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1. ANTECEDENTS

Les Rondes de Barcelona son la via rapida que circumval-la el nucli central de la
I'area metropolitana. Van ser construides dins del programa d'actuacions
necessaries per a la celebracié dels Jocs Olimpics. En el seu inici es van
concebre com un anell de circumval-lacié de Barcelona que permetia una millor
distribucié del trafic intern i d'accessos. La seva posada en servei lI'any 1992 va
suposar una notable millora de la mobilitat i la distribucio circulatoria a l'interior de
Barcelona.

L’Area Metropolitana de Barcelona, que assumi la gestié de les Rondes en el
marc dallo previst a la Llei 31/2010 de 3 dagost, ve realitzant
ininterrompudament des de I'any 1999 el manteniment ordinari dels vials que
conformen les Rondes de Barcelona mitjancant acords amb els titulars de la via.
Dins aquest conveni s’inclouen basicament els treballs de neteja, reparacions
ordinaries, jardineria, enllumenat i conservacio d’instal-lacions.

Després de més de vint anys després de la seva entrada en servei, 'Area
Metropolitana de Barcelona des de fa un temps s’ha plantejat la adequacio
d’aquesta infraestructura a les noves exigéncies normatives amb la voluntat de
garantir un adequat nivell operatiu i funcional.

Entre altres iniciatives, la implantacié6 d’apartadors, son elements que estan
previstos en les normatives existents als efectes de funcionals en situacio
ordinaria i també davant la necessitat d’actuacié dels cossos d’intervencid.

En aquest sentit aquest projecte recull una de les actuacions previstes en el
document “Estudi de viabilitat per a la implantaci6 d’apartadors, carril
d’emergéncia, passos de mitjana i control de galib a les rondes de Barcelona”,
que 'AMB ha promogut, entre altres motius, per acomplir amb les demandes que
els cossos d’intervencié han sol-licitat per millorar la funcionalitat d’aquesta via.

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objecte del projecte és :

- Definir la implantacié d’un apartador en la ronda litoral (B-10) sobre el pk
8+500 en direccié BesoOs entre la sortida 23 i I'entrada 23 per tal de
disposar d’un projecte constructiu, base per la seva execucié.

- Disposar dels quatre documents contractuals amb el que basar la relacié
amb I'empresa constructora i la direccié de les obres.

3. BASES DE PROJECTE

Per a la redacci6 d’aquest projecte s’han realitzat els seglients treballs de camp:

o Reportatge fotografic convencional de la zona, i reconeixement de la
situacio actual de la zona objecte del projecte.

o Aixecament topografic realitzat pel departament de topografia dels serveis
de projectes i obres d’espai public del 'area metropolitana de Barcelona

o Recopilar la informacioé preexistent que disposa 'AMB en els seus arxius
tecnics

o Realitzaci6 de cales de reconeixement del subsol basicament destinades a
analitzar la compatibilitat amb els serveis existents i disposar d’informacié
de la llosa de formigd existent que s’aprofita com a base de paviment.

4. ASPECTES NORMATIUS

La norma de tracat: “NORMA 3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.
ORDEN FOM/273/2016, DE 19 DE FEBRERO” defineix com apartador:

8.11 APARTADEROQOS. Se denomina apartadero a un ensanche de la plataforma de la
carretera destinado a permitir la detencion o el estacionamiento temporal de
determinados vehiculos.
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Dins de les tres tipologies previstes en aquesta norma aquest apartador
s’ajustaria al que preveu com a apartador d’emergéncia.

5. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO PREXISTENT

L’emplacament escollit per emplacat 'apartador en I'actualitat es un parterre que
queda limitat pel tronc central de la ronda de dalt, el vial de I'entrada 23 i el limit
de la benzinera.
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El contorn amb el tronc central esta definit per una vorera de 60 cm que esta
rematada amb una vorada jardinera que delimita la zona verda.

Els principals elements existents en aquest parterre son:

» La pila del pont que suporta un dels vials e sortida de la benzinera que
enllaca amb les calcades laterals de la ronda. Aquesta pila no es veu
afectada.

» Senyalitzacié vertical
* Senyal lluminosa
» Fites de senyalitzacio

* Una lluminaria tipus projector que dona llum al cobert del pont

Arquetes de rec i enllumenat
Tots aquest elements s’identifiquen en el planol de situacié actual.

En annex d’informacié preexistent, en el seu apéendix s’adjunta la informacié
rellevant recuperada es recull la informacié dels planols del “Proyecto
actualizado del cinturdn litoral de Barcelona tramo 5 villa olimpica” redactat al
1991.

També en aquest annex es recull la informacié obtinguda de les cales
mecaniques realitzades en la zona. El més rellevant d’aquesta informacioé és
I'existencia d’una llosa de 25cm de gruix que arran de la informacié verbal de
tecnics que varen tenir contacte amb les obres olimpiques, i a traves de
fotografies historiques i aéries de la zona, cal suposar que, aquesta llosa,
formava part d’'una sortida provisional.
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Llegenda
= Ambit d'actuacic
Ortofotn1920 [AMB)

Ambit dhactuacic del projecte sobre lorfofolo de 1990 (AMB)

6. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Si be en un inici es va concebre una geometria de I'apartador amb accés des de
el tronc central i amb sortida al vial que constitueix I'entrada 23 a la ronda, la
I'existencia de la llosa de formigé que obligaria a la seva demolicié per fer
compatible la rasant necessaria, va fer que es refés aquest plantejament per tal
preservar aquesta llosa que, a més suposa una proteccié a l'existéncia dels
col-lectors.

I‘_Rtg"

Solucio descartada per la presencia de la llosa de formigo.

Un cop acceptat el fet de la proximitat de la sortida de I'apartador a I'entrada 23,
el disseny projectual es realitza sota els seglents criteris:

El tragat en planta preveu una reserva d’espai de separacié al tronc central
que conserva l'alineacié de l'actual vorera i que s’amplia per formar una
illeta on els extrems son I'entrada i sortida respectivament. Aquesta illeta
resulta ser una ampliacié del tram de vorera que no s’enderroca, amb un
segon nivell de vorera i una riostra longitudinal. Veure planol de planta de
tracat i annex de tragat.

El tracat en algat, rasant, s’ajusta a les cotes de la llosa de formigo existent
d’acord amb les dades preses en les cales realitzades, veure annex
d’informacié preexistent. Aquesta llosa te un ample de 5,50 metres i donat
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que no es te la certesa de continuitat en tot 'ambit, en el pressupost s’ha
previst una partida per, localment, poder acabar de completar-la

» La funcionalitat prevista d’aquest apartador es que només ha e ser utilitzat
pels usuaris de la Rondes que tinguin necessitat d’aturar-se davant d’una
situacié d’emergeéencia. Per evitar que pugui ser percebuda com una zona
per altres usos, per exemple per una sortida o area de descans, a mes de
una senyalitzacié especifica s’ha decidit pintar el paviment de color.

» Per tal de guiar a l'usuari que decideix utilitzar aquesta zona de com fer
I'is correcte s’ha previst el seguent:

1. ll-luminar I'espai
2. Delimitar la zona d’aturada

3. Disposar de carteleria que permeti identificar I'espai per donar
referencia i facilitar un teléfon d’atencié.

Nota: en aquest servei d’atencié seria desitjable que es recomani una
assistencia per incorporar-se al tronc de les rondes

* En el contorn exterior de I'apartador s’ha previst la continuitat de la vorera
de 60 cm que acompanya al tracat del tronc central i que es veu
interrompuda com a consequiencia de I'entrada i sortida de I'apartador.

» Els principals criteris constructius han estat els segients:

1. Minimitzat el moviment de terres, aquest consistira en retirada de les terres
sobreposades a la llosa, retalussar el parterre per adaptar la morfologia
existent al tragat, fer una rassa de poca fondaria per materialitzar la riostra
de la illeta.

2. La gran part de l'actuacidé pot realitzar-se amb l'ocupacié del voral i a
resguard de barreres New Jersey. Unicament I'enderroc de la vorera a
I'entrada i sortida i les tasques de pavimentacié previstes requeriran tallar
un dels carrils, aspecte que es preveu realitzar de nit.

3. Si fos d’interes, la durada de les obres permet que es realitzin durant el
periode vocacional.

« S’ha previst I'acopi de la terra vegetal existent en el parterre per poder
estendre-la un cop realitzat el retalussat. També s’ha previst una partida
de sembra.

7. SERVEIS EXISTENTS

Donat que es tracta d’'un projecte d’escas abast, amb titularitat privada, pel que fa
a lafectacio territorial, i que no hi han indicis de I'existéncia serveis de les
principals companyies de serveis (Gas Natural, Telefénica, Fecsa-Endesa, ...) no
es consideren afeccions a serveis existents.

8. EXPROPIACIONS

Aquest projecte no preveu la necessitat d’expropiacions.

9. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

D'acord amb allo indicat en el RD1627/1997 i complint els diferents suposits del
seu article 4 ha estat redactat el corresponent Estudi Basic de Seguretat i Salut
(annex 5). El seu pressupost d'execuciéo material ha estat estimat en 3.000 €, i
s’ha inclos com una partida del Pressupost General de I'Obra.

10. SEGURETAT VIARIA

S’ha contemplat una partida al pressupost general per a la la seguretat vial,
senyalitzacid, abalisament i desviament provisionals durant l'execucié de les
Obres. Valorada en 10.000 €, i que forma part del pressupost general de I'obra.
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11. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquest estudi es basa en la informacié de banc de
preus d’obres d'infraestructures, realitzat amb els costos de ma dobra,
maquinaria i materials de mercat.

El coeficient seleccionat per a contemplar els costos indirectes ha estat del 5%.

12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat anira a carrec del Contractista fins a un maxim de I'1,5% del
pressupost d’execucié material del present projecte.

En I'Annex 9 Pla de Control de Qualitat de la present memoria s’estableixen els
criteris per determinar els assaigs a realitzar.

13. PRESSUPOST DE L’OBRA

D’acord amb el Pressupost General de I'Obra, el Pressupost d’Execucié Material
de I'Obra ascendeix a la quantitat de 76.781,37 € (SETANTA-SIS MIL SET-
CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS) que comporta,
aplicant els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 %),
aixi com I'I'VA corresponent (21 %), un Pressupost d’Execucié per Contracte de
110.557,49 € (CENT DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS).

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE L’'OBRA 76.781,37 €
Despeses Generals (13 %) 9.981,58 €
Benefici Industrial (6 %) 4.606,88 €
SUBTOTAL 91.369,83 €
I.V.A. (21%) sobre 91.369,83 € 19.187,66 €

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE DE L’'OBRA 110.557,49€

14. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES

14.1 Permisos
L’obra estara condicionada als permisos, criteris i consideracions que es derivin

de la tramitacié administrativa. En especial s’esmenta el que es derivi del que
estableixi el comite d’'obres de Barcelona

14.2 Programa de treballs

A l'annex num. 5 es recull el pla de treballs, que preveu una durada de I'obra 6
setmanes. En aquest s'indica la durada de cadascuna de les activitats principals:
obres preparatories, terraplenat, ferms, senyalitzacid, enllumenat, obres de
restitucio de superficie.

14.3 Revisio de preus

D'acord amb els Decrets 461/1971 d'11 de mar¢c i 3.650/1.970 del 19 de
desembre no es preveu revisio de preus al tenir les obres una durada inferior a 6
mesos.

15. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA
Antecedents
Objectius del projecte
Bases de projecte
Descripcié de la situacié d’inici

Descripci6 de la solucié adoptada
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Serveis existents Amidaments

Justificacié de preus Quadre de preus num. 1

Pla de control de qualitat Quadre de preus num. 2

Pressupost de I'obra Pressupostos

Disposicions administratives Pressupost d’execucié material
Programa de treballs Pressupost d’execucid per contracte

Revisié de preus

Documents que integren aquest projecte
16. CONCLUSIONS

Conclusions

Amb tot I'exposat al present document, aixi com en els que segueixen a
ANNEXES

continuacié, es considera que a manca de rebre tota la informacié sobre els
Annex 1: Informacié preexistent serveis existents i amb la informacié disponible s'ha complert I'objectiu de I'estudi.
Segons el parer dels signataris esta redactat correctament i compleix tots els
requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovacio.

Annex 2: Topografia
Annex 3: Tracat
Annex 4: Estudi basic seguretat i salut
Barcelona, juny de 2018
Annex 5: Serveis afectats
Annex 6: Planificaci6 de les obres
Annex 7 Justificacio de preus
L’Autor del Projecte
Annex 8 Gestid de residus
Annex 9 Control de qualitat
Annex 10. Reportatge fotografic
) . Sgt.: Angel Lépez i Arilla
DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS
) . CiVilis Consultors d’Enginyeria
DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST
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1 INTRODUCCIO

Aquesta memoria fa referencia als treballs de recopilacié d’'informacié preexistent pel projecte

“PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO D’UN APARTADOR EN EL
PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23-ENTRADA 23"

L’area esta compresa entre la sortida i entrada 23 en sentit Besds, de la Ronda Litoral, B-10,
amb l'objectiu de la creacié d’un futur apartador per a vehicles. L’ambit d’actuacié se mostra

en la seguent figura.

£ Llegenda
=~ = Ambit d'actuacié

' Ortofoto (ICGC) ETRS89

Ve

" /0 10 20 30 40 S0m

LYy

Per aquest projecte es van realitzar una recerca documental i treballs d’exploracio in-situ per
revisar les caracteristiques estructurals i constructives actuals. Les cales van ser realitzades pel

I'’Area Metropolitana de Barcelona (AMB).
Aquest document s’estructura segons la informacioé obtinguda :

1. Documentacio projectes previs
2. Resultats obtinguts en les cales

2 INFORMACIO DOCUMENTAL PREEXISTENT

La informacié sobre les caracteristiques constructives existents en el tram mencionat s’ha
obtingut dels planols del projecte del Cinturdn Litoral de Barcelona. Tramo 5-Vila Olimpica Vol.
VI. Planols, de I'any 1991, realitzat per al Ministerio de Obres Publicas y [I'’Ajuntament de
Barcelona.

Les caracteristiques planta i seccions tipus aixi com detalls de la via-acera projectades per de la

Ronda B10 en 1991se mostren en els planols de 'apéndix d’aquest document

3 INFORMACIO OBTINGUDA CALES

El dia 21 de maig de 2018, es van realitzar amidaments dels detalls estructurals arcen-acera i
quatre cales d’exploracio dins I'espai disponible (parterre) per la construccioé de I'apartador. En el
Annex de Reportage Fotografic es documenta ampliament la realitzacio de les cales i dels

amidaments.

La ubicaci6 de les cales es mostra en la seguent figura. Durant la realitzacié de les cales es va
detectar una llosa de formigé dins el parterre, separada del bordillo 2,20 m i amb una amplada

de 5,5 m.. La profunditat d’aquesta llosa és variable, entre 10 i 20 cm,
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Els detalls de la seccio caracteristica vial-acera-parterre es mostren en les seguent figura.

S’inclou el detall de la ubicacié de la llosa relativa a aquests elements.
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Seccions tipus que mostra els element estructurals entre arcén-vorera-parterre i la posicio relativa de la llosa de
formig6 detectada sota terra
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Es va revisar si aquesta llosa de formigd paral-lela a la calgada actual era algun element

K—
ﬂ

preexistent o part d’alguna etapa constructiva durant la construccio de les rondes es van revisar
| fotografies aéries historiques. En especific, es va revisar de la fototeca de 'AMB, el vol de I'any
LOSA de 1990. La ortofoto es va georeferenciar al sistema de coordenades actual UTM ETRS89 31 N,

per comparar amb el perimetre de I'area d’actuacié. En la seguent figura es mostra les codicions

Ubicacio de les cales al llarg de la via i dins el parterre existent. Es mostra un esquema de seccié amb la ) . s i
profund”:at de |a ||Osa detectada sota |a Superﬁcie eXIStentS en aque” any dlnS I area aCtua de treba” flnal
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Llegenda
=== Ambit d'actuacid
Ortofoto1990 (AMB)

Ambit d’actuacio del projecte sobre I'ortofoto de 1990 (AMB)

Semblaria que la llosa trobada obeia a una sortida provisional quan es va obrir al transit el

tram IV i encara no s’havien conclos les obres del tram V.
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PLANOLS CINTURON LITORAL DE BARCELONA 1991
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APENDIX. MEMORIA TREBALLS TOPOGRAFICS AMB
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. 3 APARELLS EMPRATS
1 INTRODUCCIO

L’estacio total utilitzada és de la casa Leica, model TCRA1203+ R1000 de precisio angular 3cc
Aquesta memoria fa referencia als treballs de topografia necessaris pel projecte i el GPS és també de la casa Leica, model RX1210T, de doble frequencia que permet fer

. correccions de codi i de fase, i aixi obtenir resultats centimétrics. Ambdos aparells es troben
‘PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL

PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23-ENTRADA 23” calibrats i tenen el seus respectius certificats de cal.libracio.

En el que s’ha fet un aixecament en un area annexa a la Ronda Litoral, B-10, amb I'objectiu 4 BASES DE REPLANTEIG

de la creacio d’un futur apartador per a vehicles.

Els treballs van ser realitzats pel Departament de Topografia dels Servies de Projectes i
obres d’Espai Public de I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB) Las bases de replanteig, son estaques situades en el terreny, degudament senyalitzades.

, Se adjunta arxiu de las fitxes i ubicacio de totes les bases:
Aquest document s’estructura segons :

1. Metodologia empleada.
2 Sistema de coordenades.
LLISTAT DE BASES DE REFERENCIA TOPOGRAFICA

3. Equipo basic utilitzat BASE Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Codigo

4 Fitxes de les bases. B1 433.486.203 4.582.776.965 4.262 BASE
B3 433.590.040 4.582.874.355 5.404 BASE
B4 433.546.793 4.582.795.109 5.282 BASE
B5 433.507.595 4.582.725.164 4.647 BASE

2 METODOLOGIA EMPRADA B6 433.466.505 4.582.760.271 3.729 BASE
D1 433.557.490 4.582.832.440 5.399 BASE

Es van determinar 5 bases i un punt radiat com a punt d’orientacié. Aquests punt estan
materialitzats sobre el terreny. EI metode utilitzat és el de GPS estatic rapid, recolzat sobre
vertex de la xarxa utilitaria i estacions permanents CATNet del SPGIC. A més, s’ha utilitzat

taquimetria classica per a definir tots els elements que definien la zona objecte dels treballs.

Tots els elements estan en el marc de referencia oficial: ETRS89, UTM 31N. Les algades
estan el model geoidal EGM08D595 calculat per ''CGC.

El processament de les dades ha estat amb el programa MDT V7.5 d’Aplitop pel tractament

del navol de punts i generar el MDT aixi com AutoCAD Civil 3d 2013 per a la planimetria.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23 ANNEX: TOPOGRAFIA /2
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1. MEMORIA

Els treballs de topografia necessaris per a la realitzacié de 'aixecament topografic, per ordre
d’execucid, han estat els seglients:

e Estudi del projecte que s’ha de realitzar per descriure la metodologia i precisions de
I"aixecament topografic

e Definir les bases de 'aixecament

e Calcul i analisis de les bases, i determinar les seves coordenades X, Y iZ

e Presade dades

e Aparells utilitzats

e Tasques d’oficina per a I'obtencioé del dibuix vectorial en 2D i 3D

|.  ESTUDI DEL PROJECTE
S’ha efectuat 'aixecament topografic d’'un area que limita amb la Ronda del Litoral, amb
I"'objectiu de la creacio d’un futur apartador per a vehicles.

La precisid requerida és centimeétrica, per poder ajustar la nova definicié geometrica, tant en
planimetria com en altimetria, a la realitat fisica existent.

El sistema de referéncia oficial a Catalunya i és el que hem utilitzat, és I'ETRS89, la projeccio
cartografica la UTM31N. Pel que fa a les alcades, el model geoidal que hem utilitzat, és el
EGMO8D595, calculat per I'ICGC. Aixi que totes les dades obtingudes es troben dintre del marc
de referencia oficial.

La metodologia emprada ha estat la del posicionament diferencial per satél-lits, GPS, recolzada
en el marc de referencia SPGIC (Servei de Posicionament Integrat de Catalunya), combinada
amb taquimetria classica.

Les precisions obtingudes per aquest aixecament de detall, tal com es defineix en el plec
d’aixecaments topografics de I'’AMB, son les seglents: “el 90% dels punts en planimetria no
deferiran de la veritable posicio en més de 0.2mm a I'escala del mapa, és a dir, per a una escala
1:200 en més de 4 cm. | en altimetria, el 90% dels punts no diferiran de la veritable, en més %
del valor de I'equidistancia entre corbes de nivell, és a dir, en més de 6.5cm.”

[I.  BASES DE L'AIXECAMENT
Estudiant la topografia del terreny i els elements que s’havien de georeferenciar per a obtenir
el planol de I'aixecament topografic, es determinen 5 bases, les quals es materialitzen sobre
el terreny, aixi com un punt radiat, com a punt d’orientacio.

S’han verificat al inici del treball, les bases establertes per 'AMB (XL-186 i XL-187), per tal de
garantir les bondats de les observacions.

El metode utilitzat és el GPS estatic rapid, recolzat sobre vertexs de la xarxa utilitaria i
estacions permanents CatNet del SPGIC.

. CALCUL | ANALISIS DE LES BASES
La metodologia emprada és la que ja s’ha explicat anteriorment. Gracies a la xarxa de
referéncia SPGIC hem pogut obtenir coordenades ETRS89 de les bases que haviem
materialitzat. Posteriorment les hem comprovat amb taquimetria i al veure que estaven dintre
de la tolerancia requerida, hem establert les seves coordenades. Son les segiients:

Bl 433486.203, 4582776.965, 4.262, BASE
B3 433590.040, 4582874.355, 5.404, BASE
B4 433546.793, 4582795.109, 5.282, BASE
BS 433507.595, 4582725.164, 4.647, BASE
B6 433466.505, 4582760.271, 3.729, BASE
D1 433557.490, 4582832.440, 5.399, BASE

IV.  PRESA DE DADES
Una vegada determinades les coordenades de les bases, s’han anat prenen tots els elements
gue definien la zona objecte dels treballs, mitjancant topografia classica.

V. APARELLS UTILITZATS
['estacio total utilitzada és de la casa Leica, model TCRA1203+ R1000 de precisid angular 3cc
i el GPS és també de la casa Leica, model RX1210T, de doble freqléencia que permet fer
correccions de codi i de fase, i aixi obtenir resultats centimetrics. Ambdds aparells es troben
calibrats i tenen el seus respectius certificats de cal.libracio.

VI.  TASQUES D’OFICINA PER A 'OBTENCIO DEL DIBUIX VECTORIAL 2D | 3D

El processament de les dades ha estat amb el programari MDT V7.5 de la casa Aplitop per al
tractament del ndvol de punts i generar el model digital del terreny, i I’AutoCAD Civil 3D 2013
per a la planimetria.

L'estructura de capes, la simbologia de cada element, 'estil de text i de linia i la resta de
parametres de representacio, son els especificats al cataleg del Diccionari d’Elements de
I’AMB.




2. FOTOGRAFIES | RESSENYES DE LES BASES DE L’AIXECAMENT

A AMB & Area Metropolitana
Y * de Barcelona

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89
PROJECCIO CARTOGRAFICA UTM31N

MODEL GEOIDAL EGM08D595

BASE:

X= 433486.203m

Y=4582776.965m

Z=4.262m

A AMB 2 Area Metropolitana
Y = de Barcelona

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89
PROJECCIO CARTOGRAFICA UTM31N

MODEL GEOIDAL EGMO08D595

BASE:

X=433590.040 m

Y=4582874.355m

Z=5.404m

AIXECAMENT TOPOGRAFIC: Apartador Bogatell (Ronda Litoral)

DESCRIPCIO: Estaca situada al parterre, al costat mar de la Ronda Litoral.

SENYAL: Estaca.

AIXECAMENT TOPOGRAFIC: Apartador Bogatell (Ronda Litoral)

DESCRIPCIO: Estaca situada al parterre, a la banda mar de la Ronda Litoral.

SENYAL: Estaca.

CROQUIS

FOTOGRAFIA

CROQUIS

FOTOGRAFIA




¢ AMB g E;ega:?:?lgﬁf‘mdnd ¢ AMB g :;;ega':?:?lgﬁf‘mdnd
X=433546.793 m X= 433507.595m
SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89 BASE: B-4 Y=4582795.109 m SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89 BASE: B-5 Y=4582725.164 m
PROJECCIO CARTOGRAFICA UTM31N 7=5.282 m PROJECCIO CARTOGRAFICA UTM31N 7= 4.647m
MODEL GEOIDAL EGM08D595 MODEL GEOIDAL EGMO08D595
AIXECAMENT TOPOGRAFIC: Apartador Bogatell (Ronda Litoral) AIXECAMENT TOPOGRAFIC: Apartador Bogatell (Ronda Litoral)
DESCRIPCIO: Estaca situada a la banda dreta del vial de accés a la Ronda del Litoral. DESCRIPCIO: Base situada sobre 'aglomerat al costat d’un diposit de gas, darrera la benzinera Repsol
SENYAL: Estaca. SENYAL: Clau d’acer sobre linia groga a I'aglomerat.
CROQUIS CROQUIS
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SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89
PROJECCIO CARTOGRAFICA UTM31N

MODEL GEOIDAL EGM08D595

BASE: B-6

X= 433466.505m

Y=4582760.271m

Z=3.729m

AIXECAMENT TOPOGRAFIC: Apartador Bogatell (Ronda Litoral)

DESCRIPCIO: Base situada sobre la vorera, al costat dret direccié Besds.

SENYAL: Clau d’acer sobre la vorera.

A AMB 1 Area Metropolitana
Y * de Barcelona

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89
PROJECCIO CARTOGRAFICA UTM31N

MODEL GEOIDAL EGMO08D595

BASE:

X= 433557.490m

Y=4582832.440m

Z=5.399m

CROQUIS
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FOTOGRAFIA

AIXECAMENT TOPOGRAFIC: Apartador Bogatell (Ronda Litoral)

DESCRIPCIO: Punt situat sobre el mur costat mar, amb la intencié de que serveixi com a orientacié.

SENYAL: Punt pintat sobre el mur.

CROQUIS

FOTOGRAFIA
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1. INTRODUCCIO

L’objecte del present Annex és la completa exposicié de totes les caracteristiques i
parametres que defineixen el tragcat del PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA
IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO
BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23.

2. NORMATIVA

La Normativa vigent aplicable en matéria de tracat, i que ha estat emprada a la
redacci6 del present Projecte, ha estat la seglent:

o NORMA 3.1-IC Trazado, de la Instruccién de Carreteras, aprovada per ordre
de 27 de desembre de 1999 (BOE, numero 28, de 2 de febrer de 2000).

o “TRAYECTORIA DE GIROS DE VEHICULOS A BAJA VELOCIDAD”,
publicades I'any 1.988, amb suport informatic.

o “RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y DISENO DEL VIARIO
URBANO”, publicades I'any 1995.

3. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL TRACAT

L’apartador consistira en una calgada curta que se separara de la calcada principal
partint de la cota local 3,44 msnm amb un eix de 175,53 m de longitud en forma de
mitja lluna, s’obre cap cap al costat dret de la calgada principal.

El tracat en planta esta condicionat en el punt inicial per I'orientaci6é de la via original
de la qual surt i 'espai preexistent per complir amb la longitud normativa: comenca
amb una recta de 20 m seguida per dos corbes que definen la entrada amb radis de
gir de 80 i 50 m entre els PK 0+020 a 0+049.421 i 0+049.421 a 0+067.895,
respectivament. S’enllaga a una recta de 30 m de longitud paral-lela a la via del PK
0+067.895 a 0+097.895 m. La sortida de I'apartador per tornar a la via principal esta

formada per dos corbes amb radis de gir de 50 m les dues, entre els 0+097.895 a
0+119.030 i 0+119.030 a 0+140.259 m. L’empalme final de reentrada a la via
principal el conforma una recta de 35,275 m per arribar a una cota del terreny de
3,250 msnm.

Al tracat en alcada defineix dues pendents: la primera de pujada al 0.832% i la de
baixada de 1.35%. El parametre Kv=914.89, PK 100+000 per una superficie
convexa.

Per tal de replantejar el tracat s’adjunten els llistats seguents:
o Llistat d’eix del tracat.
o Llistat de rasant.

o Llistat de peralts
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4. LLISTATS DE TRACAT

LIISTAT D’ EIX DEL TRACAT EN PLANTA
APARTADOR RONDA LITORAL

Tipus
Rec
Cur
Cur
Rec
Cur
Cur
Rec

P.K.
0.000
20.000
49.421
67.896
97.896
119.031
140.260
175.535

Coord. X
433453.562
433467.909
433492.270
433507.556
433529.041
433540.659
433552.344
433577.614

LLISTAT DE RASANT

P.K.
0.000

100.000
175.535

Cota
3.440
4.272
3.250

Coord. Y
4582750.584
4582764.518
4582780.719
4582790.905
4582811.843
4582829.310
4582846.843
4582871.456

Azimut
50.932844
50.929758
74.342626
50.820486
50.820486
23.910687
50.838451
50.838451

Radi Parametre Longitud

0.000
80.000
-50.000
0.000
-50.000
50.000
0.000

APARTADOR RONDA LITORAL

Kv
0.000
914.899
0.000

Tangent
0.000
10.000
0.000

Fletxa

0.000
0.055
0.000

0.000 20.000
0.000 29.421
0.000 18.474
0.000 30.000
0.000 21.135
0.000 21.229
0.000 35.275
Pendent
0.00832000
-0.01353015

LIISTAT DE PERALTS

P.K.
0.000
70.000
90.000
175.535

APARTADOR RONDA LITORAL

Esquerra
-1.000
-1.000
-2.000
-2.000

Dreta
1.000
1.000
2.000
2.000
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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut te per objecte:

- Establir les previsions respecte a la prevenci6 de riscos laborals que tractin d’assegurar
un adequat nivell de proteccié de la salut dels treballadors i de totes les persones de
I'entorn enfront els riscos derivats de les condicions de feina, a I'hora que es defineixen
els serveis sanitaris i comuns preceptius dels treballadors.

- Servir de document base per a I'elaboracié del Pla de Seguretat, en el que s’analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions del present estudi, d’acord amb els
sistemes organitzatius i procediments de treball propis del contractista. L’aplicacié del
Pla de Seguretat per una efica¢ prevencidé dels riscos professionals s’efectuara sota
I'aprovacio del coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, o
en el seu defecte, per la Direccié6 Facultativa de l'obra, en compliment del R.D.
1627/1997 de 24 d’'octubre.

2. DADES GENERALS DELS TREBALLS

2.1 Descripcio de I’'obra

2.1.1 Localitzacio

L’area d’actuacio esta compresa entre la sortida i entrada 23 en sentit Besdés, de la Ronda
Litoral, B-10, amb I'objectiu de la creacié d’un futur apartador per a vehicles. L’ambit d’actuacio
se mostra en la seglent figura.

Llegenda

| === Ambit d'actuacié
' Ortofoto (ICGC) ETRS89

s

‘“z’/".o- 10 20 30 40 50m

bz,

Ambit d’actuacid del projecte d’apartador

2.1.2 Denominacio

La denominacié del projecte objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut és:

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK
8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23
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2.1.3 Treballs previstos

Les principals operacions a realitzar son:
- Replanteig.
- Obres preparatories.
- Moviments de terres i enderros.
- Paviments.
- Jardineria i urbanitzacié.
- Enllumenat.

- Senyalitzacié horitzontal i vertical.

2.2 Serveis afectats

Per evitar les possibles interferéncies, aixi com els possibles danys a tercers, abans del
comencament de l'obra s’investigara I'existéncia de serveis i s’adoptaran les mesures de

seguretat que en cada cas es considerin necessaries.

2.3 Pressupost estimat de I’Estudi Basic de Sequretat i Salut

El pressupost (P.E.M.) de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut s’estima en 3000 euros.

2.4 Termini d’execucio

El termini d’execuci6 de I'obra és de 30 dies.

2.5 Ma d’obra a emprar

La previsié inicial de personal per a I'execuci6 de I'obra és d’'un maxim de 5 persones.

3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Les obres objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut estan regulades al llarg de la
seva execucid pels texts que a continuacio se citen, sent d’obligat compliment per a les parts
implicades.

Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals, de 8 de Novembre (B.O.E. n? 269, de 10 de
Novembre de 1995), amb especial atencio a:

Capitol | Objecte, Ambit d’aplicacio i Definicions.

Capitol 1l Politica en matéria de prevencio de riscos per a protegir la seguretat i salut en el
treball.

Art. 8 Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
Art. 9 Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

Art. 13 Comissio Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
Capitol 11l Drets i obligacions.

Art. 14 Dret a la proteccié davant els riscos laborals.

Art. 15 Principis de I'acci6 preventiva.

Art. 16 Avaluacio dels riscos.

Art. 17 Equips de treball i mitjans de proteccio.

Art. 18 Informacid, consulta i participacio dels treballadors.
Art. 19 Formacié dels treballadors.

Art. 20 Mesures d’emergencia.

Art. 21 Risc greu i imminent.

Art. 22 Vigilancia de la salut.

Art. 23 Documentacid.

Art. 24 Coordinaci6 d’activitats empresarials.

Art. 25Proteccié de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.

Art. 27 Proteccié dels menors.
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Art. 29.

Capitol IV
Art. 30.

Art. 31.

Capitol V
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Capitol VI
Capitol VII
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Obligacions dels treballadors en materia de prevencio de riscos.
Serveis de Prevencié.

Proteccié i prevencid de riscos professionals

Serveis de prevencio.

Consulta i participacié dels treballadors.

Consulta als treballadors.

Drets de participacio i representacio.

Delegats de prevencio.

Competéncies i facultats dels delegats de prevencio.
Garanties i sigil professional dels Delegats de prevencié.
Comité de Seguretat i Salut.

Competéncies i facultats del Comité de Seguretat i Salut.
Col-laboracié amb la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.
Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors
Responsabilitats i la seva compatibilitat.

Responsabilitats i la seva compatibilitat.

Requeriments de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.
Paralitzacio6 de treballs.

Infraccions administratives.

Infraccions lleus.

Infraccions greus.

Infraccions molt greus.

Sancions.

Reincidencia.

Prescripcié de les infraccions.

Art. 52 Competéencies sancionadores.
Art. 53 Suspensio o tancament del centre de treball.
Art. 54 Limitacions a la facultat de contractar amb I’Administracié

Disposicié derogatoria unica. Abast de la derogacié.

Reglament dels Serveis de Prevencio (Real Decret 39/1997, de 17 de gener, B.O.E. n? 27,
de 31 de gener de 1997), en especial:

Capitol | Disposicions generals.

Art. 1 Integracio de I'activitat preventiva.

Art. 2 Accié de 'empresa en matéria de prevencio de riscos.
Capitol 1l Avaluacié dels riscos i planificacié de I'activitat preventiva.
Art. 3. Definicid.

Art. 4. Contingut general de I'avaluacié

Art. 5. Procediment.

Art. 6. Revisio.

Art. 7. Documentacid.

Capitol 11l Organitzaci6 de recursos per a activitats preventives.
Art. 14. Servei de prevencié propi.

Art. 15. Organitzacio6 i mitjans dels Serveis de prevenci6 propis.

Disposicié derogatoria unica. Abast de la derogacié.

Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que se estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construcci6.

Capitol | Disposicions generals.

Art. 1 Objecte i ambit d’aplicacié.

Art. 2 Definicions

Capitol 1l Disposicions especifigues de seguretat i salut durant les fases de projecte i

execuci6 de les obres.
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Art.3 Designacié dels coordinadors en matéria de seguretat i salut.

Art.4 Obligatorietat de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut en les
obres.

Art.5 Estudi de seguretat i salut.

Art.6 Estudi basic de seguretat i salut.

Art.7 Pla de seguretat i salut en el treball.

Art.8 Principis generals aplicables al projecte d’obra.

Art. 9 Obligacions del coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucié de
I'obra.

Art. 10 Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra.
Art. 11 Obligacions dels contractistes i subcontractistes.
Art. 12 Obligacions dels treballadors autonoms.

Art. 13 Llibre de incidéncies.

Art. 14 Paralitzacio6 dels treballs.

Capitol 11l Drets dels treballadors.

Art. 15 Informacié als treballadors.

Art. 16 Consulta i participacié dels treballadors.

Capitol IV Altres disposicions.

Art. 17 Visat de projectes

Art. 18 Avis previ.

Art. 19 Informacio a la Autoritat laboral.

Disposicié derogatoria Unica. Derogacié normativa.
Annex | Relacié no exhaustiva de les obres de construccid o de enginyeria civil.

Annex Il Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la
seguretat i salut dels treballadors.

Annex llI Contingut de I'avis previ.

Annex IV Disposicions minimes de seguretat i salut que hauran aplicar-se en les obres.
Part A Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres.

Part B Disposicions minimes especifiques relatives als llocs de treball en les obres en
I'interior dels locals.

Part C Disposicions minimes especifiques relatives a llocs de treball en les obres en
I'exterior dels locals.

A més d’aquests, existeixen una série de Lleis, Decrets i ordres que també seran d’obligat
compliment, en els casos en que siguin aplicables, com son:

Reglament de Seguretat i Higiene, Capitol VII: Bastides (0. 31.1.40, B.O.E. 3.2.rect. 28.2.40).
Relacié de treballs prohibits a menors (Decret 26.7.57, B.O.E, 26.8. rect. 5.9 1957)

Reglament de industries molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2414/6', de
30.11, B.O.E. 7.12, rect. 30.12.61 i 7.3.62).

Ordenanca general de Seguretat i Higiene en el Treball (0. 9-3-71, B.O.E. 16-3-71 i 17-3-71
Rect. 6-4-71)

Titol I: "Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de proteccio” :

Art. 19 Escales de ma.

Art. 21 Obertures de pisos.

Art. 22 Obertures de les parets.

Art. 23 Baranes i plints.

Art. 25 a 28 [I-luminacio.

Art. 31 Sorolls, vibracions i trepidacions.

Art. 36 Menjadors

Art. 38 2 43 Instal-lacions Sanitaries i de Higiene.
Art. 51 Proteccions contra contactes en les instal-lacions i equips eléctrics.
Art. 58 Motors electrics.

Art. 59 Conductors eléctrics.

Art. 60 Interruptors i tallacircuits de baixa tensié.
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Art. 61 Equips i eines electriques portatils.

Art. 70 Protecci6 personal contra la electricitat.

Art. 82 Mitjans de prevencid i extincio d’incendis.

Art.83 a 93 Motors, transmissions i maquines.

Art.94 a 96 Eines portatils.

Art.100 a 107 Elevacio i transport.

Art.124 Tractors i altres mitjans de transport automotors.

Ordenanca de Treball per a les Industries de la Construccio, Vidre i Ceramica de 28-8-1970:

Art. 165a 176 Disposicions generals.

Art. 183 a 291 Construccié en general.

Art. 334 a 341 Higiene en el Treball.

Conveni Col-lectiu del Grup de Construcci6 i Obres Publiques de Barcelona:
Capitol IV Seguretat i Higiene en el treball.

Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d’Arquitectura.
Ordenances Metropolitanes en la Construccid,

Constitucié Espanyola de 27-12-1978 (B.O.E. 29-12-1978)

Ordre de 51 d’octubre de 1984 (B.O.E. 7-11-84) que aprova el Reglament sobre els treballs
amb risc d’amiant (modificada por Ordre de 26 de juliol de 1993, B.O.E. 5-8-93)

R.D. 1407/1992 de 20 de Novembre pel que es regula la lliure comercialitzacio i lliure circulacié
intracomunitaria dels equips de proteccié individual (EPI).

Ordre de 16 de maig de 1994 por la que es modifica el periode transitori establertes del R.D.
1407/1992.

R.D. 159/1995 del 3 de Febrer de 1995, de Ministeri de Presidencia. SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de
Novembre (RCL 1992-2778 i RCL 1993-663). que regula les condicions per a la
comercialitzacié i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de protecci6 individual.

Manual de proteccio pel desenvolupament del Pla de emergencia contra incendis i d’evacuacio
en locals i edificis (Ordre de 29-11-1984. B.O.E. 14-6-85).

Ratificacio del Conveni de I'O.I1.T. sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de
treball (instrument de 26-7-1985, B.O.E. 11-11-1985).

Mesures urgents administratives, financeres, fiscals i laborals (Real Decret-Llei 1186, de 14-3-
86, B.O.E. 26-3-1986).

Llei General de Sanitat (Llei 14/1986, de 25-4-86 B.O.E. 29-4-1986).

Models per a notificacié d’accidents de treball (Ordre de 16-12-87,B.0.E. 29-12-87, Rect. 7-
3-88).

Llei de Infraccions i Sancions en el Ordre Social (Llei 811988, de 7-4-88, B.O.E 15-4-1988)

Reglament de instal-lacions de proteccié contra incendis (Real Decret 1942/93, de 5-11-
93, B.O.E. 14-12-93, Rect. 7-5-94).

Regulacio6 de les empreses de treball temporal (Llei 1411994, de 1-6-94, B.O.E. 2-6-1994).

Text refés de la Llei General de la Seguretat Social (Real Decret Legislatiu 1/94, de 20-6-94,
B.O.E. 29-6-1994).

Mesures fiscals, administratives i d’ordre social (Llei 42119, de 30-12-94, B.O.E. 31-12-94,
Rect.16-2-95).

Estatut dels Treballadors (Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24-3-95, B.O.E. 29-3-1995).
Llei de Procediment Laboral (Real Decret Legislatiu 2/1995, de 7-4-95, B.O.E. 26-5-1995).
Jornades especials de treball (Real Decret 1561/1995, de 21-9-1995, B.O.E, 26-9-1995).

Codi Penal (Llei Organica 10/1995, de 23-11-95, B.O.E. 24-11-95, Rect. 2-3-96, en vigor el 25-
5-96). Articles 316, 317 i 318.

Reglament de la infrastructura per a la qualitat i la seguretat industrial (Reial Decret 2200195,
de 28-12-95, B.O.E. 6-2-96, Rect. 6-3-1996).

Disposicions minimes en materia de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball (Real Decret
485/1997, de 14-4-1997, B.O.E. 23-4-1997).

Disposicions minimes de seguretat i salut en el treball (Real Decret 486/1997, de 14-4-97,
B.O.E. 23-4-1997).
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Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que
entranya riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors (Reial Decret 487/1997, de 14-4-
97, B.O.E. 23-4-1997).

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors de Equips
de proteccié individual (Real Decret 773/1997, DE 30-5-97, B.O,E. 12-6-1997).

Altres disposicions d’'aplicacié:

Reglament electrotecnic de baixa tensié, B.O.E. 09-10-73 (Decret 2413/73 de 20-9-1973) i
Instruccions complementaries, amb especial aplicaci6 de la Instrucci6 028 sobre
Instal-lacions temporals d’obra.

GRUES
Reglament d’aparells elevadors per a obres, B.O.E. 14-06-77.

Reglament d’aparells d’elevacié i Manutencié dels mateixos (RD 2291/85 de 15-11-85, B.O.E
11-12-85).

MAOUINES

Reglament de seguretat en les maquines (RD 1495/86 de 26-5-86, B.O.E. 217, modificat pel
RD 830/91 de 24-5-91, B.O.E. 31-5-91)

RD 1435/92 de 27-11-92 (B.O.E. 11-12-92) relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (Modificat por RD 56/95 de 20-1-95, B.0.E. 8-2-95)

Reglament de Régim Intern de 'Empresa Contractista.
SENYALITZACIO D’OBRES

“Orden de 31 de Agosto de 1987, sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado” BOE 224, de 18-09-87

Norma de Carreteres 8.3 IC del Ministeri d’'Obres Publiques i Urbanisme.

. IDENTIFICACIO | PREVENCIO DE RISCOS

4.1 Riscos professionals

Atrapaments

Atrapaments per maquinaria i vehicles
Atropellaments per maquinaria
Atropellaments per maquinaria i vehicles
Caiguda d'objectes

Caigudes a diferent nivell

Caigudes d'altura

Caigudes d'objectes

Col-lisions i bolcades

Cops contra objectes

Erosions i contusions en manipulacio
Esllavissaments

Esquitxos

Esquitxos de formigo als ulls

Ferides per maquines talladores
Ferides punyents a peus i mans

Per utilitzacié de productes bituminosos
Pols

Soroll

Talls i cops
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Riscos produits per agents atmosferics
- Riscos eléctrics

- Riscos d'incendi

4.2 Ildentificacio i prevencio de riscos associats a instal-lacions alienes

Els riscos para instal-lacions alienes a I'obra estan donats principalment per I'existéncia
(encara que fora de lambit de les obres) de:

- Instal-lacions electriques

Els riscos associats a aquestes instal-lacions sén els seglents:
- Xoc eléctric per contacte amb elements en tensié o

- Cremades

-Caigudes o cops com consequiéncia del xoc o arc eléctric

-Incendis o explosions originades per I'electricitat.

A continuacié s’adjunten normes de treball relatives a la proximitat d’aquestes instal-lacions:

1 En els treballs preliminars s’indentificara aquest servei. Es realitzaran un seguit de cales
manuals.

1 S’adoptaran les mesures de seguretat de la zona que engloba aquest servei. Se delimitara,
sefalitzara i aillaren les zones de perill

1 S’informara als treballadors dels riscos, les zones limitades i mesures de seguritat per no
invadir la zona de perill.

Aquestes normes de treball hi seran supeditades a les instruccions generals i especifiques que
suministre per escrit la compania propietaria dels serveis interferits. Unicament, en cas que en
algun apartat, les exigencies de seguretat fossin inferiors a les aqui indicades, haurien de
prevaler la explicacié descrita en aquest apartat.

4.3 Identificacio i Prevencio de riscos de danys a tercers

Els riscos de danys a tercers poden ser els seglents:

- Ferides, contusions i electrocucions per manipulacié de material d’'obra per part de
persones alienes a la mateixa.

- Caiguda d’objectes dins o fora del perimetre de I'obra sobre persones alienes a I'obra.
- Caigudes al mateix nivell de persones alienes a I'obra dins del perimetre de I'obra.
- Caigudes a diferent nivell de persones alienes a I'obra dins del perimetre de I'obra.

- Col-lisié entre vehicles aliens a I'obra circulant motivada per mala comprensioé de la
situacié (tracats provisionals, canvis en 'amplada dels carrils, etc.).

- Col-lisié entre maquinaria d’obra i vehicles aliens a la mateixa.
- Col-lisié de vehicles aliens a I'obra amb material de la mateixa.

Se senyalitzara, d’acord amb la normativa vigent, els enllagos i camins d’accés, prenent les
mesures de seguretat pertinents.

- Se senyalitzaran els accessos naturals a I'obra i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant els tancaments necessaris.

Se senyalitzara I'existéncia de rases i excavacions obertes, s'impedira I'accés a les persones
alienes a I'obra i es tancara la zona perillosa, establint la vigilancia necessaria, en especial per
la nit.

S’assegurara el manteniment del transit pels camins no ocupats temporalment durant
I'execucio de les obres, amb la senyalitzacié necessaria i d’acord amb la normativa vigent.

Tota senyalitzaci6 sera ratificada per la Direccié d’Obra.

La senyalitzacié sera mitjangant:
- Avisos al public col-locats perfectament visibles i en consonancia amb el seu missatge.
- Tanca metal-lica de dos metres d’alcada pel tancament perimetral.

- Tancament amb barrera rigida New Jersey.
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5. RELACIO D’ELEMENTS DE PROTECCIO CONSIDERATS 5.2 Proteccions col-lectives

. e - Portics protectors de linies eléctriques
5.1 Proteccions individuals

- Tanques de limitacié i proteccié

- Cascos: per totes les persones que participen en I'obra, inclosos visitants. 3 Senyals de transit

- Guants d'Us general - Senyals de seguretat

- Guants de goma - Cinta de balisament

- Guants de soldador - Topalls de desplagament de vehicles

- Guants dielectrics - Banderoles de senyalitzacio

- Botes d'aigua - Xarxes

) Botes de seguretat de lona - Suports i ancoratges de xarxes

- Botes de seguretat de cuir - Tub de subjeccid cinturé de seguretat

- Botes dieléctriques - Ancoratges per tub

- Granotes: s'hauran de tenir en compte les reposicions al llarg de 'obra, segons Conveni
col-lectiu provincial.

Abalisament lluminés

- Extintors
- Vestits d'aigua _ ,
- Interruptors diferencials

- Ulleres contra impactes i antipols .
- Connexions a terra

- Ulleres per oxiort . _ ]
- Valvules antiretrocés

- Pantalla de soldador

- Mascares antipols
- Protectors auditius 6. FORMACIO EN MATERIA DE SEGURETAT

i Polaines de soldador Tot el personal que participi a I'obra, de les empreses contractistes, sotscontractistes o

- Manegots de soldador autonoms, haura d’haver rebut, en el moment d’ingressar a I'obra, un curs especific sobre les
operacions que efectuara; metodes de treball que aplicara; mesures i consells de seguretat
generals d’obra i especifiques d’aquestes operacions; Us, manteniment i técniques d’'inspeccié
visual dels equips de protecci6 individual i col-lectius especifics d’aquestes operacions; sobre
- Jaqueta reflectora el funcionament de la seguretat i salut a I'obra; sobre els drets dels treballadors previstos a la

Llei de Prevencié de Riscos Laborals (drets d’informacid, consulta, participacié, formacio

- Cinturé de seguretat de subjeccio

- Cinturd antivibratori
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preventiva, vigilancia de la salut, de proposta, de denudncia, de resisténcia, d’igualtat de drets
en les Empreses de Treball temporal i de paralitzacié en cas de risc greu i imminent); i sobre
les seves obligacions.

Aquests coneixements hauran de ser avaluats per un organisme o empresa extern. El
coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de les obres haura de rebre els documents
que acreditin que el treballador ha superat positivament aquesta avaluacio.

A més, triant el personal més qualificat, es faran cursos de socorrisme i primers auxilis, de
manera que a I'obra es disposi en tot moment d’'un socorrista.

7. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

A I'obra hi hauran farmacioles, d’acord amb allo indicat en el punt segient.

S’haura d’informar a I'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics (Serveis propis,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, ... ) on s’han de portar als accidentats pel més rapid i efectiu
tractament.

Es disposara a l'obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els teléfons i adreces dels
Centres assignats per urgéncies, ambulancies, taxis, etc..., per garantir un rapid transport dels
possibles accidentats als Centres d’Assisténcia.

S’elaborara, amb la major brevetat possible, un informe técnic de l'accident per evitar les
situacions analogues, i impedir que pugui tornar-se a reproduir.

Tot el personal que s’incorpori a treballar en I'obra haura de passar un reconeixement médic
previ al treball i que es repetira en el termini d’'un any.

S’analitzara 'aigua destinada al consum dels treballadors per a garantir la potabilitat, si no es
preveu el subministrament d’'una xarxa de subministrament publica.

8. INSTAL.LACIONS MEDIQUES | D’HIGIENE | BENESTAR

8.1 Instal-lacions mediques

Es disposara d’una farmaciola, equipada amb material sanitari i clinic per atendre qualsevol
accident previsible, i altres funcions necessaries per al control de la sanitat de I'obra.

Sera obligatoria I'existeéncia de farmacioles en aquelles zones de treball que siguin lluny de la
farmaciola central, per poder atendre petites cures, dotada amb limprescindible material
actualitzat.

Les farmacioles es revisaran i es reposara immediatament el material que manqui.

8.2 Instal-lacions d’higiene i benestar

Per a la neteja i conservacié d’aquests locals es disposara d’'una brigada, amb la dedicacié
necessaria.

Es preveura la realitzacié de les segtients instal-lacions:

8.2.1 Vestidors

Per cobrir les necessitats es disposara d’un recinte on poder-se canviar de roba.

8.2.2 Sanitaris

Hi haura un local amb els segiients serveis: water i inodor, i una zona amb penjadors per a la
roba. Els sanitaris tindran un lavabo per cada 10 treballadors i un W.C. per cada 25
treballadors, disposant de miralls.

8.2.3 Assisténcia dels accidentats

A I'obra es disposara dels seglents telefons d’intereés: Servei de Rescat de Muntanya, bombers
i ambulancies, atencié sanitaria urgent, Creu Roja de la zona, Hospital de la zona, anotats en
un impres preparat a I'efecte.

En cas de produir-se un accident s’haura de notificar a 'encarregat d’obra.
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8.2.4 Reconeixement medic

Tot el personal de I'empresa ha de passar el reconeixement medic anual en el qual s’indica si
el treballador és apte o no apte per desenvolupar I'activitat per a la qual s’ha contractat. Els
resultats d’aquest reconeixement tenen caracter confidencial.

9. COORDINACIO EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

L’empresa promotora de I'obra, abans de [linici d’aquesta, nomenara un Coordinador en
materia de Seguretat i Salut durant I'execucio dels treballs. El Coordinador aprovara el Pla o
Plans de Seguretat i Salut redactat/s pel/s contractista/es, utilitzant i custodiant el Llibre
d’Incidéncies. Aquestes funcions passen a ser obligacié de la Direccié Facultativa quan no
calgui nomenar un Coordinador en la fase d’execucié de les obres.

10. POSADA EN MARXA

A l'inici de I'obra es fara entrega a tot el personal d’'un equip de proteccié basic i individual. En
el cas que el personal ja disposes de I'equip de proteccié individual, es procedira a la seva
revisidé per part del Tecnic o Encarregat de l'obra. Cada treballador haura de signar un
document conforme a rebut I'equip de proteccié i coneix el seu funcionament.
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/A AMB
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. bO
1 INTRODUCCIO amb Lrange
LOCALRET 03/04/2018 No existeixen serveis
Durant el mes de marg de 2018, des de la Direccié de Serveis de I'Espai Public del AMB, a
. L . . ., ALPI Empresa desapareguda
més de consultar la plataforma de serveis integrast eWise-Acefat, es sol-licita informacio
referent a les instal-lacions de serveis existents dins I'ambit d’actuacié a les segiients ORANGE 27/03/2018 Planols
empreses. T™B 5/04/2018 No existeixen serveis
COMPANYIA PETICIO SERVEIS No van respondre la
CONTESTADA EXISTENTS/PLANOL UFINET sol-licitud
BCASA (sanejament, recursos hidrics i 26/03/2018 Planols VODAFONE 16/04/2018 Planols
mines) REE 31/03/2018 Planols
IMI (ep i fibra optica) *) No existeixen serveis MOBILITAT | SERVEI DE REGULACIO DE *)
ENDESA 26/03/2018 Planols TRANSIT,
GAS NATURAL 26/03/2018 Planols SEMAFORITZACIO
; (*) Consulta plataforma eWise-Acefat
ONO 26/03/2018 Planols
26/03/2018 Planols . . , ,
AGBAR En aquest annex es recull la informacio rebuda (veure apendix adjunt).
; 26/03/2018 Planols . . ce C . .
AGBAR-AMB sanejament Una vegada analitzada aquesta informacié s’han digitalitzat i georefenrenciar (UTM
TELEFONICA 26/03/2018 Planols ETRS89) els planols rebuts amb serveis dins I'ambit d’actuacié. Cadascun dels serveis
FGC ) No existeixen serveis afectats se representen en les segiients figures.
ADCOGASE 04/04/2018 No existeixen serveis
ATLL 27/03/2018 No existeixen serveis
ATM 07/05/2018 No existeixen serveis
No van respondre la
BT sol-licitud
CABLERUNNER 26/03/2018 No existeixen serveis
No van respondre
CLH sol-licitud
COLT 13/04/2018 No existeixen serveis
DISTRICLIMA 26/03/2018 No existeixen serveis
INTEROUTE 18/05/2018 No existeixen serveis
JAZZTEL Fa resposta unificada
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2 SERVEIS DINS L’AMBIT D’ACTUACIO TELEFONICA

SANEJAMENT, AJ. DE BARCELONA

i

Llegenda

= Ambit
Llegenda O 10 20 30 40 Sm —— Serveis Telefénica
= Ambit

== Sanejament Aj.Barcelona
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* Area Metropolitana CiVilis
/> AMB':

ONO-VODAFONE-ORANGE 3 PLANOL RESUM DELS SERVEIS EXISTENTS

En el seglent planol se compila la informacié de tots els serveis afectats i la seva posicio relativa

entre ells dins I'ambit d’actuacio.

Llegenda
= Ambit
=== (Ono-Vodafone-Orange
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LLEGENDA

= SERVEIS AFECTATS

LINEA TELEFOMICA

LINEA ONO—VODAFOME

COLLECTOR
° FOU DE REGISTRE
™ IMICI CLAVEGLERA

4 SEMTIT DE LES AIGUES
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Direccio de Telecomunicacions Direccio de Telecomunicacions

Ajuntament de Barcelona Av. Diagonal, 220; planta 22 Ajuntament de Barcelona Av. Diagonal, 220; planta 22
i i H At 08018 Barcelona i il ‘ St 08018 Barcelona

Institut Municipal d'Informatica el o3 50t a1 o Institut Municipal d'Informatica Telofon 93 2o1 5100

Fax 93 291 83 86 Fax 93 291 83 86

Asunto: Servicios afectados

Barcelona, 22 de Marzo de 2018

Estimados senores:

Nos complace remitir la informacidon que nos han solicitado referente a nuestros
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud.

Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a titulo orientativo
y no se podra eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografia del
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno grafico o obras que
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecuciéon de
Su proyecto.

Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecucion de su proyecto,
tendran que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la
afectacion y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de
replanteo.

Estamos a su disposicion para cualquier duda o aclaracion.

Reciban cordiales saludos,

Antoni Carol Vilanova
Institut Municipal d’Informatica
Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras
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CONDICIONES DE CESION DE LA DOCUMENTACION

Todos los contenidos cartogréaficos incluidos en la presente documentacion son propiedad del
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la informacién
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas  externos.
La informacién cartografica le ampara la legislacion vigente en materia de propiedad intelectual.
Los usuarios no adquieren ningun titulo, derecho o interés sobre esta informacion.
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la informaciéon contenida en la
documentacion entregada.

Condiciones de cesion del uso de los datos

1. Los derechos de uso de los datos son validos Unica y exclusivamente para uso interno o para
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros.

2. Los usuarios no pueden utilizar la informacién para otros fines los que estan autorizados
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la informacién: "Ayuntamiento
de Barcelona - Informacién de base y cartografia (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, ademas de las indemnizaciones
pertinentes por dafios y perjuicios.

3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin
autorizacion expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes.

4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha
de hoy, a las bases de datos cartogréaficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto,
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta informacion.
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Id. proyecto
Id. solicitud
Escala: 1:500

PAL_BO-02
Id. punto

RED DE FIBRA OPTICA

Cable municipal IMI

Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Public.

Cable municipal circulacion
Cable municipal 22@

Repartidores
Nodos WIFI via publica

Cajas de empalme
Fecha: 22 de marzo de 2018
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Barcelona, 22 de Marzo de 2018
Benvolguts senyors:

En referéencia a la seva sollicitud, s'adjunta la documentacié dels serveis afectats
d'enllumenat public.

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a titol orientatiu i que no es podra eludir
cap responsabilitat al-legant que la informacié aportada sigui defectuosa, atés que pot resultar
afectada per modificacions pendents del nostre entorn grafic o bé per obres que es puguin
realitzar des del transcurs d’aquesta peticio fins a la execucio del seu projecte.

Restem a la seva disposicié per a qualsevol dubte o aclariment.
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Medi Ambient i Serveis Urbans — Habitat Urba
Barcelona Cicle de I'Aigua, SA
Direccié de Projectes i Obres

Medi Ambient i Serveis Urbans — Habitat Urba
Barcelona Cicle de 'Aigua, SA
Direccit de Projectes i Obres

Acer, 16 Acer, 16

08038 - Barcelona 08038 - Barcelona
Teléfon 932 896 800 Teléfon 932 896 800
www.bcasa.cat www.bcasa.cat

Barcelona, 22 de Marzo de 2018

- La sol'licitud de connexi6 de les finques a la xarxa de clavegueram, aixi com qualsevol informacié relativa a
connexions existents, s’ha d’enviar al Servei d’Inspeccions i Neteja: a I'atencid de Sra. Elma Cabot
(ecabot@bcn.cat). de la Direccié d’Operacions. Barcelona Cicle de I'Aigua, SA, ¢/ Tarragona 173, 08014
Barcelona (Telefon: 934 132 454).

Senyors,

D’acord amb la seva sol'licitud, ens plau adjuntar-vos la segtient informacio relativa als serveis publics del
subsol existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte:

- D’altra banda, si bé I'esmentat Servei d’'Inspeccions i Neteja pot disposar d’informacio relativa a la situacio i
caracteristiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de trobar
aquesta informacio si estava continguda al projecte original de I'edifici. Es tracta de I'Arxiu Administratiu de
la ciutat: ¢/ Bisbe Cagador, 4. 08002 Barcelona (Teléfon: 932 956 800).

TIPUS DE PLANOL OBSERVACIONS

Geometria xarxa

Clavegueram (veure punts a continuacid)

Estat xarxa - Finalment, per poder consultar planols “as-built” dels projectes d’algunes obres del periode pre-olimpic,

existeix un arxiu técnic municipal al ¢/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona.

Fibra Optica (veure punts a continuacio)

Aprofitament de recursos hidrics

alternatius (veure punts a continuacio)

XARXA DE FIBRA OPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuacio)

- En aquests planols de xarxes de fibra optica, s’'informa exclusivament de les conduccions portafibra
optica instal-lades per l'interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que
operen a la ciutat.

(*) Els planols de la xarxa de Recollida Pneumatica es troben
ubicats a la seguent adrega:
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp

Recollida Pneumatica (*)

- Sies preveu I'afeccié a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podra consultar telefonicament a
Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. el nimero de tubs presents, aixi com les companyies propietaries de
cadascun d’ells. Perd la gestié de les afeccions, i inclus la ratificacié d’aquestes dades, s’haura de realitzar
amb cada companyia afectada.

XARXA DE CLAVEGUERAM

- Per a interpretar correctament el planol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al
cataleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informacié relativa als planols de xarxa de
clavegueram la podeu consultar a I'adrega d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En
aquesta pagina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la
documentacio que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. - Per a interpretar correctament els planols de xarxes d’aigua no potable (recursos hidrics alternatius),

al caixeti del planol apareixen les simbologies més rellevants.

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al planol de geometria de la xarxa de clavegueram,

s’inclou en I'enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a 'esmentada adreca d’internet.

La informacié facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignacié d’aquesta informacié no exclou la realitzacié d’'un
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de |la conca afectada, ni la redaccié dels
projectes constructius corresponents.

En la realitzacio de projectes d’urbanitzacié i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urba, s’haura de
preveure la col-locacié d’'un cert nombre de nous embornals (de reixa i bustia). Per aixo caldra tenir en
compte els Planols de previsid de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col-locacio
d’embornals, que es troben a la mateixa adrega d’internet esmentada a dalt.

El planol d’informacié sobre I’estat estructural de la xarxa s’inclou només a titol orientatiu, i es basa en
la informacié disponible en cada moment. Per a qualsevol incidéncia o consulta complementaria sobre
aquest estat de conservacio, caldra contactar amb el Barcelona Cicle de I'Aigua, SA, c/ Acer 16, 08038
Barcelona (Teleéfon: 932 896 800).

1de 3

Si es preveu 'afeccié a les xarxes d’aigua no potable i es vol conéixer amb més detall els diferents equips o
elements compresos a linterior de les arquetes, es podra consultar telefonicament a Barcelona Cicle de
I'Aigua, S.A. aquesta informacio.

La informacio facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aiglies freatiques planificada s’ha extret del Pla
Tecnic per I'Aprofitament dels Recursos Hidrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignacié d’aquesta
informacié no exclou la realitzacié6 d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redaccié dels projectes constructius corresponents.
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Barcelona Cicle de 'Aigua, SA
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MINES | REFUGIS DE LA GUERRA

Tant la informacié de mines com la de refugis és molt antiga, d’origens diversos, molt sovint no és verificable in

situ, i per tant té una fiabilitat relativa.

Mines:
- En general les mines soén de titularitat privada.
- Es possible que per algunes mines es disposi d’informacié addicional en forma de planols historics.

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adrecar a M? José Chesa

(mjchesam@bcn.cat) de la Direccié de Planificacié i Innovacid. Barcelona Cicle de 'Aigua, S.A., ¢/ Acer 16,

08038 Barcelona (Teléfon: 932 896 800).

Refugis:

- Es possible que per alguns refugis es disposi d’informacié addicional en forma de planols historics.

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adregar al Museu d’Historia de la Ciutat,

al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190).

CONSIDERACIONS GENERALS:

- La informacié subministrada servira exclusivament per a I'Us exposat pel peticionari en el seu escrit de

sol-licitud, i tindra una validesa maxima de 6 mesos.

- Les coordenades es faciliten en el sistema de referéncia UTM ETRS89.

@ Ajuntament ‘ Barcelona
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Medi Ambient i Serveis Urbans — Habitat Urba
Barcelona Cicle de I'Aigua, SA
Direccié de Projectes i Obres

Acer, 16
08038 - Barcelona
Teléfon 932 896 800

www.bcasa.cat Barcelona, 22 de Marzo de 2018

Senyors,

D’acord amb la seva sol-licitud, ens plau adjuntar-vos la seglient informacioé relativa als serveis publics del
subsol existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte:

TIPUS DE PLANOL OBSERVACIONS

Clavegueram (veure punts a continuacio)

Fibra Optica (veure punts a continuacio)

Aprofitament de recursos hidrics

alternatius (veure punts a continuacio)

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuacio)

(*) Els planols de la xarxa de Recollida Pneumatica es troben
ubicats a la seguent adreca:
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp

Recollida Pneumatica (*)

XARXA DE CLAVEGUERAM

- Per a interpretar correctament el planol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al
cataleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informacié relativa als planols de xarxa de
clavegueram la podeu consultar a I'adrega d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En
aquesta pagina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la

Quan al planol aparegui una area identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda),
aixo significa que Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclis amb els accessos als futurs edificis; per
aixo, es recomana que el receptor de I'informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de 'Aigua, S.A. per
coneixer els detalls d’aquest projecte. EI mateix aplica si apareix una area identificada amb una trama
taronja de zona en obres.

Les dades dels planols adjunts i la informacié disponible s’ofereixen a titol orientatiu, degut a que tant les
instal-lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les arees
indicades als planols com a zones en obres.

En el cas que es doni informacié corresponent a altres municipis de I'’Area Metropolitana, aquesta pot ser
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis técnics dels
Ajuntaments corresponents.

Si es preveu I'afeccio a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoracioé d’aquests, i
en aquest sentit els recordem I’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre I'informe preceptiu a
'atencié de:

Sr. Jordi Santiago (jsantiagol@bcn.cat) o Sr. Vigens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del
Departament d’Informacié de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. ¢/ Torrent de I'Olla, 218 —
220, 2a planta. 08012 Barcelona (Teléfon: 93 291 41 97).
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documentacioé que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader.

Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al planol de geometria de la xarxa de clavegueram,
s’inclou en I'enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a 'esmentada adreca d’internet.

La informacio facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignacioé d’aquesta informacié no exclou la realitzacié d’'un
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redaccié dels
projectes constructius corresponents.

En la realitzacié de projectes d’urbanitzacié i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urba, s’haura de
preveure la col-locacié d’'un cert nombre de nous embornals (de reixa i bustia). Per aixo caldra tenir en
compte els Planols de previsié de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col-locacié
d’embornals, que es troben a la mateixa adrecga d’internet esmentada a dalt.
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- La sol'licitud de connexié de les finques a la xarxa de clavegueram, aixi com qualsevol informacié relativa a
connexions existents, s’ha d’enviar al Servei d’Inspeccions i Neteja: a I'atencié de Sra. EIma Cabot
(ecabot@bcn.cat). de la Direccié d’Operacions. Barcelona Cicle de I'Aigua, SA, ¢/ Tarragona 173, 08014
Barcelona (Teléfon: 934 132 454).

- D’altra banda, si bé I'esmentat Servei d’'Inspeccions i Neteja pot disposar d’informacioé relativa a la situacio6 i
caracteristiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de trobar
aquesta informacid si estava continguda al projecte original de I'edifici. Es tracta de I'Arxiu Administratiu de
la ciutat: ¢/ Bisbe Cagador, 4. 08002 Barcelona (Teléfon: 932 956 800).

- Finalment, per poder consultar planols “as-built” dels projectes d’algunes obres del periode pre-olimpic,
existeix un arxiu técnic municipal al ¢/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona.

XARXA DE FIBRA OPTICA PER L’ INTERIOR DEL CLAVEGUERAM

- En aquests planols de xarxes de fibra optica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra
optica instal-lades per I'interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que
operen a la ciutat.

- Sies preveu l'afeccié a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podra consultar telefonicament a
Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. el nimero de tubs presents, aixi com les companyies propietaries de
cadascun d’ells. Pero la gestié de les afeccions, i inclus la ratificacié d’aquestes dades, s’haura de realitzar
amb cada companyia afectada.

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS

- Per ainterpretar correctament els planols de xarxes d’aigua no potable (recursos hidrics alternatius),
al caixeti del planol apareixen les simbologies més rellevants.

- Si es preveu I'afeccio a les xarxes d’aigua no potable i es vol conéixer amb més detall els diferents equips o
elements compresos a linterior de les arquetes, es podra consultar telefonicament a Barcelona Cicle de
Aigua, S.A. aquesta informacio.

- La informacié facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’'aiglies freatiques planificada s’ha extret del Pla
Técnic per I'Aprofitament dels Recursos Hidrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignacié d’aquesta
informacié no exclou la realitzacié d’'un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redaccio dels projectes constructius corresponents.
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MINES | REFUGIS DE LA GUERRA

Tant la informacié de mines com la de refugis és molt antiga, d’origens diversos, molt sovint no és verificable in
situ, i per tant té una fiabilitat relativa.

Mines:

- En general les mines sén de titularitat privada.
- Es possible que per algunes mines es disposi d’informacié addicional en forma de planols historics.

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adrecar a M? José Chesa
(mjchesam@bcn.cat) de la Direccié de Planificacié i Innovacid. Barcelona Cicle de 'Aigua, S.A., ¢/ Acer 16,
08038 Barcelona (Teléfon: 932 896 800).

Refugis:
- Es possible que per alguns refugis es disposi d’informacié addicional en forma de planols historics.

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adregar al Museu d’Historia de la Ciutat,
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190).

CONSIDERACIONS GENERALS:

- La informacié subministrada servira exclusivament per a I'is exposat pel peticionari en el seu escrit de
sol-licitud, i tindra una validesa maxima de 6 mesos.

- Les coordenades es faciliten en el sistema de referéncia UTM ETRS89.

- Quan al planol aparegui una area identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda),
aixo significa que Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclius amb els accessos als futurs edificis; per
aixo, es recomana que el receptor de I'informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de I'Aigua, S.A. per
coneixer els detalls d’aquest projecte. EI mateix aplica si apareix una area identificada amb una trama
taronja de zona en obres.

- Les dades dels planols adjunts i la informacié disponible s’ofereixen a titol orientatiu, degut a que tant les
instal-lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les arees
indicades als planols com a zones en obres.

- En el cas que es doni informacié corresponent a altres municipis de I'’Area Metropolitana, aquesta pot ser
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis técnics dels
Ajuntaments corresponents.

- Sies preveu 'afeccié a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoracié d’aquests, i
en aquest sentit els recordem I’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre I'informe preceptiu a
'atencié de:

Sr. Jordi Santiago (jsantiagol@bcn.cat) o Sr. Vigens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del
Departament d’Informacié de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. ¢/ Torrent de I'Olla, 218 —
220, 2a planta. 08012 Barcelona (Teléfon: 93 291 41 97).
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ENDESA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23 ANNEX SERVEIS EXISTENTS. APPENDIX DOCUMENTACIO REBUDA



\
endesa

Ref: 399899
Senores:

En relacién a su solicitud con fecha 22/03/2018, Ref: 399899, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicion para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 399899 - 9948778 - BT, 399899 - 9948645 - AT-MT, 399899 -
9948646 - AT-MT, 399899 - 9948798 - BT

Plano: AFECTACION AT/MT

Ref: 399899 - 9948645

E!

endesa

yala: 1:500

Centro: (433632.22 (m), 4582973.07 (m), 31)

Fecha: 22/03/2018

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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nedgia
Catalunya
grup Gas Natural Fenosa

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad
del solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros
archivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder
fielmente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacién de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacién puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la
red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-
cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavaciéon a mano en las inme-
diaciones de las redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de ac-
tualizacion de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direccién de envio de esta docu-

mentacion es uinicio@nedgia.es

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-
te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en
otros servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-
les.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo

una vez colocado el tubo en la zanja.

1de9

nedgia
Catalunya
grup Gas Natural Fenosa

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= La banda de sefializaciéon se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30
cm por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse graas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios de-
bidamente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-
mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canali-
zacion de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desli-
zamientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacién
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucién de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescin-
dible y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafio en el mismo, sera reparado an-
tes de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosiéon acelerado que
desembocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y
un sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta
en el mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por
NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible

influencia de la Proteccion Catddica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectuen compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacién, asegurando queésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberé estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la apariciéon de cualquier registro o accesorio complementario de la instala-
cion de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que
no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmision de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-
nes sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-
teriales de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las accio-
nes legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, se-
ran por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar
sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias
minimas de separacién en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vi-
gente y se debe comprobar, mediante el cddigo de colores, la presion de la red préxima a su actuacion. Se

adjunta tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar'"’ 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 04m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Tm

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, pa-
ra adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualiza-
cion:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma
UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la
cual la ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-
ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohi-
bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-
cion, para la adopcién de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

dad la utilizacion de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada

de la tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente
el uso de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforaciéon dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por

debajo o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

o Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-
laciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-
cion de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medi-
das preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-
nes Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

o En esta informacioén de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de
sus empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que
sean necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

4de 9




V4 i V4 i
nedgia nedgia
Catalunya Catalunya
grup Gas Natural Fenosa grup Gas Natural Fenosa

o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencién de Urgencias) de MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer ries-
g0:900.750.750 (24 horas durante todos los dias del afio)

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que,
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de des-
i vio indicando como referencia el n° de solicitud de informacion, al objeto de proceder a la
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-

EL LUGAR DE TRABAJO tudes deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccién de correo electronico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecificos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacioén (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades
de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

NtraRef?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacién realizada a
través de la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / SEerviCios TECNICOS: ........cccuvriieieeeeeieiiiiiiieeee e e e e e

[0 (=Yo7 1[0 o R

- Razén Social de la empresa
(T eTeN (o] = W e [N F= T o] o] =T PP

- Domicilio de la empresa
=TT UL (o] = W e L= F= TSR] o] =TSSR

SR U o = T [N F= R0 o] - T USSP
- Denominacion de 18 ODra: ........ooi i
N © ] o)=Y (o X [N =] o - RSSO PUPRRRPRPPOt
- Fecha de inicio de €JeCuCiON d ODIas: ...........coiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e
- Duracion prevista de [2s ODras: ...
- Nombre del Jefe de ODra: ...
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ..........ccoooiiiiii i
B © o 1-1=Y oY= Tor (o) 1= OSSP
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A.y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucién de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ......cccoooeeeiiiiieeeeee a...... de i de .........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacion de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucién de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo dife-

rente al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

Caodigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada

Cadigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

-—
B e ——————

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-
te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en
otros servicios como por ejemplo la distribuciéon de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-
les.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalaciéon que el tubo de PE
100 naranja:

= La banda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30
cm por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.

= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
, 08005 Barcelona
g 4 servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codigo de servicio afectado:
399899-9948649

Barcelona, a 22/03/2018
Estimados Senores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservacion de Red
Servicios Afectados Catalunya

Av. Diagonal 123
08005 Barcelona

i Servicios Afectados VODAFONE-ONO
g ;f‘" servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codigo de servicio afectado:
399899-9948650

Barcelona, a 22/03/2018
Estimados Senores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservacion de Red
Servicios Afectados Catalunya
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En relacién a su solicitud, les adjuntamos la informacion de los servicios existentes
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante Aguas de
Barcelona) en la zona solicitada.

La informacion aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado,
la cual tiene una validez maxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacioén facilitada es tan soélo a titulo orientativo, puesto que
puede haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros
en la zona. Por este motivo esta informacion no puede ser interpretada como una garantia
absoluta de responder fielmente a la ubicacion exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacion no supone ninguna autorizacién ni conformidad por parte
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan
cualquier dano a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podran
eludir ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios, directos o indirectos,
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la informacion entregada es
defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redaccion
de Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta a la ejecucién de la obra), sino que también lo es todo
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones sefialadas en
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona.

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendra que ser
realizado o, como minimo validado, por Aguas de Barcelona. En cuanto a la ejecucién de
nuevas actuaciones urbanisticas, en cumplimiento del articulo 24 del Reglamento del
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ambito Metropolitano, que
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanisticas aquellas derivadas de
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecucién de planeamiento, asi como
cualquier otra actuacion urbanistica, incluida las edificaciones de caracter aislado, con
independencia de su calificacion urbanistica, que implique el establecimiento, la ampliacion
o la modificacion del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor
urbanistico de la actuacién tendran que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Area
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del
suministro y sobre la validacion del proyecto a ejecutar, asi como las medidas correctoras
en la red existente.

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuacion urbanistica, en el
momento en el que dispongan de la documentacién detallada de su proyecto, sera
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificacion Proyectos de la Zona
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas:

3

Aigues de Barcelona

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besos 93.342.31.24 93.342.31.29
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucion
de las Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que disponer en la obra de la informacién
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de
Barcelona.

El caracter orientativo de la informacion facilitada obliga en consecuencia a que, en caso
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la
fase de Proyecto, mediante la realizacién de catas manuales que permitan localizar
adecuadamente las tuberias en la zona afectada. En este caso se tendra que contactar
con la unidad de Planificacion Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario,
acordar la fecha de realizacién de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de
Aguas de Barcelona.

En caso de no producirse ninguna afectacion sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, asi como también poner los medios que hagan falta para
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por Aguas de Barcelona,
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento
Domiciliario de Agua en el Ambito Metropolitano en los articulos 100, 101 y 102, constituye
una infraccion la ejecucién de obras, sin la autorizacion debida, que afecte, modifique o
desvie la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y
prever todas las condiciones senaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las
instalaciones de Aguas Barcelona.

El envio de la informacion sobre los servicios existentes, no supone la autorizacién ni la
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de
producirse dafios en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de
emprender las acciones legales que considere oportunas, asi como el derecho a reclamar
las indemnizaciones por los danos y perjuicios causados. Ademas, todos los dafos y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o
personales, también seran por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra,
incluyendo los dafios y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

Durante la ejecucion de las obras, en caso de detectar una posible afeccién no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalacion de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la
Zona afectada:
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Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besos 93.342.31.49 93.342.31.32
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona

Las instalaciones subterraneas de Aguas de Barcelona:

1. No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefo que éste sea.

2. Tendran que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, senales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semaforos,
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos...) sobre ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios ni gruas, y todavia menos construir muros sobre las mismas.

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, asi como
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes
de proteccion contra incendios.

5. Habra que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, asi como
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

6. Habra que respetar y por lo tanto cumplir, el articulo 160 del Reglamento del Servicio
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ambito Metropolitano en el
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta
para el consumo humano, ésta siempre estard ubicada en una cota superior respecto al
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, ...) y tanto
ésta como la conduccion de agua no apta para el consumo humano siempre estaran por
encima de la conduccion de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de
mantenimiento y preservar la integridad de la conduccién de agua, ninguna otra
conduccion se podra instalar sobre la misma generatriz de una conduccién existente”.

7. Cualquier recalificacion urbanistica que modifique la calificacion del suelo en el que hay
instalada una tuberia, debera ser comunicada a Aguas de Barcelona.

8. En los casos en que se plantee resolver una afeccién a una tuberia mediante el apeo de
la misma, habra que seguir las especificaciones del Anexo 1.

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podran modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona.
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En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se
contactara con la unidad de Planificacion Proyectos de la Zona afectada para poder
estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas, y especialmente hara falta una
notificacion previa cuando:

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberias respecto a la rasante de la
acera y/o calzada.

11. Por la ejecucion de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

ANEXO 1: Apeo de tuberias

En los casos en los que se plantee resolver una afeccién a una tuberia mediante el apeo
de la misma, el PROMOTOR tendra que formular una peticién por escrito a la unidad de
Planificacion Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tuberia afectada, adjuntando
la siguiente informacion:

a) Tuberias @< 300 mm:

- Croquis de la instalacién prevista para el apeo.

- Perfiles IPN que se utilizaran.

- Elementos de sujecion de la tuberia (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre
éstos (como minimo un elemento de sujecion cada 20-30 cm).

- Fundamentos de hormigon previstos.

- Fecha de inicio y finalizacion del apeo.

b) Tuberias @ > 300 mm:

Ademas de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberias de @< 300mm, se
proporcionaran los calculos estructurales que demuestren que la tuberia no flectara (o lo
hara de forma inapreciable). Y se pondra especial atencion a:

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzara esta parte.

- Al proceso de compactacion de tierras por debajo de la tuberia en la ultima fase del
proceso, puesto que es uno de los momentos mas delicados y donde se pueden producir
averias en las juntas por asentamientos del terreno.

Hay que destacar que el apeo tendra que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y
en ningun caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una averia o
rotura de la tuberia se le dara el tratamiento de Averia Provocada.

En caso de tratarse de tuberias de hormigén con junta retacada, fibrocemento
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir dafos en caso de apeo, se evitara esta
opcion y se optara por el desvio.

Una vez revisada la informacion facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona,
Aguas de Barcelona podra proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los
cuales se incorporaran al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de peticion.

Una vez revisada toda la documentacion, Aguas de Barcelona dara, si procede, su
aprobacion al apeo.
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ANEXO 2: Zonificacion de Aquas de Barcelona

Municipio / Distrito

Zona

Badalona

Besos

Barcelona — Ciutat Vella

Barcelona Sur

Barcelona — Eixample

Barcelona Sur

Barcelona — Gracia

Barcelona Norte

Barcelona — Horta - Guinardd

Barcelona Norte

Barcelona — Les Corts

Barcelona Sur

Barcelona — Nou Barris

Barcelona Norte

Barcelona — Sant Andreu

Barcelona Norte

Barcelona — Sant Marti

Barcelona Norte

Barcelona — Sants — Montjuic

Barcelona Sur

Barcelona — Sarria — Sant Gervasi

Barcelona Sur

Begues Llobregat Sur
Castelldefels Llobregat Sur
Cerdanyola del Vallés Besos

Cornella de Llobregat

Llobregat Norte

El Papiol Llobregat Sur
Esplugues de Llobregat Llobregat Norte
Gava Llobregat Sur
L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte
Montcada i Reixac Besods
Montgat Besos
Palleja Llobregat Sur
Sant Adria de Besos Besods
Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur
Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur

Sant Feliu de Llobregat

Llobregat Norte

Sant Joan Despi

Llobregat Norte

Sant Just Desvern

Llobregat Norte

Santa Coloma de Cervelld Llobregat Sur
Santa Coloma de Gramenet Besos

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur
Viladecans Llobregat Sud

Data lliurament:

22-03-2018

399899-3709501
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Yelefonica

de Socicdades, CIE A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28003 Madrid.

T0 del Libwe

fr, Toena 131

Falio

K,

Telefonica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registeo Mercanil de Macrid, Hoja M-2131

Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya I
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 399899-9948651

Fecha: 22/03/2018
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados senores,

Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(433548.493/4582788.896)
Projecte: 399899
Coordenades: 433538.4926,4582768.8963

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacion
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dafiados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geografico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la informacion que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sblo se sefialan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificacion de nuestras instalaciones telefénicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electronico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya I

AENCR

ER

Rmpress
Ragistrada

ER-041371798

L=

Yelefonica

de Socicdades, CIE A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28003 Madrid.

T0 del Libwe

fr, Toena 131

Falio

K,

Telefonica de Espafia, $.A. Sociedad Unipersonal - Registeo Mercanil de Macrid, Hoja M-2131

Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 399899-9948652

Fecha: 22/03/2018
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados senores,

Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(433548.493/4582915.121)
Projecte: 399899
Coordenades: 433538.4926,4582885.1213

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacién
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dafiados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geografico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la informacion que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sblo se sefialan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificacion de nuestras instalaciones telefénicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electronico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

/

Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il

AENCR

E

e
Aegistrada

ER-0413/1/98

S
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23 ANNEX SERVEIS EXISTENTS. APPENDIX DOCUMENTACIO REBUDA



ADMINISTRACION DE LAS COMUNIDADES DE USUARIOS DE LAS GALERIAS DE SERVICIOS VISITABLES DE LAS
RONDAS DE BARCELONA, PLAZA DE LAS GLORIAS, DEL BESOS Y DE LA CALLE DE TARRAGONA

AMB

Area Metropolitana de Barcelona
Direccio de Serveis de I'Espai Public
A/A Sr. Jonatan Alvarez Pefia

¢/62, num. 16-18

08040 - Zona Franca - Barcelona

Referencia: Solicitud de Infraestructuras y/o Canalizaciones Servicios de Galerias.

Asunto: “ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE
BARCELONA”

En relacién a su solicitud de informacion de los servicios existentes para la redaccion del
proyecto del asunto, le informo que dichas obras, de acuerdo con el plano de situacién que se
adjunta con el escrito enviado, no interfieren con la Galeria de Servicios Visitables de las Rondas
de Barcelona y Plaza de las Glorias, de Besos y calle de Tarragona.

Quedo a su disposicion para cualquier otra aclaracién que pueda necesitar al respecto.

Atentamente.

Barcelona 4 de abril de 2018
El Administrador
Fdo. Fabian Sergio Gamarra

c/Secretario Coloma, 57, 1° 2° - 08024 - Barcelona - Tel. 932191900* - Fax 932135555 - E-mail: adcogase@adcogase.net
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aline.concha@vcivilis.com

De: Albert Lopez Pefialver <alopez@atll.cat>

Enviado el: martes, 27 de marzo de 2018 12:49

Para: Departament d'Instal-lacions de I'AMB; Francisco Labarta Costa

Asunto: Re: Peticié Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE

APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES
RONDES DE BARCELONA

AMB
Direccid de Serveis de I’Espai Public

A/a Sr. Jonatan Alvarez
Projecte: "Estudi de viabilitat i prova pilot per la implantacié d'apartadors, carril d'emergéncia, passos de mitjana
i control de galib a les Rondes"

T.M. de Barcelona
Assumpte: Sol-licitud d'informacié de Serveis Afectats (ref. nostra 3020/2018)

En relacié amb les obres esmentades a "Projecte”, i d’'acord amb la vostra peticié d’informacio sobre les instal-lacions
d’abastament d’aigua potable en alta que podrien resultar afectades per aquestes, escau d’'informar que en I'ambit
d’actuacio definit als planols facilitats no s’afecta cap conduccio ni instal-lacié sota gestido d’ATLL Concessionaria de la
Generalitat de Catalunya.

Atentament,

Albert L6opez Pefalver
Tecnic de Serveis Afectats i Gestié Patrimonial
Tel. 93 602 96 00 (ext. 161)

x

El dia 26 de marg¢ de 2018 a les 9:19, Departament d'Instal-lacions de I'AMB <instal@amb.cat> ha escrit:
Benvolgut/da,

Des de la Direccioé de Serveis de I'Espai Public de ’AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacié referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacio, a fi efecte de qué ens remetin la
informacidé referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacié ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito I'ocasio per saludar-lo/a atentament.

Jonatan Alvarez Pefia

Enginyer Tecnic Industrial
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Autoritat del Transport Metropolita. Consorci per a la coordinaclks del sistema metropolita de transport piblic de 'area de Barcelona. NLLF. P-5890048.|

BNiT] Area de Barcelona

Autoritat del Transport
Metropolita

Sr. Jonatan Alvarez Pefia

Enginyer Técnic Industrial

AMB, Area Metropolitana de Barcelona
C/62, 16-18. Zona Franca

08040 Barcelona

Benvolgut Jonatan,

En resposta a la peticié que, en data 26 de marg, ens vau adregar per correu electronic
en relacié a I' "Estudi de viabilitat i prova pilot per la implantacié d’apartadors, carril
d’'emergencia, passos de mitjana i control de galib a les rondes de Barcelona”, us
informem que no hi ha cap afectacio pel que fa a I'ambit de competéncies de 'ATM.

Ben cordialment,

Eduard Cabrera Delgado
Cap del Servei de Gestié d’Infraestructures

Barcelona, 7 de maig de 2018

Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat
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aline.concha@vcivilis.com

De: Miguel A. Hitos <mangel.hitos@cr-iberica.com>

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 13:27

Para: Departament d'Instal-lacions de 'AMB

Asunto: RE: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE

APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES
RONDES DE BARCELONA
Datos adjuntos: SERVEIS CRI.PDF

Bon dia,

Cable Runner no disposa d’infraestructures a dins de I'ambit assenyalat, pero si al carrer Salvador Espriu, que segons
el vostre planol no resulta afectat. (adjuntem planol)

Resto a la vostra disposicio per a qualsevol dubte o aclariment,
Salutacions.

Miguel Angel Hitos

Dpto. Construccion

Cable Runner Ibérica

C/ de Pere Quart, 1

08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Tel 93768 77 77 /1 673 742 150

C/ Londres 38, 22 planta, Poligono Industrial Eurépolis
28232 Las Rozas, Madrid- Espafia

Tel: (34)91 640 60 40

Www.cri-spain.com

Gripo Gid
__-n_-pg

De: Departament d'Instal-lacions de I'AMB

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 9:19

Asunto: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

Benvolgut/da,

Des de la Direccié de Serveis de I'Espai Public de I’AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacié referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacid, a fi efecte de qué ens remetin la

informacid referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacié ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito I'ocasié per saludar-lo/a atentament.

Jonatan Alvarez Pefia
Enginyer Tecnic Industrial
Direcci6 de Serveis de I'Espai Public

A AMB & Area Metropolitana
& = de Barcelona

C/ 62, nim. 16-18 - Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 506 93 37 - (+34) 627 539 206
www.amb.cat - jalvarezp@amb.cat

La informacio inclosa en aquest correu electronic és CONFIDENCIAL, i és per a Us exclusiu del destinatari. Si voste
llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que esta totalment prohibida la divulgacid, distribucié o
reproduccid d'aquesta comunicacio, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que
I'esborri. Gracies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La informacién incluida en este correo electrénico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si
Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que estd totalmente prohibida la divulgacion,
distribucién o reproduccién de este comunicado y le agradeceriamos lo notificara y lo devolviera a la direccion
arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this
message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any

way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
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aline.concha@vcivilis.com

De: Servicios Afectados COLT Telecom Barcelona
<ServiciosAfectadosCOLTTelecomBarcelona@colt.net>

Enviado el: viernes, 13 de abril de 2018 10:45

Para: Departament d'Instal-lacions de 'AMB

Asunto: (180326S030) RV: Peticio Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA

IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE
GALIB A LES RONDES DE BARCELONA
Datos adjuntos: Planol Ambit_Implantacié apartadors Ronda Litoral_BCN.pdf

Muy Sres. Mios:

Me es grato remitirles la informacién que nos ha sido solicitada por su compaiiia en la zona del asunto.
Indicandoles que NO poseemos en la actualidad instalaciones de nuestra propiedad.

Para cualquier aclaracién de la informacidn facilitada pueden ponerse en contacto con Juan Antonio Lépez/Antonio
Lépez, departamento de Construccion y Red de Fibra de Barcelona, teléfono 93.445.50.00.

Sin otro particular,

Atentamente,

Juan Antonio Lépez Luque

Supervisor de Construccion Barcelona

Network Services

Email: juanantonio.lopez@colt.net

Tel: +34 (0) 93 445 5821 / Fax: +34 (0) 93 445 5899 / Mov: +34 (0) 600 45 50 35 / www.colt.net

Colt Technology Services

colt

Follow us on: E -~

Colt Technology Services S.A.U. Sociedad Unipersonal. Avinguda Granvia de I'Hospitalet 8-10, 08902 Hospitalet de
Llobregat, Barcelona, Espaiia

Piense antes de imprimir este correo electrénico | el medioambiente es cosa de todos. C.I.F. A-81626905. Registro
Mercantil: Tomo 11.856, Libro 0, Folio 38 Seccién 8, Hoja M — 186178. Inscripcion 1.

De: Departament d'Instal-lacions de I'AMB [mailto:instal@amb.cat]

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 9:19

Asunto: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

“This email has been received from an external source — please review carefully before clicking on any links or
opening attachments”

Benvolgut/da,

Des de la Direccidé de Serveis de I'Espai Public de 'AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacié referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacié, a fi efecte de que ens remetin la
informacié referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacio ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito I'ocasio per saludar-lo/a atentament.
Jonatan Alvarez Pefia

Enginyer Tecnic Industrial

Direccié de Serveis de I'Espai Public
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aline.concha@vcivilis.com

De: miquel.herrero@districlima.es

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 12:34

Para: Departament d'Instal-lacions de 'AMB

CccC: joan.salvado@districlima.es

Asunto: RE: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE

APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES
RONDES DE BARCELONA
Datos adjuntos: Planol Ambit_Implantacié apartadors Ronda Litoral_BCN.PDF

Benvolguts Srs.,

Ens plau informar-los que Districlima NO disposa de serveis a I'ambit ni preveu tenir-ne en el futur.
Salutacions cordials.

Miquel Herrero

Responsable de Obras

Districlima, S.A.

T: +34 600 407 838 (int. 55147)

mdisfriclimo

Plaza Europa, 41, planta 12 (Torre Realia)
08908 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
tel. (+34) 93.363.86.85

Suscribase a nuestra Newsletter en
www.redesurbanascaloryfrio.com
mailto:Miquel.Herrero@engie.com
www.districlima.com

De: Departament d'Instal-lacions de I'AMB [mailto:instal@amb.cat]

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 9:19

Asunto: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

Benvolgut/da,

Des de la Direccié de Serveis de I'Espai Public de I’AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacid referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacid, a fi efecte de qué ens remetin la
informacié referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacié ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito I'ocasio per saludar-lo/a atentament.
Jonatan Alvarez Pefia

Enginyer Tecnic Industrial

Direccio de Serveis de I'Espai Public

A AMB * Area Metropolitana
& » e Barcelona

C/ 62, nim. 16-18 - Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 506 93 37 - (+34) 627 539 206
www.amb.cat - jalvarezp@amb.cat
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aline.concha@vcivilis.com

De: Guido Martin Leonardi <Guido.Leonardi@interoute.com>

Enviado el: viernes, 18 de mayo de 2018 13:55

Para: Departament d'Instal-lacions de 'AMB

CC: David Garcia Reus; 'Javier.CarralObregon@inteoute.com’

Asunto: RE: Peticion Servicios Existentes. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PRUEBA PILOTO PARA LA

IMPLANTACION DE APARTADERQS, CARRIL DE EMERGENCIA, PASOS DE MEDIANA Y CONTROL
DE GALIBO LAS RONDAS DE BARCELONA
Datos adjuntos: Planol Ambit_Implantacié apartadors Ronda Litoral_BCN.PDF

Buenos dias,

En la seccion indicada en vuestro estudio de viabilidad, Interoute NO posee servicios propios que puedan ser
afectados.

Saludos,

Guido Martin Leonardi

Senior Engineer and Build Coordinator

Interoute Iberia S.A.U., Barcelona

Av. Gran Via de les Corts Catalanes 583, 5 PI. (08011) Barcelona
Mobile: +34 648 76 20 57

Mail: guido.leonardi@interoute.com

Shipments: ¢/ Acero, 30-32 P1, Zona Franca (Itconic) 08038 Barcelona

, C 2
interoute
N

ey

Trust in the cloud starts with trust T
in the network. The cloud starts here.

Conozca el nuevo Centro de Datos Distribuido de Interoute en Madrid
http://www.interoute.es/centros-de-datos

Linked[[d. © |
Visite nuestro BLOG y siganos en: b=

Todas las citas, referencias, ofertas o propuestas estan (i) realizadas de conformidad con los términos y condiciones generales
de Interoute; (ii) sujetas a contrato, estudio y disponibilidad; y (iii) tnicamente seran validas por un periodo de 30 dias a
contar desde la fecha del presente mensaje.

La informacidn transmitida en este mensaje estd dirigida Unicamente a su destinatario y puede contener material confidencial y/o
privilegiado. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos lo envie al remitente y proceda a su inmediata y permanente eliminacion. Toda
la informacion relativa a nuestras condiciones de confidencialidad y tratamiento de datos, control de las comunicaciones y condiciones de uso
se encuentra a su disposicion en nuestra pagina web www.interoute.com

From: Departament d'Instal-lacions de I'AMB [mailto:instal@amb.cat]

Sent: Friday, May 18, 2018 13:52

To: Guido Martin Leonardi

Cc: David Garcia Reus; 'Javier.CarralObregon@inteoute.com'

Subject: RE: Peticidn Servicios Existentes. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PRUEBA PILOTO PARA LA IMPLANTACION DE
APARTADERQOS, CARRIL DE EMERGENCIA, PASOS DE MEDIANA'Y CONTROL DE GALIBO LAS RONDAS DE BARCELONA
Estimados,

Referente a la peticidn de Servicios existentes del proyecto de asunto, aun no hemos recibido la informacion
sol-licitada.

Ruego nos la hagais llegar a la mayor brevedad.
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aline.concha@vcivilis.com

De: Javier Bayot Blanco <jbayot@localret.cat>

Enviado el: martes, 3 de abril de 2018 17:44

Para: Alvarez Pefia, Jonatan; Departament d'Instal-lacions de I'AMB

Asunto: RV: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE

APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES
RONDES DE BARCELONA
Datos adjuntos: Planol Ambit_Implantacié apartadors Ronda Litoral_BCN.pdf

Benvolgut senyor,

En referéncia al seu correu electronic rebut a les nostres oficines amb data 26 de marg¢ de 2018, us comuniquem que
Localret no ha promogut cap obra d’infraestructura de telecomunicacions en I’'ambit indicat:

“ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA,
PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

Altrament us informem de la possible existéncia d’infraestructures titularitat de diferents operadors de
telecomunicacions, havent de contactar amb aquests per solelicitar la informacié dels seus possibles serveis afectats.
Atentament

Xavier Bayot
Area d’Infraestructures

LOCAEEET

Llacuna 166 9a pl. 08018 Barcelona
T 934 861430 F934 861 413
www.localret.cat jbayot@Ilocalret.cat

De: Departament d'Instal-lacions de I'AMB <instal@amb.cat>

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 9:19

Asunto: Peticié Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

Benvolgut/da,

Des de la Direccié de Serveis de I'Espai Public de I’AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacid referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacid, a fi efecte de qué ens remetin la
informacié referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacio ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

1
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Alarcon, Madrid con CIF B87706305.

1 Edificio 8, 28223 Pozuelo de

e pertenece ORANGE ESPANA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., domiciliada en el Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo,

Orange y Jazztel son marcas registradas del Grupo Orange, al qu

orange”

Muwy Sres. Mioy.

En relacion con s petieidn recipioa con fecha del 26 de Mavrzo-

de 2018, en la gue se solicifaba o relacion de servicioy

afectadoy en lay zonas referenciodas, les remifo- Loy planoy

donde se ven reflejadas lay butalaclones subpterriness gue

ORANGE Hene en la zona de nfluencia de sy obras,

uncluyendo las canalizaciones donoe Uevamoy filbra dptico.

En el caso de verse afectndo alguno de elloy por loy trabajoy a

readlizow por Uds: debperin comunicorlo a la dinreccién de correo

electronico ftthservafectados@Rovange.com, a fun de valovar por

nuestros servicloy tenicos una urgente soluelén

Sun otro- propdsito y resaltondo gue la informacién facilitada es

motwaday por actuaciones afenas a Lo propio compainio

ORANGE ESPANA TELECOMUNICACIONES FIJAS S.L.U.

VNO130dVv4d 3Ad SIANOY S31V dITVYD 3d T04dLNOD
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aline.concha@vcivilis.com

De: Paton Susin, Jose-ignacio <jipaton@tmb.cat>

Enviado el: jueves, 5 de abril de 2018 11:01

Para: Departament d'Instal-lacions de 'AMB

Asunto: RE: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE

APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES
RONDES DE BARCELONA

Bon dia.
En relacié al projecte de referencia, ” ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE
APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE
BARCELONA “ us comuniquem que no tenim cap infraestructura de la xarxa de Metro dintre de I'ambit
d’afectacié d’aquest projecte.

Salutacions

Ignasi Patdn Susin
Unitat Projectes d'Infraestructura

Servei de Projectes i Obres d’Infraestructures

Edifici Miramar 93298 71 69
Avgda. Miramar 20-30 lipaton@tmb.cat
08038 Barcelona www.tmb.cat

IFREHOITE

Rlotrepefitong

e Barselona

De: Departament d'Instal-lacions de I'AMB [mailto:instal@amb.cat]

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 9:19

Asunto: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

Benvolgut/da,

Des de la Direccio de Serveis de I'Espai Public de I’AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacié referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacié, a fi efecte de que ens remetin la
informacié referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacio ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito I'ocasié per saludar-lo/a atentament.
Jonatan Alvarez Pefia

Enginyer Tecnic Industrial

Direccié de Serveis de I'Espai Public

A AMB % Area Metropolitana
& » e Barcelona

C/ 62, nim. 16-18 - Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 506 93 37 - (+34) 627 539 206
www.amb.cat - jalvarezp@amb.cat

La informacio inclosa en aquest correu electronic és CONFIDENCIAL, i és per a Us exclusiu del destinatari. Si voste
llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que esta totalment prohibida la divulgacid, distribucié o

1
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aline.concha@vcivilis.com

De: Victor Perez Cano <vperez@elecnor.com>

Enviado el: lunes, 16 de abril de 2018 16:41

Para: Departament d'Instal-lacions de 'AMB

CccC: Martinez, Josep, Vodafone Espafia (jmrodrio)

Asunto: Re: RV: Petici6 Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE

APARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES
RONDES DE BARCELONA
Datos adjuntos: ELE_2018-061 .pdf; Planol Ambit_Implantacié apartadors Ronda Litoral_BCN.pdf

Bona tarda,

D'acord amb la solelicitud del seu departament, els comuniquem que en la actualitat i segons base de
dades de VODAFONE-ONO, disposem d'instalelacions de prisma de telecomunicacions de la nostra
propietat en I'ambit del seu projecte. Poden obtenir de la plataforma E-WISE els serveis només de ONO
més detallats.

ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA,
PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA. Codi ELE_2018-061

Adjunts els enviem els planols descriptius dels serveis afectats.

Ateses les constants modificacions a les quals sén sotmeses les nostres instalelacions, aixi com el seu
entorn geografic, es tracta d'una informacié aproximada; per tant les dades, planols i acotacions sén
orientatives.

La seva companyia haura de prendre les precaucions i mesures necessaries per garantir la integritat i
accessibilitat de les nostres canalitzacions i registres. Recomanem la realitzacid prévia de "cates" manuals
per la localitzacid exacta dels nostres serveis.

En cas de produir-se una avaria en les nostres instalelacions, els preguem ens ho comuniquin urgentment
trucant al 607136206, sent la seva companyia responsable en qualsevol cas dels danys materials o
personals en les nostres instalelacions, aixi com els que puguin derivar a tercers.

Restem a la seva disposicio per I'estudi conjunt de les possibles afectacions que es puguin produir en les
nostres instalelacions, aixi com les solucions técnico-economiques que les resolguin. En cas de consulta,
preguem es posin en contacte amb el Sr. Victor Pérez Cano, Telf. 600 906 145

Esperant noticies seves, els saludem atentament.

Victor Pérez Cano

X

Delegacion de Telecomunicaciones
Carrer Pere 1V, 363-381

08020 Barcelona

Tel.: 600 906 145

2018-04-05 12:26 GMT+02:00 Martinez, Josep, Vodafone Spain <josep.martinez@vodafone.com>:

SSAA

Un saludo

o JOSEP MARTINEZ
Specialist Radio Design and Engineering

S.NTW Implementation CAT ARA Northeast

Vodafone Spain, Avda. Diagonal, 123, 08005
Barcelona - Spain
+34 610512982

josep.martinez@vodafone.com
vodafone.es

The future is exciting.
Ready?

De: GARCIA, RAFAEL, Vodafone Spain

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 11:20

Para: Martinez, Josep, Vodafone Spain <josep.martinez@vodafone.com>; Pelayo, lldefonso, Vodafone Spain
<ildefonso.pelayo@vodafone.com>

Asunto: RV: Peticid Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

E| RAFAEL GARCIA
Mng.Regional Access
S.NTW Implementation BCN Northeast

Avenida. Diagonal 123 32 Planta 08005-
Barcelona

Telf +34 610 51 05 63
rafael.garcia@vodafone.com

The future is exciting.
Ready?

H#somosTech

De: Departament d'Instal-lacions de I'AMB [mailto:instal@amb.cat]

Enviado el: lunes, 26 de marzo de 2018 9:19

Asunto: Peticié Serveis Existents. ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS,
CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

Benvolgut/da,

Des de la Direccio de Serveis de I'Espai Public de I’AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informacio referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de I'ambit d’actuacid, a fi efecte de que ens remetin la
informacid referent a les seves instal-lacions.




Agrairem que aquesta documentacio ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito I'ocasio per saludar-lo/a atentament.

Jonatan Alvarez Pefia

Enginyer Tecnic Industrial

Direccié de Serveis de |I'Espai Public

Area Metropolitana
de Barcelona

4 AMB

C/ 62, nim. 16-18 - Zona Franca - 08040 Barcelona

Tel. (+34) 93 506 93 37 - (+34) 627 539 206

www.amb.cat - jalvarezp@amb.cat

La informacié inclosa en aguest correu electronic és CONFIDENCIAL, i és per a Us exclusiu del destinatari. Si voste
llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem gue esta totalment prohibida la divulgacid, distribucié o
reproduccid d'aguesta comunicacid, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que
I'esborri. Gracies.

Abans d'imprimir aguest e-mail pensi en el medi ambient.

La informacidn incluida en este correo electrénico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si
Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que esta totalmente prohibida la divulgacion,
distribucién o reproduccién de este comunicado vy le agradeceriamos lo notificara y lo devolviera a la direccién
arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this
message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any
way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
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infraestructuras

1. Ambito de actuacion

* Proyecto:

ELE 2018-061 IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL _u‘m_/\_m_»m_,mzm_b: PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE
GALIB A LES RONDES DE BARCELONA

Peticion:

Benvolgut/da,

Des de la Direccié de Serveis de I'Espai Public de ’'AMB s’esta treballant en la redaccié del “ESTUDI DE
VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE APARTADORS, CARRIL D’EMERGENCIA, PASSOS DE
MITJANA | CONTROL DE GALIB A LES RONDES DE BARCELONA”

A efectes d’obtenir informaciod referent a totes les instal-lacions de serveis existents a la zona afectada pel
projecte, adjunt em plau fer-vos arribar un planol de 'ambit d’actuacid, a fi efecte de que ens remetin la
informacio referent a les seves instal-lacions.

Agrairem que aquesta documentacié ens sigui lliurada preferentment en format DWG, o PDF.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Aprofito 'ocasi6 per saludar-lo/a atentament
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RED
ELECTRICA

DE ESPANA

Madrid, 26 de marzo del 2018

Area Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, 16-18
08040 Barcelona (BARCELONA)

Asunto:

ESTUDI DE VIABILITAT | PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIO DE
AI?ARTADORS, CARRIL D'EMERGENCIA, PASSOS DE MITJANA | CONTROL DE
GALIB A LES RONDES DE BARCELO

REE/Ref: PELI-L-18-7723 REE/Expte: M3IL18016
Su/Ref: Su/Expte: 901243/17

Muy sefiores nuestros:

Como contestacion a su solicitud de posibles servicios afectados de fecha
26/03/2018, les comunicamos que segun la informacién aportada, pueden resultar
afectados los siguientes circuitos propiedad de Red Eléctrica de Espafa:

- Linea eléctrica a 220 kV BESOS NUEVO VILANOVA (220BSN-VLV) en su
tramo subterraneo

- Linea eléctrica a 220 kV TANGER (CATALUNA) MATA (220TGC-MTA) en su
tramo subterraneo

Les adjuntamos un plano con la ubicacion aproximada de las instalaciones
subterraneas.

La localizacién exacta de las mismas solo puede garantizarse mediante la
realizaciéon de catas que deberan de ser supervisadas en todo momento por
personal de Red Eléctrica de Espafa.

La finalidad de esta supervisién es evitar posibles accidentes de consecuencias
generalmente graves e incluso mortales, y garantizar la fiabilidad del suministro
eléctrico por los intereses de la explotacion del Sistema Eléctrico Nacional, ya que
las lineas afectadas forman parte de la Red de Transporte.

No obstante, no es posible valorar la afeccién a nuestras instalaciones hasta que no
tengamos los datos técnicos suficientes, por lo que nos deberan enviar junto con la
presente comunicacion, memoria y planos detallados de la obra a realizar a la
direccion de correo electronico mantenimientolineas@ree.es.

Sin otro particular le saluda atentamente

P°. Conde de los Gaitanes, 177 Telf. 91 650 8500/ 20 12 RED ELECTRICA DE ESPANA, SAU  CIF. A-85309219
28109 Alcobendas. Madrid Fax. 916504542 /76 77 Registro Mercantil de Madrid - Tomo 25.097
www.ree.es Folio 195 Seccién 8 Hoja M-452031

Nota.-Rogamos indiquen en su escrito nuestra referencia.

P°. Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas. Madrid

Telf. 91 650 85 00 /20 12
Fax. 916504542 /76 77
www.ree.es

RED ELECTRICA DE ESPANA, SAU  CIF. A-85309219
Registro Mercantil de Madrid - Tomo 25.097
Folio 195 Seccién 8 Hoja M-452031




ELECTRICA
DE ESPANA
Direccién General de Transporte

Direccion de Mantenimiento de Instalaciones
Dpto. de Mantenimiento de Lineas

26 de marzo del 2018
Imagen correspondiente a la solicitud PELI-L-18-7723 registrada el 26/03/2018 para las coordenadas UTM
seleccionadas (Xmin=934850,Ymin=4595269),( Xmax=935481,Ymax=4595777) Huso 30 Sist.Ref=ETRS89,
definiendo una zona de 630x508 metros.
Si detecta algun problema en la visualizacion de la imagen puede reportar la anomalia a la direccion de correo
electronico mantenimientolineas@ree.es.

W 5UBESTACION [B] FERIMETRO DE SUBESTACION

B CIRCUITO AERED E] arovo

B FORTICO Bl vANO ELECTRICO

D TRAMO SUBTERRANED-SUBMARING . {Filtro) Linea discontinua en vanos inactivos
P°. Conde de los Gaitanes,177 Telf. 91 650 8500/ 20 12 RED ELECTRICA DE ESPANA, SAU  CIF. A-85309219
28109 Alcobendas. Madrid Fax. 916504542 /76 77 Registro Mercantil de Madrid - Tomo 25.097

www.ree.es Folio 195 Seccion 8 Hoja M-452031




ANNEX 6: PLANIFICACIO DE LES OBRES




PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

Id Nombre de tarea Duracion |semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 sema
L Lim[x[JaJvIisiplirimIx][aflvIis]IpoplrLr[mMIxTaglv]is|Ipl[L[mM[x[Ji[vIisIbplLr|Im[x][Ja[vI[s[bp]lL
1 E inici d'obra 0 dias
2 implantacio en obra 4 dias
3 replanteig 1dia
4 enderroc de vorerres a I'entrada i sortida 2 diasf
5 excavacio 2 dias
6 biga riostra 5 dias —l
7 illeta central 5 dias
8 retalussat 1 dia [R—
9 vorera perimetral 3 dias
10 enllumenat 1 dia (—
11 ferm 2 dias
12 senyalitzacio horitzonatl i vertical 1dia (—
13 acabats 2 dias
14 final d'iobra 1 dia @ 14
Proyecto: Planificacio apartador Tarea ey Progreso Resumen 9 @  Tareas externas e ) Fechalimite <
Fecha: lun 25/06/18 Division Do Hito @ Resumen del proyecto ) Hito externo @
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MA D'OBRA
cobI |UA | DESCRIPCIO PREU
A0112000 h ' Cap de colla 22,24000 €
A0121000 h | Oficial 1a 21,00000 €
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A013U001 h ' Ajudant 18, 65000 €
A0140000 h ' Manobre 17,56000 €
A0150000 h | Manobre especialista 18,17000 €
A0160000 h  Peo 18,83000 €
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MAQUINARIA
. cobl UA  DESCRIPCIO PREU
C110U005 h | Diposit d'aire comprimit de 3000 | 2,83000 €
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,35000 €
C110U025 h  Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,70000 €
C110U040 h  Compressor portatil, amb dos martells pneumatics de 20 kg 17,82000 €
a30kg
C110U050 h | Equip complet de maquinaria de perforacié en desmunt 135,58000 €
C110U075 h | Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,84000 €
€110U085 h | Fresadora de paviment 99,76000 €
C131U000 h | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 51,04000 €
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,52000 €
C131U016 h | Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o 112,70000 €
equivalent
C131U017 h  Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o 147,68000 €
equivalent
C131U020 h  Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,36000 €
C131U025 h | Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,84000 €
C131U028 h | Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,79000 €
C131U060 h  Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 67,70000 €
C131U062 h | Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C133U070 h Pico vibrant duplex de 1300 kg 12,43000 €
C133U080 h | Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 9,06000 €
C15018U1 h ' Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 39,61000 €
C15019U0 h ' Camio de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,62000 €
C1501U01 h ' Camio de 400 hp, de 32t (15,4 m3) 74,88000 €
C1501U03 h | Camio tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1502U10 h | Camio cisterna de 6000 | 38,65000 €
C1503U10 h  Cami6 gruade 5t 40,29000 €
C150GU10 h | Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150U004 h ' Furgoneta de 3500 kg 7,51000 €
C1700006 h | Vibrador intern de formigd 1,88000 €
C1701U10 h | Camié amb bomba de formigonar 101,07000 €
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MAQUINARIA
CoDI |UA | DESCRIPCIO PREU
C1709B0U h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,59000 €
C170E00U h | Escombradora autopropulsada 39,58000 €
C170U035 h | Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 63,76000 €
C170U051 h ' Corré vibratori autopropulsat pneumatic 67,46000 €
C1B02AUO h Magquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,69000 €
C200SU00 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,64000 €
C200U002 h | Maguina per a doblegar rodo d'acer 2,22000 €
C200U003 h  Cisalla eléctrica 2,39000 €
CR22U001 h | Tractor amb equip per a tractament del subsol 50,54000 €
CZ11U001 h Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,65000 €
CZ12U00A h | Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 16,79000 €
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reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixacié al suport

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 25/06/2018 Pag.: 4
MATERIALS

| COoDI UA | DESCRIPCIO PREU

B0111000 m3 | Aigua 0,97000 €

B0211U00 ka | Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i 4,62000 €
detonant

B031U100 m3 | Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €

B055U010 t | Betum asfaltic tipus BM-3b, modificat amb elastomers 523,19000 €

B060U110 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 67,56000 €
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a I'obra

B060U310 m3 ' Formigd HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 71,02000 €
mm, inclos transport a l'obra

B060U440 m3 | Formigd HA-25, consisténcia fluida i granulat maxim 20 mm, 79,64000 €
inclos transport a I'obra

B0718U00 m3 | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 84,22000 €

B0OA142U0 ka | Filferro recuit de diametre 1,6 mm 1,13000 €

B0B2U002 ka | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 0,62000 €
N/mm2

B0D21030 m | Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

BOD629AU Cu | Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m d’algaria i 150 usos 20,64000 €

BOD7UC11 m2 | Amortitzacio de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, 3,54000 €
per a 3 usos

BODZA000 | | Desencofrant 2,15000 €

BODZU005 U | Materials auxiliars per a encofrar 1,36000 €

B8ZBU100 ka | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 1,67000 €
marques vials

B8ZBUUO1 ka | Microesferes de vidre 0,67000 €

B9651U02 m | Peca de formigo per a vorada, de 8x20 c¢m, tipus P-1 o P-2 2,47000 €

B9651U06 m | Peca de formigd per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 4,44000 €
série 1a

BI9F1UC10 m2  Llambordi prefabricat de formigd de 8 cm de gruix, de 9,97000 €
qualsevol forma i dimensions, série 1

BOH1U612 t | Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, amb granulat 24,27000 €
granitic, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfaltica

BOH1U620 t  Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, amb granulat 23,74000 €
granitic, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfaltica

BBM1U011 U | Placa circular de 90 c¢cm de diametre, amb revestiment 81,01000 €
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MATERIALS

COoDI |UA | DESCRIPCIO PREU

BBM1U121 U  Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb 119,59000 €
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixacié al suport

BBM5U452 m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, 252,69000 €
d'orientacid:  presenyalitzacid,  direccid, localitzacio,
confirmacié i Us especific en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a 8,57000 €
senyals de transit

BBMZU601 u | Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixacié al 0,69000 €
suport de senyals de transit

BBMZUG11 m ' Pal d'alumini de 90 mm de diametre, designacio MC del Plec 23,88000 €
de Prescripcions, per a suport de senyals de transit

BG150015 U  Caixa de derivacié quadrada de PVC, de 100x100 mm, 2,87000 €
IP-55

BG230710 m  Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de 7,64000 €
diametre nominal exterior, roscat, per a instal-lacié de
superficie

BG31260U m  Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), 2,12000 €
designacio R Z1 0,6/1 kV 2x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclos
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

BG38U035 m  Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,23000 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure 0,33000 €
nus

BR34U003 t | Adob organic d'origen vegetal tipus compost 3,13000 €

BR3AU001 ka | Adob mineral solid de fons simple, no soluble 0,39000 €

BR4UJJO1 ka | Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment 5,03000 €
composada  per  especies  herbacies  adaptades
agroclimaticament
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
P-1  G214U020 m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigd en Rend.: 2.727 51,93 €
massa 0 armat, amb mitjans mecanics o manuals, inclos tall
d'armadures, carrega, transport a [l'abocador, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,200 R x 22,24000 = 1,63110
A0121000 h Oficial 1a 0,250 R x 21,00000 = 1,92519
A0150000 h | Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 13,32600
Subtotal... 16,88229 16,88229
Maquinaria:
C110U025 h | Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 1,000 /R x 68,70000 = 25,19252
C110U040 h | Compressor portatil, amb dos martells pneumatics de 20 kg 1,000 R x 17,82000 = 6,53465
a30kg
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,050 /R x 63,52000 = 1,16465
C15019U0 h Camio de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 R x 49,62000 = 1,81958
C200SU00 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 R x 3,64000 = 0,33370
Subtotal... 35,04510 35,04510
COST DIRECTE 51,92739
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 51,92739
p-2  G219U010 m | Demolicié de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb Rend.: 44.200 4,15 €
mitjans mecanics 0 manuals, inclosa la base de formigd,
carrega i transport a abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,200 R x 22,24000 = 0,10063
A0150000 h | Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 0,82217
Subtotal... 0,92280 0,92280
Maquinaria:
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 /R x 53,35000 = 1,20701
C110U040 h | Compressor portatil, amb dos martells pneumatics de 20 kg 1,000 R x 17,82000 = 0,40317
a30kg
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,500 /R x 63,52000 = 0,71855
C15018U1 h Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 1,000 /R x 39,61000 = 0,89615
Subtotal... 3,22488 3,22488
COST DIRECTE 414768
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,14768
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
P-3  G219U030 m2 | Demolicio de voreres amb base de formigd o paviment de Rend.: 14.555 6,20 €
formigd, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
carrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capdecolla 0,200 R x 22,24000 = 0,30560
A0150000 h  Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 1,24837
Subtotal... 1,55397 1,55397
Maquinaria:
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 R x 53,35000 = 3,66541
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,100 /R x 63,52000 = 0,43641
C15018U1 h Camio de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,200 R x 39,61000 = 0,54428
Subtotal... 4,64610 4,64610
COST DIRECTE 6,20007
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,20007
P-4 G219U105 m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses Rend.: 15.729 3,96 €
o formigo, fins a una profunditat de 25cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capdecolla 0,200 R x 22,24000 = 0,28279
A0121000 h  Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 1,33511
A0150000 h  Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 1,15519
Subtotal... 2,77309 2,77309
Maquinaria:
C110U005 h | Diposit d'aire comprimit de 3000 | 1,000 R x 2,83000 = 0,17992
C110U075 h | Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 1,000 /R x 15,84000 = 1,00706
Subtotal... 1,18698 1,18698
COST DIRECTE 3,96007
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,96007
P-5 | G219U200 M2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, Rend.: 1.288.242 0,43 €
incloent carrega mecanica o manual, transport a abocador
dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment
de I'abocador, incloent la neteja de la superficie
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capde colla 0,300 R x 22,24000 = 0,00518
A0121000 h  Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,01630
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NUM | coDl UA | DESCRIPCIO PREU
A0150000 h | Manobre especialista 2,000 R x 18,17000 = 0,02821
Subtotal... 0,04969 0,04969
Maquinaria:
C110U085 h | Fresadora de paviment 1,000 /R x 99,76000 = 0,07744
C131U000 h | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 1,000 R x 51,04000 = 0,03962
C1501U01 h Cami6 de 400 hp, de 32t (15,4 m3) 4,000 R x 74,88000 = 0,23250
C170E00U h | Escombradora autopropulsada 1,000 R x 39,58000 = 0,03072
Subtotal... 0,38028 0,38028
COST DIRECTE 0,42997
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,42997
P-6  G221U010 m3  Excavacio de terra vegetal, inclosa carrega, transport a Rend.: 66.244 2,61 €
I'abocador, aplec o lloc d'Us i manteniment fins la seva
utilitzacié, inclos canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,200 R x 22,24000 = 0,06715
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,27429
Subtotal... 0,34144 0,34144
Maquinaria:
C131U000 h  Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 1,000 R x 51,04000 = 0,77048
C15019U0 h Camio de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,62000 = 1,49810
Subtotal... 2,26858 2,26858
COST DIRECTE 2,61002
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,61002
p-7  G221U012 m3  Excavacié de terreny no classificat en zones de desmunt, Rend.: 246.000 2,73 €
amb mitjans mecanics, amb carrega i transport a I'abocador
o lloc d'Us, inclds canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,200 R x 22,24000 = 0,01808
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,08537
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,07386
Subtotal... 0,17731 0,17731
Magquinaria:
C110U050 h | Equip complet de maquinaria de perforacio en desmunt 0,500 /R x 135,58000 = 0,27557
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C131U017 h | Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o 1,000 /R x 147,68000 = 0,60033
equivalent
C131U062 h  Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 R x 119,57000 = 0,09721
C1501U03 h Camio tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 R x 84,45000 = 1,02988
Subtotal... 2,00299 2,00299
Materials:
B0211U00 kg  Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i 0,120  x 4,62000 = 0,55440
detonant
Subtotal... 0,55440 0,55440
COST DIRECTE 2,73470
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,73470
P-8  G222U002 m3 | Excavacié de terreny no classificat en rases, pous o Rend.: 84.867 6,39 €
fonaments, amb mitjans mecanics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prévi en talussos, carrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'Us, inclos canon
d'abocament i manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,300 R x 22,24000 = 0,07862
A0121000 h Oficial 1a 1,900 R x 21,00000 = 0,47015
A0150000 h  Manobre especialista 1,100 R x 18,17000 = 0,23551
Subtotal... 0,78428 0,78428
Maquinaria:
C110U025 h | Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 0,200 /R x 68,70000 = 0,16190
C110U050 h | Equip complet de maquinaria de perforacio en desmunt 0,900 /R x 135,58000 = 1,43780
C131U016 h | Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o 1,000 /R x 112,70000 = 1,32796
equivalent
C15019U0 h Camio de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 R x 49,62000 = 1,75404
Subtotal... 4,68170 4,68170
Materials:
B0211U00 kg | Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i 0,200  «x 4,62000 = 0,92400
detonant
Subtotal... 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 6,38998
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,38998
P-9 | G22AU030 m3 | Sobrepreu per retalusat en excavacié de terreny no Rend.: 235.640 1,01 €
classificat en zones de desmunt, segons indicacio de la
Direccié d'Obra
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,01888
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 0,07711
Subtotal... 0,09599 0,09599
Maquinaria:
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o 1,000 /R x 147,68000 = 0,62672
equivalent
C131U060 h | Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 R x 67,70000 = 0,28730
Subtotal... 0,91402 0,91402
COST DIRECTE 1,01001
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,01001
P-10 | G3z1U010 m2  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la Rend.: 50.000 8,70 €
compressié per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclos la
preparacio de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,11120
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,42000
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,37300
A0140000 h | Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 0,70240
Subtotal... 1,60660 1,60660
Materials:
B060U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,105  x 67,56000 = 7,09380
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra
Subtotal... 7,09380 7,09380
COST DIRECTE 8,70040
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,70040
P-11 | G450U040 m3  Formigs HM-20 per a fonaments i encepats, inclos Rend.: 5.113 117,98 €
col-locacio, incloent connectors, vibrat i curat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capdecolla 1,000 R x 22,24000 = 4,34970
A0121000 h Oficial 1a 2,000 R x 21,00000 = 8,21436
A013U001 h | Ajudant 2,000 R x 18,65000 = 7,29513
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 6,86877
Subtotal... 26,72796 26,72796
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Maquinaria:
C1700006 h | Vibrador intern de formigo 2,400 R x 1,88000 = 0,88246
C1701U10 h | Camié amb bomba de formigonar 0,600 R x 101,07000 = 11,86036
CZ12U00A h | Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 R x 16,79000 = 3,94054
Subtotal... 16,68336 16,68336
Materials:
B060U310 m3 | Formigé HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 1,050  «x 71,02000 = 74,57100
mm, inclos transport a I'obra
Subtotal... 74,57100 74,57100
COST DIRECTE 117,98232
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 117,98232
P-12 | G450U050 m3 | Formigdb HA-25 per a fonaments i encepats, inclos Rend.: 12.244 101,75 €
col-locacio, vibrat i curat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 R x 22,24000 = 1,81640
A0121000 h Oficial 1a 2,000 R x 21,00000 = 3,43025
A013U001 h Ajudant 2,000 R x 18,65000 = 3,04639
A0140000 h | Manobre 2,000 R x 17,56000 = 2,86834
Subtotal... 11,16138 11,16138
Maquinaria:
C1700006 h | Vibrador intern de formigo 2,400 R x 1,88000 = 0,36851
C1701U10 h Camié amb bomba de formigonar 0,600 R x 101,07000 = 4,95279
CZ12U00A h | Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 R x 16,79000 = 1,64554
Subtotal... 6,96684 6,96684
Materials:
B060U440 m3 | Formigd HA-25, consisténcia fluida i granulat maxim 20 mm, 1,050  «x 79,64000 = 83,62200
inclos transport a l'obra
Subtotal... 83,62200 83,62200
COST DIRECTE 101,75022
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 101,75022
P-13 | G4BOU020 ka | Acer B 500 S barres corrugades limit elastic no menor de Rend.: 292.355 1,08 €
500 N/mm2, col-locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capdecolla 0,243 R x 22,24000 = 0,01849
A0121000 h | Oficial 1a 2,673 R x 21,00000 = 0,19200
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A013U001 h Ajudant 2,673 IR x 18,65000 = 0,17052
Subtotal... 0,38101 0,38101
Maquinaria:
C1503U10 h Cami6 gruade 5t 0,189 R x 40,29000 = 0,02605
€200U002 h | Maguina per a doblegar rodo d'acer 0,675 IR x 2,22000 = 0,00513
C200U003 h Cisalla eléctrica 0,675 IR x 2,39000 = 0,00552
Subtotal... 0,03670 0,03670
Materials:
BOA142U0 kg | Filferro recuit de diametre 1,6 mm 0,010  «x 1,13000 = 0,01130
B0B2U002 kg | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 1,050  «x 0,62000 = 0,65100
N/mm2
Subtotal... 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 1,08001
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,08001
P-14 | G4D0UO15 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 7.572 36,82 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capde colla 1,000 /R x 22,24000 = 2,93714
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 11,09350
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 18,65000 = 7,38906
A0140000 h Manobre 3,000 R x 17,56000 = 6,95721
Subtotal... 28,37691 28,37691
Maquinaria:
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 R x 54,58000 = 1,44163
CZ11U001 h | Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 1,000 R x 6,65000 = 0,87824
Subtotal... 2,31987 2,31987
Materials:
B0D21030 m | Tauld de fusta de pi per a 10 usos 3000  x 0,42000 = 1,26000
BOD629AU Cu | Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m dalgaria i 150 usos 0,030  «x 20,64000 = 0,61920
BOD7UC11 m2 | Amortitzacié de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, 1,000  x 3,54000 = 3,54000
per a 3 usos
BODZA000 | Desencofrant 0,075 X 2,15000 = 0,16125
BODZU005 u | Materials auxiliars per a encofrar 0,400  «x 1,36000 = 0,54400
Subtotal... 6,12445 6,12445
COST DIRECTE 36,82123
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,82123
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P-15 | G9650002 m  Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 0 P-2, de peces prefabricades Rend.: 30.408 15,60 €
de formigd rectes i corbes, inclosa excavacit i base de
formigo de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la
compressid i totes les feines adients, totalment col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,73139
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 2,76243
A0140000 h  Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 3,46488
Subtotal... 6,95870 6,95870
Maquinaria:
C131U020 h | Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,250 /R x 39,36000 = 0,32360
C15019U0 h Camio de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 R x 49,62000 = 0,40795
C1700006 h | Vibrador intern de formigo 1,000 /R x 1,88000 = 0,06183
CZ11U001 h Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 1,000 R x 6,65000 = 0,21869
Subtotal... 1,01207 1,01207
Materials:
B060U110 m3  Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,042  «x 67,56000 = 2,83752
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a I'obra
B0718U00 m3 | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014  «x 84,22000 = 1,17908
B0D21030 m  Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 2,000 x 0,42000 = 0,84000
BODZA000 I Desencofrant 0,020  «x 2,15000 = 0,04300
BODZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,100  «x 1,36000 = 0,13600
B9651U02 m | Pega de formigd per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 1,060  «x 2,47000 = 2,59350
Subtotal... 7,62910 7,62910
COST DIRECTE 15,59987
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,59987
P- 16 | G9650006 m | Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades Rend.: 19.675 24,43 €
de formigd rectes i corbes, inclosa excavacié i base de
formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la
compressid i totes les feines adients, totalment collocada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 R x 22,24000 = 1,13037
A0121000 h Oficial 1a 4,000 R x 21,00000 = 4,26938
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 5,35502
Subtotal... 10,75477 10,75477
Magquinaria:
C131U020 h  Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,250 R x 39,36000 = 0,50013
C15019U0 h Camid de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 R x 49,62000 = 0,63050
C1700006 h Vibrador intern de formigo 1,000 R x 1,88000 = 0,09555
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CZ11U001 h | Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 6,65000 = 0,33799
Subtotal... 1,56417 1,56417
Materials:
B0O60U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,069  x 67,56000 = 4,66164
compressid, consistencia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra
B0718U00 m3 | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021 X 84,22000 = 1,76862
B0D21030 m | Tauld de fusta de pi per a 10 usos 2,000 x 0,42000 = 0,84000
BODZA000 | Desencofrant 0,020  «x 2,15000 = 0,04300
BODZU005 u | Materials auxiliars per a encofrar 0,100  «x 1,36000 = 0,13600
B9651U06 m | Pega de formigd per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 1,050  «x 4,44000 = 4,66200
série 1a
Subtotal... 12,11126 12,11126
COST DIRECTE 24,43020
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,43020
P-17  G9F1U010 m2 ' Paviment de llambordins prefabricats de formigé de 8 cm de Rend.: 8.404 50,87 €
gruix, de forma i dimensions segons planols, inclos refinat i
compactacié del terreny, base de morter 3:1 de 15 cm de
gruix, i totes les feines adients
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 2,64636
A0121000 h | Oficial 1a 4,000 R x 21,00000 = 9,99524
A0140000 h Manobre 7,000 R x 17,56000 = 14,62637
Subtotal... 27,26797 27,26797
Maquinaria:
C131U020 h | Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,250 R x 39,36000 = 1,17087
C133U070 h Pic6 vibrant duplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,43000 = 0,36976
C133U080 h | Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 1,000 /R x 9,06000 = 1,07806
C1503U10 h Cami6 gruade 5t 0,300 R x 40,29000 = 1,43824
Subtotal... 4,05693 4,05693
Materials:
B031U100 m3 | Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004  x 23,65000 = 0,09460
B060U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,100  x 67,56000 = 6,75600
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra
B0718U00 m3 | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030  «x 84,22000 = 2,52660
BOF1UC10 m2 | Llambordi prefabricat de formigd de 8 cm de gruix, de 1,020 «x 9,97000 = 10,16940
qualsevol forma i dimensions, série 1
Subtotal... 19,54660 19,54660
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COST DIRECTE 50,87150
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 50,87150
P-18 | G9H1U613 t | Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, inclos filler, extesa Rend.: 5.652.603 24,42 €
i compactada, sense incloure betum
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,00393
A0121000 h Oficial 1a 2,000 R x 21,00000 = 0,00743
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,17000 = 0,01286
Subtotal... 0,02422 0,02422
Maquinaria:
C1501U01 h Cami6 de 400 hp, de 32t (15,4 m3) 7,000 R x 74,88000 = 0,09273
C1709B0U h  Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 R x 55,59000 = 0,00983
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 R x 63,76000 = 0,01128
C170U051 h | Corro vibratori autopropulsat pneumatic 1,000 /R x 67,46000 = 0,01193
Subtotal... 0,12577 0,12577
Materials:
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, amb granulat 1,000  x 24,27000 = 24,27000
granitic, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfaltica
Subtotal... 24,27000 24,27000
COST DIRECTE 24,41999
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,41999
P-19 | G9H1U621 t | Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, inclos filler, extesa Rend.: 141.315 29,74 €
i compactada, sense incloure betum
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Cap de colla 1,000 R x 22,24000 = 0,15738
A0121000 h Oficial 1a 2,000 R x 21,00000 = 0,29721
A0150000 h | Manobre especialista 4,000 R x 18,17000 = 0,51431
Subtotal... 0,96890 0,96890
Maquinaria:
C1501U01 h Cami6 de 400 hp, de 32t (15,4 m3) 7,000 R x 74,88000 = 3,70916
C1709B0U h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,59000 = 0,39338
C170U035 h | Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 R x 63,76000 = 0,45119
C170U051 h Corré vibratori autopropulsat pneumatic 1,000 R x 67,46000 = 0,47737
Subtotal... 5,03110 5,03110
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Materials:
BOH1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, amb granulat 1,000 23,74000 = 23,74000
granitic, inclos filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfaltica
Subtotal... 23,74000 23,74000
COST DIRECTE 29,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,74000
P-20 G9HA0020 t | Betum asfaltic tipus BM-3b, modif. amb elastomers, per a Rend.: 1.000 523,19 €
mescles bituminoses
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B055U010 t Betum asfaltic tipus BM-3b, modificat amb elastomers 1,000  x 523,19000 = 523,19000
Subtotal... 523,19000 523,19000
COST DIRECTE 523,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 523,19000
P-21  G9J1U335 m2 Reg dadheréncia amb emulsio termoadherent, tipus Rend.: 1.000 0,35 €
ECR-2d
P-22 GBA1U220 m  Pintat a dues capes en faixa de 15cm d'ample sobre Rend.: 332.214 0,91 €
paviments, amb pintura acrilia en solluci6 aquosa amb
disolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,06694
A0121000 h | Oficial 1a 3,000 R x 21,00000 = 0,18964
A0150000 h | Manobre especialista 2,000 R x 18,17000 = 0,10939
Subtotal... 0,36597 0,36597
Maquinaria:
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 R x 7,51000 = 0,02261
C1B02AUO h | Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 R x 36,69000 = 0,11044
Subtotal... 0,13305 0,13305
Materials:
B8zBU100 kg | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 0210  x 1,67000 = 0,35070
marques vials
B8ZBUUO1 kg | Microesferes de vidre 0,090  «x 0,67000 = 0,06030
Subtotal... 0,41100 0,41100




PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 25/06/2018 Pag: 17
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 0,91002
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,91002
P-23 GBA1U240 m  Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre Rend.: 291.863 1,39 €
paviments, amb pintura acrilica en solucié aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. L'amidament inclou repintat al cap de dos
mesos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,07620
A0121000 h Oficial 1a 3,000 R x 21,00000 = 0,21585
A0150000 h~ | Manobre especialista 2,000 R x 18,17000 = 0,12451
Subtotal... 0,41656 0,41656
Maquinaria:
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,51000 = 0,02573
C1B02AUO h | Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 R x 36,69000 = 0,12571
Subtotal... 0,15144 0,15144
Materials:
B8ZBU100 kg | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 0420  «x 1,67000 = 0,70140
marques vials
B8ZBUUO1 kg Microesferes de vidre 0,180  x 0,67000 = 0,12060
Subtotal... 0,82200 0,82200
COST DIRECTE 1,39000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,39000
P-24  GBA32001 m2 | Pintat en dues capes de senyal de stop o ceda el pas, Rend.: 12.863 15,63 €
fletxes, lletres, simbols, cebrejats, franges de vertex d'illetes
sobre paviments, amb pintura crilica en solucié aquosa o
amb disolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de
dos mesos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 1,72899
A0121000 h Oficial 1a 3,000 R x 21,00000 = 489777
A0150000 h  Manobre especialista 2,000 R x 18,17000 = 2,82516
Subtotal... 9,45192 9,45192
Maquinaria:
C150U004 h | Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,51000 = 0,58385
C1B02AUO h | Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,69000 = 2,85237
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Subtotal... 3,43622 3,43622
Materials:
B8ZBU100 kg | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 1400  x 1,67000 = 2,33800
marques vials
B8ZBUUO1 kg | Microesferes de vidre 0,600  x 0,67000 = 0,40200
Subtotal... 2,74000 2,74000
COST DIRECTE 15,62814
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,62814
P-25 GBB1U011 U | Placa circular de 90 cm de diametre, per a senyals de Rend.: 2.284 102,78 €
transit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixacié al suport, sense incloure el suport,
totalment col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 9,19440
A013U001 h Ajudant 1,000 R x 18,65000 = 8,16550
Subtotal... 17,35990 17,35990
Maquinaria:
C1503U10 h Camié gruade 5t 0,250 /R x 40,29000 = 4,41003
Subtotal... 4,41003 4,41003
Materials:
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diametre, amb revestiment 1,000  x 81,01000 = 81,01000
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixacié al suport
Subtotal... 81,01000 81,01000
COST DIRECTE 102,77993
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 102,77993
p-26 GBB1U121 U | Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals Rend.: 1.647 149,78 €
de transit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixacié al suport, sense incloure el suport,
totalment col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 12,75046
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 11,32362
Subtotal... 2407408 24,07408
Maquinaria:
C1503U10 h Camié grua de 5t 0,250 /R x 40,29000 = 6,11566
Subtotal... 6,11566 6,11566
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Materials:
BBM1U121 U | Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb 1,000 «x 119,59000 = 119,59000
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixacié al suport
Subtotal... 119,59000 119,59000
COST DIRECTE 149,77974
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 149,77974
P-27 GBB5U652 m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a Rend.: 2.500 295,94 €
senyals de transit d'orientacio: presenyalitzacid (S-200),
direccio (S-300), localitzacié (S-500), confirmacié (S-600) i
Us especific en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixacié al suport, sense
incloure el suport, totalment col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 8,40000
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 7,46000
Subtotal... 15,86000 15,86000
Maquinaria:
C1503U10 h Camié gruade 5t 0,250 /R x 40,29000 = 4,02900
Subtotal... 4,02900 4,02900
Materials:
BBMb5U452 m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, 1,000  x 252,69000 = 252,69000
d'orientacid:  presenyalitzacio,  direccio, localitzacio,
confirmaciéd i Us especific en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBMZUG01 u | Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixacio al 33,860  x 0,69000 = 23,36340
suport de senyals de transit
Subtotal... 276,05340 276,05340
COST DIRECTE 295,94240
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 295,94240
P-28 GBBVU0O1 m3 | Fonamentacio per a plaques i panells de senyalitzacio Rend.: 1.250 187,15 €
vertical, amb formigé HM-20, inclosa excavacio, carrega i
transport a I'abocador del material sobrant i col-locacié dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
planals, totalment acabada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,24000 = 5,33760
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 16,80000
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A0140000 h | Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 14,04800
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 14,53600
Subtotal... 50,72160 50,72160
Maquinaria:
C110U025 h  Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 0,100 R x 68,70000 = 5,49600
C131U028 h | Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 0,300 R x 55,79000 = 13,38960
C15019U0 h | Cami6 de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 R x 49,62000 = 15,87840
C1700006 h | Vibrador intern de formigd 2,000 R x 1,88000 = 3,00800
CZ12U00A h | Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 R x 16,79000 = 13,43200
Subtotal... 51,20400 51,20400
Materials:
B060U310 m3 | Formigdé HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 1,200 x 71,02000 = 85,22400
mm, inclos transport a l'obra
Subtotal... 85,22400 85,22400
COST DIRECTE 187,14960
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 187,14960
P-29 GBBVU203 m | Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, segons Rend.: 20.751 26,28 €
designacié MC del Plec de Prescripcions Tecniques, per a
suport de senyals de transit, col-locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 1,01200
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,89875
Subtotal... 1,91075 1,91075
Maquinaria:
C1503U10 h | Camio gruade 5t 0,250 R x 40,29000 = 0,48540
Subtotal... 0,48540 0,48540
Materials:
BBMZU611 m | Pal d'alumini de 90 mm de diametre, designacio MC del Plec 1,000 23,88000 = 23,88000
de Prescripcions, per a suport de senyals de transit
Subtotal... 23,88000 23,88000
COST DIRECTE 26,27615
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,27615
P-30 GBBZU001 U | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de Rend.: 2.340 60,50 €
longitud segons planals, per a la col-locaci6 d'una senyal de
transit en carreteres, inclos fonamentaci i col-locacié
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 8,97436
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 7,76496
Subtotal... 16,73932 16,73932
Maquinaria:
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 0,250 /R x 44,84000 = 4,79060
C1503U10 h  Camiogruade5t 0,200 R x 40,29000 = 3,44359
Subtotal... 8,23419 8,23419
Materials:
B060U110 m3  Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0120  «x 67,56000 = 8,10720
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra
BBMZU105 m  Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a 3200 «x 8,57000 = 27,42400
senyals de transit
Subtotal... 35,53120 35,53120
COST DIRECTE 60,50471
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 60,50471
P-31 | GG150005 U | Caixa de derivacid quadrada de PVC de 100x100 mm, Rend.: 3.519 11,74 €
IP-55, incloent borns de connexi6 tipus CLEMA-CEPO de
Wago o equivalent, inclos material auxiliar de fixacié i
ancoratge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capde colla 0,040 /R x 22,24000 = 0,25280
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 5,96760
A013U001 h  Ajudant 0,500 R x 18,65000 = 2,64990
Subtotal... 8,87030 8,87030
Materials:
BG150015 U Caixa de derivaci6 quadrada de PVC, de 100x100 mm, 1,000 2,87000 = 2,87000
IP-55
Subtotal... 2,87000 2,87000
COST DIRECTE 11,74030
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,74030
P-32 | GG230700 m  Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de Rend.: 10.929 13,43 €
diametre nominal exterior, roscat, per a instal-lacié de
superficie, amb part proporcional de suports i accessoris
inclos transport a obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0112000 h Cap de colla 0,083 /R x 22,24000 = 0,16890
A0121000 h Oficial 1a 2,000 R x 21,00000 = 3,84299
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 1,70647
Subtotal... 5,71836 5,71836
Materials:
BG230710 m | Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de 1,000  «x 7,64000 = 7,64000
diametre nominal exterior, roscat, per a installacié de
superficie
BGW23000 u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0311  x 0,23000 = 0,07153
Subtotal... 7,71153 7,711153
COST DIRECTE 13,42989
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,42989
P-33  GG31260V m  Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), Rend.: 21.280 4,09 €
designacio R Z1 0,6/1 kV 2x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Calbe o equivalent,
incloent transport a obra, extesa en qualsevol tipus de
canalitzacié, marcatge ideleble i material auxiliar necessari
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,106 /R x 22,24000 = 0,11078
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,98684
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,87641
Subtotal... 1,97403 1,97403
Materials:
BG31260U m | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), 1,000  x 2,12000 = 2,12000
designacio R Z1 0,6/1 kV 2x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclos
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Subtotal... 2,12000 2,12000
COST DIRECTE 4,09403
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,09403
P-34 GG3809U2 m  Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat Rend.: 6.670 6,58 €
superficialment, incloent material auxiliar necessari
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Cap de colla 0,067 R x 22,24000 = 0,22340
A0121000 h Oficial 1a 0,667 R x 21,00000 = 2,10000
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 2,79610




PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 25/06/2018 Pag. 23
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 5,11950 5,11950
Materials:
BG38U035 m  Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000  x 1,31000 = 1,31000
BGW38000 u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure 0,448  x 0,33000 = 0,14784
nus
Subtotal... 1,45784 1,45784
COST DIRECTE 6,57734
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,57734
P-35 GR3PU010 m3 | Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos Rend.: 73.990 2,96 €
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i algada,
inclos carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilitzacié i refinat manual dels talussos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,250 R x 22,24000 = 0,07515
A0160000 h Ped 1,000 /R x 18,83000 = 0,25449
Subtotal... 0,32964 0,32964
Maquinaria:
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 1,000 R x 44,84000 = 0,60603
C15019U0 h | Camid de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 R x 49,62000 = 1,34126
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsol 1,000 R x 50,54000 = 0,68307
Subtotal... 2,63036 2,63036
COST DIRECTE 2,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,96000
P-36 | GR3PU060 m3 | Millora organica de la terra vegetal amb adobs d'origen Rend.: 99,688 2,16 €
vegetal, tipus compost, inclos barreja i subministrament de
I'adob
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,250 R x 22,24000 = 0,05577
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,22059
Subtotal... 0,27636 0,27636
Maquinaria:
C131U000 h | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 1,000 /R x 51,04000 = 0,51200
C15019U0 h | Cami6 de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 49,62000 = 0,49775
Subtotal... 1,00975 1,00975

Materials:
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BR34U003 t | Adob organic d'origen vegetal tipus compost 0,030  x 3,13000 = 0,09390
BR3AU001 kg | Adob mineral solid de fons simple, no soluble 2,000  x 0,39000 = 0,78000
Subtotal... 0,87390 0,87390
COST DIRECTE 2,16001
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,16001
p-37  GR710001 m2  Sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 Rend.: 168.476 0,89 €
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessaries tipus pas de corrd, rastellat, mulch,
aixi com el manteniment fins la recepcié de I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,02640
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 1,000 R x 21,99000 = 0,13052
A0160000 h Peo 3,000 R x 18,83000 = 0,33530
Subtotal... 0,49222 0,49222
Maquinaria:
C1502U10 h | Camio cisterna de 6000 | 1,000 /R x 38,65000 = 0,22941
Subtotal... 0,22941 0,22941
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,018 X 0,97000 = 0,01746
BR4UJJO1 kg | Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment 0,030 «x 5,03000 = 0,15090
composada  per  espécies  herbacies  adaptades
agroclimaticament
Subtotal... 0,16836 0,16836
COST DIRECTE 0,88999
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,88999
P-38 LJON0108 U | Luminaria assimétrica per a exteriors amb lampada de LED, Rend.: 1.000 316,22 €

cos de fundicié d'alumini de forma rectangular, amb difusor
corbat de vidre, equip electromagnétic regulable, alimentacié
electrica 230 V 50 Hz, per a lampada de 90W de poténcia,
aillament electric de classe II, grau de proteccié 1P66, grau
de proteccid als impactes mecanics IK09, algada de
muntatge entre 4 y 10m, fixat a estructura de formigo
existent
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P-39 NVC110 U | Trasllat de senyal lluminosa existent fins a 500m en el Rend.: 1.000 800,00 €
mateix marge de la Ronda, incloent obra civil, demolici6 de
la fonamentacio, nova fonamentacio, cablejat (tubular i
cable), connexionat, proves de funcionament, i qualsevol
element auxiliar
P- 40 |NVC11007 U  Retirada de senyalitzacié vertical existent, tant de codi com Rend.: 1.000 100,00 €
publicitaria (de xapa o totem), incloent enderroc de la seva
fonamentacio, y transport a abocador o reubicacié
P-41 | NVC11057 U | Retirada de fites de senyalitzacio, incloent transport a Rend.: 1.000 50,00 €
abocador o reubicacio
P-42 ' NVC11058 m2 | Pintura plastica d'aplicacio en fred tipus plastikroute de la Rend.: 1.000 30,00 €
casa Geveko o similar
P- 43 | NVC11059 U | Reubicacio de fita de senyalitzacio Rend.: 1.000 55,00 €
P-44 | NVC11060 U | Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de Rend.: 1.000 25,00 €
color groc
P- 45 | NVC11061 U | Senyal de codi d'apartador Rend.: 1.000 130,00 €
P-46 | NVC11089 PA  Partida algada a justificar per al ripat de cablejat existent Rend.: 1.000 1.200,00 €
(format per 3 cables), incloent desconexié i reconnexid i
totes les operacions necessaries, tub corrugat de proteccio, i
quasevol element auxiliar
P-47 'NVC11170 U | Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de Rend.: 1.000 25,00 €
color blanc
P-48 NVC11171 u | Subministrament i col-locaci6 de fita de vértex divergent Rend.: 1.000 150,00 €
P-49 NVC11172 U | Subministrament i col-locacié de fita cilindrica STD verd Rend.: 1.000 60,00 €
P-50 |NVC11184 U | Trasllat de maquinaria de pavimentacio Rend.: 1.000 4.500,00 €
P-51 NVC11285 t | Sobrepreu sobre la tonelada de mescla bituminosa per tenir Rend.: 1.000 10,00 €
en compte l'execucid de paviment bitumindés en horari
nocturn i/o cap de setmana
P-52 V0000001 m2  Neteja de llosa de formigd mitjancant aigua a pressio, Rend.: 1.000 1,89 €
mitjans mecanics, escombrat i aspiracio
P- 53 V0000002 m | Metre linial de tall i sellat Rend.: 1.000 23,83 €
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PPA80001 PA  Partida algada de cobrament integre per a la seguretat vial, 10.000,00000 €

senyalitzacio, balissament i desviament provissionals durant
I'execucio de les obres, segons indicacions de la Direcci6 de
les Obres i d'acord al que s'estableix al plec

PPA80007 PA  Partida algada a justificar per a connexionat a I'escomessa
existent i tramits de legalitzacio

PPA900SS PA  Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut
al'obra

800,00000 €

3.000,00000 €
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1 OBJETIU

L'objectiu d'aquest document és oferir un estudi previ a la redaccié del Pla de Gesti6é de
Residus que ha de presentar el contractista a l'inici de les obres, d'acord amb les exigéncies
de la normativa, dins del marc legal que estableix el régim juridic de la produccio i gestié de
residus de la construccié i demolicié, per tal de fomentar, la seva prevencid, reutilitzacié i
reciclatge o altres formes de valoritzacié

2 CONTINGUT

El Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i la gestié de residus
de la construccié i demolici6é estableix que el contingut de I'estudi de gesti6é de residus de la
construccié i demolicio, ha de ser el segient :

» Estimacié de la quantitat de residus (en t i en m3), dels residus de construcci6 i
demolicié que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la Llista europea de
residus.

» Mesures per a la prevencio de residus a l'obra.

» Operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié en qué es destinaran els residus.

» Mesures per a la separaci6 de residus a l'obra. Tenint en compte que aquests han de
ser separats en les seglents fraccions, de forma individualitzada per a cadascuna
d'aquestes fraccions, quan la quantitat prevista de generacié pel total de I'obra superi
les seglients quantitats: Formig6 80 t, Ceramics 40 t, Metalls 2 t, Fusta 1 t, Vidre 1 t,
Plastic 0,51, Paper i cartr6 0,5 t.

Entre totes les obres previstes, aquelles que comportessin generacié de residus son:

Trams de fresat: Es procedira al fresat d'una capa de gruix indicat en projecte. Es a de dir,

que part del material resultant d'aquesta activitat sera transportat a la planta de fabricacio per

a la seva utilitzacié en la fabricacié de mescles reciclades

Segons el Decret 92/1999 de 6 d'Abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener del qual
s'aprova el cataleg de Residus de Catalunya, tots els residus exirets de Il'obra tenen la
consideracié de INERTS.

Aixi, tots els residus estan englobats dins el capitol 17 de la classificacié: RESIDUS DE
CONSTRUCCIO, DEMOLICIO i DRAGATGE. El Volum de residus pot avaluar-se mitjancant el
document del Pressupost del present projecte.

A més d'aquests residus procedents de l'acci6 de construir, s'ha de tenir en compte els
embalatges dels productes que arriben a lI'obra. Aquests elements s6n una proporcié petita en
comparacié amb el volum total de residus de l'obra.

A continuacié es presenta una taula que incorpora els principals residus generats i la seva
classificacid, aixi com el volum generat.

cobI DESCRIPCIO ORIGEN
170202 Paviments Demolici6 fora normes
Residu m3
Fresat de paviment de mescla bituminoses 8
Demolici6 de vorera de formigo 6,7
Demolicié de vorada de formigé 8
Demolici6é de paviment i/o estructura de formigo 1
TOTAL 23,7
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3 GESTIO DE RESIDUS

El tractament de residus o possibles emissions que es generen hauran d'estar perfectament
definits en el pla de gesti6 de residus que presentés el contractista a I'inici de les obres.

4 LEGISLACIO AMBIENTAL DE APLICACIO A L’OBRA.

A continuaci6 s'indica la legislacié aplicable a I'obra, segons I'ambit de la disposicié i dins de
cada un d'aquests grups, per ordre decreixent de la data de la norma Legislacié Europea.

Impacte Ambiental

Directiva (CE) 11/1997 de 3 de Marzo, Repercusion de determinados proyectos sobre el medio
ambiente. Modifica la Directiva (CE) 337/1985 de 27 de Junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.
(DOCE L73 de 14/03/97).

Proteccio del Medi Ambient

Decision (CE) 746/1998 de 21 de Diciembre, Convenio de Berna. Conservacion de la vida
silvestre y el medio natural. Modificacion de los anexos Il y Ill. (DOCE L.358 de 31/12/98).
Reglamento (CE) 563/1991 de 4 de Marzo, Accién comunitaria destinada a proteger el Medio
Ambiente en la Regién Mediterranea MEDSPA. (DOCE i.63 de 9/03/91).

Legislacié Estatal.

Aigles

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
aguas (BOE nQ176 de 24/07/01).

Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidrologica, en desarrollo de los titulos 1l y 11l de
la Ley de Aguas (BOE n” 209, de 31/08/88; Correccion de errores: BOE n2234, de 29/11/88).

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, aprobacién del Reglamento del Dominio Publico

Hidraulico que desarrolla los titulos preliminares i, IV, V, VI, y Vil de la Ley 29/85 de Aguas (BOE nn03,
30/04/86), modificado por el Real Decreto 1315/1992 (BOE n”288,1/12/92), por el Real Decreto 419/1993
(BOE n”89, 14/04/93) y por el Real Decreto 995/2000 (BOE n?l47, de 20/06/00).

Ley 29/1985 de 2 de Agosto, de Aguas (BOE n”I89, de 08/08/85), modificada por la Ley 46/1999 de 13
de Diciembre (BOE n*298 de 14/12/99).

Atmosfera

Ley 16/2002 de 1 de Julio, Prevencién y Control Integrados de la Contaminacién (BOE 157, /07/02).
Decreto 833/1975 de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de
Proteccion del Ambiente Atmosférico (BOE n996, de 22/04/75; Correccion de errores: BOE n?37 de
9/06/75), modificado por el Real Decreto 547/1979, de 20 de Febrero (BOE de 23/03/79).

Ley 38/1972 de 22 de Diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico (BOE n” 309, de 26/12/72).

Impacte Ambiental

Real Decreto 597/1999 de 16 de Abril, Reglamento General de Carreteras (BOE n”02, 29/40/99).

Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras (BOE n*I82 de 30/07/88).

Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental (BOE n*I53 de
30/06/86), modificado por el Real Decreto Legislativo 9/2000 de 6 de Octubre (BOE n2241 de 7/10/00) y
por la Ley 6/2001 de 8 de Mayo (BOE nsill de 9/05/01).

Proteccio del Medi Ambient

Real Decreto 1997/1995 de 7 de Diciembre,
Biodiversidad Mediante la Conservaciéon de los Habitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (BOE
n2310 de 28/12/95), modificado por el Real Decreto 1193/1998 de 12 de Junio (BOE n2151 de 25/06/98).
Ley 4/1989 de 27 de Marzo, de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
(Disposicién adicional 23) (BOE n*"74 de 28/03/89), modificada por la Ley 40/1997 de 5 de Noviembre
(BOE n®266 de 6/11/97) y por la Ley 41/1997 de 5 de Noviembre (BOE nQ266 de 6/11/97).

Medidas para Contribuir a Garantizar la

Residus
Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos (BOE n°96 de 22/04/98).
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Real Decreto 782/1998 de 30 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y
Ejecucion de la Ley 11/1997 de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE 104 de
1/05/98).

Ley 11/1997 de 24 de Abril, Envases y Residuos de Envases (BOE n®99, 25/04/97), modificada por la
Ley 50/1998 de 30 de Diciembre (BOE n®313 de 30/12/98) y por la Ley 14/2000 de 29 de Diciembre
(BOE n®313 de 30/12/00).

Real Decreto 45/1996 de 19 de Enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las
Pilas y Acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (BOE n* 48 de 24/02/96).
Orden de 28 de Febrero de 1989, por la que se regula la Gestién de Aceites Usados (BOE n®57, de
8/03/89), modificada por la ORDEN de 13 de Junio de 1990 (BOE nQ148 de 21/06/90).

Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio, Reglamento de Residuos Toxicos y Peligrosos (BOE n2l182 de
30/07/88), modificado por el Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio (BOE n9 160 de 5/07/97).

Soroll

Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE n® 52, de 01/03/02).

Orden de 16 de Diciembre de 1998 por la que se regula el Control Meteoroldgico del Estado sobre los
Instrumentos Destinados a Medir Niveles de Sonido Audible (BOE n® 311 de 29/12/98).

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido (BOE n® 276, de 18/11/03).

Substancies
Real Decreto 1078/93 por el que se aprueba el reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos (BOE de 09/09/93) y Real Decreto 363/95 por el que se aprueba el

Reglamento sobre Clasificacién, Envasado y Etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 05/06/95)

Legislacié Autonomica: COMUNITAT AUTONOMA DE CATALUNYA.

Aire
Ley 22/1983, de 21 de Noviembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico (DOGC n* 385,

30/11/83), modificada por Ley 7/1989, de 5 de Junio y por la Ley 6/1996, de 18 de Junio (DOGC n9

223, 28/06/96).

Ley 16/2002, de 28 de Junio, de Proteccién Contra la Contaminaciéon Acustica (DOGC n® 3675,
11/07/02).

Soroll
Resolucion de 30 de Octubre de 1995, Ordenanza Municipal Tipo, reguladora del Ruido y las Vibraciones
(DOGC n® 2126, de 10/11/95).

Proteccio del Medi Natural
Decreto 114/1988, de 7 de Abril, de Evaluacion de Impacto Ambiental (DOGC n* 1000, 03/06/88).

Residus

Decreto 201/1994, de 26 de Julio, Regulador de Escombros y otros Residuos de la Construccion (DOGC
n°1931, de 08/08/94).

Decreto 93/1999, de 6 de Abril, Procedimiento de Gestién de Residuos (DOGC n° 2865, de 12/04/99).
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Area Metropolitana
de Barcelona

/A AMB

CiVilis

Consultors d’'Enginyeria

1 INTRODUCCIO

La Direccié de I'obra, haura de formular abans de l'inici d'aquesta un Programa de Control de
Qualitat, en que es fixara el nombre, forma, dimensions i altres caracteristiques que deuran
reunir les mostres i provetes per al seu assaig i analisi, d'acord amb el que estableix el Plec

de prescripcions técniques particulars.

A l'efecte de la seva execucié i seguiment, el director de I'obra ha de traslladar abans del

comencament de les obres al Laboratori encarregat dels assajos i proves pertinents.

A la recepci6 de les obres s'acompanyara un certificat de la Direccidé de I'obra en la qual es
faci constar el compliment del programa d'assajos i analisis, i I'expedient que contingui tota la

documentacié d'aquell programa.

Per a la determinacié dels assajos a realitzar s'han utilitzat les "Recomanacions per al control
de qualitat en obres de carreteres", editada pel MOPU a 1.978 aixi com les ordres circulars
293/86 T, 294/87 T i299/89, i la Instruccié EHE.

Sera el director de les obres el qual, a la vista de la realitat amb qué es trobi, del ritme de
l'obra i dels mitjans de qué disposi el contractista, determini tant qualitativa com

quantitativament les caracteristiques dels assajos.
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Area Metropolitana
de Barcelona
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& Llegenda
' == Ambit d'actuacio
Ortofoto (ICGC) ETRS89
,f(‘

" /10 10 20 30 40 s0m

te

Fotografia 1. Ambit d’actuacié del projecte d’apartador sobre I'ortofoto més recent de I'ICGC.

=

tpral ‘lel a la calgada sentit Besos

Fotografia 2. Vista general e Iesal existet mirant p al sud-oes

Fotografia 3. Detall de la configuracié de I'entrada 23 (calgada inferior) i sortida 23 ( pas a nivell superior) i el
parterre existent
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Fotografia 6. Vista general de la disposcio’ de les cales, perpendicular a la calgada i transversal dins I'espai
disponible. Vista de les cales 4, 3, i 2 des de la més llunyana a la més propera en la imatge.

e

Féibgréﬁa 5. Vista general de I'ambit d’actuacioé durant I'excavacié de cales d’exploracio

= A e g
Fotografia 7. Vista longitudinal de la cala 1. Vista des de la calcada principal cap al vial d’entrada. Al fons el vial
superior de la sortida 23.
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Fotografia 10. Vista que mostra la posicio relativa de la llosa detectada paral -Iel a la calgada principal i dins I'ambit
d’actuacio.

Fotoraﬁa 8. Detall de I'arcen- vorera- parterre

=

b A 5 b ¥, ko o e 4 . .
Fotografia 9. Amidaments de la secci6 arcén-vorera-parterre en Fotografia 11. Detall del gruix de la llosa
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Fotografia 13. Detall de la llosa i la variabilitat del seu gruix en es diferents cales
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1.- ASPECTES GENERALS.
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals.
1.1.1.- Objecte.

Aquest plec de prescripcions técniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organitzacié general de l'obra; en
segon lloc, fixar les caracteristiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés
d'execucié de l'obra; i per Ultim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les
obres.

1.1.2.- Ambit d'aplicacié.

El present plec s'aplicara a totes les obres necessaries per ‘LA IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-
10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23"

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.

GENERAL

Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions i els
Seus annexes que a continuacio es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allo que en ell s'especifica.

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, aixi com les
modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998).

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6
de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades.

- Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construccié i Obres Publiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de
1964).

- Norma 3.1-IC trazado, de la instruccion de carreteras orden fom/273/2016, de 19 de febrero

- Cadigo de trafico y seguridad vial. edicion actualizada a 22 de mayo de 2014. ministerio de interior-direccién general
de tréfico

Sera d'aplicacié I'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual
es fixen els criteris per a la utilitzacié en 'obra publica de determinats productes utilitzats en la construccid.

Segons I'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les families de materials que es relacionen a
continuacio, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar
un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié
Europea de Lliure Canvi.

També es procurara, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d’alguna discrepancia o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clausules dels plecs de les families a
continuacié relacionades, preval aquest esmentat article.

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i
que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per
I'administracié de I'estat, de 'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que
s'han de fer, tant si son esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisio del director d'obra resoldre
qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

FERMS

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per Obres de Conservacié de Carreteres (PG-4), aprovat per l'ordre
circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.

- Nota de servei sobre la dosificacio de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sol-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepcio definitiva d'obres”, de 8 de setembre de 1989.

- Nota de servei complementaria de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepcié definitiva d'obres”, de 9 d’octubre de 1991.

- Instruccié per a la recepcio de calgs en obres d’estabilitzacié de sdls RCA/92, aprovat per I'ordre circular de 18 de
desembre de 1992.

PLANTACIONS

- Instruccié 7.1-1.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres’, de 21 de marg de 1963.

- Manual de plantacions en I'entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 1992.
SENYALITZACIO | BALISSAMENT

- Norma 8.1- IC “Senyalitzacio vertical”, de 28 de desembre de 1999.

- Instruccié 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987.

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d'aresta.

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.

- Nota tecnica sobre I'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
SISTEMES DE CONTENCIO
- Recomanacions sobre sistemes de contenci6 de vehicles.

- Cataleg de sistemes de contenci6 de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP)
SENYALITZACIO D'OBRA

- Instruccié 8.3-IC “Senyalitzacié d’obra”, de 31 d’agost de 1987.

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalitzacié d'obra.
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalitzacid, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat.
SANEJAMENT | ABASTAMENT

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiment d'aiglies, contingut a la Instruccié del
Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

PINTURES
- Normes de pintures de I'lnstitut Nacional de Tecniques Aeroespacials Esteban Terradas.
SEGURETAT [ SALUT

- Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construccid i Obres Publiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de
1964).

- Ordenanga General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)

- Disposicions minimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construccié temporals 0 mobils.
- RD 1627/1997 de 24 d'octubre (B.O.E. del 25 d'octubre de 1997)

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS /3



Area Metropolitana
de Barcelona

A AMB

CiVilis

Consultors d’'Enginyeria

- Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

- Transposicio de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d’Estudi de Seguretat i
Higiene en projectes d'edificacié i obres publiques.

1.2.- Descripcio de les obres.

El projecte defineix les tasques necessaries per la execucié d’un apartador en la ronda litoral (B-10) sobre el pk 8+500 en
direccio Besos entre la sortida 23 i 'entrada 23.

el disseny projectual es realitza sota els segients criteris:

« El tragat en planta preveu una reserva d’espai de separacié al tronc central que conserva l'alineaci6 de I'actual
vorera i que s'amplia per formar una illeta on els extrems son I'entrada i sortida respectivament. Aquesta illeta
resulta ser una ampliacid del tram de vorera que no s’enderroca, amb un segon nivell de vorera i una riostra
longitudinal. Veure planol de planta de tragat i annex de tragat.

« Eltragat en algat, rasant, s'ajusta a les cotes de la llosa de formigé existent d’acord amb les dades preses en les
cales realitzades, veure annex d'informacié preexistent. Aquesta llosa te un ample de 5,50 metres i donat que no
es te la certesa de continuitat en tot 'ambit, en el pressupost s’ha previst una partida per, localment, poder
acabar de completar-la

« Lafuncionalitat prevista d'aquest apartador es que només ha e ser utilitzat pels usuaris de la Rondes que tinguin
necessitat d'aturar-se davant d’una situacié d’emergéncia. Per evitar que pugui ser percebuda com una zona per
altres usos, per exemple per una sortida o area de descans, a mes de una senyalitzaci6 especifica s'’ha decidit
pintar el paviment de color.

»  Per tal de guiar a l'usuari que decideix utilitzar aquesta zona de com fer I's correcte s’ha previst el segiient:
1. Illuminar I'espai
2. Delimitar la zona d'aturada
3. Disposar de carteleria que permeti identificar I'espai per donar referencia i facilitar un telefon d’atencié.

Nota: en aquest servei d'atenci6 seria desitjable que es recomani una assisténcia per incorporar-se al tronc de
les rondes

» Enel contorn exterior de I'apartador s’ha previst la continuitat de la vorera de 60 cm que acompanya al tragat del
tronc central i que es veu interrompuda com a conseqUiéncia de I'entrada i sortida de I'apartador.

e Els principals criteris constructius han estat els seglents:

1. Minimitzat el moviment de terres, aquest consistira en retirada de les terres sobreposades a la llosa, retalussar el
parterre per adaptar la morfologia existent al tragat, fer una rassa de poca fondaria per materialitzar la riostra de
la illeta.

2. La gran part de l'actuacié pot realitzar-se amb l'ocupacio del voral i a resguard de barreres New Jersey.
Unicament I'enderroc de la vorera a l'entrada i sortida i les tasques de pavimentacié previstes requeriran tallar un
dels carrils, aspecte que es preveu realitzar de nit.

3. Sifos d'interés, la durada de les obres permet que es realitzin durant el periode vocacional.

« S'ha previst 'acopi de la terra vegetal existent en el parterre per poder estendre-la un cop realitzat el retalussat.
També s’ha previst una partida de sembra.

1.3.- Direccio d'obra.

La Direccio, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte, aixi com de les que corresponguin a ampliacions o
modificacions establertes per LA PROPIETAT, estara a carrec d'una Direccié d'Obra encapgalada per un técnic titulat
competent. LA PROPIETAT participara en la Direccié d'Obra en la mida que ho cregui convenient.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missio que li és encarregada, la Direcci6 d'Obra gaudira de les més amplies
facultats, podent conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direccio d'Obra:

- Els planols del projecte.

- El Plec de Condicions Técniques.

- Els quadres de preus.

- El preu i termini d'execucié contractats.

- EI Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per LA PROPIETAT.
- Les modificacions d'obra establertes per LA PROPIETAT.

Sobre aquestes bases, correspondra a la Direccio d'Obra:

- Impulsar I'execucio de les obres per part del contractista.

- Assistir al Contractista per a la interpretacio dels documents del Projecte i fixaci6 de detalls de la definicié de les obres i de la
seva execucié per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin
degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el Contractista.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb allo que estableix aquest Plec, el que
estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccié d'Obra,
correspongui formular al Contractista als efectes de programacio de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessaries per a tenir ple coneixement i
donar testimoni de si acompleixen 0 no amb la seva definicio i amb les condicions d'execucié i d'obra prescrites.

- En cas d'incompliment de I'obra que s'executa amb la seva definicid 0 amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la
seva substitucio o correcci6 paralitzant els treballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui necessaries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

- Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacio, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment
acceptat.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS / 4



A AMB * Area Metropolitana
P = de Barcelona

CiVilis

Consultors d’'Enginyeria

- Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva
ocultacio.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de I'obra executada.

- Establir periodicament informes sistematics i analitics de I'execucio de I'obra, dels resultats del control i de 'acompliment dels
Programes, posant-se de manifest els problemes que I'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin
per a evitar-los o0 minimitzar-los.

- Preparacié de la informacio d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general d'aquestes, préviament a la seva
recepcio per LA PROPIETAT.

- Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a LA PROPIETAT un cop
acabats els treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que d'acord amb alld que estableix el
Plec de Condicions Técniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcci6 d'Obra per a la regulacié de les relacions entre
ambdos en allo referent a les operacions de control, valoracié i en general, d'informacié relacionades amb l'execucié de les
obres.

Per altra banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la documentacio o altre tipus d'informacié que hagi
de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realitzacié de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin préviament conformades per LA PROPIETAT.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacié que estiguin capacitades i facultades per a tractar
amb la Direccio d'Obra les diferents matéries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat,
de tal manera que estiguin sempre presents a I'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisio
per part de la Direccié d'Obra estigui encarregada a persones presents a I'obra, podent entre unes i altres establir documentacié
formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direcci6 d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al seu barem, no s'executin d'acord amb
les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria de les obres.

1.4.- Desenvolupament de les obres.
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovacié del replanteig.

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcci6 d'Obra, procediran a la comprovacié de
les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

Al'acta s'hi fara constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clausules contractuals, el Contractista, préviament a la
formulacio de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al
Projecte amb la forma i caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepancia es comprovara i
es fara constar a I'Acta amb caracter d'informacio6 per a la posterior formulacio de planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referencia comprovats es replantejaran els limits de les obres a executar que, per si mateixos o
per motiu de la seva execucid puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a 'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre
serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista l'execucié dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informara a la
Direcci6 d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direccié d'Obra podra fer-li recomanacions al
respecte i, en cas de que els métodes o temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i
temps d'executar-los.

La Direcci6 d'Obra fara, sempre que ho cregui oportt, comprovacions dels replanteigs efectuats.

1.4.2.- Planols d'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i caracteristiques del terreny i
materials, el Contractista formulara els planols detallats d'execucid que la Direccid d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte constructiu, els resultats
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests planols hauran de
formular-se amb suficient anticipacio, que fixara la Direcci6 d'Obra, a la data programada per a l'execucio de la part d'obra a que
es refereixen i ser aprovats per la Direcci6 d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicié en que ha
d'establir-los. Al formular aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a
que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu ni al
termini total ni als parcials d'execucié de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la
Direccio d'Obra, qui, segons la importancia d'aquestes, resoldra directament o ho comunicara a LA PROPIETAT per a l'adopci6
de I'acord que s'escaigui. Aquesta peticié tampoc donara dret al Contractista a cap modificacié sobre el programa d'execucié de
les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la
contestacié per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestaci6 dins del citat termini, s'entendra en tot cas
com a denegacio a la peticio formulada.

1.4.3.- Programes de treballs.

Préviament a la contractacio de les obres el Contractista haura de formular un programa de treball complert. Aquest programa
de treball sera aprovat per LA PROPIETAT al temps i en rad del Contracte. L'estructura del programa s'ajustara a les indica-
cions de LA PROPIETAT.

El programa de Treball comprendra:

a) La descripcié detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de I'obra, definint amb criteris constructius les
activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

b) Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

c) Relacié de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressio de les seves caracteristiques, on es troba cada maquina al
temps de formular el programa i de la data en que estara a l'obra aixi com la justificacié d'aquelles caracteristiques per a
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar I'acompliment
del programa.

d) Organitzacié de personal que es destina a l'execucié de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitja i
especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.

Durant el curs de I'execucid de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el programa establert per a la contractacié, sempre
que, per modificacio de les obres, modificacions en les sequiéncies o processos i/o retards en la realitzacio dels treballs, LA
PROPIETAT ho cregui convenient. La direccié d'Obra tindra facultat de prescriure al Contractista la formulacié d'aquests
programes actualitzats i participar en la seva redaccié.

A part d'aixo, el Contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de detall d'execucié que la Direccié d'Obra
cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i
instruccions que li dicta la Direcci6 d'Obra.
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1.4.4.- Control de qualitat.

La Direccié d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol
moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i material necessari per aix0. Les despeses de |'assisténcia no
seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o métodes de
treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara la possibilitat 0 no de corregir-les i en funcié d'aixé disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccid de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.

- Les incorregibles, on la separaci6 entre caracteristiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la
capacitat de servei, seran tractades a eleccio de LA PROPIETAT, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva
funcionalitat i capacitat de servei, 0 acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié econdmica.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruides a
carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruides
en el termini concedit, LA PROPIETAT podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccio d'Obra podra, durant el curs de les obres o previament a la recepcid provisional d'aquestes, realitzar quantes
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part, esta obligat a donar quantes
facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacio i a posar a disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal
objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié de l'obra.

El personal que s'ocupa de I'execucid de l'obra, podra ser recusat per la Direccid d'Obra sense dret a cap indemnitzacié per al
Contractista.

1.4.5.- Mitjans del contractista per a I'execucié dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacio
de l'adjudicacio i quedi establert al programa de treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin,
per la seva part, la direccio dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per a resoldre quantes qlestions depenguin de la Direcci6 d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per
a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacié jerarquica i especificacié de
funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucid de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al
Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot
el personal assignat a l'obra.

De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromés a tenir a l'obra, no podra el Contractista
disposar per a l'execucio d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

1.4.6.- Informacié a preparar pel contractista.

El Contractista haura de preparar periddicament per a la seva remissié a la Direccié d'Obra informes sobre els treballs de
projecte, programacio i seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacié vindra fixada per la Direcci6 d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la forma del terreny
que obligatdriament haura tingut que prendre abans de l'inici de les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts
d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aix0 darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra préviament a la seva ocultacié.

Tota aquesta documentacié servira de base per a la confeccié del projecte final de les obres, a redactar per la Direccié
d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que aquesta cregui convenient.

LA PROPIETAT no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta
i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades les anome-
nades obres, sigui a carrec del Contractista.

1.4.7.- Manteniment i regulacio del transit durant les obres.

El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat 'accés de vehicles al tall de treball des de la
carretera aixi com la incorporacioé de vehicles a la mateixa. A tal efecte esta a disposicié d'alld que estableixin els organismes,
institucions i poders publics amb competéncia i jurisdicci6 sobre el transit.

1.4.8.- Seguretat i salut al treball.

Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencié de riscos laborals i a la
seguretat i salut en la construccio, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre
(BOE 25/10/97).

D'acord amb [article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual
desenvolupi i adapti "L'estudi basic de seguretat i salut” contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes
en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de les obres.

1.4.9.- Execucio de les obres no especificades en aquest plec.

L'execuci6 de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, es faran d'acord amb allé especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allo
que ordeni el director de les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

1.5.- Amidament i abonament.
1.5.1.- Amidament de les obres.

La Direccid de I'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tecniques Particulars,
I'amidament de les unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzaci6 d'aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el
Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la suficient antelacio, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents
amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriura el Contractista o el
seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacio, I'existéncia del qual cor- a acceptar les decisions de I'Administracié sobre el particular.
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1.5.2.- Abonament de les obres.
1.5.2.a.- Preus unitaris.

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus num. 1, sera el que s'aplicara als amidaments per obtenir
Iimport d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nim. 2, és d'aplicacio exclusiva a les unitats d'obra
incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificacio de preus en lletra del Quadre nim. 1, per a les unitats totalment
executades, per errors 0 omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de Preus nim. 2.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memaria, s'emprin hipotesi no coincidents
amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport,
nombre i tipus d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacio, quantitat de materials, proporcié de varis
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argliir-se com a base per a la modificacié del
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el contrari, les segiients despeses, a
titol indicatiu i sense que la relacio sigui limitadora.

- Les despeses de construccio, remocio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.

- Les despeses de proteccio d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents
per a 'lemmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles i brossa.
- Les despeses de conservacio de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacio i conservacio de senyals de trafic i altres recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de les obres.

- Les despeses de remocio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra quan es finalitzi.

- Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament de l'aigua i energia eléctrica
necessaris per a les obres.

- Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies observades i posades de manifest pels
corresponents assaigs i proves.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a la obra.

2.- MATERIALS BASICS.
2.1.- Aspectes generals.

En aquest capitol son especificades les propietats i caracteristiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a
I'obra. En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de suposar-se que és el
de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir la normativa tecnica vigent.

Tots els materials manufacturats a usar definitivament en obra seran nous i de primer Us, tret I'autoritzacio escrita o descripcio
expressa en el preu.

2.2.- Materials per a terraplens i rebliments localitzats.
2.2.1.- Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituits per productes que no
continguin matéria organica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matéria similar. Aquests materials podran
ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb ['autoritzacio,
en aquest cas, de la Direccid de I'Obra. Les condicions minimes exigibles son les establertes a '0.M de 16 de maig de 2002.

En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la coronacié
haura de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per I'0.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el
corresponent C.B.R. de I'esplanada definida al projecte i especficacions del PG3.

2.3.- Materials per a ferms.
2.3.1.- Lligants
En les capes amb barreja AC16SurfS i / o AC22SurfS s'emprara betum modificat amb elastomers

tipus BM-3b.

El betum modificat tipus BM-3b complira les seglents especificacions:

Punt de Remolliment (UNE EN-1427) >60 °C
Penetracié (UNE EN-1426) 45-80
Punt de fragilitat Fraas (UNE EN ISO 12593) <-12°C
Cohesié Forga-Ductilitat (UNE EN 13.589-13.703) >2ab
Recuperacio elastica a25°C (UNE EN 13398) >50%

La Direccio d'Obra podra exigir, al seu criteri, assaigs periodics que assegurin que les caracteristiques exigides a ambdos tipus
de lligants sén complertes. Si per raons de subministrament o altres causes, I'adjudicatari pretengués emprar altres diferents,
haura de comunicar a la Direcci6 d'Obra, préviament a la seva ocupacio, per a la seva acceptacio o rebuig.

2.3.2.- Regs d'adheréncia

Com reg d'adheréncia es fara servir com a reg d'adheréncia una emulsié catidnica de ruptura rapida tipus ECR-2-d
termoadherent, amb una dotacié de 300 gr / m2 d'emulsié. El residu per evaporacié tindra les seglients caracteristiques:

Contingut en aigua <40%
Betum asfaltic residual > 60%
Temperatura anell i bola (NLT-125/84) >60°C
Penetracié (NLT-124/84) 15-25
Punt de fragilitat Fraas (NLT-182/84) <0°C

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS /7



A AMB * Area Metropolitana
P = de Barcelona

CiVilis

Consultors d’'Enginyeria

Sedimentaci6 als 7 dies <5%

Es comprovara l'adhesivitat de les emulsions amb I'execucié d'un assaig de traccié de provetes formades per dos discos de la
barreja amb arids granitics, de 5 cm d'algada i diametre de motlle Marshall, units per una capa de I'emulsié que es vol assajar
amb una dotaci6 de 300 gr/ m2.

Els assajos constaran de 3 provetes a0 ° Ci 3 provetes a 25 ° C.

La dosificacio i fabricacié de les provetes es fara en laboratori. La compactacié es fara segons la norma NLT-159/86:
"Resisténcia a la deformacio plastica de mescles bituminoses emprant I'aparell Marshall", excepte que el disc superior només es
compacta per la cara superior.

El temps de curat de les provetes sera de 7 dies.

Les mordasses, un cop col-locada la proveta a la premsa, quedaran 2 ¢cm separades (a 1 cmcadascuna del junt entre discos).
La velocitat de I'assaig sera de 60 mm / minut fins que se separin els discos.

2.3.3.- Arids per a ferms bituminosos.

2.3.3.a.1.- Arid gruixut

Es defineix com a arid gruixut a emprar en mescles bituminoses a la fracci6 d'arid mineral que queda retinguda en el tamis
2 mm de la UNE-EN 933-2.

Condicions generals.-L'arid gruixut a emprar en mescles bituminoses procedir de la trituracio i trituracié de pedres de
pedrera o grava natural, en aquest cas el rebuig del tamis 4 UNE haura de contenir un cent per cent (100%) (UNE-EN 933-
5), en pes, d'elements picats que no presentin cap cara arrodonida. En cas de picar grava natural, la mida minima del bolo
a picar sera sis (6) vegades la mida maxima de la fraccid a obtenir.

L'arid tindra una textura aspra i es compondra d'elements nets, solids i resistents, i estara exempt de pols, bruticia, argila o
altres matéries estranyes.

Qualitat.- El coeficient de qualitat mitjangant assaig de Los Angeles sera inferior a 25 a les capes inferior o intermedies i
inferior a 15 en la capa de restauracio.

Es podran utilitzar arids de naturalesa calcaria a la capa superior de rebliment d'un sanejament només quan es prevegi
limmediat recreixement de la superficie sanejada, el seu coeficient de poliment sigui superior a trenta (40) i ho autoritzi la
Direcci6 d'Obra. En els altres casos no es faran servir arids calcaris.

Per als arids de capa de restauracié s'exigira un coeficient de poliment accelerat major de 56 per categories de transit T00
i TO i superior a 52 capa les categories T1 a T31 segons norma UNE-EN 1097-8.

Sensibilitat.- S'ha de comprovar la sensibilitat a 'aigua. Per a aixd, la resistencia conservada a |'assaig de traccié indirecta
després immersio, realitzat a15°C segons la norma UNE-EN 12697-12, tindra un valor minim del vuitanta per cent (80%)

per a capes de base i intermedia, del noranta per cent (90%) per a capa de rodament amb mescles discontinues i del
vuitanta-cinc per cent (85%) per a mescles drenants.

Adhesivitat.- Es comprovara I'adhesivitat dels arids gruixuts al lligant bituminds, segons s'indica en la norma UNE EN
12.697-11: 2007 .Mitjancant el métode de fraccié del lligant en aigua bullint es determina I'afinitat arid-betum, el grau de
revestiment de betum ha de ser superior al 85%

Forma.- Els arids utilitzats tindran les segients caracteristiques:

- Un index de lajosidad que no excedeixi el vint per cent (20%) segons la norma UNE-EN 933-3.

2.3.3.b.- Arid fi

Es defineix com arid fi a emprar en mescles bituminoses la fraccié d'arid mineral que passa pel tamis 2 mm i retinguda en
el tamis 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2.

Condicions generals.- L'arid a emprar en mescles bituminoses haura de procedir de la trituracio de pedra de pedrera o
grava natural en la seva totalitat, exempts de pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes.

Els materials no seran susceptibles d'una meteoritzacié apreciable sota les pitjors condicions existents a la zona
d'ocupacié. Aquest efecte es quantificara a través de les analisis granulométrics, segons la Norma UNE-EN 933-1,
utilitzant la mateixa série de tamisos, abans i després de la compactacié. S'obtindra la degradacié granulométrica com la
meitat de la mitjana aritmética de les diferéncies absolutes de material retingut per cada tamis de la série abans i després
de la compactacio. El valor maxim admés sera igual o menor a dues décimes (0,2).

Cadascun dels arids a qué sigui factible realitzar I'assaig d'equivalent de sorra presentara un valor superior als seixanta
(60) en la fraccié 0/5 mm. i de cinquanta-cinc (55) en la fraccié 0/3 mm segons norma UNE-EN 933-8.

Qualitat.- El material que es trituri per obtenir arid fi ha de complir les condicions exigides a I'arid gruixut sobre el coeficient
de Los Angeles.

Es podra emprar arid fi d'una altra naturalesa que millori alguna caracteristica, especialment la adhesivitat, perd en
qualsevol casar procedira d'arid gruixut amb coeficient de Los Angeles inferior a vint (25) per a capes de rodadura i
intermitjes i a trenta (30) per a capes de base.

Sensibilitat.-Es comprovara la sensibilitat arid-lligant mitjancant la caracteritzacié de I'accié de l'aigua. Per a aix9, la
resisténcia conservada a |'assaig de traccid indirecta després d'immersio, realitzat a15°C segons la norma UNE-EN 12697-
12, tindra un valor minim del vuitanta per cent (80%) per a capes de base i intermitja, del noranta per cent (90%) per a
capa de rodament amb mescles discontinues i del vuitanta-cinc per cent (85%) per a mescles drenants.

Adhesivitat.- Es comprovara l'adhesivitat del lligant bituminds als arids fins segons el procediment Riedel-Weber, com
s'especifica a la norma NLT 355/93. El valor obtingut haura de ser> 4.

2.3.4.- Pols mineral.
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Es defineix com a pols mineral o filler la part total cernida pel tamis 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

Condicions generals.- El filler a emprar en mescles bituminoses consistira en pols mineral o artificial, de naturalesa i
composicié que accepti la Direccié d'Obra, prévia realitzaci6 dels assajos que s'estimin pertinents.

S'exigeix que el cent per cent (100%) de la pols mineral sigui d'aportacio, excepte el inevitablement adherit als arids, que
no sobrepassara el dos per cent (2%) en massa.

Si la pols natural dels arids complis les condicions exigides al d'aportacid, la Direccié d'obra podra rebaixar o fins i tot
anul-lar el d'aportacio.

Es prohibira I's de particules argiloses i margues que puguin produir inflaments.

Composicié granulométrica.- La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits seglents:

Tamis ASTM Garbellat ponderal acumulat (%)
2mm 100

0,125 mm 85-100

0,063 mm 70-100

Finor i activitat de la pols mineral.- La densitat aparent del pols mineral, segons I'annex A de la norma UNE-EN 1097-3,
haura d'estar compresa entre cinc i vuit decigrams per centimetre cubic (0,5 a 0,8 gr / cmd).

2.4.- Beurades, morters i formigons.
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les caracteristiques de I'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a alld prescrit a la instruccio de formigé
estructural, EHE-98.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els métodes d'assaig UNE
7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2.4.2.- Granulats per a morters i formigons.

Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al projecte i
execucié d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

El Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra les pedreres o dipdsits que, per a l'obtencié d'arids de morters i
formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a I'adequacié de les esmentades procedéncies que
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podra refusar totes aquelles procedéncies que, al seu
criteri, obligarien a un control massa freqlient dels materials que se n'extraguessin.

Els arids destinats a la fabricacio de formigons s’hauran de sotmetre a I'assaig d'identificacio per raigs X, del que s’haura
de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emes per la pedrera de procedencia dels arids, on es facin constar que
acompleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccio EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en
la fabricacié de formigons.

2.4.3.- Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complira alld establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s'aprova la
“Instruccio per a la recepcié de ciments (RC-97).”

Aixi mateix, compliran amb alld especificat a I'article 202 del PG-3 i amb les de 'EHE-98 i les de les Normes UNE
80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

Es prohibeix la utilitzacié de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus homologats, tinguin
mancanca de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se I'eximira dels assaigs de recepcio
previstos en la instrucci6, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d'Obra.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigd els controls de recepcio especificats a la RC-97 per als ciments
sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses sera del tipus 1/32,5 i complira
amb allo especificat en la Instruccié abans esmentada.

2.4.4.- Morters sense retraccio.

Es defineixen en aquest plec el morter sense retraccid com aquell que o bé el material base no es un ciment portland, o bé
aquell que essent el ciment portland el seu principal constituent conté additius que li confereixen:

- curt temps d'adormiment.

- alta resisténcia a curt termini.
- retraccio compensada.

- gran fluidesa.

Les caracteristiques minimes que deuen complir aquests productes son:

EXPANSIO @ 28 QIES .......ovvreirieieie ettt s 0,05 %.
Resisténcia a compressié a 24 h ....200 kg/cm2.
Resistencia a CoMPreSSIO @ 28 U..........cuueerurieiiiii e 450 kg/cm2.
Modul d'elasticitat a 28 d.......... 300.000 kg/em2.
Adheréncia al Formigi @ 28 0 .......ccccuuieeicieeee et 30 kg/cm2.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu Us. Se mesclara amb aigua en la proporcié
indicada pel fabricant i se col-locara de forma manual.

2.4.5.- Formigons.

Per a la seva utilitzacié als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resisténcia caracteristica, determinada
segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els seguients tipus de formigons:

- Formigé tipus H-150.- Per a la seva utilitzacié en neteja de fonaments. La seva resisténcia caracteristica arribara com
a minim als cent cinquanta quilograms per centimetre quadrat (150 kg/cm?). El ciment a emprar en la seva fabricacio
sera ['1-2/35.
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- Formigo tipus H-250 per a fonaments.- Per a la seva utilitzacio en sabates. La seva resisténcia caracteristica arribara
com a minim als dos-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (250 Kg/cm?). El ciment a emprar sera ['l-
Z/35.

2.5.- Acers.
2.5.1.- Armadures passives.

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del que s'especifica en I'EHE-98. Les formes, les
dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els planols.

2.6.- Tubs i canonades
2.6.1.- Tubs de P.V.C.

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de suspensio i mescla posterior
estensionada.

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.

Compliran les condicions técniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per rosegadors.

2.7.- Paviments prefabricats
Paviment de llambordins
DEFINICIO

Peca prefabricada de formigé no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccié transversal adequada a les superficies
exteriors a les que delimita.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments
ni altres defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferé ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitadapel fabricant i aprovada
pel comprador.

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340:2004
Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo

Les voreres hauran de tenir uns gruixos de morter tipus M-80 de base que no seran superiors a 3cm. col-locant-se a l'estesa
excepte a les zones de pas de vehicles, que es col-locaran amb morter tipus M-160 a truc de maceta

Voreres de llambordi de formigé:

Paviment de llambordi de formig6 20x10 8 cm
Morter d'assentament M-80 3 cm

Base de formigé HM-20 15 ¢cm

No s’acceptaran les peces que no superin la inspeccié visual, que no estiguin correctament identificades

0 que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control
geome tric, han de complir les especificacions del plec.

Vorades prefabricades tipus T-3, P-1 o P-2
DEFINICIO

Peca prefabricada de formigd no armat de forma prismatica, massissa i amb una seccié transversal adequada a les superficies
exteriors a les que delimita.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments
ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs 0 xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferé ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i
aprovada pel comprador

No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccié visual, que no estiguin correctament identificades 0 que no arribin
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geome tric, han de complir les especificacions del plec.

En els assaigs de resisténcia a flexié i absorcio d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor
mitja i valor individual indicats a les especificacions. Si una série no compleixaquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna)procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten
conformes a l'especifica't.

2.8.- Allumenament

Haura de ser de la mateixa marca i model que I'existent o d’aprovacio6 per la DO

3.- UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL.
3.1.- Treballs generals.
3.1.1.- Replantejament.

A partir de la Comprovaci6 del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a I'execucié de les obres
seran realitzats per compte i risc de contractista.

El director comprovara el replanteig executat pel contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella, sense
haver obtingut del Director la corresponent aprovacié del replanteig.

L'aprovacié per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuira la responsabilitat d'aquest en
I'execucié de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a
carrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal técnic especialitzat, i ma
d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vertexs, bases, punts i senyals anivellats.
Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificacié adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les caracteristiques de 'obra.
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En les comprovacions del replanteig que la Direcci6 efectui, el contractista, al seu carrec, proporcionara l'assistencia i ajuda que
el director demani, evitara que els treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacio i.
quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que per aixd tingui dret a cap indemnitzacié.

El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel-les i bastides necessaries per la realitzacié de
tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direccid per les comprovacions dels replanteigs i per la
materialitzacio dels punts topografics esmentats anteriorment.

El contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del contracte, de tots els punts topografics
materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per necessitat d'execucio de les obres
0 per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicara per escrit al director, i aquest donara les instruccions
oportunes i ordenara la comprovacio dels punts recuperats.

3.1.2.- Accés a les obres.

Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de
comunicacié i les instal-lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel-les, planols inclinats,
muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a 'obra, etc.

Aquestes vies de comunicaci6 i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i
operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del
contractista.

LA PROPIETAT es reserva el dret a qué aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal‘lacions
auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per altres fins que la Direccid
estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a I'acabament de la seva utilitzacié per aquest, sense que per aixo el
contractista hagi de percebre cap abonament.

El contractista tindra que obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilitzacio de les vies i
instal-lacions, tant de caracter public com privat.

LA PROPIETAT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicacio
construides per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per altres contractistes per la
realitzacié de treballs de control de qualitat, auscultacio, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions,
ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i d'altres equips
d'instal-lacié definitiva.

3.1.3.- Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccid, conservacid i explotacio, desmuntatge, demolicié i retirada
d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessaries per a 'execucio de les obres definitives.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacié:
a) Oficines del contractista.

b
c
d

[

-

Instal-lacions per serveis del personal.

-

Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

- =

Instal-lacions d'arids; fabricacio, transport i col-locacié del formigo, fabricaci6 de mescles bituminoses, excepte si en el
contracte d'adjudicacié s'indiqués altre cosa.

f) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres

g) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

h) Qualsevol altre instal-lacio que el contractista necessiti per a 'execucié de I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a l'execucio de les obres definitives que, sense caracter limitatiu,
s'indiquen a continuacio:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, efc.
b) Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aigiies en les zones de treball.

c) Obres de proteccio i defensa contra inundacions.

d

€

) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

) Estrebades, sosteniments i consolidacio del terreny en obres a cel obert i subterranies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a l'execucioé de les obres objecte del
contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la conservacié i el manteniment de totes
les instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4.- Maquinaria i mitjans auxiliars.

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, tils i mitians
auxiliars necessaris per a l'execucio de les obres, en les condicions de qualitat, poteéncia, capacitat de produccio i en quantitat
suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los
adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucio de les obres, la relacié de la qual figurara entre les
dades necessaries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelacio al
comencament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a l'obra en tant estiguin en execucié les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intelligéncia que no es
podra retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplagats els elements avariats o inutilitzats sempre que
la seva reparacié exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Si durant l'execucit de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els
equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o
incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la
importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o
en nombre, 0 a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en consequiéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicacio en contrari que figuri en algun
document contractual.

3.2.- Moviment de terres.
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny.
a) Definicio.

Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, roques, plantes, brossa, fustes trencades,
runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

b) Execucio de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a alld prescrit a I'Article 300 del PG-3.
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3.2.2.- Excavacions.
3.2.2.a.- Consideracié general.

No s'autoritzara l'execucié de cap excavaci6 que no es porti a terme en totes les fases amb referencies topografiques precises.

3.2.2.b.- Excavacio de terra vegetal.

- Definicio.

Consisteix en I'excavacio de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execucid
inclou, sense que la relacié sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavacié.

- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.

- Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

- Conservacio dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilitzacié.

- Execucié de les obres.

Abans del comengament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacio del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin
les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per I'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es comengaran els
treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si
la terra esta seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remocio.

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposicié i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles,
escombraries i restes de troncs i branques. L'algada dels cavallers sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament aprofundida.
Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosio. En cas de no haver-hi lloc a la traca per I'emmagatzematge
de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'algada es permetran, previ aprovacié de la direcci6 d'obra, emmagatzematges de
major alcada sempre que la terra es remogui amb freqliéncia convenient.

3.2.2.c.- Excavaci6 en desmunt.

- Definicio.

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de I'esplanacié o caixa de paviments, inclosa
I'excavacio per a la formacié d’esplanada millorada amb sol seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les seglients operacions:

- L'excavacié dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplagament
d'obres de fabrica fins a la cota d'esplanacié general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi com qualsevol sanejament
a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb
trencament mitjancant martells hidraulics i l'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no
excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport, seleccio i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional, fins i tot
quan el mateix material shagi d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de ['Ultim
emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensid i perfilat dels
materials en aquests ultims per adaptar la seva superficie a allo indicat als planols o per I'Enginyer Director.

- La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.

- L'allisada dels talussos de l'excavacio.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Els camins d'accessos necessaris per a I'execucio de les excavacions en desmunt.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.
- Classificacio.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:

- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

Se considera com terreny sense classificar inclds roca el que per la seva excavacio cal la utilitzacié de mitjans mecanics,
potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran poténcia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combina-
ci6 d'aquests sistemes.

- Execuci6 de les obres.

Un cop esclarida la traca i enretirada la terra vegetal necessaria per la seva palerior utilitzacid, s'iniciaran les obres d'excavacio,
previ acompliment dels seglients requisits:

- S'ha d'haver preparat i presentat a I'Enginyer Director, qui ho aprovara si s'escau, un programa de desenvolupament dels
treballs d'esplanacié. En particular no s'autoritzara a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podra impedir la seva
continuacid, si no hi ha preparats un o diversos talls de reple.

- S'ha d'haver conclos satisfactoriament a la zona afectada i a les que tenen relacié amb ella, a judici de I'Enginyer Director,
totes les operacions preparatories per garantir una bona execucio.

L'excavacié de calgades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informacié continguda als planols i amb allo
que sobre el particular ordeni I'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execucié de cap excavacié que no sigui portada en totes les
seves fases amb referéncies topografiques precises.

En el cas de que el fons d'excavacio a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedira a excavar
cinquanta (50) centimetres, que es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 o E-3.

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podra modificar
els talussos definits al projecte, essent obligacié del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i
sense modificacio del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran comengant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment eixamplaments. En qualsevol
cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executara des de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de
la zona a eixamplar.

- Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacio previa i escrita de I'Enginyer Director.

L'esplanada es constituira amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de
drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons I'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.

3.2.2.d.- Excavaci6 de rases, pous i fonaments.

- Definicio.

S'entendra per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes
canalitzacions, fer passar unes instal-lacions, etc.

Compren les segiients operacions:
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- L'excavacié i extraccio dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de l'excavacio. Aquest concepte
inclou I'excavacié convencional, I'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjangant martells hidraulics i
I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el
mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de I'Ultim emmagat-
zematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).

- La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.
- Classificacio.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:
- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca

S'entén per terreny sense classificar, inclos roca el que per la seva excavacié cal la utilitzacié de mitjans mecanics de gran
potencia i fins i tot explosius o martell picador.

- Execuci6 de les obres.

No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referéncies
topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments sén les indicades als planols, excepte si I'Enginyer Director, a la vista dels terrenys
que sorgeixin durant el desenvolupament de I'excavacio, fixi, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.

Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es notificara
immediatament a I'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi
necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada minima d'un metre (1m). No
s'aplegara a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de I'excavacio) ni es situara maquinaria que puguin
posar en perill l'estabilitat dels talussos de 'excavacio.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col-locats sense que existeixi en ells
perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra
qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'ex-
cavacié de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalara els pendents dels
talussos, per la qual cosa, tindra present les caracteristiques del sol, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., aixi com les
carregues, tant estatiques com dinamiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara
que s’haguessin pres les mesures prescrites, es produissin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavacio sera extret
pel Contractista.

Un cop assolit el fons de l'excavacié, es procedira a la seva neteja i anivellacié, permetent-se unes tolerancies respecte a la cota
tedrica en més o en menys, de cinc centimetres (£5cm) en el cas de tractar-se de s0ls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm)
en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han dalterar, per la qual cosa s'asseguraran contra
I'esponjament, I'erosid, la sequera, la gelada, procedint dimmediat, un cop I'Enginyer Director hagi donat la seva aprovacié, a
estendre la capa de formigo de neteja.

El Contractista informara a I'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupcié d'aigua, movi-
ment del sol, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessaries.

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb I'aprovacié de I'Enginyer Director davant els nivells aqtiifers
que es trobin durant el curs de I'excavacid.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, pro-
cedira, aixi que I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses
originades per aquesta demora.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament.
Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacié en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les
roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

3.2.3.- Rebliments.

Rebliments localitzats.

- Definicio.

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, I'extensié i compactacio de sols en rases, extrasdés d'obres de fabrica o altres
zones que no permetin I'utilitzacié dels mateixos equips que per I'execucio de terraplens.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparacié de la superficie d’assentament.

- Els materials necessaris, provinents de l'excavacié o de préstecs definits segons l'apartat 2.2 d'aquest plec..

- L'extensié d'una tongada.

- La humificacié o dessecacio d'una tongada.

- La compactacié d'una tongada.

- La repeticié de les tres ultimes operacions tantes vegades com fes falta fins a I'acabat del rebliment.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.
- Execuci6 de les obres.

Les obres s'executaran d'acord amb I'Article 332 de 'O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un
gruix maxim de trenta centimetres (30 cm).

Als murs, abans de procedir al replé i compactacio de I'extradds, es procedira al replé i compactacié del terreny natural davant el
mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a I'esmunyiment d'aquest.

El reple de rases haura de complir la mateixa compactacio dels materials del lloc fisic d'ubicacio de la rasa o el 95% del P.M.
segons indiqui la Direcci6 d'Obra.

3.2.4.- Acabats.

3.24.a.- Aportacid i extensio de la terra vegetal.

- Definicid.

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relacié sigui limitadora en:
- L'aportacio de terra vegetal a I'obra provinent de préstec o d'aplec.

- La seva extensio i tractament.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execuci6 d'aquesta unitat d'obra.
Qualsevol treball terial o el t auxil | t d d ta unitat d'ob
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- Execucio de les obres.
La terra vegetal sha de col-locar als llocs que s'assenyalin als planols, aixi com als llocs que assenyali I'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal s'hagi de col-locar sobre sols permeables, s'haura d'estendre primer una capa de sol cohesiu, evitant una
compactacié excessiva de la capa estesa.

Les superficies que hagin servit per I'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes després de retirada
aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superficie (mitjangant llaura) fins una fondaria de vint centimetres (20 cm),
esplanacié i anivellament del terreny.

3.3.- Afermats.
3.3.1.- Ampliacio6 llosa de formigé

En cas d’haver d'ampliar la llosa de formigd existent aquesta es realitzara amb HA-25. S'executaran juntes de dilataci6
transversals cada 6m. Disposaran un gruix minim de 25¢cm.

Armadura metal-lica sera amb barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del qué s'especifica en 'EHE-98.

Tall del paviment amb mitjans mecanics per a la formacié dels junts de 5 mm d'amplaria i 5 cm de fondaria, executat durant les
primeres 24 h del formigonat.

La seva execuci6 inclou:
Replanteig dels junts de dilatacié i retraccié projectats (cada 6m).
Estesa de nivells.
Formigd pobre en superficie base.
Abocament i compactacié del formigo.
Anivellat i remolinat manual del formigé.
Poliment mecanic.
Neteja final de la superficie acabada mitjangant aigua a pressio.

S'executara d’acord amb el que es disposa a l'article 550 vigent del PG3. Es compliran també tots condicionants relacionats a la
normativa oficial per a la recepcio de formigons d'obres de fabrica i estructures d’edificacio.

La superficie de la llosa presentara una textura uniforme i no tindra segregacions.

Quedara prohibit tot tipus de circulacié sobre el paviment durant les 72 hores segiients al hormigonado, excepte la necessaria
per a realitzar els treballs d'execucié de juntes i control d'obra.

3.3.2.- Preparacio de la superficie existent llosa de Formigé

Préviament a l'extensio del reg d'adheréncia es procedira a la seva neteja mitjangant escombrat i bufat profunds, a fi d'eliminar
la terra, fang, restes de greix, exsudacions de betum o qualsevol altre tipus de material que pugui reduir I'adheréncia de la nova
capa amb la superficie existent.

Un cop perfectament neta la calgada es procedira a efectuar-hi un reg d'adheréncia. Dit reg es realitzara amb els tipus d'emulsié
i dosificacio ja especificada en I'apartat corespondiente Es cuidara especialment la uniformitat del reg, evitant excessos
localitzats de betum o punts insuficientment regats.

Fins que no s'hagi assolit el trencament de I'emulsié no es procedira a estendre la barreja asfaltica.

Es indispensable que I'aglutinant emprat en el reg d'adheréncia i la forma d'utilitzacié assegurin una total adheréncia entre les
capes. A aquest objecte, la Direcciéd d'Obra té facultat de rebutjar les capes mal adherides. La Direcci6 d'Obra, a la vista dels
resultats que es vagin obtenint, podra introduir canvis en el tipus de dosificacié de I'emulsio i betum residual.

3.3.3.- Execuci6 de les capes bituminoses
Cadascuna de les capes que componen el ferm vindra definida en els planols, i s'estendra en una sola tongada.

L'alimentacié de les estenedores es fara de manera que en la tolva d'aquestes no s'esgoti mai I'aglomerat, iniciant 'ompliment
amb un nou camié quan encara quedi una quantitat apreciable de material a la tolva.

L'extensi6 de la mescla no es fara mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitians de compactacié en servei, es
puguin obtenir les densitats prescrites. La Direccié d'Obra podra limitar la velocitat maxima d'estesa a la vista dels mitjans de
compactacio existents.

Es posara especial atencié en les maniobres de parada i arrencada de les estenedores, per sincronitzar la velocitat idonia
d'arrencada amb la freqiiéncia de vibracio de la regla, a fi d'evitar ondulacions a la superficie.

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direccio del transit. En el cas que l'estés es faci
mitjangant franges desplagades, les juntes de treball de cada franja quedaran distanciades entre si entre 5110 m com a minim i
maxim, respectivament.

La junta transversal per la qual hagi de passar el transit durant un cap de setmana s'executara amb la suavitat suficient perque
no representi cap perill per a aquell. De la mateixa manera es compactara prou per impedir que puguin saltar arids.

3.3.4.- Compactacio

La compactacié s'iniciara amb la barreja a una temperatura no menor que els segients valors, segons el tipus de betum:
- Mescles amb betum d'alt modul>160 ° C

- Mescles amb betum 50/60 0 BM-3b>140 ° C

El tren de compactacio, a proposta del Contractista, sera acceptat per la Direccid d'Obra en funcio de I'obtencio de resultats
adequats.

A la compactacié amb corrons vibrants es posara especial atenci6 a eliminar la vibracio en els moments d'inversié de la marxa,
a fi d'evitar ondulacions.

3.3.5.- Neteja de les vores de cal¢ada

En les vores de la calgada i préviament a l'estesa del reg d'adheréncia es retiraran a ma o amb la maquinaria adequada els
sediments de terra o vegetacid invasora que poguessin existir, amb els segtients criteris:

a) Sienlavora hi ha barrera de seguretat; Es netejaran fins a deu centimetres (10 cm) Cap a fora mesurats des de la
projeccio vertical de la banda metal-lica,

b)  Sienlavora hivorada: Es netejara fins la vorada.

c)  Sino hiha ni barrera ni vorada: Es netejara fins a la vora de I'aglomerat asfaltic existent.

3.4.- Pintura de marques viales

Aquest article incorpora diferents exigéncies segons el tipus de substrat sobre el qual es van a aplicar les marques vials. En
particular destaca I'exigéncia de la resisténcia al lliscament en les marques vials transversals aplicades a cebreados, fletxes,
simbols, etc.

Aquest article incorpora la normativa nacional UNE i europea EN, vigents en el moment de la seva redaccid, aixi com (us criteris
definits per la Direccid General de Carreteres del Ministeri de Foment en I'Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE 28 de gener
de 2000), que modifica larticle 700 "Marques vials" i anul‘la els articles 278; 279 i 289 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3/75) aprovat per ordre de 6 de febrer de 1976.
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3.4.1.- Materials

Els materials a aplicar, han de complir amb el que s'especifica en el present capitol i disposaran preferiblement del document
acreditatiu de certificacio (marca "N" d'AENOR)

El caracter retrorreflectan et de les marques vials s'aconseguira mitjiangant la incorporacid, per premesclat i / o postmezclado, de
microesferes de vidre a la pel-licula base, les quals disposaran preferiblement del document acreditatiu de certificacio (marca
"N" d'AENOR).

El compliment de les especificacions esmentades en el present article sha d'acreditar mitjangant un certificat emés per un
laboratori reconegut, en el qual figurin totes les caracteristiques dels materials, avaluades segons la seva norma corresponent.
Aquests documents hauran de ser aportats a la direccio d'obra.

La garantia de qualitat dels materials emprats en I'aplicacié de la marca vial, sera exigible, en qualsevol circumstancia, al
Contractista adjudicatari de les obres.

3.4.2.- Pintures

Les pintures a emprar seran de naturalesa acrilica autorreticulable, en base aigua, i quan no tinguin el document acreditatiu de
certificacié (marca "N" d'AENOR) han de complir 'especificat per a les pintures en la Norma UNE 135.200-2.

A més, les pintures que no tinguin el corresponent document acreditatiu de certificacié (marca "N" dAENOR), acreditaran la
seva durabilitat d'acord amb el que especifica el "métode B" de la Norma UNE 135.200-3.

Les pintures en base aquosa que s'apliquin estaran exemptes d'éters de glicol i el fabricant haura de manifestar expressament.

3.4.3.- Microesferes de vidre de postmezclado

Les microesferes de vidre de postmezclado tindran un tractament superficial especific d'adheréncia i flotacié per ser aplicades
sobre pintures del tipus definit anteriorment i quan no tinguin el document acreditatiu de certificacié (marca "N" dAENOR) han
de complir, en tot el que no contradigui al present apartat, amb el que s'especifica per a les microesferes de vidre a la Norma
UNE eN 1423.

La determinacié del tractament superficial es realitzara d'acord a l'especificat en la Norma UNE EN 1423 o mitjangant el protocol
d'analisi declarat pel seu fabricant.

La determinaci6 del tant per cent de defectuoses sera inferior al 18%, realitzant 'assaig d'acord al que indica la Norma UNE
135.287.

L'index de refraccié sera de la classe A: n> 1,5 (vegeu Norma UNE EN 1423).

La granulometria de les microesferes sera la definida com a tipus 160/630 en la norma UNE EN 135.287.

3.4.4.- Microesferes de vidre de prebarrejat

Quan s'utilitzin microesferes de vidre de premesclat, aquestes han de complir el que especifica la Norma UNE EN 1424. El seu
control, sempre que sigui possible la seva presa de mostres, es realitzara en tota la resta, amb el mateixos criteris que
s'apliquen a les microesferes de vidre de postmezclado.

La granulometria de les microesferes de vidre de prebarrejat queda a llibertat del Contractista, en funcié dels objectius pretesos
qui, en qualsevol cas, haura de declarar-la abans de la seva aplicacio i amb temps suficient perqué la direccié d'obra pugui
rebutjar-les si escau, aixi com el seu contingut en el producte.

4.- AMIDAMENT | ABONAMENT.
4.1.- Enderrocs i demolicions.

Retirada de senyalitzacio vertical existent, trasllat fins a 500 m al marge de la ronda i retirada de fites de senyalitacion,
incloent transport a abocador o reubicacio I'amidament es fara per unitat.

Demolicié de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecanics o0 manuals aixi com el Tall amb serra de disc
de paviment de mescles bituminoses o formigo, fins a una profunditat de 25cm es mesurara i s'abonara segons els metres
lineals realment executats (m).

Demolicié de voreres amb base de formigd o paviment de formigo, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses carrega i
transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador. L'amidament s'efectuara en metres qudrats
realment enderrocats (m2). demolici6 de voreres inclou la base de formigo fins a un gruix de 20cm

4.2.- Excavacions.

Excavaci6 de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador, aplec o lloc d'lis i manteniment fins la seva utilitzacié, inclos
canon d'abocament i manteniment de I'abocador. L'excavacio de terra vegetal, es mesurara per metres cubics (m?), mesurats
per multiplicacié de la superficie real pel gruix tedric establert

Excavaci6 de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecanics, amb carrega i transport a I'abocador o
lloc d'Us, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador. S'amidada d’acord a perfils topografics de projecte, en el
cas de que el contractista no estigués d’acord amb aquesta amidament caldra que presenti planols topografics tant a l'inici
de I'excavacio com al final. D’acord amb aquesta sistematica el contractista haura de considerar I'esponjament inclos en el
preu unitari

Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prévi en talussos, carrega i transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us, inclés canon d'abocament
s'amidara per multiplicacié de la longitud o fondaria real per la secci6 teorica, D’acord amb aquesta sistematica el
contractista haura de considerar I'esponjament inclos en el preu unitari

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra com part
integrant d'aquestes.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui
aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

El preu inclou les plataformes de treball i maquinaria que la Direcci6 Facultativa consideri necessaries per la seva execucio, la
formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels canons d'ocupacié, indemnitzacions i qualsevol
altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

4.3.- Paviments

Neteja de llosa de formigd mitjangant aigua a pressio, mitjans mecanics, escombrat i aspiraci6. S’amirara i s'abonara
segons els metres quadrats realement nets. El grau de neteja el fixara la D.O, pero el contractista haura de preveure que
no podra haver cap resta de terra enganxat a la llosa i abans de excutar el reg d’adherencia caldra que estigui lliure de
qualsevol resta inclus polsims.

4.3.1.- Mescles asfaltiques.

Les mescles asfaltiques emprades es computaraa el seu pes en tones (t) en base al mesurament geometric de la superficie i
del gruix teoric. Si en el conjunt de testimonis obtinguts, per al control sistematic de compactacié, al llarg de I'obra fossin
inferiors, es ponderara el mesurament al valor mitja. Sempre que aquest dins de la tolerancia admesa en el plec o pel director
d'obra.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D’'UN APARTADOR EN EL PK 8+500 DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS /15



Area Metropolitana
de Barcelona

A AMB

CiVilis

Consultors d’'Enginyeria

La densitat que es considerara sera, igualment, la mitjana ponderada de la qual resulti en els testimonis.

En el preu de la tona de barreja asfaltica estan inclosos tots els materials i operacions necessaries per a la seva fabricacio i
posada en obra, inclos el filler d'aportacié i les addicions que poguessin ser necessaries. Unicament s'exclou el subministrament
del betum que és objecte de preu a part. En el preu esta també inclosa l'execucié d'acords a! principi i final de la reparacid.

Betum

El comput de betum utilitzat per a I'execucié de I'obra es fara en funcié de les tones de mescla emprades (mesures com s'ha
indicat anteriorment) i de la mitjana ponderada de les dotacions de betum considerades en les formules de treball o les que per
a les mateixes resultin de les extraccions realitzades per al control d'execucio d'obra, si fossin menors.

Emulsions

Per determinar el tonatge d'emulsié en els regs d'adheréncia, es calcularan les dotacions per m2 emprades, ponderat amb
gruixos, densitats i tonatge de betum, s'aplicara a la superficie total d'obra executada. En el preu dels regs s'inclou la preparacié
i neteja de la superficie préevia a I'extensio del reg

S'abonaran els metres de tall de junta longitudinal que s'hagin executat realment.

El volum de fresat es determinara per mesurament tedrica. Havent-se de corregir préviament a la seva execucio el mesurament
prevista en els planols si fos necessari el fresat d'alguna zona no prevista.

La pintura es mesurara per metre en les unitats lineals i per superficie dels emprenyats fletxes i demas marques. Incloent-se en
el preu la reproduccié sobre la capa restaurada de la totalitat de les marques vials existents a la calgada eliminades durant la
reparacio, fins i tot part proporcional de vies d'enllag, illetes, etc.

4.4.- Jardineria

L'extensi6 de terra vegetal aixi com el seu tractament de millora organica es mesurara per metres cubics (m3) mesures com a
resultes de la superficie rela per el gruix tedric No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions
tipus dels planols o dins dels limits ordenats per I'Enginyer Director. L'extensié de terra vegetal s'abonara segons el preu unitari
establert en el quadre de preus.

La sembra manual de plantes herbacies per a un pendent <25% inclos subministrament de llavos i operacions de sembrat i
manteniment es realitzara per metre quadrat (m2).

4.5.- Urbanitzacio
Vorades

La instal-lacié de formigd de 15 N/mm2 per a capa de neteja, instal-lacid de llambordins prefabricats se realitzara per metre
quadrat (m2).

La instal-laci6 de vorada tipus T-3 de peces prefabricada com de vorada tipus P-1 o P-2 se realitzara per metre lineal. El
formigd per a encepats i fonaments, col-locacid, vibrat i curat se mesurara per metre cubic (m3).

L'encofrat i desencobrat pla en parament vist se mesurara per metre quadrat (m2) realment executat.

Les barres d'acer B500 S se mesuraren per kilogramo (kg) mesurats sobre planol, no seran d'abonament els sobrants
resultants del tall de les barres.

Elripat de cablejat existent, incloent connexid i desconexxio, proteccié i elements auxiliars conformen una partida d'algada.

4.6.- Enllumenat

Els tubs d'acer galvanitzat per a pas de cables i els conductors de coure (nu i cable amb conductor de coure) es mesuraren en
metres (m). El preu inclou transport en obra, extessa, marcatge i material auxiliar necessari.g

La connexi6 a I'excomessa existent i tramites de legalitzacié formen part d'una partida en algada.

S'inclou la installacié de luminaries asimétriques per a exterior amb lampara LED se mesuraren per unitat. Aquest preu unitari
inclou muntatge i fixat a estructura de formigé existent.

La caixa de derivaci6 quadrada de PVC de 100x100 mm es considera per unitat i el preu inclou el material auxiliar de fixacio i
ancoratge.

4.7.- Senyalitzacio
Senyalitzacio horitzontal

El pintant a dues capes de dues faixes de 15 i 30 cm respectivament, s'amidaren per metre lineal (m). El pintant de
senyals de stop o ceda al pas, fletxes, lletres, simbols, cabrejats, franges sobre paviments aixi com I'aplicacié de pintura
plastica d’aplicaci6 en fred s'amiden per metre quadrat (m2).

Sentyalitzacio vertical

La reubicacio de fites de senyalitzacio, instal-lacio de captafars, senyal de codi d’apartador, placa octogonal, suports
rectangular d’acer galvanitzat se amiden per unitat. La instal-laci6é de senyals inclou elements de fixacié al suport (sense
incloure suport) i col-locaci.

La fonamentaci6 per a plaques i panell de senyalitzaci6 vertical mab formigdé HM-20 s'amidard en metres cubics teorics
(m3). El preu unitari inclou excavacié carrega i transport a al'abocador de material sobrant, col-locacid dels perns
d’ancoratge segons els planols.

Les senyals de transit d’orientacid, presenyalitzacion, direccio, localitzacid, confirmacio i Us especific en plotat se amidaren
pel metre quadrat (m2) de placa d’alumini.

El pal d’alumini extrusional de 90 mm de diametre per a suport de senyal de transit, col-locat s’amidara per metre lineal

(m).

4.8.- Partides d’abonament integre

“Partida algada d’abonament integre per a la seguretat vial,senyalitzacio, balissament i desviaments provisionals durant
I'execucio de les obres, segons indicacions de la direcci6 de les obres”, el contractista en la seva oferta tindra present que
aquesta unitat haura de ser assumida risc i ventura, es a dir que el fet de ser d’abonament intergre a tots els efectes
suposara que I'administracci6 contractant la pagara amb independéncia del que calgui realitzar sigui quin sigui el cost real
que siuposi per al contractista i per tant aquest assumira el risc que suposi haver d’assumir mes cost del que pugués haver
considerat en la seva valoracio inicial.

Barcelona, juny de 2018
L'Enginyer Autor del Projecte

Angel Lépez i Arilla

CiVilis Consultors d’Enginyeria
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OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17

CAPITOL 01 DEMOLICIONS

NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 NVC11007 u

Retirada de senyalitzacié vertical existent, tant de codi com publicitaria (de xapa o totem), incloent enderroc de la seva
fonamentacid, y transport a abocador o reubicacio

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T [u]
2| Senyal de 80cm 2,000 2,000 C#DH#HE#F#
3 Senya incorporacio per la dreta 1,000 1,000 CHDH#E#F#
4 Preséncia tinel 1,000 1,000 CHD#E#F#
5 Obligacio llums 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 NVC110 u Trasllat de senyal lluminosa existent fins a 500m en el mateix marge de la Ronda, incloent obra civil, demolicié de la
fonamentacid, nova fonamentacio, cablejat (tubular i cable), connexionat, proves de funcionament, i qualsevol element
auxiliar

Num. Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T [u]
2 1,000 1,000 CHDH#E#F#

3 G219U010 m

Num. | Text
1

2 Vorada T3 en zona d'enderroc de
vorera

3 Vorada P2 en tot I'ambit de I'obra

4 G219U030 m2

TOTAL AMIDAMENT

Demolicié de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb mitians mecanics 0 manuals, inclosa la base de formigd,
carrega i transport a abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador

Tipus | [c] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula

T Longitud [m]
56,000 56,000 C#D#E#F#

110,000 110,000| C#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

Demolicié de voreres amb base de formigd o paviment de formigd, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses carrega i
transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador

Num. Text

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1

2 Vorera entrada i sortida de I'apartador

5  G214U020 m3

T Longitud [m] Ample [m]
56,000 0,600

33,600 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigd en massa o armat, amb mitjans mecanics o manuals, inclos tall
d'armadures, carrega, transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador

Num. Text

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1

T [m3]

Euro

AMIDAMENTS Data: 25/06/18 Pag.: 2
2 Enderroc dels fonaments de la 0,200 5,000 \ 1,000 CH#HD#E#TF#
senyalitzacio
TOTAL AMIDAMENT
6 NVC11057 u Retirada de fites de senyalitzacio, incloent transport a abocador o reubicacié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 T [u]
2 4,000 4,000 CHDH#HEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 02 DEMOLICIO PAVIMENT
‘NUM. CoDI UA DESCRIPCIO
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo, fins a una profunditat de 25¢cm
\ Num.| Text Tipus [l D] [E] \ [F] TOTAL  Férmula
1 T Longitud [m] ‘
2 Tall longitudinals 100,000 100,000 CH#HD#E#F#
3 Talls transversals 8,000 8,000 C#'DH#E#F#
4 Tall llosa formigd 100,000 100,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 208,000
2 (G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, incloent carrega mecanica o manual, transport a abocador
dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de I'abocador, incloent la neteja de la superficie
Num.  Text Tipus [C] [0] [E] [F1 TOTAL| Férmula
1 T Llarg [m] Ample [m] Gruix [cm]
2 Entroncaments 100,000 2,000 4,000 800,000 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 G221U012 m3

Num. Text
1

2

Excavacié de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecanics, amb carrega i transport a l'abocador o
lloc d'Us, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador

Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
T [m3]
357,000 1,200 428,400 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 428,400

Euro
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2 G221U010 m3 Excavacié de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador, aplec o lloc d'is i manteniment fins la seva utilitzacio,
inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Num. | Text Tipus | [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T  Superficie [m2] Gruix [m]
2 576,000 0,200 115,200 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 115,200
3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavacio de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicacié de la Direccid
d'Obra
Num. | Text ‘ Tipus [C] [D] ‘ [E] ‘ [F] ‘ TOTAL Férmula
1 T  Superficie [m2] Gruix [m]
2 576,000 1,000 576,000 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 576,000
4 (2220002 m3 Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prévi en talussos, carrega i transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us, inclds canon d'abocament i
manteniment de 'abocador
Num.| Text | Tipus [c] o €l | GH TOTAL  Formula
1 T Longitud [m] Ample [m] Fondaria [m]
2 60,000 0,600 0,700 25200 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 04 PAVIMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 V0000001 m2 Neteja de llosa de formigd mitjangant aigua a pressio, mitjans mecanics, escombrat i aspiracié
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F1 TOTAL| Férmula
1 T Longitud [m] Ample [m]
2 100,000 5,500 550,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 550,000
2 (G9J1U335 m2 Reg d'adheréncia amb emulsio termoadherent, tipus ECR-2d
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula

1

2 En zona de fresat voral del tronc

3 En zona apartadero, formigo i capa
intermitja

4 En zona apartadero, entre capa
intermitja i rodadura

T Longitud [m] Ample [m]

100,000 2,000 200,000 CHDH#E#F#
100,000 5,500 550,000 CH#HD#EH#F#
100,000 5,500 550,000 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

Euro

AM'DAMENTS Data: 25/06/18 Pag.: 4
3 V0000002 m Metre linial de tall i sellat
\ Num. | Text Tipus [l D] [E] \ [F] TOTAL  Férmula
1 T [m]
2 En zona d'entrada i sortida 50,000 50,000 CH#D#E#F#

4 G9HA0020 t

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Betum asfaltic tipus BM-3b, modif. amb elastomers, per a mescles bituminoses

5 GYH1U613 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T [m2] [t/m3] [m] [%]
2 En zona de fresat voral del tronc, 200,000 2,400 0,040 0,060 1,152 CHD#'E#F#
rodadura
3 En zona apartadero, capa intermitja 550,000 2,400 0,070 0,060 5,544 CH#'DH#E#F#
4 En zona apartadero, rodadura 550,000 2,400 0,040 0,060 3,168 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 9,864

Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, inclos filler, extesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text
1

2 En zona apartadero

3 En zona de fresat voral del tronc

6 GYH1U621 t

Tipus [l [P] [E] [F] TOTAL Férmula

T [m2] [t/m3] [m]
550,000 2,300 0,040 50,600 CH#D#E#'F#
200,000 2,300 0,040 18,400 CH'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, inclos filler, extesa i compactada, sense incloure betum

| Num. Text | Tinus ] o € | Fl TOTAL Formula
: T [m2] [tm3] [m]\
2 En zona apartadero 550,000 2,300 0,070 88,550 CH#D#E#'F#

7 (4500040 m3

TOTAL AMIDAMENT 88,550

Formigé HM-20 per a fonaments i encepats, inclos col-locacio, incloent connectors, vibrat i curat

| Num. Text Tipus (] o E | Il TOTAL  Férmula
1 T [m2] [m] ‘
2 50,000 0,250 12,500 CH#D#E#'F#

8 NVC11184 u

TOTAL AMIDAMENT

Trasllat de maquinaria de pavimentacio

9 NVC11285 t

AMIDAMENT DIRECTE

Sobrepreu sobre la tonelada de mescla bituminosa per tenir en compte I'execucié de paviment bituminds en horari
nocturn i/o cap de setmana

Num. | Text

Tipus [c] )] [E] IFl ‘ TOTAL‘ Formula

Euro
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1 T [Tn]
2 69,000 69,000 CHD#EH#TF#
3 88,550 88,550 CH'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 157,550

OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17

CAPITOL 05 JARDINERIA | URBANITZACIO

NUM. CoDI UA DESCRIPCIO

1

GR3PU010 m3

Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i algada, inclos
carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilitzacio i refinat manual dels talussos

Num. | Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T | Superficie [m2] Gruix [m]
2 576,000 0,200 115,200 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 GR3PU060 m3 Millora organica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclos barreja i subministrament de I'adob
Num. | Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T | Superficie [m2] Gruix [m]
2 576,000 0,200 115,200 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 115,200

3 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessaries tipus pas de corro, rastellat, mulch, aixi com el manteniment fins la recepcié de l'obra
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T | Superficie [m2]
2 576,000 576,000 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 576,000
4 G321U010 m2 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclos la

preparacio de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 T Longitud [m] Ample [m]
2 Formigd de neteja sota riostra d'illeta 60,000 0,600 36,000 CH#HDH#HE#F#

central

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5  G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigo de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons planols, inclos refinat i
compactacio del terreny, base de morter 3:1 de 15 cm de gruix, i totes les feines adients
Num. | Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud [m] Ample [m]

Euro

AMIDAMENTS Data: 25/06/18 Pag.:
2 llleta 60,000 1,600 ‘ 96,000 CHD#E#F#
3 Darrera 100,000 0,400 40,000 CH#HD#EH#F#

6 (9650006 m

TOTAL AMIDAMENT 136,000

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigo rectes i corbes, inclosa excavacio i base de formigo

de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié i totes les feines adients, totalment col-locada

Num.| Text Tipus [l [P] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud [m]
2 llleta 60,000 60,000 CHD#E#'F#
3 Darrera 100,000 100,000| C#'D#EH#F#

7 (9650002 m

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formig6 rectes i corbes, inclosa excavacio i base de

formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié i totes les feines adients, totalment col-locada

Num.| Text Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud [m]
2 llleta 60,000 60,000 CHD#E#'F#
3 Darrera 100,000 100,000 CH#D#E#'F#

8  (G450U050 m3

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Formigd HA-25 per a fonaments i encepats, inclos col-locacio, vibrat i curat

9  G4B0U020 kg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 T Longitud [m] Ample [m] Fondaria [m]
2 60,000 0,600 0,600 21,600 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Acer B 500 S barres corrugades limit elastic no menor de 500 N/mmz2, col-locat

Num. Text

1

2

Tipus [C] [0] [E] [Fl
T Formig6 [m3] Quantia
21,600 80,000

TOTAL

1.728,000

Férmula

CHDH#E#HF#

10 G4DOU015 m2

Num. Text
1

2

TOTAL AMIDAMENT 1.728,000

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Tipus ] D] [E] [F]
T Longitud [m] Ample [m] Cares [u]
60,000 0,600 2,000

TOTAL Férmula

72,000) CHD#EH#F#

11 NVC11089 PA

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Partida alcada a justificar per al ripat de cablejat existent (format per 3 cables), incloent desconexid i reconnexid i totes les

operacions necessaries, tub corrugat de proteccio, i quasevol element auxiliar




PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

AMIDAMENTS

Data: 25/06/18 Pag.: 8

AMIDAMENTS Data: 25/06/18 Pag.: 7
AMIDAMENT DIRECTE | 1,000|

OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17

CAPITOL 06 ENLLUMENAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 GG230700 m Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diametre nominal exterior, roscat, per a instal*lacié de superficie,
amb part proporcional de suports i accessoris inclos transport a obra
Num. | Text Tipus I€] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula

1

2| Des del projector existent fins el darrer
projector

T Longitud [m]
50,000 50,000 CH#D#E#F#

2

GG3809U2 m

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, incloent material auxiliar necessari

Num. Text

1

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

T Longitud [m]

2 Des del projector existent fins el darrer 50,000 50,000 CH#D#E#F#
projector
TOTAL AMIDAMENT 50,000
3 GG31260V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacié R Z1 0,6/1 kV 2x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Calbe o equivalent, incloent transport a obra, extesa en qualsevol tipus de canalitzacio,
marcatge ideleble i material auxiliar necessari
Num. | Text Tipus [€] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula

1

2 Des del projector existent fins el darrer
projector

T Longitud [m]
50,000 50,000 CHD#E#F#

4 PPA80007 PA
5 LJONO108 u
Num. | Text

1

2 Projectors de LED's

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Partida algada a justificar per a connexionat a I'escomessa existent i tramits de legalitzacié

AMIDAMENT DIRECTE

Luminaria assimétrica per a exteriors amb lampada de LED, cos de fundicié d'alumini de forma rectangular, amb difusor
corbat de vidre, equip electromagnétic regulable, alimentacié eléctrica 230 V 50 Hz, per a lampada de 90W de poténcia,
aillament eléctric de classe Il, grau de proteccié IP66, grau de protecci6 als impactes mecanics IK09, algada de muntatge
entre 4 y 10m, fixat a estructura de formigd existent

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T [u]
2,000 2,000 CH#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Euro

6  GG150005 u

Num. | Text

1

2 Caixa connexionat projector

Caixa de derivacié quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexi6 tipus CLEMA-CEPO de Wago o
equivalent, inclos material auxiliar de fixacié i ancoratge

Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
T [u]
2,000 2,000 C#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 07 SENYALITZACIO HORITZONTAL | VERTICAL
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 GBA1U220 m

Pintat a dues capes en faixa de 15cm d'ample sobre paviments, amb pintura acrilia en sollucié aquosa amb disolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos

2 GBA1U240 m

Num. Text Tipus ] L) € | IFl TOTAL Férmula
1 T [m] ‘
2 Marca vial 2.6
3 Linia voral en el tronc 140,000 140,000 CH#D#E#F#
4 Delimitacio de carril 120,000 2,000 240,000 CH#'D#'E#'F#
6 Repintat als 2 mesos
7 Linia voral en el tronc 140,000 140,000, CH#'D#E#F#
8 Delimitacio de carril 120,000 2,000 240,000 CH#DH#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 760,000

Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrilica en solucié aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. L'amidament inclou repintat al cap de dos
mesos

Num. Text Tipus (] L) € | Il TOTAL| Férmula
1 T [m] ‘
2 Marca vial 1.7
3 Entrada apartador 20,000 20,000 CH'DH#HE#F#
4 Sortida apartador 30,000 30,000 CHD#E#'F#
6 Repintat als 2 mesos
7 Entrada apartador 20,000 20,000 CH#D#E#F#
8 Sortida apartador 30,000 30,000 CHDH#E#TF#

3 GBA32001 m2

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Pintat en dues capes de senyal de stop o ceda el pas, fletxes, lletres, simbols, cebrejats, franges de vértex d'illetes sobre
paviments, amb pintura crilica en solucié aquosa o amb disolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos

| Num. Text | Tious 1 o € | Fl | TOTAL| Férmula
1 T [m2] [m] Ample [m]‘
2 Cebrejat M 7.2 55,000 55,000 CH#D#E#F#

Euro
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3/ Senyal Stop M 6.4

4| Linia de detenci6 E-1
7 Repintat als 2 mesos
8 Cebrejat M 7.2

9 Senyal Stop M 6.4

10 Linia de detencié E-1

1,500

55,000
1,500

5,000

5,000

0,400

0,400

1,500 CHDHE#F#
2,000 C#D#E#HF#

55,000 CHD#E#F#
1,500 CHD#E#F#
2,000 C#HD#E#F#

4 NVC11058 m2

Pintura plastica d'aplicacio en fred tipus plastikroute de la casa Geveko o similar

TOTAL AMIDAMENT 117,000

Num. Text | Tious cl o E | Fl | TOTAL| Férmula
1 T Longitud [m] Ample [m]
2 70,000 3,500 245,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 245,000
5 NVC11059 u Reubicacio de fita de senyalitzacié
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T [u]
2 5,000 5,000 CH#DH#E#F#

6 NVC11060 u

TOTAL AMIDAMENT

Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de color groc

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T [u]
2 6,000 6,000 CH#D#E#F#

7 NVC11170 u

Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de color blanc

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Num. Text Tipus | [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 T [u]
2 6,000 6,000) C#D#EHTF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 NVC11061 u Senyal de codi d'apartador
Num. | Text Tipus | cr D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 T [u]
2 1,000 1,000 CHDHE#F#

9  GBB1UO11 u

Placa circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de

TOTAL AMIDAMENT

fixacié al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada

AMIDAMENTS Data: 25/06/18 Pag.: 10
Num. | Text Tipus [c1 D] [E] ] TOTAL| Formula
! T [u]
2 Senyal de 30 1,000 1,000 CHD#E#F#
s 0,000

10  GBB1U121 u

TOTAL AMIDAMENT

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de transit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixacié al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada

| Num. Text | Tious 1 o € | Fl TOTAL  Férmula
1 T [u] ‘
2 Senyal Stop 1,000 1,000 CHDHEH#F#

11 GBBZU001 u

TOTAL AMIDAMENT

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de longitud segons planols, per a la col-locacié d'una senyal de
transit en carreteres, inclos fonamentacio i col-locacié

12 GBBVU001 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 T [u]
2 Senyal de 30 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
3 Stop 1,000 1,000 CH#D#'E#F#
4 Codi Apartador 1,000 1,000) CHDH#EH#F#
5 Reubicaci6 de senyalitzacid 5,000 5,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Fonamentaci6 per a plaques i panells de senyalitzacié vertical, amb formigé HM-20, inclosa excavacio, carrega i transport
a l'abocador del material sobrant i col-locacié dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons planols,

totalment acabada
Num.| Text Tipus [c1 [P] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T [u] [m3]

2 Senyal de 30 1,000 0,200 0,200) C#'D#EH#F#
3 Stop 1,000 0,200 0,200| C#D#EH#F#
4 Codi Apartador 1,000 0,200 0,200| C#D#EH#F#
5 Reubicacio de senyalitzacio 5,000 0,200 1,000 CHD#E#F#
6 Pannell indicador 2,000 0,200 0,400| C#'D#EH#F#

13 GBB5UG52 m2

TOTAL AMIDAMENT

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de transit d'orientacio: presenyalitzacié (S-200), direccio
(8-300), localitzaci6 (S-500), confirmacio (S-600) i us especific en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixaci6 al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada

Num. Text

1

2 Inferior, teléfon assisténcia, localitzador

apartador...
3 Superior

Tipus [C]
T [m]
1,500

1,500

[D] [E] [F] TOTAL Férmula

[m]

1,000 1,500 CHD#EH#F#
0,200 0,300 C#DH#E#F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 25/06/18 Pag.:
TOTAL AMIDAMENT | 1,800|
14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, segons designacié MC del Plec de Prescripcions Tecniques, per a suport

de senyals de transit, col-locat

Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 T [m]
2/ Inferior, teléfon assisténcia, localitzador 3,300 3,300 C#D#E#F#
apartador...
3| Superior 3,300 3,300 CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

15 NVC11171 u Subministrament i col-locacio de fita de vértex divergent

AMIDAMENT DIRECTE

16 NVC11172 u Subministrament i collocacio de fita cilindrica STD verd

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 50 ALTRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 PPA900SS PA Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE
2 PPA80001 PA Partida algada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalitzacid, balissament i desviament provissionals durant

I'execucio de les obres, segons indicacions de la Direcci6 de les Obres i d'acord al que s'estableix al plec

AMIDAMENT DIRECTE

Euro
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 (G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigd en massa o armat, amb mitjans mecanics o 51,93 €
manuals, inclos tall d'armadures, carrega, transport a I'abocador, canon d'abocament i
manteniment de ['abocador
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

P-2 G219U010 m Demolicié de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecanics o manuals, inclosa la 4,15 €
base de formigd, carrega i transport a abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-3 (G219U030 m2 Demolicié de voreres amb base de formigd o paviment de formigd, amb un gruix de 20 cm de cota 6,20 €
mitja, incloses carrega i transport a 'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo, fins a una profunditat de 3,96 €
25¢cm
(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-5 (G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, incloent carrega mecanica o manual, 0,43 €
transport a abocador dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de I'abocador,
incloent la neteja de la superficie
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P- 6 G221U010 m3 Excavacié de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us i manteniment 2,61 €
fins la seva utilitzacio, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

p-7 G221U012 m3 Excavacié de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecanics, amb carrega i 2,73 €
transport a I'abocador o lloc d'Us, inclds canon d'abocament i manteniment de I'abocador
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-8 G222U002 m3 Excavacié de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics, incloses 6,39 €
part proporcional de voladura en roca i tall prévi en talussos, carrega i transport a I'abocador, aplec
o lloc d'0s, inclds canon d'abocament i manteniment de I'abocador
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P-9 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavacié de terreny no classificat en zones de desmunt, segons 1,01 €
indicaci6 de la Direcci¢ d'Obra
(UN EUROS AMB UN CENTIMS)

P-10 G321U010 m2 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio per a capa de neteja de 10 cm 8,70 €
de gruix, inclos la preparacio de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P- 11 G450U040 m3 Formigd HM-20 per a fonaments i encepats, inclds collocacio, incloent connectors, vibrat i curat 117,98 €
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P- 12 G450U050 m3 Formigd HA-25 per a fonaments i encepats, inclos col-locacié, vibrat i curat 101,75 €
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-13 G4B0U020 kg Acer B 500 S barres corrugades limit elastic no menor de 500 N/mm2, col-locat 1,08 €
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P- 14 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,82 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P- 15 (9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigo rectes i corbes, inclosa 15,60 €
excavacio i base de formigo de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressid i totes les
feines adients, totalment col-locada
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P- 16 (9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigo rectes i corbes, inclosa 24,43 €

excavacio i base de formigo de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressio i totes les
feines adients, totalment col-locada
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 25/06/2018 Pag:
NUMERO  CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P-17 GIF1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigé de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons 50,87 €
planols, inclos refinat i compactacié del terreny, base de morter 3:1 de 15 cm de gruix, i totes les
feines adients
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P- 18 G9H1UB13 t Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, inclos filler, extesa i compactada, sense incloure betum 24,42 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-19 G9H1UB21 t Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, inclos filler, extesa i compactada, sense incloure betum 29,74 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 20 G9HA0020 t Betum asfaltic tipus BM-3b, modif. amb elastomers, per a mescles bituminoses 523,19 €
(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P- 21 G9J1U335 m2 Reg d'adheréncia amb emulsio termoadherent, tipus ECR-2d 0,35 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

p-22 GBA1U220 m Pintat a dues capes en faixa de 15cm d'ample sobre paviments, amb pintura acrilia en sollucio 0,91 €
aquosa amb disolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcat. L'amidament
inclou repintat al cap de dos mesos
(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P- 23 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrilica en 1,39 €
solucié aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P- 24 GBA32001 m2 Pintat en dues capes de senyal de stop o ceda el pas, fletxes, lletres, simbols, cebrejats, franges 15,63 €
de vertex d'illetes sobre paviments, amb pintura crilica en solucié aquosa o amb disolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de
dos mesos
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-25 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, amb revestiment reflectant EG nivell 102,78 €
1, inclosos elements de fixacio al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada
(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

P- 26 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de transit, amb revestiment reflectant 149,78 €
Hl nivell 2, inclosos elements de fixacié al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

p- 27 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de transit d'orientacio: 295,94 €
presenyalitzacié (S-200), direccié (S-300), localitzacié (S-500), confirmacié (S-600) i Us especific
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixacié al suport,
sense incloure el suport, totalment col-locada
(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 28 GBBVU001 m3 Fonamentacié per a plaques i panells de senyalitzacié vertical, amb formigé HM-20, inclosa 187,15 €
excavacio, carrega i transport a I'abocador del material sobrant i col-locaci6 dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons planols, totalment acabada
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-29 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, segons designacié MC del Plec de Prescripcions 26,28 €
Teécniques, per a suport de senyals de transit, col-locat
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P- 30 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de longitud segons planols, per a la 60,50 €
col-locacié d'una senyal de transit en carreteres, inclos fonamentacié i col-locacié
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P- 31 GG150005 u Caixa de derivacio quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns de connexio6 tipus 11,74 €

CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclos material auxiliar de fixaci6 i ancoratge
(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-32

GG230700

GG31260V

GG3809U2

GR3PU010

GR3PU060

GR710001

LJONO108

NVC110

NVC11007

NVC11057

NVC11058

NVC11059

NVC11060

NVC11061

NVC11089

NVC11170

m3

m3

m2

m2

PA

Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diametre nominal exterior, roscat, per a
instal-lacio de superficie, amb part proporcional de suports i accessoris inclos transport a obra
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacio R Z1 0,6/1 kV 2x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Calbe o equivalent, incloent transport a obra,
extesa en qualsevol tipus de canalitzacid, marcatge ideleble i material auxiliar necessari

(QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, incloent material auxiliar
necessari
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i algada, inclos carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilitzacio i refinat
manual dels talussos

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Millora organica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclos barreja i
subministrament de I'adob
(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

Sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessaries tipus pas de corrd, rastellat, mulch, aixi com el
manteniment fins la recepcié de l'obra

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Luminaria assimetrica per a exteriors amb lampada de LED, cos de fundicié d'alumini de forma
rectangular, amb difusor corbat de vidre, equip electromagnétic regulable, alimentacio eléctrica
230 V 50 Hz, per a lampada de 90W de poténcia, aillament eléctric de classe II, grau de proteccid
IP66, grau de protecci6 als impactes mecanics IK09, alcada de muntatge entre 4 y 10m, fixat a
estructura de formigé existent

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Trasllat de senyal lluminosa existent fins a 500m en el mateix marge de la Ronda, incloent obra
civil, demolici6 de la fonamentacio, nova fonamentacio, cablejat (tubular i cable), connexionat,
proves de funcionament, i qualsevol element auxiliar

(VUIT-CENTS EUROS)

Retirada de senyalitzacié vertical existent, tant de codi com publicitaria (de xapa o totem), incloent
enderroc de la seva fonamentacio, y transport a abocador o reubicacio
(CENT EUROS)

Retirada de fites de senyalitzacid, incloent transport a abocador o reubicacié
(CINQUANTA EUROS)

Pintura plastica d'aplicacio en fred tipus plastikroute de la casa Geveko o similar
(TRENTA EUROS)

Reubicacio de fita de senyalitzacio
(CINQUANTA-CINC EUROS)

Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de color groc
(VINT-I-CINC EUROS)

Senyal de codi d'apartador
(CENT TRENTA EUROS)

Partida algada a justificar per al ripat de cablejat existent (format per 3 cables), incloent
desconexio i reconnexio i totes les operacions necessaries, tub corrugat de proteccio, i quasevol
element auxiliar

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de color blanc
(VINT-I-CINC EUROS)

13,43 €

316,22 €

800,00 €

100,00 €

50,00 €

30,00 €

55,00 €

25,00 €

130,00 €

1.200,00 €

25,00 €
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P- 48 NVC11171 u Subministrament i col-locacio de fita de vértex divergent 150,00 €
(CENT CINQUANTA EUROS)

P- 49 NVC11172 u Subministrament i col*locacié de fita cilindrica STD verd 60,00 €
(SEIXANTA EUROS)

P- 50 NVC11184 u Trasllat de maquinaria de pavimentacid 4.500,00 €
(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P- 51 NVC11285 t Sobrepreu sobre la tonelada de mescla bituminosa per tenir en compte I'execucié de paviment 10,00 €
bituminés en horari nocturn i/o cap de setmana
(DEU EUROS)

P- 52 /0000001 m2 Neteja de llosa de formigd mitjangant aigua a pressio, mitjans mecanics, escombrat i aspiracié 1,89 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

P- 53 /0000002 m Metre linial de tall i sellat 23,83 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Angel Lopez Arilla
Enginyer de Camins

CiVilis Consultors d"Enginyeria, SL

Barcelona, juny de 2018
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P-1 G214U020 m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigd en massa o armat, amb 51,93 €
mitjans mecanics o manuals, inclos tall d'armadures, carrega, transport a
I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Altres conceptes 51,93 €
P-2 G219U010 m | Demolicié de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb mitians mecanics o 4,15 €
manuals, inclosa la base de formigo, carrega i transport a abocador, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador
Altres conceptes 4,15 €
P-3 G219U030 m2 | Demolicio de voreres amb base de formigd o paviment de formigd, amb un 6,20 €
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses carrega i transport a I'abocador, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador
Altres conceptes 6,20 €
P-4 G219U105 m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigd, fins a 3,96 €
una profunditat de 25cm
Altres conceptes 3,96 €
P-5 G219U200 m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, incloent carrega 0,43 €
mecanica 0 manual, transport a abocador dels materials resultants, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador, incloent la neteja de la superficie
Altres conceptes 0,43 €
P-6 G221U010 m3 | Excavacio de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador, aplec o 2,61 €
lloc d'ds i manteniment fins la seva utilitzacio, inclds canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Altres conceptes 2,61 €
p-7 G221U012 m3 | Excavacio de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 2,73 €
mecanics, amb carrega i transport a I'abocador o lloc d'Us, inclés canon
d'abocament i manteniment de I'abocador
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,55440 €
Altres conceptes 2,18 €
P-8 62220002 m3 | Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans 6,39 €
mecanics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en
talussos, carrega i transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us, inclos canon
d'abocament i manteniment de I'abocador
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 5,47 €
P-9 G22AU030 m3 | Sobrepreu per retalusat en excavacié de terreny no classificat en zones de 1,01 €
desmunt, segons indicacié de la Direccié d'Obra
Altres conceptes 1,01 €
P-10 G321U010 m2 | Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressi¢ per a 8,70 €
capa de neteja de 10 cm de gruix, incldos la preparacié de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
B060U110 Formigd de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressio, 7,09380 €
consistencia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos transport a l'obra
Altres conceptes 1,61 €
P- 11 G450U040 m3 | Formigé HM-20 per a fonaments i encepats, inclos col-locacid, incloent 117,98 €
connectors, vibrat i curat
B060U310 Formigd HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos 74,57100 €
transport a l'obra
Altres conceptes 43,41 €
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P-12 G450U050 m3  Formigd HA-25 per a fonaments i encepats, inclos col-locaci, vibrat i curat 101,75 €
B060U440 Formigd HA-25, consistencia fluida i granulat maxim 20 mm, inclos transport 83,62200 €
alobra
Altres conceptes 18,13 €
P-13  G4BOU020 kg  Acer B 500 S barres corrugades limit elastic no menor de 500 N/mm2, 1,08 €
col-locat
B0OA142U0 Filferro recuit de diametre 1,6 mm 0,01130 €
BOB2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 N/mm2 0,65100 €
Altres conceptes 0,42 €
P-14 G4D0U015 m2 | Encofrati desencofrat pla en parament vist 36,82 €
B0D21030 Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €
BOD629AU Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m d"algaria i 150 usos 0,61920 €
BOD7UC11 Amortitzaci6 de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
BODZA000 Desencofrant 0,16125 €
BODZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,54400 €
Altres conceptes 30,70 €
P-15 (9650002 m | Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigd 15,60 €
rectes i corbes, inclosa excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressio i totes les feines adients, totalment
col-locada
B060U110 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, 2,83752 €
consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos transport a l'obra
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,17908 €
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €
BODZA000 Desencofrant 0,04300 €
BODZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €
B9651U02 Peca de formigé per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 0 P-2 2,59350 €
Altres conceptes 7,97 €
P-16  G9650006 m | Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigé rectes 24,43 €
i corbes, inclosa excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia
caracteristica a la compressio i totes les feines adients, totalment col-locada
B060U110 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, 4,66164 €
consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos transport a I'obra
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,76862 €
B0D21030 Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €
BODZA000 Desencofrant 0,04300 €
BODZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €
B9651U06 Peca de formigo per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 serie 1a 4,66200 €
Altres conceptes 12,32 €
P-17  GOF1U010 m2 | Paviment de llambordins prefabricats de formigo de 8 cm de gruix, de forma i 50,87 €
dimensions segons planols, inclos refinat i compactacid del terreny, base de
morter 3:1 de 15 cm de gruix, i totes les feines adients
B031U100 Sorra de pedrerade 0 a 3 mm 0,09460 €
BO60U110 Formigé de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressio, 6,75600 €
consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos transport a l'obra
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,52660 €
BIF1UC10 Llambordi prefabricat de formigd de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i 10,16940 €
dimensions, série 1
Altres conceptes 31,32 €
p- 18 GIH1U613 t | Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, inclos filler, extesa i compactada, 24,42 €
sense incloure betum
B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, amb granulat granitic, inclos filler, 24,27000 €

sense incloure betum, a peu de planta asfaltica
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Altres conceptes 0,15 €
P-19  GOH1UG21 t  Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, inclos filler, extesa i compactada, 29,74 €
sense incloure betum
B9H1U620 Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, amb granulat granitic, inclos filler, 23,74000 €
sense incloure betum, a peu de planta asfaltica
Altres conceptes 6,00 €
P-20  GOHA0020 t | Betum asfalic tipus BM-3b, modif. amb elastomers, per a mescles 523,19 €
bituminoses
B055U010 Betum asfaltic tipus BM-3b, modificat amb elastomers 523,19000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-21 1GAJ1U335 m2 | Reg d'adheréncia amb emulsio termoadherent, tipus ECR-2d 0,35 €
Sense descomposicid 0,35 €
P-22 GBA1U220 m | Pintat a dues capes en faixa de 15cm d'ample sobre paviments, amb pintura 0,91 €
acrilia en sollucié aquosa amb disolvent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos
B8zBU100 Pintura acrilica en soluci6 aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,35070 €
B8ZBUUO1 Microesferes de vidre 0,06030 €
Altres conceptes 0,50 €
P-23  |GBA1U240 m | Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb 1,39 €
pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. L'amidament inclou repintat
al cap de dos mesos
B8ZBU100 Pintura acrilica en soluci6 aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,70140 €
B8ZBUUO1 Microesferes de vidre 0,12060 €
Altres conceptes 0,57 €
P-24  GBA32001 m2 | Pintat en dues capes de senyal de stop o ceda el pas, fletxes, lletres, 15,63 €
simbols, cebrejats, franges de vértex d'illetes sobre paviments, amb pintura
crilica en solucié aquosa o amb disolvent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcat. L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos
B8ZBU100 Pintura acrilica en soluci6 aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,33800 €
B8ZBUUO1 Microesferes de vidre 0,40200 €
Altres conceptes 12,89 €
P-25  GBB1UOT u | Placa circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, amb 102,78 €
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixaci6 al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diametre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, 81,01000 €
inclosos elements de fixacié al suport
Altres conceptes 21,77 €
P- 26 GBB1U121 u | Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de transit, amb 149,78 €
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixaci6 al suport, sense
incloure el suport, totalment col-locada
BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI 119,59000 €
nivell 2, inclosos elements de fixacio al suport
Altres conceptes 30,19 €
P-27  |GBBSUBS2 m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de transit 295,94 €

d'orientacid: presenyalitzacié (S-200), direccié (S-300), localitzacié (S-500),
confirmacié (S-600) i us especific en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixacié al suport, sense incloure el
suport, totalment col-locada

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 25/06/2018 Pag: 4
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BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientacio: 252,69000 €
presenyalitzacio, direccid, localitzacio, confirmacié i Us especific en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixacio al suport de 23,36340 €
senyals de transit
Altres conceptes 19,89 €
P-28 GBBVU0O1 m3 | Fonamentacio per a plaques i panells de senyalitzacié vertical, amb formig6 187,15 €
HM-20, inclosa excavacid, carrega i transport a I'abocador del material
sobrant i col-locacié dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons planols, totalment acabada
B060U310 Formigd HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos 85,22400 €
transport a l'obra
Altres conceptes 101,93 €
P-29 GBBVU203 m | Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, segons designacio MC del 26,28 €
Plec de Prescripcions Técniques, per a suport de senyals de transit, col-locat
BBMZUG11 Pal d'alumini de 90 mm de diametre, designaci6 MC del Plec de 23,88000 €
Prescripcions, per a suport de senyals de transit
Altres conceptes 2,40 €
P-30 GBBZU0O1 u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de longitud segons 60,50 €
planols, per a la col-locacié d'una senyal de transit en carreteres, inclos
fonamentaci i col‘locacio
BO60U110 Formigd de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressio, 8,10720 €
consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm, inclos transport a I'obra
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de transit 27,42400 €
Altres conceptes 24,97 €
P- 31 GG150005 u | Caixa de derivacié quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55, incloent borns 11,74 €
de connexié tipus CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclos material
auxiliar de fixacio i ancoratge
BG150015 Caixa de derivacié quadrada de PVC, de 100x100 mm, IP-55 2,87000 €
Altres conceptes 8,87 €
P- 32 GG230700 m | Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diametre nominal 13,43 €
exterior, roscat, per a instal-lacié de superficie, amb part proporcional de
suports i accessoris inclos transport a obra
BG230710 Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diametre nominal 7,64000 €
exterior, roscat, per a instal-lacio de superficie
BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,07153 €
Altres conceptes 5,72 €
P-33 GG31260V m | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacié R Z1 0,6/1 4,09 €
kV 2x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Calbe o
equivalent, incloent transport a obra, extesa en qualsevol tipus de
canalitzacié, marcatge ideleble i material auxiliar necessari
BG31260U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacié R Z1 0,6/1 2,12000 €
kV 2x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclos marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Altres conceptes 1,97 €
P- 34 GG3809U2 m | Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, 6,58 €
incloent material auxiliar necessari
BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14784 €
Altres conceptes 5,12 €
P-35 GR3PUO10 m3 | Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i 2,96 €

desmunts de qualsevol pendent i alcada, inclos carrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilitzacid i refinat manual dels talussos
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Altres conceptes 2,96 €
P- 36 GR3PU060 m3 | Millora organica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus 2,16 €
compost, inclos barreja i subministrament de I'adob
BR34U003 Adob organic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €
BR3AU001 Adob mineral solid de fons simple, no soluble 0,78000 €
Altres conceptes 1,29 €
p-37 GR710001 m2 | Sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 %, incloses el 0,89 €
subministrament de les llavors i totes les operacions necessaries tipus pas
de corro, rastellat, mulch, aixi com el manteniment fins la recepcio de l'obra
B0111000 Aigua 0,01746 €
BR4UJJO1 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per 0,15090 €
espécies herbacies adaptades agroclimaticament
Altres conceptes 0,72 €
P-38 LJONO108 u | Luminaria assimétrica per a exteriors amb lampada de LED, cos de fundicio 316,22 €
d'alumini de forma rectangular, amb difusor corbat de vidre, equip
electromagnétic regulable, alimentacié electrica 230 V 50 Hz, per a lampada
de 90W de poténcia, aillament eléctric de classe II, grau de protecci6 IP66,
grau de protecci6 als impactes mecanics 1K09, algada de muntatge entre 4 y
10m, fixat a estructura de formigo existent
Sense descomposicid 316,22 €
P-39  [NVC110 u | Trasllat de senyal lluminosa existent fins a 500m en el mateix marge de la 800,00 €
Ronda, incloent obra civil, demolici6 de la fonamentacio, nova fonamentacio,
cablejat (tubular i cable), connexionat, proves de funcionament, i qualsevol
element auxiliar
Sense descomposicid 800,00 €
P-40 NVC11007 u | Retirada de senyalitzacio vertical existent, tant de codi com publicitaria (de 100,00 €
xapa o totem), incloent enderroc de la seva fonamentacid, y transport a
abocador o reubicacié
Sense descomposicid 100,00 €
P- 41 NVC11057 u | Retirada de fites de senyalitzacio, incloent transport a abocador o reubicacio 50,00 €
Sense descomposicid 50,00 €
P-42 NVC11058 m2 | Pintura plastica d'aplicacio en fred tipus plastikroute de la casa Geveko o 30,00 €
similar
Sense descomposicid 30,00 €
P-43  NVC11059 u | Reubicaci6 de fita de senyalitzacio 55,00 €
Sense descomposicid 55,00 €
P-44  NVC11060 u | Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de color groc 25,00 €
Sense descomposicid 25,00 €
P-45  NVC11061 u | Senyal de codi d'apartador 130,00 €
Sense descomposicio 130,00 €
P- 46 NVC11089 PA | Partida algada a justificar per al ripat de cablejat existent (format per 3 1.200,00 €
cables), incloent desconexié i reconnexié i totes les operacions necessaries,
tub corrugat de proteccio, i quasevol element auxiliar
Sense descomposicio 1.200,00 €
P-47  NVC11170 u | Captafars tipus Swaroclassicmaker metal-lic o similar de color blanc 25,00 €

Sense descomposicio

25,00 €
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P-48  NVC11T1 u | Subministrament i col-locacio de fita de vértex divergent 150,00 €
Sense descomposicid 150,00 €
P-49 NVC11172 u | Subministrament i col-locacié de fita cilindrica STD verd 60,00 €
Sense descomposicié 60,00 €
P-50  NVC11184 u | Trasllat de maquinaria de pavimentacio 4.500,00 €
Sense descomposicio 4.500,00 €
P- 51 NVC11285 t | Sobrepreu sobre la tonelada de mescla bituminosa per tenir en compte 10,00 €
I'execuci6 de paviment bituminds en horari nocturn i/o cap de setmana
Sense descomposicié 10,00 €
P-52 V0000001 m2 | Neteja de llosa de formigo mitjancant aigua a pressio, mitjans mecanics, 1,89 €
escombrat i aspiracid
Sense descomposicio 1,89 €
P-53 V0000002 m | Metre linial de tall i sellat 23,83 €
Sense descomposicié 23,83 €

Angel Lépez Arilla
Enginyer de Camins
Civilis Consultors d’ Enginyeria, SL

Barcelona,

Jjuny de 2018
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OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 01 DEMOLICIONS
NUM. CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 NVC11007 u Retirada de senyalitzacio vertical existent, tant de codi com 100,00 5,000 500,00
publicitaria (de xapa o totem), incloent enderroc de la seva
fonamentacid, y transport a abocador o reubicacio (P - 40)
2 NvC110 u | Trasllat de senyal lluminosa existent fins a 500m en el mateix 800,00 1,000 800,00
marge de la Ronda, incloent obra civil, demolici6 de la
fonamentacié, nova fonamentacio, cablejat (tubular i cable),
connexionat, proves de funcionament, i qualsevol element
auxiliar (P - 39)
3 G219U010 m  Demolicié de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 4,15 166,000 688,90
mecanics 0 manuals, inclosa la base de formigo, carrega i
transport a abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador (P - 2)
4 G219U030 m2  Demolicio de voreres amb base de formigd o paviment de 6,20 33,600 208,32
formigd, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses carrega i
transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador (P - 3)
5 G214U020 m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigd en massa o 51,93 1,000 51,93
armat, amb mitjans mecanics o0 manuals, inclos tall d'armadures,
carrega, transport a I'abocador, canon d'abocament i
manteniment de |'abocador (P - 1)
6 NVC11057 u | Retirada de fites de senyalitzacio, incloent transport a abocador o 50,00 4,000 200,00
reubicacio (P - 41)
TOTAL  CAPITOL 01.01 2.449,15
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 02 DEMOLICIO PAVIMENT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 G219U105 m  Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 3,96 208,000 823,68
formigo, fins a una profunditat de 25¢m (P - 4)
2 G219U200 m2  Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, 0,43 800,000 344,00
incloent carrega mecanica o manual, transport a abocador dels
materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, incloent la neteja de la superficie (P - 5)
TOTAL  CAPITOL 01.02 1.167,68
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 G221U012 m3 | Excavacio de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 2,73 428,400 1.169,53
mitians mecanics, amb carrega i transport a I'abocador o lloc
d'Us, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador (P -
7)
2 G221U010 m3  Excavaci6 de terra vegetal, inclosa carrega, transport a 2,61 115,200 300,67
I'abocador, aplec o lloc d'Us i manteniment fins la seva utilitzacio,
inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador (P - 6)
3 G22AU030 m3  Sobrepreu per retalusat en excavacio de terreny no classificat en 1,01 576,000 581,76
zones de desmunt, segons indicaci6 de la Direccié d'Obra (P - 9)
4 (G222U002 m3 | Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, 6,39 25,200 161,03
amb mitjans mecanics, incloses part proporcional de voladura en

Euro
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roca i tall prévi en talussos, carrega i transport a 'abocador, aplec
o lloc dus, inclos canon d'abocament i manteniment de
I'abocador (P - 8)
TOTAL  CAPITOL 01.03 2.212,99
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 04 PAVIMENT
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 V0000001 m2  Neteja de llosa de formigd mitjangant aigua a pressio, mitjans 1,89 550,000 1.039,50
mecanics, escombrat i aspiracio (P - 52)
2 G9J1U335 m2 | Reg d'adheréncia amb emulsié termoadherent, tipus ECR-2d 0,35 1.300,000 455,00
(P-21)
3 V0000002 m  Metre linial de tall i sellat (P - 53) 23,83 50,000 1.191,50
4 G9HA0020 t | Betum asfiltic tipus BM-3b, modif. amb elastomers, per a 523,19 9,864 5.160,75
mescles bituminoses (P - 20)
5 G9H1UB13 t | Mescla bituminosa en calent AC16SurfS, inclos filler, extesa i 24,42 69,000 1.684,98
compactada, sense incloure betum (P - 18)
6 GI9H1U621 t | Mescla bituminosa en calent AC22SurfS, inclos filler, extesa i 29,74 88,550 2.633,48
compactada, sense incloure betum (P - 19)
7 G450U040 m3  Formigo HM-20 per a fonaments i encepats, inclos col-locacio, 117,98 12,500 1.474,75
incloent connectors, vibrat i curat (P - 11)
8 NVC11184 u | Trasllat de maquinaria de pavimentacio (P - 50) 4.500,00 1,000 4.500,00
9 'NVC11285 t | Sobrepreu sobre la tonelada de mescla bituminosa per tenir en 10,00 157,550 1.575,50
compte I'execucié de paviment bituminés en horari nocturn ilo
cap de setmana (P - 51)
TOTAL  CAPITOL 01.04 19.715,46
OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 05 JARDINERIA | URBANITZACIO
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos de 2,96 115,200 340,99
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i algada, inclos
carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilitzacié i
refinat manual dels talussos (P - 35)
2 GR3PU060 m3  Millora organica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, 2,16 115,200 248,83
tipus compost, inclos barreja i subministrament de I'adob (P - 36)
3 GR710001 m2  Sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 %, 0,89 576,000 512,64
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessaries tipus pas de corro, rastellat, mulch, aixi com el
manteniment fins la recepcié de l'obra (P - 37)
4 1 G3z1U010 m2  Formigo de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 8,70 36,000 313,20
compressié per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclos la
preparacio de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
10)
5 GYF1U010 m2  Paviment de llambordins prefabricats de formigd de 8 cm de 50,87 136,000 6.918,32
gruix, de forma i dimensions segons planols, inclos refinat i
compactacio del terreny, base de morter 3:1 de 15 cm de gruix, i
totes les feines adients (P - 17)
6 G9650006 m  Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de 24,43 160,000 3.908,80
formigo rectes i corbes, inclosa excavacio i base de formigd de
15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressié i totes les
Euro
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feines adients, totalment col-locada (P - 16)

7 G9650002 m | Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 0 P-2, de peces prefabricades de
formigd rectes i corbes, inclosa excavacid i base de formigé de
15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressid i totes les
feines adients, totalment col-locada (P - 15)

8  (G450U050 m3 | Formigd HA-25 per a fonaments i encepats, inclos col-locacio,
vibrat i curat (P - 12)

9  G4B0U020 kg ~ Acer B 500 S barres corrugades limit elastic no menor de 500
N/mm2, col-locat (P - 13)

10 | G4D0OU015 m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14)

11 'NVC11089 PA | Partida algada a justificar per al ripat de cablejat existent (format
per 3 cables), incloent desconexid i reconnexid i totes les
operacions necessaries, tub corrugat de proteccio, i quasevol
element auxiliar (P - 46)

TOTAL  CAPITOL 01.05

15,60

101,75

1,08

36,82

1.200,00

160,000

21,600

1.728,000

72,000

1,000

2.496,00

2.197,80

1.866,24

2.651,04

1.200,00

22.653,86

OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 06 ENLLUMENAT

NUM. CODI UA = DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 GG230700 m  Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de
diametre nominal exterior, roscat, per a instal‘lacié de superficie,
amb part proporcional de suports i accessoris inclos transport a
obra (P - 32)

2 GG3809U2 m  Conductor de coure nu, unipolar d1x35 mm2, muntat
superficialment, incloent material auxiliar necessari (P - 34)

3 GG31260V m  Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacio
R Z1 0,6/1 kV 2x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Calbe o equivalent, incloent transport a obra,
extesa en qualsevol tipus de canalitzacid, marcatge ideleble i
material auxiliar necessari (P - 33)

4 PPA80007 PA  Partida alcada a justificar per a connexionat a I'escomessa
existent i tramits de legalitzaci6 (P - 0)

5 LJONO0108 u | Luminaria assimétrica per a exteriors amb lampada de LED, cos
de fundici6 d'alumini de forma rectangular, amb difusor corbat de
vidre, equip electromagnétic regulable, alimentacié eléctrica 230
V 50 Hz, per a lampada de 90W de poténcia, aillament eléctric de
classe Il, grau de proteccio IP66, grau de proteccio als impactes
mecanics |K09, algada de muntatge entre 4 y 10m, fixat a
estructura de formig existent (P - 38)

6 GG150005 u | Caixa de derivacié quadrada de PVC de 100x100 mm, IP-55,
incloent borns de connexié tipus CLEMA-CEPO de Wago o
equivalent, inclos material auxiliar de fixacié i ancoratge (P - 31)

13,43

6,58

4,09

800,00

316,22

11,74

50,000

50,000

50,000

1,000

2,000

2,000

671,50

329,00

204,50

800,00

632,44

23,48

TOTAL  CAPITOL 01.06

2.660,92

OBRA 01 PRESSUPOST 014VC-17
CAPITOL 07 SENYALITZACIO HORITZONTAL | VERTICAL

NUM. CODI UA = DESCRIPCIO

AMIDAMENT

IMPORT

1 GBA1U220 m | Pintat a dues capes en faixa de 15¢cm d'ample sobre paviments,
amb pintura acrilia en sollucié aquosa amb disolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcat. L'amidament
inclou repintat al cap de dos mesos (P - 22)

2 GBA1U240 m  Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrilica en solucié aquosa o amb

1,39

760,000

100,000

691,60

139,00

Euro
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PRESSUPOST

Data: 25/06/18

Pag.. 4

3 | GBA32001

4 'NVC11058

5 NVC11059

6 NVC11060

7 'NVC11170

8 NVC11061

9 GBB1UO11

10 GBB1U121

11 GBBZU001

12 GBBVU001

13 | GBB5UG52

14 GBBVU203

15 NVC11171

—

6 NVC11172

TOTAL  CAPITOL

m2

m2

m3

m2

dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos
(P-23)

Pintat en dues capes de senyal de stop o ceda el pas, fletxes,
lletres, simbols, cebrejats, franges de veértex d'illetes sobre
paviments, amb pintura crilica en soluci6 aquosa o0 amb disolvent
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcat.
L'amidament inclou repintat al cap de dos mesos (P - 24)

Pintura plastica d'aplicacio en fred tipus plastikroute de la casa
Geveko o similar (P - 42)

Reubicacio de fita de senyalitzacio (P - 43)

Captafars tipus Swaroclassicmaker metallic o similar de color
groc (P - 44)

Captafars tipus Swaroclassicmaker metallic o similar de color
blanc (P - 47)

Senyal de codi d'apartador (P - 45)

Placa circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixacio al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada (P
- 25)

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
transit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixacié al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada
(P -26)

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de
longitud segons planols, per a la collocacié d'una senyal de
transit en carreteres, inclos fonamentacio i col-locacié (P - 30)

Fonamentacié per a plaques i panells de senyalitzacié vertical,
amb formigd HM-20, inclosa excavacid, carrega i transport a
I'abocador del material sobrant i col-locacié dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons planols,
totalment acabada (P - 28)

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de transit d'orientacié: presenyalitzacio (S-200), direccié (S-300),
localitzacié (S-500), confirmacié (S-600) i Us especific en poblat
(8-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixacié al suport, sense incloure el suport, totalment col-locada
(P-27)

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, segons
designacio MC del Plec de Prescripcions Tecniques, per a suport
de senyals de transit, col-locat (P - 29)

Subministrament i col-locacio de fita de vertex divergent (P - 48)

Subministrament i col-locaci¢ de fita cilindrica STD verd (P - 49)

01.07

15,63

30,00

55,00

25,00

25,00

130,00

102,78

149,78

60,50

187,15

295,94

26,28

150,00

60,00

117,000

245,000

5,000

6,000

6,000

1,000

1,000

1,000

8,000

2,000

1,800

6,600

1,000

4,000

1.828,71

7.350,00

275,00

150,00

150,00

130,00

102,78

149,78

484,00

374,30

532,69

173,45

150,00

240,00
12.921,31

OBRA
CAPITOL

01
50

PRESSUPOST 014VC-17
ALTRES

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PPA900SS

2 PPAB80001

PA

PA

Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a
I'obra (P - 0)

Partida algcada de cobrament integre per a la seguretat vial,
senyalitzacio, balissament i desviament provissionals durant

3.000,00

10.000,00

1,000

1,000

3.000,00

10.000,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/06/18

Pag.:

PRESSUPOST Data: 25/06/18 Pag. 5
I'execucio de les obres, segons indicacions de la Direcci6 de les
Obres i d'acord al que s'estableix al plec (P - 0)
TOTAL  CAPITOL 01.50 13.000,00
Euro

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 DEMOLICIONS 244915
Capitol 01.02 DEMOLICIO PAVIMENT 1.167,68
Capitol 01.03 MOVIMENT DE TERRES 2.212,99
Capitol 01.04 PAVIMENT ) 19.715,46
Capitol 01.05 JARDINERIA | URBANITZACIO 22.653,86
Capitol 01.06 ENLLUMENAT 2.660,92
Capitol 01.07 SENYALITZACIO HORITZONTAL | VERTICAL 12.921,31
Capitol 01.50 ALTRES 13.000,00
Obra 01 Pressupost 014VC-17 76.781,37

76.781,37
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 014VC-17 76.781,37

76.781,37

Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA IMPLANTACIO D'UN APARTADOR EN EL PK 8+500
DE LA B-10 DIRECCIO BESOS AMBIT SORTIDA 23 ENTRADA 23

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..ottt eee e ee s 76.781.,37
13.00 % Despeses aenerals SOBRE 76.781.37 ..ot 9.981.58
6.00 % Benefici Industrial SOBRE 76.7871.37 ...t e e 4.606.88
Subtotal 91.369.83

21,00 % VA SOBRE 91.369,83...... ittt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaans 19.187.,66
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 110.557,49

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( CENT DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS )

Angel Lépez Arilla
Enginyer de Camins
Civilis Consultors d’Enginyeria, SL

Barcelona, juny de 2018
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