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Plec de prescripcions tècniques. Annex al projecte. 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de la reforma interior parcial de la 
planta tercera de l’edifici H de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona (en endavant ETSEIB) segons el projecte tècnic: PROJECTE DE REFORMA 
INTERIOR PARCIAL DE LA PLANTA TERCERA DE L’EDIFICI H DE L’ETSEIB. 
 

 
1. S’estableixen les següents prescripcions tècniques, a més de totes les establertes al 

projecte que es licita, per tal d’assegurar la correcta execució de l’obra dins de l’àmbit 
d’un edifici de la UPC, i de minimitzar les molèsties als usuaris: 

 
A. AMBIT D’ACTUACIÓ 
 

L’àmbit d’actuació és el que queda definit al projecte. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’ identificar i protegir la zona de treballs per tal de 
que no accedeixi cap persona aliena a l’obra i senyalar clarament la zona on 
caldrà fer servir els equips de protecció individual. 

 
B. PERSONAL 
 

 L’empresa adjudicatària aportarà de forma setmanal una relació dels treballadors, 
tant de plantilla com de les subcontractes que tingui previst accedir al lloc. Aquests 
treballadors han d’estar identificats en tot moment mentre duri la seva jornada de 
treball dintre dels edificis de la UPC. 

 
C. RELACIÓ AMB L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 

L’empresa adjudicatària establirà una persona com a responsable dels treballs 
que serà l’interlocutor principal amb la direcció facultativa i amb els tècnics de la 
UPC. Aquesta persona ha d’estar localitzable dins de l’horari laboral.  
 
S’establirà una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a mínim, el 
responsable dels treballs per part de l’empresa adjudicatària, la direcció facultativa 
i els serveis tècnics de la UPC. També podran assistir-hi els responsables d’altres 
empreses que realitzin altres feines en la mateixa franja temporal i amb els que 
sigui necessari coordinar-se.  
 
Al llarg del desenvolupament de les obres, es podrà incrementar el número de 
reunions a petició de qualsevol dels implicats si així ho exigeixen el seguiment 
dels treballs en curs i l’acompliment dels terminis establerts. 
 

D. PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de l’obra el pla de treball revisat en el que 
es reflectiran amb detall els treballs a executar fins a la finalització i entrega de 



 
l’obra. Aquest programa es consensuarà amb la direcció facultativa i amb els 
tècnics responsables de la UPC. 
 
A la reunió d’obra setmanal s’entregarà una relació de feines a executar al llarg de 
la setmana següent a la de la reunió, fent especial incidència en les feines que 
impliquin soroll o les que sigui necessari efectuar fora de l’àmbit estricte de l’obra, 
per tal que la seva planificació pugui ser consensuada amb la direcció del centre. 
 

E. PROVES I ASSAJOS 

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del 
contractista, o que no ofereixi les suficients garanties, s’haurà de començar 
novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec i 
compte del contractista, així com totes les obres complementàries que poguessin 
donar lloc a qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que la direcció facultativa 
d'obra consideri necessaris. 
 

F. MATERIALS DIVERSOS 

La direcció facultativa i/o els equips tècnics de la UPC, podem demanar al 
contractista les mostres dels materials, aparells i equips, que considerin 
necessaris amb l'antelació prevista en el calendari d'obra 

El contractista pot proveir-se dels materials necessaris on consideri convenient per 
als seus interessos, excepte en aquells casos en què es preceptuï una 
procedència i característiques específiques en el projecte. 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, acopi i posada en obra, el 
contractista haurà de presentar a la direcció facultativa i els serveis tècnics de la 
UPC, una llista dels materials que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les 
indicacions sobre les seves característiques tècniques, de la qualitat, la seva 
procedència i la idoneïtat de cada material. 
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