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ANNEXE II : TERMES DE RÉFÉRENCE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L'Association MedCités/MedCities (ci-après MedCités) est une association de villes, siégeant à Barcelone, 

consacrée au développement urbain durable en Méditerranée. Elle est constituée par 73 membres de seize 

états différents et met en œuvre des projets dans les domaines de la planification stratégique urbaine, des 

services urbains et de l'environnement, du développement social et économique local, ainsi que des activités 

de formation, d'aide technique et de capitalisation des bonnes pratiques. Le réseau a été créé en 1991 et, 

depuis lors, il a mené des dizaines de projets au sein des villes méditerranéennes. 

 

Le projet A’SIMA Tunis « Planification stratégique et gouvernance multiniveau pour une ville 

métropolitaine résiliente » - financé par la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, et mis en œuvre 

par MedCités en partenariat avec la Commune de Tunis et l’Aire Métropolitaine de Barcelone - comprend 

un axe de travail sur la gestion métropolitaine ou intercommunale des déchets. L’effet attendu dans cette 

composante est que les communes du Grand Tunis disposent d’un système amélioré de gestion et 

valorisation des déchets et des capacités pour sa mise en œuvre, afin de renforcer la durabilité urbaine de 

la ville de Tunis dans son contexte métropolitain. Cette composante comprend trois activités principales, 

qui contribuent à une résilience renforcée de la ville de Tunis et à une qualité environnementale améliorée. 

Une des activités clés dans cette composante est la conception et construction d’un projet pilote innovant 

pour la gestion de déchets intercommunale entre au moins 7 villes du Grand Tunis. Ce projet consiste en 

un écocentre polyvalent dont l’ingénierie de détail doit être développée afin de rendre possible sa 

construction ultérieure.  

1. OBJECTIFS DU MARCHÉ 

Le présent marché a l’objectif de définir le service de rédaction d’un projet détaillé de construction du 

nouveau centre de tri et classification de déchets dans le Grand Tunis mise en place par le projet A’SIMA 

Tunis. Ceci inclut : les études géotechniques et topographiques; le projet d’ingénierie de détail ainsi que le 

Dossier d’appel d’offres spécifique à lancer pour la réalisation des travaux de construction. 

L’entreprise sélectionnée devra prévoir l’adéquation des travaux ainsi que la partie opérationnelle 

postérieure à la normative propre à la République Tunisienne. Tous les documents qui doivent être livrés 

dans le cadre de ce projet par l'entreprise sélectionnée seront en langue française.  

2. PORTÉE DU PROJET 

La nouvelle installation sera destinée à la réalisation de quatre tâches : une déchetterie d’accès libre aux 

citoyens et aux services municipaux ; une broyeuse pour les déchets encombrants ; une zone de tri pour les 

déchets ménagers et finalement, une station de transfert de déchets.  

L’entreprise retenue devra réaliser : 

1. Les études géotechniques et topographiques : Pour la réalisation de ce projet, il faudra réaliser deux 

études préalables, comprises aussi dans la portée du projet, et qui consistent en un (soulèvement) 

relevé topographique de la parcelle et une étude géotechnique pour connaître la capacité portante 

et la rhéologie du terrain, et cela, afin d’obtenir le meilleur projet de détail possible, qui minimise 

les imprévus et les incertitudes propres à la phase de construction, un relevé topographique de la 

parcelle et une étude géotechnique complète seront réalisés. La portée du relevé topographique sera 

la totalité de la parcelle ainsi qu’une bande minimale de 10 mètres de large à l’extérieur du 

périmètre. Le niveau de détail minimum sera le centimètre. En ce qui concerne l’étude 

géotechnique, il faudra réaliser au minimum 4 sondages de 10 mètres ou jusqu’à atteindre le 

substrat compétent (roche). Dans ces sondages, il faudra aussi vérifier le niveau phréatique de la 

zone. L’étude géotechnique déterminera la capacité portante des substrats présents, sa rhéologie et 
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son adéquation comme matériel pour le remplissage. Ces deux études, bien que faisant partie du 

projet de constriction et répertoriées en annexe, seront envoyées aux partenaires du projet au 

préalable comme documents individuels.  

 

2. Le projet de construction détaillé. Le projet de détail devra inclure toutes les pièces nécessaires 

pour le fonctionnement correct des activités prévues dans l’installation de façon à ce qu’elles 

puissent fonctionner indépendamment et ensemble.  

Le projet sera structuré en quatre phases : 

Phase 1 : Génie civile et déchetterie 

Elle devra inclure les travaux de génie civil de toute la parcelle ainsi que les bureaux annexes et la 

bascule d’entrée. Cette phase inclura aussi la préparation des espaces et conduits nécessaires pour 

les autres phases. Ce sera la première phase pour la mise en œuvre et le seul prérequis pour la mise 

en œuvre des autres phases du projet. Au bout de cette phase la fonctionnalité en tant que déchet-

terie sera pleinement opérationnelle.   

 

Phase 2 : Installation de broyeuse pour les déchets encombrants 

Elle inclura l’approvisionnement et l’installation des équipements nécessaires pour broyer des dé-

chets encombrants. Cette phase pourra être réalisée indépendamment de la mise en place des phases 

3 et 4.  

 

Phase 3 : Centre de tri  

Elle consistera en la construction d’un hangar pour le tri de déchets ménagers et l’approvisionne-

ment et l’installation des équipements nécessaires pour la mise en place de ce tri. Cette phase pourra 

être réalisée indépendamment de la mise en place des phases 2 et 4. 

 

Phase 4 : Centre de transfert 

Elle inclura l’approvisionnement et l’installation d’un centre de transfert de déchets. Cette phase 

pourra être réalisée indépendamment de la mise en place des phases 2 et 3. 

Le projet de détail identifiera de façon claire les différentes phases, en signalant à quelle phase fait 

référence chaque partie des livrables du projet. Par rapport aux plans du projet, les plans des 

différentes phases seront aussi réalisés de manière séparée afin que les phases 2, 3 et 4 soient 

indépendantes entre elles.  

Enfin, les mesures et le budget du projet seront réalisés de manière séparée pour chaque phase en 

obtenant 4 budgets indépendants (un pour chaque phase) qui, une fois additionnés, auront pour 

résultat le budget total. L’entreprise retenue devra rédiger aussi les futurs cahiers des charges 

techniques pour un appel d’offres pour la construction de l’infrastructure. Les budgets seront 

élaborés en considérant la réalité tunisienne où l’installation sera construite et tenant compte aussi 

de la disponibilité des équipements au marché local.  

La localisation de la future installation sera située à ces coordonnées : 36°44'17.9"N 10°11'14.1"E. Dans 

cette localisation, la parcelle est approximativement de 85 mètres pour 130 mètres et est propriété de la 

Municipalité de Tunis.  
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3. Le dossier de Cahier des charges relatifs à l’appel d’offres : ce dossier devra être préparé selon les 

modèles de la Commune de Tunis et incluront le cahier des clauses techniques, les cahiers des 

clauses administratifs, les bordereaux des pris, et tout autre document, exigé par la loi de passation 

des marchés tunisienne ou par les services administratifs, chargé de la passation des marchés, de la 

Commune de Tunis. 

Lors du rendu final du projet, tous les documents seront fournis en format éditable, avec les formats les 

plus courants sur le marché ou compatibles avec ceux-ci. Les extensions préférables des documents seront :  

 Fichiers de texte : <.doc> ou <.docx> 

 Fichiers de plans : <.dwg> 

 Feuilles de calcul :<.xls> ou <.xlsx> 

 Calculs structurels : <.cyp> ou <.sdb> 

Au cas où d’autres formats de fichiers seraient proposés, il faudra justifier ce choix et établir un système 

pour s’assurer que les services techniques de l’Aire Métropolitaine de Barcelone puissent réviser la 

documentation en format éditable. 

 

3. SCHÉMA FONCTIONNEL BASIC DE L’INSTALLATION 

L’installation devra avoir les zones détaillées ci-dessous :  

 Niveau supérieur pour la livraison de déchets. 

 Niveau inférieur externe pour la provision de déchets en conteneurs ou boîtes ouvertes. 

 Niveau inférieur interne pour le tri et la classification des déchets ménagers.  

 Zone de transfert de déchets.  

 Zone de broyage de déchets encombrants.  

 1 Bureau. 

 Zone de passage et contrôle d’accès.  

 Salle d’éducation environnementale  
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 Pont bascule  

 

4. SUPERVISION DU SERVICE 

Le consortium désignera un comité de suivi de ce service. Les membres du comité seront les interlocuteurs 

avec l’entreprise retenue. Le comité assurera également la liaison avec les municipalités du Grand Tunis 

impliqués dans le projet. 

5. PLANIFICATION ET ORGANISATION DES TÂCHES 

Le service aura une durée maximale de 4 mois à partir de la signature du contrat.  

Pendant le service, une série de réunions de suivi du projet seront réalisées à raison d’une réunion par 

quinzaine, plus une réunion de début des tâches et une autre avec le rendu final. Ces réunions seront 

ouvertes, en modalité présentielle ou en ligne, aux autres partenaires du projet A’SIMA TUNIS, la Mairie 

de Tunis et MedCités. Après chaque réunion, l’entreprise retenue rédigera un compte-rendu des sujets 

traités conformément à un modèle qui sera facilité par le consortium et qui sera signé par les parties.  

6. LOGISTIQUE ET CALENDRIER 

a. Lieu du projet 

La base opérationnelle du projet est la ville de Tunis et les villes du Grand Tunis (Tunisie). Le lieu 

d’affectation du présent service est le bureau du contractant. Des visites de terrain seront prévue à 

l’emplacement où sera située la nouvelle infrastructure afin d’assurer la bonne exécution du service.  

b. Date de début et période mise en œuvre 

La date prévue pour le début du marché est fixée au lendemain de la signature du contrat, pour une durée 

de 4 mois. Se reporter aux articles 19.1 et 19.2 des conditions particulières pour la date de début réelle et la 

période de mise en œuvre. 

Broyeuse d’encombrants  

Déchetterie  

Centre de transfert  

Centre de Tri 
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7. BESOINS 

a. Ressources humaines 

 Expert principal spécialiste en Ingénierie (conditions minimales) 

L’entreprise retenue devra être dûment qualifiée et disposer de l’accréditation académique et 

professionnelle adéquate pour ce marché. S’il s’agit d’une personne juridique, l’entreprise devra mettre à 

disposition du projet d’un expert principal, spécialiste en ingénierie et devra prouver qu’elle dispose du 

personnel qualifié techniquement avec l’accréditation académique nécessaire ainsi que la qualification 

professionnelle requise.  

L’expert principal devra avoir les qualifications suivantes :  

 Un diplôme universitaire BAC+5 dans l’une des spécialités suivantes : Ingénierie Civile 

 Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Email sous environnement 

Microsoft) 

 Maîtrise parfaite du français (orale et écrite) 

 Avoir rédigé ou fait partie d’une équipe de rédaction d’au moins deux projets d’ingénierie 

similaire à celui du présent marché (e.g. une déchetterie, un centre de tri ou autres 

infrastructures de traitement et valorisation de déchets) pour une valeur d’exécution d’au 

moins 300.000 euros au cours des 10 dernières années. Ce prérequis est justifié en considérant 

la complexité technique et la spécialité de l’objet de ce marché.  

L’entreprise retenue devra disposer d’une organisation qui comprenne tous le personnel et moyens 

suffisants pour la mise en œuvre correcte du contrat.  

b. Installations et équipement mis à disposition par le contractant 
 

Le bureau d’études doit veiller à disposer du matériel nécessaire et des ressources humaines satisfaisantes, 

pour pouvoir se consacrer pleinement à sa mission. Il doit également transférer les fonds nécessaires au 

financement des activités prévues au titre du marché et s'assurer que le personnel est rémunéré 

régulièrement et en temps voulu.  

c. Matériel 

Aucun bien d'équipement ne sera acheté pour le compte de MedCités au titre du présent marché de services 

ni transféré à MedCités à la fin du contrat.  

 

8. RAPPORTS 

a. Rapports obligatoires 

Voir l'article 26 des conditions générales. Un rapport d'activités final accompagné d'une facture finale devra 

être établi à la fin du contrat. Le projet de rapport d'activités final devra être présenté au moins un mois 

avant la fin de la période de mise en œuvre du contrat.  

Le contractant doit fournir les rapports suivants: 

Intitulé du rapport Contenu Délai de soumission 

Relevé topographique Relevé topographique de la 

parcelle prévue pour l’installation. 

Au plus tard 1 mois après le 

début de la mise en œuvre. 

Étude géotechnique Étude géotechnique complète de 

la parcelle. 

Au plus tard, 1,5 mois après 

le démarrage de la mission. 

Projet de détail Projet de détail selon la 

description de ces TdRs. 

Au plus tard 3 mois après le 

démarrage de la mission. 

Dossier d’appel d’offres Cahier des Charges techniques 

pour le lancement d’un appel 

d’offres de construction de 

Au plus tard 4 mois après le 

démarrage de la mission. 
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l’infrastructure de ce projet de 

centre de classification et tri 

Rapport final Rapport d’exécution du projet qui 

inclut le projet de détail final, la 

méthodologie employée, les 

calculs réalisés, le résumé 

d’incidences et toute information 

pertinente.  

Au plus tard 10 jours avant 

la finalisation du contrat. 

b. Présentation et approbation des rapports 

Un exemplaire sera remis au gestionnaire du projet indiqué dans le contrat. Ils devront être rédigés en 

français. L'approbation de ces rapports d'activités incombe au gestionnaire du projet identifié dans le 

contrat. 

L'exécution des prestations objets du contrat doit se faire dans la forme et les délais stipulées dans les 

présentes Conditions, en étant effectuée par le responsable désigné par MedCités, dans son cas, un examen 

des livrables dans le but de vérifier si ceux-ci correspondent à l'offre présentée par l'employeur et aux 

présents cahiers de charge, et délivrer le document correspondant justificatif de réception, qui sera établi 

en même temps si les prestations sont correctes. 

En cas de détection d'incidents dans la fourniture des prestations, un délai maximum de 10 jours calendaires 

sera accordé à l'adjudicataire pour procéder à la correction des vices constatés. Dans le cas où les défauts 

détectés ne seraient pas rectifiés dans le délai accordé, MedCités sera habilitée à résilier le contrat. 

Une fois les procédures ci-dessus accomplies, s'il est considéré que la prestation objet du contrat remplit 

les conditions dues, elle sera reçue et la facture sera déclarée conforme. 

 


