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INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE  
LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT FÍSICA A EDIFICIS MUNICIPALS EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇATS PER LA UNIÓ 
EUROPEA AMB ELS FONS NEXT GENERATION EU. 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA 

 
 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 

L’Ajuntament de Lleida va presentar el passat mes de juliol de l’any 2022 la sol·licitud d’ajudes “Next 
Generation per a l’impuls i el foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens 
locals de Catalunya”, proposant un seguit de millores d’accessibilitat física i comunicativa a diversos 
edificis municipals.   

 
Segons la resolució definitiva publicada el passat 29 de desembre del 2022 pel Departament de 
Drets Socials de la convocatòria d’ajuts per a l’impuls i el foment de l’accessibilitat  als espais 
d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència corresponent a l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8668, de 16 de maig, s’aprovaren les bases reguladores 
de la concessió d’ajuts per l’impuls i el foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania i 
la convocatòria per la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència no competitiva al 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 
En aquest sentit, l’Ajuntament, d’acord amb les bases de la convocatòria té una data de finalització 
de les actuacions sense pròrrogues el 31 de desembre de 2024. Atès que l’Ajuntament no disposa 
de suficients mitjans personals, ni maquinaria per poder assumir l’execució de l’obra, és necessari fer 
la licitació d’aquesta contractació.  
 

- Accions d’accessibilitat física, on es duran a terme obres per fer accessibles les cambres 
higièniques, taulells accessibles i adequació de portes de diversos edificis municipals 
esmentats al projecte. 

 
Actualment, els edificis proposats en la convocatòria d’ajudes es troben obsolets des del punt de 
vista d’accessibilitat física. Molts d’ells no compten amb cambres higièniques adaptades, altres no 
disposen de portes adaptades exteriors o interiors per accedir a l’edifici o als serveis que ofereixen 
dins d’ell.  

 

1.1. INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:  

L’Ajuntament de Lleida no disposa de personal ni equips disponibles per a l’execució de les obres 
dins dels terminis necessaris. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  

La present contractació té com a base un procediment obert de contractació pública amb un únic lot, 
i per tant un únic adjudicatari. El projecte presenta diferents fases que es corresponen als períodes 
de justificació de la subvenció Next Generation atorgada, però no correspon a diferents treballs 
d’obra. Així doncs el fet de licitar de forma conjunta respon a que es tracta de la mateixa tipologia 
d’intervenció i per la urgència d’aquesta actuació. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres per millorar l’accessibilitat física en diversos 
edificis municipals de Lleida, periodificant les actuacions en diverses fases dividides en trimestres. 
Les fases* amb les corresponents actuacions d’accessibilitat física en els edificis són les que 
s’indiquen a continuació: 

 
FASES DATA EDIFICI DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

4 4T 2023 Centre Cívic Democràcia Adaptació cambra higiènica PB-P1-P3 

5 1T 2024 Centre Cívic Cappont Adaptació porta existent 

6 2T 2024 
Centre Cívic Cappont Adaptació cambra higiènica PB-P1-P2-P3-P4 

Centre Cívic Bordeta Adaptació porta existent (3u) 

7 3T 2024 
Pis Dr. Combelles, 41, 1-1 Adaptació cambra higiènica 

Pis Ferran Catòlic, bloc A, 1 baixos Adaptació cambra higiènica 

8 4T 2024 

Pis Pl. Gramàtics, 2, 3-3 Adaptació cambra higiènica 

Oficina Centre Històric 
Altres elements accessibilitat comunicativa 

Taulell públic accessible 

Pis Pl. Seca Sant Pere, 10, 1-1 Adaptació cambra higiènica 

 
En el projecte es descriuen les actuacions i especificacions tècniques per a dur a terme l’execució de 
l’obra d’accessibilitat física dels diferents edificis proposats de la ciutat de Lleida. 
 
*Les fases 1, 2 i 3 corresponen a l’accessibilitat comunicativa també objecte de la mateixa subvenció 
Next Generation però corresponent a altres procediments d’adjudicació. 
 

2.1.  CPV del contracte  
 
45000000-7 Treballs de construcció 
 
 

2.2. SUBVENCIÓ:  
 
La present licitació correspon a l’actuació “Accions d’accessibilitat física i comunicativa a Edificis 
municipals de l’Ajuntament de Lleida” i expedient “DDS009/22/000015”, finançada en el marc Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia (PRTR), finançat per la Unió Europea, Next 
Generation EU, amb càrrec al fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per contribuir al 
procés de reconstrucció de l’economia després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. 
 
Aquesta licitació es correspon a la Palanca 8: Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació 
que  inclou el Component 22, Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques 
d’inclusió, Inversió (C22.I03) que té per títol “Pla Espanya País Accessible”, que consisteix en 
millorar l’accessibilitat des d’una perspectiva integral, als diferents serveis, edificis i equipaments 
públics. Amb un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Drets Socials, Agenda 2030 i el 
Departament de Drets Socials, per executar el projecte amb càrrec als fons europeus procedents del 
Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència. 

 
2.2.1. Fites i objectius assignats al projecte, en aplicació de la CID 

 
Les actuacions regulades en la ORDRE DSO/109/2022 contribueixen a la consecució de les fites i 
objectius que estableix la Decisió d'execució del Consell (CID, sigles que corresponen a la 
denominació anglesa Council Implementing Decision) acordats entre l'Estat espanyol i la Comissió 
Europea. 
 
En concret per aquest projecte, l’Objectiu número 326 del CID: projectes de millora de l'accessibilitat. 
Realització de 277 projectes, com a mínim, per part de les administracions central i autonòmiques a fi 
de millorar l'accessibilitat i eliminar barreres. Termini: primer trimestre de 2023. 
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2.2.2. Fites i objectius de gestió assignats al projecte, en aplicació del PRTR. 
 
El Conveni de col·laboració signat entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Departament 
de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya estableix, per a les subvencions incloses en les 
diferents línies d'inversió que preveu el Component 22 del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i en concret per aquest projecte, el compliment de les fites següents: 

 
Per a la línia d'inversió C22I03: 

- 30 de juny de 2022: s'han d'haver publicat les convocatòries de subvencions. 

- 31 de desembre de 2022: s'han d'haver resolt les convocatòries i iniciat el 30% dels projectes 
subvencionats. 

- 30 de juny de 2023: s'ha d'haver iniciat el 50% dels projectes finançats per subvenció. 
 

En concret, les fites i objectius fixades en aquest projecte són les següents: 
 
Fase 4: 

• Objectiu núm. 1: Publicació de la licitació abans de l’1 de juny de 2023. 

• Objectiu núm. 2: Adjudicació abans del 31 de juliol de 2023. 

• Objectiu núm. 3: Inici de contracte el 2 d’octubre de 2023. 

• Objectiu núm. 4: Inici de la fase 4 d’obra el 2 d’octubre de 2023. 

• Objectiu núm. 5: Finalització de la fase 4 d’obra el 30 de novembre de 2023. 
 

Fases 5 -8: 

• Objectiu núm. 1: Publicació de la licitació abans de l’1 de juny de 2023. 

• Objectiu núm. 2: Adjudicació abans del 31 de juliol de 2023. 

• Objectiu núm. 3: Inici de contracte el 2 de d’octubre de 2023. 

• Objectiu núm. 4: Inici de la fase 5 d’obra el 1 de desembre de 2023. 

• Objectiu núm. 4: Finalització de la fase 8 d’obra el 30 de setembre de 2024. 

• Objectiu núm. 5: Finalització del contracte el 30 de setembre de 2024. 
 
 
*Les actuals fases corresponen a les fases finals de les actuacions del projecte conjunt 
d’accessibilitat física i comunicativa presentat a la convocatòria de Next Generation. 
 
 

2.3. Obligació de fer els tests i anàlisis Ordre HFP/1030/2021  
 
Caldrà donar compliment a aquestes fites i objectius a complir, amb tots els requisits establerts al 
plec de prescripcions tècniques.  
 
A més caldrà realitzar els test definits a l’annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

2.4. Mecanismes per al control de les fites i els objectius 
 
L’ajuntament vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats anteriorment.  
És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i els objectius, amb els 
informes trimestrals corresponents. 
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2.5. Finançament 

 
El projecte està finançat per la convocatòria corresponent a l’exercici 2022, per a l’impuls i foment de 
l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya, aprovada a l’ordre 
DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes 
per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania i la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència no competitiva en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

• CODI DEL PROJECTE: 
- Codi projecte comptabilitat: NG027 – ACCESSIBILITAT ESPAIS ATENCIÓ 

CIUTADANA 
- Nom: Accions d’accessiblitat física i comunicativa a edificis municipals de 

l’Ajuntament de Lleida. 
- Número expedient: DDS009-22-000015 

 
2.6. DNSH 

 
D’acord amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) a l’activitat li corresponen els 
següents component i mesura: 
 

- Component C22: Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques 
d’inclusió.  

- Mesura C22.I3: Pla Espanya país accessible. 
 
Per tant, en el desenvolupament de les actuacions necessàries per arribar als objectius definits en el 
Component 22, caldrà donar compliment al principi “Do No Significant Harm” DNSH, aplicable a 
aquest tipus d’actuacions. 

 

3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE: 

La data d’inici prevista del contracte és el 2 d’octubre 2023. 
 

4. DURADA DEL CONTRACTE: 

La durada prevista del contracte serà de 12 mesos. 
Independentment de la data de formalització del contracte, en cap cas podrà finalitzar més enllà del 
dia 30 de setembre de 2024. 

5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 

Es preveu una despesa màxima de 101.201,05 € + 21.252,22 € d’IVA al 21% (total 122.453,27 €). 
 
El repartiment del pressupost en els diferents exercicis pressupostaris és el següent: 

PERIODE BASE IVA 
PRESSUPOST 

TOTAL 

2023 32.310,85 € 6.785,28 € 39.096,13 € 

2024 68.890,20 € 14.466,94 € 83.357,14 € 

TOTAL 101.201,05 € 21.252,22 € 122.453,27€ 

 
• El preu del contracte s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra. Els preus consignats són 

indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit: 
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• L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

• Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut en el 
treball i els honoraris corresponents del coordinador de seguretat i salut que l’Ajuntament de 
Lleida nomeni, fins a un màxim de 4.500 €. 

• Les despeses corresponents al control de qualitat, fins un màxim d’un 1% de l’import del 
contracte. 

• Les despeses de licitació i formalització del contracte. 

• La imposició fiscal derivada de l’activitat del contractista en la seva execució. 

• L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 

• Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, cartelleria i 
seguretat. 

• Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció 
dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels relatius a 
expropiacions i servituds i llicència municipal (si escaigués), que aniran a càrrec de la 
Corporació. 

• Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de material per tal 
d’entregar l’obra en perfectes condicions d’ús. 

• L’execució de les obres en horari nocturn o festius, en els casos en què l’Ajuntament pugui 
determinar en funció de la intensitat del trànsit en l’època en que s’executin les obres i les 
repercussions globals sobre el devenir normal de la ciutat. 

• Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament del projecte i la 
seva posta en funcionament, incloent els projectes de legalització, butlletins i les taxes 
corresponents. 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 

PRESSUPOST LICITACIÓ MODIFICACIÓ TOTAL VALOR ESTIMAT 

101.201,05 € 10.120,10€ 111.321,15€ 

 
 

7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

 
Solvència economia i financera 

• Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit 
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, 
en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis. Aquesta 
declaració s’ha de justificar amb els documents comptables que l’acrediten. 

 
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 50%  del 
pressupost anual de licitació (IVA exclòs).  
Per tant, l’import mínim a acreditar ha de ser de 50.600,53 € 
 

Solvència tècnica i professional: 

• El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 2 obres, durant els cinc 
anys anteriors i amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells  igual o superior al 25% 
del pressupost total de licitació (IVA exclòs) del present contracte i un objecte semblant. Per 
tant, l’import mínim de cada obra ha de ser de 25.300,26 € (IVA exclòs)  
La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels 
contractes. 
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Les obres realitzades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari.  
 

8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:  

 
CONTRACTES D’OBRA: 

S’acceptarà com a mitjà alternatiu de solvència les següents classificacions empresarials : 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C) Edificacions 4. Ram de paleta, arrebossats i revestiments 1 

C) Edificacions 9. Fusteria metàl·lica 1 

I) Instal·lacions 
elèctriques 

9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 1 

J) Instal·lacions 
mecàniques 

4. Lampisteria i sanitàries 1 

 
S’acreditarà la totalitat de les classificacions. 

 
 

9. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:  

 
El model de presentació d’ofertes es basarà en els imports: Base, IVA, Total. 
 

OFERTA ECONÒMICA BASE IVA TOTAL 

Obres de millora de 
l’accessibilitat física a 
edificis municipals 

€ € € 

TOTAL € € € 

 
En cap cas s’acceptaran ofertes que de manera parcial o total superin el pressupost de licitació. 

 

10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 

La partida pressupostaria és 50 9200 63200 Inversions en Edificis Municipals. 
 

11. CRITERIS DE VALORACIÓ.  

La valoració de les propostes i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa es durà a 
terme per l’aplicació dels següents criteris de valoració: 
 

CRITERIS 
Total 100 
1 Oferta econòmica 90 
2 Reducció termini d’execució de les obres 10 
 
 
Criteris objectius: 
 

▪ Oferta econòmica: fins a 90 punts. 
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Per valorar les ofertes s’aplicarà la següent fórmula: 
 

VO = (OM x PMO) / OF 
On: 
 

VO= Valoració de l'oferta 
OM= Menor oferta vàlidament emesa 
PMO= Puntuació màxima a obtenir 
OF= Oferta presentada per l’empresa 
 

▪ Reducció termini d’execució de les obres: fins a 10 punts. 
 

Es valorarà a raó de 2 punts per cada setmana sencera de reducció del termini d’execució d’obres de 
l’última fase, fins un màxim de 5 setmanes de reducció. 
  

 
Si s’ha ofert una reducció de termini d’execució de l’obra, per l’incompliment d’aquesta suposarà una 
penalització de 0,01% sobre el pressupost d’adjudicació per cada setmana o fracció al que es superi 
el termini ofert, fins a un màxim de 0,05% (5 setmanes) 
 
La reducció de termini d’execució d’obra s’ha d’acreditar elaborant un cronograma amb el 
desglossament de les fases d’execució de l’obra.  
 

En cas que no s’aporti aquest document com s’especifica no es puntuarà 
 

 

12. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS 
DIFERENTS CRITERIS. 

• Oferta econòmica segons model establert 
• Cronograma de l’actuació que acreditarà el coneixement i comprensió de l’execució de 

l’obra. 
 

13. SUBROGACIÓ PERSONAL: 

 No     

 Sí  
 

14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

Cap de Servei d’Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia. 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

Els contractistes i les empreses subcontractades per aquestes, incloses les filials o empreses 
vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris 
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest 
contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal 
vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la 
llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa 
o a través de les empreses filials. 
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16. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI  

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de tenir subscrita una pòlissa de Tot Risc de 
Construcció i Responsabilitat Civil, per tot el període de la obra, que inclogui: TOT RISC DE 
CONSTRUCCIÓ  
 
Assegurances de Tot Risc de Construcció i Responsabilitat Civil, per tot el període de la obra, que 
inclogui com a mínim les següents garanties i límits: 
  
TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 
  
Cobertures: 
- Garanties Bàsiques més complementàries 
- Riscos de la Natura 
- Vaga, motí i commoció civil 
- Terrorisme 
- Béns preexistents, límit mínim 100.000 € 
- Període de Manteniment Ampli 12 mesos 
  
Suma assegurada: valor pressupost total de l’obra 
  
Beneficiari: Ajuntament de Lleida 
  
RESPONSABILITAT CIVIL 
  
Cobertures: 
- RC Explotació  
- RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
- RC Productes           
- RC Post-Treballs 
- RC Subsidiària de Subcontractistes 
- RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
- RC Contaminació Accidental 
  
Límit assegurat : no inferior a 1.200.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 
  
Període d’assegurança: període de construcció més període de manteniment de 12 mesos 
  
Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condició de 
tercer front l’adjudicatari 

Es requerirà a l’adjudicatari per tal que acrediti estar en possessió d’aquesta assegurança mitjançant 
la presentació de la còpia de la pòlissa i del darrer justificant del pagament de la mateixa, abans de la 
formalització del contracte. 

 

17. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
 No     

 Sí: ENCARREGAT TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex) 

 SI: CORRESPONSABLE TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex) 
 
No es preveu que el contractista tracti dades personals per compte de l’Ajuntament. 
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18. SUBCONTRACTACIÓ. 

 No     

 Si     
 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels  
diferents capítols d’execució de les obres: Actuacions prèvies, Demolicions i enderrocs, Tancaments 
i divisòries, Impermeabilitzacions i aïllaments, Revestiments, Paviments, Tancaments i divisòries 
practicables, Instal·lacions, Equipament i mobiliari. 
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del contracte 
que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin previst 
encomanar-ne la realització. 
 

19. MODIFICACIÓ 

 No     

 Si     
 
 

20. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  

a) SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels  
diferents capítols d’execució de les obres: Actuacions prèvies, Demolicions i enderrocs, Tancaments 
i divisòries, Impermeabilitzacions i aïllaments, Revestiments, Paviments, Tancaments i divisòries 
practicables, Instal·lacions, Equipament i mobiliari. 
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del contracte 
que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin previst 
encomanar-ne la realització. 

b) DECLARACIÓ RESPONSABLE RESPECTE ALS LOGOTIPS  

Així mateix, qui subscriu aquest informe, declara responsablement que els logos incorporats en el 
mateix són els que cal incorporar a tota la documentació que generi l’expedient de contractació i són 
conformes als requeriments de la subvenció sol·licitada. 

 

c) RÈGIM PAGAMENT FACTURES 

Es realitzaran certificacions segons fases d’execució d’obra pel pagament dels treballs executats. 

 

d) PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DE TERMINIS:  

Si s’ha ofert una reducció de termini d’execució de l’obra, per l’incompliment d’aquesta suposarà una 
penalització de 0,01% sobre el pressupost d’adjudicació per cada setmana o fracció al que es superi 
el termini ofert, fins a un màxim de 0,05% (5 setmanes) 
 
Per l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès –DACI–, 
es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.  
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Per a l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del l’import d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs. 

 

e) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:  

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge 
digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 
significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per 
adoptar mesures correctores al respecte. Aquesta modificació pot arribar fins al 10 % del pressupost 
de licitació. 
 
 

f) CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE:  

És causa de resolució del contracte, en cas que s’hagi configurat com a condició especial d’execució, 
l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès –DACI–, 
també l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i la no presentació de la documentació requerida per la complementació 
dels requisits establerts per l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig. 

 

g) TERMINI PRESENTACIÓ:  

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el 8 de setembre de 2023 
 
 
 
 
 

PROPOSTA: 

Iniciar la licitació per la contractació del servei/subministrament/obra de millora de l’accessibilitat 
física a edificis municipals de Lleida per un import màxim de: 101.201,05 € + 21.252,22 € d’IVA al 
21% (Total: 122.453,27 €) i amb una durada de tretze mesos mitjançant procediment obert de 
tramitació simplificada. 
 

PERIODE BASE IVA 
PRESSUPOST 

TOTAL 

2023 32.310,85 € 6.785,28 € 39.096,13 € 

2024 68.890,20 € 14.466,94 € 83.357,14 € 

TOTAL 101.201,05 € 21.252,22 € 122.453,27€ 

 
 
 
Signatura i càrrec. 


