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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE                    IDECE-2023-9 
 
A. Objecte  
 
Contracte d’obres per a l’execució del Projecte constructiu d'ampliació i millora de la 
rampa de peixos a l'assut de Xerta (Baix Ebre), al tram final de riu Ebre. 
 
JUSTIFICACIÓ LOTS 
 
L’objecte del contracte no admet el seu fraccionament en lots, d’acord amb l’estipulat a 
l’article 99.3 de la LSCP, ja que la realització independent de les diverses prestacions 
compreses a l’objecte del contracte dificultaria, des d’un punt de vista tècnic, la seva 
correcta execució. L’obra és entesa com una unitat funcional i l’existència d’una pluralitat 
de contractistes dificultaria aconseguir un resultat idoni respecte les característiques que 
es detallen. En aquest sentit, al tractar-se d’una obra lineal, els treballs que es realitzen 
(moviment de terres, bancada de treball, desmuntatge escullera existent, colꞏlocació i 
formigonat de pilots i colꞏlocació d’escullera superior) han d’estar coordinats i executats 
segons la programació d’obra. Aquests treballs s’executen amb un ordre establert i pel 
mateix equip, amb la qual cosa quan l’equip finalitza una tasca inicia la següent. A més, 
cal tenir present que solament hi haurà una única via d’accés a la zona d’obres 
d’amplada reduïda, accessible només per un vehicle simultàniament i per motius de 
coordinació de seguretat i salut, no s’estima convenient executar simultàniament 
diferents treballs per no originar trànsit simultani de vehicles a la via d’accés. 

 
Codi CPV: 45240000-1 
 
Nom del projecte i autor: 
 
Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'assut de Xerta, signat 
pel Sr. Miquel Àngel Albacar Daminan, enginyer de Camins, Canals i Ports, en data 
30/05/2022. 
 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu: 
 
El contracte s’adjudicarà pel preu de licitació, IVA inclòs. 

La determinació del preu del contracte d’obres ho és per preus unitaris, d’acord amb 
l’article 102 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

L’import de licitació ha estat calculat a partir del pressupost del Projecte constructiu 
d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'assut de Xerta (Baix Ebre), al tram final 
de riu Ebre, amb núm. d’exp. IDECE-2022-57. 

 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 
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D’acord amb l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, el valor estimat del contracte és de vuit-cents noranta-nou mil set-cents euros 
amb quaranta-quatre cèntims (899.700,44 €), IVA exclòs.  
 
B3. Pressupost base de licitació: 
 
El pressuport base de licitació del contracte és d’un milió vuitanta-vuit mil sis-cents 
trenta-set euros amb cinquanta-tres cèntims (1.088.637,53 €), IVA inclós.  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 899.700,44 € 

I.V.A.(21%): 188.937,09 € 

PRESSUPOST TOTAL:   1.088.637,53 € 
 
Per donar compliment als requisits establerts a l’art 101 de la LCSP amb relació al valor 
estimat del contracte, s’adjunta en l’annex 12 el pressupost desglossat del Projecte 
constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'assut de Xerta (Baix Ebre), al 
tram final de riu Ebre, amb núm. d’exp. IDECE-2022-57, signat pel Sr. Miquel Àngel 
Albacar Daminan, enginyer de Camins, Canals i Ports, en data 30/05/2022. 
 
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 
 

C. Existència de crèdit 
 
C1. Partida pressupostària: 
 
La partida pressupostària 6120 D/660000100/5420/000, expedient de despesa 
corresponent a inversions en béns destinats a l´ús general per compte aliè, a càrrec de 
l’exercici 2023 i 2024. En conseqüència, la total execució de l’obra està prevista que es 
dugui a terme en dues anualitats. 
 
C2. Expedient d’abast plurianual: 
 
Si 
 
C.3 Acord de Govern  
 
Si  
 
Distribució de les anualitats: 
 

Anualitat Pressupost Base 
(€) 

Import IVA (€) Total (€) 

Any 2023 404.865,20 85.021,69 489.886,89 
Any 2024 494.835,24 103.915,40 598.750,64 
TOTAL 899.700,44 188.937,09 1.088.637,53 

 
D. Termini de durada del contracte  
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D.1 Termini de durada: 
 
El termini màxim per a l’execució de les obres és de 4 mesos, que començarà a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte. 
 
D.2 Possibilitat i durada de les pròrrogues:  
 
No es preveu. 
 
D.3 Lloc d’execució i recepció dels treballs: 
 
Rampa de peixos a executar a l’assut de Xerta.  
 

E. Variants  
 
No procedeix. 
 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
F.1 Forma de tramitació:  
 
Ordinària  
 
F.2 Procediment d’adjudicació: 
 
Obert simplificat 
 
F.3 Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre digital:  
 
Sí  
 
F.4 Presentació de la proposició 
 
Sobres a presentar: En aquest expedient es preveu la presentació de 3 sobres, el 
contingut dels quals es recull a la clàusula 11.12 del Plec de condicions administratives 
particulars (PCAP): 
 

 Sobre A: Documentació administrativa.  
 Sobre B: Documentació relativa als criteris de valoració subjectiva.   
 Sobre C: Proposició econòmica i documentació relativa als criteris quantificables 

automàticament. 
 
F.5 Òrgan de contractació 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient de contractació és el director de 
l’IDECE, d’acord amb la Resolució PTO/1569/2005, de 18 maig, de delegació de 
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funcions del president de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 
en el directorde l’Institut (DOGC núm. 4392 – 26/05/2005). 
 
L’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte d’obres és el president de l’IDECE, 
d’acord amb l’article 13 del Decret 364/1994, de 23 de desembre, d’aprovació del 
Reglament de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, i amb 
l’autorització del Govern, si escau, d’acord amb article 45.3 de la Llei 16/2008, del 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
F.6 Especificitats del procediment obert simplificat 
 
Atès que es tracta d’un procediemt obert simplificat, d’acord amb l’article 159.4 de la 
LCSP, la tramitació del procediment s’ajustarà, entre altres, a les especificitats següents: 
 

 És obligatori que tots els licitadors que es presentin estiguin inscrits al RELI o 
ROLECE en la data final de presentació de les ofertes, també s’admetrà la 
solꞏlicitud d'inscripció en el registre corresponent juntament amb la documentació 
preceptiva per a tal efecte, sempre que aquesta solꞏlicitud sigui d'una data 
anterior a la data final de presentació de les ofertes, tal com estableix l’art. 
159.4.a) de la LCSP;  

 No exigència de DEUC, sinó presentació de declaració responsable del signant 
respecte a tenir la representació de la societat que presenta l’oferta;  

 L’empresa licitadora tindrà la solvència econòmica, financera i tècnica adequada 
o, si s’escau, la classificació corresponent;  

 Els licitadors disposaran de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;  
 Els licitadors no estaran incurs en prohibició de contractar;  
 Cal que l’empresa licitadora es pronuncii sobre l’existència del compromís a què 

es refereix l’article 75.2 de la LCSP, si escau. 
 

G. Solvència i classificació empresarial 
 
Atès que es tracta d’un procediemt obert simplificat, d’acord amb l’article 159.4 de la 
LCSP, la tramitació del procediment s’ajustarà, és obligatori que tots els licitadors que 
es presentin estiguin inscrits al RELI o ROLECE en la data final de presentació de les 
ofertes, també s’admetrà la solꞏlicitud d'inscripció en el registre corresponent juntament 
amb la documentació preceptiva per a tal efecte, sempre que aquesta solꞏlicitud sigui 
d'una data anterior a la data final de presentació de les ofertes, tal com estableix l’art. 
159.4.a) de la LCSP.  
 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional: 
 
La solvència econòmica i financera exigida permet verificar que l’empresa adjudicatària 
disposa de capacitat econòmica i financera suficient per efectuar de manera solvent les 
feines descrites en el contracte.  
 
La solvència tècnica exigida permet verificar que l’empresa adjudicatària disposa del 
personal i experiència professional suficients per efectuar de manera solvent la prestació 
objecte del contracte amb garanties d’èxit per a l’Administració. 
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 Solvència econòmica i financera: 
 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el 
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates 
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un 
import mínim de NOU-CENTS MIL EUROS (900.000,00 euros). 
 
En aplicació de l'article 87.1.b) LCSP, justificant de l'existència d'una assegurança de 
responsabilitat civil d’indemnització per riscos professionals amb un capital assegurat 
mínim de NOU-CENTS MIL EUROS (900.000,00 euros), per tal de garantir les 
conseqüències econòmiques derivades de possibles danys o perjudicis corporals, 
materials i/o conseqüencials per acció o omissió a tercers en l’exercici de la seva 
activitat. 
 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure especialment dins de la clàusula de riscos coberts “els 
derivats de l’activitat objecte d’aquest contracte”. 
 
Forma d’acreditació: Es justificarà mitjançant la presentació d’una Declaració 
responsable signada electrònicament pel representant legal de l’empresa relativa al 
volum anual de negocis esmentat, o bé, quan s’hagi indicat que aquesta informació 
consta inscrita en un Registre oficial d’empreses licitadores, i que es disposa de la 
pòlissa d’assegurança esmentada, indicant els import i riscos assegurats durant 
l’execució de les obres. 
 
 Solvència tècnica o professional: 
 
Com a solvència tècnica s’exigeix la presentació de: 
 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats 
de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució 
de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon terme, atenent a l’article 88 del 
LCSP. Si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. Les obres similiars executades hauran de ser com 
a mínim tres. 
 
Forma d’acreditació: Es justificarà mitjançant la presentació d’una Declaració 
responsable signada electrònicament pel representant legal de l’empresa on consti la 
relació esmentada amb els certificats corresponents, o bé, quan s’hagi indicat que 
aquesta informació consta inscrita en un Registre oficial d’empreses licitadores. 
 
En relació a l’equip de treball que l’empresa constructora dedicarà a l’execució del 
contracte, haurà de disposar, com a mínim: d’un/a delegat/da d’obra amb titulació de 
grau o màster en enginyeria (o titulació de grau mig o superior en enginyeria) de l’àmbit 
de la construcció civil, amb una antiguitat de titulació i d’experiència mínima de 10 anys, 
que serà la persona designada com a representant de l’empresa i responsable de 
l’execució del contracte davant l’IDECE; un/a cap d’obra amb titulació de grau o màster 
en enginyeria (o titulació de grau mig o superior en enginyeria) de l’àmbit de la 
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construcció civil, amb una antiguitat de titulació i d’experiència mínima de 8 anys, que 
serà la persona designada per l’empresa com a responsable de l’execució de l’obra, i 
un/a responsable d’equips/instalꞏlacions amb titulació de grau o màster en enginyeria (o 
titulació de grau mig o superior en enginyeria) de l’àmbit industrial o de la construcció, 
amb una antiguitat de titulació i d’experiència mínima de 5 anys 
 
Forma d’acreditació: Es justificarà mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable, que s’adjunta a l’annex 8, signada electrònicament pel seu representant 
legal, en la qual ho manifestin i que anirà acompanyada de les titulacions universitàries 
de l’equip de treball mínim declarat. 
 
G2. Classificació empresarial:  
 
Els licitadors, obligatòriament, tindran la classificació en el grup i subgrup indicats, i amb 
una categoria igual o superior a la indicada: 
 
Grup: E (Obres Hidràuliques) 
Subgrup: 5 (Defenses de marges i canalitzacions) 
Categoria: 3  
 
(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigència, no s’admeten les 
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de l’entrada en 
vigor del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats 
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. En conseqüència les empreses no poden aportar aquestes classificacions 
per participar en els procediments de contractació pública i, en cas que ho facin, no 
seran acceptades per l’Òrgan de Contractació). 
 
La classificació s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació del certificat corresponent i no 
s’admetran certificats de classificació caducats ni solꞏlicituds de pròrroga. 
 
Aquesta classificació empresarial és obligatòria per als licitadors que es presentin al 
procediment de contractació, excepte per a les empreses no espanyoles d’estats 
membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, tant si concorren al contracte aïlladament com si estan integrats en una unió, 
atenent a l’art. 78 de la LCSP, sense perjudici de l’obligació d’acreditar els requisits 
mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.2 del quadre de característiques, a 
través dels mitjans que s’hi detallen. 
 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
 
Sí 
 
MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar una Declaració Responsable signada 
electrònicament pel representant de l’empresa, en la qual manifestaran el seu 
compromís d’adscriure a l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicatàries, els 
mitjans personals i materials que li resultaran vinculants en l’execució del contracte per 
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a la realització de les obres descrites i especificades al projecte constructiu en qüestió, 
que com a mínim serà el següent: un/a delegat/da d’obra, que serà la persona designada 
com a representant de l’empresa i responsable de l’execució del contracte davant 
l’IDECE; un/a cap d’obra, que serà la persona designada per l’empresa com a 
responsable de l’execució de l’obra, i un/a responsable d’equips/instalꞏlacions, tots 
ells/elles amb la titulació i l’experiència mínima indicada en aquest Plec. 
 
En aplicació de l’article 76 LCSP, amb els mitjans personals adscrits a l’execució del 
contracte s’especificarà el nom i cognoms de cada persona, experiència en matèries 
objecte del contracte i les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del 
personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte.  
 
En cas que el contractista utiltzi embarcacions i elements flotants per a l’execució de 
treballs objecte d’aquest Plec, aquests estaran en perfecte estat de conservació i hauran 
de trobar-se degudament homologades, legalitzades i cobertes per les assegurances 
corresponents. A tal efecte, tant bon punt hagi rebut la notificació proposant-la com 
adjudicatària, l’empresa presentarà, en el termini establert a la clàusula 15 d’aquet Plec, 
la documentació que s’hi detalla així com la documentació que acrediti que les 
embarcacions i elements flotants disposaran de la declaració responsable per a l’exercici 
de la navegació i flotació a la Conca de l’Ebre, i de la seva corresponent resolució 
d’autorització per dur a terme les tasques en aquesta zona fluvial expedida per part de 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). També haurà de presentar la pòlissa 
d’assegurança en vigor de la maquinària, embarcacions i medis de transport, amb el 
corresponent rebut de pagament. La documentació expedida per la CHE haura d’estar 
en vigor.  
 
HABILITACIÓ PROFESSIONAL 
 
No es requereix.  
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
de gestió mediambiental 
 
No es requereixen.  
 

H. Criteris d’adjudicació 
 
H.1 Criteris: 
 
Els criteris que s’avaluen en aquesta licitació permeten valorar la millor relació qualitat-
preu de les diferents ofertes presentades, tant a partir de la memòria explicativa 
(organització, gestió, execució, treballs addicionals i millores), com a partir de la 
proposta econòmica (cost de la part fixa, preus/hora de mà d’obra, i preus de materials) 
i s’utilitzaran la pluralitat de criteris econòmics i qualitatius següents: 
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Criteri Puntuació  

1.Mitjançant judici valor 20

2.Mitjançant formules 80

Puntuació màxima.............. 100

 

El contracte s’adjudicarà a l’oferta que rebi una puntuació més elevada, amb un màxim 
de 100 punts per oferta, distribuïts de la següent forma: 

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor (Sobre B) 

1. Valoració de la Memòria tècnica explicativa (màxim 20 punts) 
 

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules (Sobre C) 

2. Proposta econòmica (màxim 50 punts) 
3. Ampliació termini de garantia (màxim 10 punts) 
4. Reducció termini execució (màxim 5 punts) 
5. Millores sense cost addicional (màxim 15 punts) 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE B) 

Valoració de la Memòria tècnica explicativa (màxim 20 punts) 

Es valorarà amb un màxim de 20 punts la qualitat de les ofertes presentades mitjançant 
criteris sotmesos a judici de valor en base a la Memòria tècnica explicativa que els 
licitadors hauran d’aportar amb l’extenció màxima i els aspectes a valorar indicats en 
aquest apartat. La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar 
adjudicatari/ària serà de 10 punts.  

En el cas que se superi l’extensió màxima establerta, no es tindrà en consideració la 
informació continguda en les pàgines en excés, començades a comptar des de la 
primera pàgina de la proposició tècnica inclosa en el sobre B (sense comptar l’índex i/o 
caràtula, si n’hi ha).  

La memòria tècnica explicativa, com a mínim, s’haurà de desenvolupar i detallar seguint 
l’índex i cadascun dels apartats que són objecte de valoració subjectiva i no s’acceptaran 
les ofertes que no es presentin sota aquest criteri, comportant el rebuig i exclusió del 
procediment de licitació. 

Extensió màxima: 
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10 pàgines DIN-A4 a doble cara o 20 fulls DIN-A4 a una cara (Tipus de lletra: 
Arial o Times New Roman, mida: 11, interlineat de 1,5 i marges superior, inferior 
i laterals: entre 2,5 i 3 cm.).  

Els continguts que es valoraran són: 

Aspectes a valorar (índex Memòria tècnica explicativa) Puntuació 
màxima 

1. Coneixement del projecte, de l'entorn i de l'obra. S’inclourà una 
descripció tècnica de les obres a executar i de les fases constructives en 
les quals es poden organitzar, incloent-hi les principals actuacions i 
activitats a realitzar en cadascuna d’elles. Es valorarà el grau de 
coneixement de les obres a executar i la coherència en la seva 
organització.  

4 

2. Descripció del procés constructiu i d’implantació de mesures 
correctores davant possibles incidències per a garantir el 
compliment dels terminis fixats per l’execució de les obres. 
S’inclourà una descripció dels condicionants (administratius, tècnics, 
gestió, etc) propis o externs a les obres que podrien afectar el seu normal 
desenvolupament, indicant aquelles activitats o gestions que, tenint un 
rendiment excepcionalment baix, puguin afectar el termini d’execució 
dels treballs. Es valorarà que la identificació de les activitats o gestions 
que condicionen l’execució de les obres sigui completa i concreta a 
l’àmbit de l’obra a executar i que, en tots els casos, s’assoleixen les fites 
temporals que limiten l’execució de les obres. Es valorarà tenir 
coneixement del temps de subministrament dels diferents elements 
d’obra civil i del trastellador que podrien condicionar clarament l’inici de 
l’execució de les obres.  

5 

3. Pla d’assegurament de la qualitat.  
S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol de qualitat específic per la 
present obra en tot el seu procés constructiu pel que fa a l’obra civil, els 
equips electromecànics i elèctrics. Es valorarà que el pla d’autocontrol 
de qualitat proposat per l’empresa licitadora sigui complet i concret a 
l’àmbit de l’obra a executar, amb especial atenció al nombre i importància 
dels assajos a realitzar.  

2 

4. Pla de gestió mediambiental.  
S’inclourà una proposta de pla de gestió mediambiental amb una breu 
descripció de les activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els 
efectes mediambientals de l’execució de les obres. Es valorarà que el 
pla de gestió ambiental de l’obra i les mesures que es duran a terme per 
a la seva gestió siguin completes i concretes a l’àmbit de l’obra a 
executar i que siguin adequades a la Resolució TES/794/2020, de 24 de 
març, de declaració d'impacte ambiental del Projecte constructiu 
d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'Assut de Xerta (exp. 
OTAATE20200036), de la Direcció General Polítiques Ambientals i Medi 
Natural, que s’adjunta a la informació de referència de l’expedient de 
contractació.  

3 
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5. Planificació de les fases d'obra i Programa de treball (cal 
assenyalar que no s'admetrà un termini total d'execució superior a 
4 mesos). Es presentarà un Programa de Treballs que justifiqui el termini 
d'execució de l'obra i s’explicaran les principals singularitats del mateix 
tot posant èmfasis a les principals fases que condicionen l’acompliment 
dels terminis i el personal assignat per a l’execució de cada operació.  

3 

6. Especificacions tècniques referent a l’article 29 de la Llei 
16/2017,d’1 d’agost, del canvi climàtic. Es presentarà un informe 
relatiu a l’ús eficient de recursos i a la minimització de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle. Caldrà que la quantificació de l’ús de 
recursos i d’emissions de gasos s’incloguin en el càlcul del cost 
d’inversió, d’explotació i de manteniment de l’objecte del contracte. 

3 

 

Una vegada valorades les ofertes, sempre i quan alguna de les valoracions de les 
propostes tècniques assoleixi el valor de 10 punts sobre el màxim de valoració possible 
que són 20 punts, se’ls aplica una fórmula per la qual, la proposta tècnica amb la màxima 
valoració obté la màxima puntuació possible i la proposta valorada amb zero punts 
segueix obtenint zero punts i alhora distribueix proporcionalment les puntuacions en 
relació a les valoracions prèvies obtingudes per les propostes tècniques. La fórmula és 
la següent: 

Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es 
calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per cada criteri tècnic, aplicant la següent 
fórmula: 

  

La fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri i, si escau, a cadascun dels subcriteris per 
separat, i després obtenir la puntuació total.  

Si cap de les valoracions de les propostes tècniques assoleix el valor de 10 punts sobre 
el màxim de valoració de 20 punts possible, es considerarà que la puntuació a atorgar 
és el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques. 

Dins d’aquests criteris no avaluables mitjançant fórmules no es valoraran els mínims 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques ni tampoc es valorarà allò que vingui 
establert per la normativa vigent. 

Les ofertes que no respectin les característiques tècniques mínimes establertes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques o aquelles que incorporin informació corresponent al 
sobre C seran excloses automàticament de la licitació. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (SOBRE C) 

Proposta econòmica (màxim 50 punts) 

L’oferta econòmica més favorable obtindrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes es 
valoraran proporcionalment d’acord amb la fórmula següent:  

 

Es prendra com a valor de ponderació VP=1. 

La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import total 
ofert per l’empresa, exclòs l’IVA, i la puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

En aplicació de l’establert a l’article 146.2.b) LCSP, es justifica l’ús d’aquesta fórmula 
perquè es vinculen les ofertes amb el pressupost i manté la proporcionalitat entre les 
ofertes, d’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública. 

Cal tenir present que el preu total ofert per les empreses no pot ser superior a l’import 
màxim que figura en l’apartat B del quadre de característiques d’aquest plec. 

Ampliació termini de garantia (màxim 10 punts) 

S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un 
(1) any, perquè es considera que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del 
contracte. En aquest sentit, tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre 
de la inexistència de vicis o defectes de les obres durant el termini de garantia, i que 
durant el desenvolupament de les obres, i fins que es compleixi el termini de garantia, 
el contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en els treballs, 
és d’especial rellevància que en aquests contractes que tenen per objecte obres en 
l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el termini de garantia sigui el més extens 
possible de manera que resulti un incentiu per a la bona execució i, alhora, es disposi 
d’un període de temps més ampli per a detectar possibles defectes a esmenar. 

Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia oferta pel licitador o candidat per sobre 
del termini de garantia mínim establert a l’apartat S del quadre de característiques del 
contracte del plec de clàusules administratives particulars. La valoració es realitzarà 
atenent al criteri indicat i només es prendran en consideració les ampliacions del termini 
de garantia que es formulin pels anys enters que s’indiquen en el criteri: 
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2 anys: 2 punts 

4 anys: 4 punts 

6 anys: 6 punts 

8 anys: 8 punts 

10 anys: 10 punts 

 

Reducció termini execució (màxim 5 punts) 

Per tal d’optimitzar el programa de treballs establert i reduir el termini total d’execució de 
les obres, amb els mitjans materials i humans necessaris per a poder complir amb 
aquest propòsit i respectant en tot moment les condicions de seguretat tècniques i 
laborals establertes, es valorarà, s’inclou la valoració de la reducció del termini 
d’execució de les obres, que s’inidicarà amb unitats de mesos o fracció de mes, per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte. 

La puntuació màxima serà per a l’oferta amb la major reducció de termini d’execució de 
les obres i només per a aquesta, la resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula 
que es relaciona tot seguit: 

Puntuació = 
N (Puntuació màxima) x (Reducció a valorar) 

(Major reducció termini) 

 

En el cas que l’empresa licitadora proposi una reducció del termini total d’execució de 
les obres, aquest fet quedarà reflectit en el programa de treballs que necessàriament 
presentarà en un termini no superior a deu (10) dies comptats des de la formalització 
del contracte. 

En aplicació de l’establert a l’article 146.2.b) LCSP, es justifica l’ús d’aquesta fórmula 
perquè es vinculen les ofertes amb el pressupost i manté la proporcionalitat entre les 
ofertes, d’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública. 

 
Millores sense cost addicional (màxim 15 punts) 

Es valoraran les prestacions addicionals següents a les que figuren definides en el 
projecte i en el plec de prescripcions tècniques: 
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Millora Puntuació 
màxima 

MILLORA 1: M3 addicionals d’execució d’escullera als que s’inclouen al 
projecte (partida G229U010), amb un mínim de 150 m3, per l’aparició de 
punts singulars durant les obres. 

5 

MILLORA 2: M3 addicionals d’execució d’escullera als que s’inclouen al 
projecte (partida G229U011), amb un mínim de 100 m3, per l’aparició de 
punts singulars durant les obres. 

5 

MILLORA 3: Instalꞏlació de sistema de càmeres subaquàtiques, amb 
equipament d’enregistrament continu, emissió en directe i possibilitat de 
control remot, per visualitzar permanentment els peixos que transcorren 
per la rampa, completament instalꞏlat, connectat i amb subministrament 
d’energia autònom o de xarxa de distribució de baixa tensió, amb grau 
de protecció IP adequat a les condicions atmosfèriques i aquàtiques. 

5 

 

En relació a les millores 1 i 2, la puntuació màxima de cada millora serà per a la proposta 
amb la major quantitat de m3 addicionals i només per a aquesta, i la resta de propostes 
es valoraran proporcionalment d’acord amb la fórmula indicada, i solament es valoraran 
aquelles propostes amb un valor de m3 addicional igual o superior als valors mínims 
indicats en cada millora:  

Puntuació = 
N (Puntuació màxima) x (m3 addicionals a valorar) 

(Major quantitat m3 addicionals) 

 

En aplicació de l’establert a l’article 146.2.b) LCSP, es justifica l’ús d’aquesta fórmula 
perquè es vinculen les ofertes amb el pressupost i manté la proporcionalitat entre les 
ofertes, d’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública. 

Les millores ofertes per l’empresa que resulti adjudicatària tindran caràcter contractual i 
el seu incompliment derivarà en responsabilitat de l’empresa. Així mateix, les millores 
proposades s’entendran incloses en el preu ofert i per tant no podran suposar cost 
addicional per a l’Administració. 

 

H.2 Membres de la Mesa de contractació. 
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En aplicació de l’establert a l’article 326 LCSP la Mesa de contractació que assisteix a l’òrgan de 
contractació en l’adjudicació del contracte objecte d’aquest plec estarà integrada pels següents 
membres: 
 

President/a: El/ la Subdirector/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior del 
Departament d’Empresa i Treball, i el seu suplent designat, el/la Cap del Servei de 
Contractació i Patrimoni del Departament d’Empresa i Treball, en cas que no pugui 
assistir la persona titular.  

Vocals: El/la director/a de l’òrgan de contractació 
Un/a coordinador/a de l’organ de contractació 
Un/a representant de l’Assessoria Jurídica 
Un/a representant de la Intervenció delegada 

Secretari/ària: Un/a tècnic/a de l’IDECE, i el seu suplent designat, un/a coordinador/a de l’organ de 
contractació, en cas que no pugui assistir la persona titular. 

 

H.3 Comitè d’experts 
 
En aquest expedient no és d’aplicació la designació d’un comitè d’experts. 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan s’identifiqui una proposició susceptible de 
ser considerada desproporcionada o anormal, l’òrgan de contractació donarà tràmit 
d’audiència al licitador a efectes de justificar la valoració de la seva oferta. 
 
En funció de les conclusions que es dedueixin de les seves alꞏlegacions l’òrgan de 
contractació admetrà o no la seva proposició, en tot cas, de forma motivada. 
 
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta 
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu. 
 
Es considerarà que una oferta és desproporcionada o amb valors anormals, de la relació 
entre les magnituds obtingudes de les variables següents que es calcularan en relació 
als criteris d’adjudicació que no són preu:  
 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.  
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.  
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, 
és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu.  

 
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de 
l’article 149 LCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti 
de la suma de les variables 1 i 3 i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) 
estigui també per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les 
empreses licitadores en un percentatge del 20%. 
 



 
 

 
Pl. de Gerard Vergés, 1 
43500 Tortosa 
Tel. 977 441 234 
 

 

 
  18 
 
 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries 

 
Per les empreses proposades com adjudicatàries 
D’acord amb l’apartat G del quadre de característiques i amb la clàusula onzena del 
PCAP relativa a la disposició d’una pòlissa d’assegurances per responsabilitat civil per 
riscos professionals:  
 
- El licitador proposat adjudicatari haurà de lliurar a l’organ de contractació, prèviament 
a l’adjudicació del contracte, una declaració responsable, signada electrònicament pel 
seu representant legal, conforme es compromet a contractar una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil per riscos professionals, pel valor mínim indicat en aquest plec, 
en cas de resultar adjudicatària, pel període d’execució del contracte i al corrent de 
pagament.  
 
Posteriorment, abans de la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de 
lliurar a l’organ de contractació un certificat de la companyia asseguradora signada pel 
representant amb poder suficient en Dret, que acrediti l’existència d’una pòlissa 
d’assegurança, al corrent de pagament, en la forma i condicions esmentades en el 
paràgraf anterior. I, en cas de pròrroga, si escau, s’haurà de presentar un nou certificat 
de la pròrroga de la pòlissa d’assegurança. 
 
Aquesta obligació té la qualificació d’obligació essencial del contracte. 
 
K. Garantia provisional 
 
No. 
 
L. Garantia definitiva 
 
Sí  
       
Import: 
 
En aplicació de l’establert a l’article 107 de la LCSP, la garantia definitiva correspon al 
5% del preu final ofertat, IVA exclòs.  
 
Forma de constitució: 
 
Les formes de constitució es recullen en la clàusula setzena d’aquest plec de clàusules 
administratives. 
 
M. Condicions especials d’execució 
 
En aplicació de l’establert a l’article 202.2 de la LCSP les empreses tenen les següents 
condicions especials d’execució: 
 
a) Complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 

discapacitat, i en matèria fiscal i mediambiental. 
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b) Aplicar, en la planificació i execució de les obres, les mesures destinades a promoure 

la igualtat entre homes i dones en l’accés a l’ocupació, en la classificació 
professional, en el desenvolupament de la carrera professional i en l’estructura 
retributiva. Tanmateix s’ha de garantir que les dones no són la part de la plantilla 
amb més índex de contractació temporal.  

 
c) Evitar la utilització de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual 

relacionada amb el contracte. 
 

d) En l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte ha d’incorporar la perspectiva 
de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús de llenguatge i de la 
imatge. 

 
e) Aportar mesures per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 

l’assetjament per raó de sexe. 
 

f) Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació 
dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, han de realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de 
disseny per a tots, tal com són definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. 

 
g) Establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les 

persones treballadores adscrites a l’execució del contracte. 
 

h) El contractista està obligat a garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de 
treball i el compliment dels convenis colꞏlectius sectorials i territorials aplicables, així 
com adoptar mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 

 
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta inidicades a la clàusula trenta-quatrena d’aquest Plec i a les següents:  
 

1. Han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, 
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la 
relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que 
pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 

2. Amb caràcter general, els licitadors i contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte 
o de les prestacions a realitzar. 
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments colꞏlusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
f) Colꞏlaborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui solꞏlicitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

g) Complir amb els requisits establerts per la Resolució d’autorització d’obres 
emés per la CHE (Exp. ref. 2018-LIST-113) i amb la Resolució 
TES/794/2020, de 24 de març, de declaració d'impacte ambiental del 
Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'Assut de 
Xerta (exp. OTAATE20200036), de la Direcció General Polítiques Ambientals 
i Medi Natural, que s’adjunten a l’annex 10 d’aquest plec. 

 

3. En particular els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents: 
 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 
d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

b) No solꞏlicitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells 
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un 
procediment contractual. 

d) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o 
durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o 
benefici. 

e) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

f) El contractista està obligat a gestionar el reciclatge dels residus generats 
durant l’execució del servei. 
 

Finalment les empreses, en base a l’objecte del contracte i a banda de les obligacions 
establertes en el plec de prescripcions tècniques, tenen les següents obligacions: 
 
 Clàusula de confidencialitat 

 
El licitador haurà d’observar confidencialitat sobre els fets, informacions, 
coneixements, documents i altres elements que li hagin estat facilitats per 
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l’Administració contractant i no podrà divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb 
l’objecte del contracte, la documentació rebuda d’aquesta Administració. 
 
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de 
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets 
de propietat intelꞏlectual, i quan la difusió d’aquests a terceres persones pugui ser 
contrària als interessos comercials legítims dels licitadors i/o perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el tractament 
d’aquests pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha 
de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i han 
de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilit 
ades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial.  
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una 
solꞏlicitud d’informació, correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta 
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència 
que regeixen l’actuació administrativa, i corregirla si escau, prèvia audiència dels 
licitadors.  
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del 
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics 
i les dades del projecte constructiu en relació amb la proposta tècnica, que 
composen el plec de prescripcions tècniques. 
 

 Obligacions relatives a la llengua: 
 
L’empresa contractista ha d’emprar normalment el català en les seves relacions 
amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de 
l’execució de les obres objecte del contracte.  
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua 
catalana. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 
queden subjectes, en l’execució del contracte, a les obligacions derivades de la 
Llei 1 /1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la 
desenvolupen.  
 

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com 
a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació. 
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N. Penalitats  
 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a 
la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats, en cas contrari, 
s’articulen un seguit de penalitzacions aplicables a l’empresa contractista que 
repercutiran o bé sobre la garantia definitiva o bé sobre la factura següent.  
 
La constitució en mora per l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’IDECE. La imposició de penalitats conseqüents amb aquest retard s'aplicarà 
automàticament per l’IDECE.  
 
Si arribat al final de qualsevol dels terminis parcials o del final, l'adjudicatari hagués 
incorregut en demora per causes imputables a aquest, l’IDECE podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de garantia definitiva o per la 
imposició de les penalitats. Les penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 
1.000,00 € del preu d'execució de les obres, IVA exclòs, si no es compleixen els terminis 
parcials i total.  
 
L'import de les penalitats no exclou la indemnització al fet que pogués tenir dret l’IDECE 
per danys i perjudicis originats per la demora de l'empresa contractista.  
 
Si el retard fora per motius no imputables al contractista i aquest s'oferís a complir els 
seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia assenyalat, es concedirà 
per l'òrgan de contractació un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, a no ser 
que el contractista demanés un altre menor. Aquesta ampliació del termini no vincula 
necessàriament a l'Administració. 
 
Les penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós, si s’escau, es preveuen 
a l’annex 11 d’aquest plec. 
 
Imposició de penalitats:  
 
1.- L’expedient per a la imposició de penalitats és el següent:  
 
a) Informe emès per la persona responsable del contracte que motivi la necessitat 
d’iniciar l’expedient de penalitat, en el qual s’identifiqui l’incompliment i es quantifiqui la 
penalitat econòmica que correspongui.  
b) Resolució de l’òrgan competent d’inici de l’expedient d’imposició de penalitats.  
c) Tràmit d’audiència al contractista pel termini de cinc (5) dies hàbils per a què pugui 
formular les alꞏlegacions que cregui oportunes.  
d) Acord de l‘òrgan de contractació resolent l’expedient d’imposició de penalitats.  
 
2.- Les penalitats imposades són immediatament executives i es fan efectives, en primer 
lloc, mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l’organ de contractació 
tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de 
pagament, es procedirà a fer efectives contra la garantia definitiva; i, si tot i així, no 
s’arribés al muntant de la penalitat, es pot reclamar per la via administrativa de 
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 
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O. Modificació del contracte prevista 
 

Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic en 
els casos i en la forma previstos en el Títol I del Llibre Segon Secció 3a Subsecció 4a 
del LCSP, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 27.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan de contractació podrà modificar modificar el contracte o les 
obres projectades, sempre que aquestes modificacions, conjuntament amb els afegits 
i/o les supressions expressades en l’apartat anterior, no representin una variació de més 
del 20% del import del contracte; d’acord amb el que disposa l’article 204 de LCSP. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 242 del LCSP, seran obligatòries per 
al contractista les modificacions en el contracte d'obres que s‟acordin de conformitat al 
que s'estableix en l'article 206 del LCSP i en el Títol I del Llibre Segon Secció 3a 
Subsecció 4a del LCSP. En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats 
d'obra, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
P. Cessió del contracte 
        
Sí procedeix. El contractista podrà cedir a un tercer els drets i obligacions derivades del 
contracte prèvia autorització expressa de l’Administració, amb els requisits i condicions 
establerts a l’article 214 de la LCSP. 
 
Q. Subcontractació 
 
Sí. La subcontractació es durà a terme d’acord amb allò establert a la clàusula trenta-
sisena del PCAP.  
 
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de subcontractar i així ho hagin indicat en 
el DEUC, hauran de detallar en l’annex 4 del PCAP (relatiu a l’oferta econòmica i altres 
criteris avaluables mitjançant fórmules) la part o parts del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de l’empresa o empreses 
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització.  
 
En el cas d’incompliment de les obligacions establertes en l’article 215 de la LCSP serà 
causa d’imposició de penalitats en funció de la repercussió en l’execució del contracte. 

 
R. Revisió de preus 
 
No es considera procedent preveure fórmules de revisió de preus durant la seva 
vigència, atenent que els costos d’execució són pràcticament fixos i determinable per al 
licitador en la seva proposició econòmica. 
 
S. Termini de garantia  
 
S’estableix un període de garantia d’un (1) any a partir de la signatura de l’Acta de 
recepció definitiva de les obres. 
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T. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries 

 
En aquest expedient no es preveu cap despesa en concepte de publicitat. 
 
U. Programa de treball 

 
Sí, compost per la següent documentació mínima: 

- Pla de treball incloent la descripció dels treballs. 
- Llistat d’activitats, suficientment representativa, que permeti analitzar el 

desenvolupament de les tasques i la durada estimada de cada activitat 
(diagrama de Gantt). 

- Accions i/o mesures correctores front a desfases o imprevistos. 
- Recursos humans i materials dedicats a l’execució de l’activitat.  
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada sobre la base de les obres 

o operacions preparatòries. 
 
V. Memòra final 

 
A la finalització de les obres i prèviament a l’Acta de recepció definitiva de les obres, 
l’empresa contractista haurà de lliurar a l’organ de contractació una memòria final 
(documentació As-Built) de les obres executades, el contingut de la qual s’indica en 
aquest apartat. El lliurament d’aquesta documentació serà un requisit indispensable per 
poder realitzar la corresponent Acta de recepció definitiva de les obres. El director d’obra 
haurà de verificar que la documentació As-Built s’ajusta a l’obra executada, en cas 
contrari, es requerirà a l’empresa contractista perquè l’esmeni. 
 
La documentació As-Built estarà composta per: 
 
- Memòria As-Built, que inclou la descripció dels treballs realitzats amb el següent 

contingut mínim: objecte, ús, intervenció, espai, actuació constructiva i instalꞏlacions. 
 
- Plànols As-Built: són els pànols que recullen com ha quedat construïda l’obra.  
 
- Fitxes tècniques: són les fitxes tècniques de cada producte, material o equip adquirit 

i instalꞏlat, els quals són necessaris per conèixer detalladament les característiques 
dels materials i equips instalꞏlats en obra. 

 
W. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte 
  
L’IDECE efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució 
del contracte i podrà dictar les instruccions oportues per al seu correcte compliment, 
sens perjudici de l’existència d’un responsable del contracte. 
 
X. Responsable del contracte 
 
Tal com estableix l’art. 62 de la LCSP, independentment de la unitat encarregada del 
seguiment i execució ordinària del contracte que figuri en els plecs, els òrgans de 
contractació han de designar un responsable del contracte al qual correspon supervisar-
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ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats 
que aquells li atribueixin. El responsable del contracte pot ser una persona física o 
jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena a ell. Concretament, en els contractes 
d’obres, que és el cas, les facultats del responsable del contracte les exercirà el director 
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 
 

Y. Abonaments al contractista / Forma de pagament 
 
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions 
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, 
del contracte. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectua contra presentació de factura expedida 
electrònic, d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i 
condicions que estableix l’article 198 de la LCSP. 
 
És d’aplicació l’Ordre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el 
procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de 
factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic 
que en depèn. 
 
Per a aquest expedient es preveu pagaments mensuals. Per tal que l’Administració 
pugui fer efectiu el pagament, l’adjudicatari haurà de trametre la corresponent factura o 
minuta, on reflectirà separadament l’IVA, la qual serà conformada pel responsable de 
gestió econòmica de l’IDECE i haurà d'anar acompanyada d’un informe signat explicatiu 
de les tasques efectivament realitzades, de conformitat de l’objecte del contracte 
(certificacions). 
 
Les factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al 
RD1691/2012, s’han de signar amb una signatura avançada basada en un certificat 
reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació, atès 
que els registres comptables de la Generalitat de Catalunya rebutgen automàticament 
les factures en què no hi hagi constància d’aquesta dada. 
 
Z. Contingut del PCAP 
 
El contingut del present PCAP s’ajusta, com a mínim, de la Guia per a la redacció de 
plecs dels contractes que es tramitin mitjançant procediment obert, publicats per la Junat 
Consultiva de Contractació Administrativa, actualitzada a juny 2023. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Primera. Objecte del contracte  
 
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat A 
del quadre de característiques. 
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del 
quadre de característiques.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer són les que s’identifiquen a l’ìnforme justificatiu 
de la licitació i al plec de prescripcions tècniques. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 
B.1 del quadre de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalenen l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim 
que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% cultural, la 
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica 
a l’import d’adjudicació del contracte. 
 
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte.  
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és 
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la 
seva execució, l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici 
pressupostari corresponent. 
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Quarta. Termini d’execució del contracte 
 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un (1) 
mes a comptar des de la formalització del contracte, d’acord amb l’article 237 de la 
LCSP. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 
del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i 
serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos 
mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es 
produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus 
del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del 
contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, es regeix per la normativa següent: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
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e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals.  
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 
 
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 
 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
i) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per 
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector 
públic i telecomunicacions. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
Sisena. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, 
amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 
els establerts en l’apartat F del quadre de característiques.  
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 
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contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre 
PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha 
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la 
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No 
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de 
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació. 
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com 
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203718?categoria=0 
 
Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 
de Sobre digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
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Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes 
per l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 
l’annex 2, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 
dels licitadors. 
 
8.4 Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga 
la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”.  
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
reuneixin les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP;  

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 
D’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de 
contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la persona 
incursa en una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada per 
sentencia ferma per algun dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la LCSP, 
acrediti el pagament o compromís de pagament de les multes i indemnitzacions 
fixades per sentència o resolució administrativa de les quals derivi la causa de 
prohibició de contractar, sempre i quan hagin estat declarades responsables del 
pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i l’adopció de mesures 
tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissió de futures 
infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se al programa de 
clemència en matèria de falsejament de la competència; 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes 
establerts en la clàusula desena d’aquest plec;  
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- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.  
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació 
per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, 
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 
diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que 
acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública 
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes 
subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.382.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la 
LCSP. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
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nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 
o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat “Punt de 
trobada” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior 
a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits 
mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial –atorgada per 
la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'’Estat 
o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes– detallada en l’apartat G.1 del 
quadre de característiques.  
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 
referències solꞏlicitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar 
la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de 
qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 
del quadre de característiques.  
 
Aquest compromís serà de caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 
211 de la LCSP o s’establiran penalitats en cas d’incompliment, d’acord amb l’article 
192.2 de la LCSP. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la 
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
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No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades.  
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en 
la unió o d'altres entitats. 
 
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de 
solvència econòmica i financera, es podrà exigir formes de responsabilitat conjunta entre 
l’empresa i les entitats esmentades en l’execució del contracte, fins i tot que siguin 
responsables solidàriament. En aquest cas s’exegirà l’aportació conjunta de garantia 
definitiva o inclusió en la pòlissa d’assegurances del cedent de la solvència. 
 
Així mateix es pot exigir que determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial 
naturalesa, siguin executades directament per la mateixa empresa licitadora o, en el cas 
d'una oferta presentada per una UTE, per un participant d’aquesta, havent d’indicar 
també els treballs als que es refereixi. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per 
tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna 
de les seves integrants.  
 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les 
empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com 
a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 
del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat 
G.2 del quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta 
acumulació, que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a 
empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols 
d’estats membres de la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.  
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la 
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seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Les empreses poden presentar oferta al nombre de lots que s’indica en l’apartat A 
del quadre de característiques. 
 
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en els sobres i en la forma indicats en l’apartat F del quadre de 
característiques en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina de Sobre digital accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, al lloc web 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203718?categoria=0 de 
manera que les ofertes rebudes amb posterioritat es consideraran extemporànies. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscricpió de l’eina de Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 
 
11.3 Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres o arxius electrònics corresponents. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans 
de fer la presentació de l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre o arxiu electrònic amb 
documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula 
clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, 
en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés 
de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores 
NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat 
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han 
de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 
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diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina 
de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web 
de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de 
l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual 
enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense 
necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o 
de l’eina de licitació electrònica. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat, 
que compleix amb els requisits establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP, i 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució 
de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi 
a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de 
contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi 
respecte d’aquestes ofertes. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, s’ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes i 
publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent. 
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 
 
11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de 
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui ilꞏlegible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà solꞏlicitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital, atesa la 
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impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 
 
11.6 L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” 
dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:  
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF 
i en cas de Declaracions Responsables PDF signat electrònicament. 
 
11.8 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran solꞏlicitar a l’òrgan 
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze (12) dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació per solꞏlicitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan. 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203718?categoria=0 
 
Les respostes a les sol.licituds d’aclariments fetes a través dels mitjans establerts i de 
les quals pugui quedar constància escrita tindran caràcter vinculant.  
 
11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
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d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap 
de les propostes que hagi subscrit. 
 
11.12 Contingut dels sobres o arxius electrònics 
 
El nombre de sobres a presentar en la licitació varia en funció del procediment i de com 
s’han formulat els criteris de valoració, els quals s’indiquen en l’apartat F.4 del quadre 
de característiques.  
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes 
per l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 
l’annex 2, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 
dels licitadors.  
 
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació 
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat 
previ de les persones afectades. 
 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el qual s’adjunta l’annex 1 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren el 
següent:  

 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els 
requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC. Caldrà fer constar en l’apartat corresponent 
l’existència de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals requerida 
en l’apartat G1 del quadre de característiques. Aquest requisit s’entèn 
complert per l’empresa licitadora, en cas de no tenir-ne una contractada, si inclou 
un compromís vinculant de subscripció, cas que en resulti adjudicatari, de 
l’assegurança exigida. Aquest compromís haurà de fer-se efectiu amb anterioritat 
a l’inici de l’execució del contracte. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 
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de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els 
avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure 
en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a 
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el document europeu 
únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en versió 
catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, en particular, 
indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE, o bé, les 
empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta com a annex 
1 d’aquest plec, o bé, utilitzar els serveis en línia 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es o 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es a través dels quals es pot importar el model 
de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo i descarregar-lo per la seva 
presentació. 
 
En el DEUC, en la seva part IV Criteris de selecció, el licitador només es limitarà a 
emplenar la secció relativa a si compleix amb els criteris requerits, o si la informació 
consta en algun registre, ometent qualsevol altra secció de la IV part. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 
tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 
de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer 
mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre 
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
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Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya 
(https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/start.do?accio=iniciAplicacio), regulat en el 
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC 
la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta 
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre 
la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no 
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres. 
 
En cas que l’empresa licitadora desconegui en el moment de la licitació l’empresa que 
subcontractarà, en previsió de l’article 215.2b) LCSP l'empresa licitadora podrà, en cas 
de resultar adjudicatària i amb anterioritat a l'inici de l'execució del contracte, comunicar 
a l'Administració les empreses que subcontractaria i haurà de presentar la documentació 
corresponent de les empreses subcontractistes. 
 
En cas que l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència 
diferents per a cada lot, les empreses licitadores han d’emplenar un DEUC per a cada 
lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 
 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols, segons model de l’annex 3, de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 
 
c) Sucursal a Espanya  
 
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de 
què tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o 
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, 
quan així es requereixi. 
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d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 
 
Declaració de l’empresa, segons el model de l’annex 4, de comprometre’s a adscriure 
a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es 
requereixi a l’apartat G del quadre de característiques. 
 
e) Altra documentació 

 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de 
característiques.  

 
e) Garantia provisional 

 
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en 
l’apartat K del quadre de característiques i per l’import que es determini. 

 
La garantia provisional es pot constituir: 
 
- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions 
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del 
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.  

 
L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els 
certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de 
contractació.  
 
- Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions 
reglamentàries, i  sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits,  prestat per 
qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte 
compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP. 
 
- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 
57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per 
operar en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de 
contractació. 

 
En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir 
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia 
requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses 
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia 
provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan 
hagi constituït la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia 
provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo.  
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No serà motiu d’exclusió de la licitació, si els licitadors, en el moment de presentar les 
ofertes, acrediten els requisits de capacitat i solvència d’acord amb les clàusules 
novena, desena i quinzena, apartat 15.2.  
 
La inclusió en el sobre A del document de l’oferta econòmica i la resta de documentació 
que s’hagi d’incloure en els sobres B i C, si és el cas, comportarà l’exclusió del licitador. 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI S’ESCAU, DEL SOBRE C  

a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de 
vida, com a únic criteri d’adjudicació, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 
B la seva proposició econòmica. 

 
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa 
tipologia de valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de 
forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la 
documentació que conforma la seva oferta. 
 
Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com 
criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el 
sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici 
de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma 
automàtica.  
 
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, 
s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es 
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris 
de valoració subjectiva. 

 
b) La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que s’adjunta 
com a annex 5 a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en 
l’eina de Sobre digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si 
s’escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec 
corresponents. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-les.  
 
A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que 
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 
composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en 
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UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses 
que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la 
persona o una de les persones signants del DEUC. 
 
c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si 
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intelꞏlectual i la seva difusió a 
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar 
la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb 
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest 
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial 
de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la 
possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les 
empreses licitadores afectades. 
 
d) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores 
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de 
les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia 
s’haurà de lliurar a solꞏlicitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en 
cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els 
mateixos documents –amb les mateixes empremptes digitals– que els aportats en 
l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital. 
 
11.13 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament. 
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que s’indiquen en l’apartat 
H.2 del quadre de característiques. 
 
12.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les 
signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas 
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d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades 
perquè els esmenin en el termini de tres dies. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació 
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà solꞏlicitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o 
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb 
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin 
presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
 
Les solꞏlicituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A 
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena. 
 
Tretzena. Comitè d’experts 
 
En el supòsit en què la puntuació que s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin 
d’un judici de valor sigui superior a la corresponent als criteris avaluables de forma 
automàtica per aplicació de fórmules, la valoració dels criteris esmentats en primer lloc 
correspon a un comitè d’experts, que estarà integrat pels membres que consten en 
l’apartat H.3 del quadre de característiques.  
 
Catorzena. Determinació de la millor oferta 
 
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 
 
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 
 
En tractar-se d’un procediment tramitat electrònicament, d’acord amb l’article 157.4 de 
la LCSP, no es realitzarà acte públic per a l’obertura de l’oferta econòmica. 
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Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que 
responguin tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a 
judici de valor o tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a 
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats per les empreses 
admeses.  
 
Els actes d’obertura d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es poden dur a terme de 
manera presencial o mitjançant seguiment per streaming a través de l’enllaç que a 
aquest efecte proporcioni l’òrgan de contractació. 
 
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor 
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora 
indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats per les 
empreses admeses. 
 
Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació 
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 
depenguin d’un judici de valor i es farà l’acte d’obertura dels sobres C presentats per les 
empreses. 
 
Es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant. 
 
La Mesa de contractació podrà solꞏlicitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
Les solꞏlicituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable.  
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 



 
 

 
Pl. de Gerard Vergés, 1 
43500 Tortosa 
Tel. 977 441 234 
 

 

 
  46 
 
 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà solꞏlicitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà solꞏlicitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions seran 
excloses i no seran objecte de valoració.  
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin 
la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
quaranta-unena. 
 
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte aquella empresa que acrediti 
que concorren, per ordre de prelació, les circumstàncies establertes a continuació tenint 
present que el punt 2n només s’aplicaria si seguís l’empat en aplicar el punt 1, el punt 3 
en cas que persistís l’empat en aplicar el punt 2: 
 
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir 
relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els 
imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.  

 
2. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 

d’ofertes, disposin d’un major percentatge de dones a la plantilla. 
 
3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 

d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.  

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte 
públic, prèvia convocatòria. 
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14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que 
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el 
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual 
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les 
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu 
(10) dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a 
aquests efectes.  
 
Les solꞏlicituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa solꞏlicitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa solꞏlicitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica 
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis colꞏlectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP.  
 
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació 
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15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació.  
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 
què, dins del termini de set dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment 
a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  
o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les 
empreses a les capacitats de les quals es recorri:  
 Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 

jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 
 Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 

signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un 
altre i el document nacional d’identitat o el passaport. L’empresa ho pot acreditar 
mitjançant la inscripció al registre Representa (https://www.aoc.cat/serveis-
aoc/representa/). S’haurà d’incloure la validació de l’Assessoria Jurídica del 
Departament d’Empresa i Treball (Passeig de Gràcia, 105, 7a. Planta, Barcelona) o 
pel Gabinet Jurídic de la Generalitat (Jaume I, 2-4, Barcelona). A l’hora de fer la 
validació prèvia aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser 
escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el 
registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures 
d’apoderament.  
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 Certificat de classificació corresponent d’acord amb les previsions de la clàusula 
desena o, si s’escau, documentació acreditativa del compliment dels requisits 
específics de solvència. 

 Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la 
qualitat i de gestió mediambiental.  

 Documentació acreditativa del compliment del requisit d’habilitació professional.  
 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:  
 
 Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la 

qualitat i de gestió mediambiental.  
 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 

disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  
 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi 
mitjançant la retenció sobre el preu).  

 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat T del quadre de 
característiques.  

 Declaració responsable del compliment de la normativa en matèria de seguretat i 
salut laboral d’acord amb el model que consta en l’annex 6.  

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.  

 Certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, cas de no autorització per comprovar-ho. 

 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa 
a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en 
aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la 
clàusula onzena d’aquest plec, així com la documentació següent: 
 
 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 

disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  
 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena.  
 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 

corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat T del quadre de 
característiques.  

 Declaració responsable del compliment de la normativa en matèria de seguretat i 
salut laboral d’acord amb el model que consta en l’annex 8. 
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 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.  

 

Pel que fa als certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social no se’ls solꞏlicitarà aquesta informació quan estigui 
actualitzada en els corresponents registres. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. 
 
Les solꞏlicituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent.  
 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC 
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.  
 
Setzena. Garantia definitiva  
 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre 
de característiques.  
 
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  
 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 
de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.  
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b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 
de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).  

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat 
a). 

d) Mitjançant retenció en el preu del contracte. En aquest supòsit, es constituirà una 
fiança amb l’import que es retingui de la part del preu que s’hagi de satisfer, una 
vegada verificada la correcta execució del contracte per part del seu responsable. 
En aquest cas, la quantitat de la garantia serà retinguda en la primera factura que 
se’n derivi del contracte. 

 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a 
totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP i 
serà retornada al contractista un cop transcorregut el termini de garantia establert a 
l’apartat S del quadre de característiques i complert satisfactòriament l’objecte del 
contracte o en cas de resolució sense culpa del contractista. 
 
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de la reposició esmentada. 
 
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 
cada moment, en el termini de quinze (15) dies a comptar des de la data en què es 
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les 
variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de 
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes 
del sector públic de la LCSP. 
 
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de l’execució. 
 
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
16.9 En cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció 
d’anormalitat, haurà de presentar una garantia complementària del fins a un 5% del preu 
final ofert pel licitador, d’acord amb l’article 107.2 de la LCSP. 
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Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
Divuitena. Adjudicació del contracte  
 
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, 
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses 
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció de dita documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores  
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de quinze (15) dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, 
al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.  
 
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 
 
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.  
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran solꞏlicitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
19.2 En el cas de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 
la formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze 
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(15) dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. Per a la resta de contractes, la 
formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació. 
 
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte,es publicarà en un 
termini no superior a quinze (15) dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. Si el contracte és subjecte a regulació harmonitzada, l’anunci de 
formalització es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
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Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials.  
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Vintena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de 
característiques, així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest 
plec. 
 
Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 
que s’indica en l’apartat W del quadre de característiques. 
 
Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en 
el treball 
 
22.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 
dies comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es 
determini expressament en l’apartat U del quadre de característiques, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
22.2 En el termini de vint-i-un (21) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 
l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu.  
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L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 
treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat U 
del quadre de característiques. 
 
Per l’elaboració del programa de treball així com el Pla de Seguretat i Salut, es prendrà 
com a document base l’Estudi de Seguretat i Salut, i altra documentació, que forma part 
del Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'assut de Xerta 
(Baix Ebre), al tram final de riu Ebre, signat pel Sr. Miquel Àngel Albacar Daminan, 
enginyer de Camins, Canals i Ports, en data 30/05/2022 (amb núm. d’exp. IDECE-2022-
57),que composa el Plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació 
 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els 
articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les 
prestacions definides en el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista 
en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes 
o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec 
es podrà acordar la imposició de les penalitats que s’indiquen a l’apartat N del quadre 
de característiques, en els termes i condicions establerts a l’article 192 de la LCSP. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 
què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats que 
s’indiquen a l’apartat N del quadre de característiques. 
 
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, 
les penalitats que s’indiquen a l’apartat N del quadre de característiques. 
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23.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació 
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels 
pagaments, prevista en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar les 
penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva, que s’indiquen a l’apartat N del 
quadre de característiques. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a l'òrgan de contractació que acrediti la manca de pagament en termini 
per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del 
contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment 
d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o 
subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a 
la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, que s’indiquen a l’apartat 
N del quadre de característiques. 
 
23.5 El compliment de la normativa de competència es considera una obligació 
contractual essencial. L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la 
competència en una resolució ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a les 
penalitats que s’indiquen a l’apartat N del quadre de característiques. 
 
També, atès el caràcter d’obligació contractual essencial, aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte.  
 
Així mateix, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb 
el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. 
 
23.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 
es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a 
l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.  
 
Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres.  
 
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, la persona que exerceix la direcció de l’obra també ha de controlar el 
manteniment dels nivells de solvència tècnica de les unions temporals d’empreses.  
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
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de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 
 

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte, que s’indica en l’apartat W del quadre de característiques, es designarà 
una persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista.  

 
Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en  l’article 
97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
En obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, per a la resolució 
de diferències de caràcter tècnic que es plantegin entre les parts en la interpretació de 
les clàusules tècniques o de les previsions del projecte i sobre la qualitat dels materials 
i les característiques tècniques o els processos de construcció o les solucions 
constructives, es pot recórrer a un procediment de mediació, concòrdia o arbitratge, en 
els termes establerts en l’article 53. 
 
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 
del contracte es pot solꞏlicitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 
 
28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) dies següents al mes 
al que corresponguin.  
 
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les 
condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures 
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat qualificat, i han 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació (s’ha de posar amb 
guions, sense espais i sense zeros).  
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.  
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa 
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 
 
- NIF del contractant: ESQ9350005F  
- Denominació de l’Oficina Comptable responsable del Registre Comptable de 

Factures. Intervenció General. Codi DIR3: A09018876 GESTIÓ ECONÒMICA 
- Denominació del Centre Gestor. Institut per al Desenvolupament de les Comarques 

de l’Ebre. Codi DIR3: A09006157 GESTIÓ ECONÒMICA 
- Denominació de la Unitat Tramitadora: Institut per al Desenvolupament de les 

Comarques de l’Ebre. Codi DIR3: A09006157 GESTIÓ ECONÒMICA 
 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament 
d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de 
factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials  
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28.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instalꞏlacions i adquisició 
de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma 
i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.  
 
28.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.  
 
28.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
Els abonaments previstos per a aquest expedient es recullen en l’apartat Y del quadre 
de característiques. 
 
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.  
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat 
per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  
 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis colꞏlectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP.  
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals.  
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels 
salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
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colꞏlectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.  
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho solꞏliciti. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni colꞏlectiu sectorial aplicable en vigor corresponent.  
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  
 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes 
a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi 
en l’apartat V del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut 
establert en l’article 49 de la Llei esmentada.  
 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. 
Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 
per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la 
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, 
tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels 
treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions 
tècniques particulars.  
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit 
territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses 
subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de 
l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la 
desenvolupi. 
 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.  

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars.  

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  

- El pagament de la taxa municipal per a la solꞏlicitud de la llicència urbanística d’obres 
i de l’Impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre 
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

- Les derivades de la instalꞏlació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per 
mil del preu del contracte.  

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma 
i condicions que aquestes assenyalin.  

- Despeses de publicació, per una sola vegada, dels anuncis de licitació, l’import 
màxim de les quals figura a l'apartat T del quadre de característiques. 

- De les derivades de la formalització del contracte. 
 
j) L’empresa contractista està obligada a instalꞏlar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena 
del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General de 
l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  
 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les 
obres, està obligada a instalꞏlar pel seu compte, prèvia la conformitat l’òrgan de 
contractació, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  
 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i 
finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa o delegat/da de l’obra, segons escaigui, les incidències que puguin 
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sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les 
administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que 
l’Administració així ho requereixi.  
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania 
i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en 
el plec de prescripcions tècniques.  
 
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  
 
Aquest contracte no implica que l’empresa contractista tracti o accedeixi a dades de 
caràcter personal, no obstant això, i per el cas de tractament incidental, o en el cas que 
el personal de l’empresa contractista, que per a la realització del treball, requereixi 
tractar alguna dada del personal al servei de l’administració pública, en el moment de la 
formalització del contracte s’adjuntarà el corresponent annex al respecte (annex 7 
d’aquest plec). 
 
m) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que sigui necessària per donar 
compliment a les obligacions establertes per la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i de les 
obligacions establertes en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el 
dret d’accés a la informació pública. Així mateix, d’acord amb l’esmentada Llei, els 
licitadors i els contractistes han de seguir els principis ètics i regles de conducta que 
s’indiquen a continuació: 

1. Han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, 
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la 
relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que 
pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

 
2. Amb caràcter general, els licitadors i contractistes, en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 
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 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte 
dels contractes. 
 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 

contracte o de les prestacions a realitzar. 
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 

3. En particular els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents: 
 
 Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 
d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

 No solꞏlicitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte. 

 No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells 
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un 
procediment contractual. 

 Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments colꞏlusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o 
durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o 
benefici. 

 Colꞏlaborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui solꞏlicitada per a aquestes finalitats. 

 Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici 
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 

 Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
n) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en 
l’annex 8 d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l’empresa 
contractista que adscriurà a l’execució del contracte. 

o) Quan de la realització dels treballs objecte del contracte se'n derivin drets d'autor, 
l'adjudicatari cedeix gratuïtament i amb caràcter exclusiu a l’IDECE tots els drets 
d'explotació sobre l'obra, sense límit de temps, ni d'àmbit territorial, ni d'idioma. La 
signatura del corresponent contracte suposarà la formalització de la cessió esmentada. 
L’òrgan de contractació pot sempre autoritzar l’ús del producte als ens, organismes i 
entitats pertanyents al sector públic, d’acord amb l’article 308 de la LCSP. 
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p) El contractista té l’obligació de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixi la responsabilitat que pugui derivar de l’execució del contracte o assumir, en el 
seu defecte, qualsevol indemnització que se’n derivi. En cas que es requereixi una 
assegurança concreta, aquesta figurarà en l’apartat J del quadre de característiques 
del contracte. 

 
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límits que estableix la LCSP.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
Trenta-dosena. Modificació del contracte  
 
32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
32.2 Modificacions previstes: 
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast 
i els límits que es detallen en l’apartat O del quadre de característiques, i no podrà 
excedir del 20% del preu inicial del contracte, i no pot alterar la naturalesa global del 
contracte. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte. 
 
32.3 Modificacions no previstes  
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.  
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà 
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; 
en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 
211.1.g) de la LCSP. 
 
32.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits 
previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar 
en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 
pressupost primitiu. 
 
32.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret 
a reclamar indemnització. 
 
32.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, 
de l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
32.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.  
 
32.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les alꞏlegacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es solꞏlicitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
32.9 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació 
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que 
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte 
inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra. 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte  
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior 
a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.  
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
solꞏlicitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de 
la LCSP.  
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L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 
 
Trenta-quatrena. Clàusula ètica 
 
34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius 
i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol 
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals.  
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions 
següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de  
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
colꞏlusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 
 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
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g) A més, el contractista haurà de colꞏlaborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui solꞏlicitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal.  
 
34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.  
 
34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents:  
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.2.A s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat 
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, 
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 34.2.A l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 34.2.A l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir.  
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 
Trenta-cinquena. Succesió i Cessió del contracte 
 
35.1 Successió en la persona del contractista: 
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït.  
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 
o classificació exigidia. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 
 
35.2 Cessió del contracte:  
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 
compleixin els requisits següents:  
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre 
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la solꞏlicitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
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jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 
un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa 
de prohibició de contractar. 
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
A l’apartat P del quadre de característiques es preveu si s’admet o no la cessió. En 
el supòsit que no s’admeti aquesta circumstància s’exposarà la seva motivació. 
 
Trenta-sisena. Subcontractació 
 
36.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat Q del 
quadre de característiques. 
 
36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència tècnica, dels 
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització, atenent a l’annex 9. En 
aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes també s’ha d’indicar en el DEUC i 
s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint (20) 
dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la 
seva oposició.  
 
36.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
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per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.  
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar la seva aptitud. 
 
36.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 
36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 
normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 
4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 
 
36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències indicades a l’apartat N del quadre de 
característiques del contracte.  
 
36.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació 
de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització 
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
36.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP.  
 
36.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li solꞏliciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 
vint-i-tresena i l’apartat N del quadre de característiques d’aquest plec, responent la 
garantia definitiva d’aquestes penalitats.  
 
Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena i a 
l’apartat N del quadre de característiques d’aquest plec a la contractista quan, 
mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de pagament en 
termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució 
del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per 
l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista 
o per la subministradora en l’execució de la prestació. 
 
Trenta-setena. Revisió de preus 
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat R del quadre de 
característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent 
quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin 
transcorregut dos anys des de la seva formalització. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 
l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
 
Per determinar els conceptes revisables, s’atendrà el que estableix el Reial decret 
55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de desindexació de 
l’economia espanyola però, no es consideraran revisables en ningun cas els costos 
associats a les amortitzacions, els costos financers, les despeses generals o 
d’estructura ni el benefici industrial tal. 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
L’Administració determinarà si l’obra executada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà 
l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.  
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Si els treballs efectuats no s’adeqüen a l’obra contractada, com a conseqüència de vicis 
o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu 
satisfet. 
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.  
 
Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancelꞏlació de la garantia 
definitiva 
 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat S del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any 
llevat de casos especials. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancelꞏlació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la 
LCSP. 
 
Quarantena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
98 relatiu a la sucessió del contractista. 
 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.  
 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
(6) mesos. 
 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec i l’apartat J del quadre 
de característiques que és considerat obligació essencial.  
 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 
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o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió 
de l’IVA. 

 
- La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  

 
- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre (4) mesos.  

 
- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit (8) mesos per part de 

l'Administració.  
 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació o la suspensió per causa imputable a 
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre (4) 
mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament. 

 
- El desistiment una vegada iniciades les obres o la suspensió del contracte per termini 

superior a vuit (8) mesos acordada per l’òrgan de contractació. 
 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis colꞏlectius en vigor per a aquests treballadors 
durant l’execució del contracte.  

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 
NULꞏLITAT CONTRACTUAL 
 
Quaranta-unena. Règim de recursos  
 
41.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
41.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
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disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Quaranta-dosena. Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment 
a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
Quaranta-tresena. Mesures cautelars 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones 
legitimades per interposar-lo podran solꞏlicitar davant l’òrgan competent per a la seva 
resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 
49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 
 
Quaranta-quatrena Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 
 
Quaranta-cinquena Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
 
 
Per delegació, 
 
 
 
 
Josep Maria Sáez Pujol 
Director 
(Resolució PTO/1569/2005, de 18 de maig. 
DOGC núm. 4392 – 26/05/2005) 
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ANNEX 1 

DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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ANNEX 2 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL DELS LICITADORS 
 
 
Denominació de l’activitat de tractament: Contractació administrativa 
 
Responsable del tractament de les dades personals:  
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES TERRES DE L’EBRE (IDECE)  
bústia_idece@gencat.cat 
 
Finalitat: Gestionar les dades personals tractades en el marc de les licitacions i les 
adjudicacions en els processos de contractació. 
 
Drets de les persones interessades: podeu solꞏlicitar l’accés i la rectificació de les 
vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. 
També us podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per 
exercir els vostres drets a https://idece.cat/transparencia 
  
Informació addicional: https://idece.cat/transparencia  
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ANNEX 3 
 
DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS (només 
per empreses estrangeres)  
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., (en 
nom propi / en nom i representació de .......), amb CIF núm......, de la qual actua en 
qualitat de ... (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o 
mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., 
en data ... i número de protocol ...,  
 
 
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, com a empresa licitadora del 
contracte .................................,  
 
 
Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 
expressa del fur propi.  
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
 
 
 
 
Signatura electrònica del representant legal 
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ANNEX 4 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 
PERSONALS 

 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a 
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF 
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/ària del Contracte d’obres per a l’execució del Projecte 
constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'assut de Xerta (Baix Ebre), al 
tram final de riu Ebre, amb número de clau d’expedient IDECE-2023-9, en (nom propi / 
en nom i representació) de l’empresa ..........................., 

DECLARA 

Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a 
l’equip tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, 
i a mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada 
prèviament i explícita per part de l’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 
COMARQUES DE L’EBRE (IDECE). 

Càrrec Titulació 
Antiguitat 
titulació 
mínima 

Experiència 
mínima 

Delegat/da d’obra 
Grau o màster en enginyeria (o titulació de 
grau mig o superior en enginyeria) de l’àmbit 
de la construcció civil. 

10 anys 10 anys 

Cap d’obra 
Grau o màster en enginyeria (o titulació de 
grau mig o superior en enginyeria) de l’àmbit 
de la construcció civil. 

8 anys 8 anys 

Responsable 
d’equips/instalꞏlacions 

Grau o màster en enginyeria (o titulació de 
grau mig o superior en enginyeria) de l’àmbit 
industrial o de la construcció. 

5 anys 5 anys 

 
Aíc mateix, també es compromet a adscriude els mitjans materials necessaris, descrits 
al plec de condicions tècniques, per dotar els corresponents equips de treball i que 
inclouran com a mínim: eines, maquinària, aparells de mesura, control i neteja, mitjans 
especials i ordinaris d’elevació i transport, equips de protecció, equipament de telefonia 
mòbil i vestuari. Així mateix també s’adscriuran els mitjans que s’hagin indicat a la seva 
oferta i hagin obtingut valoració.  
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 

 

Signatura electrònica del representant legal 
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ANNEX 5 
 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA  
 
 
El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residència a 
......................................., al carrer.................................número............, i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb 
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, (per la quantitat total de / per la quantitat per anualitat de): 
...........................€ (xifra en lletres i en números), de les 
quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i 
.........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 
 
 
 
 
Signatura electrònica del representant legal 
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ANNEX 6 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 
En/Na   , amb NIF núm.  , en nom propi o com a representant legal de 
l’entitat amb CIF  i domicili social a   núm.   de  , a l’objecte de 
donar compliment a la normativa en matèria de seguretat i salut laboral, en relació a la 
licitació de   (expedient   ),  
 
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  
 
Que l’empresa/ entitat que represento compleix la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  
 
Que l’empresa/ entitat es compromet a realitzar les activitats pròpies i inherents a la 
coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.  
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable  
 
 
 
 

Signatura electrònica del representant legal 
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ANNEX 7 
 
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT  
 
 
L’execució de l’objecte del contracte (referència al contracte – núm. d’expedient) relatiu 
al servei (identificar la finalitat del servei) no implica el tractament de dades personals, 
per la qual cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, 
poden accedir als arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades. 
No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa 
contractista), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del 
personal al servei de l’administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant 
LOPDGDD) i la normativa de desenvolupament. 
 
No obstant això, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les 
empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret 
fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui 
utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.  
 

 El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses 
subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de 
respectar les mesures de seguretat que hagi establert l’(òrgan de contractació), 
responsable del tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent:  

 
 El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de 

conèixer i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada 
i estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o 
informació a què pugui accedir de forma extraordinària durant el compliment del 
contracte.  

 
 No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució del 

contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d’aquest 
contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la 
forma i condicions necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la 
recuperació de la informació davant de fallides o accidents.  

 
 En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa 

contractista) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir 
estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat, 
la integritat i la disponibilitat de la informació referent a les tasques executades.  

 
 Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació 

continguda en la documentació dels registres i seguiments duts per (empresa 
contractista) respecte al procés d’execució. 
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L’(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les 
mesures establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació de la comunicació 
d’aquest deure.  
 
Així mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del 
tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució 
del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals 
afectades per aquest incident.  
 
L’(empresa contractista) haurà de retornar tots aquells suports o materials que 
continguin dades personals a l’(òrgan de contractació) o destruir-los, immediatament 
després de la finalització de les tasques que n’han originat l’ús temporal, i en qualsevol 
cas, a la finalització del projecte o de la relació laboral.  
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què 
(empresa contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes 
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció 
de dades.  
 
 

I perquè així consti, signo aquest document:  
 
 
 
 
Signatura electrònica del representant legal   
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ANNEX 8 
 

REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA  
 
 
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per 
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits. 
 
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre 
a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració. 
 
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa 
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder 
de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament 
dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels 
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan 
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici 
de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació 
contractual entre empleat i ocupador. 
 
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte 
del contracte.  
 
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 
dependències o instalꞏlacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar 
els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de 
l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats 
públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta 
obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a 
l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències administratives. 
 
5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o 
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions 
les següents: 
 
- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, 

canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de 
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el 
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 
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- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir 
a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en 
relació amb la prestació del servei contractat. 

 
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball 

de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest 
personal al lloc de treball. 

 
- Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte, 

havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració 
contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.  

 
- Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 
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ANNEX 9 

SUBCONTRACTACIÓ 

(Si s’escau, indicar per a cada lot) 

Condicions de subcontractació per a la realització parcial de la prestació: 

IMPORT PRESTACIÓ 
PARCIAL DEL 
CONTRACTE 

% DE LA PRESTACIÓ NOM / PERFIL PROFESSIONAL / 
CLASSIFICACIÓ 

    Tasques crítiques que NO admeten subcontractació 

I perquè així consti, signo aquest document:  

Signatura electrònica del representant legal 
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ANNEX 10 

1. Resolució autorització d’obres emés per la CHE (Exp. ref. 2018-LIST-113). 
 

2. Resolució TES/794/2020, de 24 de març, de declaració d'impacte ambiental del 
Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'Assut de 
Xerta (exp. OTAATE20200036), de la Direcció General Polítiques Ambientals i 
Medi Natural. 

  



 

 Pº DE SAGASTA, 24-28 
50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 
 

 

  O F I C I O    

 
 

SRA. PRESIDENTA DE ESTA CONFEDERACIÓN 
 

 
      
  S/REF UDPH2018002992    

  N/REF 2018-LIST-113 

SP 

   

  ASUNTO     

 

RESOLUCIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN DE OBRAS 

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

 

CIRCUNSTANCIAS: 

Peticionario: INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE 
(IDECE) 

Tipo de obra: OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA DE PECES EN LA AZUD DE 
XERTA 

Cauce: RÍO EBRO 

Paraje: AZUD DE XERTA 

Municipio: XERTA (TARRAGONA) 

 

ANTECEDENTES: 

I.- Con fecha 28 de marzo de 2017, en el expediente 2016-LIST-96, se denegó al INSTITUT PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE la autorización de obras para construir un ascensor de 

peces en el Azud de Xerta, inmediatamente aguas abajo de la central hidroeléctrica existente y anexo al cajero 

izquierdo del antecanal de la Central. 

 

HECHOS: 

I.- Por registro de entrada en esta Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha 26 de abril de 2018 el 

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE (IDECE en lo sucesivo) solicita 

permiso para ejecución de obras para la ampliación y mejora de la rampa de peces existente en el Azud de Xerta 

(en su margen derecha), presentando “Proyecto Constructivo de Ampliación y Mejora de la Rampa de Peces del 

Azud de Xerta”, suscrito en marzo de 2018 por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Miguel Ángel 

Albacar Damián y Jordi Cid Solé y por la Ingeniero Técnico Industrial Cinta Reques Blanc. El Proyecto se 

enmarcaría dentro del proyecto LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237) 

La actuación solicitada en el citado proyecto, consistía, esencialmente, en ensanchar hasta 10,15 metros y 

prolongar hasta una longitud próxima a los 200 metros la rampa existente, construida por ACUAMED, de modo 
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que partiendo de su ubicación actual en el azud, la nueva rampa se prolongue hasta unos 40 metros aguas abajo 

de la salida de turbinas de la central hidroeléctrica de Xerta. Los materiales empleados incluían, principalmente, 

escollera. Aunque la rampa se situaba estrictamente en el Término Municipal de Xerta, por la incidencia de la 

lámina de agua generada por el Azud, se consideró que las obras afectarían también a Tivenys y Benifallet. 

II.-  En la comunicación de inicio del expediente (1/06/2018) se reconoce la condición de interesados a los 

actuales usuarios del Azud: al Sindicato Agrícola del Ebro (canal de la margen izquierda), a la Comunidad General 

de la Margen Derecha del Ebro (canal de la margen derecha), así como a Hidroeléctrica de Xerta y a Minicentrales 

Dos (Central Hidroeléctrica de Xerta) haciéndoles conocedores de la solicitud. 

III.- En la tramitación del expediente cabe reseñar los siguientes hitos: 

III.1.- Con fecha 4 de junio de 2018 se solicita informe a Dirección Técnica de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro donde se le solicita informe donde se indica que “dadas las características de la 

actuación solicitada, se considera oportuno analizar si pueden tener alguna incidencia en actuaciones 

recientes o futuras que haya podido o pueda desarrollar este Organismo sobre el Azud”. Dirección 

Técnica emite informe con fecha de 10 de julio de 2018, en el que indica que la ampliación y mejora de 

la rampa de peces propuesta en el azud de Xerta, así con las actividades a desarrollar “deberán atender 

al condicionado que Comisaría de Aguas estime oportuno”. 

III.2.- Con fecha 4 de junio de 2018 se solicita informe al Área de Calidad de las Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro que emite informe con fecha de 9 de octubre de 2018 en el que 

indica resumidamente lo siguiente: 

La primera propuesta de rampa, con una pendiente uniforme del 3% genera una velocidad excesiva 

para permitir la permeabilidad y que el punto de toma no parece adecuado para captar los peces 

atrapados en la zona de embudo que genera el azud con respecto al eje del río y propone que el 

solicitante debería estudiar y valorar otras alternativas que permitan: 

 El ascenso de los peces que se concentran aguas abajo del azud. 

 Reducir las velocidades máximas de la corriente. 

 Generar zonas de descanso (o de velocidades bajas) para la ictiofauna a lo largo del paso. 

 

III.3.- Al informe de Calidad de Aguas, el IDECE responde el 13 de noviembre de 2018 indicando que: 

 En contra de la opinión del Área de Calidad de Aguas, la gran concentración de peces se realiza 

donde ellos señalan, en los tramos de más velocidad, donde ubican la boca de la rampa. 

 Se indica que a la reducción de la velocidad en la rampa, se llegó por estudio iterativo hasta 

comprobar que la velocidad 1,7 m/s sería suficiente, pero se propone reducir la velocidad con una 

adecuada colocación de la escollera que aumente la rugosidad del lecho aumentando el coeficiente de 

Manning llevando a velocidades inferiores a 1,5 m/s. 

 Y esa misma nueva ubicación de la escollera proporciona zonas de descanso para la ictiofauna en 

su ascenso por la rampa. 
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III.4.- Con fecha 6 de junio de  2018 se solicita informe a Aguas de las Cuencas Mediterráneas 

(ACUAMED), reiterando dicha petición con fecha 26 de septiembre de 2018,  que contesta con fecha 8 

de octubre de 2018 indicando que el 26 de julio de 2011 se suscribió el acta de entrega y recepción de 

la actuación “Construcción de escalas de peces en el Azud de Xerta (Tarragona)” entre el Ministerio de 

Medio Ambiente y Marino y ACUAMED, en virtud de lo cual la Administración General del Estado da por 

resuelto el Convenio de Gestión Directa en lo referente a esta actuación y acepta la plena titularidad de 

los bienes y proyectos que ACUAMED entregó en esa acta. Y que también ha trascurrido el plazo de 

garantía de acuerdo con el contrato de ejecución de obras. Indica en su informe “que el Azud de Xerta 

está declarado Bien de Interés Nacional por Resolución de 6 de abril de 1995 por su valor histórico-

arquitectónico considerándose una obra de ingeniería antigua, útil y singular, y ese aspecto se deberá 

considerar en cualquier posterior intervención”. También señala que por seguimiento de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mediante cámara video al funcionamiento de la escala se la 

ha definido de escasa permeabilidad, aunque desconocen si existe una serie temporal extensa que 

pueda manifestar que el aumento gradual de la permeabilidad se debe a un aprendizaje de los peces y 

si ha seguido esa tendencia. Después de ese estudio, la CHE no ha realizado otros similares para 

analizar la mejora de la permeabilidad de los peces. 

III.5.- Con fecha 6 de junio de 2018 se remite la Nota Anuncio al Boletín Provincial de Tarragona y a los 

Ayuntamientos de Xerta, Tivenys y Benifallet. En ese trámite solo se presentan alegaciones en el 

Ayuntamiento de Xerta que describiremos junto a las alegaciones de los interesados en el 

procedimiento. 

III.6.-Con fecha 6 de junio de 2018 se solicita informe a la Agencia Catalana del Agua (ACA) que 

contesta favorablemente a la ejecución de las obras con fecha 14 de abril de 2020, aportando los 

siguientes documentos: 

 Informe favorable de la Sección de actividades cinegéticas y pesca continental de 15 de 

noviembre de 2018. 

 Declaración de Impacto Ambiental de carácter favorable de 24 de marzo de 2020. 

 Alegaciones presentadas por las Comunidades de Regantes dentro del trámite de consulta 

ambiental, y la de la Hidroeléctrica de Xerta, esta última fuera de plazo, y por tanto esta última no 

se ha tenido en cuenta en el trámite ambiental. 

- En dicho Informe favorable de fecha 14 de abril de 2020 para la obra del azud emitido por el ACA, 

establece la Declaración de Impacto Ambiental positiva con una serie de Consideraciones, que según 

concluye no impiden la realización de las obras, sin perjuicio económico que invalide el proyecto, sin 

merma alguna de los derechos concesionales y manteniendo caudales sobre azud.  E indica que “dada 

la importancia que tiene recuperar la conectividad de los ríos, si este proyecto no se pudiese llevar a 

cabo, perdiéndose una gran oportunidad, debería implementarse otro de oficio que resolviese este 

problema existente” 

 

CSV: MA0031EF4FEE5FF821748054DA1649068626
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
El Comisario de Aguas  - Arrazola Martinez Carlos. Sello de tiempo: 04/04/2022 17:25:46
La Presidenta  - Pascual Valles Maria Dolores. Sello de tiempo: 05/04/2022 10:13:25

https://sede.miteco.gob.es


 
 
 
 
 
 
 

2018-LIST-113  
[1S0004532670] 

Pág. 4 de 20 

  

 
 

“Se formula DIA favorable de acuerdo con las alternativas del EIA, tanto por la alternativa de ubicación 

como por la tipología, siendo las más adecuadas ambientalmente, no considerando adecuado el uso 

para el paso de canoas y kayaks salvo que en su autorización se garanticen determinadas condiciones 

hidráulicas, no contaminación biológica y compatibilidad con periodos reproductivos y de desove”, con 

las siguientes consideraciones: 

I. En el oficio de petición de informe de fecha 11 de Junio de 2018, la CHE considera de la mayor 

relevancia recabar la valoración de la actuación propuesta del órgano autonómico competente en 

materia piscícola fluvial. Dicho informe fue recibido el 15 de Noviembre de 2018 por parte de la 

Sección de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental del DARPA, de carácter favorable, 

señalando la necesidad de la construcción de la rampa de peces para posibilitar el tránsito de 

especies de interés.  

II. El cálculo hidráulico en escotadura y sobre azud no es del todo preciso y con el caudal que se 

pretende derivar por el canal de la rampa, sobre los 8,5 m3/s, la altura de la lámina en condiciones 

de estiaje no llegará a 2 cm.  

III. Parece conveniente dotar al canal de la rampa de un mecanismo de reducción de la sección de la 

embocadura que permita determinar empíricamente el reparto de caudales al objeto de garantizar el 

necesario paso de agua por el espaldón del azud en toda su longitud y superficie y adaptar el 

caudal a derivar por la escala en momento críticos.  

IV. Los proyectistas realizan una serie de cálculos de la curva de remanso para diferentes escenarios 

con y sin escotadura, concluyendo que para caudal de 135 m3/s es de -0,02 m, para caudal de mco, 

que establecen en 1529 m3/s, de -0,5 m siendo similar o prácticamente de 0,00 m para caudales 

superiores.  

V. No se aporta estudio hidráulico del efecto sobre el régimen de corrientes que pueda derivarse de la 

implantación de un volumen de roca del orden 10.000 m3 dispuesto a lo largo de un tramo de 200 

m, siendo más significativos los 160 m nuevos de rampa, ni de la afección a terceros por dicha 

ocupación. Para la implantación de la C.H. Xerta se amplió la sección hidráulica del rio Ebro a su 

paso por el azud con un importante volumen de excavación que fue retirado a vertedero por lo que 

para retornos de media y baja probabilidad no debería alterarse apenas el comportamiento del flujo, 

pero para retornos mayores es necesario estudiarlo y valorar las afecciones a la propia nueva 

estructura, a las existentes en el entorno como el azud y el espigón de separación del canal de 

turbinado y a terceros.  

VI. Los primeros 35 m del canal se soportarán sobre el espaldón en el límite del estribo derecho del 

antiguo Portillo, presentando este tramo problemas de socavación y asentamiento diferencial que 

sería necesario consolidar previamente. 

VII. Visto el valor arquitectónico, paisajístico, patrimonial, etc. de esta obra centenaria, se debería 

contemplar la construcción de este primer tramo sobre espaldón a base de bloques ciclópeos de 

sillería. 
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VIII. Se debería modificar el régimen de explotación del ladrón de limpieza de la C.H. Xerta por 

afectación mutua al canal y a la C.H. Xerta. Actualmente, y desde el inicio de la explotación, la 

mayor parte de los flotantes que se retiran de las rejas es vertido a cauce siguiendo su curso 

natural. Ciertamente en la concesión otorgada a esta C.H. Xerta no se condicionó a hacer ninguna 

gestión de estos residuos vegetales y otros. 

IX. Siendo el mayor problema observado en la tramitación de este expediente, la oposición de los 

concesionarios del azud, tanto en este proyecto como en el anterior, por cuanto se altera el régimen 

de circulación de agua por el mismo, aunque no debería afectar a los usuarios, se podría implantar 

un nuevo régimen de caudales que mejorase la disponibilidad durante el período migratorio más 

crítico, Mayo-Julio, y reducir el caudal en el canal de la rampa hasta final de estiaje. Esta condición 

está relacionada con la III. 

 

Añade una clausura sobre comprobación de la finalidad: 

 

“Si durante el plazo de 3 años desde la finalización de su construcción y entrada en funcionamiento no 

se observase mejora substancial del paso de la ictiofauna entre (arriba y abajo) del azud, la estructura 

debería ser desmontada restituyendo la planta del emplazamiento a su estado anterior a las obras” 

 

IV.- En cuanto al contenido concreto de alegaciones y su contestación en el trámite de información pública 

realizada con fecha 22 de junio de 2018, pueden resumirse así: 

IV.1.- Juan Arnal Font (20/07/2018) que alega a título particular manifestando entre otras cosas: 

1.- Que este nuevo proyecto responde a “esta corriente de actuaciones poco respetuosas con las 

características históricas y turísticas del azud”, siendo el tamaño de la obra exagerado en relación al 

objetivo que se persigue (colaborar con la teórica migración de algunas especies) y producirá un enorme 

impacto visual en este punto pintoresco tan apreciado. 

2.- Este nuevo proyecto “tampoco contempla el desalojo de flotantes” que se acumulan periódicamente 

en las crecidas, ni la diaria acumulación de macrófitos en descomposición que viajan por el cauce en los 

meses calurosos” 

3.- La ubicación de la escala junto en frente del canal para el desalojo de flotantes de la central 

hidroeléctrica, “dejaría una zona de aguas muertas en ese margen”,” colapsándose de algas en 

descomposición y convirtiendo esa zona en tóxica e inhabilitable para cualquier especie” 

4.- Se hace referencia a las especies de peces a las que teóricamente va destinada la construcción y 

solicita que la “actuación sea más prudente y menos invasiva con el cauce. El teórico objetivo de colaborar 

con la biodiversidad de estas aguas y ayudar a su desplazamiento o migración de algunas especies, no 

puede justificar en ningún caso la destrucción o deterioro de su hábitat, ni de ninguna parte del río” 
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IV.2.- Minicentrales Dos S.A. actualmente Renewable Power International S.A.U. dicen: no haber 

recibido notificación de la publicación del Proyecto; que es el segundo intento después de que la CHE 

denegase la construcción de la rampa solicitada en el expediente 2016.LIST.96 donde se considera 

substancial para la denegación de la autorización la oposición de unos titulares de derechos de aguas cuya 

captación se sitúan en el Azud de Xerta, además señalan que la solución es única sin estudio de 

alternativas y que no se estudian las afecciones a la explotación de los otros usos. 

IV.3.- La Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro y la Comunidad de Regantes 

Sindicato Agrícola del Ebro. Dicen no haber recibido notificación de la publicación del Proyecto y repiten 

prácticamente los argumentos de la Empresa hidroeléctrica RPI, insistiendo en el proyecto alternativo 

elaborado por los usuarios con alguna alegación más que está incluida en esta lista: 

1.- Proyecto no consensuado con el resto de los usuarios del Azud de Xerta, que es la razón principal de la 

resolución negativa de la anterior solicitud de referencia 2016.LIST.96 

2.- Renevable Power International S.A.U. (RPI) alega con respecto a las obras del azud: 

RPI es la propietaria de los terrenos por donde desemboca la rampa diseñada por IDECE, de tal forma que 

el proyecto dispone de bienes de propiedad privada sin consenso con el propietario. 

El proyecto prevé acceso a las obras desde la central hidroeléctrica sin contar con el consenso de la 

empresa titular y sin prever los prejuicios que esa obra pueda causar a sus instalaciones. 

El proyecto no tiene en consideración el paso de aguas de la compuerta de vaciado de la cámara de carga 

de la central hidroeléctrica y la obstaculiza tamponando su salida e interponiendo un nuevo canal en la 

desembocadura de esta salida. 

El proyecto afecta al propio azud, cuyas obras de conservación y mantenimiento han sido financiadas y 

ejecutadas por los restantes usuarios del Azud, sin consenso y aprovechando las obras ejecutadas sin 

compensación económica para los otros usuarios. 

3.- El proyecto modifica las características de la concesión hidroeléctrica al afectar el trazado de la nueva 

rampa a la mota construida por la Central para dividir los caudales a derivar y garantizar la turbinación. La 

escasa altura del salto, si se incrementa la lámina de agua del Ebro, hará que repercuta en la merma del 

aprovechamiento. 

4.- El proyecto no respeta la lámina de agua que debe pasar por coronación del azud. El caudal circulante 

de diseño de 8.25 m3/s no respetaría la lámina de agua que desagua por el azud y facilita su conservación. 

Esa lámina permite la permeabilización para el pez fraile y la margaritifera auricularia. 

5.- La obra proyectada discurre paralela a la mota construida para la central hidroeléctrica con una longitud 

de 200 m. y ancho de 15 m. Lo que es una obra que reduce la sección natural del río. 

6.- Reclama sobre determinados detalles constructivos del Canal de la rampa de peces de grandes 

dimensiones, gran afección al río y escollera de tamaños inferiores a las de la obra de refuerzo (de 1.200 a 
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2.000 Kg, frente a los 5.000 kg que requería el proyecto de refuerzo. Sobre la Cimentación no se encuentra 

el cálculo de los pilotajes. No se estudia la estabilidad de la estructura del propio azud. Cálculo muy 

simplificado del modelo hidráulico unidimensional. Mediciones de proyecto insuficientemente calculadas. 

7.- No hay estudio de otras alternativas como el escalado de peces en la parte superior del azud. 

8.- Se señala que el delicado estado del azud implicaría la necesidad de que el promotor aporte un aval 

bancario para hacerse cargo de los daños y perjuicios que esta obra pueda causar a terceros. 

9.- No se ve necesario el nuevo uso de la rampa de peces para la circulación de piraguas y kayaks. 

10.- Los usuarios del azud han elaborado una memoria de un proyecto alternativo que cumple mejor los 

objetivos previstos. 

V.- En la vista de reclamaciones el IDECE señala que hay dos preceptos legales para hacer estas obras: el 

Reglamento del DPH, artículo 126 bis y la Ley de 20/02/1942 que regula el fomento y la conservación de la pesca 

fluvial. Artículo tercero. Obstáculos, pasos y escalas. También señala el artículo 57 Ley de Aguas sobre los 

caudales ecológicos y demandas ambientales. También se indican las numerosas reuniones tenidas con los 

usuarios en vistas al consenso en la realización de un proyecto de escala de peces adecuado a las necesidades 

ambientales (cita catorce). Además, indica que el proyecto es de interés público y con el objetivo de cumplir la 

legislación en materia de aguas española y las Directivas Comunitarias. La rampa no va a secar el azud y casi la 

mitad del caudal ambiental va a circular por ella, y mejorará la migración del pez fraile y la margaritifera auricularia. 

Tienen la declaración ambiental favorable. Se plantea que es evidente el intento de colaborar con los usuarios. Y 

señalan que es voluntad de los usuarios que se eleve la cota del azud y se cofinancie por la institución pública 

catalana. 

VI.- Con fecha 13 de diciembre de 2018 se presenta por parte de los usuarios una “Memoria alternativa” que 

básicamente es un “ascensor de peces” que sería una esclusa con compuerta superior abierta en funcionamiento 

normal, compuerta inferior que se cerraría al detectar un pez en ella, y un elemento de ascensión que acuña al pez 

y lo eleva, con un canal de comunicación sumergido. Lo justifican por incidir lo menos posible en el azud y sus 

captaciones existentes. La ubicación de este ascensor es en el entorno del Molino, en el que el efecto llamada es 

reducido. La “Memoria alternativa” está realizada por el ICCP Rubén Sancho Gómez-Zurdo en Zaragoza, y tiene  

fecha de agosto 2018. 

VII.- Con fecha 8 de abril de 2021 IDECE presenta el “Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la 

rampa de peces del Azud de Xerta”, fechado en enero de 2021 y firmado por Miguel Ángel Albacar (ICCP), Jordi 

Cid (ICCP) y Cinta Requés (Ingeniero Técnico Industrial). Dicho proyecto, según el solicitante, presenta 

subsanaciones al proyecto que originó el presente expediente 2018-LIST-113 que engloba las observaciones 

realizadas desde la Confederación Hidrográfica del Ebro.  

Las modificaciones del nuevo proyecto se pueden resumir de la siguiente manera:  

Se proyecta una rampa metálica que cruza por encima la rampa de peces para evitar la entrada de 

macrófitos por encima de la rampa de peces y se ponen unas guías en la parte superior de la rampa que permiten 
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poner unas compuertas o unas tajaderas que permitan cerrar la rampa temporalmente para su mantenimiento. Se 

instalarán unas nuevas áreas de descanso intermedias en la rampa de 7,5 metros de longitud para que los peces 

puedan descansar en su subida a la rampa se redimensiona con un calado de 65 cm y 8 metros de anchura útil. 

Además de las modificaciones anteriores, se ha modificado la configuración de la rampa, al estudiar las diferentes 

alternativas, en los siguientes aspectos:  

- Incremento de la longitud de la rampa, para alejarse de la cubeta de salida de los caudales 

turbinados y reducir la pendiente del paso. Se incrementa la longitud en 25 m y la pendiente se reduce al 2,7 

%. Es decir, la longitud total de la rampa será de 236 metros. 

- Incremento del número de bloques de perturbación. Se pasa de 3 a 4 bloques por fila, sumado al 

incremento de la longitud del paso en 25 m, resulta un total de 379 bloques. Los bloques entre filas 

presentarán una distribución al tresbolillo. En la primera fila el bloque adosado al muro se colocará en el 

costado derecho de la rampa y en la segunda fila el bloque adosado al muro cajero se colocará en el 

costado izquierdo de la rampa. Así sucesivamente a lo largo de toda la rampa.  

- Incremento de la rugosidad del lecho de la rampa. Se deberán colocar en el lecho de la rampa bolos 

de al menos 25 cm para incrementar la rugosidad. Con estos cambios, manteniéndose la sección 

presentada en el último proyecto, el caudal de diseño es inferior a 8 m3/s y la velocidad media es de 1,4 

m/s. 

VIII.-  Con fecha 9 de abril de 2021 se da vista del nuevo “Proyecto constructivo de ampliación y mejora de 

la rampa de peces del Azud de Xerta”, fechado en enero de 2021 a los usuarios del azud: Sindicato Agrícola del 

Ebro (canal de la margen izquierda), Comunidad General de la Margen Derecha del Ebro (canal de la margen 

derecha), Hidroeléctrica de Xerta y a Minicentrales Dos (central hidroeléctrica de Xerta), y a la ACA para alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunos. 

VIII.1.- Las alegaciones presentadas por los usuarios del Azud se resumen a continuación: 

1.- Sindicato Agrícola del Ebro (canal de la margen izquierda) junto con Comunidad General de la Margen 

Derecha del Ebro (canal de la margen derecha): Alegan que en la tramitación de este expediente se han 

tenido los mismos errores que en el 2016-LIST-96 en cuanto a no tener en cuenta a que el proyecto 

presentado ha sido consensuado con los usuarios del azud, afectando a los usuarios que han realizado obras 

de conservación y mantenimiento sobre el azud. Además el proyecto incluye un nuevo uso para la rampa de 

peces que permite la circulación de piraguas y kayaks en momentos de caudal bajo, uso que ya se garantiza 

en la esclusa del antecanal de la Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro. También indica 

que el propio Estudio de Impacto Ambiental indica que el cumplimiento de los objetivos del proyecto debe 

involucrar muchos sectores, entre ellos, los gestores del agua, y que el proyecto adolece de un estudio de los 

caudales que se derivan por las diferentes estructuras del azud (canales, central hidroeléctrica, azud paso de 

peces), hecho que obliga el informe de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural. 

Finalmente basan su oposición en que, en caso de ejecutarse la obra, tendrá un impacto ambiental negativo 

para el Delta del Ebro, que afecta a bienes culturales de gran importancia y caudales ambientales y de riego. 
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2.- Hidroeléctrica de Xerta y Minicentrales Dos actualmente Renewable Power International S.A.U (central 

hidroeléctrica de Xerta) : Alegan que las obras proyectadas provocarían importantes daños al resto de los 

usuarios del azud, que tiene importantes carencias de seguridad, con importantes carencias en el Proyecto 

en cuanto a estudio de alternativas del trazado de la rampa o a la tipología de la estructura de franqueo, en 

cuanto a los cálculos de los caudales circulantes de diseño por la rampa de peces, en cuando al 

dimensionamiento hidráulico de la rampa de peces y al estudio hidráulico del tramo de río afectado o en 

cuanto al proceso de ataguiado del río durante la construcción de la rampa de peces y a los accesos a la obra 

y servidumbres de paso. 

VIII.2.- La Agencia Catalana del Agua (ACA) Informa que las modificaciones introducidas no afectan al 

informe favorable dentro del expediente con fecha 14 de abril de 2020 y recuerda que se deberá cumplir las 

condiciones de la declaración de impacto ambiental y recomienda una serie de puntos a incluir en la 

resolución final del expediente: 

1. El plazo para ejecutar la obra debería aumentarse hasta los 9 meses por ser más creíble y ajustado a la 

realidad. El promotor deberá comunicar la fecha de inicio de las obras y a su finalización aportar un certificado 

final del técnico director de las mismas.  

2. El material utilizado para la plataforma de trabajo y las escolleras, deberá de ser de origen calcáreo, 

apto y limpio de cualquier tipo de residuo, su colocación deberá realizarse cuidadosamente al objeto de evitar 

su derrame fuera de la zona de trabajo o un exceso de movilización de material fino del fondo del lecho.  

3. La utilización de zahorras para la creación de la plataforma de trabajo conllevará que parte del material 

más fino sea lavado por el mismo caudal del río. Por tanto, según se vaya ejecutando esta deberá protegerse 

con material de mayores dimensiones para protegerla de estos arrastres, se recomienda que el núcleo 

también se forme con material de mayores dimensiones y la zahorra solo se utilice para el refino de la 

superficie de trabajo. El vertido de zahorras para la ejecución de la plataforma de trabajo deberá realizarse 

preferentemente con caudales bajos del río, durante estos trabajos la dirección de obra deberá llevar, como 

mínimo, un control visual y un muestreo de la pluma originada por el arrastre de sedimentos, así como 

articular las medidas necesarias para evitar posibles afecciones por turbiedad en las aguas del río que 

pudieran presentar algún tipo de afección o incidencia sobre los usuarios de este tramo de río (captaciones 

superficiales, embarcaciones que utilicen la vía navegable,…).  

4. Para ejecutar estos trabajos la dirección de obra deberá de tomar las medidas preventivas, correctoras 

y/o compensatorias necesarias para evitar posibles afecciones al medio hídrico y el sistema ripario del río 

Ebro, así como a las infraestructuras situadas en sus proximidades, de acuerdo con las que recoge el punto 6 

de la publicación “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai 

fluvial”, redactada en junio de 2006 por la ACA.  

5. La arqueta receptora de la antena que controla el paso de los peces y todo el material electrónico 

susceptible de dañarse en contacto con el agua deberá situarse a la cota adecuada que la resguarde de las 
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avenidas ordinarias para evitar las afecciones que ya se han producido en actuaciones similares como la 

rampa de Ascó.  

6. En tanto las instalaciones se sitúan dentro de la ZFP del río Ebro, el titular de las instalaciones deberá 

asumir el riesgo asociado a las distintas avenidas del río Ebro, de manera que no podrá exigir al organismo 

de cuenca ningún tipo de indemnización ni resarcimiento por los daños causados sobre éstas por este motivo. 

A la vez, que se responsabilizará de los daños y perjuicios que las mismas pudieran ocasionar sobre el 

dominio público y terceros, debiendo tomar las medidas complementarias oportunas para evitar dichas 

situaciones.  

7. Deberá comunicarse el sistema PIT una vez se haya instalado y aportar de manera anual, durante el 

mes de diciembre, un informe sobre el funcionamiento de la instalación para comprobar si el diseño se ajusta 

a la finalidad perseguida.  

8. El director de obra y/o responsable de seguridad deberá de darse de alta al servicio de alertas por 

emergencias SAIHEbro o del Centre superior de coordinació i informació de protecció civil de Catalunya 

(CECAT), para recibir las posibles alertas hidrológicas o por avenidas relativas al municipio o municipios en 

que se emplaza la actuación. 

 

IX.-Posteriormente con fecha de redacción de 23 de marzo de 2022, el IDECE presenta el 31 de marzo de 

2022 una nueva versión corregida para incorporar las alegaciones de los usuarios del azud en vista a su posible 

aprobación por parte de la Confederación del Ebro. 

El proyecto constructivo propuesto consiste en una rampa de 236 metros de longitud, de ancho útil de 8 

metros, situada en la margen derecha del río sobre la rampa existente ejecutada por ACUAMED, de pendiente 

entre 1,4 y 1,2 % y caudal de diseño de 6,81 m3/s, alargándose la rampa para alejarla de la salida del canal de 

descarga de la Central de Xerta. 

En este proyecto se habilita una rampa metálica que cruza por encima de la rampa de peces para evitar la 

entrada de macrófitos y facilitar su evacuación desde el canal de carga de la Central de Xerta. 

Se diseñan nuevas áreas de descanso de 7,5 metros para descanso de los peces en la subida de la misma. 

Se instalan unas guías en la parte superior de la rampa para permitir poner unas compuestas o unos 

trastelladores que permitan cerrar la rampa temporalmente para su mantenimiento y para evitar el paso de peces 

en situación de sequía extrema. 

Se tapa estructuralmente la entrada de agua desde el río arriba de la escala de peces más antigua situada 

en el centro del azud de Xerta (de 1,3 m de ancho) donde pasan de media unos 0.498 m3/s 

Para reducir el impacto de posibles riadas sobre la Central Hidroeléctrica de Xerta, se proyecta el 

recrecimiento del muro de escollera de la parte final de la rampa de peces a su paso por el espigón a una cota 
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superior al mismo, lo que supone un incremento en las mediciones de ejecución de obra de unos 1.500 m3 más de 

escollera. 

X.- El IDECE presenta conjuntamente al “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 

LA RAMPA DE PECES EN EL AZUD DE XERTA (Exp.: 2018-LIST-113)” del punto anterior, una adenda donde se 

procura dar el debido cumplimento a las objeciones presentadas por los usuarios del Azud de Xerta indicando que: 

 1. El caudal del proyecto de rampa para peces inicial se ha reducido, a petición de los usuarios del azud, de 

8,9 m3/s a 6,81 m3/s, como ya consta en la revisión del proyecto realizada en marzo de 2021.  

2. Para evitar el paso de camiones por la central hidroeléctrica de Xerta, en el proyecto se recomienda el 

acceso a las obras por el margen izquierdo del río Ebro (término de Tivenys); si es necesario, con el apoyo de 

barcazas. El proyecto conllevará el contrato de un seguro para su rehabilitación en caso de producirse algún 

daño en los accesos o en el azud, asociado a estas obras. 

3. Para reducir el impacto de posibles riadas sobre la central hidroeléctrica, se recrecerá el muro este de la 

parte final de la rampa para peces a su paso por el espigón. El muro exterior de la rampa en el lado del azud 

tendrá una cota superior igual a la cota superior del espigón de división del canal de salida de la central con el 

río. Así se va a garantizar el salto de agua suficiente en situaciones de avenidas, para poder producir 

electricidad sin que se alteren las condiciones actuales. 

4. Gestión de la rampa para peces: el IDECE se compromete a cerrar la rampa en situaciones de sequía 

extrema, a petición de la CHE, mediante la instalación de unos tablones en unas guías preparadas en la parte 

superior de la rampa (un trastellador), como ya se indica en el proyecto 

5. Tal como consta en el proyecto, se construirá una estructura de evacuación de algas (macrófitos) que 

pase por encima de la rampa para peces, con el objetivo de conseguir su plena funcionalidad. 

6. El IDECE, o el organismo que lo pueda substituir en un futuro, se compromete a evaluar la eficacia de la 

rampa para peces y a realizar su mantenimiento a medio plazo, como consta en el proyecto Life MigratoEbre 

(LIFE13_NAT_ES_000237) adjudicado por la Unión Europea. 

7. Estos puntos ya están incluidos en el proyecto de rampa que se ha enviado a todas las partes 

 

XI.- Al nuevo proyecto de construcción de la rampa de peces de IDECE en marzo 2022, se presentan 

escritos de contestación por parte de los usuarios del azud con fecha 30 de marzo de 2022 proponiendo las 

condiciones por las que se manifestarían favorables al otorgamiento de la Autorización de Obras. 

XI.1.-Estas observaciones son comunes por parte de la Comunidad General de Regantes del Canal de la 

Derecha del Ebro y de la Comunidad de Regantes Sindicato Agrícola del Ebro, y en ellas señalan que si se 

incluyen estas objeciones en el Proyecto se manifestarán conformes a la autorización. Son las siguientes: 

1. El caudal del proyecto debe reducirse de 8,9 m3/s a 6,81 m3/s, como ya consta en la revisión del 

proyecto de marzo de 2022, y esta reducción ser efectiva en todos los anejos y planos del proyecto, ya que en 

el mismo figuran diferentes caudales al respecto.  
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2. El caudal ecológico total en esta zona del río de vertido sobre el azud y los pasos de peces (actuales y 

futuro) será el concesional de 15 m3/s 

3. Adecuar el sistema de cierre de la rampa, que permita cerrar adecuadamente y controlar 

adecuadamente el paso del agua por el Azud. Está previsto un doble trastellador, que consideran insuficiente e 

inadecuado.  

4. Sobre la implementación de nuevo régimen de caudales, los usuarios pretenden la mejora de la 

disponibilidad durante el periodo migratorio más crítico, mayo-julio, y reducir en el canal de la rampa hasta el 

final del estiaje según informe técnico de la Agencia Catalana del Agua de Impacto Ambiental de  fecha 

1/4/2022, que cita que todos los interesados han prestado su acuerdo. Será preciso preparar un calendario 

para cierre de la rampa. 

5. Sobre el uso asignado a la rampa de peces, por piraguas y Kayaks, el proyecto sigue contemplando el 

uso citado en momentos de caudal bajo. Esta circulación de piraguas y kayaks, está garantizada en la esclusa 

del antecanal de la Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro. Este uso no está justificado en 

la rampa y es un riesgo para los posibles usuarios. Se desconoce el estudio que justifique esa necesidad. Y en 

la Resolución de Impacto Ambiental del Proyecto de 3/4/2022, Resolución TES/797/2022 de 24 de marzo de 

2022, no se considera adecuado ese uso secundario. Las Comunidades de Regantes de ambas márgenes 

coinciden con la consideración de la Declaración Ambiental. 

6. Sobre la evacuación de flotantes, el IDEC se tiene que comprometer a mejorar la rampa hasta su plena 

funcionalidad respecto a la evacuación de las algas si la solución proyectada no llegase a funcionar. 

7. Sobre el mantenimiento de la rampa: el IDECE o el organismo que le sustituyera, se hará cargo del 

mantenimiento de la rampa de peces, validado con la realización de un seguimiento regular de su eficacia en 

relación con el paso de peces, asegurando su funcionalidad. El IDECE se debe comprometer a cerrar la rampa 

en situaciones de sequía extrema, a petición de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), o lo que 

soliciten justificadamente por ese motivo de sequía los usuarios del azud, o en todo caso cuando el caudal del 

río sea inferior al mínimo de la rampa fijado en 135 m3/s mediante la instalación de un cierre adecuado de la 

rampa en la parte superior a incluir en el proyecto, y si no resultase efectivo el IDECE lo modificará para 

hacerlo eficiente. 

8. Sobre el estado del Azud. Deben finalizarse los trabajos pendientes de consolidación e 

impermeabilización del Azud, según el método testado en la prueba piloto realizada por los usuarios en el año 

2014, y siguientes,  evitando de ese modo que el caudal ecológico de 15 m3/s no se vea incrementado por el 

estado del Azud, lo cual perjudicaría a las concesiones de los usuarios.  

9. Que por el promotor de las obras se disponga de los seguros para atender las responsabilidades de 

daños que se produjeran y lucro cesante a los usuarios del Azud. 

10. Que la explotación de la rampa no afecte a la explotación de los Canales Derecho e Izquierdo. 

XI.2.- Las observaciones de Minicentrales Dos S.A. actual Renewable Power International SAU son las 

siguientes. Manifiestan su conformidad a la ejecución de las obras de la rampa de peces mientras se 

mantengan los siguientes compromisos propuestos por el IDECE a los usuarios: 
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1. El caudal del proyecto de rampa para peces inicial se ha reducido, a petición de los usuarios del azud, 

de 8,9 m3/s a 6,81 m3/s, como ya consta en la revisión del proyecto realizada en marzo de 2021.  

2. El caudal ecológico total en esta zona del río, incluyendo labio y cuerpo del Azud y pasos de peces, 

será el máximo establecido en la concesión. 

3. El paso para las obras a realizar para la ejecución de la rampa de peces por el proyecto LIFE 

MIGRATOEBRE no podrá realizarse por la Central Hidroeléctrica de Xerta, dado que la estructura no está 

diseñada para el paso de vehículos pesados. En caso de producirse algún daño en los accesos o en el azud, el 

IDECE se responsabilizará de su rehabilitación en el plazo más breve posible, y en todo caso, sin alterar los 

trabajos que se estén realizando en el azud y garantizando la impermeabilidad del mismo.  

4. Para reducir el impacto de posibles riadas sobre la central hidroeléctrica, se recrecerá el muro exterior 

de la rampa en su lado del Azud, hasta la misma cota superior del espigón  de división del canal de salida de la 

central hidroeléctrica con el rio, garantizándose así la división hidráulica entre el cauce del río y el canal de 

salida de las turbinas, manteniendo un salto de agua suficiente en situaciones de avenidas, que permita 

producir electricidad en condiciones idóneas a la Central y, por tanto, sin que se alteren las condiciones de 

explotación actuales. 

5. Gestión de la rampa para peces: el IDECE se compromete a cerrar inmediatamente la rampa en 

situaciones de sequía extrema, a instancia de la CHE o lo soliciten justificadamente por este motivo de sequía 

los usuarios del azud, y en todo caso cuando el caudal del río alcance los caudales mínimos fijados en el Plan 

Hidrológico. El cierre se realizará por el IDECE, a falta de otros mecanismos más avanzados, con la instalación 

de un trastellador, y de unos tablones en unas guías preparada en la parte superior de la rampa, que ya se 

incluyen en el proyecto. Si este sistema no es efectivo, IDECE lo modificará hasta hacerlo eficiente. 

6. Se demostrará por el Promotor la eficacia de la estructura de evacuación de los flotantes que pasan por 

encima de la rampa para peces. En caso de que presente irregularidades o que estos no sean capaces de 

evacuar por si solos al río, el IDECE compromete a mejorarla hasta su plena funcionalidad, garantizando 

siempre a los usuarios un volumen de agua idéntico al actual 

7. El proyecto presentado por IDECE con fecha marzo de 2022, se adecuará a los condicionantes 

pactados entre todas las partes implicadas. 

8. Coincidiendo con el acuerdo existente entre el IDECE y la Oficina de gestión de proyectos Life de la 

Unión Europea (en relación al proyecto Life MigratoEbre, del que es líder), el IDECE -o el organismo que pueda 

substituirlo en un futuro-, se compromete a realizar el mantenimiento regular de la rampa para peces, validado 

con la realización de un seguimiento regular de su eficacia en relación al paso de los peces, a medio y a largo 

plazo, asegurando la plena funcionalidad no solo de la rampa, sino también del resto de los aprovechamientos 

que tienen su origen en el azud, tanto los de los regantes como los de la Central Hidroeléctrica 

 9. Previamente o simultáneamente a la ejecución del proyecto, se llevará a cabo la impermeabilización 

del azud según el procedimiento testado en la prueba piloto realizada entre los años 2016 y 2018 

Por parte de la entidad usufructuaria de la Central Hidroeléctrica de Xerta manifiesta su conformidad a que 

se lleve a cabo el proyecto Lifemigratorio siempre en cuando: 
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(i) las precitadas condiciones se introduzcan debidamente en el proyecto, con todas las garantías para que 

ninguno de los usuarios del azud sufra perjuicio alguno en las condiciones de explotación que tienen 

concedidas; 

(ii) En el periodo de construcción de la rampa, no se afectará a la explotación normal de la central 

hidroeléctrica. 

(iii) el Promotor de Proyecto garantice que las obras se van a realizar dando riguroso cumplimiento a los 

condicionantes transcritos y con todas las garantías; 

(iv) el Promotor disponga de los seguros necesarios para indemnizar y compensar los daños emergentes y 

el lucro cesante que se deriven para los usuarios de la rotura o desperfectos que sobrevengan en el azud, así 

como de cualquier defecto o vicio en el Proyecto o en las obras de ejecución del mismo que afecten al 

funcionamiento habitual de la presa. 

 

XII.- Por parte de la Dirección Técnica de este Organismo se están programando actuaciones en orden a la 

mejora de la estabilidad e impermeabilización del azud de Xerta, que deben tenerse en cuenta para la 

coordinación de los trabajos de construcción de la rampa de peces si esta es finalmente autorizada. 

 

XIII.- Conviene recordar en este apartado de hechos las indicaciones del ACA en su informe de 14 de abril 

de 2020,” los primeros 35 m del canal se soportarán sobre el espaldón en el límite del estribo derecho del antiguo 

Portillo, presentando este tramo problemas de socavación y asentamiento diferencial que sería necesario 

consolidar previamente, lo que se deberá tener en cuenta en el proyecto constructivo definitivo”. 

Además indica que “Visto el valor arquitectónico, paisajístico, patrimonial, etc. de esta obra centenaria, se 

debería contemplar la construcción de este primer tramo sobre espaldón a base de bloques ciclópeos de sillería”.  

Este aspecto se ha de tener en cuenta en el diseño. 

 

XIV.- Con fecha 1 de abril de 2022 informó el expediente el Área de Gestión del Dominio Público 

Hidráulico, proponiendo otorgar la autorización solicitada con arreglo a las condiciones que indica. Con las 

siguientes consideraciones:  

“I.- Las obras solicitadas consisten en la construcción de una escalera de peces, tipo rampa, en el azud de Xerta. 

II.- El artículo 126.bis.1 del RDPH insta al organismo de cuenca a promover el respeto a la continuidad longitudinal y 

lateral en cauces, estableciéndose en el artículo 126.bis.2 y el artículo 67 “Continuidad fluvial y dispositivos de franqueo 

para peces” del Real decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de 

la Demarcación Hidrográfica del Ebro (PHDHE), la necesidad de exigir en las obras transversales al cauce la instalación y 

adecuada conservación de dispositivos que garanticen su franqueabilidad por la ictiofauna autóctona, como la aquí 

dispuesta. 
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III.- El proyecto inicial fue sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental con resolución favorable de 24 de 

marzo de 2020 (TES/794/2020). Para la segunda versión se tiene informe del ACA donde señala que es válida la EIA 

efectuada por no variar nada de lo sustancial del proyecto. La tercera versión es una mera adecuación del proyecto 

anterior. 

IV.- La última versión del proyecto constructivo es de fecha marzo de 2022 y cuenta con la conformidad de los usuarios 

del azud al resolver los problemas del proceso constructivo de la rampa como de su operatividad y afección a los demás 

aprovechamientos que derivan del azud, si bien mandan escritos donde puntualizan esa conformidad.  

Dentro del documento presentado hay algunas imprecisiones en las que no se ha corregido la antigua redacción, como 

por ejemplo en el artículo 2.5 de la memoria donde se refieren a 8,25 m3/s de caudal de diseño de la rampa. Así mismo el 

resumen de características del Proyecto también es disconforme con la descripción de la memoria, además de contener 

algunas erratas en la descripción del ancho y longitud de la rampa. Incorporan en el resumen planos del primitivo proyecto 

de enero 2021 que fueron objeto de oposición por los usuarios del azud. Recogen los parámetros de diseño de ese 

proyecto, en concreto con un caudal de diseño de 7,89 m3/ que después se debería reducir a los 6,81 m3/s. Los planos de 

trazado tienen fecha de enero 2021 si bien se detalla la última alternativa en el texto resumen, dejando dudas sobre la 

actualización de los planos, en este caso fundamentales para poder garantizar qué obras se autorizan. 

Con respecto al estudio cartográfico, aunque esté redactado en catalán, como otras partes del documento con el estudio 

climático, hidrológico y de drenaje y la fecha de los planos son de 2017, se entiende que estos estudios siguen estando 

vigentes. También está sólo en catalán la redacción de la documentación ambiental, si bien sus condicionantes fueron 

remitidos por la Administración competente traducidas al castellano. Sin embargo sería interesante un resumen en 

castellano de las conclusiones de estos estudios en vistas a comprender mejor el funcionamiento de la solución adoptada. 

El estudio de seguridad y salud es de marzo de 2018, si bien se entiende de fácil adaptación a las necesidades del 

nuevo proyecto. 

Los cálculos hidráulicos siguen siendo para un caudal de 7,89 m3/s, con lo que sería preciso modificar las condiciones 

de diseño, posible incremento de la rugosidad, para que se garantice la reducción al caudal que se propone en la memoria 

de 6,81 m3/s 

El estudio de la efectividad de la rampa de peces para paso de la ictiofauna es de enero de 2021, con sus planos 

correspondientes, también de perfiles, lo que implica que en ese estudio no está recogido todavía el acuerdo entre partes 

de marzo de 2022 en el que se establecen cotas diferentes para el muro lateral de la escala y evitar así afecciones a la 

central de Xerta. 

Con estas observaciones se comprueba que el proyecto presentado debe adaptarse al contenido de la Memoria del 

mismo, al ser todavía el documento de la versión anterior sin apenas correcciones. 

Estas imprecisiones en el proyecto, subsanadas sólo parcialmente por la adenda adjunta por el IDECE, hacen preciso 

que tenga que redactarse una nueva versión del proyecto constructivo, para su conformidad por parte de este Organismo 

de Cuenca en el que se determinen los condicionantes que hacen la propuesta de este informe favorable. 
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V.- Estudiada la posible conformidad entre las observaciones presentadas por los usuarios al nuevo proyecto del IDECE 

y la propuesta contemplada en el documento Proyecto de marzo 2022 y su adenda para la modificación del mismo que no 

se llevó a cabo totalmente por la premura de los plazos de presentación de los documentos hay que señalar lo siguiente: 

1.- Los escritos de acuerdo de las C.C.R.R. Sindicato Agrícola del Ebro y Comunidad General de Regantes del Canal de 

la Derecha del Ebro, así como el de la usufructuaria de la concesión de la Central Hidroeléctrica, Renewable Power 

International SAU podrían entenderse reflejados en la Adenda de la propuesta del IDECE con algunos matices: 

Las dos Comunidades de Regantes consideran que el cierre de la rampa de peces por medio de un trastellador les 

parece inadecuado. Sin embargo el IDECE manifiesta que en caso de resultar insuficiente o inadecuado se cambiaría el 

sistema por otro más eficaz. 

Las dos Comunidades de Regantes señalan que en el Proyecto de la rampa está incluido el uso para piraguas y kayaks, 

sin embargo en el proyecto modificado esa posibilidad había quedado excluida, aunque puede haber alguna referencia a 

ese uso en documentación no corregida en la versión presentada en 2022. 

Es común a los tres usuarios la preocupación por que se coordinen las actuaciones de consolidación e 

impermeabilización del Azud con la ejecución de la rampa. Sin embargo cabe señalar que el ACA hace contar la necesidad 

de consolidar el extremo derecho del azud antes de iniciar las obras de la rampa. 

Los tres usuarios hacen referencia a la necesidad de que el promotor de la rampa suscriba un seguro para atender las 

responsabilidades de daños que se produjeran y el lucro cesante de los usuarios del Azud. Esta condición está asumida por 

el peticionario en su compromiso con los regantes. Y además se obligará en el condicionado concesional a que el promotor 

se haga responsable de los daños que pueda ocasionar por motivo de la obra. 

El usufructuario de la Central añade además la necesidad de que se adecue el Proyecto de construcción a los acuerdos 

que han manifestado las partes. Se puede decir que desde el punto de vista técnico, es de todo necesario que antes de 

realizar las obras se presente una nueva versión del proyecto constructivo corrigiendo los defectos observados en la 

documentación presentada y así se indica en el condicionado de la Autorización. 

Con estas observaciones podría darse como coincidentes unas propuestas y otras para emitir informe favorable a la 

Autorización de obras solicitada. 

VI.- Hay que tener en cuenta las observaciones del ACA sobre el estado del azud en los primeros tramos de la rampa, 

cuando indica que “los primeros 35 m del canal se soportarán sobre el espaldón en el límite del estribo derecho del antiguo 

Portillo, presentando este tramo problemas de socavación y asentamiento diferencial que sería necesario consolidar 

previamente”.  

Además indica que “Visto el valor arquitectónico, paisajístico, patrimonial, etc. de esta obra centenaria, se debería 

contemplar la construcción de este primer tramo sobre espaldón a base de bloques ciclópeos de sillería”.  Este aspecto se 

ha de tener en cuenta en el diseño. 

Estas consideraciones deben tenerse en cuenta en la nueva versión del Proyecto. 

VII.-A la vista de lo indicado por el ACA en su informe sobre el estado actual del azud, comprobado visualmente por este 

servicio técnico en visita de reconocimiento, esta actuación debería coordinarse en  su ejecución con las obras de 

consolidación y mantenimiento del Azud de Xerta que va a ejecutar la Dirección Técnica de este Organismo de Cuenca. 
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VIII.- Con respecto a las observaciones presentadas por Juan Aznar Font, cabe señalar que, si bien parece que faltan 

las páginas en el  documento presentado, se puede contestar al escrito lo siguiente: 1.- El proyecto tiene en cuenta la 

armonización de la escala de peces con su entorno 2.- En el Proyecto se plantea una solución para  el problema de la 

acumulación de flotantes y la evacuación de los macrófitos que se acumulan, principalmente, en la entrada del Canal de la 

central hidroeléctrica. 3.- Y con respecto a las dimensiones y funcionalidad de la rampa, el proyecto presenta un estudio 

sobre su efectividad para la migración de las especies piscícolas a las que va destinada la construcción de la rampa.” 

 

VISTOS el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 

927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y demás disposiciones concordantes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias. 

II.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relación con 

el artículo 33 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por 

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

resolver el presente expediente.  

 

En consecuencia, 

 

EL COMISARIO DE AGUAS que suscribe, a la vista del informe emitido por el Área de Gestión del Dominio 

Público Hidráulico, propone lo siguiente: 

 

Autorizar a INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE (IDECE) 

(Q9350005F), GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA (S0811001G)  

A) AUTORIZAR las obras solicitadas por el INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES 

DE L'EBRE (IDECE) con destino a la construcción de una escalera de peces, tipo rampa en el azud de Xerta del río 

Ebro, que se situará aproximadamente entre los puntos de inicio de rampa: coordenadas UTMX: 793.855, UTMY: 

4.536.298, y los puntos finales de rampa: coordenadas UTMX: 793.984, UTMY: 4.536.113, con arreglo con el 

“Proyecto Constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en la Azud de Xerta” presentado por el IDECE 
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de fecha marzo 2022 y suscrito por los ICCP Miguel Ángel Albacar Damian y Jordi Cid Solé, y la Ingeniera Técnico 

Industrial Cinta Reques Blanc con las puntualizaciones indicadas en la Adenda adjunta al Proyecto. 

La autorización queda condicionada al cumplimiento de las siguientes CONDICIONES 

 

1ª.- Previo a la ejecución de las obras se deberá presentar, en el plazo de DOS MESES desde esta 

autorización una nueva versión del proyecto constructivo que incluya expresamente el condicionado limitante de 

esta autorización para su conformidad por el Organismo de Cuenca. Este proyecto deberá incluir también los 

nuevos cálculos hidráulicos que justifiquen el nuevo caudal de diseño, tanto para la rampa de peces como para el 

resto del azud.  

Además incluirá las actuaciones propuestas para la estabilización del estribo derecho del antiguo Portillo, al 

presentar este tramo problemas de socavación y asentamiento diferencial que sería necesario consolidar 

previamente. Y debe contemplar una solución acorde con el conjunto del azud en los primeros 35 metros del 

canal, como podría ser la construcción de ese primer tramo sobre el espaldón con bloques ciclópeos de sillería. 

Al tiempo se presentará también una propuesta de  contrato de  seguro, que también deberá contar con la 

conformidad del Organismo y que cubra los daños que durante la ejecución de la obra se puedan producir, tanto 

en las infraestructuras del azud, accesos y los ocasionados a los usuarios del mismo. 

2ª.- El plazo para ejecutar la obra será de DOS AÑOS, pudiendo pedir prórroga del plazo hasta tres meses 

antes de la finalización del mismo. Las obras no podrán iniciarse sin recibir la conformidad de este Organismo 

sobre los documentos de la condición 1ª y sin acreditar la contratación del seguro. 

3ª.- El caudal autorizado para la rampa de peces será de 6,81 m3/s en condiciones normales de 

funcionamiento. 

4ª.- Se fija como caudal mínimo circulante entre la rampa que se autoriza y la coronación del azud 15 m3/s. 

La Administración se reserva el derecho de fijar y modificar posteriormente, por razones ecológicas y cuando lo 

juzgue oportuno, un caudal mínimo a respetar en el cauce. 

5ª.- Para evitar el paso de camiones por la Central Hidroeléctrica de Xerta, el acceso a las obras se 

realizará por el margen izquierdo del río Ebro (término de Tivenys). Si es necesario, utilizando barcazas del 

IDECE. En caso de producirse algún daño en los accesos o en el azud, el IDECE se responsabilizará de su 

rehabilitación en el plazo más breve posible.  

6ª.- Para reducir el impacto de posibles riadas sobre la central hidroeléctrica, se recrecerá el muro de 

escollera de la parte final de la rampa para peces a su paso por el espigón hasta una cota superior a la cota del 

espigón de división del canal de salida de la central con el rio. Así se va a garantizar el salto de agua suficiente en 

situaciones de avenidas, para poder producir electricidad sin que se alteren las condiciones actuales 

7ª.- El IDECE estará obligado a cerrar la rampa en situaciones de sequía extrema, a petición de la CHE. 

Esto se va a realizar con la instalación de un “trastellador”, unos tablones en unas guías preparada en la parte 

superior de la rampa, que ya se incluye en el proyecto. 
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8ª.- Se demostrará la eficacia de la estructura de evacuación de algas (macrófitos) que pasa por encima de 

la rampa para peces. En caso de funcionamiento inadecuado, el IDECE deberá mejorarla hasta su plena 

funcionalidad.  

9ª.- Las obras de la rampa de peces deberán coordinarse en su ejecución con las obras de consolidación y 

mantenimiento del Azud de Xerta que va a ejecutar la Dirección Técnica de este Organismo de Cuenca. 

10ª.- El IDECE, o el organismo que lo sustituya en el futuro, será responsable del mantenimiento y 

funcionamiento adecuado de la rampa. 

11ª.- Se deberá observar el condicionado dictado por la Resolución de evaluación de impacto ambiental de 

24 de marzo de 2020 (TES/794/2020). 

12ª.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas y 

acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o degradación 

de su entorno.  

13ª.- Debe evitarse todo enturbiamiento de las aguas del río durante la ejecución de las actuaciones, 

quedando prohibido arrojar al cauce materiales de desecho y depositarlos en las márgenes. 

14ª.- Durante el periodo de ejecución de las obras, deberán tomarse las medidas adecuadas para 

garantizar en todo momento el desagüe y evitar que, ante posibles avenidas, las aguas pudieran desbordarse 

de su cauce por la zona afectada por las obras. 

15ª.- Durante el tiempo que duren los trabajos, la maquinaria y el personal pueden estar ubicados en una 

zona potencialmente inundable, por lo que se recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y 

adoptar las medidas de prevención y protección adecuadas; no responsabilizándose este Organismo de 

cuenca de futuras afecciones a causa de esta circunstancia. 

16ª.- Se concede autorización para la utilización de los terrenos de Dominio Público Hidráulico 

necesarios para las obras, con la obligación de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser 

decretadas por la autoridad competente. 

17ª.- Se destruirá al mínimo la vegetación de ribera, debiendo durante la ejecución de las obras, 

extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetación de la zona. 

18ª.- Los materiales extraídos durante la limpieza serán trasladados a vertedero autorizado.  

19ª.- Los trabajos se realizarán de forma continua y ordenada, sin crear pozas ni estrechamientos en el 

cauce. 

20ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas autorizaciones 

que pudiesen ser necesarias de los Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica, aun 

cuando se tratase de Órganos de esta misma Confederación. 

21ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la 

ejecución de obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del 

Ebro o previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en 

las obras que se autorizan, éstas serían por cuenta del solicitante. 
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22ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse al interés 

público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a satisfacer las 

indemnizaciones oportunas y a la ejecución a su costa de las obras complementarias que se consideren 

necesarias para evitar que se produzcan. 

23ª.- En prevención de futuros procesos de infección de masas de agua por mejillón cebra (Dreissena 

polymorpha) por el uso de equipos contaminados en aguas ya afectadas, todo el equipo utilizado en las obras o 

que haya entrado en contacto con la masa de agua debe ser inspeccionado y desinfectado antes de ser utilizado 

en otro lugar. Para ello, se tendrá en cuenta el protocolo de desinfección al efecto de esta Confederación, que se 

transcribe en lo relativo a obras a continuación: 

- En el mismo lugar de la obra se procederá al vaciado de restos de agua de los equipos. 

- Se inspeccionará visualmente todo el equipo para la eliminación de ejemplares de mejillón cebra visibles y 

restos de vegetación acuática. 

- Los guantes y material desechables se deben guardar en una bolsa, para ser posteriormente depositados 

en el contenedor adecuado. 

- El resto del equipo debe ser desinfectado bien por remojo, inmersión o fumigación con una solución 

desinfectante (para una concentración de lejía del 5% se debe añadir 1 mL/L, es decir unas 20 gotas a 

cada litro). Se debe tener especial cuidado de que las aguas de lavado no vuelvan al medio acuático, para 

evitar afecciones a otros organismos. 

- Se debe tener especial cuidado y atención con aquellas partes del equipo que puedan contener 

accidentalmente ejemplares de mejillón, como el dibujo de la suela de las botas, ganchos, tornillos, etc. 

- Si la desinfección en el lugar de muestreo no fuera posible debe utilizarse la estación de desinfección más 

próxima. En el caso de que el equipo no vaya a utilizarse antes de diez días, se debe dejar secar al sol al 

menos 10 días; se ampliará el plazo a 20 días si las condiciones de temperatura y humedad relativa del 

lugar lo requieren, antes de volver a utilizarlo en otra masa de agua. 

- Por su parte, y en evitación de las infecciones mencionadas, se deberá contemplar asimismo el “Protocolo 

de desinfección de embarcaciones en masas de agua infectadas por mejillón cebra”, pudiéndose consultar 

las actualizaciones que tuvieran lugar en la página web de esta Confederación (www.chebro.es).  

 

Y LA PRESIDENTA, de acuerdo con la propuesta, resuelve según la misma.  
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/794/2020, de 24 de març, de declaració d'impacte ambiental del Projecte constructiu
d'ampliació i millora de la rampa de peixos a l'Assut de Xerta, promogut per l'Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i tramitat per l'Agència Catalana de l'Aigua, al terme
municipal de Xerta (exp. OTAATE20200036).

—1 Antecedents

En data 2 de juliol de 2018, va entrar al registre dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres
de l'Ebre la sol·licitud d'informe sobre el Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos a
l'Assut de Xerta, promogut per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) i tramitat
per l'Agència Catalana de l'Aigua, al terme municipal de Xerta.

En data 10 de juliol de 2018, l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre va comunicar a l'Agència
Catalana de l'Aigua que el Projecte és objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada i va requerir la
documentació exigida per la legislació sectorial.

En data 4 de setembre de 2018, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre va trametre als
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre el document ambiental del Projecte per tal
que s'iniciés el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.

En data 3 d'abril de 2019, el director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat va dictar la Resolució
d'informe d'impacte ambiental per la qual es determina que el Projecte s'ha de sotmetre a una avaluació
d'impacte ambiental ordinària i el contingut del document d'abast.

En data 27 de febrer de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua va trametre a l'Oficina de Medi Ambient de les
Terres de l'Ebre l'estudi d'impacte ambiental (EIA) del Projecte signat pel col·legiat 764 del Col·legi
d'Ambientòlegs de Catalunya el juliol de 2019 i el resultat de la informació pública i de les consultes realitzades
sobre l'expedient.

En data 6 de març de 2020, el tècnic que va redactar l'EIA va trametre el document annex a la memòria de
l'EIA del Projecte en què s'analitza la vulnerabilitat del Projecte davant de riscos d'accidents greus o
catàstrofes.

 

—2 Marc normatiu

L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix que són objecte d'una
avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes no inclosos ni a l'annex I ni a l'annex II de la Llei que
puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais protegits de la xarxa Natura 2000 i,
d'acord amb l'art 7.1, s'ha de dur a terme l'avaluació d'impacte ambiental ordinària quan es decideixi, cas per
cas, d'acord amb els criteris de l'annex 3.

 

—3 Descripció del Projecte i de l'estudi d'impacte ambiental

El Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa de peixos en l'Assut de Xerta preveu construir una
rampa de peixos al marge dret de l'Assut. L'actuació s'emmarca dins el Projecte LIFE Migratoebre, que té com
a objectiu la recuperació de peixos migradors, amb el Projecte pilot de reintroducció d'esturió europeu, i la
millora de la gestió al tram final del riu Ebre per restaurar la seva continuïtat ecològica instal·lant nous passos
de peixos. Es consideren espècies clau l'anguila (Anguilla anguilla), l'esturió europeu (Acipenser sturio), la
saboga (Alosa fallax) i la llamprea (Petromizon marinus).

L'Assut de Xerta consisteix en una presa diagonal al riu Ebre amb una longitud de 375 m i 4-5 m d'alçada. La
seva funció és elevar el nivell de l'aigua per desviar una part d'aquesta pels canals de la dreta i de l'esquerra
de l'Ebre que s'inicien en aquest punt. Al marge dret de l'Assut trobem un antic molí fariner. També al marge
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dret hi ha instal·lada una central hidroelèctrica. A tocar del molí fariner i del canal d'entrada de la central
hidroelèctrica, l'any 2008 es va construir una escala de peixos. Aquesta escala de peixos presenta un grau de
permeabilitat baix. Al centre de l'Assut hi ha una altra escala de peixos que presenta un grau de permeabilitat
nul.

Per tal de millorar la connectivitat ecològica del tram baix del riu Ebre i adaptar l'obstacle que suposa l'Assut,
es projecta al seu marge dret, a tocar de l'antic molí fariner, paral·lela a la mota de l'escullera del canal de
sortida de la central hidroelèctrica existent, una rampa de peixos de tipus riu artificial. Aquesta es preveu de
200 m de llargada i 10 m d'amplada, amb un pendent del 3 %, que anirà des de l'inici de l'escala de peixos
existent fins al canal de sortida de la central hidroelèctrica.

El cos de la rampa estarà format per una escullera de diverses mides, i se situaran pedres a la part del peu de
la rampa de 1.500 kg i en el cos de la rampa de 1.200 kg. Per impermeabilitzar la rampa es preveu una triple
capa de bentonita sòdica, polietilè d'alta densitat i bentonita sòdica. Per damunt d'aquesta capa
impermeabilitzant, es dipositarà escullera concertada de 50 cm de gruix.

A l'inici i al final de la rampa se situaran tres pilots de formigó armat de 40 cm de diàmetre i 8 m de
profunditat, per consolidar el peu i la coronació de la rampa, i antenes horitzontals per fer el recompte de
peixos. A més, és necessari rebaixar l'alçada de l'Assut a l'inici de la rampa en 10 m de longitud i 51,5 cm
d'alçada.

El canal de desguàs del sobreeixidor de seguretat del canal d'alimentació de la central hidroelèctrica abocarà les
aigües a l'interior de la rampa de peixos. Es preveu que això augmenti el cabal de la rampa i generi una
turbulència que atraurà els peixos cap a aquesta.

A més, es projecta anul·lar el pas d'aigua per l'antic molí amb una obra de fàbrica a l'entrada; continuar el
canal de desguàs del molí a través del cos de la rampa de peixos mitjançant dos marcs prefabricats de formigó
de 2x2 m i 16 m de longitud; i fer petites obres de fàbrica de formigó per anul·lar el pas d'aigua per l'escala de
peixos existent i concentrar el màxim cabal d'aigua en el punt d'inici de la rampa aigües avall.

A l'àmbit de l'Assut de Xerta s'assoleix un cabal màxim de 2.000 m³/s i un cabal mínim de 135 m³/s. D'altra
banda, d'acord amb l'EIA, la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre té una concessió de 17 m³/s, la
Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre té una concessió de 27 m³/s i la central hidroelèctrica turbina amb
els cabals sobrants fins a un màxim de 600 m³/s, tenint en compte que el cabal ambiental ha de ser de 15
m³/s. Per no afectar els drets d'aprofitament de l'aigua autoritzats i mantenir una làmina d'aigua per sobre de
l'Assut, es proposa la utilització parcial del cabal ambiental establint un cabal de disseny de 8,25 m³/s. Es
preveu que això comporti una disminució de calat per sobre d'aquest d'uns dos centímetres (de 5 cm a 3 cm) i
que el cabal que hi hagi sobre l'Assut sigui de 6 m³/s.

D'altra banda, es vol donar un ús secundari a la rampa i possibilitar el pas de piragües i caiacs en cas que la
rampa presenti nivells baixos de cabal i en el sentit d'aigües avall.

Finalment, quant als riscos d'accidents greus o de catàstrofes, l'annex a l'EIA descarta els relacionats amb el
risc sísmic i el risc d'incendi, i únicament preveu el potencial risc d'avingudes del riu.

Alternatives:

Es presenten alternatives d'ubicació del Projecte situant el pas de peixos a l'enclusa, al marge esquerre de
l'Assut, a la central hidroelèctrica o al marge dret de l'Assut.

A més, es presenten diverses solucions i tipologies de passos de peixos que consisteixen en solucions de
restauració com l'eliminació de l'obstacle i solucions de rehabilitació amb dispositius de pas com canals laterals,
rampes per a peixos, safareigs successius i ascensor de peixos.

D'aquestes alternatives, inicialment se n'exclouen les que no són viables tècnicament o tenen una relació cost-
eficàcia poc favorable. Així, es descarta la possibilitat de trencament total o parcial de l'Assut; la construcció
d'un canal lateral; la gestió de les comportes de l'enclusa i la construcció d'un dispositiu de pas per a peixos al
marge esquerre. La possibilitat de situar un pas per a peixos al marge esquerre es descarta, atès que el
comportament migratori dels peixos autòctons mostra que hi ha una certa preferència per les zones situades al
marge dret, hi hauria limitacions per la magnitud de l'obra i el risc que els peixos que remuntessin fossin
arrossegats cap a l'entrada del canal de l'esquerra a causa del cansament per l'esforç de remuntada.

Es preveuen tres alternatives:

L'alternativa 0, que consisteix en el manteniment de l'escala de peixos actual; l'alternativa 1, que consisteix en
la construcció d'un ascensor de peixos al marge dret del canal de sortida de turbines de la central
hidroelèctrica, i l'alternativa 2, que consisteix en l'ampliació i millora de la rampa de peixos al marge dret.
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El manteniment de l'escala de peixos actual o alternativa 0 es descarta per la seva baixa eficàcia. Aquesta
efectivitat deficient podria deure's a diferents factors com la localització de l'entrada a l'escala que se situa al
peu de l'Assut i la turbulència de l'aigua generada per l'Assut, que actuaria com a element de distracció per als
exemplars que remunten el riu; a la mateixa estructura de la rampa existent, que és curta, de poca amplada i
de pendent excessiu, cosa que provoca que no sigui fàcilment franquejable per a algunes espècies de peixos en
períodes amb cabal elevat, i que el fet que hi hagi preferència de pas per a algunes espècies pot provocar que
s'afavoreixi el desplaçament de determinades espècies en detriment d'altres.

L'alternativa 1, que consisteix en la construcció d'un ascensor de peixos al marge dret del canal de sortida de
turbines de la central hidroelèctrica, també es descarta, atès que es requeririen un seguit d'equipaments de
control electromecànics i seria necessari projectar una rampa per a l'anguila. A més, es mantindria
l'artificialització a l'entorn, i en una situació de poc cabal potser caldria reduir el cabal d'entrada a la central
hidroelèctrica.

L'alternativa 2 esdevé l'escollida. Aquesta permet el desplaçament de la totalitat de les espècies i en els dos
sentits, aigües amunt i avall, i suposa una solució naturalitzada, ja que reprodueix el model del tipus riu
artificial.

 

—4 Resum del procés d'avaluació

4.1 Fase d'actuacions prèvies: consultes i elaboració del document de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental

A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès informe en relació amb el document ambiental:

 

Relació de consultats Respostes rebudes

Agència Catalana de l'Aigua. DTES  

Agència de Residus de Catalunya. DTES X

Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica. DTES  

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Departament d'Interior X

Unitat Territorial de Protecció Civil de les Terres de l'Ebre. Departament d'Interior X

Serveis Territorials de Cultura X

Ajuntament de Xerta X

Ajuntament de Tivenys  

Ajuntament de Benifallet  

Consell Comarcal del Baix Ebre  

GEPEC  

DEPANA  

GETE-EaAC  

Ecologistes en Acció  

SEO/Birdlife  

Greenpeace España  
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Institut Ildefons Cerdà  

Institut per a la Conservació dels Rapinyaires  

 

A partir de les aportacions rebudes, el document de determinació d'amplitud i grau de detall de l'EIA es va
centrar en els aspectes següents:

- Plantejar i estudiar altres alternatives, tant pel que fa al tipus de passos de peixos fluvials com pel que fa a la
seva ubicació.

- Estudiar la viabilitat ambiental del pas de piragües i caiacs tenint en compte l'època de migració dels peixos i
l'època en què es preveu més ús de la rampa.

- Incorporar un estudi dels cabals que es derivaran per les diferents infraestructures existents a l'Assut,
establir l'ordre de prioritat en cas de disminució del cabal de riu per evitar que el pas fluvial deixi de ser
funcional en l'època de més mobilitat dels peixos i analitzar els efectes d'aquesta disminució sobre la fauna
ictiològica. Així mateix, cal estudiar els efectes ambientals de la disminució de cabal sobre l'Assut i el risc que
la làmina d'aigua no salti per aquest.

- Fer una prospecció prèvia de l'àmbit per controlar les poblacions de bivalves.

- Evitar que les obres afectin el període reproductiu de les diferents espècies de fauna ictiològica.

- Detallar la situació de la zona d'emmagatzematge de materials i del parc de maquinària, dels accessos
previstos, i incloure la previsió de restauració de l'àmbit afectat per les obres.

4.2 Fase d'informació pública i consultes sobre l'estudi d'impacte ambiental

4.2.1 Resultat de la informació pública

Durant el termini d'informació pública, la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre i la Comunitat
General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre han presentat al·legacions, es manifesten contraris a la
valoració que es fa en l'EIA i entenen que l'impacte ambiental de la rampa és negatiu per, entre altres motius,
impossibilitar el manteniment del règim hídric i l'aprofitament del recurs hídric pels gestors de l'aigua i els
usuaris.

En relació amb el manteniment dels aprofitaments del recurs, l'IDECE assenyala que el Projecte constructiu i
l'EIA preveuen inicialment garantir els usos i aprofitaments actualment existents, i destaca que no s'afectarà
els drets de reg atorgats per concessió administrativa a les dues comunitats de regants i l'empresa elèctrica, ja
que es projecta un alliberament del cabal d'aigua retingut per l'acció de regulació hidrològica de l'Assut.

Pel que fa a la resta d'al·legacions, l'IDECE respon, una per una, les efectuades per les comunitats de regants.

 4.2.2 Resultat de les consultes

L'Ajuntament de Xerta ha emès un informe en el qual considera que l'estudi d'impacte ambiental del Projecte
no fa un tractament adequat del patrimoni cultural i conclou de manera desfavorable.

A l'escrit de resposta a les al·legacions, l'IDECE assenyala que l'EIA determina com a criteri ambiental més
favorable la no incorporació del Molí de l'Assut dins l'àmbit d'obra; per tant, en queda exclòs. A més, entre
altres consideracions l'IDECE assenyala que l'EIA aporta un seguit de mesures preventives d'acord amb el
criteri ambiental de manteniment i salvaguarda del Molí de l'Assut.

 

—5 Fase d'anàlisi tècnica de l'expedient: Avaluació dels efectes ambientals del Projecte

5.1 Valoració dels impactes ambientals

Els impactes ambientals negatius es preveuen a la fase d'execució del Projecte. Posteriorment, en la fase
operacional de la rampa, es preveu que hi hagi una restitució de les condicions ecològiques en aquest àmbit i
els impactes siguin positius, amb la millora de la connectivitat fluvial en el tram final del riu Ebre.

Impactes sobre les comunitats biològiques, els hàbitats i els espais naturals protegits:

Tot i que cal garantir que es minimitzi l'afectació directa per les obres projectades a les comunitats biològiques
en l'àmbit com els peixos i els mol·luscs que hi poden ser, en l'àmbit del Projecte l'Instrument de gestió de les
Zones Especials de Conservació declarades a la regió mediterrània, proposa, com a mesura de conservació de
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possible aplicació, la construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del
curs fluvial en preses, canals o altres elements existents. Aquesta mesura va dirigida a mantenir un estat de
conservació favorable de les poblacions de saboga (Alosa fallax) i llamprea (Petromyzon marinus), elements
clau de l'espai de la xarxa Natura 2000 i del Pla d'espais d'interès natural Riberes i Illes de l'Ebre.

Així, un cop executat el Projecte, es preveu que, en possibilitar la migració dels peixos millorant la
connectivitat ecològica del tram final del riu, augmenti la disponibilitat d'hàbitats de fresa per als elements clau
de l'espai protegit i per a altres espècies d'interès com l'esturió europeu (Acipenser sturio) i incrementi l'àrea
de distribució de l'anguila (Anguilla anguilla), d'acord amb el projecte LIFE Migratoebre.

Impactes sobre el medi físic, hidrològic i atmosfèric:

Els impactes que es produiran sobre el medi seran els associats als treballs de construcció de la rampa, entre
altres, els generats per l'ocupació temporal del terreny per la maquinària d'obra i els derivats de l'aportació de
pedres i formigó per conformar l'escullera.

Impactes sobre el paisatge:

Els impactes ambientals sobre el paisatge es produiran en la fase d'execució de les obres. Una vegada s'hagi
restaurat l'àmbit de les obres i la rampa estigui conformada, aquests esdevindran nuls o positius, atès que el
paisatge de l'àmbit es troba antropitzat per la presència de les infraestructures existents com el mateix Assut,
els canals de reg, la resclosa i la central hidràulica. Amb el disseny de la rampa de tipus riu artificial, es preveu
la seva integració paisatgística.

Impactes sobre el patrimoni cultural:

L'EIA valora que les obres complementàries de restitució del canal que discorre per l'interior del molí poden
comportar que el grau d'afectació sigui notable i augmenti el risc per a l'estabilitat estructural de l'edificació.
També valora aquestes obres com a no indispensables per a la funcionalitat de la rampa.

Per la qual cosa, assenyala que no es farà l'obra de fàbrica complementària d'adequació del canal de l'interior
del molí projectada inicialment. S'exclou de l'àmbit de l'obra el Molí i es manté l'estructura del terreny actual de
manera perimetral. Així mateix, es manté el tram inicial de l'escala de peixos actual al llarg dels seus primers
30 m. La construcció de la rampa serà en direcció aigües amunt, avançant des de la base, per evitar treballar
des del marge del riu. També s'establirà una franja de seguretat i apantallament de l'edificació.

Vulnerabilitat del Projecte davant de riscos d'accidents greus o catàstrofes:

Atesa la naturalesa del Projecte, no es valora el risc d'incendi.

Pel que fa al risc sísmic, a la zona existeix un risc baix; correspon a la zona d'intensitat sísmica VI, atès que a
Catalunya el risc sísmic només es localitza en àrees dels Pirineus i del Sistema Mediterrani, i està limitat als
moviments tectònics relacionats amb l'estructura geològica de les principals alineacions muntanyoses, on hi ha
línies de falla importants. D'acord amb el SISMICAT, només s'esperen danys lleus a partir d'intensitat VII-VIII i
danys moderats a partir de zones amb intensitat VIII.

Quant a la possibilitat d'afectació de la rampa per un augment extraordinari del cabal del riu i avingudes
sobtades, l'annex a l'EIA valora que aquest risc dependrà de l'existència correlativa d'episodis d'alt risc, per la
destrucció d'infraestructures de regulació hidràulica com preses i pantans o episodis extraordinaris de grans
precipitacions al llarg de la conca de recepció hidrogràfica del riu, i de la superació dels límits màxims
establerts en els càlculs hidràulics realitzats per al disseny de la rampa. En cas que conflueixin aquests dos
fets, es preveu que l'estructura de la rampa sigui afectada estructuralment, però en l'annex a l'EIA es
considera que els efectes més rellevants sobre el medi seran els generats per les mateixes condicions
hidràuliques extraordinàries del cabal del riu i no per la destrucció de la rampa.

Mesures preventives, correctores i compensatòries previstes a l'estudi d'impacte ambiental:

Entre les mesures preventives relacionades a l'EIA destaquen:

- La delimitació de l'àmbit de l'obra al mínim necessari.

- La previsió d'execució de les obres quan el cabal del riu sigui mínim, en un termini de quatre mesos i fora del
període reproductiu i de fresa dels peixos migratoris.

- La instal·lació d'una balisa flotant per evitar la dispersió de possibles contaminants flotants riu avall.

- La captura i retorn aigües amunt de l'Assut dels exemplars de peixos a l'àmbit de l'obra per garantir el
manteniment dels peixos migratoris durant l'execució del Projecte.
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- L'execució d'una prospecció per determinar la presència de mol·luscs en l'àmbit del Projecte.

Com a mesura correctora, es proposa la restitució de les comunitats vegetals de ribera amb l'estesa de sòl
vegetal i la sembra i plantació d'espècies pròpies d'aquest àmbit en aquells punts d'accés a l'obra que hagin
quedat afectats pel pas de la maquinària i la revegetació parcial del marge dret i d'alguns trams de la mota del
marge esquerre de la rampa.

Atesa la naturalesa del Projecte i tenint en compte que no es preveuen impactes ambientals residuals, no es
proposen mesures compensatòries.

 5.2 Anàlisi ambiental d'alternatives

De les alternatives d'ubicació proposades en l'EIA, es considera l'escollida la més adient ambientalment atès
que permet el disseny d'un dispositiu de pas naturalitzat sense que requereixi cap dels elements antròpics en
aquest àmbit com sí que seria necessari en el cas que el pas de peixos s'ubiqués a l'enclusa o a la central
hidroelèctrica. A més, se situa en una zona preferent per als peixos migratoris en situar-se al marge dret.

Pel que fa a la tipologia, es considera la més adient ambientalment, ja que, tot i tenir un impacte directe sobre
el terreny i les comunitats biològiques existents en aquest àmbit durant la construcció, és la que millor
s'integra al medi, i s'evita la introducció d'un nou element en un entorn fortament antropitzat. A més, la seva
entrada, situada en el canal de turbinatge de la central hidroelèctrica, és un punt detectat d'atracció per als
peixos, permet el flux de peixos en els dos sentits per a totes les espècies i no requereix cap manteniment
electromecànic.

Finalment, l'EIA assenyala dues alternatives d'accés a la zona d'obra: efectuar l'accés a l'obra des del marge
dret a partir de les instal·lacions de la central hidroelèctrica mitjançant la disposició d'un pont practicable o a
partir del marge esquerre al llarg de la base de l'Assut aprofitant el mínim cabal d'aigua circulant. Tal com
escull l'EIA, es considera més adient l'accés pel marge dret atès que s'evita afectar els sistemes naturals del riu
i es facilita el trànsit de camions d'obra i, a més, permet anar dipositant les pedres de l'escullera des de la base
de la rampa cap a l'Assut.

 

—6 Resolució

En conseqüència, vist l'estudi d'impacte ambiental i atesa la capacitat del medi per acollir el Projecte, l'Oficina
de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre proposa a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable per a l'alternativa d'ampliació i millora de la
rampa de peixos pel marge dret si s'implementen les condicions determinades a l'estudi d'impacte ambiental i
les condicions addicionals que fixa aquesta Resolució.

6.1 Condicions sobre l'alternativa escollida

L'alternativa escollida preveu donar un ús secundari a la rampa i possibilitar el pas de piragües i caiacs en el
cas que la rampa presenti nivells baixos de cabal i en sentit d'aigües avall.

No es considera adient aquest ús secundari atès que l'objecte del Projecte és restablir la connectivitat fluvial en
relació amb la ictiofauna autòctona, i la rampa està dissenyada en aquest sentit (pendent, entrada i sortida,
ubicació, materials...).

Per tant, en cas que finalment s'autoritzi aquest ús, cal garantir que les condicions hidràuliques siguin les
adequades per al pas de piragües i caiacs; no han de suposar un risc de contaminació biològica davant la
presència d'espècies exòtiques i invasores, i cal excloure aquest ús en el període reproductiu i de fresa de les
espècies de peixos migradors, que va d'abril a juny principalment.

6.2 Condicions sobre les comunitats biològiques

Prèviament a l'inici de les obres, s'ha de fer una prospecció de bivalves en l'àmbit d'actuació seguint la
metodologia utilitzada en estudis anteriors en el tram baix del riu Ebre.

Segons els resultats d'aquest mostreig, cal que es proposin les mesures adients per evitar l'afectació a les
poblacions o individus detectats.

6.3 Programa de vigilància ambiental

El promotor del Projecte es responsabilitzarà de l'execució del Programa de vigilància ambiental i dels seus
costos. Disposarà d'una direcció ambiental d'obra, que tindrà com a funció bàsica fer complir el que
estableixen l'estudi d'impacte ambiental i la declaració d'impacte ambiental mitjançant el seguiment acurat de
les obres. Les incidències ambientals s'han de reflectir en informes tècnics que s'elaboraran mensualment i
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s'adreçaran a l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre.

 6.4 Mesures sobre el seguiment ambiental

Es constituirà una comissió mixta de seguiment i control ambiental entre el promotor i l'òrgan ambiental.
Aquesta comissió vetllarà pel contingut, la periodicitat, l'aplicació i l'època de realització de les mesures
preventives, correctores i complementàries que indiquen l'estudi d'impacte ambiental i aquesta declaració.

El Departament de Territori i Sostenibilitat exercirà, mitjançant l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l'Ebre, les funcions de comprovació, interpretació, seguiment i vigilància ambiental d'aquesta declaració
d'impacte i de les condicions imposades.

Prèviament a l'inici de les obres, es trametrà a l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre la
documentació següent:

- Còpia del Projecte constructiu definitiu.

- Còpia del Programa de vigilància ambiental definitiu, que ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà per
determinar el grau d'utilització de la rampa, per valorar l'efectivitat d'aquesta i la seva contribució als objectius
específics i als resultats esperats del Projecte LIFE Migratoebre.

- Còpia del resultat de la prospecció de bivalves amb la proposta de les mesures adequades per a la seva
protecció, si escau.

Qualsevol modificació en el Projecte avaluat requerirà l'informe previ de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural a l'efecte de valorar-ne la incidència en el medi i, si escau, l'aplicació del
procediment d'avaluació ambiental que correspongui.

Aquesta declaració d'impacte ambiental s'incorporarà als tràmits administratius i resolutoris que autoritzin
totalment o parcialment aquest Projecte.

D'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquesta
declaració d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 24 de març de 2020

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(20.092.006)
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ANNEX 11 

PENALITATS PER INCOMPLIMENT PARCIAL O PER COMPLIMENT DEFECTUÓS 

D’acord amb l‟article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats següents:  

1.- En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 
o de les condicions especials d’execució que s’indiquen en aquest Plec, es podrà 
acordar la imposició d’una penalitat corresponent al 10 per 100 del preu del contacte, 
IVA exclòs.  

2.- Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstàncies de cada cas, la facultat 
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP, 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l‟execució de les obres:  

a. Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  

Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en 
l’execució de les obres quan l’empresa adjudicatària hagi ofert una reducció en 
el seu termini d’execució. En aquests casos, la demora en l’execució del 
contracte per incompliment del termini total d’execució dels treballs comportarà 
la resolució del contracte. En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a 
de les obres o pel coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució 
de qualsevulla ordre en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les 
següents penalitats:  

b. Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  

En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra, cap 
d’obra i responsable d’equips i instalꞏlacions si la solꞏlicitud a l’IDECE es realitza 
més tard dels quinze (15) dies establerts o bé no es produeix però aquest 
comprova que el perfil i gènere són correctes, s’aplicaran les següents penalitats 
diàries de caràcter variable en funció del moment en el qual es produeixi la 
substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la pèrdua del 
valor afegit acumulat: 

- Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
del contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç 
del termini contractual.  

- Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
del contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç 
del termini contractual.  
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- Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
del contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç del 
termini contractual.  

Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball oferts, 
s’haurà de comunicar amb una antelació mínima de quinze (15) dies i el tècnic 
substitut serà del mateix (o superior) perfil professional i mateix gènere a fi i 
efecte de no alterar les funcions assignades a dones dins l’equip d’ofertes.  

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de 
les obres. En cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 

- Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
del contracte, IVA exclòs.  

En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball en el termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de 
l’adjudicació, s’aplicaran les següents penalitats: 

- Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
del contracte.  

En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o de l’IDECE, sense que aquest fet posi en perill la 
funcionalitat o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i 
reconstrucció posterior, l’IDECE podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 
10% del pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la 
seva gravetat i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les 
mesures correctives necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder 
validar aquest element. 
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ANNEX 12 

Pressupost desglossat del Projecte constructiu d'ampliació i millora de la rampa 
de peixos a l'assut de Xerta (Baix Ebre), al tram final de riu Ebre, amb núm. d’exp. 
IDECE-2022-57. 



4.4.- PRESUPUESTO.



Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST

SUB-OBRA 01 RAMPA DE PECES XERTA

CAPITOL 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G222U104 m3 Demolición de estructura existente, hasta cota necesaria para encaber
la rampa de peces en azud existente con medios mecanicos, incluidas
parte proporcional de hormigón y corte previo en taludes, carga y
transporte a acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero si fuera necesario.
(P - 2)

22,49 24,480 550,56

2 G228R024 m3 Relleno y compactación de plataforma de trabajo, con suelo
clasificado procedente de prestamo, de tamaño máximo 20 cm,
incluso selección de tierras, estendido, humectación y compactación al
95% PM, según condiciones del Pliego de Condiciones técnicas.

(P - 3)

21,16 1.386,000 29.327,76

3 G229U010 m3 Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con
retroexcavadora, incluido extendido y colocación de forma correcta y
ordenadasegún condiciones del Pliego de condiciones técnicas,
medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas
las rocas perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que
quede una superficie uniforme.

En el tramo inicial se pondrà piedra de silleria para integrar mejor la
rampa en el entorno, solament e n os primeros 40 metros de rampa se
colocara piedra de silleria segun detlles de los planos, (P - 4)

49,05 9.354,792 458.852,55

4 G221R200 m3 Excavación de escollera en desmonte para integrar la rampa de peces
en la mota existente de la hidroelèctrica con medios mecanicos,
incluidas partes proporcionales, con con carga y transporte al
vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

(P - 1)

10,39 2.484,787 25.816,94

5 G229U011 m3 Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con bivalva ,
incluido extendido y colocación de forma correcta y ordenadasegún
condiciones del Pliego de condiciones técnicas, medido sobre perfil
teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas las rocas
perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que quede
una superficie uniforme. (P - 5)

56,09 1.167,128 65.464,21

TOTAL CAPITOL 01.01.01 580.012,02

Obra 01 PRESSUPOST

SUB-OBRA 01 RAMPA DE PECES XERTA

CAPITOL 02 OBRA CIVIL

1 G3Z1R010 m2 Hormigón HM-20 de 20N/mm2 de resitència característica a la
compresión para una capa de limpieza de 10 cm de espesor , incluido
la preparación de la base de asiento, estendido y regleado.

(P - 7)

8,81 98,560 868,31

2 G450U050 m3 Hormigón HM-20 para colocción de anclajes de ls antenas PIT,
incluido colocación, vibrado y curado.

(P - 8)

89,71 5,500 493,41

3 G4D0UT15 m2 Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto (P - 9) 39,32 31,680 1.245,66
4 G773R020 m2 Lamina impermeabilizante protegida tricapa compuesta por: 16,57 3.374,800 55.920,44

EUR

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

PRESSUPOST Pàg.: 2

En el capa central: Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, tipo GSE o
equivalente, con las uniones por termofusión con doble cordon de
soldadura, incluido parte proporcional de perdidas por solapamientos y
uniones con el caballon perimetral o talud perimetral, incluidas juntas
y anclajes. Juntas selladas con masilla de poliuretano
monocomponente tipo sikaflex 11 fc o equivalente y todos los
materiales para su colocación completamente instal.lada y provada
según normativa  vigente.

En las capas externas: Lamina de bentonita sódica de 5Kg/m2
confinada entre dos láminas de geotextil de 200gr/m2. A parte de la
función permeable que tiene estas capas, tambien se reuiere de esta
capa un efecto acolchante que reduzca el impacto por
punzonamientos de la escollera a la lamina central de PEAD. (P - 11)

5 G4L1U070 m Marco prefabricado de hormigón de 2m * 2m de paso libre interior de
paredes de canto 20 centimetros, calculados para resistir potencias
de escollera superior de 4,5 metros y paso de retroexcavadora por
arriba en el momento de la construcción

(P - 10)

1.019,43 32,000 32.621,76

6 G3DN1010 m Hinca vertical de pilotes prefabricados de hormigón armado, de 40 cm
de diámetro, con azuche normal, en terreno de gravas inclou peò, pilot
martinet de caiguda lliure i efecte simple i despeses auxiliars (P - 6)

97,58 48,000 4.683,84

TOTAL CAPITOL 01.01.02 95.833,42

Obra 01 PRESSUPOST

SUB-OBRA 01 RAMPA DE PECES XERTA

CAPITOL 03 SENSORES

1 XPA1MA01 pa Partida Alzada a justificar de sensor contapeces con antena receptora
horizontal insertada en hormigón, que estará insertada en la escollera
concertada de la rampa de peces en la parte superior y en la parte
inferior de la rampa con conexión cableada con pasatubos hasta la
arqueta con centralita receptora de datos, baterias recargables
mediante placa solar instal.lada en lugar firme fura de la carrera de
avenidas del ebro, según indicaciones de la dirección facultativa y del
director ambiental del programa Life. Todo perfectamente instalado y
en funcionamiento.

(P - 0)

7.221,85 2,000 14.443,70

TOTAL CAPITOL 01.01.03 14.443,70

Obra 01 PRESSUPOST

SUB-OBRA 02 IMPREVISTOS

CAPITOL 01 IMPREVISTOS

1 XPA10010 pa Partida Alzada a justificar para imprevistos y varios durante la
ejecución de la obra a disposición de la dirección facultativa
(P - 0)

2.790,59 1,000 2.790,59

2 XPA100MC pa Partida alzada a justificarpara la implantación de mediadas correctoras
de impacto ambiental.

(P - 0)

2.316,16 1,000 2.316,16

3 PPA8R002 pa Partida alçada a justificar de rampa metalica , per evacuació
macrofits, amb cimentació de formigó armat, estructura metalica i
chapa metalica per evacuació de macrofits per damunt de la rampa de
peixos (P - 12)

20.000,00 1,000 20.000,00

EUR



Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 PPA8R0M1 pa Partida alzada a justificar de doble trastellador, mediante instalación
de guias en la parte superior de la rampa, separado en dos partes de
4 metros mas 4 metros, con las correspondientes compuertas
metalicas para poder cerrrar el caudal de forma temporal.

Tambien incluye un sistema para evitar la acumulación de flotantes en
la entrada del caudal de paso.

(P - 13)

25.654,90 1,000 25.654,90

TOTAL CAPITOL 01.02.01 50.761,65

Obra 01 PRESSUPOST

SUB-OBRA 03 SEGURIDAD Y SALUD

CAPITOL 01 SEGURIDAD Y SALUD

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 14)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL CAPITOL 01.03.01 15.000,00

EUR



4.5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.



Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: SUB-OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUB-OBRA 01.01  RAMPA DE PECES XERTA 690.289,14
SUB-OBRA 01.02  IMPREVISTOS 50.761,65
SUB-OBRA 01.03  SEGURIDAD Y SALUD 15.000,00
Obra 01 PRESSUPOST 756.050,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

756.050,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST 756.050,79

756.050,79

euros



4.6.- ÚLTIMA HOJA.



Tortosa, Marzo de 2.021
Los autores del proyecto constructivo

Miquel Àngel Albacar Damian.                Jordi Cid Solé
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Núm. de col·legiat: 19.520                  Núm. de col·legiat: 22.677


