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‘CLAUSULA PRIMERA. Definicié de I'objecte del contracte

L'objecte del contracte versa sobre les obres per a la construcci6 d’una promocié municipal
d’habitatges de proteccio oficial i comprén també la redaccié del seu projecte, en els termes definits a
I'avantprojecte incorporat com ANNEX 1 (AVPJ).

El contracte es tipifica com a contracte d’obres, quin régim es troba regulat en els articles 231 a 246
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes de Sector Public. La inclusié en el seu objecte de
la prestacio de redaccioé del projecte d’obres, no implica que la seva tramitacié sigui a través d’'un
concurs de projectes.

Els Codis CPV que corresponen son:

- 45211200-1 Treballs de construccié d’habitatges protegits

- 45211300-2 Treballs en construccié d’habitatges

- 45211340-4 Treballs de construccié d'immobles d’habitatges col-lectius
- 71242000-6 Elaboraci6 de projectes i disseny de pressuposts

- 71520000-9 Serveis de supervisié d’obres

- 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construccid, enginyeria i inspeccio

El contingut d’aquest document deriva de Il'actuacié aprovada per I'Agéncia de I'Habitatge de
Catalunya, en el marc dels fons procedents del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia, es
financara amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia de la Unié Europea — Next
Generation EU en el marc del Programa d’ajuts a la construccié d’habitatges en arrendament social
en edificis energeticament eficients (Resolucié DS0O/1503/2022 de 18 de maig).

El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, regula els programes d’ajuda en matéria de rehabilitacio
residencial i habitatge social del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia (PRTR). El Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda urbana transferira fons a la Generalitat de Catalunya per atendre les
ajudes dels programes regulats per el reial decret citat, corresponent a la Generalitat de Catalunya,
mitjangant '’Agéncia de I’'Habitatge de Catalunya.

Amb aquesta actuacié es dona compliment als objectius generals de la Politica Palanca 1 «Agenda
urbana i rural, lluita contra la despoblacié i desenvolupament de l'agricultura» i, concretament del
Component 2 “Pla de Rehabilitacié d’habitatge i Regeneracié Urbana”, la Inversié 2, “Programa de
construccié d’habitatges en lloguer social en edificis energéticament eficients”, en el marc del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia de la Unié Europea — Next Generation UE.

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissio Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau,
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests organs a l'accés a la
informacié sobre el contracte i a les normes sobre conservacio de la documentacié, d'acord amb el
que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

CLAUSULA SEGONA. Necessitat i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacié del
procediment, dels criteris d’adjudicaci6 i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP) estan acreditats als informes técnics
que consten a I'expedient i a 'avantprojecte indicatiu incorporat com ANNEX 1 (AVPJ).

Tanmateix, les necessitats a satisfer amb aquest contracte sén la redaccié del projecte i 'execucié de
les obres de construccio de la promocié. Aquest contracte d’obres s’emmarca en I'article 234.1 lletra b)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
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El contractista haura de materialitzar i executar les obres fruit d’'un procés de validacié i seguiment
acurat pels serveis técnics municipals de les solucions técniques proposades. El resultat final plasmat
en el projecte integrara la solucié constructiva i elements que 'empresa contractista haura d’executar
amb la plena seguretat de coneixement i conformitat amb el projecte. La contractacié conjunta de la
redaccié del projecte i la seva execucid respon, per tant, a garantir la necessaria coordinacio i
coheréncia del resultat final.

El plec estableix la solvéncia a favor d’'empreses constructores especialitzades en la construccié de
promocions d’habitatge public, sent necessari integrar les tasques de redaccié de projecte per tal que
ja des d’un inici s’estableixi una coordinacié permanent entre empresa i técnics redactors, i aixi
assegurar que el plasmat en el projecte sigui 'adequat per a la seva execucid. | és precisament el
conjunt d’aquesta especificitat técnica que justifica la contractacié conjunta prevista en l'article 234
LCSP.

Aixi mateix, de conformitat amb I'article 234.2 LCSP I'Ajuntament ha formulat TAVPJ en qué es basa
el contracte i al qual s’haura d’adequar el projecte que ha de redactar el contractista.

Pel que fa al servei, atesa I'especificitat de les obres aquestes no sén assumibles d’executar per la
propia administracio, atés que no es troba entre les previstes en I'art. 30 LCSP; i pel qué fa a la
redaccié del projecte, donada la envergadura de I'encarrec i els terminis contemplats no és possible
gue siguin assumides per part dels serveis tecnics municipals, atesa la dimensié i carrega de feina
que disposen.

CLAUSULA TERCERA. Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacio de la contractacio es fixa a partir del desglossament seguent:

Prestacio Import s/IVA | Tipus IVA Import IVA | Total amb IVA
1. Redacci6é del projecte basic, | 54.558,05 21% 11.457,19 66.015,24
obtencié de la certificacio d’eficiéncia

energética i sol-licitud de qualificacié

HPO

2. Redacci6 del projecte executiu 39.507,55 21% 8.296,59 47.804,14

3. Execuci6 de la fase 1 de l'obra | 1.130.194,50 | 10% 113.019,45 | 1.243.213,95
(inclou obres urbanitzacio)

4. Execuci6 de la fase 2 de I'obra 1.041.444,50 | 10% 104.144,45 | 1.145.588,95
5. Direccié facultativa de les obres | 31.355,20 21% 6.584,59 37.939,79
(fase 1)

6. Direccid facultativa de les obres | 31.355,20 21% 6.584,59 37.939,79
(fase 2)

TOTAL 2.328.415,00 250.086,86 | 2.578.501,86

Els imports de totes les prestacions son preus del contracte (a tant al¢at) a excepcid de la prestacio
d’obra en quée I'import indicat és el pressupost base de licitacié (2.171.639,00).

Els imports diferents de I'execucié d'obra que tenen el caracter de preus del contracte han de ser
satisfets pels contractista integrament als tecnics que efectuen la prestacié, sense cap reduccid, i ho
s’alteraran a l'alga o a la baixa per rad de les variacions que pugui experimentar el preu de I'obra.
Aquests imports seran 0 euros si els projectes lliurats pel contractista no s’ajusten a aquest PCAP,
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incorporen les esmenes indicades i presenten els requisits formals exigits.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacid, indicant
'IVA a aplicar mitjangant partida independent.

El pressupost comprén la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap
prova d'insuficiéncia i porta implicits tots aquells conceptes previstos a I'art. 100 i concordants LCSP.

El contractista estara obligat a aplicar el régim fiscal de subjecte passiu invertit de I'I'VA quan resulti
d’aplicacio.

CLAUSULA QUARTA. Existéncia de crédit ‘

Les prestacions compreses a les fases 2,3, 4,5 6 queden condicionades a qué I'’Ajuntament disposi
del seu financament i en especial que es disposi del Fons del Mecanisme del Pla de recuperacio,
Transformacio i Resiliencia de la Uni6 Europea — Next GenerationEU (d’ara endavant, PRTR)
establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I'’Administracié publica i per a I'execucio del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094
del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperacié de la Unio
Europea per donar suport la recuperacio per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el
mecanisme de recuperacio i resiliencia.

Si no es disposa d’aquest finangament, I’Ajuntament podra desistir del contracte, el qual es liquidara a
partir de les prestacions efectivament executades, sense que el contractista tingui cap dret a
compensacio per aquest desistiment.

Aixi mateix, I'’Ajuntament podra desistir de I'execucié de la fase 2 de I'obra (incloent-hi a direccié
d’obra) fins i tot en el cas d’obtenir el finangament necessari vinculat al Fons del Mecanisme del
PRTR, comunicant tal desestiment en el termini maxim de 12 mesos des de 'adjudicacioé del contracte.

La despesa derivada d’aquesta contractacio es fara efectiva amb carrec a I'aplicacié pressupostaria
del pressupost municipal vigent de ’Ajuntament de Gironella.

Es sotmet I'adjudicacié del contracte a la condicio suspensiva de I'efectiva consolidacié dels recursos
gue han finangar el contracte de conformitat amb el punt 2 de la Disposicié addicional tercera de la
LCSP.

Tal i com estableix I'article 234.4 LCSP I'import maxim que en un futur pugui arribar el contracte és de
2.578.501,86 € (IVA inclos).

Atés que els ingressos previstos de la subvenci6 NextGenerationEU (DSO/1503/2022) sén de
1.000.000,00 €,

COST TOTAL MAXIM AJUNTAMENT: 2.578.501,86 -1.000.000,00€ = 1.578.501,86€

CLAUSULA CINQUENA. Durada del contracte, fites i possibles prorrogues ‘

Els terminis d’execucié del contracte sén els establerts en aquesta clausula i orientativament a 'annex
1 — Avantprojecte Indicatiu, on consten les dates en que es preveu (sense caracter vinculant) que
tindran lloc les actuacions del procediment de licitacié.

Les fites i objectius es troben definits a I'apartat “Programacié” de I'’Avantprojecte Indicatiu. Com a
mecanisme de control es fixa que el Comité Técnic juntament amb la Direcci6 Facultativa es
responsabilitzara de garantir, en tot cas, que el contractista compleix assoliment.

A mes a més s’estableix que qualsevol incompliment temporal d’'una d’aquestes fites imputable al
contractista donara lloc a la imposicié de la penalitat prevista en cada cas multiplicada per 3 i fins al
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limit maxim que legalment sigui possible.

S’estableix com a obligacié essencial del contracte que la el técnic responsable de la Supervisio i
Assisténcia a I'obra té la obligacié d’advertir al Comité Técnic de qualsevol risc d'incompliment d’'una
fita amb I'antelacié suficient per a prendre les mesures que ho evitin.

A banda d’aix0, el contractista també ha d’assolir en cada moment els percentatges d’execucié d’obra
que es preveuen en aquest PCAP.

FASE 1.- Redacci6 del projecte basic.

El contractista haura de lliurar a I'Ajuntament el projecte basic per a la seva supervisid per
I'Ajuntament en el termini de 21 dies des que es formalitzi el contracte. A partir de la supervisié
municipal, es requerira al contractista perqué introdueixi les esmenes que calgui en el projecte lliurat i
'aporti de nou esmenat en el termini que se li concedeixi i que no sera superior a 10 dies. El
lliurament del projecte basic esmenat i definitiu es fara visat col-legialment o acompanyat d’'una
certificacio col-legial que acrediti la vigéncia de la col-legiaci6 del projectista que I'assumeixi.

Dins d’aquesta fase i dins d’'un termini de 4 setmanes des de la formalitzacid, el contractista haura
d’aportar, a més del projecte basic, la documentacié energética de l'edifici objecte del projecte (el
certificat d’eficiencia energética en fase de projecte, I'etiqueta de qualificacié energética emesa per
I'ICAEN, i I'informe d’avaluacié energeética de I'edifici en fase de projecte en format XML) i el justificant
de sol-licitud de qualificacié com a habitatge de proteccio oficial.

FASE 2. Redaccio del projecte executiu.

Una vegada es confirmi la disposicié del finangament per a la realitzacié de les obres, I'Ajuntament
adrecara una ordre al contractista per tal que procedeixi a redactar el projecte executiu, el qual haura
de ser lliurat per a la seva supervisio i sense visar encara en el termini d’'un mes des de la notificacié
de l'ordre. A partir de la supervisid municipal, es requerira al contractista perqué introdueixi les
esmenes que calgui en el projecte lliurat i I'aporti de nou esmenat en el termini que se li concedeixi i
gue no sera superior a 20 dies. El lliurament del projecte executiu esmenat i definitiu es fara visat pel
col-legi professional corresponent.

L'ordre de redactar el projecte executiu haura de donar-se en el termini de sis mesos des del
lliurament del projecte basic definitiu, si bé I’Ajuntament podra prorrogar aquest termini o desistir
abans de la resta de prestacions en rad a que s’ha constatat la impossibilitat de disposar dels
financament per a les fases 2, 3,4, 51 6.

FASE 3.- Execucio de la fase 1 de I'obra (inclou urbanitzacio).

En el termini maxim d’'un mes des que el contractista lliuri el projecte executiu visat, s’atorgara I'acta
de comprovacio del replanteig, la qual determinara la data d’inici de I'obra. La durada de I'obra
s’ajustara al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, corregit per I'’Ajuntament i en cap
cas no sera superior a 15 mesos.

FASE 4.- Execucio de la fase 2 de I'obra.

En el termini maxim d’'un mes des que el contractista lliuri el projecte executiu visat, s’atorgara I'acta
de comprovacio del replanteig, la qual determinara la data d’inici de I'obra. La durada de I'obra
s’ajustara al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, corregit per I'Ajuntament i en cap
cas no sera superior a 12 mesos.
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FASE 5.- Direcci6 facultativa de les obres (fase 1).

Les funcions d’aquesta presetacio seren les definidies a la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'ordenacio6 de I'edificacio i altres normes de caracter supeltori tant per la direccié d’obra com per la
direccio d’execuccié d’obra:

Verificar el replantejament i I'adequacié dels fonaments i de l'estructura projectades a les
caracteristiques geotécniques del terreny.

Resoldre les contingéncies que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i
Assisténcies les instruccions necessaries per a la interpretacio correcta del projecte.

Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, modificacions eventuals del
projecte, que siguin exigides per la marxa de I'obra sempre que s'adaptin a les disposicions
normatives previstes i observades en la redaccié del projecte.

Subscriure l'acta de replantejament o de comencament d'obra i el certificat final d'obra, aixi
com conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra executades,
amb els visats que siguin preceptius.

Elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada per entregar-la al promotor, amb
els visats que siguin preceptius i aportar els resultats del control efectuat.

Verificar la recepcié a I'obra dels productes de construccid i ordenar la realitzacio d'assajos i
proves necessaries.

Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replantejaments, els materials, I'execucio i
la disposicié correctes dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el
projecte i les instruccions del director d'obra.

Dins aquesta prestacié de servei, s’'inclou la necessaria tasca des de la recepcio de I'obra i durant el
termini de 3 anys, el contractista, a través del supervisor del contracte, prestara assistencia técnica
per a la correcta reparaci6 de qualsevol deficiéncia a I'obra de la qual hagi de respondre el
contractista dins del termini de garantia.

FASE 6.- Direcci6 facultativa de les obres (fase 2).

Les funcions d’aquesta presetacido seren les definidies a la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'ordenacio de I'edificacio i altres normes de caracter supeltori tant per la direccié d’obra com per la
direccid d’execuccié d’obra:

Verificar el replantejament i I'adequacié dels fonaments i de l'estructura projectades a les
caracteristiques geotécniques del terreny.

Resoldre les contingéncies que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i
Assisténcies les instruccions necessaries per a la interpretacio correcta del projecte.

Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, modificacions eventuals del
projecte, que siguin exigides per la marxa de l'obra sempre que s'adaptin a les disposicions
normatives previstes i observades en la redaccié del projecte.

Subscriure I'acta de replantejament o de comencament d'obra i el certificat final d'obra, aixi
com conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra executades,
amb els visats que siguin preceptius.

Elaborar i subscriure la documentacié de |'obra executada per entregar-la al promotor, amb
els visats que siguin preceptius i aportar els resultats del control efectuat.

Verificar la recepcié a l'obra dels productes de construccio6 i ordenar la realitzacié d'assajos i
proves necessaries.

Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replantejaments, els materials, I'execucio i
la disposicioé correctes dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el
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projecte i les instruccions del director d'obra.

Dins aquesta prestacio de servei, s’inclou la necessaria tasca des de la recepcio de I'obra i durant el
termini de 3 anys, el contractista, a través del supervisor del contracte, prestara assistencia técnica
per a la correcta reparacid de qualsevol deficiéncia a I'obra de la qual hagi de respondre el
contractista dins del termini de garantia.

Fites i objectius del PRTR

Les fites i objectius consten a la Decisié d’Execucio del Consell, relativa a I'aprovacié de I'avaluacié
del PRTR d’Espanya, per mitja de la que s’estableix per al C2.12, una série de fites i objectius
vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que
s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun:

- Fita nim. 30 del CID. Tercer trimestre del 2021: Entrada en vigor del Real Decret del marc
regulador per a I'execucio del programa d’habitatge de lloguer social energéticament eficients
que compleixin els criteris d’eficiéncia energética. Promulgacié del Real Decret del marc
regulador per al ‘execucié del programa d’habitatges de lloguer social energéticament
eficients que compleixin els criteris d’eficiéncia energética.

- Objectiu nim. 31. Segon trimestre del 2026. Nous habitatges construits per lloguer social o a
preus assequibles que compleixin els criteris d’eficiéncia energética. Almenys 20.000
habitatges construits per lloguer social o a preus assequibles que compleixin els criteris
d’eficiencia energética. Aquesta xifra correspon al nimero d’habitatges, la construccio de la
qual ha de completar-se i oferir lloguer social a preus assequibles, aspecte que s’acreditara
per un certificat o acta de finalitzacié i utilitzacid dels habitatges per part de l'autoritat
competent.

CLAUSULA SISENA. Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d’alld que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP,
és de 2.328.415,00 euros, IVA exclos.

CLAUSULA SETENA. Tramitacié de I’expedient, procediment d’adjudicacié i divisio en lots

La contractacid, que es tramitara de forma urgent i no esta subjecta a regulacié harmonitzada, es
dura a terme mitjangant procediment obert.

No s’admet la divisio en lots.

L’'objecte del contracte no es divideix en lots atés que la realitzacié independent de les diverses
prestacions compreses en |'objecte del contracte dificultara la correcta execucio del contracte des del
punt de vista técnic, aixi com el risc per a la correcta execucid del contracte atés la naturalesa de
I'objecte del mateix per implicar la necessitat de coordinar I'execucid de les diferents prestacions i que
es podria veure impossibilitada per la seva divisio en lots i execucié per una pluralitat de contractistes
diferents.

L’actuacio requereix un estudi i analisi global de I'edifici i del seu entorn, que integri els aspectes
técnics, estetics, urbanistics, mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar (els calculs,
les definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte) per assolir la correcta i complerta
definicié de les obres a executar. Atesa la concepcio integradora i global que ha de tenir la proposta,
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a nivell de projecte arquitectonic i a nivell constructiu, es considera que la realitzaci6 independent de
les diferents prestacions dificultaria la correcta execucié del contracte i la necessaria coordinacié i
coheréncia del resultat final.

CLAUSULA VUITENA. Perfil del contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractacio, aixi com la
composicié de la Mesa de Contractacio, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través
de l'adreca seglient: www.gironella.cat

CLAUSULA NOVENA. Presentacié de Proposicions i Documentacié Administrativa

Amb caracter previ a la valoracio de les ofertes, I'érgan de contractacié ha d’iniciar, a través de I'eina
informatica amb seu a ’Agéncia Estatal d’Administracioé Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex
ante de conflicte d’interés consistent en la introduccié de les dades de les persones fisiques o
juridiques licitadores i dels organs decisors de I'operacio.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informacio de titularitats reals de I'empresa objecte de
consulta i aixi li hagi indicat mitjangant la corresponent bandera negra a I'drgan de contractacio,
aquest ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informacié de la seva titularitat real, que li han
d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol-licitud. En cas que no s’entregui la informacio
sol-licitada en aquest termini, 'empresa licitadora sera exclosa del procediment.

Lloc i termini de presentacié

La presentacio de proposicions i documents es fara Unica i exclusivament a través de la Plataforma
de Serveis de Contractacié Publica de Catalunya i només s’admetran les ofertes presentades en
aguesta plataforma.

No s’admetra cap oferta que no es presenti en els termes que s’indiquen en aquest plec.

El termini de presentacié d’'ofertes sera de 13 dies naturals a comptar a partir del dia segient a la
publicacié de I'anunci de licitacié al Perfil del contractant de I'Ajuntament de Gironella i finlatizara a les
14:00:00 hores.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalitzacié del
termini de presentacio de proposicions i subsistir en el moment de la perfeccié del contracte, d’acord
amb l'article 140.4 LCSP.

De conformitat amb I'article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment
abans de la proposta d’adjudicacié, tota la documentacié exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d’alld establert a la clausula 13 del present Plec.

Informacié als licitadors

Quan sigui necessari sol-licitar informacié addicional o complementaria a la que fa referéncia I'article
138 de la LCSP, I'Ajuntament la facilitara, al menys, 6 dies abans que finalitzi el termini per a la
presentacié d’ofertes, sempre que aquesta peticié es faci amb una antelaci6 minima de 8 dies
respecte a aguesta data.

Aquesta sol-licitud s’haura d’efectuar a I'adrega de correu electronic seglient: cardonars@gironella.cat

Contingut de les proposicions
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Les proposicions per prendre part en aquesta licitacié es presentaran en tres sobres, signats pel
licitador. En els tres sobres, es fara constar la inscripcié “LICITACIO DEL CONTRACTE D'OBRES
PER A LA CONSTRUCCIO D'UNA PROMOCIO MUNICIPAL D'HABITATGES DE PROTECCIO
OFICIAL, AMB REDACCIO DE PROJECTE, AL MUNICIPI DE GIRONELLA, DINS EL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION
EU”.

-Al Sobre 1, constara la denominacié especifica “Sobre 1. Condicions del contractista” i contindra:

1. Document Europeu Unic de Contractacié. En el DEUC a omplir figurara la informacio
requerida en les parts I, lll, IV i VI del formulari, amb la adverténcia que en la part IV -Criteris
de seleccié- tant sols s’ha de respondre a la pregunta de si es compleixen o no tots els criteris
de seleccié exigits en aquest plec- (secci6 a de la part IV del model del formulari DEUC).

2. Declaraci6 responsable per autoritzar ’Ajuntament a consultar dades, segons model
ANNEX 3.

3. Declaracié responsable conforme es disposa dels mitjans personals a adscriure a
I’execucié del contracte (prestacié de redaccié del projecte) en els termes exigits en el
punt 2 de l'apartat “Sistema de determinacié de la solvéncia”, d’acord amb el model que
s’adjunta en ANNEX 4

4. Document de compromis de col-laboracié de cada component de I'equip redactor,
d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 5

5. Document declaracié d'absencia de conflicte d'interessos (DACI) empresa/entitat
licitadora, d’'acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 6.

6. Declaracio de cessié i tractament de dades en relacié amb I’execucié del PRTR, d’acord
amb el model corresponent a TANNEX 7.

7. Declaracié de compromis en relacié amb I’execucié d’actuacions del PRTR, d’acord amb
el model corresponent a PANNEX 8.

8. Declaracid responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), d’acord
amb el model corresponent a ’TANNEX 9.

-Al Sobre 2, constara la denominacié especifica “Sobre 2. criteris judici de valor”, i contindra els
documents segients (amb el contingut i format definits a la clausula 11):

1. Lamemoriatécnica explicativa de la proposta.

Haura d’estar signada per part del representant legal, i d’acord amb el contingut estipulat a I'apartat
“Criteris de valoracio consistents en judici de valor” del present PCAP.

Aquest document a presentar tindra un maxim de 24 pagines (incloses portades, index i cronograma
d’execucié del contracte) en el seguent en format pdf:

- Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
- Tipografia: No superior a Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pagina.
- Separacio entre linies de text: 1,5.

- Numeracié: a la part inferior dreta.
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La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar inclosos dins del
numero maxim de pagines. Si el document presentat conté més pagines s’avaluaran només les 24
primeres.

Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes justificatius a la memadria que es consultaran
només en cas que la mesa necessiti ampliar o verificar alguna informacio, i que no es comptabilitzen
dins les propies pagines de la memoria (certificats del fabricant dels materials, catalegs, etc).

2. Plade treball que inclogui la totalitat de I’execucié de I'objecte el contracte.

- El pla s’haura de presentar mitjangant un diagrama de barres obtingut a partir d’'un estudi
temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents)

En el sobre nim. 2 no es podra incloure cap referéencia a [Ioferta
econdomica, que correspon exclusivament al sobre nim. 3. Tampoc contindra cap
referéncia a I'ampliacié del termini de garantia que els licitadors poden oferir com a millora
sense cost addicional per I’Ajuntament.

En tots els casos anteriors es tracta d’'una informacié que forma part del sobre 3. Si s’observa
a la documentacié presentada qualsevol de les casuistiques anteriorment indicades, sera
causa d’exclusio del licitador respecte el procediment.

-Al sobre 3, constara la denominacié especifica “Sobre 3. Criteris formula matematica”, i contindra
el document segtient:

1. La proposicio economica i oferiment de millores, s’ajustara al model seguent:

“PROPOSICIO ECONOMICA

"El Sr./La Sra......ccccccviiiieeieeee e, amb NIF nim................. , €n nom propi / en representacio de
lempresa .............. , en qualitat de ..., i segons escriptura publica autoritzada davant Notari ...... , en
data ..... i amb numero de protocol .../o document ..., CIF nam. .............. , domiciliada a...........
CaIrer .ooovvviviireeeeenn. , ndm.......... , (persona de contacte........c..ccuueeen. , adreca de correu
electronic ................ , telefon nim. ............... i fax nim.. .. ... ), assabentat/da de les

condicions exigides per optar a licitaci6 del contracte administratiu d’obra per a I'execucié DEL
CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO DUNA PROMOCIO MUNICIPAL
D’HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL, AMB REDACCIO DE PROJECTE, AL MUNICIPI DE
GIRONELLA, DINS EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA, FINANCAT
PELS FONS NEXT GENERATION EU, es compromet a portar-la a terme amb subjeccié al Plec de
Clausules Administratives Particulars i al Projecte d’obres, que accepta integrament, per la quantitat

de .o euros, IVA exclos (pressupost maxim de licitaci6: 2.171.639,00 € (IVA
exclos) que es correspon amb I'import de sortida).
L'import de I'lVA, al ......... %., és de ................. €.

Emplenar per part dels licitadors els seglients apartats justificatius dels principals capitols de I'obra,
aixi com els subtotals i totals posteriors (no s’exigeix una justificacié de I'oferta econdmica) per a cada
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una de les fases previstes de I'obra:

=

Treballs previs i enderrocs

2. Moviment de terres.

3. Xarxa horitzontal de sanejament.

4. Fonaments

5. Estructures

6. Cobertes

7. Tancaments exteriors

8. Tancaments interiors

9. Serralleria

10. Aillaments i impermeabilitzacions

11. Revestiments

12. Paviments

13. Fusteria d’interiors

14. Fusteria d’exteriors

15. Instal-lacions

16. Pintures

17. Equipaments

18. Seguretat i salut

19. Control de qualitat

20. Urbanitzaci6 exterior

Pressupost d’execuciéo material (PEM) de
les obres (suma dels capitols anteriors de
I’1 al 18):

Despeses generals (DG) (13% del PEM):

Benefici industrial (Bl) (6% del PEM):

Pressupost d’execucié per contracte
(PEC) de les obres (PEM+DG+BI):

Import IVA (10% respecte PEC):

Pressupost d’execucié per contracte (PEC
IVA inclds) de les obres (PEC+IVA):

SUMA PRESTACIO REDACCIO DE
PROJECTE + PRESTACIO EXECUCIO DE
LES OBRES + DIRECCIO FACULTATIVA
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DE LES OBRES (IVA exclos):

Import IVA (10% i 21%):

SUMA PRESTACIO REDACCIO DE
PROJECTE + PRESTACIO EXECUCIO DE
LES OBRES + DIRECCIO FACULTATIVA
DE LES OBRES (IVA 10% i 21% inclos):

Ofereix la seglent millora, segons la referéncia que consta a “TAULA DE MILLORES VALORABLES
MITJIANCANT FORMULES MATEMATIQUES” de la clausula 11 del plec de clausules
administratives particulars regulador d’aquesta licitacio:

Descripcio L’ofereix si/no

Ampliacio del termini de garantia de les obres O 7 anys addicionals.
[0 6 anys addicionals.
O 5 anys addicionals.
O 4 anys addicionals.
O 3 anys addicionals.
O 2 anys addicionals.
O 1 any addicional.

S’indica a continuacio relacié de la part de les obres que es preveu subcontractar:

Nom o perfil empresarial del

Capitols d’obra Import a subcontractar subcontractista

(signat digitalment)."

La manca de presentacido d’alqun dels documents a presentar o la no adequacio als models i/o
requisits indicats, seran causa d’exclusié de la licitacié o de la no puntuacioé del criteri, segons
correspongui. Sense perjudici d’aixo, la manca de presentacié del Document Europeu Unic de
Contractacié es considerara deficiéncia esmenable.
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CLAUSULA DESENA. Condicions minimes i mitjans d’acreditacié de la solvéncia
economicai financera i professional o técnica i altres requeriments

No s’exigeix condicio especifica de capacitat, més enlla de les condicions generals de capacitat per a
contractar.

Per a determinar la solvéncia, s’exigeix la classificacid, més condicions de solvéncia addicional (per a
la prestacié d’execucio de les obres, segons es detalla a continuacio), i condicions de solvéncia sense
classificacio (per a la prestacio de redaccio6 del projecte, segons es detalla a continuacio)

1- Quant a la redacci6 dels projectes basic i executiu. Composicio i solvencia de I'equip
pluridisciplinar:

De conformitat amb l'establert en I'art. 76.2 de la LCSP s’exigira que els licitadors es comprometin a
adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals seguents:

a) Autor del projecte:

Titulacio: Arquitecte superior o equivalent.

b) Resta de I'equip:

. Técnic/a 1: responsable area estructures:

Titulacid: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a técnic industrial, enginyer/a técnic
obres publiques, enginyer/a de camins canals i ports o equivalent.

. Técnic/a 2: responsable area d’'instal-lacions:

Titulacié: enginyer/a industrial, enginyer/a técnic/a industrial, enginyer técnic, enginyer técnic obres
publiques, enginyer de I'edificacid, enginyer de camins canals i ports o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituides per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la
capacitat de fer el treball en cada cas referit.

L’equip pluridisciplinar haura d’estar format per tres técnics diferents. L’autor del projecte sera el
responsable dltim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir una
soluci6 unitaria, coherent i tecnicament satisfactoria.

Solvéncia econdomica i financera:

- Requisits: Quedara acreditada aportant, l'autor del projecte, justificaci6 de disposar de
'asseguranga d’'indemnitzacié per riscos professionals amb un capital per risc assegurat minim de
1.000.000 €. (Existencia d’asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals de I'operador
econOmic, per l'import assegurat que s’estableixi en els plecs de clausules administratives).

- Justificacio: el requisit de solvéncia s’estableix conforme I'establert en I'article 87.1 b) de la LCSP
atés que es considera apropiat com a criteri referit a la solvéncia economica del contractista.

- Pel que fa a la resta de professionals que integraran I'equip, hauran d’acreditar cadascun d’ells el
compliment d’aquest mateix requisit, una vegada adjudicat el contracte configurant-se, per tant, en
una condicio d’execucié respecte el mateix.

Solvéncia técnica:

a) Autor del projecte:
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- Titulacié: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els
treballs.

- Requisits: haver finalitzat la redaccié, com Autor/a, d’'un minim d’un projecte d’obra desenvolupada
amb prefabricacio i industrialitzacio, de caracter residencial, dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacié: S’aportara certificat emées pel promotor, I'administracidé competent o el
col-legi professional que acrediti la denominacié de I'obra projectada, la data de finalitzacié de la
redaccié i que aquesta reuneix els requisits exigits.

- Justificacié: segons I'establert en I'art. 90.1.h) LCSP.

b) Resta de I'equip redactor:

Técnic/a 1: responsable area estructures.

- Titulacio: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a técnic industrial, enginyer obres
publiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent o qualsevol altre facultatiu que legalment
tingui capacitat de fer els treballs.

- Requisits: haver participat en la redaccié6 d’'un minim d'un projecte d'obra desenvolupada amb
prefabricaci6 i industrialitzacid, de caracter residencial, dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacié: declaracio responsable del técnic col-laborador.

- Justificacié: segons I'establert en I'art. 90.1.h) LCSP.

Técnic/a 2: responsable area d’instal-lacions:

- Titulacié: enginyer/a industrial, enginyer/a técnic/a industrial, enginyer obres puabliques, enginyer de
I'edificacio, enginyer de camins canals i ports o equivalent, o qualsevol altre facultatiu que legalment
tingui capacitat de fer els treballs.

- Requisits: haver participat en la redaccié d’'un minim d'un projecte d'obra desenvolupada amb
prefabricacio i industrialitzacio, de caracter residencial, dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacié: declaraci6 responsable del tecnic col-laborador
- Justificacid: segons I'establert en 'art. 90.1.h) LCSP.

Les empreses licitadores hauran d’aportar la Declaracié responsable d’adscripcié dels mitjans
personals per a I'execucié de la prestacié de redaccio del projecte, segons el model ANNEX 4 que
s’adjunta al present PCAP i que s’haura d’incloure en el SOBRE 1, juntament amb la justificacié els
aspectes documentals i d’experiéncia assenyalats per cadascun dels perfils que han d’adscriure a
I'execucio del contracte pel que fa a I'execucio de la prestacié de redaccio del projecte.

Aixi mateix caldra adjuntar el pertinent Document de compromis de col-laboracié a I’execucié del
contracte per cada un dels components de I'equip redactor del projecte segons model ANNEX 5.

No sera admissible, per tant, I'oferta que no adscrigui expressament persones concretes a carrecs
concrets, que conformin de manera clara I'equip redactor del projecte. En el cas que les persones
que composen l'equip redactor variessin en el decurs de I'’execucié del contracte, el
contractista haura de ser autoritzat préviament per I’Ajuntament les noves persones a
adscriure les quals tindran la qualificacié professional equivalent o superior.

S'atribueix a aquesta adscripcié de mitjans i el seu compromis el caracter d'obligacié essencial als
efectes prevists en 'art 211 LCSP.

En qualsevol cas I'empresa que no acrediti suficientment la solvencia econdmica i técnica, no es

Financat per

Unié Europea :@: Plan de Recuperacién, | | )

Fons Europ EB SIRIRLS SOREANO Transformacién M Next Generation
Bl i

Next Generahon sz W v Resiliencia | Catalunya

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la Unié Europea — Next Generation UE



AJUNTAMENT DE

GIRONELLA

considerara empresa apta per continuar en el procediment de licitacio i sera exclosa.

2- Quant a I’execucio de les obres de construccio de la promocio:

A) Disposar de la seglent classificacio empresarial (segons article 77.1 lletra a) de la LCSP i
el régim establert per a la classificaci6 d’empreses contractistes d’obres i categories de
classificacio, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions
publiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre):

Grup C, Subgrup 2, Estructures de fabrica o formigo. Categoria 4

B) Addicionalment els licitadors han d’acreditar:

- Requisits: haver finalitzat I'execucié, d’'un minim de 3 obres desenvolupades amb
prefabricacio i industrialitzacio, de caracter residencial, dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacié: Certificats de bona execucié els quals han d’indicar I'import, les dates i
el lloc d’execucio de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per
les quals es regeix la professié i es van portar normalment a bon terme.

- Justificacio: segons I'establert en I'art. 88.1.lletres ai b LCSP.

3- Quant aladirecci6 facultativa de les obres:

- Titulacié: Arquitecte superior 0 qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els
treballs.

- Requisits: haver finalitzat la redaccid, com Autor/a, d’'un minim d’un projecte d’obra desenvolupada
amb prefabricacio i industrialitzacio, de caracter residencial, dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacio: S’aportara certificat emés pel promotor, I'administracid6 competent o el
col-legi professional que acrediti la denominacié de I'obra projectada, la data de finalitzacié de la
redacci6 i que aquesta reuneix els requisits exigits.

- Justificacié: segons I'establert en I'art. 90.1.h) LCSP.

Els licitadors hauran d’indicar en I’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
senyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions
de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als que es vagi a encarregar
I'execucié.

No s’exigeix la concrecié de solvéncia prevista a l'article 76.1 LCSP, pero si la que és exigible de
conformitat amb l'article 76.2 LCSP, tal com consta a l'apartat “Sistema de determinacié de la
solvéncia”, amb caracter d’obligacié essencial.

CLAUSULA ONZENA. Criteris d'Adjudicacio

La valoraci6 de les ofertes es realitzara de 0 a 100 punts, aplicant els criteris d’adjudicacié definits en
aquesta clausula.

CRITERIS VALORABLES MITJANCANT JUDICIS DE VALOR

Memoria técnica explicativa de |a proposta (fins a un valor maxim de 49 punts, sobre la totalitat de
100 punts)
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La citada memoria técnica haura de contenir, com a minim, el seglient guié de continguts, els quals
es puntuaran tal i com es detalla a continuacié:

A. Qualitat arquitectonica del disseny del projecte. (puntuacié maxima 15 punts):

Qualitat de la proposta arquitectonica d'innovacié i sostenibilitat ambiental, de relacié6 amb I'entorn
immediat, el programa funcional i els requeriments constructius i ambientals de I'edificacio.

Es valorara la proposta tecnica de I'edificacio; la qualitat i racionalitat del projecte de la promocié
concreta objecte de la present contractacid, en especial els plantejaments constructius, estructurals i
de les instal-lacions; I'adequacié tipologica dels habitatges i de I'edifici als col-lectius als quals es
destinara segons el programa proposat; la integracié de I'edificacié a I'entorn i el subsol, la seva
relacié amb I'espai public, la seva imatge arquitectonica i les caracteristiques dels espais lliures de
I'edificacio.

B. Grau d’adequacié al programa proposat. (puntuacié maxima 10 punts):

Millor resposta i més adequada al programa proposat per als edificis objecte de contracte.

Es valorara l'adequacié de la proposta al programa, la correccié del seu plantejament, la millor
justificacio i coheréncia, la claredat en detallar-la, I'assoliment de millores substancials i innovadores i
I'aportacié de valor afegit.

C. Solucié constructiva. (puntuacié maxima 10 punts):

Materials i sistemes constructius principals proposats d’acord amb 'avantprojecte per cadascun dels
sistemes:

1. Sistema estructural (5 punts).
2. Sistema envolupant (2,5 punts).

3.Sistema d’instal-lacions (2,5 punts).

Es valorara la major concrecid i coheréncia de la proposta d’acord amb I'avantprojecte, aixi com que
els materials i sistemes constructius ofereixin una major durabilitat, menor manteniment, menor
petjada de carboni (des de la seva fabricacid, transport, col-locacié en obra i vida util).

D. Grau d’industrialitzacio. (puntuacié maxima 5 punts):

Proporcié de I'obra a executar industrialitzadament (offsite) front a la executada in situ.
Es valorara el Pla d’industrialitzacié de I'obra aportat a la Memoria Técnica.

Es considera grau d’industrialitzacié basic el minim fixat a I'’Avantprojecte indicatiu (70%) i a efectes
de valoracié se’l considerara suficient.

Fins a un 80% es considerara com a correcta i per damunt com a excel-lent.
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Per sota del 70% es considerara com a molt deficient.

E. Procés constructiu i organitzacioé de I‘obra. (puntuacié maxima 5 punts):

Analisi de les possibles dificultats i punts critics de I'obra, aixi com les mesures correctores per
solucionar-les i/o minimitzar-les:

1. Implantacioé i organitzacié de I'obra (zones d’abassegament de materials, casetes del personal de
I'obra, delimitacio i tancaments de I'ambit de les obres, mobilitat interna dins de I'ambit de I'obra, etc.
Per a la zona d’abassegament s’haura d’acreditar la disponibilitat de terrenys i que la proposta
s’adequa al planejament vigent) (2 punts).

2. Dificultats del procés constructiu i solucions constructives que ajudin a minimitzar-les (1 punt).
3. Afectacions a la mobilitat viaria de I'entorn de I'obra (1 punt).

4. Altres afectacions a I'entorn de I'obra. Mesures de minimitzacio de I'impacte de les obres al normal
funcionament dels equipaments municipals que puguin resultar afectats (1 punts).

F. Planificacio de I'obra. (puntuacié maxima 4 punts):

Concordanga i coheréncia entre les solucions constructives, el procés constructiu i I'organitzacié de
'obra d’acord amb la planificaci6 o cronograma d'execucié (diagrama de barres temps-activitat
respecte els capitols d’obra).

Parametres valorables:

A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorara:
a. La qualitati coherencia de la proposicié presentada d’acord amb I'avantprojecte.
b. La concrecié de la informacié indicada a la memoria técnica.

c. Oferir una proposta de qualitat en el subministrament dels materials /o dels sistemes
constructius previstos a I'avantprojecte.

D’acord amb I'anterior, s’avaluara cadascun dels apartats i subapartats de la memoria a presentar
pels licitadors, conforme amb el seglient escalat de puntuacio:

- Valoracié excel-lent: 100% de la puntuacio.
- Valoracié correcta: 75% de la puntuacio.

- Valoraci6 suficient: 50% de la puntuacio

- Valoraci6 insuficient: 25% de la puntuacia.

- Valoracié molt deficient: 0% de la puntuacio.

La citada memoria no contindra cap referéncia a I'oferiment de termini de garantia addicional
de les obres que els licitadors poden oferir sense cost addicional per ’Ajuntament.

La memoria tampoc contindra cap referéncia a I'import ofert pel licitador.

En tots els casos anteriors es tracta d’'una informacié que forma part del sobre 3. Si s’observa
a la documentaci6 presentada qualsevol de les casuistiques anteriorment indicades, sera
causa d’exclusio del licitador respecte el procediment.
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- Pla de treball que inclogui la totalitat de I'’execucié de I'objecte del contracte . El pla
s’haura de presentar mitjangant un diagrama de barres obtingut a partir d’'un estudi temps-
activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents)

Altres consideracions:

S’estableix una puntuacié minima igual o superior a 24,5 punts a obtenir en aquest apartat de
criteris de valoracié mitjangant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, els licitadors seran exclosos
del procediment.

CRITERIS VALORABLES SEGONS FORMULES MATEMATIQUES.

Es valorara, amb un maxim de 51 punts a partir de la proposicié economica formulada segons el
model de la clausula 9a que el licitador presentara al sobre 3 de la seva oferta.

1. Valoraci6 de la millora proposada.

Es puntuara amb un maxim de 20 punts d’acord amb la taula segient:

Descripcio Puntuacié maxima: 20 | Férmula
punts (inclos preu)

Ampliacié del termini de garantia de les obres,
d’acord amb el barem seguent:

= fins a 3 anys addicionals: 1 punt/any 20 punts Automatic.
= de 4 a5 anys addicionals: 2 punts/any

= de 6 a7 anys addicionals: 3 punts/any

2. Valoraci6 de lareducci6 de preu.

Es puntuara, fins a un maxim de 31 punts, segons la férmula seguent:

31 x[1-((Pva-Pmin) + Prer) X (1 + M)
On:
- Pret sera el tipus de sortida del preu, sense IVA.

- Pva sera el preu ofert pel licitador a I'oferta que es valora, sense IVA.

Financat per

Unié Europea :@ = Plan de Recuperacién, | | )

Fons Europ eﬁ SIRIRLS SOREANO Transformacién M Next Generation
Bl i

Next Generahon sz W v Resiliencia | Catalunya

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la Unié Europea — Next Generation UE



AJUNTAMENT DE

GIRONELLA

- Pmin sera el preu ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, sense IVA.

-M =1,6, és el factor de modulacio.

Anormalitat: atés que s’estableix com criteri d’adjudicacié I'oferta econdmica, per determinar si les
ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els parametres objectius previstos en l'article 85 del
RGLCAP.

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l'article 147.2 de la LCSP,
referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes.

JUSTIFICACIO DELS CRITERIS D’ADJUDICACIO

La licitacio es tramita mitjancant procediment obert, amb diversos criteris de valoracié entre els quals
un d’avaluable segons judici de valor.

En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres (en
forma dels diversos criteris a valorar) que s’han de portar a terme per tal de poder assegurar
el bon desenvolupament en la fase d’execucié de les mateixes. A aquest criteri se li ha
assignat una puntuacié maxima de 49 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és
un percentatge optim per avaluar el coneixement de les obres per part dels licitadors i puntuar
en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit. S’estableix aixi mateix que la
nota minima a obtenir en 'avaluacié del criteri de valor és 24,5 punts per tal de contribuir en
I'eleccié d’una oferta que ofereixi la millor relacié qualitat-preu.

S’estableix com a criteri de valoracié automatic I'abast i qualitat de I'acabat de la urbanitzacié
perimetral dels edificis, a partir del volum de la despesa proposada per a aquest capitol, com
a indicador de la millor qualitat d’alld ofert.

S’estableix com a criteri de valoracié automatic, 'ampliacié del termini de garantia de les
obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta de les obres

En relacio6 a la baixa econdmica, es puntua la reduccié de preu en benefici per a ’Ajuntament.

CLAUSULA DOTZENA. Criteris de desempat

En cas d’igualacié de proposicions, els criteris per al desempat seran i tindran 'ordre de prelacio
previst a l'art. 147.2 LCSP.

CLAUSULA TRETZENA. Mesa de contractacio i obertura de les ofertes

La Mesa de contractacio tindra la composicio seglent:

President: Alcalde-President, o en la persona en qui delegui.

Vocals:

L’enginyer municipal de ’Ajuntament o membre que legalment el substitueixi.
L’arquitecte municipal de ’Ajuntament o membre que legalment el substitueixi.

La secretaria — interventora de I'’Ajuntament o membre que legalment la substitueixi

La secretaria de la mesa sera I'administrativa de I'OAC, adscrita a la unitat de serveis generals, 0
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membre que legalment la substitueixi.

A les reunions de la Mesa podran incorporar-se funcionaris o assessors especialitzats que resultin
necessaris.

La Mesa sera la encarregada de I'obertura de les proposicions i de la seva valoraci6.

L’'obertura es fara per la Mesa de Contractacio a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, a
través de la plataforma de contractacié de I'Ajuntament de Gironella, garantint que I'obertura no es
realitza fins que hagi finalitzat el termini de presentacié d’'ofertes. La data d’obertura es publicara al
Perfil del contractant i es comunicara oportunament als licitadors.

La Mesa procedira a

- Excloure les ofertes que no compleixin els requeriments del plec
- Avaluar i classificar les ofertes

- Comprovara en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que el proposat
adjudicatari estd degudament constituit, que el signatari de la proposicié té poder suficient per
formular I'oferta i que ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, en el seu cas, la
classificacio corresponent i que no esta incurs en cap prohibicié per contractar, sens perjudici del
previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
dels Estats signataris de I'acord sobre I'Espai Econdmic Europeu.

- Requerir a la empresa que ha obtingut major puntuacié, mitjancant comunicacio electronica per tal
gue acrediti la constitucié de la garantia definitiva, acrediti la disposicié dels mitjans que es va
comprometre a adscriure al contracte, i si s’escau, compromis d’integracié efectiva de la solvéncia
amb mitjans externs, i acrediti la resta de circumstancies consignades en la/les declaracié/ns
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Cas de no presentar-se la documentacié en el termini previst, s’entendra que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigira 'import del 3% del pressupost base de licitacié, IVA exclos,
en concepte de penalitat.

La penalitat s’imposara en cas de no presentar la documentacié requerida, o en cas de presentar-se
aquesta no permeti adjudicar el contracte al licitador per manca de compliment dels requisits previstos
en aquest plec.

Els membres de la mesa de contractacié han de formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés prevista en I'annex 6 d’aquest plec, una sola vegada i a l'inici de la primera reunio, i deixar-
ne constancia en acta.

CLAUSULA CATORZENA. Termini per a I’'adjudicacio

Presentada tota la documentaci6, i prévia fiscalitzacié de la despesa per part de la Intervencio
Municipal, en un termini no superior a dos mesos des de I'obertura de proposicions.

CLAUSULA QUINZENA. Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

‘CLAUSULA SETZENA. Garantia provisional
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No procedeix la constitucié de garantia provisional.

CLAUSULA DISSETENA. Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta que obtingui major puntuacié
sera la corresponent al 5% del preu d’adjudicacio, IVA exclos, conforme a I'art. 107.3 de la LCSP. El
termini de presentacio sera de 5 dies habils.

La garantia definitiva es podra prestar mitjangant qualsevol de les formes previstes a I'article 108.1
LCSP.

La garantia definitiva sera retornada a 'empresa contractista quan I'drgan competent de fiscalitzacié
de la Uni6é Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada, d'acord l'article 16.1.h) del Decret
llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio i gestio dels
fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia i del fons REACT-EU per a
I'Administracio de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public, per a totes les tipologies de
contracte.

Aix0 implica que la garantia no es podra retornar fins que la despesa del contracte no hagi estat
validada per I'drgan competent de la Unié Europea, el que pot implicar el retorn de la garantia en
terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes del Sector Public.

CLAUSULA DIVUITENA. Formalitzaci6 del contracte

El contracte es formalitzara de conformitat amb el que disposa l'article 153 LCSP.

En tractar-se d’'un contracte no susceptible de recurs especial, I'adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo
mitjancant document administratiu dins el termini de 15 dies habils a comptar des del segiient a la
recepcié de la notificacié de I'adjudicacio.

En el suposit que I'adjudicatari sigui una uni6 temporal d’'empreses aquesta haura d’estar formalment
constituida abans de la formalitzacio del contracte.

CLAUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les dades
especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i la normativa aplicable
i, en particular, els seglents:

Drets:

1. El contractista tindra dret a percebre la retribucié corresponent a les prestacions d’obra en la
forma i la quantia que resulti del procés de licitacio.

2. L’Ajuntament haura d’assistir 'empresa contractista per resoldre tots els impediments que es
puguin presentar per a I'execucio de les prestacions d’obra, sempre que estigui en 'ambit de
les seves competéencies.
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Obligacions:

1.

L’adjudicatari esta obligat a adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals o
materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a I'execucio del
contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per I'Ajuntament.

El contractista sera responsable de la qualitat teécnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqiiéncies que es dedueixin per a
I’Administraciéo o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucio del contracte.

a) EN RELACIO A L’ELABORACIO DELS PROJECTES BASIC i EXECUTIU

El contractista haurd de redactar el projecte basic per a la obtenci6 de la preceptiva
llicencia urbanistica i acompanyar-lo amb el justificant de sol-licitud de la qualificacio
provisional dels habitatges, el certificat d’eficiencia energética (CEE) en fase de projecte,
I'etiqueta de qualificacié energética emesa per I'lCAEN, i I'informe d’avaluacié energética de
I'edifici en fase de projecte en format XML. Aixi com els que pertoqui dels indicats a ’Annex 2.

El contractista haura de redactar el projecte executiu per a la construccié de la promocio i
realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut associat, el contingut dels quals haura d’adequar-se i
donar compliment a la normativa vigent i haura de ser conforme a la documentacié técnica
que s’adjunta al present PCAP en I'Annex 2.

La redacci6 del projecte es realitzara per un equip pluridisciplinar integrat com a minim
pels seglents professionals, amb la solvéncia que es detalla en l'apartat “Sistema de
determinacio de la solvéncia”:

a) Autor del projecte:

Titulacié: Arquitecte superior o equivalent
b) Resta de I'equip:
Técnic/a 1: responsable area estructures:

Titulacié: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a técnic industrial,
enginyer técnic obres publiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent.

Técnic/a 2: responsable area d’instal-lacions:

Titulacid: enginyer/a industrial, enginyer/a técnic/a industrial, enginyer técnic, enginyer
técnic obres publiques, enginyer de I'edificacié, enginyer de camins canals i ports o
equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituides per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la
capacitat de fer els treball en cada cas referit.

L’equip pluridisciplinar haura d’estar format per tres técnics diferents i en que I'autor del projecte sera
el responsable Gltim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir una
soluci6 unitaria, coherent i tecnicament satisfactoria.

4. Seguiment del procés de redaccio del projecte:

0 Als efectes del seguiment del procés de redaccié del projecte un comité técnic integrat com a minim
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per I'arquitecte municipal, I'enginyer municipal o aquells que els substitueixin i aquells altres técnics
gue es designaran per decret.

00 El comité técnic es reunira amb el redactor del projecte amb una periodicitat quinzenal, o menor
segons la necessitat concreta en cada moment a criteri del propi comité, a partir de la formalitzacio
del contracte. En qualsevol cas, el calendari de reunions es fixara per part de I'Ajuntament.

0 El comité técnic verificara els treballs desenvolupats i/o indicara les correccions que procedeixin, i
aixi poder obtenir el document técnic final, previ a la seva aprovacio, el més acurat possible.

0 En qualsevol cas, el comité técnic estara plenament facultat per rebutjar les solucions constructives
proposades pel projectista que no es considerin adequades.

0 El comité podra estar assistit per una Entitat Col-laboradora de 'Administracio (ECA) als efectes de
verificar la qualitat del projecte, o assessors designats a I'efecte.

0 El lliurament del projecte basic i/o de I'executiu donara lloc a 'emissié d’una acta de suficiéncia per
part del comité técnic. L'informe técnic favorable a I'atorgament de la llicéncia urbanistica podra
substituir 'acta de suficiéncia per al projecte basic.

00 Segons el sentit de I'informe de supervisio del projecte executiu:

e En cas de ser favorable es procedira a la formulacié de I'informe favorable per a l'inici
de les obres.

e En cas de que s’informi sobre la necessitat d’efectuar correccions, el projectista les
haura d’esmenar en un termini maxim de 15 dies, des de que aquestes li siguin
notificades. Aquest termini podra ser inferior si el comité tecnic justifica que les
esmenes poden ser introduides en un termini inferior.

e En cas que aquestes no siguin resoltes de forma adequada i no s’obtingui I'informe
favorable del comité técnic, es proposara I'aplicacié de la penalitat detallada en
I'apartat “Incompliments i penalitats” del present PCAP.

5. Ladocumentacié minima o contingut que conformara els projectes basic i executiu que
el contractista haura d’aportar en el termini establert en el present PCAP s’ajustara a la guia
adjunta com Annex 2.

6. Format de la documentacié a lliurar: Per a I'aprovacid de la llicencia d’obres s’entregara: 1
exemplar del projecte basic en paper i suport digital que contingui el projecte en format pdf i
formats editables. Un cop informat favorablement el projecte d’execuci6, s’entregara: 3
exemplars del projecte en paper i suport digital que contingui el projecte en format pdf i
formats editables (doc, dwg i tcq, xls, etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la
redaccié del projecte. Per a la resta de prescripcions técniques de detall es seguiran les
estipulacions de la guia adjunta com a Annex 2 del present PCAP.

7. L’equip redactor cooperara amb I’Ajuntament en el decurs d’eventuals procediments
contenciosos administratius, i recursos especials en matéria de contractacié interposats en
relacié6 amb el contracte o el seu objecte i restara obligat a assistir a les proves pericials o
testificals proposades per I'Ajuntament en seu contenciosa-administrativa.

8. Qualsevol altra cartografia, documentacié, materials i antecedents, aixi com informacié
urbanistica i I'obtenci6 d’altres dades de camp complementaries (estudi geotécnic, topografic,
cales, etc.) seran a carrec de I'adjudicatari, i s’entendran incloses en tot cas en el preu.

9. Dacord amb lart. 133 de la LCSP, el contractista haura de respectar el caracter
confidencial de la informacié a la qual tingui accés degut a I'execucié del contracte. El
deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informacio de referéncia.
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10. Els tecnics redactors del projecte tindran dret a ’'abonament de la totalitat de I'import per a

aquesta prestacid, la qual cosa haura d’acreditar-se per part del contractista una vegada
aprovat el projecte i abans de l'inici de les obres.

b) EN RELACIO A L’EXECUCIO DE LES OBRES

10.

11.

El contractista esta obligat a executar les obres de construccié de la promocié d’habitatge.

Acta de comprovacié del replanteig: L'acta de comprovacié de replanteig reflectira la
conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del projecte,
amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques geometriques de l'obra, o
I'autoritzacié per a I'ocupacié dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al
compliment del contracte. Per a la comprovacié del replanteig, el contractista esta obligat a
facilitar el personal i els materials de camp necessaris. Aixi mateix en aquesta acta es fara
constar tots aquells elements malmesos i patologies que afectin a I'edifici existent.

Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i técniques: El contractista restara
obligat al compliment de les disposicions vigents en mateéria fiscal, laboral, de seguretat social
i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura d’obtenir al seu carrec tots el permisos necessaris per a I'execucio de
I'obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposicié de servituds i llicéncies municipals.

El contractista haura d’instal-lar al seu carrec els tancaments dels recintes d’obres necessaris,
les senyalitzacions provisionals d’obra de circulacié necessaries per garantir una mobilitat
correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers afectats per les obres, de conformitat
amb les indicacions i formats que estableixi I'’Ajuntament.

El contractista també instal-lara al seu carrec un cartell de senyalitzacié de les obres en els
termes que es definiran com a maxim al moment de redaccié del projecte d’execucio
(dimensions aproximades del cartell 3,00%1,80m), amb les dades preceptives, i el qual sera
préviament validat per I'Ajuntament. En cas d'incompliment, I'Ajuntament executara les
prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacio
que s'expedeixi o de les seguents, si fos necessari.

Mesures de seguretat en I'execucio de les obres: el contractista haura de complir totes les
disposicions legals i reglamentaries que en matéria de prevencié de riscs laborals siguin
vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d’aplicacié a les obres de construccid
que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut., modificat per Reial Decret 604/2006.

El contractista, abans de l'inici de I'execucié de les obres, elaborara un Pla de Seguretat i
Salut en aplicacio de I'Estudi de Seguretat i Salut o de I'Estudi Basic segons procedeixi. En
aquest Pla es desenvolupara i complementara les previsions contingudes en els nivells de
seguretat i proteccié previstos en aquell. El Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista
haura d’informar-se pel Coordinador en matéria de seguretat i salut de les obres i aprovat per
la Corporacio.

El contractista assegurara la garantia de subministrament i abocament dels materials, la
qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de recursos
propis lliures.

L'equip técnic i encarregat definit pel contractista préviament a l'inici de les obres no podra ser
substituit durant el termini d'execucié del contracte sense l'autoritzaci6 expressa de
I'Ajuntament.

Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de manera
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gue les obres es desenvolupin amb una interferencia minima per part dels seus usuaris de
vials i veins en general. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no interfereixen el
normal funcionament de les activitats en 'ambit en relacié a I'accés de vehicles, aixi com del
correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Les mesures necessaries per a garantir
aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direccio d'Obra i es consideren incloses en
els preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent.

12. Responsabilitzar-se que la totalitat de les instal-lacions i els serveis urbans (electricitat,
enllumenat, sanejament, etc.) sén executats per instal-ladors autoritzats. A tal efecte, cal que
acreditin estar en possessio del corresponents titols habilitants expedits per I'’Administracié
competent.

13. Responsabilitzar-se, si s6n necessaries, de I'execucidé i contractacié de les escomeses
provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost addicional per
I’Ajuntament, aixi com dels costos de subministrament durant tota I'execucid de I'obra.

14. El contractista de les obres assumira (incloent les taxes i despeses associades) i presentara,
de forma prévia a la recepcié de les obres (sense cost addicional per a I'’Ajuntament) els
pertinents treballs, que facilitara a la Direccié d’'obra per a la seva aprovacié i gestions
oportunes; sense perjudici de les especifiques que siguin necessaries per a la correcta
execucio material de les obres, aixi com de compliment reglamentari i contractual, que estipuli
el responsable del contracte mitjangant la corresponent instruccio:

a) Tota la informacié necessaria que sol-liciti la Direcci6 d’Obra per la
confeccié del Llibre de I'edifici (el qual haura de contenir la documentacié
minima estipulada a I'Annex 2 del present PCAP), entre les quals la
memoaria i planols amb indicacions i justificacions de les possibles
modificacions respecte el projecte aprovat.

b) Dossier de documentacio referida al control de qualitat: es realitzaran els
assajos i proves que disposi la direcci6 facultativa i les que preveu el Pla de
Control de Qualitat inclos al projecte, i s’entregaran els resultats dels
assajos corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats,
cartes de garantia dels materials i certificats dels materials emprats per a
I'execucio de les obres de conformitat amb la legislacié vigent, i qualsevol
altra consideracio per decisio de la Direccid Facultativa.

c) Relacio d'empreses subministradores de materials i instal-lacions, i totes les
empreses subcontractades.

d) Inscripcié de la nova instal-lacié eléctrica de baixa tensié (subministrament
principal, reserva, solar fotovoltaica i d’enllumenat exterior) al Registre
d’Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC), i
al Registre d’Autoconsum de Catalunya (en el cas de la solar fotovoltaica).
Inclou projectes eléctrics i certificats de direccié i acabament d’instal-lacié
signats per técnic competent, certificats d’instal-lacié eléctrica de baixa
tensio signat per instal-lador autoritzat, acta d’inspeccié inicial a realitzar
per part d'una entitat col-laboradora de I'’Administraci6 degudament
acreditada (quan s’escaigui), i la pertinent tramitacié administrativa per a la
inscripcié al RITSIC (incloses taxes).

e) Inscripci6 de la nova instal-laci6 d’aparell elevador al Registre
d’Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
Inclou declaracié CE de conformitat de I'ascensor, projecte de l'aparell
elevador signat per técnic competent (si és necessari), acta d’assaigs i
control final de I'equip signat per instal-lador autoritzat, llista de components
de seguretat, manual d’instruccions d’us d’acord amb la normativa sectorial
pertinent, acta dinspeccié inicial a realitzar per part d’'una entitat
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col-laboradora de I'Administracié degudament acreditada, i la pertinent
tramitacio administrativa per a la inscripci6 al RITSIC (incloses taxes).

f) Documentacié técnica i administrativa de la instal-laci6 interior per al
subministrament d’aigua de fontaneria signada per instal-lador autoritzat i/o
tecnic competent (incloses taxes).

g) Documentacio técnica i administrativa de la instal-lacié comu interior d’accés
a les Telecomunicacions i la seva tramitaci6 davant la Secretaria de
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

h) Finalment, en el cas de variants o nous subministraments de la xarxa
eléctrica de distribucié, caldra incloure el projecte signat per técnic
competent de linies eléctriques de distribucié en baixa tensié (d’acord amb
les condicions técniques (avantprojecte) i expedient de I'empresa
distribuidora), certificat de direccié i acabament d’obra de la instal-lacio
eléctrica en baixa tensio signat per técnic competent (d’acord amb el
projecte indicat anteriorment), documentacioé acreditativa de la cessio de
instal-lacions eléctriques de distribucio en baixa tensié a favor de 'empresa
distribuidora, degudament signada per totes les parts (donat que les
instal-lacions de distribucié en baixa tensié (<1000V) no estan subjectes a
autoritzacié administrativa, d’acord amb I'art. 5.5 del Decret 351/1987, de
23 de novembre) (incloses taxes).

15. Per a la formalitzacié de la recepci6 de les obres, a banda de la documentacié a facilitar pel
contractista (indicada a I'apartat anterior), sera necessari que el contractista, a més, faciliti la
informacié necessaria als efectes que la Direccié facultativa pugui confeccionar la seguent
documentacio:

a) Certificat final d’'obra, emes i signat per part de la direcci6 facultativa de I'obra.

b) Comunicacio de finalitzacio de les tasques de coordinacié de seguretat i salut, emes i
signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execucié de les obres.

c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcci6 facultativa
de I'obra.

d) Relacié d’actes de visita d’'obra degudament signades per les parts (i/o llibre d’ordres).

e) Actes de seguiment de les tasques de coordinacié de seguretat i salut (i/o llibre
d’incidéncies)

f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direccio
facultativa i amb el vistiplau del contractista.

g) La resta de la informacio i documentacié necessaria per a la redaccio del Llibre de
I'edifici, d’acord amb la guia de '’Annex 2.

16. El contractista sera responsable de la redacci6 i tramitacié de tots els documents necessaris
per a la legalitzacié de les instal-lacions compreses en el projecte i aconseguir la seva
aprovacié davant els Organismes sectorials competents, sense cost addicional per
'Ajuntament. En aquest sentit 'Ajuntament autoritzara al contractista per a la gesti6é de la
legalitzacio, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal-lacions, i la contractacié dels
nous subministraments que siguin necessaris a les empreses comercialitzadores que indiqui
I’Ajuntament.

17. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es
preveu la seva intervencid en el projecte, el contractista haura d’assumir la seva reparacio i/o
reposicid pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les
companyies o organismes responsables, sense cost addicional per I'Ajuntament.
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18. A l'obra hi haura un Llibre d’Incidéncies a disposicio del Coordinador en matéria de seguretat i
salut. Tanmateix, hi haura una copia del Pla de Seguretat i Salut a disposicié de la Direccio
Facultativa.

19. El contractista demanara a les Companyies de Serveis i a tercers, la informacié necessaria
per evitar els possibles riscos que es deriven de linfluencia de les mateixes obres, i efectuar
les tramitacions reglamentaries oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre d’altres que siguin
necessaries).

20. Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc. que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execuci6 de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

21. Fer una correcta gestio ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les mesures
necessaries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment
realitzant una correcta gestid dels residus i minimitzant l'impacte acustic, d'acord amb la
legislacio vigent.

El contractista haura d’adoptar, a més a més, les mesures necessaries per evitar la
contaminacié de la natura i molt especialment dels dipdsits d’aigua per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

22. Realitzar les actuacions d'informacié i de comunicacié de les obres a ciutadans i usuaris.
Aquestes actuacions d'informacié i comunicacié es planificaran d'acord amb els criteris i
instruccions establerts per I'Ajuntament.

23. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedira dins del mes
seglient a I'acte formal de recepcid, aixecant la corresponent acta.

24. Per raons d’interés public o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de
les obres.

25. Quan la Corporacid, sense haver verificat la recepcié de les obres conforme el que es preveu
en aquesta clausula, es possessionés de fet de les mateixes o procedis a la seva posada en
Us o ocupaci6é efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les obres a tots els
efectes a partir de la data en que es van produir aquelles circumstancies.

26. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o l'incompliment de
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell, no implicara cap
responsabilitat per a la Corporacio contractant.

c) ENRELACIO A LA DIRECCIO FACULTATIVA DE L’OBRA

El contractista, responsable de la redacci6 dels projectes, esta obligat a:

1 .En la fase d’execuci6 de les obres, la revisié i supervisido de la concordanca de les solucions
arquitectoniques i constructives previstes al projecte i les executades en obra i les especificacions a la
certificacié energética en fase de redacci6 de projecte i en fase final d’obra.

2. En la fase de garantia, redactar un informe sobre 'estat de la promocié amb la valoracié expressa
de les solucions constructives i d’Us als sis mesos de 'acabament, i anualment fins als tres anys.

Aquest seguiment s’haura de formalitzar amb les visites que siguin necessaries i com a minim una als
sis mesos durant el periode de garantia de I'obra. A cada visita es redactara un informe en relacio als
defectes i patologies que s'observin i realitzara el seguiment de les seves reparacions.

Les tasques de supervisio i postvenda no substituiran les propies de la Direccié Facultativa en relacié
a la recepci6 definitiva.
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d) EN RELACIO AMB L’ETIQUETATGE VERD | ETIQUETATGE DIGITAL | PRINCIPI DE NO
CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)

L’empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir amb els compromisos en
matéria d’etiquetatge verd i digital, aixi com per 'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al
medi ambient (Do not significant harm, DNSH) establerts.

En relacié al principi de no significant harm — DNSH, I'entitat contractant garantira, en totes les
actuacions que dugui a terme en execucio del contracte, el ple compliment del principi de «no causar
un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas,
I'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperacié, Transformacié i
Resiliéncia, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) num.
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el
Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia, aixi com amb el requerit en la Decisié d'Execucid del
Consell relativa a I'aprovacié de I'avaluacié del pla de recuperacid i resiliencia d'Espanya. A aquests
efectes, ha de presentar la declaracio responsable conforme al model de I'annex 6 d’aquest plec de
clausules.

En relacié a I'etiquetatge climatic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels ajuts
s'ha de tenir en compte també I'etiquetatge de contribucio climatica corresponent a la inversio del Pla
de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia en qué s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que
preveu l'annex VI del Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de
febrer. Cada etiqueta esta associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta,
si escau, les condicions establertes s'han de consultar a I'annex VI del Reglament esmentat, que
inclou tots els camps d'intervencié predefinits.

Les subvencions regulades en aquesta Ordre sén compatibles amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracié o entitat, publica
o privada. Ha de quedar identificada nitidament, en qualsevol cas, la tracabilitat de les despeses. No
obstant aix0, aquestes subvencions s6n incompatibles amb la recepcioé d'altres fons comunitaris per a
I'execucié dels mateixos projectes d'inversio, i no es pot incoérrer en doble finangcament. Tal com
estableix I'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer
de 2021, els projectes d'inversio finangats pel Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia poden rebre
ajuts d'altres programes i instruments de la Unié sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost
gue els que financi la subvencié d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. Les
persones beneficiaries han de comunicar a I'Ajuntament de Gironella si han obtingut altres
subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incorrer en el doble finangament sobre el mateix
cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o ens publics, nacionals o internacionals.

CLAUSULA VINTENA. Condicions especials d’execucié

Les condicions especials d’execucid del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

El contractista haura de desenvolupar els treballs sense cap interrupcié llevat la concurréncia d’'una
situacié de forga major, comprenent un cap de setmana sencer dins del termini d’execucio i utilitzant
I'horari nocturn.

Als efectes de I'article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execucié segtients, llevat
que altra cosa s’especifiqui en el PCAP:

- El contractista haura de aplicar les millors técniques disponibles en la realitzacié de les seves
prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimitzacié dels consums energétics i dels residus
generats.

- Els treballadors que participin en el contracte hauran de tenir un reconeixement de drets
equivalent als fixats a nivell internacional, com a minim per la Organitzacié Internacional del
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Treball.

- El contractista haura de tenir aprovat un pla de formacié dels seus treballadors, el qual
incloura formacié especifica en matéria de prevencio de riscos laborals, com a mesura per
prevenir la sinistralitat laboral.

Aquestes condicions especials d’execucié, podran ser complementades al PCAP amb d’altres
adequades a la naturalesa i objecte del contracte.

En el cas d’'incompliment d’aquestes condicions especials de treball, sera un incompliment greu als
efectes de la imposicié de penalitats i d’alldo que es preveu en l'article 71.2.C LCSP.

Les condicions especials d'execucio seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en I'execucié del contracte.

Les condicions especials d'execucié tindran el caracter d'obligacié essencial del contracte i el seu
incompliment sera considerat com incompliment greu als efectes de la imposicié de penalitats i del
previst en l'article 71.2 ¢) de la LCSP.

El contractista haura de procedir a la restauracio, al seu carrec, de tots els espais no pavimentats que
resultin afectats per I'execucié de les obres (art 202 LCSP).

La totalitat de les condicions especials d'execucié d'aquesta clausula es remuneraran per mitja del
preu d'execucio de les unitats d'obres dels diversos projectes que s'executen unitariament al contracte,
sense que es meriti al seu favor cap preu especific.

Sera obligacio del contractista la correcta separacié del tots els residus de la obra classificats per
tipus de material, els quals es dipositaran en contenidors separats segons material pel seu correcte
reciclatge.

Sén causes de resolucio I'incompliment de I'obligacié d’emplenar la declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés —DACI- (annex 6 d’aquest plec), I'incompliment de I'acceptacié de la cessioé de dades entre
les administracions publiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea
que és aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades personals i garantia dels drets digitals (annex 7 d’aquest plec), i la no presentacidé de la
declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals establerts en
el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gesti6é (annex 8 i annex 9 d’aquest plec).

CLAUSULA VINT-I-UNENA. Modificacié del contracte ‘

Causes previstes de modificacio:

* La deteccidé de vicis ocults que es puguin detectar com a consequéncia que, en I'elaboracié del
projecte, s'ha treballat en un edifici en Us, amb personal, fet que no ha fet viable I'obertura de registres
als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais, minvant la possibilitat
de detectar aquest tipus de vicis.

* La prolongaci6 dels terminis en la tramitacié i la contractaci6 amb les companyies de
subministrament eléctric més enlla dels terminis raonables previstos al projecte, sotmesos a
mecanismes d’aprovacio que excedeixen I'ambit d’'influéncia de les obres i el seu promotor.

Les obres doten a l'edifici d'una nova escomesa eléctrica que cal tramitar amb la companyia
subministradora i contractar amb la companyia distribuidora.

La transicio entre 'escomesa eléctrica vella i 'escomesa eléctrica nova provoca un periode de temps
de falta de tensi6 a I'edifici, que queda cobert amb la instal+lacié d’'un grup electrogen de lloguer o una
xarxa eléctrica en paral-lel dotada de transformadors de lloguer previstos al projecte per una forquilla
de temps raonable. La prolongacié dels terminis en la tramitacié i la contractacié6 amb les companyies
de subministrament eléctric, més enlla dels terminis raonables previstos al projecte, podria provocar
allargar els periodes de lloguer d’aquests aparells i posposar els treballs posteriors a 'escomesa
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definitiva.

* Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els calculs inicials o
augment de superficies en fase d'obra.

» La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a consequéncia d'indicacions
0 noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les instalslacions i evitar riscos
d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb alimentaci6 eléctrica.

» La necessitat d'instalslar mitjans auxiliars no previstos, per evitar I'afectacié greu als usuaris de
l'edifici 0 als sistemes critics de I'edifici en cas de haver-se de portar a terme dins dels horaris de
funcionament habitual dels edificis si per raons técniques o de seguretat indicades per la Geréncia de
Recursos, no es poden fer fora d'horari laboral.

» Tal i com estableix I'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, amb relacié a I'article
10 de I'Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, 'd6rgan de contractacié podra modificar
el contracte per les causes segiients:

a. La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments sobre el
tractament minim del 70% dels residus de I'obra.

b. La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments de I'objectiu
de reducci6 del 30% de demanda d’energia primaria.

» Sera causa de modificacié del contracte I'ordre de l'autoritat responsable per prendre mesures
correctores, tant en matéeria de DNSH, com en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.

’CLAUSULA VINT-I-DOSENA. Sistema de determinacio del preu i regim de pagament

A) Quant a la redacci6 dels projectes basic i executiu:
El preu de les prestacions és a tant alcat i irreduible.

L’abonament dels honoraris de redaccié del projecte es realitzara de la seglent manera, per al
projecte basic:

- El 100% de limport d’adjudicacié un cop lliurada la versio definitiva, visada o signada
acompanyada de certificacio de col-legiacié professional, i s’hagi aportat a més la
documentacié d’eficiencia energética especificada al present plec i I'acreditacié d’haver
presentat la sol-licitud de qualificaci6 com a habitatges de proteccio oficial degudament
complimentada.

Per al projecte d’execucio:

- ElI 60% de I'import de I'adjudicacié pel que fa a la redaccié del projecte, un cop lliurat aquest
per a la supervisié i corregides les deficieéncies de les quals s’ha requerit la correccio.

- El 40% restant de l'import d’adjudicacié, una vegada aprovat es constati que el projecte
definitiu lliurat ha incorporat correctament 'esmena de les deficiéncies i reuneix tots els
requisits exigits en el PCAP.

Per a I'efectiu pagament al contractista dels treballs de redaccié del projecte, aquest haura d’acreditar
que les tasques de redaccié del projecte han estat retribuides integrament en l'import fixat en el
present plec, al técnic redactor. A tals efectes caldra que aporti les corresponents factures emeses i
comprovants de pagament de les mateixes.

El sistema de retribucié a tant alcat, configurant-se com de preu tancat, es regula a I'article 241 de la
LCSP, i té per efecte que el preu ofert per I'adjudicatari es mantindra invariable no essent abonables
les modificacions del contracte que siguin necessaries per corregir errors o omissions en la redaccio
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del projecte. No obstant, aquesta disposicié no impedeix el dret del contractista a que se li abonin les
modificacions del contracte que s’acordin d’acord amb el previst a I'article 205 de la LCSP, en relacié
a la resta de suposits de I'article 107 del LCSP.

En relacié a I'apartat anterior, s’estipula especificament que:

a. Les desviacions a l'alga de les unitats d’obra executades (increments d’amidaments) de qualsevol
partida seran assumides pel contractista integrament.

b. Les unitat d’obra no executades no meritaran preu.

Aix0 sense perjudici de les revisions de preus que puguin derivar-se de conjuntures excepcionals i es
trobin previstes normativament.

B) Quant a les obres a executar:

1. El preu per a la prestacié d’execucio de les obres no podra ser superior al pressupost per contracte
previst a 'avantprojecte (annex 1), si bé podran autoritzar-se increments fins el 10% respecte el citat
pressupost d’execucié per raons técniques degudament justificades. Si l'increment supera aquest
percentatge I'’Ajuntament podra desistir de I'execucio de I'obra. En aquest cas el contractista només
tindra dret al pagament del preu de redaccio del projecte.

2. Les unitats d’obra, el preu de les quals s’abonara d’acord amb el sistema de retribucié a tant algat,
hauran d’estar préviament definides en el projecte i haver-se replantejat abans de la licitacid. A tal
efecte, I'drgan de contractacio haura de garantir als interessats I'accés al terreny en el qual s’'ubicaran
les obres perqué puguin realitzar sobre el mateix les comprovacions que considerin oportunes amb
suficient antelacio a la data limit de presentacio de les ofertes.

3. L'obra certificada es valorara conforme als preus del projecte técnic i les certificacions tindran
sempre caracter provisional. L’obra certificada sera conformada pel técnic que I'Ajuntament designi
com a responsable del seguiment de les obres.

4. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a la
corresponent factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions que es
produeixin en la medici6 final i sense suposar cap manera aprovacio i recepcio de les obres que
corresponguli.

5. El preu corresponent als elements o unitats d’obra que es liquidin pel sistema de tant algat amb
preu tancat sera abonat mensualment, en la mateixa proporcidé que I'obra executada, en el mes a que
correspongui, guardi amb el total de la unitat o element d'obra de qué es tracti, mitjancant
certificacions d’obra subscrites per la direccié técnica, amb I'informe favorable dels serveis técnics de
I’Ajuntament.

6. Qualsevol increment de I'import del contracte a causa d'una deficiéncia imputable a la redaccié del
projecte, és responsabilitat del contractista.

L’adjudicataria presentara la/les factura/es al Registre municipal d'entrada de factures, a través del
punt general d'entrada de factures electroniques que es troba a la seu electronica www.Gironella.cat .

En tot cas, caldra que a la factura electronica consti la descripcié detallada del servei, obra o
subministrament.

Per als seus pagament seran preceptius els tramits de verificacio i acreditacié técnica i posterior
aprovacio, i es fara efectiu dintre del termini legal establert.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturacio, els
extrems previstos a I'apartat segon de la Disposicié Addicional Trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, aixi com en la normativa sobre facturacié electronica.

La factura haura de presentar-se en format electronic tal i com es regula en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electronica i Creacié del Registre Comptable de Factures del Sector
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Public, en aquests casos la presentacio de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentacio en un registre administratiu, d’acord amb el es disposa en l'article 19 de les Bases
d’Execuci6 del Pressupost de I'Ajuntament de Gironella.

S’ha de tenir en compte que I'’Administracio té I'obligacié d’abonar el preu dins dels trenta dies
segiients a la data d’aprovacié de la factura, i no des de la data de presentacid de la factura
electronica.

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, I'Administracié tindra obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seglents a la data
d'aprovacid de les certificacions d'obres o dels documents que acreditin la conformitat segons el que
disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en
l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, s’haura d'abonar al contractista, a partir del compliment
d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Pel calcul de I'inici del comput de termini per a
la meritacié dels interessos, el contractista haura d’haver complert I'obligacié de presentar la factura
pel registre administratiu corresponent en els terminis establerts en la normativa vigent sobre la
factura electronica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de I'entrega del bé o la prestacié
del servei.

A l'efecte de poder realitzar el pagament mitjangant transferéncia bancaria, el contractista haura de
presentar, préviament al registre de la factura, el formulari de fitxa creditor proporcionat per
I’Ajuntament, on constara el compte corrent titularitat del contractista, certificat per I'entitat bancaria,
on realitzar els pagaments de les referides factures.

A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d'impossibilitat de fer-ho a la mateixa factura, a
un document adjunt en format PDF que s’enviara via correu electronic compliment amb els
requeriments formals indicats) s’haura de fer mencié al cofinangament amb el PRTR, aixi com fer
constar els logotips indicats, d’acord amb:

“Aquesta despesa esta inclosa en el marc del Programa d’ajuts a la construccié d’habitatges en
arrendament social en edificis energéticament eficients (Resolucié DS0O/1503/2022 de 18 de maig) de
I’Ajuntament de Gironella, aprovada per 'Agencia de I'Habitatge de Catalunya, en el marc dels fons
procedents del Pla de recuperacié, transformacio i resiliencia, es financara amb carrec a Fons del
Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliencia de la Unié Europea — Next Generation EU, (Component 2,
Inversio6 2).
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Per altra banda, en tant que la cessi6 del credit pot afectar la correcta certificacio de despeses
subvencionables a efectes del Next Generation, caldra que de forma complementaria, I'adjudicataria
presenti (amb anterioritat o simultaniament a la presentacié de cada factura o certificacié objecte de
cessio), la segiient documentacio:

1) En operacions de confirming o similars: Copia de I'extracte bancari o justificant del pagament previ
realitzat per I'entitat de crédit a 'empresa adjudicataria, amb els seguents requisits:

- Aquest haura de ser per l'import integre de la factura o certificacid objecte de
I'avancament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l'ingrés a I'adjudicataria,
els interessos o altres despeses financeres).
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- Haura de constar clarament I'emissor del pagament, el seu compte corrent, el
beneficiari (adjudicataria) i el seu compte corrent, i I'objecte del pagament, referit a la
factura de o certificacié objecte de 'avangament.

2) Contracte marc de 'operacié de cessié o de I'operacio financera equivalent entre I'entitat de crédit i
'empresa adjudicataria, amb les condicions per les quals es regeix.

C) Quant als treballs de direcci6 facultativa de les obres

El preu es meritara de forma proporcional al grau d’evolucié de I'obra, no podent-se liquidar I'Gltim
pagament fins que no s’hagi efectuat el final d’obra, la recepcié de la mateixa i el darrer informe
posterior a la recepcié.

CLAUSULA VINT-I-TRESENA. Revisio de preus i periodicitat de liquidacions

No s’admet la revisio de preus.

Pel que fa a la prestacié d’execucio de les obres, s’emetran certificacions mensuals.

CLAUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats

L’aplicacié de penalitats, si s’escau, es regira pel regulat a les clausules 58 a 61 d’aquest Plec.

CLAUSULA VINT-I-CINQUENA. Causes de resolucio6

Son causes de resolucid del contracte, les previstes als articles 2111 245 de la LCSP, aixi com, de
conformitat amb la clausula 20 del present, I'incompliment de I'obligacié d’emplenar la declaracio
d’abséncia de conflicte d’interés —-DACI- (annex 6 d’aquest plec), 'incompliment de I'acceptacié de la
cessio de dades entre les administracions publiques implicades per donar compliment al que preveu
la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre,
de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 7 d’aquest plec), i la no
presentaci6 de la declaraci6 responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestié (annex 8 i annex 9
d’aquest plec).

CLAUSULA VINT-I-SISENA. Termini de recepci6 de les prestacions del contracte

No s’estableix termini especial de recepcié i regira el termini general d’'un mes a comptar des del
lliurament o la realitzacio de I'objecte del contracte, recepcié que s’haura de formalitzar mitjangant el
corresponent document acreditatiu, als efectes de I'article 243 de la LCSP.

CLAUSULA VINT-I-SETENA. Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia obligatori de tres anys a comptar des de la data de signatura de 'acta
de recepcio.

En aquest periode o termini de garantia el contractista realitzara al seu carrec totes les operacions
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gue siguin necessaries aixi com les despeses que calguin per deixar correctament instal-lat i en
correcte funcionament alld que es repara o que cal reposar. En aquest sentit, s’inclouen com a
despeses a carrec del contractista els transports, mitjans auxiliars, ma d’obra, costos de reparacio per
part de fabricants, legalitzacions, homologacions, etc.

Aquest periode s’ampliara en funcié de la proposta efectuada pel mateix contractista, que haura
d’assumir les mateixes obligacions a dalt descrites mentre tingui durada el mateix.

CLAUSULA VINT-I-VUITENA. Cessi6

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 'empresa contractista a una
tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé
determinant de 'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié expressa de I’Administracié, quan es
compleixin els requisits establerts en I'article 214 LCSP, i de la cessid no resulti una restriccié efectiva
de la competéncia en el mercat. No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessio
suposi una alteracio substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

CLAUSULA VINT-I-NOVENA. Subcontractacio

Es permet la subcontractacié de tercers, amb la obligacié d’indicar en l'oferta la part que tinguin
previst subcontractar (veure model d’oferta economica clausula 9). No es permet, pero, el pagament
directe a subcontractistes.

Les prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractacié:

Es prohibeix la subcontractacio dels capitols 4 (fonaments) i 5 (estructures), durant I'execucié de les
obres.

No es podra subcontractar cap de les prestacions que integren propiament les del redactor del
projecte ni les de supervisio.

No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva elaboracio i
validacio, d’un professional no integrant de I'equip redactor, podran ser objecte de subcontractacio.

Per a la subcontractacio de les partides d’instal-lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial
les empreses responsables de la seva execucié hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa instal-ladora-mantenidora autoritzada per
part de I'drgan competent de la Comunitat Autdnoma on tingui la seva seu social, que l'autoritzi per
I'exercici d’aquesta activitat, en les especialitats de: electricitat-baixa tensid, aigua, instal-lacions
térmiques, d’aparells elevadors i d’instal-lacions de proteccioé contra incendis.

Formai contingut de les comunicacions de la subcontractacio:

El contractista haura de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt tard,
quan s’inicii la seva execucid, la intencié de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la
prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del
subcontractista, i justificant suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la per refereéncia als elements
técnics i humans de que disposa i de la seva experiéncia, i acreditant que el mateix no es troba incurs
en prohibicié de contractar.

CLAUSULA TRENTENA. Confidencialitat de la informaci6

La declaracié de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
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interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no
justificades del caracter confidencial.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdmica de 'empresa, ni les dades incloses en el
DEUC o declaracié analoga.

En el cas de manca d’indicacio, s’entendra que la documentacio facilitada no té caracter confidencial.

D’acord amb l'article 133.2 LCSP, el contractista haura de respectar el caracter confidencial de la
informacio a la qual tingui accés degut a I'execucio del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacio6 de referéncia.

De conformitat amb larticle 133.1 LCSP, I'd0rgan de contractacidé no podra divulgar la informacié
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aguests com a confidencial.

CLAUSULA TRENTA-UNENA. Régim juridic de la contractacio6

El regim juridic del contracte es troba constituit pel present Plec de Clausules Administratives
Particulars i pels instruments técnics que delimiten la prestacio, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public, mitjangant la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matéria de contractacié publica, aixi com per la resta de normativa legal aplicable.

El régim juridic aplicable, d’acord al Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia:

a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I'’Administracié publica i per a I'execucidé del Pla de recuperaci6, transformacio i
resiliencia.

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio i
gestid dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i del fons REACT-EU per a
I'Administracio de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.

¢) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestid del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia.

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la
informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal, autondmic i local per al seguiment
del compliment de les fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte d’interés en
els procediments que executen el Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia.

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupcio — incloent-hi el
conflicte d’'interessos— aprovat per aquesta entitat.

CLAUSULA TRENTA-DOSENA. Notificacions i Us de mitjans electronics

Les notificacions derivades de I'expedient de contractacié s’efectuaran per mitjans electronics, a
través d’e-notum, a I'adreca de correu electronic que els licitadors hauran de facilitar expressament a
I’Ajuntament.

Les notificacions electroniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la
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seva posada a disposicio, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut, d’acord amb l'article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques.

CLAUSULA TRENTA-TRESENA. Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccion de
dades personals i mediambientals del contractista

El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenci6 de riscos laborals, d'integracié social
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccié de dades
personals, i en matéria mediambiental.

|CLAUSULA TRENTA-QUATRENA. Assegurances

L’adjudicatari subscriura una asseguranga de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de
les activitats contractades, la qual haura de complir els requisits especificats a les regles segilients:

a) L’asseguranga haura de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestacio
contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a conseqgiiéncia de la
prestacio.

b) El limit d’indemnitzacié minim a contractar per aquests riscs sera de 600.000 euros per sinistre
per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqiiéncia de la realitzacié dels treballs que
exigeix la prestacié contractada, en el benentés que aquesta quantia no actua com a limit de la
responsabilitat indemnitzatoria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublimit minim per victima
sera de 300.000 euros.

C) L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual garantira:

a. Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la
responsabilitat civil directa o subsidiaria. Concretament, 'asseguranga haura de cobrir les
garanties per responsabilitats civils d’explotacio, professional post treball i patronals.

b. Les costes i despeses judicials i alires despeses per a defensa de I'assegurat.
c. La constitucié de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat
civil.
El prenedor de I'asseguranga haura d’acreditar estar al corrent del pagament de la polissa subscrita
presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del contracte, i durant la

vigéncia del contracte en cas de contractes plurianuals. Aquesta acreditacié es realitzara a
requeriment de I'administracié contractant en qualsevol moment de I'execucié.

CLAUSULA TRENTA-CINQUENA. Lloc d’execucié objecte del contracte

El lloc fixat per a la execuci6 del contracte és l'indicat a I'avantprojecte indicatiu.

CLAUSULA TRENTA-SISENA. Responsable del contracte

Es designa responsables del contracte de forma col-legiada, el mateix comité técnic designat a la
clausula 19.4 del PCAP, sense perjudici de les atribucions que ostenti la direccié facultativa.
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Els responsables del contracte no podran, en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en aquest
procés de contractacio com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervencié abastara les persones juridiques en quin capital aquell
o els seus conjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representacio legal ostentin una
participacio superior al 10% i/o en siguin administradors.

CLAUSULA TRENTA-SETENA. Protecci6 de dades de caracter personal

1. En el tractament de dades personals el contracte es regira pel Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (Reglament
general de proteccié de dades) i per la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedara obligat al seu
compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligacié té el caracter d’obligacié
essencial d’acord amb la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per I'érgan de contractacié com
a Responsable del Tractament, en el sentit de l'article 4.7 del Reglament general de proteccié de
dades. La finalitat del tractament sera gestionar el procediment de contractacio. Les dades personals
del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n
deriven. La legitimacié del tractament es fonamentara en el compliment de les relacions
precontractual i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de
transparéncia i de contractes del sector public. Per a I'exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de proteccio de dades (accés a les dades, rectificacid, supressio, sol-licitar-ne la portabilitat, o
la limitacié o oposicio al tractament) els licitadors es podran adregar en qualsevol moment a I'érgan
de contractacio.

3. Quan amb ocasi6 de la participacid en la licitaciéo les empreses hagin de comunicar dades
personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels requisits exigits
per a I'adjudicacié o per a I'execucié del contracte, han de complir amb I'obligacié d’'informar de la
comunicacié a les persones afectades, indicant que s’efectua sobre la base del compliment de la
relacié contractual, d’acord amb el que preveu l'article 6.1.b del Reglament general de proteccié de
dades.

4. El contractista s’obliga al secret professional i haura de respectar el caracter confidencial de la
informacié d’accés restringit que coneixera amb motiu de I'execucié del contracte. Aquest deure es
mantindra també amb posterioritat a la finalitzacio de la relacié contractual.

5. Atés que per I'execucid del contracte el contractista haura de tractar dades personals per compte
de I'organ de contractacio, d’acord amb la disposicié addicional 25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public el contractista tindra la consideracié d’encarregat del
tractament, en el sentit de I'article 4.8 del Reglament general de proteccié de dades, assumint les
obligacions establertes a l'article 28 del Reglament i a l'article 33 LOPDGDD. Seguira de manera
estricta les instruccions de I'6rgan de contractacié en relacié al tractament de les dades, mesures de
seguretat, atencidé a I'exercici dels drets de les persones interessades, confidencialitat i resta
d’obligacions previstes a I'esmentada normativa. El contractista, en qualitat d’encarregat del
tractament, destinara les dades exclusivament a la finalitat objecte de contractacié.

6. En el cas que es subcontractessin treballs propis de I'encarrec de tractament, el subcontractista
guedara obligat només davant el contractista principal que assumira, per tant, la total responsabilitat
de l'execucid del contracte davant I'Administracié, de conformitat estrictament amb els documents
descriptius del contracte i als termes del contracte. El coneixement per part de ’Administracié dels
subcontractes celebrats o les autoritzacions a la subcontractacié que atorgui, no alteraran la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
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7. Atés que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat d’encarregat del
tractament, s’efectuara en servidors propis o contractats a I'efecte pel contractista, en compliment de
larticle 122.2.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public en la prestacié de
I'oferta els licitadors informaran de si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats
a aquests servidors, aixi com el nom o el perfil empresarial, fent referéncia a les condicions de
solvencia professional o técnica, dels subcontractistes d’acord amb el model que figura en annex. Aixi
mateix, abans de la formalitzacié del contracte el licitador presentara una declaraci6 responsable en la
gue informara de la ubicacioé dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a aquests
servidors, d’acord amb el model que I'Ajuntament de Gironella li facilitara.

[CLAUSULA TRENTA-VUITENA. Direcci6 facultativa de I'obra |

1. La direcci6 de I'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva correcta execucid, amb totes
les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportara la
responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, si 'administracié
contractant no designa un técnic especificament competent en aguesta matéria.

2. La persona o persones titulars de la direccié facultativa sén responsables de la direccié de I'obra,
amb independéncia que comptin amb col-laboradors, i assumeixen davant I'administracio
contractant la responsabilitat final de I'execucio del projecte, amb tots els requeriments implicits en el
paragraf anterior.

CLAUSULA TRENTA-NOVENA. Cap d’obra

1. El contractista disposara d’un interlocutor técnic que el representara davant I'’Ajuntament i que sera
el projectista autor del projecte basic i executiu o qui el substitueixi per causa justificada i prévia
verificacio per part de I'’Ajuntament que reuneix les mateixes condicions de solvéncia que han de
concorre en el projectista.

2. El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a I'execucié de les obres és de UN (1) tecnic
de grau mig o superior amb competéncies i dedicacié acords a la naturalesa del contracte.

3. L'encarregat de les obres tindra dedicacié exclusiva per a les obres objecte del present contracte.

CLAUSULA QUARANTENA. Documentacié prévia que ha d’estar disponible al recinte de I’obra
durant I’execucié

1. Abans que s’emeti I'acta de comprovacié del replanteig, I'administracié contractant lliurara al
contractista una copia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi
d’executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents complementaris
que afectin I'obra, i una copia autentica del contracte en suport paper. L'autenticacié del projecte en
suport digital es realitzara signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en
el seu defecte, per mitja d’'una diligéncia seva estesa a I'exterior del suport digital que acrediti la
correspondéencia del contingut amb I'aprovat. El contractista signara un rebut acreditatiu del seu
lliurament.

2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentacioé i mantenir-la a disposicié dels
organs municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direcci6 facultativa
durant tota I'execucidé. Rebuda I'obra o conclosa sense recepcio, aquests documents es retornaran a
I'administracié contractant.
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CLAUSULA QUARANTA-UNENA. Llibre d’ordres

1. Sera obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurara diligenciat per
'administracié al contractista préviament a I'emissié de I'acta de comprovacié del replanteig. El
contractista signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

2. El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constancia en tres exemplars de tota
ordre, comunicacio o incidéncia. L’original restara al llibre i les copies restaran sota la custodia, una
del director facultatiu i I'altra del cap d’obra.

3. Les anotacions al llibre les realitzara el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti lliurara
copia a l'altre.

4. La sola anotacio al llibre ja constitueix notificacié als responsables afectats, sens perjudici que el
contractista estara obligat a signar cadascun dels assentaments.

5. El llibre s’obrira amb I'expedicié de I'acta de comprovacio del replanteig i es tancara amb I'acta de
recepcid positiva o la consignacio del contracte per altra causa, a carrec del director facultatiu o en el
seu defecte del responsable del contracte.

6. Quan es rebi I'obra o a la seva conclusio sense recepcio, el llibre d’ordres passara a la possessio
de I'administracio contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment, en els
termes de l'article 37 de la LPC.

CLAUSULA QUARANTA-DOSENA. Llibre d’incidéncies

Sera obligatori portar un llibre d’incidéncies, el qual restara sota la custodia de la direccié facultativa, o
del coordinador si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la finalitat de control i
seguiment del pla de seguretat i salut en I'obra mentre aquesta es trobi en funcionament. Les
anotacions s’efectuaran per les persones a qué es refereix l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de
24 d’'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut laboral a les obres
de la construccio, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres
d’incidencies a les obres de la construccié. Conclosa I'obra, aquest llibre passara a I'administracié
contractant amb el mateix régim que el llibre d’ordres.

CLAUSULA QUARANTA-TRESENA. Projecte/Document d’obra realment executada (“as built” )

El contractista lliurara a '’Administracié contractant un projecte “as built” en suports paper i digital
(aquest ultim en format word i/o pdf i els planols en cad georeferenciat sistema de referéncia ETRS89
UTM 31 N) que reculli el resultat final de I'execucié de I'obra, sempre que es tracti de projectes
compresos dins de I'article 233 de la LCSP i per als quals sigui preceptiu I'informe de supervisio.

CLAUSULA QUARANTA-QUATRENA. Llibre de I’edifici

Al no tractar-se d’una edificacié, el contractista no haura de lliurar, a la recepcid, el llibre de I'edifici, en
els termes de la Llei d’ordenacié de I'edificacid, en els mateixos supodsits en qué hauria estat preceptiu
si s’hagués tractat d’'una edificacio privada.
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| CLAUSULA QUARANTA-CINQUENA. Materials

1. Els materials que s’utilitzin a I'obra hauran d’ésser aprovats per la seva direccié facultativa, rad per
la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra hauran de ser examinats i, si
la direccié ho considera oportl, també assajats abans de la seva acceptacié. En conseqiiéncia, el
contractista esta obligat a informar a la direccié de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es
vagin a fer servir amb I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacid, per tal que puguin
ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcci6é de
'obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgéncia, podra imposar
inexcusablement la utilitzacié d’altres diferents. La recepcié dels materials per la direccié no eximeix el
contractista de la seva responsabilitat, quant al compliment de les caracteristiques que en disposi
aguest plec.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos, la direccié de I'obra pot ordenar que es verifiquin els
assaigs i analisis de material i unitats d’obra i que s’emetin els informes especifics que resultin
pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a carrec del contractista fins al dos per
cent (2%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el limit
esmentat, seran a carrec de I'administracié contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista,
si no reuneixen les condicions que es fixen.

3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser emprats pel
contractista sempre que siguin Utils a I'obra. En altre cas, i per decisié de I'érgan de contractacio,
seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direccid, si bé les despeses suplementaries,
de transport, vigilancia i emmagatzemament seran a carrec de l'administracié contractant. En
absencia d’aquesta decisid, el contractista actuara com a posseidor d’aquests residus conforme a la
legislacio sobre residus.

4. El contractista ha d’instal-lar a I'obra i al seu carrec els magatzems necessaris per garantir la
conservacio dels materials i evitar la seva destruccié o deteriorament. Seguira, a aquest efectes, les
ordres de la direcci6 facultativa que escaiguin.

5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedira pel seu compte a la policia de I'obra i a
retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.

CLAUSULA QUARANTA-SISENA. Maquinaria, eines i mitjans auxiliars

1. El contractista queda obligat a aportar a I'obra la maquinaria, les eines i els mitjans auxiliars que
calgui per a la bona execucié de I'obra en els terminis parcials i totals establerts en el contracte.

2. L’equip queda adscrit a 'obra mentre duri I'execucié de les unitats en qué hagi d’emprar-se, no
podra retirar-se de I'obra sense el consentiment del seu director i haura de ser substituit quan s’avarii
o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.

3. Cada element de 'equip sera reconegut per la direccié de I'obra, qui anotara les altes i les baixes
de posada en obra a I'inventari de I'equip. L'inventari estara a disposicié de 'administracié contractant
durant I'execucio6 i se li lliurara a aquesta quan conclogui 'obra o quan cessi abans el director
facultatiu.

4. La direcci6 de I'obra podra també rebutjar qualsevol element de I'equip que consideri inadequat per
al treball.

5. L’equip aportat pel contractista quedara a la seva lliure disposicid una vegada concloguin les
unitats d’obra en la realitzacio de les quals ha intervingut.

6. El contractista no podra efectuar reclamacié de cap classe fonamentada en la insuficiéncia de
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dotacié o de I'equip que I'administracié pogués haver previst per a I'execucié de I'obra, encara que
aquest hagués estat detallat en algun dels documents del projecte.

CLAUSULA QUARANTA-SETENA. Troballes

1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucioé de
I'obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de 'obra i col-locar-los sota la
seva custodia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de I'administracio
contractant i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’alld que
disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si aixi ho disposés
I'administracié contractant, el contractista haura de fer-se carrec del diposit i de la custodia de les
troballes mentre s’executi I'obra.

2. El trencament de I'equilibri economic derivat de la localitzacié de restes arqueoldgiques es tractara
com a risc imprevisible.

CLAUSULA QUARANTA-VUITENA. Senyalitzacié de I’obra

1. El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar I'accés a
'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, tal i com s’especificara al pla de seguretat i
salut, aixi com també a complir les ordres que rebi de la direccié sobre la instal-lacié de senyals
complementaris o de modificacié dels ja instal-lats. En cas d’incompliment, 'administracié contractant
ho executara i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o de les seglents,
i de la liquidacié, si fos necessari.

2. En els suposits d’execuciéo d’obres d'import igual o superior a 60.000 euros, el contractista
instal-lara, a les immediacions de 'ambit de les mateixes un cartell identificatiu de les mateixes, amb
el contingut i caracteristiques que s’indiquin pels serveis tecnics municipals.

Quan les obres tinguin associada una subvencié per al seu fiangcament, el cartell indicatiu de les
mateixes sera de les mides i caracteristiques que assenyalin les bases de la subvencié corresponent.

3. El contractista tindra cura de la conservacié i manteniment dels rétols i dels senyals i esta obligat a
la seva immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

CLAUSULA QUARANTA-NOVENA. Anuncis

1. Seran al carrec del contractista les despeses derivades de la instal-laci6 de rétols anunciadors de
I'obra quan vinguin imposats per les convocatories de subvencions que financin el projecte.

2. El contractista no podra instal-lar publicitat comercial al recinte de I'obra, si bé podra instal-lar un
rétol identificatiu de la seva empresa, prévia I'autoritzacié de I'administracié contractant.

CLAUSULA CINQUANTENA. Oficina de I'obra

1. El contractista haura instal-lar abans del comencament de I'obra i mantenir durant tota I'execucié
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del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, prévia conformitat del director
d’obra.

2. Els documents esmentats a la seccid primera d’aquest capitol es custodiaran a I'oficina de 'obra.

3. El canvi d’emplagament de I'oficina d’obra requereix I'autoritzacié prévia de la direccié de 'obra.

CLAUSULA CINQUANTA-UNENA. Instal-lacions auxiliars i provisionals

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per
oficines, magatzems, coberts i instal-lacions que hagi ubicat per a I'execucio de I'obra.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i
utilitzacié son per compte i a carrec del contractista.

3. L’adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin les
administracions competents respecte a la gestié dels residus que generi durant I'execucio de les
obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de
gestid, tot aixd d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

ICLAUSULA CINQUANTA-DOSENA. Legalitzacié de les instal-lacions i altres autoritzacions |

1. El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels serveis
territorials d’Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels projectes corresponents
de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I'execucio. Les despeses
ocasionades per les esmentades obligacions de redacci6, direcci6 i legalitzacio (taxes, visats etc.) s6n
a carrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié.

2. Tots els permisos, autoritzacions i llicencies necessaris per a I'execucié de les obres seran
obtinguts per I'adjudicatari i al seu carrec.

3. La xarxa d'aigua estara sotmesa als assajos i controls necessaris (proves de pressio,
estanqueitat i altres segons normativa) sota la supervisi6 a més, de I'empresa Sorea com a
concessionaria del servei d’abastament d’aigua.

CLAUSULA CINQUANTA-TRESENA. Actuacions prévies a I'inici de I’execucié de les obres

1. En el termini de 10 dies habils des de la formalitzacid del contracte, el contractista haura de
presentar el pla de seguretat i salut, el qual rebra I'aprovacié del director de I'obra i del coordinador
de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de deficiencies esmenables o la
denegacid, en el termini de 5 dies habils, conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construccid.

2. En unitat d’'acte amb aquesta aprovacio, es confirmara la del programa de treballs, tot introduint
en aguest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran obligatoris per al
contractista sempre gque no alterin el termini global o un termini parcial de forma que esdevingui
impossible el compliment. En aquest segon suposit, la carrega de prova recau sobre el contractista.

El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres i sera vinculant per al
contractista.

3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 d’aquesta
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clausula, i dins del termini maxim d’'un mes des de la formalitzacié del contracte, s’atorgara I'acta de
comprovacio del replanteig, la qual reflectira la conformitat o disconformitat del contractista respecte
als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referencia a les caracteristiques
geométriques de I'obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el
compliment del contracte.

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta
altres observacions que poden afectar I'execucié de l'obra, el director decidira [inici o la seva
suspensid, cosa que fara constar a l'acta juntament amb els motius que justifiquen el seu
pronunciament.

L’'acta de comprovacié del replanteig s’estendra per ftriplicat. Un exemplar es lliurara al contractista,
I'altra a 'Administracio contractant i el tercer restara en poder del director de I'obra.

Les despeses de la comprovacié del replanteig seran a carrec del contractista, quant a les que es
derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovacio del replanteig es tramitaran segons la
legislacio de contractes de les administracions publiques.

CLAUSULA CINQUANTA-QUATRENA. Desenvolupament de I’execucié de les obres

1. El contractista respon de I'execucio de I'obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui la
responsabilitat els examens que hagi practicat 'administracié o el director de 'obra, ni per la inclusié
de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la responsabilitat
que, segons la legislacié sobre contractes del sector public, pugui correspondre a I'administracio
contractant.

2. El contractista esta obligat a conservar l'obra fins al moment que sigui obligatori per a
I’Administracié contractant la devolucié de la garantia definitiva, sens perjudici del régim de la seva
pérdua per forgca major regulada a la legislacié sobre contractes del sector public. La responsabilitat
del contractista per faltes que es puguin advertir a I'obra s’estén al suposit que les faltes portin causa
en la conservaci6é inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a
conformes per la direccié de I'obra després de la seva construccié o en qualsevol moment fins a la
recepcio.

3. Si la direcci6 de I'obra aprecia vicis o defectes en la construccié o té raons fonamentades per a
creure que existeixen vicis ocults en l'obra executada, ordenara mentre vigeixi el contracte la
demolicié o la reconstruccié de les unitats d’obra en qué es donin aquelles circumstancies o accions
necessaries per a comprovar l'existéncia d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es
practiquin seguiran el regim de distribucié de despeses de la clausula 50.2.

Si la direccio ordena la demolicié i reconstruccio per haver advertit vicis o defectes patents a la
construccio, les despeses d’aquestes operacions seran a carrec del contractista.

4. Als contractes que continguin prestacions d'obres que consisteixin en treballs de jardineria,
aquestes constituiran sempre una fase separada d’execucio, si és que el periode en quée s’hagin de
dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidacié de les plantes.

Els plecs especifics fixaran el moment d’inici i el termini d’execuci6 d’aquests treballs. En cas que no
ho facin, sera fixat pel director de I'obra dins de I'acta de comprovacio del replanteig.

La recepcié de les obres es podra realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la garantia
definitiva constituida podra reduir-se proporcionalment.
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ICLAUSULA CINQUANTA-CINQUENA. Suspensions |

1. El disposat en aquesta clausula ho és sens perjudici d’alldo que es disposa a la regulacié de les
suspensions continguda a la legislacié sobre contractes del sector public.

2. Les suspensions de I'execucid derivades d’incidéncies en el transcurs es documentaran en acta.
Quan cessin les causes que motivaren la suspensid, s’aixecara una acta de reinici de I'obra. Les
actes formaran part del llibre d’ordres.

3. Les actes les signaran el director de I'obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests efectes
degudament habilitats per I'administracié contractant i pel contractista, respectivament, sense
necessitat de cap resolucio expressa.

4. Les actes es traslladaran immediatament a la direccié de I'execucié del contracte, en forma de
copia, el qual podra resoldre que s’aixequi la suspensié o es perllongui la que havia estat acordada.
En aquest segon cas, s’aplicara la regulacié prevista a la LCSP.

5. La suspensid ho sera també dels terminis del programa de treballs. L'acta de represa contindra
com a annex el programa de treballs corregit amb aquest efecte.

CLAUSULA CINQUANTA-SISENA. Forga major

1. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per 'administracié contractant pels danys i perjudicis
gue se li haguessin produit com a consequeéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de
forca major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la normativa general

2. El seu exercici restara sotmés a les determinacions segients:

a. El procediment s’iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacié a I'administracio
contractant, la qual haura de ser inscrita al seu registre en el termini de 20 dies naturals a comptar
des de la data final de I'esdeveniment, s’instruira per aquesta amb audiéncia del contractista i informe
juridic, i es resoldra per I'drgan competent. De la comunicacié i de totes les actuacions ulteriors es
donara trasllat al director d’obra, qui en tot moment podra assessorar I'administracié contractant i
formular les al-legacions que resultin pertinents, si bé només gaudira de la condicié d’interessat en els
termes de l'article 31.1 de la LPC.

b. Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del contractista davant
del fet constitutiu de forga major causant dels danys. En aquest sentit, s’haura d’acreditar a
I'expedient que, préviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de
prevenir i evitar, si aixo fos possible, que els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin sofrir danys
pels esdeveniments causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte I'adopcié
d’aquestes mesures i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de
la valoracid els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prévies o
immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.

c. Si, presentada sol-licitud d’'indemnitzacioé per causa de forca major transcorreguessin tres mesos
sense haver-se notificat la resolucié expressa, s’entendra desestimada la peticio.

CLAUSULA CINQUANTA-SETENA. Reclamacions

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direccié de I'execucio del
contracte en el termini de 10 dies habils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra.
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Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran I'executivitat de les ordres de la direccié.

2. Des de la interposicié de la reclamacio, la direccio de I'execucid del contracte disposara de 10 dies
habils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podra entendre desestimada la seva
reclamacio.

3. El régim de reclamacions previst en aquesta clausula no afecta els recursos administratius i
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificacio o interpretacio contractuals.

CLAUSULA CINQUANTA-VUITENA. Naturalesa dels incompliments i les penalitats

1. Els incompliments contractuals en que incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se subjectaran a
les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran en exercici d’'una potestat
publica irrenunciable.

2. Les penalitats contractuals son I'efecte de les clausules contractuals penals acceptades per les
parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la potestat sancionadora.

Un incompliment contractual sera sancionat administrativament si a més constitueix una infraccié
administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sancié ni vulneracié del
principi de “non bis in idem”.

3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar I'incompliment i la penalitat els criteris previstos a la LPC per a
graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.

4. La forga maijor, si concorre, excloura I'incompliment.

La forca major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del contractista i la seva
irresistibilitat.

No es consideraran forca major els suposits de cas fortuit, interns i evitables, els quals no exclouen
incompliment.

A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran forgca major o cas fortuit les delimitacions
dogmatiques que la jurisprudéncia sobre responsabilitat administrativa hagi caracteritzat de forma
consolidada.

5. Quan un unic fet pugui ser constitutiu de més d’'un incompliment, se sancionara com un Unic
aplicant la tipificacid més greu d’entre les concurrents.

Sén incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin d’accions,
omissions o comissions per omissié que li siguin atribuibles personalment, als seus representants i
agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que per qualsevol vincle actuin integrats
sota la seva organitzacid, encara que obrin contra el seu consentiment o sense el seu coneixement.
Els actes d’aquestes persones no es consideraran en cap cas personalissims als efectes de
I'aplicacio de les penalitats contractuals.

58.1.- Incompliments que donen lloc a laresolucié del contracte

- Incompliment de Il'obligacié essencial consistent en I'adscripcid de mitjans personals i el seu
compromis a I'execucié de la prestacié de redaccié del projecte

- Variacié dels professionals integrants de I'equip redactor del projecte sense comunicacié prévia a
I'Ajuntament

- Incompliments tipificats com a molt greus, si no s'imposa una penalitat econdmica.
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58.2.- Altres incompliments: execuci6 defectuosa

- Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direccié facultativa,
I'Ajuntament podra determinar la imposicié d’una penalitat de I'1% del valor estimat del contracte. Si
existis perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a terceres persones, la penalitat podra
ascendir al 3%.

58.3.- Altres incompliments:

1. L'incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, aquest plec,
el projecte tecnic, la proposicié adjudicataria i el document de formalitzacié del contracte de les obres,
comportara la imposicié de les penalitzacions establertes en aquest plec a I'empresa que resulti
adjudicataria, sense perjudici de I'obligacié de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut
ocasionar a I'’Ajuntament i que haura d’abonar 'empresa en tot alld que superi a la garantia definitiva.

2. Tipificaci6 dels incompliments: els incompliments que pugui cometre el contractista durant
I'execucio de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.

a) Seran incompliments molt greus:

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre
actuacions obligatories en relacié a aquesta norma.

- Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec o els indicats
pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no existeixi una
causa de forca major.

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com minims exigibles d’acord amb Ila
Memoria técnica i la proposicié presentada pel contractista, de forma reiterada o no
haver corregit els derivats d’'una falta greu per aquest concepte en els terminis establerts.

- No utilitzacioé dels mitjans mecanics o humans oferts.
- Utilitzacié de mitjans en mal estat de conservacio.

- Desobediéncia reiterada a les ordres escrites de I'Ajuntament relatives a I'execucié
indicada en el contracte.

- Rebre, tant 'empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna
remuneracio per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.

- Incompliment de les obligacions sanitaries i de seguretat i salut.
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clausules o
presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions contemplades
en els plecs.

- Qualsevol conducta en qué incorri el contractista i que comporti per causa seva la
pérdua total o parcial del finangament afectat a I'obra.

- Reincidéencia en falta greu o la persistencia en la situacio infractora sense esmenar-la.

b) Seran incompliments greus:

- Manca de pagament al redactor del projecte de la totalitat del preu estipulat en el
present PCAP per a aquesta prestacid, la qual es penalitzara amb la diferencia de
'import pendent de pagament.

- Subcontractar capitols d’execucié d’obra pels quals no es permet la subcontractacio,
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d’acord amb el PCAP del contracte.

- No assisténcia a les reunions del comité técnic de seguiment de redaccioé del projecte,
segons el calendari que fixi 'Ajuntament: s’imposara una penalitat en la proporcié de
1.000 € per cada dia de no assisténcia.

- Desobediéncia de les indicacions o ordres escrites per part de '’Ajuntament o de la
direccio facultativa relatives a la prestacid d'obra. | en especial, en relacié a la
senyalitzacid viaria per a I'execucié de les obres.

- Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec, o els indicats
pel licitador en la seva oferta, superior a un dia natural, sempre que no existeixi una
causa de forca major.

- Retards en el lliurament de la informacié sol-licitada per I’Ajuntament de Sant Fruitds de
Bages, i la prevista en el present plec.

- Tractament incorrecte als usuaris de I'equipament, aixi com els membres de
corporacio i personal integrant als serveis municipals.

- Altres irregularitats en I'execucio de les obres.
- Reiteraci6 en la realitzacio de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.

- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions integrants
del contracte, sota qualsevol modalitat o titol, sense complir préviament els requisits
exigits per la LCSP i per aguest plec.

¢) Seran incompliments lleus:

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin I'incompliment d’alguna manera de
les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu del servei.

3. Penalitzacions. Al marge dels casos en que pugui produir-se una causa de resolucio del contracte i
I’Ajuntament s’aculli a aquesta opcid, els incompliments es penalitzaran amb una multa dels seguents
imports:

a) Incompliments molt greus: resolucié del contracte o multes del 10% respecte del preu
del contracte.
b) Incompliments greus: multes del 8% respecte del preu del contracte.

c) Incompliments lleus: multes del 5% respecte del preu del contracte.

4. A banda de la imposicié de penalitzacions a qué pogués haver-hi lloc, la demora per part de
'adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments facultara a
I’Ajuntament de Gironella en qualsevol moment per a I'adopcié de les mesures pertinents destinades
a solucionar deficiencies i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les
garanties corresponents.

5. Concorreran amb aquestes penalitats, en el cas que I'Ajuntament perdi en tot o en part el
financament afectat a I'obra per causa d’una conducta del contractista, la consistent en haver de
satisfer a '’Ajuntament una quantitat idéntica a I'import d’aquest finangament deixat de meritar a favor
del municipi.

58.4.- Altres incompliments: retard en I’execucioé

D’acord amb la present clausula si el contractista incorregués en demora respecte al
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compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables i sense una
causa degudament justificada a judici de I’Ajuntament, s’aplicara allo que preveuen els articles
192 a 195 de la LCSP, fixant-se Fimport de les penalitzacions diaries com es detalla a
continuacio:

*Incompliment del termini total o parcial de la prestacié de redaccié del projecte:

S’'imposara una penalitat diaria per cada dia natural de retard en l'entrega del projecte, referit a
document complert, en la segiient proporcio:

- Retard d’entre 1 a 5 dies: 750 €/dia
- Retard d’entre 6 a 15 dies: 1.500 €/dia
- Retard de 15 dies en endavant: 3.000 €/dia

*Incompliment del termini total o parcial de la prestacié d’execucié de les obres:

S’imposara una penalitat diaria en la proporcié de 6,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte
(IVA exclos)

El régim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin alienes al
vincle propiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran pels seus propis
principis i normes. Aixi mateix, quan l'incompliment revesteixi els caracters de delictes o falta
I'ajuntament posara els fets en coneixement de I'6rgan competent.

Al tractar-se d’un contracte de servei que té per objecte la redaccié de projectes d’obra li sera
d’aplicacié l'art. 315 de la LCSP que preveu la imposicié d’indemnitzacions quan el pressupost
d’execucio es desvia més d’'un 20%, per excés o per defecte.

CLAUSULA CINQUANTA-NOVENA. Procediment d’aplicaci6

1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sind per mitja del
procediment amb audiéncia al contractista per un periode de 10 dies, sempre que la legislacié no
estableixi un altre.

Per als incompliments contractuals que impliquin la resolucié del contracte, se seguira el procediment
previst a la legislacioé sobre contractes del sector public.

2. L’acord d’iniciacié determinara els fets presumptament constitutius d’incompliment, la causalitat en
una accio, omissié o comissid per omissid de contractista, la tipificacid de I'incompliment i de la
penalitat, la graduacié de 'incompliment i la penalitat proposada.

CLAUSULA SEIXANTA. Rescabalament a favor de I’'administracié per manca de compliment

1. A més de les penalitats aplicables:

a. El contractista veura reduit el preu en alld que no hagi efectivament prestat o la seva prestacio sigui
defectuosa o incompleta. Si una prestacio parcial respecte a la contractada no resultés d'utilitat a
'administracié aquesta no adeutara el preu corresponent.

b. El contractista respondra dels danys i perjudicis causats per 'incompliment.

2. La imposicio de penalitats, la reduccié del preu i el rescabalament de danys i perjudicis per
incompliment es podran substanciar en un Unic procediment, sempre que no existeixin normes de
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procediment que impedeixin la seva acumulacio.

ICLAUSULA SEIXANTA-UNENA. Extincié del contracte]

A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, sén causes extintives dels
contractes:

S’estableixen els seglents percentatges d’obra executada com a calendari de fites, per a cada una de
les fases, a comptar des de I'acta de comprovacio del replanteig:

- Durant els dos primers mesos d’execucié sera del 20%.
- Durant els 8 primers mesos d’execucio, sera del 50%.

- Durant els 10 primers mesos d’execucio, sera del 80%.
- En els 12 mesos d’execucio, 90 %

- En els 15 mesos d’execucio, 100%

El no assoliment de les presents fites podra constituir causa d’extincié prevista en el contracte i
operara sempre que I’Ajuntament ho consideri oportu.

En el cas d’'aplicar-se la present causa d’extincid, el contracte es donara per finalitzat des del punt
referit a la fita incomplerta, liquidant-se I'obra executada i sense dret a indemnitzacié pel contractista.

CLAUSULA SEIXANTA-DOSENA. Clausules “Next Generation”

Financament. Aquest contracte esta financat amb fons del Mecanisme del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia de la Unio Europea —Next GenerationEU- establert pel Decret Llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per la modernitzacié de la Administracio
Publica i per 'execucié del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell de 14 de desembre de
2020 pel qual s’estableix un instrument de Recuperacié de la Unid Europea per donar suport la
recuperacio per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament ( UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperaci6 i
Resiliencia. Es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.

L’Ajuntament va presentar una sol-licitud de subvencié basada en aquesta proposta al programa
d’ajuts en matéria de rehabilitacié residencial i habitatge social del Pla de Recuperacio, Transformacio
i Resiliéncia, regulat pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, en concret, a la Linia 6 Programa
d’ajuts a la construccio d’habitatges en arrendament social en edificis energéticament eficients.

La sol-licitud va ser seleccionada en el procés obert per la Resolucio DS0O/1503/2022, de 18 de maig,
per la qual s’aproven les condicions d’accés per a la seleccié de propostes d’actuacions per al
finangcament del Programa d’ajuts a la construccié d’habitatges en arrendament social en edificis
energéticament eficients que preveu el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, financat per
la Unidé Europea-NextGenerationEU i, seguint el procés establert, restant pendent de resoldre en la
futura convocatoria de subvencions (convocatoria regulada per les bases aprovades per Resolucio
TER/1029/2023, de 27 de marg).

Aquest Programa d’ajuts esta regulat pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, por el que se regulan
los programes de ayuda en materia de rehabilitacion residencial y vivienda social del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.
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L’'art.59 del Reial Decret 853/2021 estableix I'objecte d’aquest Programa:

1. El objeto de este programa es el fomento e incremento del parque publico de viviendas
energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promocion
de viviendas de nueva construccion o rehabilitacion de edificios no destinados actualmente a vivienda,
sobre terrenos de titularidad publica, tanto de administraciones publicas, organismos publicos y
demas entidades de derecho publico, como de empresas publicas, publico-privadas y sociedades
mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones publicas, para ser destinadas al
alquiler o cesién en uso de acuerdo con las condiciones previstas en este programa.

2. Estas promociones podran ser financiadas en su totalidad por los promotores publicos si bien,
prioritariamente, deberdn promoverse férmulas de colaboracién publico-privada que optimicen la
utilizacion de los fondos publicos.

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisién de Ejecucion del Consejo
(CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobacion de la evaluacién del
plan de recuperacion y resiliencia de Espafia, la concesion y ejecucion de las ayudas de este
programa apoyara especificamente el cumplimiento del Objetivo N.° 31 del CID: Nuevas viviendas
construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia
energética (20.000 viviendas), el segundo trimestre de 2026.

D’acord amb larticle 69 d'aquest Reial Decret 853/2021, les obres corresponents a actuacions
finangades amb carrec a aquest Programa han d’estar finalitzades el 30 de juny de 2026

D’acord amb la Base 7 de la Resolucié TER/1029/2023, de 27 de marg, es disposa d'un termini de 7
mesos a partir de 'endema de la notificacié de la resolucié de reconeixement d’aquestes subvencions
per iniciar les obres de construccié dels habitatges.

La sol-licitud de la subvencié de I'administracié contractant i la documentacié relacionada amb la
proposta d’innovacié rebuda es troba a I'expedient niumero 1063/2022 sol-licitud subvencié amb
namero de tramit 1TJ9KGVOH i nimero de registre 9015-1531537/2022 de 25 de juliol de 2022,
resolucid de seleccié d’actuacions de I'Agéncia de I'Habitatge de Catalunya (RESOLUCIO
DS0/1503/2022 DE 18 DE MAIG).

Pla de mesures antifrau aprovat per I’Ajuntament de Gironella. Es d’aplicacié a aquest contracte,
de manera supletoria, el Pla de mesures antifrau aprovat pel Ple municipal en sessié de celebrada el
dia 12 de juliol de 2022, que conté un procediment per abordar els conflictes d’interessos, frau i
corrupcid juntament amb la seva Declaracio Institucional.

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin
relaci6 amb aquest contracte hauran d’aportar, préviament a la formalitzacié del contracte, el seu
propi Pla de mesures antifrau.

Aquest contracte esta subjecte a I'ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica
del risc de conflicte d’interés en els procediments d’adjudicacié de contractes que executin el Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia i afecta als organs de contractacié i organs d’assisténcia
gue participen en els procediments de contractacio. Aixi mateix també afecta a les persones fisiques i
juridiques que han presentat ofertes en aquest procediment d’adjudicacio.

D’acord amb el que preveu I'esmentada Ordre, el procediment d’identificacid de risc de conflicte
d’interes tindra lloc un cop finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i abans de I'obertura del sobre
electronic, una vegada s’ha obtingut la relacio de licitadors/es que han presentat oferta a través del
portal de contractacié electronica de I’Ajuntament de Gironella, tal i com preveu el Pla Antifrau sobre
el procediment de conflicte d’interessos.

A l'annex 6 d’aquest Plec, s’estableix el model de la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que
haura de ser degudament complimentat pels licitadors.

En el suposit que I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT) indiqui que no disposa de la
informacié de titularitats reals de la persona fisica o juridica objecte de consulta, sera requerida per

Financat per

m Unié Europea ,%, — Plan de Recuperacién,

]
Fons Europeu o RAD O eana Transformacién M Next Generation
Next Generahon bl 75 W v Resiliencia | Catalunya

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — Finangat per la Unié Europea — Next Generation UE



AJUNTAMENT DE

GIRONELLA

I'drgan de contractacio per tal que acrediti la seva titularitat real en el termini maxim de 5 dies habils a
comptar des de la comunicacié del requeriment. En el cas que no aporti la informacié requerida en
aquest termini sera exclosa del procediment.

Declaracio d’abséncia de conflicte d’interessos

Tots els intervinents en les diverses fases del contracte, tindran la obligaci6 de complimentar la
Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interessos (DACI), que s’aniran incorporant a I'expedient de
contractacié. L’adjudicatari també I'haura de presentar, préviament a la formalitzacié del contracte,
conforme al model que figura como Annex 6.

Aquesta obligacio té el caracter d’ obligacié essencial, als efectes del que preveu l'article 211.1.f) de
la LCSP, motiu pel qual la seva omissié prévia a la formalitzacié sera causa d’exclusié de la licitacio i
'incompliment d’alld declarat durant I'execucié del contracte sera causa de resolucié del contracte.
Aquesta DACI sera igualment exigida a tots els subcontractistes que participin en I'execucié del
contracte, prévia a la formalitzacié del corresponent contracte. En cas d’incompliment per part del
contractista i/o subcontractista de la obligacié de presentar la DACI, I'6rgan de contractacié imposara
la penalitat definida a les Clausules 58 i seguients del PCAP.

Obligacions d’informacié.

L’adjudicatari i subcontractistes hauran de presentar, préviament a la formalitzacié del contracte,
declaracio responsable amb la seglent informacio:

a) NIF del contractista o subcontractistes.
b) Nom o raé social.
¢) Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractistes.

d) La informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones fisiques que
tinguin la propietat o el control en Ultima instancia del client o la persona o persones fisiques per
compte de les quals es porti a terme una transaccié o activitat): nom del destinatari dels fons, en el
seu cas data de naixement, en concepte d’ajudes o per la condicié de contractista i subcontractista. e)
Acceptaci6 de la cessié de dades entre les Administracions Publiques implicades per complir amb allo
que preveu la normativa europea que li és d’aplicacié i de conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de
5 de desembre, de Proteccio de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conforme al model que
se acompanya com Annex 7.

f) Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals establerts al
Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia i que pogueren afectar a 'ambit objecte de gestid,
conforme al model que s’acompanya com Annex 8.

g) Acreditacid de la inscripcié al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I'Agencia Estatal
d’Administracio Tributaria o al Cens equivalent de I'’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir
I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de licitacié. En cas
d’'incompliment per part del contractista i/o subcontractista d’aquestes obligacions, I'6rgan de
contractacié imposara la penalitat definida a les Clausules 58 i segiients del PCAP.

Accés alainformacio i la seva conservacio

Aquest contracte esta subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests organs tenen dret d’accés a la informacio
del contracte, per la qual cosa el contractista i subcontractista estan obligats a donar-los-hi. Aixi
mateix, s’han de complir les normes sobre conservacié de la documentacio, d’acord amb el que
disposa l'article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressuposto general de la Unié.
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Obligacions en materia de comunicacio

El contractista i subcontractista estan obligats al compliment dels compromisos en matéria de
comunicacid, encapgalaments i logos que es contenen a l'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, i que es concreten: Les actuacions de comunicacié relacionades amb I'execucio del Pla
incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperacio, Transformaci6 i Resiliencia del Regne d’Espanya,
en els termes que es comuniquin per part de I'Autoritat Responsable. Els logos i emblemes a
incloure en tota la documentacié relacionada amb els expedientes financat amb fons del Pla de
Recuperacio, Transformacio i Resiliencia estan disponibles al web
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

1. Quan es mostri en associaci6 amb un altre logotip, I'emblema de la Unié Europea haura de
mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de
romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint d’altres marques visuals, marques o text.
Apart de 'emblema, no podra utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per destacar el recolzament
de la UE.

2. Qualsevol activitat de comunicacié o difusié relacionada amb el MRR i realitzada per I'Estat
membre, en qualsevol forma i per qualsevol mitja, haura d'utilitzar informacié fidedigna. En cas
d'incompliment per part del contractista i/o subcontractista d’aquestes obligacions, I'd6rgan de
contractacié imposara la penalitat definida a les Clausules58 i segiients del PCAP.

Gesti6 de residus

L’'empresa contractista esta obligada a incloure totes les fases de disseny i execucié dels projectes i
de manera individual i per a cada una delles, un Estudi de gesti6 de residus de construcci6 i
demolici6 que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gesti6 de residus i
construccio i demolicid, conforme a I'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es
regula la producci6 i gestié dels residus de construccié i demolicié, on es compliran les seguents
condicions:

*Almenys el 70% del pes dels residus en construccié i demolicié no perillosos (excloent el material
natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisié
2000/532/EC), generats en el lloc de construccid, es preparara per a la seva reutilitzacio, reciclatge o
valoritzacio, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials,
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestié de residus de construccid i demolicid de la
UE.

*Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos relacionats amb la
construccio i demolicié, de conformitat amb el Protocol de gesti6é de residus de construccid i demolicié
de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva per
permetre I'eliminacié i manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la preparacié per la
reutilitzacié i reciclatge d’alta qualitat mitjangant la retirada selectiva de materials, utilitzant els
sistemes de classificacié disponibles pels residus de construccié i demolicié. Tanmateix, s’establira
gue la demolicié es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacio es realitzara de
forma preferent en el lloc de generacio dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com
'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats
pel seu tractament.

*Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié recolzaran la circularitat i, en particular,
demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat
dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en I''s de recursos, adaptables, flexibles i
desmuntables per permetre la reutilitzacié i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus generats en
les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié haura d’aportar un
informe firmat per la direccié facultativa de I'obra i que haura de contenir I'acreditaci6 documental de
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que els residus s’han destinat a la preparacié per la reutilitzacié, reciclat o valoritzacio en gestors
autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el codi LER
dels residus entregats perqué es pugui comprovar al separacio realitzada en I'obra. També s’incloura
el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per I'objectiu del 70%

Altres clausules NGEU

L’empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per acreditar el compliment
puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecucid del qual contribueix el
contracte.

L'empresa contractista ha de complir les obligacions en matéria mediambiental, aixi com les
obligacions assumides en matéria d’'etiquetatge verd i etiquetatge digital.

L’'empresa ha de complir les obligacions assumides per I'aplicacié del principi de no causar un dany
significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaracié que consta annexa en els presents plecs.

El contractista esta obligat a:
- Aportar previ a la formalitzacié del contracte la seguent informacio:
+ Obligacions d’informacio:
* Presentar una Declaracié Responsable amb :
- NIF de I'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades
- Nom o raé social de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades

- Domicili fiscal de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades

* Presentar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom del
destinatari dels fons, en el seu cas data de naixement en concepte d’ajuts o per la condicié de
contractista o subcontractista/tes.

» Acceptacio de la cessi6 de dades entre les Administracions Publiques implicades per donar
compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de conformitat amb
la llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (Annex 4)

» Declaracié responsable relativa al compromis del compliment dels principis transversals
establerts en el Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia i que poguessin afectar
I'ambit objecte de gestio (Annex 5)

* Declaracio responsable relativa al compromis del compliment de les obligacions assumides
per I'aplicacié del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH), de
conformitat amb I’Annex 9.

* Acreditacio de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la Agéncia
Estatal de I’Administracié Tributaria o en el Cens equivalent de ’Administracié Tributaria Foral,
que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacié en el
procediment de licitacio.

- Obligacié de l'accés a la informacio i conservacié de la mateixa per 'empresa adjudicataria i
de I'empresa/ses subcontractades
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* Lliurament sobre la informacié del contracte i obligacio de proporcionar-la.

» Complir les normes sobre la conservacié de la documentacié de conformitat amb l'article
132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.

- A complir els compromisos en matéria de comunicaci6, encapcalaments i logos en els termes
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacié de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i de la nota informativa de la
Direccié de Comunicacio de I'Ajuntament de Barcelona i que es concreten en:

* Incorporacié del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacié relacionades
amb I'execuci6 del contracte i en tota la documentacio relacionada amb els expedients.

» Quan es mostri en associacio un altre logotip, 'emblema de la UE s’ha de mostrar al menys
de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de quedar-se diferent i
separat i no podra modificar-se incloent altres marques visuals o text. Apart de 'emblema no
es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE

* Qualsevol activitat de comunicacio o difusio haura d'utilitzar informacio fidedigna.

- Atendre i contestar als requeriments del responsable del contracte en compliment de les
obligacions establertes en el plec de clausules particulars administratives i técniques.

Transpareéncia, integritat i conflicte d’interessos. Obligacions en matéria de transparéncia i
accés alainformacid puablica.

1. Lliurament d’informacio per a publicitat activa

L’'empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informaci6 referent a les activitats directament
relacionades amb I'exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics i la percepcio de fons
publics establerta en el Titol Il de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacid publica i bon govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de I'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de I'empresa adjudicataria,
aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus carrecs directius, 0 bé, en
cas contrari, presentar una declaracié responsable informant del percentatge estimat que han suposat
en el volum de negoci de I'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions
publiques durant el darrer exercici tancat.

3. Personal adscrit

L’'empresa adjudicataria haura de lliurar, a l'inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva
finalitzacid, la relacié dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme
una activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una dependéncia o un establiment
public, aixi com el régim de dedicacid i el régim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a
terme.

4. Dret d’accés a la informacié publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, 'empresa contractista
es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment,
aquella informacié que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en
relaci6 a la prestacié contractada.
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5. Qualitat dels serveis publics

Els licitadors hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que assumeixen
en relacié a la qualitat, I'accés al servei i els requisits de prestacié del servei, els drets i els deures
dels usuaris, les facultats.

L’'incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el régim sancionador de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.

Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interés

Principis étics i codi de conducta

En els processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els
principis étics i els valors generals d’actuacié continguts en els Codis de conducta de I'Ajuntament de
Gironella, aprovats per acord del Plenari del Consell Municipal el 22 de setembre de 2022 respecte al
Codi de conducta dels alts carrecs i bon govern de I’Ajuntament de Gironella, i el 24 de novembre de
2022, pel que fa al Codi de conducta dels empleats publics de I'Ajuntament de Gironella. Aixi mateix
pel que fa al Pla de Mesures Antifrau de I'’Ajuntament de Gironella, aprovat pel Ple municipal en data
22 de desembre de 2022

De conformitat amb alld establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i
contractistes assumeixen les obligacions seguents.

1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéencia i integritat.

2. No sol‘licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en I'adjudicacio
del contracte.

3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competencia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes
de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

4. Denunciar a I'organ de contractacié o a la Comissié técnica i de seguiment del Pla Antifrau de
I'Ajuntament de Gironella qualsevol acte, conducta o situacié irregular dels quals es tingui
coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractacié publica o durant I'execucio
dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

5. Comunicar immediatament a I'6rgan de contractacié o a la o a la Comissioé técnica i de seguiment
del Pla Antifrau de I'Ajuntament de Gironella, com a Organ Gestor de la Bustia Etica de I'’Ajuntament
de Gironella, les possibles situacions de conflicte d’interes, aparent o real i, en general, qualsevol
situacié d’incompliment de les pautes de conducta en matéria contractual del Codi étic i de conducta
de I'’Ajuntament de Gironella de la qual tinguessin coneixement en I'ambit del procés de contractacio.

6. No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del conjuge o
persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de
consanguinitat o segon grau d’afinitat.

7. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

8. No realitzar accions que posin en risc l'interés public.
9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

10. Col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
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I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada
per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i els contractes del sector public imposen
als adjudicataris en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

11. Aplicar la maxima diligencia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT

ANNEXES AL PCAP DISPONIBLES A LA PAGINA WEB DE LICITACIO ELECTRONICA.
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