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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I DADES DE PARTIDA 

Aquest projecte s'elabora a petició de la Regidoria de Serveis Públics. 

 

Les clavegueres del nucli urbà del municipi són objecte d’inspeccions periòdiques, 
com a part del manteniment preventiu programat. Amb les dades obtingudes en 
la zona del nucli urbà del Carrer de Sant Jordi, es va constatar que l’envelliment 

que pateixen en aquest tram recomana la seva substitució. El tram d’aquest 
carrer, des de la cantonada amb el Carrer de Buenos Aires, on es connecten els 
tubs d’aquests 2 carrers sense registre en superfície, fins al pou P122 situat ja al 

Carrer de Mossèn Rafel Martí, ha superat la seva vida útil. Presenta esquerdes 
longitudinals importants i altres defectes i es requereix la seva substitució 

integral. L’estat actual de les clavegueres és el mostrat en el croquis següent: 

 
 
Les pèrdues d’aquesta claveguera estan afectant a veïns i és imperatiu que 
aquestes filtracions siguin aturades en el termini més curt possible. 

 

El present projecte de renovació de la xarxa de clavegueram defineix totes les 
accions i processos constructius necessaris per a la creació de la nova claveguera 
del Carrer de Sant Jordi en el tram comprès entre la connexió amb el carrer de 
Buenos Aires i el pou P122, inici del tram del Carrer de Mossèn Rafel Martí. 

2. TREBALL DE CAMP 
 
Prèviament a l’inici dels treballs es realitza un treball de camp en el qual 

s’inspecciona visualment l’àmbit d’actuació, veure Annex I: “Fotogràfic”. 

3. TOPOGRAFIA 
 

La topografia al detall amb la qual s’ha desenvolupat aquest projecte ha estat el 
vol aeri de data 2015 facilitat per la Diputació de Barcelona. 

4. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació de les obres d’instal·lació de la xarxa de clavegueram d'aquest 
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projecte queda conformat per part del carrer del nucli urbà del municipi de 

Corbera de Llobregat, en concret pel següent carrer: 
 

• C/ de Sant Jordi 

 
L’àmbit d’actuació queda reflectit en els plànols núm. 1 ”Situació i emplaçament”, 
en el plànol núm. 2: ”Planta Descriptiva” així com a la resta de plànols de planta. 

5. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 
 
El present projecte es realitza en base al Planejament vigent del municipi de 

Corbera de Llobregat. L’esmentat Planejament determina les amplades dels 
diferents vials que configuren la urbanització i trams del nucli urbà. El present 

projecte de xarxa de clavegueram actua al Carrer de mercè Rodoreda. La 
titularitat del vial on es desenvoluparan les activitats és municipal. 

6. OBRES A REALITZAR 

 
El conjunt de les obres a realitzar compren totes aquelles actuacions necessàries 
per tal de poder executar la renovació de la xarxa de clavegueram entre la 

capçalera i el pou P1149. 
 
Per dur a terme les obres contemplades, s’han previst les següents actuacions: 

 
 Informació prèvia a veïnat i altres agents implicats, per part de 

l’adjudicatari entre la signatura del contracte i l’inici de les obres, 

mitjançant bustiatge, rètols o altres mitjans a acordar amb els serveis 
municipals 

 Replanteig de les obres 

 Protecció i senyalització de l’àmbit 
 Senyalització provisional del trànsit i instal·lació de semàfors 
 Enderrocs, demolicions 

 Moviments de terres 
 Instal·lació dels tubs i creació de pous 
 Pavimentació de calçades i voreres 

 Seguretat i Salut 
 Acabats d’obra i neteja de la mateixa 

7. ALINEACIONS, TRAÇAT I SECCIONS TIPUS 

Les rasants i alineacions dels vials no patiran variació. Les seccions tipus de les 
diferents rases de clavegueram queden definides en l’annex corresponent. 

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

8.1 Enderrocs 
 
Es contempla l’enderroc de tot el paviment dins l’àmbit marcat als plànols. 

 
Tota la runa, que en aquest cas serà residu no especial, es contempla que serà 
transportada a monodipòsit, centre de reciclatge o abocador autoritzat i serà 

obligatori que el contractista presenti a la direcció facultativa de l’obra els 
justificants oportuns. 

8.2 Clavegueram 
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Al llarg del C/ de Sant Jordi existeix una claveguera municipal molt envellida, 

amb nombrosos defectes, trencaments, esquerdes longitudinals en la zona 
inferior i juntes en mal estat. Els vídeos de les càmeres d’inspecció es troben als 
arxius municipals. 

El tram de xarxa a renovar es defineix amb tubs de diàmetre 800 mm i 1000 mm 
per tal de poder evacuar les aigües d’aquestes zones i en previsió d’altres cabals 
que es puguin necessitar en un futur, segons els càlculs de pluja màxima inclosos 

en l’Annex 10 d’aquest projecte. 

S’ha decidit realitzar els càlculs de les clavegueres per poder absorbir pluges de 

període de retorn 25 anys, en lloc dels 10 anys habituals per a aquest tipus de 
càlculs. La decisió es pren en base a que en els últims anys es constata que les 
pluges són, cada vegada més, més intenses i de duració més curta. La estadística 

habitualment utilitzada queda enfrontada amb les pluges sofertes al municipi en 
els últims temps i es pretén que les noves clavegueres a dissenyar puguin donar 
un millor servei al municipi. 

D’aquesta manera, es compleix la normativa de càlcul, i es supera, utilitzant les 
pluges corresponents a un període retorn superior (T=25 anys). Per al càlcul de 

les precipitacions corresponents a aquest període de retorn s’ha utilitzat el 
document «Máximas lluvias diarias en la España Peninsular» editat per la 
Dirección General de Carreteras del Ministeri de Fomento. 

8.2 Excavacions i pavimentació 
 
Les tasques necessàries per a aquesta reparació de clavegueram són les 

d’excavació de rases, demolició de les clavegueres obsoletes i instal·lació de nous 
tubs i pous, fressat i posterior reposició de la nova capa de mescla bituminosa en 
calent per a capa de rodadura. 

 
8.3 Neteja de l’obra 
 

El contractista s’haurà de comprometre a tenir l’obra neta durant tot el temps 
d’execució dels treballs, respectant la vida quotidiana dels veïns. Una vegada 
l’obra estigui acabada o a falta de feines de poca importància, es procedirà a la 

neteja de tota la zona de l’obra i especialment de les zones d’amuntegament de 
material. 

9 SERVEIS AFECTATS 

 
Els serveis que es poden veure afectats s’han inclòs en l’Annex IX. No obstant, 
el contractista adjudicatari haurà de sol·licitar a les diferents companyies de 

serveis els plànols de les seves xarxes abans d'iniciar-se les obres, ja que aquests 
poden variar si l’inici de l’execució de les obres descrites en el present projecte 
es dilata en el temps. Qualsevol desperfecte en les mateixes anirà al seu càrrec. 

10 MATERIALS 
 
Els materials a adoptar en l’execució de les obres seran els especificats en els 

corresponents Plecs de Condicions així com en els Quadres de Preus i Justificació 
de preus, així com també els indicats en la resta de documents d'aquest projecte. 
La direcció d'obra podrà modificar i millorar, si cal, les característiques de l’obra i 

dels materials amb les justificacions que s’escaiguin. 
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11 MITJANS HUMANS I TÈCNICS NECESSARIS 

Per a la realització de les obres  projectades, es preveu la actuació en obra d’un 
equip humà aproximadament de 10 persones que realitzaran bàsicament 

treballs relacionats amb el ram de paleta i l’obra pública. 
 
Es preveu la utilització de maquinària d’obra lleugera i mitjana degut a la 

naturalesa dels treballs a realitzar i el medi on es treballarà. 
 

12 PLA D’OBRA I TERMINI EXECUCIÓ 

A l’annex corresponent es recull el Pla d’Obra, i es preveu una duració total de 
l’obra de 12,5 setmanes. 

 
En aquest Pla s’assenyala la durada de cadascuna de les unitats d’obra que 
formen part del present projecte i la seva distribució temporal en un diagrama 

de Gantt, en compliment dels articles 63 i 69 del Reglament General de 
Contractació de l’Estat. 
 

13 REVISIÓ DE PREUS 

Donat el termini d’execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus. En 
tot es regirà pel que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi 

la contractació de les obres. 
 

14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment del reial decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel que s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la 
Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes 

a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del 
present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut que s’adjunta al 
corresponent. 

 

15 ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de construcció i demolició s’inclouen en el present Annex del 
Projecte Constructiu tots els elements per a valorar la aplicació i valoració dels 
criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, segons el 

següent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 

16 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent es redacta el corresponent annex de 
Control de Qualitat, on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució 
de les obres. El Contractista abonarà a càrrec seu, als laboratoris (i altres costos) 

respectius, als preus indicats al pressupost del pla de control de qualitat, tots els 
assajos que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del Pressupost 
d'Execució per Contracte IVA exclòs. 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


              PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

17 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXES 
MEMÒRIA 
ANNEX NÚM. 1: FOTOGRÀFIC 

ANNEX NÚM. 2: FASES I PLA D’OBRA 
ANNEX NÚM. 3: SENYALITZACIÓ I AFECCIONS AL TRÀNSIT 
ANNEX NÚM. 4: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Memòria 
Annexes   

ANNEX NÚM. 5: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Memòria 
Pressupost 

Amidaments 
   Quadre de preus Nº 1 
   Quadre de preus Nº 2 

   Pressupost 
   Resum de pressupost 
   Últim full 

ANNEX NÚM. 6: GESTIÓ DE RESIDUS 
Memòria 

  Plànols 

  Plec de Condicions 
  Pressupost 
ANNEX NÚM. 7: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX NÚM. 8: PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
ANNEX NÚM. 9: SERVEIS EXISTENTS 
ANNEX NÚM. 10: CÀLCULS HIDRÀULICS 

 
DOCUMENT Nº2 PLÀNOLS 
 

DOCUMENT Nº3 PLECS DE CONDICIONS 
 

Plec de Condicions Generals 

Plec de Condicions Tècniques Particulars 

DOCUMENT Nº4 PRESSUPOST 

 
Amidaments 
Quadre de preus Nº 1 

Quadre de preus Nº 2 
Pressupost 
Resum de pressupost 

Pressupost per Contracte 
 

18 PRESSUPOST 

18.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
A partir de la descripció de les partides, del quadre de jornals i costos de 

maquinària i dels materials actualitzats i revisats segons normatives vigents, s'ha 
dut a terme la justificació dels preus utilitzats en el present Projecte, que 
s’adjunta a l'Annex núm:23: “Justificació de preus”. Per a l'obtenció dels preus 

unitaris s'ha seguit el prescrit en l'article 67 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat, així com en les normes complementàries vigents. 
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              PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

 

18.2 PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les 

diferents Unitats d'Obra a l'Estat d'Amidaments que, realitzat sobre els Plànols, 
s'inclou al Pressupost d'aquest Projecte. 
 

El pressupost d’execució material s’obté de sumar els imports dels diferents 
capítols que confirmen el pressupost. Aquesta quantitat incrementada en un 13% 
i un 6% corresponent respectivament a les Despeses Generals i el Benefici 

Industrial i aplicant, a la suma parcial obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. 
proporciona el Pressupost d’Execució per Contracta. 

 
El Pressupost d'Execució Material resulta de dos cents disset mil set-cents 
cinquanta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (217.758,67€), 6% B.I. i 13% 

D.G. inclosos. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta, IVA inclòs, resulta de dos-cents seixanta-

tres mil quatre-cents vuitanta-set euros amb noranta-nou cèntims (263.487,99 
€). 
 

19 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

L’obra projectada compleix les condicions demanades per la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret, el que s’estableix, per a 

ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general 
en comprendre tots els elements per a la seva utilització. 
 

 
 
 

 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 

L'autor del Projecte 
 
Raúl de Miguel Rodríguez 

Enginyer Civil 
Col·legiat número 11.484 
Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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Àrea d'Urbanisme
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DE BUENOS AIRES i DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA

DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS
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id tasca SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6 SETMANA 7 SETMANA 8 SETMANA 9 SETMANA 10 SETMANA 11 SETMANA 12 SETMANA 13
1

Demolicions

1.1 C/ Mossen Rafel Martí
1.2 C/ Sant Jordi – MR a Esport
1.3
1.4 C/ Sant Jordi – P130N a LL Millet

2 Moviment de terres

2.1 C/ Mossen Rafel Martí
2.2 C/ Sant Jordi – MR a Esport
2.3
2.4 C/ Sant Jordi – P130N a LL Millet

3 Canonades, pous i pericons

3.1 C/ Mossen Rafel Martí
3.2 C/ Sant Jordi – MR a Esport
3.3
3.4 C/ Sant Jordi – P130N a LL Millet

4 Anul·lacions tub antic

4.1 C/ Mossen Rafel Martí
4.2 C/ Sant Jordi – MR a Esport
4.3
4.4 C/ Sant Jordi – P130N a LL Millet

5 Reposicions

5.1 C/ Mossen Rafel Martí
5.2 C/ Sant Jordi – MR a Esport
5.3
5.4 C/ Sant Jordi – P130N a LL Millet

5 SEGURETAT I SALUT
6 GESTIÓ DE RESIDUS
7 ACABATS I NETEJA D'OBRA

tasca progrés

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

C/ Sant Jordi – Esport a P130N 

C/ Sant Jordi – Esport a P130N 

C/ Sant Jordi – Esport a P130N 

C/ Sant Jordi – Esport a P130N 

C/ Sant Jordi – Esport a P130N 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III. SENYALITZACIÓ 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


1
3

5
7

9
11

13

2
4

6

8
10

12
14

16

18B

711

2

6

12 14
16 18

13

5-
7A

5-7D

5E
5A

5B
5C

17G

5-7B

5-7C

201

7
2

6
8

1

14

23

1

3
59 48

17

2

3
5

4

20
19

21

3B

18A

3A
3C

3D
3E

9

10

15

10

C
ar

re
r d

e 
l'E

sp
or

t

C
ar

re
r d

e 
M

os
sè

n 
R

af
ae

l M
ar

tí

P136R

P135N

P134N

P130N

P129N P126R

29
,0

6 
m

45 m

40 m

46,39 m

10,12 m
28,18 m

19,13 m

Carrer de Sant JordiEscola Jaume Balmes

31
,4

 m

P122R

P125R

P1143N

Dib.: Yolanda Vicente

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

L'enyinyer civil

Àrea d'Urbanisme

DE BUENOS AIRES i DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA

DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS

12/2022

S/E

-
ANNEX 3 - SENYALITZACIÓ

FASE 1

TANQUES OBRA - ACCÉS NOMÉS VEÏNS

PROHIBIT VELOCITAT MAJOR DE 30 Km/h

PERILL OBRES

ENTRADA PROHIBIDA

ESTACIONAMENT PROHIBIT

CIRCUL·LACIÓ ALS DOS SENTITS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Passeig dels Arbres

5

7

5E

A

D

5
4

6

1

1
3

5
7

9
11

13

2
4

6

8
10

12
14

16

18B

711

2

6

5-
7A

5-7D

5E
5A

5B
5C

26Bis

1

24

1
3

17G

5-7B

5-7C

10A

28

26

18

16

G
H

9
8

1

1
3

3
2

201

7
2

6
8

1

14

23

1

3
59 48

2

22

2
4

6

2

3

3
5

4

3B

F

C

F
G

18A

3A
3C

3D
3E2

9

10

4

10

4

14

11 10

B

E

Car
re

r d
e 

Ll
uí

s 
M

ille
t C

ar
re

r d
e 

l'E
sp

or
t

C
ar

re
r d

e 
M

os
sè

n 
R

af
ae

l M
ar

tí

C
ar

re
r d

e 
Fo

lc
h 

i T
or

re
s

P136R

P135N

P134N

P130N

P129N P126R

29
,0

6 
m

45 m

40 m

46,39 m
10,12 m

28,18 m

19,13 m

Carrer de Sant JordiEscola Jaume Balmes

31
,4

 m

P122R

P125R

P1143N

12 14
16 18

13

17
20

19
21

15

Dib.: Yolanda Vicente

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

L'enyinyer civil

Àrea d'Urbanisme

DE BUENOS AIRES i DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA

DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS

12/2022

S/E

-ANNEX 3 - SENYALITZACIÓ
FASE 2

TANQUES OBRA - ACCÉS NOMÉS VEÏNS

PROHIBIT VELOCITAT MAJOR DE 30 Km/h

PERILL OBRES

ENTRADA PROHIBIDA

ESTACIONAMENT PROHIBIT

CIRCUL·LACIÓ ALS DOS SENTITS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ANNEX IV 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1 – Annex IV- Estudi bàsic de Seguretat i Salut - pàgina 1 

ÍNDEX 
 

MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT 

1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 1.1 Objecte 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

4 DADES DEL PROJECTE 

 4.1 Autor/s del projecte 

 4.2 Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 4.3 Tipologia de l'obra 

 4.4 Situació 

 4.5 Comunicacions 

 4.6 Subministrament i Serveis 

 4.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 4.8 Termini d'execució 

 4.9 Mà d'obra prevista 

 4.10 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 4.11 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 4.12 Maquinària prevista per a executar l'obra 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

7 ÀREES AUXILIARS 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

 10.1 Serveis afectats 

 10.2 Servituds 

 10.3 Característiques meteorològiques 

 10.4 Característiques del terreny 

 10.5 Característiques de l'entorn 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 12.1 Procediments d'execució 

 12.2 Ordre d'execució dels treballs 

 12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1 – Annex IV- Estudi bàsic de Seguretat i Salut - pàgina 2 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

14 MEDI AMBIENT LABORAL 

 14.1 Agents atmosfèrics 

 14.2 Il·luminació 

 14.3 Soroll 

 14.4 Pols 

 14.5 Ordre i neteja  

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

19 PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFROT EL COVID-19 

 19.1 Objectius 

 19.2 Definicions inicials 

 19.3 Directrius preventives bàsiques 

 19.4 Mesures prèvies a l’inici de l’activitat 

 19.5 Mesures a l’obra 

 19.6 Mesures a la sortida de l’obra 

20 RECURSOS PREVENTIUS 

21 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

22 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 22.1 Normes de Policia 

 22.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 

 22.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 22.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 

 22.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 22.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 

 22.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

23 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 22.1 Riscos de danys a tercers 

24 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

25 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

26 SIGNATURES 

                                                                                                 
 
 

 
 
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1 – Annex IV- Estudi bàsic de Seguretat i Salut - pàgina 3 

MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1 Objecte 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 

del projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen 
de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme una avaluació dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 

seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la 
Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 

D’aquesta manera, s’integren en el projecte les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, 

de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional 
i els mitjans a utilitzar. 
 

En cas de què durant l'execució de l'obra hi participin diversos industrials, serà preceptiu el 
nomenament d'un Coordinador de Seguretat i Salut per la fase d'execució de l'obra. 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor: Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Adreça: C/ de La Pau, 5 
Població: 08757 Corbera de Llobregat 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.:  Raúl de Miguel Rodríguez 

Titulació: Enginyer Civil 

Col·legiat núm.: 11.484 

Despatx professional: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Població:   Corbera de Llobregat - 08757 

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 
4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 

 

Autor del projecte:  Raúl de Miguel Rodríguez 

Titulació: Enginyer Civil 

Col·legiat núm.: 11.484 

Despatx professional: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Població:   Corbera de Llobregat - 08757 
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4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

 

Coordinador de S i S designat pel promotor: Raúl de Miguel Rodríguez 

Titulació: Enginyer Civil 

Col·legiat núm.: 11.484 

Despatx professional: Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Població:   Corbera de Llobregat - 08757 

 
4.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA 

 
Es tracta de la realització d'una renovació i creació de línies noves de clavegueram al nucli 
urbà del municipi. Les característiques constructives de totes aquestes actuacions queden 

definides tant a la memòria com en els plànols del present projecte. 
 
4.4. SITUACIÓ 

 
Emplaçament:  nucli urbà del municipi de Corbera de Llobregat 
Carrers:   C/ Sant Jordi, Esport i Mossèn Rafel Martí 

Codi Postal:   08757 
Població:   Corbera de Llobregat 
 

4.5. COMUNICACIONS 
 
Carretera: L’eix de comunicació principal és la carretera local BV-2421 que neix de la 

Nacional 340 de Barcelona a Tarragona pel coll de l’Ordal, al terme de Cervelló i prop dels 
Quatre Camins. També s’hi pot accedir per la B-24 que enllaça amb la A-2 a l’alçada de 
Pallejà. La carretera BV-2421 travessa la Palma de Cervelló i, per la part alta de Corbera i 

la Creu de l’Aragall, arriba a Gelida. 
 
Autobús: Des de Barcelona (Esplugues, Sant Feliu, Molins de Rei, La Palma): Autocorb. 

  Des de Sant Andreu de la Barca: C- Bus 
  Des de Cervelló: Cervelló Bus (Cervelló – Corbera) Línia 2 (L2) 
Ferrocarril:  Estació de RENFE Molins de Rei(connexió amb Autocorb).Plaça de l’Estació,1. 

  Estació de FGC Sant Vicenç dels Horts - Pallejà (connexió amb Autocorb) 
  Estació de FGC Sant Andreu de la Barca (connexió amb C- Bus/Bardet) 
 

4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
 
Aigua:   SOREA 

Gas:   NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
Electricitat:  ENDESA 
Enllumenat públic: ELECNOR 

Telefonia:  TELEFÓNICA 
 
4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 
 

Centre d'Atenció Primària 
C/ Buenos Aires, 9 Corbera de Llobregat 
Telèfon: 93 650 53 01 (Urgències 061) 
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Telèfon per demanar cita prèvia d’atenció primària: 93 567 09 99 
 

Hospital Moisès Broggi 
C/ Jacint Verdaguer, 90 
Sant Joan Despí 

Tel: 93 553 12 00 
www.nouhospital.com 
 

Creu Roja 
Molins de Rei 
Telèfon: 93 668 18 18 

 
Policia local Corbera 
93 688 16 00 

 
4.8. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12,5 setmanes. 
 
4.9. MÀ D'OBRA PREVISTA 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 

4.10. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
 
Oficial 1a 

Oficial 1a d'obra pública 
Manobre 

Manobre especialista 
 
4.11. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PUNTALS 
PANOTS 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

TRANSPORT DE RESIDUS 
 
4.12. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna per a reg asfàltic 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Equip de fresat. 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
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Donat que l'obra consisteix en actuacions de clavegueram de longitud i temps d’execució 
força acotats, no es preveuen instal·lacions provisionals per a l'obra. 

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Donat que l'obra consisteix en actuacions de clavegueram de longitud i temps d’execució 
força acotats, no seran necessàries aquestes instal·lacions. 
 

7. ÀREES AUXILIARS 
 
Donat que l'obra consisteix en de longitud i temps d’execució força acotats, no es preveu la 

necessitat de centrals i plantes ni de zones d'apilament. 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase d’estudi com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 

desconstrucció. 
 
En el projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, 
finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 

residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 

valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 

temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Situació de casetes i contenidors 
No es preveu la instal·lació d'aquests elements. Si s’escau, però, algun contenidor, es situarà 

en la zona del parc urbà. 
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10.1. SERVEIS AFECTATS 
 

L'obra es desenvoluparà íntegrament per via pública. El contractista adjudicatari haurà de 
sol·licitar a les diferents companyies de serveis els plànols de les seves xarxes abans 
d'iniciar-se les obres. 

 
10.2. SERVITUDS 
 

El present projecte no contempla zones de servitud ja que es desenvolupa en terreny públic. 
 
10.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

 
La zona presenta un clima mediterrani determinat pels estius càlids i secs, amb xàfecs 
ocasionals i hiverns suaus. La primavera i tardor són les estaciones més plujoses. Les 

gelades hivernals poden tenir certa importància. Les precipitacions mitjanes ronden els 700 
mm anuals. Predominen els vents de component oest. 
 

10.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
Les característiques del terreny queden clarament definides en la cartografia utilitzada per 

a l’execució dels plànols del projecte. 
 
10.5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

 
L’obra es troba dins d’una àrea urbana, amb vials de trànsit tant d’anada com de tornada, 
amb pendents pronunciats però sense presència de mitgeres. 

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 
 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
 EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
CANONADES, POUS I PERICONS 

 INSTAL·LACIÓ DE TUBS DE PEAD i RECONSTRUCCIÓ DE POUS DE REGISTRE 
PAVIMENTS 
 PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS) 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

 
Tots aquests aspectes queden definits en la memòria del present projecte. Els aspectes a 
examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 
L’execució dels treballs serà el següent: 
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· Demolicions i moviments de terres 
· Clavegueram 

· Pavimentació 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase d’estudi, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 

12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 

talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS   Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS  Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució 

de cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase d’estudi, un programa general orientatiu, 

en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el projecte i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 

reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 

 
14. MEDI AMBIENT LABORAL 
 

14.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
No es preveuen agents atmosfèrics que afectin de manera especial a l’obra. 

 
14.2. IL·LUMINACIÓ 
 

La totalitat dels treballs de construcció s'han previst per a realitzar-se amb llum natural i no 
es considera l'actuació nocturna, per tant no es preveu cap il·luminació artificial. 
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14.3. SOROLL 
 

Per a facilitar la minimització de les molèsties als veïns per part del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor       82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.    72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.    60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)   103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)    94 dB 
Esmeriladora de peu     60-75 dB 
Camions i dumpers      80 dB 

Excavadora       95 dB 
Grua autoportant      90 dB 
Martell perforador      110 dB 

Mototrailla       105 dB 
Tractor d’orugues      100 dB 
Pala carregadora d’orugues    95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics    84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte    150 dB 
Esmeriladora radial portàtil    105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta    105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 

Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 

l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
 

14.4. POLS 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
- Rinitis 
- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de 

sílice lliure (SiO2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present 

Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
No obstant, en el present projecte no es contempla aquest últim cas. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 

- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 

la pols, convé adoptar les següents mesures preventives (només s’indiquen les activitats 
que hi seran presents en el l'obra que ens ocupa): 
 

 ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA  

 Circulació de vehicles Regat de pistes (totes les vies es troben 
pavimentades) 

 

 Moviments de terres Regat de pistes, si s’escau per tal de 

minimitzar el pols 

 

 Plantes asfàltiques 
 

Aspiració localitzada (l'asfalt a instal·lar 
vindrà preparat d'una planta externa a 
l'obra) 

 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 
 
14.5. ORDRE I NETEJA 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
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1r.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3r.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4rt.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

5è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. 
6è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 

de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 

conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 

 
1r.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
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al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3r.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4rt.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 

la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
No es preveu l’hissat manual de càrregues. 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 

s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 

a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 

seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. Els MAUP més rellevants, previstos per a 
l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 

Codi   UA  Descripció               
 
HX11X012  u  Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 

seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrere 
HX11X064  u  Cinturó portaeines 

HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
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La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). En absència 
d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 

el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 

inferior a la previsible resistència física de l’EPI. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Tots els equips de protecció individual estaran 

degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 
1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El Contractista Principal portarà un control documental 
del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent 

avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del 
personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les 
visites d’obra, etc. Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present 

projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
 

19. PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFROT EL COVID-19 
 
Davant la situació d'emergència sanitària que s’està desenvolupant com a conseqüència del 

virus COVID-19, l'activitat a les obres de construcció es va suspendre temporalment. 
 
Ara, a data del present projecte, les Administracions han autoritzat a reemprendre les 

activitats de construcció tot observant mesures de precaució per tal de garantir la seguretat 
dels treballadors enfront aquesta alerta sanitària. 
 

Abans d’iniciar les tasques en l’obra, s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors 
del contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions 
tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de la obra. 

 
Les directrius aquí assenyalades així com les establertes en la "Guia de bones pràctiques en 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1 – Annex IV- Estudi bàsic de Seguretat i Salut - pàgina 14 

centres de treball” publicada pel Ministeri de Sanitat l’11 d'abril de 2020, consideren 
necessari transmetre en l'àmbit de la Seguretat i Salut als treballadors que estiguin 

executant les obres, les següents pautes d'actuació que a continuació es descriuen. 
 
Serà necessària la difusió de les directrius d'actuació a totes les empreses i treballadors 

autònoms que realitzin activitats en el centre de treball per a una adequada coordinació, 
així com als visitants la mateixa. 
 

19.1 Objectius 
 
L'objecte d'aquestes directrius és definir les mesures de prevenció i actuació a l'objecte de 

garantir la salut de totes les persones que intervenen en el procés d'execució d'obres. Seran  
aplicables, i el seu compliment serà exigit, a tot personal de les obres així com empreses  
subcontractades i treballadors autònoms que puguin intervenir. 

 
Es sol·licita la màxima col·laboració de totes les figures que intervenen de l'obra en l'adopció 
de les mesures preventives descrites i en el seguiment de les recomanacions realitzades. 

 
19.2 Definicions inicials 
 

Què és el Coronavirus? 
Els coronavirus són una família de virus que normalment afecten només a animals encara 
que en ocasions poden transmetre a les persones. El SARS-CoV-2 és un nou tipus de 

coronavirus detectat per primera vegada al desembre de 2019. Aquest nou virus pot afectar 
les persones i produeix la malaltia COVID-19. El període d'incubació oscil·la entre 2 i 14 
dies. 

 
Com es transmet? 

La transmissió es produeix a través del contacte amb determinats animals o persones 
infectades. Aquestes últimes, a través de les secrecions respiratòries que es generen amb 
la tos o l'esternut, i que puguin entrar en contacte amb nas, ulls o la boca. 

 
Quins són els símptomes? 
Els símptomes més comuns són febre, mal de coll, congestió nasal, tos seca, mal muscular 

i dificultat respiratòria. 
 
Existeix tractament? 

No existeix tractament específic a data del present projecte. Sí que hi ha tractament per al 
control dels símptomes, de manera que l'assistència sanitària és clau per a millorar el 
pronòstic. 

 
19.3. Directrius preventives bàsiques 
 

Afecten tot el personal de l'obra: 
a) Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. Especialment l’inici 
i finalització de la jornada, abans i després d'anar al bany, després de tossir o esternudar o 

després de tocar superfícies potencialment contaminades. 
b) Cobrir la boca i nas al tossir amb mocador d'un sol ús i rentar-se les mans posteriorment. 
Si no es disposa de mocador es recomana fer-ho sobre l'angle intern del colze per no 

contaminar les mans. 
c) S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se les mans prèviament. 
d) Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la seva transmissió. 

e) S'ha d'assegurar la disponibilitat d'aigua, sabó i tovalloles de paper d'un sol ús. Quan no 
fos possible, o de forma complementària, s’ha d’utilitzar alcohol o solucions hidroalcohòli-
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ques, que seran localitzades en un punt significatiu de l'obra o estaran a disposició de 
l'encarregat. 

 
19.4 Mesures prèvies a l’inici de l’activitat 
 

1. Abans de sortir de casa, la persona treballadora en cas de tenir febre, mal de coll, 
congestió nasal, dolor muscular o símptomes respiratoris (tos o dificultat respiratòria) els 
haurà de comunicar, via telefònica, al seu responsable directe. Igualment, haurà de 

comunicar si conviu o ha conviscut amb una persona que ha contret la malaltia. De la 
mateixa manera els subcontractistes han de fer aquesta comunicació immediatament 
després del seu coneixement de qualsevol cas positiu. 

2. Si es confirma que alguna persona hagi donat positiu en les proves de comprovació de la 
malaltia, es paralitzarà immediatament l'obra i es comunicarà a tots els membres de la 
direcció facultativa, així com a les subcontractes i altres col·laboradors que hagin pogut 

estar a la obra durant els últims 15 dies. 
3. Es disposarà en obra de termòmetre a disposició dels treballadors a la farmaciola de 
primers auxilis per tal que ells mateixos puguin prendre la seva temperatura corporal. Si cal 

es determinarà el control de la temperatura de la resta dels treballadors a l'arribada i sortida 
de centre de treball. 
4. Cada treballador disposarà Certificat Acreditatiu de trasllat per motius laborals que ha 

d'expedir la seva empresa. 
5. El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. Quan sigui 
necessari compartir un vehicle, s'han de tenir en compte les següents recomanacions: en 

un turisme de 4/5 places, podran viatjar un màxim de 2 persones. En vehicles de fins a 9 
places (inclosa la del conductor) que tinguin tres files, podran viatjar un màxim de 3 
persones. És recomanable, a més, situar-se en diagonal per mantenir la major distància 

possible. Es recomana l'ús de la mascareta. S'haurà desinfectar el vehicle després de cada 
ús, especialment tiradors, palanca de canvi, volant, etc., utilitzant dissolució de lleixiu o 

altres desinfectants autoritzats. 
6. S'ha de limitar en la mesura del possible l'intercanvi de persones dins de les obres per 
part de les subcontractes, en la línia del punt anterior. S'haurà exigir a les subcontractes 

informin amb al menys 24 hores d´antelació del canvi en els seus treballadors. 
8. Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 

19.5. Mesures a l’obra 
 
1. Es recomana no fer ús de vestidors i venir equipat de casa. En cas de ser necessari, s'han 

d'establir torns de no més de dues persones, sempre que es pugui garantir la distància 
interpersonal de 2 metres. 
2. Es saludarà sense establir contacte. 

3. Abans d'entrar en el tall, s’haurà de realitzar un rentat de mans i posar-se els guants 
apropiats a l'ofici i la mascareta, en cas de ser necessària, per aquest ordre. Es recomana 
l'ús de guants d'un sol ús com a complement dels guants de seguretat. 

4. S'ha de garantir el manteniment de les distàncies interpersonal entre treballadors de 2 
metres. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins 
l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix 

temps i assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra. 
L'encarregat serà responsable d'organitzar els talls assegurant el manteniment d'aquesta 
distància de seguretat. 

5. Quan per la naturalesa de la feina no es pugui mantenir la distància de seguretat, serà 
obligatori l'ús de mascareta i guants d'un sol ús o guants apropiats a l'ofici. 
6. Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució 

de la tasca fins que la situació de crisi originada pel Covid-19 remeti i així ho determinin les 
autoritats sanitàries. 
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7. En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar 
periòdicament. 

8. S'evitarà en la mesura del possible compartir les eines de mà, vehicles o altres equips de 
treball. En cas necessari, abans de canviar d'usuari, s'establirà l'oportuna neteja dels 
agafadors o zones de contacte de mans més habituals. 

9. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball, serà imprescindible la desinfecció 
dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la 
propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer 

d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha 
de dur a terme. 
10. En cap cas es compartiran equips de treball com arnesos, protectors auditius o oculars. 

Es recomana l'ús de guants d'un sol ús. 
 
Respecte de la recepció de materials en obra: 

a. S'informarà amb antelació suficient als subministradors de material sobre aquelles 
mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de 
mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 

b. S'organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors 
en l'obra. 
c. Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 

concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
d. Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre 
a la cabina de el vehicle. 

e. Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega/descàrrega de la mercaderia, aquesta 
es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte 
amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 

f. Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada del material havent d´evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar 

aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en 
què es cedeixin els equips al transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. Es procurarà 
organitzar la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors a 

l'obra. 
 
Per a la desinfecció de les superfícies i equips comuns, s'utilitzaran dilucions de lleixiu 

comercial (20-30 ml aprox. en 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70º) o altres virucides 
autoritzats. 
 

Es recomana la desinfecció amb alcohol d'equips com làser, walkis, mòbils, etz. S'evitaran 
les visites i reunions d'obra que no siguin estrictament necessàries. S'identificaran aquelles 
actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la mateixa, 

promovent altres formes de dur-les a terme (mitjans telemàtics, instruccions per telèfon o 
correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions 
s'han dut a terme). 

 
Quan s'hagi de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb 
altres persones i es mantindrà sempre la distància interpersonal de dos menys, si no fos 

possible serà obligatori l'ús de mascareta i guants d'un sol ús. S'evitaran les aglomeracions 
o agrupacions de treballadors a les zones comunes (casetes, menjadors, vestuaris) 
assegurant el compliment de la distància interpersonal de 2 metres. Si no fos possible, 

s'establiran torns en un nombre de persones que permeti l'assegurament de les distància 
de seguretat. 
 

S'extremarà l'ordre i la neteja dels lavabos i casetes d'obra reforçant la seva neteja. Es 
disposarà en tot moment en els lavabos de sabó de mans o gels desinfectants i tovalloles 
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d'un sol ús per a l'assecat de mans. 
 

El Recurs Preventiu haurà de vigilar el compliment d'aquestes mesures extraordinàries 
establertes. El Recurs Preventiu queda facultat per a la paralització dels treballs cas de no 
poder assegurar el compliment de les mesures extraordinàries de prevenció en el present 

document referides per garantir la salut dels treballadors i personal de l'obra. Caldrà deixar 
constància d'això en el Llibre d'Incidències. 
 

19.6. Mesures a la sortida de l’obra 
 
1. S’haurà de reforçar la neteja de les instal·lacions. Desinfectar a la finalització de la 

jornada en profunditat les casetes comuns: taules, poms, interruptors, comandaments, 
tiradors amb dissolució de lleixiu. 
2. La persona treballadora haurà, en aquest ordre, rentar-se les mans en profunditat, llevar-

se la mascareta, la roba de treball i els guants. 
3. S'hauran de deixar netes les eines de treball per al següent dia. 
4. S'haurà desinfectar el vehicle després de cada ús, especialment tiradors, palanca de canvi, 

volant, etz., utilitzant dissolució de lleixiu o altres desinfectants. 
5. S'ha de mantenir neta la roba de treball i els equips de protecció individual. 
6. Es recomana guardar la mascareta en bossa hermètica. 

7. A l'arribar casa, es rentarà la roba utilitzant la rentadora mitjançant programes llargs, 
amb aigua calenta i evitant carregar en excés. 
 

20. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 

de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 

mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari 
quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el 
real decret 1627/97. 

 f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
 g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. Els recursos 

preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97: 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
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4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
No existeixen activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut que requereixen la 
presència de recurs preventiu. 

 
21. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 

complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 

després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 

garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
· Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

· Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
· Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
· Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. La implantació de la senyalització 
i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en 

compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
22. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Les condicions d’accés i les afectacions de la via pública particulars de l’obra queden 
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reflectits en els plànols. 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 

comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 

d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 

les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050x600 mm), amb 1 dia d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Urbana Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
22.1. NORMES DE POLICIA 

 
· CONTROL D’ACCESSOS 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 

persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
22.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

· OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
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baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 

i quaranta centímetres (1,40 m), s’indicarà una ruta alternativa per la vorera del costat 
oposat del carrer- 
 

· CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
22.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
· TANQUES 
Situació  Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 

mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 

de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

22.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 
· ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 

ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora 
de l’obra. 
 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs 
i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

· CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 

l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 
de l’obra i es prendran les següents mesures: 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
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que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
· DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE RUNA 
Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 

col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament.   No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no 
es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament 

sobre camions per a la seva evacuació immediata. A manca d’espai per a col·locar els 
contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els 

contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 
a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 

22.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 
· NETEJA 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 

 
· SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest 

horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 

podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
22.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
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de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar 

les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen 
i ho compleixen. 
 

22.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 
· SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
·  MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els paviments, 
l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i 
vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 

condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
· RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 

23. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

23.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 
24. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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25. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 

26. SIGNATURES 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 

L'autor del projecte 
 
 

 
 
 

Raúl de Miguel Rodríguez 
Enginyer Civil 
Col·legiat número 11.484 

Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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1. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS- RISC- AVALUACIÓ- MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 

PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDÀRIA 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 

2 1 2 

2 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES 

2 2 3 

3 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS 

2 1 2 

4 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES 

3 1 3 

5 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 
PER RADIAL 

2 2 3 

6 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

Situació: TERRENY IRREGULAR 

2 3 4 

7 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

8 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

9 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: POLS 

2 1 2 

10 EXPLOSIONS 

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 

1 3 3 

11 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 
Situació: 

2 2 3 

12 EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Situació: MAQUINÀRIA 

3 1 3 

13 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 
Situació: MAQUINÀRIA 

2 1 2 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /20 

/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE- 26 
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EN 352-2 i UNE-EN 458 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 

a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 

segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 

seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules 

reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 

mànigues, broques i brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard 

i protecció integrat 

4 /9 /12 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

4 /17 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 

m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 

terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /13 

/14 /17 /20 

/25 /26 /27 
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desmuntatge inclòs 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 

cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

20 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 

/12 /26 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària 

i amb el desmuntatge inclòs 

2 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 

desmuntatge inclòs 

20 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

 
G02.G0 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ. CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA 
RASA 

2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL. APLEC DE 
MATERIAL 

2 2 3 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ. COL·LOCACIÓ DE 
L'ESTINTOLAMENT 

2 3 4 

4 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

2 1 2 

5 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES 

2 2 3 

6 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA. RECOLZAMENTS 
HIDRÀULICS. ZONES DE PAS DELIMITADES 

1 3 3 

7 SOBREESFORÇOS 

Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES 

1 2 2 

8 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

9 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

1 3 3 

10 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: POLS TERRES 

2 1 2 

11 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

1 3 3 

12 EXPOSICIÓ A SOROLLS 
Situació: MAQUINÀRIA 

2 1 2 

13 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Situació: MAQUINÀRIA 

2 1 2 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /20 

/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 

a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3/ 9/ /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 

segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard 

i protecció integrat 

9 /12 

HX11X022  u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla 

tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic 

des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 

estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic 

mínim de 250 lux 

1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m 

i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 

a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m 

i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 

a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de 

llargària 

1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de 

distribució, amb 3 perches telescòpiques per a conductors 

de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 

coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

9 /12 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 

12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

G02.G0 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 

L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A 
ABOCADOR 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL. APLEC DE 
MATERIAL 

2 2 34 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS. CAMIONS 
SOBRECÀRREGATS. MAQUINÀRIA NO ADIENT 

2 2 3 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT 

2 3 4 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS 

OBRA. ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

2 3 4 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: TREBALLS MANUALS 

1 2 2 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

2 1 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 

2 2 3 

11 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

1 3 3 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 
Situació: MAQUINÀRIA 

2 1 2 

13 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Situació: MAQUINÀRIA 

2 1 2 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /20 

/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 

a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3/ 9/ /25 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard 

i protecció integrat 

9 /12 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 17 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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càrrega de caixa de camió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m 

i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 

a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m 

i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 

a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 

m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 

terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 

11 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G03 FONAMENTS 

G03.G0 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 

- MURS GUIA ) 

 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) 

AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS 

2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA. MUNTATGE D'ENCOFRATS, 
ARMADURES, FORMIGONAT 

2 1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
Situació: FCAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT, ARMAT, 

FORMIGONAT 

2 2 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 

2 2 3 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT 

2 2 3 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 

Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES. ESCAPÇAT DE PILOTIS: 
UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

2 2 3 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT. FORMIGONERA. FEINES DE 
FORMIGONAT 

1 2 2 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 

FERRALLA, ENCOFRADORS 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) POLS TERRA 

2 1 2 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ) 

2 1 2 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA DE CAMIONS EN 
OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

1 3 3 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 
Situació: MAQUINÀRIA. TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

2 1 2 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 
Situació: MAQUINÀRIA 

2 1 2 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /20 

/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-

EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb 

sistema de seguretat integrat amb protector de disc 

inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 

fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 

transversal 

9 /10 /11 
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HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard 

i protecció integrat 

9 /12 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 

2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 

metàl·liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb 

grua 

4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic 

mínim de 250 lux 

1 /2 /6/14 

/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

9 /12 /25 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 

1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 

4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

sol·licitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 

11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

G08 PAVIMENTS 

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 
Situació:TREBALLS EN VORES DE TALÚS 

1 3 3 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació:ITINERARI OBRA. APLECS DE MATERIAL 

2 2 3 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS... 

1 2 2 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 

2 1 2 
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QUITRANS... 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS. COPS AMB MAQUINÀRIA 

1 2 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació:TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, 

QUITRANS... 

2 1 2 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA 

1 2 2 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE 
LES VORES  DEL TALÚS 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 

Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

15 CONTACTES TÈRMICS 

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS 
2 2 3 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES. CONTACTES AMB 

INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES. POLS DE SITGES 
DE CIMENT 

2 1 2 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA 

1 3 3 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 
Situació: MAQUINÀRIA 

1 2 2 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de 

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons 

UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb 

muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 

ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i 12 /25 
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a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 

segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard 

i protecció integrat 

12 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment 

de càrrega de caixa de camió 

4 /10 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 

m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 

terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 

vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /11 

/15 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària 

i amb el desmuntatge inclòs 

15 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i 

maquinària 

25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines 

aturades 

25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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AMIDAMENTS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 01 Equips de protecció individual

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

1 treballadors 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1 treballadors 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 H1461110 u

1 treballadors 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1 treballadors 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H1487350 u

1 treballadors 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 H153A9F1 u

1 obra 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

1 obra 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAA005 u

1 obra 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAC005 u

1 obra 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
1 obra 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
1 obra 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 HM31161J u

1 obra 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de 
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs
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PRESSUPOST

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 01 Equips de protecció individual

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 u 6,07 10,000 60,70

2 u 0,24 10,000 2,40

3 u 5,67 10,000 56,70

4 u 18,54 10,000 185,40

5 u 4,49 10,000 44,90

TOTAL Capítol 01.01 350,10

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 u 23,61 1,000 23,61

2 u Senyal manual per a senyalista(P-7) 12,07 1,000 12,07
3 u 35,47 1,000 35,47

4 u 28,11 1,000 28,11

5 m 1,55 24,000 37,20

6 m 6,54 30,000 196,20

7 u 46,66 3,000 139,98

TOTAL Capítol 01.02 472,64

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812(P-1)
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458(P-2)
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades 
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347(P-3)
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471(P-4)
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340(P-5)

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb 
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs(P-
6)

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs(P-8)
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, 
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs(P-9)
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs(P-
10)
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 
desmuntatge inclòs(P-11)
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs(P-12)
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

Pressupost de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 6,07 €
(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 H1461110 u 5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P-4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-5 H1487350 u 4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P-6 H153A9F1 u 23,61 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
P-7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-8 HBBAA005 u 35,47 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P-9 HBBAC005 u 28,11 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
P-10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,55 €

(UN EURO AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P-11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-12 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 46,66 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 
340

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

Pressupost de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 6,07 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 6,07 €
Altres conceptes 0,00 €

P-2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
Altres conceptes 0,00 €

P-3 H1461110 u 5,67 €

B1461110 u 5,67 €
Altres conceptes 0,00 €

P-4 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 18,54 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 18,54 €
Altres conceptes 0,00 €

P-5 H1487350 u 4,49 €

B1487350 u 4,49 €
Altres conceptes 0,00 €

P-6 H153A9F1 u 23,61 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple en perfil laminat 11,37 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28 €

Altres conceptes 6,96 €

P-7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €
Altres conceptes 0,00 €

P-8 HBBAA005 u 35,47 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descend 6,16 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de la prohibició 9,07 €

Altres conceptes 20,24 €

P-9 HBBAC005 u 28,11 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rect 8,04 €
Altres conceptes 20,07 €

P-10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,55 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 0,16 €
Altres conceptes 1,39 €

P-11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,22 €
Altres conceptes 1,32 €

P-12 HM31161J u
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

46,66 €

BMY31000 m Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 36,35 €

Altres conceptes 10,03 €

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 
340

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 
340

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

Pressupost de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 Equips de protecció individual 350,10
Capítol 01.02 Sistemes de protecció col·lectiva 472,64
Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat I Salut 822,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

191684,14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat I Salut 822,74

822,74
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ANNEX V 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

MEMÒRIA 
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              PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1- Annex V – Pla de Control de Qualitat - pàgina 3 
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              PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1- Annex V – Pla de Control de Qualitat - pàgina 4 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de Qualitat, on 

s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex 
s’assenyalen, també, les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 

d’assaigs a realitzar. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 
- Control geomètric 
- Control d’execució 

 
2. ASPECTES GENERALS 
 

Per a dur a terme el Pla de Control de Qualitat, s’ha procedit a l’associació d’uns determinats 
àmbits en aquelles partides que s’han considerat oportunes. S’han realitzat també, les 
pertinents correccions a les relacions d’unitats de les partides convenients. 

 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres previstes en el present PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL 
CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL 
MARTÍ, contemplen diferents unitats constructives, agrupades per activitats: 

 
• Replanteig de les obres 
• Protecció i senyalització de l’àmbit 

• Senyalització provisional del trànsit 
• Enderrocs i demolicions 
• Moviment general de terres 

• Xarxa de clavegueram unitària. 
• Construcció d’escomeses i d'embornals 
• Pavimentació de rases de clavegueram 

• Senyalització horitzontal pertinent 
• Acabats d’obra 

 

4. PRESSUPOST 
 
El preus unitaris de les partides del pressupost de control de qualitat ja inclouen el 6% del 

Benefici Industrial i el 13% de les despeses generals. Pressupost d’Execució per Contracte 
per aplicar el Control de Qualitat durant el transcurs de les obres puja la quantitat de TRES 

MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (3.880,19 €). 

 
 

 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
L'autor del Projecte 

 
 
Raúl de Miguel Rodríguez 

Enginyer Civil 
Col·legiat número 11.484 
Ajuntament de Corbera de Llobregat
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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AMIDAMENTS PLA CONTROL DE QUALITAT

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL M

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT108

1 C/ Mercè Rodoreda 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 J03DR10P u

1 C/ Mercè Rodoreda 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 J060770A u

1 C/ Mercè Rodoreda 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 J9H1410A u

1 C/ Mercè Rodoreda 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 J9H1520K u

1 C/ Mercè Rodoreda 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 
e1

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 3 provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie 
de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, 1 als 7 dies, 2 als 28 dies i 2 de reserva, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una 
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 
168-90
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT108 61,22 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

P-2 J03DR10P u
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1

12,95 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P-3 J060770A u 67,46 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-4 J9H1410A u 130,50 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
P-5 J9H1520K u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
68,54 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 3 provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc 
provetes cilíndriques de 15x30 cm, 1 als 7 dies, 2 als 28 dies i 2 de reserva, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de 
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
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Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT108 61,22 €
sense descomposició 61,22 €

P-2 J03DR10P u
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1

12,95 €

sense descomposició 12,95 €

P-3 J060770A u 67,46 €

sense descomposició 67,46 €

P-4 J9H1410A u 130,50 €

sense descomposició 130,50 €

P-5 J9H1520K u
Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90

68,54 €

sense descomposició 68,54 €

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 3 provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc 
provetes cilíndriques de 15x30 cm, 1 als 7 dies, 2 als 28 dies i 2 de reserva, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de 
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
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PRESSUPOST

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

Capítol 01 Obra

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 u 61,22 12,000 734,64

2 u 12,95 12,000 155,40

3 u 67,46 12,000 809,52

4 u 130,50 5,000 652,50

5 u 68,54 5,000 342,70

TOTAL Capítol 01.01 2.694,76

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT108
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 3 provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, 1 als 7 dies, 2 als 28 dies i 2 de reserva, segons la norma UNE-
EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-
EN 12390-3
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, 
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma NLT 159 i NLT 168
Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni 
de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90
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Control de qualitat

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 Obra 2.694,76
Obra 01 Pressupost Control de Qualitat 2.694,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

191684,14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Control de Qualitat 2.694,76

2.694,76
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

capítol 01. 01 Obra 2.694,76

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 2.694,76
6,00 % Benefici industrial SOBRE ...............................................2.694,76 161,69
13,00 % Despeses generals SOBRE ............................................2.694,76 350,32

Subtotal 3.206,77

21,00 % IVA SOBRE 3.206,77 ......................................................................................... 673,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.880,19
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L´enginyer municipal

Raúl de Miguel

TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
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ANNEX VI 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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pàgina 2 

 

1. OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA 

CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE 
MOSSÈN RAFEL MARTÍ, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran 
durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb 

les exigències de la normativa més recent. 
 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Enderroc vials 

Materials Tipologia2 Volum real Volum aparent Pes 

 Inert, No Especial, Especial 
(m3 residu/m2 
construït) 

(m3 residu/m2 
construït) 

(kg residu/m2 
construït) 

170504 (terres i pedres diferents dels especifi-
cats en el codi 170503*) 

Inert 1.426,488 1.711,786 2.396.500 

170302 (barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*) 

No especial 39,885 66,475 51.850 

170405 (ferro i acer) No especial 0,0000 0,0000 0 

170203 (plàstic) No especial 0,0000 0,0000 0 

170904 (residus barrejats de construcció i d’en-
derroc diferents dels especificats en els codis 
170901, 170902 i 170903)*) 

No especial (3) 144,3130 288,6260 721.565 

Total (4)  1610,6858 2066,8863 3.169.915 

Total per tipologies Inert-terres (170504) 1426,4880 1711,7856 2.396.499,84 

NE-barreja (170904) 144,3130 288,6260 721.565,00 

NE-metall (170407) 0,0000 0,0000 0,00 

NE-plàstic (170203) 0,0000 0,0000 0,0000 

Especial (150110) Especial (150110) (Vegeu la taula model per in-
ventariar els R. Especials) 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Residus d’excavació 

Material Codi CER Tipologia Pes 

 Inert, No Especial, Especial 
(m3 residu/m2 
construït) 

(m3 residu/m2 
construït) 

(kg residu/m2 
construït) 

Terrenys naturals     

Grava i sorra compacta 
170504 (terres i pedres dife-
rents de les especificades en 
el codi 170503*) 

Inert 1426,4880 2.396.500 

Grava i sorra solta No especial Inert 0,0000 1.410 

Argiles 
010409 (residus de sorra i ar-
giles) 

Inert 0,0000 1.750 

Rebliments     

Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 0 0 

Terraplè 
170504 (terres i pedres dife-
rents de les 
especificades en el codi 
170503*) 

Inert 
0 0 

Pedraplè 0 0 

Total   1426,4880 2.399.660 

Total per tipologies Inert –terres 
(170504) 

1426,4880 2.396.499,84 

Especial 
(150110) 

(Vegeu la taula model per 
inventariar els R. Especials) 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 

3. INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER 
A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ Codi 

CER 
S’Utilitzen? 

(també inclou la part d’obra nova de les 
reparacions o reformes) 

  Sí  No  

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE 
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 

PROTECCIÓ 

 
􀂅 
 

􀂅 
 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles 
150101* 􀂅 􀂅 
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- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150102* 􀂅 􀂅 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ 
DE PINTURA I VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

080117* 􀂅 􀂅 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* 􀂅 􀂅 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080111* 􀂅 􀂅 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, 
DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 

QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 
070403*/070404* 

􀂅 􀂅 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080409* 􀂅 􀂅 

- RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC 
I FIBRES ARTIFICIALS 

   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* 􀂅 􀂅 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903* 􀂅 􀂅 

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 

(especificar) 

170903* 􀂅 􀂅 

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar) 

170903* 􀂅 􀂅 

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar) 

170903* 􀂅 􀂅 

- RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 200121* 􀂅 􀂅 

 􀂅 􀂅 

...    

 

4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 
en el projecte per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant 

la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor 

gestió de residus: 
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o Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase de l’estudi 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE 
D’ESTUDI 

Sí 



No 



1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? □ 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus? □ 

3 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  □ 
3 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 

de la pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

 □ 

 

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada 
per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han 
d’anar separats de la resta). 

 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat 

amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge 
o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en 
els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. En 
qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 

opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 

En el cas del projecte per a la PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL 
CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL 
MARTÍ, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en 

diferents contenidors o zones. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui 
quins residus ha de contenir cada recipient o zona.  
 

La classificació serà de màxima simplicitat donat que, com ja hem comentat, donada la 
tipologia de la present obra, els únics residus a generar seran les terres d’excavacions que 
no poden ser reutilitzades, els formigons de les peces demolides i el material asfàltic resultat 

del fressat de les zones amb patologia . 
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o Taula 3. Resum de la gestió de residus dintre de l’obra 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació 
segons 

tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de 
preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista 

de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació. 

□Formigó: 80 T     □Maons, teules, ceràmics: 40 T  □Metall: 2 T          

□Fusta: 1T □Vidre: 1 T  □Plàstic: 0,5 T   □Paper i Cartró: 0,5 T. 

(no es supera en la present obra) 

 Especials 

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 

calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada 
per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres 

recomanacions, es destaquen les següents: 

➢ No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

➢ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un 

lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 

tal d’evitar vessaments accidentals 

➢ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 

de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes. 

➢ Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 

etc. 

➢ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 

(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 

de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

➢ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 

residus especials 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 

 Inerts 

□contenidor per Inerts barrejats □contenidor per Inerts Formigó 

□contenidor per Inerts Ceràmica □contenidor per altres inerts 

□contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 

 No Especials 
□contenidor per metall              □contenidor per fusta  

□contenidor per plàstic  □contenidor per paper i cartró 
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□contenidor per MBC...  □contenidor per ... 

□contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

□contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+No 

Especials 

Inerts + No Especials:  □contenidor amb Inerts i No Especials 

barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, 
derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 

2 Reciclatge de 
residus petris 

inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 

emplaçament. 

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador:(kg): 0 (m3): 0 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% 
menor al volum inicial de residus petris)(kg):0(m3): 0 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 

3 Senyalització 

dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 

residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 

 No Especials 

barrejats 

 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró- 
guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i 

cartró 

plàstic Cable elèctric 

     

 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot 

servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 

senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 
residus Especials. 

(no aplica a la present obra pels motius ja exposats) 
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Les opcions externes de gestió són: 
 

o Taula 4. Resum de la gestió de residus fora de l’obra 

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o 
dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa 
gestionar els residus de la construcció: 

 

Inerts 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 □Reciclatge      

 □Planta de transferència      

 □Planta de selecció      

 □Dipòsit      

 

Residus No Especials 

Quantitat 
estimada 

Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:      

 □Reciclatge de metall      

 □Reciclatge de fusta      

 □Reciclatge de plàstic      

 □Reciclatge de paper-cartró      

 □Reciclatge altres      

 □Planta de transferència      

 □Planta de selecció      

 Dipòsit      

 

Residus Especials 

Quantitat 
estimada 

Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Instal·lació de gestió de 

residus especials 
     

 

6. PRESSUPOST 

En aquest apartat de l’Estudi de Gestió de residus caldrà definir els detalls del cost associat 
a la gestió de residus de construcció i enderroc i deixar constància en un capítol 

pressupostari independent que formarà part del pressupost del projecte executiu. 
 
Es recomana detallar les partides relacionades amb: 

− La classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació selectiva triades. 
− Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, 
etc.) 

− El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc. 
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− El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, 
centrals de transferència o dipòsits controlats. 

 

Els treballs corresponents a la càrrega sobre camió de residus procedents de les demolicions 

pròpies de la obra, el seu transport a abocador i el corresponent cànon d’abocament (en 

abocador autoritzat), s’han inclòs dins de cadascuna de les partides corresponents (veure 

document núm.4 Pressupost) i per tant el seu cost i retribució es troba inclòs dins cadascuna 

de les partides considerades. Així doncs en aquest annex s’avalua únicament la partida 

econòmica per a la gestió dels subproductes propis que es generen en una obra de 

construcció (fustes, plàstics, envasos, embalatges etc...) 

El pressupost d’execució material per a la Gestió de Residus del present projecte queda 

justificat dins del pressupost general del projecte i puja a la quantitat de mil nou-cents 

vuitanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (1.983,29€). 

7. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 

Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir 

les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 

residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor 

i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho 

 

8. MARC LEGISLATIU 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia: 

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

− Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 

i d’ecoeficiència en els edificis. 

− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-

2006.) 

− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 

Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

− Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

− Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 
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PLEC DE CONDICIONS DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

 Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord 

amb el tipus de residu. 

 
1.1 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

1.2 RESIDUS ESPECIALS: 
 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

1.3 A L'OBRA: 
 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d'abocada han de ser les que 

defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. Les 

característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

1.4 A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del 

centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 

 

1.5 DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de 

residu. 

 
1.6 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 

 
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
2.1 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats. 

 
2.2 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
3.1 TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
3.2 TERRES: 
 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 Excavacions en terreny fluix: 15% 

 Excavacions en terreny compacte: 20% 

 Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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 Excavacions en roca: 25% 

 

3.3 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

3.4 RESIDUS ESPECIALS: 
 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

3.5 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 
3.6 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 
3.7 DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

3.8 DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 
3.9 DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 

4. MARC LEGISLATIU 

 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia: 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, 

d'11-4-2006.) 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
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 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

 

 

 

 

 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 

L'autor del Projecte 
 
 

 
 

Raúl de Miguel Rodríguez 
Enginyer Civil 
Col·legiat número 11.484 

Ajuntament de Corbera de Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
PRESSUPOST 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

pàgina 1 

Els treballs corresponents a la càrrega sobre camió de residus procedents de les demolicions 

pròpies de la obra, el seu transport a abocador i el corresponent cànon d’abocament (en 

abocador autoritzat), s’han inclòs dins de cadascuna de les partides corresponents (veure 

document núm.4 Pressupost) i per tant el seu cost i retribució es troba inclòs dins cadascuna 

de les partides considerades. Així doncs en aquest annex s’avalua únicament la partida 

econòmica per a la gestió dels subproductes propis que es generen en una obra de 

construcció (fustes, plàstics, envasos, embalatges etc...) 

El pressupost d’execució material per a la Gestió de Residus del present projecte queda 
justificat dins del pressupost general del projecte i puja a la quantitat de mil nou-cents 

vuitanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (1.983,29€). 
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ÍNDEX 
 

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

1 INTRODUCCIÓ 

2 CONCEPTES PRESSUPOST 

3 CONCEPTES PREVIS: COMPORTAMENT 

 3.1 Element simple de mà d’obra 

 3.2 Element simple de maquinària 

 3.3 Element simple de material 

 3.4 Element simple de percentatge 

 3.5 Element compost 

 3.6 Partida d’obra 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Es redacta el present annex per definir la manera de creació dels preus de les diferents 
partides del pressupost, document número 4 del present projecte. 

 
2. CONCEPTES PRESSUPOST 
 

És una llista ordenada per concepte (i per codi dins del concepte) excepte pels tipus partida 
d’obra i conjunt de partides d’obra que venen ordenats per número de preu, de tots els 
elements constructius que compleixen la selecció realitzada. Cada canvi de concepte 

provoca un salt de pàgina. Els conceptes venen ordenats per ordre jeràrquic, és a dir, mà 
d’obra, maquinària, material, elements compostos, partides d’obra, conjunts de partides 
d’obra i partides alçades. 

 
Per cada element constructiu es mostra: el número de preu (si és una partida d’obra o un 
conjunt de partides d’obra), el codi, la unitat d’amidament, la descripció, i el preu en 

números. 
 
Si l’element té justificació, abans del preu, es mostra el factor de rendiment i, a sota, es 

mostra la justificació. Els elements de la justificació venen ordenats per: mà d’obra, després 
maquinària i al final un grup que conté la resta de tipus. Per cada element de la justificació 
es mostra: el codi, la unitat d’amidament, la quantitat amb la que intervé en la justificació, 

el preu, i l’import parcial de l’element de la justificació. Per cada grup d’elements de la 
justificació es mostra el seu import parcial. Després es mostra el subtotal de tots els grups. 
Es mostra el percentatge de despeses auxiliars i l’import que suposen, el cost directe, el 

percentatge de despeses indirectes i el import que suposen i el cost d’execució material de 
l’element. 

 
3. CONCEPTES PREVIS: COMPORTAMENT 
 

Hi ha un comportament associat a cada tipus d’element constructiu. A continuació es 
relacionen els comportaments per cada tipus d’element: 
 

3.1. ELEMENT SIMPLE DE MÀ D’OBRA: 
· No pot intervenir directament en una línia de pressupost. 
· No té justificació. 

· Pot formar part d’una justificació de nivell superior, és a dir, pot formar part d’una 
justificació d’un element compost, una partida d’obra i un conjunt de partides d’obra. 
· El preu és directe. 

· Quan intervé en una justificació, el seu preu està afectat pel factor de rendiment. 
· És l’únic element que dóna el valor a les despeses auxiliars d’un element constructiu amb 
justificació. 

· Hi ha un coeficient corrector que afecta a tots els elements d’aquest concepte. 
 
3.2. ELEMENT SIMPLE DE MAQUINÀRIA: 

· No pot intervenir directament en una línia de pressupost. 
· No té justificació. 
· Pot formar part d’una justificació de nivell superior, és a dir, pot formar part d’una 

justificació d’un element compost, una partida d’obra i un conjunt de partides d’obra. 
· El preu és directe. 
· Quan intervé a una justificació, el seu preu està afectat pel factor de rendiment. 

· Hi ha un coeficient corrector que afecta a tots els elements d’aquest concepte. 
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3.3. ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL: 
· No pot intervenir directament en una línia de pressupost. 

· No té justificació. 
· Pot formar part d’una justificació de nivell superior, és a dir, pot formar part d’una 
justificació d’un element compost, una partida d’obra i un conjunt de partides d’obra. 

· El preu és directe. 
· Hi ha un coeficient corrector que afecta a tots els elements d’aquest concepte. 
· Pot ser un material d’aplec o no. 

 
3.4. ELEMENT SIMPLE DE PERCENTATGE: 
· No pot intervenir directament en una línia de pressupost. 

· No té justificació. 
· Pot formar part d’una justificació de nivell superior, és a dir, pot formar part d’una 
justificació d’un element compost, una partida d’obra i un conjunt de partides d’obra. 

· El seu preu és 0. 
· Quan intervé a una justificació, el seu preu és el sumatori de les línies de justificació 
anteriors. 

· Quan intervé a una justificació, el seu rendiment és el percentatge que es vol aplicar sobre 
el sumatori de les línies de justificació anteriors. 
 

3.5. ELEMENT COMPOST: 
· No pot intervenir directament en una línia de pressupost. 
· Pot tenir justificació, i estarà formada per una combinació d’elements simples. 

· Pot formar part d’una justificació de nivell superior, és a dir, pot formar part d’una 
justificació d’una partida d’obra i d’un conjunt de partides d’obra. 
· Si té justificació, el preu és calculat en funció de la seva justificació. 

· Si no té justificació, el preu és directe. 
· Si té justificació, té associat un factor de rendiment, que com s’ha dit anteriorment, afecta 

als elements de la seva justificació que siguin de mà d’obra i de maquinària. 
· Si té justificació té associat un percentatge de despeses auxiliars, que com s’ha dit 
anteriorment, afecta al total dels elements de mà d’obra que hi han en la seva justificació. 

 
3.6. PARTIDA D’OBRA: 
· Pot intervenir directament en una línia de pressupost. 

· Pot tenir justificació, i estarà formada per una combinació d’elements simples i elements 
compostos. 
· Pot formar part d’una justificació de nivell superior, és a dir, pot formar part d’una 

justificació d’un conjunt de partides d’obra. 
· Si té justificació, el preu és calculat en funció de la seva justificació. 
Si no té justificació, el preu és directe i és equivalent a una partida alçada d’abonament 

íntegre. Si té justificació, té associat un factor de rendiment, que com s’ha dit anteriorment, 
afecta als elements de la seva justificació que siguin de mà d’obra i de maquinària. Si té 
justificació, té associat un percentatge de despeses auxiliars, que com s’ha dit anteriorment, 

afecta al total dels elements de mà d’obra que hi han en la seva justificació. Si té justificació, 
el preu està afectat pel percentatge de despeses indirectes. 
 

3.7. CONJUNT DE PARTIDES D’OBRA: 
· Pot intervenir directament en una línia de pressupost. 
· Té justificació, i estarà formada per una combinació d’elements simples, elements 

compostos i partides d’obra. 
· Pot formar part d’altres justificacions. 
· Té justificació, i el preu és calculat en funció de la seva justificació. 

· Té associat un factor de rendiment, que com s’ha dit anteriorment, afecta als elements de 
la seva justificació que siguin de mà d’obra i de maquinària. 
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· Té associat un percentatge de despeses auxiliars, que com s’ha dit anteriorment, afecta al 
total dels elements de mà d’obra que hi han en la seva justificació. 

· El preu està afectat pel percentatge de despeses indirectes. 
 
3.8. PARTIDA D’OBRA ALÇADA A JUSTIFICAR: 

· Pot intervenir directament en una línia de pressupost. 
· No té justificació. 
· No pot formar part d’una justificació. 

· El preu és directe. 
 
El percentatge de despeses indirectes es defineix a nivell d’obra, i sols afecta a les partides 

d’obra amb justificació. Quant es crea una partida d’obra sense descomposició es considera 
que el preu que introdueix l’usuari està afectat, ja, per les despeses indirectes. Afecta 
directament als costos directes de la partida. Quant una partida conté, en la seva justificació, 

altres partides, aquestes participen amb el preu sense despeses ja que, les despeses 
indirectes, seran aplicades a la partida on pertanyen evitant aplicar-les dues vegades. 
 

El percentatge de despeses auxiliars es defineix per a cada element compost i cada partida 
d’obra simple i composta, és a dir, per a cada element constructiu amb justificació. Sols 
afecta al total dels elements simples de mà d’obra que siguin a la justificació d’aquests 

elements constructius, no al preu de l’element simple de mà d’obra en sí mateix. 
 
El sistema tracta de la mateixa manera les partides d’obra i els conjunts de partides d’obra. 

Internament les sap distingir, i aplica les regles pertinents, però des del punt de vista de 
l’usuari una partida d’obra pot ser, això o un conjunt de partides d’obra. La única diferència 
és: que el conjunt de partides d’obra té en la seva justificació partides d’obra. 

 
4. DESPESES INDIRECTES 

 
Els preus de les diferents partides no inclouen concepte de despeses indirectes i per tant 
l’empresa adjudicada de l’execució del projecte ho haurà de tenir en compte a l’hora de 

realitzar la seva oferta ja que no s’aplicaran despeses indirectes en cap unitat d’obra. 
 
 

 
 
 

 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 

L'autor del Projecte 
 
 

 
 
Raúl de Miguel Rodríguez 

Enginyer Civil 
Col·legiat número 11.484 
Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ preu

A0121000 h Oficial 1a 24,01 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,01 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,80 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,94 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,30 €

A0140000 h Manobre 20,02 €

A0150000 h Manobre especialista 20,72 €

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ preu

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,24 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 79,45 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,98 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,80 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 48,71 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 69,58 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 62,80 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 76,28 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 68,85 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 43,05 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 41,08 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 51,78 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 53,01 €

C1503000 h Camió grua 47,84 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 3,22 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 44,13 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 5,53 €

C2005000 h Regle vibratori 28,60 €

CR118011 h Esbrossadora autopropulsada trinxadora amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m de 0,8 kW d epotència i braç hidràulic de 3 a 4 m de llargària 40,33 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 81,56 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,15 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 62,94 €

C170E000 h h Escombradora autopropulsada 42,85 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,43 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,52 €

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ preu
B0111000 m3 Aigua 1,20 €

B2RA61H0 t 6,23 €

C011 m 52,52 €

C034 m 67,60 €

C036 m 105,72 €

C012 m 115,64 €

C102 m 124,08 €

C070 m 50,70 €

C089 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, sobre llit de sorra, arrebossat i lliscat per dins 65,78 €

C101 m 121,13 €

D0701641 m3 84,47 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 30,02 €

C017 u 134,00 €

C029 u 286,00 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 65,44 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 40,88 €

B965A6D0 m 6,04 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,37 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,15 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,40 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,46 €

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm exterior DN343 mm interior, de doble paret, color negre per a la protecció dels rajos UV de rigidesa 
circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La 
partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida inclou la 
connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs
Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 500mm i 427mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la 
protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/
m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Tub de PEAD, coextruit de DN630mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 630mm i 535mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la 
protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/
m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR, col·locat al 
fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc)
Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 800mm i 678mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la 
protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/
m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Tub de PEAD, coextruit de DN1200mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 1200mm i 1030mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la 
protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/
m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Tub de PEAD, coextruit de DN315mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 315mm i 271mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la 
protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/
m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i jutna d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Tub de PEAD, coextruit de DN1000mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 1000mm i 855mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la 
protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons prEN 13476-1, de rigidesa circunferencial 
8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i jutna d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR, 
col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, 
empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència 
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 
124Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, de 
1000 mm de diàmetre exterior i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a 
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
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B9H12110 t 57,69 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,29 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04 €

B8ZBU100 kg Pintura de doble component antilliscant, per a marques vials 0,30 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,76 €

C046 m² 22,72 €

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i 
granulat granític, estesa i compactada

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió i totes les feines adients
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

  PARTIDES D'OBRA

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ preu

P-1 C002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm Rend: 1,000 4,71 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,72000 = 1,65760
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 24,01000 = 1,92080

subtotal 3,57840 3,57840
maquinària

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,055 /R x 2,98000 = 0,16390
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 0,058 /R x 15,80000 = 0,91640

subtotal 1,08030 1,08030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05368

COST DIRECTE 4,71238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71238

P-2 C083 m² Rend: 1,000 6,34 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1765 /R x 20,72000 = 3,65708
subtotal 3,65708 3,65708

maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,016 /R x 62,80000 = 1,00480
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,094 /R x 17,24000 = 1,62056

subtotal 2,62536 2,62536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05486

COST DIRECTE 6,33730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33730

P-3 C007 m3 Rend: 1,000 30,16 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 20,02000 = 0,19019
subtotal 0,19019 0,19019

maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,303 /R x 79,45000 = 24,07335
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,121 /R x 48,71000 = 5,89391

subtotal 29,96726 29,96726

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00285

COST DIRECTE 30,16030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16030

P-4 C008 m² Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM Rend: 1,000 2,35 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0400 /R x 20,02000 = 0,80080
subtotal 0,80080 0,80080

maquinària
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,0202 /R x 76,28000 = 1,54086

subtotal 1,54086 1,54086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01201

COST DIRECTE 2,35367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35367

P-5 C009 m3 Rend: 1,000 17,65 €

unitats preu EURO parcial import
materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000 x 18,04000 = 18,04000

subtotal 18,04000 18,04000
maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0500 /R x 62,80000 = 3,14000
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,0324 /R x 76,28000 = 2,47147

subtotal 5,61147 5,61147

COST DIRECTE 5,61147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,65147

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix de qualsevol d'amplària, amb 
compressor i càrrega sobre camió

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics i manuals tenint en compte la presència de 
serveis i minant-los quan sigui necessari i càrrega mecànica del material excavat, inclosa l'estrebada de la rasa 
en totes les zones necessàries, inclòs la part proporcional de roques, bases de llumeneres, arquetes de 
serveis, formigó, runes (i la seva gestió), instal·lacions en desús, etc que hi puguin haver, inclòs el sobreample 
necessari per a la construcció de pous i arquetes i l'excés d'excavació per aconseguir un talús més segur. Tot 

Rebliment i piconatge de rasa en tongades de gruix fins a 25 cm amb compactació del 100% PM amb material 
d'aportació
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P-6 C006 m³ Rend: 1,000 4,20 €

unitats preu EURO parcial import
maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,1023 /R x 41,08000 = 4,20248
subtotal 4,20248 4,20248

COST DIRECTE 4,20248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20248

P-7 C064 m³ Rend: 1,000 6,60 €

P-8 C011 m Rend: 1,000 69,17 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3443 /R x 24,01000 = 8,26664
A013M000 h Ajudant muntador 0,3443 /R x 21,30000 = 7,33359

subtotal 15,60023 15,60023
materials

C011 m Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm ext 1,020 x 52,52000 = 53,57040

subtotal 53,57040 53,57040

COST DIRECTE 69,17063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,17063

P-9 C012 m Rend: 1,000 76,44 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1000 /R x 24,01000 = 2,40100
A013M000 h Ajudant muntador 0,1000 /R x 21,30000 = 2,13000

subtotal 4,53100 4,53100
maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,043 x 69,58000 = 2,95715
subtotal 2,95715 2,95715

materials
C034 m Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, de la casa Polieco o equ 1,020 x 67,60000 = 68,95200

subtotal 68,95200 68,95200

COST DIRECTE 76,44015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,44015

P-10 C013 u Cubeta base per a pou de registre de 100cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs Rend: 1,000 93,02 €

P-11 C084 m Rend: 1,000 131,86 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1103 /R x 24,01000 = 2,64830
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,1103 /R x 24,01000 = 2,64830

subtotal 5,29661 5,29661
materials

C102 m Tub de PEAD, coextruit de DN1200mm, de la casa Polieco o eq 1,020 x 124,08000 = 126,56160

subtotal 126,56160 126,56160

COST DIRECTE 131,85821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,85821

P-12 C016 u Brocal per a pou format in situ. Tot inclòs Rend: 1,000 69,37 €

P-13 C029 u Rend: 1,000 315,00 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 20,02000 = 5,26926
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,2632 /R x 23,94000 = 6,30101

subtotal 11,57027 11,57027
materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,3900 x 28,87000 = 11,25930
B0111000 m3 Aigua 0,3600 x 1,15000 = 0,41400
C017 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a po 1,0000 x 134,00000 = 134,00000

subtotal 145,67330 145,67330

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb qualsevol recorregut. 
Mesurat sobre perfil teòric, coeficient d'esponjament inclòs en el preu.

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de terra inerts amb una densitat de 1,6 T/m3 procedents 
de construcció o demolició

Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm exterior DN343 mm interior, de doble paret, color 
negre per a la protecció dels rajos UV de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part 
proporcional de maneguet de unió i junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La 
partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els accessoris necessaris per realitzar connexions 
d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al clavegueram existent, desguàs 
o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 500mm i 428mm interior, de 
doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar 
la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons prEN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 
segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i jutna 
d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial 
per a juntes i tots els  accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). 
La partida inclou la connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles 
segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Paret per a pou circular de 120cm de diàmetre interior de peces de PEAD amb execució prefabricada, 
col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les 
connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè 
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, de 1000 mm de diàmetre exterior i classe D400 segons 
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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COST DIRECTE 157,24357
DESPESES INDIRECTES 0,33 % 0,51890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,00605

P-14 C070 m Rend: 1,000 64,37 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2794 /R x 24,01000 = 6,70839
A013M000 h Ajudant muntador 0,2794 /R x 21,30000 = 5,95122

subtotal 12,65961 12,65961
materials

C070 m Tub de PEAD, coextruit de DN315mm, de la casa Polieco o equ 1,020 x 50,70000 = 51,71400

subtotal 51,71400 51,71400

COST DIRECTE 64,37361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37361

P-15 C099 u Repintat de pas de vianants Rend: 1,000 1.150,00 €

P-16 C089 u Rend: 1,000 71,19 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,1213 /R x 23,94000 = 2,90392
A0140000 h Manobre 0,1213 /R x 20,02000 = 2,42843

subtotal 5,33235 5,33235
materials

C089 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i soler 1,0000 x 65,78000 = 65,78000
subtotal 65,78000 65,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07999

COST DIRECTE 71,11235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,19233

P-17 CXX4 u Rend: 1,000 4.000,00 €

P-18 CXX5 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2 kg/m2 Rend: 1,000 0,74 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0038 /R x 20,72000 = 0,07874
subtotal 0,07874 0,07874

maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0038 /R x 28,52000 = 0,10838

subtotal 0,10838 0,10838
materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,2000 x 0,46000 = 0,55200
subtotal 0,55200 0,55200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00118

COST DIRECTE 0,73911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74029

P-19 C019 t Rend: 1,000 58,73 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0100 /R x 23,94000 = 0,23940
A0140000 h Manobre 0,0195 /R x 20,02000 = 0,39039

subtotal 0,62979 0,62979
maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pne 0,0022 /R x 62,94000 = 0,13847
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0020 /R x 56,15000 = 0,11230
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0022 /R x 68,85000 = 0,15147

subtotal 0,40224 0,40224
materials

B9H12110 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC1 1,0000 x 57,69000 = 57,69000
subtotal 57,69000 57,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00945

COST DIRECTE 58,72203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,73147

P-20 C014 m Rend: 1,000 128,54 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1101 /R x 24,01000 = 2,64350

Tub de PEAD, coextruit de DN315mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 315mm i 271mm interior, de 
doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar 
la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 
segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i jutna 
d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, sobre llit de sorra, arrebossat i 
lliscat per dins

Jornada de treball per a fresatge mecànic de paviment asfàltic i de formigó, per encaixos laterals i finals en 
obres de recobriment asfàltic i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, amb fresadora, escombradora 
per a neteja de la superfície fresada, càrrega de materials sobrants, i transport i gestió de residus a abocador 
autoritzat

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Paret per a pou circular de 100cm de diàmetre de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb 
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs 
d'entrada. Tot inclòs
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A013M000 h Ajudant muntador 0,1101 /R x 21,30000 = 2,34513
subtotal 4,98863 4,98863

materials
C101 m Tub de PEAD, coextruit de DN1000mm, de la casa Polieco o eq 1,020 x 121,13000 = 123,55260

subtotal 123,55260 123,55260

COST DIRECTE 128,54123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,54123

P-21 C022 u Cubeta base per a pou de registre de 80cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs Rend: 1,000 62,34 €

P-22 C071 u Rend: 1,000 7,42 €

P-23 C081 m² Rend: 1,000 15,74 €

P-24 C021 m² Rend: 1,000 5,32 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1259 /R x 20,02000 = 2,52052
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0450 /R x 23,94000 = 1,07730

subtotal 3,59782 3,59782
maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1000 x 17,24000 = 1,72400
subtotal 1,72400 1,72400

COST DIRECTE 5,32182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32182

P-25 C220 m Rend: 1,000 0,79 €

P-26 C012 m Rend: 1,000 122,30 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0960 /R x 24,01000 = 2,30496
A013M000 h Ajudant muntador 0,0960 /R x 21,30000 = 2,04480

subtotal 4,34976 4,34976
materials

C012 m Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equ 1,020 x 115,64000 = 117,95280

subtotal 117,95280 117,95280

COST DIRECTE 122,30256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,30256

P-27 C005 m Rend: 1,000 13,06 €

P-28 C066 m³ Rend: 1,000 34,69 €

P-29 C500 u Altres demolicions necessàries Rend: 1,000 475,00 €

P-30 C501 u Altres excavacions necessàries Rend: 1,000 535,00 €

P-31 C099 m Rend: 1,000 0,89 €

P-32 C100 u Cubeta base per a pou de registre de 120cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs Rend: 1,000 100,94 €

P-33 C094 u Retirada de residus a abocador autoritzat. Tot inclòs Rend: 1,000 1.983,29 €

P-34 C221 m² Rend: 1,000 7,41 €

P-35 C102 m Rend: 1,000 225,61 €

unitats preu EURO parcial import
ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3531 /R x 24,01000 = 8,47793
A013M000 h Ajudant muntador 0,3531 /R x 21,30000 = 7,52103

subtotal 15,99896 15,99896
materials

C102 m Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fa 1,020 x 205,50000 = 209,61000

subtotal 209,61000 209,61000

COST DIRECTE 225,60896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,60896

Subministre i col·locació de graó per a pou de registre conformat en U d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, 
amb rodó de D=25 mm

Estintolament quallat  per a una protecció del 100% mitjançant mòduls metàl·lics composats per panells de 
xapa d'acer i codals extensibles metàl·lics

Demolició de paviment de formigó i/o panot, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component 
antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color blanc.

Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 800mm i 678mm interior, de 
doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar 
la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 
segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta 
d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o secció similar, de qualsevol material inclòs possible 
solera i recobriment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de 
conducció provisional de les aigües del tub a retirar fins a col·lector en servei.

Disposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component 
antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color groc.

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, retroreflectant en sec, amb humitat iamb 
pluja, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el 
premarcatge, de color blanc

Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fabricada per compressió radial de DN1000 mm, de 
clase III ASTM amb endoll de campana I junta de estanquitat antiarrels tipus DS GRV o equivalent segons UNE 
EN681-1 (inclosa), extrem mascle fresat amb canal per a allotjament de la junta d’estanquitat, model I marca 
Arenzana Prefabricados o equivalent.
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ANNEX VIII 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
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1. Pressupost de les obres
Pressupost d'execució material de les obres 182.990,48 €
Despeses Generals 23.788,76 €
Benefici Industrial 10.979,43 €
Total pressupost d'execució per contracte (sense IVA) 217.758,67 €
IVA (21%) 45.729,32 €
Pressupost per contracte 263.487,99 €
2. Despeses de l'administració
Expropiacions
Total despeses administració

Pressupost per contracte de les obres 263.487,99 €
Despeses administració 0,00 €
Pressupost per al Coneixement de l’administració 263.487,99 €

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

 

 

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.  

El Pressupost d'Execució Material de les obres del PROJECTE PER A LA 
RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS 
CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ resulta de cent 
vuitanta-dos mil nou-cents noranta euros amb quaranta-vuit cèntims (182.990,48 €).

El Pressupost d'Execució per Contracte, IVA inclòs, de les obres del PROJECTE 
PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE 
ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ resulta de dos 
cents seixanta-tres mil quatre-cents vuitanta-set euros amb noranta-nou cèntims 
(263.487,99 €).

L'autor del Projecte
Raúl de Miguel Rodríguez
Enginyer Civil
Col·legiat número 11.484
Ajuntament de Corbera de Llobregat
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ANNEX IX. 

SERVEIS EXISTENTS 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante 

AGBAR) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 

cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 

haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 

zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 

responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 

AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 

infraestructuras gestionadas por AGBAR no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando que la 

información entregada es defectuosa. 

 
 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

 
 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 

puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 

AGBAR. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 

que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la solución más 

adecuada: 
 

Zona Dirección electrónica 

Ponent-Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Camp-Ebre serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 

de Obras 
 
 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 

referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El carácter 

orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 

la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendrá que verificar antes de 

iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la 

realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 

las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 

la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por AGBAR, a los elementos de 

maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 

instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 

como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 

sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 

obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 
 

Las instalaciones subterráneas de AGBAR: 
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea éste. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 

podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 

hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 

cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 

colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 

con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 

será necesaria una notificación previa cuándo: 

 
1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DEAGUAS, SAU

ESCALA:

DATA:

LLEGENDA

I FB,FUD
Hidrant Columna

Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta

Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega

Ventosa

±! Vàlvula Reguladora

Comptador

Estació Elevació

Bomba

Dipòsit

Pou

")

!(I PE,PVCXARXAACTUAL D'AIGUA POTABLE
Títol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

Altres Captacions

Boca de Rec

!(SOREA

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


FUD150

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DEAGUAS, SAU

ESCALA:

DATA:

LLEGENDA

I FB,FUD
Hidrant Columna

Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta

Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega

Ventosa

±! Vàlvula Reguladora

Comptador

Estació Elevació

Bomba

Dipòsit

Pou

")

!(I PE,PVCXARXAACTUAL D'AIGUA POTABLE
Títol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

Altres Captacions

Boca de Rec

!(SOREA
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Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 

 

 

 

Área Metropolitana de Barcelona 
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Arenero
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Arqueta de impulsión

Vórtice

Vórtice con aliviadero

Emisario submarino
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Red de agua regenerada

Arqueta

Arqueta de desagüe

Arqueta de ventosa
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Arqueta de derivación

Arqueta seccionadora

Tubería de fangos

Arqueta de fangos
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Carrete de desmontage

Estación de bombeo de fangos
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Ref: 651766

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 08/11/2022, Ref: 651766, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.

En consecuencia deberán verificar, antes de iniciar las obras, las posibles
afectaciones en la red eléctrica con la realización de catas manuales o con medios
tecnológicos avanzados, como escáners y aparatos detectores, que permitan
localizar adecuadamente las líneas eléctricas en la zona afectada por la obra.

Con la finalidad de realizar el reconocimiento y firma del Acta de Control, de acuerdo
con lo establecido en la Orden TIC/341/2003, les comunicamos que nuestro
representante para este asunto es el Sr./Sra.: Carles Hernández De Lamo, Teléfono:
682 74 62 30, Correo electrónico:obrescatoest@ingenieros-im3.com, quien se
pondrá en contacto con Uds. para fijar la fecha y hora, dentro del plazo de diez días
hábiles desde la fecha de la presente, al objeto de efectuar dicho reconocimiento y
firma del Acta.

En aplicación del artículo 24, apartado 2, de la Ley 31 de 1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, cúmplenos informarles de los riesgos inherentes a la propia
instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito, las
medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones básicas en la
realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Saludos,

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 651766 - 16769284 - BT, 651766 - 16769285 - BT, 651766 -
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

2 de 9 
 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 

 
 
  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

6 de 9 
 

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present projecte, es descriuen les obres necessàries per a 
clavegueram del C/ de Sant Jordi en
Martí, havent inspeccionat les mateixes amb càmeres de CCTV i constatat que el seu 
envelliment no admet possibilitat de reparació i és aconsellable la seva substitució 
integral. 
 
Les clavegueres actuals són de diàmetre força important, 800 mm, i presenten esquerdes 
longitudinals en la part baixa dels tubs i altres defectes de diversa importància que 
demanden una reparació. 
 
A continuació es mostra un croquis de la situació actual:

 
 
En aquest context, els tramsde la zona de
de diàmetre 800 mm, principalment,
circulació de l’aigua més que suficient per a evacuar les pluges calculades, 
pousnecessaris en el traçat. El nou traçat 
duplicitat en el tram de més cota
 
El present annex té per objecte realitzar l’estimació dels cabals d’aigua que han de circular 
per la xarxa de canonades projectada, així com la determinac
pendents de la mateixa. 
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descriuen les obres necessàries per a renova
Sant Jordi entre el Carrer de Buenos Aires i el de Mossèn Rafel 

, havent inspeccionat les mateixes amb càmeres de CCTV i constatat que el seu 
envelliment no admet possibilitat de reparació i és aconsellable la seva substitució 

n de diàmetre força important, 800 mm, i presenten esquerdes 
longitudinals en la part baixa dels tubs i altres defectes de diversa importància que 

A continuació es mostra un croquis de la situació actual: 

sde la zona de capçalera d’aquest tram es 
, principalment,i pendent important obtenint un cabal màxim de 

circulació de l’aigua més que suficient per a evacuar les pluges calculades, 
. El nou traçat es farà amb una direcció nova i eliminarà la 

duplicitat en el tram de més cota. 

annex té per objecte realitzar l’estimació dels cabals d’aigua que han de circular 
projectada, així com la determinació dels materials, diàmetres i 
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renovar integralment el 
tre el Carrer de Buenos Aires i el de Mossèn Rafel 

, havent inspeccionat les mateixes amb càmeres de CCTV i constatat que el seu 
envelliment no admet possibilitat de reparació i és aconsellable la seva substitució 

n de diàmetre força important, 800 mm, i presenten esquerdes 
longitudinals en la part baixa dels tubs i altres defectes de diversa importància que 

 

es renovarà amb tubs 
i pendent important obtenint un cabal màxim de 

circulació de l’aigua més que suficient per a evacuar les pluges calculades, creant els 
es farà amb una direcció nova i eliminarà la 

annex té per objecte realitzar l’estimació dels cabals d’aigua que han de circular 
ió dels materials, diàmetres i 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1- Annex X – Càlculs hidràulics - pàgina 2 

 

Per a la redacció d’aquest annex, s’han tingut en consideració els següents documents 
tècnics: 

 Recomanacions tècniques de la Guia Tècnica local “Recomanacions tècniques pels 

estudis d'inundabilitat local", de l’Agència Catalana de l'Aigua. Març de2003 

 Instrucció5.2-IC del Drenatge Superficial, publicació de la “Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. Febrer de1990imarçde 2016. 

 
2. CÀLCULS HIDROLÒGICS 
 
Es realitza, doncs, estudi hidrològic i hidràulic per dimensionar la nova xarxa. El dimensio-
nament de la nova xarxa de sanejament es realitza per a un període de retorn de T=25 
anys, tot i que la normativa estableix el càlcul només per a T=10. Es considera que el 
80% de la pluja transformada en escorrentiu és captat per la xarxa de sanejament a partir 
de les reixes i embornals i que el 20% restant transcorre en superfície. 
 
2.1. Característiques de la conca 
 
La conca d’aportació d’aigües pluvials a la nova canonada es determina en base a la topo-
grafia existent i a la ordenació viària del municipi de Corbera de Llobregat, així com en la 
geometria de la xarxa existentes determinen les diferents subconques per a cada tram de 
la nova xarxa. La delimitació de la conca s’ha realitzat mitjançant la topografia 1/1000 
disponible a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat provinent de la restitució del vol aeri de 
l’any 2015 realitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
2.2 Metodologia utilitzada per al càlcul del cabal de disseny 
 
S’ha utilitzat el Mètode Racional per a l’estimació del cabal de disseny del nou col·lector. 
Segons aquest mètode el cabal corresponent a un període de retorn determinat ve donat 
per la fórmula: 

𝑄 =
𝐶 · 𝐼 · 𝐴

3,6
· 𝐾 

on: 
 C: coeficient d'escorrentiu o escolament que determina la part de la pluja màxima 

que arriba al punt estudiat en el moment de màxim cabal. 
 I: màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h durant un temps igual al temps 

de concentració (Tc) de la conca, amb el període de retorn del cabal buscat. 
 A: àrea de la conca vessant en km2 
 K: coeficient d'uniformitat 
 Q: cabal de disseny en m3/s. 

 
A més, habitualment en aquest tipus de càlculs, es considera que el 80% de l’aigua 
transformada en escorrentiu és captada per la xarxa de sanejament, dimensionant-se 
doncs per aquest cabal les canonades. 
 
2.2.1Coeficient d’uniformitat 
 
El coeficient d'uniformitat neix de la hipòtesi de que la intensitat de pluja neta constant no 
és real i a la pràctica existeixen variacions en la seva distribució temporal que augmenten 
els cabals punta. Per tant, es pot dir que K és un coeficient de majoració del cabal punta 
calculat per corregir l'error esmentat. De l’anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, 
Témez va deduir la fórmula següent per al càlcul del coeficient d'uniformitat: 
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Com es pot veure, K depèn del
triga en arribar al punt estudiat una gota d'aigua caiguda en el punt més allunyat de la 
conca, en hores. Diversos organismes i
temps de concentració. No obstant
ja que aquestes fórmules depenen en gran manera de la semblança de
analitzar amb les conques uti
que la fórmula proposada per
escompleta amb un coeficient reductorque distingeix les conquesurbanesdelesno urbanes 
i, alseu torn, diferencialesnour
les rieres, en zones amb un grau
clavegueram complet i curs principal
considerat el temps de concentració estimat mitjançant la
 

𝑇஼

 
Com es veu a la fórmula, el temps
només depèn de les característiques
sigui quin sigui elperíodederetornestudiat.
 

2.2.2. Estimaciódelaintensitatdeplu
 
Laintensitatdeprecipitació, I, escalcula
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𝐾 = 1 +
𝑇஼
ଵ,ଶହ

𝑇஼
ଵ,ଶହ + 14

 

del temps de concentració de la conca, és 
estudiat una gota d'aigua caiguda en el punt més allunyat de la 

en hores. Diversos organismes i investigadors han proposat fórmules
obstant això, no existeix cap expressió amb validesa universal, 

s depenen en gran manera de la semblança de
conques utilitzades per la seva deducció. A Catalunya s'ha

fórmula proposada per J.R. Témez dóna bons resultats. Aquesta expressió 
escompleta amb un coeficient reductorque distingeix les conquesurbanesdelesno urbanes 
i, alseu torn, diferencialesnourbanesentre les rurals iles urbanitzades. Per a

grau d'urbanització superior al 4% de l’àrea
principal canalitzat, impermeable i de petita

concentració estimat mitjançant la fórmula: 

𝑇஼ =
1

1 + 3ඥ𝜇 · (2 − 𝜇)
· 0,3 · ൬

𝐿

𝑗଴,ଶହ
൰
଴,଻଺

 

el temps de concentració, i per tant el coeficient
característiques de la conca, de manera que només
íodederetornestudiat. 

Estimaciódelaintensitatdepluja 

escalcula segons la següent fórmula: 

𝐼௧
𝐼ௗ
= ൬

𝐼ଵ
𝐼ௗ
൰

మఴబ,భష೟బ,భ

బ,ర
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 a dir, del temps que 
estudiat una gota d'aigua caiguda en el punt més allunyat de la 

fórmules per calcular el 
expressió amb validesa universal, 

s depenen en gran manera de la semblança de la conca que es vol 
Catalunya s'ha comprovat 

resultats. Aquesta expressió 
escompleta amb un coeficient reductorque distingeix les conquesurbanesdelesno urbanes 

Per a les conques de 
l’àrea de la conca, amb 

petita rugositat, s'ha 

el coeficient d'uniformitat, 
que només hi haurà un valor 
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on: 
 I1: és la intensitat horària 

de precipitació per a una
mm/h. Aquest valor es
I1/Id: 

 It: és la intensitat màxima 
 T: és el temps de concentració de la conca, expressat en h.
 Id: és la intensitat mitjana 

tensitat de precipitació per a
mm/h. Aquest valor es 

 

 
Les dades de pluges diàries, 
General de Carreteres del MOPU, que va publicar uns mapes d'isohietes molt detallats de 
tot l'estat per apluges de períodes de retorn de 10,
grafia aquest mapa a continuació:
 

 
Una vegada obtinguda la precipitació
coeficient ka, anomenat coeficient de 
 

 
on el coeficient de simultaneïtat
 

 ka = 1, quan A≤1km2 
 𝑘௔ = 1 −

௟௢௚஺

ଵହ
, quan 1<A<3.000 km

 
L’aplicació d'aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè e
precipitació diària utilitzaven la
estadístic de les seves series
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horària per al període de retorn considerat,
una durada efectiva de la pluja d'una hora,

es calcula a partir del següent mapa, d’on

màxima mitjana, expressada en mm/h 
T: és el temps de concentració de la conca, expressat en h. 

mitjana diària per al període de retorn consid
precipitació per a una durada efectiva de pluja d'un

 calcula: 

𝐼ௗ =
𝑃ௗ

24ൗ  

diàries, Pd, a Catalunya es van estudiar l'any 1
MOPU, que va publicar uns mapes d'isohietes molt detallats de 

tot l'estat per apluges de períodes de retorn de 10, 15, 25, 50, 100, 200
grafia aquest mapa a continuació: 

precipitació diària Pd, caldrà reduir el seu
oeficient de simultaneïtat, mitjançant l'expressió:

𝑃ௗ
ᇱ = 𝑘௔ · 𝑃ௗ 

on el coeficient de simultaneïtat és: 

1<A<3.000 km2 

aplicació d'aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè e
en la construcció dels mapes d'isomàximes,

series històriques, són obtinguts per apunts concrets
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 que és la intensitat 
hora, expressada en 

d’on s’extreu el valor de 

retorn considerat, que és la in-
n dia, expressada en 

1978 per la Direcció 
MOPU, que va publicar uns mapes d'isohietes molt detallats de 

100, 200 i 500anys. Es 

 

seu valor aplicant el 
mitjançant l'expressió: 

aplicació d'aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè els valors de 
ximes, o en el tractament 

per apunts concrets (estacions 
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meteorològiques) en comptes d’àrees extenses, que és el que es considera en els càlculs. 
Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions algunes vegades són 
a prop del centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres vegades 
en posicions intermèdies. 
 

2.2.3 Estimació del coeficient d'escorrentiu 
 
El coeficient d'escorrentiu es determina partint d'algunes experiències conegudes i pot 
variar molt a les conques petites per raó del tipus de sòl més o menys permeable, el 
pendent i els cultius. Abans que l'aigua comenci a córrer, el terra reté una quantitat major 
o menor d'aigua, la qual cosa pot tenir una influència important en el coeficient 
d'escorrentiu. Utilitzant el mètode de Témez per estimar el coeficient, que és una 
adaptació del mètode del US Soil Conservation Service, ve donat per la fórmula: 
 

𝐶 =
(𝑃ௗ − 𝑃଴

ᇱ)(𝑃ௗ − 23 · 𝑃଴
ᇱ)

(𝑃ௗ + 11 · 𝑃଴
ᇱ)ଶ

 

on: 
 

 Pd: pluja diària considerada, en mm/dia. 
 P0’: llindar d'escorrentiu 

 
El llindar d'escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d'una 
determinada precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, 
l'emmagatzematge en petites depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 
 
Per estandarditzar un model que permetés calcular la pluja neta a partir del llindar 
d'escorrentiu, l'SCS (Soil Conservation Service) va tabular el llindar d'escorrentiu segons 
l'ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. 
 
Seguint el procediment descrit per la norma 5.2-IC, els sòls es classifiquen en quatre 
grups A, B, C, D en funció del seu comportament front a drenatge (taula 2-2 de la 
instrucció 5.2-IC). 
 
En tractar-se de conques força extenses que engloben diferents tipus i usos del sòl, s'ha 
previst un valor de 2 per a les zones dels vials, degut a que s'ha considerat la zona com a 
roques impermeables, un valor de 6 en l’àmbit de les zones residencials i un valor d'entre 
22 i 31 per a les zones boscoses, segons si es tracta de boscos mitjans o espessos. 
 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 

Document 1- Annex X – Càlculs hidràulics - pàgina 6 

 

 
 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques es va concloure que era convenient 
fer més gran el llindard'escorrentiu Po amb un coeficient r, anomenat factor regional, que 
reflecteix la variació regional d'humitat habitualen el sòl al començament de les pluges 
significatives.A la “Instrucció 5.2-I.C Drenatge Superficial’ es presenta un mapa d’isolínies 
del factor regional, que a la nostra zona fixa un valor mitjà de 2,5: 
 

 
 

2.2.4. Estimació de cabals 
 
Per tant, tornant a la fórmula definida pel Mètode Racional, 
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𝑄 =
𝐶 · 𝐼 · 𝐴

3,6
· 𝐾 

 
2.2.5. Resultats dels càlculs hidrològic 
 
Els resultats obtinguts per a cadascuna de les conques s'adjunten al final del present 
annex. 
 
3.  CÀLCULS DE CAPACITATS HIDRÁULIQUES 
 
3.1. Formulació utilitzada 
 
Pel càlcul de canonades i canals per gravetat en làmina lliure sense aportació de cabal al 
llarg del seu recorregut, s’utilitzarà l'expressió següent: 
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑖 − 𝐼

1 −
ொమ

௚·௕·௬య

 

on: 
 Q: Cabal en m3/s. 
 y: Alçada de la làmina d'aigua en m 
 i: Pendent de la canonada en m/m. 
 I: Pendent de la línia d'energia, avaluada mitjançant la fórmula de Manning 

 

𝐼 =
𝑄ଶ𝑛ଶ

𝐴ଶ𝑅
௛

ସ
ଷൗ
 

on: 
 Q: Cabal en m3/s. 
 n: Coeficient de Manning. 
 A: Àrea de la secció en m2 
 Rh: Radi hidràulic en m. 

 
Els valors del coeficient de Manning adoptats, en funció del material, són els següents: 
 

 MATERIAL COEFICIENT DE MANNING  
 Formigó 0,016  
 Foneria 0,013  
 PVC 0,010  
 PRFV 0,010  
 Polietilè 0,010  
 Xapad’acer 0,013  
 Xapa d'acer galvanitzat 0,013  

Taula 1. Coeficients de Manning de diferents materials. 
 
4.1. RESULTATS DE LES CAPACITATS HIDRÀULIQUES 
 
Els resultats obtinguts per a cadascuna de les conques s'adjunten al final del present 
annex, així com les taules descriptives dels tubs. 
 
3. ASPECTES GENERALS 
 
Segons aquesta nova configuració, els tubs es modifiquen segons aquests valors: 
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tram 
tub 

DEXT DINT pendent QMAX pluges (m³/s) QMAX tub 

n.º pou inicial pou final (mm) (mm) disseny (%) T=10 T=25 (m³/s) 

1 P136R P135N 1477 800 775 12,96 
 

2,233 2,948 6,116 

2 P135N P134N 1478 800 678 10,89 
 

2,233 2,948 5,607 

3 P134N P130N 1516 800 678 4,39 
 

2,233 2,948 3,561 

4 P130N P129N 1531 1109 1000 2,10 
 

2,233 2,948 3,037 

5 P129N P126R 1532 1109 1000 2,10 
 

2,233 2,948 3,037 

6 P1143N P126R 1790 800 678 4,00 
 

2,175 2,871 3,398 

7 P126R P125R 1598 800 678 4,00 
 

2,122 2,801 3,398 

8 P125R P122N 1593 800 678 4,00 
 

2,122 2,801 3,398 

 
Com es pot apreciar, els cabals màxims dels nous tubs superen àmpliament el cabal de 
disseny de normativa per a pluges de període de retorn 10 anys i superen, en tots els 

casos, els valors per pluges més importants de període de retorn 25 anys. 
 
Quant a les velocitats de circulació de l’aigua, en els trams de major pendent es 

determinen unes velocitats força importants. Val a dir que aquestes velocitats s’assoliran 
només en els episodis de pluja de força importància, essent el cabal habitual molt inferior i 
amb velocitats inferiors a 10 m/s que no comprometran la durabilitat dels tubs. 

 
4. TAULES DE DADES 
 

S’adjunten a continuació les taules amb els càlculs de cabals. 
 
 

 
 

 
 
 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
L'autor del Projecte 
 

 
Raúl de Miguel Rodríguez 
Enginyer Civil 

Col·legiat número 11.484 
Ajuntament de Corbera de Llobregat 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CÀLCULS HIDRÀULICS 

TAULES DE DADES  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Dib.: Yolanda Vicente

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

-
ANNEX 10. CONQUES VESSANTS

S/E

L'enyinyer civil

Àrea d'Urbanisme

11/2022

DE BUENOS AIRES i DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA

DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS

S = 37.784 m2

S = 10.837 m2
S = 13.768 m2
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DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA)

1) DATOS INICIALES

S = superficie cuenca: 3,7784 Ha   = 0,0378 37.784,15 CUENCA Sant Jordi

L = longitud máxima: 450,17 m    = 0,450 km Po m²
j = desnivel máximo: 46,7 m 28,7 viales 2 9.362,00

zona residencial 6 28.422,15
j = 0,1037 m/m     = 10,37 % zona boscosa 31 0,00

37.784,15

------------ horas = ------------ minutos

1,00 (grado de urbanización de la cuenca expresado en tanto por uno)
alcantarillado completo: sí (sí/no)

------------ horas = ------------ minutos

0,0629 horas = 3,77 minutos

3) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD - K

K = 1,0022 (adimensional)

4) INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN - I

11,0
 D = 0,0629 horas

47,621

118 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 10 años)

151 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 25 años)

206 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 100 años)

278 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 500 años)

118,000 mm

1,0000 151,000 mm

206,000 mm

278,000 mm

7) INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN - I

4,917 mm/h 234,138 mm/h

6,292 mm/h 299,617 mm/h

8,583 mm/h 408,749 mm/h

11,583 mm/h 551,613 mm/h

8) COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA - C

1,67 (según masa forestal y tipo de suelo)
multiplicador regional: 2,5

4,17

0,906621 0,960465

0,935297 0,976088

2,233 2,948 4,130 5,664

km2   = m2

2) TIEMPO DE CONCENTRACIÓN - T
C

2.1 cuenca rural (grado de urbanización no superior al 4% del área de la cuenca):

TC=

grado de urbanización, μ:

2.2 cuenca urbanizada, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que 
tengan un alcantarillado de pluviales no unificado o completo. Curso principal no revestido con material impermeable y de pequeña 
rugosidad como el hormigón:

T
C
=

2.3 cuenca urbana, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca con alcantarillado completo y/o curso principal 
canalizado, impermeable y de pequeña rugosidad:

TC=

I1/Id =

I/Id =

5) PRECIPITACIONES - Pd

Pd10 =

Pd25 =

Pd100 =

Pd500 =

6) PRECIPITACIONES CORREGIDAS - P'
d

      si S≤1 km2 P'd10 =

K
A
 = P'

d25
 =

      si S>1 km2 P'd100 =

P'd500 =

I/Id10 = I10 =

I/I
d25

 = I
25

 =

I/Id100 = I100 =

I/Id500 = I500 =

P0 = umbral de escorrentía:

P'0 = umbral de escorrentía corregido:

coeficiente de escorrentía C10: coeficiente de escorrentía C100:

coeficiente de escorrentía C25: coeficiente de escorrentía C500:

9) CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA) - QP

Q
10

 = m3/s Q
25

 = m3/s Q
100

 = m3/s Q
500

 = m3/s

76'0

25'0
3'0 









j
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 
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25'0
3'0

21

1




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

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

j
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TC 

 
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DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA)

1) DATOS INICIALES

S = superficie cuenca: 1,0837 Ha   = 0,0108 10.837,00 CUENCA Sant Jordi

L = longitud máxima: 241,49 m    = 0,241 km Po m²
j = desnivel máximo: 61,16 m viales 2 2.390,00

zona residencial 6 6.549,00
j = 0,2533 m/m     = 25,33 % zona boscosa 31 1.898,00

10.837,00

------------ horas = ------------ minutos

0,82 (grado de urbanización de la cuenca expresado en tanto por uno)
alcantarillado completo: no (sí/no)

0,0666 horas = 4,00 minutos

------------ horas = ------------ minutos

3) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD - K

K = 1,0024 (adimensional)

4) INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN - I

11,0
 D = 0,0666 horas

46,364

118 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 10 años)

151 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 25 años)

206 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 100 años)

278 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 500 años)

118,000 mm

1,0000 151,000 mm

206,000 mm

278,000 mm

7) INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN - I

4,917 mm/h 227,958 mm/h

6,292 mm/h 291,709 mm/h

8,583 mm/h 397,960 mm/h

11,583 mm/h 537,053 mm/h

8) COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA - C

3,17 (según masa forestal y tipo de suelo)
multiplicador regional: 2,5

7,91

0,906621 0,960465

0,935297 0,976088

2,175 2,871 4,022 5,516

km2   = m2

2) TIEMPO DE CONCENTRACIÓN - T
C

2.1 cuenca rural (grado de urbanización no superior al 4% del área de la cuenca):

T
C
=

grado de urbanización, μ:

2.2 cuenca urbanizada, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que 
tengan un alcantarillado de pluviales no unificado o completo. Curso principal no revestido con material impermeable y de pequeña 
rugosidad como el hormigón:

T
C
=

2.3 cuenca urbana, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca con alcantarillado completo y/o curso principal 
canalizado, impermeable y de pequeña rugosidad:

T
C
=

I
1
/I

d
 =

I/I
d
 =

5) PRECIPITACIONES - P
d

P
d10

 =

P
d25

 =

P
d100

 =

P
d500

 =

6) PRECIPITACIONES CORREGIDAS - P'
d

      si S≤1 km2 P'
d10

 =

K
A
 = P'

d25
 =

      si S>1 km2 P'
d100

 =

P'
d500

 =

I/I
d10

 = I
10

 =

I/I
d25

 = I
25

 =

I/I
d100

 = I
100

 =

I/I
d500

 = I
500

 =

P
0
 = umbral de escorrentía:

P'
0
 = umbral de escorrentía corregido:

coeficiente de escorrentía C
10

: coeficiente de escorrentía C
100

:

coeficiente de escorrentía C
25

: coeficiente de escorrentía C
500

:

9) CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA) - Q
P

Q
10

 = m3/s Q
25

 = m3/s Q
100

 = m3/s Q
500

 = m3/s
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DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA)

1) DATOS INICIALES

S = superficie cuenca: 4,8621 Ha   = 0,0486 48.621,15 CUENCA Sant Jordi A+R

L = longitud máxima: 512,39 m    = 0,512 km Po m²
j = desnivel máximo: 50,06 m 28,7 viales 2 11.752,00

zona residencial 6 34.971,15
j = 0,0977 m/m     = 9,77 % zona boscosa 31 1.898,00

48.621,15

------------ horas = ------------ minutos

0,96 (grado de urbanización de la cuenca expresado en tanto por uno)
alcantarillado completo: sí (sí/no)

------------ horas = ------------ minutos

0,0702 horas = 4,21 minutos

3) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD - K

K = 1,0026 (adimensional)

4) INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN - I

11,0
 D = 0,0702 horas

45,252

118 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 10 años)

151 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 25 años)

206 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 100 años)

278 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 500 años)

118,000 mm

1,0000 151,000 mm

206,000 mm

278,000 mm

7) INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN - I

4,917 mm/h 222,489 mm/h

6,292 mm/h 284,711 mm/h

8,583 mm/h 388,414 mm/h

11,583 mm/h 524,170 mm/h

8) COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA - C

2,00 (según masa forestal y tipo de suelo)
multiplicador regional: 2,5

5,01

0,906621 0,960465

0,935297 0,976088

2,122 2,801 3,924 5,382

km2   = m2

2) TIEMPO DE CONCENTRACIÓN - TC

2.1 cuenca rural (grado de urbanización no superior al 4% del área de la cuenca):

T
C
=

grado de urbanización, μ:

2.2 cuenca urbanizada, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que 
tengan un alcantarillado de pluviales no unificado o completo. Curso principal no revestido con material impermeable y de pequeña 
rugosidad como el hormigón:

T
C
=

2.3 cuenca urbana, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca con alcantarillado completo y/o curso principal 
canalizado, impermeable y de pequeña rugosidad:

TC=

I
1
/I

d
 =

I/I
d
 =

5) PRECIPITACIONES - P
d

Pd10 =

P
d25

 =

P
d100

 =

Pd500 =

6) PRECIPITACIONES CORREGIDAS - P'
d

      si S≤1 km2 P'
d10

 =

KA = P'd25 =

      si S>1 km2 P'd100 =

P'd500 =

I/I
d10

 = I
10

 =

I/I
d25

 = I
25

 =

I/Id100 = I100 =

I/Id500 = I500 =

P
0
 = umbral de escorrentía:

P'0 = umbral de escorrentía corregido:

coeficiente de escorrentía C10: coeficiente de escorrentía C100:

coeficiente de escorrentía C25: coeficiente de escorrentía C500:

9) CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA) - QP

Q10 = m3/s Q25 = m3/s Q100 = m3/s Q500 = m3/s
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DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA)

1) DATOS INICIALES

S = superficie cuenca: 0,4323 Ha   = 0,0043 4.323,20 CUENCA Sant Jordi TOTAL

L = longitud máxima: 89,18 m    = 0,089 km Po m²
j = desnivel máximo: 9,16 m viales 2 2.351,60

zona residencial 6 1.971,60
j = 0,1027 m/m     = 10,27 % zona boscosa 31 0,00

4.323,20

------------ horas = ------------ minutos

1,00 (grado de urbanización de la cuenca expresado en tanto por uno)
alcantarillado completo: no (sí/no)

0,0368 horas = 2,21 minutos

------------ horas = ------------ minutos

3) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD - K

K = 1,0012 (adimensional)

4) INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN - I

11,0
 D = 0,0368 horas

60,522

118 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 10 años)

151 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 25 años)

206 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 100 años)

278 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 500 años)

118,000 mm

1,0000 151,000 mm

206,000 mm

278,000 mm

7) INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN - I

4,917 mm/h 297,567 mm/h

6,292 mm/h 380,785 mm/h

8,583 mm/h 519,482 mm/h

11,583 mm/h 701,048 mm/h

8) COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA - C

1,27 (según masa forestal y tipo de suelo)
multiplicador regional: 2,5

3,19

0,906621 0,960465

0,935297 0,976088

2,838 3,746 5,248 7,198

km2   = m2

2) TIEMPO DE CONCENTRACIÓN - T
C

2.1 cuenca rural (grado de urbanización no superior al 4% del área de la cuenca):

T
C
=

grado de urbanización, μ:

2.2 cuenca urbanizada, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que 
tengan un alcantarillado de pluviales no unificado o completo. Curso principal no revestido con material impermeable y de pequeña 
rugosidad como el hormigón:

T
C
=

2.3 cuenca urbana, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca con alcantarillado completo y/o curso principal 
canalizado, impermeable y de pequeña rugosidad:

T
C
=

I
1
/I

d
 =

I/I
d
 =

5) PRECIPITACIONES - P
d

P
d10

 =

P
d25

 =

P
d100

 =

P
d500

 =

6) PRECIPITACIONES CORREGIDAS - P'
d

      si S≤1 km2 P'
d10

 =

K
A
 = P'

d25
 =

      si S>1 km2 P'
d100

 =

P'
d500

 =

I/I
d10

 = I
10

 =

I/I
d25

 = I
25

 =

I/I
d100

 = I
100

 =

I/I
d500

 = I
500

 =

P
0
 = umbral de escorrentía:

P'
0
 = umbral de escorrentía corregido:

coeficiente de escorrentía C
10

: coeficiente de escorrentía C
100

:

coeficiente de escorrentía C
25

: coeficiente de escorrentía C
500

:

9) CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA) - Q
P

Q
10

 = m3/s Q
25

 = m3/s Q
100

 = m3/s Q
500

 = m3/s
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DETERMINACIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA)

1) DATOS INICIALES

S = superficie cuenca: 6,6712 Ha   = 0,0667 66.712,34 CUENCA Sant Jordi TOTAL

L = longitud máxima: 582,08 m    = 0,582 km Po m²
j = desnivel máximo: 59,29 m viales 2 14.264,60

zona residencial 6 44.901,87
j = 0,1019 m/m     = 10,19 % zona boscosa 31 7.545,88

66.712,34

------------ horas = ------------ minutos

0,89 (grado de urbanización de la cuenca expresado en tanto por uno)
alcantarillado completo: sí (sí/no)

------------ horas = ------------ minutos

0,0771 horas = 4,63 minutos

3) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD - K

K = 1,0029 (adimensional)

4) INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN - I

11,0
 D = 0,0771 horas

43,324

118 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 10 años)

151 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 25 años)

206 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 100 años)

278 mm (precipitación media diaria de la cuenca para un periodo de retorno de 500 años)

118,000 mm

1,0000 151,000 mm

206,000 mm

278,000 mm

7) INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN - I

4,917 mm/h 213,008 mm/h

6,292 mm/h 272,577 mm/h

8,583 mm/h 371,861 mm/h

11,583 mm/h 501,831 mm/h

8) COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA - C

2,66 (según masa forestal y tipo de suelo)
multiplicador regional: 2,5

6,64

0,906621 0,960465

0,935297 0,976088

2,031 2,682 3,757 5,153

km2   = m2

2) TIEMPO DE CONCENTRACIÓN - T
C

2.1 cuenca rural (grado de urbanización no superior al 4% del área de la cuenca):

T
C
=

grado de urbanización, μ:

2.2 cuenca urbanizada, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que 
tengan un alcantarillado de pluviales no unificado o completo. Curso principal no revestido con material impermeable y de pequeña 
rugosidad como el hormigón:

T
C
=

2.3 cuenca urbana, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la cuenca con alcantarillado completo y/o curso principal 
canalizado, impermeable y de pequeña rugosidad:

T
C
=

I
1
/I

d
 =

I/I
d
 =

5) PRECIPITACIONES - P
d

P
d10

 =

P
d25

 =

P
d100

 =

P
d500

 =

6) PRECIPITACIONES CORREGIDAS - P'
d

      si S≤1 km2 P'
d10

 =

K
A
 = P'

d25
 =

      si S>1 km2 P'
d100

 =

P'
d500

 =

I/I
d10

 = I
10

 =

I/I
d25

 = I
25

 =

I/I
d100

 = I
100

 =

I/I
d500

 = I
500

 =

P
0
 = umbral de escorrentía:

P'
0
 = umbral de escorrentía corregido:

coeficiente de escorrentía C
10

: coeficiente de escorrentía C
100

:

coeficiente de escorrentía C
25

: coeficiente de escorrentía C
500

:

9) CAUDAL MÁXIMO (CAUDAL PUNTA) - Q
P

Q
10

 = m3/s Q
25

 = m3/s Q
100

 = m3/s Q
500

 = m3/s
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1477

D 678 mm          i = 0,1296 m / m      = 12,96%
R 0,339 m 17,95 m / s

k 142,9 6,116 6116,2 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0068 22,957 0,401 0,0006 0,0045 1,4013 0,0009 0,8563
2% 0,0136 32,520 0,568 0,0017 0,0090 2,2175 0,0038 3,8211
3% 0,0203 39,897 0,696 0,0032 0,0134 2,8966 0,0091 9,1415
4% 0,0271 46,148 0,805 0,0048 0,0177 3,4978 0,0169 16,9433
5% 0,0339 51,684 0,902 0,0067 0,0221 4,0458 0,0273 27,3044
6% 0,0407 56,715 0,990 0,0088 0,0264 4,5539 0,0403 40,2751
7% 0,0475 61,367 1,071 0,0111 0,0306 5,0304 0,0559 55,8872
8% 0,0542 65,720 1,147 0,0135 0,0348 5,4808 0,0742 74,1594

9% 0,0610 69,830 1,219 0,0161 0,0390 5,9089 0,0951 95,1001
10% 0,0678 73,740 1,287 0,0188 0,0431 6,3178 0,1187 118,7098
15% 0,1017 91,146 1,591 0,0340 0,0630 8,1389 0,2764 276,3894
20% 0,1356 106,260 1,855 0,0514 0,0818 9,6866 0,4979 497,9244
25% 0,1695 120,000 2,094 0,0706 0,0994 11,0348 0,7789 778,8689
30% 0,2034 132,844 2,319 0,0911 0,1159 12,2233 1,1135 1.113,4824
40% 0,2712 156,926 2,739 0,1349 0,1452 14,2083 1,9161 1.916,0889
50% 0,3390 180,000 3,142 0,1805 0,1695 15,7490 2,8430 2.842,9650
60% 0,4068 203,074 3,544 0,2262 0,1882 16,8895 3,8200 3.820,0364
70% 0,4746 227,156 3,965 0,2699 0,2008 17,6353 4,7605 4.760,4747
80% 0,5424 253,740 4,429 0,3096 0,2062 17,9498 5,5578 5.557,8083
90% 0,6102 286,260 4,996 0,3422 0,2021 17,7067 6,0600 6.060,0491
91% 0,6170 290,170 5,064 0,3449 0,2009 17,6394 6,0845 6.084,5294
92% 0,6238 294,280 5,136 0,3475 0,1996 17,5612 6,1026 6.102,5813
93% 0,6305 298,633 5,212 0,3499 0,1980 17,4708 6,1135 6.113,4670
94% 0,6373 303,285 5,293 0,3522 0,1963 17,3663 6,1162 6.116,2380 = max q
95% 0,6441 308,316 5,381 0,3543 0,1942 17,2449 6,1096 6.109,6145
96% 0,6509 313,852 5,478 0,3562 0,1918 17,1025 6,0918 6.091,7549
97% 0,6577 320,103 5,587 0,3579 0,1890 16,9324 6,0598 6.059,7517
98% 0,6644 327,480 5,716 0,3593 0,1854 16,7217 6,0083 6.008,2883
99% 0,6712 337,043 5,883 0,3604 0,1807 16,4376 5,9245 5.924,5206

100% 0,6780 360,000 6,283 0,3610 0,1695 15,7490 5,6859 5.685,9300

P136R → P135N
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1478

D 678 mm          i = 0,1089 m / m      = 10,89%
R 0,339 m 16,45 m / s

k 142,9 5,607 5606,8 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0068 22,957 0,401 0,0006 0,0045 1,2846 0,0008 0,7850
2% 0,0136 32,520 0,568 0,0017 0,0090 2,0328 0,0035 3,5028
3% 0,0203 39,897 0,696 0,0032 0,0134 2,6553 0,0084 8,3800
4% 0,0271 46,148 0,805 0,0048 0,0177 3,2064 0,0155 15,5321
5% 0,0339 51,684 0,902 0,0067 0,0221 3,7088 0,0250 25,0302
6% 0,0407 56,715 0,990 0,0088 0,0264 4,1746 0,0369 36,9205
7% 0,0475 61,367 1,071 0,0111 0,0306 4,6114 0,0512 51,2322
8% 0,0542 65,720 1,147 0,0135 0,0348 5,0243 0,0680 67,9825

9% 0,0610 69,830 1,219 0,0161 0,0390 5,4167 0,0872 87,1790
10% 0,0678 73,740 1,287 0,0188 0,0431 5,7916 0,1088 108,8222
15% 0,1017 91,146 1,591 0,0340 0,0630 7,4610 0,2534 253,3683
20% 0,1356 106,260 1,855 0,0514 0,0818 8,8797 0,4565 456,4512
25% 0,1695 120,000 2,094 0,0706 0,0994 10,1157 0,7140 713,9952
30% 0,2034 132,844 2,319 0,0911 0,1159 11,2052 1,0207 1.020,7380
40% 0,2712 156,926 2,739 0,1349 0,1452 13,0248 1,7565 1.756,4936
50% 0,3390 180,000 3,142 0,1805 0,1695 14,4372 2,6062 2.606,1682
60% 0,4068 203,074 3,544 0,2262 0,1882 15,4828 3,5019 3.501,8571
70% 0,4746 227,156 3,965 0,2699 0,2008 16,1664 4,3640 4.363,9643
80% 0,5424 253,740 4,429 0,3096 0,2062 16,4547 5,0949 5.094,8862
90% 0,6102 286,260 4,996 0,3422 0,2021 16,2319 5,5553 5.555,2943
91% 0,6170 290,170 5,064 0,3449 0,2009 16,1701 5,5777 5.577,7356
92% 0,6238 294,280 5,136 0,3475 0,1996 16,0985 5,5943 5.594,2838
93% 0,6305 298,633 5,212 0,3499 0,1980 16,0156 5,6043 5.604,2629
94% 0,6373 303,285 5,293 0,3522 0,1963 15,9198 5,6068 5.606,8031 = max q
95% 0,6441 308,316 5,381 0,3543 0,1942 15,8085 5,6007 5.600,7313
96% 0,6509 313,852 5,478 0,3562 0,1918 15,6780 5,5844 5.584,3593
97% 0,6577 320,103 5,587 0,3579 0,1890 15,5221 5,5550 5.555,0217
98% 0,6644 327,480 5,716 0,3593 0,1854 15,3289 5,5078 5.507,8448
99% 0,6712 337,043 5,883 0,3604 0,1807 15,0685 5,4311 5.431,0543

100% 0,6780 360,000 6,283 0,3610 0,1695 14,4372 5,2123 5.212,3364

P135N → P134N
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1516

D 678 mm          i = 0,0439 m / m      = 4,39%
R 0,339 m 10,45 m / s

k 142,9 3,561 3561,3 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0068 22,957 0,401 0,0006 0,0045 0,8159 0,0005 0,4986
2% 0,0136 32,520 0,568 0,0017 0,0090 1,2912 0,0022 2,2249
3% 0,0203 39,897 0,696 0,0032 0,0134 1,6866 0,0053 5,3227
4% 0,0271 46,148 0,805 0,0048 0,0177 2,0366 0,0099 9,8654
5% 0,0339 51,684 0,902 0,0067 0,0221 2,3557 0,0159 15,8983
6% 0,0407 56,715 0,990 0,0088 0,0264 2,6516 0,0235 23,4507
7% 0,0475 61,367 1,071 0,0111 0,0306 2,9290 0,0325 32,5410
8% 0,0542 65,720 1,147 0,0135 0,0348 3,1912 0,0432 43,1802

9% 0,0610 69,830 1,219 0,0161 0,0390 3,4405 0,0554 55,3732
10% 0,0678 73,740 1,287 0,0188 0,0431 3,6786 0,0691 69,1203
15% 0,1017 91,146 1,591 0,0340 0,0630 4,7390 0,1609 160,9311
20% 0,1356 106,260 1,855 0,0514 0,0818 5,6401 0,2899 289,9226
25% 0,1695 120,000 2,094 0,0706 0,0994 6,4252 0,4535 453,5061
30% 0,2034 132,844 2,319 0,0911 0,1159 7,1172 0,6483 648,3389
40% 0,2712 156,926 2,739 0,1349 0,1452 8,2729 1,1157 1.115,6665
50% 0,3390 180,000 3,142 0,1805 0,1695 9,1700 1,6554 1.655,3516
60% 0,4068 203,074 3,544 0,2262 0,1882 9,8341 2,2243 2.224,2635
70% 0,4746 227,156 3,965 0,2699 0,2008 10,2684 2,7718 2.771,8454
80% 0,5424 253,740 4,429 0,3096 0,2062 10,4515 3,2361 3.236,1027
90% 0,6102 286,260 4,996 0,3422 0,2021 10,3100 3,5285 3.528,5387
91% 0,6170 290,170 5,064 0,3449 0,2009 10,2707 3,5428 3.542,7927
92% 0,6238 294,280 5,136 0,3475 0,1996 10,2252 3,5533 3.553,3036
93% 0,6305 298,633 5,212 0,3499 0,1980 10,1726 3,5596 3.559,6419
94% 0,6373 303,285 5,293 0,3522 0,1963 10,1117 3,5613 3.561,2554 = max q
95% 0,6441 308,316 5,381 0,3543 0,1942 10,0410 3,5574 3.557,3988
96% 0,6509 313,852 5,478 0,3562 0,1918 9,9581 3,5470 3.546,9998
97% 0,6577 320,103 5,587 0,3579 0,1890 9,8591 3,5284 3.528,3655
98% 0,6644 327,480 5,716 0,3593 0,1854 9,7364 3,4984 3.498,4003
99% 0,6712 337,043 5,883 0,3604 0,1807 9,5710 3,4496 3.449,6255

100% 0,6780 360,000 6,283 0,3610 0,1695 9,1700 3,3107 3.310,7032
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1531

D 1000 mm          i = 0,0210 m / m      = 2,10%
R 0,500 m 4,10 m / s

k 62,5 3,037 3036,6 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0100 22,957 0,401 0,0013 0,0066 0,3198 0,0004 0,4251
2% 0,0200 32,520 0,568 0,0037 0,0132 0,5061 0,0019 1,8971
3% 0,0300 39,897 0,696 0,0069 0,0197 0,6611 0,0045 4,5386
4% 0,0400 46,148 0,805 0,0105 0,0262 0,7983 0,0084 8,4121
5% 0,0500 51,684 0,902 0,0147 0,0326 0,9234 0,0136 13,5562
6% 0,0600 56,715 0,990 0,0192 0,0389 1,0393 0,0200 19,9959
7% 0,0700 61,367 1,071 0,0242 0,0451 1,1481 0,0277 27,7471
8% 0,0800 65,720 1,147 0,0294 0,0513 1,2508 0,0368 36,8189

9% 0,0900 69,830 1,219 0,0350 0,0575 1,3486 0,0472 47,2156
10% 0,1000 73,740 1,287 0,0409 0,0635 1,4419 0,0589 58,9374
15% 0,1500 91,146 1,591 0,0739 0,0929 1,8575 0,1372 137,2227
20% 0,2000 106,260 1,855 0,1118 0,1206 2,2107 0,2472 247,2112
25% 0,2500 120,000 2,094 0,1535 0,1466 2,5184 0,3867 386,6955
30% 0,3000 132,844 2,319 0,1982 0,1709 2,7897 0,5528 552,8255
40% 0,4000 156,926 2,739 0,2934 0,2142 3,2427 0,9513 951,3063
50% 0,5000 180,000 3,142 0,3927 0,2500 3,5943 1,4115 1.411,4849
60% 0,6000 203,074 3,544 0,4920 0,2776 3,8546 1,8966 1.896,5845
70% 0,7000 227,156 3,965 0,5872 0,2962 4,0248 2,3635 2.363,4966
80% 0,8000 253,740 4,429 0,6736 0,3042 4,0966 2,7594 2.759,3594
90% 0,9000 286,260 4,996 0,7445 0,2980 4,0411 3,0087 3.008,7136
91% 0,9100 290,170 5,064 0,7504 0,2963 4,0257 3,0209 3.020,8677
92% 0,9200 294,280 5,136 0,7560 0,2944 4,0079 3,0298 3.029,8301
93% 0,9300 298,633 5,212 0,7612 0,2921 3,9873 3,0352 3.035,2347
94% 0,9400 303,285 5,293 0,7662 0,2895 3,9634 3,0366 3.036,6105 = max q
95% 0,9500 308,316 5,381 0,7707 0,2865 3,9357 3,0333 3.033,3220
96% 0,9600 313,852 5,478 0,7749 0,2829 3,9032 3,0245 3.024,4550
97% 0,9700 320,103 5,587 0,7785 0,2787 3,8644 3,0086 3.008,5660
98% 0,9800 327,480 5,716 0,7816 0,2735 3,8163 2,9830 2.983,0153
99% 0,9900 337,043 5,883 0,7841 0,2666 3,7515 2,9414 2.941,4260

100% 1,0000 360,000 6,283 0,7854 0,2500 3,5943 2,8230 2.822,9697
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1532

D 1000 mm          i = 0,0210 m / m      = 2,10%
R 0,500 m 4,10 m / s

k 62,5 3,037 3036,6 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0100 22,957 0,401 0,0013 0,0066 0,3198 0,0004 0,4251
2% 0,0200 32,520 0,568 0,0037 0,0132 0,5061 0,0019 1,8971
3% 0,0300 39,897 0,696 0,0069 0,0197 0,6611 0,0045 4,5386
4% 0,0400 46,148 0,805 0,0105 0,0262 0,7983 0,0084 8,4121
5% 0,0500 51,684 0,902 0,0147 0,0326 0,9234 0,0136 13,5562
6% 0,0600 56,715 0,990 0,0192 0,0389 1,0393 0,0200 19,9959
7% 0,0700 61,367 1,071 0,0242 0,0451 1,1481 0,0277 27,7471
8% 0,0800 65,720 1,147 0,0294 0,0513 1,2508 0,0368 36,8189

9% 0,0900 69,830 1,219 0,0350 0,0575 1,3486 0,0472 47,2156
10% 0,1000 73,740 1,287 0,0409 0,0635 1,4419 0,0589 58,9374
15% 0,1500 91,146 1,591 0,0739 0,0929 1,8575 0,1372 137,2227
20% 0,2000 106,260 1,855 0,1118 0,1206 2,2107 0,2472 247,2112
25% 0,2500 120,000 2,094 0,1535 0,1466 2,5184 0,3867 386,6955
30% 0,3000 132,844 2,319 0,1982 0,1709 2,7897 0,5528 552,8255
40% 0,4000 156,926 2,739 0,2934 0,2142 3,2427 0,9513 951,3063
50% 0,5000 180,000 3,142 0,3927 0,2500 3,5943 1,4115 1.411,4849
60% 0,6000 203,074 3,544 0,4920 0,2776 3,8546 1,8966 1.896,5845
70% 0,7000 227,156 3,965 0,5872 0,2962 4,0248 2,3635 2.363,4966
80% 0,8000 253,740 4,429 0,6736 0,3042 4,0966 2,7594 2.759,3594
90% 0,9000 286,260 4,996 0,7445 0,2980 4,0411 3,0087 3.008,7136
91% 0,9100 290,170 5,064 0,7504 0,2963 4,0257 3,0209 3.020,8677
92% 0,9200 294,280 5,136 0,7560 0,2944 4,0079 3,0298 3.029,8301
93% 0,9300 298,633 5,212 0,7612 0,2921 3,9873 3,0352 3.035,2347
94% 0,9400 303,285 5,293 0,7662 0,2895 3,9634 3,0366 3.036,6105 = max q
95% 0,9500 308,316 5,381 0,7707 0,2865 3,9357 3,0333 3.033,3220
96% 0,9600 313,852 5,478 0,7749 0,2829 3,9032 3,0245 3.024,4550
97% 0,9700 320,103 5,587 0,7785 0,2787 3,8644 3,0086 3.008,5660
98% 0,9800 327,480 5,716 0,7816 0,2735 3,8163 2,9830 2.983,0153
99% 0,9900 337,043 5,883 0,7841 0,2666 3,7515 2,9414 2.941,4260

100% 1,0000 360,000 6,283 0,7854 0,2500 3,5943 2,8230 2.822,9697

P129N → P126R
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1790

D 678 mm          i = 0,0400 m / m      = 4,00%
R 0,339 m 9,97 m / s

k 142,9 3,398 3398,4 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0068 22,957 0,401 0,0006 0,0045 0,7786 0,0005 0,4758
2% 0,0136 32,520 0,568 0,0017 0,0090 1,2321 0,0021 2,1231
3% 0,0203 39,897 0,696 0,0032 0,0134 1,6094 0,0051 5,0794
4% 0,0271 46,148 0,805 0,0048 0,0177 1,9435 0,0094 9,4144
5% 0,0339 51,684 0,902 0,0067 0,0221 2,2480 0,0152 15,1714
6% 0,0407 56,715 0,990 0,0088 0,0264 2,5303 0,0224 22,3784
7% 0,0475 61,367 1,071 0,0111 0,0306 2,7951 0,0311 31,0531
8% 0,0542 65,720 1,147 0,0135 0,0348 3,0453 0,0412 41,2059

9% 0,0610 69,830 1,219 0,0161 0,0390 3,2832 0,0528 52,8414
10% 0,0678 73,740 1,287 0,0188 0,0431 3,5104 0,0660 65,9598
15% 0,1017 91,146 1,591 0,0340 0,0630 4,5223 0,1536 153,5727
20% 0,1356 106,260 1,855 0,0514 0,0818 5,3822 0,2767 276,6663
25% 0,1695 120,000 2,094 0,0706 0,0994 6,1314 0,4328 432,7701
30% 0,2034 132,844 2,319 0,0911 0,1159 6,7918 0,6187 618,6944
40% 0,2712 156,926 2,739 0,1349 0,1452 7,8947 1,0647 1.064,6540
50% 0,3390 180,000 3,142 0,1805 0,1695 8,7507 1,5797 1.579,6627
60% 0,4068 203,074 3,544 0,2262 0,1882 9,3845 2,1226 2.122,5618
70% 0,4746 227,156 3,965 0,2699 0,2008 9,7989 2,6451 2.645,1062
80% 0,5424 253,740 4,429 0,3096 0,2062 9,9736 3,0881 3.088,1360
90% 0,6102 286,260 4,996 0,3422 0,2021 9,8386 3,3672 3.367,2006
91% 0,6170 290,170 5,064 0,3449 0,2009 9,8011 3,3808 3.380,8029
92% 0,6238 294,280 5,136 0,3475 0,1996 9,7577 3,3908 3.390,8332
93% 0,6305 298,633 5,212 0,3499 0,1980 9,7075 3,3969 3.396,8817
94% 0,6373 303,285 5,293 0,3522 0,1963 9,6494 3,3984 3.398,4214 = max q
95% 0,6441 308,316 5,381 0,3543 0,1942 9,5819 3,3947 3.394,7411
96% 0,6509 313,852 5,478 0,3562 0,1918 9,5028 3,3848 3.384,8176
97% 0,6577 320,103 5,587 0,3579 0,1890 9,4083 3,3670 3.367,0354
98% 0,6644 327,480 5,716 0,3593 0,1854 9,2912 3,3384 3.338,4403
99% 0,6712 337,043 5,883 0,3604 0,1807 9,1334 3,2919 3.291,8957

100% 0,6780 360,000 6,283 0,3610 0,1695 8,7507 3,1593 3.159,3254

P1143N → P126R
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1598

D 678 mm          i = 0,0400 m / m      = 4,00%
R 0,339 m 9,97 m / s

k 142,9 3,398 3398,4 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0068 22,957 0,401 0,0006 0,0045 0,7786 0,0005 0,4758
2% 0,0136 32,520 0,568 0,0017 0,0090 1,2321 0,0021 2,1231
3% 0,0203 39,897 0,696 0,0032 0,0134 1,6094 0,0051 5,0794
4% 0,0271 46,148 0,805 0,0048 0,0177 1,9435 0,0094 9,4144
5% 0,0339 51,684 0,902 0,0067 0,0221 2,2480 0,0152 15,1714
6% 0,0407 56,715 0,990 0,0088 0,0264 2,5303 0,0224 22,3784
7% 0,0475 61,367 1,071 0,0111 0,0306 2,7951 0,0311 31,0531
8% 0,0542 65,720 1,147 0,0135 0,0348 3,0453 0,0412 41,2059

9% 0,0610 69,830 1,219 0,0161 0,0390 3,2832 0,0528 52,8414
10% 0,0678 73,740 1,287 0,0188 0,0431 3,5104 0,0660 65,9598
15% 0,1017 91,146 1,591 0,0340 0,0630 4,5223 0,1536 153,5727
20% 0,1356 106,260 1,855 0,0514 0,0818 5,3822 0,2767 276,6663
25% 0,1695 120,000 2,094 0,0706 0,0994 6,1314 0,4328 432,7701
30% 0,2034 132,844 2,319 0,0911 0,1159 6,7918 0,6187 618,6944
40% 0,2712 156,926 2,739 0,1349 0,1452 7,8947 1,0647 1.064,6540
50% 0,3390 180,000 3,142 0,1805 0,1695 8,7507 1,5797 1.579,6627
60% 0,4068 203,074 3,544 0,2262 0,1882 9,3845 2,1226 2.122,5618
70% 0,4746 227,156 3,965 0,2699 0,2008 9,7989 2,6451 2.645,1062
80% 0,5424 253,740 4,429 0,3096 0,2062 9,9736 3,0881 3.088,1360
90% 0,6102 286,260 4,996 0,3422 0,2021 9,8386 3,3672 3.367,2006
91% 0,6170 290,170 5,064 0,3449 0,2009 9,8011 3,3808 3.380,8029
92% 0,6238 294,280 5,136 0,3475 0,1996 9,7577 3,3908 3.390,8332
93% 0,6305 298,633 5,212 0,3499 0,1980 9,7075 3,3969 3.396,8817
94% 0,6373 303,285 5,293 0,3522 0,1963 9,6494 3,3984 3.398,4214 = max q
95% 0,6441 308,316 5,381 0,3543 0,1942 9,5819 3,3947 3.394,7411
96% 0,6509 313,852 5,478 0,3562 0,1918 9,5028 3,3848 3.384,8176
97% 0,6577 320,103 5,587 0,3579 0,1890 9,4083 3,3670 3.367,0354
98% 0,6644 327,480 5,716 0,3593 0,1854 9,2912 3,3384 3.338,4403
99% 0,6712 337,043 5,883 0,3604 0,1807 9,1334 3,2919 3.291,8957

100% 0,6780 360,000 6,283 0,3610 0,1695 8,7507 3,1593 3.159,3254

P126R → P125N
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tubo circular
capacidad según fórmula de MANNING tub n.º 1593

D 678 mm          i = 0,0400 m / m      = 4,00%
R 0,339 m 9,97 m / s

k 142,9 3,398 3398,4 l  / s

% de D t a a área v q q
m ° RAD m2 m m / s l/ s

0% 0,0000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1% 0,0068 22,957 0,401 0,0006 0,0045 0,7786 0,0005 0,4758
2% 0,0136 32,520 0,568 0,0017 0,0090 1,2321 0,0021 2,1231
3% 0,0203 39,897 0,696 0,0032 0,0134 1,6094 0,0051 5,0794
4% 0,0271 46,148 0,805 0,0048 0,0177 1,9435 0,0094 9,4144
5% 0,0339 51,684 0,902 0,0067 0,0221 2,2480 0,0152 15,1714
6% 0,0407 56,715 0,990 0,0088 0,0264 2,5303 0,0224 22,3784
7% 0,0475 61,367 1,071 0,0111 0,0306 2,7951 0,0311 31,0531
8% 0,0542 65,720 1,147 0,0135 0,0348 3,0453 0,0412 41,2059

9% 0,0610 69,830 1,219 0,0161 0,0390 3,2832 0,0528 52,8414
10% 0,0678 73,740 1,287 0,0188 0,0431 3,5104 0,0660 65,9598
15% 0,1017 91,146 1,591 0,0340 0,0630 4,5223 0,1536 153,5727
20% 0,1356 106,260 1,855 0,0514 0,0818 5,3822 0,2767 276,6663
25% 0,1695 120,000 2,094 0,0706 0,0994 6,1314 0,4328 432,7701
30% 0,2034 132,844 2,319 0,0911 0,1159 6,7918 0,6187 618,6944
40% 0,2712 156,926 2,739 0,1349 0,1452 7,8947 1,0647 1.064,6540
50% 0,3390 180,000 3,142 0,1805 0,1695 8,7507 1,5797 1.579,6627
60% 0,4068 203,074 3,544 0,2262 0,1882 9,3845 2,1226 2.122,5618
70% 0,4746 227,156 3,965 0,2699 0,2008 9,7989 2,6451 2.645,1062
80% 0,5424 253,740 4,429 0,3096 0,2062 9,9736 3,0881 3.088,1360
90% 0,6102 286,260 4,996 0,3422 0,2021 9,8386 3,3672 3.367,2006
91% 0,6170 290,170 5,064 0,3449 0,2009 9,8011 3,3808 3.380,8029
92% 0,6238 294,280 5,136 0,3475 0,1996 9,7577 3,3908 3.390,8332
93% 0,6305 298,633 5,212 0,3499 0,1980 9,7075 3,3969 3.396,8817
94% 0,6373 303,285 5,293 0,3522 0,1963 9,6494 3,3984 3.398,4214 = max q
95% 0,6441 308,316 5,381 0,3543 0,1942 9,5819 3,3947 3.394,7411
96% 0,6509 313,852 5,478 0,3562 0,1918 9,5028 3,3848 3.384,8176
97% 0,6577 320,103 5,587 0,3579 0,1890 9,4083 3,3670 3.367,0354
98% 0,6644 327,480 5,716 0,3593 0,1854 9,2912 3,3384 3.338,4403
99% 0,6712 337,043 5,883 0,3604 0,1807 9,1334 3,2919 3.291,8957

100% 0,6780 360,000 6,283 0,3610 0,1695 8,7507 3,1593 3.159,3254

P125N → P122R
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Dib.: Yolanda Vicente

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

2
1:500

L'enyinyer civil

Àrea d'Urbanisme PLANTA ACTUAL

12/2022

DE BUENOS AIRES i DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
 

1.1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions economico-

administratives que regula el Contracte d'obres. Ambdós, com a part del projecte tenen com 
a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, i 
precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d'acord amb la legislació 

aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics 
i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i 

les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 
 
1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte de 
“PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE 

ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ”. 
 
1.3. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

 
Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que fa al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 
1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 
2. El Plec de condicions economico-administratives. 

3. La documentació del projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
Excepte els annexos a la Memòria que són merament informatius. 
4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques. 

 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen 
al projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan 
aquestes es realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a 

escala. 
 
1.4. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest 
Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin 

a allò que en ell s’especifica. 
 
Amb caràcter general : 

 
· Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de 
contractes del Sector Públic. 
· Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 
1098/2001 del 12 d’octubre. 
· Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

Complementàries (ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951). 
· Estudi de seguretat i salut en el treball en les memòries valorades d’edificació i obres 

públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 
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· Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al 
moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 
de gener 1988). 
· Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 
actualment en vigència (M.O.P.U.). 
· Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
· Normes U.N.E. 
· Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 
8.3. I.C. 
· Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, 
aprovada per O.M. de l6 de juliol de 1987. 
· Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D. 
· Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 
· Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent". 
 
Amb caràcter particular : 

· Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut. 
· Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
· Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
 
Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de 

les Obres d’aquest projecte. 
El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota 
índole promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres 

Organismes competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si 
no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol 
discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat en aquest Plec. 

 
2. CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES 
 

2.1. EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, 
INSPECCIÓ, CONTRACTISTA. 
 

2.1.1. DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran 

de ser acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i 
podrà exigir, per part seva que li siguin donades per escrit i signades. 
 

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir 
aquest per al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció 
facultativa. 

 
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 
 

2.1.2. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA 
La Direcció facultativa estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per 
mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix 

fi: 
 

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions 
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degudament autoritzades. 

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals. 
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents 
del projecte. 

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions 
de materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte. 
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres. 

f) Assumir personalment, si fes falta, la direcció de determinades operacions, per la qual cosa 
comptarà amb el personal, maquinària i organització del Contractista. 
 

2.1.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. 
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al 
compliment de la seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites. 

 
El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l'Administració de la 
inspecció de les obres. 

 
2.1.4. CONTRACTISTA 
 

Correspon al Contractista: 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant 

o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

acompliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 
c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra 

inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui 
a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra 
respectivament o altres amb aquesta funció específica. 

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra. 
e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la 

qualificació d'instal·ladors autoritzats. 
f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 

de la Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) 

necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que 
l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat. 
h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que 

es practiquin. 
i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment del control de qualitat. 

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 
l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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2.2. EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRACTISTA 
 
2.2.1. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 
Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació 
presentada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en 

cas contrari, sol licitarà els aclariments pertinents. 
 
2.2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Contractista, a la vista del projecte que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la Corporació previ informe 
del Tècnic encarregat per l'Administració. 
 

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat 
en l'obra, fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de 
seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i 

l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica. 
 
2.2.3. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, 
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el 

Pla de Gestió de residus de l'obra que haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per part 
de la Direcció Facultativa, de la mateixa manera que el Pla de Seguretat i Salut. 
 

2.2.4. OFICINA A L’OBRA 
 
El Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció facultativa: 

 
a) El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin. 
b) El Contracte d'Obres. 

c) El Llibre d'Ordres i Assistències. 
d) El Pla de Seguretat i Salut. 
e) El Llibre d'Incidències. 

f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició k) de les obligacions de 
Contractista. 

 
2.2.5. REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats 
per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 

Contracta. 
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 

economico-administratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També 
es determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir 
en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 

del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ  

Document 3 – Plec de Condicions – Plec de Condicions Generals – pàgina 7 

 

d'ordenar la paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la 

deficiència. 
 
2.2.6. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 

 
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que 

facin a les obres, posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments 
i liquidacions. 

 
2.2.7. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

 
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents del 

projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la 
Direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 

 
2.2.8. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE 

 
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per 

escrit al Contractista, que estarà obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb 
la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, de la Direcció facultativa. 

 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú 
fer el Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el 

qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. El Contractista podrà 
requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

 
2.2.9. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de 
la Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si 
són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions 

corresponents. 
 
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 

salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la 
Direcció facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que 
en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 
2.2.10. RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 

 
El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, 
encarregats de dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es 

designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
 

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
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precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels 

treballs. 
 
2.2.11. FALTES DEL PERSONAL 

 
La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 

requerir al Contractista per que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la 
pertorbació. 
 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
2.3. EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 

MATERIALS I ALS MEDIS AUXILIARS 
 
2.3.1. CAMINS I ACCESSOS 

 
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció 
facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

 
2.3.2. REPLANTEIG 
 

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

 
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix 
la seva viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En 

cas contrari farà constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració 
contractant dicti les resolucions oportunes, considerant suspeses les obres temporalment. 
 

2.3.3. INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-

se en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de 
l'obra quedin executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 

 
La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de 
finalització de l'obra, i els terminis parcials. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà 

de comunicar a la Direcció facultativa del començament dels treballs al menys amb una 
setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig. 
 

2.3.4. ORDRE DELS TREBALLS 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 

casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient 
variar. 
 

2.3.5. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ  

Document 3 – Plec de Condicions – Plec de Condicions Generals – pàgina 9 

 

totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els 

altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministrament d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes 

respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 
 
2.3.6. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

 
Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció 

facultativa en tant es formula o tramita el projecte reformat. 
 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra 
de caràcter urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en 

un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
2.3.7. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

 
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis 

prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ 
informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit 
dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 

que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 
per l'esmentada causa sol·licita. 
 

2.3.8. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 

al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció 
del cas en què havent sol licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 

2.3.9. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la Direcció facultativa i per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el Plec. 

 
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, 
memòries valorades, aprovació de memòries valorades, col·legis visats professionals, etc...) 

correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el cost que es derivi de les 
mateixes. 
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions 

i juntes que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte 
en aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva 
valoració. Així mateix, tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució 

de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin 
privats o municipals. 
 

En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació 
de serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui 

generar dels treballs d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, 
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instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc .., tot això sense detriment de les mesures 

de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta 
clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció 
Facultativa. 

 
2.3.10. OBRES OCULTES 
 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el 
Contractista aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. 
Aquests documents s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al 

Contractista. Aquests documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran 
d'anar adequadament acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per 

efectuar els amidaments. 
 
2.3.11. TREBALLS DEFECTUOSOS 

 
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
Condicions Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 

amb allò especificat també en l'esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per 
una mala execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, 
sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, 

ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, 
que sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte. 
 

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 
reuneixin les condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una 

vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i 
tot això a càrrec de la Contracta. 

 
2.3.12. VICIS OCULTS 
 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i 
abans de la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 

treballs que suposi que són defectuosos. 
 
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis 

existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració. 
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 

dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la 
recepció. 
 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 

2.3.13. DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts 
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que ell cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es 

preceptua una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de 

presentar a la Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a 
emprar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència 
i idoneïtat de cadascun. 

 
2.3.14. PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 

A petició de la Direcció facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials 
sempre amb l’anticipació prevista al Calendari de l’obra. 

 
2.3.15. MATERIALS NO UTILITZABLES 
 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que 
no siguin utilitzables en l'obra. 

 
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la 
Direcció facultativa. 

 
2.3.16. MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la 

Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el Contractista en el termini de 
quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ho 

ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de la Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no 

ser que el Contractista prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions 
exigides. 
 

2.3.17. DESPESES OCASIONADES PER PROBES I ASSAJOS 
 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de 
l'1.5% del Pressupost de l'obra. 
 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 
fer-se de nou a càrrec de la Contracta. 
 

2.3.18. NETEJA DE LES OBRES 
 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 

de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que 
l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
2.3.19. OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ  

Document 3 – Plec de Condicions – Plec de Condicions Generals – pàgina 12 

 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no 

existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del projecte, el Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

 
2.4. EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES 
 

2.4.1. DE LES RECEPCIONS D’OBRA 
 
Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la 

proximitat de la seva finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció. 
 

Aquesta recepció es farà en presència de l'Interventor, o persona en qui delegui, la Direcció 
facultativa i el Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 

especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments sol·licitats. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'Acta de Recepció, signada per 

l'Interventor (o la persona en qui ell delegui), la Direcció facultativa i el Contractista. 
 
Un cop practicat un detingut reconeixement de les obres, si es troben aquestes en bon estat 

i d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració 
contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant la corresponent acta 
i començant llavors el termini de garantia. 

 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director 
de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant 

un termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
efectuat, podrà concedir un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 

2.4.2. DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 
 
Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció 

facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 
 
a) Col·lecció de plànols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats 

b) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions. 
c) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs 
corresponents al Pla de Control de Qualitat. 

 
2.4.3. AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA 
 

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i 
el Contractista el seu amidament definitiu, redactant la certificació final per al seu abonament 
per l'Administració. 

 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte. 
 
2.4.4. TERMINI DE GARANTIA 

 
El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a 

la naturalesa i complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos 
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especials. 

 
2.4.5. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 
 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la 
finalització del període de garantia, seran a càrrec del Contractista. 
 

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions 
produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal·lacions seran a càrrec de la contracta. 

 
2.4.6. DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director 
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat 

de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
llevat de responsabilitat per vicis ocults., i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 
garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents 

que haurà d'efectuar - en el termini de seixanta dies. 
 
2.4.7. PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

 
En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes 
observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant 

el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al 
contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant 
el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 

quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 
2.4.8. DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 

RESCINDIDA 
 
En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista 

estarà obligat a retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa. 

 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article 
corresponent d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar 

l'informe per a la devolució de les garanties segons el que disposa en els articles d'aquest 
Plec. Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, 
s'efectuarà la mateixa recepció. 

 
3. CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS 
 

3.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 
 
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar 

accidents a treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella. Les mesures de 
seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran 
definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública. 

 
Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec 

del contractista adjudicatari. 
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3.2. MESURES DE SEGURETAT 

 
3.2.1. OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA. 
 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària 
mòbil que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de 
seguretat adequades i en particular: 

 
a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat 
per la zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent. 

b) Desviar el trànsit de cotxes. 
c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

 
3.2.2. TANQUES. 
 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides 
entre elles. 
 

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, 
s'habilitarà un pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de 
l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m. 

 
3.2.3. SENYALITZACIÓ. 
 

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la 
Guàrdia Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals indicats en l'Annex III d'aquest 
projecte. 

 
3.3. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS 
 

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres 
de càrrega i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Departament de Circulació i Via 
Pública pel que fa a talls de trànsit i cartells indicatius. 

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles 
als aparcaments i dels veïns als portals. 
Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 

 
3.4. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 
 

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les 
demolicions incloses en el projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública. 
 

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de 
Replanteig i no implicaran retard en la data de finalització de les obres. Prèviament a l'inici 
dels treballs de moviment de terra per la construcció de la infraestructura de sanejament 

s'executaran totes les cates de localització de serveis i es realitzaran els desviaments 
necessaris per a la executivitat del projecte. En particular, abans de l'inici de les obres, el 
Contractista haurà de gestionar i obtenir de la companyia distribuïdora elèctrica (FECSA-

ENDESA) l'acta de control de l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003. 
 
3.5. COMPROVACIÓ COTES DEL PROJECTE 

 
3.6. CONTROL DE QUALITAT 
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El Contractista abonarà als laboratoris respectius, als preus indicats al pressupost del pla de 

control de qualitat, tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del 
Pressupost d'Execució Material. 
 

3.7. PREUS CONTRADICTORIS 
 
Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els 

preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost del projecte. Si durant l'execució 
dels treballs continguts en el projecte fos necessari executar alguna unitat d'obra no inclosa 
en els preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost, es fan entre el Contractista i 

la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un 
nou preu contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà d'aprovar 

per l'òrgan municipal competent. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants 
incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de mà d'obra, maquinària i 
materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus 

simples no inclosos en el contracte. 
 
Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents 

quadres de preus de referència: 
 
1. Quadres de preus del projecte 

2. Preus de referència d'Urbanització ITEC-2008 
3. Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2008 
4. Preus de referència d'Edificació ITEC-2008 

5. Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2008 
6. Preus de referència de Seguretat i Salut, Assaigs de Control de Qualitat i Despeses 
Indirectes ITEC 2008 

 
3.8. PLEC DE CONDICIONS 
 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el 
PG-3 del Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 
 

 
 
 

 
 
 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
L'autor del Projecte 
 

 
Raúl de Miguel Rodríguez 
Enginyer Civil 

Col·legiat número 11.484 
Ajuntament de Corbera de Llobregat
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ÍNDEX 
 

B Materials 

 B0 Materials bàsics 

 B01 Líquids 

 B011 Neutres 

 B03 Granulats 

 B031 Sorres 

 B032 Saulons 

 B037 Tot u 

 B03D Terres 

 B05 Aglomerants i conglomerants 

 B051 Ciments 

 B053 Calçs 

 B055 Lligants hidrocarbonats 

 B0D Materials per a encofrats i apuntalaments 

 B0D2 Taulons 

 B0D3 Llates 

 B0D6 Puntals 

 B0D7 Taulers 

 B0DZ Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

 B9 Materials per a paviments 

 B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

 B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

 BD Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica 

 BD7 Tubs per a clavegueres i col·lectors 

 BD7J Tubs de polietilè de densitat alta per a clavegueres i col·lectors 

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 F21 DEMOLICIONS 

 F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 F219I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 F21D Demolicions d’elements de sanejament 

 F9 PAVIMENTS 

 F9W REPARACIONS DE PAVIMENTS 

 F9WZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS 

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
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 G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS 

 G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

I TIPOLOGIA I  

 I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 I2R GESTIÓ DE RESIDUS 

 I2R5 TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 

AUTORITZAT 

 I2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix 

totes aquestes característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
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Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 

- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

- Formigó armat:  <= 3 g/l 

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

 

Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 
B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0312020,B0312010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 
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- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

    - De pedra calcària 

    - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 

 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% 

en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 

- Resta de casos:  >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 

pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 

de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 

química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha 

d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B032 - SAULONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0321000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 

passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 

a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B037 - TOT-U 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B037R000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 

la DF. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

 

TOT-U NATURAL: 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 

sòls naturals o per la mescla d’ambdós. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
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+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 

¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 

¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 

 

 

¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 

¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 

¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 

¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 

¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 

¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 
 

Document 3 – Plec de Condicions Particulars - pàgina 12 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, 

de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres 

de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

- Vorals de T3 i T4:  > 30 
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Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
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B03D - TERRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 

 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 

defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament 

la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103-502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
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- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103-502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles 

uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de 

manera que no se n'alterin les condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0514301,B051E201,B0512401. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i 

un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 

amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 

A, B o C. 

 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 
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- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                         ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                          ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria        ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                                  ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                                  ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                                  ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                                  ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                                      ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                                 ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                                 ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                                      ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                                        ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                                  ¦  CEM II/A-LL ¦ 
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¦                                                 ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                                 ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                                        ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                                  ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                               ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                                ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 

CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 

clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 

la norma UNE 80310. 

 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments 

de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per 

als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-

2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 

producte 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Dates de producció i d'ensacat del ciment 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 
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- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 

los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 

al agua de mar. 

 

B053 - CALÇS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0532310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids 

o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids 

de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

 

CAL AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa 

per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
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- Altres calçs:  <= 2% 

 

CAL HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 

confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma 

UNE-EN 196-2) 

Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les 

seves característiques. 

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 

en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 

A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 

informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per 

a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment 

o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 
 

Document 3 – Plec de Condicions Particulars - pàgina 25 

criterios de conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B0552420,B0552B00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. S'han considerat els tipus 

següents: 
 
- Emulsions bituminoses: 

- Aniònica 
- Catiònica 
- Polimèrica 

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. El betum fluidificat 
i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum 

asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil·lació del petroli 
i del quitrà respectivament. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 

 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% 
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Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 

Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+--------------------------------------------------------------+ 

 ¦Característiques ¦                        Tipus emulsió ¦ 
¦ ¦--------------------------------------------------------------¦ 
¦ ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Viscositat     ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦           ¦ 
¦Saybolt (NLT 134) ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦           ¦ 

¦Universal a 25°C   ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Furol a 25°C ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Contingut d'aigua¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦           ¦ 
¦(NLT 137) ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 

¦Betum asfàltic ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦           ¦ 
¦residual ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦(NLT 139) ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Fluidificant per ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦destilació ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
 
¦(NLT 139) ¦ 0% ¦ 0% ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦dies (NLT 140) ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=10% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Assaigs amb el ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<= ¦ 

¦lació: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦ 
¦(NLT 124) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦0,1 mm ¦200 ¦200 ¦250 ¦200 ¦200 ¦300 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
 
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de 
sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada. 
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Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 

Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦ Tipus emulsió ¦ 

¦ ¦----------------------------------------------¦ 
¦ ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Viscositat ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Universal a 25°C ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 

¦Furol 25°C ¦<=50s ¦ - ¦ - ¦ - ¦<=100 s¦<=50s¦<=50s ¦ 
¦Furol 50°C ¦ - ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Contingut d'aigua¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦(NLT 137) ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Betum asfàltic ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦residual ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦(NLT 139) ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Fluidificant per ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10<=F ¦ 

¦destilació ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦(NLT 139) ¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=10%¦ 1% ¦<=20% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Sedimentació a 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦dies (NLT 140) ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 

¦Assaig amb el ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 
¦lació: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ 
¦(NLT 124) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦0,1 mm ¦200 ¦200 ¦200 ¦250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 

 
Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo 
a la temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. La denominació del 

tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
 
Característiques físiques del betum fluidificat: 

- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 

225ºC <=25% 
260ºC 40%<=D<=70% 
316ºC 75%<=R<=93% 

Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60% 
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Contingut d'aigua en volum: <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

 
BETUM FLUXAT: 
 

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo 
a la temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. 
 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 

+-------------------------------------------------------------+ 
¦ Característiques ¦ Tipus betum ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ FX 175 ¦ FX 350 ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C ¦ ¦ ¦ 

¦(orifici 10 mm) (NLT 187) ¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Destilació (% del volum total ¦ ¦ ¦ 
¦destilat fins a 360°C) ¦ ¦ ¦ 
¦ a 190°C ¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦ 

¦ a 225°C ¦ <= 10% ¦ <= 10% ¦ 
¦ a 316°C ¦ <= 75% ¦ <= 75% ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Residu de la destilació ¦ ¦ ¦ 
¦a 360°C (NLT 134) ¦ >= 90% ¦ >= 92% ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EMULSIONS BITUMINOSES 
ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts 
per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics 

i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden 
ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat 

per a prendre mostres. 
 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, 

les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
 

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits 

per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser 
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hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans 
AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar 

en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats 
en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, 

les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, 
s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, 

amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0D3 - LLATES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 
 

Document 3 – Plec de Condicions Particulars - pàgina 32 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0D6 - PUNTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D625A0,B0D629A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0D7 - TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D71120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat 

o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
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FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor 

ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 
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Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B9H12110,B9H18110,B9H1E110. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que 

es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. S'han considerat totes les mescles 
contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 

matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 

Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. Els àrids seran de procedència 
natural o artificial. El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
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GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. El 

granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 
sorrers naturals. El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les 
condicions exigides per al granulat gros. 

 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. Pot procedir dels granulats, separant-lo 

per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. Si la 
totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 
passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, 
oxigenació o "cracking Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi 
absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. Ha 

de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides. 

 
 
MESCLA BITUMINOSA: 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir 
les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta 
i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. Durant el transport s'ha de protegir la 
mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. La mescla s'ha 

d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. Aquest criteri inclou 
l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció 

de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
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del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD7J6370. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 

d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 

ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 

53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 

dades següents: 

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365 

Material constitutiu: 

- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents: 

     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
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Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 

5.2.3 de la UNE 53365. 

Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 

circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 

 

Diàmetre i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 

¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 

¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 

¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 

¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 

¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 

¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 

¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 

¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 

¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 

¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 

¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 

¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 

¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 

¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 

¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 

¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 

¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Diámetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
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     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 

     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 

No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 

usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y 

desagües. Características y métodos de ensayo. 

 
 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 
F21 - DEMOLICIONS 
 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2192C06. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 

S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
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- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els 
materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). Un cop acabats els treballs, la 

base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de 
treballs previst a la DT. El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser 

aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar 

afectats per les obres. 
 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'execució dels 

treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 

 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de 

càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 
treballs de retirada i càrrega de runa. S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE 
REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 

 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
F219I - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 

S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els 
materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).Un cop acabats els treballs, la 
base ha de quedar neta de restes de material. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de 

treballs previst a la DT. El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser 
aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar 

afectats per les obres. 
 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'execució dels 

treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 

 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de 

càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 
treballs de retirada i càrrega de runa. S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE 
REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 
TALL DE PAVIMENT: 
 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F21DQU02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
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mitjans manuals o mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera 

que mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
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La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 

de la DT. 

 

POU: 

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

F9W - REPARACIONS DE PAVIMENTS 
 
F9WZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

F9WZV016. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació d’elements especials per a reparacions de paviments. S'han considerat els tipus 
següents: 

- Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant els bastiments, les tapes de pous i les 
reixes de desguàs. 
- Repicat manual o mecànic de vorada de pedra natural. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant els bastiments, les tapes de pous i les 
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reixes de desguàs: 
- Desmuntatge del bastiment 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- col·locació del morter d'anivellament 
- col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

Repicat manual o mecànic de vorada de pedra natural: 
- Repicat manual o mecànic de les cares especificades 
- Neteja de les cares treballades 

 
DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES TAPES 
DE POUS I LES REIXES DE DESGUÀS. 

 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pou o pericó 
anivellades prèviament amb morter. Ha de quedar sòlidament travat per una anella 

perimetral de morter. La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu 
perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que 

el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment : ± 2 mm 
 
REPICAT MANUAL O MECÀNIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL. 

 
La vorada ha de mantenir la seva forma original. Les cares repicades de la vorada han de 

quedar planes sense escantonaments ni abombaments i netes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES TAPES 
DE POUS I LES REIXES DE DESGUAS. 

 
El desmuntatge del marc s’ha d’efectuar de manera que no pateixi cops ni deformacions. 
Una vegada desmuntat es farà un sanejat del mateix. El procés de col·locació no ha de 

produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
REPICAT MANUAL O MECANIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL. 

 
S’ha d’evitar malmetre la vorada durant el procés de repicat. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES TAPES 

DE POUS I LES REIXES DE DESGUAS. 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
REPICAT MANUAL O MECÀNIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL. 
 

m de llargària mesurats segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2194JC5,G219Q105,G2194XB1,G219Q200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els 
materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). Un cop acabats els treballs, la 
base ha de quedar neta de restes de material. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de 

treballs previst a la DT. El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser 
aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
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desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar 

afectats per les obres. 
 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'execució dels 

treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 

 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de 

càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 
treballs de retirada i càrrega de runa. 

 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA 
O RIGOLA: 
 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 
TALL DE PAVIMENT: 
 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
 
 

 
 
 

 
 
I - TIPOLOGIA I 
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I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

I2R5PL00,I2R5K000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 

S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements 
adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer 

ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 

RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d'abocada han de ser les que 
defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. Les 

característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. El transportista ha de lliurar un certificat on 
s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat 
de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 03ae502c0c124182aca1b5c3eb38d296001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
au

l d
e 

M
ig

u
el

 R
o

d
rí

g
u

ez
13

/1
2/

20
22

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7dd3e98db3cb4629b4cc7af32ca0737b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Informe tècnic  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 
 

Document 3 – Plec de Condicions Particulars - pàgina 54 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el 
transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les 
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 

RESIDUS ESPECIALS: 
 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

I2RA8620. 
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               PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI 
ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ 

 
 

Document 3 – Plec de Condicions Particulars - pàgina 55 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb 

el tipus de residu. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
L'autor del Projecte 
 

Raúl de Miguel Rodríguez 
Enginyer Civil 
Col·legiat número 11.484 

Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 01 Demolicions

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 C002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

long. total
1 tram P136R-P135N 29,0600 62,120
2 tram P135N-P134N 31,4000 66,800
3 tram P134N-P130N 45,0000 92,800
4 tram P130N-P129N 40,0000 82,800
5 tram P129N-P126R 46,3900 95,580
6 tram P1143N-P126R 10,1200 23,040
7 tram P126R-P125R 28,1800 59,160
8 tram P125R-P122N 19,1300 41,060

TOTAL AMIDAMENT 523,360

2 C083 m²

àrea àrea
1 tram P136R-P135N 58,1200 58,120
2 tram P135N-P134N 62,8000 62,800
3 tram P134N-P130N 90,0000 90,000
4 tram P130N-P129N 80,0000 80,000
5 tram P129N-P126R 92,7800 92,780
6 tram P1143N-P126R 20,2400 20,240
7 tram P126R-P125R 56,3600 56,360
8 tram P125R-P122N 38,2600 38,260

TOTAL AMIDAMENT 498,560

3 C005 m

long. long.
1 tram P136R-P135N 29,0600 29,060
2 tram P135N-P134N 31,4000 31,400
3 tram P134N-P130N 22,5000 22,500
4 tram P130N-P129N 20,0000 20,000
5 tram P129N-P126R 15,4633 15,463
6 tram P1143N-P126R 10,1200 10,120
7 tram P126R-P125R 9,3933 9,393
8 tram P125R-P122N 6,3767 6,377

TOTAL AMIDAMENT 144,313

4 C006 m³

long. amplada
1 trams obra 144,3130 0,8000 115,450

TOTAL AMIDAMENT 115,450

5 C066 m³

volum residus transportats
1 trams obra 115,4500 115,450

TOTAL AMIDAMENT 115,450

6 C021 m²

àrea àrea
1 voreres escomeses 0,5000 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

7 C500 u Altres demolicions necessàries
demolició demolició

1 obra 1,0000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 02 Moviments de terres i altres

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix de qualsevol d'amplària, amb 
compressor i càrrega sobre camió

Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o secció similar, de qualsevol material inclòs 
possible solera i recobriment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part 
proporcional de conducció provisional de les aigües del tub a retirar fins a col·lector en servei.

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 
recollida i transferència, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 
qualsevol recorregut. Mesurat sobre perfil teòric, coeficient d'esponjament inclòs en el preu.

Disposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002)

Demolició de paviment de formigó i/o panot, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
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1 C007

long. amplada fondària 1 fondària 2 v. excavació
1 tram P136R-P135N 29,060 2,000 2,200 1,800 116,240
2 tram P135N-P134N 31,400 2,000 1,800 2,200 136,576
3 tram P134N-P130N 45,000 2,000 2,200 1,800 180,000
4 tram P130N-P129N 40,000 2,000 4,850 4,450 372,000
5 tram P129N-P126R 46,390 2,000 4,450 2,900 340,967
6 tram P1143N-P126R 10,120 2,000 1,860 1,200 54,547
7 tram P126R-P125R 28,180 2,000 2,900 2,250 145,127
8 tram P125R-P122N 19,130 2,000 2,800 1,530 88,419

TOTAL AMIDAMENT 1.433,876

2 C008 m² Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM
long. amplada superfície

1 tram P136R-P135N 29,0600 2,000 58,120
2 tram P135N-P134N 31,4000 2,000 62,800
3 tram P134N-P130N 45,0000 2,000 90,000
4 tram P130N-P129N 40,0000 2,000 80,000
5 tram P129N-P126R 46,3900 2,000 92,780
6 tram P1143N-P126R 10,1200 2,000 20,240
7 tram P126R-P125R 28,1800 2,000 56,360
8 tram P125R-P122N 19,1300 2,000 38,260

TOTAL AMIDAMENT 498,560

3 C009

volum excavació volum tub volum rebliment
1 tram P136R-P135N 116,240 14,607 101,633
2 tram P135N-P134N 136,576 15,783 120,793
3 tram P134N-P130N 180,000 22,619 157,381
4 tram P130N-P129N 372,000 31,416 340,584
5 tram P129N-P126R 340,967 36,435 304,532
6 tram P1143N-P126R 54,547 5,087 49,460
7 tram P126R-P125R 145,127 14,165 130,962
8 tram P125R-P122N 88,419 9,616 78,803

TOTAL AMIDAMENT 1.284,148

4 C006 m³

volum rebliment volum tub vol. a abocador
1 terres sobrants excavació 1.284,148 149,728 1.433,876

TOTAL AMIDAMENT 1.433,876

5 C064 m³

volum residus transportats
1 terres sobrants excavació 1.433,876 1.433,876

TOTAL AMIDAMENT 1.433,876

6 C501 u Altres excavacions necessàries
ud ud

1 obra 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 03 Canonades, pous i pericons

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 C012 m

long. long.
1 tram P136R-P135N 29,0600 29,000
2 tram P135N-P134N 31,4000 31,000
3 tram P134N-P130N 45,0000 45,000
4 tram P1143N-P126R 10,1200 10,000
5 tram P126R-P125R 28,1800 28,000
6 tram P125R-P122N 19,1300 19,000

TOTAL AMIDAMENT 162,000

m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics i manuals tenint en compte la 
presència de serveis i minant-los quan sigui necessari i càrrega mecànica del material excavat, 
inclosa l'estrebada de la rasa en totes les zones necessàries, inclòs la part proporcional de roques, 
bases de llumeneres, arquetes de serveis, formigó, runes (i la seva gestió), instal·lacions en desús, 
etc que hi puguin haver, inclòs el sobreample necessari per a la construcció de pous i arquetes i 
l'excés d'excavació per aconseguir un talús més segur. Tot inclòs.

m3 Rebliment i piconatge de rasa en tongades de gruix fins a 25 cm amb compactació del 100% PM 
amb material d'aportació

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 
recollida i transferència, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 
qualsevol recorregut. Mesurat sobre perfil teòric, coeficient d'esponjament inclòs en el preu.

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de terra inerts amb una densitat de 1,6 T/m3 
procedents de construcció o demolició

Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 800mm i 678mm 
interior, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de 
color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de 
rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part proporcional de 
maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR
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2 C102 m

long. long.
4 tram P130N-P129N 40,0000 40,000
5 tram P129N-P126R 46,3900 46,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

3 C100 u Cubeta base per a pou de registre de 120cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs

1 obra 9,0000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 C084 m

1 pous obra 27,110 27,110
TOTAL AMIDAMENT 27,110

5 C016 u Brocal per a pou format in situ. Tot inclòs

1 obra 9,0000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 C029 u

1 obra 9,0000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 C071 u

1 obra 75,3667 75,000
TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 C081 m²

long. àrea àrea
1 tram P136R-P135N 29,0600 116,2400 116,240
2 tram P135N-P134N 31,4000 138,1600 138,160
3 tram P134N-P130N 45,0000 180,0000 180,000
4 tram P130N-P129N 40,0000 372,0000 372,000
5 tram P129N-P126R 46,3900 340,9665 340,967
6 tram P1143N-P126R 10,1200 54,5468 54,547
7 tram P126R-P125R 28,1800 145,1270 145,127
8 tram P125R-P122N 19,1300 82,8329 82,833

TOTAL AMIDAMENT 1.429,873

9 C089 u

ud ud
1 nous embornals obra 9,0000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 C070 m

long. long.
1 tubs renovació sortides embornals obra 8,0000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 04 Reposicions

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 CXX4 u

ud ud
1 obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fabricada per compressió radial de DN1000 
mm, de clase III ASTM amb endoll de campana I junta de estanquitat antiarrels tipus DS GRV o 
equivalent segons UNE EN681-1 (inclosa), extrem mascle fresat amb canal per a allotjament de la 
junta d’estanquitat, model I marca Arenzana Prefabricados o equivalent.

Paret per a pou circular de 120cm de diàmetre interior de peces de PEAD amb execució 
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La 
partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de 
polietilè antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, de 1000 mm de diàmetre exterior i 
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Subministre i col·locació de graó per a pou de registre conformat en U d'acer galvanitzat, de 
300x300x300 mm, amb rodó de D=25 mm

Estintolament quallat  per a una protecció del 100% mitjançant mòduls metàl·lics composats per 
panells de xapa d'acer i codals extensibles metàl·lics

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, sobre llit de sorra, 
arrebossat i lliscat per dins

Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN315 mm exterior DN271 mm interior, de doble 
paret, color negre per a la protecció dels rajos UV de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons 
ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i junta d'estanquitat, amb certificat 
AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els 
accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida 
inclou la connexió del tub al clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles 
segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Jornada de treball per a fresatge mecànic de paviment asfàltic i de formigó, per encaixos laterals i 
finals en obres de recobriment asfàltic i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, amb 
fresadora, escombradora per a neteja de la superfície fresada, càrrega de materials sobrants, i 
transport i gestió de residus a abocador autoritzat
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2 CXX5 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2 kg/m2
àrea àrea

1 obra 600,210 600,210
TOTAL AMIDAMENT 600,210

3 C019 t

àrea gruix densitat tones
1 obra 600,210 0,080 2,400 115,240

TOTAL AMIDAMENT 115,240

4 C099 m

long. long.
1 obra 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 C099 u Repintat de pas de vianants
ud ud

1 obra 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 C221 m²

àrea àrea
1 obra 25,0000 25,0000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 C099 m

long. long.
1 obra 429,360 429,000

TOTAL AMIDAMENT 429,000

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 05 Gestió de residus

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 C007 u Retirada de residus a abocador autoritzat. Tot inclòs

ud ud
1 obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble 
component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color groc.

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, retroreflectant en sec, amb 
humitat iamb pluja, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de 
vidre, incloent el premarcatge, de color blanc

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble 
component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color blanc
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 C002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 4,71 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 C083 m² 6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-3 C007 m3 30,16 €

(TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P-4 C008 m² Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM 2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P-5 C009 m3 Rebliment i piconatge de rasa en tongades de gruix fins a 25 cm amb compactació del 100% PM amb material d'aportació 17,65 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P-6 C006 m³ 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P-7 C064 m³ 6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P-8 C011 m 69,17 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
P-9 C034 m 76,44 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
P-10 C013 u Cubeta base per a pou de registre de 100cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs 93,02 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
P-11 C084 m 131,86 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P-12 C016 u Brocal per a pou format in situ. Tot inclòs 69,37 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
P-13 C029 u 315,00 €

(CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
P-14 C070 m 64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
P-15 C099 u Repintat de pas de vianants 1.150,00 €

(MIL CENT CINQUANTA EUROS)
P-16 C089 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, sobre llit de sorra, arrebossat i lliscat per dins 71,19 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P-17 CXX4 u 4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)
P-18 CXX5 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2 kg/m2 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-19 C019 t 58,73 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
P-20 C014 m 128,54 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-21 C022 u Cubeta base per a pou de registre de 80cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs 62,34 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-22 C071 u 7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
P-23 C081 m² 15,74 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-24 C021 m² 5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix de qualsevol d'amplària, amb compressor i càrrega sobre 
camió

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics i manuals tenint en compte la presència de serveis i minant-
los quan sigui necessari i càrrega mecànica del material excavat, inclosa l'estrebada de la rasa en totes les zones necessàries, 
inclòs la part proporcional de roques, bases de llumeneres, arquetes de serveis, formigó, runes (i la seva gestió), instal·lacions en 
desús, etc que hi puguin haver, inclòs el sobreample necessari per a la construcció de pous i arquetes i l'excés d'excavació per 
aconseguir un talús més segur. Tot inclòs.

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió 
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb qualsevol recorregut. Mesurat sobre perfil teòric, coeficient 
d'esponjament inclòs en el preu.

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de terra inerts amb una densitat de 1,6 T/m3 procedents de construcció o 
demolició

Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm exterior DN343 mm interior, de doble paret, color negre per a la 
protecció dels rajos UV de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i 
junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els 
accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al 
clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 500mm i 427mm interior, de doble paret, exterior 
corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; 
del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part 
proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Paret per a pou circular de 120cm de diàmetre interior de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb morter 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè antisoroll i 
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, de 1000 mm de diàmetre exterior i classe D400 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter

Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN315 mm exterior DN271 mm interior, de doble paret, color negre per a la 
protecció dels rajos UV de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i 
junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els 
accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al 
clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Jornada de treball per a fresatge mecànic de paviment asfàltic i de formigó, per encaixos laterals i finals en obres de recobriment 
asfàltic i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, amb fresadora, escombradora per a neteja de la superfície fresada, 
càrrega de materials sobrants, i transport i gestió de residus a abocador autoritzat

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Paret per a pou circular de 100cm de diàmetre de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs

Subministre i col·locació de graó per a pou de registre conformat en U d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=25 
mm

Estintolament quallat  per a una protecció del 100% mitjançant mòduls metàl·lics composats per panells de xapa d'acer i codals 
extensibles metàl·lics

Demolició de paviment de formigó i/o panot, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
trencador i càrrega sobre camió
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P-25 C220 m 0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P-26 C012 m 122,30

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P-27 C005 m 13,06 €

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
P-28 C066 m³ 34,69 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P-29 C500 u Altres demolicions necessàries 475,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
P-30 C501 u Altres excavacions necessàries 535,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS)
P-31 C099 m 0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P-32 C100 u Cubeta base per a pou de registre de 120cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs 100,94 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-33 C094 u Retirada de residus a abocador autoritzat. Tot inclòs 1.983,29 €

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P-34 C221 m² 7,41 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P-35 C102 m 225,61

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color blanc.

Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 800mm i 678mm interior, de doble paret, exterior 
corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; 
del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part 
proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o secció similar, de qualsevol material inclòs possible solera i recobriment 
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de conducció provisional de les aigües del tub a 
retirar fins a col·lector en servei.

Disposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la 
llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color groc.

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, retroreflectant en sec, amb humitat iamb pluja, amb pintura de 
doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color blanc

Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fabricada per compressió radial de DN1000 mm, de clase III ASTM amb 
endoll de campana I junta de estanquitat antiarrels tipus DS GRV o equivalent segons UNE EN681-1 (inclosa), extrem mascle 
fresat amb canal per a allotjament de la junta d’estanquitat, model I marca Arenzana Prefabricados o equivalent.
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 C002 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 4,71 €
altres conceptes 4,71 €

P-2 C083 m² 6,34 €

altres conceptes 6,34 €

P-3 C007 m3 30,16 €

altres conceptes 30,16 €

P-4 C008 m² Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM 2,35 €
altres conceptes 2,35 €

P-5 C009 m3 Rebliment i piconatge de rasa en tongades de gruix fins a 25 cm amb compactació del 100% PM amb material d'aportació 17,65 €
altres conceptes 17,65 €

P-6 C006 m³ 4,20 €

altres conceptes 4,20 €

P-7 C064 m³ 6,60 €

altres conceptes 6,60 €

P-8 C011 m 69,17 €

C011 m Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm exterior DN343 mm interior, de doble paret, color negre per a la protecció d 52,52 €
altres conceptes 16,65 €

P-9 C034 m 76,44 €

C034 m Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 500mm i 427mm interior, de doble paret, exterior corru 67,60 €
altres conceptes 8,84 €

P-10 C013 u Cubeta base per a pou de registre de 100cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs 93,02 €
altres conceptes 93,02 €

P-11 C084 m 131,86 €

altres conceptes 131,86 €

P-12 C016 u Brocal per a pou format in situ. Tot inclòs 69,37 €
altres conceptes 69,37 €

P-13 C029 u 315,00 €

C029 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè antisoroll i antidespl 286,00 €
altres conceptes 29,00 €

P-14 C070 m 64,37 €

C070 m Tub de PEAD, coextruit de DN315mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 315mm i 271mm interior, de doble paret, exterior corru 50,70
altres conceptes 13,67 €

P-15 C099 u Repintat de pas de vianants 1.150,00 €
altres conceptes 1.150,00 €

P-16 C089 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, sobre llit de sorra, arrebossat i lliscat per dins 71,19 €
C089 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, sobre llit de sorra, arrebossat i lliscat per dins 63,25 €

altres conceptes 7,94 €

P-17 CXX4 u 4.000,00 €

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix de qualsevol d'amplària, amb compressor i càrrega sobre 
camió

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics i manuals tenint en compte la presència de serveis i minant-
los quan sigui necessari i càrrega mecànica del material excavat, inclosa l'estrebada de la rasa en totes les zones necessàries, 
inclòs la part proporcional de roques, bases de llumeneres, arquetes de serveis, formigó, runes (i la seva gestió), instal·lacions en 
desús, etc que hi puguin haver, inclòs el sobreample necessari per a la construcció de pous i arquetes i l'excés d'excavació per 
aconseguir un talús més segur. Tot inclòs.

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió 
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb qualsevol recorregut. Mesurat sobre perfil teòric, coeficient 
d'esponjament inclòs en el preu.

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de terra inerts amb una densitat de 1,6 T/m3 procedents de construcció o 
demolició

Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN400 mm exterior DN343 mm interior, de doble paret, color negre per a la 
protecció dels rajos UV de rigidesa circumferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i 
junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els 
accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al 
clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Tub de PEAD, coextruit de DN500mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 500mm i 427mm interior, de doble paret, exterior 
corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; 
del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part 
proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Paret per a pou circular de 120cm de diàmetre interior de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb morter 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, amb junta de polietilè antisoroll i 
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig, de 1000 mm de diàmetre exterior i classe D400 segons norma UNE-EN 124, 
col·locat amb morter

Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN315 mm exterior DN271 mm interior, de doble paret, color negre per a la 
protecció dels rajos UV de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional de maneguet de unió i 
junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els 
accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al 
clavegueram existent, desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. Tot inclòs

Jornada de treball per a fresatge mecànic de paviment asfàltic i de formigó, per encaixos laterals i finals en obres de recobriment 
asfàltic i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, amb fresadora, escombradora per a neteja de la superfície fresada, 
càrrega de materials sobrants, i transport i gestió de residus a abocador autoritzat
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altres conceptes 4.000,00 €

P-18 CXX5 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2 kg/m2 0,74 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,28 €

altres conceptes 0,46 €

P-19 C019 t 58,73 €

B9H12110 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria den 55,47 €
altres conceptes 3,26 €

P-20 C014 m 128,54 €

altres conceptes 128,54 €

P-21 C022 u Cubeta base per a pou de registre de 80cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs 62,34 €
altres conceptes 62,34 €

P-22 C071 u 7,42 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44
altres conceptes 2,98 €

P-23 C081 m² 15,74 €

altres conceptes 15,74 €

P-24 C021 m² 5,32 €

altres conceptes 5,32 €

P-25 C220 m 0,79 €

altres conceptes 0,79 €

P-26 C012 m 122,30 €

C012 m Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 800mm i 678mm interior, de doble paret, exterior corru 115,64
altres conceptes 6,66 €

P-27 C005 m 13,06 €

altres conceptes 13,06 €

P-28 C066 m³ 34,69 €

altres conceptes 34,69 €

P-29 C500 u Altres demolicions necessàries 475,00 €
altres conceptes 475,00 €

P-30 C501 u Altres excavacions necessàries 535,00 €
altres conceptes 535,00 €

P-31 C099 m 0,89 €

altres conceptes 0,89 €

P-32 C100 u Cubeta base per a pou de registre de 120cm de diàmetre interior executada in situ. Tot inclòs 100,94 €
altres conceptes 100,94 €

P-33 C094 u Retirada de residus a abocador autoritzat. Tot inclòs 1.983,29 €
altres conceptes 1.983,29 €

P-34 C221 m² 7,41 €

altres conceptes 7,41 €

P-35 C102 m 225,61 €

C102 m Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fabricada per compressió radial de DN1000 mm, de clase III ASTM amb endol 205,50
altres conceptes 20,11 €

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Paret per a pou circular de 100cm de diàmetre de peces de PEAD amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de tubs d'entrada. Tot inclòs

Subministre i col·locació de graó per a pou de registre conformat en U d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=25 
mm

Estintolament quallat  per a una protecció del 100% mitjançant mòduls metàl·lics composats per panells de xapa d'acer i codals 
extensibles metàl·lics

Demolició de paviment de formigó i/o panot, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
trencador i càrrega sobre camió

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color blanc.

Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, exterior 800mm i 678mm interior, de doble paret, exterior 
corrugat de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV; 
del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la part 
proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en EPDM, amb certificat AENOR

Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o secció similar, de qualsevol material inclòs possible solera i recobriment 
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de conducció provisional de les aigües del tub a 
retirar fins a col·lector en servei.

Disposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la 
llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura de doble component antilliscant i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color groc.

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, retroreflectant en sec, amb humitat iamb pluja, amb pintura de 
doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, de color blanc

Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fabricada per compressió radial de DN1000 mm, de clase III ASTM amb 
endoll de campana I junta de estanquitat antiarrels tipus DS GRV o equivalent segons UNE EN681-1 (inclosa), extrem mascle 
fresat amb canal per a allotjament de la junta d’estanquitat, model I marca Arenzana Prefabricados o equivalent.
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Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 01 Demolicions

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 m 4,71 523,360 2.465,03

2 m² 6,34 498,560 3.160,87

3 m 13,06 144,313 1.884,73

4 m³ 4,20 115,450 484,89

5 m³ 34,69 115,450 4.004,96

6 m² 5,32 0,500 2,66

7 u Altres demolicions necessàries 475,00 1,000 475,00
TOTAL Capítol 01.01 12.478,14

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 02 Moviments de terres i altres

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 m3 30,16 1.433,876 43.245,70

2 m² 2,35 498,560 1.171,62

3 m3 17,65 1.284,148 22.665,21

4 m³ 4,20 1.433,876 6.022,28

5 m³ 6,60 1.433,876 9.463,58

6 u Altres excavacions necessàries 535,00 1,000 535,00
TOTAL Capítol 01.02 83.103,39

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 03 Canonades, pous i pericons

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 m 122,30 162,000 19.812,60

2 m 225,61 86,000 19.402,46

3 u 100,94 9,000 908,46

4 m 131,86 27,110 3.574,72

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a 
una fondària de 20 cm
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix de 
qualsevol d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o secció similar, de 
qualsevol material inclòs possible solera i recobriment de formigó, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de conducció 
provisional de les aigües del tub a retirar fins a col·lector en servei.

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 20 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb qualsevol recorregut. Mesurat 
sobre perfil teòric, coeficient d'esponjament inclòs en el preu.
Disposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de 
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus 
(orden mam/304/2002)
Demolició de paviment de formigó i/o panot, de fins a 20 cm de gruix i més de 
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics i manuals 
tenint en compte la presència de serveis i minant-los quan sigui necessari i 
càrrega mecànica del material excavat, inclosa l'estrebada de la rasa en totes 
les zones necessàries, inclòs la part proporcional de roques, bases de 
llumeneres, arquetes de serveis, formigó, runes (i la seva gestió), 
instal·lacions en desús, etc que hi puguin haver, inclòs el sobreample 
necessari per a la construcció de pous i arquetes i l'excés d'excavació per 
aconseguir un talús més segur. Tot inclòs.
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 
95% PM
Rebliment i piconatge de rasa en tongades de gruix fins a 25 cm amb 
compactació del 100% PM amb material d'aportació
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 20 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina, amb qualsevol recorregut. Mesurat 
sobre perfil teòric, coeficient d'esponjament inclòs en el preu.
Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de terra inerts amb 
una densitat de 1,6 T/m3 procedents de construcció o demolició

Tub de PEAD, coextruit de DN800mm, de la casa Polieco o equivalent, 
exterior 800mm i 678mm interior, de doble paret, exterior corrugat de color 
negre per a la protecció dels rajos UV i interior de color blanc per facilitar la 
inspecció mitjançant càmera de TV; del tipus B segons pr EN 13476-1, de 
rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, en trams de 6ml, inclosa la 
part proporcional de maneguet de unió en polietilè i junta d'estanquitat en 
EPDM, amb certificat AENOR
Subministre I col·locació de canonada de formigó armat fabricada per 
compressió radial de DN1000 mm, de clase III ASTM amb endoll de campana 
I junta de estanquitat antiarrels tipus DS GRV o equivalent segons UNE 
EN681-1 (inclosa), extrem mascle fresat amb canal per a allotjament de la 
junta d’estanquitat, model I marca Arenzana Prefabricados o equivalent.
Cubeta base per a pou de registre de 120cm de diàmetre interior executada in 
situ. Tot inclòs
Paret per a pou circular de 120cm de diàmetre interior de peces de PEAD 
amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l. La partida inclou totes les connexions de 
tubs d'entrada. Tot inclòs
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5 u Brocal per a pou format in situ. Tot inclòs 69,37 9,000 624,33
6 u 315,00 9,000 2.835,00

7 u 7,42 75,000 556,50

8 m² 15,74 1.429,873 22.506,20

9 u 71,19 9,000 640,71

10 m 64,37 8,000 514,96

TOTAL Capítol 01.03 71.375,94

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 04 Reposicions

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 u 4.000,00 1,000 4.000,00

2 m² 0,74 600,210 444,16

3 t 58,73 115,240 6.768,05

4 m 0,89 15,000 13,35

5 u Repintat de pas de vianants 1.150,00 2,000 2.300,00
6 m² 7,41 25,000 185,25

7 m 0,79 429,000 338,91

TOTAL Capítol 01.04 14.049,72

Obra 01 PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ
Capítol 05 Gestió de residus

NUM UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
1 u Retirada de residus a abocador autoritzat. Tot inclòs 1.983,29 1,000 1.983,29

TOTAL Capítol 01.05 1.983,29

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb 
tanca, amb junta de polietilè antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de 
bloqueig, de 1000 mm de diàmetre exterior i classe D400 segons norma UNE-
EN 124, col·locat amb morter
Subministre i col·locació de graó per a pou de registre conformat en U d'acer 
galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=25 mm
Estintolament quallat  per a una protecció del 100% mitjançant mòduls 
metàl·lics composats per panells de xapa d'acer i codals extensibles 
metàl·lics
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix i solera de maó calat, 
sobre llit de sorra, arrebossat i lliscat per dins
Tub termoplàstic tipus MAGNUM o equivalent, de DN315 mm exterior DN271 
mm interior, de doble paret, color negre per a la protecció dels rajos UV de 
rigidesa circunferencial 8KN/m2 segons ISO9969, inclosa la part proporcional 
de maneguet de unió i junta d'estanquitat, amb certificat AENOR, col·locat al 
fons de rasa. La partida inclou el lubricant especial per a juntes i tots els 
accessoris necessaris per realitzar connexions d'escomeses (derivacions, 
empelts, etc). La partida inclou la connexió del tub al clavegueram existent, 
desguàs o pou de registre i els possibles segellats de connexions antigues. 
Tot inclòs

Jornada de treball per a fresatge mecànic de paviment asfàltic i de formigó, 
per encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic i talls i entregues 
a tapes i reixes amb compressor, amb fresadora, escombradora per a neteja 
de la superfície fresada, càrrega de materials sobrants, i transport i gestió de 
residus a abocador autoritzat
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.2 kg/
m2
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B50/70 D, 
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de 
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb 
pintura de doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, 
incloent el premarcatge, de color groc.

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, 
retroreflectant en sec, amb humitat iamb pluja, amb pintura de doble 
component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el 
premarcatge, de color blanc
Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb 
pintura de doble component antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, 
incloent el premarcatge, de color blanc
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RESUM DE PRESSUPOST  
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 Demolicions 12.478,14
Capítol 01.02 Moviments de terres i altres 83.103,39
Capítol 01.03 Canonades, pous i pericons 71.375,94
Capítol 01.04 Reposicions 14.049,72
Capítol 01.05 Gestió de residus 1.983,29
Obra 01 Pressupost PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS 182.990,48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

191684,14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS 182.990,48

182.990,48
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE SANT JORDI ENTRE ELS CARRERS DE BUENOS AIRES I DE MOSSÈN RAFEL MARTÍ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

capítol 01 01 Demolicions 12.478,14
capítol 01 02 Moviments de terres i altres 83.103,39
capítol 01 03 Canonades, pous i pericons 71.375,94
capítol 01 04 Reposicions 14.049,72
capítol 01 05 Gestió de residus 1.983,29

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 182.990,48
6,00 % Benefici industrial SOBRE ...............................................182.990,48 10.979,43
13,00 % Despeses generals SOBRE ............................................182.990,48 23.788,76

Subtotal 217.758,67

21,00 % IVA SOBRE 217.758,67 ......................................................................................... 45.729,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 263.487,99
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L´enginyer municipal

Raúl de Miguel
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