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Clausula 1.- Objecte del contracte

1. L'objecte del contracte consisteix en I'execuci6 de les obres per a la
construccié de la primera fase del Parc Circular Matar6-Maresme, tal i com es
descriu a continuacio:

L’objecte principal del projecte es basa en la implantacié d’una primera fase d’un
nou parc industrial orientat a oferir activitats dirigides a la participacié ciutadana
aportant eines per contribuir a tancar cercles d’aprofitament de recursos en el
marc de [laplicacié del concepte d’Economia Circular. Aquesta tasca es
combinara amb alltres activitats industrials de baixa intensitat ja implementats en
el Centre Integral de Valoritzacié de Residus del Maresme (CIVRM), els quals es
desplagaran a la nova parcel-la per tal de millorar el procés de tractament de
residus voluminosos a través de la seva preparacié per la reutilitzacié (PxR) i
reciclatge (Tractament de Voluminosos), a més a més es pretén implementar en
futures fases noves activitats de caire més tecnologic, les quals confeccionaran
un nou parc industrial i ciutada, anomenat Parc Circular Matar6-Maresme,
promogut pel Consorci per el Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme
(en endavant Consorci).

L’ambit d’actuacié del projecte s’implanta de forma parcial en la parcel la,
implementant un edifici amb dues parts diferenciades. D’una banda I'Espai Refer,
el qual pretén contribuir a generar activitats de prevencio, reparacié i preparacié
per a la reutilitzacié d’objectes i materials dirigits directament a la ciutadania, amb
una vessant d'integracié social transversal a les diferents activitats que s’hi
duguin a terme. D’altra banda, la implementacio de serveis de baix impacte
provinents del CIVRM i corresponents al tractament de residus voluminosos
permetran millorar i implementar noves dinamiques i processos de recollida i
tractament per a la reutilitzacié.

Les actuacions a desenvolupar en aquesta 12 fase inclouran infraestructures
comunes d’accés a la parcel-la amb la part industrial.

L'6érgan de contractacié podra desistir del procediment segons allé disposat a
l'article 152 de la LCSP. En aquest expedient el desistiment podria venir provocat
per la falta d’autoritzacié de la Generalitat (previst disposar-ne a finals de maig-
inicis de juny de 2023) per a la retirada i trasllat de les restes arqueoldgiques que
encara resten a 'ambit de la 12 fase del Parc després de dues intervencions
arqueologiques realitzades des d’octubre de 2021 i finalitzades pel que fa als
seus treballs de camp a febrer de 2023. Es tractaria en tot cas, d’'una raé d’interés
public.

Les actuacions excloses de la present licitaci6, com l'equipament i les
instal-lacions per a la gestié de residus voluminosos municipals i les escomeses
definitives, es realitzaran simultaniament amb les obres i s’hauran de coordinar
amb l'adjudicatari, el qual haura de facilitar 'accés a les obres i col-laborar amb
les empreses que hagin d’intervenir en aquestes actuacions.
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2. L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comu de Contractes (CPV) és:

e 45000000-7: Treballs de construccio.

Clausula 2.- Necessitats administratives que cal satisfer i
idoneitat del contracte. No divisio en lots.

1. Les necessitats administratives, aixi com la idoneitat del contracte, s6n les que
consten en l'informe justificatiu de la necessitat de contractacié que consta a
l'expedient.

Atenent a allo que preveu l'article 13.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Public (en endavant LCSP), I'objecte d’aquesta licitacio és
un contracte que es tipifica com a contracte d’obres.

El detall técnic de I'obra es defineix amb detall i precisié en el corresponent
projecte constructiu.

2. No es preveu la divisié en lots del contracte atés que es tracta d’'una obra
complexa que comporta la conveniéncia de procedir a la licitaci6 d’aquesta
actuacié com a contracte no lotitzat.

En aplicacié de I'article 99.3 b) de la LCSP, la realitzacié independent d’alguna
de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la correcta
coordinacio i execucio técnica aixi com l'existéncia d’'un Unic responsable davant
de possibles deficiencies funcionals.

De la mateixa forma, es preveu la futura licitacié diferenciada de la implantaci6
de l'equipament i les instal-lacions per a la gesti6 de residus voluminosos
municipals al Parc Circular Mataré-Maresme que formara part de les activitats
incloses en l'edificacié de la primera fase objecte del present contracte.

Clausula 3.- Tramitacio de 'expedient i procediment
d’adjudicacio.

L’expedient per a I'adjudicacié del contracte es tramitara de forma ordinaria i es
dura a terme en procediment obert previst als articles 156, 157 i 158 LCSP,
estant subjecte a regulacié harmonitzada.

El numero de sobres per a la presentacié d'ofertes sera de 3, atés que el plec
estableix, conjuntament, criteris d’adjudicacié que depenen d’un judici de valor i
criteris quantificables de forma automatica.



Clausula 4.- Régim juridic del contracte

El contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules
administratives particulars i pel projecte d’execucio, les clausules dels quals es
consideren part integrant del contracte.

Els planols, la memoria i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caracter
contractual i regeixen I'adjudicacié i 'execucié del contracte d’obres.

A més, es regeix per la normativa en matéria de contractacié publica continguda,
principalment, en les disposicions segiients:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP),
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014,

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractacio publica.

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
public (d’ara endavant, RD 817/2009).

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld
no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment
(d’ara endavant, RGLCAP).

- Les bases d’execucio del pressupost del Consorci.

- Estatuts del Consoreci.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector public en 'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicacié.

Supletdoriament al contracte |i resulten d’aplicacid les normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions
o altres normes que resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no
eximeix 'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

Clausula 5.- Dades economiques del contracte i existéncia de
credit
1. El sistema per a la determinacié del preu del contracte és d’acord amb I'article
102.4 de la LCSP, per preus unitaris.

2. El Valor Estimat del Contracte és de 6.543.333,06 euros (IVA exclos).



3. El pressupost base de licitacié total del contracte és de 7.917.433,00 € IVA
inclos, amb el desglossament seglent: 6.543.333,06 € de pressupost net i
1.374.099,94 € en concepte d’'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la
xifra maxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si
s’excedeix la quantia del pressupost net I'oferta sera exclosa.

El pressupost net es desglossa de la manera segulent:

COSTOS DIRECTES IMPORT
Pressupost d'execucié material (ma d'obra, material, maquinaria i mitjans

auxiliars). 5.498.599,21
TOTAL COSTOS DIRECTES 5.498.599,21

COSTOS INDIRECTES IMPORT
Despeses generals (13%) 714.817,90
Benefici industrial (6%) 329.915,95
TOTAL COSTOS INDIRECTES 1.044.733,85
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).Pressupost net 6.543.333,06

L'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
d’execucié corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

4. El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos
els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacié, aixi
com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

5. No existeix crédit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractacié per a 'any 2023. Aquesta resta supeditada a I'entrada en
vigor de la corresponent modificacio pressupostaria.

Per a la resta dels exercicis, la despesa quedara condicionada a I'existéncia de
consignacio pressupostaria adequada i suficient en cada exercici pressupostari.

6. Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o
equivalents s’entendran referides sense VA, llevat que es disposi altrament.

Clausula 6.- Termini de durada del contracte

1. El termini maxim previst per a 'execucioé de I'obra és de: 15 (QUINZE) mesos,
a comptar des del dia seglient a la data de formalitzaci6 de 'acta de comprovacid
del replantejament si ja ha estat notificada I'aprovacié del Pla de seguretat i salut
en el treball, elaborat pel contractista.
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En cas contrari, el termini d’execucié comengara a comptar a partir de la
formalitzacié de la corresponent acta d’inici d’obres, amb el benentés que s’hagi
notificat préviament I'aprovacio del Pla de seguretat i salut en el treball.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials,
el Pla de Treballs i histograma, fixats a la seva oferta, tant pel que fa referéncia
a l'import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa
a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

2. L’acta de comprovacié del replantejament s’ha d’estendre en el termini maxim
d’un mes, a comptar des de la formalitzacié del contracte, llevat de supdsits
excepcionals i justificats, d'acord amb l'article 237 de la LCSP.

3. La fi d’execucié de I'obra esta condicionada a la recepci6 de I'obra per part del
Consorci.

4. El termini d’execucié del contracte podra ser prorrogat quan causes
justificades impedeixin, a judici del Consorci, complir el seu objecte dins del
termini inicialment previst.

Clausula 7.- Pla de Treballs

L’empresa contractista haura de presentar, en el termini maxim de 30 dies
naturals comptats des de la formalitzacié del contracte, un Pla de Treballs, el
qual haura d’incloure les dades que s’indiguen en l'article 144.3 del RGLCAP.

El Pla de Treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb I'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar 'evolucio de les obres, i que donara
com a resultat el termini total d’execucié del contracte.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats
en les que es descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a
terminis parcials d’acabament.

Clausula 8.- Control de Qualitat

El Contractista realitzara el Pla d’Autocontrol de Qualitat i el Pla d’Assajos
associat tal i com es descriu al Projecte d’Execucié.

Es responsabilitat de la Direccié Facultativa validar el Pla d’Autocontrol de
Qualitat del projecte, qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la
normativa en qualsevol moment, amb la finalitat de garantir la correcta qualitat
de les obres.

Al Projecte d’'Execucié es detallen les preses de mostres, els assajos in situ i
laboratori i altres comprovacions, que el Consorci pot encomanar a una empresa
adjudicataria d’aquest servei, que queda fora d’aquest contracte. Abans de la



data d'inici de les obres el Consorci comunicara, a través de la Direccié
Facultativa, 'empresa adjudicataria d'aquest servei.

El Contractista té la responsabilitat de programar i comunicar amb suficient
antelacié aquells treballs que s’hagin de coordinar amb I'empresa adjudicataria
dels assajos, per tal que aquests es portin a terme en les condicions més
favorables. La Direccié Facultativa coordinara i organitzara aquest treballs i els
requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar 'accés i els mitjans necessaris en I'ambit
de l'obra i qualsevol centre de produccié exterior que ho precisi, per tal que
'empresa adjudicataria dels assajos els pugui executar.

El Contractista ha de considerar en les seves planificacions, inclosa la
contractual, les possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié
del Pla d’Autocontrol de la Qualitat, no podent ser reclamable el sobre cost per
aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de
I'obra que executi.

El Contractista portara a terme, de manera voluntaria perd recomanable, una
campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la
qualitat. El resultat d’'aquest assajos, sempre sota la garantia d'un laboratori
homologat per fer-los, podran servir per complementar o resoldre incidéncies en
aquest aspecte. Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per
al Consorci.

Correspon a la Direccié Facultativa la interpretacid, validesa i les conseqiiéncies
derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, la Direccié Facultativa valorara les accions a
iniciar, a desenvolupar mitjangant 'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous
assajos associats a la No Conformitat i altres derivats.

Clausula 9.- Variants o alternatives

D’acord amb el previst a l'article 142 de la LCSP, no s’admeten variants, per la
qual cosa la Mesa de Contractacié excloura al licitador que presenti variants o
alternatives a la prestacié objecte de contractacio.

Les millores del Projecte proposades pel Consorci en el present Plec i que puguin
ser ofertades pels licitadors seran objecte de valoracié i no constitueixen una
variant o alternativa.



Clausula 10.- Notificacid electronica

Les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la
vigencia del contracte que es licita, s’efectuaran per mitjans electronics a través
del sistema de notificacido e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i a la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comi de les administracions
publiques.

Les notificacions electroniques s’adregaran només a les persones autoritzades
per part de 'empresa licitadora, que haura d’haver facilitat préviament el nom i
cognoms, NIF, correu electronic, i opcionalment nimero de teléfon mobil, de
totes les persones autoritzades.

IMPORTANT: La notificacié electronica s’entendra rebutjada a tots els efectes
si, un cop acreditada la posada a disposicié de les persones autoritzades, han
transcorregut deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat
que, d’ofici o a instancia del destinatari, es comprovi la impossibilitat técnica o
material d’accedir-hi.

La resta de comunicacions electroniques s’efectuaran per correu electronic a
I'adreca facilitada per 'empresa a tal efecte, o bé a través de la plataforma digital
2.0.

Clausula 11.- Confidencialitat de la informacié

1. Les empreses licitadores podran indicar quins documents i dades presentades
son, al seu parer, susceptibles de ser considerats confidencials.

El caracter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets técnics o comercials,
els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informacié amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en aquest
procediment de licitacié o en altres de posteriors.

El deure de confidencialitat de I'drgan de contractacio, aixi com dels seus serveis
dependents, no es pot estendre a tot el contingut de I'oferta de I'adjudicatari ni a
tot el contingut dels informes i documentacioé que, si s’escau, generi directament
o indirectament I'érgan de contractacié en el curs del procediment de licitacié.
Unicament es pot estendre a documents que tinguin una difusié restringida, i en
cap cas a documents que siguin publicament accessibles.

El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgacié publica de parts no
confidencials dels contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidacié, els
terminis finals d’execucié de I'obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i
subcontractat, i, en tot cas, les parts essencials de I'oferta i les modificacions
posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets
digitals.



2. D’acord amb I'article 133.2 de la LCSP, el contractista haura de respectar el
caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés degut a I'execucié
del contracte.

Clausula 12.-Condicions per participar en la licitacié: requisits de
capacitat i solvencia

1. Només podran participar en aquesta licitacié les persones fisiques o
juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no
estiguin incurses en una prohibicié de contractar, i acreditin la seva classificacio.
Tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 de la LCSP, aixi com F'article
84 de la LCSP per empreses de la Unié Europea o de I'espai econdmic europeu.

2. La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques
s’acredita mitjancant l'escriptura de constituci6 o modificacié inscrita en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan
no ho sigui, s’acredita mitjangant I'escriptura o document de constitucio, estatuts
o acte fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal portar el NIF de
'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita
amb la presentacié del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unid
Europea o signataris de I'’Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjangant la inscripci6 en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentacié d’'una declaraci6 jurada o una de
les certificacions que s’indiquen en I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Unié Europea ni signataris de I'’Acord sobre Espai Econdomic Europeu s’acredita
amb l'aportacié d’'un informe emés per la missié diplomatica permanent o per
I'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 'empresa, en el qual consti,
previa acreditacido per I'empresa, que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment
en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya
o de la Secretaria General de Comer¢ Exterior, que acrediti que I'Estat del qual
so6n nacionals ha signat 'Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié
Mundial del Comer¢g (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a
regulacié harmonitzada o, en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa
referéncia l'article 80 de la LCSP.
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3. En el suposit de persones juridiques dominants d’'un grup de societats, es
podra tenir en compte a les societats que pertanyen al grup als efectes
d’acreditar la solvéncia economica, financera i técnica o professional, o la
corresponent classificacié, en el seu cas, de la persona juridica dominant,
sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposicié els
mitjans de les societats esmentades necessaris per a I'execucioé del contracte.

També podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a I'efecte, de conformitat amb l'article 69 de la LCSP.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidariament i hauran de nomenar un representant o apoderat unic de la unié
amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del
contracte es derivin fins a I'extincié del mateix, sense perjudici de 'existéncia de
poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de
quantia significativa.

A l'efecte de la licitacid, els empresaris que desitgin concorrer integrants en una
unié temporal hauran d’indicar els noms i les circumstancies dels quals la
constitueixin i la participaci6 de cadascun, aixi com que assumeixen el
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataris del contracte. La durada de les unions temporals d’empresaris sera
coincident, almenys, amb la del contracte fins la seva extincié.

Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions
per a concorrer individualment a I'adjudicacié del contracte, prévia declaracio al
respecte, només es considerara per aplicar el regim d’apreciacié d'ofertes
desproporcionades o temeraries, 'oferta més baixa, d’acord amb l'article 86 del
RGLC.

Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels
suposits previstos a l'article 42 del codi de comerg.

La presentacié de proposicions presumeix per part del licitador
I'acceptacid incondicionada de les clausules d’aquest Plec i la declaracié
responsable de que reuneix totes i cada una de les condicions exigides per
a contractar amb I’Administracio.

4. D’acord amb la previsi6é dels articles 65 i 66 de la LCSP, l'activitat de les
empreses licitadores que siguin persones juridiques ha de tenir relaci6 amb
l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals.

5. D'acord amb l'establert a I'article 65.2 de la LCSP, les empreses licitadores
han de disposar d'una organitzaci6 amb elements suficients per a la deguda
execucié del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb Thabilitacié
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacio
de l'activitat o la prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.



|

6. Atés que el valor estimat del contracte és superior a 500.000 €, d’acord amb
larticle 77 de la LCSP, per a l'acreditacié la seva solvéncia econdmica i
financera, i técnica o professional, és requisit indispensable que les empreses
licitadores, espanyoles o estrangeres d’Estat que no sigui membre de la Uni6
Europea (o d’Estats signataris de I'Acord EEE) han d’estar classificades
degudament com a contractista d’'obres amb categoria igual o superior a les
indicades a continuacié:

Obra Grup Subgrup Categoria
Edificacions.
Estructures de fabrica o formigé € 2 5(F)
Edificacions.
Feines de paleta, estucats C 4 5 (F)

i revestiments

7. Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la
Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord sobre 'Espai Econémic Europeu,
han d’acreditar, pels mitjans establerts a la clausula segiient, que compleixen
amb les condicions minimes seguents:

7.a) Solvéncia econdmica i financera:

Donades les caracteristiques i I'import total del contracte es considera adient,
ajustat a I'objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvéncia
econdomica seglient per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que
adquirira I'empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven
d’aquest contracte:

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis
anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les
dates de constitucié o d’inici d’activitats de 'empresa, s’ha de tenir un valor
igual o superior a 6.000.000 €. En el cas de qué la data de constitucié de
'empresa o d’inici de I'activitat sigui inferior a un any comptat de de la data
final de presentaci®6 de proposicions, el requeriment s’entendra
proporcional al periode.

7.b) Solvéncia técnica i professional:

Donades les caracteristiques del contracte, es considera adient que els licitadors
puguin acreditar la solvéncia técnica en relacié als serveis executats.

- Relacié dels principals serveis realitzats en els ultims 5 anys, de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest
contracte que inclogui 'import, les dates i el destinatari, public o privat,
dels mateixos, en serveis de la mateixa naturalesa que els que
constitueixen l'objecte d’aquest contracte, o de naturalesa similar, i que
tinguin un pressupost d’execucié superior a 3.000.000 €.
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Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjangant certificats expedits o
visats per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
public; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit
per aquests o, en defecte d’aquest certificat, mitjangant una declaracié de
I'empresari ofertant.

Clausula 13.-Documentacié a presentar, forma i contingut de les

proposicions
Les empreses presentaran les ofertes segons el que s’indica a continuacio:

1. Les proposicions, es presentaran exclusivament de forma electronica a través
de I'Eina de Preparaci6 i Presentaci6 d'ofertes que la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica (Sobre Digital 2.0) del Consorci de '’Administracié Oberta
de Catalunya (AOC) posa a la disposici6é de candidats i entitats licitadores per a
tal fi.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitacié, és important que els
licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma
de Serveis de Contractaci6 Publica (Sobre Digital 2.0) del Consorci de
'Administracié Oberta de Catalunya (AOC).

La proposicié i qualsevol altre document que I'acompanyi hauran d'estar signats
electronicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions publiques.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrara aquests sobres en l'enviament.

Una vegada realitzada la presentacio, I'Eina proporcionara a I'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressio, amb el segell
de temps.

2. L'oferta s’ha de presentar en 3 (TRES) sobres, atés que el plec estableix,
conjuntament, criteris d’adjudicacié que depenen d’'un judici de valor i criteris
quantificables de forma automatica, en els que s'incloura la seguent
documentacié:

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL):

Document europeu tnic de contractaciéo (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu uUnic de
contractacié (DEUC) que es troba disponible en aquesta adreca electronica
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es a través del
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qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitacio,
emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentaci6.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designaci6 del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com
les adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon
mobil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb aquest plec. Per tal
de garantir la recepcioé de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu
electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicié.
Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part I|.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacié
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitacié. El DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representacié de 'empresa per presentar la
proposicid.

Pel que fa a la part IV _d’aquest formulari referida als criteris de seleccio, els
licitadors nomeés hauran d'indicar la resposta a la pregunta de si compleixen amb
tots els criteris de seleccid requerits. La resta d’informacié requerida en aquesta
part del formulari no s’haura d’emplenar.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-se
en una unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromis
de constituir-se formalment en uni6é temporal en cas de resultar adjudicataries
del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la
intencioé de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el
DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a
la solvéncia de les quals recorri o que tingui intencié de subcontractar.

L'aportacio de la documentacio justificativa del compliment dels requisits exigits
en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura
d’efectuar 'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacié per haver
presentat l'oferta més avantatjosa econdomicament, amb caracter previ a
I'adjudicacié.

Declaracio de submissio als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaraci6 de submissio als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidencies que
puguin sorgir del contracte, amb rentncia expressa al seu fur propi.

12



Compromis d’adscripcié de mitjans personals

Els licitadors, a més d'acreditar la classificaci6 requerida, hauran de
comprometre’s, mitjangant declaracié responsable, a dedicar o adscriure a
l'execucié del contracte els mitjans personals seglients, a mantenir durant
I'execuci6 de les obres, sense cost addicional pel Consorci. Aquest compromis
s'integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes
al contracte, en cas d'incompliment per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I’obra al domini public. La persona
designada com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura
de tenir plena capacitat de decisié en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries
per a garantir l'adequada conservaci6 i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb el domini public
limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié
dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/-da d’Obra. Titulat/-da competent amb capacitat suficient per a
representar a 'empresa Contractista davant el Consorci per al Tractament de
Residus Sélids Urbans del Maresme i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié
de I'obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/-da d’Obra comptara
amb poder de decisi6 dins de I'empresa i formacioé técnica suficient per a
desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I’ambientalitzacié de I’obra. La persona designada com a
responsable de I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de
decisié en I'adaptacié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada
ambientalitzacié de I'obra i la reduccié dels impactes negatius que es puguin
generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini
public, de Delegat/-da d’'Obra i de Responsable de 'ambientalitzacié de I'obra,
els licitadors hauran d’adscriure les segtients posicions:

- Posicié de Cap d’Obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar
Fexecucié de l'actuacié objecte de licitacié seguint les directrius de la direccio
facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

- Posicié d’Encarregat/da d’Obra. Responsable de I'execucié material del
projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les
intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de
les condicions técniques i la planificacié prevista.
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- Posicié de Responsable de Seguretat i Salut. Responsable de controlar i
vetllar per la implementacio i compliment efica¢ de les mesures preventives i de
proteccié i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
I'actuacié objecte de licitacio.

Totes les figures i posicions indicades hauran de recaure necessariament en
tecnics/-ques diferents.

Grup empresarial

Les empreses han d’aportar una declaracié sobre el grup empresarial al qué
pertanyen, amb indicacié de les empreses que el componen i la denominacié del

grup.
Altres declaracions:

En el supdsit que el licitador tingui intencié de concorrer en unié temporal, haura
de presentar una declaracié manifestant aquest extrem amb indicaci6 dels noms
i circumstancies dels integrants i la participaci6 de cadascun, aixi com
assumpcié del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas
de resultar adjudicataris. Tot d’acord amb l'article 69 de la LCSP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de
la finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment
de perfeccionament del contracte, d’acord amb l'article 140.4 de la LCSP.

CONTINGUT DEL SOBRE B | DEL SO C

Atés que en la licitacié s’han establert tant criteris d’adjudicacié avaluables
en funcié d’un judici de valor, com criteris quantificables de forma
automatica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la
documentacio relacionada amb els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de
valor (Annex 3) i en el sobre C la documentacio relativa als criteris quantificables
de forma automatica (Annex 4).

La inclusio en el sobre B de I'oferta econdmica, aixi com de qualsevol informacié
de l'oferta de caracter rellevant avaluable de forma automatica i que, per tant,
s’ha d’'incloure en el sobre C, comportara I'exclusié de 'empresa licitadora quan
es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut
de la documentacio relativa als criteris de valoracié objectiva abans de la
relativa als criteris de valoracié subjectiva.

La proposicié econdmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com
a Annex 4.1 isegons el procediment indicat a ’Annex 4 i a 'Annex 4.5 del present
plec.
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En cas de produir-se un error en el calcul per a I'obtencié del preu ofert del
contracte amb 'lVA inclos, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts
sense IVA.

Aixi mateix, aquests models s’inclouen com a plantiles en el moment de
configurar els sobres a través de l'eina de Sobre Digital, per tal que les
empreses licitadores els trobin en I'espai de preparacié de les seves ofertes en
accedir-hi.

No s’acceptaran les proposicions economiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conéixer clarament alldé que es considera fonamental
per valorar-les.

A través de 'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la
totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes electroniques
de tots els documents que la componen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis
de constituir-se en UTE si resulten adjudicataries, s’han de signar pels
representants de totes les empreses que la componen. La persona o les
persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants del DEUC.

Les empreses licitadores podran indicar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en I'eina de Sobre Digital, que poden declarar que conté
informacié confidencial, si conté informacié d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre
B i, en el sobre C es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusié
a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims,
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; 0 bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de
proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter confidencial
afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de
posteriors. No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econémica de
'empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i
proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions geneériques o no justificades del
caracter confidencial.
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En tot cas, correspon a I'érgan de contractacié valorar si la qualificacié de
confidencial de determinada documentacié és adequada i, en consequéncia,
decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentacié, previa
audiéncia de I'empresa o les empreses licitadores afectades.

A tots els efectes, s’entendra que les ofertes que formulin els contractistes
comprendran totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al
compliment de les prestacions contractades com son: les despeses generals, les
financeres, les de transports i de desplagcaments, les d’assegurances, el control
de qualitat, el benefici industrial, les carregues laborals de tot ordre i les despeses
derivades de l'aplicacié de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el
treball.

L’idioma de tota la documentaci6 que s’aporti ha de ser el catala o el castella. En
cas que l'original sigui en un altre idioma, es presentara aquest i la seva traducci6
oficial en qualsevol de les llengilies esmentades.

Clausula 14.- Termini per a la presentacié de les proposicions

Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informacié addicional sobre
els plecs en les condicions establertes a l'article 138.3 de la LCSP. Les respostes
emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentacié reguladora de
la licitacié es publicara en el perfil de contractant de forma agregada sense
identificar 'empresa emissora de la consulta. Les respostes tindran caracter
vinculant.

Els sobres es presentaran dins el termini de 35 dies naturals segiients a la data
de tramesa de l'anunci a I'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats
Europees, d’acord amb els terminis que estableix I'article 156.2 i 3 LCSP.

L’esmentat anunci es publicara en el perfil del contractant i s'indicara la data de
tramesa de I'anunci de licitacié en el DOUE.

Si I'dltim dia és festiu al municipi de Mataré, s’entendra prorrogat fins al primer
dia habil seguent.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Clausula 15.- Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié estara constituida pels seglients membres:

President: Titular: Sr. David Bote Paz, President del Consorci
Secretaria: Titular: Sra. Regina Gracia i Fado
Vocals:

Vocal num.1: Titular; Sr. Carles Salesa i Mirabet
Vocal num.2: Titular: Sr. Jordi Ribas i Cruells



Vocal num.3: Titular; Sra. Sergi Ribas i Beltran (Secretari)
Vocal num 4: Titular: Sra. Maria Adela Gonzalez i Sola (Interventora delegada)

Clausula 16.- Determinacio de I'oferta més avantatjosa

1. Criteris d’adjudicacio del contracte

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha
d’atendre als criteris d’adjudicaci6 definits a continuacio:

L’adjudicacié recaura sobre aquella oferta que ofereixi la millor relacié qualitat-
preu, entesa com la que obtingui la major puntuacié resultant de la suma de la
valoraci6 del preu i de la qualitat.

Ponderacié/puntuacio:

Una part d’aquesta valoracié s’obtindra mitjangant I'aplicacié de criteris sotmesos
a judici de valor i I'altra part mitjancant I'aplicacié de criteris automatics objectius.

* Valoracié de la qualitat de les ofertes mitjangant criteris sotmesos a judici
de valor:

ANNEX 3 - OFERTA TECNICA I/O REFERENCIES QUINA VALORACIO
DEPENGUI DE JUDICIS DE VALOR.

» Valoraciéo de la qualitat de les ofertes mitjangant criteris automatics
objectius:

ANNEX 4 - OFERTA ECONOMICA | D’ALTRES REFERENCIES AVALUABLES
AUTOMATICAMENT.

2. Criteris per a la determinacié de l'existéncia de baixes presumptament
anormals

D’acord amb l'apartat 5 de larticle 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, mitjangant el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, i degut a la complexitat de I'obra,
atenent a l'objecte del contracte i a les circumstancies del mercat, es redueix en
un terg¢ els percentatges establerts als apartats del 1 al 4 de 'esmentat article.

3. Criteris de desempat en cas d’igualacio de proposicions

En el cas que després de l'aplicacié dels criteris d’adjudicacié es produeixi un
empat entre dues o més ofertes, s’adjudicara el contracte a la proposicié que
resulti d’aplicar es criteris de desempat que preveu l'article 147 LCSP.
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Clausula 17.- Obertura de la documentacié i de les proposicions.

1. La Mesa de contractacio, en el termini maxim d’'un mes, a comptar a partir de
la data de finalitzacié del termini per presentar les ofertes, qualificara préviament

els documents presentats en temps i forma continguts en el sobre A.

Als efectes d’aquesta qualificacid, el president ordenara I'obertura dels sobres i

el secretari certificara la relacié de documents que figurin en cadascun d’ells.

Si la mesa, en l'acte no public de qualificacié de documents, observés defectes
materials esmenables, concedira un termini no superior a tres dies naturals per
tal que el licitador esmeni I'error. Si transcorregut el termini atorgat, el licitador no
procedis a l'esmena, la proposicid quedara definitivament exclosa del

procediment de licitacié.

Una vegada esmenats, si s'escau, els errors 0 omissions de la documentacié
presentada en el Sobre A, la mesa l'avaluara i determinara les empreses
admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes de

I'exclusio.

2. El procediment d’obertura dels sobres B i C es realitzara d’acord amb les

normes seglents:

a) la mesa de contractacié donara lectura de les proposicions admeses i de
les excloses per tenir algun defecte no esmenable. S’obriran les
proposicions dels licitadors admesos contingudes en els sobres B i el seu
contingut es traslladara als serveis competents perqué emetin informe en
relacié als criteris subjectes a un judici de valor d’adjudicacié del contracte.
Un cop finalitzat I'acte, s'aixecara acta en la qual s’haura de reflectir

fidelment tot allé esdevingut.

b) la mesa no es podra reunir per a I'obertura dels sobres C fins que no
disposi de I'informe al qual es refereix la lletra anterior. La Mesa abans de
lobertura del sobre C donara a coneixer als presents la ponderacio
assignada als criteris dependents d'un judici de valor segons s'estableix
en l'article 30 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Public. Acte seguit es fara lectura de les proposicions
corresponents a criteris d’avaluacié matematica del sobre C formulades

pels licitadors admesos.

¢) La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris

abans de formular la seva proposta d’adjudicacio.
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d) Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacioé les classificara per
ordre decreixent i, posteriorment, remetra a I'érgan de contractacié la
corresponent proposta d’adjudicacio.

Clausula 18.-Classificacio de les ofertes i requeriment de

documentacio previ a I'adjudicacié

1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacio les classificara per ordre
decreixent i, posteriorment, remetra a I'érgan de contractacié la corresponent
proposta d’adjudicacié.

Per realitzar aquesta classificacidé, la mesa tindra en compte els criteris
d’adjudicacié assenyalats en el present plec i en 'anunci.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria, ja que I'd6rgan de contractacié podra
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisio.

2. Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'érgan de contractacid, els
serveis corresponents requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la
millor oferta per a qué, dins del termini de deu dies habils a comptar des de
'enviament de la comunicacio, presenti la documentacié justificativa a qué es fa
esment a continuacio.

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d'aportar la
documentacié seglient —aquesta documentacidé, si escau, també s’haura
d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri-:

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de |'Estat
(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econdmics d’un Estat membre de la
Uni6.

L'empresa proposada com a adjudicataria ha d’aportar els documents
justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributaries
i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, aixi com el
document d’alta en I'lmpost sobre Activitats Econdmiques, d’acord amb [l'article
15 de la mateixa norma.

Per tal que 'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributaries
i de les obligacions amb la Seguretat Social, caldra que aporti la documentacio
segient:

En relacié amb I'lmpost sobre Activitats Economiques:

- Si 'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de I'lmpost sobre
Activitats Econdmiques i esta obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar
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el document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en I'epigraf corresponent
a I'objecte del contracte o el darrer rebut de I'impost, s’ha d’acompanyar d’'una
declaracié responsable de no haver estat donat de baixa en la matricula de
I'Impost.

- Si 'empresa proposada es troba en algun suposit d’exempcié recollit en
'apartat 1 de 'article 82 del Text refés de la llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, aportara una declaracié
responsable que ha d’especificar el suposit legal d’exempcié.

En relaci6 amb la resta d’obligacions tributaries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu de 'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria acreditant que
'empresa es troba al corrent d’obligacions tributaries i de la inexisténcia de
deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

- Certificat positiu, emeés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

En tot cas, 'empresa proposada com a adjudicataria no haura d’aportar els
documents anteriors, si ha indicat en el DEUC que I'érgan de contractacié pot
obtenir-los directament a través d’'una base de dades nacional de qualsevol Estat
de la uni6 de consulta gratuita i facilitat la informacié necessaria per accedir-hi.

Aixi mateix, I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura
d’aportar la documentaci6 segient:

- Documentacié corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la
personalitat juridica, d’acord amb les previsions de la clausula dotzena.

- Documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes: poder per comparéixer o signar proposicions
en nom d’'un altre i una fotocopia del document nacional d’'identitat o del
passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits
formals seglients: ser escriptura publica, ser copia auténtica i estar inscrit en el
Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran
testimoniatges de copies d’escriptures d’apoderament.

- Documentacié acreditativa del compliment dels requisits especifics de
solvéncia i habilitacio.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva.

- Documents acreditatius de lefectiva disposicié de mitjans que s’hagi
compromes a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb ['article
76.2 LCSP.

- La documentacié acreditativa de la resta de circumstancies consignades en
la/les declaracié/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

- Declaracié responsable sobre la viabilitat técnica, econdmica, funcional i de
terminis de la proposta presentada.
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A.2. Empreses inscrites en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI)
o0 _en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat
(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econdmics d’un Estat membre de la
Uni6.

L’empresa o les empreses proposades com a adjudicataries han d’aportar la
documentaci6é segiient, només si aquesta documentacié no figura inscrita en
aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:

- Declaracié responsable conforme les dades i documents inscrits no han estat
modificats i s6n vigents.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva.

- Documents acreditatius de [l'efectiva disposici6 de mitjans que s’hagi
compromes a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb ['article
76.2 LCSP.

- La documentaci6 acreditativa de la resta de circumstancies consignades en
la/les declaracié/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

- Declaracié responsable sobre la viabilitat técnica, econdmica, funcional i de
terminis de la proposta presentada.

3. Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran
de presentar I’escriptura publica de constitucié de la unié temporal en la qual
consti el nomenament del representant o de I'apoderat Gnic de la unié amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio.

En el cas que 'empresa hagi justificat la solvéncia mitjangant el concurs d’altres
entitats (article 75 de la LCSP “Integracié de la solvéncia amb mitjans externs”),
haura d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de
I'adjudicacié del contracte.

4. La Mesa de Contractacié qualificara, en reunié interna, la documentacié
presentada per 'empresa o empreses licitadores que hagin presentat I'oferta
més avantatjosa econdomicament.

Si s'observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o errors de
caracter esmenable, es comunicara a les empreses afectades perqué els
corregeixin o esmenin en el termini maxim de 3 dies naturals.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié
en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra
que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la
mateixa documentacié a 'empresa licitadora seguient, per 'ordre en qué hagin
quedat classificades les ofertes.
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5. L’drgan de contractacié acordara I'adjudicacié del contracte dins dels 5 dies
habils seguients a la recepcié de la documentacid, en resolucié motivada que es
notificara a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es
publicara al perfil de contractant. En tot cas, a la notificacié i al perfil de
contractant s'indicara el termini en qué s’hagi de procedir a la seva formalitzacio.

Aixi mateix, 'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores
en el DEUC o en altres declaracions pot donar lioc a la causa de prohibicié de
contractar amb el sector public prevista en l'article 71.1.e de laLCSP.

Clausula 19.- Garantia definitiva

1. L'import de la garantia definitiva i la complementaria és el que s’assenyala a
continuacié:

D’'acord amb l'article 107 LCSP s’exigeix una garantia definitiva d’'un 5% de
'import d’adjudicacio.

S’exigeix la garantia complementaria del 5% de l'import d’adjudicacio al tractar-
se d’obres d'especial complexitat (art. 107.2 LCSP).

2. D’acord amb l'article 108 de la LCSP, la garantia definitiva i complementaria
es podra prestar mitjangant qualsevol de les formes seglients:

- En efectiu o en valors de deute public.

- Aval prestat per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de credit,
establiments financers de credit i societats de garantia reciproca.

- Contracte d'asseguranga de cauci6 amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar al ram.

- Retencié en el preu, mitjangant la qual I'import total de la garantia sera
retingut del primer o tnic abonament del contracte. Si el primer abonament
no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti
pendent de la garantia es retindra del preu en el seglient abonament i aixi
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

3. L'acreditacié de la constitucié de garantia definitiva i complementaria podra
fer-se a través de mitjans electronics.

4. En el cas d’unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la
quantia requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la
unié temporal.

5. La garantia respondra dels conceptes esmentats a l'article 110 LCSP.

6. Quan a conseqiiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total
experimenti variacié, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia
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necessaria perqué es mantingui la deguda proporcié entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data en que es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacié.

7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a I'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execuci6.

8. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat
anterior, 'Administracié pot resoldre el contracte.

Clausula 20.-Decisioé de no adjudicar o subscriure el contracte i

desistiment

L’organ de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte per
raons d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié
a les empreses licitadores, abans de la formalitzacio del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable
de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicacio.

En ambdéds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses
en quée haginincorregut.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del
procediment d’adjudicacié es publicara en el perfil de contractant.

Clausula 21.- Adjudicacio del contracte

1. Un cop presentada la documentacié requerida i constituida la garantia definitiva
s'adjudicara el contracte dins dels 5 dies segtients al de la recepcié de I'esmentada
documentacio.

2. D’acord amb la previsi6 de l'article 158 de la LCSP, l'adjudicacié del contracte
s’acordara en el termini maxim de dos mesos a comptar des del dia segtient al de
l'obertura electronica de les proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliara en 15
dies si es requereix seguir tramitacié per valorar 'anormalitat de les ofertes.

3. D’acord amb l'article 158.4 de la LCSP, transcorregut el termini anterior sense
que s’hagi produit I'adjudicacio, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva
proposta.

Aquesta adjudicacié es notificara als licitadors i es publicara en el perfil del
contractant en el termini de quinze dies.
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Clausula 22.- Notificacié de [I'adjudicacié i formalitzacié del

contracte

1. En tractar-se d’'un contracte susceptible de recurs especial, una vegada
transcorreguts 15 dies habils des de la remissié de la notificacié de I'adjudicacié
als licitadors, sense que s’hagi presentat recurs que comporti la suspensio de la
formalitzacid, el Consorci requerira el licitador perqué formalitzi el contracte en
un termini maxim de 5 dies naturals a comptar des del seglient al de la recepci6
del dit requeriment.

El contracte es formalitzara en document administratiu, i aquest document sera
titol suficient per accedir a qualsevol registre pablic. No obstant aixo, 'empresa
o empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura
publica essent al seu carrec les despeses corresponents.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor,
lescriptura publica de constitucié de la unié temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada unica de la
unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincié.

2. D’acord amb I'article 153.4 de la LCSP, si per causes imputables a 'empresa
adjudicataria no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat
s’entendra que 'empresa adjudicataria retira la seva oferta, procedint a exigir-li
Fimport del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte de
penalitat i el Consorci sol-licitara la documentacio a la seglient empresa licitadora
per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

Clausula 23.- Condicions especials d’execucié

Les condicions especials en relacié amb I'execucié, d’obligat compliment per part
de I'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per 'empresa o les
empreses subcontractistes, sén les segients:

e L’empresa restara obligada al compliment de les condicions i requeriments
recollits a la clausula 27 del present Plec sobre gesti6 ambiental durant
I'execucié de l'obra.

Clausula 24.- Execucié del contracte i supervisié de I'obra

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules, el
plec de clausules administratives particulars i els documents técnics que
serveixen de base al contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva
interpretacio doni a 'empresa o empreses contractistes la persona que exerceix
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la direcci6 facultativa i que exercira les facultats del responsable del contracte tal
i com es preveu a l'article 62.2 de la LCSP.

El Consorci podra supervisar i inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que pugui
efectuar I'Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui
competéncia, a banda dels agents facultatius intervinents a I'obra.

Les funcions de responsable del contracte comprenen les seglients:

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la
prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui 'érgan de contractacio.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per
motius imputables al contractista.

- Les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte administratiu i
técnic de les incidéncies d’execucioé contractual i per tal de garantir la
coordinacié entre els diferents agents implicats en el contracte.

Les instruccions dictades per la direcci6 facultativa de les obres configuren les
obligacions d’execuci6 del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Clausula 25.- Permisos i llicéncies

Amb lantelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del
Pla de Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes,
administracions i empreses que correspongui, les corresponents autoritzacions
O permisos que requereixi 'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de
comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacidé similar que comporti
'execucié de I'obra.

El Consorci podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
llicencies que requereixi 'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf
anterior), especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis
afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aguest
cas, el Consorci facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié
referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte
d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, del seguiment dels tramits
necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicéncies i, en tot
cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

L'obtencié de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai
motiu d’'increment del termini ni del preu contractual.
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Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencio de
Ialta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

El Consorci retindra I'titim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara
en el moment en que es presenti la legalitzaci6 de les instal-lacions, i I'Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada (“As Built’), conforme per la
Direccié Facultativa. En el suposit que aquesta legalitzacié no s’hagués obtingut
en el termini d’'un mes, a comptar des de la finalitzacié material dels treballs, el
Consorci podra encarregar a un tercer la realitzaci6 de la corresponent
legalitzacié a compte de I'import retingut.

Clausula 26.- Seguretat i Salut durant I’execucio de les obres

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de l'adjudicacio
'empresa contractista presentara el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicacio de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut,
d’acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccid.

La persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat i
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva
aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la
qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions,
que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat
setmanal, com a minim, en la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i
qualsevol altra informacié rellevant sobre la marxa dels treballs i el
desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut i que originara una Acta de reunio
que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de
comunicacio entre les parts. Els representants del Contractista estaran obligats
a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador
de Seguretat i Salut facilitara al Consorci setmanalment, una vegada signades,
aquestes actes de reunié.

El cost de I'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut es trobara
inclos en el preu del Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte dels
treballs, es compromet i s’obliga a no reclamar al Consorci cap altra quantitat en
concepte d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, amb
independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest, ja sigui a
instancia del propi Contractista, de la Direccié Facultativa o de qualsevol altra
persona facultada per a promoure les esmentades modificacions.
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En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicaci6 i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, tant pel seu propi
personal com pel dels seus subcontractistes.

Clausula 27.- Gestié ambiental durant I’execucio de I'obra

El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacio dels treballs i un Pla de Gestio
de Residus de Construccié i Enderroc en base al Projecte d’Execucio i al Pla
d’Excavacio.

Ambdés documents hauran de ser aprovats per la Direccié Facultativa abans de
la data convinguda per a realitzar la comprovacié de replanteig i haura de
comptar, en tot cas, amb el vist i plau del Consorci.

El cost de I'elaboracié, aplicacié i execucié dels plans es trobara inclds en el preu
del Contracte. EI Contractista, havent estudiat el projecte dels treballs, es
compromet i s'obliga a no reclamar al Consorci cap altra quantitat en concepte
d’elaboracié, aplicacié i execucié dels plans, amb independéncia de les
modificacions que es puguin introduir en aquests plans, ja sigui a instancia del
propi Contractista, de la Direccié Facultativa o de qualsevol altra persona
facultada per a promoure les esmentades modificacions.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicacié i execucié dels plans, tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

Clausula 28.-Compliment de terminis, correcta execucié del

contracte, penalitats i regim de responsabilitats

1. D’acord amb la previsié de l'article 192, 193 i 238 de la LCSP, 'empresa
contractista esta obligada a complir el contracte en els termes i dins el termini
proposat per a la seva realitzacié, com també dels terminis parcials assenyalats.

2. La demora en I'execucidé del contracte no necessitara intimacié prévia per part
de 'Administracio.

3. El compliment defectués de la prestacié objecte del contracte podra comportar
Faplicacié de penalitats, que hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l'incompliment.

4. L'incompliment del termini d’execucié, sempre que ho fos per causa imputable a
'adjudicatari, facultara 'Administracié perqué pugui discrecionalment, ponderant
els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el contracte amb pérdua de la fianca
o optar per I'aplicacié de les penalitats previstes a l'article 192 de la LCSP.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5 per cent
del preu del contracte, I'érgan de contractacio esta facultat per procedir a resoldre’l
o acordar la continuitat de I'execucié amb imposicié de noves penalitats.
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La quantia de cadascuna de les penalitats imposades no podra superar el 10% del
pressupost del contracte, IVA exclos, ni el total de les mateixes podra superar el
50% del preu del contracte.

L'empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats
establertes amb caracter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en
larticle 201 quant a les obligacions socials, ambientals i laborals.

5. L'empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

Aixi mateix, 'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col-lectiu aplicable.

Clausula 29.- Abonaments a ’empresa contractista

L’abonament es fara contra certificacions mensuals i la posterior emissio de les
factures corresponents, i tindra el caracter de pagament a compte.

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacio de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en els
terminis i les condicions establertes en l'article 198 i 243 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la
factura electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public,
les factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessariament, el numero d'expedient de
contractacio.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes
i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

Clausula 30.- Treballs per administracio.

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari
realitzar treballs per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense
I'aprovaci6 per escrit, expressa i concreta del Consorci a través dels seus legals
representants.
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Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents.

Els documents que generin aquests treballs per administracié hauran d’ésser
visats diariament per la Direccié Facultativa, i el resum setmanal pel legal
representant del Consorci.

Clausula 31.- Asseguranga vigent durant les obres

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a
causa de I'execucid de I'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns
i de responsabilitat civil, que aportara amb caracter previ a la formalitzaci6 del
contracte d’acord amb l'establert a la present licitacié, juntament amb els
certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagués
intermediat, que acreditin el compliment dels requisits exigits en aquesta licitacié.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i
durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del
periode de garantia.

L’'import de les assegurances hauran de cobrir com a minim l'import de I'obra.
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l'adjudicatari/a sera
plenament i integra responsable dels riscos no assegurats.

En aquest sentit, s’hauran de presentar les assegurances de responsabilitat civil
i de tot risc construccié.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs
descrits al contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o
ampliacié de I'asseguranca.

En cas d'incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plena
i integrament responsable dels riscos no assegurats, i el Consorci podra
subscriure directament 'oportl contracte d’asseguranca i repercutir la prima o
primes corresponents al Contractista i esta facultat per deduir de les primeres
certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

Als representants de les asseguradores se’ls hi facilitara o informara, segons els
casos:

- Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de
prefabricacié.

- Donar a conéixer a les asseguradores la data d'inici de la obra, i les
paralitzacions de I'obra superiors a un mes i a la data de recepcio de la

29



construccid6 amb una antelaci®6 minima de quinze dies i permetre la
assisténcia a I'acta de recepcio als representants dels asseguradors.

- Informar a les asseguradores dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccié dels danys, permetent presentar al périt, si aquest ho reclama,
I'expedient técnic de la obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista
adjudicatari, se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest
contractats i, en general, a tots els participants en I'obra objecte del Contracte,
havent de, en conseqiiéncia, ser traslladades pel Contractista adjudicatari a tots
ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als seus
subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aguests prestin els seus serveis o prestacions
al Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents
certificats d’asseguranca que evidenciin la validesa i efectivitat de les
assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari
podra subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries
que estimi necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i
responsabilitats que poguessin derivar-se del contracte.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials,
una vegada finalitzada I'obra de referéncia, el Contractista haura de mantenir
vigent una asseguranga que cobreixi la reclamacio6 existent, més els interessos i
costes, tenint com a entitats assegurades tant al Contractista com al Consorci.

Clausula 32.- Prerrogatives de ’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccio6 als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
ldérgan de contractacié ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d'interés public, declarar la responsabilitat imputable a 'empresa contractista
arran de la seva execucio, suspendre’n I'execucio, acordar la seva resolucio i
determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, 'drgan de contractacié té les facultats d'inspeccié de les activitats
desenvolupades per 'empresa contractista durant I'execucio del contracte, en
els termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de 'Administracié es dura a terme mitjangant el
procediment establert en l'article 191 de la LCSP.
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Clausula 33.- Modificacié del contracte

La modificacié del contracte només podra efectuar-se quan es compleixin els
requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en I'article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en I'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a 'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA excldos. En aquest cas, la
modificaci6 s’acordara per I'drgan de contractacié amb la conformitat prévia per
escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord
amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni 'empresa contractista poden
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio técnica
del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els
tramits previstos en l'article 242 de la LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s’ha
de formalitzar en document administratiu.

No es considera maodificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictdriament
pels procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi
el 3% del pressupost primitiu.

En cas de supressi6é o reduccié d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té
dret a reclamar indemnitzacio.

En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol,
de l'obra publica, s’ha de donar compliment també a allé establert en el seu
article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l'article 153 de la LCSP i aquest plec.

L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de
'empresa contractista i de tots els informes que es sol-licitin amb caracter previ
a l'aprovacié de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com
els que emeti I'drgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

No tindran la consideracié de modificacions la variacié que durant 'execucié
correcta de la prestacié es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden
recollir en la liquidacié, sempre que no representin un increment de la despesa
superior al 10 per cent del preu del contracte. Aquest excés de mesuraments
s’ha de recollir en la certificaci6 final d’obra.
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Clausula 34.- Direccio de les obres

Es designa director facultatiu de I'obra a Josep M. Julia (Julia Arquitectes
Associats SL), que d’acord amb les indicacions de l'article 62.2 de la LCSP
exercira les facultats de responsable del contracte.

La persona directora facultativa és la responsable de la direcci6 de l'obra, amb
independéncia que compti amb persones col-laboradores, i assumeix davant el
Consorci la responsabilitat final de I'execucié del projecte, sense perjudici de les
responsabilitats que li corresponen a 'empresa contractista.

El Consorci designara una persona técnica competent, que s’integrara dins la
direcci6 facultativa i que assumira les funcions previstes a l'article 9 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al coordinador en matéria de
seguretat i salut durant 'execuci6 de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa
o la persona col-laboradora han de registrar les assisténcies, les ordres que es
dictin i les incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les obres.
S’obrira amb la data de I'acta de comprovacio6 del replanteig o d’inici d’obres i es
tancara amb la de 'acta formal de recepci6 positiva de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’incidéncies, que restara en mans de la direcci6
facultativa, o de la persona coordinadora si escau, i que haura de mantenir-se
sempre a 'obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut
en les obres.

Les anotacions s'efectuaran per les persones a qué es refereix larticle 13 del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el model oficial aprovat per Ordre
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de
1998.

L’empresa contractista haura d’obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat
conforme alld disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi
tindran accés el Consorci, la direccié facultativa, la persona responsable del
contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase d'execucio de
I'obra, les empreses i les persones treballadores autonoms intervinents a l'obra,
el personal técnic i delegats de prevencio, I'Autoritat laboral i els representants
dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucié de
I'obra. El llibre haura de mantenir-se sempre a 'obra.

La direcci6 facultativa adoptara les mesures necessaries per autoritzar 'accés a
l'obra dels representants designats per les centrals sindicals presents al Pacte
per I'Ocupaci6 perqué puguin prestar assisténcia i assessorament sindical als
treballadors en mateéria laboral, especialment en relacié a la prevencié de riscos
laborals i amb les previsions i condicions de seguretat a I'obra.
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El Consorci també tindra la facultat de supervisar, durant tota I'execucio del
contracte, que el contracte s’executi amb el maxim respecte al medi ambient
afectat, d’acord amb les obligacions i exigéncies contingudes al present plec.

Clausula 35.- Suspensio del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de I'Administracié o perqué el
contractista opti per suspendre el seu compliment en cas de demora en el
pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 'Administracié amb un
mes d’antelacio.

En cas que el Consorci resolgui una suspensié de I'execucié de l'obra, es
suspendran tots els contractes complementaris vinculats al mateix (direccié de
I'obra, aixi com la coordinacié en matéria de seguretat i salut) atenent a la seva
relacié de dependéncia respecte del principal (execucié d’obra).

Amb aquesta finalitat, I'acta de suspensi6é de les obres estara signada pels
representants legals de cadascun dels diferents actors (delegat d’obra, director
d’obra i coordinador de seguretat i salut).

L’acta reflectira, en tot cas, els treballs a realitzar per cadascuna de les parts amb
caracter previ a la seva efectivitat, si escau, i les possibles excepcions puntuals
en cas de necessitat de realitzar algun treball especific durant la suspensio.

En tot cas, 'Administracié ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent, d’ofici
o a sol'licitud de 'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa
I'article 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensi6, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar
una persona en representacioé de I'érgan de contractacié i 'empresa contractista
i s’ha d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema
del dia en qué s’acordi la suspensio.

L’Administracié ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la
LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només
comprendra els conceptes que s’indiquen en aquestprecepte.

Clausula 36.- Successio i Cessié dels contractes

1. Successio en la persona del contractista:

En el supdsit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio,
que quedara subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
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En suposits d’escissid, aportacié o transmissi6 d’empreses o branques
d’activitat, el contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte,
que quedara subrogada en eis drets i les obligacions que en dimanen, sempre
que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i
la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicaci6 del contracte o que les societats
beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament de I'execucié del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a l'drgan de contractacié la
circumstancia que s’hagi produit.

En cas que 'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la uni6 temporal operacions de fusio,
escissiod o transmissié de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte
amb la uni6 temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, Ila
resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié6 o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot
renovar o reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que
subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En
tot cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui
constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es
resoldra, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa
de 'empresa contractista.

2. Cessio del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
lempresa contractista a una tercera persona, sempre que de la cessi6 no en
resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin
els requisits seguents:

- L'drgan de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolucio
sobre la sol-licitud d’autoritzacié de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per
silenci administratiu.

- L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de limport del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessi6 es produeix trobant-se
’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacio,
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o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislacié concursal.

- L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'’Administracié, la
solvéncia exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, i no estigui
incursa en una causa de prohibicié de contractar.

- La cessi6 es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en
escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessi6 a una tercera persona quan la cessié suposi una
alteracié substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions
gue correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte.

Clausula 37.- Subcontractacidé

1.- El Consorci es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa
en aquest Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a
entrar a I'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris
pel correcte desenvolupament dels treballs.

2.- L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacioé
parcial de la prestacié objecte d’aquest contracte, excepte pel que fa referéncia
a les tasques de les figures/posicions indicades a continuacio.

En aquest contracte s’estableixen com a tasques critiques les assignades a les
figures/posicions de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public,
Delegat/da d'obra, Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, Cap d’obra,
Encarregat/-da d'obra i Responsable de Seguretat i Salut, atenent a la seva
vinculacié directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les
responsabilitats que se’n deriven.

Per aquest motiu, i atenent a alld previst a l'article 215.2 e) de la LCSP, els
licitadors no podran concertar amb tercers la realitzacié dels treballs assignats a
les figures/posicions de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public,
Delegat/da d’obra, Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, Cap d’obra,
Encarregat/-da d’obra i Responsable de Seguretat i Salut.

3.- L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié
del contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucié, a I'dérgan de
contractacié la intencié de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestacié6 que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
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representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant
suficientment l'aptitud d’aquesta per executar-la per referencia als elements
tecnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es
troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la  subcontractacio, la comunicaci6 d’aquesta
circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a 'érgan de contractacio
qualsevol modificacié que pateixi aquesta informacié durant 'execucié del
contracte, i tota la informaci6 necessaria sobre els nous subcontractes. La
subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

4.- La infracci6 de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215
de la LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditaci6 de
I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de
la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té, en funcié
de la repercussi6 en I'execuci6 del contracte, les conseqiiéncies seglients:

- Laimposicié a l'empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100
(50%) de I'import del subcontracte.

- La resolucié del contracte sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paragraf de la lletra f) de 'apartat 1 de l'article 211 de la
LCSP.

5.- Les empreses subcontractistes queden obligades nomes davant 'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de 'execucio
del contracte front a 'Administracio, de conformitat amb aquest plec i amb els
termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions en materia
mediambiental, social o laboral. El coneixement que 'Administracio tingui dels
contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accio directa davant de 'Administracié
contractant per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista,
com a consequiéncia de I'execucio6 del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas 'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
'ordenament juridic o incurses en alguna de les causes de prohibicié de
contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L’'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les
persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacié laboral.

36



Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 1217 de la LCSP.

Clausula 38.- Regulacié dels preus unitaris i contradictoris

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus,
ofert pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran
en el contracte com a preus tancats a tots els efectes.

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses,
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb
allo establert en aquesta clausula, el contracte que es formalitzi, els seus
annexos, i molt singularment amb el Projecte d’Execuci6.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els
rendiments i els preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran
en el contracte Unicament a efectes d'emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicié i justificacidé dels preus unitaris
s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzaci6 o resolucié de I'obra.

En el cas de necessitat d’execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el
Quadre de preus ofert pel Contractista, es formulara, conjuntament per la
Direccié Facultativa i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d’obra, prévia aprovacié pel Responsable del Contracte del Consorci,
procedint de la seglent forma:

Identificacié de la partida que defineixi els treballs de nova execucié dins del banc
de preus BEDEC de I'lteC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié
del procediment; ambit de preus: provincia de Barcelona; ambit de plecs:
Catalunya; variacié de preus segons el volum de I'obra a executar) a la qual se
li aplicara la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb I'apartat corresponent
de la seva oferta.

Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el
paragraf anterior, que defineixi els treballs necessaris, caldra formular i acordar
un nou preu contradictori entre el Contractista i la Direccié Facultativa, prévia
aprovacio pel Responsable del Contracte del Consorci.

Els criteris per a formular el nou preu seran:

- Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al Quadre de preus
ofert pel Contractista.
- Utilitzacié dels preus simples de I'oferta del Contractista.
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- Justificacié del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d’obra no previstes en el
Quadre de preus ofert pel Contractista que li ordeni expressament el Consorci
aixi com la Direccio Facultativa, inclis en el cas de desacord sobre I'import del
preu contradictori d’aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el
mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié pel Responsable del
Contracte del Consorci, es consideraran preus unitaris contractuals existents en
referéncia als treballs inclosos, naturalesa i demés interpretacions, essent
d’aplicacio les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus
unitaris.

No es preveu revisi6 de preus.

Clausula 39.- Despeses a carrec del contractista incloses en el preu

del contracte

En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
lintegren s’entendran incloses, sense que la refacié que segueix sigui limitadora,
sin6 merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucid
de I'obra, amb excepcié de I'IVA, en cas d’ésser procedent.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte
d’Execucid, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucid, proves, recepciot i liquidacié de I'obra.

- Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de la Direccié
Facultativa, fins a un maxim de dos.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a
Iexecuciod de les obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions
i serveis afectats.

- Conservacié de I'obra durant la seva execucié i durant el periode de
garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips
de maquinaria.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria |
materials.

- Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena
de deteriorament.
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Despeses de tramitacidé, gesti6, muntatge, conservacié i retirada
d'instal-lacions per al subministrament d'aigua, d'energia eléctrica, aixi com
contractacio, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i
altres elements, necessaris per a I'execucié i entrega de I'obra.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals del Projecte.

Despeses d'explotacidé i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i
abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucidé, remocid, reposicié i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i
arranjament de la zona d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses
de corrent, préstecs i abocaments, després de 'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

Despeses de reparaci6 i reposicidé de camins i serveis que afectin al
Contractista per a la realitzacio dels treballs.

Conservaci6 i policia de la zona dobres durant [I'execucio; el
subministrament, col-locacié i conservacid de senyals i elements de
seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final
de l'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb
especial atencié al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i protecci6 en relacié a la perillositat
i molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides
en el projecte.

Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels
projectes eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacié i d’altres documents de caracter técnic vinculats a 'execucié de
les obres.
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Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigiies a la xarxa de
clavegueram existent per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de
treballs nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no
lectius, necessaris per complir el Pla de Treballs i els terminis acordats de
conformitat amb el present document i duts a terme sense pertorbar el
desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps, sempre que aquests majors costos siguin consequéncia directa de
la necessitat de recuperar retards respecte d’allo establert al Pla de Treballs
no imputables a causes de forga major.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i
pérdues, etc.

Despeses de personal en tasques de gestié i Direccié de I'Obra, no dedicat
a tasques productives (indirectes).

Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall
de les unitats constructives necessaries per a la seva execucié sempre que
desenvolupin, no afegint, la informaci6 definida als planols de projecte o que
aporti el Director de les Obres.

Despeses derivades de la presa de dades geométriques i topografiques de
camp, i processament de les mateixes, de cara a l'elaboraci6 de la
documentacio de I'estat final de I'obra “as built”.

Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques
(entre d'altres Ajuntament, Generalitat de Catalunya, etc.).

Costos de constitucio d’avals.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio6 i execucio del Pla de Seguretat i Salut
en els termes que resulten de les clausules de la present licitacio.

Les despeses d'elaboraci6, aplicaci6 i execucié del Pla d’Autocontrol de
Qualitat i de! Pla d’Assaigs de I'obra en els termes que resulten de les
clausules de la present licitacio.

Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla d’Ambientalitzacio,
del Pla de Gestid de Residus de la Construccié i Enderroc i del Pla de
Treballs (especifics o generals d’obra) en els termes que resulten de les
clausules de la present licitacio.
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- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del
Contractista estaran incloses en els percentatges indicats a la present
licitacio.

Clausula 40.- Recepcié i liquidacio de les obres

La recepcié i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen
els articles 210 de la LCSP.

A més, les unitats de recepcio del contracte comprovaran el compliment efectiu
de les clausules legals que estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne
referéncia expressa en els certificats de recepcié i de correcta execucié.

S’entendra que I'execucié de les obres comenga amb la signatura de I'acta de
comprovacioé del replanteig i que finalitza amb la signatura de I'acta de recepcié
en els termes establerts a 'article 210.2 de la LCSP, un cop realitzats tots els
treballs previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i
autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentariament aixi
ho requereixin.

Es preveu la recepcio parcial de les seglients parts d’obra:

- Planta Baixa i Planta Altell de I'Edifici de Voluminosos de manera que es
pugui accedir amb seguretat per iniciar els treballs d'implantacié de
magquinaria i instal-lacions (exclosos d'aquesta licitacio).

Clausula 41.-Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la

garantia definitiva

El termini de garantia del contracte és de 2 anys a comptar des de la recepcié de
les obres.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els
treballs efectuats, es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista les obligacions derivades
del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la
garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a
dictar 'acord de devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva, d'acord amb el
que estableix l'article 111 de la LCSP.

Clausula 42.- Resolucio del contracte

Sén causes de resolucié del contracte les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de
la personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que
preveu l'article 98 de la LCSP relatiu a la successié del contractista.
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- La declaracié de concurs o la declaracié d’insolvéncia en qualsevol altre
procediment.

- El mutu acord entre ’Administracié i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de '’Administracié6 per un termini
superior a sis mesos.

- L'incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment
de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204
de la LCSP; o quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article
205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aillada o conjuntament,
alteracions del preu del mateix, en quantia superior al 20% del preu inicial
del contracte, amb exclusi6 de I'lVA.

- La demora injustificada en la comprovacié del replantejament.

- La suspensi6 de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre
mesos.

- La suspensi6 de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
I'"Administracio.

- El desistiment.

- L’impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis col-lectius en
vigor per a aquests treballadors durant 'execuci6 del contracte.

L’aplicaci6 i els efectes d’aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixen
en els articles 212, 213, 246 i 313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el
procediment establert en larticle 191 i 212 de la LCSP i en Farticle 109 del
RGLCAP.

Clausula 43.- Régim de recursos

So6n susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d'acord amb
l'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitacié, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractacié; els
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actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre I'adjudicacié,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensio
o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacié
del contracte; i les modificacions del contracte basades en l'incompliment de
'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio
hauria d’haver estat objecte d’'una nova adjudicacié.

Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents, es podra
interposar davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, préviament
o alternativament, a la interposicié del recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, del 13 de juny, reguladora de la jurisdiccio
contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients
de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisié6 de decisions en matéria
contractual i d’'organitzacié del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicié de
recursos administratius ordinaris.

Contra els actes que adopti 'drgan de contractacié en relacié amb els efectes, la
modificacié i I'extincié d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matéria de contractacié, procedira la interposicid del recurs
administratiu ordinari de reposicié d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques; o del recurs contencios administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'dérgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives de
Administracié sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicié, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié
basica del procediment administratiu comu, o de recurs contenciés administratiu,
de conformitat amb el que disposa la Liei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Contra els actes d’exclusio de la mesa es pot interposar recurs d’algada davant
'organ de contractacié en el termini d’'un mes a comptar des de 'endema de la
recepci6 de la notificaci6.

Clausula 44.- Arbitratge

Es podra acordar el sotmetiment a arbitratge de la solucié de totes o alguna de
les controvérsies que puguin sorgir entre I'administracié contractant i la/es
empresal/es contractista/es, sempre que es tracti de matéries de lliure disposicié
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conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincio
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge.

Clausula 45.- Reégim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP.

Clausula 46.- Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié
de les qlestions litigioses que es plantegin en relaci®é amb la preparacio,
I'adjudicacid, els efectes, la modificaci6 i 'extincié d’aquest contracte.

Clausula 47.- Informacié a preparar pel contractista

A més de la documentacié indicada a la present licitacié, el Contractista haura
de preparar la informacié que s’indica en aquest punt, de forma no limitativa.

El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual (abans
del dia 10 del mes seglient) de la tasca executada en el mes i a 'origen, amb
les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d’obra més
importants. La Direccié Facultativa o el Consorci podran definir amb major detall
el contingut de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar
setmanalment (darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana
segluent a la Direccié Facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la
Direccié Facultativa, la informacio dels resultats dels assaigs previs de materials
dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de 'obra, o en les dates que fixi la
Direccié Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o el Consorci podra demanar al
Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini i el termini que
s’especifiqui.

El Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjangant aixecament
topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva
morfologia ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars, aixi com
la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.

Abans dels tres dies seglients a la signatura del contracte, el Contractista s’obliga
a facilitar al responsable de la supervisi6 del contracte del Consorci, el teléfon de
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localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents
greus a l'obra.

A banda de la informaci6 que segons la present licitacié i la normativa aplicable
ha de preparar el Contractista, aquest Ultim també estara obligat a preparar la
seguent documentacié:

- Implantacié d’instal-lacions (si s’escauen). El Contractista haura de
presentar una proposta, en el termini que indiqui el Consorci, d'implantacié
dels serveis d’obra i oficines que sera validada per la Direccidé Facultativa.

- Actualitzacions del Pla de Treballs. ElI Contractista esta obligat a
desenvolupar el Pla de Treballs en qualsevol dels casos exposats en
aquesta licitacié6 d’acord amb les raons que justifiquen l'actualitzacié i els
criteris per a fer-ho.

Cada dijous, el Contractista trametra un informe a la Direccié Facultativa amb la
relacié dels treballs previstos per a la setmana segiient amb el grau de detall i
definicié que la Direcci6 Facultativa consideri necessari. La Direccié Facultativa,
abans de vint-i-quatre hores, des de la recepcié de la relaci6 de treballs, aprovara
o transmetra les esmenes al Contractista, que actuara en consequiéncia.

Aquest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no
podent iniciar cap treball no previst si no s’autoritza expressament per la Direcci6
Facultativa. En el cas de que no executi un treball previst, el Contractista haura
d’esposar les raons i s’estudiara la seva repercussié sobre la planificacié vigent.

Cada dimarts, el Contractista trametra un informe a la Direccié Facultativa amb
lavaluacié del compliment de les tasques proposades respecte les realment
executades durant la setmana anterior. Haura de valorar els treballs com assolits,
parcialment assolits o no assolits. La no justificacié dels incompliments sera
considerat causa imputable al Contractista.

El Contractista esta obligat a presentar, en forma i termini que defineixi i justifiqui
la Direcci6 Facultativa, aquells planols de detall o de taller que desenvolupin els
planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés
constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars
necessaries per a I'execucio de les obres.

El Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l a la Direcci6
Facultativa arran de les No Conformitats que aquest hagi detectat i comunicat.

L'informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de
correccié i les propostes de prevencié en relacié a les No Conformitats. El termini
d’emissi6 de I'informe no sera superior a una setmana.
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El Contractista tindra I'obligaci6 de preparar tota la documentacié “As built’
(planols de I'obra realment executada, memories, calculs, fitxes técniques, acta
d’amidaments, quadres de preus, etc..) aixi com els corresponents llibres
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la
composen, d’acord amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i
termini que estableixin la Direccié Facultativa i/o el Consorci. Aquesta informacio
sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant I'obra i en la periodicitat, format
i quantitat de copies que determinin la Direccié Facultativa i/o el Consorci. El
lliurament d’aquesta documentacié sera preceptiva per a la recepcié de les
obres.

El Contractista sera responsable de la redaccié del projecte d’'estat final de les
obres (“As built’) amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu
manteniment i gestié. Els aspectes que caldra desenvoiupar com a minim i amb
caracter no limitatiu, seran els seguents:

- Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i
materials, amb especial descripci6 i precisié de les obres ocultes o que
guedaran soterrades.

- Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

- Especial detall de les canalitzacions soterrades.

- Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

- Detalls constructius generals i especifics.

- Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacioé, marca, model, fitxa de
caracteristiques, manual d’instruccions, manual de manteniment,
legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc.

- Llistat exhaustiu d’Industrials i Subcontractistes. Relacié de personal de les
empreses responsables de I'execucié dels treballs associats. Referéncies
de contacte.

- Meméria d’execucib6.

- Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

- Model paramétric BIM complet d’Obra Executada.

- Qualsevol altra informacié generada a I'obra i relacionada amb el seu
correcte manteniment i descripcio.

La Direcci6é Facultativa validara la veracitat i precisié del “As built’, requerint al
Contractista a complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin
correctes.

El Contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments
d’informacioé formulats pel Consorci en relacié a procediments de Responsabilitat
Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de 'execucioé de I'obra
de referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacié o negacié dels fets
comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjancant la seva
asseguradora.
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El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre
setmanes.

L'incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment
contractual que implicara 'adopcié de mesures (proposar I'estimacié de la
reclamaciod, contractacio périt independent per que procedeixi a formular informe
pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel Contractista o, en
defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

Clausula 48.- Clausula lingiiistica

1. Les ofertes seran presentades en qualsevol de les dues llenglies cooficials a
Catalunya, liengua catalana o castellana.

2. L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d'emprar el
catala en els rétols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter
general que tinguin una relacié directa amb I'execucié de les prestacions objecte
del contracte; tot aixd, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de politica linguistica.

Matar6, a 26 d’abril de 2023
EL SECRETARL
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ANNEX 1 - CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO
GENERAL).

* Document europeu Unic de contractacié (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu Gnic de
contractacié (DEUC) que es troba disponible en aquesta adreca electronica
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es a través del
qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitacio,
emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentacio.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com
les adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nameros de telefon
mobil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb aquest plec. Per tal
de garantir la recepci6 de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu
electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.
Aquestes dades s’han d’'incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part I|.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacié
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aguesta
licitacio. EI DEUC s’ha de presentar signat electronicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representacié de 'empresa per presentar la
proposicié.

Pel que fa a la part IV d’aquest formulari referida als criteris de seleccid, els
licitadors només hauran d'indicar la resposta a la pregunta de si compleixen amb
tots els criteris de seleccid requerits. La resta d'informacié requerida en aquesta
part del formulari no s’haura d’emplenar.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-se
en una uni6 temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromis
de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries
del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la
intencié de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el
DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a
la solvéncia de les quals recorri o que tingui intencié de subcontractar.
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L’aportacié de la documentacio justificativa del compliment dels requisits exigits
en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura
d’efectuar 'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacié per haver
presentat I'oferta més avantatjosa economicament, amb caracter previ a
I'adjudicacié.

Declaracio de submissio als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaracié de submissié als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que
puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu fur propi.

Compromis d’adscripcio de mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificaci6 requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant declaracié responsable, a dedicar o adscriure a
'execucié del contracte els mitjans personals segients, a mantenir durant
I'execuci6 de les obres, sense cost addicional pel Consorci. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes
al contracte, en cas d’incompliment per 'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona
designada com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini pablic haura
de tenir plena capacitat de decisié en 'adopcié d’aguelles mesures necessaries
per a garantir 'adequada conservacid i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb el domini public
limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié
dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/-da d’Obra. Titulat/-da competent amb capacitat suficient per a
representar a 'empresa Contractista davant el Consorci per al Tractament de
Residus Soélids Urbans del Maresme i tercers, en tot alld que afecti a I'execucio
de 'obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/-da d’Obra comptara
amb poder de decisi6 dins de I'empresa i formacié técnica suficient per a
desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I’'ambientalitzacié de I’obra. La persona designada com a
responsable de I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de
decisi6 en 'adaptacié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada
ambientalitzacié de I'obra i la reduccié dels impactes negatius que es puguin
generar en la mateixa.
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Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini
public, de Delegat/-da d’Obra i de Responsable de 'ambientalitzacié de I'obra,
els licitadors hauran d’adscriure les segiients posicions:

- Posicié de Cap d’Obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar
I'execucié de I'actuacié objecte de licitacié seguint les directrius de la direccié
facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

- Posicié d’Encarregat/da d’Obra. Responsable de I'execucié material del
projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les
intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de
les condicions técniques i la planificacié prevista.

- Posicié de Responsable de Seguretat i Salut. Responsable de controlar i
vetllar per la implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de
proteccié i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
l'actuacié objecte de licitacié.

Totes les figures i posicions indicades hauran de recaure necessariament en
técnics/-ques diferents.

Grup empresarial

Les empreses han d’aportar una declaracié6 sobre el grup empresarial al qué
pertanyen, amb indicaci6 de les empreses que el componen i la denominacio del

grup.
Altres declaracions:

En el suposit que el licitador tingui intencié de concérrer en unié temporal, haura
de presentar una declaracié manifestant aquest extrem amb indicacié dels noms
i circumstancies dels integrants i la participaci6 de cadascun, aixi com
assumpci6 del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas
de resultar adjudicataris. Tot d’acord amb l'article 69 de la LCSP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de
la finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment
de perfeccionament del contracte, d’acord amb I'article 140.4 de la LCSP.
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ANNEX 2 - PENALITATS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat del Consorci de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula de “Resolucié del contracte” del Plec, aquest
tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les segiients causes:

- Defecte de qualitat del treballs executats.

- Deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informacio.

- Incompliment del protocol d’emergeéncies.

- Manca de compliment del termini total per causes imputables al
Contractista.

- Incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla de Treballs.

- Incompliment de certificacions.

- Incompliment d’ordres de la Direcci6é Facultativa.

- Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de
Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos
o llicéncies atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista.

- Incompliment de les obligacions essencials del contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

- Incompliment del deure d'informacié6 respecte a procediments de
responsabilitat patrimonial i/o judicials.

- Incompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de
documentacié al respecte.

- Incompliment del Pla d’Ambientalitzacié i Pla de Gestié de Residus de
Construccié i Enderroc.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte.

- Manca d’actualitzacio de la garantia.

El Consorci podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el
compliment de les obligacions que se’n dimanin del contracte.

1.- Penalitzacié per defecte de gualitat dels treballs executats.

Els defectes de qualitat en els treballs realitzats, per manca de compliment del
Projecte d’Execucié o de les instruccions emeses per la Direccié Facultativa,
donaran lloc a la seva correcci6.

Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes
percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en els treballs realitzats siguin
imputables al Contractista, el Consorci podra imposar, motivadament,
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penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

e Que afecti a una part dels treballs que representi fins a un 5% del pressupost
d’execuci6 dels treballs.

e Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic lleu.
Quan produeixin un retard en I'execucié dels treballs que representi fins a
un 5% del termini d’execuci6 del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les
seglients situacions:

e Quan afecti a una part deis treballs que representi més d’un 5% i fins a un
20% del pressupost d’execucié dels treballs.

e Quan s’hagin causat lesions personals de pronoéstic greu.

e Quan produeixin un retard en 'execucié dels treballs que representi més del
5% i fins a un 15% del termini d’execuci6 del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de
les seglients situacions:

e Quan afecti a una part dels treballs que representi més del 20% del
pressupost d’execucio dels treballs.

¢ Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

e Quan produeixin un retard en I'execucio dels treballs que representi més del
15% del termini d’execuci6 del contracte.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la
seva obligacié contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que
se li puguin exigir d’acord amb el contracte i la hormativa vigent aplicable.

2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la
informacio.

El Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la present
licitacié, aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacio
aplicable.

En cas d'endarreriment o deficiencia en la informacié aportada, per a cada
setmana de retard el Director de les Obres proposara una penalitzacié
acumulable per setmana i per concepte del 0,1% del preu d’adjudicacié del
contracte. L'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un
maxim de 6.000 € per setmana.
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Aixi mateix, cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacio, féra
necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccidé Facultativa, el major cost anira a carrec
del Contractista.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu
d’adjudicacié del contracte, el Consorci podra rescindir el contracte considerant
la causa imputable al Contractista.

La presentacié de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la
imposicié d’'una penalitat per import de 10.000 €, sense perjudici de les
responsabilitats que legalment corresponguin, i al marge de les accions que el
Consorci pugui exercir.

3.- Penalitzacions per incompliment del protocol d’emergéncies.

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, el Consorci
podra aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment
de 3.000 €, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per incompliment del protocol d’emergéncies, fora
necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec
del Contractista.

4 .- Penalitzacié per manca de compliment del termini total per causes imputables
al Contractista.

En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la
completa execucié dels treballs, el Contractista podra ser objecte de penalitzacié
consistent en la deduccié d'un percentatge D=100x[(tr-2)/tf] de l'import de
contractacié dels treballs, on “tr" representa el retard en el termini total i
s’expressara en setmanes i “tt” és el termini d’execucié del contracte també
expressada en setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

En cas de forga major o causes imputables al Consorci es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar el Consorci.

5.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla de
Treballs.

L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla de Treballs donara dret al
Consorci a aplicar les seguents penalitzacions al Contractista que es detallen en
aquest apartat.
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S'entén, a efectes d'aplicacié de les penalitzacions previstes en aquesta
clausula, que cada fita és independent i per tant I'incompliment de qualsevol
d’elles donara dret a la seva aplicacié de manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d'’inici) definida en
el Pla de Treballs, s'imposara una penalitzacié per cada dia de retard de
0,20 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacio.

e Per ala segona fita en el temps definida al Pla de Treballs, s'imposara una
penalitzacié per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de I'import
d’adjudicacio.

e Per alatercera i successives fites en el temps definides al Pla de Treballs,
s'imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000
€ de I'import d’adjudicacio.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacié s’'imposara previ analisi i informe de la Direccié Facultativa sobre
la naturalesa i determinacié del retard. En cada certificacié posterior a la data
d’incompliment de la fita s’aplicara la penalitzacié acumulada fins al moment de
compliment de la mateixa.

6.- Penalitzacions per incompliment de certificacions.

L'incompliment de les certificacions compromeses pel Contractista en la seva
oferta i el Contracte donara dret al Consorci a aplicar les seguents penalitzacions
al Contractista:

En cada certificacié amb niimero multiple de tres (3) s’obtindra la diferéncia entre
la certificaci6 real a origen i la prevista a origen de 'histograma vigent. El deu per
cent d'aquest valor s’aplicara com a retencié en la certificacido seguent. La
retencid es mantindra constant en cada certificacio fins la propera revisi6 i es pot
recuperar si s’ha recuperat el valor de certificacié previst.

La retencié, en cas de no recuperar-se, sera garantia i es regularitzara amb
I'aplicacié de la clausula de penalitzacié del termini total.

No s’aplicara retencié si la certificacié real a origen supera el vuitanta-cinc per
cent de la prevista a origen.

7 .- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccidé Facultativa.

En el cas d’'incompliment del Contractista de les ordres de la Direccié Facultativa
dins de les seves responsabilitats i competéncia, aquell sera responsable de tots
aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses
relacionades al seu carrec.
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Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres de la
Direcci6é Facultativa; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per
reiteracid, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificaci6; es
considerara incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu,
i/lo que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la
integritat estructural dels treballs, o altres conseqiléncies derivades molt
superiors al relacionat directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de
forma especifica en I'ordre de la Direccié Facultativa.

Una vegada sancionat per part de la Direccié Facultativa 'incompliment de 'ordre
amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del
Contractista, el Consorci procedira a I'aplicacié d’'una penalitzacié del 0,1% (lleu),
0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacio dels treballs en funcié
de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié s’executara en la propera
certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000
€ (lleu), 12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200
€ (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L’'aplicaci6é de tres penalitzacions de qualsevol tipus comportara I'obligacié del
Contractista de substituir al Delegat o al cap d’Obra.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les
clausules del Contracte, facultara al Consorci, si ho considera oportd, a la
rescissié del Contracte per causa imputable al Contractista.

8.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Sequretat i
Salut o del Pla de Sequretat i Salut.

En el cas d’'incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica
la correcta aplicacié o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut
en el Treball per part del Contractista, aquest sera responsable de tots aquells
danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu
carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut o incompliment del Pla de Seguretat i Salut;
sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacid; es considerara
incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per
incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o altres
conseqliencies derivades molt superiors al relacionat directament amb I'ordre.
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Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de
forma especifica en I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut
I'incompliment de l'ordre amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada
analitzada la justificaci6 del Contractista, el Consorci procedira a 'aplicacié d’'una
penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el preu
d’adjudicacié dels treballs en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta
penalitzacio s’executara en la propera certificacié al fet.

L’import unitari de penalitzaci6 per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000
€ (lleu), 12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200
€ (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L’'aplicacio de tres penalitzacions de qualsevol tipus comportara F'obligacio del
Contractista de substituir al Delegat, al cap d’'Obra o al Responsable de
Seguretat i Salut.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les
clausules del Contracte, facultara al Consorci, si ho considera oportu, a la
rescissio del Contracte imputable al Contractista.

9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les
autoritzacions, permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents.

El Consorci podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
(6.000 €) davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié
a la que s’hagi subjectat 'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies,
sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les que dit
incompliment pogués donar lloc.

10.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a
conseaqiiéncia d’'un incident o sinistre imputable al Contractista.

El Consorci podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit
conseqliéncia d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

11 .- Penalitzacions per incompliment de les obligacions essencials del contracte.

L’'incompliment de les obligacions essencials previstes en la present licitacio,
donara lloc a la imposicié al Contractista de les segiients penalitats:
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- En relacié a I'adscripcié de mitjans personals previstos en el present Plec que
tenen la consideracié de condicié essencial del contracte i que han estat objecte
de valoraci6é de I'oferta del Contractista, en cas que els nous técnics proposats,
d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no tinguessin les mateixes
caracteristiques dels técnics substituits de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pels técnics substituits, i I'oferta del
Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitacié, aquest
suposit sera causa de resolucié del contracte.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideracié de condici6é
essencial del contracte, i que no han estat objecte de valoracié de 'oferta del
Contractista, una eventual substitucio dels mateixos requerira necessariament el
compliment dels requisits previstos en el present Plec, i en cas contrari, sera
causa de resolucié del contracte.

- En relacié a 'incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla
general s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte, llevat que
I'incompliment sigui greu o molt greu, en quin supdsit la penalitat sera d’un 5% o
d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supodsit sera causa
de resolucié del contracte.

12.- Penalitzacions per incompliment de criteris d'adjudicacié del contracte.

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en
la seva oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre
que haguessin estat rellevants per a I'adjudicacié del contracte, donara lloc a
I'aplicacié del segluient regim i penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al
descomptar-se el 50% de la puntuacié obtinguda pel Contractista en el criteri
d’'adjudicacié incomplert, resulta que la seva oferta no hauria estat la millor
valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del
contracte amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un 10% en
cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa
de resolucié del contracte.
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13.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de
subcontractacio.

El Consorci podra aplicar una penalitzacié6 de fins els 50% de limport del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al
Contractista, en el cas d'infraccié per part del Contractista de les condicions
previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula “Subcontractacio” del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa
de resolucié del contracte.

14.- Incompliment del deure d'informacié respecte a procediments de
responsabilitat patrimonial i/o judicials.

L’'incompliment injustificat de I'obligacié especificada a I'annex “Informaci¢ a
preparar pel contractista” del present Plec implicara I'adopcié de mesures per
part del Consorci (entre les quals la contractaci6é d’un périt independent per que
procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar
pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del
Contractista als subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament
de documentacio al respecte.

En el supdsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als
subcontractistes i/o proveidors o incompleixi I'obligacié de lliurar informacié al
respecte en els termes indicats al present Plec, el Consorci podra imposar una
penalitzacié al Contractista de cent euros (100 €) per cada dia de retard en el
pagament de cada factura o en el lliurament de la informacié sol-licitada pel
Consorci.

16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacié i Pla de Gestid
de Residus de Construccio i Enderroc.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzacio, el Pla de Gestio
de Residus de Construccioé i Enderroc o les normatives ambientals vigents, sense
perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que
correspongui al contractista, el Consorci podra imposar una penalitzacio
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que
es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

El Consorci podra aplicar una penalitzacio, pel primer incompliment del 0,1%
sobre el preu d’adjudicaci6 dels treballs; pel segon incompliment del 0,2% sobre
el preu d’adjudicacio dels treballs; i a partir del tercer incompliment se li aplicara
una penalitzacié del 0,3 % sobre el preu d’adjudicacié dels treballs.
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L'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000
€ (lleu), 12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200
€ (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L'aplicacié de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultara al Consorci,
si ho considera oportu, a resoldre el present Contracte.

17.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d'execucio del
Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execuci6 del
Contracte el Consorci podra imposar una penalitzacié economica de sis mil euros
(6.000 €).

18.- Penalitzacié per manca d’actualitzaci6 de la garantia.

En el cas de demora en I'entrega de la garantia complementaria o de la nova
garantia ajustada al preu resultant de 'ampliacié dels treballs conforme al present
Plec, el Consorci podra retenir dels pagaments de les certificacions I'import
corresponent al major import de la nova fianga que no sera retornat fins a la
recepcid definitiva positiva dels treballs.

19.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 2, 3, 7, 8 i 9 tingui
com a conseqliéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les
referides clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les
penalitzacions dels apartats 7 i 8, s’aplicaran de forma immediata.

20.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en agquesta clausula,
tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final dels treballs.

21.- Aquestes penalitzacions seran aplicades pel Consorci al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva
obligacié d'abonament de la penalitzacid, el Consorci podra executar, per aquest
import, la garantia constituida.

22 - Les penalitzacions previstes en el present régim sén independents al dret a
reclamar indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar al
Consorci, a 'Administracié de la Generalitat de Catalunya o tercers com a
consequeéncia de 'actuacié penalitzada del Contractista.
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ANNEX 3 - OFERTA TECNICA /0 REFERENCIES QUINA
VALORACIO DEPENGUI DE JUDICIS DE VALOR. FINS A 47
PUNTS

SOBRE B
1 PRESENTACIO
Aguest sobre haura de contenir tota la documentaci6 acreditativa de les
referéncies técniques per a la ponderaci6 dels criteris d'adjudicacié avaluables
en base a judicis de valor, assenyalats a I'apartat seglient i que seran avaluats

de conformitat amb els criteris que s’estableixen a ’Annex 3.1 del present Plec.

La documentacié a qué fa referéncia el Sobre B s’aportara en format electronic
mitjancant I'eina de Sobre Digital descrita al present Plec.

La Proposta técnica a incloure en el sobre B, i que es relaciona a continuacio,
haura d’estar signada pel licitador.

2 DOCUMENTACIO

La documentacié que conformara la Proposta técnica presentada pel licitador
haura de desenvolupar els segiients punts:

Pla de Treballs, conforme al punt 1 de 'Annex 3.1 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

Memoria descriptiva del procés d’execucidé, conforme al punt 2 de 'Annex 3.1
del Plec de Clausules Administratives Particulars.

Memoria de Seguretat i Salut, conforme al punt 3 de 'Annex 3.1 del Plec de
Clausules Administratives Particulars.

Ambientalitzacio i gestié6 ambiental, conforme al punt 4 de 'Annex 3.1 del Plec
de Clausules Administratives Particulars.

Circularitat dels elements emprats en la construccié, conforme al punt 5 de
'’Annex 3.1 del Plec de Clausules Administratives Particulars.

Autocontrol de la qualitat, conforme al punt 6 de 'Annex 3.1 del Plec de
Clausules Administratives Particulars.
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IMPORTANT: En la Proposta técnica presentada pel licitador no es fara
referéncia ni es facilitaran dades que permetin deduir les dades que s’han
de facilitar al Sobre C “Oferta economica i d’altres referéncies avaluables
automaticament”. Concretament, no es facilitaran dades relatives a:

- Proposta economica.

- Aplicacié de la metodologia BIM, més enlla dels objectius basics i
propostes d’accié BIM indicats pel Consorci.

- Millores projecte: No es fara referéncia a les millores proposades
respecte a I'ampliacié de panells de la coberta fotovoltaica ni respecte
la substitucié d’aillament térmic de faganes i divisories interiors
verticals.

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 fulls DIN-
A4 a una cara (15 fulls a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es
comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). Per a la confeccié del Pla
de Treballs (punt 1 de I’Annex 3.1) el licitador podra emprar una mida
diferent a DIN-A4, computant el niimero de fulls en el limit maxim de 30 (a
una cara) o 15 (a doble cara).

IMPORTANT: L’increment del nimero de fulls sobre el limit citat no
implicara I'exclusié de I'oferta, pero si gue només es tingui en consideracié
la_ informacio continquda en els citats fulls establerts com a limit. Per tant,
tota aquella informacié de loferta que excedeixi del limit de pagines
especificat no sera objecte de valoracié ni puntuacio.

L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulacié de
I'oferta (format de pagina, mida i tipus de lletra i interlineat) no comportara
’exclusié de la mateixa. No obstant, implicara I'obligacié per part del
licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la
possibilitat de introduir cap mena de modificacié a la mateixa, als efectes
de determinar el nGmero de pagines. Tota aquella informacié de I’oferta que
excedeixi del limit de pagines especificat no sera objecte de valoracié ni
puntuacié.

Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofert i
esdevindran part essencial de 'oferta. La garantia definitiva respondra, per tant,
del seu compliment.

3 LLINDAR MiNIM

S’estableix com a llindar minim de qualitat I'obtencié, segons preveu l'article
146.3 de la LCSP, TRENTA (30) punts en la proposta técnica. Aquelles
propostes técniques amb una puntuacié inferior a TRENTA (30) punts seran
rebutjades i, per tant, quedaran excloses del procediment de licitacio per estimar-
se técnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta
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circumstancia ja no es procedira a I'obertura del sobre avaluable mitjangant
Iaplicacio de formules o criteris automatics (sobre C).
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ANNEX 3.1 - CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO
DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B).

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 a
una cara (15 fulls a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara
la portada ni 'index, en cas d’haver-hi). Per a la confecci6 del Pla de Treballs
(punt 1 de 'Annex 3.1) el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4,
computant el numero de fulls en el limit maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble
cara).

Nota d’aclariment:

Es defineix el Pla de Treballs com la distribucio en el temps de les diferents
activitats, ocupacions i fites temporals significatives.

Es defineix com procés constructiu I'organitzacié i recursos emprats per tal
d’executar les diferents activitats de I'obra.

1.-Pla de Treballs.........c.ccceeeeereeererreeeenieeeesseesessssesisssesssnsessnsssessnnses 0 a 15 punts
Es ponderara de la segiient manera:
1.1 La consisténcia i escurgament del pla de treballs...................... 0 a 11 punts

L’oferent proposara el pla de treballs que consideri més adient per a I'execuci6
dels treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si
escau, els objectius temporals parcials. L’oferent identificara les tasques, fites,
proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposara la
durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles.

Es puntuara la planificacié dels treballs d’acord amb la segtient analisi:

Consisténcia, fins a 4 punts. Es valorara la correcta identificacié de les fites i
tasques més rellevants, I'adequacié de I'assignacié de terminis i la racionalitat
dels lligams entre tasques.

A partir del termini estimat per a I'execucié de I'obra del projecte licitat, 'empresa
licitadora haura d’indicar i destacar aquelles tasques i fites que consideri
oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta és consistent i garanteix
o millora el compliment de terminis de I'obra. S’analitzara i valorara l'oportunitat,
rellevancia i raonaments aportats.
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(L’oferent presentara un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les
durades i els lligams i un text on exposara breument en la seva opinié quin és el
cami critic, les tasques i fites principals de la planificacio).

Sistematica de valoracio:

o Consisténcia
Descripcié
Planificacié detallada amb consisténcia optima 4,00 punts
Planificacié detallada consistent 3,00 punts
Planificacié basica i consistent 2,00 punts
Planificacié basica amb poca consisténcia 1,00 punt
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

Escurgament del termini d’execucid i fites parcials, fins a 5 punts. Es valorara
I'aportacié d’informacié addicional que justifiqui 'escurgament en la planificacié
de l'execucié de les obres corresponents a I'execucié del projecte en la seva
totalitat.

Addicionalment es valoraran les fites parcials del projecte que permetin les
activitats relacionades amb altres contractes, no objectes de la present licitacio.

Especificament es valorara positivament la finalitzacié i entrega parcial
anticipada (amb tancaments i forjats finalifzats) de la Planta Baixa i Primera
Planta de I'area de voluminosos. Aquesta entrega permetra iniciar les activitats
de muntatge d'instal-lacions i maquinaria d’altres contractes, no objectes de la
present licitacio.

Es justificara de manera raonada per a les tasques principals, quins son els
avangaments proposats per justificar i garantir que els terminis exposats son
consistents. Es valoraran els raonaments i els terminis d’avangament que
impliquen un escurgament del pla de treballs del projecte.

Sistematica de valoracio:

Escurcament del
termini i fites

Descripcio parcials

rEasocrslarlg‘:ament del termini total i fites parcials optim i ben 5,00 punts
i.sc)c,;/ar?ament del termini total i fites parcials adequat i 3,75 punts
rEa'\'zc,;lar?ament del termini total i fites parcials adequat i poc 2.50 punts
Escurcament del termini total i fites parcials minim 1,25 punts
Sense escurgament del termini total o no raonat 0,00 punts

64



Justificacio de rendiments, fins a 2 punts. Es valorara 'aportacié d’informacié
addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacio en aquelles
tasques critiques i principals de I'obra.

Es justificara de manera raonada per a les tasques principals, quins sén els
recursos, rendiments i organitzacié proposada per justificar i garantir que els
terminis exposats sén consistents. Es valorara la rellevancia de les tasques
desenvolupades sobre el termini de I'obra, i la consisténcia, viabilitat i oportunitat
de les propostes de rendiments, nombre d’equips i organitzacié del mateixos.

Sistematica de valoracio:

Justificacié de
Descripcio rendiments
Justificacié del rendiment de tasques principals optima 2,00 punts
Bona justificacié del rendiment de tasques principals 1,55 punts
Manca de justificacié del rendiment de tasques principals 1,00 punt
Justificacions incomplertes o parcialment mal identificades 0,50 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

1.2 Xarxa de PreCeENCIES. .......cocvvvveiiieiiieeeeeeieee e e e e e e eeenaee e 0 a 2 punts

L'oferent presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqiiéncies del
pla de treballs on es detallin els lligams considerats entre activitats en I'elaboracié
de la planificacié proposada per a I'obra. També exposara un breu ftext on
identifiqui, al seu judici, quins sén els lligams principals i la seva justificacio, logica
i decisio.

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificacio proposada es recolza
sobre una estructura de lligams que li dona consisténcia i evita la incoheréncia
entre tasques. Es valorara la justificacié dels lligams significatius en funcié de la
seva rellevancia, singularitat i oportunitat, aixi com la racionalitat dels lligams
considerats i el criteri en la identificacié dels lligams principals.

Sistematica de valoracio:

Xarxa de
Descripcié precedéncies
Optima coheréncia i identificacié dels lligams 2,00 punts
Lligams coherents i ben identificats 1,50 punts
Manca de lligams principals 1,00 punt
Exposicié incompleta i poc definida 0,50 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts
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1.3 Coheréncia en l'assignacié de pressupostos............cccovoviiiiinnnn, 0 a2 punts

L’oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre
detallat per capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i
aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor
de l'obra (sense imports absoluts). La indicaci6 en aquest apartat de I'import
ofert sera motiu d’exclusié.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacié a la planificacié dels
treballs i el detall de I'obtencié dels percentatges proposats.

Sistematica de valoracio:

Assignacio de
Descripcié pressupostos
Coheréncia i grau de detall optims 2,00 punts
Coherent i amb grau de detall elevat 1,50 punts
Coherent i amb detall correcte 1,00 punt
Manca de justificacié o amb incoherencies poc rellevants 0,50 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

2.- Memoria descriptiva del procés d’execucio............cccrurvueerrnnns 0 a 14 punts

Es ponderara de la segtient manera:

2.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitadors per a 'execucié de
les obres objecte del projecte..........ccoviiiiiiiiii 0 a4 punts

L’oferent presentara una descripcié justificada del procés d’execucié que
proposa per a les activitats principals i més singulars de I'obra, identificant els
recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que
ofereix.

Aquest analisi ha de servir per identificar els aspectes de 'obra que més poden
influir en la qualitat i termini final de I'obra a judici de I'oferent. Sobre aquests
aspectes desenvolupara la seva proposta d’execucié amb l'objectiu de justificar
la solidesa del procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini.
Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels
processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coherencia de la
proposta i la concrecié en la identificacié de les activitats principals i singulars
que determinen els aspectes més determinants de l'obra.

Sistematica de valoracio:
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Identificacié
d’aspectes del
procés

Descripcié constructiu
Procés ben detallat que millora el procés de projecte 4,00 punts
Procés ben detallat, correcte i coherent 3,00 punts
Basica i coherent 2,00 punts
Basica incompleta o amb incoheréncies poc rellevants 1,00 punt
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 punts

2.2. Propostes concretes de millora sobre el projecte i/lo el procés
CONSITUCHIU. ..o nnen e 0 a6 punts

L’oferent presentara un maxim de 6 propostes a on exposara breument la
naturalesa de la millora, especificant I'experiencia prévia a on s’hagi aplicat i els
resultats obtinguts o esperats.

Les millores de procés constructiu fan referéncia a aquelles propostes d’execucio
que, sense alterar l'estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o
suposen una millora en: la fiabilitat de I'execucio, la reduccié de terminis,
l'assegurament de la qualitat o la reduccié de riscos en qualsevol dels punts
anteriors. Aquestes millores poden basar-se en noves tecnologies, propostes
d’organitzacio, utilitzacié d’eines i maquinaria singulars i sistemes de control de
processos.

Les millores sobre el projecte fan referéncia a aquelles propostes de modificacié
de l'obra definida que, sense suposar un canvi substancial en l'arquitectura o
funcionalitat de I'obra, milloren aspectes de I'obra acabada com durabilitat i
funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant I'execucio.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva
adequacio a l'obra, implementacié, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base
a la informacié aportada pel licitador. El cost de les millores seran a carrec del
contractista. No es valorara I'estimacié de costos de la millora.

Sistematica de valoracio:

Millores sobre el
Descripcié procés/projecte
Millora aplicable amb benefici optim 1,00 punt
Millora aplicable amb gran benefici 0,75 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,50 punts
Millora aplicable amb poc benefici 0,25 punts
Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts
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2.3. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les................cooooi 0 a2 punts

L’oferent presentara una analisi de les possibles situacions en que es produeixi
una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta
d’usos de l'espai public: accessos, botigues, efc.

L’oferent presentara també una sistematica general a aplicar en els casos
d’afeccié descrivint el procés de gestié, I'organitzacié i els recursos desfinats a
minimitzar l'impacte negatiu de les obres sobre el transit i les persones.

Es puntuara I'estudi de les interferéncies de transit conforme a la seglient analisi:

Analisi de situacions, fins a 1 punt. Es valorara la correcta identificacié de les
situacions d’afecci6 i la seva valoracié en quant a intensitat, durada en el temps
i elements afectats.

Sistematica de valoracio:

Analisi de
Descripci6 situacions
Identificacié i valoracié optimes 1,00 punt
Identificacié exhaustiva i coherent 0,75 punts
Identificacio correcta i coherent amb I'oferta 0,50 punts
Manca de situacions importants a identificar 0,25 punts
No aporta o amb informaci6 incongruent 0,00 punts

Sistematica de gestio, fins a 1 punt. Es valorara el detall i coheréncia de la
sistematica de gestio, I'organitzacié i recursos destinats en consideracio a les
afeccions identificades i els actors extems implicats en la naturalesa de les
afeccions.

Sistematica de valoracio:

Sistematica de
Descripci6 gesti6
Sistematica i dimensionament en recursos optims 1,00 punt
Sistematica correcta i ben dimensionada en recursos 0,75 punts
Sistematica correcta amb recursos escassos 0,50 punts
Sistematica incorrecta o mal dimensionada en recursos 0,25 punts
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 punts

2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva
correcta homogeneitzacié i conservacio................ccccvvveeeeeenns

0 a2 punts
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L’oferent presentara una analisi de les possibles situacions on sera necessati la
implementacié d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall de magnitud, durada i impacte
sobre la imatge de les obres en la ciutat.

L'oferent presentara també una relacié dels elements de tancament i
senyalitzacié dels quals disposara a I'obra, d’acord amb el projecte o millorant-
lo, aixi com els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels
mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.

Es puntuara I'estudi dels elements de tancament conforme a la segtient analisi:

Analisi de situacions, fins a 1 punt. Es valorara la correcta identificacié de les
situacions que determinen elements de tancament i senyalitzacié i la seva
valoracio en quant a intensitat, durada en el temps i usuaris afectats.

Sistematica de valoracio:

Analisi de
Descripcié situacions
Identificacié i valoracié optimes 1,00 punt
Identificacié exhaustiva i coherent 0,75 punts
Identificacié correcta i coherent amb l'oferta 0,50 punts
Manca de situacions importants a identificar 0,25 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

Solucions proposades, fins a 1 punt. Es valorara de forma global el conjunt de
solucions a cada tipologia de tancament o senyalitzacio i 'organitzacié, solucions
tecniques | recursos destinats a la cormrecta implantacié, conservacié i
homogeneitzacié.

Sistematica de valoracio:

Solucions
Descripcié proposades
Solucions optimes i ben dimensionades 1,00 punt
Solucions que milloren projecte i ben dimensionades 0,75 punts
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 0,50 punts
Solucions insuficients o mal dimensionades 0,25 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

3.- Memoria de Seguretat i Salut...........c.ccecemriirvvciimre s 0 a5 punts

Es ponderara de la seglient manera:

3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut........................cccoeeien 0 a2 punts



L’oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut que incorpora el
projecte i identificara els aspectes més significatius aixi com aquells que
consideri incorrectes o millorables.

Es valorara la identificacié d’aspectes singulars i millorables i la seva analisi de
repercussié, importancia i millora de la seguretat i salut dels treballadors.

Sistematica de valoracio:

Analisi de I'estudi
de seguretat i

Descripci6 salut

Identificacio d’aspectes importants i millorables 2,00 punts
Analisi correcte i coherent 1,50 punts
Analisi basica i coherent 1,00 punts
Analisi basica incompleta o poc rellevant 0,50 punts
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 punts

3.2 Millores sobre I'estudi de seguretatisalut......................oovniniin. 0 a2 punts

L’oferent presentara una série de 5 millores concretes (sense dret a abonament)
sobre l'estudi de seguretat del projecte a incorporar al pla de seguretat en cas de
ser adjudicatari. Haura de detallar cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a
'obra i descriure els beneficis de la seva aplicacio.

Es valorara cada mesura per separat considerant la seva aplicabilitat i el benefici
que suposa per a la seguretat i salut dels treballadors.

Sistematica de valoracio:

Millores sobre
l'estudi de seguretat
Descripci6 i salut
Millora aplicable de benefici optim 0,40 punts
Millora aplicable de gran benefici 0,30 punts
Millora aplicable de benefici moderat 0,20 punts
Millora de dubtosa aplicacié o poca repercussio 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretatisalut..................... 0 a1 punt

L’oferent exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gesti6 interna
d’aquest aspecte en relacié a les obres, detallant aspectes com la gestié de
subcontractistes i sistemes de control i sequiment.
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Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacié amb la gesti6 de la
seguretat i salut en obres de construccio.

Sistematica de valoracio:

Sistema intern de
Descripcio seguretat i salut
Sistema solid i d’abast complet 1,00 punt
Sistema correcte sense mancances 0,75 punts
Sistema correcte amb mancances 0,50 punts
Caréncia de sistema pero amb procediments adients 0,25 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

4.- Ambientalitzacid i gestio ambiental..........c..cccccmreeecrrriniccneinnes 0 a 5 punts

L'oferent identificara els aspectes de 'Estudi ambiental de les obres i de I'Estudi
de gestié de residus de la construccié del projecte més significatius, aixi com
aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta identificaci6 I'oferent
haura de desenvolupar les propostes segtients:

4.1 Propostes per reduir limpacte mediambiental que pugui produir
(o] o] - TR SO USROS SRRTRRRI 0a 2,5 punts

L'oferent presentara un maxim de 5 millores concretes per reduir I'impacte
mediambiental negatiu que es pugui produir durant I'execucié de les obres i per
causa d'aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per al
Consorci. S’aportara, per a cadascuna d’elles, una breu descripcio, la justificacio
de l'aplicacié en l'obra i els beneficis de la seva aplicacio indicant els vectors
ambientals sobre els que incideix.

Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici
esperat sobre els vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la
reduccié d’impactes negatius en l'obra (aspectes locals) i la minoracié de
consums energetics (aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels
treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracio:

Propostes per reduir
I'impacte

mediambiental que
Descripcio puqui produir I'obra
Millora aplicable, eficient i de benefici optims 0,50 punts
Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,38 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,25 punts
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,13 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
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4.2 Proposta per millorar [lestudi de gesti6 de residus de |Ia
[o30) 01) 110 (o o3 [« FRUTRNUNN PP PRPRSPPP 0 a 2,5 punts

L’oferent presentara un maxim de 5 propostes per millorar 'estudi de gestié de
residus de la construccié amb l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar
materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna
de les millores s’aportara la seva descripcid, la justificacié de la seva aplicacio
en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva
aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals en la reduccié de consums de
material i el reaprofitament de residus.

Sistematica de valoracio:

Propostes per
millorar 'estudi de
gesti6 de residus de
Descripcio la construccio
Millora aplicable i amb reduccié de consums dptima 0,50 punts
Millora aplicable i de gran reduccié de consums 0,38 punts
Millora aplicable de benefici moderat 0,25 punts
Millora poc aplicable o poc benefici 0,13 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
5.- Circularitat dels elements emprats en la construccié.............. 0 a 5 punts

D’acord amb l'objectiu final del projecte, el Consorci puntuara la utilitzacio
d’elements reutilitzats en la construccié del Parc Circular Mataro-Maresme, per
tal d’incrementar el grau de circularitat de I'edifici i la coheréncia del projecte.

Reutilitzacié d’elements en obra

La Preparacio per a la reutilitzacié (PxR) és una operacié de valoritzacio de
residus consistent en la comprovacié, neteja o reparacié, mitjancant la qual
productes o components de productes que havien esdevingut residus son
preparats per que puguin reutilitzar-se per a I'is pel que havien sigut dissenyats
o previstos originalment, sense cap altra transformacié prévia (segons la definicio
de la Directiva marc de residus 2008/98/CE).

La Reutilitzacié és qualsevol operacié mitjangant la qual un producte o
component ja préviament utilitzat (que no és nou), abans que esdevingui residu,
és utilitzat de nou pel mateix ts pel qual va ser concebut (segons la definicio de
la Directiva marc de residus 2008/98/CE).
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Llavors es consideren elements potencialment reutilitzables en Ia
construccio de la 1a fase del PCMM aquells articles, productes o materials que,
provinents d’un as anterior i ja sigui per Reultilitzacié o per Preparacioé per a la
Reutilitzacié, estiguin implicats directament o indirecta en el Projecte d’Execucio
i siguin utils per a la realitzacié de les obres.

Queden exclosos d’aquesta consideracié l'aigua, I'energia i els gasos que
abunden en l'atmosfera. Restaran també exclosos els elements i equipaments
que es trobin integrats a partides relacionades amb la seguretat de les persones
i instal-lacions (sistema estructural, envolupants, proteccié contra incendis), aixi
com les partides on la vida util o rendiment dels elements sigui critica per al seu
correcte funcionament (ex.: panells fotovoltaics).

Els licitadors presentaran lliurement una proposta de llista d’elements
potencialment reutilitzables en la construccié de la 1a fase del PCMM, els quals
hauran de referir-se a unes partides determinades. La llista presentada sera
contractual.

S’adjunta a la present licitacié arxiu de plantilla de la llista esmentada: “Llista
elements reutilitzables.xIsx”, a emplenar pels licitadors.

Per a cada un dels elements proposats caldra aportar una fitxa on hi figuri
el nom de l'article, una breu descripcio, el venedor o posseidor, I'origen o
lloc previ d'us, I'estat o condicié, la data en qué estara disponible, la partida
corresponent del pressupost del projecte, el preu unitari substituit (de
projecte, no l'ofert en el sobre C) i 'amidament especific substituit per
I'element en qiiestié que sera reutilitzat o preparat per a la reutilitzacio.

Les esmentades fitxes s’annexaran a la memoria técnica i no computaran
en el limit maxim de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls a doble cara).

Qualsevol element declarat de forma ambigua sense referéncia exacta de la seva
localitzacié pressupostaria no sera considerat.

Els elements hauran de complir les caracteristiques determinades al plec de
condicions del projecte d’execucio.

Amb l'objectiu de no disminuir la qualitat final del projecte del Parc Circular
Mataro-Maresme, els elements potencialment reutilitzables en la
construccié de la 1a fase del PCMM hauran de trobar-se en unes condicions
adequades, tant a nivell funcional com a nivell estétic i, previament a la seva
instal-laci6 o utilitzacié, hauran de sotmetre’s a I'aprovacié definitiva del Consorci
i la Direccid Facultativa. En cas de dubte sobre el seu estat, procedéncia i grau
d’adequacio dels elements potencialment reutilitzables, el Consorci o la Direccié
Facultativa podra demanar documentacié addicional que certifiqui I'optim estat i
origen dels elements. Aquells elements en els que no sigui possible verificar o
avaluar 'estat, origen o caracteristiques, seran o podran ser desestimats. Caldra
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en tot moment garantir que els elements aportats no incompleixen algun criteri
de toxicitat o perillositat fruit del seu origen, us anterior o composici6 original.

Si I'element desestimat ha estat valorat en la puntuacié atorgada en aquest
criteri, 0 bé no s’aporten a l'obra la totalitat d’elements declarats en la proposta
del licitador, s’aplicaran les penalitats indicades a la present licitacio.

Els elements seran instal-lats de la manera com indiqui el Projecte d’Execucio i
sempre prioritzant la possibilitat de permetre el desmuntatge o desconstruccio,
mantenint la capacitat d’una futura reutilitzacio.

L’us d’elements reutilitzats no suposara en cap cas una reduccio de les garanties
i/o funcionaments defectuosos de I'edifici.

En la valoracié dels articles, productes o materials inclosos en la proposta del
licitador es tindran en consideracié el pes economic d’aquests elements dintre
de cada subcapitol del pressupost, I'adequacio funcional i estética, la seva
significacié i impacte, la visibilitat, els seus beneficis ambientals, la capacitat de
futura reutilitzacioé, i qualsevol altre aspecte que aporti valor al grau de circularitat
i coheréncia de I'edifici.

Els elements i equipaments exclosos de ser reutilitzats pels motius descrits en
aquest apartat no seran en cap cas valorats.

Sistematica de valoracio:

Circularitat elements
emprats en la
Descripcié construccio
Aportacié d’elements potencialment reutilitzables amb
molt elevat pes econdomic i optima adequacio 5,00 punts

ambiental, funcional i social

Aportacié d’elements potencialment reutilitzables amb
elevat pes economic i notable adequacié ambiental, 4,00 punts
funcional i social

Aportacié d’elements potencialment reutilitzables amb

cert pes economic i adequacié ambiental, funcional i 3,00 punts
social

Aportacié d’elements potencialment reutilitzables amb

poc pes econdomic i mancances en [l'adequacio 2,00 punts

ambiental, funcional i social

Aportacio d’elements potencialment reutilitzables amb

molt poc pes economic i importants mancances en 1,00 punt
I'adequacié ambiental, funcional i social
Aportacié d’elements potencialment reultilitzables 0,00 punts

negligible, inconsistent o inexistent
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6.- Autocontrol de la Qualitat.............cccoeerrerrnrrrenesnerssesessnerassesssss 0 a 3 punts

L’oferent presentara memoria (un avang del pla d’autocontrol de qualitat que
aplicara a l'obra, que, en cas de ser adjudicatari, haura de perfeccionar abans
del inici de les obres) en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de 'obra. Haura de manifestar
la possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar (no cal
aportar) els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser
adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control genérics
en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és
objecte d’aquest contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments
proposats en relacié amb I'obra i la coheréncia dels models de ppis aportats com
exemple.

Sistematica de valoracio:

Autocontrol de
la

Descripcio qualitat

Sistema solid i procediments i principis adients 3,00 punts
Sistema solid i relacié de procediments incompleta 2,25 punts
Sistema basic i procediments correctes 1,50 punts
Sistema basic i relacié de procediments incompleta 0,75 punts
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

' Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als TRENTA (30)
punts en relacié als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses
del present procediment al considerar-se téchicament insuficients. Per
tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del seu sobre
C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I'apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la
consideracié d’ofertes admeses.



ANNEX 4 - OFERTA EpONOMICA | D’ALTRES REFERENCIES
AVALUABLES AUTOMATICAMENT. FINS A 53 PUNTS

SOBRE C

La documentaci6 a qué fa referéncia el Sobre C s’aportara en format electronic
mitjancant I'eina de Sobre Digital descrita al present Plec.

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre C, i que es relacionen a
continuacid, hauran d’estar signats pel licitador i hauran d’incloure l'oferta
economica i la documentacié relativa de les referéncies técniques per a la
ponderacié dels criteris avaluables de forma automatica establerts en el present
Plec.

CONTINGUT:
El “Sobre C” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

La manca de presentacié d’oferta per cadascun dels conceptes enumerats
implicara I'exclusié del licitador.

1 PROPOSTA ECONOMICA

Proposta formulada d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 4.1 del
present Plec i el seu termini de validesa, que no podra ser inferior al termini
indicat en el present Plec.

Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes
necessaries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucid, aixi com
tots aquells elements identificats al plec de clausules administratives particulars,
projecte d’execucio6 i tota la documentacié annexada a la present licitacio.

L’import ofert no podra superar el pressupost base de licitacio.

A més, en el preu proposat estara desglossat I'lmpost sobre el Valor Afegit
vigent, si s’escau. Qualsevol variacio del tipus d’IVA sera aplicable a partir de la
seva vigéncia.

De conformitat amb larticle 84.U.2°.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
I'Impost sobre el Valor Afegit, I'entitat contractant, en la seva qualitat de subjecte
passiu, procedira a autoliquidar els imports corresponents a I'lmpost sobre el
Valor Afegit. Qualsevol variacié del tipus d’IVA sera aplicable a partir de la seva
vigéncia.
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2 ARXIU DEL PRESSUPOST (TCQ) CONTENIDOR DE L’OFERTA
ECONOMICA

Arxiu convenientment omplert amb els preus unitaris oferts pel licitador, el llistat
del document “Ultim ful” aixi com el certificat de validesa i el llistat
d’incoheréncies, signats digitalment pel representant legal, segons el que es
contempla a 'Annex 4.5 del present Plec. La no realitzacié del procés
d’homogeneitzacié i verificacié prévia sera considerat com un_error no
esmenable i suposara I'exclusio.

En el cas concret d’aquest procediment, el licitador haura d’omplir d’acord amb
les instruccions de 'Annex 4.5 un pressupost, corresponent a les “OBRES DE
CONSTRUCCIO DE LA PRIMERA FASE DEL PARC CIRCULAR MATARO-
MARESME” (Pressupost base de licitacio).

El licitador necessariament i de forma obligatoria haura de completar els arxius
del pressupost zero o el pressupost de projecte facilitats pel Consorci. La
modificacié dels amidaments facilitats comportara I'exclusié del licitador.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses, i en especial les
despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota
mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de
I'execucié de I'obra, aixi com totes les despeses en concepte d’autocontrol de
qualitat. No sera d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que
estigui especificament assenyalada en el projecte.

El Consorci subministrara en suport informatic els quadres de preus i
pressupostos amb preus zero i amb preus del projecte, i els licitadors hauran
d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacid i
descripcid dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus,
ni en els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta
base. El licitador tampoc podra modificar, en cap cas, I'import de les partides
alcades a justificar ni 'import de la partida algada de cobrament integre per a
Seguretat i Salut.

Per omplir el pressupost incorporat als arxius, amb arxius en format .tcg/.lct,
subministrats per I'entitat contractant, caldra utilitzar el programa informatic TCQ.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb
allo establert a la documentacié de la licitacio.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacié, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren en la documentacié técnica de licitacié de I'obra i en
I'arxiu de pressupost de projecte figuren tan sols a efectes informatius.
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D’acord amb la definici6 dels preus unitaris i d’alld establert en els documents de
licitacio, el licitador haura d’establir la seva millor oferta.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els
preus basics que figurin en les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura, i
no tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzaci6 en el calcul de
preus contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics i
rendiments. La descomposicié i justificacid dels preus unitaris s’emprara
Gnicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacié
o rescissio de 'obra.

El pressupost d'execucié per contracte (PEC) s'obtindra afegint al pressupost
d'execucié material (PEM), que sera la suma dels imports de totes les unitats
d'obra pels amidaments respectius del pressupost del projecte, els coeficients
del tretze per cent de despeses generals i del sis per cent de benefici industrial,
i I''VA corresponent.

Es podra pressupostar l'import de I'obra mitjangant la incorporaci6 d’un coeficient
corrector general (a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de
'obra ofertades pel licitador. En aquest suposit, que haura d'ésser
adequadament identificat a I'oferta, el pressupost d’execucié material s’obtindra
mitjancant la suma dels imports dels preus unitaris de totes les unitats d’'obra,
multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del pressupost
de licitacio, i el pressupost d’execucié per contracte resultara d’afegir a la xifra
anterior la quantitat corresponent al percentatge del tretze per cent de despeses
generals i d’empresa del contractista, més la quantitat corresponent al
percentatge del sis per cent de benefici industrial del contractista, més —
finalment- la quantitat corresponent a I'lVA vigent.

Atés tot I'anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat
d'aplicar el coeficient corrector a cadascun dels preus simples proposats i a les
partides d’obra sense descomposicio.

Aquesta opci6 no eximira de la presentaci6 de l'arxiu de preus .tcq omplert i els
documents esmentats anteriorment, en els quals s'indicara el coeficient corrector
general que afecti els preus unitaris. Les partides algades “a justificar” no vindran
afectades per 'esmentat coeficient corrector.

El licitador haura de tenir present per la confeccié de la seva oferta econémica
Iexisténcia d’altres obres amb les que conviura a 'ambit de I'obra derivades de
la convivéncia amb altres operadors. El licitador haura de preveure aquest fet a
la seva oferta econdmica, sense qué I'existéncia d’aquestes afeccions sigui
motiu justificable de reconeixement de desviacions temporals i/o economiques
en cas de qué fos adjudicatari.
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3 APLICACIO DE LA METODOLOGIA BIM

La documentacié a presentar sera 'Annex 4.2 del Plec, que s’haura de
complimentar de la manera segtient:

- El licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu
BIM addicionals a les indicades pel Consorci de Residus del Maresme.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades pel Consorci de Residus del Maresme.

3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar una proposta d’Accié6 BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM
addicional a les indicades pel Consorci de Residus del Maresme.

4 - Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, la presentacié d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats pel Consorci
de Residus del Maresme, independentment que el licitador no presenti '’Annex
4.2 en la seva oferta a efectes de valoracio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia
BIM per a la Gesti6é de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la
Gesti6 de Projectes i Obres”, documentacié publicada a la web
d’Infraestructures.cat ( hitps://infraestructures.gencat.cat/?page=bim ).

Aguest compromis es concretara abans de la signatura del contracte, dintre del
“Pla d’Execucié BIM” (PEB), que sera un document contractual, a proposta pel
Responsable BIM de l'adjudicatari acordat amb la Direccié Facultativa, i
finalment aprovat pel responsable del contracte per part del Consorci.

4 MILLORES PROJECTE

4.1 AMPLIACIO DE PANELLS DE LA COBERTA FOTOVOLTAICA

Sobre el total de la superficie projectada ocupada per panells fotovoltaics a la
coberta de 'edifici REFER (72 panells en dos fileres, 300 Wp/panell; 21.600 Wp),
36 panells (300 Wp/panell; 10.800 Wp) amb els seus corresponents suports,
cablejats, conduccions, elements de proteccid, distribuci6 i rectificacié es troben
inclosos al pressupost de licitacié del present projecte.
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La resta de panells, fins a cobrir el total de la superficie projectada, 36 panells
(300 Wp/panell; 10.800 Wp) amb els seus corresponents suports, cablejats i
conduccions, no es troba inclosa al pressupost de licitacio.

La implementacié d’aquest conjunt addicional de 36 panells (300 Wp/paneli;
10.800 Wp) amb els seus suports, cablejats i conduccions, sense cost addicional
per al Consorci de Residus del Maresme, es puntuara com a millora com s’'indica
al'Annex 4.3.

4.2 SUBSTITUCIO D'AILLAMENT TERMIC DE FAGANES | DIVISORIES
INTERIORS VERTICALS

L’aillament t&rmic de facanes (01.ED.04.02.02: Edificacié, sistema d’envolvent,
envolvent sobre rasant, facanes) i divisories interiors verticals (01.ED.05.01.01:
Edificacio, sistema de compartimentacio, elements divisoris verticals, part
massissa) del projecte executiu s’ha considerat mitjangant panell semi-rigid de
llana de roca.

La substitucié dels panells semi-rigids de llana de roca per panells de viruta de
fusta tipus Steico Universal Dry, Steico Special o equivalent, de les mateixes
prestacions, sense cost addicional per al Consorci de Residus del Maresme, es
puntuara com a millora com s’indica a '’Annex 4.4.
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ANNEX 4.1 - PROPOSTA ECONOMICA
1. PROPOSTA ECONOMICA

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nimero], actuant en nom
i representaci6 de [rad social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb
poders suficients per subscriure la present proposta econdmica, assabentat de
la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacié del Contracte
“OBRES DE CONSTRUCCIO DE LA PRIMERA FASE DEL PARC CIRCULAR
MATARO-MARESME”, essent 'entitat contractant el Consorci per al Tractament
de Residus Solids Urbans del Maresme, es compromet en nom propi i/o de
'empresa que representa a realitzar-les (les obres) amb estricta subjecci6 als
esmentats requisits i condicions per la quantitat que es detalla a continuacié:

PRESSUPOST OFERT (IVA exclds), IVA | PRESSUPOST OFERT (IVA
INCLOS):

PRESSUPOST IMPORT PRESSUPOST
CONCEPTE OFERT (IVA CORRESPONENT A OFERT (IVA
exclos) L’IVA DE L’OFERTA INCLOS)
Obres de
construccio de
la p;g*l‘;;“r:ase (xifra) € (xifra) € (xifra) €
Circular Mataro-
Maresme

INSTRUCCIONS:

IMPORTANT: Cal completar TOTS els apartats de l'oferta. La manca
d’emplenament d’algun dels apartats de I'oferta sera causa d’exclusio.

Termini de validesadel'oferta........................... 4 mesos

Quedaran excloses del procediment de licitacié les ofertes que presentin un
pressupost ofert (IVA INCLOS) superior al pressupost base de licitacié (IVA
INCLOS). E! pressupost ofert s’haura d'indicar sense IVA, perd caldra
obligatoriament que s’indiqui 'import corresponent a I'lVA de I'oferta. En cap cas
les ofertes amb I'aplicacié de I'lVA podran superar el pressupost base de licitacié
(IVA INCLOS).

| als efectes oportuns, se signa la present proposta economica, a [poblacio], el
[dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la representant]
[signatura + segell de 'empresal]



2. PUNTUACIO PROPOSTA ECONOMICA
Fins a 42 punts

Formula de calcul de la puntuacio:

] (0i — Omin)
Pi=Pmax- |1 ——
Omin
Essent;
Pi: Puntuacié econodmica de I'oferta de preu “i” analitzada, en base a la
puntuacié maxima.
Pmax: Puntuacié maxima del criteri, 42 punts.
Oi: Pressupost ofert (IVA exclos) de l'oferta de preu “i" analitzada,
expressat en €.
Omin: Oferta de preu minima (pressupost ofert, IVA exclos) entre totes les
ofertes de preu, no excloses, expressat en €.
Valoracié del preu
Pmax
42
0
O
]
=
whud
c
>
[«
Pmin

Omin Oferta Omax
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ANNEX 4.2 - APLICACIO DE LA METODOLOGIA BIM

1. OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nimero], actuant en nom
i representaci6 de [ra¢ social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb
poders suficients per subscriure la present declaracié responsable, assabentat
de la convocatoria del procediment de contractacio per a l'adjudicaci6é del
Contracte “OBRES DE CONSTRUCCIO DE LA PRIMERA FASE DEL PARC
CIRCULAR MATARO-MARESME”, essent I'entitat contractant el Consorci per
al Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme, DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Que es compromet a realitzar una modelitzaci6 completa (entenent com a
completa la totalitat de les obres objecte de la present licitacié), presentant el
model paramétric final de I'obra acabada. Tanmateix, es compromet a
desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats pel Consorci
de Residus del Maresme en aquest annex a l'apartat “C. Objectius, usos i
propostes d’accié.”

Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglients rols:

Rols Nom del Tecnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat
del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir 'equip, pero un técnic pot tenir
assignat més d’un rol. Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Breu descripcié de l'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest
contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i
I'estratégia de la gesti6 del model.
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Objectius, usos i propostes d'accié:

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del

projecte
1.1 | Generar planols més coherents
Lliurament d'informaci6 de | 1.2 ﬁ:;gtgﬁgies)e lisel prpoljjgze CHIHES
qualitat que faciliti 1.3 | Millorar la integracié en I'entorn
- la comprensié de la soluci6 | 1.4 gn:cl)'ltjgg les visuals intemes de
per part del gesior iidel elient Analitzar el compliment de
final del projecte : P A
1.5 | requeriments espacials
- la seva comunicacié als (prog_rgma funcmng ) .
TS Identificar i _ ubicar
usuaris. 16 elements/materials dins  de

l'edifici/infraestructura per a
prendre decisions

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

Assegurar la compatibilitat
entre les solucions de
diferents disciplines des de les
fases inicials del projecte

Coordinar la distribuci6 de

2.1 |tasques entre els diversos
responsables

29 Detectar els problemes

"~ | potencials de forma anticipada

Resoluci6 de problemes de

2.3 | coordinaci6 entre disciplines, lots
i/o oficis

2.4 Planificacié detallada del procés

de construccid

3.- Facilitar la tragabilitat de ’lavang del projecte

Avaluar l'evolucié de la solucié
en base a informacié fiable i
de qualitat, registrant la presa
de decisions.

Seguiment del desenvolupament

3.1 del projecte
39 Avaluar la correcta definicié de la
] proposta
Analitzar les propostes de canvi,
3.3 | identificant clarament la zona
afectada
34 Millorar la tragabilitat de les
) decisions de canvi
Gestionar l'arxiu de documents
3.5

del projecte, relacionant-los entre
si
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4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés

Comprovaci6 eficient i rapida de

Verificar els amidaments en les

les quantitats d'unitats de
projecte i, en la gesti6 de canvis,

comparar-les amb les d'obra.

4.1 diferents fases del projecte

4.9 Analitzar les propostes de canvi,
' realitzant comparatius

43 Estimar els costos de manteniment

de l'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I’edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar
5.1 | elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura
Assegurar el lliurament Facilitar la transferéncia
d'informacié6 certa i fiable | 5.2 | d'informacié de projecte a l'usuari
adequada a les necessitats de la final
fase de manteniment Establir les necessitat de
5 3 manteniment de

I'edifici/infraestructura d'acord amb
els requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Ellicitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals
a les proposades pel Consorci de Residus del Maresme. El licitador sera
responsable d’adaptar el model per aconseguir les Propostes d’Accié6 de BIM
ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual BIM
d’Infraestructures.cat ( https:/infraestructures.gencat.cat/?page=bim ).

| als efectes oportuns, se signa la present declaracié responsable, a [poblacié],

el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la representant]

[signatura + segell de 'empresal]




2. PUNTUACIO D’APLICACIO DE LA METODOLOGIA BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM
indicats pel Consorci de Residus del Maresme, i a mes oferta addicionalment
més de dues Propostes d’Acci6 de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’'Infraestructures.cat. 5

El licitador presenta complimentat annex d’Objectius basics i propostes d’accio
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM
indicats pel Consorci de Residus del Maresme, i a més, oferta addicionalment
dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. 3

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’'accio
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'accié de BIM
indicats pel Consorci de Residus del Maresme, i a més, oferta addicionalment
una Proposta d’Acci6 de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en
el Manual BIM d’Infraestructures.cat. 1,5

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes d'acci6
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM
indicats pel Consorci de Residus del Maresme o no presenta 'annex anterior. 0
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ANNEX 4.3 - MILLORES PROJECTE, COBERTA FOTOVOLTAICA

1. AMPLIACIO DE PANELLS DE LA COBERTA FOTOVOLTAICA

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nimero], actuant en nom
i representacié de [raé social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb
poders suficients per subscriure la present declaracié responsable, assabentat
de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacié del
Contracte “OBRES DE CONSTRUCCIO DE LA PRIMERA FASE DEL PARC
CIRCULAR MATARO-MARESME”, essent I'entitat contractant el Consorci per
al Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme, DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Que es compromet a ampliar la coberta fotovoltaica en un tram addicional a la
superficie inclosa al pressupost de licitacio, segons s’indica al quadre seguent:

Tram d’ampliaci6: conjunt 32 panells (300 Wp/panell; 10.800
Wp)

INSTRUCCIONS:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, el tram d’ampliacié de la
coberta fotovoltaica addicional que proposa.

L’ampliacié proposada sera sense cost addicional per al Consorci de Residus
del Maresme.

El licitador sera el responsable d’ampliar el tram amb els panells indicats,
ideéntics als inclosos al pressupost de licitacio, inclosa la suportacio, cablejat i
conduccions, i realitzar les corresponents connexions als elements de
distribucid, proteccié i rectificacio.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracié responsable, a [poblacié],
el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la representant]
[signatura + segell de 'empresal]



2. PUNTUACIO DE L’AMPLIACIO DE PANELLS DE LA COBERTA
FOTOVOLTAICA

Fins a 3 punts
Es valorara 'ampliaci6 de la coberta fotovoltaica proposada pel licitador:
- El licitador marca I'ampliaci6 del tram de la coberta fotovoltaica 3

- Ellicitador no marca el tram d’ampliacié de la coberta fotovoltaica 0
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ANNEX 4.4 - MILLORES PROJECTE, AILLAMENT TERMIC

1. SUBSTITUCIO D’AILLAMENT TERMIC DE FACANES | DIVISORIES
INTERIORS VERTICALS

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI num [numero], actuant en nom
i representacio de [rad social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb
poders suficients per subscriure la present declaracioé responsable, assabentat
de la convocatoria del procediment de contractacié per a l'adjudicacié del
Contracte “OBRES DE CONSTRUCCIO DE LA PRIMERA FASE DEL PARC
CIRCULAR MATARO-MARESME?”, essent I'entitat contractant el Consorci per
al Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme, amb el nimero de
referéncia de Fexpedient [ndmero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Que es compromet a substituir 'aillament térmic de faganes i divisories interiors
verticals projectat amb panells semi-rigids de llana de roca per panells de viruta
de fusta tipus Steico Universal Dry, Steico Special o equivalent, de les mateixes
prestacions, segons s’indica al quadre seguent:

Substituci6 de panells d’aillament térmic de faganes i
divisories interiors verticals semi-rigids de llana de roca per
panells de viruta de fusta tipus Steico Universal Dry, Steico
Special o equivalent, de les mateixes prestacions

INSTRUCCIONS:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, la substitucié de I'aillament
térmic que proposa.

La substitucid proposada sera sense cost addicional per al Consorci de
Residus del Maresme.

El licitador sera el responsable de substituir els panells semi-rigids de llana
de roca per panells de viruta de fusta tipus Steico Universal Dry, Steico
Special 0 equivalent, de les mateixes prestacions.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracié responsable, a [poblacid],
el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la representant]
[signatura + segell de 'empresa]



EYm comora
PeR A

RESIDUS ggll)swE
URBANS

DeL

MARESME

2. PUN'!'UACI() DE LA SUBSTITUCIO D’AILLAMENT TERMIC DE FAGANES
| DIVISORIES INTERIORS VERTICALS

Fins a 3 punts

Es valorara la substitucié de laillament térmic de faganes i divisories interiors
verticals proposada pel licitador:

- El licitador marca la substitucié de l'aillamenttérmic_____.. .3

- El licitador no marca la substitucié de I'aillament térmic 0
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ANNEX 4.5 - PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIO | VALIDACIO
D’OFERTES | DEL SEU CERTIFICAT DE VALIDESA

El procés que es detalla a continuacié té com a finalitat, que el licitador, un cop
elaborada la seva oferta pugui realitzar el procés d’homogeneitzacié i emetre el
llistat de validesa, abans de lliurar-la al Consorci de Residus del Maresme.

PROCES

Els fitxers de la licitacio.

Descomprimir el fitxer inclos en els documents de la licitacié, lliurat pel Consorci
de Residus del Maresme. Apareixeran dos fitxers amb extensié LCT (Pressupost
1a fase PCMM PROJECTE.LCT i Pressupost 1a fase PCMM ZERO.LCT).

El licitador pot escollir lliurement utilitzar com a base de la seva oferta qualsevol
dels dos fitxers. El fitxer Pressupost_1a_fase PCMM_PROJECTE.LCT és la
base amb preus de projecte, i el fitxer Pressupost_1a_fase_ PCMM_ZERO.LCT
és la base amb preus 0.

Obrir els fitxers des del modul de pressupostos de TCQ ( versid gratuita:
http:/ffiles.itec.cat/cds/tcq55/tcg2000.htm ).

Elaborar I'oferta amb el programa TCQ.

Introduir els preus de I'oferta en el fitxer de pressupost escollit LCT (d’acord amb
els requeriments i instruccions economiques de la licitacid).

Homogeneitzacio.

Un cop finalitzada la introduccié dels preus de I'oferta, s’ha d’iniciar el seu procés
de validacié.

Des del menu del TCQ, cal entrar a Homogeneitzaci6 i dintre a l'assistent de
validacié de l'oferta. Un cop a dins, apareixera una pantalla amb les dades
seglients; Dades de la licitaci6, criteris d’homogeneitzacié, nom de 'empresa que
presenta l'oferta, termini d’obra de I'oferta i observacions.

Les dades de la licitaci6 i els criteris d’homogeneitzacioé ja venen determinats pel
Consorci de Residus del Maresme i per tant no es poden modificar. Només cal
omplir el nom de I'empresa que presenta l'oferta, el termini i, si escau, les
observacions.

Per iniciar el procés cal prémer el boté de Comencar.

Si el procés s’ha realitzat correctament apareixeran el Llistat d'incoheréncies.
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Si 'homogeneitzacié no ha finalitzat correctament apareixera una pantalla on
s'indicara que no s’ha pogut homogeneitzar I'oferta, i el resum de les incidéncies.
Cal esmenar els problemes i repetir el procés de validacié fins obtenir el Llistat
d’incoheréncies.

Llistat d’incoheréncies.

S'arriba a aquest llistat automaticament un cop s’ha realitzat I’'homogeneitzacié
de l'oferta sense incidéncies.

Aquest informe serveix per conéixer els canvis que el licitador o el procés
automatic d’homogeneitzacié han realitzat respecte del pressupost base de la
licitacio, lliurat pe! Consorci de Residus del Maresme. Cal que el licitador els validi
o faci les correccions que cregui convenients.

Certificat de validesa.

Un cop llistat el Llistat d’incoheréncies, també automaticament apareixera el
missatge seglient:

Homogeneitzacié finalitzada correctament. Imprimir certificat de validesa?.
Si/No.

També, el missatge pot advertir:

- L’oferta és a l'alga.
- El termini de realitzacié de les obres és superior al de la base de licitacio.
- L’ultim full no coincideix amb el de la base de licitacio.

El certificat de validesa mostrara la diferéncia respecte a l'oferta base i el seu
percentatge arrodonint a 4 decimals.

Exportar I'oferta homogeneitzada.

Un cop realitzat el certificat de validesa, I'assistent del TCQ exporta 'oferta a un
fitxer extensié TCQ.

El procés s’ha acabat correctament.

Lliurament de I'oferta al Consorci de Residus del Maresme.

Fitxer comprimit (*.zip/*.rar) amb I'oferta economica:
- Pressupost_1a_fase_ PCMM_EMPRESA.TCQ
Certificat de validesa signat digitalment pel representant legal, en format .pdf:
- CERVAL_Pressupost_1a_fase_PCMM_EMPRESA.pdf
Llistat d’incoheréncies signat digitalment pel representant legal, en format .pdf:
- INCOHE_Pressupost_1a_fase PCMM_EMPRESA.pdf
Ultim full (Informes/Llistats/Ultim full) signat digitalment pel representant legal, en
format .pdf:
- ULTFUL_Pressupost_1a_fase_PCMM_EMPRESA pdf
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Atencio:

En cas que, havent realitzat el procediment descrit anteriorment, i havent
verificat que I'oferta no adoleix de mancances, errors o modificacions
substancials (canvi descripcio de partides, canvis d’unitats de mesura,
canvis d’amidaments, preus sense oferir, etc.), quan el certificat de validesa
presenti incidéncies per raons propies al programari, el licitador podra
presentar una declaracié en qué manifesti que han verificat la correccio i
adequacio de la seva oferta, i que havent realitzat el procediment de revisio
previst al present Annex, el certificat de validesa resultant presenta
incidéencies que son derivades del programari i no s’adeqiien a la realitat
de la seva oferta.
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ANNEX 5 - DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS
TECNIQUES PARTICULARS

A.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES, QUADRES DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE

A continuacid es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen
parcialment o completen els corresponents articles dels diferents capitols del
Plec de Condicions del Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuaci6 es palesen s’hauran de
considerar incloses en els preus oferts.

A.1.- Metodologia BIM

El projecte objecte de la present licitaci6 s’ha desenvolupat segons la
metodologia BIM de construcci6 virtual i, entre la documentaci6 del projecte, es
disposa d’un model BIM que pot ser Util per a la gestié de I'obra.

Es intenci6 del Consorci que la gestio de la construccié d’aquest equipament es
faci amb metodologia BIM.

En particular, el Contractista adjudicatari sera el responsable de I'aplicacié de la
metodologia BIM al conjunt de les obres.

El Projecte d’Execuci6 s’entregara abans de linici de les obres al Contractista
adjudicatari en el nivell Model de Projecte.

El Contractista adjudicatari haura d’aplicar la metodologia BIM durant les obres,
fet que es comprovara setmanalment per part de la Direcci6 Facultativa ifo el
Consorci.

El Contractista adjudicatari haura d’entregar el model parameétric BIM complet en
el nivell d’'Obra Executada.

A.2.- Replanteig

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execucio de les
unitats d’obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.

A.3.- Reblert amb arids/granulats reciclats

Els arids/granulats reciclats de les partides del Projecte hauran de provenir,
obligatoriament, d'un o més gestors autoritzats de residus de runes i altres
residus de la construccié que disposin de marcatge CE vigent, i tenint en
compte el criteri de proximitat.

94



SREYan comsora
- TRACTAENT De
RESDUS SOLDS

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr consulta municipal.asp?Tresidu=
RUN

S'haura de facilitar al Consorci tota aquella documentacié acreditativa que
demani al respecte: factures i comprovants del gestor autoritzat (amb marcatge
CE vigent) a I'empresa adjudicataria, on aparegui el codi de gestor, la tipologia
d'arids/granulats, la quantitat de metres ctbics adquirits i el seu/s preu/s unitari/s
(€/m®). De la mateixa manera caldra comprovants especifics del transport i
aplicaci6 de l'arid/granulat reciclat amb els seus preus unitaris (€/m? i/o €/m?).

A.4.- Transports

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus
unitaris, expressament els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases
d’obra.

A.5.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense
que préviament estigui aprovat I'abocador per la Direccié Facultativa de I'obra, i
per la comissi6é de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

A.6.- Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa
en els preus unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

A.7.- Plec de Condicions

Sera d’aplicacié el Plec del Condicions Tecniques propi del Projecte. En cas de
mancanca de algun especificacié técnica es prioritza el Banc BEDEC de Plecs
de Condicions Técniques de [FINSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIO DE CATALUNYA-ITeC.

De la mateixa manera, la legislaci6 aplicable sera la vigent en cada moment.

A.8.- Partides alcades a justificar

Per a 'abonament de factures relatives a les Partides Alcades a Justificar, es
considerara I'import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la
Direccié Facultativa, exclos I''VA com a import d’Execucié Material. Aquestes
actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades pel Consorci.

També poden justificar-se aquestes partides algades per aplicacié dels preus
contractuals als amidaments que corresponguin.
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A.9.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacio i ajuts de mitjans
necessaris per a 'execucié de les tasques de control de qualitat per part del
laboratori homologat, i fins a la recepci6 de I'obra.

A.10.- Gestio i tramits d’escomeses definitives.

Tot i que les despeses corresponents a les escomeses definitives d’aigua
potable, clavegueram i escomesa eléctrica es troben excloses de la present
licitacio, el Contractista adjudicatari sera el responsable de gestionar i tramitar
les esmentades escomeses, incloses totes les interlocucions necessaries amb
els diferents agents/empreses subministradores.

Per tal d'agilitzar aquests tramits, el Contractista adjudicatari iniciara les
sol-licituds de les escomeses definitives a partir del moment de la signatura del
contracte, i sera responsable de resoldre, amb agilitat i rapidesa, tots els
requeriments necessaris per aconseguir les esmentades escomeses.

El Contractista adjudicatari informara i es coordinara amb la Direcci6 Facultativa
i/o el Consorci amb I'objectiu d’agilitzar 'evoluci6 dels esmentats tramits.

B.- SEGURETAT | SALUT

B.1.- En relaci6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el
manteniment de les proteccions col-lectives, la formacio dels treballadors, la
implantacié i manteniment del control d’accessos a I'obra, aixi com el personal
necessari per al control d’accessos a l'obra.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement
del nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.)) que
hi ha dins el recinte de I'obra.
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