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SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS 
El Carreró, 13. 08301 Mataró 
93 758 22 04 – Fax 93 758 21 62 

 

Ajuntament de Mataró 

Exp.: 2023/000032767 
 
ADDENDA DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
SUBSTITUCIÓ DELS PROJECTORS EXISTENTS PER PROJECTORS LED AL CAMP 

MUNICIPAL D´HOQUEI 
 
  

REUNITS 
 

D'una part la Sra. Heidi Pérez Pérez, en la seva qualitat de regidora delegada de Compres i 
Contractació, Diversitat Ciutadana i Igualtat, que actua en nom i representació de la Corporació local 
de l'Ajuntament de Mataró. 
 
D'altra part el Sr ANTONIO F. MUÑOZ SUÁREZ, amb DNI núm. 33914439L, que actua en nom i 
representació de l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, SA, amb NIF A08523094 i amb domicili social 
al Passatge de la Plàsmica, s/n Nau 9, 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona). 
 
I com a secretària delegada d'aquest acte la cap del Servei de Compres i Contractacions de 
l'Ajuntament de Mataró, Sra. Immaculada Pruna i Ribas. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present 
contracte. 
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

Primer.- En data 31 de juliol de 2023 es va signar el contracte amb l’empresa adjudicatària. 
 
Segon.- El que s’hi va fer constar en la clàusula tercera del contracte com a termini per a l’execució 
de les obres no és correcte. S’hi va fer constar “El termini màxim previst per a l’execució de l’obra 
serà de 8 setmanes”, i s’hauria d’haver fet constar “El termini total d’execució de l’obra serà de 
4,857 setmanes (34 dies)”. 
 
Que en mèrits de l’anterior ambdues parts reconeixent-se la capacitat legal suficient, acorden la 
celebració d’aquesta addenda que es regirà per les següents: 
 
 
 

CLÀUSULES DE L’ADDENDA 
 
 
Primera.- Objecte de l’addenda 
 
Correcció de la clàusula tercera del contracte, termini per a l’execució de les obres, que ha de dir el  
següent: 
 
“1. El termini total d’execució de l’obra serà de 4,857 setmanes, (34 dies) a comptar des del dia 
següent a la data de formalització de l’acta de comprovació del replantejament, si ja ha estat 
notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per l’adjudicatari. En cas 
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de la notificació esmentada. 
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2. L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes, a 
comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i justificats, d'acord 
amb l’article 237 de la LCSP. 
 
3. El termini d’execució del contracte podrà ser prorrogat quan causes justificades impedeixin, a 
judici de l’Ajuntament de Mataró, complir el seu objecte dins del termini inicialment previst. 
 
S’entendrà com a data de formalització del contracte, la data de signatura de la cap del Servei de 
Compres i Contractacions.” 
 
 

Segona .- Resta de clàusules  
 
Mantenir la resta de clàusules previstes en el contracte signat el 31 de juliol de 2023. 
 
 
Per a la deguda constatació de tot el que s'ha pactat es firma el present contracte. 
 
 
LA REGIDORA DELEGADA DE COMPRES I    L’ADJUDICATARI, 
CONTRACTACIÓ, DIVERSITAT CIUTADANA  
I IGUALTAT 
     
 
 

Secretària delegada 
LA CAP DEL SERVEI DE 

COMPRES I CONTRACTACIONS, 
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ANTONIO 
FERNANDO 
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