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BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTACIO SUBJECTA A REGULACIO HARMONITZADA

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI
PUBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS,
DIVIDIT EN DOS LOTS, AMB MESURES DE CONTRACTACIO SOSTENIBLE
LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 € FINS A 499.999,99 €
LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00 €.
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QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI PUBLIC DE
BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS LOTS,
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

- LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 € FINS A 499.999,99 €
- LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00 €.

A.- OBJECTE:

L’objecte del present acord marc és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacié d’aquest i dels
contractes basats derivats del mateix, per a I'execucié d’obres d’urbanitzacid i carrils bici en espai public de
Barcelona de valor estimat de 120.000,001 euros fins a 1.800.000,00 euros (IVA no inclos) que compleixin els
requisits establerts en el present apartat respecte al pressupost i la tipologia de les obres.

L'objecte del present contracte es divideix en dos lots:

- Lot 1: Corresponent a obres amb un valor estimat del contracte de 120.000,001 euros fins a
499.999,99 euros (IVA no inclos).

- Lot 2: Corresponent a obres amb un valor estimat del contracte de 500.000,00 euros fins a
1.800.000,00 euros (IVA no inclos).

Es seleccionara un maxim de 8 empreses pel lot 1, i un maxim de 15 empreses pel lot 2, essent aquestes,
aquelles empreses les ofertes de les quals hagin estat les millor classificades del lot al que participin d’acord
amb els criteris d’adjudicacio previstos en el present Plec.

Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels dos lots d’aquest acord marc. Aixi pero, d’acord
amb les normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicataries d’un d’ells i, excepcionalment, dels dos. A
aquest efecte, en el suposit que es presentin als dos lots, hauran de manifestar I'ordre de preferéncia en
I’'adjudicacio per el cas d’obtenir la puntuacié que els hi permeti resultar adjudicataris dels dos lots.

Unicament una empresa podra ser adjudicataria dels dos lots, sempre i quan en un dels lots no s’hagi
aconseguit el nombre maxim d’empreses indicat en el present Plec. Aquesta adjudicacid en el segon lot es
realitzara atenent a la classificacié aprovada per I'0rgan de contractaciod.

Tipologia d’obres incloses a I’acord marc: Formaran part del present acord marc les memories valorades o
projectes executius d’obra que compleixin TOTS els seglients requisits.

- Valor estimat maxim dels contractes basats: El present acord marc és per adjudicar contractes
d’obra d’infraestructures en espai public de Barcelona amb un valor estimat minim de 120.000,01
euros i un maxim de 1.800.000,00 euros (IVA no inclos).

- Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte o la memoria valorada haura de sumar un
import de partides del “Banc de preus BIMSA” igual o superior al 75% de I'import total del mateix.
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El percentatge es calculara sumant I'import de les partides formades prenent com a base el banc de
preus BIMSA a les partides alcades a justificar i la partida d’abonament integre de seguretat i salut,
respecte del pressupost base del projecte aprovat, objecte de la contractacié basada.

%B: Percentatge de I'import de les partides pertanyents al banc de preus de referencia.

B: Suma de I'import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referéncia.
PAJ:  Suma de I'import de les “partides algades a justificar”.
PSS:  Import de la partida d’abonament integre de seguretat i salut.

PEM: Pressupost d’execucid material del projecte objecte de la contractacié derivada.

B+ PA] + P55
UsB =T = 100

El banc de preus de referéncia esta format per la suma del Banc de Preus BEDEC Construccio 2023 i
del Banc de preus ampliat de BIMSA.

Caracteristiques del Banc BEDEC Construccié 2023 a efectes del present acord marc i la contractacié
basada:

— data de preus: any 2023

— ambit de preus: Barcelona capital

— ambit de plecs: Catalunya

— variacié de preus segons el volum de I'obra nova: obres tipus (PEM 1,710M€).

— Despeses indirectes = 5%

— Despeses auxiliars = les corresponents del BEDEC per a la familia de la partida.

El Banc de preus ampliat de BIMSA s’ha creat per a definir partides especifiques de les actuacions
de l'espai public de BIMSA a partir de la metodologia BEDEC i amb els mateixos parametres
anteriorment especificats del Banc BEDEC 2023.

- Requisit de tipologia d’obra.
Projectes d’obra inclosos a I'acord marc:

= Renovacié integral d’urbanitzacions.

=  Reconfiguracid i canvis de seccid.

= |mplantacié de carrils bici.

=  Actuacions de millora de I'espai public, en general.

Projectes d’obra exclosos de I'acord marc:

= Actuacions d’edificacid,

= QObres en espais enjardinats i parcs.

= QObres maritimes.

= Qbres d’instal-lacions.

= Obres de manteniment.

= Subministraments.

= Agquelles que per la seva complexitat requereixin d’'un procediment de contractacio especific en
I’eleccié de I'adjudicatari a criteri técnic justificat per BIMSA.
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La subscripcid del present acord marc pels adjudicataris no comporta per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, BIMSA) cap obligacié d’adjudicar un numero
determinat de contractes basats. Per aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte
basats, no generara cap dret indemnitzatori al seu favor.

B.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 136.800.000,00.- EUROS (IVA NO INCLOS) desglossat de la
seglient forma:

- LOT 1: 16.800.000,00 euros.
- LOT 2:120.000.000,00 euros.

Aquest valor estimat fa referéncia a I'import global i maxim de I’Acord marc per la seva durada maxima,
incloent les eventuals prorrogues i modificacions de la contractacié basada (20%)

D’acord amb la previsio de I'article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), el valor estimat d’aquest
acord marc s’ha calculat tenint en compte la previsié del conjunt de contractes basats que potencialment
poden adjudicar-se durant el periode de vigéncia, en cadascun dels lots.

En tot cas, aquest valor estimat esta elaborat de forma estimativa, té caracter orientatiu i no vinculant, i
s’indica Unicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicacié sense que suposi cap compromis
d’execucié efectiva per a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, BIMSA), no
tenint dret I’adjudicatari del present Acord marc a percebre indemnitzacié o compensacié per aquest motiu.

C.- PROCEDIMENT | TIPUS DE TRAMITACIO: La licitacié de Iacord marc esta subjecta a regulacié
harmonitzada segons s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, tramitada mitjangant procediment obert,
d’acord amb allo establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de la LCSP, on tot empresari interessat
podra presentar una oferta. La tramitacié del procediment sera ordinaria.

D.- TERMINI DE VIGENCIA | PRORROGA DE L’ACORD MARC | TERMINI D’EXECUCIO DELS CONTRACTES
BASAST:

ACORD MARC: Durada inicial: DOTZE (12) MESOS a comptar des de I'endema de la data de publicacié de la
formalitzacié dels documents contractuals de I’Acord Marc al Perfil de Contractant de BIMSA.

Prorroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar I’Acord marc per dos periode de DOTZE (12) MESOS
cadascun. En el cas que sigui acordada la prorroga per BIMSA aquesta sera obligatoria pels contractistes
d’acord amb el que s’estableix a I'article 29 de la LCSP.

En el moment de la prorroga de I'acord marc, es procedira a requerir als integrants |’acreditacié del
manteniment de les condicions d’aptitud establertes en el present Plec. En agquest moment, les empreses
integrants de cada lot podran actualitzar la seva solvéncia técnica / classificacid, sempre i exclusivament
dintre de cada lot, als efectes de poder resultar adjudicataries de contractes basats que requereixin de la
solvencia acreditada.

Aixi mateix, en el moment de la prorroga de I'acord marc, es procedira a I'aplicacido del sistema
d’actualitzacié de preus del Banc de BIMSA. A aquests efectes, d’acord amb allo establert a la clausula 2 del
present PCAP, un mes abans de l'activacié de la prorroga, es consideraran els ultims index publicats per
I'ITEC en la seva web i en aplicacié de la férmula establerta es calculara el coeficient d’actualitzacié de preus
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a aplicar a I'import d’execucid material a totes aquelles memories valorades i projectes amb data de
sol-licitud d’execucid de la contractacié basada posterior a la data d’activacié de la prorroga.

CONTRACTES BASATS: El termini d’execucié dels contractes basats sera el previst en els corresponents
projectes o actuacions dels contractes basats.

E.- VALORACIO DE TERMINIS: NO.

F.- LLOC D’EXECUCIO: Barcelona.

G.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.
H.- GARANTIA DEFINITIVA:

ACORD MARC: Els adjudicataris de I’Acord marc hauran de constituir una garantia definitiva general o global
de I’Acord marc que es fixa en:

- Lot 1:60.000 euros.
- Lot 2:100.000 euros.

CONTRACTES BASATS: Quan la suma dels imports dels contractes basats en I’Acord marc (IVA exclos)
excedeixi el doble de la quantitat resultant de capitalitzar al 5 per 100 I'import de la garantia definitiva,
aquesta haura de ser incrementada en una quantia equivalent, per mantenir aquesta proporcio.

I.- TERMINI DE GARANTIA: DOS (2) ANYS a comptar des de I'acta de recepcié favorable de I'obra de cada
contracte basat.

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: NO
ADMISSIBILITAT DE MILLORES: Veure Annex de criteris d’adjudicacid.

K.- REVISIO DE PREUS: NO
L.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: Veure clausules 6 i 9 del present Plec.

SOLVENCIA / CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA: Mitjancant I'acreditacié de la disposicié de la solvéncia
prevista a la clausula 6.6 d’aquest Plec o de la classificacié que s’indica a continuacié. Per a la participacié en
el lot 2 caldra que les empreses estiguin classificades almenys en un dels grups i subgrups requerits.

IMPORTANT: Per a presentar-se en el present acord marc, les empreses interessades hauran d’acreditar la
solvéncia i/o classificacié en un, varis o tots els grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuacio,
havent-ne d’acreditar com a minim una de cada lot en el que es participi. Aixi pero, els licitadors que
passin a formar part del present acord marc Unicament podran resultar adjudicataris de contractes basats
d’aquelles obres sobre les quals hagin acreditat la solvéncia técnica /classificacié requerida per I'execucié de
les mateixes.

Per tant, en fase de contractacié basada, no es podra executar una obra respecte de la qual, en fase de
licitacio de I'acord marc, no s’hagi acreditat la solvéncia técnica / classificacid necessaria per a la seva
execucio.
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Aquesta solvéncia técnica / classificacié s’haura d’acreditar de conformitat amb la clausula 12.7 del present
Plec, respecte de tots els grups, subgrups i categories / solvéncia técnica indicada a la declaracié responsable
a acompanyar en el sobre A.

LOT 1: classificacid alternativa a la solvéncia especificada a la clausula 6.6 del present Plec:

URBANITZACIO LOT 1

GRUP SUBGRUP | CATEGORIA

ololo|lo|m|m|m|m|oo|lo|ow|e|>|>|>]|>

ClO|R|RP|OIUV|PAP|IWINI|INIRPR|IR]IPR]IPININININ|IR]E
NIFRPINIERINININININIFPRPINIERIN|IRPRPINIPRPIN|IFPR|IN]|E

LOT 2: classificacid obligatoria en els termes establerts en el present Plec (clausula 6.6) i la LCSP:

URBANITZACIO LOT 2
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A 1 1
A 1 2
A 1 3
A 2 1
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Clojl|lO|Rr|FRP|IRP|IOJ]O|lOULIUV]|PA]IP|IPIVWIWIWINININ|IRPIRP|IRP]IPR]IPR]IPRININININ
APIWIN|IP|IWIN|IRP|IPRP|IW[IPIW]|PRP|IWINIPIWIN|IWINIP|IWIN|IRP|IWIN|IRP|IWIN]|IWIN

M.- ASSEGURANCES: L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigéncia
dels contractes basats, les polisses d’assegurances pels imports minims indicats a continuacié que cobreixin
qualsevol responsabilitat derivada del Contracte, en el que consti com a beneficiari BIMSA, conforme
I’Annex nim. 7.

Els adjudicataris de I'acord marc hauran de subscriure una asseguranca de Responsabilitat Civil general de
I'acord marc que es fixa en:

v" Lot 1: 600.000 euros.
v" Lot 2: 1.500.000 euros.
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En ambdds casos amb una responsabilitat civil patronal no inferior a 600.000 euros.
Aixi mateix, caldra una asseguranca “Tot Risc Construccié” per un import minim igual al de I'adjudicacié del
contracte basat que correspongui, que els adjudicataris d’aquests contractes hauran d’aportar abans de la
data indicada per l'inici de les obres del contracte basat.
N.- PRESENTACIO DE PROPOSTES (MITJA | TERMINI):
La presentacidé de les propostes es realitzara per mitjans electronics, informatics o telematics en els
termes establerts en el present Plec, i es fara exclusivament a través del Portal de Contractacié

Electronica de I’Ajuntament de Barcelona:

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26

La proposicié que arribi per qualsevol altre via sera rebutjada.
Data limit: 23 d’octubre de 2023
Hora limit: Fins les 13.00 hores
Format: A través de tres (3) sobres digitals, que s"anomenaran Sobre A, B i C.
O.- OBERTURA DE SOBRES:

1. OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “B”, QUE CONTE LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANCANT JUDICI DE
VALOR:

NO es celebrara acte public d’obertura de les propostes. En qualsevol cas, I'obertura en acte privat
de les proposicions avaluables mitjangant judici de valor es realitzara amb caracter previ a I'obertura
publica del Sobre “C”.

2. OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “C”, QUE CONTE LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANGCANT
L’APLICACIO DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT FORMULES AUTOMATIQUES:

Data: Es comunicara oportunament a través del Perfil de Contractant i del Portal de Contractacio
Electronica de I’Ajuntament de Barcelona.

P.- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES: Els previstos a ’Annex niim. 6 del present Plec.
o Criteris subjectes a Judici de Valor (40 punts):

= QOrganitzacié i Gestié d’Obres

= Sistematica d’execucié envers I'afectacié de tercers.
= Millores

= Memoria Seguretat i Salut

= Ambientalitzacid i gestié ambiental

= Autocontrol de Qualitat

o Criteris automatics (60 punts):


https://licitacions.bcn.cat/organismos/26

e

P Ajuntament
@ de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

= Oferta de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostaries dels futurs projectes a
executar.

= Ampliacié del termini de garantia

= Compromis d’experiéncia minima de les persones que configuraran I’equip responsable de
I’obra: Cap d’Obra, Encarregat, Técnic de Prevencio.

DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR A EFECTES DEL CRITERI D’EXPERIENCIA:

L'experiencia previa en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap d’Obra,
Encarregat/da d’Obra i Técnic/a de Prevencid té incidéncia directa en I'assoliment d’una millor execucio dels
treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjancant férmules automatiques és el compromis
d’experiéncia minima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions en actuacions
similars, entenent per actuacions similars obres de:

Lot 1

e Obres de les mateixes tipologies que les que sén objecte d’aquest acord marc executades en entorns
urbans en els darrers QUINZE (15) anys,

e id’'un Import minim a efectes de ser considerat similar (1AS) de 100.000 € (PEC, IVA no inclos).

A efectes de calcul de la valoracié del criteri de I’experiencia del personal de “I'Equip Responsable de I'Obra”

en base als criteris automatics que s’especifiquen a ’Annex nim. 4 del Plec, es defineix el seglient import de

referéncia (IR):

¢ Import de referéncia (IR) = 300.000 €.

Lot 2

¢ Obres de les mateixes tipologies que les que sén objecte d’aquest acord marc executades en entorns
urbans en els darrers QUINZE (15) anys,

e id’un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000 € (PEC, IVA no inclos).

A efectes de calcul de la valoracio del criteri de I’experiéncia del personal de “I'Equip Responsable de I'Obra”

en base als criteris automatics que s’especifiquen a 'Annex nim. 4 del Plec, es defineix el segiient import de

referéncia (IR):

¢ Import de referéncia (IR) = 600.000 €.

Q.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica.

R.- MODIFICACIONS: L'acord marc i els contractes basats es podran modificar en aplicacié de les
circumstancies legalment establertes i allo previst al present Plec.

S.- DIVISIO EN LOTS: SI. 2 Lots segons s’especifica a I'apartat A) d’aquest Quadre-Resum de
caracteristiques i a la clausula 1 del present Plec.
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T.- SERVEI D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS LICITADORS: De
conformitat amb lindicat a la clausula 4 del present Plec, els dubtes, consultes i/o sol:licituds
d’informacié s’hauran de formular per escrit mitjancant la utilitat “Preguntes”! disponible a través de
I’Accés Privat del Portal de Contractacio Electronica de I’Ajuntament de Barcelona.

Les respostes a dits dubtes i/o sol-licituds d’informacié es proporcionaran a tots els interessats tant a
través de la utilitat “Preguntes” del Portal de Contractacié Electronica com a l'espai “Dubtes i
preguntes” del Perfil de Contractant, i tindran caracter vinculant.

Igualment, s’informa als interessats que la informacié relacionada amb I'estat de tramitacid del present
procediment sera publicada al Perfil de Contractant, incloent els pertinents aclariments i esmenes, en el
seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periddica el Perfil de Contractant per estar
informats de I'estat de situacié del procediment de contractacio.

En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitacié, emeti una nota d’aclariment a on s’especifiqui una
modificacid, consideracid, anul-lacié parcial o qualsevol altre desenvolupament addicional al/s
projecte/s, aquesta tindra prevalenca sobre el mateix.

U.- SUBCONTRACTACIO: Si, veure clausula 22 del present plec.
V.- CESSIO DEL CONTRACTE: De conformitat amb I'establert a la clausula 22 del present Plec.
W.- ALTRA INFORMACIO D’INTERES:

- Presentacio de les ofertes de forma exclusivament electronica. Veure clausules 7, 8 i 9 del present
Plec.

- Cal estar donat d’alta a I’Accés Privat del Portal de Contractacio Electronica de I’Ajuntament de
Barcelona per tal d’accedir al contingut de les notificacions i complimentar els requeriments
efectuats per BIMSA.

X.- SIGNATURA DE L’ACORD MARC: L'acord marc es signara de forma digital. A tal efecte, I'adjudicatari
haura de disposar d’un certificat de signatura electronica que acrediti la seva identitat per poder signar
digitalment el contracte.

Els contractes basats es perfeccionaran amb I'adjudicacié, quedant sotmesos a I'acord marc i als documents
annexos al mateix.

INFORMACIO DEL PODER ADJUDICADOR:

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA).

Domicili: Rambla Poblenou, 154, 3a. i 4a. Plantes 08018 — Barcelona
Pagina web: www.bimsa.cat

Teléfon: 933 034 170 Fax: 932 662 094

Adreca electronica: contractacio.bimsa@bcn.cat

1 per poder formular preguntes cal haver descarregat préviament la sol-licitud per al procediment d’interées.
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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI PUBLIC DE
BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS LOTS,
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

- LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 FINS A 499.999,99 €
- LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00 €.

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

ACORD MARC
TRAMITACIO: ORDINARIA
PROCEDIMENT: OBERT
REGULACIO: HARMONITZADA

Codi de [ 600.2023.008 Descripcié | ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES
contracte contracte | D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI PUBLIC
DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01
EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS
LOTS, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE. LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT
DE 120.000,01 FINS A 499.999,99 €. LOT 2: OBRES
AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS
1.800.000,00 €.

CODI NUTS : ES511 BARCELONA

TIPOLOGIA D’OBRA CPV

Projectes d’urbanitzacid, on I'objecte dels
treballs estigui format per pavimentacio,
enllumenat, enjardinament, senyalitzacié
viaria i/o I'adequacié de xarxes de serveis
urbans estandards (xarxes eléctriques i
comunicacions, col-lectors de diametre
inferior a #1000, claveguerons i embornals)

45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers.
45233140-2 Obres vials

Projectes d’execucié de nous carrils bici o

) S 45233140-2 Obres vials
d’adaptacioé d’existents.

Projectes de pavimentacid de I'espai public,

45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers
tant calcades com voreres.

Projecte de millora de la senyalitzacid viaria | 45233294-6 Instal-lacid de senyalitzacié viaria

Projectes de millora i reforma d’instal-lacions | 45316000-5 Treballs d’instal-lacié de sistemes
d’enllumenat. d’enllumenat i senyalitzacio
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I. DISPOSICIONS GENERALS
CLAUSULA 1.- OBJECTE, FINALITATS DE L’ACORD MARC | REGIM JURIDIC.

1.1. L'objecte de I'acord marc i del present Plec és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacio
d’aquest acord marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a I'execucié d’obres d’infraestructures
en espai public de Barcelona, en els termes que es defineixen a la lletra A) del Quadre-Resum de
caracteristiques i en el present Plec, amb mesures de contractacié publica sostenible, que es defineixen en
aquest Plec i en els seus annexes i que fomenta les mesures de contractacidé contemplades als Decret
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i Decret de I'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacid
publica sostenible, publicat al Butlleti Oficial de I'Ajuntament de Barcelona (Gaseta Municipal) de data 28
d’abril de 2017 respectivament, (“el Contracte”).

Aquest Decret d’alcaldia es pot aconsegquir al segiient enllag:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966.

El present acord marc es divideix en DOS (2) LOTS:

- LOT 1: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 FINS A 499.999,99 €
- LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00 € FINS 1.800.000,00 €.

A través d’aquest procediment, BIMSA seleccionara a un maxim de 8 adjudicataris pel lot 1, i 15
adjudicataris pel lot 2, que seran les empreses millor classificades per ordre de puntuacié d’acord amb la
valoracio dels criteris d’adjudicacié del present Plec.

Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels dos lots d’aquest acord marc. Aixi pero, d’acord
amb les normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicataries d’un d’ells i, excepcionalment, dels dos. A
aquest efecte, en el suposit que es presentin als dos lots, hauran de manifestar I'ordre de preferéncia en
I’'adjudicacio per el cas d’obtenir la puntuacié que els hi permeti resultar adjudicataris dels dos lots.

Unicament una empresa podra ser adjudicataria dels dos lots, sempre i quan en un dels lots no s’hagi
aconseguit el nombre maxim d’empreses indicat en el present Plec i hagi obtingut la puntuacié necessaria
per a poder resultar adjudicataria dels dos lots. Aquesta adjudicacio en el segon lot es realitzara atenent a la
classificacié aprovada per I'0rgan de contractacid.

1.2. De conformitat amb I'esmentat Decret de I’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, en |'objecte del contracte
s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenible seglients:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos per la
normativa.

- Manteniment, durant tota I'execucié de l'obra, de les condicions laborals i socials a les que
I’adjudicatari es comprometi a la seva oferta.

- Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontractistes, compleixin amb el requeriment
municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais considerat paradis
fiscal.

- Que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip responsable de
I’obra que ofereixi a la seva oferta.

- Per ales obres amb un termini d’execucid superior a 8 mesos sera d’obligat compliment per part de
I'adjudicatari la contractacié de persones amb dificultats particulars d’insercié en el mercat laboral,
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aixi com la contractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Insercio, tal i com es regula a
la clausula 28 del present Plec. A aquests efectes, els licitadors hauran d’aportar la declaracié
responsables que s’indica a la lletra i) de la clausula 9.1.4 del present Plec.

1.3 Les empreses seleccionades hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre les prestacions que es
deriven d’aquesta licitacidé i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per poder cobrir
cadascuna de les necessitats de BIMSA per a cada cas concret que es contracti.

La participacié en aquest procediment i I'adjudicacié de I'acord marc no assegura ni garanteix a favor dels
licitadors integrants de I'acord marc la formalitzacié de cap contracte basat, sense que aquest fet li doni dret
a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.

Per tant, la no adjudicacié de cap contracte basat no donara dret a cap integrant de I'acord marc a ser
compensat, rescabalat o indemnitzat.

BIMSA adjudicara les obres objecte dels contractes basats quan els requereixi, als seleccionats de cada lot
de conformitat amb el que s’estableix al present Plec i seguin les normes i procediment per a I'adjudicacio
de contractes basats que s’estableixen a la clausula 26 del present Plec.

1.4 El present procediment de licitacié per a I'adjudicacié de I'acord marc té les segiients finalitats:

- Determinar les obres que podra contractar BIMSA a I'empara de I’Acord marc, d’acord amb el
que es descriu a I'apartat A) del Quadre-Resum de caracteristiques del present Plec.

- Seleccionar a UN MAXIM DE 8 EMPRESES PEL LOT 1 | 15 EMPRESES PEL LOT 2, que realitzaran
les obres objecte de I’Acord marc, del lot que correspongui i en els termes regulats en el
present Plec.

- Fixar les condicions tecniques minimes i les condicions economiques relatives a les
adjudicataries que realitzaran les prestacions que sén objecte d’aquest acord marc.

- Fixar les condicions generals d’adjudicacié i execucidé dels posteriors contractes a través de la
contractacio basada vinculats al present acord marc.

1.5 El present Plec de condicions, els seus annexes, els plecs de prescripcions técniques (PPT), aixi com tots
els documents enumerats a la clausula 4 del present Plec que es posen a disposicié dels licitadors revestiran
caracter contractual. L'acord marc s’ajustara al contingut del present plec, les clausules del qual es
consideraran part integrant del respectiu contracte basat. Aixi_mateix, s’informa que les obligacions
contractuals dels contractes basats es regiran pel present Plec, I'acord marc i el document d’obligacions
contractuals que regira la contractacié basada adjunt al present Plec com annex nim. 8 i que, per tant,
revistaran caracter contractual i hauran de ser tingudes en consideracié pels licitadors.

1.6 La presentacié de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del
present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacié (Plec de Contractacid),
sense cap excepcio o reserva.

El desconeixement d’aquesta documentacié en qualsevol dels seus termes i dels altres documents

contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximira a
I'adjudicataria de I'obligacié de complir-los.
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1.7 En el suposit que el present plec i documentacid annexa sigui traduit a altres llengles, en cas de
discrepancia prevaldra la versié en llengua catalana.

1.8 BIMSA esta subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractacié harmonitzada que com a
poder adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica li son aplicables, aixi com el que es preveu
en el present Plec i en el clausulat del contracte que es perfeccioni.

En relacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacié el regim previst
als articles 203 i seglients de la LCSP i al present Plec.

A la preparacié i adjudicacio del present contracte li resulta d’aplicacié allo previst al Titol | del Llibre Tercer
de la LCSP.

També li sén d’aplicacid el Decret de I'Alcaldia de 24 d’abril abans esmentat, aixi com Decret d’Alcaldia de 19
de maig de 2016, pel qual es reconeix clausula essencial del contracte que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials 0 empreses interposades no tenen relacié economica ni financera il-legal
amb un pais considerat paradis fiscal. Conseqiientment, els licitadors, contractistes o subcontractistes o
empreses filials o interposades d’aquest contracte public no poden realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals —segons la llista elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda publica.

1.9 L'ordre jurisdiccional contencids-administratiu sera el competent pel coneixement i resolucid de les
gliestions que se suscitin en relacid a la preparacid, adjudicacié i modificacié de I'acord marc objecte
d’aquesta licitacid i dels seus contractes basats, aixi com dels recursos que s’interposin contra les
resolucions que es dictin per I’organ competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio
que estableix la LCSP.

1.10 L’acord marc que es formalitzi, aixi com els contractes basats, tenen la consideracié de contracte privat.
Pel que es refereix als efectes i extincié de I'acord marc i de la contractacié derivada de I'acord marc, queda
subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec i documentacié annexada, pels PPT, projecte a executar, pel
document d’obligacions contractuals que regira la contractacid basada annex al present Plec, i en tot alld no
previst per aquesta documentacid, per la legislacid civil i mercantil aplicable. Aixi mateix, respecte als
efectes i extincid resultara d’aplicacié I’article 319 de la LCSP.

L’execucid del contracte basat es realitzara a risc i ventura del contractista.

L'ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als
efectes i extincid de I'acord marc i de la contractacié basada de I'acord marc, d’acord amb allo previst a
I'article 27.2 a) de la LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdiccié i competencia dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.11. Els contractistes queden obligats a respectar la normativa vigent en materia de proteccié de dades i,
particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccid
de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmeés a dita normativa.
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1.12. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost sobre el Valor Afegit, el
present contracte té la condicié de contracte d’arrendament d’obres resultant d’aplicacio allo previst a I'art.
84.U.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'impost sobre el valor afegit, modificat per la Llei 7/2012,
de 29 d’octubre, relatiu a la inversié del subjecte passiu.

La qualificacié d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i tributaris, resultant
d’aplicacié en els restants ambits el regim derivat de la normativa citada a la clausula 1.3 del present Plec.

CLAUSULA 2.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC | PREU DEL CONTRACTE BASAT

2.1. El valor maxim estimat de I’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les possibles
prorrogues, és el que consta expressat a I'apartat B) del Quadre-Resum de caracteristiques del present
plec, import que no inclou I'impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Per tant, aquest valor maxim estimat té caracter purament orientador i no vinculant, no suposant, en cap
cas, una obligacié de despesa per BIMSA o que aquesta quedi obligada a sol-licitar una determinada quantia
d’obres, atés que es determinara en funcié dels contractes basats del present acord marc que realment es
duguin a terme. Unicament generaran obligacié de pagament els treballs efectivament realitzats pels
adjudicataris en els contractes basats.

2.2. BIMSA juntament amb la documentacid que posa a disposicié dels licitadors, adjunta un document guia
d’accés al “Banc de Preus Bimsa”, amb la finalitat que els licitadors puguin formular la seva oferta economica
en els termes que s’indiquen en el present Plec.

Aguestes ofertes es mantindran durant tota la vigencia de I’acord marc.

L'oferta inclou tots els factors de valoracid i les despeses que, segons els documents contractuals i la
legislacié vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com els tributs de qualsevol tipus.

2.3. En els contractes basats es determinara el preu del contracte en funcid de I'oferta de I'adjudicatari que
correspongui, la memoria valorada o el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el
corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que figurara de forma diferenciada.

En cas de ser adjudicataris, en la contractacié basada s’aplicaran les baixes ofertades pels adjudicataris de
I’'acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memoria valorada, llevat de les partides al¢ades a
justificar i les partides algades d’abonament integre, amb independéncia que estiguin contemplades al
“Banc de Preus Bimsa”.

En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que
siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que |'adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el
contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentacié annexa.

El preu de I'acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisio.

IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideracié la
nova situacié ocasionada pel COVID-19, aixi com les mesures de seguretat i salut a implementar per a la
proteccid de les persones, que hauran de seguir els requeriments i recomanacions de les autoritats
administratives i sanitaries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran incloses en el
preu del contracte, sense que l'adjudicatari pugui reclamar cap tipus de compensacid, modificacid o
increment del preu al respecte.
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2.4. Actualitzacid del Banc de preus BIMSA. Els preus unitaris de les memories valorades i projectes estaran
confeccionats sempre amb els preus originals del banc de preus BIMSA de la licitacié. Transcorreguts el
termini inicial de vigéncia de I'acord marc (12 mesos), el banc de preus de BIMSA s’actualitzara mitjancant
I'aplicacid d’un coeficient d’actualitzacié a aplicar a I'import d’execucié material. Aquesta actualitzacio
només resultara aplicable en les contractacions basades, les sol-licituds d’execucié de les quals siguin de
data posterior a la prorroga de I'lacord marc.

S’estableix com a formula d’actualitzacié de preus la seglient:

K: = 0,05(100%+ B9H1) + 0,16(100%+ B055) + 0,04(100%+ BOD21) + 0,03(100%+ BFB) +
+ 0,20(100%+ B03) + 0,12(100%+ BOB7) + 0,40

Sent:

Kt Coeficient d’actualitzacié de preus

B9H1 Variacid percentual del preu de barreja bituminosa continua en calent
BO55 Variacid percentual del preu del ciment

BOD21 Variacid percentual del preu dels taulons de fusta

BFB  Variacid percentual del preu del tubs i accessoris de polietile

BO3  Variacid percentual del preu dels arids

BOB7 Variacid percentual del preu de I’acer en barres corrugades

Durant el primer any d’aplicacié de I'acord marc NO hi aplicara sota cap concepte actualitzacié de preus.

Un mes abans de l'activacié de la prorroga, es consideraran els ultims index publicats per I'ITEC en la seva
web i en aplicacid de la férmula establerta es calculara el coeficient d’actualitzacié de preus a aplicar a
I'import d’execucié material a totes aquelles memories valorades i projectes amb data de sol-licitud
d’execucid de la contractacié basada posterior a la data d’activacié de la prorroga.

Per al calcul del coeficient es consideraran I'dltim index publicat per I'ITEC en la seva web en data un mes
anterior a la prorroga i s’adoptara la variacié respecte al periode de 12 mesos anterior, és a dir, es relaciona
amb la variacio dels preus del material en els ultims 12 mesos, independentment de qualsevol altra data
com l'adjudicacid, la signatura del contracte o altre. El periode a considerar en el calcul del coeficient a
aplicar sera sempre de 12 mesos.

Aquest coeficient estara vigent i no s’actualitzara fins I'activacié, si escau, de la segona prorroga
contemplada en aquest procediment. En tal cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a aplicar a les
memories valorades i projectes constructius en que la data de sol-licitud d’execucié de la contractacio
basada sigui posterior a I'activacié de la segona prorroga. En aquest cas els index s’actualitzarien amb els
ultims publicats per I'I'TEC un mes abans de I'activacid de la prorroga per calcular el nou coeficient a aplicar i,
en aquest cas, el periode per calcular I'increment sera de 24 mesos.

Els coeficient resultant podra ser superior o inferior a 100%, és a dir poden suposar una actualitzacié del
pressupost en positiu 0 en negatiu.

2.5. L'adjudicacié dels contractes basats queda condicionat a la confirmacié de I'existéncia de dotacié
econdmica pertinent, sense que I'adjudicataria pugui reclamar cap indemnitzacio al respecte.
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CLAUSULA 3.- DURADA DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS
1. DURADA DE L’ACORD MARC

L’Acord marc tindra la durada que s’estipula a I'apartat D) del Quadre-Resum de caracteristiques d’aquest
Plec.

L’acord marc es podra prorrogar, per acord exprés de BIMSA, pel periode indicat a I'apartat D) del Quadre-
Resum de caracteristiques d’aquest Plec. Les prorrogues seran acordades per I'0rgan de contractacié de
BIMSA i sera obligatoria pels integrants de I'acord marc. Amb aquesta finalitat, BIMSA comunicara a les
integrants de I'acord la seva prorroga amb DOS (2) MESOS d’antelacié a la data de finalitzacié del termini
inicial de vigéncia de I'acord marc. En el seu cas, BIMSA comunicara la prorroga per escrit i els integrants de
I'acord marc hauran d’acreditar el manteniment dels requisits de capacitat i solvéncia requerits en el
moment de la licitacid. No es formalitzara la prorroga amb aquells adjudicataris que no ho acreditin.

En aquest moment, les empreses integrants de cada lot podran actualitzar la seva solvéncia técnica /
classificacié, sempre i exclusivament dintre de cada lot.

Aixi mateix, en el moment de la prorroga de lI'acord marc, es procedira a l'aplicacid del sistema
d’actualitzacié de preus del Banc de BIMSA. A aquests efectes, d’acord amb allo establert a la clausula 2 del
present PCAP, un mes abans de l'activacié de la prorroga, es consideraran els ultims index publicats per
I'ITEC en la seva web i en aplicacié de la férmula establerta es calculara el coeficient d’actualitzacié de preus
a aplicar a lI'import d’execucid material a totes aquelles memories valorades i projectes amb data de
sol-licitud d’execucid de la contractacié basada posterior a la data d’activacié de la prorroga.

Si 'acord marc no es pogués prorrogar amb algun dels seus integrants, el mateix es prorrogara amb la resta
d’integrants de |‘acord marc.

Malgrat aquesta durada maxima de I'acord marc, aquest s’extingira i finalitzara a tots els efectes, en el
moment en que s’esgoti I'import maxim previst com a valor estimat.

La finalitzacié de la vigencia de I'acord marc, ja sigui per esgotament de I'import del valor estimat o pel
compliment del termini, no impedira la continuitat de la vigéncia dels contractes basats, sempre i quan
aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de I'extincié de I'acord marc.
2. DURADA DELS CONTRACTES BASATS

Es podran adjudicar contractes basats de I’acord marc al llarg de tota la vigéncia del mateix.

La durada dels contractes basats en I'acord marc sera independent de la durada de I'acord marc i es regira
per allo establert al contracte basat respecte de la seva duracié. El termini d’execucioé dels contractes basats
sera el previst en els corresponents projectes o memories valorades/técniques.

La vigéncia del contracte basat s’iniciara en el moment de la seva adjudicacid, moment en el que quedara
perfeccionat. El termini d’execucid de I'obra s’iniciara en la data que s’indiqui a I'acta de comprovacio del

replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats.

Les estipulacions de I'acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a aquest.
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CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC,
DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS, NOMBRE DE LICITADORS QUE SE SELECCIONARAN,
RESPONSABLE DEL CONTRACTE | ORGAN DE CONTRACTACIO.

De conformitat amb I'establert a I'apartat C) del Quadre-Resum de caracteristiques, I’adjudicacié de I’acord
marc es realitzara pel procediment obert, de tramitacid ordinaria (regulacié harmonitzada) d’acord amb el
que es disposa en el present Plec.

NOMBRE D’EMPRESES QUE SELECCIONARAN PER L’ACORD MARC: Es seleccionaran un maxim de 8
empreses pel lot 1, i 15 empreses pel lot 2, respectivament, quines ofertes hagin estat millor classificades
(millor relacié qualitat-preu) d’acord amb els criteris d’adjudicacio previstos en el present Plec (o el nombre
inferior quan fossin menys de 8 i 15 les empreses licitadores classificades pel lot 1 i 2, respectivament). Per
tant, si aquest numero fos inferior al nombre d’adjudicataris indicat pel lot, seran adjudicataris de cada lot,
tots els licitadors que hagin presentat ofertes admeses.

Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels dos lots d’aquest acord marc. Aixi pero, d’acord
amb les normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicataries, ja sigui de forma individual o conjunta amb
altres empreses (per exemple, unions temporals) d’un d’ells i, excepcionalment, dels dos sind s’ha arribat al
nombre maxim d’empreses per cadascun dels dos lots. A aquest efecte, en el suposit que es presentin als
dos lots, hauran de manifestar I'ordre de preferéncia en I'adjudicacid per el cas d’obtenir la puntuacié que
els hi permeti resultar adjudicataris dels dos lots. Prevaldra sempre I'ordre de preferéncia, de forma que si
un licitador té la millor oferta en més d’'un Lot, resultara adjudicatari del Lot on hagi mostrat major
preferéncia. En cas que el licitador no ho indiqui en la graella corresponent de la proposta economica, o hi
hagi un error en I'ordre de preferéncia indicat , o qualsevol altre circumstancia en la que s’opti a més d’un
Lot, es procedira a esmenar automaticament, tot reassignant-li o atorgant-li el segiient ordre de preferéencia:
primer al primer Lot, segon al segon Lot, tercer al tercer Lot, i aixi successivament.

Als efectes d’aquesta limitacié (adjudicacié de més d’un lot), seran considerades empreses licitadores tant
les unions d’empreses com els seus integrants.

NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE: La celebracié de I’Acord marc resulta necessaria pel compliment
i realitzacid de les finalitats de BIMSA. En particular, les necessitats que BIMSA pretén satisfer mitjangant
aquest acord marc sén les que consten a la memoria justificativa que figura a I'expedient de contractacid.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacid,
les empreses interessades podran obtenir, a través del Perfil de Contractant de BIMSA, la documentacio
necessaria que regeix la present licitacié (Plec de contractacid) per a preparar les seves propostes. Aixi
mateix, al Portal de Contractacié Electronica de I’Ajuntament de Barcelona hi figuren aquest Plec de
Clausules Administratives Particulars i, en el seu cas, el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

El Plec de Contractacié regula les obligacions i drets de les parts del contracte i d’altres condicions
vinculants.

El Portal de Contractacié Electronica de BIMSA esta integrat dins del Portal de Contractacié Electronica de
I’Ajuntament de Barcelona i és accessible a través del web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26.

El Perfil de Contractant de BIMSA esta integrat a la Plataforma de serveis de contractacié publica de la
Generalitat de Catalunya a la pagina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a |'apartat Perfils de
contractant — Barcelona Infraestructures Municipals, SA.
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La documentacié que conforma el Plec de Contractacio inclou els seglients documents:

- Anunci de licitacié, arxiu pdf.

- Plec de Clausules Administratives Particulars, arxiu pdf.

- Acord marc tipus, arxiu pdf. (annex al Plec de clausules administratives particulars)

- Document d’obligacions contractuals que regira I'execucié de les obres dels contractes basats
(annex 8 al Plec de clausules administratives particulars)

- Document-guia d’accés al “Banc de Preus Bimsa”, per a formular I'oferta econdmica.

- Arxiu DEUC. html

- Instruccidé Tecnica per a I'aplicacid de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (annex al Plec),
arxiu .pdf

- Instruccié Técnica d’Aplicacié de criteris ambientals en projectes d’obres (annex al Plec) arxiu pdf

- Manual basic per a I'elaboracié de la memoria ambiental associada als projectes d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona (annex al Plec), arxiu .pdf

- Guia per a I'ambientalitzacié de I'execucio de les obres (annex al Plec), arxiu.pdf

- Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona Volum I-II (annex al Plec), arxiu .pdf

- Instruccions de contractacid/ instruccions técniques per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat.
Link a la pagina web de l'ajuntament: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-
contractacio 87901

Tota aquesta documentacié tindra caracter contractual. Aixi mateix, s’informa que al document
d’obligacions contractuals que regira la contractacié basada que s’adjunta com annex 8 al present Plec es
regulen les obligacions del contractista, tals com, amb caracter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament,
condicions d’execucid, subcontractacid, pagament a subcontractistes i proveidors, penalitzacions, resolucié
del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideracié pels licitadors.

De conformitat amb I'article 138.3 de la LCSP, I'drgan de contractacié proporcionara a tots els interessats,
SIS (6) DIES NATURALS abans de la finalitzacié del termini per a presentar oferta, la informacié addicional
relativa als plecs i resta de documentacié complementaria que aquests sol-licitin, sempre i quan s’hagi
sol-licitat al menys DOTZE (12) DIES NATURALS abans del transcurs del termini de presentacié d’ofertes.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Acord marc: El responsable de I'acord marc sera el Director Tecnic d’Infraestructures de BIMSA, a qui
correspondra supervisar I'execucid i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realitzacié de I'acord marc.

Contracte basat: El responsable del contracte basat, de conformitat amb el que s’estableix a I'article 62 de la
LCSP, sera el Director Facultatiu de la corresponent obra a adjudicar en la contractacié basada, a qui
correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacid pactada, dintre de I'ambit de les facultats que se li
atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Es designa com a UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE a la Direccié
Tecnica d’Infraestructures de BIMSA, mitjancant el seu Director Tecnic, a qui correspondra la representacio
de BIMSA i la interlocucié amb el/la Responsable del Contracte i el/la Delegat/da del contractista per als
aspectes relacionats amb I'execucié del contracte.
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Aixi mateix, els adjudicataris hauran de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable del
contracte i la unitat encarregada del seguiment puguin comentar els aspectes relacionats amb I'execucid del
contracte.

En cap cas, BIMSA o el/la responsable del contracte de BIMSA determinara els treballadors de I'adjudicataria
que hagin d’executar el contracte ni participara en la seva seleccid o formacié, no donara ordres ni
instruccions concretes al personal de I’adjudicataria ni exercira sobre elles cap poder directiu.

BIMSA també tindra la facultat de supervisar, durant tota I'execucié del contracte, que s’executi amb el
maxim respecte al medi ambient, d’acord amb les obligacions i exigéncies contingudes en el present Plegc, i
en aplicacio del Decret de contractacid publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona, de data 24 d abril
de 2017.

ORGAN DE CONTRACTACIO:

ACORD MARC: L’'0rgan de contractacié del present acord marc és el Consell d’Administracié de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA.

Contractacio basada: L'organ de contractacié dels contractes basats s’acordara pel Consell d’Administracio
de BIMSA.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

La present licitacid es publicara mitjancant anunci al Diari Oficial de la Unié Europea (DOUE), aixi com
mitjancant anunci al Perfil de Contractant de BIMSA, integrat en la Plataforma de Contractacié de la
Generalitat de Catalunya.

Sense perjudici de la publicacié al Portal de Contractacié Electronica de I’Ajuntament de Barcelona del
present document i, en el seu cas, del Plec de Prescripcions Técniques Particulars, de conformitat amb
I'article 347 LCSP, la publicacié d’anuncis i altra informacid relativa al present expedient de contractacio
produira els efectes previstos en I'esmentada Llei quan els mateixos estiguin allotjats al Perfil de Contractant
de BIMSA.

Als anuncis es fara constar la data d’enviament de I'anunci al DOUE. La publicacié al DOUE precedira
qualsevol altre publicacié en els termes establerts a I’article 135.3 de la LCSP.

Il. PROCEDIMENT DE SELECCIO DE LES EMPRESES ADJUDICATARIES DE L’ACORD MARC
CLAUSULA 6.- APTITUD PER CONTRACTAR | ACREDITACIO DE LA SOLVENCIA REQUERIDA.

6.1. Estan capacitades per a contractar amb BIMSA les persones fisiques o juridiques, amb condicié
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix
I'article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a l'article 71 de la referida Llei, i que acreditin la suficient solvencia economica,
financera i tecnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la corresponent classificacio que es
determina al Plec. Aixi mateix, la seva activitat ha de tenir relacié amb I'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una organitzaci6 amb elements
suficients per a la deguda execucié del contracte. Igualment hauran de comptar amb [’habilitacio
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empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat o la prestacié que
constitueixi I'objecte del contracte.

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstancies de
prohibicié de contractar previstes a |'article 71 de la LCSP, entre les que es troben no estar al corrent de les
seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social d’acord amb les disposicions vigents.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar cadascun dels lots als que optin, d’acord
amb el que s’indica en el present Plec que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacié del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) establert en el present Plec, junt amb la
resta de declaracions responsables indicades a la clausula 9.1 del present Plec. En qualsevol cas, BIMSA
podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius en qualsevol
moment del procediment quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix.

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en el
DEUC, es dura a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es preveu en el present Plec
gue, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots corresponents, sens perjudici de
la facultat de BIMSA de requerir total o parcialment dita acreditacid en qualsevol moment de la licitacid
quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho
consideri oportu per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, solvéencia i absencia de prohibicions per contractar dels licitadors exigides en
aquest Plec, hauran de concdrrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment de
formalitzacié de I’Acord Marc, aixi com fins al perfeccionament dels contractes basats.

Mesura social: En aplicacié del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i del Decret d’Alcaldia de data 28
d’abril de 2017 els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades
d’aquest contracte no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o
fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a I’article
68 de la LCSP.

Es podra contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a |'efecte.
Aguesta participacié s’instrumentalitzara, a la fase de licitacid, mitjangant I'aportacié d’'un document privat
en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant els noms i circumstancies dels que la
constitueixen, la participacido de cadascun d’ells, i designant un representant, assumint el compromis de
constituir-se formalment mitjancant escriptura publica en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o
agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvencia o classificacié exigida en aquest
Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents. Aquests empresaris quedaran obligats
solidariament davant I'entitat contractant.

No sera necessaria la formalitzacié de la UTE en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al
seu favor.

6.2. De conformitat amb I'article 75 de la LCSP es podra acreditar la solvencia basant-se en la solvencia i
mitjans d’altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tingui amb elles,
sempre que demostri que durant tota la durada de I'execucié del contracte, disposara efectivament
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d’aquesta solvéncia i mitjans i que I'entitat a la que es recorri no esta incursa en una prohibicié de
contractar. Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a I'experiéncia professional, només es
podra recérrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de I'objecte del contracte per al
gue es requereixin dites capacitats.

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haura de demostrar que disposara dels recursos
necessaris mitjancant la presentacié a aquest efecte del compromis per escrit de dites entitats. Aquest
compromis es presentara pel licitador que hagués presentat la millor oferta, previ requeriment
complimentat de conformitat amb el que es disposa a I'apartat 2 de I'article 150 de la LCSP, sense perjudici
del que s’estableix a I'apartat 3 de I'article 140 de la LCSP.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per a acreditar la solvencia
econOmica ifo técnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intencié de
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC), al
gue es fa referencia més endavant, i presentar altre DEUC separat per a cadascuna de les empreses a la
capacitat de les quals recorri o que tingui intencié de subcontractar, degudament signat.

En el suposit que es recorri a la solvencia econdmica i financera de altres entitats, sera necessari que el
licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidariament responsables de I'execucié del contracte, i que
acreditin individualment la solvencia que aporten.

Mesura social. Informacio de la subcontractacio:

Un cop adjudicat el contracte basat i abans de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig de les
obres, I'empresa adjudicataria haura d’informar la part del contracte basat que estima subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
tecnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realitzacié. Si I'empresa adjudicataria té
decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de I'objecte contractual, ha d’identificar-les
indicant el nom o denominacid social de les empreses, el NIF i la part de I'objecte que realitzara cada
empresa subcontractada.

Aguesta obligacid és complementaria a la gestié del Llibre de subcontractacié previst a I'article 8 de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractacio en el sector de la construccid.

En fase d’execucié del contracte basat, si I'empresa contractista pretén modificar les empreses
subcontractades, I'0Organ de contractacido ha d’autoritzar la modificacié de les empreses subcontractistes
identificades préviament. Aquesta autoritzacié no s’atorgara si no es compleixen les mateixes condicions de
solvencia que s’hagin ofert en la fase de licitacid.

6.3. L'organ de contractacié adoptara les mesures adequades per a garantir que la participacié a la licitacié
de les empreses que haguessin participat previament en I'elaboracid de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a I'organ de contractacio durant la preparacio
del procediment de contractacio, no falsegin la competéencia. En tot cas, s'observaran les regles previstes a
I'article 70 de la LCSP.

En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en I'elaboracio
de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho haura d’indicar de forma
expressa, especificant quina ha estat la seva participacié, aportant la corresponent declaracié responsable
dins del sobre A, segons model que s’adjunta al present Plec com Annex nim. 1-D.
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6.4. En relacio a les persones juridiques, només podran ser objecte d’adjudicacié del contracte aquelles que
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, tinguin les mateixes finalitats, objecte o ambit
d’activitat que les que s’estan licitant.

6.5. Els licitadors que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més treballador/es han de tenir
ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al (2%) dos per cent del total de la plantilla,
o donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o0 norma
gue el substitueixi.

6.6. CONDICIONS MINIMES DE SOLVENCIA | ACREDITACIO DE LA MATEIXA:

IMPORTANT: Per a presentar-se en el present acord marc, les empreses interessades hauran d’acreditar la
solvéncia i/o classificacié en un, varis o tots els grups, subgrups i categories que s'indiquen en el present
Plec. Aixi pero, els licitadors que passin a formar part del present acord marc Unicament podran resultar
adjudicataris de contractes basats d’aquelles obres sobre de les quals hagin acreditat la solvéncia técnica
/classificacié requerida per I'execucié de les mateixes.

Per tant, en fase de contractacié basada, no es podra executar una obra respecte de la qual, en fase de
licitacio de I'acord marc, no s’hagi acreditat la solvéncia técnica / classificacid necessaria per a la seva
execucio.

Aguesta solvéncia técnica / classificacio s’haura d’acreditar de conformitat amb la clausula 12.7 del present
Plec, respecte de tots els grups, subgrups i categories / solvéncia técnica indicada a la declaracié responsable
a acompanyar en el sobre A.

Els licitadors han de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la solvéncia economica i financera i técnica
requerida en el present Plec, per algun dels mitjans segiients:

A. Classificacid: La classificacio en el grup i subgrup de classificacid i categoria prevista a I’apartat L) del
Quadre-Resum de caracteristiques del present Plec, respecte al lot al que s’opti.

Important: La classificacio pel lot 2 resultara obligatoria en els termes que estableix el present plec i
la LCSP. La classificacid pel lot 1 és un mitja alternatiu per a I'acreditacié de la solvéncia que
s’estableix en el present Plec.

Acreditacid: L'acreditacié es portara a terme per mitja de I'aportacié certificat de classificacié o
copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del
Sector public o pel Registre Oficial d’'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya o pel Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, acompanyat d’una declaracié responsable del licitador per la que es
manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat
variacio.

Els certificats de classificacid o documents similars expedits per Estats membres de la Unié Europea
o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu a favor de les empreses d’aquests
Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia economica i financera i técnica.
Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable del licitador en la que
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manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat
variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en el
document en que es formalitzi I’Acord Marc i els respectius contractes basats, sens perjudici de que
I’Organ de Contractacié pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats
Registres Oficials.

Mitjancant la disposicid i acreditacié dels mitjans de solvéncia segiients:

B.1. La SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA requerida i mitja d’acreditacié (quan sigui requerida):

IMPORTANT: En cas que, d’acord amb el que s’estableix en el present Plec, pel/s Lot/s al/s que
s’opti no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no espanyol d’'un Estat Membre de la
Unié Europea o d’un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu no classificat o amb
la classificacid suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la
disposicié d’un xifra de negocis anual referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles,
d’import igual o superior al que s’indica a continuacid.

Solvéncia: Disposicid d’un volum anual de negocis en algun dels darrers tres exercicis conclosos
igual o superior als segilients imports:

- Lot 1: volum anual de negocis minim requerit: 400.000,00 euros.
- Lot 2: volum anual de negocis minim requerit: 1.200.000,00 euros.

Acreditacid: L'acreditacid d’aquest requisit es realitzara mitjangant I'aportacié dels comptes anuals
dels ultims TRES (3) exercicis per al qual estigui vencuda I'obligacié d’aprovacié dels comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre
respecte als TRES (3) ultims exercicis mitjangant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa
licitadora sigui inferior a UN any, haura d’aportar la documentacio acreditativa corresponent.

B.2. La SOLVENCIA TECNICA requerida i mitja d’acreditacid, quan sigui requerida:

IMPORTANT: En cas que, d’acord amb el que s’estableix en el present Plec, pel/s Lot/s al/s que
s’opti no sigui exigible la classificacio, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la
Unié Europea o d’un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu no classificat o amb
la classificacio suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la relacié
d’obres executades en el decurs dels ultims cinc anys de tipologia similar a les que son objecte de la
licitacid, corresponent al mateix grup i subgrup de classificacio indicat a cada Lot.

Solvencia: Obres executades: Relacié de les obres executades en el curs dels Ultims cinc anys de
tipologia similar a la que s’indica a continuacio.

IMPORTANT: Es consideraran obres de tipologia similar les descrites a I'apartat A) del Quadre-
Resum caracteristiques del present Plec (projectes d’obra inclosos).
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La solvencia teécnica s’haura d'acreditar per cada tipologia d’obra definida a I'esmentat apartat A)
del Quadre-Resum de caracteristiques que el licitador que finalment resulti adjudicatari de I'acord
marc vulgui optar en la contractacié basada.

Projectes d’obra inclosos:

- Lot 1: Relacio obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador
haura d’acreditar com a executat durant I’'any de superior execucid en el decurs dels ultims
CINC (5) anys ha de ser, com a minim, de 250.000,00 euros per cada tipologia d’obra que
vulgui acreditar. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora
tindran la mateixa consideracié que les directament executades per ella, sempre que
aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix
I"article 42 del Codi de Comerg.

Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora
sense que es compleixi la condicid esmentada, només es reconeixera com a experiéncia
atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la
participacié d’aquella en el capital social d’aquesta.

- Lot 2: Relacio obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador
haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucid en el decurs dels ultims
CINC (5) anys ha de ser, com a minim, de 900.000,00 euros, per cada tipologia d’obra que
vulgui acreditar. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora
tindran la mateixa consideracié que les directament executades per ella, sempre que
aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix
I"article 42 del Codi de Comerg.

Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora
sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com a experiéncia
atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la
participacié d’aquella en el capital social d’aquesta.

Acreditacid: Aquest requisit s’acreditara mitjangant una relacié de les obres executades en el decurs
dels ultims 5 anys corresponents a la tipologia d’obra a les descrites a I'apartat A) del Quadre-Resum
caracteristiques del present Plec, avalada per certificats de bona execucié per a les obres més
importants. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres i es
precisara si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix la professid i es varen portar
normalment a bon terme. Els certificats de bona execucié de les obres incloses en la relacié del
destinatari, que hagin estat promogudes per una entitat del sector public, podran ser comunicats
directament a I’0rgan de contractacioé per I'entitat contractant de les obres.

B.3 Solvéncia tecnica per empreses de nova creacio (lot 1):
Degut a que el valor estimat dels contractes que s’adjudicaran en el lot 1 sera inferior, en tot cas, a
500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta

aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica s’acreditara
mitjangant:
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- Declaracié del personal técnic o organismes tecnics integrats o no a I'empresa que el licitador
posara a disposicid en I'execucid del contracte. Com a requisit minim es requereix la disposicié
d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitacié.

- Declaracié indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicido per a
I’execucid de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una maquina
compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacid.

Acreditacid: Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que
se’l requereixi a efectes d’acreditacid.

B.4. Integracié de la solvéncia amb mitjans externs:

Els licitadors que hagin presentat les millors ofertes per poder ser adjudicataris hauran de demostrar
davant de BIMSA, quan siguin requerits, que disposaran de la solvencia i recursos necessaris del
tercer operador durant tota la durada de I'acord marc mitjancant un compromis per escrit d’aquest
ultim, sens perjudici de la potestat de BIMSA de sol-licitar als licitadors la presentacié de la totalitat
o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigéncia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del
procediment. L'operador que presti la seva solvéncia economica i financera sera solidariament
responsable de I'execucié del contracte.

C.- Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvencia economica, financera i tecnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant una declaracio responsable on hi figuri el compromis a dedicar o adscriure a
I’execucid dels contractes basats els mitjans personals o materials seglients i a mantenir-los durant
I’execuciod de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i
tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions
per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I’obra al domini public. La persona designada com a Responsable
de la implantacidé de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de decisié en I'adopcid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacid i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la
mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les
immissions i molésties provocades per I'execucid dels treballs, i garantir una adequada mobilitat
dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a I'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execuci6 de l'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
I’empresa i formacié técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacio de l'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en I'adaptacié d’aquelles
mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la reduccid dels impactes
negatius que es puguin generar en la mateixa.
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Al marge de les figures de Responsable de la implantacid de I'obra al domini public, del Delegat d’Obra i
del Responsable de I'ambientalitzacid de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les seglients posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucid de |'actuacio objecte de licitacié seguint
les directrius de la direccid facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els
terminis.

- Posicié d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucid material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips de
treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les
condicions tecniques i la planificaciod prevista.

- Posicié de Técnic/ca de Prevencio de riscos laborals:
Responsable de controlar i vetllar per la implementacié i compliment eficac de les mesures
preventives i de proteccid i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
I"actuacié objecte de licitacid.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” i al sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte al perfil del/la CAP D’OBRA, 'ENCARREGAT/ADA D’OBRA i el/la TECNIC/A DE
PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que tant el
compromis d’experiéncia minima sera objecte de valoracié per aplicacié de férmules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i/o experiéncia) sera causa
d’exclusio.

L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions minimes de solvencia tecnica o professional i de
solvencia economica i financera establertes en aquest Plec) haura d’acreditar-se pels mitjans indicats quan
sigui requerit per BIMSA.

6.7. Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a
I'article 68 de la LCSP.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS

7.1. Cada licitador podra presentar una Unica oferta per LOT en el present procediment, ja sigui de forma
individual o conjunta amb altres licitadors.

La presentacié de més d’una oferta per part d’un licitador en un mateix lot, ja sigui de forma individual o
conjunta amb altres licitadors, incloent la forma d’UTE, implicara la no admissid i, per tant, el rebuig de totes
les proposicions en les que s’hagi presentat el licitador infractor del corresponent lot.

Les proposicions es presentaran dins del termini maxim previst a I'apartat N del Quadre resum de
Caracteristiques i a I'anunci de licitacid. Les proposicions presentades fora del termini establert no seran
admeses sota cap concepte ni en cap circumstancia, tret d’allo previst a la clausula 8.4 del present Plec per a
la presentacié d’ofertes per fases, de conformitat amb la Disposicié Addicional Setzena de la LCSP.
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Igualment, les ofertes presentades de forma diferent a I’establerta en el present Plec no seran admeses.

IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideracié la
nova situacié ocasionada pel COVID-19, aixi com les mesures seguretat i salut a implementar per a la
proteccid de les persones, que hauran de seguir els requeriments i recomanacions de les autoritats
administratives i sanitaries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran incloses en el
preu del contracte, sense que |'adjudicatari pugui reclamar cap tipus de compensacid, modificacié o
increment del preu al respecte.

7.2. Les ofertes s’hauran de presentar al Portal de Contractacid Electronica de I’Ajuntament de Barcelona.

La presentacid electronica exigeix la prévia descarrega de I'arxiu corresponent a I'esquema d’oferta de la
licitacid corresponent. Les ofertes presentades en altres procediments de licitacié utilitzant I'esquema d’una
licitacid diferent no seran admeses. Aixi mateix, no s’entendran complimentats els requeriments formulats
per BIMSA que hagin estat atesos en un altre procediment.

7.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) MESOS, comptats a partir de la data de finalitzacid
del termini per a presentar-les. Superat aquest termini els licitadors tindran dret a retirar les seves
proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de compensacié o
indemnitzacio.

Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que BIMSA hagi
acordat I'adjudicacid de I'acord marc o la resolucié de la licitacid en un altre sentit, els licitadors admesos a
la licitacié tindran dret a retirar la seva oferta, sempre i quan ho indiquin per escrit a BIMSA. Les ofertes que
no siguin retirades s’entendran valides i vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

7.4. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allo previst al present Plec.

7.5. La presentacio de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament tota la
documentacié contractual (Plec de Contractacid) i técnica que els ha estat facilitada i que al formular i
presentar I'oferta ha tingut en compte les anteriors circumstancies.

7.6. Els licitadors podran indicar quina informacié de la seva proposicio té caracter confidencial, sense que,
en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta economica. BIMSA garantira la confidencialitat de la
informacid expressament aixi designada, dins dels parametres de la legalitat i sempre que no afecti al dret
d’informacié que tenen la resta de licitadors d’acord amb la previsié de I'art. 133 de la LCSP.

7.7. La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixen a la
normativa aplicable en relacié amb I'aplicacié del regim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

CLAUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS | MITJANS DE COMUNICACIO
ELECTRONICS: NORMES GENERALS

8.1. De conformitat amb el que estableixen les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, en
aquesta licitacié sera obligatori I'Us de mitjans electronics, informatics o telematics per desenvolupar totes les
fases del procediment de contractacid, incloses les que corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre
d’altres, la presentacio de les ofertes. Les ofertes que no es presentin per mitjans electronics en la forma que
determina aquest Plec seran excloses.
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En conseqliencia, s’estableix que els licitadors concorrin al present procediment de contractacié Unicament en
format electronic, mitjangant la presentacid de les proposicions, I'aportacié de documents i les comunicacions
i notificacions entre licitador i organ de contractacié a través de la Plataforma de Contractacié Electronica
que BIMSA, a través de I'Ajuntament de Barcelona, posa a disposicid des de la seglient adreca web
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 , garantint en tot moment la lliure concurréncia, no discriminacio i
no restriccié d’accés a aquest procediment.

Des del Perfil de Contractant de BIMSA es troba disponible I'accés directe a I'esmentat Portal de Contractacié
Electronica de I’Ajuntament de Barcelona, que serveix com un canal de comunicacié directe per a poder
plantejar preguntes, sol-licitar aclariments, presentar ofertes i rebre les notificacions, aixi com I'exercici de
gualsevol altre dret que la normativa aplicable al procés de contractacié en curs confereixi al licitador.

De conformitat amb la Disposicié Addicional Quinzena, les notificacions del present procediment de
contractacio es realitzaran mitjancant compareixenca electronica en el Portal de Contractacié Electronica de
I’Ajuntament de Barcelona. Sense perjudici d’aix0, el licitador rebra un avis a I'adrecga electronica habilitada
gue hagi designat préviament en la seva proposta.

A tal efecte i d’acord amb el que s’estableix a l'article 140.1.a.42 de la LCSP, els licitadors hauran
d’identificar, quan presentin les seves proposicions, una adre¢a de correu electronic com a mitja de
recepcid dels esmentats avisos.

Aquest sistema de notificacio, a través de compareixenga electronica, permetra acreditar la data i hora en
la que es posi a disposicid de I'interessat I’acte que ha de ser notificat, aixi com I’accés al seu contingut.

Els terminis a comptar de la notificacié es computaran des de I’enviament de I'avis de notificacié, sempre
que l'acte objecte de notificacio s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de I'organ de
contractacié. En cas contrari els terminis es computaran des I'accés al contingut de la notificacié per
l'interessat.

8.2. L'empresa interessada en participar en la licitacié s’ha de descarregar previament |'aplicacié gratuita de
presentacié d’ofertes electroniques a traves de I'enllag¢ https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/.

En aquest mateix enllag s’informa dels requeriments técnics necessaris per poder utilitzar I’aplicacid i existeix
un servei de suport técnic i ajuda a les empreses licitadores.

NOTA IMPORTANT: La documentacid s’haura d’aportar en format electronic signada mitjangant signatura
electronica reconeguda, validament emesa per un Prestador de Serveis de Certificacié que garanteixi la
identitat i integritat del document, I'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui
necessaria la firma de I'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, d’11 de novembre,
reguladora de determinats aspectes dels serveis electronics de confianca, i demés disposicions de
contractacio publica electronica.

Cas que s’aporti algun document sense signatura electronica i que reprodueixi una signatura manuscrita,
s’entendra que el legal representant de I'empresa licitadora, amb la signatura de la totalitat de I'oferta
prévia al seu enviament i presentacid, declara responsablement que dita reproduccio és fidel amb I'original i
assumeix, alhora, les conseqliéncies de la seva eventual falsedat. En tot cas, BIMSA es reserva el dret de
requerir en qualsevol moment I'aportacid fisica del document original. Requeriment que haura de ser
complimentat pel licitador en el termini maxim de cinc (5) dies habils a comptar des de la notificacié del
requeriment.
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8.3. La plataforma no estableix cap limit en el nimero d’arxius que es poden adjuntar a una oferta.

= Format de text nadiu de Microsoft Word: .doc | .docx
= Format de text estandard: .rtf .

= Format documental nadiu de Adobe Acrobat: .pdf

=  Format OpentDocument text: .odt

Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP).

Es responsabilitat de les empreses licitadores vetllar per a qué les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i aixi, |a
mera preséncia de virus no determina I'exclusié de la proposicié, sempre que es pugui accedir al seu
contingut. Segons les circumstancies que concorrin en cada cas, sera I'0Organ de contractacié qui decideixi al
respecte.

La presentacié de les proposicions podra realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i
hora de presentacié de la proposicié seran les que constin en el resguard acreditatiu emeés pel Registre
Auxiliar de la Plataforma de Licitacié Electronica i coincidira amb el moment en el que finalitza la recepcié de
la proposicid.

8.4. De conformitat amb la lletra “h” de I'apartat 1 de la Disposicié Addicional Setzena de la LCSP, en els
suposits que es prevegin dificultats en la transmissié derivades de la mida dels documents i dades
presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa que impedeixin rebre I'oferta dintre del termini
establert en aquests plecs, s’acceptara I'enviament en dues fases. En aquests suposits, I'empresa licitadora
haura de remetre, abans de la finalitzacié del termini de presentacid d’ofertes, 'empremta digital (hash), i
disposara d’'un termini de 24 hores per completar I'enviament de I'oferta. Si no es fa aquesta segona remissié
en el termini indicat, es considerara que |'oferta ha estat retirada. En aquest suposit, I'empremta digital (hash)
degudament signada s’haura de remetre al correu electronic contractacio.bimsa@bcn.cat amb la finalitat que
es pugui comprovar que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a I'oferta presentada i, per
tant, que el contingut de I'oferta no s’ha alterat des del moment de I'enviament per part de I'empresa
licitadora. En aquest correu s’haura d’indicar el codi de contracte, I'objecte del contracte, i les dades
identificatives de I'empresa licitadora.

8.5. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perque I'arxiu esta danyat, es pot recérrer a la copia
local generada automaticament en I'equip de I'empresa licitadora, comprovant que I'empremta digital (hash)
de I'oferta coincideix amb la que consta en poder de I'0rgan de contractacid.

8.6. Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals.

8.7. El sobre A ha de contenir la documentacid acreditativa dels requisits previs a que es refereix I'article 140
de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentacié que hagi de ser valorada conforme als criteris quina
ponderacié depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir I'oferta econdmica o d’aspectes quina
valoracio depengui de férmules automatiques.

Degut a que el contracte es divideix en dos lots, caldra presentar un sobre A, B i C per a cada Lot.
La documentacié que conté el sobre A i B no pot incloure cap informacié que permeti conéixer el contingut

del sobre C relatiu a la proposicio economica i documentacid técnica de criteris avaluables de forma
automatica. L'incompliment d’aquesta obligacid implicara I’exclusié de la licitacid.
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Els licitadors podran indicar quina informacioé de la seva proposicié té caracter confidencial, sense que, en cap
cas, puguin declarar com a tal I'oferta economica. L'd0rgan de contractacié garantira la confidencialitat de la
informacid expressament aixi designada, dins dels parametres de la legalitat i sempre que no afecti al dret
d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allo establert a la legislacid vigent en mateéria
d’accés a la informacio publica.

8.8. Les proposicions es presentaran en documents electronics i no s'acceptara cap document manuscrit ni
amb omissions, errades o esmenes que no permetin coneéixer clarament les condicions per valorar |'oferta.

S’exclouran del procediment de contractacié les ofertes que siguin incomplertes, anomales, continguin
omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament els seus termes i, en conseqliencia, no
permetin coneéixer clarament les condicions per valorar |'oferta o indueixin a error.

La documentacio es presentara en el suport i la forma establerta a la clausula 9 del present Plec per cadascun
dels sobres.

8.9. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les
circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar, llevat demostrin haver
adoptat les mesures que demostrin la seva fiabilitat, en els casos que legalment procedeixi.

8.10. Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i absencia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacid aplicable, han de concdrrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el
moment de la perfeccié de I'acord marc i dels contractes basats. Qualsevol canvi en aquestes circumstancies
implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.

En aquest suposit, es proposara |'adjudicacié a I'empresa seglient que hagi presentat |'oferta amb millor
relacié qualitat-preu d’acord amb I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, procedint-se d’acord
amb el que s’estableix al present Plec.

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb I'antelacid suficient, abans de la signatura i enviament de
les proposicions, els requisits técnics que han de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.

A aquests efectes, es recomana la consulta préevia dels requisits técnics a través del seglient enllag:
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos

En el citat enllag, les empreses licitadores podran coneixer tots els aspectes técnics necessaris.
ALGUNS ASPECTES TECNICS A TENIR EN COMPTE:

Certificat digital: Els certificats acceptats per aquest sistema sén aquells admesos pel Ministeri d'Industria,
Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el de la Fabrica Nacional de
Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electronic, i també altres certificats d’ambit
europeu i internacional. Es poden consultar els certificats admesos revisant el document de certificats
admesos.

Java d’Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicacié d'elaboracié i presentacid
d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a I'Gltima versid.

Per comprovar la versio o descarregar-la, cal accedir a la seglient pagina web: http://java.com/es/
Descarregar l'aplicacié6 de presentacié d'ofertes: Per poder licitar electronicament cal descarregar
préviament l'aplicacio de presentacioé d'ofertes. Aquesta aplicacié quedara instal-lada en I'ordinador i es podra
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accedir-hi mitjancant la icona d'accés directe sense necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitacié
Electronica.

L'aplicacié permet crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis fins que es
decideixi presentar-les electronicament.

Es pot descarregar I'aplicacié de presentacié d’ofertes a través del segiient enllag:
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres

Gestio d’esmenes, aclariments, requeriments de documentacid, formalitzacié de contractes, etc.: Per a
realitzar totes aquelles tasques propies d’'un procediment de contractacié publica diferents de la presentacio
de proposicions, els licitadors hauran d’accedir, prévia alta, a 'accés privat del Portal de Licitacid Electronica
de BIMSA, a través del segiient enllag:

https://licitacions.bcn.cat/login

EL FET D’HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L’ALTA A L’ACCES PRIVAT, SINO QUE CAL TRAMITAR
PARAL-LELAMENT L’ALTA AL MATEIX.

Per a resoldre dubtes técnics una vegada consultada la informacié del web, els usuaris poden trucar al telefon
91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un correu electronic a
soporte.licitadores@pixelware.com .

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIO.

9.1. Documentaciod acreditativa del compliment dels requisits previs

SOBRE A

NOTA: La documentacié d’aquest “Sobre A” s’haura d’aportar -un o diversos arxius- en el sobre digital
habilitat a aquest efecte. L'element de presentacidé obliga a que aquest document digital es trobi signat
electronicament pel legal representant de I'empresa amb signatura electronica reconeguda.

En cas que es presenti la documentacio als dos lots, caldra presentar un Sobre A per a cada lot.
CONTINGUT:
El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

9.1.1. Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) i Declaracié responsable relativa a la solvéncia
técnica / classificacié.

A) Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC).

D’acord amb el que s’estableix a I'article 141 de la LCSP i a la clausula 6.1 del present plec, L'0rgan de
contractacio acceptara com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i solvéncia establerts en el present plec,
el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC), degudament omplert, actualitzat i signat.

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjangant el qual declaren a seva capacitati la
solvencia economica i financera i técnica, de conformitat amb els requisits minims exigits en el present Plec;
gue no es troben incurses en cap prohibicid de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent del compliment
de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com que compleixen amb la resta de requisits
que s’estableixen en aquest plec.
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Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en linia de la Comissid
Europea, mitjancant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitacié, emplenar-lo,
descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentacié. El model d’aquest Document es pot descarregar a la
seglient adreca electronica:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En aquest sentit, la Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el document europeu Unic
de contractacié, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en versidé catalana en el qual
s’inclouen instruccions per facilitar-ne I'emplenament, i, en particular, indicacions sobre les dades que
poden constar en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE).

També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolucid de 6 d’abril de 2016, de la Direccié General
del Patrimoni de I’Estat, pel qual s’aprova la Recomanacio de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa sobre la utilitzacié del Document Europeu Unic de Contractacié previs a la nova Directiva de
Contractacio Publica”.

El DEUC s’ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitacio.

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors economics autoritzats només
han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informacidé no inscrita en aquestes llistes. Aixi, les
empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE, indicaran en 'apartat corresponent del DEUC que la informacid
es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informacid que no figuri inscrita en
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el
DEUC la informacié necessaria que permeti a I'drgan de contractacid, si s’escau, accedir als documents o
certificats justificatius corresponents.

NOTA IMPORTANT: Quan I’empresari recorri a la solvéncia i mitjans d’altres entitats o tingui la intencid de
subcontractar per a satisfer I’objecte de 'acord marc, haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC
(Part Il, lletra C). Dites entitats també hauran de presentar un altre DEUC separat degudament signat.

NOTA IMPORTANT: Si una empresa esta interessada en presentar-se als dos lots, caldra que presenti la
documentacié per cada lot.

L’organ de contractacid requerira a ’'empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicacié per tal
de que, abans de I'adjudicacié del contracte, acrediti el compliment dels requisits de personalitat,
capacitat i solvencia a través de I'aportacié de la documentaciéo que s’indica a les clausules 6 i 11 del
present Plec.

La mesa de contractacio o I'organ de contractacié podran requerir als licitadors que presentin la totalitat o
part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix I'article 140 de la LCSP i
concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a I'article 140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans
d’adjudicar el contracte.
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El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini requerit o quan la documentacié aportada no
acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvencia sera motiu d’exclusié del
present procediment de contractacio.

B) Declaracio responsable relativa a la solvéncia técnica / classificacio:

Atés que en fase de contractacié basada no es podra executar una obra respecte de la qual, en fase de
licitacio de I'acord marc, no s’hagi acreditat la solvéncia técnica / classificacid necessaria per a la seva
execucio, les empreses licitadores hauran de presentar una Declaracié responsable en la que especifiquen la
solvéncia técnica / classificacions que ostenten, d’acord amb el ’Annex nim. 1-A del present Plec.

9.1.2. En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unié temporal, aplicaran les especialitats
segiients:

a. Cadascun dels empresaris haura de presentar el seu corresponent DEUC, en el qual figuri, si s’escau, la
informacid requerida en les parts de la Il a la V del formulari.

b. Cadascun dels empresaris haura de presentar, degudament firmades pel legal representant de
cadascun d’ells, les declaracions llistades a la seglient clausula 9.4 tenint en compte el contingut de les
mateixes.

c. D’acord amb allo previst a I'art. 69.3 de la LCSP, caldra presentar una declaracié de compromis indicant
la participacio de cadascuna de les empreses que en formin part, la voluntat de constituir-se
formalment en Unid temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda, s’haura de designar a
un representant de la UTE.

d. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per I’Administracié competent. Només en el cas de
resultar adjudicataria la unid, haura d’acreditar-se la seva constitucid en escriptura publica i aportar el
NIF definitivament assignat.

9.1.3. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaracié de sotmetiment a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador.

Aixi mateix, si I'empresa adjudicataria del contracte és una empresa no comunitaria en els termes que
estableix la LCSP, sera necessaria |'obertura d’'una sucursal a Espanya, amb designacié d’apoderats o
representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil.

9.1.4. Altres declaracions:

A. Declaraci6 sobre la solvéncia economica i financera.

Els licitadors hauran de presentar una declaracid responsable, de conformitat amb I’Annex nim. 1-B del
present Plec, conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es troba en situacio
d’insolvéncia actual o imminent; no esta sotmés a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
concursal o de reorganitzacié empresarial similar, de caracter judicial o privat, relacionat amb una situacio
d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la declaracid de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat
sol-licitada per cap tercer o que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat Mercantil la
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comunicacié d’inici de negociacions regulada a I'article 583 del Text Refés de la Llei Concursal, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig.

B. Declaracié relativa a la inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un pais considerat
paradis fiscal.

En aplicacié dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, de I'Ajuntament de
Barcelona, pels quals es reconeix com a clausula essencial dels contractes publics municipals que els
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin relacions
economiques ni financeres il-legals amb un pais considerat paradis fiscal, els licitadors hauran de presentar
una declaracié responsable, segons el model de FAnnex num. 1-C del present Plec, manifestant
alternativament que I'empresa que representa:

- No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per
I’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda publica, aixi com el
compromis de no incorrer en aquestes practiques en cas de ser adjudicatari del contracte.

- Té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest suposit, ha de presentar en aquest mateix sobre
la documentacié descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informacid relativa a
aquestes actuacions. Es donara publicitat en el perfil de contractant de qué I'empresa ha declarat
tenir relacions amb paradisos fiscals.

En cas de resultar adjudicataris, aquesta declaracid s’haura d’ampliar també als subcontractistes.
Consequentment, qualsevol subcontracte que es formalitzi haura d’anar precedit de dita declaracié
responsable per part del subcontractista.

Aguesta obligacid es considerara una obligacid essencial del contracte subjecte a la imposicido de les

penalitats i, si s’escau, la resolucié del contracte d’acord amb el que s’especifica al contracte tipus.

C. Declaracié responsable sobre actuacions previes relacionades amb I'objecte del contracte.

Els licitadors hauran de presentar una declaracié responsable en la que manifestin, en sentit afirmatiu o
negatiu, haver participat de forma directa o mitjangant empreses vinculades a ells, en I'elaboracié de les
especificacions técniques o en els documents preparatoris del contracte, d’acord amb ’Annex nim. 1-D del
present Plec.

En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en I'elaboracio
de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho haura d’indicar de forma
expressa, especificant quina ha estat la seva participacio.

D. Declaracié sobre grup empresarial i submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres.

Als efectes de determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors, aquests
hauran de presentar una declaracié responsable en la que manifestin si pertanyen a algun grup de societats i
en cas afirmatiu s’haura d’indicar les empreses que conformen aquest grup de societats i_si_alguna
d’aquestes també es presenta a la present licitacié. S’entén per empreses pertanyents a un grup de
societats aquelles que es trobin en qualsevol dels suposits de I’art. 42.1 del Codi de Comerg.
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Aixi mateix, en cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar una Declaracié responsable fent
constar que es sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

E. Garantia provisional.
No aplica
F. Declaracié de la documentacié contractual.

Declaracié per part del licitador d’acceptacié de la documentacié esmentada a la clausula 4 del present Plec,
com que té caracter contractual.

G. Declaracié sobre el compliment de la normativa d’integracié de persones discapacitades.

Declaracié en la que els licitadors que compten amb cinquanta o més treballadors/es fixos/es justifiquin que
tenen ocupat un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la
plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o
norma que el substitueixi.

Aquesta declaracio s’haura de presentar en tot cas, ja sigui en sentit positiu o negatiu.

H. Declaracié sobre I'obligacié6 de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan legalment
sigui exigible.

Declaracié que es compta o no amb un pla d’igualtat entre homes i dones, en els termes definits a |’article
45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de conformitat
amb I'Annex num. 1-E. Hauran de tenir aprovat un pla d’igualtat entre homes i dones, en tot cas, les
seguents empreses:

- Les de més de 50 persones en plantilla

- Les obligades per conveni col-lectiu

- Aquelles en les quals l'autoritat laboral I'hagués acordat en un procediment sancionador, on
s'especifiqués la substitucid de les sancions accessories, per I'elaboracié d'un Pla d'lgualtat

Declaracio sobre la condicid o nho d’empresa i de PIME als efectes de complimentar I’ Annex nhim. 1-

|
F.
Declaracié per part del licitador de la identificacié de la empresa/empresari com a PIME o NO PIME,
conforme a ’Annex num. 1-F.

De conformitat amb el previst al Reglament (UE) N°651/2014 de la Comissié de 17 de juny de 2014
(Reglament 651/2014, en la seva versid consolidada de 27/07/2020) tindra la consideracié d’empresa (o
empresari) tota entitat que, independentment de la seva forma juridica, exerceixi una activitat economica.
Particularment, es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres
activitats a titol individual i/o familiar, aixi com les societats de persones o les associacions que exerceixin
una activitat econdmica de forma regular. S’ inclou en aquest concepte a titol enunciatiu i no limitatiu: els
empresaris individuals — autonoms-, les societats limitades, les societats anonimes, les societats civils, les
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societats col-lectives, les societats professionals de qualsevol forma juridica, les societats laborals, les
societats cooperatives, les Unions Temporals d’ Empresa, etc.

NOTA: En cas de no tenir la consideracié legal d’empresa en els termes indicats anteriorment, presentar una
declaracié indicant que no aplica aquest apartat.

L'empresa (o empresari), d’acord amb la definicié indicada, podra a la vegada tenir la consideracié de PIME
sempre i quan la mateixa ocupi a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeixi dels
50 milions d’euros o el seu balang general anual no excedeixi de 43 milions d’euros. En el cas que no reuneixi
els citats requisits I’ empresa (o empresari) tindra la consideracié de NO PIME.

Aixi mateix, de conformitat amb el citat Reglament 651/2014 i als efectes de complimentar I’ Annex nim. 1-
F, I’ empresa podra ser de tres tipus:

1) Empresa autonoma: aquella que no pugui qualificar-se com a empresa associada ni com a empresa
vinculada.

2) Empreses associades: totes aquelles empreses que no es puguin qualificar com a empreses
vinculades i entre les quals existeixi la seglient relacié: una empresa (empresa participant) posseeix,
per si sola o conjuntament amb una o més empreses vinculades, el 25% o més del capital o dels
drets de vot d’una altra empresa (empresa participada).

Una empresa podra, no obstant, rebre la qualificaciéd d’autonoma, sense empreses associades, tot i
que s’arribi o es superi el limit maxim del 25%, quan estiguin presents les categories d’inversors
seglients, i a condicié de que entre aquests, individual o conjuntament, i I'empresa en qlestié, no
existeixin els vincles que s’indiquen per a les empreses vinculades:

a) Societats publiques de participacid, societats de capital risc, persones fisiques o grups de
persones fisiques que duguin a terme una activitat regular en capital risc (inversors providencials
o business angels) i inverteixin fons propis en empreses sense cotitzacio bursatil, sempre i quan
la inversié d’aquests inversors providencials a la mateixa empresa sigui inferior a 1.250.000 EUR.
b) Universitats o centres d’investigacié sense fins lucratius.

c) Inversors institucionals, inclosos fons de desenvolupament regional.

d) Autoritats locals autonomes amb un pressupost anual de menys de 10 milions EUR i una
poblacié inferior a 5.000 habitants.

3) Empreses vinculades: aquelles empreses entre les quals existeix alguna de les segiients relacions:
a) Una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra empresa.

b) Una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de I'organ d’administracio,
direccio o control de una altra empresa.

c¢) Una empresa té dret a exercir una influéncia dominant sobre una altra, en virtut d’'un contracte
celebrat amb aquesta o d’una clausula estatutaria de la segona empresa. Es presumira que no
existeix influencia dominant quan els inversors enumerats al segon paragraf de I'apartat 2 no
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tinguin implicacié directa o indirecta en la gestié de I'empresa en qiestid, sense perjudici dels
drets que els hi corresponguin en la seva qualitat d’accionistes.

d) Una empresa, accionista d’'una altra o associada a una altra empresa, controla sola, en virtut
d’acord celebrat amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets de
vots dels seus accionistes o socis.

Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions contemplades al primer paragraf mitjancant una
altra o altres empreses, o amb els inversors enumerats a I'apartat 2, també es consideraran vinculades.
Igualment, es consideraran empreses vinculades les que mantinguin alguna de les relacions indicades
mitjancant una persona fisica o un grup de persones fisiques que actuin de comu acord, si aquestes
empreses exerceixen la seva activitat o part de la mateixa en el mateix mercat de referéncia o en mercats
contigus (entenent-se com a tal, el mercat d’'un producte o servei situat en una posicid immediatament
anterior o posterior a la del mercat en gliestid).

J. Declaracié en relacié a la contractacio social.

Per a les obres amb un termini d’execucid superior a 8 mesos sera d’obligat compliment per part de
I'adjudicatari d’un contracte basat en el present acord marc, la contractacidé d’'un minim 5% de
treballadors/es amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral, i dedicar un minim 5% del preu
adjudicat a la contractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Insercié. A aquests efectes, els
licitadors hauran d’aportar una declaracié responsable en qué consti aquest compromis.

En el suposit que no li calgui contractar nou personal i exclusivament com alternativa a la contractacié de
persones amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral, declaracié responsable de que no necessita
contractar nou personal per a I'execucié del contracte, obligant-se a contractar personal amb dificultats
particulars d’insercid al mercat laboral, en cas de baixes, substitucions i noves contractacions tal i com
s’expressa al paragraf anterior.

S’adjunta com Annex num. 1-G, model de declaracié.

K. Declaracié establerta pel Reglament de I'lmpost sobre el Valor afegit, aprovat pel Reial decret
1624/1992, de 29 de desembre, d’acord amb Iaplicacié de Iarticle 84.U.22.f) de la Llei 37/1992, de
I'impost sobre el valor afegit.

Declaracié responsable per part del licitador que manifesta que ha estat informat, coneix i accepta que
I’execucid dels treballs objecte del present procediment, a executar per part de I'adjudicatari, es troba
sotmesa a alld previst per I'art. 84.U.22.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost sobre el Valor
Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de conformitat amb ’Annex nim. 1-H.

D’acord amb el que estableix el Reglament de I'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret
1624/1992, de 29 de desembre, modificat pel Reial decret 828/2013, de 26 d’octubre, BIMSA manifesta que
actua en la seva condicié d’empresari o professional, i que les operacions objecte del present procediment
es realitzen en el marc d’un procés d’urbanitzacio de terrenys o de construccio o rehabilitacio d’edificacions.

L. Declaracié d’acceptacié del Codi Etic de BIMSA

Declaracié responsable per part del licitador en qué manifesta conéixer i acceptar el contingut del Codi Etic
de BIMSA, de conformitat amb la Clausula 22 del present Plec.
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La present declaracié s’ha d’elaborar de conformitat amb el model de ’Annex nim. 1-I.

M. Declaracié responsable en relacié a la proteccid de dades personals, la ubicacié dels servidors i el lloc
de prestacio dels serveis associats a aquests

Declaracié per part del licitador on manifesta que compleix totes les obligacions que disposa el Reial Decret
Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat publica en matéria
d'administracio digital, contractacié del sector public i telecomunicacions. Concretament, pel que refereix a
les obligacions en matéria de Proteccié de Dades de Caracter Personal, ubicacié dels servidors i els serveis
associats als mateixos.

En aquest sentit s’haura d’omplir ’Annex nim. 1-J.

N. Declaracid responsable Drets Humans:

Els licitadors hauran de presentar una declaracié responsable d’acord amb I’Annex nim. 1-K del present
Plec, on s’estableix que I’empresa contractista i/o subcontractista:

- no realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets Humans, adoptada
i proclamada per la 1832 Assemblea General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com tampoc cap
Tractat o Resolucid Internacional subscrita o vinculant per I'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de
Proteccio dels Drets Humans.

- no intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaracid
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea General de I'Organitzacié de les
Nacions Unides, aixi com tampoc cap Tractat o Resolucid Internacional subscrita o vinculant per I'Estat
Espanyol, relativa al Sistema Universal de Proteccié dels Drets Humans.

9.2. Oferta técnica i/o referéncies quina valoracié depengui de judicis de valor.

SOBRE B
CONTINGUT:

Aguest “Sobre B” haura de contenir tota la documentacid acreditativa de les referéncies tecniques per a la
valoracid dels criteris d’adjudicacidé avaluables a base de judicis de valors, assenyalats a |'apartat seglient i
que seran avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a ’Annex num. 6 del present Plec per a
cada Lot.

NOTA: La documentacid d’aquest “Sobre B” s’aportara, amb un sol arxiu, en el sobre digital habilitat a
aquest efecte. L'element de presentacié obliga a que aquest document digital es trobi signat
electronicament pel legal representant de I'empresa amb signatura electronica reconeguda. Caldra
presentar un “Sobre B” amb la documentacié que s’especifica a continuacié per cada Lot en el que es
participi.

9.2.1. La documentacié que conformara la Proposta técnica presentada pel licitador haura de desenvolupar
els seglients punts:
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1. Organitzacié i gestid de les obres, conforme al punt 2.1 de ’Annex num. 6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

2. Sistematica d’execucid d’obres envers I'afectacid a tercers, conforme al punt 2.2 de ’Annex num. 6 del
Plec de Clausules Administratives Particulars.

3. Millores, conforme al punt 2.3 de ’Annex num. 6 del Plec de Clausules Administratives Particulars.

4. Memoria de Seguretat i Salut, conforme al punt 2.4 de 'Annex num. 6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

5. Ambientalitzacié i gestié ambiental, conforme al punt 2.5 de ’Annex nim. 6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

6. Autocontrol de qualitat, conforme al punt 2.6 de I’Annex nim. 6 del Plec de Clausules Administratives
Particulars.

Respecte al perfil del/la CAP D’OBRA, FENCARREGAT/ADA D’OBRA i el/la TECNIC/A DE PREVENCIO DE
RISCOS LABORALS, CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que tant
el compromis d’experiéncia minima sera objecte de valoracié per aplicaci6 de férmules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié6 d’aquestes referéncies (nominal ifo experiéncia) sera causa
d’exclusio.

L’extensi6 maxima de la proposta tecnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4, lletra Arial 11
interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas d’haver-hi).

IMPORTANT: L’increment del numero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusié de I'oferta,
pero si que només es tingui en consideracid la informacié continguda en les citades pagines establertes
com a limit. Per tant, tota aquella informacié de I’oferta que excedeixi del limit especificat no sera objecte
de valoracié ni puntuacio.

L'incompliment dels requisits formals indicats per a la formulacié de I'oferta (format de pagina, mida i
tipus de lletra i interlineat) no comportara I’exclusié de la mateixa. No obstant, implicara I’obligacié per
part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la possibilitat de introduir
cap mena de modificacié a la mateixa, als efectes de determinar el nimero de pagines. Tota aquella
informaciéo de l'oferta que excedeixi del limit de pagines especificat no sera objecte de valoracié ni
puntuacio.

Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran part essencial
de I'oferta. La garantia definitiva respondra, per tant, del seu compliment.

9.2.2. S’estableix com a llindar minim de qualitat I'obtencid, segons preveu |'article 146.3 de la LCSP, VINT
(20) punts en la proposta técnica. Aquelles propostes técniques amb una puntuacié inferior a VINT (20)
punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de licitacié per estimar-se
tecnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstancia ja no es procedira a
I'obertura del sobre avaluable mitjangant I'aplicacio de formules o criteris automatics (sobre “C”).
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9.3. Oferta economica i altres referéncies avaluables automaticament, d’acord amb I’Annex num. 4 del
present Plec.

SOBRE C
CONTINGUT:
El “Sobre C” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

Caldra presentar un “Sobre C” amb la documentacié que s’especifica a continuacié per cada Lot en el que
es participi.

9.3.1 Oferta economica de percentatge de baixa aplicable als projectes a executar: formulada d’acord amb
el model que s’adjunta com Annex nim. 4-A del present Plec i el seu termini de validesa, que no podra ser
inferior al termini indicat en el present Plec.

El licitador haura d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicara linealment sobre les partides incloses en el
pressupost dels projectes a executar.

En cas de preus contradictoris, aquest mateix percentatge de baixa sera el que s’aplicara sobre el “Banc de
preus BIMSA” i que resultaran d’aplicacid en els preus dels elements simples i possibles modificacions.

El percentatge ofert haura de tenir 2 decimals.

La valoracié de I'oferta economica es fara d’acord amb els criteris automatics especificats al punt 1 de
I’Annex nuim. 6 del present Plec.

9.3.2. Oferta d’ampliacié del termini de garantia.

El licitador haura d’omplir I’oferta al punt 2.2 del quadre de 'annex nim. 4-A

L'ofertant haura d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliacié de termini de garantia, fins a un
maxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el termini de garantia del Plec de
Clausules Administratives Particulars, es considerara tant a efectes de valoracid6 com de compromis
contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del termini
de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total sera el doble del termini de garantia
especificat al Plec de Clausules Administratives Particulars.

La valoracié de I'oferta economica es fara d’acord amb els criteris automatics especificats al punt 1 de
I’Annex num. 6 del present Plec.

9.3.3. Oferta d’experiéncia minima del perfil de 'equip responsable de I'obra (cap d’obra, encarregat/da
de I'obra i técnic/a de prevencié.

El licitador haura d’omplir I’oferta seguint les indicacions del punt 2.3 de I’annex nim. 4-A.

El licitador, a efectes de valoracid, definira els perfils professionals amb I'experieéncia de cadascun d’ells
(amb caracter no nominatiu) a que es compromet que tingui cadascun dels perfils de I’equip responsable de
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I'obra (cap d’obra, encarregat/da de I'obra i técnic/a de prevencid), entenent per experiéncia minima la que
s’especifica a I'esmentat annex.

El licitador designara els perfils de I'equip responsable de I'obra (cap d’obra, encarregat/da de I'obra i
técnic/a de prevencid) tot definint les seves capacitacions técniques i les actuacions similars a I'objecte del
contracte en que cadascun d’aquests perfils ha participat en la mateixa posicié que s’oferta, segons els
models dels Annexos nim. 4.A.1,4.A.2i4.A.3.

L’'oferta de I'equip responsable de I'obra tindra caracter vinculant, tant pel que fa a les capacitats ofertades
com per que fa a la dedicacié a les obres.

La valoracié de l'oferta de I'equip responsable de I'obra es fara d’acord amb els criteris automatics
especificats al punt 1 de ’Annex nim. 6 del present Plec.

En aquest cas concret, es consideraran “actuacions similars” les indicades a I’apartat P del quadre-resum
del present Plec.

Una vegada valorades les ofertes, els licitadors que hagin presentat la millor oferta o a aquells licitadors que
BIMSA consideri convenient per al bon funcionament del procediment, hauran d’acreditar quan aixi se’ls
requereixi i en el termini maxim de 5 dies habils a comptar des de I'enviament del requeriment, les
actuacions de I'experiéncia valorada al sobre nium. C, aportant la documentacié acreditativa de la mateixa.
La concreta determinacio de I'equip es concretara en la contractacié basada i haura d’estar formada per un
equip de persones amb un nivell igual o superior a I'experiéncia ofertada pel licitador i valorada en el sobre
ndm. C.

La manca d’acreditacié o I'acreditacid de I'experiencia inferior a la declarada pel licitador i valorada,
suposara una alteracio de la seva oferta, i en conseqiiencia es considerara que el licitador ha retirat I'oferta.

NOTA: Només s’avaluaran les obres indicades en ’Annex nim. 6 en les qué s'acrediti que el perfil tecnic
ofertat hi ha participat com a Cap d’obra, Encarregat/da de I'obra i Técnic/a de prevencid, que hagin estat
acabades en els darrers QUINZE (15) ANYS i que siguin de caracteristiques similars a les del contracte,
segons la definicid del punt P del "quadre resum de caracteristiques del procediment de licitaci¢" del Plec de
Clausules Administratives Particulars.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’una o més posicions de I'equip responsable
proposat pel licitador (proposta quantificable amb criteris objectius) , el licitador podra proposar la
substitucid per un altre, al menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la
seva oferta. La nova o noves posicions proposades hauran de complir la seglient condicid, que la puntuacio
obtinguda sigui, com a minim igual a I'obtinguda pel tecnic substituit. Només si es dona compliment a les
condicions indicades sera admeés un eventual canvi de posicid durant el procés de licitacid, en cas contrari es
considerara que el licitador quedara exclos de la licitacié.

9.3.4. Declaracid indicant I'ordre de preferéncia en I’adjudicacio dels Lots.

El licitador haura d’indicar el seu ordre de preferencia per als Lots.
9.3.5. La manca de presentacid d’oferta economica implicara I'exclusié del licitador. La manca de

presentacié d’oferta en la resta de conceptes enumerats implicara la no puntuacié del criteri al que no
s’oferta.
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CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades i valorades d’acord amb els criteris

d’adjudicacié establerts a 'Annex num. 6 del present Plec. Les féormules de puntuacid de les ofertes
subjectes a criteris automatics s’expliciten en forma grafica també a I’'esmentat annex.

La presentacié de la proposicié/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb I'ordenament
juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat es pot veure
afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per BIMSA.

10.2. l'adjudicacio es fara a les proposicions (maxim 8 empreses pel lot 1, i 15 empreses pel lot 2) que
presentin una millor relacié qualitat-preu per a cada lot, que seran aquelles que obtinguin la major
puntuacié d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitacié que igualin o superin els minims de
puntuacio establerts en el present Plec.

La resolucié sera motivada i, llevat que la resolucié de I'organ de contractacid sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de contractacid o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en al proposta de la Mesa.

10.3 Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica en I'annex nam. 6 del
present Plec.

Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una o varies ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat,
s’aplicara el que s’estableix I'article 149 de la LCSP i BIMSA sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la
informacid i les justificacions que consideri oportunes en relacid als diferents components de la seva
proposicid, que hauran de complimentar-se (justificar-se per escrit) en el termini de CINC (5) DIES HABILS.

Per I'analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es tindra en
consideracio la relacié existent entre I'oferta economica realitzada pel licitador i la resta d’elements ofertats.

En base a la justificacid del licitador i I'assessorament técnic esmentat, I'organ de contractacié determinara
si I'oferta pot ser complida pel licitador com a conseqliéncia de la inclusid de valors anormals. Si es
considera que I'oferta no pot ser complida com a conseqiiéncia de la inclusié de valors anormals, I'0rgan de
contractacio I'excloura de la classificacié i acordara I'adjudicacid a favor de la segiient millor oferta, d’acord
amb I'ordre que hagin estat classificades.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat resulti adjudicataria del
contracte, I'organ de contractacid establira mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de
I'execucid del mateix, amb I'objectiu de garantir la correcta execucié del contracte, sense que es produeixi
una minva en la qualitat de les obres contractades. En tot cas, en aquests suposits es requerira una garantia
definitiva complementaria pel mateix import que la garantia definitiva inicial.

10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estara a
allo previst per I'article 147.2 LCSP.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO

Conformen la Mesa de Contractacié els seglients membres:
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PRESIDENT/A:  Senyor Ricard Font i Hereu, Director General de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA -BIMSA. Substitut: Senyor Francisco Alcaiiiz Carretero, Director Técnic

d’Infraestructures de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA -BIMSA.

VOCALS:

TITULARS

SUBSTITUTS

Senyor, Oriol Bonet Boixadera, Director de
Gestio Territorial de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA.

Senyora Ana Sanchez Patus, Directora
Técnica Adjunta de Gestié Territorial de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
—BIMSA.

Senyor Ignasi de Moner i Castellarnau,
Director de Gestid de Projectes de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA.

Senyor Daniel Alsina Torra, Director Técnic
Adjunt de Gestid de Projectes de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA

Senyor Pilar Santacruz Fouce, Directora
Técnica Adjunta d’Infraestructures de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA —
BIMSA

Senyor Estrella Ordofiez Ordofiez, Directora
Técnica Adjunta de Gestidé de Projectes de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
—BIMSA.

Senyor Josep Usach Muiioz, Director Técnic
Adjunt d’Infraestructures de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA —BIMSA.

Senyora Maite Gamez Rus, Directora
Técnica Adjunta de Gestié Territorial de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
—BIMSA.

Senyor Esteve Piazuelo Lazaro, Director de
Planificaci6 i Gestié6 d’Inversions amb
funcions de control economic-financer de
BIMSA

Senyor José Guitiérrez Alba, Director
d’Administracio amb funcions de control
economic-financer de BIMSA

SECRETARI/A: Senyor Juan Irala Tihista, Cap de Contractacié de BIMSA, amb veu pero sense vot. Substitut:
Senyora Silvia Gasch Cabot, Cap de Contractacié de BIMSA, amb veu pero sense vot.

En la constitucié de la Mesa de contractacid, els seus membres declararan sobre la existéncia o no
d’incompatibilitats o conflicte d’interessos. En cas d’existir alguna incompatibilitat o conflicte d’interes, el
membre de la Mesa afectat per la mateixa haura d’abandonar-la i, en aquest suposits, en formara part de la
mateixa el membre substitut o s"anomenara a un altre que reuneixi els requisits d’experiéncia i idoneitat del
membre incurs en incompatibilitat.

CLAUSULA 12.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO DE LES MATEIXES, PROPOSTA
D’ADJUDICACIO | REQUERIMENT PREVI

12.1. Finalitzat el termini establert a I'anunci per a la presentacié d’ofertes, es procedira a I'obertura del
“Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentacid establerta a la clausula 9.1 del present Plec
i procedir a qualificar la validesa de la mateixa.

La mesa de contractacié podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents
justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvéncia als efectes de verificar qualsevol punt de la declaracid
del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o
fiabilitat de la declaracid o quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix. El termini
per aportar la documentacié requerida sera de CINC (5) dies naturals a comptar des de I'endema a la
recepcioé del requeriment.
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12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables,
fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar I'oportuna esmena. Aquest termini no podra
ésser en cap cas superior a TRES (3) dies habils a comptar des de 'endema a I'enviament de la comunicacio.

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables
aquells que facin referéencia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. El moment decisiu per apreciar la
concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de finalitzacid del termini de
presentacié de les proposicions.

Procedira la no admissio i I’'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin defectes no
esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.

A més, la Mesa de Contractacié podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i documents
presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.

12.3. Sera causa d’exclusié del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels documents que
s'han d'incloure en el “Sobre A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractacié i s’hagi
esmenat en el termini atorgat.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitacié quedaran fora del procediment
d’adjudicacid i el sobre que les continguin no seran oberts.

12.4. A continuacié, la Mesa de contractacid procedira a I'obertura no publica dels “Sobres B”. Seguidament,
es valoraran les ofertes contingudes en els “Sobres B” de conformitat amb els criteris d’adjudicacié
ponderables en base a judicis de valor previstos en el present Plec i elevaran dita valoracié a la Mesa de
Contractacio.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar dels licitadors la presentacié de la informacié addicional que a
efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb els “Sobres B”, la qual haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a CINC (5)
dies naturals.

12.5. Practicada la valoracid dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificara als licitadors la data
d’obertura de la documentacié continguda al “Sobre C”. Dita data també es donara a coneixer a través del
Perfil de Contractant. L‘'obertura del “Sobre C” es celebrara en acte public.

Abans de I'obertura del “Sobre C”, BIMSA, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de I'obertura
publica d’aquest, amb caracter previ, donara a coneixer la valoracié obtinguda pels licitadors admesos en
relacié amb I'oferta continguda als “Sobre B”. Aquesta valoracié també es publicara al Perfil de contractant.

Aixi mateix, també donara a coneixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusid, i procedira a
I’'obertura dels “Sobres C” de les propostes admeses.

Abans de l'obertura de la primera proposicié es convidara als licitadors assistents a qué manifestin els
dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessaries, procedint-se per la Mesa de
contractacio als aclariments i respostes oportunes, perd sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer
carrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissié d’ofertes, o el de correccid
o esmena de defectes o omissions.
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Un cop obertes les propostes contingudes al “Sobre C” i comprovada la documentacié incorporada per
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractacié indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no
ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

Les propostes contingudes en el “Sobre C” seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat amb els
criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica assenyalats en el present Plec.

12.6. Practicada la valoracié de les ofertes, i previa exclusié de les que no compleixin els requeriments del
Plec, la Mesa de Contractacid proposara la classificacidé per ordre decreixent de puntuacié i formulara la
proposta d’adjudicacié a favor dels licitadors que hagin obtingut la millor puntuacié, que elevara a I'0rgan de
contractacio.

Per formular la proposta de classificacio es podran sol-licitar els informes técnics que s’estimin pertinents.

12.7. Un cop acceptada pel organ de contractacid la proposta de la Mesa de Contractacid, el serveis
corresponents requeriran als licitadors seleccionats perque, en el termini de DEU (10) dies habils a comptar
des del dia seglient a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti la documentacié que s’indica a
continuacié.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de la documentacié que es descriu a continuacio dins del
termini indicat, s’entendra que el licitador a retirat la seva oferta, procedint-se a recavar la mateixa
documentacié al segiient licitador per I'ordre que hagin quedat classificades les ofertes.

NOTA: El licitador podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als requisits
que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacié i legitimacié, En el cas de documents
administratius podran ésser presentats els originals o cOpia auténtica mitjancant compulsa electronica.

DOCUMENTACIO:

» En cas de que I'empresa NO es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:

(i) Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat :

a) Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la presentacié del
document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del nimero d'identificacio fiscal
(NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

b) Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del CIF i de les escriptures de constitucio,
modificacié i adaptacié d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta
inscripciod no sigui exigida, I'acreditacio es realitzara mitjancant I'aportacio de I'escriptura o document
de constitucié, de modificacid, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes reguladores de
I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

¢) Sil'empresari actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica, cal aportar:

c.1.) Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent.

c.2.) DNIi NIF del representant i del signant de la proposicié economica.

45



P Ajuntament
@ de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

d) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o
signataris de l'acord sobre I'Espai Economic Europeu, s'ha d'acreditar mitjancant la inscripcid en els
registres procedents d’acord amb la legislacié de I'estat on estan establerts, o mitjancant la presentacio
d’una declaracio jurada, o d’una certificacio en els termes que s’estableixin reglamentariament, d’acord
amb les disposicions comunitaries d’aplicacié.

e) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l|'apartat anterior s'ha d'acreditar
observant les regles previstes a I'article 68 de la LCSP.

f)  Inscripcio al Registre d’Empreses Acreditades.

Certificacié que acrediti la inscripcié al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el qué estableix la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié i conforme
I’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

g) Aportacié dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integracié de persones
discapacitades i obligacié de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan legalment sigui
exigible. S’"haura d’aportar:

- Certificat de 'empresa en qué consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla com el
nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que s’hagi optat pel
compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una copia de la declaracio
d’excepcionalitat i una declaracié del licitador amb les mesures concretes aplicades a aquest
efecte.

Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, hauran
d’acreditar aquesta circumstancia mitjancant aportacié del corresponent certificat per part de
I'empresa.

- Aportacié d'un exemplar del Pla d’lgualtat entre homes i dones.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada ja s’hagués entregat a I'entitat contractant i no
hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacid, essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el
licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota |la seva responsabilitat
certificacid sobre la vigencia de I'’esmentada documentacid, segons el model de I’Annex nim. 2.

(ii) Documentacié acreditativa de la solvéncia economica i financera i técnica / classificacio de
conformitat amb la declaracié de I'annex nim. 1-A del present Plec: d’acord amb allo establert a la
clausula 6 del present Plec, incloent I'adscripcid i identificacid dels mitjans exigits pel present Plec, i
oferts per I'adjudicatari.

(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucié de la garantia definitiva.

(iv) Altra documentacio:

a) Alta en I'lmpost d’Activitats Economiques, en I'epigraf corresponent al objecte del contracte, i ultim
rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de I'esmentat Impost.
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b)

c)

d)

f)

g)

>

(i)

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels suposits d’exempcié d’aquest
impost recollits a I'article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text
Refés de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracid responsable que ha
d’especificar el suposit legal d’exempcié i el document de declaracié en el cens d’obligats tributaris
Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per I’Administracié competent,
als efectes de l'article 74 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestid i
inspeccid tributaria i de desenvolupament de les normes comunes als procediments d’aplicacié dels
tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

Aquest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per I’Administracid
Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Aquest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA

Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistencia de deutes tributaris
amb I'esmentada Administracio.

Aguest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA

Certificat positiu emés per I’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistencia de deutes tributaris
amb I'esmentada Administracid, si s’escau.

Aguest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA

Certificat positiu, emés per l'organ competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.

Agquest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA

En el cas de recérrer a la integracio de la solvéncia a través de mitjans externs, aportacié del compromis
a que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

En cas de que ’empresa Si que es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:

Document que acrediti la inscripcid al ROLECE o RELI i certificacid sobre la vigéncia de les dades que
consten en el mateix. Si alguna de la informacid referida a I'apartat anterior no consta al RELI haura de
ser aportada a banda.

En el cas de recérrer a la integracio de la solvencia a través de mitjans externs, aportacié del compromis
a que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Adscripcid i identificacié dels mitjans a que es refereix I'article 76.2 de la LCSP, exigits a la clausula 6 del

present Plec.

(iv) Aportacié dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integracié de persones

discapacitades i obligacié de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan legalment sigui
exigible. S’"haura d’aportar:
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- Certificat de 'empresa en qué consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla com el
nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que s’hagi optat pel
compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una copia de la declaracid
d’excepcionalitat i una declaracié del licitador amb les mesures concretes aplicades a aquest
efecte.

Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, hauran
d’acreditar aquesta circumstancia mitjancant aportacié del corresponent certificat per part de
I'empresa.
- Aportacio d’'un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones.
(v) Inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades
Certificacié que acrediti la inscripcié al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el qué estableix la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié i conforme
I’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.
(vi) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucio de la garantia definitiva.
(vii) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per I’Administracié
Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. El certificat
haura d’estar a nom de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, CIF A62320486.

Aguest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA.

(viii) Certificat positiu emes per I’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexisténcia de deutes tributaris
amb I'esmentada Administracid, si s’escau.

Agquest certificat haura de tenir data posterior al requeriment de BIMSA.

ll. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC
CLAUSULA 13.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L'organ de contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar I'acord marc, per raons d’interés
public degudament justificades, abans de la seva formalitzacié. També podra desistir del procediment,
abans de la formalitzacié, quan s’aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio, de conformitat amb I'establert a I'article 152
de la LCSP.

CLAUSULA 14.- ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC
14.1. L'organ de contractacié adjudicara I'acord marc dins del termini de CINC (5) dies habils segiients a la
recepcié de la documentacié referida a la clausula 12 del present Plec, a les propostes que hagin presentat

una millor relacié qualitat-preu mitjangant resolucié motivada que notificara a tots els licitadors, i que
publicara al Perfil de Contractant de I'entitat.
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La resolucié d’adjudicacié de I'acord marc haura de ser motivada en els termes que estableix 'article 151 de
la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacid s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la formalitzacié de
I'acord marc.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del present Plec es
declarara desert el procediment.

14.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades.

14.3. Si I'organ de contractacid s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de Contractacio
caldra que en justifiqui els motius a la resolucio.

14.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacid, els
licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, I’organ
de contractacié podra sol-licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia
comunicacio als licitadors i publicacié al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitacié amb aquells licitadors
que acceptin la prorroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendra que mantenen la seva
oferta.

CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA | RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Els licitadors seleccionats per a I'adjudicacid de I'acord marc hauran de constituir la garantia definitiva en els
termes establerts a I'apartat H) del Quadre-Resum de caracteristiques del present Plec, abans de la
formalitzacié del mateix, podent-se presentar en les formes establertes a I'article 108 de la LCSP, no
acceptant-se la retencio de preus.

En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a
I’Annex num. 5.A d’aquest Plec, i I'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.

En el cas de tractar-se d’un contracte d’asseguranga de caucid, s’haura hagut de celebrar en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'assegurancga de caucid, essent necessari entregar el certificat del contracte a I'0rgan
de contractacio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un certificat, el
model tipus del qual figura a I’Annex num. 5.B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora haura de complir
els requisits legalment exigibles.

La garantia definitiva respondra pels conceptes establerts a I'article 110 de la LCSP i a las responsabilitats
establertes al document d’obligacions contractuals que regira la contractacié basada d’obra adjunt al
present Plec, responent tant dels incompliments de I'acord marc com dels contractes basats.

La devolucid o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment del

termini de garantia i acomplert satisfactoriament els contractes basats en I'acord marc, o resolt aquest per
causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix.
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Reposicid o reajustament de les garanties:

El contractista té I'obligacié de reposar i reajustar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec.

Responsabilitat per vicis ocults:

Si I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a la
finalitzacié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié, degut a I'incompliment del contracte
per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant
el termini de QUINZE (15) anys a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, el contractista respondra durant I'esmentat termini dels danys materials causes en I'obra per
vicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i la estabilitat de la
construccio, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de I'esmena d’aquestes.

Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis o defectes,
prescriuran en el termini de DOS (2) anys a comptar des de que es produeixin o es manifestin dits danys,
sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.

Transcorregut el termini de QUINZE (15) anys establert en el primer paragraf sens que s’hagi manifestat cap
dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat del contractista.

CLAUSULA 16.- FORMALITZACIO | PERFECCIO DE L’ACORD MARC | CONTRACTES BASATS

16.1. Els documents de formalitzacid de I'acord marc es subscriuran un cop transcorregut el termini de
QUINZE (15) dies habils des de que es remeti la notificacié de I'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi
interposat recurs especial en matéria de contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacio
de I'acord marc.

En aquest sentit, els serveis dependents de I'0rgan de contractacié requeriran als adjudicataris de I'acord
marc per tal que el formalitzin en el termini no superior a CINC (5) dies naturals a comptar des del dia
seglient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst al paragraf
anterior sense que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la suspensié de la formalitzacid. Es
procedira de la mateixa manera quan I'organ competent per a la resolucié del recurs hagués aixecat la
suspensio.

L'acord marc es perfeccionara amb la formalitzacié dels respectius documents per cadascun dels lots, i
aquest sera el requisit necessari per iniciar la seva vigéncia.

Dins termini atorgat per a la formalitzacié de I'acord marc, s’haura d’aportar la seglient documentacié:

A. En relacié amb el cobrament de les factures:

Presentacio del certificat de titularitat bancaria i certificat fiscal de situacid censal.

B. En relacié amb les unions temporals d’empreses:

Aportacio de la corresponent escriptura de constitucié de la unié temporal o agrupacié d’empreses i el NIF
de la mateixa.
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16.2 L’Acord marc haura de formalitzar-se electronicament a través del Portal de Contractacié Electronica de
I’Ajuntament de Barcelona, mitjancant document privat, d’acord amb el model i annexes que s’adjunten al
present Plec.

L’adjudicatari pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

16.3 La formalitzacié de I'acord marc es publicara al DOUE i al perfil de contractant de BIMSA.

16.4 La perfeccid de la contractacié basada es realitzara mitjancant I'adjudicacié dels contractes basats de
I’'acord marc, que tindran per finalitat concretar I'objecte de la contractacié basada aixi com, en el seu cas,
establir condicions d’execucid particulars. Si BIMSA ho considera oportu, podra exigir la formalitzacié del
contracte basat per escrit.

16.5. Si per causes imputable a un adjudicatari no s’hagués formalitzat I'acord marc dintre del termini
indicat, se li exigira el 3% de I'import corresponent al volum de negoci indicat com a solvencia economica i
financera del lot que correspongui, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, sense perjudici d’incérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb I’article 71.2
b) de la LCSP. En aquest suposit, I'acord marc s’adjudicara al segiient licitador per I'ordre en que haguessin
quedat classificades les ofertes del lot corresponent, prévia presentacid de la documentacié prevista en el
present plec.

IV. DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD MARC
CLAUSULA 17.- DESIGNACIO DE RESPONSABLES PER PART DE LES EMPRESES

Les contractistes hauran d’identificar la persona que, en el seu nom, actui com a persona de contacte
interlocutora per a les relacions i solucié de les incidéncies que es puguin derivar de I'execucié de I’Acord
marc i, en el seu cas, la contractacié basada.

CLAUSULA 18.- MODIFICACIO DE L’ACORD MARC

L'acord marc es podra modificar per les causes legalment previstes, aixi com per les que es preveuen en el
present Plec.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de I'acord marc sdn les seglients:

Subjectives:

a. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié empresarial, donant
compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre que aix0 no impliqui
altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per objecte eludir I'aplicacié de la LCSP.

b. Substitucid del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessié del Contracte a un tercer, en els
termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra I'autoritzacid previa i expressa de
I’Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per
contractar amb el sector public, tingui la solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits
d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El
cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.
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El procediment per modificar I'lacord marc sera:

e Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a
realitzar la modificacié del contracte.

e Informe Juridic del Departament de contractaciéd manifestant, en el seu cas, la seva procedencia.

e Tramit d’audiencia al contractista per un termini de deu dies habils i compareixenga en que manifesta
haver estat informat de I'abast d’aquests nous treballs.

e Aprovacié de la modificacié de I'Organ de Contractacié competent.
e Formalitzacié de la modificacié.
CLAUSULA 19.- VARIACIO DE L’APTITUD PER CONTRACTAR DE LES ADJUDICATARIES

Durant la vigencia de I'acord marc, les empreses adjudicataries hauran de comunicar a BIMSA les variacions
que afectin a la seva aptitud per contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, prohibicions de contractar i
solvencia, de conformitat als requisits establerts en el present Plec, en el termini maxim de 5 dies habils. La
manca d’aptitud sobrevinguda d’algun adjudicatari sera causa de resolucié de I'acord marc formalitzat amb
dit adjudicatari i per tant, resolt I'acord marc, ja no podra participar en I'adjudicacié de contractes basats.

CLAUSULA 20.- PROTECCIO DE DADES

En compliment del qué es disposa I'article 13 del Reglament General (UE) 2016/679 de Proteccié de Dades
(RGPD) i I'article 11 de la Llei Organica 3/2018 de Proteccioé de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD) en els que es regula el dret d’informacio en la recollida de les dades de caracter personal, es
deixa constancia del segiients extrems:

a. La documentacid requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caracter
personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

b. En relacié amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal
de persones fisiques (treballadors, personal tecnic, col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha
obtingut préviament el consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la
referida informacié a BIMSA amb la finalitat de licitar en el present procediment.

¢. La documentacid presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada i tractada per BIMSA a les seves oficines ubicades a Barcelona, a la Rambla Poblenou,
154, 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat), i sera tractada per BIMSA en els termes del RGPD per la
qualificacio, valoracié i comparacié de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les
finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que sigui d’aplicacid a la societat
municipal. Els destinataris d’aquesta informacid seran la propia BIMSA, aixi com aquells tercers que
realitzin tasques de fiscalitzacié o aquells tercers que, en I'execucié del contracte, necessariament
hagin d’accedir a la mateixa.
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d. La presentacié de I'oferta i la documentacid sol-licitada implica que el licitador autoritza a BIMSA a
tractar la referida informacio en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
I’execucio del contracte.

e. BIMSA podra conservar les dades personals durant el periode que els necessiti pel proposit per la
qual sén tractades i durant el periode necessari per complir amb les seves obligacions legals i/o
administratives. Quan les dades ja no siguin necessaries s’eliminaran dels seus sistemes d’
informacid o s’anonimitzaran per a que ja no els puguem identificar.

f. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressié/oblit, oposicid,
limitacié i portabilitat dirigint-se a BIMSA, com entitat responsable del tractament, a I'adreca
indicada a la lletra c) anterior o per correu electronic a la direccié d’ email: lopd.bimsa@bcn.cat,
adjuntant una copia del Document Nacional d’ldentitat o altre Document Oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerciti el dret.

g. D’acord amb allo que estableix I'article 13 RGPD i I'article 11 LOPDGDD, s’indiquen a continuacio les
dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

CLAUSULA 21.- CONFIDENCIALITAT

Els adjudicataris de I'acord marc i els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial
de tota aquella informacioé a la que tingui accés per a I’'execucidé del mateix que aixi s’indiqui en el contracte
o que aixi li indiqui BIMSA, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure
de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys.

Aixi mateix, L'empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacié que
consideri confidencial de la seva oferta.

CLAUSULA 22. CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO.

22.1. En el present Acord Marc resta prohibida la cessid contractual a excepcid del que s’estableix a la
clausula 18 del present plec relativa a la novacid subjectiva del contracte.

22.2. L'adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte basat, de conformitat amb allo
establert al present Pleci als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

22.3. Ll’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt tard,
quan inicii I'execucié d’aquest, a I'0organ de contractacio la intencié de subscriure els subcontractes, i haura
d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals del subcontractista, i haura de justificar suficientment I'aptitud d’aquest
per executar-la per referencia als elements tecnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i haura
d’acreditar que aquest no esta incurs en prohibicié de contractar de I'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes que no s’ajustin als indicats per I'adjudicatari, per celebrar-se amb empresaris diferents als
indicats nominativament o per referir-se a parts de la prestacié diferents a les assenyalades, no podran
celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de que s’hagués cursat la notificacid i aportat les justificacions a
les quals fa referencia en aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades
expressament, sempre que BIMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
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Aquest régim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta
mitjangant la descripcié del seu perfil professional.

Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de deixar
transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracié és necessaria per atendre a una situacié d’emergéncia
0 que exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica suficientment.

22.4. El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades per
contractar d’acord amb I'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el
sector public determinats per la legislacio vigent.

22.5. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals considerades delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada
per aquestes o, en el seu defecte per I'Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en
els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
publica. Igualment, hauran d’aportar la declaracié responsable relativa al compliment dels drets humans i la
dignitat humana que s’estableix en el present Plec.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, I'adjudicatari ha
d’informar d’aquestes relacions a l'organ de contractacié (que en donara publicitat en el perfil de
contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la informacié relativa
a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

22.6. La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la subcontractacio, aixi
com la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié
d’emergéncia o de les que facin urgent la subcontractacié donara lloc a la imposicié al contractista d’'una
penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte.

22.7. Els subcontractistes quedaran obligats Unicament davant el contractista principal que assumira, per
tant, la total responsabilitat de I’execucié del contracte davant BIMSA, amb estricte compliment del Plec i
dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéeria mediambiental, social o laboral.

22.8. El coneixement que tingui BIMSA dels subcontractes celebrats o I'autoritzacié que pugui atorgar no
alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

22.9. Els subcontractistes no tindran accié directa front a BIMSA per les obligacions contretes amb ells pel
contractista com a consequiéncia de I'execucié del contracte principal i dels subcontractes.

22.10. De conformitat amb allo establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, es preveu la possibilitat de
que BIMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament
establerts a I’article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part de I’organ de contractacid s’entendran
realitzats per part del contractista principal. En cap cas sera imputable a BIMSA la demora en el pagament
derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'd0rgan de contractacid pagui directament a
I’empresa subcontractista. Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'0rgan de contractacio ha
de donar audiéncia a I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui
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convenient. Si no al-lega cap causa justificativa, I'0rgan de contractacié fara el pagament directament a
I’empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal.

CLAUSULA 23.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES.

23.1.- De conformitat amb I'establert a I'article 55.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern, amb el Codi Etic i de conducta de I’Ajuntament de
Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 30 de juny de 2017, i amb el Codi Etic de BIMSA.,
aprovat pel Consell d’Administracié de BIMSA de data 12 de marg¢ de 2019, els contractistes hauran de donar
compliment als principis etics i regles de conducta que es determinen a continuacio:

La seva actuacié s’haura de subjectar, en tot moment, al que disposa la Constitucid, I'Estatut
d’Autonomia de Catalunya, les lleis, els reglaments i les normes que resultin d’aplicacié.

Adoptar una conducta eticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure o dur a
terme qualsevol mena de practica corrupta, tant en relacié al qué el Codi Penal refereix com a
corrupcié com també en relacid a actuacions eticament reprovables, posar en coneixement dels
organs competents qualsevol manifestacid d’aquestes practiques que, al seu parer, sigui present o
pugui afectar el procediment o la relacié contractual i no realitzar qualsevol altra accié que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurréncia.

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

No realitzar accions que posin en risc 'interes public en relacié a I'ambit del contracte o de les
prestacions contractades.

Denunciar, durant I'execucié del contracte, les situacions irregulars que es puguin presentar en el
procés de contractacio.

Comunicar immediatament a l'0rgan de contractacié les possibles situacions de conflicte
d’interessos, entés com qualsevol situacid en la qual els membres del personal del poder
adjudicador o d'un proveidor de serveis de contractacié que actui en nom del poder adjudicador que
participin en el desenvolupament del procediment de contractacié o puguin influir en el resultat
d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un interés financer, economic o personal que
pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment
de contractacid. | tenint en compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte
d’interessos en la LCSP i la Directiva 2014/24/UE.

No sol-licitar, directament o indirecta, que un carrec o empleat public influeixi en I'adjudicacid,
continuacié o manteniment del contracte en interés propi o de tercers.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a terceres persones, amb independéncia del vincle personal o professional que
puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els procediments de
contractacio.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competencia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.). Aixi mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitacié o el
contracte dels quals tingués coneixement.

No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjancant la licitacié o I'execucié del contracte, per
obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus en interés propi.

No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador, obtenir
informacid confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el procediment de contractacié
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o proporcionar negligentment informacié enganyosa que pugui tenir una influéncia important en les
decisions relatives a I'exclusid, seleccié o adjudicacié”.

- Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacid que |i sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats.

- Complir les obligacions de facilitar informacid que la legislacié de transparéencia i els contractes del
sector public imposen als adjudicataris en relaci6 amb |’Administracié o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéencia que els pertoquin de
forma directa per previsio legal.

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infraccié de les
obligacions anteriors.

- Adoptar les mesures adients per tal d’assegurar que la prestacié objecte del present contracte
s’executa amb el nivell de qualitat necessari i donant compliment a la normativa aplicable.

- Seguir altres regles de conducta que en el seu moment pugui acordar BIMSA o I’Ajuntament de
Barcelona.

23.2.- El Codi Etic de BIMSA referenciat en I'apartat anterior es troba disponible a través del segiient enllac
web:

http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf

23.3.- En el suposit que el contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts en aquesta
clausula, BIMSA procedira a advertir préviament al contractista que cesi immediatament en el seu
incompliment amb imposicié de la penalitzacid establerta per aquesta causa al Contracte per cada
incompliment. En cas de persistir en el mateix incompliment, BIMSA podra procedir a la resolucié del
Contracte per culpa del contractista.

CLAUSULA 24.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL

Tots els productes i treballs prestats per un adjudicatari d’un contracte basat es consideraran treballs per
contracte i seran propietat de BIMSA i/o de I’Ajuntament de Barcelona.

El Contractista cedeix a I'’Ajuntament de Barcelona i a BIMSA, durant el temps de durada maxima que la
legislacié reguladora de la propietat intel-lectual atorga als drets d’explotacié de les Obres, de forma no
exclusiva, amb caracter gratuit i per a 'ambit territorial mundial, els drets d’explotacié que es derivin de
I'autoria de I'objecte d’aquest Contracte (’'Obra?). En particular, I’Autor cedeix els drets de reproduccid,
distribucid, comunicacié publica i transformacié de I'Obra, en qualsevol mitja o suport, inclosa la publicacio
en el repositori institucional de I’Ajuntament de Barcelona (BCNROC).

La cessio dels drets de reproduccié de I'Obra compren la reproduccio, total o parcial, en un suport digital per
a la seva incorporacié en una base de dades electronica, incloent el dret a emmagatzemar-la en centres
servidors, aixi com el dret a realitzar qualsevol altra reproduccié temporal necessaria per a permetre els
usuaris la visualitzacio, reproduccié o gravacié en un disc dur.

La cessid dels drets de comunicacié publica de I'Obra inclou la posada a disposicio, total o parcial, de I'Obra
en format digital, aixi com la difusid a través de qualsevol canal de comunicacid analogic o digital.

2 g concepte Obra engloba qualsevol creacié del Contractista fruit del seu contracte amb BIMSA: creacié material,
intel-lectual, industrial, informe, projecte, document, etc.
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La cessio dels drets de transformacié inclou la transformacié o adaptacié de I’'Obra, ja sigui directament o
través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la al format, imatge o aparenca d’internet o
qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripcié a internet, aixi com a incorporar qualsevol altre sistema
de seguretat en el format electronic de I'Obra.

La cessio de drets d’explotacio objecte del present acord compren, aixi mateix, la facultat de I’Ajuntament
de Barcelona i/o BIMSA per enviar metadades de I’Obra als cercadors, xarxes d’investigacio o repositoris que
I’Ajuntament de Barcelona tingui per convenient.

L’Autor autoritza expressament a que la publicacié de I’Obra en el repositori institucional de I’Ajuntament de
Barcelona ho sera sota la llicencia d’Us en la modalitat de “Reconeixement-No Comercial-Sense obra
derivada” (CC-BY-NC-ND), de manera que I’'Obra pugui ésser distribuida, copiada i exhibida sempre que es
citi la seva autoria, no se n’obtingui benefici comercial i no es realitzin obres derivades.

L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel-lectual en relaci6 amb I'"Obra objecte del
present contracte, que I'Obra és original i que, en el cas d’haver cedit préviament els drets sobre I'Obra a
tercers, ostenta I'oportuna reserva als efectes de la cessié objecte del present contracte. En aquest sentit,
I’Autor respon davant I’Ajuntament de Barcelona i BIMSA de I'autoria i originalitat de I'Obra i de I'exercici
pacific dels drets d’explotacié cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els mateixos no
existeixen compromisos o gravamens de cap tipus que puguin atemptar contra els drets que es cedeixen a
I’Ajuntament de Barcelona i BIMSA en virtut d’aquest acord. L’Ajuntament de Barcelona i/o BIMSA podran
repetir contra I’Autor qualsevol responsabilitat que li pugui ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions,
multes o conflictes instats per tercers en relacié amb els drets d’explotacié objecte del present contracte.

L'Autor és I"Gnic responsable de I'obtencid dels drets relatius a les imatges i il-lustracions que puguin
apareixer en I'Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de I’Ajuntament de Barcelona i BIMSA
respecte de les eventuals reclamacions formulades de tercers en relacio als referits drets.

En tot moment BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona podran transferir, cedir els drets cedits o atorgar
autoritzacions a tercers per a la seva comercialitzacié i explotacié. BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona
podran realitzar I'explotacié dels drets amb caracter onerds, rebent qualsevol tipus de contraprestacid, o
amb caracter gratuit.

L’adjudicatari del contracte no podra fer cap Us o divulgacid dels resultats i documents elaborats amb motiu
de I'execucid del contracte, bé sigui en forma total o parcial, directe o per extractes, sense I'autoritzacié de
BIMSA i/o I’'Ajuntament de Barcelona.

La inscripcid del nous dissenys en el Registre de la Propietat Intel-lectual produits en el marc del present
contracte correspondra a I’Ajuntament de Barcelona i/o a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, sense
cap limit temporal o territorial, qui constara com a titular de dita propietat.

La propietat industrial generada de nous dissenys d’elements urbans sera de lliure disposicid de

I’Ajuntament de Barcelona i/o els seus ens instrumentals, podent explotar les mateixes lliurament i sense
cap tipus d’obligacid i gravamen.
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V. CONTRACTES BASATS DE L’ACORD MARC
CLAUSULA 25.- EXECUCIO DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

Una vegada formalitzat I'acord marc amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes basats s’efectuara
de conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del Plec.

Només podran celebrar-se contractes basats en I'acord marc entre BIMSA i les adjudicataries que hagin
estat originalment part en aquell.

Mentre estigui vigent I'acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats d’aquell, la
durada dels quals podra entendre’s més enlla de la data en quée expiri la vigéncia de I'acord marc, sempre i
guan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extincid.

L’Acord marc, aixi com la contractacié basada s’executaran a risc i ventura del contractista adjudicatari dels
mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini BIMSA, les que s’estableixin en el
present plec, els seus annexes, en document d’obligacions contractuals que regira la contractacié basada
d’obra i el projecte corresponent a cada actuacio, sense que el desconeixement per part de I'adjudicatari del
contracte basat i dels contractes que se’n derivin i dels altres documents contractuals de tota indole que
puguin tenir aplicacio en I'execucid dels treballs I’eximeixi de I'obligacié del seu compliment.

L’adjudicatari d’un contracte basat sera responsable de la qualitat tecnica dels treballs que executi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqliéncies per BIMSA o per tercers de les imprudéncies,
imprecisions, omissions i errors, métodes inadequats, conclusions incorrectes, etc. en I'execucié del
contracte.

Quan el contractista o personal al seu carrec incorri en deficiencies en la prestacio dels treballs, o en actes o
omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la seguretat i el control de
BIMSA, BIMSA podra exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir I'ordre correcte de
I'execucid d’allo pactat. Aquestes eventualitats es consideraran incompliments contractuals i, per tant,
podran ser objecte de penalitzacions en els termes que s’estableix en el present plec.

L’adjudicatari haura de disposar de personal precis i amb la qualificacié técnica necessaria pel compliment
de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependra exclusivament del
contractista, qui tindra totes les responsabilitats derivades de la seva condicié d’empresari.

El contractista sera responsable i haura de complir totes les obligacions que la legislacié vigent en cada
moment li imposi. En particular i amb caracter no limitatiu, I'adjudicatari estara obligat a complir les
disposicions vigents en matéria de legislacié laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevencié de
riscos laborals, d’integracié social de persones amb discapacitats, fiscal, de proteccié de dades de caracter
personal, mediambientals, etc. L'incompliment d’aquestes obligacions o la infracci6 de la normativa
aplicable per part de I'adjudicatari, no comportara cap tipus de responsabilitat per BIMSA. Tanmateix,
BIMSA podra requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides
obligacions.

L'adjudicatari executara totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevencié de riscos laborals i el

seu desenvolupament normativa, en tot allo que li sigui d’aplicacié pel present contracte i per la seva
activitat.
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El responsable del contracte designat per BIMSA i els serveis técnics de BIMSA que corresponguin
determinaran si la prestacio realitzada per |'adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execucio.

CLAUSULA 26.- CONTRACTACIO BASADA

L’adjudicacié de I’Acord marc no dona dret a la prestacié de treballs. Aquesta prestacié es produira en el
suposit que les empreses integrants de I'’Acord marc resultin adjudicataries de contractes basats, de
conformitat amb el que es determina en els apartats seglients.

Per contractacié basada s’entén la contractacié de les obres objecte del present Acord marc.

L’adjudicacid dels contractes basats en I'acord marc s’efectuara aplicant els termes/normes segtients, sense
necessitat de convocar a les parts a una nova licitacid, podent I'd0rgan de contractacié de BIMSA adjudicar els
contractes basats a qualsevol de les empreses adjudicataries del lot que correspongui atenent al sistema
rotatori establert en la present clausula i que estiguin en condicions de realitzar I'objecte del contracte basat
(classificacio / solvéncies técniques acreditades en I'acord marc), seguint les seglients regles/normes:

1. Atenent al numero d’obres que es preveu executar a 'emparament del present acord marc i amb la
finalitat de que els mateixes es puguin realitzar en temps i forma i que tots els integrants del mateix
executin obres, s’estableix un sistema d’adjudicacié dels contractes basats rotatori, d’acord amb el que
es descriu a la present clausula.

2. Ordre de classificacié dels adjudicataris de I'acord marc: S'ordenaran les empreses integrants de
I’acord marc de cada lot per I'ordre de puntuacio total obtinguda per a I'adjudicacié del mateix. Aquest
ordre de classificacié es publicara al Perfil del Contractant de BIMSA.

Per a la contractacid basada de les obres a executar es seguira aquest ordre de classificacio com a
sistema objectivable d’adjudicacié rotatori dels contractes basats entre les empreses integrants de
I'acord marc. Cada cop que sorgeixi la necessitat de realitzar un contracte basat del lot que
correspongui, aquest s’adjudicara a una de les empreses integrants del mateix en funcié de I'ordre de
classificacié i de la seva solvéncia técnica/classificacid técnica i que no estiguin analitzant un projecte
objecte de I'acord marc.

En el cas que per I'ordre de classificacié abans esmentat I'empresa que correspongui no hagi acreditat,
durant la fase de licitacié de 'acord marc, la solvéncia técnica / classificacid técnica necessaria per
executar el projecte concret, es passara a I'empresa seglient que ostenti la solvencia/classificacio
tecnica necessaria per executar el contracte basat. En aquest suposit, 'empresa o empreses que no
ostentin la solvéncia/classificacié técnica no perdra/n el torn rotatori per a la segtient adjudicacio.

Excepcid: En el suposit que un projecte sigui rebutjat per tres empreses, es realitzara una sol-licitud
simultania a la resta d’empreses integrants del corresponent lot, per tal que manifestin la seva voluntat
d’executar-lo en el termini establert a I'apartat 4.b de la present clausula.

En el cas que Unicament hi hagi una empresa que manifesti I'acceptacio de I’execucié del projecte, se li
adjudicara el contracte. En el suposit que hi hagi més d’'una empresa que manifesti I'acceptacio a
I’execucio del projecte, el contracte s’adjudicara per I'ordre de classificacid, a comptar des de la posicio
on es trobi la primera empresa que no estigui analitzant un projecte.
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Atés que la invitacidé simultania es tracta d’una excepcid a I'ordre de classificacid establert en aquest
punt, 'avaluacié del projecte i I'execucié del mateix no tindra efectes en alld relatiu a la contractacié
basada. Es a dir, la renlncia o acceptacié del present contracte basat no condiciona el nombre de
rendncies maximes previstes a I’Acord marc, ni modifica la seva futura posicio per a properes
adjudicacions de contractes basats, en cas de resultar adjudicatari.

En el suposit que no hi hagi cap empresa que manifesti la seva voluntat d’executar el projecte, es
considerara no executable a través del present acord marc i la no acceptacido no computara als efectes
establerts al punt 5 de la present clausula.

Concrecid de la contractacié basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de BIMSA de contractar una
obra objecte del present acord marc, es determinara el valor estimat del contracte basat, el lot al que
correspon i la solvéncia técnica/ classificacio requerida per executar el contracte basat.

L'ordre dels projectes d’obra que es contractaran a I'emparament del present acord marc vindra
determinat per la data i hora de certificacié d’existéncia de crédit a BIMSA del projecte a executar.

4. Procediment d’adjudicacié del contracte basat:

Determinada I'empresa integrant de I'acord marc que en cada cas correspongui (segons el sistema
rotatori esmentat a I'apartat 2 d’aquesta clausula), es procedira a enviar per mitjans electronics (a
I'adreca de correu electronic indicada per I'empresa) el projecte executiu d’obra a executar, on
s’identificara amb detall i precisid els treballs a executar, els terminis, condicions especifiques, etc.
que incloura el pressupost d’execucid aplicada la baixa ofertada (preu del contracte) i data estimada
per l'inici i finalitzacié de les obres.

L'empresa seleccionada disposara d’un termini de 5 dies habils, a comptar des de la data d’enviament
de la informacié indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el projecte i acceptar o
rebutjar formalment I'execucid del mateix. En el suposit que en I'esmentat termini I'empresa no
comuniqui formalment I'acceptacio, es considerara que ho rebutja.

En el suposit que ho rebutgi, perdra el torn i es procedira de la mateixa manera amb la seglient
empresa del mateix lot d’acord amb I'odre de classificacid i que no estigui analitzant ja un projecte, i
aixi successivament.

L'acceptacié formal per part de I'empresa a executar 'obra que correspongui s’haura de realitzar
mitjancant I'aportacié de la seglient documentacio:

- Una declaracié responsable, signada pel legal representant de 'empresa, d’acord amb el model
qgue adjunti BIMSA, en el que I'empresa haura de declarar I'acceptacié de I'obra a executar, la
vigéncia i compliment dels requisits d’aptitud per contractar (capacitat, solvencia i absencia de
prohibicions per contractar).

- Confirmacié de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a I'execucié
del contracte basat atenent a I'oferta presentada a I'acord marc. En el suposit que aquestes
persones siguin diferents a les indicades a I’acord marc o en una contractacié basada anterior,
caldra acreditar que compten amb I'experiéncia minima oferta, segons els models dels Annexos
nim. 4.A.1,4.A.2i4.A3.

- Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
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En cas que s’hagi produit alguna alteracio, rectificacié o canvi en dita documentacio caldra aportar-

la.

e. Adjudicacié del contracte basat: rebuda I'anterior documentacié es procedira per part de I'drgan de
contractacio de BIMSA a |'adjudicacié del contracte. Amb I'adjudicacid es perfeccionara el contracte
basat, que quedara subjecte a les condicions contractuals d’execucié de I'obra que s’adjunten com

annex num. 8 al present Plec.

f. Una vegada adjudicat el contracte basat, en la data indicada per BIMSA i en tot cas abans de la data

senyala per l'inici de les obres, el Contractista haura d’aportar a BIMSA la seglient documentacié:

- Acreditacid de la contractacié de I'assegurancga “tot risc construccio”.

- Plade seguretat i salut de I'obra.

- Pla d’ambientalitzacio, si s’escau.

- Declaracio de la intencid de celebrar subcontractes en els termes requerits per BIMSA.
- Plad’obra o validacio del pla d’obres del projecte.

- Agquella altra documentacié que requereixi BIMSA per iniciar les obres.

g. Publicacié adjudicacié del contracte basat: L'adjudicacid del contracte basat es notificara a
I'adjudicatari i es publicara anunci d’adjudicacié al Perfil del Contractant en els termes previstos a la

LCSP.

Resolucid de I’'acord marc: La no acceptacid o negativa a executar una obra objecte del present acord
marc per part d’'una empresa en més de TRES (3) OCASIONS, consecutives o no, durant la vigéncia del

mateix sera causa de resolucio de I'acord marc, sense dret a indemnitzacio.

En el suposit que un mateix projecte sigui rebutjat en els termes establerts a I'excepcié indicada al punt
2. de la present clausula, la no acceptacié o negativa a executar-lo no computara als efectes del present

apartat.

L’Equip responsable de 'obra (cap d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid) es considera condicid
essencial de l'oferta i de I'execucié del contracte. En conseqiiéncia el seu incompliment en les
condicions ofertes pel licitador en el moment de la formalitzacié de la contractacié basada, implicara la
impossibilitat d’adjudicar el contracte basat, computant-se com una rendncia a formalitzar una

contractacié basada.

Modificacié dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix I'article 205 de la LCSP, I'0rgan de
contractacié podra modificar els contractes basats fins a un maxim del 20% del preu inicial de cada

contracte basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuacio.

Causes que poden donar lloc a la modificacid dels contractes basats:

Objectives:

Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte del
Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.
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B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.

C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...)
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar
compliment a les exigéncies del mateix.

Demandes de tercers

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves exigéncies de
prestacions, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de models, etc. per part del
mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Comite
d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F. Derivades de les indicacions i/o exigencies en relacié a la reduccid de les immissions, afectacions
sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents (Comite d’Obres, Guardia

Urbans, Bombers, etc..)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la preservacié d’elements patrimonials,
elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

H. Derivades de l'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.

I. Derivades de circumstancies en relacid al subsol, incloent terrenys antropics, naturals i sols
contaminats.

El procediment per modificar el contracte basat sera el seglient:

Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a
realitzar la modificacid del contracte.

- Informe Juridic del serveis de contractacid manifestant, en el seu cas, la seva procedencia.

- Compareixenca de I'adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de I'abast
d’aquests nous treballs.

- Resolucié de I'organ de contractacié acordant la modificacid del contracte, amb validacié
pressupostaria i resolucié de la modificacid del contracte basat. Amb la resolucié de la
modificacio, aquesta quedara perfeccionada.

- Reajustament de la garantia definitiva, en el seu cas.
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- Formalitzacié de la modificacid, si BIMSA ho considera oportu.

Les modificacions que s’acordin per I'0rgan de contractacié per les causes abans indicades seran obligatories
pel contractista.

Aixi mateix, en el suposit que es modifiqui el contracte basat pels suposits previstos a I'article 205 de la
LCSP, les modificacions acordades per I'0organ de contractacié seran obligatories pel contractista quan
impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del preu inicial
del contracte basat, IVA exclos. En el cas que excedeixin d’aquest percentatge, la modificacié Unicament
podra ser acordada per I'0rgan de contractacio prévia conformitat per escrit del contractista. En cas contrari,
es procedira a la resolucié del contracte basat.

El contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a les normes que, en conseqiiéncia,
li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacié i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme
els treballs ni suspendre’ls.

CLAUSULA 27.- COMPLIMENT DE TERMINIS | CORRECTA EXECUCIO DELS TREBALLS

Els contractes basats de I’Acord marc s’executaran amb subjeccié al que estableix I’Acord marc, el present
Plec i documentacié annexa, documentacié técnica / projecte facilitada per BIMSA, i d’acord amb les
instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis totals i parcials d’execucio
del contracte que es fixin en els contractes basats.

CLAUSULA 28.- CONTRACTACIO SOCIAL PER LES OBRES AMB UN TERMINI D’EXECUCIO SUPERIOR A 8
MESOS

28.1. L'empresa adjudicataria d’un contracte basat haura de destinar com a minim un cinc per cent de
treballadors sobre el total que executi el Contracte (i de les hores totals de treball anuals), a persones amb
dificultats particulars d’insercié en el mercat laboral, donant conformitat al Decret d'Alcaldia $S1/D/2017-
1271 de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible.

28.2. Com a alternativa a I’anterior punt i en el cas que I'empresa licitadora no necessiti contractar nou
personal per a I'execucié de l'obra: totes les baixes, substitucions i noves contractacions s’hauran de
realitzar mitjangant la contractacié de persones amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral
(segons els perfils esmentats en el punt anterior), fins arribar a un cinc per cent sobre el total de la plantilla
gue executi el contracte, aixi com de les hores totals de treball anuals.

En aquest cas, I'adjudicataria haura de manifestar-ho expressament, i al llarg de I'execucid del contracte li
sera requerida tota la documentacid que es consideri pertinent per acreditar i verificar que efectivament no
ha realitzat noves contractacions de personal.

28.3. A més -i amb |'excepcié que no estigui permesa la subcontractacié-, I'empresa adjudicataria haura de
subcontractar almenys un cinc per cent del preu del contracte inicial amb Centres Especials de Treball i/o
amb Empreses d'Insercid.

28.4. Les dues obligacions es podran complir complementant aquests percentatges o només amb la

contractacio directa de personal o amb la subcontractacié, sempre que el percentatge global representi un
10%. Es a dir, I'adjudicatari podra optar per contractar per exemple un 3% de personal i subcontractar un 7%
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del pressupost amb Centres Especials de Treball i Empreses d'Insercié (o bé un 6% i 4%; o un 2% i un 8%,
etc.).

No obstant, aquell licitador que manifesti que no necessita contractar nou personal per a I'execucié de
I’obra, necessariament haura de subcontractar un 5% del preu del contracte inicial amb Centres Especials de
Treball i/o amb Empreses d'Insercié.

28.5. Per a la contractacié d’aquestes persones |’adjudicatari podra utilitzar, de forma optativa, els serveis
de I'empresa publica Barcelona Activa, SA.

CLAUSULA 29.- TERMINI DE GARANTIA | DEVOLUCIO DE LA GARANTIA

Atenent a la naturalesa i caracteristiques dels treballs objecte del present acord marc, es considera un
termini de garantia DE DOS ANYS pels contractes basats un cop finalitzats els mateixos i rebuts en
conformitat per part de BIMSA. En aquest sentit, els serveis técnics de BIMSA que corresponguin
determinaran si la prestacio realitzada per I'adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execucio.

Realitzada I'esmentada aprovacid, s’iniciara el termini de garantia, finalitzat el mateix i previ informe dels
serveis técnics i/o responsable del contracte de BIMSA, es procedira a la devolucié de la garantia definitiva.

CLAUSULA 30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
S’estableixen les seglients condicions especials d’execucio:

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o proveidors
derivades de I'execuciod de les obres objecte del present Plec s’haura de fer en el termini previst a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, 'empresa
contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i,
en tot cas, una vegada finalitzada I'obra.

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucié de I'obra, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en |'execucié del contracte,

fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacié.

c) El compliment de la inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais considerat
paradis fiscal.

d) Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte tipus.
e) Els compromisos adquirits per I'adjudicataria en relacié a I'’equip responsable de I'obra ofert.
30.2. Obligacions essencials del contracte:
- El contractista quedara vinculat per I'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els

seus termes, tindra caracter d’obligacid essencial del contracte.
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- Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que especificament se’ls hi atribueixi el
caracter d’obligacié contractual essencial.

30.3. Obligacions del Contractista:

A mes de les obligacions establertes en el present Plec i el Contracte, el contractista també esta obligat a:

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliacid i situacié
d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucié del contracte.
Durant la vigencia del contracte, cal comunicar préviament a BIMSA qualsevol substitucié o modificacio
d'aquelles persones i acreditar que la seva situacié laboral s'ajusta a dret.
Facilitar la informacio que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacid publica i bon govern.
Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal.
Fer una correcta gestio ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer
una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del
contracte) d’acord amb la legislacié vigent.
Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte i totes les retolacions, cartells i
sistemes de comunicacié al public en catala.
Lliurar tota la documentacidé que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislacid d’Integracié de persones
amb discapacitat, la contractaci6 amb particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, i la
subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s’estableixin als plecs i/o al contracte.
Comunicar per escrit a BIMSA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la part de la
prestacid que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop signat el
subcontracte, I’'haura d’aportar dins dels QUINZE (15) dies naturals seglients a la seva subscripcid.
Presentar els documents acreditatius de la retribucié del personal quan li sigui requerit pel responsable
del contracte.
Complir amb la normativa de prevencid de riscos laborals.
Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminacié i igualtat de tracte relatius a:

e la no discriminacié per rad de sexe, orientacid sexual, identitat de génere, ideologia, nacionalitat,

raca, etnia, religid, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre indole;
e ladignitati llibertat de les persones.

CLAUSULA 31.- DEMORA EN LES PRESTACIONS

L’adjudicataria d’un contracte basat esta obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a la
seva realitzacio, aixi com els terminis parcials en el seu cas assenyalats. La constitucié en mora del
contractista no necessitara intimacié previa per part de BIMSA i sera motiu de la imposicié de les penalitats
establertes al contracte tipus, d’acord amb el procediment que alli es regula.
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V1. REGIM DE RECURSOS
CLAUSULA 32.- REGIM DE RECURSOS
ACORD MARC (recurs especial en matéria de contractacid):

L’acord marc és susceptible de recurs especial en matéria de contractacié d’acord amb la previsié de I'article
44.1 de la LCSP.

Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat a I'article 44 i seglients de la LCSP
davant del Tribunal Catala de Contractes de Sector Public com a drgan competent per la resolucié del recurs,
contra I'anunci de licitacid, els plecs i els documents contractuals que estableixen les condicions que han de
regir la contractacid, aixi com també els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre
gue aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims, els
actes pels que s’acordi I'admissié o inadmissid de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per
resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia de I'aplicacié de I'article 149 de la LCSP, contra |'acord
d’adjudicacié i les modificacions contractuals basades en I'incompliment d’allo que disposen els articles 204 i
205 de la LCSP.

Igualment, es podra interposar recurs especial en els suposits previstos a I'article 39.2 de la LCSP.

El recurs especial en materia de contractacié té caracter potestatiu. Alternativament, es podra interposar
recurs contencidés administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques els drets o interessos legitims de les quals
s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels
licitadors.

El termini per a interposar el recurs especial en materia de contractacié sera de QUINZE (15) dies habils, que
es comptaran d’acord amb alld establert en I'article 50 de la LCSP, en funcié de quin sigui I'acte que es
recorri.

No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul-litat previstes a I'apartat 2 de I’article
39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen a les lletres a) i b) de
I'article 50.2 de la LCSP.

L’escrit d’interposicié del recurs podra presentar-se davant el registre de I'organ de contractacio, en el
registre de I’Organ competent per a la resolucié del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a I'article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

Transcorreguts DOS (2) mesos comptats des del segiient a la interposicié del recurs sense que s’hagi
notificat la seva resolucid, I'interessat podra considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el recurs
contencids administratiu.

A I'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de

prova de que es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sollicitud d’adopcié de mesures
provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per I'article 51 de la LCSP.
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CONTRACTES BASATS (recurs administratiu):

Atés que el valor estimat de cada contracte basat no superara 1.800.000,00 euros, no és susceptible de
recurs especial en materia de contractacio.

Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en el procediment per I'adjudicacié dels
contractes basats, podran ser impugnats en via administrativa en virtut d’allo previst a I'article 44.6 de la
LCSP davant del Regidor de Presidéencia, Aigua i Energia, d’acord amb les facultats delegades per Decret
d’Alcaldia de 9 de novembre de 2015, en concordanga amb I'article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques, en els termini i requisits que s’informin
en la notificacié de I’acte corresponent.

El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia seglient a la publicacié al Perfil de
contractant de BIMSA de I'acte que es pretengui impugnar.

El termini maxim per dictar i notificar la resolucié del recurs sera de TRES (3) mesos. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi dictat resolucid, es podra entendre desestimat el recurs.

Contra la desestimacid expressa o per silenci del recurs d’alcada, es podra interposar recurs contencios
administratiu davant dels Jutjats contenciés administratius de Barcelona, en el termini de DOS (2) mesos a
comptar des del dia seglient al de recepcid de la notificacid corresponent (si la resolucié és expressa) o en el
termini de SIS (6) mesos a comptar des de I'endema del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat
per silenci.

Barcelona, data signatura electronica.

Ricard Font i Hereu
Director General
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ANNEX NUM. 1-A

DECLARACIO RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVENCIA TECNICA / CLASSIFICACIONS

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI ndm [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicid de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacié
del Contracte [titol de la licitacid], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéencia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1. Que I'empresa , presenta proposta per el/s segiient/s lot/s®:

e Lot1 [ ]
e Lot2 [ ]

2. Que atés que en fase de contractacidé basada no es podra executar una obra respecte de la qual, en fase
de licitacié de I'acord marc, no s’hagi acreditat la solvéncia técnica / classificacié necessaria per a la seva
execucio, 'empresa a la qual represento ostenta la solvéncia técnica / classificacions que es relaciona a
continuacié:

LOT 1:

Relacié obres executades: Un import igual o superior a 250.000 euros executat durant I'any de superior
execucio en el decurs dels ultims CINC (5) anys, per a les seglients tipologies d’obres:

[ ] Projectes d’urbanitzacié, on I'objecte dels treballs estigui format per pavimentacié, enllumenat,
enjardinament, senyalitzacio viaria i/o 'adequacioé de xarxes de serveis urbans estandards (xarxes
eléctriques i comunicacions, col-lectors de diametre inferior a #1000, claveguerons i embornals).
Projectes d’execucid de nous carrils bici o d’adaptacid d’existents.

Projectes de pavimentacio de I'espai public, tant calcades com voreres.

Projecte de millora de la senyalitzacid viaria.

O g

Projectes de millora i reforma d’instal-lacions d’enllumenat.

3 En cas que el licitador es presenti als dos lots, s’"ha de marcar les dues caselles. Dins de I'oferta avaluable mitjangant criteris
automatics, el licitador haura de determinar I'ordre de preferéncia en I'adjudicacio dels lots.
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Alternativament, la meva representada ostenta la classificacié en els grups i subgrups de classificacio i
categories seguents:

URBANITZACIO LOT 1

GRUP SUBGRUP | CATEGORIA

oOlolo|lo|mmmm|o|low|ow|lo|>|>|>]|>

ClO|R|RPR|OIUV|PAP|IWIN|INIRPR|IR]IPR]IPININININ|IR]E
NIFRPINIERINININININIERPINIERIN|IERP|INIPRPINIPR|IN]|E

LOT 2:

La meva representada ostenta la classificaci6 en els grups i subgrups de classificacié i categories

seglents:
URBANITZACIO LOT 2
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A 1
A 1
A 1

69



e

P Ajuntament
@ de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

O|lololo|lololo|lololdofm|mmmmMmMm|o|lw|w|w|w|o|>|>|>

CloJlV|O|FR|FRP|RP|IOJIO|lUWLITU]|PR|IP|IPIWVWIWIWINININ|IRPIRP]IRP]IPR]IPR]IPRINININININ
APIWIN|IRP|IWIN|IRP]|PIW]IPRP|IW]|IPIWIN]IPIWINIWIN|IRP]ITWIN|IP|IWINIRP|IWINIWIN]|PFE

Exclusivament per empreses respecte a les que no els hi és exigible la classificacié: Relacié obres
executades: Un import igual o superior a 900.000 euros executat durant I'any de superior execucié en el
decurs dels ultims CINC (5) anys, per a les seglients tipologies d’obres:

[ ] Projectes d’urbanitzacié, on I'objecte dels treballs estigui format per pavimentacié, enllumenat,
enjardinament, senyalitzacié viaria i/o 'adequacié de xarxes de serveis urbans estandards (xarxes

eléctriques i comunicacions, col-lectors de diametre inferior a 31000, claveguerons i embornals).

[ ] Projectes d’execucié de nous carrils bici o d’adaptacié d’existents.
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[ ] Projectes de pavimentacié de I'espai pUblic, tant calgades com voreres.
[] Projecte de millora de la senyalitzacid viaria.

[ ] Projectes de millora i reforma d’instal-lacions d’enllumenat.

3. Que la meva representada es compromet a acreditar les solvéncies técniques/classificacions técniques,
de conformitat amb allo establert a la clausula 6.6 del Plec de Clausules Administratives Particulars, en el
moment em que sigui requerit per part de BIMSA en els termes establerts a la clausula 12.7 del Plec.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de I'empresa]
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ANNEX NUM. 1-B

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE LA SITUACIO ECONOMICA | FINANCERA DE L'EMPRESA

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI ndm [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicid de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacio
del Contracte [titol de la licitacié], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- Que l'empresa que representa NO es troba en situacio d’insolvencia actual o imminent.
2.- Que l'empresa que representa NO esta sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors,
procediment concursal o de reorganitzacid empresarial similar, de caracter judicial o privat, relacionat

amb una situacio d’insolvencia.

3.- Que I'empresa que representa NO ha sol-licitat la declaracié de concurs, ni té constancia que aquesta
hagi estat sol-licitada per cap tercer o que dita sol-licitud sigui imminent.

4.- Que l'empresa que representa NO ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicacié d’inici de
negociacions regulada a l'article 583 del Text Refds de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 1/2020, de 5 de maig.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracid responsable, a [poblacié], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]
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ANNEX NUM. 1-C

DECLARACIO RESPONSABLE RELATIVA A LES OPERACIONS FINANCERES A PARADISOS FISCALS

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI ndm [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacio
del Contracte [titol de la licitacié], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

|:| NO realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica i es compromet a no incorrer
en aquestes practiques en cas de ser adjudicatari del contracte.

[ ] TE/TENEN relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donara publicitat en el Perfil de Contractant) i
presenta la seglient documentacio descriptiva dels moviments financers i tota la informacid relativa a
aquestes actuacions: [identificacid de la documentacid]

| als efectes oportuns, se signa la present declaracid responsable, a [poblacié], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]
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ANNEX NUM. 1-D

DECLARACIO RESPONSABLE DE PARTICIPACIO EN ACTUACIONS PREVIES EN RELACIO AMB L'OBJECTE DEL
CONTRACTE

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI ndm [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicid de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacid
del Contracte [titol de la licitacid], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Opcio 1:

1.- Que ni 'empresa que represento, ni una empresa vinculada, ha participat en I'elaboracié de les
especificacions tecniques o en documents preparatoris del contracte.

2.- Que I'empresa que represento no ha estat adjudicataria ni ha participat en I'execucié dels contractes
que han tingut per objecte la vigilancia, supervisid, control i direcciéd de I'execucié de les obres ni
instal-lacions objecte de licitacid, ni és empresa vinculada a elles, en el sentit que estableix la LCSP.

Opcié 2 (en cas d’haver participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques o en documents
preparatoris del contracte):

1.- Que I'empresa que represento, o I'empresa vinculada denominada [rad social de I'empresa vinculadal,
ha participat en l'elaboracié de les especificacions técniques o de documents preparatoris del
contracte elaborant la documentacié que s’indica a continuacié: [descripcié exhaustiva de la
documentacié que s’ha elaborat]

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de I'empresa]
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ANNEX NUM. 1-E

DECLARACIO SOBRE L'OBLIGACIO DE COMPTAR AMB UN PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES | DONES QUAN
LEGALMENT SIGUI EXIGIBLE

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacio
del Contracte [titol de la licitacié], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
|:| NO esta subjecte a les previsions de I'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la

igualtat efectiva de dones i homes, en tant que disposa d’una plantilla inferior a 50 treballadors. (Si es
disposa d’un, es pot aportar).

[ ] si esta subjecte a les previsions de I'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, i disposa d’un Pla d’lgualtat [el qual s’ha d’aportar juntament amb
la present declaracid]. Aquest supo0sit inclou les empreses obligades per conveni col-lectiu o per una
autoritat laboral competent.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]
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ANNEX NUM. 1-F

DECLARACIO RELATIVA A LA CONDICIO DE PIME?

(documentacio a implementar quan el licitador sigui una empresa, entenent-se com a tal tota entitat que,
independentment de la seva forma juridica, dugui a terme una activitat economica en els termes de la
clausula 9.1.4 d’ aquest PLEC )

A. IDENTIFICACIO DE L’EMPRESA

NOM O RAO SOCIAL NIF

DOMICILI SOCIAL

cP POBLACIO PROVINCIA TELEFON
NOM | CARREC DELS REPRESENTANTS NIF
NIF

B. TIPUS D’EMPRESA (als efectes del que disposa I'article 3 de I’Annex 1 del Reglament (UE) n 651/2014 de
la Comissid i en els termes previstos a la clausula 9.1.4 d” aquest PLEC)

O Empresa autbnoma
0  Empresa associada

O Empresa vinculada

C. DADES A COMPLIMENTAR SEGONS CATEGORIA DE L’EMPRESA

Periode de referéncia (°)

. VOLUM ANUAL DE NEGOCI BALANGC GENERAL ANUAL
NUM. DE TREBALLADORS/ES

(en milers d’euros) (en milers d’euros)

4 De conformitat amb el Reglament (UE) n2 651/2014 de la Comissid, s’engloben dins del concepte de PIME totes aquelles
empreses que ocupin a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeixi dels 50 milions d’euros o el seu
balang general anual no excedeixi de 43 milions d’euros.

5 A titol enunciatiu i no limitatiu, empresaris individuals — autonoms-, societats limitades, societats anonimes, societats civils,
societats col-lectives, societats professionals, societats laborals, societats cooperatives, Unions Temporals d’ Empresa, etc.

6

Totes les dades han de correspondre al darrer exercici comptable tancat, i es calcularan amb caracter anual. El volum total de
negoci es calculara sense I'impost sobre el valor afegit (IVA). En empreses de nova creacié que no han tancat encara els seus
comptes, s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant I'exercici financer.
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La persona sota signant declara que totes les dades que hi figuren en aquesta declaracié sén certes i que
d’acord amb les mateixes 'empresa compleix la condicié de ser:

O PIME
(| NO PIME

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]

Nota: Document a ser complimentat d’acord amb el que disposa la Recomanacié 2003/361/CE de la Comissid, sobre la definicié de
petites i mitjanes empreses.
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ANNEX NUM. 1-G

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE CONTRACTACIO SOCIAL

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI ndm [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicid de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacid
del Contracte [titol de la licitacié], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Per les obres amb un termini d’execucié superior a 8 mesos s’obliga:
(omplir OPCIOA.1. 0 A.2.)

A.- OPCIO A.1: A la contractacié de com a minim un 5% de treballadors/es amb dificultats particulars
d’insercid al mercat laboral.

A.- OPCIO A.2. Que no necessita contractar nou personal, OBLIGANT-SE a contractar personal amb dificultats
particulars d’insercid al mercat laboral, en cas de baixes, substitucions i noves contractacions

B.- Es compromet a subcontractar un 5% de I'import d’adjudicacié del contracte basat a Centres Especials de

Treball i/o Empreses d’Insercid.

(El percentatge global d’A.1 +B haura de ser 10%, excepte quan s’opti per I'opcid A.2, en aquest cas, el
percentatge haura de ser de 5%).

| als efectes oportuns, se signa la present declaracié responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]
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ANNEX NUM. 1-H

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE APLICACIO DE L’IVA AMB INVERSIO DEL SUBJECTE PASSIU

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacid
del Contracte [titol de la licitacié], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Ha estat informat, coneix i accepta que I'execucié dels treballs objecte del present procediment, a executar
per part de I'adjudicatari, es troba sotmesa a alld previst per I'art. 84.U.22.f) de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de I'lmpost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de I'empresa]
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ANNEX NUM. 1-I

DECLARACIO D’ACCEPTACIO DEL CODI ETIC DE BIMSA

La signatura del present document certifica que he rebut, llegit i entés el Codi Etic de Barcelona
d’Infraestructures Municipals S.A. (versid 1.0). Comprometent-me, al mateix temps, a respectar-lo i complir-
lo.

Aixi mateix, entenc que en cas de que pugui incomplir el seu contingut, aquesta circumstancia podria
comportar un incompliment greu de la nostre relacié contractual que podria donar lloc a la rescissié de la
mateixa sense cap sancié per a Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.

Per mitja del present accepto també estar al dia sobre canvis al Codi aixi com llegir futures revisions que es
puguin fer al respecte del mateix.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de I'empresa]
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ANNEX NUM. 1-J

DECLARACIO RESPONSABLE EN RELACIO A LA PROTECCIO DE DADES PERSONALS, LA UBICACIO DELS
SERVIDORS | EL LLOC DE PRESTACIO DELS SERVEIS ASSOCIATS A AQUESTS

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacio
del Contracte [titol de la licitacié], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- EN RELACIO A LA PROTECCIO DE DADES PERSONALS:

A través del present, dono resposta al qiiestionari disposat per I'0rgan de contractacid, de conformitat amb
el Considerant 81 i article 28.1 del RGPD. |, a més, de conformitat amb I'article 122.2.e) de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) declaro, en el seu cas, la previsié de subcontractar
els servidors o els serveis associats a aquests, assenyalant on estaran situats i des d'on es prestaran els citats
serveis.

Nota.- Si us plau, marqui les caselles de la columna de la dreta cas que disposi de la documentacié o concorri
alguna de les circumstancies assenyalades. En tot cas, I'Organ de contractacid es reserva la facultat de
sol-licitar al licitador la documentacio i informacié oportuna.

SUBCONTRACTACIO SERVIDORS O SERVEIS ASSOCIATS

El licitador NO té la previsié de subcontractar el/els servidor/s o els serveis
associats al/s mateixos (recollida, emmagatzematge, processament i gestio
de les dades).

O(Marcar  amb
una “X” si no es
subcontractaran.)

En cas afirmatiu, ompli les seglients dades i marqui segons sigui procedent:

Nom de I'empresa subcontractista:
Domicili:
Pais:

= Els servidors destinats per a I'execucié de 'objecte del contracte no estan situats fora de
I'Espai Economic Europeu

= Els servidors destinats per a I'execucid de I'objecte del contracte es troben en un dels
seglients paisos o territoris: Suissa; Canada; Argentina; Guernsey; llla de Man; Jersey;
Illes Feroe; Andorra; Israel; Uruguai; Nova Zelanda; Japd; Estats Units. Aplicable a les
entitats certificades en el marc de I'Escut de Privacitat UE-EUA Decisi6 (UE) 2016/1250 de
la Comissid, de 12 de juliol de 2016

En cas d'estar situat/s el/els servidor/s en un altre pais o territori diferent als anteriors, indiqui
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quin/s:

2.- EN RELACIO A LA UBICACIO DELS SERVIDORS | ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS MATEIXOS

En aplicacié del que s'estableix en I'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (LCSP), declaro sota la meva responsabilitat, on estaran situats els servidors i des d'on es
prestaran els serveis associats a aquests:

UBICACIO DEL/S SERVIDOR/S

Servidor 1 Subcontractacio
Pais: oo, Nom de I'empresa:
Localitat: i | e et e e

Tipus de servidor: Indicar una de les quatre
opcions:

LdComunicacions ClAplicacions CIPropi

OAlie

Servidor 2 Subcontractacio

Pais: e Nom de I'empresa:
o YoF= 1 1 7= - E TR

Tipus de servidor: Indicar una de les quatre
opcions:

[LIComunicacions ClAplicacions LIPropi
LJAlie

En el cas que per a la prestacio del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de
caracter personal, adjunti document al present, introduint la informacié aqui requerida.

LLOC/S DES D'ON ES PRESTEN ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SERVIDORS

Servidor 1

a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i
gestio de les dades) es prestin per personal propi de I'empresa, indiqui la localitzacié des d'on es
presta el suport o assisténcia:

PaIS: et e et s r e aen s

Localitat: .oovveeeeeererecece e

b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui:
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Nom de I'empresa proveidora: .......ccoeceeceeeieeneeneereee e
Tipus de servei contractat: Indicar un dels seglients:

[0 Housing [0 Hosting dedicat [ Hosting compartit
Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing [

Servidor 2

a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i
gestio de les dades) es prestin per personal propi de I'empresa, indiqui la localitzacié des d'on es
presta el suport o assisténcia:

PaiS: et et e er et raenes

Localitat: .o s

b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui:
Nom de I'empresa proveidora: ........cooecceeeeieeneeneece et
Tipus de servei contractat:

[0 Housing [0 Hosting dedicat [ Hosting compartit
Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing [

En el cas que per a la prestacid del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de
caracter personal, adjunti document al present, introduint la informacié aqui requerida.

De conformitat amb I'article 122.2.d) de la LCSP, el contractista o adjudicatari té I'obligacié de comunicar
gualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informacié facilitada en la present
declaracié.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]
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ANNEX NUM. 1-K

DECLARACIO RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMNET DELS DRETS HUMANS | DIGNITAT HUMANA

El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI nim [nUumero], actuant en nom i representacié de [rad
social del licitador], en la seva condicié de [carrec] i amb poders suficients per subscriure la present
declaracié responsable, assabentat de la convocatoria del procediment de contractacié per a I'adjudicacio
del Contracte [titol de la licitacid], essent I'entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA — BIMSA amb el numero de referéncia del expedient [nimero d’expedient], DECLARA
RESPONSABLEMENT:

Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

O No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets Humans,
adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com
tampoc cap disposicié de dret internacional que vinculi I'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat
humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Proteccid i Garantia dels Drets
Humans, Sistemes Regionals de Proteccié i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

O No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaracié
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea General de I'Organitzacié de les
Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicio de dret internacional que vinculi I'Estat Espanyol, relativa als
drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecci6 i
Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Proteccié i Garantia dels Drets Humans i Dret
Internacional Humanitari.

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]
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ANNEX NUM. 2

DECLARACIO DE DOCUMENTACIO EN PODER DE BIMSA

Senyors,

El/La sotasignant [nom i cognoms], [carrec] de [rad social del licitador], CERTIFICA:

O Que les escriptures sol-licitades en el Plec de Clausules Administratives Particulars regulador d’aquesta
licitacid per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador NO han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder, presentades en data [dia/mes/any] per tal de participar en el procediment
[titol de la licitacid + niumero d’expedient].

O Que la targeta del nimero d’identificacié fiscal és la que vostés ja tenen al seu poder, presentada en
data [dia/mes/any] per tal de participar en el procediment [titol de |a licitacid + nimero d’expedient].

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de la proposicié NO han estat
modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en data [dia/mes/any] per tal
de participar en el procediment [titol de la licitacié + nUmero d’expedient].

| als efectes oportuns, se signa la present declaracié responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de I'empresa]
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ANNEX NUM. 3-A

MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL

NO APLICA
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ANNEX NUM. 3-B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER LA GARANTIA PROVISIONAL

NO APLICA
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ANNEX NUM. 4

OFERTA QUINA AVALUACIO DEPEN DE L’APLICACIO DE FORMULES O CRITERIS AUTOMATICS DE
VALORACIO

4.1. OFERTA DE PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR
El licitador haura d’'omplir I'oferta al punt 2.1 del quadre de I'annex ndm. 4-A

El licitador haura d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicara linealment sobre les partides incloses en el
pressupost dels projectes a executar.

En cas de preus contradictoris, aquest mateix percentatge sera el que s’aplicara sobre el “Banc de Preus
Bimsa” (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona
capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus segons el volum de I'obra a executar) i que resultaran
d’aplicacié en els preus dels elements simples i possibles modificacions.

El percentatge ofert haura de tenir 2 decimals

4.2 OFERTA D’AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA.

El licitador haura d’'omplir I'oferta al punt 2.2 del quadre de I’'annex nim. 4-A

L’ofertant haura d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliacié de termini de garantia, fins a un
maxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el termini de garantia del Plec de
Clausules Administratives Particulars, es considerara tant a efectes de valoracid6 com de compromis
contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del termini
de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total sera el doble del termini de garantia
especificat al Plec de Clausules Administratives Particulars.

2.3. OFERTA D’EXPERIENCIA MiNIMA DE LES PERSONES QUE CONFIGURARAN L’EQUIP RESPONSABLE DE
L’OBRA (CAP D’OBRA, ENCARREGAT/DA DE L’OBRA | TECNIC/A DE PREVENCIé).

El licitador haura d’omplir I'oferta seguint les indicacions del punt 2.3 de I'annex nim. 4-A

El licitador haura d’indicar I'experiéncia minima a que es compromet que tingui cadascun dels membres de

I’equip responsable de I'obra (cap d’obra, encarregat/da de I'obra i técnic/a de prevencid), entenent per

experiéncia minima de cadascun dels membres:

- El ndmero d’actuacions similars que com a minim ha executat en els darrers QUINZE (15) exercint
les mateixes funcions per a les que es presenta.

- El tram d’interval de volum acumulat d’actuacions similars (Suma de PEC IVA exclos de les

actuacions executades) que com a minim ha executat en els darrers QUINZE (15) anys, exercint les
mateixes funcions per a les que es presenta, essent els trams:
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Tram 1: Menor o igual a 1,5 vegades I'Import de Referéncia (IR)

Tram 2: Superior a 1,5 i menor o igual a 2 vegades I'lmport de Referéncia (IR)
Tram 3: Superior a 2 i menor o igual a 2,5 vegades I'Import de Referéncia (IR)
Tram 4: Superior a 2,5 i menor o igual a 3 vegades I'lmport de Referéncia (IR)
Tram 5: Superior a 3 vegades I'lmport de Referéncia.

O O O O O

S’entén per actuacio similar aquella actuacié que s’ajusta a allo establert en I’apartat “P” del Quadre Resum
del present Plec.

S’entén per Import de Referéncia (IR) allo establert en 'apartat “P ” del Quadre Resum del present Plec.

Acreditacié de I’experiéncia:

Una vegada valorades les ofertes, els licitadors que hagin presentat la millor oferta hauran d’acreditar
d’acord amb el que s’estableix en el present Plec les actuacions de I'experiéncia ofertada, aportant la
documentacié acreditativa de al mateixa respecte a les posicions de I'equip responsable de I'obra (cap
d’obra, encarregat/a de I'obra i técnic/a de prevencid). Tanmateix, la concreta determinacidé de I'equip es
concretara en la contractacid basada i haura d’estar formada per un equip de persones amb un nivell igual o
superior a 'experiéncia ofertada pel licitador que. Si alguna persona de I'equip ha variat, caldra acreditar
que la seva experiéncia és igual o superior a I'ofertada segons els models dels Annexos nim. 4.A.1, 4.A.2 i
4.A.3.

Per a cadascuna de les persones ofertes, caldra indicar:

- NIF, titulacid, any d’obtencié de la mateixa.

- Relacié d’actuacions similars a I'objecte del contracte, finalitzades en els darrers QUINZE (15) anys,
amb un maxim de 10 actuacions, entenent com a “actuacions similars” les que s’especifiquen en
I’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec.

Si es presenten més de 10 actuacions, només es consideraran les 10 primeres de la relacié.

Acreditacio de les actuacions i de la participacié de I’Equip Técnic Responsable:

Per cadascuna de les actuacions presentades s’hauran de presentar de forma clara i ordenada dues
acreditacions:

1. Acreditacié per part del “Client” (Promotor/Propietat) conforme I'empresa ocupadora va efectuar els
treballs.

2. Acreditacid per part de I'empresa “Contractista” conforme la persona designada va participar en la posicid
sol-licitada

1. Acreditacié de I'actuacio per part de 'empresa “Client” (Promotor/Propietat):

A tota la documentacio presentada haura d’apareixer de forma clara la descripcio de I'obra, I'empresa
executora del contracte, la data de finalitzacio de les obres i PEC (iva exclos) de I'obra.

e En el cas de destinatari public: Cada actuacié s’acreditara mitjancant certificat del “Client”
(Promotor/Propietat) expedits o visats per I'6rgan competent.
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e En el cas de destinatari privat: Cada actuacié s’acreditara mitjancant certificats del “Client”

(Promotor/Propietat) seguint el model que s’adjunta en Annex 4.A.4 que s’incorpora al
present annex.

e En el cas d’inexisténcia de I'empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportara documentacio
que validi la participacié de 'empresa ara inexistent als treballs presentats junt amb al model
de certificat que s’adjunta en ’Annex 4.A.5 que s’incorpora al present annex signat per
I'empresa licitadora.

e En el cas que el destinatari sigui BIMSA: Si I'actuacié correspon a una actuacié impulsada per
BIMSA, s’haura d’indicar el nimero d’expedient assignat per BIMSA i aquesta empresa
municipal validara la seva idoneitat d’ofici.

2. Acreditacio de la participacié de I'’equip per part del “Contractista”:

e En el cas d’actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es considerara acreditat
amb la presentacio del document de ’Annex 4.A.1 i /o 4.A.2 degudament segellat i signat pel
representant de I'empresa i el propi treballador.

e En el cas d’actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si la persona
designada per la posicio sol-licitada ha participat en les actuacions referenciades executades
per una empresa diferent a la que presenta |'oferta, I'acreditacié es fara mitjancant el format
gue s’incorpora en I’Annex 4.A.6 amb el segell i signatura del responsable de I'empresa
executora de I'actuacid (Conseller Delegat, Delegat d’Obra, Responsable de Recursos
Humans...)

e En el cas d’inexistéencia de I'empresa “Contractista”: En aquest cas s’aportara documentacié
gue confirmi la participacié de la persona designada per la posicié sol-licitada en I'empresa ara
inexistent en I'execucid de I'actuacié junt amb el model de certificat que s’incorpora en ’Annex
4.A.7 amb el segell i la signatura de 'empresa licitadora.

L’Equip responsable de I'obra (cap d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid) es considera condicié
essencial de I'oferta i de I'execucid del contracte. En conseqiéncia el seu incompliment en les condicions
ofertes pel licitador en el moment de la formalitzacié de la contractacid basada, implicara la impossibilitat
d’adjudicar el contracte basat, computant-se com una renuncia a formalitzar una contractacié basada.

En el moment de la formalitzacié de la contractacié derivada es lliurara la informacié els Annexos num.
4.A.1 4.A.2 4.A.3 ila documentacié acreditativa per tal de ser verificada.
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ANNEX NUM. 4-A

PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIO DEPEN DE L’APLICACIO DE FORMULES O CRITERIS AUTOMATICS
DE VALORACIO

LICITADOR NIF/CIF
CRITERI OFERTA UJL'I;I-I\JTRaE
2.1 OFERTA PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR %
2.2 OFERTA D'AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA Mesos Addicionals
2.3 OFERTA EXPERIENCIA MiNIMA EQUIP RESPONSABLE OBRA
2.3.1 EXPERIENCIA PERFIL CAP D'OBRA
2.3.1.A NUMERO MiNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES Ndmero Obres
2.3.1.B VOLUM MINIM ACUMLAT D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES Ttram 1/2/3/4/5
2.3.2 EXPERIENCIA PERFIL ENCARREGAT/DA
2.3.2.A NUMERO MiNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES Ndmero Obres
2.3.2.B VOLUM MINIM ACUMLAT D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES Ttram 1/2/3/4/5
2.3.3 EXPERIENCIA PERFIL TECNIC/A DE PREVENCIO
2.3.3.A NUMERO MIiNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES Ndmero Obres
2.3.3.B VOLUM MINIM ACUMLAT D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES Ttram 1/2/3/4/5

INDICAR ORDRE DE PRELACIO DELS LOTS (marcar la preferéncia):

- Preferéncialot1: O
- Preferéncialot2: O

Termini de validesa de la oferta..........ccoevvvvvvvnnnne. 6 mesos

(quedaran excloses del procediment de licitacio les ofertes que presentin un import i/o termini superior al

de licitacio)

| als efectes oportuns, se signa la present declaracio responsable, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de 'empresa]
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ANNEX 4.A.1: ACREDITACIO | DESIGNACIO DEL / DE LA CAP D’OBRA

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de I'empresa licitadora de I'obra
objecte de licitacié a I'expedient niUm.: [numero d’expedient]

es compromet a tenir com a Cap d’obra una persona que hagi participat com a CAP D’OBRA, durant
els darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre seglient:

# | Actuacio similar Client Contractista Data Final PEC
’ upn . Obra (IVA excl)
(segons I’apartat “P” del (Propietat / | (Empresa / UTE)
Quadre Resum del present | Promotor)
Plec)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTPART [niimero] ACUM [ntimero]
(n2total actuacions acreditades) (Suma total de PEC d’actuacions acreditades)

L’acreditacid de les actuacions i 'acreditacio de la participacio de la persona técnica en la posicié que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les
especificacions de I'apartat “P” del Quadre Resum del present Plec c de Clausules Administratives Particulars.

Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat com a CAP D’OBRA, que hagin
estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques similars a les descrites a I'apartat “P” del Quadre Resum del present Plec.
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacid, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran
tingudes en compte

TOTPART Numero total d’actuacions acreditades)

ACUM Suma total de PEC d’actuacions acreditades)

Data: [dia/mes/any]

Segell i Signatura del licitador/a / representant de I’empresaSignatura del / de la Cap d’Obra
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ANNEX 4.A.2: ACREDITACIO | DESIGNACIO DE L’ENCARREGAT/DA D’OBRA

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de I'empresa licitadora de 'obra
objecte de licitacié a I'expedient niUm.: [numero d’expedient]

es compromet a tenir com a Encarregat/da d’obra una persona que hagi participat com a
ENCARREGAT/DA D’OBRA, durant els darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre
seglent:

# | Actuacio similar Client Contractista Data Final PEC
’ up» - Obra (IVA excl)
(segons 'apartat “P” del (Propietat / | (Empresa / UTE)
Quadre Resum del present | Promotor)
Plec)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTPART | | o) ACUM | (oimero]
(n2total actuacions acreditades) (Suma total de PEC d’actuacions acreditades)

L’acreditacio de les actuacions i 'acreditacio de la participacio de la persona técnica en la posicié que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les
especificacions de I'apartat “P” del Quadre Resum del present Plec de Clausules Administratives Particulars.

Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA,
que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques similars a les descrites a I'apartat “P” del Quadre Resum del present
Plec

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacid, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran
tingudes en compte

TOTPART Numero total d’actuacions acreditades)

ACUM Suma total de PEC d’actuacions acreditades)

Data: [dia/mes/any]

Segell i Signatura del licitador/a / representant de ’empresaSignatura del Encarregat/da d’Obra
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ANNEX 4.A.3: ACREDITACIO | DESIGNACIO DE DEL TECNIC/A DE PREVENCIO

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de I’'empresa licitadora de 'obra
objecte de licitacié a I'expedient niUm.: [numero d’expedient]

es compromet a tenir com a Cap d’obra una persona que hagi participat com a Técnic/a de
prevencid, durant els darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre seglient:

# | Actuacio similar Client Contractista Data Final PEC
’ up» - Obra (IVA excl)
(segons 'apartat “P” del (Propietat / | (Empresa / UTE)
Quadre Resum del present | Promotor)
Plec)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTPART | | o) ACUM | (oimero]
(n2total actuacions acreditades) (Suma total de PEC d’actuacions acreditades)

L’acreditacio de les actuacions i 'acreditacio de la participacié de la persona técnica en la posicié que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les
especificacions de I'apartat “P” del Quadre Resum del present Plec de Clausules Administratives Particulars.

Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat com a TECNIC/A DE PREVENCIO,
que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques similars a les descrites a I'apartat 2.3 de I'annex 2

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacid, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran
tingudes en compte

TOTPART Numero total d’actuacions acreditades)

ACUM Suma total de PEC d’actuacions acreditades)

Data: [dia/mes/any]

Segell i Signatura del licitador/a / representant de I’empresaSignatura del Técnic/a de prevencié
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ANNEX 4.A.4: ACREDITACIO DE LES ACTUACIONS
MODEL CERTIFICAT ACTUACIONS DE “CLIENT” (PROMOTOR/PROPIETAT) PRIVATS

[Encapcalament (logo) de 'empresa/societat emissora del certificat]
[Denominacid, CIF i adreca de I'empresa/societat emissora del certificat]

El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [niimero], en la seva condicid de [carrec] de 'empresa
[denominacid],

CERTIFICA

Que I'empresa [denominacié empresa licitadora] ha realitzat per encarrec de la nostra societat les obres que
es descriu seguidament:

OBRA : [Descripcié o titol de I'obra]

UBICACIO: [Municipi d’actuacid]

FINALITZACIO DELS TREBALLS: [Data]

IMPORT FINAL DE LES OBRES (SENSE IVA): [Import]

DIMENSIO DE L'OBRA (EN mz2): [Dimensid] (*)

| per donar-ne constancia on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.

Signat,
[nom i cognoms]
[carrec]
[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]

(*) Alincloure només en el cas que apliqui segons el Plec de Bases

NOTES:

1. No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapgalament ni identificacié del emissor.

2. Comprovar requeriments de I'apartat “O” del Quadre Resum del present Plec i incorporar al certificat les dades addicionals que
eventualment hi fossin requerides i que no apareixen de manera explicita en el present model.
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ANNEX 4.A.5: ACREDITACIO DE LES ACTUACIONS
MODEL CERTIFICAT ACTUACIONS DE “CLIENT” (PROMOTOR/PROPIETAT) INEXISTENTS

[Encapgalament (logo) del licitador]
[Denominacid, CIF i adreca del licitador]

El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [niimero], en la seva condicid de [carrec] de 'empresa
[denominacié licitador],

CERTIFICA

Atés que I'empresa [identificacid del “Client” inexistent], ara inexistent va encarregar a [identificacio del
“Contractista” inexistent] I'execucio de les obres que seguidament es descriuen, corroborem aquets treballs
realitzats i adjuntem documentacié que aixi ho acredita:

OBRA : [Descripcié o titol de I'obra]

UBICACIO: [Municipi d’actuacid]

FINALITZACIO DELS TREBALLS: [Data]

IMPORT FINAL DE LES OBRES (SENSE IVA): [Import]

DIMENSIO DE L'OBRA (EN m2): [Dimensid] (*)

| per donar-ne constancia on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.

Signat,
[nom i cognoms]
[carrec]
[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]

(*) Alincloure només en el cas que apliqui segons el Plec de Bases

NOTES:

1. No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapgalament ni identificacié del emissor.

2. Comprovar requeriments de I'apartat “O” del Quadre Resum del present Plec i incorporar al certificat les dades addicionals que
eventualment hi fossin requerides i que no apareixen de manera explicita en el present model.
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ANNEX 4.A.6 ACREDITACIO DE LA POSICIO #1 POSICIO #2 i POSICIO #3
MODEL CERTIFICAT DE PARTICIPACIO PER OCUPADORS DIFERENTS AL LICITADOR

[Encapcalament (logo) empresa/societat emissora del certificat = EXECUTORA DE L’ACTUACIO]

[Denominacid, CIF i adreca de I'empresa/societat emissora del certificat]

El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [niimero], en la seva condicié de [Carrec] de 'empresa
[denominacid],

CERTIFICA

Que el senyor/a [nom i cognoms] ha participat en I'execucié de les obres de: [Descripcio o titol de I'obra],
realitzades per la nostra societat, desenvolupant les tasques de [POSICIO]

| per donar-ne constancia on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.

Signat,
[nom i cognoms]
[carrec]
[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]

NOTA: No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapgalament ni identificacié del emissor.
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ANNEX 4.A.7 ACREDITACIO DE LA POSICIO #1 POSICIO #2 i POSICIO #3
MODEL CERTIFICAT DE PARTICIPACIO PER OCUPADORS INEXISTENT

[Encapcalament (logo) de I'empresa/societat emissora del certificat = LICITADOR]

[Denominacid, CIF i adreca de I'empresa/societat emissora del certificat]

El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [niimero], en la seva condicid de [carrec] de 'empresa
[denominacid],

CERTIFICA

Ates que I'empresa [identificacié de I'empresa “Ocupadora” inexistent], ara inexistent va comptar amb la
participaci6 del senyor/a [nom i cognoms persona designada per la posicid] desenvolupant les tasques de
[POSICIO], en la realitzacié de les obres de [Descripcié i titol de 'obra], confirmem aquesta informacid i
adjuntem documentacié que aixi ho acredita.

| per donar-ne constancia on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.

[SIGNATURA AMB CERTIFICAT DIGITAL D’APODERAT DEL LICITADOR]

Signat,
[nom i cognoms]
[carrec]
[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]

NOTA: No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapgalament ni identificacié del emissor.
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ANNEX NUM. 5-A

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(Intervingut notarialment de conformitat amb I'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per I’Assessoria
Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels organs equivalents de les
restants administracions)

El Banc [nom] i en el seu nom i representacié [nom i cognoms del/de la representant] en qualitat de [carrec]
i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari de [poblacid],
senyor/a [nom i cognoms] amb data [dia/mes/any), nimero [nimero] del seu protocol, i que afirmen
trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa [rad social del licitador]
amb NIF [numero], en interés i benefici de "BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA", i
fins la suma de [import en numeros] euros, a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Plec de Clausules
Administratives Particulars i que li resultin dels Contracte basats que se li adjudiquin a I'emparament de
I'acord marc de [titol de la licitacié i nimero d’expedient].

L'aval indicat es presta pel Banc [nom], amb expressa i formal renuncia dels beneficis d'excussio, divisio,
ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacid, i a I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i
s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia [rad social del licitador] fins a la finalitzacié de
I'acord marc .......cccueenenne , dels contractes basats i finalitzacié del termini de garantia dels mateixos, a pagar
amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la suma o sumes que,
fins a la concurrencia de la xifra fiancada de [import en nUmeros] euros s'expressi en el requeriment,
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcidé o reserva quant al lliurament de les
quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en que aquestes poguessin
fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per part de [rad social del licitador], o de
tercers, qualsevol que aquests fossin.

| als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell del Banc]
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ANNEX NUM. 5.B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb I'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per I’Assessoria
Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels organs equivalents de les
restants administracions)

Certificat nimero [numero]

[nom fiscal de I'assegurador] (en endavant, Assegurador), amb domicili a [provincia], carrer [identificacio
completa de la via], i NIF [nimero fiscal], degudament representat pel/per la senyor/a [nom i cognoms],
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de [descripcid complerta de
I'apoderament]

ASSEGURA

A [rad social del licitador] (en endavant, Prenedor), amb NIF/CIF [nimero], en concepte de prenedor de
I'asseguranca, enfront de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA (en endavant
I’Assegurat), fins a I'import de [xifra] euros, a efectes de garantir I'exacte compliment pel Prenedor de totes i
cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Plec de Clausules Administratives Particulars i
que li resultin dels contractes basats que se li adjudiquin a 'emparament de I'acord marc [titol de |a licitacid
i nimero d’expedient].

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segiients, NO donara dret a |’Assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I’Assegurador suspesa, ni aquest alliberat
de la seva obligacid, en cas que I’Assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’Assegurador no podra oposar a I’Assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el Prenedor
de I'asseguranga.

L'Assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I’Assegurat al primer requeriment de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA, i a pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim,
dels vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de la xifra

assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins a la finalitzacié de I'acord marc, dels contractes basats
i finalitzacié del termini de garantia dels mateixos

| als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [poblacid], el [dia/mes/any]

[nom i cognoms del/de la signatari/signataria]
[signatura + segell de la companyia asseguradora]
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la valoracié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els segiients:

1.- OFERTA AVALUABLE MITJANCANT L’APLICACIO DE CRITERIS AUTOMATICS O FORMULES
MATEMATIQUES: (60 punts)

1.1 OFERTA PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR
Fins a 35 punts

Férmula de calcul de la puntuacid:

ral=

P'—[ (B; ] « Pr
£ (Bmax nax

essent:
Pi: Puntuacié de I'oferta analitzada.
Bi: Percentatge de baixa corresponent a I'oferta analitzada

Bmax: Baixa maxima del total del full d’obertura d’ofertes
Pmax:  Puntuacio maxima (35)

Valoraci6 del preu

3500 —~
30,00 _~
25,00 ~

20,00 7

Puntuacié
N\

15,00 /

10,00
/

0% BMAX
Baixa ofertada

Férmula informada favorablement per la Comissio d’Avaluacié de Férmules de Preu de la Geréncia
Municipal de I’Ajuntament de Barcelona, en sessio celebrada en data 10 de juliol de 2017.

Calcul de la mitjana (OM) i desviacidé de la mitjana (d):

Conforme a l'art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, I'informe 34/2012, de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de I'Estat i la Resolucié del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’'un grup d’empreses presentin oferta
(individualment o en compromis d’Unié Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i sense
ésser rellevant el seu percentatge de participacid), Unicament es tindra en compte pel calcul de I'oferta
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mitjana (OM) I'oferta més econdmica. Aquest criteri s’aplicara de forma simultania a totes les ofertes que
compleixin els requisits indicats anteriorment.

Un cop aplicat el criteri d’exclusié del calcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup descrit al
paragraf anterior,
- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al calcul de la mitjana és superior a 10, llavors es
seguira el seglient procediment per al calcul de la mitjana de les ofertes:
o S’identificara I'oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més
baixa) Llavors es prescindira de I'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge
de baixa sigui superior en més de 5 punts a la segona oferta més baixa (BMB2) és a dir,
guan BMB1 > (BMB2 + 5 punts)
o S’identificara I'oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més
alta) Llavors es prescindira de I'oferta més alta (BMA1) sempre que el
percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la segona oferta més alta
(BMA2) és a dir, quan BMA1 < (BMA2 -5 punts)
-Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al calcul de la mitjana és superior a 20, llavors es
seguira el seglients procediment per al calcul de la mitjana de les ofertes:
o S’identificara I'oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més
baixa) Llavors es prescindira de |'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge
de baixa sigui superior en més de 5 punts a la tercera oferta més baixa (BMB3) és a dir,
quan BMB1 > (BMB3 + 5 punts).
o S’identificara I'oferta amb el segon major percentatge de baixa lineal (BMB2 =
segona oferta més baixa) Llavors es prescindira de la segona oferta més baixa
(BMB2) sempre que el percentatge de baixa sigui superior en més de 5 punts a la
tercera oferta més baixa (BMB3) és a dir, quan BMB2 > (BMB3 + 5 punts)
o S'identificara I'oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més
alta) Llavors es prescindira de |'oferta més alta (BMA1) sempre que el
percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera oferta més alta
(BMA3) és a dir, quan BMA1 < (BMA3 - 5 punts)
o [BS’identificara I'oferta amb el segon menor percentatge de baixa lineal (BMA2 =
segona oferta més alta) Llavors es prescindira de la segona oferta més alta (BMA2)
sempre que el percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera oferta
més alta (BMA3) és a dir, quan BMA2 < (BMA3 -5 punts)
Un cop determinada I'oferta mitjana, la desviacio de I'oferta analitzada sera el resultat del seglient calcul:

d = (8 —BM) / 100

Essent:
d: Desviacio de I'oferta analitzada
B: Percentatge de baixa lineal de I'oferta de preu analitzada

BM:  Oferta mitjana, expressada en percentatge

La valoracid de la desviacio “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.
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Criteris per a apreciar la presumpcié d’oferta anormal o desproporcionada:

- Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és UNA (1) , no seran d’aplicacié els criteris per a apreciar la
presumpta anormalitat o desproporcio.

- Sis’admeten a licitacié DOS (2) o més ofertes, totes aquelles ofertes (0), la desviacio (d) de les quals sigui
més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.

En qualsevol cas, I'oferta d’un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels

treballadors considerats en I'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio.

El procediment per a la justificacié d’aquesta presumpcid es determina a la clausula 10.3 del present Plec.

1.2 OFERTA D’AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA:

Fins a 5 punts

L’'ofertant podra presentar una proposta d’ampliacié del termini de garantia respecte del termini de garantia
que s’especifica a la lletra 1) del Quadre-Resum del present Plec.

Les unitats en que I'ofertant haura d’especificar I'ampliacié de termini sera nimero de mesos addicionals i
fins a un maxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clausules Administratives.

Férmula de calcul de la puntuacid:

1
p [ AG; ]E .
;= ® Pmax
: A{F?ﬂﬂl'
essent:
Pi: Puntuacié de I'oferta i
AGi:  Mesos d’ampliacid de termini de garantia respecte de I'especificat al Plec

AGmax: Mesos d’ampliacié maxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura
Pmax:  Puntuacié maxima (5)

1.3 OFERTA D’EXPERIENCIA MiNIMA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (CAP D’OBRA,
ENCARREGAT/DA DE L’OBRA | TECNIC/A DE PREVENCIO).
Fins a 20 punts

El licitador oferta I’experiéncia minima a la que es compromet que tinguin les persones que formaran part
de I'Equip Responsable de I'Obra: Cap d’Obra, Encarregat/da de I’Obra i Técnic/a de prevencid.

Per cada posicid s’haura indicat un minim d’actuacions similars (TOTPART) i un tram de volum d’obra

acumulada (TRAM_ACUM) a la que es compromet que cadascuna de les persones proposades haura
desenvolupat en els darrers 15 anys en la mateixa funcié per a les que es proposen.
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La definicio d’actuacio similar i la determinacié del tram de volum d’obra acumulada es determinen en
I'apartat P del Quadre-Resum de caracteristiques del present Plec.

Férmula de calcul de la puntuacia:

Pi = Puntuacié Cap d’Obra + Puntuacié Encarregat/da + Puntuacié Técnic/a de Prevencio
Essent:
Puntuacié Cap d’obra: Maxim 8 punts:

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 4 punts
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 3 punts
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 2 punts
Si (TOTPART = 1 actuacid): 1 punts
Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts

Per I'import acumulat d’experiéncies (ACUM):

Si (TRAM_ACUM =5): 4 punts
Si (TRAM_ACUM =4): 3 punts
Si (TRAM_ACUM = 3): 2 punts
Si (TRAM_ACUM = 2): 1 punts
Si (TRAM_ACUM =1): 0 punts

Puntuacioé Encarregat/da d’obra: Maxim 8 punts:

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 4 punts
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 3 punts
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 2 punts
Si (TOTPART = 1 actuacid): 1 punts
Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts

Per I'import acumulat d’experiéncies (ACUM):

Si (TRAM_ACUM =5): 4 punts
Si (TRAM_ACUM =4): 3 punts
Si (TRAM_ACUM = 3): 2 punts
Si (TRAM_ACUM = 2): 1 punts
Si (TRAM_ACUM =1): 0 punts

104



e

P Ajuntament
@ de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

Puntuacio del/ de la Técnic/a de prevencié: Maxim 4 punts:

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 2 punts
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 1,5 punts
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 1 punts
Si (TOTPART = 1 actuacio): 0,5 punts
Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts

Per I'import acumulat d’experiéncies (ACUM):

Si (TRAM_ACUM = 5) : 2 punts
Si (TRAM_ACUM = 4) : 1,5 punts
Si (TRAM_ACUM = 3) ; 1 punts
Si (TRAM_ACUM =2) : 0,5 punts
Si (TRAM_ACUM = 1) ; 0 punts

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NUMERO
B). FINS A 40 PUNTS.

L'extensid maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4, lletra Arial 11 interlineat
simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas d’haver-hi).

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” i al sobre “B” NO hi podra haver:

Respecte al perfil del/la CAP D’OBRA, FENCARREGAT/ADA D’OBRA i el/la TECNIC/A DE PREVENCIO DE
RISCOS LABORALS

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que tant el compromis

d’experiéncia minima sera objecte de valoracio per aplicacié de formules o criteris automatics (sobre “C”).

La revelacié d’aquestes referéncies (hnominal i/o experiéncia) sera causa d’exclusié.

2.1. Organitzacid i Gestio de les obres...........cccciiiiiiimmeciiiiiiiiinieesc e rreeeeeeeeennes 0 a 12 punts

Es ponderara de la seglient manera:

2.1.1 Organigrama de I'equip tecniC Ofert......cc.eeeieiiiiiei e 0 a 8 punts
L’oferent presentara la proposta de I'equip tecnic que intervindra en I’execucid dels treballs,
determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, funcions i responsabilitats
en relacio amb I'obra. També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada
posicio que consideri adient i la justificacio dels coneixements técnics en funcio de les necessitats.
L’oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia objecte

d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i
responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus d’obra.
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La organitzacié proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, en el
benentés que I’equip real exigible sera el derivat de la interpretacio d’aquesta proposta i les
necessitats reals de I'obra.

A mode d’aclariment si per exemple dins de I'organigrama es proposa un cap de produccio
especialista en obres d’aglomerat i finalment I'obra adjudicada no té aquesta tipologia, la figura no
sera exigible

Es puntuara la proposta de I’equip técnic ofert d’acord amb la segiient analisi:

Dimensionament del personal, fins a 2,50 punts. Es valorara la proposta de les diferents
posicions i figures en relacid amb les necessitats esperables de I'obra i la seva relacio i
dependeéncia dins de I'esquema de I'equip.

A partir de les figures basiques en una obra de construccid, I'empresa licitadora haura
d’afegir de manera justificada les figures que consideri oportunes per fer front a la
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, les fases, les especialitats, la
organitzacio i la singularitat de I'obra.

Sistematica de valoracio:

Organitzacio
Descripcid del personal

Proposta de personal que cobreix de forma extensa les 2,50 punt
necessitats de I'obra

Proposta de personal correcta i adequada a I'obra esperable |1,75 punts

Proposta de personal escas en relacio a les necessitats 0,50 punts

No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts

Funcions i responsabilitats, fins a 2,50 punts. Es valorara la descripcio i contingut del detall
de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificacio d’aquelles amb
coneixements singulars en relaciéo amb les necessitats de I'obra.

A partir de les funcions basiques de les figures habituals en una obra de construccio,
I'empresa licitadora haura d’exposar de manera justificada les particularitats de les funcions
i responsabilitats de les diferents posicions de I’equip proposat incloent les figures basiques i
les addicionals. Es valorara la rellevancia, oportunitat i viabilitat de les propostes en
referéncia a millorar I'organitzacio i gestio de les obres i garantir la qualitat i termini de les
mateixes.

Sistematica de valoracio:

Funcions i
Descripcid responsabilitats
Adequat a les necessitats especifiques del tipus d’obra 2,50 punt
Funcions i responsabilitats correctes poc especifiques 1,75 punts
Funcions i coneixements incomplets 0,50 punts
No aporta o amb informacioé incongruent 0,00 punts
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— Organitzacio relacional, fins a 3 punts. Es valorara la identificacié de les relacions del
personal proposat amb la resta d’agents dels quals s’espera intervinguin a I'obra com ara

REPs, Comité d’Obres, DO, etc..

El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestio de les

mateixes en relacid al personal proposat per a executar 'obra.

Sistematica de valoracio:

L’oferent presentara una planificacio a on detalli les gestions, tant propies com de tercers, que
consideri necessaries per a linici de les obres i que ha de comprendre des del moment de
I'adjudicacio i fins a la signatura de I'acta de replanteig. L’oferent haura de exposar clarament els

Organitzacio
Descripcid relacional
Relacions complertes i ben definides 3,00 punt
Relacions incompletes i/o amb definicions erronies 2,25 punts
Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva | 0,50 punts
definicio
No aporta o amb informacié incongruent 0,00 punts
2.1.2 Planificacid de les gestions d’inici d’obra........ccccceeeecieeeieccieeecee e 0 a2 punts

terminis a que es compromet en les gestions i implementacions que li competent.

Sistematica de valoracio:

L’oferent presentara una relacio de causes que puguin alterar 'ordre o I'ambit inicial d’execucio
proposat al projecte i la seva proposta de gestid davant aquestes. Haura d’especificar els recursos a
disposar i els temps de resposta en totes les gestions dins de les seves competéncies i responsabilitats

determinades en el contracte.

A mode d’exemple es consideren com alteracions les afectacions a tercers no previstes per projecte,
les ampliacions d’ambit, el canvi d’unitats d’obra o la necessitat de recalcul d’estructures o
instal-lacions existents. L’oferent completara aquesta relacio basant-se en la seva experiéncia en

I’execucio d’obres d’aquesta tipologia i aquest espai de treball.

Sistematica de valoracio:

Descripcid

Planificacio d’inici
Descripcid
Gestions correctes i terminis ajustats i realistes 2,00 punts
Gestions identificades incompletes i/o terminis no optimitzats |1,25 punts
Manca de gestions rellevants o terminis erronis 0,40 punts
No aporta o amb informacio incongruent 0,00 punts
2.1.3 Sistematica de gestions front a alteracions del projecte adjudicat...................... 0 a2 punts

Gestio
d’alteracions
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Causes extenses i resoltes amb molta eficacia 2,00 punts
Causes correctes i resoltes de manera correcta 1,25 punts
Manca de causes o resolucions ineficaces 0,40 punts
No aporta o amb informacid incongruent 0,00 punts
2.2.- Sistematica d’execucié d’obres envers I’afectacio a tercers........cccceeeeeeeeeeennnen 0 a 8 punts

Es ponderara de la seglient manera:

2.2.1. Estudi de les interferencies de les obres en el funcionament del transit i les mesures adoptades per
tal de redUir-lEs... ..o 0 a4 punts

L’oferent presentara en relacio a la tipologia d’obres objecte d’aquest concurs, una analisi de les
possibles situacions en que es produeixi una afectacio significativa al transit de vehicles o de
persones aixi com la resta d’usos de I'espai public: accessos, botigues, etc.

L’oferent presentara també una sistematica general a aplicar en els casos d’afeccié descrivint el
procés de gestid, I'organitzacio i els recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres
sobre el transit i les persones.

Es puntuara I'estudi de les interferéncies de transit conforme a la segiient analisi:

— Analisi de situacions, fins a 2 punts. Es valorara la correcta identificacio de les situacions
d’afeccid i la seva valoracio en quant a intensitat, durada en el temps i elements afectats.

Sistematica de valoracio:

Analisi  de
Descripcio situacions
Identificacio de situacions exhaustiva i coherent 2,00 punts
Identificacid de situacions correcta i coherent 1,40 punts
Manca de situacions importants a identificar 0,50 punts
No aporta o amb informacid incongruent 0,00 punts

- Sistematica de gestio, fins a 2 punts. Es valorara el detall i coherencia de la sistematica de
gestio, I’ organitzacio i recursos destinats en consideracio a les afeccions identificades i els
actors externs implicats en la naturalesa de les afeccions.

Sistematica de valoracio:

Sistematica de
Descripcid gestio
Sistematica eficient i ben dimensionada en recursos 2,00 punts
Sistematica correcta amb recursos escassos 1,40 punts
Sistematica incorrecta o mal dimensionada en recursos 0,50 punts
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00 punts
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2.2.2  Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva correcta homogeneitzacio i
Lolo] 111 077 ol [« SR SRRN 0 a4 punts

L’oferent presentara per a la tipologia d’obres objecte del contracte, una relacié de les possibles
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio d’acord amb
les diferents ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall de magnitud, durada i impacte sobre la
imatge de les obres en la ciutat.

L’oferent presentara també una relacio dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals
disposara a l'obra, d’acord amb el projecte o millorant-lo, aixi com els recursos i organitzacio
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no
seran d’abonament.
Es puntuara I'estudi dels elements de tancament conforme a la segiient analisi:
Sistematica de valoracid:
-Analisi de situacions, fins a 2 punts. Es valorara la correcta identificacid de les situacions
que determinen elements de tancament | senyalitzacio i la seva valoracié en quant a

intensitat, durada en el temps i usuaris afectats.

Sistematica de valoracio:

Analisi de situacions
Descripcid
Identificacio de situacions exhaustiva i coherent 2,00 punt
Identificacio de situacions correcta i coherent 1,40 punts
Manca de situacions importants a identificar 0,50 punts
No aporta o amb informacio incongruent 0,00 punts

-Solucions proposades fins a 2 punts. Es valorara de forma global el conjunt de solucions a
cada tipologia de tancament o senyalitzacio i I'organitzacid, solucions técniques i recursos
destinats a la correcta implantacio, conservacio i homogeneitzacio, aixi com la seva
cohereéncia envers els criteris d’imatge de les obres de I’Ajuntament de Barcelona vigents en
cada moment.

Sistematica de valoracio:

Solucions
Descripcid proposades
Solucions que milloren projecte i ben dimensionades 2,00 punt
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 1,40 punts
Solucions insuficients o mal dimensionades 0,50 punts
No aporta o amb informacio incongruent 0,00 punts

2.3.- Millores
2.3.1. Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu....0 a 10 punts

L’oferent presentara un maxim de 10 propostes a on exposara breument la naturalesa de la millora,
especificant I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.
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Les millores de procés constructiu fan referencia a aquelles propostes d’execucio que, sense alterar
I'estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la fiabilitat de
I’execucid, la reduccio de terminis, I'assequrament de la qualitat o la reduccio de riscos en qualsevol
dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar-se en noves tecnologies, propostes
d’organitzacid, utilitzacio d’eines i maquinaria singulars, sistemes de control de processos, etc.

Les millores sobre el projecte fan referéncia a aquelles propostes de modificacié de I'obra definida
que, sense suposar un canvi substancial en I’arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren aspectes
de I'obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant
I'execucio.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva adequacio a I'obra,
implementacid, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informacio aportada pel licitador. El

cost de les millores seran a carrec del contractista. No es valorara I’estimacio de costos de la millora.

Sistematica de valoracio:

Descripcid Millores  sobre el
procés/projecte
Millora aplicable amb gran benefici 1,00 punt
Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 punts
Millora aplicable amb poc benefici 0,30 punts
Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts
2.4.- Memoria de Seguretat i SalUt.......ccceeeuiiiiiiiiiiiiiiecriiici e sreeenneesssnes 0 a 2 punts

Es ponderara de la seglient manera:

2.4.1 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut.........cccccceeeeeieeiiecieeee e, 0 a2 punts

L’oferent exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestio interna d’aquest aspecte en
relacio a les obres, detallant aspectes com la gestio de subcontractistes i sistemes de control i
seguiment .

Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacio amb la gestio de la sequretat i salut en
obres de construccio.

Sistematica de valoracio:

Sistema intern de
Descripcid seguretat i salut
Sistema solid i d’abast complet 2,00 punts
Sistema correcte amb mancances 1,20 punts
Carencia de sistema pero amb procediments adients 0,70 punts
No aporta o amb informacioé incongruent 0,00 punts

110



e

®

B Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

2.5.- Ambientalitzacid i gestio ambiental........cccceeueeeiiirririiriccccee e 0 a 5 punts

2.5.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra.............. 3 punts

L’oferent presentara un maxim de 6 millores concretes per reduir I'impacte mediambiental negatiu
que es pugui produir durant I’execucio de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran
sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, per a cadascuna d’elles, una breu descripcid, la
justificacio de I'aplicacié en I'obra i els beneficis de la seva aplicacid indicant els vectors ambientals
sobre els que incideix.

Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat sobre els
vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccié d’impactes negatius en I'obra
(aspectes locals) i la minoracié de consums energétics (aspectes globals), aixi com els aspectes
formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracio:

Propostes per reduir
Descripcid I'impacte

mediambiental que
pugui produir I'obra

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 punts
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
2.5.2 Proposta per millorar la gestié de residus de 'obra.........ccccoveiieciiieiccciieee e, 2 punts

L’oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestio de residus de I'obra amb
I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de
materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva descripcid, la justificacio de la seva
aplicacio en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els
beneficis mediambientals en la reduccioé de consums de material i el reaprofitament de residus.

Sistematica de valoracio:

Propostes  per
Descripcid millorar el pla
de residus de
I"obra
Millora aplicable i de gran reduccié de consums 0,50 punts
Millora aplicable de benefici moderat 0,35 punts
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Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
2.6.- Autocontrol de la Qualitat.......ccceeeeeieeiiiiiiiiierrrcccerrrrrrerenee e ee e e e eeennnnsseenees 0 a 3 punts

L’oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacid de
Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau,
que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control
geneérics en relacio amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest

contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacio dels procediments proposats en relacié amb la
tipologia d’obres objecte del concurs i la coheréncia dels models de ppis aportats com exemple.

Sistematica de valoracio:

Autocontrol de
Descripcid qualitat
Sistema solid i procediments i principis adients 3,00 punts
Sistema solid i relacio de procediments incompleta 2,25 punts
Sistema basic i procediments correctes 1,50 punts
Sistema basic i relacid de procediments incompleta 0,75 punts
No aporta o amb informacio incongruent 0,00 punts

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris sotmesos a un
judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tecnicament insuficients. Per tant,
respecte a les mateixes ja no es procedira a I'obertura del seu sobre nim. 3, ni conseqiientment seran
tingudes en compte en cap cas als efectes de I’apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al

no tenir la consideracié d’ofertes admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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ANNEX NUM. 7
ASSEGURANCA DURANT L’EXECUCIO DELS TREBALLS A CONTRACTAR PER L’ADJUDICATARI

El Contractista adjudicatari haura de contractar i mantenir en vigor al seu carrec i com a minim durant el
periode de durada de I'acord marc i els contractes basats objecte d’aquest Plec — incloent el de garantia en
els casos que li correspongui i les possibles prorrogues que fossin necessaries - les seglients polisses
d'asseguranca o assegurances:

A) Respecte la fase de construccié i/o muntatge, en relacid a tipologies d’actuacions d’obres i/o la
instal-lacié/muntatge de subministraments, les assegurances adequades modalitat “tot risc construccid” i/o
“tot_risc muntatge” que cobreixi, per un import no inferior al del contracte (IVA exclos), els danys que
pateixin els treballs objecte del mateix durant vigencia del present contracte, al que s’afegira un periode de
manteniment ampli no inferior a 12 mesos.

Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o
subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant assegurades totes les perdues
gue poguessin produir-s’hi (Tot Risc), aixi com enfonsament i/o esllavissament del terreny i error de disseny.

Tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessaries per les caracteristiques de les obres i/o
subministraments, s’"hauran d’incloure com a minim les obertures assenyalades considerant com a minim les
sumes assegurades seglients:

Danys a Bens Preexistents......ccoccuvveeviiiiieenieiiieeee e 25% del Valor Obra/Muntatge
Vaga, Moti, Commocid Civil i actes politics-socials ................. 15% del Valor Obra/Muntatge
TEITOTISIMES wvvvvvvvvrrreirietiiertr e s eseseeeseseeeeeeeeaseseseseerersesereeees 15% del Valor Obra/Muntatge
Despeses de desenrunament ........coccceeveeeeeciieeeeniieeeeesscneeeenns 15% del Valor Obra/Muntatge
Despeses d’eXtinCio ....ccvvvevcvieiiiiiee e 15% del Valor Obra/Muntatge
Despeses de salvament .......cccceeeiecieeiiicciiee e 15% del Valor Obra/Muntatge
Honoraris Professionals .........cccccovvvvviivvvveveiiiiiiicceeee e, 5% del Valor Obra/Muntatge
Clausula de MArge ...cuveeeieiiiee et 15% del Valor Obra/Muntatge

Es considerara com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes i agents de qualsevol nivell,
aixi com les persones que intervinguin i/o tinguin relaci6 amb lI'obra i/o subministrament, com p.e.
arquitectes i/o consultors i/o proveidors i/o despatxos de disseny de qualsevol nivell aixi com els seus
empleats.

S’haura d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
en qualitat de Promotor, aixi com a I’Ajuntament de Barcelona qui finalment ostentara la titularitat.
Igualment s’incloura a les entitats financadores, en el seu cas, ostentant aquestes, la condicid de beneficiaris
per la polissa.
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B) Asseguranca de Responsabilitat Civil general i/o professional de caracter primari, adequada a I'objecte i
dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys
materials, personals i els perjudicis produits a tercers a conseqliéncia del desenvolupament i/o execucié dels
treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals,
SA o als seus possibles contractistes adjudicataris, en relacio amb |'objecte de la present licitacid, amb un
limit minim de responsabilitat, per obres d’entre 500.000,00€ i 1.800.000,00€ igual o superior a
1.500.000,00€ i per obres fins a 500.000,00€ com a minim de 600.000,00€ per sinistre i en agregat o per
anualitat d’asseguranca, incloent, com a minim, les segiients garanties’:

(i)  Responsabilitat Civil General.

(ii)  Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a: 600.000,00€

(ilf) Responsabilitat Civil Creuada.

(iv) Responsabilitat Civil Professional.

(v) Responsabilitat Civil solidaria i/o subsidiaria de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al
Contractista/s adjudicatari/s, en relacio amb I'objecte de la present licitacid.

Aguesta polissa haura d’incloure les seglients provisions:

1) Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, el seu personal, el Contractista adjudicatari i els seus
subcontractistes, que intervinguin en I'execucid dels treballs objecte d’aquest contracte, hauran
de ser inclosos com a assegurats addicionals a la mateixa sense perdre la seva condicié de
tercers.

2) Actuara com a primaria i en primera instancia davant de qualsevol altre existents relativa a aquest
Contracte d’adjudicacid que pogués tenir contractada qualsevol intervinent.

3) S’haura de subscriure abans de I'inici dels treballs adjudicats al Contractista adjudicatari. Aquesta
polissa haura d’incloure la corresponent clausula d’exoneracidé de responsabilitat en benefici de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i de I'expressa renuncia als drets de subrogacio i
repeticié vers a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i/o el persona al seu servei per part
de les companyies asseguradores i dels assegurats, i no podra ser rescindida per cap
circumstancia — excepte pel possible impagament de la seva prima, en el qual cas aquest plec
preveu una disposicid al respecte — sense el consentiment i consentiment exprés i escrit
préviament formulat per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

4) Els limits minims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles
durant la vigéncia d’aquest contracte, havent de procedir per part del Contractista adjudicatari a
la seva reposicié immediata conforme es vagin esgotant.

C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat conforme a Llei o per
conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan s’escaigui), bé per al seu personal propi o
subcontractat.

7 IMPORTANT: Els apartats (ii) i (iii) NO seran requerits en el cas de que I'adjudicatari sigui una persona

fisica o una persona juridica unipersonal.
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D) Asseguranca de Responsabilitat Civil Obligatoria i Voluntaria d'Automobils per als vehicles que utilitzin en
el desenvolupament de les seves obligacions contractuals, aixi qualsevol altra asseguranca, relacionada o no
amb I'obra (quan s’escaigui), que sigui exigible segons la legislacié aplicable al llarg del contracte.

E) Qualsevol altre asseguranca de contractacid obligatoria conforme a la legislacio vigent.

Altres obligacions:

1. BIMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores seleccionades per el/els
Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament que les mateixes no reuneixen les minimes
condicions de solvéncia necessaries. En el cas de que la polissa d’assegurances de responsabilitat civil
requerida quedés rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista adjudicatari,
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a
I’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma integra.

2. Les obligacions que en aquesta mateéria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a tots els participants
en el treball objecte del Contracte, havent de, en conseqiiéncia, ser traslladades pel Contractista/es
adjudicatari/s a tots ells. A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerira/n als seus
subcontractistes la constitucid i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el
temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s Contractista/es adjudicatari/s, sol-licitant-los la
presentacié dels corresponents certificats d’asseguranca que evidenciin la validesa i efectivitat de les
assegurances exigides.

3. Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra subscriure,
igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries per a la total cobertura
dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del present Contracte.

4. La contractacio de totes les assegurances esmentades en la present clausula no limitara les obligacions i la
responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta d’estipulacions
contractuals.

5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents polisses d'asseguranga que integren
aquest programa, les franquicies que siguin aplicables conforme a I'establert per les condicions de
cadascuna de les mateixes seran suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Aixi mateix, qualsevol
diferéncia que sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicacié de franquicies, o per no
trobar empara en cap de les polisses contractades haura de ser suportada pel/s Contractista/es
adjudicatari/s.

6. Durant la vigéncia del contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra sol-licitar al/s
Contractista/es adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia, segons els casos, de les cartes de garantia, certificats o
polisses de les mateixes, aixi com que se li acrediti estar al corrents en el pagament de les primes, amb
I'obligacio, per part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari-
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA suspendre, de manera potestativa, I'execucié del treball o el
pagament de les relacions valorades, tot aix0 sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que
pertoqués per causa de l'incompliment.

7. En tot cas, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es reserva el dret de contractar, per compte i a
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carrec del/s Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin
contractades o que no complissin, a plena satisfaccié de BIMSA, els requisits de contractacio exigits.

8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers causa de
I'execucio de les treballs objecte d’aquest Contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra fer-
ho mitjancant retencié de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es adjudicatari/s o per execucié de
les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure eleccié.

9. La no exigéncia per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA d'alguna de les assegurances
objecte de la present clausula, no implicara en cap cas que Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es
faci carrec dels danys ocasionats en cas de sinistre, la qual cosa porta logica conseqiéncia del principi de risc
i ventura al que esta subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. ldéntiques conseqiéncies tindra la no
contractacio de les diferents polisses d'asseguranca en els termes requerits en la present clausula.

10. La responsabilitat primaria i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podra reduir-se, temperar-se
o subrogar-se al condicionat o actuacié dels asseguradors.
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ANNEX NUM. 8

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES (OBLIGACIONS DEL CONTRACTE BASAT)

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

OBLIGACIONS CONTRACTUALS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIO BASADA DE L’ACORD MARC PER A LA

CONTRACTACIO D’OBRES D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA DE VALOR

ESTIMAT DE 120.000,01 EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS LOTS, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO SOSTENIBLE

N2 EXP: 600.2023.008

LOTX

117



e

P Ajuntament
@ de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

CLAUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIO DE LES OBRES DELS CONTRACTES BASATS EN
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES D’URBANITZACIO | CARRILS BICI EN ESPAI PUBLIC DE
BARCELONA DE VALOR ESTIMAT DE 120.000,01 EUROS FINS A 1.800.000,00 EUROS, DIVIDIT EN DOS LOTS,
AMB MESURES DE CONTRACTACIO SOSTENIBLE

1.- OBJECTE.

1.1.- L'objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions contractuals a les
gue es sotmetra I'execucid de les obres adjudicades a I'emparament de I'acord marc per a la contractacié
d’obres d’urbanitzacié i carrils bici en espai public de Barcelona de valor estimat de 120.000,01 euros fins a
1.800.000,00 euros.

El present contracte es considera annex al document de formalitzacié de I'esmentat acord marc i revestira
caracter contractual.

L’adjudicatari d’un contracte basat en I'esmentat acord marc es referira en el present document com

n u

“contractista”, “adjudicatari”.

Per a I'execucid de les obres adjudicades a 'emparament de I'esmentat acord marc (contractes basats), el
Contractista s’obliga a executar-les amb subjeccié al Plec de clausules administratives particular / Plec de
Contractacio, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i a la seglient documentacio:

- Plec de Clausules Administratives Particulars, com Annex num. 1.

- Projecte/s d’obres a executar, com Annex num. 2.

- Pressupost d’adjudicacié resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al pressupost de
Projecte, com Annex num. 3.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de |'objecte d'aquest Contracte, manifesten
ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant part integrant del
Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions fetes al exposen VI tenen naturalesa
contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacid técnica presentada pel
Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a 'adjudicacié de les obres, la qual,
en tot allo en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de
documentacié annexa, complementa la definici6 de |'objecte contractual i de les obligacions del
Contractista.

L'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvolupara amb les indicacions
que alla s’estableixen.

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracio, aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i Salut i del Pla
d’Ambientalitzacid; la programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del programa general
aprovat que haura de ser periddicament posat al dia; I'execucié de totes les proves previstes al/s projecte/s
executiu/s; aixi com |'obtencié i elaboracid de les dades necessaries per al seguiment de |'obra en relacié
amb la programacié de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia
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formulacio, dels planols detallats d'execucio, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacid i les
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s
a executar i els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccid dels planols “as built”, i 'aportacié dels certificats i
documentacié necessaria per al control i legalitzacio final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiieéncia d’aquest Contracte,
gue no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessid sobre el que ha estat
construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que allo construit en virtut
del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el
seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacié de I'obra de la contractacié basada sera el que s’indiqui a la corresponent
adjudicacio, més el corresponent a I'Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es correspondra amb el
pressupost del projecte a executar amb I'aplicacié de la baixa ofertada per I'adjudicatari.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant alcat, essent
el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el projecte, els preus
establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a I’Annex num. 3. Aquest preu final sera
incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també
en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira I'import
total de I'obra.

En I'Annex num. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de I'obra, abans
indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a tots els
efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el present Contracte i els seus
annexos, i el Plec de prescripcions Técniques (PPT — Plec Tecnic), incloent de forma especifica aquelles
tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s
projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacid dels preus unitaris de ’Annex num. 3, aixi com els rendiments i els preus
basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del Contractista i hi figuren en aquest
Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per
administracié que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que
la descomposicio i justificacid dels preus unitaris s’emprara Unicament per a determinar el preu d’unitats
incompletes en el cas de paralitzacio o rescissié de I'obra.

2.3.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’una nova unitat d’obra, no
prevista a I’Annex num.3, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el Contractista, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacié pel Responsable del Contracte de BIMSA,
procedint de la seglient forma:
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- En primer lloc, identificacid de la partida que defineixi els treballs de nova execucié dins del “Banc de
preus BIMSA” a la qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb l'apartat
corresponent de la seva oferta.

Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior, que defineixi
els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i el Director
de les obres, prévia aprovacio pel Responsable del Contracte de BIMSA. Els criteris per a formular el nou
preu seran:

e Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a I’Annex num. 3.
e Utilitzacio dels preus simples de I'oferta del Contractista,
e Justificacié del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'Annex nium. 3 que li ordeni
expressament BIMSA aixi com el Director de I'Obra, inclis en el cas de desacord sobre l'import del preu
contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, previa aprovacid pel Responsable del Contracte de BIMSA, es
consideraran preus unitaris contractuals existents en referéncia als treballs inclosos, naturalesa i demes
interpretacions, essent d'aplicacié les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus
unitaris.

2.4.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els
preus unitaris de I'Annex nim. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relacié que segueix
sigui limitativa sind merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les despeses que es
relacionen a continuacio:

(i) En relacid a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

o Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les obres com
ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviacié d’aiglies,
plantes de processaments, instal-lacions auxiliars, construccions auxiliars, diposits de maquinaria,
diposits de materials, préstecs, pedreres, modificaci6 de cabals, abocadors, incloent de forma
especifica, i no limitativa, les despeses de implantacio, retirada, manteniment, explotacio, reparacio,
trasllat, lloguer o adquisicid de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

. Despeses de proteccid, conservacio i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la propia obra
contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenomens naturals normals
(inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

. Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit, enllumenat, reg, i
d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacié definitiva instal-lades pel

Contractista, i fins a la data de recepcid de les mateixes.

. Despeses derivades de la implantacié i retirada de desviaments del transit de caracter intermitent
associat a treballs puntuals i petites afectacions.
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. Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzaci6 i ordenacid del transit en tasques de
pavimentacid com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per a garantir la
seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

. Despeses de la gestid d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i per no afectar
I’entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjancant personal de control, personal
senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

. Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la conservacio, neteja,
policia, reparacié i reposicié en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el periode de les
obres.

o Despeses de personal en tasques de gestid i Direccié de I'Obra, no dedicat a tasques productives

(indirectes).
(i) En relacid a I’horari de treball i Comite d’Obres i Mobilitat de I’Ajuntament de Barcelona:

. Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats.

. Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicié, temporalitat,
senyalitzacio, horaris i qualitat exigits pel Comite d’Obres i Mobilitat.

(iii) Altres despeses:
. Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les unitats

constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no afegint, la informacio
definida als planols de projecte o que aporti el Director de les Obres.

. Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i processament de
les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacid de I'estat final de I'obra “as built”.
° Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si s’escau,

ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).
. Costos de constitucié d’avals.
2.5 En el present contracte no hi ha revisio de preus.

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacid. La certificacio dels treballs executats tindra periodicitat mensual.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades en el
periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part de I'Annex num. 3 i els
corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del
tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del present Contracte.
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El Director d’Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades a dia quinze
(15) de cada mes, i presentara a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relacidé valorada i el detall dels
amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del Director d’Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves reclamacions en un
termini maxim de quatre dies habils des de la data en que se li comuniqui la mateixa. En un termini maxim
de quatre dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del Contractista,
BIMSA haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps establert en el
paragraf anterior, mitjancant I'oportuna reclamacid, suposara la renuncia a poder reclamar amb
posterioritat a BIMSA per eventuals discrepancies amb el contingut de la referida relacié valorada i a poder
emprendre qualsevol accid al respecte.

BIMSA emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la Direccié d’Obra,
que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracié els treballs executats sota
les seglients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions degut a la forma i
procediments de I'execucio per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense previa
autoritzacid, i/o obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la facultat de la Direccid
d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o
admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensid, resolucid o
rescissid, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio dels
treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren en el quadre de preus de I'Annex num. 3.

Durant I'execucié de l'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser
valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada
cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no certificar, segons estimi oportu, les
partides incompletes.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podra certificar a compte,
previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direccié facultativa, els abassegaments
de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria d’instal-lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor
del material descrit dins del preu descompost.

3.6.- Treballs per administracié. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari
realitzar treballs per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit,
expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en les
unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2.2 del present Contracte.
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Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d'ésser validats diariament per la
Direccié d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacié. BIMSA estendra la certificacié del mes amb data de I'dltim dia d’aquest i
dintre dels deu dies naturals del mes segiient, a partir de la relacié valorada establerta a la clausula 3
d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a I'abonament de les factures, la certificacido haura d’arribar amb totes les signatures
necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament tecnic corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzara dins dels
terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del
present Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals “BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou, 154, 4a planta, 08018, de Barcelona, CIF: A-
62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real Decret
596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacio, millora i impuls de I'Gs de mitjans electronics en la
gestié de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i s’"hauran de presentar per
mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el nimero d’expedient, la descripcié dels
serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacié de la factura electronica al comunicat de data 25/9/2018 en el segiient
enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3.- Subjecte passiu. Conforme a I'art. 84.U.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost sobre el
Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, BIMSA sera subjecte passiu de les operacions
d’aquest Contracte. En conseqiencia, el Contractista haura d’emetre les corresponents factures sense que
consti referencia a I'lmpost sobre el Valor Afegit.

4.4.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis de
pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interés de demora que
aplicara sera el corresponent a I'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4.5.- Cessi6 de factures. Per a la cessid o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara la previa
notificacié fefaent a BIMSA de I'acord de cessid. Aixi mateix, la cessid s’haura de produir conforme el
procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat. Tramitacié de cessions de
drets de cobrament al seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/
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4.6. Procediment de facturacio de certificacions d’ obra

Veure instruccions del procediment de facturacié de certificacions d’obra al comunicat de data 6/5/2019 en
el seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5.- TERMINI.

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el Contracte basat, el fixara oportunament
BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovacié del replanteig. L'inici de les obres
comencara a comptar a partir de la data que consti a I'acta de comprovacio del replanteig.

El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es
pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en el projecte a executar i en la documentacié enviada per BIMSA,
a comptar des de la data indicada en el apartat anterior.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacié del replanteig. La data que consti per l'inici de les obres a I'acta de comprovacid
del replanteig suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia seglient s'efectuara el comput de
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini
a comptar des del comencament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de
comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.

L'acta de comprovacid del replanteig sera signada per part del legal representant del Contractista, el
Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de
BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri oportu per cada obra en
particular.

L’acta de comprovacio de replanteig s’haura de formalitzar en el termini que indiqui BIMSA que, en tot cas i
sense causa justificada, no sera superior a 1 mes des de I'adjudicacié del contracte basat.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en aquest
sentit.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedira a la
signatura de I’acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i del Director de les Obres. La data
d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres tot i que no suposa la recepcié de les obres
que es regula segons la clausula corresponent.

L'acta de finalitzacié d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat de reparacions,
repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no suposa un inconvenient per
a considerar I'obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la data de compromis d’execucio.
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5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de I’adjudicacié del
Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de I'obra i justifiqui la
consecucié del termini establert pel Projecte. L’Histograma presentat sera coherent amb el Pla d’Obres i
valorara mensualment I'obra prevista a certificar.

La Direccié d’Obra valorara i aprovara, si escau, la Planificacid presentada. En cas contrari el Contractista
resta obligat a corregir les esmenes que li demani la Direccié d’Obra. El compliment del termini final de les
obres sera contractual en qualsevol cas.

5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que I'obra és objecte d’un
endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament com a causes no
imputables al Contractista les causes de forca major definides a la clausula 12 o incompliments contractuals
de BIMSA, i, sempre que, afectin el cami critic del termini total o parcial de les obres, ho haura de justificar
en un document de Peticié de Prorroga que incorporara el nou planning proposat.

La peticio de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de
gue es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres per a la seva avaluacié.

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacio, emetra, si s’escau, un informe de
Prorroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes exposades, a I'efecte
de que la prorroga sigui aprovada per BIMSA en el termini de deu dies naturals.

Una vegada emeés l'informe d’aprovacié de prorroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa de dos
setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou termini
ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els rendiments, lligams i durades no
afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la
circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als
anteriors vigents.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol retard en
I'execucid de les obres sera imputable al mateix, que sera responsable dels perjudicis que se’n derivin en
virtut del principi de risc i ventura que assumeix en I'execucié d’obra.

5.7.- Paralitzacié parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar expressament la paralitzacid total o parcial dels
treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clausula 26 del Contracte.

5.8.- Retard imputable a BIMSA.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haura de justificar en un
informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre el cami critic i qualsevol
documentacié annexa. BIMSA, tenint en consideracio I'avaluacio dels fets per part del Director de les Obres,
determinara el retard realment causat per aquesta causa.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou termini
ampliat aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els rendiments,
lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una
vegada comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes
contractuals als anteriors vigents.
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Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacié economica a BIMSA si
efectivament acredita que se li ha produit un dany com a conseqiiencia del retard imputable a la societat
municipal.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqiiencia del retard imputable a BIMSA podra
reclamar una compensacié economica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos indirectes) que no
podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra)
euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

S’estableix un import maxim per compensacié per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en un deu per
cent del preu del contracte.

5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a BIMSA ni al
Contractista els relacionats amb les segiients naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (eléctriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

e Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d’actuacio derivades del Comité d’Obres i Mobilitat

e Condicions climatologiques extraordinaries

En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o BIMSA, no
es tindra dret a compensacié per despeses indirectes, cap altre compensacié econdmica ni a I'aplicacié de
clausules de penalitzacid, a excepcid que el retard per aquestes causes superi el vint per cent del termini
inicial de les obres, llavors el Contractista tindra dret, en I’excés d’aquest termini, a reclamar la compensacié
per indirectes d’acord a la clausula 5.8 del present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves tasques, i per tant el
Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti la
societat municipal o el Director d’Obra.

Sén causes que poden donar lloc a la modificacid del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Compliment de I'horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de I’Ajuntament de
Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores, especialment en el que fa
referéncia a activitats molestes a I'entorn, aixi com la normativa que sigui aplicable.

- Adaptacid a les dates i horaris derivades de les decisions del Comite de les Obres i Mobilitat de
I’Ajuntament de Barcelona en quan a I'execucié de desviaments de transit i ocupacions.

- Adaptacid a la comptabilitzacié amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacid a les dates optimes de plantacid d’espécies vegetals.

- Adaptacid a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aguesta adaptacid no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del Pla d’Obres

per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera justificada, i d’acord al
procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat no imputable al Contractista.
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6.- PROJECTE.

6.1.- Definicid de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s projecte/s
annexat/s a aquest Contracte como Annex nim. 2 i a la resta d’annexos del mateix, tant pel que fa
referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en quée
ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que ha de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures
de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present
Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics, hidrologics i
urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i explicatiu de I'obra definida,
per a la seva justificacid, millor comprensid i execucié.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els preus
unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents contractuals del
projecte s’estableix la prevalenca descendent en la seglient escala: 12 Plec de Clausules, 22 Planols, 32
Pressupost i 42 Memoria. Aquesta prevalenca es podra veure exceptuada pel referent a quan ens els planols
hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols pero
s’haura de fer efectiu el pagament d’allo realment executat.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisid i acceptacid
té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment I'estudi dels processos
constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de I'espai de treball, les condicions de I'entorn, els
terminis de treball i les normes d’execucid en particular sota la normativa de I’Ajuntament de Barcelona i en
general les que li siguin d’aplicacio.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucio de I'obra, el Contractista no podra al-legar
res si 'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de dimensions, a mode
d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els
processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres requeriments auxiliars
per tal d’executar I'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar aquestes
tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran I'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols de detall constructiu
d'execucié que la Direccid d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que hi figurin en aquests a rad dels planols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i
assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacid, que fixara la Direccio

d’Obra, a la data programada per a I'execucid de la part d'obra a que es refereix, i hauran d'ésser aprovats
per la Direccié d’Obra.
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7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direccié d’Obra. La Direccié d’Obra esta constituida pel Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i
Salut i les persones que amb ells col-laboren en funcions concretes.

La Direccid Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva dels
adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests serveis, designara les figures
personals del Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a
efectes del present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la Direccid Facultativa
d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra. El Director de I'Obra sera I'interlocutor amb el Contractista per a tot
tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldra dins les atribucions
que li sén propies.

El Director de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les persones que
formen I'equip de Direccio de les Obres.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents de Projecte i
I’establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de
problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l'acta de comprovacié del
replanteig, els procediments de valoracid de les certificacions, la certificacid, liquidacid i recepcié dels
treballs, certificat final d’obres, etc. iles propies funcions derivades del seu carrec.

El Director de les Obres podra proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte relacionat
amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, industrials, terminis,
etc. Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una modificacié del/s projecte/s, en qualitat, en cost o
en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra sota qualsevol circumstancia sent responsable
directe de les conseqiiéncies i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. En cas d’incompliment
de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que no s'executin
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria de les obres o be quan el
procediment d’execucié no es consideri adient o pugui incorrer en danys, afeccions, despeses o riscos
innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa una falta greu que es
penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direccié d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i
quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici dels treballs. El llibre d’ordres es
podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista esta obligat a signar el coneixement i
rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb tracabilitat per
emetre les ordres que consideri oportunes en funcidé de la urgencia o mitjans disponibles, per exemple e-
mails, fax, missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les
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ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les
corresponents actes de reunié o llibre d’ordres.

El Director d’Obra proposara un dia de reunid amb periodicitat setmanal, com a minim, en la que
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacié rellevant sobre la marxa dels treballs
que originaran un acta de reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja
formal de comunicacié entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes
reunions i a signar les actes corresponents. La Direccid d’Obra facilitara a BIMSA setmanalment, una vegada
signades, aquestes actes de reunid.

A les actes de reunid s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan a la
valoracio de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta opinié el no
compliment de les ordres emeses.

7.4.- Accés a la informacid i I'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjancant la disposicio
dels recursos necessaris, la lliure circulacié i accés del Director de I’Obra en tot I'ambit de les obres.

El Director de I'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord al Pla
de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i termini que li
demani el Director de les Obres en relacid a I'execucid de les obres sempre que aquesta no comprometi la
privacitat ni la gestid interna de I'empresa constructora ni la seva gestié. La constatacié d’ocultaciéo o
alteracié maliciosa de la informacié sera considerada una desobediéncia de les ordres del Director de I'Obra
i s'actuara en conseqieéncia.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacio en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui caracter limitador, les
relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes i mitjans
d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat préviament a la
Direccié d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis
de subministraments i previsions de lliurament. Tragabilitat i recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestio de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigd. Origen de fabricacid. Tragabilitat.

- Contractacié i legalitzacié de les instal-lacions necessaries per a I'execucié dels treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de Direccié de
I'Obra.
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8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a carrec i es
desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquest servei. BIMSA, a proposta de
I'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al
Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies facultats per a
poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, modificat pel
Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions
concordants. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en
especial aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacid d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre
coordinacioé d’activitats empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercira les seves
funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La més destacable sera la de
interpretacié del Pla de Seguretat vigent i I'aprovacié de les seves modificacions ja siguin derivades del
perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a minim, en
la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacio rellevant sobre la marxa dels
treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originara una Acta de reunié que caldra signar per
ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacié entre les parts. El/s representant/s
del Contractista estara/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El
Coordinador de Seguretat i Salut facilitara a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de
reunio.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunié amb I'aprovacié dels treballs,
normes i instruccions complementaries que es considerin oportunes, que a tots els efectes es consideraran
ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre els
treballs de la planificacié, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequacié al Pla de
Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L'execucié de treballs amb mitjans diferents dels
previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves caracteristiques, sense el coneixement del
Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccid.

8.4.- Pla_de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte i
elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelacio a la data de I'acta de
comprovacié del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans
de l'inici de les obres. Les obres no podran comengar sense disposar de I'aprovacié del Pla de Seguretat.
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En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacié tecnica, les
propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al Contractista
les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut
previstes en la normativa d’aplicacid, i el Contractista restara obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en
el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucié de I'obra, de
I’evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats en materia de
prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors, podran
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives
gue considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i del
tecnics dels organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de I’Administracid Publica competent, de la
Direcci6 de I'Obra aixi com de les empreses participants i dels representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista sera plenament
responsable de la correcta aplicaciod i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

8.6.- Preu de I'aplicacid del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucié per I'elaboracid, aplicacid i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a BIMSA la quantitat establerta
al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu previst en la clausula 2.1 del
present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacid i execucid
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en
aquest Pla, ja sigui a instancia del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol
altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribucid en concepte
d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de revisidé en cas
gue BIMSA modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi
d’altres no previstes sempre que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a
executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en la clausula
2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i Salut ocasionat per la
modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost indicat en la clausula 2.1
del present Contracte, es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es
formulara conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la
clausula 2.2 del present Contracte, prévia I'oportuna justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part
del Contractista i la seva certificacio per part del Coordinador de Seguretat i Salut.
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8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i
sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacid, BIMSA podra suspendre I'abonament de la
partida corresponent a la retribucié en concepte d’elaboracié, aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en materia de prevencié de riscos
laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del
present Contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el Pla de
prevencio de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissio de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda per a la
comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador
de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte.
Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al
Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i
Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del replanteig indicada per aquest
darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula, executara
la fianca en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacid de les obres, si s’escau, en base a la Memoria
Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindra en compte les millores ofertades a I'apartat
corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El Pla d’Ambientalitzacié haura de
ser aprovat per la Direccié d’Obra abans de la data convinguda en la clausula 5 per a realitzar la comprovacié
de replanteig i haura de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA.

9.2.- En cas que la Direccio d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacié, indicara al Contractista les
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestié6 ambiental
definides en el projecte i en l'oferta del Contractista, i aquest restara obligat a esmenar el Pla
d’Ambientalitzacié6 d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla
d’Ambientalitzacid, degudament esmenat, a la Direccié d’obra per a la seva aprovacié que en tot cas haura
de comptar amb el vist i plau de BIMSA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla d’Ambientalitzacié no
hagués estat aprovat per la Direccié d’Obra per causa imputable al Contractista, BIMSA podra declarar resolt
el present Contracte. Es considerara que el Pla d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable
al Contractista en qualsevol dels segilients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d’Obra el Pla d’Ambientalitzacié amb I'antelacié a la
data de comprovacio del replanteig indicada per BIMSA.

132



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les indicacions de la Direccié
d’Obra.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula, executara
la fianca en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.4.- El Pla d’Ambientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcio del procés d’execucié de I'obra,
de 'evolucioé dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa per part de BIMSA.

9.5.- El cost de I'execucidé del Pla d’Ambientalitzacié s’abonara d’acord als preus unitaris corresponents de
I'annex 3, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a 'amidament realment executat i en cap cas el
Contractista tindra dret a I'abonament integre de la partida o capitol determinat. El cost de I'elaboracié i
redaccié del Pla d’Ambientalitzacié sera a carrec del Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que defineix
els assajos en forma, nimero i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels processos i materials
emprats en I'execucid de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a minim a les
exigéncies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a més té
potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la
correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les inspeccions i
qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per BIMSA a una empresa adjudicataria d’aquest servei que
queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les obres BIMSA comunicara, si s’escau, a través
del Director de I'Obra, 'empresa adjudicataria d’aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la responsabilitat de
programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin de coordinar amb I'empresa
responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en les condicions desitjables. El
Director de les Obres coordinara i organitzara aquest treballs i els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar I'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de I'obra, i qualsevol centre
de produccio exterior que ho precisi, per tal que I'empresa responsable del control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié del Pla de Control de la Qualitat no podent ser
reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi i d’acord
amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portara a terme de manera voluntaria pero recomanable
una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la qualitat. El resultat
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d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-los, podran servir per
complementar o resoldre incidéncies en aquest aspecte.

Aguest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les normatives ambientals
vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de I'obra que executi, i d’acord amb allo establert en els

annexos al present Contracte.

10.4.- Interpretacid de resultats i conseqiiencies. Correspon al Director de les Obres la interpretacid,
validesa i les conseqtiéncies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a desenvolupar
mitjancant I'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous assajos associats a la No
Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que resulta de la
documentacié de I'adjudicacié i la seva aplicacié a la naturalesa del Projecte objecte del Contracte. Aixi
mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir
facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte
a aquesta per a poder absentar-se de la zona de I'obra.

El Contractista no podra canviar cap integrant de I'’equip designat que BIMSA consideri clau per I'execucié
del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules Administratives Particulars, sense comunicar-ho
préviament a BIMSA, tot proposant una persona que tindra una preparacid, capacitat i experiéncia no
inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de I'equip quedara supeditat a I'acceptacid prévia
per part de BIMSA.

El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacié de I'obra al domini public,
Delegat/da d’Obra i Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra amb prévia comunicacié a BIMSA i de
manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacio
jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o
persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de
tot el personal assignat a l'obra.

11.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que d'acord amb
el Pla d’Obres s'hagi compromes a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat |'expressa autoritzacié
de la Direccié d’Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us d'explosius (si és el

cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicacid, el Contractista adoptara
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sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri
professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/95 de 8
de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui

d’aplicacié.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors paisatgistics i ecologics
de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament, necessaris per
a la correcta execucio dels treballs.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.
12.1.- L'execucié del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucio de I'obra i els costos derivats dels
mateixos.

- Els riscos derivats de la falta de previsido o d'un error de calcul per part del Contractista a I'hora de
preparar la seva proposta técnica i/o economica en quant als preus unitaris ofertats.

- Elsriscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tecniques no previstes
o contratemps que encareixin I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de I'obra.
- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers ocasionats pel
Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la responsabilitat civil, administrativa

i/o penal derivada de I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqliéncia d’incidencies relacionades
amb la coordinacio dels diferents industrials intervinents a I'obra.

- Elsriscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié que hagi d’assumir
segons el present Contracte.

12.2.- En conseqliéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucid i art de construccio,
a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forca major, i sempre que no existeixi
actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols, erupcions volcaniques,

moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.
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- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions greus de
I’ordre public.

12.3.- L'acceptacio del Contracte basat implica la declaracié per part del Contractista d'haver complert amb
la seva obligacid de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves
condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els documents del/s
projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia, que es
responsabilitza de I'execucid de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i
condicions convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivats de les
obres de construccio de 'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es
procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a les persones com a conseqiéncia de
I’execucio del Contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés
lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li
formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota
els ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en que aquests danys i perjudicis hagin
d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en el seu
cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d'acord
amb la legislacié vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a |'obra per tercers, abans de la seva
recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, BIMSA podra prendre, a carrec del
Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que es causin a
les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans
precisos d'investigacid prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i
projectar i programar |'oportuna substitucié en el seu cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per
vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra
dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de la recepcio o, si s’escau, fins a la data
estimada de conclusié de les obres. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA | SUBCONTRACTACIO.
13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest Contracte a altres

contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el Contractista els haura de facilitar tots
els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.
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13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb
industrials i tercers d’acord amb alld establert en el Plec de Condicions de la licitacid i sempre amb absoluta
subjeccio de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el Sector de la
Construccio , aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers contractistes pel
que fa a l'execucid dels treballs subcontractats, essent la seva obligacié principal I'exigencia que el
subcontractista de I'obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, aixi com pel Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Aixi mateix, en cas d’'incompliment dels industrials i tercers,
guan hi hagi, BIMSA podra exigir les penalitzacions establertes en la clausula 25 del present Contracte.

BIMSA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les conseqliencies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El Contractista te
I'obligacid de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent classificacid aixi com vetllar pel
compliment dels requeriments de la normativa aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccid, i hormativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota
aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que
BIMSA i/o la Direccié Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una
declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A
més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del U
de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensié de
classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, o
fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que assumeix
la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a |'execucid de |'obra, derivats
d'aquest Contracte. Aquesta prohibicid no inclou la cessié dels drets economics que es deriven de la
contraprestacié acordada la qual es podra realitzar, prévia notificacié fefaent de I'acord de cessié a BIMSA.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té encomanada pel
Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb els

subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucid de treballs objecte de I'obra regulada en
el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
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la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i en especial, en
quan als terminis de pagament establerts a continuacié i de comprovacid i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus subcontractistes
i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la recepcid de les mercaderies o la
prestacio del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el subcontractista o proveidor hagin pactat
un termini de pagament superior que, en tot cas, no podra superar els seixanta dies naturals. En el suposit
qgue el Contractista hagi establert contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors un
procediment d’acceptacié o de comprovacid per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allod
disposat al contracte, el Contractista abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a
comptar des de la data en la que es realitzi I'acceptacio o verificacié dels bens o serveis. Aquesta acceptacid
o verificacié s’haura de produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de
recepcié dels bens o de la prestacié dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haura de formular, en el seu cas,
els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures per
periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o proveidors, aixi
com la de lliurament de informacié i documentacié prevista a la clausula 13.9 seglient, tenen la consideracio
de condicions essencials d’execucié i el seu incompliment permetra la imposicié al Contractista de les
penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del present Contracte.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu que li
correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'0rgan de contractacié de BIMSA declari el
pagament directe a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiencia a I'empresa
Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si no al-lega
cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del
preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent, accepta
proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes
previstos en I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs Laborals, per escrit, la
seglient informacio:

A. Informacid a lliurar a BIMSA amb caracter mensual:

- Relacié detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en I'execucié de
I’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les condicions de subcontractacio
o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades amb els terminis de pagament.
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- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels terminis de
pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura, completant integrament els documents que
li faciliti BIMSA.

B. Informacié a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informacié es lliurara a BIMSA en el
termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en I'execucié de
I’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari acreditatiu del pagament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per BIMSA en
relacid al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb l'antelacié necessaria perque no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el
Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions, permisos ifo llicencies que requereixi I'execucié de I'obra i 'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacié que comporti
I’execucio de I'obra. Queden especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

BIMSA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es refereixen
a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En
aquest cas, BIMSA facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si
s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencid de les autoritzacions, permisos i llicencies i,
en tot cas, de les despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d’increment del preu
contractual.

El termini d’execucid de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en I'obtencié de les
citades autoritzacions, permisos i llicencies no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en els termes
establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacio de tot tipus de gestions, projectes, escomeses previes,
etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencié de I'alta/permis/legalitzacio de totes les
instal-lacions.

BIMSA, retindra I'dltim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment en que es
presenti la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada (As
Built) conforme a la Direccié d’Obra. En el suposit que aquesta legalitzacié no s’hagués obtingut en el
termini d’'un mes, a comptar des de la finalitzacié material dels treballs, BIMSA podra encarregar a un tercer
la realitzacié de la corresponent legalitzacié a compte de I'import retingut.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT, | MESURES DE
CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals
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15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents en tot
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, ambiental, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i amb total indemnitat de BIMSA del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de BIMSA , sense que aix0 impliqui no obstant cap obligacié per
aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir complides totes
les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié de la societat municipal, en tot
moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad de la
constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de Seguretat i
Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del Coordinador de

Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucid. Aixi mateix, s’obliga a complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra o a
terceres persones com a conseqiiencia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccid als reglaments de seguretat en la
que es pugui incérrer durant la realitzacid dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interes en la proteccid i conservacid del terreny, edificacions, entorn, i
tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haura
de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicacié a la zona de les obres.

Si com a conseqiiencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin aturades o
suspeses per I'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié
econdmica ni d’ampliacié de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA pugui prendre al respecte.

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccié d’Obra i/o de BIMSA, en nom
de I’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d’episodis d’alts nivells de
contaminacid atmosferica.

En quant a les obligacions d’inexisténcia de relacié econdmica i/ financera il-legal amb un pais considerat
paradis fiscal

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran realitzar
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees
o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Publica.

Aguesta és una condicid especial d’execucié del Contracte que es qualifica com una obligacié de caracter
essencial. Per tant, en cas d’'incompliment d’aquesta obligacid o la verificacié de la falsedat de la declaracié

140



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

realitzada durant el procediment de licitacio, BIMSA podra optar entre penalitzar al Contractista
considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de prohibicié de
contractar.

En quant a les obligacions del compliment de contractacié social

Per a les obres amb un termini d’execucié superior a 8 mesos sera d’obligat compliment per part del
contractista la contractacié d’un 5% del personal en risc d’exclusié social i dedicar un 5% del preu adjudicat a
la contractacid de centres especials de treball, de conformitat amb el que s’especifica a la clausula 28 del
Plec de Clausules Administratives Particulars.

En quant a les obligacions derivades del compliment de l'oferta d’equip responsable (cap d’obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencid)

La substitucid de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra realitzar per un
altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a I'oferta, hagués obtingut una
puntuacié igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.

En qualsevol cas, la substitucié de qualsevol persona responsable de I'obra haura de tenir el vist-i-plau de
BIMSA, després del corresponent informe d’avaluacié de la nova persona proposada.

El compromis respecte de I'equip responsable ofertat s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacio
essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al
contracte, en cas d’incompliment per part de |'adjudicatari.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en un minim de dos anys a comptar des de la finalitzacio i recepcio de
I'obra a completa satisfaccié de BIMSA (o aquell altre termini superior que hagués indicat I’adjudicatari en
la seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s’obliga a executar en I'obra
tota classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio. Sera a més responsable de la conservacid de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a
I’explotacié normal de I'obra.

BIMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidencia que s’hagi produit, i el Contractista
disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiéncia o
defecte observat pe BIMSA.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de |'execucié de les obres sind pel
incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la Direccié Facultativa per escrit, en el
termini maxim de set dies naturals. La Direccié Facultativa haura de resoldre al respecte en el termini de tres
dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié del Contractista.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats treballs
en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidencia en el termini indicat,
BIMSA, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podra encarregar directament aquells treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin
pels serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'Unica
excepcio de I'import dels materials consumits per a lI'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions

141



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacié que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de preparar el
Contractista, aquest ultim també estara obligat a preparar la seglient documentacié:

e Implantacid d’instal-lacions (si s’escauen). El Contractista haura de presentar una proposta, en el
termini que indiqui BIMSA, d’implantacié dels serveis d’obra i oficines que sera validada per la
Direccio6 d’Obra.

e Planificacié general de I'obra. El Contractista esta obligat a desenvolupar la planificacié de I'obra a
I'inici dels treballs i en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que
justifiquen I'actualitzacié i els criteris per a fer-ho.

17.2.- Planificacié de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametra un informe al Director de
les Obres amb la relacié dels treballs previstos per a la setmana seglient amb el grau de detall i definicié que
el Director de les Obres consideri necessari. Aquest Ultim, abans de vint-i-quatre hores, des de la recepcid de
la relacioé de treballs, aprovara o transmetra les esmenes al Contractista, que actuara en conseqiiéncia.

Aguest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap treball no
previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no executi un treball
previst, el Contractista haura d’esposar les raons i s’estudiara la seva repercussié sobre la planificacid vigent.

17.3.- Avaluacié dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametra un informe al Director de les
Obres amb I'avaluacié del compliment de les tasques proposades respecte les realment executades durant
la setmana anterior. Haura de valorar els treballs com assolits, parcialment assolits o no assolits. La no
justificacid dels incompliments sera considerat causa imputable al Contractista.

17.4.- Desenvolupament planols de detall. El Contractista esta obligat a presentar, en forma i termini que
defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o de taller que desenvolupin els planols
de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per a I'execucié de les
obres.

17.5.- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjangant aixecament
topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja sigui per excavacions,
terraplens, demolicions o similars.

BIMSA no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi
comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés
la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar
la comprovacid, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a BIMSA la realitzacié d'aquest tipus de
treballs.

17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l al Director
de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. L'informe exposara,
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entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correccid i les propostes de prevencié en relacio a la/les
No Conformitat/s. El termini d’emissié de I'informe no sera superior a una setmana.

17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacid “as built” (planols,
memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres d’operativa i manteniment de
cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen, d’acord amb la documentacié de caracter
contractual i en la forma i termini que estableixi la Direccié Facultativa. Aquesta informacio sera lliurada a
mesura que es vagi desenvolupant l'obra i en la periodicitat que determini la Direccié Facultativa. El
lliurament d’aquesta documentacid sera preceptiva per a la recepcid de les obres.

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a respondre, dins de
termini, als requeriments d’informacio formulats per BIMSA en relacié a procediments de Responsabilitat
Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de I'execucié de I'obra de referéncia, manifestant,
de forma raonada, I'acceptacid o negacié dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho
mitjangant la seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. L'incompliment
injustificat d’aquest obligacidé suposara un incompliment contractual que implicara I'adopcié de mesures
(proposar I'estimacié de la reclamacid, contractacié perit independent per que procedeixi a formular
informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de
la seva garantia definitiva.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del Contracte, el
Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de les despeses relacionades:

18.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio i els que resultin de la formalitzacié d’aquest
Contracte, quan aixi ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitacid.

b) Les despeses de I'asseguranca que durant I'execucié dels treballs pugui haver contractat BIMSA, quan
aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de Condicions de la licitacid.

c) Costos derivats per I'emissio de la garantia complementaria, quan s’escaigui.

d) Les despeses derivades de la contractacio social.

En cas d’'incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en els
apartats a, b i c anterior, BIMSA podra descomptar aquests imports de qualsevol pagament que hagi de fer
al Contractista. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA cobrara uns interessos de
demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu

cobrament; el tipus d’interes i la formula de calcul a aplicar son els segilients:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:
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| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data de
pagament real.

El tipus d'interes sera el legal.

18.2.- En relacié a Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de |'execucié de I'obra, amb excepcid
de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

. Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les obres,
incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica® a excepciod feta de les corresponents
expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats (en cas que sigui
procedent).

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan s’escaiguin.

18.3.- En relacié amb la imatge i comunicacid de les obres:

e Despeses derivades dels Decrets de I’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre I'aplicacié del manual
de qualitat de les obres i el manual de comunicacié i senyalitzacié de les obres. S’exigira un maxim
de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del tancament de I'obra amb lones de proteccid
amb imatge corporativa.

e Costos derivats de comunicar i d’'informar les obres a I'entorn urba, que es xifren en un import
maxim del 0,50% del pressupost de licitacié conforme a la clausula 29 del present Contracte. BIMSA
designara les factures dels industrials corresponents a aquests treballs fins al maxim establert que
haura de tramitar i fer-se carrec el Contractista.

e Despeses derivades de la conservacié, policia, manteniment, reparacio i reposicié dels elements de
comunicacié malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

18.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en I'ambit d’obra, el
Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacid necessaria quan coincideixi amb altres
contractistes a I'ambit de I'obra, aixi com d’implantar aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible
la convivencia a I'obra.

Quan a I'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es compromet a facilitar i
sotmetre’s a coordinaci6 amb aquells, que executaran treballs en coincidéncia en temps i espai.
Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador
de Seguretat i Salut.

8 El contractista podra quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupacié de la via publica sempre i quan ho hagi
sol-licitat abans de I'inici de I'obra i I’Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.
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En el cas que la coordinacid de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podra, de forma
justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho analitzara i informara sobre la
procedéencia de la reclamacié.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista no hagi
seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del procés constructiu i hagi optat per altres

opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a I'opcié del Director d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de naturalesa dels preus
unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.5.- Altres obligacions del Contractista.

a) La redaccid i compilacid del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre d’altres: el
manual d’Us i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de les instal-lacions,
planols de detall de les obres executades, relacié de industrials i subcontractistes, fitxes tecniques
de materials, legalitzacions, etc. Tot allo previst al/s projecte/s executiu/s sota la supervisio i
aprovacio de la Direccié Facultativa. BIMSA o la Direccié Facultativa podran sol-licitar en qualsevol
moment, avancaments parcials o complerts de la documentacid indicada respecte de I'obra ja
executada.

b) L'elaboracid, aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten de la
clausula relativa a la seguretat i salut durant I'execucié de I'Obra.

c) L'elaboracié, aplicacié i execucié del Pla d’Ambientalitzacié en els termes que resulten de la clausula
relativa al Pla d’Ambientalitzacié.

18.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seglient informacié en relacié a I'execucié de I'obra, en data
i forma:

e Planols per a visita dels Responsables d’Espai Public (en endavant, REPs)
e Resposta als informes dels REPs

e Signatura d’actes de reunio d’obra

e Pla d’obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacié de la documentaci®é amb mancances i/o incorreccions greus es considerara com a no
presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacié sera considerat un incompliment al qual s’aplicaran les
clausules de penalitzacié corresponents.

18.7.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracid i d'informacio relacionades amb I'execucié de les obres. En
concret, el Contractista subministrara a la Direccid d’Obra la informacié necessaria per a complir el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.
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18.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots els
materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccié i muntatge,
col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissié de possibles incendis a I'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis provisionals
corresponents durant I'execucid de I'obra.

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacio.
19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

BIMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, sense
perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que puguin efectuar els Serveis Tecnics de I’Ajuntament
de Barcelona.

20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacid escrita de BIMSA, publicar noticies, dibuixos ni
fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacié.

20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns,
de les obres que s'executin pel Contractista.

21.-  APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
conseqtiencia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota
cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que
com a conseqliéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo0, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construccio de
I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra l'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser indemnitzat
per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliacié del termini
d'execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials
vigents sobre tals treballs.

21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,
qgue quedara en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direccidé d’Obra- sigui necessaria per a I'obra.
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22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de |'execucié de I'obra,
amb independeéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es determinen al Plec
de Condicions de la licitacio

BIMSA haura d'aprovar els termes concrets de |'asseguranca. L'asseguranca haura d'estar vigent fins a la
recepcié de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode
de garantia i haura de presentar-se a |'aprovacié de BIMSA abans dels quinze dies seglients a la signatura
d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies seglients a aquesta signatura.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, el
Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de I'asseguranca.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podra subscriure directament I'oportd contracte
d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se facultada per deduir
de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les I'asseguradora/es se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:
1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacid.

2. Donar a coneéixer a/a les 'asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la obra
superiors a un mes i a la data de recepcid de la construccié amb una antelacié minima de quinze
dies i permetre la assisténcia a I’acta de recepcio als representants de/dels I'assegurador/s.

3. Informar a/a les I'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspeccié dels danys,
permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, I’expedient tecnic de la obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se sobreentenen
extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els participants en I'obra objecte
del Contracte, havent de, en consequéncia, ser traslladades pel Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest
efecte, el Contractista adjudicatari requerira als seus subcontractistes la constitucié i manteniment de les
assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions
al Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents certificats d’asseguranca que
evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra subscriure,
igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries per a la total cobertura
dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada finalitzada I'obra
de referencia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranca que cobreixi la reclamacio existent,
més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant al Contractista com a BIMSA o a
I’Ajuntament de Barcelona.
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23.- REGIM DE GARANTIES.

23.1.- Garantia definitiva

La garantia definitiva ha quedat constituida pel contractista al formalitzar I'acord marc i es subjecte a
I’establert al Plec de clausules administratives particulars i al present contracte.

Aguesta garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que
li pertoquin com a consequiencia del present Contracte i el Plec de clausules administratives particulars, i
estara vigent fins al termini previst a el Plec de Clausules Administratives Particulars.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva
execucié o de la seva eventual resolucié, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver
abonat BIMSA en excés al temps de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis
dimanants de I'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de
totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, BIMSA podra procedir lliurement, i per la seva
exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en conseqiéencia, de les quantitats a que
arribi, tot aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui
assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per BIMSA, I'Unica
obligacioé de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

24.1.1.- Acta de Recepcid de les Obres. L’acta de Recepcioé de les Obres suposa la data en que el Contractista
lliura les obres a BIMSA i deixa de ser responsable de la mateixa més enlla dels defectes constructius i vicis

ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia o be altres responsabilitats derivades de clausules
especifiques o normativa vigent.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA.
Per poder signar I’Acta de Recepcid s’han de donar els seglients condicionants:

e Disposar dels informes favorables dels REPs de I’Ajuntament de Barcelona implicats o rebedors de
I'actuacid, de conformitat amb I'apartat 24.1.2.

e Haver resolt totes les esmenes mencionades a I'Acta de Finalitzacid.

e Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redaccid, de
conformitat amb I'apartat 24.1.3.

e Presentacio de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Haver lliurat tota la informacié relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacié a la
Subcontractacié.

24.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista esta obligat a coordinar i promoure les visites dels diferents REPs
a l'obra per tal de facilitar i permetre la redaccid dels corresponents informes. Sera obligacié del
Contractista facilitar I'accés a tots els ambits (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la informacio i
documentacio relacionada amb I'objecte d’inspeccié per part dels REPs.
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El Contractista comptara amb la supervisié i col-laboracié de la Direccié d’Obra per tal de donar compliment
als requeriments dels REPs.

De manera especifica, i com a maxim quinze dies després de la signatura de |'Acta de Finalitzacio, el
Contractista haura de presentar als respectius REPs una separata basica de planols del seu ambit, per a
poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informacié. Es recomanable avangar aquesta
informacid per agilitzar la visita dels REPs i la conseqlient recepcio del les obres.

Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista, aquest té la
obligacié de contestar per escrit en un periode inferior a catorze dies naturals a cadascun dels requeriments
exposats en I'informe, indicant de forma explicita en cada cas:

e Acceptacio de la esmena i exposicié de la causa que I'origina,

e Descripcio de la correccié proposada a la esmena,

e Termini de correccio de I'esmena,

e Desacord amb I'esmena i justificacié de la exempciod de responsabilitat.

Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorara la resposta del Contractista i ho
comunicara a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui responsabilitat del Contractista
aquesta no sera objeccié a la signatura de I’Acta de Recepcid.

L'incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolucid de les esmenes sera
considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clausules de penalitzacié corresponents.

24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redaccié del
projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu manteniment i gestio.
Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i amb caracter no limitatiu, seran els seglients:

e Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb especial
descripcid i precisié de les obres ocultes o que quedaran soterrades.

e Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

e Especial detall de les canalitzacions soterrades.

e Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

e Detalls constructius generals i especifics

e Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacié, marca, model, fitxa de caracteristiques, manual de
instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc.

e Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacié de personal de les empreses responsables
de I'execucié dels treballs associats. Referencies de contacte.

e Memoria d’execucio.

e Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

e Qualsevol altra informacié generada a I'obra i relacionada amb el seu correcte manteniment i
descripcio.

El Director d’Obra validara la veracitat i precisié de “I’as built”, requerint al Contractista a complementar i/o
corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.
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El Contractista disposara d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes derivades de
I’Acta de Finalitzacid i les que pugin exposar els REPs per a redactar “I’as built”. La demora injustificada més
enlla d’aquesta data provocara I'aplicacié de la clausula de penalitzacié corresponent.

24.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA, amb I'aprovacié del Director
de I'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o
parcialment una vegada signada |’Acta de Finalitzacié tot i que no s’hagi signat I’Acta de Recepcid. El
Contractista disposara dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En
aquest cas, BIMSA comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una
antelacié minima de deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de l'inici del periode de garantia establert a la clausula
16 del present Contracte, i que comencara una vegada signada I'acta de Recepcid de les obres.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al Contractista li seran
abonats en la certificacié ultima de I'obra.

Aixi mateix, 'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no limitara ni
modificara la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global
dels terminis d’execucid que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la clausules
corresponents del present Contracte.

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de I'obra, la posada en servei
parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres sobre la ciutat.

24.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia de la
signatura de I'acta de Recepcid. A partir d’agquest moment es considera |'obra lliurada i sense responsabilitat
de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades derivades del
projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors, manteniment del verd, escales
mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de manteniment poden ser diferents del periode de
garantia d’acords als especificats al projecte.

En el cas d’'incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al Contractista la clausula de
penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que I'incompliment hagi
pogut ocasionar en la propia obra o a tercers. L'aplicacié d’aquesta penalitzacié o rescabalament de danys
anira contra la garantia definitiva.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.
24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. Una vegada signada I’Acta de Finalitzacid, el Director d’Obra procedira

a determinar el valor final de I'obra executada pel Contractista d’acord als amidaments realment executats,
els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.

Aguesta valoracio de I'obra executada, amb la corresponent justificacid, es posara en coneixement del
Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la seva conformitat, els
possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.
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El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoracié final de I'obra i,
si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA considerara que el Contractista
esta d’acord amb la valoracié i procedira a la seva tramitacié.

Si el Contractista hagués fet alguna observacié, BIMSA, determinara si és atendible total o parcialment per a
I’establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacio presa a la
jurisdiccié competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2.- Certificacié ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es formalitzara la
certificacid ultima del Contracte restant aquest import de I'anterior certificacié emesa.

Aquesta certificacié no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de Recepcio, i
restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacid dels treballs relacionats amb la recepcid de I'obra.

En el cas que aquesta certificacio superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que no el superi en
més del deu per cent, s’"haura d’acompanyar d’una justificacié de I'increment d’amidaments que ha portat a
aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les Obres i s"acompanyara a la certificacié en la
seva tramitacio.

24.2.3.- Aprovada la liquidacié del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de dos mesos
des de la finalitzacid del termini de garantia.

24.2.4.- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una eventual liquidacid
complementaria pel valor de les despeses generades per |'explotacié de I'obra en que hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a BIMSA més |'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de preus, per
aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacio
de l'obra.

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 24.1. no s’hagués
produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra interessar de BIMSA
que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan
en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrencia de cap de les responsabilitats previstes a la
clausula 23.1 d’aquest Contracte.

L'adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcid de les obres ni eximira al Contractista
del compliment de les seves obligacions.

25.- PENALITZACIONS.

25.1.- BIMSA, amb independeéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’'incompliment de les obligacions
assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en aquesta clausula.

25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicaci6 amb independéncia i
addicionalment a la indemnitzacid que per danys i perjudicis hagi pogut causar l'incompliment del
Contractista aixi com al I'abonament d’interessos en cas d’'incompliment per part del Contractista de les
obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta clausula no
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tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, sind que sén acumulatives a la
indemnitzacié per danys i perjudicis.

25.3.- Penalitzacid per defecte de qualitat de |'obra executada. Els defectes de qualitat en les dimensions,
materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en I'obertura d’'una No Conformitat per part del Director
de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista procedira a la seva demolicié i
reposicid al seu carrec. En el cas que el defecte sigui acceptable el Director d’Obra proposara a BIMSA una
rebaixa en la certificacid que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades.
BIMSA, en funcié de I'informe del Director d’Obra i la justificacié que pugui aportar el Contractista, podra
aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correccid o refor¢ addicional aniran a carrec del
Contractista.

En cas de reiteracio en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del vint-i-cinc per
cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per cent.

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra. En el cas d’incompliment, del
Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i competéncia, aquell
sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades
al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de les Obres; sera
considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracié, voluntarietat, manteniment en el temps o
falta de justificacio; es considerara incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o
que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la
propia obra, o altres conseqliéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb I'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en I'ordre del
Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de I’'Obra I'incompliment de I'ordre amb justificacié de la seva
gravetat, i una vegada analitzada la justificacid del Contractista, BIMSA procedira a I'aplicacié d’una
penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacié de I'obra en funcié de
la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacid s’executara en la propera certificacio al fet.

L'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i
24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la
gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del Contracte, facultara
a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissio del Contracte per causa imputable al Contractista.

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest sera
responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu
carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador de Seguretat i
Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio, voluntarietat, manteniment en el
temps o falta de justificacié; es considerara incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un
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greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o altres consequiéncies
derivades molt superiors al relacionat directament amb I'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en I'ordre del
Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut I'incompliment de I'ordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacid del Contractista, BIMSA procedira a
I'aplicacié d’una penalitzacio del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacié de
I'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié s’executara en la propera certificacié
al fet.

L'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i
24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la
gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del Contracte, facultara
a BIMSA, si ho considera oport, a la rescissié del Contracte imputable al Contractista.

25.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informacié. El Contractista esta
obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 17 del present Contracte aixi com qualsevol altre
que se’n derivi del Contracte o de la legislacié aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiencia en la informacié aportada, per a cada setmana de retard el Director de
les Obres proposara una penalitzacid acumulable per setmana i per concepte del 0,1% del preu
d’adjudicacioé de I'obra. L'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 €
per setmana.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de I'obra BIMSA podra
rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacié de la documentacié amb informacié no verag¢ sera motiu per a la imposicié d’'una penalitat
per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment corresponguin, i al marge
de les accions que la societat municipal pugui exercir.

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre gue les mateixes
constin al Pla d’Obres. L'incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres donara dret a BIMSA a
aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacié de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada fita és
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la seva aplicacié6 de manera
independent i acumulada.

e Perala primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, s'imposara
una penalitzacid per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacid.

e Per ala segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s'imposara una penalitzacié per cada dia de
retard de 0,25 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacié.

153



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

e Per ala tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s'imposara una penalitzacié
per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacié.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacié s’'imposara previ analisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la naturalesa i
determinacié del retard. En cada certificacié posterior a la data d’incompliment de la fita s’aplicara la
penalitzacié acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.

25.8.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparacid derivats dels informes dels
REPs. El cas d’'incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites als informes dels
REPs en la recepcié de les obres, donara dret a BIMSA a l'aplicacid de les seglients penalitzacions al
Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els informes,
s’aplicara una penalitzacié del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra.

Aquesta penalitzacid sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicacié de I'obra.

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podra encarregar els treballs que consideri adients per a
sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos contra la
garantia definitiva.

25.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas d’incompliment de les
tasques encomanades a executar en el periode de manteniment d’instal-lacions donara dret a BIMSA a
I"aplicacio de les seglients penalitzacions al Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacio consistent d’un deteriorament per
manca de manteniment donara dret a I'aplicacié d’una penalitzacié equivalent al 0,1% sobre el preu
d’adjudicacié de I'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que aquest
incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, I'obra executada i I’entorn. En cas de que BIMSA, per
inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran retrets de la garantia
definitiva.

Aguesta penalitzacid sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacié de I'obra.
25.10.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total. L'incompliment del termini contractual de

I'obra donara dret a BIMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest
apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del 0,40% de
I'import d’adjudicacid per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a I'anterior, i per cada setmana inclosa
en aquest periode del 0,80% de I'import d’adjudicacié.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i per cada
setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de I'import d’adjudicacid.
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Aguesta penalitzacié esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre I'import
d’adjudicacio.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzacié. A partir del
setzé dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb efectes des del dia seglient al de la finalitzacié
del termini maxim d’execucid de I'obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.

25.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractacié per part del Contractista dels industrials
especialistes oferts, guan aquests es requerissin a la licitacid.

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacié dels industrials
especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacid, BIMSA podra imposar una penalitzacio
econOmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La quantia de la penalitzacié
dependra, de manera proporcional, del nimero d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de
la garantia constituida segons la clausula 23.2 del present Contracte.

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio.

Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié
en el sector de la construccid, BIMSA podra realitzar el tramits oportuns per la imposicid de les
penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova
el text refds de la Llei sobre infraccions i sancions en |'ordre Social.

25.13.- Incompliment del deure d’informacid respecte a procediments de responsabilitat patrimonial i/o
judicials.

L'incompliment injustificat de I'obligacié especificada a la clausula 17.9 del present contracte implicara
I'adopcié de mesures per part de BIMSA (entre les quals la contractacié perit independent per que
procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en
defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

25.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al respecte:

En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o proveidors o
incompleixi I'obligacid de lliurar informacié al respecte en els termes indicats al Plec de clausules
Administratives Particulars, BIMSA podra imposar una penalitzacié al Contractista de 100 euros per cada dia
de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informacio sol-licitada per BIMSA.

25.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacid.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzacié o les normatives ambientals vigents, sense
perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al contractista,
BIMSA podra imposar una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.
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BIMSA podra aplicar una penalitzacio, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de
I'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra; i a partir del tercer
incompliment se li aplicara una penalitzacié del 0,3 % sobre el preu d’adjudicacié de I'obra.

L'import unitari de penalitzacid per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i
24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la
gravetat de I'incompliment.

L’aplicacié de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a
resoldre el present Contracte.

25.16.- Penalitzacié per incompliment de la contractacid social, quan s’exigeixi al Plec de clausules
administratives particulars.

En el supodsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractacié de personal
en risc d’exclusid social i/o subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Insercio
establertes a la clausula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va oferir es procedira a aplicar les
penalitzacions indicades a continuacié:

D'acord amb la planificacié de la contractacio de persones amb dificultats particulars d’insercidé en el mercat
laboral i/o subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Insercié hi haura una
retencié per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurara, amb caracter mensual, el compliment de
I'obligacié en base a I'establert al Plec i a aquest Contracte, i hi haura una avaluacié trimestral d’aquest
seguiment mensual.

Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificacié adjuntada pel contractista, les activitats i
oficis corresponents a la seva oferta de contractacio social, el nombre d’hores que representen i I'import de

la subcontractacié de CETs i/o d’Empreses d’Insercid, aixi com la seva calendaritzacié.

Incompliment dels nivells de contractacié de personal en risc d’exclusio social:

Tot tenint sempre en compte la planificacio de treballs presentada pel contractista, es comprovara el
valor acumulat a data d’analisi de les hores reals treballades pels treballadors en risc d’exclusié social
contractats (HORES_REALS_ES) i es comparara amb el valor acumulat d’hores que a data d’analisi
s’hauria d’haver contractat segons I'oferta i la planificacié del contractista (HORES_TEOR_ES).

En cas que la diferéncia a origen entre les hores reals i les hores teoriques sigui tal que:
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES

BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjancant retencid, en base a la férmula seglient:
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES — HORES_REALS_ES)

Essent:

e RETENCIO_CS1 = Retencié a aplicar per incompliment dels nivells de contractacié de personal
en risc d’exclusié social

e COST_HORA_PEM = Cost horari PEM de ma d’obra de referéncia a efectes sancionadors, fixat a
al Plec de Clausules Administratives
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e HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’analisi pel personal en risc d’exclusié
social que s’hauria d’haver contractat segons I'oferta i la planificacié del contractista.

e HORES_REALS_ES = hores reals acumulades treballades a data d’analisi pels treballadors en risc
d’exclusid social contractats.

Aguesta retencio es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Incompliment dels nivells de subcontractaci6 de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses
d’Insercié:

Tot tenint sempre en compte la planificacié de treballs presentada pel contractista, es comprovara
I'import acumulat real del pressupost de I'obra subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a
Empreses d’Insercid a data d’analisi (IMP_SUB_REAL) i es comparara amb I'import acumulat teoric que
a data d’analisi s’hauria d’haver contractat segons l'oferta i la planificacid del contractista
(IMP_SUB_TEO)

En cas que la diferéncia a origen entre I'import subcontractat real i I'import teoric sigui tal que:
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO

BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjancant retencié, en base a la férmula seglient:
RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO — IMP_SUB_REAL)

Essent:

e RETENCIO_CS2 = Retencid a aplicar per incompliment dels nivells de subcontractacié de Centres
Especials de Treball i/o amb Empreses d’Insercié.

e PES_MA_OBRA = Percentatge de ponderacié de ma d’obra respecte del pressupost a efectes
sancionadors, fixat a al Plec de Clausules Administratives.

e IMP_SUB_TEO = Import acumulat teoric que a data d’analisi s’"hauria d’haver subcontractat a
Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Insercid, segons I'oferta i la planificacié del
contractista.

e |MP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a
Empreses d’Insercid.

Aquesta retencio es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons I'evolucié de |'obra, incrementant
I'import retingut o bé disminuint-lo.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificacié de la contractacié de persones amb dificultats
particulars d’insercié en el mercat laboral i/o subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb
Empreses d’Insercié per tal de recuperar les retencions practicades i/o adequar-lo al pla d’obres.

En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacié definitiva del resultat de I'avaluacié del
compliment de I'oferta, tot calculant la diferéncia entre:
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e El nombre d’hores de referencia del personal amb risc d’exclusié social que s’hauria d’haver
contractat en base a I'oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor final de les hores del
personal amb risc d’exclusio social realment contractat, HORES_REALS_FINALS_ES.

e L’'import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Insercio
en base a l'oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMIES, i I'import final del pressupost realment
subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL.

Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calculara el corresponent import de la penalitzacié d’acord
amb les férmules abans descrites i s’aplicara I'import o els imports resultants a la liquidaciéd de Ia

penalitzacié per incompliment de condicid essencial, si aquest fos el cas.

25.17.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del Contracte BIMSA podra
imposar una penalitzaciéd economica de sis mil euros.

25.18.- Penalitzacidé per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en I'entrega de la garantia
complementaria 6 de la nova garantia ajustada en els termes especificats al Plec de Clausules
Administratives Particulars, BIMSA podra retenir dels pagaments de les certificacions I'import corresponent
al major import de la nova fianga que no sera retornat fins a la recepcié definitiva positiva de 'obra.

25.19.- Penalitzacions per incompliment dels principis etics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta BIMSA podra imposar una
penalitzacié economica de sis mil euros.

25.20.- Penalitzacions per incompliment de l'oferta de I'Equip responsable de I'obra (cap d’obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencid).

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a 'oferta de I'Equip responsable de
I'obra, es procedira de la manera segiient.

En primer lloc es calculara la puntuacié que I'experiéncia de la nova persona ofertada hagués obtingut
conforme als criteris d’avaluacié automatic corresponents a I'equip responsable de I'obra.

Si de resultes d’aquest calcul, es comprova que l'oferta del licitador ja no hagués sigut l'oferta
econdmicament més avantatjosa i per tant adjudicataria de I'obra, BIMSA podra procedir a rescindir el

contracte per causa imputable al contractista.

En qualsevol cas s’establira una penalitzacié per incompliment en base a la segiient férmula:

I D I

=—x
100

Essent:

* P =Import de la penalitzacié en euros
* D = Diferencia de puntuacid entre I'obtinguda en l'oferta i la que hagués obtingut amb el
nou personal oferta.
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* | = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicacié en el moment de fer el
calcul de la penalitzacid, expressada en euros.

25.21.- Penalitzacid maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules precedents tindra com
a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié economica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar a un
tercer I'execucié d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer
sera deduit del preu convingut.

25.22.- Procediment d’aplicacio de penalitzacions.

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissié del que en sigui responsable el Contractista, li ho
comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual li és d’aplicacié i I'import
de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcié de la intimacid, el seu
desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes justificant la improcedéncia de la
penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si el Contractista no efectua I'escrit de desacord
s’entén que accepta la penalitzacié. Si BIMSA no respon a l'escrit de desacord s’entén que rebutja les
al-legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedira a la aplicacio de la penalitzacié.

25.23.- Execucio de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjangant deduccid de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre la garantia, quan no
puguin ser deduides de les esmentades certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en qualsevol moment
des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites penalitzacions en el moment de
produir-se els fets no implicaran en cap cas la renuincia a les mateixes.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.
26.1.- Suspensid total o parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar en qualsevol moment i per qualsevol

causa, la suspensid d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent
reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensidé i determinara
I’afectacio al cami critic de I'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada pel Director d’Obres i BIMSA
als efectes dels punts seglients.

26.2.- Perjudicis economics de la suspensid. En el cas de suspensié temporal, parcial o total, dels treballs, per
causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis economics
derivats de I'esmentada suspensid, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no superi en quinze dies el termini
total de I'obra respecte al vigent en el moment de la suspensié.

La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de
(Pressupost d’Execucio per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’increment
del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.
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Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra indirecte durant els
mesos de suspensié (direccid tecnica de I'obra per part del Contractista), cost per major duracié de les
assegurances, despeses de teléfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de la maquinaria fixa (grues
torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot previa acreditacié dels preus i dedicacions en
que hagi incorregut el Contractista durant el termini de suspensid de I'obra.

26.3.- Suspensid imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al Contractista, BIMSA
podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clausula 25.7 i 25.11.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucié del Contracte: Seran causa de resolucié anticipada del Contracte, a part de les que
es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

27.1.1 Causes Generals:

a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacid. En aquet cas, el
contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacid dels treballs realitzats, sense
tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats o la possibilitat veritable
de que es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es continui executant la
prestacid en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat al
que s’estableix al Plec de Clausules o la normativa aplicable.

27.1.2 Causes imputables a BIMSA:
a. Lasuspensio de I'inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per BIMSA.

b. La suspensié definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per
BIMSA.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. La dissolucid o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les causes
d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada d’un procés
d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert en el
punt seglent.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissid, aportacid o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la
qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéencia necessaries o que les diverses societats
beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I’execucid del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots els efectes com un suposit de
resolucié per culpa de I'adjudicatari/Contractista.
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c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de I'obra) mesos, o
I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres
s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions facultatives que
regeixen |'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que puguin
repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

e. Lincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacid en el Sector de la Construccié.

f. Lincompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. Lincompliment del Contractista de la clausula 20 establerta al Plec de Condicions de contractacio
social i la seva oferta de contractacid de personal en risc d’exclusid social.

h. L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 25 del present Contracte que igualin o superi
el percentatge maxim establert.

i. Lincompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacid publica sostenible.
j-  No formalitzar I'acta de comprovacio del replanteig en el termini indicat per BIMSA.

k. Lincompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia ofertada de I'Equip
responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de I'obra, Técnic/a de Prevencid)

I.  Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

27.2.- Execucio de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la
clausula 27.1, a excepcio de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindra efectes immediats, des de la
seva comunicacié fefaent per una de les parts sempre que la causa de resolucié no li sigui imputable a la
part que I'al-lega i sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de queé es cregui assistida l'altra
part.

Per I'aplicacié de les causes de resolucié previstes als apartats 27.1.1 b) i ¢) caldra que préviament s’acrediti
tecnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de la Direccié d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de BIMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el qual estara
obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcié de la notificacio de la
decisié de la resolucié/acord per part de I'organ competent de la societat municipal. Ni I'existéncia de
gliestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra ni altres qliestions, podran justificar
el no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de BIMSA, aquesta podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.
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A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista
amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. En el suposit que decidis exercir tal dret, i sempre que sigui
adequat per a la correcta continuacié de les obres, BIMSA procedira a prendre possessié dels béns
necessaris, bé sigui a titol d’adquisicid o a través d’un arrendament amb possibilitat per a sotsarrendar al
contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié
contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual vigencia i validesa provisional del preu i
altres condicions determinades per BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels béns
afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interes public que ho requereixin. A falta d’acord, la
retribucié del Contractista es fixara a instancia d’aquest per I'dorgan de contractacid, prévia audiéncia del
Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia els preus que serviren de base per ala
celebracio del Contracte. El Contractista podra impugnar la decisié de I'0rgan de contractacidé que resoldra el
gue procedeixi en el termini de quinze dies habils.

27.3.- Efectes de la resolucid del Contracte: La resolucid del Contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del Contractista,
amb independeéncia de I'aplicacié de la clausula 25 d'aquest Contracte i produira els seglients efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura d’indemnitzar a
BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacid es fara efectiva, en primer terme,
sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense perjudici de la subsistencia de la
responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada. La
indemnitzacié del danys i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en
aplicacié de les clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per part de BIMSA
per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes,
inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a I'G per cent (1%) del preu d’adjudicacio,
IVA exclos.

c) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de les obres iniciades per un termini superior
a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos
el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al U per cent (1%) del preu de les obres deixades
de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les
establertes en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de la
suspensio s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira, per no ser acumulable a les mateixes,
les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicacié d’allo establert a la
clausula 26.2 del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment
pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesio greu a l'interés public en cas de
que es continui executant la prestacié en els mateixos termes, i no sigui possible modificar el
Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions de la licitacié, el Contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, la mateixa indemnitzacié
prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista
el que donara lloc a I'aplicacié de la lletra a) d’aquest apartat.

162



Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’"acomodaran a lo
validament estipulat entre elles.

27.4.- Resolucid del Contracte per BIMSA. BIMSA podra, en qualsevol moment, resoldre el present Contracte
per la seva lliure determinacié, mitjancant I'abonament al Contractista de I'import de |'obra executada fins el
moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor residual de les instal-lacions que quedin
en l'obra. El Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una
indemnitzacié equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior al U per cent (1%) del preu de
les obres deixades de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucid unilateral del Contracte per part de BIMSA, haura de retornar-se
al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucid, llevat
gue existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucid.

27.5.- En cas de resolucié del Contracte seran d’aplicacié, mutatis mutandis, les previsions establertes en el
Contracte per al cas de recepcié al final de I'obra, tal como amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la
constitucié de garanties, liquidacio i recepcié de I'obra executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte continuara vigent
amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els drets i obligacions
provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacid o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les mateixes,
continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada en els drets i
obligacions contrets, sempre que tingui la solvencia exigida en acordar-se I'adjudicacié o que les diverses
societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucio del
Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions
de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el present document,
considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del contracte per culpa de I'adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

29.1.- El compliment de les accions de comunicacid, i en el seu cas el pla de comunicacid, que tenen per
finalitat comunicar i informar de l'inici d’obres, les afectacions a I’entorn, els possibles desviaments i els
trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants aixi com I'accés als transports publics, entre
d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de Comunicacié de BIMSA. L’adjudicatari es fara
carrec dels costos derivats de la seva execucié i compliment. L’abast del mateix podra incloure:

Anuncis premsa, falques de radio, baners a mitjans de comunicacid, material grafic (disseny i continguts,
fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i comergos), accions de informacio i
acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informacio, material i indumentaria, distribucions de
material grafic), senyalitzacié (lones indicatives, cartells indicatius, elements urbans, senyalitzaci6 amb
pintura, elements urbans...), web i multimeédia (disseny i continguts, videos, programacié i manteniment),
serveis relacionats amb visites i actes institucionals, recursos expositius per a la presentacié del projecte,
etc.
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No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecci6 amb imatge
corporativa, que seran a carrec del Contractista conforme als costos relacionats a la clausula 18 del present
contracte.

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucid establertes en el Plec de Condicions de la
licitacio.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els seus termes.

29.4.- L'efectiva dedicacid o adscripcié a I'execucid del Contracte dels mitjans personals i/o materials
indicats i compromesos en I'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la licitacid.
30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.
30.1.- Modificacié del Projecte: BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que reculli

les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que aixi s’hagi previst al Plec
de Condicions de la licitacié, o quan malgrat no haver-se previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s
modificat/s sense que aquesta imposicid per si mateix sigui objecte de reclamacid per extra cost, ni amb
dret a indemnitzacio ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu cas, a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts i restara
obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perque es
mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades sobre I'obra
projectada a la Direccid d’Obra, que |'elevara amb la seva conformitat a BIMSA per a I'adopcié de I'acord que
procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacid sobre el Pla
d’Obres.

Al cursar la proposta esmentada en |'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el termini dintre
del qual necessitara rebre la contestacid per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. La manca de
contestacio dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a denegacio de la peticié formulada.

30.2.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacid del Contracte son les
establertes en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

La modificacio del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les modificacions que
s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacié: Podran introduir-se variacions sense
necessitat d’aprovacio previa quant aquestes consisteixin en l'alteracié en el nimero d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment
de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.
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30.4.- Preu de la modificacié. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres modificades d’import
superior a l'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no podra superar el
percentatge indicat al Plec de Condicions.

En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacié I'adjudicatari podra
sol-licitar la resolucid del Contracte i la liquidacid dels treballs realitzats sense dret a reclamacié de cap cost
addicional.

El preu de la modificacio, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es calculara d’acord
a I'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de Contracte, incloent els preus
contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de I'obra executada.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, , el preu de I'esmentada nova unitat d’obra es
fixara contradictoriament mitjancant el procediment establert al present Contracte.

L’augment, o disminucid, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del projecte,
no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacié del preu de Contracte, mantenint-se vigent sense
limitacié en tot I'amidament necessari per I'execucié de I'objecte de la nova obra definida pel projecte
modificat.

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres, definira
un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un termini
de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzara les esmenes i les prendra en consideracié d’acord al
prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitacio.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el podra
elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de desavinenca.

Aguests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

El pla d’obres associat al modificat suposara una actualitzacié de I’anterior Pla d’Obres vigent amb els
seglients condicionants:

e S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificacié i les conseqlients d’acord als Iligams
del Pla d’Obres del Contracte.

e Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres del
Contracte.

e Es mantindran els lligams no afectats per la modificacid.

e Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte justifiqui la
no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista.

El nou Pla d’Obres no modificara I'anterior Pla per motius diferents del de les causes de modificacié
explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoracié de les diferents

partides associades a cada tasca i la seva distribucié en el temps. Els valors discretitzats correspondran a
mesos naturals.
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30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execucié d’obra, per
modificacions no degudes a increment d’'amidament o perquée BIMSA decideixi deixar sense executar una
part d’obra, podra donar lloc a un recalcul del percentatge del volum d’obres del personal propi amb
contracte laboral ofertat, i a I'establiment d’un nou “Programa de Treball amb el personal propi amb
Contracte laboral” de referéncia.

31.- PROTECCIO DE DADES PERSONALS | CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE
TRACTAMENT.

31.1.- En compliment del que es disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Proteccié de Dades, de 27
d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Organica 3/2018 de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebracié del Contracte, les dades de caracter personal
del/s representant/s del contractista seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de BIMSA
amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou, 154, 3a i 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat). Aixi mateix,
s’informa que la finalitat del tractament i recollida de les dades sera la gestio i execucid del Contracte (base
legitimadora del tractament), aixi com la gestié economica, comptable i fiscal, la gestié administrativa, la
gestido de proveidors, la gestié de cobraments i pagaments i historic de relacions comercials. Igualment,
s'informa de la possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicié, portabilitat, limitacié, accés i
rectificacio, al domicili o e-mail indicats, adjuntant una copia del DNI o altre document oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerciti el dret.

D’acord amb allo que estableix I'article 13 RGPD i I’article 11 LOPDGDD s’indiquen a continuacié les dades de
contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

Els destinataris de les dades personals facilitades seran la propia BIMSA, aixi com aquells tercers que
realitzin tasques de fiscalitzacié o aquells tercers que, en I'execucié del contracte, necessariament hagin
d’accedir a la mateixa.

Per a més informacid, pot consultar la Politica de Privacitat de BIMSA al segtient enllag www.bcn.cat/bimsa.

31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per a I'adjudicacié del contracte o per a la
seva execucio, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent als seus/seves treballadors/es, tercers i/o
col-laboradors, garanteix que amb caracter previ al seu lliurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites
persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals i per la comunicacié de
les mateixes a BIMSA, per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestid i execucié del Contracte,
havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicid, portabilitat,
limitacio, accés i rectificacid davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou, 154, 3a i 4a
planta, com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat).

31.3.- Sense perjudici de tot I'anterior, i en el suposit de que el contractista actui com a Encarregat de
Tractament -segons la definicié continguda a I'article 4 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el
Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir implementades les mesures de
seguretat que corresponguin en virtut de les disposicions de les referides normatives en materia de
proteccio de dades.

Aixi mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les mesures

tecniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives en matéria de
proteccio de dades.
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Tot el personal del contractista tindra coneixement de la normativa esmentada en el moment de tractar la
informacid confidencial de BIMSA.

Una vegada complerta la prestacid contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i es
suprimiran les copies existents llevat que es requereixi la conservacié de dades personals d’acord amb el
Dret de la Unidé o dels seus Estats Membres, tal i com estableix I'article 28.3g del Reglament 679/2016 i
I'article 33.3 de la LOPDGDD.

En el suposit de qué el contractista ostenti la referida consideracié d’encarregat de tractament, aquest es
compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direccid de BIMSA i atenent-se en
gualsevol cas a les seves instruccions.

Aixi mateix, en virtut d’allo que disposa I'article 28.2 RGPD i I'article 73. LOPDGDD, el contractista no podra
subcontractar a tercers la realitzacié de cap tractament encomanat per BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autoritzacié previa per escrit, especifica o general, del
responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es manté respecte de les
subcontractacions.

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i compliment de les
obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, la
persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com a responsable de Seguretat i Salut.

Aguestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades de cap
manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre representant per a substituir, amb
iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el
representant designat, es procedira en un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit
d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu
nom a BIMSA haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, el contractista haura de designar a un Cap d’Obra.
32.2.- BIMSA designara al Responsable del Contracte.

32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts designen el seglients
domicilis a efectes de notificacions:

BIMSA
Rambla Poblenou, 154, 4a planta, 08018 Barcelona

CONTRACTISTA
L’adreca que hagi indicat en la licitacié de I'acord marc.

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacio si s’entrega en ma al Responsable del
Contracte i al Representant del Contractista.
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Ajuntament
de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

33.- REGIM JURIDIC 1 JURISDICCIO COMPETENT.
33.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent les despeses
a carrec de qui ho demani.

33.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que sorgeixin entre les
parts en relacié amb els efectes i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb rendncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i
tribunals de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes qliestions que I'execucid, interpretacié o acompliment
d’aquest contracte puguin originar.

33.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o
al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, hagin
donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol indole. El dret del Contractista
a la seva retribucié no origina cap dret de retencio sobre les obres.

33.5.- El contracte queda sotmes a la normativa nacional i de la Unié Europea en materia de proteccio de
dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccio
de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmeés a dita normativa.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present Contracte,
per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu encapgalament.
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