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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE PER A L’AMPLIACIO DE
LA RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL CARRER MUNTANYA

1. Objecte del Contracte

L'objecte del contracte es correspon amb les obres de renovacié d’'un tram de la xarxa d’aigua
potable al carrer Muntanya, al municipi de Castellvi de Rosanes, motivades per la necessitat de
millora de la xarxa d’abastament d’aigua i reduccié de pérdues al municipi, aixi com el consum
energeétic associat.

D’acord amb el Reglament CE 213/2008, de 28 de novembre de 2007, el codi CPV que es
corresponen amb aquest contracte sén:

e 45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribucié d’aigua.
e 45232151-5 Treballs de construccié de recondicionament de canonades d’aigua potable.

2. Ambit d’actuacié

L'ambit d’actuacid es situa al carrer Muntanya, al barri de Can Sunyer, al terme municipal de
Castellvi de Rosanes. L'ambit de les obres queda delimitat entre el carrer Serra d’Or i el carrer
Montseny.

3. Descripcid de les obres

Les obres queden completament definides dins del “Projecte executiu de la renovacio de la xarxa
d’aigua potable del carrer Muntanya al barri de “Can Sunyer al terme municipal de Castellvi de
Rosanes”, redactat per la mercantil CivilSite Enginyering.

4. Termini d’execucio de les obres

D’acord amb el projecte executiu abans esmentat, el termini d’execucié de les obres queda fixat en
9 setmanes d’acord amb el pla d’obres previst, a comptar des de I'inici de la prestacié objecte del
contracte.

El propi projecte preveu I'organitzacié de les obres en dues fases d’execucié per tal d’afectar en el
menor grau possible als veins i usuaris de I'espai public i permetre els accessos als habitatges i guals
privats existents durant tota I'actuacio.

5. Delegacid i personal d’obra del contractista

El contractista presentara una relacid del personal propi, disponible per a la contracta i que com a
minim estara format per les segiients categories professionals:

- Cap d’obra: haura de tenir la capacitat tecnica necessaria que es concreta en experiéncia
demostrable i com a técnic titular en arquitectura técnica o superior, i enginyeria téecnica o
superior. | una experiencia minima acreditada amb obres similars a la licitada de 5 anys.

- Encarregat d’obra: amb una experieéncia minima de 5 anys.

- Responsable de seguretat i salut.

- Personal d’obra: amb acreditada experiéncia per la realitzacid de les tasques que inclou el
contracte. Com a minim es disposara de:
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e Oficials i peons (els necessaris per realitzar les feines encomanades dintre el termini
establert).

e Magquinistes especialistes de cada una de les maquines necessaries segons la feina a
realitzar.

La plantilla de personal haura d’estar qualificada per atendre les necessitats demandades i caldra
que disposi de les autoritzacions i acreditacions necessaries, alhora haura de tenir els coneixement
i experiencia acreditada en treballs d’aquesta tipologia.

Totes les operacions seran dirigides pel personal responsable de I'obra amb estricte compliment de
les indicacions recollides al pla de seguretat i salut.

6. Equips materials

L’adjudicatari haura d’aportar els vehicles, maquinaria, eines i estris necessaris per poder realitzar
el servei, segons els bons costums de la professid i tenint en compte que els esmentats treballs es
realitzaran a la via publica.

7. Pressupost base de licitacio

Es reprodueix el pressupost base de licitacid que recull I'article 15 del projecte executiu per la
renovacio d’'un tram de la xarxa d’aigua potable al carrer Muntanya, i que es desglossa amb els
seglents imports:

Pressupost d’Execucio Material de I'Obra ...................... 85.435,81 €
Benefici industrial (6%) ......ccceeeveriieeeeiie e 5.126,15 €
Despeses Generals (13%) ....cccceevveeevieeesieeeciree e 11.106,66 €

Subtotal 1 101.668,62 €
IVA (21%) weoovieiiiiiniiiiciec e 21.350,41 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE DE L'OBRA 123.019,03 €

El pressupost d’execucié material és de 85.435,81 euros al que, un cop aplicat un 13% en concepte
de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, s'obté el pressupost d’execucio
per contracte per un import de 101.668,62 euros, sense IVA. Aquest import es correspon amb el
pressupost base de licitacio.

Els licitadors hauran de presentar la seva oferta economica igualant o minorant el pressupost base
de licitacio, indicant I'IVA a aplicar mitjancant partida independent. Seran rebutjades aquelles
propostes que superin el pressupost base de licitacio.

D’acord amb I'article 143 del RGLCSP, el preu ofert no ha d’incloure els costos corresponents a les
expropiacions, servituds de pas, ni ocupacions temporals, atés que correspon a I’Ajuntament fer-se
carrec de les despeses per aquest concepte, si s’escau.
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8. (Criteris d’adjudicacio
Els criteris a tenir en compte a I'hora de considerar quina és la millor proposicid relacié qualitat-

preu seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderacid que es detalla per a cadascun
d’ells:

8.1. Criteris automatics de valoracié (75%)

1 | Oferta Economica Fins a 50 punts

2 | Reducci6 del termini d’execucié Fins a 10 punts

3 | Ampliacié del termini de garantia Fins a 10 punts

4 | Mobilitat sostenible Fins a 5 punts
TOTAL 75 Punts

8.1.1. Oferta ECONOMICA ....ccceeeueeeeeirriiierenneeessesriereennssssssessseeeesnnssssssessseesnnssssssssssnes fins a 50 punts

L’'oferta economica dels licitadors sera d’'un import que en cap cas superara l'import corresponent
al preu de licitacid fixat en el present plec. S’assignara la maxima puntuacié a l'oferta més
econdomica sera d’un import que en cap cas superara l'import corresponent al preu maxim de
licitacid fixat en el present plec.

S’assignara la maxima puntuacié a I'oferta més economica sobre el pressupost base de licitacio
sense incloure I'lVA i les punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la seglent

férmula:

P = Pmax x (1-(Ov— Om)/IL)

On:

P és la puntuacié de la proposicié economica

Pmax és la puntuacid del criteri economic (50)

Ov és 'import de I'oferta

Om és I'import de I'oferta millor

IL és l'import de licitacié

8.1.2. Reduccid del termini d’eXecucio ......cccccceerieiiieiiiiiiiniiiniii s esesseeeeeen fins a 10 punts

El termini establert al Projecte és de 9 setmanes. Aquest criteri vol valorar la reduccié del termini
d'execucié de les obres per minimitzar I'afectacio al servei.

Es computaran 5 punts per cada setmana de reduccié d’execucié de les obres amb un maxim de 2
setmanes de reduccid.

8.1.3. Ampliacid del termini de garantia ...........cceeerreemrurriiiiirrireeeeecre e nneeeees fins a 10 punts

La garantia establerta pel Projecte és d'1 any. Aquest criteri vol potenciar el compromis de la feina
ben feta, valorant positivament I'ampliacié del termini de garantia de I'obra.
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Ampliacié de la garantia Punts
5 anys 10
3 anys 6
2 anys 3
1any 2
0 anys 0
8.1.4. Mobilitat sostenible ............uciiriiiimrce e fins a 5 punts

Es puntuara amb un maxim de 5 punts el distintiu ambiental proposat del vehicle del Cap d'Obra
assignat al contracte per als desplagaments a I'ambit dels treballs i reunions d'obra.

Distintiu ambiental vehicle Punts
Etiqueta 0 (100% eléctric) 5
Etiqueta O (Hibrid Endollable) 3
Etiqueta ECO 2
EtiquetaBo C 0

8.2. Criteris quantificables mitjangant judici de valor (25%)

1 | Metodologia d’execucio Fins a 20 punts
2 | Tractament de residus Fins a 5 punts
TOTAL 25 Punts

S’estableix com a llindar minim que qualitat I’'obtencid de 15 punts en la proposta sotmesa a judici
de valor. Aquelles propostes técniques amb una puntuacié inferior seran rebutjades en estimar-se
tecnicament insuficients, procedint a I'exclusié del present procediment. Respecte els licitadors
gue estiguin en aquesta circumstancia ja no es procedira a I'obertura del sobre avaluable mitjancant
I’aplicacio de fdrmules o criteris automatics.

8.2.1. Metodologia d’execucid, planificacii......ccccccverreeerrenriiriiiiineeiiineinenneeenneeene fins a 20 punts

El licitador redactara una memoria en un maxim 2 DIN A4 a doble cara (4 fulls) Arial 12, amb una
descripcié justificada del procés d’execucid que proposa per a les activitats principals i més singulars
de I'obra, identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat
que ofereix.

La memoria incorporara un annex fotografic de les obres on s'identificaran i comentaran els punts
singulars de I'obra (maxim 2 DIN A4 a doble cara). (fins a 12 punts)

Descripcid Puntuacio
Memoria ben detallada, amb abast complet 12,0
Memoria ben detallada, correcte i coherent 7,0
Memoria basica i coherent 3,0
Memoria basica pero poc rellevant 1,5
No aporta o amb informacié no rellevant 0,0
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El licitador proposara el pla d’'obres que consideri més adient per a I'execucié dels treballs de
manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin si escau, els objectius temporals
parcials. El licitador identificara les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que
consideri rellevants, i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. El
licitador aportara un quadre amb els rendiments considerats en la planificacié proposada en
aquelles tasques critiques i principals de I'obra. (fins 8 punts).

Descripcio Puntuacio
Planificacié detallada, coherent amb la metodologia 8,0
Planificacié correcta adequada a I'obra 4,0
Planificacié amb falta de detall o coheréncia 1,0
No aporta o amb informacié incongruent 0,0
8.2.2. Tractament de reSidus ........cceeeeeeeceeeiriiremnnnessieseerreenrnnnssesesseesennsssssssssnenennns fins a 5 punts

El licitador presentara una proposta descriptiva en un maxim d'1 DIN A4 a doble cara (2 fulls) Arial
12, del reciclatge i la reutilitzacié dels materials procedents de I'execucié de I'obra procedents de
demolicions, materials de excavacié, materials, etc. indicant com minimitzar els residus d’obra, per
a la seva posterior reutilitzacié en la mateixa obra sense cost pel promotor.

9. Assaigs i analisi de materials i unitats d’obra

El contractista proposara abans de l'inici dels treballs projectats un programa de control del
tractament basats en el pla de control de qualitat recollit en el projecte executiu, que haura de ser
aprovat per la direccié de I'obra; la qual esta facultada per determinar la modificacié de les
freqUéncies establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del
pla de control de qualitat.

10. Pla de seguretat i salut

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut, que figura dins del Projecte
constructiu per a I'ampliacié de la renovacié de la xarxa d’aigua potable del carrer Muntanya, al
T.M. de Castellvi de Rosanes i en els termes que preveu 'article 7 del reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, que estableix les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié.

Aixi mateix, durant I'execucid dels treballs, I'adjudicatari estara obligat al compliment dels
“principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra” continguts en els articles 10 i 11 i en
I'annex IV de I'esmentat reial decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a I’elaboracié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a que es refereix el paragraf anterior, si bé pot assumir
aquesta obligacié efectuant I'encarrec al tecnic competent que consideri oportu, sense que aquest
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autonom al compliment dels principis contemplats en els articles
10i11iannex|Viespecialment en I'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, aixi com a complir
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta materia de la direccié facultativa i de
I’Ajuntament.
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El contractista adjudicatari haura de lliurar a I'ajuntament el Pla de seguretat i salut en els terminis
que l'indiqui la Direccid Facultativa, disposant d’'un temps maxim d’una setmana per resoldre les
esmenes per rad de defectes i omissions que I’'ajuntament faci avinents.

La correccid d’aquestes esmenes o omissions condicionara I'aprovacio del Pla per part de la
corporacio.

L'ajuntament aprovara el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haura de ser informat pel
coordinador en matéria de seguretat i salut o en el seu defecte director de I'obra i validat per els
serveis técnics municipals.

11. Condicions especifiques de documentacio i procediment per I’execucié de I’obra

L’adjudicatari queda obligat a aportar la documentacio llistada, per tal de poder realitzar el correcte
control de I'obra per part de la direccié facultativa i I’Ajuntament:

11.1. Previ a l'inici de I'obra:

- Plad’obra: planificacid de les actuacions per dies de I’execucid total de I'obra. Caldra que estigui
aprovada per la DO i amb el vist i plau de I’Ajuntament.

- Pla d’afectacié viaria: planificacio de les afectacions viaries a I’entorn de I'obra. Degut a que les
obres s’executaran a la via publica i als voltants de residéncies privades, on hi ha circulacié
abundant durant I’entrada i la sortida, es requereix I'esmentada planificacié per tal d’afectar el
menys possible el transit a I’entorn de la via publica. Sera condicié d’aquest pla:

e Deixar lliures de pas les sortides de cada habitatge particular.
e Disposar dels elements necessaris per entrar i sortir de cada habitatge, tant per a transit
rodat com per al transit del vianants.
e En cas de tall total de la via s’haura d’avisar als veins afectats
e Caldra aportar dins el pla un planol que reculli tota la senyalitzacié necessaria.
e Caldra que estigui aprovada per la DO i amb el vist i plau de I’Ajuntament.
11.2. Durant 'obra:

- Planificacié setmanal de les actuacions per dies. En cas de modificacions caldra entregar el pla

d’obra actualitzat.

12. Materials

Tots els materials emprats a I'obra caldra que compleixin estrictament el que determina el Projecte
Executiu, concretament, ’Annex 07. Pla de Control de Qualitat

13. Acta de comprovacio del replanteig i d’inici de les obres

L'acta de comprovacié del replanteig ha de recollir la conformitat o la disconformitat del
contractista respecte dels documents contractuals del projecte, és imprescindible per a I'inici de les
obres i ha de permetre acreditar, entre d’altres, la disponibilitat dels terrenys on s’executaran les
obres.

Aguesta acta tindra lloc en un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del
contracte es procedira en preséncia del contractista i dels Serveis técnics municipals a efectuar la
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comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera signada pel contractista,
Serveis técnics i per la direccié facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccio facultativa autoritzara
expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista
I'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

13.1. Modificacions acordades com a conseqiiéncia de la comprovacié del replanteig

Si com a conseqiiencia de la comprovacid del replanteig es dedueix la necessitat d’introduir
modificacions en el projecte, el director redactara en el termini de quinze dies, i sense perjudici de
la remissio immediata de I'acta de comprovacié del replanteig, una estimacié raonada de I'import
d’aquestes modificacions.

Si I'administracié decideix la modificacié del projecte, es redactaran les modificacions precises per
a la seva viabilitat, i s’acordara la suspensié temporal, total o parcial de I'obra i s’ordenara, en
aquest ultim cas la iniciacié dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, aquest passara a ser el vigent
als efectes del contracte.

14. Legalitzacio de les instal-lacions

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar I'acta de
recepcio, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels
serveis territorials d’industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels projectes
corresponents de legalitzacid de les instal-lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I’execucio.

Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redaccid, direccid i legalitzacid (taxes,
visats...) son a carrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacio.

15. Gestio dels residus

L’adjudicatari retirara selectivament tots els materials i residus resultants , i disposar dels mitjans
necessaris per la seva recollida, en cap cas sera permes abocar residus de cap tipus als contenidors
ni papereres, cal donar aplicacid el Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de
gestié de residus de la construccid de Catalunya.

Abans de I'inici de I'obra cal presentar el Certificat de I'acceptacid del residus per un centre gestor
autoritzat. En cap cas sera autoritzat la deposicid dels residus i materials resultants fora de I'ambit
de I'obra, i es dipositaran en contenidors i/o saques tipus big-bag per a tal efecte.

16. Senyalitzacio i abalisament de les obres

Es senyalitzara segons el previst al projecte i segons les indicacions de la Direccié Facultativa, i
d’acord al pla d’afectacié viaria.

El contractista assumira les despeses tan de senyalitzacié com d’abalisament, aixi com I’elaboracié
i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra que siguin requerits en el marc de la normativa
municipal i la que li sigui d’aplicacid.
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17. Persona responsable del contracte

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte que
figuri en els plecs, els organs de contractacié han de designar un responsable del contracte al qual
correspon supervisar-ne I'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb
la finalitat d’assegurar la realitzacid correcta de la prestacid pactada, dins de I'ambit de facultats
que aquells li atribueixin.

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

Incumbeix a I'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspeccié de I'obra durant
la seva execucid, a través de la direccio, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una
forma complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i representants.

El contractista o el seu delegat, haura d'acompanyar la direccié durant les visites inspectores.
17.1. Resolucié incidéncies

Les incidencies que puguin sorgir entre I’Administracié i I'empresa contractista en I'execucioé del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéencies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacio del contracte.

18. Execucio i supervisio del contracte d’obres

El contracte s’executara amb subjeccid al que estableixin les seves clausules i els plecs. El
desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que en
formen part o les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgats per I'administracié que
puguin tenir aplicacio a I'execucio del pactat, o eximira el contractista de I'obligacié de complir-ho.

18.1. El contractista i el seu personal d’obra

S’entén per contractista la part contractant obligada a executar I'obra. S’entén per delegat d’obra
del contractista (en endavant delegat), el tecnic de grau mitja o superior designat expressament pel
contractista i acceptat per I’Administracié amb capacitat per:

a) Exercir la representacio del contractista, pel que fa a I'execucié i seguiment de les obres.
b) Organitzar I'execucié de I'obra i interpretar i posar en practica les instruccions de la direccid.
c¢) Col-laborar en la resolucio dels problemes que es plantegin durant I'execucié de les obres

L'administracid podra requerir al contractista la designacié d’'un nou delegat i, si s’escau, de
qualsevol facultatiu que en depengui, quan aixi ho justifiqui el ritme dels treballs.
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18.2. Ordres del contractista

El llibre d’ordres s’obrira a la data de comprovacio del replanteig i es tancara a la data de la recepcié
definitiva. La Direccid hi anotara les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, i les
autoritzara amb la seva firma.

Un cop efectuada la recepcid definitiva de l'obra, el Llibre d’Ordres passara a mans de
I’Administracio, per bé que aquest podra ser consultat el tot moment.

19. Preus contradictoris

Quan sigui necessari crear una partida o un descompost d’aquesta que no es contempli en el
pressupost del projecte, s’aplicara un preu contradictori. La inclusié d’aquests preus nous, no
necessita I'aprovacid previa per part de I'0rgan de contractacio ni la tramitacié d’'un expedient de
modificacié contractual, pero si de 'audiéncia del contractista.

Posteriorment caldra elaborar una acta on s’hi recullin els béns i les prestacions introduides. Aixi
mateix, en |'acta haura de quedar constancia que els preus simples nous no suposen un increment
del preu global del contracte, i que no afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3
per cent del pressupost primitiu d'aquest. Aquesta acta s’incorporara, si s’escau, en la
documentacio de I'expedient, en la certificacid final d’obra i en la liquidacio.

En cap cas, I'excés d’'amidaments es considerara un preu contradictori.
20. Comunicacié de la finalitzacio de les obres

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direccid facultativa, la data en qué
cregui haver realitzat i finalitzat I’objecte del contracte.

El compliment del contracte, entés com la realitzacié de la totalitat del seu objecte d'acord amb els
seus termes i a satisfaccié de I'Ajuntament, exigira la recepcié de I'obra dins el mes seglient d'haver-
se produit la seva completa execucid, mitjancant un acte formal i positiu de recepcid o conformitat.

21. Medicio general

El director de I'obra comunicara per escrit al contractista el dia i I’hora en qué es procedira a
I'amidament general de I'obra executada, tenint en compte que la certificacié final de les obres
haura de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de I'Gltima acta de recepcié.
El contractista té I'obligacid d’assistir a la presa de dades i realitzacié de I'amidament general que
efectuara la direccié. Si per causes que li son imputables no compleix aquesta obligacié, no podra
exercir cap reclamacid en ordre al resultat de I'amidament ni respecte dels actes posteriors de
I'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar I'amidament general s’utilitzaran com a dades complementaries la comprovacié del
replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant I'execucio de les obres, el llibre
d’obres i la resta de documentacié que considerin necessaria el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendra una acta que signaran el director i el contractista o el seu
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a I'amidament, la direccié remetra al contractista
un exemplar d’aquesta acta.

Renovacio xarxa d’aigua potable del carrer Muntanya



22. Certificat final de les obres executades

El director formulara la certificacié final de les obres executades aplicant el resultat de I'amidament
general dels preus i condicions economiques del contracte. Un cop emesa la certificacié final i abans
que I'érgan competent I'aprovi, en sera lliurat un exemplar al contractista a I'efecte que manifesti
la seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigira per escrit a I'Ajuntament a través del director, el
qual emetra un informe amb caracter previ a la resolucié. Si no hi ha cap tipus de manifestacio del
contractista dins del termini indicat, s’entendra que es disposa de la seva conformitat en relacio
amb el resultat i els detalls de la certificacio final.

23. Acta de recepcio

L'Ajuntament, a instancia del director facultatiu, fixara la data i I’'hora en que tindra lloc la recepcié
formal de les obres executades. Aquesta circumstancia sera comunicada amb I'antelacio suficient i
per escrit als interessats.

El contractista té I'obligacié d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li sén imputables
no compleix amb aquesta obligacid, no podra exercir cap dret derivat de la seva assisténcia. En
I'acta de recepcié també hi assistira els corresponents facultatius municipal, d’acord I'article 243.1
i la addicional tercera de LCSP.

De la recepcio s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic director
de I'obra, el representant de I'Ajuntament i el contractista. Un exemplar sera retirat per cadascun
dels assistents a l'acte i el tercer sera trames pel director de I'obra a I'organ competent de
I'Ajuntament.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar aixi a I’acta i el director indicara
els defectes observats i detallara les instruccions necessaries aixi com el termini de reparacio.

Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li podra concedir un nou
termini improrrogable o declarar resolt el contracte. Aquesta acta es sotmetra al coneixement de
I'Ajuntament que dictara la resolucid pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir
en via jurisdiccional la declaracié que procedeixi sobre el que resolgui I'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de I'acta sense que I'Ajuntament hagi dictat la resolucid
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el
contractista. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per I'Ajuntament, fent-se constar en I'acta de recepcid aquests defectes,
que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

24. Termini de garantia

El termini de garantia per les obres objecte d’aquest contracte s’estableix pel periode d’1 any, a
comptar des del dia segiient al de I'acta de recepcié que recull la clausula anterior, d’acord amb
Iarticle 243 de la LCSP.

Durant aquest termini de garantia, el contractista sera el responsable de la conservacié de les obres
i de les instal-lacions.
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25. Responsabilitat i vicis ocults

Sil'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat
a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccio, a causa d’incompliment del
contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcio.

Aixi mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials causats
en I'obra per vicis o defectes que afectin la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs
de carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica
i I'estabilitat de la construccié, comptats des de la data de recepcid de I'obra sense reserves o des
de la seva esmena.

Les accions per exigir la responsabilitat que preveu I'apartat anterior per danys materials dimanants
dels vicis o defectes prescriuen en el termini de dos anys a comptar des que es produeixin o es
manifestin els danys esmentats, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment contractual.

Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el primer apartat d’aquest article,
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat del
contractista.
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