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| QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECQIO DE LES OBRES DE LA NOVA ESTACIO
D'AUTOBUSOS. PALAMOS. CLAU: TA-16247-AA

1.- OBJECTE:

Descripci6: contracte de serveis per a la direccio de les obres de la nova estacié d'autobusos.
Palamés. Clau: TA-16247-AA.

El contracte inclou dos tipus de prestacions, per una banda, i com a principal, la Direccié d’'Obra
propiament i, per altra, 'eventual Redaccié de projectes modificats autoritzats per I'Organ de
Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucio de les obres que es dirigeixen, tenint en
compte que aquesta darrera prestacio6 té caracter d’obligacié condicional per I’Adjudicatari en els
termes previstos en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals
projectes modificats no donara dret a I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié
per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en el contracte com a mitja propi personificat del titular objecte del
contracte que ostenta I'’Administraci6 de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 14 de mar¢ de 2023, per a gestionar el procés de licitacid, adjudicar
i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisio integral la
seva execucio, amb I'adopcidé de les decisions i instruccions necessaries per assegurar-ne la
correcta execucio.

Codi CPV: 71311000-1

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (A.1 + A.2): 160.848,16 euros (IVA inclos), 132.932,36 euros (IVA
no inclos), que es compon de:

A.1.- DIRECCIO DE LES OBRES: 134.040,13 euros (IVA inclds), 110.776,97 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execucid inicial de les obres objecte
de la Direcci6 d’Obra i els seguients costos i despeses:

- Costos directes: 103.244,14 euros (IVA no inclos) Que inclouen: Sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues.

- Costos indirectes: 7.532,83 euros (IVA no inclos) Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari

necessaris.
- Despeses: 0,00 euros.

A2.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: I'import d’aquesta prestacié es determinara en
el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de
I'obra que es dirigeix de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en el
document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”, independentment de que les
modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu contracte d’obres
S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fixe del 20%
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del pressupost per a la Direccié d’Obres, equivalent a 22.155,39 euros (IVA no inclos). Aguesta
partida no esta sotmesa a oferta.

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 19.053,64 euros (IVA no inclos) Que inclouen Sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues.

- Costos indirectes: 3.101,75 euros (IVA no inclos) Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,

instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris.
- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 132.932,36 euros (IVA no inclos).
El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el segtient:
- Coincideix amb el pressupost de licitacid.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 7 MESOS

Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucio de les obres
que seran objecte de Direccio d’Obra la vigéncia del present contracte esta sotmesa als seglients
terminis:

- Termini d’execuci6 de la Direccié d’Obra: 7 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execuci6 de les obres de 7 mesos.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra que es preveu de 24
mesos.

En cas d’allargament del termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacio
del termini d’execucio del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria 661.6390/5270
Aportacions per inversions — Programa 527 del departament consignada al pressupost
d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’'ESTABLEIX

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
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SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2 B1) del Plec,
d’acord amb els seguents requisits

En relacié a la disposicioé d’'una asseguranga d’'indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes haura de ser d’'un import
no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2 B2) del Plec,
d’acord amb els seglents requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicacié minima de I'Equip
tecnic que executara el contracte la/les segiient/s:

a) Director de I’Obra

Titulacid: Técnic Superior o Master.
Perfil: No es demana

Experiencia professional: minim 5 anys.
Dedicacié minima: 80%.

Experiéncia especifica: tenen consideraci6 d“OBRES SIMILARS” en relacié a
I'experiéncia especifica requerida la/es seguents:

Tipologia: Estacions d'autobusos; o Edificacions amb urbanitzacio integrada.
Import minim (liquidacié obra IVA no inclds): 300.000,00 euros.

10.- TRAMITACIO: ordinaria

Licitacié de contracte de serveis no subjecta a regulacié harmonitzada, d’acord amb alld
establert per l'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a lI'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), atés que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en I'article 22 de
'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert d'acord amb allo establert pels
articles 131, del 156 a 158 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els
licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que les
tasques de la Direccié d’Obra sén la comprovacio, vigilancia, valoracio i control de I'execucié
correcte de les obres contractades en condicions satisfactories de seguretat, eficiéncia,
qualitat i respecte al medi ambient; i per motius de coordinacié i responsabilitat no és
possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de direccié d’obres.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentaci6 es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’'aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 18/09/2023 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre nim. 2.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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12.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 3/10/2023

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 24/10/2023

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 9 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en 'annex 9 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’'annex 10A i 10B del Plec.

15.

16.

La valoracié del conjunt de I'Equip técnic d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I’'annex 10A s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:

Director d’Obra: 100%
TOTAL 100%

CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES ANORMALMENT
BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte constructiu de I'obra.

- Manual de Direcci6 d’obra civil.

- Manual direccié execucio6 obra edificacio.

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de '’Area Col-laborativa.

- Manual per a la redaccio del Llibre de I'Edifici.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 'obra.

- Plec de Prescripcions per a 'elaboracié de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques
de I'obra executada (EDC).

- Plec control qualitat estudis i projectes de carreteres.

- Plec de prescripcions per a la redaccio d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Obra Civil.

- Plec control de qualitat projectes Edificacio.

- Manual d’Estructuracio Informatica i PDF dels Projectes d’Obra Civil.

- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes

- Guia BIM per a la Gesti6 de Projectes i Obres.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil, que s’adjunta com annex 12 del
Plec.

- Suport informatic amb el pressupost de licitacié (format TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicié
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics. Els licitadors
podran disposar d'una versio gratuita del programa TCQ2000 per confeccionar les seves
ofertes, adrecant-se a I'Instituto de Tecnologia de la Construccién de Catalunya, amb
telf. de contacte 933 093 404.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 13 al
Plec de Clausules Administratives
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17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

18.-

a)

b)

El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracié la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura
d’aportar el seu propi DEUC.

El Sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta tecnica amb valoraci6 subjecta a judici
de valor”, haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord
amb les particularitats seglents.

QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO:

8.2.1.- MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA
1.- Procediment de control documental i dels permisos necessaris | Aplica

2.- Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial Aplica
3.- Procediments de control d’execucié i acabats Aplica
4.- Control d’obra acabada i durant el periode de garantia Aplica

8.2.2.- MILLORA ADDICIONALSUBJECTA A JUDICI DE VALOR | Aplica

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor:

Adscripcié d’especialistes en temes d’interés per I'obra quina Direccié d’Obra és objecte
del present contracte:

Es consideren arees d’especialitat d’interés les seguents:

= Estructures.
= Ferms i paviments.

L’experiéncia professional dels especialistes ha de ser: minima 10 anys.

El Sobre num. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats segiients

8.3.2.- Equip técnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia de 'Equip tecnic, d’entre la
tipologia “d’Obres similars”, prevista en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, es
consideraran d’especial singularitat per la similitud a les caracteristiques del contracte
que es licita les seguents: NO APLICA

“Obres similars” d’especial singularitat: No aplica.
8.3.3.- Aplicaci6 de la metodologia BIM: Aplica

PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL

CONTRACTE: SI
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Es condicié especial d’execucié del contracte:

a) ElI compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica 0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

b) EI compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’'informacié del contractista previstes en la clausula 29 del Plec, a efectes
de comprovacio de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el pagament durant I'execuci6 del
contracte dels salaris per part de I’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte i si
no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte el compliment dels Principis
etics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte del Director d’'Obra designat, d’acord amb les requisits previstos
en la clausula 7.2 B2) del Plec i ’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les segtients:

- La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I’Autoria de dit projecte haura de recaure necessariament en el Director d’Obra designat
per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius d’especificitat técnica
prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP, i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’'una asseguranga
d’'indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a 600.000,00 euros
que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A I'assegurancga figuraran com a
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
compte del qual es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.
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Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i s’adregaran
a i s'adregaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjancant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condici6

de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO:

Sl

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la llei de

carreteres.
- Lleis sectorials vigents d’aplicacié en aquesta actuacio.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
DIRECCIO DE LES OBRES DE LA NOVA ESTACIO D'AUTOBUSOS. PALAMOS.
CLAU: TA-16247-AA

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la Direcci6 de les obres que es descriu a I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques i I'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats per I'Organ de
Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les obres que es dirigeixen. Aquesta
darrera prestacio té caracter d'obligacid condicional per I'Adjudicatari en tant que han de
concorrer els suposits de modificacid del contracte d’obres al qual resta vinculat el present
contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de clausules administratives
(PCA) del contracte d’obres en aplicacié de I'article 204 de la LCSP o per causes de modificacié
contractual no previstes en 'esmentat PCA d’execucié d’obres en aplicacié dels articles 205 i 242
de la LCSP i allo regulat en I'esmentat PCA, quan dits suposits de modificacié requereixin la
redaccié d'un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el sup0sit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccié del projecte modificat, en quin cas I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacio per aquest motiu.

1.2.- L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a PApartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitacio s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a (i) I'import ofertat de la prestacié
de la Direccio d’Obra durant 'execucio de les obres i el periode de garantia d’aquestes, d’acord
amb I'oferta econdmica efectuada pel licitador que resulti Adjudicatari i (ii) 'import de la prestacio
corresponent a la eventual redaccié de projectes modificats atenent a les necessitats de I'obra,
previst a I’Apartat 2, (A.2) del quadre de caracteristiques, al que s’afegira I'IVA corresponent,
en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de la Direccié d'Obra contractada durant I'execucio de les
obres no és fix total i algat, essent el preu final el que resulti d’aplicar al 'Equip técnic destinat a
la realitzacié dels treballs durant la durada d’aquests, els preus unitaris ofertats. La vigencia del
contracte durant el periode de garantia de les obres no meritara cap import addicional. Els preus
unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisio de preus.
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En el suposit que per causa justificada, i prévia acceptacié d’Infraestructures.cat, els perfils
técnics adscrits a I’'Equip técnic no estiguessin complets durant algun periode de I'execucié del
contracte, el preu del contracte es reduiria automaticament en base als preus unitaris ofertats per
dits perfils técnics.

Respecte I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats.
Obra Civil” previst en I’annex 12, independentment de que les modificacions suposin una variacié
del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte de Direccié d’Obra i dels encarrecs d’eventuals projectes modificats
s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio,
aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions establertes la
clausula 23 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aguest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la
Generalitat de Catalunya. (https:/contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures), en endavant
PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre de
caracteristigques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacid podran sol-licitar a I'drgan de
contractacié informacio addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual
la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’ofertes,
sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacio de
les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacio també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio,
a través de l'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio.
Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler d’avisos
esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de la
licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1 El termini d'execucié del contracte és el previst en I’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.

4.2.- El comput del termini de la Direccié d’'Obra comencara 'endema de la data d’inici que
s’indiqui en el contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi en
I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.
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5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte de licitacid i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis
de licitacié i a la PSCP. La presentacido de les ofertes es fara electronicament, mitjangant
I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teleéfon i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura del sobre nim. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristigues. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio tindran dret a retirar
la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que en I’Apartat 6 del
guadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a
Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d’'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades 0 esmenes que no permetin
conéixer clarament les condicions per valorar l'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva
difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; 0 bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
geneériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaracié de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracio de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié d’'informacio
correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.
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En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en el sobre nim. 3, niles dades contingudes al Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de 'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat,
caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concreci6 d’aquests vincles. La manca de comunicaci6
s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte
d’interessos.

5.8.- Quan 'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6é Europea, com
un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat,
no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades
inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractaci6 prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacio
en la licitacié6 de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a
I'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no falseja la
competencia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacié a la resta de licitadors de
la informacié intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans
esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alldo previst en aquest Plec i la
documentacid relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacio a la
Mesa de Contractaci6 i Organ de Contractacio per a consultar les dades recollides al Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses
Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors
economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacid del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es

produis I'extincio de la personalitat juridica de 'empresa licitadora per fusio, escissio, transmissié
del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva posicio en el
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procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de I'escissio o I'adquirent
del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 €s, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicaci6 oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtmi?set-locale=ca_ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacio de “Sobre Digital” accessible a
'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures.

Des d'aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparaci6 i presentacid d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i,
acontinuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacid requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera
gue les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangcant una altra eina.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
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custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre
digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i s6n imprescindibles per al desxifrat
de les ofertes i, per tant, per 'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden
accedir a I'espai web de preparacio i presentacié de I'oferta i, mitjangant el boté “anar a enviar
paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el
termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part
de I'drgan de contractacid o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada
fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir
del moment en queé I'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas que
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de
presentacié d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’'informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjangant un correu a l'adrega
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacid, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada I'oferta a tots els efectes. Aquest resum
es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacio de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital,
'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica) emes o admes
pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En I'obertura dels sobres
es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis d’ldentificacié i Signatura (en
endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es clau
per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i I’hora
establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraulal/es clau, atés que I’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de confirmar
'enviament de l'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.
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D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a
tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacioé de I'oferta propiament dita, en un
termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de
24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut identic)
per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser
tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de
contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
gue es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents de la cOpia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital.
Si la copia no compleix amb aguests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte
que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través
de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la
comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacio de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentacié.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacio d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particio s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particio
automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particio
s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a 'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitatsPer a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecte a judici de
valor) i 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que previament les empreses
licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual
del Sobre Digital.
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacidé, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacioé d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacioé i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per
tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau abans de l'inici
de l'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques d’aquest plec
guedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacié de credencials del quérum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacid publica, sera suficient I'Gs de la signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol
de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest
és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la
signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero de
telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la naotificacio i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
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posades a disposicié. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones
de contacte” de la Part 11.A del DEUC.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per
a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepci6 de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adrega. No obstant aixd, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de 'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adregca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqliéncia
del procediment de licitacio i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informaci6 relativa tant a la licitacio, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat
electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat
el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacid i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacid les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que
preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf)
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L’acreditacié de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total
0 parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacié6 quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per
a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvencia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzaci6 del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicid de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de que es tracti, i la targeta
del niumero d’identificacio fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de mar¢, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d'obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de l'habilitaci6 empresarial o
professional que, si s’escau, siqui exigible per a la realitzacio de I'activitat segons
la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacid de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacio especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en aquell
el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest
requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
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disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de I'informe conforme I'Estat de procedéncia de 'empresa
estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb I'’Administracié i
ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a l'article 3 de la LCSP,
en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article 68 de I'esmentada
norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de
I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- Ladisposicio d’'una asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seguents:

Equip técnic

- Tenir com a Director de l'obra el titulat proposat amb capacitat suficient per a
representar la empresa en tot alld que afecti al desenvolupament de I'assisténcia, d’acord
amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional i dedicaci®6 minima
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

No s’admet la designacié de més d’un técnic responsable per aquest carrec.

El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacio, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la que
pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en ’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’Obra.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’Obra en, com a minim, una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons
la definicio establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzada en el
curs dels dltims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

També es podra acreditar la solvéncia técnica necessaria amb la participacié com adjunt
a la Direccié d’'Obra en 3 “Obres similars” o, alternativament, la participacié com a
qualsevol carrec relacionat amb la supervisié de I'execucio d’obres (Project Manager,
Cap d'Unitat UASPO, Cap d’Unitat d’'Assisténcia Técnica o similar) en 2 "Obres similars”.

L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public 0, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzacié6 de la prestacio. Aquests certificats o
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declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme. En cas que la solvencia s’acrediti amb 3 “Obres similars” com
a adjunt a la Direcci6 d'Obra (ADJ), el certificat podra ser expedit pel Director d’'Obra sota
les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacié prévia d’'aquest
Director d’'Obra per part de tercers. En aquest suposit del Director d’obra amb carrec
desenvolupat d’adjunt a la DO (ADJ), les actuacions en les que va actuar amb aquest
carrec també es podran acreditar mitjancant declaracio responsable de 'empresari amb
qui 'ADJ tenia relacio laboral o professional en I'actuacié concreta en les condicions
descrites i en la que es fara constar, addicionalment, el professional que va actuar en
aquella actuacié com a Director d’'obra, i amb la certificacio prévia que acrediti I'actuacio
per part del destinatari pablic o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracio de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacid podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacio que acreditin la realitzaci6 de la prestacio

- Tenir els técnics que participaran en la Direccié d’Obra objecte del contracte com
integrants de I’Equip técnic amb una titulacié professional, perfil, una experiéncia
especifica i dedicacié minima establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

No és possible designar més d’un tecnic per a cada carrec.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacié comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacio, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la que
pertany cada tecnic.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics requerits.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests técnics quan sigui requerit,
conforme han participat, com a técnics intervinents en, com a minim, una “Obra similar”
segons la definici6 establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzada
en el curs dels dltims 10 anys a la data de publicacio de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos. L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat
expedit o visat per '6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari
privat, mitjangant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents
obrants en el seu poder que acreditin la realitzacio de la prestacié. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren
normalment a bon terme.

L’'acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat
expedit pel Director d’Obra sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb
la certificacié prévia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del tecnic amb el carrec concret.
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Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacio que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de tot I’Equip técnic:

També sera requisit necessari respecte de tots els membres de 'Equip técnic que es designin,
que la dedicacié atribuida a cadascun en I'oferta, sumada a la dedicacié que poguessin tenir en
altres contractes de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat,
a banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest, no superin el
100% de dedicacid temporal. No es tindran en compte els contractes vigents amb
Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final (facturat més del 80% del preu del
contracte incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals), ni els contractes que
es trobin en la fase de periode de garantia de les obres.

*Es consideren independents les tipologies seglents:
- obra civil (carreteres i transports)

- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun membre de 'Equip Técnic designat no
fos compatible per a I'execucié de contracte aquest fet suposara la incompatibilitat de tot 'Equip
tecnic i en conseqiiéncia, la Mesa de Contractacio acordara I’exclusié de I’oferta.

Tanmateix, amb caracter previ a la classificacié de les ofertes admeses, s’analitzara la
compatibilitat de I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuacio, si
aguesta hagués inclos -de manera total o parcial- els mateixos técnics de I'Equip técnic adscrit a
I'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de Direccié d’Obra civil de la mateixa
tipologia (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades perd pendents de formalitzar el
contracte o (iii) classificades simultaniament a la present licitacio, en els termes de la clausula
10.7 del Plec.

Acreditaci6 solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacié

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en el
contracte, no é€s necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacié en
tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o professional
precedent.

B.3) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres operadors
econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicara dita
circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva solvéncia també
hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el
licitador o tingui intencié de subcontractar.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia professional
pertinent, els licitadors només podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes seran
les que executin els serveis per als quals s6n necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador durant
tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens perjudici de
la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacioé de la totalitat o d’'una
part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del
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procediment. L’operador que presti la seva solvencia econdmica i financera sera solidariament
responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article
85 de la LCSP

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans sén alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes
previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas,
amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcié en el
citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdmica i
financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la concurrencia
0 no concurrencia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De conformitat
amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creaci6 del Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i
Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud
de l'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacio;
I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdomica i financera; i técnica o
professional, la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en I'impost
d’activitats econdomiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcio; i
la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos,
I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicaci6 en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix I'article 71 de la LCSP,
que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i, especialment,
gue esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de les relatives a la
Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcio als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracio responsable
del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacioé pugui, si ho
considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacid lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuacié ja es trobés a disposicio
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en el
marc d’una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio, essent
per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi
degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu consentiment per a
la cessi6 de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractacié del licitador
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amb les mateixes i certificacio de la vigéncia de la dita documentacid, segons el model de 'annex
1.

a) Escriptura de constitucio i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).
b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacid del signant de la oferta exigit a
l'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié
al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de
formalitzar el seu propi DEUC.

La solvencia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacioé dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes
les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat
de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincio, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideraciéo de
modificacié de la composicio l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvencia. També quedara exclosa de la licitacié la Uni6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses suposi
un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié d’'una o varies
per unales altra/es, es precisara |'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacio,
essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En tot cas, sera
necessari que es mantingui la solvencia exigida en la licitacio i que els nous membres de la Unio
Temporal d’'Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicié de
contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre nim. 1 (Documentacié general)
La Declaracié responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que haura

de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el segient:
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8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacid i solvencia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta Consultiva_de Contra
ctacio_de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
0 les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de
correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio. Aquestes
dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 11.A del
DEUC.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacio del compliment de la quota de reserva
de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar d’un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i tercers aquest
tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unioé Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic
de documents o un sistema de prequalificacié, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada
part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses inscrites en el
Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informaci6 que no
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a Infraestructures.cat.
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En qualsevol cas, I'acreditacio de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la clausula 10.10
del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacioé de I’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciacié
podra comportar I’'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de contractar del
licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Declaraci6 sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits de
I'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE),
hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a I'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié
d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia.

8.1.3.- Submissi6 jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixo sense perjudici de la
submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacioé de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacié (IVA no
inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjancant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.
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b) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a 'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de l'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

¢) Mitjancant contracte d’assegurancga de caucio, celebrat amb entitat asseguradora autoritzada
per operar a Espanya al ram de 'asseguranga de caucié.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I’'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en I'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia
requerida i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacio del
contracte i de I'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi
constituit la garantia definitiva.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridigues o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio responsable
del formulari facilitat per Infraestructures.cat., amb el compromis de compliment del Conveni
Sectorial i Territorial aplicable a I'Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho haura d’acreditar en el
moment que se’l requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de
la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 7.2.B2),
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

8.1.7.- Declaraci6 responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccid
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.2.- Sobre nam. 2 (Proposta técnica amb valoracioé subjecta a judici de valor)
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En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdomica
0 de la resta de documentacié requerida en el sobre nim. 3 corresponent a la proposicié
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicio,
inclosa en el sobre nim. 3, ja sigui en relacid6 amb I'oferta econdmica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referencia al pressupost de
licitacio), o de la resta de documentacio objecte de valoracié en I'esmentada proposicio, sent
aquest fet motiu d’exclusioé de la licitacié. Resta inclosa en 'esmentada causa d’exclusio la
incorporacio en la documentacio del sobre nium. 2 de qualsevol indicacié o informacié hominativa
d’algun dels membres de I'equip que permeti conéixer la seva identitat, i que seran objecte de
valoraci6 en el sobre num. 3.

La documentaci6 inclosa dins del sobre nium. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

Es causa d’exclusié la no presentaci6 de la Memoria de Procediments i metodologia,
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aguesta omissio parcial de documentacié i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacio6 presentada.

La proposta tecnica estara dividida en els apartats seguents:

- Memoria de Procediments i metodologia.
- Millora addicional subjecta a judici de valor.

8.2.1.- Memoria de Procediments i metodologia.

S’adjuntara una breu memoria explicativa del procediment i metodologia que el licitador emprara
per al desenvolupament dels treball de Direccié d’Obra, que ha de ser coherent i particularitzada
a les caracteristiques de I'obra a dirigir.

L’extensid maxima d’aquest apartat sera de 15 pagines, que hauran d’estar numerades, amb
lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edici6 Word). Només poden afegir-se com a addicionals a
aquestes 15 pagines les llistes de programes de punts d’inspeccid, que s’inclourien com a annex
0 apendix.

La Memoria incloura els subapartats seglents:

Procediment de control documental i dels permisos necessaris.
Activitats significatives i fases d’execucié d’atencio especial.
Procediments de control d’execucié i acabats (PPI’s).

Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia.

PwNPE

Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental i dels permisos necessaris es
desenvolupara el procediment que es seguira durant I'execucié del contracte per tal de recopilar,
organitzar i transmetre les dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i es
detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent una breu descripcié de la gestid
dels mateixos.

En el subapartat 2 d’Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial, es presentara
una relacié de les activitats més significatives per I'obra que sera objecte de direccio, atenent a
la seva complexitat constructiva, condicionants d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva
criticitat a I'hora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es
destacaran aquelles fases d’execucioé que es considerin que requereixen un control més intens.

En el subapartat 3 de Procediments de control d’execucié i acabats (PPI's), per a cada activitat
significativa s’adjuntaran els corresponents programes de punts d’inspeccié (PPI's) on s’haura
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de veure reflectit el control especific durant les fases considerades d’atencié especial. Aquest
subapartat es podra presentar com annex o apéendix, i no es tindra en compte per la limitacié de
pagines d’aquest apartat.

Dins el subapartat de 4 de Control d’obra acabada i durant el periode de garantia, es detallaran
les operacions de control previstes per a validar 'acabament de les obres, amb caracter previ a
la inspeccié prévia a la recepcié de I'obra, i el seguiment que es proposa realitzar durant el
periode de garantia de les obres.

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor.

Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucioé del contracte a la que es refereix
aquest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacid, inclosa en el cost de
I'oferta presentada.

La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent:.
- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucié del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’acord amb les segients
condicions:

o I'Adscripcié d’especialistes en temes d'interés per I'obra quina Direccié és
objecte del present contracte, d’acord amb les arees d’especialitat i els anys
d’experiéncia minima previstos en I'’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.
Aquest compromis d’adscripcié haura de ser nominatiu indicant nom i cognoms
i NIF, titulaci6, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que pertany, la
dedicacié assignada i haura d’estar signat pel licitador i I'especialista proposat,
d’acord amb el model que s’adjunta com annex 4. Caldra adjuntar també el seu
curriculum vitae.

El nombre maxim d’especialistes proposats com a millora sera de 2 (maxim 1 per
especialitat) amb una dedicacié minima del 10% cadascun.

8.2.3.- Qualsevol aclariment especific 0 compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre nam. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
Contingut:
8.3.1.- Proposta econdmica:
Contingut:
- Proposta econdmica de l'oferta de la prestacié de Direccié d’'Obra (Apartat 2 A.1 del
guadre de caracteristiques), formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex
5 a aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de validesa

de I'oferta presentada. Qualsevulla variacié del tipus de I'IVA sera aplicable a partir de la
seva entrada en vigor.

Si bé Unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié de
Direccio d’obra, el preu d’adjudicacié del contracte sera el resultant de sumar
Fimport ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de Direccié d’Obra i I'import fix (no
ofertable) previst al subapartat A2 de I’Apartat 2 del quadre de Caracteristiques de
la licitacié (més I'lVA) pel concepte “Redaccié de projectes modificats”.

- Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestacio del servei de la Direccié d’Obra en suport
informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de discrepancia
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entre els imports d’'ambdés documents (formulari d’oferta econdmica i import del TCQ)
prevaldra I'import del TCQ.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execucid.

Infraestructures.cat subministrara amb suport magnétic, els quadres de preus i
pressupost de licitacio, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder fer
variacions en la seva codificacio i descripcié, ni en els amidaments i estructura del
pressupost. El licitador tampoc podra modificar, si és el cas, I'import de les partides
alcades a justificar. També s’haura de tenir en compte que I'import que correspongui a la
partida per a redactar 'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada
(EDC) haura de suposar el 10% del pressupost de licitacid. Qualsevol modificacié en
algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusio de I'oferta. El licitador assumeix com
a propis tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del pressupost de
licitacié subministrats per Infraestructures.cat.

Per modificar el pressupost de licitaci6 subministrat per Infraestructures.cat i
confeccionar la seva oferta, el licitador haura d’utilitzar el programa informatic TCQ 2000
(versié 5.1 o superior). L'opcidé “Homogeneitzacié / Assistent de validacié de I'oferta”
permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies indicades en aquest
apartat. Com a resultat de l'aplicacié d’aquesta opcid, es genera el “Certificat de
Validesa”.

8.3.2.- Equip técnic

El licitador designara nominativament 'Equip técnic que destinara a I'execucié del contracte: el
Director d'Obra i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, seguint els models dels annexos 6A i 6B, indicant nom i cognoms, NIF,
titulacié, any d’obtencié de la mateixa, nUmero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi com
la seguent informacio:

a) Detall de les “Obres similars” en les que ha intervingut cadascun dels membres de I'Equip
finalitzades en els Ultims 15 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en
curs), amb un maxim de 10 obres (inclosa I'"Obra similar” requerida com a criteri de
solvéncia técnica o professional prevista en la clausula 7.2 B2) i ’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques que no sera valorada). El concepte “Obres similars” es troba definit
a I'’Apartat 9 del quadre de caracteristiques per cadascun dels perfils tecnics. El
comput d’anys indicat és aplicable a totes les referencies del Plec del present apartat i
annexos.

En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti
I’experiéncia minima requerida com a criteri de solvéncia técnica o professional
que s’ajusti a la definicié d’Obra similar”, que haura d’estar degudament acreditada
en els termes del present apartat. Aquesta actuacio no sera valorada i per tant, es
procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els requisits per poder ser
puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia
técnica o professional, perdo no s’ha presentat la documentacié acreditativa
d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si
han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de
I'actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.10 del
Plec.
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b)

<)

d)

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’’Obra similar”,
I'oferta _quedara exclosa de la licitaci6 per manca de solvéncia técnica o

professional.

D’entre la tipologia “d’Obres similars”, es consideraran d’especial singularitat per la
similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles previstes en
I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el supdsit que es preveiés en dit
apartat.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions en “Obres similars” només es tindran
en consideracid les 10 primeres, seguint I'ordre de prelacié dels annexos. Les possibles
actuacions realitzades a carrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb la
clau d’obra corresponent.

L’acreditacio del treballs realitzats per 'Equip técnic es dura a terme mitjancant certificat
expedit o visat per 'd6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari
privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents
obrants en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestacio. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia,
indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme. Llevat del Director d’'Obra, la resta de técnics podran acreditar
els treballs realitzats mitjancant certificat expedit pel Director d’Obra sota les directrius
del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacio prévia d’aquest Director d’Obra
per part del destinatari public o privat en els termes indicats. En el cas especific del
Director d’'obra amb carrec desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ) les actuacions en les
que va actuar amb aquest carrec també es podran acreditar mitjancant declaracid
responsable de 'empresari amb qui ’ADJ tenia relacio laboral o professional en I'actuacio
concreta en les condicions descrites i en la que es fara constar, addicionalment, el
professional que va actuar en aquella actuacié com a Director d’obra, i amb la certificacié
prévia que acrediti 'actuacié per part del destinatari public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del tecnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucié dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats no
seran objecte de valoracié.

Import de I”Obra similar” (import de liquidacié, IVA no inclos).

Carrec desenvolupat. En el cas del Director d’'Obra, el carrec desenvolupat pot ser
“Director d’Obra” (DO), “Project Manager, Cap d’Unitat UASPO, Cap d'Unitat
d’Assistéencia Tecnica o similar” (PM), o bé “adjunt a la DO” (ADJ). En el cas de la resta
dels tecnics, el carrec desenvolupat s’haura d’ajustar al perfil técnic requerit a 'Apartat
9 del quadre de caracteristiques.

Concrecio de si els membres de I'Equip teécnic (Director d’Obra i la resta de técnics) son
coneixedors de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines informatiques que l'integren,
dins la fase d’execucié d’obra. Aquest coneixement s’acreditara mitjancant declaracio
responsable que haura d’estar signada pel licitador i pel técnic concret indicant el/s
treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia.
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e) Dedicacié proposada pel Director d’'Obra i la resta dels técnics expressades en
percentatges respecte al seu temps laboral, tenint en compte les dedicacions minimes
previstes a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En el suposit que la dedicaci6
ofertada respecte d’algun dels membres de I'Equip responsable fos inferior a la minima
exigida, aquest fet sera causa d’exclusio de la licitacio.

En cas de no proposar dedicacio, s’entendra que s’oferta la dedicacié minima exigida a
'Apartat 9 del quadre de caracteristiques. També es tindra en compte el requisit de
dedicacié maxima exigit en la clausula 7.2 B2).

En el suposit que en I'’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es requereixi dedicacio
exclusiva d’algun o de tots els técnics, la proposta de dedicacié no haura de ser ofertada
en relacié al/s tecnic/s quina dedicacio es demani en exclusiva.

Els licitadors, seguint el model de 'annex 7 aportaran la justificacié de les dedicacions
proposades en base a altres assisténcies a contractes de Direccié d’Obra civil de la
mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat en les que participen els membres de
I'Equip técnic designats, presentant una relacié completa d’aquests contractes vigents,
indicant la dedicacié compromesa en cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La
relacié sera verificada en termes de compatibilitat o incompatibilitat a I'hora de valorar
'increment de dedicacié de cada membre de 'Equip técnic, sent causa d’exclusié que
algun dels técnics tingui compromesa una dedicacio total superior al 100% en els
termes indicats a PPannex 10A de valoracions. Caldra presentar un annex per
cadascun dels técnics integrants en 'Equip técnic proposat que participin en contractes
vigents amb Infraestructures.cat.

*Es consideren independents les tipologies seguents:

obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

actuacions de medi ambient
altres treballs

8.3.3.- Aplicacio6 de la metodologia BIM

Cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera ’annex nam. 3 del Plec, on s’ha d’explicar,
a l'apartat B), com s’aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament de I'obrai a
més el licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més de
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar dues
propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per
Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM i ofertar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la

Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i Obres”,
publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.
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En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
la metodologia BIM, la presentacié d'oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del
compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I’'annex 3 en la seva oferta a efectes de valoraci6 o
el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per
Infraestructures.cat.

En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de I'obra ofereixi com a millora
la modelitzacié, completa o parcial, 'Adjudicatari estara obligat a desenvolupar els objectius i
propostes d’accioé BIM d’Infraestructures.cat, en conseqiéncia el licitador ho haura de tenir en
compte en la confeccié de la seva oferta i haura de deixar constancia d’aquest compromis
complimentant 'annex 3.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucio BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en PApartat 17 del quadre de
caracteristiques, el licitador no I'haura de presentar dintre del sobre nim. 3 i per tant, no sera
objecte de valoracio.

8.3.4.- Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracio
Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucioé del contracte a la que es refereix
aquest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacid, inclosa en el cost de
I'oferta presentada.
La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent:

- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucié del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’acord amb les segients
condicions:

o ['’Adscripcié d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb titulacio equivalent a la requerida
al Director d’Obra i una dedicacié minima temporal del 20% (no sera necessaria
experiéncia prévia). La dedicacié s’ha d’entendre com percentatge de jornada
laboral setmanal: un 20% vol dir 8 hores per setmana, no s’admet treballar 1
setmana sencera de cada 5 o altres formules que no es corresponguin amb
'equivaléncia setmanal establerta. Aquest compromis d’adscripcié haura de ser
nominatiu indicant nom i cognoms i NIF, titulacié, any d’obtencié de la mateixa,
numero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, la dedicacié assignada i haura
d’estar signat per el licitador i I'Adjunt proposat, d’acord amb el model de I’'annex
8 del Plec. Caldra adjuntar també el seu curriculum vitae.

8.3.5.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interes per a una adequada apreciacio de la
proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO
| FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 9 del Plec.

9.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en ’'annex 9 del Plec, i sera

I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes técniques
dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.
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10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre niim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacio6 exigida
a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacio d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre nim. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacié.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui, mitjangant publicacio a la PSCP i enviament de la corresponent notificacio
als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

En tot cas, si a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de garantia
provisional, seran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que no presentin una garantia
constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o presentin la
garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.5 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentaci6 general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacio. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP.

10.2.- Enla data indicada en I'Apartat 11 del quadre de caracteristiques, la Mesa de Contractacio
procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a continuacio
dels sobres niim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la documentaci6 indicada
a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor, aixecant-
se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacié, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot alld que s’esmenta
en els annexos 10A i 10B.

Quedaran excloses de la licitacid les propostes que presentin dins del sobre nim. 2 (i) dades
econdmiques, ja sigui en relacié amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacio i no de l'oferta o (ii) dades o informacid respecte de la resta de
documentacié requerida en el sobre nim. 3 per a la seva quantificaci6 amb criteris objectius,
incloent, entre elles, la indicacié nominativa d’algun dels membres de I'equip que seran objecte
de valoracié.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacié de la documentacié d’algun dels apartats
de loferta técnica requerits en la clausula 8.2, a quina no presentacié se li atribueix la
consideracio d’oferta incompleta per dita clausula. En el supdsit que si que es presentessin els
apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissid parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que 'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacio presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre nim. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relacié amb els licitadors
admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacio,
notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent i

en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de les
empreses admeses i a llegir el resum de les propostes economiques contingut al sobre nam. 3.
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Seran excloses de la licitacio, mitjancant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta economica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, modifiquin
substancialment el model de proposicié establert en aquest Plec, comportin un error manifest en
l'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment
ofert per les empreses, i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error
0 inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar o les que presentin un import de 'EDC diferent al 10% de l'import
de licitacio.

10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre nim. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs per
a l'apreciacioé del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la Mesa
de Contractacio de conformitat amb els criteris que es relacionen a I’annex 10A.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple
amidaments canviats, partides algades diferents o import de 'EDC diferent al 10% de I'import de
licitaci6. Quedaran excloses de la licitacio les propostes que continguin errades en la confeccio
del pressupost. Com a consequéncia d’aquest procés de comprovacio, es podra iniciar un
expedient de prohibicid6 de contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en
falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

La Mesa de Contractacié, amb I'assisténcia de la Comissié Tecnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre num. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 10A.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre nim. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacio sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran
també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié, podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificaciéo d'ofertes. També podra sollicitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques de la licitacio. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte
de valoracié.

La Mesa de Contractacido amb els informes que estimi oportd sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
allo previst a la clausula 11.

A continuacié, la Mesa de contractacio, d’acord amb els informes de la Comissié Técnica,
analitzara la dedicacié compatible de I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la
millor puntuacié, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents

de formalitzar contracte -,
- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,
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d’altres contractes de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia*, que inclou qualsevol tipus de
procediment de licitacid, que en les seves ofertes s’hagin inclds - de manera total o parcial - el
mateix Equip técnic adscrit al present contracte.

*Es consideren independents les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a cadascun
dels membres de 'Equip técnic ofertat, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el
moment de realitzar la valoracié dels criteris automatics, (ii) de les licitacions classificades amb
anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les
licitacions classificades simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuacioé i (iv) de
I'oferta corresponent a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels técnics ofertats en la licitacio,
respecte d’altres contractes en que formin part de 'Equip tecnic presentat pel mateix licitador o
per un altre licitador que hagi incorporat al/s tecnic/s en el seu Equip.

Si algun membre de I'Equip técnic designat no fos compatible d’acord amb els criteris anteriors,
aquest fet suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el segtent:

1. Elcriteriil'ordre d’adjudicacio de les licitacions és el seguent: les licitacions de contractes de
Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia tramitades per qualsevol tipus de procediments
de licitacié s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la data d’obertura
publica del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en procediments oberts)
o de la data d’obertura del sobre Unic (en procediments simplificats) i, dins dels expedients
amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de pressupost de licitacié. En cas que
varies licitacions tinguin el mateix pressupost de licitacié, es determinara per ordre decreixent
del percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira l'ordre que
representi la combinacié econdmicament més avantatjosa per a 'Organ de contractacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de Contractacio, la
classificacio d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats per
als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacio de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret de
I'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas,
la data en qué es resolguin aquests motius, serd la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en una mateixa
data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'Equip técnic del licitador amb major
puntuacié. Per tant, per a cada técnic de I'Equip, cal verificar que la suma de les dedicacions
compromeses en contractes de Direccioé d’Obra civil de la mateixa tipologia,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el previst a
la clausula 7.2.B, hagin facturat un percentatge no superior al 80% del preu del
contracte, incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals)

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte

36



infraestructures.cat

(iii) classificats simultaniament d’acord amb l'ordre anteriorment fixat, més la de la
licitacio que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb 'Equip técnic amb dedicacié compatible
pot ser proposat per a la classificacio de la present licitacié.

4. En cas que algun técnic de I'Equip resulti no compatible, es passa a analitzar el segon
licitador amb la major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible,
d’acord amb les condicions del punt 2.

L‘'oferta que finalment es proposi com a millor oferta haura de complir amb la dedicacié
compatible de tots els membres de I'Equip técnic en les condicions descrites.

D’acord amb aquesta classificacio, i tenint en compte la compatibilitat de 'Equip técnic, la Mesa
de Contractacié elevara a I'Organ de Contractacioé d’Infraestructures.cat la corresponent proposta
raonada de classificacié d’ofertes o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio del contracte,
quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacio d'ofertes de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del
licitador millor classificat atés que I'Organ de Contractacio podra apartar-se’n sempre que motivi
la seva decisio.

10.8.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacio del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'article 1
de laLlei 15/2007, de 3 dejuliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a instancia
de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal que emeti
un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la documentacié a
I’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacié.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de ’'ACCO conclogui que hi ha indicis
fundats de conducta col-lusoria 'Organ de contractacié remetra a les empreses licitadores
afectades la documentacio necessaria perque en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que
considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacié a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho
notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment de contractacié amb les
empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacio o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I’Organ de Contractacio de la
societat, vista la proposta de classificacié de la Mesa de Contractacio, vista la proposta de
classificacio de la Mesa de Contractacio, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes si bé podra aprovar un altre ordre de
classificacio al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisié. Llevat que I'acord
de classificacié sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en
consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa
de Contractacio.

10.10.- D’acord amb la classificacio d’ofertes aprovada es requerira al licitador que hagi presentat
la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip técnic, per a que en el termini de 10
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dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la documentacié segent:

0

la documentaci6 justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb els
termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en el
registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les persones
signhants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar proposicions en nom d’un altre
ha de reunir els requisits formals seglents: ser escriptura publica, ser copia auténtica i estar
inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el document nacional
d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELI,
el poder per compareixer o signar proposicions i el document nacional d’identitat o el
passaport es podra acreditar mitjancant la inscripcié al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seglent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin en una
base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea:

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i tltim rebut
de l'impost, acompanyat d’'una declaracio responsable de no haver-se donat de
baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de I'impost
obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit legal
d’exempcidé i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens d’obligats
tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en algun
suposit d’exempcio recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

b) En relacié amb els certificats que s’'indiquen a continuacid, la presentacié d’oferta
a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a 'Organ
de Contractacio per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integraci6 i
Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la
documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

C) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emeés per
I'organ competent, acreditant que lI'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a l'execucié del

contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans externs,
en els termes previstos a I'article 75.2 de la LCSP.

(i) Acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip técnic a adscriure al contracte,

amb acreditaciéo de I'habilitacié en el col-legi professional corresponent, d'acord amb la
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clausula 7.2.B2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos dintre del sobre nam.
3 la designaci6 del Director d’Obra i/o de la resta de técnics als efectes de valorar la seva
experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 6A i 6B del Plec, segons
el técnic que correspongui, amb indicacié de només d’aquella "Obra similar” en la que hagi
intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia técnica o
professional, aportant la documentacié acreditativa corresponent.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre del sobre nim. 3, els annexos 6A i
6B, perd NO hagués aportat la documentacié acreditativa de I'actuacié de l'experiéncia
minima requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié s’aportara
en aquest moment.

En l'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats pel
licitador en el sobre nim. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podra
proposar la seva substitucié per un altre, al menys, en identiques caracteristiques a aquelles
que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser
compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i haura de complir una de
les segiients condicions, d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio: (i) que la
puntuacioé obtinguda sigui, com a minim, igual a I'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la
puntuacio obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, pero tot i aixi, la seva oferta
es mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions
indicades sera admés un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de
licitacid, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

(iv) Acreditacio del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal

v)

propi del licitador que destinara a I'execucioé del contracte i del personal subcontractat, en els
termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats.

La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de caracteristiques,
o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%,
d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada mitjangant la
documentacio acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a 'annex 11A
d’aquest Plec.i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat

c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 10B d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat c).

¢) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangcant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emeés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Ill i IV de
'esmentada norma.
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En el cas d’Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, se
li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior
a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacio en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i
es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en concepte de
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la
corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el
fixat a la clausula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara
a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié en primer lloc, contra la garantia
provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, i,
en cas contrari, mitjancant compensacio de crédits que pogués ostentar el licitador front
Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seglent per
I'ordre de classificacié de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta
clausula 10.10 i els requisits de compatibilitat de 'Equip técnic previstos en la clausula 10.7.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, hagi acreditat documentalment els
requeriments de la clausula 10.10, la Mesa de Contractacié elevara a I'Organ de Contractacio la
corresponent proposta d’adjudicacié del contacte o, en el seu cas, la de declarar deserta la
licitacié del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcié de la
documentacié i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre num. 2,
podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no produir-se
I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.

10.12.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un altre
licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacio
prevista en la clausula 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit I'aportacio
de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucid per incompliment
de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara als licitadors un
cop perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la
licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I’annex 10A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat de I'Equip técnic adscrit al contracte a
gue fa referencia la clausula 10.7 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferencia en I'adjudicacié
s’atorgara aplicant els seglients criteris successius i que tenen caracter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacio d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent

40



infraestructures.cat

com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos
previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjiancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de les
ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

=  Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumard el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercer lloc, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracié de criteris objectius (tant econdmics com tecnics).

- Enquartlioc, en cas que es mantingui I'empat tindra preferéncia en I'adjudicacio el licitador
que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjancant sorteig, seguint les regles segients:

. Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referencia.

] S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb nameros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els nUmeros senars i a la segona els parells (incloent
el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del numero que surti com a
“‘reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio
a favor d’una o altra empresa licitadora.

" Si 'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacid acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes incurses
en presumpcio d’anormalitat es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a I'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat
ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de
comerg, Unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa economicament, amb
independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb
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empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del
limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses
d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que
els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la

mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de .
11.2.1.- Obtencié de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOI:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre
de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacié corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre de
caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
n

BOi
i=1

BM = —
n

Després es calcula la desviacio estandard (g)

_Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:

BOi—-BM|=0C
El conjunt d’ofertes n’ s’obté inicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referencia) per determinar el
limit inicial de la presumpci6 de valors anormals:

znacn
i=1

r

n
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

BR
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- Sin’ ésinferior a5:
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a10 (n>2 i

<=10)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- Lacondicié del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)

- BLIM=15,00

- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seguents:

- BLIM=BM+2

- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi
la condicié:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracio subjectes a judici de valor més
criteris de valoracio objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de

presumpta desproporcio (en el cas d’'ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se unicament I'oferta més baixa econdmicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la férmula
seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequiéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa economica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant tramesa
de comunicacio i publicaci6 a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri oportunes
en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar
davant la Mesa de Contractacid en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al
licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i precisi les condicions de
la mateixa en particular alld que es refereixi als segiients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions tecniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a I'article 201 de
la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacid i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié sobre
I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la 0 no en la
classificaci6 com a possible adjudicataria. En el supodsit que es comprovi que l'oferta és
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental, social o
laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents, en aplicacid de larticle 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant
técnica, econdmica o juridica.
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Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar la
Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacié i raonaments
presentats pel licitador, haura de presentar una garantia complementaria d'un 5% del preu
d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord
amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo establert en la clausula 10.10, sera
d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interes public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infracci6 no esmenable de les normes de preparacidé del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacio del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali,
I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacio que
es relaciona a continuacio. La remissié d’aquesta documentacio es dura a terme mitjangant I'eina
de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacid per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta
eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I’Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacio6 del contracte, llur constitucio en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la uni6é
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’asseguranga de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en quée pogués incérrer amb motiu de 'execucié del contracte, i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'asseguranga lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvencia
econOmica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepci6 del
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la
contractacié de I'asseguranga requerida, I'’Adjudicatari aportara la podliga corresponent
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acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu hom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacioé a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjancant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de  Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiéncia, amb I'acreditacié de que no es troba incurs en prohibicié de contractar
d’acord amb larticle 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I’Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al segiient
licitador que hagi presentat la segtent millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip Técnic adscrit
al contracte prevista a la clausula 10.7 del Plec; previ compliment de les obligacions previstes a
la clausula 10.10. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara
una nova licitacié.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb I'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el contracte
licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacid el contracte es
formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la notificacio de
'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matéria de
Contractacio que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i dins del termini
de 5 dies naturals a comptar des del segiient en que I'adjudicatari rebi el requeriment per a la
seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb I'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el contracte
licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el contracte es
formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacié de I'adjudicacié
als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacié per part de I'’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que lintegra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, I'empresa adjudicataria podra

sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.
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Si per causa imputable a I’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si I'hagués constituit, i
sense perjudici d’'incérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de la
LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzaci6; tanmateix es publicara al
DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte. L’anunci
al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als
anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense que pugui contenir
indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte no subjecte a regulacié harmonitzada, d’'acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacio del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public, amb

les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicaci6 i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaracid Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., les obligacions en materia de
proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal tecnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.
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- La presentaci6 de I'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacio en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execuci6 del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se'ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacio que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacio
d’acord amb el grau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments contractuals.

15.2.- La presentacio de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics
i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

a. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b. No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucioé dels contractes.

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e. En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacié.

f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g. A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que
la legislacio de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
contractistes en relacié amb I’Administracio o administracions de referéncia i el seu sector
public, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéencia que els pertoquin
de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
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especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unid
Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials
d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractacid donarad coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacié
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perquée emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels o6rgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per raé de la matéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i confidencialitat,
respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat,
per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres persones o entitats en les que
participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta informacié hagi
estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i per a I'execucioé del contracte en el cas de
I’Adjudicatari.

Aixi mateix, I’Adjudicatari es comprometra a que la informacioé de caracter confidencial no s’utilitzi
per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de 'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial”,
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacid, ja sigui técnica,
financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I’Adjudicatari en la presentacio de 'oferta i en I'execucio del
contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i,
en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentacio,
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la informacié de la propia
Infraestructures.cat a la que I'’Adjudicatari tingui accés durant el desenvolupament de les seves
tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari ja sigui durant la vigencia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I'’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucid del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la present
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clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del present
contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucio
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacié confidencial.

¢) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacioé o circulacié no autoritzada de
la informacié confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del
present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada extingida
la relacio contractual per part de I’Adjudicatari, independentment del moment, la forma i els motius
de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i I'Adjudicatari
haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i exprés d’
Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés durant
I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present clausula
per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacio
pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri
oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin o continui incomplint la
present clausula. A dit efecte els licitadors i I’Adjudicatari accepten que la garantia provisional, si
aguesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques i la garantia
definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que

aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o I'’Adjudicatari.
b) De forma que impedeixi a I'Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacié i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a alld
previst a la seccio la —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord
amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la secci6 2na del Capitol | del
Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
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materia de contractacid publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de
I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucidé de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracio de contracte privat. En
conseqliéncia, els efectes i extincid del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacio del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepci6 de la prestacio.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant 'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacié d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicaci6 sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de contractes
del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la licitacio,
el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es dictin en el
present procediment de licitacid, aixi com les modificacions basades en I'incompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser
objecte d’'una nova adjudicacid, atés que el contracte no reuneixin els requisits de I'article 44.1
de la LCSP, als efectes d'interposicid de recurs especial, podran impugnar-se en via
administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del Conseller del Departament de
Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per I'article 44.6 de la
LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacid, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar recurs
especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seglients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacié, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aguestes circumstancies
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anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s’acordi I'admissié o
inadmissi6 de licitadors, o 'admissié o exclusié d'ofertes, incloses les ofertes que siguin
excloses per resultar anormalment baixes com a conseqliencia de I'aplicacié de l'article
149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacid, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’'alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels supdsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacidé que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats en
el suposit de recorrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats,
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio del
contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar, amb
caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de la
LCSP —o en els terminis de trenta dies 0 sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicioé del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comua de les administracions
publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicio del recurs contenciés administratiu,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de
revisio de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf anterior,
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A I'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs,
els mitjans de prova de quée es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud
d’adopci6 de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per I'article 51.1
de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de que si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.
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18.2.7.- Sil'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seguents a la interposicid del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran de
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix termini
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si s’hagués
produit 'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la
presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio del
recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Pablic les resoldra en els termes exposats
anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a I'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucio expressa acordant el seu aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segients, notificant la resolucié a tots els
interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la clausula
10.10 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglent al d’interposicié del recurs sense
que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contencids-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicioé del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccio
contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor
estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a interposar
Recurs Especial en Matéria de Contractacio, d’acord amb I'apartat precedent, podran sol-licitar
'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
d’acord amb l'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en materia
de contractacio o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucid que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié de
caucié o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopcid
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d’acord amb alld previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures
cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensid del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al regim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les glestions que es suscitin en relacié a la
preparacio, adjudicaci6 i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacio del contracte objecte d’aquesta
licitacid, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'organ
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la
jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencios-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el present
document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de 'arbitratge.

Per a la resolucié d’aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a I'arbitratge institucional
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o Arbitres i
I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de 'acceptacié de
I'arbitratge. La seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.
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El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat
dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE DE DIRECCIO D'OBRA | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES
MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacionsessencials del contracte
d’obligat compliment per part de I’Adjudicatari sén les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacié a I'adscripci6 al contracte del Director d’Obra designat en la documentacié prevista en
la clausula 8.3.2 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques,suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de
canvi sobrevingut del Director d’Obra proposat per I’Adjudicatari per a I'execucié del contracte,
per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix, al seu
criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta de
I’Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio, I'oferta de
I’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als
requisits establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

23.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI
El preu inicial o pressupost del contracte de Direccié d’Obra i la forma de calcul d’honoraris per
a la Redaccio de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encarrec, abasta totes les
guantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent sense que la
relacio que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per I’Adjudicatari a la I'execucio del contracte.

- Elsimpostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social o0 a matues.

- Assegurances de tota mena.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccid6 d’'Obra haura de disposar amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

- Les despeses especifiques de la Direccié d’Obra segients:
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o Les despeses que s’originin a causa de 'elaboraci6 de I'Estat de Dimensions
i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC) i la revisi6 i validacié de la
liquidacio de les obres objecte de la Direccio d'Obra.

o Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris
diversos de la Direccié d'Obra que es derivin de les tasques encarregades,
tramitacions, etc

o Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’Obra en reparacions o
esmenes de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

o Les despeses d’'inspeccio de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa
i en tot cas, les originades per a la inspeccio final préevia a la formalitzacié de
I'Acta de la fi periode de garantia.

- Les despeses especifiques per a la Redaccié de projectes modificats segiients:

o Lacompleta realitzacio del projecte modificat encarregat, inclos I'analisi de les
al-legacions, cas que hi hagi hagut informacié publica.

o Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que pogués tenir el projecte.

23.1.2.- Per tot I'anterior, el preu del contracte d’adjudicacid i del contracte comprén la totalitat
de despeses i dels treballs contemplats durant el termini d’execucio previst, i es consideren
inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcio de I'IVA).

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris ofertats per I'Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a preus
tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisié de preus. Aixi mateix, aquests preus
unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de modificar
els serveis contractats o d’executar alguna prestacié addicional no prevista en l'oferta de
I’Adjudicatari, d’acord amb les circumstancies previstes en la clausula 36 del Plec, aquestes
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si s’escau,
es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari, el corresponent preu
contradictori de la nova prestacio.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24.1.- Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execuci6 de les
obres que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia del contracte dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva
recepcio, esta sotmesa als seglents terminis:

- el termini d’execucié de la Direccié d’Obra esta directament vinculat al termini real de
I'execucio de les obres objecte de Direccid. El termini inicial d’execucié de les obres és
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. En cas d’allargament del
termini d’execucioé de les obres, Infraestructures.cat acordara 'ampliacioé del termini del
contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra que sera el previst en

’Apartat 3 del quadre de caracteristiques i durant el qual el present contracte
romandra vigent.
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24.2.- El termini per a la redaccio6 i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb I'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte amb
les funcions de supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio en el marc de les seves facultats.

Tanmateix, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccid
del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

26.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

26.1.- L’Equip tecnic destinat a I'execucio del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat,
d’acord amb allo disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i
professional necessaries per desenvolupar els treballs.

26.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat i amb poder
suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat per
I’Adjudicatari a la seva oferta, com a Director d’Obra.

26.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment,
exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfaccid
les prestacions que son objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre aquesta exigéncia
en el termini de les dues setmanes seglents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorancia
de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a imposar la penalitzacié prevista per
aguesta causa en la clausula 39 o a resoldre el contracte amb pérdua de la garantia definitiva.

26.4.- No es podra alterar la composicid dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I’Adjudicatari.

26.5.- Aixi mateix, i en el cas de rebre l'autoritzacié d’Infraestructures.cat per modificar les
condicions de dedicaci6 del Director d’'Obra atenent a les necessitats de I'obra, I'Adjudicatari
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats tecniques durant la
vigéncia del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les
incidencies sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat..

27.- OFICINES | ALTRES MITJANS

27.1.- L’Adjudicatari haura de disposar d'una o de les oficina/es necessaria/es per al
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perqué s’hi puguin dur a
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del
contracte.
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Aquesta/es oficina/es disposara/an d’'una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi
haura una taula on es puguin desplegar planols del format UNE A-0 sense excedir cap dimensié
d’aquella.

27.2.- En qualsevol cas es requereix la provisié d’'una oficina que haura de situar-se en la zona
on s’ubiqui I'obra.

27.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'cficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

27.4.- L'Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de 'Equip técnic.

27.5.- Aixi mateix, comptara amb els recursos materials necessaris per al compliment de les
tasques encomanades: aparells topografics per a les comprovacions de control geomeétric,
ordinadors, impressora, teléfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

27.6.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d'aquest contracte, I’Adjudicatari s’obliga a
facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el teléfon de
localitzacié del Director d’'Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracio de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al compliment
de l'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'Adjudicatari assumeix
I'obligacio de destinar a I'execucié del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte,
I’Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal necessaries per garantir
gue el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient
de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacié de
manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranes a I'Aran, i amb la normativa propia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi..

29.- SUBCONTRACTACIO

29.1. L'Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacio del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena
i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable en cap
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cas per les consequeéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i continuara,
per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

29.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucid, la informacié seglent en
relacié al personal subcontractat que té intencid d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificaci6 de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista hagués
acreditat la seva solvéncia a l'oferta presentada per I'Adjudicatari, la comunicacio
d’aquestes circumstancies eximira a I’Adjudicatari de la necessitat de justificar I'aptitud
d’aquell, si bé en aquest supdsit es requerira I'aportacié d’'una declaracié responsable
del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’'acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats
per I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat que podra
donar-la o0 denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals seglients a la recepcio de la
notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas de denegar-se expressament
dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, I'Adjudicatari restara
obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la
informacid precedent prevista en el present apartat.

29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades per
a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a
subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que
'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits suposits
I’Adjudicatari haura de substituir-los.

29.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant I’Adjudicatari que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

29.5.- L'Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

29.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter

previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels treballadors
de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligacié
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a Infraestructures.cat. Tanmateix I'’Adjudicatari haura d’informar a qui exerceix la representacié
de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

29.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucioé del contracte i tota la informacioé necessaria sobre els nous
subcontractes.

29.8 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
I'import del subcontracte.

29.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'Adjudicatari, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

29.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles
216217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc l'acceptaciéo o verificacidé de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una eventual
disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la conformitat de
la prestacid.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulaciéo harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal
ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié dirigida a
I'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I’Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacio és igual
o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacio als pagaments a subcontractistes que
hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a realitzar determinades
prestacions.

A tal efecte, 'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aguesta participacio, amb les condicions de subcontractacio relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 39.4.3 del Plec al Contractista quan,
mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
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sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment d'alguna de
les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio de
la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre

que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I'Adjudicatari.

30.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencio de riscos laborals i sindical, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de I'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicio d’'Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de
la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa que sigui greu o dolosa,
donara lloc a la imposicio de penalitats previstes per 'incompliment de les condicions essencials
del contracte de la clausula 39.4 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la
justificacio de la realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li
ho sol-liciti.

30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

30.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors que
col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
gue pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en quée es presten els
corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqiiéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I’Adjudicatari reconeix que en la prestacié dels
serveis pel seu personal en I'execuci6 daquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.
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30.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

30.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de conformitat
amb la legislacio vigent.

31.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

31.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que almenys
el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en
l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text
refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, en
les condicions que reglamentariament es determinin.

31.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o0 més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

31.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I’Adjudicatari la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

31.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

32.1.- L’execucid del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

32.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’Obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que Infraestructures.cat
li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin detectar-se en els
informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que pogués emetre en
'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document d’Estat de Dimensions i de
Caracteristiques de I'obra executada (EDC).

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar defectes
en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucio o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com
a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, a tercers, per defectes, errors, omissions, meétodes inadequats o
conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o insuficiéncies que els siguin imputables.

32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié de projectes modificats,
I’Adjudicatari respondra per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat técnica, dels
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defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes legals
o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a I'’Adjudicatari.

En dit suposit, Infraestructures.cat atorgara a I’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i
corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra. Si transcorregut dit termini
les deficiéncies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat o concedir un nou termini d’esmena a I'’Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a
esmenar les deficiencies, I'Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat
procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccid del projecte modificat, amb I'obligacié de
I’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual a I'import de la prestacio de
'encarrec, IVA exclos, i amb la devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I’Adjudicatari.

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant 'execucié de les obres.

En el suposit que el pressupost d’execucié de I'obra prevista en el projecte modificat es desviés
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a consequiéncia
d’errors 0 omissions imputables a [I'Adjudicatari en la redaccié del projecte modificat,
Infraestructures.cat exigira a I'’Adjudicatari la indemnitzacié seguent:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzaci6 sera del 30% de
'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de
I'import de I'encarrec de redaccioé del projecte modificat, IVA exclos.

- Siladesviacio6 fos superior al 40% la indemnitzacioé sera del 50% de I'import de I'encarrec
de redaccié del projecte modificat, IVA exclos.

Amb independéncia del previst anteriorment, I'Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que
es poguessin produir durant I'execucié o explotacié de les obres, tant a Infraestructures.cat, com
a la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, com a tercers, per defectes o insuficiéncies
tecniques del projecte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables a I’Adjudicatari en la redaccio del
projecte modificat. La indemnitzacié derivada de la responsabilitat exigible a I'Adjudicatari
atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis causats, fins a un limit maxim de cinc vegades
l'import de I'encarrec de Redaccio del projecte modificat i sera exigible dins del termini de deu
anys, comptats des de la data d’aprovacié del Projecte per part de I'érgan competent de
I’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de I'objecte del contracte.

Aixi mateix, si durant I'execuci6 de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte modificat imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat encarregara la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons
correspongui, a un tercer. En aquest cas I'’Adjudicatari haura d'assumir les despeses
corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou projecte modificat total o parcial

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se

efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

33.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- La garantia definitiva constituida per I'’Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part de
I’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la
formalitzacio del contracte, tant les obligacions derivades de la Direccié d’Obra com les derivades
de la Redaccié6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals
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relacionades amb I'execucio del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la
recepcié del contracte.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 36 s’incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions
exigibles a I'’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia,
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
resoldre el contracte.

En 'eventual supdsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 35, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials
caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga garantia
conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucio o de la seva eventual resolucié; del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacio; del
rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment de les
obligacions de I’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat incompliment
podrien exigir-se a Infraestructures.cat per '’Administracié o qualsevol organisme competent i,
amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a I'Adjudicatari.

33.3.- En qualsevol dels supodsits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida, i disposar,
en consequeéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que I'Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no
suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

33.4.- El 50% de la garantia definitiva sera retornat un cop realitzada, a plena satisfaccio
d’Infraestructures.cat, la liquidacio de les obres la direccié de les quals assumeix I'Adjudicatari, i
transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentacié que sigui
pertinent i el projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).
En cas que en la licitacié es prevegi la Direccié d’'Obra conjunta de més d’una obra, aquest
retornament tindra lloc quan s’hagin dut a terme les fites anteriors de |a totalitat d’obres.

ElI 50% restant sera retornat a la recepcié del contracte un cop formalitzada I’Acta de la fi periode
de garantia de I'obra objecte de Direccié i liquidat el present contracte, si s’escau, d’acord amb
el previst en la clausula 40 del Plec. En cas que en la licitacié es prevegi la Direccié d’Obra
conjunta de més d’una obra, aquest retornament tindra lloc un cop formalitzades les Actes de la
fi periode de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el present contracte.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'’Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

64



infraestructures.cat

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. La sol-licitud
de cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran
els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb Infraestructures.cat
i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, a
més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
gue no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessi6 a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present
Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan
Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio6 es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol-licitud d’autoritzacid sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacid, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'’Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié documental
entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les relacions amb el nou
Adjudicatari que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que es considerin adients
ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execuci6 parcial, fent constar, en tot cas,
que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la data en que es formalitzi
la cessié en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacio del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la

data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat
la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de la cessié del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absencia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacio
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin

65



infraestructures.cat

solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de I'Adjudicatari.

En cas que I'’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de branca d’activitat,
continuara I'execucioé del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca d’activitat,
no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en prohibicio de contractar i que es mantingui la solvencia exigida,
essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacié en quiestié compleixi els seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en 'apartat segient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

36.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una maodificacié no prevista, sempre i quan
es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, son els seguents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus economic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferencies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment substancial
de costos per a I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies sobrevingudes

i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del contracte, sempre i
quan es compleixin les tres condicions seguents:
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i. Que la necessitat de la modificacié es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat
no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacid no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions
no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seguents:

1la) Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permes la seleccié de candidats diferents als seleccionats
inicialment o I'acceptacio d’una oferta diferent a 'acceptada inicialment o hagués atret a
meés participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdomic del contracte en benefici de
I’Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacio que es pretén realitzar, s’introduirien serveis nous
l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificacid6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a 'article 22 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatdries per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificacié suposi una
supressio o reduccid dels serveis contractats, I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'’Adjudicatari d’acord amb l'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacid contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa de
resolucié del contracte.

36.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions tecniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a I'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni

deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament d’acord amb alld
especificat a la clausula 23.2 del Plec.
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36.5.- No tindran consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucié del contracte es
produeixi exclusivament en el nimero d’unitats d’execucié realment executades sobre les
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa superior
al 10% del preu inicial del contracte, corresponent a la partida de Direccié d’'Obra Aquest excés
d’amidaments sera recollit en la liquidacié del contracte.

37.- FEORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Direccié d’Obra:

Infraestructures.cat, contra presentacioé de factura, abonara mensualment:

- Quan I'Equip técnic de Direccio d’Obra estigui complet, contra presentacio de factura
mensual, abonara I'import resultant d’aplicar als técnics de I'Equip técnic destinat a la
Direccié d’'Obra els preus unitaris ofertats.

Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relacié valorada en la que hi
constin els membres de I'Equip técnic destinats a la realitzacié dels treballs (personal i
dedicacid) durant el mes i a origen. Si 'Equip técnic, amb causa justificada, i prévia
acceptacio per part d’Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun periode de
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

- En el moment de lliurament de 'EDC la quantitat prevista al pressupost en suport
informatic amb el quadre de preus de la licitacié, o0 en cas que en la licitacio es prevegi
la Direccié d’Obra conjunta de més d’una obra, en el moment de lliurament de cada EDC
es facturara la quantitat corresponent als mateixos.

- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si aixi es preveu en el pressupost
en suport informatic amb el quadre de preus de la licitacid, fins la quantitat total
acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes certificables
detallats en les partides alcades detallades en el pressupost (TCQ 2000) en suport
informatic.

El periode entre finalitzacié de I'obra i la Recepcié de 'obra (maxim 3 mesos) no es considerara
a efectes de facturacio.

37.2.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'drgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

37.3.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Glltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la
factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de
I’Administracioé de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar
amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
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s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del contracte. El seguiment de 'estat
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a I'apartat de
Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de la factura.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer constar
en les factures com a organ en matéria de comptabilitat pUblica a la Intervencié General de la
Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell d’Administracié
d’Infraestructures.cat.

37.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio de
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes segient a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de 'administracié de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depéen

37.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de |la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 23
d’aquest Plec.

37.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per ’Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

38.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d'Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida. En aquest sup0sit,
les mensualitats es reduiran per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

En el supdsit que la suspensié de les obres fos total, el present contracte també restara suspes
amb la corresponent formalitzacié de I'’Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié6 d’Obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

38.2.- Si la suspensi6 de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8
mesos i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié
del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 41.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensid del contracte.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS
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39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix el present
contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les
seguents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:
o Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.

Incompliment del termini en el lliurament de 'EDC.

Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip técnic.

Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra.

o O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats
o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment
d’'obligacions comuns a les

prestacions del contracte:
o Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total del contracte a la data de proposicié de la corresponent penalitzacio, que
incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals,
prorrogues o encarrecs de redaccié de projecte modificat, tenint en compte que les penalitzacions
per incompliment d’obligacions vinculades a la Direccié d’Obra s’aplicaran sobre el preu del
contracte de dita prestacié i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de redaccié de
projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

39.2.1.-Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament incomplet
0 sense els requeriments exigits al Manual de Direccié d’Obra i al Manual del contingut a
incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa, facultara Infraestructures.cat per aplicar una
penalitzacié progressiva per retard, que s’avaluara de la manera seglent:

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 9i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 11i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclos.
- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclos.

39.2.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de 'TEDC

En cas que el lliurament de 'EDC es retardés més de dos mesos, des de la data de formalitzacié
de I'Acta de recepcié de I'obra, es podra penalitzar a I’Adjudicatari amb un import mensual
equivalent a I'1% del preu del contracte, IVA exclos. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos
sencers, i s'abonara amb carrec a les factures pendents o a la garantia.

39.2.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip t&cnic
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En cas que I'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucio de personal
de I'Equip tecnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes segiients a la peticio,
Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié del 20% en cadascun dels abonaments
corresponents als mesos en qué es mantingui aquesta situacio.

35.2.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoguen a la Direccié d’Obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra, Infraestructures.cat podra
imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o
d’'un 10% del preu del contracte, IVA exclos.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucio de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran a I’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

39.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats

39.3.1.- Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
I'encarrec de redaccio.

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a I'aplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de la
manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, I[VA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.
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39.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.4.1.- Penalitzacié per incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials i de les obligacions essencials previstes en I’Apartat
18 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara lloc a la
imposicié a I'Adjudicatari de les seglients penalitats:

- En relacié a I'adscripcié al contracte del Director d’Obra designat, en cas que el nou
técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacidé, no tingués les
mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de
I’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitacid, s’aplicara una
penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concorrer més d’una substitucié on
el técnic sustituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el técnic valorat en
I'oferta aplicats els criteris de valoracio, o la puntuacié obtinguda fes que I'oferta de
I’Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera causa de resolucio
del contracte. En qualsevol cas la substitucioé requerira necessariament el compliment
dels requisits de solvencia técnica o profesional requerits en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferencia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

- En relacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a I'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d’'un
benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats sera causa de
resolucio del contracte.

- L’incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucié del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, I'’Administracié de Generalitat o el titular
de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig

- Enrelacié a 'incompliment de la resta de condicions especials d’execucié i d’obligacions
essencials, com a regla general, s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu del contracte, IVA
exclos, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en quin sup0osit la penalitat sera
d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

39.4.2.- Penalitzacié per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte
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L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segiient régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'’Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la seva
oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu
del contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d'incompliment greu i un 10% en
cas d’'incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

39.4.3.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins el 50% de l'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 29 del Plec.

En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio6 de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

39.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclos.

39.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I’Adjudicatari en el mes
en el que es calculini siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la factura
mensual presentada per I’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o en les
factures consecutives fins a cobrir I'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part de
I’Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacio, si 'import de la/les factura/es
a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar, per aquest
import, la garantia constituida.

39.7.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequéncia de
I'incompliment penalitzat de I'Adjudicatari.

40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

La recepcié del contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de
garantia de les obres objecte de direccio a satisfaccio d’Infraestructures.cat, de I'’Administracié
de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja
propi personificat o per compte de tercers d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
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caracteristiques, en quin moment Infraestructures.cat i I’Adjudicatari formalitzaran I'Acta de
Recepcié del present contracte, el qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de
garantia, i sense perjudici del regim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes
en la clausula 32 del Plec. En el supdsit que en la licitacio es prevegi la Direccié d’Obra conjunta
de més d’'una obra, la recepcié del contracte tindra lloc un cop formalitzades les Actes de la fi
periode de garantia de totes les obres.

En el termini d’'un mes a partir de la formalitzacié de I'’Acta de recepcioé es procedira, si s’escau,
a la liquidacié del contracte amb la liquidacio, en el seu cas, de I'import final de les prestacions
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment de
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte.

41.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

41.1.- S6n causes de resolucié del contracte les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successi6 d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
35, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I'’Adjudicatari.

- Ladissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que aquest
Ultims oaltra empresa o entitat del sector public de I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- Laimpossibilitat d’executar la prestacioé en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se executant la
prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord
amb les circumstancies previstes a la clausula 36 del Plec, (ii) no sigui possible modificar
el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst
en I'’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (ii) quan concurrent les
circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del Plec, aquestes
impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al
20% del preu inicial del contracte i I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacioé del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'’Adjudicatari per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article
258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I'’Adjudicatari.

41.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucio del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacié relacionada en I’Apartat 16 del
guadre de caracteristiques.
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- L’incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst en
la clausula 29 del Plec, 'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a
l'inici de 'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors
de les empreses que subcontracti, l'incompliment per part de I'empresari de
subcontractar I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitacio i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromes en la seva
oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta
sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 39.4.3 del Plec.

- Lincompliment de I'obligacié per part de I'’Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execuci6 del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i en clausula 22 del
Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolucid tipificada en la clausula 39.4.1 del
Plec.

La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'’Adjudicatari als
seus treballadors assignats al contracte.

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucio tipificada en la clausula 39.4.2 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
I'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucio del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- Labséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’'Obra en aquells moments de
'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra.
Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de
les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres
construides sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

41.3.- L’Adjudicatari podra instarla resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- Lasuspensid del comengament del contracte una vegada formalitzat per termini superior
a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.
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41.4.- La resolucio6 del contracte per incompliment culpable de I’Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I'Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resoluci6 del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només s’acordara,
amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa contractista,
llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la
subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i 'import dels salaris adeutats per I’Adjudicari
superi el 5% del preu d’adjudiacié del contracte, IVA exclds, en quin suposit la resolucion podra
ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts i
Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la clausula
41.1, 'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacié deixada de
realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable a I’Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 41.3, tindra dret a percebre la segient indemnitzacio per tots els
conceptes sobre el preu del contracte, IVA exclds, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensié del comencament del contracte per un termini superior a sis
mesos 0 per interés public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

Per al calcul de les indemitzacions no es tindra el compte I'import del preu del contracte destinat
a l'eventual redaccié de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

41.5.- La concurrencia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part; i d’alld pactat en cas de resolucio
per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donaréa lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resoluci6 del contracte. Com a
consequéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seguents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

41.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes segiients:
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a) Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, de I'estat
d’elaboracié del projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de l'obra
executada (EDC), i de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

b) Infraestructures.cat podra continuar I'execucié del contracte pel procediment que
estimi més convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomocié i
diversos dedicats a dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direccié de les obres, tant en un
cas com en l'altre amb valoraci6 contradictoria. A falta d’acord entre les parts, I'una i
l'altra podran recérrer al procediment judicial que estimin convenient en defensa de
llurs interessos, i amb vigéncia i validesa provisionals del preu i altres condicions
determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament les
discrepancies.

¢) L'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccié de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolucid,
el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’'aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari per dit
concepte.

L’existéncia de qlestions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacio, no podran ser motiu perque I'Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

d) La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser
retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a
I’Adjudicatari per la resolucié del contracte, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari
a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la
liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

41.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 41.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacio dels treballs realitzats
fins a la data de la resolucio, i contra 'abonament o garantia de la quantitat corresponent,
I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

41.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant I'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclds, que resulti pels
treballs pendents d'execuci6 al temps de declarar la resolucié:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.
Per al calcul de la indemitzacié no es tindra el compte I'import del preu del contracte destinat a

'eventual redaccid de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat,
haura de tornar-se a I'’Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies des
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de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar
aguesta devolucid.

41.9.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de redaccié de projectes modificats en cas
que es produeixin els seglents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 32.4 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 41. 6 c) amb la
particularitat prevista en la clausula 32.4.

41.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

Vi.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’'OBRA

42.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’'OBRA

42.1.- Amb caracter general, correspon a la Direccié d’Obra la direccié i el control de I'execucio
del projecte i de tot el procés de construccid, sobretot comprovar i vigilar la correcta execucio de
I'obra.

En concret, sera a cura de la Direccié d'Obra el segiient:
- Impulsar I'execucio de les obres per part del contractista de les obres.

- Assistir al contractista de les obres en questions diverses com la interpretacié dels
documents de projecte, la fixacio de detalls de la definicié de les obres i la seva execucio
a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat
previstes en el projecte.

- Formular amb el contractista de les obres 'Acta de replanteig i iniciacio de les obres i
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuin degudament.

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d’obra que ha de formular el
contractista de les obres.

- Participar amb el contractista de les obres en la definicié del Pla de treballs i pressupost
inicials, aixi com fer el posterior seguiment temporal i econdmic, tot aixd amb I'eina
informatica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direccié d’Obra el compliment del
Pla d’Assaigs de I'obra, amb la metodologia i les eines corresponents.

- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentacié que, d’acord amb alld
gue estableix el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte, amb allo que
estableixi el Pla de treballs i, allo que determini la normativa que, en base a aquests,
formuli la propia Direccié d’Obra, correspondra formular al contractista de les obres als
efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions, estimades necessaries, dels diferents aspectes de I'obra que
s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la seva
definicié i amb les condicions d’execucié i d’'obra executada prescrites.

- Encas d’incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definicié o amb les condicions
prescrites, ordenar al contractista de les obres la seva substitucié o correccio, paralitzant
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els treballs si ho estima convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures
adoptades i dels motius per prendre-les.

- Proposar a Infraestructures.cat les modificacions d’obra que impliquin modificacié
d’activitats i que estimi necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el contractista de les obres.

- Proposar a Infraestructures.cat la conveniéncia d’estudi i formulacio, per part del
contractista de les obres d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el contractista de les obres, documentaci6 de constancia de
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

- Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada, a partir dels amidaments
de les unitats d’obra.

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la
Direccié d’Obra i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area
Col-laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes
sistematics i analitics de I'execucio de I'obra, dels resultats de control i del compliment
dels Pla de treballs, posant de manifest els problemes que I'obra presenta o pot presentar
i les mesures preses 0 que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los. En cas de
detectar-se factors problematics o pertorbadors d’importancia, donar compte a
Infraestructures.cat immediatament.

- Elrequeriment, acceptacio o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio relativa al
desenvolupament de I'obra, que el contractista de les obres esta obligat a proporcionar.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica indicats en la memoria
presentada d’acord amb les condicions de la licitacio, per la UTE que, en el seu cas,
hagués estat adjudicataria de les obres.

- Preparar informacié de l'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la recepcidé d’aquestes per Infraestructures.cat.

- Requerir del contractista de les obres el compliment de les disposicions del projecte
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la
necessaria presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

- Recopilar i presentar a Infraestructures.cat, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execucié real; i elaborar
I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC), lliurant-lo a
Infraestructures.cat en el termini maxim d’1 mes des de la data de formalitzacié de I'Acta
de recepcié de I'obra.

- Elaborar, conjuntament amb I'empresa contractista, i presentar a Infraestructures.cat
abans de la recepcié de I'obra, la Memoria Final de I'obra prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

- Exigir al contractista de les obres i al Laboratori que efectui els assaigs de control de
qualitat la substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

- Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica i,
en especial facilitar la informacié en els termes previstos en l'article 44.2 de la Llei.
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- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista de les obres del
que disposa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractacié en el
sector de la Construccio.

- Informar a Infraestructures.cat, amb caracter previ a aprovar 'ampliacié excepcional de
la cadena de subcontractacio, de les circumstancies que concorren i que justifiquen
I'aprovacio.

- Revisar i aprovar el Pla d'Auscultacié presentat pel consultor auscultador.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informaci6 que li sigui
necessaria. La relacio entre la Direccié d’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut es
fara a través del Director d’Obra.

- Col'laborar, en cas d’obres de tinels urbans, amb el Responsable de fer el seguiment i
el control de I'execucié de I'obra en tot alld que precisi pel desenvolupament de les seves
funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui necessaria. La relacié entre la
Direccié d’obra i aquest responsable es fara a través del Director d’'Obra i caldra tenir en
compte alld establert en I'article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, en
especial pel que fa a les mesures d’auscultacié i de control de convergencies.

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord amb
l'article 62.2 de la LCSP,

42.2.- Les ordres de la Direccié d’'Obra sén vinculants per a 'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat
per la Direccié d’Obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituira per un altre
suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i I’Administracié actuant tindran accés puntual al
contingut d’aquest suport documental i la Direccié d’Obra s’obliga a facilitar-ho.

43.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS

43.1.- Abans del comengament de 'obra, I'’Adjudicatari adaptara el Pla d’assaigs previst en el
projecte de I'obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultara un llistat amb el nombre
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptacié suposi un increment de
pressupost sobre l'inicialment previst, es requerira la prévia autoritzacié de I'increment per part
d’Infraestructures.cat.

43.2.- L'Adjudicatari desenvolupara el Pla d’assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat,
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per aix0 la seva aprovacié. Igualment,
Infraestructures.cat podra encarregar directament I'execucié dels assaigs que consideri
pertinents.

43.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a I'Adjudicatari ,
que disposara d’un termini maxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i
les retornara amb el seu vist-i-plau al Laboratori per tal que les lliuri a Infraestructures.cat per al
seu abonament.

43.4.- D'acord amb el contracte d’execucio d’obres, la I'’Adjudicatari també analitzara els assaigs
que, amb carrec al seu propi control, hagi efectuat el contractista de les obres.

44.- AUDITORIA DELS TREBALLS
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Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la verificacié
del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual haura de
prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant l'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacid, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aguestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’'Infraestructures.cat.

VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS

45.-ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucio de les obres objecte de Direccidé sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I'’Adjudicatari la
redaccio6 de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul prevista
en 'annex 12 de “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccioé del projecte
modificat.

46.- PROGRAMA DE TREBALLS

46.1.- L’Adjudicatari presentara un Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del
projecte establert en '’Addenda d’encarrec de redaccié del projecte modificat.

D’acord amb aquest Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs.

46.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'Adjudicatari haura

de sol-licitar, amb I'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

47.- AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT

47.1.- La responsabilitat professional facultativa de I'’Autoria del Projecte modificat recaura en el
Director d’Obra designat per I'Adjudicatari.

47.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I’Adjudicatari per a la redaccié del Projecte
modificat, i a les possibles col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de que haura
de disposar I'Adjudicatari, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié en la
Documentacié facilitada als licitadors que consta en IPApartat 16 del quadre de
caracteristiques.

47.2.- Si el projecte inicial d'obres estigués sotmés a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra
publica, en els casos previstos en l'article 21 d’aquesta Llei, el projecte modificat sera objecte
de la corresponent auditoria técnica en els termes previstos a l'article 27 de la mateixa Llei.

Tanmateix, en els casos previstos en l'article 26 de la citada Llei, el projecte modificat restara
subjecta a la supervisio continua del responsable técnic designat per I’Administracio.

48.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE MODIFICAT
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Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisi6 i I'elevara a I'érgan competent de I'’Administracio
de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte per a la seva revisio i
aprovacié posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els termes
i condicions previstes en la clausula 32 del Plec, essent d’aplicacié el régim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

49.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT

49.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els
planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant, genéricament
anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de I'objecte d’aquest
contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els
drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que,
en el suposit de qué suposin I'explotacié de drets de tercers, I'Adjudicatari ha obtingut la
corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne I'explotacié en els termes d’aquest
contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer
d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

49.2.- Els Materials realitzats per I' Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del present
contracte seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte
de tercer.

49.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin dels
Materials, en particular, els de reproduccié, de distribucid, de comunicacio publica (inclosa la
posada a disposicié interactiva) i de transformacioé (incloses 'adaptacio, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccio), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracio legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

49.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga, la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via de
la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial:
les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els
dissenys industrials.

49.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que
pel present es cedeixen, I’ Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com
a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que
siguin necessaris per aquesta finalitat.

49.6.- L’ Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap dels
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia autoritzacio
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expressa, atorgada per escrit, d’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte
de tercer. Aquesta obligacio s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi
en una persona juridica o en un col-lectiu.

49.7.- L’ Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials, s’haura
de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en qué
correspongui, la previa autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

49.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
gueda inclosa dins de la contraprestacid econdomica prevista en aquest Plec de Clausules.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant ............................ , certifica:

| Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder.

O Que la targeta del numero d’identificaci6 fiscal és la que ja tenen al seu poder.

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de 'oferta no han
estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacido esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

ElBanC.......ccoovvvvveieeiieiinnnnn. , i en el seu nom irepresentacio............cccccvvvevveereennn. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari
de i, y Do, , amb data................ , NUMEro......cvvveeeeeeeennnn. del seu
protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari
de en interes i benefici dINFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitacio,
IVA no inclds), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de totes
i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequiéncia de la participacio i possible
adjudicacié, de la licitaci6é del contracte de serveis per a la Direcci6 de les Obres corresponents
= U o (0] [=Tox (PSSR

L'indicat aval es presta pel BancC .........ccccooceeeeeiniiieeennns amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
E€MPresSa......ccoccvveiiiiiiiee e fins el termini de vigéncia de I'oferta d'aquesta, o fins que es
compleixin les condicions de devoluci6 de la garantia provisional previstes en el Plec de clausules
administratives de la licitacio, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a maxim dels vuit
dies segients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra
fiancada (3% del pressupost de licitacid) s'expressi al requeriment, renunciant el banc
expressament i solemnement, a tota excepcio o reserva quant al lliurament de les quantitats que
li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa 0 motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-
se i encara que es manifestés oposicid o reclamacié per part de .................. o de tercers,
qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL

Certificat NUMEro ......c.ccoevvvvvieeiiiieen,

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
dOMICili @ .eeeveveeeeiiiieen s CAITEI it e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaee s , I NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en
aguest acte, segons resulta de

ASSEGURA

A e s NIF , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront ’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (3% del
pressupost de licitacio, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir 'exacte compliment per

'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqiéncia de la
participacio en la licitacid i possible adjudicacié del contracte de serveis per a la Direccio de les
Obres corresponents al ProjECIE ......c.iuii i

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitaci6 abans assenyalat, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devoluci6 de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3 (SOBRE 3)

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:
Rols
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

Nom del Tecnic

(*) Agquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara 'estratégia de la gestié per garantir la fiabilitat de les
dades del model en relacio a 'obra acabada.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid

1.- Visualitzar la soluci6 per facilitar lainterpretacié i comunicacié del projecte

Lii ¢ dinf i d litat 1.1 | Generar planols més coherents
iurament dinformacio de qualita Analitzar els punts critics (incidéncies) del
gue faciliti: 1.2 projecte
e L 1.3 | Millorar la integracié en l'entorn

- la comprensio de la soluci6 per part 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucié
del gestor i del client final del projecte . . - -

15 Anahtzgr el compliment dg requeriments
- la seva comunicacié als futurs espap!als (programa funcional) - -
usuaris 1 Identificar i ubicar elements/materials dins de

. 6 | e . X
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els

"~ | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma X
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificaci6 detallada del procés de construccié
3.- Facilitar la tracabilitat de I’avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte X
Avaluar I'evolucié de la solucié en 3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta
base a informaci¢ fiable i de qualitat, 3.3 |Analitzar les propostes de canvi, identificant
registrant la presa de decisions. "~ | clarament la zona afectada

3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi
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Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
relacionant-los entre si

4.- Controlar I'estimacioé de pressupost durant tot el procés

41 Verificar els amidaments en les diferents fases
Comprovacio eficient i rapida de les "~ | del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 49 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb '~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
4.3 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de l'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |, e .1
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa i fiable adequada a les 52 Facilitar la transferencia d'informacio de projecte

a l'usuatri final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel
licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema ’indicat en 'Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Si el contractista ha ofert la millora de modelitzacid, complerta o parcial, em comprometo a
desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest
annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

Nota: el licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat. S’entén com a una modelitzacié completa en Edificacié, a modelar les tres
grans disciplines, com sén Estructura, Instal-lacions i Arquitectura. En el cas d’Obra Civil, una
modelitzacié complerta, sera modelar tots els subsistemes del projecte
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ANNEX NUM. 4 (SOBRE 2)

COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’ESPECIALISTES EN TEMES D’INTERES PER L’OBRA
COM A MILLORA AL CONTRACTE

EISr e actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacio
amb la licitacio del “Contracte de Serveis ........ccocoovveveveeeeeeeeiieeceeeeeeeenne, Clau: ...... ” DECLARA:

Que com a millor addicional a I'execucioé del contracte respecte de I'Equip técnic requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com a Especialista/es en
temes d’interés per I'obra el/la, els/les seglent/s:

Especialista 1:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencié: .
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:

Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Especialista n:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencié: .
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:
Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Especialista
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA

El/La Sr./Sra. ..cceeeeiiiiiiiiiiieeeee assabentat de I'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a la Direccié de les obres corresponents al
Projecte: ".....cocoveeinnn ", es compromet en nom (propi o de I'empresa que representa) a

realitzar-les amb estricta subjeccié als esmentats requisits i condicions d’acord amb I'oferta
seguent

Total valor serveis de Direccié d’Obra: .............. Euros més la quantitat de ...(valor de I'lVA)...
Euros per I''VA.

(El preu ofertat no podra superar I'import previst al subapartat A1 de I’Apartat 2 del quadre de

caracteristiques de la licitaci6)

Nota: L’import total del contracte adjudicat sera el resultant de sumar I'import ofertat per
al Servei de Direccié d’Obra i I'import fix (no ofertable) previst al subapartat A2 de I’Apartat
2 del quadre de caracteristiques de la licitaci6 més I'IVA pel concepte “Redacci6 de
projectes modificats”

Signatura:
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ANNEX NUM. 6A (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA DEL DIRECTOR D’OBRA

Dades de I'obra i del licitador

Obra: | |

|

Licitador @: | |

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Obra

El SOtaSIgNaL | ..ooveeeeeriiiiiie et , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del
CONMTACEE......vevee et Clau:.....ccooeernenne

es compromet a tenir com a Director d’Obra al titulat indicat en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la direccié de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, assumira la Direccio de I'obra:

. . i Numero de col-legiat i Promocié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio ; :
col-legi professional (any)
amb dedicacio ............ %
i declara que el técnic designat com a Director d’obra, Sr./Sra. .................. ha intervingut durant els darrers 15 anys en les “Obres

similars” indicades en el quadre seguent i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques:

L , Carrec desenvolupat .
Descripci6 de I'obra de Client (DO, PM 0 ADJ) (1) Import obra (iva Data

caracteristiques similars: no inclos) acabament

BSlo|eo(~|o|o|s|wn]-

(1) DO: Director d’obra / PM: Project Manager Cap d’Unitat de UASPO, Cap d’Unitat d’Assisténcia Tecnica o Cap d’'Obra o
similar / ADJ: Adjunt a la DO.

El técnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o
professional, acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera
objecte de valoracié.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com
a criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definicié d’Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuaci6 no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha
presentat la documentacio acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per
poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de
I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta
en els termes de la clausula 10.10 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”’Obra similar”, I’oferta quedara exclosa de la licitacié
per manca de solvéncia técnica o professional).
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S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.3.2.del Plec junt amb la presentacié d’aquest annex..
(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Director d’Obra:
de l'empresa licitadora: . e
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ANNEX NUM. 6B (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA TECNIC DE L’EQUIP (S’haura de presentar
un annex per cadascun dels técnics)

Dades dels treballs i del licitador

| Obra: |

| Licitador ®; |

O Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del técnic de ’Equip

El SOtASIGNAL , ...oeeieiiiiiiee et , en qualitat de representant de I'empresa licitadora del
CONEFACTE....eiiiiiiieee e Claui.......cccevveenn.
es compromet a tenir com ............. (1110 IO al titulat indicat en el quadre seglent:
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio Numero_ de coI-I(_eglat : Promocio
col-legi professional (any)
amb dedicacio ............ %, i declara que el tecnic designat com ...... , Sr./ Sra. .. ha intervingut durant els darrers

15 anys en les obres indicades en el quadre segiient i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques com a “Obres similars”:

Carrec

Descripcio de I'obra de Client desenvolupat

caracteristiques similars:

Import obra (iva Data
no inclos) acabament

Blo|o|N|o|o|swnv|e

El técnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o professional,
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera objecte de valoracié.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, peré no s’ha
presentat la documentacié acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentaci6 acreditativa de I'actuacié
considerada com solvéencia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes
de la clausula 10.10 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”’Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per
manca de solvéencia técnica o professional).

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.3.2 del Plec. junt amb la presentacié d’aquest
annex. (Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio)

93




infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

Signatura del Técnic de I'equip:
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RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

ANNEX NUM. 7 (SOBRE 3)

Declara que el técnic Sr./Sra. ......cc.ccovcvveveeeieineen.. actua en els seguents contractes vigents amb Infraestructures.cat
com a membre d’Equip de Direccié d’Obra civil i amb les dedicacions indicades:

Contracte (indicant la Clau)

Data inici

Data final previst

% dedicaci6

Dedicacio proposada en aquest contracte

TOTAL

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Signatura del Técnic de I'Equip:
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ANNEX NUM. 8 (SOBRE 3)

COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’UN ADJUNT AL DIRECTOR D’OBRA COM A MILLORA AL
CONTRACTE

ElSr e actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacio
amb la licitacio del “Contracte de Serveis .........cccccceeveiviiieeeeiccieeeeee, Clau: ...... ”, DECLARA:

Que com a millora addicional a I'execucid del contracte respecte del 'Equip técnic requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com Adjunt al Director
d’Obra amb titulacié equivalent a la requerida a aguest darrer, el segient:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacié . Any d’obtencio: .
Num.de col-legiat i col-legi professional:
Empresa a la que pertany:

Dedicacié temporal (minima del 20% setmanal):

Adjunt s'acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Adjunt del Director d’Obra
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ANNEX NUM. 9

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

SECRETARIA /
VOCALIA:

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’'Infraestructures.cat (President/a suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Gerencia de Licitacié 1 d’'Infraestructures.cat, Sra.
Asuncion Aspas i Blasco, Tecnica de la Geréencia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’'Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial d’Edificacié; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’'Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Merceé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacio 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacio 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisié d’'Obra Civil, Mobilitat
Sostenible i Descarbonitzacio d’Infraestructures.cat

Sr Antoni Garcia i Garcia, Técnic de la Geréncia de Transports i
infraestructures ferroviaries d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 10A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els

seguents:

1.- Criteris de valoracio ObJECLIUS .....oovvveveeriiiieeeeeeee e, 0a76,5

1.1  Ofertaecondmica
PEi = 35 - 0,35 * (Bmax- Bi)

On

Bi = baixa de 'oferta i respecte tipus licitacid (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

B max = baixa maxima respecte tipus de licitacié (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)
PE; = Puntuacié econdmica de |'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacid que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa

en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2  Equip técnic

El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de
manera individual, a cadascun dels técnics designats a I'oferta. La
valoracié del conjunt de I'Equip técnic s’obtindra com a mitja
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als percentatges
que s’indiquen en I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la
dedicacié ofertada pels membres de I'Equip técnic i verificada la
compatibilitat es valorara:

a) L’increment de dedicacio respecte del minim requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

b) L’experiéncia especifica de 'Equip técnic (Director d’'Obra
i resta de 'equip)

c) Coneixements en metodologia TCQ

1.2.1 Increment de dedicaci6 dels membres de I’Equip técnic

La relaci6 que presenta el licitador segon Il'annex 7, dels
contractes vigents com a membre d’Equip de Direccié d’Obra civil
de la mateixa tipologia amb Infraestructures.cat sera verificada i
contrastada a efectes de valorar les ofertes dincrement de
dedicacié de I'Equip técnic. No es tindran en consideracié els
contractes que es trobin en la seva fase final d’execucié de I'obra
(facturat més del 80% del contracte incloses les eventuals
modificacions o prorrogues contractual) ni els contractes que es
trobin la fase de periode de garantia de les obres. Es defineix com
DCP, la dedicacié compromesa del técnic, segons aquest calcul,
sense considerar I'oferta actual.

[0-35]

[0-34]

[0-PDM]
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1.2.2

En cas que la dedicaci6 ofertada pel técnic, sumada a la
compromesa (DCP), superi el 100% temporal, d’acord amb el
previst en la clausula 7.2.B2) del Plec, I'oferta quedara exclosa
de la licitacio.

La puntuacié maxima d’aquest apartat (PDM) és
PDM = (DT-DM) / 5

On DM: Dedicacié minima del tecnic establerta a la licitacio
DO: Dedicaci6 del técnic ofertada
DT = MIN(100, DM+20)

En cas de dedicacio exclusiva, PDM=0, i en conseqiiencia aquest
apartat no es valora.

La valoracié de lincrement de dedicacié s’obtindra segons el
procediment seguent:

Puntuacié = (DO-DM) / 5 si DO < DT
Puntuacié = PDM siDO >=DT

La puntuacioé s’arrodonira sempre a 2 decimals.

Experiéncia en Obres similars

L’experiencia de I'Equip técnic es valora mitjancant el nombre
d’Obres similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.
El concepte “Obra similar” és el definit a ’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques. En el cas del Director d’Obra, s’aplicara un
coeficient de 0,5 per les obres on el carrec desenvolupat sigui com
a “PM” (Project Manager, Cap d’Unitat UASPO, Cap d’'Unitat
d’Assistéencia Técnica, Cap d’Obra o similar) i de 0,33 per les obres
on hagi participat com “ADJ” (Adjunt a la DO). El nombre d’obres
s’arrodonira a I'enter immediatament superior. No sera objecte de
valoracio I’Obra similar requerida com a solvéncia técnica o
professional en els termes de la clausula 7.2 B2) del Plec.

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio)

Participacio en més de 4 obres similars 29
Participacio en 4 obres similars 24
Participacio en 3 obres similars 19
Participacio en 2 obres similars 14
Participacio en 1 obres similars 7

En el suposit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres a
considerar”, a efectes de valorar I'experiéncia de I'Equip técnic,
s’aplicara el barem seguent en comptes del precedent:

Participacio en més de 4 obres similars 26
Participacio en 4 obres similars 21
Participacio en 3 obres similars 16
Participacio en 2 obres similars 11
Participacio en 1 obres similars 6

[0-29]
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123

1.3

Acredita haver participat en una obra d’especial singularitat
d'acord amb la definici6 de I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. +3

En el cas de que es presentin més de 10 “Obres similars” només
es tindran en consideracid les 10 primeres (inclosa al indicada com
a solvéncia técnica o professional que no sera valorada, seguint
I'ordre de prelacié presentat d’acord amb el models dels annexos
6A i 6B.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura
d’incloure una que acrediti 'experiéncia minima requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definicié
d’Obra similar”, que haura d’estar degudament acreditada.
Aquesta actuacio no sera valorada i per tant, es procedira a valorar
la resta d’actuacions que complexin els requisits per poder ser
puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el
criteri de solvencia técnica o professional, pero no s’ha presentat
la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades
(si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas,
la documentacié acreditativa de [l'actuacié considerada com
solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi
presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.10 del
Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments
d’”Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per manca
de solvéncia técnica o professional).

Metodologia TCQ

El técnic justifica coneixements de la metodologia TCQ.
El técnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ

En el cas en que PDM (subapartat 1.2.1) resulti inferior a 4, la
puntuacié final del técnic es veura afectada pel coeficient
multiplicador

34 / (30+PDM)

Aplicacié de la metodologia BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment
més de dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d'Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment

[0-1]

[0-6]
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1.4

141

dues Propostes d’Accio BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
una Proposta d’Accio BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en
el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta I'annex
anterior

Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracié

Es valora l'increment de I'Equip técnic adscrit al contracte respecte
'equip minim requerit en [I'Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

Increment equip. Adjunt al Director d’Obra

Adscripcié d’un Adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent
a la requerida com a DO, i una dedicacio igual o superior al 40%.

Adscripcio d’'un adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent
a la requerida com a DO, i una dedicacid igual o superior al 20%
i inferior al 40%.

[0-1,5]

[0-1,5]

15

1

En cas que P’Apartat 17 del quadre de caracteristiques no prevegi I'Aplicacié de la
Metodologia BIM, la puntuacié obtinguda en els apartats 1.2 i 1.4 es veura afectada pel
coeficient multiplicador 41,5/35,5 per tal d’ajustar la valoracié técnica objectiva a la puntuacié
maxima establerta.

2.- Criteris de valoracié subjectes ajudici de valor ............... 0a235

Es valorara el Procediment i metodologia proposat pel control documental i de
recepcio de permisos (fins a 5 punts); la Relacio d’activitats significatives i fases
d’execucié d’atencidé especial (fins a 6 punts); els Procediments de control
d’execucio6 i acabats (PPI’s) (fins a 7,5 punts) i el Procediment de control d’obra
acabada i durant el periode de garantia (fins a 4 punts).

Es valorara I'Increment de I'Equip técnic adscrit al contracte respecte I'equip
minim requerit en [I'Apartat 9 del quadre de -caracteristiques.
amb I'adscripcio de fins a 2 técnics especialistes en temes considerats d’interés
per I'obra concreta, d’acord amb les arees d’especialitat i requisits minims
requerits en I'’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. Es valorara tenint
en compte l'interés de la seva especialitat contrastada amb la seva experiéncia
curricular. Per I'adscripcioé de cada técnic es valorara amb 0,5 punts.

Total puNtUaCiO.......cccvvveeeiiiiee e

2.1.- Memoria de Procediments i metodologia........ccccceeeviiiieeiiiiiee s, 0a225

2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor.........cccooieiiiiiiiiiniiiic e, Oal
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ANNEX NUM. 10B

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A

21

211

21.2

2.1.3

JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TECNICA

Memoria de Procediments i metodologia

Procediment de control documental i permisos

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié adequat per a I'execucio del contracte.

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié amb alguna mancanga esmenable.

No es presenta el subapartat o el procediment presentat és
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicacié.

Presenta una relacié6 completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucid.

No presenta una relacié completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucié o la relacié és
parcial.

Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial

Presenta una relacié d’activitats significatives i fases d’execucio
d’atenci6 especial completa i adaptada a les caracteristiques de
'obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions
d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva criticitat a '’hora de
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats
significatives aquelles fases d’execucio que requereixen un control
més intens .

La relacié d’activitats significatives, tot i estar adaptada a la
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de I'apartat
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execucié que
requereixen atencié especial.

La relacio inclou activitats que denoten que no esta adaptada a la
tipologia d’obra

No es presenta el subapartat o les mancances son molt
significatives o no és viable.

Procediments de control d’execucié (PPI’s)
No es valora si I'apartat 2.1.2 es puntua amb 0 punts

Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts
d’'inspeccié adequat i coherent amb les fases assenyalades
d’atencio especial.

Es presenta un programa de punts d’inspecci6 per a cada activitat
significativa, perod s’observa alguna incoheréncia amb les fases
d’atencioé especial assenyalades.

No es presenta programa de punts d’inspeccio per alguna de les
activitats relacionades com a significatives a la propia oferta o el
programa presentat no és viable.

[0-22,5]

[0-5]

15

+2

[0-6]

[0-7,5]

7,5
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2.1.4 Control d’obra acabada i durant el periode de garantia [0-4]

La metodologia proposada descriu correctament els aspectes
seguents:

- Les operacions de control que realitzara per a validar
'acabament de I'obra, amb caracter previ a la inspeccid
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en
marxa de les possibles instal-lacions.
- La sistematica de seguiment de les incidéncies durant el
periode de garantia. S’inclou com a minim, el termini de
resposta a la incidéncia, registre d’'incidéncia i informe de 4
resolucio.

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes
de I'apartat anterior. 2

No es presenta el subapartat o la metodologia de control
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes 0
indicats.

En cas que l'apartat de procediment i metodologia superi el limit de 15 pagines establert, la
valoracio final obtinguda es veura minorada de la manera segiient:

Nombre de pagines entre 16 i 20 -0,5 punts
Nombre de pagines entre 21 i 25 -1 punts
Nombre de pagines entre 26 i 30 -2 punts
Nombre de pagines superior a 30 -3 punts
2.2 Millora addicional subjecta a judici de valor [0-1]
2.2.1 Increment Equip técnic. Fins a 2 Especialistes [0-1]

Es valorara el compromis d’adscripcio del nombre d’especialistes
proposats considerats d’interés per I'execucié del contracte
d’acord amb les arees d’especialitat i requisits minims requerits en
I'Apartat 17 del quadre de caracteristiqgues (maxim 2 técnics, i
1 per a cada especialitat). Es valora tenint en compte l'interés de
la seva especialitat per I'obra contrastada amb la seva experiéncia
curricular, en funcié de les quals es podra considerar com a valid
0 no I'especialista proposat de forma motivada.

El nombre d’especialistes considerats d’interés per l'obra és
superior 0 igual a 2 amb una dedicacid6 minima del 10% per

cadascun. 1
El nombre d’especialistes considerats d’interés per I'obra és igual

a 1 amb una dedicacié minima del 10%. 0,5
No s’ofereix cap especialista considerat d’interés per al'obraola

dedicacio ofertada és inferior al 10%. 0
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ANNEX NUM. 11A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .......ccceenne i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de .................. i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
Do amb data ............. , namero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constltuelx avalador fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici dINFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U. , i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicacio, o 10% del preu
d’adjudicacio si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut en presumpcié d’oferta anormalment
baixa; IVA no inclos), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes
i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqgiiéncia de la formalitzaci6 i execucié
del contracte la Direccié de lesobres .................c.cooni. Clau.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment i dins, com a maxim, dels vuit dies
seglients a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada de (5%
del preu d’adjudicacié o 10% del preu d’adjudicacio si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut
en presumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclos) Euros s'expressi al requeriment,
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcid o reserva quant al lliurament
de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa 0 motiu en qué aquestes
poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 11B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

domiCili @ .ooovevveieieeeeee e, o7 | (=] , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de
ASSEGURA
A s y NIFE , €n concepte
de prenedor de l'asseguranga, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant I'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (5% del preu
d’adjudicacié o 10% del preu d’adjudicacié si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut en
presumpcio d’'oferta anormalment baixa, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir I'exacte

compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
consequéncia de la formalitzaci6 i execucié del contracte la Direcci6 de les obres

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurrencia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucid previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 12

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL

Es realitza el calcul amb la mateixa base de formulacié que es fa servir habitualment per a
projectes constructius i estudis d’obra civil.

La formulacié dels honoraris té en compte el tipus de treball (per I'abast i serveis professionals)
i diferents coeficients segons el tipus d’encarrec, tipus de projecte, coeficients reductors per
coincidéncia —tenir en compte adjudicacions d’encarrecs conjunts i aportacié d’informacio- i
coeficient reductor per aportacié de quadres i justificacions de preus, plec de condicions, etc.

Per al calcul dels projectes modificats s’incorporara un coeficient (Cm, coeficient de modificat) de
minoracié, amb valors lineals de 0 a 1 en funcio de I'alteracié del pressupost en valor absolut /2.

També s’ha tingut en compte un valor fixe que no s’afecta als coeficients pels diferents conceptes
demanats per Infraestructures.cat (enquadernacioé, copies, etc.). El valor és de 4.500 €

Tot i aix0, cal tenir en compte les particularitats de cada projecte que fa que en alguns casos no
es pugui aplicar el resultat directament, per exemple en els casos de necessitat de realitzar dins
del projecte estudis de ventilacido o nous calculs estructurals, etc. en que els honoraris seran
superiors als resultats de la férmula; o en casos en que Il'alteracié del pressupost (modificat
versus constructiu) sigui per partides amb un cost molt important perd que no representi un
increment tan significatiu d’'obra, en qué caldra minorar I'import de honoraris respecte al que surt
de la formulacio.

La formulaci6 és:

H = (PEMR1+PEMR2) * 0,2 * Cr * Cesp * Cm + 4.500

Aon:

H: honoraris de redaccio

PEMR1 i PEMR2: pressupost d’execucié material reduit calculat a partir del PEM de I'obraii el
seguent criteri

1r tram: PEMR1 (m€) 2n tram: PEMR2 (m€)
PEM fins a: PEMR1: Excés PEM fins: coef PEMR2:

0 0 1.000 1,00
1.000 1.000 1.000 0,97
2.000 1.970 2.000 0,85
4.000 3.670 2.000 0,70
6.000 5.070 2.000 0,55
8.000 6.170 2.000 0,50
10.000 7.170 10.000 0,47
20.000 11.870 10.000 0,45
30.000 16.370 30.000 0,43
60.000 29.270 en endavant 0,40

Cr: coeficient, segons tipus de treball, de reduccié per tenir en compte I'aportacié de quadres
de preus, plec, etc.
Reduccio

20% PEM > 1.500 m€
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| 10% | PEM < 1.500 m€

Cesp: coeficient d’especialitat= 0,04 en projectes estandards. En viaductes, tunels, etc.= 0,05
Cm: coeficient de modificat amb valors lineals de 0 a 1 en funcié a I'alteracié del pressupost
(PEM) en valor absolut /2.

0 50% | alteracié del PEM| / 2
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ANNEX NUM. 13

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.- Metodologia BIM:

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construccio virtual per tal d’assolir millores
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la present
licitaci6 s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construccié virtual i, entre la
documentacié del projecte, es disposa d’'un model BIM que pot ser util per a la gestié de I'obra.
Es intencié d’'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gesti6 i seguiment de
la construccio d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM.

Sera responsabilitat de la Direccié d’Obra la validacié de les modificacions de I'obra que s’hagin
d’incorporar al model, aixi com la informacié/documentacié de I'obra associada al model.

Aquesta circumstancia haura d’ésser tinguda en compte per I'empresa licitadora alhora
d’elaborar la seva oferta i no sera objecte d’abonament independent.

1.1.- Espai Comu de Dades

Els licitadors hauran d’ofertar un espai col-laboratiu (ECD) amb capacitat suficient per portar el
seguiment BIM de I'obra i que disposi de funcionalitats de comunicacio i visualitzacié dels models
i poder establir processos de validacio de la documentacio.

1.2.- Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatories establertes per
Infraestructures.cat a ’'annex num. 5 objectius BIM

1.1 Generar planols més coherents

Cal garantir la coheréncia entre els models BIM i els planols que defineixen I'actuacié. Per aixo,
les formes generals definides a I'actuaci6 del projecte han de provenir d'alcats, plantes i seccions
dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferéncies rellevants i validats.

No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentacié continguda als
planols, pero si de la informacio relacionada amb les geometries rellevants de I'actuacio. S'admet
gue certa informacié de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les formes
generals provinents dels models BIM.

S’haura de definir la procedéncia dels planols. Per aixd, s’haura d’indicar aquells planols els quals
la font d'informacid principal no sigui el model BIM.

Lliurables: Col-leccio de planols 2D de projecte extrets dels models 3D
Llistat de planols extrets del model.

1.2 Analitzar els punts critics (incidencies) del projecte

Es fara un seguiment dels punts critics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que
permeti tenir-los identificats i disposar del seu historic, aixi com indicar quin agent és el responsable de
resoldre la incidencia i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades.

Tanmateix, les incidéncies que la Direccié d’Obra/Geréncia/DGIM consideri rellevants pel seguiment
qguedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF.
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Lliurables: Arxiu BCF amb la col-leccid de punts de vista dels punts critics analitzats sobre el model i la traga de decisions
associada a la seva solucid.

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla
d’execucié BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i
ubicar tots els elements que composen el model de Pre-Construccioé i, a I'hora, poder fer el
seguiment de I'actuacié amb el model de seguiment.

Es disposara d’'un sistema de classificacié estandard reconegut que disposi d’'un codi i d'una
descripcié per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements
que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona,
taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., aixi com tots els documents vinculats als
elements estaran nomenclats en base a un unic criteri preestablert.

Per a dur a terme una correcte visualitzacio dels models i de tots els elements que el
composen, caldra visualitzar el model en la seva globalitat a través de I'is d’un visor que
els permeti federar i que s’integri o formi part de 'Entorn Comu de Dades (ECD).

Lliurable: Informes de qualitat del contingut geometric i paramétric ajustat als requisits de la Generalitat
de Catalunya.

2.1 Coordinar la distribucié de tasques entre els diversos responsables

S’establira una matriu de responsabilitats i un entorn col-laboratiu on s’indicara I'acci6 a realitzar
de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldra indicar en el PEB el flux de
comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan per
la Direccio i Geréncia d’Obra, com pels responsables de contracte del gestor de I'actiu de la
Generalitat de Catalunya.

Lliurable: Full XLS de registre documental amb I’estat de cada document o lliurable.
2.2 Detectar els problemes potencials de forma anticipada

S'utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera
anticipada per a presa de decisions a través de la coordinacio de les diferents subsistemes que
integren el model de Pre-Construccié.

Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’incertesa en I'obra civil és alt, la coordinacio
i analisi constant durant I'execucid de I'actuacio entre els diferents elements i subsistemes que conformen
el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferéncies, punts critics, limits de bateria, colls d’ampolla,
zones d’acopi i maniobres d’obra, etc.), la qual cosa garanteix una produccié en obra més fiable i eficient.

El model BIM de Pre-Construccié amb el nivell de detall establert s’'usara per obtenir vistes 3D,
renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o
funcionals de l'actiu.

En aquest sentit, no es podra comencar a executar I'actuacioé d’una unitat d’obra si préviament aquesta
no ha estat aprovada i/o informada per part de la Direccié d’Obra.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col-leccio dels punts de vista dels problemes
préviament identificats fruit de la coordinacio.

Fitxer BCF amb els punts de vista dels problemes. préviament identificats fruit de la coordinacio.

2.3 Resolucié de problemes de coordinacié entre disciplines, lots i/o oficis
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Els models BIM seran la base de la coordinacio entre tots els agents del contracte, tan
per la part contractant com per la part contractada, independentment del nombre de
coordinadors BIM de cada disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats.

Aquesta coordinacio al llarg de la construccio de I'actiu sera digital, centralitzada en els
models, amb un periodicitat minima de dues setmanes a nivell geométric, i dos mesos
a nivell d’'informacioé o en qualsevol moment en cas que sigui requerida.

El coordinador/a BIM sera el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el protocol de
coordinacio establert, la qual cosa permetra detectar i identificar els punts critics, col-lisions que
seran gestionades per mitja d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de incidéncies de
coordinaci6 aixi com el seu historic de resolucio.

Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o
promotor de I'actiu on es comunicaran incidéncies, comentaris i/o aprovacions a través
de I'arxiu BCF.

Lliurable: Informe de col-lisions en format PDF resultat dels test de coordinacio.
Arxiu BCF amb col-leccio de col-lisions classificades i la traga de les accions per solucionar-les
3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte

El model de seguiment ha de permetre que es pugui visualitzar I'aveng real de |'obra en el diferents
subsistemes i elements que integren el model BIM.

Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de les
solucions de construccid, i promovent la integracié de models BIM a la dinamica de les reunions de
seguiment tecniques del projecte. Es valorara I'opcié d’una plataforma compartida que permeti mostrar
el model se seguiment actualitzat al ndvol i que tot els agents del contracte puguin accedir-hi i interpretar
visualment I'avang.

El Coordinador BIM sera responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat a I'espai
habilitat a aquest efecte al entorn comu de dades (ECD) o actualitzar el model federat a la plataforma
compartida.

Per tal de poder fer un seguiment visual de I'execucié de I'actiu amb el model BIM de seguiment,
els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posicio correcte i

s’informara mitjangant parametres en els models, com a minim, indicant I'estat, la data inicial i final de
les tasques associades als elements i la data de certificacid dels mateixos, aixi com els parametres
FontInformacio, EstutsObjecte i EstatusObra.

Lliurable: Informe de qualitat del Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat
on es recullen la col-leccid les vistes de control per les reunions de sequiment

3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada

Les millores i modificacions proposades en la fase de construccié s’hauran de plantejar i aprovar
a través del model BIM de pre-construccié.

Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi es presentaran emprant el
propi model BIM com a suport visual, per a la seva comprovacio, verificacié i validacio.
Un cop aprovada la proposta tan per part de la Direccié d’Obra, Geréncia d’Obra i pels
responsables del contracte del gestor de 'actiu de la Generalitat de Catalunya establerts
en el PEB, es prosseguira a la seva execucié, modelant i registrant la previsié d’execucio
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en la planificacié i/o en el model de seguiment d’obra. Aquesta validacié s'incorporara
en el model mitjancant el parametre oporta.

En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haura d’informar en el model
BIM, a través dels parametres adients, els elements que es proposen modificar, de tal manera que permeti
coneixer |'estat de cada unitat d’obra, aixi com poder generar vistes dinamiques o intel-ligents del
model que permetran identificar la zona afectada.

Lliurable: Informe de les propostes de canvi basat sobre el Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament
informat amb la visualitzacio de les alternatives i la comparativa entre versions de la zona afectada.

3.4 Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Es fara un seguiment de les millores i modificacions en la fase de construccié de I'actiu de manera digital
i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu historic, aixi com indicar
quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de les validacions de les solucions
adoptades.

Lliurable: Arxiu BCF amb la col-leccio de punts de vista dels canvis sobre el model i la traga de decisions associada a
la seva solucid.

3.5 Gestionar 'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre si

L’objectiu principal és disposar d’'una unica font d’'informacié valida i centralitzada del
projecte per a tots els agents que intervenen en la fase de construccio de 'actiu.

Es fara us d’'un entorn comu de dades (ECD) que permeti compartir informacio en el
navol, la qual cosa permeti I'is de multi-dispositius.

En la mesura del possible, durant la fase de construccid, es dura a terme la
parametritzacié de la informacié directe als objectes del model i a I'hora vinculant els
elements que componen els models BIM amb els documents de 'ECD, per facilitar la
lectura i comprensio de I'encarrec.

Lliurable: Informe de qualitat de la Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen
informacié vinculada al ECD.

4.1 Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte

La majoria dels amidaments del pressupost seran provinent dels models BIM i per tant, es podra
verificar i mesurar en el model de seguiment els amidaments realment executats (volums,
cubicatge de formigd, distancies, espessors, m2 de superficie, etc.).

S’informara a través de parametritzacié els elements del model de manera que es pugui
identificar codi de partida del pressupost i I'amidament associat, aixi com fer constar els
amidaments extrets del model en documents en format full de calcul, guardant relacié amb els
components del model i seguint la nomenclatura d’atributs definida en el PEB.

Per a tots els amidaments del pressupost, caldra aportar una justificacié dels amidaments inclosos,
justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels models BIM; aquells
amidaments per als quals el valor de 'amidament dels elements dels models BIM és un amidament
auxiliar que permet mitjancant formules obtenir 'amidament de la unitat d'obra en qlestid; i aquells
amidaments per els quals el valor no esta extret dels models BIM.

De caracter general, si no es justifica el contrari, es garantira que els amidaments extrets dels models
representin com a minim un 75% del Pressupost d’Execucié Material (PEM) i en fase d’execucié de les
obres s’actualitzara com a minim cada dos mesos els models per fer possible el seguimentila comprovacié
economica de |'actuacio a partir del model BIM.
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Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del pressupost d'obra.
Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model.
Relacié amidaments extrets o no del model BIM.

4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius

Les millores i modificacions proposades en la fase de construccioé es presentaran en el model
BIM i serd necessari acompanyar cada alternativa de canvi amb indicadors de temps, cost i
qualitat, segons l'informe tipus de modificacions de la Generalitat de Catalunya.

Aquests informe s’informara i es vinculara en el model BIM i el métode a utilitzar s’haura d’acordar
préviament per I'adjudicatari en el PEB.

Tanmateix, periddicament en cada proposta de canvi i al final de I'actuacié es dura a
terme el seguiment econdmic i es revisara si hi ha desviacions significatives entre I'obra
projectada i executada.

Lliurable: Informe basat sobre el Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualitzacio
de les alternatives i el seu cost economic

5.1 ldentificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura

S’entregaran model as-built d’'obra executada correctament desenvolupat, fidel a la
realitat executada i que contingui tota la informacié de I'evolucié de I'obra i necessaria
per a la recepcio operacié i manteniment de I'actiu. Els lliurables BIM correspondran
amb alld establert al PEB, aixi com I'extraccié de dades en fitxers de full de calcul de
forma estructurada.

El control d’ubicacid dels elements i materials de I'obra executada es realitzara mitjancant el navol de
punts lliurat un cop enllestida I'obra, el qual permetra a través del model BIM visualitzar I'actiu realment
executat.

Complementariament, es planteja I’Us de la Realitat Augmentada (AR) per a la supervisio dels amidaments
o comprovacions volumetriques de la realitat respecte del Model BIM dOobra executada (as-built),
visualitzant I'element BIM directament in-situ.

Lliurable: Informe de qualitat dels Models IFC i federat amb el contingut geométric i parametric degudament informat
ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a I’obra executada.

5.2 Facilitar la transferencia d'informaci6 de projecte a l'usuari final

L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservacié de I'actiu, de manera que els
models i la seva informaci6 es pugui integrar en I'inventari general i en els sistemes de gesti6 de
cada subsistema en la fase d’'operacions i manteniment.

S’extraura del model BIM d’obra executada (as built) les taules i fulls de calcul requerides amb la
informacié necessaria, acordada i ben estructurada per a la fase d’'operacions i manteniment de
I'actiu (COBle).

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la parametritzacié associada segons el
document DRIC.

Documentacié ordenada i estructurada en I’Entorn Comu de Dades (ECD).
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2.- Control i seguiment dels compromisos del/s contractista/es adjudicatari/s de
les obres:

Sera responsabilitat de la Direccié d’Obra vetllar pel compliment dels compromisos de I'oferta de
I'adjudicatari/s de I'obra, establint els mecanismes de control que consideri necessaris (sense
que aixo impliqui increment de preu) i proposant a Infraestructures.cat les penalitzacions que
consideri siguin d’aplicacid.

El seguiment i control d'aquests compromisos es realitzara durant tota I'obra, redactant un
informe mensual de verificaci6 i comprovacid dels mateixos que es presentara a
Infraestructures.cat abans del dia 25 de cada mes.

Aquesta circumstancia haura d’ésser tinguda en compte per I'empresa licitadora alhora
d’elaborar la seva oferta i no sera objecte d’abonament independent.

3.- Compliment de I’accessibilitat:

Préviament a l'inici de les obres caldra comprovar, conjuntament amb el contractista de I'obra, el
compliment de la normativa d’accessibilitat vigent (Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la
gue se desarrolla el documento técnico de condiciones bésicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados; CTE
Documento Béasico SUA. Seguridad de utilizacién y accesibilidad, etc.). També caldra analitzar,
si s’escauen, les adaptacions que se’n derivin d’aquestes comprovacions.

Aquesta circumstancia haura d’ésser tinguda en compte per I'empresa licitadora alhora
d’elaborar la seva oferta i no sera objecte d’abonament independent.

4.- Estudi de carregues de vent i de fonamentacié del monadlit:

La Direccio d’Obra, dintre d’'un termini maxim de 15 dies naturals des de la data de signatura del
contracte, haura d’estudiar en detall, i resoldre, els seguents temes:

a) Carregues de vent a considerar sobre els tancaments:

Ates que el calcul global de la marquesina s’ha realitzat sota una carrega mitjana de
vent, sobre el conjunt de la marquesina, i essent el dimensionament global valid, hi haura
zones de la coberta de la marquesina on, localment, les pressions de vent seran majors.
Per tant, s’haura de verificar, abans de linici de les obres, que els detalls de fixacié dels
elements de tancament en aquestes zones tinguin capacitat per resistir les carregues locals.

b) Monodlit de senyalitzacio:
S’haura de verificar, abans de l'inici de les obres, el dimensionament del monolit i la seva
fonamentacié per a les condicions d’'implantacié del projecte.

La Direccié d’Obra també analitzara, si s’escauen, les adaptacions que se’n derivin d’aquestes
dues comprovacions.

Aquesta circumstancia haura d’ésser tinguda en compte per I'empresa licitadora alhora
d’elaborar la seva oferta i no sera objecte d’abonament independent.

5.- Lliurament del Llibre de ’Edifici de ’estacié d’autobusos:

Al marge de 'EDC, sera responsabilitat de la Direcci6é d’Obra la redaccio del llibre de I'edifici de
I'estacio d’autobusos, segons el “Manual per a la redaccié del Llibre de I'Edifici” vigent.

Aquesta circumstancia haura d’ésser tinguda en compte per I'empresa licitadora alhora
d’elaborar la seva oferta i no sera objecte d’abonament independent.
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