
FETS I FONAMENTS DE DRET

EXPEDIENT NÚM. ÒRGAN COL·LEGIAT DATA DE LA SESSIÓ

2935/2022 La junta de govern local 02/11/2023

ESTHER APARICIO PÉREZ, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA ACTAL. D'AQUEST ÒRGAN,    

CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data indicada més amunt es va adoptar el següent acord:

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  OBRES  CONSTRUCCIÓ  DE  LA 

XARXA D’AIGÜES PLUVIALS DE CTRA, NOVA JOAN MARAGALL I AVINGUDA DE 

LA  CONSTITUCIÓ  I  COL·LECTOR  FINS  AL  RIU  SÈNIA  D’ALCANAR,  FASE-1,  D’ 

ALCANAR,  I  APROVACIÓ  DE  PLECS  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I 

TÈCNIQUES PARTICULARS

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets:

Per  part  de  la  unitat  gestora  s'ha  posat  de  manifest  la  necessitat  d'iniciar  els  tràmits 
corresponents  per  procedir  a  la  contractació  de  les  obres  compreses  al  projecte 
corresponent A LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS DEL CARRERS
CARRETERA Nova, Joan Maragall i Avinguda de la Constitució i Col·lector fins al riu Sènia 
d’Alcanar, FASE-1, d’Alcanar.

En data 04/05/2022 La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte constructiu 
de la xarxa d’aigües pluvials dels carrers Carretera Nova – Joan Maragall – Av. Constitució i 
col·lector fins al riu Sénia al municipi d’Alcanar – Fase 1 (BOPT de data 16/05/2023).

L’alcaldia  emet,  en  data  12/09/2023  provisió  d’inici  de  l'expedient  de  contractació,  tot 
motivant la necessitat del contracte.

S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives i el projecte, pels quals 
han de regir-se la present contractació.

Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del 
present  contracte  amb càrrec  a  les  següent  aplicació  pressupostària  del  pressupost  de 
despeses de la Corporació:

CERTIFICAT
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AnyAplicació pressup.Import net% IVAImport IVAImport 

Total

20232023-1-151-61904666.784,1221140.024,67806.808,79

El pressupost de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, dona un total de SIS- 
CENTS al municipi d’Alcanar – Fase 1. El Pressupost d’execució material de l’obra és de 
560.322,79 €, que un cop aplicat el 13% SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-
QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS (666.784,12 €) i després d’aplicar el 21% d’IVA 
dona un pressupost de contracte d’obra total de VUIT-CENTS SIS MIL VUIT-CENTS VUIT 
EUROS AMB SETANTA-NOUCÈNTIMS (806.808,79 euros).

Mitjançant  RE 7580, de data 7/10/2023, la Diputació de Tarragona va autoritzar el  canvi 
excepcional de la subvenció del PAM 2020-23, anualitat 2021, a l'Ajuntament d'Alcanar, per 
l'actuació “Electroacústic,audiovisual i escenotècnica Teatre” i destinar l'import a l'actuació 
“Construcció xarxa aigües pluvials (1a fase)" i acceptar el canvi d'anualitat al PAM 2022, per 
import de 667.893,00 euros, per donar resposta a la necessitat de construcció d’un sistema 
de drenatge de les aigües pluvials per evitar inundacions com les sofertes al municipi  d’ 
Alcanar durant els darrers anys.

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directiva  2014/24/UE,  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

-Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

-Reial  Decret Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.

-En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius 
a  la  Junta  de  Govern  Local  les  atribucions  delegables  assignades  a  aquesta  Alcaldia 
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’ 
abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com 
a indelegables.

-Atès allò previst a l’article 116 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’  
aprova el ROF pel qual s’estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment 
la competència delegada d’acord amb la legislació vigent sobre procediment administratiu 
comú.
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RESOLUCIÓ

-Tanmateix, la llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques, en el seu article 10 preveu la figura jurídica de l’avocació, per la qual els òrgans 
superiors poden avocar per a ells mateixos el coneixement d’un assumpte la resolució del 
qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, 
quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social o jurídica ho facin convenient.

La Junta de Govern Local,  en sessió de data 14/09/2023,  va aprovar la modificació del 
projecte  constructiu  de  la  xarxa  d’aigües  pluvials  dels  carrers  Carretera  nova  –  Joan 
Maragall – av Constitució i col·lector fins al riu Sénia del municipi d’Alcanar – Fase 1.

En data 20/09/2023 s’emet per l’alcaldia informe justificatiu de la necessitat de contractar 
externament  aquestes  obres,  que  consisteixen  en  la  primera  fase  del  projecte  de 
construcció d’una xarxa d’aigües pluvials en diversos trams del tm d’Alcanar.

En data 3/10/2023 s’emet informe jurídic de Secretaria núm. 290/2023 en l’expedient  de 
contractació susdit, sobre el procediment a seguir.

Vist que existeix crèdit adequat i suficient al vigent pressupost municipal per atendre’n la 
despesa.

Vista  la  proposta  de  resolució  PR/2023/2647  de  2  /  de  novembre  /  2023  fiscalitzada 
favorablement amb data de 2 / de novembre / 2023.

Per tot això, la regidora d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents

ACORDS

PRIMER:-  APROVAR  l’expedient  de  contractació  de  les  obres  compreses  al  projecte 

corresponent a la CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS DEL CARRERS

Carretera Nova, Joan Maragall i Avinguda de la Constitució i Col·lector fins al riu Sènia d’ 
Alcanar, FASE-1, d’Alcanar.

SEGON:- AUTORITZAR la despesa per import de 666.784,12 € (sense IVA), 140.024,67 € 
en concepte d’IVA, que fan un total de 806.808,79 €  (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2023-1-151-61904 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre els 
crèdits  necessaris  en els  pressuposts  posteriors  de conformitat  amb l'art.  174  del  Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals.

TERCER:- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
Contractació de les obres compreses al projecte corresponent a la construcció de la xarxa d’ 
aigües pluvials  del  carrers Carretera Nova,  Joan Maragall  i  Avinguda de la Constitució i 
col·lector fins al riu Sènia d’Alcanar, FASE-1, d’Alcanar, per procediment obert i diversos
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criteris  d’adjudicació  que,  conjuntament,  amb  el  projecte  tècnic  constitueixen  la 
documentació administrativa.

QUART:-  APROVAR  el  plec  de  clàusules  tècniques  particulars  que  han  de  regir  la 
Contractació de les obres compreses al projecte corresponent a la construcció de la xarxa d’ 
aigües pluvials  del  carrers Carretera Nova,  Joan Maragall  i  Avinguda de la Constitució i 
col·lector fins al riu Sènia d’Alcanar, FASE-1, d’Alcanar.

CINQUÈ:- DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en 

el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en el termini de 26 dies naturals a partir 

de l’endemà de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

SISÈ: DESIGNAR els membres de la Mesa de Contractació, amb publicació de la seva 

constitució en el perfil del contractant:

President: L’alcalde 

Suplent: regidor d’hisenda

Vocal: la secretària de l’ajuntament 

Suplent: TAG de l’ajuntament 

Vocal: interventora de l’ajuntament 

Suplent: tresorer de l’ajuntament 

Vocal: Arquitecta de l’ajuntament 

Suplent: arquitecta tècnica

Secretari/a: administratiu o auxiliar administratiu de l’ajuntament 

Suplent: administratiu o auxiliar administratiu de l’ajuntament

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

SISÈ:  PUBLICAR l’anunci  de licitació  al  Perfil  de  Contractant  i  tauler  d’anuncis,  perquè 
durant  el  termini  de 26 dies  naturals,  comptats a partir  de la  publicació  en el  Perfil  del 
Contractant,  les empreses licitadores interessades puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients.

SETÈ: PUBLICAR al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 

contractació, així com l’anunci de licitació al tauler electrònic.
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I perquè així consti, i produeixi els efectes que corresponguin a l'expedient que l'ha motivat, 
signo  aquest  certificat  amb  l'advertència  a  què  es  refereix  l'article  206  del  Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  d'ordre  i  amb  el 
vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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1NOP202001 - 2023itMJF059

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES 
PARTICULARS  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERT DE LES 
OBRES  LA  XARXA  D’AIGÜES  PLUVIALS 
DELS CARRERS CARRETERA NOVA – JOAN 
MARAGALL  –  AV  CONSTITUCIÓ I 
COL·LECTOR  FINS  AL  RIU  SÉNIA  AL 
MUNICIPI D’ALCANAR – FASE 1.

Exp. 425/2022-NOP2022001 i exp. 
2395/2022

1. OBJECTE         DEL         PLEC      

És  objecte  del  present  Plec  la  determinació  de  les  prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació per a l’execució 
de les obres de construcció de la xarxa d’aigües pluvials dels 
carrers carretera nova –  Joan Maragall  –  av  Constitució i 
col·lector fins al riu Sénia al municipi d’Alcanar – Fase 1.

2. OBJECTE         DEL         CONTRACTE      

L'objecte  del  contracte  és  l’execució  de  treballs  necessaris  per  a  la 
construcció  d’una  xarxa  d’aigües  pluvials  als  carrers  situats  entre  la 
carretera nova, el carrer Joan Maragall i l’av constitució amb la previsió 
de  connectar  els  que  es  realitzaran  a  l’àmbit  dels  Codonyers  i  en 
l’execució d’un tram del col·lector que desaiguarà fins al riu Sènia.

Les obres a contractar són les previstes al “Projecte constructiu de 
la xarxa d’aigües pluvials dels carrers carretera nova – Joan 
Maragall  –  av  Constitució i  col·lector  fins  al  riu  Sénia  al 
municipi d’Alcanar – Fase 1”,  redactat per Jordi Elvira Nolla i que 
promou l’Ajuntament d’Alcanar, d’acord a les especificacions tècniques 
recollides  al  plec  de  prescripcions  tècniques  del  projecte i les del 
present expedient de contractació.

Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a 
la correcta execució de les obres i el compliment del contracte (Pla de 
seguretat i salut laboral, control de qualitat, etc...)

3. REQUISITS     A     REUNIR     PEL     LICITADOR      

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives 
i Jurídiques.

4. AMBIT         D’ACTUACIÓ      

La  definició  de  les  obres  necessàries  per  a  dur  a  terme  les  obres 
d’execució del col·lector i la xarxa de pluvials de la zona sud-oest del 
nucli  urbà  d’Alcanar,  es  situen  dins  de  l’àmbit  urbà  en  tres  carrers 
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2NOP202001 - 2023itMJF059

concretament en els trams determinats a continuació:

- Carretera Nova. Entre els carrers Rafael Alberti i Joan Maragall
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NOP202001 - 2023itMJF059 3

- Avinguda Constitució. Entre la Ronda del Remei i el 
carrer Joan Maragall

- Carrer Joan Maragall en tota la seva longitud

Per continuar fent l’encreuament de la TV-3321 i transcórrer per un camí 
veïnal.

5. CONTINGUT         DEL         PROJECTE         TÈCNIC      

El projecte constructiu de la xarxa d’aigües pluvials dels carrers 
carretera nova – Joan Maragall – av Constitució i col·lector fins al riu 
Sénia al municipi d’Alcanar, consta de la documentació gràfica i escrita 
indicada als  articles  233.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
contractes  del  sector  públic  /en  endavant  LCSP)  i  18  de  la  Llei 
autonòmica 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública, i legislació sectorial 
adequada a les característiques de l’obra a executar.

La documentació del projecte inclou:

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXES

MEMÒRI

A 

ANNEXE

S

ANNEX 1: AFECCIONS I REPOSICIONS

ANNEX 2: PROGRAMA DE 

TREBALLS ANNEX 3: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 4: GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX 5: CONTROL DE 

QUALITAT

ANNEX 6: CARTOGRAFIA I 

TOPOGRAFIA ANNEX 7: GEOLOGIA I 

SISMICITAT ANNEX 8: HIDROLOGIA 

I-HIDRÀULICA ANNEX 9: FERMS I 

PAVIMENTS

ANNEX 10: SOLUCIONS AL 

TRÀFIC ANNEX 11: CÀLCUL 

ESTRUCTURES

ANNEX 12: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT Núm. 2.- PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS 

NÚM. 1  QUADRE DE 

PREUS NÚM. 2 

PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

DOCUMENT Núm. 3.- PLECS DE CONDICIONS
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NOP202001 - 2023itMJF059 4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT Núm. 4.- PLÀNOLS

PLÀNOL 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL 2. TOPOGRAFIA

PLÀNOL 3. P.G.O.U. ALCANAR 

PLÀNOL 4. SERVEIS EXISTENTS
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NOP202001 - 2023itMJF059 5

PLÀNOL 5. DEMOLICIONS I 

REPOSICIONS PLÀNOL 6. AFECCIÓ 

TERRENYS PRIVATS

PLÀNOL 7. CONQUES HIDROLÒGIQUES NUCLI 

URBÀ PLÀNOL 8. SUBCONQUES DE LA XARXA 

PROJECTADA PLÀNOL 9. PLANTA GENERAL DE LA 

XARXA PROJECTADA PLÀNOL 10. PERFILS 

LONGITUDINALS DE LA XARXA PLÀNOL 11. 

DETALLS CONSTRUCTIUS

6. DEFINICIÓ         I         CONTINGUT         DE         LES         OBRES      

El  projecte  constructiu  a  disposició  dels  serveis  tècnics contempla 
l’execució  de  les obres necessàries per la construcció de la xarxa 
d’aigües pluvials dels  carrers  carretera  nova  –  Joan Maragall  –  av 
Constitució i col·lector fins al riu Sénia al municipi d’Alcanar mitjançant 
els següents treballs:

- Es dura a terme la xarxa de pluvials,  esquivant tots els serveis 
existents,  pel  que  ha  d’anar  a  una  profunditat  destacable  i  els 
pendents han d’estar deslligats dels pendents de cada carrer. De 
fet,  el  tram  de l’Avinguda  Constitució va en contrapendent. 
Establint-se un pendent mínim del 0’3% i màxim del 10%.

- Els elements de recollida d’aigües son redundants per tal de poder 
absorbir  el  cabal  d’aigua que resulta dels càlculs hidrològics.  En 
aquest sentit, es disposen reixes transversals en els extrems dels 
carrers per tal de captar els cabals procedents de les “conques 
externes” (C/ Ramon Berenguer IV, C/ Tirant lo Blanc, Ronda del 
Remei i TV-3321a) i embornals i reixes transversals que captin 
les aigües procedents, dels carrers i  edificis  de  l’àmbit.  Els 
embornals  es disposen a l’Avinguda Constitució i  a la Carretera 
Nova principalment, i només un parell al carrer Joan Maragall entre 
l’escola i l’institut.

- A la TV-3321 es disposen 4 mòduls d’embornals a la zona 
d’aparcament  per  tal  de  recollir  l’aigua  procedent  dels  passos 
d’aigua existents als mur de l’institut.

- Per a salvar els encreuaments amb els diferents serveis i perquè 
pugui  suportar  les  càrregues  del  tràfic,  la  canonada  anirà 
soterrada  a  una  profunditat mínima de 1,0m des de la 
generatriu superior del tub fins a la rasant del terreny i, a més 
estarà protegida amb formigó.

7. PLEC     DE     CONDICIONS     TÈCNIQUES      

Les tècniques que seran d’aplicació a  l’obra  són les  recollides  en els 
“Plecs de Condicions Tècniques” elaborats per l’Institut de Tecnologia de 
la  Construcció  de  Catalunya  (ITEC),  i  les  indicades  al  Projecte  de 
construcció de la xarxa d’aigües pluvials dels carrers carretera nova – 
Joan Maragall – av Constitució i col·lector fins al riu Sénia al municipi 
d’Alcanar.
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Les Prescripcions escrites que no tinguin plasmació en la 
documentació gràfica o a l’inrevés s’hauran d’executar com si fossin 
consignades a ambdós documents, sempre que a criteri del director de 
l’obra quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d’obra 
corresponents.
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8. DEFINICIÓ     DE     LES     FASES     I     TERMINIS     D’EXECUCIÓ      

Les obres definides en el  present projecte s’executaran en una única 
fase i el termini màxim per a l’execució dels treballs s’estableix en 4,5 
mesos  a  comptar  des  de  la  data  de  formalització  de  l’acta  de 
comprovació del replanteig de l’obra.

El contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa  contractista  està  obligada  a  complir  el  termini  total 
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball.

9. SEGUIMENT         D’EXECUCIÓ         DELS         TREBALLS      

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre 
l'Adjudicatari, la direcció d’obra i l’Ajuntament d’Alcanar.

10. SUPERVISIÓ         TECNICA      

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions 
oportunes que els siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà 
donar les ordres oportunes i  proposar les modificacions que convingui 
introduir-hi  per  a  la correcta  realització  del  treball  i  les  necessitats 
funcionals.

11. CRITERIS         D’EXECUCIÓ         PER         A         L’ACCEPTACIÓ         DE         L’OBRA      

S’aplicaran  els  Plecs  de  Condicions  Tècniques  descrits  al  Projecte  de 
construcció de la xarxa d’aigües pluvials dels carrers carretera nova – 
Joan Maragall – av Constitució i col·lector fins al riu Sénia al municipi 
d’Alcanar.

12. CLASSIFICACIÓ     DE     L’EMPRESA      

La classificació de l'empresari com contractista d'obres és exigible en el 
present contracte, en virtut del disposat a l'article 77 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, vist que l’obra supera 
els 500.000 euros.

La classificació necessària serà la següent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A 1 2
E 1 4
G 4 3

13. DEL         CONTRACTISTA      
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13.1        RESPONSABILITAT      
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El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les 
condicions  establertes  al  contracte  i  en  els  documents  que 
componen el projecte. En conseqüència està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui 
objectar  que la  direcció  tècnica  de  les  obres  hagi  reconegut  i 
examinat  la  construcció  durant  les  obres,  ni  que  hagin  estat 
abonades les liquidacions parcials.

Així mateix és responsable de tots els danys i perjudicis directes 
o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte.

El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a 
tot el personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de 
la realització dels treballs adjudicats.

Ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha 
de  complir  amb  la  normativa  vigent  en  matèria  de  seguretat  i 
higiene en el treball.

Apart del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents 
(ús  d’explosius,  instal·lacions  elèctriques  i  altres  aplicacions),  el 
contractista  adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i 
vigilància totes les  mesures  necessàries  per  garantir  la  més 
absoluta  seguretat  del  personal  de l’obra i  de tercers,  amb total 
impunitat per l’Ajuntament.

El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no 
també de  tot  el  personal  que  presti  els  seus  serveis  o  en 
empreses  subcontractades  (responent tots de forma solidària) 
així com de les obres persones per qui hagi de respondre d’acord 
amb la legislació vigent.

L’adjudicatari  es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la 
manca d’educació mal tracte que el personal observi cap als veïns, 
així com de produir soroll excessiu durant la prestació dels serveis.

Es  responsabilitzarà  de  què  les  instal·lacions  d’aigua,  gas  i 
electricitat són executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal 
que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits 
per l’Administració competent.

Els  contractista  serà  responsable  de  la  qualitat  tècnica  de  l’obra 
executada  així  com  de  les  conseqüències  que  es  dedueixin  per 
l’Administració  o  per  a  tercers  de  les  omissions,  els  errors,  els 
mètodes inadequats, de les conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. Es troben inclosos tots els treballs relatius a transport i 
col·locació dels elements relacionats anteriorment.

Ha de  responsabilitzar-se  de  tots  els  elements  metàl·lics  de  la 
instal·lació que estiguin a l’abast dels transeünts com del personal 
que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons 
la  Instrucció  tècnica  complementària  ITC-BT-018  del  Reial  Decret 
842/2002,  de  2  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
Electrotècnic de Baixa tensió, i modificacions posteriors.

13.2    OBLIGACIONS      
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És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques 
descrites en el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu 
nomenat per la corporació.

El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes 
es  considerin  necessaris  per  la  correcta  execució  de  l’obra,  que 
seran de la seva total responsabilitat.

El contractista haurà de presentar abans de començar l'obra el 
preceptiu Pla de Seguretat així com un Pla de Gestió de residus i una 
planificació de l'obra.

a. Abans     de     l’inici     de     l’obra     

El  contractista  comunicarà  per  escrit  a  la  direcció  facultativa  les 
dades següents:

i. Maquinària i mitjans auxiliar que assigna a l’obra, d’acord amb 
l’oferta presentada i els requeriments d’aquest ple i del plec de 
clàusules administratives.

ii. El  quadre  de  dedicació  previst  dels  components  que 
l'executaran  i  la  distribució  de  les  seves  responsabilitats. 
Aquest  equip  No  podrà  ser  substituït  durant  el  termini 
d'execució  del  contracte  sense  I  ‘autorització  expressa  de  I 
‘Ajuntament.

iii. Identificació  del  delegat  d’obra  que  assumeix  la  direcció 
tècnica i la representació del contractista, que ha de disposar 
de la titulació adequada.

iv. Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar 
indicat la  part  del contracte  a  realitzar  pel/s 
subcontractista/es,  segons  el  que  disposen  l’art.  215  de  la 
LCSP,  la  Llei  32/2006  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la 
subcontractació  en  el  sector  de  la  construcció  i  normes 
reglamentàries que la desenvolupen.

v. Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.

Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec 
seu les despeses corresponents.

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra 
seran  sol·licitats,  gestionats  i  tramitats  per  l’adjudicatari  i  al  seu 
càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i  llicències municipals i 
tributs locals.

b. Durant         el         transcurs         de         l’obra      

El  contractista  posarà  en  l’encapçalament  de  l’obra,  personal 
competent  encarregat  de la  seva execució i  s’atindrà a  les 
condicions i  projecte  aprovat  i  a  les  instruccions  que  rebi  del 
Director.

L’adjudicatari presentarà al Director de l’Obra en el termini de 10 dies, 
a  comptar des de la notificació de la adjudicació definitiva, un 
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programa detallat d’execució que hagi presentat a la plica.
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El contractista ha de designar un Cap d'obra, Tècnic competent, 
responsable per a la seva per a la bona marxa dels treballs  i  el 
comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els 
corresponents serveis municipals, el  responsable de contracte i el 
director facultatiu.

Haurà  de  disposar,  en  nombre  suficient,  de  quadres  intermedis 
d'especialització i obres en els diferents oficis que hagin d'intervenir 
en  els  treballs  objecte  del  contracte.  L'Encarregat/s  de  les  obres 
tindrà/n  dedicació  exclusiva  per  a  les  obres  objecte  del  present 
contracte.

El Contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra.

L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal  de l’obra, 
per causes justificades.

El  contractista disposarà d'equips de treball  amb tots els  mitjans 
auxiliars,  eines,  maquinària,  materials,  mitjans  i  elements  de 
seguretat, mitjans per a desviació de trànsit i senyalització i mitjans 
de  transport,  així  com del  personal  auxiliar,  necessaris  per  a  la 
correcta execució dels treballs.

El  contractista haurà de disposar  en tot moment  del personal 
necessari per a l'execució de les obres amb un nombre mínim de 
treballadors, fins i tot  en  època  de  vacances.  El  contractista 
disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans 
auxiliars  necessaris  per  a  la  realització  de  treballs  urgents  que 
requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicles 
haurà de dur distintiu, mostrant el nom de I‘empresa adjudicatària 
del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de I ‘empresa 
contractista adjudicatària.

L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d’urgència/emergència 
preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari fora de la 
jornada laboral, hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre 
les  possibles  incidències  de  qualsevol  índole  que  es  produeixin 
derivades de I ‘execució de les obres objecte del contracte per a 
aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti 
la immediata activació dels Dispositius d’emergència (comunicació 
permanent i directa de telefonia mòbil).

Informar amb caràcter mensual de l’evolució dels treballs mitjançant 
l’actualització  del  cronograma  dels  treballs  contemplats  en  el 
projecte.

Si  la  Direcció  Facultativa  (Sempre  que  es  parli  de  Direcció 
Facultativa, s’entendrà Director/a de les obres, Director/a d’execució 
de les obres i Coordinador de Seguretat i Salut), tingues raons per 
creure en l’existència de vicis  ocults de construcció en les obres 
executades,  donarà les ordres oportunes per a la  realització  dels 
assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos. Les despeses generades aniran a 
càrrec  del  contractista  sempre  que  aquests  assajos  conformin 
l’existència  de  vicis  ocults.  En  cas  contrari  seran  satisfets  per 
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l’Administració.

El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de 
Qualitats les despeses que aquests generin fins un màxim del 
1,5% del import
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d’execució material  del  projecte,  d’acord amb el  programa que a 
l’efecte  confeccionarà  la  Direcció  Tècnica.  Un  cop  iniciades  les 
obres, l’empresa responsable del control de qualitat lliurarà a la DF 
d’igual manera que al contractista, tots aquells informes de proves i 
assaigs que es realitzin.

Fer-se Càrrec de la redacció de tots els documents (certificacions i 
butlletins)  i  tràmits  necessaris  per  a  la  legalització  de  les 
instal·lacions  davant  els  Serveis  d’Industria  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. L’obra no es considerarà conclosa fins que els esmentats 
tràmits no estiguin totalment realitzats.

c. Retolació     de     l’obra      

Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar un cartell 
amb  format  normalitzat  i  imatge  corporativa.  Els  serveis  tècnics 
municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc 
d’ubicació.

d. senyalització     de     l’obra     i     aplec     de     material     

Per a optimitzar I ‘espai Públic i eliminar els aplecs intermedis, el 
contractista  disposarà  d'un local,  de característiques adequades i 
suficientment  pròxim  a  I  ‘obra,  on  albergarà  I‘oficina  d'obra,  El 
magatzem de  petites  eines,  els  vestuaris,  menjador  i  serveis 
higiènics del personal de l'obra

No s’aplegarà en obra més material que el d'ús immediat, 
disposant-se  d'un  espai  convenientment  limitat,  dintre  del 
tancament general de I ‘obra, per a aquest menester. Així mateix, 
els materials d'excavació i demolició Preferiblement es carregaran i 
transportaran  a  abocador  en  el  mateix  moment  de  la  seva 
generació.

El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i  protecció 
viària en les obres; pel  que haurà de complir en tot moment, les 
disposicions  legals  que s’estableixin  en aquest  sentit  i  seguir  les 
ordres i instruccions que doni la Policia Local, els Serveis Tècnics 
d’aquest Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres 
El contractista col·locarà, al seu càrrec, els elements d’informació, 
protecció, seguretat, senyalització, desviament de trànsit i publicitat 
dels treballs necessaris per a la immediata execució dels treballs, 
d’acord amb la normativa de les administracions que intervinguin i 
especialment al que es refereixen al desviament i talls de tràfic.

L'adjudicatari  col·locarà  al  seu  càrrec  els  cartells  informatius, 
retolació  per  desviament  de  trànsit,  prohibit  aparcar  i  resta 
d'elements  de  senyalització  i  informatius  que  requereixi  pel 
responsable del contracte.

e. Conservació         del         medi         ambient.         Gestió         de         runes.         Abocadors     

El  Contractista  ha  d’aplicar  les  mesures  necessàries  perquè  les 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
9 

de
 1

30
 



NOP202001 - 2023itMJF059 15

afectacions al medi ambient siguin mínimes, tant en els treballs que 
realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest..
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El contractista ha de dur a terme la vigilància i el respecte de les 
condicions  de seguretat,  medi  ambient  i  protecció  de l’obra,  i  la 
resta  d’obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball 
d’acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses 
corresponents.

El contractista serà responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat 
de la zona objecte del projecte, fins a l’extinció del contracte. Sense 
la prèvia autorització de l’obra el contractista no podrà realitzar cap 
tala d’arbres.

El  contractista  serà  responsable  de  les  agressions,  que,  en  els 
sentits abans apuntats,  i  qualsevol  altres difícilment identificables 
en aquest moment, produeixi al  medi ambient, havent de canviar 
els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, seguint 
les ordres de la direcció de l’obra o dels organismes competents.

La localització d’abocadors autoritzats, així  com les despeses que 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista..

No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent 
no inclou la dita operació de transport a l’abocador, el  fet que la 
distància  als  abocadors  autoritzats  sigui  superior  que  la  que  es 
preveu  en  la  justificació  del  preu  unitari  inclòs  al  pressupost  del 
projecte,  ni  l’omissió  en  l’esmentada justificació  de  l’operació  de 
transport.

El  contractista es responsable del  compliment de les disposicions 
legals  vigents  relatives  al  transport  i  abocament  de  materials, 
obtenció  d’autoritzacions, permisos necessaris i pagament del 
cànon per la utilització del servei.

Es  retiraran  tots  els  residus  i  runes  resultants  dels  treballs  fets, 
disposant  a  aquest  efectes  dels  mitjans  necessaris  per  a  la  seva 
recollida, transport i disposició a l'abocador, considerant-se inclosa 
aquesta operació en el  preu ofert,  sigui  quina sigui  la quantitat  i 
l'origen dels mateixos.

Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes 
de materials, runes i residus originats per les obres i podrà exigir 
canvis en el sistema i destí de la seva disposició.

No es podrà fer acopi de terres ni runa a la via pública si no són 
terres destinades a un reblert  immediat,  atenent  especialment la 
seguretat dels usuaris de la via pública i garantint el seu normal ús. 
Les  terres  o  runes seran  dipositades  en  contenidors,  saques  o 
directament sobre camió per al seu posterior transport a abocador.

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els 
contenidors  i  papereres  destinats  a  la  neteja  pública  qualsevol 
material que es produeixi com a conseqüència del desenvolupament 
dels  treballs  del  contracte.  Si  l'empresa  adjudicatària  no  retirés 
aquest materials dins d'un termini màxim de 24 hores, seran retirats 
per  encàrrec  del  responsable  del  contracte  a  altra  empresa,  les 
despeses corresponents aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, 
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sense perjudici de les responsabilitats a que donin lloc.
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f. Presentació     del     Projecte     Final     d’Obra     (l’As-  Buit)      

En  finalitzar  l’obra  el  contractista  presentarà  als  Serveis  Tècnics 
municipals  els  plànols  definitius  que  assenyalaran  les 
característiques del pas de les instal·lacions.

El Document Final d’obra es presentarà en fitxer gràfic – en 
suport magnètic adequat i en una còpia en paper.

El  contractista  redactarà  al  seu  càrrec  tots  i  cadascun  dels 
esquemes, plànols  i  informació  gràfica  que  els  Serveis  Tècnics 
Municipals determinin amb referència a les obres executades.

14. DESPESES         A         CÀRREC         DEL         CONTRACTISTA.      

Sens perjudici  d’altres  indicades  al  plec  de  Clàusules  administratives, 
seran al seu càrrec les despeses següents:

1. Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

2. Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc.

3. Les  de  lloguers  o  d’adquisició  de  terrenys  per  a  dipòsits  de 
maquinària de materials.

4. Les de protecció d’emmagatzematge de la mateixa obra contra tot 
deteriorament.

5. Les  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal·lacions  per  al 
subministrament  d’aigua  i  d’energia  elèctrica,  necessaris  per  a 
l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc.

6. Les indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses  d’explotació  i  utilització  de  préstecs,  pedreres,  lleres  i 
abocadors.

7. La  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja 
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, 
etc.

8. Els  permisos  o  llicències  administratives  necessàries  per  a 
l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis 
afectats.

9. Les  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells 
anunciadors de l’obra.

10. Impostos  o  taxes  i  qualsevol  altre  despesa  derivada  de 
l’obtenció  dels  permisos,  visats,  llicències i  dictàmens necessaris 
per  a  l’execució  i  posada  en  servei  de  les  obres,  del  projecte 
elèctric, així com del visat del col·legi professional corresponent. C
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11. Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del  Departament 
d’Industria i  Energia de la Generalitat  de Catalunya o organisme 
que sigui competent.

12. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es 
considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

15. LA     DIRECCIÓ FACULTATIVA DE     L’OBRA      

El Director/a Facultatiu de l’obra serà designat per l’Ajuntament.

La  direcció  de  l’obra  ha  de  dictar  les  instruccions  oportunes  al 
contractista  a  l’objecte  d’assegurar  la  correcta  execució  i 
desenvolupament  de  l’obra  de  conformitat  amb  el  projecte  tècnic 
aprovat per l’Ajuntament.

Sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a de les 
obres, Director/a d’execució de les obres i Coordinador de Seguretat i 
Salut.

La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les 
Obres, Serveis Tècnics Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, 
així com d’aquells tècnics que designi l’Administració.

La Direcció Facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de 
desobediència  a  les  seves  instruccions,  manifesta  incompetència  o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa de les obres, podrà 
requerir  al  contractista  perquè`  separi  de  l’obra  els  treballadors 
responsables de la pertorbació.

La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de Llei 
38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que 
corresponen al  responsable del  contracte  d’acord amb l’article  62 en 
relació als articles 237 a 246 de la LCSP.

16. DELEGAT     D’OBRA      

El Contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i 
representació del contractista a l’obra, el càrrec haurà de recaure en un 
tècnic  amb  titulació  adequada  i  experiència  acreditada  en  obres 
anàlogues a les que són objecte del contracte. L’òrgan de contractació 
podrà proposar la seva substitució per raons justificades.

El Cap d'obra, serà l’encarregat de la bona marxa dels treballs i el 
comportament  del  personal;  també  ha  de  fer  d'enllaç  amb  els 
corresponents  serveis  municipals,  el  responsable  de  contracte  i  el 
director  facultatiu.  El  Cap  d'obra  Designat  pel  contractista,  en 
compliment d’allò que preveu el Plec General, haurà de tenir la capacitat 
tècnica necessària .

Si  s’escau  el  contractista  s’obliga  a  designar  un  suplent  amb  les 
mateixes característiques.
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17. ORGANITZACIÓ         DELS         TREBALLS         I         EQUIPS      
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17.1        PERSONAL         I         MEDIS         TÈCNICS     

L'empresa  adjudicatària  posarà  a  disposició  del  contracte  de 
manteniment un  Cap  d'Obra,  amb la  titulació  mínima  de  Tècnic 
d'Arquitectura o Enginyeria i un encarregat d'obra, aquest últim 
amb una dedicació  exclusiva  al  contracte  durant  l'execució  dels 
treballs.

Aquest nomenament haurà de comptar amb l'acceptació per part de 
l'Ajuntament. En el supòsit que l'adjudicatari volgués canviar el Cap 
d'Obra, aquest haurà de ser prèviament acceptat per l'Ajuntament.

L'empresa  adjudicatària  aportarà  la  resta  de  personal  facultatiu, 
tècnic i auxiliar necessari per porta a terme els treballs especificats 
en aquest plec.

Alhora  es  presentarà  una  relació  de  tot  el  personal,  i  les  seves 
categories, destinats a la realització dels treballs.

El personal depenent de l'empresa adjudicatària, durant l'horari de 
treball,  portarà  identificació  de  l’empresa.  En  aquest  sentit,  els 
vehicles  utilitzats  per  les  feines,  duran  el  logotip  o  indicatiu  de 
l’empresa. L'empresa adjudicatària vetllarà perquè el mateix sigui 
utilitzat adequadament i el seu estat mantingui una presència que 
no desdigui a l'usuari, ni a la empresa ni al propi Ajuntament. Alhora 
el contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris i 
posarà  remei  immediatament  a  qualsevol  inadequat  o  mal 
comportament dels operaris adscrits a aquest servei.

17.2    MATERIALS      

L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es 
puguin  utilitzar,  aportant les  mostres,  certificats  i  dades 
necessàries, els quals hauran de complir amb les característiques 
del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  del  projecte.  Tanmateix  pel 
responsable del contracte es reservarà el dret a rebutjar el material 
que no consideri adient per la feina requerida.

17.3    MAQUINÀRIA     I     TRANSPORT     

L'empresa  adjudicatària  aportarà  tots  els  vehicles  i  màquines 
necessàries per tal de realitzar adequadament totes les funcions 
o  tasques  previstes  d'acord  amb la  oferta  feta,  així  com pels 
subministres,  segons  el  bon  ús  i  costum de la professió, que 
concretarà en l'oferta presentada.

Tot  el  material,  tant  vehicles  com  a  maquinària,  es  trobarà  en 
perfecte estat d'utilització i conservació.

L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es 
precisin  per  a  una  bona  realització  del  servei  i  disposarà  de  les 
reserves corresponents per poder complir amb els terminis fixats 
en  la  planificació  de  les obres.  Tots ells hauran de trobar-se  en 
perfecte estat de conservació i neteja en tot moment, a partir del 
primer dia de l'inici de les obres.

L'adjudicatari disposarà de vehicles destinats al transport de terres i 
runa. Quedarà prohibit l'acopi de terres i runa a la vorera o calçada 
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si no es per la seva immediata utilització com a material de reblert.

17.4        MITJANS         AUXILIARS         I         EINES     
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L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines 
necessàries per tal de realitzar els treballs objecte d'aquest plec, així 
com tot el suport informàtic necessari requerit pel responsable del 
contracte per dur a terme el seguiment i certificació dels treballs.

17.5    PROGRAMACIÓ     DELS     TREBALLS.     INCOMPLIMENT     DE         
TERMINIS     

Pel responsable del contracte lliurarà les diferents Ordres de treball i 
programacions d'actuacions majors periòdicament a l'empresa 
adjudicatària  amb  la  data  màxima  d'execució  d'acord  amb  els 
recursos mínims requerits.

17.6    HORARIS     

L'horari estàndard es preveu, de 8h a 20h i la jornada laboral 
s'ajustarà a  les  necessitats  de l'Ajuntament i  les instruccions del 
responsable del contracte. Aquesta podrà modificar i ajustar l'horari 
en atenció a una millora en el resultats dels treballs.

En dies festius i fora de l'horari normal, l'adjudicatari intervindrà a 
requeriment del  responsable del  contracte en actuacions que pel 
seu caràcter d'urgència siguin necessàries i disposarà d'un telèfon 
permanent de contacte i un mínim de mitjans humans i mecànics 
per afrontar aquestes situacions imprevistes o d'urgència.

17.7    CONTROL     DE     QUALITAT:     PROVES,     ANÀLISIS     I     ASSAIGS     

Pel responsable del contracte determinarà, previ o durant l'execució 
de les obres, els controls que siguin necessaris.

Les  operacions  de  control  de  qualitat  es  realitzaran  per 
laboratoris degudament homologats o aquells que assenyali pel 
responsable del contracte.

Aquestes  proves  i  anàlisis  aniran  a  càrrec  de  l'adjudicatari  en 
concepte  de  control  de  qualitat,  fins  a  un  1% com a màxim del 
pressupost d'adjudicació de l'obra per anualitat.

17.8  RECEPCIÓ DE LES     OBRES.         AS-  BUILT     

Una vegada acabada l'obra l'adjudicatari lliurarà al responsable del 
contracte plànols as-built  de l’obra, i  els certificats de materials i 
proves de control de materials.

17.9    RESOLUCIÓ     D’INCIDÈNCIES         TÈCNIQUES     

D’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del 
contracte i el contractista, en ordre a la interpretació del projecte i la 
seva  realització,  seran  resoltes  per  la  Corporació  amb  caràcter 
immediatament  executiu  en  ús  de  la  prerrogativa  d’interpretació 
dels contractes que la legislació vigent li confereix.

Si  el  contractista  formalitzés  la  seva  discrepància  mitjançant 
escrit  presentat al Registre General de la Corporació, i 
transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució 
expressa al respecte, s'entendrà desestimada la petició.
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18. CONDICIONS         GENERALS         D’EXECUCIÓ         D’OBRES      

Les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció 
apreciades per la direcció tècnica.

El contractista notificarà a la direcció tècnica amb l'antelació que calgui, 
a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució, aquelles 
obres que hagin de quedar ocultes o que a judici del mateix contractista 
o de la direcció requereixin dit reconeixement.

De  totes  les  obres  i  a  mesura  que  s'executin,  s'aixecaran  plànols 
precisos per a llur comprovació, constatació, amidament i liquidació, que 
seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. El contractista haurà 
d'abonar  les despeses dels  treballs  auxiliars  necessaris  d’amidament, 
excepte  que s'avingui  amb el  que  proposi  la  direcció  tècnica  de  les 
obres.

19. COMPROVACIÓ         DEL         REPLANTEIG      

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació 
de replanteig que tindrà lloc dins el termini màxim d’un mes a comptar 
de la data de formalització del contracte, llevat supòsits excepcionals 
justificats. Els Serveis tècnics municipals procediran, en presència de la 
direcció  facultativa  i del  contractista,  a  efectuar  la  comprovació  del 
replanteig estenent-se acta del resultat que serà signada per tots els 
assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de Contractació per a la 
seva incorporació a l’expedient.

En cas de no donar autorització per a l’inici de les obres es dictaran les 
oportunes ordres per a la seva correcta execució, mantenint els 
treballs suspesos temporalment.

Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos 
parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra, els 
quals han de ser aprovats per la direcció facultativa. Igualment, haurà 
de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 
diferents unitats d’obra.

20. LLIBRE         D’ORDRES,         ACTES         DE         VISITA      

L'Ajuntament  entregarà  al  contractista,  amb  anterioritat  a  la  data 
assenyalada per a la comprovació de replanteig, una copia autoritzada 
dels documents contractuals i del projecte.

La direcció de l'obra entregarà al contractista un llibre amb fulls 
numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. A l'esmentat llibre, 
que es denominarà Llibre d'Ordres i Assistències de l'obra, quedaran 
reflectides  totes  les  ordres  de  la  direcció de l'obra, així com les 
incidències i comunicacions que tant la direcció  de l'obra com el 
contractista puguin formular.

La  direcció  d'obra  efectuarà  visita  d'obra  amb  periodicitat  mínima 
setmanal. De cada visita es formalitzarà un acta deixant constància de 
les activitats que es desenvolupen, les incidències que tinguin relació 
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amb  l'execució  de  les  obres  i  l'estat  de  compliment  de  terminis  i 
previsions econòmiques.
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De  les  ordres,  comunicacions  o  incidències  quedarà  constància  per 
triplicat.  L'original  es  conservarà  en el  propi  llibre  i  les  copies  seran 
lliurades al director i al delegat de l'obra. Tota anotació realitzada per 
qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts 
al seu coneixement als efectes escaients.

EL llibre d'obra s’obrirà en la data de comprovació de replanteig i  es 
tancarà en la de l'acta formal de recepció de l'obra.

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats 
pel  contractista  i  un  cop  efectuada  la  recepció  seran  lliurats  a 
l'Ajuntament.

21. CERTIFICACIONS      

Mensualment l'adjudicatari elaborarà la relació valorada, que inclourà els 
treballs efectuats d’acord amb les Ordre de Treball (OT) emeses, per la 
direcció  facultativa  i  executiva,  servirà  de  base  per  emetre  la 
corresponent factura i certificació. La certificació haurà de ser informada 
favorablement pels serveis tècnics municipals i aprovada per la Junta de 
Govern Local.

Les certificacions es composarà de:

- Partides d’obra: unitats amidaments de les partides d’obra a les que 
s’aplicarà  els preus unitaris de referència o preus contradictoris 
aprovats, que es  descriuen en l’apartat  24  i  26 del  present  plec.  A 
aquesta partides  se’ls  hi afegirà el 13 %  en concepte de despeses 
generals i el 6 %  de benefici industrial  i  se’ls  hi  deduirà  la  baixa 
d'adjudicació.

L'import total certificat serà el resultat d'aplicar a la corresponent relació 
valorada l'Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

22. PRESSUPOST      

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 
100 de la LCSP el preu és de 806.808,79€, dels quals 666.784,12€ 
corresponen a base i 140.024,67€ a IVA.

Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar 
les obres, seran es els que figuren al Projecte constructiu de la xarxa 
d’aigües  pluvials  dels  carrers  carretera  nova  –  Joan Maragall  –  av 
Constitució i col·lector fins al riu Sénia al municipi d’Alcanar.

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, 
eines, o qualsevol altre concepte que siguin necessaris per efectuar el 
treball, sense que això suposi un augment del preu ofert encara que no 
estiguin totalment descrits en el concepte.
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23. REVISIÓ     DE     PREUS      
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Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió, d’acord amb l’article 103.2 de la LCSP.

24. PREUS     UNITARIS      

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus 
unitaris del projecte tècnic.

Els  preus  dels  elements  simples  d'obres,  les  partides  d'obra  i  els 
rendiments seran els que s'estableixen en el quadres de preus del 
mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC.

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost establert, si el 
muntant  de  les  certificacions  presentades  fos  inferior  al  pressupost 
adjudicat.

25. MODIFICACIONS     D’OBRA     I     CONTRACTE      

25.1 .-  Una  vegada  perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de  contractació 
només pot introduir modificacions per raons d’interès públic, en els 
supòsits següents:

a) Quan s’hagi         previst         en         el         plec         de         clàusules         administratives   
particulars que  haurà  de  precisar  amb  detall  suficient  l’abast, 
límits  i  naturalesa,  les  condicions  en  que  es  podrà  aplicar  per 
referència a circumstàncies quina concurrència pugui verificar-se 
de  manera  objectiva  i  el  procediment  a  seguir  per  a  la  seva 
tramitació, en els termes que disposa l’article 204 de la LCSP.

Aquestes modificacions no podran excedir del 20% del preu inicial 
ni  suposar  l’establiment  de  preus  unitaris  no  previstos  en  el 
contracte.

b) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-
se d’acord amb els articles 205 i 242 de la LCSP, en algun dels 
següents supòsits:

1. -Que esdevingués necessari  afegir  obres addicionals a  les 
previstes en el  projecte aprovat sempre que s’acompleixen les 
condicions següents:

i. Que el canvi de contractista no fos possible per raons de 
tipus econòmic o tècnic en els termes que disposa l’article 
205.2 de la LCSP.

ii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la 
seva quantia que no excedeixi aïllada o conjuntament amb 
altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA 
exclòs.

2. Quan  la  necessitat  de  modificar  el  contracte  es  derivi  de 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de 
la licitació i concorrin les condicions següents:

i. Que  es  tracti  de  circumstàncies  que  una  administració 
diligent no hagués pogut preveure.
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ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte
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iii. Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que 
no  excedeixi,  aïllada  o  conjuntament  amb  d’altres 
modificacions  acordades,  del  50%  del  preu  inicial,  IVA 
exclòs.

3. Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: 
s’haurà de justificar la seva necessitat indicant les raons per les 
que  les  prestacions  no  van  ser  incloses  en  el  projecte  i  en  el 
contracte inicial.

No  es  podran  aprovar  en  base  a  aquesta  previsió 
modificacions no substancials si suposen una alteració en 
la quantia del contracte

que excedeixi aïllada o conjuntament del 15% del preu inicial, IVA 
exclòs. En  tot cas, s’haurà d’estar al que estableix l’article 205.2 
de la LCSP.

25.2 Les  modificacions  proposades  d’acord  en  l’apartat  1  seran 
obligatòries pel contractista quan l’alteració en la quantia del contracte, 
aïllada o conjuntament considerada, no superi el 20% del preu inicial, 
IVA  exclòs.  Si  la  modificació suposa  supressió  o  reducció  d’unitats 
d’obra, el contractista no tindrà dret a indemnització.

25.3 Quan  les  modificacions  del  contracte  suposin  la  introducció 
d’unitats d’obra no previstes  en el  projecte o quines característiques 
difereixen de les fixades en aquest, els preus aplicables seran aprovats 
per l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista per un termini mínim 
de tres dies.

25.4 Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, la Direcció Facultativa comunicarà a la 
intervenció de l’Ajuntament amb una antelació mínima de cinc dies a la 
data  per  efectuar  l’amidament  parcial  a  fi  que  l’interventor  o  el 
funcionari  en  qui  delegui  pugui  personar-se  per  a  la  comprovació 
material de la inversió.

25.5 D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la Direcció Facultativa 
consideri  necessària  una  modificació  del  projecte  i  s’acompleixen  els 
requisits establerts en el present PPT i en la LCSP, haurà de sol·licitar a 
l’òrgan de contractació la tramitació del corresponent expedient que es 
substanciarà d’acord ambles següents actuacions:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica.

b) Audiència al contractista i al redactor del projecte, si 
procedeix, per termini mínim de tres dies

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació.

25.6 No es consideraran modificacions del contracte

a) L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu 
inicial. L’excés serà recollit en la certificació final d’obra.

b) La  inclusió  de  preus  nous  que  hagin  estat  fixats 
contradictòriament sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el seu 
conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu.
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26. PREUS     CONTRADICTORIS      

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs fixar nous preus per a 
materials i obres no contemplats en la base de preus de referència 
del projecte, es

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
6 

de
 1

30
 



NOP202001 - 2023itMJF059 32

procedirà  a  l'aplicació  del  preu  corresponent  d'acord  a  les  següents 
normes i tramitació:

- Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a partir de la base de preus 
de l’ITEC, es formularà aquest preu pel contractista i es sotmetrà a la 
conformitat de la Direcció d’obra i posteriorment a l’aprovació de l’ens 
responsable del contracte.

- En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels preus de l’ITEC, es 
procedirà  al  seu  estudi  contradictòriament,  a  partir  del  criteri  de 
considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments 
aplicables d'acord a partides similars, sometent el resultat de l'estudi a 
l'aprovació  de  l’ens  responsable  de  la  contractació,  a  proposta  dels 
serveis tècnics municipals i prèvia conformitat de la Direcció d’obra.

En qualsevol cas els preus unitaris aplicats als preus contradictoris seran 
coherents amb els preus unitaris del projecte.

En ambdós casos, s’entén que als nous preus contradictoris els hi 
serà d’aplicació la baixa de la Contracta, els percentatges de despeses 
generals i benefici industrial d’acord amb els aplicats al projecte.

27. VARIACIONS         MENORS         DURANT         L’EXECUCIÓ         DE         L’OBRA      

Les  variacions  menors  de  l’obra  executades  pel  contractista  sense 
ajustar-se exactament al projecte, a aquest plec i al contracte podran 
ser acceptades o rebutjades per la direcció tècnica.

En cas d’acceptació el director tècnic fixarà justificadament el preu. En 
cas  de  disconformitat  el  contractista  haurà  de  desfer  i  reconstruir  a 
càrrec  seu  la  part  mal executada, segons les instruccions de la 
direcció tècnica de les obres i sense que això pugui ésser invocat com 
a causa o motiu de pròrroga del contracte.

28. RECEPCIÓ     DE     LES     OBRES      

Acabada  l'obra  i  abans  de  la  seva  recepció,  el  contractista  haurà 
d'efectuar les operacions següents:

- Facilitar a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació si s’escau, 
la documentació següent:

a. Col·lecció  de  plànols  AS-Built  convenientment  acotats  i 
referenciats en format digital (DWG + CAD) d’acord amb les 
instruccions dels Serveis Tècnics Municipals.

b. Memòria, en format digital (DOC + PDF) i paper

NO  ES  CONVOCARÀ  LA  RECEPCIÓ  FINAL  FINS  QUE,  ELS  SERVEIS 
TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT, HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIÓ 
APORTADA.

Abans de procedir a la recepció de l'obra, la direcció tècnica practicarà 
el reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.

Quant al termini i la forma de recepció es seguiran els tràmits establerts 
a l'art.  243 de la LCSP. A l’acte de recepció hauran de concórrer un 
tècnic designat per
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l’Ajuntament que actuarà en la seva representació, el tècnic facultatiu 
encarregat de la direcció d'obra i  el  contractista assistit  si  ho estima 
oportú pel seu delegat d’obra, estenent-se acta per triplicat que serà 
signada per les persones compareixents.

Correspondrà al responsable del contracte la incorporació d'un dels 
exemplars a l'expedient de contractació.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer 
constar  en  l’acta  i  el  director  facultatiu  ha  d’indicar  els  defectes 
observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un termini 
per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, 
o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.

29. TERMINI     DE     GARANTIA      

El termini de garantia de l’obra es fixa en dos any a comptar des de la 
data en què es realitzi la signatura de l’acta de recepció de l’obra, llevat 
que el  quadre  de  característiques  del  contracte  estableixi  un termini 
superior.

Aquest  termini  afectarà  a  totes  les  obres  executades  sota  el  mateix 
contracte  (obra  principal,  abalisament,  senyalització  i  barreres, 
plantacions,  enllumenat,  instal·lacions  elèctriques,  edificacions,  obres 
auxiliars, etc.).

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la 
conservació i manteniment de les obres per ell realitzades.

30. LIQUIDACIÓ      

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general 
amb l’assistència del contractista. El director de l’obra, en el termini d’un 
mes  des  de  la  recepció,  farà  l’amidament  de  las  obres  realment 
executades,  d’acord  amb  el  projecte.  Dins  el  termini  de  tres  mesos 
comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació  final  de  les  obres  executades,  que ha  de ser  abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que 
preveu aquesta Llei.

Dins el  termini de quinze dies anteriors al  compliment del  termini  de 
garantia,  el  director  facultatiu  de  l'obra  redactarà  un  informe  sobre 
l'estat de les obres.  Si és favorable,  el  contractista queda rellevat de 
qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que L'informe 
no sigui favorable i els detectes observats siguin deguts a deficiències 
en l'execució de l'obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa 
dictarà  les  oportunes  instruccions  al  contractista  per  a  la  deguda 
reparació concedint un termini per fer-la durant el qual el contractista 
continua  encarregat  de  la  conservació  de  les  obres,  sense  dret  a 
percebre cap quantitat de conformitat amb l'article 243.3 de la LCSP.

31. CONTROL     DE   QUALITAT      

El laboratori encarregat del control d'obra serà el designat per la direcció 
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facultativa  i  realitzarà  tots  els  assaigs  del  programa,  a  sol·licitud 
d'aquesta.
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La despesa corresponent anirà a càrrec del contractista fins la quantia 
prevista en el pressupost de contracte. En cas de superar-se la 
previsió serà abonada per l'Ajuntament.

El control d'unitats d'obra s’executarà d'acord amb el programa aportat 
pel laboratori encarregat i aprovat per la direcció facultativa.

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de 
controls previstos.

Els  resultats  negatius  de  qualsevol  unitat  es  consignaran al  Llibre 
d'Obres.  El  cost  dels  assaigs  que  donin  resultats  negatius  es 
descomptarà directament al contractista.

32. SEGURETAT         I     SALUT         EN     EL   TREBALL      

32.1 Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels 
treballadors.

L'empresa adjudicatària ve obligada a tenir elaborat una Avaluació de 
riscos laborals i un Pla de Prevenció conforme a la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de riscos Laborals, i les que es puguin derivar 
del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut.

Igualment  l'adjudicatari  està  obligat  a  elaborar  un Pla  de seguretat  i 
salut en aplicació a l'estudi de seguretat, conforme el que disposa a tal 
efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El 
pla de seguretat i  salut haurà de ser aprovat per aquesta Corporació 
com a requisit  indispensable per  a  l'inici  de les obres,  previ  informe 
favorable que sobre el mateix sigui emès pel coordinador de seguretat i 
salut en execució de les obres.

A aquests efectes l'adjudicatari haurà de presentar la documentació que 
li sigui requerida per al coneixement de l'Administració.

Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la 
seva empresa la informació de riscos i les mesures correctores que farà 
servir en la realització de les seves tasques.

L'empresa  adjudicatària  ha  d'acreditar  que  el  seu  personal  ha  rebut 
informació en matèria de seguretat i salut.

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als 
primers auxilis al lloc de treball o a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La 
farmaciola es revisarà setmanalment i  es reposarà immediatament el 
material, consumit.

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament 
més proper dels diversos centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar 
el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

El contractista acreditarà que el seu personal ha passat un 
reconeixement mèdic i que aquest es repetirà cada any.

32.2 Obligacions de  l'adjudicatari en relació a la seguretat  i salut  dels 
tercers
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Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les 
proximitats de  l'obra o de l'actuació que afectin a persones no 
pertanyents a la concessió, i
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aquells  riscos propis  dels  treballs  a realitzar  que poden arribar a ser 
causa d'accidents per una incorrecta senyalització o protecció.

La senyalització d'obres estableix tres principals objectius: informar de 
l'existència i naturalesa de l'obra als ciutadans, ordenar la circulació de 
vehicles  i  vianants  afectats  per  les  tasques  a  l'obra  i  garantir  la 
seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de l'obra.

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de 
senyalització de seguretat i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 
d'abril), i senyalització d'obres de carreteres (M.O.P.T. i M.A. Norma de 
Carreteres 8.3 - IC).

33. EL     PLA DE     SEGURETAT I         SALUT      

Serà  d'obligat  compliment  pel  contractista  i  subcontractistes  tota  la 
normativa referent a les normes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció:

El contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut, en el que s'analitzin, 
desenvolupin  i  considerin  les  previsions  contemplades  en  l'Estudi  de 
Seguretat i Salut.

El contractista presentarà en el termini d'un mes a partir de la data de 
formalització del contracte un programa de treball que haurà d'incloure 
les dades que  s'indiquen  en  l'art.  144.3  del  Reglament  General  de 
Contractació.

En  el  termini  de  vint-i-un  dies  naturals  des  de  la  notificació  de 
l'adjudicació,  el  contractista  presentarà  a l'Ajuntament  el Pla  de 
Seguretat i  Salut  en el treball.  El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut 
informarà en el termini de set· dies naturals sobre la procedència de la 
seva  aprovació  i,  en  cas  negatiu,  indicarà  els  punts que hauran de 
corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d'acord amb la 
importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set dies naturals. ·

El termini per a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
d'un mes  des  de  la  data  de  signatura  del  contracte.  L'incompliment 
imputable al contractista dels terminis indicats en el paràgraf anterior no 
donarà lloc a ampliació del termini d'execució de les obres.

34. SENYALITZACIÓ      

El contractista esta obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts 
de possible perill, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies, així 
com  també  a  complir  les  ordres  de  la  direcció  facultativa  i  de 
l'Ajuntament.

El  contractista  haurà  d'implementar  els  mitjans  necessaris  per  a 
permetre la circulació en els vials que s'hagin de mantenir en servei 
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durant l'execució de les obres prèvia comunicació a la policia local en el 
seu cas.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
3 

de
 1

30
 



NOP202001 - 2023itMJF059 39

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les 
interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris sense que això sigui motiu 
d'increment del  preu  del  contracte.  En  cas  que  siguin  necessaris 
desviaments  provisionals,  el  contractista  prendrà  totes  les  mesures 
necessàries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment 
dels vials de servei es consideraran incloses als preus de contracte i en 
cap moment podran ser objecte de reclamació

35. SOSTENIBILITAT     I     MEDI     AMBIENT:     GESTIÓ     DE     RESIDUS      

L'adjudicatari  serà  responsable  de  la  retirada  selectiva  de  tots  els 
residus  resultants  dels  treballs  fets,  disposant  a  aquest  efectes  dels 
mitjans  necessaris  per  a  la  seva  recollida,  transport  i  disposició  a 
l'abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, 
sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.

Per això aportarà un Pla de gestió de residus específic de les tasques a 
realitzar  i  segons  els  seus  mitjans.  En  aquest  sentit,  l'òrgan  de 
contractació  requerirà  al  licitador  que  hagi  presentat  l'oferta 
econòmicament  més  avantatjosa  presenti  l'esmentat  Pla,  previ  a  la 
formalització del contracte.

L'adjudicatari  d'acord  amb  el  Pla  de  residus,  haurà  d'aportar  a 
l'Ajuntament,  els  comprovants o resguards conforme ha seguit el 
procediment marcat per la gestió de residus.

36. COMPLIMENT     DE     NORMES     TÈCNIQUES      

El  contractista  resta  obligat  al  compliment  de  les  disposicions  legals 
vigents  en  matèria  de  construcció  i  urbanització,  exposant-se  a 
continuació  una  relació  no  exhaustiva  de  les  principals  normatives 
d’obligada observança:

1.1 ‐ NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Instrucció del Formigó Estructural (EHE‐08)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments 

(RH‐08)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts. 

PG‐ 4/89 de la Direcció General de Carreteres M.O.P.U.
- Legislació general de Seguretat i Salut en el treball:

• Llei 31/1995 del 8 de novembre: Prevenció de riscos laborals
• Reial Decret 773/1997 del 30 de maig de 1997, sobre 

disposicions  mínimes  de seguretat  i  salut  relativa  a  l’ús  per  als 
treballadors d’equips de protecció individual.

• R.D.485/1997 del 4 d’Abril: disposicions mínimes en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball

• R.D. 39/1997 DEL 17 de Gener, desenvolupat per l’Ordre del 27 de 
Juny que aprova el
Reglament de Serveis de Prevenció

• RD.1215/1997 del 18 de Juliol: Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a l’ús dels treballador dels equips de treball

• R.D. 1627/1997 del 24 d’Octubre: Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció
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- Normes UNE vigents, normes NLT vigent, del Institut Nacional de 
Racionalització i normalització:

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
5 

de
 1

30
 



NOP202001 - 2023itMJF059 41

NLT‐153 Densidad relativa y absorción de áridos 
gruesos NLT‐154 Densidad relativa y absorción de 
áridos finos
NLT‐159 Resistencia a la deformación plàstica de mezclas

bituminosas empleando el aparato Marshall
NLT‐162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas 
bituminosas compactadas (ensayo de inmersión‐compresión)
NLT‐164 Contenido de ligante en mezclas bituminosas
NLT‐165 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las 
mezclas bituminosas
NLT‐168 Densidad y huecos en mezclas bituminoses 
compactadas NLT‐172 Áridos. Determinación de la 
limpieza superficial
NLT‐173 Resistencia a la deformación plásticade las mezclas 
bituminosas mediante la pista de ensayo de laboratorio
NLT‐174 Pulimento acelerado de los áridos
NLT‐176 Densidad aparente del polvo mineral en 
tolueno NLT‐181 Índice de penetración de los betunes 
asfálticos
NLT‐182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales 
bituminosos NLT‐326 Ensayo de lixiviación en materiales 
para carreteras
NLT‐327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el 
permeámetro LCS
NLT‐330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en 
pavimentos de carreteras
NLT‐335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la 
técnica volumétrica
NLT‐336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el 
equipo de medida del rozamiento transversal
NLT‐348 Toma de muestras de mezclas bituminoses para 
pavimentación NLT‐349 Medida de módulos dinámicos de 
materiales para carreteras
NLT‐352 Caracterización de las mezclas bituminoses abiertas por 
medio del ensayo cántabro de pérdida por desgaste
UNE‐EN 932‐1 Ensayos para determinar las propiedades generales 
de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo
UNE‐EN 933‐1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del 
tamizado UNE‐EN 933‐2 Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de 
ensayo, tamaño nominal de las aberturas
UNE‐EN 933‐3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 3:
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas
UNE‐EN 933‐5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 5:
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de 
árido grueso
UNE‐EN 933‐8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 8: Evaluaciónde los finos. Ensayo del equivalente de 
arena
UNE‐EN 933‐9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno
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UNE‐EN 1097‐2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 
y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
resistència a la fragmentación

- Normes d’assaig del Laboratori del Transport i Mecànica de Sol (M.O.P.U).
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central (M.O.P.U)
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- Normativa Mediambiental vigent

GESTIÓ         DE         RESIDUS         DE         CONSTRUCCIÓ         I         ENDERROCS      

Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. D 89/2010, 26 
juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT 
20) RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residus i sols contaminats . Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Alcanar, Signat electrònicament al marge

L’arquitecta municipal
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ANNEX MILLORES
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PROPOSTA  DE  MILLORES  DEL 
PROJECTE  PER  A  LES  OBRES  LA 
XARXA  D’AIGÜES PLUVIALS  DELS 
CARRERS  CARRETERA  NOVA  –  JOAN 
MARAGALL  –  AV  CONSTITUCIÓ I 
COL·LECTOR  FINS  AL  RIU  SÉNIA  AL 
MUNICIPI D’ALCANAR – FASE 1.

Exp. 425/2022-NOP2022001 i exp. 
2395/2022

La millora proposada per a el projecte consistent en la realització de les 
obres necessàries per a l’execució de la xarxa d’aigües pluvials dels 
carrers Carretera Nova – Joan Maragall – av Constitució i col·lector fins al 
riu Sénia al municipi d’Alcanar – fase 1, consisteix en:

- M1 – Segellat de reixes i embornals.
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Les valoracions econòmiques de les millores es fan d’acord amb els 
següents preus unitaris.

MILLORA 4 - Segellat de reixes i embornals

N. Ut Descripció Amidament Preu Import

uts llargada Amplada

2.1 Reixes i embornals
1.2.1 m² Platina d'acer laminat en calent UNE-EN 10025 S275JR, de 900x4000 mm i espessor

3 mm, acabat amb imprimació antioxidant. Criteri de valoració econòmica: El 

preu inclou els talls, les escpádures, la preapraició de vores, les platines, les 

peces especials i els elements auxiliars de muntatge. Inclou: Neteja i preparació 

del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació 

provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 

mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons

especificacions de projecte. 22,38
crta nova 6,00 134,28

Joan Maragall 2,00 44,76
av Constitució 8,00 179,04

TV-3321 4,00 89,52
Reixes

R1 i R1' 2,00 10,00 1,02 456,55
R2 1,00 7,50 1,02 171,21
R3 1,00 8,50 1,02 194,03
R4 1,00 9,50 1,02 216,86
R5 1,00 9,50 1,02 216,86
R6 1,00 7,00 1,02 159,79
R7 1,00 8,50 1,02 194,03

R8 i R8' 2,00 8,50 1,02 388,07
R8" 1,00 10,00 1,02 228,28
R9 1,00 10,00 1,02 228,28

R10 1,00 10,00 1,02 228,28
R11 1,00 10,00 1,02 228,28

1,00 10,00 1,02 228,28
3.586,40

Total subcapítol 2.1 Reixes i embornals 3.586,40

TOTAL PEM- M4 -REIXES I EMBORNALS 3.586,40
13,00% Despeses generals 466,23

6,00% Benefici industrial 215,18
PEC 4.267,81

21,00% IVA 896,24
PEC IVA INCLÒS - M4 - REIXES I EMBORNALS 5.164,05

Així  doncs  l’import  final  de les  millores  un cop  aplicat  el  13% de 
despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d’IVA és el 
següent:

- PM1 corresponent al segellat temporal de les reixes i embornals, 
que té un import final de cinc mil cent seixanta-quatre euros amb 
cinc cèntims (5.164,05€)
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1 DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ

1.1 Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació de les obres corresponents a la 
CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS DEL CARRERS CARRETERA
Nova, Joan Maragall i Avinguda de la Constitució i Col·lector fins al riu Sènia 
d’Alcanar, FASE-1

Tots els treballs estan descrits en el Projecte Modificat de “Construcció de la 
xarxa d’aigües pluvials dels carrers Carretera Nova, Joan Maragall, Avinguda de 
la  Constitució i col·lector fins al riu Sènia, FASE-1, d’Alcanar” redactat  per 
l’enginyer  Jorge Elvira Nolla, segons projecte modificat aprovat 
definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 14/09/2022.

No procedeix la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que totes les 
actuacions afecten a obres de construcció de xarxa d’aigües pluvials, amb 
partides  d’obra  molt  concretes  i  específiques,  i  corresponen  a  una  sola 
unitat  funcional  d’execució  d’obres,  totes  de similar  naturalesa,  amb  la 
impossibilitat  de  ser  executades  separadament,  tal  i  com  es  descriu  a 
l’informe justificatiu de la necessitat de contractar, de data 20 de setembre de 
2023, que consta a l’expedient.

El Codis CPV que correspon és el següent:

45232130-2 “Treballs de construcció de canalitzacions d’aigües pluvials”.
45112100-6 “Treballs d’excavacions de rases”
45233200-1 “Treballs diversos de pavimentació”

1.2 Necessitat i idoneïtat del contracte

Les  necessitats  administratives  a  satisfer,  la  idoneïtat  de  l’objecte  del 
contracte, la justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta 
de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.

1.3 Pressupost base de licitació

El pressupost  base de  licitació,  és resultant de la elaboració  dels 
amidaments de tots el treballs contemplats en el projecte.

IMPORT NET % IVA IMPORT IVA IMPORT TOTAL
666.784,12 € 21 140.024,67 € 806.808,79 €

Es denomina pressupost d’execució per contracte el resultat obtingut per 
a la suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu 
unitari.  El  pressupost  d’execució  material  en  el  temps  de  durada  del 
contracte és de 560.322,79 €, i es desglossa en els conceptes següents:
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COSTOS INDIRECTES

Pressupost Base de licitació (PEC): 666.784,12 €

S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat 
sobre la base de les següents consideracions:

– Els preus emprats en les unitats d’obra prevista al projecte entren 
dintre  dels  preus  habituals  per  obres  similars  característiques  i 
aquests es referencien als bancs de preus oficials d’aplicació,  la 
qual cosa ha estat comprovada per l’enginyer municipal.
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3

A aquest efecte, el pressupost base licitació es desglossa en els 
conceptes següents:

Concepte Quantia (€)
Pressupost execució material 560.322,79
Despeses generals, 72.841.96
Benefici industrial 33.619,37
Pressupost PEC 666.784,12
Impost valor afegit (21%) 140.024,67
Pressupost base licitació 806.808,79

El pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte és de 
666.784,12 (sense IVA), 140.024,67 € en concepte d’IVA, que fan un total de 
806.808,75 (IVA inclòs).

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant desglossat independent.

El  pressupost  comprèn  la  totalitat  del  contracte.  El  preu  consignat  és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

1.4 Existència de crèdit

La despesa derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària del  vigent  pressupost  de  l’Ajuntament  de 
d’Alcanar.

Any Econòmic
a

Funciona
l

Orgànic
a

Import
net

%
IVA

Import
IVA

Import
Total

2022 61904 151 1 666.784,12 21% 140.024,6
7

806.808,79

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del 
pressupost municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

1.5 Durada del contracte i possibles pròrrogues

El termini de durada del contracte és de 4,5     mesos  . El termini total i els 
terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi. 
Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de signatura de 
l'acta de la comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos 
excepcionals justificats.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-
se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, 
s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.
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4

A aquest efecte, el pressupost base licitació es desglossa en els 
conceptes següents:

El  contracte  podrà  prorrogar-se  per  1  mes,  sempre  que  les  seves 
característiques continuïn  inalterables  durant  el  període de durada de la 
prorroga i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi realitzat 
tenint en compte la durada màxima del
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5

contracte,  inclosos  els  períodes  de  pròrroga.  La  pròrroga,  en  aquest 
contracte,  no  suposarà  en  cap  cas  un  increment  del  valor  estimat  del 
contracte, atès que afecta únicament al termini d’execució.

En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a  l’empresa contractista, sempre que el seu preavís es 
produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de 
durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit 
de les parts.

1.6 Valor estimat

El valor estimat del contracte al efectes d’allò que disposen l’article 101 de 
la LCSP, és de 800.140,94 €. (IVA exclòs), atenent al següent detall:

- Import base de licitació : 666.784,12 €
- Import de les modificacions: 133.356,82 €, corresponents a un 

20% del preu inicial

Per a la determinació del VEC s’han tingut en compte el pressupost base de 
licitació sense incloure l’IVA- i que es coincident amb l’import de les obres, 
les pròrrogues i/o modificacions.

1.7 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La contractació,  que es tramitarà de forma  ordinària  i  no està subjecta a 
regulació  harmonitzada  es  durà  a  terme  mitjançant  procediment  obert  i 
adjudicació  en  virtut  de  diversos criteris de valoració, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

1.8 Aptitud per contractar

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte  corresponent  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveuen els articles 66 i següents LCSP.

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni 
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria 
de  contractació  pública  o  en  alguna  de  les  causes  de  prohibició  de 
contractar recollides en l’article 71 de la LCSP.

Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu 
a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat 
social  o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en 
procediments  de  contractació,  no  quedaran  excloses  del  procediment  si 
demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients 
de les mesures que hagin adoptat.  A tal efecte, les empreses hauran de 
demostrar  que  han  pagat  o  s'han  compromès  a  pagar  la  indemnització 
corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que 
ha  aclarit  els  fets  i  circumstàncies  de  manera  exhaustiva  col·laborant 
activament  amb  les  autoritats  investigadores  i  que  ha  adoptat  mesures 
tècniques,  organitzatives  i  de  personal  concretes,  apropiades  per  evitar 
noves infraccions penals o faltes.
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- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els 
termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec; i
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- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte.

Així  mateix, cal  que  les  prestacions  objecte  d’aquest  contracte  estiguin 
compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses 
licitadores,  segons  resulti  dels  seus  estatuts  o  de  les  seves  regles 
fundacionals, i s’acrediti degudament.

Els  requisits  de  capacitat,  de  solvència  i  d’absència  de  prohibicions  de 
contractar s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de 
mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  jurídiques 
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 
Registre Mercantil, quan sigui  exigible conforme a la legislació mercantil. 
Quan  no  ho  sigui, s’acredita  mitjançant  l’escriptura  o  document  de 
constitució,  estatuts  o  acta  fundacional,  en  què  constin  les  normes  que 
regulen la  seva activitat,  inscrits,  si  s’escau,  en el  corresponent  registre 
oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  físiques 
s’acredita amb la presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea o signataris  de l’Acord sobre Espai  Econòmic Europeu s’ha 
d’acreditar  mitjançant la  inscripció  en  els  registres professionals  o 
mercantils  adients  del  seu  Estat  membre  d’establiment  o  la  presentació 
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex 
XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Unió  Europea  ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu 
s’acredita  amb  l’aportació  d’un  informe  emès  per  la  missió  diplomàtica 
permanent  o  per  l’oficina  consular d’Espanya del lloc del domicili de 
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu 
defecte,  que  actuen  habitualment  en  el  tràfic  local  dins  l’àmbit  de  les 
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe 
de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes 
empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de 
persona  apoderada  o  representant  per  a  les  seves  operacions,  i  estar 
inscrites en el Registre Mercantil.

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui 
necessària  formalitzar-les  en  escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 
davant  l’Administració  i  han  de  nomenar  una  persona  representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
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obligacions  que  es  derivin  del  contracte  fins  a  la  seva  extinció,  sense 
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments 
i pagaments d’una quantia significativa.

Les  empreses  que  vulguin  constituir  unions  temporals  d’empreses  per 
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització 
de  la  funcionalitat  punt  de  trobada  de  la  Plataforma  de  Serveis  de 
Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del 
licitador”.
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Les  empreses  que  hagin  participat  en  l’elaboració  de  les  especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en 
la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la 
competència.

1.9 Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present 
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu 
cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:

https://seuelectronica.alcanar.cat/ca/web/guest/perfil-del-contractant  

1.10 Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci 
de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 
Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  a  l’adreça  web 
següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sear 
chCn&idCap=9598270  

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni 
tampoc subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més 
d’una UTE, amb la conseqüència de la no admissió de totes les propostes 
presentades en infracció d’aquesta norma.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La 
retirada  injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de 
contractar prevista a l'article
71.2 de la LCSP.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del  contingut del  present 
plec  de  clàusules  administratives particulars i del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar  les  dades  que  recullen  el  RELI  o  ROLECE,  o  les  llistes  oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de 
l’obertura dels primers sobres xifrats.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es 
podrà accedir  al  contingut  del  sobre xifrat.  Així,  atès que la presentació 
d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la 
documentació  i  requereix  necessàriament  la  introducció  per  part  de  les 
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es 
pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
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SOBRE     A-     Documentació   administrativa      

Contindrà la documentació administrativa següent:
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ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició 

dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta 
obligació implica l’exclusió de la licitació.

- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 
contractar  amb  el  sector  públic,  d’acord  amb  el  model  de  document 
europeu únic de contractació (DEUC), el qual es troba al següent enllaç:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/
contractacio  
_electronica/DEUC-cat.pdf (Annex 1)

- Les altres declaracions responsables de  compliment de les condicions 
establertes per contractar amb el sector públic conforme a la normativa 
nacional, d’acord amb el model que consta com Annex 2 al PCAP.

Les  condicions  establertes  legalment  per  contractar  han  de  complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir 
en el moment de perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, 
en qualsevol  moment  abans  de  la  proposta  d’adjudicació,  tota  la 
documentació  exigida quan  els  hi  sigui  requerida,  i  sens  perjudici  d’allò 
establert a la clàusula 1.19) del present Plec.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 
d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, 
cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i en la 
presentació de proposicions del sobre A hauran de presentar un DEUC i una 
declaració responsable per separat.

Si  és  el  cas,  també hauran  de  presentar  un  compromís  de  constituir-se 
formalment  en  unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte, el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la 
unió,  el  percentatge  en  que  cada  una  participarà  a  la  unió  temporal 
d’empreses.

SOBRE     B.     Documentació     dels     criteris     que     depenen     d'un     judici     de     valor      

En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a 
la valoració  dels  criteris  d’adjudicació  que depenen d’un  judici  de valor, 
d’acord amb l’annex 4 del present plec.

SOBRE     C-     Documentació     dels     criteris     avaluables     de     forma     automàtica      

Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als 
criteris avaluables de forma automàtica.
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En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a 
la valoració dels criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor 
d’acord  amb la  clàusula  1.12,  i  la  proposició  econòmica  d’acord  amb el 
model que s’adjunta com ANNEX 4.
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La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les 
que  tinguin  omissions,  errades  o  esmenes  que  no  permetin  conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.

Les proposicions han de signades pels representants legals de les empreses 
licitadores  i,  en  cas  de  tractar-se  d’empreses  que  concorrin  amb  el 
compromís de constituir-se en UTE han de ser signades pels representants 
de totes les empreses que la composen.  La persona o les persones que 
signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del  
DEUC.

Confidencialitat  

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de 
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones 
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del  sector;  o  bé  quan  el  seu 
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat 
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol 
protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les  dades  facilitades  que  considerin  confidencials.  No  s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant 
d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si 
aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de 
transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, 
prèvia audiència dels licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica i les dades del 
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres 
públics.

1.11 Mesa de Contractació i obertura d’ofertes

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva 
composició es publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la 
seva constitució:

President: L’alcalde 
Suplent: regidor 
d’hisenda

Vocal: la secretària de l’ajuntament 
Suplent: TAG de l’ajuntament

Vocal: interventora de l’ajuntament 
Suplent: tresorer de l’ajuntament

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
6 

de
 1

30
 



1
4

Vocal: Arquitecta de l’ajuntament 
Suplent: arquitecta tècnica

Secretari/a: administratiu o auxiliar administratiu de 
l’ajuntament Suplent: administratiu o auxiliar administratiu de 
l’ajuntament
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En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els 
informes dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes 
presentades.

Obertura     d’ofertes      

Una vegada finalitzat  el  termini  de  presentació  de  pliques,  el  tercer  dia 
natural  següent  es  reunirà  la  mesa  de  contractació,  la  qual  qualificarà 
prèviament  els  documents  presentats. A tal efecte, el president ha 
d’ordenar l’obertura dels sobres A (documentació administrativa), en reunió 
interna.

Si la mesa observa defectes esmenables en la documentació presentada, 
pot  concedir  un  termini  de  fins  a  tres  dies  naturals  perquè  el  licitador 
esmeni l'error.

La Mesa de Contractació determina les pliques acceptades per reunir tots 
els  requisits  exigits  en  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i 
declara exclosos la resta de licitadors.

Posteriorment, a l'hora, dia i lloc indicats en l'anunci de la licitació, la mesa 
de contractació, en acte públic, procedirà a l'obertura del sobre número B 
(documentació dels criteris que depenen d’un judici de valor).

En primer lloc, es llegiran els acords de la Mesa de Contractació adoptats en 
fase interna  sobre l’admissió o inadmissió de les proposicions i, a 
continuació, s’obriran els sobres B presentats per les empreses.

S’iniciarà  l’acte  amb  el  recompte  de  proposicions  presentades,  amb 
expressió de les proposicions admeses i de les excloses.

En  aquest  acte  només  s’ha  d’obrir  el  sobre  corresponent  als  criteris  no 
quantificables automàticament.

Desprès de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els 
informes tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes 
d’acord  als  criteris  i  a  les  ponderacions  establertes  en  aquest  Plec;  així 
mateix s’ha de deixar constància documental de totes les actuacions.

L'esmentat informe es farà públic en l'acte en que es procedeix l'obertura 
del sobre de documentació dels criteris avaluables de forma automàtica.

El dia, lloc i hora de celebració de l’acte públic d’obertura dels sobres C es 
podrà comunicar a les empreses licitadores per via telemàtica o a través del 
perfil de contractant.

Reunida  la  Mesa  de  Contractació,  es  donarà  a  conèixer  la  ponderació 
assignada als criteris del sobre B i a continuació es procedirà a l’obertura 
dels sobre C (proposició econòmica i criteris avaluables automàticament).

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden 
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fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, 
observacions que es recolliran en l’acta.
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena 
d’errors  en  les  ofertes  quan  siguin  de  tipus  material  o  formal,  no 
substancials  i  no impedeixin conèixer  el sentit  de l’oferta.  Únicament es 
permetrà l’aclariment o  l’esmena d’errors en les  ofertes  sempre  que no 
comportin  una  modificació  o  concreció  de  l’oferta,  amb  la  finalitat  de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de 
contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les 
ofertes i formularà la proposta d'adjudicació corresponent.

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa 
licitadora  proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació 
podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses 
les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada 
i  admesa,  les que excedeixin del  pressupost base de licitació, modifiquin 
substancialment  els models  de  proposició  establerts  en  aquest  plec  i 
aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable.

1.12 Classificació i solvència de les empreses licitadores

El licitador haurà de complir les condicions següents:

Classificacions admeses per a la licitació: D’acord amb l’article 77.1 LCSP, la 
classificació  dels  empresaris  com  a  contractistes  d’obres  dels  poders 
adjudicadors  és  exigible  i  té  efectes  per  acreditar  la  seva  solvència  per 
contractar per als contractes d’obres         amb         un         valor         estimat         igual         o         superior   
a         500.000         euros  . D’acord amb l’apartat
a) de l’esmentat precepte, és requisit indispensable que l’empresari estigui 
classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors 
en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, 
amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte. Aquesta 
classificació acredita les seves condicions de solvència per contractar.

A aquests, efectes, les classificació que corresponen a l’obra, són les següents:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A 1 2
E 1 4
G 4 3

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica 
exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació:

D’acord amb allò previst a l’article 78 LCSP, no     és     exigible     la     classificació   als 
empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o d’estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, tant si concorren al 
contracte aïlladament com si estan integrats en una unió, sense     perjudici     de   
l’obligació     d’acreditar     la     seva     solvència,     d’acord   amb els criteris establerts a 
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continuació:

Solvència     econòmica     i     financera:      
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Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es 
refereix  el  contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims 
disponibles en funció de les dates de constitució  o d’inici  d’activitats  de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 
1.000.176,18   €,   (1,5 vegades el valor estimat del contracte)

Mitjà  d'acreditació: Comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre 
Mercantil. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, ho 
faran, mitjançant els seus Llibres d’Inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil.

Justificant  de  l'existència  d'una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per 
riscos professionals per import igual o superior a 1.600.000 euros.

Solvència     professional     o   tècnica:      

Relació  de  les  obres  executades  en  el  curs  dels  cinc  darrers  anys 
relacionades amb la construcció de sòls consolidats “in situ”, avalada per 
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i  es  van  portar 
normalment a bon terme; si  s’escau,  els certificats  esmentats  els  ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista  d’obres  tenen  la  mateixa  consideració  que  les  directament 
executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 
del  Codi  de comerç.  Quan es tracti  d’obres executades per  una societat 
estrangera  participada  pel  contractista  sense  que  es  compleixi  aquesta 
condició,  només es reconeix  com a experiència  atribuïble  al  contractista 
l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat a l’any de major execució 
sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte 466.748,88   €   que 
l’empresari  haurà  d’acreditar  com  a  executat  durant  l’any  de  major 
execució del període esmentat, en treballs d’igual o similar naturalesa que 
els  que  constitueixen  l’objecte  del  contracte,  prenent  com  a  criteri  de 
correspondència la pertinença al mateix subgrup de classificació, o si no fos 
possible, per la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius codis 
CPV.

La inscripció en  el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector  Públic  acreditarà  a  tenor  de  l'en  ell  reflectit  i  excepte  prova  en 
contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat 
i  capacitat  d'obrar,  representació,  habilitació  professional  o  empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
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1.13 Criteris d'adjudicació

Per  a  la  valoració  de  les  proposicions  i  la  determinació  de  l’oferta 
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat preu.
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Tots els criteris de puntuació es relacionen i justifiquen en l’annex núm. 4 
del present plec de clàusules administratives i econòmiques.

1.14 Criteris de desempat

En  casos  d’empat  en  les  puntuacions  obtingues  per  les  ofertes  de  les 
empreses licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:

Si vàries empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir 
una relació  laboral  amb  persones  amb  discapacitat  en  un  percentatge 
superior,  tindrà  preferència  en  l’adjudicació  del  contracte  l’empresa 
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes 
amb discapacitat a la plantilla.

Si  persisteix l’empat,  tindrà preferència en l’adjudicació  del  contracte,  la 
proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació 
del contracte que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i 
els homes, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a 
les  més  avantatjoses  des  del  punt  de  vista  dels  criteris  objectius  que 
serveixen de base per a l'adjudicació.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als 
licitadors en el  moment  de  produir-se  l'empat,  tanmateix  els  licitadors 
hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de 
licitació.

En cas de persistir l’empat un cop aplicat el criteri de desempat l’adjudicació 
del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte 
públic, prèvia convocatòria.

1.15 Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos, a comptar des de la 
data  d’obertura  de  les  ofertes  rebudes,  d’acord  amb  la  justificació  que 
consta a l’expedient.

1.16 Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

1.17 Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius següents:

La proposició econòmica de l’ofertant tindrà consideració d’ anormal quan 
en  l’apartat  corresponent  als  criteris  d’adjudicació  l’avaluació  dels  quals 
depèn  de  l’aplicació  de  criteris automàtics o fórmules matemàtiques, 
aquelles que siguin inferiors al valor promig de totes les ofertes presentades 
en més de 10 unitats percentuals.
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En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment 
baixa, la mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi 
presentat  que  la  justifiqui,  per  tal  que  l’òrgan  de  contractació  pugui 
determinar  si  efectivament l’oferta  resulta anormal  o  desproporcionada  i 
s’ha  d’excloure  o si,  per  contra,  l’oferta  no  resulta  anormal  o 
desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de contractació sol·licitarà a 
l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic 
facilitada per
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l’empresa,  les  precisions  que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de 
l’oferta i  les  pertinents  justificacions.  L’empresa licitadora  disposarà  d’un 
termini  de cinc  dies  hàbils  a comptar des de la data de recepció de la 
sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la 
informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació  i  es  considerarà  que  la  proposició  no  podrà  ser  complerta, 
quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment 
baixa, perquè vulnera la normativa sobre subcontractació o no compleix les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb 
l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta 
d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 
contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del 
servei  corresponent,  o  bé  l’acceptació  de  l’oferta,  perquè  considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

1.18 Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 106 LCSP.

1.19 Garantia definitiva

La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l’adjudicació, IVA exclòs. 
Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari 
resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.

El dipòsit o constitució de la garantia pot fer-se en metàl·lic, valors públics o 
privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i 
les condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir 
per  una  o  vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt 
arribin a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal.

El licitador que presenti la millor oferta ha d’acreditar la seva constitució 
dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se 
adequadament s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà 
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalització.
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La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.
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Quan a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  valor  total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia 
necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze 
dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de 
modificació.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitzacions o 
indemnitzacions exigibles  a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de 
reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà 
causa de resolució del contracte.

1.20 Presentació de documentació

El  licitador  proposat  com a adjudicatari  abans  de l’adjudicació  i  dins del 
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del 
requeriment que preveu l’article 150.2 de la LCSP haurà d’aportar:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant 
DNI o document que el substitueixi.  Quan no actuï  en nom propi o es 
tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar 
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura  de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el 
darrer  objecte  social  vigent,  en  el  que  hauran  d’estar  compreses  les 
prestacions  objecte  del  contracte.  Així  mateix,  els  actes  i  acords 
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits 
en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. 
En  el cas que no ho fos, la capacitat  d’obrar  s’acreditarà  mitjançant 
l’escriptura  o  document  de  constitució,  estatuts  o  acte  fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels 
Estats  signataris  de  l’acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu  hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen 
els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres 
comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà 
de conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
l’Ajuntament de D’Alcanar disposi d’aquests.

c) La  documentació  que  acrediti  l’habilitació  professional,  la  solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació 
que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure 
al contracte (consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en 
els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades 
en  la/les  declaració/ns  responsable/s  aportada/es  i  la  resta  que  sigui 
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exigible.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran 
eximides de presentar la documentació referida si consta en el Registre de 
Licitadors.
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Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA  exclòs, en concepte de penalitat, i es 
procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.

1.21 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, 
per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent 
notificació a les empreses  licitadores,  abans  de  la  formalització  del 
contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del 
contracte, notificant-  ho  a  les  empreses  licitadores,  quan  apreciï  una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les 
despeses en què hagin incorregut.

La decisió  de no adjudicar  o subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del 
procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

1.22 Adjudicació del contracte

Un  cop  presentada  la  documentació,  l’òrgan  de  contractació  acordarà 
l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatàries, dins 
del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

La  licitació  no es declararà  deserta  si  hi  ha alguna proposició  que sigui 
admissible  d’acord  amb  els  criteris  que  figuren  en  aquest  plec.  La 
declaració,  en  el  seu  cas,  que  aquest  procediment  ha quedat  desert  es 
publicarà en el perfil de contractant.

La  resolució  d’adjudicació  del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses 
licitadores mitjançant notificació electrònica, i  es publicarà en el perfil  de 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) dies, 
indicant  el  termini  en  què  s’haurà  de  procedir  a  la  formalització  del 
contracte.

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que 
s’hagi informat,  al  telèfon  mòbil–  que  les  empreses  licitadores  hagin 
designat  en  presentar  les  seves  proposicions,  un  avís  de  la  posada  a 
disposició  de  la  notificació.  Així  mateix,  el  correu  electrònic  contindrà 
l’enllaç per accedir-hi.

1.23 Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
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s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació 
de l’adjudicació.

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà  d’estar  formalment  constituïda  abans  de  la  formalització  del 
contracte.
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Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, 
l’adjudicatari s’obliga  a formalitzar-lo mitjançant document administratiu 
quan sigui requerit i, en qualsevol cas,  en  un  termini  màxim de  5  dies 
naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el 
contracte dins del termini indicat se li  exigirà l'import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es 
farà  efectiu  en  primer  lloc  contra  la  garantia  definitiva,  si  s'hagués 
constituït. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per 
l’ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació 
de la documentació preceptiva i  amb aplicació dels terminis establerts a 
l’apartat anterior.

La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el corresponent 
contracte, en  un  termini  no  superior  a  quinze  dies  després  del 
perfeccionament del contracte en el perfil de contractant

El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquesta  serà 
requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades 
bàsiques (entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, 
l’import  d’adjudicació  del  contracte,  juntament  amb  el  desglossament 
corresponent  de  l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les  modificacions,  les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció 
del contracte).

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran 
d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció 
de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

1.24 Notificacions electròniques

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació  i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans 
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, 
s’enviaran  els  avisos  de la  posada a  disposició  de les  notificacions  i  les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que 
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que 
s’indica  en  la  clàusula  1.9  d’aquest  plec.  Un  cop  rebuts  el/s  correu/s 
electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 
indicant que  la  notificació  corresponent  s’ha  posat  a  disposició  en  l’e-
NOTUM,  haurà/n  d’accedir-hi  la/les  persones  designada/es,  mitjançant 
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada 
la notificació,  es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o 
amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament  de  l’avís  de  notificació,  si  l’acte  objecte  de  notificació  s’ha 
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publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
En  cas  contrari,  els  terminis  es  computaran  des  de  la  recepció  de  la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
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No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen 
en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.

Es podrà utilitzar la comunicació oral  per a notificacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne 
el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, 
mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de 
la comunicació.

2 DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1 Drets i obligacions de les parts

Els  drets  i  les  obligacions  de  les  parts  seran,  a  més  dels  indicats  a  les 
clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la 
documentació  contractual  i  la  normativa  aplicable  i,  en  particular,  els 
següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva 
relació contractual amb l’Ajuntament de D’Alcanar , als principis ètics i a 
les regles de conducta  que  permetin  assegurar  el  compliment  dels 
principis  d’igualtat,  d’imparcialitat  i  d’integritat,  d’objectivitat  i  de 
transparència. En particular, s’obliga a:

– Facilitar a l’Ajuntament de d’Alcanar la informació establerta per la 
Llei 19/2014,  de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern  i  qualsevol  d’altra  que  li  sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent.

– Complir la normativa laboral especialment en matèria de retribucions 
salarials d’acord amb el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

– Comunicar  a l’Ajuntament de d’Alcanar  les  possibles situacions  de 
conflicte  d’interessos  o  d’altres  anàlogues  de  les  què  tingui 
coneixement  que  afectin,  directa  o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’ interès públic.

– Per  conflicte  d’interessos  s’entén  qualsevol  situació  en  la  què  el 
personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en 
el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el 
seu  resultat,  tingui  directa  o  indirectament  un  interès  financer, 
econòmic  o  personal  que  pugui  semblar  que  compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context de dit procediment  de 
licitació.

– No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que,  en el 
marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure 
mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap 
pràctica col·lusòria.

– Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol 
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mena  de  pràctica  corrupta  que  afecti  o  pugui  afectar  la  relació 
contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment.

-  El  contractista  s’obliga  a facilitar  tota  la  documentació  que  li  sigui 
requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas 
d’admetre’s la subcontractació) en els termes de l’article 217 LCSP.
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- El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, 
en  particular allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeu i del  Consell  de  27  d'abril  de  2016  -Reglament 
general  de  protecció  de  dades-  i  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de 
desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  garantia  dels 
drets digitals, i  a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.

Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de  condicions  especials 
d’execució del contracte. Les condicions especials d'execució seran exigides 
igualment  a  tots  els  subcontractistes  que  participen  en  l'execució  del 
contracte

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial 
del contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o 
d'imposició  de penalitats  de conformitat  amb la clàusula 2.6 del  present 
plec.

2.2 Condicions especials d’execució

Manteniment         de         les         condicions         laborals         de         les         persones         que         executen         el     
contracte durant tot el període contractual:

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, 
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons 
el conveni col·lectius que els resulti d’aplicació.

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment podrà  ser objecte  de penalització  com a falta  molt  greu o 
causa d’extinció contractual.

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària 
per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. 
Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu 
cas,  podran  requerir  als  òrgans  de  representació  de  les  persones 
treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.

Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran 
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució 
del contracte.

Les         condicions         especials         de         caràcter         medi         ambiental,        seran         les         que         tot     
seguit s’indiquen:

• Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i 
productes fungibles utilitzats durant l’execució del contracte.

• Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
• Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, 
tant de runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions 
provisionals que no siguin  necessàries, així com adoptar les mesures i 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
6 

de
 1

30
 



34

executar tots els treballs necessaris perquè I'  obra  ofereixi  bon aspecte. 
Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva 
producció i sortida de I' obra, reg i cobriment del material susceptible de 
provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, 
s'assegurarà  que  els  nivells  d'emissió  sonora  siguin  acords  amb  les 
directives europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera 
inclòs en els preus  unitaris del  projecte  i  no  serà  objecte  d'abonament 
independent.
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Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els 
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial 
del contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o 
d'imposició de penalitats de conformitat amb les clàusules 2.6 del present 
plec.

Pòlissa     de         tot     risc         construcció  :

L’adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança de tot risc construcció 
per  import,  mínim,  d’1.600.000  €  per  sinistre,  acreditada  a  través  de 
certificat emès per l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el 
seu període de vigència i  prestacions assegurades,  així  com a través de 
rebut conforme s’està al corrent de pagament.

Igualment,  caldrà  assumir  el compromís de mantenir  la vigència  de  la 
pòlissa durant  tot  el període de durada del contracte. L’òrgan de 
contractació, durant aquest període podrà demanar en qualsevol moment la 
justificació  de  la  vigència  i  de  les  condicions  contractades  referents  a 
l’esmentada pòlissa.

L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta 
greu amb els  efectes  previstos  a l’article  202.3 de la  LCSP en relació  a 
l’incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució,  responent  de  les 
mateixes a través de la garantia definitiva (d’acord amb els articles 109 i 
110 LCSP)

2.3 Modificació del contracte

El  contracte  només podrà  modificar-se  per  raons  d'interès  públic  en  els 
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 
LCSP i la resta de normativa aplicable.

Hi  pot  haver-hi  un  modificació  del  contracte  fins  a  un  20% de  l’import 
l’adjudicació del contracte. En els següents supòsits:

1. Majors  amidaments  respecte  l’excavació  del  terreny  i  posterior 
reomplenat  dels  carrers degut a que la naturalesa d’aquests sigui 
diferent als estudis previs realitzats, com per exemple aparició de roca, 
formigó o materials del subsol diferents dels previstos en el projecte.

2. Existència de serveis que no han estat contemplats en el projecte per 
manca  d’informació  de  les  companyies  subministradores  o  per  errors 
existents en la documentació tramesa per aquestes companyies.

3. Majors amidaments degut a la modificacions inicials per motius tècnics o 
de seguretat.
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No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de 
preus nous, que no superin el 10% del preu de contracte inicial i el 3% del 
pressupost primitiu del contracte respectivament, en els termes de l’article 
242.4 de la LCSP
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En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 
conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de 
la LCSP.

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la 
seva vigència, amb independència de la causa que justifiqui la modificació, 
hauran  de  publicar  en  tot  cas  un  anunci  de  modificació  en  el  perfil  de 
contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que 
haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els 
informes emesos.

2.4 Abonaments a l’empresa contractista

El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació 
realitzada en els termes establerts en el contracte i a la llei.

A aquests efectes, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra 
expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada 
durant  aquest  període  de  temps.  Aquestes  certificacions  s’han  d’expedir 
durant  els  primers deu (10) dies següents al mes al que corresponguin. 
Aquestes tindran el concepte de pagaments  a  compte  subjectes  a  les 
rectificacions  i  variacions  que es produeixin  el  mesurament  final i sense 
suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen.

L’Administració, per la seva part, tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 
30 dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es 
demorés, haurà d’abonar-se al contractista a partir del compliment de dit 
termini de 30 dies els interessos de demora i la indemnització per els costos 
de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per  la  que  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les 
operacions comercials.

Per  tal,  però,  que  es  produeixi  l’inici  del  còmput  del  termini  per  al 
meritament d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l'obligació 
de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els 
termes establerts a la normativa vigent sobre factura electrònica, en temps 
i forma.

Les factures s’hauran d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que 
estableix la Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  d’impuls  de  la  factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i  
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

Les factures hauran d’emetre’s electrònicament d’acord amb el que preveu 
l’article  2.1  de  l’Ordre  EHA/962/2007,  de  10  d’abril,  per  la  qual  es 
desenvolupen  determinades  disposicions  sobre  facturació  telemàtica  i 
conservació electrònica de factures. El servei Face serà accessible des de la 
seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  D’Alcanar  ,  en  l’adreça 
https://seuelectronica.alcanar .cat/

L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els 
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termes i condicions establerts a l’article 200 LCSP.

Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de 
l’Administració, serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el 
corresponent acord de cessió.

2.5 Revisió de preus
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No s’admet la revisió de preus.

2.6 Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que 
disposen els articles 243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del 
RGLCAP, dintre del mes següent a la finalització de les obres. A la recepció 
concorreran un facultatiu designat per l’Administració que la representarà, 
el Director de les obres i el contractista, assistit, si ho considera oportú, del 
seu facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui (art. 20 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril).

Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les 
prescripcions previstes, l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se 
la corresponent acta i iniciant-se aleshores el termini de garantia.

En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar 
en acta i es seguirà el procediment previst a l’art. 243.2.

Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les 
obres, l’òrgan de contractació  haurà d’aprovar  la certificació  final  de les 
obres  executades,  que  serà  abonada al contractista a compte  de la 
liquidació del contracte en els terminis previstos legalment.

2.7 Penalitats

El contracte s'executarà amb subjecció a l’establert en el contracte i en els 
plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al  
contractista el responsable del contracte.

L’Administració, d’acord amb l’article 192 i següents de la LCSP, podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb 
pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats que es 
detallen a continuació, en els següents casos:

Penalitats per demora

El  contractista  quedarà  obligat  al  compliment  del  termini  d’execució  del 
contracte, s’imposaran al contractista les penalitats següents:

Quan el contractista per causes imputables al mateix hagués incorregut en 
demora respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar 
indistintament  per  la  resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitat diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple d’un 
5% del preu  del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per 
procedir a la resolució d’aquest o acordar la continuïtat de la seva execució 
amb imposició de noves penalitats.
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Qual al contractista,  per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment.
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Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

Es consideren molt greus els incompliments per part del contractista de 
qualsevol de les condicions especials d’execució establertes.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de 
les penalitats coercitives de fins l’1% del preu d’adjudicació IVA exclòs, per 
a cada infracció en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió 
de la infracció.

L’incompliment  per  part  del  contractista  de  qualsevol  altra  de les  seves 
obligacions  contractuals o  el seu  compliment  defectuós, comportarà 
igualment una multa coercitiva de fins al  1% del  preu del  contracte,  en 
funció de la seva major o menor gravetat i reincidència.

Les penalitats que s’imposin al contractista incorporarà la diferència que si 
escau hagi existit entre la seva oferta i la de la següent contractista al qual 
s’hagués adjudicat al contracte sense tenir en compte el criteri que no ha 
complert el contractista.

Imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d’aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per 
incompliments contractuals es seguirà un expedient contradictori sumari, en 
el  qual  es  concedirà  al  contractista  un  termini  d’al·legacions  de  5  dies 
naturals després de formular-se la denúncia.

Aquestes al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable del contracte

2.8 Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 
211 i concordants de la LCSP, les següents:

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de 
prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a 
l’article 71 LCSP.

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes 
establerts en aquest Plec.

- La infracció de les condicions establertes a l’article 215.3 per a 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud 
del subcontractista

- Incompliment del termini de recepció de les prestacions del contracte

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un 
mes a comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, 
recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document 
acreditatiu.
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La recepció i liquidació del contracte es realitzarà de conformitat amb allò 
que estableixen els articles 210, 243 i Disposició Addicional Tercera de la 
LCSP i 204 del RGLCAP.
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2.9 Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia d’1 any, a comptar des de la data de recepció.

Dins del termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de 
garantia, el Director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, 
redactarà un informe sobre l’estat de les obres. En cas que l’informe sigui 
favorable,  el  contractista  quedarà  exonerat de tota responsabilitat, a 
excepció d’allò previst a l’art.244 LCSP, i es procedirà  a  la  devolució  o 
cancel·lació  de  la  garantia,  a  la  liquidació  del  contracte  i,  si  s’escau,  al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini 
de seixanta
(60) dies.

En cas que l’informe fos desfavorable, s’estarà a allò que disposa l’art.243.3 LCSP.

Durant  el  termini  de garantia  de  les  obres  l’empresa contractista  ha de 
complir el que disposa l’article 167.1 del RGLCAP.

2.10 Cessió

Els  drets  i  obligacions  relatius  a  aquest  contracte  podran  ser  cedits  per 
l’empresa  contractista  a  una  tercera  persona,  sempre  que  les  qualitats 
tècniques  o  personals  de  qui  cedeix  no  hagin  estat  raó  determinant  de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 
quan es compleixin els  requisits  establerts  en l’article  214 LCSP,  i  de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració  substancial  de  les  característiques  de  l’empresa  contractista  si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

2.11 Subcontractació

L’empresa  contractista  pot  concertar  amb  altres  empreses  la  realització 
parcial de la prestació objecte d’aquest contracte fins al 50 % de l’import 
d’adjudicació/pressupost de  licitació,  IVA  exclòs,  llevat  que  d'acord  amb 
l'art.  215.2  d)  i  e)  la  prestació  o  part  de  la  mateixa  hagi  d'executar-se 
directament pel contractista principal.

En  cap  cas  la  limitació  de  la  subcontractació  podrà  alterar  la  restricció 
efectiva a la competència.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 
després de l’adjudicació del contracte i com a molt tard quan iniciï la seva 
execució,  la  intenció  de  subscriure  subcontractes,  indicant  la  part  de  la 
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment  l’aptitud  d’aquesta  per  executar-la  per  referència  als 
elements  tècnics  i  humans  de  què  disposa  i  a  la  seva  experiència,  i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
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Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part 
del  contracte  objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta 
circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
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L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i  
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 
215  de  la  LCSP  per  procedir  a  la  subcontractació,  així  com  la  falta 
d’acreditació  de  l’aptitud  de  l’empresa  subcontractista  o  de  les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació té, en funció de la repercussió en l’execució del 
contracte, les conseqüències establertes en la clàusula 2.6 del present plec.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista  principal  qui  assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de 
l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest 
plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions 
en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereixen les clàusules 
2.2  i  2.13  d’aquest  plec.  El  coneixement  que  l’Administració  tingui  dels 
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal.

Les  empreses  subcontractistes  no  tenen  acció  directa  davant  de 
l’Administració  contractant  per  les  obligacions  contretes  amb  elles  per 
l’empresa  contractista,  com  a  conseqüència  de  l’execució  del  contracte 
principal i dels subcontractes.

En  cap  cas  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  poden  concertar 
l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar 
d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de 
prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones  treballadores  de  la  subcontractació,  d’acord  amb  la  legislació 
laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El  pagament  a  les  empreses  subcontractistes  i  a  les  empreses 
subministradores es regeix pel  que disposen els articles 216 i  217 de la 
LCSP.

L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les 
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 
l’empresa contractista.

A  aquests  efectes,  l’empresa  contractista  haurà  d’aportar,  quan  se  li 
sol·liciti,  relació  detallada  de  les  empreses  subcontractistes  o  empreses 
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el 
termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del 
pagament  en  termini.  Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de 
condició  especial  d’execució,  de  manera  que  el  seu  incompliment pot 
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 28 
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
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Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit 
a l’Ajuntament de D’Alcanar  ,  després de l’adjudicació  del  contracte  o a 
l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol 
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i 
la  seva  identitat,  les  dades  de  contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per
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executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec 
i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

2.12 Confidencialitat de la informació

La  declaració  de  confidencialitat  dels  licitadors  ha  de  ser  necessària  i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 
forma  expressa  i  justificada  els  documents  i/o  les  dades  facilitades  que 
considerin  confidencials.  No  s’admeten  declaracions  genèriques  o  no 
justificades del caràcter confidencial.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, 
ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada 
no té caràcter confidencial.

D’acord  amb  l’article  133.2  LCSP,  el  contractista  haurà  de  respectar  el 
caràcter  confidencial  de  la  informació  a  la  qual  tingui  accés  degut  a 
l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des 
del coneixement de la informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar  la  informació  facilitada  pels  licitadors  i  designada,  de  forma 
expressa i justificada, per aquests com a confidencial.

2.13 Règim jurídic de la contractació

El  règim  jurídic  del  contracte  es  troba  constituït  pel  present  Plec  de 
Clàusules Administratives Particulars, pel projecte, per la Llei 9/2017, de 8 
de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  mitjançant  la  qual  es 
transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta 
de normativa legal aplicable.

2.14 Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 
prevenció  de  riscos  laborals,  d'integració  social  de  les  persones  amb 
discapacitat,  d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal,  de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental.

2.15 Assegurances
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El  contractista  s’obliga  a  disposar  d’una  pòlissa  d’assegurança  de 
responsabilitat civil per un import mínim d’1.600.000 €.
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2.16 Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és en el 
que s’indica en el Projecte.

2.17 Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 
62 LCSP, al Director Facultatiu. En concret assumirà les funcions següents:

a) Realitzar  el  seguiment  material  de  l’execució  del  contracte,  per 
comprovar  que  el contractista dona compliment a les seves 
obligacions d’execució en els termes acordats al contracte.

b) Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en 
matèria  social,  fiscal  i  mediambiental,  i  en  relació  amb  els 
subcontractistes  si  n’hagués,  així com el compliment de les 
obligacions establertes que suposin l’aportació de  documentació  o 
realització dels tràmits administratius.

c) Promoure les reunions que siguin necessàries a l’objecte de 
solucionar qualsevol  incident  que  aparegui  en  l’execució  del 
contracte,  sense  perjudici  de  la  seva  resolució  per  l’òrgan  de 
contractació  (segons  amb  el  procediment  contradictori  establert  a 
l’article  97  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques).

d) Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar 
l’efectiu compliment del contracte en els termes pactats, que seran 
immediatament  executives  en  tot  allò  que  pugui  afectar  a  la 
seguretat de les persones o quan a la demora en la seva aplicació 
pugui  implicar  que  resultin  inútils  posteriorment  en  funció del 
desenvolupament de l’execució del contracte, en la resta de casos i 
en cas de mostrar la seva disconformitat l’adjudicatari, resoldrà sobre 
la mesura a adoptar l’òrgan de contractació, sense perjudici de les 
possibles indemnitzacions que pugui correspondre.

e) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
f) Informa  en  els  expedient  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis 

tramitats com a conseqüència de l’execució del contracte.

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni 
aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones 
jurídiques en quin  capital  aquell  o  els  seus  cònjuges,  convivents  i/o 
descendents  sobre  els  que  tinguin  representació  legal  ostentin  una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.18 Protecció de dades de caràcter personal

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal  i  garantia  dels  drets  digitals,  així  com  a  la  normativa  de 
desenvolupament,  en relació  amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al 
que  estableix  el  Reglament  (UE)  2016/679,  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
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pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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3 DADES ESPECÍFIQUES

3.1 Delegació i personal d’obra del contractista

El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat 
tècnica necessària, que es concreta en enginyer tècnic d’obres públiques o 
similar. Si escau,  el contractista  s’obliga  a  designar  un  suplent  amb les 
mateixes característiques.

3.2 Obligacions del contractista

Són obligacions del contractista:

1. El  compliment  estricte  de  les  tasques  descrites  en  el  projecte 
executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació.

2. Fer-se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les 
disposicions  vigents,  en  la  forma  i  condicions  que  aquestes 
assenyalin.

3. Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la 
resta  de  comunicacions  de  caràcter  general  que  es  derivin  de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte.

4. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment 
vinculat a l'activitat  que  desenvolupa  l'empresa  contractista  i  a 
l'execució de la prestació.

5. Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes 
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte.

6. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l'obra.

7. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i l'Ajuntament 
l'accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l'execució de les obres.

8. Portar  el  llibre  d'Ordres,  incidències  i  subcontractació  prèviament 
diligenciats, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals.

9. Assumir les despeses següents:

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
3H

KE
H

AE
G

4D
2R

YH
P5

L9
2K

Q
M

2 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
04

 d
e 

13
0 



52

a) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres 
i dels informes específics que la persona que el director facultatiu 
ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el Projecte.

b) Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i 
qualsevol informació d'organismes o particulars.
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c) De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions 
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

d) Compromís  del  licitador  de  lliurar  a  l’Ajuntament  i  al  seu 
càrrec, un conjunt complet de plànols “AS BUILT”, en suport 
informàtic  i  formats  PDF  i  DWG.  El  lliurament  d’aquesta 
documentació serà requisit indispensable per a la recepció de 
l’obra.  S’inclouen  totes  les  legalitzacions  reglamentàries, 
afectades  a  totes  les  instal·lacions  a  renovar/modificar , 
certificats dels materials, fitxes tècniques, assajos de control 
de qualitat, etc.

e) Compromís del  licitador  d’assumir al  seu càrrec la realització i 
instal·lació  d’un cartell d’obres que anunciarà l’obra abans de 
l’acta de replanteig de les  obres.  Les  dimensions  i 
característiques d’aquest seran facilitades pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament.

La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts  de  possible  perill  a  causa  de  l'obra,  tant  en  la  zona 
esmentada com en els límits i rodalies.

A més,  ha de tenir cura de la conservació i  manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició.

f) Compromís del licitador de dur a terme i costejar, si s’escau, les 
gestions  necessàries  amb les  companyies  subministradores  de 
serveis per garantir la correcta execució de les obres.

10. Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de 
les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les 
prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc d’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en 
els processos de contractació pública o durant l’execució dels 
contractes.

d) Abstenir-se  de realitzar  conductes  que tinguin  per  objecte  o 
puguin  produir  l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la 
competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 
de  competència  fraudulenta  (ofertes de resguard, eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
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aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada  per  a  aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o
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administracions  de referència,  sens perjudici  del  compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.

11. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les 
quantitats  que es veiés obligat  a pagar  per  incompliments de les 
obligacions aquí consignades, encara que això li vingui imposat per 
resolució judicial o administrativa.

3.3 Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball,  en  aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 
24  d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs, l’adjudicatari 
estarà obligat al compliment  dels “principis generals  aplicables  durant 
l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat 
igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es 
refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant 
l’encàrrec al tècnic competent que consideri  oportú, sense que aquest fet 
pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 
present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis 
contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre,  així com a complir exactament i 
fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de  la  direcció 
facultativa i de l’Ajuntament de D’Alcanar .

El  contractista  haurà  de  presentar  5  exemplars,  en  el  moment  de  la 
signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de 
ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic 
del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat a l’Òrgan de Contractació 
competent per a la seva aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat 
prèvia del servei  promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou 
termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

3.4 Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del 
contracte  es  procedirà  en  presència  del  contractista  a  efectuar  la 
comprovació  del  replanteig  i  s’estendrà  una  acta  del  resultat  que  serà 
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signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 
facultativa  autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, 
sempre que s’hagi notificat  al contractista l’acord d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball.
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3.5 Legalització de les instal·lacions

Un cop finalitzades les obres, s’hauran de realitzar totes les legalitzacions 
de les instal·lacions que estan subjectes a inspeccions per part d’una Entitat 
Col·laboradora de l’Administració.

3.6 Permisos i llicències

Tots els permisos i  llicències necessaris  per a l’execució de l’obra seran 
obtinguts  per  l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a 
expropiacions, imposició de servituds  respecte a organismes de 
l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.7 Gestió dels residus

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus 
que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los 
a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.

A més a més haurà de complir en:

- Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i 
productes fungibles utilitzats durant l’execució del contracte.

- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.

- Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

3.8 Senyalització de les obres

Es senyalitzarà segons el previst en el  Projecte modificat  de  les  obres 
corresponents a la a la construcció de la xarxa d’aigües pluvials Carretera 
Nova, carrer Joan Maragall, Avinguda Constitució i col·lector fins al riu Sènia, 
FASE 1 de d’Alcanar ,  redactat  per l’enginyer de camins, Sr. Jorge Elvira 
Nolla, aprovat definitivament per acord de la Junta  de  Govern  local  de 
14/09/2022.

4. REGIM DE RECURSOS

Contra  els  actes  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  relació  amb  els 
efectes, compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles 
de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del 
recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

- Les resolucions i  actes establerts a l’art.  112.1 de la Llei  39/2015 d’1 
d’octubre,  de  procediment  administratiu comú de les administracions 
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públiques,  quan no posin fi a  la  via  administrativa,  pondran  ser 
recorreguts en alçada davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un 
mes.

- Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser 
recorregudes
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potestativament  en  reposició  davant  l’òrgan  de  contractació,  en  el 
termini  d’un  mes,  o  ser  impugnats  directament  mitjançant  recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjats del contenciós administratiu 
de Tarragona.

5. TRIBUNALS COMPETENTS

Atès  el  caràcter  exclusivament  administratiu  del  contracte,  totes  les 
qüestions  i  divergències  que  sorgeixin  hauran  de  resoldre’s  per  la  via 
administrativa o per la jurisdicció contenciosa-administrativa .

ANNEX 0. CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
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En relació al tractament de les dades de caràcter personal portat a terme per 
l’Ajuntament de d’Alcanar en l'activitat contractual, s'informa del següent:
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Activitat de Tractament de dades: Contractació

Responsable del tractament: Ajuntament de d’Alcanar
Carrer de la Generalitat, 10, 12,
43530
977 73.20.13
https://seuelectronica.alcanar         .cat      

Delegat de protecció de dades: Ajuntament de d’Alcanar
Carrer de la Generalitat, 10, 12,
43530
977 73.20.13

Finalitat del tractament: Gestió administrativa de la contractació pública 
d’obres,

serveis i subministraments

Legitimació del tractament: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic

Procedència dades: De la persona interessada o del representant 

legal Destinataris dades: 1. Registre Públic de Contractes i de 

licitadors de
la Secretaria Tècnica de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya,

2. Sindicatura de Comptes,
3. Jutjats i Tribunals de Justícia,
4. Publicacions al Perfil del contractant,
5. Portal de Transparència de la 

Generalitat de Catalunya

Termini de conservació de les dades:  De conformitat amb el Calendari de 
conservació i

eliminació documental de l’Ajuntament de d’Alcanar

Drets de  les persones  interessades   La persona interessada té dret a sol·licitar al 
responsable

del  tractament  l’accés  a  les  seves  dades 
personals, la rectificació o supressió, la limitació i 
la  oposició  al  tractament,  i  en  el  seu  cas,  la 
portabilitat  de  les  dades,  dirigint-se  a  l’adreça 
abans assenyalada

Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de 
control

corresponent,  com  l’Autoritat  Catalana  de 
Protecció de dades (APDCAT)

Obligatorietat: Per  aquest  tractament  la  persona  interessada 
està obligada a facilitar  les dades atès que en 
cas contrari no es podria donar compliment a la 
finalitat corresponent

Decisions automatitzades No existeixen  decisions  automatitzades  en aquest
tractament
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ANNEX 1 – DEUC

De conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, s'accepta com a prova 
preliminar en els processos de
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contractació pública, una declaració formal dels operadors econòmics que 
substitueix els certificats expedits per les autoritats públiques o per tercers, 
mitjançant  la  qual  indiquen  que  no  es  troben  en  cap  de  les  situacions 
d'exclusió o possible exclusió, compleixen els criteris de selecció exigits i, 
quan sigui procedent, compleixen amb les normes i els criteris objectius que 
s'hagin establert amb la finalitat de reduir el nombre de candidats.

Es podran sol·licitar els documents justificatius en qualsevol moment, i al 
licitador  proposat  com a adjudicatari  se  li  exigirà  la  presentació  de dita 
documentació.

El formulari normalitzat del DEUC està disponible a la pàgina web de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/
contractacio  
_electronica/DEUC-cat.pdf/
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT 
DE NORMATIVA NACIONAL

A INSERIR EN EL SOBRE A

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 
en
representació  de l’empresa ..............,  en qualitat  de ...,  i  segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,  
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm    , (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.......i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte 
del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que el perfil d’empresa és el següent:

Tipus 
d’empresa

Característiques Marcar 
amb una 
creu

Microempresa
Menys de 10 treballadors, amb un 
volum de negocis anual o balanç 
general anual no
superior als 2 milions d’euros.

Petita 
empresa

Menys de 50 treballadors, amb un 
volum de negocis anual o balanç 
general anual no
superior als 10 milions d’euros.

Mitjana 
empresa

Menys  de  250  treballadors,  amb  un 
volum de negocis anual no superior als 
50  milions  d’euros o balanç general 
anual no superior als
43 milions d’euros.

Gran empresa

250 o més treballadors,  amb un volum 
de negocis anual superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual superior 
als 43 milions
d’euros.

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte 
habitual  amb  menors  d’edat,  disposa  de  les  certificacions  legalment 
establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin 
a la realització de dites activitats no  han  estat  condemnades  per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que 
disposa  dels  recursos  humans  i tècnics  necessaris  per  fer  front  a  les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials.
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- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals espanyols.

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores  amb  discapacitat  no  inferior  al  2%  o  que  s’ha  adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
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☐ SÍ  NO  NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes.

☐ SÍ  NO  NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 
proposicions previstos al PCAP.

☐ SÍ  NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

☐ Està subjecte a l’IVA.

☐ Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

☐ Està subjecte a l’IAE.

☐ Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o 
l’exempció.

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es 
autoritzada/e
s*

DNI* Correu 
electrònic 
professional*

Mòbil 
profession
al

*Camps obligatoris.

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes 
d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, 
s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de 
D’Alcanar per tal de fer la modificació corresponent.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup 
empresarial a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
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(Data i signatura).”
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ANNEX 3 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

1.1. Oferta econòmica.

...................................................,    major    d'edat,    amb    domicili 
a

............................................ (carrer, número, localitat i província), amb DNI 
núm.

..........................., en nom propi (o bé, en nom de........................................(si actua

per representació expressant la personalitat i el domicili del representant, 

l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal 

de l'empresa), assabentant del Plec de clàusules administratives particulars 

reguladores del procediment  obert,  de  tramitació ordinària, per a 

l’adjudicació del contracte administratiu d’obres de

................................, accepta íntegrament les condicions i obligacions que dimanen 
dels

esmentats  documents,  es  compromet  a  complir-les  estrictament,  ofereix 

realitzar l’objecte contractual de referència per la quantitat de ............. €, i

.................................................................................................................................€ (en 

lletra i

números) d’IVA.

(Lloc i data)
Signatura electrònica 
(Nom i cognoms – 
Segell)
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ANNEX 4 – CRITERIS DE VALORACIÓ DELS QUALS DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE 
CRITERIS AUTOMÀTICS O FÓRMULES MATEMÀTIQUES I L’AVALUACIÓ DELS 
QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR.
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1.-  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  L’AVALUACIÓ  DELS  QUALS  DEPÈN  DE 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS O FÓRMULES MATEMÀTIQUES: FINS 
A 55 PUNTS .

1.1)Oferta     econòmica     sobre     el     pressupost         de     licitació      

• Obtindrà la màxima puntuació (55 punts)  la oferta que presenti  la 
baixa més econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar 
aquelles que, d’acord amb els criteris establerts en els presents Plecs, 
es considerin com a baixes anormals.

• Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, 
d’acord  amb  un  criteri  de  proporcionalitat,  s’aplicarà  la  següent 
fórmula:

On:

𝑃v
= 𝑃 × [1 − (

𝑂v   − 𝑂m
)]

0,5 × 𝐼𝐿

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 55 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta 
Ov = Oferta a 
valorar
IL = Pressupost de licitació

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I 
PUNTUACIÓ PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES
PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives 
Estruch,  responsable  d’anàlisi  econòmica  de  la  Direcció  General  de  Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació 
seran excloses.
*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials 
per  discrepància entre els imports consignats en números i els imports 
consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el 
consignat en lletres.
*Aclariment: En cas de valor negatiu resultant de l’aplicació de la fórmula, 
s’atorgaran 0 punts.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI   
DE VALOR FINS A 45         PUNTS SOBRE 100 (SOBRE 2)  

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir els 30 fulls DIN-
A4 a una cara, lletra Arial 11, interlineat simple (no es comptarà la portada 
ni l’índex, en cas d’haver-hi).

2.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució   
dels treballs de construcció de la xarxa pluvial (màx. 29 punts)
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La proposta de l’oferent es valorarà a partir dels següents criteris:
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2.1.1. L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució 
que proposa,  identificant  recursos, metodologia,  fonts  i  garantia 
d’aprovisionament del material, terminis proveïment  etc.

Aquest anàlisi del procés constructiu objecte de la present en el projecte 
servirà per identificar els aspectes de l’obra que més poden influir en la 
qualitat  final  de  l’obra.  La  proposta d’execució tindrà com a objectiu 
justificar la solidesa del procés constructiu per  garantir  els  objectius  de 
qualitat i termini. Es valorarà la rellevància de les tasques amb el seu estudi 
precís  del  procés  proposat,  així  com  la seva  racionalitat,  el  detall  i  la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats 
principals i  singulars  que determinen les tasques de la present memòria 
valorada.

DESCRIPCIÓ PUNTS
Procés molt ben detallat, estudiat i 
coherent

8,0

Procés descriptiu bàsic 6,0
Procés bàsic incomplert amb incoherències 3,0
No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.1.2. Minimització de les afeccions al trànsit, es valorarà la proposta per a 
la  minimització  d’afeccions  al  trànsit  i  les  finques,  incloent  les  solucions 
tècniques necessàries  per  garantir  el  compliment  de les  prescripcions  existents en 
matèria d’accessibilitat universal i disseny per a tothom.

DESCRIPCIÓ PUNTS
Presenta compromís molt ben justificat i 
garantit

3,0

Presenta compromís bàsic 2,0
Presenta compromís poc justificat 1,0
No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.1.3. Programa de gestió de compres i control de qualitat,  control altres 
materials  que  intervinguin  en  l’obra,  proposta  de  control  de  qualitat  de 
producte lliurat.

DESCRIPCIÓ PUNTS
Programa de gestió molt ben justificat i 
coherent

3,0

Programa de gestió bàsic 2,0
Programa de gestió poc justificat 
a/incoherències

1,0

No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.1.4. Coherència en el pla  de treball:  Es puntuarà tenint  en compte les 
coherències de les activitats  desglossades.  A més a més,  aquesta haurà 
d’incorporar una xarxa de precedències, on totes les activitats indicades en 
el pla de treball, amb un inici i final clar de l’obra. Tota la planificació anirà 
justificada amb diagrama de Gantt.
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DESCRIPCIÓ PUNTS
Presenta compromís molt ben justificat i 
garantit

3,0

Presenta compromís bàsic 2,0
Presenta compromís poc justificat 1,0
No aporta o amb informació poc rellevant 0,0
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2.1.5. Anàlisis de situacions d’emergència, s’haurà de presentar un protocol 
per tal de gestionar les possibles emergències que puguin sorgir dintre de 
l’obra.

DESCRIPCIÓ PUNTS
Programa d’anàlisis molt ben justificat i 
coherent

3,0

Programa d’anàlisis bàsic 2,0
Programa d’anàlisis poc justificat 
a/incoherències

1,0

No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.1.6. Adopció de mesures complementaries que suposin un increment 
respecte de les exigències mínimes previstes en la normativa aplicable en 
matèria  de  protecció  de  la  seguretat  i  salut  laboral,  en  totes  aquelles 
operacions que es puguin classificar com un risc elevat.

DESCRIPCIÓ PUNTS
Mesures complementàries molt ben justificades i 
coherents

3,0

Mesures complementàries bàsic 2,0
Mesures complementàries poc justificat 
a/incoherències

1,0

No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.1.7 Elaboració i aplicació com element de qualitat organitzativa, d’un codi 
de bones practiques en matèria de seguretat i salut laboral aplicable a la 
prestació objecte del contracte.

DESCRIPCIÓ PUNTS
Codi bones pràctiques molt ben justificat i coherent 3,0
Codi bones pràctiques bàsic 2,0
Codi bones pràctiques molt genèric i sense propostes 
clares

1,0

No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.1.8.  Proposta  de  pla  d’acció  davant  circumstàncies  o  esdeveniments 
imprevisibles  o  sobrevinguts originats per l’aparició de serveis afectats, 
terrenys antròpics de naturalesa imprevista que impliquin,  entre d’altres, 
majors  necessitats,  baixada  de  rendiments  o  aturada  de  les  obres.  (0-3 
punts)

DESCRIPCIÓ PUNTS
Pla d’acció molt ben justificat i favorable per l’avanç de l’obra i 
l’ajuntament

3,0

Pla d’acció bàsic per l’avanç de l’obra 2,0
Pla d’acció molt genèric i sense propostes clares per l’avanç de l’obra 1,0
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No aporta o amb informació poc rellevant 0,0

2.2 Proposta     de     mitjans     humans     i     mecànics     que     es     preveuen     assignar     al         
servei (màx. 6 punts)
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Cada oferent proposarà una particular assignació de recursos tant humans, 
com de vehicles, maquinària , eines, materials, etc per donar compliment a 
les unitats  d’obra que constitueixen la memòria valorada i que consideri 
oportuns per fer front a l’abast del contracte

La puntuació en aquest apartat 2.2 serà la següent:

2.2.1. Recursos humans:

DESCRIPCIÓ PUNTS
RRHH coherent, adequat i amb molta experiència 
provada

2,0

RRHH coherent i adequat a les necessitats del contracte 1,5
RRHH normals, justificació genèrica 1,0
RRHH escassos en relació a les necessitats 0,5
No aporta o amb informació incongruent 0,0

2.2.2. Vehicles i maquinària:

DESCRIPCIÓ PUNTS
Dimensionament mecànic exhaustiu, coherent i molt 
complert

2,0

Dimensionament mecànic exhaustiu, complert 1,5
Dimensionament mecànic estàndard 1,0
Dimensionament on hi manquen recurs mecànics 0,5
No aporta o amb informació incongruent 0,0

2.3. Eines i materials:

DESCRIPCIÓ PUNTS
Dimensionament d’eines i materials molt detallat i 
exhaustiu

2,0

Dimensionament d’eines i materials exhaustiu 1,5
Dimensionament d’eines i materials estàndard 1,0
Dimensionament on hi manquen eines i materials 
bàsics

0,5

No aporta o amb informació incongruent 0,0
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2.3. Servei d’atenció i seguiment durant el període de garantia i manteniment   
(màx. 10 punts)

El  servei  d’atenció  (12x365)  es  considera  essencial  així  com  també,  el 
programa de treball previst durant els 12 mesos de manteniment posterior a 
la finalització de les obres. Cal que cada licitador sigui el més concret i clar 
en relació a aquesta prestació de servei en aquest període. Es valorarà que 
el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats 
de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti  
satisfactori. Aquesta assignació tindrà efectes contractuals i no podran ser 
canviats per cap motiu durant la vigència del contracte.

2.3.1. Recursos humans:

DESCRIPCIÓ PUNTS
RRHH coherent i adequat a les necessitats del contracte 3,0
RRHH normals, justificació genèrica 2,0
RRHH escassos en relació a les necessitats 1,0
No aporta o amb informació incongruent 0,0

2.3.2. Vehicles i maquinària:

DESCRIPCIÓ PUNTS
Dimensionament mecànic exhaustiu, complert 3,0
Dimensionament mecànic estàndar 2,0
Dimensionament on manquen recursos mecànics 
significatius

1,0

No aporta o amb informació incongruent 0,0

2.3.3 Eines i materials:

DESCRIPCIÓ PUNTS
Dimensionament d’eines i materials exhaustiu 3,0
Dimensionament d’eines i materials estàndar 2,0
Dimensionament on manquen eines i materials bàsics 1,0
No aporta o amb informació incongruent 0,0

2.3.4. Temps de resposta:

DESCRIPCIÓ PUNTS
Temps de resposta en avisos d’emergències entre 1 h 
i 2 h

1,0

Temps de resposta en avisos d’emergències més de 2 
h

0,0
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