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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGIRAN EL CONCURS PER LA
REDACCIO DELS PROJECTES BASIC | EXECUTIU | DIRECCIO D’OBRES,
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT | LES OBRES DE MILLORA DE
CLIMATITZACIO | D’EFICIENCIA ENERGETICA DE L’ALBERG VIC SITUAT A VIC
FINANCAT AMB ELS FONS NEXT GENERATION EU

INTRODUCCIO

L’Agéncia Catalana de la Joventut gestiona els albergs de joventut de la Generalitat de
Catalunya, i entre ells el de Vic Xanascat, situat a Vic (Barcelona).

Aquest plec de prescripcions técniques detalla la intencié de I’Agéncia Catalana de la
Joventut de millorar les condicions de climatitzaci6 i eficiéncia energética de l'alberg Vic
Xanascat situat al municipi de Vic.

L'alberg Vic Xanascat té una capacitat per a 162 places.

Amb el pas dels anys ha anat quedant palés que cal millorar les condicions de climatitzacio
i eficiencia energética de l'edifici per tal de poder donar un millor serveis als usuaris de
l'alberg i a I'hora fer-lo el més sostenible possible.

Aquesta actuacié esta financada amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia de la Unién Europea — Next Generation EU.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquesta contractacié mixta inclou totes les actuacions necessaries per a la millora
de les condicions de climatitzacié i eficiencia energética de I'alberg.

En aquest sentit es divideix en dos lots:

El LOT 1 és la contractacio dels serveis de redaccié dels projectes basic i executiu, Estudi
de seguretat i salut, Direccié d’obres i Coordinacié de seguretat i salut de les obres de millora
de la climatitzacio i d’eficiéncia energética de I'alberg Vic Xanascat situat a Vic gestionat per
'Agéncia Catalana de la Joventut (ACJ).

El LOT 2 és la realitzacio de les obres de millora de la climatitzacio i d’eficiéncia energética
de l'alberg Vic Xanascat situat a Vic gestionat per 'Agéncia Catalana de la Joventut (ACJ)
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segons es determinin i concretin en el projecte executiu derivat del LOT 1 d’aquesta mateixa
contractacio.

L'efectiva execucio d'aquest contracte ve determinada per Resolucio de 24 de maig de 2023,
del Departament de Drets Socials, de transferéncia de Fons Next Generation.

2. CARACTERISTIQUES DEL SERVEI

2.1 Aspectes generals

El principal aspecte a millorar son les condicions de climatitzacié de I'edifici i per fer-ho, cal
incorporar nous sistemes per climatitzar els diferents espais a I'estiu. Aixi doncs, el projecte
ha de proposar solucions que millorin de forma significativa els sistemes de climatitzacio que
permetin millorar el confort dels usuaris i el personal en els dormitoris, sales, menjador i
espais de serveis i alhora generar aigua calenta sanitaria de forma eficient. D’altre banda es
proposaran sistemes de generacié energética que permetin fer 'edifici el més autosuficient
possible (panells fotovoltaics, sistemes de recuperacioé de calor, etc.). En aquest cas s’ha
contemplat un sistema de bomba de calor aigua/aigua amb un camp de captacio geotermic
vertical com a sistema de generacié de calor i fred. A més a més combinat amb una
instal-laci6 fotovoltaica per autoconsum.

L’objectiu principal del projecte és millorar el confort térmic dels usuaris incorporant un
sistema de climatitzacié per donar fred a I'estiu i calor a I'hivern. En segon lloc es pretén
descarbonitzar la producci6 tant de calor i ACS com de fred utilitzant la geotérmia com a font
d’energia. També es planteja incorporar una instal-lacié fotovoltaica per autoconsum. Per
ultim es contempla la incorporacié de proteccio solar a les sales d’estudi i lectura de P1i P2
per impossibilitar la radiacié solar directe durant els mesos d’estiu. L’'objectiu final seria
eliminar per complet el consum de gas de l'alberg mitjancant sistemes ecoldgicament
sostenibles.

S’adjunta com Annex 1 un document on es descriuen les actuacions plantejades.
S'inclouen els planols de I'edifici com a Annex 2.

ALTRES CRITERIS DE DISSENY

L'alberg Vic Xanascat es conforma en forma de “V” amb quatre plantes (incloent la planta
baixa) i dues plantes soterrani.

En les plantes baixa i sobre rasant hi trobem recepcié, menjador, sales i dormitoris mentre
gue a les soterrani hi trobem la cuina, algunes sales i els espais de serveis (sales técniques,
bugaderia, etc.). En total es disposa de 51 habitacions i 18 sales.

Actualment, l'edifici compta amb un sistema de calefaccidé per radiadors convencionals
alimentats per una caldera de condensacié abastida per gas canalitzat. També es disposa
d’una caldera per produccié d’ACS que dona servei als diposits acumuladors amb circuit de
retorn.
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De cara a millorar el confort dels usuaris es planteja dotar tots els dormitoris, sales i menjador
de sistemes de climatitzacio eficients que permetin la generacié de fred i calor amb el minim
consum energétic possible.

Per ultim, cal que els sistemes que s’instal‘lin, tant de climatitzacié com d’aigua calenta
sanitaria siguin el mes eficients possible tant d’'un punt de vista energétic com ecologic. A
aquest efecte s'utilitzara la coberta per a instal-lar-hi sistemes de captacio solar fotovoltaica
per a fer la instal-lacié el més sostenible possible

La idea final seria que s'eliminés per complet I'lis del gas natural excepte el que s'utilitza per
la cuina.

Per descomptat, en el desenvolupament de I'oferta es poden plantejar i es valoraran totes
aquelles propostes que es considerin adients i que es puguin incloure en el pressupost
d’execucio previst per I'obra i que contribueixin a la consecucio dels objectius.

2.2 Objectius del servei

L’ACJ ha de vetllar per la seguretat i salut dels usuaris i el compliment de tota la normativa
tecnica vigent per part dels edificis i instal-lacions existents i per que les condicions en les
gue es dona aquest servei responguin a nivell de qualitat i eficieéncia als estandards fixats.

Les especials caracteristiques d’edificacio de I'alberg Vic Xanascat fan que la gestié de les
necessitats térmiques d’aquest actualment siguin assumides mitjangant calderes de gas i els
manqui un sistema de climatitzacié eficient que pugui donar servei tant a I'estiu com a
I'hivern.

El sistema actual resulta poc eficient tant des d’'un punt de vista de gestié com energétic.
En vista d’aquest fet, i aprofitant els recursos dels fons Next Generation, la Direcci6 de 'ACJ
va decidir plantejar reformes tant d’instal-lacions com constructives per tal de disposar d’'un
sistema de climatitzacié i produccié d’ACS mes eficient que permeti millorar-ne el confort
dels usuaris, la gestio i I'eficiencia essent respectués amb el medi ambient, especialment
tenint en consideracié I'entorn en que es troba I'edifici.

En base a aquestes necessitats es proposa un concurs dividit en dos lots:
El primer Lot consistira en:
Redacci6 dels documents necessaris per a I'execucio d’aquestes actuacions. Es considera

necessaria la redaccio d’un projecte basic i un projecte executiu per tal de planificar i licitar
les posteriors obres.
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D’altre banda es planteja I'encarrec dels documents i actuacions necessaris per la correcta
execucié de les obres: Suport al procés de licitacié de les obres, Direccié Facultativa i
Coordinacié de Seguretat i Salut.

El projecte a redactar haura de garantir 'assoliment de la reduccio del 30% del consum
d’energia no renovable de l'edifici un cop finalitzades les obres. Aquest fet s’acreditara
mitjangant Certificacié CEE de I'estat inicial, CEE del projecte i CEE de I'obra acabada.
Aquesta Certificacié es realitzara mitjancant programari autoritzat per I'lCAEN, tots tres
certificats hauran d’estar realitzats amb el mateix programa i versio.

Estan inclosos els costos derivats de les seves tramitacions i les taxes derivades de
I'obtencié dels certificats davant '|CAEN.

Redaccié d’informes, documentacio i suport en l'obtencié dels corresponents permisos
d’'obres.

Es realitzara la documentacié necessaria, en cas que siguin requerida, per a aspectes
relacionats amb temes de patrimoni, tant de I'edificacié com d’arqueologia.

Per ultim cal incloure tota la documentacié necessaria per a la correcta legalitzaci6 i posta
en marxa de la instal-lacié i la possible actualitzacio de la llicencia d’activitats si s’escau.

El segon Lot consistira en:

Implicaci6 en la redaccié del projecte executiu

Obtencié de permisos d’obra

L’execucio de les obres derivades del projecte executiu definit en el LOT 1.
Legalitzaci6 de totes les instal-lacions amb taxes incloses.

2.3 Localitzaci6

L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Técniques es l'alberg Vic Xanascat, gestionat per
'Agéncia Catalana de la Joventut i situat a Vic (Barcelona), codi postal 08500.

2.4 Calendari d’execucioé
- El termini d’entrega del projecte (degudament visat) sera de 6 mesos des de la data de
formalitzacié del contracte.
- La durada de I'execuci6 de les obres sera de 12 mesos a partir de I'acta de replanteig amb
una data limit d’execucié no superior al 10 de desembre de 2025.

Financat per
Unié Europea - - Plan de Recuperacién, || b7 1l .
n Fons EuropeB i%l B Esraia Transformacién W Next Generation Generalitat
Next Generation Z W\ v Resiliencia | | Catalunya Y, de Catalunya




MM Generalitat ?

N, de Catalunya I\

N Generalitat de Catalunya
Agéncia Catalana
Y. de la Joventut

En cas que l'ajuntament imposi periodes d’interrupcid de les obres aquestes s’hauran
d’organitzar de tal forma que no s’endarrereixi la data maxima de finalitzacié.

2.5 Condicions d’execuci6 per al LOT 1
L’execucio d’aquest servei es divideix en tres fases temporals diferenciades:

- Tasques de redaccié i elaboracié del projecte basic i executiu (des de la signatura del
contracte fins al lliurament dels projectes)

- Direcci6 facultativa de les obres i Coordinacié de seguretat i salut

- Tasques posteriors a la finalitzacio de les obres (des de la finalitzacié de les obres
fins a la correcta legalitzacié de tots els elements implicats).

2.5.1 Fase 1 - Tasques de redaccié i elaboracid de projecte basic i executiu

A la primera fase de I'encarrec, s’inclouen el projecte basic i el projecte executiu amb tots
els seus documents associats.

El projecte s’ajustara en tot cas a la disponibilitat pressupostaria per les obres establerta a
la licitacio del Lot 2 tenint en compte que I'import maxim de PEM és 803.957,14 €.

En tot cas, el projecte haura de ser validat en totes les seves parts per els técnics de I'ACJ.
No comptar amb aquesta validacié dins del termini previst representara una penalitzacié
segons s’especifica en el punt 5.1.3.

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I’Adjudicatari, dins la fase de redaccié
del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant d’organismes i companyies de
serveis. Aguestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-
se simultaniament a la redacci6 del Projecte, per tal de que quedin perfectament definits tots
els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin
establert. En cas que els organismes publics o les companyies subministradores ho
sol-licitin, I'Adjudicatari redactara els projectes especifics que puguin sol-licitar. Les
autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentacié complementaria del projecte.

Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris convinguts.

La gestid, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs de redaccié del Projecte

corresponen a I’Agéncia Catalana de la Joventut (ACJ).
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Totes las tasques a desenvolupar per part de 'ACJ poden ser dutes a terme per part de
personal propi o per part de tercers, en nom de 'ACJ.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisié i control, el personal de 'ACJ
tindra accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes,
I’Adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs als técnics designats per 'ACJ.

En cas d’'incompliment del contracte, 'ACJ es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis
0 mitjancant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat,
I’Adjudicatari facilitara les dades pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur
a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb 'ACJ es vegin
afectats. En tot cas, si bé 'Adjudicatari no esta obligat a assumir el contingut de la feina
encarregada per 'ACJ a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de terminis i de
realitzar els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al
Projecte.

El Projecte d’execucio objecte del present encarrec, haura de ser signat per un Enginyer
Industrial Superior en qualitat d’Autor/Autora del Projecte i degudament visat pel COAC.
Pel que fa als planols, 'ACJ subministrara els caixetins en qué s’especifiquen les signatures
d’aquests.

Els documents del Projecte que requereixin d’'una responsabilitat especial, segons criteri de
'ACJ, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a
més, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

2.5.2 Fase 2 - Direcci6 Facultativa de les obres

La principal tasca a realitzar sera la Direccié Executiva de I'Obra ja esmentades en aquest
Plec de Prescripcions Tecniques. A aquest efecte I'adjudicatari destinara els recursos
necessaris per tal de dur a bon terme la mateixa.

La Direccio facultativa és el responsable de dirigir les obres, disposara dels técnics
competent en les matéries implicades en el projecte, amb suficient experiéncia en la direccié
d’equips pluridisciplinaris.
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L’adjudicatari assumira les tasques i funcions de coordinador/ra de seguretat i salut durant
'execucio de 'obra, entre elles aprovar i assumir el pla corresponent.

L’assisténcia técnica per a dur a terme la direccio facultativa de les obres comportara la
realitzacio dels seglents treballs:

1.- La direccié i impuls de I'execucié material de les obres, tenint cura del seu control
practic, d’acord amb el projecte que les defineix, amb les normes i regles de la bona
construccio, aportant el seu coneixement i experiéncia a I'estudi de les solucions més
adients per garantir el millor resultat en allo referent a I'Us i funcionalitat futura a que
esta destinada I'obra. Com a minim una visita setmanal amb assistencia obligatoria del
director d’obra.

2.- La signatura de les actes de comprovacio del replanteig, de fixacié de termini per a
l'inici de I'obra, aixi com les relacionades amb el desenvolupament de la mateixa: el
libre d’ordres, certificacions mensuals i el certificat final de 'obra, a més, les relatives
al programa de control de qualitat i al seu compliment.

3.- Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant 'execucié de I'obra. Tot aixd en
el marc del Reial Decret del Ministeri de la Presidéncia 1627/1997 de 24 d’Octubre
(BOE 25/10/1997 pag.30875). Com a minim una visita per setmana amb corresponents
actes.

4.- Donar conformitat prévia al contractista dels replanteigs de detall, maquinaria
aportada a l'obra, projecte, muntatge i funcionament de les instal-lacions, zones
d’abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall
pels diferents talls de treball subcontractats, planols d'obra i altres actuacions
necessaries per al bon funcionament de I'execucié de 'obra.

5.- Inspeccid dels materials i maquinaria a emprar, caracteristiques, especificacions de
muntatge, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, analisi i documents
d’idoneitat necessaris per a la seva acceptacid, d’'acord amb la sistematica de control
de qualitat aprovada, informant al Departament d’Infraestructures de I'ACJ de les
incidéncies esdevingudes i la forma de solucionar-les.

6.- Supervisio i control de posada a I'obra de cada una de les seves unitats, comprovant
les dimensions, caracteristiques i la correcta disposicié dels elements constructius i
I'establiment amb el contractista de la documentacié de constancia de caracteristiques
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i condicions de les unitats d’obra que restaran ocultes, abans de que pel progrés dels
treballs esdevinguin aixi.

7.- El requeriment, acceptacié o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio
relativa al desenvolupament de I'obra que el contractista esta obligat a proporcionar.

8.- La col-laboracié amb el contractista en la definici6 del programa de treballs. La
Direccié Facultativa de I'obra realitzara el seguiment temporal i econdmic de I'obra
segons el programa de treballs que 'ACJ aprovi, establint les mesures correctores
oportunes si es detecta algun incompliment o incidéncia.

A aquest efecte, dins de la presentacio de la oferta, es presentara una proposta de
calendari detallat de les diferents fases de I'obra en valors absoluts temporals que
servira com a base per a definir el calendari d’execucié de I'obra.

9.- La supervisio, aprovacio i seguiment del Pla de Control de Qualitat de I'obra que
presentara I'empresa que efectuara els assaigs, amb la metodologia i les eines
corresponents si és el cas.

10.- L’'amidament, tancament i liquidacido de les partides d’obra, la confeccié de
relacions valorades, d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment
de les relacions quantitatives dels materials que s’han d’emprar a l'obra.

11.- Donar suport al contractista en questions diverses com la interpretacié dels
documents de projecte, la fixacié de detalls de la definicié de I'obra i la seva execucid,
a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat i cost previstes en el Projecte. La
Direccié Facultativa de I'obra sera sempre la interlocutora principal del contractista, per
a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes i demandes diverses, i les resoldra dins
les atribucions que li s6n propies i les transmetra als técnics del Departament
d’Infraestructures de I'ACJ.

12.- Ordenar al contractista la substitucié o correccio de les unitats d’obra executades
que no s’ajustin a les previsions del projecte, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a 'ACJ de les mesures adoptades i dels motius per
prendre-les.

13.- La valoracié de les incidéncies d’obra amb repercussié economica o que puguin
afectar el resultat final de la mateixa i la realitzacio de les reformes o alteracions del
projecte, la necessitat 0 conveniéncia de les quals s’observi durant I'execucio
d’aquestes, incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris, conjuntament amb
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el contractista. Un cop acordades les esmentades reformes, la Direccié Facultativa
les transmetra a 'ACJ per a la seva acceptacio i si s’escau , aprovacio.

14.- Sera obligatori realitzar una vista d’obra amb una periodicitat minima setmanal per
a controlar i vetllar per el correcte desenvolupament de les feines i actuacions
compreses en l'obra.

15.- També sera obligaci6é de I'adjudicatari la tramesa periddica a I'ACJ, d’informes
sistematics i analitics de I'execucié de l'obra, dels resultats de control de qualitat
efectuat (si €s el cas), dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant-
ne compte tant a 'ACJ en el cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors
d’'importancia, indicant el % d’obra executada per partides i fotografies de I'execucio
durant les obres. S’haura de lliurar com a minim un informe mensual i tants altres com
sigui necessari per a la bona marxa de I'execucio de les obres.

16.- Recopilar i presentar a 'ACJ, un cop acabada la unitat o part d’obra corresponent,
els planols i documents definitoris de la seva execucio real i elaborar I'Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada (EDC) o “as built”, lliurant-lo a ’ACJ
a la finalitzaci6é dels treballs. Aquest document haura d’anar signat pel contractista.
Aquesta documentacié s’entregara en format fisic i en format electronic editable.

17.- Vetllar per el compliment de les accions recollides a I'estudi d'impacte ambiental
de cara a garantir que les obres tenen el menor impacte possible a I'entorn de I'alberg
en gue es realitzen les obres.

18.- Altres funcions que li siguin encomanades dins I'ambit de la seva competéncia.

La relaci6 anterior de treballs a realitzar, seran desenvolupats d’acord amb les
especificacions i en el termes establerts al present Plec de condicions i al Projecte Executiu
el contingut dels quals la Direccié Facultativa de I'obra manifesta coneéixer i acceptar,
obligant-se al seu integre compliment.

Els serveis i treballs de referéncia es realitzaran per la Direccié Facultativa, amb la prohibicié
expressa de cedir-los ni subcontractar-los i sota la seva exclusiva responsabilitat, tant pel
gue fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que li correspongui, com pels danys
i perjudicis que amb motiu de I'execucié d’aquesta es poguessin originar, inclosos els de
tercers.
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Les obres s’executaran en primer lloc d’acord amb tot alld especificat al projecte executiu de
referéncia redactat per 'empresa adjudicataria.

En segon lloc les consideracions de Seguretat i Salut referents a aquesta obra es troben
recollides al “Estudi de Seguretat i Salut” que, redactat pel mateix técnic, es troba incorporat
al projecte técnic citat.

Es seguira tota la normativa técnica general i particular que li sigui d’aplicacié, entenent-se
gue aquells llistats de la mateixa inclosos en la documentacié que es recull ho és a titol
enunciatiu i no exclusiu.

En darrera instancia es consideraran d’aplicacié les normes de la bona construccio.

Aquesta fase tindra una durada igual al periode de desenvolupament de les obres.

2.5.3 Fase 3 - Tasques posteriors a I’execucioé de les obres

Un cop finalitzades les obres I'adjudicatari restara obligat a recopilar la documentacio tecnica
i manual de gestid i operacions de la maquinaria instal-lada i la integrara en un sol document
que recollira les caracteristiques finals de I'obra “as-built” per tal de deixar-ne constancia.
D’aquest document es realitzaran dues copies, una de les quals restara dipositada a 'alberg
i I'altre s’entregara als técnics d’Infraestructures de 'ACJ tant en paper com en suport
electronic en formats editables (DWG obligatori i model BIM en cas que s’hagi elaborat amb
aquest sistema). (establir minim CAD).

La Direcci6é Facultativa organitzara i proporcionara, ja sigui directament o amb els
especialistes que consideri oportuns, la formacié necessaria al personal de I'alberg per tal
gue puguin operar i supervisar les instal-lacions i fer el correcte seguiment del sistema.
Aquesta formacio es fara de forma coordinada amb I'empresa encarregada de I'execucio de
I'obra.

Assisténcia a I'adjudicatari del lot 2 en la fase de Legalitzacions, autoritzacions i permisos
de totes les instal-lacions i obres executades davant dels estaments oficials que ho
requereixin per al seu correcte funcionament segons la normativa vigent aixi com la
corresponent modificacio a la llicencia d’activitats si s’escau.

Confeccio del certificat energétic en fase d’obra acabada i el seu registre a 'lCAEN.

Financat per
Unié Europea - - Plan de Recuperacién, ]

n Fons EuropeB i‘ % ot Transformacién B Next Generation
Next Generation 'y W vy Resiliencia | | Catalunya

| Generalitat
Y, de Catalunya




) 72N -
A Generalitat Generalitat de Catalunya
Y

Agéncia Catalana
N, de Catalunya WY de la Joventut

Elaboracié d’'un Pla de Manteniment amb totes les actuacions que haura de realitzar el
contractista adjudicatari de I'obra durant els quatre anys segients a la posta en marxa per
tal de supervisar la correcta execucié del Pla de Manteniment i restara a la disposicié del
técnics d’Infraestructures per a resoldre possibles dubtes o questions de funcionament o
manteniment dels equips que puguin sorgir en el decurs d’aquest periode.

Per tal de vetllar per el correcte funcionament dels sistemes i I'eficiéncia energética dels
mateixos I'adjudicatari elaborara, durant I'any posterior a I'execucié de l'obra, un Informe
d’Eficiencia Energetica que recollira les dades mes significatives del funcionament del
sistema i que permeti avaluar de forma clara el rendiment i regim de funcionament del mateix.
Aquest informe contindra (si se’'n disposa) de dades corresponents a anys anteriors.

L’adjudicatari proposara un index de continguts de I'lnforme durant la fase de plantejament
de I'obra, que haura de ser acceptat per els técnics del Departament d’Infraestructures de
I'ACJ, que contindra com a minim régim de funcionament, consums eléctrics associats al
sistema, estalvis energeétics i evolucié de les condicions ambientals interiors i exteriors.

2.6 Condicions d’execuci6 del LOT 2
Durant la redacci6 del projecte I'adjudicatari del lot 2 haura de ser present i proactiu en el
disseny de les diferents solucions i instal-lacions per tal d’assegurar la viabilitat del projecte

i 'encaix en el pressupost disponible.

Les obres s’executaran en primer lloc d’acord amb tot alld especificat al projecte derivat de
'execucio del LOT 1.

En segon lloc les consideracions de Seguretat i Salut referents a aquesta obra es trobaran
recollides al “Estudi de Seguretat i Salut” que, redactat pel mateix técnic, formara part de
'execucio del LOT 1.

Es seguira tota la normativa técnica general i particular que li sigui d’aplicacio, entenent-se
gue aquells llistats de la mateixa inclosos en la documentacié que es recull ho és a titol
enunciatiu i no exclusiu.

En darrera instancia es consideraran d’aplicacié les normes de la bona construccio.

Es considera necessari recalcar que en qualsevol cas, seran per compte de I'adjudicatari:
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- El transport de tots els materials, elements, components, productes i ma d’obra que
siguin necessaris fins al mateix punt de I’ obra, incloent totes les despeses que es
puguin originar per la utilitzacié, lloguer, préstec de vehicles, contractacié de
transports o serveis que siguin necessaris. Aixi doncs, es preveuran tots els mitjans
necessaris per al transport d’equips i materials fins I'alberg per compte de 'empresa
adjudicataria.

- Els sobrecostos en materials, equipament o ma d’obra que puguin presentar-se per
les necessitats d’haver de realitzar transports fora de I'horari normal en determinades
epoques 0 moments.

- L’adjudicatari del lot 2 (obra) s’haura de fer carrec de les despeses referents a
cartelleria requerida per a anunciar les obres, consistent en un cartell anunciador,
facilitant-los-hi oportunament I'area de gestié técnica de ’Agéncia Catalana de la
Joventut, el disseny, text, mides, materials i resta de caracteristiques, fent-se carrec
I'adjudicatari de realitzar-lo i fixar-lo al lloc acordat.

- Realitzar un Test de Resposta Termica (TRT) en fase inicial dels treballs de
perforacio. Aquest assaig permet revelar les propietats térmiques reals del terreny i
permet aixi optimitzar el sistema d’intercanviadors geotérmics. Consisteix en un
sondeig geotérmic pilot en el que s’efectua la circulacié constant d'un fluid portador
de calor durant 48-72 hores. Monitoritzant durant tot aquest temps la temperatura
d’entrada i sortida del sondeig, s’obté automaticament la conductivitat térmica (A) del
terreny. Una condicié important es que durant tot el periode de I'experiment la
poténcia d’injeccié de calor sigui constant i coneguda. El sondeig empleat per I'assaig
és del mateix tipus de sonda, diametre i rebliment utilitzats en el sondeig de la
instal-laci6 completa, amb el qual s’assegura un comportament equivalent al que
tindran els futurs sondejos de la instal-laci6. Un cop completat el TRT es concreta el
disseny final de la instal-laci6 i finalment, I'execucié geotérmica completa.

En els moments en que el desenvolupament de les obres pugui incidir en el funcionament
normal de l'alberg, 'empresa adjudicataria tindra especial cura en:

- la sectoritzacidé de la zona objecte d’actuacio i els espais accessoris i necessaris
d’accés, emmagatzematge i subministres de materials a les zones i plantes de
I'actuacio.

- lainstal-lacio, senyalitzacid, supervisio, manteniment, comprovacio, i adaptacio dels
elements de proteccid col-lectiva previstos (basicament la tanca o tanques
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perimetrals de les diferents zones de treball, emmagatzematge de runa o materials,
pas de maquinaria, etc) per tal de garantir la seva maxima eficacia i operativitat en
tot moment, amb I'assignacio dels recursos (materials, organitzatius, humans...) que
siguin necessaris per tal de garantir que persones alienes a I'obra no hi puguin
accedir en cap moment.

- aquest extrems es consideraran especialment en tot alldo que faci referencia a la
possible circulacié de maquinaria fora dels limits tancats de I'obra i als moments en
els que no hi quedi cap persona treballant a I'obra per garantir, al maxim possible, la
seguretat de les persones que passin al voltant de les zones de treball.

- també es considerara especialment aquest extrem en aquelles fases de treballs
relacionats amb les zones perimetrals o parts dels edificis i sistemes existents, quan
s’hagi de treballar puntualment en zones no tancades de I'obra (accessos i sortides
de zones delimitades, diferents zones possibles...).

- tots aquest perills i els sistemes i mitjans que es plantegin (amb la seva exacta
definicié espacial i temporal) hauran de quedar clarament especificats i definits al Pla
corresponent de Seguretat i Salut a presentar per 'empresa adjudicataria.

Els sistemes de delimitacié i tancament de les zones de treball hauran de disposar de
sistemes per mantenir-se en tot moment en bon estat tenint en compte, si fos el cas, les
possibles caracteristiques climatologiques de la zona, amb el corresponent sistema de
control d’obertura i tancament per garantir que I'accessibilitat a tota la zona delimitada
(actuacié, magatzem de material i eines, zona de transit) sigui d’acord amb els criteris
expressant anteriorment. Quan la tanca sigui exterior, es disposara per la part interior
adossada i lligada a la mateixa una malla perforada (per no agafar aire i comprometre
I'estabilitat del conjunt) de color verd per evitar vistes cap a l'interior de les zones d’obres i
la sortida de pols i petites possibles projeccions cap a I'exterior.

D’acord amb les caracteristiques especifiques del tipus d’obra i amb les indicacions del
Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat a l'interior de I'obra s’instal-laran, si fos
necessari, les baranes homologades de proteccidé necessaries i es subministraran i
utilitzaran tots els EPIs i EPCs necessaris per complir la legislacié vigent i garantir la
seguretat dels treballadors.

Tenint en compte les previsions temporals globals existents per a la realitzacié6 completa de
les obres, els terminis de fabricacio, lliurament i/o mecanitzacié especifics de determinats
materials, maquinaria o productes i les necessaries interaccions i dependéncies entre les
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feines de diferents rams de treballs, es considera primordial la coordinacio prévia i constant
de les feines des del comencament de 'obra (de fet des de la signatura del contracte, ja que
hi ha elements que poden necessitar un temps important entre I'encarrec i la instal-lacié). La
fixaci6 de mides i cotes de forma conjunta amb la Direccié Facultativa i el compromis de
compliment de les mateixes per part del personal implicat per tal d’optimitzar en el temps els
resultats i permetre I'execucié del conjunt dels treballs dintre del termini fixat es considerara
fonamental.

S’espera de la professionalitat, capacitat organitzativa i de recursos de I'empresa
adjudicataria que la influéncia d’aquestes actuacions sobre compliment del calendari i, per
tant, el funcionament real de 'alberg sigui minimitzat al maxim.

Es consideren urgents i prioritaries en I'execucié totes les feines d’enderroc i neteja
d’acabats, retirada de cels rasos, etc. necessaris per poder delimitar amb exactitud I'abast
detallat real de cada actuacid des de linici de l'obra. D’aquesta manera, des del
comencament es podra ajustar o confirmar el planning proposat i aixi plantejar un control
més realista del desenvolupament econdmic i temporal de I'obra.

Abans d'executar una activitat, el Contractista requerira I'autoritzaci6 de la Direccio
facultativa per emprar els materials de I'activitat aixi com el procés d’execucio.

La Direcci6 facultativa podra requerir al Contractista qualsevol assaig per determinar les
propietats fisiques i mecaniques dels materials que formin part de I'ordenacié de superficie.

La Direcci6 facultativa podra prohibir la disposicié de qualsevol material que consideri que
no presenta les caracteristiques adequades definides en el present plec.

El Contractista, prévia autoritzacié de la Direccio facultativa posara en coneixement de la
Guardia Urbana i requerira la seva autoritzacié amb 'anticipacié que s’ordeni, totes aquelles

activitats que provoquin una restriccié parcial o total al transit de vehicles.

El Contractista disposara de la senyalitzacié informativa, de seguretat, etc. que ordeni la
Guardia Urbana o la Direccié d'Obra, sent tota la despesa al seu carrec.

El Contractista disposara els passos provisionals necessaris per permetre als vianants
'accés als portals dels edificis i també als vehicles a través dels guals.

Desenvolupament de les obres
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El desenvolupament dels treballs s’executaran en una fase, segons planificacié lliurada per
la D.F.

Acta de comprovacié del replanteig

Abans de linici de les obres es procedira, juntament amb la Direccié Facultativa, a la
comprovacio de les bases de replanteig de les obres i se n'aixecara la corresponent acta.
Degut a les caracteristiques de les actuacions, es realitzara un acte de replanteig general, a
l'inici del contracte, i també es realitzaran actes de replanteig parcials, a I'inici de cadascuna
de les actuacions.

En tots els casos, els técnics de 'ACJ seran qui determinin quin sera l'inici de les obres
d’acord amb la DF, ja que per motius de necessitat, aquesta es pot avangar o retardar, en
determinats casos, en funcié del desenvolupament del contracte i de les necessitats de
funcionament del centre entre d’altres.

En cas que per necessitats, la Propietat determini la necessitat d’executar les obres en dues
fases o0 més, aquestes s’hauran d’aturar en el punt que indiqui la D.F. i reiniciar-les quan
aquesta indiqui, sense que aix0 suposi cap increment de cost.

L’execucio dels replanteigs necessaris per a portar I'obra aniran a carrec de I'adjudicatari.

En cas de que hi hagués alguna discrepancia, es fara constar a I'acta amb caracter informatiu
per replantejar posteriorment els planols d’execucié d’obra.

Acta de recepcio

A la finalitzacié de totes les obres incloses en aquest contracte s’emetra un acte de recepcio
general de I'obra.

A banda d’aquesta acta de recepcié general, s’emetran actes de recepcio parcials a la
finalitzaci6 de cadascuna de les actuacions, un cop la Direccié Facultativa hagi verificat
'acabament de I'obra en les condicions establertes a l'inici de la mateixa.

Si l'acte de recepcié conté aspectes a esmenar per part de I'adjudicatari, aquest haura
d’esmenar les deficiencies contemplades en un termini maxim de 15 dies. En cas que no es
compleixi aquest termini, aixo suposara una falta greu.

En cas que el titular determini la necessitat d’executar les obres en dues o més fases, es
podra realitzar un acte de recepcio parcial de I'obra executada.
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Materials i mitjans de I'adjudicatari

L’adjudicatari haura de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per
'execucid de les obres, encara que alguns d’ells poguessin no estar pressupostats al
Quadres de Preus.

L’adjudicatari haura d’acreditar la procedéncia dels materials que es puguin utilitzar, aportant
les mostres, i les dades necessaries, els quals hauran d’acomplir amb les caracteristiques
del Plec de Prescripcions Tecniques, altrament la Direccio Facultativa podra rebutjar-los.

La Propietat es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o
adquirir.

Un cop acabat el projecte executiu I'adjudicatari necessariament haura d’aportar garanties
escrites del subministrament des de I'inici i durant tota la durada del contracte i satisfent totes
les comandes que s’hagin de fer, al menys de dos proveidors, de tot aquells materials
implicats en els treballs objecte del contracte.

Les instal-lacions fixes o mobils i magatzems de I'adjudicatari hauran d’acomplir les vigents
normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

Enretirada o trasllat d’elements

Els elements o mobiliari que s’hagi d’enretirar degut al desenvolupament de les obres,
encara que no estigui dins de 'ambit de I'obra, s’haura de reposar abans de la finalitzacié de
'obra. L’obra no es considerara acabada fins que no s’hagin reposat tots aquests elements.

Desenvolupament general de 'obra

Qualsevol activitat que formi part d’'una obra, que sigui classificada com a no conforme per
la D.F. i que la seva reparacié provoqui molesties pels usuaris de la via publica, sera
considerat falta greu.
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Qualsevol accio relativa a I'execucié de I'obra, que ocasioni un risc pels usuaris de la via
publica sera considerat com a falta greu

Quan, degut a I'execucié de l'obra, s’afecti accidentalment algun servei de companyia
subministradora, es seguira el protocol d’actuacio que estableixi la D.F. o en el seu defecte
el que la companyia afectada tingui per aquests casos. El no seguiment del protocol sera
considerat falta greu.

La neteja de I'obra es fara diariament, tant de restes de I'obra com aliens. L’ incompliment
reiterat d’aquest punt sera considerat falta greu.

Durant la redacci6 del projecte el contractista elaborara un estudi (planols i altres documents)
en qué es consideraran les afectacions i les mesures pal-liatives a realitzar perque els
vianants, els accessos d’escales de veins, comercos i parquings, serveis i transports publics,
trafic rodat i qualsevol activitat que es desenvolupi en la via puablica estiguin afectats en el
minim possible. També es situara en l'estudi les zones d’ocupacié propis de I'obra.
L’anomenat estudi sera presentat a la D.F. per la seva aprovacio.

Per I'execucio de I'obra s’intentara ocupar el minim espai possible i en qualsevol cas no esta
permés I'aparcament de vehicles dins el recinte de 'obra. La reiteracié en I'incompliment
d’aquest punt sera considerat falta greu.

Quan, degut a reclamacions fetes per veins, la Direccié Facultativa o Medi Ambient
determini, per causes de mala execucié d’alguna actuacié o per altres causes, es podra
requerir a ’Adjudicatari la resolucié de la incidéncia en un termini de 48h com a maxim, a no
ser que la DF indiqui un altre termini, degut a la impossibilitat de fer-ho en 48h.

2.6.1 Comprovacio de Replanteig

Abans de l'inici de les obres I'adjudicatari del lot 2 deixara constancia de la viabilitat de
I'execucié del projecte executiu i el calendari associat.

Les modificacions que calgui fer en qualsevol d’ells hauran d’estar validades per la Direccio
Facultativa i els técnics de I'ACJ.
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Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a I'Acta de Comprovacio del
Replantejament, que s’adjuntara a I'expedient de I'Obra. Es lliurara copia de I'annex al
Contractista.

3. COMPROMISOS DE L’ACJ | DE LES EMPRESES ADJUDICATARIES
3.1 Compromisos de ’'ACJ
Per 'organitzacié de I'activitat 'Agéncia Catalana de la Joventut es compromet a:

- Facilitar 'accés a l'alberg abans durant i després de les obres sempre dins del marc
funcional d’aquest Plec de Prescripcions Técniques.

- Només sera preceptiu el pagament per part de 'ACJ de les parts de I'oferta efectivament
executades sense que l'adjudicatari pugui reclamar pagament per cap de les fases no
finalitzades satisfactoriament.

- Subministrar 'aigua necessaria per a I'obra (suposant una utilitzacié raonable i assenyada
de la mateixa) previ acord amb I'ACJ, si bé la realitzacié de les connexions necessaries des
del punt de subministrament, el manteniment, proteccio, anul-lacié posterior i reposicio a la
situacio original dels elements existents seran a carrec sempre de 'empresa adjudicataria.

- Subministrar I'energia eléctrica necessaria per a I'obra dintre d’'unes poténcies raonables,
tenint en compte les disponibilitats reals de funcionament de I'edifici i previ acord amb I'ACJ.
Nogensmenys, la realitzaci6 de les connexions necessaries des del punt de
subministrament, el manteniment, proteccio, anul-lacié posterior i reposicio a la situacié
original dels elements existents seran a carrec sempre de I'empresa adjudicataria.

- Abans de I'aprovacio del projecte, caldra un informe favorable d’'una oficina de supervisio
de projectes, de conformitat amb I'art 235 de la LCSP.

3.2 Compromisos de ’adjudicataria del LOT 1

L’empresa adjudicataria, a més de la resta de compromisos establerts en el present Plec, es
compromet, en especial, a:

- Elaborar un planning de treball presentat a la proposicio, que inclou el desenvolupament
de la obra, on es recull I'evolucié econdmica (costos) i temporal (terminis) prevista de les
diferents actuacions de la mateixa d’acord i de forma coherent amb la resta de l'oferta
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presentada i, un cop adjudicat el contracte de les obres, consensuar-lo amb I'empresa
instal-ladora i els serveis técnics de I'ACJ.

Supervisar les obres objecte del concurs en base a la documentacié i el calendari presentat
i acceptat en qualitat de Direccié Facultativa, sempre vetllant per el compliment de la
normativa vigent, les normes de la bona construccié i tots els extrems recollits a aquest
PPT i els seus documents annexes.

Vetllar, com a Direccié de Seguretat i Salut per que existeixin tots els mitjans necessaris
per garantir la seguretat dels treballadors, tant a l'interior dels recintes com a les seves
circulacions entre ells.

Vetllar, com a Direcci6é de Seguretat i Salut per que existeixin tots els mitjans necessaris
per garantir en tot moment la no accessibilitat de qualsevulla persona aliena a les obres
al/s recinte/s de la mateixa i la seguretat d’aquelles persones que transitin o estiguin en els
seu entorn d’influéncia, tant en allo referent a la maquinaria com a les técniques i materials
utilitzades.

Posar en coneixement de 'ACJ de forma fefaent i a la major brevetat possible qualsevol
circumstancia, fet, incidéncia o detall que per la seva transcendéencia técnica, legal, de
seguretat o responsabilitat sigui necessari que conegui.

Vetllar per a qué no es produeixin consums d’aigua ni electricitat excessius ni
desproporcionats, tret d’alld estrictament imprescindible.

S’entén com a urgéncia qualsevol circumstancia que requereixi de la intervencié de la
Direccio Facultativa i que pugui resultar d’un risc per a les persones o les instal-lacions, un
endarreriment a I'obra o un malbaratament de recursos. En aquests casos la Direccio
Facultativa s’haura de presentar a 'obra amb un minim de 24 hores. Es valorara en I'oferta
una reduccié d’aquest temps de resposta.

Lliurar tota la documentacié requerida per a la sol-licitud de les llicéncies pertinents. A més,
lliurar dues copies de dossier de projecte en format DIN A3 i facilitar la documentacio en
format PDF signada digitalment, els arxius CAD i de text editables i, en cas que el projecte
s’hagi desenvolupat en format BIM, també es facilitaran els arxius d’aquest model BIM. Un
cop finalitzades les obres, es facilitara la documentacié As-built en els mateixos formats
descrits anteriorment en aquest paragraf.
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- Els licitadors hauran d’acreditar disposar d’una polissa de responsabilitat civil per import
igual o superior al pressupost de licitacié del present concurs.

3.3 Compromisos de I'adjudicataria del LOT 2

L’empresa adjudicataria, a més de la resta de compromisos establerts en el present Plec, es
compromet, en especial, a:

- Realitzar un Test de Resposta Termica (TRT) en fase inicial dels treballs de perforacio.

- Complir amb el planning de treball presentat a la proposicié, que inclou el desenvolupament
de la obra, on es recull 'evolucié econdmica (costos) i temporal (terminis) prevista de les
diferents actuacions de la mateixa d’acord i de forma coherent amb la resta de l'oferta
presentada.

- Desenvolupar les obres objecte del concurs en base a la documentacié i el calendari
presentat i acceptat, les ordres de la Direcci6 Facultativa, la normativa vigent, les normes de
la bona construccid i tots els extrems recollits a aquest PPT i els seus documents annexes.

- Posar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat dels treballadors, tant a l'interior
dels recintes com a les seves circulacions entre ells.

- Posar tots els mitjans necessaris per garantir en tot moment la no accessibilitat de
gualsevulla persona aliena a les obres al/s recinte/s de la mateixa i la seguretat d’aquelles
persones que transitin o estiguin en els seu entorn d’influéncia, tant en alld referent a la
maquinaria com a les técnigues i materials utilitzades.

- Posar en coneixement de 'ACJ de forma fefaent i a la major brevetat possible qualsevol
circumstancia, fet, incidéncia o detall que per la seva transcendéncia técnica, legal, de
seguretat o responsabilitat sigui necessari que conegui.

- Realitzar les connexions necessaries provisionals per a la realitzacié de les obres (aigua,
electricitat...) des del punt de subministrament, el manteniment, proteccid, anul-lacid
posterior i reposicid a la situacio original dels elements existents préviament i les despeses
que se’n puguin derivar.

- Vetllar per a qué no es produeixin consums d’aigua ni electricitat en les zones no afectades
per les obres ni fora de I'horari de treball, tret d’allo estrictament imprescindible.
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- Tenir contractada una polissa de responsabilitat civil de tot risc de construccio i
responsabilitat civil, per a tot el periode de I'obra giue cotningui les garanties i els limits
seguents:

- Tot risc de construccio:

- Cobertures: Com a minim per l'import de I'obra contractada.
Garanties Basiques més complementaries:
Despeses de desescombro i demolicio.
Despeses d’extincio.
Despeses addicionals.
Honoraris professionals
Vaga, moti i commocio civil
Terrorisme
Danys a béns preexistents
Cobertura automatica ( minim 10%)
Periode de Manteniment Ampli: minim 24 mesos
Riscos de la Natura

- Suma assegurada: valor pressupost total de I'obra
Beneficiari: ACJ en qualitat de promotor, sense perdre la seva condicié de tercer
front 'adjudicatari
- RESPONSABILITAT CIVIL
- Cobertures:
- RC Explotacio
- RC Patronal, limit per victima no inferior a 450.000 €
- RC Post-Treballs
- RC Subsidiaria de Subcontractistes
- RC Creuada, limit per victima no inferior a 450.000 €
- RC Professional derivada de la redacci6 i disseny del projecte
- RC Contaminacié Accidental
- RC Danys a conduccions aéries o soterrades

- Limit assegurat : No inferior a 1.200.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra

- Periode d’asseguranca: periode de construccido més periode de manteniment de 12
mesos

- Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la
seva condicio de tercer front I'adjudicatari
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- Es requerira a l'adjudicatari per tal que acrediti estar en possessido d’aquesta
asseguranca mitjancant la presentacio de la copia de la polissa i del darrer justificant
del pagament de la mateixa, abans de la formalitzacio del contracte.

Assegurats Addicionals: contractistes i subcontratistes.

Subcontractaci6

En cap cas es permetra la subcontractacio a tercers de cap part del contracte corresponent
als elements essencials i objecte de cada un dels Lots. Aixi doncs no es podra subcontractar:
LOT 1

- Redaccié de projecte basic i executiu

- Disseny de les instal-lacions

- Direcci6 facultativa

- Estudis energétics i Confeccio de certificats energétics
LOT 2

- Execucio de les obres i feines a realitzar en la seva totalitat

Davant del dubte caldra 'autoritzacio del Responsable del Contracte per a subcontractar el
servei.

En aquells casos, excepcionals, en que per I'especificitat de les tasques sigui necessari
subcontractar de forma puntual una part del servei a terceres empreses caldra 'autoritzacioé
especifica del Responsable del Contracte amb anterioritat a I'execucié de les feines. No
disposar de dita autoritzacio pot ser considerat causa immediata d’extincié del contracte.
Aquesta subcontractacio sera sempre per compte de I'empresa adjudicataria la qual
esdevindra en tot cas linterlocutor i responsable davant amb I'Agéncia Catalana de la
Joventut.

Es considerara subcontractacié I'execucio de les feines per part de qualsevol persona que
no estigui en ndmina de 'empresa adjudicataria.

A efectes de control 'ACJ es reserva el dret de sol-licitar la documentacié que consideri
oportuna a 'empresa adjudicataria per a comprovar el compliment d’aquesta clausula durant

la vigéncia del contracte.

4. EQUIP HUMA
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41L0OT1
4.1.1 Personal necessari

L’adjudicataria haura de contractar i destinar el personal necessari per a desenvolupar les
activitats objecte del servei.

El personal que haura de formar part de I'equip de I'’Adjudicatari, sera l'idoni en titulacio i
experiéncia per a la correcta realitzacié dels treballs de cadascuna de les parts de I'encarrec
i estara dimensionat per donar resposta a la redaccié del Projecte en el periode establert en
I'oferta de I'Adjudicatari.

L’equip, tant en la fase de redaccioé del projecte com de la direccié de les obres haura d’estar
format com a minim, per:

EN FASE DE PROJECTE

Autor del projecte: S’haura de nomenar i identificar amb nom i cognoms, una persona amb
la titulacid descrita a continuacié com a l'autora del projecte i responsable de I'equip, i
declarar el nom i la professio de cadascun dels components, (inclos I'autor) segons es detalla
en aquesta clausula.

e Titulacio requerida - Titulacié en Enginyeria industrial o Enginyeria Técnica industrial
actuant com autor del projecte i responsable de I'equip. - Disposar de I'habilitacié
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacio de les prestacions
inherents al seu carrec per a I'execucié de I'objecte del contracte.

e Experiencia requerida - No inferior a quinze anys com a titulat competent. - Haver
redactat i executat en els Ultims 3 anys com a minim tres projectes de reforma o
rehabilitacié d’instal-lacions de climatitzacié d’edifici del sector terciari (no es
consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials) amb una
superficie construida igual o superior a 500 m? i un Pressupost d’Execucié de
Contracte (PEC) igual o superior a 500.000€ (IVA exclos).

e Forma d’acreditacié mitjangant declaracio responsable segons la qual s’aportara la
seglent documentacié abans d'’iniciar les feines:

1. Aportaci6 de curriculum vitae.

2. Aportacié de titol o certificat de col-legiacié que acrediti la titulacié requerida,
incloent hi la data d’expedicié.

3. Aportacié de certificats expedits o visats per '6rgan competent quan sigui una

entitat del sector public; quan sigui un subjecte privat mitjancant un certificat
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expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjangant una declaracio
responsable acompanyada dels documents que acreditin la realitzacié de la
prestacio.
TECNICS ESPECIALISTES de I'equip minim
e Especialista en sostenibilitat, energia i eficieéncia energética

— Titulacié en arquitectura, arquitectura técnica, enginyeria industrial o enginyeria
tecnica.

— Experiéncia no inferior a deu anys com a titulat competent, i haver participat en
la seva especialitat, en els Ultims 3 anys com a minim tres projectes de reforma
o rehabilitacié d'envolupant térmica i d’instal-lacions de climatitzacié d’edifici del
sector terciari (no es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o
edificis industrials) amb una superficie construida igual o superior a 500 m2 i un
Pressupost d’Execucié de Contracte (PEC) igual o superior a 500.000,00 € (IVA
exclos).

— Forma d’acreditacié mitjangant declaracié responsable segons la qual s’aportara
la seguient documentacio abans d’iniciar les feines:

1. Aportacio de curriculum vitae.

2. Aportacié de titol o certificat de col-legiaci6 que acrediti la titulacié
requerida, incloent hi la data d’expedicié.

3. Aportacié de certificats expedits o visats per '6rgan competent quan sigui
una entitat del sector public; quan sigui un subjecte privat mitjangant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjangant una
declaracié responsable acompanyada dels documents que acreditin la
realitzaci6 de la prestacio.

e Especialista en instal-lacions

— Titulacié en enginyeria industrial o enginyeria técnica.

— Experiéncia no inferior a deu anys com a titulada competent, i haver participat en
la seva especialitat, en els Ultims 3 anys com a minim tres projectes
d’instal-lacions de climatitzacid, instal-lacions fotovoltaiques per autoconsum i
sistemes BMS (supervisié i control d’instal-lacions) d’edifici del sector terciari (no
es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials) amb
una superficie construida igual o superior a 500 m? i un Pressupost d’Execucio
de Contracte (PEC) igual o superior a 500.000,00 € (IVA exclos).
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— Forma d’acreditacié mitjangant declaracié responsable segons la qual s’aportara
la seguient documentacio abans d’iniciar les feines:

1. Aportacio de curriculum vitae.

2. Aportacié de titol o certificat de col-legiaci6 que acrediti la titulacié
requerida, incloent hi la data d’expedicio.

3. Aportacié de certificats expedits o visats per I'drgan competent quan sigui
una entitat del sector public; quan sigui un subjecte privat mitjancant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjancant una
declaracié responsable acompanyada dels documents que acreditin la
realitzaci6 de la prestacio.

EN FASE D'OBRA

Director d’obra

Dedicacio requerida per a I'execucioé d’obra: minim 1 visita setmanal amb un minim de 6
hores.

— Llicenciatura en enginyeria industrial, actuant com a director d’obra i responsable de
'equip.

— Experiéncia no inferior a quinze anys com a titulat competent, i haver executat en la
seva especialitat en els ultims 3 anys, direccio d’execucié de tres obres de reforma o
rehabilitacié6 d’instal-lacions de climatitzacié d’edifici del sector terciari (no es
consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials) amb una
superficie construida igual o superior a 500 m2 i un Pressupost d’Execucié de
Contracte (PEC) igual o superior a 500.000,00 € (IVA exclos).

— Forma d’acreditacié mitjangant declaracioé responsable segons la qual s’aportara la
seglent documentacié abans d'’iniciar les feines:

1. Aportacio de curriculum vitae.

2. Aportacio de titol o certificat de col-legiacié que acrediti la titulacié requerida,
incloent hi la data d’expedicié.

3. Aportacié de certificats expedits o visats per '0rgan competent quan sigui una
entitat del sector puablic; quan sigui un subjecte privat mitjancant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjangcant una declaracio
responsable acompanyada dels documents que acreditin la realitzacié de la
prestacio.

Ajudant de Director d’'obra (Especialista en instal-lacions)

Financat per
Unié Europea - - Plan de Recuperacién, || b7 1l .
n Fons EuropeB i%l B Esraia Transformacién W Next Generation Generalitat
Next Generation Z W\ v Resiliencia | | Catalunya Y, de Catalunya




7 . TN Generalitat de Catalunya
@ Generalitat C Agéncia Catalana
N, de Catalunya WY de la Joventut

— Titulacié en enginyeria industrial o enginyeria técnica.

— Experiéncia no inferior a cinc anys com a titulat competent. Experiéncia en
instal-lacions de climatitzaci, instal-lacions fotovoltaiques per autoconsum i sistemes
BMS (supervisié i control d’instal-lacions).

— Forma d’acreditacié

1. Aportacio de curriculum vitae.
2. Aportacié de titol o certificat de col-legiacié que acrediti la titulacié requerida,
incloent hi la data d’expedicié.
Coordinador de Seguretat i Salut

— Titulaci6 en arquitectura técnica o altra titulacié habilitant equivalent.

— Experiéncia no inferior a cinc anys com a titulat competent.

— Forma d’acreditacié

1. Aportacio de curriculum vitae.
2. Aportacié de titol o certificat de col-legiacié que acrediti la titulacié requerida,

incloent hi la data d’expedicio.

NOTA: El carrec d’Autor del projecte i Director de les obres podra recaure sobre una mateixa
persona sempre i quan compleixi els requisits exigits.

Al llarg de tota la vigéncia del contracte, el personal que haura de formar part de I'equip
técnic de I'’Adjudicatari, sera el presentat en la seva oferta.

Qualsevol variacio de I'equip respecte a l'ofertat en el moment de la licitacié haura de ser
per assolir un nivell professional igual o superior a I'anterior, i haura d’ésser comunicat i

acceptat per 'ACJ.

Aquestes persones hauran de disposar de la formacié i el coneixements adients per
desenvolupar les seves feines d’'una manera correcta i eficient, d’acord amb els requeriments
legals en tots els seus aspectes, sent responsable 'empresa adjudicataria.

4.1.2 Obligacions laborals

Sera I'adjudicataria qui es fara carrec de les obligacions laborals i de seguretat social que
exigeix la normativa vigent pel personal que destini pel desenvolupament de 'objecte del
present contracte, doncs el personal sera contractat per l'adjudicataria i no mantindra cap
mena de vincle ni relacié laboral amb 'ACJ.
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| en particular assegurara que compleix tota la normativa de prevencié de riscos laborals i
que realitzara I'avaluacié de riscos laborals del personal amb preséncia continua als centres
de 'ACJ, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzara les activitats propies i
inherents a la coordinacié d’activitats empresarials necessaries per a I'execucié del
contracte.

4.1.3 Coordinacio i Seguiment

La Direcci6 Facultativa i Coordinador de seguretat objecte d’aquest PPT es coordinaran per
el seguiment de les obres objecte d’aquest contracte des del punt de vista técnic amb els
técnics del Departament d’Infraestructures de I'Area de Gestié Técnica, en representacié de
I'ACJ iamb el responsable de I'obra que es designi un cop adjudicades les obres en el procés
de licitaci6 corresponent.

42L0T2
4.2.1 Personal necessari

L’adjudicataria haura de contractar i destinar el personal necessari per a desenvolupar les
activitats objecte del servei, incloent la persona que porti la responsabilitat directa de I'obra i
la seva organitzacio, la relacié amb proveidors de materials, maquinaries i serveis, aixi com
amb l'alberg, la Direccié Facultativa i 'ACJ.

Aquestes persones hauran de disposar de la formacio i els coneixements adients per
desenvolupar les seves feines d’'una manera correcta i eficient, d’acord amb els requeriments
legals en tots els seus aspectes, sent responsable 'empresa adjudicataria.

El personal sera en tot moment el necessari per a I'execucié correcta de les operacions
contemplades en aquest contracte. La DF podra rebutjar de forma raonada qualsevol de les
persones adscrites a la contracte per part de I'Adjudicatari; quan a criteri d’aquesta no
reuneixi les condicions necessaries per a I'execucio satisfactoria de les tasques que tinguin
encomanades.

Donat que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festius o fora de I'horari habitual,
caldra que I'Adjudicatari estableixi la seva gestidé de personal de manera que els treballs que
s’hagin de dur a terme, siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat i diligéncia que els
efectuats en horari de prestacié normal, disposant de mecanismes d’avis i localitzacié de
personal necessari i que haura d’aprovar la Direccié Facultativa. Els preus no variaran en
cap cas per rad de I'execucio dels treballs segons les condicions abans esmentades.
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El vestuari del personal adscrit al contracte haura de complir la legislacié vigent en materia
de seguretat i salut. La dotacio del vestuari anira a carrec de I'’Adjudicatari.

El personal de I'Adjudicatari haura de preservar la bona imatge.
4.2.2 Obligacions laborals

Sera l'adjudicataria qui es fara carrec de les obligacions laborals i de seguretat social que
exigeix la normativa vigent pel personal que destini pel desenvolupament de 'objecte del
present contracte, doncs el personal sera contractat per I'adjudicataria i no mantindra cap
mena de vincle ni relacié laboral amb I'ACJ.

| en particular assegurara que compleix tota la normativa de prevencié de riscos laborals i
que realitzara 'avaluacié de riscos laborals del personal amb preséncia continua als centres
de I'ACJ, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzara les activitats propies i
inherents a la coordinacié d’activitats empresarials necessaries per a I'execucio del
contracte.

4.2.3 Coordinacio i Seguiment

La coordinaci6 i seguiment de les obres objecte d’aquest contracte des del punt de vista
técnic estara a carrec de Marc Mundet i Gdmez del Departament d’Infraestructures de 'Area
de Gestio Técnica, en representacié de 'ACJ, independentment de I'existéncia de les figures
de Direcci6 Facultativa i Coordinador de seguretat que corresponguin.

5. TERMINI EXECUCIO | PERIODE DE GARANTIA

51L0T1

5.1.1 Termini d’execucio

Es preveu un periode total de realitzacié del projecte de 6 mesos des de la data de la
formalitzaci6 del contracte i a continuacid, 12 mesos per a I’execucié de les obres des
de l'acta de replanteig. El calendari d’execucié de les obres s'haura d’ajustar o preveure
interrupcions en el cas que hi hagin periodes en que no es permeti realitzar obres per
imposicié municipal.

5.1.2 Pagaments

60% entrega projecte basic i executiu visat
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40% facturacié mensual durant execucié obra. Cada pagament es fara per cada certificacié
expedida i, per tant, cada mes es facturara la part proporcional d’aquest 40%, fins arribar a
les mensualitats previstes al calendari d'execucid de l'obra, essent aquesta xifra i
percentatges el maxim que es podra facturar en referéncia a la direccié de I'obra i direccio
executiva de I'obra.

5.1.3 Periode de garantia

El periode de garantia de les instal-lacions i edificacions objecte del present concurs sera de
guatre anys a comptar des de la recepcié documentada de les mateixes, sense perjudici de
les altres garanties establertes legalment que li corresponguin (estructurals, vicis ocults...).
Una vegada transcorregut aquest termini es realitzara la recepcio definitiva si no existeixen
raons que ho impedeixin.

El manteniment i garanties de quatre anys serviran per fer front a la subsanacié d’errades o
reparacions derivades de l'incorrecte execucié de I'obra o de defectes de fabricacié del
material instal-lat o de manteniment incorrecte. Aixi, es podra confiscar I'import de la
garantia, un cop demostrades les deficiéncies en I'execucio de I'obra, sifos el cas per manca

de subsanacio dels problemes en un termini raonable.

5.1.3 PENALITATS LOT 1

En cas d'endarreriment de I'entrega del projecte acceptat per els técnics de 'ACJ en la data
acordada incorrera en una penalitzaci6 de 500 € acumulatius per a cada 24 h
d’endarreriment addicional.

En cas d'urgéncia la Direccio Facultativa s’haura de presentar a I'obra en un minim de 24
hores (o0 el temps minim que hagi establert en la seva oferta).

Sino es presenta a I'obra en el termini descrit en la seva oferta incorrera en una penalitzacio
de 500 € i 1.000 € acumulatius per a cada 24 h d’endarreriment addicional.

5.2L0T2
5.2.1 Termini d’execucio

Es preveu un periode de 12 mesos per a I'execucié de les obres des de l'acta de
replanteig. El calendari d’execucio de les obres s'haura d’ajustar o preveure interrupcions en
el cas que hi hagin periodes en que no es permeti realitzar obres per imposicid municipal.
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5.2.2 Pagaments

La persona que exerceix la direccio facultativa de lI'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seguents al mes al que
corresponguin. Un cop aprovada la factura, 'adjudicatari del lot 2 podra emetre factura per
idéntic import a la certificacio.

5.2.3 Periode de garantia

El periode de garantia de les instal-lacions i edificacions objecte del present concurs sera de
guatre anys a comptar des de la recepcié documentada de les mateixes, sense perjudici de
les altres garanties establertes legalment que li corresponguin (estructurals, vicis ocults...).
Una vegada transcorregut aquest termini es realitzara la recepcio definitiva si no existeixen
raons que ho impedeixin.

El manteniment i garanties de quatre anys serviran per fer front a la subsanacié d’errades o
reparacions derivades de l'incorrecte execucio de I'obra o de defectes de fabricacié del
material instal-lat o de manteniment incorrecte. Aixi, es podra confiscar I'import de la
garantia, un cop demostrades les deficiéncies en I'execucio de I'obra, si fos el cas per manca
de subsanacio dels problemes en un termini raonable.

5.2.3 Penalitzacio per retard

S’estableix, en base al perjudici economic que pot causar a I'ACJ I'endarreriment en
'acabament de les obres objecte d’aquesta licitacid, una penalitzacié de 1.000 € per dia de
retard respecte al termini previst per I'obra. Si 'empresa adjudicataria ha augmentat en la
seva oferta aquest import, ldgicament sera aquest.

5.2.4 Penalitzacio per faltes greus

S’estableix, en cas d’incorrer en una falta greu, una penalitzacié de 500 €.

En cas que s’acumulin fins a un maxim de tres faltes greus es podra considerar cancel-lat el
contracte sense que I'empresa adjudicataria pugui reclamar cap contraprestacidé per la
finalitzacié anticipada del mateix.

6.1 PRESENTACIO D’OFERTES LOT 1
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Les empreses licitadores hauran de presentar una proposicié amb tres sobres, el SOBRE A
gue contingui tota la documentacid administrativa descrita als Plecs de Clausules
Administratives, el SOBRE B que conté la proposta grafica inicial del projecte i el sobre C
conté 'oferta economica d’acord amb I'annex 1 del Plec de Clausules administratives
(amb justificacio de I'equip técnic i professional).

Per a poder presentar oferta sera requisit imprescindible haver visitat amb anterioritat
l'alberg. A aquest efecte s’anunciara oportunament una data de visita per a tots els licitadors
durant la qual es visitaran les instal-lacions i I'entorn de I'alberg on s’ha de realitzar 'obra i
s’expedira un document acreditatiu que caldra incloure en el sobre A. En abséncia d’aquest
document la oferta no sera tinguda en consideracio..

El contingut del sobre B consistira en:

- Proposta de les instal-lacions i maquinari a instal-lar on es detallin tant les
ubicacions proposades de les maquines com el tracat previst inicial de les
instal-lacions que doni resposta als requisits especificats a les fitxes técniques de
'Annex 1. Maxim 2 DIN A3

- Aproximacio inicial als calculs de reduccié de consums i petjada de carboni de
I'edifici. Maxim 1 DIN A4

- Proposta econdmica inicial d’execucio de les obres desglossada per capitols (tenint
en compte que I'import maxim de PEM és 803.957,14 €)

- Proposta de calendari d’execucié en valors absoluts on es detalli I'afectacio a altres
espais i serveis de I'alberg. Maxim un DIN A3

- Titulacions de I'equip redactor i de I'equip de direccié facultativa que consistiran,
com a minim en:

o Projecte: Enginyer
o Direccié d’obra: Enginyer
o Resta de tecnics:
» Técnic 1: Responsable area de Sostenibilitat i Eficiencia
Energética. Titulacié: Arquitecte / Enginyer / Arquitecte Técnic /
Enginyer tecnic.
= Teécnic 2: Responsable area Instal-lacions. Titulacié: Enginyer /
Enginyer Técnic
= Ajudant de Director d’obra (Especialista en instal-lacions) Titulacio:
Enginyer / Enginyer Técnic
» Coordinador de Seguretat i Salut. Titulacio: Arquitecte / Enginyer /
Arquitecte Tecnic / Enginyer tecnic.
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La no presentacio de qualsevol part d’aquesta documentacio en el sobre B es considerara
causa d’exclusio del concurs.

Al sobre B, les empreses que es presentin al LOT B, presentaran una declaracio responsable
indicant que, en cas de ser adjudicataria presentara, abans de l'inici del servei, amb el llistat
de treballadors autoritzats a realitzar treballs on figurin les categories professionals dels
mateixos i restara obligada a informar al Responsable del contracte dels canvis que es
produeixin en aquest llistat durant el contracte. En cap cas podra prestar serveis un operari
gue no figuri en el llistat (originalment o mitjangcant informe posterior al Responsable del
Contracte). La no presentacié d’aquesta declaracio en el sobre B es considerara causa
d’exclusio del concurs. En cas de no lliurar-se efectivament el llistat abans de I'inici de I'obra,
aquesta no podra comengar i el retard sera imputable al contractista.

6.2 PRESENTACIO D’OFERTES LOT 2

Per a poder presentar oferta sera requisit imprescindible haver visitat amb anterioritat
l'alberg. A aquest efecte s’anunciara oportunament una data de visita per a tots els licitadors
durant la qual es visitaran les instal-lacions i I'entorn de I'alberg on s’ha de realitzar I'obra i
s’expedira un document acreditatiu que caldra incloure en el sobre A. En abséncia d’aquest
document la oferta no sera tinguda en consideracio.

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposicié amb dos sobres, el SOBRE A
gue contingui tota la documentacid administrativa descrita als Plecs de Clausules
Administratives i el SOBRE B que contindra totes les dades objectives i técniques de I'oferta.

Es presentara en el sobre B una oferta economica d’acord amb I’annex 3 del Plec de
Clausules Administratives.

El SOBRE B també incloura un planning de treball detallat del desenvolupament de la obra,
on es reculli 'evolucié econdmica (costos) i temporal (terminis) prevista de les diferents
actuacions de la mateixa d’acord i coherent amb la resta de I'oferta presentada. Les ofertes
gue no continguin aquest planning no es consideraran valides i seran desestimades.

La baixa que impliqui sobre el preu de licitacié I'oferta econdmica presentada a I'imprés de
'annex 3 del PCA, s’entendra aplicable de forma lineal a cada preu unitari del pressupost,
excepte que aquest annex 3 vagi acompanyat (dintre del sobre B) del corresponent
pressupost detallat i desglossat per partides amb uns preus unitaris diferents per cadascuna
de les partides. Es a dir, si no es presenta aquesta informacié complementaria justificativa
de I'oferta econdmica inclosa al sobre B (pressupost detallat partida a partida amb uns preus
unitaris diferents que conformen la mateixa), s’entendra que I'oferta presentada es desglossa
amb I'aplicacié a cada preu unitari del pressupost de la mateixa baixa que al preu total ofert.
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Al sobre B, les empreses que es presentin al LOT B, presentaran una declaracio responsable
indicant que, en cas de ser adjudicataria presentara, abans de l'inici del servei, amb el llistat
de treballadors autoritzats a realitzar treballs on figurin les categories professionals dels
mateixos i restara obligada a informar al Responsable del contracte dels canvis que es
produeixin en aquest llistat durant el contracte. En cap cas podra prestar serveis un operari
gue no figuri en el llistat (originalment o mitjangcant informe posterior al Responsable del
Contracte). La no presentacié d’aquesta declaracié en el sobre B es considerara causa
d’exclusié del concurs. En cas de no lliurar-se efectivament el llistat abans de I'inici de I'obra,
aquesta no podra comencar i el retard sera imputable al contractista.
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