
 
ADDENDA AL CONTRACTE 

Exp. 18-0125_MP8 
 
 
Barcelona, 8 d’agost de 2022 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Dr. Josep Mª Campistol i Plana, Director General, en nom i representació de l’Hospital Clínic 
de Barcelona (en endavant HCB), en virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en 
sessió de data 21 de desembre de 2015, acord elevat a escriptura pública atorgada en data 30 de desembre 
de 2015, davant el Notari de Barcelona, Sra. María del Camino Quiroga Martinez, sota el número 2299 del 
seu protocol, 
 
I de l’altre part, el Sr. Alejandro Zaragoza Navarro, en nom i representació de l’empresa LOGICALIS SPAIN 
SL, amb NIF B82832155 (en endavant, el contractista), en virtut d’escriptura de data 12 de juny de 2013  
amb número de protocol 1170, atorgada davant del Notari de Barcelona, Sra. Maria Lourdes Rodríguez 
Ramírez 
 
MANIFESTEN QUE, 
 
Primer.- L’HCB va licitar la contractació dels serveis d'outsourcing per a l'execució i suport a la gestió de 
T.I, mitjançant un procediment obert amb número d’expedient 18-0125 del qual va resultar adjudicatària 
l’empresa LOGICALIS SPAIN SL, per un import de 3.408.600 euros (IVA exclòs) i 4.124.406,00 euros (IVA 
inclòs) i per una vigència de 24 mesos, amb una pròrroga de 24 mesos. 
 
Segon.- Mitjançant escrit de data 25 de juliol de 2022 de la Direcció de Sistemes de la Informació, es va 
sol·licitar la modificació del contracte esmentat a l’òrgan de contractació.  
 
Tercer.- L’expedient de modificació ha estat aprovat per Resolució de data 5 d'agost de 2022. 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- S’acorda modificar el contracte esmentat i com a conseqüència, incrementar el preu del contracte 
en 438.952,80 euros sense IVA i 531.132,89 euros amb IVA, sent doncs el preu total del contracte de 
7.920.137,38 euros sense IVA i de 9.583.366,23 euros amb l’IVA inclòs, atès que prèviament s’han executat 
diverses modificacions i actualment el contracte es troba en pròrroga per un import de 3.408.600,00 euros 
sense IVA. 
 
La vigència de l’addenda serà des del dia 1 de setembre de 2022 fins a la finalització del contracte, previst 
per al 23 de febrer de 2023. 
 
I per a que quedi constància i sigui efectiu, signen aquest document per duplicat en el lloc i data indicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’HCB       Pel contractista 
Dr. Josep Mª Campistol i Plana     Sr. Alejandro Zaragoza Navarro 
Director General de l’HCB      Apoderat 
(Per delegació,        
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015) 
 


