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Plec de clausules administratives particulars
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BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE LES OBRES RAM PER A LA REFORMA
FUNCIONAL, L'ACTUALITZACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | LA MILLORA DE
PROTECCIO SOLAR A L'EDIFICI JUDICIAL DE VIC. CLAU: JVX-22352

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacié conjunta dels serveis de redaccié del projecte basic, el projecte executiu
i la posterior Direccié d’'obra de les obres RAM per a la reforma funcional, l'actualitzacié del
sistema de climatitzacié i la millora de protecci6 solar a I'edifici Judicial de Vic. Clau: JVX-22352.

L’objecte de la present licitaci6 comprén I'execucié de tres prestacions que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que

- (i) primer s’executi la redaccid de projecte basic i d’execucio, I'estudi de seguretat i salut,
'annex de Compliment del CTE-DB SlI, la tramitacio de la llicencia d’obres dins 'ambit
del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direcci6é d’obra, que inclou la propia direccid de I'obra, la certificacio
d’eficiencia energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicencia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direccioé d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d'una darrera prestacid consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant 'execucié
de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera prestacio té caracter
d’obligacié condicional per I'’Adjudicatari en els termes previstos en la clausula 1 del Plec.
La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
leficacia de la contractacid dels serveis de Direccido dobra esta condicionada a les
circumstancies seguents:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte (i) de
les obres RAM per a la reforma funcional, l'actualitzacié del sistema de climatitzacio i la
millora de protecci6 solar a I'edifici Judicial de Vic. Clau: JVX-22352 I'érgan competent
de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte no
els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacié del Projecte (i) de les obres RAM per a la
reforma funcional, I'actualitzacié del sistema de climatitzacio i la millora de proteccié solar
a I'edifici Judicial de Vic. Clau: JVX-22352 no hagués tingut inici 'execucié de I'obra.

- Que durant I'execucié de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en aquest Plec de Clausules.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacioé de la prestacié del servei de
Direccié d’obra quedara sense efecte i, en consequéncia, suposara la resoluci6 automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra, que inclou la eventual redaccio
de projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per
aguest motiu.
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El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat durant la seva redaccio,
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funcio dels lots en que es
prevegi licitar 'obra del projecte objecte de redacci6. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacio necessaria per a la seva licitacio independent. Aquesta
segregacié no suposara una modificacié del projecte siné que es configura com un format de
lliurament del projecte.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 11 de maig de 2023, per a gestionar el procés de licitacid,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6
71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (2.1 + 2.2): 86.906,78 euros (IVA inclos), 71.823,78 euros (IVA
no inclos), que es composa de

2.1.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (71,25% del pressupost 2.1 + 2.2): 61.923,75
euros (IVA inclos) 51.176,65 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 46.524,23 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 4.652,42 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

- Despeses: 0,00 euros.

2.2.- DIRECCIO D’OBRA (28,75% del pressupost 2.1 + 2.2): 24.983,03 euros (IVA inclos)
20.647,13 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:

- Costos directes: 18.770,12 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 1.877,01 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

- Despeses: 0,00 euros.

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: I'import d’aquesta prestacio es determinara en
el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de
I'obra que es dirigeix de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en el
document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacid”, independentment de que les
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modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un
pressupost maxim per a I'execucio d’aquesta prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost
per a la redaccié de projectes i estudis de I'apartat 2.1, equivalent a 10.235,33 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 9.304,85 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 930,48 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE : (2.1 + 2.2 + 2.3 + eventuals modificacions previstes del
contracte de I’Apartat 23 del Quadre de caracteristiques): 82.059,11 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el segient:

El valor estimat del contracte és el resultant de considerar el pressupost de licitacio i 'import
estimat per a I'eventual redaccié de projectes modificats.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:
3.1. REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:
- Termini per al lliurament dels treballs: 6 mesos.

- Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions, per part del
Departament de Justicia i d’'Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.

Aquests terminis inclouen:

» Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les
revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
* Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

- Termini per a la revisio dels treballs lliurats i aprovacio del projecte per I'drgan competent
de 'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte:
fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira a la seva
revisid durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de lliurament, i
posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a 'd6rgan competent
de I'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte
per a laprovacié del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al seu trasllat.
Excepcionalment aquest termini de 6 mesos podra ser ampliat fins a 2 mesos més quan
la complexitat del projecte ho requeris.

Possibilitat d’ampliacié de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucio del contracte.

3.2. DIRECCIO D’'OBRA:
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Atés que aquesta prestacio es configura com a complementaria a I'execucié de les obres que
seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia d’aquesta prestacié contractual esta sotmesa als
seglents terminis:

- Termini d’execucio de la Direccié d’obra: el termini inicialment previst d’execucié de les
obres d’acord amb el projecte aprovat.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra, que sera aquell que es
prevegi per a 'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execuci6 de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié
del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

3.3. REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 —
Programa 211 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos), mitjan¢ant retencié del
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos
en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

- Perla Redaccié del projecte: 3 mesos.
- Perla Direcci6é d’obra: No s’estableix.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2.B.1) del Plec,
d’acord amb els seglents requisits:

En relacio a la disposicié d’'una asseqguranca d’indemnitzacid per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, haura de ser d’'un import
no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2.B.2) del Plec,
d’acord amb els seglients requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicacid minima requerida
(exclusivament per alls I'Autor/s del projecte) de I'Equip redactor que executara el
contracte la/les seguent/s:

a) Autor/s del Projecte i Director/s d’obra:

Titulacio: Arquitecte o titulacio equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: no requerit.

Experiencia professional minima: 5 anys.
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Dedicacié requerida per a la redaccio del projecte: 35%.

Tenen consideracio de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es segient/s:

- Tipologia: Projecte de reforma en Edificaci6 del sector terciari. Edifici que té
per objecte la prestacié de serveis a les persones. No es consideren dins el
sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 500.000,00
euros.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccid del projecte
que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en I'Autor
del projecte aquesta responsabilitat.

b) Restade Técnics
Técnic 1: Responsable area d’Instal-lacions

Titulacio: Arquitecte, Enginyer, o titulacié equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: Especialista en calcul d'instal-lacions.
Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projectes d'instal-lacions en Edificacié del sector terciari. Edifici
que té per objecte la prestacié de serveis a les persones. No es consideren
dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 400.000,00
euros.

Técnic 2: Responsable area de Seguretat i Salut

Titulacio: Técnic amb titulacié competent.
Perfil: Seguretat i Salut.
Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es segiient/s: No aplica

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis no subjecta a regulacié harmonitzada, d’acord amb alld
establert per 'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), ates que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en I'article 22 de
l'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat d'acord amb allo
establert pels articles 131, 159 i 318 de I'esmentada Llei, atés que tot empresari interessat
podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb
els licitadors.
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11.

D’acord amb l'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin al
present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacio de les ofertes.
Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests efectes,
també es considerara admissible la proposicid del licitador que acrediti haver presentat la
sol-licitud d'inscripcié en el corresponent Registre juntament amb la documentacié
preceptiva per aix0, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data final de
presentacid de les ofertes. L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc mitjancant
I'aportacio del justificant de recepcio de la sol-licitud emes pel corresponent Registre i d'una
declaracié responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de no haver rebut
requeriment d'esmena.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisio del contracte en Lots atés que les
tasques de redacci6 de projectes sén desenvolupar una proposta integrada els aspectes
técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, i les tasques de Direccié d’Obra son dirigir el
desenvolupament de I'obra en els aspectes anteriorment esmentats, de conformitat amb el
projecte que la defineix, la llicencia d’edificaci6 i resta d'autoritzacions preceptives i les
condicions del contracte, amb l'objecte d’assegurar la seva adequacié al fi proposat, amb
les quals coses, per motius de coordinacid i responsabilitat, no es possible subdividir o
lotitzar aquesta assisténcia.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant leina d”Oferta
Telematica” accessible a l'espai virtual d’aquesta licitacié, a l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjancant I'eina d’Oferta Telematica” accessible a
l'espai virtual d’'aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 20/12/2023 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 28/12/2023

13.

14.

MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec.

CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’'annex 6 del Plec.

La valoracié del conjunt de 'Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
Ilannex 6 s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:

Autor del Projecte o de I'Estudi: 50 %
Técnic 1: 50 %

TOTAL 100 %

En el cas de proposar co-Autors / Directors d’obra, es puntuara individualment cada un
dels técnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.
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15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES ANORMALMENT
BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacié a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 9 del present plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I'Apartat d’”Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0]

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracio Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacio.

- Manual de presentacio i edicio d’estudis i projectes.

- Guiai Manual BIM de Gesti6 de projectes i obres, publicada a la web
d’Infraestructures.cat.

- Manual per a la redacci6 del Llibre de I'Edifici

- Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié, que s’adjunta com annex 7 del Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al Plec
de Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat — Edificaci6 .

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié d’Avantprojectes
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Basics
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

- Documentaci6 addicional (*).

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

L’oferta haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8 del Plec, d’acord amb
les particularitats segients:

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM:

| Aplicacié de la Metodologia BIM | NOAPLICA |

8.5.- Equip redactor: als efectes d’acreditar I'experiéncia addicional valorable dels
membres de I'equip redactor respecte de la requerida a I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, s’estableix la seglient tipologia de “Projectes a considerar”:

Autor:

Tipologia de projecte: Projecte de reforma en Edificacio del sector terciari.
Edifici que té per objecte la prestacio de serveis a les persones. No es
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos):
500.000,00 euros.


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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Técnic 1:

Tipologia de projecte: Projectes d'instal-lacions en Edificacié del sector terciari.
Edifici que té per objecte la prestacié de serveis a les persones. No es
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos):
400.000,00 euros.

Técnic 2:
Tipologia de projecte: no aplica.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos): no
aplica.

Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar’” es consideraran
d”Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les caracteristiques del contracte
que es licita les segiients: NO APLICA

Als efectes de valorar l'experiéncia de I'Equip redactor el licitador designara
nominativament 'Equip redactor que destinara a I'execucié del contracte: I'Autor i la resta
de I'equip, seguint els models dels annexos 3A, 3B i 3C indicant_.nom i cognoms, NIF,
titulacié, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que pertany, aixi com la informacié
que s’indica a la clausula 8.4.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Sl

Es condicio especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 28del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Té caracter d’obligacio essencial del contracte:

a) La condici6 especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui una persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats,
i el pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari
als treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tiindra caracter d’obligacio
essencial del contracte el compliment dels Principis etics i regles de conducta
previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcid al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de 'objecte del
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.
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c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: S, els segtients:

- De conformitat amb l'article 215.2.e) en relacié amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor del projecte hauran de ser executats directament per
I'adjudicatari (o, en cas d’'unié temporal d’empreses, per un participant en la mateixa).
Aixo inclou qualsevol treball que hagi d’executar I’Autor segons el previst en el Plec de
clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica per I'especial naturalesa de les
tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que d’acord amb el previst en la clausula 7.2 B) 2 del Plec el licitador proposi
dos técnics com a co-Autors, es permetra la subcontractacié d’'un d’ells. En aquest suposit
ambdods co-Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

- La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacio atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en [|'Autor/s
Redactor/s designat/s per I'’Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 36 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’'una I'asseguranga
d’'indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a 450.000,00 euros
gue romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A 'asseguranca figuraran com
a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
compte del qual es fa I'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb P’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacié.

- Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- RECURSOS: licitaci6 no susceptible de Recurs Especial en Matéria de Contractacio, sense
perjudici de la possibilitat d’'interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18 del Plec.
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacio de la Edificacio.
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU | LA
POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE LES OBRES RAM PER A LA REFORMA
FUNCIONAL, L'ACTUALITZACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | LA MILLORA DE
PROTECCIO SOLAR A L'EDIFICI JUDICIAL DE VIC. CLAU: JVX-22352

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte sén la redacci6 dels treballs i la posterior Direccié d’obra que es
descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concérrer els suposits de modificacié del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec
de Clausules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacio de I'article 204 de la LCSP
o per causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en
aplicaci6 dels articles 205 i 242 de la LCSP i allo regulat en 'esmentat PCA, quan dits suposits
de modificacié requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el suposit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccio del projecte modificat, en quin cas I'’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L’expressio de la codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El metode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a I'import ofertat de la prestacio de
Redacci6 dels projectes i estudis i la posterior Direccié d’Obra durant I'execucié de les obres i el
periode de garantia d’aquestes, d’acord amb I'oferta economica efectuada pel licitador que resulti
adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre legalment I'exempcid
d’aquest impost.

Respecte a lI'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la formula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats.
Edificaci¢” previst en I'annex 7, independentment de que les modificacions suposin una variacié
del preu inicial del projecte constructiu del contracte.
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La manca de necessitat de redaccid d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol

tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiéncia de
les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'érgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
gual la facilitara almenys 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacid,
a través de l'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacié.
Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler d’avisos
esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de la
licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials sén els
previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput del termini comencara I'endema de la data inicial que s’indiqui en el corresponent
contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi en
I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié6 aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.
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5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en I'anunci
publicat a la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacio
de “Presentacio Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en PApartat 12 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio tindran dret a retirar
la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al licitador
a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’un unic document, segons allo assenyalata I’Apartat 17 del quadre
de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, tecnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva
difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; 0 bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié6 de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta, que
ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar
de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.
La manca de presentacid de I'esmentada declaracié de confidencialitat s’entendra com a
declaracio per part del licitador de no confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié d’informacio
correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en
I'oferta, ni les dades contingudes en els registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics 0 qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat,
caldra que ho indiqui en la Declaracié Responsableamb la concrecié d’aquests vincles. La manca
de comunicaci6 s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba incurs en
conflicte d’interessos.
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5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacié hauran d’estar inscrits
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE)
o en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) ala data final
de presentacié d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic
de documents o un sistema de precalificacié. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es
compleixi el citat requisit d’'inscripcié al RELIC o al ROLECE.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractacio prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacio
en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en l'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a
I'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacio, no falseja la
competéencia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacio a la resta de licitadors de
la informacié intercanviada en el marc de la participacio en la preparacio del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans
esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparaci6 del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques. La presentaci6 de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentaci6, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacié a la
Mesa de Contractacio i Organ de Contractacid per a consultar les dades recollides al Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses
Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio Piblica de Catalunya, Registre d’Empreses
Licitadores i classificades de Catalunya i Plataforma d’Integraci6 i Col-laboracié Administrativa
de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials d’'operadors econdomics d’'un Estat
membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzaci6 del contracte es
produis I'extincio de la personalitat juridica de 'empresa licitadora per fusid, escissio, transmissio
del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva posicié en el
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent
del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvencia en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacié.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS
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6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicaci6 oral degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacié.

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant ’eina d’’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adrega web seglent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/quia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d’”Oferta telematica” accessible a
l'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes,
seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activaci6 de |'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacido Telematica d’'Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, han de ser les
mateixes que les que designin en la seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjan¢ant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag que hi
ha al missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes
a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'’eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacio de I'oferta. Aquesta paraula clau
no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacié de l'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacio propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina.
A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.
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D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentaci6 de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a
tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacioé de I'oferta propiament dita, en un
termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de
24 hores, es considerara que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut identic)
per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini
de presentacio d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjangant un correu a l'adreca
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacié, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser
trameés per mitja de correu electronic a I'adrecga licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de
contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d'Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la
copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de
I'eina de Presentacio Telematica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb aguests requisits no sera
admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Presentacio Telematica d’Ofertes, atesa
la impossibilitat tecnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacio d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié
automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié
s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'ls de la signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol
de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest
és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la
signatura de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Unio Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero de
teléfon mabil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec). Per tal de garantir la recepci6 de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mabils on rebre els avisos de les posades a disposicié.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de la Presentacié Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic
a I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adrega.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio6 relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es

18



infraestructures.cat

posa a disposicioé a I'adrega web del perfil de contractant d’'Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacioé Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informacio relativa tant a la licitacio, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzaciéo en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat
electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat
el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéencia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part del licitador que, un cop
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacio o quan aixi ho consideri oportd per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
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registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de queé es tracti, i la targeta
del numero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacio de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaraci6é jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenga a una determinada organitzacio per a poder prestar en aquell
el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest
requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de l'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén 'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de I'informe conforme I'Estat de procedéncia de 'empresa
estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacio amb I’Administracié i
ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a I'article 3 de la LCSP,
en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article 68 de I'esmentada
norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de
I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzaciéo Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representaci6 del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:
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- Ladisposicié d’'una asseguranga d’indemnitzacio per riscos professionals vigent fins a la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels
mitjans seguents

Equip redactor

- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (técnic/s que signara/n com Autor/s de
I'objecte del contracte) que assumira/n la Direccié d’obra, haura/n de disposar de
capacitat suficient per a representar la empresa en tot alld que afecti a la redaccié de
I'objecte del contracte, d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional
i dedicacio requerida establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El/s titulat/s proposat/s podra/n també posseir la titulacié6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat i any d’obtencioé del titol i 'empresa a la que
pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques es podra requerir exclusivitat de I'Autor/s.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com Autor,
en com a minim, la redaccié d’'un “Treball similar” al de I'objecte de la licitacid, segons la
definicio establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en el curs dels
Ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors podran proposar més d’'un técnic com Autors de projecte gue assumiran la
Direccid d’obra en quin supdsit sera requisit obligatori que tots els técnics proposats,
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicaci6 requerida en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques; si bé en aquest cas, caldra que tots els técnics proposats com
autors compleixin la solvéncia técnica demanada.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en materia de seguretat i salut durant la redaccié del projecte que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, podra recaure en I'Autor del projecte
aguesta responsabilitat, en quin suposit s’haura de fer constar expressament aquesta
designacio.

L’acreditacié del/s “Treball/s similar/s” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant
certificat o declaracio de 'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
que acreditin la realitzacié de la prestaci6. Aquests certificats o declaracions hauran
d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica, indicar
l'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en l'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacio
de la prestaci6 del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin assegurar

I'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.
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- Tenir els técnics que participaran en la redaccié de I'objecte del contracte com
integrants de I’equip amb una titulacié professional, perfil, i una experiéncia especifica
establerta en ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

Els titulats proposats podran també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, nUmero de col-legiat i any d’obtencié del titol, i 'empresa a la que
pertany cada técnic.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests técnics quan sigui requerit,
conforme han participat com a técnics intervinents en, com a minim, un “Treball similar”’
segons la definicié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en
el curs dels dltims 10 anys a la data de publicaci6 de la licitacié (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors no podran proposar dos técnics per una mateixa area (co-col-laboradors).

L’acreditacié dels “Treballs similars” es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat per
I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
que acreditin la realitzaci6 de la prestaci6. Aquests certificats o declaracions hauran
d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica, indicar
l'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels treballs i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat expedit
per I'Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la
certificacié previa d’aquest Autor per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié
de la prestaci6 del tecnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin assegurar
I'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits acompanyada de la
documentacio que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Reguisit de dedicacid maxima de I’Autor/s del projecte:

També sera requisit necessari respecte de I'Autor/s del projecte que es designi/n, que la
dedicacio atribuida a cadascun d’ells de manera individual per a I'execucio del present contracte,
sumada a la dedicacid que poguessin tenir en altres contractes de redaccid de projectes
d’edificacio i Direccié d’obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de
licitacid, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100% de dedicacio
temporal. No es tindran en consideracié aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en
que s’hagi presentat la maqueta del projecte.

Aixi mateix, amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, s’analitzara la compatibilitat de
I’Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte del licitador quina oferta hagués
obtingut la millor puntuacio, si aquesta hagués inclos -de manera total o parcial- el/s mateix/os
Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de
contractes de redaccio de projectes d’edificacié (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades
pero pendents de formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la present licitacio,
en els termes de la clausula 10.1 del Plec.
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Si d’'acord amb els requisits anteriors resultés que I'Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execuci6 del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Acreditacié solvencia técnica o professional per empreses de nova creacid

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacié en
tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o professional
precedent.

B.3) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres operadors
econOmics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicara dita
circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia professional
pertinent, els licitadors només podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes seran
les que executin els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicaci6 maxima de
I'Autor/s del projecte esmentada en [I'apartat anterior, haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del
tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest
ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio
de la totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvencia economica i financera
sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en larticle 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article
85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula, quan
aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a I'adjudicacio del
contracte, son els que s’indiquen a continuacid. L’aportacio de la documentacio requerida que no
estigui inscrita en aquests Registres també s’haura d’aportar amb caracter previ a I'adjudicacié
del contracte.

D.1) Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE)

La inscripcid en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia econodmica i financera i tecnica o professional i la resta de circumstancies inscrites, aixi
com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
el mateix.

D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC)

De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacio del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripcidé en el citat registre acreditara les
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condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i
tecnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en
limpost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracio
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar els
documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de Contractacid ha de
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral de les
empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix I'article 71 de la LCSP,
que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i, especialment,
que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de les relatives a la
Seguretat Social.

Els certificats d’inscripci6 als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable
del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si ho
considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié
al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaraci6 Responsable
incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar la seva propia Declaracié
Responsable.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes
les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat
de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat i solvencia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte a la Unid6 Temporal dEmpreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicid l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvencia. També quedara exclosa de la licitacié la Uni6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses suposi
un augment del nimero d’empreses, la disminucio de les mateixes, o la substitucié d’'una o varies
per una/es altra/es, es precisara |'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacio,
essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l'import del contracte. En tot cas, sera
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necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacié i que els nous membres de la Uni6
Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicio de
contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut sera el
seguent:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable formulada mitjancant
el formulari facilitat en I'eina de la Presentacié Telematica d’Ofertes, que haura de signar-se pel
licitador persona natural o representant de la persona juridica.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié Responsable
separada.

La Declaracié Responsable haura d’incloure els termes segtients:

a) Declaracid del licitador conforme esta facultat per contractar amb Infraestructures.cat,
atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula 7 del Plec.

b) Disposicid de les autoritzacions i de I’habilitacié empresarial i/o professional necessaries
per a exercir I'activitat.

c) En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi
la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure subcontractes,
s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i s’ha de pronunciar
sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

d) Compromis d’adscripcio a I'execucio del contracte dels mitjans personals que s’indiquen
en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec i en el seu cas, aquells mitjans
personals previstos en el Document d’altres especificitats técniques particulars.

e) La designaci6 del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades
per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre els avisos
de les notificacions. Per tal de garantir la recepcid de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

f) Declaracio sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals
les que es trobin en algun dels supdsits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a
una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent
declaraci6 fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP.

g) Submissidé jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas dempreses
estrangeres, declaraci6 de sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de
gualsevol ordre, per a totes les incidencies que directament o indirectament es derivessin
del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
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correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissioé a arbitratge prevista en
la clausula 20.2 del Plec.

h) Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal
de [I’Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones
juridigues o empresari persona fisica amb treballadors contractats hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat, amb compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

i) Compliment de laquotadereservade llocs de treball del 2 per cent per a persones
amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat als efectes del
previst en lart. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar I'apartat
corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per
cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat
d’acord amb la normativa vigent.

i) Declaraci6 responsable del compliment de les obligacions en matéeria de proteccio
de dades personals.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracié
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les
mateixesi quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar a la Declaracio Responsable els licitadors, en aplicacio de I’article 71.1 e) de la
LCSP, quina apreciacié podra comportar 'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la
prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

En el supdsit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques fos requerida I'aplicacié de la
metodologia BIM a la redaccié de I'objecte del contracte, el licitador haura de comprometre’s de
manera clara i inequivoca al compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM fixats per
Infraestructures.cat complimentant i sighant ’annex 1 respecte dels aspectes segients:

— L’organitzacié de I'equip de treball.

— Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte atenent
a la tipologia de la prestacié del contracte.

— Assumpcié del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accioé BIM,
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,
pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i Obres”,
publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
la metodologia BIM, la presentacié d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del
compromis dels objectius basics i propostes d'accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I'annex 1 en l'oferta o el presenti sense
complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.
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Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta del
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
el licitador no 'haura de presentar.

8.3.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses s’aportara:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio.

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.4.- Proposta economica

Proposta economica de I'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a
aguest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de validesa de I'oferta
presentada.

Si bé unicament sera objecte de I'oferta 'import corresponent a la prestacié dels serveis
de redaccio del projecte i la posterior Direccié d’obra, el preu d’adjudicacié del contracte
sera el resultant de sumar I'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de redacci6 del
projecte i la posterior Direccié d’obra i 'import fix (no ofertable) previst al subapartat 2.3
de I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques de la licitaci6 (més I'IVA) pel concepte
“Redaccié de projectes modificats”.

8.5.- Equip redactor

El licitador designara nominativament 'Equip redactor que destinara a I'execuci6 del contracte:
'Autor i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, seguint els models dels annexos 3 que corresponguin segons I’Apartat 17
del Quadre de caracteristiques, indicant nom i cognoms, NIF, titulacié, any d’obtencié de la
mateixa, nimero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi com la informacié prevista en la
present clausula. En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicié d’'un tecnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte, que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, s’haura de designar seguint en model de
I’annex 3 corresponent. Aquesta responsabilitat podra recaure en I’Autor/s del projecte.

Informacié de la designacié de I'Equip redactor:

a) Detall del “Treball similar” en el que ha participat cadascun dels membres de I'Equip
redactor finalitzat en els dltims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I'any
en curs) que serveixi per acreditar la solvéncia técnica o professional prevista en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. El comput d’anys indicat és aplicable a
totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos. El concepte “Treballs
similars” es troba definit en 'esmentat Apartat 9 del quadre de caracteristiques i es
troba desenvolupat en la clausula 7.2.B.2) per cadascun dels técnics.

En cas que I'actuacié o actuacions relacionades en aquest apartat, no s’ajustin a
la definicio de “Treball similar’, o no estiguin correctament acreditades, es
comprovara si alguna de les actuacions incloses a I'apartat b) segiient,
corresponent a “Projects a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia
técnica o professional establert i es troba degudament acreditada amb la
documentacié incorporada a [l'oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat
considerara que aquesta actuacié o actuacions serveixen per acreditar la

27



infraestructures.cat

b)

solvencia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de
“Projectes considerar”, sense considerar aquesta o aquestes actuacions, o si en
les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia
técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa
d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la resta
d’actuacions de “Projectes a considerar” que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades). En aquest
suposit, la documentacié acreditativa de I'actuacio considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta
en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en els apartats a) i b) compleix els
requeriments de “Treball similar”, I’oferta qguedara exclosa de la licitacié per manca
de solvencia técnica o professional.

Pel que fa all/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un dells, detall dels
“Projectes a considerar”, finalitzats en els Gltims 15 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per autor proposat, en els
que hagi intervingut en qualitat d’autor.

Pel que fa a la resta dels membres de I'equip proposats, per a cada un d’ells, detall dels
“Projectes a considerar”, finalitzats en els Gltims 15 anys a la data de publicacié de la
licitacid (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per técnic, en els que ha
intervingut en qualitat de responsable de 'area respectiva.

El concepte “Projectes a considerar” es troba definit a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

D’entre la tipologia de “Projectes a considerar”, es consideraran d’especial singularitat
per la similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles
previstes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el supdsit que es preveiés
en dit apartat.

Per a qualsevol membre de I'equip, en el cas que es presentin més de 5 “Projectes a
considerar” només es tindran en consideracié els 5 primers, seguint I'ordre de prelacio
dels annexos. Els possibles treballs realitzats a carrec d’Infraestructures.cat hauran
d’estar identificats amb la clau d’actuacio corresponent.

L’acreditacio dels treballs realitzats per qualsevol membre de I'equip redactor es dura a
terme mitjangant certificat expedit o visat per I'0rgan competent en cas de destinatari
public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret
del qual s’acredita I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucid
dels treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professio i si es dugueren normalment a bon terme. Llevat de I’Autor, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjancant certificat expedit per I'Autor sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacié prévia d’aquest Autor
per part del destinatari public o privat en els termes indicats.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin

assegurar, l'execucié dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacid que acreditin la realitzacié de la prestacio.
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Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats no
seran objecte de valoraci6.

c) Import de redaccid dels “Projectes a considerar”.
d) Superficie del projecte.
e) Data de finalitzacié de la redaccié del projecte.

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, els licitadors,
seguint el model de I'annex 4 aportaran la justificacié de la dedicacié exigida en base a
altres contractes vigents de redaccié de projectes d’Edificacio i Direccié d’obra (sense
considerar aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la
maqueta del projecte) en els que participen els esmentats técnics, presentant una relacié
completa d’aquests contractes vigents, indicant la dedicacié compromesa en cadascun
d’ells i la data prevista d’acabament. La relaci6 sera verificada en termes de compatibilitat
o incompatibilitat de I'’Autor/s, sent causa d’exclusié que algun/s del/s Autors tingui
compromesa una dedicaci6 total superior al 100%. En cas de co-autors, caldra
presentar un annex per cadascun dels técnics proposats que participin en contractes
vigents amb Infraestructures.cat.

8.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.

.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO
| FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacioé esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Téecnica esta integrada pels membres que figuren en ’'annex 5 del Plec, i sera
'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO D’'OFERTES |
ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en I'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les ofertes,
gue han de contenir la documentacié indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el resum de les
propostes economiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits
en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’ofertes, quedaran excloses de la
licitaci6. Si d’acord amb el previst a l'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de

caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacio de la sol-licitud

de inscripcié al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué justifiqui
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a I'art.
159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té poder
suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si escau, la
classificacio corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa
formal dels documents continguts a I'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida en aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusié de la licitacio, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.
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A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjangant publicacio a la PSCP i enviament de la corresponent notificacio als licitadors afectats,
atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna
esmena.

A continuacio, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els calculs per a I'apreciacio
del caracter anormalment baix de les ofertes.

b) Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades anormalment
baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb alld previst a la clausula 11 i de
conformitat amb tot alldo que s’esmenta en 'Annex 6 amb l'assisténcia de la Comissio
Teécnica i amb la peticié dels informes que estimi oportu sol-licitar.

¢) analitzara la dedicacié compatible de I'’Autor/s proposats pel licitador quina oferta hagués
obtingut la millor puntuacié, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades
pendents de formalitzar contracte -,
- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de projectes d’Edificacié -que inclou qualsevol tipus de procediment de
licitacio- que en les seves ofertes s’hagin inclds -de manera total o parcial- el/s mateix/os Autor/s
redactor/s adscrit al present contracte.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a I'Autor/s
ofertat/s, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de realitzar la valoracié
de les ofertes, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o
adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les licitacions classificades
simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuacié i (iv) la dedicacioé requerida a la
present licitacio, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de I’Autor/s designat en la licitacié respecte d’altres
contractes en que formin part de I'Equip redactor presentat pel mateix licitador o per un altre
licitador que hagi incorporat al mateix I’Autor/s en el seu Equip.

Si I'Autor/s designat/s no fos/sin compatible/s d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet
suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

Si I’Autoria del projecte fos compartida per més d’un Autor, la compatibilitat es comprovara per a
cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’'un dels autors també suposara la
incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el segiient:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el segient: les licitacions de contractes
de redaccié de projectes d’edificacié tramitades per qualsevol tipus de procediment de
licitacio, s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la data d’obertura del
sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en Concurs de Projectes i
procediments oberts) o de la data d’obertura de I'oferta (en procediments simplificats) i,
dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de pressupost de
licitacid.

En cas de licitacions tramitades per procediments que no siguin concurs de projectes amb
el mateix pressupost de licitacid, es determinara per ordre decreixent del percentatge de
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baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira I'ordre que representi la
combinacié econdmicament més avantatjosa per a 'Organ de contractacio.

En cas de licitacions tramitades per concurs de projectes amb el mateix pressupost de
licitacio, es determinara per ordre cronologic de més antic a més recent de publicacié de
I'anunci de la licitacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de Contractacio, la
classificacioé d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats
per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacio de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret
de l'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest
cas, la data en qué es resolguin aguests motius, serd la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles que es classifiquen en una mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'’Autor/s designat/s pel licitador amb
major puntuacié. Per tant, per a cada Autor/s, cal verificar que la suma de les dedicacions
compromeses en contractes de redaccié de projectes d’Edificacio,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (sense considerar aquells en que s’hagi presentat la
magqueta del projecte o de I'estudi corresponent),

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte -,
(ii) classificats simultaniament d’acord amb l'ordre anteriorment fixat més la dedicaci6
compromesa en la licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb I’Autor/s amb dedicacié compatible
pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitacié.

4. En cas que I'Autor/s resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador amb la
major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb les
condicions del punt 2.

L‘'oferta que finalment es proposi com la millor oferta haura de complir amb la dedicacio
compatible de I'Autor/s adscrit/s en les condicions descrites.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
guan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de
I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificacié o concrecio de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusi6 de la licitacié, mitjangant resolucié motivada la manca de presentacio
d’algun dels documents que s’han d’incloure a I'oferta, llevat que sigui considerat esmenable per
la Mesa de Contractacio. També seran excloses de la licitacio, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost de licitacié, modifiquin substancialment els models de Declaracié Responsable i/o
d’oferta establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié que
impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles
en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.
Aixi mateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta i acordara de forma motivada els licitadors

admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de la licitacio,
notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.
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10.2.- D’acord amb la classificacié d’ofertes, la Mesa de Contractacié comprovara que I'empresa
que ha presentat I'oferta millor puntuada i amb I’'Autor/s adscrit/s compatible esta degudament
constituida, que el signant de la proposicio té poders suficients per a formular I'oferta, que disposa
de la solvencia requerida i que no esta incursa en cap prohibicié per a contractar, consultant les
dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacid, la Mesa de Contractacio, requerira als licitadors que consideri convenient pel bon
funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que en el
termini de 7 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués enviat el
requeriment, aporti:

(i) El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 76.2 de la LCSP.

(ii) Acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip redactor a adscriure al
contracte, amb acreditacié6 de I'habilitacid en el col-legi professional corresponent,
d’acord amb la clausula 7.2.B.2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos
dintre de I'oferta la designacié de I'Autor i/o de la resta de técnics als efectes de valorar
la seva experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 3 que
corresponguin segons l'apartat 17 del quadre de caracteristiques, segons el técnic
gue correspongui, amb indicaci6 de només aquell “Treball similar” en el que hagi
intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia técnica o
professional.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre de I'oferta els annexos 5, pero
NO hagués aportat la documentacié acreditativa del treball de I'experiencia minima
requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié s’aportara en
aquest moment.

En els suposits de redaccio de projectes executius que ho requereixin, acreditacié del
tecnic que actuara com a responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant
la redaccio del projecte i que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut indicant
NIF, titulacio, namero de col-legiat, experiéncia i 'empresa a la que pertany. Aquesta
proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del projecte. La
designacié haura de ser signada pel signant de I'oferta i pel técnic designat.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats
pel licitador en l'oferta, el licitador podra proposar la seva substitucié per un altre, al
menys, en identiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva
oferta. En concret, el nou técnic proposat, en cas de tractar-se de I'Autor/s, haura de ser
compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i, en el cas de tots els
tecnics, haura de complir una de les segiients condicions, d’acord amb els criteris de
valoracié d’aquesta licitacio: (i) que la puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual a
'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda
pel técnic substituit, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la millor valorada.
Nomeés si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
d’algun dels técnics designats durant el procés de licitacio, en cas contrari es considerara
gue el licitador ha retirat la seva oferta.

(iii)Acreditacio del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec, en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(iv)Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu l'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
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Infraestructures.cat als efectes que aguesta li faciliti el model de garantia, en cas que
aquesta es vulgui prestar mitjiancant aval bancari o assequranca de caucio.

L’'esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucié, podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Creédit,
Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar
a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat c).

b) Mitjancant asseguranca de caucidé, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de
la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona
i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a '’Annex lll i IV de 'esmentada
norma.

En el cas d’Uni6é Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(v) En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, i aquesta acreditacié no consti al RELIC caldra acreditar que la societat es
troba inscrita en el registre col-legial corresponent a més del registre mercantil.

() Qualsevol altra documentacié requerida en el Plec que no estiqui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per comparéixer o signar
proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport d’aquest,
els licitadors podran acreditar-los mitjangcant la inscripcio6 al registre Representa.

Cas que la documentaci6 presentada pel licitador presenta defectes o omissions esmenables li
atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior a
tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i
es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en concepte de
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la
corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el
fixat a la clausula 36.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara
a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjangcant compensacié de crédits que
pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa
documentacié al licitador seglient per l'ordre de classificacié de les ofertes, d’acord amb els
termes i condicions previstes en clausula 10.1 i els requisits de compatibilitat de I'Autor/s
designats/s previstos en la mateixa.

10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I’ Autor/s

designat/s, hagi aportat la documentacio requerida, la Mesa de Contractacio elevara al Consell
d'Administracié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacio de les
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ofertes i d’adjudicacié del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié, quan no
existeixi cap oferta que sigui admissible.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacio de la societat.
El Consell d'Administracio, vista la proposta de classificacié de les ofertes i d’adjudicacié del
contracte efectuada per la Mesa de Contractacid, aprovara dita classificacio per ordre decreixent
de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacié del
contracte si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de
Contractacié motivant la seva decisio. Llevat que els acords de classificacio i adjudicacioé siguin
contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacio o es basin en consideracions diferents,
s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacio del contracte es produira dins els 5 dies naturals segiients a la recepci6 de
la documentacio indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacio del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la licitacié
i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en IPannex 6 d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat de I'Autor/s designat/sadscrit/s a
I'objecte del contracte a que fa referéncia la clausula 10.1 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacid, la preferéncia en I'adjudicacio
s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent
com areferéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos
previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat ates que només acrediten el compliment de I'obligacio legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de les
ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.
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- Entercer lloc, tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacio en la valoracié de criteris objectius (tant economics com técnics).

- Enquartlloc, en cas que es mantingui 'empat tindra preferéncia en I'adjudicacié el licitador
que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra
mitjancant sorteig, seguint les regles segients:

] Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

" S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb ndameros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els nimeros senars i a la segona els parells (incloent
el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

] Si 'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa I'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes incurses
en presumpci6 d’oferta anormalment baixa es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a I'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat
ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de
comerg, Unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa econdomicament, amb
independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb
empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcid6 dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

o

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del
limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses
d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que
els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la

mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.
11.2.1.- Obtenci6 de la baixa econdmica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BO:i:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)
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Ofi = Import de l'oferta admesa corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la
Direccio d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacio corresponent a la Redaccio dels projectes i estudis i ala Direccio
d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

zn BOI

BM = —
n

Després es calcula la desviacié estandard (0)

n

S (BOi-BM)’

i=1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi-BM|=©O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitaci6 que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el segient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar el
limit inicial de la presumpcio6 de valors anormals:

Znaoi
i=1

r

n

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ ésinferior a 5:
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i
<=10)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segiients:
- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o

BR

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (h=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi
la condici6:

BOi > BLIM
sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;
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Pi > PM
PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se unicament I'oferta més baixa econdmicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 P

PM =
n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que

Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacio final, segons la formula
seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECOMOMICA EM FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMI

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econémics

Si de l'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant tramesa
de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri oportunes
en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar
davant la Mesa de Contractaci6 en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al
licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i precisi les condicions de
la mateixa en particular alldo que es refereixi als seglients aspectes de I'oferta:
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- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovaci6 i originalitat de les prestacions proposades.

- Elcompliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacid, no
essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allo disposat a I'article
201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessio sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié sobre
I'apreciacid o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la 0 no en la
classificaci6 com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta és
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental, social o
laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents, en aplicacié6 de larticle 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpci6 d’oferta anormalment baixa si es basen en hipotesi o practiques inadequades des
d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A l'oferta que havent incorregut en presumpcié d’'oferta anormalment baixa, resulti adjudicataria
per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord amb la informaci6 i
raonaments presentats pel licitador, se li exigira una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la
classificacié aprovada ha resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.1, sera d’'una
quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali,
I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacio que
es relaciona a continuacid. La remissié d’aquesta documentacio es dura a terme mitjangant I'eina
de la Presentacié Telematica d'Ofertes. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu electronic
requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de la Presentacié Telematica d’Ofertes per
tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- el document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en la Declaracié Responsable, que
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no afecti a les condicions d’aptitud de I'Adjudicatari, hauran de ser presentats a
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unié.

- La polissa d’assegurangca de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'asseguranca lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
econOmica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques de la licitaci6. Infraestructures.cat haura d’aprovar els
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcio
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat
la contractacid de I'asseguranca requerida, I’Adjudicatari aportara la polica corresponent
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjancant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a I'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiencia, amb l'acreditacié de que no es troba incurs en prohibicié de contractar
d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'Adjudicatari la data de formalitzaci6é del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seguent
licitador que hagi presentat la segiient millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s adscrit/s al
contracte prevista a la clausula 10.1 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la
clausula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una
nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE
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El contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacio
de l'adjudicacio6 als licitadors.

La presentaci6 a la present licitacié6 comporta I'acceptacioé per part de I'’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’incérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la
LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzacié del contracte es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de
la seva formalitzacio.

La formalitzaci6 del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public, amb
les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccid de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecci6é de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gestio del procés de licitacio,
adjudicaci6 i execucid del contracte, amb I'Ginica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacid, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjancant
la Declaraci6 Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
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etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacié de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seglent adrega electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacié
d’acord amb el grau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacio publica d’acord amb els compromisos étics
i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) Amés, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que
la legislacio de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de referéncia i el seu
sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.
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15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié
Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracio de condicions especials
d’execucié del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competeéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissi6 d’Etica en la Contractacio Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacid els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la materia.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1.- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres persones
0 entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta
informacio hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a I'execucié del
contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I’Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no s’utilitzi
per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de 'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial”,
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio, ja sigui técnica,
financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'’Adjudicatari en la presentacié de 'oferta i en I'execucio del
contracte licitat, mitjangcant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i,
en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentacio,
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la informacio de la propia
Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el desenvolupament de les seves
tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:
a. Permetre I'accés a la informacio confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes /o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva

participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
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confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un document
o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la present clausula i,
en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucio del present contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucio
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacié confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacio o circulacié no autoritzada de
la informacio confidencial.

d. Respondre davant d’'Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del
present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacio confidencial o una vegada extingida
la relacio contractual per part de I’Adjudicatari, independentment del moment, la forma i els motius
de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acci6 que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i I'Adjudicatari
haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i exprés d’
Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés durant
I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present clausula
per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacio
pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri
oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin o continui incomplint la
present clausula. A dit efecte els licitadors i I’Adjudicatari accepten que la garantia definitiva quedi
afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini puablic sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissi6 indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.
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IV.- REGIM JU’RiDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE
| JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparaci6 i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a allo
previst a la seccié 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de
31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’'aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat. En
consequencia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb larticle 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepci6 de les prestacions.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per I'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de contractes
del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions basades
en lincompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié, atés que el contracte no reuneix
els requisits de I'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicid de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’'1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la
persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, al qual esta adscrit
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

19.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT
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D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les gilestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacid, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a 'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la
jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renlncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent 'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjancant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el present
document que, malgrat aix0, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucié d’aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a I'arbitratge institucional
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacid de I'Arbitre o Arbitres i
I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisi6 arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a que es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun dells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat
dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC,Z, EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR DIRECCIO
D’OBRA | L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucioé del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripcio al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de I'objecte
del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B.2) del Plec i I’Apartat 9 del
guadre de caracteristiques suposara que, en l'eventual suposit de necessitat de canvi
sobrevingut de I'Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per I'’Adjudicatari per a I'execucié
del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucio del
mateix, al seu criteri, en identiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en I'oferta
de I'Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracié, I'oferta
de I'Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitaci6 i, en qualsevol cas, d’acord
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als requisits establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

22.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

22.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sind6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a matues del personal
assignat per I’Adjudicatari a la I'execucié del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcio de I'lVA, en cas
d’ésser procedent.

- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacio dels treballs nocturns, tant en
hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions técniques per a la redaccié del projecte, aixi com el programa informatic TCQ
2000 del qual, la Direccid6 d'obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seguents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

- Les despeses pel compliment de ’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacid energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'’Adjudicatari, etc.

- La col-laboracio i assisténcia técnica a la tramitacié i gestié de les lliceéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de I'obra.

- Les despeses d’elaboracié de l'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié6 en matéria de
seguretat i salut durant I'’elaboracio del projecte.

- Costos derivats de la supervisié i verificacié de I'Estudi de Seguretat i Salut per un organisme
o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del contracte ho
requeris.

- Permisos i llicéncies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccié d’obra seglents:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
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acabada, honoraris diversos de la Direccié de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccié de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspeccio final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

22.2.- Per tot I'anterior, el preu d’ajudicacio i del contracte comprén la totalitat de despeses i dels
treballs contemplats durant el termini d’execuci6 previst, i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos (amb I'inica excepcio de I'IVA).

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

23.1.- El termini d’execucié del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. L’Adjudicatari restara obligat a més a
complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliaciédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part de I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat
procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des de la data de lliurament
i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a I'6rgan competent de
I'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte per a
I'aprovacio del projecte dintre dels 9 mesos posteriors al seu trasllat.

23.2.- Ates que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execuci6é de les obres que seran objecte de Direccid, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als seguents terminis:

- el termini real de I'execucid de les obres objecte de Direccié. En cas d’allargament del
termini d’execuci6 de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del ermini del
contracte per la prestacié de Direccio d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

23.3.- El termini per a la redacci6 i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacidédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte amb
les funcions de supervisar la seva execucié i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio en el marc de les seves facultats.

a7



infraestructures.cat

Aixi mateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccio,
amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per tal d’'assegurar la seva correcta execucio.

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

25.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat, i
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulaci6 académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

25.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccio
d’obra.

25.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment,
exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfaccio
les prestacions que sén objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre aquesta exigéncia
en el termini de les dues setmanes segients al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorancia
de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a imposar la penalitzacié prevista per
aguesta causa en la clausula 38 o a resoldre el contracte amb pérdua de la garantia definitiva.

25.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'Adjudicatari.

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

26.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucié del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessatris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al seu
carrec.

26.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicio de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

26.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucid de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al compliment
de l'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I’Adjudicatari assumeix
I'obligacié de destinar a I'execucié dels contracte els mitjans i el personal que resultin adients per
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte,
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I’Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal necessaries per garantir
que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient
de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio, informacio i comunicacié de
manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1.- L'Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 2151 216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a l'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena
i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable en cap
cas per les consequeéencies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

28.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucid, la informacié seglient en
relacié al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista hagués
acreditat la seva solvéncia a l'oferta presentada per I'Adjudicatari, la comunicacio
d’aquestes circumstancies eximira a I’Adjudicatari de la necessitat de justificar I'aptitud
d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’una declaracié responsable
del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats
per I’Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat que podra
donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals segiients a la recepcio de la
notificacié de la proposta de canvi per part de I’Adjudicatari. Cas de denegar-se expressament
dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, I'’Adjudicatari restara
obligat a mantenir la subcontractacid inicial. A I'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la
informacio precedent prevista en el present apartat.
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28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades per
a contractar o compreses en algun dels supdsits que determinen la prohibicié d’intervenir com a
subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que
'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits suposits
I'Adjudicatari haura de substituir-los.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I’Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucio del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

28.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

28.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter
previ a l'inici de l'activitat subcontractada, la afiliacio i alta en la Seguretat Social dels treballadors
de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligacié
a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui exerceix la representacio
de les persones treballadores de la subcontractacid, d’acord amb la legislacié laboral.

28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

28.8.- La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
import del subcontracte.

28.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles
216217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'’Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una eventual
disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la conformitat de
la prestacio.

D’acord amb [larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat estd obligada a comprovar el

pagament per part de I’Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és igual
o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que
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hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a realitzar determinades
prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacio relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 38.5.3 del Plec al Contractista quan,
mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execuci6é del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de
les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execuci6 de
la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentacié6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, ’Adjudicatari esta obligat en I'execuci6 del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de
la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 35.5 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

29.2.- L'Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislaci6 vigent.
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29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors que
col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
gue pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en que es presten els
corresponents serveis, com pot ser I'horari. En consequéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I'’Adjudicatari reconeix que en la prestacio dels
serveis pel seu personal en I'execuci6 d’aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

29.4.- L'Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball 0 a terceres persones com a consequencia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccidé als Reglaments de
Seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de conformitat
amb la legislacio vigent.

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que almenys
el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en
l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text
refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio social, en
les condicions que reglamentariament es determinin.

30.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors 0 més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

30.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I’Adjudicatari la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

31.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'’Adjudicatari.

31.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigencia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat_professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I’Adjudicatari respondra per defectes o errors dels
treballs.

31.3.1.- En consequéencia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals
0 reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,
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- respecte de la prestacio corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiencies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a I'’Adjudicatari.

En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I’Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de l'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzacié del 25% de
l'import del contracte de la prestacié d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacio igual a la meitat
del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccidé del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i 'Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio igual 'import del contracte corresponent
a la prestacio de redaccid del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la pérdua de la
garantia definitiva.

- Respecte de 'encarrec de Redaccio de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redacci6 del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'Adjudicatari.

Si es resolgués I'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o concedit
un nou termini per a esmenar les deficiéncies, I’Adjudicatari no les esmenes degudament,
Infraestructures.cat procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat, amb [l'obligaci6 de [I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzacio igual a I'import de la prestacio de I'encarrec, IVA exclds, i amb la devolucio
dels possibles pagaments que per la redaccié del projecte modificat Infraestructures.cat
hagués efectuat a I'’Adjudicatari.

31.3.2- En el suposit que les deficiéncies dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte,
igualment I'Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per Infraestructures.cat a
l'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos
corresponents a I’Adjudicatari.

31.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucio de les obres.

31.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
'execucié o explotacié de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunyao el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de I'objecte del contracte
0 per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix
hagués incorregut imputables a I'Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la responsabilitat
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exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis causats, fins a un limit
maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacio de redaccio del projecte
basic i execultiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data de recepcio
del projecte.

31.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I’Adjudicatari al seu carrec o
encarregar la redaccio de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I’Adjudicatari les despeses corresponents als
honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

31.3.6.- Si durant I'execucio de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a conseqiéncia d’errors 0 omissions imputables a I'Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I’Adjudicatari les indemnitzacions seguents en funcié del percentatge de desviacio, fins
un maxim del 50% del preu de la prestacié corresponent a la Redaccié de projecte basic i
executiu:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviaci6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviaci6 fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la prestacié
de Redacci6 del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que Infraestructures.cat
li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin detectar-se en els
informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que pogués emetre en
I'exercici de les seves funcions.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar defectes
en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucié o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actur com
a mitja propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors, omissions,
métodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiencies, incompliments o insuficiencies que
li siguin imputables.

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- La garantia definitiva fiangara I'exacte compliment per part de I'Adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la formalitzacié del
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacci6 del projecte basic i executiu,
com de les tasques de Direccié d’obra, com de les derivades de la Redaccié de projectes
modificats, sense distincid entre les obligacions principals relacionades amb I'execucié del
contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcié de les prestacions del
contracte.
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En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 35, s'incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions
exigibles a I'Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia,
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats, Infraestructures.cat podra retenir el preu per dita
quantia i si aixd no fos possible, podra resoldre el contracte.

En I'eventual supodsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 34, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials
caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga garantia
conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

32.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucio o de la seva eventual resolucid; del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacié; del
rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les
obligacions de I’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqliéncia de I'esmentat incompliment
podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol organisme competent i,
amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a I’Adjudicatari.

32.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida, i disposar,
en consequencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que I'Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no
suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

32.4.- La garantia definitiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitaci6 de la redaccié de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitacié d’aquest concepte més el de Direccié d’obra
(apartat 2.2 del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de garantia de la
prestacio corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu d’acord amb la clausula 39 del
Plec, mitjancant la presentacié d’una garantia per al nou import que continuara fiangant les
obligacions de I'Adjudicatari establertes per a la prestacié del servei de Direcci6 de I'obra.

L’import restant de la garantia definitiva sera retornat a la recepcio de la prestacio del servei de
Direccié d’obra un cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de
Direcci6, lliurats tots els certificats i documentacio que siguin pertinents.

33.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacio d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessi6 no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:
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- Que I'Organ de Contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en concurs
de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacidé, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execuci6 del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada
pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia
constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjancant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié documental
entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les relacions amb el nou
Adjudicatari que requereixi la cessid del contracte i aquells extrems que es considerin adients
ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial, fent constar, en tot cas,
que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la data en que es formalitzi
la cessid en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat
la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de la cessio del contracte.
En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui mitjangant retencio,
aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest
suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi aplicat la retencio
indicada al cessionari.

34.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat

de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
guedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
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condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa
de I'’Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissioé de branca d’activitat,
continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca d’activitat,
no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia exigida,
essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

35.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

35.1.- Sense perjudici dels suposits de successiod en la persona de I'Adjudicatari, cessié del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen I'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu i (ii) la Direccié
d’obra amb eventual redaccié de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de
preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent per a cadascuna
de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

35.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en quiestié compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seglient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

35.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i quan
es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seglients requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus economic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment substancial
de costos per a I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacid per a permetre el canvi d’Adjudicatari.
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2n. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les corresponents
prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seguents:

1a)

2a)

3a)

Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la seleccié de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacio.

Que la modificacio alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de I'Adjudicatari
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequeéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien nous
serveis I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial, de
les corresponents prestacions del contracte.

Que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
larticle 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En cas
que la modificacié suposi una supressié o reduccié dels serveis contractats, I’Adjudicatari no
tindra dret a reclamar cap indemnitzacié.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacid del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucio6 del contracte.
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35.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions tecniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacié, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacié es fixara contradictoriament.

36.- FORMA DE PAGAMENT

36.1.- Forma de pagament de la Redaccid de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seglents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alcada
del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa, total i algada
del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre
del termini maxim de 3 mesos des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clausula
39 del Plec, per una quantitat fixa, total i algada del 50% del preu de la prestaci6é de Redaccio
de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i alcada del preu de la prestacié que ens ocupa.

36.2.- Forma de pagament de la Direccié d’obra:

Infraestructures.cat, contra la presentacio de factura mensual, abonara I'import resultant d’aplicar
al preu de la prestacid de Direcci6 d’obra el percentatge que resulti del calcul de I'import de I'obra
executada pel contractista en el mes respecte a I'import total del seu contracte. Aquestes dades
estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacié no es modificara en funcio de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacid del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié6 mensual de la present prestacid. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'Gltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

36.3.- Forma de pagament de la Redaccid de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacio del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

36.4.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
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la factura sera la de I'tltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la
factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar
amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacio del contracte. El seguiment de 'estat
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a I'apartat de
Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer constar
en les factures com a organ en matéria de comptabilitat piblica a la Intervencié General de la
Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell d’Administracio
d’Infraestructures.cat.

36.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié de
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'dltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

36.5.- La cessid de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessi6 de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 22
d’aquest Plec.

36.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el 'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per ’Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

37.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

37.1.- Régim de suspensid de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjancant la formalitzaci6 de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensi6 fos total i sempre i quan no fos imputable a I’Adjudicatari, transcorregut un termini
de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una indemnitzacio
en els termes de la clausula 40.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestacié (no
inclou la Direcci6é d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que I'’Adjudicatari
pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensié del contracte.
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37.2.- Régim de la prestacié de Direcci6 d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccio d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el suposit que la suspensid de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié d’obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I'’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensié de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari,
transcorregut un termini de vuit mesos, I’Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte
i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 40.4 del Plec, a més dels treballs efectivament
executats, sense que I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensio
del contracte.

38.- REGIM DE PENALITZACIONS

38.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’'Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 40 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccid del projecte basic i
executiu:

Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

Incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficieéncies dels treballs.
Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip redactor.

O O O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

o Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip de Direccié d’obra.

o Compliment defectués o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcci6
de l'obra.

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra Executada
al Director d’execucio de I'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccid de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.

o Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
compren l'import total de la prestacid a la qual correspon la penalitzacid, vigent a la data de
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proposicié de la corresponent penalitzacid, que incloura els eventuals increments del preu inicial
derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redacci6 de projecte modificat, tenint en
compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Redacci6 del
projecte basic i executiu i a la Direccié d’obra s’aplicaran sobre el preu del contracte de les
respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de redaccio de
projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

38.2.- Incompliments_especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

38.2.1.- Penalitzacié per Incompliment dels terminis parcials

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacio
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redacci6 del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacio es
deduira de la corresponent factura.

38.2.2.- Penalitzacio per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu podra
donar lloc a l'aplicacio d’una penalitzacio progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara
de la manera seguent:

- lasetmanade retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié
del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2asetmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio
del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3asetmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio
del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 4dasetmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio
del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la perdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

38.2.3.- Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 31.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou termini
per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'Adjudicatari una penalitzacio
del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacio de Redaccio del projecte basic i
executiu, IVA exclos.

38.2.4.- Penalitzacio per incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de personal
de 'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a la peticio,
Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent
a la prestacié de Redacci6 del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada setmana en qué es
mantingui aquesta situacio.

38.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip
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En cas que I'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de personal
de la Direcci6 de l'obra en el termini de les dues setmanes seglents a la peticio,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacio del 20% en cadascun
dels abonaments d’aquesta prestacié corresponents als mesos en que es mantingui aquesta
situacio.

38.3.2.- Penalitzacions per compliment defectudés o incompliment de les obligacions que
pertoguen a la Direccié de I'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de I'obra, Infraestructures.cat podra
imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’un 1%, d’'un 5% o
d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacioé de Direccié d’obra, IVA exclos.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents situacions:

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de 'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execuci6 de l'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’'imposaran a I’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

38.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentacié Técnica
de I'Obra Executada al Director d’execucio de 'obra

En cas que el lliurament de la Documentacio Técnica de 'Obra Executada es retardés més d’un
mes des de la recepcié de I'obra, es podra penalitzar a la Direccié de I'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direcci6 d’obra,
IVA exclos. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a la
garantia.

38.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:
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Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec

de redaccié

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a I'aplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de la
manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos

38.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

38.5.1.- Penalitzacié per incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions
essencials del contracte.

L’'incompliment de les condicions especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula
21 del Plec, donara lloc a la imposicié a I'Adjudicatari de les seglients penalitats:

En relaci6 a I'adscripcio al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte, que assumira/an
la Direccié d’Obra, designat/s, en cas que el nou tecnic proposat, d’acord amb els criteris
de valoracio de la licitacié, no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit
de forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel
tecnic substituit, i 'oferta de I'Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la
licitacio,s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concorrer
més d’una substitucié on el tecnic sustituit no mantingues les mateixes caracteristiques
que el técnic valorat en I'oferta aplicats els criteris de valoracio, o la puntuacié obtinguda
fes que I'oferta de I’Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera
causa de resoluci6 del contracte. En qualsevol cas la substitucid requerira
necessariament el compliment dels requisits de solvencia técnica o profesional requerits
en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzacié té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracié.

En relacié a l'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a I'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d’'un
benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats sera causa de
resolucio del contracte.

L’'incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui @ més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucié del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d’acord amb el previst en P’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per les
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practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig.

- En relacio a l'incompliment de resta de condicions especials d’execuci6 i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

38.5.2.- Penalitzacio per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del segient régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'’Adjudicatari en el criteri d’adjudicacio incomplert, resulta que la seva
oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu
del contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d'incompliment greu i un 10% en
cas d’'incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

38.5.3.- Penalitzaci6 per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié dels
contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Agquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

38.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

38.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'’Adjudicatari en el mes
en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb 'import de la factura
mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o en les
factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacid. Cas d'incompliment per part de
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I’Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les factura/es
a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar, per aquest
import, la garantia constituida.

38.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula s6n independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiiéncia de
'incompliment penalitzat de I'’Adjudicatari.

39.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

39.1.- Recepcid i liquidacié de la prestacio corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el regim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetrd a I'aprovacié de I'érgan competent de ’Administracié de la Generalitat
/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu
trasllat per part d’'Infraestructures.cat, que podra ser ampliat fins a 2 mesos més quan la
complexitat del projecte ho requeris.

Durant aquest tramit d’aprovacié del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficiéncies tecniques o omissions que detectés per I'érgan competent que 'ha d’aprovar,
essent d’aplicacid el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 31 del Plec.

39.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcioé que formalitzaran Infraestructures.cat i I'Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia de 3 mesos.

En el termini d’'un mes a partir de I’Acta de recepcié es procedira al pagament del quart darrer
pagament a que fa referéncia la clausula 39.1 del Plec.

Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per I'’Adjudicatari, 'dérgan
competent de ’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de I'objecte del contracte
per aprobar el projecte no ’hagués aprovat per motiu aliens a I'Adjudicatari i sempre i quan no
s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques o omissions pendents d’esmena,
es procedira a la recepci6 del projecte.

39.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié 0 esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjancant la formalitzacié
de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, amb la
devolucié de la garantia definitiva d’aquesta prestacié d’acord amb el previst en la clausula 32
del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de I'’Adjudicatari descrites en la clausula 31 del
Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar

I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'’Adjudicatari els defectes
observats per tal d’'esmenar-los d’acord amb el régim previst a la clausula 31 del Plec.
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Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccid d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
guadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de garantia
per Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari.

39.2.- Recepcio de la prestacié de Direccioé d’obra.

La recepcio de la prestacio de Direccio d’obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat
'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccid, a satisfaccio
d’Infraestructures.cat, de I'’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, tercers d’acord
amb el previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques, en quin moment
Infraestructures.cat i I’Adjudicatari formalitzaran I’Acta de Recepcié d’aquesta prestacio, la qual
atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del regim de
responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 31 del Plec.

40.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

40.1.- Sén causes de resolucié del contracte les els seglients suposits:
- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucio o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula 34,
entenent-se com un suposit de resolucio per culpa de I’Adjudicatari.

- La dissolucio o extincié d’'Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front I'’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que aquests
Ultims o altra empresa o entitat del sector public de 'Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccio d’una lesid greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacio
en aqguests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 35 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el contracte
d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23
del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de modificacio
contractual previstes en la clausula 35 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament,
alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial de les
corresponents prestacions del contracte i I'’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en algun
dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'’Adjudicatari per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a
I’Adjudicatari.

40.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracié de concurs de creditors.
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- Lincompliment, per causes imputables a I’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini final
del contracte.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 16 del
guadre de caracteristiques.

- Lincompliment de I'article 215 de la LCSP en materia de subcontractacié i del previst en la
clausula 28 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliacio i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, I'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la seva oferta, o la
subcontractacié amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prévia
conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucié tipificada en la
clausula 38.5.3 del Plec.

- L’'incompliment de I'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L’'incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions del contracte previstes
en P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 38.5.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

- L’'incompliment dels criteris d’adjudicacio del contracte quan concorri la causa de resolucié
tipificada en la clausula 38.5.2 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucid del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abseéncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacié de greus deficieéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’'Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en 'execucié de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

40.3.- L'Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segients
Suposits:

- La suspensié del comengcament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.
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- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

40.4.- La resoluci6 del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en allo que excedeixi l'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

Laresolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'’Adjudicatari, només s’acordara,
amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de I'empresa contractista,
llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la
subrgoacid de conformitat amb I'article 130 LCSP i 'import dels salaris adeutats per I'’Adjudicari
superi el 5% del preu d’adjduciacié del contracte en quin suposit la resuolucié podra ser acordada
per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts i
Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Ates que leficacia de la contractacio de la prestacié del servei de Direccié d'obra esta
condicionada a les circumstancies previstes el I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en conseqiiéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccio de
projectes modificats, sense que I'’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest
motiu, en quant a aquesta prestacio. Per tant, en tant que no concorri la condicié eficacia del
servei de Direccié d'obra, aquest no sera considerat per al calcul de les imdemnitzacions
previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la clausula
40.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacio deixada de
realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 40.3, tindra dret a la segiient indemnitzaci6 per tots els conceptes,
sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucio al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de suspensié del comencament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public : 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

40.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos de queé es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu acord
de les parts.

69



infraestructures.cat

La resolucio del contracte donaréa lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucio i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resoluci6 del contracte. Com a
consequéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules segiients.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb l'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

40.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacié de_Redaccié del projecte basic i executiu,
I'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolucio,
el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequiencia d’aix0, es procedira a una
liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari.

L’existéncia de quiestions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacio,
no podran ser motiu perqué I'’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels
treballs realitzats fins a la data de la resolucio, qui des d’aquest moment podra continuar
la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b) Quan la resolucio sigui de la prestacio de Direccié d’'obra:

o Esprocedira a uninventari de tots els documents preparats o en preparacio, i de
tota la informacié recopilada en arxius fisics i informatics.

o Infraestructures.cat podra continuar I'execucié daquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié6 sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracidé del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resoluci6 del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I’Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per 'import d’aquella garantia definitiva,
i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

40.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 40.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacio dels treballs realitzats
fins a la data de la resolucid, i contra 'abonament o garantia de la quantitat corresponent,
I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

40.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucio al temps de declarar la resolucio:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resoluci6: 3%.
c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio: 6%.
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40.11.- Infraestructures.cat podra resoldre 'encarrec de Redaccié de projectes modificats en cas
gue es produeixin els seglients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 31.3 del Plec.

La resolucio de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 40.6 a) precedent amb la
particularitat prevista en la clausula 31.3.

40.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | L’TEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

41.- PROGRAMA DE TREBALLS

41.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte basic i executiu amb
subjeccié al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redaccié de Projectes Executius d’edificacié inclds entre la documentacio facilitada
als licitadors.

En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'’Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccio del projecte modificat establert en 'Addenda
d’encarrec de redacci6 del projecte modificat.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el suposit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I’Adjudicatari previstes en la clausula
38 del Plec.

41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'’Adjudicatari haura
de sol'licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

42 .- AUTORIA DEL PROJECTE

42.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I’Adjudicatari com Autor/s redactor/s,
qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions
amb Infraestructures.cat en relacio al present contracte.

42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I’Adjudicatari a la redaccié del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta qiestié en el Plec de Prescripcions
per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio.

42.3.- En el suposit que I'objecte del contracte requeris la disposicio i proposicié d’un técnic
responsable/coordinador _en matéria de sequretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'’Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada per
I’Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.
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42.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccid del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentaci6 tecnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I’Autor/s del projecte.

43.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisi6 i aprovacié del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 39.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i
I'elevara a 'dorgan competent de I’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva revisio i aprovacié posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els termes
i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el régim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

44.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

44.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els
planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant, genericament
anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 'objecte d’aquest
contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els
drets d’explotacio sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que,
en el suposit de qué suposin lI'explotacié de drets de tercers, I’Adjudicatari ha obtingut la
corresponent autoritzacio per a explotar-los i autoritzar-ne I'explotacié en els termes d’aquest
contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer
d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

44.2 .- Els Materials realitzats per I'Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

44.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer , amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin dels
Materials, en particular, els de reproduccié, de distribucid, de comunicacié publica (inclosa la
posada a disposici6 interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacid, la modificacié i, en el
seu cas, la traduccid), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracio legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

44.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccio per la via de
la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial:
les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els
dissenys industrials.
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44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que
pel present es cedeixen, I'Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com
a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que
siguin necessaris per aquesta finalitat.

44.6.- L'Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap dels
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia autoritzacio
expressa, atorgada per escritd’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte
de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi
en una persona juridica o en un col-lectiu.

44.7.- L’Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials, s’haura
de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en que
correspongui, la prévia autoritzaci6 expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I' Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

44.8.- La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alcat i
gqueda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO D’OBRA

45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D'OBRA

45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direcci6 Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la Direccio
de I'execucio de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucié
del Projecte.

- Signar conjuntament amb el Director d’execucid de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

- Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat
Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d’'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.
- Encas d’incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definicié o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el Director d’execucio,

la seva substitucio o correccio, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant
compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.
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- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdmica; i la col-laboracié6 amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execuci6 d'aquestes, incloent-hi
la possible proposta de preus contradictoris.

- Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment econdomic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucié i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es detecta
algun incompliment o incidéncia.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacio que Ii sigui
necessaria.

- Col-laborar amb el Director d’execucio en el tancament i liquidaci6 de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepcié de I'obra a la Direccié d’execucioé de I'obra la Documentacié
Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia energética de final d’obra
i la certificacié d’execucio d’obres i instal-lacions segons la llicencia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéencia (regulades per LOE,
CTE i legislacié vigent).

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucio de les obres, d’acord amb
l'article 62.2 de la LCSP.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

45.2.- Les ordres de la Direcci6é d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccid d’obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i 'Administracié
actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direccié d’obra s’obliga
a facilitar-ho.

45.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia per
a eventuals incidents greus a 'obra.

45.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccié del projecte basic i executiu durant 'execucié de les obres assumiran la direccio
d’aquestes arees sota la coordinacio de la Direccio d’obra. Dintre d’aquestes funcions realitzaran
les seguents:

Visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissio d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la Direccié de I'obra.
- Participacié en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacio
relacionada amb I'obra i la seva direccio.

46.- AUDITORIA D'OBRA
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Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la verificacio
del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I’Adjudicatari, el qual haura de
prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant 'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacio, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

47.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccioé sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccio de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul prevista
en I'annex 7 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1
COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO
BIM
El sotasignat, ........ooevvviiiiiicc e , en qualitat de representant de 'empresa

licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el present
annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte e
Responsable de la disciplina d’arquitectura | e
Responsable de la disciplina d'instal-lacions |
Responsable de la disciplina d’estructures | e
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model | .......cccociiiiiiiiie i

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestio per garantir la fiabilitat de les
dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio (2)

1.- Visualitzar la solucio per facilitar la interpretacid i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacio6 de qualitat Analitzar els punts critics (incidéncies) del
ent 1.2 .
que faciliti: projecte

1.3 | Millorar la integraci6 en l'entorn

- la comprensio de la solucio per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la soluci6

15 Analitzar el compliment de requeriments
- la seva comunicacio als futurs ' espacials (programa funcional)

usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de
) I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2.- Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
) diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des ' anticipada

de les fases inicials del projecte 23 Resoluci6 de problemes de coordinacio6 entre
) disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacio detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de I’'avanc del projecte
3.1 ‘ Seguiment del desenvolupament del projecte ‘
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3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta
Avaluar levolucié de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
. e : : ) clarament la zona afectada
base a informacio fiable i de qualitat, 34 | Mil at bilitat de les decisi q ,
registrant la presa de decisions. . [ orar a ragg ilitat de les decisions _e canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
) relacionant-los entre si

4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases

Comprovaci6 eficient i rapida de les 4.1 del projecte

guantitats d'unitats de projecte i, en la 4. Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb ) comparatius

les d'obra. 43 Estimar els costos de manteniment de

I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I’edifici/infra

estructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de

5.1 g
. - ., I'edifici/infraestructura
Assegurar el lliurament d'informacio — NPT — -
- Facilitar la transferéncia d'informacio de projecte
certa i fiable adequada a les 5.2 . o
) a l'usuari final

necessitats de la fase de - - -

manteniment Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els

requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accidé addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel

licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en '’Annex A2-3 del

Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / represen
de I'empresa licitadora:

tant

- (1) Ellicitador haura d’omplir aquest apartat.

- (2) EnI'apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accio”, a banda dels punts requerits per

Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera oportd,

marcar amb una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 2

PROPOSTA ECONOMICA

El/lLa Sr./Sra. .oooveeeiiieeeeeee assabentat de I'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicacié del “Contracte de serveis per a
la redaccCib ..............ccees . Clau:........ ”, es compromet en nom (propi o de I'empresa que

representa) a realitzar-lo amb estricta subjeccio als esmentats requisits i condicions d’acord amb
I'oferta seglent:

Total valor serveis de redaccio del projecte i la posterior Direcci6 d’obra:
................................................. Euros (IVA no inclos) , més la quantitat de ........... (valor
de l'VA), ....cccceen. Euros per ''VA

(El preu ofertat no podra superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 2.1 i
2.2 de I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques de la licitacio)

Signatura:
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ANNEX NUM. 3A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA DE
L’AUTOR/S DEL PROJECTE | DIRECTOR D’OBRA

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ®: |

@ Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del tecnic designat

El SOtaSIGNAL, .....ccceeriieiie i , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a tenir com
a Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre seguent, amb capacitat suficient per a
representar a 'empresa licitadora en tot alld que afecti a la redaccié dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs
esmentats:

Ndmero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Ieg|a_t ! Promacio
col-legi (any)

professional

amb la dedicaci6 requerida I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En cas que es presenti més d'un Autor de Projecte la dedicacié
sera igual per a tots ells en els termes indicats.

DECLARA que el/s tecnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s en els “Treballs similars” finalitzats en els darrers 10 anys indicats en
el quadre seguent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec com a SOLVENCIA
TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio del projecte de

caracteristiques similars i PEC Data final redacci6
Clau Autor/s del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

(només per projectes/obres (mm/aaaa)

realitzades per a l.cat):

En cas que I'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”, o no estigui correctament
acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Projectes a considerar”,
compleix el requeriment de solveéncia tecnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar la solvéncia tecnica o professional requerida, i
procedira a avaluar laresta de “Projectes a considerar”, sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en
tot cas, la documentaci6 acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador
que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, 'oferta quedara exclosa
de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA han finalitzat en qualitat d’autor en els darrers 15 anys en els “Projectes
a considerar” indicats en el quadre segiient i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del
Plec (en cas de designar a més d’un autor es podran indicar 5 “Projectes a considerar” per a cadascu):

Descripci6 dels “projectes a
considerar” i Clau . . PEC
(només per projectes/obres ®) Autor del projecte Client (IVA NO inclos)

realitzades per a l.cat):

Data final redacci6
projecte
(mm/aaaa)
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(*) En cas que sigui d’aplicacié segons I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, marcar amb una X el “projecte a considerar” que
S’ajusta la definicio de treball d’especial singularitat.

Caldra aportar documentacio acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec junt amb la
presentacioé d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE D’INSTAL:LACIONS

(Omplir un annex per a cadascun dels responsables de cada area)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ®: |

@ Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del tecnic designat

El SOtaSIgNaL, .....cccoveiiiieiie i , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de 'area ’ESTRUCTURES / 'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre segiient:
Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Ieglgt ! Promocio
col-legi (any)

professional

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” indicats en el quadre seglient
finalitzats en el curs dels L’lltim§ 10 anys, i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio del projecte de caracteristiques

similars i Clau PEC Data final redaccio
(només per projectes/obres realitzades per a Client M2 (IVANO projecte
inclos) (mm/aaaa)

I.cat):

En cas que Pactuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula seglent, corresponent a
“Projectes a considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba degudament
acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar la solvencia
tecnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense considerar aguesta
actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el criteri
de solvéncia técnica o professional, perdo no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la
resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament
acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia técnica o
professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta quedara
exclosa de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzar en qualitat de responsable de l'area
d’'INSTAL-LACIONS en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglient i que compleixen la definicié
contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en el cas que técnic designat
hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracié, segons I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques):

Descripci6 dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec.

D’altra banda, el técnic designat DECLARA:
e Assumir la direccio d’obra de les estructures / instal-lacions sota la coordinacio de I'arquitecte redactor del projecte.
e Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, tant en la fase
de Projecte com en la de Direccié d’'Obra, que sense caire limitatiu son:
En fase de projecte:
- Identificacio en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instal-lacions.
- Signatura de la documentaci6 técnica i escrita relacionada amb les estructures / instal-lacions. Documentaci6é que
sera signada aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.
En fase d’'obra:
- Direcci6 de les obres d’estructures / d’instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte director de I'obra.
- Realitzacio de les visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissié d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb I'arquitecte director de I'obra.
- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.
- Realitzacioé d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacio relacionada amb I'obra i la seva direccié.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3C
DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE / COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del tecnic designat

El SOtaSIGNAL, ...veeeieiiie ettt , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte al titulat indicat en el quadre
segulent, que signara com a Autor I'Estudi de Seguretat i Salut:

Titulacié, nimero

de col-legiat i Promoci6
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels Ultims
10 anys indicats en el quadre segtient i que compleixen la definicio contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripci6 del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVA'NO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a l.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que I'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié6 de “Treball similar”, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar
la solvencia tecnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, peré no s’ha presentat la documentaci6é acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvencia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2
del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta
guedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable / coordinador de
seguretat i salut en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre segiient i que compleixen la definicio
contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre seglient només en el cas que técnic
designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracio, segons ’Apartat 17 del quadre
de caracteristiques):

Descripci6 dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2 B.2) i 8.4 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable / coordinador
de 'empresa licitadora: de I'Estudi de Seguretat i Salut:
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ANNEX NUM. 3D

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE LA
RESTA DE TECNICS DE L’EQUIP REDACTOR

(Omplir un annex per a cadascun dels técnics designats com a responsables de les seglents
arees: GEOTECNIA / AMIDAMENTS / ........... )

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

O Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del tecnic designat

El SOtaSIGNAL, .....ooiiieiiieiieeiieiie e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de I'area de al titulat indicat en el quadre segient:°®

RESPONSABLE DE L’AREA DE .......cccovvveesinenienienee

Titulacié, nimero

de col-legiat i Promoci6
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels Gltims
10 anys indicats en el quadre seguent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Descripcio del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVA'NO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a l.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que I’actuacio relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar
la solvencia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, perd no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2
del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d'Treball similar”’, I'oferta
quedara exclosa de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable de l'area de
Geotécnia / d’'amidaments en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que compleixen
la definici6 contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en el cas que
técnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracid, segons I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)

85




infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4

RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

El sotasignat, .........cccceeeeeiiiiieeieiciiee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del contracte
............................................................................... ClaU: ..o

SESTA. it

Declara que el técnic Sr./Sra. .......c.coeeeveeeirernennee, actua en els seglents contractes de redaccié de projectes

d’Edificacié i Direccié d’obra vigents amb Infraestructures.cat com a Autor i/lo membre d’equip de redaccié de
projectes o estudis, i amb les dedicacions indicades:

Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicacié
Dedicacio requerida en aquest contracte |
TOTAL ‘
Observacions:
Data.....coovviiiiiiiieeee e

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor designat:

de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledn Gaojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncién Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat)
Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisid6 Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica
de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzélez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Merce Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitaci6 2 d’Infraestructures.cat; Sr. Xavier Fernandez i Urban,
Técnic de la Geréncia de Licitacio 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisio dEdificacio
d’Infraestructures.cat

Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat

Sr. Xavier Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d'’Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seguents:

1.- Criteris de valoraci® ODJECHIUS ...cciiiiiiiiiiiiee ettt sbeee e enes 0a 100
1.1 Oferta econdmica [0-45]
PEi =45-0,35* (Bmax- Bi)
On
Bi = baixa de l'oferta i respecte tipus licitacié (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

Bmx = baixa maxima respecte tipus de licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuacié economica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip redactor [0-55]
El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de manera
individual, a cadascun dels técnics designats a l'oferta. La valoracié del
conjunt de I'Equip redactor s’obtindra com a mitja ponderada de les
valoracions individuals, d’acord als percentatges que s’indiquen en I’Apartat
14 del quadre de caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la dedicacié de
I'Autor/s adscrit/s i, verificada la compatibilitat, es valorara I'experiéncia
especifica de I'Equip redactor (Autor/s i resta de I'equip) en els "Projectes a
considerar” definits en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

L’experiéncia de I'Equip redactor es valora mitjangant el nombre de
“Projectes a considerar” on ha participat desenvolupant el mateix carrec. El
concepte “Projectes a considerar” és el definit a ’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. No es tindra en compte el “Treball similar’_requerit
com a solvencia técnica o professional.

Participacio en 4 o més projectes a considerar 55
Participacio en 3 projectes a considerar 45
Participacio en 2 projectes a considerar 35
Participacio en 1 projectes a considerar 25
Participacio en 0 projectes a considerar 0

[En cas que sigui d’aplicacié els projectes d’“especial singularitat”]

Participacio en 4 o més projectes a considerar 50
Participacio en 3 projectes a considerar 40
Participacio en 2 projectes a considerar 30
Participacio en 1 projectes a considerar 20
Participacio en 0 projectes a considerar 0
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Per acreditar el fet d’haver participat en un treball d’especial singularitat
d’acord amb la definicio d’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
+5

En el cas de proposar varis co-Autors, es puntuara individualment cada un
dels tecnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.

En el cas de que I'Autor/s o resta de tecnics presentin més de 5 “Projectes a considerar” només es
tindran en consideracié els 5 primers, seguint 'ordre presentat en els annexos 3.
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ANNEX NUM. 7

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condici6 prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccié de projecte fos igual o
inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons
el métode de calcul 1.

- En cas que l'import d’adjudicacio de la prestacié de redaccié de projecte fos superior a
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el
meétode de calcul 2.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redaccié del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redaccioé de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redacci6

Hadj: honoraris de redacci6 de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

Es calcularan els honoraris de redaccié del projecte modificat aplicant una formulacié sobre
I'import d’adjudicacié de a prestacié de redacci6 de projecte, tenint en compte el tipus de treball
a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. En
tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA, i I'import maxim sera del 20% de
I'import d’adjudicacio de la prestacio de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - :
No aplica Aplica

Modificacions poc significatives de distribucio i canvis funcionals

! ) Cl=0% |Cl1=12,5%
del projecte:

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius,

) C2=0% | C2=12,5%
facanes, tancaments...:

Modificacions poc significatives de I'estructura i fonamentacio del C3=0% C3=12,5%

projecte:

Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% | C4=125%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% C5=12,5%
x‘g?elfé$:'CIonS substancials de distribucié i canvis funcionals del C6 = 0% C6 = 25%

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius,

. C7=0% C7=25%
facanes, tancaments...:

Modificacions substancials de I'estructura i fonamentacio del

) ) C8 = 0% C8 =25%
projecte:
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Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25%

Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 =25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1

Aon:

H: honoraris de redaccid, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).
Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.

92



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.- Informacié de caracter general per als licitadors:

1.1.- Redaccié del projecte basic i d'execucio, I'estudi de seguretat i salut, i la tramitacié de
llicencies i posterior Direccid d’Obra corresponent a: Obres RAM per a la reforma funcional,
I'actualitzacio del sistema de climatitzaci6 i la millora de proteccio solar a I'edifici Judicial de Vic,
per un Pressupost d’Execucio estimatiu de 875.000,00 EUR (capitol de I'Estudi de Seguretat i
Salut i IVA inclos).

El projecte Basic inclou:
* Projecte basic
« Estudi de seguretat i salut basic

El Projecte Executiu inclou:
 Projecte executiu
» Estudi de seguretat i salut (executiu)
« La tramitacio de la llicéncia de les obres

La Direcci6 d’Obra inclou:
« Direcci6 d’obra
« Certificacio d'execuci6 d'obres i instal-lacions segons llicéncia ambiental
¢ La funcio de vetllar, durant I'execucio de les obres i en el marc de les seves atribucions,
per la coheréncia i coordinacié entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte,
i les interficies entre aguestes.

1.2.- Amb l'objectiu de facilitar la correcta valoracio de les ofertes i evitar possibles exclusions,
es recorda als licitadors que a I'hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitaci6, sobretot pel que fa a la
documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat

1.3.- La redaccié del present projecte es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de
Gesti6 (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de
gestionar eficagment les actuacions garantint: 'optimitzacié de costos, el compliment de terminis,
'assegurament de la qualitat, la prevencié de riscos laborals i el respecte al medi ambient.

1.4.- Pel que fa a la tramitacid de la llicencia d'obres i la Certificacio del final d’obra, en els
honoraris de redaccié de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestio,
incloses les taxes de final d’'obra. Les taxes per la tramitacié de la llicencia d’obres s’adregaran a
Infraestructures.

1.5.- L’'equip de la Direccié d’Obra sera encarregat durant I'execuci6 de les obres de vetllar per
la coherencia i coordinacié entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les
interficies entre aquestes.

2. Informacié de caracter técnic:

2.1.- Abast del projecte:
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El projecte consistira en una reorganitzacié funcional d’'un ambit de 790m2 aproximadament per
modificar les distribucions interiors, i una actuacio global en I'edifici per reformar el sistema de
climatitzacio, referent a la distribucio i unitats interiors, mantenint la produccié.
També cal pensar un sistema de protecci6 solar per evitar la insolacio directa en les finestres.
2.2.- Documentaci6é annexa:

« Planols plantes emplacament.

Es facilitara aquesta documentacié als licitadors que ho sol-licitin a través del correu:

correu@infraestructures.cat indicant el nom del licitador i la clau i titol del concurs a que
fan referéncia.

2.3.- El projecte incloura el desenvolupament de les instal-lacions per a la seva legalitzacié.

3. Informaci6 de caracter economic:

3.1.- Import estimatiu de distribucié del contracte:

Import de redaccié de projecte: 51.176,65 €
Import de redacci6 de projecte d’arquitectura: 29.497,16 €
Import de redacci6 de projecte d’instal-lacions: 21.679,49 €
Import de direccié d’obra: 20.647,13 €
Import de direccié d’obra d’arquitectura: 11.355,92 €
Import de direccié d’obra d’instal-lacions: 9.291,21 €
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ANNEX NUM. 9

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que
alguna documentacié de la licitacid té caracter confidencial)

1.- Obtenci6 de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacié de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de 'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
Ilannex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacio s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara I'accés mitjangant un
enllac.

2.- Documentaci6 a lliurar per I'Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacio requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 11
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 11 son addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la garantia
definitiva.
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi gue

alguna documentacié de la licitacié té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir
determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en nom i
representacié de I'empresa interessada en I'esmentada licitacio a la que representa en virtut de
I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacié per la qual es regula la licitacié inclou documentacio
addicional i que tant aquesta documentacié com les seves copies tenen la consideracio
d'informacioé confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacié, té interes en rebre i obtenir aquesta documentacioé (en endavant,
informacio confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacio.

I, atés I'anterior, s'assumeix el segient

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacid i prendre les mesures necessaries i raonables per
assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqiiéncia, permetre l'accés a la informacio
confidencial inicament i exclusivament a aquells empleats que resulti estrictament necessari
atesa la seva participacid en la preparacio de I'oferta, informar a aquestes persones de la
naturalesa confidencial de dita informacio aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per 'empresa interessada.

Realitzar tots els esfor¢os per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
gue ningl pugui accedir a la informacio confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacio
de Il'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacid no autoritzada de la
informaci6 confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de v de............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi gue

alquna documentaci6 de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....

empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 d’aquesta darrera d’adjudicataria del
contracte.......ccceevveveennn. ,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I'’Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacio per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacié relativa a la tramitacié de la licitacio i a I'execucio del
contracte té la consideracié d'informacio confidencial.

Que declara coneixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa consideracio
d’'informacié confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els seglents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningl pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial Unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual, informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir
aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A Tl'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucié
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacié de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi
la resolucid del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles
copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a que s’ha
fet referencia en l'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de
la informacio confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia
definitiva quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i
perjudicis que es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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