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1. Antecedents i contextualització 

 

1.1 Model Organitzatiu 

 

Dins de l' Àrea de Tecnologia s' ubica el Servei d' Alineament amb Negocis i Projectes. 

La missió d'Alineament amb Negocis i Projectes és conèixer les necessitats dels clients 

(negoci i àmbit corporatiu) i dissenyar i materialitzar els plans d'acompanyament tecnològic 

mitjançant l'execució de projectes.  

 

Les seves funcions principals són: 

• Treballar conjuntament amb els negocis i les direccions corporatives per traduir les 

seves estratègies en plans d' acompanyament tecnològic. 

• Atendre la demanda tàctica dels negocis i direccions corporatives, fent una anàlisi de 

les necessitats i proposant les solucions corresponents, amb la visió integral del cicle 

de vida. 

• Executar els projectes de client incorporats en el pla d' acompanyament tecnològic i 

els resultants de la demanda tàctica. 

• Determinar, juntament amb els negocis i les àrees corporatives, els acords de nivell de 

servei (ANS) i fer el seguiment del seu compliment. 

Dins d' aquest Servei s' ubica la Unitat de Projectes Transversals. 

La missió principal de la Unitat de "Projectes Transversals" és la de dirigir aquells projectes de 

tecnologia on existeixi una importància estratègica, complexitat i integració tècnica que 

necessiti d'una gestió de projecte i metodologia d'acord amb aquesta complexitat de projecte, 

importància i/o volum de gestió. 

 

1.2 Cicle de vida d' un projecte Transversal 

 

Per facilitar la comprensió de la necessitat de TMB i ubicar les principals activitats a contractar 

s' esquematitza de la manera següent: 
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 Es fa notar que cada etapa del cicle de vida pot necessitar rols que estan en diferents 

LOTS. Per exemple, en la Definició del projecte, participen potencialment donant 

suport al procés tots els rols d'ambdós LOTS, exceptuant el rol PMO 

 

En aquesta tessitura el Responsable del Servei d' Alineament amb Negocis i Projectes i el de la 

Unitat de Projectes Transversals necessiten de: 

Serveis de gestió de projectes, assessorament i consultoria en els àmbits relatius al 

cicle de vida dels projectes transversals de TMB 

  

2. Objecte del contracte 

L' objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és establir els requisits, concretar els 

treballs i definir les obligacions de què corresponen a la contractació de serveis de: 

 

- LOT 1: Gestió de Projectes (PM-Project Management) i Gestió del canvi (ChM- Change 

Management) 

Serveis experts i integrals de Gestió de projectes i Gestió del Canvi, per a tot el cicle de vida del 

projecte (Planificació, Execució, Seguiment/Control i Tancament). Inclou els serveis d' Oficina 

Tècnica de projectes. 

Assessorament durant la Gestió de la demanda (P. Ex. Business Case) i durant la fase d'Inici de 

projecte (P. Ex. Project Charter). 

 

- LOT 2: Anàlisi de Negoci (BA- Business Analysis) i Gestió de processos de negoci ( BPM- 

Business Process Management) 

Serveis experts i integrals d' assessorament i consultoria durant TOT el cicle de vida del 

projecte en els àmbits d' Anàlisi de Negoci i Gestió de processos de negoci. 
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3. Abast i descripció dels serveis licitats 

A continuació s' exposen les activitats principals de cada àmbit, així com les 

característiques necessàries per al desenvolupament i qualitat d' aquestes activitats. 

Es demana que totes les activitats i processos realitzats dins del servei es prestin i 

desenvolupin en base a unes metodologies i bones pràctiques, per exemple: 

- PMBOK, PRINCE2, ... 

- Mètodes LEAN 

- BPM 

- Design Thinking 

- Gestió documental en base a estàndards assentats 

- ... 

El licitador explicitarà en cadascun dels serveis oferts quina és la seva proposta 

metodològica i eines emprades. El cost de llicències i eines incloses en la proposta de valor del 

licitador anirà a càrrec del licitador.  Les llicències es refereixen a SW específic de gestió de 

projectes, BPM, gestió del canvi, gestió de tasques, roadmapping, etc... i que el licitador 

proposi en el seu mode de treball. TMB treballa amb office365 (Word, Excel, Power Point, 

Teams) i per tant les eines de tipus ofimàtic ja estan cobertes per als empleats de TMB.  La 

resta com abans indicat no ho estan i per tant se suposen incloses en l'oferta de servei en cas 

de ser necessàries, així com la potencial capacitació de personal de TMB en aquestes eines per 

a la correcta col·laboració d'aquest personal de TMB amb el licitador. 

 

3.1 LOT 1: Gestió de Projectes (PM-Project Management) i Gestió del canvi (ChM- Change 

Management) 

 

3.1.1 Project Manager (PM) 

Dins d' aquest àmbit s' inclouen totes les activitats de Gestió de projecte. 

Encara que la Direcció del projecte pugui realitzar-se per un líder intern de TMB, el director de 

projecte assignat pel licitador haurà de realitzar un "mirroring" d'aquest líder intern dins de 

TMB, responsabilitzant-se de tots els processos que marca PMBOK de gestió de projectes en 

totes i cadascuna de les fases del projecte:  

- INCIACIÓ/VIABILITAT, PLANIFICACIÓ, EXECUCIÓ, MONITORITZACIÓ-CONTROL I 

TANCAMENT. 

Assegurarà principalment: 

- El seguiment i compliment dels objectius, temps i planificació en general 

- Ús d' indicadors objectius per al seguiment i control del projecte 

- La gestió de riscos 

- Millora contínua i lliçons apreses 

- La governança del projecte 

- Control Financer del projecte 

- Control dels recursos humans i materials 
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- Gestió de l' oficina tècnica. 

- Control documental 

- .. en general l'assistència en Project Management al líder intern del projecte a TMB o 

el propi lideratge com a Project Manager si li és requerit. 

 

Per a això generarà, o farà generar per la PMO, tants lliurables (documents, productes o 

serveis) com es pacti amb TMB. 

Es pressuposa inclòs la realització de sessions presencials o virtuals: 

- Preparació i enfocament de sessions 

- Lideratge i assistència en les mateixes 

- Tancament amb els acords i la gestió de tasques de tots els participants 

 

 

3.1.2 Oficina de Projectes PMO 

Els principals objectius i activitats que TMB busca en la PMO són: 

- Agilitació i estandardització. Ha d' establir quines eines utilitzar i sota quines 

metodologies treballar a l' hora de gestionar els projectes. D' aquesta manera, s' 

estableix una estandardització per evitar problemes de compatibilitat de programari o 

de comprensió per part dels interessats i participants.  

- Gestió de recursos. Ha de gestionar tant el temps com els recursos econòmics 

necessaris per a cada activitat.  

- Anàlisi financera. Ha d' analitzar el ROI dels projectes. L' objectiu en aquest cas és el de 

determinar si les metodologies i eines utilitzades són rendibles a l' hora d' aplicar-les 

en aquests projectes. En funció dels resultats, s' encarregarà de modificar, adaptar o 

ampliar l' ús de solucions. 

- Documentació exhaustiva. Tots i cadascun dels passis del procés de desenvolupament i 

execució d' un projecte s' han de documentar. Ha de fer que aquesta documentació es 

generi amb fiabilitat i rigor. 

 

3.1.3 Gestió del canvi i acceptació funcional 

Dins de les activitats del projecte és imprescindible tenir una estratègia clara corresponent a la 

gestió del canvi que inclogui la informació, formació, capacitació, acceptació funcional basada 

en processos i requisits, i transició a operació regular dels processos i eines desenvolupades 

dins del projecte o afectades pel mateix. 

 

El licitador es responsabilitzarà de: 

- Analitzar les necessitats dels interessats dins de TMB assistint i orientant l' estratègia. 

Com a resultat governarà la documentació pertinent d' acord amb la metodologia 

pactada. 
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- Planificarà dins de les activitats del projecte el necessari per a la seva correcta 

realització 

- Generarà la documentació associada a les necessitats anteriors (plans de formació, 

continguts formatius, plans d'acceptació i proves, ...) 

- Coordinarà i participarà en l' execució de les activitats d' aquest àmbit i executarà els 

protocols pactats, normalment de la mà dels interessats corresponents en el projecte. 

- Especial Dedicació a l'acompanyament i gestió de la qualitat de proves en el cas de les 

acceptacions funcionals on l'usuari intern/interessat no pugui dedicar el temps 

necessari a l'execució completa de les proves corresponents 

- Seguiment del pla de transició/canvi per a corregir desviacions 

 

 

3.2 LOT 2: Anàlisi de Negoci (BA- Business Analysis) i Gestió de processos de negoci ( BPM- 

Business Process Management) 

 

3.2.1 Anàlisi de negoci (BA) 

Principalment durant les fases de viabilitat i d' Inici de projecte es necessita d' un especialista 

que doni suport a la generació del Business Case i Project Charter, ambdós liderats per l' 

Sponsor del projecte transversal en qüestió: 

 

− Capturarà els requisits empresarials així com els punts febles de la companyia, per 

trobar una solució tècnica. Es pretén que el Business Analyst tanqui la bretxa entre 

gestió empresarial i TI. 

− Analitzarà l' estructura de l' empresa pel que fa al projecte, com utilitza a tecnologia i 

quins objectius persegueix. Identificarà oportunitats i punts de millora, avaluarà 

processos, determinarà requisits i lliurarà la documentació associada segons bones 

pràctiques i/o metodologia pactada. 

- Treballarà en estreta col·laboració amb directors i usuaris clau, per a comprendre com 

els canvis impulsats pel projecte impactaran en els processos, productes i serveis. El 

procés culminarà amb idees apropiades, sospesant el que és tècnicament factible, i 

econòmicament i funcionalment raonable. 

- Sobre la base d'una anàlisi corporatiu realitzat, en la qual es descriuen problemes, 

oportunitats i solucions per a TMB i en concret relacionats amb el projecte, 

monitoritzaran el correcte impacte de les tecnologies i sistemes associats al projecte 

 

En general la seva missió serà definir i prioritzar requisits i rebre comentaris i aprovació sobre 

els requisits per millorar productes, serveis o processos relacionats amb el projecte assignat. 

 

3.2.2 Anàlisi i gestió de Processos de Negoci (BPM) 

 

El licitador s' haurà de responsabilitzar de: 
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- Sessions d' anàlisi amb els interessats dins de TMB per modelar tots aquells processos 

de negoci involucrats en el projecte, d' acord amb:  

o Actualitat en el moment de l'anàlisi (Modelatge dels processos AS IS) 

o Nous processos i optimització, automatització dels mateixos ( modelatge de 

processos TO BE) 

- Documentació sota una eina estàndard BPM que permeti catalogar i unificar en 

repositori per a la seva consulta i edició. El licitador ha de concretar (com amb la resta 

d'eines) la seva proposta. 

- La documentació generada respecte als processos de TMB s' haurà de lliurar al 

departament corresponent intern a TMB que gestiona específicament aquest àmbit. 

 

 

4. Requisits del servei 

 

4.1 Característiques principals 

 

TMB espera del licitador un servei modern, àgil i pràctic. El licitador explicarà el seu 

enfocament i proposta sobre aquest aspecte. 

TMB espera un licitador amb iniciativa i que aporti valor, millorant els propis processos interns 

de TMB i els enfocaments que puguin tenir marge de millora dins de TMB. El licitador explicarà 

el seu enfocament i proposta sobre això. 

El licitador facilitarà tot el lliurament documental i de coneixements recopilats durant la 

durada del contracte. 

 

4.2 Recursos disponibles per al contracte 

Per a la realització dels serveis descrits TMB considera uns requisits mínims i altres addicionals 

respecte a l' equip de treball proposat pel licitador, segons les taules de l’apartat L del Quadre 

de característiques. 

 

Es fa notar que: 

- els requisits apliquen a totes les persones que es presentin com a recurs a cada rol. 

- una mateixa persona pot cobrir diversos rols sempre que compleixi els requisits de tots 

els rols als quals apliqui 
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El licitador documentarà la seva proposta de recursos amb les dades necessàries 

imprescindibles per a la verificació de les característiques del rol i els seus certificats: 

 

- Un Curriculum Vitae per persona amb totes les dades imprescindibles i aquelles que el 

licitador consideri rellevants addicionalment 

- Una taula resumida on aparegui Nom, rol, Anys d'experiència en rol, Formació 

mínima/Certificació mínima, Certificacions extra (s'adjunta exemples merament 

il·lustratius): 
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4.3 Model de Relació bàsic 

 

A continuació es presenta un model de relació base: 
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4.3.1 Eines comunicació 

Les eines de comunicació bàsica seran: 

- MS Teams a l' Organització TMB. TMB crearà els usuaris necessaris per a la realització 

del servei 

- Email 

- Telèfon (Veu i Missatgeria instantània) en horari laboral (típicament 8:00 a 16:00 L a V) 

- Eines departamentals a Sharepoint de TMB: 

o Gestió de la demanda 

o Gestió del portfoli 

o Gestió de projectes 

- S'admeten propostes per a Gestió de tasques, Gestió de tiquets, ...  que el licitador trobi 

útils per a TMB. El seu ús estarà supeditat a l' autorització per part del Gestor del 

contracte de TMB 

 

 

 

4.4 Control de qualitat i supervisió dels treballs 

 

El licitador generarà Mensualment l' informe de seguiment del contracte incloent: 

- els lliurables generats i pendents 

- les hores emprades de cada perfil en cada lliurable/activitat 

- Gestió de riscos trobats en la gestió del contracte estiguin relacionats o no amb el/s 

projecte/s transversal/es en el qual treballin 

Durant la durada del contracte es crearan uns kpis de qualitat de contracte: 

- Qualitat de lliurables 

- Compliment dates 

 

En finalitzar el contracte aquests KPIs es recopilaran i serviran perquè l' adjudicatari 

confeccioni un informe final de qualitat dels serveis del contracte. Aquest informe serà validat 

per ambdues parts: TMB i adjudicatari. 

 

5. Durada i càrrega estimada anual dels serveis 

La durada de l'acord marc és de 2 anys (prorrogable a 4 mitjançant 2 pròrrogues d'un any 

cadascuna i les càrregues anuals estimades per a cada LOT i ROL són de: 
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Les hores estimades són merament estimatives i en cap cas són un compromís de realització 

per part de TMB. 

 

 

 

 

LOT 1: Gestió de Projectes (PM-Project Management) y 

Gestió del canvi (ChM- Change Management)

Rol % anual Hores estimadas 
Preu hora 

Máx. 
Preu total rol

PM Senior 45% 117 80,00 €                    9.360,00 €        

PM Junior 30% 78 40,00 €                    3.120,00 €        

PMO Senior 25% 65 60,00 €                    3.900,00 €        

PMO junior 40% 104 40,00 €                    4.160,00 €        

Change Manager Senior 25% 65 70,00 €                    4.550,00 €        

Tècnic QA 25% 65 30,00 €                    1.950,00 €        

TOTAL LOT 1  per ANY 27.040,00 €      

LOT 2: Análisi de Negoci (BA- Business Analysis) i Gestió de 

processos de negoci ( BPM- Business Process Management)
Rol % anual Hores estimadas 

Preu hora 

Máx. 
Preu total rol

BA- Consultor Anàlisi i Model de 

negoci
25% 65 60,00 €                    3.900,00 €        

BPM- Analista BPM Senior 35% 91 40,00 €                    3.640,00 €        

TOTAL LOT 2 per ANY 7.540,00 €        

Change Management

Assessoria i consultoria negoci

Gestió integral de projecte

Oficina tècnica de projecte

ANY/ AÑO 1 ANY/ AÑO 2
ANY/AÑO 3

Prórroga

ANY/ AÑO 4
Prórroga

TOTALS/

TOTALES

LOT/LOTE 1 27.040,00 €                     27.040,00 €              27.040,00 €            27.040,00 €              108.160,00 €      

LOT/ LOTE 2 7.540,00 €                       7.540,00 €                 7.540,00 €              7.540,00 €                30.160,00 €        

TOTAL 

LOTS/LOTES 34.580,00 €                     34.580,00 €              34.580,00 €            34.580,00 €              138.320,00 €      

20% 6.916,00 €                       6.916,00 €                 13.832,20 €        

VEC 41.496,00 €             41.496,00 €         34.580,00 €       34.580,00 €        152.152,00 €      

VEC TOTAL

152.152,00 €     


