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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE 
EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REFORMA PER 
L’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI JUDICIAL DE TREMP CLAU:JVX-23224 
 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte 
executiu i la posterior Direcció d’obra de les obres de Reforma per l’adequació de l’edifici 
judicial de Tremp Clau: XVJ-23224. 
 
L’objecte de la present licitació comprèn l’execució de tres prestacions que atesa la seva 
interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que 
 

- (i) primer s’executi la redacció de projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i 
salut, l’annex de Compliment del CTE-DB SI, la tramitació de la llicència d’obres i el 
projecte d'activitat dins l’àmbit del projecte executiu i, 
 

- (ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació 
d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions 
segons la llicència ambiental que, 

 
- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc 

a l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant 
l’execució de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera 
prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos 
en la clàusula 1 del Plec. La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes 
modificats no donarà dret a l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització 
per aquest motiu. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 
circumstàncies següents: 
 

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte (i) de 
de les obres de Reforma per l’adequació de l’edifici judicial de Tremp Clau: XVJ-23224 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte (i) de les obres de Reforma 
per l’adequació de l’edifici judicial de Tremp Clau: XVJ-23224. 

  no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 
 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes 
previstes en aquest Plec de Clàusules. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i, en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra, que inclou la eventual redacció 
de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu. 
 
El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat durant la seva redacció, 
s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en que 



 
 

 

   2 

es prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats 
hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. 
Aquesta segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un 
format de lliurament del projecte. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular 
objecte del contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut 
per Infraestructures.cat en data 11 de maig del 2023,  per a gestionar el procés de licitació, 
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió 
integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per 
assegurar-ne la  correcta execució. 
 
 
Codi CPV: 71242000-6 i 71541000-2 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ (2.1 + 2.2): 93.768,10 euros (IVA inclòs),                                                
77.494,30 euros (IVA no inclòs), que es composa de 
 
2.1.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (71,16% del pressupost 2.1 + 2.2) : 66.726,67 

euros (IVA inclòs) 55.146,01 euros (IVA no inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 50.132,74 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o mútues, etc 

- Costos indirectes: 5.013,27 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,etc. 

- Despeses: 0,00 euros 
 

 
2.2.- DIRECCIÓ D’OBRA (28,84% del pressupost 2.1 + 2.2) : 27.041,43 euros (IVA inclòs) 

22.348,29 euros (IVA no inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 20.316,63 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o mútues, etc 

- Costos indirectes: 2.031,66 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,etc. 

- Despeses: 0,00 euros 
 
 
 
2.3.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: l’import d’aquesta prestació es determinarà 
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat 
de l’obra que es dirigeix de la següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en 
el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”, independentment de que 
les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un 
pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost 
per a la redacció de projectes i estudis de l’apartat 2.1, equivalent a                                                                                                                 
11.029,20 euros (IVA no inclòs). 



 
 

 

   3 

 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 

- Costos directes: 10026,55 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o mútues, etc 

- Costos indirectes: 1002,65 € euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,etc. 

- Despeses: 0,00 euros 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE : (2.1 + 2.2 + 2.3 + eventuals modificacions previstes del 
contracte de l’Apartat 23 del Quadre de característiques): 88.523,50 euros (IVA no inclòs). 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent: 
Pressupost de licitació + Pressupost de les modificacions del contracte eventualment previstes 
en aquest Plec de Clàusules. 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
 
3.1. REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 

 
- Termini per al lliurament dels treballs: 6 mesos 

 
- Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.  
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del 

Projecte Bàsic.  
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions per 

tercers i d’Infraestructures.cat del Projecte Executiu Maqueta.  
 

Aquest terminis inclouen:  
 
•  Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions 

(tant les inicials com les successives).  
•  També s'inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 
 

 
- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 
contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedirà 
a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de 
lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al 
seu trasllat. Excepcionalment aquest termini de 6 mesos podrà ser ampliat fins a 2 
mesos més quan la complexitat del projecte ho requerís. 
 

Possibilitat d’ampliació de termini: segons el previst en la clàusula 23 del Plec relativa al 
Compliment del Termini d’execució del contracte. 
 
3.2. DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres que 
seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa als 
següents terminis: 
 

- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de les 
obres d’acord amb el projecte aprovat. 
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- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra, que serà aquell que 

es prevegi per a l’execució de les obres. 
 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. 
 
3.3. REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 
 
El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a l’efecte 
quan concorri la necessitat de procedir a la concreció de l’encàrrec. 
 
 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu dels serveis contractats s’abonaran a càrrec de la partida pressupostària D/610.0002 - 
Programa 211 del pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs), mitjançant retenció del 
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos 
en l’article 108 de la LCSP si ho sol·liciten a Infraestructures.cat.  
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 

- Per la Redacció del projecte: 3 mesos.  
- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 

 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA: 
 

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2.B.1) del Plec, 
d’acord amb els següents requisits: 

 
En relació a la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes, haurà de ser d’un 
import no inferior a 150.000 euros. 
 

- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2.B.2) del 
Plec, d’acord amb els següents requisits: 
 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima requerida 
(exclusivament per a/ls l’Autor/s del projecte) de l’Equip redactor que executarà el 
contracte la/les següent/s: 

 
a) Autor/s del Projecte i Director/s d’obra: 
Titulació: Arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable 
Perfil: 
Experiència professional mínima: 5 anys. 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 35% 
 
Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: 
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- Tipologia: Projecte de reforma  en Edificació del sector terciari. Edifici que 
té per objecte la prestació de serveis a les persones. No es consideren 
dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 
500.000,00€ 

 
 En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte 
que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, aquest podrà recaure en 
l’Autor del projecte aquesta responsabilitat. 
 
b) Resta de Tècnics 

 
Tècnic 1: Responsable àrea Estructures 
 
Titulació: Arquitecte, Enginyer,  o titulació equivalent o titulació comunitària 
homologable 

  Perfil: Especialista en càlcul d'estructures 
  Experiència professional mínima: 5 anys. 

 
Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: NO APLICA 
 
 
Tècnic 2: Responsable àrea Instal·lacions 
 
Titulació: Arquitecte, Enginyer,  o titulació equivalent o titulació comunitària 
homologable 

  Perfil: Especialista en càlcul d'instal·lacions 
  Experiència professional mínima: 5 anys. 
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: 

 
- Tipologia: Projectes d'instal·lacions en Edificació del sector terciari. Edifici 

que té per objecte la prestació de serveis a les persones. No es 
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 
400.000,00€ 
 

 
Tècnic 3: Responsable àrea Seguretat i Salut 
 
Titulació: Tècnic amb titulació competent 

  Perfil: Seguretat i Salut 
  Experiència professional mínima: 5 anys. 

 
Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: NO APLICA 
 
 

 
 
10.- TRAMITACIÓ: ordinària 

 
PROCEDIMENT: 
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Licitació de contracte de serveis no subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb allò 
establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant, LCSP), atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en 
l’article 22 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert simplificat d'acord 
amb allò establert pels articles 131, 159 i 318 de l’esmentada Llei, atès que tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.  
 

D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin 
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre d’Empreses 
Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentació de les 
ofertes. Infraestructures.cat verificarà d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests 
efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per això, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data 
final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent 
Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d'esmena. 
 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que 
les tasques de redacció de projectes són desenvolupar una proposta integrada els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, i les tasques de Direcció d’Obra 
són dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes anteriorment esmentats, de 
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i resta d'autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi 
proposat, amb les quals coses, per motius de coordinació i responsabilitat, no es possible 
subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 

 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’eina d’”Oferta 
Telemàtica” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 

La presentació es farà electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta Telemàtica” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Data: 08/01/2024 Hora: 13:00:00 hores 
 

Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 
d’obertura de l’oferta. 
 

 
12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 18/01/2024 
 
 
 
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 6 del Plec. 
 

La valoració del conjunt de l’Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicació previstos a 
l’annex 6 s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents 
tècnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuació: 

 
Autor del Projecte o de l’Estudi:  50% 
Tècnic 2:    50 % 

 
TOTAL    100 % 
  
En el cas de proposar co-Autors / Directors d’obra, es puntuarà individualment cada un 
dels tècnics, sent la puntuació final la mitja de les puntuacions individuals. 

 
 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES 
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors assenyalada 
amb un asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 9 del present plec]  
 
[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 
permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0) 
 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Edificació. 
- Manual de presentació i edició d’estudis i projectes. 
- Guia i Manual BIM de Gestió de projectes i obres, publicada a la web 

d’Infraestructures.cat. 
- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 
- Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació, que s’adjunta com annex 7 del 

Plec. 
- Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació . 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes 

d’Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Bàsics 

d’Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Executius 

d’Edificació. 
- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació de 

Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació. 
- Document de formalització del contracte. 
- (*) Documentació annexa confidencial lliurada als licitadors. 

 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

L’oferta haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8 del Plec, d’acord 
amb les particularitats següents: 
 
8.2.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM: 
 
 

Aplicació de la Metodologia BIM NO APLICA 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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8.5.- Equip redactor: als efectes d’acreditar l’experiència addicional valorable dels 
membres de l’equip redactor respecte de la requerida a l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, s’estableix la següent tipologia de “Projectes a considerar”: 

 
Autor: 
Tipologia de projecte: Projecte de reforma  en Edificació del sector terciari. 
Edifici que té per objecte la prestació de serveis a les persones. No es 
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials. 
Import mínim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclòs): 
500.000,00€ 

 
Tècnic 2:. 
Tipologia de projecte: Projectes d'instal·lacions en Edificació del sector terciari. 
Edifici que té per objecte la prestació de serveis a les persones. No es 
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials 
Import mínim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no 
inclòs):400.000,00€ 

 
 

Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar” es consideraran 
d’”Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les característiques del contracte 
que es licita les següents: APLICA 

 
”Projectes a considerar d’especial singularitat”: Intervencions en projectes de 
reforma en edificis històrics o catalogats. 

 
Als efectes de valorar l’experiència de l’Equip redactor el licitador designarà 
nominativament l’Equip redactor que destinarà a l’execució del contracte: l’Autor i la 
resta de l’equip, seguint els models dels annexos 3A, 3B, 3C. ( 3D NO APLICA) 
indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que 
pertany, així com la informació que s’indica a la clàusula 8.4. 

 
 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE: SI 
 
- És condició especial d’execució del contracte: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del 
Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 28del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 
 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 
preu del contracte. 

 
- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 
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territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador 
sigui una persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, 
i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari 
als treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tiindrà caràcter d’obligació 
essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta 
previstos en la clàusula 15 del Plec. 

 
b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i 
l’Apartat 9 del quadre de característiques. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 
 

 
 
19.- SUBCONTRACTACIÓ: 
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, els següents: 
 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que 
haurà de desenvolupar l’Autor del projecte hauran de ser executats directament 
per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la 
mateixa). Això inclou qualsevol treball que hagi d’executar l’Autor segons el previst en el 
Plec de clàusules administratives. Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa 
de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que 
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent. 

  
En el cas que d’acord amb el previst en la clàusula 7.2 B) 2 del Plec el licitador proposi 
dos tècnics com a co-Autors, es permetrà la subcontractació d’un d’ells. En aquest 
supòsit ambdós co-Autors seran responsables solidaris de l’autoria del Projecte. 

 
- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 

l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en l’Autor/s 
Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius 
d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 
 
20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 36 del Plec.  
 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 

 
- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una 

l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 
450.000,00 euros que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A 
l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de 
característiques de la licitació. 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 
s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 
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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 
condició de mitjà propi personificat”.   

 
 
 

23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
 
24.- RECURSOS: licitació no susceptible de Recurs Especial en Matèria de Contractació, 
sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clàusula 18 del 
Plec. 
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
 

DE LA LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA 

POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE DE LES OBRES DE REFORMA PER L’ADEQUACIÓ 
DE L’EDIFICI JUDICIAL DE TREMP 

 CLAU: JVX-23224 
 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.-  Els objectes del contracte són la redacció dels treballs i la posterior Direcció d’obra que 
es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les 
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per 
l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres al 
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el 
Plec de Clàusules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de la 
LCSP o per causes de modificació contractual no previstes en l’esmentat PCA d’execució 
d’obres en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat PCA, quan 
dits supòsits de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les obres. 
 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 
l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 
cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import ofertat de la prestació de 
Redacció dels projectes i estudis i la posterior Direcció d’Obra durant l’execució de les obres i 
el període de garantia d’aquestes, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel licitador que 
resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment 
l’exempció d’aquest impost. 
 
Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Edificació” previst en l’annex 7, independentment de que les modificacions suposin 
una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  



 
 

 

   14 

 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 22 del Plec. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en 
endavant PSCP. 
 

3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre 
de característiques. 

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
4.1.- El termini màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials són els 
previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques. 
 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data inicial que s’indiqui en el 
corresponent contracte. 
 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 
en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 
 
4.3.- Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte. 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que són objecte de licitació i no 
s'admetran ofertes parcials. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en l’anunci 
publicat a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació 
de “Presentació Telemàtica d’Ofertes”. 
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura de l’oferta, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador 
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la 
resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a 
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al 
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran d’un únic document, segons allò assenyalata l’Apartat 17 del 
quadre de característiques, signat electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o 
per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre de l’oferta, 
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. La manca de presentació de l’esmentada declaració de confidencialitat s’entendrà 
com a declaració per part del licitador de no confidencialitat de la informació continguda en 
l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas te caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda 
en l’oferta, ni les dades contingudes en els registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en la Declaració Responsableamb la concreció 
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d’aquests vincles. La manca de comunicació s’entendrà com a declaració per part del licitador 
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos. 
 
5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitació hauran d’estar 
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a 
la data final de presentació d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de precalificació. Infraestructures.cat 
verificarà d’ofici que es compleixi el citat requisit d’inscripció al RELIC o al ROLECE. 
 
5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho 
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència. 
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat. 
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del quadre de característiques. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 
la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, 
Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya i Plataforma d’Integració i 
Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment 
d’adjudicació. 
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6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la 
comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” 
  
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:  
 
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes  
 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica”  accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
seguint els passos següents: 
 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, han de ser les 
mateixes que les que designin en la seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 
 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta paraula 
clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per tal que les 
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per 
preparar la seva oferta. 

 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. 

 
A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a 
l’adreça licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, 
valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica 
d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no 
serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o 
winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 
de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable 
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica”  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clàusula 6.2 d’aquest 
plec). Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar 
més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i 
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un 
correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça.  
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6.6.- Tauler d’avisos  
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures  

 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
. 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en 
la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la 
presentació d’una Declaració Responsable incorporada a l’oferta. 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en la Declaració Responsable, es durà a terme per part del licitador que, un cop 
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat 
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la 
licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es 
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 

 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 
Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
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B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel mitjà 
següent: 
 
- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a 

la finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al previst en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques. 

 
B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels 
mitjans següents 
 
Equip redactor 

 
- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (tècnic/s que signarà/n com Autor/s de 

l’objecte del contracte) que assumirà/n la Direcció d’obra, haurà/n de disposar de 
capacitat suficient per a representar la empresa en tot allò que afecti a la redacció de 
l’objecte del contracte, d’acord amb la titulació professional, perfil, experiència professional 
i dedicació requerida establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques. 

 
El/s titulat/s proposat/s podrà/n també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol i l’empresa a la que 
pertany. 
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del quadre 
de característiques es podrà requerir exclusivitat de l’Autor/s. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com Autor, 
en com a mínim, la redacció d’un “Treball similar” al de l’objecte de la licitació, segons la 
definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzat en el curs 
dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 
 
Els licitadors podran proposar més d’un tècnic com Autors de projecte que assumiran la 
Direcció d’obra en quin supòsit serà requisit obligatori que tots els tècnics proposats, 
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicació requerida en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques; si bé en aquest cas, caldrà que tots els tècnics proposats 
com autors compleixin la solvència tècnica demanada. 

 
En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte que 
signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, podrà recaure en l’Autor del projecte 
aquesta responsabilitat, en quin supòsit s’haurà de fer constar expressament aquesta 
designació.  

 
L’acreditació del/s “Treball/s similar/s” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en 
el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, 
indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren 
segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon 
terme. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 



 
 

 

   23 

 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
- Tenir els tècnics que participaran en la redacció de l’objecte del contracte com 

integrants de l’equip amb una titulació professional, perfil, i una experiència específica 
establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques. 
 
Els titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol, i l’empresa a la que 
pertany cada tècnic. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests tècnics quan sigui requerit, 
conforme han participat com a tècnics intervinents en, com a mínim, un “Treball similar” 
segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzat en 
el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 

 
Els licitadors no podran proposar dos tècnics per una mateixa àrea (co-col·laboradors). 

 
L’acreditació dels “Treballs similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en 
el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, 
indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren 
segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon 
terme. 
 
L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat expedit 
per l’Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el tècnic proposat, amb la 
certificació prèvia d’aquest Autor per part de tercers. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
Requisit de dedicació màxima de l’Autor/s del projecte: 
 
També serà requisit necessari respecte de l’Autor/s del projecte que es designi/n, que la 
dedicació atribuïda a cadascun d’ells de manera individual per a l’execució del present 
contracte, sumada a la dedicació que poguessin tenir en altres contractes de redacció de 
projectes d’edificació i Direcció d’obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és 
objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100% 
de dedicació temporal. No es tindran en consideració aquells contractes vigents amb 
Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte. 
 
Així mateix, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, s’analitzarà la compatibilitat de 
l’Autor/s del projecte adscrit/s a l'objecte del present contracte del licitador quina oferta hagués 
obtingut la millor puntuació, si aquesta hagués inclòs -de manera total o parcial- el/s mateix/os 
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Autor/s del projecte adscrit/s a l'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de 
contractes de redacció de projectes d’edificació (i) classificades amb anterioritat o (ii) 
adjudicades però pendents de formalitzar el contracte o (iii) classificades simultàniament a la 
present licitació, en els termes de la clàusula 10.1 del Plec. 
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que l’Autor/s designat/s no fos compatible per a 
l’execució del present contracte, aquest fet suposarà la incompatibilitat de la proposta per a ser 
elevada com adjudicatària. 
 
Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació 
 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en 
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació 
en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o 
professional precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en la Declaració Responsable incorporada a l’oferta. 
  
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 
aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats. 
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicació màxima de 
l’Autor/s del projecte esmentada en l’apartat anterior, haurà de demostrar davant 
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris 
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit 
d’aquest últim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la 
presentació de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que 
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari 
pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència econòmica i 
financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
. 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP. 
 
 
D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors. 
 
Els mitjans per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clàusula, 
quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte, són els que s’indiquen a continuació. L’aportació de la documentació 
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haurà d’aportar amb caràcter 
previ a l’adjudicació del contracte. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 
constar en el mateix. 
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D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament 
d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre acreditarà les 
condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la 
representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera; i 
tècnica o professional; la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites. 
 
Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar 
els documents i les dades que figurin en els registres atès que l’Òrgan de Contractació ha de 
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informació registral de les 
empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials. 
 
7.3.- Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en la Declaració 
Responsable incorporada a l’oferta, i cada empresa haurà de formalitzar la seva pròpia 
Declaració Responsable. 
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2). 
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 

http://reli.gencat.cat/
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Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l’import del contracte. En 
tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous 
membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses 
en prohibició de contractar. 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran d’un ÚNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica, quin contingut serà 
el següent: 
 
8.1.- Declaració Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representació i 
solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec la Declaració Responsable formulada mitjançant 
el formulari facilitat en l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes, que haurà de signar-se pel 
licitador persona natural o representant de la persona jurídica. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una Declaració Responsable 
separada. 
 
La Declaració Responsable haurà d’incloure els termes següents: 
 

a) Declaració del licitador conforme està facultat per contractar amb Infraestructures.cat, 
atès que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clàusula 7 del Plec.  
 

b) Disposició de les autoritzacions i de l’habilitació empresarial i/o professional 
necessàries per a exercir l’activitat. 

 
c) En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi 

la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, 
s’ha d’indicar aquesta circumstància en la Declaració Responsable i s’ha de pronunciar 
sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.  

 
d) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals que 

s’indiquen en l’Apartat 9 del quadre de característiques del Plec i en el seu cas, 
aquells mitjans personals previstos en el Document d’altres especificitats tècniques 
particulars. 

 
e) La designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades 

per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos 
de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició.  

 
f) Declaració sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per 

tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, 
concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de presentar la 
corresponent declaració fent constar les denominacions socials de les esmentades 
empreses, als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. 
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g) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas d’empreses 

estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es 
derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge 
prevista en la clàusula 20.2 del Plec. 

 
h) Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal 

de  l’Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones 
jurídiques o empresari persona física amb treballadors contractats hauran de 
complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari 
facilitat per Infraestructures.cat, amb compromís de compliment del Conveni Sectorial i 
Territorial aplicable a l’Adjudicatari i al personal subcontractat.  
 

i) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a 
persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat als 
efectes del previst en l’art. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per 
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 
per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla 
d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 
 

j) Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de 
protecció de dades personals.  

 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaració 
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de les 
mateixesi quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, tal com es preveu 
en la clàusula 10.2 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar a la Declaració Responsable els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la 
LCSP, quina apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la 
prohibició de contractar del licitador incurs en dita circumstància. 
 
8.2.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM 
 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques fos requerida l’aplicació de la 
metodologia BIM a la redacció de l’objecte del contracte, el licitador haurà de comprometre’s de 
manera clara i inequívoca al compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM fixats per 
Infraestructures.cat complimentant i signant l’annex 1 respecte dels aspectes següents: 
 

− L’organització de l’equip de treball. 

− Com aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte 
atenent a la tipologia de la prestació del contracte. 

− Assumpció del compromís de compliment dels objectius, usos i propostes d’acció BIM, 
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri, 
pugui marcar addicionalment. 

 
Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
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En qualsevol cas, quan a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com 
aplicable la metodologia BIM, la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador 
del compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 1 en l’oferta o el presenti sense 
complimentar els objectius bàsics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat. 
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta del 
Responsable BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat. 
 
Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques el licitador no l’haurà de presentar. 
 
8.3.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses s’aportarà: 
 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries. 

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió. 
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

 
8.4.- Proposta econòmica 
 
Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a 
aquest Plec de Clàusules, indicant, l’IVA en partida separada i el termini de validesa de l’oferta 
presentada. 
 
Si bé únicament serà objecte de l’oferta l’import corresponent a la prestació dels serveis 
de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra, el preu d’adjudicació del contracte 
serà el resultant de sumar l’import ofertat per l’Adjudicatari per al Servei de redacció del 
projecte i la posterior Direcció d’obra i l’import fix (no ofertable) previst al subapartat 2.3 
de l’Apartat 2 del Quadre de Característiques de la licitació (més l’IVA) pel concepte 
“Redacció de projectes modificats”. 
 
8.5.- Equip redactor 
 
El licitador designarà nominativament l’Equip redactor que destinarà a l’execució del contracte: 
l’Autor i la resta de l’equip, amb les condicions requerides en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, seguint els models dels annexos 3 que corresponguin segons l’Apartat 
17 del Quadre de característiques, indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció de 
la mateixa, número de col·legiat i l’empresa a la que pertany, així com la informació prevista en 
la present clàusula. En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte, que 
signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, s’haurà de designar seguint en model de 
l’annex 3 corresponent. Aquesta responsabilitat podrà recaure en l’Autor/s del projecte. 
 
Informació de la designació de l’Equip redactor: 
 

a) Detall del “Treball similar” en el que ha participat cadascun dels membres de l’Equip 
redactor finalitzat en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs) que serveixi per acreditar la solvència tècnica o professional prevista en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques. El còmput d’anys indicat és aplicable a 
totes les referències del Plec del present apartat i annexos. El concepte “Treballs 
similars” es troba definit en l’esmentat Apartat 9 del quadre de característiques i es 
troba desenvolupat en la clàusula 7.2.B.2) per cadascun dels tècnics. 
 
 En cas que l’actuació o actuacions relacionades en aquest apartat, no s’ajustin a 
la definició de “Treball similar”, o no estiguin correctament acreditades, es 
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comprovarà si alguna de les actuacions incloses a l’apartat b) següent, 
corresponent a “Projects a considerar”, compleix el requeriment de solvència 
tècnica o professional establert i es troba degudament acreditada amb la 
documentació incorporada a l’oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat 
considerarà que aquesta actuació o actuacions serveixen per acreditar la 
solvència tècnica o professional requerida, i procedirà a avaluar la resta de 
“Projectes considerar”, sense considerar aquesta o aquestes actuacions, o si  en 
les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvència 
tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa 
d’acord amb el previst en el present apartat, es procedirà a valorar la resta 
d’actuacions de “Projectes a considerar” que compleixin els requisits per poder 
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades). En aquest 
supòsit, la documentació acreditativa de l’actuació considerada com solvència 
tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta 
en els termes de la clàusula 10.2 del Plec.   
 
Si cap de les actuacions declarades en els apartats a) i b) compleix els 
requeriments de “Treball similar”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per 
manca de solvència tècnica o professional.  
 

b) Pel que fa al/s tècnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, detall dels 
“Projectes a considerar”, finalitzats en els últims 15 anys a la data de publicació de la 
licitació (inclou l’any en curs), amb un màxim de 5 projectes per autor proposat, en els 
que hagi intervingut en qualitat d’autor. 
 
Pel que fa a la resta dels membres de l’equip proposats, per a cada un d’ells, detall 
dels “Projectes a considerar”, finalitzats en els últims 15 anys a la data de publicació de 
la licitació (inclou l’any en curs), amb un màxim de 5 projectes per tècnic, en els que ha 
intervingut en qualitat de responsable de l’àrea respectiva. 
 
El concepte “Projectes a considerar” es troba definit a l’Apartat 17 del quadre de 
característiques. 
D’entre la tipologia de “Projectes a considerar”, es consideraran d’especial singularitat 
per la similitud particular a les característiques del contracte que es licita, aquelles 
previstes en l’Apartat 17 del quadre de característiques, en el supòsit que es 
preveiés en dit apartat. 
 
Per a qualsevol membre de l’equip, en el cas que es presentin més de 5 “Projectes a 
considerar” només es tindran en consideració els 5 primers, seguint l’ordre de prelació 
dels annexos. Els possibles treballs realitzats a càrrec d’Infraestructures.cat hauran 
d’estar identificats amb la clau d’actuació corresponent. 
 
L’acreditació dels treballs realitzats per qualsevol membre de l’equip redactor es durà a 
terme mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari 
públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la 
prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret 
del qual s’acredita l’experiència, indicar l’import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execució 
dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. Llevat de l’Autor, la resta de tècnics 
podran acreditar els treballs realitzats mitjançant certificat expedit per l’Autor sota les 
directrius del qual va actuar el tècnic proposat amb la certificació prèvia d’aquest Autor 
per part del destinatari públic o privat en els termes indicats. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
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Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’execució dels treballs ocupant el càrrec concret acompanyada de la 
documentació que acreditin la realització de la prestació. 
 
Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats 
no seran objecte de valoració. 
 

c) Import de redacció dels “Projectes a considerar”. 
 

d) Superfície del projecte. 
 

e) Data de finalització de la redacció del projecte. 
 
Pel que fa al/s tècnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, els licitadors, 
seguint el model de l’annex 4 aportaran la justificació de la dedicació exigida en base a 
altres contractes vigents de redacció de projectes d’Edificació i Direcció d’obra (sense 
considerar aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat 
la maqueta del projecte) en els que participen els esmentats tècnics, presentant una 
relació completa d’aquests contractes vigents, indicant la dedicació compromesa en 
cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La relació serà verificada en termes de 
compatibilitat o incompatibilitat de l’Autor/s, sent causa d’exclusió que algun/s del/s 
Autors tingui compromesa una dedicació total superior al 100%. En cas de co-
autors, caldrà presentar un annex per cadascun dels tècnics proposats que participin 
en contractes vigents amb Infraestructures.cat. 

 
8.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 
9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 5 del Plec.  
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes dels 
licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec. 
 
10.- OBERTURA, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 
ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques, en acte intern, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les ofertes, 
que han de contenir la documentació indicada a la clàusula 8 del Plec, i a llegir el resum de les 
propostes econòmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits 
en el RELIC o el ROLECE a la data límit de presentació d’ofertes, quedaran excloses de la 
licitació. Si d’acord amb el previst a l’art. 159.4.a) LCSP i a l’Apartat 10 del quadre de 
característiques, el licitador hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la 

sol·licitud de inscripció al corresponent Registre, la Mesa requerirà el licitador perquè justifiqui 

documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a l’art. 
159.4.f) 3er (que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
suficient per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la 
classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per contractar).   
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En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa 
formal dels documents continguts a l’oferta, així com també si contenen tota la documentació 
exigida en aquest Plec de Clàusules, i acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els 
exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, i si s’escau, les esmenes a sol·licitar. 
 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 
mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors 
afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar 
l’oportuna esmena. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió,  
 

a) comprovarà les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els 
requeriments de les clàusules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els càlculs per a l’apreciació 
del caràcter anormalment baix de les ofertes. 
 

b) Estudiarà, puntuarà i classificarà les ofertes admeses i no considerades anormalment 
baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la clàusula 11 i de 
conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’Annex 6 amb l’assistència de la Comissió 
Tècnica i amb la petició dels informes que estimi oportú sol·licitar. 

 
c) analitzarà la dedicació compatible de l’Autor/s proposats pel licitador quina oferta 

hagués obtingut la millor puntuació, en relació amb: 

 
- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades 

pendents de formalitzar contracte -, 

- licitacions que es classificaran de forma simultània amb la present,  
 
d’altres contractes de projectes d’Edificació -que inclou qualsevol tipus de procediment de 
licitació- que en les seves ofertes s’hagin inclòs -de manera total o parcial- el/s mateix/os 
Autor/s redactor/s adscrit al present contracte. 
 
Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible sempre que, per a l’Autor/s  
ofertat/s, la dedicació acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de realitzar la 
valoració de les ofertes, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat - pendents 
d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les licitacions 
classificades simultàniament seguint l’ordre que es definirà a continuació i (iv) la dedicació 
requerida a la present licitació, no és superior al 100%. 
 
Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de l’Autor/s  designat en la licitació respecte 
d’altres contractes en que formin part de l’Equip redactor presentat pel mateix licitador o per un 
altre licitador que hagi incorporat al mateix l’Autor/s en el seu Equip. 
 
Si l’Autor/s designat/s no fos/sin compatible/s d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet 
suposarà la incompatibilitat de tota l’oferta. 
 
Si l’Autoria del projecte fos compartida per més d’un Autor, la compatibilitat es comprovarà per 
a cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’un dels autors també suposarà la 
incompatibilitat de tota l’oferta. 
 
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el següent: 
 

1. El criteri i l’ordre d’adjudicació de les licitacions és el següent: les licitacions de 
contractes de redacció de projectes d’edificació tramitades per qualsevol tipus de 
procediment de licitació, s’adjudicaran seguint l’ordre de més a menys antiguitat de la 
data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en Concurs 
de Projectes i procediments oberts) o de la data d’obertura de l’oferta (en procediments 
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simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de 
pressupost de licitació.  

 
En cas de licitacions tramitades per procediments que no siguin concurs de projectes 
amb el mateix pressupost de licitació, es determinarà per ordre decreixent del 
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguirà l’ordre que 
representi la combinació econòmicament més avantatjosa per a l’Òrgan de contractació. 

 
En cas de licitacions tramitades per concurs de projectes amb el mateix pressupost de 
licitació, es determinarà per ordre cronològic de més antic a més recent de publicació de 
l’anunci de la licitació. 

 
Únicament en casos excepcionals en què, per motius aliens a l’Òrgan de Contractació, la 
classificació d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enllà dels terminis fixats 
per als diferents tràmits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la 
classificació de les ofertes amb obertura posterior, l’esmentat expedient podrà ser extret 
de l’ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest 
cas, la data en qué es resolguin aquests motius, será la considerada en el nou ordre de 
classificació. 

 
Es consideren licitacions simultànies aquelles que es classifiquen en una mateixa data. 

 
2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de l’Autor/s designat/s pel licitador 

amb major puntuació. Per tant, per a cada Autor/s, cal verificar que la suma de les 
dedicacions compromeses en contractes de redacció de projectes d’Edificació,  

 
(i) vigents amb Infraestructures.cat (sense considerar aquells en que s’hagi presentat la 
maqueta del projecte o de l’estudi corresponent), 
(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte -,  
(iii) classificats simultàniament d’acord amb l’ordre anteriorment fixat més la dedicació 
compromesa en la licitació que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%. 

 
3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb l’Autor/s amb dedicació compatible 

pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitació. 
 
4. En cas que l’Autor/s resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador amb la 

major puntuació, i així successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb 
les condicions del punt 2. 

 
L‘oferta que finalment es proposi com la millor oferta haurà de complir amb la dedicació 
compatible de l’Autor/s adscrit/s en les condicions descrites. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada la manca de presentació 
d’algun dels documents que s’han d’incloure a l’oferta, llevat que sigui considerat esmenable 
per la Mesa de Contractació. També seran excloses de la licitació, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 
excedeixin del pressupost de licitació, modifiquin substancialment els models de Declaració 
Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. Així mateix quedaran excloses de la licitació les propostes 
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar. 
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De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.  
 
10.2.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació comprovarà que 
l’empresa que ha presentat l’oferta millor puntuada i amb l’Autor/s adscrit/s compatible està 
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poders suficients per a formular 
l’oferta, que disposa de la solvència requerida i que no està incursa en cap prohibició per a 
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, requerirà als licitadors que consideri convenient pel 
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que 
en el termini de 7 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués enviat el 
requeriment, aporti: 
 

(i) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans 
externs, en els termes previstos a l’article 76.2 de la LCSP. 
 

(ii) Acreditació dels mitjans personals corresponents a l’Equip redactor a adscriure al 
contracte, amb acreditació de l’habilitació en el col·legi professional corresponent, 
d’acord amb la clàusula 7.2.B.2) del Plec, en el supòsit que el licitador no hagués inclòs 
dintre de l’oferta la designació de l’Autor i/o de la resta de tècnics als efectes de valorar 
la seva experiència. En aquest cas, el licitador complimentarà els annexos 3 que 
corresponguin segons l’apartat 17 del quadre de característiques, segons el tècnic 
que correspongui, amb indicació de només aquell “Treball similar” en el que hagi 
intervingut que acrediti l’experiència mínima requerida a efectes de solvència tècnica o 
professional. 
 
Així mateix, en cas que el licitador hagués inclòs dintre de l’oferta els annexos 5, però 
NO hagués aportat la documentació acreditativa del treball de l'experiència mínima 
requerida a efectes de solvència tècnica o professional, dita documentació s’aportarà 
en aquest moment.  

 
En els supòsits de redacció de projectes executius que ho requereixin, acreditació del 
tècnic que actuarà com a responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant la redacció del projecte i que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut indicant NIF, titulació, número de col·legiat, experiència i l’empresa a la que 
pertany. Aquesta proposta podrà recaure en el mateix tècnic que actuarà com Autor del 
projecte. La designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel tècnic 
designat. 
 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics designats 
pel licitador en l’oferta, el licitador podrà proposar la seva substitució per un altre, al 
menys, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva 
oferta. En concret, el nou tècnic proposat, en cas de tractar-se de l’Autor/s, haurà de 
ser compatible en els termes de la clàusula 7.2 B.2) del present Plec i, en el cas de tots 
els tècnics, haurà de complir una de les següents condicions, d’acord amb els criteris 
de valoració d’aquesta licitació: (i) que la puntuació obtinguda sigui, com a mínim, igual 
a l’obtinguda pel tècnic substituït o (ii) que la puntuació obtinguda fos inferior a 
l’obtinguda pel tècnic substituït, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la 
millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès 
un eventual canvi d’algun dels tècnics designats durant el procés de licitació, en cas 
contrari es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 

(iii) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del 
personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del personal 
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subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 8.1 del Plec, en cas que el licitador 
sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats. 
 

(iv) Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que 
preveu l’art. 108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de sol·licitar a 
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas que 
aquesta es vulgui prestar mitjançant aval bancari o assegurança de caució. 
 
L’esmentada garantia que haurà de ser acreditada mitjançant la documentació 
acreditativa de la seva constitució, podrà ser constituïda: 
 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats 
per operar a Espanya.  
 
El citat aval s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c).  
 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat c).   
 
c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, 
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del 
resguard emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma.  
 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 
 

(v) En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, i aquesta acreditació no consti al RELIC caldrà acreditar que la societat 
es troba inscrita en el registre col·legial corresponent a més del registre mercantil.  

 
(i) Qualsevol altra documentació requerida en el Plec que no estigui inscrita en el 

ROLECE/RELIC. En aquest supòsit respecte el poder per comparèixer o signar 
proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport 
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjançant la inscripció al registre 
Representa. 
 

Cas que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o omissions esmenables li 
atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas superior 
a tres dies naturals des de la data de comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 36.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització mitjançant 
compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 
Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/index.html
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classificació de les ofertes, d’acord amb els termes i condicions previstes en clàusula 10.1 i els 
requisits de compatibilitat de l’Autor/s designats/s  previstos en la mateixa. 
 
10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de l’Autor/s  
designat/s, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació elevarà al Consell 
d'Administració d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació de les 
ofertes i d’adjudicació del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no 
existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
10.4.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes 
a l’article 71 de la LCSP. 
 
10.5.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat és l’Òrgan de Contractació de la 
societat. El Consell d'Administració, vista la proposta de classificació de les ofertes i 
d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació 
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà 
l’adjudicació del contracte si bé podrà aprovar un altre ordre de classificació al proposat per la 
Mesa de Contractació motivant la seva decisió. Llevat que els acords de classificació i 
adjudicació siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en 
consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la 
Mesa de Contractació. 
 
10.6.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies naturals següents a la recepció de 
la documentació indicada a la clàusula 10.2. 
 
10.7.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la 
licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les 
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 6 d’entre totes aquelles ofertes 
admeses a la licitació, i tenint en compte la compatibilitat de l’Autor/s designat/sadscrit/s a 
l'objecte del contracte a que fa referència la clàusula 10.1 del Plec. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 
prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 
12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 
amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 
desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 



 
 

 

   36 

les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En tercer lloc, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que hagi obtingut 

una major puntuació en la valoració de criteris objectius (tant econòmics com tècnics).  
 

- En quart lloc, en cas que es mantingui l’empat tindrà preferència en l’adjudicació el 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més baixa en termes absoluts sense 
arrodoniments.  

 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 
el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells 
(incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’oferta anormalment baixa es referirà a l’oferta considerada en el seu 
conjunt. 
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
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licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà 
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques. 
PC = Pressupost de licitació corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques. 
 
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi): 

 
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

 
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició: 

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació que defineix el límit de l’oferta 
anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar 

el límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BR + 2 
- Si n’ és inferior a 5: 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 
<=10)  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 15,00 

- BLIM = BM +  



 
 

 

   38 

 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
  BOi > BLIM 
sempre que la puntuació ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoració objectius) 
d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
  Pi > PM 
PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa en particular allò que es refereixi als següents aspectes de 
l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’oferta anormalment baixa si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des 
d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica. 
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Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes. 
 
A l’oferta que havent incorregut en presumpció d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicatària 
per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i 
raonaments presentats pel licitador, se li exigirà una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la 
classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.1, serà d’una 
quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a 
terme mitjançant l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviarà una 
notificació per correu electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de la 
Presentació Telemàtica d’Ofertes per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents 
sol·licitats. 
 

- el document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
si s’escau en cas de modificació respecte els referits en la Declaració Responsable, 
que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a 
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 

 
- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i fins a un 
import no inferior al previst en l’Apartat 22 de quadre de característiques als efectes 
de formalitzar el contracte, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, fos al menys de dit import. 

 
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,  
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 
del quadre de característiques de la licitació. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els 
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció 
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant 
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Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 
pòliça corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o 
còpies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel 
corredor que l’hagi intermediat. 

 
- Tanmateix, el licitador aportarà la relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, 

DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està 
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en 
què es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en 
l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i 
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
 

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relació de 
subcontractistes que l’adjudicataria té intenció de subcontractar, indicant la part de la 
prestació que es subcontractarà i la identitat i dades de contacte i representant de cada 
subcontractista amb la justificació suficient de l’aptitud d’aquests per a executar la part 
del contracte per referència als seus elements tècnics i humans de que disposa i a la 
seva experiència, amb l’acreditació de que no es troba incurs en prohibició de 
contractar d’acord amb l’article 71 LCSP. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent 
licitador que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de l’Autor/s  adscrit/s al 
contracte prevista a la clàusula 10.1 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la 
clàusula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una 
nova licitació. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
El contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
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La formalització del contracte es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des 
de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a 
aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin 
comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en 
matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat amb 
la finalitat de licitar en el present procediment. 
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 
a Infraestructures.cat a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas 
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
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contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 



 
 

 

   44 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1.- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en 
que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a 
l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques. 
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 
facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 
present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 
present contracte licitat. 
 

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 
 

d. Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 
del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
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En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 
 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o 
fora d’aquest. 

 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 

drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat. 

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat. 
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests 
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin 
o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que 
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta 
clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o l’Adjudicatari. 
 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU,  REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC 
 
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i 
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
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17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció de les prestacions. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- RECURS ADMINISTRATIU 
 
Els actes que es dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions 
basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no 
reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, 
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant de 
la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, al qual està adscrit 
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
19.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 
aplicables als poders adjudicadors. 
 
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
20.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
20.2.- ARBITRATGE 
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Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 
present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ  DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR 
DIRECCIÓ D’OBRA I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE  
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques. 
 
Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de 
l’objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clàusula 7.2 B.2) del Plec i 
l’Apartat 9 del quadre de característiques suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat 
de canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per l’Adjudicatari per a 
l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerirà la 
substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin 
valorat en l’oferta de l’Adjudicatari o no tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de 
valoració, l’oferta de l’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en 
qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita clàusula 7.2B.2) del Plec i l’Apartat 9 del 
quadre de característiques. 
 
22.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE 
 
22.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,  inclosa 
la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 
sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 
- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 

assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 
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- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 
cas d’ésser procedent. 

 
- Assegurances de tota mena. 

 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 
 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 
Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa informàtic 
TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic i executiu i eventuals projectes 
modificats següents: 
 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 
- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
 
- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 
 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 

 
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 
 

Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

 
- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 
cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
22.2.- Per tot l’anterior, el preu d’ajudicació i del contracte comprèn la totalitat de despeses i 
dels treballs contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els 
costos, riscs, beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGENCIA DEL CONTRACTE  
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23.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, 
serà el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. L’Adjudicatari restarà obligat a 
més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliaciódel temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 3 mesos a comptar des 
de la data de lliurament i posteriorment, Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 
contracte per a l’aprovació del projecte dintre dels 9 mesos posteriors al seu trasllat. 
 
23.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la vigència del contracte dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 
a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del ermini del 
contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les 
obres. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 
contracte de Direcció romandrà vigent. 

 
23.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliaciódel temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 
amb les funcions de supervisar la seva execució i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves 
facultats. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari 
exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres objecte de Direcció, 
amb les funcions de supervisar l’execució de les obres i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució. 
 
25.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
25.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat, i 
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
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25.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció 
d’obra. 
 
25.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 
d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 
imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 38 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
25.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 
26.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
 
26.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 
 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 
equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del 
programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al 
seu càrrec. 
 
26.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
26.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari 
assumeix l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A 
aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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28.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
28.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP. 
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable 
en cap cas per les conseqüències derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
28.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 
humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
hagués acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de 
justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una 
declaració responsable del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a 
contractar. 

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat. 
 
28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 
  
28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
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El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
28.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
28.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
28.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
28.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 
 
28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 
realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP. 
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Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 38.5.3 del Plec al Contractista 
quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte de l’Adjudicatari. 
 
29.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 35.5 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
29.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 
corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 
totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en la prestació 
dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
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29.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
30.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

30.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

30.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
31.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
31.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu, i dels eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors 
dels treballs. 
 
31.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 
Infraestructures.cat li atorgarà, 
 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu un 
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si 
transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 
equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, 
IVA exclòs. 
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Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 
meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i 
executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, amb la 
pèrdua de la garantia definitiva. 

 
- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar els 

errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 
 
Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini 
d’esmena a l’Adjudicatari. 
 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 
concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes 
degudament, Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del 
projecte modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una 
indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la 
devolució dels possibles pagaments que per la redacció del projecte modificat 
Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 
31.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 
projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 
Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 
costos corresponents a l’Adjudicatari. 
 
31.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les 
obres. 
 
31.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 
Catalunyao el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del 
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en 
que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la 
responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis 
causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació 
de redacció del projecte bàsic i executiu, i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats 
des de la data de recepció del projecte. 
 
31.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec 
o encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en 
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aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents 
als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
31.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 
a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà 
imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, 
fins un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 
preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 
prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 

prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que 
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 
pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors, 
omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o 
insuficiències que li siguin imputables. 
 
32.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
32.1.- La garantia definitiva fiançarà l’exacte compliment per part de l’Adjudicatari de totes i 
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la formalització del 
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del projecte basic i 
executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la Redacció de 
projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades amb 
l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les 
prestacions del contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 35, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia, si bé l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats no comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 



 
 

 

   57 

Infraestructures.cat podrà retenir el preu per dita quantia i si això no fos possible, podrà 
resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 34, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
32.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
 
32.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
32.4.- La garantia definitiva es podrà reduir en un percentatge equivalent al que representa el 
pressupost de licitació de la redacció de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de 
característiques) respecte del pressupost de licitació d’aquest concepte més el de Direcció 
d’obra (apartat 2.2 del quadre de característiques), una vegada finalitzat el període de garantia 
de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu d’acord amb la clàusula 
39 del Plec, mitjançant la presentació d’una garantia per al nou import que continuarà fiançant 
les obligacions de l’Adjudicatari establertes per a la prestació del servei de Direcció de l’obra. 
 
L’import restant de la garantia definitiva serà retornat a la recepció de la prestació del servei de 
Direcció d’obra un cop formalitzada l’Acta de la fi període de garantia de l’obra objecte de 
Direcció, lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents. 
 
33.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en 
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concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació 
concursal. 
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada 
pel cedent, la qual li serà retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia 
constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
 
Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 
objecte de cessió. 
 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui 
mitjançant retenció, aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte 
cedit. En aquest supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que s’hagi 
aplicat la retenció indicada al cessionari. 
 
34.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
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es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 
culpa de l’Adjudicatari. 
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
35.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
35.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 23 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i executiu i (ii) la 
Direcció d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de 
percentatges de preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent 
per a cadascuna de les prestacions. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
35.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 

causa objectiva que la faci necessària. 
 
35.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin 
desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 
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b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii.     Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de 
les corresponents prestacions. 

. 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 
 

1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment 
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 

l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 
nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, 
IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a 
l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En 
cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari 
no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte. 
 
35.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
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La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
36.- FORMA DE PAGAMENT 
 
36.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte bàsic i executiu: 
 
L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis: 
 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada 
del 20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 

 
- El segon, al lliurament del projecte bàsic o pre-executiu, per una quantitat fixa, total i 

alçada del 20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 
 
- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre 

del termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clàusula 
39 del Plec, per una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu de la prestació de 
Redacció de projecte bàsic i executiu. 

 
- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de 

la quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació que ens ocupa. 
 
36.2.- Forma de pagament de la Direcció d’obra: 
 
Infraestructures.cat, contra la presentació de factura mensual, abonarà l'import resultant 
d’aplicar al preu de la prestació de Direcció d’obra el percentatge que resulti del càlcul de 
l’import de l’obra executada pel contractista en el mes respecte a l’import total del seu 
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Àrea Col·laborativa. 
 
El preu d’aquesta prestació no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del 
contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 
recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a efectes 
de la facturació mensual de la present prestació. Així mateix, en cas que l’obra executada pel 
contractista no assoleixi l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de l’import pendent. 
 
36.3.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 
fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 
 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
36.4.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 



 
 

 

   62 

ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de 
la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
36.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
36.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 22 
d’aquest Plec. 
 
36.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
37.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
37.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
  
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un 
termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una 
indemnització en els termes de la clàusula 40.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta 
prestació (no inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que 
l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
 
37.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 
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En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, 
transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 40.4 del Plec, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte.  
 
38.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
38.1.-  Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre 
el contracte d’acord amb la clàusula 40 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i 

executiu: 
 
o Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 
o Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 
o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 

o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
o Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra 

Executada al Director d’execució de l’obra. 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 
redacció. 

 
- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
 

o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte. 

 
o Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu 
inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, 
tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la 
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Redacció del projecte bàsic i executiu i a la Direcció d’obra s’aplicaran sobre el preu del 
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encàrrecs 
de redacció de projecte modificat s’aplicarà sobre el preu de l’encàrrec. 
 
38.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
 
38.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 
 
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització 
es deduirà de la corresponent factura. 
 
38.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 
 
L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu  podrà 
donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que 
s’avaluarà de la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 
- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 
 

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 
Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
38.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs 
 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 31.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou 
termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una 
penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
38.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a 
la petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada 
setmana en què es mantingui aquesta situació. 
 
38.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 
38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
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Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 
cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui 
aquesta situació. 
 
38.3.2.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, Infraestructures.cat 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 
1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestació de Direcció 
d’obra, IVA exclòs. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
38.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentació 
Tècnica de l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra  
 
En cas que el lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra Executada es retardés més 
d’un mes des de la recepció de l’obra, es podrà penalitzar a la Direcció de l’obra amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a la 
garantia.  
 
38.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
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Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció 
 
L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 
la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 2a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 3a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , IVA exclòs 

 
38.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
38.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte. 
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 
21 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació a l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte, que 
assumirà/an la Direcció d’Obra, designat/s, en cas que el nou tècnic proposat, d’acord 
amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués les mateixes característiques del 
tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a 
l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués com la 
millor valorada en la licitació,s’aplicarà una penalització del 5% del preu del contracte. 
En cas de concórrer més d’una substitució on el tècnic sustituit no mantingues les 
mateixes característiques que el tècnic valorat en l’oferta aplicats els criteris de 
valoració, o la puntuació obtinguda fes que l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués 
com a millor valorada, dit supòsit serà causa de resolució del contracte. En qualsevol 
cas la substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits de solvencia 
técnica o profesional requerits en la clàusula 7.2 B2) del Plec. 
 
Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris 
de valoració. 
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 
c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte.  

 
- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 

competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici 
sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà causa 
de resolució del contracte.  

 
Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el titular 
de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per les 
practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, 
de 26 de maig. 
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- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. 

 
38.5.2.- Penalització per incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva oferta 
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de penalitzacions.  
 
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% de 
la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
preu del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 
10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu.  
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
38.5.3.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 28 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
dels contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
38.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
 
38.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les 
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factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
 
38.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
39.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE  
 
39.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció de Projecte bàsic i 
executiu. 
 
39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 3 mesos a comptar des 
de la data de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte bàsic i 
executiu  es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu 
trasllat per part d’Infraestructures.cat, que podrà ser ampliat fins a 2 mesos més quan la 
complexitat del projecte ho requerís. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 31 del Plec.  
 
 39.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a a la recepció d’aquesta prestació que 
tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a 
partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia de 3 mesos. 
 
En el termini d’un mes a partir de l’Acta de recepció es procedirà al pagament del quart darrer 
pagament a que fa referència la clàusula 39.1 del Plec. 
 
Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de l’objecte del 
contracte per aprobar el projecte no l’hagués aprovat per motiu aliens a l’Adjudicatari i sempre i 
quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions pendents 
d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 
 
39.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la 
formalització de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i 
l’Adjudicatari, amb la devolució de la garantia definitiva d’aquesta prestació d’acord amb el 
previst en la clàusula 32 del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari 
descrites en la clàusula 31 del Plec per responsabilitat professional. 
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 
l’Acta de fi període de garantia, Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els defectes 
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 31 del Plec. 
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Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 
1 del quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi període de 
garantia per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari.  
 
39.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 
 
La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi 
formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 
d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte 
quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, tercers 
d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació, la qual 
atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del règim de 
responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 31 del Plec. 
 
40.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
40.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits:  
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de 
la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 34, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 
últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes a la clàusula 35 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en 
l’Apartat 23 del quadre de característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies de 
modificació contractual previstes en la clàusula 35 del Plec, aquestes impliquin aïllada o 
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial 
de les corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 
 
40.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
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- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte. 
 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 16 del 
quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 

clàusula 28 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 
l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si 
s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la 
subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la 
prèvia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolució tipificada en la 
clàusula 38.5.3 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions del contracte previstes 

en l’Apartat 18 del quadre de característiques quan concorri la causa de resolució 
tipificada en la clàusula 38.5.1 del Plec. 

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de l’Adjudicatari 

als seus treballadors assignats al contracte. 
 
-  L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de resolució 

tipificada en la clàusula 38.5.2 del Plec. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 
 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 
consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres construïdes 
sense les garanties requerides. 
 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 
per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 
40.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
 

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 
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- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per Infraestructures.cat. 

 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
40.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrgoació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 
per l’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciació del contracte en quin supòsit la resuolució 
podrá ser acordada per Infraestructures.cat 
 
Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts 
i Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 
deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de característiques, de 
donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual 
quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte 
contractual corresponent al  servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu, en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició 
eficacia del servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les 
imdemnitzacions previstes en aquesta clàusula. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 40.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 40.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic : 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
40.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
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o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu 
acord de les parts.  
 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
40.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents:  
 
a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, 

l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de 
resolució, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop 
descomptades les despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les 
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a 
una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 
podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
b) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

 
o Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i 

de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 

o Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel 
procediment que estimi més convenient. 

 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 
l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia 
definitiva, i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i 
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
 
40.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 40.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 
 
40.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
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c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
40.11.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en 
cas que es produeixin els següents supòsits: 
 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
 

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 
previst en la clàusula 31.3 del Plec. 

 
La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 40.6  a) precedent amb 
la particularitat prevista en la clàusula 31.3. 
 
40.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
 
 
VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
41.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
41.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte bàsic i executiu amb 
subjecció al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència 
Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada 
als licitadors. 
 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en 
l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 
dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les 
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 
38 del Plec. 
 
41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 
 
42.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 
42.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu, i en el 
seu cas el projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s 
redactor/s, qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de 
relacions amb Infraestructures.cat en relació al present contracte. 
 
42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, i 
a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 
Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 
per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 
 
42.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 
facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada 
per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 
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42.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu hauran d’estar identificats en la memòria del projecte com 
autors d’aquestes àrees. 
 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  
 
43.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 
 
La revisió i aprovació del Projecte bàsic i executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la 
clàusula 39.1 del Plec. 
 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 
la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i 
l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a la seva revisió i aprovació posterior. 
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 
termes i condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 
 
44.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 
44.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 
l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 
que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 
 
44.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer. 
 
44.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer , amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin 
dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa 
la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 
seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 
l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 
promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 
prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
44.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de 
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció 
per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de 
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propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els 
models d’utilitat o els dissenys industrials. 
 
44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents 
que siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
44.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escritd’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan 
aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
44.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 
en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un col·lectiu. 
 
44.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la 
Direcció de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 
 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
 

-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 
del Projecte. 

 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 
el Certificat Final d’Obra visat. 

 
- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 
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convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les. 

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 
Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 
aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el 
Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. 

 
- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 
 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 
 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 
llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 

LOE, CTE i legislació vigent). 
 
- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, d’acord 

amb l’article 62.2 de la LCSP. 
 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
45.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 
suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 
aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i 
l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la 
Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
45.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia 
per a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
45.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres assumiran la direcció 
d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 
realitzaran les següents: 
 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
 

- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la Direcció de l’obra. 
 

- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
 

- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 
relacionada amb l’obra i la seva direcció. 
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46.- AUDITORIA D’OBRA 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
47.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari la 
redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul 
prevista en l’annex 7 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 
 
A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte 
modificat. 
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   ANNEX NÚM. 1 
 

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ 
BIM 

 
-  

El sotasignat, ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora, es compromet a complir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicades en el 
present annex: 
 
A.- Equip de treball: 
Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 
Aquesta assignació ha de ser nominativa. 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 
 

 Rols Nom del Tècnic (1)  

 Responsable BIM del contracte ..........................................................  

 Responsable de la disciplina d’arquitectura ..........................................................  

 Responsable de la disciplina d’instal·lacions ..........................................................  

 Responsable de la disciplina d’estructures ..........................................................  

 Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model ..........................................................  

 ..................................... ..........................................................  

 
B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les 
dades del model. 

 (1) .................................. 
 

 

 
C.- Objectius, usos i propostes d’acció (2) 
 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  
1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
2.‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada 

 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  
 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  
3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  
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registrant la presa de decisions. 
3.3 

Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 

 

 
 
 
4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
6.‐ Objectiu BIM i/o Proposta d’Acció addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel 
licitador 

 

   
   
   

 

 
La proposta de nous objectius o propostes es faran segons l’esquema indicat en l’Annex A2-3 del 
Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 
Data:.................................. 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
 

................................................ 
 

 
 

 
- (1) El licitador haurà d’omplir aquest apartat. 
- (2) En l’apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’acció”, a banda dels punts requerits 

per Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podrà, si ho considera 
oportú, marcar amb una “x” més punts. 
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ANNEX NÚM. 2  

 
PROPOSTA ECONÒMICA 

 
 
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del 
“Contracte de serveis per a la redacció ...................... . Clau:……..”, es compromet en nom 
(propi o de l'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats 
requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 
 

Total valor serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra: 
.................................................Euros (IVA no inclòs) , més la quantitat de ........... (valor 
de l’IVA), .................. Euros per l’IVA 
 
(El preu ofertat no podrà superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 2.1 i 
2.2 de l’Apartat 2 del Quadre de Característiques de la licitació) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 3A  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE 
L’AUTOR/S DEL PROJECTE I DIRECTOR D’OBRA 

 
 Dades del contracte i del licitador  

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet a tenir com 
a Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre següent, amb capacitat suficient per a 
representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà els càrrecs 
esmentats: 

 

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

       

       

   
 amb  la dedicació requerida l’Apartat 9 del quadre de característiques. En cas que es presenti més d’un Autor de Projecte la dedicació 

serà igual per a tots ells en els termes indicats. 
 
DECLARA que el/s tècnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s en els “Treballs similars” finalitzats en els darrers 10 anys indicats en 
el quadre següent i que compleixen la definició contemplada a l’Apartat 9 del quadre de característiques del Plec com a SOLVÈNCIA 
TÈCNICA O PROFESSIONAL: 
 

 

 Descripció del projecte de 
característiques similars i 

Clau  
(només per projectes/obres 

realitzades per a I.cat): 

Autor/s del projecte Client M2 
PEC 

(IVA NO inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

        

   
 En cas que l’actuació relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definició de “Treball similar”, o no estigui correctament 

acreditada, es comprovarà si alguna de les actuacions incloses a la taula següent, corresponent a “Projectes a considerar”, 
compleix el requeriment de solvència tècnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas, 
Infraestructures.cat considerarà que aquesta actuació serveix per acreditar la solvència tècnica o professional requerida, i 
procedirà a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense considerar aquesta actuació. 

 
Si en les actuacions relacionades a la taula següent de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el criteri de 
solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa, es procedirà a valorar la resta 
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en 
tot cas, la documentació acreditativa de l’actuació considerada com solvència tècnica o professional es sol·licitarà al 
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clàusula 10.2 del Plec.   

 
Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, l’oferta quedarà 
exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional. 
 
 
i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA han finalitzat en qualitat d’autor en els darrers 15 anys en els 
“Projectes a considerar” indicats en el quadre següent i que compleixen la definició contemplada a l’Apartat 17 del quadre de 
característiques del Plec (en cas de designar a més d’un autor es podran indicar 5 “Projectes a considerar” per a cadascú): 
 

 

 Descripció dels “projectes a 
considerar” i Clau  

(només per projectes/obres 
realitzades per a I.cat): 

(*) Autor del projecte Client 
PEC 

(IVA NO inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

        

 ....       

 ........       
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(*) En cas que sigui d’aplicació segons l’Apartat 17 del quadre de característiques, marcar amb una X el “projecte a considerar” que 
s’ajusta la definició de treball d’especial singularitat. 

   
 Caldrà aportar documentació acreditativa de l’experiència pels mitjans indicats a la clàusula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec junt amb la 

presentació d’aquest annex. 
 

   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

............................................... 

 Signatura de l’Autor/s del Projecte: 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 3B  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL 
RESPONSABLE D’ESTRUCTURES / RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS 

 
(Omplir un annex per a cadascun dels responsables de cada àrea) 

 
 Dades del contracte i del licitador  

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet a 

tenir com a responsable de l’àrea d’ESTRUCTURES / d’INSTAL·LACIONS al titulat indicat en el quadre següent: 
 

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

       

   
 DECLARA que el tècnic designat ha participat, com a tècnic intervinent, en els “Treballs similars” indicats en el quadre següent 

finalitzats en el curs dels últims 10 anys, i que compleixen la definició contemplada a l’Apartat 9 del quadre de característiques 
del Plec com a SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 
 

 

 Descripció del projecte de característiques 
similars i Clau  

(només per projectes/obres realitzades per a 
I.cat): 

Client M2 
PEC  

(IVA NO 
inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

       

  
 
En cas que l’actuació relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definició de “Treball similar”, o no estigui 
correctament acreditada, es comprovarà si alguna de les actuacions incloses a la taula següent, corresponent a 
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvència tècnica o professional establert i es troba 
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerarà que aquesta actuació serveix per acreditar 
la solvència tècnica o professional requerida, i procedirà a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense 
considerar aquesta actuació. 

 
Si en les actuacions relacionades a la taula següent de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el 
criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa, es procedirà a 
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat 
degudament acreditades), i en tot cas, la documentació acreditativa de l’actuació considerada com solvència 
tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clàusula 10.2 
del Plec.   

 
Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, l’oferta 
quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional. 
 
 

 

 i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA, ha finalitzar en qualitat de responsable de l’àrea 
d’ESTRUCTURES / d’INSTAL·LACIONS en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre següent i que 
compleixen la definició contemplada a l’Apartat 17 del quadre de característiques del Plec (omplir el quadre següent només en 
el cas que tècnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relació a l’experiència a efectes de valoració, segons 
l’Apartat 17 del quadre de característiques): 
 

 

 Descripció dels “projectes a 
considerar” i Clau  

(només per projectes/obres 
realitzades per a I.cat): 

Autor del projecte Client M2 
PEC 

(IVA NO inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

        

 ....       

 ........       
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 Caldrà aportar documentació acreditativa de l’experiència pels mitjans indicats a la clàusula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec.  
   
 D’altra banda, el tècnic designat DECLARA: 

• Assumir la direcció d’obra de les estructures / instal·lacions sota la coordinació de l’arquitecte redactor del projecte. 

• Assumir explícitament les responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents corresponents, tant en la 
fase de Projecte com en la de Direcció d’Obra, que sense caire limitatiu són: 
En fase de projecte: 

- Identificació en la memòria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instal·lacions. 
- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb les estructures / instal·lacions. Documentació que 

serà signada així mateix per l’autor del projecte en qualitat de coordinador. 
En fase d’obra: 

- Direcció de les obres d’estructures / d’instal·lacions sota la coordinació de l’arquitecte director de l’obra. 
- Realització de les visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb l’arquitecte director de l’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació relacionada amb l’obra i la seva 

direcció. 

 

 Data:................................................  
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
............................................. 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3C  

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL 
RESPONSABLE / COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

 
 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet 

a tenir com a responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte al titulat indicat en el 
quadre següent, que signarà com a Autor l’Estudi de Seguretat i Salut: 

 

   

 

Nom i empresa a la que pertany NIF 

Titulació, número 
de col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

      

   
 DECLARA que el tècnic designat ha participat, com a tècnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels últims 

10 anys indicats en el quadre següent i que compleixen la definició contemplada a l’Apartat 9 del quadre de característiques 
del Plec com a SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

   

 Descripció del projecte de característiques similars i 
Clau  

(només per projectes/obres realitzades per a I.cat): 
Client M2 

PEC 
(IVA NO 
inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

       

   
 En cas que l’actuació relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definició de “Treball similar”, o no estigui 

correctament acreditada, es comprovarà si alguna de les actuacions incloses a la taula següent, corresponent a 
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvència tècnica o professional establert i es troba 
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerarà que aquesta actuació serveix per 
acreditar la solvència tècnica o professional requerida, i procedirà a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, 
sense considerar aquesta actuació. 

 
Si en les actuacions relacionades a la taula següent de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el 
criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa, es procedirà a 
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat 
degudament acreditades), i en tot cas, la documentació acreditativa de l’actuació considerada com solvència 
tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clàusula 
10.2 del Plec.   

 
Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, l’oferta 
quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional. 
 
 
i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable / coordinador de 
seguretat i salut en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre següent i que compleixen la 
definició contemplada a l’Apartat 17 del quadre de característiques del Plec (omplir el quadre següent només en el cas que 
tècnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relació a l’experiència a efectes de valoració, segons l’Apartat 17 
del quadre de característiques): 
 

 

 Descripció dels “projectes a 
considerar” i Clau  

(només per projectes/obres 
realitzades per a I.cat): 

Autor del projecte Client M2 
PEC 

(IVA NO inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

        

 ....       

 ........       
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 Caldrà aportar documentació acreditativa de l’experiència pels mitjans indicats a la clàusula 7.2 B.2) i 8.4 del Plec.  
   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

............................................... 

 Signatura del responsable / coordinador 
de l’Estudi de Seguretat i Salut: 

 
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3D  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA 
RESTA DE TÈCNICS DE L’EQUIP REDACTOR 

 
(Omplir un annex per a cadascun dels tècnics designats com a responsables de les següents 

àrees: GEOTÈCNIA / AMIDAMENTS / ...........) 
 

 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet 

a tenir com a responsable de l’àrea de ......................... al titulat indicat en el quadre següent:º 
 

   
 RESPONSABLE DE L’ÀREA DE .................................  
   

 

Nom i empresa a la que pertany NIF 

Titulació, número 
de col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

      

   
 DECLARA que el tècnic designat ha participat, com a tècnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels últims 

10 anys indicats en el quadre següent i que compleixen la definició contemplada a l’Apartat 9 del quadre de característiques 
del Plec com a SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL  
 

 

 Descripció del projecte de característiques similars i 
Clau  

(només per projectes/obres realitzades per a I.cat): 
Client M2 

PEC 
(IVA NO 
inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

       

 .....      

   
 En cas que l’actuació relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definició de “Treball similar”, o no estigui 

correctament acreditada, es comprovarà si alguna de les actuacions incloses a la taula següent, corresponent a 
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvència tècnica o professional establert i es troba 
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerarà que aquesta actuació serveix per 
acreditar la solvència tècnica o professional requerida, i procedirà a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, 
sense considerar aquesta actuació. 

 
Si en les actuacions relacionades a la taula següent de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el 
criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa, es procedirà a 
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat 
degudament acreditades), i en tot cas, la documentació acreditativa de l’actuació considerada com solvència 
tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clàusula 
10.2 del Plec.   

 
Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, l’oferta 
quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional. 
 
 
i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable de l’àrea de 
Geotècnia / d’amidaments en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre següent i que compleixen 
la definició contemplada a l’Apartat 17 del quadre de característiques del Plec (omplir el quadre següent només en el cas que 
tècnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relació a l’experiència a efectes de valoració, segons l’Apartat 17 
del quadre de característiques): 
 

 

 Descripció dels “projectes a 
considerar” i Clau  

(només per projectes/obres 
realitzades per a I.cat): 

Autor del projecte Client M2 
PEC 

(IVA NO inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 



 
 

 

   88 

        

 ....       

 ........       

        

        

   
 Caldrà aportar documentació acreditativa de l’experiència pels mitjans indicats a la clàusula 7.2 B.2) i 8.4 del Plec.  
   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 

............................................... 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
 
 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 4 
 

RELACIÓ CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 
 

            

  
El sotasignat, .............................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte 
............................................................................... Clau:............................................. 

  Sr. /Sra. ...............................................      

    

Declara que el tècnic Sr./Sra. ............................... actua en els següents contractes de redacció de projectes 
d’Edificació i Direcció d’obra vigents amb Infraestructures.cat com a Autor i/o membre d’equip de redacció de 
projectes o estudis, i amb les dedicacions indicades: 
  

  

    

         

  Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicació   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

        

  Dedicació requerida en aquest contracte      

        

  TOTAL        

        

  
Observacions: 
    

  

Data:................................................ 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
 

...........................   

 
 

Signatura de l’Autor designat: 
 
 
 

.....................................  
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 ANNEX NÚM. 5 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

 
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer 

Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat 

Sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat; (Vocals suplents: 

Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència de Línia 9. Obra civil i 

coordinació; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisió Facility 

Management i Manteniment d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat 

de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència 

de Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de 

Licitació 2 d’Infraestructures.cat) 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 
 

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat 

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d'Àmbit Sectorial 

d'Edificació d’Infraestructures.cat 

SECRETARIA: Sr. Xavier Montoliu i Coloma, Tècnic de la Gerència d'Àmbit Sectorial 

d'Edificació d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 6 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
1.- Criteris de valoració objectius  ..................................................................................  0 a 100  
 
1.1 Oferta econòmica [0-45] 

PEi  = 45 – 0,35 * (Bmax - Bi ) 
 
On 
Bi = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %  
arrodonida a 2 decimals) 
B max  = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  

arrodonida a 2 decimals) 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 

 
Per a determinar el paràmetre Bmax i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa 
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 

 
1.2 Equip redactor [0-55] 
 El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicarà, de manera 

individual, a cadascun dels tècnics designats a l’oferta. La valoració del 
conjunt de l’Equip redactor s’obtindrà com a mitja ponderada de les 
valoracions individuals, d’acord als percentatges que s’indiquen en 
l’Apartat 14 del quadre de característiques. 
 

 

 Amb caràcter previ, es comprovarà la compatibilitat de la dedicació de 
l’Autor/s adscrit/s  i, verificada la  compatibilitat, es  valorarà l’experiència 
específica de l’Equip redactor (Autor/s i resta de l’equip) en els ”Projectes a 
considerar” definits en l’Apartat 17 del quadre de característiques. 
 

 

 L’experiència de l’Equip redactor es valora mitjançant el nombre de 
“Projectes a considerar” on ha participat desenvolupant el mateix càrrec. El 
concepte “Projectes a considerar” és el definit a l’Apartat 17 del quadre de 
característiques. No es tindrà en compte el “Treball similar” requerit 
com a solvència tècnica o professional. 
 
Participació en 4 o més projectes a considerar  55 
Participació en 3 projectes a considerar                         45 
Participació en 2 projectes a considerar  35 
Participació en 1 projectes a considerar 25 
Participació en 0 projectes a considerar     0 

 
[En cas que sigui d’aplicació els projectes d’“especial singularitat”]  
 
Participació en 4 o més projectes a considerar 50 
Participació en 3 projectes a considerar 40 
Participació en 2 projectes a considerar 30 
Participació en 1 projectes a considerar 20 
Participació en 0 projectes a considerar   0 

 
Per acreditar el fet d’haver participat en un treball d’especial singularitat 
d’acord amb la definició d’Apartat 17 del quadre de característiques                                                                

 



 
 

 

   92 

       +5 
 
En el cas de proposar varis co-Autors, es puntuarà individualment cada un 
dels tècnics, sent la puntuació final la mitja de les puntuacions individuals. 
 

En el cas de que l’Autor/s o resta de tècnics presentin més de 5 “Projectes a considerar“ només es 
tindran en consideració els 5 primers, seguint l’ordre presentat en els annexos 3. 
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ANNEX NÚM. 7 

 
CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ 

 
El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
- En cas que l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte fos igual o 

inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat 
segons el mètode de càlcul 1. 
 

- En cas que l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte fos superior a 
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el 
mètode de càlcul 2.  

 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
Es calcularan els honoraris de redacció del projecte modificat aplicant una formulació sobre 
l’import d’adjudicació de a prestació de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de 
treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de 
treball. En tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA, i l’import màxim serà 
del 20% de l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte. 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 

Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: 

C1 = 0% C1 = 12,5% 

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C2 = 0% C2 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C3 = 0% C3 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5% 

Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5% 

Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: 

C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C8 = 0% C8 = 25% 
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Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 

Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

 
La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 

           x=1 

 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 
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ANNEX NÚM. 8 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 
 

1.- Informació de caràcter general per als licitadors: 
 
1.1.- Redacció del projecte bàsic i d'execució, l’estudi de seguretat i salut, i la tramitació de 
llicències i posterior Direcció d’Obra corresponent a: Obres de reforma per l'adequació de 
l'edifici Judicial de Tremp, per un Pressupost d’Execució estimatiu de 825.000,00 EUR (capítol 
de l’Estudi de Seguretat i Salut i IVA inclòs). 
 
 
El projecte Bàsic inclou: 

• Projecte bàsic 
• Estudi de seguretat i salut bàsic 

 
El Projecte Executiu inclou: 

• Projecte executiu 
• Estudi de seguretat i salut (executiu) 
• La tramitació de la llicència de les obres 
• Projecte d’activitats 
 

La Direcció d’Obra inclou: 
• Direcció d’obra 
• Certificació d'execució d'obres i instal·lacions segons llicència ambiental 
• La funció de vetllar, durant l’execució de les obres i en el marc de les seves 
atribucions, per la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides 
en el projecte, i les interfícies entre aquestes. 
 
 

1.2.- Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, 
es recorda als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les 
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel que fa a la 
documentació que s’haurà de lliurar a Infraestructures.cat 
 
 
1.3.- La redacció del present projecte es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de 
Gestió (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de 
gestionar eficaçment les actuacions garantint: l’optimització de costos, el compliment de 
terminis, l’assegurament de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el respecte al medi 
ambient. 
 
 
1.4.- Pel que fa a la tramitació de la llicència d’obres i la Certificació del final d’obra, en els 

honoraris de redacció de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestió, 

incloses les taxes de final d’obra. Les taxes per la tramitació de la llicència d’obres s’adreçaran 

a Infraestructures. 

 

 

1.5.- L’equip de la Direcció d’Obra serà encarregat durant l’execució de les obres de vetllar per 
la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les 
interfícies entre aquestes. 
 
 
2. Informació de caràcter tècnic: 
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2.1.- Documentació annexa: 
 

• Proposta distributiva facilitada per el Departament. 
• Fitxa del catàleg arquitectònic. 
 
 
Es facilitarà aquesta documentació als licitadors que ho sol·licitin a través del correu: 
correu@infraestructures.cat indicant el nom del licitador i la clau i títol del concurs a que 
fan referència. 

 
 
2.2.- El projecte inclourà el desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització. 
 
 
3. Informació de caràcter econòmic: 
 
3.1.- Import estimatiu de distribució del contracte: 
 
Import de redacció de projecte:    52.146,01 € 

Import de redacció de projecte d’arquitectura:    32.723,23 € 
Import de redacció de projecte d’estructures: 4.171,68 € 
Import de redacció de projecte d’instal·lacions: 18.251,10 € 
  
Import de direcció d’obra: 22.348,29 € 

Import de direcció d’obra d’arquitectura: 12.738,53 € 
Import de direcció d’obra d’estructures: 1.787,86 € 
Import de direcció d’obra d’instal·lacions: 7.821,90 € 

  
  
 
 
 

mailto:correu@infraestructures.cat
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ANNEX NÚM. 9 
 

OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS 
ASSUMIDES 

 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 

 
1.- Obtenció de la documentació que té caràcter confidencial 
 
Per a tenir accés a la documentació de la licitació que  té caràcter confidencial, els interessats 
l’hauran de sol·licitar mitjançant un correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat 
enviant escrit de compromís de confidencialitat degudament complimentat i signat 
electrònicament pel representant de l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en 
l’annex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitació s’obliguen a assumir 
les obligacions de confidencialitat que es recullen en l’esmentat annex. 
 
Infraestructures.cat posarà a disposició dels licitadors interessats la documentació assenyalada 
com a confidencial mitjançant un correu de resposta en el que els facilitarà l’accés mitjançant 
un enllaç.  
 
2.- Documentació a lliurar per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte 
 
L'Adjudicatari del contracte restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat, 
addicionalment a la documentació requerida a la clàusula 13.1 del present Plec, el compromís 
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a l’annex 11 
d’aquest Plec.  
 
3.- Caràcter de les obligacions de confidencialitat 
 
Les obligacions establertes en l’annex 11 són addicionals a les obligacions de confidencialitat 
establertes a la clàusula 16 del present Plec.  
 
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els 
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a càrrec de la 
garantia definitiva. 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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ANNEX NÚM. 10 

 
MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS 

 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 
 
El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 
obtenir determinada documentació per la que es regirà la licitació.................., en nom propi i en 
nom i representació de l'empresa interessada en l'esmentada licitació a la que representa en 
virtut de  l’apoderament que s'annexa al present document, 
 

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
..................,, la documentació per la qual es regula la licitació inclou el Projecte 
executiu,…. i que tant aquesta documentació com les seves còpies tenen la 
consideració d'informació confidencial.  

 
II. Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representació de l'empresa interessada, en 

l'esmentada licitació, té interès en rebre i obtenir aquesta documentació (en endavant, 
informació confidencial) com a part integrant de la documentació de la licitació.    

 
I, atès l’anterior, s'assumeix el següent  
 

COMPROMÍS 
 
1. Rebre la informació confidencial, posar-la a disposició de les persones estríctament 

necessàries i autoritzades en el sí de l'empresa interessada amb l’exclusiva finalitat de 
preparar l’oferta de l’objecte de la licitació i prendre les mesures necessàries i raonables 
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqüència, permetre l'accés a la 
informació confidencial únicament i exclusivament a aquells empleats que resulti 
estrictament necessari atesa la seva participació en la preparació de l'oferta, informar a 
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís 
de confidencialitat adquirit per l'empresa interessada.  

 
2. Realitzar tots els esforços per assegurar que la informació confidencial i totes les seves 

còpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com 
que ningú pugui accedir a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per 
l'empresa interessada amb la finalitat abans indicada. 

 
3. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi la preparació 

de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

 
4. Destruir la informació confidencial i totes les còpies realitzades en la data d’adjudicació del 

contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini 
per a presentar les ofertes.  

 
5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveït de còpies 

de la informació Confidencial les retorni. 
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 
moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 
informació confidencial. 

 
7. Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present document, 

esdevingui o no l'empresa interessada l'adjudicatària del contracte. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa licitadora: 
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ANNEX NÚM. 11 

 
MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 

 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 
 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa adjudicatària...., i atesa la condició d’aquesta darrera d’adjudicatària del 
contracte.........................,  

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació relativa a la tramitació de la licitació i a l’execució del 
contracte té la consideració d'informació confidencial.  

 
II.  Que declara conèixer que la documentació que haurà de desenvolupar en compliment 

del contracte que se li ha adjudicat quedarà subjecta igualment a la mateixa 
consideració d’informació confidencial. 

 
I, atès l’anterior, assumeix els següents  
 

COMPROMISOS 
 
1. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a assegurar que la informació 

confidencial del contracte i totes les seves còpies estaran protegides en tot moment 
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com que ningú pugui accedir 
a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa 
adjudicatària. 

 
2.   Utilitzar la informació confidencial únicament i exclusivament per a donar compliment a 

les obligacions resultants del contracte adjudicat. 
 
3.  Permetre l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells 

empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual, informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, 
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveïdors.  

 
A l’efecte, l’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromís de 
confidencialitat en termes equivalents al present, còpia dels quals serán lliurats a 
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.  

 
4.  Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
5.  Retornar la informació confidencial i totes les còpies realitzades a Infraestructures.cat a 

la finalització de l’objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es 
produeixi la resolució del contracte, així com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat 
aquelles còpies lliurades als diferents agents intervinents en l’execució del contracte a 
que s’ha fet referencia en l’apartat 3è.  
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6.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 

 
7.  .. Empresa adjudicatària.......respondrà davant d’Infraestructures.cat del compliment de 

les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors. 

 
8.  .. Empresa adjudicatària.......es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva 

quedi afecta al compliment del present compromís i als eventuals danys i perjudicis que 
es poguessin derivar del seu incompliment. 

9.  Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 
document 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
 
 
 
 


