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Annex de plec de prescripcions tècniques 

 

L’objecte del contracte és l’execució de l’obra de rehabilitació de la coberta de l’edifici TR5 
del Campus Universitari de Terrassa, a l’Escola Superior d’Enginyers Industrials, 
Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa (ESEIAAT), de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, segons el projecte tècnic que s’adjunta.  
 
Per tal d’assegurar la correcta execució de l’obra dins de l’àmbit d’un edifici docent de la UPC, 
i de minimitzar les molèsties als usuaris, s’estableixen les següents prescripcions tècniques, 
a més de totes les establertes al projecte que es licita: 
 

 
A. PERSONAL 

 

 L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de les obres una relació dels treballadors tant de 
plantilla com de les subcontractes que tingui previst efectuar. Aquests treballadors han d’estar 
identificats en tot moment mentre duri la seva jornada de treball dintre dels edificis de la UPC. 
 
 

B. RELACIÓ AMB L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 

L’empresa adjudicatària establirà una persona com a responsable dels treballs que serà 
l’interlocutor principal amb la direcció facultativa i amb els tècnics de la UPC. Aquesta persona 
ha d’estar localitzable dins de l’horari laboral.  
 
S’establirà una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a mínim, el responsable dels 
treballs per part de l’empresa adjudicatària, la direcció facultativa i els serveis tècnics de la 
UPC. També podran assistir-hi els responsables d’altres empreses que realitzin altres feines 
en la mateixa franja temporal i amb els que sigui necessari coordinar-se.  
 
Al llarg del desenvolupament de les obres es podrà incrementar el número de reunions a 
petició de qualsevol dels implicats si així ho exigeixen el seguiment dels treballs en curs i 
l’acompliment dels terminis establerts. 
 
 

C. PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de l’obra el programa d’actuacions revisat en el que 
es reflectiran amb detall els treballs a executar fins a la finalització i entrega de l’obra. Aquest 
programa es consensuarà amb la direcció facultativa i amb els tècnics responsables de la 
UPC de forma que les obres interfereixin el mínim possible amb el funcionament normal de 
l’Escola. 



 

 
A la reunió d’obra setmanal s’entregarà una relació de feines a executar al llarg de la setmana 
següent a la de la reunió, fent especial incidència en les feines que impliquin soroll o les que 
sigui necessari efectuar fora de l’àmbit estricte de l’obra, per tal que la seva planificació pugui 
ser consensuada amb la direcció del centre. 
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