
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA 
GORNAL:REPARACIÓ DE LES NAUS LATERALS I EL COR DE L’ERMITA DE 
LOURDES DEL PARC DEL FOIX. 
CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR. 
INFORME RESUM RELATIU AL SOBRE B PRESENTAT PER L’EMPRESA:  
GEOBRA 

CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER REDACTAR AQUEST INFORME. 
+ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.

a. METODOLOGIA D’EXECUCIÓ
30 punts 

S'entregarà: 
+ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA; una memòria, d’un màxim de 2 A4 a una cara, Arial 12
interlineat 1,5, amb una descripció justificada del procés d’execució que proposta
per les activitats principals i més singulars de l’obra, identificant els recursos i
metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  La
memòria incorporarà un annex fotogràfic de les obres en un màxim de 2 A4 a una
cara.
Aquesta memòria es puntuarà amb un màxim de 15 punts d’acord amb el següent
desglossat:

Descripció Puntuació 
Procés ben detallat que millora el procés del projecte 15.00 
Procés ben detallat, correcte i coherent 12.00 
Bàsic i coherent 7.50 
Bàsic però poc rellevant 4.00 
No aporta o amb informació no rellevant 0.00 

+ PLA D’OBRES, en un màxim de 1 DIN A4 a una cara que consideri més adient per a
l’execució dels treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i
s’assoleixin si escau, els objectius temporals parcials. El licitador identificarà les
tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i
exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. El
licitador aportarà un quadre amb els rendiments considerats en la planificació
proposada en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra.
Aquest pla puntuarà amb un màxim de 10 punts d’acord amb el següent
desglossat:

Descripció Puntuació 
Planificació detallada que millora la proposta de projecte 10.00 
Planificació correcta adequada a l’obra 7.50 
Planificació amb falta de detall o coherència 2.50 
No aporta informació o amb informació incongruent 0.00 

+ MOBILITAT; una proposta descriptiva i gràfica, d’un màxim de 1 A4 a una cara,
Arial 12 interlineat 1,5, i sense limitació de plànols, de com proposa minimitzar
l’impacte de la mobilitat en els zones afectades per les obres, tenint en compte la
circulació per un entorn natural protegit, i la previsió de l’accés de vehicles



d’emergència, en cas de necessitat. Es valorarà amb el 100% de la puntuació la 
proposta que tingui menys impacte en el territori (5 punts) i proporcionalment la 
resta de propostes de menys a més impacte. 
 

b. PLANIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL DE SELECCIÓ I TRACTAMENT DE 
RESIDUS  - 10 punts 

 
S’entregarà: 
+ una proposta descriptiva en un màxim de 2A4 a una cara, Arial 12, del reciclatge i 
la reutilització dels materials procedents de l’execució de l’obra i procedents de 
demolicions, materials d’excavació, etc. per minimitzar residus d’obra. Pels 
sistemes de trituració de materials s’atorgarà fina el 100% de la puntuació i pels 
sistemes de tamisat, fins el 50% de la puntuació. S’atorgarà el 100% de la 
puntuació a aquella proposta que proposi reciclar major nombre de materials i/o 
elements, i la resta es puntuaran de manera proporcional. 5 punts. 
+ una proposta descriptiva i gràfica en un màxim de 2A4 a una cara, Arial 12 i 
interlineat 1,5, sense limitació de plànols, justificant la disposició de zones d’aplec 
dels materials procedents de l’execució de l’obra, tant en el nombre d’aplecs que 
es vol realitzar, com el lloc dels mateixos, així com la selecció dels diferents 
materials produïts, es valorarà amb la puntuació màxima aquella proposta que 
minimitzi l’impacte per al medi. 5 punts 
  



INFORME RESUM RELATIU AL SOBRE B PRESENTAT PER L’EMPRESA:  
GEOBRA 
Es desestima el primer full, en tant que només conté l’índex. 
 
+ Metodologia d’execució. Memòria procés d’execució 
La documentació entregada compleix amb el nombre de fulls admesos. 
Es fa una descripció justificada del procés d’execució que es proposa per les 
activitats principals i més singulars de l’obra i els seus problemes associats 
proposant millores al respecte, identificant els recursos i metodologia, però no 
destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 
Es considera que el procés està ben detallat, és correcte i coherent i per tant 
s’adjudiquen 15 dels 15 punts possibles. 
 
+ Metodologia d’execució. Pla d’obres 
La documentació entregada excedeix en 1 A4 la requerida. Es desestima el segon 
full. 
S’entrega un pla d’obres, on es fa un estudi del personal destinat a cada fase i la 
maquinària necessària dividit per tasques d’obra i amb les jornades associades a 
cada tasca per garantir el compliment del termini de les obres.  
En la puntuació no es pot tenir en compte el Diagrama de Gannt per excedir el 
nombre de pàgines permeses. 
Es considera que la planificació és correcta i adequada a l’obra i per tant 
s’adjudiquen 7,5 dels 10 punts possibles. 
 
+ Metodologia d’execució. Impacte mobilitat 
La documentació compleix amb el nombre de fulls requerits. S’entrega 1A4 de 
documentació escrita i 1A4 de documentació gràfica. 
Es redueix l’actuació al camí d’accés a la mínima possible, el que es considera 
adequat. Es té en compte l’impacte de la mobilitat en les zones afectades per les 
obres, pel tipus de vehicles a emprar. 
No es concreta la previsió de l’accés de vehicles d’emergència, en cas de 
necessitat.  
Se li atorguen 4,75 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
+ Planificació mediambiental i tractament residus. Reciclatge i reutilització de 
materials 
La proposta s’ajusta al nombre de pàgines requerit. Es lliuren 2 A4. 
Es fa una proposta descriptiva del reciclatge i la reutilització dels materials 
procedents de l’execució de l’obra i procedents de demolicions, materials 
d’excavació, etc. per minimitzar residus d’obra. Es proposa emprar materials 
reciclats i valoritzar la totalitat dels residus inerts transportant-los al a planta de 
matxuqueig. 
Se li atorguen 4,50 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
+ Planificació mediambiental i tractament residus. Aplec de residus 
La documentació compleix amb el nombre de fulls requerits. S’entrega 1A4 de 
documentació escrita i 1A4 de documentació gràfica. 



Es justifica la disposició de zones d’aplec dels materials procedents de l’execució 
de l’obra, tant en el nombre d’aplecs que es vol realitzar, com el lloc dels mateixos, 
així com la selecció dels diferents materials produïts. 
L’àmbit afectat per les obres és major que en d’altres propostes presentades. 
Se li atorguen 4,50 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
Per tot plegat, s’informa favorablement la documentació presentada. I se li 
atorguen 27,25 dels 30 punts possibles per a la metodologia d’execució i 9,00 
dels 10 punts possibles per a la planificació mediambiental. Resultant un total de 
36,25 punts dels 40 possibles. 
 

 
  



INFORME RESUM RELATIU AL SOBRE B PRESENTAT PER L’EMPRESA:  
RECOP 
Es desestima el primer full, en tant que només conté l’índex. 
 
+ Metodologia d’execució. Memòria procés d’execució 
La documentació entregada compleix amb el nombre de fulls admesos. 
Es fa una descripció justificada del procés d’execució que es proposa per les 
activitats principals i més singulars de l’obra i els seus problemes associats sense 
proposar millores al respecte, identificant els recursos i metodologia, però no 
destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 
Es considera que el procés està ben detallat, és correcte i coherent i per tant 
s’adjudiquen 12 dels 15 punts possibles. 
 
+ Metodologia d’execució. Pla d’obres 
La documentació entregada excedeix en 3 A4 la requerida. Només es té en compte 
el primer full. 
S’entrega un pla d’obres detallat on es planifiquen les diferents tasques d’obra. 
Per excés de pàgines, no es pot tenir en compte l’estudi del personal destinat a 
cada fase i la maquinària necessària dividit per tasques d’obra i amb les jornades 
associades a cada tasca per garantir el compliment del termini de les obres.  
Es considera que la planificació és correcta i adequada a l’obra i per tant 
s’adjudiquen 7,5 dels 10 punts possibles. 
 
+ Metodologia d’execució. Impacte mobilitat 
La documentació compleix amb el nombre de fulls requerits. S’entrega 1A4 de 
documentació escrita i 1 A4 de documentació gràfica. 
Es té en compte l’impacte de la mobilitat en les zones afectades per les obres, en 
relació amb la temporada cria i nidificació i en relació amb possibles crescudes del 
riu Foix. 
No es detallen els tipus de vehicles que incideixen en la mobilitat, ni com es 
garanteix l’accés de vehicles d’emergència. 
Se li atorguen 5 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
+ Planificació mediambiental i tractament residus. Reciclatge i reutilització de 
materials 
La proposta s’ajusta al nombre de pàgines requerit. Es lliuren 2 A4. 
Es fa una proposta descriptiva del reciclatge i la reutilització dels materials 
procedents de l’execució de l’obra i procedents de demolicions, materials 
d’excavació, etc. per minimitzar residus d’obra.  
Es distingeix entre residus perillosos i inerts. Es realitzarà una formació als 
treballadors i es preveu un responsable de Gestió de Residus. 
Es proposa emprar materials reciclats i valoritzar la totalitat dels residus inerts 
transportant-los al a planta de matxuqueig. 
Se li atorguen 4,75 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
+ Planificació mediambiental i tractament residus. Aplec de residus 
La documentació compleix amb el nombre de fulls requerits. S’entreguen 2 A4 de 
documentació escrita i 2A4 de documentació gràfica. 



Es justifica la disposició de zones d’aplec dels materials procedents de l’execució 
de l’obra, tant en el nombre d’aplecs que es vol realitzar, com el lloc dels mateixos, 
així com la selecció dels diferents materials produïts. 
L’àmbit afectat per les obres és major que en d’altres propostes presentades. 
Se li atorguen 5 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
Per tot plegat, s’informa favorablement la documentació presentada. I se li 
atorguen 24,50 dels 30 punts possibles per a la metodologia d’execució i 9,75 
dels 10 punts possibles per a la planificació mediambiental. Resultant un total de 
34,25 punts dels 40 possibles. 
 

 
 

  



INFORME RESUM RELATIU AL SOBRE B PRESENTAT PER L’EMPRESA:  
SA TORRE 
Es desestima el primer full, en tant que només conté l’índex. 
 
+ Metodologia d’execució. Memòria procés d’execució 
La documentació entregada compleix amb el nombre de fulls admesos. 
Es fa una descripció justificada del procés d’execució que es proposa per les 
activitats principals i més singulars de l’obra, identificant els recursos i 
metodologia, però no destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 
Es considera que el procés està ben detallat, és correcte i coherent i per tant 
s’adjudiquen 12 dels 15 punts possibles. 
 
+ Metodologia d’execució. Pla d’obres 
La documentació entregada compleix amb el nombre de fulls admesos. 
S’entrega un pla d’obres detallat on es planifiquen les diferents tasques d’obra, 
algunes d’elles no necessàries (serveis afectats).  
No es fa un estudi del personal destinat a cada fase i la maquinària necessària 
dividit per tasques d’obra i amb les jornades associades a cada tasca per garantir el 
compliment del termini de les obres.  
Es considera que la planificació és correcta i adequada a l’obra i per tant 
s’adjudiquen 7,5 dels 10 punts possibles. 
 
+ Metodologia d’execució. Impacte mobilitat 
La documentació compleix amb el nombre de fulls requerits. S’entrega 1 A4 de 
documentació escrita i 3A4 de documentació gràfica. 
Es redueix l’actuació al camí d’accés a la mínima possible, el que es considera 
adequat. Es té en compte l’impacte de la mobilitat en les zones afectades per les 
obres, pel tipus de vehicles a emprar, la velocitat de circulació,. 
Es preveu deixar obert el pas durant la jornada laboral pel possible accés de 
vehicles d’obra i d’emergència. 
Se li atorguen 3,75 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
+ Planificació mediambiental i tractament residus. Reciclatge i reutilització de 
materials 
La proposta s’ajusta al nombre de pàgines requerit. Es lliuren 2 A4. 
Es fa una proposta descriptiva del reciclatge i la reutilització dels materials 
procedents de l’execució de l’obra i procedents de demolicions, materials 
d’excavació, etc. per minimitzar residus d’obra.  
Es proposa reciclar el 100% dels materials, així com un sistema de trituració dels 
materials petris. 
Se li atorguen 5 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
+ Planificació mediambiental i tractament residus. Aplec de residus 
La documentació compleix amb el nombre de fulls requerits. S’entreguen 2 A4 de 
documentació escrita i 1 A4 de documentació gràfica. 
Es justifica la disposició de zones d’aplec dels materials procedents de l’execució 
de l’obra, tant en el nombre d’aplecs que es vol realitzar, com el lloc dels mateixos, 
així com la selecció dels diferents materials produïts. 



Es redueix l’àmbit exterior afectat per les obres, emprant l’espai del presbiteri com 
a vestidor i oficina d’obra. 
Se li atorguen 4,75 dels 5 punts possibles, en relació amb altres propostes 
presentades. 
 
Per tot plegat, s’informa favorablement la documentació presentada. I se li 
atorguen 23,25 dels 30 punts possibles per a la metodologia d’execució i 9,75 dels 
10 punts possibles per a la planificació mediambiental. Resultant un total de 33,00 
punts dels 40 possibles. 
 
 
  



 
INFORME RESUM RELATIU AL SOBRE B  

Segons l’exposat en les valoracions anteriors el resum de puntuacions de cada un 
dels licitadors per cada un dels apartats és tal i com es detalla en el quadre 
següent: 
 
 

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR 
PUNTS TOTALS 

GEOBRA RECOP SA TORRE 

36,25 34,25 33 

    
Metodologia d’execució, 27,25 24,5 23,25 
memòria justificativa PROCÉS EXECUCIÓ 15 12 12 
PLA D’OBRES 7,5 7,5 7,5 
MOBILITAT entorn protegit 4,75 5 3,75 
Planificació mediambiental  9 9,75 9,75 
Proposta RECICLATGE i REUTILITZACIÓ  4,5 4,75 5 
Justificació zones APLEC. 4,5 5 4,75 

 
 
 
I per a què així consti, es signa la present a Barcelona el 11 de desembre de 2023. 
 
 

Txell Manresa, 
En representació de MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY SLP 

 
 


