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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte       

- Títol del projecte  

Rehabilitació de l’antiga església del Monestir de Santa Maria de Gualter com a local 
sociocultural. Fase 1 – Coberta de la nau central 

- Objecte de l’encàrrec  

L’objectiu del present document tècnic és el de definir i valorar les obres necessàries per la 
Rehabilitació de l’antiga església del Monestir de Santa Maria de Gualter com a local socio 
cultural. 

L’actuació pretèn dotar d’un nou us a l’esglèsia del Monestir de Santa Maria de Gualter com a 
local socio cultural del municipi de la Baronia de Rialb, del que en forma part. 

El present document descriu les obres a executar en la Fase 1 corresponents al cobriment de la 
nau central de l’església. 

- Situació: 

C. Monestir, 1 . Gualter  -  Afores, Polígon 1, parcel·la 291.  

25747 La Baronia de Rialb. ( Lleida ) 

- Referència cadastral  

0633401CG5403S0001YL 

MG 2 Agents del projecte          

- Promotor: 

Nom: Ajuntament de la Baronia de Rialb. 

NIF: CIF: P2505100D. 

Adreça: Carrer del Monestir, 1, de Gualter. 25747. Municipi de La Baronia de Rialb. 

- Propietat: 

Nom: Ajuntament de la Baronia de Rialb. 

NIF: CIF: P2505100D. 

Adreça: Carrer del Monestir, 1, de Gualter. 25747. Municipi de La Baronia de Rialb. 

 

- Projectista:  

Nom: Núria Laplaza Faidella, arquitecta col·legiada nº 33001/9, Mercè Manonelles Montero, 
arquitecta col·legiada nº 49034 i Xavier Solans Lugones, arquitecte col·legiat nº 48877, al 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  

- Altres tècnics intervinents: 

En la redacció d’aquest projecte han participat, directa o indirectament: 
 
Josep Esteve Vila i Lurdes Verdes Pijuan, Arquitectes. Autors de la planimetria base. 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

(Els documents s’adjunten a l’apartat V del Projecte.) 
 

- Relació de treballs redactats al Monestir de Santa Maria de Gualter i informats per la Comissió Teritorial 
del Patrimoni Cultural de Lleida. 

- Estudi bàsic de seguretat i salut 
- Estudi geotècnic 
- Certificació energètica  
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida     

MD 1.1 Dades de l’emplaçament: 

L’antiga església del monestir de Santa Maria de Gualter, juntament amb les dependències annexes que 
conformen el conjunt del Monestir, es troben situades a Gualter dins del terme municipal de la Baronia de 
Rialb, comarca de la Noguera.  
 
L’alçada topogràfica mitja de Gualter és de 391 m sobre el nivell del mar. 
 
Coordenades UTM 31N / ETRS89 E(X): 350613 m –N(Y): 4643375 m 
 
El conjunt del monestir té el riu Segre com a límit natural. Es troba situat al marge dret del riu. L’altre límit 
pròxim és el poble de Gualter. 
 
L’accés es realitza des de la carretera comarcal C-1412b, de Ponts a Folquer, en la cruïlla desprès del 
pont que travessa el Segre i que condueix a Gualter i que segueix fins al Pallars Jussà. Un cop travessat 
el riu es troba un desviament a l’esquerra que condueix al conjunt del monestir. 
 
Dins del conjunt del Monestir de Santa Maria de Gualter, en l’espai de l’antic claustre, s’emplaça 
l’Ajuntament del municipi de la Baronia de Rialb. 
 

MD 1.2 Servituds 

No existeixen servituds conegudes dins l’àmbit del projecte. 

MD 1.3 Condicionants de patrimoni 

El monestir de Santa Maria de Gualter disposa de categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional amb número 
de registre 75-MH en virtut del decret publicat en data 04/06/1931. Es classifica com a monument històric. 
 
L’actuació prevista no modifica els paviments existents. Les instal·lacions noves es preveuen passar per 
les conduccions existents executades en l’actuació del Programa del Romànic obert del 2010.  
Es preveu treball de seguiment arqueològic en aquesta etapa d’obra, en l’àmbit de l’execució de la recollida 
d’aigües pluvials en els paviments exteriors de la nau central i lateral sud i la seva reconducció cap al 
sistema de canals d’evacuació existents. 

MD 1.4 Notícia històrica 

L’antic Monestir de Santa Maria de Gualter està situat prop de la riba dreta del riu Segre i prop del poble 
de Ponts, en un territori que va ser ocupat pel compte Guifré el Pilós abans de l’any 890 i cedit al monestir 
de Ripoll per a que establís un priorat benedictí. El 1079, el compte Ermengol IV d’Urgell va repetir la 
donació del lloc al monestir de Ripoll, amb la condició de que establís al lloc de forma definitiva el priorat. 
 
L’any 1118, amb la constitució d’una cofradia de clergues i laics per dur a terme les obres, la primitiva 
església existent fou renovada per una altra, que fou consagrada el 1207. El monestir, que mai passà de 
ser un simple priorat, fou afavorit pels comptes d’Urgell, que van ajudar a reunir un important patrimoni.  
 
L’any 1593, el Papa suprimí el cenobi, i l’edifici passà a ser parroquia. El conjunt monàstic entrà en un estat 
d’abandó progressiu.  
 
Utilitzat com a polvorí durant la guerra civil d’España, fou destruït per una explosió el desembre de 1938. 
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MD 1.4.1  Interpretació històrica de las estructures i edificacions  

(Informació obtinguda del El Servei de Suport Tècnic i Inventari de la Direcció General d'Arxius, 
Biblioteques/ Inventaris del Patrimoni Immoble, arquitectònic i arqueològic del departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya) 
 
La descripció es centra en l’edifici de l’església. 
 
Les estructures del monestir de Santa Maria de Gualter es troben a 3 km de Ponts. El conjunt estava estat 
ruinos, desprès de ser destruït per una explosió durant la guerra civil al 1938.  
 
El conjunt del monestir de Gualter és d’estil romànic dels segles XII-XIII i s’organitza en dos grans volums, 
al nord es troba l’església i adossat al seu parament sud, es troba el que haurien estat les dependències 
monacals organitzades al voltant d’un claustre. 
 
L’església era un edifici de tres naus, amb un gran absis central i dues absidioles laterals semicirculars. La 
nau central estava coberta per una volta de mig punt lleugerament apuntada, que descansava sobre tres 
arcs torals, i les naus laterals estaven cobertes per una volta de mig punt, a un nivell més baix. El transepte 
sobresortia lleugerament dels murs laterals i donava lloc a un cimbori octogonal, que cobria l’espai del 
creuer amb una cúpula sobre petxines.  
L’explosió derrumbà les voltes i la cúpula, i provocà el deteriorament de l’absis central.  
 
Exteriorment, les parets de les naus i de l’absis són totalment llises i estan construides a base de grans 
carreus de pedra, on solament destaquen les obertures de les petites finestres.  
L’església manté les característiques de l’estil del segon romànic català. Es desenvolupa en tres naus, la 
nau principal de crugia més ampla que les laterals. Estàn acabades amb absis de planta semicircular i 
disposen de cinc crugies. 
 
Al costat sud es troba el claustre, del qual solament se’n conserva la galeria del costat sud. Amb estructura 
de coberta de fusta i amb uns arcs soportats per columnes amb capitells de temàtica vegetal, dels que es 
conserven en aquesta ala. 
 
Amb la consolidació realitzada el 1999, el monestir canvià el seu aspecte original.  
 
 
MD 1.4.2  Actuacions rellevants realitzades en els últims anys al conjunt monumental. 

 
Des de que l’Ajuntament adquirí el conjunt del monestir de Santa Maria de Gualter, les obres de 
consolidación i conservació del monument han apostat per la seva recuperació i el seu destí a l’ús 
sociocultural. 
 
- L’any 1979, l’edifici es trobaba en estat ruïnós i es realitzà l’estintolament preventiu dels arcs 

existents. 
- L’any 1996, es realitzà un projecte global d’adequació i reutilització del Monestir de Gualter, essent el 

promotor el servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Aquest document es 
reconeix com Pla Director general del monument en el qual es descriu un pla d’etapes. 

- L’any 1997, es realitzà un Projecte d’adequació i reutilització del monestir. S’abordava la zona de l’ala 
sud del claustre i la recuperació volumétrica de l’ala est per emplaçar-hi l’Ajuntament. El promotor de 
les obres va ser l’Ajuntament i la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 

- L’any 2000, es redactà el projecte de consolidació estructural del Monestir de Santa Maria de Gualter, 
a la zona de l’església. El promotor va ser l’Ajuntament i la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 
Les obres es van executar amb les ajudes de l’1% Cultural. Aquesta obra va ser projectada i 
executada pels arquitectes Josep Esteve i Antoni Martí. 

- L’any 2010, es redactà el projecte d’adequació de l’església de Santa Maria de Gualter com a centre 
de Promoció i Divulgació Turística i Patrimonial de la Baronía de Riab, amb el que es rehabilità el 
paviment interior i la construcció de la continuació de la coberta de la nau lateral sud amb bigues de 
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fusta i una coberta de xapa de zinc. Aquesta obra va ser projectada i executada pels arquitectes 
Josep Esteve i Antoni Martí. 

 

MD 1.5 Estat de l‘edifici  

La descripció es centra en l’edifici de l’església, el qual és objecte de l’actuació. 
L’estat actual de les estructures del monestir de Santa Maria de Gualter són el resultat de les intervencions 
que s’han executat durant els últims anys, i que han tingut la voluntat de recuperació i conservació 
patrimonial del monument. 
 
Al 1979, l’edifici es trobava en estat de ruina i es va excutar un estintolament de les estructures. 
 
L’any 2000, es va executar la consolidació estructural de l’església, amb la consolidació estructural dels 
arcs de la nau central de l’església i de la capçalera. També es va executar unes passeres per fer visitable 
el monument. 
 
L’any 2010, es va realitzar el cobriment de la nau lateral sud amb bigues de fusta laminada i coberta de 
xapa de zinc, així com la rehabilitació dels paviments interiors de l’església. 
 
Pel que fa referència als aspectes estructurals bàsics: murs i voltes, l’edifici està, en les parts que es troben 
d’empeus, en un estat acceptable. No s’observen patologíes de tipus estructural. 
Les estructures de l’edifici es troben exposades a la intempèrie, així com els pavimentes interiors de les 
naus central i lateral nord, i presbiteri de l’església. 
 
Les zones superiors dels murs, es troben protegides per refaccions de nova execució i disposen de sistema 
d’evacuació d’aigües pluvials.  
Tot i que el conjunt no presenti importants patologíes, el fet de que les estructures es trobin exposades 
constantement als agents meteorològics, requereix un manteniment constant d’aquestes per evitar que 
tendeixin a degradar-se. 
Actualment, es pot observar patologies als paraments verticals dels murs i al paviment de pedra, 
provocades per les humitats i pels ocells que fan nius dins del monument. 
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MD  1.5.1 Documentació fotogràfica 

 
 

 

 
Vista general del conjunt del Monestir de Santa Maria de Gualter 

 

 
Vista general del conjunt del Monestir de Santa Maria de Gualter des de l’est 
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Vistes del Monestir i de la capçalera de l’església de Santa Maria de Gualter /sense data 
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ESGLÉSIA 
 

 
Vista general de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter des de l’oest 

 

 
1890 – 1923. Santa Maria de Gualter 
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ESGLÉSIA 
 

 
Façana oest i porta d’accés a l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter 

 

 
Portalada romànica de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter, 1914 

 
  



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
 

13 

CLAUSTRE 
 

 
Vista general de l’espai del claustre de Santa Maria de Gualter 

 

 
Vista de la zona de contacte de la façana sud de l’església amb l’ala edificada del claustre del monestir 

de Santa Maria de Gualter 
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FAÇANA SUD DE L’ESGLÉSIA I PORTA D’ACCÉS A LA NAU LATERAL DES DEL CLAUSTRE 
 

 
Accés a l’església de Santa Maria de Gualter des del claustre i per la façana sud 

 
ABSIS DE L’ESGLÉSIA 

 

         
Vista lateral actual de l’exterior dels absis 

Vista lateral de la capçalera de l’església del monestir de Santa Maria de Gualter, 1914 
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FAÇANA NORD DE L’ESGLÉSIA 
 

 
Vista general de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter des de l’orientació a nord 

 

 
Vista general de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter des del nord 

 

 
Pedra de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter acopiada a l’exterior de la façana nord 
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NAU CENTRAL DE L’ESGLÉSIA 
 

 
 

Vista interior de la nau central de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter.  
Al fons, vista de l’absis. 

 

 

Vista interior de la nau central de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter.  
Al fons, l’accés a l’església 
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NAU LATERAL NORD DE L’ESGLÉSIA 
 

 
Vista interior de la nau lateral nord de l’església de Santa Maria de Gualter. Al fons, l’absis 

 

 
Detall del mur de la façana nord de l’església de Santa Maria de Gualter. Al fons, l’absis 
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NAU LATERAL SUD ESGLÉSIA 
 

     
Vista de l’interior de l’absis de la nau lateral sud de l’esglesia de Santa Maria de Gualter 

Vista interior de la nau lateral sud de l’esglesia de Santa Maria de Gualter 
 
VISTES DE LA PLANTA DE COBERTA DE L’ESGLESIA 
 

 
Vista general de la planta de coberta i planta general de l’església del Monestir de Santa Maria de 

Gualter 
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Vista de detall del remat superior dels murs i arcs de la nau central 
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Vista de detall dels passos i plataformes que configuren el recorregut de visita per la planta de coberta 

de l’esglesia 
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MD 1.5.2  Marc legal 

 
Requisits normatius de la intervenció arquitectònica: 
 
El projecte s’adequa als criteris d’intervenció que estableixi la Llei de Patrimoni cultural català 3/1993 de 
30 de setembre i a la normativa urbanística de la Baronia de Rialb. 
 
Pel que fa a les seves prestacions, l’actuació compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 
 
 
Requisits normatius de la intervenció arqueològica: 
 
La intervenció arqueològica es portarà a terme en aplicació de la següent normativa: 

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 
1807).  

2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC núm. 3594).  

3. Article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú 

 

En virtut de l’aplicació d’aquesta normativa s’hauran de complir els següents tràmits administratius: 

1. Sol·licitud de permís d’excavació.  

El desenvolupament de la intervenció arqueològica tant en la seva fase de sondeigs com en la de 
seguiment de l’obra s’haurà de fer amb el corresponent permís d’excavació emès per la Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Aquest permís l’ha de sol·licitar 
el promotor de la intervenció, mitjançant un formulari específic, almenys 20 dies abans de la data d’inici de 
la intervenció arqueològica. En la sol·licitud han de constar les dates que es proposen per a l’actuació i el 
nom del director/a proposat, a banda de les dades generals sobre la intervenció i la persona o entitat que 
la sol·licita. També cal incorporar-hi el pressupost, l’acceptació de la direcció per part de l’arqueòleg 
director i el permís del propietari en cas que aquest sigui diferent del promotor. 

2. Memòria de la intervenció 

La normativa que regula les intervencions arqueològiques determina la obligatorietat de lliurar un informe 
preliminar de la intervenció en un termini no superior a dos mesos comptant a partir de la finalització de 
l’excavació i una memòria completa dels resultats en un termini màxim de dos anys. 

3. Tractament de restes 

La normativa d’intervencions arqueològiques preveu un tràmit administratiu concret per al tractament de 
les restes immobles (murs, retalls, etc...) que puguin aparèixer durant la intervenció arqueològica. 

3.1. Rebliment definitiu o provisional de les restes 

En cas que les restes arqueològiques immobles aparegudes en el transcurs de la intervenció no resultin 
afectades per actuacions posteriors i no hagin de quedar vistes, se sol·licitarà el seu rebliment definitiu (o 
provisional si es preveu tornar-les a deixar a la vista amb posterioritat). 

 

Aquesta sol·licitud la farà el promotor de la intervenció a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus 
i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la qual l’autoritzarà o denegarà un cop realitzat el tràmit 
d’audiència amb l’Ajuntament. A la sol·licitud hauran de constar els números d’unitat estratigràfica (U.E.) 
assignats en la documentació arqueològica de la intervenció a cadascuna de les estructures que es vulguin 
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cobrir. La sol·licitud també haurà d’anar acompanyada d’un informe de l’arqueòleg director de la intervenció 
en el què a banda de la descripció i documentació gràfica, fotogràfica i estratigràfica de cada estructura 
s’indicarà la seva funcionalitat i cronologia. A l’informe s’indicaran també les mesures de protecció de les 
restes previstes en el moment de realització del cobriment (protecció amb geotextil de les estructures, 
cobriment amb graves netes o sorres, no amb terres o runes, etc...) 

 

Un cop obtingut el permís es podrà procedir al rebliment de les estructures de manera immediata, sempre 
però, amb permís d’intervenció arqueològica vigent. 

 

3.2. Eliminació total o parcial de les restes 

De la mateixa manera, en cas que les restes arqueològiques immobles resultin afectades total o 
parcialment per les actuacions previstes a l’obra es podrà sol·licitar el seu desmuntatge total o parcial en 
funció del grau d’afectació, sempre procurant que aquest sigui el mínim imprescindible. El procediment és 
similar al del rebliment de les restes, però amb la salvetat que l’informe arqueològic ha d’explicar també 
els motius i grau de l’afectació prevista. Un cop feta la sol·licitud i acomplert el tràmit d’audiència amb 
l’Ajuntament, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
aprovarà o denegarà la sol·licitud. En cas que aquesta sigui aprovada es podrà realitzar el desmuntatge 
de les restes, amb mitjans manuals i sempre també amb permís d’excavació arqueològica. 

 

Mètode 

S’utilitzarà com a mètode de registre de les dades que facilita l’excavació el proposat per E.C. Harris i per 
A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus d’edificis i de les circumstàncies 
concretes de l'excavació. Per al registre objectiu dels elements i estrats que s’estudien se’n realitza una 
numeració correlativa  denominats  "Unitat Estratigràfica" (u.e.) que individualitza uns d’altres. El material 
gràfic estarà compost per plantes generals i de detalls concrets que aporten una visió sincrònica de les 
fases de l’edifici; seccions en les quals es representa la successió estratigràfica que facilita la comprensió 
diacrònica de l’evolució de l’edifici; alçats de les estructures muraries que permeten estudiar-ne l’evolució 
constructiva, i, per suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs 
efectuats. Com a base per al dibuix s’utilitzarà la planimetria del projecte. 
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MD 2 Descripció del projecte  

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits  

MD 2.1.1  Descripció del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn 

L’església del Monestir de Santa Maria de Gualter es troba consolidada estructuralment, i amb l’estat 
que descriuen les imatges adjuntes en l’apartat MD 1.6.1 Documentació fotogràfica i que permet 
plantejar l’objectiu del present projecte, de construcció parcial de coberta de la nau central de l’església i 
habilitar els espais de la nau central i nau lateral sud per l’ús de local sociocultural. 

 

MD 2.1.2  Proposta d’intervenció 

La proposta arquitectònica del present projecte s’adapta al monument aconseguint les necessitats 
requerides pel programa del nou ús, amb les preexistències pròpies del monument i amb els criteris de 
restauració que prescriu la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català ( Àmit Autonòmic ). 
 

També, els criteris de la intervenció de restauració monumental hauran d’estar basats en les 
següents normatives, directrius i criteris d’aplicació: 

- Carta de Roma de restauració i conservació del Patrimoni (UNESCO) 

- Criteris de les declaracions del ICOMOS i el ISCARSAH (UNESCO) 

- Carta de Venècia 1964 i Carta del restauro 1973 (UNESCO i ONU) 

- Ley del Patrimonio Histórico Español (Àmbit Nacional) 

- NNSS de la Baronia de Rialb, aporvades definitivament del 20 de setembre de 1995 

- Els procediments aplicats han de tenir com ha finalitat reduir les accions que provoquen el 
deteriorament localitzat en les estructures de l’església, pilars, arcs i murs, i paviments. Les 
intervencions es desenvoluparan de forma prioritària seguint el criteri de prevenció i 
conservació. 

- Des del punt de vista estètic, es tendirà a la recuperació d’una lectura homogènia del conjunt 
sempre que això no representi forçar algunes de les metodologies de treball aplicades. 

- Es tendirà a aplicar solucions constructives reversibles. 

- Es documentaran les intervencions realitzades, així com les actuacions de restauració que 
s’efectuin. 

 
 
El projecte compleix amb les necessitats requerides pel promotor i la propietat, habilitant l’espai de la nau 
central i lateral sud de l’església del monestir per a usos socioculturals, convivint amb l’edifici patrimonial i 
deixant l’espai del presbiteri i de la nau lateral nord com espais exteriors contigus a la sala.  
La proposta permet mantenir el recorregut general de vista del monument per la part superior d’aquest, a 
través de les passeres i plataformes existents, i facilitar les visuals del conjunt arquitectònic a nivell espaial 
i constructiu, així como la seva relació amb les edificacions que configuraven el Monestir i el seu entorn 
natural. 
 
La rehabilitació de l’església del monestir de Santa Maria de Gualter permet acollir usos de tipus social i 
cultural, així com potenciar i donar rellevància al mateix conjunt monumental i al territori en que es troba, 
posant en valor la seva història, paisatge, arquitectura... 
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L’actuació que es proposa posa en valor al monument del monestir de Santa Maria de Gualter, tant 
respecte al poble com respecte al conjunt paisatgístic en el que es troba i el configura.  
 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes       

Planejament vigent: Normes subsidiàries de planejament de 1994, aporvades definitivament del 20 de 
setembre de 1995. 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte es troba dins del Sòl urbà de Gualter, municipi de la Baronia de Rialb. 
Qualificació:  Sistemes d’Equipaments Clau D.   
 
Les obres de restauració i rehabilitació del present projecte donen compliment als paràmetres urbanístics. 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.      

MD 2.3.1 Configuració general:  

El present projecte descriu la Fase 1 de les obres per habilitar un local sociocultural a l’espai de les naus 
central i lateral sud de l’antiga església del monestir de Santa Maria de Gualter, habilitant una sala per 
usos múltiples vinculada amb l’equipament de l’Ajuntament d ela Baronia de Rialb. 
 
L’església del monestir es troba amb les estructures verticals de murs i arcs consolidats estructuralment. 
No conserva les cobertes originals ni voltes, excepte un tram de volta de mig punt original de la nau lateral 
sud. 
En l’actuació de l’any 2010 del Programa Romànic Obert es va executar el cobriment de la nau lateral sud, 
es van consolidar els coronaments dels murs i es van executar nous paviments i drenatges en l’àmbit de 
les naus de l’església. 
 
La proposta actual, conserva aquestes actuacions i incorpora el cobriment de la nau central de l’església 
en l’àmbit dels 3 trams entre els arcs i mur de la capçalera que es conserven mitjançant la formalització 
d’una volta seguint la geometria dels arcs existents amb una solució constructiva lleugera. Es proposa una 
coberta amb estructura de fusta i coberta de zinc. 
 
Aquesta actuació permetrà la recomposició de la geometria espaial de l’àmbit interior, així com també 
permetrà milorar la preservació i protecció de les estructures originals en front de l’acció de l’aigua  de la 
pluja i dels ocells que hi fan nius. 

MD 2.3.2 Programa funcional: ús característic i resta d’usos 

Actualment l’edifici es destina a ús cultural-turístic. Les estructures que queden de l’antiga església del 
monestir de Santa Maria de Gualter són visitables. 
 
L’àmbit del projecte abasta la nau central de l’antiga església del monestir de Santa Maria de Gualter 
amb la finalitat d’evitar la degradació de les restes d’estructures que es conserven d’aquests àmbits, 
actuant en la seva consolidació i protecció.  
L’actuació proposada en aquesta Fase d’obra forma part d’un projecte global que té l’objectiu de 
recuperar l’espai històric de l’edifici per a l’ús cultural i social del municipi. 

MD 2.3.3 Justificació d’obra completa 

Les obres que contempla aquest projecte es poden considerar com una obra completa a efectes del que 
disposa la Llei de Contractes atès que, al tractar-se d’una actuació de restauració i rehabilitació d’un 
àmbit del monument per tal de donar-li un nou ús, un cop executades les obres, aquestes abasten la 
totalitat del seu objecte i poden ser entregades per al seu ús. 
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MD 2.3.4 Descripció general dels sistemes constructius de l’edifici  

Les actuacions plantejades en la proposta són, 

- Construcció de coberta nova en la zona de la nau central de l’església, amb 
subestructura de bigues de fusta, tauler prefabricat autoportant de fusta i 
aïllament teprmic i acabat amb planxa de zinc. Reconducció de les aigües 
pluvials de la nova coberta al sistema de canalització d’aigües pluvials existents. 

- Neteja de paraments verticals afectats per agents biològics. 

- Consolidacions i repassos puntuals de les estructures existents amb morter de 
calç ( NHL 3,5_ dossificació 3:1) 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes   

- Superfícies útils  

Planta església destinada a sala de local sociocultural:                 238,00 m2 

Coberta de la nau central de l’església:       134,82 m2 

 

- Superfície construïda total  

Planta església destinada a sala de local sociocultural:                 372,56 m2 

Coberta de la nau central de l’església:       134,82 m2 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici  

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de 
l’edificació. 
 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi 
Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció 
vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables 
d’aquesta memòria 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

El projecte presenta unes condicions d’utilització, de manera que la disposició, 
dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten l’adequada realització de les 
funcions previstes a l’edifici. 
 
Es dóna compliment a les normatives específiques que fan referència a les condicions 
funcionals relatives a l’ús de l’espai de l’edifici afectat per la intervenció per tal de garantir 
el requisit bàsic d’utilització. 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

L’actuació d’aquesta fase d’obra no altera les condicions d’accessibilitat existents de l’edifici atès de que 
es tracta d’un obra de cobriment de l’espai de la nau central.  
L’espai resultant de l’actuació s’adequa l’itinerari accessible al nivell de planta de les naus de l’església, 
on desenvoluparà l´ús de local sociocultural. L’accés es directe des de l’exterior, l’àmbit del projecte no 
inclou rampes, escales ni ascensor. 
 
S’adequa al que estableix el DB SUA 9 del CTE, apartat MD 3.4. d’aquesta memòria. 
 
 Veure fitxa justificativa del DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat a l’edificació en edificis d’ús 
públic i ús privat (no habitatge)” 
 
Es dóna compliment a la normativa específica per als diferents usos dels edificis per tal de 
garantir el requisit bàsic d’accessibilitat. (D. 135/1995, CTE DB SU(A), D.141/2012 
Habitabilitat) 
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MD 3.2 Seguretat estructural 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes 
de l’article 10 del CTE. 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el 
CTE i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents 
materials estructurals emprats. 

 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), 
que no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es 
valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de 
manteniment. 

 

Al tractar-se d’intervencions en edificis existents, s’especifica l’abast de l’aplicació de la 
normativa en funció del tipus d’intervenció  

Especificació dels requisits de Resistència i Estabilitat i d’Aptitud al servei, indicant si 
s’ajusten al CTE o si es superen aquests límits, per necessitats derivades de la 
intervenció o per acord amb el promotor. 

 

Aquest projecte contempla el cobriment de la nau central de l’església. 

Els elements estructurals afegits a l’estructura existent, es calculen segons la normativa 
vigent, principalment:  

-  DB SE  Seguretat estructural  

-  DB SE-AE Accions a l’edificació  

-  DB SE-C Fonaments  

-  DB SE-A Acer  

-  DB SE-F Fàbrica  

-  DB SE-M Fusta   

- Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 

L’edifici es troba fonamentat directament sobre el terreny. En actuacions anterior de consolidació 
estructural de l’edifici s’actuà sobre l’estabilitat del conjunt. 
En aquesta etapa no es preveuen actuacions de recalç de les extrutures existents. 
 
L’acceleració sísmica bàsica a La Baronia de Rialb és ab>0,04. 
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- Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

 
L’actuació de cobriment de la nau central de l’església és comptatible amb les 
consolidacions estructurals anteriorment executades, atès que, 

- L’any 2000, es redactà i executar el projecte de consolidació estructural del 
Monestir de Santa Maria de Gualter, a la zona de l’església. Aquesta 
actuació va consolidar estructuralment els murs de la nau central com els 
de l’absis. 

- Les actuacions que es proposen per cobrir la nau central no alteren les 
solucions constructives de consolidació estructural executades en la fase 
de l’any 2000.  

- L’actuació de cobriment proposada, fa necessaria el retall parcial d’una 
passera superior situada sobre la nau central. Aquest elemet no té funcions 
estructurals en el conjunt del monument. 

- L’estructura de cobriment proposada és una coberta lleugera de fusta i 
zinc. Tant el su pes propi com le sseves sobrecàrregues no alteren l’estat 
de càrregues del conjunt. Les empentes laterals s’absorveixen dins del 
sistema de murs existents. 

 
Es dimensiona bigues de fusta laminada GL24h pel suport de la coberta de la nau central de 
l’església. 
Les bigues es recolzaran a les estructures de murs existents i les unions seran amb perfiferia 
d’acer i anacoratges d’acer inoxidable. 
 

Accions: 

- Càrregues permanents (G): es definiran en el projecte d’execució 
 
- Càrregues Variables (Q): 
 
Sobrecàrregues d’ús: 0,4 kN/m2 ( coberta lleugera, accessible només per manteniment) 
 
Accions sobre baranes i divisòries: no es contemplen. 
 
Accions tèrmiques: Les dimensions de la coberta són aproximadament de 14,00 x 8,00m. 
Per tant, al no arribar als 40m, no cal fer cap junta de dilatació ni considerar en el càlcul les 
accions tèrmiques i reològiques. 
 
Càrregues de neu: coberta entre 30º i 60º µ=0,33  Sk= 0,6kN/m2   
Es considera qn=µ·Sk = 0,20 k/Nm2. 
 
Càrrega de vent: zona C (velocitat vent: 29 m/s) 
qe=qb·ce·cp   qb= 0,52 kN/m2  ce=2,7  cp=0,6 
qe=0,84 k/Nm2 . 
 
- Accions Accidentals (A):  
 
Accions sísmiques: no es consideren, s’adjunta fitxa justificativa. 
 
D’acord amb el estableix DB AE, taula 3.2, no es considera reducció de sobrecàrregues. 
 
Les accions variables considerades no seran mai simulatènies, pel que es considera la 
càrrega contínua més desfavorable, majorada. 
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MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi  

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’àmbit de l’actuació projectada es correspon a l’espai 
de local sociocultural i compleixen les exigències bàsiques SI del CTE, apartat III.3 Criteris d’aplicació, 
l’ús aplicable a ús pública concurrència, àmbit cultural (destinat a reunions, espectacles i similars). 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, 
ordenats per exigències bàsiques SI: 

- Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 

- Aproximació i entorn: vial d’accés d’amplada mínim lliure de 3.5m a exterior i capacitat 
portant del vial 20kN/m2. 

L’etorn de l’edifici disposa d’espais per a la intervenció de bombers d’acord amb els 
paràmetres que estableix DB SI5 

- Accessibilitat per façana: façanes accessibles des de planta baixa amb buits d’accés 
superiors a 0.80m i 1.20m i distància inferior als 25m.. 

- Espai exterior per a l’evacuació dels ocupants i relació amb les sortides de l’edifici. L’església 
del monestir es troba al lómi del nucli urbà de Gualter, amb entorn de camps i solars sense 
edificar. Les sortides de l’espai del local són directament a l’exterior segur. 

- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

- Classes de reacció al foc dels materials de revestiment:  L’acabat dels paraments interiors 
són els existents, paredat de pedra, paviment de pedra. 

- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

- Condicions de resistència al foc de mitgeres, façanes i cobertes: L’àmbit d’actuació queda 
aïllat de qualsevol edificació veïna. No hi ha un contacte directe de volums edificats i coberts. 

 
- Condicions de resistència al foc de l’estructura  

- Valors de resistència al foc exigibles als elements estructurals 

Estructura en general: R90 per alçada d’evacuació inferior a 15m ( planta baixa) 

Coberta lleugera (Gk≤1kN/m2): R30 

- Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

En aquesta fase d’obra no es modificquen les condicions de l’espai d’ocupació. Es 
manté com a espai exterior parcialment cobert 

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase d’obra. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat       

Les condicions de seguretat d’utilització de l’actuació projectada compleixen les exigències bàsiques 
SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
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Seguretat d’utilització, DB SU, així com al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i 
als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici: 

- Condicions per limitar el risc de caigudes 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 

- Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 

- Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

No es preveuen portes en petits recintes. 

- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior i 

Enllumenat d’emergència: en les zones de recorreguts d’evaquació i sortides. 

- Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la tipologia de l’edifici  

L’actuació no preveu una ocupació superior a 3.000 espectadors drets, per tant, no li és d’aplicació 

- Condicions per limitar el risc d’ofegament  

L’actuació no inclou aquest ús, per tant no li és d’aplicació. 

- Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

L’actuació no inclou aquest ús, per tant no li és d’aplicació. 

- Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

La instal·lació de portecció a llamp no és obligatòria. S’adjunta fitxa justificativa SUA-8 

 
Veure Fitxa Annexa. 
 
 Veure fitxa justificativa del DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat a l’edificació en edificis. 
Instal·lació e protecció al llamp” SUA8 
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- Condicions d’accessibilitat 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase d’obra. 
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MD 3.5 Salubritat 

Es considera les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat 
(que afecta bàsicament al disseny dels tancaments). 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a la zona d’intervenció de l’edifici. 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteixl’exigència bàsica HS1 de protecció enfront de la humitat de la coberta de nova 
execució. Tanmateix, en ser incomptibles els requeriments del HS1amb el tipus de construcció 
tradicional i a l’interès patrimonial de les estructures existents, es compliran els màxims de 
requeriments del document que siguin possibles, sense arribar a la seva totalitat. 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

L’actuació no preveu que l’ús pel qual es destina la sala generar residu. Per tant, no li és 
d’aplicació. 

MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior  

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 

MD 3.5.4 Subministrament d’aigua 

L’actuació no preveu aquest subministrament, per tant no li és d’aplicació. 

MD 3.5.5 Evacuació d’aigües 

Es disposarà de sistema de recollia d’aigües pluvials de la nova coberta que es connectarà al 
sistema de canalització i recollida d’aigúes pluvials existent a l’edifici. 

MD 3.5.6 Protecció contra l’exposició al radó 

L’edifici es troba situat al municipi de la Baronia de Rialb i no es toba inclòs en la relació de 
municipis de l’aprèndix B del DB HS-6, per tant la protecció contra el radó no li és d’aplicació. 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

Segons DB HR, Introducció, secció II Ámbito de aplicación: 
[...] exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes 
 
En aquesta actuació no es contempla. 

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic i control de la demanda energètica 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 

MD 3.7.3 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 
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MD 3.7.4 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

No és objecte de l’actuació en aquesta Fase. 

MD 3.7.5 Contribució mínima d’energia renovable per a la producció d’ACS (si escau) 

No és objecte de l’actuació 

MD 3.7.6 Generació mínima d’energia elèctrica (si escau) 

No és objecte de l’actuació 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici. Ecoeficiència. 

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius als materials, sistemes constructius i els residus.  

Atès que l’abast de l’obra que es descriu en aquest document correspon a la Fase 1 d’un projecte 
general per destinar l’espai a l’ús de sala de local sociocultural, en aquesta etapa s’aplica els 
paràmetres d’obligat compliment que fan referència als materials i sistemes constructius sobre 
l’abast de l’obra a executar. 

Cadascuna de les mesures adoptades es detallarà en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc) i, en alguns casos, també 
en els Plànols i/o els Amidaments, del Projecte executiu. 

 

En l’actuació s’han adoptat els paràmetres establerts pel Decret, fent un total de 11 PUNTS. Al 
final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu compliment. 

 

 

 Veure fitxa de Justificació del Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis” .  

 

 

Altres instal·lacions (electricitat, combustibles, etc.): No és objecte de l’actuació en aquesta Fase 
d’obra. 
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x
Usuaris

AIGUA tots els usos

%

S

N

PROJECTE

N

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

N

N

N

Noguera

Gran rehabilitació
Usuaris

l/dia

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S
N
N

AILLAMENT TÈRMIC

IV

%  (3)

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km [ 3,30 W/m2K   (1)(2)

 ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

Baronia de Rialb, la

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROTECCIÓ SOLAR

%  (4)

no és d’aplicació quan :

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superfície de captació

USUARIS DE L'EDIFICI

Nova edificació

ENERGIA tots els usos

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

AIXETES

X
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables 0%

S

per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

N

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

70

al'interior de les unitats privatives

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km [ 0,70 W/m2K (1)(2)

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

0

a un espai comunitari

0

zona climàtica

demanda ACS a 600

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

N

V3.1.0

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

Rehabilitació antiga església del Monestir de Santa Maria de Gualter. Fase 1 – Coberta nau central

0%

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística

1/2



5

5

5

5

6

6

5

4

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3

(1)
(2)

(3)
(4)

S

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el 
programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat 
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

S

PUNTS

S

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la
Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 
[  74 dBA

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS

11

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 

W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 

W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DECRET 21/2006

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

PROJECTE BÀSIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

ECOEFICIÈNCIA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 

W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2K

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

coberta enjardinada

PROJECTE PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)
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MATERIALS

Ssistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC
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DADES DE L'EDIFICI:

x
Usuaris

AIGUA tots els usos P A

S x x
N
N

 

(5)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta 

Usuaris

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

N
per protecció patrimoni cultural català

N

0%

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

V3.1.0

Nova edificació

Noguera

Gran rehabilitació

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

Na un espai comunitari
N

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

0

X
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km [ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km [ 3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

x

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Rehabilitació antiga església del Monestir de Santa Maria de Gualter. Fase 1 – Coberta nau central

Baronia de Rialb, la

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

x

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

PROJECTE (1)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

N

AIXETES

N

N

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

0%

IV

S

l/dia

(4)

0

x
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

M

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [  74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2K

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

x

x

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i 
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2K

PROJECTE

s

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

PROJECTE PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

2/2
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 MC 0 Treballs previs. Desmuntatges i enderrocs. 

Els treballs previs de desmuntatges a executar en l’àmbit de l’actuació són, 

- Desmuntatge parcial de la plataforma emplaçada sobre la nau principal de 
l’església. Aprofitamnet de la barana desmuntada per recol·locar-la al tram de 
plataforma que es mantindrà. 

- Desmuntage de paviment de pedra existent en les zones puntuals per la 
connexió dels baixans d’aigües pluvials a la xarxa de recollida d’aigües existents. 
Els treballs seran supervisats per arqueòleg. 

Per a l’execució dels treballs en coberta i tancaments es preveu , 

- Instal·lació de bastides en la zona de muntatge de coberta i tancaments, a 
l’interior de la nau central. 

- Camió grua de suport pel muntatge de l’estructura de la coberta. 

 

MC 1 Sustentació de l’edifici 

No s’actua sobre la sustentació de l’edifici 
 

 MC 2 Sisitema estructural 

MC 2.2 Estructura 

No s’actua sobre l’estructura vertical de l’edifici. 
 
Es projecta una subestructura de fusta pel cobriment de la nau central de l’església que no disposa de 
coberta ni volta. 
Prèviament al muntatge de l’estructura de coberta es preveu un anivellament puntual del capçat de trams 
de murs per la regularització de la superfície i nivell de recolzament de la coberta amb formigó ciclopi de 
característiques similars a l’existent en el monument. 
 
L’estructura de la coberta serà de bigues de fusta laminada seguint la corbatura dels arcs existents 
recolzada als murs laterals de l’església. El tipus resistent i qualitat de les estructures de fusta de les 
bigues de la subestructura és de fusta laminada GL-24h, de secció 12x20cm, amb ancoratges al cèrcol 
de formigó armant HA25. El cèrcol es replantejarà segons els nivells dels murs existents en cada tram i 
s’ancorarà segons s’especifica en detall de plànols sobre els murs existents mitjançant perfileria d’acer i 
ancoratges d’acer inoxidable.  
 
La fusta estarà tractada a la autoclau amb tractament preventiu incolor tipo “Xylazel Dvil” per la Classe de 
Servei 2. Posteriorment es donarà una imprimació a tota l’estructura per entonar-la amb una pintura a 
porus obert, transpirable de color a definir en obra. 
 
El tauler de suport de la coberta és de panell autoportant per a grans llums de fusta d’avet de 27mm a la 
cara superior, nucli d’aïlament de poliestirè expandit de 200mm de gruix i cara vista amb fusta d’avet 
natural de 27mm de gruix, fixat amb tornilleria d’acer zincat. 
 
Per l’execució d’aquests treballs es disposaran de les mesures de seguretat i salut de protecció individual 
i col·lectiva per a treballs en alçada. Es preveu línia de vida, malla de portecció i baranes de protecció 
laterals en els capçats dels murs. 
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 MC 3 Sisitemes envolupant i d’acabat exteriors 

De forma genèria, a continuació es descriurn les característiques fonamentals dels sistemes: 

MC 3.3 Façanes 

En aquesta fase d’bra no de munten tancaments a les obertures de la nau central de l’església cap a la 
nau lateral nord, absis i cor, i de la nau lateral sud cap a l’absis. 
Es mantenen les façanes existents sense alteracions. 
Es preveu consolidacions i repassos puntuals de les estructures existents amb morter de calç ( NHL 3,5_ 
dossificació 3:1) 
 

MC 3.5 Cobertes 

Acabat exterior: La coberta general estarà acabada amb safates de zinc Quartz Zinc de 0,65mm de gruix 
de 8m màxim de longitud, amb sistema de junta solapada amb doble engatillat, amb un intereix de 
575mm entre nervis, col·locada sobre una làmina de ventilació alveolar de polietilè d’alta sensitat tipus 
Delta, i aquesta última es disposarà sobra sobre làmina separadora.  
La planxa de zinc s’ancorarà amb fixacions fixes i mòbils d’acer inoxidable, col·locades a un màxim de 
33cm en els perfils de les safates. 
 
Aïllaments: El tauler de suport de la coberta és de panell autoportant amb nucli d’aïlament de poliestirè 
expandit de 200mm de gruix. 
 
Acabat interior: El parament inferior de la coberta es trasdossarà amb taula polida de pi disposada 
longitudinalment, de cantell recte, gruix 22mm, 14,5cm d’ample i longitud màxima 3m. Tractada amb 
tractament insecticida fungicida i acabat amb 2 capes de lasur incolor. 
La taula es fixarà amb tac de fusta tractada de pi de 22mm de gruix i gargol tipus Spax d’acer inoxidable. 

MC 3.7 Escales i rampes exteriors 

Es desmuntarà el tram de plataforma d’estructura metàl·lica que es troba situada damunt de la nau 
central de l’eslgésia i que queda afectada pel muntatge de la coberta. Es mantindrà l’estructura resistent 
exsitent i es tornarà a muntar la barana recuperada del desmuntatge per habilitar la plataforma amb una 
dimensió més reduïda. 
L’actuació no altera ni modifica la resta de plataformes , escales i passos existents. 

 MC 5 Sisitema d’acabats 

El paviment és l’existent i els paraments verticals queden vistos els existents. 
Es preveu una neteja de líquens en paraments verticals interiors de fàbrica de pedra  i paviments de 
pedra de l’àmbit de l’actuació mitjançant l’aplicació de biocida a base d’una dissolució al 80% d’alcohol al 
98% amb aigua, es deixarà actuar i es raspallarà amb raspall de pues fines metàl·liques en els 
paraments verticals, i raspall adequat pels paviments sense malmetre’ls.  
L’actuació de neteja en paraments verticals de l’estructura del monument serà executada per restaurador 
especialitzat. 

 MC 6 Sisitema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis daigua, electricitat i telecomunicacions. 
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En aquesta fase d’obra es mantenen les instal·lacions existents a l’edifici. Les connexions de 
servei d’electricitat, així com el comptador i quadre general, són existents. 

 
Actualment existeix una instal·lació elèctrica d’iluminació de l’estai interior de l’església que es manté, 
així com també hi ha una preinstal·lació de tubs corrugats encastats en paviment que s’aprofitaran en 
fases d’obra posteriors per passar dues línies elèctriques per a endolls connectades a la caixa de 
protecció existent de l’edific. 
 

MC 6.4 Evacuació d’aigües pluvials 

Es projecta el muntatge de canals de zinc Quartz Zinc de 0,65mm de gruix, de secció rectangular 
10x20x20cm, sobre subestructura, al llarg dels murs de la nau central, per la recollida de les aigües pluvials 
de la nova coberta i la connexió a dos nous baixant de zinc, exteriors a les estructures de murs existents. 
Els baixants es connectaran a la xarxa de recollida d’aigües pluvials de l’edifici. 
 
La canal d’executarà amb pendent mínim del 0,5%. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 MN 1 Edificació 

 
  



Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica OCT COAC       mod‐des/2022       1/12 

Desembre 2022 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral∙lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 
 

©
 C

o
l∙
le
g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
c
te

s 
d
e
 C
a
ta

lu
n
y
a
 2
0
2
2
. 
A
q
u
e
st
 d
o
cu
m
e
n
t 
é
s 
p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
e
s 
co
l∙l
e
gi
at
s 
au

to
ri
tz
at
s 
p
e
l C

O
A
C
. Q

u
al
se
vo

l r
e
p
ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm

ac
ió
, d

if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad

a 
e
xp
re
ss
am

e
n
t,
 

se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
e
n
ts
, d

’
ac
o
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
e
ct
u
al
. 



 

  OCT COAC         mod‐des/2022     4/12 
 

 
 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 

HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal∙lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal∙lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 ©
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Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal∙lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
 

54 

MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

MA GR Estudi de gestió de residus 

  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 5,7895 0,0896 6,0379

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,4695 0,0407 2,7436
formigó 170101 0,0320 2,4580 0,0261 1,7560

petris 170107 0,0020 0,5298 0,0118 0,7954
guixos 170802 0,0039 0,2647 0,0097 0,6552
altres 0,0010 0,0674 0,0013 0,0876

   embalatges 0,0380 0,2876 0,0285 1,9232

fustes 170201 0,0285 0,0814 0,0045 0,3033
plàstics 170203 0,0061 0,1065 0,0104 0,6977

paper i cartró 170904 0,0030 0,0560 0,0119 0,8008
metalls 170407 0,0004 0,0438 0,0018 0,1213

totals de construcció 6,08 t 7,96 m3

- altres
-
-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

C. Monestir, 1 . Gualter  -  Afores, Polígon 1, parcel·la 291
Comarca : La Noguera

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

La Baronia de Rialb 25747

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Fase 1. Rehabilitació antiga església Monestir de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-Terres contaminades especificar -



si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,46
Maons, teules i ceràmics 40 2,47
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,08
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,06
Paper i cartró 0,50 0,06
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

-

-

tipus de residu
Runa

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,37 -

Maons i ceràmics 3,70 -

Petris barrejats 1,07 16,11

Metalls 0,16 2,46

Fusta 0,41 6,14

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,94 14,13

Paper i cartró 1,08 16,22

Guixos i no especials 1,00 15,04

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

10,75 70,10

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

9,48

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 10,75

0,82 -

18,52 14,82

5,41 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 267,29
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- 2,05 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

267,29

- 5,01

-

44,45

-

-

-

72,89 100,00 24,30

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 5,37

28,45 11,85

0,00

4,71 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE FANGS, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

POL. IND. 5 - PARCEL.LES 43, 44, 45, 48 I 50. 25740 PontsE-760,01



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 6,08 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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6,08Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 
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MA UM Instruccions d'ús i manteniment 

  



Instruccions d’ús i manteniment 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte: Rehabilitació de l’antiga església del monestir de Santa Maria de Gualter com a local 
sociocultural. Fase I (Coberta de la nau central) 

  
Emplaçament 
Adreça: C. Monestir, 1 . Gualter  -  Afores, Polígon 1, parcel·la 291.  
Codi Postal: 25747 Municipi: La Baronia de Rialb 
Urbanització: Parcel·la: 

  
Promotor  
Nom: Ajuntament de la Baronia de Rialb DNI/NIF: P2505100D 
Adreça: Carrer del Monestir, 1, de Gualter 
Codi Postal: 25747 Municipi: La Baronia de Rialb 

  
Autor/s projecte 
Nom: Núria Laplaza Faidella Núm. col.: 33001/9 
 Mercè Manonelles Montero  49034 
 Xavier Solans Lugones  48877 
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 
  

Lloc i data:  A Lleida a   de  Març de 2023  
  
  
  
  
  



  
Visats oficials 

Introducció 

  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal: Situació: 
 Socio cultural  Planta de l’església 
Usos subsidiaris: Situació: 
    
    
    
    

  
Instruccions de manteniment: 



  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 



C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 
la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 



De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta inclinada ( volta ). Només accessible per a ús de manteniment  
( NOVA EXECUCIÓ) 

Nau central 

Coberta inclinada ( volta ). Només accessible per a ús de manteniment  
( EXISTENT) 

Nau lateral sud 

  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 



- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 
estat. 

- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 



II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 

d’elevació 
 



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
 

56 

MA CQ Control de qualitat 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.3. Acer B 500 S 
 

05. Acer laminat per a estructures  

06. Fusta 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15  dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable 
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA/25/B/20/XC1  

Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Cèrcols en coberta 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
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Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer laminat S-275 JR 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1,05 
Accidental 1,25 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
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6 FUSTA ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: GL24h 

Les peces subministrades a l’obra hauran de ser conformes amb les 
especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- M del CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces : 120 x 200  (certificada) ó segons s’indica 
als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR  

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició u d’ús: 
Classe d’ús 2.  
 
Resistència normalitzada a flexió mínima de les peces:  
24 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Coeficient parcial de seguretat:  
 

Coeficient parcial de seguretat 
per a fusta laminada 

1.25 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces de fusta laminada amb marcatge CE. 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari 
i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte. 
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

PANELL AUTOPORTANT PREFABRICAT        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Panell prefabricat autoresistent amb la preceptiva autorització d’ús 
Interior: tauler enllistonat d’avet. Nucli: poliestirè extruït. Exterior: tauler 
enllistonat d’avet 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) (AITIM,...) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix el DB SI i DB SE 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix al DB SE 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari 
i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte. 
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8.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït de 200mm de gruix inclòs en el nucli de 
panell autoportant de fusta d’avet en les seves cares 
exteriors. 

Situació en projecte i obra: Coberta nau central 
Marques, certificacions i altres 
distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (1) ** : - Kg/m3 

Gruix (1) : 200 mm 

Resistència a la compressió (2) : - KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,05 W/mºK 

Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 100 adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (4) *: B,d0,s2 --- 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

 Reconeixement oficial del distintiu 
 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  
 Densitat aparent  
 Permeabilitat al vapor d’aigua  
 Absorció d’aigua  
 Resistència a la compressió 
 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
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(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 

d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de 
la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Ajuda: 

Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 

  



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
 

DOCUMENT 1.  
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES 
QUALITATS DELS MATERIALS I DELS PROCESSOS 
CONSTRUCTIUS. 
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INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 
 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control 
dels materials, equips i productes que estableix el CTE . 
 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i 
sistemes constructius de l’edificació en general. 
 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents Directives Europees. 
 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que 
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per 
l’Administració. 
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, 
les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, 
les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres 
avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE. 
 
També es  consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que 
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marquen les directrius són els següents: 
 
 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 
 
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE). 
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de 
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de 
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control 
de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, 
als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin 
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i 
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de 
construcció a través del marcat CE. 
 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són 
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència en els següents requisits essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 

 Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades 
amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies 
DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

 Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 
1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al 
producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la 
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan 
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions 
establertes en el Reial Decret 1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els 
següents passos: 
 

 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el 
BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que 
la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la 
corresponent norma nacional hagi expirat. 

 La existència del marcat CE pròpiament dit. 
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 La existència de la documentació addicional que procedeixi. 
 
1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i 
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per 
últim, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció 
de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, 
agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 
 

 La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
 La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma 

nacional corresponent (FAV). 
 La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 

corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els 
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent 
o la de la nova redacció sorgida. 

 El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un 
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la 
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

 La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 

2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació 
complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de 
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 milꞏlímetres). 

 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les 
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de 
les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) 
entre les que s’inclouen: 
 

 El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
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 El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
 L’adreça del fabricant. 
 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
 Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
 El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
 El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números 

de totes elles). 
 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se 
en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte 
en las inscripcions complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades 
anteriorment pel símbol. 

 
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD 
(no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta 
característica. 
 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel 
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE 
i la avaluació de conformitat associada. 
 
3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una 
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li 
siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar 
clarament les directives que li han estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot 
consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits: 
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 Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els 
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 

 Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 3. 

 Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme 
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

 Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, 
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi 
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no 
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la 
normativa vigent mentre no es produeixi la seva anulꞏlació expressa. 
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS 
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-
EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 
coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del 
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El 
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com 
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres 
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i 
Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva 
observància. 

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació 
aportada no ens hagi estat  facilitada o no existeixi.  

 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que 
es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes que provenen d’un país comunitari 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions 
espanyoles vigents si: 
 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a 
Espanya. 

 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un 
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat 
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de 
la Construcció. 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent 
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. 
No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al 
procediment descrit en el punt 1. 
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari 
 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i 
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les 
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment 
analitzat en el punt 1.  
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més 
notables) que es poden rebre al solꞏlicitar l’acreditació del compliment de les especificacions 
tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa,  la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes 
específiques de cada producte. 
 

 Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa 

Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) 
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua 
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen 
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de 
Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, 
LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca 
tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
 Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser 
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el 
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits 
essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada 
en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les 
característiques tècniques del producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de 
Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas 
anterior, comprovar la data de validesa del DIT. 

 
 Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de 
tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i 
publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les 
especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions 
corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, 
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR 
equival al CCRR. 
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 Autoritzacions d’ús dels forjats: 

- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals 
de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats 
de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements 
resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el 
BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per 
terminis iguals a solꞏlicitud del peticionari. 

 
 Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la 
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació 
de les especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte 
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE 
relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així 
com la qualitat estadística de la producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, 
tantes vegades com ho solꞏliciti el peticionari, podent-se cancelꞏlar el dret de l’ús 
del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu 
cas, van servir per a la seva concessió. 

 
 Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells 
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de 
Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC 
d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix 
contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / 
Certificat de conformitat a Norma. 

 
 Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una 
mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  
document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja 
que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la 
seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que 
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent 
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta 
acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin 
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de 
laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació 
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del 
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees 
d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de 
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig 
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu 
compliment.  
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- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador 
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
 Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una 
sèrie d’especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels 
descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades 
recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a 
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
 Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per 
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si 
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment 
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de 
conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS 
per pelꞏlícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per 
revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques 
com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 
 

 La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la 
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: 
www.enac.es. 

 Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, 
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 
www.ietcc.csic.es/apoio.html 

 Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en 
www.miviv.es, en “Normativa”.  

 La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se 
en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 
 



11 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. CIMENTS 
 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del 
marcat «CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats 
introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
 Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
 Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució 
d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació 
(UNE-EN 14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), 
aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per 
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. GUIXOS I ESCAIOLES 
 

Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció (RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 5. Envàs i identificació 
 Article 6. Control i recepció 

 
 

3. MAONS CERÀMICS 
 

Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de 
construcció (RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 5. Subministrament i identificació 
 Article 6. Control i recepció 
 Article 7. Mètodes d’assaig 

 
 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 
 

Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en 
les obres de construcció (RB-90) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
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Fase de Recepció de materials de construcció 
 Articulo 5. Subministrament i identificació 
 Article 6. Recepció 
 
 

5. XARXA DE SANEJAMENT 
 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13252), aprovada per 
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instalꞏlacions. (Kits i vàlvules de 
retenció per a instalꞏlacions que contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per 
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres 
d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per 
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge 
(de cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials celꞏlulars de cautxú 
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada 
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per 
Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per 
Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per 
Resolució de 10 d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb 
fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i 
formigó amb fibres d’acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Petites instalꞏlacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 
habitants equivalents. Foses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12566-1), aprovada per 
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escales fixes per a Pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14396), aprovada per 
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 

Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials 
aïllants o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, 
fonamentacions i estructures de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per 
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàlꞏlics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 
 Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 

 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
 Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 
 Recolzaments oscilꞏlants. UNE-EN 1337-6. 

 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de 
maig de 2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 
 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. 

UNE-EN 934-4 
 

 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de 
magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14016-1), aprovada per 
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 
de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
 Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Kits de posttensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE EN 523), aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

7. RAM DE PALETA 
 

Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per 
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Pannells de guix 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de 
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
 Pannells de guix. UNE-EN 12859. 
 Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860. 
 
Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
 Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 
 Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 
 Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 
 Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
 Requisits per a Xemeneies metàlꞏliques. UNE-EN 1856-1 

 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
 Llindes. UNE-EN 845-2. 
 Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de 
juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 
 Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 
 
 
 

8. AILLAMENTS TÈRMICS 
 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
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Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 
de juny de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 
(BOE19/02/2005). 
 Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
 Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 
 Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 
 Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
 Productes manufacturats de vidre celꞏlular (CG). UNE-EN 13167 
 Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
 Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
 Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament 
tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 
 

9. IMPERMEABILITZACIONS 
 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  
mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

10. REVESTIMIENTS 
 

Materials de pedra natural per a ús com paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 Rajoles. UNE-EN 1341 
 Llambordí. UNE-EN 1342 
 Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343 

 
Llambordins d’argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per 
Resolució de 16 de gener (BOE 06/02/2003). 
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Llambordins de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per 
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Rajoles prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per 
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sostres penjats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per 
Resolució d’1 defebrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per 
Resolució d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
 

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 

Dispositius per a sortides d’emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de 
maig de 2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de 

socors. UNE-EN 179 
 Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. 

UNE-EN 1125 
 

Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i 
ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 
 Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 
 Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
 Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 
 Panys i pestells. UNE -EN 12209. 

 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemes d’envidrament segellant estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 
de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 Vidre. Guia DITE nº 002-1 
 Alumini. Guia DITE nº 002-2 
 Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 
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Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per 
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per 
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per 
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 
 

12. PREFABRICATS 
 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 6 de 
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
 Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per 
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per 
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
13. INSTALꞏLACIONS ELÉCTRIQUES 
 

Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 Acer. UNE-EN 40- 5. 
 Alumini. UNE-EN 40-6 
 Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 
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14. INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Instalꞏlacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1 
 Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció 
mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de 

CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
 Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-

3. 
 Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9. 
 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per 
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de 
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 
d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de 
febrer de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1 
 Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 

12259-2 
 Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
 Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux 

d’aigua. UNE-EN-12259-5 
 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 14 d’abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
 Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 
 Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
 Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, 

llum tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7. 
 Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 
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ELEMENTS COSTRUCTIUS 
 
 
 

1. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 
 Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció 
 Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 
 Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 
 Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 
 Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 
 Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides 
 Article 2.4.7. Subministrament i Recepció 
 Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 
 Article 2.5.12. Subministrament i Recepció 

 
Fase d’execució d’elements constructius 
 Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 
 Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 
 Article 5.2. Unions soldades 
 Article 5.3. Execució en taller 
 Article 5.4. Muntatge en obra 
 Article 5.5. Toleràncies 
 Article 5.6 Protecció 

 
 

 
 

2. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants 
 Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
 Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 
 Capítol 4. Execució de les cobertes 
 Article 5.2. Control de la execució 
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Fase de Recepció d’elements constructius 
 Article 5.2. Control de la execució 

 
 
 

3. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
 Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
 Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
 Article 4.1. Dades del projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
 Capítol II. Maons 
 Capítol III. Morters 
 Article 6.1. Recepció de materials 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
 Capítol III. Morters 
 Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 
 Article 4.5. Forjats 
 Article 4.6. Recolzaments 
 Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
 Article 4.8. Junts de dilatació 
 Article 4.9. Fonamentació 
 Article 6.2. Execució de morters 
 Article 6.3. Execució de murs 
 Article 6.4. Toleràncies en la execució 
 Article 6.5. Proteccions durant la execució 
 Article 6.6. Traves durant la construcció 
 Article 6.7. Rases 
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4. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Introducció 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials 

(veure REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència en front al foc). 

 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència en front al foc. 
 
 
 
 
 

5. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 4 Productes de construcció 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
 5 Construcció 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 

6. INSTALꞏLACIONS 
 
 
6.1 INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Reglament de instalꞏlacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 Article 2 
 Article 3 
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 Article 9 
 
Fase de execució de les instalꞏlacions 
 Article 10 
 
Fase de Recepció de les instalꞏlacions 
 Article 18 

 
 
 

6.2 INSTALꞏLACIONS D’ELECTRICITAT 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de projecte 
 ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instalꞏlacions 

- Projecte 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 
 Article 6. Equips i materials 
 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
 ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instalꞏlacions 
 Article 18. Execució i Posada en servei de les instalꞏlacions 
 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instalꞏlacions 
 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 
 
 
 

6.3 INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Article 3. Condicions de disseny. 
 Apèndix C Normes de referència. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 6. Productes de construcció 
 Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
 Article 5 Construcció i proves 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 



7 

c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 



13 

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 

amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
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MA MC.2 Càlcul d’estructura 
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DADES GENERALS  I NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL 

1 NORMATIVES APLICABLES: 

1.1 Obligat compliment: 

Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE 

El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells: 

  Procedeix No Procedeix 
    

DB-SE Seguretat estructural:   
    
DB-SE-AE Accions en l’edificació   
DB-SE-C Fonaments   
    
DB-SE-A Estructures d’acer   
DB-SE-F Estructures de fàbrica   
DB-SE Estructures de formigó   
DB-SE-M Estructures de fusta   

S’haurà de tenir en compte, a mes, les especificacions de la normativa següent: 

  Procedeix No procedeix 
    

NCSE Norma de construcció sismorresistent   
EHE Instrucció de formigó estructural   
CE Codi Estructural   

2 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA  

2.1 Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional) 

El projecte proposa cobrir la nau central del Monestir de Santa Maria de Gualter, a la Baronia de Rialb. 

L’edifici actualment es troba descobert (a excepció d’una petita zona en un lateral de la nau sud), i estabilitzat 
en el seu conjunt en una fase d’obra anterior, aproximadament fa 10-15 anys. No hi apareixen més patologies 
que fongs i líquens a les zones superiors dels murs de pedra, exposats als agents atmosfèrics. 

La nau central serà coberta mitjançant un sistema d’arcs de fusta laminada, amb geometria lleugerament 
apuntada, que es recolzaran als murs de la nau central. Per sobres dels arcs, només es realitzarà un cobriment 
de coberta lleuger, amb fusta, aïllament, i xapa de zinc com acabat. 

Els arcs es disposaran aproximadament cada 2 metres de distància, i tenen una llum aproximada de 6-6.30 m, 
amb una alçada de poc més de 2 metres, aproximadament.  

Els arcs s’assentaran sobre les restes dels murs existents, que tenen nivells verticals diferents. Es realitzarà un 
cèrcol de formigó armat a cada costat de la nau, per tal d’assolir un nivell semblant entre diferent trams de 
mur.  



Aquest cèrcol serà de formigó armat amb morter de ciment, ja que les restes a sobre del murs ja es troben 
encimentades des de la fase anterior. En cas de trobar-se zones sense re-capçats de morter de ciment, es 
protregiran amb una capa separadora, i es procedirà d’igual forma.  

El cèrcol de formigó s’armarà amb estrebs de rodons d’acer (segons plànols), i s’anclarà al mur mitjançant 
varilles d’acer inoxidable de diàmetre 16mm, cada 40 cm aproximadament, per repartir els esforços a 
l’estructura vertical. 

Posteriorment, es col·locaran suports metàl·lics, d’acer, a la base dels arcs, atornillats a la base. Un cop 
col·locats, es podran col·locar les bigues de fusta laminada, de mides 120 x 200 mm (base x altura). 

Aquestes bigues vindran conformades de taller en dues peces; s’uniran pel punt central mitjanjant una pletina 
metàl·lica oculta. Els ancoratges de la base, disposaran d’una pletina perpendicular a les bigues, per tal de 
permetre també una fixació oculta. Les mides i especificacions de les pletines es troben indicades als plànols 
d’estructura del projecte. 

3 ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT 

Procés -DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS DE DIMENSIONAT 
-ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
-ANÀLISI ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONAMENT 

 
Situacions de 
dimensionament 
 

PERSISTENTS condicions normals d’ús, 
TRANSITÒRIES Condicions aplicables durant un temps limitat 
EXTRAORDINÀRIES Condicions excepcionals en les que es pot trobar o exposar 

l’edifici 
 

Període de servei 50 Anys 
 

Mètode de 
comprovació 

Estats límit 

 
Definició estat 
límit 

Situacions que de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb 
algun dels requisits estructurals per als que ha estat concebut. 

 
Resistència i 
estabilitat 

ESTAT LÍMIT ÚLTIM: 
 
Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones ja sigui per una 
posada fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura.  
- Pèrdua de l’equilibri 
- Deformació excessiva 
- Transformació estructura en mecanisme 
- Trencament de elements estructurals o les seves unions. 
- Inestabilitat dels elements estructurals 

 
Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI 

 
Situació que de ser superada afecta: 
- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- el correcte funcionament de l’edifici 
- l’aparença de la construcció 
 



Accions 
Clasificació de les 
accions 

PERMANENTS Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i 
valor constant (pesos propis) o amb variació menyspreable: 
accions reològiques. 

VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: us i accions 
climàtiques. 

ACCIDENTALS Aquelles les quals la seva probabilitat de ocurrència es petita 
però de gran importància: Sisme, impacte o explosió. 

  
Valors característics 
de les accions 

Els valors de les accions es recolliran en les justificacions del compliment del DB SE-
AE 

  
Dades geomètriques 
de l’estructura 

La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols del projecte. 

  
Característiques dels 
materials 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la 
justificació del DB corresponent o bé en la justificació del CE (Codi Estructural). 

Model anàlisi 
estructural 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials de rigidesa, 
formant les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues, jous i 
biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots el nusos  considerant sis 
graus de llibertat i es crea una hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada 
planta, per a simular el comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius 
entre els nusos del mateix. A efectes d’obtenció de sol:licitacions i comportament 
lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
Verificació de l’estabilitat 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 
Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

 
Verificació de la resistència de l’estructura 

 

Ed Rd Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 

 
Combinació d’accions 

 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents 
coeficients de seguretat s’han obtingut de la formula 4.3 i de les taules  4.1 y 4.2 del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’han obtingut de l’expressió 4.4 
del present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció es favorable o 
desfavorable respectivament. 

 
Verificació de l’aptitud de servei 

 
Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o el deteriorament si 
es compleix que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible per a tal efecte. 

 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/300 de la llum 
  
Desplaçaments 
horitzontals 

El desplom total límit es <1/500 de l’altura total   

 

  



ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

4 ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

Les accions adoptades al càlcul s'ajusten al Document Bàsic SE-AE del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Situació de projecte (EHE-CE): Situació amb dos o més accions variables (concàrregues, 
sobrecàrrega, vent, ...) 

4.1 ACCIONS GRAVITATÒRIES 

4.1.1 Càrregues Superficials kN/m2 (abans de majoracions) 
Càrregues considerades: 

• 40kg/m2 pes propi coberta (25kg/m2 de panell + 10 kg/m2 de xapa de zenc + 5 kg/m2 de làmina 
alveolar de polièster (Al tractar-se d’una coberta lleugera, no es consideren concomitants les sobrecàrregues 
de neu i d’ús) 

• 60kg/m2 de neu (alçada 400m) 
La distància entre bigues i per tant l’ample de banda considerat és de 2m. 
 

4.2 ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

4.2.1 Acció del vent 
Amples de banda X i Y (m)  6,00 x 20,00  
Zona eòlica    C 
Grau d’aspror    III, Zona rural accidentada o plana amb obstacles 
• Sobrecàrrega de vent segons CTE, altitud 12m i grau d’aspror III  coeficient d’exposició ce = 2,5 
S’han interpretat els coeficients de marquesina de coberta inclinada per a coberta cilíndrica, agafant els valors 
més desfavorables: 
1. Zona central, pendent 0º: A pressió 0,5, succió-1,5 
2. Zona intermitja, pendent 10º: A pressió 1,2, succió -2,1 
3. Zona laterals: C pressió 2,4, succió -2,7 
 

4.2.2 Accions tèrmiques i reològiques 
Les dimensions de les diferents edificacions no arriben als 40m, i per tant no cal fer cap junta de dilatació ni 
considerar en el càlcul les accions tèrmiques i reològiques. 

4.3 ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02 
Classificació de la obra   construccions d’importància normal 
Terme Municipal   Baronia de Rialp 
Acceleració sísmica bàsica ab  0,04  g 

No es obligatòria l’aplicació de la norma:  

• Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 
• En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes direccions 

quan l’acceleració bàsica ab (art. 2.1) sigui inferior a 0,08 g.  



MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

5 MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

5.1 TERRENY DE FONAMENTACIÓ.  

5.1.1 Dades de l'estudi del sòl 

No s’ha realitzat estudi geotècnic en concret per a aquestes intervencions, però el coneixement de la zona, 
l’existència d’estudis geotècnics propers i el baix valor de les càrregues transmeses al terreny a les noves 
construccions fan que no sigui imprescindible la realització de l’estudi geotècnic. 

El terreny de recolzament està format per argila compactada, per la qual es pot considerar una tensió 
admissible de 0,2 MPa. La fonamentació no s’afecta, ja que els pesos afegits en aquesta fase d’obra, es calculen 
en un increment de menys del 5% de les càrregues i sobrecàrregues actuals de l’edifici. 

Veure annex 5.2 Justificació estudi geotècnic d’aquesta memòria. 

 

5.2 FORMIGÓ ESTRUCTURAL. EHE-CE. 

5.2.1 Designació del Formigó. CE 

Element Resistència Consistència Àrid Ambient 
Contingut 

ciment 
Relació a/c 

Rec. 
mínim 

Cèrcol HA-25 B-Tova 20 XC1 275 0,60 25 

5.2.2 Designació d’armadures passives 
Acer. Designació: B 500 S—C2 
Exposició acer (corrosivitat) Baixa 
Exposició (aigua i sòl) -no afecta- 

5.2.3 Coeficients de minoració dels materials 
Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 
Acer. Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 

5.2.4 Coeficients de majoració d’accions 
Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 
Acer. Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 

5.2.5 Deformabilitat 

No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" compleixen les 
limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE. 

Fletxa màxima a terme infinit:  L / 250 
Fletxa activa màxima, amb envans: L / 400  
 
 



5.2.6 COBERTA 
5.2.6.1 Característiques dels materials 

Elements resistents prefabricats Tauler de partícules sandwich 
Cassetó No existeixen 
Resistència del formigó d’obra HA-25/B/20/XC1 (cèrcol) 
Armadura col·locada en obra B500S- C2 
Armadura de repartiment B500T- C2 

5.2.6.2 Nivell de control 
Control formigó control estadístic Control acer nivell normal Control execució nivell normal 
      

Resistència de càlcul del formigó 17 Resistència de càlcul de l’acer 435 

5.2.6.3 Geometria 
Separació entre eixos (cm): 200 cm 
Cantell total (cm): 20 cm biga, tauler sandwich aprox. 10 cm 
Gruix de la capa de compressió (cm): No existeix 
Malla de la capa de compressió: No existeix 

 

  



5.3 FUSTA ESTRUCTURAL. SE-M. 

5.3.1 Classe resistent  SE-M 

Tipus de fusta C18 GL24h 
Fmk N/mm2 18 24 

5.3.2 Resistència característica en N/mm2 

Flexió 18 24 
Tracció paral·lela 11 14 
Tracció perpendicular 0.5 0.35 
Compressió paral·lela 18 21 
Compressió perpendicular 2.2 2.4 
Tallant 2.0 2.2 

5.3.3 Rigidesa en kN/mm2 

Mòdul d'elasticitat paral·lel mig 9 11.6 
Mòdul d'elasticitat paral·lel 5.percentil 6.0 9.4 
Mòdul d'elasticitat perpendicular mig 0.30 0.32 
Mòdul transversal mig 0.56 0.59 

5.3.4 Densitat en kg/m3 

Densitat característica 320 350 

5.3.5 Durada de la càrrega i classe de servei 

Durada de la càrrega Coberta  (neu a menys de 600m) 
Classe de servei (ambient) Classe de servei 2 humitat equilibri higroscòpic  <12% 
Coeficient parcial de seguretat per a fusta laminada 1,25 
Coeficient parcial de seguretat per a fusta asserrada 1,30 
Factor de modificació en funció de la classe de servei i de la durada de la càrrega Coberta - 0,9 

5.3.6 Resistència al foc 

Al tractar-se d’una coberta lleugera (pes propi <1kN/m2) s’ha considerat una resistència al foc R30. 

  



5.4 ACER ESTRUCTURAL. SE-A 

5.4.1 Designació de l’acer. SE-A 

El tipus d’acer utilitzat en xapes i perfils és S-275 JR. 

5.4.2 Coeficient de minoració de l’acer 

Es considerarà un coeficient de minoració de l’acer de 1,05. El coeficient de minoració en el càlcul de les unions 
és de 1,25. 

5.4.3 Modelat i anàlisi 

L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment precisa del 
comportament de la mateixa. Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen 
amb les disposicions constructives previstes. 

El càlcul s'ha basat en la teoria de l'elasticitat. 

S'ha utilitzat el programa de càlcul per ordinador CYPECAD per al càlcul de l’estructura. 

5.4.4 Durabilitat 

S’han considerat les estipulacions de l’apartat “3 Durabilitat” del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. 
Estructures d’acer. 

5.4.5 Estats límit últims 

La comprovació davant dels estats limit ultims suposa la comprovació ordenada davant la resistència de les 
seccions, de les barres i les unions. 

El valor del límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica a l’apartat 3 del 
“Document Básic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. No es considera l’efecte d’enduriment 
derivat del conformat en fred o de qualsevol altra operació. 

S’han seguit els criteris indicats en l’apartat “6 Estats límit últims” del “Document Básic SE-A. Seguretat 
estructural. Estructures d’acer” per a realitzar la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris 
d’anàlisi. 

Descomposició de la barra en seccions i càlcul a cada un dels valors de resistència: 
- Resistència de les seccions a tracció 
- Resistència de les seccions a tall 
- Resistència de les seccions a compressió 
- Resistència de les seccions a flexió 
- Interacció de esforços: 
- Flexió composta sense tall 
- Flexió i tallant 
- Flexió, axil i tallant 

Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmès a: 
- Tracció 
- Compressió  



5.4.6 Estats límit de servei 

Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de l’estructura en quan a 
deformacions, vibracions i altres estats límit, esta dins dels límits establerts en l’apartat “7.1.3. Valors límits” 
del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. 

 

6 SECCIÓ SI 6: Resistència al foc de l’estructura 

A continuació s’inclou la justificació de la resistència al foc de l’estructura. La resta d’apartats del CTE DB-SI 
queden justificats al projecte executiu global. 

La resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos forjats, bigues, suports i trams 
d’escales que siguin recorregut d’evacuació, tret que siguin escales protegides), és suficient si: 

 Suporta aquesta acció durant un temps equivalent d’exposició al foc indicant en l’Annex B del CTE DB-
SI. 

Sector o local de risc especial 
Classificació del 

sector segons taules 
3.1 i 3.2 

Material estructural considerat (1) Estabilitat al foc dels 
elements estructurals 

Suports Bigues Forjat Norma Projecte (2) 
       

Pública concurrència (coberta 
lleugera). 

Pública concurrència, 
alçada evacuació 

<15m 

Pedra Formigó  - R-30 R-30 

(1) Ha de definir-se el material estructural utilitzat en cadascun dels elements estructurals principals 
(suports, bigues, lloses, tirants, etc.) 

(2) La resistència al foc d’un element pot establir-se d’alguna de les maneres següents: 

– Comprovant les dimensions de la seva secció transversal obtenint la seva resistència pel mètodes 
simplificats de càlcul segons les dades dels annexes B a F, aproximats per a la majoria  de les situacions 
habituals: 

– Adoptant altres models d’incendi per a representar l’evolució de la temperatura durant l’incendi; 

Mitjançant la realització dels assajos que estableix el RD 312/2005, de 18 de març. 

 

6.1 Justificació de la resistència al foc de l’estructura 

 R-30 – pública concurrència (coberta lleugera): 

Estructura de fusta: Les bigues de fusta s’han dimensionat per complir una resistència al foc R-30 sense la 
necessitat de cap tipus de revestiment o capa protectora, segons els criteris de l’Annex SI E Resistència al foc 
de les estructures de  fusta. 

 



7 PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en compte 
l’execució, per aquest ordre cronològic: 

 Capítol de Moviment de Terres i de fonaments 

 Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. 

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la 
resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més 
desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions corresponent. 

8 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

8.1 Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de 
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de 
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves 
armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió 
d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret en 
base als següents preceptes: 

8.1.1 L’estructura de formigó és interior 

Classe d’exposició XC2 segons taula 27.1.a del Codi Estructural. Serà necessària una revisió dels elements als 
dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de 
detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

8.1.2 L’estructura de formigó és exterior 

Estructura exterior queda immersa en un ambient sec. (Classe d’exposició XC1 segons taula 27.1.a del Codi 
Estructural) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després 
establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, 
carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats 
de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

8.1.3 L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (XC3,XC4, XD, XS, XF, XA, XM 
segons taula 27.1.a del Codi Estructural). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments 
dels seus elements després d’haver-se completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas de sis mesos 



d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual amb 
objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen zones amb profunditats 
de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat justificació 
expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 

8.2 Elements constituïts per acer laminat 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les tasques relatives 
al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva estructura molecular. 
Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, cap protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en 
projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

8.2.1 Control general del comportament de l’estructura 

 Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes de 
danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments 
a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 
inadequat...). 

 Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a 
altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin 
produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

8.2.2 Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

 L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de procedir a 
una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un 
material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. (Classe 
d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 anys s’haurà de procedir a 



una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un 
material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició 
C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici 
de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva 
de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim 
de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació 
del material. 

Taula 6 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

Designació  Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 
acers amb contingut baix de carboni 

 
Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix µm 

C1  Molt baixa ≤10 ≤1,3 
C2 Baixa >10 fins a 200 >1,3 fins a 25 
C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4 Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I Molt alta (industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M Molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

 

 

 

  



9 ANNEXE DE REACCIONS EXTRETES DEL PROGRAMA DE CÀLCUL. 

9.1 DIMENSIONAMENT ARCS DE COBRIMENT VOLTA CENTRAL ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA DE GUALTER 

 

 

 



 

 

9.2 Càrregues considerades: 
 40kg/m2 pes propi coberta (25kg/m2 de panell + 10 kg/m2 de xapa de zenc + 5 kg/m2 de làmina 

alveolar de polièster 
 60kg/m2 de neu (alçada 400m) 
 Sobrecàrrega de vent segons CTE, altitud 12m i grau d’aspror III  coeficient d’exposició ce = 2,5 

S’han interpretat els coeficients de marquesina de coberta inclinada per a coberta cilíndrica, agafant els valors 
més desfavorables: 

1. Zona central, pendent 0º: A pressió 0,5, succió-1,5 
2. Zona intermitja, pendent 10º: A pressió 1,2, succió -2,1 
3. Zona laterals: C pressió 2,4, succió -2,7 

La distància entre bigues i per tant l’ample de banda considerat és de 2m. 



9.2.1 Esforços, suposant articulació al centre de l’arc (fet en dos parts) 

 

 

 

 



9.2.2 Deformació, suposant articulació al centre de l’arc (fet en dos parts)

 

 

 



 

9.2.3 Reaccions sense majorar, suposant articulació al centre de l’arc (fet en dos 
parts) 

 

 

  



9.2.4 Aprofitament de la barra, suposant articulació al centre de l’arc (fet en dos parts) 
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II. PLEC DE CONDICIONS  

PCA PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
DISPOSICIONS GENERALS 

Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 

particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de 
les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions 
que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, 
a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament 
d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
5. L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat . 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada 
document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mida a escala. 

1.1 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.1.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, 
per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions 
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 



e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament 
amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques 
i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot 
cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures 
que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions 
que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 

1.1.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en 
cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 



 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi bàsic, presentarà 
el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per 
ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra un espai en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, 
on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentat espai hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 
l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la 
designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i 
amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a 
la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 
dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 

 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE 



Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui 
fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell 
que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a 
la correcta interpretació i execució del projecte. 

 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les,  davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà 
obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin 
altres facultatius per als reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 
treballs. 
 
 
 
FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions 
particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

1.1.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 

CAMINS I ACCESSOS 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el 

seu tancament . L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o 
millora. 

 
REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el lloc de l’obra i assenyalant-ne 
les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. 
Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i 
una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat ho farà constar en el llibre 
d’ordres. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 



Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 

 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats 
a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció 
Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li 
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 
en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de 
la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en 
un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 

 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat 
amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
OBRES OCULTES 



Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults , no es puguin amidar  i 
presentin dubtes en la seva valoració, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que 
quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se’n donaran : 
un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà 
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi 
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran fetes  i 
abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptives, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva 
de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol 
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de 
la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del 
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de 
la Propietat. 

 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques indiqui una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells 
que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra , fins al moment de la seva retirada a 
l'abocador. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 



Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la 
manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a 
la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables 
a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser 
que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 
per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o 
del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 
 
 

NETEJA DE LES OBRES 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè 
l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 

1.2 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.2.1 TIPUS DE CONTRACTE. 

 
Article 37.  Per la present obra,  són d’aplicació les condicions econòmiques que deriven de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el seu Reglament i els Plecs de 
Clàusules Particulars que aporta l’Administració u OrganismeContractant 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  



A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 



etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d'un edifici. 
 



Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d'execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d'una empresa autoritzada per a la realització d'aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre-mort s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d'envanets de sostre-mort o conillers. S'enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l'element de formació de pendents amb material de farciment. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s'enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 
no s'eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els 
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu 
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l'encavellada. Si, d'altra banda s'han de 
desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin 
sostres, aquests s'eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 



Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà 
l'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues 
principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 



Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes 
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les 
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent 
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues 
planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues 
de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, 
i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les 
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies 
màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per 
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de 
forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica 
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus 
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció 
EHE. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de 
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 



complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas 
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades 
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma 
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 



Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb 
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però 
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les 
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han 
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent 
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu 
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 



kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic 
i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de 
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació 
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha 
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els 
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 



  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 



d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en 
les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat 
Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-
EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. 
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons 
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. 
Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat 
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, 
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es 
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de 
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La 
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a 
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, 
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants 
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en 
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs 
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran 
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major 
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes 
UNE). 



En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa 
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a 
productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions 
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat 
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa 
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha 
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element 
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada 
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no 
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a 
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la 
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, 
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les 
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es 
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan 
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions 
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés 
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que 
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels 
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el 
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una 
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al 
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part 
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols 
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És 
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les 
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre 
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una 
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona 
passada. 
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar 
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per 
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la 
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la 
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la 
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no 
han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està 
galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop 
col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels 
elements laminats i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de 
corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, 
tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per 
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i 
accessoris necessaris. 



  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar 
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes 
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials 
auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces 
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa 
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una 
dimensió de com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i 
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com 
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres 
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. 
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o 
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un 
sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos 
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter 
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula 
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del 
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el 
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de 
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el 
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 



Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi 
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; 
alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar 
tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort 
rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la 
utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres 
quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de 
regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició 
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran 
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una 
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, 
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la 
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de 
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques 
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges 
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions 
d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En 
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids 
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. 
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al 
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del 
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels 
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre 
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la 
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el 
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos 
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-
se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o 
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema 
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres 
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la 
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les 
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, 
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica 
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar 
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat 
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra 
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La 
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa 
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a 
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb 
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les 
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula 
aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la 
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la 
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, 
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o 
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres 
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan 
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport 
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, 
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de 
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha 
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les 
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules 
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus 
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates 
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al 
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa 
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules 
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de 
l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per 



evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i 
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de 
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de 
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i 
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. 
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de 
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació 
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han 
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció 
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del 
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part 
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, 
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més 
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció 
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció 
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el 
bon funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 



se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 



UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, 
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro 
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro 
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de 
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que 
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper 
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base 
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
1.2 Granulars o pulverulents i pastosos  



  
  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte 
en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes 
elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, 
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de 
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i 
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs 
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la 
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental 
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les 
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment 
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit 
al suport.  
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer 
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o 
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  



El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions 
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta 
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els 
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més 
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions 
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades 
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de 
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin 
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació 
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha 
de col·locar invertida.  



Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha 
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 



Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la 
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb 
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 



Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha 
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 



s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 



bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
 
 
 
 
 
 
 
A Lleida, març del 2023 
 
 
Arquitecte col·legiat: 
 
 
 
 
 
 
Signatura 



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
 

61 

III. AMIDAMENTS  
 
 
  



REHABILITACIÓ DE L´ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER
COM A LOCAL SOCIOCULTURAL. FASE 1: COBERTA DE LA NAU CENTRAL
Arquitectes: Núria Laplaza Faidella - Mercè Manonelles Montero - Xavier Solans Lugones
IANUA ARQUITECTURES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS. DESMUNTATGES I ENDERROCS

1 XPA10005 u Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions BIC de la Generalitat de Catalunya o altra
administracio. Cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de
identificació visual de les obres, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent ( Sense
descomposició )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori, total intervencio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm,
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quadre obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 01.01.01 h Camió grua de suport pel muntatge de l' estructura de la coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 dies de 8 hores 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 K121Z251 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 60 cm i alçària com a
màxim de 200 cm, amb bases regulables, bases amb rodes, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida si s'escau, amarradors cada 20 m2 de façana i/o de parament interior, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport. Criteri d'amidament: m3 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT ( m2 de superficie d'actuacio )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bastides longitudinals 2,000 19,000 1,000 10,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

5 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 60 cm d'amplària i alçària com a
màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau,
col.locada i amarradors cada 20 m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments,
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels treballs,
amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris. Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bastides longitudinals 2,000 19,000 10,000 25,000 9.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.500,000

6 P2145-4RSL m2 Desmuntatge de plataforma metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Desmuntatge i aplec de barana metàl.lica per a posterior aprofitament.
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana 2,000 3,420 1,400 9,576 C#*D#*E#*F#
2 plataforma 1,000 3,420 0,880 3,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,586

7 P2143-4RQL m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, amb supervisió arqueològica, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de baixants a la xarxa
existent

1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 P214C-AKXX m3 Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 0,975 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 10,725

9 P24A-H9BX m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 0,975 PERORIGEN(

G1:G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 10,725

10 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 0,975 PERORIGEN(

G1:G1, C2)
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,725

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL

1 E62200P4 m3 Recapçat de mur existent ( regularització del coronament dels murs on s'interve entre un promig de 40/50 cms
d'alçaria ) amb formigó ciclopi amb formigó de calç, amb aportacio de pedra nova o recuperada de les

EUR



REHABILITACIÓ DE L´ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER
COM A LOCAL SOCIOCULTURAL. FASE 1: COBERTA DE LA NAU CENTRAL
Arquitectes: Núria Laplaza Faidella - Mercè Manonelles Montero - Xavier Solans Lugones
IANUA ARQUITECTURES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

excavacions, s'inclou l'encofrat, el transport fins les zones a reconstruir, el morter sera de calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural nhl 5 ref. saint etienne o equivalent, amb una proporció en
volum 1:3 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165.
S'inclou els mitjans auxiliars d'elevació i de posta en obra per la formacio del recapçat ( regularitzacio de
coronaments ) de murs o parets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recapçat de murs 2,000 19,000 1,600 0,350 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

2 P430-6ULA m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, i llargària fins a 15 m,
treballada al taller i amb tractament fungicida-insecticida per immersió, muntada sobre suports. S'inclou perfileria
d'acer, sistema ocult.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues de fusta
2 3,000 0,120 0,200 7,900 0,569 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,120 0,200 6,500 0,624 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,120 0,200 7,200 0,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,711

3 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bigues de fusta 6,000 0,120 0,200 7,900 1,138 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,120 0,200 6,500 1,248 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,120 0,200 7,200 1,037 C#*D#*E#*F#
4 * 19,999 19,999 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,422

4 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caps de biga: platina de 25x25cm
d'acer

2,000 10,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

2 espiga oculta embeguda a la fusta
3 amb perns de connexió al cèrcol

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 P4531-MITY m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recapçat de murs 2,000 19,000 0,150 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

6 PY02-H8WL u Trepant sobre estructura de formigó de 16 mm de diàmetre com a mínim cada 40cm, amb màquina de
perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió murs existents i cèrcol 2,000 19,000 2,500 95,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 cada 40 cm

TOTAL AMIDAMENT 95,000

7 02.01.01 kg Barra d' acer inoxidable de 16mm de diàmetre, cada 40cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió murs existents i cèrcol 2,000 19,000 2,500 1,700 161,500 C#*D#*E#*F#
2 cada 40 cm

TOTAL AMIDAMENT 161,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  SISTEMA ENVOLUPANT I D' ACABAT EXTERIOR

1 P545-6RLA m2 Coberta de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alçada amb un
intereix de 3.00m entre nervis, col·locada sobre làmina separadora amb fixacions fixes i mòbils en acer
inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

2 P791-8ALA m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

3 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent col.locada sense
adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un valor nominal
promig de entre 300 /340 N.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

4 P5Z22-HYL1 m2 Solera de panell autoportant de gran llums de fusta d'avet de 27mm a la cara superior, nucli amb aïllament de
panell poliestirè expandit de 200mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 27 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer zincat i segellat de junts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

5 P5ZA3-52LI m Carener, de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 32cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques sobre base d'acer galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carener 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 P5ZB1-52L2 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 50cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 P5ZB1-52L1 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 21,5cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,600 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,200

8 PD16-HALI m Baixant de tub de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de D 100 mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecàmicament amb brides de subjecció de platina d' acer galvanitzat i tornilleria en acer zincat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 baixant 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,600

9 P5ZJ1-52LI m Canal interior de secció rectangular de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix i 650 mm
de desenvolupament, col·locada amb peces especials, fixacions mecàniques i soldadures amb estany. Part
proporcional de juntes de dilatació. Connectada al baixant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canals 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 Canal per arribar a baixant existent 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Canal entre baixants 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

10 P5Z24-H8LI m Solera tauler partic.fust.aglomer hidròfug de 19mm instal.lat amb tornilleria en acer bicromat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canals 2,000 19,000 0,500 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

11 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura tubular per aguantar canal
2 2,000 19,000 31,200 1.185,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.185,600

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SISTEMA D'ACABATS
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1 P5Z24-HIRL m2 Solera empostissat pi 150x22mm de cantell recte,fix.mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acabat interior sostre 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

2 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acabat interior sostre 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

3 04.01.01 m2 Fixacions de fusta tractada i cargols tipus Spax d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acabat interior sostre 9,000 19,000 171,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

4 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb biocida a base de dissolució al 80%
alcohol amb aigua, deixar acturar i raspatllat amb raspall de pues fines metàl.liques en parament vertical i
paviment.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paraments 3,000 19,000 10,000 570,000 C#*D#*E#*F#
2 portalades -3,000 3,000 18,000 -162,000 C#*D#*E#*F#
3 Pilars (cares) 12,000 2,000 11,000 264,000 C#*D#*E#*F#
4 Arcs diafragmàtics 4,000 8,500 34,000 C#*D#*E#*F#
5 Arcs murs (sota) 6,000 9,500 57,000 C#*D#*E#*F#
7 Paviments 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 843,000

5 PB12-DIXL m Col.locació de barana d'acer que estava en aplec, fixada mecànicament amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclòs, remants de llosana deixats ben acabats. Tractament antioxidant i pintat igual que la reta de barana
existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana 2,000 3,420 6,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,840

6 P9B1-H9CR m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix mitjà, col·locat amb junt a tocar, sobre llit de sorra de 3 cm,
ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra i rejuntat amb beurada de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de baixants a la xarxa
existent

1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 0,800 PERORIGEN(
G1:G1,C2)
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 8,800

7 PD33-B282 u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peu de baixant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PFA8-DV5C m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexió fins a xarxa de recollida aigua
pluja existent

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 P221D-I34S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexió fins a xarxa de recollida aigua
pluja existent

0,300 0,300 8,000 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,720

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i
e-at

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 49,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra totalment equipada amb material necessari per a cures i primers auxilis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant: perill indeterminat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

senyalitzant:  prohibit el pas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant: proteccio obligatoria del cap

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant:  equip primers auxilis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

19 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 9,977 189,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,563

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 01.01.01 h Camió grua de suport pel muntatge de l' estructura de la coberta. 85,76 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 02.01.01 kg Barra d' acer inoxidable de 16mm de diàmetre, cada 40cm. 6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-3 04.01.01 m2 Fixacions de fusta tractada i cargols tipus Spax d'acer inoxidable. 8,60 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-4 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

94,47 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-6 E62200P4 m3 Recapçat de mur existent ( regularització del coronament dels murs on s'interve entre un
promig de 40/50 cms d'alçaria ) amb formigó ciclopi amb formigó de calç, amb aportacio de
pedra nova o recuperada de les excavacions, s'inclou l'encofrat, el transport fins les zones a
reconstruir, el morter sera de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica
natural nhl 5 ref. saint etienne o equivalent, amb una proporció en volum 1:3 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165.
S'inclou els mitjans auxiliars d'elevació i de posta en obra per la formacio del recapçat (
regularitzacio de coronaments ) de murs o parets

280,66 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o
equivalent  col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb
un valor nominal promig de entre 300 /340 N.

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

9,00 €

(NOU EUROS)

P-10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

20,18 €

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma
de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra totalment equipada amb material necessari per a cures i primers auxilis 89,26 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-15 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori 14,12 €

(CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-16 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball 7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del
cap

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  equip primers auxilis

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  prohibit el pas

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

57,49 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

41,08 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-23 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 60 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20
m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments, cobertes i
treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-24 K121Z251 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 60 cm i
alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, bases amb rodes, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, amarradors cada 20 m2
de façana i/o de parament interior, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport. Criteri d'amidament: m3 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
( m2 de superficie d'actuacio )

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb biocida a base de
dissolució al 80% alcohol amb aigua, deixar acturar i raspatllat amb raspall de pues fines
metàl.liques en parament vertical i paviment.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-26 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

136,37 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-27 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

16,60 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-28 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-29 P2143-4RQL m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, amb supervisió arqueològica,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

15,16 €

(QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-30 P2145-4RSL m2 Desmuntatge de plataforma metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Desmuntatge i aplec de barana metàl.lica per a posterior aprofitament.

12,67 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P214C-AKXX m3 Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 23,17 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-32 P221D-I34S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

140,06 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-33 P24A-H9BX m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

20,00 €

(VINT EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-34 P430-6ULA m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, i llargària
fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament fungicida-insecticida per immersió, muntada
sobre suports. S'inclou perfileria d'acer, sistema ocult.

3.592,59 €

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-37 P4531-MITY m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

480,10 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-38 P545-6RLA m2 Coberta de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, sistema de junta
alçada amb un intereix de 3.00m entre nervis, col·locada sobre làmina separadora amb
fixacions fixes i mòbils en acer inoxidable.

88,76 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P5Z22-HYL1 m2 Solera de panell autoportant de gran llums de fusta d'avet de 27mm a la cara superior, nucli
amb aïllament de panell poliestirè expandit de 200mm de gruix i cara interior amb tauler
d'avet de 27 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer zincat i segellat de junts.

158,27 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-40 P5Z24-H8LI m Solera tauler partic.fust.aglomer hidròfug de 19mm instal.lat amb tornilleria en acer bicromat. 31,97 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 P5Z24-HIRL m2 Solera empostissat pi 150x22mm de cantell recte,fix.mecàniques 12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 P5ZA3-52LI m Carener, de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 32cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques sobre base d'acer galvanitzat.

51,87 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P5ZB1-52L1 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 21,5cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

35,19 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-44 P5ZB1-52L2 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 50cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

50,61 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 P5ZJ1-52LI m Canal interior de secció rectangular de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm
de gruix i 650 mm de desenvolupament, col·locada amb peces especials, fixacions
mecàniques i soldadures amb estany. Part proporcional de juntes de dilatació. Connectada al
baixant.

85,96 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 P791-8ALA m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada I2+D1
segons CTE/DB-HS 2006

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)



REHABILITACIÓ DE L´ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER
COM A LOCAL SOCIOCULTURAL. FASE 1: COBERTA DE LA NAU CENTRAL
Arquitectes: Núria Laplaza Faidella - Mercè Manonelles Montero - Xavier Solans Lugones
IANUA ARQUITECTURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-47 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-48 P9B1-H9CR m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix mitjà, col·locat amb junt a tocar, sobre llit
de sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada de color

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-49 PB12-DIXL m Col.locació de barana d'acer que estava en aplec, fixada mecànicament amb tac d'acer,
volandera i femella. Inclòs, remants de llosana deixats ben acabats. Tractament antioxidant i
pintat igual que la reta de barana existent.

18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

384,88 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 PD16-HALI m Baixant de tub de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de D 100 mm i d'1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecàmicament amb brides de subjecció de platina d' acer
galvanitzat i tornilleria en acer zincat.

56,94 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 PD33-B282 u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

28,90 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-53 PFA8-DV5C m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

46,68 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 PY02-H8WL u Trepant sobre estructura de formigó de 16 mm de diàmetre com a mínim cada 40cm, amb
màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat

43,79 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Arquitectes,

Núria Laplaza - Mercè Manonelles - Xavier Solans (IANUA ARQUITECTURES)
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P-1 01.01.01 h Camió grua de suport pel muntatge de l' estructura de la coberta. 85,76 €

Altres conceptes 85,76000 €

P-2 02.01.01 kg Barra d' acer inoxidable de 16mm de diàmetre, cada 40cm. 6,30 €

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI
316)

6,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 04.01.01 m2 Fixacions de fusta tractada i cargols tipus Spax d'acer inoxidable. 8,60 €

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 8,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

94,47 €

Altres conceptes 94,47000 €

P-5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

10,11 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,11250 €

Altres conceptes -0,00250 €

P-6 E62200P4 m3 Recapçat de mur existent ( regularització del coronament dels murs on s'interve entre un
promig de 40/50 cms d'alçaria ) amb formigó ciclopi amb formigó de calç, amb aportacio de
pedra nova o recuperada de les excavacions, s'inclou l'encofrat, el transport fins les zones a
reconstruir, el morter sera de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica
natural nhl 5 ref. saint etienne o equivalent, amb una proporció en volum 1:3 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165.
S'inclou els mitjans auxiliars d'elevació i de posta en obra per la formacio del recapçat (
regularitzacio de coronaments ) de murs o parets

280,66 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria o idem existent de la zona 42,06400 €

P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

87,40314 €

Altres conceptes 151,19286 €

P-7 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o
equivalent  col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb
un valor nominal promig de entre 300 /340 N.

15,72 €

B7711A00 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un
valor nominal promig de entre 300 /340 N.

11,57000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-8 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

6,59 €
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B1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

6,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

9,00 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

9,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

20,18 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

20,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,72 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,84 €

B1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma
de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç

8,88 €

B1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma
de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç

8,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra totalment equipada amb material necessari per a cures i primers auxilis 89,26 €

B17X0010 u Farmaciola d'obra 89,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori 14,12 €

B17X0030 u Reconeixement medic obligatori, amb aportacio d'informe 14,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball 7,58 €

B16X0010 h Formacio en seguretat e higiene, per a 12 treballadors en sesions de quatre hores 7,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat

14,77 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

1,90000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 11,00000 €
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Altres conceptes 1,87000 €

P-18 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del
cap

14,77 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

1,90000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 11,00000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-19 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  equip primers auxilis

14,77 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

1,90000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 11,00000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-20 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  prohibit el pas

14,77 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

1,90000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 11,00000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-21 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

57,49 €

BG422410 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a 36,54000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

Altres conceptes 20,57000 €

P-22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

41,08 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 30,54000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

Altres conceptes 10,29000 €

P-23 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 60 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20
m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments, cobertes i
treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

0,14 €

B0Y1Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 90/100 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 90/100 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors
cada 20 m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments,
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la
totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,14000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-24 K121Z251 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 60 cm i
alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, bases amb rodes, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, amarradors cada 20 m2
de façana i/o de parament interior, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport. Criteri d'amidament: m3 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
( m2 de superficie d'actuacio )

10,86 €

Altres conceptes 10,86000 €

P-25 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb biocida a base de
dissolució al 80% alcohol amb aigua, deixar acturar i raspatllat amb raspall de pues fines
metàl.liques en parament vertical i paviment.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.

4,25 €

B012-19VH l Alcohol etílic 0,16600 €

B0111000 m3 Aigua 0,33400 €

Altres conceptes 3,75000 €

P-26 P147W-65N u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

136,37 €

B147W-19P1 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

136,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 P1517-EQF m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

16,60 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,57000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15
usos, per a seguretat i salut

4,91750 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 0,82750 €

Altres conceptes 10,28500 €

P-28 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

6,13 €

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

0,22800 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,68400 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,04600 €

Altres conceptes 5,17200 €

P-29 P2143-4RQL m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, amb supervisió arqueològica,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

15,16 €
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Altres conceptes 15,16000 €

P-30 P2145-4RSL m2 Desmuntatge de plataforma metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Desmuntatge i aplec de barana metàl.lica per a posterior aprofitament.

12,67 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-31 P214C-AKX m3 Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 23,17 €

Altres conceptes 23,17000 €

P-32 P221D-I34S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

140,06 €

Altres conceptes 140,06000 €

P-33 P24A-H9BX m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

20,00 €

Altres conceptes 20,00000 €

P-34 P430-6ULA m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, i llargària
fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament fungicida-insecticida per immersió, muntada
sobre suports. S'inclou perfileria d'acer, sistema ocult.

3.592,59 €

B0AE-2J10 u Placa i elements per a tesar i fixar barra d'acer de diàmetre 32 mm 321,80000 €

B433-1BSV m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP 3

2.343,00000 €

Altres conceptes 927,79000 €

P-35 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

5,83 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

3,14000 €

Altres conceptes 2,69000 €

P-36 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

4,40 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,56000 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-37 P4531-MITY m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

480,10 €

Altres conceptes 480,10000 €

P-38 P545-6RLA m2 Coberta de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, sistema de junta
alçada amb un intereix de 3.00m entre nervis, col·locada sobre làmina separadora amb
fixacions fixes i mòbils en acer inoxidable.

88,76 €

B5ZZ3-1KBN u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 1,94000 €

B0CHI-17X7 m2 Planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix 52,36800 €

Altres conceptes 34,45200 €
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P-39 P5Z22-HYL1 m2 Solera de panell autoportant de gran llums de fusta d'avet de 27mm a la cara superior, nucli
amb aïllament de panell poliestirè expandit de 200mm de gruix i cara interior amb tauler
d'avet de 27 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer zincat i segellat de junts.

158,27 €

B0CU1-HYSA m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat
de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè
extruït de 200 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix

127,38550 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 2,24000 €

B0CU0-12VC u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 15,35000 €

Altres conceptes 13,29450 €

P-40 P5Z24-H8LI m Solera tauler partic.fust.aglomer hidròfug de 19mm instal.lat amb tornilleria en acer bicromat. 31,97 €

B0H1-0OL2 m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 14,71800 €

Altres conceptes 17,25200 €

P-41 P5Z24-HIRL m2 Solera empostissat pi 150x22mm de cantell recte,fix.mecàniques 12,75 €

B0H1-0OL2 m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 6,15480 €

Altres conceptes 6,59520 €

P-42 P5ZA3-52LI m Carener, de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 32cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques sobre base d'acer galvanitzat.

51,87 €

B5ZA0-0J5P m Carener de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 8 plecs

24,02400 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,30000 €

Altres conceptes 27,54600 €

P-43 P5ZB1-52L1 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 21,5cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

35,19 €

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs

17,03900 €

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 7,32000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,18953 €

Altres conceptes 10,64147 €

P-44 P5ZB1-52L2 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix, preformada i 50cm
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

50,61 €

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 12,20000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,18953 €

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs

19,36250 €

Altres conceptes 18,85797 €

P-45 P5ZJ1-52LI m Canal interior de secció rectangular de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm
de gruix i 650 mm de desenvolupament, col·locada amb peces especials, fixacions
mecàniques i soldadures amb estany. Part proporcional de juntes de dilatació. Connectada al
baixant.

85,96 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,30000 €

B5ZJ1-0NK8 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 45 cm
de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

13,68000 €

B5ZJ0-0MP9 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0,6 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

16,39969 €

Altres conceptes 54,58031 €
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P-46 P791-8ALA m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada I2+D1
segons CTE/DB-HS 2006

7,66 €

Altres conceptes 7,66000 €

P-47 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

6,10 €

B8A0-2J0F l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 2,26766 €

Altres conceptes 3,83234 €

P-48 P9B1-H9CR m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix mitjà, col·locat amb junt a tocar, sobre llit
de sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada de color

28,25 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,55200 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,92880 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,12498 €

Altres conceptes 26,64422 €

P-49 PB12-DIXL m Col.locació de barana d'acer que estava en aplec, fixada mecànicament amb tac d'acer,
volandera i femella. Inclòs, remants de llosana deixats ben acabats. Tractament antioxidant i
pintat igual que la reta de barana existent.

18,91 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,28000 €

Altres conceptes 16,63000 €

P-50 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

384,88 €

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 37,68000 €

Altres conceptes 14,85000 €

P-51 PD16-HALI m Baixant de tub de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de D 100 mm i d'1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecàmicament amb brides de subjecció de platina d' acer
galvanitzat i tornilleria en acer zincat.

56,94 €

BDY1-H4XM u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 1,42000 €

BD11-H4Y4 u Brida per a tub de planxa de zinc 14,36000 €

Altres conceptes 41,16000 €

P-52 PD33-B282 u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

28,90 €

BD32-2MKP u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada

16,21000 €

Altres conceptes 12,69000 €

P-53 PFA8-DV5C m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

46,68 €

BFA7-08SE m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

10,03680 €

BFYG-08X3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

1,82000 €
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BFWB-08V9 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

15,87800 €

Altres conceptes 18,94520 €

P-54 PY02-H8WL u Trepant sobre estructura de formigó de 16 mm de diàmetre com a mínim cada 40cm, amb
màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat

43,79 €

Altres conceptes 43,79000 €

Arquitectes,

Núria Laplaza - Mercè Manonelles - Xavier Solans (IANUA ARQUITECTURES)
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A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,65000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,74000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,84000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,65000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 24,74000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0121000 h Oficial 1a 18,40000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 27,76000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 27,76000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 27,76000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 23,17000 €

A013H000 h Ajudant electricista 23,17000 €

A013M000 h Ajudant muntador 23,17000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 28,50000 €

A02-FEPT h Arqueòleg director 33,50000 €

A0A-FEQ0 h Gruista 27,76000 €

A0A-FEQ3 h Gruista 27,76000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,69000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,20000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A0J-0028 h Restaurador assistent 22,23000 €

A0J-0029 h Conservador-restaurador 30,45000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 45,00000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 58,00000 €

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 40,00000 €

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 61,21000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,49000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

CL40AAAB h Element o sistema d'elevació de materials amb motor electric, inclos tots els sistemes de protecció
i subjecció

13,22000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B012-19VH l Alcohol etílic 0,83000 €

B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 5,40000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 22,12000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,31000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,27000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,35000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,77000 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria o idem existent de la zona 52,58000 €

B0533610 kg Calç hidràulica natural NHL 5 0,27000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B06E-10PV m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

97,70000 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

69,84000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 2,75000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,17000 €

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,86000 €

B0AE-2J10 u Placa i elements per a tesar i fixar barra d'acer de diàmetre 32 mm 64,36000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,72000 €

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 2,44000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,83000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,71000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,14000 €

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 3,15000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,08000 €

B0CHI-17X7 m2 Planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix 43,64000 €

B0CHK-2OLD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 20 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell

5,08000 €

B0CHK-2OOR m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell

5,25000 €

B0CHK-2OS6 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell

5,57000 €

B0CU0-12VC u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,07000 €

B0CU1-HYSA m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19
mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 200
mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix

110,77000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €

B0D31-07P5 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 563,99000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 28,22000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €
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B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,02000 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,06000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,23000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B0H1-0OL2 m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 13,38000 €

B0Y1Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 90/100 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 90/100 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20 m2
de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments, cobertes i treballs en
alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb
sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

0,14000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
mt-1, classe n i e-at

6,59000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

9,00000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2,
classe d

20,18000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,72000 €

B1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,84000 €

B1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

8,88000 €

B147W-19P1 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN
360

136,37000 €

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 3,31000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per
a seguretat i salut

19,67000 €

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,19000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B16X0010 h Formacio en seguretat e higiene, per a 12 treballadors en sesions de quatre hores 7,58000 €

B17X0010 u Farmaciola d'obra 89,26000 €

B17X0030 u Reconeixement medic obligatori, amb aportacio d'informe 14,12000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,09000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B433-1BSV m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP 3

1.562,00000 €
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MATERIALS

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,56000 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,14000 €

B5ZA0-0J5P m Carener de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 8 plecs

18,48000 €

B5ZA0-0J5R m Carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 8 plecs

22,75000 €

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs

15,49000 €

B5ZJ0-0MP9 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0,6 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

12,62000 €

B5ZJ1-0NK8 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

4,56000 €

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,10000 €

B5ZZ3-1KBN u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 1,94000 €

B5ZZ9-2DNK m Tapajunts de planxa de zinc natural i 0,82 mm de gruix 2,07000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B760-0RNC m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,27000 €

B7711A00 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un
valor nominal promig de entre 300 /340 N.

8,90000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,95000 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 1,00000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 13,06000 €

B8A0-2J0F l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 15,88000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8ZAU052 l Solució de silicofluorur de zinc 5,27000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,92000 €

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

84,15000 €

BB10-0XMQ m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

114,71000 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

1,90000 €

BD11-H4Y4 u Brida per a tub de planxa de zinc 7,18000 €

BD18-H6AH m Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 11,28000 €

BD32-2MKP u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada 16,21000 €

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

4,14000 €

BDY1-H4XM u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 0,71000 €

BFA7-08SE m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

9,84000 €

BFWB-08V9 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 79,39000 €

BFYG-08X3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,82000 €
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BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 0,00000 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

0,00000 €

BG422410 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a 36,54000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

0,00000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,82000 €

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 0,00000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,37000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 30,54000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L93 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 26,35600

Subtotal: 26,35600 26,35600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,90000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 124,98000 = 18,74700

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,27000 = 13,17550

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,31000 = 33,03050

Subtotal: 65,23380 65,23380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26356

COST DIRECTE 92,99336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,99336

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,31000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,77000 = 32,22510

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 124,98000 = 31,24500

Subtotal: 63,78210 63,78210
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 89,31170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,31170

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,77000 = 30,05040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 124,98000 = 47,49240

Subtotal: 77,85480 77,85480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 103,38440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,38440

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 198,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 124,98000 = 24,99600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,77000 = 30,24810
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 171,55610 171,55610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 198,34318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,34318

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,42000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,08000 = 1,13400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

Subtotal: 1,15460 1,15460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,41927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41927

D070BXQQ m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural nhl 5 tip. ref.
35calnhl3,5c de la sèrie cales de naturcal o eq., amb
una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 177,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 28,50000 28,50000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0533610 kg Calç hidràulica natural NHL 5 420,000      x 0,27000 = 113,40000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 22,12000 = 33,62240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 147,35640 147,35640
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 28,50000 = 0,28500

Subtotal: 0,28500 0,28500

COST DIRECTE 177,35240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,35240
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PARTIDES D'OBRA

01.01.01P-1 h Camió grua de suport pel muntatge de l' estructura de
la coberta.

Rend.: 1,000 85,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0A-FEQ3 h Gruista 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Maquinària

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 1,000 /R x 58,00000 = 58,00000

Subtotal: 58,00000 58,00000

COST DIRECTE 85,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,76000

02.01.01P-2 kg Barra d' acer inoxidable de 16mm de diàmetre, cada
40cm.

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

2,000      x 3,15000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30000

04.01.01P-3 m2 Fixacions de fusta tractada i cargols tipus Spax d'acer
inoxidable.

Rend.: 1,000 8,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 10,000      x 0,86000 = 8,60000

Subtotal: 8,60000 8,60000

COST DIRECTE 8,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60000

06.01.01.01 h Camió grua per:
Desmuntar l'escala de caragol del campanar, agafar
els carreus de pedra que el formen fins damunt de
camió per trasllat.
Muntar l'escala de caragol metàl.lica provisonal,
agafar l' escala premontada, col.locar-la al buit de l'
escala.

Rend.: 1,000 82,86 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0A-FEQ3 h Gruista 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 55,10000 = 55,10000

Subtotal: 55,10000 55,10000

COST DIRECTE 82,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,86000

7G121111P-4 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra
format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

Rend.: 1,000 94,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

1,0055      x 12,40655 = 12,47479

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 11,60408 = 11,60408

EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 19,17171 = 19,17171

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

4,000      x 12,80421 = 51,21684

Subtotal: 94,46742 94,46742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 94,46742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,46742
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PARTIDES D'OBRA

E2RA63G0P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 10,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 8,09000 = 10,11250

Subtotal: 10,11250 10,11250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,11250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,11250

E2RA63GX m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat de 1,6 T/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

E62200P4P-6 m3 Recapçat de mur existent ( regularització del
coronament dels murs on s'interve entre un promig de
40/50 cms d'alçaria ) amb formigó ciclopi amb formigó
de calç, amb aportacio de pedra nova o recuperada
de les excavacions, s'inclou l'encofrat, el transport fins
les zones a reconstruir, el morter sera de calç i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica
natural nhl 5 ref. saint etienne o equivalent, amb una
proporció en volum 1:3 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165.
S'inclou els mitjans auxiliars d'elevació i de posta en
obra per la formacio del recapçat ( regularitzacio de
coronaments ) de murs o parets

Rend.: 1,000 280,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

Subtotal: 74,10000 74,10000

Maquinària

CL40AAAB h Element o sistema d'elevació de materials amb motor
electric, inclos tots els sistemes de protecció i
subjecció

0,200 /R x 13,22000 = 2,64400

Subtotal: 2,64400 2,64400

Materials

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria o idem existent de la
zona

0,800      x 52,58000 = 42,06400

D070BXQQ m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural nhl 5 tip. ref.
35calnhl3,5c de la sèrie cales de naturcal  o eq., amb
una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 177,35240 = 70,94096

Subtotal: 113,00496 113,00496

Partides d'obra

P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

2,000      x 43,70157 = 87,40314

Subtotal: 87,40314 87,40314

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 277,15200 = 2,77152

Subtotal: 2,77152 2,77152
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,74100

COST DIRECTE 280,66462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,66462

E743FAÇAP-7 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i
transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de
cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran
de complir la norma EN 12311-1 amb un valor
nominal promig de entre 300 /340 N.

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

Subtotal: 3,93560 3,93560

Materials

B7711A00 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i
transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de
cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran
de complir la norma EN 12311-1 amb un valor
nominal promig de entre 300 /340 N.

1,300      x 8,90000 = 11,57000

Subtotal: 11,57000 11,57000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,50600 = 0,15506

Subtotal: 0,15506 0,15506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05903

COST DIRECTE 15,71969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71969

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,240 /R x 23,17000 = 5,56080

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 27,76000 = 6,66240

Subtotal: 12,22320 12,22320

Materials

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,22333 = 0,18335

Subtotal: 0,18335 0,18335

COST DIRECTE 12,40655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,40655

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 27,76000 = 6,38480

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 11,01880 11,01880

Materials

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,01867 = 0,16528

Subtotal: 0,16528 0,16528

COST DIRECTE 11,60408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60408

EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 18,51400 18,51400

Materials

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 0,38000 0,38000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,51400 = 0,27771

Subtotal: 0,27771 0,27771

COST DIRECTE 19,17171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17171

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 12,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,17000 = 4,24011

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 8,40411 8,40411

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 3,82000 = 3,82000

Subtotal: 4,19000 4,19000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,40400 = 0,12606

Subtotal: 0,12606 0,12606
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08404

COST DIRECTE 12,80421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,80421

H1411111P-8 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1,
classe n i e-at

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1,
classe n i e-at

1,000      x 6,59000 = 6,59000

Subtotal: 6,59000 6,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59000

H1422120P-9 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat
segons mt-17, classe d

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat
segons mt-17, classe d

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

H1432012P-10 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes
i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

Rend.: 1,000 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes
i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

1,000      x 20,18000 = 20,18000
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Subtotal: 20,18000 20,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 20,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,18000

H1441201P-11 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics,
homologada segons mt-9

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics,
homologada segons mt-9

1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72000

H1451110P-12 u Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio
elastica al canell

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio
elastica al canell

1,000      x 1,84000 = 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84000

H1457520P-13 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 8,88000 = 8,88000
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Subtotal: 8,88000 8,88000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88000

H1XD0010P-14 u Farmaciola en l' obra totalment equipada amb
material necessari per a cures i primers auxilis

Rend.: 1,000 89,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B17X0010 u Farmaciola d'obra 1,000      x 89,26000 = 89,26000

Subtotal: 89,26000 89,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 89,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,26000

H1XD0030P-15 u Reconeixement medic obligatori Rend.: 1,000 14,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B17X0030 u Reconeixement medic obligatori, amb aportacio
d'informe

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 14,12000 14,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12000

H1XE0040P-16 h Formacio en seguretat e higiene en el treball Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B16X0010 h Formacio en seguretat e higiene, per a 12
treballadors en sesions de quatre hores

1,000      x 7,58000 = 7,58000

Subtotal: 7,58000 7,58000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58000
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HBBA1551P-17 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill
indeterminat

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 2,75000 = 11,00000

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 12,90000 12,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01854

COST DIRECTE 14,77214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77214

HBBA1555P-18 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:
proteccio obligatoria del cap

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 2,75000 = 11,00000

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 12,90000 12,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01854

COST DIRECTE 14,77214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77214
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HBBA1563P-19 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip
primers auxilis

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 1,90000 = 1,90000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 2,75000 = 11,00000

Subtotal: 12,90000 12,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01854

COST DIRECTE 14,77214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77214

HBBA1564P-20 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:
prohibit el pas

Rend.: 1,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 2,75000 = 11,00000

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 12,90000 12,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01854

COST DIRECTE 14,77214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77214
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HG42241BP-21 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 57,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 23,17000 = 5,09740

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 27,76000 = 15,26800

Subtotal: 20,36540 20,36540

Materials

BG422410 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a

1,000      x 36,54000 = 36,54000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 36,92000 36,92000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20365

COST DIRECTE 57,48905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,48905

HM31161JP-22 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 41,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb
pressio incorporada i pintat

1,000      x 30,54000 = 30,54000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 30,79000 30,79000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10186

COST DIRECTE 41,07786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,07786

K121Z250P-23 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 60 cm d'amplària i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20
m2 de façana i/o parets interiors, per la realització
d'estructures, tancaments, cobertes i treballs en

Rend.: 1,000 0,14 €
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alçària en previsió de caigudes en alçària durant la
realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de
seguretat integrat amb tots els requisists
reglamentaris. Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 90/100 cm d'amplària i
alçària com a màxim de 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de
90/100 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada
i amarradors cada 20 m2 de façana i/o parets
interiors, per la realització d'estructures, tancaments,
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes
en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots
els requisists reglamentaris, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14000

K121Z251P-24 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica
fixa formada per bastiments de 60 cm i alçària com a
màxim de 200 cm, amb bases regulables, bases amb
rodes, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida si s'escau, amarradors
cada 20 m2 de façana i/o de parament interior,
inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport. Criteri d'amidament: m3 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT ( m2 de superficie d'actuacio )

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 8,79800 8,79800

Maquinària
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 45,00000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,79800 = 0,13197

Subtotal: 0,13197 0,13197

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13197

COST DIRECTE 10,86194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,86194

K87810U5P-25 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida
de parament, amb biocida a base de dissolució al
80% alcohol amb aigua, deixar acturar i raspatllat
amb raspall de pues fines metàl.liques en parament
vertical i paviment.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar
la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris.

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-0029 h Conservador-restaurador 0,120 /R x 30,45000 = 3,65400

Subtotal: 3,65400 3,65400

Materials

B012-19VH l Alcohol etílic 0,200      x 0,83000 = 0,16600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 0,50000 0,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 4,15400 = 0,04154

Subtotal: 0,04154 0,04154

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05481

COST DIRECTE 4,25035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25035

P147W-65NDP-26 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

Rend.: 1,000 136,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

1,000      x 136,37000 = 136,37000
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subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

Subtotal: 136,37000 136,37000

COST DIRECTE 136,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,37000

P1517-EQFBP-27 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,31000 = 0,82750

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 19,67000 = 4,91750

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,19000 = 0,57000

Subtotal: 6,31500 6,31500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10186

COST DIRECTE 16,60286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,60286

P151P-483CP-28 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 5,09300 5,09300

Materials

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,19000 = 0,22800

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 1,14000 = 0,68400

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

Subtotal: 0,95800 0,95800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07640

COST DIRECTE 6,12740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12740

P2143-4RQLP-29 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals, amb supervisió arqueològica, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 15,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A02-FEPT h Arqueòleg director 0,100 /R x 33,50000 = 3,35000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 14,93500 14,93500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22403

COST DIRECTE 15,15903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15903

P2145-4RSLP-30 m2 Desmuntatge de plataforma metàl·lica amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Desmuntatge i aplec de barana metàl.lica per a
posterior aprofitament.

Rend.: 1,000 12,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,250 /R x 24,74000 = 6,18500

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 28,22000 = 2,82200

Subtotal: 12,48250 12,48250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18724

COST DIRECTE 12,66974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66974

P214C-AKXXP-31 m3 Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Rend.: 1,000 23,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,17000

P21G0-4RU6 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb
conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 256,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 24,61000 = 73,83000

Subtotal: 252,58000 252,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,78870

COST DIRECTE 256,36870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,36870

P221D-I34SP-32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 140,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,9554 /R x 23,17000 = 137,98662

Subtotal: 137,98662 137,98662
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,06980

COST DIRECTE 140,05642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,05642

P24A-H9BXP-33 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camión para transporte de 7 t 0,500 /R x 40,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00000

P312-D4NZ m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 131,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06E-10PV m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,100      x 97,70000 = 107,47000

Subtotal: 107,47000 107,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 131,00027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,00027
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P430-6ULAP-34 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, i llargària fins a 15 m,
treballada al taller i amb tractament
fungicida-insecticida per immersió, muntada sobre
suports. S'inclou perfileria d'acer, sistema ocult.

Rend.: 1,000 3.592,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 28,26000 = 282,60000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 6,000 /R x 24,84000 = 149,04000

Subtotal: 431,64000 431,64000

Maquinària

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 8,000 /R x 61,21000 = 489,68000

Subtotal: 489,68000 489,68000

Materials

B0AE-2J10 u Placa i elements per a tesar i fixar barra d'acer de
diàmetre 32 mm

5,000      x 64,36000 = 321,80000

B433-1BSV m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració NP 3

1,500      x 1.562,00000 = 2.343,00000

Subtotal: 2.664,80000 2.664,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,47460

COST DIRECTE 3.592,59460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.592,59460

P437-4S9UP-35 kg Elements d'unió i recolzament per estructures de
fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,050 /R x 24,84000 = 1,24200

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,050 /R x 28,26000 = 1,41300

Subtotal: 2,65500 2,65500

Materials

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 3,14000 3,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03983

COST DIRECTE 5,83483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83483

P447-DMDEP-36 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,74000 = 1,23700

Subtotal: 2,64800 2,64800

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,56000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03972

COST DIRECTE 4,40322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40322

P4531-MITYP-37 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 480,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 34,66508 = 207,99048

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,96133 = 156,90640

P4534-IISC m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

1,000      x 115,20080 = 115,20080

Subtotal: 480,09768 480,09768
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COST DIRECTE 480,09768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,09768

P4534-IISC m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 115,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 27,76000 = 2,80376

A0D-0007 h Manobre 0,403 /R x 23,17000 = 9,33751

Subtotal: 12,14127 12,14127

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 164,75000 = 27,67800

Subtotal: 27,67800 27,67800

Materials

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,075      x 69,84000 = 75,07800

Subtotal: 75,07800 75,07800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30353

COST DIRECTE 115,20080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,20080

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,52410 0,52410

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,41927 = 1,41927

Subtotal: 1,42937 1,42937
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00786

COST DIRECTE 1,96133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96133

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 34,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 27,76000 = 17,76640

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 24,65000 = 11,83200

Subtotal: 29,59840 29,59840

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 11,76000 = 0,23638

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,02000 = 2,32199

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

Subtotal: 4,32672 4,32672

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73996

COST DIRECTE 34,66508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,66508

P4DG-3XTE m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 43,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,660 /R x 27,76000 = 18,32160

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,726 /R x 24,65000 = 17,89590

Subtotal: 36,21750 36,21750

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 11,76000 = 0,11878

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 388,96000 = 0,38896

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 28,22000 = 0,28502

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,050      x 4,06000 = 4,26300
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B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,43000 = 0,89870

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 6,57863 6,57863

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90544

COST DIRECTE 43,70157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,70157

P545-6RLAP-38 m2 Coberta de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent
de 0,65 mm de gruix, sistema de junta alçada amb un
intereix de 3.00m entre nervis, col·locada sobre
làmina separadora amb fixacions fixes i mòbils en
acer inoxidable.

Rend.: 1,000 88,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 23,17000 = 15,29220

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,660 /R x 27,76000 = 18,32160

Subtotal: 33,61380 33,61380

Materials

B0CHI-17X7 m2 Planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix 1,200      x 43,64000 = 52,36800

B5ZZ3-1KB u Part proporcional d'elements de muntatge per a
cobertes de planxa de zinc

1,000      x 1,94000 = 1,94000

Subtotal: 54,30800 54,30800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84035

COST DIRECTE 88,76215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,76215

P54C-HM58 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 20 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 17,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,65000 = 3,08125

Subtotal: 10,02125 10,02125

Materials

B0CHK-2OL m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 20 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell

1,071      x 5,08000 = 5,44068

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000
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Subtotal: 7,32118 7,32118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15032

COST DIRECTE 17,49275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49275

P54C-I3B3 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,65000 = 3,08125

Subtotal: 10,02125 10,02125

Materials

B0CHK-2OS m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell

1,071      x 5,57000 = 5,96547

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

Subtotal: 7,84597 7,84597

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15032

COST DIRECTE 18,01754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,01754

P54C-I7L1 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,65000 = 3,08125

Subtotal: 10,02125 10,02125

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0CHK-2OO m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell

1,071      x 5,25000 = 5,62275
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Subtotal: 7,50325 7,50325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15032

COST DIRECTE 17,67482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67482

P5Z22-HYL1P-39 m2 Solera de panell autoportant de gran llums de fusta
d'avet de 27mm a la cara superior, nucli amb
aïllament de panell poliestirè expandit de 200mm de
gruix i cara interior amb tauler d'avet de 27 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer
zincat i segellat de junts.

Rend.: 1,000 158,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 13,10250 13,10250

Materials

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

2,240      x 1,00000 = 2,24000

B0CU0-12V u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït

5,000      x 3,07000 = 15,35000

B0CU1-HYS m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix amb una làmina d'impermeabilització
transpirable adherida, poliestirè extruït de 200 mm de
gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de
gruix

1,150      x 110,77000 = 127,38550

Subtotal: 144,97550 144,97550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19654

COST DIRECTE 158,27454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,27454

P5Z24-H8LIP-40 m Solera tauler partic.fust.aglomer hidròfug de 19mm
instal.lat amb tornilleria en acer bicromat.

Rend.: 1,000 31,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,400 /R x 24,84000 = 9,93600

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 28,26000 = 7,06500

Subtotal: 17,00100 17,00100

Materials

B0H1-0OL2 m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 1,100      x 13,38000 = 14,71800

Subtotal: 14,71800 14,71800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25502

COST DIRECTE 31,97402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,97402

P5Z24-HIRLP-41 m2 Solera empostissat pi 150x22mm de cantell
recte,fix.mecàniques

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,230 /R x 28,26000 = 6,49980

Subtotal: 6,49980 6,49980

Materials

B0H1-0OL2 m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 0,460      x 13,38000 = 6,15480

Subtotal: 6,15480 6,15480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09750

COST DIRECTE 12,75210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75210

P5ZA3-5226 m Carener, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6
mm de gruix, preformada i 60 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 41,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 27,76000 = 9,16080

A0D-0007 h Manobre 0,165 /R x 23,17000 = 3,82305

Subtotal: 12,98385 12,98385

Materials

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 4,000      x 0,86000 = 3,44000

B5ZA0-0J5R m Carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6
mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 8 plecs

1,100      x 22,75000 = 25,02500

Subtotal: 28,46500 28,46500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32460

COST DIRECTE 41,77345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,77345
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P5ZA3-52LIP-42 m Carener, de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent
de 0,65 mm de gruix, preformada i 32cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre base d'acer galvanitzat.

Rend.: 1,000 51,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 23,17000 = 9,38385

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,630 /R x 27,76000 = 17,48880

Subtotal: 26,87265 26,87265

Materials

B5ZA0-0J5P m Carener de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de
50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8
plecs

1,300      x 18,48000 = 24,02400

B5ZZ1-131R u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 3,000      x 0,10000 = 0,30000

Subtotal: 24,32400 24,32400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67182

COST DIRECTE 51,86847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,86847

P5ZB1-52L1P-43 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de
0,65 mm de gruix, preformada i 21,5cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,270 /R x 27,76000 = 7,49520

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

Subtotal: 10,27560 10,27560

Materials

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

1,100      x 15,49000 = 17,03900

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 3,000      x 2,44000 = 7,32000

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,95000 = 0,18953

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 103,38440 = 0,11372

Subtotal: 24,66225 24,66225

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25689

COST DIRECTE 35,19474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,19474
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P5ZB1-52L2P-44 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de
0,65 mm de gruix, preformada i 50cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 50,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 18,28450 18,28450

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,95000 = 0,18953

B5ZB0-0KLV m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

1,250      x 15,49000 = 19,36250

B0AK-07AV cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 5,000      x 2,44000 = 12,20000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 103,38440 = 0,11372

Subtotal: 31,86575 31,86575

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45711

COST DIRECTE 50,60736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,60736

P5ZJ1-52LIP-45 m Canal interior de secció rectangular de planxa de zinc
Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de gruix i 650
mm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials, fixacions mecàniques i soldadures amb
estany. Part proporcional de juntes de dilatació.
Connectada al baixant.

Rend.: 1,000 85,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,310 /R x 23,17000 = 7,18270

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,850 /R x 27,76000 = 23,59600

Subtotal: 52,98670 52,98670

Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,000      x 0,26000 = 1,30000

B5ZJ1-0NK8 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,000      x 4,56000 = 13,68000

B5ZJ0-0MP9 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc
de gruix 0,6 mm, de 45 cm de desenvolupament, com
a màxim

1,2995      x 12,62000 = 16,39969

Subtotal: 31,37969 31,37969
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,58960

COST DIRECTE 85,95599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,95599

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,95000 = 2,09000

Subtotal: 2,09000 2,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11459

COST DIRECTE 9,84409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84409

P791-8ALAP-46 m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada I2+D1 segons
CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 7,65929 = 7,65929

Subtotal: 7,65929 7,65929

COST DIRECTE 7,65929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65929

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520
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A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 15,66770 15,66770

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 13,06000 = 5,19527

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 15,59000 = 3,18036

Subtotal: 8,37563 8,37563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502

COST DIRECTE 24,27835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27835

P8A4-AKV9P-47 m2 Tractament de protecció superficial de superfície
horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat
mat, aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,0125 /R x 24,65000 = 0,30813

Subtotal: 3,77813 3,77813

Materials

B8A0-2J0F l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

0,1428      x 15,88000 = 2,26766

Subtotal: 2,26766 2,26766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05667

COST DIRECTE 6,10246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10246

P9B1-H9CRP-48 m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix
mitjà, col·locat amb junt a tocar, sobre llit de sorra de
3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada
de color

Rend.: 1,000 28,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 23,60700 23,60700

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,048      x 19,35000 = 0,92880
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B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 0,92000 = 0,55200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 124,98000 = 0,12498

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 89,31170 = 2,67935

Subtotal: 4,28513 4,28513

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35411

COST DIRECTE 28,24624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,24624

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 103,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 28,20000 = 11,28000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,74000 = 4,94800

Subtotal: 16,22800 16,22800

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,14000 = 2,28000

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 84,15000 = 84,15000

Subtotal: 86,43000 86,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40570

COST DIRECTE 103,06370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,06370

PB12-DIXLP-49 m Col.locació de barana d'acer que estava en aplec,
fixada mecànicament amb tac d'acer, volandera i
femella. Inclòs, remants de llosana deixats ben
acabats. Tractament antioxidant i pintat igual que la
reta de barana existent.

Rend.: 1,000 18,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 28,20000 = 11,28000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,74000 = 4,94800

Subtotal: 16,22800 16,22800

Materials
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B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,14000 = 2,28000

Subtotal: 2,28000 2,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40570

COST DIRECTE 18,91370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,91370

PB13-61TL m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1,000 127,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 24,27835 = 24,27835

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

1,000      x 103,06370 = 103,06370

Subtotal: 127,34205 127,34205

COST DIRECTE 127,34205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,34205

PB70-HC74P-50 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 384,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 14,34500 14,34500

Materials

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,71000 = 37,68000

B147W-H5J u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 332,35000 = 332,35000
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Subtotal: 370,03000 370,03000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,50208

COST DIRECTE 384,87708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,87708

PD16-HALIP-51 m Baixant de tub de planxa de zinc Quartz-Zinc o
equivalent de D 100 mm i d'1 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecàmicament amb brides
de subjecció de platina d' acer galvanitzat i tornilleria
en acer zincat.

Rend.: 1,000 56,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 27,76000 = 12,07560

Subtotal: 21,93560 21,93560

Materials

BDY1-H4XM u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix

2,000      x 0,71000 = 1,42000

BD11-H4Y4 u Brida per a tub de planxa de zinc 2,000      x 7,18000 = 14,36000

ZINC100 m Tub de planxa de zinc de D100mm i d'1mm de gruix. 1,400      x 13,50000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32903

COST DIRECTE 56,94463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,94463

PD31-LOUM u Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 190,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,700 /R x 23,17000 = 39,38900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,400 /R x 27,76000 = 94,38400

Subtotal: 133,77300 133,77300

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

52,000      x 0,26000 = 13,52000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 124,98000 = 0,49992

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,56000 = 0,00312

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de

0,150      x 198,34318 = 29,75148
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

B06D-0L93 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,122      x 92,99336 = 11,34519

Subtotal: 55,11971 55,11971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,00660

COST DIRECTE 190,89931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,89931

PD33-B282P-52 u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

Rend.: 1,000 28,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 12,50300 12,50300

Materials

BD32-2MKP u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada

1,000      x 16,21000 = 16,21000

Subtotal: 16,21000 16,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18755

COST DIRECTE 28,90055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,90055

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 24,65000 = 0,81345

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 27,76000 = 1,83216

Subtotal: 2,64561 2,64561

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,21000 = 0,42000

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 4,14000 = 4,55400



REHABILITACIÓ DE L´ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER
COM A LOCAL SOCIOCULTURAL. FASE 1: COBERTA DE LA NAU CENTRAL
Arquitectes: Núria Laplaza Faidella - Mercè Manonelles Montero - Xavier Solans Lugones
IANUA ARQUITECTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,97400 4,97400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03968

COST DIRECTE 7,65929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65929

PFA8-DV5CP-53 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 46,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,65000 = 8,62750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 18,66900 18,66900

Materials

BFWB-08V9 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 79,39000 = 15,87800

BFA7-08SE m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 9,84000 = 10,03680

BFYG-08X3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,82000 = 1,82000

Subtotal: 27,73480 27,73480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28004

COST DIRECTE 46,68384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,68384

PY02-H8WLP-54 u Trepant sobre estructura de formigó de 16 mm de
diàmetre com a mínim cada 40cm, amb màquina de
perforació amb picola buida de corona de widia, en
vertical i inclinat

Rend.: 1,000 43,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

Subtotal: 36,11000 36,11000

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,398 /R x 8,58000 = 3,41484

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,453 /R x 8,22000 = 3,72366
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Subtotal: 7,13850 7,13850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54165

COST DIRECTE 43,79015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,79015
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XPA10005 u Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons
recomanacions BIC de la Generalitat de Catalunya o
altra administracio. Cartell de retol de 3x3,5 m, amb
planxes d'alumini pintades i retolades segons el
programa de identificació visual de les obres, inclos
els perfils de ferro galvanitzat i suporteria
corresponent ( Sense descomposició )

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

B0A8-07N8 * Elemento no encontrado 0,00000 €

ZINC100 m Tub de planxa de zinc de D100mm i d'1mm de gruix. 13,50000 €



Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Treballs previs. Desmuntatges i enderrocs

1 XPA10005 u Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions
BIC de la Generalitat de Catalunya o altra administracio. Cartell de
retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el
programa de identificació visual de les obres, inclos els perfils de ferro
galvanitzat i suporteria corresponent ( Sense descomposició ) (P - 0)

1,000 0,00 0,00

2 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa
de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 4)

1,000 94,47 94,47

3 01.01.01 h Camió grua de suport pel muntatge de l' estructura de la coberta. (P -
1)

24,000 85,76 2.058,24

4 K121Z251 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per
bastiments de 60 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases
regulables, bases amb rodes, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si
s'escau, amarradors cada 20 m2 de façana i/o de parament interior,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport.
Criteri d'amidament: m3 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT ( m2 de superficie d'actuacio )
(P - 24)

380,000 10,86 4.126,80

5 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per
bastiments de 60 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada
i amarradors cada 20 m2 de façana i/o parets interiors, per la
realització d'estructures, tancaments, cobertes i treballs en alçària en
previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists
reglamentaris. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT
(P - 23)

9.500,000 0,14 1.330,00

6 P2145-4RSL m2 Desmuntatge de plataforma metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Desmuntatge i aplec de barana metàl.lica per a posterior aprofitament.
(P - 30)

12,586 12,67 159,46

7 P2143-4RQL m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, amb
supervisió arqueològica, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 29)

8,000 15,16 121,28

8 P214C-AKXX m3 Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31) 10,725 23,17 248,50

9 P24A-H9BX m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)

10,725 20,00 214,50

10 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 5)

10,725 10,11 108,43

TOTAL Capítol 01.01 8.461,68

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Sistema estructural

1 E62200P4 m3 Recapçat de mur existent ( regularització del coronament dels murs on
s'interve entre un promig de 40/50 cms d'alçaria ) amb formigó ciclopi
amb formigó de calç, amb aportacio de pedra nova o recuperada de
les excavacions, s'inclou l'encofrat, el transport fins les zones a
reconstruir, el morter sera de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural nhl 5 ref. saint etienne o equivalent,
amb una proporció en volum 1:3 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165.
S'inclou els mitjans auxiliars d'elevació i de posta en obra per la
formacio del recapçat ( regularitzacio de coronaments ) de murs o
parets (P - 6)

21,280 280,66 5.972,44

2 P430-6ULA m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament fungicida-insecticida per immersió, muntada sobre suports.
S'inclou perfileria d'acer, sistema ocult. (P - 34)

1,711 3.592,59 6.146,92

3 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta,
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 47)

23,422 6,10 142,87

4 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR,
galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra (P - 35)

400,000 5,83 2.332,00

5 P4531-MITY m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3 (P - 37)

5,700 480,10 2.736,57

6 PY02-H8WL u Trepant sobre estructura de formigó de 16 mm de diàmetre com a
mínim cada 40cm, amb màquina de perforació amb picola buida de
corona de widia, en vertical i inclinat (P - 54)

95,000 43,79 4.160,05

7 02.01.01 kg Barra d' acer inoxidable de 16mm de diàmetre, cada 40cm. (P - 2) 161,500 6,30 1.017,45

TOTAL Capítol 01.02 22.508,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Sistema envolupant i d' acabat exterior

1 P545-6RLA m2 Coberta de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de
gruix, sistema de junta alçada amb un intereix de 3.00m entre nervis,
col·locada sobre làmina separadora amb fixacions fixes i mòbils en
acer inoxidable. (P - 38)

171,000 88,76 15.177,96

2 P791-8ALA m2 Làmina nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 46)

171,000 7,66 1.309,86

3 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B
de DuPont o equivalent col.locada sense adherir al suport, inclos pp
de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la
norma EN 12311-1 amb un valor nominal promig de entre 300 /340 N.
(P - 7)

171,000 15,72 2.688,12

4 P5Z22-HYL1 m2 Solera de panell autoportant de gran llums de fusta d'avet de 27mm a
la cara superior, nucli amb aïllament de panell poliestirè expandit de
200mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 27 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques d'acer zincat i segellat de junts. (P
- 39)

171,000 158,27 27.064,17

EUR
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5 P5ZA3-52LI m Carener, de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de
gruix, preformada i 32cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre base d'acer galvanitzat. (P - 42)

19,000 51,87 985,53

6 P5ZB1-52L2 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de
gruix, preformada i 50cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 44)

38,000 50,61 1.923,18

7 P5ZB1-52L1 m Remat de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de 0,65 mm de
gruix, preformada i 21,5cm de desenvolupament, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 43)

57,200 35,19 2.012,87

8 PD16-HALI m Baixant de tub de planxa de zinc Quartz-Zinc o equivalent de D 100
mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecàmicament amb brides de subjecció de platina d' acer galvanitzat i
tornilleria en acer zincat. (P - 51)

18,600 56,94 1.059,08

9 P5ZJ1-52LI m Canal interior de secció rectangular de planxa de zinc Quartz-Zinc o
equivalent de 0,65 mm de gruix i 650 mm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials, fixacions mecàniques i soldadures
amb estany. Part proporcional de juntes de dilatació. Connectada al
baixant. (P - 45)

42,000 85,96 3.610,32

10 P5Z24-H8LI m Solera tauler partic.fust.aglomer hidròfug de 19mm instal.lat amb
tornilleria en acer bicromat. (P - 40)

19,000 31,97 607,43

11 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 36)

1.185,600 4,40 5.216,64

TOTAL Capítol 01.03 61.655,16

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sistema d'acabats

1 P5Z24-HIRL m2 Solera empostissat pi 150x22mm de cantell recte,fix.mecàniques (P -
41)

171,000 12,75 2.180,25

2 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta,
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 47)

171,000 6,10 1.043,10

3 04.01.01 m2 Fixacions de fusta tractada i cargols tipus Spax d'acer inoxidable. (P -
3)

171,000 8,60 1.470,60

4 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament,
amb biocida a base de dissolució al 80% alcohol amb aigua, deixar
acturar i raspatllat amb raspall de pues fines metàl.liques en parament
vertical i paviment.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris. (P - 25)

843,000 4,25 3.582,75

5 PB12-DIXL m Col.locació de barana d'acer que estava en aplec, fixada
mecànicament amb tac d'acer, volandera i femella. Inclòs, remants de
llosana deixats ben acabats. Tractament antioxidant i pintat igual que
la reta de barana existent. (P - 49)

6,840 18,91 129,34

6 P9B1-H9CR m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix mitjà, col·locat amb
junt a tocar, sobre llit de sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra i rejuntat amb
beurada de color (P - 48)

8,800 28,25 248,60

7 PD33-B282 u Pericó prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 52)

1,000 28,90 28,90

8 PFA8-DV5C m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

8,000 46,68 373,44

9 P221D-I34S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb

0,720 140,06 100,84

EUR
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les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 32)

TOTAL Capítol 01.04 9.157,82

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Seguretat i salut

1 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de
400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at (P - 8)

4,000 6,59 26,36

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe
d (P - 9)

4,000 9,00 36,00

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada
segons mt-9 (P - 11)

49,000 0,72 35,28

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons mt-2, classe d (P - 10)

1,000 20,18 20,18

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 22)

1,000 41,08 41,08

6 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i
subjeccio elastica al canell (P - 12)

4,000 1,84 7,36

7 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit
hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 13)

1,000 8,88 8,88

8 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra totalment equipada amb material necessari per a
cures i primers auxilis (P - 14)

1,000 89,26 89,26

9 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori (P - 15) 3,000 14,12 42,36

10 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat  (P - 17)

1,000 14,77 14,77

11 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant:  prohibit el pas (P - 20)

1,000 14,77 14,77

12 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap (P -
18)

1,000 14,77 14,77

13 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant:  equip primers auxilis (P - 19)

1,000 14,77 14,77

14 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball (P - 16) 4,000 7,58 30,32

15 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P -
21)

1,000 57,49 57,49

16 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P -
26)

2,000 136,37 272,74

EUR
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17 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (P - 50)

1,000 384,88 384,88

18 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
27)

58,000 16,60 962,80

19 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

189,563 6,13 1.162,02

TOTAL Capítol 01.05 3.236,09

TOTAL PRESSUPOST 105.019,05

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs. Desmuntatges i enderrocs 8.461,68

Capítol 01.02  Sistema estructural 22.508,30

Capítol 01.03  Sistema envolupant i d' acabat exterior 61.655,16

Capítol 01.04  Sistema d'acabats 9.157,82

Capítol 01.05  Seguretat i salut 3.236,09

Obra 01 Pressupost 01 105.019,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
105.019,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 105.019,05

105.019,05

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 105.019,05

13 % Despeses Generals SOBRE 105.019,05................................................................... 13.652,48

6 % Benefici Industrial SOBRE 105.019,05........................................................................ 6.301,14

Subtotal 124.972,67

21 % IVA SOBRE 124.972,67............................................................................................. 26.244,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 151.216,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )

Arquitectes,

Núria Laplaza - Mercè Manonelles - Xavier Solans (IANUA ARQUITECTURES)
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El Pressupost d’Execució Material de la FASE 1 segons el pressupost detallat per partides que s’adjunta, 
és de Cent cinc mil dinou Euros amb cinc cèntims (105.019,05 €). 
 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta de la FASE 1 segons el pressupost detallat per partides que 
s’adjunta, és de 
Cent cinquanta-un mil dos-cents setze Euros amb noranta-tres cèntims 151.216,93 €) 
 
 
 
 
 
 
A Lleida, març de 2023 
 
Els Arquitectes, 
 
 
 
Núria Laplaza Faidella - Mercè Manonelles Montero – Xavier Solans Lugones 
ianua arquitectures, S.C.P. 
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V. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
El projecte bàsic es complementa amb els documents identificats en l'apartat MG3 de la Memòria. 

 
 

V1 RELACIÓ DE TREBALLS REDACTATS AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
GUALTER I INFORMATS PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI 
CULTURAL DE LLEIDA  

 
 
 
 
 
 
 
  



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 9/96 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 
Gaceta 4/6/1931

Definició: Estudis previs del projecte d'adequació i reutilització del Monestir de Baronia de Rialb

Promotor: Servei de Patrimoni Arquitectònic
Tècnic redactor:

Acta: 149 Data: 06/03/1996

Acord:

Acta 149 de 6/3/1996 - Referent al tractament del claustre, es considera correcta la intervenció plantejada. En 
canvi, es creu que les propostes envers la façana i la coberta de l'església són massa impactants. Exp. 49/96 
acta 153 3/7/96 aprovat el projecte bàsic, caldrà trametre els projectes executius.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 20/96 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 
Gaceta 4/6/1931

Definició: Camp de treball per neteja de l'entorn i manteniment dels elements de fusta del 
Claustre

Promotor: Patronat d'Amics i protectors del monestir de Santa Maria de Gualter
Tècnic redactor:

Acta: 150 Data: 15/04/1996

Acord:

Acta 150 de 15/4/1996 - La Comissió aprova per unanimitat l'expedient. No obstant, cal especificar que la 
neteja superficial d'herbes i matolls no ha d'afectar al subsòl ni a les estructures pètries.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 49/96 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Santa Maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 Gaceta 
4/6/1931

Definició: Adequació i reutilització del Monestir de Santa Maria de Gualter.

Promotor:

Tècnic redactor: Xavier Marca Güell

Acta: 153 Data: 03/07/1996

Acord:

Acta 153 de 3/7/1996 - La Comissió aprova per unanimitat l'expedient atès que el projecte desenvolupa 
l'expedient 92/95 (informat favorablement l'11/12/1995), detalla la intervenció de l'edifici i acota l'ajardinament 
als terrenys més propers. Cal un control arqueològic de la intervenció.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 2/97 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa Maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 
Gaceta 4/6/1931

Definició: Restauració i reutilització del Monestir de Santa Maria de Gualter

Promotor: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Tècnic redactor: Jordi Segura, JC Melero

Acta: 159 Data: 05/02/1997

Acord:

Acta 159 de 5/2/1997 - Aprovat el projecte del dia 3/2/97. Control arqueològic

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 34/97 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Santa Maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 Gaceta 
4/6/1931

Definició: Camp de treball per netejar l'entorn de Santa Maria de Gualter

Promotor: Patronat d'Amics i protectors del monestir de Santa Maria de Gualter.
Tècnic redactor:

Acta: 163 Data: 04/06/1997

Acord:

Aprovat per unanimitat

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 99/97 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa Maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 
Gaceta 4/6/1931

Definició: Projecte de reforma d'edifici situat al Monestir de Santa Maria de Gualter

Promotor: Ramona Baró
Tècnic redactor: Luís Aguelo Parés

Acta: 170 Data: 04/02/1998

Acord:

Aprovat per unanimitat amb el benentès que les substitucions de les teulades s'ubiquin en el mateix volum 
actualment consolidat.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 128/00 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Santa Maria de Gualter. Monument històric declarat BCIN D. 3/6/1931 Gaceta 
4/6/1931

Definició: Consolidació estructural Monestir, església Santa Maria de Gualter. 1% cultural

Promotor: Programa 1% Cultural
Tècnic redactor: Antoni Martí i Josep Esteve

Acta: 199 Data: 09/11/2000

Acord:

Aprovat per unanimitat

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 15/01 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Santa Maria de Gualter

Definició: Substitució coberta i arranjament de la paret del pati del Monestir de Gualter

Promotor: Antoni Canes
Tècnic redactor: Lluís Tresents

Acta: 203 Data: 07/03/2001

Acord:

La proposta consisteix en la substitució de la coberta sense incrementar el volum i mantenint el ràfec i el seu 
material.
La Comissió aprova per unanimitat la proposta atès que es considera correcta. Referent a l'arranjament de la 
façana interior del pati es recomana que el rejuntat es faci amb morters de calç per segellar les juntes, ja que 
es considera més adequat.
La Comissió, observant el conjunt de cases particulars que pertanyen al conjunt monumental, creu que 
s'hauria de sol3licitar a l'Ajuntament que iniciés gestions per tal de millorar el conjunt, i en particular la façana 
de la casa objecte d'aquest expedient, que presenta una tribuna relativament moderna que pertorba la imatge 
i la consideració del monument. S'acorda escriure a l'Ajuntament en aquest sentit.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 90/10 Poble: LA BARONIA DE RIALB

Nivell protecció: Monestir de Santa Maria de Gualter.BCIN MHA declarat. D 03,06,1931. Gaceta 
04,06,1931

Definició: Projecte bàsic i executiu d'adequació de l'església de Sta. Maria de Gualter com a  
Centre de Promoció i  Divulgació Turística i Patrimonial de la Baronia de Rialp.

Promotor: ajuntament
Tècnic redactor: Antoni Marti i Josep Esteve

Acta: 302 Data: 07/07/2010

Acord:

Acta 302 de 7/7/2010 - La comissió acorda, per unanimitat, aprovar aquest expedient amb la condició de què 
no afectarà a la restauració integral del monument (reversibilitat de l'actuació) i amb la recomanació de què 
cal elaborar un projecte global de restauració del monument o pla director abans de consolidar de caire 
provisional i sempre vinculada al projecte general de l'edifici.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 102/16 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa Maria de Gualter. BCIN MHA Declarat D. 3/6/1931 Gaceta 
4/6/1931.

Definició: Avcantprojecte de la restitució parcial de la coberta central de l'antiga església de 
Santa Maria de Gualter, com a espai sociocultural.

Promotor: Ajuntament de la Baronia de Rialb
Tècnic redactor: Josep Esteve Vila i Lurdes Verdés Pijuan

Acta: 370 Data: 15/09/2016

Acord:

Acta 370 de 15/9/2016 - La Comissió acorda, per unanimitat, aprovar aquest expedient, i es recorda que 
caldrà que el corresponent projecte executiu sigui sotmès a consideració d’aquesta Comissió.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 107/16 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa Maria de Gualter. BCIN MHA Declarat D. 3/6/1931 Gaceta 
4/6/1931

Definició: Senyalització de les intervencions del programa Romànic Obert.

Promotor: Departament de Cultura i Obra Social "laCaixa"
Tècnic redactor: Montserrat Cucurella-Jorba

Acta: 370 Data: 15/09/2016

Acord:

Acta 370 de 15/9/2016 - La Comissió acorda, per unanimitat, aprovar aquest expedient.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LLEIDA
CONSULTA D'EXPEDIENTS PER LOCALITAT I MONUMENT

Expedient: 9/17 Poble: La Baronia de Rialb

Nivell protecció: Monestir de Santa Maria de Gualter. BCIN-MH R-I-51-0699 Decret 3/6/1931 Gaceta 
4/6/1931.

Definició: Memòria tècnica valorada de rehabilitació de patologies humitats en parets de 
l'església de Santa Maria de Gualter a la Baronia de Rialb.

Promotor: Ajuntament de la Baronia de Rialb
Tècnic redactor: Josep Esteve Vila i Lurdes Verdés Pijuan

Acta: 375 Data: 16/02/2017

Acord:

Acta 375 de 16/2/2017 - La Comissió acorda, per unanimitat, aprovar l’expedient amb la condició que els 
treballs d’afectació en el subsòl es realitzin sota control arqueològic en els termes que estableixen la Llei 9/93, 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

Requeriment Data requeriment: Arxivat Data arxivament:



 

Projecte bàsic i d’execució per la Rehabilitació de l’antiga església de Santa Maria de Gualter com a local sociocultural 
Fase 1 – Coberta de la nau central 

ianua arquitectures, S.C.P. 
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V2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GUALTER COM A LOCAL 
SOCIOCULTURAL. Fase I ( COBERTA DE LA NAU CENTRAL ) 
Emplaçament: 
C. Monestir, 1. Gualter – Afores, Polígon 1, parcel·la 291. La Baronia de Rialb 25747, a la comarca de la Noguera 
Superfície construïda: 
134,82m² 
Promotor: 
Ajuntament de La Baronia de Rialb 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
N.Laplaza / M.Manonelles / X.Solans 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
N.Laplaza / M.Manonelles / X.Solans 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Plana, urbana 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
No s’intervé 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
El monument està format per la construcció entre mitgeres de l’església de Sant Josep amb la façana principal al 
carrer Major, situat aquest dalt la carena de la serra de Bellmunt on s’assenta el centre històric de l’actual 
població. El monument forma part d’un poble carrer, amb les cases organitzades a costat i costat d’una via de 
comunicació que ven bé podria ser l’antic camí que circulava per la carena d’aquesta serra 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
No hi ha companyies de servei afectades 
Tipologia de vials:  
carrer urbà 

 

Signat, 
 
Març de 2023 
 
 
 
N. Laplaza Faidella / M. Manonelles Montero / X. Solans Lugones  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  



 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  



 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 
 
 



5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  



Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

 

 
 
 
 
  



NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) 
i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 
I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

   



 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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V3 ESTUDI GEOTÈCNIC 

Pel tipus d’obra a executar no és necessari: 
No s’altera l’estat de càrregues de l’edificació existent i no s’observen patologies derivades de la 
fonamentació. Per tant, aquest s’ha demostrat capaç i resistent. 
 
 
 

V4 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA  

Pel tipus d’obra a executar no és preceptiva (es tracta d’un edifici d’interès patrimonial, cosa que 
l’eximeix del seu compliment) 
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VI. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

01 Situació i emplaçament  EA01  
02 Estat actual. Planta baixa i planta coberta EA02 1/100 
03 Estat actual. Seccions longitudinals EA03 1/100 
04 Estat actual. Seccions transversals EA04 1/100 
05 Actuacions. Planta baixa  A01 1/100 
06 Actuacions. Planta coberta i seccions transversals A02 1/100 
07 Actuacions. Seccions longitudinals A03 1/100 
08 Proposta. Planta baixa. Revisió 06/2023  P01 1/50 
09 Proposta. Estructura coberta. 

Detall constructiu. Revisió 06/2023 
P02 1/50 

1/20 
10 Proposta. Planta coberta. 

Detall constructiu. Revisió 06/2023 
P03 1/50 

1/20 
11 Proposta. Secció longitudinal SL1  

Detall constructiu 
P04 1/50 

1/20 

12 
Proposta. Secció longitudinal SL2 i SL3.  
Revisió 06/2023 P05 1/50 

13 Proposta. Secció transversal ST1 i ST2 P06 1/50 
14 Proposta. Secció transversal ST3 i ST4 P07 1/50 
15 Proposta. Secció transversal ST5 i ST6 P08 1/50 
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NAU CENTRAL

A COBRIR

NAU LATERAL

ESTAT ACTUAL NAU CENTRAL

ESTAT ACTUAL COBERTA



+9.30

+9.90

+9.26

+9.46

+9.96

+9.92

+9.54

+9.30

+9.90+9.91

+9.26

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

ESTAT ACTUAL

SECCIONS LONGITUDINALS

1/100 (dinA1)

EA03

S
L
2

S
L
2

S
L
3

S
L
3

S
L
1

S
L
1

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 2

E:1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 3

E:1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 1

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m



11.10

5.72

3.16

6.39

+9.90

+9.96

+0.00

11.11

5.72

3.16

6.39

+9.92 +9.91

+0.00

11.10

5.72

3.16

6.39

+0.00

+9.30

+9.46

+0.00

5.72

3.16

6.39

11.11

+9.54

+9.26

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

ESTAT ACTUAL

SECCIONS TRANSVERSALS

1/100 (dinA1)

EA04

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 6

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 4

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

ST2

ST6
ST6

ST2

ST1
ST1

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 3

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 1

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

ST3

ST3

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 5

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 2

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

ST4
ST4

ST5
ST5



DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

ACTUACIÓ

PLANTA BAIXA

1/100 (DinA1)

A01

PLANTA E: 1/100

ÀMBIT A COBRIR

0 1 2 3 4 5m

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

ÀMBIT SALA COBERTA LOCAL SOCIOCULTURAL

PREVISIÓ TANCAMENTS FASE POSTERIOR



B
3

B
2

B
1

B
5 B

6

A
6

A
5

A
4

A
7

A
3

B

11.11

5.72

3.16

6.39

+9.92 +9.91

+0.00

11.10

5.72

3.16

6.39

+9.90

+9.96

+0.00

PLANTA COBERTA 1/100

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

ACTUACIÓ

PLANTA COBERTA

SECCIONS TRANSVERSALS

1/100 (dinA1)

A02

NAU LATERAL COBERTA

NAU CENTRAL

A COBRIR

NAU LATERAL

0 1 2 3 4 5m

DESMUNTATGE PASAREL·LA

ZONA D'ACTUACIÓ

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 3

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 4

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

ST4
ST4

ST3
ST3



DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

ACTUACIONS

SECCIONS LONGITUDINALS

1/100 (dinA1)

A03

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 1

E:1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 2

E:1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 3

E:1/100

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m

0 1 2 3 4 5m

ADEQUACIÓ DE BARANA EXISTENT AMB BARANES DE PROTECCIÓ

ZONA D'ACTUACIÓ - ÀMBIT DE NOVA COBERTA ACABADA AMB PLANXA DE ZENC

S
L
2

S
L
2

S
L
3

S
L
3

S
L
1

S
L
1



CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

BAIXANT EXISTENT

D'AIGÜES PLUVIALS

SOTA PAVIMENT EXISTENT

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

PROPOSTA

PLANTA BAIXA

1/100 (DinA1)

P01

PLANTA E: 1/100

ÀMBIT DE SALA DEL LOCAL SOCIOCULTURAL

ESPAI COBERT

0 1 2 3 4 5m

- Revisió 06-2023



CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

BAIXANT EXISTENT

D'AIGÜES PLUVIALS

0.25

0.25

0.30

0.14

0.18

0.10

0.25

1.00

0.25

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

PROPOSTA

ESTRUCTURA COBERTA

DETALL CONSTRUCTIU

1/50  - 1/20 (dinA1)

P02

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

GL24h corbada

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

VISTA COBERTA ESTAT ACTUAL I PROPOSTA

PLANTA ESTRUCTURA 1/50

DESMUNTATGE PASAREL·LA

ZONA D'ACTUACIÓ

0 0.5 1 1.5 2 2.5m

DETALL 1

DETALL 2

DETALL 4

DETALL 5

DET 3

E:1/20

0 25 50 75cm

DETALL 4

DETALL 6

DET 3 - RECOLZAMENT ESTRUCTURA DE COBERTA EN MURS

E:1/10

LLEGENDA DETALLS

01 - BIGA DE FUSTA LAMINADA GL24h. SECCIÓ 12x20CM

02 - ANCORATGE D'ACER EN T OCULT DE 180x180x8 MM DE BIGUES A CÈRCOL I

       PLACA D'ANCORATGE DE 250x250x12MM I 4 ANCORATGES M8.

03 - CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25, 5Ø12 I 1EØ6/20CM,

       ANCORAT A MURS PERIMETRALS AMB BARRA D'ACER D.16 MM I L.0,15+1,00M (0,20+0,80) CADA 40CM.

04 - PANELLS AUTOPORTANTS AÏLLATS I ENCADELLATS, FUSTA D'AVET DE 27+200+27MM.

05 - COBERTA ZINC

06 - CANAL DE ZINC AÏLLADA, CONFORMADA AMB PLANXA PLEGADA G. 0.65MM, DE 20x20x10CM

07 - TAULA POLIDA DE FUSTA DE PI I CANTELL RECTE, G.22MM, DE 14,5x2,2cm, L.<4M

       CLAVADA SOBRE TASCÓ DE FUSTA A BIGA AMB GARGOL TIPUS SPAX D'ACER INOXIDABLE.

       FUSTA TRACTADA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA I ACABAT AMB LASUR INCOLOR.

08 - REGULARITZACIÓ DE PLA SUPERIOR DE MUR AMB FORMIGÓ CICLOPI DE CALÇ

05

+ 9.60

04

01

07
06

02

2%

03

03

01

02

02

- Revisió 06-2023



CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

BAIXANT EXISTENT

D'AIGÜES PLUVIALS

3.00

Junta solapada amb doble engatillat i intereix de 57,5 cm

Làmina de ventilació, alveolar de polietilè d'alta densitat

Panell autoportant de gran llum de fusta d'avet de 27mm de

gruix , nucli d'aïllament de poliestirè expandit de 200mm i

cara vista amb fusta d'avet natural de 27mm de gruix

Coberta de zinc, g. 0,65mm

Làmina separadora

1. Planxa de zinc 

2. Làmina separadora

4. Suport directe

3. Malla d'airejació

LLEGENDA

1 2 112

1 2 14

3

3

4

0

3

0

4

0

3

0

Femella de la junta transversal contínua pel vertical

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

PROPOSTA

PLANTA COBERTA

DETALL CONSTRUCTIU

1/50 - 1/20 (dinA1)

P03

COBERTA  ZINC

NAU CENTRAL

PLANTA COBERTA 1/50

ADEQUACIÓ DE LA BARANA RECUPERADA DE L'APLEC

ZONA D'ACTUACIÓ - ÀMBIT DE NOVA COBERTA ACABADA AMB PLANXA DE ZENC

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

c
a
n
a
l
o
n
s
 
e
x
i
s
t
e
n
t
s

0 0.5 1 1.5 2 2.5m

DETALL 1

DETALL 2

DETALL 3
DETALL 5

DET 3

E:1/20

0 25 50 75cm

05

+9.74

04

01

07

06

02

LLEGENDA DETALLS

01 - BIGA DE FUSTA LAMINADA GL24h. SECCIÓ 12x20CM

02 - ANCORATGE D'ACER EN T OCULT DE 180x180x8 MM DE BIGUES A CÈRCOL I

       PLACA D'ANCORATGE DE 250x250x12MM I 4 ANCORATGES M8.

03 - CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25, 5Ø12 I 1EØ6/20CM,

       ANCORAT A MURS PERIMETRALS AMB BARRA D'ACER D.16 MM I L.0,15+1,00M (0,20+0,80) CADA 40CM.

04 - PANELLS AUTOPORTANTS AÏLLATS I ENCADELLATS, FUSTA D'AVET DE 27+200+27MM.

05 - COBERTA ZINC

06 - CANAL DE ZINC AÏLLADA, CONFORMADA AMB PLANXA PLEGADA G. 0.65MM, DE 20x20x10CM

07 - TAULA POLIDA DE FUSTA DE PI I CANTELL RECTE, G.22MM, DE 14,5x2,2cm, L.<4M

       CLAVADA SOBRE TASCÓ DE FUSTA A BIGA AMB GARGOL TIPUS SPAX D'ACER INOXIDABLE.

       FUSTA TRACTADA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA I ACABAT AMB LASUR INCOLOR.

08 - REGULARITZACIÓ DE PLA SUPERIOR DE MUR AMB FORMIGÓ CICLOPI DE CALÇ

2%

03

08

DETALL COBERTA ZINC

VISTA COBERTA ESTAT ACTUAL I PROPOSTA

DETALL 4

DETALL 6

- Revisió 06-2023



2.052.05

2.052.002.002.001.921.921.92

6.165.995.76

18.61

0.58

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

PROPOSTA

SECCIO LONGITUDINAL SL1

1/50 1/20(dinA1)

P04

S
L
1

S
L
1

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 1

E:1/50

DET 1

E:1/20

0 25 50 75cm

DET 2

E:1/20

0 25 50 75cm

DET 2

DET 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5m

05

04

01

06

LLEGENDA DETALLS

01 - BIGA DE FUSTA LAMINADA GL24h. SECCIÓ 12x20CM

02 - ANCORATGE D'ACER EN T OCULT DE 180x180x8 MM DE BIGUES A CÈRCOL I

       PLACA D'ANCORATGE DE 250x250x12MM I 4 ANCORATGES M8.

03 - CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25, 5Ø12 I 1EØ6/20CM,

       ANCORAT A MURS PERIMETRALS AMB BARRA D'ACER D.16 MM I L.0,15+1,00M (0,20+0,80) CADA 40CM.

04 - PANELLS AUTOPORTANTS AÏLLATS I ENCADELLATS, FUSTA D'AVET DE 27+200+27MM.

05 - COBERTA ZINC

06 - CANAL DE ZINC AÏLLADA, CONFORMADA AMB PLANXA PLEGADA G. 0.65MM, DE 20x20x10CM

07 - TAULA POLIDA DE FUSTA DE PI I CANTELL RECTE, G.22MM, DE 14,5x2,2cm, L.<4M

       CLAVADA SOBRE TASCÓ DE FUSTA A BIGA AMB GARGOL TIPUS SPAX D'ACER INOXIDABLE.

       FUSTA TRACTADA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA I ACABAT AMB LASUR INCOLOR.

08 - REGULARITZACIÓ DE PLA SUPERIOR DE MUR AMB FORMIGÓ CICLOPI DE CALÇ

01

07



2.05 2.05

2.05 2.00 2.00 2.00 1.92 1.92 1.92

6.16 5.99 5.76

18.61

0.58

Ø110MM

SOBREEIXIDOR

0.05%

0.05%

0.05%

CANAL SEC. RECTANG. 10x20x20CM

ARQUETA REGISTRABLE

CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

DE LA NAU LATERAL NORD

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

PROPOSTA

SECCIO LONGITUDINAL SL2 - SL3

1/50 (dinA1)

P05

S
L
2

S
L
2

S
L
3

S
L
3

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 3

E:1/50

0 0.5 1 1.5 2 2.5m

SECCIÓ LONGITUDINAL SL 2

E:1/50

0 0.5 1 1.5 2 2.5m
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11.09

0.63

5.72

3.55

11.10

+0.00

2%

+9.60

+9.75

2%

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N

EQUIP COL.LABORADOR:

telf: 973 22 43 30                                          mail: ianua@ianua.cat

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'ANTIGA ESGLÉSIA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER COM

A LOCAL SOCIOCULTURAL
FASE 1. COBRIMENT DE LA NAU

CENTRAL

AJuntament de la Baronia de Rialb

Xavier Solans Lugones

ARQUITECTES:

Mercè Manonelles Montero 

Núria Laplaza Faidella

ianua arquitectures, S.C.P.

La Baronia de Rialb, 25747

Pau Izquierdo Sánchez-Fortún

03/2023

PROPOSTA

SECCIO TRANSVERSAL ST1 - ST2

1/50 1/20(dinA1)

P06

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 2

E:1/50

0 0.5 1 1.5 2 2.5m

SECCIÓ TRANSVERSAL ST 1

E:1/50

0 0.5 1 1.5 2 2.5m

DET 4

ST2
ST2

ST1
ST1

0 25 50 75cm

DET 4

E:1/20

0 25 50 75cm

05

+ 9.60

04

01

07
06

02

LLEGENDA DETALLS

01 - BIGA DE FUSTA LAMINADA GL24h. SECCIÓ 12x20CM

02 - ANCORATGE D'ACER EN T OCULT DE 180x180x8 MM DE BIGUES A CÈRCOL I

       PLACA D'ANCORATGE DE 250x250x12MM I 4 ANCORATGES M8.

03 - CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25, 5Ø12 I 1EØ6/20CM,

       ANCORAT A MURS PERIMETRALS AMB BARRA D'ACER D.16 MM I L.0,15+1,00M (0,20+0,80) CADA 40CM.

04 - PANELLS AUTOPORTANTS AÏLLATS I ENCADELLATS, FUSTA D'AVET DE 27+200+27MM.

05 - COBERTA ZINC

06 - CANAL DE ZINC AÏLLADA, CONFORMADA AMB PLANXA PLEGADA G. 0.65MM, DE 20x20x10CM

07 - TAULA POLIDA DE FUSTA DE PI I CANTELL RECTE, G.22MM, DE 14,5x2,2cm, L.<4M

       CLAVADA SOBRE TASCÓ DE FUSTA A BIGA AMB GARGOL TIPUS SPAX D'ACER INOXIDABLE.

       FUSTA TRACTADA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA I ACABAT AMB LASUR INCOLOR.

08 - REGULARITZACIÓ DE PLA SUPERIOR DE MUR AMB FORMIGÓ CICLOPI DE CALÇ

2%

03

DET 5

E:1/20

0 25 50 75cm

2%

0504

01

07

06

02

03

DET 5

+ 9.75



11.11

+0.00

+10.30 +10.30

11.09

0.65

5.72

3.58

11.10

+0.00

+10.20

+10.30

DATA:

ESCALA:

PROMOTOR:

PLÀNOL:

FULL Nº:

SITUACIÓ: Afores, S/N
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PROPOSTA

SECCIO TRANSVERSAL ST3 - ST4

1/50 1/20(dinA1)
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LLEGENDA DETALLS

01 - BIGA DE FUSTA LAMINADA GL24h. SECCIÓ 12x20CM

02 - ANCORATGE D'ACER EN T OCULT DE 180x180x8 MM DE BIGUES A CÈRCOL I

       PLACA D'ANCORATGE DE 250x250x12MM I 4 ANCORATGES M8.

03 - CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25, 5Ø12 I 1EØ6/20CM,

       ANCORAT A MURS PERIMETRALS AMB BARRA D'ACER D.16 MM I L.0,15+1,00M (0,20+0,80) CADA 40CM.

04 - PANELLS AUTOPORTANTS AÏLLATS I ENCADELLATS, FUSTA D'AVET DE 27+200+27MM.

05 - COBERTA ZINC

06 - CANAL DE ZINC AÏLLADA, CONFORMADA AMB PLANXA PLEGADA G. 0.65MM, DE 20x20x10CM

07 - TAULA POLIDA DE FUSTA DE PI I CANTELL RECTE, G.22MM, DE 14,5x2,2cm, L.<4M

       CLAVADA SOBRE TASCÓ DE FUSTA A BIGA AMB GARGOL TIPUS SPAX D'ACER INOXIDABLE.

       FUSTA TRACTADA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA I ACABAT AMB LASUR INCOLOR.

08 - REGULARITZACIÓ DE PLA SUPERIOR DE MUR AMB FORMIGÓ CICLOPI DE CALÇ
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PROPOSTA

SECCIO TRANSVERSAL ST5 - ST6
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LLEGENDA DETALLS

01 - BIGA DE FUSTA LAMINADA GL24h. SECCIÓ 12x20CM

02 - ANCORATGE D'ACER EN T OCULT DE 180x180x8 MM DE BIGUES A CÈRCOL I

       PLACA D'ANCORATGE DE 250x250x12MM I 4 ANCORATGES M8.

03 - CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT HA-25, 5Ø12 I 1EØ6/20CM,

       ANCORAT A MURS PERIMETRALS AMB BARRA D'ACER D.16 MM I L.0,15+1,00M (0,20+0,80) CADA 40CM.

04 - PANELLS AUTOPORTANTS AÏLLATS I ENCADELLATS, FUSTA D'AVET DE 27+200+27MM.

05 - COBERTA ZINC

06 - CANAL DE ZINC AÏLLADA, CONFORMADA AMB PLANXA PLEGADA G. 0.65MM, DE 20x20x10CM

07 - TAULA POLIDA DE FUSTA DE PI I CANTELL RECTE, G.22MM, DE 14,5x2,2cm, L.<4M

       CLAVADA SOBRE TASCÓ DE FUSTA A BIGA AMB GARGOL TIPUS SPAX D'ACER INOXIDABLE.

       FUSTA TRACTADA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA I ACABAT AMB LASUR INCOLOR.

08 - REGULARITZACIÓ DE PLA SUPERIOR DE MUR AMB FORMIGÓ CICLOPI DE CALÇ
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