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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és completar i desenvolupar determinats 

aspectes continguts al Plec de Clàusules Administratrives Particulars, a fi d’establir les bases 

que serveixin per a seleccionar, d’entre les ofertes que presenten els concursants, la solució 

que l’Administració consideri més avantatjosa per l’execució de les obres Projecte bàsic i 

d’execució de la rehabilitació de la Masia de Comabella per adaptar-la a sales d’ús cultural-

associatiu i cafeteria-restaurant (Fase 2), al TM de Sant Llorenç Savall: així com determinar les 

prescripcions tècniques a les quals se sotmetrà l’execució del contracte.  

El Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació de la Masia de Comabella per adaptar-la a 

sales d’ús cultural-associatiu i cafeteria-restaurant (Fase 2) va ser redactat per l’arquitecta 

Montserrat Carrera Daví de CMT Arquitectes Associats SLP i aprovat definitivament per la 

Junta de Govern local en data 21 de juny de 2021. 

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execució material, el valor estimat del 

contracte i el pressupost base de licitació són:  

 

Pressupost d’execució material 213.900,00 € 

13% Despeses generals 27.807,00 € 

6% Benefici Industrial 12.834,00 € 

  

Valor Estimant del Contracte (VEC) 254.541,00 € 

21% IVA 53.453,61 € 

  

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 307.994,61 € 

 

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TÈCNIC  

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per 

l'Administració, la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials bàsics o 

elementals que formen part de les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions tècniques 

particulars i quadres de preus revestiran caràcter contractual, i en conseqüència obligaran al 

contractista en l'execució de les mateixes. 

 

És d’aplicació el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars contingut en el projecte 

tècnic, que té com a finalitat l’ordenació dels condicionaments facultatius que han de regir en 

l’execució de les obres del Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació de la Masia de 

Comabella per adaptar-la a sales d’ús cultural-associatiu i cafeteria-restaurant (Fase 2) 

 Dit Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn:  



 
 
 
 

 
 

1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la 

normal execució d’aquesta obra.  

2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a l’obra, 

així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució 

de qualsevol tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i depenents.  

  

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en el present Plec de prescripcions tècniques o 

en el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars del projecte, es tindrà en compte el 

que indiqui la normativa vigent. 

 

En cas que es detecti alguna contradicció, prevaldrà el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació. 

 

4. LOTS  

No es preveu la divisió en lots, atès que la naturalesa del contracte requereix la coordinació per 

part d’un sol contractista i que la realització independent dels diversos capítol d’obra compresos 

en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, 

al tractar-se d’una obra completa que cal executar totalment i de forma unitària. 

 

5. NECESSITAT, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ  

La contractació és necessària per tal d’executar aquestes obres atès que l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per executar-les per gestió 

directa. És més eficient realitzar aquesta contractació administrativa que no pas disposar de 

recursos humans i mitjans tècnics especialitzats per executar cada una de les prestacions que 

comprenen l’objecte del contracte. 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

El termini d'execució del contracte serà de 8 mesos.  

L’inici del termini d’execució de les obres començarà a comptar a partir del dia següent a la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuació. 

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 

criteris següents: 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

CRITERIS OBJECTIUS  
 

PUNTS 

1- Proposta econòmica (preu de licitació) 

Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 50 punts a l’oferta mes 

baixa; 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació (les que no realitzin cap baixa) i la 

resta es puntuaran de manera proporcional.  

50 

02- Subministrament i instal·lació d’una escala metàl·lica exterior 

Realitzar un accés exterior de millors prestacions a l’existent per a la Sala 4 ubicada a la 

planta primera. L’accés s’ha de realitzat amb una escala metàl·lica conformada per 

platines metàl∙liques, biga metàl·lica tipus UPN 120 i IPN 120, graons i replà de reixeta 

electrosoldada tipus religa i baranes metàl·lica. Caldrà executar l’enderroc de l’accés 

existent, la fonamentació i la pròpia escala. 

S’adjunten plànols annexes al final del Plec. 

 

Retall sense escala plànol detall escala metàl·lica 

 

 

20 



 
 
 
 

 
 

 

Plànol ubicació escala 

03-  Execució de paviment imprès en la totalitat de la terrassa 

En el projecte només es preveu l’adequació de l’accés per eliminar un graó existent 

(6,00m2) amb un paviment continu de formigó imprès. Marcat en verd al croquis adjunt 

Es proposa augmentar la superfície d’actuació en la totalitat de la superfície de terrassa 

(133,00m2) amb paviment continu de formigó imprès, de mateixes característiques que el 

previst en projecte i d’estètica a l’executat a l’accés del restaurant, realitzat a la Fase 1. 

Marcat en vermell al croquis adjunt. 

 

Retall sense escala plànol planta baixa 

20 



 
 
 
 

 
 

04- Ampliació del termini de garantia de l’obra 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra previst en aquest plec es valorarà de manera 

que, no s’atorgarà cap punt a aquelles ofertes presentades que no proposin cap ampliació 

de termini, més enllà de les estrictament legals, mentre que s’atorgarà la puntuació 

màxima a aquelles ofertes d’entre les presentades que facin l’ampliació de termini de 5 

anys. Pel que fa a la resta d’ofertes presentades, s’atorgarà 2 punts per cada any 

d’ampliació. 

10 

 

8. CRITERIS DE DESEMPAT.  

El que s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el presenta 

licitació. 

 

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.  

Els paràmetres objectius que permeten identificar els casos en què una oferta es consideri 

anormalment baixa és la subjecció als criteris establerts al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que regeixen la licitació. 

  

10. CLASSIFICACIÓ.  

Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’un contracte de valor estimat inferior a 500.000 € 

segons art. 77 LCSP), l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament o bé 

acreditant tots els requisits exigits en l’anunci de licitació o bé mitjançant la següent 

classificació:  

 

Grup: C Edificació  

Subgrup: 4 Feines de paleta, estucat, revestiments.  

Categoria: 1  

 

Grup J: Instal·lacions mecàniques 

Subgrup: 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 4: De lampista i sanitàries 

Categoria: 1  

 

11. SUBCONTRACTACIÓ.  

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, fins a un 

percentatge que no excedeixi del 60% de l’import d’adjudicació. 

El contractista haurà de complir els requisits establerts en l’article 215.2b de la LCSP. 

 



 
 
 
 

 
 

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l’article 215.3 de la 

LCSP:  

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 

subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 

segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes 

 

12. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en presència 

del contractista i del representat autoritzat de l’ens promotor, a efectuar la comprovació del 

replanteig. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies, comptada des de 

la formalització del contracte.  

En el cas que l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri 

del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el 

termini d'execució de les quals començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura de 

l'acta de comprovació de replanteig. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació del 

replanteig. 

 

13.  LLIURAMENT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de set (7) dies 

hàbils comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis 

que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les 

esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament hagi de fet avinents. 

 

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 l’adjudicatari també haurà de presentar la següent  

documentació tècnica en matèria de  SEGURETAT I SALUT : 

- Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de 

seguretat i salut. 

- Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en aquest 

últim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any en curs. 

- Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.  

- Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció a 

adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar pels serveis 

contractats. 

- Certificats aptitud mèdica dels treballadors pels treballs a realitzar. 



 
 
 
 

 
 

- Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors. 

- Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a utilitzar. 

Sinó, certificat d’adequació a RD 1215/1997. 

- En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de seguretat. 

- Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat. 

 

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per aquest 

contracte, les normes contingudes en les Normes de prevenció de riscos laborals que estiguin 

en vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i 

accidents. Igualment es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall que afecti a les seves instal·lacions i allà on els empleats 

del contractista desenvolupin els seus treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de 

realitzar treballs amb concurrència amb altres contractistes, a complir amb l’establert a l’article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el 

complementa en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

D’altra banda, l’adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la maquinària i 

transport de productes, de manera que totes les màquines, camions i altres mitjans de transport 

que utilitzi en la realització de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes per a 

realitzar els transports contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no contaminar el 

medi ambient, ja sigui per contaminació a l’atmosfera o per contaminació al sòl.  

 

L’adjudicatari  comunicarà al coordinador de seguretat i salut i al responsable del contracte 

designat per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall les incidències que es produeixin durant la 

realització de les prestacions contractades.  I vindrà obligat a realitzar un  informe del mateix en 

el que es reflecteixin les causes que han originat l’accident  i les mesures preventives 

adoptades. 

 

14. PRESENTACIÓ DEL PLA DE TREBALL.  

El pla de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim de set (7) dies comptat des 

de la formalització del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat una reducció del termini 

d’execució de l’obra justificada amb l’aportació del pla de treball.  

 

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA 

L’Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la 

comprovació de replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte. 

 



 
 
 
 

 
 

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es 

formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, totes les ordres 

de la direcció de l’obra, així com les incidències i comunicacions que tant la direcció de l’obra 

com el contractista puguin formular en relació amb l’execució de les obres i l’estat de 

compliment de terminis i previsions econòmiques. Totes les ordres que es deixin constància a 

les actes obliguen a les parts al seu coneixement als efectes escaients. 

 

16.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES    

a) El contractista és responsable que l’execució de les obres es faci de manera acurada i 

segons les condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els documents que 

componen el projecte tècnic. En conseqüència, si la Direcció Facultativa considera mal 

executada alguna part de l’obra, el contractista està obligat a l’enderroc i reconstrucció de 

tot el que estigui mal executat tantes vegades com calgui, fins que resti a la satisfacció 

d’aquesta Direcció, sense que aquests augments de treball donin dret a percebre cap 

mena d’indemnització, sense que pugui objectar que la direcció facultativa de les obres 

hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres ni que hagin estat abonades les 

liquidacions parcials. 

El contractista, no podrà fer servir com a pretext la baixa de licitació per tal de modificar la 

qualitat de l’execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades referents 

a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

b) El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els 

béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de 

l’execució de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i 

perjudicis que hagi ocasionat. 

 

c) En el termini de deu dies hàbils posteriors a l’inici de les obres, el contractista haurà 

d’instal·lar, al seu càrrec, fins a dos cartells anunciadors de les obres, d’acord amb el 

format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al 

contractista les seves característiques i lloc d’ubicació. 

 

d) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i als serveis 

tècnics municipals la identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la 

representació del contractista, el qual ha de disposar de la titulació adequada. Aquesta 

persona que estarà assignada de manera fixa a l’obra i que serà el responsable de 

garantir l’atenció al ciutadà.  

El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció 

facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu 



 
 
 
 

 
 

electrònic. 

 

e) El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a 

l’obra. L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes 

justificades. El contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de treballadors 

proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que es realitzi. 

 

f) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i a l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall la informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant 

la part del contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 

de la LCSP, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 

de la construcció i normes reglamentàries que la desenvolupen. 

 

g) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària 

per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres. 

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no 

es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva 

reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que 

fixin les companyies o organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

 

h) La totalitat dels serveis urbans (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable, 

telecomunicacions, etc.) seran executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que 

acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per l’Administració 

competent. 

 

i) El contractista haurà de subministrar, col·locar, mantenir i retirar, els mitjans necessaris 

d’informació, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant l’execució de les obres les 

vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i 

accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

El contractista instal·larà els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a 

la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada zona com 

als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 

l’Ajuntament. 

 

j) El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin 

necessaris per la correcta execució de l’obra, amb independència dels assaigs i estudis 

que consten en el projecte tècnic, i que seran de la seva total responsabilitat i al seu 

càrrec. 

 



 
 
 
 

 
 

k) El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi 

ambient siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora 

d’aquest, especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 

acústic, d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, caldrà fer neteges periòdiques de la 

via pública, així com una neteja final en tot l’àmbit de treball. 

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació.. Sense la 

prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres. 

 

l) Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran despeses a 

càrrec del contractista: 

­ Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

­ Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferraments, etc.. 

­ Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

­ Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

­ Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 

drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

­ La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

­ Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

­ Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra, així com de la seva 

retirada i reposició un cop finalitzada l’execució de l’obra. 

­ Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, 

visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les 

obres i de les seves instal·lacions, del projecte elèctric, d’enllumenat públic, així 

com visat del col·legi professional, si correspon. 

­ Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 

l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent. 

­ Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 

17. MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

a) Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment executades, i 

el contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la diferència que es pugui 

produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat d'amidaments del 

projecte, així com tampoc pels errors de classificació de les diverses unitats d'obra que 

figurin en els estats de valoració. 



 
 
 
 

 
 

 

b) Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització d'un 

nombre diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat 

d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter previ a la 

seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autorització 

esmentada com la comprovació posterior de la seva execució. En el cas de no obtenir 

aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les 

unitats d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que figuren en el projecte. 

 

c) En el cas que l’obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada o 

proposada pel contractista, si s’hagués omès en la seva proposta unitats o parts d’obra 

necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà dret al seu 

abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 

 

d)  Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació de preus 

contradictoris entre l'Administració i el contractista, les bases per a la composició d’aquests 

preus s'hauran de fixar de la manera següent: 

 

­ Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels 

quadres de preus vigent de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC) a data 

del contracte d’obres. 

­ Quadre de Preus de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC) a data del 

contracte d’obres. 

­ En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que 

determini la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de 

mercat.  

 

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es 

realitzarà mitjançant certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de 

valoració que a continuació s’indiquen: 

­ Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de 

forma que es pugui certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord 

amb els preus del contracte.  

­ El contractista podrà presenciar la realització dels amidaments i haurà de 

col·laborar amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar 

necessari, que a demanda del director/a elaborarà els perfils, els croquis i els 

esquemes oportuns.  

­ Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques 

de les quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat 



 
 
 
 

 
 

a avisar el director/a amb antelació suficient, a fi i efecte de poder realitzar els 

mesuraments i la presa de dades corresponents contradictòriament.  

­ Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció 

d'Obres formularà una Relació valorada de les executades durant el període de 

temps anterior. Aquesta relació contindrà els mesuraments efectuats d'acord amb 

els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC (5) DIES 

HÀBILS per a examinar-la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer 

les objeccions que consideri oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà 

o rebutjarà les reclamacions del Contractista podent aquest, en el segon cas, 

recórrer davant l’Ajuntament, contra aquella resolució.  

­ Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció 

de les Obres expedirà mensualment, i remetrà a l’ajuntament, en els deu primers 

dies següents al mes al que es refereixi, la corresponent certificació. Aquestes 

certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no 

suposant tampoc, aquestes relacions valorades, aprovació ni recepció de les 

Obres que comprenguin.  

 

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al 

compliment del termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides al 

Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

18. CONTROL DE QUALITAT: 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els 

diferents materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en 

obra i serà obligació del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar 

inspeccions, controls i proves. 

Totes les despeses derivades del control de qualitat de l’obra (inspeccions, controls, proves i 

assajos) aniran a càrrec de l’empresa contractista fins al límit de 1,5% del pressupost de 

licitació; en aquest sentit, el contractista no tindrà dret a abonament addicional en el preu de les 

diferents unitats d’obra com a conseqüència del control de qualitat. 

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. El pla de Control serà el que 

marqui la Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars 

que s’inclou en el projecte. 

 

19. CLÀUSULES FINALS DE L’EXECUCIÓ 

Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 

Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportació a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, la documentació següent: 



 
 
 
 

 
 

a. La documentació “as-built”: plànols definitius de l’obra executada i la memòria 

amb indicació i justificació de les possibles modificacions respecte el projecte 

aprovat. Indicació de les normes i les característiques dels subministraments i 

equips, assenyalant el pas de les instal·lacions de serveis segons les indicacions  

d’obra. S’aportarà en suport digital editable i pdf. 

b. Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els 

assajos i proves que disposi la Direcció facultativa, les que preveu el Pla de 

Control de Qualitat inclòs al projecte, s’entregaran els resultats dels assajos 

corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, certificats dels 

materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació 

vigent i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció facultativa.  

c. En relació amb la xarxa de baixa tensió: Certificat dels materials emprats, 

informe de les proves de servei, original del certificat d’instal·lació elèctrica en 

baixa tensió signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte tècnic 

signat per tècnic competent) en relació a la legalització davant els Serveis de 

Indústria de la Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de 

caràcter favorable emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada.  

d. En relació amb la instal·lació d’enllumenat: Certificat dels materials emprats, 

informe de les proves de servei, original del certificat d’instal·lació elèctrica en 

baixa tensió signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte tècnic 

signat per tècnic competent) en relació a la legalització com a nou 

subministrament davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de Catalunya, 

amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una Entitat de 

Inspecció i Control acreditada. 

e. En relació amb la xarxa d’aigua potable: Certificat dels materials emprats, 

informe de les proves de servei, proves de pressió, certificat de la desinfecció de 

les canonades en compliment del RD 1040/2003, certificat de conformitat del 

correcte funcionament per part de l’empresa responsable del servei. 

f. En relació amb la xarxa de sanejament (pluvial i residual): Certificat dels 

materials emprats, informe d’inspecció amb càmera CTTV, prova d’estanqueïtat, 

certificat de conformitat del correcte funcionament per part de l’empresa 

responsable del servei. 

g. Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 

empreses subcontractades.   

 

20. RECEPCIO DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, 

es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització. Abans de procedir 



 
 
 
 

 
 

a la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement exhaustiu en presencia 

del contractista.  

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual serà 

d’un any, excepte en el cas que el quadre de característiques del contracte estableixi un termini 

superior. 

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservació i reparació de les obres i 

elements que comprengui el contracte. 

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions 

següents: 

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 

auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció 

de l’obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra 

executada en perfecte estat. 

- Lliurar al director de l'obra tota la documentació sobre serveis efectivament executats 

(AS-BUILT) 

- El resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada en 

funcionament   

 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser 

rebudes, es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes 

observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a esmenar-los. Si 

transcorregut el termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou 

termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

  

21. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada 

la recepció de les obres, serà d’un any excepte en el cas que el quadre de característiques del 

contracte estableixi un termini superior. 

Durant aquest període el contractista, encara que l’establiment sigui ocupat o utilitzar per la 

propietat amb anterioritat a la finalització del termini de garantia, serà el conservador de l’edifici 

i corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per 

aquest motiu es produeixin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de 

resistència, l'Administració efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 

excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a l'incompliment dolós de contracte 

per part de l'empresari, del qual respondrà durant quinze anys, en els termes establerts a L’art. 

244 de la LCSP. Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la seva 

responsabilitat. 



 
 
 
 

 
 

 

Dins el termini de quinze dies hàbils anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el 

contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o 

cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que l’informe no 

sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no 

pas al seu ús normal, la direcció facultativa dictarà les oportunes instruccions al contractista per 

a la deguda reparació concedint un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua 

encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat 

amb l’article 243 de la LCSP. 

 

 

 

Sant Llorenç Savall. 

L’arquitecta tècnica municipal, Ariadna Roca Gardeñas  

(document electrònic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 


