PLEC DE PRESCIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Contracte: Serveis

Objecte: Instal-lacid i posada en marxa i manteniment del nou Sistema de
Gestid Tecnica, Economica i Comercial de Gestiod Integral d’Aigles de
Catalunya, GIACSA.

Entitat adjudicadora: Gestid Integral d’Aiglies de Catalunya, GIACSA.
Numero d’expedient: 16/2023

Procediment: Obert

Tramitacio: Ordinaria.
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1 OBJECTE  ABAST DEL CONTRACTE

1.1 Objecte del contracte

L'objecte del contracte (en endavant “el projecte”) consisteix en el proveiment, la instal-lacid,
I’eventual adaptacid, la configuracio, la migracié de dades dels sistemes actuals, la transferéncia de
coneixement i la implantacid totalment operativa a GIACSA, aixi com el posterior servei recurrent de
manteniment i suport, d’un sistema de gestio informatica de I’activitat de GIACSA com a gestor del
servei de subministrament d’aigua, que cobreixi les funcions generals i especifiques en les condicions
que es descriuen en aquest Plec. Aquest tal sistema ha estat denominat com “Sistema de Gestid
i, en 'ambit de la documentacié de la licitacio, per brevetat “Sistema

IM

Tecnica, Economica i Comercia
de gestid”.

Malgrat tot, hi ha una subdivisio clara del projecte en dos lots. El primer lot engloba el sistema de
gestio comercial i técnica, i el segon lot engloba el sistema de gestié economic o de comptabilitat.

La solucié informatica per aquest sistema de gestié ha de ser de garantia i ha de tenir una amplitud
funcional provada, cobrint, com a minim, tots els requisits actuals de GIACSA. GIACSA té la voluntat
d’alinear-se al maxim a la solucié estandard de I'adjudicatari, a fi i efecte de maximitzar I'is de la
potencialitat de la solucid de gestid “tal com és”, minimitzant el desenvolupament d’elements a mida,
pero també aprofitant nous metodes, funcionalitats o processos ja existents en la solucié encara que
GIACSA no els faci servir actualment. Aixo no obstant, I’adjudicatari haura de modificar la seva solucié
a aquells requisits per als quals GIACSA no pugui adaptar-se.

L'objecte del contracte inclou també la compra de les llicencies del dret d’Us indefinit i de les
subscripcions a les solucions requerides (intangibles o logiques i tangibles o fisiques) per a l'activitat
de GIACSA, d'acord amb les indicacions sobre els seus perfils d'Us i activitat. Aixi mateix, inclou també
el servei de manteniment i suport d’aquest sistema de gestid en les condicions tecniques i temporals
que s’estableixen en aquest Plec.

1.2 Abast del servei

En I'ambit del contracte i als efectes d’aquest Plec, es denomina “sistema de gestid” al conjunt de
programaris objecte del contracte, que han de donar suport tecnologic a les seglients grans arees
funcionals:

o Atencid i gestié d’'usuaris i facturacié
o Gestid de les avaries d’usuari

o Gestidé d’ordres de treball (OT)

o Compres iaprovisionaments

o Lectura de comptadors i gestid

2

Gestié comptable i financera

A I'apartat “7 Detall del nou mapa del sistema de gestid” hi ha el detall de les funcionalitats que ha
de cobrir, com a minim, el nou sistema de gestié de GIACSA.
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2 DESCRIPCIO DEL PROJECTE A PRESTAR

El projecte a prestar és la implantacid i el servei recurrent integral posterior del nou sistema de gestid
de GIACSA.

En el sistema de gestiod hi considerem varies grans arees:

e Vertical d’aigua o CIS (Customer Information System): Atencid i gestié d’usuaris, i facturacio;
Gestid d’ordres de treball (OT); Gestio de les avaries d’usuari i del manteniment estandard de
mercat. Lectura de comptadors.

e ERP (Enterprise Resource Planning): Gesti6 comptable i financera, Compres i
aprovisionament estandard de mercat que, addicionalment, també cobreixi les necessitats
d’una empresa publica com GIACSA.

e Elements especifics del sector public, com ara tots els processos de licitacid, que poden estar
incorporats com un vertical en alguns ERP.

A continuacid es fa una descripcié general de les arees del projecte objecte d’aquest plec.

A l'apartat “7 Detall del nou mapa del sistema de gestid” hi ha el detall de les funcionalitats que ha
de cobrir, com a minim, el nou sistema de gestié de GIACSA.

2.1 Situacié objectiu

La situacié objectiu és tenir tots els sistemes nous propis de GIACSA, amb programari estandard basat
en una tecnologia moderna, integrats amb les solucions de les diferents arees i implementats en el
nuvol. Aquest programari ha de cobrir els requisits funcionals i tecnologics de futur de GIACSA.

Aixi mateix, el sistema haura de proveir la possibilitat d’explotar les dades per mitja d’eines com ara
Bl (Business Intelligence), implementar solucions de flux de treball, etc.

A I'apartat “7 Detall del nou mapa del sistema de gestié” hi ha el detall de les funcionalitats que ha
de cobrir, com a minim, el nou sistema de gestié de GIACSA.

2.2 Gestié comptable i financera (Lot 2)

Es una aplicacié de gestié transversal. Habitualment, també inclourad I'immobilitzat. Aquesta
funcionalitat acostuma a ser una part d’'un ERP, pero també es té en compte que la opcié d’incorporar
una solucid especifica connectada al ERP pot resultar avantatjosa, doncs la gestié comptable i
financera és un element amb prou pes especific i prou particularitat com per buscar de delegar-la en
un aplicatiu enfocat a aquest ambit. Es per aquest motiu que s’ha separat en un lot individualitzat.

La gestié financera ha de poder gestionar la part economic-financera com comptabilitat general,
comptabilitat de tercers, pressupostaria, analitica, tresoreria, etc.

La gestié de I'immobilitzat ha de permetre tenir un control economic dels actius: tant tangibles
(equipaments, edificis, etc.) com intangibles (marques, programaris, etc.). S’ha de poder donar d’alta
i baixa els actius, incrementar o reduir el valor, generar amortitzacions, etc.

La gestid de I'inventari ha de controlar i gestionar tots els actius: tant tangibles (equipaments, edificis,
etc.) com intangibles (marques, programaris, etc.), tant discrets (maquinaria, components, etc.) com
lineals (xarxa). Ha de permetre I'estructuracio dels actius en diferents nivells.

Pagina 7 de 67



!'1'!!.'
AEIrs -

2.3 Compres iaprovisionament

Actualment, acostuma a ser una part d’'un ERP. Ha d’incloure des de la gestié d’estocs, tarifes de
proveidors, compres, aprovisionaments generals, aprovisionaments lligats a compra publica,
recepcions de comandes, gestié d’albarans de proveidors, gestié de factures de proveidors, etc.

2.4 Atencid i gestié d’usuaris i facturacié
Aquesta és la part comercial del cicle de I'aigua.

Incloura la part de gestié multicanal de clients, atencidé al public i contractacié. També integrara
I’oficina virtual i la integracié amb les funcions de CRM.

Ha de contemplar que el client pugui fer, de manera desatesa, la majoria de funcions des d’un
dispositiu mobil (telefon o tauleta) o un ordinador personal.

La gestid del cicle de I'aigua ha de ser multiconcessié nativa.

La gestio de tarifes ha de considerar la gestié de multiple tarifes: clients particulars, empreses, grups
d’empresa, etc. També ha de tenir en compte aspectes com la revisid de tarifes, simulacions,
bonificacions o I'aplicacié de tarifes planes.

El facturador ha de permetre gestionar tot el cicle de facturacié, des de la simulacié i calcul de
factures, fins a la facturacié automatica i manual. També ha de gestionar tot el cicle de cobrament i
gestid dels impagats.

Addicionalment, la solucié també ha de gestionar la generacié i seguiment de pressupostos per a
clients.

2.5 Gestié d’ordres de treball (OT)

La gestid d’ordres de treball ha de permetre rebre inputs de diferents origens (inicialment avaries i
sistema comercial), planificar i distribuir el treball en els diferents equips. Un cop fets els treballs, les
imputacions de temps i els consum de materials han de ser realimentats als sistemes corresponents
per la seva gestid.

També s’ha d’integrar amb el sistema GIS per descarregar planols i veure elements de la xarxa. El
sistema ha de permetre que els dispositius mobils tinguin els elements descarregats, com ara planols,
per poder treballar en el cas que no hi hagi cobertura en I'area de treball.

La gestio en camp s’ha de fer des de dispositius mobils (telefons, tauletes o PC portatils). Aquests
dispositius seran de consum, amb carcasses o fundes robustes, evitant la utilitzacié de dispositius
especifics.

Els equips de treball en camp poden portar materials en els seus vehicles i aquests estocs s’han de
poder gestionar.
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Il-lustracio 1 — Esquema de la gestio d’ordres de treball

2.6 Gestié de les avaries d’usuari
El sistema de gestié d’avaries permet el registre, seguiment i tancament d'incidéncies.

Ha de gestionar tota la comunicacié amb els operaris, amb enviament automatics de comunicacions
a través de diferents canals per a la seva resolucié.

També s’ha de comunicar amb els clients per gestionar les afectacions, com ara talls de
subministrament d’aigua, i la resolucid de I'avaria.

Ha d’estar integrada amb la gestié d’ordres de treball.

2.7 Lectura de comptadors i gestio

La funcié de lectura de comptadors ha d’incloure, entre altres, gestié de la lectura amb equips propis,
lectura amb equips subcontractats, integracid amb tele-lectura i estructuracié de I'ordre de les
lectures. El sistema ha de permetre la gestid des de dispositius mobils per part dels operaris de tot el
cicle.

La gestio de lectures de comptadors i gestid ha de ser multiconcessional nativa.

La nova aplicacio s'encarregara de generar els Llibres de lectures. Ha de permetre poder generar dos
tipus de Llibre de lectura: facturable i de revisié. Els Llibres s'han de poder generar des d'una zona de
lectura ja definida al sistema o des d'una seleccié especifica de comptadors.

Una vegada generi els Llibres de lectures, el modul de lectures sera I'encarregat de recollir aquests
Llibres i gestionar-los fins que aquests siguin validats i tornin a passar a la nova aplicacié. També s'ha
de permetre al modul de lectures poder recollir totes les dades necessaries sobre el sistema de
produccid, d'aquesta manera el modul de lectures treballara sobre el mateix model de produccié per
tal d'evitar haver de mantenir dos models diferents amb el problema d'integritat que aixa comporta.
El modul de lectures ha de poder anar a buscar les dades necessaries per al seu correcte
funcionament, com poden ser: Llibre de lectures, historic de lectures, operaris, tipus d'observacié de
lectures, etc.
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Una vegada el modul de lectura validi els Llibres de lectura, aquests podran ser traspassats al sistema
de gestié d’aigua per a poder ser facturats si és el cas.

El programari de lectures, que forma part de la solucid, estara integrada en temps real amb el sistema
general de gestid. També s’ha de contemplar I'entrada massiva de dades de lectures via fitxers.

Pagina 10 de 67



3 CONTEXT ACTUAL

GIACSA té més de 25.783 abonats i el seu sistema de gestid actual compleix funcionalment la majoria
dels requisits de I'empresa, pero els programaris involucrats no estan interconnectats
apropiadament, amb el risc d’integritat i duplicitat de tasques que aix0 comporta en molts casos. A
més, part d’aquest programari és cedit en el seu Us per altres entitats col-laboradores, de manera que
GIACSA no pot disposar de la llibertat suficient per adaptar el programari existent a la seva realitat.

GIACSA necessita, doncs, implantar un nou sistema de gestié d’Us propi, en substitucio de 'actual, i
aquest és I'objecte d’aquesta licitacid.

& & @ €

Gestid Magatzem Planols
d’abonats actius
OTs ! Cicle de
Gestio hores raigua.
Lectures
comptabilitat
Hores
Tasques
Mesures
Alarmes
Avisos
; Calcul de
Fixalge Nomines RRHH
hores
Analitica
comptable

Il-lustracio 2 - Esquema de solucions actuals

Els programaris estan instal-lats en infraestructures cedides d’altres entitats. GIACSA no aportara cap
plataforma tecnologica (servidors, sistemes operatius, bases de dades) de la instal-lacié del proveidor
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actual, i I'adjudicatari haura de proposar i implementar una solucio, preferiblement en el navol, per
al correcte i total desplegament i posterior servei de la solucié proposada.

En qualsevol cas, el sistema actual, la seva configuracid, etc. és irrellevant de cara al nou sistema. El
que es vol és una solucié estandard de mercat que cobreixi els requisits de GIACSA. El sistema actual
només és rellevant per a I'exportacié de dades.

Els volums que es gestionen son de I'ordre de magnitud com el que s’indica a continuacio:

VOLUM GESTIONAT
Front-office
Poblacié subministrada 55.469
Contractes:
Lectures trimestrals 25.362
Contraincendi 238
Aforaments 219
Contractes escomeses 324
Baixa 6.465
Cicles de lectura/any 4
Back-office
Comandes de compra/any 1.400
Documents comptables/any 6.500
Linies d’assentament 32.652
Nombre d’actius 1.800
Altes d’actiu/any 35
Articles magatzem 1.387
Usuaris Lot 1 40
Usuaris Lot 2 6
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3.1 Vertical d’aigua

3.1.1 Funcionament actual

Com a vertical d’aigua ens referim a la gestio especifica del sector, principalment en quant a la gestié
dels abonats i la generacid d’actuacions derivades directament del subministrament a aquests.
Aquesta gestio es porta a terme principalment a la plataforma Cinclus, traspassant la informacid cap
a la plataforma Ekon per a la coordinacié amb altres departaments.

La informacié associada a cada abonat és una de les pedres angulars del sistema, doncs és on
trobarem les dades de consum, dades dels abonats, historics diversos (canvis de nom, canvis de
comptadors, consums, avaries, atles, baixes, etc.), documentacid associada (diferents contractes
contractes, documents SEPA, etc.).

Les diferents tasques que es poden realitzar per donar servei, manteniment, etc., als abonats generen
Ordres de Treball (OT). Les OT, a més, generen documentacio addicional per explicar a I'operari les
tasques que ha de realitzar dins els parametres establerts.

Les lectures dels comptadors les fan els operaris mitjangant una App desenvolupada sobre Cinclus,
que carrega les lectures al sistema un cop acaben la ruta.

Els abonats disposen d’accés a una oficina virtual per accedir a les seves dades online.

3.1.2 Necessitats de millora

L’agilitat en I'accés a la totalitat de les dades dels abonats és clau en el procés i cal que el nou sistema
de gestid prioritzi aquest aspecte, doncs en el moment d’atendre una trucada cal poder visualitzar
tota la informacid pertinent sense haver d’estar fent consultes a diferents pantalles. Cal, doncs una
bona gestié documental per poder afegir i utilitzar tots els documents que siguin necessaris en cada
cas i per a cada area de gestid, no només dins la gestié dels abonats.

3.2 Pressuposts i seguiments d’obres i projectes

3.2.1 Funcionament actual
Actualment es fan servir les plataformes: Maximo, Navia, Cinclus, GIS, Ekon, Microsoft© Planner i
altres solucions puntuals.

Englobem en aquest apartat: Pressuposts, Projectes, Obres, Planificacid, Avaries, Telecontrol, Gestié
d’actius i Magatzem.

Per a I'execucid d’'un projecte es comenga des d’un pressupost que es presenta a un client
(tipicament, un municipi). El pressupost s’ha de poder transformar en un projecte actiu un cop estigui
aprovat. Des del projecte es penjaran les Ordres de Treball de tots els implicats al projecte, aixi com
els materials i altres elements que intervinguin en el seu cost. Aquesta gestio es realitza amb Maximo.

La imputacié d’hores la fa cada operari (treballador itinerant) i aquesta es pot fer mitjangant un
dispositiu mobil (via App o emplenant formularis de Google Drive), malgrat sovint es fa amb métodes
menys telematics que comporten treball addicional d’introduccié de dades manualment al sistema i
a posteriori.

De cada OT es fa una certificacid de les hores que realment s’han treballat o son realment imputables
a aquest projecte.
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El control d’obres és una relacid de treballs que es fan anualment per a un client en concret. Aixo
respon a una previsié anual tant d’obres com d’actuacions que no son necessariament obres.
D’aquesta manera es poden pressupostar anys propers.

Amb el sistema de gestid actual, les OT generades amb Maximo es traspassen a Ekon via un procés
nocturn. Aixo fa que aquestes no estiguin disponibles a Ekon fins al dia seglient.

Amb Navia es manté el control i registre de les avaries. Aquestes poden tenir entitats diverses, des
de simples actuacions fins a obres per si mateixes. També hi ha tot el control de les lectures dels
diferents sensors (telemetria i altres serveis de telecontrol).

Per poder atendre totes aquestes necessitats, cal una bona gestio i control dels magatzems repartits
pel territori. La gestid dels magatzems es realitza amb Ekon. La majoria dels elements que entren als
magatzems es consumeixen contra les OT dels projectes/obres/avaries/actuacions, pero també cal
tenir en compte altres tipus de moviments, com entre magatzems o peces de desgast.

La gestid, control i historial d’actius es porta a terme amb la plataforma Maximo.

Amb la plataforma Planner de Microsoft es fa la planificacié de projectes i obres, per poder veure
numeéricament i grafica I'evolucié dels mateixos.

3.2.2 Necessitats de millora

Cal que el sistema d’imputacié telematica de les hores per part dels treballadors itinerants sigui prou
agil com per aconseguir que aquesta tasca no es transformi en feina addicional i si en un valor afegit,
tant per al sistema global com per a I'usuari en particular. A banda de ser agil, també ha de ser precis
i evitar errors per introduccié de dades que el sistema ja pot coneixer; ja sigui per mostrar un llistat
de possibles valors a utilitzar com per donar la opcié de llegir codis QR per carregar un projecte
determinat i/o per indicar a quina OT imputar les hores.

Cal poder fer un seguiment del cost del projecte i poder confrontar-lo amb el pressupost, tant de
forma literal com amb projeccié estimativa, per preveure desviacions.

El sistema de gestid ha de comptar amb un sistema de planificacié de projectes i obres que ens
permeti no haver d’utilitzar eines externes, com ara el Planner.

Els pressuposts i, per tant, els projectes/obres/actuacions s’han d’acompanyar amb expedients
tecnics i documentacié diversa, que ha d’estar disponible per a tots els departaments que ho
requereixin.

Cal que el sistema de gestié incorpori I’eina per realitzar els balanc¢os hidrics de forma senzilla i de tal
manera que podem garantir que es processa tota la informacid. Cal que, mitjangant la informacié del
GIS (escomeses, comptadors, etc.), es localitzin els comptadors de tele-lectura i, accedint al
comptador, tinguem la informacié d’aquell abonat. Es necessari aprofitar la tele-lectura per poder
mostrar aquesta informacié als ajuntaments de manera clara i donar-los aquest valor afegit.

Respecte a la informacié del GIS, cal que els mateixos operaris puguin ajudar al manteniment
d’aquesta, proposant correccions quan escaigui i aixi poder anar ajustant el GIS a la realitat.

La informacié s’ha de poder importar i exportar al sistema de gestié. Cal, per exemple, importar
informacid que es genera via formularis web o, també, importar informacié de telemetria (serveis de
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telecontrol) per importar dades sobre les despeses eléctriques del subministrament i altres elements
similars que ajuden a obtenir les despeses d’explotacié d’una infraestructura.

També és necessari un sistema d’avis d’avaria o previsions de tall als abonats.

Cal una eina de gestid de magatzem que eviti la duplicitat de codis per a un mateix producte.
Actualment, donat la diversitat de proveidors i d’operaris/magatzems que fan la comanda, pot
assignar-se noms diferents per al mateix producte i generar nous codis per a productes que ja estan
registrats o, fins i tot, fer comandes de compra de productes dels que ja hi ha estoc. Per suposat, cal
qgue l'eina de gestid de magatzems integrada al sistema de gestié porti el control dels conceptes
d’estoc minim/maxim, volum minim/maxim de compra, estoc desitjat, etc.

3.3 Manteniment

Amb Navia es creen les tasques rutinaries del manteniment preventiu. S’estableixen els parametres
per a les alarmes i es generen avisos als operaris. Aquests avisos son generats o bé per tasques
periodiques o bé per valors de lectures que surten del llindar estipulat (p.ex.: valor de clor).

Els operaris disposen d’una App de Navia als dispositius mobils.

3.4 Finances i aprovisionament

3.4.1 Funcionament actual
Es treballa sobre dues plataformes principals: Ekon i Excel.

Amb Ekon es gestionen les arees de Finances, Magatzem, Compres, Clients, Proveidors, Projectes i
Costos. Per poder realitzar la comptabilitat analitica, s’extreu d’Ekon les dades a Excel i és des de Excel
gue es generen els resultats analitics.

3.4.2 Necessitats de millora

La gestid de la comptabilitat s’ha de nodrir directament de I'activitat generada al sistema de gestio,
sense passes addicionals que no aportin valor. Es a dir, un cop complimentades les tasques i el cicle
de les comandes, ordres de treball, albarans i factura, cal que la factura es comptabilitzi
convenientment dins I'estructura comptable.

Des de la seccio de comptabilitat, s’ha de poder extreure conclusions analitiques partint del conjunt
de I'estructura comptable. L’analitica ha de poder ser multinivell, tant a nivell d’OTs com per conjunts
i subconjunts d’abonats, per pobles o d’altres criteris.

Cal poder disposar d’'un quadre de comandament util i versatil destinat a direccié que provingui de la
comptabilitat analitica de costos (compres i imputacions).

L'objectiu és no haver de tornar a fer servir un full d’Excel mai més, doncs el sistema de gestié ha
d’aportar tota la informacid necessaria sense haver de recdrrer a altres eines.

Es evident, pero val a dir, que la seccié de comptabilitat del sistema de gestié ha d’estar a la tltima
en questié dels requeriments de I'administracié. Un exemple és la darrera incorporacio del Sl al
nostre dia a dia o la que esta arribant ara de la facturacié electronica, pero també tots aquells
requeriments, més petits pero igualment importants, que van apareixent cada poc temps i cal
complir.

Es molt important que la seccié de comptabilitat tingui en compte els sistema de Contractacié Publica
i es puguin gestionar les licitacions quan les comandes superin cert import (i segons si son obres o
serveis). Per tant el programa no ha de permetre fer una comanda normal si per imports o per altres
consideracions el que cal és una licitacid.
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4 REQUISITS

Cada licitador, tal com es demana en el plec administratiu, emetra una declaracié responsable a
mesura que la seva solucié compleix els requisits que s’indiquen a continuacid.

4.1 Requisits generals
Addicionalment als requisits especifics, I'adjudicatari haura de satisfer els seglients requisits de tipus
general.

4.1.1 Requisits generals de la solucio
Les solucions, a més d’aquells que estableixi el Plec de Condicions Administratives Particulars, han de
complir els seglients requisits:

e L'aplicacié haura de tenir la condicié de multiempresa i multisessio nativa i, en especial en la
part del vertical d’aigua, ha de ser multiconcessié nativa.

e La solucid ha d’incorporar tots els moduls o components demanats en aquest plec. GIACSA
valorara la cobertura funcional, pero si hi ha algun requisit que no es contempla, 'empresa
es pot comprometre a incorporar-lo en el sistema, sempre que estigui inclos en el preu de
I'oferta i estigui incorporat per ser 100% productiu abans de finalitzar la fase d’implantacié
del projecte.

e El servei de manteniment del software del sistema de gestié ha d’incloure I'adaptacio
continua a tota la legislacid, tant la general (IVA, impostos generals, etc.) com I'especifica del
mon de I'aigua (normatives, canons, etc.).

e El servei de manteniment del sistema de gestié ha d’incloure el manteniment de taules
mestres, gestié de la informacié associada a l'aplicacié: periodes de facturacié, tarifes,
conceptes a aplicar, etc.

4.1.2 Provisio dels serveis i projectes tipus “clau en ma”

Els preus proposats per al projecte, la provisio i posterior gestio dels serveis i sistemes sol-licitats han
d'incloure tots els possibles elements de cost associats a la implantacid i explotacié d'aquests
(programari, subscripcions, infraestructures, etc.).

Es a dir, GIACSA no assumira cap altre cost associat ni a la realitzacié del projecte i ni en els serveis
recurrents contractats.

Els programaris, subscripcions i/o serveis que s’hagin d’utilitzar en els serveis recurrents posteriors,
s’adquiriran/contractaran en nom de GIACSA i seran de la seva propietat i/o titularitat (actius, serveis,
subscripcions, etc.)

D'altra banda, els licitadors no han de contemplar cap mena de dedicacio técnica per part de personal
de GIACSA, en tasques associades ni en la posada en marxa ni en el servei recurrent i que siguin
imputables a I'adjudicatari.

4.1.3 Informacio facilitada per GIACSA

GIACSA només facilitara la informacio escrita de la qual ja disposi. En cas que I'adjudicatari requereixi
informacié6 no documentada, GIACSA la transmetra Unicament de manera oral, en reunions
presencials o telematiques, corrent a carrec de I'adjudicatari la plasmacid per escrit en els documents
corresponents.
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Els licitadors han de tenir en compte que la informacié escrita que puguin requerir procediments,
processos, etc., la redaccid i il-lustracié de la mateixa anira a carrec de I'adjudicatari.

Un cop elaborats els documents, GIACSA els revisara i validara, o en demanara les correccions
pertinents, que aniran també a carrec de I'adjudicatari.

4.1.4 Adequacié permanent a les necessitats
GIACSA és una entitat dinamica i aixdo comporta, entre altres:

e |'obertura de noves arees de gestid, canvis d’ubicacions, etc.

e Esdeveniments no previstos amb necessitat de solucions i serveis addicionals.

e Situacions d'emergencia que poden requerir necessitats addicionals de serveis.

e Actes puntuals que requereixin serveis temporals de caracter urgent.

e Evolucio de les necessitats en els sistemes de gestid (noves funcionalitats, nous requisits
legals, etc.).

Aguest dinamisme comporta que el dimensionament i requisits inicials poden ser modificats per
GIACSA en funcid de les seves necessitats en el transcurs de la durada del contracte i que el proveidor
haura d'adequar els serveis a la realitat de I'empresa en cada moment i proveir nous requisits en els
serveis, si cal.

4.1.5 Interoperabilitat

Tots els lliurables es remetran a GIACSA en format editable i manipulable i s’aplicara I'Esquema
Nacional d’Interoperabilitat (en endavant ENI) que es defineix en I'article 156 de la Llei 40/2015, d’'1
d’octubre.

El Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula I'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en
I'ambit de I'Administracié Electronica (en endavant, RD 4/2010 ENI) fixa, en la disposicié addicional
primera, el desenvolupament de les seglients Normes Tecniques d'Interoperabilitat:

a) Cataleg d’estandards.

b) Document electronic.

c) Digitalitzacié de documents.

d) Expedient electronic.

e) Politica de signatura electronica i certificats de I’Administracid.

f) Protocols d’intermediacié de dades.

g) Relacié de models de dades.

h) Politica de gestié de documents electronics.

i) Requeriments de connexié a la xarxa de telecomunicacions de les administracions publiques
espanyoles.

j)  Procediments de copiat auténtic i conversio entre documents electronics.

k) Model de Dades per a I'intercanvi d’assentaments entre les entitats registrals.

[) Reutilitzacié de recursos d’informacio (afegida per R.D. 1495/2011).

Més la segiient, relativa a Iarticle 28 de la mateixa R.D. 4/2010 ENI:
m) Declaracié de conformitat amb I"ENI.

Les Normes Técniques d'Interoperabilitat es van aprovar en aplicacié del que disposa I'apartat 2 de la
disposicid addicional primera del R.D. 4/2010 ENI, fruit d'un procés d'elaboracio en qué van participar
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totes les administracions publiques a les quals els sdn d'aplicacié, i van ser informades favorablement
per la Comissié Permanent de Consell Superior d'Administracié Electronica i el Comitée Sectorial
d'Administracio Electronica.

4.2 Requeriments d’arquitectura i tecnologics

4.2.1 Solucié Unica integrada

La solucié treballara com una solucié Unica integrada, independentment que estigui d’'un o diversos
components tant fisics com logics, d’un o de diversos fabricants. Addicionalment, aixo és independent
de si I'adjudicatari és una sola empresa o bé una UTE.

Les integracions entre els diferents components, fisics o logics, seran responsabilitat de I’adjudicatari.
Sera feina d’aquest, la coordinacid i la integracio per tal d’oferir la solucié completa. En el cas que els
lot 1i 2 es proveeixin per adjudicataris diferents, sera a carrec de I'adjudicatari del lot 1 coordinar
amb I'adjudicatari del lot 2 la integracié d’aquest ultim a la solucié global de manera que sigui
transparent per a l'usuari final.

4.2.2 Arquitectura

4.2.2.1 Capacitat hibrida en el nuvol i on-premise

L'estratégia actual de GIACSA és tenir les infraestructures en el ndvol i I'oferta dels licitadors es
presentara segons aquest model. L'objectiu és que el sistema de gestid estigui en el nivol, de manera
que aprofiti un entorn industrialitzat i GIACSA tingui menys feina d’administracié.

La ubicacid de les dades en el ndvol ha de ser en un entorn que cobreixi els requeriments legals i que
eviti cap mena de suspicacia de GIACSA sobre la utilitzacié de les seves dades.

De totes maneres, com que |'estratégia podria canviar en el futur, GIACSA vol tenir solucions que
puguin adaptar-se a un possible canvi en I'avenir. Addicionalment, també cal tenir independéncia del
proveidor, podent GIACSA sol-licitar canviar d’entorn si no es donen les condicions de qualitat, de
servei, etc.

GIACSA considera que no és una solucié en el nuvol tenir una maquina propia dedicada en un
allotjament (housing), encara que es pagui a terminis.

GIACSA considera que tampoc és una solucié en el navol I'Us compartit d’una maquina especifica
dedicada a uns pocs clients (hosting).

4.2.2.2 Ubiquitat d’accés
Ha de permetre treballar amb la solucié des de qualsevol lloc i només necessitar una connexid a
Internet.

4.2.2.3  Unicitat de base de dades
De cara a una major simplicitat de gestio i reduccid de costos global, GIACSA prefereix treballar amb
una base de dades Unica.

Treballar amb una base de dades Unica s’avaluara en els criteris d’adjudicacid.

4.2.2.4 Integracio en temps real i accés extern
El sistema ha de tenir un sistema d’integracio tant via Serveis Web com via APIs per:

e Poder accediriinteraccionar des de programari extern als diferents components de la solucié
de gestid.
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Assegurar la integracid en temps real dels diversos components amb la solucié de gestid, en
el cas que aquesta estigués conformada per diversos elements.

En el cas que els licitadors ofereixin una solucié composta de diferents programaris, aquests s’han
d’integrar de manera natural i en temps real, treballant de cara a GIACSA com si fos una Unica
aplicacié.

Addicionalment:

4.2.2.5

Ha de permetre l'intercanvi d'informacié amb tercers mitjancant serveis web en temps real,
XML, fitxers de text sense format, etc.
El sistema ha d'assegurar la integritat de les dades utilitzant transaccions i altres eines que ho
comprovin (p. ex. two phase commit).
El sistema ha de permetre exportar/extreure dades directament per part dels usuaris de
GIACSA sense haver de requerir els serveis de I'adjudicatari.
El sistema ha de permetre la seva integraciéo amb sistemes de :
o Ofimatica (Office 365 + LibreOffice)
Col-laboratius (Office 365)
Explotacio de dades (Business Intelligence / Big data)
Fluxos de treball (Workflow)
Gestor de projectes (Project Manager)
Etc.

O O O O O

Informes i analisi de dades

La solucié ha de permetre I'elaboracid d'informes, consultes i documents.

També

ha de permetre |'explotacié de les dades derivades de la mateixa gestid, per exemple BI,

directament per part de GIACSA sense necessitat de recdrrer a I'adjudicatari.

4.2.2.6

Desenvolupament, evolucid i personalitzacio

Les lliceéncies aportades han de permetre a GIACSA, de forma independent, realitzar modificacions i
implementar les novetats que consideri oportunes.

La solucié proposada ha de tenir:

Capacitat per desenvolupar noves caracteristiques.

Capacitat per desenvolupar els components de la solucié per part de tercers independents al
proveidor de la solucié, encara que sigui via extensions que es connectin via APIs i serveis
Web o bé accedeixin directament a les dades pel seu tractament.

Capacitat per desenvolupar funcionalitats especifiques per alinear-se amb la realitat i
directrius de GIACSA, encara que I'objectiu de GIACSA sigui adaptar-se el maxim a I'estandard.
Capacitat de personalitzar sense tocar codi.

Capacitat d’automatitzar I'actualitzacié de personalitzacions amb noves versions de producte
base.

Actualitzacions de l'aplicacié davant canvis normatius o legislatius.

Actualitzacions pels canvis tecnologics de les plataformes, tant infraestructura general
(sistemes operatius de servidors, infraestructura en el nuvol, servidors, bases de dades,
middleware, etc.), com d’usuari (sistemes operatius de dispositius d’usuari, exploradors,
dispositius, seguretat, etc.).

Els tecnics de sistemes de GIACSA estarien formats per a futures personalitzacions i
desenvolupaments.
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4.2.2.7 Gestio documental

El sistema ha de tenir una gesti6 documental per arxivar els diferents tipus de documents que
necessita el sistema de gesti6. Des dels programaris s’ha d’accedir directament a tota la
documentacié guardada de forma senzilla i agil.

4.2.3 Open Source
GIACSA esta oberta a solucions de codi obert (Open Source).

4.2.4 Dispositius i infraestructura d’usuaris

4.2.4.1 Infraestructura d’usuari
La infraestructura d’usuari:

e Hade permetre treballar amb la solucid des de qualsevol lloc i necessitar només una connexié
a Internet.

e Només ha de caldre un explorador per accedir a I'aplicacié i si li cal descarregar cap aplicacié
local (ex. GUI) el sistema ho haura de fer automaticament.

4.2.4.2  Dispositius de sobretaula
La solucié ha de poder treballar, en tots els seus components, amb ordinadors personals amb
Windows 10 o Windows 11 (ultima major release en ambdds casos).

Ha de poder treballar amb pantalles de Full HD (1920 x 1080) i també amb 4K (3840 x 2160) amb
diverses finestres obertes.

4.2.4.3 Dispositius mobils

La solucio de gestid i les especifiques de treball en camp han de permetre treballar amb dispositius
estandard de mercat (lectures, ordres de treball, etc.). Els terminals mobils seran teléfons, tauletes
i/o PC portatils.

Addicionalment, la solucié:

e Ha de permetre consultar amb un mobil o tauleta (Android, preferiblement, o 10S) via
explorador.

e Ha de permetre utilitzar dispositius mobils per determinades funcions.

e Ha de disposar d’APPs per a determinades funcions.

Els terminals de lectura de comptadors seran estandard de mercat, preferiblement en Android. En
qualsevol cas, els licitadors indicaran:

e Caracteristiques necessaries com ara memoria RAM, memoria ROM, versié de sistema
operatiu, requisits de processador, etc. de cada dispositiu:
o Teléfon mobil.
o Tauleta.
e Marcaimodel recomanat només a efectes de referéncia per I’adquisicid per part de GIACSA.

4.2.4.4 Tauletes per signatura de contractes

La solucio CIS (cicle de I'aigua) ha de contemplar la signatura electronica del contracte en format
PDF/Word de manera que no intervingui el paper en cap moment. Les tauletes han de permetre que,
signant en elles, es generi el contracte definitiu.

En qualsevol cas, els licitadors indicaran:
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e Caracteristiques necessaries del dispositiu (tipus de connexid, resolucié, mida de la pantalla,
etc.)
e Marcaimodel recomanat, només a efectes de referéncia per I'adquisicié per part de GIACSA.

4.2.5 Infraestructura de suport

4.2.5.1 Xarxa
GIACSA té una xarxa propia estructurada en una WAN que dona serveis a totes les instal-lacions. La
velocitat interna de la mateixa és d’1 Gb/s.

Les connexions principals entre les diferents seus sén per fibra optica.

4.2.5.2  Servidors
No hi ha servidors en la seu de GIACSA. La filosofia de GIACSA és tenir totes les infraestructures en el
nuvol.

4.2.6 Gestio de la seguretat

4.2.6.1 Proteccid contra amenaces del sistema de gestio

El sistema de gestio (servidors, dispositius, identitats, dades, programari, etc.) ha d’estar protegit de
manera continua contra virus, programes espia, programari malicids, etc. per un sistema de proteccid
de categoria de servidors i sistemes de gestio critics.

L’accés al sistema també ha d’estar proveit de les corresponents eines de seguretat com tallafocs,
passarel-les, etc.

El sistema de seguretat ha d’identificar i prioritzar de manera proactiva les vulnerabilitats amb el
impacte més gran. S’han de rebre alertes especifiques quan apareguin noves amenaces que permetin
respondre rapidament.

També hi ha d’haver eines de monitoratge que indiquin possible punts febles del sistema de manera
que s’actui proactivament abans de que pugui haver-hi un atac.

Addicionalment, el sistema ha de tenir eines per fer un escaneig critic i rapid d’arees especials on es
cregui que una area determinada pugui haver estat atacada o infectada.

En I'apartat “4.2.6.5 Copies de seguretat” s’ha d’explicar politica, metodologia i periodicitat per fer
copies aixi com poder restaurar immediatament el sistema en cas d’una atac que no s’hagués pogut
impedir.

4.2.6.2  Xifrat de dades sensibles
Totes les dades sensibles han d’estar xifrades i la seva gestié s’ha d’adaptar a la normativa europea

GDPR (General Data Protection Regulation). Veure apartat “11 Seguretat dels serveis i proteccié de
dades”.

4.2.6.3 Control d’accés d’usuaris
El sistema ha de proveir de mecanismes de control a I'accés dels diferents usuaris que permeti la
definicid de rols-usuaris per menu i funcionalitat.

Ha de disposar d’un area per a la gestio d’usuaris i grups d’usuaris als quals es podran assignar
permisos i perfils. Aquesta gestid permetra identificar els usuaris i el seu perfil i assignar opcions i
funcionalitats restringides i personalitzades.

Cada usuari accedira al sistema amb un identificador i paraula de pas personals i Unics. El sistema ha
de contemplar el SSO (Single Sign On) per simplificar I'entrada a I’aplicacié.
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4.2.6.4  Permisos de programari
Un usuari només pot tenir accés a les funcions per les quals esta autoritzat.

L'usuari administrador ha de ser capac de gestionar els altres usuaris, els seus codis d'accés i els seus
permisos. En general:

e Els processos s'organitzaran en funcié de rols i privilegis.

e Es poden definir funcions noves o modificar les existents.

e Hiha una interficie personalitzada per a l'usuari.

e Es poden definir grups d'usuaris amb caracteristiques i permisos homogenis.
e Es poden definir permisos individualitzats.

4.2.6.5 Copies de seguretat
Es requereix una proposta relativa a la politica de copies de seguretat de les dades, dels
desenvolupaments i de les parametritzacions.

Aquesta proposta ha d’incloure detalls de:

e Politica, metodologia i periodicitat de copies de:
o Dades (minim: diaries).
o Desenvolupaments.
o Parametritzacions.

e Politica i metodologia de recuperacio de:

o Dades.
=  Totals.
= Parcials.

o Desenvolupaments.
o Parametritzacions.
o Actuacions de recuperacié en cas d’atacs de virus, programes espia, programari
malicids, etc.
e Politica i metodologia de descarrega de copies de seguretat completes on-premise.

4.2.7 Integracio amb altres sistemes
Tal com s’ha mencionat, la solucid de gestié s’ha d'integrar en temps real, com a minim, entre els
diferents components de la solucid en cas que aquesta no fos Unica.

4.2.7.1 Integracions en Fase 1
Aixi mateix, s’ha d’integrar a la primera fase del projecte amb:

e Passarel-la de pagament

e Sll: Els licitadors han d’incloure una plataforma Sll en la solucid.

e Portal d’Abonats: Els licitadors han d’incloure un portal de I'abonat i migrar les dades del
portal actual i que el pas entre un portal i I'altre sigui transparent per |'usuari final. No pot
donar-se el cas que els abonats es vegin obligats a tornar a donar-se d’alta en un portal nou
o quelcom similar, doncs aix0 provocaria la pérdua de I'accés de molts abonats als seus
portals, que no completarien el procés. Com a molt, pot acceptar-se una restitucié de paraula
de pas, per tal que el nou sistema pugui emmagatzemar aquesta i funcionar a partir d’aqui.
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4.2.7.2 Integracions en Fase 3

4.2.7.2.1 Integracions en Fase 3 obligatories
Un cop acabada la Fase 1 del projecte, que és la substitucid del sistema actual de gestio, s’ha de
procedir a les noves integracions de:

e Sistema de telefonia integrat amb el CRM
o Entrada: A partir de la trucada i obtenint el nimero de teléfon, obrir directament Ia
fitxa del client.
e Tauletes per signar de manera digital els contractes i obtenir un PDF amb la signatura del
client, sense haver d'imprimir cap paper.

4.2.7.2.2 Integracions en Fase 3 opcionals
Altres integracions que GIACSA pot sol-licitar en Fase 2 per a ser desenvolupades per mitja d'una
bossa d’hores podrien ser:

e Integracid amb sistemes de comunicacié personal, com ara WhatsApp, per tal de poder
comunicar informacio als clients, col-laboradors, etc.

4.2.8 Infraestructures globals i rendiment
Les infraestructures necessaries i el seu dimensionament les determina cada aplicacié. Es
configuraran per donar el temps de resposta adient.

Els temps de resposta d’usuari en les interaccions transaccionals seran inferiors a 1 segon,
independentment dels usuaris connectats (considerant 40 en el cas de GIACSA) i del volum de dades
existents en el repositori (considerant un historic de vint -20- anys).

Les infraestructures estaran allotjades en centres de processament de dades que tinguin un nivell
minim de Tier Il amb disponibilitat del 99,982% amb 1,6 hores d’interrupcié maxima a I'any i amb
redundancia N+1.

Les infraestructures i I'aplicacié han de permetre generar 1.000 factures o prefactures per minut.

4.2.9 Migracions
El sistema ha de facilitar les migracions de dades del sistema actual al nou sistema objectiu. En general
la solucié tindra:

e Eines estandards per importar les dades mestres de les diferents arees (clients, proveidors,
comptes comptables, comptadors, tarifes, etc.).

e Eines estandards per importar dades de detall de les diferents arees (capgaleres i linies de
detall de compres, capgaleres i linies de detall de factures, etc.).

e No ha de tenir limitacio en el volum de dades a importar.

e Eines estandards per importar documents rellevants de les diferents arees (contractes,
acords, documents SEPA, etc.) i integrar-los en una solucié de gestor documental integrat.

e Addicionalment, el sistema ha de permetre, de manera senzilla, poder migrar tota la solucié
a un altre entorn o sistema, un cop acabat el periode objecte d’aquest contracte.

4.2.9.1 Migracio de dades

4.29.1.1 Extraccié de dades

L’adjudicatari sera I'encarregat d’estructurar aquesta fase i també de llegir i carregar la informacié de
les bases de dades actuals a la de la nova aplicacié. L’eina ha de permetre detectar les errades i
comprovar que la base de dades desti sigui integra i consistent.
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L'intercanvi podra ser sobre fitxers plans de text o, preferiblement, sobre taules d’algun motor
conegut de bases de dades. L’adjudicatari s’encarregara, on sigui necessari, de la conversié de dades
entre els sistemes. A més de les dades, el nou programari ha de permetre també la importacié de
fitxers com ara PDF amb les factures emeses, fitxers XML amb factures rebudes o emeses, fotografies,
etc.

Les actuacions de GIACSA seran les minimes per posar a disposicio les dades i que I’adjudicatari pugui
fer les migracions corresponents. En cap cas, GIACSA fara la feina de I'adjudicatari en el procés de
migracio.

També es contemplara la carrega o modificacié dels parametres que no figurin al programari a

substituir i, si la nova aplicacié ho requereix, la parametritzacié dels moduls (p. ex. facturacio) per
aconseguir el comportament existent al moment de la posada en marxa.

4.29.1.2 Periodes de dades a migrar
En el cas de gestié comercial del cicle de I'aigua CIS (Customer Information System) es migraran les
dades actuals i les historiques completes.

En el cas de I'ERP Ekon, es migraran les dades imprescindibles per a GIACSA. El periode sera des
01/01/2022 fins a la data de posada en marxa la nova solucio de gestio.

En el cas de SAGE, es migraran les dades comptables des de 01/01/2017.

4.2.10 Pla d’evolucio tecnologica i no obsolescencia

Els licitadors han d'incloure un pla d'evolucié dels serveis i sistemes proposats i els mecanismes
disponibles per prevenir I'obsolescéncia dels serveis i sistemes durant el periode de vigéncia del
contracte.

El “Pla d'evolucié” ha d'incloure, com a minim, una descripcié detallada de:

e Descripcid de la possible evolucié prevista per als serveis proposats.

e Descripcio dels serveis de valor afegit possibles previstos.

e Calendari de disponibilitat de les evolucions i serveis de valor afegit considerats.

e Breu descripcié de I'impacte economic que suposaria la possible evolucié considerada i els
possibles serveis de valor afegit.

e Mecanismes i procediments per informar GIACSA de possibles evolucions o nous serveis de
valor afegit.

4.2.11 Versions actualitzades de programari, manteniment i suport
Al llarg de tot el contracte I'adjudicatari també prestara els serveis de suport, manteniment i evolucio,
fent disponibles les noves versions de tots els programaris subministrats.

Sempre hi haura d’haver instal-lada I'Gltima o pendultima versié de cada programari i element que
compongui la solucid de gestid.
4.3 Requeriments del programari

4.3.1 Requeriments generals del programari de la solucié de gestié
El licitador haura de proposar un programari existent en el mercat (o conjunt de programaris) de
gestié que compleixi amb els requisits técnics i funcionals recollits en el present plec.
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En la proposta haura d'especificar els components del producte proposat, el tipus de llicenciament,
caracteristiques del manteniment del programari i preus detallats de cada component. També
incloura el detall de totes les APIs i serveis Web disponibles en el moment de fer I'oferta.

L'oferta ha d'incloure informacié de tot el software propi o addicional que es requereixi i, en
conseqliencia, de les llicéncies propies o d'un altre proveidor, informant de la seva garantia, suport i
manteniment.

Addicionalment a I'entorn de produccio, les llicencies ofertes hauran de facultar a GIACSA per a la
posada en marxa de fins a 3 entorns similars i separats del de produccié per a la realitzacié de:
desenvolupaments, proves preproductives i formacié. Aixo és aplicable tant en la fase d’implantacié
(Fase 1) com en la de servei recurrent (Fase 2).

En el cas que es necessiti una llicencia d'una empresa que no sigui de I’adjudicatari, el cost d’aquestes
llicencies o subscripcions es consideraran dins el cost del projecte i estaran incloses i individualitzades
en |'oferta.

Els diferents components de la solucio de gestié treballaran com una solucié Unica integrada, tal com
s’especifica en I'apartat “4.2.1 Solucié Unica integrada”.

La solucid de gestio final que es posi en marxa ha de ser I'Gltima versié de cada programari que la
compongui.

No s’acceptaran versions penultimes o més antigues que llavors comportin una migracié al cap de
poc temps.

4.3.2 Requeriments del programari de la solucié per a la implantacio (Fase 1)
Qualsevol despesa de programari de la implantacié (Fase 1) s’ha de considerar inclosa en els costos
del projecte ofert. GIACSA no acceptara despeses addicionals per aquest concepte.

El programari que es pugui necessitar durant la fase d’implantacid (Fase 1) haura de donar dret a ser
utilitzat per GIACSA en aquest procés. En qualsevol cas, GIACSA no subscriura cap contracte de
llicenciament, subscripcid o dret d’Us per aquest programari que es pogués necessitar en la
implantacié.

No s’adquiriran llicencies per endavant (en la Fase 1), donant per descomptat que el projecte sera un
exit.

4.3.3 Requeriments del programari de la solucié de gestio per al servei recurrent (Fase 2)
Tot el programari necessari per al servei recurrent (Fase 2) de la solucié de gestié de GIACSA, atorgara
llicencia del dret d’Us a GIACSA i es redactaran els corresponents contractes.

Tant en el cas de programaris de propietat intel-lectual de I'adjudicatari, com en els de tercers, els
drets d’Us seran i els contractes reflectiran:

e Compra de programari: Llicencia de dret d’uds indefinit per part de GIACSA.
e Subscripcions (SaaS): Llicéncia de dret d’Us vigent durant la subscripcié per part de GIACSA.

4.4 Requeriments de la implantacio

4.4.1 Entorntemporal per alaimplantacio

En la part de la implantacid, s’ha de treballar en un entorn ndvol temporal i amb llicéncies temporals
de projecte. En el moment de validar i passar a Fase 2, és quan s’activaria la posada en marxa del
sistema de gestio definitiu.
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Qualsevol despesa de la implantacidé (Fase 1) s’ha de considerar inclosa en els costos del projecte
ofert. GIACSA no acceptara despeses addicionals per aquest concepte.

4.4.2

Tasques minimes a realitzar en la implantacio

L’adjudicatari haura d’executar, com a minim, les seglients tasques i per cadascun dels moduls o
components de la solucié:

443

Elaborar la planificacid detallada de totes les tasques a executar, de forma coordinada amb
GIACSA i la PMO. Aquesta planificacié haura de ser validada per GIACSA.

Executar totes les tasques relatives a la compra o subscripcié del programari i de
I’equipament fisic i logic estrictament necessari per a la posada en marxa de la solucié de
gestio.

Preparar totes les tasques relatives a la compra o subscripcié del programari i de
I’equipament fisic i logic de la solucié de gestié en mode operatiu que es posaria en marxa en
la Fase 2, i que s’activarien en cas d’aprovar-se la Fase 1.

Elaborar i validar amb GIACSA I'alineament operatiu de cada solucid parcial i la global.
Elaborar i validar amb GIACSA la proposta de configuracié de cada element logic.

Elaborar i validar amb GIACSA la proposta de I'arquitectura i estructura de cada sistema.
Elaborar i validar amb GIACSA totes les integracions de la Fase 1, segons l'apartat “4.2.7.1
Integracions en Fase 1”.

Executar el servei d’instal-lacié, configuracié i posada en marxa de cada component o modul
de la nova solucid de gestid de GIACSA. Aixo inclou les infraestructures requerides perque la
nova solucié de gestio sigui operativa, en tots els entorns que formen part de la solucié de
GIACSA.

Executar les corresponents fases de prova de cada un dels elements que componen la solucié
de gestio.

Migrar les dades del sistema actual a la nova solucié de gestio.

Fer la gestid del canvi de tots els elements de la solucié.

Desenvolupar diferents informes i quadres de comandament per a la Direccid, necessaris per
a la presa de decisions.

Posar en marxa el servei regular de cadascun dels components de la solucid i assegurar la
correcta interaccié i integracio entre ells.

Lliurar a GIACSA la documentacié completa de la instal-lacid, incloent-hi els segilients
conceptes: descripcid detallada de la infraestructura instal-lada amb tots els seus
components, de les configuracions realitzades, detall dels programaris, llur topologia,
configuracions, manuals oficials, documents de garantia comercial i de propietat a favor de
GIACSA, manuals de formacid, activitats d’operacid i del pla de manteniment.

Alineament operatiu

Per tal de maximitzar I'Gs d’estandards i minimitzar els elements a mida, es fara una fase d’alineament
operatiu. En aquesta fase s’analitzaran tots els processos de GIACSA, els nous requisits de futur i es
compararan amb els de la nova solucio.

A partir d’aqui es dissenyara la solucié equivalent basada en el nou programari. Aquesta ha d’incloure,
entre altres, el disseny dels processos en el nou sistema, la parametritzacid, les adaptacions i
desenvolupaments, els prototips, les proves i la fase d’acceptacié.
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En aquesta fase també és quan es definira el MVP (Minimum Viable Product) i és quan es podra decidir
quines son les funcionalitats que no formen part de MVP i aixi poder escurcar el termini de la
implantacié.

4.4.4 Mode d’arrancada en real
El mode d’arrencada del nou sistema de gestid seria en “Big bang” en qualsevol moment de I'any.
Seria en el moment en qué es pogués substituir completament el sistema actual.

4.5 Requisits dels serveis

4.5.1 Operacié i manteniment dels serveis contractats
El suport i el manteniment preventiu, correctiu i evolutiu dels elements fisics i logics, sera
responsabilitat de I'adjudicatari.

El manteniment ha d'incloure la totalitat d'elements fisics i logics que componen el contracte.

Totes les despeses de material, ma d'obra, desplacaments i altres, estaran incloses en els costos del
contracte.

La gesti6 del servei dels elements fisics i logics es realitzara de forma proactiva. Els sistemes seran
monitorats remotament i s'adoptaran les mesures necessaries per a la resolucié de qualsevol
anomalia tan rapid com sigui detectada.

Els serveis seran del tipus 24x7 amb els temps de resposta indicats en I'apartat d’acords de nivell de
servei de cada element.

A més de les actuacions propies de manteniment correctiu, s'inclouran totes aquelles tasques de
manteniment preventiu necessaries per evitar qualsevol incidencia que afecti la correcta prestacié de
cada servei.

Altres elements que s’han de tenir en compte soén:

e Realitzar diariament copies de seguretat de les dades.

e Realitzar una copia de seguretat de les configuracions dels elements fisics i logics, amb una
freqiiéncia adequada. Aquesta informacié sera emmagatzemada en el repositori dels
sistemes d’informacié que GIACSA determini a l'inici del servei. Ha de servir per restaurar
configuracions en cas de problemes.

e |dentificar, proposar millores i actualitzacions als elements fisics i logics i la seva operacié.

e Mantenir i coordinar la relacié amb altres proveidors amb els quals s’hagi de relacionar.

e Fer feines de planificacié i previsio de creixement dels sistemes, en funcio de I'evolucié de la
demanda o de possibles nous serveis futurs.

e Fer feines d’acompanyament a tercers quan tinguin relacié amb els elements fisics o logics
que serveixin per prestar serveis.

e Redactar informes sobre el servei i assistir a reunions de seguiment, quan els tecnics de
GIACSA ho considerin necessari per al servei.

e Mantenir actualitzats tots els sistemes utilitzats.

e Mantenir actualitzades les eines de supervisié i monitoratge.

4.5.2 Definicions d’incidéncia, sol-licitud, operacid, suport i manteniment
Per incidéncia s’entén:

e Qualsevol notificacié que GIACSA vulgui comunicar a I'adjudicatari d’alguna degradacioé del
servei [manteniment reactiu].
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Qualsevol avis generat pel sistema de supervisié [manteniment preventiu].
Es classifiquen diversos tipus d’incidencia segons el nivell de gravetat:

o Avaria critica o greu (nivell 1): Es considera avaria o no disponibilitat critica o greu
aquella que causi la pérdua total d’'un element de servei contractat.

o Avaria de gravetat mitjana (nivell 2): Es considera avaria o no disponibilitat mitjana
aquella que causi la pérdua parcial d’'un element de servei.

o Avaria lleu (nivell 3): Es considera avaria o no disponibilitat no critica aquella que
permet utilitzar el servei amb alguna disfuncié o baixada de rendiment.

o Avaria no critica o sollicitud (nivell 4): Es considera sol-licitud o avaria/no
disponibilitat no critica aquella que permet utilitzar el servei amb alguna minima
disfuncid o baixada de rendiment.

o Peticid (nivell 5): Es considera peticié aquella demanda per fer evolucionar la solucid.

Per “Suport” s’entén I'assisténcia davant de qualsevol incidéncia o consulta que pugui sorgir
en l'activitat diaria amb el programari o servei que s’hagi contractat o adquirit. Totes les
peticions s’hauran de respondre formalment, fins i tot les dels estandards indicant en aquests
ultims, si s'accepten i quan podrien estar disponibles i si es deneguen, motiu i, si fos el cas,
solucid alternativa.

Per “Operacid i Manteniment” s’entén I'atencié a incidencies i sol-licituds i la disponibilitat de
personal qualificat per dur a terme les tasques d’operacid i manteniment en horari habitual
de treball de GIACSA (vegeu apartat “6.3.1 Horaris” d’aquest plec).

Per “Sol-licitud” s’entén qualsevol notificacié que GIACSA vulgui comunicar a I'adjudicatari en
relacié amb el requisit d’algun canvi [canvi de configuracid, alta d’usuari o servei, etc.].

Per “Peticid” s’entén qualsevol demanda per fer evolucionar la solucié de gestié. Pot derivar
bé en I'elaboracié d’un manteniment evolutiu (vegeu apartat “Manteniment evolutiu i fluxos
d’informacié” del plec administratiu), bé en una demanda de millora d’un producte estandard
(vegeu apartat “Manteniment, metodologia per millores i desenvolupaments dels
estandards” del plec administratiu).

Per “Temps de resposta” s’entén el temps en el qual I'adjudicatari es compromet a donar
d’alta la incidencia o sol-licitud als seus sistemes, fer un primer diagnostic i informar a GIACSA
de les accions que es duran a terme i dels terminis previstos per a la resolucié de la incidéncia
o implantacié de la sol-licitud.

Per “Temps maxim d’intervencid en cas d’avaria greu” s’entén el temps que I'adjudicatari es
compromet a estar treballant efectivament en la resolucié d’una avaria greu. S’expressa en
hores laborables segons I’horari habitual de treball que apliqui a cada emplagament.

Per “Temps maxim de resolucié en cas d’avaria greu” s’entén el temps que I'adjudicatari es
compromet a tenir restablert el servei en cas d’una avaria greu.

Per “Temps maxim de resolucié en cas d’avaria mitjana, lleu o una sol-licitud” s’entén el
temps que I'adjudicatari es compromet a tenir restablert el servei en cas d’una avaria mitjana,
lleu o haver aplicat els canvis sol-licitats.

Per “Reobertura” s’entén que una avaria, sol-licitud o peticié es torni a obrir quan GIACSA
consideri que no s’ha resolt o respost adequadament.

Per facilitar el seguiment del compliment de I’ANS (Acord del Nivell de Servei) de cada incidéncia
gestionada, és necessari que I’eina de gestio de tiquets utilitzada per I’adjudicatari mostri per a cada
incidéncia el nivell d’ANS en el que es troba.
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El proveidor haura de permetre I'accés de GIACSA al portal d’incidéncies per a poder verificar en el
moment que vulgui 'estat dels tiquets oberts, i també poder elaborar informes de I’historic dels
tiquets gestionats.

4.5.3 Supervisio

Per poder fer el seguiment de les incidencies i de I'estat de cada un dels serveis adjudicats,
I’'adjudicatari haura de proporcionar les eines que cregui més adients per a poder garantir els nivells
de servei que es demanen a I'apartat “9 ANS (Acords de Nivell de Servei)” d’aquest plec.

L’adjudicatari ha de disposar d’un Centre d’Operacions (d’ara endavant NOC), on pugui dur a terme
el monitoratge de les alarmes dels diferents sistemes en temps real. Es necessari que s’especifiqui
com és i de quin equipament consta aquest NOC, i en cas que es cregui necessari, es poden adjuntar
fotografies. Durant la fase de licitacié del concurs, els técnics de GIACSA podran fer una visita al NOC
de cada licitador per a poder fer una valoracié in-situ de la idoneitat de cada NOC proposat.

Tots els elements d’infraestructura fisica i logica que s’instal-lin han d’estar monitorats.

4.5.4 Operacid, administracio, gestio i suport
L’adjudicatari es fara carrec de I'operacioé del servei recurrent.

Les responsabilitats incloses en cada element de servei sén les indicades en I'apartat “4.5.1 Operacid
i manteniment dels serveis contractats” a més del seglients:

e Atendre les demandes de GIACSA relatives a:

La gestio dels serveis: altes i baixes de serveis i modificacié de parametres.
La gestid d’usuaris en les eines de monitoratge de cada servei: altes i baixes d’usuaris,
modificacioé de parametres, modificacié de serveis permesos.

o Resolucid de dubtes o consultes en el maneig de les aplicacions.

o Suport als processos diaris com a generacioé d'informes, etc.

o Suport a la gestio d'interficies entre sistemes i carregues periddiques de dades i
resolucid d'incidencies en els diversos processos.

o Conversions de dades / carregues, execucid i supervisié d'interficies amb altres
sistemes.

e Realitzar copies diaries de les dades del sistema de gestio.

e Realitzar una copia de seguretat de les configuracions dels programaris, equips, etc., amb una
freqiiéncia minima setmanal. Aquesta informacié sera emmagatzemada de la manera que
GIACSA determini a I'inici del servei.

e Quan sigui necessari, restaurar dades, configuracions d’equips o programaris, etc. a partir de
les copies de seguretat emmagatzemades.

e Mantenir actualitzada la documentacid, configuracions, esquemes, detalls d’integracions,
topologia referent a cada sistema, etc. Aixo inclou totes les actuacions que I'adjudicatari faci
durant I'execucid del contracte de gestid. El format en el qual es lliuri aquesta documentacio
haura de permetre la seva consulta i edicié per part de GIACSA. L’adjudicatari haura d’avisar
per correu electronic de les actualitzacions que faci d’aquesta documentacio.

e Vetllar per la seguretat del sistema de gestid en la part que li és propia, aplicant les
actualitzacions de software i pegats de programari en els terminis recomanats pels fabricants.
Es comprovara la disponibilitat d’actualitzacions i pegats per a tots els equips i/o programari
amb una freqliencia minima mensual. Tot el programari i els pegats han d’estar sempre en
I’Gltima o penultima versid/release.
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e Fer feines de planificacié i previsid de creixement de dades i de capacitat de procés dels
serveis adjudicats, en funcié de I'evolucié de la demanda o de possibles nous serveis futurs.

e Realitzar replantejos de serveis, configuracions, topologies, integracions, etc. i veure la seva
viabilitat, aixi com presentar els corresponents serveis/pressupostos.

Redactar informes sobre el servei i assistir a reunions de seguiment, bé periodiques, bé quan els
tecnics de GIACSA ho considerin necessari per al servei.

L’adjudicatari no tindra dret a reclamar si el resultat final mensual o del contracte supera el volum
gue pogués haver estimat d’hores previstes internes. GIACSA no podra variar el valor mensual fixat a
abonar en el contracte per aquests conceptes.

Inicialment, les demandes, aixi com les seves resolucions, quedaran registrades a I'eina de gestid
d’incidéncies que proposi I'adjudicatari. GIACSA podra demanar al llarg del servei la migracié
d’aquestes dades a I'eina de gestid d’incidéncies d’Us intern de GIACSA.

Mensualment I'adjudicatari elaborara un informe que haura de recollir totes les accions fetes en
I'ambit de 'operacié del servei. Aquest informe, a més dels elements indicats en I'apartat “6.8.4
Elaboracié d'informes” haura d’incloure com a minim:

e Totes les demandes (incidéncies, peticions, sol-licituds, etc.) rebudes, les accions realitzades
i les resolucions.

e Les copies de seguretat de configuracio realitzades [incloent dates], aixi com les possibles
restauracions de configuracidé que s’hagin pogut requerir.

e Les actualitzacions de software i pegats disponibles i quins s’han aplicat.

El format dels informes es definira a I'inici del servei i podran ser motiu de modificacié al llarg del
mateix segons les necessitats de GIACSA.

4.5.5 Suport
El concepte de suport té com a proposit assistir a GIACSA davant de qualsevol consulta o incidencia
que pugui sorgir-li en la seva activitat diaria amb qualsevol element del sistema de gestié adjudicat.

L’'objectiu és donar complerta resposta a les consultes i peticions de servei que no generen cap canvi
en la codificacié, parametritzacid, o funcionalitat de la solucid, aixi com a la resolucié dels problemes
gue puguin presentar-se a l'area usuaria, tant en gliestions funcionals com de suport a la carrega de
dades, processos massius, etc.

4.5.6 Manteniment
L’adjudicatari es fara carrec del manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de tots els elements
logics i fisics del sistema de gestié que li ha estat adjudicat.

El manteniment s’ha de dur a terme amb tots els mitjans propis necessaris per a la seva execucio i
seguint en tot moment les directrius de seguretat i salut necessaries per a cada actuacid. El
programarii els pegats estaran sempre en I'Gltima o penultima versid/release.

El servei de manteniment, en cap cas, s’ha de veure alterat per les actuacions relacionades amb nous
desplegaments, instal-lacions i configuracions de programari, equipaments, etc. aixi com pel
creixement de dades i de processament i, per tant, haura de seguir complint els nivells de servei
requerits.

El manteniment preventiu es basara en una planificacié d’abast anual de les actuacions a realitzar que
proposara I'adjudicatari i que haura de consensuar amb GIACSA, a la fase inicial del contracte.
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El manteniment correctiu incloura al seu ambit i abast:

e Aquelles incidencies que es vagin produint durant el transcurs del servei.
e Lesincidencies i deficiencies detectades en el manteniment preventiu.

S’entén per manteniment:

e Atendreiresoldre qualsevol incidéncia que afecti el programari, serveis a mantenir, i/o equips
i que hagi estat reportada per GIACSA o detectada proactivament pel sistema de supervisio,
actuant segons els nivells de servei de la ubicacié o ubicacions afectades [Temps de resposta,
temps de resoluciéo maxim].

e Mantenir actualitzada la informacié inclosa a la base de dades de tot el programari, les
possibles extensions, desenvolupaments, equipament, subscripcions, etc.

e Solucié de les possibles errades dels elements fisics i logics de la solucié adjudicada.

e Introduccid de noves millores que es vagin incorporant en els elements logics (per exemple,
els diferents programaris) i fisics de la solucié adjudicada.

e S'ha de garantir que els programaris evolucionin en tant als nous sistemes operatius, versions
noves de bases de dades, middleware i de noves eines, com en I'ambit de canvis que afecten
la majoria de companyies: IVA, Canon de l'aigua, Fiances, Tarifes, etc.

e Documentacié que inclogui I'abast del suport i manteniment adjudicats. La documentacio
haura d’estar sempre al dia en funcié de I'evolucié dels diferents components de la solucid.

e Realitzar, d’acord amb el manteniment, una revisié dels elements logics i fisics i mantenir la
documentacid actualitzada amb les dates de |la darrera revisid i data de la seglient revisid
prevista. Les tasques de revisié hauran de tenir en compte no afectar la tasca ordinaria del
personal de GIACSA.

e Executar les tasques de manteniment preventiu en els terminis recomanats pels fabricants.

e Mantenir actualitzat, en correcte funcionament i proposar I'optimitzacié de les regles de cada
programari, element de la solucié, etc.

e En el servei estara inclosa la resolucié d’incidéncies, ja sigui per substitucions en cas d’avaria
o bé per necessitats de canvis en aquests.

e |’adjudicatari haura d’assumir la gestié dels contractes amb els fabricants del manteniment
dels components logics i fisics del servei en les condicions especificades per a cada element,
sempre amb GIACSA com a titular del contracte.

Tota actuacié de manteniment, tant preventiu com correctiu, ha d’estar préviament comunicada i
coordinada amb el departament de Sistemes d’Informacid i reflectida a I'informe mensual. En cas de
necessitat o sol-licitud, es presentara un informe dedicat de I'actuacié. Aixi mateix, comportara una
actualitzacié de I'inventari als sistemes.

Tanmateix, I'adjudicatari ha de tenir correctament actualitzada setmanalment, la documentacié
(inclosos els esquemes) de tot el sistema de gestid, amb versions instal-lades, contrasenyes, estat,
incidéncies, etc. a I'adreca de xarxa que faciliti GIACSA.

També forma part del manteniment la gestid dels serveis de manteniment/suport dels fabricants,
inclou les gestions amb aquests per resoldre els possibles problemes que puguin apareixer, aixi com
la implementacié de les actualitzacions que proposin. Igualment, I'adjudicatari haura de mantenir el
control de quan acaben les garanties, subscripcions, certificats digitals o serveis de suport contractats
i incloure les alertes corresponents a I'informe mensual, per tal que GIACSA pugui dur a termes les
accions pertinents.
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En qualsevol cas, els contractes de subscripcions, manteniment i suport dels fabricants sera a nom de
GIACSA.

Tal com ja s’ha comentat, I'adjudicatari proporcionara la infraestructura per atendre les incidéncies
que vulguin reportar els usuaris de GIACSA pels canals indicats en |'apartat “6.3.2 Atenci6 al client i
vies de comunicacid”.

Les incidéncies que entrin per qualsevol d’aquests mitjans i les que siguin detectades pel sistema de
supervisié, la valoracié del seu impacte, aixi com les seves resolucions, quedaran enregistrades a
I’eina de registre descrita al mateix apartat i a la que GIACSA tindra accés, com a minim, en mode
lectura.

Mensualment I'adjudicatari reportara les incidencies rebudes, incloent-hi com a minim la informacid
seglent:

e Totes les incidencies rebudes, el seu origen [GIACSA, Sistema de Supervisio, altres], les
accions realitzades i les resolucions.
e Problemes detectats i possibles propostes de millora.

En el preu ofert per cada licitador, ha d’estar inclos el cost del manteniment que ofereixi el fabricant
de cada dispositiu inclos.

4.5.6.1 Manteniment correctiu

El manteniment correctiu es dura a terme per una banda com a resultat de les incidéncies que es
vagin produint en I'Gs diari i per altre, a conseqliencia de deficiencies descobertes amb el
manteniment preventiu. Aquest manteniment es basa en el compliment dels nivells de servei (ANS)
descrits a I'apartat “9 ANS (Acords de Nivell de Servei)”.

4.5.6.2 Manteniment preventiu

Esta orientat a investigar, estudiar i proposar modificacions i canvis en les aplicacions i de la
plataforma on estara allotjat el sistema de gestid per obtenir millores, tant en el rendiment com en
la implantacié dels processos de negoci coberts. Aixi mateix, inclou la posada al dia amb les noves
actualitzacions i funcionalitats dels fabricants de cada component de la solucioé.

Aquest manteniment ha d'incloure, entre altres, les seglients tasques:

e Investigacio de I'impacte sobre la solucié d'un canvi en les versions dels programaris de la
solucié de gestid, de les seves interficies o bé de I'aprofitament d'una nova funcionalitat.

e Estudi d'alternatives en la implantacio de certes especificacions.

e Generacié de propostes de canvis en la solucié per millorar eficiencies.

e Supervisido del rendiment de la solucid, identificant i corregint les causes que puguin
penalitzar els temps de resposta.

e Identificacid de potencials faltes de rendiment a futur i elaboracié de propostes d'evolucié
per evitar-les.

Un cop es descrigui de forma detallada I'oportunitat de millora, i aprovada aquesta per GIACSA,
passaria a tractar com un evolutiu en el nivell que li correspongui.

L’adjudicatari haura de presentar un calendari d’actuacions del manteniment preventiu que s’ha de
realitzar a programaris, equipament, infraestructures, etc. El calendari es consensuara amb GIACSA a
la fase inicial de contracte.

Entre les tasques proposades per I'adjudicatari, s’ha de tenir en compte les seglients:
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e Per a tots els components de la solucid de gestid: mantenir actualitzades i al dia les versions
instal-lades que facin referéncia a aspectes de seguretat i/o funcionament principal dels
elements afectats. Com a norma general cal tenir instal-lada i operativa en tot moment
I’dltima o la penultima versid de cada element gestionat.

e Es portara també un control dels certificats que puguin tenir servidors i dispositius de la
solucid de gestié de I'adjudicatari i es faran les actualitzacions amb I'anticipacié suficient
(sobre un mes) abans de la data de caducitat.

e Monitoratge — supervisié (minim un cop cada sis mesos) de la solucié adjudicada:

o Revisié i actualitzacié de les versions dels programaris i drivers de tot el sistema de
supervisié (servidors, firmware, programaris, etc.).

o Revisid i actualitzacid de les versions de tots els elements logics i fisics de cada
element de la solucid.

En qualsevol cas, els programaris han d’estar en I'Glltima o pendltima versid/release.

Qualsevol tasca de manteniment preventiu que requereixi la parada d’algun dels programaris de
gestio, es fara fora de I’horari habitual de treball de GIACSA.

4.5.6.3 Manteniment Evolutiu

Aguest manteniment s'orienta als desenvolupaments necessaris per atendre les noves funcionalitats
sol-licitades per les arees usuaries de GIACSA o modificacions de les funcionalitats existents que els
permetin agilitzar i millorar la seva gestid i processos.

També inclou I'adaptacié d’aquests desenvolupaments especifics a les noves versions dels
programaris de base, assegurant la seva compatibilitat i correcte funcionament, aprofitant al maxim
les noves prestacions del producte.

Agquest manteniment ha d'incloure:

e L'analisi funcional i técnica dels canvis, millores i noves funcionalitats.

e Aprovacio, per part dels usuaris clau, de I'analisi i disseny del desenvolupament.

e Suport a les analisis d'impactes i estudis de viabilitat en el model de GIACSA.

e El desenvolupament de les modificacions a la solucid (programacié, configuracié i/o
parametritzacio), incloent-hi proves unitaries documentades.

e Desenvolupament de les proves d'integracid.

e Suport a les proves d'acceptacié.

e Suport en laimplantacié / integracio.

e Documentacio de totes les proves de sistema.

e El manteniment de les documentacions técniques i funcionals de la solucid.

Dins el manteniment evolutiu distingim diversos tipus pel tractament que reben. Aquests
desenvolupaments inclouen els de menor grandaria i els denominats evolutius majors i projectes,
amb grans modificacions a la solucié:

e Estudi i Valoracié de Millores: Peticions d’evolutiu. L'objectiu és obtenir una estimacié de
temps i esforgos pel desenvolupament, a més de contemplar el grau d'adaptacio que suposen
respecte al model implantat.

e Evolutiu menor: Implantacid, a peticié d’usuaris, de canvis en el sistema deguts a petites
modificacions en les especificacions de la mateixa i amb un temps d'execucié inferior a les 40
hores.
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e Evolutiu major: Es el relatiu a noves funcionalitats que, per la seva naturalesa i complexitat,
suposen un alt esfor¢ de desenvolupament (superior a les 40 hores), excedint I'ambit de
I'evolutiu menor i, per tant, requereixen un tractament independent i han de ser planificades
i escomeses dins un pla de projecte de forma independent:

o Recepcid de la peticid amb especificacid de requisits i treballs a realitzar aportat per
GIACSA.

o Analisi inicial, amb indicacié de l'esfor¢ requerit per a I'elaboracié del disseny
funcional, calendari temptatiu i data de lliurament del Disseny funcional.

o Disseny funcional, adjuntant I'estimacioé definitiva d'esforg i serveis necessaris per a
I'execucié del projecte.

o Implementacio de la solucié i proves funcionals.

o Desplegament de la solucid i gestio del canvi.

e Evolutiu legal o normatiu: Modificacions derivades del canvi de legislacié. Un evolutiu legal
o normatiu pot derivar, en funcié de I'esforg, en un evolutiu menor o major.

e Evolutiu tecnologic: Modificacions derivades de les noves versions dels programaris o
tecnologies de base sobre les quals s’han desenvolupat evolutius i que obliguen a fer una
actualitzacié per a ser compatibles amb aquestes. Un evolutiu tecnologic pot derivar, en
funcié de I'esforg, en un evolutiu menor o major.

Prévia a la transicié de cadascuna de les fases, sera preceptiu I'aprovacié i acceptacié per part de
GIACSA de les propostes aportades per |'adjudicatari en cadascun dels documents.

Tot desenvolupament evolutiu (siguin evolutius menors o majors) requerira una aprovacio de |'analisi
i disseny, que ha de contenir de forma detallada els requisits, abast i recursos necessaris. Aquests
esforcos s'han de planificar a partir d'una eina d'estimacié que sera facilitada per I'adjudicatari,
preferiblement en mode en el ndvol, des de les seves instal-lacions, sent I'adjudicatari el responsable
de la seva configuracié i parametritzacié per a les necessitats de GIACSA. Un cop validada per GIACSA
I'estimacio de cada desenvolupament, aquesta sera vinculant per a I'adjudicatari, no podent consumir
més hores de les previstes, llevat que es produeixin canvis d'abast d'acord amb GIACSA.

En el cas que GIACSA consideri que I'analisi, el disseny, abast, recursos necessaris, costos o terminis
no siguin adequats, podra sol-licitar diverses propostes externes. A partir d’aquest punt GIACSA
podra:

a) Acceptar la proposta inicial en cas de coincidencia amb les propostes rebudes.

b) Demanar a l'adjudicatari que revalui aquest desenvolupament evolutiu especific perque
s’alinei amb les propostes rebudes.

c) Assignar a una de les propostes rebudes.

d) Fer-ho directament GIACSA amb els seus recursos.

e) No fer aquest desenvolupament evolutiu.

El percentatge de cost recurrent que acceptara GIACSA pel manteniment (correctiu, preventiu, legal
i tecnologic) dels desenvolupaments especifics per a GIACSA elaborats com a evolutius sera d’un
maxim del 15% del cost de desenvolupament. Aquest percentatge és comengara a aplicar a partir de
la data en qué acabi el periode de garantia establert en el plec administratiu. Tots aquells
desenvolupaments fets per GIACSA que passessin a formar part d’un estandard deixarien de pagar
aquest manteniment i estarien coberts pel pagament del manteniment o subscripcié de I’estandard
al qual s’hagin incorporat.
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4.6 Modalitats d’adquisicio

4.6.1 Terminis en compra i subscripcié
En el projecte del sistema de gestidé de GIACSA es considera que es treballara en un entorn
d’implantacio durant la Fase 1.

Un cop donada I'aprovacié formal per passar a la Fase 2, es procediria a la compra de les llicencies
d’Us del programari i a la subscripcié d’aquells elements de pagament per Us.

Addicionalment, GIACSA considera que, en el cas d’adquisicid, el manteniment del primer any esta
inclos en la compra inicial.

e Per tant, de cara a les compres i subscripcions de I'entorn productiu es considerara que en
cinc (5) anys, suposat un (1) any d’implantacié (fase 1), hi ha:
o Compra: Adquisicid i tres (3) quotes anuals de manteniment.
o Subscripcié: quatre (4) quotes anuals de subscripcid.

Qualsevol cost fora dels indicats, els licitadors ho inclouran com a cost de projecte (fase 1).

4.6.2 Infraestructures
El model preferit per la infraestructura és la de pagament per Us (PaaS — Platform as a Service), a fi i
efecte d’aprofitar la industrialitzacié d’aquest entorn.

L'oferta dels licitadors ha d’incloure absolutament tots els components necessaris (servidors,
sistemes operatius de servidors, CAL d’usuaris, sistemes de bus d’empresa (ESB), sistemes
d’orquestracid, middleware, etc.), perquée els programaris funcionin completament i amb el
rendiment indicat a I'apartat “4.2.8 Infraestructures globals i rendiment”. GIACSA no adquirira o
subscriura res addicional de infraestructures globals pel correcte funcionament del sistema de gestio,

xun

tal com s’indica en 'apartat “4.1.2 Provisié dels serveis i projectes tipus "clau en ma"”.

4.6.3 Programari d’aplicacié
En el cas de la solucid de programari d’aplicacid, els licitadors han de presentar, obligatoriament:

1. Compra de la Ilicéncia d’Us en la solucié del vertical d’aigua (CIS) amb el seu corresponent
manteniment recurrent.

2. Compra de la llicencia d’Us en la solucid de gestio transversal (ERP).

3. En el cas que algun element de la solucid de gestié només es pogués obtenir el seu Us per la
modalitat de pagament per Us (SaaS), aixi ho faran constar els licitadors. GIACSA aplicara a
qualsevol cost de modalitat de pagament per Us un factor multiplicador d’1,3 de “risc de lock-
in”, per calcular els costos en els criteris d’avaluacid per férmula lligats a costos. S’ha de tenir
en compte que la vida atil d’un sistema de gestid seria de 10 anys. Aquest coeficient és per
tenir en compte el risc de “lock-in” (quedar lligat) a un o varis elements del programari. Un
cop acabat el termini d’aquest projecte, permetria al fabricant posar qualsevol preu amb
increments molt superiors al que podria ser I'lPC i GIACSA no tindria cap més alternativa que
acceptar-ho ja que, si no ho fes, el programari corresponent deixaria de funcionar.
L'alternativa de implantar una nova solucid abocaria a GIACSA a una nova inversio similar al
projecte actual, escenari a descartar completament.

Pagina 36 de 67



!ll!!.l
AEIrs -

5 FASES | PLA ESTIMAT DEL PROJECTE

Es considera que els treballs per a portar a terme la implantacio integral s’estructuren en diverses
fases que es descriuen als apartats seglients. La planificacid general estimada és la seglient
(important: es mostren fraccions quadrimestrals per simplificar I'esquema, els temps estimats
s’especifiquen més abaix):

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5
01 Q2030401 02030401 020304010203 04 Q1 Q2 Q3 Q4

Fase 1: Implantacié solucié substitutiva (MVP) l.

Definicid d'estratégies, analisi de GAPs -

Formacio de productes --
Implantacié basica. Validacié. --
Control de qualitat en la construccid --

Control de qualitat i posada en marxa de solucid
substitutiva (MVP)

Fase 2: Suport, AM, innovacié llllllllllllllllll

Suport, manteniment, evolutius estandard ----------------
Estabilitzacié de la solucié implantada -
o

Fase 3: Evolutius i implantacié funcionalitats
O
R
]

ampliades

Implantacio funcionalitats ampliades. Validacio.
Sistema complet amb funcionalitats ampliades
Projectes evolutius a mida

Control de qualitat en la construccio

Fase 4: Devolucié de servei
Devolucid del servei a GIACSA / nou gestor - -

Il-lustracio 4 - Planificacié global del projecte

5.1 Fase 1—Implantacio i posada en marxa de la solucio substitutiva

Es la implantacié i posada en marxa de la solucié substitutiva del sistema actual durant els primers 6
(sis) mesos del contracte. L'objectiu de la Fase 1 és reemplacar el sistema actual amb un nivell de
funcionalitat, com a minim equivalent, passant rapidament a mode recurrent (Fase 2).

Durant aquest periode es realitzaran serveis de consultoria de definicié d'estratégies per al projecte
global, analisi gaps, plans, etc. per a I'execucid de la implantacid substitutiva amb els productes oferts.

En aquesta primera fase, doncs, la solucié ha de permetre substituir la funcionalitat que proveeix el
sistema actual i, per tant, abandonar completament la solucié existent. La Fase 1 seria la implantacio
del MVP (Minimum Viable Product) amb les funcions actualment disponibles, a fi i efecte de deixar
de dependre rapidament del sistema actual.

Atés que la solucié tindra diversos components, aquests no es consideraran implantats fins que no
s'hagin realitzat primer les proves internes de I'adjudicatari i després les proves d'acceptacio per part
de GIACSA. Per aquest motiu, |I'adjudicatari presentara, juntament amb el pla de projecte, un pla de
proves d'acceptacid, que seran executades per GIACSA amb el suport que es requereixi de
I'adjudicatari.

De la mateixa manera, es descriura el pla de proves per validar les dades migrades, aixi com les
funcionalitats dels processos, que no es consideraran valids fins que no quedi validat el 100% de les
dades.

La Fase 1 inclou totes les proves de la solucid i paral-lels, fins a la seva completa validacio, i finalitza
en el moment que la solucié implantada es troba en operacié normal. Si no es valida la Fase 1, no es
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passara a la fase de servei recurrent (Fase 2). En cas de no superar la validacié de la solucio, es resoldra
el contracte i, per tant, no es duran a terme la resta de les fases ni s’adquirira el llicenciament del
programari ofert ni les subscripcions de serveis en el ndvol a través d'aquest contracte.

La Fase 1 durara com a maxim sis (6) mesos, o els que hagi ofert el licitador, i acaba amb la posada en
marxa del sistema on totes les funcions de base es posen en marxa simultaniament. El mode
d’arrencada preferit és el del “big bang”. Si el projecte es pot fer en 3 mesos, millor que fer-ho en 6.
Amb aquest objectiu, despres de les primeres fases d’analisi, GIACSA, conjuntament amb
I’adjudicatari, podrien acordar la reduccié del termini de posada en marxa basada en posposar
algunes funcionalitats no estrictament essencials per a després de I'arrencada del MVP. Aixo
permetria abandonar més rapidament el sistema de gestié actual. La posada en marxa de les
funcionalitats posposades es faria immediatament despres de la posada en marxa i dins la Fase 1. La
reduccido de temps en la implantacié del MVP implicaria un increment de durada de la Fase 2
(recurrent) fins a la totalitat de 60 mesos del contracte.

Durant aquesta primera fase del projecte, cal que I'adjudicatari executi totes les tasques necessaries
per a poder implantar i fer la posada en marxa del sistema de gestié. A efectes de suport al control
d’execucio del contracte, GIACSA pot decidir contractar un servei extern d’Oficina de projecte (vegeu
apartat “8.4 PMO - Oficina de Projecte”).

Pel suport a I'arrencada s’estableix un periode de tres (3) mesos de suport i resolucid d'incidéncies
ampliat, equivalent a un cicle complet de facturacié. En I'apartat “6.7 Assisténcia Tecnica” es detalla
d’aquest tipus d’assistencia. No obstant aix0, durant tota la durada de la implantacio, I'adjudicatari
haura de resoldre totes les incidéncies i errors en els diferents moduls que es vagin implantant.

La Fase 1 finalitza amb la signatura d’un document d’acceptacio per part de GIACSA del funcionament
de lainstal-lacié feta. Per a I'aprovacié final sera requisit haver subministrat tota la documentacié del
projecte general i de cada subprojecte que s’indica en I'apartat “10.2 Documentacié i transferéncia
de coneixement de la implantacié”, aixi com haver realitzat les formacions especifiques.

Aguesta acceptacio té per objectiu certificar el final de la Fase 1 i poder passar a l'inici de la Fase 2
d’operacié regular i manteniment del servei, i en cap cas dispensa a l'adjudicatari de la seva
responsabilitat quant a garantia de funcionament de la instal-lacié lliurada. A partir d’aquesta
acceptacio de GIACSA és quan es pot activar la contractacié de tots els components de la solucié de
definitiva.

5.2 Fase 2 —Operacio regular
La Fase 2 és la fase d’operacio regular, en que es presten els serveis de manteniment i operacio del
sistema de gestid.

Durant aquesta segona fase I'adjudicatari haura d’executar les tasques propies del servei regular
d’operacié i manteniment. Aixo inclou, com a minim, les seglients tasques:

e Executar totes les tasques propies de la supervisié de cada un dels elements integrants del
sistema de gestid: software, serveis, infraestructures, etc.

e Executar totes les tasques propies de I'operacié de cada un dels elements integrants del
sistema de gestid.

e Executar totes les tasques propies del manteniment preventiu de cada un dels elements
integrants del sistema de gestid.

e Executar totes les tasques propies del manteniment correctiu de cada un dels elements
integrants del sistema de gestid.
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e Executar totes les tasques necessaries per a la correcta gestid del servei. Aixo inclou:

o Gestionar adequadament la interlocucidé permanent amb el gestor del servei a
GIACSA.

o Gestionar els proveidors i fabricants relacionats amb de cada un dels elements
integrants del sistema de gestio.

o Elaborar i lliurar dintre del termini establert la documentacié propia del servei del
sistema de gestio.

o Vetllar en tot moment pel compliment de tots els Nivells de Servei (ANS) del sistema
de gestio.

En aquesta Fase 2, es considera que els primers tres (3) mesos de funcionament seran de rodatge per
acabar d’anar polint el sistema i GIACSA agafi soltesa en el treball diari amb les noves eines.

5.3 Fase 3 —Implantacio de funcionalitats ampliades
Aguesta fase inclou la implantacid d’extensions funcionals de poc abast que sén necessaries per a la
solucid de gestid, pero que actualment no estan en marxa de manera integrada.

Aguestes serien de diversos tipus:

1) Millores funcionals, desenvolupaments o integracions ja previstes i requerides, tal com
s’indica en I'apartat “4.2.7.1 Integracions en Fase 1”.

2) Millores funcionals previstes opcionals, segons s’especifiquen en I|'apartat “4.2.7.2.2
Integracions Fase 3 opcionals”

3) Millores funcionals que haguessin sorgit en la Fase 1, a sol-licitud de GIACSA.

4) Millores funcionals que sorgeixin al llarg de la Fase 2.

5) Ampliacié de funcionalitats per a la configuracid i implantacié de funcions ja natives de la
solucid i que donarien valor afegit a GIACSA.

6) Manteniment dels desenvolupaments per mantenir-los al dia amb les evolucions funcionals i
tecnologiques de tots els components fisics i logics.

En la Fase 3 també es faria la implantacié de funcionalitats ampliades de la solucid, per donar pas a la
solucié definitiva. Les funcionalitats a ampliar s’especificarien al llarg de la Fase 1, si és que n’hi
hagués.

Inclouria la seva posada en produccio i es preveu una durada maxima de tres (3) mesos, després de
tres mesos posterior a la finalitzacid de la Fase 1 i durant el curs de la Fase 2.

No es contempla la implantacid inicial (Fase 1) més enlla dels cinc (5) mesos. No es contempla fer
la Fase 1i la Fase 3 conjuntament i passar després a mode productiu.

La Fase 3 inclouria tant les implantacions previstes en aquesta fase, a preu fixat, com possibles
millores partint d’una bossa d’hores estipulada en 250 hores com a maxim.

5.4 Fase 4 — Finalitzacio del servei
Correspon a l'adjudicatari elaborar el “Pla de devolucié del servei” sobre el conjunt dels treballs
previstos en el present contracte, per executar a la finalitzacid del contracte.

S'entén per retorn o transferencia del servei a la recepcid de dades, processos i qualsevol altre
element d'informacid privatiu de GIACSA contingut a la plataforma on estigui allotjat el sistema de
gestid, bé com a resultat del present projecte d'implementacié o com a resultat de les activitats
evolutives o de manteniment al llarg de la vida del contracte amb I'adjudicatari.
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El licitador incloura en la seva proposta un Pla de Retorn del Servei detallat que descrigui les

obligacions i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de les parts en relacié amb la
transferéncia (o retorn) del serveii que inclogui els termes i condicions en qué es fara aquesta activitat
cap a GIACSA o un tercer designat per aquesta.

El Pla de Retorn ha de complir amb els seglients principis i continguts:

Incloura la metodologia de traspas de coneixement dels aspectes fonamentals de gestio,
operacions i configuracions que, com a minim, descriura:

o Ladocumentacid sobre els procediments de negoci.

o L'accés alainformacio, la documentacié i altre material utilitzat per I'adjudicatari per
a la realitzacié dels seus serveis de manteniment i suport a la solucié sobre la
plataforma on estigui allotjat el sistema de gestio.

o Laformacié practica, en la qual el personal designat per GIACSA sigui capacitada per
acomplir les activitats que estigués duent a terme el licitador fins a la data de retorn
del servei.

Estimacid de temps per a I'execuciod del pla de retorn del servei.

Estimacié d'esforgos per a les activitats de retorn del servei per part de GIACSA. GIACSA no
assumira una dedicacio significativa de recursos propis o de |'organitzacié en general en les
activitats de devolucid.

El disseny d’aquest “Pla de devolucié del servei” es realitzara sense carrec addicional per a GIACSA,
en el periode maxim d’un mes a partir de I'inici del servei d’operacid i estara basat en la proposta
presentada per I'adjudicatari durant la licitacio.

La proposta del “Pla de Devolucid del Servei” que es presenti en la fase de licitacio i sobre la qual es
basara el Pla de Devolucié definitiu, ha de complir els seglients requeriments:

La duracié de I'execucid del pla no podra ser superior a tres (3) mesos. En cas de reduccié del
termini per part de I'adjudicatari, sera aquesta la que prevaldra.

Facilitar tota la informacié tant técnica com administrativa necessaria per a la realitzacié del
traspas en un termini maxim de tres (3) mesos.

L’adjudicatari proveira al contracte I'equip huma necessari i les eines per I’'acompliment del
servei demanat.

El traspas es realitzara en horari laboral habitual de GIACSA (vegeu apartat “6.3.1 Horaris”
d’aquest plec). Per evitar afectacions als usuaris, els treballs que incideixin en els serveis es
faran fora de I’horari laboral habitual.

Cada serveii element tecnic a traspassar haura de tenir actualitzada la documentacio, d’acord
amb el que s’estableix en aquest plec.

Durant I'execucié del Pla de Devolucid, I'adjudicatari haura d’assegurar la continuitat del
servei amb el compliment dels ANS establerts i fins a la plena assumpciod per part de GIACSA
o d’un nou adjudicatari.

L’adjudicatari no degradara els nivells de serveis i solucions que continuin en servei i siguin
utilitzades per un nou adjudicatari.

No dificultara el procés de canvi, ni degradara els ANS pactats.

Els licitadors han d’incloure en la seva proposta el Pla de Devolucié amb el nivell de detall suficient
que permetila valoracio de la seva viabilitat, coherencia, realisme i estructura organitzativa previsible
de la seva realitzacié material.
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Aixi mateix, durant tota la vigéncia del contracte, i amb la finalitat de facilitar un possible relleu per
canvi d'operador, un cop acabat el contracte, de tota o part de la solucid, estara obligat a utilitzar
tecnologies i sistemes associats, que no impliquin restriccions que puguin dificultar o impedir aquest
canvi o una migracié a un nou sistema de gestié en el futur.

5.5 Fasesicompromisos

5.5.1 Fases metodologiques
Un cop adjudicats el projectes, se seguiran les seglients fases metodologiques per a la implantacié,
de manera coordinada amb I'equip designat per GIACSA.

e Elaboracio del projecte executiu que incloura tots els aspectes tecnics relatius a implantacio,
integracié de tots els elements fisics i logics, subscripcid, operacid i explotacid dels sistemes i
serveis a implantar.

e Quan hi hagi més d’una solucio, elaboracié del pla de coordinacié amb tots els subprojectes.
Incloura tots els aspectes técnics relatius la coordinacid entre els diferents subprojectes,
informacid requerida i també a remetre, etc. a fi i efecte d’aconseguir treballar amb un
objectiu comu. Addicionalment, s’elaborara el pla i les solucions d’integracié dels elements
fisics i logics dels diferents elements de la solucié, de manera que de cara a GIACSA, siguin
com una Unica solucid integrada (vegeu apartat “4.2.1 Solucié Unica integrada”).

e Aprovacio del projecte i del pla de coordinacié per part de GIACSA o rectificacio, per part de
I'adjudicatari, dels aspectes no acceptats. Un cop es disposi de la versid definitiva, cada
subprojecte s'annexara al corresponent contracte amb caracter vinculant.

e Execucid, posada en marxa i test de cada sistema i instal-lacié.

e Formacié dels usuaris de GIACSA, o dels usuaris en qui delegui, implicats en la gestid de la
solucid contractada.

e Acceptacid de la solucié integral, si es compleixen tots els requisits, i inici de I'operacid i
explotacié dels serveis. La no acceptacié definitiva implicaria la cancel-lacié del projecte i la
no entrada en servei.

5.5.2 Compromisos durant la fase de projecte
L’adjudicatari haura d’acomplir el projecte tecnic d'implantacié atenent als seglients criteris:

e Un cop definit el projecte i cada subprojecte técnic, la informacié ha de fluir de forma agil
entre tots els recursos de cada entitat implicada en la implantacid.

e El personal tecnic responsable de cada element, haura de disposar de tots els parametres i
criteris de configuracié definits préviament per I'equip de treball de I'adjudicatari i GIACSA.

e L’adjudicatari haura de fer un pla de proves d'acord amb cada sistema que permeti definir en
detall les configuracions dels sistemes. En el cas de diversos components de la solucié
integral, s’actuara coordinadament i es fara una prova conjunta integrada de tot el sistema
per verificar el seu correcte funcionament.

e L’adjudicatari haura de contemplar totes les tasques associades a la posada en marxa incloent
els desplagaments necessaris durant la fase d'implantacid.

e L’adjudicatari haura de contemplar la formacid necessaria als equips de GIACSA.
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6 SERVEI | RELACIONS DEL CONTRACTE

6.1 Introduccio
L'objectiu d'aquest apartat és descriure els serveis de manteniment i suport i la relacié entre

empreses.

Com a pas previ a la definicid dels nivells de servei, a I'apartat “9 ANS (Acords de Nivell de Servei)”,
es defineixen els criteris que s’utilitzaran en aquest contracte.

6.2 Ambit territorial de GIACSA
Actualment, GIACSA té la seu a Muralla del Carme, 22 de Manresa.

Actualment gestiona el servei d’abastament de dotze municipis repartits pel territori catala.

Alguna d’aquestes ubicacions pot canviar durant el temps del contracte.

6.3 Definicions relatives a I'atencio a GIACSA

6.3.1 Horaris d’atencié a GIACSA
GIACSA dona un servei 24x7 als seus clients.

L’horari habitual de treball a I'oficina és: de dilluns a divendres de 9 a 16.30 hores, caps de setmana
i dies festius no inclosos.

Es pren la ciutat de Manresa com a referencia per a la identificacié dels dies festius.

6.3.2 Atencio al client i vies de comunicacié
Es defineixen diverses vies de comunicacié entre I'adjudicatari i GIACSA:

e Manteniment reactiu, evolutiu, sol-licituds i peticions. L’adjudicatari implantara els elements
que s’indiquen a continuacid per a poder rebre notificacions d’incidencia o sol-licituds per
part de GIACSA:

o
o
o
o

Una bdstia de correu electronic.

Un namero de teléfon de cost gratuit o amb cost de trucada local.

Un portal web amb accés per als usuaris de GIACSA a la seva eina de tiqueting.
Un servei de xat.

e Manteniment preventiu. L'adjudicatari implementara un sistema d’alerta per correu
electronic, SMS i/o missatgeria instantania per alertar a GIACSA de les actuacions previstes
de manteniment. Aquestes actuacions han d’estar coordinades amb GIACSA per evitar
afectacions als serveis de GIACSA.

e Incidencies del proveidor. L’adjudicatari implementara un sistema d’alerta per correu
electronic, veu, SMS i/o missatgeria instantania per alertar a GIACSA de les incidéncies en els
seus sistemes que puguin tenir afectacions a GIACSA.

Mitjancat I’eina de gestio de tiquets (tiqueting) que utilitzi, o la que en el seu dia s’implanti a GIACSA,
I'adjudicatari ha de registrar totes les incidéncies i sol-licituds, facilitant a GIACSA un accés en mode
administrador per poder conéixer en tot moment com es troben les incidéncies i/o sol-licituds.

L'eina de tiqueting ha de permetre integrar-se amb sistemes externs via APl o serveis Web. En el
moment que GIACSA implanti una eina propia de tiqueting, aquesta s’ha de poder integrar amb la de
I'adjudicatari, evitant una doble entrada d’informacié i el seu seguiment.

La informacid que caldra registrar com a minim és la seglient:
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6.4

Obertura d’incidéncia i/o sol-licitud: Data, hora i persona que obre la incidéncia i/o sol-licitud.
Identificador d’incidéncia/sol-licitud.

Breu descripcio de la incidéncia/sol-licitud.

Identificacid dels serveis, subscripcions o elements fisics o ldgics afectats.

Nivells de servei (ANS) que apliquen a la incidéncia i/o sol-licitud en funcié de la gravetat,
equip i emplagament.

Accions realitzades, identificant persona, data, hora i temps dedicat.

Resolucié de la incidencia o sol-licitud. Dia i hora en qué ha quedat restablert el servei o s’ha
completat la sol-licitud.

Idiomes d’atencid a GIACSA

Els idiomes amb qué GIACSA es pot adrecar als proveidors escollits és tant el catala, com el castella.

6.5 Relacio GIACSA-adjudicatari
Atenent que el present contracte té un abast transversal per a tota I'empresa, les arees implicades en
el disseny i en I'execucié del contracte seran les segiients:

Gestio d’usuaris.
Comptabilitat i finances.
Planificacié i tecnologia.
Recursos i contractacid.
Infraestructura i operacio.

Per aquest motiu, durant el desenvolupament del projecte, el personal de GIACSA destinat al projecte
i el que sigui necessari participara de manera activa, tant com sigui necessari per garantir I’éxit del
projecte.

La relacid entre GIACSA i I'adjudicatari complira els seglients requeriments:

Hi haura una unica interficie tipus "finestreta Unica" 24x7x365 a través de la qual es
realitzaran totes les gestions. Aquesta atencid sera personalitzada, permanent i agil. Els
canals de comunicacid s’indiquen en I'apartat “6.3.2 Atencid al client i vies de comunicacié”.
Des d'aquest Unic punt d'entrada es canalitzaran totes les sol-licituds, reclamacions i altres
comunicacions realitzades per GIACSA.
L'atencio, tant técnica com comercial, sera personalitzada.
Es requereix que aquesta atencié es faci sempre des de territori nacional.
Els recursos encarregats de l'atencid comercial haura de tenir els coneixements tecnics i
aptituds personals adequades a I'envergadura d'un client com GIACSA.
Tant en 'ambit comercial com en I'ambit técnic, I'adjudicatari disposara d'una plataforma de
gestid, accessible remotament des de GIACSA, mitjancant la qual el personal encarregat de la
gestid dels serveis pugui realitzar, com a minim, les seglients funcions:

o Gestié automatitzada de les sol-licituds, canvis...,

o Monitoratge de I'estat de les peticions i del seu compliment.

o Monitoratge de les incidéncies.

o Obtencid del detall de la facturacié en format electronic.
El telefon de contacte sera gratuit o de tarifacid local; en cap cas podra ser una linia que la
seva utilitzacié suposi un cost afegit, tipus nimeros 902, 901 o similar.
En el futur GIACSA podra demanar que el seu sistema intern d’incidéncies (tiqueting) es pugui
connectar bidireccionalment amb I'adjudicatari a fi i efecte d’automatitzar el procés.
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L’adjudicatari ha de garantir la continuitat de I'atencié técnica i comercial personalitzada, durant els
periodes de vacances, amb el mateix nivell de servei.

L’adjudicatari i GIACSA constituiran un Comité de Direccié i un Comité de Seguiment. Totes les
decisions adoptades per ambdds comites seran d'obligat compliment per part de I'adjudicatari i
GIACSA.

Pel que fa al Comite de Direccié:

e Estara format per representants de |'adjudicatari i de GIACSA.
e Podria haver-hi un membre de la PMO pel suport a GIACSA.
e Se celebraran reunions amb una periodicitat trimestral.
e Seran objecte del Comite de Direccié les funcions seglients:
o Seguiment de nivells de qualitat.
o Modificacié d'acords de nivell de servei (ANS).
o Inclusié de nous annexos al contracte.

Pel que fa al Comite de Seguiment:

Estara format per representants de I'adjudicatari i de GIACSA.
Hi podria haver un membre de la PMO pel suport a GIACSA.
Celebraran reunions amb una periodicitat mensual.
Seran objecte del Comite de Seguiment les segiients funcions:
o Reunions d'inici del projecte.
Reunions de seguiment, segons la periodicitat que s'acordi a la reunié d'inici.
Seguiment dels acords de nivell de servei (ANS / SLAs).
Validar els informes de seguiment i les actes de reunions.
Generaci6 d'informes.
Coordinacio d'accions.
Analisi i prioritzacio d'accions.
Procediments de millora.
Control de la facturacid.
Aprovar els documents entregats que es vagin produint durant la implementacié.
Aprovar la sol-licitud de tancament del projecte.

0O O 0O OO0 0O O O 0 O

6.5.1 Responsable de client assignat a GIACSA

L’adjudicatari assignara un responsable de client que sera I'interlocutor habitual de les relacions amb
GIACSA. Aquesta persona sera el punt focal per donar una visié unificada de I'adjudicatari respecte
als serveis proveits a GIACSA. Habitualment és el responsable comercial.

GIACSA podra sol-licitar, de forma justificada, el canvi de responsable de client assignat, que es fara
efectiu en un termini maxim de quinze (15) dies habils.

6.5.2 Responsable de projecte de 'adjudicatari
L’adjudicatari assignara un Unic responsable de projecte que sera l'interlocutor pel projecte.

Aguesta persona sera l'interlocutor amb el cap de projecte assignat per GIACSA i amb la PMO, si n’hi
hagués.
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6.5.3 Responsable de servei assignat a GIACSA

L’adjudicatari assignara un responsable de servei per a GIACSA. Sera l'interlocutor habitual per temes
técnics, manteniment i incidencies del servei que gestioni. Estara coordinat amb el responsable de
client de I'adjudicatari assignat a GIACSA.

6.6 Metodologia en la implantacié
Durant la implantacid, I'adjudicatari haura de garantir el compliment dels seglients requeriments:

e |’adjudicatari haura de realitzar la definicié prévia de tots els requeriments per poder dur a
terme la seva implementacié amb exit.

e Definicié d'un protocol clar i detallat d'implementacid, amb definicié de responsabilitats.

e Definiciéd d’'un PERT del projecte global i de cada un dels seus subprojectes amb suficient
detall pel seguiment diari, tant per part de I'adjudicatari com de GIACSA.

e Qualsevol instal-lacid, tant logica com fisica, a realitzar per part de I'adjudicatari haura de ser
aprovada previament per GIACSA i haura de respectar els protocols i la planificacio
d'implementacié. Qualsevol iniciativa del proveidor que no hagi estat planificada previament,
no implicara una demora en la implantacié imputable a GIACSA.

e En cap cas, cada una de les implementacions podra comportar una pérdua de nivell de servei
o una interrupcié d’aquesta.

L’adjudicatari haura d'elaborar el pla de formacié i de gestid del canvi atenent els seglients criteris:

e El pla de formacié ha de contemplar formacio i gestié del canvi en aquells elements logics i
fisics associats a I'explotacié i gestié dels serveis i sistemes d'aquest Plec.

6.7 Assistencia tecnica

L'assisténcia técnica a subministrar, inclosa en aquesta licitacid, ha de ser la necessaria per a la
implementacid i posada en marxa del sistema. Per aix0, hauran de realitzar la instal-lacid i posada en
marxa del programari del sistema de gestié aixi com de la infraestructura subjacent (en el navol),
realitzar els desenvolupaments necessaris per adaptar-lo als requisits de GIACSA, implantacid del
sistema, impartir la formacié al personal de GIACSA implicat, realitzar les pertinents proves de
funcionament i el suport necessari durant la posada en marxa del nou sistema.

En concret s'han de fer, com a minim, les seglients tasques:

e Instal-lacié, parametritzacié i posada en marxa dels nous programaris tant d'aplicacié com de
la infraestructura amb |'abast del projecte. Aixi com la configuracié de la infraestructura
necessaria.

e Donar suport tecnic durant el desenvolupament i implantacid, segons preveu la clausula ”5.1
Fase 1 - Implantaciod i posada en marxa de la solucié substitutiva” del present plec.

e Migracié de dades dels actuals sistemes que donen servei a GIACSA cap al nou sistema,
segons preveu la clausula “4.2.9.1 Migracié de dades” del present plec.

e Execucid de proves funcionals, comprovacions i processos en paral-lel.

e Realitzar els ajustos necessaris durant la implantacio i el periode de garantia.

e Administracid i manteniment técnic del sistema durant el desenvolupament del projecte.

e Suport a la gestid del canvi dins de GIACSA derivat de la implantacié d'aquest nou sistema
d'informacio.

e Realitzacié de proves de carrega, explotacid i acceptacio.
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Suport ampliat a la posada en marxa del sistema durant un periode minim de tres mesos (1 cicle
complet de facturacid) a comptar des de la data d'inici. En aquest periode, els ANS del servei de suport
seran més exigents en un factor de 2. Per exemple, els temps de resposta dels ANS indicats en
I'apartat “9 ANS (Acords de Nivell de Servei)” seran la meitat de I'indicat en aquest periode limitat.
Addicionalment, en aquesta fase hi haura accés directe al cap de projecte de I'adjudicatari.

6.8 Serveis associats a I'explotacio del contracte
Es consideraran els seglients serveis associats a I'explotacio:

e Relacié GIACSA — adjudicatari.

e Gestio de l'inventari i documentacio del sistema.

e Gestid d'altes, baixes i modificacions dels elements, subscripcions i serveis contractats.
e Elaboracié d'informes d’utilitzacio i rendiment.

e Manteniment de les solucions instal-lades i serveis subscripcions contractades.

6.8.1 Gestié de l'inventari i documentacié del sistema

Tots els sistemes, programaris, subscripcions, etc. estaran inventariats i degudament documentats.
Aquest inventarii documentaciod estara permanentment actualitzat i a disposicio de GIACSA en format
electronic i editable per GIACSA.

La facturacio dels diferents serveis corresponents a GIACSA haura de ser coherent amb l'inventari. Es
a dir, el proveidor mantindra un inventari on es reflecteixi correctament la direccié de cada centre i
els serveis associats a aquesta direccid. En cas de diferéncies entre la direccié del centre i la direccié
del servei de I'adjudicatari s'actualitzara continuament l'inventari de manera que els serveis estiguin
imputats als centres de manera correcta.

6.8.2 Gestid d’altes, baixes i modificacions dels elements fisics i logics instal-lats i els serveis
contractats

L’adjudicatari haura de disposar d'una Unica interficie amb GIACSA ("finestreta Unica"). Els licitadors

indicaran en les seves propostes els protocols d'atencié personalitzada de que disposara GIACSA.

Els sistemes hauran de permetre I'alta, baixa i modificacié dels elements fisics i logics, subscripcions,
etc. contractats.

6.8.3 Equip d’atencid a GIACSA

Els licitadors presentaran el seu organigrama i/o equips d'atencid a GIACSA indicant funcions de
cadascuna de les persones. Aixi mateix, els licitadors presentaran, en les seves ofertes, I'equip previst
de treball durant la fase d'implantacid i durant I'explotacié i gestid dels serveis, indicant:
responsabilitat, perfils, titulacions, ubicacions, etc.

6.8.4 Elaboracié d’'informes de gestio del contracte
L'adjudicatari oferira, mensualment, i addicionalment sota demanda de GIACSA, els segients
informes, orientats a millorar la gestié dels serveis:

e Informes i grafics que indiquin el grau d’utilitzacié de cada servei.
e Problemes detectats i possibles propostes de millora.
e Propostes que millorin el nivell de servei, optimitzin els recursos i redueixin la despesa.
e Informes de compliment dels ANS pactats i els corresponents calculs dels imports de
penalitzacio.
o Mensualment I'adjudicatari presentara per a cada un dels ANS el valor real obtingut.
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o Mensualment I'adjudicatari calculara les penalitzacions pactades d’acord amb les
féormules del present plec o a les férmules proposades per I'adjudicatari, sempre que
el valor de penalitzacié resultant d'aquestes ultimes sigui superior al calculat d’acord
amb les férmules del plec.

e Informes a mida sol-licitats per GIACSA. Durant el procés d'instal-lacié i/o explotacid és
possible que GIACSA sol-liciti algun informe puntual (p. ex. sobre incidéncies repetitives, etc.).
L’adjudicatari haura de lliurar aquesta informacié en el periode de temps acordat entre
ambdues parts.

El format i els continguts dels informes han de ser aprovats per GIACSA. En cas de ser necessari,
I’adjudicatari haura/n de generar informes "a mida". Tots els documents compliran les normes
d’interoperabilitat (“4.1.5 Interoperabilitat”).

6.9 Condicions d’execucio

L’execucid dels projectes es fara a les instal-lacions de GIACSA, quant a la presa de dades dels usuaris,
reunions de seguiment i, en general, qualsevol reunié o activitat que requereixi la preséncia fisica de
personal de GIACSA. Hi haura un minim d’una reunid setmanal de seguiment a les oficines de GIACSA
o per videoconferéncia, a criteri de GIACSA.

En casos de risc, es poden substituir les reunions presencials per videoconferéncia quan aixo s’acordi
mutuament. Preferentment, s’utilitzaran les eines estandard de GIACSA per les videoconferéencies.
Aquestes podran ser enregistrades per GIACSA.

L’elaboracié de les diferents documentacions i totes les altres feines a carrec de I'adjudicatari que no
requereixin la preséncia de personal de GIACSA es faran a les seves oficines.

Les possibles despeses de desplacament aniran a carrec de I'adjudicatari i no seran re-facturables a
GIACSA.
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7 DETALL DEL NOU MAPA DE SOLUCIONS DEL SISTEMA DE GESTIO

7.1 Mapa de solucions
El mapa de solucions per preparar |'oferta és el que s’indica a continuacié. Estan emmarcats en
vermell les arees que afecten aquest projecte.

S’ha de considerar un entorn de la dimensié de GIACSA, perd que pot créixer. Tant per la voluntat de
gestionar el cicle integral de l'aigua, com pels serveis que pugui donar en el futur (gestio
multiconcessio).

En I'apartat “2 Descripcid del projecte a prestar” hi ha una descripcid general del sistema de gestid.

7.2 Detall de funcions requerides en la solucié de gestid
A continuacié s’indica el detall de les funcions a incloure en la nova solucié del sistema de gestio
aportada pel licitador.

Si alguna d’aquestes funcions no estés disponible, els licitadors ho han d’indicar clarament en
I'apartat corresponent del plec administratiu: “Detall de funcionalitat no disponible”.

1. Solucions transversals (ERP)
1.1. Comptabilitat

1.1.1.Comptabilitat General
1.1.1.1. Procés de transaccions
1.1.1.2. Importacié assentaments d'altres moduls / programaris
1.1.1.3. Llistats (balangos de comprovacio i situacié, P&G, extractes comptables,

diaris, etc.), format Excel.

1.1.1.4. Llibres oficials
1.1.1.5. Procés de tancament mensual i anual

1.1.2.Pressupostos

1.1.3.Comptabilitat de clients
1.1.3.1. Manteniment i/o alta de clients de finances/accés informacié basica per

client

1.1.3.2. Accés estat del compte i informacid de clients

1.1.3.3. Registre comptable de factures emeses a clients /integracié amb altres
moduls o programaris

1.1.3.4. Identificacid i dels cobraments de clients per qualsevol mitja

1.1.3.5. Obtencio de partides obertes individuals (pendents) en qualsevol data de la

totalitat dels saldos de balang de clients
1.1.3.6. Obtencio d’estadistiques d’antiguitat del saldo de clients

1.1.3.7. Confeccio de factures des de finances
1.1.3.8. Control de la cartera de clients de les factures emeses des de finances
1.1.3.9. Emissié de factures en format XML (e-factura)

1.1.4.Comptabilitat de proveidors
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1.3.

1.1.4.1. Recepcié i preregistre comptable de factures en XML (format factura-e
administracié) -control de la data de registre-.
1.1.4.2. Procés i control d'aprovacié de factures -control de dates de validacié-
1.1.4.3. Registre comptable de factures rebudes, conciliacié amb recepcions de
compra
1.1.4.4. Calcul de venciments des de dates de registre i/o validacio
1.1.4.5. Emissié i comptabilitzacié fitxers de remeses bancaries de pagament
1.1.4.6. Control de la cartera de proveidors i de venciments
1.1.5.Comptabilitat analitica
1.1.6.Immobilitzat, inversions i amortitzacions
1.1.6.1. Inventari immobilitzat
1.1.6.2. Gestio d’inversions
1.1.6.3. Amortitzacions
1.1.6.4. Simulacions
1.1.6.5. Informes immobilitzat (evolucio, elements totalment amortitzats)
1.1.6.6. Integracié amb comptabilitat
1.1.7.Tresoreria

1.1.7.1. Previsions de pagament i cobrament

1.1.7.2. Control dels pagaments per inversid
1.1.8.Informes financers

1.1.8.1. Estat origen i aplicacié de fons

1.1.8.2. Altres informes financers
1.1.9.Impostos
1.1.9.1. Solucié de Sl (Subministrament Immediat d’Informacié de I'lVA)
1.1.9.2. Integracié amb la solucié de Sll oferta
1.1.9.3. IRPF professionals
1.1.10. Iva intracomunitari, IVA inversié subjecte passiu, IVA certificacions obra
1.1.11. Integraciéd amb entitats bancaries
Contractacio publica
1.2.1.Generacid d'una necessitat de contractacid
1.2.2.Integracié amb el sistema de contractacié publica
Compres i aprovisionaments
1.3.1.Proveidors amb expedients i proveidors potencials
1.3.2.Tarifes de compra
1.3.2.1. Preus d’articles
1.3.2.2. Preu per proveidor i article
1.3.3.Articles de compra (inclos serveis i subcontractacio)
1.3.4.Sol-licitud de compra interna

1.3.4.1. Control de I'import acumulat de sol-licituds per expedient
1.3.4.2. Control limit import de contracte
1.3.4.3. Procés d’aprovacio de sol-licituds

1.3.5.Comandes a proveidors

1.3.6.0rdres de reaprovisionament

1.3.7.Albarans de proveidor

1.3.8.Gestio de recepcions

1.3.9.Control de qualitat i gestié d’inspeccions

1.3.10. Reclamacions i incidéncies

1.3.11. Integracio de consums d’Utilities (electricitat, telefonia, gas, etc.)
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1.3.12. Integracié comptable de les recepcions de compra
1.3.13. Control i detall de I'import de recepcions pendents de factura
1.3.14. Informes, ratis i estadistiques de compra
1.4. Magatzems
1.4.1.Inventari
1.4.1.1. Multiunitats
1.4.1.2. Multimagatzem
1.4.1.3. Magatzems de transit
1.4.1.4. Magatzem en diposit
1.4.1.5. Families d’articles
1.4.2.Gestio d’estocs
1.4.2.1. Preu mitja ponderat
1.4.2.2. Inventari permanent
1.4.2.3. Valoracions d’estoc
1.4.2.4. Correccions d’estoc
1.4.2.5. Transferéncies de magatzems /ubicacions
1.4.2.6. Lliuraments
1.4.2.7. Recepcions
1.4.3.Integraciéo amb comptabilitat
1.4.4.Recomptes ciclics
1.4.5.Analisi ABC, rotacions, punts de comanda i estoc de seguretat
1.4.5.1. Estocs reservats (clients, projectes, etc.)
1.4.5.2. Consultes i analisi
2. Expedients
2.1.1.Registre d’entrada i sortida de documents.
2.1.2.Expedients administratius.
2.1.3.Facturacio electronica.
2.1.4.Cobrament en executiva.
3. Atencié a l'usuari

3.1. CRM
3.1.1.Clients
3.1.1.1. Alta baixa i modificacié de clients
3.1.1.2. Gestio de grups/entitats multiclient
3.1.1.3. Gestid de queixes, reclamacions i disconformitats
3.1.1.4. Notificacié d’avaries
3.1.15. Integracié amb telefonia
3.1.1.6. Integracié amb sistemes d’Intel-ligéncia Artificial (p. ex. xatbots)
3.1.1.7. Generacio d’enquestes
3.1.1.8. Visi6 360 del client (consum, factures, rebuts, avaries, incidencies, etc.)
3.1.2.Atencid al public en oficines
3.1.2.1. Gestid de torns d’atencié i finestreta
3.1.2.2. Quiosc d’autogestié del client, incloses consultes, emissié de cartes de

pagament, cobraments, etc.
3.1.3.0ficina virtual

3.1.3.1. Transaccional.

3.1.3.2. Altes, baixes, canvis de titular, domiciliacions,

3.1.3.3. Accés mitjancant certificat digital, DNI electronic o contrasenya.
3.1.3.4. Pagament amb targeta de credit o Bizum.
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3.1.3.5. Consulta / descarrega de factura electronica segons estandards (Factura-e)
3.1.3.6. Notificacions a I'usuari

3.1.3.7. Queixes i disconformitats

3.1.3.8. Notificacié d’avaries

3.1.3.9. Integracié amb sistemes d’Intel-ligéncia Artificial

3.1.4.Gesti6 de pressupostos a clients

3.1.4.1. Creacio, gestid, valoracid, notificacid i facturacio de pressupostos (de xarxa).

3.1.4.2. Generacio de factures: pagament del pressupost.

3.1.4.3. Creacio d'ordres de treball per operaris: depenent del tipus de pressupost i
de l'estat d'aquest, es crearan diverses ordres de treball.

3.1.44. Creacié connexié de servei/bateria: depenent del tipus de pressupost es
generara la connexid de servei /bateria creant les posicions per poder contractar
posteriorment.

3.1.5.Contractacio

3.1.5.1. Gestié de contractes

3.1.5.2. Generacio de contracte digital amb signatura manual via tauleta
3.1.5.3. Entrada de lliurament de butlleti (connexié de servei d'aigua)
3.1.5.4. Revisié de bateria. Creacid de punts de servei

3.1.5.5. Entrada de punts de serveis (posicions)

3.1.5.6. Cerca de punts de servei (posicions contrastables)

3.1.5.7. Manteniment de punts de serveis (posicions)

3.1.5.8. Cercar Contractes.

3.1.5.9. Gestid de serveis associats a un contracte

3.1.5.10. Impressio

3.1.5.11. Clients.

3.1.5.12. Historic.

3.1.5.13. Fraus

3.1.5.14. Anotacions/Observacions

3.1.5.15. Ordres de treball

3.1.5.16. Avisos

3.1.5.17. Factures varies (facturacio)

3.1.5.18. Substitucié de contracte / Canvi de nom

3.1.5.19. Baixa de contracte

3.1.5.20. Procés Contractes fora de termini.

3.1.5.21. Certificacio per reclamacié de documentacio.

3.1.5.22. Comunicacié préevia al tancament per manca de documentacio.

3.1.5.23. Documentacid

3.1.5.24. Canvis en el tipus de subministrament.

3.1.5.25. Ordres de treball manuals associades a un contracte o Interfase amb ACA.
3.1.5.25.1. Respostes a les sol-licituds d’ampliacié de trams de canon
3.1.5.25.2. Validacié de sol-licituds d’ampliacid efectuades a través de I'ACA

3.1.5.26. Amortitzacié de comptadors

3.1.5.27. Informes i consultes

3.2. Tarifes
3.2.1.Gestid de tarifes (inclosos aforaments)
3.2.2.Gestidé de municipis i empreses
3.2.3.Gestio6 de Serveis
3.2.4.Gestio de Revisio de tarifes
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3.2.5.Gestid de Bonificacions
3.2.6.Gestid de tarifa plana
3.3. Facturacio
3.3.1.Facturacié de subministrament
3.3.1.1. Prefacturacio
3.3.1.2. Facturacid
3.3.1.3. Creacié manual de factures
3.3.14. Padré de factures
3.3.15. Impressid de rebuts
3.3.1.6. Creacid i enviament automatic de les factures electroniques a
administracions publiques i clients amb e-factura
3.3.1.7. Certificacié de falta de pagament
3.3.1.8. Tancament de subministrament (per falta de pagament)
3.3.1.9. Dotacio
3.3.1.10. Pasaincobrables
3.3.2.Facturacions varies
3.3.2.1. Facturacié
3.3.2.2. Facturacié manual
3.3.3.Processos comuns
3.3.3.1. Cobrament
3.3.3.2. Generacid i impressio de factures i rebuts
3.3.3.3. Domiciliacions/Remeses
3.3.3.4. Entrada de rebuts pagats per finestreta
3.3.3.5. Retornats/devolucions
3.3.3.6. Cartes per devolucié
3.3.3.7. Canvis de compte
3.3.3.8. Abonaments
3.3.3.0. Finangament i terminis
3.3.3.10. Gesti6 de factures
3.3.4.Funcionalitats Altres Processos de Facturacié
3.3.4.1. Procés de Caixa.
3.3.4.2. Procés de Tancament de caixa
3.3.4.3. Informes i consultes
3.3.44. Interfases amb I'ACA
3.3.5.Comptabilitzacié de la facturacio
3.3.5.1. Parametritzar comptes comptables
3.3.5.2. Generacio d'assentaments
3.3.6.Gestid de cartera
3.3.6.1. Cobraments
3.3.6.1.1. Gestio de Remeses i les seves devolucions (Quadern 19 CSB)
3.3.6.1.1.1. Centralitzada
3.3.6.1.1.2. Descentralitzada
3.3.6.2. Gestio de la Finestreta bancaria (Quadern 57 CSB)

3.3.6.3. Emissio de cartes de pagament.

3.3.6.4. Pagament mitjancant Targeta de credit a través de:
3.3.6.5. Internet / CAT / Finestreta

3.3.6.6. Compromisos de pagament

3.3.6.7. Lliuraments a compte
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3.3.6.8. Devolucions cobraments improcedents.
3.3.6.9. Pagament selectiu (només determinades factures propies).
3.3.6.10. Documentacid de tancaments i arquejos diaris.
3.3.7.Impagats
3.3.7.1. Gestid d’avisos d'impagament
3.3.7.2. Certificacié de falta de pagament
3.3.7.3. Tancament de subministrament (per falta de pagament)
3.3.74. Dotacio
3.3.7.5. Pas a incobrables
3.3.7.6. Comunicacié de Deute a Assessoria Juridica i inici dels Processos de
Reclamacié Judicial
3.4. Avisos
3.4.1.Generacid automatica
3.4.2.Generacié manual
3.5. Ordres de treball
3.5.1.Creacid automatica d’ordres de treball
3.5.2.Creacié manual d’ordres de treball
3.5.3.Creacid automatica massiva d’ordres de treball
3.5.4.Imputacid d’hores internes
3.5.5.Imputacié de materials, magatzem i altres
3.5.6.Tancament ordres de treball
3.5.7.Calcul de costos per ordre de treball
3.5.8.Integracié amb comptabilitat
3.6. Lectures
3.6.1.Seleccid de punts de servei
3.6.1.1. Ordres de lectura

3.6.1.2. Seleccié mitjancant filtre de cerca
3.6.1.3. Seleccio per grups de lectura
3.6.1.4. Generar seleccid de punts de servei

3.6.1.5. Tele-lectura
3.6.2.Generacio del llibre de lectures

3.6.2.1. Generar Llibre mitjancant una seleccid de punts de servei.
3.6.2.2. Generar Llibre mitjangant una duplicacid de Llibre
3.6.2.3. Carrega a terminals de lectura

3.6.3.Entrada de lectures
3.6.3.1. Entrada massiva de lectures

3.6.3.2. Entrada manual de lectures
3.6.3.3. Lectures remotes
3.6.3.4. Connexid a sistemes de tele-lectura

3.6.4.Control de Llibres de lectura
3.6.4.1. Gestid de Llibres de lectura
3.6.4.2. Cercar Llibres
3.6.4.3. Visualitzar Llibres
3.6.44. Imprimir Llibres
3.6.4.5. Duplicar Llibres

3.6.4.6. Sincronitzar lectures externes
3.6.4.7. Validar Llibre
3.6.4.8. Cartes de comunicacié de sobre consum per escapament
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3.6.4.9. Finalitzacio i retorn de Llibres
3.6.4.10. Eliminacid de Llibres
3.6.5.Equips de lectura
3.6.5.1. Gestiod de la lectura per equips propis
3.6.5.2. Gestid de la lectura per subcontractats
3.6.5.3. Integracié amb tele-lectura
3.6.5.4. Estructuracié de I'ordre de lectures
3.6.6.Dispositius de lectura
3.6.6.1. Utilitzacid de dispositius de consum (mobils, tauletes)
3.6.7.Historic de lectures
3.6.8.Historic de consums
3.6.9.Control de consums i validacié de llibres
3.6.10. Manteniments
3.6.11. Informes i consultes
3.6.11.1. Estat del parc de comptadors
3.6.11.2. Relacio de contractes
3.6.11.3. Exportacio per a eines de Bl
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8 MITJANS HUMANS | MATERIALS ADSCRITS AL CONTRACTE

Cada licitador proposara els mitjans humans i materials que consideri necessari per a I'execucio del
projecte i/o servei amb I'objectiu i en el termini fixats. Aportara els CV de les persones que estarien
adscrites a aquest contracte, en els que destacara la titulacié de cada persona, la seva experiéncia en
treballs similars a aquesta licitacié, amb els corresponents certificats necessaris per a la valoracid, a
més d’altres titulacions o formacions i experiencies que puguin ser rellevants per aquest projecte.

Cada licitador també indicara els mitjans materials que pugui necessitar i en quins moments del
projecte.

8.1 Mitjans humans i materials a la fase d’implantacié
A més, de la informacié descrita anteriorment, aportara un organigrama del seu equip i la relacié amb
I’organigrama de les contraparts dels perfils de GIACSA pel projecte d’'implantacid.

Per I'execucid d’aquesta fase del present contracte, es requerira a I’adjudicatari, les persones segons
els seglients perfils:

e Cap de projecte: L’adjudicatari assignara un cap de projecte per la gestié del contracte. Haura
de tenir una experiencia acumulada minima de cinc (5) anys en la direccié de projectes. Com
a minim, un dels projectes que haura dirigit sera d’una dimensié similar a la de GIACSA. El
perfil d’aquesta persona sera valorada en els criteris d’adjudicacid.

e En cas de gestionar amb subprojectes, cadascun d’ells tindra un cap de subprojecte. El cap de
projecte global sera responsable de la totalitat del contracte. Els caps de subprojecte: hauran
de tenir una experiencia acumulada minima de tres (3) anys. Els caps de subprojecte de
I’adjudicatari acreditaran una dilatada experiéncia en implantacié i explotacié de solucions
de dimensid similar a la de GIACSA.

e Consultors experts: haura de tenir una experiéncia acumulada minima de tres (3) anys en
I’'area o modul en la que hagi estat assignat. Aixo és valid tant per la part del cicle de I'aigua
(CIS) com de back-office (ERP).

Es valorara la participacid en I'equip de persones amb experiéncia demostrada en projectes de
transformacio similars.

L’equip de treball de I'adjudicatari haura d’assumir, com a minim, les seglients responsabilitats:

e Cada cap de projecte/subprojecte ha de ser la interficie de comunicacié entre GIACSA i els
projecte/subprojectes assignats a I’adjudicatari.

e GIACSA podra sol-licitar, de forma justificada, el canvi del cap de projecte o d’un cap de
subprojecte de I'adjudicatari, que haura de fer-se efectiu en un termini maxim de quinze (15)
dies habils.

e (Cada cap de projecte/subprojecte haura d'assumir la direccid i coordinacié del seu projecte o
subprojecte. Les tasques associades a la direccié i coordinacié del projecte han d'incloure
definicid del projecte técnic detallat, definit dins del marc del contracte. En cas de dubtes o
conflictes es dirimira per part del cap de projecte de GIACSA. Si fes falta, s’escalaria primer
un Comiteé de Seguiment. Si s’hagués de tornar a escalar, aniria, com a ultim recurs, al Comite
de Direccid.

Per la part de GIACSA hi haura un responsable de projecte que sera la contrapart del mencionat cap
de projecte de I'adjudicatari, que podria ser una PMO.
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Els licitadors també indicaran les persones que en farien part, per la seva banda, del Comite de
Seguiment i del Comité de Direccio del Projecte.

Cada licitador també indicara els mitjans materials que puguin necessitar i en quins moments, lligant-
ho a les diferents activitats i la seva planificacié en el temps.

L’adjudicatari designara un cap de projecte i l'inici i coordinacié del desplegament es fara de forma
proactiva per part del cap de projecte, caps de subprojecte i de I'equip de treball de I'adjudicatari.

e La coordinacid amb la PMO (Oficina de Projecte) en cas que GIACSA establis una oficina
d’aquest tipus.

El cap de projecte i I'equip de treball de I'adjudicatari han d'assumir també les seglients tasques de
direccid i coordinacid del projecte:

e Ser el contacte per a la coordinacié de la implementacié i posada en marxa del sistema
adjudicat.

e Haver coordinat préviament amb els responsables de cada area de negoci per acordar tots
els elements de la implementacié de cada solucié adjudicada.

e Coordinar laimplementacid i els tecnics durant el projecte.

e Ser el contacte de recepcié de material (no ha de ser enviat directament a GIACSA si no
s'indica el contrari) en el cas que hi haguera elements fisics en les solucions. En el cas de
dispositius associats a usuaris es pactara amb GIACSA la forma de distribucio d’aquests.

8.2 Mitjans humans i materials del servei recurrent
Cada licitador aportara un organigrama del seu equip huma i la relacié amb l'organigrama de les
contraparts dels perfils de GIACSA pel servei recurrent.

Es valorara la participacié en I'equip de persones amb experiéncia demostrada en serveis de sistemes
de gestié en empreses de dimensid similar a GIACSA.

Per la part de GIACSA hi haura un responsable de servei que sera la contrapart del responsable de
servei de I'adjudicatari.

Els licitadors també indicaran les persones que en farien part, per la seva banda, del Comité de
Seguiment i del Comité de Direccio del servei.

Cada licitador també indicara els mitjans materials que puguin necessitar i en quins moments, lligant-
ho a les diferents activitats.

Els licitadors indicaran, per cada persona assignada del seu equip, les dedicacions al servei recurrent,
bé en percentatge, bé en hores. El detall preferible seria el de setmana.

També indicaran per cada persona del seu equip les activitats a les quals estara assignada.

8.3 Mitjans humans i materials de GIACSA adscrits al contracte

Al seu torn, els licitadors també indicaran els materials i les necessitats de dedicacié que estimen de
I’equip de GIACSA per la part d’'implantacié amb un mateix nivell de detall de dedicacié de I'indicat
per I'equip dels licitadors.

Aguesta dedicacié no podra ser, en cap cas, superior a la de I'equip del licitador.

Tampoc es podra assignar a I'equip de GIACSA feines, tant en la implantacié com en el servei, que
serien propies de I'equip de I'adjudicatari.
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En la part de servei no es preveuen mitjans humans i materials de GIACSA adscrits de manera
especifica al contracte, excepte els responsables de servei o subservei intern que tindran dedicacié
puntual com a contrapart dels responsables de servei o subservei de I'adjudicatari.

8.4 PMO — Oficina de projecte

Si GIACSA ho cregués necessari, podria posar en marxa una PMO (Oficina de projecte) per tal d’ajudar
a la coordinacié en el projecte integral. A efectes de projecte, seria com un equip intern de GIACSA.

8.5 Actitud proactiva

En tots els ambits dels serveis a contractar es demana una permanent actitud proactiva per part de
I'adjudicatari i el seu equip, és a dir, es desitja que I'adjudicatari del projecte siguin un veritable soci
tecnologic de GIACSA. Aixo implica entre d'altres:

e Informar a GIACSA de nous serveis que poden ser d'interes.

e Accions proactives tant de manteniment preventiu com de manteniment correctiu.

e Totes les accions proactives s'han de notificar a GIACSA.

e Adequacid permanent i automatica del marc tarifari en materia de serveis i sistemes, en cas
gue baixes del mercat aixi ho recomanin.

e Informar a GIACSA amb antelacid suficient de la necessitat d'adequacié de les
infraestructures, programaris i/o sistemes que puguin estar obsoletes i que donen suport als
serveis, permetent i facilitant aixi la presa de decisions, sense que la informacid rebuda suposi
un compromis de cap mena per part de GIACSA.

Com a minim amb una periodicitat anual, se celebrara una reunid entre els responsables de GIACSA i
I’adjudicatari, on aquest/s presentara un informe de nous serveis o millores en els disponibles
aparegudes en el periode, aixi com un informe de les millores o avantatges que aquestes
representarien per al GIACSA. Aquests informes no suposaran un compromis de cap mena per part
de GIACSA. Aquesta reunid no substituira les reunions peridodiques de seguiment dels serveis
contractats.
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9 ANS (ACORDS DE NIVELL DE SERVEI)

Els ANS establerts en aquest plec sén d’obligat compliment. En cas d'incompliment s'aplicaran de
manera automatica, com a minim, les penalitzacions especificades en el plec. Els licitadors podran,
com a millora, presentar ANS més exigents.

L'adjudicatari haura de generar mensualment la informaciéd especificada en els apartats
corresponents als ANS. L'acceptacid d'aquesta informacié per part de GIACSA, és requisit previ al
pagament de la facturacié.

El model d'ANS defineix els nivells de servei exigits, i estableix una base objectiva i mesurable que
reflecteixi el compromis entre I'adjudicatari i GIACSA per a prestar els serveis requerits de forma
satisfactoria.

Els ANS (Acords de Nivell de Servei) seran els que s’indiquen a continuacio.

9.1 ANS de termini de Iliurament
Els terminis de lliuraments de projectes, desenvolupaments, documentacions, transferéncia de
coneixements, etc. seran en les dates acordades.

Els endarreriments imputables a GIACSA s’afegiran a la data de lliurament acordada. S'accepta un
endarreriment del 5% quan les causes siguin imputables a I'adjudicatari.

9.2 ANS de disponibilitat de servei
Es defineix la disponibilitat com el percentatge de minuts mensuals que els elements, objecte de
contracte, es troben operatius.

La disponibilitat estandard d’un element de servei ha de ser superior al 99,5%.

Aquells casos amb necessitats de disponibilitat superior (p. ex. 99,982% del CPD) ja s'especifiquen en
I'apartat corresponent.

9.3 ANS de temps de sol-licituds i resolucio d’incidencies
En aquest apartat es presenten els nivells de servei de sol-licituds, peticions i resolucié d’incidéncies
gue es requeriran a cada adjudicatari al llarg de tot el servei.

Les definicions de tipus d’avaria (greu, mitjana, lleu) es troben a I'apartat “4.5.2 Definicions
d’incidéncia, sol-licitud, operacid, suport i manteniment”.

Les hores indicades sén laborables i es tindra en compte I'apartat “6.3.1 Horaris d’atencié a GIACSA”.

9.4 ANS de correctiu d’errors d’evolutius

Qualsevol desenvolupament d’evolutius s’ha de lliurar sense errors. En el cas que es detectessin
errors, el termini maxim de correccié de tots els errors detectats sera del 10% del termini acordat pel
desenvolupament.

A partir d’aquesta data s’aplicarien les penalitzacions corresponents.
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10 DOCUMENTACIO | TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT

10.1 Formacid i transferencia de coneixement global

El projecte ha de preveure la formacid i transferéncia de coneixement necessaria per als usuaris i als
técnics. La formacio s’estructurara dins del projecte general i de cada subprojecte i/o servei de
manera que a I'acabament de cada subprojecte i abans de la posada en marxa de cada servei els
usuaris i/o técnics siguin autosuficients.

Com a part de la metodologia de Gestié del canvi, es detallaran els métodes, procediments, pla de
treball i eines necessaries per assegurar una adequada gestid del canvi, aixi com la total i efectiva
transmissio del coneixement generat durant el projecte d'implantacid i la prestacié de servei de
manteniment i suport entre tots els integrants.

Els costos de formacid s’hauran de preveure en les ofertes i GIACSA no acceptara costos addicionals
per aquest motiu que no haguessin estat previstos en les ofertes dels licitadors.

Dins d'aquest pla, es detallara un pla de comunicacid per donar a coneixer el servei objecte de
contractacio a l'organitzacid i facilitar d'aquesta manera la gestié del canvi derivada d'aquest. En
aquest pla, s'hauran d'identificar I'estratégia de comunicacid, el public objectiu, les accions a
emprendre, els missatges a transmetre i els resultats esperats.

10.2 Documentacio i transferencia de coneixement de la implantacio
Els licitadors hauran d’elaborar i executar un pla de formacid que arribi a tots els nivells del personal
implicat de GIACSA. La metodologia sera en el format “train the trainer” (formar al formador).

L'oferta haura de definir clarament el pla de formacio:

e Usuaris finals, usuaris clau, directius, etc.
e Administradors del sistema, de forma que aquesta asseguri la continuitat i explotacié del
sistema per part de GIACSA una vegada finalitzat el projecte.

Els cursos s'impartiran bé a la seu de la companyia, bé per mitjans de col-laboracié a distancia, i a les
persones que es designin necessaries per part de sistemes d'informacié de GIACSA, obligant-se
I'adjudicatari a subministrar el material tecnic (ordinadors, equipament, etc.) que sigui necessaris a
tals efectes per aquells casos que GIACSA no disposi d’aquests.

Igualment, I'adjudicatari haura de lliurar els manuals de formacio als assistents i els manuals d'usuari
i administracié de I'aplicacio als responsables TIC de GIACSA.

Finalment, també es demana la implantacié d’un entorn de proves per tal que els usuaris puguin fer
assajos i formar-se.

L'adjudicatari s'obliga a lliurar la documentacid exigida, tant durant la implantacié com al final
d’aquesta, segons el plec de condicions administratives i el present plec técnic.

Concretament, I'adjudicatari haura de facilitar en 'oferta tota la documentacié que defineixi les fases
d'implantacié i execucié del projecte, associant a cadascuna: el calendari, els recursos associats i les
accions a realitzar. També indicara qualsevol previsié referent a alguna restriccié quant a les fases, al
seu inici o finalitzacié i s'inclouran les condicions d'entrega, subministrament i execucié dels treballs.
En la fase de contracte es podra fer una revisio i/o concrecié d’aquesta documentacio.
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En el projecte s’elaboraran i subministraran a GIACSA dissenys, informes, manuals, plans i propostes
associades a les tasques recollides en els punts anteriors, en format electronic editable per GIACSA,
entre els que figuraran:

e Especificacions i arquitectura de programari
e Parametritzacié especifica del programari.
e Procediments d’instal-lacié i/o actualitzacié del programari d’aplicacié.
e Disseny de processos / procediments de negoci en el nou sistema.
e Disseny funcional del sistema.
e Documentacid dels desenvolupaments i adaptacions realitzades.
e Llicéncia/ llicencies adquirides i/o subscrites.
e Documentacions estandard dels productes programari adquirits.
e Manuals d'usuari esquematics.
e Plade Proves.
e Material de formacio.
e Procediments d'operacioé informatica del nou sistema, especificament:
o Procediment d'arrencada i parada.
o Procediments de copies de seguretat i restauracio.
o Procediments de posada en produccié de modificacions.
o Procediments de supervisio del sistema.
e Documentacié del sistema relacionada amb la LOPD per al manual de seguretat de GIACSA.

Cal recalcar que el pla de formacié a personal de GIACSA ha d'incloure, no només la capacitacié en
les caracteristiques i funcionalitats implementades com a part de la solucid, sind que també haura de
contemplar la capacitacié plena al personal de GIACSA en tasques de desenvolupament sobre la
infraestructura, aixi com en els serveis relacionats de fabricant per a la gestid de la mateixa i de tot el
seu cicle de vida.

e Formacid i documentacié. S'hi ha d'incloure formacié i documentacié a tres nivells:

o Usuaris finals i/o Usuaris clau.

o Personal tecnic, tant per a l'administracié de la infraestructura com per al
desenvolupament i manteniment correctiu i/o evolutiu. A més, es donara formacié
sobre aspectes técnics com les metodologies d'importacid/exportacié de dades,
gestio de rols de seguretat (perfils i usuaris de sistema), creacié/modificacié
d'informes, etc.

o Personal expert de negoci de GIACSA per a la parametritzacié/ desenvolupament.

e Manuals técnics dels possibles desenvolupaments a mida, inclosa qualsevol integracio
especifica.
e Descripcio tecnica dels desenvolupaments efectuats.

10.3 Idiomes de formacid, documentaciod i transferencia de coneixement

Hi ha d’haver documentacio en catala i/o castella sobre la solucié proposada: manual d'usuari, manual
de l'administrador, guies basiques, guies rapides d'usuari, etc. Preferiblement, seran en format
electronic i han de ser facilment accessibles des de la solucid.

10.4 Documentacié d’usuarii ajudes en linia

L'aplicacio ha de disposar d'ajuda per al seu Us de |'aplicacié (es valorara I'ajuda dins de la mateixa
aplicacié) que expliqui quines opcions té, quines conseqliencies tenen i quins tramits pot seguir, etc.
Cal que I'aplicacio disposi de manuals d'usuari i manuals técnics.
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10.5 Documentacio del “Pla de devolucio del servei”

Els licitadors han d’incloure en la seva proposta el “Pla de devolucié de servei” amb el nivell de detall
suficient que permeti la valoracid de la seva viabilitat, coherencia, realisme, estructura organitzativa
previsible de la seva realitzacié material.

|H

Aguesta pla ha de servir a GIACSA tant per poder assumir els serveis al final del contracte, com per
assignar-lo a un nou adjudicatari.
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11 SEGURETAT DELS SERVEIS | PROTECCIO DE DADES

L’adjudicatari haura de garantir la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i integritat dels serveis i
sistemes de telecomunicacions de GIACSA mitjangant el compliment de les seglients normes
basiques:

e Compliramb els estandards i politiques de seguretat de GIACSA.

e Garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informaci6 emmagatzemada i
transmesa per la seva xarxa, especialment en el cas de serveis en el ndvol.

e Informar a GIACSA sobre la seva politica de seguretat aixi com de la implementacio i
seguiment per part de la seva organitzacié.

e Informar per escrit a GIACSA tan aviat com es detectin riscos reals o potencials de seguretat
a la seva instal-lacié o en els sistemes assignats o propis de GIACSA.

e Garantir que tota la informacié transmesa per GIACSA no és emmagatzemada, duplicada o
interceptada, extrem a extrem en la seva xarxa fora dels elements assignats a GIACSA.

e Poder accedir a qualsevol equipament de xarxa i/o sistemes d'informacié mitjangant un
control d'accés logic, garantint la restriccid als usuaris autoritzats.

e Garantir I'estricta aplicacié de les normes de seguretat per part del seu personal.

e Definir normes de seguretat que siguin respectades en tots els centres operatius, garantint la
seva aplicacid mitjangant controls periodics i auditories realitzades per organitzacions
externes.

e Executar totes les operacions de servei seguint procediments escrits que contemplin les
normes de seguretat.

11.1 Reglament Europeu General de Proteccié de Dades (GDPR)

El Reglament General de Proteccid de Dades és el reglament europeu relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulacid
d'aquestes dades.

11.2 Prestacions i propietat de les dades

En el context de la prestacio dels serveis descrits en aquest plec, GIACSA proporcionara a I'adjudicatari
accés a dades de caracter personal. Per aquesta rad, I'adjudicatari haura de signar un contracte amb
GIACSA, en el que es responsabilitza de la gestid de totes aquestes dades, d’acord amb la normativa
europea vigent (GDPR).

11.3 Tractament de dades

L’adjudicatari es compromet a tractar les dades amb la finalitat exclusiva de la realitzacié del servei.
Un cop realitzada la prestacié del projecte o servei, 'adjudicatari es compromet a destruir les dades
proporcionades per GIACSA aixi com el resultat de qualsevol elaboracié d’aquests i els suports o
documents en que es trobi recollida la informacio o, si s'escau, a retornar a GIACSA en funcid de la
decisié presa per la mateixa en cada cas.

L’adjudicatari s'obliga a utilitzar les dades a les quals li doni accés GIACSA Unicament per a les finalitats
d'aquest contracte i a guardar secret professional respecte a totes les dades de caracter personal que
conegui i als quals tingui accés durant la realitzacio del contracte de prestacié de serveis. Igualment,
s'obliga a custodiar i impedir I'accés a les dades de caracter personal a qualsevol tercer alie a aquest
contracte. Les anteriors obligacions s'estenen a tota persona que pogués intervenir en qualsevol fase
del tractament per compte de I'adjudicatari i subsisteixen fins i tot després d'acabats els tractaments
efectuats en el marc del present contracte.
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11.4 Mesures de seguretat
L’adjudicatari manifesta complir amb la normativa vigent en materia de proteccié de dades de
caracter personal i, en particular, amb les mesures de seguretat corresponents als seus fitxers.

L’adjudicatari es compromet a aplicar a les dades facilitades per GIACSA, les mesures de seguretat
que preveu el titol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les categories de
dades tractades durant el temps d’execucié del contracte.

11.5 Sotscessio

L’adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessid de les dades a les quals accedeix. Aixo, llevat
que aquesta sotscessid fos imprescindible per a l'efectiva prestacié del servei. En aquest cas,
I’adjudicatari sol-licitara la prévia autoritzacié de GIACSA, que podra atorgar-la o resoldre el contracte
de serveis amb I'adjudicatari.

11.6 Exercici de drets

L’adjudicatari traslladara a GIACSA, qualsevol sol-licitud d'exercici de drets d'accés, rectificacid,
cancel-lacidé i oposicié que hagués rebut per part dels interessats i les dades siguin objecte de
tractament en el marc de la prestacié del servei, per tal que sigui resolta per GIACSA.

Aquest trasllat ha de ser immediat, de manera que permeti a GIACSA respectar els terminis legalment
establerts d'atencid a I'exercici dels seus drets per part dels interessats, assumint I'adjudicatari la
responsabilitat que es pugui derivar de I'incompliment d'aquests terminis per causa imputable a la
manca o tardanca en la seva comunicacio a GIACSA.

11.7 Informacio sobre el tractament de les dades

En compliment del que disposa la LOPD i el GDPR, queda informat que les dades personals, si s'escau
siguin recollides a través de la presentacié de la seva oferta i altra documentacié necessaria per
procedir a la contractacid de la prestacid del servei objecte del present contracte seran tractades per
GIACSA amb domicili a C/ Muralla del Carme, 22-24, 3er 1a, de Manresa, amb la finalitat de garantir
I'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

A fi de mantenir les dades actualitzades en tot moment, l'interessat haura de comunicar a GIACSA
qualsevol modificacié en les seves dades de caracter personal.

En el cas que I'adjudicatari aporti documents que continguin dades de caracter personal dels seus
treballadors o de tercers, ja sigui durant la presentacié de I'oferta o I'execucié del contracte, garanteix
que aquesta informacid procedeix de fitxers o tractaments préviament inscrits el Registre General de
Proteccié de dades i compleix totes les garanties previstes en I'esmentada norma respecte al dret
d'informacid i, si escau consentiment dels interessats per dur a terme la cessio de dades a GIACSA.

L’adjudicatari nicament comunicara a GIACSA dades de caracter personal adequades, pertinents i
no excessives en relacié amb les necessitats de la prestacio del servei objecte del present contracte,
garantint que les dades siguin exactes i posades al dia, i obligant-se a comunicar a GIACSA el termini
legalment establert a I'efecte aquells que hagin estat rectificats i/o hagin de ser cancel-lats segons
escaigui.

Qualsevol interessat podra exercir els drets d'accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicid sol-licitant-ho
per escrit dirigit a la Secretaria General de GIACSA a |'adreca anteriorment indicada.

Pagina 63 de 67



!'1'!!.'
& - -

12 PROPIETAT INTEL-LECTUAL | CODIS FONT

12.1 Propietat dels treballs elaborats

La propietat dels treballs elaborats, configuracions, etc. sera en exclusiva de GIACSA i la seva
utilitzacié estara lligada al que s’indica en l'apartat “13 Disponibilitat i confidencialitat de la
informacié”.

L’adjudicatari, un cop lliurada a GIACSA tota la documentacid, materials, desenvolupaments,
configuracions, esquemes, etc. dels projectes procedira/n a esborrar-ho de tots els sistemes
informatics que hagin utilitzat per acomplir aquest projecte.

12.2 Gestio de la propietat i del codi font

Pel cas que qualsevol empresa adjudicataria arribés a trobar-se incursa en un suposit d’extincié o
liguidacié o bé abandonés la linia de negoci, I'adjudicatari s'obliga a entregar a GIACSA els
corresponents codis font de I'aplicacio, per tal que la utilitzi de manera indefinida, entenent-se resolt
el contracte de manteniment que pugui estar vigent.

Igualment, I'adjudicatari s'obliga, quan aixi ho requereixi GIACSA, sense que calgui cap justificacio, a
formalitzar un contracte en virtut del qual GIACSA és beneficiaria de la modalitat de fideicomis
("escrow agreement"), que permetra garantir I'accés de GIACSA als programes font, sense finalitats
comercials, i comprovar que les versions d'aquests estiguin actualitzades mitjancant un notari o
empresa especialitzada que aixi ho acrediti.
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13 DISPONIBILITAT | CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO

No es podra transferir informacié de cap mena sobre les instal-lacions, treballs, configuracions,
contingut del plec, documentacid utilitzada, etc. a persones o entitats no explicitament esmentats en
el contracte o sense el consentiment per escrit de GIACSA. Sera d'obligat compliment la politica i
procediments de confidencialitat, seguretat i proteccié de dades de la companyia. L’adjudicatari ha
de garantir i assegurar la confidencialitat i integritat de les dades utilitzades, aixi com de la
documentacio facilitada i hauran d'estar subjectes a la normativa vigent.

La confidencialitat es mantindra tant durant la fase de projecte, com durant el servei i per a tota mena

d’informacié i qualsevol plataforma en que pugui estar aquesta informacio, incloses les solucions en
el navol.
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14 FACTURACIO DEL PROJECTE

14.1 Criteris generals

Es requereix que la facturacié tant de la implantacié com del servei recurrent es lliuri en un format
intel-ligible i tractable d'acord amb els criteris que es fixin des de GIACSA. Per aix0, la facturacié
contemplara:

e Facturacio del servei: mensualment, des del dia 1 fins I'Gltim dia del mes.

e Facturacié de les implantacions i feines a mida: mensualment, des del dia 1 fins I’Gltim dia del
mes, un cop estiguin formalment validades per GIACSA.

e Format electronic legalment establert (e-factura). La facturacié incloura el maxim detall
possible.

e Les factures es generaran segons els preus i/o els descomptes oferts en la licitacio, aplicats
als subministraments i serveis realment prestats.

e Les factures han de correspondre als elements oferts en la licitacié i han de tenir el detall
minim suficient perqué GIACSA en pugui fer la validacié corresponent. Aquest detall s’ha de
correspondre amb el detall de I'oferta de I'adjudicatari.

e L’adjudicatari no podra, de forma unilateral, canviar el format de la informacié amb que
s'oferira la factura. Qualsevol canvi sera informat amb antelacié a GIACSA.

e Lafacturacié s'ha de fer en els termes pactats en el contracte.

e L’adjudicatari ha de mantenir actualitzat I'inventari de subscripcions, d’actius fisics i logics i
reflectir-ho correctament en la facturacié.

e En cas de sorgir la necessitat de contractar nous elements facturables amb preus no
relacionats en I'oferta de I'adjudicatari (subscripcions, elements logics o fisics o tasques
addicionals), aquests han de ser valorats de forma conjunta i préviament aprovats per
GIACSA.

e Alafacturacié no s'acceptaran minims ni condicions addicionals no contemplades en el plec.

14.2 Facturacio de la implantacié (Fase 1)

La facturacié del projecte d’'implantacid sera proporcional al grau d’avangcament del projecte, un cop
s’hagi fet I'acceptacid formal corresponent per part de GIACSA en cada fita. En general, les fites han
de ser verificables de manera formal per part de GIACSA i haurien de ser d’una periodicitat mensual.

La facturacié sera segons |'oferta del projecte d’'implantacié presentada per I'adjudicatari (model
inclos en la licitacid) on indicara les fites corresponents i el grau d’avancament previst. Les fites de
cara a facturacié seran, com a maxim, mensuals. El percentatge maxim acceptable per fita sera del
15% del cost del projecte d’implantacid en la Fase 1.

En aquest projecte no es consideren pagaments a compte.

El cost del llicenciament de qualsevol programari, auxiliar o integrant del sistema de gestio, durant la
Fase 1, forma part integrant dels costos de I'adjudicatari durant la implantacid i la seva adquisicid o
subscripcié per part del licitador no es considera una fita del projecte, sind un mitja. GIACSA no
subscriura cap contracte de llicenciament, subscripcid o dret d’Us per aguest programari que es
pogués necessitar en la implantacié. Vegeu apartats “4.3.2 Requisits del programari de la solucié de
gestid per a la implantacio (Fase 1)” i “4.4.1Entorn temporal per a la implantacié”.

14.3 Facturacio de les llicencies d’Us dels programaris (inici Fase 2)
El primer dia de la Fase 2, un cop s’hagi validat definitivament el projecte d’implantacié al final de la
Fase 1, tal com es descriu en I'apartat “5.1 Fase 1 - Implantacié i posada en marxa de la solucié
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substitutiva”, GIACSA procedira a contractar el llicenciament, dret d’Us o subscripcié de qualsevol
programari integrant del sistema de gestid definitiu. Un cop signats els contractes corresponents,
I'adjudicatari podra procedir a la seva facturacio.

14.4 Facturacio dels serveis recurrents (Fase 2)
La facturacié dels serveis recurrents, dels manteniments o de les subscripcions es fara mensualment
i d’acord amb els seglients criteris:

e Els costos fixos mensuals es tarifaran basant-se en el cost unitari mensual dels serveis oferts.

e Els costos variables seran els derivats dels manteniments dels evolutius lligats a I'oferta
presentada per I'adjudicatari.

e Enaquells elements que estiguin a nom de GIACSA i que no siguin propietat de I'adjudicatari
i que, per tant, adquireixi o subscrigui a tercers, adjuntara justificant assegurant que estan al
dia del seu pagament en la data d’emissié de la factura.

14.5 Facturacio de desenvolupaments i extensions (Fase 3)
La facturacié de les millores que es facin durant la Fase 3 es fara quan hi hagi I'acceptacié formal per
part de GIACSA de cadascuna d’aquestes.

Cada desenvolupament es considerara independent i la seva validacio i facturacié sera Unica para
cadascun d’ells.
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