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1 ANTECEDENTS 
 
Mitjançant el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de prestar el servei 
públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable 
per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-
Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa 
d'abastament Ter Llobregat.  
 
La infraestructura d’abastament del municipi de Santa Maria de Martorelles, tot i haver patit 
diverses actuacions de millora i reparacions, manté les característiques de servei amb las 
quals es va projectar a l’any 1980. Aquestes característiques son les següents:  
 

- Dos dipòsits de capçalera amb cota de solera 160 i 167 respectivament 
- Canonada de fibrociment de classe i diàmetre nominal variables (classes D, E i F; 

DN125, DN150 i DN200), d’uns 2.570 m de longitud. 
- Una estació de bombament intermèdia, soterrada sota vial transitable. 
- Un dipòsit de cua amb cota de solera 229. 

 
La limitada funcionalitat i els successius esdeveniments de fuita i trencament de la canonada 
van promoure el 2018 la redacció del “Projecte de reposició de la canonada de derivació 
municipal a Santa Maria de Martorelles”.  
 
L’objecte del projecte redactat el 2018 era la renovació de la canonada de derivació municipal 
i l’execució d'una nova estació de bombament per tal de garantir l’abastament del municipi 
esmentat.  
 
A data d’avui, les obres no han estat executades i esdevé necessària la redacció d’un nou 
projecte constructiu que l’actualitzi. La priorització d’aquesta actuació ha esdevingut urgent 
pels motius exposats: trencaments repetitius de canonada, insuficiència del cabal aportat i  
incompliment normatiu per la impossibilitat de dur a terme les neteges del dipòsit. 
 
La redacció d’aquest projecte s’integra a la línia 2.4.4 del Pla d’Inversions 2023-2027 i 
concretament amb el títol “Projecte de reposició derivació municipal a Santa Maria de 
Martorelles”, prevista a l’anualitat 2024 (Redacció de PC). 
 
2 OBJECTE D’AQUEST PLEC  
 
L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques que han de regir el 
desenvolupament dels treballs de redacció del nou “Projecte de reposició de la canonada de 
derivació municipal a Santa Maria de Martorelles”. 
 
 
3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Els treballs es duran a terme seguint les instruccions de la IPO-002. 
 
3.1 Situació actual 
 
La instal·lació existent continua disposant d’una limitada funcionalitat atesos els successius 
esdeveniments de fuita i trencament de la canonada de fibrociment. La seva renovació és 
prioritària per tal de garantir l’abastament del municipi de Santa Maria de Martorelles. 
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Tot i que es tenen localitzats els carrers per on discorre la canonada en servei, es desconeix 
el traçat exacte de la mateixa dins dels vials. Algunes tapes de les arquetes de ventoses i 
desguassos no són visibles i es desconeix també la seva ubicació exacta.  
 
La derivació municipal actual disposa d’una estació de bombament soterrada en un vial.  
 
Per altra banda, Manteniment indica que les dimensions, estat i ubicació del camí d’accés al 
dipòsit de Santa Maria de Martorelles, amb el cap d’un talús adjacent a uns habitatges, no 
permet el pas de camions cisterna per a realitzar les neteges periòdiques necessàries per a 
garantir el compliment de la ISO 22000, així com per omplir el dipòsit en cas de trencament 
de la canonada que l’abasteix.  
 
L’arranjament del camí ja ha estat sol·licitat anteriorment (març 2022) per la Unitat de 
Patrimoni d’ATL a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, propietari del mateix, el qual 
encara no ha realitzat els treballs necessaris per adaptar-lo per poder realitzar el correcte 
manteniment del dipòsit.  
 
Part de la problemàtica esdevé en el fet de que el camí transcorre pel cap d’un talús d’una 
gran alçada adjacent a diversos habitatges. El talús ja ha estat objecte de treballs 
d’estabilització del mateix, tot i que es desconeix qui va ser el promotor dels treballs i quin és 
l’estat de l’estabilització realitzada. 
 
Operació sol·licita també que es substitueixi el dipòsit existent de bypass provisional per a 
realitzar neteges del principal, atès que la configuració del primer no permet ser inspeccionat 
ni netejat i es desconeix si el seu estat permet complir amb la ISO 22000. 
 
L’arranjament del camí i l’execució d’un nou dipòsit de bypass provisional a Santa Maria de 
Martorelles no van ser inclosos en el projecte del 2018. 
 
3.2 Descripció de l’obra a projectar 
 
L’objectiu de la present actuació consisteix en l’execució d’una nova derivació municipal entre 
els dipòsits de Martorelles i de Santa Maria de Martorelles que garanteixi l’abastament 
d’aquest últim. La derivació estarà formada per: 
 

 Canonada aspiració 
 Estació de bombament no soterrada 
 Canonada impulsió 

 
Les connexions de la nova canonada amb l’existent es realitzaran en les arquetes de sortida 
dels dipòsits de Martorelles i d’entrada del dipòsit de Santa Maria de Martorelles. 
 
El projecte del 2018 preveu el traçat de la nova canonada pels vials per on transcorre l’actual 
canonada en servei. Pel fet de que es desconeix el traçat exacte d’aquesta última pels 
mateixos, i amb l’objecte d’evitar afectar-la de manera continuada posant en risc la garantia 
d’abastament del municipi de Santa Maria de Martorelles, és necessari incloure en el nou 
projecte l’anàlisi d’un traçat alternatiu que contempli també la possibilitat del pas de la 
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canonada per carrers diferents als actualment ocupats. El nou traçat a analitzar tindrà en 
compte els planejaments urbanístics dels municipis de Martorelles i Santa Maria de 
Martorelles, així com les diferents figures ambientals dels terrenys que serien afectats. 
 
Així mateix, i tenint en compte del diàmetre nominal de la canonada, s’analitzarà també quin 
és el tipus adient de canonada i de les juntes entre tubs per tal de garantir el compliment de 
la ISO 22000 en tot el conjunt de la instal·lació. 
 
Referent a l’estació de bombament a dissenyar, en el projecte redactat al 2018 es va preveure 
el nou edifici dins d’una parcel·la ocupada parcialment per una torre i dues línies elèctriques. 
El nou projecte contemplarà també un estudi d’alternatives d’ubicació de la nova EB (no 
soterrada), que tindrà en compte també el traçat definitiu de la nova canonada.  
 
El projecte inclourà també l’anàlisi hidràulic del conjunt de la instal·lació amb l’estudi de 
transitoris corresponent i els dispositius de protecció necessaris davant del cop d’ariet. 
 
A més, i d’acord amb les sol·licituds d’Operació i Manteniment, és imprescindible disposar 
d’un nou dipòsit de bypass provisional i, per altra banda, analitzar la possibilitat d’arranjament 
i adaptació del camí d’accés per a realitzar les tasques de Manteniment. El nou projecte 
constructiu ha d’incloure també aquests dos aspectes. 
 
El nou dipòsit de bypass serà visitable i apte per a poder-hi fer tasques de manteniment i 
neteja. 
 
Pel que fa al camí d’accés, i amb l’objecte de poder executar les obres del nou dipòsit de 
bypass provisional, així com per poder realitzar els treballs de manteniment de les 
instal·lacions actuals i futures, el projecte constructiu inclourà un estudi tècnic, econòmic, 
ambiental i administratiu de la viabilitat d’arranjar, per part d’ATL, el camí d’accés al dipòsit de 
Santa Maria de Martorelles sense afectar els habitatges propers. 

 
 
3.3 Recopilació i anàlisi d’antecedents 
 
ATL proporcionarà al Consultor tota la documentació disponible relativa als estudis i, projectes 
antecedents, així com la relativa a actuacions recents o en marxa. ATL també proporcionarà 
al Consultor tota la informació gràfica disponible (en paper o digital)  relativa a les instal·lacions 
actuals sobre les que cal projectar alguna actuació.  
 
3.4 Estudi d’alternatives 
 
Es redactarà un estudi d’alternatives que inclogui un anàlisi tècnic, ambiental, social, 
urbanístic i econòmic de, com a mínim: 

 El traçat de la nova canonada de la derivació de Santa Maria de Martorelles. 

 La ubicació de la nova EB. 

 Diàmetre, material i revestiment interior de la canonada. 

 Metodologia i proposta d’arranjament del camí d’accés al dipòsit de Santa Maria de 
Martorelles. 
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3.5 Topografia  
 
Caldrà realitzar un aixecament topogràfic de: 

 Traçat de la nova canonada 

 Camí d’accés al dipòsit de Santa Maria de Martorelles. 

 Parcel·la i instal·lacions del dipòsit de Santa Maria de Martorelles. 

 Parcel·la del dipòsit de Martorelles en la zona a on es realitzarà la connexió. 

 Parcel·la a on es dissenyarà la nova Estació de Bombament. 
 
Els treballs topogràfics es duran a terme seguint les instruccions de la IPO-002.  
 
 
3.6 Geologia i geotècnia 
 
Els treballs a realitzar se centraran en determinar: 

 Les condicions d’estabilitat i aprofitament del material per a reblert de les excavacions 
de les diferents rases 

 Les característiques del terreny a on s’ubicarà l’estació de bombament. 

 L’estabilitat dels talussos del camí d’accés al dipòsit de Santa Maria de Martorelles. 
 
Els treballs consistiran, com a mínim en: 

 Recopilació d’informació geològica disponible i realització d’una cartografia geològica 
dels emplaçaments. 

 Preparació i execució d’una campanya de cales i sondeigs i assaig “in situ” amb 
recollida de mostres pel seu assaig a laboratori a l’emplaçament dels nous pous. 

 Anàlisis dels talls estratigràfics obtinguts, distingint els diferents horitzons, atenent les 
seves característiques geològiques i geotècniques. 

 Assaig de la laboratori de les mostres obtingudes. 

 Anàlisis dels resultats i obtenció de paràmetres geotècnics. 

 Realització de plànols de perfil geològics. 

 Redacció de l’annex amb conclusions, recomanacions i propostes constructives 
concretes en relació als mètodes constructius d’execució i sosteniment de les 
excavacions, estimació de cabals d’esgotament, tipologia i càlcul de fonamentacions, 
disposicions específiques de protecció del subsòl davant canvis d’humitat per a 
mantenir la seva capacitat portant, etc. 

 
Quant a treballs de camp, els mínims a realitzar seran els següents: 
 

 Es realitzaran com a mínim 4 sondeigs a rotació a la parcel·la a on s’ubicarà 
l’estació de bombament. 
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 Assaigs d’identificació, assaigs químics de l’aigua i dels sòls, assaigs mecànics 
de compressió simple i de tall directe per a la determinació, juntament amb els 
valors dels SPT, de la capacitat portant del sòl de cara al dimensionament de 
les estructures. 

 Es realitzaran cales en el traçat de la canonada. El número de cales a realitzar 
dependrà de la longitud de la canonada, de la tipologia del terreny i de les 
condicions d’accessibilitat. Com a referència es realitzaran entre 2 i 3 cales de 
per cada km de conducció sempre que sigui materialment possible podent-se 
reduir o incrementar el número depenent de la homogeneïtat del terreny i 
sempre a judici del Director del Projecte. La profunditat mínima de les cales 
serà de 3m. En zones urbanes les cales s’hauran de substituir per sondeigs 
curts a rotació i es buscarà informació a partir de talussos i desmunts a la vista 
en zones enjardinades i/o no urbanitzades. 

 
Els treballs es duran a terme seguint les instruccions de la IPO-002.  
 
3.7 Serveis afectats 
 
El redactor sol·licitarà els serveis a les diferents companyies així com als ajuntaments afectats. 
El resultat final haurà de ser un conjunt de plànols on es mostri la planta dels carrers 
investigats amb tots els serveis localitzats indicant, si es possible, el tipus de servei i la 
profunditat en diferents punts.  
 
En els plànols es farà constar el tipus i característica de cadascun dels serveis afectats, 
indicant la Companyia a la qual pertanyen, o si són serveis municipals, a quin municipi 
pertanyen. Ha de quedar clarament establert si un servei és enterrat, i s'indicarà la seva 
profunditat i mida, de tal manera que pugui establir-se clarament la seva ocupació en alçat a 
més de l’ocupació en planta.  
 
Els plànols de serveis afectats acompanyaran a l'Annex. 
 
El projecte haurà de definir a nivell constructiu les solucions en els casos en que s’hagi de 
protegir, estintolar o desviar provisionalment qualsevol servei i es valorarà la solució amb 
preus unitaris i amidaments sense emprar partides alçades. 
 
El projecte inclourà en el pressupost una partida de campanya de localització sobre el terreny 
amb georadar per tal de verificar, previ a l’inici de les obres i per part de l’adjudicatari de les 
mateixes, els serveis afectats existents. 
 
3.8 Equips i instal·lacions 
 
Pel que fa a equips i instal·lacions, es definirà marca i model dels equips i proporcionarà els 
criteris per a la nova disposició d’equips i conduccions.  
 
En el cas d’instal·lacions elèctriques noves es definirà i projectarà la corresponent estació 
remota incloent-hi escomesa, quadres elèctrics, quadres de control, instrumentació, 
enllumenat i sistemes de comunicació, tot d’acord als estandards i criteris que ATL 
proporcionarà en el seu moment. 
 
Per a la codificació d’equips es farà servir la instrucció IO-169 que es proporcionarà als 
licitadors. La informació relativa a tots ells es recollirà en fulls excels predeterminats que 
serviran alhora de base per a incorporar-los, en el futur, al GMAO d’ATL.  
 



  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA DE 
DERIVACIÓ MUNICIPAL A SANTA MARIA DE MARTORELLES 
 

 7 

3.9 Gestió de residus i afeccions al medi natural 
 
S’haurà de redactar un annex que analitzi totes les possibles afeccions al medi natural i 
defineixi les mesures correctores corresponents, l’abast del qual serà aquell que indiqui la 
legislació ambiental en funció de la catalogació dels espais afectats. 
 
El projecte inclourà també un annex que reculli un Pla de gestió de residus de la construcció 
d’acord a la legislació vigent. 
 
3.10 Justificació de preus 
 
Per a la confecció dels preus es seguiran les indicacions de la IPO-002 i es tindran en compte 
els rendiments estudiats en l’annex de planificació de les obres.  
 
3.11 Contingut dels documents del projecte 
 
Seran d’aplicació les “Bases tècniques generals per a la redacció de projectes constructius”, 
IPO-002 d’ATL, que es lliura en la licitació sempre que siguin més restrictives que les 
indicacions donades en el present plec. 
 
En aquest apartat es precisa amb més detall i s’amplia respecte a la IPO-002 l’abast i contingut 
d’alguns dels documents del projecte. 
 
A) Memòria i annexes 
 
Aquest document constarà de la memòria pròpiament dita i dels annexes corresponents amb 
la següent distribució: 
 
Memòria 
 

 Antecedents  
 Objecte del Projecte 
 Bases de partida, criteris operatius i de manteniment 
 Solucions alternatives 
 Justificació de la solució adoptada 
 Treballs de camp 
 Descripció de les obres definides al projecte 
 Quadre resum de les dades principals del projecte 
 Expropiacions 
 Serveis afectats 
 Escomeses de serveis i instal·lacions elèctriques 
 Infraestructures alienes afectades 
 Necessitat de realitzar tramitació ambiental justificada segons normativa vigent 
 Seguretat i Salut. Compliment normatiu 
 Termini d'execució  
 Classificació del contractista  
 Revisió de preus 
 Justificació de preus 
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 Declaració d'obra completa 
 Documents que conté el projecte 
 Resum del pressupost 

 
Annexes 
 

 Característiques principals del projecte 
 Recopilació i anàlisi de la documentació antecedent 
 Estudi d'alternatives 
 Treballs topogràfics (Ressenyes de les bases topogràfiques, llistat de punts aixecats, 

llistat de bases topogràfiques i plànols topogràfics) 
 Traçat 
 Geologia i Geotècnia (Cartografia geològica, hidrogeologia i nivells freàtics, campanya 

geotècnica cales i sondejos, sismicitat, capacitat portant del terreny, excavabilitat i 
estabilitat de les rases i altres excavacions, càlcul d’assentaments, possibilitat 
d'utilització per replè dels materials d'excavació, profunditat del substrat resistent, 
conclusions i recomanacions) 

 Càlculs hidràulics 
 Càlculs mecànics i d'estructures 
 Càlcul d’equips, instal·lacions i escomeses 
 Protecció contra la corrosió 
 Serveis afectats  
 Pla d’obra valorat 
 Justificació de preus 
 Expropiacions 
 Estudi de Seguretat i Salut 
 Infraestructures alienes afectades 
 Afeccions a la llera pública i espais d’interès 
 Estudi d’Impacte Ambiental 
 Pla de gestió de residus valorat  
 Pla de control de qualitat 
 Resum de les unitats més importants i la seva valoració  
 Pressupost per a coneixement de l'Administració  
 Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà 
 Processos constructius 
 Reportatge fotogràfic 

 
B) Plànols 
 
La següent relació es un breu resum no limitatiu dels mínims exigibles. 
 

 Plànol índex i de situació  
 Planta general 1/10.000 sobre topografia 
 Planta general 1/10.000 sobre ortofotomapa 
 Planta general d’implantació de l’ETAP i de les zones de treball 
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 Arquetes, decantadors, espessidor, edifici de fangs (Plànols de planta i seccions, de 
definició geomètrica, d’armadures, d’equips i de caldereria) 

 Traçat de les canonades. Planta i alçat 
 Connexions a canonades existents. 
 Plantes d’urbanització i de xarxa de pluvials, i de sub-drenatge 
 Plànols isomètrics de conduccions de reactiu 
 Instal·lacions elèctriques i de control: diagrames elèctrics i de control, esquemes 

unifilars, plànols constructius dels quadres elèctrics, plànols de distribució elèctrica i 
control dels edificis, plànols de canalitzacions, xarxes de terra, enllumenat, etc. 

 Plànols de serveis afectats (Plànols de planta 1/1000 i plànols d’actuacions de 
desviament, protecció i reposició) 

 Plànols de mesures correctores d’impacte ambiental 
 
C) Plec de condicions 
 
ATL facilitarà el plec general per a l’execució d’obres que haurà de ser revisat i actualitzat 
per a adaptar-se a les característiques específiques i naturalesa de les obres. 
 
És obligatori que totes i cadascuna de les unitats d’obra definides al projecte puguin ser 
reconegudes i identificades al plec de condicions. Per a cadascuna, i de manera clara i 
explícita, s’hauran de definir les condicions d’execució i les activitats involucrades en cada 
cas, els materials a emprar, el procediment per a procedir al seu amidament i les condicions 
d’abonament establint criteris que no generi dubtes ni confusió en relació a quines activitats 
son objecte d’abonament i quines no, o que inclou o no inclou l’execució d’una determinada 
partida. Pel que fa als equips electromecànics, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de 
control i instrumentació es confeccionarà una fitxa individualitzada per cadascun que detalli 
les seves principals característiques com ara materials, dimensions, rangs de funcionament, 
normes de fabricació i altres característiques tècniques que permetin identificar sense dubte 
l’equip que es prescriu. 
 
D) Pressupost 
 
El pressupost es confeccionarà amb el programa TCQ. Els preus a utilitzar seran a ser 
possible els de les bases de preus del Bedec, en la seva versió més actual. En cas que s’hagin 
de crear preus nous aquests es confeccionaran seguint les instruccions del document 
“Procediments per a la confecció de preus en redacció de projectes i en gestió d’obres del pla 
d’inversions 2019-2023” que s’annexa a aquet PPTP.  
 

3.12 BIM 
 
Es realitzarà el modelatge de les següents àmbits i instal·lacions d’acord a l’exposat a 
l’addenda “TREBALLS EN ENTORN BIM” que s’adjunta al present PPTP: 
 

 Nova estació de bombament 
 Camí d’accés al dipòsit de Santa Maria de Martorelles 
 Nou dipòsit auxiliar de Santa Maria de Martorelles. 
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Al inici dels treballs, l’autor del projecte haurà de presentar a ATL per a la seva aprovació un 
PEB, Pla d’Execució BIM, el qual com a mínim tindrà el següent contingut:  
  

 Rols i responsabilitats: nomenament del responsable BIM.  
 Usos del BIM, els requerits per ATL i altres proposats per l’autor del projecte. 
 Maquinària a emprar  

  
El modelatge de les instal·lacions existents amb les quals les obres projectades estan 
relacionades haurà de realitzar-se a partir de l’aixecament topogràfic realitzat dins de l’àmbit 
de l’actuació.  
  
El model haurà d'incloure els edificis, instal·lacions i infraestructures que, encara que no formin 
part de l’àmbit del projecte, es puguin veure afectades pel mateix. En aquests casos, per a la 
seva ràpida referència, han de ser modelats amb un nivell LOD 200. No obstant, en cas que 
sigui necessari, aquelles parts de la planta que puguin esdevenir objecte de connexió o 
interferència amb les noves infraestructures a executar es modelitzaran amb un nivell LOD 
300.  
  
Els objectes a modelar serán tots els elements i/o equips incloses dins l’abast indicat 
anteriorment. Es definirà el P&Id d’aquestes instal·lacions d’acord a la norma ISA pel que fa 
als estàndards de nomenclatura relativa a disseny de diagrames de procés. 
 
Una vegada aprovat el P&Id per part del Gestor d’ATL, es crearà el model BIM (Building 
Information Modelling). Aquest modelatge serà de forma parcial, basat en el desenvolupament 
de la visualització de la maqueta, d’acord a les indicacions del Gestor del projecte i les 
instruccions que tot seguit es detallen. 
 
Usos del model BIM:  

ATL exigirà com a mínim els següents usos:  

 Localització dels equips.  

 Obtenció de les coordenades de l’actuació.  

 Visualització 3D de les instal·lacions sol·licitades.  

 Coordinació del model i gestió de col·lisions.  

 Plànols en 2D de la instal·lació: planta i seccions transversals i longitudinals.  

 Llistat dels equips que integren la instal·lació de preparació amb les seves principals 
característiques tècniques i els tags respectius. Es lliurarà al consultar els atributs que 
haurà de disposar cadascun dels equips que es modelin.  

 Llistat de materials utilitzat durant la rehabilitación estrucutral i ubicación dels mateixos 
en el model dipòsit.  

Visualització 3D vol dir que el model s’haurà de poder utilitzar per a obtenir vistes 3D, renders 
o recorreguts virtuals i que s’haurà de poder utilitzar per a mostrar les qualitats visuals, 
espacials o funcionals de les instal•lacions.   
  
Documentació 2D vol dir que del model se’n podran obtenir els plànols 2D, és a dir, plantes, 
seccions, perfils, detalls, etc. encara que es requereixi certa manipulació i/o preparació.   
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Coordinació 3D vol dir que el model es farà servir per a coordinar la ubicació de tots els 
elements executats no tant sòls per a que uns no es superposin sobre els altres sinó per a 
preveure associat a cada element espais específics funcionals, normatius o d’accessibilitat 
per al seu posterior manteniment.   
  
Gestió de col·lisions vol dir que el model haurà d’estar fet de tal manera que es pugui fer servir 
per a coordinar diferents disciplines (tasques fetes per equips diferents) i identificar i resoldre 
possibles conflictes i col·lisions entre elements virtuals.  
 

3.13 GIS 
 
ATL disposa d’un Sistema de Informació Geogràfica Corporatiu que exigeix la normalització 
de la informació, per tal de sistematitzar la seva actualització i el seu manteniment. Per això, 
a més del lliurament de la documentació del projecte en els formats que s’estableixen en 
aquest PPTP, s’haurà d’estructurar i lliurar, de manera addicional, la informació relativa a 
recintes, arquetes, pous, canonades, expropiacions, perfils, esquemes hidràulics, de 
caracterització, de procés, elèctrics, etc. en arxius shapefile de GIS atenent-se a les 
instruccions que s’adjunten com a documentació complementària del concurs, concretament 
la IPO-015-NORMALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE PROJECTES I AS-BUILTS A 
INCORPORAR AL GIS CORPORATIU D’ATL (SHAPEFILE). 
 
Per tal de que es pugui fer una correcta transmissió de la informació abans de la seva 
preparació es mantindran reunions de coordinació amb els tècnics responsables de GIS d’ATL 
per a resoldre dubtes i facilitar d’aquesta manera la seva confecció.  
 
 
3.13.1 Codificació d’actius 
 
En relació a les instal·lacions durant la fase de redacció, el Director del projecte d’ATL definirà 
els elements que de manera imprescindible requereixin disposar d’un codi identificatiu, “tag”, 
a efectes de nomenar-los en els plànols, en els esquemes unifilars, en els esquemes de 
control, etc. pensant en la futura execució de les obres i la seva incorporació al sistema de 
gestió d’actius un cop els nous actius entrin en servei.  
 
És important que la codificació en el projecte es faci d’acord als criteris de la IO-169, a facilitar 
pel Director del projecte, i que sigui des de bon principi coherent amb l’arbre jeràrquic del 
GMAO d’ATL ja que d’aquesta manera es facilita enormement la gestió documental durant la 
posterior fase d’obra.  
 
4 EQUIP TÈCNIC QUE EL CONSULTOR POSARÀ A DISPOSICIÓ DEL TREBALL 
 
4.1 Equip bàsic del Consultor  
 
L'equip bàsic que s'exigeix al Consultor per a la redacció d'aquest projecte constructiu ha 
d'estar constituït com a mínim pels següents membres: 
 
Autor del projecte: 
 
Estarà en possessió d’una titulació universitària de grau en branques tècniques de la 
construcció amb competències legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i 
disposarà d’una experiència mínima acreditable de 20 anys en la redacció de projectes 
constructius d’estacions de bombament i conduccions d’aigua a pressió. Desenvoluparà el 
càrrec d'Autor del Projecte i com a tal serà el coordinador de tot l'equip de redacció, el delegat 
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del Consultor i responsable del contracte i l'interlocutor amb el Responsable dels Treballs que 
ATL designi per a la direcció dels treballs. La seva dedicació serà a temps parcial del 20%. 
 
 
Adjunt a l’autor del projecte  
 
Estarà en possessió d’una titulació universitària de grau en branques tècniques de la 
construcció amb competències legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i 
disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció de projectes 
constructius de conduccions i instal·lacions hidràuliques. Signarà com a co-autor del projecte 
i es responsabilitzarà de tots els aspectes hidràulics del projecte, disseny, operació, 
manteniment, etc. La seva dedicació serà a temps parcial del 50%. 
 
Tècnic Geotècnia i reconeixement del terreny  
 
Estarà en possessió d’una titulació universitària de grau en branques tècniques de la 
construcció amb competències legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i 
disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 anys en desenvolupament de les 
tasques corresponents al reconeixement del terreny, la seva caracterització i la interpretació 
de resultats de campanyes geotècniques. La seva dedicació serà a temps parcial del 50%. 
 
Tècnic càlculs hidràulics 
 
Estarà en possessió d’una titulació universitària de grau en branques tècniques de la 
construcció amb competències legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i 
disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 anys, en realització de càlculs hidràulics 
per a projectes constructius d’estacions de bombament i conduccions d’aigua a pressió. 
Desenvoluparà el càrrec de Tècnic de Càlculs hidràulics. La seva dedicació serà a temps 
parcial del 40%. 
 
Especialista en estructures  
 
Estarà en possessió d’una titulació universitària de grau en branques tècniques de la 
construcció amb competències legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i 
disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 anys, en realització de càlculs 
estructurals per a projectes de naturalesa similar al que és objecte del plec. Desenvoluparà el 
càrrec de Tècnic de Càlculs estructurals. La seva dedicació serà a temps parcial del 40%. 
 
Especialista en instal·lacions elèctriques 
 
Estarà en possessió del títol d'Enginyer Industrial o Enginyer superior amb competències 
legalment reconegudes en la matèria i disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 
anys en la redacció de projectes constructius d’instal·lacions elèctriques en instal·lacions 
hidràuliques. La seva dedicació serà a temps parcial del 40%. 
 
Especialista en equips electromecànics 
 
Estarà en possessió del títol d'Enginyer Industrial o Enginyer superior amb competències 
legalment reconegudes en la matèria i disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 
anys en la redacció de projectes constructius d’instal·lacions elèctriques i d’automatització 
d’instal·lacions hidràuliques. La seva dedicació serà a temps parcial del 20%. 
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Especialista en automatització 
 
Estarà en possessió del títol d'Enginyer Industrial o Enginyer superior amb competències 
legalment reconegudes en la matèria i disposarà d’una experiència mínima acreditable de 10 
anys en la redacció de projectes constructius d’automatització d’instal·lacions hidràuliques. 
La seva dedicació serà a temps parcial del 50%. 
 
 
Tècnic medi ambient 
 
Estarà en possessió del títol d'Enginyer ambiental o titulació equivalent amb competències 
legalment reconegudes en la matèria i disposarà d’una experiència mínima acreditable de 5 
anys en la gestió de residus, l’elaboració de Plans de Gestió Ambiental en obres de naturalesa 
similar a la que és objecte del plec. La seva dedicació serà a temps parcial del 50%. 
 
Tècnic de seguretat i salut 
 
Estarà en possessió de titulació acadèmica d'enginyeria, arquitectura o llicenciatura que s'hagi 
especialitzat en la coordinació de seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals en la 
construcció. Haurà d'acreditar més de 5 anys d'experiència exercint aquestes funcions. La 
seva dedicació serà a temps parcial del 40%. 
 
 
Bim manager 
 
Estarà en possessió d’un títol de BIM Manager, amb una antiguitat mínima de 2 anys en 
l’execució de models en plantes industrials i/o de serveis. La seva dedicació serà parcial del 
20%.  
 
Modelador Bim 
 
Estarà en possessió d’un títol de modelador BIM, amb una antiguitat mínima de 2 anys en 
l’execució de models en plantes industrials i/o de serveis. La seva dedicació serà parcial del 
60%. 
 
 
Delineant projectista 
 
Professional amb titulació acadèmica competent en la matèria, legalment reconegudes i una 
experiència mínima acreditable de 5 anys, exercint aquestes funcions en projectes de 
instal·lacions similars que és objecte d’aquest plec. La seva dedicació serà a temps parcial 
del 100%. 
 
 
4.2 Direcció i autoria dels treballs 
 
Gestió dels treballs 
 
La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció dels projectes 
corresponen a ATL a través de la figura del Director del Projecte designada per ATL. 
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Per poder realitzar les tasques de seguiment i control, el personal d'ATL tindrà accés en 
qualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin sigui 
l'estat de desenvolupament en què es trobin. 
 
D'aquesta manera, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs en la 
seva pròpia oficina, al personal designat per ATL. 
 
ATL es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol part del 
Projecte encarregat. 
 
Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària 
perquè es puguin dur a terme aquests treballs sense que cap dels terminis pactats amb ATL 
es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no està obligat a assumir el contingut de la 
tasca encarregada realitzada directament per ATL o encarregada a tercers, sí que és 
responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte 
acoblament de les tasques, un cop lliurat al Projecte. 
 
ATL, juntament amb el Consultor, establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim de 
reunions de treball a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu contingut. De cada 
reunió l'adjudicatari redactarà una acta que haurà de ser signada pels representants de totes 
les parts participants i serà responsable del seu arxiu. 
 
Autoria dels treballs 
 
L'autoria dels treballs recau en el coordinador del projecte. El coordinador del projecte, com 
Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels càlculs, de 
les definicions, dels mesuraments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet constar 
donant fe i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que 
hagin estat establertes per ATL. 
 
L'autoria de l'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable / coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte. El responsable / coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte es responsabilitza plenament del contingut de 
l'Estudi de Seguretat i Salut i de l'adequació a la normativa d'aplicació i, concretament, a la 
Llei 31/95, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i al Reial decret 1627/97, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. A més, exercirà de recurs preventiu en les visites que es realitzin a  les 
instal·lacions d’ATL, especialment a l’interior de les galeries i del túnel durant les inspeccions 
i serà el responsable de que tot el personal faci servir els Epi que siguin necessaris i que la 
pròpia empresa adjudicatària haurà de proveir.  
 
Signatures i dates 
 
El projecte haurà de ser signat pel seu Autor/a i, si és el cas, pel co-autor. Aquests hauran 
d’acreditar titulació acadèmica amb competències tècniques i legals suficients, en la matèria 
que és objecte del projecte, com per a fer-ho. 
 
El responsable / coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte 
signarà l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Per que fa als plànols, ATL subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les signatures 
dels mateixos. 
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Els documents del Projecte que requereixin una responsabilitat especial, segons criteri d'ATL, 
com ara els annexos de càlcul d’estructures, de geologia i geotècnia, etc.. hauran de ser 
signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la 
transcripció del contingut dels esmentats documents. 
 
Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
Tots els documents es lliuraran amb signatura electrònica. 
 
4.3 Oficina de seguiment i control  
 
El seguiment i control dels treballs es realitzarà a les oficines d’ATL a Sant Joan Despí o bé, 
si així ho decideix el Director dels treballs, a qualsevol de les instal·lacions d’ATL prop de la 
zona del projecte i tindrà com a mínim caràcter setmanal amb la presència de l'Autor del 
Projecte i els especialistes que corresponguin. ATL podrà exigir la presència de qualsevol 
especialista i/o col·laborador del projecte a les reunions de seguiment les quals seran de 
caràcter presencial com a mínim cada 15 dies mentre que la resta podran ser per vídeo 
conferència. El seguiment es podrà realitzar també a les oficines del propi Consultor si així ho 
decideix el Director del Projecte en qualsevol moment. La freqüència podrà ser modulada en 
funció del grau de desenvolupament del projecte a criteri del Director del projecte.  
 
Cal per tant que els licitadors tinguin en compte, a l’hora de confeccionar la seva oferta 
econòmica, els costos de desplaçar, cada quinze dies, a les oficines d’ATL l’autor del projecte 
i el personal requerit en cada moment per al seguiment i control dels treballs.  
 
4.4 Mitjans auxiliars 
 
El Consultor s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessàries i un robust 
sistema d'emmagatzematge digital del projecte que permeti una gestió documental adequada 
i un correcte desenvolupament dels treballs encarregats, especialment els que es refereixen 
a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, etc. 
 
4.5 Edició del projecte  
 
Es lliurarà el projecte en format convencional, es a dir, en originals i pdf, contenint els quatre 
documents prescriptius: memòria i annexes, plànols, plec de condicions i pressupost. Apart 
es lliurarà el model BIM i els seus arxius associats en una carpeta que constituirà el document 
núm. 5.  
 
Pel que fa al format de presentació del projecte seran d'aplicació els següents criteris: 
 
a) Documentació en Suport Paper. 
Els textos escrits es presentaran en format A-3, els Plànols en suport paper es dibuixaran en 
format A-3, en colors, segons criteri que fixi el Responsable dels Treballs. 
 
b) Suport Informàtic. 
 
Tota la documentació lliurada pel Consultor en format paper, haurà de ser lliurada a ATL en 
suport informàtic en formats compatibles amb els sistemes exposats a continuació: 
 
- AUTOCAD 2020 per a tot tipus de plànols. Els fitxers s'entregaran obligatòriament en format 
DWG, independentment del format utilitzat per les diferents aplicacions informàtiques 
emprades en l'elaboració del Projecte. 
- TCQ 2000, per Pressupostos, Amidaments, Justificació de Preus, Quadres de Preus, Preus 
Auxiliars, etc. 
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- MICROSOFT PROJECT, per a generar tota la informació relativa a planificació de les obres 
corresponents a aquest Projecte. 
- MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumèrics a realitzar durant tota 
l'execució de l'expedient: textos, fulls de càlcul, presentacions gràfiques i bases de dades 
locals. 
 
El contingut del suport informàtic ha de coincidir amb el suport paper cosa garantirà per escrit 
el Consultor, havent corregir, immediatament, el Consultor qualsevol diferència que 
s'adverteixi tant a la seva entrega com posteriorment. 
 
Un cop el projecte hagi estat aprovat per ATL es lliurarà la següent documentació: 
 

- Una col·lecció enquadernada en A3, en color i a doble cara, amb tapes rígides i cargols 
amb la caràtula proporcionada per ATL, contenint la memòria, els plànols i el pressupost, 
en català. 

- 1 exemplar del projecte en DVD contenint de manera separada originals i PDF per a l’arxiu 
d’ATL.  

- N exemplars en pen drive contenint de manera separada originals i PDF. N serà igual 
1+n, essent n el número de municipis afectats per les obres, de cara a lliurar als 
ajuntaments corresponents una còpia del projecte durant el procés d’informació pública i 
un altre a l’ACA.  

 
Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura electrònica per part dels diferents 
autors dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un. 
 
Adjunt a la documentació que integra el projecte constructiu s’entregarà el model en BIM amb 
un arxiu en format .RVT (Revit Nadiu) i acompanyat de l’arxiu amb extensió oberta IFC, així 
com les plantilles en excel recollint la totalitat dels equips codificats de la nova infraestructura 
i els atributs que corresponguin en cada cas 
 
5 TERMINI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
El termini total no superarà els onze (11) mesos i s’estableixen els següents terminis parcials: 

- Presentació de l’estudi d’alternatives abans dels tres (3) mesos a comptar des de 
l’acta d’inici dels treballs. 

- Presentació del resultat de les campanyes de topografia i geotècnia abans dels quatre 
(4) mesos a comptar des de l’acta de l’inici dels treballs. 

- Presentació d’un esborrany que contingui la totalitat dels documents, aptes per a la 
revisió final d’ATL, i del model BIM definitiu abans de vuit (8) mesos a comptar des 
de l’acta d’inici dels treballs.  

 
ATL disposarà d’un màxim d’un mes (1) per a la revisió dels documents i un cop es retorni el 
projecte revisat el Consultor disposarà d’un màxim d’un mes (1) per a fer les modificacions 
corresponents i lliurar la documentació final. Lliurada aquesta, ATL disposarà d’un altre 
període addicional d’un (1) mes per a revisar la documentació final i donar-la per aprovada 
definitivament, període durant el qual el Consultor haurà de realitzar les darreres correccions 
que hi pogueren haver. El termini total de redacció no superarà per tant els onze (11) mesos. 
 
6 DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
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Per tal de facilitar a les empreses la preparació de les seves ofertes es lliurarà documentació 
tècnica diversa de projectes anteriors. 
 
7 SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS 
 
Les condicions de solvència tècnica que han d'acreditar els licitadors s’especifica en el plec 
de clàusules administratives. 
 
8 PRESSUPOST. ABONAMENT. 
 
El pressupost tipus de licitació per a la redacció del present projecte és de 121.613,09 € sense 
IVA.  
 
En l’import oferta se suposen repercutits no només els costos directes dels mitjans personals, 
materials i maquinaria sinó també els costos d'altres mitjans, dietes i desplaçaments, treballs 
de reproducció, traducció, edició, etc. taxes, assegurances i impostos a excepció de l'IVA, 
necessaris per desenvolupar els treballs d'acord amb el que estableix el present plec. 
 
La proposició econòmica, redactada d'acord al model de presentació de les bases de licitació 
administratives, ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat confeccionat a partir del 
model amb preus zero corresponent que serà lliurat als licitadors i que serà similar al que es 
mostra en l’apèndix 1 d’aquest PPTP. Els amidaments del model  s’han de considerar com 
fixes, de manera que a partir d'aquests i dels preus unitaris oferts resultin els imports 
expressats en la proposició econòmica.  
 
Preus: 
 
La descripció dels preus unitaris que serviran per valorar i abonar els treballs seran els 
següent: 
 

P1. Import mensual per dedicació a temps parcial del Cap redactor  
P2. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic adjunt al Cap redactor 
P3. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic en geotècnia. 
P4. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic en càlculs hidràulics. 
P5. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic en càlculs estructurals. 
P6. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic automatització i telecontrol. 
P7. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic d’equips i instal·lacions 

elèctriques. 
P8. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic d’equips electromecànics. 
P9. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic de medi ambient. 
P10. Import mensual per dedicació parcial del Tècnic de seguretat i salut. 
P11. Import mensual per dedicació parcial del BIM Manager 
P12. Import mensual per dedicació parcial del Modelador BIM. 
P13. Import mensual per dedicació parcial del Delineant projectista. 
P14. Import per la campanya topogràfica. 
P15. Import per a la campanya de de geotècnia i elaboració d’informe 

 
Abonament 
 
Un cop lliurat el document d’Estudi d’Alternatives i fets els treballs, topografia i geotècnia (P14 
i P15) i redactats els annexos d’acord al PPTP, incloent-hi els resultats gràfics dels treballs de 
camp, s’abonarà el 30% de l’import del preu de contracte 
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Un cop lliurat un esborrany complert del projecte en format pdf del projecte, es a dir, que 
contingui tots els documents i que aquests hagin estat donats per definitius per part del 
Consultor de cara a la seva revisió final per part d’ATL, es podrà facturar fins assolir, 
conjuntament amb els abonaments efectuats amb anterioritat, el 90% de l’import del preu de 
contracte.  
 
El 10% restant es podrà facturar un cop s’obtingui l’aprovació per part del responsable del 
projecte d’ATL i s’hagin lliurat tots els documents inclòs el model BIM. 
 
 
 
 
 
 
 
Tècnic de Renovacions i Reposicions 
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APÈNDIX 1     
 

MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 
 

 
 

(A) Mitjans personals i mitjans auxiliars Unitat
Preu unitari

(€/ut.)
Dedicació 

(%)
Amidament Import (€)

P1 Autor de projecte (20) mes 11.324,42 20 8 18.119,08
P2 Adjunt autor de projecte (10) mes 6.795,19 50 8 27.180,77
P3 Tècnic geotècnia mes 5.242,50 50 2 5.242,50
P4 Tècnic càlculs hidràulics mes 5.242,50 40 3 6.291,00
P5 Tècnic calculs estructurals mes 5.242,50 40 3 6.291,00
P6 Tècnic automatització i telecontrol mes 5.242,50 50 1 2.621,25
P7 Tècnic equips i instal·lacions elèctriques mes 5.242,50 40 2 4.194,00
P8 Tècnic equips electromecànics mes 5.242,50 20 3 3.145,50
P9 Tècnic medi ambient mes 5.242,50 50 2 5.242,50
P10 Tècnic de seguretat i salut mes 5.242,50 40 1 2.097,00
P11 BIM Manager mes 6.645,00 20 4 5.316,00
P12 Modelador BIM mes 5.145,00 60 3 9.261,00

P13 Delineant projectista mes 3.892,50 100 4 15.570,00

P14 Campanya topografia (jornades camp i 
oficina)

mes 675,00 8 5.400,00

P15
Campanya Geotècnia COMPLETA (cales + 
4 sondejos + informe)

PA 5.400,00 1 5.400,00

Total (A) 121.371,59

121.371,59
25.488,03

146.859,63(*) La partida P15 no es pot modificar a la baixa. Total amb IVA

REPOSICIÓ DE LA CANONADA DE DERIVACIÓ MUNICIPAL A SANTA MARIA DE MARTORELLES

EQUIP DE REDACCIÓ DE PROJECTE- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Total serveis PROJECTE Total=(A)+(B)
IVA


