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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES 
RELATIVES A: 
 
OBRES DE REFORMA INTERIOR I ADEQUACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN BASCÒNIA, 
SITUAT AL CARRER BASCÒNIA 42-46, AL BARRI DE SANT ANDREU DEL PALOMAR, AL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres de 

reforma interior i adequació del Casal Bascònia, situat al carrer Bascònia 42‐46 del barri i 
districte de Sant Andreu de Barcelona. 

 
Consisteix en la modificació i adequació de les estances interiors, degut principalment a la 
supressió del servei de cuina i bar de l’actual equipament. En base al nou programa que 
comportarà la instauració de dos nuclis de banys nous, un en planta baixa i un en planta primera. 
També s’adequarà un vestíbul en planta primera que doni servei a totes les aules, ara agrupades 
sota un únic cos de l’edificació. 
 
En planta baixa es millora i amplia la recepció i es recuperen les estances del cos 2 de l’edifici, 
ara destinades parcialment a la cuina (en desús) i emmagatzematge. També es disposarà un 
office en l’aula de la part posterior del cos 1, adjacent al cos annex que servirà com a cuina 
industrial del servei Àpats en companyia, que es pretén instal·lar al Casal en el futur proper. La 
modificació de programa en planta primera inclourà agrupar les aules sota el cos 2 de l’edifici (el 
que disposa de tres plantes), bescanviant la posició i disposant al cos 1 les estances 
administratives. 
Aquest canvi permet la formació d’un passadís que millora l’evacuació des de planta segona cap 
a la terrassa de planta primera. 
 
Als espais exteriors, els treballs del projecte contemplen l’adequació de l’accessibilitat d’aquests 
espais. A tal efecte, es reformarà la plataforma posterior i s’unificarà a un únic nivell entre els dos 
cossos. També es formarà una nova rampa accessible entre el pati superior i l’inferior. També 
s’inclou en aquest projecte la restauració de la Casa del Jardiner en el pati posterior, edificació 
que es troba protegida. 
 
Aquesta actuació no contempla treballs d’acabats exteriors, excepte el pintat general dels 
paraments del Centre, així com les fusteries del propi Casal. S’inclouran als treballs exteriors, les 
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reparacions de fissures detectades en l’avantprojecte i aixecament planimètric, així com la 
formació d’una nova lluerna al badalot de l’escala. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 

 Enderroc de cuina i bar de l’actual equipament. 
 Instauració de dos nuclis de banys nous i vestíbul. 
 Treballs estructurals, que es centren en la formació d’una nova solera al cos 2, la 

formació d’un nou tram d’escala entre planta primera i segona i diversos estintolaments 
repartits per les dues plantes. 

 Enderroc de cuina i bar de l’actual equipament. 
 Instauració de dos nuclis de banys nous. 
 Renovació total de les instal·lacions i la renovació dels acabats interiors. 
 Adequació del centre a nivell normatiu, en especial a la normativa d’accessibilitat i a la 

de protecció enfront als incendis. 
 Reparació de fissures. 
 Pintat de paraments i fusteries. 

 
Es va realitzar un Pla de Cales associat a aquest expedient, del qual es van extreure les dades 
necessàries per detallar les solucions constructives descrites. 

 
1.2. Termini d’execució 
10 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
1.3. Pressupost de licitació 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del 609.2022.003_PE Adequació CGG 
Bascònia_COMPLET.pdf , annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• Document 1 – Memòria: MD.1.8 PRESSUPOST PER CONTRACTE 
• Document III. AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat projecte executiu d’adequació del 
Casal de gent gran Bascònia, situat al carrer Bascònia 42-46, al barri de Sant Andreu del 
Palomar, al districte de Sant Andreu de Barcelona, redactat en data desembre de 2023 per 
labaula arquitectes SCCLP, a partir dels capítols III AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST de 
l’esmentat projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................ 873.324,46 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 
 ............................................................................................................................ 831.737,58 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra ........................... 330.605,24€ 
- Despeses indirectes (5% s/costos directes): .......................................................  41.586,88 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................ 113.532,18 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ....................................................................  52.399,47 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ............................................................................... 1.039.256,11 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .....................................................................   218.243,78 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ....................................... 1.257.499,89 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
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1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 1.039.256,11  euros 
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 207.851,22  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 1.247.107,33  euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 1.247.107,33 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 4 4 
 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 872.975,13 euros/ any, 
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 623.553,66 euros. 
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa 
consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la 
licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
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Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 
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IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu 

7,5 punts Consistència 
7,5 punts Justificació de rendiments 
10 punts Procés constructiu 

B) 7,5 punts Xarxa de precedències 
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de 

pressupostos 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
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A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
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- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de reforma 
interior i adequació del Casal Bascònia, situat al carrer Bascònia 42‐46 del barri i districte 
de Sant Andreu de Barcelona. en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes tenen 
una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en aquest 
tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament 

- La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

- Aquelles circumstàncies derivades de troballes arqueològiques, sòls contaminats o 
terrenys antròpics de naturalesa imprevista. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
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poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

• obres de rehabilitació executades en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000,00€ (PEC, 

IVA no inclòs) 
 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  

 Import de referència (IR) = 1.000.000,00]€.  
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6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 
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K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
 

8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 

 L’oferta inclourà tots els elements auxiliars i les bastides necessàries per l’accés 
i l’execució de tots els treballs licitats. 
 

 Les afectacions a vials queden descrites a l’estudi de seguretat i salut i es circumscriuen 
a dos vials: 
- Vial de Bascònia, amb part de recinte de càrrega i descàrrega i on s’hi disposarà 

una bastida per a poder realitzar els treballs de pintura i rehabilitació de façana. 
- Vial de Malats, on es concentren les zones de càrrega i descàrrega principal. 
 

 L’adjudicatari de les obres, s’encarregarà de la gestió i tramitació davant 
l’administració competent, de tots els permisos necessaris per a l’execució de les 
obres, tals com permisos d’implantació, de reserva d’espai públic, guals, etc. 
 

 Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments 
privats (senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat). No es preveu cap 
afectació, ja que a les zones delimitades no hi ha entrades/sortides d’aparcament. Sí hi 
haurà afectació al carrer de Bascònia durant la col·locació dels mitjans auxiliars i els 
treballs de rehabilitació i pintat de la façana principal. 
 

 La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les 
indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 Per l’elaboració del projecte bàsic i avantprojecte s’ha dut a terme un aixecament 

topogràfic de les plantes i alçats de les edificacions existents per poder extrapolar els 
límits de la parcel·la que va ser lliurat als tècnics redactors un cop es va iniciar l’encàrrec 
de l’adjudicació. Aquesta informació s’incorpora com a base del projecte executiu. 
 

 Durant la redacció del projecte executiu es va poder realitzar el Pla de Cales del Casal, 
s’ha descobert que el cos 2 de l’edifici no disposa de solera en contacte amb el terreny, 
mentre que cos 1 sí que disposa de solera, de confecció moderna. El paviment original 
es disposava sobre un estesa de maó, sobre el que es formava una estesa de morter i 
la solució de paviment original, de mosaic hidràulic, substituïts posteriorment per un 
acabat de Gres. 
 

 Els patis exteriors es divideixen en dos nivells. El superior és el principal i es troba a un 
1m aproximadament del nivell del Casal de Gent Gran. Hi ha dues fonts, una a la mitgera 
posterior i una altra al bell mig del pati. Es troba totalment ocupada per unitats frondoses 
de moreres i s’empra habitualment com a espai de repòs i relació del Casal. El pati 
inferior és format per cinc pistes de petanca i present un ús molt menor. Es troba 
compartit amb dues altres entitats: L’escola Bressol El Palomar i la Comissió de festes 
del Districte de Sant Andreu, que l’utilitzen de manera molt puntual i sent compatibles 
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amb els usos i activitats del Casal. L’adjudicatari caldrà que coordini qualsevol 
interferència amb aquestes entitats veïnes. 
 

 La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada. 
 

 L’extracció de terres es realitzarà per procediments mecànics amb equips de mida 
reduïda. 
 

 A l’indret es troben refugis antiaeris a l’entorn del Carrer Malalts, en especial el 
codificat amb el número 151, per la qual cosa cal efectuar un control arqueològic 
de tots els moviments de terres que es duguin a terme durant l’execució dels 
treballs, ja que es preveu trobar diverses restes arqueològiques de diversos 
períodes. En base a aquesta especificitat, tot i no formar part dels informes inicials 
del projecte bàsic, es va considerar imprescindible demanar informe 
complementari, redactat per Sra. Anna Massó Carbonell, Cap del Departament 
d’Informació de Projectes i Recepcions, sobre el qual es va obtenir una nota B, 
amb esmenes a solucionar en obra. 
 

 L’aparició d’algun element d’interès arqueològic haurà de ser comunicat al Servei 
d’Arqueologia l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 
 Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària segons directrius establertes 

per part de la DF, en relació als diferents accessos establerts a l’àmbit d’obres; així com, 
es disposarà de tancaments provisionals per a la protecció dels àmbits d’obra i dels 
àmbits destinats a l’aplec de materials i residus.  

 
 La oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la 

càrrega, desplaçament i ubicació en l’emplaçament definitiu dels diferents materials i 
elements d’obra. 

 
 El termini de les obres serà el de l’oferta presentada, a comptar des de la data de l’acta 

de replanteig i inici d’obres; i que com a màxim serà d’un termini de 10 mesos. Inclou 
obres d’execució i acabats.  
 

 La oferta presentada haurà d’incloure totes les despeses per garantir el 
desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de 
seguretat i salut en el treball. 

 
 S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com 

de l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes al PSS.  
 

 Es consensuarà sempre amb la DF, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, garantint 
sempre unes condicions de seguretat.  

 
 És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant 

de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació.  
 

 Durant l'execució de les obres, a tots els àmbits on es treballi, el contractista haurà de 
confirmar i detectar prèviament els serveis afectats i haurà de notificar i sol·licitar a les 
companyies la modificació del traçat d'aquelles conduccions que es trobessin afectades 
per les obres. 

 
 El termini proposat per realitzar la totalitat de les obres és de deu (10) mesos. La 

planificació detallada de les obres està definida al projecte executiu. Aquest projecte 
mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament de l’evolució de les obres, 
que en tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de tota la documentació 
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tècnica a presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com desenvolupar-lo o 
millorar-lo en el seu cas.    

 
 Els treballs licitats es duran a terme en un entorn urbà, de tal manera que s’haurà de 

garantir durant tot el decurs dels treballs unes condicions òptimes de seguretat, per la 
qual cosa es delimitaran zones de treball específiques, àmbits d’instal·lació etc.. 

 
 És garantirà la neteja global de tots els àmbits afectats, així com l’ordre constant i la 

neteja d’aquests. Així mateix, es garantirà que no es produeixin afeccions directes en 
l’entorn pròxim a l’edifici del casal de gent gran Bascònia. 

 
 
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
 
- La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt 
de vista tècnic. 
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A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots. 
 
 
 
 
 
 
David Guillén Puig   Raimon Salvat i Devesa Esteve Piazuelo Lázaro 
Coordinador d’obres d’Edificació Director Tècnic d’Edificació  Director d’Inversions 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



PROJECTE EXECUTIU ADEQUACIÓ DEL CASAL BASCÒNIA
CARRER BASCÒNIA 42-46 - DISTRICTE DE SANT ANDREU
Nº EXPEDIENT: 609.2022.003

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

873.324,46PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

113.532,1813 % Despesses Generals SOBRE 873.324,46....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 873.324,46....................................................................................................................................52.399,47

Subtotal 1.039.256,11

21 % IVA SOBRE 1.039.256,11....................................................................................................................................218.243,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.257.499,89€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS )

Autors:

labaula arquitectes, S.C.C.P.



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEOY h Ajudant paleta 27,71 30,00 831,30 0,10

2 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,71 48,09 1.332,58 0,15

3 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,71 45,52 1.261,38 0,14

4 A01-FEP1 h Ajudant soldador 27,81 85,43 2.375,79 0,27

5 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,71 203,54 5.640,04 0,65

6 A01-FEP6 h Ajudant fuster 27,92 170,92 4.772,07 0,55

7 A01-FEP7 h Ajudant estucador 27,71 301,20 8.346,19 0,96

8 A01-FEP9 h Ajudant pintor 27,71 145,56 4.033,39 0,46

9 A01-FEPB h Ajudant manyà 27,81 18,81 523,21 0,06

10 A01-FEPC h Ajudant calefactor 27,66 508,90 14.076,27 1,61

11 A01-FEPD h Ajudant electricista 27,66 377,87 10.451,75 1,20

12 A01-FEPE h Ajudant lampista 27,66 54,38 1.504,24 0,17

13 A01-FEPH h Ajudant muntador 27,71 439,26 12.172,00 1,39

14 A01-FEPK h Ajudant frigorista 27,66 7,75 214,34 0,02

15 A0D-0007 h Manobre 26,04 2.780,84 72.413,17 8,29

16 A0D-0008 h Manobre guixaire 26,04 8,82 229,76 0,03

17 A0E-000A h Manobre especialista 26,93 184,04 4.956,38 0,57

18 A0E-000X h Manobre amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA)30,00 16,70 501,00 0,06

19 A0F-000B h Oficial 1a 31,20 147,91 4.614,74 0,53

20 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 32,25 509,01 16.415,50 1,88

21 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 31,20 454,76 14.188,56 1,62

22 A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,25 396,85 12.798,65 1,47

23 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 31,20 48,72 1.520,20 0,17

24 A0F-000H h Oficial 1a estucador 31,20 918,35 28.652,57 3,28

25 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 31,20 43,58 1.359,55 0,16

26 A0F-000J h Oficial 1a frigorista 32,25 7,75 249,91 0,03

27 A0F-000K h Oficial 1a fuster 31,76 369,76 11.743,69 1,34

28 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 31,20 14,81 461,97 0,05

29 A0F-000N h Oficial 1a lampista 32,25 99,06 3.194,56 0,37

30 A0F-000P h Oficial 1a manyà 31,70 33,69 1.067,91 0,12

31 A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,25 363,46 11.721,49 1,34

32 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,20 14,79 461,39 0,05

33 A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,20 1.117,58 34.868,36 3,99

34 A0F-000V h Oficial 1a pintor 31,20 920,60 28.722,64 3,29

35 A0F-000X h Oficial 1a polidor 31,20 184,57 5.758,72 0,66

36 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,72 119,37 3.786,35 0,43

37 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 30,31 68,09 2.063,88 0,24

38 A0F-00XX h Oficial 1a amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA)34,00 15,10 513,40 0,06

39 A0J-0029 h Conservador-restaurador 34,23 23,32 798,24 0,09

40 A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 38,22 0,21 8,10 0,00

TOTAL 330.605,24 37,85

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

PROJECTE EXECUTIU ADEQUACIÓ DEL CASAL BASCÒNIA
CARRER BASCÒNIA 42-46 - DISTRICTE DE SANT ANDREU
Nº EXPEDIENT: 609.2022.003

Data:09/01/24





ADECUACIO CASAL BASCONIA

JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Presupuesto Ejecución Material:

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra  10   

PEM PBL %

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja Categoria 

contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 222.319,68 320.118,11 25,46% 10,00 384.141,73

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 131.276,71 189.025,33 15,03% 10,00 226.830,40

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historicoartístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C-4.4 4

SUBGRUPGRUP

     4. Feines de paleta, estucats i revestimentsC) Edificacions

       873.324,46 € 

19,0%

21,0%

    1.257.499,89 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS
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ANNEX NÚM. 6 OBRES EDIFICACIÓ 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1 i 2.2 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).  
 
D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de presentar 
les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix fins al 
moment de la seva obertura, en la proposta tècnica del licitador (sobre número “B”),  no hi podrà 
haver cap referència (nominal, professional, experiència, percentatge de dedicació) a les 
persones que ocuparan les diferents posicions de l’organigrama que seran objecte de valoració 
per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre número “C”). L’incompliment d’aquest 
requeriment serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 

 
 
Nota d’aclariment: 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.  
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les 
diferents activitats de l’obra. 
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2.1.- Pla d’obres i procés constructiu.....................................................................0 a 25 punts 
 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles.  
 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 7,5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 
que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. 
S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i 
raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació correcta, adequada a l’obra amb grau de detall elevat 7,50 
Planificació correcta adequada a l'obra 5,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 
− Justificació de rendiments, fins a 7,5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional 

que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i 
principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos 
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Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques 
principals 

7,50 

Manca de justificació del rendiment de tasques 
principals 

5,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 
identificades 

3,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 
 

− Procés constructiu, fins a 10 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i 
singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre 
aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Aspectes del procés 
constructiu 

Anàlisi detallada, correcte i coherent 10,00 
Anàlisi correcte i coherent  8,00 
Anàlisi bàsica i coherent 5,00 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
2.2.-Xarxa de precedències ..................................................................................0 a 7,5 punts 

 
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es 
detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a 
l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i 
la seva justificació, lògica i decisió. 
 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura 
de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació 
dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la 
racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals. 
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Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 7,50 
Manca de lligams principals 5,00 
Exposició incompleta i poc definida 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost... 0 a 7,5 
punts 

 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 7,50 
Coherent i amb detall correcte 5,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 

 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
 


