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QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES RELATIVES AL
PROJECTE D’EXECUCIO D’ESTRUCTURA | COBERTA DEL NOU PAVELLO ZERO DEL
RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA

A.- DESCRIPCIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:

OBJECTE OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’EXECUCIO D’ESTRUCTURA |
COBERTA DEL NOU PAVELLO ZERO DEL RECINTE FIRA DE
BARCELONA GRAN VIA

Codi CPV Estructures de formigd armat  45223500-1
Obres d’estructura d’acer 45223210-1

L’obra consisteix en la construccié de I'estructura i coberta del futur nou Pavellé Zero per a 'ampliacié del
Recinte Fira de Barcelona Gran Via, a 'Hospitalet de Llobregat.

Per a una millor comprensié del projecte i un major control de I'obra, donades les seves magnituds, a
efectes il-lustratius i d’explicacié es plantegen tres ambits fisics de I'execucié de I'obra que son: Pavelld,
Vestibul i Central Axis (pont). S’ha plantejat d’aquesta manera tenint en compte que tot i tractar-se d’'una
unitat funcional d’execucio6 d’obra, la gran quantitat d’elements estructurals repetitius en la prolongacioé de
I'obra, la divisié en aquests ambits permet una millor localitzacié i control de I'execucié dels mateixos.

Cadascuna de les parts te la seva tipologia d’estructura. En I'ambit del pavellé s’inclou en aquest contracte
'execucidé de la coberta, la seva impermeabilitzacio, instal-lacid6 de plaques fotovoltaiques i aquells
elements auxiliars necessaris per a la total finalitzacié de la dita coberta.

Al principi de les obres de la construccié de I'estructura i coberta del futur nou pavelld Zero, encara
s’estaran executant les obres de sota rasant del mateix pavelld, segons consta en la planificacié adjuntada
al present plec. Es preveu un solapament de 3 mesos de les tasques de les dues obres. Per tant, el
contractista haura de conviure fisicament amb altres industrials.

A partir de I'any d’inici de les obres d’estructura i coberta del nou pavellé6 ZERO, el contractista haura de
compartir 'ambit fisic de les obres amb d’altres industrials (fase arquitectura i instal-lacions).

El present projecte opta a una certificacié internacional tipus LEED emeés pel Consell d’Edificacié
Sustentable dels Estats Units (U.S. Green Building Council) o altre certificat similar d’eficiéncia energeética
i sostenibilitat per edificis de nova construccio i grans remodelacions, havent d’assolir com a minim un 20
per cent de millora en quant a qualificacié energética respecte als pavellons existents del Recinte Fira de
Barcelona Gran Via. L’adjudicatari s’haura d’implicar activament en la fase d’execucié de I'obra d’estructura
i coberta per I'obtencié d’aquesta certificacié aportant tota la documentacié necessaria (préviament a l'inici
de l'obra, durant i a la finalitzacié d’aquesta) i duent a terme tots els seguiments d’actuacié a I'obra que es
requereixin per 'obtencié del certificat.

A causa de la importancia que tindra el formigé i I'acer al total de I'obra, s'haura de sol-licitar que el formigd
estructural i no estructural tingui el maxim percentatge d'arids reciclats possible (varia entre 5-100%). L'acer
corrugat del formigé armat i I'acer laminat haura de tindre 100% de contingut reciclat. Sempre que el
formigo sigui adquirit (extrets, fabricats, comprats) en un radi de 160 km de la parcel-la ens permet comptar-
ho com el doble.

També es demana que tant el formigd com I'acer tinguin DAPs (Declaracié ambiental de producte). Si
pertanyen a IECA en el cas de formigd o a I'Associacio sostenibilitat siderurgica en el cas de l'acer, en
tenen.
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B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
la seglient forma:

83.558.193,75 EUROS (IVA exclds), desglossat de

Concepte

Import (IVA exclos)

Pressupost base de licitacio
total

83.558.193,75 euros

Possibles modificacions (.....)

0 euros

Total

83.558.193,75 euros

C.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 101.105.414,44 EUROS (IVA inclos)

Concepte Import (IVA exclos) IVA lilge i ekl

(IVA inclos)

Pressupost base de

83.558.193,75 euros

17.547.220,69 101.105.414,44 euros

licitacié euros

Expedient d’abast plurianual: Si

Distribucié de les anualitats:
Any Import % Import IVA Import total

IVA

2024 17.905.327,23 21% 3.760.118,72 21.665.445,95
2025 35.810.654,46 21% 7.520.237,44 43.330.891,90
2026 29.842.212,05 21% 6.266.864,53 36.109.076,58

Aquest contracte opta al cofinangament en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
convocatoria 2021-2027, aixi com altres fons europeus, amb un 40% sobre la despesa elegible.
No obstant, el finangament del cost d’aquestes obres no esta condicionat a I'obtencié d’aquesta
subvencio ja que Fira 2000 disposa d’un crédit bancari per cobrir aquestes necessitats.

D.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES: 28 mesos, a comptar a partir de 'endema de la
signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

E.- LOTS: NO, En el benentés que les obres a executar no admeten el seu fraccionament, i al
mateix temps no es troba justificada la divisio en lots del present contracte, ja que per la dimensi6
del projecte plantejat seria inoperatiu funcionalment i antiecondmic, afrontar aquests treballs amb

la intervenci6 de diferents empreses.

F.- VALORACIO DE TERMINIS: Veure Annex nimero 4 del present Plec.

G.- LLOC D’EXECUCIO: Carrer de les Ciéncies 55, L’Hospitalet de Llobregat
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H.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix

l.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de I'import d’adjudicacio, IVA exclos (veure clausula 14 del
present Plec).

J- TERMINI DE GARANTIA: 3 ANYS OBRA

K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS | MILLORES: No

L.- REVISIO DE PREUS: No

M.- CAPACITAT | SOLVENCIA: Veure clausules 6 i 9 del present Plec.

N.- ASSEGURANCES:

L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una asseguranga de

getzas:ponsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execucio, per un import minim
5.000.000,00 euros per sinistre i 300.000 euros per victima

L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una asseguranca de
la modalitat “Tot risc construccio”.

Sera condicié essencial del contracte que I'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular de les polisses esmentades i les mantingui en vigor, i aixi ho haura
d’acreditar a requeriment del responsable del contracte.

O.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Data limit: 23 de febrer de 2024

Hora limit: fins les 12:00:00 hores

Format i lloc de presentacié: A través de tres sobres en format digital, que s’anomenaran
“Sobre 1, 2 i 3" i que hauran de presentar-se mitjancant I'eina de Sobre Digital accessible a

'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/3692897categoria=0&tipus=104&page=0

Els documents i el resum de I'oferta quedaran degudament xifrats.

En cas de fallada técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, I'érgan de contractacio ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio d’'ofertes,
sempre i quan el licitador afectat hagi comunicat aquest incident a FIRA 2000 S.A. abans de la
finalitzacio del termini de presentacio d’ofertes.
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P.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3, QUE CONTE LA PROPOSTA AVALUABLE
MITJANCANT L’APLICACIO DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT FORMULES
AUTOMATIQUES:

Lloc: es realitzara per mitjans electronics a les oficines de Fira 2000, S.A. del Carrer Dolors Aleu,
19-21, 3r2?2 (08908 L'Hospitalet de Llobregat — Barcelona)

Data: Es comunicara oportunament a través del perfil de contractant de Fira 2000, S.A. ubicat a
la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Q.- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES: segons Annex nim. 4 del present Plec
de Clausules Administratives Particulars.

R.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE: NO

S.- TRAMITACIO: Ordinaria, mitjangant procediment obert previst als articles 156 a 158 de la
LCSP.

Licitacid de contracte d'obres subjecte a regulacidé harmonitzada, segons s’estableix en els
articles 19 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que
es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atés el valor global
estimat del contracte, que comprén en el seu cas, la totalitat dels Lots que integren I'objecte de
la licitaci6; tramitada mitjangant procediment obert d'acord amb alld establert pels articles, del
156 a 158 i 317 de 'esmentada Llei, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

T.- PUBLICITAT: Perfil de Contractant. Accessible a través de la seguent adreca web:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/369289?categoria=0&tipus=104&page=0

i Diari Oficial Uni6é Europea https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do

U.- SERVEI D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS
LICITADORS: Els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’informacié s’hauran de formular per escrit a
través del perfil de contractant de FIRA 2000 S.A. en la Plataforma Publica de Contractacio, dins
del propi expedient de licitacidé, com a molt tard 6 dies abans de que finalitzi el termini per
presentar les ofertes. A 'assumpte del missatge s’haura de fer constar obligatdoriament el
codi/numero de I'expedient.

Igualment, s’informa als interessats que la informacié relacionada amb I'estat de tramitacio del
present procediment sera publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents aclariments i
esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periodica el perfil de
contractant per estar informats de I'estat de situacio del procediment de contractacio.

En el cas de que FIRA 2000 S.A., en el marc de la licitacié, emeti una nota d’aclariment a on
s’especifiqui una modificaciod, consideracid, anul-lacié parcial o qualsevol altre desenvolupament
addicional al Projecte aquesta tindra prevalenga sobre el mateix.

V.- SUBCONTRACTACIO: Si, veure la clausula 18 del Plec
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W.- CESSIO DEL CONTRACTE: No
X.- PENALITZACIONS:

Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sens perjudici d'aplicar quan sigui
escaient la facultat resolutoria que concedeix el present plec a I'entitat contractant, aquesta tindra
dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seguients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada

- Deficiéncies i/o endarreriments en la informacid o per incompliment del protocol
d’emergéncies

- Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista

- Incompliment del termini total

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’'Obra o FIRA 2000 S.A.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i Salut

- Incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents

- Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista

- Incompliment dels compromisos adquirits quant a I'adscripcioé a I'execucio de les obres
de mitjans personals o materials

1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte basic i
executiu o de les instruccions emeses pel responsable del contracte (Direccioé d’obres) i/o FIRA
2000, donaran lloc a la seva demolicié, amb carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-
se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat
d'obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista,
FIRA 2000, podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del preu del contracte.

Es considerara que lincompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
- Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucio
de I'obra adjudicada.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de 'obra previst en el contracte.
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Es considerara que lincompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
- Quan afecti a una part de I'obra que representi més d'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra adjudicada.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.
- Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de I'obra previst en el contracte.

Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
- Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucio
de I'obra adjudicada.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra previst en el contracte.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per
incompliment del protocol d’emergéncies

En cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié (detalls técnics, estudis, projecte
“as built”, entre d’altres), fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris, segons criteris
de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

En cas d’'incompliment de I'establert en les entregues parcials de I'"as built”, FIRA 2000, podra
aplicar una penalitzacio, ponderada de la seglient manera:

- Incompliment de I'estat asbuilt 3 (TRES) mesos abans de la finalitzacié de les obres

- Incompliment de I'estat asbuilt 2 (DOS) mesos abans de la finalitzacié de les obres

- Incompliment de I'estat asbuilt 1 (UN) mes abans de la finalitzacié de les obres

fins una quantia maxima per cada incompliment de 20.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs.

En cas d’incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, FIRA 2000, podra aplicar una
penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es fara efectiva
en la certificacio mensual del mes en curs.

3.- Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis parcials, FIRA 2000
podra:

» Imposar a I'adjudicatari un régim de penalitzacions diaries consistents en el pagament de
0,25 € per cada 1000.-€ del preu del contracte.

» Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte o més, I'drgan
de contractacio estara facultat per:

- Resoldre el contracte, o bé,
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- Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions en els termes previstos en el
present contracte

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment de les seglents fites:

— Final construccio cossos perimetrals pavelld
— Final muntatge coberta

— Final arteses

— Final alveolars + forjat i Final obra Pavelld

— Final coberta Obra civil Central (malla)

— Final coberta Obra civil Alerons

FIRA 2000 podra:

» Imposar a I'adjudicatari un régim de penalitzacions diaries consistents en el pagament de
0,50 € per cada 1000.-€ del preu del contracte.

» Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte o més, I'd6rgan
de contractacio estara facultat per:

- Resoldre el contracte, o bé,
- Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions en els termes previstos en el
present contracte
D’acord amb les dates previstes en el Pla de Treballs que haura de contemplar aquestes fites
abans assenyalades, es podra aplicar una penalitzacié per incompliment dels terminis parcials.

La comprovacio del compliment de fites es dura a terme durant el seguiment de l'obra,
actualitzant-se en el seu cas les retencions/penalitzacions aplicades segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut.

El Contractista haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta informacio
o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions d’aquest Plec
i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

En qualsevol cas també es podra resoldre el contracte si, a criteri de la Direccié d’Obra, es
constata que I'incompliment del termini parcial o fita pot conduir a I'incompliment del termini total
del contracte.

4.- Penalitzacio per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la completa execucio
de I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent
en la deduccié d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de I'import de contractacié de I'obra, on “tr”
representa el retard en el termini total i s’expressara en setmanes i “tt” és el termini de I'obra
també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

En cas de forga major o causes imputables a FIRA 2000, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar FIRA 2000.
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5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccid d’Obra o de [I’entitat
contractant

En cas de que el Delegat o el Cap d’Obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra o de I'entitat
contractant, de manera que la propia Direccio d’Obra consideri que es perjudica greument el
correcte desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a I'entitat contractant
una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitzacid, I'entitat contractant ho comunicara al Contractista per tal de
que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, I'entitat
contractant podra aplicar la penalitzacioé fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de
(6.000 €) sis mil euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.
L’aplicaciéo de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacid del Contractista de
substituir al Delegat o al Cap d’Obra.

6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del
Pla de Sequretat i Salut

En cas de que el Contractista el Delegat d’'Obra, Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a I'entitat contractant una penalitzacié econdomica cada vegada que es produeixi
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, I'entitat contractant ho
comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de forma immediata.

De no produir-se I'oportuna esmena, I'entitat contractant podra aplicar la penalitzacié fins una
quantia maxima, per cada penalitzacié, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Cap d’obra.

7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions
essencials del contracte

L’'incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes en la
clausula 19 del Plec, donara lloc a la imposicié al Contractista de les seglents penalitats:

En relacid als mitjans personals previstos en la clausula 6.4 del Plec que tenen la consideracio
d’obligacio essencial del contracte, una eventual substitucid dels mateixos requerira
necessariament el compliment dels requisits previstos en la clausula 20 del Plec, i en cas contrari,
sera causa de resolucio del contracte.

En relacié a l'incompliment dels principis &tics i regles de conducta dels apartats a), b), ¢), e) i f)
de la clausula 19 del Plec s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del contracte, que es
podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets, amb el
limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat
a l'interés public, la reiteracio dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més
de cinc incompliments reiterats sera causa de resolucié del contracte.
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En relacio a I'incompliment de la resta de condicions especials d’execucio i obligacions essencials
del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte,
llevat que 'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’un
10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucio del
contracte.

8.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents

L’entitat contractant podra aplicar una penalitzacié d’una quantia maxima de (6.000.-€) sis mil
euros davant de l'incompliment per part del contractista, de qualsevol condicié a la qual s’hagi
subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de
les sancions administratives a les quals aquest incompliment pogués donar lloc.

9.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del seguent régim i penalitzacions: 1%
del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacio incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria
estat la millor valorada. També és considerara com a greu meés de dos incompliments reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucio del
contracte.

10.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

FIRA 2000 podra aplicar una penalitzacioé de fins els 50% de I'import del subcontracte, amb el
limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccio per part del
Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 18 del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

11.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista

FIRA 2000 podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié de
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqiéncia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista.

12.- Penalitzacions per incompliment dels compromisos adquirits quant a I'adscripcié a
I’'execucié de les obres de mitjians personals o materials
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L’entitat contractant podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de (20.000.-€) VINT mil
euros davant de cada incompliment, per part del Contractista, del compromis adquirit en relacio
als equips de maquinari i mitjans auxiliars i relacié de personal técnic adscrits a 'obra, amb un
maxim de penalitzacido acumulada de (100.000.-€) CENT mil euros pel seu caracter reiteratiu,
sempre i quan no sigui una obligacié essencial.

13.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 19.2, 19.5, 19.6 i 19.8 tingui com
a consequeéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clausules
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les clausules 19.5 i
19.6, s’aplicaran de forma immediata.

14.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 19.3 i 19.4, tindra com a limit
maxim quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

15.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per I'entitat contractant al contractista en el mes en
que es calculin i podra ser descomptada de la factura immediatament posterior a la seva
notificacio, sense perjudici de poder executar, per aquest import, la garantia constituida.

16.- Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la possible indemnitzacio
de danys i perjudicis i 'abonament d’interessos en cas d’'incompliment per part del contractista
de les obligacions dimanants d’aquest contracte, atés que en determinats casos l'incompliment
de les obligacions de I'empresa contractista pot causar danys i perjudicis a I'Administracié que
no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el present contracte.

L’0rgan de contractacio acordara I'aplicacié de les corresponents penalitzacions prévia tramitacio
de I'expedient amb audiéncia del contractista.
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’EXECUCIO D’ESTRUCTURA | COBERTA DEL NOU
PAVELLO ZERO DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

TIPUS DE CONTRACTE: OBRES
TRAMITACIO: ORDINARIA
PROCEDIMENT: OBERT
REGULACIO: HARMONITZADA

Codi de | FIRA-2024-6 Descripcié | Execucié de les obres de construccio del
contracte contracte nivell de soterrani del futur nou Pavelld
Zero
Codi NUTS ES511 Codi CPV Estructures de formigé armat 45223500-1
Obres d’estructura d’acer 45223210-1

I. DISPOSICIONS GENERALS
CLAUSULA 1.- OBJECTE, REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT.

1.1. L'objecte d'aquest Plec de Clausules Administratives Particulars (en endavant, Plec) és
'establiment de les condicions que regiran I'adjudicacio, per part de FIRA 2000 S.A. (en
endavant, “entitat contractant”) del contracte de les obres relatives al projecte d’execucio
d’estructura i coberta del nou Pavelld6 Zero del Recinte Fira de Barcelona Gran Via, que es
defineixen en aquest Plec i en els seus annexes.

La indicacio sobre la divisid en lots del contracte consta a I'apartat A del Quadre Resum de
Caracteristiques. Aixi mateix, la descripcio i contingut de cada lot esta definit a la documentacio
técnica que s’adjunta al present Plec.

1.2. L’entitat contractant esta subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, “LCSP”), relatives a la contractaci6 harmonitzada que com a poder
adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica li sén aplicables, aixi com el que es
preveu en el present Plec i en el clausulat del Contracte que es formalitzi.

En relacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacié el
regim previst a la Subseccio 42 de la Seccié 32 del Capitol | del Titol | de la LCSP.

1.3. El contracte té la consideracio de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes
i extincid, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentacié annexada, i en
tot alld no previst, per la legislacioé civil i mercantil aplicable.

A la preparacié i adjudicacio del present contracte li resulta d’aplicacio alld previst al Titol | del
Llibre Tercer de la LCSP.
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1.4. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacié, adjudicacio i
modificacions contractuals, quan aquestes ultimes es fonamentin en l'incompliment d’alld
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificacié hauria d’haver
estat objecte d’'una nova adjudicacio, les parts es sotmetran a l'ordre jurisdiccional contencios
administratiu.

Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en relacio als efectes i extincié del present
contracte, les parts se sotmetran a I'ordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten expressament
a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.5. El present Plec de clausules administratives particulars, els seus Annexes i el Plec de
prescripcions técniques particulars revestiran caracter contractual. El contracte s’ajustara al
contingut del present Plec, les clausules del qual es consideraran part integrant del respectiu
contracte.

1.6. La presentacié de proposicions implica I'acceptacidé incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacio,
sense cap excepcio o reserva.

El desconeixement d’aquesta documentacid en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucié de la cosa
pactada, no eximira a 'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-los.

1.7. La interpretacié del Contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en
compte en primer lloc el present Plec i els plecs de prescripcions técniques i projecte. En cas de
discordanca entre el que preveu el Plec i el Contracte, prevaldra el que s’indica al Plec.

1.8. En el suposit que el present Plec sigui traduit a altres llenglies, en cas de discrepancia
prevaldra la versi6 en llengua catalana.

CLAUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO |
PREU DEL CONTRACTE.

2.1. El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicacid, la
publicitat i la competéencia de I'drgan de contractacid, s’expressa a I’apartat B del Quadre Resum
del present Plec, import que no inclou I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

Als efectes del seu calcul s’ha tingut en compte l'article 101 de la LCSP. Aquest valor és la suma
del pressupost base de licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues
o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec.

2.2. El pressupost base de licitacié és el que consta expressat a I'apartat C del Quadre Resum
de caracteristiques. Aquest pressupost és la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara que les
ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitacio.

El desglossament del pressupost base de licitacio s’'indica a I’annex num. 7 del present Plec.
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Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoracio i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislacié vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com els
tributs de qualsevol tipus, incloent 'lmpost sobre el Valor Afegit.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacié o
als preus unitaris en que aquest es desglossi.

L’import d’adjudicacio inicial en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

L’adjudicatari tindra dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment executats,
de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i que hagin
estat sol-licitats per FIRA 2000 S.A.

FIRA 2000 S.A. no resta obligada a exhaurir 'esmentat import en atencié a que les certificacions,
un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

L’adjudicatari esta obligat a 30 durant tot el termini d’execucié del contracte, sense poder
reclamar cap despesa i/o cost addicional.

En el seu cas: la partida d’'imprevistos, i les altres partides xifrades a preu algat a justificar en el
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepcié per part del contractista, només en la
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.

2.3. El preu del contracte sera aquell al que ascendeixi I'adjudicacid, més el corresponent Impost
sobre el Valor Afegit, que haura de figurar de forma diferenciada, i que sera liquidat i ingressat
directament per FIRA 2000 S.A.

En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que l'adjudicatari ha d’assumir
conforme al previst en el contracte tipus adjunt com Annex num. 9 i en el Plec de Condicions i
documentacié annexa.

Aixi mateix I'adjudicatari haura d’assumir el cost de la realitzacié de mostres definides en el
Projecte o requerides per la Direccié Facultativa.

2.4. El preu de contracte No sera objecte de revisio.

2.5. Es fa constar que es disposa de credit suficient per atendre les obligacions economiques
que es deriven per I'entitat contractant del compliment del contracte al que es refereix el present
Plec, fins a la seva conclusio.

CLAUSULA 3.- TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

El termini d'execucié de les obres és la que s’estableix a I'apartat D del quadre-resum de
caracteristiques, o el que hagi proposat I'adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i comengara
a comptar a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.
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CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE,CONTRACTACI('), PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS.

4.1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | TRAMITACIO: La contractacié de I'execucié de les
obres objecte del present Plec s’adjudicara pel procediment obert i tramitacioé ordinaria, regulat
als articles 156 a 158 de la LCSP i el que es disposa en el present Plec.

La contractacio es sotmetra a la legislacié de contractes de les administracions publiques (Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public) i al present plec de clausules
administratives generals.

4.2. L’adjudicacié del contracte es realitzaraa I'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacio establerts al present Plec.

4.3. NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que I'entitat contractant
pretén satisfer mitjangcant aquest contracte sén les que consten a la memoria justificativa.

4.4. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: Des del dia de la publicacié de
I'anunci de licitacio, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil de Contractant
la documentacié necessaria que regeix la present licitacié (Plec de Contractacio) per preparar les
seves propostes, que inclou els seglents documents:

Documentacié:

- Aquest Plec de Clausules Administratives Particulars.

- Contracte tipus per a I'adjudicacio de les obres

- Projecte Executiu de I'obra d’estructura i coberta (inclou memodria, resum de pressupost,
documentacio grafica en software per BIM, Planning, ESS i Requisits LEED).

- Pressupost en format .LCT.

- Requisits especifics de modelatge i gestio d’informacio per al Projecte Constructiu

- Altre informacié d’interés: Planning de les obres que s’estan executant, esquema del projecte
de les seglents fases, disposicio de les casetes de la DF i campament de les obres que s’estan
executant en el mateix ambit d’actuacié que les obres que son objecte de la present licitacio.

El Plec de Contractacié regula les obligacions i drets de les parts del contracte i d’altres
condicions vinculants.

El perfil de contractant de FIRA 2000 S.A. esta integrat a la Plataforma de serveis de contractacio
publica de la Generalitat de Catalunya a la pagina web https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/3692897?categoria=0&tipus=104&page=0

Tota aquesta documentacio tindra caracter contractual. Aixi mateix, s’informa que al contracte
tipus que s’adjunta com Annex nim. 9 al present Plec es regulen les obligacions del contractista,
tals com, amb caracter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions d’execucid,
subcontractacié, pagament a subcontractistes i proveidors, penalitzacions, resolucié del
contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideracio pels licitadors.

De conformitat amb l'article 138.3 de la LCSP, I'drgan de contractacié proporcionara a tots els
interessats, 6 dies abans de la finalitzacié del termini per a presentar oferta, la informacio
addicional relativa als plecs i resta de documentacié complementaria que aquests sol-licitin,
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sempre i quan s’hagi sol-licitat al menys 15 dies abans del transcurs del termini de presentacio
d’ofertes.

4.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: EIl responsable del contracte, de conformitat amb el
que s’estableix a l'article 62 de la LCSP, seran els Directors d’Obra Fermin Vazquez Huarte-
Mendicoa, Suichi Kobari, Enric Ros Bard i Narcis Armengol Gelonch de I'obra i els Directors
Executius de I'obra els Srs. Enric lturbe Aldabd, Francesc Xairé Mimo i Ferran Pelegrina Ruiz a
qui correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacio de la prestacié pactada, dintre de 'ambit de les
facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte a la Direccio técnica
de FIRA 2000 S.A., concretament el Sr. Javier Jara Martinez, que amb col-laboracié amb el
responsable del contracte li correspondra també el control de la correcta execucio del contracte.

Aixi mateix, I'adjudicatari haura de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable
del contracte de FIRA 2000 S.A., o la/es personal/es en qui aquest delegui, puguin comentar els
aspectes relacionats amb I'execucié del contracte.

4.7. ORGAN DE CONTRACTACIO: L’érgan de contractacié del present contracte és el Consell
d’Administracié de Fira 2000 S.A., d’'acord amb el que s’estableix a I'acta de la Comissio
Executiva de data de data 24 d’octubre de 2017.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO.

La present licitacié es publicara mitjancant anunci al Perfil de Contractant de I'entitat, al qual s’hi
pot accedir a través de I'adrega web que consta referenciada a I'apartat T del Quadre Resum de
Caracteristiques, i al Diari de la Uni6 Europea (DOUE).

Il. PROCEDIMENT DE LICITACIO
CLAUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DELS LICITADORS.

6.1 Estan capacitades per a contractar amb FIRA 2000 S.A. les persones fisiques o juridiques,
amb condicié d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord
amb el que estableix I'article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels suposits
d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a I'article 71 de la referida Llei, i que
acreditin la suficient solvéncia economica, financera i técnica establerta en el present Plec o
gaudeixin de la corresponent classificacié que es determina en el present Plec. Aixi mateix, la
seva activitat ha de tenir relacid amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’'una organitzacié amb elements suficients per
a la deguda execucio del Contracte. Igualment hauran de comptar amb I'habilitacié empresarial
o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacio de I'activitat o la prestacio que
constitueixi I'objecte del contracte.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d’'abséncia de prohibicions de contractar s’han de complir
en el moment de la presentacié de l'oferta i s’han de mantenir fins al moment de I'adjudicacio i
formalitzacio del contracte.
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Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts
a l'article 68 de la LCSP.

Es podra contractar amb unions d’empresaris 0 agrupacions que es constitueixin temporalment
a I'efecte. Aquesta participacio s’instrumentalitzara, a la fase de licitacio, mitjangant I'aportacio
d’'un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant els
noms i circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de cadascun d’ells, i designant un
representant o apoderat unic amb poders bastants per a exercitar els drets i complir amb les
obligacions que del contracte se’n derivin fins a I'extincio del mateix, sens perjudici de I'existéncia
de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-se formalment
mitjangant escriptura publica en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o agrupacions
d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvéncia o classificacio exigida en aquest
Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents. Aquests empresaris quedaran
obligats solidariament davant I'entitat contractant.

No sera necessaria la formalitzacié de la UTE en escriptura publica fins que s’hagi adjudicat el
contracte al seu favor.

6.2. De conformitat amb I'article 75 de la LCSP es podra acreditar la solvéncia basant-se en la
solvencia i mitjans d’altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de I’execucié del contracte,
disposara efectivament d’aquesta solvéncia i mitjans i que I’entitat a la que es recorri no
esta _incursa en _una prohibicié de contractar. Tanmateix, respecte als titols d’estudis i
professionals o a I'experiéncia professional, només es podra recorrer a les capacitats d’altres
entitats si aquests executessin la part de I'objecte del contracte per al que es requereixin dites
capacitats.

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haura de demostrar que disposara
dels recursos necessaris mitjangant la presentacié a aquest efecte del compromis per escrit de
dites entitats. Aquest compromis es presentara pel licitador que hagués presentat la millor oferta,
previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a I'apartat 2 de I'article 150
de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a I'apartat 3 de l'article 140 de la LCSP.

En el cas que 'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvéncia
economica i/o técnica, de conformitat amb el que prevé I'article 75 de la LCSP, o tingui la intencio
de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en el Document Europeu Unic de
Contractacio (DEUC) a que es fa referéncia més endavant i presentar una altra DEUC separada
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intencié de
subcontractar, degudament signat.

En el supdsit que es recorri a la solvéncia econdmica i financera de altres entitats, sera necessari
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidariament responsables de I'execucio
del contracte, i que acreditin individualment la solvéncia que aporten.

6.3. En relacio a les persones juridiques, només podran ser objecte d’adjudicacié de contractes

les seves prestacions que estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat
que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin propies.

6.4. CONDICIONS MINIMES DE SOLVENCIA | ACREDITACIO DE LA MATEIXA.
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l. Les empreses licitadores han de complir amb els segtents criteris de solvéncia. No obstant
aixo, unicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits 'empresa
0 empreses proposada/es com a adjudicataria/es. Sens perjudici d’aix0, I'entitat contractant
podra sol-licitar als licitadors, en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicaci6,
I'acreditacio del compliment d’aquests extrems.

. Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unié Europea, han
de disposar de la classificacié seguent:

Classificacio equivalent d’acord amb la versié del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
vigent a partir del 5 de novembre de 2015:

Grupo C) Edificacions Subgrup 2 Estructures de fabrica o formigd Categoria 6
Grupo C) Edificacions Subgrup 3 Estructures metal-liques Categoria 6
Grupo C) Edificacions Subgrup 7 Aillament i impermeabilitzacions Categoria 5

La classificacio exigida s’acreditara mitjangant I'aportacio del certificat de classificacio definitiva
o copia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat o per la Junta Consultiva de Contractaciéo Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Aquest certificat s'Tacompanyara d’'una declaracio sobre la seva vigéncia i de les circumstancies
qgue serviren de base per a la seva obtencio.

Els certificats de classificacié o documents similars que acreditin la inscripcio en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Uni6é Europea o
d’Estats signataris de I’Acord sobre 'Espai Econdomic Europeu, senten una presumpcié d’aptitud
dels empresaris inclosos en elles.

Il. Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unié Europea han de complir amb les
condicions minimes de solvencia seguents:

A) Solvéncia economica i financera:

Volum anual de negocis: E/ volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels
tres dltims anys ha de ser de com a minim de 100.000.000 €

S’acreditara per mitja de les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre
Mercantil o en el Registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre mercantil ho acreditaran mitjangant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre mercantil.

Periode mig de pagament a proveidors de I’empresari: Sempre que es tracti d’una
societat que no pugui presentar compte de perdues i guanys abreviada, no superi el limit
que a aquests efectes s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funcié Publica, tenint
en compte la normativa sobre morositat.

B) Solvéncia técnica:
Obres executades o en execucid: Relacié de les obres executades, o en execucio,

vinculades a l'objecte del contracte per import minim de 50.000.000,00 € en el curs dels
deu dltims anys, avalada per certificats de bona execucio, indicant I'import, les dates i el
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lloc d’execucio de les obres i es precisara si es van realitzar, o s’estan realitzant, segons
les regles per les quals es regeix la professio i es varen dur, o s’estan duent, normalment
a bon terme.

lll. Els licitadors hauran de comprometre’s, mitjangant una declaracié responsable on hi figuri el
compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals o materials
seglients, a mantenir durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per FIRA 2000 S.A..
Aquest compromis s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en
cas d’'incompliment per I'adjudicatari:

Mitjans personals (equip minim):

- Delegat d’obra amb una experiéncia minima de 10 anys acreditables mitjancant
curriculum vitae; Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic.

- Caps d’obra (un per cada ambit) amb coneixements técnics relatius a I'objecte del
contracte, amb un minim de 10 anys d’experiéncia acreditables mitjangant curriculum
vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o formacio
equivalent.

- Responsable d’estructura metal-lica amb coneixements técnics relatius a I'objecte del
contracte, amb un minim de 10 anys d’experiéncia acreditables mitjangant curriculum
vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o formacio
equivalent.

- Responsable d’estructura de formigé amb coneixements técnics relatius a I'objecte
del contracte, amb un minim de 10 anys d’experiéncia acreditables mitjancant curriculum
vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o formacio
equivalent.

- Responsables d’estructures de malles espacials/tridimensionals amb coneixements
técnics relatius a l'objecte del contracte, amb un minim de 10 anys d’experiéncia
acreditables mitjancant curriculum vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6
Enginyer técnic o formacié equivalent.

- Responsable de coberta i impermeabilitzacions, amb coneixements técnics relatius a
I'objecte del contracte, amb un minim de 5 anys d’experiéncia acreditables mitjangant
curriculum vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o
formacio equivalent.

- Responsable d’instal-lacions amb coneixements técnics relatius a l'objecte del
contracte, amb un minim de 5 anys d’experiéncia acreditables mitjangcant curriculum
vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o formacio
equivalent.

- Encarregats d’obra (un per cada ambit) amb coneixements técnics relatius a I'objecte
del contracte, amb un minim de 10 anys d’experiéncia acreditables mitjancant curriculum
vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o formacio
equivalent.
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- Caps de produccié amb coneixements técnics relatius a I'objecte del contracte, segons
ambit i especialitzacid (estructura metal-lica, de formigdé o de malles
especials/tridimensionals) amb un minim de 6 anys d’experiéncia acreditables mitjangant
curriculum vitae, titulat Arquitecte 6 Arquitecte técnic, Enginyer 6 Enginyer técnic o
formacio equivalent.

- Responsable de Seguretat i Salut, Recurs Preventiu en Seguretat i Salut; Experiéncia
3 anys acreditables mitjangant curriculum vitae; Curs basic en Prevencié de Riscos
laborals.

- Teécnics de recolzament (oficina técnica), amb coneixements técnics relatius a
I'objecte del contracte i coneixements BIM, amb un minim de 3 anys d’experiéncia
acreditables mitjancant curriculum vitae, titulat delineant, Arquitecte 6 Arquitecte técnic,
Enginyer 6 Enginyer técnic o formacié equivalent.

Numero minim de recursos personals:

Ambits PAVELLO, VESTIBUL | CENTRAL AXIS:
TAULA DE RECURSOS TECNICS

N° minim recursos

personals
Delegat d’'Obra 1 persona
Cap d’Obra (coordinador tots els caps d’obra) 1 persona
Responsable d’estructura metal-lica 1 persona
Responsable d’estructura de formigo 1 persona
Responsable d’estructures de malles espacials/tridimensionals 1 persona
Responsable de coberta i impermeabilitzacions 1 persona
Responsable d’instal-lacions 1 persona
Responsable de seguretat i salut 1 persona
Técnics de recolzament (oficina técnica) 4 persones

Ambit 1/3 PAVELLO

N° minim recursos
TAULA DE RECURSOS TECNICS

personals
Cap d’'Obra 1 persona
Encarregat 2 persones
Caps de produccio (Estructura metal-lica) 1 persona
Caps de produccio (Estructures Formigd) 1 persona
Caps de produccio (Estructures de malles espacials/tridimensionals) 1 persona

Ambit 2/3 VESTIBUL

TAULA DE RECURSOS TECNICS

N° minim recursos

personals
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Cap d’Obra 1 persona

Encarregat 1 persona

Caps de produccio (Estructures. Formigo) 1 persona

Ambit 3/3 CENTRAL AXIS

. N° minim recursos
TAULA DE RECURSOS TECNICS

personals
Cap d’'Obra 1 persona
Encarregat 1 persona
Caps de produccio (Estructura metal-lica) 1 persona

Aquestes designacions no podran recaure en la mateixa persona.

La relacio d’aquests mitjans personals requerits s’aportaran en el sobre 1.

VI. Certificacions Requerides:

Certificacid ISO 9001 Sistemes de Gestié de Qualitat

Certificacio ISO 14001 Sistemes de Gestié Ambiental
Certificacio ISO 45001 Sistemes de Seguretat i Salut en el treball

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS.

7.1. Cada licitador podra presentar una unica oferta en el present procediment de contractacio,
ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses.

La presentacié de més d’'una oferta part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres
empreses, implicara la no admissid i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les que s’hagi
presentat el licitador infractor i exclusié del procediment de licitacio.

Les proposicions es referiran al conjunt de les obres objecte del present Plec, i no s’admetran
ofertes parcials.

Les proposicions s’hauran de presentar abans que finalitzi el termini de presentacié establert a
I’Apartat O del quadre resum del present Plec i a 'anunci de licitacié.

Les proposicions presentades fora del termini (dia i hora) establert a I'anunci de licitacié i el
present Plec no seran admeses sota cap concepte ni sota cap circumstancia.

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili,
teléfon, correu electronic o fax i persona de contacte per a les comunicacions i relacions
que en general se’n derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin
afectar al licitador.
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7.2. Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data de
finalitzacié del termini per a presentar-les. Superat aquest termini els licitadors tindran dret a
retirar les seves proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar
cap mena de compensacié o indemnitzacio.

Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que
I'entitat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié de la licitacidé en un altre sentit, els
licitadors admesos a la licitacio tindran dret a retirar la seva oferta i, en el seu cas, a que els hi
sigui retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a FIRA 2000
S.A.. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants pel licitador a tots els
efectes previstos en aquest Plec.

7.3. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allo previst al present
Plec.

7.4. La presentacié de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el
projecte de I'obra a executar i tota la documentacioé contractual i técnica que els ha estat facilitada
i que al formular i presentar I'oferta ha tingut en compte les anteriors circumstancies.

7.5. La presentacié simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que
s’estableixen a la normativa aplicable en relacid amb I'aplicacié del régim d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats.

CLAUSULA 8.- FORMA DE PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS | MITJANS DE
COMUNICACIO ELECTRONICS: NORMES GENERALS.

1. Les proposicions constaran de tres (3) sobres, amb indicacio de la licitacio i, en el seu cas, del
lot al que es concorri. A cada sobre es fara constar el seu contingut, enunciat numéricament.

El Sobre numero 1 ha de contenir la documentacio acreditativa dels requisits previs a que es
refereix I'article 140 de la LCSP. El Sobre niumero 2 ha de contenir la documentacié que hagi de
ser valorada conforme als criteris quina ponderacio depengui d’un judici de valor i el Sobre 3 ha
de contenir 'oferta econdmica o d’aspectes quina valoracié depengui de formules automatiques,
ajustant-se aquesta ultima al model que figura com annex al present Plec.

En cas de que el contracte es divideixi en lots, caldra presentar un Sobre 1, 2i 3 per a cada
lot.

La documentacio que conté el sobre nim. 2 no pot incloure cap informacié que permeti conéixer
el contingut del sobre num. 3 relatiu a la proposicié econdmica i documentacioé técnica de criteris
avaluables de forma automatica. L'incompliment d’aguesta obligacié implicara I'exclusié de la
licitacio.

Els licitadors podran indicar quina informacié de la seva proposicié té caracter confidencial, sense
que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta economica. L’0rgan de contractacié garantira
la confidencialitat de la informacio expressament aixi designada, dins dels parametres de la
legalitat i sempre que no afecti al dret d’informacio que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allo establert a la legislacio vigent en matéria d’accés a la informacio publica.
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2. Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que confirmi les seves ofertes en
el termini que s’assenyala en I'anunci de licitacié, mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/369289?categoria=0&tipus=104&page=0

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al
correu electronic indicat en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta .

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés
que I’enllag que es conté en el missatge d’activacio és I’accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de I’eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

3. Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de
la licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacio no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat
de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

4. La Mesa de Contractacié demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacid abans, en el seu cas, de la constitucid de la Mesa i de 'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini
establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

5. Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta. A partir del moment en qué I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte de la
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participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
l'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital.

6. D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles son:

- Word

- Excel

- Pdf

- TCQ

- Documents comprimits

Amb capacitat maxima de 25MB.

7. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.
S’exclouran del procediment de contractacio les ofertes que siguin incomplertes, anomales,
continguin omissions, errades 0 esmenes que no permetin congixer clarament els seus termes i,
en consequéncia, no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta o indueixin
a error.

8. Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacié aplicable, han de concorrer a la data final de presentacio d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfeccio del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstancies
implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.

En aquest sup0sit, es proposara I'adjudicacio a 'empresa seglient que hagi presentat I'oferta
amb millor relacié qualitat-preu d’acord amb I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes,
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.

9. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacio.

10. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacid e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de
la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic
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i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracio responsable
annexada al present Plec, d’acord amb el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec. Un
cop rebuts ells correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els
SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié en 'e-NOTUM, haura/n
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjangant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En
I'espai virtual on hi ha dipositada la notificacio, es permet accedir a dita notificacié amb certificat
digital o amb contrasenya.

(El sistema d’e-NOTUM permet que I'drgan gestor estableixi que I'accés a les notificacions es
pugui dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la generacié d’'una contrasenya d’'un
sol us)

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de I'drgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la
notificacio per part de 'empresa a qui s’adreca.

11. D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacio
que a tal efecte es posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant de I'drgan de
contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.cat/ca/subscripcions

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia
del procediment de licitaci6 i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al contracte.

12. Certificats digitals.

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.
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CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIO.

9.1. Documentacié acreditativa del compliment dels requisits previs

SOBRE 1

Titol: Documentacié acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de
contractacié relatiu a les obres relatives al “projecte d’execucié d’estructura i coberta del nou
Pavellé Zero del Recinte Fira de Barcelona Gran Via”.

CONTINGUT:
El “Sobre 1” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’'indiquen:

9.1.1. Declaracié responsable d’acord amb el model que consta a TANNEX NUM. 1 del
present Plec, Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC).

Les empreses licitadores poden emplenar la declaracié responsable DEUC que s’acompanya
com a Annex num. 1 al present Plec, o emplenar directament el DEUC a través del servei en linia
de la Comissié Europea, mitjangant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a
aquesta licitacio, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentacio. El model
d’aquest Document es pot descarregar a la segient adrecga electronica:

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc

Especialitats en relacié a les unions temporals d’empresaris:

a. Cadascun dels empresaris haura de presentar la corresponent declaracié responsable o
DEUC.

b. Caldra presentar el document acreditatiu del nomenament d’'un representant o apoderat unic
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins
a la seva extincio, aixi com la indicacié dels noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriuen, la participacié de cadascun d’ells, i el compromis de constituir-se formalment en Uni6
temporal, en cas de resultar adjudicataris.

c. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per '’Administracié competent. Només en el
cas de resultar adjudicataria la unié, haura d’acreditar-se la seva constitucio en escriptura publica
i aportar el NIF definitivament assignat.

d. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o
varies de les empreses participants en la unid, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida
en aquest Plec, perd en ambdoés suposits la/es garantia/es haura/n de garantir de forma solidaria
les empreses que han d’integrar la Unié Temporal.

Altres especialitats:
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v" Quan l'empresari recorri a la solvencia i mitjans d’altres entitats o tingui la intencié de
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en 'annex nim. 1 o en el DEUC i presentar
altre annex o DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri
o que tingui intencié de subcontractar, degudament signat.

v" Quan el plec prevegi la divisio en lots de I'objecte del contracte, si els requisits de solvencia
econdmica i financera o técnica o professional exigits variessin d’'un lot a un altre, s’aportara
una declaracio responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits
de solvéncia.

L’organ de contractacio requerira a 'empresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicaci6 per tal de que, abans de I'adjudicacié del contracte, acrediti el compliment
dels requisits de personalitat capacitat i solvéncia a través de I'aportacié de la
documentacioé que s’indica a les clausules 6 i 11 del present Plec.

La mesa de contractacié o I'érgan de contractacié podran requerir als licitadors que presentin la
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix
l'article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a I'article
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini requerit o quan la documentacié aportada
no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvéncia sera motiu
d’exclusié del present procediment de contractacid, amb confiscacié de la garantia provisional en
el seu cas aportada.

9.1.2. En cas de que una empresa desitgi recorrer a les capacitats d’altres entitats, haura
d’aportar el compromis per escrit de les dites entitats, d’acord amb el que disposa l'article 75.2
de la LCSP.

9.1.3. Document acreditatiu d’haver constituit la garantia provisional, en cas de que de
conformitat amb la I'apartat G del Quadre de Caracteristiques s’hagi exigit.

Aquesta garantia respondra del manteniment de les ofertes fins a la perfeccié del contracte i
podra prestar-se en alguna o algunes de les formes previstes a I'apartat 1 de I'article 108.

En cas de que el contracte es divideixi en lots, la garantia provisional es fixara atenent a I'import
dels lots pels que s’hagi presentat oferta i no en funcié de I'import del pressupost total del
contracte.

La garantia provisional s’extingira automaticament i sera retornada als licitadors immediatament
després de la perfeccié del contracte.

9.1.4. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una unié temporal, s’aportara el
compromis de constituir la unié temporal, d’acord amb alld disposat a 'article 69.3 de la LCSP.
(ANNEX 1.1)

9.1.5. Les empreses estrangeres, en el cas que el contracte s’executi a Espanya, hauran
d’aportar una declaracié de sotmetiment a la jurisdiccid dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir
del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
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9.1.6. Declaracié responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de
subcontractacio, indicant el percentatge i, si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes.
També haura de constar el compromis d’abonament al subcontractista i una declaracié
responsable que I'empresa subcontractada compleix amb I'article 215 LCSP i que no incorre en
cap dels suposits de l'article 71 LCSP.

9.1.7. Declaracié d’abséncia de conflicte d’interessos de la persona o empresa licitadora i/o
adjudicataria del contracte (ANNEX 1.2)

9.1.8. Altres declaracions que I'drgan de contractacio consideri necessaries d’acord amb I'objecte
del contracte:

- Declaracié conforme compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
en _matéria laboral i _de sequretat social, aixi com també la d’obertura, instal-lacié i
funcionament legal, i en particular compleix tota la normativa de prevencio de riscos laborals.
-Documentacié acreditativa conforme el licitador esta inscrit en el Registre d’Empreses
Acreditades de Catalunya d’acord amb el que disposa el Decret 102/2008

Les seglents declaracions, esdevenen potestatives pels licitadors i tal com es disposa en la
clausula relativa als criteris de valoracio per a I'adjudicacié del contracte, podran servir en casos
d’empat:

-Compliment normativa_integracié minusvalids. En cas que correspongui, declaracio
conforme la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de treballadors minusvalids no
inferior al 2% o de I'adopcioé d’alguna de les mesures alternatives previstes a I'article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abiril.

-Pla_d’iqualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. En cas que el licitador en
disposi, declaracio conforme I'empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones
i els homes.

-Acreditacio de contractar persones en situacio d’exclusié social. En cas que el licitador
tingui contractades persones en situacio d’exclusié social, I'acreditacié mitjangant la presentacié
de contractes de treball, tallers d’ocupacio, plans formatius i programes de seguiment tutorial,
entre altres mitjans, de la creacio d’oportunitats d’ocupacio per a persones en situacio d’exclusio
social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a
integrar-se en el mercat de treball ordinari i que son:

- Persones amb disminuci¢ fisica, psiquica o sensorial 0 amb malalties mentals que tinguin
possibilitats d’insercié en el mén laboral.

- Persones destinataries de la renda minima d’insercio.

- Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercio, perqué no compleixen els
requisits establerts per I'article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda minima d’insercio.

- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de proteccié de
menors.

- Persones amb problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitacié i reinsercié social.

- Interns de centres penitenciaris la situacio dels quals els permeti accedir a una ocupacio,
persones en llibertat condicional i persones ex-recluses.

- Persones que no puguin accedir a la renda minima d’inserci6, perd que es trobin, segons
el parer dels serveis socials competents, en situacio de risc d’exclusio.

- Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
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9.2. Oferta 'técnica i/o_referéncies quina valoracid depengui de judicis de valor, d’acord amb
TANNEX NUM. 2 del present Plec.

SOBRE 2
Titol: Oferta técnica i/o referéncies quina valoracié depengui de judicis de valor. Procediment de
contractacio relatiu a les obres relatives al “projecte d’execucié d’estructura i coberta del nou
Pavellé Zero del Recinte Fira de Barcelona Gran Via”.
CONTINGUT:
El “Sobre 2” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’'indiquen:
9.2.1 Oferta técnica i/o referéncies quina valoracié depengui de judicis de valor
Contingut:
1.- Estudi organitzatiu i evolutiu del Pavello
2.- Estudi organitzatiu i evolutiu del Vestibul
3.- Estudi organitzatiu i evolutiu del Central Axis
4.- Analisi de les Interferéncies

5.- Criteris ambientals

Aquesta proposta es valorara de conformitat amb els criteris d’adjudicacié previstos a FANNEX
NUM. 4 del present Plec.

9.3. Oferta, economica i altres referéncies avaluables automaticament, d’acord amb
PANNEX NUM. 3 del present Plec.

SOBRE 3

Titol: Oferta econdmica i d’altres referéncies avaluables automaticament. Procediment de
contractacio relatiu a les obres relatives al “projecte d’execucié d’estructura i coberta del nou
Pavellé Zero del Recinte Fira de Barcelona Gran Via”, que es defineixen en aquest Plec i en
els seus annexes.

CONTINGUT:

9.3.1. Oferta econdmica i altres referéncies avaluables automaticament, d’acord amb I'ANNEX
NUM. 3 del present Plec.

L'oferta econdmica i d’altres referéncies avaluables automaticament s’haura de formular d’acord
amb el model que s’acompanya al present plec com a Annex num. 3.

Pel que fa a l'oferta economica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris 0 taxes necessaries que s'originin per motiu del Contracte i de la seva correcta
execucio.
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A més, en el preu ofert haura de constar desglossat I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variacio del tipus de I'IVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

El fet de no seguir el model d’oferta previst a ’Annex nim. 3 comportara I'exclusio de I'empresa
licitadora.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacié o
als preus unitaris en que aquest es desglossi.

9.3.2. Pressupost (TCQ 2000) contenidor de I'oferta economica, convenientment omplert
amb els preus unitaris oferts pel licitador, els documents “Ultim full” i “resum de pressupost” i el
certificat de validesa (veure annex num. 8).

El licitador necessariament i de forma obligatoria haura de completar els arxius del pressupost
facilitats per I'entitat contractant. La modificacié dels amidaments facilitats comportara I'exclusié
del licitador.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades al Contracte tipus, i en especial
les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de
despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, aixi com
totes les despeses en concepte d’autocontrol de qualitat i seguretat i salut.

L’entitat contractant subministrara en suport informatic els quadres de preus i pressupostos, i els
licitadors hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacid i
descripcid dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El licitador tampoc
podra modificar, en cap cas, I'import de les partides algades a justificar ni I'import de la partida
alcada de cobrament integre per a seguretat i salut ni la del control de qualitat.

El licitador quedara exclos de la licitacié de forma automatica en el cas que modifiqui
algun o els tres apartats segiients:

1.Partides algades a justificar
2.Seguretat i salut

Per modificar el pressupost del projecte subministrat per FIRA 2000 i confeccionar I'oferta base
del contracte, el licitador haura d'utilitzar el programa informatic TCQ 2000 (versio 5.1 o superior).

L’opcié “Homogeneitzacio / Assistent de validacié de l'oferta” permet comprovar que no s’ha
incomplert cap de les circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié
d’aquesta opcio, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000
a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que I'import de Seguretat i Salut de
I'oferta del contracte no sigui inferior al de la base de licitacié d’aquest. Tot i que aquesta opcio
pugui corregir automaticament I'import de la partida algada, caldra assegurar-se de que es manté
la coheréncia amb el pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

La manca d’aportacié del “certificat de validesa” per part del licitador comportara la seva exclusio
del procediment.
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Tot i haver passat correctament la comprovacié del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacio i el certificat
de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de
I'obra sigui major o igual al de licitacid, perd no controla que coincideixi amb el del pressupost de
detall.

Per aquest motiu FIRA 2000, dura a terme I'homogeneitzacio de les ofertes, per verificar que els
licitadors no fan variacions en els aspectes esmentats, i per tant totes elles puguin rebre un tracte
igualitari a 'hora d’aplicar la formula econdmica.

Per tal de dur a terme I’homogeneitzacio, es prenen com a referencia els imports de Seguretat i
salut i partides algades que figuren al pressupost base de licitacio.

Per omplir el pressupost facilitat per FIRA 2000, amb arxius en format .LCT, subministrat per
I'entitat contractant, caldra utilitzar el programa informatic TCQ 2000.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en el projecte de
I'obra i el contracte tipus de la licitacio.

Els preus unitaris, llur descomposicio i justificacio, aixi com els preus basics i els rendiments que
figuren en la documentacié técnica de licitacié de I'obra figuren tan sols a efectes informatius.

D’acord amb la definicidé dels preus unitaris i d’alld establert en els documents de licitacio, el
licitador haura d’establir la seva millor oferta.

La descomposicid i justificacio dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics que
figurin en les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura, i no tindran una altra finalitat
contractual que llur possible utilitzaciéo en el calcul de preus contradictoris o treballs per a
administracio pel que fa als preus basics i rendiments. La descomposicid i justificacié dels preus
unitaris s’emprara unicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en cas de
penalitzacio o rescissio de 'obra.

El pressupost d'execucio per contracte (PEC) s'obtindra afegint al pressupost d'execucié material
(PEM), que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del
pressupost del projecte, els coeficients del tretze per cent de despeses generals i del sis per cent
de benefici industrial, i I'VA corresponent.

CLAUSULA 10.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord
amb els criteris d’adjudicacié establerts a ’Annex num. 4 del present Plec.

La presentacié de la proposicid/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o
acceptada per FIRA 2000 S.A..
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10.2. L’adjudicacié es fara a la proposicié que presenti una millor relacié qualitat-preu, que sera
aquella que obtingui la major puntuacio d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitacio
que igualin o superin els minims de puntuacio establerts en el present Plec.

No obstant I'anterior, FIRA 2000 S.A., quan cap de les ofertes assoleixin la puntuacié minima
exigida per ésser adjudicatari en base als criteris d’adjudicacid, rebutjara totes les ofertes i
declarara desert el present procediment de licitacid.

La resolucié d’adjudicaciéo sera motivada i, llevat que sigui contradictoria amb la proposta
efectuada per la Mesa de Contractacid, o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts en la proposta de 'esmentada Mesa de Contractacio.

10.3. Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica a
continuacio:

Calcul de la baixa econdmica limit (BLIM):

BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

D’acord amb el que disposa I'article 149 de la LCSP, la identificacid de les ofertes incurses
en presumpcio d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a I'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1
del Codi de comerg, unicament es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa
econdmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament
amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara 'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’'ofertes que s’han de considerar per al
calcul del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes
corresponents a empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre
d’ofertes admeses a la licitacio.

Obtencio de la baixa economica limit BLIM

1. Es calcula el percentatge de baixa (Bi) de cada oferta econdmica:

. IL — Ov
Bi = ( )x 100

IL = Import de Licitacio
O, = Oferta a Valorar

2. Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (Bi):

T Bi
- n

BM
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Bi = Baixa de l‘oferta
n = numero d’ofertes admeses considerant que:

- sis’admetin a licitacid onze o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més
economiques

- sis’admetin deu o menys ofertes, perd més de sis, s’excloura la oferta més cara i la més
econdomica

- si s'admeten sis 0 menys ofertes, la mitjana aritmética es calculara amb totes elles.

3. Es calcula la baixa econdmica limit (BLIM):
BLIM = BM + 10 unitats percentuals

4. Determinacio de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com a anormalment baixa quan la seva baixa econdmica (Bi)
compleixi la condicio:

Bi > BLIM

No obstant, en el supdsit que concorri un sol licitador es considerara una oferta com a
anormalment baixa quan la seva baixa econdmica sigui inferior al pressupost base de
licitacio en mes de 20 unitats percentuals.

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una o varies ofertes incurses en presumpcio
d’anormalitat, s’aplicara el que s’estableix l'article 149 de la LCSP i es sol-licitara als licitadors
afectats, per escrit, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié als
diferents components de la seva proposicio, que hauran de complimentar-se (justificar-se per
escrit) en el termini de cinc dies naturals.

Un cop rebuda la informacid i les justificacions sol-licitades, es demanara assessorament técnic
del servei corresponent de FIRA 2000 S.A., per tal que informi en relacio a les justificacions dels
licitadors incorreguts en aquesta presumpcio d’anormalitat.

Per I'analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es
tindra en consideracio la relacié existent entre I'oferta economica realitzada pel licitador i la resta
d’elements ofertats.

En base a la justificacio del licitador i I'assessorament técnic esmentat, 'Organ de Contractaci6
determinara si I'oferta pot ser complida pel licitador com a consequéncia de la inclusié de valors
anormals. Si es considera que I'oferta no pot ser complida com a consequéncia de la inclusi6 de
valors anormals, I'Organ de Contractacié I'excloura de la classificacié i acordara I'adjudicacié a
favor de la millor oferta, d’acord amb I'ordre que hagin estat classificades.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat resulti adjudicataria
del contracte, I'érgan de contractacié establira mecanismes adequats per realitzar un seguiment
detallat de I'execucié del mateix, amb I'objectiu de garantir la correcta execucié del contracte,
sense que es produeixi una minva en la qualitat de les obres contractades.

10.4. En cas d’empat, tindran preferéncia en I'adjudicacio del contracte les proposicions presentades
per aquelles empreses publiques o privades que, en el moment d'acreditar la seva solvéncia técnica,
tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors disminuits superior al 2%, o bé que hagin
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adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8
d’abril, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris que serveixin de base per a I'adjudicacio.

Si diverses empreses licitadores acrediten que tenen relacié laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al 2 %, en cas d'empat quant a la proposici6 més avantatjosa, té
preferéncia en l'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Tindran preferéncia també en I'adjudicacio del contracte, sempre que igualin en els seus termes les
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a I'adjudicacio, les
proposicions que presentin les empreses que acreditin haver creat en els darrers anys majors
oportunitats d’ocupacié per a persones en situacid d’exclusié social o en greu risc d’arribar-hi, que
estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari,
i que estiguin incloses en alguns dels col-lectius seguents:

- Persones amb disminucio fisica, psiquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin
possibilitats d’insercio en el mén laboral.

- Persones destinataries de la renda minima d’insercio.

- Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercid, perqué no compleixen els
requisits establerts per l'article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda minima
d’insercid.

- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de proteccid de
menors.

- Persones amb problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitacio i reinsercio social.

- Interns de centres penitenciaris la situacié dels quals els permeti accedir a una ocupacio,
persones en llibertat condicional i persones ex-recluses.

- Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercié, pero que es trobin, segons el
parer dels serveis socials competents, en situacié de risc d’exclusio.

- Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

La creacié d’oportunitats d’ocupacié per als col-lectius esmentats pot acreditar-se mitjangant la
presentacio de contractes de treball, tallers d’ocupacid, plans formatius i programes de seguiment
tutorial, entre altres mitjans.

Aixi mateix, tindran preferéncia en I'adjudicacio del contracte les persones fisiques i juridiques que
disposin d’'un pla_d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que les seves
proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que
serveixin de base per a I'adjudicacio. Aquests criteris d’adjudicacié addicional poden ser acumulatius
de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a
I'adjudicacio, tindra preferéncia, en el seu cas, 'empresa que compleixi amb major nombre de criteris
d’adjudicacio addicional. Si, malgrat I'aplicacié d’aquests criteris d’adjudicacié addicional, persisteix
'empat es procedira a fer un sorteig.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO.
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Conformen la Mesa de Contractacio els segients membres:

PRESIDENT/A:  RAUL ANTONANA MICHELENA
VOCALS:

TITULARS SUBSTITUTS/TES
TOMAS BELTRAN ROMAN
CRISTINA MONROIG MONTEVERDE
ALEX VIVER | PUIG

SECRETARI/A:  MARTA CASTRO JUBERIAS

En la constitucio de la Mesa de contractacio, els seus membres declararan sobre la existéncia o
no d’incompatibilitats, previstes amb caracter general a la LCSP. En cas d’existir alguna
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haura d’abandonar-la i, en aquest
suposits, en formara part de la mateixa el membre substitut o s’Tanomenara a un altre que reuneixi,
si cal, els requisits d’experiéncia i idoneitat del membre incurs en incompatibilitat.

CUSTODIS:

RAUL ANTONANA MICHELENA
CRISTINA MONROIG MONTEVERDE

CLAUSULA 12.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES.

1. Finalitzat el termini establert a I'anunci per a la presentacié d’ofertes, es procedira a I'obertura
del “Sobre 17, als efectes de verificar que contingui la documentacié establerta a la clausula 9.1
del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa.

La mesa de contractacié podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvéncia als efectes de verificar qualsevol
punt de la declaracié del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié o quan resulti necessari per garantir el bon
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentacio requerida sera de cinc dies
naturals a comptar des de la recepcio del requeriment.

2. Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar I'oportuna esmena.
Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies habils a comptar des de la data de
la referida comunicacio.

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. El moment
decisiu per apreciar la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de
finalitzacio del termini de presentacié de les proposicions.

Procedira la no admissié i I'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.
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A més, la Mesa de Contractacié podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.

3. Sera causa d’exclusio del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la
Mesa de Contractacio i s’hagi esmenat en el termini atorgat.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitacié quedaran fora del
procediment d’adjudicaci6 i el sobre que les continguin no seran oberts.

4. Es procedira a I'obertura en acte privat dels sobres nium. 2. Seguidament, els serveis técnics
de I'entitat valoraran les ofertes contingudes en els Sobres 2 de conformitat amb els criteris
d’adjudicacié ponderables en base a judicis de valor previstos en el present Plec i elevaran dita
valoracio a la Mesa de Contractacio.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar dels licitadors la presentacié de la informacié addicional
que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb els sobres num. 2, la qual haura de
complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no
podra ser superior a 5 dies.

5. Practicada la valoracio dels criteris que depenguin d’un judici de valor i abans de I'obertura del
Sobre 3, en acte public, I'entitat, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de I'obertura
publica del Sobre 3, amb caracter previ, donara a conéixer la valoracio obtinguda pels licitadors
admesos en relacio amb l'oferta continguda al Sobre 2. Aquesta valoracié també es publicara al
Perfil de contractant.

Aixi mateix, també donara a conéixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusio, i
procedira a I'obertura del Sobre 3 de les propostes admeses.

Abans de l'obertura de la primera proposicid es convidara als licitadors assistents a qué
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessaries,
procedint-se per la Mesa de contractacio als aclariments i respostes oportunes, perd sense qué
en aquest moment la Mesa es pugui fer carrec de documents que no haguessin estat lliurats
durant el termini d’admissié d’ofertes, o el de correccié o esmena de defectes o omissions.

Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 3 i comprovada la documentacié incorporada
per cadascuna delles, la Mesa de Contractacié indicara aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

Les propostes contingudes en el Sobre 3 seran valorades i homogeneitzades, de conformitat
amb els criteris d’adjudicacio avaluables de forma automatica assenyalats en el present Plec.

6. Practicada la valoracié6 de les ofertes, i prévia exclusi6 de les que no compleixin els
requeriments del Plec, la Mesa de Contractacio proposara la classificacio per ordre decreixent
de puntuacio i formulara la proposta d’adjudicacio a favor del candidat que hagi obtingut la millor
puntuacio, que elevara a I'érgan de contractaci6.

Per formular la proposta de classificacio es podran sol-licitar els informes técnics que s’estimin
pertinents.

7. Un cop acceptada per I'dérgan de contractacio la proposta de la Mesa de Contractacié el serveis
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta perque, en el termini de
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deu (10) dies habils a comptar des del seguent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment,
aporti la segiient documentacio:

0 En cas de que I’empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:
(i) Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat :

a) Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacio del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del numero
d'identificacio6 fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

b) Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del CIF i de les escriptures de
constitucid, modificacio i adaptacié d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislaci® mercantil que li sigui
aplicable. Quan aquesta inscripcid no sigui exigida, I'acreditacié es realitzara mitjangant
I'aportacio de I'escriptura o document de constitucié, de modificacio, estatuts o acta fundacional,
en qué constin les normes reguladores de l'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el
Registre oficial corresponent.

c¢) Si I'empresari actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica, cal aportar:
c.1.) Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent.
c.2.) DNI'i NIF del representant i del signant de la proposicié econdmica.

d) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea, o signataris de I'acord sobre I'Espai Econdomic Europeu, s'ha d'acreditar mitjangant la
inscripcio en els registres procedents d’acord amb la legislacioé de I'estat on estan establerts, o
mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada, o d'una certificacié en els termes que
s’estableixin reglamentariament, d’acord amb les disposicions comunitaries d’aplicacio.

e) La capacitat d’'obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha
d'acreditar observant les regles previstes a l'article 68 de la LCSP.

f) Tal com s’ha avangat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions
d'empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacio
en escriptura publica fins que s'hagi efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses
restaran obligades solidariament davant I'entitat contractant.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat i representacio, essent obligatori indicar en document
separat els noms i circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacié de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extincio.
El licitador que formi part d’'una agrupacio o unié d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podra concorrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupacio o
unié d’empresaris.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada ja s’hagués entregat a I'entitat contractant
i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio, essent per tant de plena vigéncia,
no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i guan acompanyi degudament complimentada i

UNION EUROPEA

Lot s fo Cunar ot Sogun st



sota la seva responsabilitat certificacié sobre la vigéncia de 'esmentada documentacio, segons
el model de ’Annex num. 5.

(i) Documentacié acreditativa de la solvéncia economica i financera i professional o
técnica: d’acord amb allo establert a la clausula 6 del present Plec.

(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucié de la garantia definitiva. En cas
de que en el termini atorgat a I'efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la
garantia definitiva, s’efectuara la proposta d’adjudicacié a favor del segient candidat en
puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per constituir 'esmentada garantia.

(iv)  Altra documentacio:

a) Alta en I'lmpost d’Activitats Econdmiques, en I'epigraf corresponent al objecte del
contracte, i ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de I'esmentat
Impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun dels suposits d’exempcio
d’aquest impost recollits a I'article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual
s’aprova el Text Refés de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracio
responsable que ha d’especificar el suposit legal d’exempcio i el document de declaracié en el
cens d’obligats tributaris

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
'Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

c) Certificat positiu emeés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexisténcia de deutes
tributaris amb 'esmentada Administracio.

d) Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.

e) En el cas de recorrer a la integracio de la solvéncia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

f) Compromis d’adscripcié de mitjans a que es refereix I'article 76.2 de la LCSP.

g) Acrediti la subscripcio (mitjangant un certificat de I'entitat asseguradora i el corresponent rebut
de pagament) d’una polissa d’asseguranc¢a per responsabilitat civil extracontractual que
garanteixi els possibles danys materials, corporals i conseqiiéncies derivats de I'activitat objecte
del contracte. La polissa de responsabilitat civil haura de complir els requisits seguents:

- A la polissa ha de figurar com a prenedor I'adjudicatari del contracte

- La polissa haura d’estar subscrita amb una entitat de reconeguda capacitat i solvéncia
acreditada.

- Les franquicies que s’hagin de satisfer en cas de sinistre seran a carrec del contractista i
'import de les mateixes no poden superar el 10% de I'import del sinistre.

- L’asseguranca cobrira els danys ocorreguts durant I'execucié del contracte i reclamats
fins a un any després.

- L’assegurancga cobrira:
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- Responsabilitat civil d’explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercer com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissio, ja sigui per responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de qualsevol treball o activitat del
contracte adjudicat, aixi com qualsevol reclamacié contra el contractant que tingui el seu
origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

- Responsabilitat civil subsidiaria de subcontractistes.

- Responsabilitat civil patronal derivada d’accidents de treball.

- Despeses de defensa civil i penal.

- Fiances judicials per garantir possibles responsabilitats.

-El capital minim a assegurar sera:
5.000.000,00 euros per la durada de I'obra amb els sublimits minims seglents:
5.000.000,00 euros per sinistre i 300.000,00 euros per victima

(h) Acreditar la subscripcié (mitjancant un certificat de I’entitat asseguradora i el
corresponent rebut de pagament) d’una polissa d’asseguranca tot risc de construccio.

i) Pla de Seguretat i Salut en el treball, elaborat amb el Reial Decret 1627/1997, (aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut designat per FIRA 2000 SA abans de l'inici de les obres).

0 En cas de que I’empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:

(i) Document que acrediti la inscripcié al ROLECE o RELI i certificacio sobre la vigéncia de
les dades que consten en el mateix. Si alguna de la informacié referida a I'apartat anterior no
consta al RELI haura de ser aportada a banda.

(i) En el cas de recorrer a la integracio de la solvéncia a través de mitjans externs, aportacio
del compromis a que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Compromis d’adscripcié de mitjans a que es refereix I'article 76.2 de la LCSP.

(iv) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucié de la garantia definitiva. En cas de que
en el termini atorgat a I'efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la garantia
definitiva, s’efectuara la proposta d’adjudicacié a favor del seglient candidat en puntuacio,
atorgant-li el corresponent termini per constituir 'esmentada garantia.

(v) Acrediti la subscripcié (mitjangant un certificat de I'entitat asseguradora i el corresponent rebut
de pagament) d’una polissa d’asseguranc¢a per responsabilitat civil extracontractual que
garanteixi els possibles danys materials, corporals i conseqiiéncies derivats de I'activitat objecte
del contracte. La polissa de responsabilitat civil haura de complir els requisits seguents:

- A la polissa ha de figurar com a prenedor I'adjudicatari del contracte

- La polissa haura d’estar subscrita amb una entitat de reconeguda capacitat i solvéncia
acreditada.

- Les franquicies que s’hagin de satisfer en cas de sinistre seran a carrec del contractista i
'import de les mateixes no poden superar el 10% de I'import del sinistre.

- L’asseguranca cobrira els danys ocorreguts durant I'execucié del contracte i reclamats
fins a un any després.

- L’assegurancga cobrira:
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- Responsabilitat civil d’explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercer com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissio, ja sigui per responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de qualsevol treball o activitat del
contracte adjudicat, aixi com qualsevol reclamacié contra el contractant que tingui el seu
origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

- Responsabilitat civil subsidiaria de subcontractistes.

- Responsabilitat civil patronal derivada d’accidents de treball.

- Despeses de defensa civil i penal.

- Fiances judicials per garantir possibles responsabilitats.

-El capital minim a assegurar sera:
5.000.000,00 euros per la durada de I'obra amb els sublimits minims seglents:
5.000.000,00 euros per sinistre i 300.000,00 euros per victima

(vi) Acreditar la subscripcié (mitjancant un certificat de I’entitat asseguradora i el
corresponent rebut de pagament) d’una polissa d’asseguranca tot risc de construccio.

(vii) Pla de Seguretat i Salut en el treball, elaborat amb el Reial Decret 1627/1997, (aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut designat per FIRA 2000 SA abans de l'inici de les obres).

De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendra que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li I'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional,
si se n’hagués constituit.

En aquest cas, es procedira a sol-licitar la mateixa documentacio6 al licitador seglent d’acord amb
'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

lll. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
CLAUSULA 13.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

13.1. L’drgan de contractacié adjudicara el contracte dintre del termini de cinc (5) dies habils
seglients a la recepcid de la documentacio referida a la clausula anterior, a la proposta que
presenti una millor relacio qualitat-preu mitjangant resolucié motivada que notificara a tots els
licitadors, i que publicara al Perfil de Contractant de I'entitat.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en els termes que estableix
l'article 151 de la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del
contractant en el termini de 15 dies.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacié del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del
present Plec es declarara desert el procediment.
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L'organ de contractacid podra decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del
procediment d’adjudicacio en els suposits previstos a l'article 152 de la LCSP.

13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades.

13.3. Si I'érgan de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de
Contractacio caldra que en justifiqui els motius a la resolucio.

13.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per I'adjudicacié del contracte sense
que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacid, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense
dret a cap mena d’'indemnitzacid. No obstant, 'd0rgan de contractacio podra sol-licitar als licitadors
que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacié als licitadors i
publicacio al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitacié amb aquells licitadors que acceptin la
prorroga.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA | RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

El licitador seleccionat per a I'adjudicacié del contracte haura de constituir la garantia definitiva,
per import de 5% de I'import d’adjudicacio, exclos I''VA, abans de la formalitzacié del contracte,
podent-se presentar en les formes establertes a 'article 108 de la LCSP.

En cas de tractar-se d’'un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que
figura a 'annex num. 6.A d’aquest Plec, i 'avalista haura de complir els requisits legalment
exigibles.

En el cas de tractar-se d’un contracte d’asseguranga de caucio, s’haura hagut de celebrar en la
forma i les condicions que reglamentariament s’estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l'asseguranca de caucié, essent necessari
entregar el certificat del contracte a l'’d0rgan de contractacio.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a 'annex num. 6.B d’aquest Plec, i la companyia
asseguradora haura de complir els requisits legalment exigibles.

Quan com a consequéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacid a l'alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per
limport necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment.

La devolucio o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment
del termini de garantia (apartat J del quadre resum del present Plec) i acomplert satisfactoriament
el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista i seguint el procediment
establert al mateix.

Restauracié de les garanties: El contractista té 'obligacio de restaurar les garanties en I'import
que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les
guanties establertes en aquest Plec.

Responsabilitat per vicis ocults: Sil'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles
amb la seva funcié amb posterioritat a la finalitzacioé del termini de garantia per vicis ocults de la
construccio, degut a I'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels
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danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de QUINZE ANYS a comptar
des de la recepcio o termini superior ofert pel licitador

Aixi mateix, el contractista respondra durant 'esmentat termini dels danys materials causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin a la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs
de carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica
i la estabilitat de la construccidé, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o
des de 'esmena d’aquestes.

Transcorregut el termini de quinze anys establert en el primer paragraf sense que s’hagi
manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat del
contractista.

CLAUSULA 15.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

15.1. El contracte es formalitzara en el termini maxim de quinze (15) dies habils, a comptar des
del dia en que es realitzi la notificacié de I'adjudicacio.

No obstant, en cas de que el contracte fos susceptible de recurs especial en matéria de
contractacio, la formalitzacié no podra efectuar-se abans de que transcorrin quinze dies habils
des de que es remeti la notificacioé de I'adjudicacio als licitadors.

En aquests sup0sits, els serveis dependents de I'érgan de contractacioé requeriran a I'adjudicatari
perqué formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar des del dia seglient
a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst al paragraf
anterior sense que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la suspensio de la
formalitzacio del contracte. Es procedira de la mateixa manera quan I'6rgan competent per a la
resolucio del recurs hagués aixecat la suspensio.

15.2. Quan per causes imputables a I'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigira I'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos,
en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se
n’hagués constituit, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de I'apartat 2 de I'article 71
de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara al seguent licitador per 'ordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacié prevista a la clausula 12 del
present plec.

15.3. No podra procedir-se a I'execucié del contracte amb caracter previ a la seva formalitzacio.
15.4. El Contracte s’haura de formalitzar a la seu de I'd0rgan de contractacio per escrit, mitjancant
document privat, segons el model que s’adjunta a aquest Plec. El Contracte es perfeccionara

amb la seva formalitzacio.

L’adjudicatari pot sol-licitar que el Contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

15.5. En un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacié del contracte, es publicara al
Perfil de contractant la formalitzacié del contracte i el corresponent contracte.
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IV. CONSIDERACIONS GENERALS

CLAUSULA 16.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES. ABONAMENT DE LES
CERTIFICACIONS

16.1.- La Direccio d’Obra preparara mensualment, a la data indicada per I'entitat contractant, una
certificacioé d’obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials
i 'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre I'import per la provisié de materials
relatius a estructures metal-liques, malles espacials/tridimensionals i bigues arteses de formigo,
fins a un maxim del 70% dels seus imports (només preu del material), i ha d’assegurar els dits
pagaments mitjancant la prestacié de garantia.

Si el Contractista no estigués conforme amb la certificacié d’obres, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
certificacié elaborada per l'entitat contractant. En un termini maxim de vuit (8) dies habils
comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del Contractista, I'entitat
contractant haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris
que per a I'obra hagi ofertat 'empresa adjudicataria. El producte resultant sera incrementat pels
percentatges del 13 i del 6 per cent, en concepte de despeses generals i benefici industrial,
respectivament. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades també per
la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi
més adequat.

16.2.- L’adjudicatari enviara la factura, juntament amb la corresponent certificacié, signada pel
Contractistaila Direccié d’Obra, a I'adreca de correu electronic seguent: facturacio@fira2000.cat,
indicant en I'apartat “assumpte” la paraula factura i adjuntant un PDF per factura.

La factura s’enviara abans del dia 5 del mes seguent al de la certificacié de I'obra.

L’entitat contractant pagara les certificacions transcorreguts 30 dies, comptant des de la data de
recepcio de la factura.

16.3.- Per a la cessid o endds de qualsevol conformitat de certificacid es necessitara la prévia
conformitat de I'entitat contractant.

16.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plec degut a la forma i condicions de l'execucid per part del Contractista. Aixi mateix si el
Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés,
sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -amb independéncia de la facultat de
la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o
admetre el construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.
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16.3.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucio o rescissio, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’'Obres establert, li
sera abonada la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres
elementals incompletes, els preus que figuren en el pressupost d’adjudicacio.

16.4.- El darrer pagament al contractista estara condicionat a que faci el lliurament del
corresponent projecte “as built”.

CLAUSULA 17.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

17.1.- Com a minim deu dies abans de la finalitzaci6 completa de les obres, el Contractista
informara a I'entitat contractant de la data concreta del seu acabament, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista.

L’entitat contractant fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista hauran d'assistir
representants amb plens poders

De la inspeccio conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta.

En el termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcio, I'entitat contractant comunicara per escrit al
Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a
comptar el termini de garantia.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccid directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'’Acte de Recepcio, el contractista haura d’haver
lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I'Acta de Recepcio fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haura de lliurar en el termini maxim
de UN (1) mes a comptar des de I'acabament de I'obra.

17.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, I'entitat contractant estableixi que les obres no es troben en
bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la
que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i es fixara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
I'entitat contractant procedira a 'acabament i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte
i risc del Contractista.
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En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini,
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les
obres la que resulti d'addicionar al dia en qué I'entitat contractant es faci carrec de les obres per
al seu corresponent acabament, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada per la finalitzacio
del termini d’execucié de les obres, el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

17.3.- Efectuada la recepcid de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidaci6 conforme a les condicions
econdmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de tres mesos.

17.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-ho i tornar-ho amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacié. Si
el Contractista hagués fet alguna observacié, I'entitat contractant determinara si és atendible total
o parcialment per a l'establiment de la liquidacio.

17.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, I'entitat contractant notificara
aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de I'acabament de dit
periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del
periode donant-se per finalitzat aquest periode.

17.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel valor de
les despeses generades per l'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista,
imputables a I'entitat contractant.

CLAUSULA 18. SUBCONTRACTACIO

18.1. L’adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte, de conformitat amb
allo establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

Els licitadors hauran d'indicar a I'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant-ne I'import, i el numero o perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de
solvencia professional o técnica, dels subcontractistes a qui s'encomanara la seva realitzacio.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a molt
tard, quan inicii I'execucié d’aquest, a I'd6rgan de contractacio la intencié de subscriure els
subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haura de justificar suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que aquest no esta
incurs en prohibicid de contractar.
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CLAUSULA 19.- CONDICIONS D’EXECUCIO CONTRACTUAL | OBLIGACIONS
ESSENCIALS DEL CONTRACTE

1. Condicions especials d’execucioé contractual
S’estableixen com a condicions especials d’execucié contractual:

«1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seglients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interes public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant 'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte

d’impedir, restringir o falsejar la competéencia, com per exemple els comportaments col-lusoris o
de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotaci6 d’ofertes, eftc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'organ de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que
li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i els contractes del
sector public imposen als adjudicataris en relacio amb I'administracio o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin
de forma directa per previsio legal.

g) Compromis d’adscripcié a la execucié del contracte dels medis personals i materials
suficients segons s’estableix en I'article 76 de la LCSP.

2. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions especials d’execucio del contracte. »

CLAUSULA 20.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARIA
A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicacié, estara obligada a:

a. Especificar, a sol-licitud de I'entitat contractant, les persones concretes que executaran les
prestacions aixi com comunicar qualsevol substitucié o modificacié d'aquelles persones i
acreditar que la seva situacio laboral s'ajusta a dret.

b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb I'entitat contractant i la responsable del contracte.

c. Fer una correcta gestié ambiental de I'execucio de I'obra, prenent les mesures necessaries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics,
sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la
legislacio vigent.

d. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasié
del mateix.
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Complir les disposicions vigents en mateéria fiscal, laboral, social i la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals. A aquests efectes, haura de disposar i aportar, a sol-licitud de
I'entitat contractant, el certificat d’Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi la
totalitat del periode contractual.

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

L’empresa contractista, en relaci6 amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasio del contracte, s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 3/2018,
de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a la
normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE.

Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala i fer-ne Us en
el desenvolupament dels serveis objecte del contracte.

Tenir contractada una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil per import suficient per
cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de I'execucio del contracte.

Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminacio i igualtat de tracte relatius a la no discriminacio per raé de sexe, orientacio
sexual, identitat de génere, ideologia, nacionalitat, raca, étnia, religidé, edat, diversitat
funcional o de qualsevol altre indole i la dignitat i llibertat de les persones.

Facilitar i aportar la informacié indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacio publica i bon govern.

Complir les obligacions seglents relatives als principis étics i regles de conducta als quals
els licitadors i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsio
de larticle 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacio publica i bon govern:

- Adoptar una conducta éticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure
o dur a terme qualsevol mena de practica corrupta, tant en relacié al qué el Codi Penal
refereix com a corrupcié com també en relacidé a actuacions éticament reprovables, posar
en coneixement dels drgans competents qualsevol manifestacié d’aquestes practiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relacié contractual i no
realitzar qualsevol altra accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurréncia.

- Observar els principis, les normes i els canons é&tics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

- No realitzar accions que posin en risc I'interés public en relacié a I'ambit del contracte o
de les prestacions contractades.

- Denunciar, durant I'execucié del contracte, les situacions irregulars que es puguin
presentar en el procés de contractacio.

- Comunicar immediatament a I'drgan de contractacio les possibles situacions de conflicte
d’interessos, entés com qualsevol situacio en la qual els membres del personal del poder
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adjudicador o d'un proveidor de serveis de contractacié que actui en nom del poder
adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment de contractacié o
puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un
interés financer, economic o personal que pogués semblar que compromet la seva
imparcialitat i independéncia en el context del procediment de contractacié. | tenint en
compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte d’interessos en la
Directiva 2014/24/UE.

- No sol'licitar, directament o indirecta, que un carrec o empleat public influeixi en
'adjudicacié, continuacié o manteniment del contracte en interés propi o de tercers.

- No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per
a ells mateixos ni per a terceres persones, amb independéncia del vincle personal o
professional que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els
procediments de contractacio.

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacio de
mercats, rotacié d’'ofertes, etc.). Aixi mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitaci6 o el contracte dels quals tingués
coneixement.

- No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjancant la licitaci6 o I'execucié del
contracte, per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus
en interés propi.

- Nointentar influirindegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informacié confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el
procediment de contractacié o proporcionar negligentment informacié enganyosa que
pugui tenir una influéncia important en les decisions relatives a I'exclusid, seleccié o
adjudicacio”.

- Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

- Complir les obligacions de facilitar informacidé que la legislacié de transparéncia i els
contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb I'’Administracié o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infraccio
de les obligacions anteriors.

En el suposit que el licitador/contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts en
aquesta clausula, FIRA 2000 estara facultada per excloure de la licitacié al licitador que hagués
comés la infraccié o, en el seu cas, resoldre el contracte que s’hagués formalitzat amb el
contractista. En funcié del tipus d'incompliment, FIRA 2000 podra també advertir préviament al
licitador/contractista que cesi immediatament en el seu incompliment i cas de persistir en el
mateix s’excloura de la licitacio al licitador o, en el seu cas, es resoldra el contracte.

CLAUSULA 21.- PRERROGATIVES ETIQUES

1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i personal
al servei de I’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacio publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
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forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacié
d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments contractuals. La
presentacio de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’'impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacid de mercats,
rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de possible
conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte (annex 1.2 PCAP). Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista
esta obligat a posar-ho en coneixement de I'drgan de contractacié.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'd6rgan de contractacio en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacio
amb I’Administraci6 o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

3.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unio
Europea.

4.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials
d’execucio del contracte.

5.- Les consequéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les seglients:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b), ¢), f) i g) de I'apartat 2 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclds, que es podra
incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat dels
fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié
d’un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no
podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap
cas el 50% del preu del contracte.
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- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2 I'érgan de contractacié donara
coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2 I'6rgan de contractacio ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, '6rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacidé que siguin
competents per rad de la matéria.

6.- En el suposit que el contracte rebi finangament del fons Next Generation EU, I'adjudicatari
s’obliga a signar les clausules legals que requereixen les directives europees que regulen aquest
tipus de finangament.

CLAUSULA 22.- MODIFICACIONS.

1.En relacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacio el
regim previst a la subseccio 42 de la Seccio 32 del Capitol | del Titol | de la LCSP, en funcio de si
s’han previst 0 no causes especifiques de modificacio.

2.L’import maxim a l'alga de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes al
present Plec, es fixa en el percentatge especificat en I'apartat de modificacions de la lletra A) del
quadre-resum de caracteristiques del present Plec. Les modificacions successives que, en el seu
cas, es puguin acordar durant 'execucio del contracte per les causes previstes al Plec no podran
superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectara a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstancies no previstes en
el present Plec i realitzades d’acord amb la legislacié aplicable.

3.Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de contracte son
les seglents:

Subijectives:

A. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’'una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre que aix0
no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir I'aplicacio
de la Directiva.

B. Substitucio del contractista inicial com a consequiéncia de la cessio del Contracte a un tercer,
en els termes establerts a 'article 214 de la LCSP. En aquest sup0osit caldra 'autoritzacié préevia
i expressa de I'Organ de Contractacio per a la cessio del Contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible en el Plec i no es trobi
en suposits

d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent.
El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al
cedent.
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Obijectives (article 205 LCSP):

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els supdsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en I'article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclds. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'd0rgan de
contractacié amb la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari,
el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni 'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio técnica del corresponent
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242
de la LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

No es considera modificacié la inclusi6 de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

4.El procediment per modificar el contracte sera:

-Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a
realitzar la modificacié del contracte.

-Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva procedeéncia.

-Tramit d’audiéncia al contractista per un termini de tres dies habils i compareixenca en que
manifesta haver estat informat de I'abast d’aquests nous treballs.

-Aprovacié de la modificacié i adjudicacié de I'Organ de Contractacié competent a proposta del
responsable de contracte amb validacié pressupostaria.

-Reajustament de la garantia definitiva.

5.Les modificacions que s’aprovin seran obligatories pel contractista. Consequentment,
I'adjudicatari accepta qualsevol modificacié del contracte proposada per I'd0rgan de contractacio
que compleixi amb el previst en el present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva
execucid una vegada s’adopti I'acord corresponent.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a
les normes que, en consequeéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i
sense qué per cap motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls.

No hi haura limitacié de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacié, I'adjudicatari podra sol-licitar la resoluci6
del contracte i la liquidacid dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’'indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.
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CLAUSULA 23.- CONFIDENCIALITAT

L’adjudicatari i els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial de
tota aquella informacio a la que tinguin accés per I'execucio del contracte que aixi s’indiqui en el
mateix, o que aixi li indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com
a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant tot el termini de I'execucio dels treballs,
i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els segliients CINC anys, a excepcié que en el
contracte s’estableixi un termini superior.

Aixi mateix, 'empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacio
que consideri confidencial de la seva oferta.

CLAUSULA 24.- PROTECCIO DE DADES

En compliment de la normativa vigent en matéria de proteccio de dades, es deixa constancia dels
seguents extrems:

a) La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
personals és necessaria per la participacio en el mateix.

b) El Responsable del Tractament és FIRA 2000, S.A., amb domicili al C/ Dolors Aleu, 19-21 3r
22 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), provista amb C.I.F. n°® A-60272705, correu
electronic info@fira2000.cat, telefon: (+34) 932896140 i dpo@fira2000.cat.

c) En relacié amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el licitador
garanteix que compleix amb la normativa per poder comunicar-les amb la finalitat de licitar
en el present procediment.

d) Tractem la informacié que ens facilita el licitador per a la qualificacid, valoracio i comparacio
de les proposicions i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractes del sector public que sigui d’aplicacié.

Si no es faciliten totes les dades de caracter personal requerides durant el procediment de
licitacid, podria implicar la no admissié de I'oferta.

e) Les dades personals proporcionades pel licitador es conservaran durant el termini previst per
la normativa vigent (especialment, fiscal i comptable).

f) La base legal per al tractament de dades és el consentiment del licitador que el presta
mitjangant la presentacio de I'oferta i la documentacio sol-licitada.

g) Les dades podran comunicar-se a aquells tercers que realitzin tasques de fiscalitzacio, a les
entitats financeres per al pagament de les factures emeses pel contractista i, si escau, a
’Administracio Publica quan aixi ho prevegi la normativa vigent.

h) El licitador pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, aixi com sol-licitar la
rectificacio de les dades inexactes o, si escau, sol-licitar la seva supressié quan les dades ja
no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. També podra sol-licitar la
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limitacio, portabilitat i oposicié del tractament de les seves dades, en determinades
circumstancies i per motius relacionats amb la seva situacio particular. Igualment, podra tenir
dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que aix0 afecti de manera
retroactiva al tractament de dades realitzat fins al moment.

El licitador podra exercir els drets esmentats anteriorment, en els termes i condicions
previstos en la legislacio vigent, en el domicili social de FIRA 2000, S.A., o sol-licitar-ho
mitjangant I'enviament d'un correu electronic a info@fira2000.cat.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactoria o desitgi formular una reclamacié o
obtenir major informacié referent a qualsevol d'aquests drets, pot acudir-se a I'Autoritat
Catalana de Proteccio de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rossello, num. 214, esc. A, 1r 1a,
08008 Barcelona).

i) La documentacio o informacié que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista amb
ocasi6é de la prestacio de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a FIRA
2000, S.A., té caracter confidencial i no podra ser objecte de reproduccio total o parcial per
cap mitja o suport, no se’'n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a
terceres persones fora de I'estricte ambit de I'execucio directe de contracte, ni tan sols entre
la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.

CLAUSULA 25.- REGIM DE RECURSOS

1.Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacio regulat a I'article 44 i segients
de la LCSP davant del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public com a drgan competent
per la resolucio del recurs en els suposits establerts en el referit precepte.

Igualment, es podra interposar recurs especial en els suposits previstos a l'article 39.2 de la
LCSP.

El recurs especial en matéria de contractacio té caracter potestatiu. Alternativament, es podra
interposar recurs contencidés administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccid contenciosa administrativa.

2.El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques els drets o interessos
legitims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte
de recurs, i en tot cas pels licitadors.

3.El termini per a interposar el recurs especial en matéria de contractacio sera de QUINZE (15)
dies habils, que es comptaran d’acord amb alld establert en l'article 50 de la LCSP, en funcio de
quin sigui I'acte que es recorri.

No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul-litat previstes a I'apartat
2 de l'article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen
a les lletres a) i b) de I'article 50.2 de la LCSP.

4 ’escrit d’interposicié del recurs podra presentar-se davant el registre de I'Organ de
contractacio, en el registre de 'Organ competent per a la resolucié del recurs o en qualsevol dels
llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comu de les Administracions Publiques.
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Transcorreguts 2 mesos comptats des del seguent a la interposicio del recurs sense que s’hagi
notificat la seva resolucid, l'interessat podra considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el
recurs contencios administratiu.

5.A l'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els
mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud d’adopcié
de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per l'article 51 de la LCSP.

CERTIFICACIO: El present plec ha estat aprovat per I'drgan de contractacié, d’acord amb
I'informe d’inici d’expedient que consta incorporat en 'expedient de contractacio, al que ens
remetem i donem per reproduit.

Sr. David Poudevida Vives
Director General

L’Hospitalet de Llobregat, a 23 de gener de 2024
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ANNEX NUM. 1

DOCUMENT EUROPEU UNIC DE CONTRACTACIO

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc

L e 0 T s Segans



ANNEX 1.1

DECLARACIO DE CONSTITUCIO D’UNA UNIO TEMPORAL D’EMPRESES
(Declaracio, si s’escau, sobre numero 1)

El/la senyor/a , en representacié de 'empresa ,
i el/la senyor/a , en representacio de 'empresa
DECLAREN

a) La voluntat de constituir una Unié Temporal d’Empreses per a participar en a licitacié del contracte de
........................... (expedient......), amb les empreses que es relacionen amb el seglient percentatge de
participacio en I'execucio del contracte:

%

%

%

b) Que designen com a representant de I'UTE en el procés licitador alla la senyor/a

| com a prova de conformitat d’aquesta declaracio, que realitzem a (lloc i dia), la
signem

(signatura de cadascun dels representants de 'empresa) (segell de I'empresa)
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ANNEX 1.2.

DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS DE LA PERSONA O
EMPRESA LICITADORA 1/0 ADJUDICATARIA DEL CONTRACTE
(declaracié obligatoria sobre numero 1)

Expedient:
Contracte:
Organ de contractacio:

[Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], en nom propi 0 com a [condicio en qué declara] de [nom
de entitat] amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment
de contractacio indicat,

Declaro:

Primer.- Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, aixi com la normativa que i
és aplicable, i que tinc coneixement que I'article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del Reglament
(UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament
financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de
les funcions es vegi compromés per raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional,
d’interés econdmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interés personal.

Segon.- Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcidé i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que defineix
el conflicte d’'interessos com “qualsevol situacid en que el personal al servei de I'drgan de
contractacié que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir
en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés financer, econdmic o personal
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del
procediment de licitacio”.

Tercer.- Que ni la meva persona ni, si escau, la persona juridica a la qual represento es troba en
cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participacio
en el procediment de contractacid, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes
obligacions en cas de resultar adjudicataria de I'expedient.

Quart.- Que ni la meva persona ni, si escau, la persona juridica a la qual represento es troba en
una situacié de conflicte d'interessos, segons la definicié de l'article 61 del Reglament financer
de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions
esmentades a l'apartat anterior.

Cinqué.- Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa
de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la situacié de conflicte definida a
I'apartat quart.

Sisé.- Que em comprometo a posar en coneixement de I'érgan de contractacié de I'expedient,
sense dilacio, qualsevol situacioé de conflicte d’'interessos que comprometi o pugui comprometre
el compliment de les obligacions esmentades.
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Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc d’aquest expedient, i
que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaracio i la informacié subministrada comporta
les conseqliéncies contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicacié
i la documentacié contractual.

[Signatura]
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ANNEX NUM. 2

MODEL DE PROPOSTA RELATIVA A CRITERIS DE VALORACIO APLICANT JUDICIS DE
VALOR

1 ESTUDI ORGANITZATIU | EVOLUTIU DEL PAVELLO,

1.1 Estudi organitzacié de I’obra i procés constructiu del PAVELLO

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a maxim, de 50 fulls fins a DINA3. Tot allo que no quedi recollit
en aquests 50 primers fulls, no sera objecte de valoracio.

1.2 Estudi evolucié de 'obra del PAVELLO

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 fulls DINA4, format arial 12, pero s’admetra que el
diagrama de Gantt i es presenti en format més gran (no inclos en el numero de fulls indicats). Tot allo que
no quedi recollit en aquests 20 primers fulls, no sera objecte de valoracio.

2 ESTUDI ORGANITZATIU | EVOLUTIU DEL VESTIBUL
2.1 Estudi organitzacié de I’obra del VESTIBUL

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a maxim, de 25 fulls fins a DINA3. Tot alldo que no quedi recollit
en aquests 25 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

2.2  Estudi evolucio de I’obra del VESTIBUL

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 fulls DINA4, format arial 12, pero s’admetra que el
diagrama de Gantt es presentin en format més gran (no inclos en el numero de fulls indicats). Tot allo que
no quedi recollit en aquests 20 primers fulls, no sera objecte de valoracio.

3 ESTUDI ORGANITZATIU | EVOLUTIU DEL CENTRAL AXIS
3.1 Estudi organitzacio de I’obra del CENTRAL AXIS

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a maxim, de 15 fulls fins a DINA3. Tot alldo que no quedi recollit
en aquests 15 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

3.2 Estudi evolucio de I'obra del CENTRAL AXIS

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 fulls DINA4, format arial 12, pero s’admetra que el
diagrama de Gantt es presentin en format més gran (no inclos en el numero de fulls indicats). Tot allo que
no quedi recollit en aquests 10 primers fulls, no sera objecte de valoracio.
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4 ANALISI DE LES INTERFERENCIES

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 fulls DINA4, format arial 12, pero s’admetra que la
documentacié grafica es presenti en format més gran (fins a un maxim de 2 fulls no inclosos en el numero
de fulls indicats). Tot allo que no quedi recollit en aquests 22 fulls, no sera objecte de valoracié.

5 CRITERIS AMBIENTALS

(a omplir pel licitador)

NOTA: Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. Tot allo que no quedi
recollit en aquests 4 primers fulls DIN4, no sera objecte de valoracié.
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ANNEX NUM. 3

MODEL DE PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIO APLICANT FORMULES
AUTOMATIQUES

L OFERTA ECONOMICA | TERMINI D’EXECUCIO

OFERTA ECONOMICA

ElSr amb residéncia a .......ccccceeiiiiiinii (o7 1 (=] num.
................ assabentat de I'anunci publicat al .................................... i de les condicions i requisits que
s’exigeixen per a I'adjudicacio de les obres de “..........ccccciiiiiiiiine ”, es compromet en nom (propi o de
'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjeccio als esmentats requisits i condicions per la
quantitat de ............... (expresseu clarament escrita en lletres i nimeros la quantitat en euros per la qual
es compromet el proponent a I'execucié de les obres .................. , més la quantitat de .............. (valor de

I'IVA) euros per I'lVA, en cas que sigui procedent.

Valor obra (IVA exclos): €
Valor IVA: €

Total Valor obra IVA Inclos: €

En cas de discordanga en les quantitats indicades, prevaldra I'import en euros indicat en lletres.

REDUCCIO DE TERMINI D’EXECUCIO

(indicar amb una X en la casella)

4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
7 setmanes
8 setmanes
9 setmanes
10 setmanes
11 setmanes
12 setmanes
13 setmanes
14 setmanes
15 setmanes
16 setmanes
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Termini de validesa de la oferta...............c..cc..... 6 mesos

(quedaran excloses del procediment de licitacio les ofertes que presentin un import i/o termini
superior al de licitacid)
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Il.  DESIGNACIO
METAL-LICA

| ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’ESTRUCTURA

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de I'empresa licitadora de I'obra objecte
de licitaci6 a I'expedient num.: [numero d’expedient]. es compromet a tenir com a Responsable

d’estructura metal-lica la persona técnica indicada a continuacio:

Nom i Cognoms

NIF

Titulacio

Any
Titulacio

| declara que aquesta persona ha participat com a RESPONSABLE D’ESTRUCTURA METAL-LICA,
durant els darrers 15 anys en les obres acabades indicades al quadre seguent:

#  |Actuacié similar Client Contractista Data PEC
(Propietat / (Empresa / UTE) Final (IVA excl)
Promotor) Obra

1

2

3

4

5

6

7

8

o

10

I,?lf;? .::Iuacions acreditades) [T éﬁr:\jallvtlotal de PEC d’actuacions acreditades) [ndmero] ‘

Només s’avaluaran les obres indicades en el present apartat en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat
com a RESPONSABLE D’ESTRUCTURA METAL-LICA, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin
de caracteristiques similars a les descrites en el present Plec.
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacié, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin
degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el calcul de les variables TOTPART (numero total
d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC d’actuacions acreditades)

Data: [dia/mes/any]

Segell i Signatura del licitador/a /
representantde I’empresa
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. DESIGNACI() | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’ESTRUCTURA DE
FORMIGO

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de 'empresa licitadora de I'obra objecte
de licitacié6 a I'expedient num.: [numero d’expedient es compromet a tenir com a Responsable
d’estructura de formigo la persona técnica indicada a continuacio:

Nom i Cognoms NIF Titulacio Any
Titulacio

| declara que aquesta persona ha participat com a RESPONSABLE D’ESTRUCTURA FORMIGO,
durant els darrers 15 anys en les obres acabades indicades al quadre seguent:

#  |Actuacié similar Client Contractista Data PEC
(Propietat / (Empresa / UTE) Final (IVA excl)
Promotor) Obra

1

2

3

4

5

6

7

8

o

10

;I;gll:;i\ gc.:uacions acreditades) e éﬁr';\j:’tlotal de PEC d’actuacions acreditades) [nimero] ‘

Només s’avaluaran les obres indicades en el present apartat en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat
com a RESPONSABLE D’ESTRUCTURA DE FORMIGO, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que
siguin de caracteristiques similars a les descrites en el present Plec.

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacié, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin
degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el calcul de les variables TOTPART (numero total
d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC d’actuacions acreditades)

Data: [dia/mes/any]

Segell i Signatura del licitador/a / Signatura del / de la Responsable d’estructura de
representant de I’empresa formigo

L e 0 T s Segans




Iv. DESIGNACIO

| ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’ESTRUCTURA DE
MALLES ESPACIALS/TRIDIMENSIONALS

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de I'empresa licitadora de I'obra objecte
de licitaci6 a I'expedient num.: [numero d’expedient]. es compromet a tenir com a Responsable
d’estructura de malles espacials/tridimensionals la persona técnica indicada a continuacio:

Nom i Cognoms

NIF

Titulacio

Any
Titulacio

| declara que aquesta persona ha participat com a RESPONSABLE D’ESTRUCTURA DE MALLES
ESPACIALS/TRIDIMENSIONALS, durant els darrers 15 anys en les obres acabades indicades al

quadre seguent:

#  |Actuacié similar Client Contractista Data PEC
(Propietat / (Empresa / UTE) Final (IVA excl)
Promotor) Obra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

;I;,?lf;? ::Iuacions acreditades) Lfrse] éﬁg:/tlotal de PEC d’actuacions acreditades) [nimero] ‘

Només s’avaluaran les obres indicades en el present apartat en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat
com a RESPONSABLE D’ESTRUCTURA DE MALLES ESPACIALS/TRIDIMENSIONALS, que hagin estat acabades
en els darrers 15 anys i que siguin de caracteristiques similars a les descrites en el present Plec.

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovacié, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin
degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el calcul de les variables TOTPART (numero total
d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC d’actuacions acreditades)

Data: [dia/mes/any]

Segell i Signatura del licitador/a /

representant de I’empresa

L e o Ca s Sogars

Signatura del / de la Responsable d’estructura de
malles espacials/tridimensionals




ANNEX NUM. 4

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els sistemes per a la valoracié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els seguents:

CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIO DE FORMULA AUTOMATICA (SOBRE
NUMERO 3): Fins a 60 punts

. Oferta econdomica: maxim 40 punts

Per a la puntuacié econdmica (P) de les ofertes es determinara ponderant amb un coeficient de
0,40 la puntuacié de referéncia de I'oferta econdmica que es calcula sobre 100 punts s'utilitzara
la seguent formula :

Puntuacié de I'oferta economica = 0,40 x [Puntuacié de referéncia de I'oferta econdomica]

Per a determinar la puntuacié econdmica de les ofertes, es consideraran totes les ofertes
admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna
de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst
en la clausula 10.3 del Plec.

Les ofertes presentades seran revisades i homogeneitzades abans de ser puntuades

El calcul de la puntuacio de referéncia es determina segons els apartats seglents:

Procediment de calcul de la puntuacié de referéncia de |'oferta econdomica

1.1.1. Calcul de la baixa de cada oferta

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta. La baixa de l'oferta i-€ssima
expressada en punts percentuals, és

BO,:IOO-(I—@(E)
PC

on PC és el pressupost base de licitacio, i Ofj és I'oferta econdmica i-€ssima.

En el cas que concorrin empreses d’un mateix grup empresarial, unicament es tindra
en compte, a efectes d’obtenir la baixa mitja BM , la desviacié tipica oi la baixa de
referencia BR , I'oferta més baixa del conjunt de les ofertes presentades per les
empreses del grup.
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1.1.2. Calcul de la mitjana BM

Es calculara la mitjana BM del conjunt de baixes de totes les ofertes, en punts
percentuals,

BM =1.3 50,

N k=1
essent n el nombre d’ofertes, excloses les més altes de cada grup empresarial.

1.1.3. Calcul de la baixa de referéncia BR

Es calculara la desviacié tipica o de la totalitat d’ofertes, segons I'expressio

o= \/L.i(ﬁok - BMY

n—-1 i3
Sin=1, es prendra =0
D’entre les n ofertes, escollirem el subconjunt d’ofertes que compleixen la condicio:
| BO,-BM |<o

on les barres verticals indiquen el valor absolut de la quantitat que hi figura al seu
interior. El nombre d’ofertes que verifiquen la condicié anterior lanomenem n'. Aquest
subconjunt es determina unicament amb I'objecte d’obtenir la baixa de referéncia BR.

Sin'25, la baixa de referéncia BR sera la mitjana de les baixes del subconjunt d’ofertes
que compleix:
| BO,-BM |<o

1 n'
BR=—,-ZBOA, ,quan n' >5, essent | BO, -BM |SO'
noho

Sin'< 5, la baixa de referéncia BR sera igual a la mitjana de les ofertes BM.

BR=BM,quann'<5

1.1.4. Determinaciéo de la puntuacié de referéncia de cadascuna de les ofertes
presentades.

Definim la desviacié d. de I'oferta i-essima respecte de la baixa de referencia BR, en
punts percentuals, com a
La puntuacié economica de referéncia P, que s’'assignara a l'oferta i-éssima, es

calculara segons I'expressio:

d. = BO, - BR
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P =12:|d,+38| - 7.2|d;-2| + 6:|d,-10| + 4

La grafica tipus de puntuacidé de referéncia corresponent a la férmula anterior es
representa a la figura adjunta.

o o

d

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8]
Py

Baixa

10%

Il Reduccié de terminis: maxim 5 punts

Es valorara la reduccié del termini d’execucio de les obres, de 0 a 5 punts.
El termini total base de licitacié d’aquesta obra es determina en 28 mesos, es valora una reduccié de
termini de fins a un maxim de 16 setmanes, establint que:

<4 setmanes 0 punts

4 setmanes 1,00 punts
5 setmanes 1,33 punts
6 setmanes 1,66 punts
7 setmanes 2,00 punts
8 setmanes 2,33 punts
9 setmanes 2,66 punts
10 setmanes 3,00 punts
11 setmanes 3,33 punts
12 setmanes 3,66 punts
13 setmanes 4,00 punts
14 setmanes 4,33 punts
15 setmanes 4,66 punts
16 setmanes 5,00 punts

lil. Oferta Responsable d’Estructura metal-lica: maxim 5 punts
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Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacio i als efectes de poder
avaluar I'experiéncia en actuacions similars del Responsable d’estructura metal-lica, es
defineix com a actuacio similar:

. actuacions d’estructures metal-liques executades en els darrers QUINZE (15)
anys. L'us especific d’estructura metal-lica pot quedar englobat dins d’'un projecte
d’edificaci6 de major cost, perd caldra expressar clarament l'import referenciat
d’estructura metal-lica dins del pressupost global de 'obra.

= i d'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no
inclos):

- (IAS)-15.000.000,00 €

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiéncia del Responsable d’estructures
metal-liques, en la formula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia
(IR), que és I'import minim acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comencga
a obtenir puntuacio per aquest criteri:

- Import de referéncia minim acumulat per rebre puntuacié (IR) € (PEC, IVA no
inclos):
- (IR)-30.000.000,00 €

L’experiéncia del Responsable d’estructura metal-lica ofert es valorara a partir de
I'acreditacio de participacio en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord
amb el formulari inclos en 'apartat || de 'Annex num. 3.
- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en qué
el Responsable d’estructura metal-lica ha participat en la posicio oferta, declarats
a 'apartat Il de '’Annex num.3.
- TOTPART: Nombre total de participacions acreditades del Responsable
d’estructura metal-lica, en actuacions similars a les del contracte, declarades als
apartats Il de ’Annex num.3.

Criteris de puntuacio: Maxim 5 punts:

Per I'import acumulat d’experiéncies (ACUM):
Si (ACUM >= 3 x IR) : 3,75 punts

Si(2,5x IR <=ACUM < 3 x IR) : 3,00 punts
Si(2xIR<=ACUM < 2,5xIR) : 2,25 punts
Si(1,5xIR<=ACUM < 2 x IR) : 1,50 punts
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) : 0,75 punts
S| (ACUM < IR): 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):
Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 1,25 punts

Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,75 punts
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,50 punts
Si (TOTPART = 1 actuacio): 0,25 punts
Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts

L’acreditacid de I'experiéncia relativa al Responsable que ha participat en les actuacions
d’estructura metal-lica que consta en I'apartat Il de 'Annex num. 3 haura d’estar signada pel
licitador i la persona designada per a aguest carrec.
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Acreditacio de l'actuaciéo d’estructura metal-lica per part de I'empresa “Client’
(Promotor/Propietat):

Caldra acompanyar a la acreditacié de I'experiéncia en estructura metal-lica que figura a
I'apartat Il de '’Annex 3 de certificats que continguin com a minim la seguent informacio:

- la descripci6 de 'actuacio,

- limport especific (vinculat especificament a les actuacions d’estructura
metal-lica),

- I'empresa executora del contracte,

- la data de finalitzacio de les actuacions

- altra informacioé que es consideri d’'interés, com certificats de bona execucié.

Cada actuacio s’acreditara mitjangant certificat del “Client” (Promotor/Propietat) expedit o visat
per I'dérgan competent.

En el cas d'inexisténcia de 'empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportara un certificat signat
per la Direccié Facultativa Responsable de cada actuacié que validi la participacio de
responsable als treballs presentats, o en tot cas, s’aporti documentacié contractual que acrediti

la execucio de cada actuacié per part del responsable designat al Annex 3, apartat Il.

La informacioé continquda en I'apartat Il de ’Annex num. 3 s’haura de verificar amb la
documentacioé aportada. Si aquesta informacié no queda degudament acreditada no
s’obtindra puntuacio.

IV. Oferta Responsable d’Estructura de formigé: maxim 5 punts

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacio i als efectes de poder
avaluar I'experiéncia en actuacions similars del Responsable d’estructura de formigo, es
defineix com a actuacio similar:

. actuacions d’estructures de formigé executades en els darrers  QUINZE (15)
anys. L’Us especific d’estructura de formigd pot quedar englobat dins d’'un projecte
d’edificaci6 de major cost, perd caldra expressar clarament l'import referenciat
d’estructura de formigé dins del pressupost global de I'obra.

= i d'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no
inclos):

- (IAS) - 15.000.000,00 €

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiéncia del Responsable d’estructures
de formigo, en la formula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia
(IR), que és I'import minim acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comencga
a obtenir puntuacio per aquest criteri:

- Import de referéncia minim acumulat per rebre puntuacié (IR) € (PEC, IVA no
inclos):
- (IR)-30.000.000,00 €
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L’experiéncia del Responsable d’estructura de formigd ofert es valorara a partir de
I'acreditacio de participacio en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord
amb el formulari inclos en I'apartat Il de '’Annex nim. 3.

- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en qué
el Responsable d’estructura de formigd ha participat en la posicié oferta,
declarats a I'apartat Ill de 'Annex num.3.

- TOTPART: Nombre total de participacions acreditades del Responsable
d’estructura de formigd, en actuacions similars a les del contracte, declarades
als apartats lll de 'Annex nium.3.

Criteris de puntuacio: Maxim 5 punts:

Per I'import acumulat d’experiéncies (ACUM):
Si (ACUM >= 3 x IR) : 3,75 punts

Si (2,5x IR <= ACUM < 3 x IR) : 3,00 punts
Si(2xIR<=ACUM < 2,5 x IR) : 2,25 punts
Si(1,5xIR<=ACUM < 2 x IR) : 1,50 punts
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) : 0,75 punts
S| (ACUM < IR): 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 1,25 punts
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,75 punts
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,50 punts
Si (TOTPART = 1 actuacié): 0,25 punts

Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts

L’acreditacid de I'experiéncia relativa al Responsable que ha participat en les actuacions
d’estructura de formigd que consta en I'apartat Il de 'Annex num. 3 haura d’estar signada pel
licitador i la persona designada per a aguest carrec.

Acreditacio de l'actuacido d’estructura de formigé per part de I'empresa “Client”’
(Promotor/Propietat):
Caldra acompanyar a la acreditacié de I'experiéncia en estructura de formigd que figura a
l'apartat Il de I'’Annex 3 de certificats que continguin com a minim la seguent informacio:

- la descripcio de I'actuacio,

- limport especific (vinculat especificament a les actuacions d’estructura de

formigo),

- I'empresa executora del contracte,

- la data de finalitzacié de les actuacions

- altra informaci6 que es consideri d’interés, com certificats de bona execucio.

Cada actuacio s’acreditara mitjangant certificat del “Client” (Promotor/Propietat) expedit o visat
per I'dérgan competent.

En el cas d'inexisténcia de 'empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportara un certificat signat
per la Direccié Facultativa Responsable de cada actuacié que validi la participacido de
responsable als treballs presentats, o en tot cas, s’aporti documentacié contractual que acrediti
la execucio de cada actuacié per part del responsable designat al Annex 3, apartat Ill.
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La informacié continguda en I’apartat lll de ’Annex num. 3 s’haura de verificar amb la
documentacioé aportada. Si aquesta informacié no queda degudament acreditada no
s’obtindra puntuacio.
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V.

Oferta Responsable d’Estructura de malles espacials/tridimensionals: maxim
5 punts

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacio i als efectes de poder
avaluar I'experiéncia en actuacions similars del Responsable d’estructura de malles
espacials/tridimensionals, es defineix com a actuacié similar:

= actuacions d’estructures de malles espacials/tridimensionals executades en els
darrers QUINZE (15) anys. L’Us especific d’estructura de malles espacials/
tridimensionals pot quedar englobat dins d’'un projecte d’edificacié de major cost, perd
caldra expressar clarament limport referenciat d’estructura de malles espacials/
tridimensionals dins del pressupost global de I'obra.

= i d'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no
inclos):

- (IAS) -2.000.000,00 €

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiéncia del Responsable d’estructures
de malles espacials/ tridimensionals, en la férmula calcul hi intervé una variable que és
'Import de Referéncia (IR), que és I'import minim acumulat d’actuacions similars a
partir del qual es comenga a obtenir puntuacié per aquest criteri:

- Import de referéncia minim acumulat per rebre puntuacié (IR) € (PEC, IVA no
inclos):
- (IR)-4.000.000,00 €

L’experiéncia del Responsable d’estructura de malles espacials/ tridimensionals ofert es
valorara a partir de I'acreditacio de participacio en actuacions similars a les del contracte,
realitzada d’acord amb el formulari inclds en I'apartat IV de ’Annex nim. 3.

- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en qué
el Responsable d’estructura de malles espacials/ tridimensionals ha participat en
la posicio oferta, declarats a I'apartat IV de 'Annex num.3.

- TOTPART: Nombre total de participacions acreditades del Responsable
d’estructura de malles espacials/ tridimensionals, en actuacions similars a les del
contracte, declarades als apartats IV de 'Annex num.3.

Criteris de puntuacio: Maxim 5 punts:

Per I'import acumulat d’experiéncies (ACUM):
Si (ACUM >= 3 x IR) : 3,75 punts

Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) : 3,00 punts
Si(2xIR<=ACUM < 2,5 x IR) : 2,25 punts
Si(1,5xIR<=ACUM < 2 x IR) : 1,50 punts
Si (IR <=ACUM < 1,5xIR): 0,75 punts
S| (ACUM < IR): 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 1,25 punts
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,75 punts
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,50 punts
Si (TOTPART = 1 actuacié): 0,25 punts

Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts
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L’acreditacid de I'experiéncia relativa al Responsable que ha participat en les actuacions
d’estructura de malles espacials/tridimensionals que consta en l'apartat IV de '’Annex nim. 3
haura d’estar signada pel licitador i la persona designada per a aguest carrec.

Acreditacio de 'actuacio d’estructura de malles espacials/ tridimensionals per part de I'empresa
“Client” (Promotor/Propietat):
Caldra acompanyar a la acreditaci6 de l'experiéncia en estructura de malles espacials/
tridimensionals que figura a I'apartat IV de 'Annex 3 de certificats que continguin com a minim
la seglient informacio:

- la descripcio de I'actuacio,

- limport especific (vinculat especificament a les actuacions d’estructura de malles

espacials/ tridimensionals),

- I'empresa executora del contracte,

- la data de finalitzacié de les actuacions

- altra informaci6 que es consideri d’interés, com certificats de bona execucio.

Cada actuacio s’acreditara mitjangant certificat del “Client” (Promotor/Propietat) expedit o visat
per I'dérgan competent.

En el cas d'inexisténcia de 'empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportara un certificat signat
per la Direccié Facultativa Responsable de cada actuacié que validi la participacido de
responsable als treballs presentats, o en tot cas, s’aporti documentacié contractual que acrediti
la execucio de cada actuacié per part del responsable designat al Annex 3, apartat IV.

La informacié continquda en I’apartat IV de I’Annex num. 3 s’haura de verificar amb la
documentacié_aportada. Si_aquesta informacié no queda degudament acreditada no
s’obtindra puntuacio.

UNION EUROPEA

D o



CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR: SOBRE NUMERO 2

Oferta técnica: maxim 40 punts*

1 ESTUDI ORGANITZATIU | EVOLUTIU DEL PAVELLO, maxim 15 punts
1.1 Estudi___organitzaci6 de I'obra i procés  constructiu __ del
PAVELLO........cccciiieiiieiiniscsiisiscsesssss s sassssasssesssssssassssasansasassn de 0 a 8 punts

Es presentara un estudi organitzatiu de I'obra en 2D i/o 3D de la evolucié de I'execucio de les obres en
base al procés constructiu i en el coneixement del projecte.

L’estudi definira I'estratégia organitzativa escollida pel licitador, la justificacié de la seva proposta tenint
en compte la relacio evolutiva i canviant de les obres i el propi procés constructiu de les diferents tasques,
considerant entre d’altres aspectes els accessos, circulacions externes /internes, tipologia dels recursos,
espais d’acopi, aixi com els condicionants particulars dels propis processos d’execucié més singulars de
I'ambit de I'obra.

El criteri de valoraci6 sera el seglent:

Es valoraran els aspectes organitzatius de les tasques a realitzar en 'ambit del Pavelld, el nivell de detall
del procés constructiu i la claredat i coheréncia de la seva proposta. No es valoraran aspectes no
rellevants.

Aquest subapartat ha de ser, com a maxim, de 50 fulls fins a DINA3. Tot alldb que no quedi recollit en
aquests 50 primers fulls, no sera objecte de valoracio.

Sistema de ponderacio;

Es tracta insuficientment.................... 0 punts

Si la proposta és generica amb una presentacié esquematica que no demostra una correcta organitzacio,
ni suficient coneixement del procés constructiu del Pavelld, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest

apartat.

Es tracta adequadament................... 0-5 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre una correcta organitzacio i suficient
coneixement del procés constructiu del Pavello, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucié d’0 a 5 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tracta amb detall ......................... 5-8 punts
Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre una bona organitzacié i un alt grau de
coneixement del procés constructiu del Pavello, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat.

La distribucio de 5 a 8 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.
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1.2 Estudi evolucié de I'obra del PAVELLO.............ccccoceeieeeininnanee: de 0 a 7 punts

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per 'empresa licitadora.

S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusio de
totes aquelles subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de l'elaboracié del Pla
d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’'Obra
cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’'Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsié de cada ofertant, amb I'expressié clara dels rendiments esperats i equips i
recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

Caldra indicar les fites determinades en el plec per aquest ambit en particular.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsi6 mensual d’obra executada, a origen. Els valors
s’expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres
presentat.

El criteri de valoraci6 sera el seglent:

Es valorara I'estructura de la planificacié i el detall de les activitats recollides en la seva proposta, la
coheréncia i lligams entres les tasques, el cami critic i les mesures correctives per a minimitzar-ho. Es
valorara la justificacié dels rendiments i durada de les activitats, la seva coheréncia al pla i als recursos
humans i materials disposats segons la tipologia de 'activitat.

Es valorara la informacié aportada segons denoti un ampli coneixement de la planificacié i evolucié de
les diferents tasques, el grau de detall de la informacié aportada, la idoneitat dels recursos disposats
(maquinaria, personal técnic, equips d’obra,..) aixi com la seva organitzacié funcional.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 fulls DINA4, format arial 12, pero s’admetra que el
diagrama de Gantt i es presenti en format més gran (no inclds en el numero de fulls indicats). Tot alld
gue no quedi recollit en aquests 20 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

Sistema de ponderacio;
Es tracta insuficientment.................... 0 punts
Si la proposta és generica amb una presentacio esquematica que no permet visualitzar el contingut i el grau

de detall del pla d’obres ni recursos del Pavelld, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat.

Es tracta adequadament................... 0-5 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre un correcte detall del pla d’obres i recursos
del Pavello, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucié d’0 a 5 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tracta amb detall ....................... 5-7 punts
Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre un pla d’obres i recursos del Pavell6 adients,
i per tant aporta valor afegit en aquest apartat.

La distribucio de 5 a 7 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.
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2 ESTUDI ORGANITZATIU | EVOLUTIU DEL VESTIBUL maxim 11 punts
21 Estudi organitzacié de I'obra del VESTIBUL.............c.cceeeeininacen. de 0 a 6 punts

Es presentara un estudi organitzatiu de I'obra en 2D i/o 3D de la evolucié de I'execucié de les obres en
base al procés constructiu i en el coneixement del projecte.

L’estudi definira I'estratégia organitzativa escollida pel licitador, la justificacié de la seva proposta tenint
en compte la relacio evolutiva i canviant de les obres i el propi procés constructiu de les diferents tasques,
considerant entre d’altres aspectes els accessos, circulacions externes /internes, tipologia dels recursos,
espais d’acopi, aixi com els condicionants particulars dels propis processos d’execucié més singulars de
'ambit de I'obra.

El criteri de valoracié sera el seglent:

Es valoraran els aspectes organitzatius de les tasques a realitzar en 'ambit del Vestibul, el nivell de detall
del procés constructiu i la claredat i coheréncia de la seva proposta. No es valoraran aspectes no
rellevants.

Aquest subapartat ha de ser, com a maxim, de 25 fulls fins a DINA3. Tot alld que no quedi recollit en
aquests 25 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

Sistema de ponderacio;

Es tracta insuficientment.................... 0 punts

Si la proposta és genérica amb una presentacié esquematica que no demostra una correcta organitzacio,
ni suficient coneixement del procés constructiu del Vestibul, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest

apartat.

Es tracta adequadament................... 0-4 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre una correcta organitzacio i suficient
coneixement del procés constructiu del Vestibul, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucio d’0 a 4 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tracta amb detall ........................ 4-6 punts
Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre una bona organitzacié i un alt grau de
coneixement del procés constructiu del Vestibul, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat.

La distribucié de 4 a 6 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.
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2.2 Estudi evoluci6 de I’obra del VESTIBUL...........ccceeseinieininisiananes de 0 a 5 punts

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’'Obres proposat per I'empresa licitadora.

S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusi6 de
totes aquelles subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de l'elaboracié del Pla
d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’'Obra
cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’'Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsié de cada ofertant, amb I'expressié clara dels rendiments esperats i equips i
recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

Caldra indicar les fites determinades en el plec per aquest ambit en particular.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsi6 mensual d’obra executada, a origen. Els valors
s’expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres
presentat.

El criteri de valoraci6 sera el seglent:

Es valorara I'estructura de la planificacié i el detall de les activitats recollides en la seva proposta, la
coherencia i lligams entres les tasques, el cami critic i les mesures correctives per a minimitzar-ho. Es
valorara la justificacié dels rendiments i durada de les activitats, la seva coheréncia al pla i als recursos
humans i materials disposats segons la tipologia de I'activitat.

Es valorara la informacié aportada segons denoti un ampli coneixement de la planificacié i evolucié de
les diferents tasques, el grau de detall de la informacié aportada, la idoneitat dels recursos disposats
(maquinaria, personal técnic, equips d’obra,..) aixi com la seva organitzacié funcional.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 fulls DINA4, format arial 12, perd s’admetra que el
diagrama de Gantt es presentin en format més gran (no inclds en el numero de fulls indicats). Tot alld
gue no quedi recollit en aquests 20 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

Sistema de ponderacio;
Es tracta insuficientment................... 0 punts
Si la proposta és genérica amb una presentacié esquematica que no permet visualitzar el contingut i el grau

de detall del pla d’obres ni recursos del Vestibul, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat.

Es tracta adequadament................... 0-3,5 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre un correcte detall del pla d’obres i recursos
del Vestibul, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucié d’0 a 3,5 punts es fara en funcio de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tracta amb detall ....................... 3,5-5 punts
Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre un pla d’obres i recursos del Vestibul adients,
i per tant aporta valor afegit en aquest apartat.

La distribucio de 3,5 a 5 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.
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3 ESTUDI ORGANITZATIU | EVOLUTIU DEL CENTRAL AXIS, maxim 6 punts
3.1 Estudi organitzacié de 'obra del CENTRAL AXIS.............cc........ de 0 a 3 punts

Es presentara un estudi organitzatiu de I'obra en 2D i/o 3D de la evolucié de I'execucié de les obres en
base al procés constructiu i en el coneixement del projecte.

L’estudi definira I'estratégia organitzativa escollida pel licitador, la justificacié de la seva proposta tenint
en compte la relacio evolutiva i canviant de les obres i el propi procés constructiu de les diferents tasques,
considerant entre d’altres aspectes els accessos, circulacions externes /internes, tipologia dels recursos,
espais d’acopi, aixi com els condicionants particulars dels propis processos d’execucié més singulars de
'ambit de I'obra.

El criteri de valoraci6 sera el segient:

Es valoraran els aspectes organitzatius de les tasques a realitzar en 'ambit del Central Axis, el nivell de
detall del procés constructiu i la claredat i coheréncia de la seva proposta. No es valoraran aspectes no
rellevants.

Aquest subapartat ha de ser, com a maxim, de 15 fulls fins a DINA3. Tot alld que no quedi recollit en
aquests 15 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

Sistema de ponderacio;

Es tracta insuficientment.................... 0 punts

Si la proposta és genérica amb una presentacié esquematica que no demostra una correcta organitzacio,
ni suficient coneixement del procés constructiu del Central Axis, i per tant, no aporta valor significatiu en

aquest apartat.

Es tracta adequadament................... 0-2 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre una correcta organitzacio i suficient
coneixement del procés constructiu del Central Axis, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucié d’0 a 2 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tracta amb detall ........................ 2-3 punts
Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre una bona organitzacié i un alt grau de
coneixement del procés constructiu del Central Axis, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat.

La distribucio de 2 a 3 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.
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3.2 Estudi evolucié de I’obra del CENTRAL AXIS...........cceeeeeeeeenee. de 0 a 3 punts

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’'Obres proposat per I'empresa licitadora.

S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusi6 de
totes aquelles subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de l'elaboracié del Pla
d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’'Obra
cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’'Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsié de cada ofertant, amb I'expressié clara dels rendiments esperats i equips i
recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

Caldra indicar les fites determinades en el plec per aquest ambit en particular.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsi6 mensual d’obra executada, a origen. Els valors
s’expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres
presentat.

El criteri de valoraci6 sera el seglent:

Es valorara I'estructura de la planificacié i el detall de les activitats recollides en la seva proposta, la
coherencia i lligams entres les tasques, el cami critic i les mesures correctives per a minimitzar-ho. Es
valorara la justificacié dels rendiments i durada de les activitats, la seva coheréncia al pla i als recursos
humans i materials disposats segons la tipologia de I'activitat.

Es valorara la informacié aportada segons denoti un ampli coneixement de la planificacié i evolucié de
les diferents tasques, el grau de detall de la informacié aportada, la idoneitat dels recursos disposats
(maquinaria, personal técnic, equips d’obra,..) aixi com la seva organitzacié funcional.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 fulls DINA4, format arial 12, perd s’admetra que el
diagrama de Gantt es presentin en format més gran (no inclds en el numero de fulls indicats). Tot alld
gue no quedi recollit en aquests 10 primers fulls, no sera objecte de valoracié.

Sistema de ponderacio;
Es tracta insuficientment.................... 0 punts
Si la proposta és generica amb una presentacio esquematica que no permet visualitzar el contingut i el grau

de detall del pla d’obres ni recursos del Central Axis, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat.

Es tracta adequadament................... 0-2 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre un correcte detall del pla d’obres i recursos
del Central Axis, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucio d’0 a 2 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tracta amb detall ....................... 2-3 punts
Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre un pla d’obres i recursos del Central Axis
adients, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat.

La distribuci6 de 2 a 3 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.
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4 ANALISIDE LES INTERFERENCIES........ccoooovieeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeansence de 0 a 5 punts

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de documentacio grafica, si s’escau)
on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per 'empresa licitadora, per tal
de resoldre les interferéncies i poder compatibilitzar I'execucié de les obres, considerant I'entorn, altres
obres, circulacions,...entre d’altres.

El criteri de valoraci6 sera el segient:

Es valoraran les interferéncies especifiques de I'obra objecte de la licitacio, en funcié del seu grau
d’afectacio, aixi com la coherencia i adequacié de les solucions proposades. No es valoraran aspectes
no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o
rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 fulls DINA4, format arial 12, perd s’admetra que la
documentaci6 grafica es presenti en format més gran (fins a un maxim de 2 fulls no inclosos en el numero
de fulls indicats). Tot alld que no quedi recollit en aquests 22 fulls, no sera objecte de valoracio.

Sistema de ponderacio;

Es tracta insuficientment.................... 0 punts

Si la proposta és genérica amb una presentacié esquematica que no permet visualitzar el contingut i el grau
de detall de I'analisi de les interferéncies ni les solucions proposades, i per tant, no aporta valor significatiu

en aquest apartat.

Es tracta adequadament................... 0-3,5 punts
Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre el contingut i el grau de detall de I'analisi de
les interferéncies i les solucions proposades, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucié d’0 a 3,5 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tractaamb detall ........................ 3,5-5 punts

Si la proposta és detallada de quina lectura es desprén alta qualitat en la informacié del contingut i el grau
de detall de I'analisi de les interferéncies i les solucions proposades, i per tant aporta valor afegit en aquest
apartat.

La distribuci6 de 3,5 a 5 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut.
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5 CRITERIS AMBIENTALS...........ccciiiiiiiiiiiisis i s s s de 0 a 3 punts

Analisi de I'estudi de gesti6 de residus, identificant les unitats d’obra que puguin generar impactes i les
mesures a adoptar i la descripcio del procés de gestié de residus.

El criteri de valoraci6 sera el seglent:

Es valorara només I'analisi dels criteris ambientals per I'objecte de la licitacié. No es valoraran aspectes
no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o
rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. Tot alld que no quedi recollit
en aquests 4 primers fulls DIN4, no sera objecte de valoracio.

Sistema de ponderacio;

Es tracta insuficientment.................... 0 punts

Si la proposta es genérica amb una presentacié esquematica que no permet visualitzar la qualitat ni la
viabilitat dels aspectes ambientals en I'execucié de 'obra, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest

apartat.

Es tracta adequadament................... 0-2 punts
Sila proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre la qualitat i viabilitat dels aspectes ambientals
en I'execucio de I'obra, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat.

La distribucio d’0 a 2 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut presentat.

Es tractaamb detall ....................... 2-3 punts
Si la proposta és detallada de quina lectura es pot desprendre la alta qualitat i viabilitat aspectes ambientals
en I'execucio6 de I'obra, i per tant, aporta valor afegit en aquest apartat..

La distribuci6 de 2 a 3 punts es fara en funcié de la claredat, detall i coheréncia del contingut.

(*) Es consideraran propostes amb qualitat técnica inacceptable i per tant seran
excloses de la licitacio, les que obtinguin una puntuacioé técnica inferior a 20 punts.

PUNTUACIO TOTAL: de 0 a 100 punts.
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ANNEX NUM. 5

Senyors,

El sotasignant ........................... , certifica:

O Que les escriptures sol-licitades en el Plec de Clausules Particulars reguladors
d’aquesta licitacio per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data......... per tal de
participar en el procediment......

O  Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que vostés ja tenen al seu poder,
presentada en data......per tal de participar en el procediment.....

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de la proposicio
no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en
data......per tal de participar en el procediment....

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............ de ..o de ............

Signatura
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ANNEX NUM. 6-A

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I'Estat de la provincia o pels
organs equivalents de les restants administracions)

ElBanc .................. i en el seu nom i representacio .................... en qualitat de ................... [
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notaride ............... ,
D s amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i que afirmen
trobar-se integrament subsistents, es constltuelx avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici de "FIRA 2000 S.A.", i fins la suma de euros

........................... (5 % de l'import d’adjudicacid, IVA exclos), a efectes de garantir I'exacte
compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el corresponent Plec de condicions i que li resultin del Contracte per a I'execucio de les obres

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins a la liquidacio per "FIRA 2000 S.A." de les obres abans esmentades i
finalitzacio del termini de garantia, a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels
vuit dies seglents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada
de . EUROS (5 % de l'import d’adjudicacio, IVA exclos) s'expressi en el
requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcio o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en
qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacio per
partde ....ccccoeeveiiiiiiiieiin, , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.

UNION EUROPEA

D o



ANNEX NUM. 6.B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I'Estat de la provincia o pels
organs equivalents de les restants administracions)

Certificat NUMEro ........ccoevveveeveieee.

domiCili @ ..oueveeeiiie o= 1 () , i CIF
................................ , degudament representat pel senyor

ASSEGURA

A s , NIF/ICIF , en
concepte de prenedor de I'asseguranga, enfront de FIRA 2000 S.A., en endavant I'assegurat,
fins a I'import de euros ................. (5 % de I'import d’adjudicacio del contracte, IVA exclos, a

efectes de garantir 'exacte compliment per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Plec de condicions i que li resultin del contracte per a I'execucio

delesobres ... .

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’'indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de FIRA
2000 S.A., i a pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents
a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada
s’expressi en el requeriment.

La present assegurancga de caucio estara en vigor fins a la liquidacio del contracte i finalitzacié
del termini de garantia.

Assegurador

UNION EUROPEA

D o



ANNEX NUM. 7

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Costos directes

Pressupost d’execucioé material 70.216.969,54 €

Costos salarials (si els costos salarials
formen part del cost)

TOTAL 70.216.969,54 €
*Costos indirectes

Despeses generals d’estructura 9.128.206,04 €
Benefici industrial 4.213.018,17 €
TOTAL 13.341.224,21 €
TOTAL DE COSTOS (directes + 83.558.193,75 €

indirectes). Pressupost net.

Opcid. Si els costos salarials formen part del cost

L’estimacio dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni ...........
publicat a ............

Aquesta indicacio no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicacio6.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’'una plantilla de persones treballadores amb
les seguents categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Plec de
prescripcions técniques (PPT):

Categoria professional Retribuci6 salarial N° de treballadors/es
........ € XX
........ € XX
........ € XX

*L’import corresponent als costos indirectes que consten al pressupost de licitacié estan
inclosos dins del pressupost d’execucié material.
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ANNEX NUM. 8

CERTIFICAT DE VALIDESA

PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIO | VALIDACIO D’OFERTES | DEL SEU
CERTIFICAT DE VALIDESA.

El procés que es detalla a continuacié té com a finalitat, que el licitador, un cop elaborada la
seva oferta pugui realitzar el procés d’homogeneitzacio i emetre el llistat de validesa, abans
de lliurar-la a FIRA 2000.

PROCES:

1. El fitxer de la licitacio.
- Descomprimir el fitxer inclos en les documents de la licitacio, lliurat per FIRA
2000. Apareixera un fitxer amb extensio LCT (Licitacio.LCT)
- Obrir el fitxer Licitacié.LCT des del modul de pressupostos de TCQ2000. El
pressupost que apareix és la base sobre la que s’ha d’elaborar I'oferta.

2. Elaborar I'oferta amb el programa TCQ2000.
- Introduir els preus de l'oferta en el pressupost Licitacié.LCT (d’acord amb els
requeriments i instruccions econdmiques de la licitacio).

3. Homogeneitzacié.
- Un cop finalitzada la introduccio dels preus de I'oferta, s’ha d’iniciar el seu procés
de validacio.
- Des del menu del TCQ2000, cal entrar a Homogeneitzacio i dintre a I'assistent
de validacié de l'oferta. Un cop a dins, apareixera una pantalla amb les dades
seguents; Dades de la licitacio, criteris d’homogeneitzacio, nom de I'empresa que
presenta 'oferta, termini d’obra de I'oferta i observacions.
- Les dades de la licitacid i els criteris d’homogeneitzacio ja venen determinats per
FIRA 2000 i per tant no es poden modificar. Només cal omplir el nom de I'empresa
que presenta l'oferta, el termini i, si escau, les observacions.
- Periniciar el procés cal prémer el boté de Comencar.
- Siel procés s’ha realitzat correctament apareixeran el Llistat d’'incoheréncies.
- Si 'homogeneitzacio no ha finalitzat correctament apareixera una pantalla on
s’'indicara que no s’ha pogut homogeneitzar I'oferta, i el resum de les incidéncies. Cal
esmenar els problemes i repetir el procés de validacid fins obtenir el Llistat
d’'incoheréncies.

4. Llistat d’incoheréncies.
S’arriba a aquest llistat automaticament un cop s’ha realitzat ’'homogeneitzacio de I'oferta
sense incidéncies.

Aquest informe serveix per coneixer els canvis que el licitador o el procés automatic
d’homogeneitzacié han realitzat respecte del pressupost base de la licitacio, lliurat per FIRA
2000. Cal que el licitador els validi o faci les correccions que cregui convenients.
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5. Certificat de validesa.
Un cop llistat el Llistat d'incoheréncies, també automaticament apareixera el missatge seguent.
Homogeneitzacié finalitzada correctament. Imprimir certificat de validesa?. Si/No.
També, el missatge pot advertir.
- L’oferta és a l'alga.
- El termini de realitzacio de les obres és superior al de la base de licitacio.
- L’altim full no coincideix amb el de la base de licitacié.
El certificat de validesa mostrara la diferéncia respecte a I'oferta base i el seu percentatge
arrodonint a 4 decimals.

6. Exportar I'oferta homogeneitzada.
Un cop realitzat el certificat de validesa, I'assistent del TCQ2000 exporta I'oferta a un fitxer
extensio TCAQ.
El procés s’ha acabat correctament.

7. Lliurament de I’oferta a FIRA 2000.
- Fitxer amb l'oferta econdmica: Oferta. TCQ.
- Certificat de validesa signat.
- Ultim full
- Resum de pressupost

Atencio:

Els imports que figuren a la proposta econdmica, el certificat de validesa i I'tltim full han de ser
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En conseqliéncia, queda sense
efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a I'oferta economica no coincideixi amb
l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides algades
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa.
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ANNEX NUM. 9

CONTRACTE TIPUS
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’EXECUCIO
D’ESTRUCTURA | COBERTA DEL NOU PAVELLO ZERO DEL
RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA
(CTE: FIRA-2024-6)

A L’Hospitalet de Llobregat, a .......... o[- de ...........

REUNITS

D’una part el Sr. .covevcerriiererinnes, major d’edat, amb NIF num. ..............., i amb domicili a
efectes d’aquest contracte al carrer Dolors Aleu, 19-21 (3er 2?), L'Hospitalet de Llobregat (08908
Barcelona).

Id'altrael Sr. .....cccooeiiiiie. major d’edat, amb DNI ................ccccceey i amb domicili a efectes
d’aquest contracte a ..........cooevvvvveniiinnnnnnn, alcarrer ....oooovveiviiiininns
INTERVENEN
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El primer en nom i representacio de “FIRA 2000, S.A.” (en endavant, “ADJUDICADOR” i/o
FIRA 2000), domiciliada a I'Hospitalet de Llobregat, al carrer Dolors Aleu, 19-21, 3er 223, i amb
C.ILF. num. A-60272705, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 26240, Foli 123,

Full nim. B-100487, Inscripcio 12. El Sr. ...cccceeeennnneee actua en la seva condicié d’Apoderat de la
Companyia, i especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sra. Isabel Molinos Gil, el ................... , amb el num.

............... del seu protocol

El segon en nom i representacio de ............ccccceeieiiiiiiiiiiennnn. (en endavant "el Contractista"),
domiciliadaa...............cccoeee . (Espanya), carrer ..........ccoeeeeeeeeeeeeeeee. iamb C.I.F. nim.
A, , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ...., foli ..... , full num.
.................... , inscripcié 12. El Sr. ................... actua en la seva condici6 de .............. de la
Companyia d'acord amb I'escriptura de nomenament de carrec autoritzada pel Notari de .......... ,
........................... , eldia..de......de......,amb el nim. ...... del seu protocol, estant degudament
facultat per la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

I.- FIRA 2000, S.A., és una societat constituida mitjancant I'escriptura autoritzada el dia 24 de
febrer de 1993 pel Notari de Barcelona Sr. José Bauza Corchs.

Il.- D'acord amb el seu objecte social, FIRA 2000, S.A., actua en nom i per compte propi, per
projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, tota classe d’obres d’infraestructura, i
també els serveis que es puguin instal-lar en les esmentades infraestructures.

lll.- LADJUDICADOR va convocar un procediment d’adjudicacid per l'execucié de les
........................................................... , publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al
Perfil de Contractant de I'entitat en data ...............

IV.- L'Organ de Contractacié de Fira 2000, ha resolt en data .............cccccoeveveveuernnnnnnn. , adjudicar
el contracte d'obres del Projecte esmentat en I'expositiu lll a ...........c..ooovvreeennnnnnn.

V.- El Contractista ha acreditat davant de TADJUDICADOR la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte; ha acreditat
també la seva solvéncia técnica i professional, economica i financera sol-licitada al Plec de
Clausules Particulars reguladores de la licitacio (en endavant, referit como Plec) i ha constituit
la fianga definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposicio de
'ADJUDICADOR als efectes previstos en aquest Contracte.

VI1.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte
i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres abans esmentades, i que
queda subjecte a les seguients:

CLAUSULES

1.- OBJECTE
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1.1.- LADJUDICADOR d'una part, i de l'altra “............oovvververriririennee. ” assumint la integritat de
drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjangant aquest, el contracte
o S

L’execucio de les obres objecte del present contracte es realitzara amb subjeccio a la seguent
documentacié que revestira caracter contractual:

- Plec de Clausules Particulars, com annex num. 1.

- Projecte (Memoria i planols), com annex num. 2.

- Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com annex num. 3.

- Pla de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de prevencié, com annex
num. 4.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccié”, com annex num.
5.

- Copia de la fianga, com annex num. 6.

- Nomenament del Cap d'Obra del Contractista, com annex nim. 7.

- Organigrama del personal de les obres com annex num. 8.

- Oferta presentada pel Contractista com annex num. 9.

- Pla d’obra presentat pel Contractista, com annex num. 10.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitdria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts
formant part integrant del Contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
continguda en el sobre num. 2 presentat pel contractista per participar en la licitacié convocada
per a I'adjudicacio de les obres, la qual, en tot alld en qué no resulti discordant o contradictori
amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de
I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacio existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessaries
qgue es consideren aptes per la correcta execucié de les obres. Aixi mateix, manifesta també
que ha estudiat amb deteniment la documentacié definitdoria de les obres, que considera
suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Exposat I'anterior, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual, la interpretacio i definicié dels quals correspondra
a la Direcci6é Técnica.

1.3.- També és objecte del contracte I'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i
Salut, el reconeixement d’espais i de I'actual distribucié del recinte per a la ubicacié dels nous
equips i recorregut de les instal-lacions, la recepcidé de materials, la programacio detallada de
cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser periddicament
posat al dia, aixi com I'obtencid i elaboracié de les dades necessaries per al seguiment de I'obra
en relacié amb la programacié de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris
per a formular, i la propia formulacio, dels planols detallats d'execucid, concordats amb els del
Projecte base i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els
plecs de condicions i els reglaments vigents.
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1.4- Amb la finalitat de desenvolupar I'execucid de certs elements d’execucié singular,
'Adjudicatari haura de realitzar mostres a escala 1:1, d’acord amb les caracteristiques
técniques establertes en el Plec de Condicions Técniques i, en el seu cas, altres que la Direccié
Facultativa estableixi durant la seva execucio, incloses les actuacions correctives, si cal, fins
assolir la qualitat requerida per FIRA 2000 i la DF. Concretament es faran les seglients mostres:

o capitell atrompetat pavelld, amb diametre superior de 7m (vestibul)

o perfil d’'alumini extruit a mida (pic rafec coberta pavelld)

e mur/ pilar de formigo arquitectonic

e mostra de 2x2m de pic alumini extruit + sostre exterior + acabats coberta

En el planning d’obra de I'oferta caldra especificar les dates d’execucié de les mostres, les quals
hauran de tenir la suficient antelacid en relacio a les de la unitat d’obra per poder recollir les
conclusions extretes durant la seva execucid.

Igualment, si durant I'execucioé de I'obra es detectés qualsevol altra part de I'obra d’especial
dificultat d’execucié i comprensio, FIRA 2000 podria demanar les mostres a escala 1:1 que
consideri oportunes.

El cost d’execucio de les mostres estara inclds en el preu ofertat de I'obra.

Les despeses derivades de I'execucioé d’aquestes mostres s’entendran incloses en el preu del
contracte.

1.5.- Les modificacions relatives al preu del present contracte es regularan d’acord el que
estableixen els plecs de condicions administratives particulars en relacio a l'article 204 de la Llei
de contractes del sector public.

En aquests supdsits, el Contractista restara obligat a executar les obres encarregades amb
estricta subjeccidé a les normes que, en consequéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar
cap indemnitzacié i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

En quant a les modificacions no previstes, s’estara el que estableix I'article 205 de la Llei de
contractes del sector public.

Les modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.6.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i compliment
de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que
s’ha esmentat, com a Cap d’obra Sr. ......ccccceoiviiiiiiiieeeennns Per altra banda com a Delegat
d’Obra es nomena el Sr. .....cccccevveiviiiinneennn. S’acompanya el nomenament del primer, com
annex num. 7.

Es nomena com a responsable de Seguretati Salutel Sr. ................. Aquesta figura es dedicara
exclusivament a aquesta funcid, no podent-se responsabilitzar d’altres tasques de 'obra.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
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representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que,
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en un termini
qgue no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol
cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a TADJUDICADOR,
haura de ser expressament acceptat i aprovat per aquest.

2.- PREU
2.1.- L'import total estimatiu de I'obra es fixa en la quantitat de .............cccceeennnnnns Euros
(cevvrermrennnnnn. €) més I'lVA corresponent.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris
corresponents a 'annex num. 3. Aquest preu final sera incrementat en un 13 % (tretze per cent),
en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6 % sis per cent),
en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira I'import total de
'obra, més el corresponent IVA.

En I'annex num. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de I'obra,
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

2.2.- En el suposit de qué ’TADJUDICADOR modifiqui aquest Contracte d’acord amb alld previst
a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les obres
inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra,
detallades en 'annex num. 3.

Si la modificacio implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra, no prevista a 'annex num. 3 ni
deduible d'aquest, el preu de lI'esmentada nova unitat d’'obra es fixara contradictoriament
d’acord amb alld especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els paragrafs
anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

2.3.- Tant en I'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de I'annex
nuamero 3, s'entendran inclosos, sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sind merament
enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de 'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, desenvolupament de
Projecte Constructiu per I'equip de projecte seleccionat per 'ADJUDICADOR en cas
d’adjudicacié de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d'execucio, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

- Projecte d’estat i dimensions de I'obra executada, “AS BUILT” de I'obra.

- Despeses que originin al Contractista les ajudes de paleteria i la coordinacié de I'execucio de
I'obra amb els contractistes i subcontractistes d’altres parts o unitats d’obra.
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- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de Fira 2000 i de la Direcci6
d’Obra.

- Rétols o tanques informatives provisionals i placa commemorativa permanent, d’acord amb
les instruccions del Departament d’Infrastructures de Fira 2000, fins a un maxim de quatre.
Com a minim un dels rétols i la placa commemorativa seran conforme al previst a la normativa
europea, com a projecte cofinangat pels fons FEDER (reglament CE 1159/2000).

- Reportatge fotografic complet de I'obra, incloent també fotografies aéries, que mostri I'evolucié
d’'aquesta, amb una periodicitat mensual i conforme a les instruccions de la Direccio
d’Infrastructures de FIRA 200, S.A.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de les
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies
municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

- Conservacio6 de I'obra durant la seva execuci6 i durant el termini de garantia.
- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses per contractacio d’escomeses provisionals o definitives de serveis. El contractista
haura dassumir la despesa d'escomesa dels instal-ladors especifics que Fira 2000
contractara directament per a executar les tasques no previstes en la present licitacié. En el
cas que hi hagi una escomesa existent prévia a I'entrada de l'instal-lador a I'obra, aquests
restara obligat a la connexi6 a aquesta i acceptacio de les condicions.

- Despeses d'instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccio d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

-Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua,
telefon, sanejament i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucio de I'obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors, consums i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres, tenint en compte I'activitat firal durant I'execucio de les
obres.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Conservacié i policia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencio6 al transit.
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- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres., i els cartells de les diferents subvencions.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra.

- Danys a tercers per una inadequada aplicacio dels sistemes constructius previstos al Projecte
per a I'execucio de I'obra, llevat que sigui consequéncia d’'una instruccio directa de la Direccio
d’obra donada contra el criteri del contractista, formalment expressat, sobre la questio.

- Danys a tercers provocats pels sistemes constructius proposats pel Contractista diferents als
definits al projecte licitat.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
el projecte de legalitzacio, proves, ...

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.), aixi com de la preparacié de les diferents zones, perqué no es produeixi
interferéncies amb I'execucio prevista en el planning i reparacié dels elements afectats.

- Despeses derivades de la instal-lacié i manteniment d’'una oficina d’obra independent, a
disposicié de FIRA 2000 i la Direccié d’'Obra des de I'inici de I'obra, segons documentacio
grafica annexa de la implantacio actual, en la qual cal que hi hagi:

O

O O O O O

1 petit office amb paperera, nevera, microones, maquina de vending i un dipodsit d"aigua
(amb les futures recarregues).

Serveis sanitaris.

Cinc linies telefoniques (al menys dues de elles RDSI).

Climatitzacié del local a totes les sales.

Neteja diaria.

Xarxa informatica, telefonica i eléctrica per a cadascun dels llocs de treball (amb 2
preses eléctriques, 2 preses de dades i 1 presa telefonica per lloc de treball).

L’oficina haura de disposar de tots els mitjans auxiliars necessaris per a garantir I'accessibilitat
i la supressio completa de les barreres arquitectoniques.

- Despeses derivades del desplagament de les casetes per necessitats de I'obra.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’'Obres i el termini
acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticio de
'ADJUDICADOR i com a consequiéncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers.

- Despeses derivades del Decret de l'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona i d’Hospitalet de
Llobregat sobre comunicacio i senyalitzacié d’obres en relacio als cartells d’obra fins a un
maxim de dues unitats.
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- Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.
- Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a I'ambit d’actuacio.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

- Despeses per I'execucio de mostres.

- Despeses derivades de la interferéncia de la planificacié amb el calendari firal i qualsevol
modificacio d’aquest.

2.4.- Aixi mateix, també s’atribueixen al contractista les segiients despeses:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, si s’escau.

b) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execuci6 dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En
aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a
I'empresa que hagi realitzat els treballs, que haura d’estar visats per la Direccié Técnica,
contra la partida corresponent prevista en el projecte.

c) Seran a carrec del Contractista les despeses pel control de qualitat, que Fira 2000
efectuara directament o mitjangant la contractacio de serveis a tercers, fins a un import
maxim que sera del 1% de l'import de licitacié. Fira 2000 descomptara l'import
corresponent al Contractista en cada certificacié mensual.

En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els
apartats a, b i ¢ anterior TADJUDICADOR podra descomptar de qualsevol pagament que hagi
de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes
quantitats, TADJUDICADOR, cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la
data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés
de demora sera el seguent:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés sera TEURIBOR+ 0,5
2.5.- Es podra certificar a compte d'abassegaments de materials fins a un 70%. En el cas de

que aixi es fes, el contractista sera el responsable en tot moment de I'acopi dels materials fins
al moment de la seva instal-lacié.
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2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referéncia en la clausula 2.1,
es consideraran preus tancats a tots els efectes, i no es contemplara cap revisié de preus.

Els preus unitaris de 'annex numero 3, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en el present
Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Técniques.

La descomposici6 i justificacio dels preus unitaris de 'annex numero 3, aixi com els rendiments
i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del Contractista i
figuren en aquest Contracte unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracioé que es detallen en les clausula 2.7. pel que fa als
preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacid dels preus unitaris
s’emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacio o
rescissio de 'obra.

2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar
alguna unitat d'obra no prevista en l'annex numero 3 d'aquest Contracte, es formulara
conjuntament per TADJUDICADOR i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d'obra, procedint de la seglient forma:

a) Les propostes d'execucio d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es formulin
entre la Direccid Técnica i el Contractista, es sotmetran a l'aprovacié expressa de
'ADJUDICADOR mitjangant els seus legals representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes,
seran les seglents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
maquinaria i ma d'obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball
previst en I'execucio de la unitat d'obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la taula B
a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d'obra, que comprendra
amb descomposici6 referida a la taula A, tots els preus de les unitats basiques que
inclogui I'esmentada unitat d'obra, com a resultat de multiplicar els preus basics pels
rendiments corresponents.

c) En cas que en I'annex numero 3 del present Contracte, no existissin els preus basics i/o
dels annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra
objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre 'ADJUDICADOR i el
Contractista. En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
extrapolacié, interpolacid o proporcionalitat) de les dades presents als annexos al
Contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a I'arbitratge
previst en el present contracte.

d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord mutu
sobre l'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
'ADJUDICADOR; una vegada resolt I'arbitratge, TADJUDICADOR abonara la diferéncia si
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en resultés de la resolucié de l'arbitratge, amb I'actualitzacié equivalent a l'interés que es
detalla a la clausula 2.4.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'annex numero
3 que li ordeni expressament 'ADJUDICADOR, segons el que esta previst en el punt a) de
la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre l'import del preu contradictori
d'aquesta unitat.

f)  En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i essent
d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

2.8.- En el present contracte no s’aplica la revisio de preus.
3.- TERMINI

3.1.- Les obres objecte del present contracte s’hauran d’iniciar el dia en qué s’aixecara la
comprovacié del replanteig. Des del dia segient s'efectuara el comput de temps de tots aquells
efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del
comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de comprovacio
del replanteig.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar aquestes totalment
finalitzades, i a punt perqué es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en ...... (.....) MESOS
comptats a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament les fites parcials establertes a la
clausula 4 del present document.

Totes les obres descrites en el present Contracte s’hauran d’executar tenint en compte l'activitat
firal desenvolupada als pavellons firals del recinte Fira de Barcelona Gran Via. Per la qual cosa
el Contractista manifesta coneéixer i acceptar aquest fet i per tant no podra demanar cap cost
addicional o indemnitzacio per aquest motiu ni sol-licitar prorroga del termini de finalitzacio de
I'obra.

Els endarreriments produits donaran lloc a la imposicié de les penalitzacions previstes en el
present Contracte o, en el seu cas, a la seva resolucié en els termes previstos en el mateix.

4.- PLA D'OBRES

4.1.- Com annex num. 10 s’acompanya la programacio a la que s’haura de subjectar I'evolucio
de les obres, i que déna com a resultat el termini total establert en la clausula 3.

L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ 2000 o similar tenint en compte els
rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena
del Contractista.

En el Pla d'Obres de 'esmentat annex es reflecteixen les dades d'’inici i final de les diverses
activitats en les quals es descomposa I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis
parcials d’acabament.
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4.2.- Sota requeriment de TADJUDICADOR, el Contractista actualitzara el Pla d’Obres, seguint
les normes i instruccions que a tal efecte li dicti ’TADJUDICADOR o la Direccié Técnica.

4.3.- Quan en funcio6 d’alld previst en les clausules 1.4, TADJUDICADOR modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la reprogramacio de I'obra,
obtenint-se un nou Pla.

Per dur a terme 'esmentada actualitzacié, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si
d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacio, interpolacié o
proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del present
Contracte que '’ADJUDICADOR determini, es mantingui dins dels limits previstos en la referida
clausula 1.4, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments
concretats en la documentacié annexa. En conseqliéncia, el Contractista es compromet a
disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o
disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

4.4 - El Pla d’Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en compte
les dates previstes d'inici de les actuacions al recinte.

4.5.- El Pla d’Obres, aixi com l'organitzacié de I'obra haura de comptabilitzar-se d’acord amb
'avang de les obres en execucio pel contractista.

4.6.- L’alteracio del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present contracte
per causa de I'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacio de les
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 19 del present contracte.
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5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present
Contracte, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les
seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucié, condicions que ha de
reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda en els restants
documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als licitadors, tal com amidaments
i d'altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la distribucié de les instal-lacions al recinte, el Contractista formulara els planols
detallats d'execucié que la Direccié Técnica estimi convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte, els resultats
dels replanteigs i treballs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccioé d’Obra, a
la data programada per a I'execucio de la part d'obra a qué es refereix i hauran d'ésser aprovats
per la Direccié d’Obra.

5.3.- En concordanga amb el que esta establert en I'apartat 5.2 del present contracte, el
contractista restara obligat, quan la Direccié Técnica ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a qué es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de riscos
laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicid d’aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada a la Direccié Tecnica, que I'elevara amb la seva conformitat
a 'ADJUDICADOR per a l'adopcié de l'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’'Obres.

5.5.- Al cursar la proposta esmentada en 'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar
el termini dins del qual necessitara rebre la contestaciod per tal que no es vegi afectat el Pla
d’Obres. La manca de contestacio dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a
denegacio de la peticid6 formulada. Qualsevol modificacid haura d’estar expressament
autoritzada per TADJUDICADOR.

5.6.- Abans de l'inici de les tasques i durant el desenvolupament d’aquestes, la Direccio Técnica
podra incloure en el projecte els detalls i aclariments que cregui convenients per a la correcta
execucio dels treballs. Aquesta documentacié es considerara com una ampliacié de la
informacio facilitada a la licitacié i no com a modificacio del projecte, de forma que el contractista
no tindra dret a reclamar cap prorroga del termini ni cap compensacié econdmica per aquest
concepte.
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6.- DIRECCIO TECNICA

6.1.- La direccid de les obres (o Direccié Técnica, indistintament), sera designada per
'ADJUDICADOR,

6.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccié Técnica gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i
d'aquest Contracte. Si el Director de I'obra considera necessaria una modificacié del projecte,
en qualitat, en cost o en termini, haura d’obtenir 'autoritzacié pertinent de TADJUDICADOR, a
través del gerent de 'obra responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient,
seguint-se la tramitacid legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a
'ADJUDICADOR, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de
dubtes, demandes diverses, etc. al Director d’'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que
li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte i/o a ’TADJUDICADOR.
La Direccié Técnica haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relacio tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d'execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres.

f) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials a
l'obra.

h) Acabats de tot tipus.
i) Subcontractacions del Contractista.
j) Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”.

6.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié Técnica per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacio
relacionades amb I'execucio de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la Direcci6
Técnica la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

6.4.- ADJUDICADOR i/o la Direccié Técnica podran aturar qualsevol dels treballs en curs de
realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.
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6.5.- LADJUDICADOR designa el Director Facultatiu/Director d’'Obra al Sr. ........cc.ccccoveennneee.
(Responsable del Contracte).

Entre les atribucions del Director Facultatiu/d’Obra, cal destacar: la interpretaciéo dels
documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és el
cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte,
la signatura de I'Acta d’inici d’obra, la certificacid, liquidacio i recepcio dels treballs, Certificat de
Final d’'Obra i altres que siguin de la seva competéncia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director
facultatiu/d’obra, s’encarregara de supervisar I'execucid i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacio del contracte podent,
a aquests efectes, signant I'Acta de comprovacié del replanteig, control de I'amidament i
valoracié de I'obra executada, validacié de preus contradictoris, i validacié de la liquidacio
econdmica del contracte i aprovacio de la devolucié de les garanties i totes aquelles que i
atribueixi expressament I'érgan de contractacio.

6.6.- Les instruccions de la Direcciéo d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

7.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

7.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulta de la documentacié de I'adjudicacio i resta establert en el Pla d’Obres (annex
nam. 10) i en l'organigrama adjunt com annex 8. Aixi mateix, designara les persones que
assumeixin la tasca relativa a solventar quantes gestions depenguin de la Direccié Técnica,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

L’equip directiu i técnic designats segons la documentacio d’adjudicacié no es podra substituir
sense I'expressa autoritzacio per part de FIRA 2000.

A I'execucio de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior
als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié al sector de la construccio.

7.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direcci6
Técnica /o FIRA 2000, que tindran en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra. En cas que el Contractista no substitueixi el personal indicat per
FIRA 2000 i/o Direccidé Tecnica en el termini establert es podran imposar les penalitzacions
previstes en la clausula 19.

7.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, els equips que d'acord
amb el Pla d’Obres s'hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-los de la zona d'obres, llevat
I'expressa autoritzacié de la Direccié Técnica.
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7.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com el
d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats, normatives mediambientals vigents,
incloses les locals, i d’'altres d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva
responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir 'estricte compliment
de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

7.5.- El contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalitzacio de
I'obra. Aquesta funcié sera desenvolupada pel “Responsable de Seguretat i Salut’, persona
encarregada i responsable d’executar totes aquelles mesures que estimi oportunes per tal de
garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants en 'espai limitrof de I'obra, aixi com de prendre aquelles mesures que
estimi escaients per tal de limitar les immissions, molésties provocades per I'execucié del
treballs i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

L’ADJUDICADOR podra sol‘licitar l'adopci6 de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar. En
cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Seguretat i Salut’, no siguin
acceptades per TADJUDICADOR aquesta podra exigir I'aplicacié de models concrets. En tot
cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut, aixi com a la
normativa de Seguretat i Salut i mediambiental aplicable.

En cas d'incompliment de les mateixes seran d’aplicacio les penalitzacions contemplades a la
clausula 19 del present contracte.

Les funcions del Responsable de Seguretat i Salut, sense qué la relacid sigui limitada, sin6
merament enunciativa, son:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de
I'execucié de I'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa
atencié a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests accessos
estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).

- Garantir la utilitzacié de materials de tancament/senyalitzacioé en bon estat i homogenis,
havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format
incorrecte

- Garantir 'adopcio, actualitzacié i manteniment d’'una correcta senyalitzacio, a fi de
permetre als vianants i usuaris en general orientar-se.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui
adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel compliment
del Pla de Gestié Mediambiental.

- Garantir 'adequada fixacié dels elements emprats.

- Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment de les
ordenances municipals aplicables.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.
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8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- UADJUDICADOR i la Direcci6 Técnica realitzaran tots els reconeixements, comprovacions
i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presencia del Contractista, el qual
haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicio els mitjans auxiliars i el personal
que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions
de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme- directament o indirectament- TADJUDICADOR i
la Direccioé Tecnica, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control de qualitat
necessaris sobre I'execucio de l'obra, per tal de garantir el compliment de les condicions
contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié Técnica o per
'ADJUDICADOR, per assolir el comportament adequat de I'obra. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts.

8.3. Les despeses derivades d’aquest control de qualitat aniran a carrec del Contractista, import
inclos dins del preu global de I'obra previst en la clausula 2.1.

8.4.- La Direccid Tecnica definira els criteris per dur a terme les proves sobre els sistemes i
instal-lacions desenvolupats. Aquesta haura de donar el vist-i-plau als resultats obtinguts i tindra
potestat per ordenar la repeticio de totes les proves que consideri necessaries.

Els assaigs, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns
canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes
economics, al balang anterior.

8.5.- El Contractista esta obligat a facilitar a TADJUDICADOR els resultats dels seus assajos
de Control de Qualitat.

8.6.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les
normatives mediambientals vigents que li sigui d’aplicaci6 i de la qualitat de I'obra que executi.

9.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

9.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’informacid, relacionades amb I'aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut i el compliment
de la normativa de prevencié de riscos laborals.
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Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié Técnica
observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia
al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs determinats o de la
totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i imminent per a
la seguretat i salut dels treballadors.

9.2.1.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacidé técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que
consideri adients amb la seva valoracié econdmica.

9.2.2.- El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacid, el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio. El Pla de
Seguretat i Salut haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la data
convinguda en la clausula 3 per a realitzar la comprovacio de replanteig.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara
al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el Contractista restara
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions.
El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

9.2.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacioé del replanteig el Pla de Seguretat
i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causes
imputables al Contractista, TADJUDICADOR podra declarar resolt el present Contracte. En
aquest sentit, es consideraran com a causa imputable al Contractista qualsevol dels seglents
suposits:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat
i Salut en el treball amb antelaci6 suficient a la data de comprovacio del replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.

En cas que 'ADJUDICADOR declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la
present clausula, TADJUDICADOR executara la fianga en concepte d’'indemnitzacions dels
danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis siguin superior, el Contractista
respondra pels mateixos front TADJUDICADOR.

9.2.4.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador
de Seguretat i Salut.

9.2.5.- Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit
i de forma raonada les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes,
el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans
aixi com de la Direcci6 Técnica.
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9.2.6.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i del técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels representats
dels treballadors.

9.2.7.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

9.2.8.- La retribucio per I'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el treball,
es troba inclosa dins del preu previst en la clausula 2.1. El contractista, havent estudiat el
Projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a
'ADJUDICADOR cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir
en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o
de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions.

9.2.9.- En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié, TADJUDICADOR
podra suspendre l'abonament de la partida corresponent a la retribucid en concepte
d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

9.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

9.4 .- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencio
de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de
la signatura del present contracte, la documentacioé exigida per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret
171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevencio de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de Prevencio de Riscos Laborals. Aixi mateix,
el contractista esta obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccié.

10.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

FIRA 2000 i/o la Direccié Técnica, supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres
objecte del present Contracte.

11.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

11.1. Abans de la data convinguda pel replanteig, la Direccié d’Obra i el Contractista estudiaran
conjuntament el Projecte objecte d’aquest contracte. Arrel d’aquest estudi, el contractista
desenvolupara els planols de muntatge segons la metodologia i terminis definits per Fira 2000
i la Direccié Facultativa. Aquesta fase d’estudi sera com a maxim de 2 setmanes, essent fixades
les dades d'inici i final d’aquest periode per Fira 2000 i la Direccié d’Obres.

Préviament a I'execucio de qualsevol part de I'obra, el contractista haura de desenvolupar els
planols de muntatge i aquests ser aprovats per la Direccié Facultativa.
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FIRA 2000 exigira la implementacié de la metodologia BIM, segons queda recollit en els
“‘Requisits especifics de modelatge i gestié d’informacio per al Projecte Constructiu” que formen
part del Contracte.

11.2.- El Contractista trametra a la Direccié Técnica un comunicat setmanal de la tasca
executada durant aquest termini, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié Técnica o FIRA 2000, podran definir amb major
detall el contingut de 'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccié Técnica o FIRA 2000, podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que
es determini.

Aixi mateix, el Contractista informara a FIRA 2000 i/o a la Direccié Técnica abans de realitzar
la compra de qualsevol material i/o maquinaria per a la seva aprovacido. Amb posterioritat a
aquesta aprovacié lilliurara copia de les ordres de comanda en el moment de realitzar-les.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direccié d’Obra. Aixi
mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié d’Obra la informacio dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de I'obra, o en les dates que
fixi la Direccio d’obra.

El comunicat setmanal es rebra cada divendres; els comunicats especials es rebran en el
termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva tramesa seran
causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 19.2.

11.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. A més,
haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Técnica, previament a la seva
ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié Técnica qualsevol tipus
d’informacid que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres.

11.4.- FIRA 2000, no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per les
gue no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres,
sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacio, el Contractista, comunicara
amb suficient antelacio a FIRA 2000, la realitzacio d'aquest tipus de treballs.

11.5.- El Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacio “as built” (planols,
memories, calculs, fitxes técniques, topografic, etc..), d’acord amb el Plec de Condicions per a
I'elaboracié de la Documentacié Final d’Obra (D.F.O.) i en la forma i termini que estableixi la
Direccié Técnica. Aquesta informacio sera lliurada a mida que es vagi desenvolupant I'obra i en
la periodicitat que determini la Direccioé Técnica i sera revisada per la Direccié Técnica, la qual
haura d’aprovar la documentacié entregada, havent-se de realitzar totes les modificacions que
aquesta hagués indicat. El lliurament d’aquesta documentacié sera preceptiva per a la recepcio
de les obres.

11.6.- El Contractista tindra I'obligacio de lliurar un llibre de manteniment global de totes les
instal-lacions executades en aquestes contracte. Aquest llibre haura d’incloure els
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corresponents llibres d’operativa, entreteniment i manteniment de cadascuna de les
instal-lacions i elements que composen les diferents instal-lacions.

12.- PERMISOS | LLICENCIES

13.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’'Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i entitats que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicéncies que requereixi I'execucio
de I'obra i I'ocupacio, manteniment o reposicié de vies de comunicacio, serveis afectats o
qualsevol altra actuacié que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les
licencies d’obra i activitats.

L’ADJUDICADOR podra avangar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, 'ADJUDICADOR facilitara al
Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment
dels tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas,
de les despeses que comportin.

L’obtencio de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d’increment del
termini ni del preu contractual.

12.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacido de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

13.- CONTRACTACI(:) D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ADJUDICADOR |
SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA.

13.1.- FIRA 2000, es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest
contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a I'obra i el Contractista
els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte
amb tercers d’acord amb les condicions previstes en el plec de bases i als articles 215, 216 i
217 de la LCSP. Per a aix0, caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les
obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucio dels treballs subcontractats. FIRA
2000, restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista,
no essent responsable en cap cas per les consequiiéncies derivades del Contracte que celebri
aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a
tots els efectes.

Sens perjudici d’aixd, el Contractista s’obliga a complir amb les prescripcions contingudes en la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la Construccid i
normes que la desenvolupen.

13.3.- El Contractista haura d’informar, per escrit i amb antelacié suficient, al Director
d’Infrastructures de FIRA 2000 i al Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en
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l'art. 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals, de tots els subcontractes que celebri amb
tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista. Aquest escrit s’adjuntara
una declaracio del subcontractista, donant fe que no esta inhabilitat per a contractar ni compres
en cap dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els
termes establerts a la llei de contractes del sector public, i que compleix la normativa en matéria
de prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical. A més de l'anterior, s'adjuntaran les
certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no
ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la llei
de contractes del sector public.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista,
gue assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de FIRA 2000, d'acord
amb aquest Contracte.

13.6.- Previ a l'inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s’obliga a disposar
de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient,
amb I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

13.7.- Es permet la cessio del contracte si es compleixen els requisits establerts a I'article 214.2
de la LCSP per a tal efecte.

13.8.- En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista.

14.- RISC DE L'OBRA

14.1.- L'execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

14.2.- En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forga major,
i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.
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- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

14.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequiéncia, que es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

14.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i al medi ambient, essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de
les obres alliberant a TADJUDICADOR de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al
respecte.

14.5.- El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que de I'execucié de les
obres causi al medi ambient, alliberant a TADJUDICADOR de tota responsabilitat o reclamacio
que li fos exigida al respecte.

14.6.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

14.7 .- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

14.8.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
consequéncia de I'execucio del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis
causats a tercers, TADJUDICADOR, en el supodsit que lI'import de la indemnitzacié no sigui
assumit pel contractista, podra realitzar la retencié que correspongui a la propera certificacio
'import que correspongui o executar la garantia definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per TADJUDICADOR un cop realitzada
la tramitacié de I'expedient corresponent, donant audiéncia al contractista. En el cas que
l'abonament de la indemnitzacié el realitzi TADJUDICADOR, aquest repetira contra el
contractista, responent la garantia definitiva per aquests conceptes.

14.9.- Si el contractista descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats,
'ADJUDICADOR podra prendre, a carrec del Contractista, les mesures necessaries per evitar
o reparar tals danys per manca de vigilancia.

14.10.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent
de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a
fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el
seu cas.

14.11.- Si'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del
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Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
recepcio o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres segons la clausula 21.2.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

15.- ASSEGURANCES VIGENTS DURANT LES OBRES

El Contractista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccié" que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen a lI'annex num. 5 per un import
minim igual al del preu del contracte.

FIRA 2000, haura d'aprovar els termes concrets de I'asseguranca. L'asseguranca haura d'estar
vigent fins a la recepcid de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del
certificat de la fi del periode de garantia. A més a més, la polissa d’asseguranga haura d’estar
subscrita i vigent abans de l'inici de les obres objecte del present contracte.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 1.6, s'incrementés l'import de I'obra
contractada, també s'haura d'incrementar I'import de I'obra assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plena i integrament
responsable dels riscos no assegurats, i FIRA 2000, podra subscriure directament l'oportu
Contracte d'assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i esta
facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi
aquesta repercussio.

Aixi mateix, el contractista haura de disposar d’'una polissa de responsabilitat civil que cobreixi
qualsevol dany a tercer que es pogués produir durant I'execucio de I'obra objecte del present
contracte amb una cobertura minima de capital a assegurar de 5.000.000,00 euros per la
durada de l'obra amb els sublimits minims segtients: 5.000.000,00 euros per sinistre i
300.000,00 euros per victima.

A les esmentades polisses d'assegurances figurara com a beneficiari FIRA 2000.

16.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

16.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, mediambiental i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut
en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat de TADJUDICADOR del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

16.2.- Als efectes de control per part de TADJUDICADOR, sense que aixo impliqui no obstant
cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li sigui requerit
per TADJUDICADOR, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior,
posant a disposicié de TADJUDICADOR, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.
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16.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rao de la constitucié de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

16.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacio6 dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

16.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin tenir tot el personal de I'obra
0 a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

16.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

16.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui
d’aplicacié.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucid de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra dret
a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les accions que
'’ADJUDICADOR pugui prendre al respecte.

17.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

17.1.- Als efectes de dur a terme el seguiment del desenvolupament de les obres, la Direccié
Técnica preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una certificacié d’obres
juntament amb la relacié valorada en la que hi constin el percentatge d° avangament d’obra
realitzada a l'origen per cada una de les partides definides en el pressupost del Projecte.

La valoracio de I'obra sera la que resulti d’aplicar, per una banda, a les unitats d’obra realment
executades referents a material i equips els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris corresponents a I'annex num. 3 i per l'altra la suma dels imports de les partides
de ma d'obra, que es consideraran preu tancat en tot el projecte. Les activitats o obres
elementals no acabades podran ser valorades també per la Direccidé Técnica que aplicara, sota
la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més adequat.

El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre I'import per la provisié de
materials relatius a estructures metal-liques, malles espacials/tridimensionals i bigues arteses
de formigo, fins a un maxim del 70% dels seus imports (només preu del material), i ha
d’assegurar els dits pagaments mitjangant la prestacié de garantia, complint alld estipulat en el
Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural.

FIRA 2000, emetra la certificacié6 mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direccié Técnica, que tindra el caracter d’abonament a compte.

17.2.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucié per part del Contractista. Aixi
mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el
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Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en el Projecte - amb
independéncia de la facultat de la Direccidé Tecnica de poder optar entre obligar-li a efectuar les
correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat - no tindra dret
a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

17.3.- Quan per causa de modificacions, suspensid, resolucié o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres
establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio
de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus de I'annex
namero 3.

17.4.- FIRA 2000 retindra un 5% de I'import de cada Certificacié que presenti la Direccid
Técnica per garantir 'exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que
assumeix la Direccio Técnica, derivades del present Contracte.

17.5.- La retencié a les Certificacions respondra de tots els deutes de la Direccié Técnica
dimanants del Contracte; de la seva execucio o de la seva eventual resolucio; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, FIRA 2000 hagués abonat en excés arran de la liquidacio
final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves
obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a FIRA 2000 per tercers i, singularment,
per 'Administracié a tenor dels termes que regulen I'obra adjudicada a aquella; i amb caracter
general, del compliment de totes les seves obligacions.

17.6.- En qualsevol dels suposits previstos en les clausules 17.4 i 17.5, FIRA 2000 podra
disposar lliurement i per la seva exclusiva determinacié de les retencions efectuades, disposant
de les quantitats que abasti. Tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos
dels quals es cregui assistit el Contractista que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat
de les retencions per FIRA 2000, essent la Unica obligacié d’aquesta, reintegrar en el seu dia
les sumes disposades, si aixi resultés procedent.

17.7.- L'esmentada retencio sera retornada un cop realitzada I'acta de recepcié de les obres.

18.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

18.1.- FIRA 2000, estendra la certificaciéo del mes amb data de I'Ultim dia d’aquest i dins dels
quinze dies naturals del mes seglent, a partir de la relacio valorada establerta a la clausula 17
d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les seves reclamacions
en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la certificacio
elaborada per FIRA 2000. En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data
de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, FIRA 2000, haura de contestar a
les reclamacions que hagin estat formulades.

18.2.- Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacio de les obres, el Contractista enviara
a FIRA 2000, la corresponent factura que anira adregcada a: “FIRA 2000, S.A.”, CIF: A-
60272705. Aquesta factura haura de contenir el numero de contracte, cas contrari sera
retornada al Contractista.

18.3.- L’'abonament de les factures tindra lloc el dia 15 de cada mes, una vegada transcorreguts
30 dies des de la data d’expedicio de la factura, i respectant en tot cas el termini legalment
establert a tal efecte.
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18.4.- A cadascuna de les certificacions es fara una retencié del 5% de I'import de la factura en
concepte de garantia conforme el previst a la clausula 17.

18.5.- En relaci6 amb el pagament de la partida relativa al “Coordinador General
d’Instal-lacions” aquest es fara al final de I'execucid de I'obra, previ informe favorable de la
Direcci6 d’Obra.

19.- PENALITZACIONS

19.1.- Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sens perjudici d'aplicar quan
sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present plec a I'entitat contractant, aquesta
tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les segients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada

- Deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol
d’emergéncies

- Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista

- Incompliment del termini total

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’'Obra o FIRA 2000 S.A.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i
Salut

- Incompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions essencials del
contracte

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents

- Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista

- Incompliment dels compromisos adquirits quant a I'adscripcié a I'execucio de les obres
de mitjans personals o materials

e Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte basic i
executiu o de les instruccions emeses pel responsable del contracte (Direcci6 d’obres) i/o FIRA
2000, donaran lloc a la seva demolicio, amb carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-
se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada
unitat d'obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista,
FIRA 2000, podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia ser3a,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del preu del contracte.

Es considerara que 'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents situacions:
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- Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié
de I'obra adjudicada.

- Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic lleu.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de 'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucio de I'obra previst en el contracte.

Es considerara que 'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents situacions:
- Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de 'obra adjudicada.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic greu.
- Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de I'obra previst en el contracte.

Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
- Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucid
de I'obra adjudicada.
- Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucio de 'obra previst en el contracte.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

o Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per
incompliment del protocol d’emergéncies

En cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacio (detalls técnics, estudis, projecte
“as built”, entre d’altres), fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris, segons criteris
de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

En cas d’'incompliment de I'establert en les entregues parcials de I'"as built”, FIRA 2000, podra
aplicar una penalitzacio, ponderada de la seglient manera:

- Incompliment de I'estat asbuilt 3 (TRES) mesos abans de la finalitzacié de les obres

- Incompliment de I'estat asbuilt 2 (DOS) mesos abans de la finalitzacié de les obres

- Incompliment de I'estat asbuilt 1 (UN) mes abans de la finalitzacié de les obres

fins una quantia maxima per cada incompliment de 20.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs.

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, FIRA 2000, podra aplicar
una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es fara
efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

¢ Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis parcials, FIRA 2000
podra:
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» Imposar a I'adjudicatari un régim de penalitzacions diaries consistents en el pagament
de 0,25 € per cada 1000.-€ del preu del contracte.

» Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte o més,
I'drgan de contractacié estara facultat per:

- Resoldre el contracte, o bé,
- Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions en els termes previstos en el
present contracte

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment de les seglents fites:

— Final construccio cossos perimetrals pavelld
— Final muntatge coberta

— Final arteses

— Final alveolars + forjat i Final obra Pavelld

— Final coberta Obra civil Central (malla)

— Final coberta Obra civil Alerons

FIRA 2000 podra:

» Imposar a 'adjudicatari un régim de penalitzacions diaries consistents en el pagament
de 0,50 € per cada 1000.-€ del preu del contracte.

» Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte o més,
I'organ de contractacié estara facultat per:

- Resoldre el contracte, o bé,
- Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions en els termes previstos en el
present contracte
D’acord amb les dates previstes en el Pla de Treballs que haura de contemplar aquestes fites
abans assenyalades, es podra aplicar una penalitzacié per incompliment dels terminis parcials.

La comprovacié del compliment de fites es dura a terme durant el seguiment de I'obra,
actualitzant-se en el seu cas les retencions/penalitzacions aplicades segons I'evolucio de 'obra,
incrementant I'import retingut.

El Contractista haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informacio o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions
d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

En qualsevol cas també es podra resoldre el contracte si, a criteri de la Direccié d’Obra, es
constata que l'incompliment del termini parcial o fita pot conduir a 'incompliment del termini total
del contracte.

¢ Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la completa execucié
de I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacioé consistent
en la deduccié d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tf] de I'import de contractacié de I'obra, on “tr’
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representa el retard en el termini total i s’expressara en setmanes i “tt” és el termini de I'obra
també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

En cas de forga major o causes imputables a FIRA 2000, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar FIRA 2000.

¢ Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra o de I’entitat
contractant

En cas de que el Delegat o el Cap d’Obra incompleixi les ordres de la Direccié d’'Obra o de
I'entitat contractant, de manera que la propia Direccié d’Obra consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccid d’Obra podra proposar a
I'entitat contractant una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, I'entitat contractant ho comunicara al
Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se
'oportuna reparacio, I'entitat contractant podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima,
per cada penalitzacio, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacio mensual
del mes en curs.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al Cap d’Obra.

¢ Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o
del Pla de Sequretat i Salut

En cas de que el Contractista el Delegat d’'Obra, Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a I'entitat contractant una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, I'entitat contractant ho
comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de forma immediata.

De no produir-se I'oportuna esmena, 'entitat contractant podra aplicar la penalitzacio fins una
quantia maxima, per cada penalitzacio, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Cap d’obra.

o Penalitzacions per _incompliment de les condicions especials d’execucié i
obligacions essencials del contracte

L’'incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes en
la clausula 19 del Plec, donara lloc a la imposicié al Contractista de les seguents penalitats:

En relaci6 als mitjans personals previstos en la clausula 6.4 del Plec que tenen la consideracié
d’obligacido essencial del contracte, una eventual substituci6 dels mateixos requerira
necessariament el compliment dels requisits previstos en la clausula 20 del Plec, i en cas
contrari, sera causa de resolucioé del contracte.
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En relacio a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b), c), ) i
f) de la clausula 19 del Plec s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del contracte, que
es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets, amb
el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici
causat a linterés public, la reiteracié dels fets o l'obtencid6 d'un benefici derivat de
lincompliment. Més de cinc incompliments reiterats sera causa de resolucié del contracte.

En relacid a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucié i obligacions
essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del
contracte, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un
5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

o Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les
autoritzacions, permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents

L’entitat contractant podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de (6.000.-€) sis mil
euros davant de 'incompliment per part del contractista, de qualsevol condicio a la qual s’hagi
subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de
les sancions administratives a les quals aquest incompliment pogués donar lloc.

¢ Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicaci6 del seguent régim i penalitzacions: 1%
del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

¢ Penalitzacions perincompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

FIRA 2000 podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte, amb el
limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’'infraccio per part del
Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 18 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.
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o Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a
consegqiiéncia d’un incident o sinistre imputable al Contractista

FIRA 2000 podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié de
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit consequéncia d’un
incident o sinistre imputable al Contractista.

¢ Penalitzacions per incompliment dels compromisos adquirits quant a I’adscripcié
a I'execucio de les obres de mitjans personals o materials

L’entitat contractant podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de (20.000.-€) VINT
mil euros davant de cada incompliment, per part del Contractista, del compromis adquirit en
relacié als equips de maquinari i mitjans auxiliars i relacié de personal técnic adscrits a I'obra,
amb un maxim de penalitzacié acumulada de (100.000.-€) CENT mil euros pel seu caracter
reiteratiu, sempre i quan no sigui una obligacioé essencial.

19.2.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 19.2, 19.5, 19.6 i 19.8 tingui
com a consequéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les
clausules 19.5i 19.6, s’aplicaran de forma immediata.

19.3.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 19.3 i 19.4, tindra com a limit
maxim quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

19.4.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per I'entitat contractant al contractista en el mes
en que es calculin i podra ser descomptada de la factura immediatament posterior a la seva
notificacio, sense perjudici de poder executar, per aquest import, la garantia constituida.

19.5.- Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la possible
indemnitzacio de danys i perjudicis i 'abonament d’interessos en cas d’incompliment per part
del contractista de les obligacions dimanants d’aquest contracte, atés que en determinats casos
l'incompliment de les obligacions de I'empresa contractista pot causar danys i perjudicis a
I'’Administracié que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el present
contracte.

L’'dorgan de contractacié acordara l'aplicacid de les corresponents penalitzacions prévia
tramitacio de I'expedient amb audiéncia del contractista.

20.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

20.1.- ADJUDICADOR podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada
part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del qual no incrementi
el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar
cap tipus d’extracost o compensacio economica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a
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I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucié d'obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacio,
si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de
(Pressupost d’Execucié per Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes
d’'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

20.2.- Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la rescissié del contracte i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material
contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’'alld
establert a les Clausules 4.4 i 20.1 del present Contracte.

21.- RESOLUCIO | RESCISSIO

21.1.- El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes establertes a l'article
2111245 de la LCSP.

21.2.- A banda de les establertes a 'esmentat article i les ja previstes en el plec de clausules
administratives, constitueixen causes especifiques de resolucio:

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio de les
obres, sempre que la demora excedeixi d'1/6 part del termini d'execucié contractual de
I'obra, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del
Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

- Deficiencies greus en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

- La manifesta incapacitat técnica o negligéncia, provada, en relaci6 amb el
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o resisténcia
manifesta de l'adjudicataria a ajustar-se a les indicacions efectuades per I'entitat
contractant per tal d'ajustar el contracte a les seves necessitats, la no compareixenga
reiterada a les reunions de treball, I'omissio d'informacio i qualsevol actitud o negligéncia
que pugui afectar el desenvolupament del contracte.

- Per una situacio prevista com a causa de prohibicié de contractar que esdevingui una
vegada perfeccionat el contracte.

- Trobar-se en una situacid de control o d'associacid respecte a altres candidats o
licitadores, haver-se posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitacié
i haver subcontractat alguna tasca a altres empreses participants en aquesta licitacié
sense l'autoritzacio de I'entitat contractant.
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- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
publics o notoris i que estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasié del contracte.

- L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execuci6 establertes
en aquest plec que no tinguin caracter d’obligacio contractual essencial.

21.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 21.1 i 21.2
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacidé per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

21.4.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 21.1 i
21.2 produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable. Decidida la rescissié per FIRA
2000, es comunicara per escrit al Contractista el qual estara obligat a abandonar I'obra en un
termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia de qlestions econdmiques per resoldre
ni la manca de liquidacio de I'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini,
des d'aquest moment FIRA 2000, podra continuar les obres immediatament pel procediment
que estimi més convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a FIRA 2000, per
prendre per si mateixa possessié de tot alld, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la
continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisié de FIRA 2000, es formalitzara a titol
d'adquisicié o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la
constructora que continués les obres, en un i altre cas amb valoracié contradictoria, i recorrent,
a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa
dels seus drets i amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions
determinades per FIRA 2000, en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

FIRA 2000, fara efectius amb carrec a la fianga, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis que
se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i
liquidacié d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de FIRA 2000, de reclamar al
Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per l'import d'aquella fianga, sense
perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per FIRA 2000.

21.5.- La resoluci6 pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades sera comunicada
per escrit a FIRA 2000. El Contractista vindra obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a un mes; FIRA 2000, no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat
i abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que assisteixen al
Contractista. La liquidacio de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula
21.4. En el cas de desacord en la valoracio de la liquidacié s'estara al que esta disposat en la
clausula 28.

FIRA 2000, haura de tornar al Contractista la fianga dins del termini maxim de trenta dies des
de la data de rescissio, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar
aquesta devolucié.
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21.6.- FIRA 2000, podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva lliure
determinaciod, mitjancant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més, una
indemnitzaci6 calculada en el 6% del Pressupost d’Execucié Material contractat que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la rescissié de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacio d’allo establert a les Clausules 3 i 20 del present Contracte.

Aixi mateix, en aquest sup0sit de rescissio unilateral del Contracte per part de FIRA 2000, haura
de tornar-se al Contractista la fianga dins del termini maxim de trenta dies des de la data de
rescissio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

FIRA 2000, no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o
degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacioé unilateral
assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoracié d'aquesta liquidacio,
s'estara al que es disposa en la clausula 28.

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Com a minim dues setmanes abans de la completa finalitzaci6 de les obres, el
Contractista informara a 'ADJUDICADOR de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se perque es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a conseqiiéncia del present Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s'especifica.

L’ADJUDICADOR fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista hauran d'assistir
representants amb plens poders

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat I'execucio
d'aquestes a efectes de la penalitzacid prevista en la clausula 19.4. En el termini de set dies
des de la data de la inspeccio conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a
la seva recepcio, ’TADJUDICADOR comunicara per escrit al Contractista que ha rebut les obres,
fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comengara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcioé seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio de
I'obra, les proves efectuades per la Direccid Técnica i la inspeccid directa de les obres
executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acta de Recepcio, el contractista haura d’haver
lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT” i llibres de manteniment.

No es podra signar I'Acta de Recepcio fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions
i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT” i llibres de manteniment. Aquest s’haura de
lliurar en el termini maxim de UN (1) mes a comptar des de la finalitzacio de I'obra.
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Es fara un control de redaccié del projecte "AS BUILT” actualitzat durant I'execucio de I'obra
per assegurar el compliment de la seva realitzacio en temps i forma. Aquests controls seran els
seglents:

- Entrega 3 (TRES) mesos abans de la finalitzacié de les obres

- Entrega 2 (DOS) mesos abans de la finalitzacié de les obres

- Entrega 1 (UN) mes abans de la finalitzacié de les obres

Els endarreriments produits en els citats controls parcials o0 mancances en la redaccio del
projecte “AS BUILT” donaran lloc a la imposicié de les penalitzacions previstes en el present
Contracte, segons s’estableix a la clausula 19.2.

22.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, TADJUDICADOR estableixi que les obres no es troben en
bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en
la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i TADJUDICADOR assenyalara al
Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions
precises i detallades a 'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
'ADJUDICADOR procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte irisc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista
per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com
a data de conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en qué 'ADJUDICADOR es
faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusié de les obres,
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions
i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista
d’acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els
defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinaci6 dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacid conforme a les condicions
econdmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de dos mesos.

22.4 .- De l'esmentat valor de la liquidacio es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio.
Si el Contractista hagués fet alguna observacié, TADJUDICADOR determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista
a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest Contracte per la resolucié de
conflictes.

22.5.- Com a minim 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, ’TADJUDICADOR notificara
aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la finalitzacié de
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dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi
del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacio de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista,
imputables a TADJUDICADOR, més l'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de
preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment
de la recepcié i liquidacié de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de 'obra durant el termini d’execucié
previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del present Contracte
ambdues parts convenen que 'ADJUDICADOR, cas que a la vista de la informaci6 facilitada
per la Direccid Tecnica o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment
finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar I'entrada en servei de I'obra
totalment o parcialment abans de la total finalitzacié de les obres, sempre i quan aquesta
entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clausula 3.2 o en una data posterior. En
aquest cas, TADJUDICADOR comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o
parcial, de I'obra amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del periode de
garantia establert a la Clausula 24. Aixi mateix, 'entrada en servei de les obres en els termes
establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat de 'ADJUDICADOR
d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis
d’execucio que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clausula 19 del present
Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a 'ADJUDICADOR cap tipus d’extracost,
compensacio, indemnitzacio ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de I'entrada
en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a qué fa referéncia la clausula 22.1.
no s’hagués produit la recepcioé de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar de TADJUDICADOR que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que comenci
a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest
la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 23.2 d’aquest Contracte.
L’adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira
al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst a les clausules
22.1122.2, resultin de la inspeccio conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

23.- REGIM DE GARANTIES

23.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex niumero 6, una copia de la fianga constituida
pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant I'original en poder de TADJUDICADOR.

Aquesta fianca garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia del present Contracte, i estara vigent fins
la finalitzacié del termini de garantia i sempre i quan s’hagi executat el contracte de forma
satisfactoria.
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En el supdsit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4, s'incrementés l'import de I'obra
contractada s'haura també d'incrementar l'import de la fianga.

23.2.- La fianca constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat TADJUDICADOR en excés al temps de la
liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

23.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, TADJUDICADOR podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la fianga constituida i disposar,
en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per TADJUDICADOR, I'Unica
obligacio de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés
procedent.

23.4.- L'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes seguent al de la
signatura de I'acta de recepcid, mitjancant la presentacié d’'un aval per aquest nou import. Cas
que aixd es produis la nova fianga continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 24.

Aquesta reduccio de la fianga sera comunicada per TADJUDICADOR al Contractista mitjangant
escrit exprés de reduccio de fianga, un cop feta la recepcio i aprovada la liquidacié de I'obra. El
Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una
altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva meitat.

La fianca originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 en el
moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 24.

La cancel-lacié o devolucio de la fianga no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant
el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusio de les obres.

24.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY per I'obrai TRES ANYS per la maquinaria
i instal-lacions especifiques de I'obra, a comptar des de la recepcié de les obres, el Contractista
sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que
’ADJUDICADOR consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps
del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié
normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacio i funcionament, TADJUDICADOR, prévia comunicacié per escrit
al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a altres empreses. En
qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin
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pels serveis ordinaris de conservaci®é o per altra empresa, seran sempre a carrec del
Contractista amb I'inica excepcié de I'import dels materials consumits per a I'explotacio, tals
com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequiéncia de
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests
danys.

25.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

25.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de TADJUDICADOR, publicar
noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

25.2.- L'ADJUDICADOR es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar

directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i
de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

26.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

26.1.- De conformitat amb la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, FIRA 2000,
S.A., amb les dades d’identificacié previstes a I'encapgalament del Contracte i amb DPD
dpo@fira2000.cat, en la seva condicid de responsable del tractament, tracta la informacié
facilitada per a la gestio i pagaments dels serveis contractats. La base legal per al tractament
de dades és el consentiment explicit per al tractament de les dades de salut i I'execucio
contractual.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini previst per la normativa
vigent (especialment, fiscal i comptable) una vegada finalitzi la relacié contractual.

Les dades podran comunicar-se a entitats financeres per al pagament de les factures i a
'Administracié Publica en els suposits previstos legalment. Les dades poden procedir de
Registres Publics/d’altres organismes de I'Administracié Publica. Les categories de dades
personals que es tracten son nom i cognoms, DNI, direccid postal, correu electronic, teléfon,
fax, firma, firma electronica, informacio laboral i comercial i dades bancaries a més de les que
consten en els curriculum vitae que eventualment se’ns faciliti.

26.2.- Es podra exercir el dret d'accés a les dades personals, aixi com sol - licitar la rectificacid
de les dades inexactes o, si s'escau, la seva supressio quan les dades ja no siguin necessaries
per a les finalitats per les que van ser recollides. També es podra sol - licitar la limitacio,
portabilitat i oposicié del tractament de les dades, en determinades circumstancies i per motius
relacionats amb la situacio particular.

Es podran exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos per la
legislacié vigent, en el domicili social de FIRA 2000, S.A. o per correu electronic a
info@fira2000.cat. En el cas que no obtingui una resposta satisfactoria o desitgi formular una
reclamacié o obtenir major informacié referent a qualsevol d'aquests drets, pot acudir-se a
I'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rossello, num. 214, esc. A, 1r
1a, 08008 Barcelona).
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27.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de
tota aquella informacié, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin
relacionats amb l'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasioé del mateix, o que
aixi expressament li indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada
com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a TADJUDICADOR a una indemnitzacio pel
perjudici causat.

28.- REGIM JURIDIC

28.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

28.2.- Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacid o execucié del present
Contracte, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccio civil i competéncia dels
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui
correspondre.

28.3.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacioé a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present

Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapgalament.

Per FIRA 2000, S.A. Per

Sr. Sr.
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ANNEX NUM. 1: Plec de Clausules Particulars
ANNEX NUM. 2: Projecte (Memoria i planols).
ANNEX NUM. 3: Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra.

ANNEX NUM. 4: Pla de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de
prevencio.

ANNEX NUM. 5: Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccio”.
ANNEX NUM. 6: Copia de la fianca.

ANNEX NUM. 7: Nomenament del Cap d'Obra del Contractista.

ANNEX NUM. 8: Organigrama del personal de les obres.

ANNEX NUM. 9: Oferta presentada pel Contractista.

ANNEX NUM. 10: Pla d’obra presentat pel Contractista
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ANNEX NUM. 5: CONTRACTE D'ASSEGURANGA: REQUISITS FONAMENTALS

1.-L'asseguranca haura d'ésser del tipus "Tot risc construccio" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la podlissa els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

3.-Figuraran com a beneficiari de I'asseguranga FIRA 2000, SA.
4.-Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de l'obra.

5.-Els riscos coberts inclouran I'asseguranca de béns i l'asseguranga de responsabilitat civil
extracontractual.

6.-L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i en curs de
realitzacid, inclosos abassegaments.

b) Equips de construccio.

¢) Maquinaria de construccio.

d) Efectes personals d'empleats i treballadors.

e) Altres propietats de l'assegurat.

f) Despeses de desenrunament.

g) Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el sinistre.

7.-L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per accié o
omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consequéncia
d'accidents relacionats amb I'execucié de I'obra.

b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de I'assegurat.

¢) La constitucio de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

d) Qualsevol reclamacio contra FIRA 2000, S.A. que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.

8.-L'asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

9.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.
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