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1. OBJECTE DEL PLEC 
 
El present Plec de prescripcions tècniques particulars (d'ara endavant, PPTP), 
que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupar, enumerar les tasques necessàries per a l’elaboració del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vila-seca (a partir d’ara, POUM), establint 
les diferents fases de treball i concretant el contingut mínim dels treballs 
associats a aquestes, així com els terminis previstos per a la seva execució. 
 
També és objecte d’aquest PPTP definir les condicions, directrius i criteris 
tècnics generals que han de servir de base per a la redacció i presentació dels 
diferents documents que han d’integrar un POUM de conformitat amb la 
legislació vigent.  

2. ANTECEDENTS I QÜESTIONS PRÈVIES 
 

Vila-seca té un terme municipal de 21,6 km² i, si bé compta amb 3 nuclis 
poblacionals (La Plana, Vila-seca i La Pineda), no es tracta d'un municipi amb 
una població dispersada al llarg del seu territori, sinó que aquesta es concentra 
en aquests 3 nuclis, principalment el de Vila-seca. La ciutat s'ha caracteritzat 
històricament per la contenció territorial tant en termes de desenvolupament 
residencial com industrial, gràcies al PGOU de 1993 que ha prioritzat un 
creixement sostenible i contingut. No obstant això, el territori del municipi també 
es caracteritza per la presència d'un elevat nombre d'infraestructures 
estratègiques de transport viari i ferroviari; de sòl de gran indústria destinat 
principalment a l'activitat química que se situa en l'àmbit del Polígon Sud de 
Tarragona; de part de les instal·lacions del parc temàtic de Port Aventura i dels 
recintes i complexos comercials, residencials i esportius que l'envolten; de les 
instal·lacions i infraestructures portuàries ubicades al Nord del nucli de la Pineda, 
i especialment per la futura Zona d'Activitats Logístiques que ha de donar servei 
al Port; i també a diversos àmbits de zones ambientalment protegides per la 
Xarxa Natura 2000, com són l'àrea de la Sèquia Major, i els Aiguamolls dels 
Prats. Altrament, el conjunt del terme municipal conserva encara una part de la 
seva superfície destinada a l'agricultura, tot i que sense grans explotacions 
extensives. 
 
A diferència d'altres poblacions costaneres, Vila-seca s'ha caracteritzat per un 
creixement urbà compacte, i no ha permès la formació d'urbanitzacions o zones 
de segones residències dispersades al llarg del terme municipal. Alhora, això ha 
frenat el boom de la construcció a Vila-seca, característic de molts pobles 
costaners de Catalunya durant els darrers anys, i ha ajudat a contenir la despesa 
municipal pròpia del manteniment d'urbanitzacions de segones residències, entre 
altres situacions. 
 
La revisió actual del Pla General de Vila-seca (PGOU) és vigent des de la seva 
aprovació definitiva, per part de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, per 
acord pres en sessió de data 5 de maig de 1993, la conformitat del Text refós en 
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sessió de data 16 de juny de 1993, i la consegüent publicació al DOGC núm. 
1791, de data 1 de setembre de 1993. Posteriorment, l'Ajuntament de Vila-seca 
va aprovar i tramitar un text refós de la Normativa urbanística del Pla General, al 
qual la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va donar la seva 
conformitat en sessió de data 8 de març de 2007, publicat al DOGC núm. 4905, 
de data 28 de maig de 2007, i que recull les diverses modificacions puntuals del 
Pla General aprovades fins a aquella data. 
 
Des de la seva aprovació definitiva, i fins a finals de 2022, s'ha tramitat un total 
de 57 modificacions puntuals del PGOU, que han cobert objectius molt generals 
(adaptació del pla general vigent a plans directors, o a conseqüència de 
sentències judicials, per exemple), classificació de nous sòls residencials o 
industrials (actuacions relatives a l'ARE de Vila-seca, o la creació del sector 
industrial PP.VI-6, entre altres), modificació de normatives obsoletes o 
inadequades (aspectes relatius a l'altura màxima de la planta baixa, superfície 
mínima dels habitatges, etc.), o la reordenació d'àmbits de gestió o de 
planejament ja previstos en el PGOU i que han estat objecte de revisió puntual, 
entre altres. 
 
El PGOU vigent posa l'èmfasi en la consolidació del teixit residencial preexistent, 
un dels reptes encara vigents del municipi, valorant el Centre Històric de Vila-
seca; i ha permès desenvolupar plans especials, plans parcials, polígons 
d'actuació urbanística, estudis, convenis i ordenances en matèria urbanística 
sobre sòls urbans, sòls urbanitzables i sòls no urbanitzables, polígons industrials, 
vies urbanes i interurbanes, entre molts altres aspectes. 

3. ABAST DEL CONTRACTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DELS TREBALLS 
 
El present contracte abasta fins a la publicació i efectiva entrada en vigor del 
POUM, incloent en aquest temps el suport en les fases de les corresponents 
exposicions públiques dels treballs fets. Per tant, el contracte comporta el 
compromís de l'adjudicatari a dur a terme tota la documentació escrita i gràfica 
legalment exigida i d'acord amb el que estableix aquest PPTP, així com totes les 
consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives) per la redacció i 
tramitació del POUM de Vila-seca fins a la seva aprovació definitiva per 
l'organisme competent. 
 
L'àmbit de referència per a la redacció dels documents de planejament 
correspon a la totalitat del terme municipal de Vila-seca. 
 
En atenció a les característiques tècniques de cada tipologia del servei, que 
comportarà l'especialització de l'adjudicatari, es decideix dividir l'objecte del 
contracte en els lots següents: 
 
• LOT 1: Servei de redacció dels documents de planejament que han 
d’integrar un POUM de conformitat amb la legislació vigent, la Memòria social, 
assessorament jurídic i tècnic en la tramitació, l’elaboració de tots aquells 
documents no inclosos en els lots 2,3,4,i 5 necessaris per l’aprovació del POUM i 
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6 

 

la coordinació amb els redactors dels lots 2, 3, 4 i 5 per tal de formular un 
document unitari de POUM que pugui ser tramitat i aprovat fins a la seva 
executivitat. 
 
• LOT 2: Servei d'elaboració de l'estudi econòmic i financer i de l'informe de 
sostenibilitat econòmica del POUM, l’assistència tècnica per a l’assessorament 
sobre tots aquells aspectes econòmics que puguin tenir implicació en la redacció 
i tramitació del POUM. 
 
• LOT 3: Serveis d’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i de 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada previst normativament per la 
tramitació i aprovació del POUM, i assistència tècnica o de serveis per a 
l’assessorament sobre tots aquells aspectes de mobilitat que puguin tenir 
implicació en la redacció i tramitació del POUM.  
 
• LOT 4: Servei de redacció del programa de participació ciutadana del 
POUM de conformitat amb la legislació vigent, el desenvolupament del procés 
participatiu i el desenvolupament de les accions de comunicació i difusió amb 
suport dels serveis de participació municipal. 
 
• LOT 5: Servei de redacció de la documentació ambiental del POUM 
corresponent a l’Avaluació Ambiental Estratègica  prevista normativament per la 
tramitació i aprovació del POUM, així com qualsevol altre document escaient en 
la matèria necessari per a l’aprovació definitiva del POUM, com els informes de 
desenvolupament urbà sostenible, l’informe de qualificació del sòl no 
urbanitzable, coherent amb les determinacions del Pla i el desenvolupament 
normatiu ambiental del Pla. També abastarà l’assistència tècnica o de serveis 
per a l’assessorament sobre tots aquells aspectes ambientals que puguin tenir 
implicació en la redacció i tramitació del POUM 
 

4. MEMBRES DE L’EQUIP REDACTOR 
 
La redacció dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuarà per 
un equip tècnic redactor que proposi el licitador per a cada un dels lots als quals 
es presenti. 
 
Es detallen a continuació les característiques particulars de cada un dels lots pel 
que fa a l’equip redactor: 
 

- L’adjudicatari del Lot 1 (Servei de redacció dels documents de 
planejament que han d’integrar un POUM de conformitat amb la legislació 
vigent, assessorament jurídic i tècnic en la tramitació i coordinació amb 
els redactors dels lots 2, 3, 4 i 5 per tal de formular un document unitari 
de POUM que pugui ser tramitat i aprovat fins a la seva executivitat) 
designarà un equip redactor que incorporarà durant tot el termini 
d’execució del contracte, com a mínim, els següents professionals:  
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 Director/a del POUM  
 2 Arquitectes urbanistes 
 Llicenciat en dret, especialista en urbanisme, dret administratiu i 

ambiental  
 Especialista en ciències socials 
 Especialista en sistemes d’informació geogràfica (GiS)  

 
L’equip redactor del Lot 1 haurà de ser dirigit per un tècnic superior, 
competent per a l’objecte del contracte, que tindrà la consideració de 
director/a del POUM. El/la director/a del POUM (responsable del Lot 1) 
actuarà com a representant de l’equip redactor davant l’Ajuntament a tots 
els efectes i serà el responsable i coordinador del seu equip tècnic i de la 
coordinació amb la resta d'equips tècnics (corresponents als altres lots), 
que redactin els documents i estudis necessaris que hagin de ser 
integrats al Pla. Els diferents documents i la seva redacció, tant del Lot 1 
com dels Lots 2, 3, 4 i 5 hauran de ser revisats i rebre el vistiplau del 
director/a del POUM.  
 

- L’adjudicatari del Lot 2 (Servei d'elaboració de l'estudi econòmic i financer 
i de l'informe de sostenibilitat econòmica, l’assistència tècnica per a 
l’assessorament sobre tots aquells aspectes econòmics que puguin tenir 
implicació en la redacció i tramitació del POUM) designarà un equip 
redactor que incorporarà durant tot el termini d’execució del contracte, 
com a mínim, els següents professionals:  
 
 Especialista en economia: Llicenciat en economia, empresarials ADE 

o titulació equivalent o arquitecte superior especialitzats en 
valoracions urbanístiques, estudis de sostenibilitat econòmica, 
viabilitat econòmica i financera del planejament i estudis econòmics 
dins l’àmbit del planejament urbanístic i la gestió urbanística, que serà 
el responsable de l’equip redactor del Lot 2. 
 

 Arquitecte urbanista o economista urbanista: Arquitecte especialitzat 
en ordenació territorial, valoracions urbanes i viabilitat i sostenibilitat 
econòmica del planejament o bé un economista especialitzat en 
ordenació territorial, urbanisme i valoracions urbanes i viabilitat i 
sostenibilitat econòmica del planejament. 

 
El responsable del Lot 2 actuarà, a tots els efectes, com a representant 
d’aquest davant de l’Ajuntament i també com a interlocutor responsable 
amb el/la director/a del POUM (responsable del Lot 1) i assistirà, quan 
sigui requerit, a les corresponents comissions de seguiment del POUM i 
reunions determini l’equip de coordinació i direcció del POUM.  

 

- L’adjudicatari del Lot 3 (Serveis d’elaboració de l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada previst normativament per la tramitació i aprovació del 
POUM, elaboració del PMUS i acompanyament en les fases del POUM 
elaborant l'Estudi d’avaluació de mobilitat generada (EAMG), assistència 
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tècnica o de serveis per a l’assessorament sobre tots aquells aspectes de 
mobilitat que puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del POUM) 
designarà un equip redactor que incorporarà durant tot el termini 
d’execució del contracte, com a mínim, els següents professionals: 
 

 Especialista en mobilitat i xarxes de serveis urbans: Enginyer de 
camins, canals i ports, enginyer d’obra pública, geògraf o titulació 
equivalent, especialitzat en la redacció d’estudis de mobilitat dins 
de l’àmbit del planejament urbanístic, que serà el responsable de 
l’equip redactor del Lot 3. 
 

 Tècnic especialista en urbanisme: Enginyer de camins, canals i 
ports, arquitecte o enginyer d’obra pública, o geògraf o 
ambientòleg especialitzat en mobilitat i planejament.  

 
El responsable del Lot 3 actuarà, a tots els efectes, com a representant 
d’aquest davant de l’Ajuntament i també com a interlocutor responsable 
amb el/la director/a del POUM (responsable del Lot 1) i assistirà, quan 
sigui requerit, a les corresponents comissions de seguiment del POUM i 
reunions determini l’equip de coordinació i direcció del POUM.  

 
- L’adjudicatari del Lot 4 (Servei de redacció del programa de participació 

ciutadana del POUM de conformitat amb la legislació vigent, el 
desenvolupament del procés participatiu i el desenvolupament de les 
accions de comunicació i difusió) designarà un equip redactor que 
incorporarà durant tot el termini d’execució del contracte, com a mínim, 
els següents professionals:  
 

 Especialista en processos de participació ciutadana en l’àmbit del 
planejament, que serà el responsable de l’equip redactor del Lot 
4. 

 Professional en disseny i dinamització de processos participatius. 
 
El responsable del lot 4 actuarà, a tots els efectes, com a representant 
d’aquest davant de l’Ajuntament i també com a interlocutor responsable 
amb el/la director/a del POUM (responsable del Lot 1) i assistirà, quan 
sigui requerit, a les corresponents comissions de seguiment del POUM i 
reunions determini l’equip de coordinació i direcció del POUM. 
 

- L’adjudicatari del lot 5 (Servei de redacció de la documentació ambiental 
prevista normativament per la tramitació i aprovació del POUM, així com 
qualsevol altre document escaient en la matèria necessari per a 
l’aprovació definitiva del POUM. També abastarà l’assistència tècnica o 
de serveis per a l’assessorament sobre tots aquells aspectes ambientals 
que puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del POUM) 
designarà un equip redactor que incorporarà durant tot el termini 
d’execució del contracte, com a mínim, els següents professionals:  
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 Especialista en medi ambient: Biòleg, llicenciat en ciències ambientals 
o titulació equivalent especialitzat en la redacció d’estudis ambientals 
vinculats al planejament urbanístic, que serà el responsable de l’equip 
redactor d’aquest lot. 

 
 Tècnic especialista en medi ambient i sistemes d’informació 

geogràfica (GiS): Biòleg, llicenciat en ciències ambientals o titulació 
equivalent, especialitzat en la redacció d’estudis ambientals vinculats 
al planejament urbanístic i especialitzat realització de cartografia i GiS 
de documentació ambiental del planejament. 

 
 
El responsable d’aquest lot actuarà, a tots els efectes, com a 
representant d’aquest davant de l’Ajuntament i també com a interlocutor 
responsable amb el/la director/a del POUM (responsable del lot 1) i 
assistirà, quan sigui requerit, a les corresponents comissions de 
seguiment del POUM i reunions determini l’equip de coordinació i direcció 
del POUM. 

 

5. ASPECTES COMUNS DE L’EQUIP REDACTOR DELS DIFERENTS LOTS 
 

5.1. Membres integrants dels equips redactors  
 
L’equip redactor de cada Lot haurà de garantir que disposa del personal auxiliar, 
tècnic i administratiu necessari per materialitzar tots els treballs que integren el 
contracte (de delineació, recollida de dades, formatació del document etc.). 
 
En la seva proposició, els licitadors explicitaran amb detall el personal facultatiu 
que sota la dependència del responsable que correspongui, durà a terme els 
estudis especialitzats. Quan es tracti de col·laboracions externes a l’autor, 
aquest acceptarà expressament les esmentades col·laboracions. 
 
El personal que, en cada fase de la realització dels documents de planejament, 
formi part de l'equip redactor dels diferents lots serà l'idoni en titulació i 
experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. 
 
Qualsevol canvi en els membres de l’equip tècnic redactor dels diferents lots 
haurà de ser comunicat i requerirà l’acceptació expressa per part de la direcció 
del POUM i l’Ajuntament i mai pot suposar un menys teniment del contracte. 
 
El canvi no acordat de qualsevol membre de l’equip serà causa de resolució del 
contracte. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

N
K6

W
6F

2J
W

96
FL

W
W

N
SQ

6H
LX

D
7 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

32
 



 

10 

 

5.2. Autoria dels treballs i signatura 
 
L'autoria dels treballs recau en l’equip de cada un dels diferents lots. L'autoria 
dels documents implica la plena responsabilitat de les solucions plantejades. 
 
Els documents de planejament seran signats com a mínim pel director/a del 
POUM. La documentació escrita estarà signada, com a mínim pel director/a del 
POUM i el llicenciat/da en dret. Els estudis, treballs i la documentació sectorial 
necessària per al desenvolupament de l’objecte del contracte de cada lot que 
formarà part del POUM, serà signada, com a mínim, pel responsable del lot que 
correspongui. 
 
En el supòsit que l'adjudicatari sigui una persona jurídica, el representant 
designat d’acord amb l’establert en aquests Plecs, haurà de signar la 
documentació del Pla, constant-hi també el segell de l'empresa. 
 
Tots els treballs o estudis sectorials no redactats pels adjudicataris, però que, 
atesa la seva vinculació amb l’objecte de l’encàrrec, aconsellin la seva 
incorporació com a documents del Pla es ressenyaran o reproduiran com 
annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria. 
 
Durant els períodes d’exposició pública de les diverses etapes de redacció, 
l’equip redactor dels diferents lots haurà de donar assistència tècnica sobre els 
continguts del Pla i informació al públic dels mateixos.  

6. RELACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR AMB L’AJUNTAMENT  
 

6.1. Comissió de seguiment del POUM 
 
Els treballs objecte del contracte seran executats sota la supervisió de  
l'Ajuntament de Vila-seca, d'acord amb les instruccions d'una Comissió de 
Seguiment del POUM integrada per personal tècnic i membres de la corporació 
amb la representació de un membre de cada grup municipal, la Regidora 
competent en matèria de POUM i l’Alcalde. 
 
Aquesta Comissió es reunirà per tal de portar el seguiment dels treballs de 
redacció del POUM i la seva evolució. 

6.2. Director/a POUM 
 
El/la director/a del POUM, que serà aquell/a que es designi en el lot 1, actuarà 
com a representant de l’equip redactor davant l’Ajuntament a tots els efectes i 
serà el responsable de la redacció i coordinador del seu equip tècnic i de la 
coordinació amb els lots 2, 3, 4 i 5 i tots aquells altres documents que es redactin 
i siguin necessaris i que hagin de ser integrats al POUM. 
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La documentació dels lots 2, 3, 4 i 5 que s’hagi de rebre, hauran de ser revisats i 
hauran de comptar amb el vistiplau del/a director/a del POUM. 
 
El director del POUM desenvoluparà les següents tasques i funcions: 
 

- Actuarà d’enllaç entre la comissió de seguiment del POUM i l’equip 
redactor i els Lots 2, 3, 4 i 5. 

 
- Establirà el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l'equip 

redactor, així com el seu contingut i els agents que hi hauran d’intervenir. 
 

- Coordinarà junt amb l’arquitecte municipal i Cap dels Serveis tècnics la 
transmissió de tota la informació del municipi que pugui ser útil per a la 
redacció del Pla. A aquest efecte, establirà les reunions que siguin 
necessàries amb els serveis tècnics municipals. 

 
- Programarà i coordinarà les reunions que siguin necessàries entre l’equip 

redactor i els serveis tècnics municipals que hagin d’intervenir en cada 
fase de la redacció del Pla. 

 
- Col·laborarà amb les propostes plantejades per la Comissió del POUM 

per tal de garantir la màxima integració d’aquestes propostes amb les 
necessitats detectades per l’Ajuntament, i els antecedents urbanístics 
existents. 

 
- En cas que es consideri oportú, podrà aportar noves propostes al Pla. 

 
- Col·laborarà en les accions relacionades amb la informació pública i 

participació ciutadana. 
 

- Atendrà les consultes ciutadanes que es puguin generar en el procés de 
redacció del POUM, en coordinació amb l’equip redactor. 

 
- Assistirà a les reunions  de la Comissió de POUM i a totes aquelles que 

l’Ajuntament consideri importants amb la finalitat de donar a conèixer 
l’estat d’execució i/o el seu resultat. 

6.3. Oficina del POUM 
 
L’Ajuntament de Vila-seca crearà l’Oficina del POUM que s’ubicarà a la Pineda 
per tal de garantir el seguiment i l’adequada coordinació tècnica del 
desenvolupament i execució dels treballs de redacció del POUM. 
 
L’oficina del POUM serà l’àmbit d’intercanvi d’informació entre l’equip tècnic i 
l’equip de redacció i direcció del POUM, d’elaboració de part de la documentació, 
de reunions tècniques i de seguiment dels treballs i serà també l’espai de 
referència per a la ciutadania pel que fa a la revisió del planejament general. 
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L’oficina del POUM estarà ubicada al lloc específic que determini l’Ajuntament, i 
disposarà de dimensions adequades i amb l’equipament necessari per 
desenvolupar part dels treballs del POUM. 
 
L’establiment de l’oficina del POUM amb una dotació adequada de recursos 
humans, ha de ser la garantia del treball continuat i d’una bona elaboració de la 
documentació de base, per arribar a aconseguir els objectius que han motivat la 
revisió del planejament general vigent, conscients que una tasca d’aquest abast i 
extensió requereix dedicar recursos humans estables en relació directa amb els 
serveis tècnics municipals per tal de garantir amb el compliment dels objectius i 
terminis establerts. 
 
L’oficina del POUM, comptarà amb un Arquitecte Municipal, una delineant i el 
personal administratiu, tots ells hi destinaran una dedicació parcial com a mínim. 
 
L’Ajuntament podrà incorporar a l’equip estudiants de grau o en pràctiques de 
final de grau, per tal que puguin formar-se i participar en el procés d’elaboració 
del POUM. 
 
Les reunions de coordinació així com l’atenció ciutadana, quan sigui necessària, 
es realitzaran principalment i sempre que sigui possible, des de l’oficina del 
POUM.  
 
Tots els equips es comprometen a assistir presencialment a les reunions de 
coordinació que determini el Director/a o l’Ajuntament i sempre que se’ls 
requereixi. 
 
Els equips del Lot 1 hauran d’assistir presencialment almenys 1 vegada a la 
setmana a les dependències de l’oficina del POUM 

7. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 

7.1. Contingut específic i determinacions que ha de contenir la 
documentació en cada fase el POUM 
 
El POUM es redactarà d’acord amb les determinacions i continguts que 
s’especifiquen als articles 57 al 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant, TRLU), als 
articles 64 al 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant, RLU), així com les 
determinacions contingudes al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana a més dels 
continguts i criteris de treball establerts en aquest PPTP. 
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L’adjudicatari del contracte de cada lot estarà obligat a adaptar els documents i 
continguts del POUM a la legislació estatal, autonòmica i local existent i vigent en 
el decurs de la seva redacció així com a les directrius contingudes al 
planejament territorial, director urbanístic i sectorial vigents en cada fase 
d’execució del contracte. En definitiva, l’equip redactor dels diferents lots és el 
responsable que tota la documentació que configura el POUM contingui totes les 
determinacions que exigeix la normativa vigent. 
 
Seran a càrrec de l’adjudicatari de cada lot les adaptacions derivades de 
modificacions normatives que requereixin l’actualització dels documents ja 
elaborats, segons la seva incidència, en cada fase d’execució del contracte. 
 
La redacció del POUM consistirà en l’elaboració dels documents necessaris per 
a definir completament l’esmentat document de planejament, de manera que 
permeti la seva aprovació pels òrgans municipals competents. 
 
També formaran part del contracte la redacció de tots els documents preliminars 
o preparatoris, informes, i estudis que siguin necessaris per a la formulació del 
POUM i la seva publicitat. Així com, la realització de les consultes amb els 
diferents organismes afectats per les seves competències sectorials i 
companyies de serveis, i de les tasques pròpies que se’n derivin (tècniques, 
jurídiques i administratives) per a la redacció del POUM, fins a la seva aprovació 
definitiva per l’òrgan competent; incloent el seguiment de l’emissió dels informes 
corresponents i la formulació d’informes relatius a les al·legacions presentades, 
si escau. 
 
L’adjudicatari del contracte de cada lot també és el responsable d'establir les 
conclusions derivades de l’anàlisi de la informació urbanística facilitada i els 
estudis específics contractats per l'Ajuntament així com analitzar les diferents 
alternatives possibles i justificar el model escollit. 
 
La documentació que l’equip redactor dels diferents lots lliuri per a la seva 
aprovació, haurà de contenir com a mínim les determinacions que es detallen a 
continuació, per a cadascuna de les fases que s’indiquen. 
 

7.2. Fases previstes i terminis  
 

LOT FASES DOCUMENTS A ENTREGAR  TEMPORALITAT  

1,2, 3 i 5 

1. Anàlisi i diagnosi 
(revisió del POUM de 
Vila-seca). 

Entrega del programa de treball. 
 
 

15 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la 
formalització del contracte. 

Entrega del document previ per a 
l'elaboració de les Bases de revisió 
del planejament general de Vila-
seca. 

2 mesos a comptar des de 
la formalització del 
contracte. 

Entrega de les bases de revisió del 
planejament general de Vila-seca. 

6 mesos, a comptar des de 
la formalització del 
contracte. 
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2. Avanç de POUM. Entrega de l’avanç del POUM. 
  

A lliurar en el termini de 6 
mesos a comptar des de 
l’acceptació de les Bases 
de la revisió del 
planejament general de 
Vila-seca. 

Entrega de l’informe de l’avanç del 
POUM. 

2 mesos a comptar des de 
la finalització del termini 
d’exposició pública de 
l’Avanç de Pla. 

3. Tràmit d’aprovació 
inicial.  

 

Entrega del document previ a 
l’aprovació inicial del POUM. 

6 mesos des de la recepció 
del document d’abast emès 
per l’òrgan competent.  

Entrega de la documentació per a 
l’aprovació inicial del POUM. 
 
 

11 mesos des de la 
recepció del document 
d’abast emès per l’òrgan 
competent. 

Entrega de l’informe dels escrits 
d’al·legacions presentades durant 
el termini d’informació pública i dels 
informes dels organismes afectats. 

2 mesos a comptar des de 
la finalització del període 
l’exposició pública del 
document d’aprovació 
inicial. 

4. Tràmit d’aprovació 
provisional. 

 

Entrega dels documents previs a 
l’aprovació provisional del POUM. 

6 mesos a partir de la 
comunicació de 
l’Ajuntament.  

La documentació per a l’aprovació 
provisional, que inclourà les 
modificacions derivades de la 
declaració.  
ambiental estratègica i l’informe 
urbanístic emès pel Departament 
competent en matèria d’Urbanisme. 

2 mesos a partir de la 
emissió de la declaració 
ambiental estratègica i 
l’informe urbanístic. 

5. Tràmit d’aprovació 
definitiva. 

 

L’informe de valoració de l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme 
(CTU) relatiu a l’aprovació definitiva 
del POUM 

Si aquesta es denega o es 
suspèn es presentarà en el 
termini de 1 mes des del 
lliurament d’aquest acord 
per part de l’Ajuntament. 

Treballs i entrega de la 
documentació definitiva de 
l’aprovació definitiva del POUM. 
 

3 mesos, a comptar des del 
moment que li sigui notificat 
l’acord corresponent. 

 
LOT FASES DOCUMENTS A ENTREGAR  TEMPORALITAT   

LOT 4 

1. Programa de 
participació ciutadana.  

Programa de treball. 15 dies hàbils a 
comptar des de 
l’endemà de la 
formalització  
del contracte. 

Entrega del document previ per a 
l’elaboració del “Programa de 
participació ciutadana.”  

2 mesos a comptar 
des de la formalització 
del contracte. 

Entrega del document “Programa 
de participació ciutadana.”  
 

6 mesos, a comptar 
des de la formalització 
del contracte. 

2. Avanç del Pla.  Entrega de l’Informe de valoració 
dels resultats del procés de 
participació ciutadana previ a 
l’elaboració de l’Avanç del Pla. 

6 mesos a comptar 
des de l’acceptació 
del Programa de 
Participació 
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Ciutadana. 

Entrega de l’Informe de valoració 
dels resultats del procés de 
participació ciutadana posterior a 
l’elaboració de l’Avanç del Pla. 

2 mesos a comptar 
des de la finalització 
del termini d’exposició 
pública de l’Avanç de 
Pla. 

3. Tràmit d’aprovació 
inicial.  

 

Entrega del document de síntesi 
del programa d participació 
ciutadana que contingui un resum i 
conclusions de talers, exposicions, 
taules rodones, enquestes i altres 
tasques realitzades dutes a terme 
fins l’aprovació del POUM. 

2 mesos a comptar 
des de la finalització 
del període l’exposició 
pública del document 
d’aprovació inicial. 

7.3. Fases previstes i terminis dels Lots 1,2 i 3 
 
 

7.3.1. Inici dels treballs - Programa de treball 
 
L’adjudicatari del contracte de cada un dels lots, en el termini indicat en el 
quadre de la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de l’endemà de la 
formalització del contracte, haurà de presentar un Programa de treball. El 
Programa de treball que ha de presentar l’equip redactor de cada lot, per iniciar 
els treballs de redacció del POUM, haurà d’incorporar un cronograma que s’ha 
d’ajustar al termini d’execució dels treballs contingut a la seva oferta, així com als 
terminis màxims establerts per al desenvolupament del contracte que es detallen 
en aquest Plec. El programa de treball de cada lot haurà de ser supervisat pel 
director/a del POUM per tal de garantir la concordança entre els programes dels 
diferents lots. El programa de treball haurà de ser validat per l’Ajuntament i 
mantenir els criteris més importants i claus de l’oferta presentada. 
 

7.3.2. FASE I - Bases de revisió del planejament general de Vila-seca 
 
L’equip redactor haurà de lliurar a l’Ajuntament un document inicial en un termini 
indicat en el quadre de la clàusula 7.2 d’aquest PPTP de la signatura del 
contracte, que tindrà com objecte l’anàlisi i diagnosi dels aspectes que han 
d’orientar la proposta de planejament i fixarà criteris per a la redacció de l’Avanç 
de Pla. 
 
Aquest treball inicial serà objecte d’exposició, per part de l’equip redactor 
conjuntament amb i direcció del POUM, a la comissió de seguiment del POUM. 
 
De forma prèvia i específica l’adjudicatari del lot 2 haurà de presentar en el 
termini de 2 mesos a la formalització del contracte els estudis  prèvis de 
l’ordenació viària del nucli urbà de la Pineda i de la zona urbana a l’entorn del 
Mercat i del celler de Vila-seca. 
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A) Documentació a presentar: 
 
Aquest document inicial de Bases de la revisió del PGO de Vila-seca  contindrà 
la informació i diagnosi urbanística, territorial i socioeconòmica, juntament amb 
l’estudi previ de les possibles alternatives de planejament que l’equip redactor 
consideri com a plausibles. 
 
La diagnosi urbanística ha de comprendre el recull de tot tipus d’informació que 
incideixi en el procés urbanístic. La informació partirà de les bases de dades 
municipals de tipus administratiu i econòmic, bases de dades externes 
administratives o d’accés públic i del seu contrast amb treball de camp dels 
aspectes necessaris per a la seva concreció i valoració. 
 
El document de Bases de la revisió del PGO de Vila-seca que es lliurarà, haurà 
de contenir els plànols necessaris per tal de poder comprovar el nivell 
d’incidència dels diferents aspectes analitzats sobre el territori i les possibles 
alternatives de planejament, i s’acompanyarà d’una documentació escrita de 
cada apartat, on es resumeixin les dades obtingudes i les possibles conclusions 
que serviran de base de la proposta. 
 
Les dades es mapificaran en un ordre de temes i de categories adients i es 
formularan les variables i els indicadors necessaris, amb objecte de concloure 
una diagnosi determinant. 
 
S’enuncien, no exhaustivament, els aspectes a considerar en l’anàlisi i diagnosi: 
 

a. Situació del municipi referit a l’àmbit territorial superior en el qual 
s’emmarca. 

b. El context social, econòmic, cultural, i urbà del municipi, en relació al seu 
àmbit territorial 

c. El territori: orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus, etc. amb 
especial determinació dels àmbits que hagin de ser objecte d’estudis 
addicionals, com són zones de risc geològic, zones inundables, zones 
d’especial risc d’incendis, zones d’activitats d’especial incidència 
ambiental, etc. 

d. Els espais naturals, d’especial protecció, i del paisatge. 
e. El potencial i la necessitat d’habitatge al municipi: mercat actual, oferta i 

demanda, tant d’habitatge lliure com de protecció pública. 
f. Els espais lliures de tot el terme i l’articulació entre ells (vincles, itineraris, 

necessitats...). 
g. Les peces d’equipament públic existents al municipi, les necessitats 

actuals i futures. localització d’àrees susceptibles d’implantacions 
dotacionals. 

h. El patrimoni arquitectònic, arqueològic, cultural i ambiental. 
i. El tractament i mesures de protecció del sòl no urbanitzable en base als 

diferents usos existents. Estudi i formulació de la xarxa bàsica de camins 
agrícoles i forestals, amb les determinacions que calguin per a la seva 
correcta funcionalitat. 

j. Les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 
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k. Les infraestructures de subministrament de serveis existents, capacitat, 
creixement previst i necessari, limitacions, afectacions, etc. Valoració de 
les determinacions vigents del Clavegueram. 

l. Les infraestructures de comunicacions existents i previstes, capacitat, 
connexions als nuclis de població propers, mobilitat, estudi d’alternatives, 
etc. 

m. L’avaluació ambiental de la mobilitat. 
n. La xarxa viària local i la jerarquització viària. Possibilitats de reducció de 

la circulació al centre del casc urbà i la cerca d’àrees d’aparcament. 
Previsions d’aparcament en els edificis i la via pública. Creació de zones 
de vianants. 

o. El planejament urbanístic previ en tots els aspectes de contingut i de 
desenvolupament: grau d’adequació a la realitat del municipi tant del 
planejament com de la seva normativa, grau de desenvolupament, 
coherència territorial, planejament derivat executat o no, delimitacions 
d’àmbits de gestió ja existents i grau d’execució, coordinació amb el 
planejament d’àmbit superior urbanístic i territorial, general i sectorial. 

p. El planejament de rang superior, urbanístic i territorial, general i sectorial, 
amb especial incidència a les grans infraestructures de transport, àmbits 
de protecció ambiental, etc. 

q. Els aspectes ambientals a tractar en el document ambiental estratègic del 
POUM. 

r. Els riscos potencials: químic, d’accidents greus, geològic, hidràulic, etc. 
s. Valoració de l'oportunitat i  conveniència de l’elaboració del Programa 

d’actuació urbanística municipal (PAUM)com a document integrant del 
POUM. 

t. L’estudi i anàlisi de les modificacions de planejament.  
u. El Programa de Participació Ciutadana d’acord amb les especificacions 

en l’apartat c). 
 
 

B) Reproducció i lliurament de documentació 
 
Es lliuraran 3 exemplars complerts del document Bases de la revisió del PGO de 
Vila-seca en format paper i en format digital reproduïble. 
 
Es lliurarà un document digital en format resum en PowerPoint o similar, que 
permeti dur a terme la presentació dels treballs. 
 

C) Contingut específic de l’acompanyament del programa de 
Participació Ciutadana en la Fase I: 

 
L’equip del lot 4 coordinat amb el lot 1 haurà de lliurar a l’Ajuntament un 
Programa de Participació Ciutadana  (PPC) serà objecte d’exposició, per part de 
l’equip redactor conjuntament amb la direcció del POUM, a la comissió de 
seguiment del POUM. 
 
El PPC s’haurà d’ajustar a allò que determina l’article 59.3 del TRLU i els articles 
22 i 105 del RLU. 
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La preparació del PPC ha d’incloure els objectius del Pla i determinar els 
mecanismes de publicitat i participació. 
 
La formulació del PPC i la seva implementació així com la dinamització del 
procés, organització i l’execució del programa, aniran a càrrec de l’adjudicatari 
del lot 4,en coordinació amb el/la director/a del POUM i els responsables de la 
resta de lots. 
 
El programa inclourà la realització d’un mínim de: 

 
 3 sessions de debat presencials a realitzar durant la FASE II (Avanç de 

Pla); 
 

 sessions temàtiques relacionades amb aspectes concrets relatius a: sòl 
no urbanitzable, urbanitzacions, activitat econòmica i turisme, mobilitat, 
sòl urbà: percepció de la ciutat i perspectiva de gènere (a realitzar durant 
la Fase II Avanç de Pla);  

 
 1 presentació sobre plafons rígids (elaborats per l’equip redactor del LOT 

4) on quedin representades les línies d’actuació del nou planejament (a 
realitzar durant la FASE III amb la documentació de l’aprovació inicial del 
POUM). La presentació anirà a càrrec dels responsables del lot 4 i del/la 
director/a del POUM, amb l’assistència i dinamització dels tècnics de 
Participació ciutadana. 

 
 1 sessió de debat presencial a realitzar en la FASE III amb la 

documentació de l’aprovació inicial del POUM. 
 
Les convocatòries d’aquestes sessions o grups de debat i/o taller, on es 
tractaran temàtiques rellevants del Pla per a la seva formació, haurien d’adreçar-
se almenys a: 
 

- Professionals del món de l’urbanisme. 
 

- Entitats i col·lectius, persones participants o inscrites als espais de 
participació al carrer, entitats gestores de serveis relacionats, etc. 

 
- La ciutadania en general. 

 
En aquest PPC es determinaran les línies de contribució i debat sobre temes 
globals com són el desenvolupament urbanístic sostenible, l’establiment de 
respostes adequades a les necessitats de sòl urbanitzat, d’habitatge i creixement 
econòmic del municipi. 
 
L’equip redactor lliurarà 3 exemplars complerts del document, en format paper i 
en format digital reproduïble. Es lliurarà un document digital en PowerPoint o 
similar, que permeti dur a terme la presentació dels treballs. 
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7.3.3. FASE II.a - Avanç de Pla 
 
A lliurar en el termini indicat a la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de 
l’acceptació de les Bases de la revisió del planejament general de Vila-seca. 
 
A partir del document de Bases de la revisió del PGO de Vila-seca, presentat a la 
FASE I, i de les aportacions recollides a través del Programa de Participació 
Ciutadana FASE I , es formalitzarà una primera proposta d’ordenació, que reculli 
també la classificació i qualificació del sòl del planejament anterior, incorporant 
alternatives en els diferents àmbits a desenvolupar pel nou planejament. 
 

A) Documentació a presentar: 
 

L’Avanç de Pla es redactarà subjectant-se a les determinacions establertes a 
l’article 106 del RLU i contindrà, com a mínim, la següent documentació: 
 
a) Memòria descriptiva i justificativa de la proposta d’Avanç de POUM, que 
inclogui: 
 

- Els objectius i els criteris generals del pla. 
- La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació. 
- Les dades generals que han servit de base a la proposta, que poden 

estar incorporades als diferents plànols, així com els que corresponguin a 
les dades urbanístiques de les ordenacions proposades, comparant les 
que s’obtenen de les diferents alternatives. 

- Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris 
urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta. 

b) Plànols d’informació, amb el contingut dels estudis realitzats a la FASE I. 
c) Plànols esquemàtics de propostes i alternatives, amb els àmbits de 
desenvolupament i/o reforma, sistemes generals, etc. 
d) Proposta de reclassificació o requalificació de sòls, si escau. 
e) Dades econòmiques generals, amb comparatives de les alternatives de 
planejament proposades. 
f) Avanç de la memòria social. 
g) Localització del elements que conformen la protecció del patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i natural de Vila-seca. 
h) Localització dels elements que conformen el catàleg de construccions 
situades en el sòl no urbanitzable de Vila-seca. 
i) Un document inicial estratègic amb el contingut que determina la legislació 
vigent (autonòmica i estatal) pel que fa al procediment d’avaluació ambiental de 
Plans i programes. Sens perjudici del què pugui establir la normativa sobre 
avaluació ambiental, el document inicial estratègic contindrà els aspectes 
assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 del RLU. 
j) Conclusions del Procés de participació ciutadana del POUM. 
k) Conclusions del document de Bases de revisió del planejament general de 
Vila-seca elaborat a la FASE I. 
 
Aquest document haurà de contenir també un informe sobre la conveniència de 
la suspensió potestativa de les tramitacions de planejament derivat, de projectes 
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de gestió urbanística i les llicències d’edificació conforme el que determinen els 
articles 73 i 74 del TRLUC, així com el que disposen els articles 102 i 103 del 
RLUC. 

 
Així mateix, s’elaborarà un document comprensiu, amb l’objecte de donar 
compliment al que estableix l’article 8 del TRLU. 
 
Aquest haurà de contenir com mínim els objectius generals del Pla: 
 

- Síntesi de les alternatives considerades; 
- Síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; 
- Descripció de les característiques bàsiques de la proposta i del Document 

inicial estratègic elaborat, que inicia el procediment d’avaluació ambiental 
d’acord amb la legislació vigent; i Plànols.  

 
L’equip redactor, presentarà l’Avanç de Pla a la comissió de seguiment del 
POUM. 
 
Així mateix l’Avanç de Pla s’exposarà al públic per tal que serveixi de base per a 
la definició del document de l’aprovació inicial. 
 

B) Reproducció i lliurament de documentació 
 

Es lliuraran 3 exemplars complerts dels documents en format paper i en format 
digital reproduïble. 
 
Es lliurarà un document digital en PowerPoint o similar, que permeti dur a terme 
la presentació pública dels treballs. 
 
A més dels documents propis de l’Avanç de Pla, caldrà subministrar a 
l’Ajuntament la documentació necessària, en forma de plafons o similar, per 
facilitar la participació i la informació ciutadanes mitjançant la seva exposició. El 
nombre i característiques d’aquests plafons seran determinats per l’equip 
redactor. El nombre de plafons haurà de ser l’adequat per tal de garantir la 
transmissió correcta de la informació de l’Avanç de Pla, i caldrà que siguin 
elaborats de forma didàctica i entenedora per al públic en general, i que 
transmetin les determinacions bàsiques del planejament: classificació del sòl, 
esquema del territori, propostes de creixement, etc. 
 
La preparació del material i la presentació sobre plafons rígids anirà a càrrec de 
l’equip redactor del lot 1. 
 

C) Contingut específic de l’acompanyament del programa de 
participació ciutadana en la fase II.a 
 

L’equip redactor del lot 4 haurà de lliurar a l’Ajuntament un Informe - Valoració 
del PPC i del Pla de Comunicació dut a terme fins a l’aprovació de l’Avanç de 
Pla. Aquest haurà de contenir un resum i conclusions del procés i les accions 
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(tallers, exposicions, taules rodones, enquestes, etc) dutes a terme fins a 
l’aprovació de l’Avanç de Pla.  
L’equip redactor lliurarà 3 exemplars del document, en format paper i en format 
digital. 
 

7.3.4. FASE II.b - Informe de l’Avanç de Pla 
 
L’informe de valoració dels escrits de suggeriments presentats durant el període 
d’exposició pública i el conjunt de documents que integren l’Avanç, s’entregaran 
en el termini indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de la 
finalització del termini d’exposició pública de l’Avanç de Pla. 
 
Correspondrà a l’equip redactor analitzar i valorar la referida documentació i 
aportacions; i formular la proposta motivada de resposta o consideració. 
 

A) Documentació a presentar: 
 
En aquest sentit, l’equip redactor emetrà un informe d’anàlisi i valoració relatiu 
als suggeriments i alternatives recavades per l’Ajuntament (informe de l’Avanç de 
Pla) i incorporarà les al·legacions que hagin estat estimades al document 
d’Avanç de Pla que lliurarà a l’Ajuntament. 
 
L’informe comprendrà l’oportuna justificació raonada dels criteris adoptats per 
part de l'equip redactor del POUM i la resposta motivada a la consideració o no 
dels suggeriments plantejats. 
 
L’equip redactor presentarà a la comissió de seguiment del POUM el document 
definitiu de l’Avanç de Pla. 
 

B) Reproducció i lliurament de documentació: 
 

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document en format paper i en format 
digital reproduïble. 
 

C) Contingut específic de l’acompanyament del programa de 
participació ciutadana en la fase II.b 

 
Treball posterior a l'aprovació de l’Avanç de Pla. 
 
L’equip lot 4 haurà de lliurar a l’Ajuntament un Informe - Valoració del PPC i del 
Pla de Comunicació dut a terme fins a l’aprovació inicial del POUM. Aquest 
haurà de contenir un resum i conclusions del procés i les accions (tallers, 
exposicions, taules rodones, enquestes, etc.) dutes a terme fins a l’aprovació 
inicial del POUM. 
 
L’equip lliurarà 3 exemplars del document, en format paper i en format digital 
reproduïble. 
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7.3.5. FASE III.a - Proposta de POUM - Documentació per a l’aprovació 
inicial del POUM 
 
La documentació per a l’aprovació inicial del POUM es lliurarà en el termini 
indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP des de la recepció del document 
d’abast emès per l’òrgan ambiental. 
 
A partir de l’Avanç de Pla i de les conclusions del Programa de Participació 
Ciutadana elaborat, es formalitzarà la proposta per a l’aprovació inicial del 
POUM, amb les determinacions i continguts establerts al TRLU i al RLU. 
 
El contingut mínim del document del POUM per a l’aprovació inicial, es 
subjectarà a les determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del 
RLU. 
 

A) Documentació a presentar 
 

La documentació del POUM per a l’aprovació inicial serà objecte d’exposició per 
part l’equip redactor a la comissió de seguiment del POUM i a qui l’Ajuntament 
estimi convenient, fent l’assessorament i l’assistència en l’exposició del 
document previst per a l’aprovació inicial. 
 
L’adjudicatari de cada lot, es compromet a confeccionar d’una manera sintètica, 
clara i entenedora i sota la direcció i coordinació del director/a del POUM, el 
material necessari per exposar al públic els treballs corresponents a l’aprovació 
inicial del POUM. 
 

B) Reproducció i lliurament de documentació 
 

L’equip redactor lliurarà 3 exemplars complerts del document d’aprovació inicial 
del POUM, en format paper i en format digital reproduïble. 
 
Es lliurarà un document digital en format PowerPoint o similar, que permeti dur a 
terme la presentació pública del document aprovat inicialment. 
 

C) Contingut específic de l’acompanyament del Programa de 
Participació Ciutadana en la fase III 

 
L’equip del lot 4 després de l’aprovació inicial haurà de lliurar a l’Ajuntament un 
document síntesi del PPC i del Pla de Comunicació que contingui: 
 

a. Un resum i conclusions del procés i les accions (tallers, exposicions, 
taules rodones, enquestes, etc.) dutes a terme fins a l’aprovació 
provisional del POUM. 

 
b. Un resum del suport dut a terme per a la comprensió i el seguiment 

del desenvolupament del document del POUM de Vila-seca. 
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L’equip lliurarà 3 exemplars del document, en format paper i en format digital 
reproduïble. 
 

7.3.6 FASE III.b - Informe dels escrits d’al·legacions presentades durant el 
termini d’informació pública i dels informes dels organismes afectats 
 
L’informe de valoració dels escrits d’al·legacions i dels informes dels organismes 
afectats, resultants de l’aprovació inicial del POUM, es presentarà en el termini 
de indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de la finalització del 
període l’exposició pública del document d’aprovació inicia 
 
Els escrits de les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública 
del document aprovat inicialment, així com els informes dels diversos 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials recavats per 
l’Ajuntament, seran estudiats per l’equip redactor que emetrà els informes de 
contingut tècnic i jurídic que corresponguin amb resum de les propostes a 
considerar, i amb proposta d’estimació o desestimació total o parcial en cada 
cas. 
 
Els informes d’al·legacions i els informes de valoració d’informes d’organismes 
sectorials, contindran un resum de l’al·legació presentada o informe recaptat així 
com la motivació oportuna del criteri que sustenta l'equip redactor del POUM i la 
proposició corresponent en el sentit d'estimar o desestimar les al·legacions 
plantejades i la incorporació del contingut dels informes sectorials. 
 
Així mateix, els informes inclouran l’anàlisi pertinent de l’abast de les 
modificacions a incorporar al POUM, en el cas d’estimar les al·legacions 
plantejades, i a partir del contingut dels informes emesos pels diferents 
organismes públics amb competències concurrents sobre el territori. 
 
L’equip redactor i direcció del POUM, exposarà les conclusions generals dels 
informes a la comissió de seguiment del POUM. 
 

L’equip redactor lliurarà 3 exemplars en format paper i en format digital 
reproduïble  amb el recull dels informes a les al·legacions presentades durant el 
termini d’informació pública i dels informes dels organismes afectats. 
 

7.3.7. FASE IV.a - Document previ a l’aprovació provisional del POUM 
 
L’Ajuntament comunicarà a l’equip redactor, en el termini indicat en la clàusula 
7.2 d’aquest PPTP a partir del lliurament de l’informe dels escrits d’al·legacions i 
dels informes d’altres administracions i organismes afectats, quines propostes de 
l’equip redactor són acceptades per la Corporació, perquè siguin efectuades les 
modificacions que calguin en els documents (escrits i gràfics) aprovats 
inicialment. La proposta de POUM prèvia a l’aprovació provisional, per enviar a 
l’Òrgan Ambiental, que inclourà les modificacions derivades de les al·legacions 
que hagin estat estimades haurà de ser lliurada per l’equip redactor en el termini 
de 6 MESOS a partir d’aquesta comunicació. 
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A partir del document aprovat inicialment i dels informes sectorials recaptats en 
l’aprovació inicial, l’equip redactor elaborarà el document el document 
d’avaluació ambiental estratègica complet, que haurà de ser tramès a l’Òrgan 
Ambiental per tal que aquest formuli la Declaració Ambiental Estratègica (DAE). 
El document d’avaluació ambiental estratègica complet es subjectarà a les 
determinacions establertes a l’article 59 del TRLU i als articles 69 a 76 del RLU. 
 

A) Documentació a presentar: 
 

La documentació, contindrà com a mínim : 
a) còpia del pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional, el qual ha 
d’incorporar l’estudi ambiental estratègic. 
b) el resultat de la informació pública i de les consultes  
c) document resum, que ha de descriure la integració en la proposta final del pla 
dels aspectes ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació 
al document d’abast, del resultat de les consultes realitzades i com s’han pres en 
consideració. 
 

B) Reproducció i lliurament de documentació. 
 

Es lliuraran 3 exemplars complets del document, en format paper i en format 
digital reproduïble 
 

7.3.8. FASE IV.b - Documentació per a l’aprovació provisional del POUM 
 
La documentació per a l’aprovació provisional, que inclourà les modificacions 
derivades de la declaració ambiental estratègica i l’informe urbanístic emès pel 
Departament competent en matèria d’Urbanisme haurà de ser lliurada per l’equip 
redactor en el termini indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a partir de la 
emissió de la declaració ambiental estratègica i l’informe urbanístic. 
 
L’equip redactor elaborarà el document per a l’aprovació provisional del POUM, 
que inclourà les modificacions derivades de la declaració ambiental estratègica i 
l’informe urbanístic emès pel Departament competent en matèria d’Urbanisme, 
amb les determinacions i continguts establerts al TRLU i al RLU. 
 

C) Documentació a presentar: 
 
El contingut mínim del document del POUM per a l’aprovació provisional, es 
subjectarà a les determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del 
RLU i a allò establert a la clàusula en aquest Plec. 
 
La documentació del POUM per a l’aprovació provisional serà objecte 
d’exposició per part de l’equip redactor, conjuntament, a la comissió de 
seguiment del POUM i a qui l’Ajuntament estimi convenient. 
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D) Reproducció i lliurament de documentació. 
 
 
Es lliuraran 3 exemplars complerts del document en format paper i en format 
digital reproduïble. 
 
Es lliurarà un document digital en PowerPoint o similar, que permeti dur a terme 
la presentació pública dels treballs. 
 

7.3.9. FASE V - Informe de l’aprovació definitiva 
 
En el supòsit que s’hagi d’elaborar un text refós per a l’aprovació definitiva del 
POUM, l’equip redactor del termini indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP, a 
comptar des del moment que li sigui notificat l’acord corresponent, per introduir 
les esmenes oportunes a la documentació (tant escrita com gràfica) de 
l’aprovació provisional. 
 
L’informe de valoració de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) 
relatiu a l’aprovació definitiva del POUM, si aquesta es denega o es suspèn es 
presentarà en el termini de 1 MES des del lliurament d’aquest acord per part de 
l’Ajuntament. 
 
En el cas que la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) o l’òrgan competent per 
a l’aprovació definitiva del POUM emetés una resolució on es considerés que cal 
introduir modificacions o rectificacions a la documentació del POUM, l’equip 
redactor emetrà un informe, en que s’analitzaran i valoraran les modificacions o 
rectificacions a la documentació que determini, o les prescripcions que contingui 
dita resolució. 
 
Aquest informe serà presentat per l’equip redactor, a la comissió de seguiment 
del POUM. L’Ajuntament indicarà a l’equip redactor els aspectes que s’hauran 
d’incorporar al Text refós del POUM. 
 

7.3.10 FASE VI - Treballs i documentació per a l’aprovació definitiva i Text 
refós del POUM 
 
A partir del document aprovat provisionalment i de la resolució l’òrgan competent 
per a l’aprovació definitiva, es formalitzarà la documentació necessària per a 
l’aprovació definitiva i publicació al diari oficial corresponent, en forma de Text 
refós del POUM. 
 
L’equip redactor haurà de fer els treballs de redacció, introduint les esmenes 
oportunes a la documentació (tant escrita com gràfica) de l’aprovació provisional, 
amb la redacció d’un text refós. 
 
El contingut mínim del document del Text refós del POUM, es subjectarà a les 
determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del RLU i a allò 
establert en aquest Plec. 
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L’equip redactor presentarà la documentació del Text refós del POUM a la 
comissió de seguiment del POUM. 

8. PROGRAMA DE TREBALL I SEGUIMENT 
 
8.1. Inici dels Treballs 
 

El contracte queda perfeccionat amb la seva formalització, atesa la preparació 
inicial que comporta el traspàs d’informació a l’equip redactor es considerarà a 
tots els efectes com a data d’inici del contracte la data d’entrega per part de 
l’equip redactor de les Bases de revisió  del planejament en la fase I. 

8.2. Aclariments i informacions complementàries 
 

En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor dels diferents lots podrà 
sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses 
les consideracions que cregui oportunes a l’Ajuntament. 
 
És obligació de l’equip redactor, dels diferents lots, desenvolupar els treballs que 
figuren en aquest Plec i que s’hagin compromès en la seva oferta. 
 
L’ajuntament junt amb el Director/a POUM pot modificar el calendari readaptant-
lo sempre per la millora i els requeriments que en el moment de l’aprovació 
d’aquest plec no van poder ser previstes o no es van considerar. 

8.3. Informe sobre l’estat dels treballs de POUM 
 
Periòdicament, mentre duri la redacció dels documents de planejament, el/la 
director/a del POUM està obligat a informar de l’estat de desenvolupament dels 
treballs en curs. També facilitarà a l’equip de coordinació i direcció del POUM les 
dades corresponents a l’actualització del programa de treball vigent i el 
seguiment en relació a la coordinació amb els equips redactors dels altres lots. 
 
Als efectes de seguiment i control dels treballs es podrà requerir a l’equip 
redactor dels diferents lots per examinar els treballs, rebre les explicacions que 
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió, quan 
ho consideri oportú. 
 
De les reunions de seguiment i control convocades per l’Ajuntament de Vila-
seca, així com dels lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les 
corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor del Lot 1 i 
lliurades a l’equip de seguiment del POUM, dins dels 5 dies naturals següents a 
la data de la reunió realitzada. 
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9. CONTINGUT TÈCNIC DE LA PROPOSTA DE POUM A REDACTAR PEL 
DIFERENTS LOTS 
 
L’equip redactor adjudicatari de cada un dels lots serà el responsable de la 
redacció del contingut tècnic de la proposta de POUM d’acord amb l’abast del 
seu contracte. El contingut i determinacions del POUM es subjectarà a l’establert 
als articles 57 a 59 del TRLU i als articles 64 a 76 del RLU. En tot cas la 
documentació mínima presentada per l’equip redactor de cada lot serà que es 
llista a continuació. 
 
El contingut mínim que es defineix a continuació haurà d’estar vinculat, articulat i 
en consonància amb el contingut i les determinacions de la documentació 
elaborada per l’equip redactor dels altres lots. 
 
Urbanística i de planejament: 
 
1. Memòria del POUM: Memòria d’ordenació descriptiva i justificativa del POUM, 
amb els estudis complementaris que s’escaiguin i amb el contingut mínim 
establert als articles 59 del TRLU i 69 del RLU. 
 
2. Normes Urbanístiques: Text articulat que estableixi les determinacions que 
corresponen en cada classe i categoria de sòl, i els annexes normatius i 
ordenances que el complementin, d’acord amb l’establert a l’article 74 del RLU. 
Contindran, com a mínim, els annexes corresponents a Fitxes dels polígons 
d'actuació urbanística i sectors de planejament derivat; Agenda del Pla; les 
Ordenances que es considerin necessàries, com a mínim aquelles referides a la 
necessitat i reserva mínima d’aparcament, i prevenció de riscos i viabilitat del 
planejament derivat. 
 
3. Plànols: Plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el sòl 
urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de 
subministrament de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de 
telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis 
establerts pel Pla. Com a mínim s’inclouran: 
 

a. Plànols d’informació, amb el contingut que determina l’article 72 del RLU. 
b. Plànols d’ordenació, amb el contingut que determina l’article 73 del RLU, i 

amb la superposició, si s’escau, del planejament territorial i director/a 
aplicable. 

c. Plànol dels àmbits subjectes a suspensió de llicències. 
 
4. Memòria social: La Memòria social ha de contenir la definició dels objectius de 
producció d'habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents que la 
Llei determina. La Memòria social haurà de justificar, si s’escau, les reserves 
destinades a allotjament dotacional previstes pel planejament. 
 
5. Altres documents específics: 
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a) L’Ajuntament al llarg de la redacció podrà considerar executar diferents 
informes especialitzats en relació a algun tema estratègic d’algun sector o 
d’algun projecte d’interès públic. 
 
6. Document de síntesi o document comprensiu. Juntament amb la 
documentació del Pla, es presentarà un Document de síntesi o document 
comprensiu amb l’objectiu de donar compliment a l’establert a l’article 8 del 
TRLU al respecte d’exposar conjuntament amb el Pla un document comprensiu 
que resumeixi l’abast de llurs determinacions. Aquest document haurà de 
contenir com a mínim: 
 

- Objectius i justificació del POUM de Vila-seca 
- Valoració del procés de participació ciutadana del POUM de Vila-seca. 
- Les línies estratègiques del POUM i el projecte de ciutat. 
- Model de creixement i estructura de ciutat. 
- Dimensionat i model urbanístic del POUM. 
- La classificació del sòl. 
- La qualificació i regulació normativa del POUM. 
- Desenvolupament i gestió del POUM. 
- Àmbit i abast de la suspensió de llicències. 
- Plànols. 

 
7. I tota aquella documentació no inclosa en els lots 2,3,4,i 5 i necessària per a 
l’elaboració del POUM. 
 
Econòmica: 
 
El contingut mínim : 
 
1. avaluació econòmica i financera del POUM: L’Agenda i avaluació econòmica i 
financera del Pla, tindrà el contingut mínim establert a l’article 76 del RLU. 
 
Així mateix allò previst per la legislació urbanística i sectorial, també incorporarà 
tots aquells documents, escaients en la matèria, que siguin necessaris per a la 
redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM. 
 
2. Informe de sostenibilitat econòmica: L’informe de sostenibilitat econòmica, que 
d’acord amb l’establert a l’article 59 del TRLU, ha de contenir la justificació de la 
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 
l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
Ambiental: 
 
El contingut mínim: 
 
1. Documentació ambiental corresponent a l’Avaluació Ambiental Estratègica del 
POUM. 
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La documentació ambiental prevista normativament per la legislació urbanística 
vigent, i que com a mínim haurà de contenir les determinacions recollides a la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la Llei 6/2009, del 28 
d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 
2. Altres documents als efectes de garantir la coherència ambiental de la 
proposta del POUM. 
 
Caldrà elaborar els documents mínims que siguin necessaris per assessorar i 
així garantir: 
 

- El desenvolupament del model urbà sostenible. 
- Una qualificació del sòl no urbanitzable coherent amb les determinacions 

ambientals del Pla. 
- Desenvolupament de la Normativa ambiental del Pla. 

 
Així mateix, tot allò previst per la legislació urbanística i sectorial, també 
incorporarà tots aquells documents, escaients en la matèria, que siguin 
necessaris per a la redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM. 
 
Programa de Participació Ciutadana 
 
L’equip haurà de redactar el Programa de Participació Ciutadana (PPC) 
que defineixi tant el procés participatiu que es durà a terme com les accions de 
comunicació i difusió. 
 
El PPC haurà de contemplar com a mínim els següents continguts: 
 

- Els objectius 
- El marc jurídic 
- Les fases del procés participatiu 
- El cronograma del procés participatiu 
- Els mecanismes de participació 
- La comunicació i la difusió 
- El seguiment i l’avaluació 

 
Les fases, el cronograma i els mecanismes de participació ciutadana definits al 
PPC hauran de desenvolupar-se en paral·lel al programa de treball que hagi 
definit i ajustar-se als canvis que es puguin plantejar en aquest. 
 
Mobilitat 
 
El contingut mínim: 
 

- Estudi previ de l’ordenació viària del nucli urbà de la Pineda i de la zona 
urbana a l’entorn del Mercat i del celler de Vila-seca. 

- Pla de Mobilitat del municipi de Vila-seca. 
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- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada: L’Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada (EAMG) d’acord amb l’establert a l’article 18 de la Llei 
9/2003,de 13 de juny, de la mobilitat i al Decret 344/2006, de 19 de 
setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
L’EAMG haurà d’incorporar els plànols necessaris i els annexes de dades 
que li són propis.  

 
Així mateix, allò previst per la legislació urbanística i sectorial, també incorporarà 
tots aquells documents, escaients en la matèria, que siguin necessaris per a la 
redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM. 
 

10. CRITERIS PER AL LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 
Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada 
amb el grau de precisió i qualitat adient per tal que es pugui tramitar fins a la 
seva aprovació definitiva, publicació i entrada en vigor. 
 
La documentació en les diferents fases previstes es presentarà en suport paper i 
digital. 
 
L’equip redactor de cada un dels lots s’haurà d’ajustar d’acord amb l’abast del 
seu contracte als criteris de lliurament següents. 
 

10.1. Redacció 
 
La redacció de tots els documents escrits que formin part de l’objecte del 
contracte, es farà en llengua catalana i en castellà quan sigui necessari. 
 

10.2. Documentació en suport paper 
 
La documentació en paper que s’haurà d’entregar, en les diferents fases de 
redacció i tramitació del POUM de Vila-seca, ha de donar compliment als 
següents aspectes: 
- La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, 
degudament enquadernats. 
- El document  de Bases de revisió del planejament general de Vila-seca, i els 
documents de síntesi seran en mida DIN-A3, degudament enquadernats. 
- La resta de documentació gràfica es maquetarà, sempre que sigui possible, en 
mida DIN-A1. El plegat serà DIN-A4 sense pestanya. 
- Els diferents documents que integrin la documentació presentada en cada fase 
dels treballs s’enquadernaran per separat preferentment en format DIN-A4, i es 
lliuraran en caixes de projecte. La caràtula de les caixes de projecte, la portada 
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dels documents, l’enquadernació i la caràtula dels plànols es realitzarà segons 
model facilitat per l’Ajuntament. 
 

10.3. Documentació en suport digital 
 
Pel que fa a la documentació en suport digital, el POUM de Vila-seca es 
redactarà amb els requisits tecnològics necessaris per tal de poder donar 
compliment a l’obligació d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de 
potenciar la participació i la dinamització i millora de la posterior gestió municipal. 
 
L’Ajuntament de Vila-seca vol aprofitar l’oportunitat de redacció del POUM per 
disposar de la documentació digital que permeti l’elaboració GiS del POUM, amb 
l’objecte de disposar d’un document, en la seva fase d’execució i gestió, 
permanentment actualitzat. Amb aquesta finalitat, l’equip redactor del Lot 1  
elaborarà tota la documentació, d’acord amb l’establert a l’ORDRE 
TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i 
els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament 
urbanístic. 
 
L’Ajuntament determinarà els criteris bàsics per al lliurament de la documentació 
digital gràfica i alfanumèrica, que en tot cas, estarà estructurada amb les seves 
conseqüents relacions, per tal d’incorporar-se a la base de dades geoespacial 
municipal. Els elements a geolocalitzar seguiran normes topològiques i 
jeràrquiques, tenint com a elements diferenciadors les condicions d’ordenació. 
 
En aquest sentit, la documentació gràfica del POUM haurà d’estar en format 
compatible que decideixi l’Ajuntament, i construïda sobre les bases 
cartogràfiques oficials de la ciutat. El lliurament incorporarà tots els fitxers 
auxiliars que siguin necessaris per a una correcta representació i impressió del 
contingut dels fitxers de dibuix. Així mateix, també s’hauran d’entregar a 
l’Ajuntament els arxius en format compatible de QGIS (SHAPE, GeoPackage) 
per poder elaborar el GiS del POUM. 
 
El contractista lliurarà també la documentació digital en el format que determini el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’efecte de la seva publicació al Mapa 
urbanístic de Catalunya (MUC) i al Registre de planejament urbanístic de 
Catalunya (RPUC). 
 

11. DOCUMENTACIÓ QUE L’AJUNTAMENT LLIURARÀ A L’EQUIP 
REDACTOR 
 
Tenint en compte els antecedents, l’Ajuntament facilitarà a l’equip redactor dels 
diferents lots tota la documentació que ha estat formulada per l’Ajuntament i que 
sigui necessària per desenvolupar la redacció del POUM. 
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Així mateix, assenyalar que correspon al contractista l’obtenció, amb els seus 
propis mitjans, de totes les dades necessàries per a la completa elaboració del 
treball encarregat, incloses les dades de camp o d’altres dades que no faciliti 
l’Ajuntament, i que siguin necessàries per al desenvolupament del treball. 
 

12. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 
 
La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades al programa de 
treball, per part de l’Ajuntament, és condició obligada per tal que l’equip redactor 
de tots els lots pugui desenvolupar les altres unitats de treball que depenguin de 
les primeres. 
 
En qualsevol lliurament parcial la direcció del POUM revisarà la documentació 
corresponent indicant, si és el cas, les correccions a realitzar per l'equip redactor.  
En particular, en la data prevista al programa de treball el/la director/a del POUM 
remetrà un exemplar de l’esborrany complet dels documents del POUM a 
l’Ajuntament, per a la seva revisió; i en funció del seu resultat  indicarà al/la 
director/a del POUM, així com al responsable dels altres lots, la realització de les 
correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s’escau, n’autoritzarà 
l’edició. 
 

13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS 
 
D’acord amb el que preveu l’article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquest contracte de serveis comporta la 
cessió, en favor de l’Ajuntament de Vila-seca dels drets de propietat intel·lectual. 
 
El preu del contracte inclou la transferència, en favor de l'Ajuntament de Vila-
seca, dels drets de propietat intel·lectual i d'explotació dels treballs aportats pel 
contractista, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme 
l'Ajuntament, en els camps de la difusió, informació, divulgació o en matèria de 
formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius 
d'interès públic i urbanístic. 
 
El present PPTP s'incorpora a l'expedient de contractació perquè sigui 
degudament informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la LCSP. 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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