
  

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la 

Unió Europea – NEXTGENERATION UE.   

               

 

    

  

  

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 

OBRES  “PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI 

DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en 

el marc  del  -PLA  DE RECUPERACIÓ,  

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – 

Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION UE  

  

  

Exp. NÚMERO:  4309440003-2024-0000084 

OBRES  

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la 

Unió Europea – NEXTGENERATION UE.   

               

 

 

ÍNDEX  
  

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE     

  

I. DISPOSICIONS GENERALS    

  

Primera. Objecte del contracte   

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  

Quarta. Termini de durada del contracte  

Cinquena. Règim jurídic del contracte  

Sisena. Admissió de variants  

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  

Novena. Aptitud per contractar   

Desena. Solvència de les empreses licitadores 

  

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL  

 CONTRACTE  

  

Onzena. Presentació de documentació i de proposició 

Dotzena. Mesa de contractació  

Tretzena. Determinació de la millor oferta 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació  

Quinzena. Garantia definitiva 

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

Dissetena. Adjudicació del contracte 

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 

  

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE                  

  

Dinovena. Condicions especials d’execució 

Vintena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis 

Vint-i-unena. Programa de treball 

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte  

Vint-i-tresena. Propietat intel·lectual  

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències   

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

  

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS                 

  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

Trentena. Prerrogatives de l’Administració 



  

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la 

Unió Europea – NEXTGENERATION UE.   

               

 

Trenta-unena. Modificació del contracte  

Trenta-dosena. Suspensió del contracte  

Trenta-tresena. Clàusula ètica  

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE                    

  

Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte  

Trenta-cinquena. Subcontractació  

Trenta-sisena. Revisió de preus   

  

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE    

  

Trenta-setena. Recepció i liquidació 

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

Trenta-novena. Resolució del contracte Quarantena. Confidencialitat 

  

  

VII. RECURSOS,  MESURES  PROVISIONALS  I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 

CONTRACTUAL                                               

  

Quaranta-unena. Règim de Recursos 

Quaranta-dosena. Arbitratge 

Quaranta-tresena. Mesures cautelars 

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 

 

ANNEXOS  

   

Annex 1. Declaració Responsable 

Annex 2 Declaració Responsable, supòsit UTE  

Annex 3 Declaració supòsit Subcontractar  

Annex 4 Compromís Adscripció mitjans propis i externs 

Annex 5 Clàusules Encàrrecs Tractament Dades Personals contracte 

Annex 6 Declaració Responsable execució tractament Dades personals  

Annex 7 Regles Especials del personal empresa contractista  

Annex 8 Oferta econòmica i criteris automàtics  

Annex 9. Models d’absència de conflicte d’interès  

Annex 10. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 

l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)   

Annex 11. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució 

d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

Annex 12. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 

Reglament (UE) 2020/852 130  

Annex 13. Declaració Confidencialitat    

 

 

 



  

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la 

Unió Europea – NEXTGENERATION UE.   

               

 

 

 

 

 



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió 

Europea – NEXTGENERATION UE.  

               

 

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE  
  

A. Objecte  

  

Objecte:   

  

El present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres definides en els 

Projectes d’obra PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR 

PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1  i  PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA 

DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 

2 de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C). 

  

A través d’un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

(LCSP).  

  

Descripció:  

  

L’objectiu dels treballs són actuacions previstes en l’esmentat projecte.   

  

Les diferents actuacions es projecten de tal forma que s’assoleixin els objectius d’inversió 

previstos en les bases dels ajuts NEXT GENERATION (que a continuació es detallen) sota la 

premissa que les gestions per a la contractació de les obres es realitzin dins l’any 2024.  

  

Cofinançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:  

Palanca II: Infraestructuras y ecosistemas resilientes  

Component 5: Preservación del litoral y recursos hídricos  

  

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és una iniciativa del Govern d'Espanya 

que pretén impulsar la recuperació econòmica després de la pandèmia de COVID-19 a través 

de la inversió en transformació digital, transició ecològica, cohesió social i territorial i igualtat de 

gènere.  

  

El Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) presentat per l'Estat espanyol a 

la Comissió, aprovat pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol de 2021, recull el conjunt 

d'inversions que es duran a terme, majoritàriament entre el 2021 i el 2023, i el programa de 

reformes estructurals i legislatives previstes.   

  

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España.  

  

La política palanca II: Infraestructures i ecosistemes resilients inclou el Component 5: Preservació 

del litoral i recursos hídrics:  
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Este componente tendrá por objeto mejorar la gestión de los recursos hídricos, aplicar una política de 
adaptación de la costa española a los efectos adversos del cambio climático y consolidar la 
implementación de las estrategias marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo.  

  

Para mejorar la gestión de los recursos hídricos, España debe tratar aspectos tales como la identificación 
de nuevos contaminantes emergentes (como los microplásticos), el déficit de inversión existente en la 
planificación, la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, el control y la gestión del 
Dominio Público Hidráulico, el dominio público marítimo-terrestre y el tratamiento de las aguas, y el retraso 
en la implantación de nuevas tecnologías y tecnologías TIC en la gestión del agua. Para hacer frente a 
estas cuestiones, España mejorará la eficiencia del sector. También pondrá su sistema de gestión de los 
recursos hídricos en consonancia con los objetivos medioambientales, como los fijados en el Pacto Verde 
Europeo, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y el Plan de Acción de la UE para 
reducir la contaminación a cero. A tal fin, se aplicarán diferentes estrategias, como la digitalización de la 
Administración Pública para tener acceso a información como la calidad de las aguas y el cumplimiento 
de caudales ecológicos, la provisión y la mejora de infraestructuras ambientales, la seguridad de las 
infraestructuras o la mejora de la situación hídrica de las aguas subterráneas y la recuperación de los 
acuíferos.  

  

Los efectos de la erosión y las inundaciones costeras se han visto agravados por el cambio climático. Por 
lo tanto, este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español también 
aplicará una política de adaptación de la costa española a los efectos adversos del cambio climático. 
Para combatir la erosión y reducir el riesgo de inundación, se adoptarán una serie de medidas de 
adaptación: la recuperación ambiental de espacios degradados, la mejora de la accesibilidad ordenada 
y correcta al dominio público marítimo terrestre o la redacción y ejecución de soluciones basadas en la 
naturaleza, etc. Esta línea de actuación hará el litoral más resiliente a los efectos del cambio climático y 
también preparará mejor el sector turístico y otros sectores que dependen de la buena condición de las 
zonas costeras. Además, esto reforzará aún más el papel del programa Copernicus, que es crucial para la 
prevención y la evaluación de los daños y la repercusión de fenómenos meteorológicos extremos.  

  

Como parte de este componente del Plan, España promoverá un desarrollo óptimo sostenible de los 
sectores marítimos y protegerá el medio marino con el objetivo de lograr su buen estado medioambiental 
mediante la transposición de la Directiva marco sobre la estrategia marina al ordenamiento jurídico 
español y el refuerzo de su aplicación.  

  

Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español contribuye a centrar la 
política económica de inversión en la eficiencia energética y el uso de los recursos (recomendación 
específica por país 3 de 2019). También centra la inversión en la transición ecológica y digital, y 
particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes 
de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los 
residuos y el transporte sostenible (recomendación específica por país 3 de 2020).  

  

Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos 
medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en 
cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1).  

  

Objectiu: Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales.  

  

Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua.   

  

La eficiencia en los sistemas de distribución se agua se constituye como un elemento esencial para la 

reducción de presiones sobre las masas de agua, con la consiguiente mejora de la seguridad hídrica y la 

garantía de los suministros. Se pretende llevar a cabo un plan de subvenciones para la mejora de la 

eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios, que permita a los 

municipios u organismos públicos con competencias asumidas en abastecimiento (mancomunidades, 
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diputaciones provinciales o CC.AA.), la mejora del suministro mediante la reducción de pérdidas en redes 

de distribución y actuaciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización en 

medianos y pequeños municipios, en donde el coste de estas actuaciones imposibilita la ejecución real 

de las mismas por su titular, y cuyo efecto se traduce en ahorro de agua y energía.  

  

Por tanto, este Plan de mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños 

municipios, se dirige a inversiones sobre actuaciones no declaradas de interés general, introduciendo la 

dimensión del Reto Demográfico en las actuaciones a ejecutar.  

  

Mesures: poden de ser de Reforma o d’Inversió. En el cas que ens ocupa apliquen mesures d’inversió.  

  

Inversión 1 (C5.I1): Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)  

  

Con esta inversión se pretende llevar a cabo las siguientes actuaciones:  

  

1) Actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua. El objetivo de esta línea de 
actuación es mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. En determinados casos, 
incorporarán la reutilización de las aguas residuales urbanas, reduciendo con ello las actuales presiones 
por extracción. Las nuevas actuaciones de depuración deberán lograr un consumo de energía neto nulo 
del sistema completo de tratamiento de las aguas residuales. Las infraestructuras deberán ser como 
mínimo infraestructuras nuevas o mejoradas de tratamiento de aguas residuales con capacidad adicional 
para el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento se diseñará ex novo o modernizará para tenga un 
nivel que se ajuste a la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La 
mejora y renovación de las infraestructuras existentes dará lugar a una reducción del consumo medio de 
energía de al menos un 10 %. Estos ahorros se lograrán con la aplicación de medidas de eficiencia 
energética (cogeneración, recuperación de energía y de calor, paneles fotovoltaicos, iluminación led, 
etc.) en la redacción de los proyectos y con la introducción de cláusulas y criterios de eficiencia 
energética en convocatorias de proyecto y obra.  

  

2) Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua. Las 
actuaciones pondrán en marcha un régimen de subvenciones para la mejora de la eficiencia en las redes 
de abastecimiento de municipios medianos y pequeños, que permita a los municipios u organismos 
públicos con competencias asumidas en abastecimiento mejorarlo mediante la reducción de pérdidas 
en redes de distribución y actuaciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de 
potabilización en municipios medianos y pequeños. Los habitantes atendidos por estas infraestructuras 
corresponderán a los atendidos por el sistema de distribución de agua.  

  

3) Inversiones para mejorar la seguridad de presas y embalses. Estas actuaciones garantizarán la 
seguridad de las grandes presas de titularidad estatal mediante la implantación de los correspondientes 
planes de emergencia y otras acciones complementarias. No se construirán presas nuevas ni se ampliarán 
presas existentes.  

  

L’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 

d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les 

ajudes europees NextGenerationEU estableix que:  

  

Les subvencions que es regulen en aquestes bases s'emmarquen en l'Instrument de 
Recuperació de la UnióEuropea, NextGenerationEU, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 
del Consell, de 14 de desembre, per prestar el suport necessari per assolir la recuperació 
enfront la crisi generada per la COVID-19, i hi és aplicable la normativa específica que s'ha 
generat sobre aquest fons, tant en l'àmbit europeu, com estatal, com català.  
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En l'àmbit europeu, entre d'altres, hi ha l'instrument de finançament d'aquest fons, el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), aprovat pel Reglament (UE) 2021/241, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, a proposta de la Comissió Europea, que 
estableix les mesures referides a àmbits polítics d'importància europea per a la recuperació 
de la crisi.  
  

A l'Estat espanyol l'eina d'aplicació d'aquests instruments europeus és el Pla de Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril 
de 2021, per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 
2021.   
  

Aquest Pla s'estructura en quatre eixos dedicats a la transició ecològica, la transformació 
digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere, que orienten deu polítiques 
palanca i trenta components.   
  

Els components s'organitzen en mesures, que poden ser reformes o inversions, que es 
materialitzen en projectes i subprojectes, els quals, al seu torn, es poden disgregar en línies 
d'actuació que han d'assolir fites i objectius concrets, amb les activitats o tasques executades 
d'acord amb indicadors per poder complir les obligacions de seguiment de la seva execució 
que marca la Comissió Europea, tal com determinen les normes estatals específiques de 
gestió d'aquest fons: l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la  qual es configura el 
sistema de gestió del PRTR, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, que estableix el 
procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites, els objectius i 
l'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR.  

  

Així doncs, en compliment del contingut determinat per la Comissió Europea d'aquestes 
disposicions, els projectes subvencionables d'aquestes bases formen part de la política 
palanca 2, “Infraestructures i ecosistemes resilients”, del component 5, “Preservació del litoral 
i recursos hídrics”, i de la mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de 
depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures”, del 
PRTR, i s'insereix en el PRTR com a “projecte”, mitjançant un pla específic a escala estatal, el 
Pla per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i 
mitjans, del qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l'ens 
decisori.   
  

Aquest Pla s'ha territorialitzat per a cada comunitat autònoma i ha esdevingut, alhora, pel 
que fa a Catalunya, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora 
de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans”, que s'ha 
convertit en la línia d'acció “Subvencions adreçades als ens locals per a la millora i renovació 
de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa en el marc de les ajudes europees 
NextGenerationEU”.  
  

En la línia marcada pel component, per la inversió, pel projecte i pel subprojecte del PRTR, i 
d'acord amb l'activitat de foment, la finalitat d'aquestes subvencions (línia d'acció) és 
impulsar no solament una millora en l'objectiu climàtic, sinó també una actuació de política 
de cohesió i equilibri entre territoris més i menys poblats.   
L'abastament d'aigua en baixa és una competència municipal. Amb aquest Pla es vol 
ajudar els municipis petits i mitjans a assolir millores en la prestació de serveis i, de retruc, 
contribuir a assolir l'objectiu climàtic d'aquestes administracions més properes als ciutadans.  
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Així doncs, l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 

d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les 

ajudes europees NextGenerationEU, compleix els principis de bona regulació, necessitat, 

eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que preveu l'article 129 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  

  

D’aquesta forma es compleixen els principis de necessitat i eficàcia, atès que la iniciativa 

normativa està justificada per la necessitat d'establir les bases reguladores per a la concessió de 

les subvencions a Catalunya del Pla estatal per a la millora de l'abastament i reducció de 

pèrdues de municipis petits i mitjans.   

  

De la mateixa manera, en compliment del principi de proporcionalitat, la norma estableix la 

regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir amb l'establiment de les 

bases reguladores.  

  

D'altra banda, en virtut del principi de seguretat jurídica, aquesta Ordre és coherent amb el 

conjunt de l'ordenament normatiu en el seu àmbit d'aplicació. Igualment, s'ha tingut en compte 

el principi de transparència, definint-se l'objecte i l'àmbit d'aplicació, i també s'ha promogut la 

participació dels destinataris potencial, mitjançant els òrgans col·legiats amb participació 

d'aquests ens i de les administracions competents en el procés de tramitació d'aquesta norma.  

  

Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta Ordre estableix criteris objectius i clars 

del cicle complet de gestió de la tramitació de les subvencions, amb l'objectiu de garantir una 

utilització correcta dels recursos públics.  

  

Les actuacions regulades en aquesta Ordre contribueixen a la consecució de les FITES i 

OBJECTIUS que estableix la Decisió d'execució del Consell (CID, sigles que corresponen a la 

denominació anglesa Council Implementing Decision) acordats entre l'Estat espanyol i la 

Comissió Europea, que són:   

  

OBJECTIUS  

  

- Objectiu número 76 del CID:   

Puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales 
que presten servicio al equivalente de un mínimo de 175 000 habitantes, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia 
energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de 
distribución de agua.  
  

- Segons les bases, Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, els objectius d'aquestes subvencions 

per a cadascun dels ens i entitats beneficiaris és executar la totalitat de les actuacions 

subvencionades en els termes d'aquestes bases, tot garantint el percentatge mínim del 20% 

de reducció de pèrdues reals respecte de les existents abans de l'execució dels projectes, 

necessari per tal de poder garantir els objectius i les fites del Pla estatal.  
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FITES    

  

Per a la línia d'inversió 1 (C5.I1):    

  

Aquesta línia de subvencions té dues fites per complir: una de parcial, que consisteix en el fet 

que en data 31 de desembre de 2023* s'ha d'haver executat un percentatge superior al 50% 

de la inversió total de cada projecte subvencionat; i una de final, que consisteix en el fet que 

tot el projecte estigui executat amb l'acta de recepció definitiva i lliurat a l'ús públic com a 

màxim el 31 de desembre de 2024.  

  

A l'efecte de poder verificar el compliment dels principis del PRTR i del deure de proporcionar 

informació de l'execució i el compliment de les fites, els ens beneficiaris han de presentar:  

  
- De manera immediata, quan es produeixi qualsevol canvi en les condicions inicials de la 

concessió, com pot ser el cas de les DACI del personal nou que intervingui en les preses de decisió 

i en l'execució del projecte subvencionat –d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre–; de la tramesa dels plecs de contractació o dels contractistes 

i/o subcontractistes encarregats de l'execució del projecte –d'acord amb el model que s'ha 

indicat i les dades que especifica l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.  
- Un informe semestral cada mes de maig i novembre del grau d'execució del projecte 

subvencionat, el compliment de les fites i el manteniment del compliment dels principis del PRTR.  
- L'informe justificatiu de compliment de la fita parcial, que s'ha de lliurar en el termini màxim de 10 

dies hàbils a comptar a partir del 31 de desembre de 2023.  
- L'informe justificatiu final del projecte subvencionat amb una memòria descriptiva dels treballs 

que s'han portat a terme i de la inversió total que s'ha fet, indicant el nombre d'actuacions 

construïdes o executades, amb les còpies autèntiques de les actes de recepció definitiva de les 

actuacions que s'han executat i la data de lliurament a l'ús públic de cadascuna; el nombre de 

població beneficiada, i el percentatge de reducció de pèrdues reals.   

  

* El termini de 31/12/2023 ha estat modificat pel de 30/06/2024 segons Ordre PRE/86/2023 de 

17 d’abril.   

  

Cal tenir en compte que aquests compromisos i requeriments globals s’assoliran a través de la 

suma dels compliments parcials del conjunt de les actuacions previstes que formaran part de 

la subvenció del projecte de “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de 

l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans” a les que contribuirà 

parcialment la present contractació per a executar les obres contingudes en els PROJECTES 

CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL 

MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull 

Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C).  

 

Els Projectes (FASE 1 I FASE 2) a executar tenen un termini màxim d’execució de tres mesos i 

mig i quatre mesos respectivament i es preveu la seva finalització abans del 31/12/2024, tenint 

en compte que en data 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de superar el 50% de la 

inversió total prevista  

  
Resum explicació de l’adequació a la Component 5 del Pla de recuperació, transformació i resiliència:  

  

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf   

  

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
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https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-

recursoshidricos   

  

Quadre-Resum:   

  

Eix  Palanca  Component  Mesura  
Transició  

Ecològica   

Transformació  

digital  

Principi  

DNSH  

Fites  i  

Objectius  

Número 1:  

Transició  

Ecològica  

  
II  

Infraestructures i 
Polítiques  

Resilients  

  

  
  

  

  

  

  

  

5  

Preservació  

espai litoral i recursos  

hídrics  

  

OBJETIVOS:  

• Mejorar la 

gestión de los recursos  

hídricos  

• Potenciación 

d la política del agua  

MEDIDAS:  

•Planificación 

hidrológica  

• Introducción 

de medidas de 

adaptación de la 

costa española al 

cambio climático  

• Protección 

 del medio 

marino  

  

  

  

  

Inversió  

  

C5 .I1   

  

Materialització 

d’actuacions 

de depuració, 

sanejament, 

eficiència, 

estalvi, 

reutilització.  

  

  

  

Contribució  

del  

component  

a  la  

Transició  

Ecològica  

  

47,6%  

  

Camp  

Intervenció:  

  

040 “Gestión del 

agua y 

conservación 

de los recursos 

hídricos  

(incluida la 

gestión de las 

cuencas  

fluviales,  

medidas 

específicas de 

adaptación al 

cambio  

climático, 

reutilización, 

reducción de  

  

Contribució 

del 

component a 

la Transició 

digital:  

  

  

36,5%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No causa 

perjudici 

significatiu  

  

Núm. 76  

Objectiu.  

  

Puesta en 

funcionamiento 

de 

infraestructuras  

de tratamiento 

de aguas y 

aguas  

residuales que 

presten  

servicio al  

equivalente 

de  

un mínimo de  

175 000 

habitantes, con 

el fin de  

garantizar el  

cumplimiento  

de la Directiva  

91/271/CEE y 

cumplir los  

criterios de 

eficiencia  

energética, o 

de mejorar la  

Número 2:  

Transformació  

Digital  

  
  

Número 3: 

Cohesió  

Territorial  

  
  

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
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   fugas)”, con una 

contribución 

climática del 40  

% y 

medioambiental  

100%.  

  

Coef. Climàtic  

40%  

  

Coef.  

Mediambiental  

100%   

  

Segons Annex  

VI Reglament  

(UE)  

2021/241  

  eficiencia y 

reducir las  

pérdidas de 

agua en los  

sistemas de  

distribución de 

agua.  

  

Cofinançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:   

  

L’Ajuntament de Móra la Nova va concórrer a la convocatòria segons la Resolució 

PRE/2115/2022, de 28 de juny (DOGC 8704, de 7.7.2022):  

  

Resolc:  

  

—1 Convocatòria, bases reguladores i pressupost  

  

1.1 S'obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a la 
millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i 
mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, corresponents 
al component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, mesura d'inversió núm. 1, 
“Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i 
seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat 
per la Unió Europea -NextGenerationEU.  
  

1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria 
es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny 
(DOGC núm. 8689, de 15.6.2022).  
  

1.3 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa la base 
reguladora 3 de l'annex de l'Ordre PRE/1833/2022, de 13 de juny, i sempre que compleixin 
els requisits de la base 4 del mateix annex, les persones jurídiques següents:  
  

a) Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals 
descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.  
b) Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que 
tinguin delegada la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o 
que siguin titulars d'infraestructures de subministrament d'aigua en baixa, respecte dels 
municipis de menys de 20.000 habitants.  
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Relatives a les bases establertes per l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven 

les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i 

renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 

Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.  

  

Un cop presentades dins de termini les sol·licituds de subvenció, la Directora de la Direcció 

General d’Administració Local va dictar la  Proposta de Resolució, de 3 de novembre de 2022, 

de concessió provisional de subvencions a projectes per a la millora i renovació de les xarxes 

d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les 

ajudes europees NextGenerationEU: 

  

(...)  

  

La concessió de les subvencions s’ha dut a terme d'acord amb el procediment establert en 
les bases 11, 13, 14 i 15 de l’annex de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, amb la correcció 
d’errades publicada al DOGC núm. 8709, de 14 de juliol de 2022.  

  

El procediment de valoració i concessió d’aquestes subvencions s’està tramitant d’acord 
amb el règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis que disposen els 
articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

  

L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les 
subvencions a què es refereixen les bases reguladores és la persona titular de la Direcció 
General d’Administració Local. Durant la tramitació d'aquest procediment, l'òrgan instructor 
pot demanar ajut o assessorament a personal tècnic adscrit a unitats especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya.  

  

L’òrgan instructor, amb l’informe previ de l’ACA, ha elaborat la llista degudament prioritzada 
de sol·licitants proposats per ser beneficiaris del cofinançament, amb la indicació de la 
quantia de la subvenció que es proposa concedir i la motivació, si escau, de no-elegibilitat 
d'una part de les despeses. També ha elaborat un llistat prioritzada dels ens proposats com 
a beneficiaris amb la puntuació obtinguda a cadascun dels criteris de valoració establerts 
a la base 12.  

  

D’acord amb les bases 13.2, 13,4 i 13,5 la Comissió de Valoració reunida en data 2 de 
novembre de 2022, tal com reflecteix l’Acta signada l’endemà dia 3, ha aprovat els 
documents abans indicats que ha elaborat l’òrgan d’instrucció, sense que, en aquesta fase 
del procediment, com s’ha esmentat abans, hi hagi llista de reserva, ni de denegats.  

  

D’acord amb la proposta de la Comissió, l’òrgan instructor ha de formular la proposta de 
resolució provisional de concessió de subvencions amb el contingut previst a la base 14.2.  

  

(...)  

  

Atès que s’ha seguit el procediment legalment establert, i per tot l’exposat amb anterioritat,   

  

PROPOSO  

  

1. Concedir, provisionalment, les subvencions convocades per la Resolució PRE/2115/2022, 
de 28 de juny, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU (Component 5, Inversió 
1) per als projectes que es detallen a la relació degudament prioritzada en annex d’aquesta 
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proposta, amb la indicació per a cada projecte del pressupost que es considera 
subvencionable, la part de despesa que es considera no elegible, si és el cas, i els motius de 
la no elegibilitat, la concreció del percentatge de finançament proposat, l’import de 
subvenció proposat, la puntuació total obtinguda i les puntuacions parcials per cada 
projecte, en aplicació de cadascun dels criteris de valoració establerts en les bases 
reguladores d’aquest procediment.  
 

  

  

  
 

 

  
  

 

  

Justificació de l’Execució per lots . 

  

Aquest Servei considera que cal dividir en lots l'objecte del contracte, en preveure’s una 

actuació per fases. Tots els licitadors es poden presentar en 1 on els 2 lots. 

 

Codi CPV:  

  

 45232150-8                  Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua  

 45232151-5   Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua  

 45232100-3                  Obres auxiliars canalitzacions aigua  

  

B. Dades econòmiques  

  

B1. Determinació del preu:  

  

D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de mercat, 

en el moment de fixar el pressupost base de licitació.  
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☒ Preus unitaris: el preu del contracte es troba formulat en termes de preus unitaris referits als 

diferents components de la prestació i unitats d’obra a executar de conformitat amb l’article 

102.4 LCSP.  

  

En els Projectes Executius es troben detallats tots els preus unitaris i amidaments que conformen 

el pressupost global de les obres a executar.  

  

B.2 Valor Estimat del Contracte i mètode de càlcul:  

  

Valor estimat del contracte LOT 1”PROJECTE 

FASE 1” (VEC)  

Import  

Pressupost base de licitació (Sense IVA)  81.691,62 €  

VEC TOTAL  81.691,62 € 

  

Valor estimat del contracte LOT 2 ”PROJECTE 

FASE 2” (VEC)  

Import  

Pressupost base de licitació (Sense IVA)  77.659,97 € 

VEC TOTAL  77.659,97 € 

 

B.3 Pressupost base de licitació:  

  

Pel càlcul del Pressupost Base de Licitació i de conformitat amb l’article 100 de la LCSP s’ha 

tingut en compte que el mateix és l’adequat tenint en compte els preus del mercat i a tal 

efecte el pressupost es troba desglossat les despeses directes i indirectes i altres eventuals 

despeses calculades per la seva determinació.  

  

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus 

unitaris, amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es 

troba detallat en els corresponents “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1” I 

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS 

EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 2”.  

  

Quadre resum:  

  

  

Lot 1 Concepte “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA 

DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1” 

Import  

  PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEC)  

(Partida de Seguretat i Salut en l’obra de    (inclosa)  

68.648,42€  

13 %   

6 %  

Despeses Generals  

Benefici Industrial  
8.924,29€  

4.118,91€  

  Total PEC  

(PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRACTACIO SENSE IVA  
  

81.691,62€  
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21 %  IVA  17.155,24€  

  TOTAL PEC  

(PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRATACIO IVA INCLOS)  
  

98.846,86€  

 

Lot 2 Concepte “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA 

DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 2” 

Import  

  PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEC)  

(Partida de Seguretat i Salut en l’obra de    (inclosa)  

65.260,48€  

13 %   

6 %  

Despeses Generals  

Benefici Industrial  
8.483,86€  

3.915,63€  

  Total PEC  

(PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRACTACIO SENSE IVA  
  

77.659,97€  

21 %  IVA  16.308,59€  

  TOTAL PEC  

(PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRATACIO IVA INCLOS)  
  

93.968,56€  

 

Com a norma general, el preu considerat en les partides unitàries recollides en els quadres de 

preus dels Projectes són partides on la partida d'obra es considera finalitzada incloent el 

subministrament i la col·locació, excepte aquells casos que s'especifiqui de forma concreta. 

El mètode de càlcul del pressupost consisteix a multiplicar els preus de les partides d'obra per 

la quantitat d'unitats que s'han d'haver executat.  

  

En l'apartat de pressupost del projecte s'inclou la Justificació de Preus en què s'indiquen els 

preus unitaris aplicats a les diferents unitats d'obra incloses en aquest document. El mateix 

comprèn els costos de la mà d'obra, el cost dels materials bàsics i el cost horari de la 

maquinària a peu d'obra, així com l'elaboració dels preus auxiliars i els preus descompostos de 

les unitats d'obra que comprenen el projecte, en base als rendiments que s'estima que es 

produeixen en aquest tipus d'obres.  

  

L'Ajuntament no està obligat a esgotar la despesa que resulta del pressupost de licitació en 

cas que les unitats d'obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, de 

manera que, l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho farà en 

funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment executats.   

  

Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d'amidaments que, d'acord amb el que 

preveu l'article 242.4 de la LCSP, es posin de manifest durant l'execució de l'obra.  

  

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva Oferta amb el format que s’indica en la 

plantilla adjuntada en l’Annex 8.  

  

Les ofertes de les licitadores que superin el Pressupost Base de Licitació de referència seran 

automàticament excloses.  
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent- 

se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i 

concordants de la LCSP.  

  

C.   Existència de crèdit  

  

C1. Partida Pressupostària:   

  

Retenció Crèdit (RC):       

Partida núm.              01 161 61905 01  

Nom del Projecte:        Inv2024: Resta Millora rendiment servei Aigua Potable de l'Aj. de Móra la 

Nova 

    

Quadre:  

  

Classificació  

ORGÀNICA  

Àrea de  

Despesa  

PROGRAMA  

Classificació  

ECONOMICA  

 

Subpartida PROJECTE  
IMPORT 

(€)  

01 161  61905  01  Inv2024: 

Resta Millora 

rendiment servei 

Aigua Potable 

192.815,42 

€  

  

C2. Expedient d’abast plurianual:  

  

S’ha de tenir en compte l’especialitat introduïda pel RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els articles 39 a 

46 respecte de les obligacions de gestió i control pressupostari.  

  

C3. Finançament:  

  

Nombre de fonts de finançament: DOS (2).  

  

Nacional: Si. Tipus: Préstec  

Europeu: Si. Tipus: Subvenció FONS NEXT GENERATION  

  

Per aquest motiu el present expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la 

possibilitat establerta a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 

9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), que possibilitat de tramitar anticipadament els 

contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent i/o els 

contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció 

sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a 

la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest 

contracte.   
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L'eventual execució del contracte en diverses anualitats, obligarà a l'existència de l'oportuna 

dotació pressupostària a tots els exercicis afectats.  

  

També s’ha de tenir en compte l’especialitat introduïda pel RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública 

y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els articles 39 

a 46 respecte de les obligacions de gestió i control pressupostari.  

  

En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba 

subjecte entre altres a les següents normes:  

  

a) El Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre, pel qual s'estableix un 

Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després 

de la crisi de la COVID-19.  

  

b) El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021, el qual estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).  

  

c) El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, 

relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica 

el Reglament (UE) 2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del PRTR han 

de complir el principi de no causar un perjudici significatiu en els objectius mediambientals 

que es recullen en l'article 17 del Reglament esmentat.  

  

d) La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” 

en virtut del Reglament relatiu al MRR (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió 

Europea).  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN.  

  

e) L'Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el PRTR 

aprovat per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol 

de 2021. https://planderecuperacion.gob.es/   

  

f) La normativa interna aplicable a la gestió, el seguiment i el control que s'estableixi per 

al PRTR d'Espanya, en particular, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 

s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a 

l'execució del PRTR, i les ordres que pugui adoptar el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, 

com a autoritat responsable del PRTR davant de la Unió Europea.  

  
Control del crèdit:   

  

Aquest expedient es tramita amb caràcter de despesa anticipada i, per tant, la seva 

adjudicació resta supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 

suficient a l’esmentat pressupost.  

  

La reserva de crèdit indicada, quedarà sotmeses a la condició suspensiva d’existència de 

crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici 

pressupostari corresponent.  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
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El contracte estarà subjecte als controls de la Comissió Europea, de l’Oficina de Lluita Antifrau, 

del Tribunal de Comptes Europeu i de la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés 

a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la 

documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes 

financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments 

(UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, 

(UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 i (UE) nº 283/2014 i la Decisió nº 541/2014/UE i pel qual es 

deroga el Regalament (UE, Euratom) nº 966/2012 (en endavant Reglament financer).  

  

D.  Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació  

  

LOT 1: Termini d’execució: TRES MESOS I MIG (3,5 MESOS) a comptar des de la data de la 

signatura de l'Acta de comprovació del replanteig.  

  

LOT 2: Termini d’execució: QUATRE MESOS (4 MESOS) a comptar des de la data de la signatura 

de l'Acta de comprovació del replanteig que es signarà entre el dia 1 i el 30 de juny de 2024, 

atès que per raons d’una adequada planificació de la circulació rodada de vehicles al 

municipi, es necessària la finalització de l’obra prevista en el LOT 1 per poder iniciar la del 

LOT 2, és a dir que primer s’executarà el LOT 1 i una vegada finalitzada l’obra correponent 

al LOT 1, s’executarà el LOT 2. 

 

L’inici de les obres estarà també condicionada a la contractació per part de l’Ajuntament de 

Móra la Nova de la Direcció d’Obres i de la Direcció de la Coordinació de la Seguretat i la 

Salut que s’ha d’adjudicar per part de l’Ajuntament a través d’un procediment obert simplificat 

de caràcter abreujat o d’un contracte menor o d’un contracte basat a través d’un Acord 

Marc de l’Associació Catalana de Municipis, que es farà de forma simultània a la present 

licitació   

  

 Pròrroga del termini execució: SI, es permet, prèvia justificació per part de l’empresa 

adjudicatària que es tramitarà com una modificació contractual, en el seu cas.  

  

En qualsevol cas, el termini d’execució previst de 3,5 mesos i 4 mesos (per la fase 1 i 

la fase 2 respectivament) i les seves possibles pròrrogues, sempre queden 

supeditades al TERMINI IMPERIÓS que determina la subvenció NEXTGENERATION 

conforme al qual en data de 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de superar 

el 50 % de la inversió total prevista, segon preveu l’ORDRE PRE/86/2023, de 17 d'abril, 

de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases 

reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i 

renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans 

de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-EU.  

  

E.  Variants i Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
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E1.  Variants  

  

☒ NO  

  

 

E2.  Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

  

Forma de tramitació (ordinària/urgent): Ordinària.  

  

Procediment d’adjudicació: el present contracte es tramitarà mitjançant procediment obert 

simplificat, No subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el previst l’article 52.1 

del RDL 36/2020, de 30 de desembre, dels contractes finançats amb Fondos Europeus 

procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència pel qual s’aproven mesures 

urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR, en el que 

s’introdueixen  especialitats en l’àmbit de la contractació administrativa (capítol III del Títol IV).  

  

En aquesta mateixa línia, l’article 16 del Decret Llei 5/2021, de 3 de febrer, pel qual s’aproven 

mesures urgents per a la implementació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i el seu Sector Públic, en el qual es troba l’Ajuntament de Móra la Nova.  

  

Aquesta adjudicació es basa en el principi de millor relació qualitat - preu i acompleix el que 

determina el darrer article esmentat, en tant que el seu valor estimat és inferior al llindar 

establert per a Comissió Europea pels contractes subjectes a regulació harmonitzada i entre 

els seus criteris d’adjudicació previstes al plec no hi ha cap avaluable mitjançant judici de 

valor o, si hi ha, la seva ponderació no supera el 25% del total, excepte en el cas que el 

contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual.  

  

De conformitat amb l’article 16.1.c) del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven 

mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya i el seu sector públic, s'han de prioritzar els criteris de valoració avaluables 

mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al preu per als que es tramitin per 

procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es tramitin per 

procediment obert o restringit.  

  

Anàlisi ex ante de conflicte d’interès:  

  

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha iniciat, a través 

de l’eina informàtica de data mining, MINERVA, amb seu a l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la 

introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors 

de l’operació i el resultat és que no hi ha cap conflicte d’interès, de conformitat amb el que 

preveu l’article 4 de l’Ordre HFP/55/202, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 

riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  
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 Un cop analitzat el risc de conflicte d’interès i que es pot continuar amb el procediment 

segons el que estableix l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, es procedirà a l’obertura dels 

criteris quantificables mitjançant judici de valor i/o quantificables per l’aplicació de fórmules 

(automàtics).   

  

Contracte No SARA: Import inferior a 5.382.000,00 € (umbral mínim establert a partir Gener 
2022 ).  

  

Contracte susceptible de Recurs Especial: NO, segons article 44 de la LCSP.  

  

I de conformitat amb l’article 58 del R.D.L. 36/2022, de 30 de desembre, es redueix a 10 dies el 

termini per a formalitzar el contracte, per la reducció en 5 dies per a la seva interposició, en el 

seu cas.  

  

Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: SI  

  

F.  Solvència i classificació empresarial  

  

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional  

  

   Solvència i Acreditació:  

  

G1.1 Solvència econòmica i financera:  

  

Solvència exigida:  

  

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per a participar en aquesta procediment els 

licitadors hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera:   

  

1) Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis conclosos. Almenys en 

una de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a 1,5 vegades 

el valor estimat del contracte, es fixa un mimin de 239.027,38 €.   
  

Import d’acord amb l’article 87.3.a) de la LCSP, multiplicant el VEC (159.351,59 €) per 1,5.  

  

Mitjà d'acreditació: s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 

en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per 

les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.  

  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil o bé a través de les declaracions tributàries on es pugui 

constatar aquest fet.  

  

2) Criteri mínim: aportació de  justificant conforme el licitador/a disposa d'una assegurança 

d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, 

amb un valor mínim de 600.000,00 €.  
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Mitjà d'acreditació: l'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de la pòlissa 

amb el corresponent rebut de pagament que acrediti la seva vigència o, 

alternativament, certificat expedit per l'entitat asseguradora, en el que constin els 

imports, riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança. També serà 

necessari aportar juntament amb aquest certificat el document de compromís 

vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què 

sigui procedent.  

  

En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà 

necessari que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament 

responsables de l’execució del contracte, i que acreditin individualment la solvència 

que aporten.  

  

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 

podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 

documentació considerada com a suficient per la Mesa de Contractació – Òrgan de 

contractació.  

  

G1.2  Solvència Tècnica i Professional:  

  

Solvència exigida:  

  

Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional 

mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 88 de la LCSP següents:  

  

1) Criteri Mínim: els licitadors han de declarar com a executat en el decurs dels últims CINC 

(5) ANYS obres que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el del present 

contracte, l’import anual acumulat de les quals en l’any de major execució sigui igual o 

superior al 70 % de l’anualitat mitjana del contracte, és a dir, 134.970,79 €.  
  

Mitjà d’acreditació: mitjançant aportació de certificats de bona execució, en els 

quals s’ha d’indicar l’objecte de les obres (títol del Projecte), l’import de l’obra 

executada, la data i el lloc d’execució de les obres i una declaració de bona 

execució i conformitat de les mateixes;   

  

2) Criteri Mínim: títols acadèmics i professionals del responsable de l’execució del contracte, 

així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa.  

  

Títols acadèmics a presentar i anys d’experiència: els mateixos que els fixats per l’equip mínim 

a adscriure a l’execució del contracte.  

  

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a 

adscriure al contracte s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent 

documentació:  

  

1.- Títol acadèmic.  

2.- Curriculum Vitae.  
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3.- Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin el 

número mínim d’anys d’experiència laboral corresponents o relacionats amb la 

seva titulació acadèmica.  

4.- Col·legiació Professional.  

5.- Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i 

l’experiència mínim requerida de l’equip de treball.  

  

Donat que ens trobem davant d’un contracte el valor estimat del qual és  inferior a 500.000 

euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquesta 

que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant el 

criteri mínim descrit en l’apartat 2).  

  

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà 

acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 

documentació considerada com a suficient per la Mesa de Contractació – Òrgan de 

contractació.  

  

G.2. Classificació empresarial: No es requereix.   

  

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista 

d’obres dels poders adjudicadors NOMÉS per als contractes d’obres amb un valor estimat igual 

o superior a 500.000 euros.   

  

Classificació alternativa:  

  

Grup E.  Hidràuliques    

  

Subgrup 1. Abastaments i Sanejaments  

  

Categoría 2) quan l’anualitat mitjana excedeixi els 150.000 euros i no sobrepassi els 360.000 

euros   

 

 

En cas de disposar d’aquesta classificació no caldrà acreditar l’apartat G 1.1 i G 1.2.  

  

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  

  

Segons l’article 76.2 de la LCSP els òrgans de contractació poden exigir als licitadors que a 

més a més d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la classificació, es comprometin a dedicar 

o adscriure a l’execució el contracte els mitjans personals o materials suficients per la seva 

execució. Aquests compromisos integraran el contracte i els plecs o el contracte han 

d’atribuir-los el caràcter d’obligacions essencials als efectes de l’article 211 LCSP o  establir 

penalitats, conforme a l’article 192.2 LCSP en el supòsit que s’incompleixin per part de 

l’adjudicatari.  
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A aquests efectes en la present licitació s’estableix com a mitjans personals a adscriure al 

contracte un equip tècnic mínim a integrar-se a l’execució de les obres al qual NO se li atorga 

el caràcter d’obligació essencial als efectes de l’article 211 LCSP, sinó que s’estableixen 

penalitats conforme a l’article 192.2 LCSP, concretament a la clàusula 22 d’aquest PCAP com 

una infracció de caràcter molt greu en cas d’incompliment  

  

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans personals:  

  

L’equip treball mínim disponible haurà de comprometre’s durant tota l’execució del contracte 

a adscriure al contracte una persona CAP D’OBRA  i un ENCARREGAT D’OBRA i un 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT amb la titulació i experiència mínimes següents:  

  

PERFIL  EXPERIÈNCIA MÍNIMA I TITULACIÓ REQUERIDA  

El CAP D’OBRA és el o la professional 

que planifica, coordina i supervisa 

l'execució de les obres que 

l'empresa constructora li hagi 

assignat, seguint les directrius 

marcades per la direcció facultativa 

o grup de professionals en qui recau 

la responsabilitat de dirigir les obres, 

seguint el projecte arquitectònic i 

controlant la qualitat, pressupostos i 

terminis. També informa 

periòdicament a la direcció 

facultativa i al cap de grup de l'estat 

de les obres (pel que fa a 

planificació, costos i qualitat) i de les 

seves desviacions.  

  
Mínim 8 anys d’experiència mínima com a Cap d’Obres en tasques 

associades a aquest perfil professional són:  

• Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels 

proveïdors i industrials.  

• Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de 

l'obra (existències i consums).  

• Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: 

materials que han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc.  

• Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, 

horaris, baixes, etc.).  

• Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que 

treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada.  

• Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat.  
• Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i 

econòmica de l'obra.  
• Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra.  
• Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i 

permisos; contractes; llibres de l'obra; pressupostos; 

amidaments i plànols; arxius; etc. Titulació: estar en possessió 

d’alguna de les titulacions següents:   

▪ Grau: Arquitectura  

▪ Grau: Arquitectura tècnica  

▪ Grau: Arquitectura tècnica i edificació  

▪ Grau: Enginyeria civil  

▪ Grau: Enginyeria d'obres públiques  

▪ Grau: Enginyeria en tecnologies industrials  

▪ O similars  

  
ENCARREGAT D’OBRA és 

responsable directe de l'execució 

material del projecte constructiu, 

realitzant les funcions de transmissió 

de la informació tècnica entre el/la 

cap d'obra i els/les diferents 

capatassos/as i operaris/àries que 

s'ocupen de l'execució dels diversos 

  
Mínim 8 anys d’experiència com a Encarregat; Responsable d’obra; 

Mestre d’obra en tasques associades a aquest perfil professional 

són:  

  

• Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs 

d'obra.  
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treballs de construcció, organitzant 

els equips de  
• Organitza els espais de treball, de maniobra, 

d'emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, dels tallers i 

dels accessos a l'obra.  

• Controla i supervisa l'execució de l'obra.  
• Controla l'acompliment de la planificació.  

treball, estudiant la viabilitat de 

l'execució i vetllant per 

l'acompliment de les condicions 

tècniques corresponents i del 

planning previst.  
La diversificació i especialització 

actual de la construcció, amb tot un 

seguit de noves ocupacions i 

especialitats que s'afegeixen a les 

presents tradicionalment en les 

construccions, requereixen d'un/a 

professional que s'ocupi de 

planificar i organitzar els diferents 

treballs i de coordinar les 

intervencions dels diversos 

professionals i industrials que 

participen en el procés constructiu, 

donant peu a l'aparició de 

l'encarregat/da d'obra.  

  
(Altres denominacions del càrrec: 

Encarregat; Responsable d'obra; 

Mestre d'obra)  

  

• Interpreta els plànols i replanteja les unitats d'obra.  
• Organitza i controla els grups de treball, assignant tasques 

als/a les operaris/àries.  

• Proposa procediments, materials i tècniques d'execució.  
• Facilita assessorament tècnic als/a les operaris/àries.  
• Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats.  
• S'ocupa de la recepció i organització de materials, zones 

d'aplec, tallers, etc.  

• Efectua càlculs de materials i mesuraments de l'obra 

executada.  
• Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les 

normes de prevenció de riscos laborals.  

• Controla els materials, els mitjans i la maquinària d'obra.  
• Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs.  
• Controla la qualitat de les partides d'obra executades.  

  
Titulació: No s'exigeix cap nivell de formació reglada per aquesta 

ocupació, sent però recomanable per accedir-hi un nivell mínim 

equivalent a l'ESO. Molts/es encarregats/des han accedit a aquesta 

ocupació a través de la seva experiència en oficis o ocupacions de 

la construcció.  
Tanmateix, es pot accedir a aquesta ocupació a partir de la formació 

reglada, mitjançant:  

• Ensenyança mínima obligatòria  
• Certificat de Professionalitat de la Família Edificació i Obra 

Civil: Control d'execució d'obres d'edificació (Nivell 3)  

• Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Edificació i obra 

civil - Grau Superior: Realització i Plans d'obres    

  

COORDINADOR DE SEGURETAT I  
SALUT d'acord al RD 1627/97, serà 

l'encarregat de coordinar les 

diferents funcions especificades a 

l'article 9, així com aprovar el Pla de 

Seguretat.  

   

   

Mínim 8 anys d’experiència com a Coordinador de Seguretat i Salut 

en tasques associades a aquest perfil professional són:  

  

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de 

seguretat  

2. Coordinar les activitats de l’obra  

3. Aprovar el pla de seguretat i salut  

4. Organitzar  la coordinació d’activitats empresarials 

prevista  en l’article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals.  

5. Coordinar les accions i els funcions de control de l’aplicació 

correcta dels mètodes de treball.  

6. Adoptar  les mesures necessàries perquè només les 

persones autoritzades puguin accedir a l’obra.  
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Titulació: les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per 

exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres 

d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, 

seran les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 

tècnic, d'acord amb els seus competències i especialitats, segons 

la Disp. Add. 4a de la LOE, i/o acreditar formació especialitzada en 

funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut previstes 

en el RD 1627/97, d’acord al contingut formatiu aprovat en la 

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i recomanat per 

l’Institut de seguretat i Higiene en el Treball i el Ministeri de Treball i 

Afers Socials. Adaptat a l’edició de 2012.  

  

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure 

al contracte s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació:  

  

1.- Per acreditar l’experiència dels tècnics que es posin a disposició de l’obra, caldrà 

acompanyar el currículum vitae d’aquest personal juntament amb UN d’aquests mitjans 

d’acreditació:  

  

1.1. Els certificats (mínim 3 certificats) han d’acreditar la seva participació en obres de 

construcció d’edificis residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments 

públics o privats, en els que ha participat com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA (o altres 

denominacions com Responsable d’Obra, Mestre d’Obra) o COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT, que han de ser obres d’una antiguitat de com a mínim 8 anys (com a mínim obres 

executades l’any 2015 en endarrere).  

  

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una 

entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest. En aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic en 

qüestió com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, 

les característiques de l’obra en la qual hagi intervingut i l’any d’execució (mínim any 2015 o 

anteriors).  

  

1.2. Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin estar treballant 

com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT des de 

l’any 2015.   

  

L’informe Vida Laboral acreditarà l’empresa ocupadora, els anys de cotització i la referència 

del Grup de cotització 1 o 2 pel Cap d’Obra i Grup de Cotització 5 o superior per l’Encarregat 

d’Obra. El contracte de treball també pot acreditar l’empresa ocupadora, els anys 

d’antiguitat, el Grup de Cotització, el càrrec i les funcions del lloc de treball. Les nòmines 

poden acreditar ocupadora, el Grup de Cotització i l’antiguitat.   

  

1.3. Col·legiació Professional en relació amb les Titulacions esmentades poden indicar els anys 

de col·legiat com a mínim des de l’any 2015.  

  

1.4. Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim 

requerida de l’equip de treball.  

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
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2.- Per acreditar la titulació: Títol acadèmic obligatori d’entre dels anomenats quadre anterior.  

  

En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar les dues categories de tècnics.  

  

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans materials:  

  

Tots els necessaris per portar a terme l’execució del Projecte.  

  

  

G.  Criteris d’adjudicació per a la determinació de la millor oferta, justificació i forma 

d’acreditació.  

  

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació 

d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor 

relació qualitat preu. Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes que 

puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de 

fórmules.  

  

En aquest sentit el Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer, en el seu article 16.1. c) estableix que s'han 

de prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% 

correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat 

abreujat, i el 50% per als que es tramitin per procediment obert o restringit.  

  

L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la 

base d’una pluralitat de criteris d’adjudicació, amb una ponderació màxima de cent punts. 

Aquests criteris són els que es detallen a continuació.  

  

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, 

s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.  

  

Criteris d’adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre:  

  

Núm.  Descripció Criteri  Puntuació 

màxima  

Forma 

Avaluació  

1  
Baixa econòmica (criteri econòmic basat 

en el preu o cost)  
35  punts  

Automàtic 

(fórmula)  

2  
Experiència CAP OBRA  

 (criteri de caràcter qualitatiu)  
27 punts  

3  
Millora compromís augment termini de 

garantia  (criteri de caràcter qualitatiu)  
8 punts  

  

4  

  

Millora termini finalització obres (criteri de 

caràcter qualitatiu)  
20 punts  
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5  

Millora compromís Personal Especialista 

Adscrit temporalment al contracte  (criteri 

de caràcter qualitatiu)  

10 punts  

  PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL  100 punts    

  

 

 

1.  

  

  

  

 Oferta econòmica 

  

  

                          fins a 35 punts  

  

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula:  

  

 𝑃𝑣 = 1 − (
𝑂𝑣−𝑂𝑚

𝐼𝐿
)  ∗  𝑉𝑃 ∗  𝑃 

 

  

On:  

Pv=  Puntuació de l’oferta a valorar  

P =  Punts criteri econòmic  

Om =  Oferta Millor  

Ov = Oferta a Valorar  

IL =  Import de Licitació  

VP= valor de ponderació (que és igual a 1) 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost s’expressarà 

en euros, sense IVA.  

  

Motivació de la valoració del preu com a criteri d’adjudicació i justificació de la fórmula escollida:  

  

Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, 

s’aplica aquesta fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I 

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració 

proporcional basada en la millor relació qualitat-preu i millor eficiència en la utilització dels fons públics.  

  

En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes 

del criteri preu en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o decimals 

entre 1 i 2 de la manera següent:   

  

- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de 

ponderació.   

  

 

2.  Experiència del Cap d’Obra (infraestructures hidràuliques) adscrit al 

contracte                           

 fins a  27 punts  
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Es valorarà l’experiència acreditada del CAP D’OBRA segons la seva intervenció en obres 

segons import de l’obra en que s’ha intervingut..  

  

Motivació del criteri d’adjudicació:  

  

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una 

renovació de la xarxa d’aigua potable que es troba en funcionament que implicarà talls de 

subministraments domiciliaris, connexions temporals-provisionals, proves de previsió i estanqueïtat; per 

tractar-se d’una obra que s’haurà de coordinar amb talls de carrers, voreres, coordinar entrades i sortides 

a habitatges, locals, aparcaments, etc....; pel fet de ser una obra a executar-se en el casc urbà; per la 

conservació de xarxa existent amb connexions amb xarxa de nova instal·lació, per la coordinació 

necessària entre les instal·lacions i bombaments, obra civil, reposició de voreres i asfalt.  

  

El major import de les obres en que ha intervingut el CAP D’OBRA indica una major complexitat de les 

obres en si mateixes que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar 

podent aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la 

qualitat de l’execució, del cost o de la reducció de terminis, així com de la coordinació dels treballs 

entre els diferents intervinents en les obres.   

  

Forma de puntuació:  

  

S’atorgarà per cada Certificat aportat un (2, 3 o 4) punts segons el tipus d’obra pel seu import i 

s’atorgaran fins a 6,9 i 12 punts, segons detall:  

  

Nom Persona Perfil 

Tècnic Sènior – CAP 

OBRA  

Número Certificats i 

puntuació per Certificat  
Identificació del Certificat  

  

Punts  

Sr.        

Obres import entre 

50.000€ i 100.000€ de  

PEC (IVA exclòs)  

Per cada Certificat 2 

punts (fins a un 

màxim de 6 punts)  

  2 punt  

  2 punt  

  2 punt  

  

Obres import entre 

100.001€ i 150.000€ de  

PEC (IVA exclòs)  

  

Per cada Certificat 3 

punts (fins a un màxim 
9  

punts)  

  3 Punts  

  3 Punts  

  3 Punts  

  

Obres import superior  

150.001€ en endavant 

de  

PEC (IVA exclòs)  

  

  

Per cada Certificat 4 

punts (fins a un màxim 

12  

punts)  

    

4 punts  

  4 punts  

  4 Punts   

 TOTAL PUNTS (màxim 27 punts)    

  

Justificació de la fórmula:  
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La fórmula permet relacionar la intervenció del CAP D’OBRA en determinades obres segons 

import donant més puntuació per certificat aportat segons aquest import i que de forma 

ponderada i proporcional la intervenció en obres de major import atorga un superior 

puntuació.  

  

Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació:  

  

Els certificats han d’acreditar la participació del CAP D’OBRA en obres de construcció, 

renovació, reparació i conservació d’infraestructures hidràuliques (xarxes abastament i/o 

sanejament i altres), infraestructures subterrànies (canalitzacions, pous) en les que ha participat 

com a CAP D’OBRA.  

  

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una 

entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest. En aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic 

adscrit al contracte com a CAP D’OBRA, la descripció de l’obra en la qual hagi intervingut, 

l’any d’execució i l’import de l’obra expressat en PEC (IVA exclòs).  
  

3.  Millora augment del termini de garantia  fins a 8 punts  

 

 

A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a 

partir de l’acta de recepció de l’obra, i la seva puntuació:  

  

Ampliació de 6 mesos........................................................................................................2 punts  

Ampliació de 12 mesos......................................................................................................4 punts  

Ampliació de 18 mesos..................................................................................................... 6 punts  

Ampliació de 24 mesos..................................................................................................... 8 punts 

 

El període de garantia ampliada s’iniciarà al finalitzar l’any de garantia obligatòria segons article 111 

LCSP.  

  

Justificació de la fórmula:  

  

La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor oferta presentada en 

el termini de garantia, d’una forma progressiva i proporcional.  

  

Motivació del criteri d’adjudicació:  

  

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix una millor 

qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un 

futur. Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.  

  

Forma d’acreditació:  

  

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a Declaració responsable del compromís 

de l’empresa en l’augment del termini de garantia.  
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4.  Millora per l’oferiment d’una reducció del termini d’execució del 

contracte 

 fins a 20 punts  

 

Reducció de termini d’execució de les obres: Fins a 20 punts.   

    

Es valorarà a raó de 2 punts per cada 2 dies  reducció del termini d’execució de les obres, fins 

un màxim de 20 punts, per a màxim de 20 dies naturals de reducció per cada FASE (aplicable 

a cada un dels lots de forma individual).   

  

Motivació del criteri d’adjudicació:  

  

Aquest projecte té un termini màxim d’execució de TRES MESOS I MIG (3,5 mesos) + QUATRE MESOS (4 

mesos) -respectivament per les FASES 1 I 2-  i és previst d’estar en disposició de començar les obres 

durant la darrera setmana de febrer de 2024 la fase 1 i durant la darrera quinzena de juny la fase 2.  
 

Aquesta obra està cofinançada amb Fons NextGeneration i es troba condicionada segons les bases a 

finalitzar les mateixes abans del 31/12/2024, tenint en compte també que en data 30 de juny de 2024, 

la inversió efectuada ha de superar el 50% de la inversió total prevista.   

  

És per això que es valora especialment la reducció del termini d’execució de les mes mateixes per 

significar la importància de donar compliment als terminis a que es condiciona l’obtenció dels Fons Next 

Generations.  

  

Forma d’acreditació:  

  

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a declaració responsable del 

compromís de l’empresa de la reducció del termini d’execució de les obres.  
  

5.  Millores en la plantilla a dedicar a l’obra: per l’oferiment d’un Tècnic 

especialista en infraestructures hidràuliques                                                                                   

 fins a 10 punts  

 

Amb dedicació al 15% jornada i durant las fases crítiques de l’obra com ara en moments de 

realització de talls d’aigua, en els moments de les proves d’estanqueïtat, proves de pressió i 

regulació, connexions de bombaments.  

  

Tècnic superior o mig. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant 

i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals, vetllant pel 

compliment de les condicions tècniques i constructives de totes les instal·lacions en fusta  i la 

planificació prevista.  

  

Es requereix l’experiència professional demostrable en obres amb hidràuliques acabades 

durant els darrers 8 anys, que haurà d’incloure obligatòriament com a mínim l’experiència 

com a encarregat d’obra.  

  

Motivació del criteri d’adjudicació:  

  

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una 

renovació de la xarxa d’aigua potable que es troba en funcionament que implicarà talls de 

subministraments domiciliaris, connexions temporals-provisionals, proves de previsió i estanqueïtat; per 
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tractar-se d’una obra que s’haurà de coordinar amb talls de carrers, voreres, coordinar entrades i 

sortides a habitatges, locals, aparcaments, etc....; pel fet de ser una obra a executar-se en el casc urbà; 

per la conservació de xarxa existent amb connexions amb xarxa de nova instal·lació, per la coordinació 

necessària entre les instal·lacions i bombaments, obra civil, reposició de voreres i asfalt.  

  

Forma d’acreditació:  

  

L’oferta presentada per mitjà de l’Annex 8 serveix i actua com a declaració responsable del grau de 

dedicació d’aquesta professional en un 15 % de la jornada i durant la fase d’execució d’aquest tipus 

de treballs i que reuneix els anys d’experiència mínima exigida. Caldrà aportar la titulació del tècnic 

especialista en infraestructures hidràuliques que és compromet a aportar l’empresa adjudicatària.   

  

H.  Altra que han de presentar les empreses licitadores o les empreses proposades com 

a adjudicatàries  

  

A l’inici del contracte:  

  

- Programa de Treball  

  

- Pla de Seguretat i Salut  

  

- Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurances en vigor per garantir danys 

personals i materials a terceres persones per import mínim de 600.000,00 €  

  

A la finalització del contracte:  

  

Veure Clàusula 29 del PCAP: drets i obligacions de les parts.  

  

I.  Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte  

  

El Responsable del contracte és Director facultatiu de les obres.  

  

La persona responsable del contracte, els membres de la Mesa de Contractació (titulars i 

substituts), els membres que conformen l’òrgan de contractació, així com tots els tècnics 

intervinents en la realització d’informes, memòries, valoracions o altres tipus de documents 

tècnics, hauran de signar la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI).  

  

J.  Garantia definitiva  

  

☒Sí: 5% de l’import de licitació, IVA exclòs.   

  

Forma de constitució: aquesta garantia es podrà constituir mitjançant qualsevol de les formes 

previstes a l’article 108 de la LCSP, d’acord amb la clàusula 15 del present plec.  

  

Garantia complementària: No  
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La garantia definitiva en tot cas no serà retornada al contractista fins que l'òrgan competent 

de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, de 

conformitat amb l’article 16.1.h) de la Llei 5/2021 de 2 de febrer.  

  

K.  Condicions especials d’execució  

  

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes, que de conformitat amb l’article 202 de la LCSP són les següents:  

  

De caràcter econòmic:  

  

a) El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i/o 

proveïdores derivades de l'execució dels treballs objecte del present plec haurà de fer-se en el 

termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat de les operacions comercials.  

  

b) L'efectiva dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans indicats i 

compromesos en l'oferta. Mantenir l’equip tècnic mínim requerit amb les persones identificades 

a l’escaient declaració quan així s’hagi previst en l’apartat G.3 del quadre resum de 

característiques del present plec i en la declaració responsable Annex 4 (Compromís 

adscripció mitjans materials i personals). L’òrgan de contractació podrà admetre canvis 

puntuals i degudament motivats que hauran de ser prèviament autoritzats pel l’Ajuntament de 

Móra la Nova. L’equip humà substitut que proposi l’adjudicatària haurà de reunir els requisits 

exigits al present procediment.  

 

De caràcter social:   

  

a) L’obligació de l’adjudicatària d’afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i de disposar de mitjans 

propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte.  

  

b) L’obligació de l’empresa proposada com a adjudicatària d’aportar, juntament amb els 

documents justificatius a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP, específicament 

l’acreditació que els treballadors que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i 

donats d’alta en la Seguretat Social.   

Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d’aportar una declaració 

responsable en què declarin no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en 

l’execució del contracte i que acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els hagin contractat 

i sempre amb caràcter previ a l’inici de la prestació de l’activitat contractada.  

  

c) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de posar en 

coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions de nou personal que hagi 

d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.  

  

d) L’obligació de l’empresa adjudicatària de complir amb les condicions de treball i salarials 

dels treballadors, d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb totes 
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les mencions requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament. al compliment i 

de les disposicions vigents en matèria de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.   

  

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i fiscals.  

  

e) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del 

llenguatge i de la imatge. 

  

f) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a 

promoure la igualtat entre homes i dones.  

  

De tipus mediambiental:  

  

a) L’empresa haurà de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la 

construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 

demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició 

selectiva per permetre l’eliminació i la manipulació segura de substàncies perilloses. L’empresa 

haurà de donar compliment a la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a 

una economia circulat, caldrà analitzar tots els residus generats a l’obra i valoritzar-los.  

  

b) Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’aportar el Pla de Gestió de Residus. 

Els costos associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra (en compliment del real 

Decret 105/2008 i dels Decrets 201/1994, 161/2001 i 21/2006 o posteriors) aniran a càrrec del 

contractista.  

  

c) Fer una correcta gestió ambiental de les obres prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 

l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients 

a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  

  

 

Condicions especials d’execució en compliment de les obligacions derivades dels Fons 

Next Generation que a la vegada tenen la condició d’obligacions essencials: 

  

a) L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha 

de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 

29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:  

  

 NIF del contractista o subcontractistes.  

 Nom o raó social.  

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals (annex 10 d’aquest plec)   
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 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversal 

establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 11 d’aquest plec).  

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals 

i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de 

l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en 

la data de participació en el procediment de licitació.  

  

b) Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari 

final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, 

per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats 

del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius 

i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència.  

  

c) L’obligació de la contractista, i en el seu cas dels seus subcontractistes, de presentar la 

Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) prevista  en el present plec (Annex 9).  

  

d) L’obligació d’informar sobre la titularitat real del licitador o sol·licitant de l’ajuda en cas 

de no constar aquesta davant de l’AEAT i acceptar les conseqüències del procediment que 

estableix l’article 7 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relatiu a l’anàlisi ex ante del risc 

de conflicte d’interès entre el licitador o sol·licitant de l’ajuda i les persones decisores dels 

òrgans de contractació.  

  

L.      Modificacions del contracte  

  

Es preveuen i proposen les causes de modificació del contracte següents:  

  

No previstes (legals): d’acord amb el que es disposa a l’article 205 de la LCSP.  

  

El procediment de modificació i altres circumstàncies en relació a la modificació del 

contracte serà el que determini el plec de clàusules administratives particulars de  

conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

  

M.  Cessió del contracte  

  

☒ Sí: d’Acord el que disposa l’article 214 de la LCSP  i a la clàusula trenta-quatrena del present 

Plec.  

  

N.  Subcontractació  

  

De conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admet la 

subcontractació de la prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la 

recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels crèdits que financen aquest 

contracte. En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb altres 

empreses la realització parcial dels elements accessoris següents:  



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió 

Europea – NEXTGENERATION UE.  

               

 

  

- Altres suports de caràcter accessori: en aquest cas les licitadores hauran 

d’especificar la part del contracte que tenen intenció de subcontractar i la identificació 

de les subcontractistes, si és possible.  

  

Pagaments directes als subcontractistes: No.  

  

En tot cas, un cop coneguts els subcontractistes (en la fase d’adjudicació, formalització o 

execució del contracte), aquests hauran de donar compliment a:  

  

❖ Compliment principi del DNSH: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat 

objecte d’aquest contracte cal preveure mecanismes per garantir que els 

subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al 

medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852.  

  

❖ Compliment principi del DACI: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat 

objecte d’aquest contracte cal preveure mecanismes per garantir que els 

subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al 

medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852.  

  

❖ Compliment de les obligacions sobre els conflictes d’interès: el subcontractista 

haurà de revelar la seva titularitat real en cas de no constar aquesta davant de l’AEAT 

i acceptar les conseqüències del procediment que estableix l’article 7 de l’Ordre 

HFP/55/2023, de 24 de gener, relatiu a l’anàlisi ex ante del risc de conflicte d’interès 

entre el subcontractista i les persones decisores dels òrgans de contractació.  

  

O.  Revisió de preus  

  

☒No s’admet de conformitat amb l’article 103 LCSP: contracta no susceptibles de revisió de 

preus segons l’esmentat article.  

  

P.  Termini de garantia  

  

Termini de garantia de legalment previst UN (1) ANY segons l’article 243.3 LCSP i en tot cas, fins 

a acreditar el pagament del personal adscrit al contracte i de les obligacions respecte a la 

seguretat social de l’esmentat personal. Un cop acreditades es podrà retornar la garantia, en 

el cas del previ informe favorable del responsable del contracte respecte del compliment 

correcte de la resta d’obligacions contractuals.  

  

Q.  Programa de treball  

  

☒ Sí: L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un Programa de Treball 

que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la Direcció 

Facultativa de l’Obra.  

  

R.  Mecanismes per al control de les fites i els objectius  
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DEFINICIÓ I AUTOEVALUACIÓ DELS PRINCIPIS APLICABLES AL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)  

  

L’òrgan de contractació vetllarà perquè el servei impulsor d’aquest expedient tingui en 

compte en la tramitació, les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 

mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.   

  

Més concretament, l’òrgan de contractació s’assegurarà que es compleixen adequadament, 

en la seva actuació, els principis de gestió específics per aquest Pla, establerts a l’article 2 de 

la mencionada Ordre, que s’indiquen a continuació i que són d’obligatòria consideració en 

la planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del Pla, 

mitjançant la corresponent definició i autoavaluació (mitjançant el compliment de l'obligació 

de realització dels tests i anàlisis a què es refereix l’annex II de l’Ordre, qüestionaris orientats a 

facilitar l’autoavaluació del procediment aplicat pels òrgans executors del PRTR en relació 

amb l’adequat compliment dels principis establerts).   

  

Per tant, adoptaran les iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i 

realitzar les labors d’autoavaluació que corresponguin conforme a la norma:  

  

a)   Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 

(Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).  

  

El Projecte d’obres a licitar es troba cofinançat segons les bases que estableix l’ORDRE 

PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de 

concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua 

en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8689 - 15.6.2022)  

  

Així doncs, en compliment del contingut determinat per la Comissió Europea, els projectes 

subvencionables d'aquestes bases formen part de la política palanca 2, “Infraestructures i 

ecosistemes resilientes”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i de la 

mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures”, del PRTR, i s'insereix en el PRTR 

com a “projecte”, mitjançant un pla específic a escala estatal, el Pla per a la millora de 

l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans, del qual el Ministeri 

per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l'ens decisori.   

  

Aquest Pla s'ha territorialitzat per a cada comunitat autònoma i ha esdevingut, alhora, pel 

que fa a Catalunya, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora 

de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans”, que s'ha 

convertit en la línia d'acció  

“Subvencions adreçades als ens locals per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament 

d'aigua en baixa en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU”.  

  

   Núm. 76 Objectiu.  



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió 

Europea – NEXTGENERATION UE.  

               

 

  

Puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales 

que presten servicio al equivalente de un mínimo de 175 000 habitantes, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia 

energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de 

distribución de agua  

  

En compliment de l’objectiu núm. 76 establert en el document CID, l’esmentada Ordre 

PRE/140/2022, de 13 de juny, estableix a la Base:  

  
-18 Compliment de fites i objectius  

  
18.1 Els objectius d'aquestes subvencions per a cadascun dels ens i entitats beneficiaris és executar la totalitat 

de les actuacions subvencionades en els termes d'aquestes bases, tot garantint el percentatge mínim del 

20% de reducció de pèrdues reals respecte de les existents abans de l'execució dels projectes, necessari per 

tal de poder garantir els objectius i les fites del Pla estatal.  

  
18.2 Aquesta línia de subvencions té dues fites per complir: una de parcial, que consisteix en el fet que en 

data 31 de juny de 2023 s'ha d'haver executat un percentatge superior al 50% de la inversió total de cada 

projecte subvencionat; i una de final, que consisteix en el fet que tot el projecte estigui executat amb l'acta 

de recepció definitiva i lliurat a l'ús públic com a màxim el 31 de desembre de 2024.  

  
18.3 A l'efecte de poder verificar el compliment dels principis del PRTR i del deure de proporcionar informació 

de l'execució i el compliment de les fites, els ens beneficiaris han de presentar:  

  
- De manera immediata, quan es produeixi qualsevol canvi en les condicions inicials de la concessió, com 

pot ser el cas de les DACI del personal nou que intervingui en les preses de decisió i en l'execució del projecte 

subvencionat –d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre–; de la 

tramesa dels plecs de contractació o dels contractistes i/o subcontractistes encarregats de l'execució del 

projecte –d'acord amb el model que s'ha indicat i les dades que especifica l'article 8.2 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre.  
- Un informe semestral cada mes de maig i novembre del grau d'execució del projecte subvencionat, el 

compliment de les fites i el manteniment del compliment dels principis del PRTR.  
- L'informe justificatiu de compliment de la fita parcial, que s'ha de lliurar en el termini màxim de 10 dies 

hàbils a comptar a partir del 31 de desembre de 2023.  
- L'informe justificatiu final del projecte subvencionat amb una memòria descriptiva dels treballs que s'han 

portat a terme i de la inversió total que s'ha fet, indicant el nombre d'actuacions construïdes o executades, 

amb les còpies autèntiques de les actes de recepció definitiva de les actuacions que s'han executat i la 

data de lliurament a l'ús públic de cadascuna; el nombre de població beneficiada, i el percentatge de 

reducció de pèrdues reals.   

  
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dona suport als ens beneficiaris en l'elaboració d'aquest informe 

justificatiu final. Aquest informe s'ha de lliurar a la Direcció General d'Administració Local en el termini màxim 

de 3 mesos a comptar de la data d'execució total de les actuacions, que el traslladarà al Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.  

  
Les entitats beneficiàries han de presentar mitjançant l'EACAT, a l'adreça eacat.cat i d'acord amb els 

models normalitzats i d'ús obligatori, disponibles en aquesta plataforma, els informes semestrals d'execució i 

els informes justificatius del compliment de les fites respectives, esmentats en aquest apartat de la base 18.  
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18.4 La no presentació dels informes comporta la revocació total o parcial de la subvenció que s'ha 

concedit, amb la devolució de l'import corresponent a l'actuació del projecte subvencionat no 

comunicada i els interessos de demora corresponents.  

  

b)   Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència):  

 

Els projectes subvencionables de les bases d'aquest Projecte formen part de la política 

palanca 2,  Infraestructures i ecosistemes resilientes”, del component 5, “Preservació del litoral 

i recursos hídrics”, i de la mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, 

sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures”, del PRTR, i tenen 

prevista un contribució al component de la Transició Ecològica dins del Camp d’Intervenció 

040, segons detall:  

Identificació de l’actuació  

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL 

MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1” i “PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL 

MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 2”  de data 

21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera 

(Enginyer civil. Nº 50253C). 

 

Component del PRTR al que pertany 

l’activitat  
Component 5. Preservació espai litoral i recursos 

hídrics  

Mesura (Reforma o Inversió) del 

component del PRTR al que pertany 

l’activitat indicant, en el seu cas, la 

submesura  

Mesura: Inversió C5.I1   

Materialització d’actuacions de depuració, 

sanejament, eficiència, estalvi, reutilització   

Transició Ecològica  

  

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 %  

  

  

Etiquetat climàtic i mediambiental 

assignat a la mesura (Reforma o inversió) 

o, en el seu cas, a la submesura del PRTR   
(Annex VI, Reglament  2021/241)  

Camp intervenció:    040   

  
040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos 

(incluida la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de 

adaptación al cambio climático, reutilización, reducción de 

fugas)”, con una contribución climática del 40 % y  
medioambiental 100%.  

  

Coeficient Climàtic  

  

Coeficient 

Mediambiental  

  

40 %  100 %  

Transformació Digital  

  

Contribució del component a la 

Transició digital:   
Contribueix a la transformació digital 

de les Administracions Públiques  

36,50%  
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En aquest contracte, queda concretat si en el projecte o en la documentació de preparació 

de l’expedient, per part del servei impulsor s’ha donat compliment al compromís 

d’etiquetatge verd i digital, mitjançant la incorporació de criteris de contractació pública 

ecològica, ja sigui com a criteris d’adjudicació, com especificacions tècniques del projecte o 

condicions especials d’execució.   

  

També quedarà detallat pel servei impulsor si s’ha fet ús de criteris digitals.  

  

Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada 

d’acord amb l’annex II.B.1 (test d’aspectes essencials) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  

  

c)   Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial (Article 5 de l’Ordre  

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència):  

  

L’òrgan de contractació vetllarà perquè en el projecte o en la documentació de preparació 

de l’expedient es determinin els criteris de contractació pública ecològica, concretament en 

relació amb les clàusules mediambientals, com a criteris d’adjudicació, com a especificacions 

tècniques del projecte o com a condicions especials d’execució, i que no causaran perjudici 

significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals definits en el Reglament (UE) nº 2020/852 

del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc 

per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.  

  

Les actuacions que es portin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient» (principio do no significant harm – DNSH) en compliment amb 

el que disposa el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell , de 12 febrer 

de 2021, pel  qual estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normatiu de 

desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l’establiment d’un marc 

per facilitar les Inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la Comissió Europea(2021/58/01) 

sobre l’aplicació d’aquest principi, així com el que requereix la Decisió d’Execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya i el seu 

document annexa.  

 

Així mateix es respectarà la normativa ambiental aplicable. En tot cas, es respectarà els 

procediments d’avaluació ambiental, quan siguin d’aplicació, de conformitat a la legislació 

vigent així com altres avaluacions de repercussions que puguin resultar d’aplicació en virtut 

de la legislació mediambiental.  

  

Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada 

d’acord amb l’annex II.B.4 (test específics d’autoavaluació de danys mediambientals en 

relació amb el compliment dels requeriments bàsics) i l’Annex III.B (referències de gestió a fi 

d’evitar impactes mediambientals no desitjables) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
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setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  

  

d)    Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i 
els conflictes d’interès (Article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència):  

  

L’Ajuntament de Móra la Nova ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau, aprovat en sessió 

ordinària del Ple Municipal, celebrada el dia 28/04/2022, que, concretament per a la gestió 

dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), permet garantir i declarar 

que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat 

amb les normes aplicables, i en particular amb el que es refereix a la prevenció, detecció i 

correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, tot amb la finalitat de donar 

compliment a les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.  

  

Aquest Pla recull una declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI genèrica- Annex 2), 

una declaració institucional sobre la Lluita contra el Frau (Annex 3), la incorporació en l’Annex 

V del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Móra la Nova aprovat en sessió 

ordinària pel Ple Municipal de 21 de juliol de 2022, el Codi de Conducta dels Empleats Públics 

(en Annex V), un Annex IV amb la indicació de les Banderes Vermelles  de conformitat amb 

les establertes pel Ministeri d’Hisenda, així com el test d’autoavaluació de conflicte d’interès, 

prevenció del frau i la corrupció (Annex 1).  

  

Es fa constar que es dona compliment a aquest principi, ja que segons l’apartat 4 de l’article 

6 de l’Ordre  HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha fet una avaluació del risc de frau, s’ha 

efectuat la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i es disposa d’un 

procediment per abordar conflictes d’interessos.   

  

A més, es compleix aquest principi, segons l’autoavaluació feta d’acord amb l’annex II.B.5 

que recull un qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i amb l’annex III.C que 

recull una orientació sobre les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció 

i conflicte d’interessos, en el que es fa referència a les possibles mesures a adoptar per garantir 

una apropiada protecció dels interessos financers de la Unió en l’execució d’actuacions 

finançades o a finançar pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  

  

Finalment de conformitat amb la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 

sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, amb anterioritat a la valoració de les ofertes 

presentades a la present licitació s’haurà de realitzar l’anàlisi ex ante del risc de conflicte 

d’interès a través de l’aplicatiu MINERVA a la seu de l’AEAT.   

Figurarà en els Plecs Administratiu l’obligació de les empreses licitadores de col·laborar en la 

realització d’aquest anàlisis del risc de conflicte d’interès.  

e) Compatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament (Article 7 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència):  
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L’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha de respectar els límits 

establerts en relació amb els ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament procedent del 

Mecanisme i d’altres programes de la Unió. Entès el doble finançament com que no es pot 

finançar dues vegades pel pressupost les mateixes despeses, d’acord amb l’article 62 del 

Reglament (UE) 2021/2041, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021.  

  

L’òrgan de contractació manifestarà que aquesta actuació no té un doble finançament.  

  

Concretament, es donarà compliment mitjançant l’avaluació feta segons l’Annex II.B.6 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que recull un qüestionari d’avaluació relativa a 

l’estàndard mínim i l’Annex III.D en relació amb una referència orientativa per facilitar el 

compliment dels requeriments sobre la compatibilitat amb el règim d’ajuts de l’Estat i 

prevenció del doble finançament.  

  

f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari 
d’un contracte o subcontractista (Article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència):  

  

L’article 8 de l’Ordre relatiu a la informació sobre perceptors finals dels fons: beneficiaris dels 

ajuts, de contractistes i subcontractistes, estableix que l’òrgan de contractació haurà de 

vetllar perquè per part de l'entitat local, en condició d’entitat executora del PRTR, aporti la 

informació sobre la identificació del perceptor dels fons, amb la finalitat de donar compliment 

al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de 

conformitat amb l’Annex IV.B de l’Ordre 1030/2021.  

  

En aquest sentit, s’ha fet constar en aquest plec (clàusula relativa als drets i obligacions 

específiques de les parts del contracte) l’obligació de compliment de les obligacions 

d’informació previstes en l'article 8.2 de l’Ordre, segons la qual s’informa el contractista i 

subcontractista que té l’obligació d’aportar tota aquesta informació a l’òrgan de 

contractació, concretament la següent (Annex 10 d’aquest plec):  

  
a) NIF del contractista o subcontractistes.  
b) Nom o raó social.  
c) Domicili fiscal.  
d) Identificació de l'administrador i accionistes.  
e) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per donar 

compliment a allò que preveu la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Annex 

d’aquest plec, d’acord amb l’Annex IV-B de l'Ordre  
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i  
Resiliència).  
f) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en 

el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que poguessin afectar a l’àmbit objectiu de gestió 

(Annex d’aquest plec, d’acord amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 

qual es configura el sistema de gestió del Pla de  
Recuperació, Transformació i Resiliència).  
g) Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, 
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que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment 

de licitació.  

  

f) Comunicació (Article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es 

configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència):  

  

L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Departament de Serveis Territorials de 

l’Ajuntament, impulsor de l’expedient, faci els seguiments que corresponguin d’acord amb la 

normativa d’aplicació o bé, faciliti la informació corresponent relativa a les línies d’acció, dels 

projectes i subprojectes, d’execució de mesures, d’execució de components i d’execució de 

les línies d’acció -principi de no fer dany significatiu al medi ambient.  

  

De la mateixa forma en el PCAP s’han d’incloure com a obligacions del contractista-

adjudicatari tot el que fa referència a aquesta qüestió, concretament que els beneficiaris 

directes i destinataris últims dels ajuts estan subjectes a les obligacions d’informació , 

comunicació i publicitat establertes en l’art. 34 del Reglament (UE) 2021/241del Parlament 

Europeu i del consell de 12 de febrer de 2021, i en particular, amb les obligacions que es 

deriven del compliment del Reglament del MRR, amb la normativa reguladora dels Ajuts 

d’Estat i igualment amb la resta de normativa europea i nacional aplicable, en especial, les 

mesures relatives a evitar el frau, corrupció, conflicte d’interessos o doble finançament.   

  

També estaran subjectes a les fites i objectius que es determinin a la resolució de les 

subvencions que puguin recaure.  

  

S.  Tractament de dades personals per part de l’adjudicatari del contracte  

  

☒ NO es tractaran dades personals i l'adjudicatària NO tindrà accés NI tractarà dades 

personals  responsabilitat de l’Ajuntament de Móra la Nova. Per tant, l’adjudicatària NO tindrà 

la condició d’encarregat del tractament.  

  

 

T.  Visita al lloc d’execució del contracte d’obres:  

  

Les empreses licitadores poden sol·licitar visitar els punts i localitzacions del casc urbà de Móra 

la Nova que són objecte de les obres del Projecte de referència,  en el termini màxim de tres 

(3) dies naturals comptats a partir de la data de publicació de l’anunci de licitació al Perfil de 

contractant. 

  

Per sol·licitar-ho hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça ajuntament@moralanova.cat 

amb l’assumpte “Visita obres xarxa abastament aigua” amb les dades següents:  

  

– Nom de l’empresa licitadora  

– Telèfon de contacte  

– Número de DNI de les persones que visitaran l’edifici.  

  

Una vegada rebudes les sol·licituds es concertarà una visita conjunta, en la data i hora 

indicada per l’Ajuntament i la fixació del dia i hora concreta de la visita.  
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Punt de Trobada:  
Ajuntament de Móra la Nova  
C/Major 88  
43770 Móra la Nova 

 

Per motius organitzatius es necessari informar-confirmar mitjançant correu electrònic 

de l’Ajuntament de Móra la Nova: ajuntament@moralanova.cat l’assistència de la 

visita i amb una antelació mínima de 24 hores a la data-hora visita.  

  

Caldrà indicar les dades següents:  
- Empresa:  

- Dades de contacte: Telèfon mòbil i adreça correu electrònic.  

- Noms de les persones assistiran a la visita.  

- Indicar Assumpte: “Confirmació Visita obres Millora Xarxa Abastament”  
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I.  DISPOSICIONS GENERALS  

  

Primera. Objecte del contracte  

  

1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen a l’apartat A 

del quadre de característiques.  

  

1.2 La indicació sobre la divisió en lots (si escau) del contracte consta en el mateix 

apartat A del quadre resum de característiques del procediment de licitació. Així mateix, 

la descripció i contingut de cada lot (si escau) està definida a la documentació tècnica 

que s’adjunta al present plec.  

  

L’abast del contracte es defineix per les prestacions que l’adjudicatària haurà de realitzar 

de conformitat amb el que s'estableix en el present plec, al PPT o PPTs i resta de documents 

que integren la licitació.  

  

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 

de Contractes (CPV) és la que consta al mateix apartat A del quadre resum de 

característiques del present plec.  

  

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte   

  

Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat 

de l'objecte del contracte es justifiquen al l’apartat A del quadre resum de 

característiques del present plec i queden acreditats a l'expedient de contractació als 

escaients Plec de Prescripcions Tècniques, així com a l’informe de necessitat i a la 

memòria d’insuficiència de mitjans (en el seu cas), i en el “PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA 

LA NOVA. FASE” i en el “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 2”  de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C)..   

  

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  

  

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en 

l’apartat B.1 del quadre resum de característiques del procediment de licitació.  

  

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que 

s’assenyalen a l’apartat B.2 del quadre de característiques.  

  

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat B.3 del quadre de 

característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 

contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que 

poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.  
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3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida 

independent, l’impost sobre el valor afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, 

les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin aplicables, així com totes les despeses 

que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que 

s’han de complir durant l’execució del contracte.  

  

3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 

al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és 

la que s’esmenta a l’apartat C.1 del quadre de característiques.  

  

3.6 A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles i 

porten implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu:  

  

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars.  

2. La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball.  

3. Els transports i desplaçaments.  

4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així 

com la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants.  

5. El cost de les despeses del control de qualitat anirà a càrrec del contractista 

d’acord amb les obligacions específiques del contracte que consten a la clàusula 29 

d’aquest PCAP (drets i obligacions de les parts).  

  

Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, 

així com totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a 

la normal execució de l’obra contractada.  

  

3.7 Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat 

establerta a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 

de Contractes del Sector Públic (LCSP), de tramitar anticipadament els contractes 

l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el 

finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a 

una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a la condició 

suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest 

contracte.  

  

- Condicionada a l’obtenció de Préstec bancari.  

- Condicionada a l’obtenció Subvenció PRTR Fons Next Generation EU.  

- Condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’exercici 2024.  

  

3.8 Aquest contracte estarà, en tot cas, subjecte a les obligacions en matèria de 

comunicació; controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 

Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació 

sobre el contracte, especialment per evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble 

finançament; així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb 

el que disposa l’article 132 del Reglament Financer de la Unió Europea.  

  

Quarta. Termini de durada del contracte i termini d’execució del contracte   
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4.1 El termini d’execució del contracte d’obres és el que s’estableix en l’apartat D del 

quadre de característiques a comptar des de la data de signatura de l'Acta de 

comprovació de replanteig, o, en el cas que fos un criteri de valoració, el que hagi 

proposat l’adjudicatari en la seva oferta, si fos menor i hagués estat acceptat per l’òrgan 

de contractació.  

 

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que 

s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de 

l’acta de comprovació del replanteig.  

  

Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.  

  

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes 

a comptar des de la formalització del contracte pel que fa al LOT 1. 

 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 3 mesos 

i mig a comptar des de la formalització del contracte pel que fa al LOT 2, tenint en compte  

que es signarà entre el dia 1 i el 30 de juny de 2024, atès que per raons d’una adequada 

planificació de la circulació rodada de vehicles al municipi (la qual queda afectada per 

l’execució de les obres), es necessària la finalització de l’obra prevista en el LOT 1 per poder 

iniciar la del LOT 2, és a dir que primer s’executarà el LOT 1 i una vegada finalitzada l’obra 

correponent al LOT 1, s’executarà el LOT 2. 

  

4.4 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 

del contracte i, per tant, són exigibles.  

  

4.5 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 

característiques.   

  

En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 

l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, amb antelació a 

l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, 

per acord tàcit de les parts.  

  

Cinquena. Règim jurídic del contracte es regeix per:  

  

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren 

part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa següent:  

  

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
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b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública.  

  

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  

  

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni 

derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

  

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals.  

  

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

  

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 

notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 

sector públic.  

  

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  

  

i) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 

per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència.  

  

j) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 

del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 

públic.  

  

k) Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de 

rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

  

l) Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

  

m) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 

format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic 

i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i 

comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

  

n) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
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o) Decisió d’execució del Consell, de 16 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de 

l’avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya.  

  

p) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 

conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  

  

q) Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 

d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de 

les ajudes europees NextGenerationEU.   

  

r) Resolució DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de 

subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de 

concurrència pública competitiva, corresponents a les línies 1 a la 5.  

   

s) ORDRE PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de 

juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les 

subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels 

municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-

EU.  

  

t) Al marge dels citats, addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als 

contractes del sector públic a l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que 

resulti d’aplicació.  

  

u) Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, 

en defecte d'això, les normes de dret privat.  

  

v) L’Ajuntament de Móra la Nova ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau aprovat 

en sessió ordinària del Ple Municipal, celebrada el dia 28/04/2022, que, que, 

concretament per a la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(PRTR), permet garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons 

corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, i en particular amb 

el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 

d’interessos, tot amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l’article 22 del 

Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.  

  

Aquest Pla recull una declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI genèrica- Annex 

2), una declaració institucional sobre la Lluita contra el Frau (Annex 3), la incorporació en 

l’Annex V del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Móra la Nova 

aprovat en sessió ordinària pel Ple Municipal de 21 de juliol de 2022, el Codi de Conducta 

dels Empleats Públics (en Annex V), un Annex IV amb la indicació de les Banderes Vermelles  

de conformitat amb les establertes pel Ministeri d’Hisenda, així com el test d’autoavaluació 

de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció (Annex 1).  
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Es fa constar que es dona compliment a aquest principi, ja que segons l’apartat 4 de 

l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha fet una avaluació del risc de 

frau, s’ha efectuat la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i es disposa 

d’un procediment per abordar conflictes d’interessos.   

  

A més, es compleix aquest principi, segons l’autoavaluació feta d’acord amb l’annex II.B.5 

que recull un qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i amb l’annex III.C 

que recull una orientació sobre les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, 

corrupció i conflicte d’interessos, en el que es fa referència a les possibles mesures a 

adoptar per garantir una apropiada protecció dels interessos financers de la Unió en 

l’execució d’actuacions finançades o a finançar pel Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència.  

  

El model de declaració (DACI) ha estat modificat per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener.  

  

En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba 

subjecte entre altres a les següents normes:  

  

a) El Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre, pel qual s'estableix un 

Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després 

de la crisi de la COVID-19.  

  

b) El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021, el qual estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).  

  

c) El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 

2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es 

modifica el Reglament (UE) 2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del 

PRTR han de complir el principi de no causar un perjudici significatiu en els objectius 

mediambientals que es recullen en l'article 17 del Reglament esmentat.  

  

d) La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” 

en virtut del Reglament relatiu al MRR (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió 

Europea).  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN.  

  

e) L'Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el PRTR 

aprovat per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol 

de 2021. https://planderecuperacion.gob.es/   

  

h) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament 

aprovat pel Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el Text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre 

ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
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i) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya.  

  

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-los.  

  

Sisena. Admissió de variants  

  

S’admetran variants quan consti així a l’apartat E del quadre de característiques, amb els 

requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.  

  

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 

els establerts a l’apartat F del quadre de característiques.  

  

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  

  

8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 

licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 

mitjans exclusivament electrònics.  

  

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 

les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de 

la comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o 

resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  

  

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 

través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre 

PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 

electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A 

aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 

comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 

hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb el que indica 

la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas 

que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació 

corresponent s’ha posat a disposició a l’eNOTUM, la persona o persones designades 

hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on 

està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 

digital o amb contrasenya.  
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran 

des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, 

els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 

pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació.  

  

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 

que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades 

en aquesta licitació, a través del servei de  subscripció a les novetats de l’espai virtual de 

licitació que a aquest efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant 

de l’òrgan de contractació, accessible a la  Plataforma de serveis de contractació 

pública de la Generalitat:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0 

  

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació 

automàticament.  

  

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat 

amb aquesta licitació.  

  

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 

licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública. En aquest tauler d’anuncis 

electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 

publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 

licitació com al contracte.  

  

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, 

prèvia l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 

adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada 

empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de 

contractació del seu interès. Per donarse d’alta cal fer clic a l’apartat “Perfil del licitador” 

de la Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del certificat digital requerit.  

  

11.2 Certificats digitals:  

  

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 

signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica 

i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel 

qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
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necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la 

declaració responsable i de l’oferta.  

  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats en 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament 

(UE)910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 

disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 

emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada en 

tots els altres estats membres”.  

  

Novena. Aptitud per contractar  

  

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 

condicions següents:  

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen 

els articles 65 i següents LCSP.  

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses 

en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública 

o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP.  

- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 

14/2019, de 31 d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als empresaris 

contractar amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (- per causa 

de la que haguessin estat declarats culpables -) a la resolució ferma de qualsevol 

contracte celebrat amb una entitat de les compreses en l’esmentat article 3. La prohibició, 

per altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les quals hagués quedat 

resolt per incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs 

haguessin qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.  

- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar 

al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat 

excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no 

quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la 

presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les 

empreses hauran de demostrar que han pagat o s’han compromès a pagar la 

indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, 

que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb 

les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de 

personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.  

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts 

en la clàusula desena d’aquest plec; i  

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

 

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  
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L’adjudicatària seleccionada haurà de tenir capacitat suficient per a poder atendre les 

prestacions que es deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans 

adequats i suficients per a poder cobrir cadascuna de les necessitats vinculades a aquest 

contracte.  

  

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han 

de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 

l’adjudicació i de formalització del contracte.  

  

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 

També cal aportar el CIF de l’empresa.  

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF.  

  

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 

d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  

  

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 

ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un 

informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 

lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que 

figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 

que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta 

l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa 

referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una 

sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a les seves 

operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.  

  

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-

les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 

queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 

representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 

empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 

significativa.  

 

9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 
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trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 

troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  

 

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 

o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que 

es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.  

 

9.6 D’acord amb la previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la 

LCSP es considera obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre 

Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre 

Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE).  

 

 

9.7 També es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver 

presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 

documentació preceptiva per això, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la 

data final de presentació de les ofertes.  

 

 

L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació del justificant de 

recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 

d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.  

  

En aquest sentit, si el licitador hagués fet ús d’aquesta facultat a què s’acaba d’al·ludir, la 

mesa requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la 

seva aptitud per contractar enunciats en el paràgraf anterior (article 159.4 f) de la LCSP).  

9.8 En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat 

membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la 

seva capacitat, i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la 

corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats o bé mitjançant l’aportació 

de la documentació acreditativa d’aquests extrems, en el termini de 7 dies hàbils a 

comptar des de l’enviament del requeriment en cas que es tracti de l’empresa licitadora 

que ha presentat la millor oferta des del punt de vista de la millor relació qualitat-preu.  

 

Desena. Solvència de les empreses licitadores  

  

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 

detallen a l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans 

d’acreditació que s’especifiquen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de 

característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta 

solvència, que s’assenyala a l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques.  

  

En cas de ser exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que les 

empreses hauran de tenir la classificació que consta a l’apartat G.1 del quadre de 

característiques del contracte.   
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Pel cas que no sigui exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que les 

empreses que tinguin la classificació que consta a l’apartat G.1 del quadre de 

característiques del contracte, disposaran de la solvència tècnica i econòmica necessària 

per executar el contracte.  

  

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 

referències sol·licitades a l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la 

seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de 

qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.  

  

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució  

del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen a l’apartat G.3 del 

quadre de característiques.  

  

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte, a les 

capacitats d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 

tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i 

professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar 

i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del 

contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, mitjançant la presentació a 

aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.  

  

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i a l’experiència 

professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d’altres entitats si 

aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.  

  

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 

unió o d’altres entitats.  

  

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 

l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits 

de selecció qualitativa que figurin en aquests.  

 

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència 

mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu 

torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector 

públic assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment 

anàloga.  

  

Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya 

a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti.  

  

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 

però per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per 

cadascuna de les seves integrants, en els termes indicats a l’apartat G.1 del quadre de 

característiques  
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Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 

nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 

d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 

nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 

l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 

classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica professional.  

  

II.  DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I 

LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

  

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  

  

11.1  Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, 

a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

(AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció 

de les dades6 de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de 

l’operació.  

  

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 

de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de 

contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 

titularitat real que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas 

que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 

exclosa del procediment.  

  

11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les 

seves ofertes en DOS (2) SOBRES en el termini màxim de VINT (20) DIES naturals, des 

del dia següent a la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació, 

mitjançant l’eina de Sobre Digital.  

  

Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible per 

mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 

  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 

licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 

un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta.  

  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de inscripció 

de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 

relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 

en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM.  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 

per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

  

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s.  

  

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 

esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 

que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 

part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de 

les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 

realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 

licitadores.  

  
*Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si s’escau, 

poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses 

licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 

imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  

  

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 

a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 

correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules Clau s’iniciarà el 

procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 

securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. Les 

empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels 

primers sobres xifrats.  

  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 

al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles 

custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 

podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 

desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  

  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment 

en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
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En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 

darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 

de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 

termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes 

les empreses que haguessin activat oferta.  

  

11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 

l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 

retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 

tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la 

que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta.  

  
*Advertiment: És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin 

de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 

assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  

  

11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de l’ens contractant.  

  

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en 

cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 

l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  

  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar 

de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 

tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 

acordar l’exclusió de l’empresa.  

  

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos.  

  

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 

variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, 
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i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 

compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 

amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 

casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 

garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

  

  

11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 

es troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

 -  .PDF signat  

  

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida 

superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de 

comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 

utilizar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus 

de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 

documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).  

  

11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

  

11.7 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar 

informació addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà 

de facilitar, almenys, sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. 

La sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, 

com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per dita recepció d’ofertes.  

  

La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant.  

  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins 

del perfil de contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un 

tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació.  

  

El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat al 

perfil de contractant de l’ens contractants. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes 

i preguntes, corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No 

s’admetrà cap altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat.  

  

Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per l’ens 

contractant a les empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte.  

  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 

del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels 

requisits per contractar.  

  

11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 

d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les 

propostes per ella subscrites.  

  

11.10  CONTINGUT ÚNIC SOBRE [AB]  

  

Aquest sobre ha de contenir:  

A.-DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  

  

  

 A.  DECLARACIÓ RESPONSABLE  

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual 

s’adjunta com a annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, 

mitjançant la qual declaren el següent:  

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració 

responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.  

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 

professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec  

- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en 
compta les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).  

- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.  

- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu 

cas.  

- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració 

responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.  

- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la 

conformaran ha de presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració 

responsable inclogui el compromís de constituir-se formalment en tal unió temporal en cas 

de resultar adjudicataris.  

- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o 

personals, quan així es requereixi en els plecs.  
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- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.  

  

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 

de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos 

de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la 

recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 

autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on 

rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat 

relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A de la declaració responsable.  

  

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la 

informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 

licitació. La declaració responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la 

persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la 

proposició.  

  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 

unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable separada. A 

més de la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de 

presentar altre declaració responsable separat per cadascuna de les empreses a la 

solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.  

  

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre 

de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés 

gratuït, només han de facilitar en cada part de la declaració responsable la informació 

que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 

107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 

del sector públic, només estan obligades a indicar en la declaració responsable la 

informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 

actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en la declaració responsable la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 

documents o certificats justificatius corresponents  

  

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 

plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà 

d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver 

presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 

empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 

del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 

vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon 

desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 

inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 

públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova 

documental de les dades inscrites en aquests registres.  

  

 - Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  

  

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 

1 als presents Plecs.  

  

B. Declaració Responsable supòsit presentació com una Unió Temporal Empreses – 

UTE, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2 als presents Plecs.  

  

C. Declaració de la part del contracte a Subcontractar, si s’escau, d’acord amb el 

model que s’adjunta com Annex 3 als presents Plecs.  

  

D. Compromís adscripció Mitjans Materials i Personals, d’acord amb el model que 

s’adjunta com Annex 4 als presents Plecs.  

  

E. Clàusules contractuals per a Encàrrecs de tractament de dades personals del 

contracte, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 5 als presents Plecs[aquest 

document NO PROCEDEIX atès que no es preveu cessió de dades en aquesta 

contractació).  

  

F. Declaració responsable per als contractes l’execució dels quals requereixi el 

tractament per part del contractista de Dades Personals per compte del Responsable del 

Tractament, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 6  als presents Plecs [aquest 

document NO PROCEDEIX atès que no es preveu cessió de dades en aquesta 

contractació).  

  

G. Regles Especials respecte del Personal de l’empresa contractista, d’acord amb el 

model que s’adjunta com Annex 7  als presents Plecs.  

Aclariment important: Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració responsable 

conforme disposen d’aquests mitjans personals (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA), tal com s’ha 

indicat, i serà l’empresa proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes 

documentals i d’experiència assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a 

l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte.  
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En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i 

tècnica, no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i 

serà exclosa.  

  

a) Declaració d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb el model 

corresponent a l’Annex 9.  

  

b) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 

PRTR, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 10  

  

c) Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR 

(DNHS), d’acord amb el model corresponent a l’Annex 11  

  

d) Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici als sis 

objectius mediambiental, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 12  

  

e) Declaracions de confidencialitat, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 

13  

   

  

B.- DOCUMENTACIÓ OFERTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS: La proposició o 

oferta econòmica i criteris automàtics s’ha de formular conforme al model que s’adjunta 

com a Annex 8 a aquest plec al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.  

  

   

  

a) Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, 

d’acord amb el contingut de l’apartat H del quadre de característiques dels criteris de 

valoració automàtica, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 8 als presents 

Plecs.  

  

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 

omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 

fonamental per valorar-la.  

  

11.11 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  

  

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 

les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 

o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que 

aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 

composen.  
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 

cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 

resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 

composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una 

de les persones signants de la declaració responsable.  

  

11.12 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar 

respecte de cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si 

contenen informació confidencial. Es poden considerar de caràcter confidencial si 

inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva 

difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, 

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 

pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres 

informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui 

en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 

confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la declaració 

responsable.  

  

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 

declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  

  

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 

determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a 

l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada 

documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les 

empreses licitadores afectades.  

  

11.13 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  

  

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 

les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 

o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que 

aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 

composen.  

  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 

cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 

resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 

composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una 

de les persones signants de la declaració responsable.  
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11.14 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar 

respecte de cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen 

informació confidencial. Es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 

industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres 

persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la 

competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 

contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb 

un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest 

procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 

confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la declaració 

responsable.  

  

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 

declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 

determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a 

l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada 

documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les 

empreses licitadores afectades.  

  

Dotzena. Mesa de contractació  

  

12.1 Els membres de la Mesa contractació seran:  

  

 President:   

  

1. Carlos Javier Trinchán Viñes – Alcalde  

   

 Vocals:  

  

2. Josep Maria Piñol Jurado, secretari-interventor de l’Ajuntament de Móra la 

Nova.  

3. M. Remei Nogués Pena, Administrativa de l’Ajuntament de Móra la Nova  

   

  

 Secretari de la Mesa de contractació: Josep Maria Piñol Jurado, secretari-interventor de 

l’Ajuntament de Móra la Nova. 

  

La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 

independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte 

del contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i 

haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels 

tècnics o experts assistents, la seva formació i la seva experiència professional.  
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La Mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, 

el Secretari, un dels vocals dels qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament 

l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les 

funcions relatives al seu control econòmic-pressupostari.  

  

12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà 

les següents funcions:  

  

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, 

acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit 

d’esmena.  

b) La valoració de les proposicions dels licitadors.  

c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, 

prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.  

d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi 

presentat la millor oferta d’acord amb els plecs.  

 

12.3 Els membres de la Mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès prevista a l’annex 9 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la 

primera reunió, i deixar-ne constància a l’acta.   

  

Tretzena. Determinació de la millor oferta  

  

13.1 Criteris d’adjudicació del contracte  

  

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació 

d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la 

millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes 

que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació 

de fórmules.  

  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 

als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.  

  

13.2 Pràctica de la valoració de les Ofertes  

  

L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions 

es farà per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article 145 en funció 

del mètode aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs.  

  

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la 

licitació tindrà lloc l’acte d’obertura del sobre A i B per part de la Mesa de contractació.  
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La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació 

continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, 

així com, en el seu cas, els motius pels quals caldrà requerir l’esmena de documentació.  

  

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 

circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant.  

  

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer 

el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 

garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Així mateix, i d’acord 

amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 

aclariments que  li calguin sobre els documents presentats o requerir-les perquè en 

presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de tres (3) dies naturals sense 

que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.  

  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 

de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin 

del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició 

establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles 

en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa 

inviable.  

  

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 

l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el 

principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin 

és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les 

ofertes.  

  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 

seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 

necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 

Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.  

  

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 

prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 

l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 

igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 

ambientals.  

  

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al 

procediment d’adjudicació, així com l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació 

quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.  
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També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de 

contractació hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions 

a la Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada 

confidencial.  

  

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre B seran 

susceptibles d’impugnació en els termes establerts en els presents plecs.  

  

La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent 

que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant 

de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, 

financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap 

prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les 

empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri.  

  

13.4  Obligacions en relació als contractes finançats PRTR (aplicació COFEE i 

MINERVA).  

 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 

través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 

el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les 

dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació, 

de conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 

l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executin el Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència)  

  

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 

de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de 

contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 

titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud.  

  

En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora 

serà exclosa del procediment.   

 

13.5 Preferència en cas d’empat  

  

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 

l’empat s’ha de resoldre mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en 

l’article 147.2 de la LCSP. Les  empreses licitadores han d’aportar la documentació 

acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l’empat.  

  

13.6 Subhasta electrònica  

  

En aquest expedient no es preveu l’ús de la subhasta electrònica per a la presentació de 

millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que 

siguin susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu 

conjunt l’empat.  
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13.7  Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 

funció dels límits i els paràmetres objectius establerts de conformitat amb la Guia per a la 

redacció de clàusules d'ofertes anormals de la Diputació de Girona.  

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix 

els dos criteris següents: 

 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, 

avaluables de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació 

màxima assolible amb aquests criteris. 

 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 

 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 

• Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 

• Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de 

totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la 

mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació  

  

14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 

decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 

d’adjudicació.  

  

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 

sempre que motivi la seva decisió.  
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14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 

corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 

què, dins del termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 

hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a 

continuació.  

  

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, 

integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb el que 

estableix aquest plec.  

  

➢ Empreses NO INSCRITES en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en 

el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  

  

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la 

documentació següent (aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar 

respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri):   

  

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 

jurídica.  
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 

de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia 

del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada 

per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: 

ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre 

oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.  
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 

certificat de classificació corresponent.  
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 

recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

 

  

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:  

  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena.  

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 

afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 

Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració 

responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones 

treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de 

totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 

contractada.  

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena.  
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➢ Empreses INSCRITES en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) en el Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que figurin en una base de 

dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  

  

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent 

dins el termini abans esmentat:  

 
-  En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 

recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 

afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 

Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració 

responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones 

treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de 

totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 

contractada.  
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena.  

  

L’empresa que hagi presentat la millor oferta, i no disposi de la informació 

actualitzada en el RELI o ROLECE haurà d’aportar la documentació descrita per les 

empreses NO INSCRITES, en el termini de set (7) dies hàbils.  

 

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la 

Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 

solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista 

oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé 

mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que 

s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set (7) dies hàbils esmentat.  

  

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia 

definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que 

en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de 

comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim 

de tres (3) dies naturals.  

  

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de 

l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent 

per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida.  

  

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 

prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, 

l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar 
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lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e 

de la LCSP.  

  

En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que és 

anormalment baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la Mesa de 

contractació, després de realitzar les actuacions previstes als punts 1er i 2on anteriors, 

seguirà el procediment previst a l’esmentat article si bé el termini màxim perquè el licitador 

justifiqui la seva oferta no podrà superar els cinc (5) dies hàbils des de la data d’enviament 

de la corresponent comunicació.  

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, 

integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 

vuitena d’aquest plec.  

  

14.3 Un cop presentada la garantia definitiva i, si s’escau, prèvia fiscalització del 

compromís de la despesa per la Intervenció en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 

de novembre, General Pressupostària en un termini no superior a cinc (5) dies, es procedirà 

a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, 

un cop adjudicat, a la seva formalització.  

  

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 

notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 

plec, i es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini 

de quinze (15) dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 

contracte. A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi 

informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les 

seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 

electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.  

  

En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no presentés 

la garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent candidat 

en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per a constituir l’esmentada garantia 

definitiva.  

  

En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altra documentació que no consti 

inscrita al Registre de Licitadors, caldrà que s’aporti en el termini màxim de set (7) dies hàbils 

atorgats per a la presentació de la garantia definitiva.  

  

En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió Europea 

o signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència o 

absència de prohibicions es podrà realitzar mitjançant consulta en la corresponent llista 

oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé mitjançant aportació de 

la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest darrer 

supòsit, dins del mateix termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva.  

  

En tot allò no previst s’aplicaran, de forma supletòria, les normes generals previstes per al 

procediment obert simplificat.  
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 Quinzena. Garantia definitiva  

  

15.1  L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del quadre de 

característiques.   

  

  

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 

5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la 

oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, es preveu 

que la garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que 

l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en 

presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs.  

  

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

  

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les 

condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els 

valors s’han de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant.  

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit 

o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions 

establertes reglamentàriament. L’aval s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens 

contractant.  

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat 

de l’assegurança s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant.  

  

15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 

o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 

en l’apartat 16.1 i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 

temporal.  

  

15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans 

electrònics.  

  

15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.  

  

15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 

garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per 

tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 

documentada de l’esmentada reposició.  

  

15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 

experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 

perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
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vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es 

notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.  

  

15.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 

a l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà 

de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze 

(15) dies des de l’execució.  

  

15.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 

l’ens contractant podrà optar per la resolució del contracte.  

  

15.10 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan 

competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 

presentada.  

  

  

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

  

16.1 La decisió per part de l’òrgan de contractació de no adjudicar o celebrar el 

contracte, o el desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva 

formalització.  

  

En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les 

despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats 

pel càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del 

procediment administratiu comú.  

  

16.2 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no 

celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En 

aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les 

raons al·legades per a fonamentar la decisió.  

  

També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una 

infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores 

del procediment d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de 

justificar a l’expedient la causa que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la 

iniciació immediata d’un procediment de licitació.  

  

Dissetena. Adjudicació del contracte  

  

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, 

l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses 

proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 

recepció de dita documentació. La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna 

proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La 
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declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el 

Perfil de contractant.  

  

17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena 

d’aquest plec, i es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins 

del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 

contracte.  

  

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, 

al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 

proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 

electrònic contindrà l’enllaç per accedirhi.  

  

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte  

  

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.   

  

18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 

següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores 

a què es refereix la clàusula anterior.   

  

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 

contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 

l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.   

  

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 

s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li pugui ocasionar 

la demora.   

  

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 

en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 

documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis 

previstos en els apartats anteriors.   

  

Especialitat contractes finançats Fons Netx Generation:  

  

D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin de 

finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

susceptibles de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que 

preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del contractista 

s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan de contractació no pot 
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formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de l’endemà 

de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte.   

  

Així mateix, de conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalització dels 

contractes s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de 

Catalunya en el termini màxim de 15 dies des de la formalització.  

  

L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès (DACI)  prevista en l’annex 9 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el 

mateix moment de la formalització del contracte o immediatament després.  

  

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran 

de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura 

pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la 

persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients 

per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció.   

  

18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.   

  

18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.   

  

18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 

termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 

contractant.   

  

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de 

la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del contracte, 

juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les 

modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció 

del contracte.   

  

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 

públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que 

no tinguin caràcter de confidencials.  

  

III.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Dinovena. Condicions especials d’execució  

  

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
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subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat L del quadre de característiques, 

així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec.  

  

Vintena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis  

  

El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 

plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 

empreses contractistes l’òrgan de contractació.  

  

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 

l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració 

d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’Annex 9 (DACI) d’aquest plec.  

  

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec 

de clàusules administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al 

contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a 

l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les 

obres.  

  

Vint-i-unena. Programa de treball  

  

En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte l’empresa contractista 

presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi 

de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció.  

  

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici de 

l'obra.  

  

La persona que exerceix les funcions de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut 

informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 

cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un 

termini d’acord amb la importància de les correccions.  

  

L’empresa o empreses contractistes també estaran obligades a presentar un Programa de 

Treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la 

Direcció Facultativa de l’Obra.  

  

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte  

  

22.1  L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  
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22.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis 

totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar 

les penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP, així 

com l’article 16.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel que fa a què les penalitats 

poden arribar al 10 % de l’import del contracte, i en tot cas en les determinades en aquest 

PCAP.  

  

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 

causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.   

  

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 

se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista 

en demani un altre de més curt. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa 

contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Administració.   

  

Es considerarà com a causa imputable al contractista els incompliments derivats de les 

inclemències meteorològiques normals en el lloc i època de l'any en la qual  s'executarà 

l'obra, circumstàncies que hauran hagut de ser tinguts en compte pels licitadors en  

realitzar la seva oferta.  

  

22.3. El contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Móra la Nova dels perjudicis 

derivats de culpa o  negligència en el compliment de les obligacions resultants de 

l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per l’Ajuntament a raó 

dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció 

penal que en el seu cas procedeixi.  

  

Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el 

cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 

de l’Ajuntament de Móra la Nova.  

  

22.4. Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós 

compliment pel contractista de les diferents obligacions establertes en aquest plec i en els 

restants documents contractuals, donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests 

efectes, a més dels qualificats així en les diferents clàusules d'aquest plec, es tipifiquen els 

incompliments genèrics de la següent manera:  

  

A. Incompliments contractuals genèrics:  

  

1) Lleus:  

  

a) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 

disposicions d’aplicació.  

b) La resistència als requeriments de la seva inobservança.  
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c) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels 

successius tràmits administratius quan aquest incompliment sigui inferior a un 25% del termini 

previst per a cada tràmit.  

d) Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals que no 

siguin tipificats com a greus o molt greus en els apartats següents.  

 

2) Greus:  

  

a) La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents dels 

previstos en el projecte o memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del 

contractista, en el seu cas.  

b) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels 

successius tràmits administratius quan aquest incompliment sigui igual o superior a un 25% i 

inferior a un 50% del termini previst per a cada tràmit.  

c) Els incompliments del contractista en matèria de Seguretat i Salut en l'obra, inclosa 

la falta d'acatament que, en aplicació d'aquest, donés el Coordinador de Seguretat i 

Salut, sempre que no impliqui risc directe per a la vida dels treballadors.  

d) La suspensió temporal no autoritzada de l'execució de les obres.  

e) La no col·locació o la falta de retirada posterior a la finalització de les obres, dels 

cartells anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos en aquest plec.  

f) No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut sobrevenir a 

l'empresa o a algun membre del seu personal directiu durant l'execució del contracte.  

g) La comissió de tres o més incompliments lleus de la mateixa o diferent naturalesa.  

h) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir 

cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal.  

i) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista en el 

compromís real de respectar els drets humans.  

  

3) Molt greus:  

  

a) Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de 

l’expedició de certificacions.  

b) L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides en el projecte 

o memòria valorada de les obres.  

c) La paralització de les obres.  

e) Els incompliments dels compromisos concrets oferts per l'adjudicatari en totes les 

qüestions que hagin servit com a criteris de valoració de les ofertes, incloses les propostes 

de reducció de terminis.  

f) No adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials que 

s'haguessin exigit aportar, si és el cas, per a l'execució del contracte.  

g) Els incompliments de les condicions especials d'execució en matèria social i 

mediambiental que s'imposen en aquest plec.  

h) L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en 

aquest plec.  

i) Qualsevol incompliment relatiu a l’obligació de contractació de persones de l’atur 

indicat al quadre de característiques d’aquest contracte.  
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j) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels 

successius tràmits administratius quan aquest incompliment sigui igual o superior a un 50% 

del termini previst per a cada tràmit.  

k) La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en aquest 

plec, així com renovar-les amb cobertures inferiors a les que correspon segons l'import i 

característiques dels treballs a realitzar.  

l) Els incompliments del contractista en matèria de Seguretat i Salut en l'obra que 

impliquin evident risc per a la salut o integritat física dels treballadors.  

m) L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment l'impagament de 

salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i retenció d'IRPF, inclòs l'impagament de les 

sancions que li fossin imposades per l'incompliment d'aquestes obligacions.  

n) L'incompliment de les normes establertes en la clàusula 31 per a executar 

modificacions en el contracte.   

o) L’incompliment de les condicions establertes a la clàusula 35  i en els articles 215 de 

la LCSP i  16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació.  

p) No comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació la incursió 

sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar immediatament per evitar que la mateixa 

interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer durant l’execució del 

contracte en alguna de les circumstàncies sobre les quals es va declarar no estar afectat 

en les declaracions responsables signades en presentar l'oferta i no actuar de forma 

immediata per a la seva completa correcció.  

q) La comissió de tres o més incompliments greus de la mateixa o diferent naturalesa.  

  

Molt Greus per l’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que 

constitueixin obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present 

licitació i que alhora suposin un incompliment per part de l’Ajuntament de Móra la Nova 

de les obligacions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència.  

  

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte,  

b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes,  

c) Incompliment de les condicions especials d’execució;  

d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans,  

e) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,  

f) Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 

de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,   

g) Com a contracte que executa inversions finançades amb el Pla de 

Recuperació,Transformació i Resiliència (PRTR), no facilitar adequadament la informació 

que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del 

component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte, o, si escau, 

les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes 

establerts per controlar-los, i per no causar un dany significatiu al medi ambient.   

h) Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final 

dels fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits a l'article 8.2 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, i 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre, ni la informació 

que li pogués ser requerida per verificar la no existència de doble finançament al 

perceptor final dels fons.  



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL 

SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA 

– Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. 

               

 

i) L’incompliment del Pla de mesures Antifrau, aprovat per l’Ajuntament de Móra la 

Nova.  

j) L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès (DACI), que figura en Annex 9 del Plec.  

k) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i 

de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, que figura en Annex 10 del Plec.  

l) La no presentació de la declaració de compromís de compliment principis DNHS i doble 

finançament, que figura en Annex 11 del Plec.  

ll) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment 

dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 

gestió, que figura en Annex 12 del Plec.  

m) En cas d’incompliment de les obligacions de resultats del COMPONENT 5, Mesura: 

Inversió C5.I1 Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, 

reutilització. Etiqueta Verda: Camp Intervenció: 040 “Gestión del agua y conservación 

de los recursos hídricos (incluida la gestión de las cuencas fluviales, medidas 

específicas de adaptación al cambio climático, reutilización, reducción de fugas)”, 

con una contribución climática del 40 % y medioambiental 60 %.  

  

Quantia de les penalitats per incompliments genèrics:  

  

Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de 

fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 

total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no 

es puguin deduir de les certificacions esmentades.  

  

La imposició de penalitzacions serà independent, d'una banda, de l'obligació del 

contractista de la indemnització, tant a l'entitat contractant com a tercers, dels danys i 

perjudicis que les infraccions que els motiven hagin causat i, per un altre, del no 

abonament dels treballs finalment no executats o executats defectuosament.  

  

En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es 

donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de 

contractació.  

  

L’Ajuntament de Móra la Nova podrà aplicar les penalitats següents:  

  

   Faltes MOLT GREUS: de fins el 10% de l'import del contracte.  

   Faltes GREUS: de fins el 6% de l'import del contracte.  

   Faltes LLEUS: de fins el 3% de l'import del contracte.  

  

Per a la determinació de la gravetat de l’incompliment, així com per a la imposició de la 

penalitat que li correspon, l`òrgan de contractació tindrà en compte els següents criteris 

de graduació:  
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- La gravetat de l’incompliment comès.  

- L’alteració produïda en la prestació de l’obra o servei o subministrament a satisfer.  

- La importància econòmica de l’incompliment.  

- L’existència d’intencionalitat.  

- La naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats.  

- La reiteració en l’incompliment.  

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte.  

- El benefici obtingut pel contractista.  

- La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari.  

  

En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicació (IVA exclòs) 

i es calcularà la penalització per cada infracció, o dia d'incompliment de terminis, en 

funció de la seva gravetat, reincidència i promptitud en la seva correcció, i sense perjudici 

d'instar la resolució del contracte d'acord amb el que es preveu expressament el contingut 

d'aquest plec.  

  

La quantia total de les penalitats no podrà superar el cinquanta per cent (50%) del preu 

del contracte. En cas que superin aquest import, es procedirà a la resolució contractual.  

  

L’Ajuntament de Móra la Nova podrà resoldre el contracte, si ho considera oportú, per 

reiteració en les deficiències d'execució del contracte, si s'apliquen més de tres (3) de les 

penalitats molt greus assenyalades en els apartats anteriors d'aquest punt.  

  

Igualment, l’Ajuntament de Móra la Nova, ateses les circumstàncies del cas, en cas de 

faltes molt greus podrà optar entre la resolució del contracte o per la imposició de la 

penalitat que correspongui.  

  

En els contractes plurianuals aquests percentatges s’aplicaran sobre l’import 

d’adjudicació anual.  

  

B. Incompliments contractuals relatius a l'execució de les obres i penalitats associades:  

  

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el 

present plec a l'Ajuntament, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les 

causes següents relatives a l'execució de les obres:  

  

1. Defecte de qualitat de l'obra executada.  

2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.  

3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.  

4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.  

5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.  

  

Les penalitats a aplicar en aquests supòsits, seran les següents:  

  

1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada.  
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En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de 

les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes 

percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal 

executada.  

  

Ara bé de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser 

superior al 10% del pressupost del contracte.  

  

2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació.  

  

En cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització 

de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec 

de l'adjudicatari. En cas de no realitzar-se els treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà 

aplicar una penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del 

contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

  

3. Penalitat per incompliment de terminis.  

  

3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total.  

  

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per 

resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per 

cada 1.000 euros del preu del contracte.  

  

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu 

del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva 

resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

  

En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou 

Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament.  

  

3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres.  

  

Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres 

vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes natural.  

  

Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que 

s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la 

penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà mes complet a aquests 

efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el qual es 

calculi.  

  

Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 

incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat 

retinguda per aquest concepte es mantindrà fins a la valoració de la penalitat per 

incompliment del termini total.  
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3.3. Penalitats per incompliment del termini parcial establert Next Generation:  

  

En qualsevol cas, el termini d’execució previst de 3,5 mesos (FASE 1) i 4 mesos (FASE 2) i les 

seves possibles pròrrogues, sempre queden supeditades al TERMINI IMPERIÓS que 

determina la subvenció NEXTGENERATION conforme al qual en data de 30 de juny de 2024, 

la inversió efectuada ha de superar el 50 % de la inversió total prevista (FASE 1), segons 

preveu l’Ordre PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 

de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les 

subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels 

municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-

EU.  

  

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini parcial consistent en haver executat a 30/06/2024 més 

del 50 % del contracte (FASE 1), l’Administració pot optar indistintament per resoldre el 

contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 100 euros per cada 1.000 

euros del preu del contracte.  

  

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 10 per 100 del preu 

del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva 

resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

  

4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.  

  

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció 

d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el 

correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l'Ajuntament 

una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus.   

  

Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que 

solucioni de forma immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, 

l'Ajuntament, podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del 

pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

  

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de 

substituir al Delegat o Cap d'Obra i/o l’Encarregat d’Obra i/o els Personal Tècnic Qualificat 

adscrit com a millora en temes energètics i en temes de fusteria.  

  

5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.  

  

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador 

de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri 

que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el 

Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica 

cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de 



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL 

SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA 

– Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. 

               

 

penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment 

de forma immediata.   

  

En cas de reiteració, l'Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins a una quantia màxima de 

l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació 

mensual del mes en curs.  

  

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de 

substituir al Delegat o Cap d'Obra.  

  

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu 

i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per 

acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.  

  

El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran 

com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal com preveu l’article 192.1 de la LCSP.  

  

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 

siguin competents per raó de la matèria.  

  

22.5 En el cas que, efectivament, correspongués abonar a l’Administració indemnització 

per danys i perjudicis causats per l’incompliment o el compliment defectuós de la 

contractista, l’import de les penalitats estarà limitat de conformitat amb l’article 194.1 LSCP. 

Per tant, les penalitats establertes en aquesta clàusula no tenen el caràcter de 

substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que són acumulatives fins al 

límit legal.  

  

22.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es 

puguin deduir dels pagaments esmentats.   

  

Vint-i-tresena. Propietat intel·lectual  

  

Les obres, els serveis o els subministraments que es realitzin en el marc de l’execució del 

contracte objecte d’aquest plec seran propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova.  

  

D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe 

distintiu o material que li hagi facilitat l’Òrgan de Contractació, fora de les circumstàncies 

i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència.  

  

L’empresa adjudicatària exonerarà a l’Òrgan de contractació de qualsevol tipus de 

responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents de 

materials, procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels 

titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests.  
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En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la 

formalització del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el 

legitimen per a la seva execució.  

  

En cas d’accions dirigides contra l’Òrgan de contractació  per tercers titulars de drets sobre 

els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta 

respondrà davant l’Òrgan de Contractació del resultat d’aquestes accions, i està 

obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que competeixin a 

l’Òrgan de contractació.  

  

Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, 

imatges, informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del 

contracte requereix l’autorització prèvia i escrita de l’Òrgan de contractació.   

  

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  

  

24.1 Es designa com a persona responsable del contracte al Director/a facultatiu/va de 

les Obres  que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 

contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 

contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les 

incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents 

persones implicades en el contracte.  

  

24.2 En concret, tindrà les funcions següents:  

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals.  

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones.  

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 

de la prestació pactada.  

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 

procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 

referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als 

objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes 

econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

  

24.3. Les imposades en virtud de l’article 19 del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual 

s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  

  

24.4 El responsable del contracte i les altres persones que intervinguin en funcions de 

control i seguiment de l'execució del contracte, hauran de presentar la Declaració 

d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI), com a mesura addicional per evitar el frau, el 

favoritisme, la corrupció i els conflictes d’interès (article 64 de la LCSP i Ordre HFP/1030/2021 

i Ordre HFP/55/2023).  
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Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències  

  

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 

per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 

expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 

97 del RGLCAP.  

  

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

  

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  

  

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 

contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i no vinculant.  

  

IV.  DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES  

PARTS  

  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista  

  

27.1 L’import de les obres executades s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin 

la realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.  

  

La Direcció Facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat 

revisades i comprovades les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia de 

la certificació al contractista.  

  

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel 

contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les 

relacions valorades, no perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de 

l’expedició de la certificació d’obra corresponent, el termini de pagament o la possible 

acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 

l’expedició d’una nova certificació.  

  

De la mateixa manera, dins el termini màxim de trenta dies (art. 198 de la LCSP) a comptar 

des de la data consignada a la certificació, el contractista vindrà obligat a expedir i 

presentar la corresponent factura, consignant l’IVA repercutit.  

  

La factura o factures s’han de presentar en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-

les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.  
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27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 

expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en 

l’article 198 LCSP.  

  

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada 

basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 

d’expedient de contractació.  

  

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 

l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 

tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  

  

27.3 S’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, d’acord amb:  

  

El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 

Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE” Pla de Recuperació, Transformació y 

Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU  

  

  

 

  

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord 

GOV/151/2014, d’11 de novembre).  

  

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i 

l’oficina comptable de l’ens contractant és L06091729.  

  

L'acceptació i conformitat de les factures es pot consultar a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Móra la Nova.  

  

27.4 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà 

d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis 

prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del 

servei.  

  

En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la 

factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la 

normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) 

dies des de la data de la correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració 

hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament.  
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27.5 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 

procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 

l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del 

reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en els termes 

establerts legalment.  

  

Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista 

tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a 

conseqüència d’això se li originin.  

  

27.6 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 

contractista, per operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i adquisició de 

materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i 

les garanties establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.  

  

27.7 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 

del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 

presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva 

preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 

variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.  

  

27.8 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes 

i condicions establerts a l’article 200 LCSP.  

  

27.9 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, 

serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.  

  

Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de 

despeses subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma 

complementària, l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la 

presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació:  

  

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del 

pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els 

següents requisits:  

  

- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 

l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, 

els interessos o altres despeses financeres).  

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 

beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la 

factura de o certificació objecte de l’avançament.  

  

2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre 

l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.  
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En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al 

rebuig de la corresponent factura.  

  

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament 

aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.  

  

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista   

  

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 

terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es 

dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 

inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  

  

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 

de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 

siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.  

  

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 

major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 

recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  

  

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista  

  

29.1 L’execució del contracte es regirà pel que disposa els articles 192 i següents de la 

LCSP i els articles 237 i següents, de la mateixa llei.  

  

29.2 En aquest marc normatiu, s'estableixen les següents obligacions per al contractista 

adjudicatari de les obres objecte d'aquest contracte a més de les obligacions establertes 

en el present PCAP, en el PPT i en la normativa vigent d'aplicació, i per tant la contractista 

estarà obligada a:  

  

a) La contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la 

legislació vigent a cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, la 

contractista estarà obligada a complir les disposicions vigents en matèria de legislació 

laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevenció de riscos laborals, d'integració 

social de persones amb discapacitats, fiscals, de protecció de dades de caràcter 

personal, mediambientals, del PRTR, etc., que estableixen el dret de la Unió Europea, el 

dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional que vinculin 

a l’Estat, i en particular totes aquelles que estableix l’annex V de la LCSP.   

  

L'incompliment d'aquestes obligacions o la infracció de la normativa aplicable, per part 

de la contractista, no comportarà cap mena de responsabilitat per l’Ajuntament de Móra 

la Nova i podrà donar lloc a la imposició de penalitats establertes al present plec. No 



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL 

SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA 

– Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. 

               

 

obstant  això, l’Ajuntament de Móra la Nova podrà requerir a la contractista perquè 

acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.  

  

b) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Ajuntament de Móra la Nova derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. 

Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 

almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions 

de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 

per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 

Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 

programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius 

de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i 

annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del clausulat 

específic del plec de prescripcions tècniques particulars.  

  

c) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals i així com tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu 

i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 

al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE.  

  

d) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb 

ocasió de l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a 

l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 

confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 

Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres 

persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  

  

Obligacions relacionades amb l’execució del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA 

XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 

I FASE 2” de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C):  

 

1.- Generals:  

  

1.1. Tenir contractada i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte una pòlissa 

d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per a cobrir les responsabilitats 

de qualsevol tipus que puguin derivar-se de l'execució del contracte en la quantitat de 

600.000,00 €.  

  

1.2. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 

direcció de l’obra i col·locarlos sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es 

consideraran propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova i seran traslladats per la 

contractista al lloc que determini la persona responsable del contracte.  
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1.3. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient 

i protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 

d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  

  

1.4. El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de 

l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena 

responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de l’Ajuntament.  

  

1.5. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, el contractista vindrà obligat 

especificar nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a acreditar la 

seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, 

qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se 

prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.  

  

1.6. L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren 

suficientment completes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.  

  

1.7. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini d’execució fixat 

per a la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats, en el pla de treball, per 

l’execució successiva, si s’escau.  

  

1.8. L’adjudicatari haurà de protegir les obres mitjançant la col·locació d’elements 

adequats al seu voltant, de manera que s’impedeixi la disseminació de deixalles i materials 

fora de l’estricta zona afectada pels esmentats treballs i l’entrada de personal aliè a les 

obres.  

  

1.9. Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, canalitzacions i 

connexions realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes.  

  

1.10. Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l’interior de 

l’obra. Si calgués dipositar-los a la via pública, s’exigirà l’autorització municipal i es farà en 

un recipient adequat, però mai en contacte directe amb el terra.  

  

1.11. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de 

qualsevol vehicle susceptible d’embrutar la via pública, el personal responsable de les 

operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i les obres, procediran a la neteja 

de la via pública i dels elements d’aquesta que haguessin embrutat, així com la retirada 

dels materials caiguts o dipositats.  

 

1.12. Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres com pastar, etc., 

s’efectuaran a l’interior de l’obra o a l’interior de la zona delimitada de la via pública 

degudament autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d’espais 

públics per portar a terme aquests treballs, excepte que sigui estrictament necessari.  

 

1.13. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti 

afectada per la realització d’obres.  
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1.14. No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària a la via 

pública.  

  

2.- A l’inici de les obres:  

  

2.1. El contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el 

qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a 

l’estudi bàsic, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 

d’octubre.  

  

2.2. El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la DF per   tal 

que el Coordinador/a de Seguretat i Salut realitzi la corresponent acta favorable del Pla 

per tal que la Corporació  pugui procedir a la seva aprovació. Els treballs no es podran 

iniciar fins que no estigui degudament aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta 

circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació del 

replantejament.  

  

2.3. L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les activitats 

previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades. El Pla 

d’obres establirà els terminis de cada una de les activitats i hi figuraran les fites intermèdies 

d’obligat compliment. Aquest pla serà validat per la DF i es lliurarà després de la signatura 

del contracte i abans de l’acta de replanteig i inici de les obres.  

  

2.4. L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 

punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i 

rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 

dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 

despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  

  

2.5. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotèrmics, hidràulics, etc., que 

puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a 

la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  

  

2.7. L’alta els comptadors provisionals de subministrament de llum i aigua i les tanques 

d'obra, aniran a càrrec de l’adjudicatari i les despeses corresponents del consum.  

  

  

3.- Durant l’execució de les obres:  

  

3.1. Es farà un seguiment, mitjançant reunions com a mínim mensuals, de tots els agents 

que intervenen a les obres, per veure l’estat del mateix.   

  

Així mateix, l’adjudicatari ha de comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la persona que 

exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 

l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions 



PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL 

SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA 

– Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. 

               

 

afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho 

requereixi.  

  

3.2. Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades 

per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents 

títols expedits per l'Administració competent.  

  

3.3. L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  

  

3.4. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de 

l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que 

li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  

  

3.5. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  

  

3.6. La Direcció Facultativa redactarà després de cada visita acta dels acords i 

comentaris establerts durant aquesta, i reclamarà la conformitat de l’empresa 

adjudicatària.  

  

3.7. En fase d’execució del contracte, en tant que el contracte és finançat amb fons 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, haurà de fer el seguiment del 

compliment de les fites i objectius que l'entitat contractant hagi compromès assolir amb el 

contracte en qüestió, així com les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge 

digital i per no causar un dany significatiu al medi ambient.  

  

3.8. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  

  

- Control de qualitat derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceixi la direcció facultativa ordeni, sense 

perjudici d’aquells previstos en el projecte. L’empresa adjudicatària realitzarà, sense 

càrrec, mostres de determinades unitats d’obra més representatives que la Direcció 

Facultativa estimi oportú realitzar.  

  

- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans 

auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic, ...), amb excepció d’aquells 

relacionats amb la pròpia llicència d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec 

de la contractista i qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en 

la forma i condicions que aquestes assenyalin.  

  

-Cartell d’obres: caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells informatiu de les 

obres d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona, en 

aquest cas els Fons Next GenerationUE i s’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada 

l’emblema de la UE amb una declaració: “Financiado por la Unión Europea - 

NextGenerationUE”- enllaç: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual   

  

-Els elements auxiliars necessaris durant les obres.  

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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- La localització dels possibles serveis  existents afectats en l’àmbit de l’obra amb els 

mitjans que siguin necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar.  

  

- El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i 

haurà de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja 

que aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior.  

  

- La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca 

de protecció o de cura durant l’execució de les obres, anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.  

  

- En la definició de les partides d’instal·lacions es consideren inclosos el 

subministrament, instal·lacions, connexions i/o col·locació de tots els materials, elements i 

aparells que es descriuen – segons esquemes, detalls, plànols i memòria del projecte- així 

com els treballs materials auxiliars, bastides, ajudes industrials i altres mitjans tècnics 

necessaris per al seu correcte acabat i bon funcionament.  

  

- L’empresa adjudicatària mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu per 

aquesta obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques 

assignades, podent ser rebutjat per la Direcció Facultativa, si no es compleix aquest 

requisit, segons s’estableixi com a Mitjans humans i materials a adscriure el contracte.  

  

3.9. L’empresa adjudicatària a cada visita manifestarà els dubtes i realitzarà les consultes 

necessàries respecte de l’obra a realitzar, així com la relació dels treballs a efectuar durant 

la setmana següent.  

  

4.- A la finalització de les obres:  

  

4.- A la finalització de les obres:  

  

4.1. Elaborar i facilitar la documentació per la redacció del projecte final d’obra o “As 

built”, per part de la direcció facultativa.  

  

Conjuntament amb l’As built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat 

per l’empresa contractista, aprovat per la DF a l’inici de les obres, incloent als annexes el 

recull de tota la documentació generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, 

assajos realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats CE, etc..), 

classificada per unitats d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial d’obra.  

  

La direcció facultativa redactarà un projecte “As built” en base a la documentació del 

control de qualitat i la proposta del contractista, que s’haurà de lliurar parcialment segons 

les següents fases d’obra:  

  

- Final de la fase fonaments  

- Final de la fase de l’estructura de formigó, plantes soterrani i planta baixa  

- Final de la fase de l’estructura de fusta, plantes pis  
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-Final de façana i coberta (preparat per a fer prova d’estanquitat tant de façana 

com de coberta) - Final d’instal·lacions  

- Final de divisions interiors  

- Final d’obra  

  

4.2. Abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar la documentació 

final d’obra de les instal·lacions:   

  

S’haurà de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions (elèctriques, 

gas, tèrmiques, sanejament, aigües, legionel·losi, contra incendis actiu i passiu, ascensors, 

etc.)  

  

Caldrà entregar per a cada instal·lació :  

  

- Documentació tècnica dels equips:  fitxes tècniques i seguretat manuals 

d’instruccions i d’ús,   

certificats CE, garanties  

  

- Certificats:  

certificats de direcció i acabament de l’obra signat tècnic competent,  certificat 

instal·lació empresa habilitada,  certificat de la inspeccions inicial o acte comprovació 

favorable emesa per una entitat de control degudament acreditad,a  certificat o acta 

d'assaigs i control final, certificats de proves,  butlletins...   

  

- Llista i dades de contacte de proveïdors  

  

- Calendari de manteniment per instal·lació  

  

- Plànols as built detallats per cada instal·lació  

  

4.3. Els desperfectes o trencament d’elements de la part d’espai públic que s’ocupa 

s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible 

per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la 

direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals.  

  

 Obligacions addicionals del contractista en relació amb el finançament del Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència de la UE:  

  

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull una sèrie d’obligacions en 

relació amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de 

riscos, entre d'altres, que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament a 

càrrec seu.  

  

A. L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per 

acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la 

consecució del qual contribueix el contracte.  
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B. L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, 

així com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. A 

aquest efecte, el sistema d’informació i seguiment ha d’incorporar una estructura de 

dades que permeti determinar l’aportació dels diversos projectes i subprojectes a 

l’objectiu fixat en el CID.  

  

C. L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 

causar un dany significatiu (DNHS) i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta 

com a annex 11 i 12. Les conseqüències en cas d’incompliment són les que es preveuen 

en l’apartat corresponent als incompliments.   

D. Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 

logotips que recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.  

  

1. Haurà de complir les obligacions comunitàries i nacionals relatives al finançament 

del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE.  

2. Es sotmetrà a les mesures de control i auditoria recollides al Reglament (UE) 2021/241 

del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  

3. El contractista/empresa encarregada:  

  

- Serà responsable de la fiabilitat i seguiment de l'execució de les actuacions objecte 

del contracte, de manera que es pugui conèixer en tot moment el nivell d'assoliment de 

cada actuació i de les fites i objectius que s'hi hagin establert.  

- Haurà d'establir mecanismes que assegurin que les actuacions a desenvolupar per 

tercers contribueixen a aconseguir les actuacions previstes i que aquests tercers aportin la 

informació que, si escau, fos necessària per determinar el valor dels indicadors de 

seguiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

- Assumeix el manteniment d'una pista d'auditoria adequada de les actuacions 

realitzades en el marc d'aquest contracte, i l'obligació de manteniment de la 

documentació suport. El subministrament de la informació es realitzarà en els termes que 

estableixi el Ministeri d'Hisenda de conformitat amb la normativa nacional i comunitària.  

- Quedarà sotmesa a la totalitat de la normativa reguladora del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, en particular quant a:  

- Obligació d'assegurament de la regularitat de la despesa subjacent i de l'adopció 

de mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció, prevenir 

el conflicte d’interès i el doble finançament.  

- Requisits de pista d'auditoria: obligació de guardar la traçabilitat de cadascuna de 

les inversions i cadascun dels perceptors finals dels fons, així com de disposar d'un sistema 

que permeti calcular i seguir el compliment dels objectius i mesurament d'indicadors.  

- Obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades a 

l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241, relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 

sobre el finançament comunitari de les mesures incloses al Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  

- Submissió a les actuacions de control de les institucions comunitàries en virtut del 

que estableix l'article 22, lletra e) del Reglament (UE) 2021/241.  
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- Custòdia i conservació de la documentació vinculada a l'activitat finançada pel 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència..  

- Obligació que, en l'execució de les actuacions contractades, no es perjudicarà 

significativament al medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 

del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc 

per facilitar les inversions sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.  

  

4. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els cartells anunciadors del servei 

d’acord amb el model aprovat per la corporació municipal i l’òrgan que subvenciona. 

S’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una declaració:  

  

“Financiado por la Unión Europea-NextGenerationUE”  

  

enllaç:  https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-

singulares/prtr/transporte/publicidad-ydifusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-

recuperacion-y-resiliencia en el nombre que s’indiqui que serà UN CARTELL per a cada 

sector d’execució de les obres, així com els senyals que calguin per indicar la informació 

relativa a les mateixes i inclou la retirada dels cartells anunciadors de les obres en el moment 

de la seva finalització, amb un màxim de 3.500,00 €.  

  

Fites i objectius:  

  

En els contractes que executin inversions finançades amb el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar 

el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la 

consecució del qual contribueix el contracte. Igualment, complir les obligacions derivades 

de qualsevol dels documents contractuals en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge 

digital i els mecanismes establerts per controlar-lo, així com les obligacions derivades de 

l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient. Igualment, en 

cas que li sigui requerida, informació específica per verificar que no s'incorre en cas de 

doble finançament per part dels perceptors finals dels fons.  

  

Totes aquestes obligacions i les altres que els documents contractuals atribueixin a 

l'adjudicatari, es faran extensibles a les empreses subcontractistes, quan l'empresa 

adjudicatària subcontracti la realització de part dels treballs contractats, l'adjudicatari ha 

d’informar el subcontractista de totes les obligacions que ha adquirit amb l’adjudicació 

del contracte, en especial les obligacions en matèria social i mediambiental i les 

condicions especials d’execució. En tot cas, l'adjudicatari respondrà del compliment de 

totes les obligacions derivades del contracte davant de l'òrgan de contractació, sent la 

seva responsabilitat, i no del subcontractista, remetre-li tota la documentació que es 

requereixi per acreditar el compliment de les obligacions contractuals.  

  

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: si així s’ha establert en l’apartat T del quadre resum 

de característiques del procediment de licitació del present plec, en la prestació del/s 

servei/s definit/s a l’objecte del contracte, l’adjudicatària NO assumeix la condició 

d’encarregada del tractament de dades personals responsabilitat de L’Ajuntament de 

Móra la Nova.   
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Trentena. Prerrogatives de l’Administració  

  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 

contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 

ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució 

i determinar-ne els efectes.  

  

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes 

i amb els límits que estableix la LCSP  

  

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  

  

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP.  

  

Trenta-unena. Modificació del contracte  

  

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 

forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 

els articles 203 a 207 de la LCSP.   

  

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast 

i els límits que es detallen en aquesta clàusula i en l’apartat M del Quadre de 

característiques i se seguirà el procediment establert legalment.  

  

La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable del 

contracte el qual emetrà el corresponent informe justificatiu. L'òrgan de contractació 

acordarà, si s'escau la modificació previ informe de la secretaria i la intervenció municipal.  

  

Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin 

de conformitat amb el que estableix l’article 206 de la LCSP. En cas que la modificació 

suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap 

indemnització.   

  

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte 

o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari 

efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Ajuntament de Móra 

la Nova, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si 

el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb 

un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar 

per la resolució del contracte de conformitat amb l’article 211 de la LCSP.   
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Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i 

definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la 

Intervenció, amb una antelació mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui 

acudir a l’acte esmentat en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i 

això, sense perjudici, una vegada acabades les obres, d’efectuar la recepció, de 

conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 243 de la LCSP, en relació amb 

l’apartat 2 de l’article 210 de la LCSP.   

  

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 

compleixin els requisits que a aquest efecte regula la LCSP, ha de sol·licitar a l’òrgan de 

contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar 

amb les actuacions següents:   

  

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.   

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres 

dies.   

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 

complementaris necessàries.   

  

No obstant això, no tenen la consideració de modificacions:   

  

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin 
un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest 
excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra.   

  

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment 
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 
per cent del pressupost primitiu d’aquest.   

  

Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de 

les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic, l’òrgan de contractació 

podrà acordar que continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica 

que elabori la direcció facultativa, sempre que l’import màxim previst no superi el 20 per 

cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu 

finançament.   

  

L’expedient de continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament la 

incorporació de les actuacions següents:   

  

a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import 

aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació 

que la modificació es troba en un dels supòsits que preveu l’apartat 2 de l’article 203 de 

la LCSP.   

b) Audiència del contractista.   

c) Conformitat de l’òrgan de contractació.   
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d) Certificat d’existència de crèdit.   

e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica 

motivada s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus 

als preus generals del mercat, de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 

102 de la LCSP.   

  

En el termini de sis mesos comptats des de l’acord d’autorització provisional ha d’estar 

aprovat tècnicament el projecte, i en el de vuit mesos l’expedient de la modificació del 

contracte.  

   

Dins del termini de vuit mesos s’han d’executar preferentment, de les unitats d’obra 

previstes, les parts que no hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes.   

  

Les obres executades dins del termini de vuit mesos han de ser objecte de certificació i 

abonament en els termes que preveu la LCSP amb la singularitat següent:  

  

Les certificacions que s’han d’expedir durant la tramitació de l’expedient modificat que 

comprenguin unitats no previstes en el projecte inicial han de prendre com a referència 

els preus que figurin a la proposta tècnica motivada, els abonaments de la qual tenen el 

concepte de pagaments a compte provisionals subjectes a les rectificacions i variacions 

que puguin resultar una vegada s’aprovi el projecte modificat, tot això sense perjudici de 

les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 

cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.  

  

Causa de modificació obligatòria contractes finançats Fons NextGeneration:  

  

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd 

i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de 

no causar un dany significatiu, preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre 

de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte, en compliment de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

  

31.2 Modificacions no previstes  

  

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, 

de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 

particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.  

  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 

preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 

de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas 

contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la 

LCSP.  
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31.3 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 

introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 

corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos 

en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document 

administratiu.  

  

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 

contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost 

primitiu.  

  

31.4  En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret 

a reclamar indemnització.  

  

31.5 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 

l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.  

  

31.6 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 

l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil de contractant.  

  

31.7 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 

consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació 

es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que 

preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin 

un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest 

excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra.  

  

Trenta-dosena. Suspensió del contracte  

  

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 

per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 

quatre (4) mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. En tot cas, 

l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 

l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  

    

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 

en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en 

el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la 

suspensió.  

  

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 

efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 

L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 

conceptes que s’indiquen en aquest precepte.  
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Trenta-tresena. Clàusula ètica  

  

33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 

personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 

directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes 

al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 

les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase 

del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat 

en els procediments contractuals.  

  

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 

principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 

compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.  

  

33.2 A. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

  

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

  

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a licitar.  

  

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

  

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

  

e. En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 

equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 

contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 

subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  

  

f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

  

g. A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 

imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, 

sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 

forma directa per previsió legal.  
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33.2 B. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 

països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals 

per la Unió Europea.  

  

33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 

especials d’execució del contracte.  

  

33.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 

següents:  

  

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 30.1.A s’estableix una 

penalitat:  

  

 mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es 

podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets.   

  

La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració 

dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.   

   

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 

contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del 

contracte.  

  

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 30.1.A l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 

competència.  

  

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 30.1.A l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 

penalitats que es puguin establir.  

  

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 

siguin competents per raó de la matèria.  

  

V.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  SUCCESSIÓ,  LA  

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  

CESSIÓ,  LA 

  

Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte  

  

34.1 Successió en la persona del contractista:  
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  

  

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o 

branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 

s’hagi produït.  

  

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 

de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 

adjudicatària.  

  

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 

l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 

serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 

contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  

  

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  

  

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.  

  

34.2 Cessió del contracte:  

  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 

cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 

de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la 

cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.  

  

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte.  

  

Trenta-cinquena. Subcontractació  
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35.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 

pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) 

del Decret llei 5/2021, no s'admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant 

això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels 

elements accessoris objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en 

l’apartat O del quadre de característiques.  

  

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 

contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, 

definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 

subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la realització.  

  

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al 

que s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des 

que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions 

a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb 

anterioritat o que es doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar 

mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  

  

35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit  a l’òrgan de contractació, despès 

de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la intenció de 

subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestació que pretén 

subcontractar i la identitat, les des de contracte i del representant o representants legals 

de l’empres subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 

per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i 

acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. En cas que l’empresa 

subcontractada tingui la classificació adequada per a realitzar la part del contracte 

objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 

acreditar l’aptitud.  

  

35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes.  

  

35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP.  

  

35.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de 

la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta 

d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 

determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, 

en funció de la repercussió en l’execució del contracte, es troba tipificada a la clàusula 

vint-i-dos d’aquest PCAP.   

  

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
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contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació 

de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 

dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització 

que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

  

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

  

35.8 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 

jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 

71 de la LCSP.  

  

35.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

  

a. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

  

b. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès (DACI) prevista en l’annex 9 d’aquest plec. També han de presentar 

el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 

compliment de principis transversals previstos en els annexos 10 i 11 d’aquest plec.  

  

c. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 

pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  

  

35.10  Les empreses subcontractistes estan subjectes en relació al tractament de dades 

personals l’establert en l’apartat T del quadre de característiques i la clàusula vint-i-novena 

apartat i) del present Plec.  

  

L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 

aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació 

detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 

presentar el justificant de compliment del pagament en termini.  

  

Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera 

que incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula 

vint-i-dosena d’aquest plec, de les quals respondrà la garantia definitiva.  

  

Trenta-sisena. Revisió de preus  
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No s’admet la revisió de preus en el present contracte.  

  

VI.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Trenta-setena. Recepció i liquidació  

  

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 

210 i 311 de la LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte s’entendrà 

complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes 

establerts al contracte i al present plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la 

prestació.  

  

1.- Comunicació de la finalització de les obres:  

  

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la 

data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.  

  

El compliment del contracte, entès com la realització total del seu objecte d’acord amb 

els seus termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció de l’obra dins del mes 

següent d’haver-se produït la seva completa execució mitjançant un acte formal i positiu 

de recepció o conformitat.  

  

Abans de l’acte de recepció de les obres, l’empresa adjudicatària restarà obligada a 

lliurar a la Direcció Facultativa el document “As-built” de les obres executades.  

  

2.- Acta de recepció: en qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte 

formal i positiu de recepció per part de l’ens contractant, dins del mes següent a la 

realització de l’objecte del contracte i es formalitzarà de conformitat amb el previst a 

l’article 243 de la LCSP.  

  

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a 

les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la 

realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió 

de la seva recepció.  

  

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència 

de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que 

quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació 

del preu satisfet.  

  

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 

clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 

expressa en els certificats de recepció.  

  

Una vegada signada l’Acta de Recepció es tramitarà, si procedeix, la liquidació 

provisional del contracte, a partir de l'amidament general realitzat i de la corresponent 
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certificació final, en els termes dels articles 243.1 de la LCSP i art. 166 del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

  

El contractista presentarà, abans de la liquidació del contracte, una memòria de 

l’empresa que reculli l’impacte de les clàusules socials sobre la igualtat efectiva de dones 

i homes, el grau d’estabilitat en l’ocupació, la contractació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral.  

  

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

  

El termini de garantia esta fixat en l’apartat Q del quadre de característiques del present 

plec.  

  

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  

  

En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 

realitzades i dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les deficiències 

que se’n derivin, a requeriment dels serveis tècnics municipals, en el termini improrrogable 

de quinze dies llevat que aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les 

circumstàncies de les deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de 

forma expressa al contractista.  

  

Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es tramitarà la 

liquidació definitiva del contracte, de conformitat amb l’article 243.3 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic.  

  

La devolució de la garantia restarà condicionada al lliurament previ del document “As-

built” de les obres executades.  

  

Trenta-novena. Resolució del contracte  

  

Són causes de resolució del contracte les següents:  

  

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 

relatiu a la successió del contractista.  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment.  

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
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- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 

donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 

impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en 

més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 

imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a 

quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.  

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 

contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.  

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 

condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 

durant l’execució del contracte.  

  

 Especialitats contractes finançats Fonts NextGeneration PRTR:  

  

- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès –DACI.  

- - L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 

aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals.  

- La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de 

compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit 

objecte de gestió.  

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el DNSH dona lloc a l’obligació 

de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.  

- L’incompliment de no facilitat la titularitat real de l’empresa als efectes de la 

comprovació ex ante de la comprovació de l’anàlisi dels risc de conflicte d’interès a 

través de l’aplicació MINERVA del Ministeri Hisenda i Funció Pública.  

  

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 313 de la LCSP.  

  

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  

  

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa la 

LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.  

  

Quarantena. Confidencialitat  

  

Els licitadors hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l’inici de la documentació, quins 

documents tenen la consideració de confidencials. En cap cas tindrà caràcter 

confidencial la proposta de preu. Aquella declaració de confidencialitat no podrà ser 
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genèrica, sinó que s’hauran d’especificar de forma expressa i precisa quins documents o 

informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es 

fonamenta aquesta declaració. En cas que no hi hagi declaració de confidencialitat de 

les empreses o aquesta sigui incompleta, l’òrgan de contractació, abans de decidir quins 

documents o informació tenen caràcter confidencial, donarà trasllat a l’empresa de la 

sol·licitud d’informació presentada per altres empreses interessades en el procediment, 

perquè s’hi pugui pronunciar de forma justificada.  

  

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 

d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la 

qual s’hagués donat aquest caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva 

pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un 

termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, tret que la normativa 

vigent o el contracte, de forma específica, estableixin un termini més llarg.  

  

VII.  RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 

NUL·LITAT CONTRACTUAL  

  

Quaranta-unena. Règim de recursos  

  

40.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, 

compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 

reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 

procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat 

amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  

  

40.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 

que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica de procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  

  

40.3 De conformitat amb l’article 58 del RDL 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 

la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els contractes 

finançat amb Fons NextGeneration l’òrgan de contractació no podrà formalitzar els 

contractes fins que no hagin passat DEU (10) DIES NATURALS, a partir del dia següent a la 

notificació de l’acord d’adjudicació del contracte.  
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A aquests mateixos efectes el termini per interposar el recurs especial en matèria de 

contractació, quan procedeixi, serà de DEU (10) DIES NATURALS i es computarà en la forma 

que estableix l’article 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.  

  

Quaranta-dosena. Arbitratge   

  

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment 

a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 

l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 

matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 

compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 

60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.  

  

Quaranta-tresena. Mesures cautelars  

  

No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs especial 

en matèria de contractació.  

  

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa   

  

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 

d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP.  

  

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent  

  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.  
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Annex 1. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE1   

  

El Senyor/Senyora   ............................................................  amb NIF 

........................................................... en nom propi / en representació de l’empresa 

........................................................... en qualitat de ........................................................, segons 

escriptura pública autoritzada davant Notari ..............................................................., en data 

........................................................ i amb número de protocol ................................................ o 

document ...............................................................:  

  

INFORMACIÓ DEL LICITADOR  

  

DADES GENERALS DEL LICITADOR PERSONA JURÍDICA  

  

Raó Social:  ........................................................... 

CIF:     ..............................................................  

Adreça:  ............................................................................  Codi Postal  ............................... 

Població:  ................................................................  

Número:    ...........................................................  

Direcció Internet[pàgina web seu cas]: ..............................................................  

Adreça correu electrònic de contacte: ........................................................................  

Telèfon:  .............................................................  Telèfon Mòbil: ..............................................................  

  

  

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT   

  

Del contracte expedient número:   4309440003-2024-0000084 de les obres definides en el 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS 

EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS 

LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 

50253C).) – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE, publicat en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Móra la Nova:  

  

[marcar cada apartat que correspongui]  

  

☐ Que té la deguda representació per presentar la present proposició amb la Declaració 

Responsable.  

  

 
1 Enllaç perfil del contractant Ajuntament Móra la Nova: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/25728386?categoria=0   Plataforma Serveis de Contractació Pública de la Generalitat Catalunya.  
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/25728386?categoria=0
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa
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☐ Que l’empresa està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte 

social, es pot presentar a aquesta licitació.  

  

☐ Que l’empresa NO està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió 

com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei.  

  

☐ Que l’empresa està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre i amb aquest document autoritza a l’Ajuntament de Móra la 

Nova perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els 

certificats acreditatius del compliment del es obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social de l’empresa licitadora.  

  

☐ Que l’empresa disposa de la classificació obligatòria establerta en l’apartat G. Del 

quadre de característiques, o si s’escau, que compleix els requisits de solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions establertes en 

aquest Plec.  

  

☐  Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent 

per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  

  

☐ Que la societat consta inscrita en el Registre en el Registre de Licitadors de la Generalitat 

de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat o ha sol·licitat la seva inscripció 

sense tenir pendent de remissió cap requeriment d’esmena.  

  

☐Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

  

Persona/es 

autoritzada/es*  

DNI*  Correu electrònic 

professional*  

Mòbil 

professional  

        

        

*Camps obligatoris.  

  

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 

comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 

escrit, a l’Ajuntament de Móra la Nova per tal de fer la modificació corresponent.  

  

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 

autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 

contractació, per tal que l’Ajuntament de Móra la Nova pugui facilitar-les al servei e-Notum a 

aquests efectes.  
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☐Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 

declara  (Marcar el requadre l’opció que correspongui):  

  

☐SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses2:  

  

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció 

del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)  

  

☐NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses  

  

 

☐Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és: (indicar les empreses que el composen).   

  

 

☐Que, en cas que el licitador tingui intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats:  

  

☐ NO  

☐ SÍ té intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats: Emplenar i signar 

electrònicament l’Annex 4   

  

☐ Que, en cas que el licitador part del contracte vagi a subcontractar:  

  

☐NO  

☐SÍ té intenció part a subcontractar: Emplenar i signar electrònicament l’Annex 3.  

  
  

 SOLVÈNCIA ECONÒMICA_FINANCERA I TÈCNICA_PROFESSIONAL   

  

 Que la seva empresa té la classificació - potestativa- mencionada a l’apartat G. Del quadre de 

característiques del present plec, i que són:  

  

GRUP  

  

SUBGRUP  

  

  

CATEGORIA  

  

E.  
Hidràuliques  

Subgrup 1. Abastaments i  
Sanejaments  

  

Categoria 2) quan l’anualitat mitjana 

excedeixi els 150.000 euros i no 

sobrepassi els 360.000 euros  

  

  

Emplenar en el supòsit de no tenir la classificació – potestativa – indicada anteriorment:  

 
2 Emplenar i adjuntar ANNEX 2  supòsit de SÍ presentació concórrer en unió temporal empreses.  
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A. Solvència econòmica – financera:  

  

  Emplenar pel licitador:  

 

 Que la seva empresa té la la solvència econòmica-finacera mínima següent (mencionada a 

l’apartat G. Del quadre de característiques del present plec), i que és:  

 

  

1) Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis conclosos. 

Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser 

igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, es fixa un mimin de 

239.027,38 €.  ☐ Sí/ No: Indicar import  ..................€ (MÍNIM 239.027,38€). 

  

2) Criteri mínim:    Disposa de pòlissa assegurança d’indemnització per danys 

personals i materials a terceres persones: ☐ Sí/ No: Indicar import  ..................€ 

(MÍNIM 600.000€) 

  

  

B. Solvència Tècnica – Professional:  

 

 Que la seva empresa té la la solvència tècnica -professional mínima següent (mencionada a 

l’apartat G. Del quadre de característiques del present plec), i que és:  

 

   

1) Criteri Mínim: els licitadors han de declarar com a executat en el decurs dels últims 

TRES (3) ANYS serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte i amb un import anual acumulat de tot els contractes 

certificats, l’any de millor execució, d’un import igual o superior al 70 % de l’anualitat 

mitjana del present contracte, és a dir, 134.970,79 €. ☐ Sí/ No: Indicar import  

..................€ (MÍNIM 134.970,79 €). 

  

  

2) Criteri Mínim: Títols acadèmics a presentar i anys d’experiència i fixats per l’equip 

mínim a adscriure a l’execució del contracte.  

  

☐ Sí/No:  

  

PERFIL  

PROFESSIONAL  

  

Nom i Cognoms  

  

Titulació   

Data 

contracte 

laboral  

  

EXPERIÈNCIA 

ANYS per 

cada tipus 

de 

professional  

[MÍNIMA DE 8  

Data 

Col·legi  

Professional  
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ANYS]  

CAP D’OBRA            

ENCARREGAT  

D’OBRA  
      

  
  

COORDINADOR  

SEGURETAT I  

SALUT  

      

  

  

  

  
  

  

☒ Només per empreses no espanyoles  

  

☐ En tractar-se d’una empresa estrangera declaro submissió als jutjats i tribunals espanyols 

de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia expressa al seu fur propi.  

  
  

☐Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada 

per (marcar el que s’escaigui):  

  
☐Menys de 50 treballadors/res  

☐50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-):  

  

☐Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res siguin persones  amb 

discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre)  

  

☐Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, 

per el qual  

es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a 

favor de treballadors amb discapacitat.  

  
  
☐ Que l’empresa a la que representa (marcar la casella que correspongui):  

  

☐Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord amb Llei 

Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i 
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normativa de desenvolupament, no està obligada a l’elaboració i implantació d’un 

pla d’igualtat.  

  
☐Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix amb les 

obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord amb 

allò establert a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes.  

  
  

☐ Que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, tot plegat, de 

conformitat amb allò establert al PCAP i PPT que serveixen de base a la convocatòria, el 

contingut dels quals declara conèixer i accepta plenament.  

  

I per tal que consti, signo la present declaració.  

  

Lloc, Data i signatura)”  
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Annex 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUPÒSIT PRESENTACIÓ COM UNA UNIÓ TEMPORAL  

EMPRESES – UTE.  

  

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat , amb CIF .................... 

i domiciliada a..........................................     , segons escriptura pública autoritzada davant 

Notari/a ....................................................., en data .............................  i amb número de 

protocol......................................  , i  

 

En/na...................................  , amb NIF.................................. , en qualitat de...................................   i 

en nom i representació de la societat..........................................   , amb CIF .................... i 

domiciliada a.....................................     , segons escriptura pública autoritzada davant 

Notari/a..................................................  , en data  i amb número de protocol............................... .  

  

Del contracte expedient número: 4309440003-2024-0000084 de les obres definides en el 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN 

EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 

2) de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C) al t.m. 

de Móra la Nova – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Móra la Nova:  

  

DECLAREN responsablement, en virtut de les facultats de representació que de forma 

respectiva ostenten, el següent:  

  

1. Que les societats estan vàlidament constituïdes i que, conforme al seu respectiu objecte 

social que consisteix en ...................................  i en la forma d’unió temporal d’empreses, poden 

presentar-se a aquesta licitació.  

  

2. Que als efectes de la licitació i de constituir la unió temporal d’empreses declaren que 

la societat  hi participarà en un ......... % i la societat ................ en el ............% restant, que es 

designarà com a representant legal de la unió temporal d’empreses a i que ambdues societats 

adopten el  compromís de formalitzar en escriptura pública la constitució de la unió temporal 

d’empreses, per al cas que aquesta resulti adjudicatària del contracte.  

  

3. Que les societats no estan incorregudes, per sí mateixes o per extensió, en cap de les 

circumstàncies que impedeixin contractar amb l'Administració Pública que determina l'article 

71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i 

cada societat individualment adjunta la  declaració expressa i responsable a què fa referència 

el Plec de clàusules administratives particulars com a ANNEX 1.  

  

4. Que, en concordança a la Disposició addicional 15a. de LCSP, i el plec de clàusules 

administratives particulars, estableixen que les comunicacions i l’intercanvi d’informació, 

necessaris per a la resolució  del procediment de contractació, es puguin realitzar a l’adreça 

electrònica ................................. Nom i cognoms persona autoritzada: .................................. i 

DNI:..............................., es comprometen a contestar al correu electrònic rebut per tal de deixar 

constància de la seva recepció.  
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  Només per empreses no espanyoles   

5. Que les societats es sotmeten a la jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 

ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre.   

  

  

[Data i signatura representant de cada societat : / Per part de /Per part de]  
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Annex 3.  MODEL DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR  

  

En/na......................   , amb NIF ......................... , en qualitat de..........................    i en nom i 

representació de la societat, amb CIF .................... i domiciliada a  

.....................................................,  segons  escriptura  pública autoritzada davant 

Notari/a    , en data   i amb número de protocol......................................... 

,assabentat de l’anunci publicat en data.......................................          en el perfil del contractant 

de l’Ajuntament de Móra la Nova,  i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 

l’adjudicació del contracte expedient número: 4309440003-2024-0000084 de les obres 

definides en el PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR 

PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 

2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 

50253C) al t.m. de Móra la Nova – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat 

en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova:   

 

DECLARA que la societat a la qual representa, ha previst en la seva oferta subcontractar 

parcialment l’objecte del contracte i que, als efectes previstos al plec de clàusules 

administratives particulars i l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, la relació dels subcontractistes (nom 

o perfil empresarial), el percentatge parcial i total  a subcontractar i els imports a subcontractar 

són els següents:  

  

Nom Contractista  
Descripció de la part a 

subcontractar  

Percentatge 

subcontractació  
Import  

      €  

      €  

 Total    €  

  

Que la societat , abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a l’Ajuntament de 

Móra la Nova, el detall de la relació de subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva 

de cadascun dels subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà 

adequadament, per cadascun d’ells, tant l’ aptitud per executar les prestacions del contracte 

mitjançant la referència als elements tècnics i humans dels quals disposa i a la seva 

experiència, com que el contractista no es troba incurs en cap prohibició de contractar 

conforme a l’article 71 de la LCSP.  

  

Que l’empresa comunicarà, a requeriment de l’Ajuntament de Móra la Nova, la 

documentació que acrediti el compliment de les obligacions de pagament al subcontractistes 

que hagin finalitzat les seves prestacions.  

  

  

Lloc – Data- Signat.»  

 

 



  

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió 

Europea – NEXTGENERATION UE.  

 

               

 

Annex 4. MODEL COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS I PERSONALS  

  

En/na..............................................................  , amb NIF................................... , en qualitat 

de...............................................   i en nom i representació de la societat 

............................................  , amb CIF ...................................... i domiciliada a....................................     

, segons escriptura pública autoritzada davant Notari/a.........................................  , en data  i 

amb número de protocol ..................................................,assabentat de l’anunci publicat en 

data   en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Móra la Nova i de les condicions i requisits 

que s’exigeixen per a l’adjudicació del Del contracte expedient número: 4309440003-2024-

0000084 de les obres definides en el PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA 

NOVA__________________________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de 

data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C) al t.m. de Móra 

la Nova – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant 

de l’Ajuntament de Móra la Nova::  

  

DECLARA que la societat a la qual representa, d’acord amb el que estableix el plec de 

clàusules administratives particulars, es compromet a adscriure els mitjans que es determinen 

a continuació:  

  

COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS [obligatori]  

  

El licitador es compromet a disposar per l’execució del contracte els següents mitjans personals 

mínims de conformitat amb l’establert en aquest plec:  

  

PERFIL  
PROFESSIONAL  

  

Nom i Cognoms  

  

Titulació  

  

EXPERIÈNCIA  
ANYS per cada 

tipus de 

professional 

[MÍNIMA DE  
8 ANYS]  

CAP D’OBRA  

  

  

  

  

  

ENCARREGAT D’OBRA  

  

  

  

  

  

COORDINADOR  
SEGURETAT I SALUT  

  

  

  

  

  

  

 També fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís.  

  

Lloc-Data- Signat»  
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Annex 5. CLÀUSULES3 CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

DEL CONTRACTE. NO PROCEDEIX 

  

☒ SENSE CONTINGUT  

 

 

Annex 6. MODEL DECLARACIÓ 4RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L’EXECUCIÓ DELS QUALS 

REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER COMPTE DEL 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.  

  

 ☒ SENSE CONTINGUT  

 

  

 
3 ANNEX 5 .si s’escau-  Clàusules contractuals per a encàrrec de tractament de dades personals del contracte – ha presentar 

signat per l’adjudicatari del contracte en la formalització.  
4 ANNEX 6. Declaració  responsable a complimentar i signar per l’adjudicatari del contracte en la formalització.  
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Annex 7. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

  

☒ SENSE CONTINGUT  
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Annex 8. MODEL PREU OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA  

  

El Senyor/Senyora   ..........................................................................  amb NIF 

.......................................................................... en nom propi / en representació de l’empresa 

............................................................................. en qualitat de 

..............................................................., segons escriptura pública autoritzada davant Notari 

................................................................., en data ...................................................................... i amb 

número de protocol ............................................................ o document ...........................................:  

  

DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser  

empresa adjudicatària del contracte número expedient Del contracte expedient número: 

4309440003-2024-0000084 de les obres definides en el PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE 

LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA 

NOVA__________________________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de 

data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C) al t.m. de Móra 

la Nova – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant 

de l’Ajuntament de Móra la Nova, i a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 

condicions estipulats, d’acord amb l’OFERTA següent:  

 

 

 

 

Lot 1 

OFERTA ECONÒMICA [sense IVA]  

IVA  

OFERTA ECONÒMICA [IVA inclòs]  

 

Lot 1 

OFERTA ECONÒMICA [sense IVA]  

IVA  

OFERTA ECONÒMICA [IVA inclòs]  

 

 

1. PREU OFERTA ECONÒMICA  

0,00 €  

 

0,00 €  21%  

0,00 €  

 

0,00 €  

 

0,00 €  21%  

0,00 €  
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CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA LOT 1 

Número de Millora establerta al plec de clàusules criteris adjudicació:  

  

2. Experiència Cap d'Obra adscrit al contracte  

Número de certificats 

aportats 

 

   

Obres import entre 

50.000€ i 100.000€ de  

PEC (IVA exclòs)  

 

 

  

 

 

 

   

Obres import entre 

100.001€ i 150.000€ 

de PEC (IVA exclòs)  

 

 

  

 
   

Obres import superior  

150.001€ en 

endavant de  

PEC (IVA exclòs) 

*Adjunta Acreditació Certificats     
 

3.Millora augment Termini Garantia Definitiva  

Indicar: 1, 2, 3, 4 o cap 

(semestres).  
 

   

Número semestres 

superiors al termini 

mínim que ofereix  

4.Millores Reducció Termini execució contracte  

 

Indicar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20 o cap (dies). 

 

 

Número de dies de 

reducció del termini 

d’execució  

5. Oferiment 1 Tècnic_ca especialista en 

Infraestructures hidràuliques  

Indicar: SI/ NO 

1  
Tècnic/a 

especialista en 

Infraestructures 

hidràuliques amb 

dedicació del  15% 

jornada i durant les 

fases crítiques de 

l'obra 

 

 

 

 

CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA LOT 2 

Número de Millora establerta al plec de clàusules criteris adjudicació:  
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2. Experiència Cap d'Obra adscrit al contracte  

Número de certificats 

aportats 

 

   

Obres import entre 

50.000€ i 100.000€ de  

PEC (IVA exclòs)  

 

 

  

 

 

 

   

Obres import entre 

100.001€ i 150.000€ 

de PEC (IVA exclòs)  

 

 

  

 
   

Obres import superior  

150.001€ en 

endavant de  

PEC (IVA exclòs) 

*Adjunta Acreditació Certificats     
 

3.Millora augment Termini Garantia Definitiva  

Indicar: 1, 2, 3, 4 o cap 

(semestres).  
 

   

Número semestres 

superiors al termini 

mínim que ofereix  

4.Millores Reducció Termini execució contracte  

 

Indicar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20 o cap (dies). 

 

 

Número de dies de 

reducció del termini 

d’execució  

5. Oferiment 1 Tècnic/a especialista en 

Infraestructures hidràuliques  

Indicar: SI/ NO 

1  
Tècnic/a 

especialista en 

Infraestructures 

hidràuliques amb 

dedicació del  15% 

jornada i durant les 

fases crítiques de 

l'obra 

 

 

  

* S’adjunten al present document els certificats del criteri d’adjudicació 2: experiència del cap 

d’obra adscrit al contracte 

[Data i signatura digital licitador.]  
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Annex 9. Models d’absència de conflicte d’interès [DACI]  

  

Expedient número: Del contracte expedient número: 4309440003-2024-0000084   

 

Contracte: les obres definides en el PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA 

NOVA_________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2)  de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C) al t.m. de Móra la Nova – 

Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Móra la Nova: 

  

A. Model declaració d’absència de conflicte d’interès participants procés preparació 

contracte i tramitació expedient  

  

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, 

el/s de sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de 

l’expedient, declara/declaren:  

  

Primer.  

  

Estar informat/s del següent:  

  

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que 

«existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 

compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o 

per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.  

  

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situació en la que 

el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 

del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o 

indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet 

la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.  

  

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic i 

automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la resta 

de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de forma 

individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 

d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions.  

  

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que:  
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 A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic 

susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les que es refereix 

l’apartat anterior i els participants en cada procediment.  

 Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades 

de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) del 

Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els 

Col·legis de Notaris i Registradors.  

  

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal 

al servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a 

l’apartat següent”, que són aquestes:  

  

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui 

influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió 

litigiosa pendent amb algun interessat.  

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat 

dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els 

administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants 

legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx 

professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la representació o el mandat.  

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 

l’apartat anterior.  

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.  

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en 

l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en 

qualsevol circumstància o lloc.  

  

Segon.  

  

Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 

en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 

d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, 

que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del 

Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones cap causa 

d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

  

Tercer.  

  

Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 

qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment 

del procediment en curs.  

  

Quart.  
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Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que sigui 

falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la 

normativa d’aplicació.  

  

(Data i signatura, nom complet i DNI)  

  
  

B. Model  DECLARACIÓ d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris  

  

Expedient número: 4309440003-2024-0000084   

  

Contracte: DE les obres definides en el PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA 

NOVA_________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C) al t.m. de Móra la Nova – 

Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Móra la Nova: 

  

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 

o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 

amb la condició de beneficiària d’ajuts / adjudicatària del contracte amb finançament de 

recursos provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el 

desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al 

component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte], manifesto el compromís 

de l’entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de 

les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar 

el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicaré si escau a les autoritats procedents 

els incompliments observats.  

  

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 

d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 

sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el 

marc del Pla, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em 

consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  

  

Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec]  

(Data i signatura, nom complet i DNI)  
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Annex 10. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució 
d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)5  

  

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 

o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 

beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR que participa com a 

contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 

consecució dels objectius definits al Component 5, Mesura Inversio C5. I1:  

  

Subvencions Ordre PRE/140/2022, de per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament 

d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU, corresponents al Component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, 

Mesura d'Inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.  

  

  

Identificació de l’actuació  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI 

DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 1, 

SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 

50253C) al t.m. de Móra la Nova 

Component del PRTR al que pertany 

l’activitat  
Component 5. Preservació espai litoral i recursos 

hídrics  

Mesura (Reforma o Inversió) del 

component del PRTR al que pertany 

l’activitat indicant, en el seu cas, la 

submesura  

  

  

Mesura: Inversió C5.I1   

Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització  

  

  

Transició Ecològica  

  

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 %  

  

  

Camp intervenció:    040   

  
040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos 

(incluida la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de 

adaptación al cambio climático, reutilización, reducción de 

fugas)”, con una contribución climática del 40 % y  
medioambiental 100%.  

  

 
5 Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència.  
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Etiquetat climàtic i mediambiental 

assignat a la mesura (Reforma o inversió) 

o, en el seu cas, a  
la submesura del PRTR   
(Annex VI, Reglament  2021/241)  

Coeficient Climàtic  

  

Coeficient 

Mediambiental  

  

40 %  100 %  

Transformació Digital  

  

Contribució del component a la Transició 

digital:  

36,50%  

  

  

Contribueix a la transformació digital 

de les  

Administracions Públiques  

 

Declaro  
  

Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 

del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 

qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:  

  

 La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 

amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla 

de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de 

dades única, les categories harmonitzades de dades següents:  

  

i. el nom del perceptor final dels fons;  
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 
poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública;  
iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell (26); 
 iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les 
mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 
Mecanisme i altres fons de la Unió”.  
  

 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent 

auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 

amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els 

articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de 

la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 

presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes 

integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 

en l'informe anual de gestió i rendiment”.  
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D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb 

les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.  

  

  

  

  

[Lloc i data] [Signatura i càrrec]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU 

CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la 

Unió Europea – NEXTGENERATION UE.  

               

 

Annex 11. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència  (PRTR)6   

  

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 

o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 

en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb 

recursos provinents del PRTR que participa com a contractista/ens destinatari de 

l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 

consecució dels objectius definits al Component 5, Mesura Inversió C5.I1:  

  

Subvencions Ordre PRE/140/2022, de per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament 

d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU, corresponents al Component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, 

Mesura d'Inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.  

  

Identificació de l’actuació  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI 

DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 

1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 

50253C) al t.m. de Móra la Nova 

Component del PRTR al que pertany 

l’activitat  
Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics  

Mesura (Reforma o Inversió) del 

component del PRTR al que pertany 

l’activitat indicant, en el seu cas, la 

submesura  

  

  

Mesura: Inversió C5.I1   

Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització  

  

  

Transició Ecològica  

  

Contribució del component a la 

Transició ecològica:  47,6 %  

  

  

Etiquetat climàtic i mediambiental 

assignat a la mesura (Reforma o 

inversió) o, en el seu cas, a la 

Camp intervenció:    040   

  
040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida 

la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación 

al cambio climático, reutilización, reducción de fugas)”, con una 

contribución climática del 40 % y medioambiental 100%.  

  

Coeficient Climàtic  
  

Coeficient Mediambiental  

 
6 Annex IV.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència.  
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submesura del PRTR  (Annex VI, 

Reglament  2021/241)  
  

40 %  100 %  

Transformació Digital  

  

Contribució del component a la 

Transició digital:   

36,50%  

  

Contribueix a la transformació digital 

de les  

Administracions Públiques  

 

  

MANIFESTO el compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més 

exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les 

mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i 

comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.  

  

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 

d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 

sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el 

marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em 

consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  

  

  

  

  

  

[Lloc i data] [Signatura i càrrec]  
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Annex 12. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852   

  

Expedient de contractació núm.: 4309440003-2024-0000084   

  

Identificació de l’actuació: PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 

1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer 

civil. Nº 50253C) al t.m. de Móra la Nova. 

  

Subvencions Ordre PRE/140/2022, de per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament 

d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU, corresponents al Component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, 

Mesura d'Inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.  

  

Identificació de l’actuació  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI 

DE MORA LA NOVA_________________(indicar si és LOT 

1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 

50253C) al t.m. de Móra la Nova 

Component del PRTR al que pertany 

l’activitat  
Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics  

Mesura (Reforma o Inversió) del 

component del PRTR al que pertany 

l’activitat indicant, en el seu cas, la 

submesura  

  

  

Mesura: Inversió C5.I1   

Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, 

eficiència, estalvi, reutilització  

  

  

Transició Ecològica  

  

Contribució del component a la 

Transició ecològica:  47,6 %  

  

  

Etiquetat climàtic i mediambiental 

assignat a la mesura (Reforma o 

inversió) o, en el seu cas, a la 

submesura del PRTR   
(Annex VI, Reglament  2021/241)  

Camp intervenció:    040   

  
040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida 

la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación 

al cambio climático, reutilización, reducción de fugas)”, con una 

contribución climática del 40 % y medioambiental 100%.  

  

Coeficient Climàtic  

  

Coeficient Mediambiental  

  

40 %  100 %  
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Transformació Digital  

  

Contribució del component a la 

Transició digital:   
Contribueix a la transformació digital 

de les  

Administracions Públiques  

36,50%  

  

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació 

de l’entitat ............................................................ ], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], 

com a  

participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva 

responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:  

  

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals:  

  

• Mitigació del canvi climàtic.  

• Adaptació al canvi climàtic.  

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.  

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.  

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.  

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.  

  

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable legislació Autonòmica, Estatal i de la UE.   

  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 

principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 

annex.  

  

• Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del 

canvi climàtic.  

• Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 

utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 

que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 

Europea.  

• Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) 

en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència 

pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 

paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte.  

• Compensació dels costos indirectes del RCDE.  

• Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 

perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 

objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 

emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 

sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de 

tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests 

detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.  

• Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta 

exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, 

quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 

recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 

compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 

comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 

prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per 

a cada planta.  

• Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient.  

  

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 

ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat.  

  

f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 

demora corresponents.  

  

  

  

  

[Lloc i data] [Signatura]  
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CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió 

Europea – NEXTGENERATION UE.   

 

  

Annex 13 DECLARACIÓ CONFIDENCIALITAT  

  

El/la Sr./Sra..................................................... amb DNI/NIF/NIE............................, en nom propi o en 

representació de l’empresa .................................................... DECLARA sota la seva responsabilitat 

que:  

  

Identificació de l’actuació: 4309440003-2024-0000084  PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE 

LA XARXA D’ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA 

NOVA_________________(indicar si és LOT 1, SI ÉS LOT 2 O SI ÉS LOT 1 i 2) de data 21/11/2023  

redactat per Albert Rebull Anguera (Enginyer civil. Nº 50253C) al t.m. de Móra la Nova 

  

(Marcar una de les dues opcions):  

  

☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial:  

  

1. .........................................................  

2. .........................................................  

3. ...........................................................  

  

Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels 

documents i/o informacions detallats són les/els següents:  

  

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

  

☐ Cap document i/o informació té el caràcter de 

confidencial I per què consti, signo aquesta declaració.  

   

  

  

  

[Lloc data Signatura electrònica. ]  
  

 

  

  

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica.  

  

   

Josep Maria Piñol Jurado 

Secretari-Interventor. 


