
 
 

 

                           PPT PALAU DELS COMTES FASE 2 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
CONTRACTE D’OBRES. PROCEDIMENT OBERT 
expedient núm. 1384-0002/2024 
 
 
Tema:       CONTRACTE D’OBRES 
   
                       
Assumpte: CONTRACTE D’OBRES PER A LES OBRES DE REFORMA I 

REHABILITACIÓ  DEL PALAU  DELS COMTES DE CENTELLES. 
FASE 2–ENVOLUPANT, INTERIORS I INSTAL.LACIONS  

  
 

CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC 
L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir 
la contractació de  les obres contemplades en el projecte:  “Projecte Bàsic i Executiu de 
Reforma i Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles. Fase 2 - Envolupant, interiors i 
instal·lacions ” redactat pels arquitectes Carlos Godoy Bregolat i Anna Feu Jordana de l’estudi 
d’arquitectura FEU I GODOY ARQUITECTES SLP i signat en data 18 de gener de 2023.  
 
Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec 
de clàusules administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que 
existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules 
administratives. 
 
Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les 
condicions tècniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls que siguin 
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no 
eximeixen al contractista de l’execució dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon 
ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de 
les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de l’entitat contractant. 
 
L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i 
característiques del contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes 
relatius a la metodologia i programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut 
i gestió de residus, així com el termini i pressupost d’execució dels treballs.  
 
El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà 
d’obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els 
corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients. 
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CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA 
PRESTACIÓ. 
Les obres i treballs s’executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les característiques 
i especificacions tècniques del :  “Projecte Bàsic i Executiu de Reforma i Rehabilitació del Palau 
dels Comtes de Centelles. Fase 2-Envolupant, interiors i instal·lacions ” redactat pels arquitectes 
Carlos Godoy Bregolat i Anna Feu Jordana de l’estudi d’arquitectura FEU I GODOY 
ARQUITECTES SLP i signat en data 18 de gener de 2023.  
 
El Projecte ha estat aprovat definitivament i té informe favorable de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de la Catalunya Central amb la condició de fer les proves prèvies 
necessàries, supervisades pels tècnics dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, per 
tal d’analitzar els diferents estrats històrics d’acabats de la façana, amb la intenció d’acreditar 
quin ha de ser l’acabat més adient de la façana en favor de reforçar els valors històrics del 
bé.  L’estudi per determinar els diferents estrats històrics d’acabats ja ha estat encarregat a 
una restauradora especialitzada i resta acordar amb els tècnics dels Serveis Territorials quin 
ha de ser l’acabat més adient. 
 
CLÁUSULA 3. COMPATIBILTATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS   
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de 
Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  
 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de 
ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la 
Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista 
haurà de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà 
resoldre directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director 
d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació 
del replantejament i/o en les Actes de Visites d’Obra. 
 
CLÁUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder 
fixar un concurs. 
 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa 
de compliment obligatori previstes en el projecte.  
 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
 
CLÁUSULA 5. DIVISIÓ EN LOTS    
L’objecte del contracte no es dividirà en lots. Respecte els motius que justifiquen la no divisió 
en lots del contracte, d’acord a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, cal considerar que: 

1.L’objecte del contracte són les obres de Reforma i Rehabilitació del Palau dels Comtes de 
Centelles. Fase 2-Envolupant, interiors i instal·lacions , que comporta realitzar obres en un sol 
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edifici. La separació en lots suposaria una disminució de l’eficiència tècnica de l’execució 
donat el volum d’obra i número de partides a executar. 

2. Al tractar-se de l’execució descrita en el punt anterior, la separació en lots en dificultaria els 
treballs tant a nivells d’execució com per la Prevenció de riscos laborals. 
  
 
CLÁUSULA 6. CODIS CPV    
Els codis CPV són: 
 
45212350-4  Edificis d’interès històric o arquitectònic 
45210000-2  Treballs de construcció d’immobles 
45212330-8  Treballs de construcció de biblioteques 
 
 
CLÁUSULA 7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ    
D’acord a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
“l’adjudicació de contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu.  

Prèvia justificació de l’expedient, els contractes es poden  adjudicar d’acord amb criteris basats 
en un plantejament que tingui en compte la millor relació cost-eficàcia, sobre la base del preu o 
cost.” 

En el Projecte es defineixen les prescripcions de qualitat que han de complir els materials 
emprats que es consideren suficients donades les característiques de l’obra a executar. Per 
aquest motiu no es considera efectiu fer una valoració de criteris qualitatius i es proposa fer 
una adjudicació d’acord amb criteris basats en un plantejament que tingui en compte la millor 
relació cost-eficàcia. 

Es realitza l’adjudicació a partir dels següents criteris de cost-eficàcia: 

Els criteris d’adjudicació es puntuaran d’acord amb la ponderació següent, amb un màxim de 
100 punts: 

1. Proposta econòmica:       70 punts 

2. Criteri mediambiental:      20 punts 

4. Ampliació del termini de garantia:    10 punts 

 

1. La proposta econòmica es valorarà amb un màxim de 70 punts.  

Un cop descartades les baixes anormals no justificables d’acord a la Llei de Contractes, la 
puntuació de la resta de proposicions presentades respondrà a l’expressió: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 70 �1 − 𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑚𝑚
𝐼𝐼𝐼𝐼.

� 

On Pi  són els punts obtinguts per la oferta presentada, Oi  és l’oferta que presenta el licitador,  
Om és l’oferta més avantatjosa entre les presentades per tots els licitadors, i IL és l’import de la 
licitació. 

2. Criteri mediambiental es valorarà amb un màxim de 20 punts.  

Per la reducció de les emissions de CO2 per desplaçament: fins a 20 punts. 
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L’empresa licitadora farà constar la distancia en km per carretera, que existeix entre la 
ubicació on es realitzaran les obres i el seu centre de treball i/o magatzem que haurà de tenir 
la llicència o comunicació d’activitat corresponent vigent: 

• De 0 a 15,99 km:        20 punts. 

• De 16 a 30,99 km:     15 punts. 

• De 31 a 50,99 km:     10 punts. 

• De 51 a 75 km:        5 punts. 

• Mes de 75 km:          0 punts. 

 

3. Ampliació del termini de garantia amb un màxim de 10 punts 

S’atorgarà la següent puntuació en funció de l’ampliació del termini de garantia:  

• Ampliació del termini en un any (total 2 anys)    2 punts 

• Ampliació del termini en dos anys (total 3 anys):   4 punts 

• Ampliació del termini en tres any (total 4 anys)   6 punts 

• Ampliació del termini en quatre anys (total 5 anys):   8 punts 

• Ampliació del termini en cinc anys (total 6 anys)   10 punts 

 

 
CLÁUSULA 8. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ    
El pressupost màxim de licitació de la contractació és el que consta al projecte :  “Projecte 
Bàsic i Executiu de Reforma i Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles. Fase 2 - 
Envolupant, interiors i instal·lacions ” i que és el següent: 

 Pressupost d’Execució Material:         1.972.806,16 € 
 Despeses Generals (13%):    256.464,80 € 
 Benefici Industrial (6%):             118.368,37 € 
 Pressupost d’execució per contracte:        2.347.639,33 € 
 IVA (21%):       493.004,26 € 
 TOTAL Pressupost:           2.840.643,59 €    
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat 2.840.643,59 €. 
(DOS MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS), IVA inclòs 
 
 
CLÀUSULA 9. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA  
D’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el 
pressupost base de licitació superior a 500.000 €, s’exigeix classificació, que d’acord amb el 
RD 1098/2021, de 12 d’octubre, que s’aprova el reglament general de la llei de contractes de 
les administracions públiques és la següent:   
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Grup K Especials. Subgrup 7 Restauració de béns immobles historicoartístics. Categoria 4. 

 
CLÀUSULA 10. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El termini previst per a l'execució de les obres definides en el :  “Projecte Bàsic i Executiu de 
Reforma i Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles. Fase 2-Envolupant, interiors i 
instal·lacions” és el que s’estableix en el projecte  és de  10 mesos que començaran a comptar 
des del dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.  

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

 
CLÀUSULA 11. PROGRAMA DE TREBALL 
1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el 
Projecte en el termini de 15 dies naturals comptats des de la formalització del contracte.  

2. Aquest programa haurà d’estar informat favorablement pel responsable del contracte i 
aprovat per l’òrgan de contractació que, en tot cas, podrà introduir modificacions o realitzar 
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

• Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 
materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

• Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats 
d’obra. 

• Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

 
CLÀUSULA 12. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment 
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen. 

 
CLÀUSULA 13. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG 
En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es 
procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà 
un Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l’obra.  

 
CLÀUSULA 14. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA  
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 
 
a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa 

per executar l’obra objecte del contracte en el termini pactat. 
 
b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura. 
 
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre 
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tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal 

de poder posar-los immediatament en funcionament. 
 

 
CLÀUSULA 15. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 
1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte 
estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat 
d’homologació oficial, i s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin 
les Administracions competents, especialment la referida a la Prevenció de Riscos Laborals. 
 
2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol 
maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i 
seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa 
vigent. 
 
CLÀUSULA 16. PERSONAL  
1. L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el 
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta 
Administració i en particular a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les 
instruccions d’aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa. 
 
2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament: 
 
a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres 

amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat. 
 

b) A designar un/a cap/coordinador/a de l’obra que tindrà la titulació tècnica d’arquitecte/a, 
arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a. 

 
c) A designar un arqueòleg/a amb la titulació corresponent per poder dur a terme les partides 

compreses en el projecte d’excavació per mètodes arqueològics. 
 
d) A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació 

Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti 
suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En aquest 
cas el Contractista s’obliga a reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra 
amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administració. 

 
3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 
18 anys d’edat. 
 
4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de 
les obres amb un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de vacances. També 
disposarà, d’equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs 
urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicles hauran de dur 
distintiu,  mostrant el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i 
rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària. 
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5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en 
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies 
festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades 
de l’execució de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d’un mitjà de 
localització que permeti la immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació 
permanent i directa de telefonia mòbil). 
 
6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la 
paralització del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan el 
Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat 
que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas 
d’incompliment reiterat de les mateixes. 
 
7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta 
Administració Municipal. 
 
CLÀUSULA 17. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA I INFORMES 
ESPECÍFICS  
 
1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs de control de qualitat de l’obra 
a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control de Qualitat del 
projecte i que s’hagin de realitzar per a l’ anàlisis de materials i unitats d’obra obligatoris segons 
normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’adjudicatari i es consideren inclosos 
proporcionalment en els preu unitaris del projecte. 
 
2. També aniran íntegrament per compte del Contractista, les despeses derivades de controls 
que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de 
l’obra. 
 
CLÀUSULA 18. ACTUACIONS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA 
El Contractista s’obliga a la col·locació d’un  o més cartells d’obres amb les especificacions que 
determini l’ajuntament de Centelles, la Generalitat de Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, 
si s’escau. El cost del subministrament i col·locació del cartell d’obres anirà a càrrec del 
contractista. El cartell d’obres es col·locarà en la ubicació que determini la Direcció Facultativa 
i/o els Serveis Tècnics Municipals. 
 
CLÀUSULA 19. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els 
accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte 
motiu pel qual adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució 
requereix, havent d’atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de l’obra o el 
Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Tècnics Municipals. 
 
2. Caldrà que l’adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la seguretat i salut 
tant dins l’obra com en l’exterior de l’edifici. El subministrament i implantació dels mitjans de 
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seguretat i salut estan contemplades tant a l’Estudi de Seguretat i Salut com en el pressupost 
del Projecte. En el cas que durant l’execució de l’obra, calgui subministrar i/o implantar mesures 
i mitjans de seguretat i salut addicionals no previstos en el projecte segons criteri de 
l’adjudicatari o perquè ho ordeni la Direcció Facultativa i/o el coordinador de Seguretat i Salut, 
aniran íntegrament a  càrrec de l’adjudicatari. 
 
CLÀUSULA 20. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
1. En el termini de 21 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi 
de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre 
 

2. En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics municipals, 
es requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes 
que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

 

3. Els mitjans auxiliars  necessaris per a realitzar totes les partides i treballs en alçada que 
requereixi el conjunt de l’obra aniran a càrrec del contractista. Aquests mitjans auxiliars 
inclouen bastides, mitjans d’elevació, cistelles, etc.  

 
CLÀUSULA 21. RECURS PREVENTIU 
1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret  604/2006, de 19 de 
maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 dies 
hàbils a comptar des de l’adjudicació del contracte i es realitzarà conjuntament amb la 
presentació de l’avaluació de riscos. 
 
CLÀUSULA 22. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL  

Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís previ a l’autoritat 
laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
 
CLÀUSULA 23. DOCUMENACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES  
Abans de començar les obres, i a efectes d’acreditar, entre d’altres, la solvència tècnica del 
contractista, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a aquesta Administració Municipal la 
següent documentació: 

• Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 
objecte de contractació. S’aportarà pòlissa d’assegurança, rebut pagament, revisió 
ITV i rebut pagament de l’impost de certificació 

• Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en 
l’execució dels treballs. 

• Relació nominal de treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 



 
 

 

                           PPT PALAU DELS COMTES FASE 2 

categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de 
comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi. 

• Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que 
vagi a prestar els seus serveis en l’obra. 

• Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis 
en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es 
trobaran exposats. 

• Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors 
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

• Copia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva 
vigència. 

• Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevenció 
riscos propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència. 

 
CLÀUSULA 24. GESTIÓ DE RESIDUS 
1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de Residus.  

2. El Pla de Gestió de Residus, un cop informat favorablement per la Direcció Facultativa i 
aprovat per aquesta administració municipal, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra. El termini per aportar el Pla de Gestió de Residus degudament 
complimentat serà de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació del contracte i, en tot 
cas, abans de la seva formalització.  

3. L’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de 
residus que generin durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d’allò que disposa la 
normativa vigent en la matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels 
seu abocament a un dipòsit autoritzat. Així mateix es farà càrrec del dipòsit de la fiança al centre 
de gestió de residus autoritzat on es portin els residus i caldrà que acrediti aquesta condició a 
la Direcció Facultativa i/o als Serveis Tècnics Municipals. 
 
4. El transport de terres i residus d’obra interior, és a dir, dins l’àmbit de l’obra i el seu entorn 
immediat, aniran econòmicament a càrrec del contractista que n’assumirà íntegrament el seu 
cost. 
 
CLÀUSULA 25. “AS BUILT”  
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de 
l’obra les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar els plànols “AS BUILT”, incloent  
qualsevol acció necessària per la verificació geomètrica i de qualitat de tots els elements 
disposats 
 
CLÀUSULA 26. RECEPCIÓ DE L’OBRA 
1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de 
prova i assaig i controls de qualitat,  es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra dins el termini 
màxim d’un mes des de la data del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa. 
 



 
 

 

                           PPT PALAU DELS COMTES FASE 2 

2. Sense perjudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
Contracte d’Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i prèviament a 
assumir el manteniment pels Serveis Tècnics de l’ajuntament, les instal·lacions hauran de restar 
en funcionament durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius. 

 
CLÀUSULA 27. TERMINI DE GARANTIA 
S’estableix un termini de garantia mínim d’un any. Durant aquest termini, el Contractista haurà 
de reparar o corregir qualsevol unitat d’obra que no compleixi amb el projecte i haurà de fer la 
conservació de les obres i les instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
CLÀUSULA 28. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS 
Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció 
Facultativa de les obres, amb la conformitat del cap d’obra del contractista. Les certificacions 
estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, 
efectivament executades. 
 
Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de 
l’adjudicació del contracte 
 
CLÀUSULA 29. PREUS CONTRADICTORIS 
1. Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en el pressupost  o quadres de preus que figuren en els Projectes o al present 
Plec, es formularà entre l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable 
dels Serveis Tècnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligència de la qual s’aixecarà la 
oportuna Acta, que haurà d’aprovar l’òrgan municipal competent. 

2. Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, 
utilitzant els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les 
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual 
s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuació, atenent 
a l’ordre de prioritat que decideixi la Direcció Facultativa: 

a) Preus de referència d’Urbanització ITEC-2024 

b) Preus de referència d’Enginyeria Civil ITEC-2024 

c) Preus de referència d’Edificació ITEC-2024 

d) Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2024 

e) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses 
indirectes ITEC-2024 

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 
província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum 
d’obra o per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari 
hagi realitzat en la proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació. 
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