
 
 

 
 
 

Informe jurídic favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 11.12.2023 

  
 

Núm. de l’expedient: SCS-2024-64 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

A. Objecte  

L’objecte del contracte és la redacció del projecte,  l’execució de les obres i la direcció d’obra de construcció d’un 
edifici de protonteràpia i altres serveis assistencials al Parc de Salut Pere Virgili, construït mitjançant procediments 
industrialitzats i amb metodologia LEAN, segons avantprojecte  i plecs tècnics aprovats pel Servei Català de la 
Salut.  

Dins dels treballs corresponents a l’encàrrec, s’inclouen tots els indicats a la clàusula 2 del Plec de prescripcions 
tècniques.  

El contracte que es derivarà d’aquesta licitació té caràcter de contracte mixt, d’acord amb allò establert a l’article 
18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. En aquest sentit, el règim jurídic de la preparació i adjudicació del contracte és el corresponent als contractes 
tipificats com a obres. 

En data 29 de setembre de 2023 el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili van formalitzar un 
protocol on es defineix la contractació conjunta per les dues entitats de la construcció de l’edifici Ponent en el 
recinte del Parc Sanitari Pere Virgili, per donar compliment a les necessitats aprovades en ambdós plans 
funcionals, d’acord al règim que estableix l’apartat 2 de la Disposició Addicional 2a. de la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.  

D’acord amb l’informe justificatiu, donades les característiques de la present licitació (contracte mixt de redacció i 
execució de l’obra i la seva direcció) no és susceptible la seva divisió en lots, ja que la realització independent de 
les diverses prestacions contingudes en l’objecte del contracte, impediria la correcta execució del mateix des del 
punt de vista tècnic. 

Codis CPV:  

71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació  

452151000 – Treballs de construcció d’immobles 

 

La documentació d’aquest Plec de clàusules administratives particulars està composada per: 

- El Plec de clàusules administratives particulars tipus 

- El present quadre de característiques del contracte. 

- DEUC 

- Annex A - Declaració responsable. 

- Annex B - Documentació que conforma l’oferta i resta de documentació descrita en el plec de 
prescripcions tècniques. 

- Annex C - Corresponent a l’oferta econòmica.  

 

  



 

 

Informe jurídic favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 11.12.2023 

 
 
 

 

 

 

B. Dades econòmiques 

CONCEPTE 
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  VALOR ESTIMAT DEL 

CONTRACTE 

TOTAL IVA exclòs  TOTAL IVA inclòs sense IVA 

execució obra      24.644.833,34 €     29.820.248,34 €  

      30.332.459,86 €  redacció de projecte i direcció 
d’obra       1.731.218,71 €       2.094.774,64 €  

total obra     26.376.052,05 €     31.915.022,98 €  

 

Per al càlcul del VEC, s’ha tingut en compte una previsió per modificacions que es puguin produir durant l’execució 
de l’obra, fins a un màxim del 15% del seu preu adjudicat, és a dir, fins a  3.956.407,81 € (sense IVA). 

Així mateix, atesa la càrrega de treball que suposa l’elaboració de les propostes, està prevista una compensació, 
per a les 5 millors proposicions d’acord amb la classificació final que resulti, 
excloent l’adjudicatària, de 12.000 euros (sense IVA). 

 

Així, el pressupost base de licitació i valor estimat de contracte és el següent: 

CONCEPTE 
PRESSUPOST 

BASE LICITACIÓ 
(sense IVA) 

PRESSUPOST 
BASE LICITACIÓ 

(amb IVA) 

VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE 

obra 26.376.052,05 € 31.915.022,98 € 30.332.459,86 € 

contraprestació per a les 5 millors 
proposicions 60.000,00 € 72.600,00 € 60.000,00 € 

total expedient 26.436.052,05 € 31.987.622,98 € 30.392.459,86 € 

 

Distribució de pressupost entre les entitats participants: 

Segons allò establert al protocol signat, s’estableixen els següents % de repartiment: el Servei Català de la Salut 
assumirà un 77,21% del pressupost i el Parc Sanitari Pere Virgili un 22,79%.  

Pel que fa a la despesa corresponent a les compensacions econòmiques per a les 5 millors proposicions, exclosa 
l’adjudicatària, aquesta  despesa serà assumida íntegrament pel CatSalut. 

 

IMPORTS AMB IVA TOTAL SCS PSPV 
EDIFICI PONENT 31.915.022,98 € 24.641.589,24 € 7.273.433,74 € 

Compensacions 5 millors 
proposicions 72.600,00 €  72.600,00 €   

TOTAL 31.987.622,98 € 24.714.189,24 € 7.273.433,74 € 
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Determinació del preu:   

El preu de licitació del contracte s’ha calculat atenent al preu d’execució de les obres i honoraris de redacció de 
projecte i direcció d’obra, a partir de licitacions recents d’Infraestructures.cat i CatSalut per obres de dimensió i 
complexitat similar, s’ha estudiat també la resta de licitacions de protonteràpia en curs en 2023, i s’ha quantificat 
el pressupost en base a l’avantprojecte, tenint en compte la situació actual de preus de mercat, així com els treballs 
previs detallats als plecs, necessaris per a dur a terme les actuacions. Els preus desglossats queden recollits al 
resum de pressupost. 

El preu del contracte comprèn tots els treballs inclosos a l’abast de l’encàrrec i el seu detall s’inclou a l’informe 
justificatiu del preu de licitació que forma part de l’expedient “Informe Preu Licitació Classificació i Categoria”. 

El pressupost base de licitació (sense IVA) de l’obres inclosa a l’actuació és limitatiu i vincula la licitació i en 
conseqüència, no podrà ser excedit pels licitadors en les seves proposicions. 

 

C. Existència de crèdit  

D’acord amb allò previst a l’article 36 del text refós de la Llei de finances Públiques de Catalunya, l’abast pluriennal 
de la despesa en la part corresponent a CatSalut ha estat autoritzat pel Govern de la Generalitat, i s'aplicarà a la 
partida pressupostària D/610000100/4120/0083 FANF per als anys 2024, 2025 i 2026 i la partida pressupostària 
D/610000100/4120/0000 per als anys 2026 i 2027, pels imports anuals que es detallen tot seguit. 

Pel que fa a la despesa corresponent al Parc Sanitari Pere Virgili, el seu Consell d’Administració en reunió de 8 
de novembre de 2023, ha assumit el compromís d’incloure en els projectes de pressupost de l’entitat els imports 
detallats a continuació. 

 

ANUALITATS 2024 2025 2026 2027 TOTAL  
CatSalut  2.067.117,44 9.431.582,19 12.621.948,62 593.540,99 24.714.189,24 

PSPV 588.719,76 2.783.910,87 3.725.608,20 175.194,91 7.273.433,74 
TOTAL  2.655.837,20 12.215.493,06 16.347.556,82 768.735,90 31.987.622,98 

Imports IVA inclòs 

 

D. Termini d’execució  

El termini d’execució màxim del contracte és de 40 mesos, a comptar des del dia de la seva formalització. 

En aquest termini queden inclosos tant la redacció i aprovació del projecte bàsic i executiu, com l’execució de 
l’obra corresponent a cadascun d’ells, fins a la total finalització de l’obra i la seva aptitud per a ser ocupada i posada 
en efectiu funcionament, d’acord amb les diferents fases establertes en el plec de prescripcions tècniques. 

És imprescindible durant l’execució de la obra la coordinació amb el proveïdor de l’equipament per la construcció 
de l’àrea bunqueritzada, així com totes les seves instal·lacions associades i la seva integració necessària per la 
instal·lació de l‘equipament. En el document “Annex 3 – Memòria de qualitats apartat: MQ3 03.16 Documentació 
IBD IBA, fites per la coordinació per a la instal·lació d’equipament per la Protonteràpia” es defineix quines fites 
seran necessàries i per quins motius. La planificació de les diferents fites per a la coordinació entre el proveïdor 
de l’equipament i les diferents fases de l’obra es definiran a l’inici de l’execució del contracte, concretament en la 
fase d’ajustos d’avantprojecte i s’acordaran entre tots els agents. 

És per aquest motiu que no es poden establir les fites concretes en aquest moment de la licitació, però aquestes, 
un cop es defineixin durant la fase d’avantprojecte, seran vinculants per al contractista i el seu incompliment 
comportarà les mateixes penalitats que es defineixen en la clàusula 24a del Plec de clàusules administratives per 
als incompliments de terminis totals o parcials.  
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E. Variants 

Els licitadors podran proposar variants en els termes que es detallen a continuació, d’acord amb les especificacions 
d’aquest apartat i l’establert a la Memòria Tècnica. 

En aquest sentit, l’Avantprojecte és un punt de partida d’encaix, i es podran presentar variants per ajustar  la bona 
integració de l’edifici i l’espai urbanitzat amb l’entorn, la funcionalitat interna o el dimensionat estructural. Així, es 
podran fer propostes amb variants en aquest sentit sempre que aquestes suposin una millora de les condicions 
per encaix de programa i que la proposta econòmica de la mateixa s’ajusti al preu màxim de la licitació. 

Les propostes que incloguin variants hauran de respectar, en tot cas, l’abast, les superfícies de cadascuna de les 
àrees (assistencials, serveis generals, instal·lacions, espais de reserva i urbanització), les qualitats i funcionalitats 
de l’edifici establertes en les bases d’aquesta licitació, i tots els elements detallats als plecs de referència 
s’entendran inclosos en l’oferta malgrat que no estiguin esgrafiades o no ho estiguin  amb suficient precisió en la 
documentació gràfica de l’oferta. 

En qualsevol cas, el licitador només podrà presentar una proposta, que inclogui variants o no. Les variants 
que incloguin millores respecte a l’establert als plecs o l’avantprojecte seran vinculants per a l’adjudicatari. 

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: ordinària 

Procediment d’adjudicació: obert/ harmonitzada 

Presentació d’ofertes: mitjançant l’eina Sobre Digital (clàusula 11a. del plec de clàusules administratives 
particulars) De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la tramitació del contracte s’ha de fer per mitjans 
electrònics. 

 

G. Requisits de solvència i classificació empresarial  

De conformitat amb l’article 74.1 LCSP, el requisit de solvència serà substituït per la classificació. 

Atenent les previsions de l'avantprojecte que s'adjunta com a part del Plec de Prescripcions Tècniques i de 
conformitat amb els articles 77 i 79 de la LCSP i 25, 26, 27, 28 i 36 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, resulta per tant 
exigible al present contracte la següent classificació a les empreses licitadores: 

 

Grup C Subgrup 2 categoría 5 

Grup C Subgrup 4 categoría 5 

Grup C Subgrup 6 categoría 5 

 

Als efectes de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels empresaris 
nacionals que es presentin agrupats s'atendrà a les característiques acumulades de cada un d'ells, expressades 
en les seves respectives classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta acumulació que totes 
les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d'obres. 
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D'acord amb l'article 78.1, no serà exigible la classificació als empresaris no espanyols d'Estats 
Membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu, ja es presentin al contracte aïlladament o integrats a unió, sense perjudici de l'obligació d'acreditar 
la seva solvència d'acord amb les següents regles: 

1. Solvència econòmica i financera 

-  Volum anual de negocis mínim d’una vegada el valor estimat del contracte en, com a mínim, un dels tres 
darrers exercicis aprovats. 
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda 
l’obligació d’aprovació de comptes anuals. 
 

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a requeriment 
de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponents als tres darrers exercicis 
que tingui obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està inscrit al 
Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit). Els empresaris individuals 
han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

2. Solvència tècnica 

- relació de les obres executades en els últims 10 anys, que siguin dels mateixos subgrups de classificació 
que els corresponents al contracte, l'import anual acumulat dels quals l'any de major execució sigui igual o 
superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte. 
 

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència a requeriment de la Mesa de 
contractacions, mitjançant l’aportació dels certificats de bona execució de dites obres, els quals indicaran el 
destinatari públic o privat de l'obra, l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. Els certificats 
seran emesos per l'autoritat competent. 

 

Malgrat que l'article 88.1.a) indica com a regla general la regla d'obres executades en els últims 5 anys, tal com 
recull el propi article s'ha optat per ampliar aquest període als últims 10 anys per a garantí un nivell adequat de 
competència donada l'especificitat del tipus d'edificació que es pretén. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i es presentin en unió temporal empresaris nacionals, estrangers 
que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni d'un Estat signatari de l'Acord sobre el Espai 
Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un Estat signatari 
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups 
hauran d'acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica detallada 
anteriorment. 

 

Adscripció de mitjans personals 

Els equips que optin a la licitació estaran formats per: empresa/es constructora i instal·ladora, equip redactor 
projecte arquitectura, enginyeria Instal·lacions, enginyeria estructura, especialista BIM, coordinador LEAN intern,  
tècnic expert en protecció radiològica, altres especialistes opcionals (acústic, eficiència energètica, etc)    

La/les empreses constructores i/o instal·ladores hauran de disposar de la classificació empresarial detallada. 

Els licitadors hauran d’adscriure a l’execució del contracte un equip d’arquitectes i un equip d’enginyers, així com 
un consultor tècnic en protecció radiològica, amb les següents característiques:  
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- Tècnic expert en protecció radiològica, que pugui acreditar expertesa en l’elaboració d’estudis de seguretat 
d’equips de protonteràpia i/o d’acceleradors de partícules amb una producció de radiació similar a la d’un 
accelerador de protonteràpia. 

- L’equip redactor del projecte d’arquitectura i del projecte d’enginyeria d’instal·lacions haurà d’acreditar que 
el tècnic signant de cadascun dels projectes ha participat en la redacció de projecte i la Direcció d’obres 
d’almenys una obra  (en estat d’execució mínima del 80%) de tipologia similar, quan a les dimensions i la 
complexitat a la que és objecte de la licitació, en el que concorrin els dos requeriments següents: 

1) Edifici sanitari de superfície mínima de 5.000 m2 construïts  

Edifici i/o suma àrees (màxim 2 actuacions)  hospitalàries d’alta  complexitat assistencial (àrees tipus 
bloc Quirúrgic, Diagnòstic per Imatge, Urgències i Unitat de crítics o Semicrítics) de  superfície construïda 
> 5.000 m² (en el cas de suma d’àrees de diferents actuacions, caldrà acreditar un mínim de 2.500m² 
d’obra nova i/o ampliació)  

2) Edifici i/o suma àrees assistencials, d’actuacions d’obra nova i/o ampliació, de superfície construïda 
mínima,  d’alta complexitat assistencial que inclogui sales amb requeriments d’aïllament específic per les 
radiacions, es a dir:  

- protonteràpia 

- radioteràpia, de 200 m2  

- medicina nuclear, de 750 m2 

- diagnòstic per a la imatge, de 750 m2  

 

Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP): 

Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, 
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb aquestes, sempre que demostrin que, per 
a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.  

En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, juntament amb la 
documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís de disponibilitat de la solvència i mitjans 
d’aquesta entitat signat per ambdues parts, acompanyat de la documentació acreditativa dels elements de 
solvència compromesos. 

 

 

H. Criteris d’adjudicació 

La valoració de les propostes i la determinació de la millor oferta en relació qualitat-preu es durà a terme per 
l’aplicació dels següents criteris de valoració:  
 

A CRITERIS AUTOMÀTICS 50 

1 Oferta econòmica 45 

2 Ampliació del Període de Garantia 3 

3 Compromisos sobre característiques mediambientals dels productes 2 

 



 

 

Informe jurídic favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 11.12.2023 

 
 
 

 

 

 

B CRITERIS DE JUDICI DE VALOR 50 

1 Proposta arquitectònica i integració a l'entorn, en relació a l'edifici existent i la 
ciutat. Qualitat arquitectònica 

12 

2 Proposta i adequació de pla funcional 12 

3 Proposta de sistemes d'instal·lacions, eficiència energètica  12 

4 Processos constructius 6 

5 Planificació i implantació d'obra 8 

  TOTAL 100 

 

 

 

 

A CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (fins a 50 punts) 

 

1 OFERTA ECONÒMICA  màxim 45  

 

Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

𝑃𝑃𝑣𝑣  = [ 1 − �𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

� � 1
𝑉𝑉𝑉𝑉
� ] × 𝑃𝑃 

On: 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = Oferta a valorar 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = Oferta millor (més econòmica) 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = Import de la licitació (sense IVA) 

VP = Valor de ponderació: 1,7 

P = Punts criteri econòmic: 45 

 

  

2 Ampliació del Període de Garantia màxim  3 
  

 Es valorarà l’Ampliació del Període de Garantia respecte el mínim exigit 
(2 anys), amb un 1 punt per cada any addicional, fins a un màxim de 3 
punts. 

    

3 Compromisos sobre característiques mediambientals dels productes màxim 2 
  

3.1 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Productes  1   

3.2 Compromís d’utilització de fusta certificada (75%)  0,50   

3.3 Compromís sobre la utilització de pintures amb etiqueta ecològica (75%)  0,50   
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B CRITERIS JUDICI VALOR (fins a 50 punts)    

 

1 Proposta arquitectònica i integració a l'entorn, en relació 
a l'edifici existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica 

  12   Panell 1, 2 i 3 

1.1 Es valorarà la implantació i integració de l’edifici, la urbanització amb 
l'entorn i preexistències;  els valors estètics i compositius de les façanes, 
cobertes, els materials i el tractament arquitectònic de la proposta. 

 fins a 10 
 

1.2 Es valorarà el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant 
assistencials com públics, les circulacions, els patis interiors, etc... 

 fins a 2 
 

2 Proposta i adequació de pla funcional   12   Panell 1, 2 i 3 

2.1 Es valorarà la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, 
tècniques, logístiques/manteniment) circulacions internes d’àrees, i les 
connexions d’aquestes circulacions generals en relació al recinte (accessos 
en planta baixa i la connexió de la galeria en soterrani) amb les circulacions 
generals de l'edifici existent. També es valoraran la posició dels accessos i 
itineraris externs a l’edifici. Es valorarà el coneixement del procés implicat i 
la seva adequació a les circulacions plantejades.  

 fins a 5 
 

2.2 Es valorarà la funcionalitat i organització interna de les àrees i sub-àrees, el 
compliment del nombre i dimensions dels espais del programa funcional i de 
les superfícies de les àrees, incloent la posició del 3er búnquer construït com 
a espai de reserva. Es valorarà el coneixement del procés implicat i la seva 
adequació al disseny de les àrees plantejades. (Cal lliurar plantes en *dwg 
amb les superfícies útils de cada espai, i quadre resum en  Excel, amb les 
superfícies útils de cada espais i construïdes de plantes, establint una 
comparativa amb el Pla d’espais proposat)  

 fins a 4 
 

2.3 Es valorarà la qualitat ambiental dels espais, especialment el tractament 
d’espais interiors, la il·luminació natural, els materials empleats, la 
incorporació d’elements d’humanització, etc... 

 fins a 3 
 

3 Proposta de sistemes d'instal·lacions, eficiència 
energètica 

  12   Panell  4 i 5 

3.1 Sistemes generals instal·lacions: Es valorarà el Plantejament general del 
sistemes d’instal·lacions, aportant solucions clares amb esquemes dels 
diferents sistemes. Es valorarà la justificació de  la elecció de sistemes 
escollits i els esquemes de principi dels principals (clima, electricitat, acs...); 
les distribucions generals d’acord amb els esquemes proposats i coherents 
amb la proposta arquitectònica, i  els punts crítics, connexions i servituds, i 
estudi de preexistències amb aportació de solucions. 

 fins a 7 
 

3.2 Es valorarà la eficiència energètica de la proposta: Sistemes passius; 
Sistemes eficients i coherents de producció-demanda; Mesures de 
compensació del CO₂  alliberat de l'activitat. 

 fins a 5 
 

4 Processos constructius   6   Panell 6 

4.1 Sistemes i processos constructius arquitectura: Es valorarà el foment dels 
processos constructius industrialitzats, centrat en els elements clau per al 

 fins a 4 
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compliment de terminis: estructura, envolvents, divisòries i acabats 
interiors... 

4.2 Sistemes i processos constructius instal·lacions: Es valorarà el foment dels 
processos constructius industrialitzats, centrat en els elements clau per al 
compliment de terminis en les instal·lacions, proposant sistemes de 
premuntatge en taller del màxim d’elements possibles (tipologia plug&play). 

 fins a 2 
 

5 Planificació i implantació d'obra   8   Panell 7 

5.1 Proposta implantació: Es valorarà la proposta d'implantació plenament 
adaptada a l'obra i a la filosofia de gestió del projecte i obra exposat en la 
memòria tècnica així com la anàlisi de l’impacte de les afectacions i 
preexistències (usos existents, serveis afectats, protecció pols, mesures 
minimització sorolls, etc...) Es tindrà en compte la proposta d'implantació de 
tots els mitjans necessaris a l'obra (grua, sistemes de formigonat, 
abassegaments...), així com la proposta d'accés logístic a l'obra i la 
minimització del seu impacte al Parc Sanitari. Es tindrà en compte la 
proposta de Gestió Ambiental de l'execució de l'obra per la minimització del 
seu impacte mediambiental a l'entorn  (generació de residus, emissions 
atmosfèriques, protecció pols, mesures minimització sorolls, afectacions a 
veïns, etc...) 

 fins a 2 
 

5.2 Màster Plan: Es valorarà el Màster Plan presentat segons es descriu en el 
plec (planificació a llarg coherent amb la proposta, identificant riscos i 
restriccions) 

 fins a 4 
 

5.3 Reducció de Termini: Es valorarà la reducció de termini degudament 
justificada. Es considera que estarà degudament justificada si s’ha obtingut 
com a mínim el 50% de la puntuació a l'apartat 5.2, per tant només es 
valoraran les propostes que tinguin una puntuació per sobre de 3 punts en 
l’apartat anterior (5.2). Que permeti un avançament de la implantació de 
l'equip de protonteràpia de com a màxim 3 mesos respecte del calendari 
proposat. Addicionalment, es valorarà la reducció de terminis degudament 
justificada del termini d'execució total de la obra.  

   

 5.3.1  Reducció de termini que permeti l'avançament de la implantació 
de l'equip de Protonteràpia (màxim 3 mesos respecte del calendari 
proposat) 

fins a 1  

 5.3.2  Reducció termini d'execució total de l'obra. fins a 1  

 

La assignació de punts de cada apartat es farà segons els següents graus, i d’acord amb la puntuació relativa de 
cada subcriteri: 

Proposta Excel·lent: millorant de manera significativa la proposta inicial de 
l'avantprojecte i el plec en molts aspectes i de manera que resulta una solució de 

qualitat excel·lent. 

Fins al 100% 

Proposta molt favorable: que millora de manera importat la proposta inicial de 
l'avantprojecte i el plec en molts d’aspectes i de manera que resulta uns solució de 

gran qualitat 

Fins al 80% 
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Proposta favorable: que millora la proposta inicial de l'avantprojecte i el plec en 
alguns aspectes incrementant de manera limitada la qualitat global de la proposta i 

de manera important en alguns aspectes concrets. 

Fins al 60% 

Proposta correcta: que millora algun aspecte puntual de l'avantprojecte i el plec 
no incrementant de manera substancial la qualitat de la mateixa però si parcialment. 

Fins al 40% 

Proposta que compleix el plec i l'avantprojecte però que no aporta cap element 
diferenciador ni de millora.  

Fins al 20% 

Propostes incorrectes en el apartat valorat que contenen errors parcials o 
incompliments del plec en l'apartat considerat. Propostes que no aporten informació 

sobre el compliment del plec en l'apartat valorat. 

0% 

 
El fet d’obtenir en algun apartat < 20% de puntuació no implica l’exclusió.  

Quedaran excloses aquelles propostes que tinguin <20% de la puntuació global.  

 

A cadascuna de les valoracions obtingudes en els  subcriteris anteriors, s’aplicarà la següent fórmula, i se sumaran 
els resultats per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador: 
 
                                           𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃= P × 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  
 
On: 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = puntuació de l’oferta a puntuar  
P = puntuació del subcriteri 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua  
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada 
 
 
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 80% dels punts previstos en cadascun dels criteris 
susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut 
en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula esmentada. 
 
Tampoc serà d’aplicació quan només existeixi una única proposició presentada i/o admesa. 
 

 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals o desproporcionats serà d’aplicació el 
procediment regulat a la clàusula 15.4 del Plec de clàusules administratives particulars. 

 

J. Documentació a presentar per les empreses licitadores  

Els licitadors hauran d’incloure en les seves proposicions la següent documentació: 

Sobre A – Documentació administrativa 

1. Document europeu únic de contractació (DEUC) degudament emplenat i signat digitalment. 

- DEUC de totes les empreses constructores que participin en UTE si és el cas. 
- DEUC de l’empresa/professional de l’arquitecte responsable del projecte. 
- DEUC de l’enginyeria que formarà part de l’equip. 
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- DEUC de la resta d’empreses/professionals subcontractats (estructura, radiofísic...). 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació conjunta amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal si 
resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. És imprescindible que es presentin els DEUCS de totes les empreses i/o professionals 
que formin part de la futura UTE o de l’equip proposat.  

Si el licitador emplena la secció A “Indicació global relativa a tots els criteris de selecció” de la part IV del DEUC, 
no cal que empleni cap altra secció d’aquesta part IV. 

En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu 
l’article 75 de la LCSP i l’apartat G d’aquest document, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar 
altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri. 

2. Compromís d’adscripció de mitjans personals 

El licitadors hauran d’aportar un compromís d’adscripció de mitjans personals signat electrònicament pel 
representant de l’empresa licitadora, identificant els responsables de cada àmbit:  

- responsable constructora/instal·ladora 

- arquitectura: despatx i autor proposat 

- enginyeria: despatx i enginyer proposat 

- consultor tècnic expert en protecció radiològica 

Aquest de compromís de participació haurà d’anar signada pel responsable de l’empresa licitadora, per l’arquitecte 
autor del projecte, per l’enginyer responsable, i pel consultor tècnic expert en protecció radiològica responsable. 

Si l’empresari recorre a la solvència i mitjans d’altres entitats o té la intenció de subcontractar l’equip tècnic adscrit 
al contracte, redactor del projecte i/o de direcció d’obra, haurà de presentar altre DEUC separat per a cadascuna 
de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar en relació amb la redacció 
del projecte i direcció d’obra, degudament signat per l’empresa que correspongui. 

El CatSalut podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del 
procediment.  

3. Declaració responsable segons el model que s’adjunta com a Annex A, degudament emplenat i signat 
digitalment 

Sobre B - Proposta tècnica: Haurà d’incloure el que es detalla en el document Annex Sobre B – Proposta tècnica 
que s’adjunta en el present expedient. 

Sobre C: 

- Annex C, d’acord amb el model que s’adjunta: Caldrà presentar, degudament emplenada, desglossant 
honoraris i obra. 

- Annex C.1: Model de compromís període de garantia 

- Annex C.2: Model de compromís millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta 

 

K. Documentació que es facilitarà als licitadors 

Es facilitarà a les empreses la documentació que integra l’expedient, i que inclou els següents documents:  

- Memòria tècnica general (s’inclouran aspectes generals de la gestió de l’actuació, terminis, etc..) 
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- Annexos que inclouen:  

- Annex 01 AV Avantprojecte  

- Annex 02 AP Afectacions i Preexistències 

- Annex 03 MQ Memòria de Qualitats  

- Annex 04 AT Aixecament Topogràfic 

- Annex 05 EG Estudi Geotècnic 

- Annex 06 PR Pressupost 

- Annex 07 PF Pla Funcional  

- Annex 08 PL Planejament  

- Annex 09 PCQ  Pla de Control de Qualitat  

- Annex 10 MN Mesures nosocomials 

- Annex 11 PM Proposta metodològica. Gestió del projecte i obra 

- Annex 12 CR Cronograma de l’actuació 

- Altra documentació:  

- Documents editables 

- Informació complementària 

- Annex de pòlissa d’assegurança 

Tots aquests documents conformen el Plec de prescripcions tècniques de licitació.  

Visita / Reunió informativa 

Es preveu la realització d’una visita in situ als terrenys. No obstant, si hi hagués algun element sobrevingut, es 
substituiria aquesta visita per una reunió informativa amb visita lliure al solar per part dels licitadors. Qualsevol 
dels dos extrems es comunicarà als interessats mitjançant un avís a la Plataforma de contractació en el moment 
que correspongui. 

 

L. Garantia definitiva 

Import: 5% de l’import adjudicat (sense IVA) 

 

M. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials  

Aspectes generals:  

Aquestes condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte s’han d’entendre vinculades a 
l’objecte contractual en relació a les persones que gestionin el contracte, ja siguin administratius, tècnics o 
qualsevol altre professional amb qui el CatSalut i el centre destinatari de l’equipament, hagin de tenir relació.  

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar, en qualsevol moment durant l’execució del contracte, informació i 
documentació en relació a les mateixes.  

 

M.1. Condicions especials d’execució:  
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- Es condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors mínima adscrita a l’execució del contracte i 
descrita als plecs, sense que procedeixi suspendre o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les 
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat del treballador o d’acomiadaments objectius.  

Aquesta condició té el caràcter d'obligació essencial del contracte per a l’empresa adjudicatària del contracte així 
com per a les empreses subcontractistes. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt 
greu o causa d'extinció contractual.  

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació dels treballadors que informin al respecte. 

 

M.2. Obligacions contractuals essencials:  

- Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels treballadors i de les quotes 
de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta d’obligacions d'ordre laboral, social i mediambiental per 
part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral.  

- El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i la respectaran en tots i 
cadascun dels seus termes  

 

- El contractista aportarà amb caràcter previ a l’inici de les obres la pòlissa d’assegurança de béns i de 
responsabilitat civil corresponent, que haurà de complir necessàriament amb els requisits que s’estableixen  a 
l’Annex de contracte d’assegurança adjunt.  

 

N. Modificacions del contracte  

CONDICIONS 

S'entendrà com a supòsit en què és procedent la modificació del contracte, l'establiment de noves unitats d'obra 
no previstes en el Projecte, derivades de la necessitat d'ajustar l'obra i les seves instal·lacions a especificacions 
tècniques o de seguretat, quan es donin les següents circumstàncies (especificades també en la pàgina 7 del Plec 
de Prescripcions tècniques, apartat 2 Objecte de l’encàrrec): 

- Introducció de modificacions substancials en el Pla Funcional. (Introducció d’un canvi d’ús substancial en l’edifici 
i no una variació d’unitats de Pla Funcional vigent). 

- Modificacions per introducció de noves normatives. 

- Elements sobrevinguts que puguin aparèixer en el subsol. 

- Modificacions substancials que siguin necessàries a instàncies de l’empresa adjudicatària de l’equipament de 
protonteràpia (IBA) manifestades amb posterioritat a l’aprovació del projecte. 

Així mateix, quan la Direcció facultativa de l'obra consideri necessària una modificació del Projecte Bàsic i 
d'Execució, derivada de la necessitat establerta en el paràgraf anterior, s'atendrà el disposat a l'Article 242, 
apartats 4 i 5 de la LCSP. 

En cap cas procedirà la modificació del contracte  i el seu preu per errades o omissions del projecte que no tinguin 
el seu origen en algun dels supòsits esmentats anteriorment, sense perjudici de l’obligació de l’empresa 
contractista d’adaptar el projecte i executar correctament l’obra. 

PERCENTATGE MÀXIM 
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Les modificacions proposades conforme a l'apartat anterior tindran un límit en la seva valoració del 15% respecte 
al preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. En aquest import s’entén inclosa la seva repercussió tant pel que 
fa a l’obra, com a la redacció del projecte i direcció d’obra. 

PROCEDIMENT 

Se sotmetrà a l'establert a l'article 191 i 207 LCSP, així com el procediment següent:  

- Proposta motivada de la direcció facultativa, amb indicació dels motius, solució proposada i cost i calendari 
estimats. 

- Audiència al contractista. 

- Informe del gerent d’Inversions i Patrimoni 

- Incoació de l’òrgan de contractació. 

- Informe de la Gerència d'Assessorament Jurídic del CatSalut. 

- Informe de la Intervenció Delegada al CatSalut. 

- Acord d'aprovació de l'expedient i la despesa per l'òrgan de contractació. 

- Redacció i aprovació del projecte modificat. 

- Reajustament de la garantia, quan com a conseqüència de la modificació del contracte experimenti variació del 
preu del mateix. 

- Formalització de la modificació en document tècnic i administratiu. 

D’acord amb allò establert a l'article 242.5 de la LCSP, quan la tramitació de la modificació exigeixi la suspensió 
temporal total de l’execució de les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic, l’òrgan de 
contractació pot acordar que continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori 
la direcció facultativa, sempre que existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.

 

O. Cessió del contracte  

Si, es permet. 

 

P. Subcontractació  

Si, es permet. 

 

Q. Revisió de preus 

Ateses les característiques de les obres i la seva durada, s’estableix la següent fórmula tipus, extreta del Reial 
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, per la possible revisió de preus: 

FÓRMULA 821. Obres d’edificació amb alt component de materials metàl·lics i instal·lacions. Obres d’edificació 
d’oficines 

Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 0,03Pt /P0 + 
0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42 

 

R. Termini de garantia 

Serà de 2 anys o aquell que resulti de l’adjudicació del contracte, a comptar des de la recepció de les obres, sense 
perjudici de l’obligació que té el contractista d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis que causi arran 
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d’una defectuosa execució del contracte, en els termes i terminis establerts a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’Ordenació de l’Edificació i qualsevol altra que sigui d’aplicació. 

 

S. Programa de treball 

Si, s’ha de presentar un Programa de Treball. 

 

T. Informació relativa a l’òrgan de contractació i òrgans d’assistència i unitat responsable de l’execució 
del contracte  

 

Òrgan de contractació  

Director del Servei Català de la Salut 

En virtut de les facultats que li confereix l’article 17.1.f de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya. 

 

Mesa de contractació 

President/a: Cap de la Divisió de Contractació 

Vocals: 

 Un tècnic de la Gerència d’Inversions i Patrimoni 

 Un tècnic especialista en protonteràpia 

 Un representant del Parc Sanitari Pere Virgili 

 Un representant de la Gerència d’Assessorament Jurídic del CatSalut 

 L’Interventor Delegat del CatSalut 

 

Actuarà com a secretari/ària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot, un tècnic de la Divisió de 
Contractació 

La designació dels titulars i suplents integrants de la Mesa de contractació serà aprovada per l’òrgan de 
contractació i publicada en el Perfil de contractant de conformitat amb el que estableix l’article 21 de Real Decret 
817/2009, de 8 de maig, per al que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 

 

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte  

Gerència d’Inversions i Patrimoni 

Responsable del contracte  

La direcció d’execució de l’obra 

 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es podrà 
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat, no vinculant.  
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Notificacions i comunicacions en la tramitació de la licitació, adjudicació, formalització, execució i extinció 
del contracte  

Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/)   

Adreça de correu electrònic: concursos@catsalut.cat   

Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut 

 

U. Presentació de factures  

La facturació s’haurà d’emetre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma e.Fact donant compliment 
a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic 
i l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de 
Catalunya.  

Les factures hauran d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el camp FileReference, 
i hauran de mantenir exactament el mateix format del número indicat.  

Informació codis DIR3:  

La facturació s’haurà de presentar de forma diferenciada en la part corresponent a CatSalut i al Parc Sanitari Pere 
Virgili, d’acord amb els següents percentatges de repartiment:  

 

Servei Català de la Salut 77,21%  

entitat CIF Oficina 
comptable 

Òrgan 
gestor Unit. Tràmit 

Servei Català de la Salut S5800006H  A09018876  A09006097  A09006097 
 

 

Parc Sanitari Pere Virgili 22,79%.  

entitat CIF Oficina 
comptable 

Òrgan 
gestor 

Unit. 
Tràmit 

Parc Sanitari Pere Virgili S0800012G A09006202 A09006202 A09006202 
 

 

Pel que fa a la facturació corresponent a les compensacions econòmiques per a les 5 millors proposicions, exclosa 
l’adjudicatària, aquesta  despesa serà assumida íntegrament pel CatSalut. 

 

 

 

V. Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors 

 

Denominació de l’activitat de tractament: 

mailto:concursos@catsalut.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut
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Procediment de licitació 

Responsable del tractament de les dades personals:  

Ramon Canal Comaposada, Director del CatSalut 

Correu electrònic de contacte: concursos@catsalut.cat  

Finalitat: valoració de les ofertes presentades pels licitadors. 

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la 
supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al tractament d’acord amb 
la normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets a dpd.salut@ticsalutsocial.cat  

Informació addicional: informació detallada del tractament, en els termes previstos per l’article 11.1 de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals a 
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/proteccio-de-dades/  

 

 

 

mailto:concursos@catsalut.cat
mailto:dpd.salut@ticsalutsocial.cat
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/proteccio-de-dades/
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES –
PROCEDIMENT OBERT– 

 

 

1 Objecte del contracte  

L’objecte de la licitació és la contractació conjunta, d’acord amb l’article 234 de la LCSP, de la 
redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres i la direcció 
d’obra que es descriuen l’Apartat A del quadre de característiques, així com en la documentació 
tècnica de l’expedient. 

El contracte inclou la Direcció d’obra, però no la Direcció d’Execució d’obra que forma part de la 
Direcció Facultativa, atès que aquesta serà aliena al Contractista. 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

2 Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte consten en la memòria justificativa. 

3 Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  

El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B del quadre 
de característiques. 

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en 
l’apartat B del quadre de característiques. 

El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B del quadre de característiques. 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses 
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.  

En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% cultural, la quantitat 
esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import 
d’adjudicació del contracte.  

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre 
el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.  

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament 
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 
l’apartat C del quadre de característiques. 

En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la  seva 
execució, caldrà especificar que l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en 
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l’exercici pressupostari corresponent, de la qual cosa se’n donarà constància a l’apartat esmentat 
del quadre de característiques. 

Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari  s’autoritzi 
la despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en l’apartat C del quadre de característiques. 

4 Termini de durada del contracte 

El termini màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials i els terminis 
d’execució de les Fases de les obres si es preveiés aquesta modalitat en quadre de 
característiques, són els previstos en l’Apartat D del quadre de característiques i detallats en el 
Plec de prescripcions tècniques, si bé el  termini d’execució de les obres podrà ser menor, segons 
el projecte aprovat redactat pel Contractista d’acord amb la seva oferta. 

El còmput del termini de la redacció del projecte començarà l’endemà de la data de formalització.  

El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen, si s’escau, en el Pla de 
treballs que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta 
de comprovació del replanteig.  

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de l’aprovació i supervisió del projecte executiu. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Pla 
de treballs, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són 
exigibles. 

5 Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

El contracte que es derivarà d’aquesta licitació té caràcter de contracte mixt, d’acord amb allò 
establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En aquest sentit, el règim jurídic de la 
preparació i adjudicació del contracte és el corresponent als contractes tipificats com a obres, i es 
regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les 
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte un cop aprovat tenen 
caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres.  

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).  
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b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara 
endavant, DL 3/2016). 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals.  

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.  

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 
del sector públic per mitjans electrònics. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

i) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

j) Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de 
complir-les. 

6 Admissió de variants  

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques amb els requisits 
mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.  

7 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts 
en l’apartat F del quadre de característiques. 

8 Mitjans de comunicació electrònics  

D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP 
la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en 
derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
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No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives 
als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació 
oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels 
principals elements de la comunicació. 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons 
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica 
en la clàusula 11a d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç 
que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir 
a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal 
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut 

Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina de Sobre 
digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

Així, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat 
de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l’apartat X, relatiu a la Informació 
bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a 
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb 
un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut
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donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

- Certificats digitals: 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol 
de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest 
és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda 
com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

9 Aptitud per contractar 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions 
següents:  

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la 
LCSP;  

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.  

- Tanmateix, d’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de 
contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la persona incursa en 
una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada per sentencia ferma per algun 
dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la LCSP, acrediti el pagament o compromís de 
pagament de les multes i indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de 
les quals derivi la causa de prohibició de contractar, sempre i quan hagin estat declarades 
responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i l’adopció de mesures 
tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissió de futures infraccions 
administratives, entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se al programa de clemència en matèria 
de falsejament de la competència. 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula 10a d’aquest plec;  

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores. 
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Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les 
seves regles fundacionals.  

Les circumstàncies relatives a la capacitat, de solvència i absència de prohibicions de contractar 
s’han de complir en la data final de presentació d’oferta i han de subsistir fins al moment de 
perfecció del contracte. 

Les empreses licitadores hauran d’inscriure prèviament les dades necessàries en el Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, si així s’indica al quadre de característiques. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document 
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els 
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació 
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 
2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès 
per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre 
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un 
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç 
Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública 
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a 
regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 
de la LCSP. 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
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10 Classificació i solvència de les empreses licitadores 

Per participar en la licitació (o en el cas que el lot o la suma del lots als que es licita) el valor estimat 
sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment 
dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial –atorgada 
per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat o pels 
òrgans equivalents de les comunitats autònomes– detallada en l’apartat G del quadre de 
característiques. 

Per participar en la licitació (o en el cas que el lot o la suma del lots als que es licita) el valor estimat 
sigui inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els 
requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G del quadre de característiques, a 
través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, 
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència –atorgada per la comissions 
classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat o pels òrgans equivalents 
de les comunitats autònomes–, que s’assenyala en l’apartat G del mateix quadre de 
característiques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat G del quadre de característiques per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que 
l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G del quadre de 
característiques. 

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant 
tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris 
mitjançant la presentació del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades.  

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats. 

Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP, 
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests. 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència financera, en 
els termes indicats en l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència 
tècnica de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

En cas que en la licitació o en els lots o suma de lots (quan n’hi hagin) en què sigui exigible la 
classificació empresarial, totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han 
d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació 
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previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats 
en l’apartat G del quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta 
acumulació, que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa 
d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de 
la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre 
de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.  

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 

11 Presentació de documentació i de proposicions 

Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del quadre de característiques, 
han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobres, en el termini màxim 
que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 
web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/204113?categoria=0 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar 
les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en 
els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació 
de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb 
aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així 
mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la 
qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/204113?categoria=0
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guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes 
i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per 
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden 
accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar 
paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part 
de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del primer 
sobre xifrat.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les 
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per 
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 
presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que 
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de 
presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de 
contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a 
l’apartat de “Material d’ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes, mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital 
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
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manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) 
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, 
serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, 
a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 
ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini 
de presentació. 

L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. 
La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 
s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els que consten al quadre de 
característiques. 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà 
almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que 
l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les 
proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 
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través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/204113?categoria=0 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, 
així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el  Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic,  o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable 
de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l’apartat W del quadre de 
característiques, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels 
licitadors. 

Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com 
per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades. 

La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en 
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses 
licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

 

12 Contingut dels sobres 

Contingut del sobre A 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)  

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el 
qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 
pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda 
representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de 
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/204113?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/204113?categoria=0
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- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC. 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així 
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” 
de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona 
o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar 
signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de 
l’empresa per presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació conjunta amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar 
un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha 
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna 
de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de reserva 
de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació 
del DEUC. 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 
documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part 
del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests 
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en 
el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 
documents o certificats justificatius corresponents. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui 
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, 
amb caràcter previ a l’adjudicació.  

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC 
o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa 

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/start.do?accio=iniciAplicacio
https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/start.do?accio=iniciAplicacio
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licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de 
la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 
prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi. 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 

d) Altra documentació 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques. 

13 Contingut del sobre B i, del sobre C 

Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris 
quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la 
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el sobre C 
la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.  

En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació 
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el 
sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el 
deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració 
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que s’adjunta com a annex 
C a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, i les 
proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, als continguts assenyalats en 
les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents. 

13.1 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i la urbanització 

- Compromís d’utilització de fusta i productes derivats 

En el cas que a l’Apartat H del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
del compromís per a la incorporació de fusta i productes derivats d’aquesta en el projecte a 
redactar i l’execució de l’obra procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat 
FSC, PEFC o equivalent, el licitador indicarà en la seva oferta si adquireix dit compromís o no. 

El licitador indicarà la quantitat de m3 de fusta i derivats en relació al m2 de superfície construïda 
de l’edifici, a que es compromet incorporar dins el projecte executiu i posterior execució de l’obra. 

El licitador indicarà addicionalment si es compromet a que dins del volum de fusta i productes 
derivats que instalꞏlarà a l’obra, la fusta sigui procedent de boscos de proximitat gestionats de 
manera sostenible. 
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Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econòmica. 

S’inclou com annex C.2 el model de compromís. 

- Reutilització i aprofitament de l’aigua 

En el cas que a l’Apartat H del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
del compromís sobre la incorporació de la instal·lació d’una xarxa per l’abassegament d’aigua de 
pluja o de reaprofitament de consum intern, per una nova distribució i aprofitament, el licitador 
indicarà en la seva oferta si es compromet o no a incorporar-ho dins el projecte executiu i posterior 
execució de l’obra. 

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econòmica. 

S’inclou com annex C.2 el model de compromís. 

- Industrialització modular de la proposta per l’edifici/s 

Cas que a l’Apartat H del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració del 
compromís adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i desprès en la execució de les 
obres un grau d’industrialització modular, per l’execució de les obres corresponents al conjunt 
edificatori, i que prevegi un muntatge previ a taller, i trasllat i nou muntatge del conjunt a l’obra, el  
licitador indicarà en la seva oferta si adquireix dit compromís o no. 

El licitador indicarà quin percentatge % del seu pressupost correspon a la part desenvolupada en 
la fase prèvia de pre-muntatge a taller. 

La verificació del percentatge compromès es comprovarà d’acord a la seva justificació en el 
desenvolupament del Pla de treballs de la seva proposta tècnica per tal de determinar la seva 
coherència d’acord amb l’esmentat Pla de treballs. 

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econòmica. 

S’inclou com annex C.2 el model de compromís. 

- Increment del Període de garantia de les Obres 

El licitador indicarà en la seva oferta si adquireix o no el compromís per ampliar dit termini en un o 
dos anys respecte el termini mínim establert en l’Apartat H del quadre de característiques. 

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 
a terme per Fases, el període de garantia addicional ofert serà el mateix per a cadascuna de les 
Fases. 

S’inclou com annex C.1 el model de compromís. 

El compromís adquirit pel licitador s’entendrà inclòs dintre de la seva oferta econòmica. 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 
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signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants del DEUC. 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si 
conté informació d’aquest tipus. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en 
el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o 
comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser 
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta 
a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, 
ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés 
o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels 
documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta 
còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació i/o de la mesa de contractació, en 
cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos 
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital. 

14 Mesa de contractació 

La Mesa de contractació està integrada pels membres que constin a l’apartat T del quadre de 
característiques. 

La Mesa de obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de les ofertes i qualificarà 
la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar defectes esmenables, ho 
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.  

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la 
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el 
seu cas, les causes de l’exclusió. 
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Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.  

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores 
els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en 
presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran 
d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses 
les ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec. 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran susceptibles 
d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 42a. 

En cas que al quadre de característiques es prevegi, i quan escaigui, el CatSalut pot constituir un 
comitè d’experts que efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor. Aquest comitè estarà integrat pels membres que estiguin previstos al quadre de 
característiques. 

15 Determinació de la millor oferta 

- Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

- Pràctica de la valoració de les ofertes 

Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots 
ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots 
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc 
l’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses. 

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, conjuntament amb 
criteris quantificables de forma automàtica, es realitzarà l’acte d’obertura dels sobres B presentats 
per les empreses admeses. L’obertura es realitzarà en acte intern, excepte que en el perfil de 
contractant s’indiqui que l’obertura es durà a terme en acte públic. En tal cas, s’indicarà el dia, lloc 
i hora que es realitzarà la sessió pública.  

Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda 
per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de 
valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses. Aquest acte podrà 
realitzar-se en sessió privada sempre que s’hagi indicat al quadre de característiques. 
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Els actes públics d’obertura d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es poden dur a terme de 
manera presencial o mitjançant seguiment per streaming a través de l’enllaç que a aquest efecte 
proporcioni l’òrgan de contractació. 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar davant 
de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar 
reflectides en l’acta.  

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal,  no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec.  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost 
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, 
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora 
reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, 
a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del 
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i 
a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B 
i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 42a. 

- Criteris de desempat 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte:  

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
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d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior 
al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant 
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb 
discapacitat en la seva plantilla. 

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 

- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la 
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que 
la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels 
seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial 
corresponent. 

- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació 
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç 
just. 

- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en 
el moment en què es produeixi l’empat. 

- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. En el 
seu defecte, es consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan: 

- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de tots els 
licitadors admesos. 

- Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes 
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%, s’analitzaran 
la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de valoració 
susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment: 

1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, excepte 
d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els requeriments tècnics mínims, si s’escau.  

2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions obtingudes 
per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.  

3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a 
dir, sense tenir en compte el signe més o menys.  

A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor anormal o 
desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de valor 



 
 
Informe jurídic favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 11.12.2023 

 
22/71 

 

 

 

estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la 
seva oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes 
econòmiques presentades. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, 
la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat 
perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. 
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri 
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà 
d’un termini de 3 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a 
aquests efectes.  

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
8a d’aquest plec.  

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que 
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament 
motivada, a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del 
servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o 
bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

16 Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i 
posteriorment remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.  

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats 
en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada: 

Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de 
contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de 
defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la mesa de contractació, a 
l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter 
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fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió 
immediata de la licitació.  

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha indicis 
fundats de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores 
afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que 
considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui 
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del 
procediment de contractació a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho 
notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment de contractació amb les 
empreses licitadores restants.  

Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de 
contractació o, si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió. 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents 
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de 
deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti 
la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec. 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que 
no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent –
aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals es recorri:  

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula 9a. 

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 
nacional d’identitat o el passaport. L’empresa ho pot acreditar mitjançant la inscripció al registre 
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/.  

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del compliment 
dels requisits específics de solvència. Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les 
normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental. 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/
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Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:  

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de 
gestió mediambiental. 

- En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 
la clàusula 17a (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el 
preu). 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini 
en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

A. 2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta  ha d’aportar la documentació següent, només si no 
figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la 
clàusula 11a d’aquest plec:  

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 
la clàusula 17a. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini 
en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies. 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb 
la clàusula 8a d’aquest plec. 
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En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència 
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, 
pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 
71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en 
l’article 71.1.e de la LCSP.  

17 Garantia definitiva  

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de característiques.  

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de 
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o 
a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.  

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a).  

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha 
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

d) Mitjançant retenció en el preu, d’acord amb allò que disposa l’article 108.2 de la LCSP. 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del 
quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal. 

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de 
la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la reposició 
esmentada.  

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A 
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una 
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conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la 
revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució.  

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte. 

18 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte.  

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicarà en el perfil de contractant. 

19 Adjudicació del contracte  

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 15a, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, 
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 
desert es publicarà en el perfil de contractant. 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores  mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec, i es 
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant 
el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon 
mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís 
de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per 
accedir-hi.  

20 Formalització i perfecció del contracte 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
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En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP: 

La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies 
hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix 
la clàusula anterior. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del 
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en 
el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que 
porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del 
recurs hagi aixecat la suspensió. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula 15a, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE  hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant 
o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no 
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.  

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions 
de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials.  

 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

21 Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o 
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
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s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, i el seu incompliment comportarà les 
penalitats establertes allà i en els plecs. 

En relació al compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en l’apartat G del quadre de 
característiques, d’acord amb l’article 76 de la LCSP, suposarà que, en l’eventual supòsit de 
necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en l’esmentat apartat pel 
Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, el CatSalut requerirà 
la substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin 
valorat en l’oferta del Contractista o no tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de 
valoració, l’oferta del Contractista es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en 
qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dit apartat. El seu incompliment pot donar lloca 
l’aplicació de penalitzacions o la resolució contractual. Per la seva part el Servei Català de la Salut 
podrà valorar lliurement la idoneïtat de les persones per a dur a terme les funcions específiques 
assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la seva substitució quan, a criteri del CatSalut, 
no desenvolupin amb satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. El Contractista 
haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment del 
CatSalut. La ignorància de la seva exigència facultarà al CatSalut a imposar la penalització prevista 
per aquesta causa en la clàusula 36 o a resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia definitiva. 

Així mateix, quan així s’especifiqui al quadre de característiques, tindran caràcter d’obligació 
contractual essencial, essent causa de resolució del contracte. 

22 Despeses a càrrec del contractista, incloses en el preu del contracte. Regulació dels 
preus unitaris i preus contradictoris. Revisió de preus. 

22.1 Despeses a càrrec del contractista 

En el preu del contracte s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó 
merament enunciativa: 

- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal assignat 
per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte.  

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

- Assegurances de tota mena. 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 
Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte. 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 
hores extraordinàries com en dies festius. 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses 
en els percentatges citats en l’informe de costos del present expedient. 

Les despeses específiques per a la redacció del projecte:  

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
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- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions corresponents 
a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris diversos del contractista, 
etc. 

- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 
necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de seguretat 
i salut durant l’elaboració del projecte. 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un organisme o 
servei suficientment acreditat segons CatSalut, si l’objecte del contracte ho requerís. 

- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament CatSalut). 

Les despeses específiques per a l’execució de les obres: 

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació 
de l’obra.  

- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de les 
obres, excepte de les taxes de llicència d’obra. 

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions 
i eines. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de 
presa de corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
zones limítrofes afectades per les obres. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 
camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses 
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de 
l’obra. 
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- Adquisició o lloguer de terrenys per a instalꞏlacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 
realització dels treballs. 

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, colꞏlocació i 
conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en les 
zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial 
atenció al trànsit. 

- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, 
gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del 
contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. 
Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i 
a les obres i instalꞏlacions necessàries per la seva materialització. 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instalꞏlacions definides en el projecte. 

- Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes, en cas que sigui preceptiu. 

- La redacció de projecte de llicencia ambiental (LA) i direcció llicencia ambiental aniran a càrrec 
de l’adjudicatari, així com les obres i adequacions que es derivin per el seu compliment. I la 
contractació de l’entitat de control certificada per l’obtenció de  l’acta d’inspecció pel control 
inicial. 

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels 
equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 
caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 
(inundacions, etc.). 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Pla de 
treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense 
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes de temps, 
sempre que aquests majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de recuperar 
retards respecte d’allò establert al Pla de treballs no imputables a causes de força major. 

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten de la clàusula 23 d’aquest Plec. 

- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 



 
 
Informe jurídic favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 11.12.2023 

 
31/71 

 

 

 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses 
en els percentatges citats en la clàusula 3 d’aquest Plec. 

22.2 Execució  i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les 
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que 
exerceix la Direcció d’Execució de l’obra de les obres, amb independència de la unitat encarregada 
del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat T del quadre de 
característiques. 

23 Pla de treballs (MasterPlan) i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats 
des de la formalització del contracte, un Pla de treballs (MasterPlan) quan així  es determini 
expressament en l’apartat T del quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de 
Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap 
cas, superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes 
i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els 
terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització 
per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un Pla de treballs que haurà 
d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre de 
característiques. 

24 Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del qual hauran 
de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva aprovació, serà el previst 
en el plec de prescripcions tècniques o aquell ofert pel Contractista si fos inferior. El Contractista 
restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec 
esmentat. 

Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació de termini d’execució que 
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades en forma 
que es pugui procedir a la seva recepció, serà el termini del projecte aprovat redactat pel 
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Contractista d’acord amb la seva oferta. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament 
els terminis parcials que es derivin del Pla de treballs de la seva oferta i en el MasterPlan aprovat 
amb l’avantprojecte ajustat, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en 
determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 

Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable 
solament a la part d’obra afectada. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del 
compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin  imputables, l’Administració podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia 
o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 
de la LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista s’estarà al que disposa l’article 195 de la LCSP. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració. 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, o de les condicions especials 
d’execució establertes en la clàusula 21a, es podrà acordar la imposició de les penalitats 
corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 194 de la LCSP, en funció de la 
gravetat de l’incompliment, d’acord amb la tipificació establerta al plec de prescripcions tècniques. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula 31a d’aquest plec, s’imposaran les penalitats previstes en la clàusula 35. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes 
de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les penalitats 
previstes en aquesta clàusula. 

En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la 38a 
d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva, 
previstes en la clàusula 35. 

En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora 
a l'òrgan de contractació que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una 
subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en 
el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 
assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, en 
tot cas, les penalitats previstes en aquesta clàusula a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva. 

El compliment de la normativa de competència es considera una obligació contractual essencial. 
L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una resolució 
ferma d’una autoritat de competència vinculada amb el present contracte, pot donar lloc a les 
penalitats previstes en clàusula 35. 
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També, atès el caràcter d’obligació contractual essencial, aquest incompliment serà causa de 
resolució del contracte.  

Així mateix, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial 
decret llei 9/2017, de 26 de maig.  

En el supòsit de que es produeixin els incompliments esmentats en els apartats anteriors 
s’imposaran les penalitats previstes a clàusula 36 d’aquest Plec.  

25 Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que  conté el plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte que d’acord amb les instruccions que doni al 
contractista la Direcció d’Execució de l’obra de les obres. 

El Contractista estarà obligat a tenir en l’execució del contracte tot el personal tècnic que hagi ofert 
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. Així mateix haurà de destinar el personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla de treballs.  

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 
persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 

No obstant, el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 
l’obra i de la seva qualificació i especialització. 

El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que d’acord 
amb el Pla de treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona d’obres, llevat 
l’expressa  autorització de la Direcció d’execució de l’obra. 

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com l’ús d’explosius 
(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicació, el 
Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que 
la desenvolupi o sigui d’aplicació. 

L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l’entorn. 

El Contractista haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials necessaris 
per a la correcta execució del contracte. 

26 Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que 
s’indica en l’apartat V del quadre de característiques, es designarà una persona responsable del 
contracte que exercirà les funcions següents: 
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a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

b)  Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

c) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables 
al contractista. 

Aquestes funcions les ha d’exercir el director d’execució de l’obra de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

27 Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

28 Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte 
es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.  

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

29 Abonaments a l’empresa contractista 

La persona que exerceix la Direcció d’Execució de l’obra expedirà mensualment les certificacions 
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim de 30 dies naturals, 
comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció de l’objecte contractual o, 
en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre de la factura. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb 
signatura avançada basada en un certificat qualificat, i han d’incloure, necessàriament, el número 
d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
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de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre 
el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya), i consten a l’apartat W del 
quadre de característiques les dades necessàries per a l’emissió de la factura electrònica. 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar 
en les factures corresponents, són les indicades al quadre de característiques del contracte. 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament d’Economia i 
Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de 
documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les 
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en 
els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del contracte, 
en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el projecte de 
construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En 
cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de l’aprovació 
d’aquest projecte. 

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP. 

30 Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat 
i amb les condicions establertes en aquest plec.  

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts 
en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

El Contractista com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a mantenir en 
vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’activitat aportada, que cobreixi aquella responsabilitat 
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en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar anualment el seu 
manteniment durant la vigència del contracte. 

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Contractista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats.  

30.1 Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte, el Contractista 
respondrà per defectes o errors dels treballs. 

30.1.1 - En conseqüència el Contractista respondrà al seu càrrec de la qualitat tècnica dels treballs 
i dels defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, el CatSalut 
li atorgarà, respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte un termini no superior 
a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit termini les 
deficiències no haguessin estat corregides, el CatSalut podrà, atenent a les circumstàncies 
concurrents, optar per la resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena al 
Contractista. 

En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i el 
Contractista incorrerà en l’obligació d’abonar al CatSalut una indemnització equivalent al 25% de 
l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, IVA exclòs. 

Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a un mes 
improrrogable, incorrent a més el Contractista en una penalització del 25% de l’import del contracte 
de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

I si el Contractista en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, renunciés 
a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat del preu del 
contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu amb la pèrdua de 
la garantia definitiva. 

Quan concedit el nou termini per a esmenar el Contractista incorregués de nou en incompliment, 
es procedirà a la resolució del contracte i el Contractista estarà obligat a abonar al CatSalut una 
indemnització igual l’import del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic 
i executiu, IVA exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

30.1.2 En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 
igualment el Contractista s’obliga a esmenar-les al seu càrrec en el termini atorgat pel CatSalut a 
l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, el CatSalut 
es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos corresponents al Contractista. 

30.1.3.- El Contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que el 
CatSalut li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 

30.1.4.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables al Contractista, el 
CatSalut podrà optar per requerir l’esmena del projecte al Contractista al seu càrrec o encarregar 
la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer 
cas el CatSalut repercutirà al Contractista les despeses corresponents als honoraris de redacció 
d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
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30.2.- Respecte la responsabilitat del Contractista en l’execució de les obres, aquestes 
s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de construcció, a risc i ventura del 
Contractista. 

30.2.1 El risc i ventura només s’excepcionarà en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 

- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 
volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 

30.2.2.- La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents lliurats en la licitació, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 

30.2.3.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant al 
CatSalut de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 

 Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos 
de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 

30.2.4.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d’acord amb la legislació vigent. 

30.2.5.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans 
de la seva recepció. 

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 

Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, el CatSalut podrà prendre, a 
càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 
vigilància. 

30.2.6.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 
es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar 
l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 

30.2.7.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 
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data de la recepció . Així mateix, el Contractista respondrà en l’esmentat termini dels danys 
materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, 
els forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la 
resistència mecànica i estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra 
sense reserves o des de l’esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida 
totalment. 

 

31 Altres obligacions de l’empresa contractista 

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, 
el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 35a d’aquest plec. 

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat 
amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de 
remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan 
aquest li ho sol·liciti. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar les mesures destinades a promoure la 
igualtat entre homes i dones. 

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat V del 
quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la 
Llei esmentada. 

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
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En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del Pla de treballs de les obres, el pla de 
seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta 
de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport 
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord 
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del 
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

A més, l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia o 
cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en 
català. 

L’empresa o empreses contractistes s’han de fer càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que 
la persona que exerceix la Direcció d’Execució de l’obra ordeni, sense perjudici d’aquells 
previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes 
oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en 
la forma i quantia que assenyalin.  

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen 
al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. El 
conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 
de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les 
ordres a les quals fa referència la clàusula 23a del vigent plec de clàusules administratives 
generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la 
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conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligada 
a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària que informi 
sobre l’inici i la finalització de les obres. 

També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de 
les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació. 

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la Direcció 
d’Execució de l’obra de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques. 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que  correspon a l’Administració 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.  Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa 
del contracte. 

L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que es detalla a l’apartat J del quadre de 
característiques. 

32 Prerrogatives de l’Administració  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució 
i determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
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33 Modificació del contracte 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 
de la LCSP.  

- Modificacions previstes: 

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els 
límits que es detallen en l’apartat N del quadre de característiques i d’acord amb el procediment 
detallat al mateix. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

- Modificacions no previstes: 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb 
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 
pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 
l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, 
s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 
de la LCSP i la clàusula 20a d’aquest plec. 

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, 
tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran 
en el perfil de contractant. 

34 Regulació dels Preus Unitaris i Preus Contradictoris d’obra 
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Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte i del Banc de Preus BEDEC, es 
consideraran en el contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisió de 
preus si l’Apartat Q del quadre de característiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisió 
de preus. 

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en aquesta 
clàusula. 

La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els preus 
bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a efectes 
d’emprar- los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als 
preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà 
únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o resolució de 
l’obra. 

En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar alguna 
unitat d’obra no prevista en el projecte, es formularà conjuntament per DEO, CatSalut i el 
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent 
forma: 

a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin 
entre la Direcció Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació expressa del CatSalut 
mitjançant els seus representants. 

b) En cas que en el projecte o en el BEDEC no existissin els preus bàsics i/o no resultessin els 
rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre 
CatSalut i el Contractista.  

e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 
expressament CatSalut, segons el que està previst en l’apartat a) de la present clàusula, àdhuc en 
el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat, i sempre que aquestes 
no excedeixen en més o menys el 20% de l’import del contracte inicial. 

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalització del contracte 
i si d’acord amb l’Apartat Q del quadre de característiques el contracte estigues sotmès a revisió 
de preus seran d’aplicació a les revisions de preus que s’efectuïn les mateixes condicions que les 
previstes pels altres preus unitaris. 

35 Suspensió del contracte  

35.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 

La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspesa total o parcialment pel 
CatSalut per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la corresponent Acta de 
suspensió. 

Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini 
de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització en 
els termes de la clàusula 43 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestació (no inclou la 
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Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui 
reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 

35.2.- Règim de suspensió de l’execució de l’obra i dels serveis de direcció 

El CatSalut podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada part o del conjunt 
dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensió i efectuant-se el corresponent reajustament 
de Pla de treballs. L’esmentada Acta es signarà pel Servei català de la Salut, el Contractista i la 
Direcció Facultativa. 

En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma 
contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, llevat del cas 
en què es pugui establir un nou Pla de treballs, el camí crític del qual no incrementi el termini total 
de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podrà reclamar cap tipus 
d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment 
d’un nou Pla de treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total 
d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. Els primers 30 dies d’increment 
del termini total d’execució d’obra no tindran dret a indemnització. 

La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, per cada 
un dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primes dies d’increment de termini), 
la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros, ni 
la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 2% / termini contractual de l’obra) euros 
per cada un dels mesos següents i únicament pels conceptes següents: 

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 

- Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el Contractista tingués 
concertats per a l’execució del contracte al temps d’iniciar-se la suspensió. 

- Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte 
durant el període de suspensió. 

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instalꞏlacions i equips sempre que 
el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats per a altres fins diferents 
a l’execució del contracte suspès. 

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a l’execució del 
contracte exigides en aquest Plec. 

En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els 
corresponents a la part del contracte suspesa. 

El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el Contractista rebi 
l’ordre de reprendre l’execució. 
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Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a la 
resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 43 del Plec. 

En cas que d’acord amb l’Apartat D del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 
a terme per Fases, i la suspensió no afectés a totes les Fases, el càlcul de les indemnitzacions 
s’aplicarà en relació al termini d’execució de l’obra de la/es Fase/s i el Pressupost d’execució de 
l’obra de la/es Fase/s afectada/es. 

36 Règim de penalitzacions 

36.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeixen els 
present contracte al CatSalut, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 
següents causes: 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i executiu 
i de la direcció de l’obra: 

 Incompliment del termini de lliurament dels projectes parcials. 

 Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 

 Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

 Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor i/o de 
direcció de l’obra. 

 Incompliment de la dedicació proposada i recollida als Plecs. 

- Incompliments específics en el desenvolupament de l’execució d’obra: 

 Defecte de qualitat de l’obra executada. 

 Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol 
d’emergències. 

 Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 

 Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

 Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 
llicències atorgades pels organismes competents. 

 Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o 
sinistre imputable al Contractista. 

 Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip d’obra. 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
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 Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec 
de redacció. 

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

 Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials 
del contracte. 

 Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

 Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 Incompliment en obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 

 Incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball. 

 Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 
de subcontractistes. 

El CatSalut podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte. 

Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 
derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, tenint en 
compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Redacció del 
projecte bàsic i executiu, als serveis de direcció d’obra, i a l’execució d’obra s’aplicaran sobre el 
preu del contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels 
encàrrecs de redacció de projecte modificat s’aplicarà sobre el preu de l’encàrrec. Pel que fa a les 
penalitzacions per incompliment d’obligacions comuns a totes les prestacions s’aplicarà sobre el 
preu total contracte. 

36.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 

- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació d’una 
penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte 
bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplert. Aquesta penalització es deduirà 
de la corresponent factura. 

L’incompliment de més de cinc terminis parcials serà causa de resolució del contracte. 

- Penalització per Incompliment del termini final 
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L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà 
donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà 
de la manera següent: 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció 
del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

- 1 mes de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

- 2 mesos de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

Els retards de més de 2 mesos podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia definitiva, i si 
s’escau CatSalut podrà resoldre el contracte. 

- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs 

Quan d’acord amb el previst en aquest Plec, s’atorgui al Contractista un nou termini per a esmenar 
les deficiències del treballs contractats de redacció de projecte, s’aplicarà al Contractista una 
penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte 
bàsic i executiu, IVA exclòs. 

-  Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor 

En cas que el Contractista no atengués l’exigència del CatSalut de substitució de personal de 
l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
CatSalut podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació 
de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada setmana en què es mantingui 
aquesta situació. 

- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip de direcció 
d’obra 

En cas que el Contractista no atengués l’exigència del CatSalut de substitució de personal de 
l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
CatSalut podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació 
de Direcció d’obra, IVA exclòs per cada setmana en què es mantingui aquesta situació. 

36.3. - Incompliments específics en el desenvolupament de l’execució d’obra: 

- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu del CatSalut, donaran lloc a la seva demolició. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% 
de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
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Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, 
CatSalut podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 
1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte per a l’execució de l’obra. 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 
d’execució de l’obra. 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% 
del termini d’execució de l’obra. 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 
d’execució de l’obra. 

d)  Qualsevol incomplet de compromís establert al MasterPlan amb el proveïdor de  
l’equipament impedeixi la instal·lació d’aquest equipament amb les dates previstes. 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el 
contracte i la normativa vigent aplicable. 

- Penalització per manca de compliment del termini total o del termini previst per cadascuna de 
les Fases d’execució si l’obra s’executés sota aquesta modalitat. 
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En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 
deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució d’obra x 6%/ termini contractual de 
l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà dels 30 dies 
assenyalats, sens perjudici que CatSalut pugui repercutir-li alguna despesa justificada i 
relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies assistències a l’obra. 

En cas de força major o causes imputables al CatSalut, es confeccionarà un nou Pla de treballs 
que haurà d’aprovar el CatSalut. 

L’import total de les penalitzacions aplicades no podrà sobrepassar el 10% del preu del contracte 
de l’execució de l’obra, IVA exclòs. 

- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de treballs 

- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 
llicències atorgades pels organismes competents. 

El CatSalut podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros davant 
l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat l’atorgament 
d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions 
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
CatSalut podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de temps 
en excés sobre l’horari autoritzat. 

- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident 
o sinistre imputable al Contractista 

CatSalut podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de temps 
durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un incident o 
sinistre imputable al Contractista. 

36.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 

- Penalitzacions per incompliment de condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials previstes en 
l’Apartat M del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 21 del Plec, donarà lloc a la 
imposició al Contractista de les següents penalitats: 

- En relació als mitjans personals previstos en la clàusula G del quadre de característiques  que 
tenen la consideració d’obligació essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de 
l’oferta del Contractista, en cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de 
la licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits 
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criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta del 
Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitació, en aquest supòsit s’aplicarà 
una penalització del 5%  del preu del contracte. En cas de concórrer més d’una substitució on el 
tècnic substituït no mantingues les mateixes característiques que el tècnic valorat en l’oferta 
aplicats els criteris de valoració, o la puntuació obtinguda fes que l’oferta del Contractista no es 
mantingués com a millor valorada, dit supòsit serà causa de resolució del contracte. En qualsevol 
cas la substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en la clàusula G 
del quadre de característiques. 

Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris de 
valoració. 

- Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració d’obligació essencial 
del contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, una eventual 
substitució dels mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en la 
clàusula G del quadre de característiques, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte. 

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i obligacions 
essencials del contracte, com a regla general s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del 
contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 
5% o d’un 10% respectivament. 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments reiterats 
es considerarà un incompliment molt greu. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en 
el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 1% del 
pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu. 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria 
estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
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CatSalut podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit 
del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del 
Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 28 del Plec. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit màxim 
quantitatiu el 50% del preu final del contracte. 

Aquestes penalitzacions seran aplicades pel CatSalut al Contractista en el mes en el que es 
calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la 
penalització, el CatSalut podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar al CatSalut. 

37 Clàusula ètica 

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al 
servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat 
que formen part de la relació contractual.  

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions 
a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una 
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situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i 
la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

 - En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels 
fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció 
d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no 
podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte.  

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació donarà 
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir.  

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ 
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

38 Successió i Cessió del contracte  

- Successió en la persona del contractista: 
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin 
el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.  

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, 
la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, 
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc 
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència 
fins que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix 
les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

- Cessió del contracte: 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:  

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini 
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, 
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara 
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la 
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible 
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de 
contractar. 
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d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 

39 Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de 
característiques.  

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a 
les condicions de solvència tècnica,  dels subcontractistes a qui encomanem la seva realització. 
En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i, en cas que així 
s’estableixi a l’apartat J del quadre de característiques, s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, s’haurà de seguir el procediment establert a l’article 215.2 de la LCSP.  

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de 
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que 
en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà modificacions al 
Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb l’expressa 
aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva 
aptitud.  

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre 
els nous subcontractes.  

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 
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La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les següents 
conseqüències: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 
subcontracte; 

b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits primer i segon de la lletra f de 
l’article 211.1 de la LCSP. 

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions 
en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 31a d’aquest plec. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 
del contracte principal i dels subcontractes. 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna 
de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.  

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes 
i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes 
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 23a 
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec 
a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la 
subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de 
pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a 
l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per 
l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per la 
subministradora en l’execució de la prestació.  
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Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial 
o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons 
el que preveu l’article 216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir provisionalment la garantia 
definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets 
declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la 
contractista principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol 
tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 

40 Revisió de preus 

D’acord amb allò establert a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió periòdica i 
predeterminada del preu del contracte, llevat de que així s’especifiqui a l’apartat Q del quadre de 
característiques.  

 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

41 Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.  

Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà al 
CatSalut de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la 
recepció d’aquesta. 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el que 
en aquest s’especifica. 

El CatSalut fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres. En aquest acte, si les obres resulten 
aptes per a la seva recepció, es donarà l’obra per rebuda amb la formalització de l’Acta de 
recepció, moment a partir del qual començarà el termini de garantia previst en l’Apartat R del 
quadre de característiques. 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 
l’obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres executades. 

Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció s’aixecarà una acta on 
es faran constar totes les circumstàncies que es considerin adients en relació amb les obres 
executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les actuacions 
a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a 
la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, el 
CatSalut  procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment 
del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió de les obres la 
que resulti d’addicionar al dia en què el CatSalut es faci càrrec de les obres per a la seva deguda 
finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al 
Contractista per a reparar els defectes observats. 
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es 
troben aptes per a la seva recepció, es formalitzarà l’Acta de recepció corresponent. Es 
considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que 
resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la clàusula 19.1 
el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats. 

Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments 
definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions econòmiques i de 
pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres mesos. 

De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze dies 
a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi 
oportunes. 

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si 
el Contractista hagués fet alguna observació, CatSalut determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre 
la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte per la resolució de conflictes. 

Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, el CatSalut notificarà aquest fet al 
Contractista i, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si les obres es 
troben en bon estat sense cap correcció o reparació necessària atribuïble a la garantia de l’obra, 
previ informe favorable de la Direcció d’Obra, s’aixecarà Acta de Certificació del fi del període de 
garantia. 

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar l’Acta 
de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes 
deficiències s’apreciessin, i el CatSalut assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les 
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com 
el termini màxim per a la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, el 
CatSalut procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
Contractista. 

Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es considerés 
que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de les 
despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a el CatSalut o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservació i garantia 
del Contractista, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les revisions de preus (si s’escau), 
per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la 
recepció i liquidació de l’obra. 

A la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia hi assistirà un 
representant del Contractista amb plens poders, un representant el CatSalut i un representant de 
la Direcció d’Obra.  
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Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 19.1 no s’hagués 
produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà interessar el 
CatSalut que comenci a comptar el període de garantia. L’adopció de les anteriors mesures no 
suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista del compliment de les 
obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clàusula, resultin de la 
inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui. 

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades per 
fases i ser lliurades a l’ús públic. 

Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades s’acordi 
l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part o de la 
totalitat de l’obra, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en servei, 
aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres. 

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caràcter 
previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres. 

Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i liquidació de 
les obres previstes en aquesta clàusula 19. 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els 
certificats de recepció i  de correcta execució. 

42 Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a 
computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no 
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini 
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 
d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

43 Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP relatiu 
a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
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- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 
essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament 
o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% 
del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l’Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del 
contracte. 

La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà els 
efectes següents: 

a) Quan la resolució tingui lloc en la fase de la prestació de Redacció del projecte bàsic i 
executiu, el Contractista lliurarà al CatSalut tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual 
es valorarà i abonarà segons el criteri del CatSalut, i un cop descomptades les despeses que la 
resolució ocasioni al CatSalut i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència 
d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per el Contractista. 

L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no podran 
ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri al CatSalut la totalitat dels treballs realitzats fins a la data 
de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció immediatament pel 
procediment que estimi més adient. 

b) Quan la resolució tingui lloc en fase d’execució d’obres, 

Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de tota la informació 
recopilada en arxius físics i informàtics. 

Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat 
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals a 
què donés lloc l’aplicació de la clàusula 24 d’aquest Plec i de les condicions de pagament 
acordades. 
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El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la 
notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni la discrepància sobre 
les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada pel CatSalut, ni l’existència de 
qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per 
no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, el CatSalut podrà continuar 
les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient. 

CatSalut tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel Contractista 
amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant al CatSalut per prendre per si mateixa 
possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuació de les 
obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre les parts, a títol 
d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que 
continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració 
contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral previst en aquest 
Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del preu i altres 
condicions proposades pel CatSalut en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 

El Contractista lliurarà al CatSalut tot el treball relatiu a la redacció de projectes modificats que 
s’haguessin encarregat, realitzats fins a la data de resolució, qui des d’aquest moment podrà 
continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. L’existència de 
qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no podran ser motiu per 
no lliurar tots els treballs realitzats. 

La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i 
perjudicis imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense detriment del dret del 
CatSalut de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import 
d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, 
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada pel CatSalut. 

Si la resolució té lloc en fase de redacció del projecte bàsic i executiu: una indemnització per tots 
els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el preu, IVA exclòs, de 
la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu que resulti pels treballs pendents d'execució 
al temps de declarar la resolució: 

- Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 

- Cas d’haver-se executat fins el 20% d’aquesta prestació: 3%. 

- Cas d’haver-se executat més del 20% d’aquesta prestació: 6%. 

Si la resolució té lloc en fase d’execució d’obres, amb independència de la Fase en la que es trobi 
l’execució si d’acord amb l’Apartat D del quadre de característiques l’execució de les obres es 
dugués a terme per Fases: una indemnització calculada en el percentatge que s’indica a 
continuació sobre el Pressupost d’Execució Material contractat per l’obra , IVA exclòs (compreses 
totes fases d’execució) que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
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- Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2%. 

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra: 3%. 

- Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra: 6%. 

- En els dos darrers supòsits s’inclourà el 6% de l’import restant pendent d’execució, IVA 
exclòs, dels eventuals encàrrecs de redacció de projectes modificats formalitzats mitjançant la 
corresponent Addenda al contracte. 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part del CatSalut haurà de 
tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució. 

El Contractista no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte respecte de 
les previstes en aquest Plec. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE 

44 Projecte 

S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra contractat 
i executat pel mateix d’acord amb les condicions del contractuals. 

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa, estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del Projecte 
Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció Facultativa, 
a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser aprovats 
per la Direcció Facultativa. 

En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del reconeixement 
suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries, així 
com el seu compromís i deure d’estudiar amb deteniment la documentació definitòria de les obres, 
per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la Direcció Facultativa ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les 
condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 
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Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es 
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos 
laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions 
correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 

45 Autoria del projecte 

La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte, i en el seu cas el projecte 
modificat recaurà en els titulats oferts per el Contractista com Autors redactors. 

Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Contractista a la redacció del Projecte, i a les 
col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el Projectista, 
es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions tècniques. 

En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional facultativa 
de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada per el 
Contractista, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 

Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions, quan aquest s’haguessin 
requerit al quadre de característiques per a la redacció del projecte bàsic i executiu hauran d’estar 
identificats en la memòria del projecte com autors d’aquestes àrees. 

Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte. 

46 Revisió, aprovació i replanteig del projecte 

Una vegada lliurats els treballs del projecte bàsic i executiu a la seva finalització per part del 
Contractista, el CatSalut procedirà a la seva revisió. 

Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els treballs 
lliurats o referències a preus inadequats en el projecte, el CatSalut requerirà a l’Adjudicatari la seva 
esmena en els termes i condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim 
de responsabilitats previstes en dita clàusula. 

Una vegada revisats els treballs per part del CatSalut l’Òrgan de Contractació procedirà a 
l’aprovació del projecte d’acord amb l’article 234.3 LCSP. 

Posteriorment l’Òrgan de Contractació procedirà a l’aprovació del projecte i al seu replanteig amb 
caràcter previ a l’inici de les obres. 

Si derivat de la revisió del projecte i replanteig del mateix, el CatSalut o el Contractista no es 
posessin d’acord sobre els preus del projecte, el Contractista restarà exonerat d’executar les 
obres, sense cap altra dret a cobrar el pagament dels treballs de redacció del projecte bàsic i 
executiu. 

Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a la 
seva finalització per part del contractista, el CatSalut procedirà a la seva revisió i  aprovació 
posterior. 
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Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en 
els treballs lliurats El CatSalut requerirà al Contractista la seva esmena en els termes i condicions 
previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en 
dita clàusula. 

47 Propietat intel·lectual i industrial 

El Contractista garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els plànols 
i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 
anomenats, “els Materials”) que lliuri al CatSalut en compliment de l’objecte d’aquest contracte 
seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els drets 
d’explotació en els termes d’aquest contracte per part del CatSalut. 

Els Materials realitzats per el Contractista en desenvolupament de l’objecte del contracte, seran 
propietat del CatSalut. 

En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització del 
contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva execució. 

El Contractista cedeix en exclusiva al CatSalut tots els drets d’explotació que derivin dels Materials, 
en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa la posada a 
disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la 
traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de 
l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter promocional o 
publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets prevista al vigent 
Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril. 

Així mateix, el Contractista cedeix en exclusiva al CatSalut, amb facultat de cessió a tercers, tots 
els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat 
exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de 
protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de 
propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models 
d’utilitat o els dissenys industrials. 

Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest contracte) la 
correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present 
es cedeixen, el Contractista es compromet, a sol·licitud del CatSalut, a subscriure i atorgar tots els 
documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

El Contractista no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 
expressa, atorgada per escrit del CatSalut. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ 
Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

El Contractista no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que el 
Contractista vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà 
de comunicar prèviament al CatSalut, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què correspongui, 
la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els 
membres del Contractista quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un colꞏlectiu. 

La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i queda 
inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 
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En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària 
per a l’execució del contracte, dirigides contra el CatSalut, el Contractista respondrà davant 
d’aquests últims del resultat d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena 
ajuda en l’exercici de les accions que els competeixin. 

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

48 Supervisió i inspecció de les obres 

El CatSalut supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte, sense 
perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar l’Administració actuant o 
qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda dels agents facultatius intervinents a 
l’obra. 

49 Permisos i llicències 

Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs, el 
Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les 
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, manteniment o reposició de 
vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació similar que comporti l’execució de 
l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista. 

El CatSalut podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi 
l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), especialment els que es refereixen 
a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur 
concessió. En aquest cas, el CatSalut facilitarà al Contractista tota la informació i documentació 
referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de 
l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a 
l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus 
públics que comportin. 

Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepció dels drets d’escomesa) 
necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instalꞏlacions. 

50 Direcció facultativa 

La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director de 
l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells colꞏlaboren en 
funcions concretes. 

La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat del 
responsable de la Direcció d’Obra designat pel contractista i el futur l’adjudicatari de la Direcció 
d’execució de l’Obra, adjudicatari d’aquests serveis, que serà aliè al Contractista i a qui 
corresponen les funcions de responsable del contracte establertes a la LCSP. 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del Projecte 
i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de l’Acta de 
replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc. 
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Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització 
de l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del compliment 
del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra executada, l’assistència 
al Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final d’Obra, etc. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la Direcció 
Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. Qualsevol 
decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de ser 
aprovada pel CatSalut; aquestes decisions seran transmeses al CatSalut, per a la seva aprovació, 
pel Director de l’execució de l’Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra. 

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà sempre 
com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al 
Director de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li son pròpies i/o les 
transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o al CatSalut. 

La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter 
limitatiu, les relacionades amb: 
a) Replanteig de detall. 
b) Maquinària aportada a l’obra. 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instalꞏlacions, plantes de producció d’àrids, aglomerats 

asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la 

Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a 

l’obra. 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàlꞏliques o prefabricats de formigó. 
k) Acabat de tot tipus. 
l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el 
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació relacionades amb 
l’execució de les obres. 

El CatSalut i/o la Direcció Facultativa podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de realització, 
que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 

Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides 
en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. 
El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 

Les ordres de la Direcció Facultativa seran vinculants per a l’empresa constructora i hauran de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. El CatSalut, l’Administració actuant o qualsevol altre organisme 
competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental. 
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El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que corresponguin 
al Director d’execució de l’obra de conformitat amb les competències pròpies assignades per la 
Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació, sens perjudici de la col·laboració de tots el professionals 
per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 
l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

51 Seguretat i salut durant l’execució de l’obra 

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més 
àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo 
de totes aquelles. 

Previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de 
responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació 
d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues 
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 
relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec 
de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al Coordinador de Seguretat 
i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa 
de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta 
circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats 
o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent 
per a la seguretat i salut dels treballadors. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran 
l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de 
forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla 
de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com 
de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració 
Pública competent. 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus 
subcontractistes. 
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El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut de la mateixa 
manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol 
haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 

El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà d’acord 
amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que al coordinador 
de Seguretat i Salut de conformitat amb les competències pròpies assignades per la per la Llei 
38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la colꞏlaboració de tots el professionals per 
vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 
l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

52 Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient 

El CatSalut i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions 
i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el qual haurà 
de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal que sigui 
necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres 
derivades d’aquests conceptes. 

El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció Facultativa, el CatSalut i/o 
l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la 
qualitat de l’obra. 

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per El CatSalut i/o la Direcció Facultativa, que 
siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits íntegrament 
al Contractista. 

Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- el 
CatSalut i la Direcció Facultativa de l’Obra, el Contractista haurà de dur a terme el control de 
qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el compliment de 
les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i/o les que calguin, 
definides en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra o pel CatSalut, per assolir el 
comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes actuacions s’inclourà la complimentació dels 
documents de recepció de materials i constància de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de 
recepció de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb 
la freqüència que s’estableixi juntament amb la Direcció Facultativa de l’obra, abans de l’inici dels 
treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els 
assaigs corresponents a aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un 
laboratori acreditat i acceptat pel CatSalut. 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi 
d’acord amb el Projecte d’obres redactat pel mateix, i d’acord amb allò establert amb la 
documentació facilitada en la licitació d’acord amb la relacionada a l’apartat K del quadre de 
característiques, així com la documentació integrant de l’oferta del Contractista i del contracte. 

53 Informació a preparar pel contractista 

El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa, un comunicat mensual de la tasca executada en 
el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències d’obra més 
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importants. La Direcció Facultativa o el CatSalut podran definir amb major detall el contingut de 
l’esmentat comunicat. 

En referència al control de qualitat, el Contractista s’obligarà a comunicar setmanalment (darrer 
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. Així 
mateix, restarà obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels assaigs 
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les dates que fixi la 
Direcció Facultativa. 

Complementàriament la Direcció Facultativa o el CatSalut podrà demanar al Contractista el 
lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el 
contingut que es determini. 

El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats especials es 
rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la seva tramesa 
seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 36 del Plec. 

Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 
forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les obres així com 
la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a més, haurà 
d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, prèviament a la seva ocultació. 
A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció Facultativa qualsevol tipus d’informació 
que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 

El CatSalut no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres elementals per les que no 
existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec 
del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient 
antelació al CatSalut la realització d’aquest tipus de treballs. 

Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a facilitar 
al responsable de la supervisió del contracte, el telèfon de localització de la persona responsable 
designada pel contractista durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

54 Aprofitament de material i objectes trobats durant l’execució de les obres 

El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de les 
obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap 
concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 

El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
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El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, que 
quedarà en propietat del CatSalut, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa sigui necessari per 
a l’obra. 

 

55 Treballs per administració 

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per 
administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i 
concreta del CatSalut a través dels seus legals representants. 

Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 34. 

56 Valoració de les obres 

La Direcció Facultativa de l’obra, prepararà mensualment, amb anterioritat al dia 10 de cada mes, 
la valoració de les obres d’acord amb els criteris següents: 

Les obres “a tant alçat o preu tancat” es valoraran d’acord amb allò establert en l’article 241.3 c) 
de la LCSP: en la mateixa proporció que l’obra executada en el mes que correspongui guardi 
relació amb el total de la unitat o element d’obra de que es tracti. 

Les obres per amidament es valoraran mitjançant relació valorada en la que hi constin els 
amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats 
i unitats d’obra. La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els 
preus unitaris del contracte. 

El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent. 

El Contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada relació 
valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva disconformitat del 
qual haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta, en un termini màxim de 4 
dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que el 
Catsalut, en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 
reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat 
formulades. 

El CatSalut emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i relació 
valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’obra, quin pagament tindrà el caràcter 
d’abonament a compte del preu del contracte. 

La valoració d’obres afegides o detretes conseqüència d’una modificació del contracte es realitzarà 
aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin en el contracte 
arran de la modificació contractual. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols i Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per part del 
Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les 
previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte -
amb independència de la facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre obligar-li a 
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efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- no 
tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 

Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista hagués 
executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li 
serà d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres. 

57 Encàrrec de redacció del projecte modificat 

En el supòsit que durant l’execució de les obres sorgeixi la necessitat de redactar un projecte 
modificat de l’obra, el CatSalut podrà encarregar al Contractista la redacció de dit projecte modificat 
quins honoraris seran quantificats d’acord amb el procediment establert a l’apartat N del quadre 
de característiques. 

A l’efecte el CatSalut i el Contractista formalitzaran una Addenda al contracte amb l’esmentat 
encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte modificat. 

VIII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 
NUL·LITAT CONTRACTUAL 

58 Règim de recursos  

A. En el cas de contractes d’obres de valor estimat superior a tres milions  d’euros: 

Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la 
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament 
sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió 
o perjudici irreparable a drets o interessos legítims;  els acords d’adjudicació del contracte i les 
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la 
LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.  

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, amb caràcter 
general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la LCSP –o en 
els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per supòsits específics. 
Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de 
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o 
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que 
disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.  

Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de contractació 
o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de 
manera immediata i de la forma més ràpida possible. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 
administratius ordinaris. 

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
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contractació, procedirà la interposició del recurs d’alçada davant el conseller de Salut d’acord amb 
el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; que es presentarà de forma prèvia al recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

B. En el cas de contractes d’obres de valor estimat inferior o igual a tres milions d’euros: 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs d’alçada davant del Conseller de Salut, 
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; que es presentarà de forma prèvia al recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

59 Arbitratge 

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de 
lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció 
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’arbitratge. 

60 Mesures cautelars 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per 
interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l’adopció 
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 

61 Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

62 Jurisdicció competent 



 
 
Informe jurídic favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 11.12.2023 

 
71/71 

 

 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 
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