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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

 

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE 

EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE 

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE L’HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ 

DE BERGA, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU. CLAU: HBB-22243 

 

 

1.- OBJECTE: 

 

Descripció: contractació conjunta dels serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del 

projecte bàsic i executiu  i la posterior direcció de de les obres de Rehabilitació i millora de 

l'eficiència energètica de l'edifici de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. Clau:HBB-

22243, d’acord amb els termes d’execució definits en les bases del Concurs de projectes. 

 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en aquesta licitació i en el seu cas, en el contracte posterior, com a 
mitjà propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta l’Administració de la 
Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut per Infraestructures.cat en data 27 de junyl 2022,  per a 
gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i 
gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i 
instruccions necessàries per assegurar-ne la  correcta execució. 
 

Codi CPV: 71242000-6  

                  71541000-2 

 
El contracte comprendrà per tant tres prestacions que atesa la seva interrelació i el seu 
caràcter consecutiu entre elles comporta que, 
 

-(i) primer s’executi la redacció avantprojecte, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat i 
salut (bàsic), el projecte d’activitats per a modificació de la llicència ambiental, l’annex 
de Compliment del CTE-DB SI i la tramitació de llicències d’obra, dins de l’àmbit del 
projecte bàsic; i la redacció del projecte executiu, els certificats d’eficiència energètica 
d’estat actual i del projecte, l’estudi de seguretat i salut (executiu), l’estudi acústic, dins 
de l’àmbit del projecte executiu. Les certificacions d’eficiència energètica s’han de fer 
amb el programa detallat en la fitxa de característiques dintre dels Annexos, i estan 
inclosos els costos derivats de les seves tramitacions i les taxes derivades de l’obtenció 
dels certificats davant l’ICAEN en aquells casos en els que sigui necessari dins l’àmbit 
del projecte executiu i,  
 
 
-(ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de les obres i de les 
instal·lacions, la certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat, i la certificació 
d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. La Certificació 
d’eficiència energètica de l’edifici acabat haurà de demostrar, com a mínim, una 
reducció de un 30% en consum d’energia primària. S’inclou el seguiment del pla de 
gestió de residus per la reutilització i reciclatge del 70% dels residus generats que,  
 
 
-(iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc 
a l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant 
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l’execució de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera 
prestació té caràcter d’obligació condicional si concorren les necessitats. La manca de 
necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari 
del contracte pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 
circumstàncies següents: 
 

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte, 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte no hagués tingut inici 
l’execució de l’obra. 

 
- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 

executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes 
previstes en el Plec.  
 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent  a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció 
de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu. 
 
El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redacció 
s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en que 
es prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats 
hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. 
Aquesta segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un 
format de lliurament del projecte.    

 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES: les previstes en l’Apartat 2 del quadre de característiques de 

les bases del Concurs de projectes.  

 

L’import màxim de la contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes bàsic i 
executiu i la posterior Direcció d’obra, serà de (A + B) 687.709,10 euros (IVA inclòs), 568.354,63 

euros (IVA exclòs), d’acord amb el desglossament següent:  
 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (70% del pressupost A + B) 481.396,37 
euros s (IVA inclòs) 397.848,24 euros (IVA no inclòs). 

 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 358.063,42 euros Que inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor del 
Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, 
etc. 
 

- Costos indirectes: 39.784,82 euros Que inclouen: despeses generals i d’empresa, 
lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 
desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc. 
 

- Despeses: 0,00 euros  
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B.- DIRECCIÓ D’OBRA (30% del pressupost A + B) 206.312,73 euros (IVA inclòs) 
170.506,39 euros (IVA no inclòs). 
 

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 153.455,75 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes del 
Director d’Obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o 
mútues, etc. 
 

- Costos indirectes: 17.050,64 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans 
de transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes 
necessaris, etc. 

 
- Despeses: 0,00 euros. 

 
 

 

C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ DE 

L’OBRA:  

 

Atès que aquesta prestació té caràcter condicional, el seu import es determinarà en el 

moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat 

durant la fase d’execució de l’obra que es dirigeix, de la següent manera:  es calcularà 

d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. 

Edificació”, independentment de que les modificacions suposin una variació del preu inicial 

del projecte constructiu. S’estableix un pressupost màxim per a l’execució d’aquesta 

prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció de projectes i estudis, 

de l’apartat A) equivalent a 79.569,65 euros (IVA no inclòs). 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 647.924,28 euros (A +B + C + eventuals modificacions 
previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques)  

 

El contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència  

de la Unión Europea – Next Generation EU en el marc del programa d’impuls a la 

rehabilitació dels edificis públics (PIREP) i es troba subjecte als controls de la Comissió 

Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com 

a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 

132 del Reglament financer. 

 

 

3.- TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: els previstos en l’Apartat 20 del quadre de 

característiques de les bases del Concurs de projectes.  

 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 
 

- Termini per al lliurament dels treballs: 6 mesos  
 
- Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del 

projecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte.  
- Fita 2: lliurament Projecte Executiu Maqueta, 1 mes abans de la finalització del 

termini.  
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- Fita 3: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 6 mesos a partir de la signatura 
del contracte.  
 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 
contracte: fins a 4 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat 
procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 1 mes a comptar des de la data 
de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al 
seu trasllat. 
 

B.- DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres 
que seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està 
sotmesa als següents terminis: 

 
- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 
que es prevegi per a l’execució de les obres. 

 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. 
 
C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 
 
El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a 
l’efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concreció. 

 

 

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  

 

El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària 

D/610.0002 – Programa 121  del pressupost d’Infraestructures.cat. 

 

El contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència  

de la Unió Europea – Next Generation EU en el marc del programa d’impuls a la 

rehabilitació dels edificis públics (PIREP). 

 

COMPONENT: C2 

 

INVERSIÓ/REFORMA: I05 
 
Als efectes del que preveu l’art. 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de 
referència únic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificarà 
en el respectiu anunci de licitació de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractació 
pública. 
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5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 

 

 

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  
 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 

- Per la Redacció del projecte: 3 mesos.  

 

- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 

 
 

9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atès que aquest procediment de contractació és 

derivat  d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat 

comprovats als efectes de la tramitació de la present licitació. 

 

 

10.- TRAMITACIÓ: Ordinària 

  

PROCEDIMENT: 

 

 

Licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada, segons s’estableix en 

els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor 

estimat del contracte; tramitada mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord 

amb el que estableix l’article 168.d) de la LCSP, que contempla el supòsit que el contracte sigui 

conseqüència d’un concurs de projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi 

d’adjudicar-se al guanyador del concurs. 

 

LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots ateses les 
característiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’un Concurs de projectes amb 
el guanyador d’aquest.   

  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: telemàtica mitjançant l’eina d’”Oferta 

telemàtica”, accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

  

 

11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTA:  

 

La presentació es farà electrònicament  l’eina d’”Oferta telemàtica”, accessible a l’espai virtual 

d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 

Data: 15/02/2024 Hora: 13:00:00 hores 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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12.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del Plec. 

  

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del Plec. 

 

 

13.- OFERTA INICIAL I CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: 

 

- OFERTA INICIAL: inclourà la ratificació del licitador de la proposta guanyadora del 

Concurs de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, 

d’acord amb el model de l’annex 1A del Plec.  

 

- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociació de la 

licitació les següents condicions: 

 

 
- Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a la execució del contracte, 

indicant el perfil dels tècnics addicionals i la dedicació en l’actuació.  

 

- Incorporació de prestacions addicionals (concretar aquelles d’interès per Icat).  

 

a. Lliurament de Planificació detallada del procés de redacció del projecte 

executiu.  

b. Justificació dels equips de treballs (dedicacions i funcions).  

 

- Reducció de terminis en la fase de redacció de projectes i estudis.  

 

- Altres a consideració del licitador.  

 

El preu no serà objecte de negociació.  

 

 

14.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR: 

 

A banda de la documentació facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicació al present 

contracte, es facilitarà la següent:   

 

- El present Plec de Clàusules Administraves. 

 

 

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE:  

 

- És condició especial d’execució del contracte: 
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 13              
del Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 27 del Plec, a 
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efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 
 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 
preu del contracte. 
 

d) D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els 
aspectes següents:  

 
- NIF del contractista o subcontractistes. 
- Nom o raó social.  
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals segons l’annex  7 del 
Plec.  

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió segons l’annex 8 del Plec.  

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 
e) El compliment per l’empresa contractista–o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 
beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 
proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 
del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 
mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

f) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès – DACI- d’acord amb l’annex 6 del Plec. 

 
g) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració de 

creació o manteniment de l’ocupació, d’acord amb l’annex 11 del Plec. 

 
- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a)  La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador 
sigui  persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el 
pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als 
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial 
del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la 
clàusula 13 del Plec. 
 

b)  L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clàusula 6.2 B2) i l’Apartat 7 del 



 

 
8 

 

quadre de característiques, ambdós de les bases del Concurs de projectes. 
 
c) El compliment de la normativa de competència. 

 
d) El compliment de les fites i objectius establertes en l’Apartat 24 del Quadre de 

característiques. 
 

 

 

 

16.- SUBCONTRACTACIÓ:  

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, les següents: 
 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que 
haurà de desenvolupar l’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament 
per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la 
mateixa) sense possibilitat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi 
d’executar l’Autor/s segons el contracte. Aquesta restricció es justifica per l’especial 
naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor/s a la vista de les funcions i 
responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent. 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 
l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en el Autor/s 
Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius 
d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 

 

17.- REVISIÓ DE PREUS: NO 

 

 

18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 

 

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 

amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 35 del Plec.  

 

 

19.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 

 

Les previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques de les bases del Concurs de 

projectes.  

 
- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una 

l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 
600.000 euros que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A 
l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 
 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient i s’adreçaran a: “Generalitat de 
Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat”.  
 



 

 
9 

 

 

 

20.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 

 

 

21.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIÓ: 

  

 
SI  

 

22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 
- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
 
 
 
23.- REGIM JURÍDIC ESPECÍFIC DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE I 
DIRECCIÓ DE OBRA DERIVAT DEL SEU FINANÇAMENT AMB EL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA: 
 
Atès que el contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència   – Finançat per la UE - Next Generation EU, el règim jurídic del contracte, a banda 
del previst en la clàusula 17 del Plec, es regeix per la següent normativa específica: 

 
- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 

la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic. 

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

- Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord 
GOV/19/2022, d'1 de febrer. 

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
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24.- FITES I OBJECTIUS 
 
S'estableixen les fites i objectius següents associades a la redacció del projecte i estudis i al 
seu lliurament en termini per a la seva aprovació en els termes previstos en l’Apartat 3 del 
quadre de característiques. 
 

- Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del 
projecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte.  

- Fita 2: lliurament Projecte Executiu Maqueta, 1 mes abans de la finalització del 
termini.  

- Fita 3: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 6 mesos a partir de la signatura 
del contracte.  

 
L'Adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta 
informació o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions 
d’aquest Plec i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. 
 
En cas d'incompliment per l’Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donarà lloc a la 
imposició de les penalitzacions previstes en les clàusules 37.2.1 i 37.2.2 del Plec, segons 
s’escaigui. 
 
L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el seu caràcter de condició essencial 
d’execució és causa de resolució del contracta d’acord amb la clàusula 39 del Plec.   
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DEL 

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE 

EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA 

DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE L’HOSPITAL COMARCAL SANT 

BERNABÉ DE BERGA,  EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA – FINANÇAT PEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA NEXT 

GENERATION EU CLAU: HBB-22243 

 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.-  Els objectes del contracte són la redacció dels treballs i la posterior Direcció d’obra que 
es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les 
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per 
l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres al 
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el 
Plec de Clàusules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de la 
LCSP o per causes de modificació contractual no previstes en l’esmentat PCA d’execució 
d’obres en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat PCA, quan 
dits supòsits de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les obres. 
 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 
l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 
cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la  que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import de l’Apartat 2 (A+B) del 
quadre de característiques corresponent a la prestació de Redacció dels projectes i estudis i 
la posterior Direcció d’Obra durant l’execució de les obres i el període de garantia d’aquestes, 
al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest 
impost. 
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Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Edificació” previst en l’annex 4, independentment de que les modificacions suposin 
una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 21 del Plec. 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR 

 

3.1.- A la invitació a presentar proposta, Infraestructures.cat facilitarà a l’empresa convidada 

l’enllaç per a accedir al perfil d’Infraestructures.cat 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures) residenciat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on el licitador tindrà accés lliure, 

directe, complet i gratuït a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentació addicional detallada 

a l’Apartat 14 del quadre de característiques. 

 

3.2.- El licitador podrà fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 

documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP.  

 

3.3.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 

la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 

 

4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

4.1.- El termini inicial màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials 
són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques, el quals es podran reduir-
se en la fase de negociació. 
 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data inicial que s’indiqui en el 
corresponent contracte. 
 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 
en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 

 

 

5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS 

 

5.1.- El licitador presentarà una oferta inicial que inclourà la ratificació del licitador de la 

proposta guanyadora del Concurs de projectes i una oferta inicial sobre les condicions del 

contracte a negociar previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques, d’acord amb el 

model de l’annex 1A del Plec.  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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5.2.- L’oferta inicial es podrà presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en la invitació i a la 

PSCP. La presentació de l’oferta es farà electrònicament, mitjançant l’eina de “Presentació 

Telemàtica d’ofertes”.  

 

5.3.- L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data de 

presentació de l’oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que 

Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un 

altre sentit, el licitador tindrà dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada s'entendrà 

vàlida i vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 

 

5.4.- L’oferta inicial inclourà una primera proposta sobre les condicions contractuals subjectes a 

negociació d’acord amb l’Apartat 13 del quadre de característiques, signada electrònicament 

per la persona que representi el licitador. 

 

L’oferta inicial es presentarà escrita a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 

informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 

no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  

 

La presentació de l’oferta inicial implica l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut 

del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva així com 

l’autorització a la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades 

recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre 

Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya i Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya, 

Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), o en les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

5.5.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pel licitador que aquest 

hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les 

dades presentats pel licitador es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 

industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a 

terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la 

competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari 

a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, o 

qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, 

ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

 

Si escau, el licitador ha de presentar amb l’oferta, una declaració de confidencialitat que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat del licitador, davant d’una petició d’informació 

correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 

principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència del licitador. 

 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten en 

registres públics. 

 

5.6.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 

produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 

transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
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posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 

l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 

reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 

solvència, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment 

d’adjudicació.  

 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

 

6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la 
comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica, seguint els passos 

següents:  

 

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 

d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 

l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin en la 

seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant 

les notificacions electròniques. 

 

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta paraula 
clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per tal que les 
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per 
preparar la seva oferta. 

 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures


 

 
17 

 

l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. 

 

A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” de 

les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 

signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 

empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 

 

Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a 
l’adreça licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, 
valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina d’Oferta 
Telemàtica. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal 
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 
amb virus a través de l’eina d’Oferta Telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 
casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir 
la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 
de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 

d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable 

de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 

 

6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica” 

 

L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 

nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de l’empresa licitadora passar els 

documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, serà 

responsabilitat seva que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.  

 

En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora estigui malmès, en blanc o sigui 

il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció 

de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 

d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 

punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 

de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

 

6.4.- Certificats digitals 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 

els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 

de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 

Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 

admesa per a la signatura de l’oferta.  

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 

sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 

signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 

serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 

 

6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

 

Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clàusula 6.2 d’aquest 
plec). Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar 
més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i 
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  

 

La sol·licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment 

tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Presentació telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari 

d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què ha d’aportar la 

documentació corresponent. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 

de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 

contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 

qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 

procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de 

la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 

6.6.- Tauler d’avisos  

 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, l’empresa licitadora s’ha de 

subscriure com a interessada en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 

novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del 

perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 

Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 

les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 

del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 

tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 

fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 

també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

 

6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 

 

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 

 

7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR 

 

El requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de projectes 

precedent. Atès que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de 

projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als 

efectes de l’adjudicació del Concurs de projectes.  

 

Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de 

projectes hauran de ser comunicats a Infraestructures.cat i validats per aquesta.  

 

Les condicions de capacitat, representació i solvència del licitador s’entén que han de concórrer 

a la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el moment de formalització del contracte. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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II.- DISPOSICIONS RELATIVES  AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE 

 

 

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ  

 

8.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 

l’annex 3 del Plec.  

 

8.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del Plec, i 

serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes dels 

licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec. 

 

8.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractació i de la Comissió Tècnica hauran de 
formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès una sola vegada i a l’inici de la 
primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 
 

 

9.- OBERTURA DE L’OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L’OFERTA, NEGOCIACIÓ, 

CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA I ADJUDICACIÓ  

 

9.1.- D’acord amb l’article 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi 

sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, amb caràcter previ a la valoració de l’oferta, 

Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 

consistent en la introducció de les dades de la/es person/aes físiques o jurídica licitadora/es i 

dels òrgans decisors de l’operació. 

 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a Infraestructures.cat, 
aquesta ha de sol·licitar a l’empresa licitadora la informació de la seva titularitat real, que li ha 
d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la 
informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment 
de licitació. 
 

A continuació la Mesa de Contractació procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i 

examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels documents continguts, així com 

també si contenen tota la documentació exigida a aquest Plec. 

 

Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 

d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 

 

A aquests efectes es comunicarà al licitador l’existència de defectes o omissions esmenables 

mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació al licitador, atorgant-

lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar l’oportuna esmena mitjançant l’eina 

de Presentació telemàtica d’ofertes. Un cop analitzada la documentació i les esmenes 

presentades, si s’escau, la Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada l’admissió o 

exclusió del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran 

notificats al licitador i publicats a la PSCP. 
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9.2.- Tanmateix, el licitador serà exclòs de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva 

proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica substancialment el 

model de proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix l’existència d’error o 

inconsistència que fa inviable l’oferta. 

 

L’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació, degudament motivat, serà notificat al licitador i 

publicat a la PSCP. 

 

9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu una fase 

de negociació. A tal efecte, Infraestructures.cat negociarà amb el licitador les condicions 

previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques tenint en compte l’oferta inicial. 

 

Infraestructures.cat convidarà al licitador, per correu electrònic, notificació electrònica o 

mitjançant l’eina de presentació telemàtica, per tal que presenti, mitjançant la mateixa eina o 

per correu electrònic, una darrera oferta: Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3 

dies naturals per presentar l’oferta definitiva, d’acord amb el model de l’annex 1B del Plec. 

 

Quan s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb el licitador, 

Infraestructures.cat podrà procedir a posar fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu 

cas, de la Comissió Tècnica, deixant-ne constància a l’expedient de contractació, d’acord amb 

l’article 169.8 LCSP. 

 

Si la negociació no dóna lloc a una solució satisfactòria per a Infraestructures.cat, aquesta no 

estarà obligada a adjudicar el contracte al licitador. 

 

9.4.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, acordarà 

l’admissió de l’oferta definitiva o, en el seu cas, elevarà raonadament a l’Òrgan de contractació 

la proposta de declarar deserta la licitació, quan l’oferta definitiva no sigui admissible. 

 

9.5.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 

procediment de licitació, el licitador podrà ser objecte d’exclusió, amb anterioritat o durant la 

tramitació del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibició de contractar 

previstes a l’article 71 de la LCSP. 

 

9.6.- A continuació es requerirà al licitador admès per a que en el termini de 10 dies hàbils, a 

comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti: 

 
(i) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 

característiques que haurà de ser acreditada mitjançant la documentació acreditativa 
de la seva constitució.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 

Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya.  
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A 
d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  
 

b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 
figura a l’annex 2B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c).  



 

 
22 

 

 
c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma.  
 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 
 

(ii) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 
respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del 
personal subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 7.1.5 de les bases del 
Concurs de projectes i allò declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en 
cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors 
contractats. 

(iii) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 
redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepció de l’Autor/s 
del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el 
licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els 
requisits de solvència tècnica o professional requerits en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques de les bases del Concurs de projectes. 
 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 
del/s tècnic/s esmentats, en cas contrari, es considerarà que el licitador ha retirat la 
seva oferta. 
 

(iv) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional d’acord 
amb els termes i import assegurat no inferior al previst en l’Apartat 19 del quadre de 
característiques. 
 
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, 
i la Generalitat de Catalunya sense perdre la condició de tercers. Infraestructures.cat 
haurà d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar 
vigents fins a la recepció del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar 
davant Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari 
aportarà la pòlissa corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat emès per la 
companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. 
 

(v) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la 
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del 
document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu 
cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball 
que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat contractada. 
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(vi) Documentació necessària requerida per al finançament a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 6 al 9 ambdós 
inclosos i annex 11 del Plec:  

 
- Declaració d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris (DACI). 
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de recuperació , transformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració de Compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

recuperació , transformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852. 

- Declaració de creació o manteniment de l’ocupació. 
 

(vii) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració Tributària 
Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de participació 
en el procediment de licitació. 

En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 
omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no 
podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat.  L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 35.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, mitjançant 
compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 

 

9.7.- Una vegada aportada la documentació requerida a l’apartat anterior, la Mesa de 

Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta raonada d’adjudicació 

del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació. 

 

La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador atès 

que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió 

 

9.8.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat que és l’Òrgan de Contractació de la 

societat, vista la proposta d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, 

acordarà l’adjudicació del contracte. Llevat que l’acord d’adjudicació sigui contradictoris amb la 

proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que 

adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació. 

 

9.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació indicada a l’apartat 6 precedent, d’acord amb l’article 150.3 LCSP. De no 
produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposta. 

 

9.10.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada al licitador en la licitació 

i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  
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10.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 

raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 

podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 

infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 

procediment d’adjudicació. 

 

 

11.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 

11.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 

 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 

assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 

documentació que es relaciona a continuació. L’aportació de documentació es durà a terme 

a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de “Presentació Telemàtica 

d’ofertes”, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 

assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 

accedeixi a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent:  

 

- En cas de modificació respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per 

Infraestructures.cat amb caràcter previ, el document o documents probatoris de la 

personalitat i representació de l’Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de 

l’Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per 

aquesta, abans de formalitzar el contracte. 

 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 

a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 

amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 

l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en 

l’apartat següent.  

 

11.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

 

En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el 
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el 
contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti 
la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en 
Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i 
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el 
requeriment per a la seva formalització. 
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En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el 
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el 
contracte es formalitzaran dintre dels 15 dies naturals següents des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 

 

11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 

Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització; tanmateix es publicarà 
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. 
L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu 
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense 
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 

 

 

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
 
12.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 
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Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de 
licitació, adjudicació i execució dels contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions 
legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, les 
obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat amb la 
finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en 
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser tractada per el 
titular de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del Quadre de 
característiques, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 
 
Així mateix, atès que el  present contracte està subjecte, si s’escau, als controls de la 
Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, aquests òrgans tindran dret a l’accés a la informació sobre els 
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentació de la Declaració 
de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
recuperació, transformació  i resiliència (PRTR)  segons el model de l’annex 7 del Plec. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-42, 
08017 Barcelona. 

 
 
13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
13.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
13.2.- La presentació de l’oferta per part del licitador/s suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 
c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e)  En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 
Contractació. 

 
f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
13.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
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Així mateix, les actuacions que són objecte de l’Acord Marc estan subjectes, si s’escau, als 
controls de la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i 
la Fiscalia Europea, tenint dret aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte. 
 
13.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 
Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 
Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que 
tingui coneixement durant la vigència del contracte. 
 
13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
 
14.- CONFIDENCIALITAT 
 
14.1- El/s licitador/s i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya el seu sector públic o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en 
que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a 
l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques. 
 
Per tot l’anterior, el/s licitador/s i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 
facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, el/s licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/
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participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 
present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 
contracte licitat. 
 

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 

 
d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 

del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 
En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència del contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 
 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 
d’aquest. 

 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 

de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat. 

 
14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat. 
 
14.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
14.4.- El/s licitador/s i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests 
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o l’Adjudicatari 
incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el/s licitador/s i l’Adjudicatari 
accepten que  la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en 
aquesta clàusula. 
 
14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
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a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del/s licitador/s o l’Adjudicatari. 
 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
 
15.- RÈGIM JURÍDIC 
 
15.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
15.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regirà per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció dels treballs. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució dels mateixos, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
  
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
 
16.- RÈGIM DE RECURSOS 
 
16.1.- Recurs administratiu 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es 
dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions basades en 
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l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació 
hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no reuneixin els 
requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant de la 
persona titular de la Conselleria del Departament de Territori al qual està adscrit 
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
16.2.- Recurs especial en matèria de contractació 
 
16.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
la licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podrà interposar 
recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; 

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 
decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies 
anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o 
inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes; 

c) els acords d’adjudicació, i 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
16.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
16.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu i és gratuït per als recurrents. El termini per a 
interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 10 dies naturals, i es computa 
de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb l’article 58 l del Reial 
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació 
i resiliència. 
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16.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de 
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
16.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 
l’article 51.1 de la LCSP. 
 
16.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
16.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
16.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà 
sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
16.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats. 
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Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en la 
clàusula 15.1 del present Plec. 
 
16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 
sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 
efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
16.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
17.- MESURES CAUTELARS 
 
17.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el 
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a 
interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, 
podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
17.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
17.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
17.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
17.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació de propostes pels interessats. 
 
17.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
 
18.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 
aplicables als poders adjudicadors. 
 
 
19.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
19.1.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
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preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
19.2.- Arbitratge 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 
present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ  DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA 
AMB L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
 
20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE  
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 15 del quadre de 
característiques. 
 
Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de 
l’objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques de les bases del Concurs de projectes suposarà que, en l’eventual supòsit 
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de necessitat de canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per 
l’Adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits 
establerts en l’esmentat Apartat 7 del quadre de característiques i la clàusula 6.2 B2), 
ambdós de les bases del Concurs de projectes. 
 
 
21.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. 
 
21.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,  inclosa 
la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 
sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 
- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 

assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 
cas d’ésser procedent. 

 
- Assegurances de tota mena. 

 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 
 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 
Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa informàtic 
TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic i executiu i eventuals projectes 
modificats que s’encarreguin següents: 
 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 
- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
 
- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 
 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 
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- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 
 

Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

 
- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 
cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
21.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
 
22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGENCIA DEL CONTRACTE  
 
22.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, 
serà el previst en el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els 
terminis parcials que es puguin preveure en el contracte. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 
del quadre de característiques. Posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests 
treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre del termini previst en l’Apartat 3 del 
quadre de característiques.  
 
22.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la vigència del contracte dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 
a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del 
contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les 
obres. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 
contracte de Direcció romandrà vigent. 
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22.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
 
23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

23.1.- D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021, 

Infraestructures.cat designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de 

supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 

per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats i per a 

exercir les funcions específiques i complir les obligacions següents:   

 

a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a 

l'execució del contracte. 

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractació pública 

(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-

practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-

recomanables.pdfInfraestructures.cat i les declaracions de béns i interessos que 

s'estableixin mitjançant el plec. 

 

La persona designada haurà de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interès que 
restarà incorporada en l’expedient de contractació. 
 
 
23.2.- D’acord amb el previst a l’article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificació en 
la designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera 
immediata al contractista. 
 
23.3.- Sense perjudici de l’anterior, des d’una vesant tècnica, d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del 
contracte d’execució de les obres objecte de direcció, amb les funcions de supervisar l’execució 
de les obres i adoptar les decisions tècniques i dictar les instruccions tècniques necessàries per 
tal d’assegurar la seva correcta execució. 
 
 
24.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi designat, 
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
 
24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció 
d’obra. 
 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
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24.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 
d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 
imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 
 
25.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
 
25.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 
 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 
equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del 
programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al 
seu càrrec. 
 
25.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
25.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
 
26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari 
assumeix l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A 
aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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27.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
27.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 
16 del quadre de característiques , atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació 
econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que finança aquest contracte.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable 
en cap cas per les conseqüències derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
27.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. Aquest requisit fou requerit en el 
Concurs de projectes precedent. 
 
En el cas que l’Adjudicatari vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en el 
Concurs de projectes i ratificat en el present contracte, aquests no es podran subscriure fins 
que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin 
aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés 
expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que 
exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si Infraestructures.cat notifica dins d’aquest 
termini la seva oposició. 
 
El Contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en relació 
als subcontractes que té intenció realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva 
conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència.  
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 10 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
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com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 
  
27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
27.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
27.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
27.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació 
establerta a l’Apartat 16 del quadre de característiques   per procedir a la subcontractació, 
així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden 
donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de l’import del 
subcontracte. 
 
27.9.- Quan així es determini en l’Apartat 16 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 
 
27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
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Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 
l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no 
es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la 
resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 
realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP. 
 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 37.5.2 del Plec al Contractista 
quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 
s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran 
realitzats per compte del Contractista i en cap cas serà imputable a Infraestructures.cat, el 
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura 
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà 
d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 41 del Plec 
 
 
28.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
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Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
28.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 
corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 
totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en la prestació 
dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
28.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
 
29.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes.. 

29.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
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29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
 
30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
30.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
30.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu, i dels eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors 
dels treballs. 
 
30.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 
Infraestructures.cat li atorgarà, 
 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu un 
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si 
transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 
equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, 
IVA exclòs. 

 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 
meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i 
executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, amb la 
pèrdua de la garantia definitiva. 

 
- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar els 

errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 
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Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini 
d’esmena a l’Adjudicatari. 
 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 
concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes 
degudament, Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del 
projecte modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una 
indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la 
devolució dels possibles pagaments que per la redacció del projecte modificat 
Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 
30.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 
projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 
Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 
costos corresponents a l’Adjudicatari. 
 
30.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les 
obres. 
 
30.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del 
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en 
que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la 
responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis 
causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació 
de redacció del projecte bàsic i executiu, i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats 
des de la data de recepció del projecte. 
 
30.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec 
o encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en 
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents 
als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
30.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 
a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà 
imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, 
fins un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 
preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 
prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
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- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 
prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que 
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 
pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer com a tercers, per defectes, errors, 
omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o 
insuficiències que li siguin imputables. 
 
 
31.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
31.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del 
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la 
Redacció de projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades 
amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les 
prestacions del contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 34, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. També l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 33, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
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incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
 
31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
31.4.- La garantia definitiva serà retornada a la finalització de la totalitat de les prestacions i 
lliurats tots els certificats i documentació pertinents, una vegada recepcionades les prestacions 
i en el seu cas finalitzat el període de garantia d’acord amb la regulació prevista en la clàusula 
38 del Plec, i una vegada l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la 
sol·licitud de certificació presentada, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.h) del 
Decret llei 5/2021. 
 
 
32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en 
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació 
concursal. 
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
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- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 
 
33.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 
culpa de l’Adjudicatari. 
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
34.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
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d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i executiu i (ii) la 
Direcció d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de 
percentatges de preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent 
per a cadascuna de les prestacions. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin 
desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 

Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de 
les corresponents prestacions. 
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c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 
 

1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment 
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 

l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 
nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 
 

3a)Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, 
IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a 
l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En 
cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari 
no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte. 
 
34.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
 
35.- FORMA DE PAGAMENT 
 
35.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte bàsic i executiu: 
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L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis d’acord amb el compliment de les 
fites i objectius previstes en l’Apartat 24 del quadre de característiques: 
 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada 
del 20% del preu d’aquesta prestació. 

 
- FITA 1: El segon, al lliurament del projecte bàsic o pre-executiu, per una quantitat fixa, 

total i alçada del 20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 
 
- FITA 3: El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats satisfactòriament per part 

d’Infraestructures.cat dintre del termini màxim del contracte, per una quantitat fixa, total i 
alçada del 50% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 

 
- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de 

la quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació que ens ocupa. 
 

35.2.- Forma de pagament de la Direcció d’obra: 
 
Infraestructures.cat, contra la presentació de factura mensual, abonarà l'import resultant 
d’aplicar al preu de la prestació de Direcció d’obra el percentatge que resulti del càlcul de 
l’import de l’obra executada pel contractista en el mes respecte a l’import total del seu 
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Àrea Col·laborativa. 
 
El preu d’aquesta prestació no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del 
contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 
recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a efectes 
de la facturació mensual de la present prestació. Així mateix, en cas que l’obra executada pel 
contractista no assoleixi l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de l’import pendent. 
 
35.3.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 
fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
35.4.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 19 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del d’Economia i 
Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura. 
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El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
35.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
35.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 21 
d’aquest Plec. 
 
35.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
36.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
36.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
 
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un 
termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una 
indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta 
prestació (no inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que 
l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
 
36.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 
 
En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
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necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i 
sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte. 
 
 
37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
37.1.-  Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre 
el contracte d’acord amb la clàusula 39 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i 

executiu: 
 
o Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 
o Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 
o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 

o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
o Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra 

Executada al Director d’execució de l’obra. 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 
redacció. 

 
- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
 

o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte.  

o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu 
inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, 
llevat que s’indiqui una penalització percentual diferent. 
  
37.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
 



 

 
53 

 

37.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 
 
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització 
es deduirà de la corresponent factura. 
 
L’incompliment de més de cinc terminis parcials serà causa de resolució del contracte. 
 
37.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 
 
L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu  podrà 
donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que 
s’avaluarà de la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 
- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 
 
Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
37.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs 
 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou 
termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una 
penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
37.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a 
la petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada 
setmana en què es mantingui aquesta situació. 
 
37.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 
37.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 
cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui 
aquesta situació. 
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37.3.2.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, Infraestructures.cat 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 
1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
37.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentació 
Tècnica de l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra  
 
En cas que el lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra Executada es retardés més 
d’un mes des de la recepció de l’obra, es podrà penalitzar a la Direcció de l’obra amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a la 
garantia.  
 
37.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 
Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció 
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L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 
la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 
- 2a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 
- 3a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
37.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte. 
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 
20 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte que 
assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del contracte, 
una eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el compliment dels 
requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, en cas contrari, serà causa de resolució 
del contracte. 
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 
c), f) i g) de la clàusula 13.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte.  
 

- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 
competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici 
sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte.  

 
Així mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per 
les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 
9/2017, de 26 de maig. 
 

- En relació a l’incompliment de les fites i objectius previstes en l’Apartat 24 del quadre 
de característiques, són d’aplicació les penalitzacions de les clàusules 37.2.1 i 37.2.2 
precedents. 

 
- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 
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Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. 

 
37.5.2.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
dels contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
 
37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les 
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
 
37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
 
38.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE  
 
38.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció de Projecte bàsic i 
executiu. 
 
38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en el contracte, a 
comptar des de la data de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
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condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte bàsic i 
executiu es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins el previst en l’Apartat 
3 del Quadre de Característiques. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 30 del Plec.  
 
38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a la recepció d’aquesta prestació que 
tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a 
partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del Quadre de 
Característiques. Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per 
l’Adjudicatari, l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per aprovar el projecte no l’hagués aprovat per motiu aliens a 
l’Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques 
o omissions pendents d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 
 
38.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la 
formalització de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i 
l’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 30 
del Plec per responsabilitat professional. 
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 
l’Acta de fi període de garantia, Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els defectes 
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 30 del Plec. 
 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 
1 del quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi període de 
garantia per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari.  
 
38.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 
 
La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi 
formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 
d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte 
quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord 
amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació , 
la qual atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del 
règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 30 del Plec. 
 
39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
39.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de 

la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
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- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 33, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 
últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes a la clàusula 34 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en 
l’Apartat 20 del quadre de característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies de 
modificació contractual previstes en la clàusula 34 del Plec, aquestes impliquin aïllada o 
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial 
de les corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 
 

- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte és 
complementari. 

 
39.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
 
- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en les clàusules 
37.2.1 i 37.2.2 del Plec. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 14 del 
quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 

clàusula 27 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 
l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si 
s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la 
subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la 
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prèvia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolució tipificada en la 
clàusula 37.5.2 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques quan concorri, en el 

seu cas, la causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.1 del Plec i les deficiències en 
l’execució dels contracte suposi un incompliment de les fites i objectius de l’Apartat 24 del 
quadre de característiques.  

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de l’Adjudicatari 

als seus treballadors assignats al contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 
 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 
consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres construïdes 
sense les garanties requerides. 
 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 
per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 
39.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
  

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 
 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
39.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
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La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris endeutats 
per l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució 
podrà ser acordada per Infraestructures.cat 
 
En cas de resolució del contracte principal d’execució d’obres del que el present contracte és 
complementari comportarà la resolució d’aquest contracte, Adjudicatari tindrà dret a una 
indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de característiques, de 
donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual 
quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte 
contractual corresponent al  servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu, en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició 
eficàcia del servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les 
indemnitzacions previstes en aquesta clàusula. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 39.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
IVA exclòs,  deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 39.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
39.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu 
acord de les parts.  
 
La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
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L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
39.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents:  
 

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, 
l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de 
resolució, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop 
descomptades les despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les 
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a 
una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 
podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
b)   Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

 
- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i 

de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 

- Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel 
procediment que estimi més convenient. 

 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 
l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia 
definitiva, i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i 
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
39.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 
 
39.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
39.19.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en 
cas que es produeixin els següents supòsits: 
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- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
 

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 
previst en la clàusula 30.3 del Plec. 

 
La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 39.6 a) precedent amb la 
particularitat prevista en la clàusula 30.3. 
 
39.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
 
 
VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
 
40.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
40.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte bàsic i executiu amb 
subjecció al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència 
Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada 
als licitadors. 
 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en 
l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 
dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les 
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 
37 del Plec. 
 
40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 
 
Si l’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials 
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, Infraestructures.cat  pot optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per 
imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clàusula 37 del PCAP 
 
 
41.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 
41.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu, i en el 
seu cas el projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s 
redactor/s, qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de 
relacions amb Infraestructures.cat en relació al present contracte. 
 
41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, i 
a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 
Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 
per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 
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41.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 
facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada 
per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 
 
41.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu hauran d’estar identificats en la memòria del projecte com 
autors d’aquestes àrees. 
 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  
 
 
42.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 
 
La revisió i aprovació del Projecte bàsic i executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la 
clàusula 38.1 del Plec. 
 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 
la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i 
l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a la seva revisió i aprovació posterior. 
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 
termes i condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 
 
 
43.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 
43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 
l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 
que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del perfeccionament 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva 
execució. 
 
43.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  
 
L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 
se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 
vigència. 
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Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin 
dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa 
la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 
seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 
l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 
promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 
prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
43.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar 
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via 
de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat 
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models 
d’utilitat o els dissenys industrials. 
 
43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents 
que siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
43.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o 
el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat 
o per compte de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan 
aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
43.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 
en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un col·lectiu. 
 
43.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 
 
43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 
adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, el Contractista respondrà davant d’aquests últims del resultat 
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d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en l’exercici de les 
accions que els competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà Infraestructures.cat i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant 
de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents derivats de l’execució del contracte, 
procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 
 
 
44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
44.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la 
Direcció de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 
 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
 

-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 
del Projecte. 

 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 
el Certificat Final d’Obra visat. 

 
- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les. 

 
- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 
aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el 
Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. 
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- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 
 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 
 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 
llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 

LOE, CTE i legislació vigent). 
 
- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 

d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 23 del Plec. 
 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
44.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 
suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 
aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i 
l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la 
Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
44.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia 
per a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
44.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres assumiran la direcció 
d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 
realitzaran les següents: 
 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció. 
 
 
45.- AUDITORIA D’OBRA 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
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46.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari la 
redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul 
prevista en l’annex 4 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 
 
A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte 
modificat. 
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ANNEX NÚM. 1A 
 

OFERTA INICIAL 
 
 
El sotasignat, .........................................................................., en nom propi / en qualitat de 

representant legal de ................, en relació a la licitació del  

contracte...................................................... Clau:..................... 

 
DECLARO, 
 

- La ratificació i manteniment dels requisits d’aptitud requerides i obligacions 
adquirides en el Concurs de projectes .................................  
 

- La ratificació de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de 
les condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitació, amb un import 
màxim d’acord amb el previst en l’Apartat 2 del quadre de característiques i els 
terminis d’execució del contracte previstos en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques. 

 
Aquesta ratificació ho és també respecte del compliment dels requisits d’aptitud  
exigits en el Concurs de projectes respecte els que DECLARO que es mantenen, i 
respecte els compromisos i obligacions adquirides en el Concurs de projectes.  

 
- Que respecte les condicions de negociació previstes a l’Apartat 13 del quadre de 

característiques, l’oferta inicial presentada comprèn: 
 
 

(A banda de les condicions de negociació previstes en l’Apartat 13 del quadre de 
característiques, addicionalment el licitador podrà proposar altres sempre que 
comportin una millora en les condicions de licitació del contracte, i quina 
procedència o no, podrà ser lliurament valorada per la Mesa de Contractació). 

 
 
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 1B 
 

OFERTA DEFINITIVA 
 
 

El/La Sr/a. .................................., amb DNI núm. ..............., actuant com a legal representant en 

qualitat de .............., en relació a la licitació del contracte de serveis per a ................................., 

es compromet en nom de l’entitat que representa a prestar-lo amb estricta i íntegra subjecció 

als requisits i condicions de la present licitació i del Concurs de projectes precedent, d’acord 

amb l’oferta següent: 

 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A 

 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 

 

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 

segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 

Sr. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 

trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de l'empresa 

......................., en interès i benefici d’”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, i fins la suma de euros 

................................ (5% del preu d’adjudicació del contracte)...................., a efectes de garantir 

l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el corresponent contracte de serveis........................, i en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars de la licitació. 

 

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 

d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 

declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 

........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al contracte, a 

pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la 

suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació del 

Contracte) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a 

tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol 

que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es 

manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que 

aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 2B 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ  

PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

 

Certificat número ................................ 

 

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 

domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 

................................, degudament representat pel senyor 

....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 

aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 

ASSEGURA 

 

A ..............................................................................., NIF/CIF/.... ......................................, en 

concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’”INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en 

endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros .................(5% del preu d’adjudicació del 

contracte)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 

cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte de serveis 

................................, i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació. 

 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 

suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 

la garantia. 

 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 

el prenedor de l’assegurança. 

 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 

d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 

caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 

sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 

devolució previstes al contracte. 

 

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 

 

 

Signatura: 

Assegurador 
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ANNEX NÚM. 3 

 
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  

 

 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició específica: 

 

 
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virgínia de León Gojin, Directora de Contractació d’Infraestructures.cat 

(President/a suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de 

Licitació 1 d’Infraestructures.cat, Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

 

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible 

i Descarbonització d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i 

Lucas, Cap de la Gerència de Línia 9. Obra civil i coordinació; Sr. Albert 

Farreras del Campo, Cap de la Divisió de Facility Management i Manteniment 

d’Infraestructures.cat) 

 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. 

Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals; Sr. 

Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de Planificació d’Infraestructures.cat) 

 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica d’Infraestructures.cat) 

 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control Economicofinancer 

Intern d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap 

d’Unitat d’Auditoria Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat 

d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 

 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat (Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i 

Cuberes, Cap de la Gerència de Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, 

Tècnic de la Gerència de Licitació 2 d’Infraestructures.cat) 

 

 

La Comissió Tècnica d’aquesta licitació té la següent composició específica: 

 

 

PRESIDÈNCIA:      Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat 
 
VOCALIA:       Sra. Assumpta Teixidor i Castey, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i  

Socioeconòmic 2 d’Infraestructures.cat 
 
SECRETARIA:    Sr.  Joan  Gallego i Salse, Tècnic de  la  Gerència  d’Àmbit  Sanitari  i 

Socioeconòmic 2  d’Infraestructures.cat                          
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ANNEX NÚM. 4 
 

CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ 
 
 

El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
- En cas que l’import d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 

redacció de projecte fos igual o inferiors a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els 
honoraris del projecte modificat segons el mètode de càlcul 1. 
 

- En cas que el preu d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 
redacció de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris 
segons el mètode de càlcul 2, aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del 
contracte de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per 
l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint 
en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA i 
l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la part de la 
prestació de redacció de projecte. 

 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
En cas que el preu d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte 
fos superiors a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el mètode de càlcul 2, 
aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del contracte de  redacció de projecte, 
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents 
coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable 
serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del 
contracte de la part de la prestació de redacció de projecte. 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 

Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: 

C1 = 0% C1 = 12,5% 

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, C2 = 0% C2 = 12,5% 
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façanes, tancaments...: 

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C3 = 0% C3 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5% 

Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5% 

Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: 

C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C8 = 0% C8 = 25% 

Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 

Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 

           x=1 

 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 
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ANNEX NÚM. 5 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
No aplica  
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ANNEX NÚM. 6 
 

 MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS 
 
 
Expedient:  
 
Contracte:  
 
Òrgan de contractació: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] de [nom 
entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de 
contractació indicat,  
 
DECLARO:  
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa 
que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del 
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici 
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat 
política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès 
personal.  
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix 
el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context 
del procediment de licitació ”.  
 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba 
en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la 
participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment 
d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.  
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba 
en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del Reglament 
Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les 
obligacions esmentades a l'apartat anterior.  
 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de 
presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte 
definida a l'apartat quart.  
 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el compliment de 
les obligacions esmentades.  
 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 
subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.  
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[Signatura] 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
i Indicar nom i càrrec de la persona que signa  
ii Assenyalar el nom de l'empresa o contractista  
iii NIF  
iv Indicar el domicili fiscal  
v Norma que atorga capacitat legal per signar aquesta declaració  
vi Títol del contracte  
vii Nom de la convocatòria  
viii Objecte del contracte  
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ANNEX NÚM.  7 
 

 MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o 
gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], que 
participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries 
per a la consecució dels objectius definits al component ......, “………………………”, declaro 
que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 

• La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer 
cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 
següents: 
 

i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 
matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 

• Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de 
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a 
què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 

 
En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 
319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la 
informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del 
Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”.  
 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.  
 
[Lloc i data]  
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM.  8 
  

MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o 
gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en 
la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos 
provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de 
l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució 
dels objectius definits al component ......, “………………………”, manifesto el compromís de la 
persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment 
de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i 
detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que 
siguin procedents els incompliments observats.  
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el 
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em 
consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  
 
[Lloc i data]  
 
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 9 
  

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR 
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE 

L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 
 
 
Expedient de contractació núm.: PE+DO HBB-22243 
 
Identificació de l’actuació (objecte del contracte que es licita): contractació conjunta dels serveis de 
redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior Direcció d’obra de rehabilitació i millora de 
l’eficiència energètica de l’edifici de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, d’acord amb els termes 
d’execució definits en les bases del Concurs de projectes 
 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat 
(segons el PRTR): C02  
 
J Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura 
(segons el PRTR): I05 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la submesura 
del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribució climàtica i 
mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): sense etiqueta  
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació 
de l’entitat ......], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment 
d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental 
declaro que: 
 
a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals: 
 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura 
del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
(L’administració pública ha de completar les condicions que vulgui destacar de la 
mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència.) 
 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 
vigent que sigui aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa destacada) 
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi 
“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
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• Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del 

canvi climàtic. 

• Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 

utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 

que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 

Europea. 

• Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) 

en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència 

pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 

paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

• Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

• Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 

perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 

objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 

emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 

sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 

de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls 

s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

• Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió 

no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan 

aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 

recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 

compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 

comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 

prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a 

cada planta. 

• Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 
declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 
demora corresponents. 
 
[Lloc i data] 
[Signatura] 
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ANNEX NÚM. 10 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme 
diferents prestacions) 

 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 

de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 

subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 

Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 

Prestació 
parcial del 
contracte 

Import del 
subcontracte 

% de la prestació 
respecte el 
contracte 

Habilitació professional o en el seu cas, 
classificació empresarial 

    

    

    

    

 

Així mateix, faig constar que en la celebració del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de 

contractes de subministraments es compliran  les condicions de pagament relatives als 

subcontractes i subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 

a) NIF del subcontractista: 

b) Nom o raó social 

c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 

mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  

 
b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 

disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en 

prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en 

matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

4.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a Comissió 

Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea a 

exercir els drets que els reconeix l’article 129, apartat 1, del Reglament Financer , i em 

comprometo a conservar els documents de conformitat amb l’article 132 del Reglament 

Financer. 
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5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 

competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 

articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de l’empresa 

subcontractista relacionades amb el finançament del contracte a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

d’acord amb els models del Plec: 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

- Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 

- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia de els drets digitals. 

 

 

 

Signatura de l’Adjudicatari          Signatura de l’empresa subcontractista  
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ANNEX NÚM. 11 
 

DECLARACIÓ DE CREACIÓ O MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ 
 
Sr./Sra. ________________________________________________i, en representació de 
_________________________________________ii amb NIF _______________iii i domicili 
fiscal a___________________________________________ iv, amb capacitat legal necessària 
en virtut de _______________________________v per haver resultat adjudicatari/ 
subcontractista del contracte 
____________________________________________________________________vi licitat / 
tramitat en el marc de la Convocatòria 
____________________________________________________________________vii i que té 
com a objecte 
____________________________________________________________________viii 
 
 
DECLARA QUE 
 
Atenent els objectius i els principis transversals definits al Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, en què es troba el de la creació d'ocupació, i en què s’emmarca el Conveni signat 

entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat Autònoma de 

Catalunya del que l'actuació __________________________________________________ix, 

forma part i que és beneficiària dels fons concedits pel Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (Finançat per la Unió Europea, Next Generation EU), a través del Programa PIREP, 

durant el període de temps a què em compromet aquest contracte, no es destruirà l'ocupació 

actual, consistent en: _____x, (núm. treballadors actual) i/o es crearan ___________xi, nous 

llocs de treball.  

 
I perquè així consti als efectes oportuns, signo aquesta Declaració Jurada 
 
 
Signatura del representant de l'Entitat  
(Signatura electrònica en format PAdES).  
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
i Indicar nom i càrrec de la persona que signa  
ii Assenyalar el nom de l'empresa o contractista  
iii NIF  
iv Indicar el domicili fiscal empresa o contractista  
v Norma que atorga capacitat legal per signar aquesta declaració  
vi Títol del contracte  
vii Nom de la convocatòria  
viii Objecte del contracte  
ix Nom de l'actuació de què forma part el contracte  
x Núm. actual de treballadors de l'empresa/contractista  
xi Núm. de llocs creats a l'empresa/contractista 

 


