
 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA DE L’ARBOÇ. CLAU: CAP-18349. 

 
1)   Antecedents 

 
En data 28 de maig de 2020 el Servei Català de Salut va encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat 
amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la redacció del Projecte bàsic i executiu de 
les obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349.  
 
L’actuació “Execució de les obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: 
CAP-18349” queda recollida dins del Programa d’Encàrrecs d’actuacions (PEA) d’Infraestructures.cat del 
5 de setembre de 2023 en relació a les actuacions i aportacions del Departament de Salut.  
 
En data 12 de desembre de 2023 el director del Servei Català de Salut aprovà el projecte executiu de les 
obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349. 
 
En data 15 de desembre de 2023 el Servei Català de Salut va encarregar a Infraestructures.cat, de 
conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la gestió de l’execució de les 
obres d’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 i dels serveis 
necessaris per a donar compliment a l’encàrrec. 
 
En el mateix encàrrec es fa referència a que aquesta actuació forma part del “Plan de mejoras de las 
infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) financiado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de 
España”. 
El contracte està finançat amb càrrec a fons procedents del Ministerio de Sanidad. 
 
 2)   Objecte del Contracte  

 
L'objecte del projecte és l’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç.  
L’objectiu principal a assolir és l’ampliació del centre actual i convertir-lo en el centre de referència del 
terme municipal i municipis del voltant dotant-lo d’una dimensió capaç de servir a una població de 
referència entre 20 i 25 mil habitants. Es preveu reformar l’edifici existent completament mantenint el 
funcionament. 
El Projecte d'ampliació del Centre d'Atenció Primària de l'Arboç es planteja organitzar en 3 fases per 
mantenir en funcionament l'actual CAP, i es proposen les següents fases d'execució: 
 
1ª Fase: Execució del nou edifici, es manté en funcionament l'edifici actual. 
2ª Fase: Treballs de rehabilitació en l’edifici actual, iniciant les feines en la meitat Est de l’edifici existent. 
3ª Fase: Treballs de rehabilitació en l’edifici actual, amb les feines en la meitat Oest de l’edifici existent 
 
Fase 1 
El primer que s’ haurà de fer i abans de l’inici de qualsevol treball a la zona de l'obra, serà contactar amb 
les diferents companyies les zones de pas de les instal·lacions de telefonia, gas, electricitat, aigua i 
clavegueram que puguin discórrer pel nostre solar, per tal de estar previnguts davant qualsevol 
eventualitat. Desprès es realitzarà l’enderroc de tots els elements presents al solar (zona d’aparcament, 
arbres, escocells,...) , i la neteja i esbrossada del solar. A continuació s’executarà el tancament provisional 
amb xapa grecada d’acer galvanitzat al perímetre d’actuació de les obres de fase 1. Seguidament es 
realitzaran els treballs de les possibles extraccions de les instal·lacions existents dins del solar que s’hagin 
de reubicar. Per últim, s’executaran les parets de guix laminat provisionals per separar la zona d’obres de 
la fase 1 amb l’edifici existent del CAP que es manté en funcionament. 
Una vegada realitzat el replanteig inicial de caràcter general, s’iniciaran les tasques d’implantació d’obra 
Seguidament s’executarà la fonamentació del nou edifici amb les diferents sabates aïllades que aniran 
unides entre si mitjançant bigues trava, i la totalitat de les instal·lacions que vagin soterrades. El següent 
pas serà el terraplenat dintre dels mus perimetrals per anivellar tot l’edifici nou amb la planta baixa de 



 

 

l’edifici existent i la realització dels treballs de drenatges dels futurs parterres. A continuació es construiran 
les soleres superficials. Es tindrà en compte que un cop realitzats els fonaments es tornarà a comprovar 
la ubicació dels elements estructurals per tal d’evitar desviaments. 
 
A continuació s’iniciaran els treballs d’estructura. L’estructura és de formigó in situ (pilars, bigues, murs) i 
elements de formigó prefabricats (lloses alveolars), que es recolzaran sobre una fonamentació superficial. 
El següent pas serà el tancament de l’evolvent del edifici (façanes i cobertes). Una vegada tancada 
l’evolvent començaran els treballs d’interiors. Es replantejaran totes les distribucions interiors mitjançant 
la col·locació dels canals inferiors de les divisions per poder executar les diferents subbases de paviments. 
Una vegada acabada les subbases es col·locaran els acabats de paviments. 
 
Posteriorment, es col·locaran els muntants verticals de les divisions i aplacats a una de les cares per 
passar les diferents instal·lacions que quedin embegudes dins del parament vertical. Una vegada passada 
les instal·lacions es col·locarà l’aïllament i tancarem les divisions completament amb l’aplacat de la cara 
restant. En el procés de muntatge de les divisions s’aniran col·locant les portes metàl·liques i els premarcs 
de les fusteries interiors de fusta. Es podrà treballar en paral·lel dins dels espais interiors segons la 
disposició específica de la planificació en obra. 
 
Una vegada executades les divisions interiors començaran els treballs d’acabats interiors de parets i 
sostres. Els acabats interiors contemplen la col·locació dels diferents revestiments verticals, la posterior 
col·locació dels falsos sostres i de les fusteries interiors. Per últim pintarem els revestiments corresponents 
(sostres, parets i portes). Finalment a mesura que es vagin completant els treballs d'acabats, es 
col·locaran els equipaments interiors, el material sanitari i s'acabaran els treballs de pintura i neteja final. 
 
Els treballs d’instal·lacions s’hauran d’anar coordinant durant tota la execució d’obra, i anirà solapada amb 
la resta de tasques. 
En el moment en que s’estigui finalitzant els treballs de d’interior de l’obra es poden anar realitzant els 
treballs d’acabats exteriors, jardineria i equipaments de la urbanització com a treballs finals. 
 
Els treballs d’instal·lacions de la fase 1 començaran amb la execució de la xarxa de terres i altres 
instal·lacions soterrades, en plena execució del moviment de terres i abans de fer les fonamentacions. 
Desprès es paralitzaran les tasques fins que no s’hagi avançat suficientment l’execució dels forjats, 
moment en el que ja es podran reactivar les tasques col·locant aquelles instal·lacions que vagin penjades 
del sostre.  
 
Les diferents feines d’instal·lacions s’han de coordinar amb les diferents tasques del LOT 1, pel que serà 
necessària una comunicació constant amb el contractista del LOT 1. L’ordre de les tasques serà la més 
adequada intentant sempre no interrompre els treballs durant tota la durada d’obra, i alternant els treballs 
de les diferents instal·lacions segons les necessitats,  per exemple la integració de totes les instal·lacions 
que han de passar per l’interior d’un envà de guix-laminat en el moment es que ja s’hagi executat la 
estructura portant de l’envà, (electricitat, fontaneria, evacuació, veu i dades,...) 
 
L’avanç de les instal·lacions dependrà en gran mesura de l’avanç en l’execució del LOT 1. 
 
Es recomana començar a fer l’encàrrec de totes les maquinaries d’instal·lacions, en especial les de clima, 
per a que arribin a temps i no sigui un problema en la planificació dels treballs. 
 
Fase 2 
Les obres començaran amb l’execució del tancament provisional amb xapa grecada d’acer galvanitzat al 
perímetre d’actuació de les obres de la fase 2, i la formació de les parets de guix laminat provisionals per 
separar la zona d’obres de les zones del CAP que es manté en funcionament. 
Seguidament començaran els treballs d’enderrocs de tot l’interior de l’edifici corresponent a aquesta fase, 
deixant el trasdossat de la façana sense enderrocar. A continuació es realitzarà el repicat de l’acabat 
exterior de la façana i l’extracció de tots els elements de façana indicats en projecte (finestres, escales de 
gat, baranes, coronaments...). 
Com que no tenim afectacions d’estructura en aquesta fase, continuarem amb els treballs del evolvent del 



 

 

edifici (façanes i cobertes). Una vegada tancada l’evolvent començaran els treballs d’interiors. Es 
replantejaran totes les distribucions interiors mitjançant la col·locació dels canals inferiors de les divisions 
per poder executar les diferents subbases de paviments. Una vegada acabada les subbases es 
col·locaran els acabats de paviments. 
Posteriorment, es col·locaran els muntants verticals de les divisions i aplacats a una de les cares per 
passar les diferents instal·lacions que quedin embegudes dins del parament vertical. Una vegada passada 
les instal·lacions es col·locarà l’aïllament i tancarem les divisions completament amb l’aplacat de la cara 
restant. En el procés de muntatge de les divisions s’aniran col·locant les portes metàl·liques i els premarcs 
de les fusteries interiors de fusta. Es podrà treballar en paral·lel dins dels espais interiors segons la 
disposició específica de la planificació en obra. 
 
Una vegada executades les divisions interiors començaran els treballs d’acabats interiors de parets i 
sostres. 
Els acabats interiors contemplen la col·locació dels diferents revestiments verticals, la posterior col·locació 
dels falsos sostres i de les fusteries interiors. Es important realitzar una correcta coordinació entre els 
treballs de cels rasos i la seva compatibilitat amb altres sistemes o elements constructius. Per últim 
pintarem els revestiments corresponents (sostres, parets i portes). Finalment a mesura que es vagin 
completant els treballs d'acabats, es col·locaran els equipaments interiors, el material sanitari i s'acabaran 
els treballs de pintura i neteja final. 
 
Els treballs d’instal·lacions s’hauran d’anar coordinant durant tota la execució d’obra, i anirà solapada amb 
la resta de tasques. 
Els treballs d’instal·lacions de la fase 2 començaran quan hagin finalitzat les tasques d’enderrocs, amb la 
execució d’aquelles instal·lacions que vagin penjades del sostre. 
 
Les diferents feines d’instal·lacions s’han de coordinar amb les diferents tasques del LOT 1, pel que serà 
necessària una comunicació constant amb el contractista del LOT 1. L’ordre de les tasques serà la més 
adequada intentant sempre no interrompre els treballs durant tota la durada d’obra, i alternant els treballs 
de les diferents instal·lacions segons les necessitats,  per exemple la integració de totes les instal·lacions 
que han de passar per l’interior d’un envà de guix-laminat en el moment es que ja s’hagi executat la 
estructura portant de l’envà, (electricitat, fontaneria, evacuació, veu y dades,...) 
 
L’avanç de les instal·lacions dependrà en gran mesura de l’avanç en l’execució del LOT 1. 
En el moment en que s’estigui finalitzant els treballs de l’interior de l’obra es poden anar realitzant els 
treballs d’acabats exteriors que son bàsicament de reposició de les voreres que hagin quedat afectades 
pel transcurs de les obres. 
 
Fase 3 
El procés d’execució es gairebé idèntic a la fase 2. Les obres començaran amb l’execució del tancament 
provisional amb xapa grecada d’acer galvanitzat al perímetre d’actuació de les obres de la fase 3, i la 
formació de les parets de guix laminat provisionals per separar la zona d’obres de les zones del CAP que 
es manté en funcionament. 
S’habilitarà la zona de vestuaris de rehabilitació per a que funcionin com a vestuaris del personal que 
treballa al CAP. Aquesta zona tornarà al seu us inicial quan s’acabin els treballs de la fase 3 i estiguin 
habilitats els vestuaris de personal definitiu. 
Seguidament començaran els treballs d’enderrocs de tot l’interior de l’edifici corresponent a aquesta fase, 
deixant el trasdossat de la façana sense enderrocar. També s’enderrocarà la coberta inclinada existent 
en l’accés a l’edifici. A continuació es realitzarà el repicat de l’acabat exterior de la façana i l’extracció de 
tots els elements de façana indicats en projecte (finestres, escales de gat, baranes, coronaments...). 
A continuació s’executarà tota l’estructura necessària per a la formació de la nova coberta inclinada 
projecta a la zona de l’accés principal a l’edifici i seguidament es construirà la nova coberta inclinada i el 
seu lluernari. 
Posteriorment, es col·locaran els muntants verticals de les divisions i aplacats a una de les cares per 
passar les diferents instal·lacions que quedin embegudes dins del parament vertical. Una vegada passada 
les instal·lacions es col·locarà l’aïllament i tancarem les divisions completament amb l’aplacat de la cara 
restant. En el procés de muntatge de les divisions s’aniran col·locant les portes metàl·liques i els premarcs 



 

 

de les fusteries interiors de fusta. Es podrà treballar en paral·lel dins dels espais interiors segons la 
disposició específica de la planificació en obra. 
 
Una vegada executades les divisions interiors començaran els treballs d’acabats interiors de parets i 
sostres. Els acabats interiors contemplen la col·locació dels diferents revestiments verticals, la posterior 
col·locació dels falsos sostres i de les fusteries interiors. Per últim pintarem els revestiments corresponents 
(sostres, parets i portes). Finalment a mesura que es vagin completant els treballs d'acabats, es 
col·locaran els equipaments interiors, el material sanitari i s'acabaran els treballs de pintura i neteja final. 
 
Els treballs d’instal·lacions s’hauran d’anar coordinant durant tota la execució d’obra, i anirà solapada amb 
la resta de tasques. 
Els treballs d’instal·lacions de la fase 3 començaran quan hagin finalitzat les tasques d’enderrocs, amb la 

execució de aquelles instal·lacions que vagin penjades del sostre. Les diferents feines d’instal·lacions 

s’han de coordinar amb les diferents tasques del LOT 1, pel que serà necessària una comunicació constant 

amb el contractista del LOT 1. L’ordre de les tasques serà la més adequada intentant sempre no 

interrompre els treballs durant tota la durada d’obra, i alternant els treballs de les diferents instal·lacions 

segons les necessitats. 

En el moment en que s’estigui finalitzant els treballs de l’interior de l’obra es poden anar realitzant els 
treballs d’acabats exteriors que son bàsicament de reposició de les voreres que hagin quedat afectades 
pel transcurs de les obres. 
 
A banda d’aquest pla de treballs corresponent al Lot 1 de contractació, s’ha de tenir en compte que també 
existeixen altres conceptes que podrien afectar a la durada real de l’obra i que fan referencia a les fases 
documentals inicials i finals (llicencia d’obres, llicències ambientals, legalitzacions, control de qualitat, etc.). 
 
També s’ha de tenir en compte que s’ha de preveure un temps per a la fase d’equipament del centre, que 
es farà a cada una de les fases i que requerirà d’un temps total no inferior a 2 mesos. 
 

3)   Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 

 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert, atès 
les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini d’execució. 

 

4)   Lotització del contracte 
 

El projecte executiu s’ha dividit en dos Lots: el LOT1 conté el projecte d’arquitectura incloses les partides 

d’instal·lacions que queden soterrades o que puguin interferir l’execució de l’estructura (sanejament) i el 

LOT2 conté les instal·lacions de projecte.  

Els dos Lots hauran d’executar-se alhora. 

 

Es preveu la divisió del contracte en els següents Lots: 
 
Lot 1: Obres d’arquitectura, per un import de 3.231.387,02 € (IVA no inclòs), 3.909.978,29 € (IVA inclòs) 
Lot  2: Instal·lacions, per import de 1.721.546,63 € (IVA inclòs), 2.083.071,42 € (IVA inclòs) 

 

5)   Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la LCSP 
d’acord amb la tipologia del contracte.  
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  
 



 

 

El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres és de 4.952.933,65 € (IVA no inclòs), 
5.993.049,72 € (IVA inclòs) d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat. 

 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 
 
Aquesta actuació forma part del “Plan de mejoras de las infraestructuras de Atención Primaria 
(MINAP) financiado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España”. 

El contracte està finançat amb càrrec a fons procedents del Ministerio de Sanidad. 

 

6) Termini del contracte 

 

La durada prevista dels contractes: 

 

Lot1+Lot2: La durada prevista total dels contractes és de 18 mesos, comptadors a partir de la data de 

formalització de l’Acta de replanteig del Lot 1. 

 

Lot 1: La  durada  prevista  del  contracte  és  de 18 mesos, comptadors a partir de la data de formalització 

de l’Acta de Replanteig. 

 

Lot 2: La durada prevista del contracte és de 14 mesos comptadors a partir de la data de formalització de 

l’Acta de Replanteig, amb la coordinació corresponent amb el Lot 1 i dins el seu termini i desenvolupament 

de les obres.  

Es preveu l’inici de l’obra al juny de 2024. 

 

7)   Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus aprovat 
pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els criteris 
de solvència següents:  
Classificació:  
 
Per al Lot 1: 

Grup C, subgrup 2, categoria 3- (Estructures de fàbrica o formigó)                                                     
Grup C, subgrup 4, categoria 3- (Feines de paleta, estucats i revestiments)    

 
Per al Lot 2:  

Grup J, subgrup 2, categoria 3- (De ventilació, calefacció i climatització)                                         
Grup I, subgrup 9, categoria 3- (Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica) 

 
A efectes de determinar els subgrups s’ha tingut en compte la singularitat de l’obra parcial amb un import 
superior al 20% del pressupost del projecte, d’acord amb l’article 36.2 b) del RGLCAP.  
 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del contracte, i 
per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.  
 
Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix el seu objecte, ofertant per 
a un o varis Lots, però una mateixa empresa no podrà resultar adjudicatària demés d’un Lot.  
Si un licitador presenta oferta per a més d’un Lot haurà d’indicar en la seva oferta l’ordre de preferència en 
relació als lots als que oferta, és a dir, presentarà la relació ordenada per ordre de major a menor 
preferència de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en funció de la puntuació obtinguda 
i segons l’ordre de preferència expressat. 
 
Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció 



 

 

dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el contractista 
de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una experiència mínima d’una obra 
similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys: 

• Delegat d’obra 

• Cap d’obra 

• Responsable de Seguretat i Salut 

 

Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic tota 
la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que com s’ha motivat anteriorment té una rellevància 
essencial en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a aquest perfil tècnic 
una experiència mínima que es concreta en la acreditació de la seva intervenció en una obra “similar a 
la que es objecte del contracte”, finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi els següents requisits: 
 “OBRES  SIMILARS: tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels tècnics sobre 
els que recau el compromís d’adscripció, les següents: 
 

LOT 1: 

- Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament  comunitari  
tant  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o 
d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 
- Import mínim: 960.000,00 Euros (PEC sense IVA) 
 

LOT 2: 

- Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament  comunitari  

tant  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o 

d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 

- Import mínim: 520.000,00 Euros (PEC sense IVA) 

 
La determinació d’aquests import mínims d’obra, en que es requereix la intervenció del Cap d’obra 
proposat, s’han establert atès l’important nombre d’equipaments de les tipologies similars i imports 
superiors que han estat objecte de recepció per part només d’Infraestructures.cat en els darrers 10 anys. 

 

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles de la LCSP, i es 
consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 

 

8) Revisió de preus 

 

D’acord amb l’article 103 i ss LCSP, modificat per la Llei 11/2023, de 8 de maig, el present contracte està 

subjecte a revisió de preus, atès que el termini d’execució és superior a 12 mesos.  

 

Lot 1; formula de revisió de preus 811 

Lot 2; formula de revisió de preus 812. 

 

9) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 

 

És condició especial d’execució el contracte:  

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes, 

sense perjudici de les millores que pugui establir. 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 39 del Plec,  a efectes de 

comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes: 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del 

contracte. 

 



 

 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

a) La condició especial esmentada de compliment del  Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris 

per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.   

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, d’acord 

amb l’article 76 de la LCSP. 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en l’article 

76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals,  l’article 202 pel que fa al conveni 

sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les obligacions de 

comprovació de pagament dels subcontractistes. 

 

10) Subcontractació  

Limitació de partides que no es podran subcontractar: NO  

 

11) Modificacions del contracte prevista 

No es preveuen modificacions en el contracte. 

 

12)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 

Considerant l’objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat – preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica: 
  

Proposta quantificable amb criteris objectius  0 a 60 punts 

1. Oferta econòmica 0 a 30 punts 

2. Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) 0 a 8 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM 0 a 4 punts 

4. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del 

contracte. 

 

 

0 a 2 punts 

5. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials. 0 a 8 punts (no aplica) 

6. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)   0 a 2 punts (no aplica) 

7. Compromís d’utilització de fusta certificada      0 a 1.5 punts 

8. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica  0 a 1.5 punts 

9. Compromís social. 0 a 3 punts 

Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor 40  punts 

1. Memòria 37 punts 

2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i Salut 3 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts 



 

 

 
Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense perjudici que 
posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord 
amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en aquests conceptes: 
Pel LOT 1: 
- Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de l’objecte del 
contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars 
(sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import 
acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. 
- Compromisos en desenvolupar objectius i propostes d’acció de BIM per a l’aplicació d’aquesta 
metodologia. 
- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte.  
- Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials (NO APLICA) 
- Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)  (NO APLICA) 
- Compromís d’utilització de fusta certificada.      
- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica.  
- Compromís social. 
- Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de donar resposta 
a una sèrie d’apartats definits (37 punts). 
- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora (3 punts). 
 
Pel LOT 2: 
- Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de l’objecte del 
contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars 
(sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import 
acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. 
- Compromisos en desenvolupar objectius i propostes d’acció de BIM per a l’aplicació d’aquesta 
metodologia. 
- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte.  
- Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials (NO APLICA) 
- Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)  (NO APLICA) 
- Compromís d’utilització de fusta certificada.    (NO APLICA)  
- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica. (NO APLICA) 
- Compromís social. 
- Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de donar resposta 
a una sèrie d’apartats definits (37 punts). 
- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora (3 punts). 
 
Els primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els dos restants, 
corresponen a criteris subjectes a judici de valor. 
 
Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del contracte, 
i destacant aquells aspectes més rellevants com són, l’experiència del cap d’obra, l’aplicació i 
compromisos en el desenvolupament de la metodologia BIM, el compromís sobre els nivells de 
subcontractació en l’execució del contracte, el nivell d’anàlisi que s’hagi fet de l’obra a construir, i els  
procediments que tingui establerts l’empresa a l’hora d’assegurar la qualitat, la minimització de l’impacte 
ambiental i les necessàries condicions de seguretat. 
 
La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present licitació, 
té la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a assignar, donada la 
seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del contractista 
principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives 
en el marc de l’execució del contracte següents: 



 

 

 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt 

de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels 

mateixos. 

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els requisits 

del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra. 

- Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. 
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció d’Execució 

d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat. 

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direcció 

d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra, del Coordinador de Seguretat i Salut o i 

d’Infraestructures. Cat. 

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

- Durant  l’execució  del  contracte  una  eventual  substitució  d’aquest  perfil  humà requeriria 

que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofertat, que 

hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat. 

- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica 

del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als 

efectes d’una bona gestió de la present. 

 
Així mateix es rellevant, el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de Control 
de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les instal·lacions, sigui controlada 
pel Cap d’Obra. 

 

L’experiència del Cap d’obra en “obres similars” a l’objecte de la licitació és una garantia de les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves característiques 
particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència, aspectes 
que afecten de manera significativa a una millor execució del contracte. 

 

Les característiques i qualitats específiques d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra proposat per 
l’adequat desenvolupament de l’obra, estan directament vinculades a l’especificitat i la qualitat de 
l’execució de la construcció d’aquest CAP, pels següents motius que es desenvolupen a continuació: 

 

En primer lloc el contracte que ens ocupa, amb un pressupost de licitació de 5.993.049,72 € (IVA inclòs), 
per l’execució d’un Centre d’Atenció Primària, respon a una determinada complexitat en la seva 
execució, amb sistemes constructius, tancaments, acabats i instal·lacions especialitzats, i per tant 
destinat a una utilització amb ocupacions altes que requereix un conjunt de condicionants específics tant 
de caire tècnic, com normatiu i de necessitats, a tenir presents durant el desenvolupament i coordinació 
de les obres.  

 

En la licitació objecte del present informe, als efectes de procedir a l’avaluació de l’experiència del perfil 

del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest tècnic relatiu a  “Obres similars”, 

considerant com similars qualsevol tipologia d’obra de nova construcció o de reforma, ampliació i 

millora d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos 

docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 

seguretat de l'Administració Pública. 

 

Qualsevol actuació com la que és objecte de licitació, destinada a un ús assistencial/sanitari, ha de 

respondre a especificitats funcionals, constructives, d’instal·lacions i requeriments normatius específics, 

així com i les pautes d’execució i desinfecció necessàries d’aquest tipus d’actuacions en àmbits sanitaris. 

Per això, en aquest cas, l’experiència que pugui haver desenvolupat el Cap d’Obra en l’execució d’obres 



 

 

de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement aplicat per resoldre satisfactòriament el 

conjunt d’especificitats i solucions, amb la seva correcta previsió, programació i correcta execució que 

suposa un valor afegit de l’oferta i que incideix significativament en l’execució del l’obra.  

 

D’altra banda, a més de les particularitats anteriors d’una obra de l’àmbit sanitari, cal tenir en compte 

les especificitats del desenvolupament tècnic de l’obra que ens ocupa que s’ha de desenvolupar en 

LOTS en els termes que s’han descrit anteriorment en aquest informe, en cadascuna de les quals es 

desenvoluparan diferents capítols d’obra, que reflecteix la gran importància que en aquests tipus d’ obres 

té una correcta coordinació i programació de l’execució dels diferents treballs per tal de garantir la no 

interrupció de l’activitat. 

 

Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra del LOT 1 ,  es considerarà l’import acumulat 
d’ “Obres similars” acabades (sense limitació d’import) per aquest tècnic, com a Cap d’obra, ajudant de 
Cap  d’obra o com a Cap de Producció, i descomptant  un  import  mínim proporcional, que només 
aplica a l’experiència mínima requerida, que s’ha estimat en un import suficient per aquesta  
l i c i t a c i ó  de 9 6 0.000,00 € (IVA no inclòs), de manera que aquest requeriment mínim no sigui 
objecte de valoració. 
 
Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra del LOT 2 ,  es considerarà l’import acumulat 
d’ “Obres similars” acabades (sense limitació d’import) per aquest tècnic, com a Cap d’obra, ajudant de 
Cap d’obra o com a Cap de Producció, i descomptant  un  import  mínim proporcional, que només aplica 
a l’experiència mínima requerida, que s’ha estimat en un import suficient per aquesta  l i c i t a c i ó  
de 5 2 0 .000,00 € (IVA no inclòs), de manera que aquest requeriment mínim no sigui objecte de 
valoració. 
 
Un altre conjunt de requeriments normatius que apliquen de forma diferenciada en un centre destinat a 
equipament com és el que es licitada, respecte d’altres tipologies d’edificis, correspon al comportament 
enfront el so i aïllament del mateix. Especialment pel que fa al compliment del CTE DB-HR, Document 
Bàsic Protecció davant del soroll, on per un edifici d’aquestes característiques, els condicionants són 
clarament diferents en relació a altres tipologies d´ús més privatiu o residencial. 

 

Finalment, qualsevol obra com la que és objecte de licitació, destinada a l’ús d’equipament de les 
tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i requeriments normatius 
establerts per l’Administració, que regula introduint elements d’estandardització que unifiquen criteris i 
solucions a aplicar en obres i instal·lacions, que han estat contrastades amb l’experiència en el seu 
ús, manteniment assumible i una eficient sostenibilitat ambiental. En aquest cas l’experiència que pugui 
haver desenvolupat un Cap d’Obra en l’execució d’obres de tipologia i abast similar, el faculta amb el 
seu coneixement aplicat, per resoldre satisfactòriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva 
correcta previsió, programació i correcta execució, suposa un valor afegit de l’oferta que incideix 
significativament en l’execució de l’obra. 

 

Així doncs l’experiència d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació, 
i el fet que el tècnic proposat conegui les especificitats pròpies d’una tipologia edificatòria com és un 
equipament de les característiques indicades, les seves pautes d’execució, i les necessitats  de 
coordinació entre els diferents industrials que intervenen en la mateixa, i la coordinació amb els diferents 
Lots, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execució de l’obra. 

 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a 
disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el desenvolupament  del 
contracte d’obres,  a l’hora que com a gestor per  vetllar per una correcta coordinació de tots els 
agents que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les 
particularitats que pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència en obres de tipologia i abast 
econòmic similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, i tanmateix l’aplicació correcta 
de les seves funcions, en tot allò que en les seves decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt 
directament  en la execució satisfactòria de les obres. 



 

 

 

Per tot l’anterior, es considera per tant, que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat 
per part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament relacionat amb la 
“qualitat” professional, i per tant, amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del 
contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta 
plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
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