
 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA DE GAVÀ-3, DE GAVÀ. CLAU: CAP-08500.A. 

 
1)   Antecedents 

 
En data 4 de maig de 2021 el Servei Català de Salut va encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat 
amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la redacció del Projecte actualitzat del nou 
Centre d’Atenció Primària de Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A.  
 
L’actuació “Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció del Centre d’Atenció Primària 
Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A” queda recollida dins del Programa d’Encàrrecs d’actuacions (PEA) 
d’Infraestructures.cat del 5 de setembre de 2023 en relació a les actuacions i aportacions del Departament 
de Salut.  
 
En data 22 de desembre de 2023 el director del Servei Català de Salut aprovà el projecte de construcció 
del Centre d’Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A. 
 
En data 27 de desembre de 2023 el Servei Català de Salut va encarregar a Infraestructures.cat, de 
conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la gestió de l’execució de les 
obres del Centre d’Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A i dels serveis necessaris per a 
donar compliment a l’encàrrec. 
 
En el mateix encàrrec es fa referència a que aquesta actuació forma part del “Plan de mejoras de las 
infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) financiado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de 
España”. 
El contracte està finançat amb càrrec a fons procedents del Ministerio de Sanidad. 
 
 2)   Objecte del Contracte 

 
Es tracta de la construcció d’un equipament sanitari al municipi de Gavà i que correspon a  un centre 
d’assistència primària de nova creació. 
És un projecte d’obra nova que es desenvolupa integrat a la zona del futur parc del Calamot fent façana 
amb l’Avinguda vuit de març i al costat d’una de les entrades al futur parc. 
Es disposarà la planta baixa amb tot el programa específic del CAP format per l’àrea d’atenció continuada, 
medicina general, pediatria, diagnosi per imatge i àrea administrativa, a part de l’àrea d’entrada, 
comunicacions verticals, serveis higiènics i instal·lacions.  
La pendent del carrer fa que aparegui la planta soterrani en el punt mes baix del terreny ( tocant a la 
rotonda existent) i s’aprofitarà aquesta condició per desenvolupar en aquest nivell la planta de rehabilitació 
que permetrà un accés des del carrer sense barreres d’accessibilitat.  
A la planta soterrani s’ubica la rehabilitació, els espais comuns i l’emmagatzematge, a part de les 
comunicacions verticals, serveis higiènics i instal·lacions 
La il·luminació i ventilació d’aquestes plantes es produirà des de uns patis. 
La coberta d’aquesta planta baixa s’enjardinarà amb vegetació autòctona de baix consum d’aigua, per 
garantir la continuïtat del paisatge entre la coberta i el terreny existent es reciclarà la terra vegetal 
procedent de l’excavació  i s’aprofitarà per reomplir les cobertes. El tipus d’enjardinament es farà amb 
gramínies i plantes mediterrànies de baix consum. 
Per sobre de la planta baixa es recolzarà un edifici de 9,25 m de fondària paral·lel al carrer amb una 
façana de 70 m de longitud. En aquest edifici de dos plantes es desenvoluparà a planta primera les àrees 
de salut mental i treball social i a la segona una àrea polivalent, l’àrea d’atenció sexual i reproductiva i 
zona d’activitats comunitàries, a part del nuclis de comunicació vertical, serveis higiènics i instal·lacions 
El nucli de comunicació vertical està format per dos ascensors munta-camilles, i una escala interior a més 
d’una escala exterior d’evacuació. Un espai d’arribada amb un gran finestral oferint les visuals cap a la 



 

 

ciutat, dividirà les plantes en dos àrees funcionals diferenciades, una a la dreta dels ascensors i un altre 
a l´esquerra. A part l’àrea d’atenció continuada disposa d’un ascensor amb munta-lliteres que connecta 
amb planta soterrani donant sortida a la zona de l’ambulància. També per accedir a la zona Còvid 
directament des del carrer per l’accés secundari que està situat a la cota 31,51 del carrer, es disposa d’un 
ascensor munta-lliteres que baixa fins planta baixa. 
 
Es proposa una fonamentació superficial de sabates aïllades i travades, per recomanació del estudi de 
geotècnia. 
L´estructura es proposa de pilars de formigó amb llums de 8,00 m amb un forjat de pre-lloses. Això 
confereix a l´edifici uns espais lliures de pilars oferint un edifici  flexible per assolir noves distribucions 
futures, a mes d´aconseguir rapidesa en el temps d´execució de l´estructura. 
Per la façana es proposa una solució de façana ventilada, per tal de millorar els rendiments energètics, 
formada per panells de fibrociment Swisspearl amb perforacions tipus gelosia com protecció solar a les 
zones vidriades o opacs segons la zona. La cambra d’aire, l’aïllament tèrmic de llana de roca i el tancament 
massís ceràmic amb trasdossat o bé les fusteries d’alumini, completen la secció constructiva de la façana 
principal. Els testers son de formigó vist. 
La coberta de la planta segona incorporarà les màquines d’instal·lacions segons els requeriment de 
CatSalut, quedant protegides de la vista per la façana perimetral que tanca el volum. 
La compartimentació vertical interior es realitza bàsicament utilitzant la construcció en sec de guix laminat 
a excepció del tancament del forat de l’ascensor i altres estances d’instal·lacions que son de maó ceràmic 
amb arrebossat, enrajolat o extradossat amb guix laminat. 
Els tipus de placa d guix laminat varien segons la zona. A les zones humides s’utilitza plaques hidròfugues 
i a les zones instal·lacions i evacuació les plaques son resistents el foc. 
Els revestiments d’aquesta compartimentació també varien segons les zones. Zona pública i escala 
s’utilitza un revestiment tauler aglomerat de 10 mm revestit per una de les seves cares amb laminat de 
HPL. A les zones de consulta, tractaments i serveis el revestiment és de peces ceràmiques i a la resta 
d’estances és pintura. 
Es realitza una especial solució de compartimentació vertical a la zona de tractament d’imatge que 
requereix una protecció especial a la radiació. 
La compartimentació horitzontal interior està formada pel forjat corresponent i un fals sostre continu de 
plaques de guix laminat segons zones o disseny. Les zones que requereixen un fals sostre accessible es 
realitzarà amb plaques de 60x60 cm amb acabat perforat sobre subestructura de perfils d’alumini de color 
blanc. 
El paviment a tota la zona pública és de terratzo. Les escales amb pedra artificial, els serveis amb un 
paviment ceràmic i la zona de rehabilitació amb paviment de parquet. 
 
*Instal·lació d’aigua  
L’aigua serà subministrada de la xarxa de la població. 
La distribució interior ha estat projectada íntegrament en polipropilè (PP-R), aquestes canonades aniran 
instal·lades a l’interior dels fals sostre i encastades en parament vertical fins a l’alimentació de cada 
aparell. 
Per tal d’evitar les condensacions en les canonades d’aigua freda, i en les d’aigua calenta per a evitar 
pèrdues de temperatura, s’aïllaran amb aïllament del tipus escuma elastomèrica. 
Els sanitaris utilitzats seran de porcellana blanca. Totes les aixetes per a ús públic seran del tipus polsador 
temporitzat. Les aixetes del personal sanitari que disposin d’aigua freda i calenta seran tipus 
monocomandament. 
Per a la producció d’ACS es realitzarà a través d’equips de generació d’ACS instantani. Es disposarà de 
punts de consum d’aigua calenta en les piques de les diferents consultes, en la pica de la sala de personal 
i les dutxes dels vestidors del personal sanitari. 
*Evacuació d’aigües 
Es realitzarà una instal·lació amb xarxes independents per aigües negres i aigües pluvials.  
Les aigües fecals i pluvials desembocaran a la canonada de la xarxa de clavegueram de la població i es 
realitzarà per mitjà de canonades de PP. Abans de la connexió es disposarà de vàlvula antiretorn i sifó. 
Cada aparell sanitari disposa del seu propi sifó. 



 

 

Les aigües fecals desembocaran a la canonada de la xarxa de clavegueram de la població i es realitzarà 
per mitjà de canonades de PP. Cada aparell sanitari disposa del seu propi sifó.  
L’evacuació de les aigües pluvials es realitzarà per mitjà de boneres sifòniques connectades als baixants 
de PP situats en la coberta de l’edifici. 
*Instal·lacions tèrmiques 
La instal·lació es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis 
publicat al Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. 
El centre es climatitzarà mitjançant un sistema de refredadores que donen servei a uns fancoils instal·lats 
a fals sostre.  
Per la climatització dels espais interiors, sales d’espera i circulacions (consultes, sales administració, aules 
formació i altres) es disposarà d’unitats de baixa silueta de tipus conducte.  
La Sala tècnica del Rack i el magatzem clínic disposaran d’una unitat partida independent a la resta de 
sistemes del tipus expansió directa i només fred. 
Cada unitat interior així com els climatitzadors de les sales d’espera, disposaran del seu propi 
comandament de control amb selecció de temperatura i programació horària entre altres funcions. 
Per la ventilació primària de l’edifici s’han previst 9 UTAs repartides per plantes.  
Els serveis higiènics, així com magatzems, locals tècnics i similars, disposaran d’una ventilació forçada 
per depressió formada per un extractor i un conducte que desembocarà a la coberta. 
*Instal·lacions elèctriques  
La instal·lació elèctrica es realitzarà segons  el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" Decret 
842/2002 del 2 d’agost i instruccions complementàries. 
Cada línia està protegida contra sobreintensitats (interruptors automàtics magnetotèrmics de tall 
omnipolar) i contactes indirectes (interruptors diferencials d’alta sensibilitat). 
El subministrament principal de 277kw de potència, es realitzarà des del subministra de la companyia 
elèctrica. La tensió de subministrament serà 3x400/230 V.  
L’edifici disposa de subministrament de reserva format per un Grup electrogen de 145 KVA i una tensió 
de 3x400/230 V. 
En el disseny de la instal·lació d’enllumenat s’han tingut en compte les característiques de les diferents 
zones i espais a tractar. 
La instal·lació disposarà d’un sistema d’enllumenat d’emergència que constarà de receptors autònoms 
amb una autonomia mínima d’una hora en cas de fallada del subministrament elèctric. 
*Telecomunicacions i Audiovisuals  
La instal·lació de telecomunicació de l’edifici està formada per les instal·lacions d’una xarxa veu dades, 
megafonia, televisió i radio i senyalització de trucada d’emergència per els serveis adaptats. 
La instal·lació estarà dividida en el local de RACK de planta baixa, on hi haurà el principal, i el local de 
planta primera, on hi haurà un RACK secundari.  La central de megafonia, pupitre microfònic i les senyals 
d’alarma dels polsadors d’emergència dels serveis adaptats,  així com qualsevol altre element de 
capçalera d’una instal·lació estarà en la zona de recepció. 
*Instal·lacions de protecció contra incendi 
La instal·lació de protecció contra incendis estarà formada per un sistema d’extinció format per extintors 
de pols polivalent i de CO2, sistema de  BIES, sistema de detecció (dins i fora el fals sostre) i alarma. 
Segons les directrius de disseny de centres d’atenció primària, es disposa de detectors òptics de fums en 
els magatzems, zona de residus i zona brut i net de la sala de tractaments.  
L’edifici haurà de complir les indicacions del Document Bàsic de Seguretat en Cas d’incendi del Codi 
Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006, 17 de març). 
*Sistemes de protecció patrimonial i protecció contra al llamp 
S’instal·larà un sistema d’alarma contra intrusió amb detecció volumètrica de moviment a través de 
detectors de doble tecnologia, que detecten el moviment d’una font d’energia infraroja d’unes dimensions 
mínimes i la comuniquen a una central microprocessada que activa els dispositius d’alarma 
(sirenes/connexió telefònica a central receptora) i supervisa tot el sistema en front de sabotatge. Uns 
teclats permeten operar la central i obtenir informació del seu estat. 
Segons les característiques de l’edifici, la situació geogràfica i el seu entorn, l’edifici ha de disposar de 
instal·lació de parallamps.  
*Control i gestió centralitzada de l’edifici 



 

 

L’edifici disposarà d’un control d’enceses centralitzat en la zona d’administració. Per mitjà d’una botonera 
es permetrà la manipulació i l’aturada general de l’enllumenat interior i exterior. Aquest sistema estarà 
commutat amb els sistema de control central BMS. 
El sistema de climatització és amb refredadores Aire/Aigua. Disposa de sistema de control i regulació 
propi. A través d’una passarel·la de comunicació, s’implementarà aquesta informació al control BMS 
central de l’edifici. 
El sistema de climatització, disposarà de control de temperatura independent per a cada espai, per mitjà 
d’un termòstat amb sonda de temperatura ambient i possibilitat de programació. 
Tots climatitzadors i recuperador, aniran equipats amb ventiladors EC per tal d’ajustar el cabal a les 
necessitats de cada moment. 
Totes les unitats de ventilació (recuperadors o climatitzadors) disposaran de silenciadors per tal d’atenuar 
la propagació del soroll. 
Pel control del sistema d’enllumenat, ventilació i climatització general de l’edifici, es disposarà d’un control 
central tipus BMS, el qual permetrà realitzar la programació de la posada en funcionament i parada del 
sistema, juntament amb els valor de temperatura adients en cada moment. Des d’aquest control central. 
Es gestionarà l’accionament de l’alarma d’incendis i la gestió de la ventilació. 
Aquest control estarà connectat a una IP per tal de poder ser visualitzat pel personal de manteniment o 
pel propi (CatSalut). Es preveuran les passarel·les necessàries per a llenguatge MODBUS o BACNET per 
implementar el sistema VRF. 
 
Els treballs d’instal·lacions s’hauran d’anar coordinant durant tota la execució d’obra, i anirà solapada amb 
la resta de tasques. 
Les diferents feines d’instal·lacions s’han de coordinar amb les diferents tasques del LOT 1, pel que serà 
necessària una comunicació constant amb el contractista del LOT 1. L’ordre de les tasques serà la més 
adequada intentant sempre no interrompre els treballs durant tota la durada d’obra, i alternant els treballs 
de les diferents instal·lacions segons les necessitats,  per exemple la integració de totes les instal·lacions 
que han de passar per l’interior d’un envà de guix-laminat en el moment es que ja s’hagi executat la 
estructura portant de l’envà, (electricitat, fontaneria, evacuació, veu i dades,...) 
 
L’avanç de les instal·lacions dependrà en gran mesura de l’avanç en l’execució del LOT 1. 
 
Es recomana començar a fer l’encàrrec de totes les maquinaries d’instal·lacions, en especial les de clima, 
per a que arribin a temps i no sigui un problema en la planificació dels treballs. 
 
El projecte preveu la instal·lació de dos ascensors principals d’ús públic amb forats independents, que 
comunica 4 plantes, del soterrani a la planta 2 amb 4 parades/accessos.  
Seran dos ascensors elèctrics d’adherència per a 13 persones, adaptat a persona minusvàlida sense 
cambra de màquines amb sistema d’accionament de velocitat variable, 5 parades, maniobra col·lectiva de 
pujada i baixada. Portes d’accés corredisses automàtiques telescòpiques de 2 fulles d’obertura lateral de 
90 cm d’amplada lliure i 200 cm d’alçada, d’acer inoxidable. Les mesures de la cabina seran de 1100 x 
2100 mm (ample x fons) i el forat o buc disponible és de 1700x2800 mm (ample x fons) 
 
Un tercer ascensor munta lliteres elèctrics d’adherència per a 13 persones, adaptat a persona minusvàlida 
sense cambra de màquines amb sistema d’accionament de velocitat variable, 2 parades, maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada. Es d’ús intern i comunica planta soterrani amb planta baixa. Doble 
embarcament a 180º porta d’accés corredissa automàtica a la banda estreta de la cabina amb obertura 
de 90 cm d’amplada lliure i 200 cm d’alçada, d’acer inoxidable. Les mesures de la cabina seran de 1100 
x 2100 mm (ample x fons) i el forat o buc serà de 1800 x 2450 mm (ample x fons) 
 
Un quart ascensor que comunica la cota d’accés de carrer al punt de la sortida de l’escala d’evacuació 
(cota 29,15) amb planta cota baixa a la zona de Còvid (cota 31,54). Ascensor elèctric d’adherència per a 
6 persones, adaptat a persona minusvàlida sense cambra de màquines amb sistema d’accionament de 
velocitat variable, 2 parades, maniobra col·lectiva de pujada i baixada. Portes d’accés corredisses 
automàtiques d’obertura frontal de 90 cm d’amplada lliure i 200 cm d’alçada, d’acer inoxidable. 



 

 

 

3)   Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 

 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert, atès 
les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini d’execució. 

 

4)   Lotització del contracte 
 

El projecte executiu s’ha dividit en dos Lots: el LOT1 conté el projecte d’arquitectura incloses les partides 

d’instal·lacions que queden soterrades o que puguin interferir l’execució de l’estructura (sanejament) i el 

LOT2 conté les instal·lacions de projecte.  

 

Es preveu la divisió del contracte en els següents Lots: 
 
Lot 1: Obres d’arquitectura, per un import de 8.027.792,63 € (IVA no inclòs), 9.713.629,08 € (IVA inclòs) 
Lot  2: Instal·lacions, per import de 3.188.203,16 € (IVA inclòs), 3.857.725,82 € (IVA inclòs) 

 
5)   Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la LCSP 
d’acord amb la tipologia del contracte.  
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  
 
El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres és de 11.215.995,79 € (IVA no inclòs), 
13.571.354,91 € (IVA inclòs) d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat. 

 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 
 
Aquesta actuació forma part del “Plan de mejoras de las infraestructuras de Atención Primaria 
(MINAP) financiado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España”. 

El contracte està finançat amb càrrec a fons procedents del Ministerio de Sanidad. 

 

6) Termini del contracte 

 

La durada prevista dels contractes: 

 

Lot 1: La durada prevista del contracte és de 18 mesos, comptats a partir de la data de formalització de 

l’Acta de Replanteig. 

 

Lot 2: La durada prevista del contracte és de 6 mesos comptats a partir de la data de formalització de 

l’Acta de Replanteig, amb la coordinació corresponent amb el Lot 1 i dins el seu termini i desenvolupament 

de les obres.  

 

Es preveu l’inici de l’obra al juny de 2024. 

 

 

 

 



 

 

 

7)   Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus aprovat 
pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els criteris 
de solvència següents:  
Classificació:  
 
Per al LOT 1: 
Grup C, subgrup 2, categoria 4- (Estructures de fàbrica o formigó, 27 %) 

Grup C, subgrup 4, categoria 4- (Feines de paleta, estucats i revestiments, 26 %) 
 

Per al LOT 2:  
Grup J, subgrup 2, Categoria 4 - (De ventilació, calefacció i climatització, 53 %) 

Grup I, subgrup 9, Categoria 4 - (Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica, 27 %) 
 
A efectes de determinar els subgrups s’ha tingut en compte la singularitat de l’obra parcial amb un import 
superior al 20% del pressupost del projecte, d’acord amb l’article 36.2 b) del RGLCAP.  
 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del contracte, i 
per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.  
 
Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix el seu objecte, ofertant per 
a un o varis Lots, però una mateixa empresa no podrà resultar adjudicatària demés d’un Lot.  
Si un licitador presenta oferta per a més d’un Lot haurà d’indicar en la seva oferta l’ordre de preferència en 
relació als lots als que oferta, és a dir, presentarà la relació ordenada per ordre de major a menor 
preferència de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en funció de la puntuació obtinguda 
i segons l’ordre de preferència expressat. 
 
Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció 
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el contractista 
de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una experiència mínima d’una obra 
similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys: 

• Delegat d’obra 

• Cap d’obra 

• Responsable de Seguretat i Salut 

 
Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic tota 
la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que com s’ha motivat anteriorment té una rellevància 
essencial en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a aquest perfil tècnic 
una experiència mínima que es concreta en la acreditació de la seva intervenció en una obra “similar a 
la que es objecte del contracte”, finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi els següents requisits: 
 “OBRES  SIMILARS: tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels tècnics sobre 
els que recau el compromís d’adscripció, les següents: 
 

LOT 1: 

- Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament  comunitari  
tant  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o 
d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 
- Import mínim: 2.400.000,00 Euros (PEC sense IVA) 
 

LOT 2: 

- Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per equipament  comunitari  



 

 

tant  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o 

d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 

- Import mínim: 950.000,00 Euros (PEC sense IVA) 

 
La determinació d’aquests import mínims d’obra, en que es requereix la intervenció del Cap d’obra 
proposat, s’han establert atès l’important nombre d’equipaments de les tipologies similars i imports 
superiors que han estat objecte de recepció per part només d’Infraestructures.cat en els darrers 10 anys. 

 

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles de la LCSP, i es 
consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 

 

8) Revisió de preus 

 

D’acord amb l’article 103 i ss LCSP, modificat per la Llei 11/2023, de 8 de maig, el present contracte del 

Lot 1 està subjecte a revisió de preus, atès que el termini d’execució és superior a 12 mesos.  

 

Lot 1; formula de revisió de preus 811 

Lot 2; No està subjecte a revisió de preus ja que el termini és inferior a 12 mesos. 

 

9) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 

 

És condició especial d’execució el contracte:  

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes, 

sense perjudici de les millores que pugui establir. 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 39 del Plec,  a efectes de 

comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes: 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del 

contracte. 

 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

a) La condició especial esmentada de compliment del  Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris 

per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.   

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, d’acord 

amb l’article 76 de la LCSP. 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en l’article 

76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals,  l’article 202 pel que fa al conveni 

sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les obligacions de 

comprovació de pagament dels subcontractistes. 

 

10) Subcontractació  

Limitació de partides que no es podran subcontractar: NO  

 

11) Modificacions del contracte prevista 

No es preveuen modificacions en el contracte. 

 

 



 

 

12)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 

 

Considerant l’objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat – preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica: 
  

Proposta quantificable amb criteris objectius  0 a 60 punts 

1. Oferta econòmica 0 a 30 punts 

2. Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) 0 a 8 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM 0 a 4 punts 

4. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del 

contracte. 

 

 

0 a 2 punts 

5. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials. 0 a 8 punts (no aplica) 

6. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)   0 a 2 punts (no aplica) 

7. Compromís d’utilització de fusta certificada      0 a 1.5 punts 

8. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica  0 a 1.5 punts 

9. Compromís social. 0 a 3 punts 

Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor 40  punts 

1. Memòria 37 punts 

2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i Salut 3 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts 

 
Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense perjudici que 
posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord 
amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en aquests conceptes: 
Pel LOT 1: 
- Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de l’objecte del 
contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars 
(sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import 
acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. 
- Compromisos en desenvolupar objectius i propostes d’acció de BIM per a l’aplicació d’aquesta 
metodologia. 
- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte.  
- Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials (NO APLICA) 
- Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)  (NO APLICA) 
- Compromís d’utilització de fusta certificada.      
- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica.  



 

 

- Compromís social. 
- Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de donar resposta 
a una sèrie d’apartats definits (37 punts). 
- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora (3 punts). 
 
Pel LOT 2: 
- Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de l’objecte del 
contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars 
(sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import 
acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. 
- Compromisos en desenvolupar objectius i propostes d’acció de BIM per a l’aplicació d’aquesta 
metodologia. 
- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte.  
- Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials (NO APLICA) 
- Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)  (NO APLICA) 
- Compromís d’utilització de fusta certificada. (NO APLICA)  
- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica. (NO APLICA) 
- Compromís social. 
- Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de donar resposta 
a una sèrie d’apartats definits (37 punts). 
- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora (3 punts). 
 
Els primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els dos restants, 
corresponen a criteris subjectes a judici de valor. 
 
Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del contracte, 
i destacant aquells aspectes més rellevants com són, l’experiència del cap d’obra, l’aplicació i 
compromisos en el desenvolupament de la metodologia BIM, el compromís sobre els nivells de 
subcontractació en l’execució del contracte, el nivell d’anàlisi que s’hagi fet de l’obra a construir, i els  
procediments que tingui establerts l’empresa a l’hora d’assegurar la qualitat, la minimització de l’impacte 
ambiental i les necessàries condicions de seguretat. 
 
La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present licitació, 
té la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a assignar, donada la 
seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del contractista 
principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives 
en el marc de l’execució del contracte següents: 

 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt 

de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels 

mateixos. 

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els requisits 

del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra. 

- Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. 
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció d’Execució 

d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat. 

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direcció 

d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra, del Coordinador de Seguretat i Salut o i 

d’Infraestructures. Cat. 

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

- Durant  l’execució  del  contracte  una  eventual  substitució  d’aquest  perfil  humà requeriria 

que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofertat, que 



 

 

hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat. 

- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica 

del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als 

efectes d’una bona gestió de la present. 

 
Així mateix es rellevant, el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de Control 
de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les instal·lacions, sigui controlada 
pel Cap d’Obra. 

 

L’experiència del Cap d’obra en “obres similars” a l’objecte de la licitació és una garantia de les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves característiques 
particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència, aspectes 
que afecten de manera significativa a una millor execució del contracte. 

 

Les característiques i qualitats específiques d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra proposat per 
l’adequat desenvolupament de l’obra, estan directament vinculades a l’especificitat i la qualitat de 
l’execució de la construcció d’aquest CAP, pels següents motius que es desenvolupen a continuació: 

 

En primer lloc el contracte que ens ocupa, amb un pressupost de licitació de 13.571.354,91 € (IVA 
inclòs), per l’execució d’un Centre d’Atenció Primària, respon a una determinada complexitat en la 
seva execució, amb sistemes constructius, tancaments, acabats i instal·lacions especialitzats, i per tant 
destinat a una utilització amb ocupacions altes que requereix un conjunt de condicionants específics tant 
de caire tècnic, com normatiu i de necessitats, a tenir presents durant el desenvolupament i coordinació 
de les obres.  

 

En la licitació objecte del present informe, als efectes de procedir a l’avaluació de l’experiència del perfil 

del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest tècnic relatiu a  “Obres similars”, 

considerant com similars qualsevol tipologia d’obra de nova construcció o de reforma, ampliació i 

millora d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos 

docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 

seguretat de l'Administració Pública. 

 

Qualsevol actuació com la que és objecte de licitació, destinada a un ús assistencial/sanitari, ha de 

respondre a especificitats funcionals, constructives, d’instal·lacions i requeriments normatius específics, 

així com i les pautes d’execució i desinfecció necessàries d’aquest tipus d’actuacions en àmbits sanitaris. 

Per això, en aquest cas, l’experiència que pugui haver desenvolupat el Cap d’Obra en l’execució d’obres 

de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement aplicat per resoldre satisfactòriament el 

conjunt d’especificitats i solucions, amb la seva correcta previsió, programació i correcta execució que 

suposa un valor afegit de l’oferta i que incideix significativament en l’execució del l’obra.  

 

D’altra banda, a més de les particularitats anteriors d’una obra de l’àmbit sanitari, cal tenir en compte 

les especificitats del desenvolupament tècnic de l’obra que ens ocupa que s’ha de desenvolupar en 

LOTS en els termes que s’han descrit anteriorment en aquest informe, en cadascuna de les quals es 

desenvoluparan diferents capítols d’obra, que reflecteix la gran importància que en aquests tipus d’ obres 

té una correcta coordinació i programació de l’execució dels diferents treballs per tal de garantir la no 

interrupció de l’activitat. 

 

Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra del LOT 1 ,  es considerarà l’import acumulat 
d’ “Obres similars” acabades (sense limitació d’import) per aquest tècnic, com a Cap d’obra, ajudant de 
Cap  d’obra o com a Cap de Producció, i descomptant  un  import  mínim proporcional, que només 
aplica a l’experiència mínima requerida, que s’ha estimat en un import suficient per aquesta  



 

 

l i c i t a c i ó  de 2 . 4 0 0.000,00 € (IVA no inclòs), de manera que aquest requeriment mínim no sigui 
objecte de valoració. 
 
Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra del LOT 2 ,  es considerarà l’import acumulat 
d’ “Obres similars” acabades (sense limitació d’import) per aquest tècnic, com a Cap d’obra, ajudant de 
Cap d’obra o com a Cap de Producció, i descomptant  un  import  mínim proporcional, que només aplica 
a l’experiència mínima requerida, que s’ha estimat en un import suficient per aquesta  l i c i t a c i ó  
de 9 5 0 .000,00 € (IVA no inclòs), de manera que aquest requeriment mínim no sigui objecte de 
valoració. 
 
Un altre conjunt de requeriments normatius que apliquen de forma diferenciada en un centre destinat a 
equipament com és el que es licitada, respecte d’altres tipologies d’edificis, correspon al comportament 
enfront el so i aïllament del mateix. Especialment pel que fa al compliment del CTE DB-HR, Document 
Bàsic Protecció davant del soroll, on per un edifici d’aquestes característiques, els condicionants són 
clarament diferents en relació a altres tipologies d´ús més privatiu o residencial. 

 

Finalment, qualsevol obra com la que és objecte de licitació, destinada a l’ús d’equipament de les 
tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i requeriments normatius 
establerts per l’Administració, que regula introduint elements d’estandardització que unifiquen criteris i 
solucions a aplicar en obres i instal·lacions, que han estat contrastades amb l’experiència en el seu 
ús, manteniment assumible i una eficient sostenibilitat ambiental. En aquest cas l’experiència que pugui 
haver desenvolupat un Cap d’Obra en l’execució d’obres de tipologia i abast similar, el faculta amb el 
seu coneixement aplicat, per resoldre satisfactòriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva 
correcta previsió, programació i correcta execució, suposa un valor afegit de l’oferta que incideix 
significativament en l’execució de l’obra. 

 

Així doncs l’experiència d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació, 
i el fet que el tècnic proposat conegui les especificitats pròpies d’una tipologia edificatòria com és un 
equipament de les característiques indicades, les seves pautes d’execució, i les necessitats  de 
coordinació entre els diferents industrials que intervenen en la mateixa, i la coordinació amb els diferents 
Lots, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execució de l’obra. 

 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a 
disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el desenvolupament  del 
contracte d’obres,  a l’hora que com a gestor per  vetllar per una correcta coordinació de tots els 
agents que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les 
particularitats que pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència en obres de tipologia i abast 
econòmic similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, i tanmateix l’aplicació correcta 
de les seves funcions, en tot allò que en les seves decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt 
directament  en la execució satisfactòria de les obres. 

 

Per tot l’anterior, es considera per tant, que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat 
per part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament relacionat amb la 
“qualitat” professional, i per tant, amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del 
contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta 
plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 

 

 
 
 
 
 
Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i  
Socioeconòmic 1 


