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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE “REHABILITACIO,
MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA | INSTAL-LACIO DE
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LA COMISSARIA DE LLEIDA”, INCLOS
AL PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIO D’EDIFICIS PUBLICS
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE “REHABILITACIO, MILLORA DE
L’EFICIENCIA ENERGETICA | INSTAL-LACIO DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LA
COMISSARIA DE LLEIDA”, INCLOS AL PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIO
D’EDIFICIS PUBLICS (PIREP), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA — FINANCAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU.
CLAU: CGL-22260

1.- OBJECTE:

Descripcié: contracte d'execucié de les obres corresponents al Projecte: “Rehabilitacid,
millora de I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a la Comissaria de
Lleida. Clau: CGL-22260", inclos al Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics
(PIREP), aprovat pel Departament d’Economia i Hisenda en data 4 de desembre de 2023.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec
rebut per Infraestructures.cat en data 20 de desembre de 2023, per a gestionar el procés de
licitacio, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment
i supervisié integral la seva execucié, amb I'adopcid de les decisions i instruccions
necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS: NO
Codi CPV: 45210000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 908.864,17 euros (IVA inclos), 751.127,41 euros (IVA no
inclos).

VALOR ESTIMAT: 751.127,41 euros (IVA no inclos).

Justificacié: I'import d’execucio de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 6 mesos

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execuci6 de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia

de la Unién Europea — Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissi6
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i
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al dret d’aquests organs a 'accés a la informacié sobre el contracte, aixi com a les normes
sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb el que disposa larticle 132 del
Reglament financer.

Partida pressupostaria: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec
de la partida pressupostaria D/610.0002 FMRRCO02I05 — Programa 121 del pressupost
d’Infraestructures.cat.

COMPONENT: C02
INVERSIO/REFORMA: 105

Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb l'art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gesti6 dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia i del fons REACT-EU per a
I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei
5/2021), el codi de referéncia Unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada
contracte basat s’identificara en el respectiu anunci de licitacié6 de cada contracte, a la
Plataforma de serveis de contractacio publica.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié del contracte, o en el seu cas, de
cadascun dels Lots (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

mitjangant I'acreditacié de seguent classificacio:

Grup  Subgrup Categoria contracte
J 2

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor
del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequiencia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en
els procediments de contractacio publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per
I'Organ de Contractacio).

10.- PROCEDIMENT | TRAMITACIO:

TRAMITACIO: Ordinaria

PROCEDIMENT:
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Licitaci6 de contracte d’obres no subjecte a regulacid6 harmonitzada, atés que el valor
estimat del contracte, que compren, en el seu cas, la totalitat dels Lots que integren I'objecte
de la licitacié, d’acord amb allo establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en larticle 20 de
'esmentada Llei; tramitada mitjancant procediment obert simplificat d'acord amb alld
establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els
licitadors.

D’acord amb I'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin al
present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacio de les
ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre juntament amb la
documentacié preceptiva per aixo, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data
final de presentaci6 de les ofertes. L'acreditaci6 d'aguesta circumstancia tindra lloc
mitjancant l'aportacié del justificant de recepcié de la sol-licitud emés pel corresponent
Registre i d'una declaracio responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de no
haver rebut requeriment d'esmena.

NO LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisi6 en Lots atés que la
complexitat de I'execucid de les obres, comporta I'execucié d’aquestes per fases no
simultanies en tots els ambits, i tenint en compte que l'edifici estara en Us, a la vegada que
cal desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades directament a les
diferents fases determinades.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant l'eina d”Oferta
telematica”, accessible a l'espai virtual d’aquesta licitaci6, a I'adreca web segient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentaci6 es fara electronicament mitjancant l'eina d”Oferta telematica”
accessible a [Il'espai virtual daquesta licitaci6, a [l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 23/02/2024 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

13.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 26/02/2024
14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en Pannex 5 del

Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en annex 5 del Plec.
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15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’annex 6 del Plec, tenint en compte el
quadre dapartats d’aplicacié recollit a I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacié a facilitar als licitadors
assenyalada amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a |’annex 9 del present
plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Téecniques es trobaran publicats de
manera permanent a I’Apartat d’”’Altra documentacié” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

Projecte de l'obra. (*)

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format

TCQ2000).

Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio

Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I''s de mitjans informatics.

Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQZ2000 per

confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a [lInstituto de Tecnologia de la

Construccién de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

Guia i Manual BIM de Gestié d’obres.

Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al

Plec de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:
- L’oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec, i amb
caracter opcional en cas que la licitacié inclogui Lots, el Compromis d’execucié de
Lot/s que pugui/n quedar desert/s, d’acord amb les particularitats seguients:

- QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO

8.3 PROPOSTA ECONOMICA Aplica
8.4. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM No aplica
8.5. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS Aplica

DE SUBCONTRACTACIO
8.6. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE Aplica
CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

8.7. COMPROMIS SOBRE Aplica
DECLARACIONS AMBIENTALS DE

PRODUCTE

8.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica

FUSTA CERTIFICADA
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8.9. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica
PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

8.10. COMPROMIS SOCIAL Aplica
8.11. COMPROMIS D’APORTACIO DE No aplica
DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS

AFECTATS

8.12. COMPROMISOS DURANT EL Aplica
PERIODE DE GARANTIA

8.13. COMPROMIS RELATIU AL PLA DE Aplica
TREBALLS

- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO

- "OBRES SIMILARS”: tenen consideracid d’obres similars en relacié a
I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el compromis d’adscripcid previst
en la clausula 8.1 del Plec, la/les segtient/s:

Tipologia: Obres de reforma en edificis del sector terciari. No es consideren dins
el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials.
Import minim: 200.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

- COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE
MATERIALS:

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports
de materials, i les dades associats a ells, son els segients:

Material 1:

- Descripci6 Material 1: TRANSPORT DE RESIDUS A GESTOR DE
RESIDUS.

- Tones del Material 1 a transportar (tMi): 53,69 TN.

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 1, per
tona transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Sl

- Escondicio especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als
seus subcontractistes, sense perjudici de les millores que es pugin establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula
15 del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 38 del
Plec, a efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte o Lot, si I'import de subcontractacié és igual o superior
al 30% del preu del contracte o Lot o si el valor estimat del contracte o Lot
és superior a 5 milions d’euros.
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20.-

d) El compliment de I'empresa contractista —i també, si s’escau, 'empresa o les
empreses subcontractistes— de les obligacions d’informacié previstes en l'article
8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestid del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia, les quals
inclouen els aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o rad social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacié de la cessio de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals segons 'annex 14
del Plec.

- Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de
gestid segons 'annex 15 del Plec.

- Les empreses contractistes han d'acreditar la inscripci6 al Cens
d’empresaris, professionals i retenidors de [I'Agéncia Estatal de
I’Administracié Tributaria o al cens equivalent de I’Administracioé Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data
de participacio en el procediment de licitacio.

e) El compliment de 'empresa contractista —o si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— d’aportar la informacié relativa al titular real del beneficiari
final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de 'Ordre HFP/1031/2021, de
29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliencia.

f) L’obligacié de 'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié
d’abséncia de conflicte d’interés — DACI- d’acord amb I’annex 13 del Plec,

- Té caracter d’obligacio essencial del contracte:

a) La condicid especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant
I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors
adscrits als contracte.

b) El compromis d’adscripcio dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1
del Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

(CAS QUE ES DEMANI EXCLUSIVITAT D’ALGUN DELS TECNICS CALDRA
INDICAR-HO EN AQUEST APARTAT).

c) El compliment de la normativa de competéncia.

d) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 29 del Quadre de
caracteristiques.

SUBCONTRACTACIO:

Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: NO
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21.- REVISIO DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb el previst en la clausula 48 del Plec.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE
L’1,5% CULTURAL: NO

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccio d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el nim. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adregaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-
G, gestionada mitjangant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condici6é de mitja propi personificat”.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:

NO sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula
18 del Plec.

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacio de la edificacio.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals. Reial decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials.

28.- REGIM JURIDIC ESPECIFIC DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANCAMENT
AMB EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA:

Ates que el contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia - Financat per la UE - Next Generation EU, el regim juridic del contracte, a
banda del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la segiient normativa especifica:
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- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernitzacid6 de I'’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de
recuperacié, transformacio i resiliéncia.17

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestid dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector public.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacid a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacid,
transformacio i resiliéncia.

- Pla de mesures antifrau en I'execuci6 d’actuacions financades pels fons del
Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia a la Generalitat de Catalunya aprovat per
Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer.

29.- FITES | OBJECTIUS:

Fita 1: Aquest expedient correspon a la primera fase del PIREP. Aixi doncs la data de
finalitzacié ha de ser abans del 30 de setembre de 2024.

Fita 2: S'haura d'assolir per aquesta actuacié una reduccié de, com a minim un 30 %
d'energia primaria no renovable.

Fita 3: S'haura d'assolir per aquesta actuacié una reduccié de, com a minim el 70 % dels
residus generats a I'obra.

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacio per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats
que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre
natural, d’acord amb les previsions de certificacions minimes associades a I'esmentat Pla
de Treballs.

L’eventual penalitzacié per incompliment per part del Contractista de les fites i objectius
esmentats, consistira en una retencio d’'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar com a minim segons el Pla de Treballs vigent en
el moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacio es
deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

La comprovacio del compliment de fites es dura a terme a la fi de cada trimestre natural,
actualitzant-se en el seu cas les retencions aplicades segons l'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacio de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas, tal com es regula a la clausula 50.4 (Penalitzacions per incompliment dels
terminis parcials del Pla de Treballs).

El Contractista haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informaci6 o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les
especificacions d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

L'incompliment de les fites i objectius establerts, atés el seu caracter de condicio
essencial d’execucio és causa de resolucio del contracte d’acord amb la clausula 53 del
Plec.
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En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resoluci6 del contracte.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DE “REHABILITACIO, MILLORA DE L’EFICIENCIA
ENERGETICA | INSTAL-LACIO DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LA COMISSARIA
DE LLEIDA”, INCLOS AL PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIO D’EDIFICIS
PUBLICS (PIREP), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA — FINANGAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU
Clau: CGL-22260

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacio de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que descriu ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del
guadre de caracteristiques

1.2.- L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacio és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
gue forma part de la documentaci6é que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld indicat en dit Apartat .

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en ’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacié, d’acord amb l'oferta econdmica
efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I''VA corresponent, en cas de
no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus
unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial
del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqgliéncia
de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

2.6.- Si PApartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de
contractacié d’'obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada
s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacio
del contracte.
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3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacid els interessats tindran accés
lliure, directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al
perfil d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures),
en endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada PApartat 17 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'd6rgan de
contractaci6 informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentacié
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de l'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’'Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentaci6 integrant
de la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran pabliques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a I'execucié de les obres, on el seu cas de cadascun del Lots, és el
previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquest termini comencara I'endema de la formalitzacié de I'Acta de
replanteig de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execuci6 del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas de
cadascun dels Lots del Projecte, i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides
del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en
lanunci de licitacid publicat a la PSCP. La presentaci6 de les ofertes es fara
electronicament, mitjangant I'aplicacié de “Presentacio Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili,
un teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions
i relacions que en general es derivin de la licitacié6 o que de qualsevulla manera puguin
afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de I'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en ’Apartat 13 del quadre de
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caracteristiqgues. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicacié del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’'un uUnic document, segons allo assenyalat a ’Apartat 18 del
guadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona
natural, o per la persona que el representi, cas de persona juridica..

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida
de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar |'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials /0 drets de propietat
intel-lectual, i quan la seva difusi6 a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims i/o perjudicar la competencia lleial entre les empreses del
sector; 0 bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccié de dades de caracter personal, o qualsevol altra informacio el contingut
de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de
contractacioé o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
gue ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions geneériques o0 no justificades del
caracter confidencial. La manca de presentacié de [I'esmentada declaracié de
confidencialitat s’entendra com a declaracid per part del licitador de no confidencialitat de la
informacid continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracid6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticié
d’'informaci6 correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacio és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en I'oferta ni les dades que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o0 empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaracié6 Responsable amb la concreci6
d’aquests vincles.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacié hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacio d’ofertes o
constar en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacio. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi el citat
requisit d’'inscripcié al RELIC o al ROLECE
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5.9.- Les condicions de patrticipacio als diferents Lots de la licitaci6 i de limitacio, en el seu
cas, del nombre d’adjudicacions de Lots sbn les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta per cada Lot al que opti.

Cap licitador podra presentar més d'una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal.
En cas de fer-ho sera causa de la no admissid de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractaci6 prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participaci6 en la licitaci6 de les empreses que haguessin participat préviament en
I'elaboracio de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o
haguessin assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de
contractacio, no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de
licitadors de la informaci6 intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del
procediment de contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a
la presentacio d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del
principi d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el
suposit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusio del licitador que hagi participat en la preparacio
del contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva
participacio en la fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de
dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

bresil

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a PApartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio
de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de
les condicions de la citada documentaci6, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
Registre Oficial ’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya i Plataforma
d’Integracid i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les
llistes oficials d’operadors econdomics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacido del present procediment i abans de la formalitzacié del
contracte es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio,
escissid, transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en
la seva posicid en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la
beneficiaria de I'escissio o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i
acrediti la seva solvéncia i classificacid, quan aquesta sigui exigible, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.
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No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 €s, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicacié oral degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacio .

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant Peina d’”’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es
troben disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, a I'adrega web seguent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes
Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'eina d’”’Oferta telematica” accessible

a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seglient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina
d’'Oferta telematica, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina d’Oferta telematica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva
Declaracié Responsable per rebre els avisos de naotificacions i comunicacions mitjancant les
notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que hi ha al missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
gue introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de l'oferta. Aquesta
paraula clau no xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacié de I'oferta per
tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents
dispositius per preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.

A través de I'eina d'Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat,
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document
conté les empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de I'oferta

Finangat per
Ia Unié E ;‘5 o I
NextGenerationEU L PIREP3T fooi

AENOR

dhas ) . Y
B

GEST
AME

Plan de Recuperacién, | ] T .
T Transformacion W Next Generation Generalitat
W v Resiliencia B Catalunya il de Catalunya

T
ENTAL

17


https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

infraestructures.cat E

propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissio en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aguesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta.
En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte
dins del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Gltima substitueixi a una o unes
ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjancant un
correu a l'adrecga licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de
Contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que,
en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o
per ser tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia
haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en [l'oferta mitjancant l'eina d’Oferta
Telematica. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne
'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina d’Oferta Telematica. Si la copia no compleix amb aquests requisits
no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina d’Oferta Telematica, atesa
la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacio de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini
de presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
0 winrar de partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particio s’'incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina
de d’'Oferta telematica a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
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seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6 valorara,
en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequencies juridiques respecte de
la participacié d'aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una
proposicio, fins al punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa
d’aquesta licitacio, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar
I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'ls de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de
confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat
de signatura electronica admesa per a la signatura de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d'acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adreca de correu electronic i, addicionalment, un
namero de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacio i
designar la/les personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. (d’acord amb la
clausula 6.2 d’aquest plec) Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces
de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Presentacid Telematica d’Ofertes, mitjancant la qual
s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses
licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en
gué han d’aportar la documentacio corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de natificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
'empresa a qui s’adreca.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i,
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aguesta
licitacio, a través del servei de subscripci6 a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a
tal efecte es posa a disposicio a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.
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Els licitadors que activin l'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacio
automaticament

Aguesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran
mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’'anuncis electronic, que
deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitaci6, com al
contracte.

6.7.- Formalitzaci6é del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
gualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvencia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o0 estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en
el seu cas, en relacié al/s Lot/s a que opti, d’acord amb el que s’indica en la present clausula
que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacié d’'una
Declaracié Responsable incorporada a l'oferta

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop
valorades les ofertes, resultin com a millors classificats del contracte/Lots corresponents,
sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita
acreditacid en qualsevol moment de la licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportl per a
garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el
moment de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o0 activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en
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el registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l'objecte del contracte. Aixi
mateix, hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per a la realitzacid de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposici6 de la
targeta del nimero d’identificaci6 fiscal. També sera necessaria l'acreditacid, si és el cas,
del nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran
capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no
espanyoles d’Estats membres de la Uni6é Europea o d’Estats signataris de I’Acord de I'Espai
Economic Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacié de que es tracti.

Aquestes empreses hauran d'estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la
legislacié de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaracié
jurada o d’'una certificacid, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls
requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a
la Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran
de disposar de I'informe de la respectiva Missi6é Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé
que actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén
'objecte del contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I’Administracio i ens, organismes o entitats del sector public assimilables
als relacionats a I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al
disposat en l'article 68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas
d’empreses pertanyents a Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de
I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document
o documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacid6 empresarial, el licitador haura de
disposar, i acreditar quan se’l requereixi I'esmentada classificacié atorgada per les
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels organs
equivalents de les comunitats autonomes, acompanyat d’'una declaracié responsable del
licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat variacio.
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El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o
Lot al que opti.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcié en
listes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la
LCSP constitueixen una presumpcioé d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests.Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una
declaracio responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en
el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacid, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencid. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacio d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicid de la classificacié exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segliient manera:

En cas que, d'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/ Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre
'Espai Econdomic Europeu no classificat o amb la classificaci6 suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la disposicié d’una xifra de negocis
anual, en I'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funciéo de la data de presentaci6 de les ofertes, d’import igual o
superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una
vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Siel contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una
vegada i mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera
I'any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1
de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvéncia fos anterior a
I'1 de juliol en I'any en curs.

L’acreditacié documental de la suficiencia economica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 'empresa estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi
d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaraci6 de
'empresari indicant el volum de negocis global de I'empresa, en cas de tractar-se de
persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid, o en cas d'un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I'Acord sobre
'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificaci6 suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres executades
en el curs dels Ultims cinc anys de tipologia similar a les que sén objecte de la

Finangat per
Ia Unié E ;‘5 o I
NextGenerationEU L PIREP3T fooi

AENOR

dhas ) . Y
B

GEST
AME

Plan de Recuperacién, | ] T .
T Transformacion W Next Generation Generalitat
W v Resiliencia B Catalunya il de Catalunya

T
ENTAL

22



infraestructures.cat

licitacid, corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’'obres, tindran la mateixa consideracié6 que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta
condicié, només es reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els altims cinc anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacid) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot
al que s’opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es durd a terme mitjan¢ant certificat expedit o
visat per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaraci6 de I'empresari 0, a manca d’aquest, mitjancant una
declaracié de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
l'import, les dates i el lloc d’execucioé de les obres i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professié i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el valor estimat del contracte sigui inferior a 500.000 euros,
quan el contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara
per tots els mitjans seguents:

- Declaracio del personal técnic o organismes técnics integrats o no a I'empresa que
el licitador posara a disposicio en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d'un titulat de grau en una especialitat adequada a la
tipologia d’obra objecte de la licitacio.

- Declaracié indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié
per a I'execucid de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar
d’'una maquina compatible i utilitzable en 'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs.

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvencia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors
la presentacio de la totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva
solvéncia economica i financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar
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No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvencia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
guan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte o cadascun del Lots, sén els que s’indiquen a continuacio.
L’aportacio de la documentacié requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també
s’haura d’aportar amb caracter previ a I'adjudicaci6 del contracte.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcid
en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial,
solvencia economica i financera i tecnica o professional, classificacié i la resta de
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacid
Pdblica de Catalunya. La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Reqistre d’'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya. De conformitat amb el
que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament d’'Economia i Hisenda -
http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de
'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacio;
I'habilitacié professional o empresarial; la solvencia economica i financera; i tecnica o
professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; l'alta en I'impost d’activitats economiques, i el rebut del darrer
pagament 0, si escau, la declaracié d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no han
d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de
Contractaci6 ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacid registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicaci6 en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracid
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacié pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracio
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar a seva propia
Declaracié Responsable.
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La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan
sigui requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants
de la unié expressades en llurs respectives classificacions o mitjancant 'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacié
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacio
com empreses d’obres en relacié amb el contracte al que opten.

Quan concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un
Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Economic
Europeu i estrangers que siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un
Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, els que pertanyin als dos primers
grups han d’acreditar la seva classificacid, i aquests Ultims la seva solvéncia econdmica,
financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les
ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar
un representant o apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i
complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens
perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i
pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacio del procediment de licitacio i abans de la formalitzacié del contracte
es produis la modificacié de la composicié de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta
guedara exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara
sense efecte I'adjudicacié del contracte a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la
consideracio de modificacié de la composicié 'alteracié de la participacié de les empreses
sempre que es mantingui la mateixa classificacié. També quedara exclosa de la licitacio la
Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per
a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per una/es altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte.
En tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacio exigida en la licitacio
i que els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no
estiguin incurses en prohibicio de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas
d’ésser persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin
contingut sera el seguent:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvencia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de
capacitat i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaraci6 Responsable
d’acord amb model de I'annex 1 del Plec, que haurd de signar-se pel licitador persona
natural o representant legal de la persona juridica.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvencia, i presentar una Declaraci6
Responsable separada.

La Declaracié Responsable haura d’incloure els termes seglients:

a)

b)

c)

Finangat per
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Declaraci6 del licitador conforme esta facultat per contractar amb
Infraestructures.cat, atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula
7 del Plec.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador
basi la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intenci6 de subscriure
subcontractes, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i
s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

Compromis d’adscripcié a 'execuci6é del contracte dels mitjans personals i materials
per a I'execucioé de 'obra:

o Declaracié per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el
seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direccié facultativa, els mitjans
personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execucio de les
obres objecte del contracte/Lots als quals opti.

o Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a
continuacio, d’acord amb allo previst en I'article 76.2 de la LCSP amb caracter
d’'obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del quadre
de caracteristiques.

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra sén els seguents:

- Delegat d’obra
- Capdobra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaraci6 responsable.

Els tecnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a l'exercici de la seva
professid la col-legiaci6 sigui obligatoria.

Per als tres tecnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar” a la de
I'objecte de la licitacié segons la definicié establerta en ’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicaci6 de
la licitaci6 (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacié
com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Produccié.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present
apartat i annexos.

Tanmateix,

a) en cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacié igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb PApartat
2 del quadre de caracteristiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en tecnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitaci6 inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’'acord amb I’Apartat 2 del
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quadre de caracteristiques, el Cap d'Obra i el Responsable de Seguretat i
Salut podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat,
finangats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia o amb
fons REACT-EU a banda del que és objecte de licitacié, a efectes de compatibilitzar-
lo amb aquest. No es tindran en compte els contractes vigents amb
Infraestructures.cat financats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia o amb fons REACT-EU que, a la data del requeriment
d’Infraestructures.cat de 'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que hagi presentat
la millor oferta o aquells que s’hagi considerat convenient per el bon funcionament
del procediment, amb caracter previ a l'aprovacié de proposta de classificacio
d’ofertes, d’acord amb allo previst en la clausula 10.2 del Plec,

- Tinici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execucio incloses les eventuals modificacions contractuals)

Agquest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacié en el contracte/Lot/s que,
segons la planificacio del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més
tard al del Lot que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o
algun dels técnics quin compromis d’adscripcié es requereixi per a I'execucié del
contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és
compatible per a l'execucié de contracte, la Mesa de Contractacid6 acordara
I’exclusié de l'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitaci6 quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti
necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho hauran
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacié justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacié. L’annex 2A, 2B i 2C inclou el
model de designacio.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjancant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels tecnics, expedit o visat per 'organ competent
en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o
declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
gue acreditin la realitzacio de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar la descripcioé de I'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i
final i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles
per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més, per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccid la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjancat certificat o declaracié responsable emesa pel
Cap d'Obra o Delegat d’obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira
una acreditacio per a aquest Cap d’'Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en
les condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
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declaracié emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracio de
'empresari que va adscriure el tecnic (sota regim laboral o professional) en
'actuacié concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio..

La designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els numeros de teléfon
mobil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de
les notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i teleéfons
mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Declaracid sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model
de Declaraci6 Responsable, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 149.3 de la LCSP.
La manca de presentaci6é d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracio per part
del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del
model de Declaraci6 Responsable, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccié
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 20.2 del Plec.

En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjancant Uni6 Temporal dEmpreses, es fara
constar a [lapartat corresponent del model de Declaraci6 Responsable i
addicionalment s’aportara la documentaci6 segient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unio
temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracio Responsable, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors
que hagin presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho
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hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitaci6.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la lletra c)
d’aquesta clausula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i
Territorial d’aquests técnics, també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aguest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

i) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié6 de comptar amb un pla d'igualtat
als efectes del previst en l'art. 71.1.d) LCSP.

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaraci6 Responsable , sobre el compliment de quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar
amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

j) Declaraci6 de l'ordre de preferencia del Lots (en cas que el contracte es
divideixi en Lots)

Només en el suposit qgue a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi
previst limitacié al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en
quin/s Lot/s participen i, en cas que participin en més d'un Lot, la seva preferéncia
en l'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor puntuada en més d’'un Lot.
Aquesta declaracié s’haurd de redactar indicant la relacié ordenada per ordre de
major a menor preferéncia en I'adjudicacid, complimentant I'apartat corresponent del
model de Declaracié Responsable:

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons
I'ordre de preferéncia expressat.

k) Declaracié responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaraci6 Responsable relatiu al compliment de les obligacions en matéeria de
proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del
Plec.

) Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives als
Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia (MRR) d’acord amb el models dels
annexos 13 a 16, ambdds inclosos del Plec

Els licitadors es comprometran amb la Declaracié responsable al compliment de
formalitzar les esmentades declaracions a requeriment d’Infraestructures.cat d’acord
amb la clausula 10.2 del Plec.

k) Comunicaci6 de les prestacions del contracte que es tingui previst
subcontractar

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable facilitat com annex 1 del Plec, en cas que tinguin intencié
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de subcontractar, indicant la part de la prestacié que es subcontractara, amb I'import
i el nom o perfil professional o classificacié empresarial si es conegués.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat
0 una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracio
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat de
les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es durd a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es
preveu en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que
facin constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacié de Pl'article 71.1
e) de la LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si
s’escau, la prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en ’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que
els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacié, aquests podran, amb caracter
opcional, presentar un compromis d’execucio del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta
en el sentit que, si aquest/s anés/ssin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari
d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacid i pel
pressupost i termini d’execucié de licitacid. L’annex 3 del Plec inclou el model de
compromis que forma part de I'oferta.

8.3.- Proposta economica
Contingut:
- Proposta _economica _de l'oferta o de cadascun dels Lots als que es presenti,

formulada__a partir del formulari de proposta economica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracié de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta economica bas, en el seu cas seleccionatn la casella del nUmero de Lot
al que presenta oferta per a introduir les dades. Un cop introduides les dades de
I'oferta s’haura d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es
generaran els documents de les propostes econdomiques a presentar.

Els licitadors no podran manipular el document de la proposta econdomica generat i,
en concret, no s’ha d’'incorporar la signatura del representant del licitador atés que la
proposta econdmica, un cop incorporada a l'oferta, queda signada juntament amb la
resta de la documentacié presentada mitjancant I'eina de Presentacié Telematica
d’Ofertes.

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel
licitador pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports
que figuren a la proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En
cas de discrepancia entre els imports d’ambdos documents (formulari d’oferta
economica i import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacid, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les
empreses que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el
programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacio
presentada es pugui deduir l'oferta economica del licitador. La possibilitat de
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disposar d’una versi6 gratuita del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques.

- En cas que el projecte d'obra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequeéncia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seqguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en
el document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les
despeses indicades a la clausula 22 del Plec, i en especial les despeses generals i
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses,
arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de l'obra, aixi
com totes les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera
d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament
assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat, subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es
detalla I'import de la partida algcada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost
de I'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de
I'obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificaci6é i descripcio
d’'aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, en
cap cas, limport de les partides algcades a justificar, amb excepcid de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf segiient. Qualsevol modificacid en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusio de I'oferta 0 en el seu cas d’aguell Lot . El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte o Lot
projecte subministrats per Infraestructures.cat.

En relacié amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi
d’un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
l'import de la partida alcada del pressupost d’obra o del Lot i el del pressupost
detallat de Seguretat i Salut. Si 'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut
del projecte del Lot resulta incoherent amb I'import presentat per aquesta partida en
el pressupost complet de I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de
I'establert a la base de la licitacié del contracte o del Lot, I'oferta sera exclosa. Si el
licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara
sempre afegint un capitol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures de
seguretat addicionals”. En aquest nou capitol pot incloure unitats existents al
pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, 0 noves
partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar. Quan hagi
acabat d'ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar l'import d’execucio
material a la partida alcada inclosa al pressupost de 'obra, per tal de mantenir la
coheréencia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de
les mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar I'oferta del contracte o Lot, el licitador haura
d’utilitzar el programa informatic TCQ 2000 (versi6 5.1 o superior). L’opcio
“Homogeneitzacio / Assistent de validacié de I'oferta” permet comprovar que no s’ha
incomplert cap de les circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de
I'aplicacié d’aquesta opcio, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions
del programa TCQ 2000 a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas,
que I'import de Seguretat i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de
la base de licitacié. Tot i que aquesta opcid pugui corregir automaticament I'import
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de la partida alcada, caldra assegurar-se de que es manté la coherencia amb el
pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte,
inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents
treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula
22 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicio i justificacid, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte de licitacié de I'obra figuren tan
sols a efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’allo
establert als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la
seva millor oferta.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els
preus basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no
tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracid pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicio6 i justificacio dels preus unitaris s’emprara Unicament
per determinar el preu d’'unitats incompletes en cas de penalitzacié o rescissio de
I'obra.

El Pressupost d'Execucié per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més 1'1,5% d’accio cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici
Industrial, i I''VA corresponent.

8.4.- Aplicacio de la metodologia BIM
Cas que a l'apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera P’annex num. 4A del Plec de

compromis de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seguent:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar dues propostes d’Accid6 BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a
les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en
BIM la presentacié d’oferta suposa I'assumpcid per part del licitador del compromis
dels objectius basics i propostes d’accid BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti ’annex 4A en la seva oferta a efectes
de valoracié o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM
indicats per Infraestructures.cat.
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- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié no estiqui realitzat en BIM, el
licitador haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol
objectiu BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un
document contractual, a proposta pel Responsable BIM de l'adjudicatari acordat amb la
Direcci6 d'Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part
d’infraestructures.cat.

8.5.- Compromis sobre els nivells de subcontractacio en I’execuci6 del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar
el nivell al que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que es compromet a executar la
totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un Unic nivell de subcontractaci6 com a
maxim, és a dir, que els subcontractistes que pugui contractar, executaran totes les tasques
assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin contractar
alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran
totes les tasques assignades amb mitjans propis.

S’inclou com annex 4B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.6.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador,
per a cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les
corresponents distancies de transport:

Distancies Material 1 a n):
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- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i
del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i 'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’'una banda, i I'abocador, centre de gestié de residus o lloc d'us
exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1,
D2, D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristigues del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del cami6 de transport: Diesel, Gas Natural, Hibrid o 100%
electric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camié de transport: de 3,5t a 7,5t (MMAL);
més de 7,5t a 16t (MMA2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un cami6é de
transport per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de
CO2eq, en, com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de
transport per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del
transport del pes total del material.

S’inclou com annex 4C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.7.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el
licitador haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport
d'un dells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en aquesta
licitacio, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,
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- aque un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aqguesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestid
de la Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S'’inclou com annex 4D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.8.- Compromis d’utilitzaci6 de fusta certificada

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos relatius a la utilitzacio de fusta certificada, el licitador haura
d’indicar si es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra,
fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié6 Forestal Sostenible que
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificaci6é caldra que estigui
reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge.

El compromis sera respecte el percentatge d'utilitzacié de fusta certificada de,
- com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execucio de I'obra.
- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucio de I'obra.
S’inclou com annex 4E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.9.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié6 de compromisos relatius a la utilitzacido de pintures amb etiqueta ecologica, el
licitador haura d’indicar si es compromet:

- aque el 100% de les pintures utilitzades a l'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica
de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air
Comfort Gold o similar

S’inclou com annex 4F el model de compromis.
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Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.10.- Compromis social

Cas que a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar
una, dues, o0 més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacio amb Centres
especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents
registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per
a la integracid de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sin0 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gesti6 de residus, etc.).

S’inclou com annex 4G el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracio responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercid, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié _en I'execucié de l'actuacid6 gue es detalli en aquesta darrera declaracio

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.11.- Compromis d’aportacio de dispositius de deteccié de serveis afectats

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis d’aportacié de deteccid de serveis afectats, el licitador haura
d’indicar si es compromet a 'esmentada aportacio.

S’inclou com annex 4H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.12.- Compromisos durant el periode de garantia
Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es
compromet a,
- emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en menys
de 5 dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents durant
el periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 41 el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.13.- Compromis relatiu al Pla de treballs

Finangat per
Ia Unié E ;‘5 o I
NextGenerationEU - PIREP3T fooi

AENOR

dhas ) . Y
B e

GEST
AME

Plan de Recuperacién, | ] T .
T Transformacion W Next Generation Generalitat
W v Resiliencia B Catalunya il de Catalunya

T
ENTAL

36



infraestructures.cat

Cas que a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet
a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs”,
amb un fus de previsio de certificacions associat on, durant més del 50% del termini
d’execuci6 de 'obra, es compleixi la condici6 segient:

- Certificaci6 maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacio final
a origen

S’inclou com annex 4J el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.14.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio
de la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren
en I'annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissi6é Tecnica esta integrada pels membres que figuren en Pannex 5 del Plec, i
serd I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoraci6 previstos en el Plec.

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacié i de la Comissié Técnica hauran de
formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés una sola vegada i a l'inici de la
primera reunid, i deixar-ne constancia en acta.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- D’acord amb larticle 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, amb caracter previ a la valoracié de les ofertes,
Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de I'eina informatica amb seu a 'Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés
consistent en la introduccio de les dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i
dels drgans decisors de I'operacid.

En el suposit que I'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de I'empresa objecte
de consulta i aixi li hagi indicat mitjancant la corresponent bandera negra a
Infraestructures.cat, aquesta ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informaci6 de la
seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol-licitud. En
cas que no s’entregui la informacid sol-licitada en aquest termini, ’empresa licitadora sera
exclosa del procediment de licitacio.

A continuacid, en la data indicada en I'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les
ofertes, que han de contenir la documentacio indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el
resum de les propostes econdmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no
estiguin inscrits en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’ofertes, quedaran
excloses de la licitacio.
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Si d’acord amb el previst a lart. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacid de la
sol-licitud de inscripcié al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué
justifiqgui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar
enunciats a I'art. 159.4.f) 3er (que 'empresa esta degudament constituida, el signant de la
proposicio té poder suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia economica, financera i
tecnica o, si escau, la classificacid corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicio per
contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts a I'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacio exigida en
aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos
i la causa d’exclusio de la licitacio, i si S’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existencia de defectes o omissions
esmenables mitjancant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar 'oportuna esmena.

A continuacid, la Mesa de Contractacid, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 a 8.14 (ambdues incloses) abans de realitzar els
calculs per a I'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser
puntuades per la Mesa de Contractacid6 de conformitat amb els criteris que es
relacionen a I'annex 6.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per
exemple amidaments canviats, partides alcades diferents, defectes d’aplicacié de
laccié cultural, pressupost total de l'apartat de Seguretat i Salut inferior al
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import
de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de I'oferta i el pressupost de detall
del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitacid les propostes que continguin
errades en la confeccié del pressupost. Com a conseqiiéncia d’aquest procés de
comprovacié, es podra iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors
que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el document “Certificat
de validesa”.

b) Estudiara, puntuard i classificara les ofertes admeses i no considerades
anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacio d’acord amb allo previst a la
clausula 11 i de conformitat amb tot allo que s’esmenta en PPannex 6 amb
I'assistencia de la Comissié Técnica i amb la peticio dels informes que estimi oport(
sol-licitar.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra l'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin
el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o
posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta economica
del licitador.

Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacio, presentin
un termini superior al de licitacid, modifiquin substancialment el model de Declaracié
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Responsable, comportin un error manifest en l'import de la proposicié que impedeixi
determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en
les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsistéencia que la fa
inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna
de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i
Salut inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest
concepte.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié
de la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2- D’acord amb la classificacié d’ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat
10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions
de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa
de Contractacido comprovara que I'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada esta
degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients per a formular
I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i i que no esta incursa en cap prohibici6 per a
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacié, la Mesa de Contractacid, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas als que hagin presentat la millor oferta, per a
que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués
rebut el requeriment, aportin:

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio
del contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb
mitjans externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(ii) Acreditacid dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la
clausula 8.1 del Plec, que s’assignaran a I'obra, amb els seglents termes:

a) Designacié del técnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
'acreditacié de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria
per a I'exercici de la seva professid, any d’obtencié de la mateixa i I'empresa
a la que pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga
(indefinit, temporal, temps complet, dedicacié parcial o altre).

b) Acreditacid, d’'acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1,
d’haver participat en una “Obra similar” a la de l'objecte de la licitacio,
segons la definicio establerta en [I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacié de I'annex 2A, 2B i 2C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1 del Plec.

(iii) Acreditacio del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucio del contracte i
dels mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec.

(iv) La relacié del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d'afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme
esta donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara
mitjancant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa
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en que es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucid del contracte i que acreditara l'afiliacio i alta de tots quan els hagi
contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

(v) Declaracions responsables requerides per al finangament a través del Mecanisme
de Recuperacio i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliéncia, d’acord amb els models de declaracions dels annexos 13 a 16, ambdds
inclosos del Plec:

- Declaracio d’abséncia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI)

- Declaracio de cessio i tractament de dades en relaci6 amb I'execucid
d’actuacions del Pla de recuperacién , tranformacid i resiliéncia (PRTR):

- Declaracié de Compromis en relacié amb I'execucio d’actuacions del Pla de
recuperacion , tranformacié i resiliéncia (PRTR):

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article
17 del Reglament (UE) 2020/852.

(vi) Acreditacié de la inscripcid al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de
I'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracié
Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada a la data
de participacié en el procediment de licitacio.

(vi)La garantia definitiva per la quantia requerida en PApartat 7 del quadre de
caracteristiques o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst a la clausula 11, que haura de ser
acreditada mitjan¢ant la documentacio acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia, podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi,
cooperatives de credit, establiments financers de credit i societats de
garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex
12A daquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en l'apartat c).

b) Mitjancant asseguranca de caucid, que s’haura de formalitzar segons el
model que figura a Pannex 12B d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun
dels establiments esmentats en I'apartat c).

¢) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els
certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials
dels diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1.a) del Reial decret 1098/2001, de 12 d’'octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a '’Annex
lII'i IV de 'esmentada norma.

En el cas d’'Unié6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié
Temporal.
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(viii) Qualsevol altra documentacié requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per comparéixer o signar
proposicions en nom d’'un altre i el document nacional d’'identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjancant la inscripcié al registre

Representa.

En cas que la Mesa de Contractacio consideri que la documentacié presentada pel licitador
presenta defectes o omissions esmenables li atorgara un termini per a presentar I'oportuna
esmena que no podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de
comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacid en el
termini assenyalat, 0 bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la
seva oferta, i es procedird a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos,
en concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 48.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjangant
compensacio de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seguent per l'ordre de
classificacio de les ofertes, tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre d’adjudicacions de Lots i les
preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

10.3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots, 0 sucessius si
fos el cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’obra, hagin aportat la documentacio
requerida, la Mesa de Contractacié elevara a I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat
la corresponent proposta raonada de classificacié de les ofertes i d’adjudicacio del
contracte, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié del contracte d’un o diversos
Lots, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta d'adjudicaci6 de la Mesa de Contractacio no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacio podra apartar-se’'n sempre que motivi la
seva decisio.

10.4.- A banda dels motius d’exclusi6é assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitaci6 podra ser objecte d’exclusid, el licitador que amb anterioritat o
durant la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de
contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificacio de les ofertes i d’adjudicacié del contracte
efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacio per ordre decreixent de
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacio del
contracte/Lots,, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de
Contractacid motivant la seva decisid. Llevat que els acords de classificacié i adjudicacié
siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractaci6 o es basin en
consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la
Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacié del contracte/Lots es produira dins els 5 dies naturals seglients a la
recepcié de la documentaci6 indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L'adjudicacio del contracte/Lots una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.8.- Adjudicacié del/s Lot/s gue pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromeés a executar-lo/s (en cas que el contracte estigui dividit en Lots)..
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En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacid pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat
podra adjudicar aquest/s Lot/s a l'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromeés a
executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini d’execucio
de licitaci6. Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s
licitador/s que no hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria
hagués estat una UTE operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte
d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’'un
adjudicatari, tindra preferéncia en 'adjudicacio d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

D’acord amb I'anterior, la Mesa de Contractacié requerira a I'adjudicatari preferent que
hagués presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir
del seguent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié prevista
en la clausula 10.2 precedent amb les segtients particularitats:

- l'acreditacio dels requisits de solvencia / classificacié requerits per al/s Lot/s que
pugui/n quedar desert/s, llevat que dita solvéncia / classificacié6 quedés convalidada
per aquella acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit
es deixara constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1 del
Plec respecte del/s Lot/s del/ls que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos
gue adscriura per a I'execucié del Lot/s compromes, aquest requisit esdevé necessari.
En aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si
aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

A continuacié, la Mesa de Contractacio elevara I'adjudicacié del Lot/s corresponent/s al
Consell d’Administracio per a la seva adjudicacio.

Una eventual renlncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de l'oferta
respecte del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira
al licitador el 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte
de penalitat, en els termes de la clausula 10.2 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte o de cadascun dels Lots es fara a l'oferta amb més
puntuacié (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en IPannex 6
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacié, i tenint en compte, si aixi es preveu a
PApartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre
d’adjudicacions de Lots i les preferencies declarades pels licitadors respecte dels Lots als
que optin.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en
I'adjudicacié s’atorgara aplicant els segients criteris successius i que tenen caracter
excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentacié d’'ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un
major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la
normativa, prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la
plantila mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de
presentacio d’ofertes.
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En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball
per persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de
conformitat amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes
del criteri de desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el percentatge que
acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

En segon lloc tindra preferéencia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacid
de les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana
aritmetica.

En tercer lloc, tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte el licitador que hagi
obtingut una major puntuacié en la valoracio de criteris objectius (tant economics com
tecnics).

En quart lloc, en cas que es mantingui I'empat tindra preferéncia en l'adjudicacio el
licitador que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense
arrodoniments.

En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles segients:

» Si'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autobnoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se
celebri posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat
després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es
concretara el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S'ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses
empatades (per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en
compte la primera lletra), corresponent a la primera els nimeros senars i a la
segona els parells (incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del
ndmero que surti com a “reintegrament”, quedara automaticament determinada la
preferéncia en I'adjudicacié a favor d’'una o altra empresa licitadora.

» Si 'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, 0 en cas que el sistema de
sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la
utilitzacié d’un sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi I'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini
maxim de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de I'article 42.1
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del Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa
econdmicament, amb independencia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiguen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al
calcul del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes
corresponents a empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre
d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
gue els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i

de la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de c.
11.2.1.- Obtencié de la baixa econdomica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOI:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacié del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
i=1

BM =
n

Després es calcula la desviacio estandard (g)

> (BOI-BM)”

i=1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi-BM|=0O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté Unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referencia) per
determinar el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ ésinferior a5:
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
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En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10
(n>2i<=10)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:

- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)

- BLIM=15,00

- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seguents:
- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes de les ofertes
base:

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdomica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM
sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoraci6 objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM: Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del
limit de presumpta desproporcié (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se Uunicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que

Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa
economica ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

11.2.3. Si de l'aplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors
afectats mitjancant tramesa de comunicaci6 i publicacié a la PSCP, la informacio i les
justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta,
justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacio en el termini que
s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracié de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular
allo que es refereixi als seglients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions tecniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovaci6 i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en materia mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin alld disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtenci6 d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense
contravenir les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l'oferta no va en detriment del compliment
escrupolds dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.
Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics

que s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacid la valorara i proposara a I'Organ de
Contractacio sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de
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considerar-la 0 no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el
suposit que es comprovi que I'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la
LCSP, I'Organ de Contractacid rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de
Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant técnica, economica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de
puntuacions respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat
d’acord amb la informaci6 i raonaments presentats pel licitador, se li exigird una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva per aquest
licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo
establert en la clausula 10.1, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte
o del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O _CELEBRAR EL/S CONTRACTE/S | DESISTIMENT
DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractaci6 podra adoptar la decisi6 de no adjudicar o celebrar el/s contracte/s,
per raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzaci6 dell/s
contracte/s. També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del/s
contracte/s, quan s’aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del/s
contracte/s o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL/S CONTRACTE/S

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s en el seu cas del Lots corresponents, i
en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a complimentar i
lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié
d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d’'Ofertes. A dit efecte, s’enviara una notificaci6 per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacio de
I'adjudicatari, si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en la Declaracio
Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de
ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el
contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal dEmpreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del
termini atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura
publica, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincié i el NIF
assignat a la unio.

- Lasegient documentacio:
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El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que
haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Execucio
designat per Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de 'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Execucio
designat per Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a 'obra.

- L’asseguranca de béns i 'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a
I’annex 7A.

A les polisses d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual
es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi
s’hagués establert en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la
licitaci6. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les
assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres
-la data d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccid
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del
certificat de la fi del periode de garantia. Per tal dacreditar davant
Infraestructures.cat la contractaci6 de les assegurances requerides,
I'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la companyia asseguradora o
pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els
models dels annexos 7B i 7C. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar
gue l'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1 del present Plec, designats per
I’Adjudicatari amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, I'Adjudicatari
podra proposar en aquest moment la substitucid del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits
establerts en I'esmentada clausula 8.1 del Plec.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un
eventual canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del
contracte. En cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte
amb les consequéncies previstes en la present clausula i, la segiient en relacié
a I'exigencia de I'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot
corresponent (IVA no inclos), en concepte de penalitat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a
I'adjudicatari en qualsevol dels seglents casos:
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a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb 'antelacié suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan l'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de formalitzacié del
contracte amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte o del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat
adjudicara el contracte del Lot al seguent licitador que hagi presentat la seglient millor oferta
d’acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi
es preveu a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del
nombre d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clausula
10.2. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova
licitaci6 del contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL/S CONTRACTE/S

En cas que d'acord amb l'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el/
contracte/Lots licitats puguin ser objecte de Recurs Especial en materia de
contractacio el/s contracte/s corresponents a cada Lot es formalitzara/aran un cop
transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti la notificacié de I'adjudicacio
als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matéria de Contractacié que
porti aparellada la suspensié de la formalitzacié dels contractes, i dins del termini de 5 dies
naturals a comptar des del seglient en que els adjudicataris rebin el requeriment per a la
seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a ’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el
contracte/Lots licitats no puguin ser objecte de Recurs Especial en matéeria de
contractacio, el/s contracte/s corresponents a cada Lot es formalitzara/aran dintre dels 15
dies habils segiients des que es remeti la notificacio de I'adjudicacio als licitadors.

La presentacié a la present licitacié comporta l'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes
les clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

Els contracte/s es perfeccionara/aran amb la seva formalitzacié i aguest sera requisit
necessari per a iniciar-se la seva execucio.

El/s contracte/s es formalitzara/aran en document privat. No obstant, 'empresa o empreses
adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del contrcte o del Lot no s’hagués formalitzat el
contracte dintre del termini indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié del
contracte o Lot, (IVA no inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en causa de
prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL/S CONTRACTE/S

La formalitzacio del/s contracte/s es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacio del/s contracte/s.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat
registre.
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Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no
tinguin caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 20186,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en
tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia
de la gestio del procés de licitacio, adjudicacid i execucid del contracte, amb I'Unica finalitat
de complir les obligacions legals de comprovacid, control i vigilancia que puguin derivar de
la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjancant la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
materia de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relacié amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida
informacio a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentacié sol-licitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida
informacid en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
I'execucio del contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser
tractada per el titular de I'objecte del contracte identificat en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

- Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de
la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea, aquests organs tindran dret a I'accés a la informacié sobre els
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentacié de la
Declaracio de cessio i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions
del Pla de recuperacié, transformacio i resiliencia (PRTR) segons el model de
'annex 14 del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacid del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccio de Dades
d’Infraestructures.cat a la seglent adreca electronica
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delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.
15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA
15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'Administracio publica i del seu sector public, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractacioé publica estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractacioé publica i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els
procediments contractuals.
15.2.- La presentacio de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacid publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:
a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar.
¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié
de possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
I'execucio del contracte es produis una situaci6 d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.
f) Respectar els acords i les hormes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relacié amb I'’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6é Europea.
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.
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15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractacid6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéeria de
competencia.

En el cas dincompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractaci6 Plblica de
la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractaci6 els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la mateéria.

Aixi mateix, la present licitacié i el contracte estan subjectes, si s’escau, als controls de la
Comissid Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea, tenint dret aquests organs a l'accés a la informacié sobre el procediment de
licitaci6 i el contracte.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de
la societat,
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de coneixer i acceptar
el Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del
que tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de
Transparencia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte
del contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els supodsits contemplats a la
legislacio vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima
reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions
facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de
la forma en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la
licitaci6 i per a I'execucio del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucié de les obres encarregades.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella
informacid, ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i
divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta
i en I'execuci6 del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic,
etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que patrticipi Infraestructures.cat i
qualsevol altra documentacid, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs,
aixi com la informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés
durant el desenvolupament de les seves tasques.
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Per tot l'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’'Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i
el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial Gnica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa
la seva participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol
treballador o professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del
contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat
en les termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en I'execucio del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les
copies que es realitzin de la Informacié confidencial.

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud
possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicaci6 o
circulacié no autoritzada de la informacié confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes
i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalitzacié, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que
hagi obtingut durant la licitacioé o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol
material que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui
titular Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacio en qualsevol part
del mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacioé confidencial a que tingui
acceés durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la
present clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.
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16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que
aquests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacio pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public
sempre que aquest fet no es derivi d’'un acte o omissio indeguda dels licitadors o
el Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparaci6 i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta
a allo previst a la seccié 2na del Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacid publica, al Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30
d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi
alanova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacio en I'execucio de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb I'article 26 de la LCSP, el contracte te consideracié de contracte privat.
En conseqliéncia, els efectes i extincid del contracte es regiran per les normes del dret
privat i d’acord amb [l'article 319 de la LCSP, es regiran per larticle 201 d’obligacions en
materia mediambiental, social o laboral, 'article 202 sobre condicions especials d’execucié,
els articles 203 a 205 sobre suposits de modificacio del contracte, els articles 214 a 217
sobre cessi6 i subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4
sobre compliment del contracte, l'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del
contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb ['article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio
del contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; aixi com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucié del
contracte, dels salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la
mateixa, o I'incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials
i territorials d’aplicacié d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran
en consideracid, quan la seva aplicacid sigui possible, i en tot allo en qué no quedin
regulades per la legislacid civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per
I'execucié de contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a
Espanya.
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18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacié, el valor global estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els
actes que es dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions
basades en lincompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
que la modificacid6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié, atés que el
contracte no reuneix els requisits de l'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de
recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que
disposa, la Llei 39/2015, d’1 doctubre del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques davant del Conseller del Departament d’Economia i Hisenda, al
qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques
de la licitacio, el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es
podra interposar recurs especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i segiients
de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacié, els Plecs reguladors de la present licitacio i els
documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la
contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que
aquests darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacio,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensio o
perjudici irreparable a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que
concorren aquestes circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ
de Contractacid pels que s’acordi I'admissié o inadmissié de licitadors, o
'admissio o exclusié d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per
resultar anormalment baixes com a consequeéncia de I'aplicacié de I'article 149
de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i
205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser objecte
d’'una nova adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta
de documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter
previ a la seva interposici6 hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels
suposits de nul-litat de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a
dret, i sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels
interessats en el suposit de recoérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot
cas pels licitadors.
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Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés
d’execucié del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals
respecte dels treballadors que participin en la realitzacié de la prestaci6. En tot cas
s’entendra legitimada I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matéria de contractaci6 sera de 10
dies naturals, i es computa de la manera que estableix l'article 50.1 de la LCSP, de
conformitat amb Il'article 58 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernitzacid de I’Administracio publica i per a
I'execucio del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

18.2.4.- L’escrit d’interposicidé del recurs es podra presentar en el registre d’entrada
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public situat al
carrer del Foc, num. 57, de Barcelona, a través de la pagina web habilitada per a la
presentacié (https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp), o en els llocs establerts a
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Puabliques.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant
el registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A l'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacio exigida
per l'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de I'endema de
la recepci6 de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant I'Organ de Contractacio, qui haura de posar-lo
de manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies
habils seglents als de la recepcié de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no
paralitzara en cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglents a la interposicid del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que
hauran de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el
mateix termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’'interposicio,
o si s’hagués produit 'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb
anterioritat a la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de
la interposicio del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en
els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a I'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per
la seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
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Puablic resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seguents, naotificant la resolucié a
tots els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira
a aquest un termini de 7 dies habils per tal de que aporti la documentacioé assenyalada en la
clausula 10.2 i correlatives del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segiient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat segient.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicci6 contenciosa administrativa.

18.3.- MESURES CAUTELARS

18.3.1.- En cas que, d’'acord amb l'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques,
el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones
legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio, d’acord amb
I'apartat precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal
Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en l'article 49 de la LCSP.

18.3.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicié.

18.3.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’'acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies
habils segients a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos
prévia a la interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat
dit recurs, el Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

18.3.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la
constitucié de caucié o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar
de la seva adopcié d’acord amb alld previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret
221/2013. Les mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la
caucio.

18.3.5.- La suspensié del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en
cap cas al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.- REGIM D’INVALIDESA DEL/S CONTRACTE/S

El/s contracte/s estd/an sotmés/sos al regim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a
43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucio de les qliestions que es suscitin en relacid a la
preparacié, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié daquestes
darreres es basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan
s’entengui que dita modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio del
contracte objecte d’aquesta licitacio.
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Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil
sera competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i
extincid del contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcid6 de les modificacions
contractuals esmentades, d’acord amb alld previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts
se sotmetran expressament a la jurisdiccid i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Barcelona, amb renudncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucid del
contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte materies en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge
que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resoluci6 d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre
o Arbitres i 'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisi6
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio
de l'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada
Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals a que es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris
d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran
en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcio del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de [l'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es
refereixin a la resolucié del contracte, a la valoracio de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment
de l'especifica obligacid d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucio
contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de
dictar-se en un termini maxim de 60 dies des de 'acceptacié de I'arbitratge.

Resta entes que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan
sols sota fonament o al-legacio de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals,
judicials o contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt.
Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les
certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de
retencid sobre les obres.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

21.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE
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Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions_essencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista sén les previstes en I’Apartat 19 del quadre
de caracteristiques.

En relacio al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1
proposats pel Contractista per a I'execucio del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucio del mateix d’acord als requisits establerts en dita
clausula 8.1.

22.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.
REVISIO DE PREUS

22.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

22.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
lintegren s’entendran inclosos sense que la relacid que segueix sigui limitativa, sind
merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris 0 taxes per motiu del contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte Executiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves,
recepci6 i liquidacié de I'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o
organ del sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacio
en un diari de gran circulacié I'anunci sobre I'inici i finalitzacié de les obres, d’acord
amb els criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses
d’'informacié a la ciutadania derivades d’incidéncies en I'obra que I'afectés en el cas
que Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost
d’altres mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones usuaries que es
puguin concretar en les condicions d’execucié del contracte.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis
afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

- Despeses d’instal-laci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacid i retirada dinstal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execuci6 de I'obra,
aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.
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Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
del Projecte.

Despeses d’explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucid, remocid, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigues i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones dinstal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacio6 i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per
a la realitzacio dels treballs.

Conservacid i policia de la zona dobres durant I'execucid; el subministrament,
col-locaci6 i conservacid de senyals i elements de seguretat dins de 'obra i de les
zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de 'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio
de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i
caracteristiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets
de connexi6 de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
electrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacio i
d’altres documents de caracter tecnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris
per complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el
present document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap
activitat habitual en els esmentats periodes de temps, sempre que aguests majors
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costos siguin conseqiiéncia directa de la necessitat de recuperar retards respecte
d’allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de for¢ca major.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacio, minves i pérdues,
etc.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

- Les despeses d'elaboracié, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Monitoratge, si ’Apartat
24 del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

22.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades
durant el seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de
Coordinacié de Seguretat i Salut, de direcci6, de control de qualitat de les obres,
etc. Aquests treballs es duran a terme sota la direccioé d’Infraestructures.cat i seran
executats directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjancant Ia
contractaci6 de serveis a tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista
l'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.

b) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausules
27.1i27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

c) Si I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el
projecte esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi
una partida a justificar d’accié cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas,
de les despeses de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra
aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direcci6 d’Obra, prévia
aprovacio del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacid
de la Secretaria General del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

o l'organ competent del seu sector o titular de l'objecte del contracte quan
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat d’acord amb el previst en
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

d) EIl Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio6 dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en
cas que I'execucid es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de
pagament a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la
Direccié d’Obra. L’'import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucio dels
desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 48.3 del Plec.

22.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de
primera instal-lacio.
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22.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

22.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus,
ofertat pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el
contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si
’Apartat 21 del quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a
revisio de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en
aquesta clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb
el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié
pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposici6 i justificacié dels
preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de I'obra.

22.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la segtient forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié Facultativa i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio
expressa d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicio dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials
basics, maquinaria i ma dobra per unitat de temps, segons el
desenvolupament del treball previst en I'execucié de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar
la taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicio referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’'obra, com a resultat
de multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus
basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas,
es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En
aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
extrapolacié, interpolaci6 o proporcionalitat) de les dades contingudes en el
contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a
I'Arbitratge previst en la clausula 20.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de
'acord mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu
proposat per Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat
abonara la diferéncia si en resultés de la resolucié de I'Arbitratge.
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e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d'acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmeés a revisié de preus seran d’aplicacio a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte
els conceptes i ambit d’actuacio definit en el projecte. En conseqiiéncia, el preu ofert en el
Quadre de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les
actuaciones incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés
d’amidament, preus contradictoris o0 modificacié del contracte/projecte.

22.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’'acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisid de preus d’acord amb l'article 103 i ss LCSP, procedira la revisio de preus convinguts
per a I'execucio de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu
inicial o pressupost de l'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del
contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total
de liquidacio de I'obra ni 'obra executada durant el primer any comptador des de la data de
formalitzacio del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la formula polinomica que s’estableix dels indexs de
preus oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisid de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin
els indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relaci6 valorada del
mes corresponent.

La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisid de preus sera la Férmula
prevista en I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta formula
sera el que s’indica en I'esmentada disposicid.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié6 a les formules
polinomiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com
a index de sortida el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini
dels tres mesos posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que
finalitzi 'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de
Treballs o en la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs
contingut en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes
imputables al Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisi6 a aplicar a les
unitats d’obra d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o
Ultim revisat amb endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de
I'execucio de l'activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en

gué realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara
aquell.
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Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

23.1.- El termini d’execucié de les obres dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofertat per el
Contractista. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis
parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a
import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

23.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjancant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i
que sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

24.1.- D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar I'execucid del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves
facultats i per a exercir les funcions especifiques i complir les obligacions segients:

a) Autoritzar l'alteracié dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execuci6 del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf) i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin
mitjancant el plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés que restara incorporada en I'expedient de contractacio.

24.2.- D’acord amb el previst a I'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacio
en la designacié del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera
immediata al contractista.

24.3.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a
persona responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direccié Facultativa d’acord
amb larticle 62.2 LCSP sera la figura responsable del contracte amb les funcions
vinculades a la seva competéncia técnica, amb funcions de supervisio de I'execucid del
contracte i adopcio de les decisions tecniques i instruccions necessaries per tal d’assegurar
la correcta execucio de la prestacio.

25.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competencia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.
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26.- PERMISOS | LLICENCIES

26.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
gue correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi 'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacié
similar que comporti 'execucié de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

26.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucid de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat
facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el
Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
comportin.

26.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacio de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencid6 de [lalta/permis/legalitzaci6 de totes les
instal-lacions.

27.- DIRECCIO FACULTATIVA

27.1.- La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis.

La Direccid Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’Obra (Arquitecte) i el
Director de I'execucié de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Técnic); i les persones que amb ells
col-laboren en funcions concretes.

Entre les atribucions del Director d’'Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), I'emissio
d'ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la
signatura de I'Acta de replanteig, la certificacié, liquidacio i recepcié dels treballs, Certificat
de Final d'Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucido de I'Obra es destaguen: la direccid i
organitzacié de I'execucié de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i
vigilancia del compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoraci6 de
I'obra executada, I'assistencia al Contractista en qiiestions diverses, la liquidacid i Certificat
de Final d’'Obra, etc.

27.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direccié Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat. Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o
en termini, haura de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran
transmeses a Infraestructures.cat, per a la seva aprovacié, pel Director de I'execucié de
I'Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. al Director de I'execucio de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que
li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.
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La Direcci6 Facultativa haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacio
tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigiies i altres, si és
el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans
d’execucio.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat
a la Direccio Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicié, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

J) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

k) Acabat de tot tipus.

I) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

27.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoraci6 i
d’'informacié relacionades amb I'execucié de les obres.

27.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en
curs de realitzacidé, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacid definitoria de les obres.

27.5.- Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i
quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament
diligenciat a I'inici dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

Les ordres de la Direccio Facultativa seran vinculants per a I'empresa constructora i hauran
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

27.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccid
d’Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que
assumira la Direccio d’execucié de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i
(iif) 'empresa i el professional que assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la
titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran
d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.

27.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execuci6 de I'obra de conformitat amb les
competencies propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de l'edificacié, sens
perjudici de la col-laboracio de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a
inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei
12/2007, de 6 de juliol, de I'’Arquitectura.
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28.- PROJECTE

28.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte
d’obra, en el present Plec i tota la documentacioé facilitada en la licitacié d’acord amb la
documentacié detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referencia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha
de dur-se a terme I'execucio, condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de
gualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el
previst a la clausula 30; la informacié obtinguda en els restants documents que formen part
del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotecnics i urbanistics, amidaments i
d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

28.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols detallats d’execucié que la Direccié Facultativa estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels
planols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els
Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccio
Facultativa, a la data programada per a I'execucié de la part dobra a qué es refereix i
hauran d’'ésser aprovats per la Direccié Facultativa.

28.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes
en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’Execucié ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucioé de
I'obra, de I'evoluci6 dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Execucio.

28.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
46 d’aquest Plec, a la Direccié Facultativa, que l'elevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

28.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestaci6 per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en
tot cas com a denegacio de la peticié formulada.

29.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA
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29.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informaciod, relacionades amb l'aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el
compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccid
Facultativa de I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execuci6 de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

29.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6 de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacid de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

29.3.- Els intervinents en I'execucié de Il'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencid de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de
Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicio
permanent de les esmentades persones i organs aixi com de la Direccid Facultativa de
I'Obra.

29.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

29.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié
i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

29.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacidé dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relaci6
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

29.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéencies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

29.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies
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assignades per la per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de l'edificacié sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de
juliol, de I'Arquitectura.

30.- PLA DE TREBALLS

30.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi ambient de I'obra”’, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments
aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del
Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les
que es descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

30.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccio
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del
contracte.

30.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui,
augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacio de
I'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model
del contracte d’acord a 'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacid, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin
o0 disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb l'oferta del
contractista del Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacio, interpolacid o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la
clausula 46, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments
concretats en el contracte. En consequiencia, el Contractista es comprometra a disposar
dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o
disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la
modificacié, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

30.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra
reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En el cas que 'increment superi
els 30 dies, els sobrecostos asociats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte
de reclamacié. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra
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excedir, per cada un dels mesos d’aplicaci6 (sense incloure els 30 primers dies d’increment
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual
de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 49.1 del Plec.

30.5.- L’alteraci6 del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa
de lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 50 del Plec.

30.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execuci6é de les
obres, el Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

31.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

31.1.- Infraestructures.cat i la Direcci6 Facultativa de I'Obra realitzaran tots els
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en
presencia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a
disposicio els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en
cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjancant un tercer podra auditar en
qualsevol moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui
del Pla d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb
el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a conseqiiéncia del
compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséencia
del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié.

31.2.- El Contractista haurd de facilitar I'accés a l'obra de la Direccié Facultativa,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

31.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos,
podran ser repercutits integrament al Contractista.

31.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccidé Facultativa de I'Obra, el Contractista haura
de dur a terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per
tal de garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, /0 les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccio
Facultativa de I'Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de
I'obra. Dins d’aquestes actuacions s’incloura la complimentacié dels documents de recepcid
de materials i constancia de la bona execucié de l'obra (PPl i fitxes de recepcié de
materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la
freqUiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccié Facultativa de I'obra, abans de [l'inici
dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris
establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel Contractista hauran
d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat.

31.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
gue executi, i d’acord amb alldo establert amb la documentaci6 facilitada en la licitacio
d’acord amb la relacionada a P’apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacio integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.
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32.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de l'obra
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de
Monitoratge”, i I'haura de lliurar a la Direcci6é Facultativa amb I'antelacié suficient per tal que
aquesta el pugui aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacio i I'inici dels
treballs d’auscultacié segons I'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
guan no I'hagi presentat a la Direccié Facultativa amb antelacié suficient per a la seva
aprovacié en termini o quan no I'hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direcci6
Facultativa.

El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat
sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A LEXECUCIO DELS TREBALLS

33.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari qualificat que resultara de la documentacié de l'adjudicacio i restara
establert en el Pla de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la
seva part la direcci6 dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes
gestions depenguin de la Direccié Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta
per poder absentar-se de la zona de I'obra.

33.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella
facultat. No obstant, el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra i de la seva qualificacio i especialitzacid.

Aixi mateix la Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei
del Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.

33.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria
gue d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromes a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat 'expressa autoritzacié de la Direccié Facultativa. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

33.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com
I'ds d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions electriques, el d’abocaments controlats i
altres d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
gualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.
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33.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

33.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

34.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

34.1.- El Contractista trametra a la Direccidé Facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podran
definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segiient a la Direcci6
Facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacio
dels resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs
de I'obra, o en les dates que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direccid Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

Si d’'acord amb P’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge
en referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié Facultativa informes amb el
contingut i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

34.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment
en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 50.2 del
Plec.

34.3.- Aixi mateix, sera obligacid del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici
de les obres aixi com la definicié6 d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar
ocultes. Aixo Ultim, a més, haura d’'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccio
Facultativa, préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la
Direccidé Facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio
de les obres.

34.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es
reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat
executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la
comprovacio, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la
realitzacio d’aquest tipus de treballs.

34.5.- Abans dels tres dies segiients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista
s’obliga a facilitar al Gerent d’'Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisi6é del
contracte, el telefon de localitzacio del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a
eventuals incidents greus a I'obra.

35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administraci6 de
la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix,
'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
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catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de
senyalitzacio, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les
incidencies d’execucié segons les determinacions del clausulat especific del Plec de
prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

36.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIO DE
LES OBRES

36.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant
la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini
public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com
a consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

36.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d’art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

36.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant 'execucié de les

obres, que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccio
Facultativa - sigui necessari per a I'obra.

37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs
per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit,
expressa i concreta d’'Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 22.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d'ésser visats
diariament per la Direccid Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant
d’Infraestructures.cat.
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38.- SUBCONTRACTACIO

38.1.- El contractista podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacid i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les conseqiiéncies derivades del contracte que celebri aquell
amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots
els efectes.

38.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas, la intencio de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la Declaracié responsable del sobre Unic.

En el cas que el Contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allo indicat en
I'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat
la notificacié a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el
paragraf segient, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una
situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, excepte si
Infraestructures.cat notifica dins d’aquest termini la seva oposicio.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execuci6 la informacié segient en
relacio als subcontractes que té intencid realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la
seva conformitat:

- ldentificaci6 de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referencia als mitjans tecnics
i humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacid, i/o en el cas que la seva solvencia técnica i professional hagués
guedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacio d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell,
si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensio de classificacio, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la hormativa en matéria de
prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles
13i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
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A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de IPannex 17 junt amb la
documentacié que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscs Laborals.

38.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones 0 empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes
es troben incurses en dits supdsits el Contractista haura de substituir-les.

38.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront
d’Infraestructures.cat, d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el
compliment de les obligacions mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a
la normativa nacional i de la Unié Europea en materia de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

38.5.- Previ a linici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a
disposar de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’'aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho
consideri adient, amb I'expressa aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

38.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes
que participin en I'obra. Al respecte, una relaci6 de funcions que li correspondran és la
seguent (relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable
enfront Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzaci6 de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

38.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a I'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
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exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb
la legislacio laboral.

38.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacio
en aquesta informacio durant I'execucio del contracte i tota la informacié necessaria sobre
els nous subcontractes.

38.9.- La infraccid de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSPper procedir a la
subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de
les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de I'import del subcontracte.

38.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

38.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D'acord amb Tlarticle 216 de la LCSP, el Contractista s’'obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacio o
verificacio de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista
o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacid. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del
preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades
partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la
relacio detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el
moment que es perfeccioni aquesta participacid, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista
haura d’aportar a peticié d’'Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament
dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a
Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme
el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions establertes en la clausula 48
del Plec.
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39.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

39.1.- El Contractista amb 50 treballadors 0 més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

39.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

39.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

39.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

40.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta Ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit
per Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf
anterior, posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haurd de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en
la Seguretat Social, mitjancant la presentacidé del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucid del contracte estiguin afiliats i
donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Uni6é Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les
categories professionals que pertoquen als treballadors,que sigui greu o dolosa, donara lloc
a la imposicio de penalitats previstes per I'incompliment de les condicions essencials del
contracte de la clausula 5.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la
justificaci6 de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho sol-liciti.

40.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin
per rad de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.
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40.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o0 a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzaci6 dels treballs
encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi
amb caracter preceptiu.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccid als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

40.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’'s afectats pel
desenvolupament del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’'aplicaci6 a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcci6 d'Execucio.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per 'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacio
economica ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui
prendre al respecte.

40.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara
obligat a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula
22.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament
promotor de I'obra que li sigui d’aplicacié. A tal efecte, el Contractista haura de presentar
una proposta de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions
contemplades en el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.- RISC DE L'OBRA

41.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

41.2.- En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucio i art de
construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segiients suposits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

41.3.- La sola presentacié d'oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients
tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels
treballs i, en conseqiiéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d’'Us i en la forma i condicions convingudes.

41.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres
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alliberant a Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats.

41.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

41.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacio dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

41.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
que es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent
de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacio prévia dels que puguin quedar afectats,
a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en
el seu cas.

41.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccié, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcid. Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en 'obra per vicis o defectes
gue afectin a la cimentacio, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de
la construccié, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de
'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

42.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I’annex 7A que
haura d’acreditar d’acord amb l'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjuidi del risc i
ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures
minimes establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li
exhibeixi en qualsevol moment la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a 'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié facultativa i durant el termini
de garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s'incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
I'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament 'oportd contracte d’asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al
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Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

43.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

43.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista fiangara I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
conseqiiencia de la formalitzacié del contracte, sense distincié entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucio de I'obra i les accessories al contracte, i estara vigent
fins a la fi del periode de garantia.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 46, s'incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’'una
revisié del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucid. En
el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en l'apartat anterior,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En 'eventual suposit que es produeixi la successid del contractista d’acord amb el previst en
la clausula 45, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta Ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

43.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de
la liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
'incompliment de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de
'esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'Administracié o
qualsevol altre organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Contractista.

43.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiiencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per
Infraestructures.cat, I'nica obligacio de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

43.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode
de garantia de I'obra, un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de l'obra, i una
vegada I’érgan competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de
certificaci6 presentada, d’acord amb el que disposa I'article 16.1.h) del Decret llei
5/2021.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d’aquest
contracte, durant el termini de 15 anys previst per l'article 244 de la LCSP comptat des de la
recepcio de les obres.

44.- CESSIO DEL CONTRACTE
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Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant
de I'adjudicacio del contracte i previa autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin
els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio
efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en
la qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de
l'import del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o
hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs,
gue ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos
en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvencia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de
prohibicio per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la
presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi
de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessid es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura
publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia a la cessi6 formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems
que es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execuci6
parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent
des de la data en que es formalitzi la cessié en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessi6 indicat a I'apartat anterior, i en
la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié
de la cessio del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva
sigui mitjangant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el
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contracte cedit. En aquest suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva
fins que s’hagi aplicat la retencié indicada al cessionari.

45.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissid, aportacié o transmissido d’empreses 0 branques
d’'activitat de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el
contracte, que quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre
que reuneixi les condicions de capacitat, absencia de prohibicié de contractar i la solvéncia
exigida en la licitacié o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i
en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no
es pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte
les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-se a tots els
efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissid 0 transmissio de
branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En
cas que la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de I'escissid o
I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la uni6é temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de
contractar i que es mantingui la solvéncia o classificacié exigides, essent d’aplicacio el
previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

46.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

46.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisié de preus (si fos d’aplicacio al contracte), i ampliacié del termini d’execucio,
el contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els supdsits i forma
prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

46.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en qulestio6 compleixi els seguents
requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seguient
d’'aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

46.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
guan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els seguents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
guan es donin els segtients requisits:
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b)

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o
técnic, per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferencies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de
manteniment que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteraci6 en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacid
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions segtients:

i. Que la necessitat de la modificacio es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia
gue no excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions
acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu
inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar

2a)

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En
gualsevol cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o
varies de les condicions segtients:

la)

Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o [Il'acceptacid6 d'una oferta diferent a I'acceptada
inicialment o hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

Que la modificacié alteri I'equilibri economic del contracte en benefici del
Contractista d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
guan, com a conseqiéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s'introduirien
unitats d’obres noves I'import de les quals representaria més del 50 per cent del
pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es

considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracio en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15
per cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per
a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la
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modificacié suposi una supressid o reduccié d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacié.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera
causa de resoluci6 del contracte.

46.4. Abans de procedir a la modificacio del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques
d’aquest, sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ
de Contractacid, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini
no inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de
I'oferta del Contractista.

Si la modificacio implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de
preus de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de I'esmentada nova unitat
d’obra es fixara contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment
d’obres.

46.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra
es produeixi exclusivament en el nimero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacié final de I'obra.

b) La inclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3% del preu inicial.

47.- VALORACIO DE LES OBRES

47.1.- La Direcci6 Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball
realitzat en funcio de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoraci6 de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus
unitaris del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6
per cent, que es detallen a la clausula 2.4.

47.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a I'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts
de disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils
comptats des de la data de presentacio de les reclamacions per part del contractista, pugui
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

[
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Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio i
relacié valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’'abonament a compte del preu del contracte.

47.3.- La valoracié d’obres afegides o detraigudes conseqiiéncia d’una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per
tals obres figurin en el contracte arran de la modificacio contractual.

47.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols
i Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per
part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans
de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié Facultativa de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

47.5.- Quan per causa de modificacio, suspensié o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de
Treballs establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a
la valoracio de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de
preus del contracte.

48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

48.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificaci6 del mes amb data de
I'dltim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié
valorada confeccionada per la Direccié Facultativa. La certificaci6 no conformada no
generara cap dret de cobrament front d’Infraestructures.cat.

48.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adregades al destinatari
gue consta a ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls
de la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public,
s’hagin d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual,
segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I’Administracio de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicaci6 del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
I'administracio de la Generalitat de Catalunya i el sector puablic que en depeén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell
d’Administracio d’Infraestructures.cat.

48.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data
d’expedici6é de la factura, d’acord amb el que s’estableix en I'article 198.4 de la LCSP. Cas
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que el dia d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia
habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 48.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula,
la de I'GItim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest
canvi de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

48.4.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el
pagament previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu
carrec previstes a la clausula 22 d’aquest Plec.

48.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del
contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emeés per
I’Administracié Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

49.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

49.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensio i
efectuant-se el corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es sighara
per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié Facultativa.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de

forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista
no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacio economica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami
critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no
tindran dret a indemnitzacié.

La quantificacio, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir,
per cada un dels tres primers mesos d'aplicacié (sense incloure els 30 primes dies
d’'increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini
contractual de I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% /
termini contractual de I'obra) euros per cada un dels mesos segients i Unicament pels
conceptes seglents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensidO de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucié del contrcte al temps d’iniciar-se
la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal.lacions i equips
sempres que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspes.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execucio del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensio de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.
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El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d'un any des de que el
Contractista rebi I'ordre de reanudar I'execucié.

49.2.- Sila suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 53.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’alld establert a les Clausules 30.4 i
49.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

50.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 53 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccid Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

50.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables al
Contractista, Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions
economiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt
greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del
contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglients
situacions:
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a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronadstic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronadstic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de 'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva
obligacié contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir
d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

50.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d’incompliment de I'establert en el Protocol d’emergencies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergencies, féra necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es
donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccid Facultativa, el major cost
anira a carrec del Contractista.

50.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucid
de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacio
consistent en la deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x
8,5% / termini contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui
I'execucio, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no
vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

50.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.
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Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d’'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacio de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

50.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccioé
Facultativa, de manera que la propia Direccié6 Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar
a Infraestructures.cat una penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, Infraestructures.cat ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De
no produir-se l'oportuna reparacid, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié
proposada per la Direccié Facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de
6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio mensual del mes en curs. En el suposit
que I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat
d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacio sera aplicable en la certificaci6 mensual en
curs a proposta de la Direccié Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

50.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del
Pla de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat
i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de
Seguretat i Salut podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzacié economica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat
podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una
guantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el supoOsit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequéencia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacio
sera aplicable en la certificacid mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

50.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicencies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.
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Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

50.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fracci6 de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricci6 de transit
consequéncia d'un incident o sinistre imputable al Contractista.

50.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucioé i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula 21 del
Plec, donara lloc a la imposici6 al Contractista de les seguents penalitats:

- En relaci6 als mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del Plec que tenen la
consideracio d’obligacido essencial del contracte, una eventual substitucié dels
mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucid del contracte.

- Enrelacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a),
b), c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu
del contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié
de la gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels
fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interes public, la reiteracié dels fets o
'obtencid d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments
reiterats sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de
la competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense
perjudici sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacio
essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte. Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas,
’Administraci6 de Generalitat o el titular de [I'objecte del contracte quan
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers,
d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, podran
iniciar una reclamaci6 per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives
de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucio i
obligacions essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’'un
1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en
quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

50.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat
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rellevants per a l'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient régim i
penalitzacions: 1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas
d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta
no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.

50.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzaci6 de fins els 50% de Il'import del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
d’infraccié per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i
en la clausula 38 del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.

50.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 50.2, 50.5, 50.6 i 50.7
tingui com a consequéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels
apartats 50.5 i 50.6, s’aplicaran de forma immediata.

50.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra
com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

50.15.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en
el mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva
obligacié d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest
import, la garantia constituida.

50.14.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a
reclamar indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a
Infraestructures.cat, a I'’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o
tercers com a consequéencia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

51.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

51.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequiéncia del present contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccio conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins del mes segiient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten
aptes per a la seva recepcid, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzaci6 de I'Acta de
recepcié, moment a partir del qual comencara el termini de garantia previst en ’Apartat 8
del quadre de caracteristiques.
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Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio
de I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

51.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié
s’aixecara una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients
en relaci6 amb les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes
contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els
defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com
a data de conclusi6 de les obres la que resulti d’addicionar al dia en que Infraestructures.cat
es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d’acord
amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es formalitzara I'Acta de recepcid
corresponent. Es considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres
siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb
allo previst a la clausula 51.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

51.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacio conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

51.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacié. Si el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara
si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacié, sense perjudici del dret
del Contractista a sotmetre la determinacio presa a I'arbitratge previst en aquest contracte
per la resolucié de conflictes.

51.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode,
si les obres es troben en bon estat sense cap correccid o reparacié necessaria atribuible a
la garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direccié Facultativa, s’aixecara Acta de
Certificacio del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar
'Acta de la fi periode de garantia, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar
guantes deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.
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Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I'Acta de la fi periode de garantia.

51.6.- Acabat el periode de garantia es fard una eventual liquidaci6 complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del
deure de conservacié i garantia del Contractista, més [l'ajust definitiu de [I'import
corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicacié dels indexs definitius i que
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacio de I'obra.

51.7.- A lainspeccié prévia i recepcio de I'obra i Certificacio del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direcci6 Facultativa, i en cas que
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, un representant del departament, organisme o
entitat del sector public de la Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra
assistir potestativament la Intervencié General a la inspeccioé prévia i recepcio de I'obra.

La recepcid de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb
allo previst en I’Apartat 1 del guadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat el titular de les obres sera '’Administracié de la Generalitat de
Catalunya o el seu sector public gue hagi encarregat I'actuacio.

51.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 51.1.
no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia.
L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els
apartats de la present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu
moment es practiqui.

51.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi I'ocupaci6é de les obres o la seva posada en servei per a 'is public, ja sigui d'una
part o de la totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o
posada en servei, aquesta produira els mateixos efectes que 'acte de recepcié de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui amb caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I'is public de
les obres.

Seran d’aplicacié al régim especific del present apartat, les condicions de recepci6 i
liquidacié de les obres previstes en aquesta clausula 51.

52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions
gue Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin
totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execuci6. Sera a més
responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a
I'explotacié normal de I'obra.
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El Contractista podra disposar d’una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats

treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament,

als serveis ordinaris de conservacioé d’'Infraestructures.cat, del Departament competent de la

Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer suposit, si

el Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de

les obres, prévia comunicacidé per escrit al Contractista, podran encarregar directament

aquells treballs als seus serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i 'import dels treballs executats, directament pel Contractista, opels serveis

ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb

I'inica excepcié de limport dels materials consumits per a I'explotacio, tals com els

carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéencia de

danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests

danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacio de

Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests

necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant

aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord

amb allo indicat a la clausula 22.1.2 del Plec.

53.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sén causes de resolucié del contracte les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o
extincié de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per
no reunir les condicions de solvencia necessaries, d’acord amb alld previst en la
clausula 45, entenent-se com un suposit de resolucio per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincié d’'Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests Ultims o altra empresa o entitat del sector public de '’Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacio en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’'acord amb les circumstancies previstes a la clausula 46 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el
Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii)
quan concurrent les circumstancies de modificacid contractual previstes en la
clausula 47 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en
quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el
Contractista no doni la seva conformitat.

- L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte,
en algun dels motius d’exclusi6 de la licitacio.
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Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP,
declarat pel Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit
conforme a l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable al Contractista.

53.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

Finangat per
la Unié E:
NextC

La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o
la declaracié de concurs de creditors.

L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execuci6
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucio
contractual de I'obra) mesos, o I'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiencies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les
obres.

L’'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del
previst en la clausula 38 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccid, I'incompliment de l'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacio i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment
per part de 'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacid i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromes en la seva oferta, o la subcontractacié6 amb empresaris diferents
als compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat,
guan concorri la causa de resolucié tipificada en la clausula 50.11 del Plec.

L’'incompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucioé del contracte.

L'incompliment de les condicions especials d’execuci6 i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22
del Plec, quan concorri, en el seu cas, la causa de resolucio tipificada en la clausula
50.9 i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista a
'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcid dels mitjans
personals quan concorrin les causes de resolucio tipificades en la clausula 50.9 del
Plec.

L’'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 50.10 del Plec.

L’incompliment de les obligacions de caracter etic i regles de conducta durant
I'execucio del contracte.

L’incompliment de les obligacions previstes amb relaci6 a I'is del catala i, en
general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingistica i
de les disposicions que la desenvolupen.
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- L’aplicacio de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

53.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
segients suposits:

- La demora en la formalitzaci6 de l'acta de replanteig o la suspensié del
comencament de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos
per termini superior a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- La suspensio total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

53.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com
efectes la incautaci6 de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura
d’'indemnitzar a Infraestructures.cat, Administracio de la Generalitat, sector public o tercer
que hagi encarregat I'actuacié en alldo que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la
resta de casos, Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del
termini maxim de trenta dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucid.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de
'empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin
en els que procedeixi la subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels
salaris adeutats per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacio del contracte en quin
suposit la resolucio podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 53.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la
prestacié deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 53.3, tindra dret a la
seglient indemnitzacio sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que
resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensi6 del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucio del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzaci6é es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules
30.4 i 49.1 del present Plec.
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53.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra
efectes immediats des de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas
de resolucié per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les
obres realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a consequéncia
d’aixd, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista
amb les particularitats de les clausules segiients.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

53.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista
produira els seglients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 50.4 d’aquest contracte i de les
condicions de pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de
la notificaci6 de la resolucié o el termini que s’estableixi a lI'efecte, sense que ni la
discrepancia sobre les causes de la resolucid ni I'oposicié a la resolucié6 acordada per
Infraestructures.cat, ni I'existéncia de questions econdomiques per resoldre ni la manca de
liquidaci6 de l'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini.
Transcorregut I'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a
Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en
tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es
formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i
condicions de I'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria; a falta
d’acord, les parts podran recérrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa
dels seus drets, sense perjudici de l'aplicacid provisional del preu i altres condicions
proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.
La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert
per 'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir
les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié
comunicada per Infraestructures.cat.

53.7.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
53.3 serd comunicada per escrit a Infraestructures.cat. ElI Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacio de les obres, si s’escau,
es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 53.6. En cas de desacord en la
valoracié de la liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les
discrepancies, d’acord amb allo disposat a la clausula 20.1.

53.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva
lliure determinacié, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més,
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una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a
continuacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucio del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resoluci6 del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules
30.4 i 49.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta
liquidacié, I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb alld que disposa la clausula 20.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucié.

53.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 1

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El SOtasigNat, ........coeeiiiiiiiiiiiiiiee e , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte...........ccceveeiiiiiieeiiiiieeeeee Clau:......cccouveeenee.
DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

SI ]
NO ]

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracid. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules
Administratives en cas de concérrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 a la licitacio del
contracte ,

a. Declaraci6 de disposicié d’aptitud per contractar

Que esta facultat/da per contractar amb Infraestructures.cat, atés que té la capacitat
d'obrar i la solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de
prohibicié per contractar establertes en I'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public.

b. Integracié de la solvéncia amb tercers (Si s'escau)

Que integra la solvencia amb mitjans d'altra/les empresal/es, amb el compromis i de
disposicié d’aquests mitjans. En concret:

(identificar empresari i la solvéncia i/o mitjans en els que es basa per a I'execucié del
contracte)

Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de
Clausules Administratives i en cas de resultar adjudicatari sera responsable solidari de
I'execuci6 del contracte.

c. Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho
requereixi la Direccié Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats
per a la correcta execucid de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es
compromet a adscriure al contracte els seglients mitjans personals requerits amb
caracter d’obligacio essencial del contracte:

- Delegat d’obra
- Capdobra

- Responsable de Seguretat i Salut

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.
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d. Dades contacte comunicacions electronigues

Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposicio de les notificacions i
comunicacions electroniques mitjancant el servei e-NOTUM son les segiients:

Nom persona autoritzada:

Primer cognom persona autoritzada:
Segon cognom persona autoritzada:
DNI persona autoritzada:

Teleéfon mobil:

Adreca de correu electronic:

Adreca de correu electronic alternativa

(opcional)

e. Declaracié de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominaci6é social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio
d'aquesta declaracié s'entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre
aquesta circumstancia)

Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte de serveis objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector
de la provincia aplicable, als treballadors propis que
s'assignara per a l'execucio del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar
gue el Conveni aplicable és el (indicar num.)

Tanmateix, S'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripcio6 del Conveni en una altra licitacio
d'Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisio d'ofici)

Que l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6 del
contracte: i €s manté vigent en els termes acreditats.

. Compliment en matéria de proteccié de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de
dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin
a aquest procés d'adjudicacio, licitacié i execucié de contracte han estat degudament
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legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimaci6; les
cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat
als interessats la informacié corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a
I'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicio les dades de contacte pertinents. De
la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de
tractament, si la prestacio dels serveis contractats o l'activitat derivada de I'execuci6 del
contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del
Plec en matéria de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment
exprés al tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin
de I'execucié del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en
el seu cas, al titular del contracte identificat en PApartat 1 del Quadre de
caracteristiques, en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

. Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin
sorgir del contracte, amb rendncia expressa del fur propi. Aixd sense perjudici de la
submissié a arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar 'apartat que

corresponqgul

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors 0 més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors s6n persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
I'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que 'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

O

Que 'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla

d'igualtat. O

Comunicaci6 de les prestacions del contracte gue es tingui previst subcontractar

- Que es té intencid de subcontractar les seglents prestacions del contracte:

AENOR | AENOR PR
7
C—
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- Que no es té intencid de subcontractar cap prestacié del contracte: O

k. Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de
Recuperacio i Resiliencia (MRR)

Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les seguents
declaracions responsables relacionades amb el financament del contracte a través del
Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia, d’acord amb els models del Plec:

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracié responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracié Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptaci6 de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades personals i garantia de els drets digitals.

|.  Ordre de preferéncia de Lots (En cas de licitacié per Lots amb limitaci6 al nombre
d'adjudicacio de Lots):

Que l'ordre de preferéncia en 'adjudicacio dels Lots en els que participa, en cas que la
seva oferta sigui millor puntuada en més d'un Lot, per ordre de major a menor
preferéncia en I'adjudicacio, és el segiient:

Ordre preferencia de lots:

Prioritat 1:

Prioritat 2:

m. Que com a signatari d'aquesta declaraci6 tinc capacitat suficient, en la representacié
amb la qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracié.

| per qué consti, signo la present declaracio responsable.
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en I’oferta)

Dades de I’'obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador @: | |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap d'obra

El/La SOtasignat/da , .......ccocveeriiiiiiiie e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seglent:

Data obtencié | Numero de col-legiat
titol (en el seu | i col-legi professional Empresa a la que
cas) (en el seu cas) pertany

Titulacio (en el

Nom i cognoms NIF
seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre segient:

Descripci6 de I'obra de . Carrec l,DEC final Data final
o S Client d’obra (IVA .
caracteristiques similars: desenvolupat no inclos) d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en l’oferta)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador @: | |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Delegat d’Obra

El SOtASIGNAL , ..veveiiiiiiieiei e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre segient:

_ _ - Data NUmero de o
Nom i NIE Titulacio (en pbtenC|o col-legiat i Empresa a la Tipus contracte D_atg inici
cognoms el seu cas) | titol (en el col-legi que pertany vigéncia

seu cas) professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripci6 de I'obra de Carrec PEC final Data final

caracteristiques similars: Client desenvolupat dobi;ad((!)\sgA no d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2C

AENOR [JF*
GESTIO GEsTI A
Erquumar CEry
e E—

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT

(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en l’oferta)

Dades de I’obrai del licitador

| Obra:

| Licitador @: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segiient:

, en qualitat de representant de I'empresa licitadora de

Nom i
cognoms

NIF

Data
Titulacié
titol

obtencio

Numero de
col-legiat i
col-legi
professional

Empresa a la
gue pertany

Data inici
vigéncia

Tipus
contracte

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre segient:

Descripci6 de I'obra de
caracteristiques similars:

Client

Carrec
desenvolupat

PEC final d’obra
(IVA no inclos)

Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant

de I'empresa licitadora:

Signatura del Responsable de SiS:
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ANNEX NUM. 3

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

El SENYOr/a ....cccvvieieeeee e , amb DNI ndm. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relacio al/s Lot/s seglients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lot n

en el supdsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en
les condicions previstes en la licitaci6 i pel pressupost i termini de licitacié.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqueé aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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A GESTIO

ANNEX NUM. 4A

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els segiients rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de 'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estrategia de la gesti6 del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio

1.- Visualitzar la soluci6 per facilitar lainterpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Analitzar els punts critics (incidéncies) del
projecte

1.3 | Millorar la integracio en l'entorn

1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucié

15 Analitzar el compliment de requeriments

"~ | espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

Lliurament d'informacié de qualitat
que faciliti: 1.2

- la comprensio de la solucié per part
del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicacio als futurs
usuaris. 1.6

2. - Garantir la coordinaci6 entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucio de tasques entre els
'~ | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificaci6 detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de I'avang del projecte
3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar I'evoluci6 de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant

base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada

registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

relacionant-los entre si
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4.- Controlar I'estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gesti6 de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |\ en
I'edifici/infraestructura
Facilitar la transferéncia d'informacio de projecte
a l'usuari final
Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

Assegurar el lliurament d'informacio
certa i fiable adequada a les 5.2
necessitats de la fase de
manteniment

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acci6”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per_Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accio de BIM ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C.Objectius, usos i propostes d’accio”:

Sl
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per_Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:
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A GESTIO

ANNEX NUM. 4B

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL

CONTRACTE
El/La SENYOI A ...ttt , amb DNI ndm. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
El SENYOI A ..oooiiiiiiiiiiii e , amb DNI nim. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de
subcontractacio seguent:

A

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
mitjans propis o amb un dnic nivell de subcontractacié6 com a maxim, és a dir,
gue els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb
mitjans propis.

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com
a maxim 2 nivells de subcontractacio.

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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A GESTIO

ANNEX NUM 4C

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOI A ..ooooiiiiiiieiie e , amb DNI nim. ................ , €n nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra
per seran les seguents:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’'una banda, i I'abocador, centre de gestio de residus o lloc d’us
exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de 'esmentat material, els camions que s’utilitzaran
tindran les segiients caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diesel, Gas Natural, Hibrid o 100% eléctric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o0 MMA4 (**) =

Material n:
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(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a PApartat 18 del quadre
de caracteristiques
(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parentesi.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4D
COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE
El SENYOIA ...ttt ,amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a
I'execucio del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

®)

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.
(El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacio
ambiental en aquesta licitacié, en cas que no sigui aixi no es podra oferir
aguest compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental

en aquesta licitacio disposi de DAP

Finangat per
la Unié Europea b i N |
NextGenerationEU o PIREPE 1371 ACER

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio
de la Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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A GESTIO

ANNEX NUM. 4E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA

El SENYOI/A ...ooieiiiiiiiii e , amb DNI nim. ................. , €n nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 , ES

COMPROMET:
®
A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucié de I'obra.
Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.
A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de l'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificaci6 Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execucié de I'obra.
Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.
(*) s’indica amb una “X” I’'opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 4F
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA
El SENYOI/A ...oooiiiiiiiiiii e , amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que en relacié a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecoldgica per a I'execucio del
contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitacié, ES COMPROMET a:

Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar

Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a 'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
gue garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar

(*) s’indica amb una “X” I’'opci6 escollida.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| pergqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4G

COMPROMIS SOCIAL

AENOR [JF*
GESTIO GEsTI A
DE LA QUALITAT AMBIENTAL micNet &
o E— N

El SENYOI/A ...oooeiiiiiiiii e ,amb DNI nim. ................. , en nom

propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el

Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

®

L'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjancant Ila
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent
en la matéria, i/lo amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
persones amb d’exclusio

L'execucio de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractaci6 amb
Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

L'execucid6 d'una tasca del contracte mitjancant la subcontractaci6 amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

Finangat per
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(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracio responsable signada

per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercid, o

entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la

tasca concreta detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4H
COMPROMIS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS
El SENYOI/A ...oooeiiiiiiiiii e , amb DNI nim. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndam. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 , ES COMPROMET a:

®

Emprar dispositius de deteccid de serveis afectats durant I'execucié de les

obres
(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida)
Si no s’indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura

116
F;"ar:;a(m: . B P:an de Recu;peracién, u . ATV Generalitat
m :\w:{b:fmuiet_‘ [ f‘: i e vlgvsr.!;:!‘;m:J T\ ; ;:ﬁﬁ;:‘cai; en I. gggﬁs:;cgaﬂon Y de Catalunya



infraestructures.cat

A GESTIO

ANNEX NUM. 4I

COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El SENYOI/A ...ooeiiiiiiiiiiie e ,amb DNI ndm. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d'acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6, ES COMPROMET a:

®)

Emetre informes d’avaluacié d’incidencies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement
Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’incidencies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en que en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*)_s’indica_amb _una “X” I'opci6é escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar _alhora dos
compromisos: un _dels tres primers (relatius a emissié d’informes) + el darrer (relatiu a
intervencions nocturnes o en festius).

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4J

COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS

El SEBNYOI/A ...oooiiiiiiiii e , amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacio al Pla de treball de I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i
obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6, ES
COMPROMET a:

*
Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsio de certificacions
associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es compleixi
la condici6 seguent :
Certificaci6 maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacié
final a origen
(*) s’indica amb una “X” I'opcid)
Si no s’indica el compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

La Mesa de Contractacio d’aquesta licitacio té la seglient composicié especifica:

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat.
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncién Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréencia de Licitacié 1 d’'Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié6 d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia
Linia 9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert
Farreras del Campo, Cap de la Divisi6 Facility Management i
Manteniment d’Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisio de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’'Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat.
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica
de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat).

SECRETARIA:  Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréencia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat.
(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacio 2 d’Infraestructures.cat; Sr. Xavier Fernandez i Urban,
Técnic de la Geréncia de Licitacio 1 d’'Infraestructures.cat).

La Comissid Tecnica d’aquesta licitacio té la seglient composicid especifica:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d’Edificacié d’Infraestructures.cat

SECRETARIA:  Sr. Xavier Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d’Edificacié d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran
els seguents:

Criteris de valoracio ObJEeCIUS oo 0a 100

Cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristigues, algun_criteri
d’adjudicacié_no _siqui_d’aplicacié a I'obra concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador de 100/Pmax sobre la puntuacié obtinquda, essent Pmax, la puntuacio
tedrica maxima dels apartats gue sén valorables a I’obra concreta.

1.1, Oferta @COMNOMIUICA .iiiiueeeiieiiiiiie ettt ettt s bbb e et e e e e eneeee 0a35
PEi=35*(1-(0i—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacié econdmica de I'oferta i

Oi = Import de I'oferta i corresponent a I'execucio de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclds) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdomica corresponent a I'execucié de les obres o
Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclds) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més economica (Omin) i assignar la puntuacié economica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitaci6 que concorren en dit
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Aplicacio de la metodologia BIM ... 0alil5

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
................................................................................................................................... 15

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a meés, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INFra@StrUCIUIES.CAL.....coiiii i e e e e e e e e e 12

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Acci6 de BIM
corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accid6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o} no presenta I'annex
= 11 (=] ([ S P UOUPUPORPRRRR 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d'Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a
qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Obijectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
........................................................................................................................................ 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment una Proposta d’Accio de BIM corresponent a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
........................................................................................................................................ 7,5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d'Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucio del contracte
.......................................................................................................................................... Oa4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un
Unic nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans
0] (0] o] = TP UPRPRPTRP 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
subcontractacio (NIVEI 2) ... ..oooeeiii e e e e e e s eaaneees 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de

subcontractacié
F= 101 (=] 0] ST 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ...........cccc......... 0a8
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El licitador es compromet sobre les emissions de COZ2eq en el transport de material.
S’assignara una puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofertert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
Concretament, a cada Material i , se li assignara la seglient puntuacié Pi, amb valor minim 0
i maxim 8:

Pi=5,5+0,15625 * (Erefi — Ei)

0 =< Pi<=8

On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada, segons allo indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i,
per tona transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
on:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de
Material i i km transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i
entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

Ec resulta de la taula seguent:

Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec

(kg CO2eq/

t*km)

Diesel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Electric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diésel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del cami6é de
transport ofertat i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada.
Concretament:

MMAL: de 3,5t a 7,5t
MMA2: més de 7,5t a 16t
MMAS3: més de 16ta 32t
MMA4: més de 32 t
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Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracié, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa
les emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a
I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, resulta de la férmula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)

0=<P<=8

On:

P = puntuacio6 relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials

Pi = puntuacié relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ............ccceeeeeen. 0
1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) ....ccccocvvvevvinnnn. 0
az2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en
= To [B1SS] v B [Tt = Yo o T PP PPP TP PPPPR 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de
puntuacié ambiental en aguesta licitacié disposi de

El licitador no presenta el compromis o0 no adquireix cap compromis

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gesti6 de la
Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.6. Compromis d’utilitzacié de fusta certificada  ........cccciiiiiiiii s 0al5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el
75% del volum total utilitzat per a I'execucio de

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
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estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el

50% del volum total utilitzat per a 'execucio de I'obra.........cccccceeeeviiiicciiiiiieeee e 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COmMpPromis ..........c..ccceeeeeee. 0
1.7. Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica ..........ccceevuveeenes 0alb

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
][ 111 = L PP PP OP SR PPRRPPRR 15

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la
UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

S]] = TR UUPTRPT 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis .......cccceeevvvvveerennns 0
1.8. COMPIOMIS SOCIAL.uuuiiiiieeii i e e e e e e e e e e e e e s nnenreees 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la materia, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb
Lo 1= (][ 13 o PP 3

El licitador es compromet a l'execucid de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
A EXCIUSIO. ...ttt 2

El licitador es compromet a I'execucio una tasca del contracte mitjancant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo = (o3 013 o T PRSP PER 1

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis .......cccceeeevevveeeennnns 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’una tasca de 'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sind que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gesti6 de residus, etc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6 de dispositius de detecci6 de serveis
LS ST - = SRRSO Oab6

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccid de serveis afectats durant
PEXECUCIO AE 185 ODIES... .. ittt e s e e e s eeeeaes 6

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ..........cccccvveeeeeeeennn. 0
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1.10. Compromisos durant el periode de garantia.......ccccccceeeeeviiicnviiieeeneeee s 0al8

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéencies durant el periode de
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui
[oT] 01T D= 0 L= o PP PPUPRRPRR 3

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidencies durant el periode de
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
(ol0] g T=T P (=T 1 T T o | PP PP PPPPRR PRI 6

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

......................................................................................................................................... 12
El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas
d’incidéncies urgents durant el periode de garantia de les
(0] =1 P PPEPPRP +6
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis .......cccceeveveveeennnen 0
1.11.Compromis relatiu al plade treballS .....cccccceeeeiiiiiiiii e 0ab

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut
presentat a l'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsi6 de certificacions associat on, durant
més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es compleixi la condicié segient :

Certificaci6 maxima a origen — certificaci6 minima a origen >= 10 % certificacio final a
(o] o T=T o TP PP TP 6

El licitador no presenta el compromis o0 no adquireix cap compromis

AENOR

dhas — . Y
B e
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Finangat per Plan de Recuperacién, | ] HTTR .
“'au‘ E [l §S R EER ll LI | T Transformacién M Next Generation Generalitat

PIREPSF ToFii AR}

T
ENTAL

125

W y Resiliencia B Catalunya LY de Catalunya



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 7A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacid expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'asseguranca el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I’Administracio de la Generalitat
de Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu
dins I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aix0, I'import de les franquicies
gue es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari
d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.- L'asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de 'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el
seu sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat 'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de 'obra adjudicada.
La data d’'acabament de l'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio
Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de l'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié
gue pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L’assegurancga de béns cobrira la indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts
a

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs
de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincié i salvament o mesures de l'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

I)  Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.

n) Equips de construccid: a primer risc.
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A GESTIO

0) Prevenci6 i disminucié de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construcci6 i proteccié contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’'obres de rehabilitaci6 i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a conseqiéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

c) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb [I'execucié de les obres
assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de 'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideraci6 de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses.

k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat I'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicid de tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament
de I'obra sera la declarada per la Direcci6 d’obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els seglients:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001€a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000€
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €

Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €
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4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 7B
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO
El Sr/La Sra.....ccccceevennnn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid6 de ............. (indicar nom de Ila Companyia asseguradora o
corredor).......ccceeeenne en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’una polissa de tot risc de construccié amb el

n° contractada amb I'entitat asseguradora que
cobreix els danys a I'obra:

« Denominacio:

e Clau d’'obra:

« Pressupost d’obra: €

« Data inici cobertura:

« Data de finalitzacio de la obra:
Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar '’Administracié de la Generalitat de Catalunya
(inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio):
L’'asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de
les obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el
suposit que s’incrementés I'import de l'obra a executar, el prenedor de
I'assegurancga haura d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié
del prenedor de l'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o
variacié que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i
en curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.
b) Riscs de la natura.
¢) Robatori.
d) Vaga, Moti, Commocio Civil.
e) Terrorisme.
f) Conseqiéncies del error de disseny: Inclos.
g) Propi Error de Disseny.
h) Despeses de desenrunament i demolicio.
i) Despeses d’extincié i salvament o mesures de 'autoritat.
j) Hores extraordinaries i treballs urgents.
k) Reposicié de planols.
[) Honoraris professionals.
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.
n) Equips de construccio: a primer risc.
0) Prevencié i disminucié de la pérdua imminent.
p) Clausula de transports 50/50.
g) Despeses d’obtencié de permisos i llicencies.
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s)
B
u)

v)

Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

Clausula 72 hores.

Despeses addicionals de construccio i proteccié contra la inflacid.

Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el
contracte.

Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

de .. i, de 20.....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 7C
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr/La Sra......ccccceeveunene. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid6 de ............. (indicar nom de Ila Companyia asseguradora o
corredor).......cceeeenne en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat

asseguradora

que cobreix els danys a tercers que es puguin produir

com a consequiéncia de I'execucié de I'obra:

« Denominacio:

« Clau d’obra:

o Pressupost d’obra: €
« Data inici cobertura:

« Data de finalitzaci6 de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat I'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense
perdre la condici6 de tercers.

Limits de suma L’asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,

assegurada:

materials i perjudicis econdmics consecutius, fins a les sumes

(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot

sequit:

Risc assegurat I ! L
sinistre anualitat victima

Explotacio
Patronal

Limit per Limit per Limit per Franquicia

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L’'asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execuci6 de
les obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequencia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

[) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
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m) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb [I'execucié de les obres
assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de I'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracié de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

g) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ........ccccccevvveeeiinnes a ..
de .. e, de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: REHABILITACIO, MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA | INSTAL-LACIO DE
PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES A LA COMISSARIA DE LLEIDA

Clau: CGL-22260

L'execucio de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié
Qualitat-Medi Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En conseqiéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert
pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a
I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi
Ambient de I'obra (PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de I'obra, el licitador haura de considerar el contingut
d’aquest annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a I'adjudicacié de
I'obra; i la seglent documentacié que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del
Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler I'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES

PRESSUPOST PROJECTE — SUPORT
INFORMATIC

Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou I'import
del pressupost de Seguretat i Salut.....631.199,50 €

Despeses Generals (13%)......cccceeeeeennes 82.055,94 €
Benefici Industrial (6%0)..........ccccceevnuveeen. 37.871,97 €
Subtotal.........ccceeeeeiiiiiiiiiieii 751.127,41 €
IVA (2196 ).eeeeieeeeieeee e 157.736,76 €
Press. Exec. Contracte (PEC)........... 908.864,17 €

NOTA: el termini d’execuci6 de les obres sera de 6 mesos.
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1.- PRESSUPOST

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a I'apartat 1.5, haura de traslladar
I'import resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Sera causa d’exclusio el
fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentaci6 de les ofertes (extensio LCT,
compatible amb la versi6 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels
requeriments establerts al Plec de Clausules Administratives i el present annex. Un cop
verificada I'oferta, cal llistar I'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara
al sobre unic, juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el
de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules
Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusio.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I'Gltim full han de
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusi6. En conseqiéncia,
queda sense efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta economica no
coincideixi amb l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacio
d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de
les partides alcades a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat
de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacio del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacié i el
certificat de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacid, perd no controla que coincideixi amb
el del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic,
es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport
informatic, es fara prevaler aquest altim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies
del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats

poden ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de
prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suportinformatic. Instruccions
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els
materials de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.
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El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides alcades a
justificar. Per altra banda les partides algades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccio
Facultativa; fent-se I'abonament per 'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost
independent de detall d’aquest concepte.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ
2000) dins del sobre unic juntament amb el llistat del resum de pressupost, de I'Gltim full
i del certificat de validesa, tots ells signats.

- L'import del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran I'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte
de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es
fa. Al resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucio
per contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de 'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut

- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost
que s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara
sempre en un capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol
pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui
ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra,
per tal de mantenir la coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible
ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitaci6.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins
del sobre Unic juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
I'empresa ofertant, clau de 'obra, etc.)

1.6.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els seglents elements per existir
també en el pressupost general.

CODI PROJECTE _ CODI “SUPORT INFORMATIC”
A01H4000 A01H400X

1.7.- Capitol 01.SS: s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una
partida amb codi HO0000SS, descripcio “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i
preu directe de 6.232,75 €.

1.8.- S’han recodificat les seguents partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”

135

Finangat per Plan de Recuperacién, | ] HTTR .
m la Unié Europea El R SR R ll LI | T Transformacién M Next Generation Generalitat

NextGenerationEU PIREP3T fooi W v Resiliencia B Catalunya il de Catalunya



infraestructures.cat

BO7F-OLT4 DO7FOLT4
BO7F-OLTS DO7FOLTS
BO7F-OLT6 DO7FOLT6

1.9.- Limport corresponent a les ajudes de ram de paleta a les instal-lacions es considera
inclos en els preus unitaris de les partides dels capitols d’instal-lacions.

1.10.- Partida PEQZ-CUDL: s’ha modificat el preu de I'element de la justificaci6 AO1H4000
a 23,17 € i s’ha modificat de factor de rendiment de la partida de 1,000 a 1,021, de tal
manera que el preu es manté com l'original a 386,38 €.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES,
QUADRES DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE

A continuacio es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del
Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats d’obra
es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

2.2.- Transports

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o
transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels
terrenys d’abassegament a la seva situacié inicial.

Tots els desplacaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra.

2.3.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que
préviament estigui aprovat I'abocador per la Direccié Facultativa de I'obra, i per la comissio
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

2.4.- Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.5.- Plec de Condicions

Sera d’aplicacio el Plec del Condicions Técniques propi del Projecte juntament amb el Banc
BEDEC de Plecs de Condicions Téecniques de P'INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIO DE CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’'ambdés
Plecs que resultin més restrictius.
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De la mateixa manera, la legislacio aplicable sera la vigent en cada moment.
2.6.- Partides alcades a justificar

Per a 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, es considerara
limport corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccido d’Execucié de
I’'Obra, exclos I'I'VA com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents
factures, hauran d’estar autoritzades per Infraestructures.cat.

També poden justificar-se aquestes partides algades per aplicacio dels preus contractuals
als amidaments que corresponguin.

2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacio i ajuts de mitjans necessaris per
a I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la
recepcio de I'obra.

3.- SEGURETAT I SALUT

3.1.- Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessid del carnet de gruista, segons
la 'Instruccio Tecnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel
organ competent; o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de
I'Institut Gaudi de la Construccid o entitat similar; tot aixd per garantir el total coneixement
dels equips de treballs, de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques
a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessié del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de les especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

3.2.- Es obligaci6 del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a
la prevencié de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccid, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.

3.3.- El licitador haura d’ofertar el capitol de seguretat i salut seguint les prescripcions
detallades en el Plec de Clausules Administratives.

L’import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a I'import
del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb el capitol de Seguretat i Salut
que hi figura en el suport informatic.

3.4.- Podra suspendre’s l'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas
d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direcci6é Facultativa.

3.5.- En relacié a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de
les proteccions col-lectives, la formacio dels treballadors, la implantacié i manteniment del
control d’accessos a I'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a I'obra.
El control d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del
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nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el
recinte de 'obra.
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A GESTIO

ANNEX NUM. 9

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL |
OBLIGACIONS ASSUMIDES
(Annex d’aplicacio cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristigues es prevegi
que alguna documentacié de la licitaci6 té caracter confidencial)

1.- Obtenci6 de la documentacio que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacié de la licitaci6 que té caracter confidencial, els
interessats I'hauran de sol'licitar mitjangant un correu electronic a [I'adreca
licitacio@infraestructures.cat enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament
complimentat i signat electronicament pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb
el model que consta en IPannex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present
licitaci6 s’obliguen a assumir les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat
annex.

Infraestructures.cat posara a disposicid dels licitadors interessats la documentacio
assenyalada com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara
I'accés mitjancant un enllac.

2.- Documentacio a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacio del
contracte

L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el
compromis de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta
a I'annex 11 d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en lPannex 11 sOn addicionals a les obligacions de
confidencialitat establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’'incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es preveqi

que alguna documentaci6 de lalicitacié té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , en nom propi i
en nom i representacié de I'empresa interessada en I'esmentada licitacio a la que representa
en virtut de I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb [I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques del Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a
l'adjudicacié del contracte .................. , la documentaci6 per la qual es regula la
licitaci6 inclou el Projecte executiu i que tant aquesta documentacié com les seves
copies tenen la consideracio d'informacié confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacioé de I'empresa interessada,
en l'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en
endavant, informacié confidencial) com a part integrant de la documentacio de la
licitacio.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seglient

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacio i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Gnicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacio en la preparacio de l'oferta, informar a
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esforgos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
cOpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi
com que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui
autoritzat per I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la
preparaci6é de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial” totes les copies que es
realitzin de la Informaci6 confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio
del contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del
termini per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de
copies de la informacio Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de
la informacié confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document, esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de ............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es preveqi

que alguna documentacié de la licitaci6 té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condicié d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte.........cc.cceeeenneee. )

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb [IPApartat 17 del quadre de
caracteristiques del Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a
I'adjudicaci6 del contracte .................. , la documentacid relativa a la tramitacié de la
licitacid i a I'execucio del contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara coneixer que la documentaci6 que haura de desenvolupar en
compliment del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la
mateixa consideracié d’informacié confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els segilients
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Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacié
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningd pugui
accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial Unicament i exclusivament per a donar
compliment a les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial anicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacid en la realitzacid de I'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les coOpies realitzades a
Infraestructures.cat a la finalitzacié de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el
moment en que es produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a
Infraestructures.cat aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en
I'execucio del contracte a que s’ha fet referencia en I'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

7. . Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment
de les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia
definitiva quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i
perjudicis que es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ o = de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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A GESTIO

ANNEX NUM. 12A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Bastantejat per '’Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

ElBanc ................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitatde ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de
............... y Do v @amb data e, NUMETO ... del Seu protocol, i
que aflrmen trobar-se integrament subsistents, es constltuelx avalador fiador solidari de
'empresa .......cccoceeeennne , en interés i benefici de "INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, i fins la
suma d’euros (5% del preu d’adjudicacio del contracte o Lot o 10% del preu d’adjudicacio
del contracte o Lot si I'oferta de I'adjudicatari hagués incorregut en presumpcio d’oferta
anormalment baixa, IVA no inclds), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
contracte d'execucié de les obres de cONStruccCio ".........ccoceeevvviveeeeennnnnn. ".ien el Plec de
Clausules Administratives de la licitacio.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal rentncia dels beneficis
d'excussié, divisié, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la
cCompanyia .....cccoccvveeeeenennn fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al
propi contracte, a pagar amb caracter incondicional al primer requeriment i dins, com a
maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia
de la xifra fiancada de (5% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot o 10% del preu
d’adjudicacio del contracte o Lot si I'oferta de I'adjudicatari hagués incorregut en presumpcio
d’oferta anormalment baixa, IVA no inclds) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el
Banc, expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament de les
quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa 0 motiu en qué aquestes
poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacioé per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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A GESTIO

ANNEX NUM. 12B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

DEFINITIVA
Certificat NUMEro ......ccceevvvvveee e,
................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicCili @ .......oovveeeiiiiie g CAITEI ittt ,
i NIF s . degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo

A s s NIF , en
concepte de prenedor de [lasseguranga, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat) amb NIF A59377135, en
endavant I'assegurat, fins a limport d’euros ................. (5% del preu d’adjudicacio del
contracte o Lot 0 10% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot si I'oferta de I'adjudicatari
hagués incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclds)............... , a
efectes de garantir 'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les
obligacions concretades en el corresponent contracte per a I'execucid de les obres
corresponents al Projecte

.. 1 en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segiients, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l
contra el prenedor de I'asseguranga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la suma
0 sumes que fins a la concurrencia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de cauci6 estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucié previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES

Expedient de contractacié nim.: OP. CGL-22260

Identificaci6 de [lactuacié: Execucié de les obres de “Rehabilitacié, millora de
I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a la Comissaria de
Lleida. Clau: CGL-22260”, inclos al Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis
Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliencia —
financat per la UE. Next Generation EU.

[Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], en nom propi / com a [condicié en qué declara]
de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el
procediment de contractacié indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que larticle 61.3, “Conflicte
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte
d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons
familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d’interés economic o per qualsevol motiu
directe o indirecte d’interés personal.

Segon. Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcié i la prevencid dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situacié en que el personal al servei de
'érgan de contractacid que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitaci6 o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés
financer, economic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del procediment de licitacio ”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento
es troba en cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions
exigibles per la participacié en el procediment de contractacié, ni que pugui comprometre el
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento
es troba en una situacié de conflicte d'interés, d’acord amb la definicié de l'article 61 del
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el
compliment de les obligacions esmentades a I'apartat anterior.

Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb
capacitat de presa de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la
situacié de conflicte definida a I'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'érgan de contractacid, sense
dilacio, qualsevol situacié de conflicte d’'interés que comprometi o pugui comprometre el
compliment de les obligacions esmentades.

Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc del d’aquest
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracid i la informacio
subministrada comporta les conseqiiéncies contractuals, administratives o judicials que
estableixi la normativa d'aplicacié i la documentacié contractual.

Signat electronicament a [localitat de I'6rgan] per [carrec]
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ANNEX NUM. 14

MODEL DE DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a
[domicili entitat], beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos provinents del PRTR / que
participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions
necessaries per a la consecuci6 dels objectius definits al component ... ,
R ”, declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els
apartats seguents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperaci6 i
Resiliéncia:

- La lletra d) de I'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'ls de fons en
relacid6 amb les mesures destinades a l'execucid de reformes i projectes d'inversié
en el marc del pla de recuperacio i resiliéncia, en un format electronic que permeti
fer cerques i en una base de dades Unica, les categories harmonitzades de dades
seguents:

() El nom del perceptor final dels fons;

(i) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en
matéria de contractacié publica;

(iif)els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

(iv)una llista de mesures per a l'execucio de reformes i projectes d'inversié en el
marc del pla de recuperacié i resiliéncia, juntament amb ['import total del
finangament puablic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unio”.

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article
només seran tractades pels estats membres i per la Comissié als efectes i al llarg
de la corresponent auditoria de l'aprovacié de la gestié pressupostaria i dels
procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb
I'aplicacio dels acords a qué fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.

En el marc del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissid, de conformitat
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacio
d'informes en el marc de la informacié financera i de rendicié6 de comptes integrada
a qué fa referéncia l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat,
en l'informe anual de gestié i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb
les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]
[Signatura i carrec]
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A GESTIO

ANNEX NUM. 15

MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA

(PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a
[domicili entitat], en la condicié d’6rgan responsable / drgan gestor / beneficiaria d'ajudes
financades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens
destinatari de I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries
per a la consecucié dels objectius definits al component ...... s ?
manifesto el compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards mes
exigents en relacié amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, adoptaré
les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcio i els conflictes d'interés, i
comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per
les sigles en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en
el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas d’haver-n’hi, no
em consta cap risc d’'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 16

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient de contractacié nim.: OP. CGL-22260

Identificaci® de [Il'actuacio: Execucié de les obres de ‘“Rehabilitaciéo, millora de
I'eficiéencia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a la Comissaria de
Lleida. Clau: CGL-22260”, inclos al Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis
Pablics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia —
financat per la UE. Next Generation EU.

Component del Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia (PRTR) al qual pertany
I'activitat (segons el PRTR): 02

Mesura del component PRTR a qué pertany I'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR): 05

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la
submesura del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui
contribucio climatica i mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): 026bis

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], [en nom propi / en
representacio de I'entitat ...... ], amb NIF [ndm. NIF] en qualitat de [carrec], com a participant
en el procediment d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en
materia mediambiental declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
seguents objectius mediambientals:

- Mitigacié del canvi climatic.

- Adaptaci6 al canvi climatic.

- Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

- Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

- Prevencid i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
- Proteccié i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperaci6, transformacio i
resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa

mediambiental vigent que sigui aplicable.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre l'aplicacié del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell
relativa a I'aprovacio de l'avaluacio del pla de recuperacio i resiliéencia d’Espanya i al seu
annex.
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- Construccié de refineries de cru, centrals téermiques de carbd i projectes que
impliquin I'extraccié de petroli 0 gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de
mitigacié del canvi climatic.

- Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacio ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucio
connexa, que compleixin les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica
de la Comissi6é Europea.

- Activitats i actius en el marc del regim de comer¢ de drets d'emissi6 de la UE
(RCDE) en relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.

- Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié
no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de
residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions
tinguin per objecte augmentar l'eficiencia energética, capturar els gasos
d'escapament per emmagatzematge o utilitzacio, o recuperar materials de les
cendres d'incineracid, sempre que aguestes accions no comportin un augment de la
capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongacié de la seva
vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta
exclusi6 no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic
existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar ['eficiéncia
energética o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus
separats, com el compostatge i la digestié anaerobia de bioresidus, sempre que
aguestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o una prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

- Activitats en que I'eliminacio a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient,
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f)  Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaracio dona lloc a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos
de demora corresponents.

[Lloc i data]

[Signatura]
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A GESTIO

ANNEX NUM. 17

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a
terme diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacié al contracte................c........ , té la intenci6 de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacio parcial de la prestacio:

Prestacio Import del % de la prestaci6 Habilitacié professional o en el seu cas,
parcial del | subcontracte | respecte el classificacié empresarial
contracte contracte

Aixi mateix, faig constar que en la celebracié del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de
contractes de subministraments es compliran les condicions de pagament relatives als
subcontractes i subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de
Clausules Administratives Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

1.- Que les dades de 'empresa subcontractista sén les seglents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o rao social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicié dels seglients mitjans tecnics i/o humans: (concrecié
dels mitjans técnics /o humans que es posara a disposicio per executar el
contracte)

b) Que l'experiéncia de I'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es
posaran a disposicio és la seglent: ..........cccceceeueen.
(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjancant annex a la declaracio)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa
en matéria de prevencid de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a
Comissio Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea a exercir els drets que els reconeix I'article 129, apartat 1, del Reglament Financer ,
i em comprometo a conservar els documents de conformitat amb I'article 132 del Reglament
Financer.
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5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de 'empresa
subcontractista relacionades amb el financament del contracte a través del Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliencia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformaci6 i Resiliéncia,
d’acord amb els models del Plec:

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracié Absencia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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