
 
 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONCURS DE PROJECTES  PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL 

PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE  REFORMA PER LA 

NOVA SEU DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. CLAU: JVV-23269 

 

 

1) Antecedents 
 
En data 29 de setembre de 2023 el Secretari General del Departament de Justícia, Drets i 
Memòria de la Generalitat de Catalunya encarregà a Infraestructures.cat la redacció del 
projecte de les obres de reforma per la nova Seu del Memorial Democràtic de Catalunya. 
Clau: JVV-23269. Aquest projecte correspon a una obra prevista nominalment dins les 
actuacions “Execució de les obres RAM a edificis Judicials, DJUS-20002”, en el Programa 
d’encàrrec d’actuacions (PEA) de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU aprovat per Govern el 20 de desembre de 2022. 
 
2) Objecte del Concurs de projectes 
 
L’objecte del concurs de projectes establir la regulació de les condicions jurídiques i 
tècniques que han de regir el concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar 
la millor proposta arquitectònica de l’actuació de reforma, valorada pels membres del Jurat 
d’acord amb els criteris definits en les bases del concurs i el procediment previst en l’article 
183.2b) de la LCSP. Reforma per la nova Seu del Memorial Democràtic de Catalunya. Clau: 
JVV-23269. 
 
Aquesta actuació es desenvolupa en l’edifici situat al carrer Jaume I nº 2-4 i carrer ciutat, nº1 

de Barcelona. La intervenció consisteix en la reforma de part de la planta baixa i part de la 

planta soterrani, per una superfície aproximada d’actuació de reforma de 1.200m2 per tal 

d’adequar l’espai com a nova seu del Memorial Democràtic de Catalunya. Aquest edifici es 

troba catalogat amb un nivell de protecció B, com a bé immoble d’interès local.  

 

Per aquesta actuació aplica la LLEI 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura, atès que es 

tracta d’un procés arquitectònic, segons el definit en el seu article 12. 

 

Durant el desenvolupament de la prestació de direcció d’obra, pot donar-se lloc a l’execució 
eventual de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació. 
 

3) Necessitat d’externalització.  
 
Infraestructures.cat, atès el volum d’estudis i projectes que li són encarregats i la seva 
dotació de personal, no pot realitzar les assistències inherents a l’execució d’aquests amb 
mitjans personals propis, essent la funció d’aquest personal el seguiment i la supervisió 
tècnica i administrativa dels estudis i projectes i la coordinació dels diferents serveis 
externalitzats associats a l’execució de l’encàrrec.  
 
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la 
funció principal dels quals és la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució 
correcte de l’encàrrec contractat en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat 
i respecte al medi ambient que haurà de ser realitzada per un equip encapçalat per un tècnic 
titulat competent. 
 



 
 
4) Divisió en lots 
 
Les tasques de l’assistència tècnica de la redacció del projecte, són desenvolupar una 
proposta integrada els aspectes tècnics, estètics, urbanístics, mediambientals i la totalitat 
dels treballs i serveis a realitzar, incloses les solucions projectades, els càlculs, les 
definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte per assolir els requisits 
necessaris per a la correcta i complerta definició de les obres a executar.  
 
Les tasques de Direcció d’Obra són dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, 
la llicència d’edificació i demès autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat i per motius de coordinació i 
responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 
5) Dades econòmiques. 

 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots els conceptes definits a l’article 100 i 
101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. Aquest pressupost no restarà sotmès 
a oferta per els licitadors. 
 
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 159.822,77 € (IVA no inclòs), 
193.385,55 € (IVA inclòs), desglossats en 113.825,94 € (IVA no inclòs) per el pressupost 
de redacció del projecte, 45.996,83 € (IVA no inclòs) per el pressupost de Direcció d’Obra.  

 
En el pressupost de l’encàrrec de la redacció del projecte es preveuen uns costos de 
redacció de projecte, que s’han estimat en 113.825,94 € (IVA no inclòs), 137.729,39 € (IVA 
inclòs).  

El pressupost de redacció de projecte es desglossa en 102.443,35 € (IVA no inclòs) en 
despeses directes i 11.382,59 € (IVA no inclòs) en despeses indirectes. 
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de l’Autor 
del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, 
etc.) i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers, 
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, 
material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.) 
 
Aquests costos inclouen la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat 
i salut (bàsic), informe previ (Patrimoni), i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, 
dins l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut 
(executiu), la certificació d’eficiència energètica del projecte i la tramitació de la llicència 
d'obres. 
 
El pressupost de la Direcció d’Obra, que s’ha estimat en 45.996,83 € (IVA no inclòs), 
55.656,16 € (IVA inclòs), es desglossa en 41.397,15 € (IVA no inclòs) en despeses directes 
i 4.599,68 € (IVA no inclòs) en despeses indirectes. 
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes del 
Director d’obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, 
etc.) i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers, 
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, 
material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.),  
 
El pressupost màxim per la redacció de Projectes Modificats s’han estimat en 27.545,88 € 
(IVA inclòs), i es desglossa en 20.488,67 € (IVA no inclòs) en despeses directes i 2.276,52 
€ (IVA no inclòs) en despeses indirectes. 



 
 
 

El valor estimat del contracte és de 194.587,96 € (IVA no inclòs), que resulta de sumar 
al pressupost  base de licitació del contracte (159.822,77 € (IVA no inclòs), 22.765,19 € (IVA 
no inclòs)) el pressupost màxim per la redacció de Projectes Modificats, més el pressupost 
de Propostes gràfiques 12.000,00€ (IVA no inclòs) en concepte de compensació econòmica. 

 
 

6) Termini d’execució del contracte. 
 
REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 
 
La durada prevista del contracte per la redacció del projecte és de 10 mesos.  
 
- Lliurament Avantprojecte: 1,5 mesos a partir de la signatura del contracte. 
- Lliurament Projecte Bàsic: 2,5 mesos a partir del lliurament de l'Avantprojecte  
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del Projecte Bàsic. 
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 3 mesos a partir del lliurament del Projecte Executiu 
Maqueta.  
 
- Aquest terminis inclouen: 

• Les justificacions i correccions necessàries per donar resposta a totes les revisions 
parcials (Avantprojecte i Projecte Bàsic) i finals (Projecte Executiu Maqueta).  
• El període de revisió i validació per part del Departament, que s’estima en 0,5 mesos 
pel primer lliurament, en 1 mes per el segons lliurament, 1,5 mesos per el 3r lliurament 
i 0,5 mesos per al lliurament definitiu. 
• Períodes vacacionals. 

 
 -  També s'inclou el lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 
 
      
DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
La durada prevista del contracte per la direcció d’obra serà el termini inicialment previst 
d’execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. 
 
Es preveu com a data d’inici del contracte el mes de juny de 2024. 
 
7) Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, es 
proposa aplicar els requisits de solvència següents:  
 
-Solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà pels mitjans següents: 
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un 
import no inferior a 150.000 €. Aquest requisit també es podrà acreditar mitjançant un 
compromís vinculant de subscripció de l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb 
caràcter previ a l’adjudicació del Concurs de projectes. 
 
-Solvència tècnica o professional:  
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip 
redactor que executarà el contracte la/les següent/s:  



 
 
a) Autor del Projecte i Director d’obra:  

 
Titulació: Arquitecte o titulació comunitària homologable. 
Perfil: Experiència en intervencions en edificis d'interès Patrimonial. 
Experiència professional mínima: 5 anys.  
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50 %  
 
Tenen la consideració de "TREBALLS SIMILARS" en relació a l'experiència mínima 
específica requerida la/les següents:  
 

Tipologia: Edifici de reforma d'edifici històric, d'interès patrimonial o catalogat. 
Import mínim de l'edifici projectat: 1.000.000 €, (IVA no inclòs).  
 

b) Resta de tècnics: 
 

Tècnic 1: Responsable de l’àrea d’estructures: 
Titulació: Arquitecte, enginyer, o titulació competent / comunitària homologable.  
Perfil: Especialista en càlcul d’Estructures 
Experiència professional mínima: 5 anys.  
 
Tècnic 2: Responsable de l’àrea d’Instal·lacions: 
Titulació: Arquitecte, enginyer, o titulació competent / comunitària homologable. 
Perfil: Especialista en càlcul d’Instal·lacions  
Experiència professional mínima: 5 anys.  
 
Tècnic 3: Responsable de l’àrea Pressupostos, Amidaments i Control de Qualitat 
Titulació: Tècnic amb titulació competent 
Perfil:  Especialista en confecció de pressupostos 
Experiència professional mínima: 5 anys.  
 
Tècnic 4: Responsable de l’àrea de Seguretat i Salut 
Titulació: Tècnic amb titulació competent 
Perfil:  - 
Experiència professional mínima: 5 anys.  

 
8) Tramitació 
 
El procediment emprat en la licitació serà el de concurs de projectes amb ÚNICA 
PROPOSTA GRÀFICA. 
El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta gràfica” (Anònima), haurà d’incloure la 
documentació següent: CONTINGUT DE LA PROPOSTA GRÀFICA: 
Es presentarà UN (1) panell en suport informàtic DIN A3 en posició horitzontal enformat .pdf 
(mínim 300 DPI de resolució) i amb una mida màxim de 300 MB, que inclourà la 
documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la proposta de projecte. Els 
plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà escala gràfica. En el panell 
s’hi reflectirà documentació gràfica en 2D i 3D, i escrits o esquemes relatius als aspectes 
assenyalats als criteris d’avaluació de les propostes gràfiques finals, establerts en l’annex 6. 
L’arxiu .*pdf del panell s’haurà d’identificar de la següent manera: “Panell_lema”-  
Per evitar coincidències de LEMES entre els licitadors, aquest haurà d’identificar-se, com a 
mínim, amb una lletra majúscula, una lletra minúscula i un número (sense necessitat de 
seguir aquest ordre). 
 
 
 



 
 
9) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 

 
- És condició especial d’execució del contracte: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari 
persona física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que 
pugui establir. 

 
b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 

corresponent al PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació (NSP). 
 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent 

al PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació (NSP), a efectes de 
comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 

 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 

del preu del contracte. 
 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 
 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial 

i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el 
licitador sigui  persona jurídica o empresari persona física amb treballadors 
contractats, i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de 
l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte,  i si no ho fos, tindrà caràcter 
d’obligació essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de 
conducta previstos en la clàusula corresponent al PCAP tipus aprovat per a 
aquesta tipologia de licitació (NSP). 

 
b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 

contracte. 
 

c) El compliment de la normativa de competència. 
 
 
10) Altres especificitats i condicions del contracte 
 
- A efectes de formalitzar els contractes, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 450.000 euros. 

 

11) Modificació del contracte prevista 
 

No 

 

12) Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració de les propostes gràfiques desenvolupades són els previstos en 
l’annex corresponent del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA EVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS 
A 90 PUNTS)  
 



 
1- En relació a la funcionalitat de la proposta  ................................................. 0 - 20 punts  
2- En relació a la proposta d’intervenció a l’edifici existent   ............................ 0 - 20 punts  
3- En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta   ................................ 0 - 20 punts  
4- En relació a la sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta   ............ 0 - 20 punts  
5- En relació a la economia de la proposta   ................................................... 0 - 10 punts  
 
El Jurat procedirà a l’anàlisi i valoració de les Propostes gràfiques desenvolupades d’acord 
amb els criteris de valoració sotmesos a judici de valor establerts a l’annex corresponent del 
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació.  
El Jurat emetrà un dictamen o decisió final, que constarà en un informe, signat pels seus 
membres, on hi figurarà la classificació de les propostes per ordre decreixent en funció de la 
puntuació obtinguda, amb les observacions i mencions que estimi oportunes.  
 
Coneguda la Identitat dels licitadors de les Propostes gràfiques classificades pel Jurat, el 
departament de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat procedirà a verificar la 
compatibilitat de l’Autor/s del projecte de la millor proposta puntuada pel Jurat.  
 
D’acord amb la decisió del Jurat Infraestructures.cat iniciarà un procediment negociat 
sense publicitat amb el guanyador del concurs de projectes, per a l’adjudicació de la 
contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu i la posterior 
Direcció d’obra, d’acord amb l’article 168 d) de la LCSP. 
 
 
13) Procediment negociat sense publicitat amb guanyador del Concurs de projectes 
 
Coneguda la identitat dels licitadors, en aplicació de l’article 168 d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP),  s’iniciarà un procediment 
negociat sense publicitat amb el guanyador del Concurs de projectes, per a l’adjudicació de 
la contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu i la posterior 
Direcció d’obra, quines condicions d’adjudicació i execució són les previstes en el PCAP 
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació (NSP), que s’adjunta com a documentació 
que es facilita als licitadors. 
 
El procediment s’inicia amb la presentació per part del licitador guanyador del concurs de la 
seva oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, i sent objecte de negociació 
en aquest cas: la incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a la execució del 
contracte. Aquestes consistiran en la incorporació dins l’equip redactor del projecte d’un 
tècnic de la mateixa titulació que la requerida i amb una antiguitat entre 3 i 10 anys ambdós 
inclosos, que assumirà com a mínim en un 20% les seves responsabilitats professionals dins 
l’equip de redacció i direcció d’obra.  
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de Contractació 
procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i examinarà i qualificarà prèviament la 
seva validesa i, si s’escau, la Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada l’admissió 
o exclusió del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords 
seran notificats al licitador i publicats a la PSCP. 

 

14) Subcontractació 
 
No es podran subcontractar les següents actuacions: 
 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs 
que haurà de desenvolupar l’Autor del projecte hauran de ser executats directament 
per l’adjudicatari amb la solvència mínima requerida a l’Apartat 4 del quadre de 
característiques (o,   en  cas  d’unió  temporal  d’empreses,  per  un  participant  en  



 
la mateixa) sense possibilitat de subcontractar-lo. Això inclou qualsevol treball que 
hagi d’executar l’Autor d’acord amb el contracte. Aquesta restricció es justifica per 
l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la vista de les 
funcions i responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent. 
No obstant, en el cas que d’acord amb el previst en la clàusula corresponent al PCAP 
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, el licitador proposi més d’un Autor 
del projecte (co-autors), es permetrà la subcontractació d’un o algun d’ells. En aquest 
supòsit els co-Autors seran responsables solidaris de l’autoria del Projecte. 

 
- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 

l’Autoria   dels   projectes  modificats   haurà   de   recaure  necessàriament   en   el  
Autor/s Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat 
per motius d’especificitat tècnica prevista en la clàusula corresponent al PCAP tipus 
aprovat per a aquesta tipologia de licitació (NSP). 

 
15) Règim de penalitzacions 
 

Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula corresponent al PCAP tipus aprovat per a aquesta 
tipologia de licitació, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 
següents causes: 
 

Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 
 

- Incompliment reiterat en el nivell del servei (durant el procés de Redacció i Direcció 
d’Obra). 

 
o Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de 

presencialitat, una penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent 
a la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

o Cas que es produeixi un retard de més de quatre setmanes en termini total de 
Redacció del projecte, la pèrdua total de la garantia definitiva, amb la facultat 
d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte. 

 
- Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

- Incompliment reiterat en el nivell del servei 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
- Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
 

Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 

redacció. 
 

Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials 

del contracte. 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment 
de les obligacions dimanants del contracte. 
 



 
Particularment, en relació al compliment de fites i objectius establerts al pels de clàusules, 
l'Adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta 
informació o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les 
especificacions del Plec i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. En cas 
d'incompliment per l’Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donarà lloc a la 
imposició de les penalitzacions. L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el 
seu caràcter de condició essencial d’execució és causa de resolució del contracte.   
 

16) Forma de pagament 
 
El servei es facturà d’acord amb la clàusula corresponent al PCAP tipus aprovat per a 
aquesta tipologia de licitació. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 


