
 

Novembre 2023 
 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS NÚM. 11, 43, 48, 86 I TRAMS DELS 

TALUSSOS NÚM. 83, 84, 93 DE LA CARRETERA DE PORT AINÉ 

 
 
 
 

 



 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Infraestructura 

 
 

ÍNDEX 
 

 

1. OBJECTE DEL PLEC .......................................................................................................... 1 

2. ACTUACIONS ..................................................................................................................... 1 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS ............................................................................................ 2 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ ....................................................................... 4 

5. DELEGAT D’OBRA ............................................................................................................. 4 

6. ANNEXES............................................................................................................................ 5 

ANNEX NÚM. 1 ........................................................................................................................ 6 

ANNEX NÚM. 2 ........................................................................................................................ 7 

ANNEX NÚM. 3 ........................................................................................................................ 8 

 

 

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 1 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Infraestructura 

1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres d’estabilització dels talussos núm. 11, 
43, 48, 86 i trams dels talussos núm. 83, 84, 93 de la carretera d’accés a Port Ainé, complementant 
allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC i Plec General d’obres d’FGC, que es troben 
a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec es divideixen 
en 2 lots: 

- LOT 1. Talussos 11, 43, 48. Actuacions descrites al PROJECTE D'ESTABILITZACIÓ DELS 
TALUSSOS DE PRIORITAT P2 NÚM 3, 11, 16, 41, 43, 48, 51 I 65 DE LA CARRETERA DE 
PORT AINÉ, que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec. 

- LOT 2. Talús 86 i trams dels talussos 83, 84, 93. Actuacions descrites a la MEMÒRIA 
VALORADA DE MILLORA DE LA PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DE ROQUES AL 
TALÚS PA71TA86 I A TRAMS DELS TALUSSOS PA71TA83, PA71TA84 I PA71TA93 DE LA 
CARRETERA D’ACCÉS A PORT AINÉ, que s’acompanya com a Annex 2 d’aquest plec. 

 

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

LOT 1 – TALUSSOS 11, 43, 48 IMPORT 
01 TALÚS 11 - 
Partides de la 1 a la 8 45.017,16 € 
Partida 9: PAN004 Partida alçada d’abonament íntegre Seguretat i Salut (*) 900,30 € 
02 TALÚS 43 - 
Partides de la 1 a la 8 55.990,00 € 
Partida 9: PAN007 Partida alçada d’abonament íntegre Seguretat i Salut (*) 1.119,80 € 
03 TALÚS 48 - 
Partides de la 1 a la 8 39.759,44 € 
Partida 9: PAN008 Partida alçada d’abonament íntegre Seguretat i Salut (*) 795,10 € 

Total PEM 143.581,80 € 

http://www.fgc.cat/
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Despeses Generals (13%) 18.665,63 € 
Benefici Industrial (6%) 8.614,91 € 

TOTAL PEC (sense IVA) 170.862,34 € 

(*) Les partides alçades PAN004, PAN007 i PAN008, no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al 
preu (PEC)  indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció de que, 
l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 

LOT 2 – TALÚS 86 I TRAMS TALUSSOS 83, 84, 93 IMPORT 
01.00 CONCEPTES GENERALS (totes les partides excepte la P3) 73.894,59 € 
P-3 PAAJ aspectes ocults en fase redacció projecte (*) 1.500,00 € 

Total PEM 75.394,59 € 
Despeses Generals (13%) 9.801,30 € 

Benefici Industrial (6%) 4.523,68 € 
TOTAL PEC (sense IVA) 89.719,56 € 

 

(*) La partida alçada a justificar P-3 no admet baixa i per tant cal ofertar-la al preu (PEC)  indicat a 
aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció de que, l’oferta global no es 
modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 

Per ambdós lots, per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta 
licitació i per tal que els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en 
aquest plec, és molt recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els 
treballs, en la qual es farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les 
actuacions a executar i els condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò 
descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
d’ésser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des 
de la data de l’acta de replantejament. 
El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l’adjudicació del contracte, els 
accessos, abassegaments i altres zones de treball que preveu utilitzar durant l’obra. Aquests seran 
consensuats amb FGC. 

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 
aspectes: 

- Topografia i replanteig de l’obra. 

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament, i altres zones de 
treball que es preveu utilitzar durant les obres.  
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- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats. 

- Subministraments d’aigua i energia. 

- Control de qualitat 

 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives 
segons la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el 
responsable de complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions 
i en la normativa vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici de les obres ni l’aturada de les obres 
per causes alienes a FGC. 

El contractista haurà d’utilitzar tots els elements de senyalització i seguretat per treballs indicats per 
FGC i/o el Coordinador de Seguretat i Salut. 

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar 
les tasques assignades. 

El contractista serà responsable de qualsevol afectació a serveis i/o instal·lacions tant de FGC com 
de tercers. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en espai o temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del 
propi personal de FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres de FGC o 
d’Administracions competents. 

El contractista serà responsable de mantenir l’obra en un estat d’ordre i neteja correctes. 

El Delegat d’Obra haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc. 

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 
compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 
corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica. 

El contractista garantirà que els treballs i materials no tinguin defectes ni d’instal·lació ni de 
construcció i en garantirà la qualitat. 

El contractista serà responsable d’entregar l’obra neta i ordenada. 

Els costos derivats de treballar en horari nocturn i/o reduït es consideren inclosos en els preus de 
projecte. 

 

El termini d’execució de les obres serà el següent: 

- LOT 1 – Talussos 11, 43, 48 – 18 setmanes 

- LOT 2 – Talús 86 i trams dels talussos núm. 83, 84, 93  – 12 setmanes 
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4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball 
que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

PER AMBDÓS LOTS 

- Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres 
d’estabilització de talussos amb un import superior a 100.000€ PEC/obra en els últims 10 anys. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres 

d’estabilització de talussos amb un import superior a 100.000€ PEC/obra en els últims 10 anys. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 
 

- Per a cada lot, l’equip de 4 operaris que es proposaran per a l’execució d’aquests treballs 
disposen de certificat de realització de curs de treballs verticals que compleixi amb el Real 
Decret 2177/2004. En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es 
compleix aquest requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat de realització de 
curs. 

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials 
mínims següents: 

- Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable conforme disposaran i adscriuen al 
contracte els mitjans materials següents: 
 
o Martells de perforació d’ancoratges 
o Equip d’injecció de beurada de ciment per a ancoratges 
o Biotrituradora de restes vegetals 

 

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC ffurne@fgc.cat i a obresxf@fgc.cat, un “Pla de prevenció del consum 
d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i 
Projectes”, que inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 6 del PPT. Aquest pla s’ha 
de presentar amb anterioritat a la data de l’acta de comprovació de replantejament de l’obra i per 
tant, amb anterioritat a l’inici dels treballs. 

5. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

mailto:ffurne@fgc.cat
mailto:obresxf@fgc.cat
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6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE D'ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS DE PRIORITAT P2 NÚM 3, 
11, 16, 41, 43, 48, 51 I 65 DE LA CARRETERA DE PORT AINÉ”  

ANNEX NÚM. 2:   “MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA PROTECCIÓ CONTRA   DE 
ROQUES AL TALÚS PA71TA86 I A TRAMS DELS TALUSSOS PA71TA83, 
PA71TA84 I PA71TA93 DE LA CARRETERA D’ACCÉS A PORT AINÉ”  

ANNEX NÚM. 3: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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