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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres per a la REHABILITACIÓ DEL 
CONJUNT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL REFUGI DEL NIU DE L’ÀLIGA DE LA MOLINA 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant allò especificat al Plec de 
Condicions Tècniques d’FGC i Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec, que descriu els 
aspectes fonamentals de la intervenció als edificis existents coneguts com el Niu d’Àliga.  

En l’actuació es proposa: 

La demolició dels banys actuals de l’interior del restaurant. La zona que s’allibera es substitueix per 
una segona barra de bar ideada per a servir menjar ràpid, ja preparat, per a excursionistes i 
esquiadors que vulguin seguir el seu camí. També s’aprofita per a consolidar el volum d’aquest nou 
bar mitjançant un espai de mirador per poder menjar amb vistes a l’exterior.  

Es demoleix tota la part de la cuina existent i s’excava el terreny per tal de poder construir dues 
cuines separades, a dues alçades diferents: una pel restaurant ja existent i una altra pel bar nou. En 
paral·lel també s’amplia la zona de magatzem a la part de l’hangar, amb accés directe des de les 
cuines per a que aquestes tinguin una zona d’emmagatzematge i una zona de refrigerats, ambdues 
en condicions adients. 

Pel que fa a la part exterior de l’edifici, es proposa realitzar diferents modificacions dels tancaments, 
i reconstrucció i execució de façanes i cobertes, a conseqüència de les tasques dels treballs a les 
estances afectades per les obres interiors. 

Totes les instal·lacions, ja obsoletes, es substitueixen per unes de noves. Aquesta substitució es 
realitzarà d’una forma ordenada, retirant les instal·lacions ja antiquades, així com preveient 
possibles instal·lacions per a una hipotètica futura ampliació de l’edifici. Es proposa la reutilització 
dels diferents dipòsits pluvials existents per fer un millor ús de la captació d’aigua de la pluja amb un 
equip de cloració de l’aigua. Per les noves estances es construeix una sala que albergarà un nou 
grup electrogen a l’espai de l’hangar, i també s’instal·laran plaques solars fotovoltaiques, el que 
permetrà una major autonomia de l’edifici. S’instal·len tots els sistemes de telecomunicacions, 
elèctrics i d’il·luminació, ventilació, protecció d’incendis, contra els llamps, CCTV i alarma, i a les 
cuines cal realitzar tot l’equipament de nou. 

http://www.fgc.cat/
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Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

CONCEPTE IMPORT 
01.01. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 18.863,74 € 
01.02. MOVIMENT DE TERRES 4.702,83 € 
01.03. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 10.527,91 € 
01.04. ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA 5.460,64 € 
01.05. ESTRUCTURA METÀL·LICA 4.775,82 € 
01.06. ESTRUCTURA DE FUSTA 81.212,43 € 
01.07. ESCALES 1.970,20 € 
01.08. ACABATS FAÇANES I AÏLLAMENTS 8.438,58 € 
01.09. COBERTES 21.133,48 € 
01.10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 7.887,22 € 
01.11. REVESTIMENTS VERTICALS 11.561,34 € 
01.12. PINTURES 1.940,29 € 
01.13. PAVIMENTS 8.055,68 € 
01.14. FUSTERIA METÀL·LICA I SERRALLERIA 8.171,60 € 
01.15. FUSTERIA DE FUSTA I VIDRES 8.435,00 € 
01.16. INSTAL·LACIONS (amb equipament cuines) 501.817,20 € 

01.16.12.08 PAFV001H. Partida alçada a justificar, per la dificultat de 
suportació dels mòduls fotovoltaics.(*) 17.575,03 € 

01.17. EQUIPAMENTS 2.005,36 € 
01.18. AJUTS DE PALETERIA 79.232,91 € 

01.18.03 BN04. Partida alçada a justificar per les connexions 
provisionals d'obra (P - 6) (*) 4.117,71 € 

01.19. CONTROL DE QUALITAT  1.907,02 € 
01.20. SEGURETAT I SALUT  9.499,85 € 
01.21. GESTIÓ DE RESIDUS 1.355,68 € 

Total PEM 820.647,52 € 
Despeses Generals (13%) 106.684,18 € 

Benefici Industrial (6%) 49.238,85 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA) 976.570,55 € 

(*) La Partida alçada PAFV001H Partida alçada a justificar, per la dificultat de suportació dels mòduls 
fotovoltaics i la partida BN04 Partida alçada a justificar per les connexions provisionals d'obra (P - 6), 
no admeten baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas 
contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció de què l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la 
homogeneïtzació. 
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3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

3.1 Despeses i tasques generals incloses en l’execució dels treballs 
De forma general, per a l’execució dels treballs el contractista haurà de considerar a càrrec seu i 
com a incloses en la oferta les següents despeses o tasques derivades de l’execució: 

Els preus de les partides inclouran tots els treballs necessaris, mitjans auxiliars i materials que 
siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, tot i que no 
figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. Alhora, totes les 
despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol de les que, sota el títol genèric 
de costos indirectes queden indicats en l’article 130.3 del Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es consideraran sempre incloses en els preus de 
les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorades en unitats d’obra o 
partides alçades.  

Despeses i impostos, arbitris o taxes, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser precedent, i de les 
corresponents llicències d’obra. 

Despeses del personal que hi treballi, directa o indirectament.  

Despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del contractista.  

Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació de l’execució de l’obra, de 
reconeixements, proves cales i assajos a realitzar en el control de les obres, control d’execució, 
recepció i liquidació de l’obra.  

Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament d’FGC competent, 
fins a un màxim de dos rètols o tanques.  

Despeses derivades de l’execució de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i 
molèsties produïdes per les obres. Caldrà un correcte abalisament a efectes de seguretat de 
persones i vehicles, tot observant les disposicions legals d’aplicació i les que resultin de la 
prudent apreciació del propi contractista i de la seva responsabilitat. 

Despeses de permisos, ocupacions de via pública o llicències propis del Contractista 
necessaris per a l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i 
serveis afectats. 

Conservació i policia de l’obra i dels materials, instal·lacions i maquinària en ella establerts 
durant la seva execució, i durant el termini de garantia si no s’ha produït la posada en marxa de 
l’obra.  

Avís a tercers de les actuacions que puguin suposar-los afeccions, així com prendre les 
actuacions necessàries per evitar qualsevol dany.  

Despeses d’instal·lació, manteniment i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
plantes, instal·lacions, accessos, mitjans auxiliars i eines necessàries per a construir l’obra. 

Despeses de lloguer o adquisició de locals i/o terrenys per a dipòsits o treball de maquinària i 
materials. 

Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

Despeses de muntatge, drets de connexió, conservació, consum i retirada d’instal·lacions 
provisionals pel subministrament d’aigua, dades, telefonia i energia elèctrica, o qualsevol altre 
servei necessari per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, 
comptador i altres elements. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 5 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Edificis 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
zones limítrofes afectades per les obres i utilització d’abocadors.  

Despeses associades a la retirada o desmuntatge de treballs que siguin rebutjats com a 
defectuosos així com d’aquells que siguin diferents del que està prescrit en el projecte i que no 
tinguin la deguda autorització, a més de no generar cap abonament al contractista. Alhora, el 
contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. 

Despeses de gestió de tota mena de residus generats durant l’execució de les obres, estiguin o 
no indicats en els documents del projecte.  

Execució i retirada de tota classe de camins d’accés i accessos. En cas d’utilitzar accessos 
existents, caldrà realitzar el seu manteniment i reposició a estat original un cop acabades les 
obres. Qualsevol dany sobre els accessos serà responsabilitat del Contractista. 

Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública o al Parc Natural, així com dels 
desperfectes a tercers, inclòs FGC, per l’execució de les obres.  

Despeses derivades de la realització de butlletins, llibres de manteniment, legalització i posada 
en marxa de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el projecte de legalització. 
S’inclou  també qualsevol presentació i seguiment dels expedients davant dels Serveis 
d’Indústria o Entitats d’Inspecció i Control, amb les taxes corresponents, així com la preparació i 
despeses de visats dels projectes per a legalitzacions davant del Col·legi professional que 
correspongui, incloent certificats de direcció dels treballs.  

Despeses derivades de la redacció i entrega del projecte as-built i de l’estat i dimensions de 
l’obra executada, instruccions de funcionament i manteniment dels equips instal·lats, manuals 
de bon ús, garanties, certificats de bona execució i de subministrament de materials.  

Connexions de les xarxes de drenatge i clavegueram necessaris per a l’execució de les obres. 
S’evitarà l’abocament d’elements sòlids o no permesos a la xarxa. En cas de reclamació per 
l’entitat responsable de la xarxa per abocaments no permesos o brutícia, el contractista serà 
responsable de la seva neteja.  

Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals i/o 
meteorològics (pluges, nevades, vent, inundacions, etc.) 

Els sobrecostos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius o nocturns, necessaris per complir els 
terminis contractuals i per no pertorbar el desenvolupament de les activitats pròpies de 
l’edificació i instal·lacions que han de mantenir-se durant l’execució de les obres.   

Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Gestió de Residus i Control de Qualitat. 

Autoritzacions que siguin preceptives segons la normativa de prevenció d’incendis forestals per 
a l’execució dels treballs, i serà el responsable de complir les mesures i condicions que 
s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa vigent aplicable en la matèria. 
FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

Neteja inicial de l’espai d’obres si és necessària per al desenvolupament de les tasques 
contractades. 

Neteja final de les obres.  
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3.2 Coneixement del projecte i de les condicions particulars de l’emplaçament 
 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de les particularitats de l’emplaçament, l’entorn i estat 
actual de la zona objecte de les obres, es programarà i recomanarà la realització d’una visita “in situ” 
a la zona on s’executaran els treballs.  

No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants del desconeixement de les 
circumstàncies d’estat actual i emplaçament.  

En la realització de la planificació o programa de realització dels treballs contractual, així com també 
en el càlcul del pressupost de l’obra, l’adjudicatari haurà de tenir en compte i assumir les condicions 
de treball en alta muntanya, havent de considerar en la planificació i pressupost que presenti les 
adversitats climatològiques, emplaçament en Parc Natural, dificultat d’accessos a l’obra, 
subministrament i transport de materials, així com el transport de treballadors fins al punt de treball 
(també la seva pernoctació allà on el contractista cregui adient). No serà objecte de reclamació 
econòmica ni d’increment de termini cap impediment als treballs derivats d’aquests motius. 

L’adjudicatari haurà de ser autosuficient pel que fa a l’accés de treballadors i transports de materials 
fins l’obra. Existeix una pista forestal per la que es pot accedir mitjançant vehicles 4x4 o camions 
4x4 o 6x6. Caldrà tenir-ho en compte així com les possibles inclemències meteorològiques de la 
zona. Si els vehicles utilitzats han de quedar en la zona de Niu de l’Àliga, caldrà coordinar-ho amb 
els serveis, que normalment estaran en funcionament.  

No es permetrà pernoctar als treballadors en l’edifici del Niu de l’Àliga i l’adjudicatari serà 
responsable de l’allotjament dels treballadors. Caldrà que el contractista tingui en compte el temps 
de desplaçament dels operaris des del punt d’allotjament fins el punt de treball.  

Tanmateix, cal considerar que les obres es realitzen en un edifici que té estances i zones habilitades 
com a refugi, el qual no pot veure interrompuda la seva funció. D’aquesta manera, el contractista 
haurà de tenir en compte la compatibilitat de l’execució de les obres amb la funció de refugi de 
l’edifici objecte de les obres. Si és possible, una petita part del menjador existent haurà de mantenir-
se actiu o bé, com a alternativa, caldrà habilitar algun petit espai, en el que també caldrà habilitar 
una petita cuina per a poder servir menjar a les persones usuàries del refugi.  

Existeixen uns banys que queden fora l’àmbit de les obres, dels que en faran ús els visitants mentre 
aquestes durin. Per tant, cal tenir especial cura en que estiguin sempre habilitats i que siguin 
accessibles. Igualment, tota la zona d’arribada del telecabina no podrà ser ocupada ni per l’obra ni 
com a espai d’abassegaments i caldrà que cap element de l’obra pugui ser causa de molèsties o 
accidents als usuaris, pel que serà necessari col·locar un tancament degudament senyalitzat. FGC 
haurà de validar la proposta d’ocupació que faci l’adjudicatari. No serà objecte de reclamació 
econòmica ni d’increment de termini cap impediment als treballs derivats d’aquestes causes. 

El subministrament d’aigua a la zona d’obres, a causa  de la seva situació, és molt limitat pel que 
caldrà tenir-ho en compte i fer-ne un bon ús. 

De forma general, no serà objecte de reclamació econòmica, ni de termini, qualsevol impediment als 
treballs derivats de compatibilitzar en l’espai o en el temps les tasques a realitzar amb les d’altres 
contractistes, la pròpia activitat de l’edifici que no pugui ser suspesa o del propi personal d’FGC que 
puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions competents. Els 
canvis en ordre d’execució i horari que per aquest motiu l’adjudicatari hagi d’implementar no 
implicaran compensacions econòmiques ni increments de termini per a l’adjudicatari. 

3.3 Organització i terminis 
 

El contractista nomenarà, en el moment de l’adjudicació, un delegat d’obra que serà interlocutor 
amb la direcció facultativa i FGC i que haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin. Aquest 
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coordinador assumirà també les tasques de coordinació i direcció de les empreses subcontractades, 
de seguiment del pla de treball, etc. 

L’adjudicatari haurà d’estar degudament qualificat a nivell tècnic per dur a terme les tasques 
contractades i acreditar la seva experiència en treballs similars. Haurà de disposar dels mitjans 
necessaris (telèfons o aparells de ràdio portàtils) per assegurar la comunicació permanent amb FGC 
i la mínima afectació al servei del refugi o  l’estació d’esquí i muntanya de La Molina. 

Les obres podran donar inici en el moment que estigui aprovada la llicència d’obres per part de 
l’Ajuntament de Bagà. Qualsevol retràs en l’atorgament de llicència per part de l’Ajuntament no 
donarà peu a cap reclamació econòmica per part de l’adjudicatari. En cas que no s’atorgués llicència 
no es procediria a l’execució del contracte sense possibilitat de cap tipus de reclamació.  

Per a les obres de REHABILITACIÓ DEL CONJUNT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL REFUGI 
DEL NIU DE L’ÀLIGA DE LA MOLINA, es preveu un termini d’execució de 6 mesos (26 
setmanes), excepte en el cas que el licitador es comprometi a un temps d’execució menor. El 
contractista adjudicatari haurà de desenvolupar i entregar dins les dues setmanes següents a l’inici 
de les obres la planificació contractada degudament actualitzada i detallada, i que haurà de ser 
aprovada per la direcció dels treballs i per FGC. El termini de l’obra ofertat així com la planificació 
desenvolupada que es realitzi haurà de tenir en compte totes les particularitats del projecte, fent 
especial esment a les referenciades en tot aquest plec i especialment a les indicades en el punt 3.1. 

Caldrà que dins del primer mes després a la signatura de l’acta de replanteig l’adjudicatari realitzi la 
gestió i tramitació de les principals compres que per volum econòmic, terminis llargs de 
subministrament o singularitat poden tenir gran transcendència per al compliment de la planificació 
aprovada.  

Caldrà que dins el primer mes després a la signatura de l’acta de replanteig l’adjudicatari realitzi la 
gestió i tramitació de les principals compres que per volum econòmic, terminis llargs de 
subministrament o singularitat poden tenir gran transcendència per al compliment de la planificació 
aprovada.   

Per poder dur a terme una correcta organització i coordinació amb les instal·lacions en 
funcionament, i donades les particularitats de l’emplaçament, caldrà fer una programació detallada 
de subministraments 8 dies abans del seu subministrament.  

Serà obligació del contractista també la presentació del Pla de Seguretat i Salut de les obres dins el 
termini d’una setmana, comptada des de la data de signatura del contracte objecte d’aquest 
procediment de licitació i, en qualsevol cas, abans de la signatura de l’acta de replanteig dels 
treballs. Qualsevol retard en aquest punt serà objecte de les penalitzacions exposades en el Plec 
administratiu com si es tractés d’un retard del global dels treballs.   

L’adjudicatari haurà de preveure i disposar de tots els mitjans necessaris per a dur a terme les obres 
en la planificació aprovada. L’adjudicatari, en cas de retard en el termini parcial de desenvolupament 
de l’obra i segons la planificació aprovada, s’haurà de comprometre en el termini de 48 hores, a 
comptar des de l’entrada en retràs, a incrementar els ritmes dels treballs fins posar-se al dia en el 
termini d’execució segons la planificació aprovada. 

En cas que les obres hagin de ser suspeses o aturades temporalment perquè coincideixen en el 
temps amb l’època hivernal (de novembre a abril), i si no es poden executar els treballs (sempre que 
s’hagi arribat a dita època hivernal per força major, o perquè l’inici de les obres coincideixi amb una 
època que consideri hivernal dins la planificació, o inclús si la Direcció de les obres o FGC 
considerés oportuna la paralització dels treballs per condicions climàtiques totalment 
extraordinàries), la suspensió o aturada de les obres no podrà donar lloc a cap tipus de reclamació 
econòmica o actualització de preus, però sí a una ampliació del termini d’execució sense 
penalització pel contractista. En aquest cas s’aixecarà una acta, que signaran totes les parts 
implicades on s’especificaran tots els treballs pendents de realitzar-se. Quan la situació permeti 
continuar les tasques s’aixecarà la corresponent acta, que signaran totes les parts implicades.  
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Gran part de les tasques són de condicionament i rehabilitació d’una edificació existent, pel que el 
contractista haurà de tenir previstos en la seva oferta tècnica, de termini i econòmica els 
inconvenients que es poden derivar de la indefinició dels plànols i amidaments. Per pal·liar aquest 
inconvenient s’insisteix en què és important la realització de la visita “in situ” que es realitzarà en el 
procés de licitació.  

3.4 Condicions particulars en relació al medi ambient, entorn i instal·lacions 
existents 

 

L’execució serà el màxim respectuosa amb l’entorn natural i paisatgístic del Parc Natural on està 
situada l’obra, havent d’adaptar la forma de treball a les mesures que siguin exigides per 
compatibilitzar les obres amb el medi natural. En aquest sentit estarà obligat a: 

• Minimitzar el soroll o la seva afectació (horaris, pantalles, etc.). 

• Evitar tota mena de fums (especialment els derivats petroquímics o tòxics). 

• Eliminar els residus generats pels treballs, conduint-los a un abocador autoritzat. Fins que 
puguin ser transportats a abocador, si cal abassegar-los en obra, cal tenir en compte que 
han de quedar ben endreçats i protegits, tenint en compte que es poden produir forts 
episodis de vent i que cal evitar que es pugui produir cap contaminació en l’entorn.  

• L’adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i particularment, a la localitat 
de treball relativa al medi ambient.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable dels incompliments que es produeixin en matèria de medi 
ambient.  

El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l’adjudicació del contracte, els 
accessos, abassegaments i altres zones de treball que preveu utilitzar durant l’obra. Aquests seran 
consensuats amb FGC. La zona de treballs i abassegaments haurà de quedar totalment tancada i 
delimitada. Alhora, caldrà que tot l’àmbit quedi correctament senyalitzat. 

Els treballs s’executaran dins l’àmbit de La Molina i Parc Natural de Cadí-Moixeró, que té un cert 
grau de funcionament a l’estiu. Caldrà garantir la màxima protecció de l’entorn de la zona de treballs 
per evitar malmetre’l i reduir les afectacions a la dinàmica de les activitats i instal·lacions de l’entorn. 

Es tindran en compte els següents aspectes: 

• En alguns punts es treballarà a prop de sales tècniques i altres serveis de l’estació, de 
manera que s’hauran de prendre les mesures adequades de seguretat i coordinació amb els 
serveis tècnics del lloc. 

• S’hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de protecció i seguretat de totes les 
àrees de fora de la zona dels treballs que es poguessin veure malmeses per l’execució dels 
mateixos. L’adjudicatari assumirà els costos de reparació o reposició que es puguin derivar 
de l’execució dels treballs. 

• Durant l’execució dels treballs s’hauran de minimitzar les possibles afectacions acústiques, 
de contaminació aèries i de fluids, així com de trànsit  i del medi ambient que puguin afectar 
l’entorn de la zona dels treballs. 

• Els tancaments de la zona dels treballs, la ubicació i condicions de les àrees d’apilament, els 
horaris de treball, el transport de la runa i tot el conjunt d’actuacions que puguin ocasionar 
molèsties als clients que utilitzen  els camins hauran de ser prèviament aprovades per FGC i 
la direcció facultativa i hauran de complir amb totes les mesures i requisits d’FGC per 
minimitzar qualsevol impacte. 
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• Es tindrà màxima cura amb la imatge, ordre i neteja de la zona dels treballs en especial en les 
èpoques de major activitat turística com són els caps de setmana i festius, minimitzant al 
màxim qualsevol afectació. 

L’adjudicatari declara conèixer i es compromet a respectar i aplicar totes les prescripcions exposades 
en el projecte i en aquest plec que no seran objecte de cap reclamació econòmica.  

Tot el conjunt d’horaris i operacions de càrrega, transport i descàrrega, apilament de materials i altres 
tasques de les obres hauran de seguir les directrius de la ISO 14001 i Q de qualitat, i altres polítiques 
de qualitat, caràcter ambiental i seguretat que La Molina apliqui en el moment de vigència del 
contracte. Els treballs s’hauran de realitzar acomplint els criteris ambientals i els requeriments 
generals i específics per a proveïdors i subcontractistes que s’adjunten en aquest plec com Annex 4 – 
Política de FGC Turisme, així com els criteris que s’estableixin pel sistema ISO 14001 o altres 
sistemes/distincions de qualitat que disposi l’estació. 

 

3.5 Qualitat dels treballs i materials 
 

L’adjudicatari garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 
construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els amidaments, 
plànols i oferta, no introduint variacions si no hi ha acord escrit amb la Direcció Facultativa i FGC.  

FGC podrà inspeccionar en fàbrica o taller, l’adjudicatari o subministrador dels materials, la qualitat de 
construcció, assistir a assaigs i proves i també a inspeccionar els materials abans de la seva 
instal·lació.  

En cap cas s’admetrà canvi dels materials, marques, models i qualitats ofertats sense autorització de 
la Direcció Facultativa. Qualsevol canvi que efectuï l’adjudicatari de mutu propi, sense tenir-ho aprovat 
per escrit i de la forma que indiqui FGC representarà, en el moment de la seva advertència, la seva 
immediata substitució amb tot el que això porti amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no fer-
ho, FGC podrà buscar solucions alternatives amb càrrec al pressupost de la comanda/contracte i/o 
garantia. 

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats dels treballs definitius, els que 
l’adjudicatari utilitzi en els mitjans auxiliars per a la seva execució, així com els materials d’aquelles 
instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part de les instal·lacions objecte del 
contracte, tant provisionalment com definitives, hauran de complir les especificacions establertes en 
les prescripcions tècniques o normatives que li sigui d’aplicació al material en qüestió. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser considerat 
com a defectuós, i l’adjudicatari haurà de canviar-lo de forma immediata al seu càrrec i risc, de no 
obtenir els nivells de qualitat ni assaigs requerits. 

Tots els materials emprats compliran la legislació vigent per que fa al risc d’incendis i en matèria de 
seguretat.  

En cas que en el projecte s’inclogui la instal·lació de làmpades, aquestes hauran de complir com a 
mínim amb el nivell de la normativa legal que sigui d’aplicació segons el Mapa de protecció envers la 
contaminació lumínica. Amb caràcter general, i atenent a la voluntat d’assolir la consideració de cel 
Starlight per tant de zona E1, les làmpades han de ser tipus LED PC-Ambre (o qualsevol altra 
làmpada tipus I segons la definició de l’apartat 1 de l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost). 
S’admeten sistemes de filtratge de la radiació que permetin arribar a les característiques anteriors i 
per tant complir amb les requeriments de zona E1. El nivell d’eficiència energètic mínim serà de nivell 
F. 
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3.6 Mitjans de construcció i disponibilitat de maquinària 
 

L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans per a l’execució dels treballs, inclòs el 
subministrament d’energia elèctrica. En el cas que necessiti utilitzar materials o equipaments de les 
instal·lacions d’FGC, l’adjudicatari es farà càrrec del cost econòmic que estableixi FGC per l’ús de les 
mateixes i/o de qualsevol modificació de la instal·lació.  

Els costos de tota la maquinària i mitjans per a realitzar els treballs, ja siguin bàsics o auxiliars, estan 
inclosos als preus contractats (de forma enunciativa però no limitativa: compressors, grues, equips 
electrògens, equips d’enllumenat, màquines perforadores, aparells i mitjans auxiliars, etc.). 

Totes les màquines i mitjans auxiliars que l’adjudicatari utilitzi pels treballs encarregats per FGC han 
de complir allò que determina el Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

L’estacionament de maquinàries en la zona de Niu de l’Àliga caldrà que estigui coordinat amb FGC.  

L’adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i pel compliment del termini de lliurament 
establert, es veiés obligat a augmentar les necessitats de maquinària, dels equips o de les plantes i 
dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-les 
respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment del paràgraf anterior es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 
expressa indicació en contrari que figuri a l’oferta acceptada per FGC.   

 

3.7 Seguiment dels treballs i documentació a lliurar 
 

El desenvolupament i característiques dels treballs es realitzaran d’acord amb els requisits establerts 
en el projecte que acompanya a aquest Plec i les instruccions de la Direcció Facultativa contractada 
per FGC.  

Les característiques tècniques fonamentals de l’execució dels treballs es descriuen en el projecte 
mitjançant els plànols detallats i els amidaments corresponents. En el cas de discrepàncies entre 
plànols i amidaments, caldrà consultar al redactor del projecte. 

En el cas que FGC no estigui representada en els treballs o reunions, la Direcció Facultativa actuarà 
com el seu representant. 

La interlocució administrativa en relació a la gestió de factures i pagaments es farà directament amb 
FGC. 

A més del documents que formen part de l’oferta i independentment dels mateixos, seran d’obligat 
compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per FGC i/o la 
Direcció Facultativa en el cas n’hi hagi. 

Les certificacions dels treballs seran redactades i emeses per la Direcció Facultativa.  

Els treballs es facturaran en base a les certificacions dels treballs un cop siguin recepcionats 
parcialment i després de pactar-ho amb la Direcció Facultativa.  

Els treballs es donaran per finalitzats en el moment de la signatura de l’acta de recepció dels treballs, 
moment en el que començarà a comptar el termini de garantia establert per Llei d’Ordenació de 
l’Edificació que podrà ser ampliat per l’adjudicatari segons la seva oferta. Qualsevol desperfecte, 
danys, o omissió detectats durant el període de garantia caldrà que sigui corregit per l’adjudicatari 
sense possibilitat de demanar contraprestació econòmica a FGC. L’adjudicatari haurà de donar 
resposta a qualsevol incidència dins de les properes 48 hores a la seva notificació.  
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Un cop lliurada l’obra per part de l’adjudicatari i recepcionada per part d’FGC, l’adjudicatari haurà de 
presentar la documentació següent: 

a) Documentació tècnica desenvolupada en el transcurs de la obra així com la documentació “as- 
built”. Serà obligatori per part de l’adjudicatari facilitar a la Direcció Facultativa tota la 
documentació de l’obra necessària per a poder redactar el seu Projecte d’Obra Executada. 

b) Documentació dels manuals de manteniment així com un informe detallat del seguiment a 
realitzar, així com contactes de les empreses vinculades al mateix. 

c) Garanties particulars, manuals de materials i funcionament, llistat d’industrials, certificats de 
qualitat, cartes de subministrament i aplicació. En cas que s’hagin incorporat claus, tancaments, 
armaris, o qualsevol element que precisi de panys, una còpia com a mínim de totes les claus i 
panys. Tot ha d’estar degudament organitzat i senyalat. 

3.8 Ampliacions i modificacions del projecte 
 

En cas que existeixin indefinicions, omissions o incongruències entre plànols, amidaments i estat 
actual, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació econòmica ni de terminis. Qualsevol indefinició, 
omissió o incongruència es considera revisada en el procés de licitació i inclosa en el pressupost.   

No obstant això, i tal com preveu el Plec de Condicions Particulars, es contemplen possibles 
modificacions del contracte per als supòsits que un cop iniciada l’obra es detectin situacions no 
previstes al projecte i no detectables en fase  de  redacció  de  projecte,  i  que  no permetin 
l’execució del projecte tal i com  està previst. També s’inclou en aquesta previsió la possible 
necessitat de realitzar tasques col·laterals  no  identificades  al  projecte  que  puguin aparèixer  per  
l’impacte  de  l’obra objecte  del  present  contracte. L’adjudicatari es compromet a disposar dels 
mitjans necessaris per a fer front -en el seu cas- a l’ampliació o les modificacions del projecte. 

En aquests casos s’aplicarà l’import per al nou preu que estableixi la Direcció Facultativa a partir 
dels preus bàsics de materials i mà d’obra i rendiments existents en el contracte per a partides 
d’obres amb tasques i/o materials similars. En cas que no existissin preus bàsics i no resultessin 
aplicables els rendiments existents en el contracte, la Direcció Facultativa determinarà els nou preus 
contradictòriament per deducció de les dades contingudes en el contracte (extrapolació, interpolació 
o proporcionalitat), sempre que sigui possible.  

En cas que no sigui possible extreure el nou preu per les dades contingudes en el contracte, es farà 
ús del Banc de Preus ITEC de l’any de la present licitació i en cas que ni així es pugui deduir un nou 
preu, el Preu serà el que fixi la Direcció Facultativa de les obres.  

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball 
que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

 

- 1 Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 1 obra de 
construcció/rehabilitació/restauració d’edifici singular, o similar a la de la present licitació. 
Aquesta obra ha d’incloure treballs d’obra civil i d’instal·lacions. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 
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- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 1 obra 
de construcció/rehabilitació/restauració d’edifici singular, o similar a la de la present licitació. 
Aquestes obres han d’incloure treballs d’obra civil i d’instal·lacions. 

 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 
 

- 1 Tècnic d’instal·lacions amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 1 
obra de construcció/rehabilitació/restauració d’edifici singular, o similar a la de la present licitació. 
Aquest perfil pot estar subcontractat per l’adjudicatari a través de l’empresa instal·ladora que 
pugui realitzar les tasques d’instal·lacions del projecte. 

 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum o compromís de subcontractació 
del perfil demanat. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el 
compliment de l’experiència requerida. 
 
 

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) i a obresxf@fgc.cat, un “Pla de prevenció del 
consum d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa 
Ferroviària i Projectes”, que inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 3 del PPT. 
Aquest pla s’ha de presentar amb anterioritat a la data de l’acta de comprovació de 
replantejament de l’obra i per tant, amb anterioritat a l’inici dels treballs. 

5. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:   “PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ DEL CONJUNT 
D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL REFUGI DEL NIU DE L’ÀLIGA DE LA 
MOLINA”. 

ANNEX NÚM. 2:    “POLÍTICA DE FGC TURISME” 

ANNEX NÚM. 3: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL 
CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES 
QUE TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 

 

mailto:ffurne@fgc.cat
mailto:obresxf@fgc.cat
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Criteris ambientals 
per a proveïdors i subcontractistes 
 
Proveïdors de béns i serveis, incloent-hi subcontractistes: 
 

- Proveïdors de productes químics i/o substàncies perilloses 
- Proveïdors de materials, components i/o accessoris 
- Compra i/o lloguer de maquinària 
- Manteniment de maquinària, vehicles i instal·lacions 
- Gestors i transportistes de residus 
- Organismes de control autoritzats 
- Subcontractacions i treball temporal 
-  
-  1 

 
 

 
1.- Requeriments generals de proveïdors i subcontractistes: 
 

- Conèixer i complir la legislació vigent nacional, autonòmica i local aplicable a les seves activitats, 
productes i serveis en matèria ambiental. 

- Disposar de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei o execució de 
respongui, així com acomplir amb la normativa de PRL. 

- Gestionar els residus generats  
complir els requisits documentals associats, els quals estaran a disposició si FGC TIM fes el 
requeriment. 

- Comunicar a FGC Turisme qualsevol informació i/o documentació que els pugui ser requerida 
sobre els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis. 

- 
 

 
2.- Requeriments específics de proveïdors i subcontractistes: 
 
2.1.- Proveïdors de productes químics i/o substàncies perilloses 
 

- Subministrar únicament materials que compleixin amb els estàndards de seguretat i medi ambient 
aplicables 

- Comunicar a FGC Turisme qualsevol risc potencial ambiental o de seguretat i salut dels seus 
productes i enviar actualitzada la corresponent Fitxa de Seguretat dels productes subministrats 

- 
salut dels treballadors 

- stableix a la legislació vigent, 
incloent-hi informació sobre els riscos, mesures de seguretat, i gestió dels residus dels productes 
i envasos buits que es puguin generar. 

- En cas de mercaderies subjectes a ADR, remetre a FGC Turisme còpia del 
la unitat de transport i del certificat de formació o autorització especial del conductor 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
2.2.- Proveïdors de materials, components i/o accessoris 
 

- Subministrar únicament materials que acompleixin amb els estàndards de seguretat, qualitat i 
medi ambient aplicables 

- Facilitar els corresponents certificats de qualitat i/o conformitat dels productes subministrats 
 
2.3.- Compra i/o lloguer de maquinària 
 

- Subministrar únicament maquinària i equipaments que disposin de marcatge CE, remetent la 
 com a mínim en llengua castellana si no 

 
- Informar sobre el consum de recursos naturals (energia, matèries primeres, combustible...). 
- Informar sobre els residus que genera la maquinària o equipament i les seves característiques 
- Informar sobre la gestió del manteniment a dur a terme 
- 

maquinària o equipament (soroll, emissions, etc.) 
- Informar sobre accidents potencials, avaries, funcionament en condicions anòmales i el seu efecte 

al medi ambient 
 
2.4.- Manteniment de maquinària, vehicles i instal·lacions 
 

-  
equips de protecció contra incendis, etc. remetre a FGC Turisme còpia del registre que acrediti 

 
- Comunicar immediat

ambient (vessaments de productes químics, vessaments de residus, etc.) 
- 

a FGC Turisme 
productor de residus perillosos 

- En el cas de proveïdors/mantenidors de residus elèctrics i/o electrònics retirar els aparells i 
components usats quan es substitueixin per altres de nous 

 
2.5.- Gestors i transportistes de residus 
 

- Remetre còpia a FGC Turisme  
- Catalana de Residus 

(SDR) 
- 

la prestació dels seus serveis i pugui tenir un impacte significatiu en el medi ambient 
- Proporcionar a FGC Turisme tota la documentació de la gestió dels seus residus de manera que 

internament es pugui valorar estadísticament 
 
2.6.- Organismes de control autoritzats 
 

- Enviar còpia de les acreditacions disponibles per les mesures i anàlisis a realitzar 
- esmentades mesures 

i anàlisis 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.7.- Subcontractacions i treball temporal 
 

- Disposar dels documents que acreditin que els seus treballadors tenen la competència necessària 
i/o han rebut formació adequada per dur a terme les tasques a desenvolupar 

- 
troben localitzades en punts estratègics, així com també les Fitxes 

 
-  
- Fer servir de manera racional els recursos naturals (aigua, electricitat, combustible,...) 
- En cas que durant la prestació del servei es generin residus perillo

FGC Turisme la documentació que evidenciï una 
correcta gestió 

- Comunicar a FGC Turisme  de manera immediata qualsevol incidència que suposi un risc pel medi 
ambient 

- 
es tracti. 

 

2.8.-  
 

- Subministrar únicament materials que compleixin condicions mínimes de seguretat i 
puguin ser fàcilment reciclats i valoritzats 

- Fomentar processos productius respectuosos amb el medi ambient i la implantació de 
sistemes de gestió ambiental i/o etiquetes ambientals dels seus productes  

- Garantir que envasos i embalatges subministrats no excedeixin els nivells de toxicitat 
establerts  

 
2.9.-  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
1 Requeriments generals  
de proveïdors i subcontractistes  
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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