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ORDRE D'ESTUDI EI-CNL-23150 i IA-CNL-23150 
 

 
Variant de la C-14 a Tàrrega 
 
L'objecte de l'estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental és la definició i valoració de les 

diferents alternatives de traçat viàries per una futura variant de la C-14 al municipi de Tàrrega 

per tal de desviar tot el trànsit de pas fora del nucli urbà. Aquesta variant creuarà i connectarà 

amb diferents carreteres com són la LV-2021, N-II i A-2. 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Estudi informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental 

Classe d'obra Nova infraestructura 

Subclasse d'obra Variant 

 
 

Carretera PK Inicial PK Final 

C-14 69+040 76+700 

 

 

Longitud aproximada 7,66 km 

Municipis afectats Tàrrega 

Comarques Urgell 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 70.000.000  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 14 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública Sí 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària Sí 

  

Responsable del seguiment del projecte Lluis Lacruz Allué 

  



 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

S’analitzarà un mínim de dos alternatives les quals donin solució al pas de vehicles fora del nucli 

de Tàrrega. 

 

Algunes de les alternatives a estudiar seran la del següents projectes: 

- “Nova variant. Ronda oest de Tàrrega. Carretera C-14, del PK 70+900 al 74+100. 

Tàrrega” i clau TA-CNL-18032 del 2022. 

- “Millora general. Variant de la carretera C-14. PK 69+400 al 76+700. Tram: Tàrrega” i 

clau VL-02184 del 2010. 

 

S’estudiaran les connexions a les diferents carreteres que creua la variant amb enllaços a diferent 

nivell com són la LV-2021, N-II i A-2. Aquesta última amb especial cura ja que s’hauran de 

considerar tots els enllaços ja existents a les proximitats. 

 

L’estructura que creuarà el riu Ondara serà un pont de llum semblant a les estructures d’aigües 

amunt i es considerarà part de la variant com a inundable. Es tindrà en compte el sistema de 

preavís que disposa el municipi de Tàrrega en cas de riuada per poder tancar la variant amb 

protecció civil. 

 

Es considerarà una secció tipus de carretera convencional amb velocitat de projecte 90 km/h i 

enllaços a diferent nivell, sempre que no es digui el contrari per part del responsable de projecte. 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

En la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental es tindran en especial 

consideració els següents punts: 

 

- Les noves necessitats urbanístiques del municipi.  

- Accessibilitat als actuals polígons industrials així com als nous polígons que s’estan 

desenvolupant a la zona. 

- El Jaciment arqueològic Tossal del Mor. 

- L’Espai Natural Protegit d’Anglesola-Vilagrassa. 

 

Projectes i estudis a considerar: 

- “Nova variant. Ronda oest de Tàrrega. Carretera C-14, del PK 70+900 al 74+100. 

Tàrrega” i clau TA-CNL-18032 del 2022. 

- “Millora general. Variant de la carretera C-14. PK 69+400 al 76+700. Tram: Tàrrega” i 

clau VL-02184 del 2010. 

- “Memòria ambiental. Millora general. Variant de la carretera C-14. Pk 69+400 al 76+700. 

Tram: Tàrrega” i clau AE-VL-02184 del 2010. 

- “Millora general. Variant de la carretera C-14, del PK 3+600 al 7+300. Tram: Tàrrega – 



 

Vilagrassa” i clau TA-VL-02184.2 del 2010. 

- “Millora general. Variant de la carretera C-14 del PK 3+300 al 7+300. Tram: Tàrrega” i 

clau EI/IA-VL-02184.1 del 2009. 

- “Millora general. Variant de la carretera C-14, PK 69+400 al PK 76+700. Tram: Tàrrega” 

i clau EI/IA-VL-02184 del 2006. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

- Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

- Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

- Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

- Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

- Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

- Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

- Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 



 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament  

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

 

Signat electrònicament  

 


