
 
 

JOAN   MANUEL   SERAROLS   BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A  &  U R B A N I S M E 

 

1 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 

 
CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL CASTELL DE 
GUARDIOLA. 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT  (art. 159 LCSP) 
 

 
Codi 
d’expedient 

 
345-2022

      Descripció 
     Contracte 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CONSOLIDACIÓ DELS PONTS 
D’ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA. PONT VELL I PONT DEL 
COLLET.GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
Import 
pressupost 

 
96.442,02 EUR 

Tipificació 
contracte 

 
OBRES

 Codi CPV   
45454100-5 

 
Òrgan de contractació 
 

 
PLE DE LA CORPORACIÓ

 

 
Òrgan destinatari  

ÀREA DE TERRITORI
 

 
*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa 
adjudicatària. 
 

CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC 
L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la 
contractació de  les obres contemplades en el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA. PONT VELL I PONT 
DEL COLLET. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ” redactat per l’arquitecte Joan Manuel Serarols 
Ballús l’abril de 2023. 
 
Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec de 
clàusules administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que existís 
algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules 
administratives. 
 
Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les 
condicions tècniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin 
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no eximeixen 
al contractista de l’execució dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici de les 
obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a 
la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de l’entitat contractant. 
 
L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i 
característiques del contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes 
relatius a la metodologia i programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i 
gestió de residus, així com el termini i pressupost d’execució dels treballs.  
 
El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i 
altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els 
corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients.  
 
L’adjudicatari assumirà els costos derivats de:   
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 Pla de Seguretat i Salut, així com totes les mesures de seguretat, tant individuals com 
colꞏlectives, que se’n derivin.  

 Execució de les obres i instalꞏlacions 
 Execució de les Millores Valorades, segons contingut de la oferta presentada per 

l’adjudicatari 
 Posada en funcionament (inclòs el subministrament de l’estella necessària per les 

proves de funcionament i la posta en marxa)  
 Formació a l’usuari responsable sobre el sistema de control i la instalꞏlació 
 Aportació dels elements constructius i d’instalꞏlació per acomplir amb la legislació de les 

instalꞏlacions executades, d’acord amb les normatives corresponents a les 
instalꞏlacions afectades.  

 Aportació dels documents tècnics, registres i tràmits per acomplir amb la legislació de 
les instalꞏlacions executades, d’acord amb la tramitació administrativa que els 
correspongui (baixa tensió i instalꞏlacions tèrmiques).  

 Legalització, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.  

 Documentació As-built d’estat final i documents de control de qualitat i manuals de la 
instalꞏlació 

 Certificació energètica dels edificis després de la realització de les actuacions 
 Administració, gestió documental i tècnica del contracte 

 
 
CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA 
PRESTACIÓ.  
Les obres i treballs s’executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les característiques i 
especificacions tècniques del “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CONSOLIDACIÓ DELS 
PONTS D’ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA. PONT VELL I PONT DEL 
COLLET.GUARDIOLA DE BERGUEDÀ” redactat per l’arquitecte Joan Manuel Serarols Ballús 
l’abril de 2023. 
  

CLÁUSULA 3. COMPATIBILTATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS   
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de 
Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  
 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de 
ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la 
Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà 
de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra 
o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del 
replantejament i/o en les Actes de Visites d’Obra. 

CLÁUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar 
un concurs. 
 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa 
de compliment obligatori previstes en el projecte.  
 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
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CLÁUSULA 5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ    
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 96.442,02€ 
(NORANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS) IVA 
inclòs. 

CLÀUSULA 6. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA  
D’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el 
pressupost base de licitació inferior a 500.000€ no s’exigeix cap classificació, però el 
contractista ha d’acreditar la solvència i capacitat tècnica i financera de la forma que especifiqui 
el Plec de Condicions Administratives Particulars. 

A continuació es detallen les classificacions de les obres a títol informatiu a efectes 
d’acreditació de la solvència tècnica, segons s’estableix a les normatives detallades atès la 
seva vigència: 

Segons Llei 9/2017 

Grup: K 

Subgrup: 7 

Categoria: 2 

CLÀUSULA 7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El termini màxim d’execució del contracte serà de TRES mesos, que començaran a comptar 
des del dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.  

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

CLÀUSULA 8. PROGRAMA DE TREBALL 
1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el 
Projecte en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de notificació de 
l’adjudicació del contracte d’execució d’obres.  

2. L’òrgan de contractació podrà en tot cas, introduir modificacions o realitzar determinades 
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

 Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instalꞏlacions, equips i 
materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

 Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instalꞏlacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats 
d’obra. 

 Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
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CLÀUSULA 9. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE  
L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment 
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen. 

CLÀUSULA 10. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG 
En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es 
procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà 
un Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l’obra. 

CLÀUSULA 11. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA  
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 
 
a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa 

per executar l’obra objecte del contracte en el termini pactat. 
 
b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura. 
 
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre 

tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal 

de poder posar-los immediatament en funcionament. 

CLÀUSULA 12. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 
1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat 
d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació 
oficial, i s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les 
Administracions competents, especialment la referida a la Prevenció de Riscos Laborals. 
 
2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol 
maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i 
seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent. 

CLÀUSULA 13. PERSONAL  
1. L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el 
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta 
Administració i en particular a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les 
instruccions d’aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa. 
 
2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament: 
 
a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres 

amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat. 
 
b)  A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació 

Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient 
experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En aquest cas el 
Contractista s’obliga a reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb 
capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administració. 

 
3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 
anys d’edat. 
 
4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les 
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obres amb un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, 
d’equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs urgents que 
requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, 
mostrant el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de 
l’empresa contractista adjudicatària. 
 
5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en 
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies 
festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades 
de l’execució de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d’un mitjà de 
localització que permeti la immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació 
permanent i directa de telefonia mòbil). 
 
6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització 
del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti 
el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta 
Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de les 
mateixes. 
 
7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració 
Municipal. 

CLÀUSULA 14. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA I INFORMES 
ESPECÍFICS  
1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra obligatoris segons normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de la 
Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’adjudicatari i es 
consideren inclosos proporcionalment en els preu unitaris del projecte, fins al límit d’un 1,5%, de 
l’import base de la licitació. 
 
2. No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les 
despeses derivades de controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes 
en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

CLÀUSULA 15. ACTUACIONS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA 
Per la informació i comunicació a la ciutadania, el contractista resta obligat a la colꞏlocació d’un o 
dos cartells d’obres, a determinar en funció de la concessió de subvencions solꞏlicitades per 
l’ajuntament, amb les especificacions que determini l’ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
CLÀUSULA 16. CONDICIONS A GARANTIR DURANT EL TRANSCURS DE L’OBRA 
S’habilitarà passos alternatius per als vianants , sobretot, en els accessos a les finques. 
 
CLÀUSULA 17. COMPLIMENT DE LA REGLAMENTACIÓ 
 

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte de la present 
licitació, serà d’obligat compliment tota la normativa i reglamentació tècnica vigent, de seguretat i 
salut, i de prevenció de riscos laborals, de seguretat industrial, d’emissió de fums, gasos i vapors, 
i contaminació ambiental, així com tota la que pugui ser d’aplicació per les característiques de 
l’edifici i les seves instalꞏlacions. 
 
CLÀUSULA 18. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 

1. L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els 
accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte motiu 
pel qual adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereix, 
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havent d’atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de l’obra o el Coordinador de 
Seguretat i Salut o els Serveis Tècnics Municipals. 
 
2. Donat que l’obra s’executarà amb edificis en funcionament, caldrà que l’adjudicatari prengui les 
mesures pertinents per tal que els espais d’actuació quedin tancats i protegits, de manera que no 
suposi un risc pels usuaris de l’equipament, tant durant les hores en què s’estiguin executant 
l’obra com en les que no hi hagi cap operari. Totes aquestes mesures seguiran les prescripcions 
de la Direcció Facultativa i aniran econòmicament a càrrec de l’adjudicatari.  

CLÀUSULA 19. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
1. En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista resta obligat a elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, 
que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2. El termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut és de 10 dies naturals a comptar des 
de la notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres. Aquest pla haurà de 
reflectir les prescripcions de la clàusula 19.2 del present plec. 

3. En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics municipals, es 
requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes que, 
per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

4. Caldrà efectuar la coordinació d’activitats preventives amb aquelles empreses que gestionin 
algun dels equipaments afectats per les obres.  

CLÀUSULA 20. RECURS PREVENTIU 
1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret  604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 dies 
hàbils a comptar des de la notificació del contracte i es realitzarà conjuntament amb la 
presentació de l’avaluació de riscos. 

CLÀUSULA 21. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL   
Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís previ a l’autoritat 
laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

CLÀUSULA 22. DOCUMENACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES  
Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a aquesta Administració 
Municipal la següent documentació: 

 Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 
objecte de contractació. S’aportarà pòlissa d’assegurança, rebut pagament, revisió 
ITV i rebut pagament de l’impost de certificació 

 Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en 
l’execució dels treballs. 

 Relació nominal de treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar 
tota modificació que en aquesta es produeixi. 
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 Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que 
vagi a prestar els seus serveis en l’obra. 

 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis en 
l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es trobaran 
exposats. 

 Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors 
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

 Copia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva 
vigència. 

 Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevenció 
riscos propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència. 

CLÀUSULA 23. DOCUMENACIÓ ESPECÍFICA A PRESENTAR   
1. Durant el procés d’execució de l’obra, l’adjudicatari realitzarà fotografies en les que 
s’identifiqui per on passen instalꞏlacions soterrades que quedin al descobert.   
 

CLÀUSULA 24. GESTIÓ DE RESIDUS 
1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de Residus.  

2. El Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per aquesta 
administració municipal, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

3. L’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de residus 
que generin durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d’allò que disposa la 
normativa vigent en la matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels seu 
abocament a un dipòsit autoritzat. 
 
4. Posteriorment a la seva gestió, l’empresa licitadora entregarà a l’ajuntament un memòria resum 
del total dels residus generats classificats per codis LER i el certificat del gestor destí dels residus, 
on s’indiqui el percentatge de valorització obtingut. En cas que es valoritzin residus a la pròpia 
obra, l’empresa adjudicatària inclourà a la memòria resum, informació sobre les quantitats 
valoritzades per codi LER i els mitjans utilitzats. I en el cas que s’utilitzin àrids reciclats procedents 
de residus, l’empresa adjudicatària inclourà a la memòria resum la documentació que acrediti la 
compra d’aquests materials, en la que indicarà quantitat i tipus de material.  

CLÀUSULA 25. RECEPCIÓ DE L’OBRA 
1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova 
i assaig i controls de qualitat,  es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra dins el termini màxim d’un 
mes des de la data del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa. 
 
2. Sense perjudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
Contracte d’Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i prèviament a 
assumir el manteniment pels Serveis Tècnics de l’ajuntament, les instalꞏlacions hauran de restar 
en funcionament durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius. 

CLÀUSULA 26. TERMINI DE GARANTIA 
S’estableix un termini de garantia mínima d’un any. Durant aquest termini, el Contractista haurà 
de reparar o corregir qualsevol unitat d’obra que no compleixi amb el projecte i haurà de fer la 
conservació de les obres i les instalꞏlacions, en allò referent a l’explotació normal de l’obra.  
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CLÀUSULA 27. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS 
Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció 
Facultativa de les obres, amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les 
certificacions estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme 
projecte, efectivament executades. 
 
Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de 
l’adjudicació del contracte 

CLÀUSULA 28. PREUS CONTRADICTORIS 
1. Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en el pressupost  o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present 
Plec, es formularà entre l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable dels 
Serveis Tècnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligència de la qual s’aixecarà la oportuna 
Acta, que haurà d’aprovar l’òrgan municipal competent. 

2. Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, 
utilitzant els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les 
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual 
s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuació, atenent a 
l’ordre de prioritat que decideixi la Direcció Facultativa: 

a) Preus de referència d’Edificació ITEC-2023 

b) Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2023 

c) Preus de referència d’Enginyeria Civil ITEC-2023 

d) Preus de referència d’Urbanització ITEC-2023 

e) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes 
ITEC-2023 

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 
província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum 
d’obra o per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari 
hagi realitzat en la proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació. 

 

 

Guardiola, 9 d’octubre de 2023. 

 


