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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  I DURACIÓ DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ 
INTERIOR D’UNA NAU A CAN RICART, AL CARRER EMILIA CORANTY 5-9, AL 
DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de DEO de les obres d’adequació interior 
d’una nau a Can Ricart, al Carrer Emilia Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a 
Barcelona d’acord amb el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ INTERIOR 
D’UNA NAU A CAN RICART, AL C.EMILIA CORANTY 5-9, AL DISTRICTE DE SANT 
MARTÍ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE aprovat inicialment per la Comissió de Govern en data 29 de desembre 
de 2023. 
 
Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres 
d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al Carrer Emilia Coranty 5-9, al Districte de 
Sant Martí, a Barcelona. 
 
Es tracta d’una nau en forma de T ubicada a l’antiga zona fabril d’estampats tèxtils de 
Can Ricart. Actualment s’hi troben peces edificatòries en procés de transformació i 
d’altres ja transformades. Totes elles excepte les que estan ocupades actualment per 
l’Hangar, estan desocupades i donat el seu estat necessiten d’una rehabilitació de grau 
alt per tal de poder desenvolupar-hi una activitat. 
 
La proposta del projecte implica l’adequació de l’ús interior, enderrocar les mitgeres 
actuals amb la nau annexa per a crear una connexió en les dues plantes existents i 
unificar l’accés en planta baixa. Exteriorment no s’ha de fer cap tipus d’intervenció ja 
que prèviament es va fer un projecte de sanejament de la façana i col·locació d’una nova 
coberta. Tampoc es contempla cap augment de superfície en la seva totalitat. 
 
Actualment la nau en forma de T es separa en dos parts diferenciades. Per un costat hi 
ha el Casal de Joves, espai rehabilitat i en ús, i la part restant, objecte del present 
projecte, sense ús i consolidada estructuralment des de l’abril de 2021. 
 
L’estat previ a la consolidació de l’edifici era el resultat de successives reformes i 
addicions de diferents tipologies constructives al llarg de la història, amb característiques 
tècniques que no compleixen les prescripcions actuals. L’edifici constava de dos volums 
diferenciats amb accessos independents des de la façana posterior de la plaça d’accés 
al recinte. 
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L’estat de conservació de l’edifici era molt deficient. L’edifici no garantia l’estabilitat dels 
forjats que el formaven i presentava greus problemes estructurals causats per l’abundant 
entrada d’aigua que es produïa per diversos punts de la coberta. Els edificis no estaven 
en ús atès el seu estat de deteriorament. 
Per això es va realitzar una actuació prèvia a aquest projecte en la qual es consolidà 
l’estructura, es realitzà un nou forjat i una nova coberta, però el deixà sense cap tipus 
d’adequació interior. 
 
És per aquest motiu, que el present encàrrec pretén donar continuïtat a la rehabilitació 
d’aquesta nau i adequar l’interior per tal de possibilitar-ne l’ús. Aquesta, compta amb un 
total de 295m² construïts per planta, amb un total de 590m² construïts. 
 
Sobre l’edifici no existeixen cap conveni extern a la normativa que afecti la propietat, l’ús 
i serveis d’aquest. 
 
L’edifici es troba catalogat en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de la ciutat de Barcelona, en l’àmbit de Sant Martí, aprovat definitivament 
pel consell Plenari Municipal en sessió celebrada el dia 26/05/2000, que li atorga el Nivell 
de protecció A i número d’identificador 3293 del Catàleg de Patrimoni. També està 
inclosa en l’entorn de protecció l’agrupació d'edificis del recinte, amb número 
d’identificador 4237. 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE: El termini de licitació serà la durada dels treballs, 
segons planificació dels serveis adjunta. 
 
S’estima en un termini de 9 mesos per a la prestació dels serveis de Direcció d’Execució 
d’Obra, vuit (8) mesos corresponents al període estimat per a l’execució de les obres i 
un termini addicional d’un (1) mes per a la prestació de serveis durant la fase de 
tancament, liquidació i posta en marxa de les obres. 

 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  El desglossament del pressupost base de licitació 
del present contracte – en base a una proposta d’equip consultor multidisciplinar, 
integrat per diferents tècnics - s’ha fet a partir de preveure els serveis d’uns perfils tècnics 
adients, amb experiències i titulacions habilitants, amb unes dedicacions mensuals 
establertes percentualment, un termini establert per a la prestació global dels serveis i 
uns costos mensuals preestablerts segons la “Taula de salaris i costos empresarials de 
referència per a la contractació d’assistències tècniques de BIMSA” per a aquests perfils 
tècnics. 
 
En base a tot allò exposat, els honoraris per a la prestació de Serveis de Direcció 
d’Execució d’Obra, de les obres d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al Carrer 
Emilia Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, son els següents: 
 
 RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 30.978,40 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 6.505,46 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):   37.483,87 € IVA inclòs 
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4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure 
l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 37.174,08 €, amb el 
següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 30.978,40 euros 
- Possible pròrroga: 0,00 euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 6.195,68 euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 37.174,08 euros 

 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
Atenent a que l’objecte del contracte és la prestació de Serveis de Direcció d’Execució 
d’Obra, de les obres d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al Carrer Emilia 
Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, es proposen els següent criteris de 
solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip 
Quantit

at 
Titulació (1) 

Experiè
ncia 

Professi
onal 

(anys) (2) 

Director d’Execució d’Obra 1 
Tècnic amb titulació 
habilitant 

10 

Observacions 
 
Director d’Execució de l’Obra, qui actuarà a més com a delegat de l’equip consultor: 
Tècnic titulat competent i amb titulació habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència professional 
contrastada no inferior a 10 anys en la direcció d’execució d’obres d’edificació.    

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres 
d’edificació, any d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que 
aporta per acreditar solvència. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions 
indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de 

la titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers 
d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada. 
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- Solvència econòmica i financera:   
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre 
i en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
informe, en document de referència Annex núm. 6 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  

 
7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director 
d’Execució. 
 

B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 
 

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 
 

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   

 
8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions 
tècniques especials d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors al 
formular les seves ofertes, d’entre d’altres: 
 Caldrà garantir en tot moment el normal desenvolupament dels espais ocupats 

de tot el complex. 
 Es garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris o veïns del complex. 
 Per a la correcta execució de l’obra caldrà garantir les proteccions necessàries i 

seguretat envers la via pública i els espais ocupats. 
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9.- JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU 
I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 
Posició 1 Director d’Execució d’Obra 

   
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació 
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, 
cost i/o termini. 
 
Director d’Execució d’Obra: 
 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i 
concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva 
realització permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat 
determinats pel projecte. 
 
Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius 
escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis 
de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant 
les actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar 
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de 
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris 
excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis. 
 
S’encarrega de dur a terme el seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació 
de les obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius donades a l’empresa 
constructora, i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat. 
Així com la gestió i recopilació de tota la documentació necessària durant el procés 
i finalització de les obres. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis. 
 

Posició 1  
 
• Obres d’equipaments públics executades en els darrers QUINZE (15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000,00€ 
(PEC, IVA no inclòs) 
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Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex 
escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de 
referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 

 
• Import de referència (IR) = 600.000,00€. 
 

10.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS 
 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 

 
# ESPECIALITAT EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 ESPECIALISTA EN 
INSTAL·LACIONS 

10 

 
11.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 

- L’objecte del contracte no admet divisió. 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de 
serveis de DEO de les obres d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al Carrer 
Emilia Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, el mateix ha de ser 
prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió. 

 
 
 
 
 
 
Anton Andreu Bruguera     Raimon Salvat i Devesa  
Coordinador d’Obres d’Edificació    Director Tècnic d’Edificació 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



Planing de l'operació A
B Tancament i documentació

Estimació costos Equip durant l'execució de les obres
 A B

Partida Funció Formació mínima exigida i experiència % Quant Mesos €/mes c Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

50% 1,00 7,50 7.375,81 1,00 27.659,29 1 1 1  
30% 1,00 1,50 7.375,81 1,00 3.319,11  

SUBTOTAL DEO 30.978,40

TOTAL sense IVA 30.978,40
IVA 21% 6.505,46

TOTAL amb IVA 37.483,87

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR D’UNA NAU A CAN RICART, AL CARRER 
EMILIA CORANTY 5-9, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA

1.

Execució obra equipament

Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant - 10 anys d'experiència



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 29 de desembre de 2023, ha aprovat la

(10BD 2023/142) APROVAR inicialment el Projecte d'adequació interior d'una nau a

de data 28 de novembre de 2023 amb classificació B (Favorable, amb condicions a

(TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de Catalunya,
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
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ANNEX NÚM. 6 SERVEIS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
2.   CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUINA  AVALUACIÓ  QUE  DEPENEN  D’UN  JUDICI  DE  VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 40 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN‐A4, a una cara (15 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.‐  Organització  de  l’Equip:  Organització,  distribució  i  adequació  dels  recursos  i 

treballs....................................................................................................... 0 a 16 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 Organització dels recursos..................................................................................0 a 16 punts 

 
L’oferent  presentarà  l’organització  de  l’equip  tècnic1  que  intervindrà  en 
l’execució  dels  treballs,  identificant  dedicació,  activitats  en  que  intervindrà, 
titulació  (especialment  en  cas  de  ser  exigible),  funcions  i  responsabilitats  a 
realitzar. 
 
Es  puntuarà  l’organigrama  de  l’equip  tècnic  ofert  conforme  a  les  pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Funcions  i  responsabilitats.  Per  funcions  i  responsabilitats  s’entendrà 
l’aportació  d’informació  que  permeti  apreciar  que  l’organització  del 
personal  tècnic  proposada  és  adequada  per  a  l’adequada  realització 
dels treballs objecte del procediment de contractació i per la realització 
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

 
Descripció 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.   16,00 punts 

Correcte i coherent.  12,00 punts 

Bàsica i coherent.  8,00 punts 

Bàsica però poc rellevant.  4,00 punts 

No  aporta  o  amb  informació  no 
rellevant. 

0,00 punts 

                                                           
1  Equip tècnic: personal base solꞏlicitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 16 punts 
 

2.2.‐     Metodologia  de  seguiment  i  control  (exposició  de  la  metodologia  de  control  a  
emprar)................................................................................................fins a 16  punts 

 
L’oferent  haurà  de  presentar  una  descripció,  de  la metodologia  de  seguiment  i  control  que 
emprarà  a  les  obres  a  dirigir,  fent  referència  a  aquells  aspectes  concrets  que  consideri 
importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realització. 
L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe esmentat en l’apartat 2.1 i al plec 
de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la informació que 
no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.2.1  Exposició  de  la  metodologia  de  control  a  emprar  en  fase 

d’obra..............................................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres  de  temps,  cost  i  qualitat  que  emprarà  en  fase  d’obra,  tenint  en 
consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte 
a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà 
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de control a emprar en fase d’obra..............fins a 7,5 punts 
 
Metodologia  de  control  a  emprar  en  fase  d’obra.  Es  valorarà  que  la 
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi 
les  tasques  pròpies  de  la  Direcció  d’Execució  d’Obra  així  com  aquelles 
enumerades  al  Plec  de  Clàusules  Tècniques  Particulars,  als  efectes  de  
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció  Identificació 
d’aspectes  del  procés 
constructiu 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  substancialment  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

7,50 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  de  forma  rellevant  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 
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Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa moderadament processos inherents a 
la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

3,60 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa escassament processos inherents a la 
DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,80 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 

 Mesures de correcció......................................................................fins a 2,5 punts 
 
 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 
10)  per  tal  d’impulsar  la  correcció  d’incompliments  parcials  dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció  Mesures de correcció 

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.  0,25 punts 

Proposta  aplicable  i  considerada  d’utilitat 
moderada. 

0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda.  0,08 punts 

Proposta no aplicable o intranscendent.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1..........................................................fins a 10 punts 
 

2.2.2.‐ Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració  i  lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars.........................................2 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de  la metodologia de treball que 
adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals 
que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. 
Es valorarà que l’adequació de la metodologia presentada pel licitador 
als  efectes de garantir  el  contingut  complert  dels documents  i  el  seu 
lliurament en termini. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  en  l’elaboració 
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i  lliurament  de  la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada.  2,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  1,20 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.............................................fins a 2 punts 
  

2.2.3.‐  Exposició  de  la  metodologia  de  treball  en  la  fase  de  tancament 
d’obra.....................................................................................................................4 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques 
de  l’obra  executada,  confecció  de  l’estat  final  d’amidaments,  elaboració  del 
llistat de repassos, validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les 
obres,  lliurament  del  documents  d’instal∙lacions,  manuals  d’usuaris, 
subministraments,  certificats,  etc.),  tenint  en  consideració  la  relació  amb  el 
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà 
garantir  una  adequada  gestió  als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació 
escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini, o amb el menor retard possible. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió 
als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació  escaient  de  forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, 
o amb el menor retard possible. 
 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  de  la  fase  de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada.  4,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  2,40 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

1,20 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3............................................................fins a 4 punts 
 

2.3.‐ Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
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L’oferent  podrà  oferir  un  màxim  de  QUATRE  (4)  millores  a  incorporar  en  el 
desenvolupament del servei   que, complementàriament a  les  tasques definides en el 
Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
  Les millores podran desenvolupar‐se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 
 

 Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
 Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de 

gestió de l’obra 
 Aportació d’eines de control i mesura 

 Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al 
Plec 

 Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 
   

 No seran considerades com a millores: 
 

 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  

 Personal addicional ampliant l’equip ofertat (o posicions similars) 

 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 
 
  Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

 Descripció de la millora proposada 

 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 

 Concreció  de  la  sistemàtica,  responsables,  recursos,  terminis  i  dimensió 
concreta de la millora 

  
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 

 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient  2,00 

Millora aplicable d’eficàcia moderada  1,25 

Millora aplicable poc eficaç  0,75 

Millora no aplicable o irrellevant  0,00 

 
 

 
1	 Les	 propostes	 que	 obtinguin	 una	 puntuació	 inferior	 als	 20	 punts	 en	 relació	 als	
criteris	 sotmesos	 a	 un	 judici	 de	 valor	 seran	 excloses	 del	 present	 procediment	 al	
considerar‐se	 tècnicament	 insuficients.	 Per	 tant,	 respecte	 a	 les	mateixes	 ja	 no	 es	
procedirà	a	 l’obertura	del	seu	sobre	núm.	C,	ni	conseqüentment	seran	 tingudes	en	
compte	 en	 cap	 cas	 als	 efectes	 de	 l’apreciació	 de	 les	 ofertes	 anormals	 o	
desproporcionades	al	no	tenir	la	consideració	d’ofertes		admeses.	
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PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 


