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DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
 
PROCEDIMENT: 

- Número: 662/2024 
- Nom: Contracte major d'obra de restauració i adequació a la vista del 

Portal de Graells, la Muralla de Tramuntana i la Torre Nord de 
Cardona per procediment negociat sense publicitat 

- Instructor: Gerard Roig Font   

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I 
IDONEÏTAT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES DE RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ A LA VISTA 
DEL PORTAL DE GRAELLS, LA MURALLA DE 
TRAMUNTANA I LA TORRE NORD DE CARDONA A 
ADJUDICAR MITJANÇANT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT (EXPEDIENT 662/2024) 
 
 

1.- Antecedents i necessitats a cobrir 
 

L’Ajuntament de Cardona té com a un dels seus objectius preservar i donar 
a conèixer el seu patrimoni històric incomparable, que dota el municipi 
d’una gran riquesa arquitectònica.  

 
D’aquesta manera, tant el Portal de Graells, com la muralla de Tramuntana i 

la Torre Nord formen part d’un conjunt arquitectònic històric únic que cal 
preservar i perdurar en el temps perquè ciutadans i visitants del municipi 
puguin ser conscients de la riquesa arquitectònica medieval del nucli antic 

de Cardona.  
 

Considerant que l’estat actual de les estructures mencionades no permeten 
la seva visita ni la seva exposició al públic, atès que presenten mançanes 
i/o deficiències estructurals que fan indispensable que s’hagin de dur a 

terme actuacions de restauració i rehabilitació per recuperar l’estabilitat i el 
bon estat d’aquests espais. 

 
Les actuacions que s’han de dur a terme es troben en el projecte anomenat 

“Restauració i adequació a la vista del Portal de Graells, la muralla de 
Tramuntana i la Torre Nord de Cardona (Bages)” elaborat per l’arquitecte 
Sra. Estefania Martin Garcia. 

 
En adició, amb anterioritat a aquest expedient, es va adjudicar el contracte 

mitjançant procediment obert simplificat en favor de la millor candidatura 
presentada en relació als criteris d’adjudicació. No obstant, una vegada 
formalitzat el contracte amb l’adjudicatari i superat el període per a l’inici de 

l’obra, va presentar la renúncia unilateral a l’execució del contracte, fet que 
deixa a l’Ajuntament de Cardona sense possibilitat d’executar el contracte 

amb cap altre candidat anteriorment presentat.  
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És per això, que és indispensable procedir a la licitació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat per dues raons que són rellevants pel 

seu propi pes. En primer lloc, existeixen raons d’urgència imperiosa per 
evitar el col·lapse del Portal de Graells i la seva estructura, que es troba 

amb series afectacions, fet que suposaria la pèrdua d’un bé cultural 
d’interès nacional i emblema del municipi de Cardona.  
 

En segon lloc, havent-se adjudicat el contracte amb anterioritat i restant 
dotze mesos per finalitzar l’any, es disposava de marge suficient perquè 

l’adjudicatari executés les obres dins del termini indicat en el PPT de 10 
mesos i dins del marge concedit en les subvencions atorgades per executar 
el contracte. Presentant la renúncia unilateral, l’adjudicatari està posant en 

perill la integritat del bé cultural d’interès nacional, atès que hi ha un perill 
real que les obres no es puguin executar dins del termini que es requereix 

per a la justificació de les subvencions, atès que d’acord amb les bases 
reguladores de concessió d’aquestes subvencions no hi ha possibilitat de 
prorrogar el període d’execució. En aquest punt indicar que es tracte d’un 

finançament afectat que finança al 100% l’execució de l’obra i que sense el 
mateix no es disposaria del crèdit adequat i suficient, necessari per a la 

seva realització. 
 

2.- Objecte i codi CPV 
 
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres de restauració i 

adequació a la vista del Portal de Graells, la muralla de Tramuntana i la 
Torre Nord, d’acord amb el Projecte executiu que complementa la licitació 

com a Plec de prescripcions tècniques on s’especifiquen totes les actuacions 
a executar. 
 

L’objecte del contracte i les seves característiques tècniques consten en el 
Plec de Prescripcions tècniques d’aquesta licitació que inclou el projecte 

referenciat supra.  
 
Aquest contracte té caràcter administratiu d’obres, de conformitat amb allò 

disposat a l’article 25 i 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). 
Les parts del contracte queden sotmeses, expressament, a l’establert en 

aquest plec i en el corresponent Projecte que fa de Plec de Prescripcions 
tècniques.  

 
La memòria, els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars tenen 

caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en prova de 
conformitat, per l’adjudicatari, en el mateix acte de formalització del 

contracte. 
 
En allò no previst en el plec, el contracte es regirà per: 
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- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP). 

 
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 
 

- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat mitjançant Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

- El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, en tot allò que no hagi quedat superat per la 
LCSP.  

 
- Directiva del Parlament i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. 
 
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el 

seu defecte, les de dret privat. 
 

La codificació de l’objecte del contracte, d'acord amb el Reglament (CE) 
número 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, és la 

següent: 
 
CPV: 45212314-0 Treballs de construcció de monuments històrics o 

commemoratius  
 

3.- Òrgan de contractació 
 
De conformitat amb l’article 61 LCSP la representació de les entitats del 

sector públic en matèria contractual correspon als òrgans de contractació 
unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 

disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar contractes en 
el seu nom. 
 

Per al present contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Cardona, segons allò establert a la Disposició 

Addicional 2a de la LCSP i en base al Decret de delegació de competències 
de l’Ajuntament de Cardona 285/2023 de data 22 de juny de 2023, pel que 
es delega a la Junta de Govern Local les facultats de l’Alcalde respecte la 

contractació pública, quan l’import del contracte, independentment de la 
tipologia, supera els 5.000 euros IVA inclòs i no superi el 10 per 100 dels 

recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia dels sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que 

l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 

quantitat assenyalada. 
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4.- Divisió en lots 
 
De conformitat amb l’article 99.3 LCSP l’òrgan de contractació podrà no 

dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids que 
s’hauran de justificar degudament. 

 
No s’estableixen lots en la present contractació en tant que per la 
naturalesa de l'obra i les seves característiques no és possible entendre que 

es puguin definir lots que siguin susceptibles d'una realització i aprofitament 
individual i funcional que permetin ser executades de forma independent. A 

més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada 
per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 

d’aquestes obres.  
 

D’altra banda, la no divisió en lots també es pot justificar per raons 
econòmiques, en tant que es tracte d’un contracte amb un pressupost reduït 
i, en tot cas, molt inferior al valor estimat de 500.000 euros, que la 

Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública per la qual 
es fixen els criteris d’actuació dels contractes d’obra en l’àmbit de la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic estableix com a paràmetre 
econòmic per a considerar eficient promoure la divisió en lots. 

 
Així doncs, a part de la justificació per raons tècniques, també és justificable 
la no divisió degut a la quantia del contracte i el control econòmic de la seva 

execució global. 
 

5.- Pressupost  base de licitació 
 

El Pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la LCSP, 

suposarà el límit màxim de despesa que podrà comprometre l’òrgan de 
contractació, inclòs l’impost sobre el Valor Afegit, i sense incloure possibles 

modificacions ni pròrrogues del contracte. 
 
Considerant l’anterior, el càlcul del pressupost base de licitació es desglossa 

de la següent manera: 
 

Concepte Quantia 

Pressupost d'execució material 208.815,00  € 

Despeses generals (13%) 27.145,95 € 

Benefici industrial (6%) 12.528,90 € 

Import sense IVA 248.489,85 € 

IVA (21%) 52.182,87 € 

Total import IVA inclòs 300.672,72 € 

 
Per tant, el pressupost base de licitació ascendeix a un import de 

248.489,85 euros IVA exclòs i de 300.672,72 euros IVA inclòs.  
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte 
que integra el contracte, i els preus consignats porten implícits tots els 

conceptes previstos. El pressupost base de licitació ha sigut elaborat de 
conformitat amb allò disposat a l’article 100 i l’article 241 LCSP. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost 
de licitació indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, i en tot 

cas les ofertes que excedeixin del pressupost base de licitació excloent-hi 
l’IVA, import que és de 248.489,85 euros (IVA exclòs), resultaran excloses 

del procediment. 
 
6.- Imputació pressupost municipal 

 
La despesa necessària per a l’execució de les obres d’urbanització per un 

import de 300.672,72 euros IVA inclòs anirà a càrrec a l’aplicació 
pressupostària A60 3360 61932 (Restauració, consolidació i adequació de la 
muralla i Portal de Graells) del pressupost municipal de l’exercici 2024. 

 
L’execució de les obres de restauració i adequació estaran finançades a 

través de la subvenció concedida pel Departament de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya de la línia de restauració i conservació 

d’immobles de notable valor cultural (2022-2024) i de la subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments 

arqueològics locals amb valors patrimonials.  
 

7.- Valor estimat del contracte 
 
En relació al Valor estimat del contracte (VEC) s’ha de calcular als efectes 

de l’article 101 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i en tot cas 
ha d’incloure pròrrogues, modificacions, entre d’altres costos laborals i de 

l’actuació però no pot anar acompanyat de l’Impost sobre el Valor afegit.  
 
Atès l’anterior i d’acord amb el desglossat exposat supra, al no concórrer ni 

pròrrogues ni possibles modificacions del contracte, el valor estimat del 
contracte ascendeix a l’import de 248.489,85 euros sense 

comptabilitzar l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
El mètode de càlcul per a determinar el valor del VEC ve determinat pel 

pressupost d’execució de l’obra, considerant que no es preveu revisió de 
preus ni altres modificacions que les contemplades a la LCSP. 

 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 
 

8.- Criteris d’adjudicació 
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta 
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu. 
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Dels criteris d’adjudicació ponderables de forma automàtica s’obtindrà una 
puntuació quantificable, que classificarà les ofertes presentades pels 

licitadors, resultant adjudicatari el licitador que presenti la millor oferta en 
relació qualitat-preu.  

 
8.1.- Criteri d’oferta econòmica  
 

La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació. Es 
puntuarà el menor preu sense variació de les qualitats i especificacions 

tècniques del projecte. La puntuació màxima serà de 35 punts. 
 
 

 
 

 
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin 
anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge 

de baixa de les quals sigui més de 20% superior a la mitjana dels 
percentatges de baixa de les diferents ofertes. Quan una oferta econòmica 

no pugui ser considerada no rebrà cap puntuació en aquest apartat, sempre 
que un cop realitzada l'oportuna audiència al licitador afectat quedi 

confirmat aquest valor anormalment baix o desproporcionat. 
 
La mitjana de les ofertes es calcularà com a la mitjana aritmètica de les 

ofertes admeses. 
 

8.2.- Criteris quantificables automàticament  
 

CRITERI PUNTUACIÓ 

Ampliació del termini de garantia de l'obra 
 

Es puntuarà aquells licitadors que ofereixin un període 
superior de garantia de l'obra a un any des de la data de 

recepció, i d'acord amb els següents barems: 
 

- Per un període de garantia de dos anys (1 any 
ampliació): 5 punts 
 

- Per un període de garantia de tres anys (2 anys 
d'ampliació): 10 punts 

 

Fins a 10 punts 

Millora relativa a l’assumpció d’excessos 

d’amidaments 
 
Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 20 

punts aquelles propostes per les quals el licitador es 
comprometi, mitjançant declaració responsable, a 

assumir econòmicament fins al 10% d’increment del 
pressupost d’execució material de l’obra per excés 

Fins a 10 punts 
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d’amidament de les partides d’obra que integren el 
projecte, sense cost per a l’Ajuntament. La puntuació 

d’aquest criteris es portarà a terme de la següent 
manera: 
 

- Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament 
sense cost per l’Ajuntament: 10 punts 

 
- Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament 

sense cost per l’Ajuntament: 5 punts 

 
- No assumpció: 0 punts 

 

Acreditació d’haver executat restauracions en béns 

immobles historicoartístics protegits com a Béns 
Cultural d’Interés Nacional (BCIN) i/o d’Interés 
Local (BCIL)  

 
- Per a l’execució de restauracions en béns immobles 

amb aquests graus de protecció s’atorgaran 1 punt 
per cada restauració acreditada fins a un màxim de 
10 punts (10 restauracions). 

 

 

Fins a 10 punts 

 

Acreditació de personal tècnic i especialista  
 

- Per comptar amb un/a restauradora en plantilla o 
certificant que es podrà disposar del mateix per a 
l’execució de l’obra, i que disposi d’una experiència 

de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver 
participat en el projecte de recerca i restauració 

d’un BCIN s’atorgaran 3 punts.  
 

- Per comptar amb un/a arqueòleg en plantilla o 

certificant que es podrà disposar del mateix per a 
l’execució de l’obra, i que disposi d’una experiència 

de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver 
participat en el projecte de recerca i restauració 
d’un BCIN s’atorgaran 3 punts.  

 
- Per comptar amb un/a cap d’obra en plantilla o 

certificant que es podrà disposar del mateix per a 
l’execució de l’obra, i que disposi d’una experiència 

de camp mínima acreditable de 3 anys en 
restauració i/o rehabilitació i en un mínim de 2 
BCIN de similars característiques s’atorgaran 3 

punts. 
 

- Per comptar amb un picapedrer expert en plantilla 
o certificant que es podrà disposar del mateix per a 

 

Fins a 10 punts  
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l’execució de l’obra, s’atorgarà 1 punt.   

 

8.3.- Criteris ponderables mitjançant judici de valor (25 punts) 
 

Es preveuen els següents criteris ponderables mitjançant judici de valor, 

amb una puntuació màxima de fins a 25 punts: 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 

Millores en la qualitat del control i de materials Fins a 7 punts 

Proposta de pla de treball Fins a 10 punts 

Mesures i criteris adoptats envers la restauració del 

patrimoni 

Fins a 5 punts 

Pla de gestió mediambiental Fins a 3 punts 

 
La ponderació del judici de valor s’estructurarà d’acord amb el que s’exposa 

a continuació: 

 
8.3.1.- Millores en la qualitat del control i de materials 

 
La proposta inclourà la descripció i oferiment de les següents millores que 

puguin ser assumides pel licitador sense cost addicional, respecte a les 
especificades als projectes. Es puntuaran conforme a les pautes, 

paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

  
Puntuació 
màxima Indicador 

Grau de 
puntuació 

2.1. Millores en la qualitat del control i de 
materials  

7,00   

2.1.a. Millora en les instal·lacions 4,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Control de la il·luminació i sistemes telemàtics des 
de planta baixa. 

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora de la instal·lació de telecomunicacions amb 
incorporació de sistema de pantalles il·luminades o 
panells informatius il·luminats o sistema de 
projecció. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora de les instal·lacions de ventilació amb la 
unificació de la ventilació forçada del lavabo i la 
cambra d’aire del forjat sanitari i la minimització de 
la sortida en coberta. Mantenint el funcionament 
independent, diferenciant el lavabo (activació amb 
l’ús) i semi-permanent (programable) de la 
cambra. Procurant que no hi hagi interferències 
d’extracció d’aire dels dos espais a l’interior de la 
torre. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora de la instal·lació elèctrica amb la 
incorporació de temporitzadors que redueixin el 
consum o permetin programar franges d’ús amb 
sistema d’apagat automàtic.  

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora en la conducció i registre de les 
instal·lacions des de planta baixa a coberta. 
Incorporació de registres específics. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 
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Millora o alternativa a la ventilació dels espais 
interiors de la torre (veure annex de millores del 
projecte) per reduir l’impacte de les instal·lacions. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Durabilitat dels sistemes electrònics i/o mecànics. 0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 

Any addicional 

100% 
25% 
25% 

2.1.b. Millora dels materials o sistemes 
constructius  

3,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Millora del sistema d’accés a la coberta de la torre 
alta  (accessibilitat). Trapa i escala plegable, amb 
ample i recorregut adequat (possible 
estintolament). 

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora dels materials de l’envolupant (coberta i 
façanes) així com del sistema de reforç, envers els  
materials petris i/o ceràmics amb millors 
prestacions. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora de la coberta transparent i practicable de la 
torre baixa. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora del sistema d’impermeabilització, evacuació 
i drenatges del Portal de Graells. 

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

100% 
50% 
0% 

 
A tal efecte cal justificar l’oferiment d’aquestes millores mitjançant la 
descripció i fitxa tècnica, incloent els certificats tècnics i/o documentació 

oficial emesa per part dels diversos fabricants implicats.  
 

El contingut màxim per a la proposta serà de 6 pàgines DIN-A4, amb lletra 
Arial mida “11” interlineat senzill.  
 

8.3.2.- Proposta del pla de treball 
 

Proposta de planificació i organització de l’obra objecte del contracte, amb 
valoració de l’ajust d’aquest a les característiques reals de la preexistència 

com a monument declarat BCIN. Es valorarà l’estudi sobre el procés 
constructiu i de restauració i reforç d’estructures, en el que s’exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 

desenvolupar, destacant les possibles fases d’execució i les tasques 
principals i a la vegada es compleixi el termini màxim d’execució, sense que 

representi un cost addicional. La proposta inclourà els següents aspectes i 
es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.2. Proposta de pla de treball  10,00   

2.2.a. Identificar el camí crític (CPM) de la 
planificació dels treballs i proposar millores i 
alternatives amb diagrama d’obres per assegurar la 
viabilitat planificada en el projecte  

4,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Si s’adjunta un diagrama  1,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 
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Si està marcat el camí crític 0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

Subdivisió de tasques dins de la mateixa família 1,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

Coherència d'execució 1,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

Proves. Seguretat i salut. 0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

2.2.b. Identificar i planificar cada intervenció tenint 
en compte les particularitats del monument. Procés 
constructiu i de restauració 

6,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Mesures per l’execució dels reforços de la torre alta 
del Portal de Graells (mitjans auxiliars, maquinària 
i procés). Execució seqüenciada pel reforç de la 
cantonada i dels panys de mur descrits a projecte. 

2,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

Mesures per l’execució de les reparacions de les 
canals històriques amb possibles afectacions a la 

torre alta del Portal de Graells. 

2,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

Mesures per l’execució de les rehabilitacions del 
forjat sanitari i de la coberta a la catalana de la 
torre alta del Portal de Graells. 

1,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

Altres mesures no descrites en la documentació 0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
100% 

 

El contingut màxim per a la proposta serà de 8 pàgines DIN-A4, amb lletra 
Arial mida “11” interlineat senzill. 

 
8.3.3.- Mesures i criteris adoptats envers la restauració del 

patrimoni arquitectònic local durant l’obra 
 
La proposta inclourà els següents aspectes i es puntuaran conforme als 

factors que es detallen a continuació: 
 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.3. Restauració del patrimoni arquitectònic 5,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 
Segons 

puntuació 

2.3.a. Compliment de l’articulat de la llei del 
Patrimoni Cultural Català i seguiment de les cartes 

de restauració del patrimoni arquitectònic.  

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.b. Programació dels estudis previs i recerca 
sota la supervisió d’un arqueòleg en les tasques 
detallades a projecte. Equip pluridisciplinar 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.c. Mesures de protecció de les preexistències 
front a la disposició d’elements o instal·lacions 
provisionals (implantació i bastides) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.d. Mesures de prevenció i tutela durant l’obra 
(personal qualificat vetllant pel patrimoni) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.e. Coneixement previ del monument a través 
d’obres de restauració realitzades al municipi o a 
través de la contractació de personal que hagi 
estudiat o treballat envers el patrimoni local 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

 
El contingut màxim per a la proposta serà de 6 pàgines DIN-A4, amb lletra 

Arial mida “11” interlineat senzill. 
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8.3.4.- Pla de gestió mediambiental 
 
L'oferent presentarà una proposta per reduir l'impacte mediambiental que 

pugui produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència i viabilitat. Sense 
repercutir el seu cost. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les 

pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:  
 

- Instal·lació d’un espai de gestió de residus específic per l’obra de la 

que s’indicarà en detall: 
 

- Programa de minoració de l’impacte i molèsties de l’obra al veïnat 
que indicarà en detall: 

 

  
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.4. Pla de gestió mediambiental  3,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 
Segons 

puntuació 

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de residus 
per l’obra de la que s’indicarà en detall: 

 

2.4.a1. La freqüència de recollida de les fraccions 
(com a mínim s’ha de fer cada set dies) i les seves 
destinacions 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a2. La neteja i recollida de residus dels fronts 
de treball, com a mínim s’ha de fer un cop al dia 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i distribució de la 
instal·lació o espai de gestió 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a4. El nombre de fraccions recollides (mínim 
paper, plàstic, vidre, metall i orgànica) i 
contenidors (mínim un per fracció) disponibles i el 
seu volum útil 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a5. La retolació per l’ús del personal de l’obra 0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.b. Programa de minoració de l’impacte i 
molèsties de l’obra al veïnat, que indicarà en detall: 

 

2.4.b1. Presentar mínim una proposta concreta de 
minoració (horaris). A tenir en compte el soroll dels 
desmuntatges previstos a projecte 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.b2. La retolació per informació del ciutadà 
(afectacions viàries i d’aparcament) 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi dedicaran 0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

 

S’ha de planificar la recollida de tots els residus, de tal manera que els dies 
que no es treballi a l’obra, aquesta estigui neta i recollida i no representi un 

perill.  
 
El contingut màxim per a la proposta serà de 10 pàgines DIN-A4, amb lletra 

Arial mida “11” interlineat senzill. 
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9.- Procediment d’adjudicació 

 
La contractació que es tramitarà per imperiosa urgència i que no està dins 
dels llindars de la regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant el 

procediment negociat sense publicitat regulat en l’article 168.b.1., en la que 
s’indica que davant d’una imperiosa urgència resultant de fets imprevisibles 

per l’òrgan de contractació i no imputables al mateix, es faci necessari 
l’execució del contracte que no pugui aconseguir-se mitjançant l’aplicació de 
la tramitació d’urgència regulada en l’art. 119. 

 
En primer lloc, tal i com han coincidit en concloure la doctrina dels Tribunals 

i els pronunciaments dels òrgans administratius, el procediment negociat –

especialment sense publicitat-, és un procediment que podria definir-se de 

caràcter excepcional o extraordinari, l’habilitació per a l’ús del qual, només 

concorre, quan es justifica que s’ha produït algun dels supòsits taxats que 

n’habiliten l’aplicació i a més ha d’ésser objecte d’una interpretació 

restrictiva. 

Tal i com també ha quedat ben assentat en pronunciaments de tota mena al 

respecte, s’ha de justificar de forma expressa –i així ha de constar al 

corresponent expedient- la concurrència de tots i cadascun dels requisits 

exigits pel precepte en qüestió: 

1 Ha de tractar-se d’una urgència imperiosa. 

2 Aquesta urgència ha d’ésser resultat de successos imprevisibles par a 

l’òrgan de contractació y no imputables al mateix.  

3 És necessària una execució ràpida del contracte i no pot assolir-se 

mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada l’article 

119. 

 
La urgència imperiosa d’aquesta contractació ve determinada, en primer 

lloc, pel risc de col·lapse de l’estructura i de les muralles del conjunt 

arquitectònic del Portal de Graells. La raó principal d’aquesta actuació és la 

d’assegurar la pervivència de les parts encara existents del monument, molt 

malmès en bona part de la seva estructura. Es comptava que la licitació que 

es va efectuar podia evitar a curt termini un major deteriorament i el 

possible esfondrament, però la renúncia esdevinguda per part de 

l’adjudicatari, comporta la pervivència del perill, exposat encara més temps 

del que s’havia previst a les inclemències meteorològiques, fet que 

comporta la necessitat de no demorar més la intervenció. Per tant, la 

primera actuació que haurà de realitzar l’empresa que resulti adjudicatària 

del contracte és assegurar l’estructura del Portal de Graells i de les seves 

muralles per evitar-ne el seu col·lapse, fet que denota clarament la 

imperiosa urgència en quan als terminis d’execució. 
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En el cas que ens ocupa, és indubtable que la renúncia a l’execució del 

contracte per part de l’empresa adjudicatària, una vegada ja havia 

formalitzat el contracte, es pot considerar una situació sobrevinguda i 

imprevisible que té afectacions greus per a la bona execució de l’obra. 

Però aquesta renúncia unilateral, a més, ha posat al Consistori en el perill 

d’incompliment de justificació de les subvencions concedides. En concret, la 

renúncia de l’adjudicatari ha obligat a la reducció del termini d’execució de 

l’obra de 10 mesos a 7,5 mesos, per tal de poder executar les obres dins 

dels marges de la subvenció, atès que del contrari no es disposaria del 

crèdit adequat i suficient per a la seva adjudicació. D’acord amb les 

subvencions concedides, l’actuació ha d’haver finalitzat com a màxim, a 

data 31 de desembre de 2024, sense possibilitats de pròrroga. 

Per altra banda, l’execució ràpida del contracte no es podria assolir 

mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada l’article 119, atès 

que tot i la reducció de terminis que implica, segueixen significant uns 

terminis que posen en risc la seva execució. De l’anterior PPT a l’actual, ja 

s’ha reduït el termini d’execució de 10 mesos a 7,5 mesos, considerant que 

es pot fer mitjançant procediment negociat sense publicitat i estant en una 

situació crítica en relació al calendari i la viabilitat de l’execució temporal de 

l’obra. Més enllà d’aquests 7,5 mesos, l’obra és inviable d’efectuar. 

Addicionalment, amb un procediment obert no es pot assegurar l’obtenció 

d’alguna oferta per assegurar l’execució ràpida del contracte: recordar que 

l’anterior licitació realitzada per procediment obert, amb un termini 

d’execució de 10 mesos, només es van obtenir 3 ofertes. I l’oferta 

guanyadora que ha renunciat a l’execució del contracte, va ser l’única que 

va millorar el preu de la licitació. 

Analitzant conjuntament la situació, encara es justifica més l’elecció 

d’aquest procediment perquè en el cas que es seguís un procediment obert, 

atès l’estat de deterioració del monument i del termini d’execució necessari 

de les obres, no es podria realitzar l’actuació per manca de crèdit 

disponible, situació que seria catastròfica per a la seva pervivència. 

És per tot el que s’ha exposat, que és indispensable procedir a la licitació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 

10.- Tramitació de l’expedient 
 

L'expedient de contractació ha de ser objecte de la tramitació urgent 
prevista en l’article 168, i no concorren els elements que preveuen l’article 
118, 119 i 120 de la LCSP pels contractes menors, la tramitació urgent i la 

tramitació d’emergència respectivament.  
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11.- Mitjans de comunicació i utilització de mitjans electrònics en la 
presentació de proposicions 

 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 

mitjans electrònics. 
 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i 
l’accés al seu contingut a través d'un servei de notificacions electròniques.  
 

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal 
efecte s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es 

podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal 
o les persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de 
la Seu electrònica (http://cardona.eadministracio.cat).  

 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, 

un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies 
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
disponibles al Perfil de Contractant. 

 
12.- Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i 
financera de les empreses 

 
12.1.- Aptitud per contractar  

 
Podran optar a l’adjudicació d’aquest contracte les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal 

d’empresaris, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap 
prohibició de contractar i que acreditin la seva solvència econòmica, 

financera i tècnica d’acord amb l’establert en aquest plec o es trobin 
degudament classificades. 
 

En relació amb les unions temporals d’empresaris, l’alteració de la seva 
composició i els supòsits de modificació durant la licitació hauran de complir 

l’establert a l’article 69 apartat 8 i següents LCSP. 
 
En els supòsits de fusió d’empreses en els quals participi la societat 

contractista, continuarà el contracte vigent amb l’entitat absorbent o amb la 
resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 

que derivin del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, 
absència de prohibició de contractar i solvència exigida a l’acordar-se 
l’adjudicació, o que les diverses societats beneficiàries de les mencionades 

empreses o branques segregades es responsabilitzin solidàriament amb 
aquelles de l’execució del contracte. Si no es pogués produir la subrogació 
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per no reunir l’entitat a la que s’atribueixi el contracte les condicions de 
solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se, a tots els 
efectes, com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 

 
Als efectes anteriors, l’empresa haurà de comunicar a l’òrgan de 

contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries si les prestacions 

objecte d’aquest contracte estan compreses dins les seves finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat, segons resulti dels seus estatuts o de les  seves regles 

fundacionals. 
 
Els contractistes hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació 

empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’activitat 
que constitueix l’objecte d’aquest contracte. 

 
En relació a les empreses comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’espai Econòmic Europeu i empreses no comunitàries, serà d’aplicació 

l’establert als articles 67 i 68 LCSP. 
 

No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris 

del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a 
la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de 
les empreses licitadores. 

 
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les 

condicions d'aptitud de l'empresari en quan a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, essent en aquesta contractació obligatòria l’aportació de la 
inscripció en el RELI.  

 
12.2.- Capacitat d’obrar i prohibicions de contractar  

 
La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà: 
 

a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, 

en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 

 
a. Dels empresaris que siguin persones físiques mitjançant 

fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar 
donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en l'epígraf 
corresponent. 

 
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 

membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord 
sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per la seva inscripció en 
el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan 
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establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un 
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord 
amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

 
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió 

Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina 
Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa. 

 

La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les 
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge 

judicial o certificació administrativa, segons els casos. 
 
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, 

podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una 
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 

 
12.3.- Solvència dels licitadors   
 

De conformitat amb l’article 74 LCSP, per a celebrar contractes amb el 
sector públic els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les 

condicions mínimes de solvència econòmica, financera i professional o 
tècnica que es determinin per l’òrgan de contractació. Aquest requisit serà 

substituït pel de classificació, quan aquesta sigui exigible conforme el 
disposat a la LCSP. 
 

Pels contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 
euros, com és el cas present, la classificació de l’empresari en el grup o 

subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, i que serà 
recollit en aquest plec, podrà acreditar la seva solvència econòmica i 
financera i solvència tècnica per a contractar. En aquests casos l’empresari 

podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 
classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 

corresponent al contracte, acreditant el compliment dels requisits específics 
de solvència exigits, o bé amb l’aportació de la Inscripció al Registre 
electrònic d’empreses licitadores o equivalent estatal o autonòmic.  

 
Atès que per raó de la quantia no resulta exigible la classificació de 

contractista, el licitador haurà de complir les condicions següents, d’acord 
amb els articles 87 i 88 LCSP: 
 

12.3.1.- Solvència econòmica i financera 
 

La solvència econòmica i financera del licitadors s’haurà d’acreditar per un o 
varis dels mitjans següents: 
 

- Volum anual de negocis en un àmbit igual o assimilable al de l’objecte 
del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 

en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 
l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior 
a 320.000,00 euros. 
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- Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil 

per riscos professionals per import igual o superior a 500.000,00 

euros. 
 

12.3.2.- Solvència tècnica o professional 
 
La solvència tècnica o professional de l’empresari haurà de ser acreditada 

per un o varis dels següents mitjans: 
 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que 
hauran de correspondre al mateix subgrup de classificació al que 
correspon aquest contracte (restauració de béns immobles 

historicoartístics) avalada per certificats de bona execució; aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres 

i caldrà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si escau, aquests 
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 

l'autoritat competent. Almenys una d’aquestes obres haurà d’haver 
estat executada per un import igual o superior al pressupost 

d’aquesta licitació.  
 

b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o 
no integrats a l'empresa, de què aquesta disposi per a l'execució de 
les obres acompanyada dels documents acreditatius corresponents 

quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de 
contractació. El personal indicat haurà de comptar amb l’habilitació 

necessària per a dur a terme i executar obres de restauració i 
rehabilitació d’edificis historicoartístics. 

 

Quan el contractista siguin una empresa de nova creació, entenent aquella 
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica 

s’acreditarà per mitjà del personal tècnic i no la relació d’obres executades 
en els darrers anys. 

 

12.4.- Inscripció en el Registre Oficial de Licitadores i empreses 
classificades del Sector  

 
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es 
presentin hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic, sigui l’equivalent a Catalunya 
o qualsevol altre autonòmic, i en la data final de presentació d'ofertes. 

 
Amb la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic (RELI o ROLECE), d’acord amb el grup i categoria indicats, 

quedarà acreditada la seva solvència econòmica i financera i solvència 
tècnica o professional per contractar, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 

requerir documentació acreditativa quan manqui en el registre informació 
essencial dels licitadors.  
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A aquests efectes, també es considera admissible la proposició del licitador 
que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent 
Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 

aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les 
ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant 

l'aportació de l'acusament de rebut de la sol·licitud emès pel Registre 
corresponent i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena. 

 
12.5.- Classificació empresarial 

 
Pel seu import, aquesta licitació no requereix de la classificació 
empresarial, d’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP. 

 
Al consistir l’objecte d’aquest contracte en unes obres de quantia inferior  a 

500.000 euros la classificació únicament tindrà la funció d’acreditar la 
solvència econòmica i financera i solvència tècnica per contractar. (77.1.a)) 
 

Tanmateix, alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima 
requerida als apartats anteriors es podrà acreditar amb l’aportació de la 

classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que es relaciona a 
continuació: 

 

Grup          K) Especials 
Subgrup     7) Restauració de béns immobles historicoartístics 
Categoria   c) o superior  

 
Als efectes d'acreditar aquesta classificació s'haurà de presentar el certificat 
de la classificació acompanyat de la declaració de vigència de les condicions 

que determinen l'atorgament d'aquesta classificació.  
 

13.- Modificacions del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els 

supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 
LCSP i la resta de normativa aplicable. 

 
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només 
podran modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels 

supòsits establerts a l'article 203.2 LCSP. 
 

Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries 
pels contractistes en els termes establerts a l'article 206 LCSP, i s'hauran de 

formalitzar conforme a allò disposat a l'article 153 LCSP i publicar-se 
d'acord amb l'establert als articles 207 i 63 de la citada Llei. 
 

No tindran la consideració de modificacions del contracte les establertes a  
l'article 242.4 LCSP. 
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14.- Abonaments al contractista 
 
A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment o per 

agrupació de partides executades a criteri de la direcció facultativa, en els 
primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, en cas que es 

decideixi optar pel criteri d’expedició mensual, certificacions que 
comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període 
de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 
Aquestes certificacions en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les 

obres. 
 
El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte per les 

operacions preparatòries realitzades com per exemple instal·lacions i 
apilament de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, 

havent d'assegurar els referits pagaments mitjançant la prestació de 
garantia.  
 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel 

qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos 
a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-dosena de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica: 
 

DIR3 Codi d'entitat  L01080478  

DIR3 Òrgan de tramitació  L01080478  

DIR3 Oficina comptable  L01080478  

DIR3 Òrgan proponent  L01080478  

 
El contractista, una vegada expedida la certificació d'obra, haurà de 

presentar la factura en al registre administratiu de l’Ajuntament. La factura 
haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del 

Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació 

en un registre administratiu. 
 
El pagament es realitzarà per l'Ajuntament de Cardona prèvia aprovació de 

la factura, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici 
que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 

personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que 
es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 

Seguretat Social. 
 
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació 
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d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels 
documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es 
disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'apartat 4 

de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del 
compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la 

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

 
15.- Termini d'execució i emplaçament 

 
El termini d'execució de les obres serà de SET MESOS I MIG o l’equivalent 
a TRENTA SETMANES d’acord amb el Pla d’obra recollit en el PPT, iniciant el 

còmput des de la data de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, l'inici de les obres 
es comptarà des de la data de l'esmentada notificació.  
 

Els terminis parcials que es fixin en l’aprovació del programa de treball, amb 
els efectes que es determinin en l’aprovació, s’entendran integrants del 

contracte als efectes legals pertinents. 
 

El contractista està obligat a complir el termini final d’execució de l’obra, no 
essent necessària la seva intimació per a que el contractista es consideri en 
demora. 

 
Quan per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte del 

compliment del termini total, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de 
les penalitats d’acord amb l’establert a l’article 193 LCSP. 

 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la 

necessària per tal d’efectuar les obres en el termini contractual, excepte que 
a judici de la Direcció facultativa existeixin raons per estimar-lo 
inconvenient, d’acord amb allò disposat a l’article 96 RGLCAP. 

 
El lloc d’execució del contracte es situa en la seva part frontal al Carrer 

Raval de Sant Joan núm. 11, i en la seva part posterior es troba al final del 
Carrer Graells, 08261 de Cardona.  
 

16.- Revisió de preus 
 

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i 
durada del present contracte i d'acord amb l'article 103.5 LCSP. 
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17.- Condicions especials d’execució 
 
17.1.- Condicions socials  

 
El contractista haurà de complir les següents condicions:  

 
a) Pagament del preu a les empreses subcontractistes. Quan una 

empresa subcontractista al·legui morositat de la empresa 

contractista en el pagament del preu que li correspongui per la 
prestació realitzada segons els obligacions de pagament del preu 

fixat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix 
com obligació contractual entre les parts que l’òrgan de contractació 

procedirà a pagar directament a l’empresa subcontractista.  
 

b) Compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, en el que es refereix a la 
obligació de subministrar a aquest Ajuntament tota la informació 

necessària per donar compliment a les obligacions de transparència 
de l’activitat publica (art.4 de la pròpia Llei).  

 
c) El compliment de les disposicions laborals en vigor o que es dictin 

durant la vigència del contracte, inclòs el conveni d'aplicació, en el 
que es refereix al pagament de les retribucions sense dilació i 
d’acord amb les categories professionals, el pagament de les quotes 

de la Seguretat Social, respectar els drets de les persones 
treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals i altra 

normativa aplicable. 
 

d) Compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva entre dones i homes, de la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2014, del 10 

d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.  

 
17.2.- Condicions ètiques  

 
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’inclou en aquest 

plec de contractació amb la consideració de condicions especials d’execució 
el compliment de les següents obligacions ètiques: 

 
a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les 

prestacions objecte del contracte. 
 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
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c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució del contracte. 
 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com 

per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
f)  Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 

particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 

del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 

forma directa per previsió legal. 
 

En el cas que els contractistes no adeqüin la seva activitat als principis ètics 
i a les regles de conducta establertes en aquesta clàusula, s’imposaran les 

penalitats previstes com a infracció lleu, greu o molt greu, tal com es 
qualifiquen en aquest plec d’acord amb la seva gravetat i en base a l’article 
192 de la LCSP.  

18.- Garanties 
 

La garantia definitiva que s’haurà de constituir pel licitador que hagi 
presentat l’oferta guanyadora serà la corresponent al 5% de l’import del 
preu final ofert pel licitador, IVA exclòs, amb l’excepció, si s’escau, del que 

s’indica en la clàusula vint-i-unena. 
 

La garantia definitiva s’ingressarà a la Tresoreria Municipal i es podrà 
prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP:  
 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb 
subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de 

desenvolupament de la LCSP. L'efectiu i els certificats d'immobilització 
dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en 
les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i 

Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals 

hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de 
desenvolupament de la LCSP estableixin, sense perjudici del que es 
disposa per als contractes que se celebrin a l'estranger. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les 

normes de desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes 
d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i 
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societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que 
haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) 
anterior. 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i 

condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei 
estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el 
ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 
 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el 
venciment del termini de garantia i del compliment satisfactori del 
contracte. 

 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l’article 110 

LCSP. Entre aquests conceptes s’hi inclou l’incompliment per part del 
contractista de la obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a 
tercers com a conseqüència d’una incorrecta execució de l’obra objecte del 

contracte, prevista a l’article 196 LCSP. 
 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se per mitjans 
electrònics. 

 
En el cas de la garantia provisional, no es demana per a prendre part en 
aquesta licitació. 

 
19.- Termini de garantia 

 
Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de la data de 
recepció de l'obra, sens perjudici que aquest termini sigui millorat en la seva 

oferta per part de l’empresa adjudicatària del contracte.  
  

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes 
assenyalats a l'article 110 LCSP que resultin d'aplicació. Durant aquest 
termini, la Direcció de l’obra dura a terme accions de policia i comprovació, i 

si a judici d’aquest, s’apreciés qualsevol vici o l’estat perillós de l’obra, el 
contractista haurà d’executar els treballs necessaris per evitar l’agreujament 

de les deficiències d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament.  
 
Així, si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o 

defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar 
a l’empresa contractista que els esmeni.  

 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 
garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del 

contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos 
favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, 

exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, 
procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que 
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haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.  
 
En el cas de què l'informe no fos favorable i els defectes observats 

s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, 
durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 

oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del 
construït, concedint-li un termini per a fer-ho durant el qual continuarà 
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat 

alguna per ampliació del termini de garantia. 
 

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe és favorable o, 
en cas contrari, un cop reparat allò construït, la Direcció facultativa 
formularà la proposta de liquidació de les obres realment executades en el 

termini d'un mes. Aquesta proposta serà notificada al contractista per tal 
que hi presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi 

oportuns. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació 
del contractista o del transcurs del termini transcorregut amb aquesta 
finalitat, l'òrgan de contractació aprovarà la liquidació i abonarà, en el seu 

cas, el saldo resultant. 
 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions 
derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se 

sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es 
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 del LCSP. 

 
En el supòsit que hi hagin recepcions parcials, el termini de garantia de les 

parts rebudes començarà a comptar des de les dates de les respectives 
recepcions parcials. 
 

20.- Subcontractació 
 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte 
del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit 

a l'Ajuntament de Cardona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol 
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la 

seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de 

conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està 
incurs en cap supòsit de prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 
LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista. 

 
La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud 

del subcontractista o de les circumstàncies que fan urgents la 
subcontractació tindrà les conseqüències previstes a la LCSP i, en funció de 
la repercussió en el contracte, alguna de les següents: 
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a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 10% de 

l'import del subcontracte, considerant-se incompliment molt greu.  

 
b) La resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits 

establerts a l'article 211.1.f LCSP. 
 
Així mateix, i en quan al pagament a subcontractistes i subministradors, 

quedarà obligat al compliment dels requisits i obligacions establerts als 
articles 216 i 217 LCSP. 

 
En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el 
contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del 

contracte davant l'Administració, amb subjecció  aquest plec de clàusules 
administratives particulars, incloent el compliment de les obligacions en 

matèria mediambiental, social o laboral a que fa referència l'article 201 
LCSP. 
 

Els subcontractistes no tindran acció directa enfront l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a 

conseqüència de l'execució del contracte principal i els subcontractes. 
 

De conformitat amb l'article 217.1 LCSP el contractista haurà de remetre a 
l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada 
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin al contracte quan 

es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 
subcontractació o subministrament que guardin una relació directa amb el 

termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de 
l'Ajuntament el justificant del compliment dels pagaments realitzats una 
vegada acabada la prestació, en els terminis de pagament legalment 

establerts a l'article 216 LCSP i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, en el que li sigui d'aplicació. L’incompliment d’aquestes  
obligacions, a part de les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, 
permetrà la imposició de penalitats lleus, greus o molt greus.  

  
En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà comprovar l'estricte compliment dels 

pagaments del contractista principal al subcontractista o subcontractistes en 
qualsevol moment.  
 

Així mateix, l'Ajuntament podrà efectuar els pagaments directament als 
subcontractistes en cas d'incompliment del pagament per part de 

l'adjudicatari. 
 
21.- Cessió del contracte 

 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 
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quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

 
Per tant, el contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits 
exposats supra i en l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic següents: 
 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la 
cessió.  
 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del 
contracte. 

 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i 

la solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del 

contracte, havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha 
estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 

contractar. 
 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en 
escriptura pública. 

 

22.- Responsable del contracte i seguiment i avaluació 
 

En relació a les obres que incorpora el projecte, el responsable del contracte 
serà la Direcció facultativa prèviament designada per l’Ajuntament de 
Cardona. 

 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la Unitat 
d’Urbanisme, Obres i Serveis (Serveis tècnics municipals). 

23.- Règim específic d’incompliments i penalitats 
 

23.1.- Incompliments  
 
L'Ajuntament, d’acord amb l’article 192 LCSP,  podrà imposar penalitats al 

contractista que no podran ser superiors al 10% del preu del contracte per 
cada penalitat, ni superar el total de les penalitats imposades el 50% del 

preu del contracte en el seu conjunt, en ambdós casos IVA exclòs, pels 
incompliments detallats a continuació: 
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a) Incompliments molt greus: 
 
 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en 

aquest plec. 
 

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i no doni lloc a la 
resolució del contracte. 

 
 L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

l’obra. 
 

 L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals. 
 

 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 
medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

 

 L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i 
proveïdors. 

 
 L’incompliment de les obligacions previstes en matèria de 

subcontractació.  
 
b) Incompliments greus: 

 
 L’incompliment de les ordres de la Direcció facultativa o del coordinador 

de seguretat i salut. 
 

 La reiteració en la comissió de faltes lleus. 

 
c) Incompliments lleus 

 
 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no 

estiguin tipificades com a molt greus. 
 

 L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra 
que estigui fora de l’àmbit del projecte i del pla de seguretat i salut. 
 

 L’incompliment en l’actualització de la documentació de l’obra (llibre 
d’obres, llibre d’incidències). 

 
23.2.- Penalitats 
 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió 
d’aquestes faltes són les següents: 

 
a) Per incompliments lleus una penalitat de fins a un 3% com a màxim del 

preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
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b) Per incompliments greus una penalitat de fins a un 5% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 
c) Per incompliments molt greus una penalitat de fins a un 10% com a 

màxim del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta 
tipologia es incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 

 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà 

de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent 
expedient. 
 

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 

 
En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment 
per part del contractista de les obligacions següents: 

 
a) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d'haver 

restituït a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no 
ocupades per elles. 

 
b) El compliment no defectuós del contracte. 

 

c) El compliment dels criteris d'adjudicació. 
 

d) El compliment de les condicions d'execució 
 
23.3.- Penalitats per demora  

 
L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del 

contracte i dels terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 
 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 

demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 

penalitats diàries en la proporció 2 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 
5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per 

procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució 
amb imposició de noves penalitats. 

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, 

l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la 
imposició de les penalitats establertes anteriorment. 
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23.4.- Imposició de penalitats 
 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per 

incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en 
el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies 

naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i 
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 
municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui 

delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa. 
 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per 
l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit 
dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà 

l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient 
de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte 

que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment 
anterior a la finalització del termini de garantia del contracte. 
 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments 

corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si 
ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives 

contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment 
per considerar-se ingrés de dret públic. 

 
24.- Viabilitat, estudi de sostenibilitat i principi d’estabilitat 

pressupostària 
 
Atès que la present licitació es sustenta en el projecte referenciat en el 

primer apartat i que conforma el Plec de Prescripcions tècniques d’aquesta 
licitació, i dit projecte detalla les actuacions a executar i les característiques 

tècniques de l’objecte a contractar.  
 
La despesa derivada d’aquesta licitació, en la seva majoria, estarà finançada 

pel Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya a través 
de la subvenció concedida en el marc de la línia de restauració i conservació 

d’immobles de notable valor cultural (2022-2024) i per la subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments 

arqueològics locals amb valors patrimonials.  
 

La inversió que es proposa, no afecta a la necessitat de finançament atès 
que gran part de la despesa està finançada per subvenció finalista, pel que 
el principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat de 

finançament en termes pressupostaris SEC-10, que és, bàsicament, la 
diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 

a 7 del Pressupost de Despeses, manté la seva equivalència. 
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25.- Conclusions 
 
Per tot el que s’ha fet esment, es considera necessària i justificada la 

contractació que es proposa, i que la mateixa compleix amb tots els 
requeriments tècnics, jurídics i econòmics tal i com s’ha posat de manifest. 

 
Cardona, signat electrònicament al marge. 
 

L’instructor, 
Gerard Roig Font 

 
El Secretari-Interventor accidental 
Martí Serra Casanovas 
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