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1.- OBJECTE

L’objecte del present plec és identificar i definir les responsabilitats, les funcions, els 
objectius i les prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment per a 
la contractació dels serveis de la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra i la 
coordinació de seguretat i salut, de les obres descrites en el “projecte executiu  de les 
obres  d’ampliació de l’Escola Bressol Petits Estels de Llinars del Vallès”, el qual es 
troba en exposició pública, redactat per la senyora Eulàlia Cucurella Montane.

Atès que les obres han d’estar finalitzades com a màxim el 15 de setembre de 2024, el 
procediment  d’exposició  pública  del  projecte  s’ha  tramitat  d’urgència,  i  la  present 
licitació queda condicionada a l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.

L’obra objecte dels serveis a prestar, és una actuació que es troba finançada amb fons 
del  Mecanisme  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  de  la  Unió 
Europea – Next Generation EU (PRTR), establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de 
desembre,  pel  qual  s’aproven  mesures  urgents  per  a  la  modernització  de 
l’Administració Pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del 
Consell, de 14 de desembre de 2020.

Les responsabilitats, funcions i tasques mínimes definides en el present plec no s’han 
de considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els 
aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de l’exercici de la professió, i les 
corresponents normatives aplicables.

Per les característiques diferenciades de la tipologia dels serveis a realitzar, el 
present contracte es divideix en dos lots. Per cadascun d’ells, l’objecte del contracte 
tindrà caràcter unitari, essent cadascun dels serveis enunciats una fase específica de 
l’encàrrec. Aquest plec estableix les prescripcions tècniques de la contractació pels 
dos lots, que són els següents:

- Lot 1: serveis de direcció d’obra

Serà el responsable tècnic de desenvolupar el projecte executiu licitat, interlocutor/A 
directa amb l’Ajuntament i altres organismes de l’administració, localitzable en horari 
laboral,  reunions  periòdiques,  organització,  planificació  de  les  actuacions, 
coordinació, assessorament, control i seguiment del contracte, redacció d’informes i 
documents tècnics.

- Lot 2: serveis de direcció d’execució d’obra i de coordinació de seguretat i salut

Serà el responsable tècnic i interlocutor directe amb l’Ajuntament i altres organismes 
de l’administració, localitzable en horari laboral, reunions periòdiques, organització, 
planificació de les actuacions, coordinació, assessorament,  control i  seguiment del 
contracte, redacció d’informes i documents tècnics.

Un dels objectius de la present licitació, és que els serveis de direcció d’obra i el 
servei de direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut, siguin prestats 
per tècnics diferents,  d’acord amb la solvència que es requereix  en cada lot  a la 
clàusula corresponent. 

Qualsevol persona física, jurídica o una unió temporal d’empreses que compleixi els 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

KG
Y6

PK
R

F5
LA

SR
KK

PN
G

T6
EY

64
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
lin

ar
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
31

 



requisits i criteris assenyalats en els plecs, podrà presentar oferta per participar en el 
present procediment.

Les persones tècniques designades i les seves col·laboradores estaran obligades a 
executar les tasques objecte del contracte d'acord amb l’establert en el present plec 
de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP),  més les propostes presentades per  l’adjudicatàri/a  en la  seva 
oferta, així com les condicions de l’execució de les obres i la totalitat de la normativa 
que sigui d’aplicació en l’àmbit de l’execució d’obres, la seva direcció facultativa, i en 
matèria de seguretat i salut.

El  present  plec  té  caràcter  contractual  i  serà  signat  en prova  de conformitat  per 
l’adjudicatàri/a, juntament  amb  altres documents,  en  l'acte de formalització  del 
contracte.

2.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast  del  contracte  inclou  la  totalitat  de  les  tasques  incloses  en  la  direcció 
facultativa de les obres descrites en el “projecte executiu  de les obres d’ampliació de 
l’escola bressol Petits Estels de Llinars del Vallès”. 

La direcció facultativa de les obres estarà constituïda per la direcció d’obra, la direcció 
d’execució d’obra, la coordinació de seguretat i salut, i les persones que col·laborin 
en cadascun dels dos lots del contracte.

A més de les pròpies funcions i obligacions assignades per la normativa d’aplicació i 
les indicades  en  els  plecs  del  present  contracte,  la  direcció  facultativa  intentarà 
optimitzar la gestió de les obres en benefici de l’interès públic, amb els següents 
objectius generals:

- Aconseguir que els materials i els processos emprats a l’obra siguin els adients i 
s’executin de forma correcta d’acord a l’objecte  funcional  del  projecte,  amb la 
màxima garantia de durabilitat i bon manteniment durant la seva vida útil.

- Aconseguir que les obres s’executin dins del termini establert en el contracte 
d’obres,  i  si és possible, reduint el termini sempre que no comprometi altres 
objectius definits i la necessària coordinació amb els serveis i veïns afectats.

- Aconseguir que el conjunt de les obres suposi la menor despesa possible 
sense comprometre ni l’objecte de l’obra ni els altres objectius.

- Minimitzar l’impacte negatiu que es produeix al territori i els seus usos habituals 
durant l’execució de les obres promovent i col·laborant en les tasques de 
comunicació de les obres.

- Minimitzar  l’impacte  mediambiental  de  les  obres  en  referència  als  diferents 
vectors com la contaminació sonora, residus, consums, vegetació, etc.

- Que les obres es facin en les millors condicions possibles de seguretat i salut 
per als treballadors, veïns i tercers afectats.

- Que  l’Ajuntament  disposi  de  tota  la  informació  necessària  amb  veracitat  i 
terminis  adients per  tal d’optimitzar la gestió de l’obra, i  el seu posterior 
manteniment i conservació.

Es valorarà en els criteris d’adjudicació els treballs similars realitzats de les persones 
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proposades en cadascun dels dos lots, atès que es considera que l’experiència i la 
qualitat del personal tècnic pot afectar de manera significativa la millor execució del 
contracte, en tractar-se de treballs de caràcter intel·lectual.

També s’inclouen  els  treballs  delineació,  tràmits  amb les  companyies  de  serveis, 
peticions d’escomeses i afectacions, i la totalitat de treballs que siguin necessaris per 
a una correcta direcció facultativa de les obres. Per això, els/les adjudicataris/es de 
cadascun dels lots hauran de disposar dels equips, mitjans, software i aplicacions 
corresponents (TCQ, CAD, etc.), per a elaborar els estudis, càlculs, pressupostos, i 
qualsevol document que sigui necessari.

Com a documentació annexa al present plec de prescripcions tècniques així com al 
plec de clàusules administratives, s’adjunta el projecte executiu esmentat. Per tant, 
s’entén que els licitadors de cadascun dels dos lots són coneixedors/es de les obres 
a executar, les seves principals característiques, les problemàtiques que poden sorgir 
durant l’execució de les obres, i es consideren capacitades per assumir de forma 
satisfactòria els treballs objecte del contracte.

Per tant, en cas que durant l’execució de les obres sorgeixin incidències o problemes, 
i sigui necessari corregir aspectes per a una millor execució i funcionament de les 
obres, caldrà fer en cadascun dels dos lots les actuacions que siguin necessàries 
com a direcció facultativa, sense cap cost addicional per l’Ajuntament, quedant els 
treballs inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del present contracte.

Tanmateix, en cas de ser necessàries modificacions dels projectes aprovats degut a 
modificacions sorgides durant l’execució de les obres, o bé modificacions derivades 
del  propi projecte,  o modificacions a petició  de l’Ajuntament,  anirà a càrrec de la 
direcció  facultativa  la  redacció  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la  seva 
tramitació i aprovació, així com la direcció facultativa de les mateixes, sense cap cost 
addicional per l’Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el preu d’oferta de la 
licitació objecte del present contracte.

Les tasques i responsabilitats de la direcció facultativa de les obres es troben definides 
en  el present  plec,  i  a  més  seran  d’aplicació  les  lleis,  disposicions,  normes, 
instruccions, plecs, Codis Tècnics, reglaments, etc. que siguin d’aplicació. En cas que 
aquestes  modifiquin  o  s’oposin  a allò  especificat  en  el  present  plec,  la  direcció 
facultativa tindrà la facultat de determinar quina és  la d’obligat compliment, sense que 
l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.

3.- DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte, en ambdós lots, serà el mateix que la durada de l’execució 
de les obres, les quals tenen un termini màxim de finalització el 15 de setembre de 
2024. Per tant, s’estima que la durada del contracte serà aproximadament d’uns cinc 
mesos i mig a comptar de la formalització del contracte. 

No obstant, atès que el present contracte se supedita a l`execució de les obres 
compreses en  el seu objecte i, per tant, el termini real d`execució de les mateixes, la 
vigència d`aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d`aquests 
terminis, de conformitat amb l`article 29.7 de la LCSP.

El període de garantia en cadascun dels dos lots del present contracte és de 6 mesos.

Per la coordinació de seguretat i  salut, el contracte s’iniciarà abans de la data de 
signatura  de l’acta  de  replanteig  de  les  obres,  per  a  la  realització  dels  informes 
necessaris per a la aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa 
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constructora.

Durant  el  període  d’execució  de les  obres,  en cadascun  dels  lots  s’exerciran les 
seves respectives funcions completes de direcció, vigilància i control.

No  es  contempla  un  eventual  endarreriment  de  les obres,  atès  que  hi  ha  una 
subvenció  dels  fons  Next  Generation  EU  vinculats  a  l’actuació  del  projecte  de 
referència, i d’acord amb les bases de la mateixa, aquestes obres no poden finalitzar 
més enllà del 15 de setembre de 2024. Malgrat això, un increment del termini de la 
prestació del servei no serà motiu de reclamació d’un augment dels honoraris, 
compensació o indemnització de cap tipus per aquest concepte.

Una vegada acabada l’obra, en cadascun dels lots dins el seu àmbit, es donarà servei 
a l’Ajuntament per tal de poder tancar completament el contracte incloent de manera 
específica les tasques relacionades amb la verificació final dels treballs, la gestió i 
lliurament de la documentació generada i del projecte d’estat final de les obres (as 
built), legalització de les instal·lacions, obtenció del certificat favorable de l’acte de 
comprovació  de  prevenció  i  seguretat en  cas  d’incendis  emès  per  l’entitat 
col·laboradora  en  aquesta  matèria,  certificació  energètica,  i les gestions amb les 
companyies de serveis i els diferents organismes per a obtenir els informes 
favorables que corresponguin a la recepció de les obres.

4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Els  treballs  objecte  del  present  contracte  en  cadascun  dels  dos  lots,  estaran 
subjectes a la normativa i reglamentacions que siguin d’aplicació en cada moment 
en l’àmbit de la direcció i execució d’obres d’edificació, entre les quals s’hi troben:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE)

- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en la resta de la 
normativa d’aplicació.

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció

- Reial Decret  486/1997, de 14  d’abril, pel qual  s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic  de 
l’edificació (CTE)

- Llei 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals

- Manual de direcció d’execució d’obra d’edificació d’Infraestructures.cat

- Manual del coordinador de seguretat  i salut en fase  d’execució d’obra 
d’Infraestructures.cat

- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici d’Infraestructures.cat
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- Ordenances  municipals,  Manuals  i  Instruccions  Tècniques  Complementàries 
aprovades pel Departament d’Educació i la Generalitat de Catalunya, i les normes 
UNE i instruccions d’àmbit estatal que siguin d’aplicació.

El  llistat  exposat  assenyala  únicament  les  principals  reglamentacions  que  són 
d’aplicació a les prestacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas 
és limitatiu. Caldrà complir amb la totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicació, 
amb les seves correccions i modificacions, i en tots els àmbits que afectin els treballs 
que s’executin.

5.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE

Una vegada formalitzat el contracte, les responsables de la contractista en cadascun 
dels lots es reuniran amb la persona responsable municipal del contracte i amb la 
contractista de les obres si  s’escau,  per tal  d'organitzar  les primeres actuacions i 
l’execució dels treballs d’acord amb els terminis d’execució prevists i les condicions 
dels plecs i contractes, tant de la direcció facultativa com de l’execució de les obres.

En cadascun dels lots, l’adjudicatària es farà càrrec del servei amb personal propi 
amb l’alta corresponent a la seguretat social i complint el conveni col·lectiu sectorial i 
resta de normativa laboral, i amb capacitat de comprensió dels dos idiomes oficials a 
Catalunya.

Parcialment podrà comptar amb persones o empreses externes col·laboradores que 
s’hagin proposat en la licitació, qualificades i acreditades a tal efecte per executar 
alguna de les prestacions dels treballs. Qualsevol incorporació a l’equip sempre serà 
prèvia autorització de la responsable municipal del contracte.

L’Ajuntament podrà sol·licitar a la contractista que avisi o, per reiteració, que 
substitueixi qualsevol persona assignada al servei que, de forma justificada, no 
executi de forma satisfactòria les tasques que li han estat encomanades. 
L'adjudicatària prendrà les mesures que cregui oportunes, i en cas de petició de 
substitució, donarà compliment a aquest requeriment  dins d'un  termini  màxim de 
quinze dies des de la seva recepció.

La contractista  garantirà  que  el  seu  personal  disposi  tant  dels  materials  i  equips 
necessaris  com dels  mitjans  de desplaçament  adients  per  al  seu  trasllat  fins  als 
emplaçaments que siguin necessaris per desenvolupar l’objecte del contracte.

Correspondrà a l’Ajuntament la titularitat de la totalitat de documentació derivada de 
l’elaboració  d’informes,  reportatges  o  qualsevol  altre  tipus  de  contingut,  que  la 
contractista elabori o es derivi de la gestió tècnica del contracte.

En la documentació que s’elabori durant el desenvolupament del contracte constarà 
la titularitat municipal del servei. En qualsevol cas, l’Ajuntament indicarà l’estructura, 
contingut i logotip que haurà de constar als documents generats.

El personal del contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. Haurà de complir 
amb  les  prescripcions  que s’estableixen en la vigent normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.

La contractista haurà d’assumir i aportar sense cap càrrec addicional la totalitat dels 
elements, equips, aparells, maquinària, vehicles, i els mitjans tècnics que siguin 
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necessaris per a l’adequada i suficient prestació del servei, i seran del seu exclusiu 
compte  i  càrrec  la  seva adquisició, conservació,  manteniment, actualitzacions, 
reparacions i reposició.

La contractista haurà de formar al seu personal en prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut, així com en el bon ús del material,  equips, aparells, maquinària, 
consumibles i la correcta gestió de residus (recollida selectiva i reciclatge). El temps 
invertit per l'adjudicatària en aquesta formació serà al seu càrrec.

La responsable de la contractista informarà a la responsable municipal de qualsevol 
anomalia en el desenvolupament dels treballs, i les actuacions previstes per a la seva 
correcció, sempre que es tracti d’incidències no habituals i de certa importància. Per 
a  les  incidències  menors, serà suficient que es trobin indicades en les actes 
setmanals de les visites d’obra.

La responsable municipal del contracte s'abstindrà d'exercir sobre el personal de la 
contractista funcions directes, i  en general el  personal de l’administració no podrà 
donar instruccions o mandats directes a aquest personal. Les comunicacions sempre 
es realitzaran a través de la responsable designada per la contractista, que serà qui 
controlarà directament el compliment pel  seu  personal  de  les  seves  obligacions 
laborals, i qui determinarà els permisos, vacances o qualsevol altra incidència amb 
aquest personal.

L’Ajuntament no realitzarà cap control dels horaris i jornades del personal destinat al 
contracte, ja que correspondrà a l’empresa adjudicatària, i tampoc es contemplarà per 
part de l’òrgan contractant cap tipus d’incentius per l'especial rendiment d'aquests.

L’empresa adjudicatària organitzarà els serveis i els seus mitjans per tal que siguin 
realitzats com a mínim amb les dedicacions i condicions indicades en el present plec, 
sens perjudici de les millores que la contractista ofereixi en la seva proposta.

Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les variacions, correccions, 
modificacions de les obres i possibles canvis que l’adjudicatària es vegi obligada a 
realitzar per causa de modificacions parcials del programa funcional i d’increments 
del pressupost d’execució material respecte el projecte executiu de les obres, en el 
tràmit  d’informació  a  càrrec dels  diferents  departaments  o unitats  que  han  de 
supervisar  el  projecte,  en  la  normativa  tècnica que resulti d’aplicació, així com 
l’adequació als requeriments tècnics i funcionals continguts en el present plec.

Durant els transcurs dels treballs, a més de les actes setmanals de seguiment del 
contracte, s’aniran  lliurant  els  documents  parcials  que  siguin  sol·licitats  per 
l’Ajuntament.  Els  documents seran  redactats  almenys  en  llengua  catalana  i 
preferentment  es  lliuraran  en  suport  informàtic, format editable, d’acord amb les 
indicacions de la responsable municipal del contracte.

La totalitat de la informació es realitzarà en els formats que siguin necessaris per a la 
seva correcta utilització, i en tot cas seran en format original compatible (Word, Excel, 
DWG, TCQ, shp, etc.), els arxius tipus raster estaran en format TIF o JPG, els arxius 
de CAD geo- referenciats,   i  també en format PDF. La impressió en aquest últim 
suport haurà de donar lloc als documents un cop finalitzats, i si s’escau, ordenats en 
un únic document en l’ordre corresponent.

Pels  arxius en PDF,  cada document per separat  no podrà tenir  més de 6MB. En 
qualsevol  cas, en  funció  de  la  necessitat  de  tramitar  expedients  per  a  altres 
administracions, l’adjudicatària haurà d’ajustar la mida dels arxius als requeriments 
de les diverses plataformes.
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En cas que la responsable municipal ho demani,  també es lliurarà una còpia dels 
documents demanats en suport paper, inicialment en format DIN-A4 a excepció dels 
plànols que quan sigui preferible, podran ser en un annex DIN-A3 o mides més grans 
si s’escau.

Quan es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals 
o reglamentaris que siguin imputables a l’adjudicatària en cadascun dels dos lots, es 
farà constar en els informes tècnics que corresponguin, i es requerirà la correcció de 
les deficiències en els terminis màxims assenyalats en els informes.

En cas que es comuniquin les deficiències a esmenar, i l’adjudicatària incompleixi la 
seva obligació de corregir-les en els terminis requerits, la responsable municipal 
posarà en coneixement  aquesta  circumstància  a  l’òrgan  de  contractació  perquè 
prengui les mesures que consideri pertinents, entre les quals s’inclouen la imposició 
de sancions o, si l’incompliment és molt greu, la resolució del contracte.

Seran  a  càrrec  de  la  adjudicatari/a,  no  donant  lloc  a  cap  increment  de  preu 
d’adjudicació,  les despeses derivades  del  visat  en  els  col·legis  professionals 
corresponents,  els  costos  derivats de  qualsevol  tipus  d’errada  o  imprevist  tant  de 
realització de documents com de totes les tasques que comporta, qualsevol increment 
de cost  que es derivi  de l’errònia estimació del pressupost  del  contracte ofert,  i  la 
incorporació de les prescripcions que, per completar i aclarir les característiques de 
l’actuació,  puguin  fer  els  serveis  tècnics  municipals, així  com altres organismes 
competents, durant la vigència del contracte.

6.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

6.1.- Lot 1. Serveis de direcció d’obra

La direcció d’obra és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de 
l’obra  en  els seus  aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i  mediambientals  de 
conformitat amb el projecte executiu que la defineix. Estarà formada per la persona 
directora d’obra i les persones que amb ella col·laboren en funcions concretes.

Podran dirigir algunes parts del projecte executiu altres tècnics competents en el 
seu àmbit, però sempre sota la coordinació de la direcció d’obra.

La direcció d’obra tindrà almenys les següents obligacions:

FUNCIONS:

 Impulsar l'execució de les obres per part de la contractista.

TREBALLS PREVIS:

 Previ  a  l’inici  de  les  obres  es  realitzaran  varies  reunions  entre  l’Ajuntament, 
l’adjudicatària i la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut, on es 
definiran els aspectes generals de l’obra:

- Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra.
- Calendari de l’obra (treballs previs, inici de les obres, acte de comprovació del 

replanteig, terminis parcials, data prevista de finalització, etc.)
- Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de 

la direcció de l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat i salut, informe 
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aprovació del pla de seguretat, obertura del centre de treball, etc.).
- Organització física de l’obra.
- Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació 

temporal.
- Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte.

- Control de permisos i serveis afectats (companyies serveis, propietaris afectats, 
etc.).

- Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que 
participarà en el projecte alhora de donar instruccions i  realitzar possibles 
canvis.

 Participar amb la contractista en la definició del pla d'obres i pressupost inicial,  
així com fer el seguiment temporal.

 Preparar  l’acta  de  comprovació  del  replanteig  i  signar-la,  juntament  amb  la 
direcció de l’execució de l’obra, el promotor i la contractista, i tenir cura que els 
replanteigs de detall per a aquest s'efectuïn degudament.

 Redactar l’acta d’inici  d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció 
facultativa, el promotor i la contractista.

 Assistir  a  la  contractista  en  qüestions  diverses  com  la  interpretació  dels 
documents del projecte executiu, la fixació de detalls de la definició de les obres i 
la  seva  execució,  amb l’objectiu  que  es  mantinguin  les  condicions  de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

EXECUCIÓ:

 Efectuar  els  reconeixements i  definicions  necessàries  per  garantir  la  correcta 
execució del projecte executiu de les obres i donar testimoni que compleixen o 
no amb la seva definició  i amb les  condicions  d'execució  i  d'obra executada 
prescrites, amb la verificació de les dades de control geomètric, replanteig de 
les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.

 Durant les obres, es realitzaran les visites que siguin necessàries i com a mínim 
una visita setmanal, on hi assistirà un representant de l’empresa constructora i/o 
el cap d’obra, la direcció d'obra, la direcció d'execució d’obra, i la coordinació de 
seguretat i salut.

 Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme 
durant l’última setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les 
decisions que calgui.

 Aportar,  redactar  i  signar  el  llibre  d’ordres  i  assistències  i/o  actes  de  visites 
d’obra. La contractista està obligada a signar el coneixement de les esmentades 
ordres,  verificant  les actes  de  visites  i  instruccions  d’obra.  En  cada  visita 
s’aixecarà una acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot el personal 
interessat, durant la setmana es realitzaran les modificacions necessàries i en la 
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següent visita se signarà per donar-li conformitat.

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar a la contractista la seva substitució o correcció, 
paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a l’Ajuntament de 
les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

 Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra i de les instal·lacions 
que ha de formular la contractista.

 Estudiar i desenvolupar les modificacions del projecte obra a proposta de 
l’Ajuntament, per ajustatges dels projectes i les que es derivin de l’execució de 
les obres.

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli la contractista.

 SI CAL Fer les comprovacions de control geomètric amb aparells topogràfics.

 Proposar  a  l’Ajuntament  la  conveniència  d'estudi  i  formulació,  per  part  de  la 
contractista d'actualitzacions del pla d'obres inicialment acceptat.

 Establir amb la contractista, la documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

 Fer el requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de 
documentació relativa al desenvolupament  de  l'obra  que la  contractista  està 
obligada a proporcionar.

 Donar suport tècnic en la realització del control econòmic de l'obra, les 
valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de 
les unitats d'obra i en la elaboració de les certificacions d’obra mensuals.

 Subscriure les certificacions d’obra mensuals.

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment com els següents:

- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.
- Informe periòdic  de seguiment  de l’obra:  elaboració  almenys mensualment 

d’un informe d’inspecció dels resultats de control  i  del  compliment  del pla 
d'obres que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions adoptades 
i  factors de risc de futur  de l’obra,  posant  de manifest els problemes que 
l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposen per a 
evitar-los o minimitzar-los. En cas de detectar-se factors problemàtics o 
pertorbadors d'importància, donar compte a l’Ajuntament immediatament.

- Informes puntuals: aquells que l’Ajuntament cregui necessaris sobre qüestions 
puntuals que afectin l’obra, en el termini de dies que es consideri convenient 
en cada cas.

- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra.
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 La direcció d'obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de l’Ajuntament per 
modificar- ne  el  contingut  del  projecte  d’obra,  especialment  pel  que  fa  a  la 
qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

 Requerir  de  la  contractista  el  compliment  de  les  disposicions  del  projecte 
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar 
la necessària presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin 
sorgir.

 Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquestes per l’Ajuntament

 Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus 
contradictoris o  modificats que hi pugui haver.

FINALITZACIÓ DE L’OBRA:

 Recopilar i presentar a l’Ajuntament, un cop acabada la unitat o part d'obra 
corresponent, els  plànols  i  documents  definitoris  de la seva execució  real 
(plànols as built) i elaborar l'estat de dimensions i de característiques de l'obra 
executada (EDC), lliurant-lo a l’Ajuntament a la finalització dels treballs.

 Elaborar  el  llibre  de  l’edifici  i  el  manual  d’ús  i  manteniment  d’acord  amb la 
documentació detallada en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 
d’Infraestructures.cat. Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET).

 Emetre el certificat final  de l’obra i formular amb la contractista i  l’Ajuntament 
l'acta  de recepció  de  l’obra  que  serà  signada  juntament  amb la  resta  de  la 
direcció facultativa, el promotor i la contractista

 Fer  les  actuacions  necessàries  per  a  l’obtenció  de  l’acta  favorable  de 
comprovació  de  la seguretat contra incendis, les certificacions finals 
d’instal·lacions, legalitzacions, la certificació d’eficiència energètica de final 
d’obra, i la totalitat de tràmits i registres.

 Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic tota la documentació generada 
durant l’execució de l’obra.

 Elaborar i tramitar davant l’administració competent la certificació energètica de 
final d’obra.

 Gestionar qualsevol incidència conseqüència de defectes de projecte, execució 
o deficiència de materials durant el període de garantia de les obres, informant 
de l’estat de les obres, per si cal requerir actuacions a la contractista de l’obra, o 
si és procedent el retorn de la garantia econòmica de l’obra.

Elaborar  l’informe sobre  l’estat  de les  obres  cada sis  mesos durant  el  període de 
garantia, i fer l’informe final quinze dies abans de la seva finalització.
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6.2.- Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obra i de coordinació de seguretat i salut

- Serveis de Direcció d’execució d’obra   

La direcció d’execució d’obra és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir 
l’execució material  de  l’obra  i  les  instal·lacions,  i  controlar  qualitativa  i 
quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica. Estarà formada per la 
persona directora d’execució d’obra i les persones que amb ella  col·laboren en 
funcions concretes.

Podran dirigir l’execució d’algunes parts del projecte executiu altres tècnics 
competents en el  seu  àmbit,  però sempre  sota  la coordinació  de la  direcció 
d’execució d’obra.

La direcció d’execució d’obra tindrà almenys les següents obligacions:

 Dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de les obres, tenint cura del seu 
control pràctic  d’acord  amb el  projecte que les  defineixen,  amb les  normes i 
regles de la  bona construcció i  amb les instruccions de la  direcció de l’obra, 
aportant  els  seus  coneixements  i experiència a l’estudi  de les  solucions 
constructives més  adients  per  garantir el  millor resultat  en  allò  referent  a 
l’estabilitat de l’obra, a l’ús a la que aquesta està destinada, a l’economia general 
i al termini d’execució.

 Supervisar  i  controlar  la  posada  a  obra  de  cadascuna  de  les  seves  unitats, 
comprovant les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius.

TREBALLS PREVIS:

 Participar amb la contractista en la definició del Pla d'obres i pressupost inicial,  
així  com  fer el seguiment temporal, controlant el compliment dels terminis 
d'execució, controlant i verificant el grau de compliment de la planificació d’obra 
que se li accepti a la contractista.

 Subscriure l’acta de comprovació del replanteig, juntament amb la resta de 
la direcció facultativa de l’obra, el promotor i la contractista.

 Subscriure  l’acta  d’inici  de  les  obres,  juntament  amb  la  resta  de  la  direcció 
facultativa de l’obra, el promotor i la contractista.

EXECUCIÓ:

 Establir amb el/la contractista, la documentació de constància de 
característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.

 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, 
indicades en el  Pla  de  seguretat  i  salut  i  col·laborar  amb la  coordinació  de 
seguretat i salut en allò que precisi pel desenvolupament de les seves funcions, 
així com facilitar la informació i documentació que li sigui requerida.
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 Fer el requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de 
documentació relativa al desenvolupament  de l’obra, que la contractista està 
obligada a proporcionar.

 Efectuar l’aprovació prèvia a la contractista de: replanteigs de detall, maquinària 
aportada a l’obra,  projecte,  muntatge i  funcionament  d’instal·lacions  diverses, 
zones  d’abassegament, abocadors,  préstecs,  sistemes  constructius,  acabats, 
plans  de  detall  pels  diferents  talls  de treball  (incloent  mètodes  i  mitjans 
d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, etc.

 Ordenar a la contractista, en cas que l’obra no s’executi com estava previst en 
els projectes, la correcció o substitució, donant compte a la direcció de l’obra de 
les mesures adoptades i els motius.

 Valorar les incidències d’obra amb repercussió econòmica.

 Col·laborar amb la direcció de l’obra en la realització de reformes o alteracions 
del projecte, la necessitat de les quals s’observi durant l’execució de les obres, 
incloent-hi  la  possible proposta  de  preus  contradictoris.  Donar  suport  a  la 
direcció d’obra a la elaboració de les modificacions del projecte a proposta de 
l’Ajuntament, per ajustatges del projecte i les que es derivin de l’execució de les 
obres.

 Assistir juntament amb la direcció d’obra a totes les reunions.

 Elaborar i fer seguiment del Pla de Control de Qualitat.

 Fer, a part de les visites setmanals amb la direcció de l'obra, diverses visites 
setmanals per a la realització d'un control i seguiment més intens de l’obra, amb 
una  dedicació  presencial global de les persones de  l’equip  tècnic bàsic 
d’almenys el 60% a l’obra.

 Realitzar, durant l’execució de les obres, mesures i aixecaments planimètrics 
que s’utilitzaran pel seguiment econòmic de l’obra, el desenvolupament temporal 
de les obres i per la posterior realització del projecte as-built.

 Verificar la recepció dels productes de construcció, ordenant la realització dels 
assaigs i proves segons el Pla de control de qualitat establert.

 Dirigir l'execució material de les obres comprovant que s'ajusten al replanteig i al 
projecte.

 Donar suport tècnic a la redacció d’actes de visites i instruccions d’obra.

 Emetre  per  escrit  les  instruccions  de  la  direcció  d’execució  de  l’obra  a  la 
contractista, quedant  recollides  en  el  corresponent  llibre  d’ordres  i/o  actes 
setmanals, què haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. La 
contractista està obligada a signar el coneixement de les esmentades ordres.
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 La direcció d'execució de l’obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de 
l’Ajuntament per modificar-ne el contingut del projecte, especialment pel que fa a 
la qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment:

- Informe periòdic de seguiment de l’obra: donar suport i aportar la 
documentació necessària, col·laborar amb la direcció de l’obra i signar els 
informes  sistemàtics  i analítics  de  l’execució  de  l’obra,  dels  resultats  del 
control  de  qualitat  efectuat,  dels problemes apareguts i  la forma  de 
solucionar-los.

- Informes puntuals: aquells que l’Ajuntament cregui necessaris sobre 
qüestions puntuals que afectin l’obra.

- Informe final de seguiment de la direcció d’execució de l’obra.

 Realitzar el control econòmic de l'obra i les instal·lacions, i de les certificacions 
mensuals de l’obra, elaborant i subscrivint les certificacions parcials i la liquidació 
final de les unitats d’obra executades: amidament, tancament i liquidació de les 
unitats d’obra, la confecció de relacions valorades, d’acord amb les condicions 
establertes  en  el  projecte  i  establiment  de les relacions quantitatives dels 
materials que s’han d’emprar a l’obra.

 Elaborar i subscriure les certificacions sobre preus contradictoris o modificats.

 En quant als treballs de control de qualitat:

- Planificar el control de qualitat i  subscriure el relatiu  al  pla  d’assaigs i el seu 
compliment.

- Inspeccionar  els  materials  a  emprar,  dosificacions  i  mescles,  exigint  les 
comprovacions, anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva 
acceptació, d’acord amb la sistemàtica de control de qualitat aprovada.

- Controlar i verificar la documentació d’identificació de productes i dels distintius 
de qualitat exigits en projecte.

- Verificar  la  recepció  en  obra  dels  productes  de  construcció,  ordenant  la 
realització d’assaigs i proves precises.

- Informar a la direcció de l’obra i donar les ordres oportunes a la contractista, 
sobre els resultats del control de qualitat.

- Exigir a la contractista i al laboratori que efectuï els assaigs de control de qualitat 
la substitució del personal que consideri no qualificat per dur a terme els treballs.

Informar  a  la  direcció  de  l’obra  de  les  incidències  esdevingudes  i  la  forma  de 
solucionar-les.

- FINALITZACIÓ DE L’OBRA:

 Signar el certificat final  d’obra (CFO) juntament amb la resta de  la direcció 
facultativa.
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 Acta de recepció  de l’obra:  controlar  els  documents contractuals  de recepció 
provisional i recepció definitiva, i signatura de l’acta juntament amb la resta de la 
direcció facultativa, el promotor i la contractista.

 Donar  suport  tècnic  en  l’elaboració  del  llibre  de  l’edifici  i  el  manual  d’ús  i 
manteniment i el document d’especificacions tècniques (DET).

 Controlar i verificar la documentació del projecte as built.

Elaborar un informe sobre l’estat de les obres cada sis mesos durant el període de 
garantia, i fer un informe final quinze dies abans de la seva finalització.

- Serveis de coordinació de seguretat i salut  

La coordinació de seguretat i salut (CSS) és l’agent que assumeix la funció tècnica 
d’aplicar l’establert en l’estudi de seguretat i  salut del projecte executiu,  aprovar i 
controlar qualitativa i quantitativament el Pla de seguretat i salut i la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les 
obres. 

La coordinació de seguretat i salut tindrà almenys les següents obligacions:

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:

- En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar 
els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània 
o successivament durant l’execució de les obres.

- En estimar la durada requerida per a l'execució de les diferents fases i treballs.

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les contractistes i, si s’escau, les 
empreses subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms  apliquin  de  manera 
coherent i responsable els principis de l'acció preventiva.

 Revisar i actualitzar l’estudi de seguretat i salut del projecte executiu, tenint en 
compte l’entorn de l’espai  on s’executaran les obres,  des  del punt de vista 
preventiu.

 Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat per la contractista, i si 
s’escau, informar de les modificacions introduïdes en el mateix abans de l'inici de 
les obres.

 Trametre el Pla de Seguretat i Salut elaborat per la contractista juntament 
amb l’informe favorable signat per la pròpia CSS per tal que es pugui procedir a 
la seva aprovació.

 Remetre, juntament amb el Pla, una còpia de la comunicació d'obertura del centre 
de  treball que  la  contractista  haurà  realitzat  abans  de  l'inici  dels  treballs  a 
l'autoritat laboral competent, en la qual constaran les dades incloses en l'Annex III 
del Reial Decret 1627/1997.
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 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball.

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l'obra.

 Emetre l'informe corresponent  sobre el  Pla de Seguretat i  Salut  per a la seva 
posterior aprovació, vigilant fidelment que es troben ordenades i identificades les 
activitats a executar i,  si escau, l'avaluació de riscos i planificació de l'activitat 
preventiva a les quals es refereix el capítol II del Reial decret 39/1997 de 17 de 
gener  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels Serveis de Prevenció de Riscos 
Laborals.

 Vigilar  el  compliment  sobre les obligacions  de contractistes,  subcontractistes i 
treballadors autònoms indicades en els articles 11 i 12 del Reial Decret 
1627/1997, així com les disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que hauran 
d'aplicar-se en les obres segons l'Annex IV del citat Reial decret.

Per al seguiment de totes les activitats relacionades en els punts anteriors serà 
necessari que la coordinació dugui a terme els següents treballs:

 Disposar del Llibre de Registre, on s'anotaran les visites realitzades, la descripció 
dels treballs i les instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen 
en l'obra.

 Controlar el Llibre d'Incidències.

 Efectuar les anotacions al Llibre d'Incidències, i notificar-les a la contractista i als 
representants  dels  treballadors  d'aquesta.  Quan  la  CSS  observi  algun 
incompliment  de  les mesures de Seguretat i Salut que poguessin derivar en 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, 
disposarà la paralització dels treballs afectats, o si escau, de la totalitat de l'obra. 
En  el  cas  que  l'anotació  efectuada  en  el  Llibre d'Incidències es refereixi a 
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades 
en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit de 
paralització de les obres per incompliment de les mesures de seguretat i salut 
amb risc greu i imminent per a la seguretat i  salut dels treballadors, haurà de 
remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores.

 Verificar la designació del recurs preventiu i que aquest està capacitat per la seva 
tasca.

 Supervisar  l'homologació  del  material  emprat  en  relació  amb  la  seguretat 
col·lectiva i la seguretat individual.
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 Verificar la formació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.

 Verificar el control periòdic de l’estat de salut dels treballadors

 Realitzar Informes setmanals, en els quals s'indicaran tots aquells treballs, 
ordres, incidències o actuacions puntuals que es produeixin en matèria de 
seguretat i salut. L’informe  haurà  d’anar  acompanyat  de  fotografies  que 
reflecteixin els aspectes positius i negatius de l’obra.  En els casos d’aspectes 
negatius, caldrà indicar possibles correccions, grau de perillositat de la incidència 
i termini que es dona per resoldre-la. L’informe es lliurarà a la direcció facultativa i 
a l’Ajuntament en format digital, i es lliurarà a la contractista en paper i en format 
digital, amb justificant de recepció.

 Verificar i revisar les anotacions del Llibre de subcontractació de l’obra.

 Tenir en format paper i digital la següent documentació:

- Informe d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per la contractista, 
prèviament a l’inici de l’obra.

- Reportatge fotogràfic durant l’execució de les obres.
- Còpia de tota la documentació que es tramiti, la qual cosa inclou còpia de les 

anotacions del Llibre de Registre, del Llibre d'Incidències, nomenaments, 
homologacions sol·licitades, etc.

- Informes setmanals recollint l'evolució dels treballs, així com aquelles ordres 
que es dictin en aquest període.

- Actes  i  informes  en  els  quals  s'indicaran  tots  aquells  treballs,  ordres, 
incidències o actuacions puntuals que es produeixin en matèria de seguretat i 
salut.

La persona coordinadora de seguretat i salut realitzarà almenys cada setmana la 
visita d'obra amb la direcció facultativa, per dur a terme els treballs de coordinació 
conjunta  de  les  activitats, així com en totes aquelles altres ocasions en que la 
direcció facultativa sol·liciti la seva assistència en l’obra.

Independentment de la visita setmanal amb la direcció facultativa, la CSS realitzarà 
totes aquelles visites, de forma aleatòria o amb una periodicitat determinada, que 
assegurin el correcte seguiment del compliment de totes les mesures establertes en el 
Pla de Seguretat i Salut i en la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, d'acord 
amb  les  funcions  que  com a  coordinadora  té  encomanades.  Aquestes  visites 
independents seran com a mínim un cop a la setmana, realitzant-se per tant com a 
mínim 2 visites setmanals, una amb la direcció facultativa i  l’altra visita  quan la 
coordinadora de seguretat i salut consideri.

7.- Requisits i solvència exigida.

7.1.- Mitjans personals i tècnics. Solvència exigida.
7.2.- Sostenibilitat
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7.3.- Obligacions i drets del/a contractista
7.4.- Deures i potestats de l’Ajuntament

7.1.- Solvència exigida

Per ambdós lots s’haurà d’acreditar disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per 
riscos professional per un import mínim de 600.000 euros, la qual s’haurà d’acreditar 
amb el  certificat  de vigència de la  mateixa  o rebut  corresponent,  o  compromís de 
subscriure-la en cas de resultar adjudicatari del contracte.

Per cada lot en particular, la solvència econòmica i financera i professional o tècnica 
mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen:

- Lot 1:

 Com a mínim s’haurà d’acreditar haver executat un contracte de direcció 
d’obra  de  com  a  mínim  una  obra  de  nova  construcció  o  de  reforma, 
ampliació i  millora d’equipaments, tant públics com privats, destinat a us 
d’escoles bressol o centre d’ensenyament amb un import mínim de 180.000 
d’euros de PEC. 

 La persona adscrita a l’execució del contracte haurà d’acreditar disposar del 
títol  necessari  d’Arquitecte  superior,  és  a  dir,  estar  en  possessió  de  la 
titulació  acadèmica  i  professional  habilitant  d’arquitectura,  amb  una 
experiència mínima de 5 anys en direccions d’obra.

- Lot 2:

 Com a mínim s’haurà d’acreditar haver executat un contracte de direcció 
d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de com a mínim una 
obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d’equipaments, 
tant  públics com privats,  destinat  a us destinat  a us d’escoles bressol  o 
centre d’ensenyament amb un import mínim de 180.000 d’euros de PEC. 

 La persona adscrita a l’execució del contracte haurà d’acreditar estar en 
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitectura 
tècnica  o  Enginyer  de  la  construcció,   segons  estableix  la  disposició 
addicional  quarta  de  la  LOE  en  referència  desenvolupar  direccions 
d’execució, a més de la formació específica en matèria de prevenció de 
riscos  laborals  definida  al  RD  171/2004  de  coordinació  d’activitats 
empresarials,  amb  una  experiència  mínima  de  5  anys  en  direccions 
d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut.

Aquests  requisits  d’ambdós  lots  s’hauran  d’acreditar  fefaentment  aportant  els 
certificats de bona execució o la documentació necessària per tal  d’acreditar  el  fet 
requerit.

D’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, es condició indispensable estar inscrit (o haver 
sol·licitat  la inscripció en el  moment de la finalització del termini de presentació de 
proposicions) en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic estatal (ROLECE).
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El compliment dels requisits de solvència tècnica i econòmica, també formaran part de 
la declaració responsable / DEUC i no caldrà aportar-los inicialment. En tot cas, l’òrgan 
de  contractació  en  qualsevol  moment  abans  de  l’adjudicació  del  contracte  a  fi  de 
garantir  el  bon  fi  del  procediment,  podrà  exigir  als  licitadors  que  aportin  la 
documentació  acreditativa  de  les  condicions  establertes  per  ser  adjudicatari  del 
contracte.

Quan,  per  raons  justificades,  l’empresari  no  pogués  facilitar  les  referències 
sol·licitades,  podrà  acreditar  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per 
l’òrgan de contractació, sempre hi quan es compleixi la solvència exigida.

Altres consideracions.

En qualsevol cas, les persones que desenvoluparan les tasques en cadascun dels 
dos lots hauran de tenir les dedicacions necessàries per a la correcta execució del 
servei d’acord amb les condicions del contracte. El personal haurà de tenir qualsevol 
titulació que tingui competències atribuïdes en els seus treballs en l’àmbit de l’objecte 
del present contracte tal com determina la normativa d’aplicació, haurà de disposar 
dels coneixements adequats, així com també de la qualificació i la formació individual 
necessària.

Per  altra  banda,  ateses les característiques de les  obres objecte  del  projecte,  es 
valorarà en els criteris d’adjudicació que la direcció d’obra i  la direcció d’execució 
d’obra comptin amb equips pluridisciplinaris o que comptin amb la col·laboració de 
persones  especialistes  amb  experiència  en  edificacions  similars,  que  facin 
l’assessorament  professional  en  els  seus  àmbits,  com  poden  ser  a  més  de  les 
estructures i les instal·lacions, en aspectes d’eficiència energètica, aïllaments, sorolls 
i vibracions, etc.

La responsable de la contractista s’imputarà a les despeses generals del contracte. 
Per tant, en cadascun dels dos lots, com a personal adscrit als costos directes del 
servei es compten el personal tècnic, delineant, i el personal administratiu.

La contractista haurà de presentar els comprovants dels certificats, titulacions i les 
inscripcions  als  registres  que  corresponguin  tant  de  l’empresa  com  del  personal 
adscrit al contracte abans de l’inici dels treballs, o sempre que se li demani.

En qualsevol cas, caldrà aportar la titulació acadèmica competent (qualsevol titulació 
legalment habilitant per al desenvolupament de les funcions indicades en cadascun 
dels dos lots del contracte: direcció d’obra i direcció d’execució d’obra i coordinació 
de  seguretat  i  salut,  en  obres  d’edificació  corresponents  a  la  rehabilitació  de 
l’Ajuntament de Llinars i els certificats de col·legiació professional.

Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi en el personal, aquest haurà 
de ser  comunicat  prèviament a la  responsable de l’Ajuntament,  sempre que sigui 
possible. El nou personal haurà de complir amb els requisits del contracte, i en el cas 
del personal tècnic, caldrà l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.

El/la  contractista  disposarà  dels  equips,  programes,  aparells,  eines  i  vehicles 
necessaris per dur a terme els treballs, així com els equips de protecció personal que 
siguin precisos. En cas que no disposi d'algun equip o mitjà tècnic en especial, haurà 
de preveure el lloguer al seu càrrec.

En tot cas, els mitjans emprats hauran de tenir l’homologació oficial adient i hauran de 
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ser de propietat o estar a la plena disposició de la contractista. Tant els equips com el 
personal  que els  utilitzi,  hauran de comptar  amb els  permisos,  llicències oficials  i 
assegurances que siguin escaients, pel seu correcte ús d’acord amb la normativa 
d’aplicació.  Es disposarà de la  informació amb les especificacions tècniques i  les 
principals característiques, i es lliuraran a la responsable municipal del contracte quan 
aquest  ho  demani  o  sempre  que  hi  hagi  algun  canvi  respecte  els  utilitzats 
anteriorment.

7.2.-     Sostenibilitat  

Les activitats habituals dels treballs es realitzaran de manera que siguin el màxim 
de sostenibles  ambientalment,  respectant  les  reglamentacions,  ordenances 
municipals, i procurant realitzar qualsevol tasca amb la màxima eficiència energètica 
i els mínims recursos i mitjans necessaris.

En la realització del servei, en aspectes com pot ser l’ús de vehicles per part del 
personal  del contractista,  es  procurarà  adoptar  mesures  per  tal  de  reduir  les 
emissions  de  gasos  amb  efecte d'hivernacle  i  l’impacte  del  canvi  climàtic,  amb 
actuacions que afavoreixin la transició cap a una economia neutra en emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.

Sempre que sigui possible, es procurarà reduir el consum de combustibles fòssils, ja 
sigui  amb l’ús  d’energies  cent  per  cent  renovables,  fomentant  l’ús de  vehicles 
elèctrics,  híbrids  o de combustibles  alternatius menys contaminants,  o  alhora de 
programar les activitats amb criteris que puguin reduir la mobilitat de les persones 
que participen en el present contracte, com a criteri mediambiental a tenir en compte 
per a una contractació socialment responsable.

Es  garantirà  que  els  equips,  maquinària  i  vehicles  utilitzats  en  l’execució  del 
contracte,  així  com el seu manteniment, compleixin amb les exigències de la 
normativa d’aplicació i les especificacions tècniques de caràcter ambiental.

Els  procediments  de  treball  per  part  del  personal  seran  els  més  correctes  i 
respectuosos per tal de reduir els sorolls. Quan s’utilitzin elements sonors, equips o 
maquinària a l’aire lliure, aquests hauran de dur el corresponent marcat acústic, i 
estarà subjecte als nivells admissibles o límits, complint amb els valors establerts a 
l’article 12 de la Directiva 2000/14/CE.

En  quant  als  residus  que  l’adjudicatàri/a  generi,  fruit  de  les  tasques  i  activitats 
vinculades en aquest contracte, assumirà la seva gestió d’acord amb la normativa 
ambiental d’aplicació.

La contractista evitarà en tot el que sigui possible qualsevol producció i minimitzarà 
els residus en origen, adaptant-se als plans de gestió mediambiental i de residus 
que hi hagi vigents en el municipi, en els àmbits vinculats a la seva activitat. Alguns 
dels requisits que caldrà tenir en compte durant l’execució de les tasques del servei 
són els següents:

- Utilització preferent de tecnologies que evitin l’ús de paper.

- Ús de paper reciclat quan sigui necessari lliurar o signar documents en paper.
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- Reutilització  i/o  reciclatge d'envasos i  embalatges dels  materials  i  productes 
fungibles utilitzats.

- Recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte.

- Gestió si s’escau dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

- Minimització  d'emissions  relacionades  amb  el  transport  i  desplaçaments 
necessaris  en l'execució  del  contracte,  proposant  l’establiment  d'indicadors 
ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics si s’escau.

En general, es gestionaran els residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la 
normativa ambiental d’aplicació en matèria de residus, Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i les 
seves  modificacions,  aportant  quan se  li  demani  els  justificants  de  la  gestió  i 
l’eliminació dels residus generats en els treballs del present contracte, d’acord amb 
l’actual normativa mediambiental.

7.3.-     Obligacions     i     drets     de     la     contractista  

En cadascun dels dos lots, l’empresa adjudicatària serà responsable de dur a 
terme el servei amb els següents requisits:

Obligacions     de     la     contractista  

El  servei  es prestarà complint  l’assenyalat  en el  plec de prescripcions tècniques 
particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més 
tot allò que hagi ofert l’empresa adjudicatària en la seva proposta.

La  contractista  estarà  obligada  a  disposar  dels  mitjans  tècnics  i  personals  que 
inclogui en la seva oferta, i a més de les obligacions generals assenyalades en el 
PCAP, entre d’altres assumirà les obligacions específiques següents:

- Garantir  el  funcionament  i  la  continuïtat  del  servei,  de  conformitat  amb  les 
condicions establertes en aquest plec i en la resta de documents que formin part 
del contracte.

- Disposar  d’una  organització  tècnica,  econòmica  i  de  personal  adequada  per 
executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, les prestacions objecte del contracte.

- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels serveis 
prestats i  la seva documentació relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament 
consideri oportuns, mantenint la informació actualitzada i accessible segons els 
procediments establerts.

- Exigir la formació adequada als seus treballadors en les matèries pròpies del 
servei que han de prestar i presentar les certificacions que acreditin la preparació 
del personal en la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte.

- Oferir  el  mínim d’hores anuals  de formació continuada als  seus treballadors 
segons el conveni d’aplicació, a més de la formació relativa a la prevenció de 
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riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i tota aquella de prestació obligatòria 
per part de l'empresa.

- Comunicar per escrit a la responsable de l’Ajuntament, qualsevol incidència que 
pugui perjudicar o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.

- Procurar adoptar mesures que afavoreixin la permanència dels seus 
treballadors als efectes de garantir la continuïtat del servei i evitar la rotació, i 
amb la finalitat que s’estableixin  vincles  de  fidelització  amb  l’empresa  que 
redundin en una millora de l’eficàcia en el lloc de treball.
- Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el 
contracte, sempre que sigui necessari, entre la responsable de la contractista i la 
responsable municipal, i els tècnics de referència de l’Administració.

- Comunicar per escrit al responsable de l’Ajuntament, qualsevol incidència que 
pugui perjudicar o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.

- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es 
produeixin per qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de 
les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a l’Ajuntament, en 
cas de ser provats els fets denunciats.

- Facilitar la relació detallada del personal destinat al contracte, amb detall dels 
noms, categoria,  antiguitat  i  salari,  i  certificats  que  garanteixin  la  formació 
demanada. Així mateix, haurà de lliurar els documents RNT i RLC i acreditar les 
seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les derivades de la 
contractació de personal, quan se li demani.

- Sol·licitar permís a l’Ajuntament de les possibles subcontractacions, mitjançant 
instància entrada en el registre general del  mateix Ajuntament, segons 
l’assenyalat en el PCAP.

- Prestar el  servei  amb la continuïtat  i  regularitat  establerta.  En cas d’extinció 
normal del contracte, haurà de prestar el servei fins que una altra es faci càrrec 
de la seva gestió.

- Respondre  dels  danys  a  les  persones  i  les  coses  que  es  derivin  del 
funcionament del servei, llevat d’aquells casos en que s’hagin produït per actes 
realitzats  en  compliment  d’una clàusula  imposada per l’Administració amb 
caràcter ineludible.

- Permetre,  quan  calgui,  que  en  qualsevol  moment  els  representants  de 
l’Ajuntament pugin inspeccionar i verificar les condicions del servei, amb o sense 
requeriment de visita prèvia.

- Gestionar els embalatges i residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la 
normativa ambiental d’aplicació, adaptant-se a les ordenances municipals i 
reglamentacions en matèria ambiental, que pugui haver en els àmbits vinculats a 
la seva activitat.

- Aportar quan es requereixi, els justificants de la gestió i l’eliminació dels residus 
generats en els treballs del present  contracte, d’acord amb l’actual normativa 
mediambiental.

- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de 
seguretat  i higiene en el treball, fiscal, de protecció de dades personals i 
mediambientals. Si la contractista  incompleix  les  obligacions  assenyalades, 
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s’aplicarà el règim sancionador que correspongui.

- En els aspectes laborals, la contractista estarà obligat a complir amb el vigent 
conveni col·lectiu sectorial i la resta de normativa laboral que sigui d’aplicació.

- Donades  les  característiques  del  servei,  l’adjudicatària  haurà  de  garantir  la 
confidencialitat, el secret i la prudència professional necessaris de la informació a 
la que pogués tenir accés.

- Complir amb les normes vigents en matèria de protecció de dades personals, 
vetllant per evitar la seva alteració,  pèrdua, tractament o accés no autoritzats. 
Qualsevol  incidència  que es  produeixi  s’haurà  de  posar  en  coneixement  del 
responsable  municipal  del  contracte,  de forma immediata, tot adoptant  les 
mesures correctores que siguin escaients, i al seu càrrec.

Qualsevol incompliment de les obligacions descrites en el present plec per a 
l’empresa adjudicatària, així com les descrites en el plec de clàusules 
administratives particulars, comportarà una penalitat que es classificarà en diferents 
graus de gravetat,  i  serà sancionada d’acord amb el  que estableix el PCAP del 
present contracte.

Despeses a     càrrec del     contractista  

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat en cadascun dels dos lots, abasta 
la  totalitat de  les  quantitats  necessàries  per  a  la  realització  dels  treballs 
corresponents,  incloent  sense  que la relació  que  segueix sigui limitativa, sinó 
merament enunciativa, les següents:

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’adjudicatària a l’execució del 
contracte.

- Els impostos i quotes col·legials, a la seguretat social o a mútues.

- Assegurances de tota mena.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i  impostos amb motiu del  contracte, llevat de l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs 
nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 
material d’oficines,  maquinari  i  programari  necessaris,  específicament  el 
programa informàtic TCQ 2000 del qual, la direcció d'execució de l'obra haurà de 
disposar amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec.

- Les despeses que es puguin originar relatives al visat del certificat final d’obra.

- Les despeses d’eventuals actuacions de direcció facultativa en reparacions o 
esmenes de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra.

- Les despeses d’inspecció de l’obra que siguin realitzades durant el període de 
garantia de la mateixa i en tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a 
la formalització de l’acta de la fi del període de garantia.

Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació en cadascun dels dos lots comprèn la totalitat 
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de despeses  i  dels  treballs  contemplats  durant  l’execució  de  les  obres,  i  es 
consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos (amb l’única excepció de 
l’IVA). Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els efectes i no serà d’aplicació 
cap revisió de preus.

Drets     dels     contractistes  

A més dels drets generals establerts en el PCAP que serveix de base a la present 
licitació, i dels reconeguts legal o reglamentàriament, els adjudicataris tindran els 
drets següents:

- Ser respectada per tercers en la seva posició de contractista, comptant amb el 
recolzament i protecció necessaris de l’Ajuntament perquè pugui prestar els 
serveis concedits amb normalitat, i perquè cessin les pertorbacions que, de fet o 
de dret, obstaculitzin el seu desenvolupament.

- Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a l’execució i la prestació dels 
serveis  i mantenir  aquest  ús durant els respectius terminis de durada del 
contracte.

- Formalitzar el contracte en l’inici del servei i la seva recepció quan finalitzi, en 
els termes previstos en aquest plec i en la legislació sobre contractes.

- Percebre el preu que s’estipuli en l’adjudicació i formalització del contracte.

- Proposar a l’Ajuntament les modificacions que estimi oportunes, que puguin 
suposar una millora en les prestacions a realitzar i no estiguin previstes en l’oferta 
o en el present plec.

- Manifestar davant de tercers en totes les comunicacions que realitzi, la condició 
de contractista dels serveis objecte del present contracte.

7  .4.-     Deures     i     potestats     de     l’Ajuntament  

L’Ajuntament  de LLINARS DEL VALLÈS,  com a administració contractant,  estarà 
obligat  al  que s’estableix en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, en la Llei de Contractes  del  Sector  Públic  i  en  la  normativa  que  sigui 
d’aplicació. A més de les obligacions que s’assenyalin en el PCAP, entre d’altres, 
tindrà els deures i compromisos següents:

- Designar la  responsable  municipal del contracte  per a la  seva coordinació  i 
seguiment.

- Facilitar a la contractista en suport digital el projecte bàsic i projecte executiu de 
les obres, amb els diferents arxius en formats editables.

- Proporcionar a la contractista la còpia dels contractes signats de l’execució de 
les  obres  i del control de qualitat de les obres, i la totalitat de la informació 
necessària per a la realització de l’objecte del contracte.

- Posar a disposició de la contractista els béns i les instal·lacions necessàries per 
a la correcta gestió del servei i l’execució dels treballs en la forma convinguda.
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- Garantir  la  no  pertorbació  del  servei  i  atorgar  a  la  contractista  la  protecció 
adequada per tal que pugui prestar el servei adequadament.

- Pagar a la contractista  el preu estipulat  en  l’adjudicació i formalització  del 
contracte.

- Modificar  per  raons d’interès  públic  les característiques del  servei  contractat, 
compensant  a la  contractista quan concorrin  les  circumstàncies  de la  LCSP i 
afectin al règim econòmic del contracte.

- Suspendre per  raons d’interès públic  l’execució  del  servei,  indemnitzant  a la 
contractista pels danys i perjudicis causats quan concorrin les circumstàncies de 
la LCSP.

A banda  dels  que  es  deriven de les  normes legals  d’aplicació  i  de  tot  allò  que 
s’estableix a la resta de clàusules del present plec, l’Ajuntament tindrà els drets i 
potestats següents:

- Ordenar discrecionalment, com podria disposar si es gestionessin directament 
els serveis, les modificacions en aquells casos que sigui convenient per l’interès 
públic. Aquestes modificacions  no donaran lloc  a  indemnització  a favor  de la 
contractista, quan les alteracions acordades no tinguin transcendència econòmica 
per al servei.

- Inspeccionar el servei i la documentació relacionada amb el seu objecte, dictant 
les ordres necessàries per mantenir o restablir les adequades prestacions.

- Sol·licitar els informes i tota la documentació necessària per comprovar la bona 
marxa i  el correcte funcionament  del servei, així  com la informació relativa al 
personal.

- Fiscalitzar, dirigir i exercir el control i avaluació del servei, per la qual cosa 
podrà inspeccionar els equips, vehicles, mitjans personals i tècnics, la qualitat del 
servei prestat i els resultats del seguiment, així com la documentació relacionada 
amb l’objecte del contracte,  i  requerir a  l’adjudicatària la  seva  presentació i 
actualització per acreditar el compliment de les seves obligacions.

- Comunicar a la contractista qualsevol deficiència que observi perquè sigui resolta.

- Interpretar el  contracte i resoldre dubtes  que puguin sorgir pel que fa al seu 
compliment.

- Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en 
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que l’adjudicatària incorri en actes i 
omissions que puguin interrompre  el  normal  funcionament  del  servei  o  el 
compliment dels programes de treball, sens perjudici d’allò establert en la LCSP i 
la normativa d’aplicació.

- Imposar a la contractista les pertinents penalitats, en funció dels incompliments 
comesos.

- Assumir temporalment la gestió directa del servei total o parcialment, quan no la 
presti o no la pugui prestar la contractista, per circumstàncies imputables o no al 
mateix.

Resoldre, per raons d’interès públic, el servei contractat dins els límits assenyalats per 
la LCSP.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

KG
Y6

PK
R

F5
LA

SR
KK

PN
G

T6
EY

64
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
lin

ar
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
5 

de
 3

1 



8.- SEGUIMENT DEL SERVEI

8.1.- Responsable municipal del contracte

El responsable del contracte per part de l’ajuntament de Llinars del Vallès serà el 
Coordinador  de  l’Àrea  Territorial  i  d’Infaestructures. Amb  independència  de  les 
funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, 
les funcions del responsable del contracte seran almenys les següents:

a)Supervisar  el  compliment  per  part  de  l’empresa  adjudicatària  de  les  seves 
obligacions en l’execució i  avaluació  del servei, i la totalitat de les condicions 
contractuals.

b) Coordinar  els diferents agents implicats  en el  contracte, direcció facultativa, 
empresa adjudicatària de l’execució de les obres, tècnics dels serveis municipals, 
tècnics  de  les administracions  competents  i  d’altres  persones  i  empreses 
afectades,  en  cas  que  aquesta funció  específica no correspongués a altres 
persones.

c) Adoptar  les decisions  i  dictar  les instruccions  necessàries  per  a la  correcta 
realització de les prestacions pactades, així com aquelles que cregui procedents 
per  a  una  millor  execució del  servei,  sempre  d’acord amb  l’establert  en  les 
condicions del contracte.

d) Resoldre  qualsevol  qüestió  que  sorgeixi  referent  a  la  qualitat  dels  treballs 
realitzats, execució de les tasques contractades, incidències, interpretació de les 
especificacions del contracte, i  en general,  tots els dubtes i problemes que es 
plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dins de 
les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar les tasques realitzades, incidències, informes i documents, 
comunicats, modificacions, garanties, i en general, informar a la corporació del 
nivell de satisfacció de l’execució del contracte.

f)A banda de totes aquelles altres informacions i informes que la responsable 
municipal  del contracte consideri procedents, aquesta emetrà un informe 
d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de 
l’execució del contracte, l’adequació del disseny als objectius previstos amb la 
contractació  i  als  resultats  finals obtinguts,  i  també  als aspectes tècnics, 
econòmics i pressupostaris.

En qualsevol cas, la responsable municipal podrà detallar o aclarir amb més precisió 
el contingut de les actuacions a executar a través de les corresponents instruccions 
escrites,  que hauran  de  ser  acceptades  per  la  contractista,  en  tant  no  siguin 
contradictòries  amb  el  que s’expressa en el present plec i  en la  resta de 
documentació que formi part de l’expedient.

8.3.-     Seguiment     i     control     dels     treballs  

Pla     de trebal  l
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Per la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra, l’empresa adjudicatària haurà 
de complir amb el seu Pla de treball,  presentat durant la licitació, on hi  haurà la 
descripció  dels  mitjans humans  i  dedicacions,  mitjans  tècnics,  proposta  tècnica, 
planificació  dels  treballs,  aplicacions informàtiques, seguiment i control de la 
prestació del servei, i la informació que sigui necessària,  a més de la  resta de 
condicions del contracte. El Pla de Treball haurà de ser consensuat i acceptat per la 
responsable municipal.

L’Ajuntament haurà de facilitar a la contractista en suport digital el projecte executiu 
de les obres objecte del present  contracte, així  com la resta de documents que 
siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs en cadascun dels dos lots.

L’organització  de la  contractista  haurà  d’estar  preparada  per  garantir  la  correcta 
prestació del servei, i per l’adaptació a les necessitats de l’execució de les obres i 
aquelles que assenyali l’Ajuntament.

S’informarà en tot moment a requeriment de la responsable municipal, de l’estat dels 
treballs  i les  tasques  a  realitzar.  Serà  competència  de  l’òrgan  contractant  la 
supervisió de les actuacions corresponents a l’adjudicatària, per tal que s’efectuïn 
oportunament de la manera estipulada.

La direcció facultativa podrà prendre les decisions tècniques que consideri 
oportunes per assolir l’objecte del contracte, amb estricte compliment de la 
normativa vigent i de la documentació  contractual.  No  obstant  això,  quan  les 
decisions puguin alterar les condicions contractuals establertes entre l'Ajuntament i 
la contractista de les obres, es requerirà la comunicació prèvia i l’autorització 
administrativa de l’òrgan de contractació.

La  responsable  municipal  i  la  responsable  tècnica  de  l’empresa  adjudicatària 
mantindran  una comunicació  fluida  i  continuada,  i  celebraran  reunions  per  a 
l’organització  i  seguiment  de  les prestacions  del  servei  amb  una  periodicitat 
quinzenal, o en el seu defecte quan una de les dues parts ho sol·liciti.  Aquestes 
reunions podran ser presencials o per videoconferència, i hi podran participar altres 
persones i tècniques que s’estimi convenient.

Control     de     qualitat  

L’Ajuntament,  com  a  empresa  contractant,  vol  disposar  d’un  control  de  qualitat 
continuat del servei en cadascun dels dos lots, i tenir accés als seus resultats. La 
finalitat d'aquest control és aconseguir i mantenir una bona qualitat de les tasques a 
realitzar,  el compliment dels terminis en l’execució de les obres, i la resta de les 
especificacions definides en el present plec.

Per la realització del control de qualitat, es prendrà com a base el Pla de treball 
presentat per l’empresa adjudicatària, definit des de l’inici del contracte. En aquest 
Pla s'especificarà el repartiment dels treballs que ha de realitzar el personal, la 
metodologia operativa, els rendiments, a més de les tasques i dedicacions de control 
i seguiment a efectuar per la responsable de la contractista.

Es preveu un primer control de qualitat setmanal del servei per part de la mateixa 
empresa adjudicatària, i el control final per part de l’Ajuntament.
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L’adjudicatària de cadascun dels dos lots, dins del seu àmbit, deixarà constància per 
escrit de les actes de les visites d’obra, registres, comunicacions, tràmits i gestions 
amb  organismes  i companyies  de  serveis,  informació  necessària,  i  de  les 
inspeccions de control realitzades. Els comunicats i documents es lliuraran signats 
en format electrònic a la responsable de l’Ajuntament o persona en qui delegui.

L’Ajuntament també podrà verificar el compliment de la qualitat del servei quan ho 
cregui  oportú, amb el control de les tasques efectuades, els principals paràmetres i 
la seva avaluació, mitjançant actes pròpies d'inspecció i control del servei.

La  tasca  inspectora  per  part  de  l’Ajuntament  tindrà  tot  el  recolzament  que  sigui 
necessari per part de l’adjudicatària, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar 
les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la 
qualitat i la prestació del servei.

En els serveis prestats per la contractista i les inspeccions que realitzi, hi podrà ser 
present el personal que l’Ajuntament consideri oportú. Sempre es comunicarà a la 
responsable de la contractista aquest fet quan sigui de forma programada.

Tanmateix, l’Ajuntament, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, 
durant el desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l'establert en la documentació contractual de la direcció 
facultativa, la qual haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme 
l'esmentat  treball.  En cas que es detecti algun tipus de disfunció, haurà de ser 
corregida de forma immediata, o ser tinguda en compte en el successiu, a criteri de 
l’Ajuntament.

Comissió     de     seguiment  

Es  formarà una Comissió  tècnica  de seguiment  per  part  de  l’Ajuntament,  amb la 
responsable municipal del contracte i el personal tècnic que es consideri oportú.

Les  reunions  entre  la  Comissió  de seguiment  i  la  direcció  facultativa  tindran  lloc 
preferentment cada  mes,  encara  que  els terminis  definitius  s’ajustaran  al  procés 
d’execució  de  les  obres.  En tot cas, la Comissió  es reunirà sempre que  sigui 
convocada per la responsable municipal.

La responsable municipal decidirà el format de les actes de les reunions que haurà 
d’elaborar la  direcció  d’obra,  i  que  caldrà  que  siguin  signades  per  la  resta  de 
persones de la direcció facultativa i aprovades per la mateixa responsable municipal.

Durant la realització dels treballs i fins la finalització de l’execució de les obres, la 
direcció facultativa  es  mantindrà  en  contacte  amb  la  responsable  municipal  i  si 
s’escau amb la Comissió tècnica esmentada, atenent qualsevol requeriment que se li 
dirigeixi, i aportant els diferents documents que conformen l’objecte del contracte.

En les reunions podran assistir, a petició de la responsable municipal, altres 
persones tècniques externes o d’altres organismes de l’administració quan es cregui 
oportú.  També  es podrà  requerir  que  assisteixin  a  les  reunions  qualsevol  de  les 
persones col·laboradores de la direcció facultativa.

Quan  es  cregui  necessari,  es  realitzaran  reunions  informatives  dels  treballs  a 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

KG
Y6

PK
R

F5
LA

SR
KK

PN
G

T6
EY

64
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
lin

ar
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
8 

de
 3

1 



representants  de l’Ajuntament,  Departament  d’Educació  o  d’altres  organismes  de 
l’administració, a les quals hauran d’acudir la direcció facultativa i col·laboradors que 
calgui, per explicar el desenvolupament  dels  treballs.  Per  aquestes  reunions 
informatives  es  prepararan  si  s’escau documents informatius sobre  l’estat  dels 
treballs i les obres executades.

A més de les  reunions que es mantinguin  amb la responsable municipal  i  amb la 
Comissió de seguiment, durant el transcurs del present contracte, l’adjudicatària de 
cadascun  dels  dos  lots lliurarà  cada  mes  un  comunicat  amb la  descripció  de  les 
tasques realitzades, seguiment i control, incidències, la verificació del compliment de la 
planificació i cronograma de les obres.

9.- AUDITORIA DELS TREBALLS

L’execució del contracte, en cadascun dels dos lots, es realitzarà sota el risc i ventura 
de l’adjudicatària.

Els documents que es generin en les tasques de la direcció facultativa objecte del 
present contracte seran signats per la responsable tècnica en cadascun dels dos lots, 
en la seva qualitat d’autora i responsable dels treballs.

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres 
necessaris davant els organismes que correspongui i efectuarà les comunicacions i 
tràmits que correspongui. En cas que la contractista sigui un persona jurídica, haurà 
de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual 
es trobi relacionat amb l’objecte del contracte, amb la capacitat i solvència requerida.

L’autoria  dels  treballs  durant  la  seva  execució  recau  en  l’empresa  adjudicatària. 
Aquesta és la responsable de les prestacions i treballs realitzats.

Els adjudicataris resten obligats al compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de 
riscos  laborals, així  com  la  totalitat  de  la  normativa  d’aplicació  en  matèria  de 
prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut.

Disposaran de la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa, 
que haurà d'incloure com a mínim l’organització de la prevenció de riscos a 
l'empresa, còpia si s’escau del contracte amb un servei de prevenció aliè o document 
que acrediti l’assumpció, per part de l'empresària, de l'activitat preventiva en matèria 
de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.

Els adjudicataris hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, per 
tal de fer front als riscos derivats del desenvolupament de les activitats davant de 
tercers, i qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de la contractista en 
cadascun  dels  dos  lots.  En  qualsevol cas,  es  disposarà  de  les  assegurances 
d’accidents i de responsabilitat civil que assenyali la normativa d’aplicació.

Cal recordar que l’empresa adjudicatària haurà de respondre dels danys que pugui 
produir en l’execució de les tasques que són de la seva responsabilitat. En cas de 
produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a 
mantenir  la  pòlissa  fins  a  la finalització del mateix per tal  que aquesta  cobreixi 
qualsevol cost que se'n derivi.

La contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels seus treballs i de tots els 
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danys i perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei públic o privat, com a conseqüència de defectes, errors, omissions 
o  negligències  del  personal al  seu  càrrec,  mètodes  inadequats  o  conclusions 
incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que els siguin imputables.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats 
al  seu cost  de manera  immediata,  restablint  les  seves condicions  primitives.  Les 
persones  que  resultin perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, 
adequadament, d’acord amb les condicions que fixi la legislació vigent.

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions de 
terceres contractistes per que fa a la possible execució de treballs subcontractats. La 
propietat  quedarà aliena  i  al  marge  de  les  relacions  entre  la  contractista  i  la 
subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades 
del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament 
amb la contractista.

En  cas  de  qualsevol  incompliment  en  l’àmbit  de  la  responsabilitat  professional, 
l’adjudicatària serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.

En  compliment  de  l'establert  en  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de 
protecció  de dades personals i garantia dels drets digitals, les persones 
treballadores que accedeixin a dades de caràcter personal del contracte hauran de 
complir el degut sigil professional i confidencialitat  respecte  als  mateixos,  i  la 
contractista  i  subcontractistes  tindran  l’obligació  de respectar  la  normativa  vigent 
estatal  i  de  la  Unió  Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades,  a més del que 
assenyali el conveni col·lectiu respecte a la protecció de dades de caràcter personal.

10.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut del contracte 
pot comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA, segons l’article 100 de la LCSP.

S’han tingut en compte els costos directes i indirectes, així com els antecedents i els 
preus actuals de mercat en el sector, les necessitats i objectius del contracte, el qual 
pretén incloure aspectes qualitatius i  d’eficiència, per tal d’obtenir una millor relació 
qualitat – preu.

El preu es formularà en termes de preus aplicats a un tant alçat a la totalitat de les 
prestacions corresponents a cadascun dels lots del present contracte.

En  els  costos  directes  de  cadascun  dels  lots  es  contempla  el  cost  de  personal  i 
seguretat  social,  desplaçaments,  mitjans  tècnics,  documentació  i  material  i 
consumibles,  i  la  totalitat  de les despeses que es poden considerar  com a costos 
directes a un servei.
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En els costos indirectes de cadascun dels lots es contemplen les despeses generals i 
el benefici industrial.

Per cada lot, s’ha determinat el següent pressupost de licitació:

- Lot 1: 12.200 euros (sense IVA).

- Lot 2: 12.200 euros (sense IVA)

S’haurà d’indicar l’IVA a part.

El valor estimat del contracte és de 24.400 euros (sense IVA).

LLINARS DEL VALLÈS, data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

El Coordinador de Serveis Territorials i Infraestructures
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