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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES D'INTEGRACIO | CARRIL BICI
DE L’N-152Z ENTRE MONTCADA | REIXAC | MOLLET DEL VALLES EN EL
MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA -
FINANCAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES D'INTEGRACIO | CARRIL BICI DE L’N-152Z
ENTRE MONTCADA | REIXAC | MOLLET DEL VALLES EN EL MARC DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA — FINANGAT PER LA UE. NEXT
GENERATION EU. CLAU: PC-BIB-21089

1.- OBJECTE:
Descripcié: contracte d'execucio de les obres corresponents al Projecte: d'integracio i carril bici
de I'N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés en el marc del Pla de recuperacio,

transformacio i resiliéncia — Financat per la UE. Next Generation EU. Clau: PC-BIB-21089
aprovat pel Departament de Territori en data 18 d’octubre de 2023.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta ’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 22 de novembre de 2023, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucié.

DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS: SI

Codi CPV:

Lot 1: 45233162-2

Lot 2: 45233294-6

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 10.143.030,54 euros (IVA inclos), 8.382.669,87 euros (IVA no
inclos)

El pressupost de licitacio es desglossa en els seglients Lots:

Lot Descripcio Pressupost euros (IVA | TOTAL euros (IVA no
inclos) inclos) equival al valor
estimat de cada Lot

1 Obra civil 9.528.569,26 € 7.874.850,63 €

2 Senyalitzacio, abalisament i 614.461,28 € 507.819,24 €
defenses

TOTAL 10.143.030,54 € 8.382.669,87 €

VALOR GLOBAL ESTIMAT (inclou en el seu cas tots els Lots): 8.382.669,87 euros (IVA no
inclos).

Justificacié: l'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.
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3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 18 MESOS
Lot Termini (mesos)
1 18 mesos
2 2 mesos
Possibilitat d’'ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucioé de les obres.
4.- EXISTENCIA DE CREDIT:
El contracte es podra finangcar amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia
de la Union Europea — Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissié
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al
dret d’aquests organs a 'accés a la informacio sobre el contracte, aixi com a les normes sobre
conservacio de la documentacié, d’acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament
financer.
Partida pressupostaria: el preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la
partida pressupostaria D/660.0002 FMRRCO1I01 - Programa 521 del pressupost
d’Infraestructures.cat.
COMPONENT: C01
INVERSIO/REFORMA: 101
Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb l'art. 4.2 del Decret llei 5/2021, de 2 de
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio i gestié dels fons procedents
del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de
referéncia unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificara
en el respectiu anunci de licitacié de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractacio
publica.
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié del contracte o, en el seu cas de
cadascun dels Lots (IVA no inclos).
8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
Grup  Subgrup Categoria contracte
Lot1 G 4 4
Lot1 G 6 4
Lot2 G 5 3
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(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor del
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequéncia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els
procediments de contractacié publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per 'Organ
de Contractacio).

10.- PROCEDIMENT | TRAMITACIO:

TRAMITACIO: Ordinaria

PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres subjecte a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en els
articles 191 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que
es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atés el valor
global estimat del contracte, que comprén en el seu cas, la totalitat dels Lots que integren
I'objecte de la licitacio; tramitada mitjangant procediment obert d'acord amb allo establert pels
articles 131, del 156 a 158 i 317 de I'esmentada Llei, ateés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié6 dels termes del contracte amb els
licitadors.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO
DE LOTS:

Els licitadors podran participar en la licitacié de tots els Lots en que es divideix el seu objecte,
ofertant per a un o varis Lots, perd una mateixa empresa no podra resultar adjudicataria de
més d’un Lot.

Si un licitador presenta oferta per a més d’un Lot haura d’indicar en la seva oferta I'ordre de
preferéncia en relacié als lots als que oferta, és a dir, presentara la relacié ordenada per ordre
de major a menor preferéncia de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en
funcioé de la puntuacioé obtinguda i segons I'ordre de preferéncia expressat.

La limitacié assenyalada s’aplicara d’acord amb les condicions segiients:

- La limitaci6 s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només podran
concorrer a la licitacio, independentment dels Lots en els que participin, mitjancant la
mateixa composicié de membres que composen la UTE.

D’aquesta forma, una empresa pot optar a ser adjudicataria de com a maxim un Lot, ja
sigui concorrent en forma individual o en UTE.

- Els licitadors hauran de declarar en quins Lots participen i, en cas que participin en més
d'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor
puntuada en més d’un Lot.

- En cas que les ofertes millor classificades dels diferents Lots corresponguin a licitadors
que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE, entre els quals no estiguin
definides les preferéncies, la proposta d’adjudicacio dels diferents Lots es realitzara per
ordre decreixent d'import de licitacié dels Lots.
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- En cas que una empresa sigui I'Gnica licitadora admesa en més d’'un Lot, no se i
aplicara el limit establert i podra ser adjudicataria de tots els lots en els que hagi estat
admesa com a Unica licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els
requisits establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedara desert.

- En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d’'un Lot i en algun
d’aquests Lots sigui I'inica admesa, el Lot/s en els que sigui I'inica oferta admesa no
es tindran en compte als efectes del recompte del nombre de Lots adjudicats, sempre
que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest Plec. En cas
contrari, el Lot quedara desert.

COMPROMIS OPCIONAL D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS

En el supodsit que els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacio, aquests
podran presentar, amb caracter opcional, un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no
ha presentat oferta en el sentit de que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes
en la licitacid i pel pressupost i termini d’execucid de licitacio. Consta a I’annex 4 el model de
compromis que formara part de I'oferta del licitador.

En aquest suposit el licitador haura de disposar de la solvéncia / classificacio requerida per
al/s Lot/s que pugui/in quedar desert/s. En aquest cas, el requisit de compatibilitat del Cap
d’'Obra es considerara complert si aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat
adjudicatari.

Si pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’un adjudicatari, tindra
preferéncia en I'adjudicacié del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s el licitador que hagi
resultat adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

Aquest compromis no operara respecte de licitadors que 'hagin formulat i no hagin resultat
adjudicataris de cap Lot/s i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE operara respecte
de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital”
accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentaci6 es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 09/04/2024 Hora: 13:00:00 hores
- Les ofertes tindran una validesa minima obligatdoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

13.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 23/04/2024

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’lannex 6 del Plec.
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COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 6 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 7 del Plec, tenint en compte el
quadre d’apartats/subapartats d’aplicacié recollit a I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I'Apartat d'”Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seguent enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?cateqgoria=0]

Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte de I'obra.

Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el

Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000) per a cadascun dels Lots.
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicid
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d'una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adregant-se a I'Instituto de Tecnologia de la Construccion
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gesti6 d’obres.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 10 al Plec

de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec, i amb caracter opcional, en cas que
la licitacié contingui Lots, el Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar
desert/s.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concoérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, o tingui intencié de subcontractar, s’haura d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura d’aportar el seu propi DEUC.

Experiéencia minima dels técnics adscrits: tenen consideraci6 d”OBRES
SIMILARS” en relacié a I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el compromis
d’adscripci6 previst en la clausula 8.1.2 del Plec, la/les seglent/s:

Lot 1:

Tipologia: Obres de carreteres
Import minim: 4.000.000,00 € (import PEC final d’obra, IVA exclos)

Finangat psr

Plam de nemperaclan. ||
UHMM i@ DEEmRA | T Transiormacidn B Next Canaration
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
% de Catalunya




infraesh'uctures.cat

AENOR | AENOR

Lot 2

Tipologia: Obres de carreteres
Import minim: 300.000,00 € (import PEC final d’obra, IVA exclos)

- ElI Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents:

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO

Lot 1 Lot 2
8.2.1 PROPOSTA ECONOMICA Aplica Aplica
8.2.2. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM Aplica Aplica
8.2.3. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE No aplica No aplica
SUBCONTRACTACIO
8.2.4. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE Aplica Aplica
CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS
8.2.5. COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS Aplica Aplica
AMBIENTALS DE PRODUCTE
8.2.6. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica No aplica
FUSTA CERTIFICADA
8.2.7. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica No aplica
PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA
8.2.8. COMPROMIS SOCIAL Aplica Aplica
8.2.9. COMPROMIS D’APORTACIO DE Aplica Aplica
DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS
AFECTATS
8.2.10. COMPROMISOS DURANT EL Aplica Aplica
PERIODE DE GARANTIA
8.2.11. COMPROMIS RELATIU AL PLA DE Aplica Aplica
TREBALLS

-  PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI

- COMPROMIiS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE
MATERIALS:

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports de
materials, i les dades associats a ells, sén els seguents:

Lot 1:

Material 1:

- Descripcioé Material 1: Terres de préstec

- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 38.368,52

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 1, per tona
transportada Erefi1= 0,16 * Dref1, on Dref1 = 150 km

Material 2:

- Descripcié Material 2: Formigo

- Tones del Material 2 a transportar (tM2): 12.765,08
- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 2, per tona

Finangat psr

Plam de nemperaclan. ||
[ [ Ry B —
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
% de Catalunya




infraestructures.cat

AENOR | AENOR

B

— ETE—
transportada Erefi2= 0,16 * Dref2, on Dref2 = 150 km

Material 3:

- Descripcio Material 3: Mescla bituminosa

- Tones del Material 3 a transportar (tM3): 11.501,52

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 3, per tona

transportada Erefi3= 0,16 * Dref3, on Dref3 = 150 km

Lot 2:

Material 1:

- Descripcié Material 1: Formigo

- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 904,79

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 1, per tona

transportada Erefi1= 0,16 * Dref1, on Dref1 = 150 km

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI
- Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula 39 del Plec, a
efectes de comprovaci6 de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte o Lot, si 'import de subcontractacio és igual o superior al
30% del preu del contracte o Lot o si el valor estimat del contracte o Lot és
superior a 5 milions d’euros.

d) El compliment de I'empresa contractista —i també, si s’escau, 'empresa o les
empreses subcontractistes— de les obligacions d’informacid previstes en l'article 8.2
de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestid del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, les quals inclouen els
aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o raé social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacio de la cessi6 de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals segons I'annex 12
del Plec.

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de
gestio segons I'annex 13 del Plec.

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
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[
professionals i retenidors de I’Agéncia Estatal de I'’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de '’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

e) El compliment de 'empresa contractista —o si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— d’aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final
dels fons en la forma prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de
setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autondmic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucid pressupostaria i
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacié, transformacio i
resiliéncia.

f) L’obligacié de I'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié
d’abséncia de conflicte d’interés — DACI- d’acord amb I’'annex 11 del Plec.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicio especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucio
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 29 del Quadre de
caracteristiques.

d) El compliment de la normativa de competéncia.

20.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: NO
21. REVISIO DE PREUS:
Lot 1: Férmula aplicable: 382
Lot 2: NO Aplica
22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:
Pagament de certificacions en els terminis establerts per l'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb el previst en la clausula 49 del Plec.
23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L'1,5%
CULTURAL: 1,5 % inclos al pressupost d'execucio
24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:
- Projecte subjecte a monitoratge: NO
- Inspeccié d’edificis: NO
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- Assisténcia Técnica Mediambiental: SI

- Seguiment i control d’execucio de tunels urbans: NO

- Anunci sobre l'inici i finalitzacié de les obres i altres actuacions de comunicacio i
informacio als ciutadans: NO
Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G,
gestionada mitjangant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- LICITACI(:) SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO: SI

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.Reial decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.

28.- REGIM JURIDIC ESPECiFIC, DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANCAMENT
AMB EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA:

Atés que el contracte podra ser finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i
Resiliéncia — Financat per la UE - Next Generation EU, el régim juridic del contracte, a banda
del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la seglent normativa especifica:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a
la modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.17

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestid6 dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector public.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestio
del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucié
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

- Pla de mesures antifrau en I'execucié d’actuacions finangades pels fons del Mecanisme
de Recuperacié i Resiliencia a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord
GOV/19/2022, d'1 de febrer.

29. - FITES | OBJECTIUS: El contracte haura d'estar acabat, liquidat i abonat abans del 31 de
desembre de 2025
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D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural,
d’acord amb les previsions de certificacions minimes associades a I'esmentat Pla de
Treballs.

L’eventual penalitzacié per incompliment per part del Contractista de les fites i objectius
esmentats, consistira en una retencié d’'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar com a minim segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

La comprovacié del compliment de fites es dura a terme a la fi de cada trimestre natural,
actualitzant-se en el seu cas les retencions aplicades segons I'evoluci6 de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas, tal com es regula a la clausula 51.4 (Penalitzacions per incompliment dels terminis
parcials del Pla de Treballs).

El Contractista haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informacié6 o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les
especificacions d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

L’'incompliment de les fites i objectius establerts, atés el seu caracter de condicié essencial
d’execuci6 és causa de resolucio del contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES D'INTEGRACIO | CARRIL BICI DE L’N-152Z ENTRE
MONTCADA | REIXAC | MOLLET DEL VALLES EN EL MARC DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA - FINANGAT PER LA UE. NEXT
GENERATION EU.

CLAU: PC-BIB-21089

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacio de les obres compreses en el projecte degudament
En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del quadre

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacid s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacid, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada
pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'IVA corresponent, en cas de no

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d'obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa
del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de desglossament
i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions

[
[
l.- DISPOSICIONS GENERALS
1.- OBJECTE
aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques..
de caracteristiques.
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.
caracteristiquesi s’ha calculat d’acord amb allo indicat en dit Apartat .
correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.
establertes en la clausula 23 del Plec.

2.6.- Si I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacio
d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al
compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacié del contracte.
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3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és |la detallada I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacid podran sol-licitar a I'organ de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’'ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaciéo també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de 'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacio. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfli de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacid, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a I'execucié de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és el
previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquests terminis comengara I'endema de la formalitzacié de I'Acta de
replanteig de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacio aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte o en el seu cas dels Lots del
Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacié i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon i una adregca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
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licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié dels
contractes o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o daltres tipus d’'impressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar l'oferta.

5.6.- L’'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaracié de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticid
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre nim. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacio (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.

5.8.- Quan I'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta
Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya, el Registre_d’Empreses Licitadores i
Classificades de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de lI'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma
gratuita per Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o
altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats registres.
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5.9.- Les condicions de participacio als diferents Lots de la licitacié i de limitacio, en el seu cas,
del nombre d’adjudicacions de Lots son les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta (I'oferta base) per cada Lot al que opti.

Si ’Apartat 11 del quadre de caracteristiques preveu la possibilitat de presentar variants per
part dels licitadors, aquestes s’admetran en els termes i amb I'abast previstos en el Document
d’altres especificitats téecniques particulars que forma part de la documentacié facilitada als
licitadors; i sempre i quan estiguin adequadament especificades i diferenciades i s’'incorpori la
documentacid quantificable amb criteris objectius corresponent al sobre nim. 2 de I'oferta.

Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal. En
cas de fer-ho sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacid prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacio de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informacio intercanviada en el marc de la participacio en la preparacié del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiencia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacioé incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacié a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials
d’operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extinci6 de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusi6, la beneficiaria de
escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia i classificacié, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec
per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS
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6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’'aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’'ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacioé electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJavalviews/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrecga, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacid d'ofertes, mitjancant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacio6 de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacié (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacioé no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(Peina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’'inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
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digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacio i presentacié de I'oferta i, mitjangant el
botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’'ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de I'6rgan de contractacié o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
l'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentaciéo d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjancant un correu a
'adreca licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacié,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio6 i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d'entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacio de I'oferta.

Per poder fer I'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admes pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulales
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de 'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacié d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
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a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéentic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacié d'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
particié6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a 'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura del sobre num. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que
préviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar
les ofertes en I'espai virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de l'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacioé d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacioé i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau,
abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec) quedaran excloses de la licitaci6.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacioé enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de l'obertura del sobre
num. 2. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar
amb I'aplicacié de credencials del qudérum minim de custodis i en el termini (data i hora)
establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacioé pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicio addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractaciéo publica, sera suficient I'Us de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions:

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacio i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
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Les sollicituds d’esmenes o aclariments d'ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de 'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacio per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aixd, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s'inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzaciéo de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacid les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en el
seu cas, en relacié al/s Lot/s a que optin d’acord amb el que s’indica en la present clausula que
s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacié del Document
Europeu Unic de Contractacio (DEUC):
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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L’acreditacié de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop valorades les
ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents, sens perjudici de la
facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol
moment de la licitacié quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o
fiabilitat de la informacid o quan aixi ho consideri oportu per a garantir el bon desenvolupament
de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacio d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d'obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria |'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaracié jurada o d’'una
certificacio, a que fa referéncia I'apartat 1 de l'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacio especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de l'informe de la respectiva Missio Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de linforme conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
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I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzaciéo Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacio empresarial, el licitador haura de
disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada classificacié atorgada per les comissions
classificadores de la Junta Consultiva de Contractacioé de I'Estat o pels drgans equivalents de
les comunitats autobnomes, acompanyat d’'una declaracio responsable del licitador per la que es
manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat
variacio.

El licitador haura de disposar de la classificacio requerida respecte del contracte o cada
Lot al que opti.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcio en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que
figurin en aquests. Aquests certificats hauran d'anar acompanyats d'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en el
document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacié
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si I'empresa estigués pendent de classificacid, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura de
poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, I'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segient manera:

En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6é Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicié6 d’una xifra de negocis anual, en
I’ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en
funcio de la data de presentacio de les ofertes, d’import igual o superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 de
juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacio de la solvéncia fos anterior a I'1 de
juliol en I'any en curs.
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L’acreditacié6 documental de la suficiencia econdmica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjangant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 'empresa estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d’estar
inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaracié de I'empresari indicant
el volum de negocis global de 'empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6é Europea o d’'un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai
Economic Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres executades en el curs dels
ultims cinc anys de tipologia similar a les que soén objecte de la licitacio, corresponents
al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I'’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi contractista,
sempre que aquest ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts
a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta condicié, només es
reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat
participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims cinc anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacié) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot al
que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant
certificat o declaracid de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjangant una declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacio
de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc
d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix
la professié i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els
mitjans seguents:

- Declaracié del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que el
licitador posara a disposicié en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d'un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’obra objecte de la licitacio.

- Declaracié indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié per a
I'execucid de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una
magquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs.
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S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i tecnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvencia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigencia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’'operador que presti la seva solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacio les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans sén alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes del contracte o
cadascun dels Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representacio, habilitacio professional o empresarial, solvéncia econdmica i
financera i técnica o professional, classificacio i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la
concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el
mateix.

D.2) Registre Oficial ’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de Catalunya. La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Registre d’'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya. De conformitat amb el que
estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacid del Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Hisenda -
http://reli.gencat.cat/), la inscripcid en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de
'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacié; I'habilitacié
professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i técnica o professional, i la
classificacié empresarial; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta
en l'impost d’'activitats economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, 'Organ de Contractaci6 ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié
en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibici6 de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
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especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacio ja es trobés a disposicid
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’una anterior licitacidé i no hagués estat objecte de cap modificacid o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracido del seu
consentiment per a la cessio de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacio del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de la dita documentacio,
segons el model de I'annex 1A.

a) Escriptura de constitucio i/o modificacio exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacié al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacio en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la
unié expressades en llurs respectives classificacions o mitjancant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o I'acumulacio
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacio
com empreses d’obres en relaci6 amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Uni6
Europea ni d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I'Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificacio, i aquests ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
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exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificaci6. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicid per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié6 de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucio
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacié i que
els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin
incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de dos (2) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracié responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, mitjangant el model de I’annex 1B del Plec, que haura de signar-se pel licitador
persona natural o representant legal de la persona juridica.

El contingut del sobre nium. 1 sera el seglient:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC): https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions _de la Junta Consultiva d
e Contractacio de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacio. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacioé requerida en
les Parts Il a V del formulari.

D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
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disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part Il.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, o tingui la intencié de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar
aquesta circumstancia en el DEUC i tercers aquest tercer haura d’aportar el corresponent
DEUC.

Tanmateix, en cas que el contracte es divideixi en Lots els licitadors hauran d’indicar el
Lot o Lots als que presenten oferta i si els requisits de solvéncia economica i financera o
técnica i professional varien d’un Lot a un altre, s’haura d’aportar un DEUC per cada Lot
o grup de Lots al que s’apliquen els mateixos criteris.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en
el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva
de Contractacio Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
http://www.gencat.cat/economial/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacié que
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la
clausula 10.10 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de Il'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucio de les obres

- Declaracioé per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la Direccioé d’Obra, els mitjans personals o materials
necessaris i adequats per a la correcta execucioé de les obres del contracte/Lot/s als
quals opti.

- Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio,
d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP, amb caracter d'obligacié
essencial del contracte, d’'acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra sén els seguents:

- Delegat d’obra
- Capdobra
- Responsable de Seguretat i Salut
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L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable facilitat com
annex 1B del Plec.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professio la
col-legiacié sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar” a la de
I'objecte de la licitacid segons la definicio establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacié com
a Ajudant al Cap dobra o com a Cap de Produccié. El comput d’anys indicat és
aplicable a totes les referencies del Plec del present apartat i annexos.

Tanmateix,

a) en cas que contracte/Lot/s d’obres als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclds), d’acord amb I’Apartat 2
del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacié inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i Salut
podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra vigents amb Infraestructures.cat finangats
amb fons procedents del Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia o amb fons REACT-
EU, a banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest.
No es tindran en compte, els contractes vigents finangats amb fons procedents del
Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia o amb fons REACT-EU amb
Infraestructures.cat que, a la data del requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacié
del Cap d’Obra al licitador que hagi presentat la millor oferta o aquells que s’hagi
considerat convenient per el bon funcionament del procediment, d’acord amb allo
previst en la clausula 10.10 del Plec,

- Tinici d’'obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execuci6 incloses les eventuals modificacions contractuals).

Aquest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacié en el contracte/Lot/s que, segons la
planificacié del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del Lot
que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels
técnics quin compromis d’adscripcié es requereixi per a I'execucié del contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d'Obra designat no és
compatible per a I'execucié de contracte, la Mesa de Contractacié acordara I'exclusio
de l'oferta.

L’acreditacio dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari
pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar
en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels
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requisits d’aptitud de la licitacio. L’annex 2A, 2B i 2C inclou el model de designacio del
Delegat d'obra i del Responsable de Seguretat i Salut i del Cap d’Obra.

L’acreditacid de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'drgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié
de 'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzaci6 de la prestacidé. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la
descripcié de I'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final i el lloc
d’execuci6 de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es
regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’'Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccié la seva participaciéo en obres
similars es podra acreditar mitjangat certificat o declaracio responsable emesa pel Cap
d’Obra o Delegat d’'obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira una
acreditacio per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjancant certificat en les
condicions descrites en l'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaracio emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacio pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota reégim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

8.1.3.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model Declaracié responsable de
I’'annex 1B del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d’aquesta
declaraci6 s’entendra com a declaracid per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia.

8.1.4.- Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable de I'annex 1B del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament
o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd0 sense perjudici de la submissié a
arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
lapartat corresponent del model de Declaracid responsable de I'annex 1B del Plec i
addicionalment s’aportara la documentacié seguent:
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(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio
(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

(4) En el suposit que d’acord amb I’Apartat 27 del quadre de caracteristiques, I'obra
estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de I'obra publica, el licitador aportara
una memoria en la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a I'execucio
del contracte.

- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio técnica o tecnolodgica que
justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacioé de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, lI'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacié del
contracte o Lot/s al/s que s’oferti (IVA no inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la
seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a)

c)

En metal'lic o en valors de deute public. EI metallic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i
Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de I'esmentada norma.

Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a 'annex 3A d’aquest Plec
de Clausules, i l'avalista haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

Mitjangant contracte d’asseguranga de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent podlissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 3B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de I'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la uni6é temporal.
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La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacio dels
contractes i de 'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta economicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia
definitiva.

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de I'annex 1B del Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el
moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacié.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també
s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter d’obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del
quadre de caracteristiques.

8.1.8.- Declaracié de I'ordre de preferéncia del Lots (en cas que el contracte es divideixi

en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi previst limitacié
al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s Lot/s participen i, en
cas que participin en més d’'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva
oferta sigui la millor puntuada en més d’'un Lot. Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant
la relacié ordenada per ordre de major a menor preferéncia en I'adjudicacio, complimentant
I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de I'annex 1B del Plec:

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons l'ordre de
preferéncia expressat.

8.1.9.- Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable I'annex 1B del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del Plec.

8.1.10.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'iqualtat

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio
responsablede I’'nnex 1B del Plec, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat
d’acord amb la normativa vigent.
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8.1.11.- Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme
de Recuperacié i Resiléncia (MRR) d’acord amb els models dels annexos 11 a 14,
ambdés inclosos, del Plec

Els licitadors hauran d’assumir aquest compromis en el model de Decaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat. La formalitzacié de les declaracions es dura a terme
per el licitador el licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del
Plec.

8.1.12.- Compromis d’execucié de Lot/s que puqui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que els
licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacid, aquests podran, amb caracter
opcional, presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta
en el sentit que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari
d’algun/s Lot/s, es compromet a exercutar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel
pressupost i termini d’execucio de licitacié. L’annex 4 del Plec inclou el model de compromis
que forma part de I'oferta.

8.1.13.- Comunicacié de les prestacions del contracte que es tinqui previst subcontractar

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de facilitat com I'annex 1B del Plec, en cas que tinguin intencié de subcontractar,
indicant la part de la prestacié que es subcontractara, amb I'import i el nom o perfil professional
o classifcacié empresarial si si es conegués.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
En cas que el contracte es divideixi en Lots i el licitador presenti oferta a més d'un Lot, la
documentacio corresponent a cada Lot es presentara dintre del sobre nim. 2 perd en dossier
independent.
Contingut:
8.2.1.- Proposta economica

- Proposta economica de l'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es

presenti, formulada a partir del formulari de proposta econoOmica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracio de I'eina de Sobre Digital.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdmica base, en el seu cas seleccionara la casella del numero de Lot al
que presenta oferta per a introduir les dades. Cas que I'Apartat 11 del quadre de
caracteristiques prevegi la possibilitat de presentar ofertes variants, si el licitador vol
presentar una oferta variant, haura de prémer el boté “afegir variant” i s’habilitara I'espai
per a omplir les dades de dita oferta. Cas que el licitador vulgui presentar varies ofertes
variants, haura de repetir aquesta accioé tantes vegades com ofertes variants vulgui
presentar. Un cop introduides les dades de l'oferta base, i de les variants si escau,
s’haura d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generaran
els documents de les propostes econdmiques base i variants, si escau..

Els licitadors no podran manipular els documents de les propostes econdmiques
generats i, en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador
atés que la proposta econdmica, un cop incorporada al sobre digital, queda signada
juntament amb la resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Sobre
Digital.
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Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador
pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports que figuren a
la proposta econdmica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’'ambdds documents (formulari d’oferta econdmica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacid, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les empreses
que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa
TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui
deduir I'oferta econdmica del licitador. La possibilitat de disposar d’'una versié gratuita
del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

En cas que el projecte d'obra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequencia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en el
sobre digital del document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les despeses
indicades a la clausula 23 del Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del
Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que
s'originin per motiu del contracte i de I'execucid de I'obra, aixi com totes les despeses
en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat, subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla
I'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de 'obra
per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de I'obra, els
preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacié i descripcié d’aquests preus,
ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del
pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El licitador tampoc no podra modificar,
en cap cas, l'import de les partides algades a justificar, amb excepcié de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf segient. Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusié de 'oferta o en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte o Lot del
projecte subministrats per Infraestructures.cat.

En relacié amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi
d'un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
'import de la partida algada del pressupost d’'obra del Lot i el del pressupost detallat de
Seguretat i Salut. Si l'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut del projecte o
del Lot resulta incoherent amb I'import presentat per aquesta partida en el pressupost
complet de I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de I'establert a la
base de la licitacié del contracte o del Lot, I'oferta sera exclosa. Si el licitador vol
modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un
capitol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En
aquest nou capitol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut
mantenint el preu unitari inicial, 0 noves partides no considerades inicialment, amb el
preu que vulgui ofertar . Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra
del Lot, per tal de mantenir la coheréncia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar I'oferta base del contracte o Lot, el licitador haura
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d’utilitzar el programa informatic TCQ 2000 (versi6 5.1 o superior). L’opcid
“Homogeneitzacio / Assistent de validacio de I'oferta” permet comprovar que no s’ha
incomplert cap de les circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de
I'aplicacié d’aquesta opcio, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del
programa TCQ 2000 a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que
limport de Seguretat i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base
de licitacié d’aquest. Tot i que aquesta opcid pugui corregir automaticament I'import de
la partida algada, caldra assegurar-se de que es manté la coheréncia amb el
pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’'obra del projecte o Lot del projecte, inclouen
els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total
conformitat amb allo establert al projecte o Lot del projecte de 'obra i en la clausula 23
d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicio i justificacid, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte de licitacié de I'obra figuren tan
sols a efectes informatius. D’acord amb la definicio dels preus unitaris i d’alld establert
als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la seva millor
oferta.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin a les ofertes dels licitadors per al contracte o per a cadascun dels
Lots, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible
utilitzacio en el calcul de preus contradictoris o treballs per a administracioé pel que fa
als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en cas de
penalitzacié o rescissié de I'obra.

El Pressupost d'Execucid per contracte/Lot/s s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accié cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial,
i I''VA corresponent.

- Pressupostos de les variants en el suposit que PApartat 11 del quadre de
caracteristiques permeti la presentacié de variants al projecte presentades en els Lots
corresponents, si s’escau, que estaran processats amb el programa informatic TCQ
2000 i contindran la documentacié referida a la present base.

El quadre de preus i els preus unitaris de les variants presentades seran els mateixos
que els de l'oferta base del contracte/Lot, exceptuant aquells preus nous, creats pel
Contractista, que es considerin necessaris per a I'adequada valoracio de les solucions
proposades. La manca de manteniment dels preus de I'oferta base en I'oferta variant
sera causa d’exclusio de la variant.

No s’admetran ofertes variants d’import superior al de l'oferta base presentada pel
mateix licitador.

8.2.2.- Aplicacioé de la metodologia BIM
Cas que a IP’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I’'annex num. 5A del Plec de compromis

de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seguent:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacio estiqui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:
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1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accidé BIM i ofertar
més de dues propostes d’Accio BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals
a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM, la
presentaciéo d’oferta suposa l'assumpcié per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes dacci6 BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I’annex 5A en la seva oferta a efectes de
valoracio o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats
per Infraestructures.cat.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu
BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de Il'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’'s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes d’accio de BIM indicats per Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un document
contractual, a proposta pel Responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direcci6 d’Obra, i
finalment aprovat pel responsable del contracte per part d’Infraestructures.cat.

8.2.3.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié

del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacid, el licitador haura d’indicar el nivell al
que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que es compromet a executar la totalitat del
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contracte amb mitjans propis o0 amb un unic nivell de subcontractacié com a maxim, és a dir,
que els subcontractistes que pugui contractar, executaran totes les tasques assignades amb
mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin contractar alhora ell/s
subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran totes les
tasques assignades amb mitjans propis.
S’inclou com annex 5B el model de compromis.
Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.
8.2.4.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador, per a
cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les corresponents
distancies de transport:
Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)

- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)
(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.
(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.
La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d’'una banda, i 'abocador, centre de gestio de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de laltra.
En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l'origen que
tingui associada la major distancia D1.
S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1, D2,
D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.
Caracteristiques del transport per carretera
Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del cami6 de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%

eléctric.
- La MMA (massa maxima autoritzada) del camié de transport: de 3,5t a 7,5t (MMA1);
més de 7,5t a 16t (MMAZ2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4).
S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de CO2eq, en,
com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.
38
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S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del transport del pes
total del material.

S’inclou com annex 5C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.5.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el licitador
haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport d'un
d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en aquesta licitacio, en
cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aquesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de
la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccio des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 5D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.6.- Compromis d’utilitzacio de fusta certificada
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de fusta certificada, el licitador haura d’indicar si es
compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de l'obra, fusta i productes
derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de
custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal o
europeu d’eco etiquetatge.
El compromis sera respecte el percentatge d'utilitzacié de fusta certificada de,

- com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execuci6 de I'obra.

- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'obra.

S'’inclou com annex 5E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.7.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica
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Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica, el licitador haura
d’indicar si es compromet:

- a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes emissions
en un producte, com poden ser I'etiqueta ecolodgica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin
en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi
les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
similar

S’inclou com annex 5F el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.8.- Compromis social

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o
més de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractaci6 amb Centres especials de
treball o empreses d'insercid sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la materia, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracio
de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié6 de més d'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sind que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestio de residus, etc.).

S’inclou com annex 5G el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracioé responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercid, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié _en I'execucid de l'actuacidé que es detalli_ en aquesta darrera declaracid

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.9.- Compromis d’aportacié de dispositius de deteccié de serveis afectats

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis d’'aportacié de deteccié de serveis afectats, el licitador haura d’indicar si es
compromet a 'esmentada aportacio.

S'’inclou com annex 5H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.2.10.- Compromisos durant el periode de garantia
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Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es compromet a,

- emetre informes d’avaluacioé d’incidencies durant el periode de garantia en menys de 5
dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents durant el
periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 51 el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.11.- Compromis relatiu al Pla de treballs

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet a presentar
un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a l'oferta i seguint les indicacions
establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs”, amb un fus de
previsié de certificacions associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es
compleixi la condici6 seguent:

- Certificacid maxima a origen — certificacid minima a origen >= 10 % certificacié final a
origen

S’inclou com annex 5J el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.2.12.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 6 del Plec.

9.2.- La Comissioé Técnica esta integrada pels membres que figuren en I'annex 6 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracioé previstos en el Plec.

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacié i de la Comissié Técnica hauran de
formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte d’ interés una sola vegada i a I'inici de la
primera reunio, i deixar-ne constancia en acta.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’OFERTES | ADJUDICACIO
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10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara previament la validesa formal dels
documents continguts al sobre num. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre nim. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions
esmenables, mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a l'apartat 8.1.6 d’aquest Plec.
Tanmateix, en el suposit de la memoria referida en la clausula 8.1.5 cas de no esmenar-se en
el termini conferit a dit efecte, la Mesa de Contractacié podra acordar I'exclusié de I'oferta quan
consideri, de manera motivada, que la manca de justificacioé de les raons per a la constitucié de
la unié temporal d’empreses afecta a la capacitat de la UTE per al desenvolupament del
contracte objecte d’aquesta licitacio.

10.2.- Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la
Mesa de contractacio, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la
causa d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la
PSCP.

10.3.- D’acord amb |’ article 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d’ interés en els procediments que executen el Pla de
Recuperacié, Transformaci6 i Resiliéncia, amb caracter previ a la valoracié de les ofertes,
Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l'eina informatica amb seu a I'Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interes
consistent en la introduccié de les dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels
organs decisors de I’ operacio.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de 'empresa objecte de
consulta i aixi li hagi indicat mitjangant la corresponent bandera negra a Infraestructures.cat,
aquesta ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informacié de la seva titularitat real, que i
han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol‘licitud. En cas que no s’entregui la
informacié sol-licitada en aquest termini, ’empresa licitadora sera exclosa del procediment
de licitacié.

A continuacio, la Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci
corresponent i en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del
sobre num. 2 de les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdomiques
contingut al sobre num. 2.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta economica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacio, presentin un
termini superior al de licitacid, comportin un error manifest en I'import de la proposicié que
impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i
aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la
fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar i facin inviable I’ oferta i aquelles ofertes que presentin un import
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de Seguretat i Salut inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall
d’aquest concepte.

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre num. 2, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.2 abans de realitzar els calculs
per a I'apreciaci6 del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a I'annex 7.

En les ofertes base, la comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors,
per exemple amidaments canviats, partides algades diferents, defectes d’aplicacié de l'accié
cultural, pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de 'oferta i el pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la
licitacio les propostes que continguin errades en la confeccid del pressupost. Com a
consequeéncia d’aquest procés de comprovacio, es podra iniciar un expedient de prohibicioé de
contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el
document “Certificat de validesa”.

En el cas de les ofertes variants, i en el suposit que I’Apartat 11 del quadre de
caracteristiques permeti la seva presentacid, es comprovara que totes les partides d’obra
comunes amb l'oferta base tenen exactament el mateix preu, essent causa d’exclusié de la
variant l'incompliment d’aquesta condicié. Tanmateix, quedaran excloses de la licitacio les
ofertes variants d’'import superior al de I'oferta base presentada pel mateix licitador.

La Mesa de Contractacié, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre num. 2 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 7.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre nim. 2) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacié. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.

La Mesa de Contractacid, amb els informes que hagi estimat oportu sol-licitar, classificara les
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié
d’acord amb allo previst a la clausula 11.

D’acord amb aquesta classificacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa de
Contractacié elevara a 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta
raonada de classificacid d’ofertes del Lot/s, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié
del contracte, d’'un o diversos Lots dels, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacio d'ofertes de la Mesa de Contractaci6 no crea cap dret a favor del
licitador millor classificat atés que 'Organ de Contractacié podra apartar-se’'n sempre que motivi
la seva decisio.
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10.8.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant
la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix I'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’'ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacié a 'ACCO suposa la suspensioé immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de I'’ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacid remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacid necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusodries, excloura del procediment de contractacio a les empreses licitadores responsables
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractaciéo amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacio o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat que és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracié, vista la proposta de classificaci6 de la Mesa de
Contractacio, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes, en el seu cas per a cadascun dels Lots, si bé podra aprovar
un altre ordre de classificacio al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisio.
Llevat que l'acord de classificacid sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de
Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts
a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.10.- D’acord amb la classificacié d'ofertes aprovada es requerira als licitadors que hagin
presentat la millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10
dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la documentaci6 seguent:

(i) la documentacié justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvéncia.

Respecte els documents acreditatius de la representacio i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals segients: ser escriptura publica, ser
copia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercanti o en el registre oficial
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant. En
cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per compareixer o signar
proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar
mitjangant la inscripcio al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
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Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no son vigents o que no figurin en
una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea:

a.

En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i dltim
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcio i el document de declaraciéo d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcio recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacié, la presentacio
d’oferta a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
I'Organ de Contractacié per tal dobtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboracié6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per I’Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de
la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvencia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacio dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a I'obra, amb els seglients termes:

a)

b)

Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per a
I'exercici de la seva professio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicacié parcial o altre).

Acreditacid, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2,
d’haver participaten una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacio, segons la
definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, finalitzada
en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacié de I'annex 2A, 2B i 2C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec.

(iv) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels mitjans
personals, en els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.
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(v) La relacio del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i
numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat
d’'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de  Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

(vi) Declaracions responsables requerides per al finangcament a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i
Resiliéncia, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 11 a 14, ambdoés
inclosos del Plec:

- Declaracié d’absencia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI).

- Declaraci6 de cessi¢é i tractament de dades en relaci6 amb [I'execucio
d’actuacions del Pla de recuperacion , tranformacid i resiliéncia (PRTR).

- Declaraci6 de Compromis en relacié amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacion , tranformacio i resiliéncia (PRTR).

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de larticle 17 del
Reglament (UE) 2020/852.

(vii) Acreditacio de la inscripcié al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de I'Agéncia
Estatal de I'Administracié Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracié Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada a la data de participacio
en el procediment de licitacio.

(viii) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques, o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per
una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser
acreditada mitjancant la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 8A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

l'apartat c).

b) Mitjancant assegurancga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 8B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat c).

c) En metal'lic o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. L’acreditacid s’efectuara mitjancant el
lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex IIl i IV de
I'esmentada norma.
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En el cas d’Unié Temporal d’'Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacid.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacid de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 49.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié, en primer lloc,
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangant compensacié de crédits que pogues ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al
licitador seguent per I'ordre de classificacié de les ofertes, tenint en compte, si aixi es preveu a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre
d’adjudicacions de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que
optin.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, en el seu cas, de cadascun dels Lots hagi
acreditat documentalment els requeriments de la clausula 10.10, la Mesa de Contractacié
elevara a I'Organ de Contractacié la corresponent proposta d’adjudicacié del contacte o, en el
seu cas, la de declarar deserta la licitacidé del contracte, d'un o diversos Lots dels, quan no
existeixi cap oferta que sigui admissible.

L’adjudicacié del contracte/Lot/s es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacio i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre nim.
2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacioé en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.

10.12.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacio
prevista en la clausula 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en I'’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicaciéo dels contractes una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.15.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromés a executar-lo/s (en cas que el contracte estiqui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat podra
adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a executar-lo/s
en les condicions previstes en la licitacid i pel pressupost i termini d’execucié de licitacio.
Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s que no
hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE
operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.
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En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’'un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.
D’acord amb l'anterior, I'aprovacié de la proposta de classificacié i adjudicacié del Lot/s
corresponent/s es dura a terme d’acord amb la clausula 10.7 i segients precedents amb les
particularitat seglents respecte la documentacié requerida en la clausula 10.10 del Plec:

- l'acreditaci6 dels requisits de solvéncia / classificacié requerits per al/s Lot/s que pugui/n
quedar desert/s, llevat que dita solvéncia / classificacié quedés convalidada per aquella
acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit es deixara
constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1.2 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que
adscriura per a I'execucié del Lot/s compromes, aquest requisit esdevé necessari. En
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest es
compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta respecte
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira al licitador el
3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat, en
els termes de la clausula 10.10 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L'adjudicacio del contracte o de cadascun dels Lots es fara a I'oferta amb més puntuacio
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en 'annex 7 d’entre totes
aquelles ofertes admeses a la licitacid, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferencia la proposicid presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentaci6 de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.
Finangat psr
T Unié Euro Plundonempernclﬂn. | : "' Generalitat
&'-'-"ﬁ: i@a et | T'; Y aeshenca " m ieneton V de Catalunya

48



infraestructures.cat

AENOR AE NOR

» En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercer lloc, tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracioé de criteris objectius (tant econdmics com técnics).

- En quart lloc, en cas que es mantingui I'empat tindra preferéncia en I'adjudicacié el
licitador que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra

= Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autobnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del segient a aquell en que s’hagués efectuat el

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacid de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, unicament es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal

es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

[
[
arrodoniments.
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:
el dia del sorteig que servira de referéncia.
a favor d’una o altra empresa licitadora.
sistema de sorteig similar.
requeriment.
s’especifiquen seguidament:
En tot aquest apartat, “n”
licitacio.
la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.
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11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM
En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:
BOi = 100 (1 - Ofi/PC)
Ofi = Import de I'oferta admesa en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacié del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
n
BOi
i=1
BM = -
n
Després es calcula la desviacio estandard (o)
n
. 2
Y (BOI-BM)
i=1
o=
n
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:
BOi-BM|=0O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:
BOi
BR= L
nl
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ és inferior a 5:
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora10 (n> 2 i
<=10)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
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- La condicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
-  BLIM=15,00
- BLIM=BM+o¢
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- BLIM=BM+2
-  BLIM=15,00
11.2.2.- Determinacié de la presumpcid de les ofertes anormalment baixes de les ofertes base:
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condicio:
BOi > BLIM
sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracid objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;
Pi > PM
PM: Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del limit
de presumpta desproporcid (en el cas d'ofertes d'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se Unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):
j]
D Pi
i=1
PM= -
n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:
BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM - Pi)
i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:
BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS
Baixa limit
BLIMI
0,3
1
BLIM
PM Pi
BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics
11.2.3.- Determinacié de la presumpcid de les ofertes anormalment baixes per ofertes variants
La presumpta baixa anormal d’'una oferta variant es valora mitjangant la desproporcio de I'oferta
base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns. L’oferta
variant es considera presumptament desproporcionada si:
a) l'oferta base és presumptament anormalment baixa.
o}
b) Compleix la condicio
BOi (base) > BLIM si PVi>PM
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM - PVi) si PVi<=PM
BOi (base) : baixa de I'oferta base corresponent
PVi : puntuacio final de I'oferta variant
11.2.4.- Si de laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacioé sol-licitara als licitadors afectats
mitjangant tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacio i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.
En concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que:
a) Justifiqui la valoracié de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als seguents aspectes de I'oferta:
- Estalvi que permeti el procediment d’execucioé del contracte.
- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.
- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.
- ElI compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
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subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
alld disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencio d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que I'oferta no va en detriment del compliment escrupolds
dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el supdsit que es
comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de
Contractacio rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara
aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipodtesi o practiques
inadequades des d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacid del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

Les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord
amb la informacié i raonaments presentats pel licitador, hauran de presentar una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva a aportar per
aquest licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons
allo establert en la clausula 10.10 del Plec, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié
del contracte o Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL/S CONTRACTE/S | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el/s contracte/s,
per raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del/s contracte/s.
També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del/s contracte/s, quan
s’aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del/s contracte/s o de les
reguladores del procediment d’adjudicacid.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL/S CONTRACTE/S

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas dels Lots corresponents, i
en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a complimentar i
lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié
d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte,
s’enviara una notificacid per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina
web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacio de I'adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’'aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.
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- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unid Temporal d’Empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini
atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la
qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que
es derivin del contracte fins a la seva extincié i el NIF assignat a la unié.

- La seguent documentacio:

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec
de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra designat per
Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Obra designat per
Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a I'obra.

- L’asseguranga de béns i I'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a I’annex
9A.

A les polisses dasseguranga figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es
fa 'actuacio o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués
establert en PApartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.
Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les assegurances, les
quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres -la data d’acabament
de l'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccié Facultativa- i durant el
termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode de
garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacio de les
assegurances requerides, I'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la
companyia asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de
complimentar seguint els models dels annexos 9B i 9C. Infraestructures.cat tindra
la facultat de demanar que I'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent
a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per
I’Adjudicatari amb caracter previ a la classificaciéo de les ofertes, I'Adjudicatari
podra proposar en aquest moment la substitucid del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits establerts
en 'esmentada clausula 8.1.2 del Plec.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual
canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, en
cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les
consequéncies previstes en la present clausula i la seglient en relacio a I'exigéncia
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de I'import de 3% del pressupost de licitacio del contracte o del Lot corresponent
(IVA no inclos), en concepte de penalitat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari
en qualsevol dels seglients casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb 'antelacié suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan I'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’'incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte o del Lot corresponent amb els efectes de I'aplicacio de la penalitat
del 3% prevista en I'apartat seguent. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte o
del Lot al seglent licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb l'ordre en
que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10
del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nhombre d’adjudicacions de
Lots; previ compliment de les obligacions previstes a la clausula 10.10 del Plec. En cas que no
existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova licitacié del contracte o
del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL/S CONTRACTE/S

La formalitzacio del/s contracte/s tindra lloc un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals
des que es remeti la notificacié de I'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat
Recurs Especial en Matéria de Contractacidé que porti aparellada la suspensiéo de la
formalitzacié dels contractes, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en
que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalitzacio.

La presentacio a la present licitaci6 comporta I'acceptacié per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacioé que l'integra.

El/s contracte/s es perfecciona/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit necessari
per a iniciar-se la seva execucio.

El/s contracte/s es formalitza/aran en document privat. No obstant, 'empresa o empreses
adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec
les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués formalitzat
el contracte dintre del termini indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacio del
contracte o Lot, (IVA no inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva si ’hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en causa de
prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL/S CONTRACTE/S

La formalitzacié del/s contracte/s es publicara en la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacié del contracte; tanmateix es publicara al DOUE en un termini no superior
a 10 dies des de la data de formalitzacid del contracte. L’anunci al DOUE haura de publicar-se
en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la
PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les
incloses en dit anunci.
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La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.
Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacio d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li
siguin comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestid del procés de
licitacid, adjudicacio i execucié del contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjangant la Declaracié Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades, del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacioé a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de Tloferta i la documentacid sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacio
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del
contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el
titular de [l'objecte del contracte identificat en I'Apartat 1 del Quadre de
caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de la
Comissio Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea, aquests organs tindran dret a l'accés a la informacid sobre els
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentacié de la
Declaracio de cessio i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions del
Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia (PRTR) segons el model de 'annex 12
del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
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delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergés, 36-

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacid6 d'acord amb el grau dintervencid i de responsabilitat en els procediments

15.2.- La presentacié de lI'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacioé de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacié.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions

[
[
42, 08017 Barcelona.
15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA
contractuals.
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.
prestacions a licitar.
contractacio publica o durant I'execucioé dels contractes.
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Uni6 Europea.
especials d’execucio del contracte.
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15.3.- En el cas dincompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas dincompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacio que siguin
competents per ra6 de la matéria.

Aixi mateix, la present licitacio i els respectius contractes estan subjectes, si s’escau, als
controls de la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea, tenint dret aquests organs a I'accés a la informacié sobre el procediment
de licitacio i els contractes.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a I'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’'Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacioé
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacidé hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacid i per a
I'execucio del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucié de les obres encarregades.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de l'oferta i en I'execucié
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.
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Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigencia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracioé d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacio en la realitzacid de l'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucio del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
'execuciod del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacio contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacid, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
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reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat
6 del quadre de caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre
que aquest fet no es derivi d'un acte o omissidé indeguda dels licitadors o el
Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DELS
CONTRACTES | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié dels contractes objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccidé 1a —si es tracta d'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol I del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP, aixi com per la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els complementi, si aquesta fos d’aplicacié a
I'obra.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, els contractes tenen consideracié de contractes
privats. En conseqléncia, els efectes i extincié dels contractes es regiran per les normes del
dret privat i d’acord amb larticle 319 de la LCSP, es regiran per [l'article 201 d’obligacions en
materia mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els
articles 203 a 205 sobre supodsits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre
cessi6 i subcontractacio, l'article 198.4 sobre condicions de pagament, l'article 210.4 sobre
compliment del contracte, 'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per I'impagament durant 'execucié del contracte, dels
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
lincompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacié d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.
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18.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.1- Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en I'article 44 i
seglents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacid i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacié, determinin Ila
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissié o inadmissié de licitadors, o I'admissié o exclusio d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia
de l'aplicacio de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats,
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié
del contracte s'incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents. El termini per a
interposar el recurs especial en matéria de contractacioé sera de 10 dies naturals, i es computa
de la manera que estableix l'article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb I'article 58 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I'’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio, transformacié
i resiliéncia.

18.4.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes
del Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicié del recurs contencids
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicci6
contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i segiients de la LCSP i
el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
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especials de revisi6 de decisions en matéria contractual i d’organitzacid del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentaciéo esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.5.- A I'escrit d’interposicio es fara constar 'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs,
els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud
d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per l'article
51.1 de la LCSP.

18.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’'interposicidé del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.7.- Si I'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacié, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentaci6é assenyalada en la
clausula 10.10 del present Plec.

18.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglient al d’interposicié del recurs sense
que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contencids-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contencids
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.
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19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio,
d’acord amb l'apartat precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la
LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractaci6 o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb allo previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol‘licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL/S CONTRACTE/S

El/s contracte/s esta/an sotmés/esos al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicaci6 del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per 'd6rgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacié .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE
Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del

contracte, es resoldra, amb I'excepcidé que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que
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preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixd, hauran
d’acomodar-se a la decisio de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a I'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de larbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controversies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge. La
seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o posterior que la
substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la questié sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de controversies
de caracter técnic sobre I'execucid del projecte i es suscitin a peu dobra relatives a la
interpretacio de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran
a l'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral
Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacioé Privada Catalana per a I’Arbitratge Técnic, a qui se
li encomanara la tutela i administracio de l'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensio de I'execucio de les
obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de l'arbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la
titulacié i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es susciti,
amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es
tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcidé del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es refereixin a
la resolucio del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un
termini maxim de 60 dies des de I'acceptacié de 'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legacio de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El
dret del Contractista a la seva retribucio no origina cap dret de retencié sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

22.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE
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Les condicions especials d'execucio del contracte i les obligacionsessencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.
En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de
canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1.2
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix. d’acord als requisits establerts en dita
clausula 8.1.2.
23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS
23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
23.1.1.- En el preu inicial o prssupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
l'integren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament
enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i
liquidacié de l'obra.

- Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o 6rgan
del sector public competent, fins a un maxim de dos idespeses de publicacié en un diari
de gran circulacié I'anunci sobre l'inici i finalitzacié de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’'informacio a la ciutadania
derivades d’incidéncies en I'obra que l'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el
Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacié a la
ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar en les condicions
d’execucio del contracte.

- Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres del Departament que li
sigui d’aplicacié.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucio
de les obres, a excepcio6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio6 de I'obra durant la seva execuci6 i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6é d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.
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- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzaci6 dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacioé i conservacid de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacioé per a la correcta explotacid de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referencia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i edificacio i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigiies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades mesures es

Finangat psr 66

Plam de nemperaclan. ||
[ [ Ry B —
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
: de Catalunya




infraestructures.cat

AENOR AE NOR

produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracio de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Monitoratge, si I’Apartat 24
del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacio de les seves instal-lacions.

Despeses derivades de la formacio i dedicacio dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensid i electrificacio, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a)

Si I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques preveu la realitzacié d’'un anunci en el
mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres sobre
linici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacid i d’'informacié als
ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica, si
s’escau), d’entre les previstes a la clausula 41 del Plec, en relaci6 amb Tinici i la
finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres que s’estan
executant i en relacié a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucioé de les obres aixi
com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el conjunt de despeses
referents a actuacions de comunicacié i informacio exigibles al contractista seran per
limport estimat previst en I'esmentat Apartat 24 del quadre de caracteristiques .
Infraestructures.cat facturara trimestralment al Contractista aquestes despeses.

En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacié
de Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests
treballs es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executats
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacié de serveis a
tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.
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b) Les despeses derivades de la sol‘licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb allo previst a les clausules 27.1 i
27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

c) Sil’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte
esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida
a justificar d”accid cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses
de caire cultural relacionades amb l'obra, que s’abonaran contra aquesta partida
d’acord als justificants visats per la Direccié d’Obra, prévia aprovacié del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

d) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas
que I'execucid es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament
a I'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’'estar visats per la Direccié
d’Obra. L'import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels desviaments
dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 49.3 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio.

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat
pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte
com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si ’Apartat 21 del
quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisioé de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alldo establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel
que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus
unitaris s’emprara uUnicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de 'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar
alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es formulara
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d’obra, procedint de la seguent forma:

a) Les propostes d’execucidé d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucié de la unitat d’obra.
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b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la

b.3) Taula B de descomposicid del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicio referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat de
multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics
i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest
suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que
sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’'obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’'acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmés a revisié de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En consequéncia, el preu ofert en el Quadre
de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuaciones
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisio de preus d’acord amb l'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts
per a I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil-lacio dels costos, un 20% del preu inicial
o pressupost de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte; sense
que, per altra part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de
I'obra ni I'obra executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacié del

El coeficient resultant de 'aplicacié a la formula polinomica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’obra del mes corresponent.

La valoraci6 de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes

[
[
taula B a partir de la taula A.
21.2 aquest Plec.
diferéncia si en resultés de la resolucio de I'Arbitratge.
I'import del contracte inicial.
preus contradictoris o modificacio del contracte/projecte.
23.3.- REVISIO DE PREUS
contracte.
corresponent.
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La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisié de preus sera la Férmula
prevista en I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta férmula sera el
que s’indica en I'esmentada disposicid.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacio a les férmules
polinomiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a
index de sortida el del mes de l'adjudicacioé de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels
tres mesos posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi
I'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de
Treballs o en la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut
en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al
Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisio a aplicar a les unitats d’obra
d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o ultim revisat amb
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de I'execucié de I'activitat en el
moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué
realment s’hagi executat 'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

24 .1.- El termini d’execucio de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofert per el Contractista. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del
Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis
fixos.

24.2 .- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d’obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

25.1.- D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio en el marc de les seves facultats i per a
exercir les funcions especifiques i complir les obligacions seguents:

a) Autoritzar l'alteracidé dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execucio del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf) i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin mitjan¢ant
el plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés que restara incorporada en I'expedient de contractacio.
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25.2.- D’acord amb el previst a l'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacié en
la designacié del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera
immediata al contractista.

25.3.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a
persona responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direcci6 d’'Obra d’acord amb
l'article 62.2 LCSP sera la figura responsable del contracte amb les funcions vinculades a la
seva competéncia técnica, amb funcions de supervisié de I'execucio del contracte i adopcié de
les decisions técniques i instruccions necessaries per tal d’assegurar la correcta execucio de la
prestacio.

26.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccid que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

27.- PERMISOS | LLICENCIES

27.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacié
similar que comporti 'execucid de I'obra, i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

27.2.- Infraestructures.cat podra haver avancgat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
llicencies que requereixi I'execucié de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al
Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau,
del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

27.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes,

escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin,a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

28.- DIRECCIO D’'OBRA

28.1.- La direcci6 i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions de
direccio i control de I'execucié del projecte i de tot el procés de construccié que correspon, amb
caracter general, a la Direcci6 d’Obra.

28.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccié d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’'Obra haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.
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b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aiglies i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucid.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direccié d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.
j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclds pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

I) Acabat de tot tipus.

m) El Monitoratge de I'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

28.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoraci6 i d’informacié
relacionades amb I'execucié de les obres.

28.4 .- Infraestructures.cat i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.

28.5.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié d’Obra seran vinculants per a I'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

28.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra,
aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) I'empresa i el professional que assumira la
Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna
de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els
pertoquin segons la llei.

29.- PROJECTE

29.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,
en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacié
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detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacioé integrant
de l'oferta del Contractista; tant pel que fa referencia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i
salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 30; la informacio
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com
estudis geotécnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter
merament il-lustratiu.

29.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d'execuci6 que la Direcci6 d'Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Tecniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié d’Obra, a
la data programada per a I'execucié de la part d’obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direcci6 d’Obra.

29.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de
riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definici6 d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’'Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucid dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

29.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre l'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
46d’aquest Plec, a la Direcci6 d'Obra, que lelevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

29.5.- Al cursar la proposta esmentada en [l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacio dins de 'esmentat termini, s’entendra en tot
cas com a denegacio de la peticié formulada.

30.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’'EXECUCIO DE L’'OBRA

30.1.- El Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
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seguretat i salut en les obres de construccid. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacioé d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacié, relacionades amb l'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de 'obra”, i el compliment de la
normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al
Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié d’Obra
de I'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

30.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de
les possibles incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

30.3.- Els intervinents en I'execuci6 de l'obra, aixi com les persones u oOrgans amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié d’Obra de I'Obra.

30.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

30.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i
execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

30.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacié dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacid de la resta d’obra. La relacié
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

30.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

30.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al

coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per
llei 0 normativa.

31.- PLA DE TREBALLS
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31.1.- El Pla de ftreballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat
el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
ambient de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a
cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'’inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

31.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccié d’Obra,
i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

31.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacié de 'obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord
a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacid, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, s€’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacio, interpolacio o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del contracte
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 46, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
contracte. En consequéncia, el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a conseqliéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la
modificacié, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla de Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres.

31.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de terrenys
i de reposicio de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execuci6 de l'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que lincrement superi els 30 dies, els
sobrecostos asociats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte de reclamacio. La
quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, per cada un dels
mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la quantitat de
(Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 50.1 del Plec.
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31.5.- L’alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacio de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 51 del Plec.

31.6. Cas que es produissin situacions d’emergéencia en el decurs de I'execucio de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

32.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

32.1.- Infraestructures.cat i la Direccido d’'Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del compliment
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

32.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a Il'obra de la Direcci6 d’Obra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

32.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié d’Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

32.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra, el Contractista haura de dur a
terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’Obra de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentacié dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execuci6é de I'obra (PPl i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqlieéncia que s’estableixi juntament amb la Direccié
d’'Obra de l'obra, abans de Tlinici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat
pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per
Infraestructures.cat.

32.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb allo establert amb la documentacio facilitada en la licitacié d’acord amb
la relacionada a l'apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacié
integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

33.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta subjecte
a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de l'obra seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Monitoratge”, i
I'haura de lliurar a la Direccié d’Obra amb I'antelacio suficient per tal que aquesta el pugui
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aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacio i I'inici dels treballs d’auscultacié
segons l'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan
no I'hagi presentat a la Direccid6 d’'Obra amb antelacié suficient per a la seva aprovacié en
termini 0 quan no I'hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccié d’Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre
els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’'EXECUCIO DELS TREBALLS

34.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona
de l'obra.

34.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid
d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i
de la seva qualificacié i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccid6 d’Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucio, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

34.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacid de la Direccié d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

34.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacid.

34.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

34.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.
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35.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

35.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podran definir amb
major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seguent a la Direccioé d’Obra. Aixi
mateix, restara obligat a trametre, a la Direcci6 d’Obra, la informacié dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les dates que fixi
la Direccio d’Obra.

Complementariament la Direccio d'Obra o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge en
referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié d’Obra informes amb el contingut i la
periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

35.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la
seva tramesa seran causa de penalitzacioé segons s’especifica a la clausula 51.2 del Plec.

35.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de
les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.
Aix0 ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccid6 d’Obra,
préviament a la seva ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié d’Obra
qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres.

35.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de l'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva
el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades
aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacio, el
Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest
tipus de treballs.

35.5.- Abans dels tres dies seglents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el
teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents
greus a 'obra.

36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucio del contracte. Aixi mateix, 'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els retols de senyalitzacio, i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucio
segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques
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particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
laranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la
normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

37.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

37.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequeéncia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequeéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

37.2.- El Contractista tindra 'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs |li ocasionessin /o a la
corresponent ampliacio del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

37.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessari per a l'obra.

38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense |'aprovacid per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d’ésser visats diariament
per la Direccié d'Obra, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

39.- SUBCONTRACTACIO

39.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215i 216 de la LCSP .

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a l'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
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responsable en cap cas per les conseqléncies derivades del contracte que celebri aquell amb
el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

39.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié6. En aquest cas, la intencié de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que el Contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a alld indicat en
I'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el
paragraf seglent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una
situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, excepte si
Infraestructures.cat notifica dins d’aquest termini la seva oposicio.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de I'inici de la seva execuci6 la informacié seguent en relacié
als subcontractes que té intencidé realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva
conformitat:

- Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués
quedat acreditada a l'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si
bé en aquest suposit es requerira I'aportacié6 d’'una declaracid responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensio de classificacié, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangcant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaraci6 complimentada de I'annex 15 junt amb la
documentacié que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs
Laborals.

39.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits
que determinen la prohibicié d’'intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses
en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

Finangat psr

Plam de nemperaclan. ||
UHMM i@ DEEmRA | T Transiormacidn B Next Canaration
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
% de Catalunya

80



infraestructures.cat

AENOR AE NOR

39.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixdo com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unio
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacid prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

39.5.- Previ a l'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de I'acceptaciod expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. ElI Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb
I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

39.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seguent
(relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direccio d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzaci6é de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.
- Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direcci6 d’Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

39.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

39.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

39.9.- La infracci6 de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP , per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacié, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de l'import del subcontracte.

39.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
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subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

39.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o verificacié de les prestacions o
dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la
factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu
cas, els motius d’'una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacio és igual o superior al 30 per cent del preu
del contracte, en relacio als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment
amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho solliciti, la relacio
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
que es perfeccioni aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacid o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa
d’abonaments a compte que les certificacions d’'obra.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 49 del Plec.

A la finalitzacié de l'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis

prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoaria final de
I'obra, en aplicacié de l'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica.

40.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

40.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.
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40.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

40.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

41.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentaci® del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacio del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucioé del contracte estiguin afiliats i donats
d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a 'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors,que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les condicions essencials del contracte de la
clausula 51.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacio de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

41.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
raé de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

41.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.
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41.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacio del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacio
a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
aprovat per la Direccié d'Obra.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacioé de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

41.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, préevia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre I'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor
de l'obra que li sigui d’aplicacio. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta
de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en
el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.7.- Si ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu la realitzacié d’'un
anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de 'ambit territorial afectat per les obres
sobre l'inici i finalitzaci6 d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’informacié als
ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps
suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’informacioé al ciutada, tota la informacié
referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les condicions, les caracteristiques, i la
duracié que comportin aquestes afeccions i a comunicar a Infraestructures.cat, mitjancant la
Direccié d’'obra, les incidéncies que puguin sorgir en I'execucié de I'obra a I'efecte de I'oportuna
informacid als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’informacio i
comunicacio als ciutadans de I'obra en el cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La producciéo dels elements d’anunci, d’informacié, d’avis, de comunicacio, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra
es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executades per les empreses
que Infraestructures.cat designi.

42.- RISC DE L'OBRA

42.1.- L'execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

42.2.- En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execuci6 i art de
construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segients suposits de forgca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

42.3.- La sola presentacio d’oferta implicara la declaracid per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
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consequeéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de l'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’us i en la forma i condicions convingudes.

42 .4.- Sera obligaciéo del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i
aigues avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

42.5.- ElI Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

42 .6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

42.7 .- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe,
havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar
afectats, a fi de limitar I'afectaci6 a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna
substitucié en el seu cas.

42.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccio, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepci6 . Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes que
afectin a la cimentacio, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres elements
estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la
construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de 'esmena
d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

43.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en ’annex 9A que haura
d’acreditar d’acord amb I'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjuidi del risc i ventura
del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures minimes
establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li exhibeixi en
qualsevol moment la documentacioé corresponent a les assegurances anteriorment referides, o
que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d'estar vigents fins a I'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccioé facultativa i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.
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En el suposit que s’incrementés l'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
I'import de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportd contracte d’asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

44.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44 1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula
10.10 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia de la formalitzacié del contracte, sense
distincio entre les obligacions principals relacionades amb I'execucié de I'obra i les accessories
al contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el supodsit que d’acord amb el previst en la clausula 47, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’'incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’'una
revisioé del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la
garantia no es reposi en els supdsits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
resoldre el contracte.

En l'eventual supdsit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 46, la garantia definitiva podra ser a criteri dInfraestructures.cat renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

44.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucid o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administraci6 o qualsevol altre
organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

44.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat,
I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

44 4 - L a garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode de
garantia de 'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra i una vegada
I’érgan competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié
presentada, d’acord amb el que disposa I’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021.
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La cancel-laci6é o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d’aquest contracte,
durant el termini de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcié de
les obres.

45.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit
ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessié a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacio, i amb independéncia a la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessid en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
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Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessio del contracte.

46.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’'escissio, aportacid o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de l'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissid o transmissioé de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvencia o classificacio exigides, essent d’aplicacié el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els supdsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

47.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

47.1.- Sense perjudici dels suposits de successid en la persona Contractista, cessié del
contracte, revisié de preus (si fos d’aplicacio al contracte), i ampliacié del termini d’execucio, el
contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma prevista
en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

47.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en qliestié compleixi els seglients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels supodsits que es relacionen en I'apartat seguent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

47 .3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els segients requisits:
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1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econdomic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d’us o de manteniment
que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de
Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacioé per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacid introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permés la seleccié de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequliéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

3a) Que la modificacid6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest sup0sit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a l'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacié

Finangat psr 89

Plam de nemperaclan. ||
UHMM i@ DEEmRA | T Transiormacidn B Next Canaration
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
: de Catalunya




infraestructures.cat

AENOR AE NOR

suposi una supressié o reduccié d’unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucio del contracte.

47 4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a I'Organ de
Contractacio, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’'obra del Quadre de preus de l'oferta del
Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

47.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d'unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.

48.- VALORACIO DE LES OBRES

48.1.- La Direccié d’Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la relacio
valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcio
de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoraci6 de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’'obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent,
que es detallen a la clausula 2.4.

48.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié6 d’Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacid6 mensual a partir de la certificacio i
relacié valorada confeccionada per la Direccid d’'Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’'abonament a compte del preu del contracte.

Finangat psr

Plam de nemperaclan. ||
UHMM i@ DEEmRA | T Transiormacidn B Next Canaration
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
% de Catalunya

90



infraestructures.cat

AENOR AE NOR

48.3.- La valoraci6 d'obres afegides o detraigudes conseqiiéncia d'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals
obres figurin en el contracte arran de la modificacié contractual.

48.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacié, obres no previstes en el
Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li
a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat-
no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin
executats.

48.5.- Quan per causa de maodificacio, suspensid o resolucid del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs
establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié
de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del
contracte.

49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

49.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'tltim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la relacioé valorada
confeccionada per la Direccié d’Obra. La certificacié no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

49.2.- Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificacid de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adregades al destinatari
que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacioé d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacid del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa 'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacidé al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

49.3.- L’'abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.
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En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la
de l'ultim dia del mes de llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

494.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vengudes per les despeses al seu carrec
previstes a la clausula 23 d’aquest Plec.

49.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I'’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

50.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

50.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst en
I'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacio econdmica. En qualsevol cas, la suspensid
donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. Els
primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacio, si s’escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primes dies d’increment de
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de
I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual
de I'obra) euros per cada un dels mesos seglents i unicament pels conceptes segients:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensid de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucié del contrcte al temps d'’iniciar-se la
suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal.lacions i equips
sempres que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucio del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execucio del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi 'ordre de reanudar I'execucio.
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50.2.- Si la suspensiod fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucioé del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 54.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’'alldo establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

51.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seguents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direcci6é d’Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions condicions especials d’execucié i de les obligacions
essencials del contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

51.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglients
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de l'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
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c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglients
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio6 de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglients situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’'altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

51.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, foéra necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

51.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execuci6 de
I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6%/ termini
contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucio, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a I'obra.

En cas de forga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

51.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencid d'un 10% de la diferencia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
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moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

51.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra, de
manera que la propia Direccio d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié d’Obra fins una
quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el supdsit que 'esmentat incompliment tingui com a conseqiéncia
un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en
la certificacido mensual en curs a proposta de la Direccio d’Obra.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

51.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seqguretat i Salut o del Pla
de Sequretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra,Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 econdmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la
penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per
cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense
possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacié
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

51.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.
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51.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclos del transit del servei
ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a consegiiéncia d'una manca de diligéncia
de les prestacions per part del Contractista, d’'un incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit consequéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

51.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucido i de les
obligacions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara
lloc a la imposicié al Contractista de les segiients penalitats:

- En relaci6 als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio d’obligacié essencial del contracte, una eventual substitucié dels mateixos
requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucio del contracte.

- En relacié a 'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administracié de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- En relacié a 'incompliment de la resta de condicions especials d’execucid i obligacions
essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d'un 1% del
pressupost del contracte, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin
suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

51.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del seglient régim i penalitzacions: 1%
del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d'incompliment greu.
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L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

51.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacid

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per
part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 39
del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

51.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 51.2, 51.5, 51.6 i 51.7 tingui
com a consequiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats
51.5i51.6, s’aplicaran de forma immediata.

51.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

51.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacid, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

51.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I'’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiiéncia de
I'actuacié penalitzada del Contractista.

52.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

52.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a conseqiiéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes segtient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la
seva recepcid, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcio, moment
a partir del qual comengara el termini de garantia previst en P’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccid directa de les obres
executades.
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52.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas,
les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un
termini maxim per a la seva execucié.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a
data de conclusio de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es
faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d’acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcié es formalitzara I'Acta de recepcioé corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la
que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la clausula
52.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

52.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacidé conforme a les condicions
econOmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

52.4.- De I'esmentat valor de la liquidacid es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio.
Si el Contractista hagués fet alguna observacid, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

52.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode, si
les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a la
garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direccié d’Obra, s’aixecara Acta de Certificacié
del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiéncies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

52.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incoérrer el Contractista,
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imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de
conservacio i garantia del Contractista, més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les
revisions de preus (si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcid i liquidacio de I'obra.

52.7.- A la inspeccié prévia i recepcioé de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccié d’Obra, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, un representant del departament, organisme o entitat del sector public de la
Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra assistir potestativament la
Intervencié General a la inspeccio préevia i recepcioé de I'obra.

La recepcidé de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allo
previst en ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui com a
mitja propi personificat el titular de les obres sera I’Administracié de la Generalitat de Catalunya
0 el seu sector public que hagi encarregat 'actuacio.

52.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 52.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcio6 de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista
del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present
clausula, resultin de la inspecci6 conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

52.9.- Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de l'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part
o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcié de les obres.

L’adopcid de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb
caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I's public de les obres.

Seran d’aplicacié al regim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacid
de les obres previstes en aquesta clausula 52.

53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcido de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que
Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacié d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i funcionament,
Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicacio per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, opels serveis ordinaris de conservacié o per
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altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de I'import dels
materials consumits per a I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord
amb alld indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

54.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

54.1.- Sén causes de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula
46, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucio o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d'una lesid6 greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 47 del Plec, (ii)) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva
conformitat.

- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacio del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista.

54.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:
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- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaraci6 de concurs de creditors.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar 'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- L'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst
en la clausula 39 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, l'incompliment de I'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per
part de I'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromés en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan
concorri la causa de resolucio tipificada en la clausula 51.11 del Plec.

- L'incompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22 del
Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista a
I'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels mitjans personals
quan concorrin en el seu cas, les causes de resolucio tipificades en la clausula 51.9 del
Plec.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resoluci¢ tipificada en la clausula 51.10 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execuci6 del contracte.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relaci6 a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

54.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seguients
suposits:

- La demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comengament
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos per termini superior
a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.
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- La suspensio total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

54 .4 - La resolucid del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrgoacioé de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacioé del contracte en quin supdsit la resolucié
podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 54.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 54.3, tindra dret a la seguient
indemnitzacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucioé al temps de declarar la resolucio:

- Per causa de demora en la formalitzacié de l'acta de replanteig o la suspensi6 del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucio del
contacte: 3%.
Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacio6 es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld
establert a les Clausules 31.4 i 50.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

54.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de que es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié
per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucido del contracte. Com a conseqléncia
d’aixd, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb
les particularitats de les clausules seguents.

Finangat psr 102

Plam de nemperaclan. ||
UHMM i@ DEEmRA | T Transiormacidn B Next Canaration
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
: de Catalunya




infraestructures.cat

AENOR | AENOR ﬂ
=
r—

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

54.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira
els seglents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouranel treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals
a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 51.4 d’aquest contracte i de les condicions de
pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia
sobre les causes de la resolucio ni I'oposicié a la resolucioé acordada per Infraestructures.cat, ni
I'existéncia de questions econdomiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat termini,
Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat
per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui
per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre
les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recérrer al procediment
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per
l'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidaci6 comunicada
per Infraestructures.cat.

54.7 .- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 54.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar
'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 54.6. En cas de desacord en la valoracié de la
liquidacié 'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb alld disposat a la clausula 21.1.

54.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de lI'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié
sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent
d'execucié al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas dhaver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucio del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
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el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacio, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alldo que
disposa la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié wunilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
a denegar aquesta devolucio.

54.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 1A
DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO
Senyors,
El/La sotasignat/da ............................ , DECLARA:
O Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacio per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder
m Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder
m Que els documents acreditatius de la meva representacio com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.
| en prova de conformitat, se signa la present, a ............
Signatura
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ANNEX NUM. 1B

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El sotasignat, .......ccccoeiiiiiiiiiii , en qualitat de representant de
I'empresa licitadora del contracte.............cccccvvieiieeiie e, Claui....ccouveeeeeen.n.

DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

S O
NO ]

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracié. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacid especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives
en cas de concorrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 a la licitacio del
contracte ,

a. Mitjans personals i materials per a I'execucio del contracte

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi
la Direccié d’Obra, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta
execuci6 de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es compromet a
adscriure al contracte els seguents mitjans personals requerits amb caracter d’obligacié
essencial del contracte:

- Delegat d’obra
- Capdobra
- Responsable de Seguretat i Salut

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

b. Declaracié de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominacié social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes
del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacioé d'aquesta declaracié
s'entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia)

c. Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacié S'OBLIGA
com a com a condicié especial d’execuci6 i obligacié essencial del contracte a donar compliment
al Conveni del Sector de la provincia
aplicable, als treballadors propis que s'assignara per a l'execucio del
contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el (indicar
nam.)
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Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacié.

(En cas que s'hagi acreditat I'adscripcié del Conveni en una altra licitacio d'Infraestructures.cat
indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva revisié d'ofici)

Que l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitacio  del
contracte: i €és manté vigent en els termes acreditats.

c. Compliment en matéria de proteccid de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caracter
personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell,
de 27 d'abril de 20186, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacio d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de proteccio de dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5
de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els
tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicacid, licitacié i execucié de contracte
han estat degudament legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de
legitimacio; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha
proporcionat als interessats la informacié corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD,
per a l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicio les dades de contacte pertinents. De la
mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de tractament, si la
prestacio dels serveis contractats o l'activitat derivada de I'execucié del contracte impliqués en
algun moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del Plec en
matéria de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment exprés al
tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin de I'execucio
del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al
titular del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de caracterisques, en cas que
Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

d. Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s'escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte,
amb renuncia expressa del fur propi. Aixo sense perjudici de la submissié a arbitratge prevista en
el Plec de Clausules Administratives.

e. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat (S’ha de marcar I'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb el
previst en larticle 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusioé social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
lart. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de
dones i homes.

O
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Que 'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacio de compliment de la quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat.
O
f.  Comunicacié de les prestacions del contracte que es tingui previst subcontractar
-Que es té intencié de subcontractar les seglients prestacions del contracte:
Prestaci6 parcial | % de la prestaciéo | Import (si es | Habilitacio, perfil | Nom (si es
del contracte respecte el contracte | coneix) profesional o | coneix)
classificacio
empresarial
- Que no es té intencioé de subcontractar cap prestacio del contracte O
g. Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de
Recuperaci¢ i Resiléncia (MRR)
Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les seguents
declaracions responsables relacionades amb el financament del contracte a través del
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio
i Resiliéncia, d’acord amb els models del Plec:

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracié responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracié Abseéncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.

h. Ordre de preferéncia de Lots (En cas de licitaci6 per Lots amb limitaci6 al nombre
d'adjudicacié de Lots):
Que l'ordre de preferéncia en I'adjudicacié dels Lots en els que participa, en cas que la seva
oferta sigui millor puntuada en més d’'un Lot, per ordre de major a menor preferéncia en
I'adjudicacio, és el seglent:
Ordre preferéncia de lots:
Prioritat 1:
Prioritat 2:
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i. Que com a signatari d'aquesta declaracio tinc capacitat suficient, en la representacié amb la
qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracio.
| per qué consti, signo la present declaracié responsable.
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre nim. 1 ni en el sobre nim. 2)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ™: | |

(@) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Cap d'obra

El/La sotasignat/da , .........ccooueiiiiiiiiiec e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seglent:

Ndmero de

Nom i cognoms

NIF

Titulacié (en
el seu cas)

Data obtencio
titol (en el seu
cas)

col-legiat i col.legi

professional (en el

seu cas)

Empresa a la que
pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglient:

Descripcio de 1”Obra de Carrec PEC final Data final
caracteristiques Client d’'obra (IVA h
o desenvolupat PR d'obra
similars”: no inclos)
[ 1

S’adjunta documentacioé acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:

de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aguest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre nim. 1 ni en el sobre nim. 2)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador @: | |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Delegat d’Obra

El/La sotasignat/da , .........ccoueiiiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

......................................................................................................................................... Clau: ........
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:
Numero de
Data col-legiat i
. Titulacié (en optenmo CO"'?Q' Empresa a la . Data inici
Nom i cognoms NIF titol (en profesional Tipus contracte | . = .
el seu cas) que pertany vigéncia
el seu (en el seu
cas) cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglient:

L , R PEC final ,
Descrlp'cu.) de Iopra} de. Client Carrec d'obra (IVA no Dalta final
caracteristiques similars: desenvolupat A d'obra
inclos)
[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’'obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aguest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar ni en el sobre nim. 1 ni en el sobre nim. 2)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador @: | |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El/La sotasignat/da , .........ccooueiiiiiiiiiec e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre seglent:

Ndmero de
Data col-legiat i Empresa a la Tipus Data inici
Nom i cognoms NIF Titulacié | obtencié . o
titol col.legi que pertany contracte vigéncia

professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre segiient:

Descripcio de I'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacid
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora: e
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ANNEX NUM. 3A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per '’Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

ElBancC.......ccccoveeeeeeeiii, ,ienelseunomirepresentaCio.........cccceeeeeeeeeeeenne.... , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de .........cccuune.... Do , amb data................ , NUMEr0......ccveeevvveenn. del
seu protocol i que aflrmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador
solidari de ......cccoeiiiiiiii en interés i benefici d” INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la
suma d’euros (3% del pressupost de licitacid del contracte o Lot/s al/s que presenti oferta, IVA
no inclos), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqléncia de la participacio i possible
adjudicacié, de la licitaci6 d’execuci6 de les obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc ........cccocvvvviiieeeeennenn. amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
'empresa.....cccccveeeeeeee e fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
Clausules que regeix la licitacio, a pagar amb caracter incondicional , dintre, com a maxim dels
vuit dies seguents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de
la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot/s al/s que presenti oferta,
IVA no inclos) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a
tota excepcio o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol
que fos la causa o0 motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés
Oposicio o reclamacio per partde .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 3B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
PROVISIONAL

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicCili @ .cooeeeeiiiiii s CAITEI ettt e e e e e e e e eeeaee s , 1 NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A s S NIF e, , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront ’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (3% del
pressupost de licitacié del contracte o Lot/s al/s que presenti oferta, IVA no inclos)............... , a
efectes de garantir I'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
que li resultin com a consequéncia de la participacié en la licitacioé i possible adjudicacié de
I'execucio de les obres corresponents al Projecte

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucié estara en vigor fins al termini de vigencia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalada, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de
devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 4
COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS

El/La SENYOI/@ ...ooveiiieeeeiieeeeeeeee e , amb DNI nim. ................. , en nom

propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que en relacio al/s Lot/s seglients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1

Lot 2

Lot n

en el supodsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les

condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini de licitacid.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
Finangat psr 115

| Generalitat
% de Catalurya

Plam de R ldn,
m Unio Euro 5: E%A | T Plan de Recuperacidn B e
% v Reslliencia | | Catalunya



infraestructures.cat

AENOR | AENMOR
&)
E— | —

ANNEX NUM. 5A

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seguents rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara 'organitzacio dels equips i I'estratégia de la gestio del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

. ; . ) 1.1 | Generar planols més coherents
LI|uram_e_n_’F d'informaci6 de qualitat 192 Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: 2 | projecte
L . 1.3 | Millorar la integracid en I'entorn
- la comprensio de la solucic per part 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio
del gestor i del client final del projecte : . " .
15 Analltz_ar el compliment dg requeriments
- la seva comunicacié als futurs espagllals (programa funcional) - -
. 16 Ider_1t_|f|_c_ar i ubicar elements/materials dlqs_ de X
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
" | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des '~ | anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
) disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacio detallada del procés de construccié
3.- Facilitar la tracabilitat de ’avang del projecte
3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta
Avaluar I'evolucio de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
"~ |relacionant-los entre si
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4.- Controlar I'’estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gesti6 de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |\ e n X
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 52 Facilitar la transferencia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d'accid”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C.Objectius, usos i propostes d'accio”:

Sl
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per

aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Finangat psr

Plam de nemperaclan. ||
[ [ Ry B —
M W ¥ Reslllencia B  Catalunya

| Generalitat
% de Catalunya

117



infraestructures.cat

AENOR | AENMOR
&)
E— | —

[
[}
ANNEX NUM. 5B
COMPROMIiS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE
El/La SENYOI/@ ...oooeiieeeeeiiee e , amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
El SENYOr/a ..cooeeee e ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:
Que per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de subcontractacio
seguent:
(]

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb

mitjans propis o amb un unic nivell de subcontractaci6 com a maxim, és a dir,

que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb

mitjans propis.

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a

maxim 2 nivells de subcontractacio.
(*) s’indica amb una “X" I'opcio escollida
Si no s'indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 5C
COMPROMIiS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOr/a .....oeeiiiiiiee e , amb DNI num. ................ , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA (*) :
Que en relacié al transport del material indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i
d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra per seran les segiients:
Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)

- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)
Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)

- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)
(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.
(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes intercontinentals,
creuant oceans.
La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d'una banda, i I'abocador, centre de gestid de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de l'altra.
En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s'adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l'origen que
tingui associada la major distancia D1.
I, pel que fa al transport per carretera de 'esmentat material, els camions que s'utilitzaran
tindran les seglents caracteristiques:
Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100% eléctric) (**) =

- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o MMA4 (**) =
Material n:
(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques
(**) Indicar només una de les 4 opcions entre paréentesi.
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Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 5D

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

El SENYOI/a ...cooiiiiie , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a

I'execucio del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitacio ES COMPROMET a:

(W]

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacio, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest
compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “ X" I'opcié escollida.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de
la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5E
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA
El SENYOI/a ...cooiiiiie , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:
Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execuciod del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES
COMPROMET:
)
A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execuci6 de I'obra.
Aquesta certificaci6 caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.
A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execucio de I'obra.
Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.
(*) s’indica amb una “X" 'opcio escollida.
Sino s’indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 5F
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA
El SENYOI/a ...cooiiiiie , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:
Que en relacio a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucié del contracte,
i d’'acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitacio, ES COMPROMET a:
)
Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldogica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar
Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a l'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar
(*) s’indica amb una “X” I'opcio escollida.
Si no s'indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 5G

COMPROMIS SOCIAL

El SENYOI/a ...cooiiiiie , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

L'execucio de més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en
els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracié de persones amb d’exclusié

L'execucio de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacié6 amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, /o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusio

L'execucio d'una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres
especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la materia, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusio

(*) s’indica amb una “X” I'opcié escollida

Sino s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada per
mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercid, o entitat
sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la tasca
concreta detallada en la declaracio responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5H
COMPROMIS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS
El SENYOI/a ...cooiiiiii e , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:
Que per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitacié , ES COMPROMET a:
()
Emprar dispositius de deteccio de serveis afectats durant 'execucié de les obres
(*) s’indica amb una “X" I'opcio escollida)
Sino s’indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 51

COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El SENYOI/a ...cooiiiiii e , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W]

Emetre informes d'avaluacioé d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement
Emetre informes d'avaluacio d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Eemetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*) s’indica amb una “X” I'opcié escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar alhora dos compromisos:
un dels tres primers (relatius a emissié d’informes) + el darrer (relatiu a intervencions nocturnes o

en festius).

Sino s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5J
COMPROMIiS RELATIU AL PLA DE TREBALLS
El SENYOI/a ...cooiiiiii e , amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:
Que en relacié al Pla de treball del'execucidé del contracte, i d’acord amb els requisits i
obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET
a:
*)

Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i

seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié

del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions associat on, durant

més del 50% del termini d’execucié de 'obra, es compleixi la condicié seglent :

Certificacio maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacio

final a origen
(*) s’indica amb una “X” I'opcid)
Si no s’indica el compromis, aguest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 6

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Leén Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de la Gerencia de Licitacié 1
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'Ambit Sectorial d'Edificacid; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

SECRETARIA:  Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat
(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia
de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Técnic de
la Geréncia Transversal de Contractacié d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisié6 d’Obra Civil, Mobilitat
Sostenible i Descarbonitzacio d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Emilio Martinez Lozano, Cap de la Geréncia de Carreteres i Mobilitat
Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Miquel A. Ortiz Moreno, Técnic de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 7
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO
Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran
els segiients:
Criteris de valoracié objectius ... ———— 0a100
Cas que d’acord amb [P'Apartat 18 del quadre de caracteristiques, algun criteri
d’adjudicacié _no_sigui_d’aplicacié _a I'obra concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador_de 100/Pmax_sobre la puntuacié obtinguda, essent Pmax, la puntuacié
teorica maxima dels apartats que sén valorables a I'obra concreta.
1.1.0ferta eCoNOMICA ......oooiiiiiiciecrr e s 0a35
PEi=35*(1-(0i—0min)/IL)
On
PEi = Puntuacié econdmica de l'oferta i
Oi = Import de l'oferta i corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)
Omin = Import de I'oferta més economica corresponent a I'execucié de les obres o Lot
(expressat en euros (IVA no inclds) i arrodonit a 2 decimals)
IL = Import de licitacié corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en euros
(IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)
Per a determinar I'oferta més economica (Omin) i assignar la puntuacidé economica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment,
sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment
baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.
1.2. Aplicacié de la metodologia BIM ..o seeer e 0a15
Projecte realitzat amb BIM
El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
...................................................................................................................................... 15
El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d'Acci6 de BIM
corresponents a  qualsevol  Objectiu BIM, descrit en el Manual  BIM
A INfraeStrUCIUrES.Cat...ccc oo e e e e e 12
El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent
a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INFra@StrUCIUIES.CAL.........eeiee e e 7,5
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o] no presenta I'annex
=101 (Y4 o] PR TRRRPN 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d'accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més,
oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié6 de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
............................................................................................................................................. 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més,
oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
............................................................................................................................................. 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més,
oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
............................................................................................................................................ 7,5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte ..... 0a4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un Unic
nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti
executaran les tasques assignades amb mitjans
o] £ SRR 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
SUbCONIractacio (NIVEIL 2) ... ..oooieeiie et e s e s nneeeas 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de subcontractacié
=) (=Y T SRR 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ............................ 0as8
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material.

S’assignara una puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofertert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
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Concretament, a cada Material i , se li assignara la segiient puntuacié Pi, amb valor minim O i
maxim 8:

Pi=5,5+0,15625 * (Erefi — Ei)
0 =<Pi<=8
On:
Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona transportada,
segons allo indicat a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i, per
tona transportada.
Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:
D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)
D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)
D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)
D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)
D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)
Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material
i i km transportat.
(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i entre
ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.
(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.
Ec resulta de la taula seglent:
Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec
(kg CO2eq /
t*km)
Diésel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Electric 0,07 0,04 0,02 0,01
On Diésel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camié de
transport ofertat i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada. Concretament:
MMA1: de 3,5t a 7,5t
MMA2: més de 7,5t a 16t
MMAS: més de 16ta 32t
MMA4: més de 32 t
Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracio, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa les
emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a_I’Apartat
18 del quadre de caracteristiques, resulta de la formula:
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P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)
0=<P<=8
On:
P= puntuacié relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials
Pi = puntuaci6 relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i
tMi = tones del Material i a transportar
Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMProMIs ........ccceveeveeeeeeeeeinnns 0
1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) ........ccccorvrunnennn 0a2
El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en
= Lo [U =T = N 1 =T [ J 2
El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié
ambiental en aquesta licitacié disposi de
19 PSP 1,5
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis
................................................................................................................................................. 0
Requisits necessaris de les DAPs
- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de la
Declaracié Ambiental de Producte.
- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associaciéo ECO Platform.
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.
- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el licitador,
i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.
1.6. Compromis d’utilitzacié de fusta certificada  ........ccooceiiii 0a1,5
En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificaciéo Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 75%
del volum total utilitzat per a I'execucio de
(o) o] = TR 1,5
En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de l'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 50%
del volum total utilitzat per a I'execucio de I'obra.............ooo i 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis .............cccccceee... 0
1.7. Compromis d’utilitzaci6 de pintures amb etiqueta ecologica ..........cccccrvrricuneennn. 0a1,5
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El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
SHMUIAT . e e e e e e e e e e e e e e e et e e ——————————————aaaaaaaaaaas 1,5

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser 'etiqueta ecolodgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

£ 11 = | PR SSORP 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromMis ..........ccccvvveeeeeeeeeeeeeinnns 0
1.8. COMPromis SOCIAL.....cciiiiiiiriiiiiiiir s 0a3

El licitador es compromet a I'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractacié amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits
en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracié de persones amb
Lo =) ( 1] o T OO P P PURRTRRRRRNt 3

El licitador es compromet a l'execucié6 de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercioé sociolaboral, inscrits
en els corresponents registres del departament competent en la mateéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo = (o 111 o SRR 2

El licitador es compromet a I'execucié una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié
amb Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim

de lucre per a la integracié de persones amb risc
o = (o1 013 o PP RRRUURSRR 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ........cccccveveveeeeeeeieennnns 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’'una tasca de I'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), siné que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestid de residus, etc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6 de dispositius de detecci6 de serveis
=Y =T o = 1 0aé6

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccié de serveis afectats durant 'execucio

o Lo LT o] o] = PSSP 6
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis .........ccceeevcveeeeernnneenn. 0
1.10. Compromisos durant el periode de garantia..............cocceeeiiiimmniiccccccceeeees 0a18

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de & dies naturals des del moment en que en tingui
LoT] 01T D =T g 1Y o | O ST TR 3
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El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
LoTo) =T 0 =101 o | PRSPPI 6

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies
urgents durant el periode de garantia de les

1.11.Compromis relatiu al pla de treballs ..........ccccoomiin e, 0aé6

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat
a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions associat on, durant més del 50% del
termini d’execucio6 de I'obra, es compleixi la condicié seguent :

Certificacid6 maxima a origen — certificaci6 minima a origen >= 10 % certificacid final a
Loy T =Y o PR PP TP 6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis
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ANNEX NUM. 8A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Bastantejat per '’Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

El Banc ......cccceee... i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
Do, amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i que afirmen
trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interes i benefici de "INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)" amb NIF A59377135, i fins la suma d’euros (5% del
preu d’adjudicacio del contracte o Lot o 10% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot si I'oferta
de I'adjudicatari hagués incorregut en pressumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclos),
a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les
obllgac:lons concretades en el corresponent contracte d'execucié de les obres de construccio
.................................... ". i en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio.

L'aval indicat es presta pel Banc .................. , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment dins, com a maxim, dels vuit dies
seglents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada de (5%
del preu d’adjudicacié del contracte o Lot o 10% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot si
I'oferta de I'adjudicatari hagués incorregut en pressumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no
inclds) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a
tota excepcio o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol
que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es
manifestés oposicié o reclamacié per part de .........cccccoeiiiiiiiiniiie. , 0 de tercers, qualsevol que
aquests fossin.
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ANNEX NUM. 8B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicCili @ .eooveeeiiiiii s CAITEI ettt e e e e e e e e e e ea e s , 1 NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A s S NIF , en concepte
de prenedor de l'assegurancga, enfront d”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)" amb NIF A59377135, en endavant I'assegurat, fins a
limport d’euros ................. (5% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot o 10% del preu
d’adjudicacio del contracte o Lot si I'oferta de I'adjudicatari hagués incorregut en pressumpcio
d’oferta anormalment baixa, IVA no inclds)............... , a efectes de garantir 'exacte compliment
per l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
contracte per a I'execucio de les obres corresponents al Projecte

el Plec de Clausules Administratives de la licitacio.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucié previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 9A
CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranga de béns i de

responsabilitat civil que acompleixin satisfactdoriament els requisits que es determinen a

continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptaci6 expressa per part

d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.
A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor de I'asseguranga el Contractista
adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Generalitat de Catalunya (inclos
el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta
licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:
1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.
2.- Figuraran com a beneficiaris la Generalitat de Catalunya (inclds el seu sector public quan
Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat 'actuacié
3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcio de I'obra adjudicada.
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s’incrementés limport de Il'obra a executar, el prenedor de [I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.
5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.
6.- L’'asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
7.- L’asseguranga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:
a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de
realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'obra.

c) Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de I'obra.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de I'obra.

e) Honoraris professionals: 5% del valor de 'obra.

f) Actes de caire politic o social (vaga, moti, commocio6 civil i terrorisme): 15% del valor de
I'obra.

g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L'assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:
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a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o0 béns, per accid6 o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

c) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacid6 directa amb I'execuci®6 de les obres
assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracié
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.
3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i

Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001 € a 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra
En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €
4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 9B
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO
Aquest certificat és Gnicament informatiu de I'existéncia d'una asseguranca del tipus
“Tot risc construccié” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aguesta, que han estat acceptades per
I'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié.
El Sr/La Sra.......ccccuuvvnneee (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o0
corredon).................. en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una polissa
de tot risc de construcci6 amb el n° contractada amb ['entitat
asseguradora que cobreix els danys a I'obra:
e Denominacié:
« Claudobra:
e Pressupost d’obra: €
« Data inici cobertura: Data inici d’'obra (data acta de replanteig)
« Data de finalitzacié de la cobertura: Data de recepci6 + data fi periode de garantia
i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE  CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb
per a I'execucié de les obres a dalt indicades.
Prenedor de
I'asseguranca:
Assegurats addicionals:
| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ..........ccccccveeeeenn. a .. de
........................ de 200..
(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 9C
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Aquest certificat és U(nicament informatiu de I'existéncia d'una asseguranca de
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aguesta, que han estat acceptades per
I'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié.
El Sr/La Sra.......ccccuuvnneee. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o0
corredon).................. en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n® contractada amb I'entitat asseguradora
que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a
consequéncia de I'execucié de I'obra:
e Denominacié:
« Claudobra:
e Pressupost d’obra: €
« Data inici cobertura: Data inici d’'obra (data acta de replanteig)
« Data de finalitzacié de la cobertura:; Data de recepcio
i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE  CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb
per a I'execucié de les obres a dalt indicades.
Prenedor de
I'asseguranca:
Assegurats addicionals:
Limits de suma L'asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis econdmics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s'indiquen tot
seguit:
Risc assegurat L|n_1|t_ per Limit per Lm]|t_per Franquicia
sinistre anualitat victima
Explotacio
Patronal
Periode de vigéencia de S'inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:
| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ............................. a .. de
........................ de 200..
(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 10

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: Integracio i carril bici de I'N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés.
Clau: PC-BIB-21089.

L’execucié de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié Qualitat
— Medi Ambient (SIG) d’ Infraestructures.cat.

En consequéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel
SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a I'establert al Plec de Prescripcions per a I'elaboracio
del Pla

de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (PLP-
55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de l'obra, el licitador haura de considerar el contingut
d’aquest ANNEX com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a I'adjudicaci6 de
I'obra; i la seguent documentacié que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del
Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de Seguretat i Salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre I'esmentat en el present ANNEX i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler 'indicat en el present ANNEX.

1. PRESSUPOST.

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l'apartat 1.5, haura de traslladar
limport resultant al preu de la partida algada inclosa al pressupost d’obra. Sera causa
d’exclusio el fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensiéo LCT, compatible
amb la versié 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments
establerts al Plec de Clausules Administratives i al present annex. Un cop verificada I'oferta, cal
llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al sobre 3, juntament al
suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el de Seguretat i Salut, i a la resta
dels documents indicats al Plec de Clausules Administratives. No adjuntar el certificat de
validesa és motiu d’exclusid.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I'Ultim full han de ser
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En conseqiiéncia, queda sense
efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a I'oferta econdmica no coincideixi amb
l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de Il'aplicacié d'un coeficient
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides alcades
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacio del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i I'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacio i el
certificat de validesa tant sols asseguren que l'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacio, perd no controla que coincideixi amb el
del pressupost de detall.
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1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic.

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es
faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informatic,
es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que son referéncies del
nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden
ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels
quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions.
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran maodificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials
de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides algades a
justificar. Per altra banda les partides algades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccid
Facultativa; fent-se I'abonament per l'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida algada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost
independent de detall d’aquest concepte .

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ 2000)
dins el sobre 3, juntament amb el llistat del resum del pressupost, de I'Gltim full i del
certificat de validesa, tots ells signats.

- L'import del llistat i I'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran l'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan correspongui.
Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost del programa TCQ
2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al
resultat se li afegira el 21% en concepte d’'IVA per obtenir el pressupost d’execucié per
contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut:

- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost que
s’adjunta.
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- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre
en el capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol pot incloure
unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o
noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat.
Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucié
material a la partida algada inclosa al pressupost de l'obra, per tal de mantenir la
coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS
inferior al de la base de licitacié.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del
sobre 3 juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- LOT 1: Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els seglients elements per existir
també en el pressupost general.

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
A012M000 A012M00X
A013M000 A013MO00X
BO6NI4H8 BO6NI4HX

1.7.- LOT 1: Capitol 01.01.14. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una
partida amb codi HOOOSSL1 , descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i preu
directe de 72.167,51 €.

1.8.- LOT 1: S’han recodificat les seglients partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
XPAUUO06 PPAUUOO6

1.9.- LOT 1: Partida XPAI-M003: s’ha modificat la unitat d’'amidament de “u” a “pa”.

1.10.- LOT 1: Partida PPAUUOO06: s’ha modificat I'inici de la descripcié a “Partida alcada de
cobrament integre per a legalitzacio...”, s’ha modificat la unitat d’'amidament de “ut” a “pa” i s’ha
modificat el concepte de “PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR” a “PARTIDA D'OBRA”.

1.11.- LOT 2: Capitol 01.02.03. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat
una partida amb codi HOO0SSL2, descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i
preu directe de 5.145,97 €.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES
DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacid es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats d’obra

es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
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2.2.- Transports.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar
a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels terrenys
d’abassegament a la seva situacié inicial.

Tots els desplagcaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra i els necessaris
per a la posada en servei dels desviaments de transit.

Tots els accessos als talls de treball en Us des de carreteres en servei, estaran en perfecte
estat de transit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se tot
inclos en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

2.3.- Desviaments de transit.

El licitador tindra en consideraci6 en la seva oferta que l'obra es desenvolupa total o
parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicara que, en funcio de les condicions dels
permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, algunes activitats
s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de transit, i que les feines que pugui dur a
terme en horari dilirn es duran a terme amb circulacié de transit, sigui amb o sense restriccions
del mateix.

Aixi mateix totes les actuacions previstes a les vies adjacents hauran de ser compatibles amb
el punt anterior i garantir les entrades i/o sortides dels veins.

Aixi mateix, caldra tenir present en l'oferta les condicions de restitucié de la via que soén
habituals en els requisits dels permisos de les administracions competents en relacio als trams
per on s’han de desenvolupar els desviaments de transit. Per tant, els sobrecostos que es
puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i requisits, hauran estat tinguts en
consideracié en els preus unitaris de la seva oferta, i no donaran lloc a cap increment de
I'import de la certificacio.

Igualment, I'enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats
esmentades al paragraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els
preus unitaris.

Els desviaments de transit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips, propis o
externs, amb experiéncia contrastada.

2.4. Defenses.

Tots els elements dels sistemes de contencié de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contenci6 de
vehicles, en particular en allo referent a la seva homologacié (marcatge CE, quan s’escaigui), la
qual cosa haura de ser tinguda en consideracio en els preus unitaris ofertats, ja que no donara
lloc a cap increment de I'import de la certificacié.

Concretament, tots els sistemes de contencié de vehicles compliran I'Ordre Circular 35/2014
“Sobre criterios de aplicacion de sistemas de contencién de vehiculos”, del llavors Ministeri de
Foment.
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2.5.- Neteja.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.6.- Partides algades a justificar.

Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, és considerara I'import
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos I'IVA com a
import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’'estar
autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats amb preus del
quadre de preus num. 1.

2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacio i ajuts amb maquinaria necessaris
per a I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la
recepcio de I'obra.

2.8.- Gestio de residus.

El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gestié de residus. En aquests
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la seleccid, el transport, la gestid, la
deposicid, canon i qualsevol despesa associada la gestio del residu que generi I'activitat.

Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per
aplicaci6 dels preus inclosos en el capitol de “Gestié de Residus”.

2.9.- Metodologia BIM:

- Els adjudicataris hauran de realitzar una modelitzacié completa de I'obra amb metodologia
BIM (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte),
presentant el model paramétric final de I'obra acabada.

- En paral-lel els adjudicataris es comprometen a desenvolupar tots els objectius i propostes
d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en 'annex 5A corresponent en del Plec de
Clausules Administratives i aixi com aquells objectius o propostes d’accié que hagi pogut
afegir en a la seva oferta.

Lot 1: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el model BIM sobre el qual es basara I'obra
dels dos lots.

Lot 2: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el seu model BIM a partir de la base
realitzada pel contractista del lot 1.

Aquests treballs hauran d’ésser comptabilitzats alhora d’elaborar I'oferta i no podran ésser
objecte d’abonament independent.

3.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS.
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En el cas que siguin admissibles ofertes variants, aquestes s’ajustaran al que tot seguit
s’indica:

3.1.- Condicions generals.

- Definicié dels canvis amb suficient nivell de detall.

- El canvi d'un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar aquests
altres canvis.

- Els errors o omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte a alld
ofertat a les variants aniran a carrec del licitador.

- Cas que els canvis suposin una variacié dels terrenys a expropiar, aquesta haura de ser
compatible amb els terminis previstos per a I'execucio de les obres.

- Es respectaran o milloraran els nivells d’acabats, funcionalitats, comportaments mecanics,
condicionants, etc. , previstos en projecte.

- Les despeses de redaccio del modificat 0 aniran a carrec del licitador.

- No es modificaran els condicionats de I'ordre d’estudi, en cas que existeixi.
- No s’admeten canvis de tragat.

3.2.- Elements autoritzats.

- Canvi de materials per altres de caracteristiques superiors a les definides en el projecte.

4.- SEGURETAT | SALUT.

4.1.- Tot operador de grua mobil haura d’estar en possessié del carnet de gruista segons
I'Instruccié Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut
Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de
treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a 'obra compleixen totes i cadascunes de
les especificacions establertes a I'I'TC “MIE-AEM-4".

4.2.- Es obligacié del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencié de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccié, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi 'Estudi de Seguretat i Salut contingut al projecte i
'adapti a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en qué desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.
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4.3.- L'import total de 'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a
l'import del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb I'import del pressupost de
Seguretat lliurat.

4.4.- Podra suspendre’s I'abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicacié en cas
d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direcci6 d’Obra.
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES

Expedient de contractacié num.: OP. PC-BIB-21089

Identificacié de l'actuacié (objecte del contracte que es licita): Execucié de les obres
d'integracio6 i carril bici de ’'N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés en el marc
del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia — Finangat per la UE. Next Generation
EU. Clau: PC-BIB-21089

[Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], en nom propi / com a [condicié en qué declara] de
[nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el
procediment de contractacié indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la normativa
que li és aplicable, i que tinc coneixement que larticle 61.3, “Conflicte d’interessos”, del
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan [l'exercici
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromés per raons familiars, afectives, d’afinitat
politica o nacional, d’interés economic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interés
personal.

Segon. Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcié i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que defineix
el conflicte d’interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'6rgan de
contractacio que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés financer, economic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context
del procediment de licitaci6 ”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es
troba en cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles
per la participacié en el procediment de contractacid, ni que pugui comprometre el compliment
d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es
troba en una situacid6 de conflicte d'interés, d’acord amb la definici6 de l'article 61 del
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment
de les obligacions esmentades a I'apartat anterior.

Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat
de presa de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la situacié de
conflicte definida a I'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'drgan de contractacid, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’interés que comprometi o pugui comprometre el compliment de
les obligacions esmentades.

Sete. Que he subministrat informacié exacta, vera¢ i completa en el marc del d’aquest
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracié i la informacio
subministrada comporta les consequéncies contractuals, administratives o judicials que
estableixi la normativa d'aplicacio i la documentacié contractual.

Signat electronicament a [localitat de I'6rgan] per [carrec]
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ANNEX NUM. 12

MODEL DE DECLARACI() DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |

RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la
consecucié dels objectius definits al component 1 “Plan de choque de movilidad sostenible,
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”, declaro que conec la normativa
que és aplicable, en particular els apartats seglients de l'article 22 del Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el

- La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'ius de fons en
relacié amb les mesures destinades a I'execucio de reformes i projectes d'inversié en el
marc del pla de recuperacié i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer
cerques i en una base de dades unica, les categories harmonitzades de dades

(ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui
un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en materia

(iii)els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons
o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE)

(iv)una llista de mesures per a I'execucio de reformes i projectes d'inversié en el marc
del pla de recuperacio i resiliéncia, juntament amb l'import total del finangament
public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article
només seran tractades pels estats membres i per la Comissio als efectes i al llarg de la
corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestioé pressupostaria i dels procediments de
control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb I'aplicacié dels acords a

En el marc del procediment d'aprovacio de la gestié de la Comissio, de conformitat amb
I'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el
marc de la informacié financera i de rendicié de comptes integrada a quée fa referéncia
I'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb les

[
[
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia:
seguents:
(i) El nom del perceptor final dels fons;
de contractacio publica;
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
en el marc del Mecanisme i altres fons de la Uni¢”.
qué fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.
gestio i rendiment”.
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.
[Lloc i data]
[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
en la condicié d’'drgan responsable / drgan gestor / beneficiaria d'ajudes finangades amb
recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de
I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié
dels objectius definits al component 1 “Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada
en entorns urbans i metropolitans”, manifesto el compromis de la persona/entitat que
represento amb els estandards més exigents en relacid6 amb el compliment de les normes
juridiques, etiques i morals, adoptaré les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la
corrupcio i els conflictes d'interes, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents
els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les
sigles en anglés do no significant harm) en I'execuci6 de les actuacions dutes a terme en el
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas d’haver-n’hi, no em
consta cap risc d’incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 14

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient de contractacié num.: OP. PC-BIB-21089

Identificaci6 de l'actuacio (objecte del contracte que es licita): Execucié de les obres
d'integracio i carril bici de ’'N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés en el marc
del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia — Finangat per la UE. Next Generation
EU. Clau: PC-BIB-21089

Component del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia (PRTR) al qual pertany I'activitat
(segons el PRTR): 01

Mesura del component PRTR a qué pertany 'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR): 01

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la submesura
del PRTR: 048

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], [en nom propi / en representacio
de l'entitat ...... ], amb NIF [nim. NIF] en qualitat de [carrec], com a participant en el procediment
d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matéria mediambiental
declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals:

- Mitigacié del canvi climatic.
- Adaptacio al canvi climatic.
- Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.
- Prevencio i control de la contaminacio a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
- Protecci6 i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.
b) Les activitats s’adequien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacid, transformacio i
resiliéncia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia d’acord amb la Guia técnica sobre 'aplicacié del principi
“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié6 d’execucié del Consell
relativa a 'aprovacio de 'avaluacié del pla de recuperacio i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

- Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes que impliquin
I'extraccié de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del
canvi climatic.

- Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacio d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa,
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que compleixin les condicions establertes a I'annex lll de la Guia técnica de la Comissié
Europea.

- Activitats i actius en el marc del réegim de comerg de drets d'emissio de la UE (RCDE)
en relaci6 amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.

- Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar [l'eficiencia energética, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials de les cendres d'incineracio,
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament
de residus de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests detalls
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldgic. Aquesta exclusié
no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan
aquestes accions tinguin per objecte augmentar [l'eficiéncia energética o el
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el
compostatge i la digestié anaerdbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una
prolongacio de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a
cada planta.

- Activitats en qué l'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que I'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracio
dona lloc a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora
corresponents.

[Lloc i data]
[Signatura]
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ANNEX NUM. 15
MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO
(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)
......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacié al contracte......................... , té la intencio de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:
Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacié parcial de la prestacio:
Prestacio Import del % de la prestacié Habilitacio professional o en el seu cas,
parcial del | subcontracte | respecte el classificacié empresarial
contracte contracte
Aixi mateix, faig constar que en la celebracié del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de
contractes de subministraments es compliran les condicions de pagament relatives als
subcontractes i subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de
Clausules Administratives Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
1.- Que les dades de 'empresa subcontractista son les segients:
a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
c) Domicili fiscal
2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que
a) aquest posara a disposicié dels segients mitjans técnics i/o humans: (concreci6 dels
mitjans técnics i/lo humans que es posara a disposicié per executar el contracte)
b) Que I'experiéncia de 'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a
disposicio és la segient: ...........ccceveeeenenn.
(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjancant annex a la declaracio)
3.- Que mitjangant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en
matéria de prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.
4.- Que mitjangant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a Comissio
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea a
exercir els drets que els reconeix larticle 129, apartat 1, del Reglament Financer , i em
comprometo a conservar els documents de conformitat amb ['article 132 del Reglament
Financer.
5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
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6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de I'empresa
subcontractista relacionades amb el finangament del contracte a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia,
d’acord amb els models del Plec:

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracié Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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