
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A 
LA CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA 

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 
DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: 

CAP-18349 (Lot 2) 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 
12:10 hores del dia 28 de febrer de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència d’Infraestructures Digitals 
VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica d’Auditoria Interna 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 
Secretaria: Sra. Rosa Valldaura i Fàbrega, Tècnica de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes 
a judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura 
a la Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de 
valor. 

 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració 

subjecta a judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica. 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació 
atorgar les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat 
el següent: 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el 
quadre núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per 
tots els assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de 
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió 
tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. 

Clau: CAP-18349 (Lot 2) 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

SECRETARIA: Sra. Rosa Maria Valldaura i Fàbrega, Tècnica de la Gerència d’Àmbit 

Sanitari i Socioeconòmic 1 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 6. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 
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Clau:OP. CAP-18349 (Lot 2)


Descripció: Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 (Lot 2)    


Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Obra per fases amb edifici en fucnionament / Coordinació 
amb L1 / Gestions escomeses definitives /


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afectacions a tercers: al propi CAP; funcionament avingudes; Aparcament; Comerços i equipaments. MILLORES: 
Regulació trànsit vehicles pesats; Senyaler; mesures per reduir soroll (maquinària) i pols i projeccions (lones de protecció)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Recollidors i captadors de pols (sobretot durant talls conductes) / Prioritzar ús d'equips elèctrics / Limitar ús de PVC en instal·lacions 
provionals o auxiliars d'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
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Responsable instal·lacions i serveis afectats. Responsable coordinació i implantació d'obra. Coordinador amb lot 1


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (DROPBOX) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la 
informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18349 (Lot 2)


Descripció: Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 (Lot 2)    


Empresa:Constructora San José, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coordinació amb L1 / Obra per fases amb edifici en 
fucnionament / Incorporació mesures nosocomials / Referència escomesa elèctrica


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00



vdva

MINAP







Pàgina 5 de 18


Implantació d'obra correctament definida. Inclou plànols. Segueix ESS, amb variants. Implantació compartida amb L1. MILLORES: 
Fase 2 i 3, implantació ocupant plaça i deixant lliure lateral ON CAP (Est)./ Control d'accessos / Millora il·luminiació recinte d'obra / 
Incorporació aïllament acústic tancament sectorització interior CAP entre fases


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afectacions a tercers: Afecció a funcionament CAP; al trànsit; a veins i edificis propers / medi ambient. MILLORES: pla 
cohabitació amb el CAP / Sectoritzacó amb panells acústics zones amb treballs més sorollosos / Senyaler / programació entrada i 
sortida de materials / Disposició mitjans emergència en cas de vessaments.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Dispositius de detecció de serveis identificadors de cablejat. Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim planificador (Last 
Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu desenvolupament i 
aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Reducció soroll: per activitats molt sorolloses, sectorització amb pantalles acústiques / Disminució emissió gasos a l'atmosfera (grups 
electrògens amb energia solar) / Reducció emissió pols (captadors de pols interiors)


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Coordinador dels treballs amb Lot 1 LEAN Planner. Cap de producció per tipologia instal·lacions (3)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (OneDrive) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la 
informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18349 (Lot 2)


Descripció: Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 (Lot 2)    


Empresa:Sogesa Instalaciones Integrales, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.75


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.50


MEMÒRIA 28.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 1.00
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La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Control emissions de pols / Control contaminació acústica / Minimització emissions atmosfèriques


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus NO 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de 
folgança general)


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Responsable coordinació i implantació d'obra en el domini públic


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   
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Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Referència a Aigua, sanejament i electricitat, telecomunicacions i gas (!) quan a punt connexió. No s'expliquen gestions amb 
companyies per disposar de les connexions definitves, excepte mín referència a documentació a presentar tràmit cia elect.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (ACHILLE) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la 
informació.


Gestió d'abocadors 0.75


Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18349 (Lot 2)


Descripció: Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 (Lot 2)    


Empresa:Istem, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coordinació amb L1 / Obra per fases amb edifici en 
fucnionament / Serveis afectats del propi CAP durant les obres


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació d'obra correctament definida. Inclou plànols. Segueix ESS. MILLORES: Tancament acústic d'obra amb CAP i mòdul 
pediatria.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afectacions a tercers: Afecció a funcionament CAP; a vianants; zona aparcament, arbrat. MILLORES: Horaris moviment 
vehicles obra no coincidents amb màx aflència al CAP / Control contaminació acústica i partícules de pols / Senyaler


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar. Detectors de cablejat.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim planificador (Last 
Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu desenvolupament i 
aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Proposta de subministrament materials amb ecoetiquetes / Control períodic soroll mitjançant sonometries / Prioritzar ús de biodièsel


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus NO 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de 
folgança general)
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


LEAN Manager


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (SITE) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la 
informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18349 (Lot 2)


Descripció: Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 (Lot 2)    


Empresa:Auxiliar de Servicios y Asistencia, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 26.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 29.25


MEMÒRIA 26.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca els aspectes que comporten una singularitat: Coordinació amb L1 / Obra per fases amb edifici en 
fucnionament


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afectacions a tercers: al propi CAP; trànsit, vianants i medi ambient. MILLORES: Establir horaris per activitats més 
sorolloses; Incorporació mesures nosocomials (durant obres interior CAP) / senyaler / Establir horaris vehicles obra /Contorl 
contaminació soroll i pols


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment descrit complert i genèric, amb compromís sobre el temps de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Planificació de compres i reutilitzacio i recupació / Control emissions acústiques / control emissions atmosfèriques


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus NO 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de 
folgança general)


Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   
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Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relaciona de forma adaptada a l'obra les escomeses definitives. No descriu les gestions amb companyies per aconseguir les 
escomeses.


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


Presenta l'apartat però sense exposar el sistema de gestió de la documentació a la que fa referència l'apartat.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18349 (Lot 2)


Descripció: Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349 (Lot 2)    


Empresa:*Construcciones Cots i Claret, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coordinació amb L1; Implantació mesures nosocomials / 
Obra per fases en edifici en funcionament.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació d'obra correctament definida. Inclou plànols. Segueix ESS, amb variants. Indica adaptació a la implantació del LOT 1. 
Proposta posició grup electrògen allunyat de mòdul pediatria. Fase 1 s/ESS; Fase 2 i Fase 3: mantenir posició equipament de F1 
permetent reduir espai implantació a la plaça. MILLORES: Control d'accés a obra / Posició equipament a totes fases.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afectacions a tercers: Afecció a funcionament CAP (Aplicació protocol prevenció infeccions Nosocomials;), trànsit de 
vianants; al trànsit, edificis propers. MILLORES: Vigilants d'obra (relació amb CAP); senyaler; ruta d'accés i regular horari 
subministraments i treballs sorollosos; Sonòmetre; maquinària amb silenciadors


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Prioritzar maquinària petita elèctrica / Prioritzar materials amb ecoetiqueta / Implantar sistema de gestió remota de sorolls i vibracions 
(ACUSTTEL)


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Responsable implantació d'obra, relació amb CAP i coordinació amb L1 / responsable mesures nosocomials. Cap de producció per 
tipologia instal·lacions (3).


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma Gestiona d'Obralia per transmissió de dades i gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de  les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: CAP-18349


(Lot 2)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05


*Construcciones Cots i Claret, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Auxiliar de Servicios y Asistencia , SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Constructora San José, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Istem, SLU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Sogesa Instalaciones Integrales, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1078126


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.721.546,63 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 1,50 2,50 2,50 1,50 1,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 0,75


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 36,00 34,00 33,00 28,50 26,75


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 39,00 37,00 36,00 31,50 29,25


TOTAL PUNTUACIÓ 40 39 37 36 31,5 29,25


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres d’Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de l’Arboç. Clau: 


CAP-18349 (Lot 2)







