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L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls a 
doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver- 
hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències el licitador podrà emprar una mida 
diferent a DIN-A4, computant el número de fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble 
cara). 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “B” NO hi podrà haver: 

 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA: 
 

CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc 
hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència 
com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, 
experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 

 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 

CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 

 
 

 

Nota d’aclariment: 
 

Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives. 
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les diferents 
activitats de l’obra. 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2). FINS A 25 PUNTS1. 
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2.1.- Pla d’obres i procés constructiu..........................................................................0 a 5 punts 
 

L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs 
de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius temporals 
parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que 
consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. 

 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar 
i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva 
proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i 
valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams 
i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i fites 
principals de la planificació). 

 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció 

 
 
 
 

 
2.2.- Justificació de rendiments.......................................................................... 0 a 5 punts 

 
Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la 
planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra. 

 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, rendiments 
i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són consistents. Es 
valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de l’obra, i la 
consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre d’equips i 
organització del mateixos 

 Consistència 

Planificació detallada que millora proposta de projecte 5,00 
Planificació correcta adequada a l'obra 4,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 
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Sistemàtica de valoració: 

Descripció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3- Procés constructiu.................................................................................... 0 a 5 punts 
 

Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i  beneficis  dels  processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants 
de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer. Sobre aquests 
aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del 
procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció 

 
 
 
 
 
 

2.4.-Xarxa de precedències .........................................................................................0 a 5 punts 
 

L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es 
detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a 
l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i la 
seva justificació, lògica i decisió. 

 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura 
de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació 

 Justificació 
de rendiments 

Bona  justificació  dels  rendiments  de les  tasques 
principals 

5,00 

Manca   de   justificació   del   rendiment   de   tasques 
principals 

4,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 
identificades 

2,500 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 

 Aspectes   del   procés 
constructiu 

Procés ben detallat que millora el procés de projecte 5,00 
Procés ben detallat, correcte i coherent 4,00 
Anàlisi bàsica i coherent 2,50 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 1,25 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
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dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la 
racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

 
 
 
 
 
 

2.5.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost..... 0 a 5 punts 
 

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols- 
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta. 

 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 

 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

 
 
 
 
 

 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12,5 punts en relació als criteris sotmesos 
a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament 
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre núm. 
C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les 
ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 

 
 

 Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 5,00 
Manca de lligams principals 4,00 
Exposició incompleta i poc definida 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

 Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 5,00 
Coherent i amb detall correcte 4,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 
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