Di t .. Area d’infraestructures i Territori
I p utacio Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat

Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

“REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DELS ACCESSOS A LES
INSTAL-LACIONS ESPORTIVES DE L'ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | L’'ESCOLA
6874PCO1.

GRESOL A LA CARRETERA BV-1248. TM DE TERRASSA”, CODI:
NUum. expedient SAP: 2021/0007748

INDEX

1 INTRODUCCIO ......ocoiuiiieeeeeeee ettt ettt s et ss s s
2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS .......cooiiiictiitetetetete ettt
3 OBJECTE DEL CONTRACTE ...
A TERMINL ..ooiiiiii e
5 LLIURAMENTS ittt e e e e e sk e e e e e e e s e e e e e e e aannnne s
6

7

ANNEX NUM. 1. DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU

U:\OTPAI\Encarrecs\6874PC01\03. contractaci6\20240221_6874PC01_PPTP Millora accessos Hockey i Escola

Gresol_TM Terrassa.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 5ff26666d22acd54f2c3 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat

DOCUMENTACIO QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI c...ooveviiiieieieiceeeee e
PRESSUPOST DE LICITACIO ..ottt

Pagina 1l



. - . Area d’infraestructures i Territori
Di pu tacio Gerencia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494

ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

1 INTRODUCCIO

L'Oficina Técnica de Planificacid i Actuacié en Infraestructures ha previst la redacci6 del
projectes constructiu:

“REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DELS ACCESSOS A LES
INSTAL-LACIONS ESPORTIVES DE L’ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | L’ESCOLA

GRESOL A LA CARRETERA BV-1248. TM DE TERRASSA”, CODI: 6874PCO01.
NUum. expedient SAP: 2021/0007748

2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris técnics particulars que han
de servir de base per a la redaccié del projecte constructiu El contingut d’aquests
documents sera el que s’especifica a 'annex nim. 1 d’aquest Plec, on es concreten els
documents minims que hauran de contenir per tal que puguin ser aprovats per la
Diputacio de Barcelona.

Correra a carrec del consultor la realitzaci6 de qualsevol treball necessari per
desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestié complementari/a no reflectit/da
al present plec.

3 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la redaccié del projecte constructiu indicat, amb els estudis i
analisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.

Els treballs de topografia i geotecnia seran dirigits pel Contractista, que sera responsable
del seu contingut, i hauran de ser aprovat per I'Oficina Técnica de Planificacio i Actuacio
en Infraestructures (en endavant OTPAI). Els costos dels treballs de topografia i
geotecnia seran assumits pel consultor adjudicatari del contracte.

El projecte es redactara de manera que altres técnics diferents al/s autor/s puguin dirigir
I'execuci6 de les obres.

Aixi mateix, caldra mantenir les reunions de coordinacié necessaries amb les diferents
administracions implicades.

El director del projecte sera el técnic representant de I'OTPAI encarregat de dirigir el
contracte donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament
dels treballs.

El director de I'equip de treball sera el maxim responsable per part del Contractista i
interlocutor principal durant la realitzacio dels treballs.

4  TERMINI
A continuacio s’especifica la durada del contracte i les fites parcials de I'encarrec:
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Fases Durada [mesos]
1. Definicié de la solucié 2,0
2. Lliurament de la maqueta 3,0
3. Revisio de la maqueta 1,0
4. Lliurament definitiu 1,0
Durada total 7,0

Al final de cada fase s’haura de lliurar la documentacié corresponent (indicada a I'apartat
4 de I'’Annex nam. 1), que haura de ser acceptada i aprovada pel director del projecte.
Cas de que s’hagués d'esmenar, el director de I'estudi enviara una comunicacié on
s'indicaran els canvis i 'empresa disposara de cinc dies laborables per a realitzar les
esmenes, que hauran de ser aprovades pel director del projecte.

La fase 3 (revisio de la magueta) correspondra a la Diputacié de Barcelona.

5 LLIURAMENTS

A més del document de projecte, altres documents a lliurar durant la redaccio del
projecte, cas que sigui procedent, seran els seglents:

— Topografia.

— Estudi geotecnic.

— Estudi de transit.

— Estudi d'inundabilitat.

— Document previ ambiental.

— Definicié de la solucid.

— Informe de diagnosi d’obres de fabrica, estudi de tipologies i propostes d’actuacio

— Definici6 de les estructures necessaries, estudi de tipologies i propostes
d’eixamplament en el cas d’estructures.

— Documentacio per a la supervisié de I'annex de serveis afectats.
— Documentacid per a la supervisié de I'annex d’expropiacions.

6 DOCUMENTACIO QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI

La documentacié que lliurara la Diputacié de Barcelona a I'adjudicatari per al
desenvolupament dels treballs sera la segient:

— Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document:
caixetins, portades, etc.

— Dades disponibles de l'inventari d’elements de la xarxa local.

— Dades d’accidentalitat disponibles.

— Dades d'aforaments.

— Cartografia urbana a escala 1:1.000 cas de que estigui disponible.
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7 PRESSUPOST DE LICITACIO
El pressupost s’ha fixat en els segiients imports maxims:

Import o Total
(sense IVA) i e (IVA inclos)
38.500,00 € 8.08500€|  46.585,00 €

Aquests imports inclouen els treballs de topografia i geotécnia que, cas de ser
necessaris, seran abonats pel Contractista.
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ANNEX NUM. 1
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1 INTRODuUCCIO

L'objecte d’aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de
carreteres que es redactin per a I' Oficina Técnica de Planificacid i Actuacio en Infraestructures
de la Diputacié de Barcelona.

El director del projecte sera el teécnic representant de 'OTPAI encarregat de dirigir el contracte
donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament dels treballs.

L’exemplar formara un projecte d'obra completa i contindra els documents que a titol informatiu
es relacionen a continuacio, podent I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacio en Infraestructures
modificar aquesta relacio amb les inclusions i/o supressions que estimi convenients.

El projecte estara format pels seglients documents:
1. Memoria i annexos
2. Planols
3. Plec de Prescripcions Técniques
4. Pressupost
En I'apartat segiient es detalla.

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE

La memoria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a
satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que
s’han de tenir en compte en la redaccio del projecte.

2.1 Document num. 1. Memoria

2.1.1 Antecedents

En l'apartat d’antecedents es fara referéncia a les dades prévies a la redaccié del projecte i, si
s'escau, el procés urbanistic fent mencié expressa dels instruments de planejament que el
projecte desplega. També es tindran en compte, especificament, els documents especifics de
planificacié de la Geréncia (Pla zonal, Pla de millora d’'infraestructura i Pla de seguretat viaria).

2.1.2 Situaci6 actual. Objectius i condicionants de I'actuacio

En aquest apartat es fara una descripcio de la problematica i la situacio actual a resoldre o millorar
amb les actuacions objecte del projecte.

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les
possibles solucions a plantejar.

2.1.3 Objecte del projecte

En aquest apartat es fara una descripcié dels objectius que es volen assolir amb I'execucio del
projecte.

2.1.4 Alternatives

A la vista de la situaci6é actual i de I'objecte a resoldre, aixi com dels condicionants i objectius a
complir, el projectista fara un plantejament general de les solucions que s’han contemplat durant
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la redaccié del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solucié finalment
definida al projecte.

2.1.5 Soluci6 proposada

En aquest apartat s'anomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar.

2.1.6 Normativa aplicable, analisi estructural i resum de resultats de calcul

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’ambit Comunitari, Estatal, Autondmic
o0 Local que siguin d’aplicacio en el projecte.

També es descriuran els méetodes d’analisi estructural utilitzats i s’incloura un resum entenedor
dels resultats obtinguts en el calcul.

2.1.7 Expropiacions i ocupacions temporals

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar
temporalment o expropiar de forma. S’especificara la superficie a expropiar o a ocupar
temporalment i s’acompanyara amb una valoracio global del cost que suposen les expropiacions
i ocupacions temporals.

Les taules amb la relaci6 de béns i drets afectats es descriuran i justificar a l'annex
d’expropiacions.

2.1.8 Serveis afectats

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a totes aquelles companyies i entitats amb serveis
consultades. S’especificara les companyies i entitats afectades.

Els serveis afectats s'anomenaran, es descriuran i justificaran en I'annex de serveis afectats.

2.1.9 Programad’execucio de les obres i termini total
S'’indicara la durada prevista de I'obra.

2.1.10 Seguretat i salut

Es presentara un resum de les dades de I'annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estara redactat
d'acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion” i s'incloura I'import
destinat a seguretat i salut.

2.1.11 Control de qualitat

S’enumeraran els principals ambits de control contemplats en I'annex de pla de control de qualitat
i s'incloura I'import destinat a control de qualitat aixi com el % que representa sobre el pressupost
del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC (sense IVA), es detallaran els imports a
carrec del contractista i els que aniran a carrec Diputaci6 de Barcelona.

2.1.12 Classificacio del contractista
Es proposara i justificara la classificacié necessaria d’acord amb la normativa vigent.

2.1.13 Revisio de preus
S’especificara si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisio de preus.
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2.1.14 Declaraci6 d’'obra completa
S’incloura la declaracié.

2.1.15 Modificacions del projecte

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el % d’increment
respecte al PEC.

2.1.16 Compliment defectuds de la prestaci6

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectués de la
prestacio i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista.

2.1.17 Titularitats i cataleg

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a consequiéncia de les
obres.

2.1.18 Pressupost per coneixement de I’Administracié
El pressupost per al coneixement de I’Administracié estara constituit:
— El Pressupost d’Execucid per Contracta de I'obra (IVA inclos).

— Lavaloracié de les Expropiacions.
— L'import del Control de Qualitat que excedeixi de I'1'5% del PEC sense IVA.
— Pressupost per coneixement de I'administracié: Suma total de I'anterior.

El pressupost resultant es detallara amb nimeros i lletres.

2.1.19 Documents que integren el projecte
Es fara una relaci6 de tots els documents i planols de que consta el projecte.

2.1.20 Conclusions
Es redactara un apartat de conclusions a la memoria.

2.2 Document nium. 1. Annexos ala memoria

La descripcié continguda a la memoria es complementara amb els annexes segients:

2.2.1 Annex nim. 1: Antecedents

En aquest annex es fara referencia a d'altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla
de millora, pla de seguretat viaria) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats
amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriura
de manera sintética els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redaccio del
projecte.

2.2.2 Annex nam. 2: Planejament urbanistic

S’analitzara I'adequacio de les diferents alternatives al planejament urbanistic vigent, avaluant-
se les possibles interferéncies amb les diferents qualificacions urbanistiques. En el cas que els

U:\OTPAI\Encarrecs\6874PC01\03. contractaci6\20240221_6874PC01 PPTP A0l Rec redaccio PCs_Hockey
Terrassa.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 5ff26666d22acd54f2c3 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 10



. - . Area d’infraestructures i Territori
Di pu tacio Gerencia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestié urbanistica, s'indicara el seu estat
d’execucio.

L’'analisi haura d’anar acompanyat, com a minim, de la segtient informacié i documentacio:
a) Planols de classificacio i qualificacié de sol de I'ambit del projecte

Es grafiara la solucio viaria sobre els planols urbanistics del planejament vigent -general o
derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar I'afeccié derivada
del tracat proposat sobre les diferents zonificacions de sol, , espais protegits, elements
catalogats, etc.

b) Normes urbanistiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de
sol
Aixi mateix, si fos precisa alguna actuacié no inclosa en el planejament vigent el Consultor

preparara la documentacié necessaria per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal
d’'assolir 'adequacié de I'actuacié al planejament.

També es contemplara la incidencia de les servituds regulades en la legislacié sectorial sobre el
planejament urbanistic vigent.

2.2.3 Annex num. 3: Estudi de solucions

L’Estudi previ d'alternatives s’haura de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haura de
servir per a facilitar la presa de decisié de la solucié técnica que es desenvolupi al projecte
constructiu.

La definicio de les diferents alternatives sera la suficient quant a la soluci6 geomeétrica,
implicacions hidrauliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris
per a la seva execuci6 i definici6 pressupostaria, que permeti la comparacié qualitativa i
quantitativa de les diferents solucions.

Es justificara la tipologia de la solucié adoptada. En el cas que, d’acord amb la Direccié del
projecte es considerés necessari, es realitzara una analisi detallada de la solucié a adoptar.
Basant-se en les dades de partida existent (planols de tracat, seccions tipus, aixecaments
taquimétrics, perfils de I'estudi geotécnic, condicionants hidraulics, condicionants ambientals,
fotografies, etc.) s’haura de preparar la documentacié complementaria necessaria (fent les visites
que correspongui sobre el terreny) per tal de coneixer i definir els condicionants existents (tracat,
seccio tipus, geotécnics, constructius, econdmics, esteétics i ambientals, i de durabilitat) per tal
d'emmarcar les diferents propostes, realitzant-se les prospeccions geotécniques que,
complementant i detallant les prévies de que es disposi, permetin la definicié de la infraestructura.

En el cas de les estructures, s’estudiaran les diferents possibles tipologies, aixi com el seu encaix
en I'entorn i la concepcid dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales
petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un
predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximacié al cost. Les solucions
considerades més idonies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per confirmar la
seva validesa. Es triara, raonadament, la solucio final, definint-se les formes, materials i acabats.

2.2.4 Annex num. 4: Topografia

La contractacié de I'estudi topografic i de qualsevol estudi complementari sera realitzada pel
consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.
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En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall
per a la implantaci6 d'estructures i murs; la de les obres de fabrica i drenatges existents; la de la
localitzacié en planta i alcat dels serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que pugui ser
necessaria per a la completa definicié dels treballs que s'han de dur a terme.

Es lliurara sempre I'aixecament topografic en 2D (planta taquimétrica) i la modelitzacié en 3D.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacio i la implantacio de les bases de replantejament, i
l'assignacio, si s'escau, de noves coordenades, aixi com les coordenades de les bases més
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma
gue quedi assegurada la coordinacio dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els
planols, croquis i fotografies de la situaci6 de les bases de replanteig que permetin la seva
localitzacio i reconstruccio en cas de pérdua.

En el cas de que els treballs topografics es realitzin a partir de navol de punts, el Contractista
haura de fer els treballs addicionals necessaris per caracteritzar I'ambit d’estudi que no figurin en
el navol de punts: talussos, estructures, obres de drenatge, drenatge longitudinal, etc. El
Contractista representara en els planols tots els elements propis de la topografia, encara que la
informacid provingui del navol; en general es representaran els elements que s’especifiquen al
Plec de prescripcions tecniques per a I'elaboracié de cartografia topografica 3D 1:1000 i 1:2000
de la Diputacié de Barcelona, amb corbes de nivell cada metre o menys, depenent de I'ambit.

2.2.5 Annex num. 5: Geologia i geotécnia

2.2.5.1 Objecte

En aquest annex s’incloura tota la documentacié aportada per 'empresa de sondeigs, cales i
estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el calcul de la solucié projectada.

La contractacié de I'estudi de geologia i geotécnia i de qualsevol estudi complementari sera
realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.

El consultor sera I'encarregat de realitzar les tasques definides a continuacio:

2.2.5.2 Recullianalisi d’'informacio previa.

Es faran servir les seglients fonts d’'informacié entre d'altres:

Estudis i projectes a I'ambit d’estudi proporcionats per la Diputacié de Barcelona.

Mapes geologics, geotecnics, hidrogeologics, i de roques industrials, publicats per
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geolégico y Minero de
Espafia (IGME).

Bibliografia especialitzada i treballs monografics referits a la zona de projecte.
— Fotos aéries.

2.2.5.3 Reconeixement geologic de la traca de projecte.

Es fara un reconeixement geologic dels materials de la tragca per determinar:
— Unitats geoldgiques i litologies, estratigrafia i historia geologica dels materials.
— Gruixos i caracteristiques dels mantells d'alteracid i materials de recobriment.

— Geologia estructural i tectonica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.
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— Geomorfologia i descripcio dels factors que han originat el relleu actual.
— Unitats hidrogeologiques i determinacio de possibles afeccions i incidéncies a les obres.
— Riscos geologics que afectin la zona de projecte.

2.2.5.4 Proposta de campanya geotécnica.

Amb la informacié recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geologic
in situ, en base a una proposta de tragat, es configurara una proposta de campanya d’investigacio
geotecnica de prospeccions i assaigs.

Per a la planificacio de I'amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigacio
geotécnica, tant en treballs de camp com en assaigs in situ i de laboratori, es seguiran les
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com
I'Eurocddigo 7, Guia de cimentaciones en obras de carreteras, o d'altres. Aquesta proposta de
campanya geotécnica haura de ser aprovada per la direccié del projecte d’acord amb les
caracteristiques i necessitats del projecte. Excepte en casos degudament justificats, el contingut
minim de la campanya geotécnica ha de ser el seglent:

- 1 sondeig del ferm existent com a minim cada 250 m.

- 1 cala del terreny com a minim cada 250 m, i en els trams de desmunts o terraplens de
gran alcada. El material extret de la cala ha d’incloure com a minim els segiients assajos:

Granulometria per tamisat.
Limits d’Atterberg.

Humitat.

Inflament lliure en edometre.
Col-lapse en sols.

Contingut en matéria organica.
Contingut en sals solubles.
Contingut en guixos.

Assaig de compactacioé Proctor Normal.

0O 0O O 0O O 0o o o o o

Assaig de compactacio Proctor Modificat.
0 Assaig CBR.

- Enels casos d’existéncia d'estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els segients
assajos:

0 1 assaig SPT cada 5 m de sondeig.
Presa de mostra inalterada.
Presa de mostra parafinada.

Densitat (minim 2 per sondeig).

o O O O

En el cas de roca:

= Compressio simple de proveta de roca.
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0 Enelcasde sdls:
= Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades.
= Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades.

O Analisi quimic del sol per a determinar I'agressivitat al formigé.

0 Analisi quimic de 'aigua per a determinar I'agressivitat al formigo.

2.2.5.5 Execucié de la campanya geotécnica.

Sera realitzada directament pel redactor del projecte i préeviament estara consensuada amb el
director del projecte.

2.2.5.6 Redacci6 de 'annex de geologia i geotécnia.

Aquest annex haura de contenir els seglent:

— Descripci6 del projecte i objectiu de I'annex.

— Treballs realitzats: descripcio de les tasques realitzades, sintesi de la informacio prévia.

— Descripci6 geologica, geomorfologica, tectonica i recull de dades sismiques

— Geotecnia dels materials de la traca: geologia i estratigrafia del terreny, unitats
geotecniques, i la seva caracteritzacié. Per les unitats en roca s’'obtindra la seva
classificaci6 geomecanica, mentre per les unitats en soOls es determinaran les
classificacions geotecniques usuals i s'obtindran els parametres de resistencia i
deformacio, a llarg i curt termini. Es determinara I'agressivitat del medi enfront al formigo
segons les especificacions de la normativa vigent.

— Estudi hidrogeologic: identificacid d’'aquifers, evolucié dels nivells freatics, parametres
hidraulics de les unitats geotecniques, agressivitat de l'aigua i, si cal, analisi de les
dificultats d’execucio6 de I'obra segons la interaccié amb el medi hidric.

— Calculs i recomanacions. S’indicara el métode de calcul, les hipotesis, els coeficients de
seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran:

a. Fonamentaci6é d'estructures.

b. Analisi d'estabilitat de desmunts i aplicaciéo de mesures addicionals d'estabilitat
(ancoratges, murs i drens) i de proteccié de la via (malles, bermes i cunetons).

Analisi d’estabilitat i assentament de reblerts.

o o

Excavabilitat dels materials.

e. Aprofitament de materials i sanejaments.
f. Classificaci6 de les esplanades.

g. Balang de terres.

h. Jaciments, préstecs i abocadors.

— Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions,
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns.

— Apéndixs i documentacié de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels
assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informacié s’estimi adequada.
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L’estudi geotécnic, haura de ser realitzat per un técnic competent i sera signat per I'autor o autors
del projecte, especificant I'empresa especialitzada que I'hagi confeccionat. Els treballs
encarregats a tercers, seran assumits per 'autor o autors del projecte que hauran de signar al
costat de I'autor de I'estudi geotécnic.

2.2.6  Annex nuam. 6: Transit
El consultor fara un recull de les dades de transit de les que es disposin de I'ambit del projecte:

- Les dades de transit de les carreteres de la Diputacié seran facilitades per la Unitat
d’Inventari.

- Cas de que en I'ambit de I'estudi hi hagi preséncia de carreteres de la Generalitat o el
Ministeri, s'utilitzaran les ultimes dades obertes publicades.

La situaci6é de les estacions d’aforament seleccionades s’indicara en un planol o croquis, en el
que s’indicaran també les diferents carreteres interceptades.

Si les dades de transit recopilades no es consideressin adequades, perqué no es consideressin
prou consistents o que no continguin el detall necessari pel disseny a nivell de projecte, el
Consultor realitzara una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessaries, que
seran facilitades per la Diputaci6 de Barcelona.

Per a determinar I'escenari futur es tindran en compte les segiients consideracions:

— Esrealitzara una prognosi sobre el creixement del transit futur a partir de les dades d'IMD
historiques (en general, hi ha dades bianuals d'IMD de la xarxa local de carreteres des
de I'any 2000), sempre que es considerin representatives.

- Engeneral, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerara un induccié
de transit per la realitzacié del projecte.

— L’'any horitzé sera 10 anys després de I'execucié de I'actuacio.
— Hora de projecte de I'any horitzé: s’adoptara I'hora cent (100).

Es realitzaran microsimulacions de transit de les interseccions quan es consideri necessari.
Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retencié en
ramals, les durades optimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils
directes en rotondes.

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en I'analisi del transit, es realitzara un estudi de
capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en I'hora de projecte considerada i amb
el creixement, inducci6 i captacio del transit adoptats, seguint els criteris del Manual de Capacitat
de Carreteres (HCM2010).

Es considerara justificacio suficient de les caracteristiques generals de la secci6 transversal (no
de les caracteristiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes
s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat.

Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells
segments de caracteristiques geometrigues especials susceptibles de tractaments
individualitzats per a la millora de la circulacio:

- Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada.

— Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llagcos i ramals, carrils centrals de
giro a I'esquerra, glorietes, etc.
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2.2.7 Annex num. 7: Tragat i replanteig
2.2.7.1 Introduccié
Aquest annex contindra la definicié geomeétrica de tots els eixos de tracat definits en el projecte.

El consultor aplicara els criteris de definicid en planta i alcat que es deriven de la normativa vigent,
i en particular es seguiran les prescripcions de:

— La Instruccié 3.1-1.C. de tracat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer.
Ministeri de Foment (2016).

— Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012).

— Instruccié per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya
(1993).

Per a la definici6 del tracat geomeétric es realitzaran els tempteigs necessaris, al perfil longitudinal
i a la planta, per optimitzar el tracat respecte dels diversos condicionants (de tipus geometric,
d'accessibilitat, geotécnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com a resultat
dels mencionats tempteigs, es justificara en detall el tracat Optim seleccionat.

Es tindran en compte els criteris de tracat, amb els parametres minims i maxims a adoptar i
seccio tipus a considerar, que seran facilitats per la Direccid del contracte.

2.2.7.2 Definici6 de I'eix existent

Cas de que es tracti d'un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzara una geometritzacio
de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en algat, i deduint els peralts
a través dels aixecaments taquimeétrics de calcada que s’hagin realitzat.

Agquesta geometritzacié permetra coneixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de
compliment de parametres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu.

Es realitzara, a més, una comprovacio de la coordinacié planta-alcat per tal de detectar possibles
pérdues de tracat.

2.2.7.3 Definici6 del tronc

En el llistat d'alineacions en planta hi haura de constar la longitud de cada alineacio, I'azimut de
les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangéncia i
radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba.

En el llistat d'alineacions en algat hi haura de constar el parametre Kv de cada acord vertical, el
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangéncia i els vertexs dels
acords.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotacié de les
mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relacio.

2.2.7.4 Definici6 d’interseccions

Criteris generals de definicié d’interseccions

La definici6 geométrica del tracat d'interseccions es fara de la mateixa manera que s’ha descrit
als apartats anteriors.

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les
obres projectades, i cadascun d'aquests sera objecte d'un estudi per separat, definint els
diferents elements de tracgat, tant en planta como en algat, i les coordenades dels punts
equidistants.
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Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’interseccio6 dels diferents eixos que concorren
en una interseccid, amb I'objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les
longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat.

S’incloura un planol de planta a escala 1:500, com a minim, en el que es defineixin les
coordenades dels punts singulars, els parametres dels radis i acords corresponents, les
amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, aixi com els peralts de cadascun dels ramals.

Criteris per a la definicié de rotondes

Definici6 de la calcada anular.
En planta sera una corba circular definida per la linia blanca exterior en sentit antihorari.

En alcat la rasant estara continguda en un pla, per la qual cosa es podra definir per una
combinacio de rectes i paraboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definicié
d'un pla.

La inclinacié longitudinal de la rasant no superara el 3% en cap de les seves vores (linies
blanques), i el peralt sera constant del 2% cap a I'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la
mateixa inclinacié que la calcada.

Siamb el peralt constant cap a I'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en rotondes
sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb percentatge
significatiu de vehicles articulats, s'efectuara una transicio de peralt en ella procurant evitar que
els pendents longitudinals maxims superin el 4%. Aquesta transicié de peralt es limitara a un
maxim del 4% per segon recorregut a la velocitat especifica de recorregut. En qualsevol cas, per
definir aquesta transicio de peralt es tindran en compte les inclinacions longitudinals resultants
en la vora oposada (linia blanca) a I'eix de calcul, i les necessitats d'evacuacid d'aigua de la
calcada.

Aguesta transicié s'arrodonira a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud
expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat especifica de recorregut en km/h.

En cap cas la inclinacid transversal sera superior al 2% cap a l'interior o cap a I'exterior.

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinacio longitudinal maxima, es modificaran les rasants
dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense modificacid).

Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda,
s'estudiara una altra solucid, ja sigui interseccié o enllag. Si la interseccié o enlla¢ presenta
importants dificultats es podra optar per la rotonda, que en cap cas superara el 6% longitudinal.

La inclinacid longitudinal minima sera del 0.5%.

En rotondes interurbanes el voral interior tindra un valor entre 20 i 50 cm, i I'exterior sera de 50
cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior sera igual a I'amplada de la
rigola.

L'amplada de la calgada sera el resultat de sumar I'area d'escombrada d'un vehicle tipus articulat
més un resguard de 60 cm.

Definicié dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda.

En planta l'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la cal¢cada.
Aquest eix comencara a la calgcada existent i acabara en el centre geometric de la rotonda. Els
vials d'accés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici.

La vora dreta (linia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes sera tangent en
ambdds sentits. En algat sera una transicio entre tots dos.

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament.
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En qualsevol cas caldra comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona
d'escombrada d'un vehicle articulat.

En alcat, la rasant longitudinal dels accessos comencgara a l'inici de I'eix en planta i acabara en
el punt d'encreuament de I'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjangant
una corba d'acord la longitud del qual sera com a minim igual a la velocitat especifica.

2.2.7.5 Contingut de 'annex de tracat

L’annex de tracat estara format, com a minim, per:

- Una memoria explicativa on s’indiqui la metodologia i criteris de tracat utilitzats. S'incloura
una taula resum amb els principals parametres de tragat: radis en planta, maxims i
minims, parametres de clotoide maxims i minims, pendents i rampes maxims i minims,
parametres d’acord vertical maxims i minims i, en general, tots aquells parametres que
es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin
amb els PK d’explotacio de les mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la
corresponent relacié.

— Un apeéendix amb I'analisi de visibilitat.
— Un apendix amb I'estudi de trajectories.

— Un apendix amb els llistats en planta i algat de punts singulars i de punts cada 20 m (en
el cas d’'una actuacid localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S’afegira un
planol a escala amb la identificacié de cadascun dels eixos definits.

— En el cas de que I'ambit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzara un estudi de
consistencia segons una metodologia contrastada i es representara el diagrama de
velocitats al llarg del tram.

2.2.7.6 Fitxers analitics a lliurar de 'annex de tracat

Els lliuraran tots els fitxers analitics de calcul del programari que s'utilitzi per a la definicio
geometrica del tracat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm
de topografia i//o cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d'arxius de configuracid
personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut.

Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el segiient format:

Num. TIPUS P.K.  LONGITUD Xt Yt AZIMUT  XCOXi YCOYi RADI/PARAMETRE
#it#  $$ T AT ST ST SR HE A TR S SR A B A s e

EXEMPLE:
1 Cl 000.000 9.775 454177.002 633701.843 198.0000 454182.000 633702.000 5.000

Els fitxers en alcat procedents d’lstram tenen el seguient format:

TANGENT D’ENTRADA TANGENT DE SORTIDA VERTEX
Nr P.K. COTA PENDENT % P.K. COTA  PENDENT % P.K. COTA PARAMETRE
B HEHHR A HREHRE R BRI HHE B B BRI B B
i HH
EXEMPLE:
1 247.481 788.100 2.970 249.421  788.148 2.000 248.451 788.129 -

200.00

Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’lstram tenen el segiient format:
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P.K. COTA
HHHHHE I, B

EXEMPLE:
1000.000, 123.987
1020.000, 123.487

Cas de que no s'utilitzi el programa Istram, els llistat d'arxius hauran de contenir els parametres
basics que s’han indicat en els llistats anteriors.

2.2.7.7 Analisi de visibilitat

Es realitzara un estudi de visibilitat del tracat, determinant les modificacions a realitzar (ampliacio
de bermes, eliminacio d'obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distancia de parada.
S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions normatives,
proposant les mesures complementaries necessaries per a mantenir la seguretat viaria.

2.2.7.8 Estudi de trajectories

El Consultor analitzara amb I'aplicacié informatica Autoturn la trajectoria i I'area escombrada del
vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d'una proposta de tracat en planta, per tal de
validar técnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer
adaptacions del tracat en planta (sobreamples, amplada de la calgada anul-lar, radis i geometria
dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessaries fins que s'arribi a una
solucié adequada.

2.2.8 Annex num. 8: Moviment de terres

S’incloura aquest annex quan el projecte contempli I'execucié de desmunts o terraplens. No es
realitzara en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es
desenvoluparan els segiients apartats:

— Obtencié d’amidaments

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil tedric comparatiu del terreny abans de les
obres i posterior a I'execucio.

— Classificacio de les excavacions

Es classificaran els materials en funcio de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per la
formacié de reblerts. Es justificara el talis adoptat en els desmunts.

— Compensacio de les esplanacions

S’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinacié deduint
finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec aixi com el
corresponent a abocador.

L'excavacio de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.

— Préstecs i abocadors.

Es fara un resum de proveidors de material i abocadors disponibles, justificant la seva
capacitat i qualitat geotécnica en el cas dels préstecs.

Tramificacio6 de la classificacio del terreny subjacent al llarg de la traca i tramificacié de
I'esplanada
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2.2.9 Annex nam. 9: Ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calgades, amb indicacié de la normativa
utilitzada.

Aquesta justificacié es basara en:

— Nivell de servei, dades i previsions de transit.

— Els condicionaments climatics, les caracteristiques de I'esplanada segons les
prospeccions realitzades i l'estudi dels materials procedents de I'excavacio i/lo de
préstecs.

— Les caracteristigues geométriques del tracat.

— Consideracions constructives i de conservacié-reposicio.

— Optimitzacié econdmica.
En projectes de condicionament o de refor¢ de ferm existent, aquest annex s’haura de redactar
seguint les indicacions de la “Instruccién 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos,

s’adjuntara 'estudi de deflexions que haura de servir per al disseny i dimensionament de la
solucio.

2.2.10 Annex nim. 10: Hidrologia i drenatge

2.2.10.1 Estudi d’inundabilitat

En quant es disposi d’'un tracat definitiu es redactara un estudi d’inundabilitat per tal de determinar
les condicions hidrauliques de desguas i definir les condicions del disseny estructural.

Es tindra en compte la Normativa i recomanacions de I'Agéncia Catalana de ['Aigua,
especificament les seglients:

— Recomanacions técniques per als estudis d'inundabilitat d'ambit local (ACA, 2003).

— Recomanacions técniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb I'espai
fluvial (ACA, 2006).

— Guia de la documentacio a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017).
— Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH).
— Real Decreto 638/2016 que modifica el RDPH.

— Decreto 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gesti6 del districte de conca
fluvial de Catalunya per al periode 2016-2021.

Es tindra en compte també les dades disponibles de Planificacié de I'Espais Fluvials i la
informacié que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generacié
del model.

El model hidraulic haura de ser representatiu quant al seu ambit i se simularan totes les
estructures, tant en I'escenari existent com en I'escenari futur. Cas de que fos necessaria alguna
ampliacié de topografia disponible, aquesta sera facilitada per la Diputacié. Si, segons les
caracteristiqgues del problema hidraulic es considerés necessari, es realitzara una simulacid
hidraulica bidimensional.

Es mantindran els contactes necessaris amb I'ACA al llarg de la redaccio del projecte per tal de
definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el
desenvolupament del projecte.
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2.2.10.2 Hidrologia i drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del Projecte, i s'analitzaran
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna
de les conques i les seves caracteristiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal
de determinar les seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de
les consideracions funcionals, a les estétiques, indicant la seva ubicaci6 i assignacié de cabals;
i adjuntant la justificacio i els calculs hidraulics de les seccions adoptades, segons la normativa
vigent.

En una taula es recolliran les segiients dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i
localitzacio (PK), tipologia, caracteristiques geomeétriques, superficie de conca, periode de retorn,
intensitat de precipitacid, coeficient d’escorrentiu, cabal de calcul, pendent transversal, coeficient
de Manning i % de secci6 lliure.

Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable
segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d'inundacid per a I'avinguda dels 500 anys.
En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest suposit afectés algun tipus d’edificacié o vivenda,
I'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es redibuixaria la nova cota
d’'inundacié. Si encara s'afectés alguna edificacid, es fara un estudi especial per a I'OD en
questié. Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos
en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas,
de les lleres afectades per a la ubicacio de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es
creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge
capacitats, cabals, etc.

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de calcul de les lamines d’aigua dels cursos fluvials
i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format compatible
en sistemes SIG (shape, etc.).

2.2.11 Annex num. 11: Calcul d’estructures

2.2.11.1 Objecte i ambit

En aquest annex s’especificaran els sistemes de calcul emprats per totes i cadascuna de les
estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les
ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual.

El projecte de construccié definira completament I'estructura. S’inclouran tots els calculs estatics
i resistents, tant pel que fa a I'obra acabada como pel que respecta a les diverses sequiencies del
procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificara la tipologia escollida en relacié a altres
possibles solucions. Es detallara la modelitzaci6 de I'estructura i les hipotesis de calcul. Sempre
gue sigui possible, els resultats del calcul es representaran en esquemes que facilitin la seva
interpretacié (diagrames d’'esforcos, deformades, esquemes de dimensionament d’armadures,
etc.).

2.2.11.2 Normativa de referéncia

Es tindra en compte, entre d’altres, la seglient Normativa de referéncia:

— Codi estructural.
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- Ministeri de Foment (2009). Guia de fonamentacions en obres de carreteres, 32 edicio
revisada.

- Ministeri de Foment (2014). Criteris d’aplicaci6 de sistemes de contencié de vehicles.
Ordre Circular 35/2014.

- Ministeri de Foment (1995). Nota técnica sobre aparells de recolzament per a ponts de
carretera.

En general, es considerara tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar
el projecte.

2.2.11.3 Dades de partida

S’haura de disposar d'una topografia procedent d’aixecament taquimetric amb detall suficient de
I'emplagament, en el cas de noves estructures, i d’'una definici6 geomeétrica precisa, en el cas
d’estructures existents.

Si es necessari, segons les caracteristiques de I'obra es consideraran els estudis addicionals
necessaris per a la seva definicié (per exemple, en el cas de ponts de pedra).

Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputacié de
Barcelona.

2.2.11.4 Fonamentacions

S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del
seu estudi geotécnic i concloent el tipus de fonamentacié més adequat.

Per a cada estructura, s’indicara la seva tipologia, ubicacio, ordre de magnitud de la carrega que
transmetra al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que I'estructura
podra admetre.

Aixi mateix, per a cada estructura es realitzara una planta i un perfil geotécnic, a escala
adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representara la
situacié dels sondeigs, cales, assaigs de penetracidé dinamica i qualsevol altre reconeixement
realitzat, tant en planta com en alcat.

En cada perfil s'inclouran els diferents estrats litologics travessats, indicant el seu gruix i
caracteristiques geotécniques, resisténcia i compressibilitat.

En el cas d'estructures sobre llera s'analitzara a I'annex d’hidrologia i drenatge, les condicions
d’erosid i les necessitats de proteccid, que seran convenientment justificades (no es considera
aplicable la publicacio Control de la erosion fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)).

2.2.11.5 Millora d’estructures existents

En el cas d’estructures existents de caracter singular, es caracteritzara la situacio actual, valorant
en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de seguretat
adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fabrica de maé.

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informacié de partida sobre 'estat de I'estructura
es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori corresponents
per a caracteritzar I'estat actual i detectar les patologies existents. Aquests treballs aniran a
carrec de la Diputaci6 de Barcelona.

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les caracteristiques
geomeétriques i I'estat de conservacié. En cas necessari, la Diputacié encarregara els treballs
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d’'inspeccio per a la realitzacié d’'aquesta investigacié. Aquests treballs seran acordats amb el
Consultor.

2.2.11.6 Contingut
S’incloura un apartat a I'Annex on s’indiqui de manera especifica tota la Normativa considerada.

S’incloura dues taules resum amb totes les estructures on s'indiquin les seves caracteristiques
fonamentals: una amb les dades basiques de cada estructura i l'altra en el que, per a cada
estructura, com a minim, s’'indicara:

— Tipus, numero de vanols, longitud i biaix.
- Dimensions i composici6 del tauler.
- Tipus i dimensions de les piles i estreps.
— Tipus i dimensions de la fonamentacio.
— Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler.
- Descripci6 del procés constructiu.
L'analisi de cada estructura recollira, com a minim, els seglients aspectes:
— Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcié de l'estructura projectada.

— Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacio de
les dades geotécniques utilitzades als calculs i dimensionament.

— Definicid i caracteristiques de geometria (s’inclouran croquis i quadres necessatris).
— Definicio i andlisi detallat les fases de construccio.

— Hipotesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents.

— Definicio d’esforgos i de I'estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el
pont acabat, i evoluci6 d’'aquestes al llarg del temps.

— Analisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolucié d’esforgos en funcié dels
fendmens reologics de I'acer actiu i dels formigons.

En cas necessari, es realitzara un programa de desenvolupament constructiu, en el que se
descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves
consequéncies.

Referent a la definici6 geomeétrica, es concretaran les coordenades dels punts basics de I'obra
gue es projecta, l'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la secci6 transversal
(per cursos d'aigua) i la comprovacio de galibs (per passos a diferent nivell).

Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de l'obra de fabrica. Es definira
perfectament la seva geometria, tant en planta com en al¢at, amb coordenades (x,y,z). Es definira
també en un quadre detallat, tot I'armat a col-locar.

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran al
mateix nivell que els elements construits "in situ".

En el cas d'estructures que travessin lleres o siguin obres de drenatge transversal, en el
corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d’inundabilitat
justificant el compliment de les prescripcions que estableix 'Agéncia Catalana de I'Aigua.
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En el cas de ponts, el tauler haura de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la cal¢ada,
els vorals, I'amplada de la contencid (i la seva amplada de treball), voreres i d'altres elements
necessaris (faroles, baranes, semafors, pals de banderoles i portics de senyalitzacio, etc.),
distancia de visibilitat. Per aix0 és necessaria la coordinacié entre diversos aspectes del projecte
(tracat, estructures, senyalitzacié, abalisament i defensa, il-luminacio, etc.)

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures:
- El sistema d'impermeabilitzacié dels taulers.
— Els junts del tauler.

- L’evacuacio de les aigiies dels taulers. El projectista haura de decidir entre realitzar el
drenatge del tauler mitjangant embornals amb desguas lliure, o col-lectors i baixants amb
desguas controlat. La utilitzacid de desguas controlat amb baixants és obligada: en
entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en zones
on la caiguda de laigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons
mediambientals, per impedir la contaminacié de lleres amb olis i combustibles; en entorns
urbans.

- Hauran d’'estudiar-se amb atenci6 els detalls d'impermeabilitzacié i drenatge dels estreps
i dels junts de dilatacio del tauler.

S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, I'eleccié d’'un pretil
d'acord amb el nivell de contencié exigit per la normativa vigent. En especial es cuidara que no
existeixin obstacles a la deformacio del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’acord amb
I'amplada de treball especificada en les fitxes.

El projecte haura de facilitar la possibilitat d’ancorar tant els elements de la superestructura com
els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminaries o mobiliari urba. S’haura
d’incloure en I'apartat corresponent els calculs d’aquests ancoratges.

En cas de que la Direccié del projecte ho considerés necessari, s'incloura en fase de projecte
constructiu la definicié i calcul de les proves de carrega segons indiqui la Normativa vigent. En el
projecte de la prova de carrega, es definiran:

— Fases de prova i esfor¢os en cadascuna.

- Trens de carrega: tipus de camid i la seva posicio.
- Seccions i punts de mesura de deformacions.

- Valors previstos.

2.2.11.7 Calcul estructural

S'’incloura el calcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions.

Al principi de l'apartat de calculs es descriuran les bases de calcul, incloent les accions
considerades i coeficients adoptats.

S’indicara el métode de calcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits, engraellat,
calcul dinamic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps,
fonamentacions, aparells de recolzament, aixi como les simplificacions realitzades en el model
elegit.

Es consideraran en el calcul, amb els coeficients de ponderacié corresponent, les hipotesi més
desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si
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es preveu mantenir el transit en una part del tauler durant les obres es tindra en compte I'estat
de carregues que es produeixi en aguesta situacio.

S’incloura un quadre amb les hipotesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un
resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin
les seccions critiques d’armat i la combinacié més desfavorable amb la que s’ha fet, aixi com el
tipus d'esforc pel que s’arma. En particular, s’incloura el calcul de I'armat de la seccié de tauler
segons la contencié seleccionada.

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els parametres del mateix, que permetin la
determinacio d’empentes i fregaments mur-reblert.

S’incloura un apartat especific de dimensionament dels aparell de recolzament.

En cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa,
les seves caracteristiques i les hipotesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es tracti
d’'un programari especific es justificara la seva utilitzacio.

2.2.11.8 Fitxa d’inventari

Es completara la fitxa de caracteristiques de cadascuna de les estructures projectades (segons
model facilitat per la Direcci6 del projecte) perque sigui incorporada a I'inventari d’obres de fabrica
de la Diputacié.

2.2.12 Annex num. 12: Senyalitzacid, abalisament i defenses

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per
a cobrir les necessitats de senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals
com definitives, d'acord amb la “Instruccion 8.1-IC de sefalizacién vertical”, la “Instruccion 8.2-
IC de marcas viales”, la “Instruccién 8.3-IC de sefalizacién de obras”; els criteris continguts en
I'esborrany de la "Instruccién 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion" i la
resta de normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

S’haura d’estudiar si la posada en servei de I'obra objecte d’aquest encarrec fa convenient la
modificacié de la senyalitzacié d’orientacié a I'entorn de I'obra.

Per al cas de la senyalitzacid informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en aquesta
materia a publicat el Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de
Catalunya.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s'inclouran en el document
"Planols".

2.2.13 Annex num. 13: Enllumenat

L’'esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i
les instal-lacions d'il-luminacid, que hauran d'ajustar-se a I'establert per Diputaci6é de Barcelona.

S’hauran de definir els seglients apartats:
— Nivells d'il-luminacié per a cada zona.
— [Escomeses i centres de transformacio.
— Linies d’alimentacid.
— Tipus i situacié de baculs i columnes.
— Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.
— Xarxes d’enllumenat i de terra.
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S’indicara I'’Administracié o Entitat que assumira la seva titularitat.

2.2.14 Annex nuam. 14: Estudi de seguretat i salut

Deura realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la
Presidéncia del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25.10.97).

2.2.15 Annex num. 15: Control de qualitat

Caldraincloure el Pla d’Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deura establir la sistematica
del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d’assaigs garantint
un optim nivell de control.

A continuacié es donen unes pautes per a la confeccié d’aquest Pla d’assaigs:

— Analisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d'assaigs i
establiment de les freqiiéncies de control.

— Estudiar la tramificacio de I'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla
d’'assaigs.

— Assignar les especificacions de les partides d’'obra.

— Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent.

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit:

— Memoria explicativa del Pla.

— Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.

— Planning d’assaigs.

— Llistat resum del Pla d’assaigs.

— Llistat pressupost, resum i tltim full del Pla d’assaigs.

El cost d'aquests Ultims que excedeixi I’ 1'5% del PEC sense IVA constituira una partida a incloure
en el Pressupost per coneixement de I'’Administracio.

2.2.16 Annex nim. 16: Organitzacio de les obres

Aquest annex el constituird un estudi de l'organitzacié i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacié de vehicles
en casos de necessitat.

En aquest estudi es delimitaran les parts (0 zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva
execucio; els accessos, les sortides i la circulacio interior en aquestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas
d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacié pertanyent a I'obra
de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas de
vianants.

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulacio per I'obra, les d'accés en les diferents fases
d'execucio de I'obra, etc.

En cas d’actuacions per fases, es fara la previsio dels desplacaments especials d’equips especial
(aglomerat, hidrodemolicio, etc.)
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En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada
una de les fases d’execucié de I'obra. A més, s'incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no
requereixi la realitzacio d'obra nova) o un planol en planta i al¢at (en cas contrari).

Es fara un estudi de trajectories sobre cadascun dels desviaments de transit que es prevegi en
el projecte. En cas d'utilitzar trams de vials existents, es revisara I'estat dels ferms i paviments
del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la seguretat
en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, aixi com les tasques de manteniment
necessaries.

En cas que s’afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’altres administracions,
caldra que els desviaments estiguin consensuats amb I'administracié competent (Ajuntament,
Generalitat, etc.)

Es valoraran i es pressupostaran dins del pressupost de I'Obra totes les actuacions descrites,
incloent els seglents apartats:

— Amidaments
— Quadres de preus
— Pressupostos parcials

— Resum del pressupost

2.2.17 Annex num. 17: Plad’obres

En aquest annex quedara reflectit el planning d'obra en la seva execuci6, en funcié del
pressupost i dels mesos de durada. Es tindra especial atencié a la coordinacié amb les fases
d’execucio6 previstes. Aixi mateix, al pla de treballs es preveura la previsio de certificacié mensual
associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres.

2.2.18 Annex nuam. 18: Seguretat viaria

L'objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat.

2.2.18.1 Etapa prévia
En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de
la seguretat vial. Es consideraran els seglents:
— Estudi dels transits que canalitza I'itinerari: intensitats, composicié, recorreguts, velocitats
de circulacié, problemes de congestio...

— Estudi de circumstancies especials que puguin afectar a la circulacio: estacionament de
vehicles a la via, parades de vehicles de transport public, formacié de cues en ramals,
nusos, etc.

— ldentificacié dels trams amb preséncia habitual d’'usuaris especialment vulnerables
(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts.

— Influéncia en els desplagaments al llarg de la carretera i/o a través d’ella de les activitats
i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs.

— Localitzacié i caracteristiques dels accessos a la carretera.
— Entorn: circumstancies climatologiques que poden influir en la seguretat.
— Tipologia del itinerari: tracat, seccio transversal, nusos, travesseres.
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— Estudi dels accidents registrats en un periode de 5 anys i de les possibles relacions amb
les caracteristiques de la via.

Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts son:

— Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar.

— Les pautes adoptades en la redaccié del projecte perqué, en la mida del possible, es
millorin els nivells de seguretat en I'itinerari, dins dels limits de I'objecte del projecte.

2.2.18.2 Etapa de projecte

Aquesta incloura la comprovacio, detall i justificacié de les solucions adoptades en el projecte
des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuacié s’inclou una llista dels punts a tenir en
compte:

1. Seguretat en la conducci6
1.1. Aspectes de disseny
1.2. Tragat en planta i alcat:

- Lacoordinacio planta- alcat és la correcta?
- Eltragat en planta és uniforme en tot el projecte?
- Hi ha suficients zones d’avangcament?

1.3. Seccio6 transversal

- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres caracteristiques de la
seccio transversal son adequades per la funcié de la via?

1.4. Efectes de la variacio de la secci6 transversal

- La inclinacié transversal és segura, especialment en aquells punts on
s’aprofita la secci6 de carretera existent o hem d’adaptar-nos a accessos
existents?

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix?
1.5. Interconnexié amb carreteres noves o existents

- Enelpunts on canvia I'entorn de la carretera (per exemple d'urba a rural,
amb il-luminacié a sense), la transicio es realitza amb seguretat?

1.6. Visibilitat
1.7. Pavimentidrenatge

- Les cotes de la carretera i el peralt son adequats per un drenatge
satisfactori?

- Han sigut evitades o0 adequadament tractades les transicions de peralt?
- Eldisseny de les reixes és segur pels ciclistes?

1.8. Vorals i tractaments de marges.

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar?

- Es possible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una lleugera
modificacié del pendent?

Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, tdnels,...
Equipaments:

3.1. Senyalitzacio vertical
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- Les senyals s’entendran sense dificultat?
- Les senyals son apropiades per la seva localitzacié?
- Les senyals de la nova carretera s6n coherents amb les existents en els
trams proxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals?
3.2. Senyalitzaci6 horitzontal
3.3. Sistemes de contencio
3.4. Enllumenat:
- Esrequereix il-luminaci6?
- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill
permanent?
- Jardineria

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en interseccions,
corbes, accessos i zones per vianants?

- Les plantacions d'arbres s’ha evitat en zones on és més probable la
sortida de vehicles?

4. Seguretat d’'altres usuaris de la via.

2.2.19 Annex nim. 19: Expropiacions i ocupacions temporals

2.2.19.1 Introducci6

Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats segients:

- Memoria.
— Planols.
— Relaci6 de béns i drets afectats.

2.2.19.2 Memodria
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.

Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

— Descripcid i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
- Criteris adoptats, en els punts seglents:
« Linia d’expropiacio.
- Descripcio i tipus de terrenys afectats.

« Justificacio de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha,
basada en I'article 108 de la Llei d’Expropiacions.

- Valoraci6 dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant).

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es
considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar” i de les "superficies a
ocupar".

Aquesta valoracio tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i €s la que es considerara
en el Pressupost per al coneixement de I'’Administracio.

2.2.19.3 Planols
Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicid,
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre). No portaran
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les corbes de nivell com a fons i només apareixera la planimetria, en base a la qual s’'indicaran
clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, num. de poligon, limit de Termes Municipals,
limit d’Expropiacions i el num. de finca afectada. Als planols s’haura de diferenciar les
expropiacions de les servituds i ocupacions.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:

— Una col-leccio6 de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000.

— En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a
titol informatiu.

2.2.19.4 Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i
drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacid6 concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripci6 de tots els seus aspectes materials i
juridics.

La informacié s’haura d’obtenir necessariament i sense excepcié mitjancant la conjuncié de
dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestio cadastrals, en els Registres
de la Propietat mitjangant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes
sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el
Servei d'Expropiacions la confecci6 de les actes previes a l'ocupacio.

Aquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicié dels Serveis Afectats, aixi com les
expropiacions i cessions de terrenys per part d'organismes publics.

2.2.20 Annex num. 20: Serveis afectats

2.2.20.1 Introducci6

El projectista determinara en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per
I'execucio de les obres objecte del projecte, i definira i projectara les actuacions necessaries per
resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions técniques i d'explotacié que
tenia previament a la implantacio de la carretera.

Se seguiran les seguents etapes:

— Serveis existents: localitzacio i identificacid dels serveis existents a la zona del projecte.

— Afeccions: identificacio de les afeccions produides i el motiu de I'afeccio.

— Solucié afeccions: definicié de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a
solucionar I'afeccio.

2.2.20.2 Fase 1. Serveis existents

La sol-licitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzara el
Projectista.

En casos concrets indicats per Diputacié de Barcelona, aquesta fara directament les peticions de
serveis ales institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat,...)
I'Oficina Técnica de Planificacié i Actuacio en Infraestructures facilitara al Projectista a I'inici del
projecte una taula que contindra una relacié de companyies generalistes i contactes adequats a
qui el Projectista ha d'adrecar la sol-licitud de serveis existents, aixi com aquells organismes als
gue s'adrecara Diputaci6 de Barcelona.
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El Projectista esbrinara les companyies, entitats i associacions d’ambit local, aixi com els afectats
particulars, mitjancant les visites de camp oportunes, i fara les sol-licituds corresponents que
incorporara a la taula facilitada per I' I'Oficina Técnica de Planificacio i Actuacido en
Infraestructures.

Aquesta taula formara part de I'annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les
gestions realitzades. L' Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures enviara al
Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurara les seves respostes tant aviats com les
rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamara contactant directament amb
I'organisme.

A finalitzar la Fase 1 de la redaccio del Projecte, es lliurara a I'Oficina Técnica de Planificacio i
Actuacio en Infraestructures:

— Pdf i suport informatic dels planols de serveis existents.
— Documentacio enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons
companyia.
— Taula de Serveis Existents completada.
2.2.20.3 Fase 2. Afeccions

Durant la Fase 2, el Projectista identificara les afeccions que la infraestructura produeixi als
serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis critics.

S’entén per a servei critic, aquell servei I'afeccié del qual pot condicionar fortament el disseny de
la infraestructura, el cost de la inversié o I'execucio de les obres. En general, els serveis critics
es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia eléctrica, abastament en alta d’aigua,
gasoductes d’alta pressio, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribucio podria ser
considerat critic.

Quan el Projectista detecti un servei critic, ho comunicara a I'Oficina Técnica de Planificacio i
Actuacié en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. I'Oficina
Técnica de Planificacid i Actuacid en Infraestructures valorara si €s necessari demanar a la
companyia un informe d’afeccid. En cas que calgui, el Projectista el sol-licitara a la companyia
propietaria.

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzara, en els casos que la
reposicid ho requereixi, un aixecament topografic local a I'entorn del punt d'intercepcio,
determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del tracat afectat (pals
de recolzament, esteses aeries, etc).

La Fase 2 ha de concloure amb la identificacié de la totalitat dels serveis afectats amb indicacié
d'aquells que s’hagin establert com a critics i una proposta de reposicié grafiada.

2.2.20.4 Fase 3. Soluci6 afeccions

El Projectista definira les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions
produides, ja sigui mitjancant un desplacament o variant del servei, una proteccio o estintolament
(sense desplacament), un desviament provisional, o anul-lacié temporal, i posterior reposicié
ocupant I'espai originari, etc.

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els planols de planta i al¢at del projecte. Una
vegada validades per I'Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures, seran
trameses a la companyia propietaria, sol-licitant explicitament estudi técnic i economic del
desplacament del servei. Cal determinar aquelles dades (técniques, geometriques, temporals...)
associades a la reposicié que imposin condicionants a I'obra.

U:\OTPAI\Encarrecs\6874PC01\03. contractaci6\20240221_6874PC01 PPTP A0l Rec redaccio PCs_Hockey
Terrassa.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 5ff26666d22acd54f2c3 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 31



. - . Area d’infraestructures i Territori
Di pu tacio Gerencia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

El projectista consensuara amb la companyia les solucions i concretara, per a cada afeccio, els
treballs que dura a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que fara el
contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de I'Oficina Tecnica de
Planificaci6 i Actuacio en Infraestructures

El lliurament de la Fase 3 incloura I'estudi técnic economic de les companyies afectades.

L'estudi tecnic economic de la companyia figurara a lI'annex de serveis afectats i sera
convenientment adaptat als planols i pressupost de I'obra.

2.2.20.5 Contingut de 'annex

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els seglients aspectes:
Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidéncies.

Els punts a desenvolupar en la memoria seran:

— Objecte de I'annex.

— Descripcio i generalitats.

— Normatives i Reglaments aplicats.

— Relacié d'Entitats i/o Empreses afectades.

— Descripci6 detallada de les afeccions i de les solucions de reposicié adoptades. Per a
cada afeccid es descriura la seva ubicacio i les dades técniques que el caracteritzen:
diametre, material, pressié de servei, seccid conductors, tensid, nimero de circuits,
namero de conductes, etc; descripcid detallada del motiu de I'afeccid; descripcio técnica
detallada de la soluci6, indicant materials, diametres, secci6 de canalitzacions i
conductors, etc., aixi com les caracteristiques de I'obra civil a realitzar, indicant quins
treballs executa la companyia i quins el contractista.

Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacio dels serveis i d'instal-lacions afectats, ordenats per
punts quilométrics, amb el seu corresponent pressupost d'obra civil i la valoracié de I'obra
mecanica, agrupats per entitats i/lo empreses.

Gestions amb companyies i entitats

S’adjuntara copia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electronics, ...i dels planols
dels serveis existents rebuts directament o mitjancant la plataforma ewise.

També s’ha d'incloure dins de I'annex els estudis i pressupostos de les solucions consensuades
facilitats per les companyies i entitats.

Reportatge fotografic dels serveis i instal-lacions existents

S’adjuntara reportatge fotografic dels serveis aeris existents dins de I'ambit del projecte, arquetes,
cambres i pous de registre, aixi com planol de planta amb la situacié de cadascuna de les fotos
realitzades.

Planols

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:1000, que defineixin
I'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per
I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures.

Caldra grafiar els serveis afectats de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus
de servei que es tracti i un namero d'ordre identificatiu.
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En la definicid de tracat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color gris
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual
d’Estructuracié amb el color corresponent al tipus de servei afectat.

Els planols s’agruparan segons es detalla a continuacio:

— Planols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els planols
de planta general indicant les caracteristiques del servei aixi com la propietat del mateix.

— Planols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions
projectades i consensuades amb la companyia.

— Planols de serveis afectats per companyies. Planols de serveis afectats separats per
cadascuna de les companyies. Planols de detall a I'escala adequada de les solucions
adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definicioé de la
reposicio. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les
reposicions per a la completa definicié de I'obra a realitzar.

— Planols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres
de registre segons les Normes Técniques Particulars de cada companyia.

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.
Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.

Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seguents:

— Relacié dels particulars, entitats /o empreses que queden afectades per les
expropiacions i servituds per a la reposici6 de serveis.

— Criteris adoptats.
— Relacié6 de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de I'apartat
d’expropiacions.

Les expropiacions i servituds per a la reposicio de serveis es grafiaran també, en els planols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

2.2.21 Annex num. 21: Titularitats i cataleg

Es definira la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situacié inicial i final de I'obra
executada. S’inclouran planols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin diferents).

2.2.22 Annex num. 22: Gestio de residus

El contingut d’aquest annex ha d’'estar d’acord amb el RD 105/2008, on es regula la producci6 i
gesti6 dels residus de construccio i demolicid. Aquest annex incloura la segtient informacié:

— Estimacié de la quantitat (en t i m3), dels residus de construccié i demolici6 que es
generaran a l'obra,

— codificats d’'acord amb la Llista europea de residus.
— Mesures per la prevenci6 de residus a I'obra.
— Operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminaci6 als qué es destinaran els residus.

— Mesures per la separacio de residus a I'obra. Tenint en conte que aquests residus s’han
de separar en les segients fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una
d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio pel total de I'obra superi les
seglents quantitats:
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« Formigé: 80t
- Maons, teules, ceramics: 40t
«  Metall: 2t
+ Fusta: 1t
- Vidre: 1t
- Plastic: 0,5t
« Paperi cartré: 0,5t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions
en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tecnicament viable. En cas de no poder
fer aquesta separacid en origen, el projectista podra encomanar-la a un gestor de
residus. En aquest Ultim cas, deura obtenir la documentacié acreditativa de que aquest,
ha complert la seva disposicid.

— Els planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacio, separacio
i altres operacions de gestio dels residus de la construccid i demolicio dins de la propia
obra.

— Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacio
a 'emmagatzematge, manipulacio, separacio i altres operacions de gestid dels residus
de la construccié i demolicié dins de la propia obra.

— El Pressupost d'aplicaci6 i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio i
Demolici6 que s’incorporara al Pressupost d’Execucioé Material de I'obra com a “Partida
Alcada a justificar per a la Gestio de Residus de Construccid i Demolicio”.

— En obres de demolicid, rehabilitacié, reparacio o reforma, incloure un inventari dels
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestié
mitjancant gestors autoritzats.

2.2.23 Annex num. 23: Integracio ambiental

2.2.23.1 Avaluacié de possibles impactes i mesures correctores

Es realitzara una breu descripcié del medi fisic i natural de I'entorn del projecte (flora i fauna,
hidrologia, sol i subsol, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, poblacid, paisatges...).
També s’analitzaran els segiients aspectes per a la identificacié i minimitzacié d'impactes, tant
en la fase d'execuci6 de I'obra i en la fase d’explotacio:

— soroll i vibracions produides pel transit.

— contaminacié atmosferica.

— alteracions en la flora i fauna, aixi com destruccio o disminuci6 de la productivitat del sol.
— alteracions al sol per erosié.

— alteracions a I'agricultura.

— alteracions al sistema hidrologic i geologic.

— alteracions economiques.

— alteracions socials: en la comunicacié entre arees, en els serveis i equipaments, en el
caracter de la comunitat, en la potenciacié d’'industries i infraestructures, en la salut i en
la qualitat de vida, etc.
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— alteracions paisatgistiques, estetiques, del planejament i sobre el patrimoni historico-
artistic, arqueologic i paleontologic

— generaci6 de residus.

Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de 'impacte ambiental previstes per
a la integracié ambiental del projecte.

2.2.23.2 Plantacions

S'incloura en el projecte el disseny de les plantacions necessaries per a contribuir a la millora
estética i funcional de les obres. En particular, es procurara assolir els segients objectius:

aconseguir un element d’enllag entre la carretera i I'entorn que travessa.

— reduir 'impacte visual de les obres projectades.

— suavitzar aspectes paisatgistics no grats per a I'usuari.

— facilitar la circulacié ajudant a millorar la guia optica, tant de dia com de nit.
— contribuir a 'abalisament de la cal¢ada, evitant I'enlluernament.

— protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les conseqliéncies d’alguns
accidents.

Es realitzara el disseny de les plantacions seleccionant les espécies vegetals que s’ajustin millor
a les caracteristiques climatiques i edafologiques de la zona del projecte, per a la qual cosa es
tindran en compte:

— factors climatics: s'obtindran de I'estudi climatologic i hidrologic realitzat amb anterioritat.
— factors edafologics: tipus de sol, humitat i contingut en sals, situacié del nivell freatic.

— factors ecologics: existéncia d'espécies autdctones de la regi6, afinitat amb altres
especies de la zona.

— factors estétics i paisatgistics: espécies amb valors ornamentals que harmonitzen amb
el paisatge existent.

Efectuada la seleccié d’acord amb els criteris anteriors, s'indicaran las espécies seleccionades
en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres.

S’especificaran les seves caracteristiques principals i les qualitats per les que han estat
seleccionades.

El Plec de Prescripcions Tecniques del Projecte definira convenientment les condicions técniques
i époques de sembra i plantacio, aixi com les caracteristiques de qualitat de les llavors, plantes i
peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es plantegin o
sembrin exemplars malmesos o deficients. El Plec definira las condicions d’acceptacio o rebuig
en el subministrament de les partides de les espécies seleccionades.

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s'adoptaran els seglents criteris
generals de distribucio:

— els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major algada
que siguin visibles afavorint la integracié d’aquests en I'entorn paisatgistic.

— els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, aixi com en els talussos
complementant en ocasions les plantacions d’arbres.
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— En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts
amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzara hidrosembra d’espécies herbacies per a
millorar la seva estabilitat superficial i per motius estétics.

En qualsevol cas, es considerara com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la
visibilitat necessaria per a I'usuari de la carretera.

2.2.24 Annex nam. 24: Justificacio de preus
Aquest annex es dividira en els seglents capitols:

— Relaci6 de jornals i cost de I'obra de treball dels diversos operaris.

— Maquinaria que cal utilitzar i deduccié de I'hora de treball de les maquines i equips de
maquinaria.

— Cost d’adquisici6 dels materials d’origen.

— Transports.

— Cost dels materials a peu d'obra.

— Composicio de preus.

S’ha d’indicar el banc de referéncia utilitzat i el percentatge de costos indirectes considerat.

2.2.25 Annex num. 25: Pressupost per al coneixement de I’administracio

El pressupost per al coneixement de I’Administracié correspon a la suma de tots els conceptes
econOmics integrats en el projecte, i detallara el conjunt de pressupostos que el generen:

Pressupost d’execucio material (PEM) de I'obra: Suma de totes les partides d'obra.
Despeses Generals (DG) = 13% del PEM de I'obra
Benefici Industrial (BI) = 6% del PEM de I'obra

Pressupost d’execuci6 per contracte (PEC) sense IVA: Suma dels conceptes anteriors
Pressupost d’execuci6 per contracte IVA Inclos (PEC I.1.): 21 % de IVA sobre I'anterior
Import de les Expropiacions i ocupacions

Import del Control de Qualitat que excedeixi de I'1'5% del PEC sense IVA

Pressupost per coneixement de I'administracio: Suma dels 3 conceptes anteriors

2.2.26 Annex nam. 26: Reportatge fotografic

S'afegira un reportatge fotografic amb les preses més rellevants de les visites de camp
realitzades i s'acompanyara d’'un planol de planta actual on s’identifiqui cada fotografia amb la
seva ubicacid i orientacio.

2.2.27 Annex num. 27. Naturalitzacio d’espais

Es redactara aquest annex per tal definir la solucié proposada per a la naturalitzacié dels terrenys
de I'ambit d’actuacioé que es troben fora de la calcada per tal de posar-los en valor.

L'ambit d’actuacié principal seran: zones d'interés natural o paisatgistic, entorn de lleres, arbrat
singular i vegetacio existent, sobrants de viari, talussos i illots.

Es tindran en compte els seglients aspectes:
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— Amb l'objectiu de protegir del valor ambiental i paisatgistic del territori, s'estudiara la
qualitat ambiental de I'entorn preexistent, analitzant aspectes com: tipus d’entorn, usos
dels terrenys, espeécies existents i valor ambiental, qualitat del paisatge, etc.

— Tractament especific de I'arbrat existent:
— Estimacio del valor ambiental, paisatgistic, patrimonial i historic.

— Analisi d’'alternatives del projecte i la possibles opcions d'actuacié en l'arbrat per a
cadascuna.

— Proposta de naturalitzacio, indicant la justificacié i la selecci6 d’espécies.

— Necessitats de manteniment. Es valoraran técnica i econdmicament aquestes
necessitats, tant en la justificacié de I'actuacié proposada com en el pressupost de les
obres. Es redactara un pla de manteniment i un pla de reg.

2.2.28 Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificaci6 més completa del Projecte.

2.3 Document num. 2: Planols

El document de planols, incloura tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment
i execucié de I'obra. Contindran la descripcié grafica de totes les obres del projecte (situacié,
replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials, planols de
detall, etc.).

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3.

2.3.1 Situacio i index

En aquest planol es situara I'ambit d’actuacié amb relacio a la comarca afegint I'index de
tots els planols que composen el projecte.

2.3.2 Emplagcament

L'escala de presentaci6 sera I'adequada per a la visualitzacio del conjunt de les actuacions amb
una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S'indicara, si s'escau el paginat de les
plantes.

2.3.3 Planta general
En aquest planol es grafiara la planta viaria del projecte, a una escala minima 1:1000.

2.3.4 Planta definici6 d'eixos

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (X,y,z) i punt quilométric dels inicis i acabaments de
les alineacions, interseccio d'eixos i punts de tangéncia de les corbes. S'especificaran el radi i
les coordenades del centre en les corbes circulars i els parametres de les clotoides, si n’hi ha.

2.3.5 Perfils longitudinals

Amb rasant, terreny, distancies parcials i a I'origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si
s’escau. Definicid dels acords verticals i situacio perfils transversals.
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2.3.6 Perfils transversals

Amb les superficies de desmunt (D), terrapleé (T) i materials que conformin I'esplanada, amb
indicacié del punt quilomeétric, cota de rasant i del terreny a I'eix de definicid. Dibuix del terreny
natural, excavacio de terra vegetal, caixa i rasant.

2.3.7 Seccio tipus

Defineix I'amplada de la plataforma, calcada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definicié
de les capes que formen els ferms i referéncia dels detalls que hi intervinguin.

2.3.8 Plantad’enderrocs
En aquest planol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S'indicaran les espécies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar
entre materials, gruixos, etc.

2.3.9 Estructures

2.3.9.1 Planta, perfil i seccid

A escala adequada a la mida del planol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la
planta, l'alcat longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de
I'estructura.

En els planols de planta i alcat de I'O.F. es grafiara la localitzaci6 dels sondeigs, dels assaigs de
penetracio i de les cales realitzades, per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacio, a la
zona de I'estructura i al seu entorn més immediat.

S’adjuntara un perfil geotécnic de la zona de I'estructura que arribi, com a minim, fins la part més
profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

2.3.9.2 Definici6 geométrica

Per a cada element estructural es realitzaran planols de definicié6 geométrica amb el detall de les
dimensions de cadascun d’ell, incloent fonaments, alcats, aletes i taulers, etc.

2.3.9.3 Planta de replanteig

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades
X, Y, Z. Caldra també assenyalar els punts d'intersecci6 dels eixos de I'O.F. i els ramals o eixos
de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

2.3.9.4 Definici6 d'armadures

En planols de composicio semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives
i passives que s'hauran de col-locar, identificant-les amb un niimero de posicio, el seu calibre i
separacié, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o croquis
d'especejament.

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de I'O.F.
seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s'inclouran als planols corresponents.

2.3.9.5 Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i
aclarir les unions, interseccions de paraments, col-locacié d'embornals, defenses viaries,
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baranes, juntes de dilatacio, lloses de transici6, proteccions de vores de lleres, recolzaments de
neopre, reblerts i drenatge en reradds, etc.

2.3.9.6 Procés constructiu

Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases constructives,
muntatge, etc. de I'estructura.

2.3.10 Drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col-lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes
revestides, etc., identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les
canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els planols realitzats s’hi fara constar la
simbologia utilitzada.

2.3.10.1 Drenatge transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secci6 transversal de cada obra de drenatge
i de lI'explanacio de I'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a
les obres noves (o per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de l'obra; el PK de Il'eix de la plataforma en qué es produeix la
interseccio amb l'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les longituds a
un i altre costat de la intersecci6 d'eixos); cos i embocadures de I'obra, especificant i justificant el
tractament que es doni al seu entorn (canalitzacid, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls
necessaris per a la total definicié de les obres.

S’incloura el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients de
seguretat, aixi com els planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

2.3.10.2 Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes
intercalades, indicant elements d'abocament i extraccié d'aigua i tipologia d’arquetes i col-lectors.

A peu de planol i amb distribucio tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la seccié
de cada peric6; la distancia a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del
col-lector i del fons del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de
sanejament existent.

2.3.10.3 Gradding

En el cas que es requereixi, s’afegira un planol de gradding en el qual es representaran les corbes
de nivell de la plataforma de la cal¢ada.

2.3.10.4 Detalls del drenatge

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la
geometria i la composicié de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors,
drens-col-lectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants,
baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc.

2.3.11 Enllumenat

En els planols d’enllumenat a escala 1:1000, s'indicara la posicié dels punts de llum, de les linies
eléctriques i dels pericons, aixi com la seccio6 dels cables electrics, i s’adjuntaran planols de detall,
a escales adequades, dels elements d'enllumenat (baculs, lluminaries, lampades, etc.) i
I'esquema dels quadres de comandament.
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Constara almenys dels planols seglents:

— Canalitzacions.

— Linies generals.

— Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies.
— Enllumenat de plataformes i linies.

— Quadres eléctrics.

— Detalls.

2.3.12 Integracié ambiental, enjardinament i reg

Aquests planols detallaran de les propostes d’integracié ambiental i les instal-lacions de reg que
es proposen a I'annex d'integracié ambiental (apartat 2.2.23).

2.3.13 Urbanitzaci6

S’hauran de definir les actuacions que en matéria d'urbanitzacié contempla el projecte. En primer
lloc, s’adjuntara una planta d'imatge final de les obres amb la diferenciacio de tipus d’elements
per trames, preferiblement a escala 1:500.

Aixi mateix, s'adjuntara una planta, a la mateixa escala que I'anterior, amb els detalls que siguin
necessaris, que defineixi les instal-lacions i serveis de nova planta que estiguin previstos aixi
com els detalls i seccions de tots els elements d’urbanitzacio: escossells, mobiliari urba, vorades,
guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc.

2.3.14 Senyalitzaci6, abalisament i defenses

S’indicara en els planols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalitzacié
horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’incloura a la planta les contencions i barreres que
siguin necessaries. Els planols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de cada
element.

2.3.15 Situacions provisionals

Caldra grafiar les diferents fases d'obra en planta i al¢ats, la planta de trajectories en les
situacions provisionals i definitives, i parant especial atencié a les seccions critiques i definint als
ferms previstos.

2.3.16 Serveis afectats
Com s'ha indicat en I'apartat de 'annex de serveis afectats (2.2.20).

2.3.17 Expropiacions i ocupacions
Com s'ha indicat en I'apartat de I'annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.19).

2.4 Document nam. 3: Plec de Prescripcions Técniques

Defineix les condicions que han de complir els materials, I'execucio, les condicions d’acceptacio
i I'amidament i abonament de les unitats d’obra del Projecte.

Constara de dos documents: el Plec de Prescripcions Tecniques Generals (PPTG) i el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars (PPTP).
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2.5 Document num. 4: Pressupost

2.5.1 Introducci6

Per a la realitzacio del pressupost s'utilitzara com a referencia el banc de preus BEDEC Obra
civil de I'any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de I'any anterior. En el cas de
que el consultor hagi de crear noves partides ho fara seguint, en la mesura del possible,
I'estructura de descomposici6 i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es
col-locaran a la familia corresponent del banc i tindran una codificacié reconeixible (per exemple
una N al final del codi) que les diferencii de les del banc de preus.

2.5.2 Estadistica de partides
S’incloura un llistat d’estadistica de partides ordenades per import.

2.5.3 Amidaments

Aquest capitol es dividira en capitols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les
parts de I'obra objecte d’aquests amidaments, que faran referéncia a dades existents als planals.

També s’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments
d’armadures, etc.

2.5.4 Quadres de preus

En aquest capitol s'inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d'utilitzar a la
formaci6 del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en
qualitat d’auxiliars.

2.5.4.1 Quadre de preus nim. 1

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a 'abonament de les
unitats acabades, numerades correlativament.

2.5.4.2 Quadre de preus nim. 2

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre nim. 1, descomposts d’acord amb
I'estudi que figura a la justificacié de la memoria, perdé només per a 'abonament en el cas d’'obra
incompleta per replegament o rescissio.

255 Pressupostos

2.5.5.1 Pressupostos parcials

Aquest capitol contindra:

— El pressupost: indicant totes les partides d’obra (incloses totes les partides alcades), la
seva unitat d’amidament, el valor del seu amidament, el preu unitari i el preu total de la
partida.

— Resum de pressupostos:
o llistat per import
o i llistat per %.
Dins del pressupost de I'obra s’haura d’incloure aguestes partides:

— Cost del cartell d'obres, segons model de la Diputacié de Barcelona.

U:\OTPAI\Encarrecs\6874PC01\03. contractaci6\20240221_6874PC01 PPTP A0l Rec redaccio PCs_Hockey
Terrassa.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 5ff26666d22acd54f2c3 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 41



. - . Area d’infraestructures i Territori
Di pu tacio Gerencia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

2.5.5.2 Pressupost general (Ultim Full).

Pressupost d’execucié material: Sortira de la suma de cada capitol i s'incloura el percentatge
respecte del total.

Es detallara amb nimeros i lletres el pressupost d’execucio, tot especificant els percentatges que
s'apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estara calculat seguint el segiient
criteri:

PEM de l'obra.

D.G.= 13% del PEM de 'obra

B.l.= 6% del PEM de I'obra

PEC sense IVA: SUMA TOTAL anterior
21 % de IVA sobre 'import anterior
PEC amb IVA

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funcié del tipus
de projecte, de la seva complexitat i de les incidencies que sorgeixin durant el seu
desenvolupament.

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del
consultor. El director del projecte podra indicar els perfils de I'equip de treball adscrits pel
consultor que cal que assisteixin a la reunid.

Durant la reunid, a més dels aspectes tecnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor
confeccionara I'acta de la reunio, que sera signada al finalitzar.

4 DOCUMENTACIO A PRESENTAR

4.1 Definicio de la soluci6

La definicié de la solucié constara, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa, de
la segiient documentacio:

- Identificaci6 i proposta de solucio dels aspectes clau.
— Estudi d’'inundabilitat i comprovacié inicial de les estructures existents i noves, si s’escau.
- Analisi de I'afeccio a serveis.

- Planta completa de tracat, incloent la definici6 de les interseccions & nusos, i
l'urbanitzacio, si s'escau.

- Analisi de tipologia estructural i encaix de la solucié.
- Perfils longitudinals.

- Perfils transversals.

- Seccions tipus.

- Andlisi de trajectories, visibilitat i consisténcia.
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- Proposta inicial de desviaments del transit.
Els formats de lliurament de documentacio sera:
- pdf del document complet.

- suport digital del document complet (inclosos nuvols de punts, excels de calculs, arxius
isa de tragat d'Istram Ispol, natius de calculs estructurals, d'estudis d’'inundabilitat,
d’estudis de soroll i vibracions, project de diagrama de Gantt, arxius TCQ compatibles
amb I'Gltima versio disponible de TCQ, dwgs compatibles amb I'Gltima versié disponible
d’AutoCAD, etc...).

- arxius de tracat (si sén Istram-Ispol).

4.2 Lliurament de maqueta
Es lliurara una maqueta completa del projecte (en pdf i suport informatic del TCQ).

4.3 Lliurament del projecte definitiu
Es lliurara el projecte complet, tant en pdf com en suport informatic de tots els documents.

El projecte anira degudament maquetat en format UNE A3, i les portades, logos i caixetins de
planols seran els normalitzats per la Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de
la Diputaci6é de Barcelona.

Interiorment, hi haura quatre portades ben diferenciables amb els titols: Memoria i annexos,
Planols, Plec de Prescripcions Techiques i Pressupost.

El document de Memoria i annexos estara formada pels sub-portades seglients:

— Memoria
— Annexos (tants com sigui necessatri).

Els planols es maquetaran en UNE A3 vigilant les escales grafiques.

El Plec de Prescripcions Técniques estara format pels segtients sub-portada:

— Plec de Prescripcions Técniques Generals.
— Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

El Pressupost estara format pels segiients sub-portada:

— Amidaments.

— Quadre de preus num. 1.
— Quadre de preus num. 2.
— Pressupostos parcials.

— Pressupost general.

A part de I'index general del projecte situat a la primera pagina, es definiran immediatament
darrera del full que correspongui a cada portada o sub-portada, els indexs parcials
corresponents.
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S’haura de presentar:

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) protegit i signat electronicament.

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) no protegit.

— Tots els fitxers informatics editables.

— Una nota de premsa segons format que facilitara la Direccié del Projecte.

— Una presentacié Powerpoint del projecte per la presentacié als ajuntaments segons
format que facilitara la Direcci6 del Projecte.

Per als fitxers de documents text s'utilitzara el format docx de Word compatible amb el programari
Microsoft Office 365. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memoria, plec i
annexos.

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de calcul analitic realitzats amb els
diferents programes informatics utilitzats. Caldra especificar adequadament en cada annex els
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de calcul s'utilitzara el format xlsx d’Excel
compatible amb el programari Microsoft Office 365.

En cas que es sol-liciti, caldra incloure fitxers ASCIl que permetin el pas de dades a altres
programes amb el I'estructuracié de dades en files i columnes determinat per part de la Diputacié
de Barcelona.

Els planols es lliuraran en format dwg compatible amb I'Gltima versié disponible del programa
AutoCAD.

El format dels fitxers de pressupost sera I'Gltima versio disponible del programa TCQ.

En tot moment, la informacié informatica a la carpeta repositoria del projecte estara
convenientment estructurada segons I'esquema basic dels documents.

4.4 Activitats posteriors al lliurament del projecte

El Consultor redactara un informe de resposta a les al-legacions que es produissin, si fos
el cas, durant el periode d'informacié publica del projecte, i segons el model que facilitin
els técnics de I'administracié encarregats de la direccié dels treballs.
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