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1.1 Dades licitació 

Anunci per a la contractació del Contracte derivat relatiu a les obres del Nou “Centre de 
Descoberta Cuida’ls” al Zoo de Barcelona. 

Acord Marc per a l’execució d’Obres de Rehabilitació, Millora i Gran Manteniment per a 
les instal·lacions gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc 
d’Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A.  

1. Entitat adjudicadora  

a) Organisme  

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.  
Codi NUTS: ES511  
Dades de contacte:  
Carrer Calàbria, 66.  
08015 de Barcelona  
Telf.: 938 875 020  
Email: sjc@bsmsa.cat  
Web: https://contractaciopublica.gencat.cat 
 

b) Tipus de poder adjudicador  

Poder adjudicador no Administració Pública , d’acord amb allò previst a l’art.3 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

c) Dependència que tramita l’expedient  

Àrea de Serveis Jurídics a la Contractació  

d) Número d’expedient  

2021ST0294OBV09  

2. Objecte del contracte  

a) Descripció de l’objecte  

L’objecte de la present contractació són les obres del nou “Centre de descoberta 
Cuida’ls”, al Zoo de Barcelona.  

b) Codi CPV  

45000000-7 – Treballs de construcció  

c) Lloc d’execució  

Consultar el Plec de Clàusules Particulars  

3. Termini del contracte  

CINC (5) MESOS  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació  

a) Tramitació  

Ordinària  

b) Procediment  

Basat en Acord Marc  

c) Regulació  

Contractació no harmonitzada  

5. Valor estimat del contracte  

460.775,68.-€, abans d’IVA.  

6. Pressupost de licitació  

383.979,73.-€, abans d’IVA. Veure detall al Plec de Clàusules Particulars.  

7. Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera  

Consultar el Plec de Clàusules Particulars  

8. Criteris de selecció i valoració de les ofertes  

Consultar el Plec de Clàusules Particulars  

9. Obtenció de la documentació i informació  

La documentació restarà a disposició dels licitadors perfil del contractant de l’entitat 
integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
a la pàgina web:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BSM/ca_ES/customP
rof 

10. Presentació d’ofertes  

a) Data límit de presentació de propostes  

14 de febrer de 2024, a les 12:00 hores  

b) Documentació que cal presentar  

La que s’indiqui el Plec de Clàusules Particulars  

c) Idioma de les ofertes  

Català o castellà  

d) Forma de presentació  

Consultar el Plec de Clàusules Particulars  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BSM/ca_ES/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BSM/ca_ES/customProf
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e) Termini de validesa de les ofertes  

Quatre mesos comptats a partir de la data de finalització del termini per a la seva 
presentació.  

11. Admissió de variants  

No  

12. Obertura dels sobres 1 i 2  

a) Data  

Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.  

b) Obertura privada  

L'obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública PLYCA en sessió privada, atès que el sistema informàtic 
que suporta la plataforma PLYCA té un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació que 
hi estigui inclosa, d’acord amb allò previst a la disposicions addicional dissetena 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

En aplicació de l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic que diu que “En todo caso, la apertura de la oferta económica 
se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación 
puedan emplearse medios Electrónicos”, els actes d’obertura es realitzaran 
en sessió privada, excepte que s’indiqui el contrari a través del corresponent avís 
al Perfil del contractant.  

Així mateix, l’informem que, un cop realitzada l’obertura del sobre econòmic, 
posteriorment es publicarà l’acta d’obertura a l’anunci de la licitació concreta a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, on hi constarà tota la informació.  

No obstant això, per tal de vetllar pel compliment de les garanties de 
transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública, 
l’informem que pot visualitzar tota la documentació relativa a la present licitació, 
això és, les actes de la Mesa de Contractació i els informes d’avaluació, així com 
altres consultes, a l’anunci de la licitació en qüestió a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública.  

Sota aquesta tessitura, ens plau comunicar-li que quan s’inclou un avís en el 
tauler d’avisos de la licitació concreta, la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública envia un correu electrònic a totes les persones subscrites a les novetats 
de la licitació avisant que s’ha publicat nova informació. En aquest sentit, li 
recomanem subscriure’s a la present licitació, a través de l’apartat 
“Subscripcions: Voleu que us informem de les novetats?”, situat al costat dret de 
l’anunci, per tal de poder estar al dia de totes les noves actualitzacions en relació 
a la licitació.  

13. Garantia provisional  

No aplica  



 INFORME I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA CUIDA’LS” AL ZOO DE 
BARCELONA 

 

 
14. Garantia definitiva  

5% de l’import d’adjudicació.  

15. Règim de recursos  

Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats d’acord 
amb allò establert al Plec de Clàusules Particulars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INFORME I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA CUIDA’LS” AL ZOO DE 
BARCELONA 

 

 
 

1.2  Empreses presentades a la licitació 

1.- SOLVETIA, S.L. 
2.- COPISA 
3.- CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES, SAU 
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2 PROPOSTA TÈCNICA (SOBRE 1) 
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2.1  Criteris de Valoració de les Propostes Tècniques 

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la 
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 
 
OFERTA TÈCNICA (SOBRE 1) 
 
1.2. OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR  

1. Memòria descriptiva del Procés d’Execució  

1.1.- Descripció del procés d’execució  

En aquest apartat es farà una descripció detallada del procés d’execució de l’obra i dels 
mitjans previstos per dur-la a terme, tenint present la ubicació, les característiques del 
lloc i mantenint durant tota l’execució de les obres, l’ús habitual del zoo. Contingut 
orientatiu: relació dels sistemes d’execució i mitjans tècnics a emprar durant l’execució 
de l’obra; equip tècnic ofert, amb les tasques assignades a cadascú i la seva dedicació 
a l’obra; explicació del procés dels treballs a realitzar, de les fases, activitats o 
operacions unitàries a desenvolupar, indicant les interaccions entre elles, els mitjans i 
equips que es disposaran per cadascuna, els rendiments previstos i, com a 
conseqüència de la seva aplicació, la durada de les diferents fases o operacions 
contemplades. Aquestes previsions hauran de ser coincidents amb les expressades en 
el Pla d’obres.  

(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 a una cara 
com a màxim (arial 10).  

1.2.- Punts crítics de l’obra i minimització d’interferències  

A. Punts crítics de l’obra: Identificació d’un màxim de cinc (5) punts a tenir especial cura 
en el procés constructiu de les obres i descripció dels mateixos (seguretat, unitats d’obra 
d’especial complexitat o dificultat constructiva, materials singulars, subministra i 
fabricació d’elements singulars, etc.), i propostes per a minimitzar-los o optimitzar-los, 
per tal de garantir la bona execució de l’obra, així com garantir l’assoliment del termini 
previst.  

B. Minimització d’interferències: Descripció d’un màxim de cinc (5) interferències que 
puguin sorgir durant la fase d’obres, ja sigui per que l’obra afecta al l’ús habitual del Zoo, 
com per que el Zoo afecta a les obres. Es demanen propostes per a minimitzar-les. 
L’obra haurà de tenir especial cura i tenir en compte la seva convivència amb els animals 
més propers a l’àmbit.  

(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 a una cara 
com a màxim (arial 10). 

 2. Planificació de les obres  

2.1.- Pla d’obres  

Es presentarà un Planning d’obres conformat per un diagrama de barres detallat, 
(GANTT), desenvolupant les tasques indicades en el projecte, amb avaluació de 
durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva situació en el temps 
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amb expressió de terminis parcials i totals, i amb fites parcials i totals, amb expressió de 
les precedències i del camí crític.  

Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de un (2) fulls DIN A4 a una cara com 
a màxim (arial 10), sense comptar els diagrames de GANTT.  

3. Propostes de gestió ambiental  

3.1.- Propostes per reduir l’impacte de l’obra sobre l’entorn i els animals, així com 
mesures correctores dels impactes negatius detectats.  

3.2.- Propostes per a la recuperació de materials i l’aportació de materials procedents 
de processos de recuperació.  

3.3.- Propostes per a la reducció del consum energètic i per a l’estalvi d’aigua a l’obra.  

3.4.- Propostes de gestió de residus, per a la seva inclusió en el pla corresponent.  

Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 a una cara com 
a màxim (arial 10). 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES 
MITJANÇANT JUDICI DE VALOR ..................................................... FINS A 40 PUNTS  

1. Memòria descriptiva del Procés d’Execució (fins a 25 punts)  

1.1.- Descripció del procés d’execució (fins a 10 punts)  

Es farà una comparativa de les ofertes i es donarà la millor puntuació a qui presenti un 
major detall i coherència en la descripció del procés constructiu, adequat als mitjans 
posats a disposició de l’obra, i amb les propostes constructives més coherents, 
favorables i factibles en relació a la finalitat expressada, que no signifiquin variant de 
l’objecte del projecte i tenint presents els condicionants del lloc. La resta d’ofertes es 
valoraran per comparació. No es valorarà informació no rellevant.  

1.2.- Punts crítics de l’obra i minimització d’interferències (fins a 15 punts)  

Es farà una comparativa de les ofertes i es donarà la millor puntuació a qui identifiqui i 
descrigui els punts crítics rellevants amb una major coherència i detall de les seves 
propostes d’optimització en relació al conjunt de l’obra i al context en que es realitza.  

Es valorarà també cada proposta de minimització d’interferències adient i, d’aquestes, 
la seva importància relativa dins el context de l’obra i el seu nivell de detall i coherència 
en relació a les obres de l’entorn.  

Cada proposta es valorarà amb un coeficient entre 0 i 1. Finalment, es ponderarà entre 
totes les ofertes donant la màxima puntuació a qui obtingui la màxima suma de 
coeficients i a la resta de manera proporcional a la suma de llurs coeficients. No es 
valorarà informació no rellevant.  

2. Planificació de les obres (fins a 5 punts) 

2.1.- Pla d’obres (fins a 5 punts)  

Es valorarà la coherència de la planificació presentada i la millora sobre la proposta del 
projecte; es valorarà que la planificació dels treballs inclogui totes les actuacions 
necessàries, per a la correcta execució de les obres, respectant els dies d’aturada de 
les obres per motius de descans dels animals; Es valorarà el nivell de detall, les 
precedències especificades i la seva coherència amb la memòria del procés d’execució 
de cada aspecte tractat, en relació a la consecució del termini i tenint present les 
característiques i ús de l’entorn. Cal tenir present que el termini d’execució es 
considerarà contractual, sempre que es mantingui en els límits establerts en plec, per la 
qual cosa el seu posterior incompliment donarà lloc a les penalitzacions corresponents. 
Es donarà la millor puntuació a l’oferta més favorable en el conjunt d’aquests aspectes. 
La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment. No es valorarà informació no 
rellevant.  

3. Propostes de gestió ambiental (fins a 10 punts)  

Es valorarà cada proposta adient i, d’aquestes, la seva importància relativa dins el 
context de l’obra i el seu nivell de detall i coherència en relació els objectius de 
minimització de l’impacte ambiental de l’obra. Cada proposta es valorarà amb un 
coeficient entre 0 i 2,50. Finalment, es ponderarà entre totes les ofertes donant la 
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millor puntuació a qui obtingui la màxima suma de coeficients i a la resta de manera 
proporcional a la suma de llurs coeficients. No es valorarà informació no rellevant.  

Els informes i documents constitutius de la proposta tècnica hauran de ser elaborats i 
signats per l’equip tècnic proposat.  

NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el 
licitador obtingui vint (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables 
segons judicis de valor. 
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OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA 
CUIDA’LS” AL ZOO DE BARCELONA 

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 1 

-Proposta Tècnica- 
Licitador: SOLVETIA, S.L. 

31,75 Oferta núm:   

Valoració tècnica total: 

1. Memòria descriptiva del procés d’execució:  
(fins 25 punts) 

 

1.1.- Descripció del procés d’execució: 
 (De 0 a 10 punts) 
L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, 
en contingut. S’hi presenten diversos quadres, un organigrama i llistats, 
així com exposició del procés general d’execució. 
 
La proposta dedica més concreció i detall als equips i mitjans 
previstos que a la descripció del procés d’execució de l’obra. No fa 
referències a l’ubicació específica de l’obra, ni al manteniment de 
l’ús habitual de Zoo. Es fa proposta constructiva especialment 
factible i/o favorable (premuntat d’estructura a taller), encara que 
sense detall, i alhora es detecta alguna incoherència amb el projecte 
(especificació paviment, aïllament cel ras, doble plaques de cartró-guix). 
No obstant, al respecte, cal observar que s’han detectat puntualment 
inconsistències en els diferents documents de projecte (memòria, plànols i 
pressupost) que els poden haver induït. 
 
Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte 
d’altres ofertes es troben: 
+Nivell de concreció i detall dels mitjans auxiliars generals i dels equips 
major que la resta de propostes 
+Nivell de concreció i detall de la composició dels equips major que la 
resta de propostes 
+Nivell de detall de les tasques i responsabilitats assignades a cada perfil 
professional major que la resta de propostes 
 
Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres 
ofertes es troben: 
-Nivell de detall general del procés d’execució, i lleugerament menor que 
altres propostes 
-Alguna errada o incoherència en la descripció de solucions constructives a 
realitzar i/o elements col·locar segons el projecte 
-Manca d’esment a sistemes d’execució 
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-Manca de concreció de les dedicacions previstes per a cadascún dels 
perfils professionals previstos 
-Manca de concreció dels rendiments de les operacions previstes 
-Manca de concreció de la durada de les diferents fases o operacions 
previstes 
 
Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació 
alta en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 9,75 

Num Fulls:   2 

1.2.- Punts crítics de l’obra i minimització d’interferències: 
(De 0 a 15 punts)  
L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format, 
presentant els següents 5 punts, com a crítics, i 5 punts com a 
interferències, i corresponents propostes de minimització, de les que 
assenyalen, d’entre d’altres: 
 
A. Punts Crítics 
1. Afectació a l’entorn de l’obra. ZOO : - 
2. Garantia de subministrament dels revestiments de fusta : contacte 
realitzat amb empresa subministradora per a concreció de temps de 
subministrament veraç 
3. Moviment de terres : ús de maquinària de petites dimensions per a 
menor risc d’afectació a possibles restes arqueològiques 
4. Estructura metàl·lica : minimització de soldadures i ús de software 
específic BIM per a elaboració de plànols d’estructura 
5. Seguretat dels treballadors i usuaris de les instal·lacions : estudi diari 
de necessitats d’estoc i no aplec de runes o materials dins l’àmbit d’obra 
 
Es considera que aquesta part de la proposta respon parcialment al 
sol·licitat per a l’apartat, atesa la rellevància general dels punts i 
que algun d’ells no és propiament un punt crític del procés 
constructiu, tal i com es sol·licita al plec. Respecte de les 
minimitzacions proposades, es considera que, tot i ser quasi totes 
prou coherents amb les criticitats exposades, algunes són 
d’efectivitat relativa, ja contemplades al projecte i/o no prou 
detallades. 
 
B. Minimització d’interferències 
1. Interferències amb usuaris dels ZOO : - 
2. Interferències amb la circulació de vianants : estacionament fora del 
Zoo, transport mitjançant furgonetes, ús de ‘toro’ elèctric i grua aranya, 
descàrregues en horari nocturn per a elements voluminosos 
3. Interferències amb la circulació de vehicles : transports programtats per 
a evitar acumulacions, ús d’aplicatiu de mobilitat, operaris senyalers 
també a l’exterior del Zoo 
4. Compra d’equips d’instal·lacions : - 
5. Interferències amb la xarxa d’aigües pluvials : - 
 



 INFORME I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA CUIDA’LS” AL ZOO DE 
BARCELONA 

 

 
Es considera que aquesta part de la proposta respon força 
parcialment al sol·licitat per a l’apartat, atesa la manca de concreció 
d’un dels punts i  la no pertinència d’altres dos, que no refereixen 
pròpiament a interferències entre les activitats de l’obra i el Zoo, tal i com 
es sol·licita al plec. Respecte de les minimitzacions proposades als 
punts rellevants, es considera son prou coherents, encara que no 
sempre prou detallades o complementàries al requerit al protocol del 
Zoo. 
 
Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres 
ofertes es troben: 
A 
-Nivell general de la rellevància i/o detall d’alguns punts crítics i 
corresponents minimitzacions 
-Contractació d’industrials i fabricació i subministraments de elements: 
comandes i subcontractacions crítiques immediatament després de la 
signatura del contracte 
-Clavegueram existent a la zona d’obres : realització de cates 
B 
-Nivell general de la rellevància i/o pertinència de la majoria de 
interferències descrites. 
-Manca d’esment a afectació als animals propers a l’àmbit d’obra i de 
minimització d’aquesta 
-Manca d’esment a la possible afectació de serveis d’instal·lació en ús 
-Manca d’esment a possibles interferències per emissió de brutícia, pols, 
soroll o vibracions excessives 
-Manca d’esment a l’impacte visual del tancat 
-Generació de soroll i pols durant les obres : priorització de maquinària 
elèctrica, la fabricació a taller, regs amb aigua regenerada i cobriment de 
contenidors 
-Interferències relacionades al soroll provocat per les obres : ús d’equips 
eficients, de silenciadors i d’apantallaments acústics adequats a cada 
element 
 
Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació 
mitja en aquest apartat. 
  

VALORACIÓ: 7,50 

Num Fulls:   2 

2.- Planificació de les obres:  
(0 a 5 punts) 

 

2.1.- Pla d’obres:  
(De 0 a 5 punts) 
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Presenten un pla d'obres molt detallat de 125 tasques i amb els 5 mesos 
de termini establerts en el projecte,  però no indiquen la previsió de 3,5 
setmanes que s'afegeixen en el pla d'obra projecte  per possibles aturades 
pel benestar animal. La descripció del pla d’obres que presenten en els 
primers fulls és coherent i molt detallada, on expliquen les principals 
adquisicions i contractacions previstes i el seu termini de subministrament 
(subministrament d’estructura d’acer, revestiments de fusta, equips 
principals d’instal·lacions,...).Expliquen el procés amb el que han 
determinat la durada de les activitats tenint en  compte l'amidament de la 
unitat en projecte, el rendiment teòric per equip/dia, el nombre d'equips i 
l'aplicació del coeficient reductor per arribar al rendiment real 
obra.Presenten un exemple d'aquests anàlisi (que presenten en detall en 
el diagrama de Gantt per cadascuna de les tasques) i també un exemple 
de com han dimensionat els equips de treball necessaris, presentant els 
rendiments considerats per les tasques principals.Altres aspectes que 
expliquen són les activitats externes contemplades al Programa de Treballs 
(activitats prèvies com aixecament topogràfic, cales inicials...); les 
activitats al llarg de l'obra; gestions prèvies amb Serveis, Administracions i 
equipaments afectats; tràmits amb aquestes entitats (gestió de residus); 
companyies de servei; expliquen amb prou detall les Fites, tasques i 
aspectes més rellevants; la ruta crítica; les eines de coordinació amb 
metodologia ‘Last Planner System' i finalment les mesures de contingència 
que s'adoptaran per garantir el compliment de la planificació(increment 
d'equips i recursos en obra, treball de jornades no laborables, torns 
dobles).En el diagrama de Gantt presenten unes precedències i el camí 
crític coherents.  El diagrama de Gantt que presenten s’ha justificat 
correctament amb estudi de les durades de les diferents tasques, 
assignant a elles equips i rendiments que conjugats amb els volums a 
executar determinen les diverses durades.En general és un pla d'obres 
molt treballat on només s'ha trobat una mancança important, que és el fet 
de que no esmenta en cap punt, ni al diagrama de Gantt, la previsió de 
com a mínim 3,5 setmanes que s'ha de afegir als 5 mesos del pla d'obra 
per possibles aturades pel descans animal.  Per tots aquests aspectes 
comentats obtenen una puntuació alta. 

VALORACIÓ: 4,50 

Num Fulls: 
 

2+diagrama 
de Gantt 

3.- Propostes de gestió ambiental: 
 (De 0 a 10 punts)  
3.1.- Propostes per reduir l’impacte de l’obra sobre l’entorn i els animals, 
així com mesures correctores dels impactes negatius detectats. 
(de 0 a 2,50 punts) 
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Presenten les següents propostes  per reduir l’impacte de l’obra sobre 
l’entorn i els animals, així com mesures correctores dels impactes negatius 
detectats: 
- Reducció de l'emissió de pols i CO2: Presenten 8 propostes per la 
reducció pols  (Reg diari amb aigua no potable, lones als camions, aturar 
treballs amb fort vent, es mullaran totes les superfícies fase enderrocs, 
lones a containers i canvi cada 48h i tots els divendres, punts de neteja de 
les rodes, maquina d'escombrar a l'obra amb sistema d'aspiració pols, 
controls quinzenals del nivell de partícules en suspensió amb propostes 
com la utilització de captadors de pols i canyons nebulitzadors en cas de 
superar nivells). 
- Reducció de l'emissió de soroll: Presenten 5 propostes per reducció 
sorolls (horari de 10-18 per enderrocs, pantalles d'insonorització mòbils en 
les activitats més sorolloses, Planxes de PVC en rases, maquinaria 
homologada conforme al RD 524/2006, amb motors i equips amb 
silenciadors/esmorteïdors de soroll i vibracions, controls quinzenals per 
verificar límits permesos sorolls i en cas d'incompliment tanca amb planxes 
acústiques. 
- Reducció de filtracions al terreny: Presenten 5 propostes tot i que 
algunes no són rellevants o es donen per fet per a un normal 
desenvolupament dels treballs (contenidor amb plàstic per neteja canals 
de formigó, canvi d'olis en tallers concertats, contenidors estancs 
homologats per combustible petita maquinària, cubetes estanques per 
maquinària, disposar en obra de sepiolita o materials absorbents per 
vessaments) 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.1: Presenten un recull molt extens 
de propostes (18 en total), tot i que algunes d'elles són genèriques o 
aspectes que ja entrarien en el correcte desenvolupament dels treballs, en 
conjunt donen la millor puntuació en aquest apartat. 
Per aquest motius comentats obtenen la màxima puntuació en aquest 
apartat. 
 

VALORACIÓ: 2,50 
 

  
3.2.- Propostes per a la recuperació de materials i l’aportació de materials 
procedents de processos de recuperació.  
(de 0 a 2,50 punts) 
Presenten les següents propostes per a la recuperació de materials i 
l’aportació de materials procedents de processos de recuperació: 
- Implementació d'un Anàlisi del Cicle de Vida 
- Aportació de productes amb certificat mediambiental per sobre de 
l'exigit. 
- Material de fusta de revestiment amb segell de CatForest 
 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.2: Les 3 propostes són rellevants i 
estan explicades amb detall. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen la màxima puntuació en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 2,50 
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3.3.- Propostes per a la reducció del consum energètic i per a l’estalvi 
d’aigua a l’obra. 
 (de 0 a 2,50 punts) 
Presenten les següents propostes per a la reducció del consum energètic i 
per a l’estalvi d’aigua a l’obra:- Estalvi en el consum d'aigua de l'obra: 
Presenten 3 propostes (sanitaris i aixetes de baix consum, inspeccions 
periòdiques per evitar fuites i campanyes de sensibilització per fomentar 
l'estalvi)- Reducció del consum elèctric: Presenten 3 propostes (escalfador 
solar d'aigua amb acumulador elèctric digital als vestidors, enllumenat 
inst. auxiliars tipus led activat amb detectors de presència, manteniment 
regular per evitar desviacions en el consum).- Reducció del consum de 
combustible: Presenten 4 propostes (manteniment regular de la 
maquinaria prioritzant maquinària elèctrica, s'aturaran motors en fases 
d'inactivitat prolongades, es fomentarà l'ús compartit de vehicles, es 
lliurarà la T-Mes a tots els treballadors que acreditin  el seu ús per 
fomentar transport públic).COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.3:Tot i 
ser propostes genèriques, presenten un recull prou extens de propostes. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen la màxima puntuació en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 2,50 
 

  

3.4.- Propostes de gestió de residus, per a la seva inclusió en el pla 
corresponent. (de 0 a 2,50 punts) 

Presenten les següents propostes de gestió de residus, per a la seva 
inclusió en el pla corresponent: 
- Metodologia LEED aplicada al pla de Gestió de Residus. Responsable de 
residus 
- Separació i valorització de fraccions de residus per sobre del RD 
105/2008 
- Reducció del volum de residus generats a l'obra. 
 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.4: Dins de cadascuna de les 
propostes presenten amb molt detall un recull de actuacions adients i 
rellevants per la gestió de residus. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen la màxima puntuació en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 2,50 
Num Fulls:  2 
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OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA 
CUIDA’LS” AL ZOO DE BARCELONA 

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 1 

-Proposta Tècnica- 

Licitador: COPISA 

20,00 Oferta núm:   

Valoració tècnica total: 

1. Memòria descriptiva del procés d’execució:  
(fins 25 punts) 

 

1.1.- Descripció del procés d’execució: 
 (De 0 a 10 punts) 
L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, 
en contingut. S’hi presenta una exposició del procés general d’execució 
dividit en diverses fases, i algún esquema i imatge. 
 
La descripció del procés d’execució de l’obra es considera un tant 
escassa, tanmateix en ella es concreten puntualment alguns dels 
mitjans auxiliars a emprar i es fa referència a algún procés constructiu 
adient, i puntualment desordenada. No fan referències a l’ubicació 
específica de l’obra, ni al manteniment de l’ús habitual de Zoo. Es fa 
proposta constructiva especialment factible i/o favorable respecte 
les del projecte, encara que sense concreció, alhora que es detecta 
alguna definició incoherent amb aquest (tauler contraxapat, 
extradossat acústic). No obstant, al respecte, cal observar que s’han 
detectat puntualment inconsistències en els diferents documents de 
projecte (memòria, plànols i pressupost) que els poden haver induït. 
 
Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte 
d’altres ofertes es troben: 
+Esment puntual a mitjans auxiliars a emprar en alguna de les fases 
descrites 
+Nivell de detall del procés d’execució lleugerament major que la resta de 
propostes 
 
Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres 
ofertes es troben: 
-Nivell de detall general del procés d’execució de l’obra 
-Alguna errada o incoherència en la descripció de solucions constructives a 
realitzar i/o elements col·locar segons el projecte 
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-Nivell de concreció i detall general dels mitjans auxiliars, i molt menor 
que altres propostes 
-Manca d’esment i concreció dels equips i la seva composició 
-Manca d’esment i concreció de les tasques i responsabilitats assignades a 
cada perfil professional 
-Manca d’esment a sistemes d’execució 
-Manca de concreció de les dedicacions previstes per a cadascún dels 
perfils professionals previstos 
-Manca de concreció dels rendiments de les operacions previstes 
-Manca de concreció de la durada de les diferents fases o operacions 
previstes 
 
Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació 
alta en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 8,25 

Num Fulls:   2,00 
1.2.- Punts crítics de l’obra i minimització d’interferències: 
(De 0 a 15 punts)  
L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format, 
presentant els següents 5 punts, com a crítics, i 5 punts com a 
interferències, i corresponents propostes de minimització, de les que 
assenyalen, d’entre d’altres:A. Punts Crítics1. Posada en obra de les 
planxes d’acer corten : -2. Clavegueram existent a la zona d’obres, 
possibles restes arqueològiques : especial cura amb l’excavació i 
realització de cates3. Muntatge de l’estructura de la coberta : -4. Muntatge 
de línies de vida a les cobertes : -5. Fabricació de caixes d’alumini per a 
pantalles exteriors : -Es considera que aquesta part de la proposta 
respon molt parcialment al sol·licitat per a l’apartat, atèsa la poca 
rellevància general de quasi tots els punts i el nivell de justificació 
de les criticitats, tot i que totes són molt concretes i respecte del 
procés constructiu, tal i com es sol·licita al plec. Respecte de les 
minimitzacions proposades, no se’n presenten per a tots els punts 
exposats, i algunes són de poca o nul·la rellevància.B. Minimització 
d’interferències1. Subministrament de materials a l’obra : - 2. Generació 
de soroll i pols durant les obres : priorització de maquinària elèctrica, la 
fabricació a taller, regs amb aigua regenerada i cobriment de 
contenidors3. Possibles interferències de l’obra als visitants del Parc : -4. 
Interferències amb els animals : -5. Afectacions a les obres pel normal 
funcionament del Zoo : -Es considera que aquesta part de la proposta 
respon molt parcialment al sol·licitat per a l’apartat, atès el nivell 
general de les descripcions de les interferències, excepte d’una, però 
sobretot per la manca general de propostes de minimització d’aquestes, 
o prou rellevants o detallades o complementàries al requerit al 
protocol del Zoo.Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o 
respecte d’altres ofertes es troben:A-Nivell general de la rellevància i/o 
detall dels punts crítics i corresponents minimitzacions-Garantia de 
subministrament dels revestiments de fusta : contacte realitzat amb 
empresa subministradora per a concreció de temps de subministrament 
veraç-Moviment de terres : ús de maquinària de petites dimensions per a 
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menor risc d’afectació a possibles restes arqueològiques-Estructura 
metàl·lica : minimització de soldadures i ús de software específic BIM per a 
elaboració de plànols d’estructura-Seguretat dels treballadors i usuaris de 
les instal·lacions : estudi diari de necessitats d’estoc i no aplec de runes o 
materials dins l’àmbit d’obra-Contractació d’industrials i fabricació i 
subministraments de elements: comandes i subcontractacions crítiques 
immediatament després de la signatura del contracteB-Nivell general de la 
rellevància de la majoria de interferències descrites.-Manca d’esment a la 
possible afectació de serveis d’instal·lació en ús-Manca d’esment a 
possibles interferències per emissió de brutícia o vibracions excessives-
Manca d’esment a l’impacte visual del tancat-Interferències amb la 
circulació de vianants : estacionament fora del Zoo, transport mitjançant 
furgonetes, ús de ‘toro’ elèctric i grua aranya, descàrregues en horari 
nocturn per a elements voluminosos-Interferències amb la circulació de 
vehicles : transports programtats per a evitar acumulacions, ús d’aplicatiu 
de mobilitat, operaris senyalers també a l’exterior del Zoo---Interferències 
relacionades al soroll provocat per les obres : ús d’equips eficients, de 
silenciadors i d’apantallaments acústics adequats a cada elementConforme 
a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja-baixa 
en aquest apartat. 

  
VALORACIÓ: 4,50 

Num Fulls:   2 

2.- Planificació de les obres:  
(0 a 5 punts) 

 

2.1.- Pla d’obres:  
(De 0 a 5 punts) 

Presenten un pla d'obres senzill de 52 tasques i amb els 5 mesos de 
termini establerts en el projecte, però on s'inclouen 5 setmanes sense 
activitats després el formigonat llosa de fonamentació (tot i que es pot 
suposar que serveix de previsió d'aturades pel benestar animal, no s'indica 
aquest fet explícitament). No es valora la reducció de termini ja que és un 
punt a valorar en criteris automàtics.  
No presenten cap descripció del procés constructiu i de les diferents fases, 
tot i que si adjunten un resum de les activitats principals de cada capítol 
del pressupost, calculant la durada en funció dels amidaments i 
rendiments dels equips proposats. En aquestes activitats no presenten les 
activitats que fan referència als tancaments i divisòries tot i donar-li molta 
importància en el diagrama de Gantt, ja que marquen el camí crític. 
En el diagrama de Gantt s'indiquen les precedències i el camí crític, tot i 
que en alguns aspectes hi ha algunes incoherències. No expliquen els 5 
mesos sense activitats, la implantació mitjans auxiliars i el tancament zona 
d'obres la realitzen en 1 sol dia, el camí crític ve molt condicionat pel 
revestiment vertical de fusta on preveuen gairebé 6 setmanes, sense cap 
càlcul rendiments que ho justifiqui. No indiquen partides de previsió de 
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contractacions o comandes, ni partides final d'obra (com proves finals, 
posada en marxa, aixecament topogràfic obra acabada o resolució de 
repassos d'obra), ni tampoc partides generals obra com seguretat i salut, 
documentació As-Built, etc... 
 
En general presenten un pla d'obres poc detallat amb durades i un camí 
crític que no estan prou justificades.  
Per tots aquests aspectes comentats obtenen una puntuació baixa. 

VALORACIÓ: 2,25 

Num Fulls: 
 

2+diagrama 
de Gantt 

3.- Propostes de gestió ambiental: 
 (De 0 a 10 punts)  
3.1.- Propostes per reduir l’impacte de l’obra sobre l’entorn i els animals, 
així com mesures correctores dels impactes negatius detectats. 
(de 0 a 2,50 punts) 

Presenten les següents propostes  per reduir l’impacte de l’obra sobre 
l’entorn i els animals, així com mesures correctores dels impactes negatius 
detectats: 
- Presenten un recull genèric de 8  propostes per al control de soroll, 
vibracions i pols (maquinària elèctrica, dúmper elèctric, maquinaria fixa 
amb esmorteïdors de vibracions a la seva base, planificació per a que 
coincideixin més de 2 activitats sorolloses, reg constant amb aigua 
reciclada, lones per al transport, neteges zones amb acumulació de pols, 
lones tapant materials i a zones estratègiques protegides del vent) 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.1: En general presenten propostes 
adients tot i que algunes són genèriques. Altres licitadors han presentat 
més propostes, com el controls quinenals del nivell de partícules i sorolls, 
propostes per la reducció de filtracions al terreny entre altres.  
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació mitjana en aquest apartat. 
 

VALORACIÓ: 1,25 
 

  
3.2.- Propostes per a la recuperació de materials i l’aportació de materials 
procedents de processos de recuperació.  
(de 0 a 2,50 punts) 
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Presenten les següents propostes per a la recuperació de materials i 
l’aportació de materials procedents de processos de recuperació: 
- Implementar un programa de reciclatge a l'obra. 
- Utilització de materials reciclats 
- Aplicació del sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.2: Les propostes són adients tot i 
que mancaria més concreció. Tracten de forma un poc genèrica la intenció 
de establir un punt de recollida de residus i la utilització de materials 
reciclats sempre que sigui possible. Altres licitadors han presentat 
propostes més detallades. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació mitjana en aquest apartat. 
 

VALORACIÓ: 1,75 
 

  
3.3.- Propostes per a la reducció del consum energètic i per a l’estalvi 
d’aigua a l’obra. 
 (de 0 a 2,50 punts) 
Presenten les següents propostes per a la reducció del consum energètic i 
per a l’estalvi d’aigua a l’obra: 
- Propostes per a la reducció del consum energètic: Presenten 5 propostes 
(Balises de senyalització amb energia solar, il·luminació nocturna amb 
panells solars, prioritzar ús de maquinaria nova, il·luminació LED i baix 
consum, Control del consum elèctric) 
- Propostes per la reducció d'aigua: Presenten 2 propostes  (Aprofitament 
aigües pluvials des del canaló coberta, control del consum d'aigua duran 
l'obra) 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.3: En general les propostes són 
genèriques. Només la proposta de utilitzar el canaló coberta és més 
específica. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació mitjana en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 1,75 
 

  

3.4.- Propostes de gestió de residus, per a la seva inclusió en el pla 
corresponent. (de 0 a 2,50 punts) 

Presenten la següent proposta de gestió de residus, per a la seva inclusió 
en el pla corresponent: 
- Realització de l'Estudi de Gestió de Residus 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.4: Descriuen de forma genèrica 
aquest punt. No aporta gaire informació respecte al que ja s'ha de fer en 
una obra. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació molt baixa en aquest 
apartat. 

VALORACIÓ: 0,25 
Num Fulls:  2 
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OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA 
CUIDA’LS” AL ZOO DE BARCELONA 

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 1 

-Proposta Tècnica- 

Licitador: CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES, 
SAU 

20,25 Oferta núm:   

Valoració tècnica total: 

1. Memòria descriptiva del procés d’execució:  
(fins 25 punts) 

 

1.1.- Descripció del procés d’execució: 
 (De 0 a 10 punts) 
L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, 
en contingut. S’hi presenta una exposició del procés general d’execució 
dividit en diverses fases, i algún esquema i imatge. 
 
La descripció del procés d’execució de l’obra es considera força 
escassa. Tanmateix es fa alguna  referència a l’ubicació específica 
de l’obra, i indirectament al manteniment de l’ús habitual de Zoo. 
No es fan propostes constructives especialment factibles o 
favorables respecte les del projecte. 
 
Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte 
d’altres ofertes es troben: 
+Esment puntual a aspectes relacionats amb la ubicació específica de 
l’obra i el manteniment de l’ús habitual del Zoo. 
 
Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres 
ofertes es troben: 
-Nivell de detall general del procés d’execució de l’obra, i menor de la 
resta de propostes 
-Manca d’esment i concreció dels mitjans auxiliars a emprar 
-Manca d’esment i concreció dels equips i la seva composició 
-Manca d’esment i concreció de les tasques i responsabilitats assignades a 
cada perfil professional 
-Manca d’esment a sistemes d’execució 
-Manca de concreció de les dedicacions previstes per a cadascún dels 
perfils professionals previstos 
-Manca de concreció dels rendiments de les operacions previstes 
-Manca de concreció de la durada de les diferents fases o operacions 
previstes 
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Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació 
mitja en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 5,50 

Num Fulls:   0,75 
1.2.- Punts crítics de l’obra i minimització d’interferències: 
(De 0 a 15 punts)  
L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format, 
presentant els següents 3 punts, com a crítics, i 2 punts com a 
interferències, i corresponents propostes de minimització, de les que 
assenyalen, d’entre d’altres:A. Punts Crítics1. Contractació d’industrials i 
fabricació i subministraments de elements : comandes i subcontractacions 
crítiques immediatament després de la signatura del contracte, ús de 
magatzem extern per a aplec provisional 2. Execució de fonaments de 
formigó armat : -3. Muntatge D’estructura Metàl·lica : -4. - : - 5. - : - Es 
considera que aquesta part de la proposta respon força parcialment 
al sol·licitat per a l’apartat, atès el nombre i rellevància general dels 
punts i el nivell de justificació de les criticitats, que a vegades no 
són pròpiament respecte del procés constructiu, tal i com es sol·licita 
al plec. Respecte de les minimitzacions proposades, no se’n 
presenten per a totes les criticitats exposades, i algunes són de 
caire un tant genèric, de rellevància relativa i/o ja obligades pel 
protocol del Zoo per a obres.B. Minimització d’interferències1. 
Interferències relacionades al soroll provocat per les obres : ús d’equips 
eficients, de silenciadors i d’apantallaments acústics adequats a cada 
element 2. Interferències de l’accés de vehicles amb els itineraris de 
treballadors del zoològic, servei d’extracció de residus, servei de jardineria, 
subministraments per a la restauració : -3. - : - 4. - : - 5. - : - Es 
considera que aquesta part de la proposta respon força parcialment 
al sol·licitat per a l’apartat, atès el nombre de punts exposats, tot i 
estar ben descrits. Respecte de les minimitzacions proposades, es 
considera que, si bé per a un punt són coherents i molt detallades, 
per a l’altre no són prou rellevants, per excepcionals o no 
complementàries al requerit al protocol del Zoo.Com a mancances a 
destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:A-
Nivell general de la rellevància i/o detall dels punts crítics i corresponents 
minimitzacions-Menor nombre de punts crítics que la resta de propostes-
Garantia de subministrament dels revestiments de fusta : contacte 
realitzat amb empresa subministradora per a concreció de temps de 
subministrament veraç-Moviment de terres : ús de maquinària de petites 
dimensions per a menor risc d’afectació a possibles restes arqueològiques-
Estructura metàl·lica : minimització de soldadures i ús de software 
específic BIM per a elaboració de plànols d’estructura-Seguretat dels 
treballadors i usuaris de les instal·lacions : estudi diari de necessitats 
d’estoc i no aplec de runes o materials dins l’àmbit d’obra-Clavegueram 
existent a la zona d’obres, possibles restes arqueològiques : especial cura 
amb l’excavació i realització de catesB-Nombre total d’interferències 
descrites menor que altres propostes-Manca d’esment a la possible 
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afectació de serveis d’instal·lació en ús-Manca d’esment a possibles 
interferències per emissió de brutícia, pols o vibracions excessives-Manca 
d’esment a l’impacte visual del tancat-Interferències amb la circulació de 
vianants : estacionament fora del Zoo, transport mitjançant furgonetes, ús 
de ‘toro’ elèctric i grua aranya, descàrregues en horari nocturn per a 
elements voluminosos-Interferències amb la circulació de vehicles : 
transports programtats per a evitar acumulacions, ús d’aplicatiu de 
mobilitat, operaris senyalers també a l’exterior del Zoo-Generació de soroll 
i pols durant les obres : priorització de maquinària elèctrica, la fabricació a 
taller, regs amb aigua regenerada i cobriment de contenidorsConforme a 
tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en 
aquest apartat. 
 
  

VALORACIÓ: 6,00 

Num Fulls:   2 

2.- Planificació de les obres:  
(0 a 5 punts) 

 

2.1.- Pla d’obres:  
(De 0 a 5 punts) 

Presenten un pla d'obres senzill de 58 tasques i amb els 5 mesos de 
termini establerts en el projecte,  però no indiquen en el diagrama de 
Gantt la previsió de 3,5 setmanes que s'afegeixen en el pla d'obra projecte  
per possibles aturades pel benestar animal, tot i que sí expliquen que la 
disposició dels dies d'aturades per raons animalístiques es fixarà  al final 
de la planificació. 
La descripció del pla d’obres la presenten en els primers fulls, tot i que no 
és molt detallada. Expliquen de forma resumida el procés d'execució amb 
algunes incoherències amb el procés constructiu, on tal i com expliquen i 
també reflecteixen en el diagrama de Gantt preveuen acabar tots els 
treballs interiors de guix laminat abans dels treballs de pavimentació 
interior, quan segons projecte està previst acabar paviments abans de 
trasdossats i guix laminat. 
En el segon full presenten una justificació dels rendiments aplicats a les 
partides d'obra, on descriuen els mitjans humans i mitjans materials per 
les activitats més importants. Tot i explicar com han realitzat el càlcul del 
termini parcial de cada partida segons el rendiment amb un coeficient de 
seguretat, no hi ha cap càlcul d'aquestes durades en funció dels 
amidaments ni presenten els rendiments considerats en les diferents 
tasques. 
En el diagrama de Gantt indiquen les precedències i el camí crític. Hi ha 
alguna incoherència en les precedències, com és el cas ja esmentat 
respecte a la realització de tots els treballs de paviments una vegada 
finalitzats els tancaments i divisòries. 
El diagrama de Gantt que presenten, tot i indicar els recursos, no s’han 
justificat les durades amb un estudi dels rendiments i dels amidaments 
(assignant els equips necessaris per complir amb els terminis establerts).   
 
En general presenten un pla d'obres poc detallat amb durades que no 



 INFORME I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA CUIDA’LS” AL ZOO DE 
BARCELONA 

 

 
estan prou justificades. Presenten algunes incoherències en el procés 
constructiu tal i com s'explica. 
Per tots aquests aspectes comentats obtenen una puntuació baixa. 

VALORACIÓ: 2,25 

Num Fulls: 
 

2+diagrama 
de Gantt 

3.- Propostes de gestió ambiental: 
 (De 0 a 10 punts)  
3.1.- Propostes per reduir l’impacte de l’obra sobre l’entorn i els animals, 
així com mesures correctores dels impactes negatius detectats. 
(de 0 a 2,50 punts) 

Presenten les següents propostes  per reduir l’impacte de l’obra sobre 
l’entorn i els animals, així com mesures correctores dels impactes negatius 
detectats: 
- Mesurador de partícules de pols i control amb nebulitzadors i reg diari 
- Neteja diària de la zona d'actuació. 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.1: Les propostes són adients i ben 
justificades, tot i que altres licitadors presenten un recull molt més extens 
de propostes. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació baixa en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 1,00 
 

  
3.2.- Propostes per a la recuperació de materials i l’aportació de materials 
procedents de processos de recuperació.  
(de 0 a 2,50 punts) 
Presenten les següents propostes per a la recuperació de materials i 
l’aportació de materials procedents de processos de recuperació: 
- Recuperació dels residus de demolició per la generació d'arid MR08 
- L'aportació de materials procedents de procesos de recuperació. 
Utilització d'acer amb un 90% de contingut reciclat. 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.2: La primera proposta tenint en 
compte volum d'enderroc i la tipologia de materials no es molt rellevant. 
La segona proposta també explicada amb detall sí és rellevant. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació mitjana en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 1,50 
 

  



 INFORME I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA CUIDA’LS” AL ZOO DE 
BARCELONA 

 

 
3.3.- Propostes per a la reducció del consum energètic i per a l’estalvi 
d’aigua a l’obra. 
 (de 0 a 2,50 punts) 
Presenten les següents propostes per a la reducció del consum energètic i 
per a l’estalvi d’aigua a l’obra: 
- Utilització de panells solars fotovoltaics per a casetes d'obra 
- Minimització del consum d'aigua: Presenten 2 propostes (Utilització 
d'aigües reciclades i utilització de lavabos amb doble descarrega). 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.3: Les propostes estan descrites 
amb detall. La primera proposta és prou rellevant. 
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes i 
pels motius comentats obtenen una puntuació alta en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 2,25 
 

  

3.4.- Propostes de gestió de residus, per a la seva inclusió en el pla 
corresponent. (de 0 a 2,50 punts) 

Presenten les següents propostes de gestió de residus, per a la seva 
inclusió en el pla corresponent: 
- Estudi de minimització de residus en obra 
- Punt net amb separació de residus en origen 
COMENTARIS PROPOSTES APARTAT 3.4: Els dos punts presentats són 
rellevants i estan explicats amb molt detall.  
Tenint en compte les altres ofertes, comparant el nombre de propostes 
(que tot i ser rellevants és menor que en altres licitadors) i pels motius 
comentats obtenen una puntuació mitjana en aquest apartat. 

VALORACIÓ: 1,75 
Num Fulls:  2 
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2.2 Valoració de les Ofertes Tècniques per Apartats. 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions parcials de les valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i 
admeses, seguint l’esquema de la licitació. 
 
 
 

 
 
 
 

PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

2.- Planificació 
de les obres: 
(0 a 5 punts)

1.1.- Descripció 
del procés 

d’execució:
 (De 0 a 10 punts)

1.2.- Punts crítics 
de l’obra i 

minimització 
d’interferències:
(De 0 a 15 punts) 

2.1.- Pla 
d’obres: 

(De 0 a 5 punts)

3.1.- Propostes per 
reduir l’impacte de 

l’obra sobre l’entorn 
i els animals, així 

com mesures 
correctores dels 

impactes negatius 
detectats.

(de 0 a 2,50 punts)

3.2.- Propostes 
per a la 

recuperació de 
materials i 

l’aportació de 
materials 

procedents de 
processos de 
recuperació. 
(de 0 a 2,50 

punts)

3.3.- Propostes 
per a la reducció 

del consum 
energètic i per a 

l’estalvi d’aigua a 
l’obra.

 (de 0 a 2,50 
punts)

3.4.- Propostes 
de gestió de 

residus, per a 
la seva inclusió 

en el pla 
corresponent. 

(de 0 a 2,50 
punts)

1 SOLVETIA, S.L. 9,75 7,50 17,25 4,50 4,50 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 31,75

2 COPISA 8,25 4,50 12,75 2,25 2,25 1,25 1,75 1,75 0,25 5,00 20,00

3 CONSTRAULA EGINYERIA I
OBRES, SAU 5,50 6,00 11,50 2,25 2,25 1,00 1,50 2,25 1,75 6,50 20,25

OBRES DEL NOU “CENTRE DE DESCOBERTA CUIDA’LS” AL ZOO DE BARCELONA

NUM. 
OFERTA

Empreses Ofertants
TOTAL

MEMÒRIA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA

TOTAL

TOTAL
PLANIFICACI

Ó

TOTAL
PROPOSTES

1. Memòria descriptiva del procés 
d’execució: 

(fins 25 punts)

3.- Propostes de gestió ambiental:
 (De 0 a 10 punts)



   
 

2.3 Quadre-resum de les Valoracions Tècniques 

 
NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA Puntuació 
Tècnica 

1.- SOLVETIA, S.L. 31,75 
2.- COPISA 20,00 
3.- CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES, SAU 20,25 

 
Les proposicions que no obtinguin una puntuació mínima de 20 punts en l’avaluació 
dels criteris que depenen d’un judici de valor (sobre 1), quedaran excloses de la licitació, 
i no es procedirà a l’obertura del sobre 2 presentat.  
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3 VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES 
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3.1 Conclusions  

D’acord amb les dades extretes del quadre anterior de l’apartat 2.3, les empreses 
candidates són: 
 
NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA Puntuació 
Tècnica 

1.- SOLVETIA, S.L. 31,75 

2.- COPISA 20,00 
3.- CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES, SAU 20,25 

 
 
 
A Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat 
Jose M Ruiz Núñez 
Cap d’Unitat Projectes i Infraestructures  
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