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INFORME D’ACTUALITZACIO DE PREUS

Objecte: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA
REURBANITZACIO DE L’ANELLA CENTRAL EN LA PLACA JOAN
CORNUDELLA, AL DISTRICTE D’HORTA-GUINADO (BARCELONA)

Antecedents

L’any 2018 es va completar la urbanitzacié de I'espai lliure situat a I'Avinguda Can Marcet, fet
que va implicar que l'area de gossos existent a la Plaga Joan Cornudella es suprimis i
s’alliberés I'espai per a I'is general dels veins, tot i que no es va realitzar cap actuacié ni es va
donar un Us especific, pel que I'associacié de veins han realitzat diverses demandes per a la
Placa de Joan Cornudella.

La proposta de reurbanitzacio es troba dintre del context de les diferents actuacions realitzades
pel Districte en els darrers anys, amb l'objectiu de dinamitzar la zona dotant-la de nous usos
amb la finalitat de millorar I'espai public, i alhora millorar les zones destinades als vianants i
veins del barri. Per la qual cosa es proposa adequar els espais als usos necessaris, millorar
'accessibilitat i augmentar la superficie d’espai verd i d’estada de persones.

Des del Departament d’obres i manteniment del Districte d’Horta-Guinardé es va encarregar la
redaccié del projecte executiu a I'empresa Landem Project Management SL, que es va
adjudicar al setembre del 2021.

Motius de I'actualitzacié de preus

L’informe Tecnic del Projecte (ITP) va ser enviat a aquest departament en data agost de I'any
2022. Va ser favorable amb una qualificacié de “B”.

Durant I'any 2023 no va ser possible realitzar la licitaci6 i contractacié de les obres descrites per
diversos factors. Aixi doncs es preveu dur a terme I'encarrec al proxim 2024.

Des de 'agost de 2022, que va ser quan es va aprovar el projecte, fins enguany, s’ha produit
un seguit de factors a nivell mundial que han derivat en un inflacié generalitzada, pujada de les
matéries primes, pujada del cost de I'energia,... Es per aquest motiu que des del Departament
d’Obres i Manteniment s’ha cregut necessari I'actualitzacié de preus del projecte de referéncia.
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Cost actualitzat de licitacié de les obres

El preu inicial del projecte que es va aprovar a l'agost de 2022 va ser de 340.059,60€ IVA
inclos. Una vegada realitzada la corresponent actualitzacié de preus, el projecte actualitzat té
un cost de:

Pressupost d'execucio material (PEM) 263.932,34 €
Despeses Generals (DG): 13% sobre el PEM 34.311,20€
Benefici Industrial (BI): 6% sobre el PEM 15.835,94 €
Pressupost d'execucio per contracte (PEC) 314.079,48 €
IVA (21%) 65.956,69 £
Pressupost d'execucid per contracte (IVA inclés) 380.036,17 €

| per tal que aixi consti, es signa el present informe a,

Barcelona, 4 de desembre de 2023

Rubén Valldeoriola Dominguez
Cap del Departament d’Obres i Manteniment
Districte d’'Horta-Guinard6



