
 

 
Districte d’Horta-Guinardó 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
C. Lepant 385-387, 1a planta 
08025 Barcelona 
 
 

 
 
 

 

 

 

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 

Objecte:  Obres de reurbanització de l’anella central en la plaça Joan 

Cornudella, al Districte d’Horta-Guinardó 

Import base de licitació (IVA inclòs): 380.036,17€ 

CPV:   45000000-7 Treballs de construcció 

 

I- Objecte i necessitat del contracte. 

 

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d’Obres i Manteniment del Districte 

d’HORTA-GUINARDÓ ha de realitzar les obres necessàries per a la reurbanització de l’anella 

central de la plaça Joan Cornudella, al barri de la Vall d’Hebron del districte d’Horta-

Guinardó. 

Per aquest motiu, des del Departament d’obres i manteniment del Districte d’Horta-

Guinardó es va contractar la redacció del projecte executiu a l’empresa Landem Project 

Management SL, que es va adjudicar al setembre del 2021. 

Amb les obres es pretén donar resposta a les diverses peticions formulades pel veïnat i es 

considera que la solució més adient, per l’objecte del present projecte, consisteix en la 

pavimentació mitjançant diferents materials com formigó, llambordes, cautxú o sauló per tal 

de diferenciar zones dins del mateix àmbit, la incorporació d’un nou sistema de drenatge 

sostenible (SUDS) , renovar la xarxa d’enllumenat per una més eficient i respectuosa, i la 

instal•lació de nou equipament i mobiliari urbà per donar nous usos a la plaça. 

El camí de paviment dur connectarà els tres accessos a nivell de l'anella de la Plaça, amb la 

finalitat d'atorgar accessibilitat des de l'Av. Ca Marcet. 

La solució triada ha estat determinada per les principals reivindicacions dels veïns: 

- Millorar el drenatge de l’àmbit, actualment tot de paviment de sauló, amb zones 

amb manca de material i pendents no uniformes. Incorporació de SUDS. 

- Crear camins que connectin els diferents accessos a la plaça, del tipus semi-dur o 

dur per a facilitar l’accessibilitat en dies de pluja. 

- Creació de parterres enjardinats amb nou arbrat. 

- Nou mobiliari urbà. 

- Circuit de salut a l’aire lliure, combinant elements per a la pràctica esportiva. 

- Reparació de patologies en murs de formigó armat i tractament de es seves cares 

vistes. 

L’actuació és realitzarà en la zona central de la plaça, 50 metres de diàmetre i que suposa 

una superfície de 1.963,50 m2 amb un perímetre de 157 m. 
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Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP hi ha una directa, 

clara i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el 

contracte. 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents: 

 Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 

d'obres (revisada 2020) 

 Objecte del contracte amb eficiència social 

 Pressupost màxim de licitació desglossat 

 Informació de la subcontractació en la fase d’execució 

 Pagament del preu a les empreses subcontractades 

 Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses 

subcontractades 

 

Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals i en referència de l’article 202 

LCSP és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d’obres per tal d’aconseguir: 

1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la 

captació fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües 

grises). 

2. La incorporació de solucions de prevenció reutilització, reciclatge i recollida de 

residus basades en els principis de l’economia circular. 

3. L’aplicació del manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

 

II- No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia 

de l’objecte contractual. 

Aquest Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’HORTA-GUINARDÓ no disposa de 

mitjans propis, ni humans, ni materials, per a realitzar les obres de reurbanització de 

l’anella central de la plaça Joan Cornudella, per la quantia de l'import de l'obra.  

D’aquí es deriva la necessitat de contractar amb una empresa constructora especialitzada, 

tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total 

respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 

igualtat de tracte. 

 

III- Pressupost base de licitació i Valor estimat. 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 

380.036,17euros (IVA inclòs). Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre 

comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà a càrrec del pressupost de l’any 

2024, i a la partida 61176, codi funcional 15344.  
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El pressupost de l’obra es desglossa segons el quadre adjunt: 

 

 

Pressupost total de licitació és de 380.036,17 euros, dels quals 314.079,48 euros 

corresponen al preu net de licitació i 65.956,69 euros són en concepte de IVA . 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de 

la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb 

l’art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per 

fer front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà 

invariable tot i que comporti excessos d’amidaments. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran 

excloses del procediment. 

El VEC d’aquest contracte s’estima en 345.487,43 euros. S’inclou en el VEC l’excés 

d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució de la obra es produeixi 

exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 

amidaments del projecte, fins al màxim del 10% de l’import del pressupost del contracte, 

IVA exclòs. 
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Prestació 

10% increment 

amidaments TOTAL 

314.079,48€ 31.407,95€ 345.487,43€ 

 

 

IV- Durada del contracte i termini de garantia 

 

La durada de les obres serà d’un màxim de 4 mesos comptats a partir del mateix dia de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord 

amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.  

Es donarà per finalitzada l’obra quan estigui realitzada tota l’obra civil ,instal·lat el mobiliari 

urbà, finalitzat la plantació i les xarxes de serveis es trobin en ús i sense deficiències. 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP o, en el 

seu cas, el superior ofertat per l’adjudicatari del contracte. 

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia 

definitiva, per import del cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, dins del 

termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant 

comunicació electrònica, podent-se presentar en les formes establertes a l’article 108 de la 

LCSP. 

 

 

V- Lots. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del 

contracte en lots, donat que la realització independent de les obres compreses en l’objecte 

del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 

 

Les obres de reurbanització de la plaça estan formades per diferents partides entrellaçades 

entre si, de manera que no es pot subdividir el projecte, ni independitzar per lots, per 

aconseguir un bon resultat tècnic. 

 

 

VI- Procediment d’adjudicació  

 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es proposa la utilització del procediment ordinari obert simplificat (art. 159, 

apartats 1 al 5 LCSP). 

 

 

VII – Solvència: 

 
La classificació del contractista necessària per accedir a la realització d’aquesta actuació es 

regularà segons el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 

257, de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE 

núm 213, de 5 de setembre de 2015)”, resultant ésser la següent: Grup G, subgrup 6 i 

categoria 2.  
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A) Solvència econòmica o financera 

 

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels TRES (3) últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en 

funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual 

o superior a 219.252 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici 

d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de 

proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. 

 

Justificació: Aquesta solvència permet garantir la robustesa econòmica de l’empresa 

adjudicatària i que tingui la capacitat suficient perquè pugui executar el servei, fent front a 

les despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu 

personal i del compliment del contracte. 

 

 B) Solvència tècnica o professional 

 

B.1. D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 

l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el 

decurs dels CINC (5) últims anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 156.609 euros. Les 

obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa 

consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest 

últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 

42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 

participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es 

reconeix com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat 

participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 

 

Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capitat tècnica de l’empresa licitadora en 

l’àmbit del contracte, donar garanties per la correcta execució del contracte per part de les 

possibles licitadores i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera 

injustificada a empreses licitadores capaces de realitzar satisfactòriament l’objecte del 

contracte. 

 

B.2. D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent 

com a tals les que tinguin una antiguitat computada des de la data d'inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, 

han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant l’establert a l’article 

88.1.c) LCSP, és a dir, els empresaris i/o directius de l’empresa licitadora han de tenir els 

títols o les acreditacions acadèmiques o professionals següents: com a mínim Enginyeria, 

Arquitectura o graus d’àmbit de l’arquitectura o l’enginyeria. 

 

Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capacitat tècnica de l’empresa licitadora en 

l’àmbit del contracte, donar garanties per a la correcta execució del contracte per part de 

les possibles licitadores i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera 

injustificada a empreses licitadores capaces de realitzar satisfactòriament l’objecte del 

contracte. 

 

A més de la solvència esmentada, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores 

o candidates han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte, com a mínim: 
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• Un/a Cap d’obra dels treballs que compleixi els requisits següents: 

 haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: llicenciatura 

d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de l’Enginyeria Civil, 

llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en 

arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació. 

 una experiència professional mínima de 5 anys en obres d’urbanització executades 

en entorns urbans consolidats.  

 

• Un/a Encarregat/da d’obres que haurà de disposar: 

 d’una titulació mínima de sobreestant d’edificació o similar  

 d’una experiència en obres similars mínima de 5 anys.  

 

Justificació: Es demana aquesta titulació ja que es considera que són els perfils 

professionals que garanteixen que disposen d’uns nivells de formació i competències 

professionals adequats per assumir les funcions assignades, que garanteixen polivalència i 

habilitats i capacitats multidisciplinàries. 

 

Es demana experiència en obres similars, ja que permet identificar i anticipar dificultats, 

situacions o riscos que es puguin produir. A més, afecta de manera significativa a la qualitat 

de l’execució de les obres i ofereix majors garanties. 

 

 

VIII- Criteris d’adjudicació 

 

Els criteris d’adjudicació per aquest contracte seran els següents : 

1. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 25 punts. 

Donat l’emplaçament de l’obra i els condicionants d’accés de materials i maquinària es 

considera necessari, i per tant justificable, l’aplicació de criteris qualitatius mitjançant judici 

de valor. 

1.1. Pla d’obres i procés constructiu, fins a 15 punts. 

Motivació del criteri: disposar d’una planificació de les obres , en la realitat del context de 

les obres i dels requeriments del projecte, i del coneixement del procés cosntructiu ajuda a 

una gestió de l’obra més eficient i a la detecció de treballs que poden suposar un increment 

temporal de l’obra així com increment de recursos econòmics. També pot ajudar a trobar 

opcions per a la reducció de terminis. 

L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 

treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els 

objectius temporals parcials. 

L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que 

consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre 

elles. 

Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 

principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 

avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 
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Descripció 

 

 

Consistència 

 

 

 

Planificació detallada que millora proposta de projecte  Fins a 5,00 

Planificació correcta adequada a l'obra Fins a 4,00 

Planificació amb falta de detall o incoherències rellevants Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

Descripció Justificació de 

rendiments 

Bona justificació dels rendiments de les tasques 

principals 

 

Fins a 5,00 

Manca de justificació del rendiment de tasques 

principals 

Fins a 4,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 

identificades 

Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

1.1.1. Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i 

tasques més rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la 

racionalitat dels lligams entre tasques. 

A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 

modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 

que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. 

S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i 

raonaments aportats. 

(L’oferent presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i 

els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les 

tasques i fites principals de la planificació). 

Sistemàtica de valoració:  

 

 

 

 

 

1.1.2. Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació 

d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació 

en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra. 

Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 

rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 

consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 

l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 

d’equips i organització del mateixos 

Sistemàtica de valoració:  

 

 

 

 

  

 

1.1.3. Procés constructiu, fins a 5 punts. Es valorarà la rellevància de les tasques i 

la viabilitat, oportunitat  i beneficis dels processos proposats, així com la 

racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
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Descripció Aspectes  del  

procés 

 constructius 

constructiu 
Procés ben detallat que millora el procés de projecte Fins a 5,00 

Procés ben detallat, correcte i coherent Fins a 4,00 

Anàlisi bàsica i coherent Fins a 2,50 

Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants Fins a 1,25 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

 

Descripció 

Xarxa de precedències 

Lligams coherents i ben identificats            Fins a 5,00 

Manca de lligams principals            Fins a 4,00 

Exposició incompleta i poc definida            Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent            0,00 

 

identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes 

més determinants de l’obra. 

(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 

l’obra  que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer. Sobre 

aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 

solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

 

1.2.-Xarxa de precedències, fins a 5 punts.  

Motivació del criteri: la detecció del camí crític de les feines a executar ajuda a detectar 

aquelles tasques que tenen un pes clau en la durada de les obres i pot ajudar a ser més 

eficient i la conseqüent reducció del termini d’obres. 

L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 

on es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació 

proposada per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són 

els lligams principals i la seva justificació, lògica i decisió. 

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una 

estructura de  lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es 

valorarà la justificació dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i 

oportunitat, així com la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels 

lligams principals. 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

 

1.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost, fins a 5 

punts.  

Motivació del criteri: conèixer l’histograma de certificacions mensuals ajudarà, en fase 

d’obra, a detectar l’avanç de producció de les obres segons la planificació aportada ajudant 

a preveure possibles desviacions temporals. 
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Descripció Assignació de punts 

Coherent i amb grau de detall elevat Fins a 5,00 

Coherent i amb detall correcte Fins a 4,00 

Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per 

capítols- mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els 

té, de la seva proposta. 

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra 

(sense imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu 

d’exclusió. 

Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 

l’obtenció dels percentatges proposats. 

Sistemàtica de valoració:  

 

 

 

 

 

 

2. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament, fins a 75 punts. 

2.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Ponderació fins a 35 punts. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la 

distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la 

Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la 

Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 

2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

 

La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió 

del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció 

de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en 

la Gaseta del dia 16 de març. 

 

2.2. Per ampliació del termini de garantia. Ponderació: fins a 20 punts. 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. 

Es valorarà a raó de 5 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un màxim de 

20 punts. 
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Motivació: tenint en compte la relació qualitat/preu de l’obra, es creu convenient augmentar 

el termini de garantia de la mateixa per rebaixar els costos de manteniment de l’Ajuntament 

i assegurar la qualitat dels materials emprats i la seva col·locació a l’obra. 

 

2.3. Per la reducció del termini per efectuar la comprovació del replanteig. 

Ponderació: fins a 20 punts. 

Segons la clàusula 16.2 del PCAP, l’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà dins del 

termini de 15 dies hàbils des de la data de formalització del contracte. S’atorgarà la 

puntuació següent a aquelles propostes que ofereixin disponibilitat per reduir aquest termini 

inicial de 15 dies hàbils, que podrà ser: 

- Reducció de 5 dies hàbils: 10 punts 

- Reducció de 10 dies hàbils: 20 punts 

 

Justificació: Aquest criteri de millora pretén buscar una reducció dels terminis d’execució de 

la totalitat de l’obra. 

 

Puntuació total d'aquests criteris (2): 75 punts. 

Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 

avaluables automàticament) (1+2): 100 punts. 

 

IX- Subcontractació 

L’empresa contractista podrà subcontractar els treballs especialitzats i que per les seves 

característiques siguin necessàries per a l’execució de les feines fins a un màxim del 80%. 

 

X- Projecte As-built 

L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte As-built en un termini no superior a un 

mes des de l’acta de recepció de les obres. 

 

XI- Termini acta de comprovació del replanteig 

Un cop adjudicat el contracte, se signarà l’acta de comprovació del replanteig en un termini 

no superior a 15 dies, sempre que es pugui disposar de les autoritzacions municipals. 
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 XII- Penalitats per morositat en el compliment del termini total 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es produeix 

pel contractista demora respecte el compliment del termini total, s’aplicaran les següents 

penalitats: 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 

com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en 

funció de preus unitaris 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

XIII- Revisió de preus 

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 

 

XIV- Responsable del contracte 

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 62 

LCSP, a qui correspon la comprovació, la coordinació i la vigilància de la correcta realització 

dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar-se la seva correcta realització és la Sra. Sara Berbis, com a 

Tècnica del Departament i el Sr. Rubèn Valldeoriola Domínguez com a Cap del Departament 

d’obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó. 

L'Ajuntament designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada 

i suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les indicacions 

de l’article 62.3 LCSP exercirà les facultats de responsable del contracte. 

 

XV- Condicions especials d’execució 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució: 

1.1 De caràcter social: 

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 

pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les 

parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 
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pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 

contractista principal i amb efectes alliberadors. 

1.1.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 

subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una 

vegada finalitzada la prestació. 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 

matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual 

essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 

XVI- Protecció de dades de caràcter personal 

L’empresa adjudicatària haurà de tractar dades personals i identificatives com les relatives a 

DNI/NIF/passaport, núm. Seg. Social/Mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, 

signatura, núm. Reg. Personal, signatura electrònica, etc. 

Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te 

associat per tant un risc equivalent a la categoria de “nivell baix”, tal com està definit pel 

Responsable de Seguretat Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

XVII- Common Procurement Vocabulary  

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV 

45000000-7 Trabajos de construcción 

 

XVII- Modificació del contracte. 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
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Barcelona, 20 de març de 2024 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Ruben Valldeoriola Dominguez el dia 21/03/2024 a les 08:10, que dóna conformitat..
El document original ha estat signat electrònicament per:


