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1. Consideracions prèvies a l’estudi 
La realització del present estudi contempla la informació necessària per poder 

calcular la viabilitat econòmica i financera de la construcció i gestió de la 

residència assistida, centre de dia i habitatges tutelats que es vol construir dins 

del municipi de Tossa de Mar. 

 
En particular, les hipòtesis per poder realitzar el present informe han estat les 

següents: 

 
- El cost de la inversió s’ha realitzat a partir del cost de construcció de 

l’edifici, dels honoraris tècnics, d’estudis i de costos de legalitzacions i 

equipament estimats. 

 
- Respecte l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) tot i 

que podria arribar a ser del 4% del Pressupost d’execució de Material 

(PEM) aquest podria ser bonificat. 

 
- Atenent que el termini màxim legal per la concessió d’una obra i servei 

és de 40 anys i l’Ajuntament ha optat per aquest termini màxim de 

concessió, l’estudi de viabilitat ha contemplat una amortització de les 

obres, i honoraris del mateix termini (40 anys), mentre que les 

instal·lacions s’ha optat per una amortització de 20 anys amb una 

reinversió als 20 anys equivalent al 50% de la inversió en instal·lacions 

per valor 281.139€ i l’equipament  una amortització de 10 anys amb una 

reinversió anual equivalent al 1%, i del 15% cada 10 anys d’activitat, per 

un total al llarg del període de 371.621 Euros per fer front bàsicament a 

la reposició d’equipament i mobiliari de l’edifici. 

 
- Dins del cost financer que haurà d’assumir el gestor s’ha contemplat un 

finançament per part dels fons Next Generation per un import de 

1.822.894,48 € que l’Ajuntament té concedit. 

 
- No s’incorpora el cost dels terrenys atès que la construcció es realitza 

sobre uns terrenys de l’Ajuntament que cedirà gratuïtament. 

 

- L’estudi dels ingressos i despeses està basat en la gestió de 51 places 

de residència assistida i 20 places de centre de dia i 4 habitatges 

tutelats. Contempla la plena ocupació al tercer any d’activitat (2028), i 

parteix d’una ocupació mitja el primer any d’activitat del 78% i del 89% el 

segon any. La distribució de places públiques i privades durant l’inici de 

l’activitat també ha estat determinada així com la seva evolució durant 

els anys posteriors. 

 

Així doncs, ha estat a partir de les consideracions exposades en aquest punt 

que s’ha elaborat aquest estudi de viabilitat econòmica i financera d’aquesta 

residència. 
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2. Cost de la inversió per la construcció de la Residència 

 
A continuació es detalla quin seria el cost de la inversió per a la construcció de 

la Residència: 

 
 

 

 
Superfície construïda 2.481,84 m2 

Rati superfície construïda (PEC sense IVA/Superfície construïda) 1.343,51 €/m2 

Rati superfície construïda (PEC amb IVA/Superfície construïda) 1.477,86 €/m2 

  

A COST TOTAL OBRES            3.334.371 €  

  
IVA 
10% 

            333.437 €  

                                                                                                                                         3.667.808 €  

  

B COST TOTAL D'EQUIPAMENT I MOBILIARI               250.448 €  

  
IVA 
21% 

               52.594 €  

                                                                                                                                            303.042 €  

  

C HONORARIS PROJECTES, LLICÈNCIES I PERMISOS               364.259 €  

  
IVA 
21% 

               47.073 €  

                                                                                                                                            411.332 €  

  

TOTAL INVERSIÓ (SENSE IVA) A + B + C            3.949.078 €  

  

TOTAL INVERSIÓ (AMB IVA) A + B + C            4.382.183 €  
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3. Cost de les amortitzacions i cost financer de la inversió 

 
A continuació es presenten les amortitzacions i el cost financer de la inversió 

partint de la premissa que el gestor no es podrà deduir l’IVA al ser una Entitat 

Sense Afany de Lucre: 

 
La inversió del projecte detallat en el punt anterior per un import total de 

4.634.903€, contempla que el projecte rebi un finançament del fons Next 

Generation per import de 1.822.894,48€ i en conseqüència l’import final de la 

inversió efectiva seria de 2.559.288,18€. Per a aquesta inversió les 

amortitzacions estimades inicials serien de:  
 

AMORTITZACIONS    Quota 

    Inversió   Anys Amortització 

Obra Civil + Inst. fixes 1.513.590 59% 40 37.840 

Instal·lacions 378.397 15% 20 18.920 

Equipaments 303.042 12% 10 30.304 

Projecte i honoraris 364.259 14% 40 9.106 

Total   2.559.288 100%   96.170 
 

 

Respecte el cost financer per l’import final a finançar de 2.559.288,18 €, es 

treballa amb el supòsit que el concessionari farà aportacions de capital propi per 

assumir les inversions per l’equivalent al 40% de l’import a finançar, i per la resta 

optaria per contractar un préstec a 14 anys amb a un tipus d’interès anual del 4%. 

Això exigiria una devolució de capital anual i un abonament d’interessos per 

import de 499.622,65€ en total segons la següent taula d’amortització. 

 

 
  

Núm. 

pagament

Data 

pagament Saldo inicial Interessos Principal

Total 

Pagament Saldo Final

Pagaments

restants
1 31/12/2025 1.535.573 € 61.423 € 83.948 € 145.371 € 1.451.625 € 13                 

2 31/12/2026 1.451.625 € 58.065 € 87.306 € 145.371 € 1.364.319 € 12                 

3 31/12/2027 1.364.319 € 54.573 € 90.798 € 145.371 € 1.273.520 € 11                 

4 31/12/2028 1.273.520 € 50.941 € 94.430 € 145.371 € 1.179.090 € 10                 

5 31/12/2029 1.179.090 € 47.164 € 98.208 € 145.371 € 1.080.882 € 9                   

6 31/12/2030 1.080.882 € 43.235 € 102.136 € 145.371 € 978.747 € 8                   

7 31/12/2031 978.747 € 39.150 € 106.221 € 145.371 € 872.525 € 7                   

8 31/12/2032 872.525 € 34.901 € 110.470 € 145.371 € 762.055 € 6                   

9 31/12/2033 762.055 € 30.482 € 114.889 € 145.371 € 647.166 € 5                   

10 31/12/2034 647.166 € 25.887 € 119.484 € 145.371 € 527.682 € 4                   

11 31/12/2035 527.682 € 21.107 € 124.264 € 145.371 € 403.418 € 3                   

12 31/12/2036 403.418 € 16.137 € 129.234 € 145.371 € 274.184 € 2                   

13 31/12/2037 274.184 € 10.967 € 134.404 € 145.371 € 139.780 € 1                   

14 31/12/2038 139.780 € 5.591 € 139.780 € 145.371 € -0 € -                    

TAULA D'AMORTITZACIÓ
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Es parteix de la premissa que el gestor no es podrà deduir l’IVA i per tant les 

quotes  suportades en la construcció suposaran una despesa. En conseqüència, 

l’estudi també considera que el concessionari no es podrà deduir la totalitat de 

l’IVA suportat de les despeses de la seva activitat corrent durant tot el període 

de la concessió.  

 
Per últim i atenent a les consideracions prèvies d’aquest estudi, tampoc formen 

part de la inversió el cost dels terrenys atès que la construcció es realitzarà sobre 

uns terrenys que l’Ajuntament cedirà gratuïtament. 
 
 

4. Evolució dels ingressos 

 
El ingressos de la residència s’obtindran com resultat de la facturació de la 

l’activitat que es realitzi a les 51 places de la residència assistida i de les 20 

places del centre de dia i els 4 habitatges tutelats. 

 
Per a la realització dels càlculs dels ingressos de les places s’han contemplat les 

tarifes 2023 que es reflecteixen en el següent quadre i que tenen en compte els 

graus de dependència dels usuaris del centre i el cost per places i dia que marca 

el Departament de Drets Socials. Actualment els graus II i III coincideixen. 

Seguidament es presenta quins són actualment els preus públics per les places 

de residència assistida: 

 
GRAU DE DEPENDÈNCIA  RESIDÈNCIA ASSISTIDA 

 

GRAU I GRAU II GRAU III 

49,75 € 69,84 € 69,84 € 

· Es calcula una tarifa mitjana de 2.124€/mes pel grau II i III 

 

I a continuació es presenta quins són actualment els preus públics per les 

places de centre de dia: 
 

CENTRE DE DIA 

CD 1/2 jornada 
sense dinar 

CD 1/2 jornada 
i dinar 

CD jornada 
complerta 

13,86 € 20,79 € 34,65 € 

 

 

Pel que fa als Habitatges, es planteja un preu inicial de 1.400€/mensuals per 

habitatge. 

 

El càlcul dels ingressos anuals anirien incrementant-se a mida que s’ocupessin 

les places. Es parteix de l’escenari que el primer any d’ocupació de la residència 

assistida seria del 78%, el segon any d’ocupació seria del 89% i a partir del 
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tercer any i següents es contempla una plena ocupació, que a la pràctica seria 

un 95% de facturació. Pel que fa l’ocupació del centre de dia es parteix d’una 

ocupació del 60% des del primer any. 

 

Pel càlculs del ingressos del servei de residència assistida s’ha considerat que 

tots els ingressos serien d’usuaris amb dependència de grau II i III. Respecte del 

preu de la plaça privada s’ha calculat un preu d’un 30% superior al preu de la 

plaça pública en les habitacions individuals i dels 15% en les habitacions 

dobles. 

 

L’evolució estimada de l’ocupació de la residència assistida,  del centre de dia 
seria la següent: 
 
 

 
 
 
 

Tant pels ingressos com per les despeses s’ha estimat un IPC anual del 2% 
 
En base a l’evolució de l’ocupació de les places de la residència i dels usuaris 
del centre de dia, el càlcul dels ingressos projectats fins l’exercici 2035 seria el 
següent: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PERCENTATGE D'OCUPACIÓ - PROMIG ANUAL

Activitat Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Residència concert 98% 98% 98% 98% 98%

Residència privats 50% 75% 90% 90% 90%

Apartaments 25% 50% 90% 90% 90%

Centre de dia 60% 70% 85% 90% 90%

mitja residència 78% 89% 95% 95% 95%

2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035

PROJECCIO COMPTE DE RESULTATS Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

Ingressos Residència Concert 739.194 753.977 769.057 784.438 800.127 816.129 832.452 849.101 866.083 883.405

Ingressos Residència Privats 347.964 532.384 651.638 664.671 677.965 691.524 705.354 719.461 733.851 748.528

Ingressos Centre de dia 109.771 130.628 161.792 174.735 178.230 181.794 185.430 189.139 192.922 196.780

Ingressos Apartaments 16.800 34.272 62.923 64.182 65.465 66.775 68.110 69.473 70.862 72.279

Ingressos Altres 14.700 14.994 15.294 16.230 17.568 17.919 18.278 18.643 19.016 19.396

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- --------------- ---------------

INGRESSOS 1.228.428 1.466.255 1.660.704 1.704.256 1.739.355 1.774.142 1.809.625 1.845.817 1.882.733 1.920.388
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5. Compte de pèrdues i guanys de l’explotació de la RA, del CD i dels HT 

Els comptes de pèrdues i guanys anuals que resultaria de l’explotació de la RAS i del CD en els percentatges d’ocupació detallats anteriorment 

serien els següents: 
 

 

2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

PROJECCIO COMPTE DE RESULTATS Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15

Ingressos Residència Concert 739.194 753.977 769.057 784.438 800.127 816.129 832.452 849.101 866.083 883.405 901.073 919.094 937.476 956.226 975.350

Ingressos Residència Privats 347.964 532.384 651.638 664.671 677.965 691.524 705.354 719.461 733.851 748.528 763.498 778.768 794.344 810.230 826.435

Ingressos Centre de dia 109.771 130.628 161.792 174.735 178.230 181.794 185.430 189.139 192.922 196.780 200.716 204.730 208.825 213.001 217.261

Ingressos Apartaments 16.800 34.272 62.923 64.182 65.465 66.775 68.110 69.473 70.862 72.279 73.725 75.199 76.703 78.237 79.802

Ingressos Altres 14.700 14.994 15.294 16.230 17.568 17.919 18.278 18.643 19.016 19.396 19.784 20.180 20.584 20.995 21.415

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

INGRESSOS 1.228.428 1.466.255 1.660.704 1.704.256 1.739.355 1.774.142 1.809.625 1.845.817 1.882.733 1.920.388 1.958.796 1.997.972 2.037.931 2.078.690 2.120.264

Personal 911.693 1.038.419 1.074.996 1.096.496 1.118.426 1.140.794 1.163.610 1.186.882 1.210.620 1.234.832 1.259.529 1.284.720 1.310.414 1.336.622 1.363.355

Consums 200.970 230.613 261.362 266.589 271.921 277.359 282.907 288.565 294.336 300.223 306.227 312.352 318.599 324.971 331.470
Consumible sanitari 8.813 10.113 11.461 12.163 12.406 12.654 12.907 13.165 13.428 13.697 13.971 14.250 14.535 14.826 15.123

Altres  Consums 23.746 27.248 30.881 32.771 33.427 34.095 34.777 35.473 36.182 36.906 37.644 38.397 39.165 39.948 40.747

Comestibles 86.316 99.048 112.254 119.125 121.507 123.937 126.416 128.945 131.523 134.154 136.837 139.574 142.365 145.212 148.117

Aigua 11.169 12.816 14.525 15.414 15.723 16.037 16.358 16.685 17.019 17.359 17.706 18.060 18.422 18.790 19.166

Gas 27.020 31.005 35.139 37.290 38.036 38.797 39.572 40.364 41.171 41.995 42.835 43.691 44.565 45.456 46.365

Electrici tat 43.907 50.383 57.101 60.596 61.808 63.044 64.305 65.591 66.903 68.241 69.606 70.998 72.418 73.867 75.344

Serveis Externs 86.860 91.768 96.838 98.775 100.750 102.765 104.821 106.917 109.055 111.236 113.461 115.730 118.045 120.406 122.814
Serveis  Externs 7.438 7.961 8.502 8.672 8.846 9.023 9.203 9.387 9.575 9.766 9.962 10.161 10.364 10.571 10.783

Altres  serveis  externs 22.646 23.661 24.707 25.201 25.705 26.219 26.744 27.279 27.824 28.381 28.948 29.527 30.118 30.720 31.335

Reparacions 43.520 45.859 48.275 49.240 50.225 51.229 52.254 53.299 54.365 55.452 56.561 57.693 58.846 60.023 61.224

Assegurances 8.850 9.231 9.624 9.816 10.012 10.213 10.417 10.625 10.838 11.055 11.276 11.501 11.731 11.966 12.205

Comunicacions 2.938 3.371 3.820 3.897 3.975 4.054 4.135 4.218 4.302 4.388 4.476 4.566 4.657 4.750 4.845

Activi tats  Recreatives 1.469 1.685 1.910 1.948 1.987 2.027 2.068 2.109 2.151 2.194 2.238 2.283 2.328 2.375 2.423

Estructura 73.706 87.975 99.642 102.255 104.361 106.449 108.577 110.749 112.964 115.223 117.528 119.878 122.276 124.721 127.216

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

DESPESES EXPLOTACIÓ 1.273.229 1.448.776 1.532.838 1.564.115 1.595.458 1.627.367 1.659.915 1.693.113 1.726.975 1.761.515 1.796.745 1.832.680 1.869.333 1.906.720 1.944.855

EBITDA -44.801 17.480 127.866 140.141 143.896 146.774 149.710 152.704 155.758 158.873 162.051 165.292 168.598 171.970 175.409

-4% 1% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Amortització Immovilizat material

Obra Civil  + Inst. fixes 28.380 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840

Instal·lacions 14.190 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920

Equipaments 15.152 30.459 30.771 31.089 31.414 31.746 32.083 32.428 32.780 33.138 20.938 8.590 8.659 8.728 8.799

Projecte i  honoraris 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106

66.828 96.325 96.637 96.955 97.280 97.612 97.950 98.294 98.646 99.004 86.804 74.456 74.525 74.594 74.665

EBIT -111.629 -78.845 31.229 43.186 46.616 49.163 51.760 54.410 57.112 59.869 75.247 90.836 94.073 97.375 100.744

-9% -5% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 5%

Ingressos Financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despeses Financeres 61.423 58.065 54.573 50.941 47.164 43.235 39.150 34.901 30.482 25.887 21.107 16.137 10.967 5.591 0

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Resultat financer -61.423 -58.065 -54.573 -50.941 -47.164 -43.235 -39.150 -34.901 -30.482 -25.887 -21.107 -16.137 -10.967 -5.591 0

RESULTAT ORDINARI -173.052 -136.910 -23.343 -7.755 -547 5.928 12.611 19.509 26.630 33.982 54.140 74.699 83.106 91.784 100.744
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2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055

PROJECCIO COMPTE DE RESULTATS Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Any 21 Any 22 Any 23 Any 24 Any 25 Any 26 Any 27 Any 28 Any 29 Any 30

Ingressos Residència Concert 994.857 1.014.754 1.035.049 1.055.750 1.076.865 1.098.403 1.120.371 1.142.778 1.165.634 1.188.946 1.212.725 1.236.980 1.261.719 1.286.954 1.312.693

Ingressos Residència Privats 842.964 859.823 877.020 894.560 912.451 930.700 949.314 968.300 987.666 1.007.420 1.027.568 1.048.120 1.069.082 1.090.464 1.112.273

Ingressos Centre de dia 221.606 226.039 230.559 235.170 239.874 244.671 249.565 254.556 259.647 264.840 270.137 275.540 281.050 286.671 292.405

Ingressos Apartaments 81.398 83.026 84.687 86.380 88.108 89.870 91.668 93.501 95.371 97.278 99.224 101.208 103.232 105.297 107.403

Ingressos Altres 21.843 22.280 22.726 23.180 23.644 24.117 24.599 25.091 25.593 26.105 26.627 27.160 27.703 28.257 28.822

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

INGRESSOS 2.162.669 2.205.922 2.250.041 2.295.041 2.340.942 2.387.761 2.435.516 2.484.227 2.533.911 2.584.589 2.636.281 2.689.007 2.742.787 2.797.643 2.853.596

Personal 1.390.622 1.418.434 1.446.803 1.475.739 1.505.254 1.535.359 1.566.066 1.597.387 1.629.335 1.661.922 1.695.160 1.729.063 1.763.645 1.798.918 1.834.896

Consums 338.099 344.861 351.759 358.794 365.970 373.289 380.755 388.370 396.137 404.060 412.141 420.384 428.792 437.368 446.115
Consumible sanitari 15.425 15.734 16.048 16.369 16.697 17.031 17.371 17.719 18.073 18.434 18.803 19.179 19.563 19.954 20.353

Altres  Consums 41.562 42.393 43.241 44.106 44.988 45.888 46.806 47.742 48.696 49.670 50.664 51.677 52.711 53.765 54.840

Comestibles 151.079 154.101 157.183 160.326 163.533 166.803 170.140 173.542 177.013 180.553 184.165 187.848 191.605 195.437 199.346

Aigua 19.549 19.940 20.339 20.746 21.161 21.584 22.015 22.456 22.905 23.363 23.830 24.307 24.793 25.289 25.795

Gas 47.293 48.239 49.203 50.187 51.191 52.215 53.259 54.325 55.411 56.519 57.650 58.803 59.979 61.178 62.402

Electrici tat 76.851 78.388 79.956 81.555 83.186 84.849 86.546 88.277 90.043 91.844 93.681 95.554 97.465 99.415 101.403

Serveis Externs 125.270 127.776 130.331 132.938 135.597 138.309 141.075 143.896 146.774 149.710 152.704 155.758 158.873 162.050 165.291
Serveis  Externs 10.998 11.218 11.443 11.672 11.905 12.143 12.386 12.634 12.886 13.144 13.407 13.675 13.949 14.228 14.512

Altres  serveis  externs 31.961 32.600 33.252 33.918 34.596 35.288 35.994 36.713 37.448 38.197 38.961 39.740 40.535 41.345 42.172

Reparacions 62.448 63.697 64.971 66.271 67.596 68.948 70.327 71.733 73.168 74.631 76.124 77.647 79.200 80.784 82.399

Assegurances 12.449 12.698 12.952 13.211 13.476 13.745 14.020 14.300 14.586 14.878 15.176 15.479 15.789 16.104 16.427

Comunicacions 4.942 5.041 5.142 5.245 5.349 5.456 5.566 5.677 5.790 5.906 6.024 6.145 6.268 6.393 6.521

Activi tats  Recreatives 2.471 2.520 2.571 2.622 2.675 2.728 2.783 2.838 2.895 2.953 3.012 3.072 3.134 3.197 3.260

Estructura 129.760 132.355 135.002 137.702 140.457 143.266 146.131 149.054 152.035 155.075 158.177 161.340 164.567 167.859 171.216

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

DESPESES EXPLOTACIÓ 1.983.752 2.023.427 2.063.895 2.105.173 2.147.277 2.190.222 2.234.027 2.278.707 2.324.281 2.370.767 2.418.182 2.466.546 2.515.877 2.566.194 2.617.518

EBITDA 178.917 182.496 186.145 189.868 193.666 197.539 201.490 205.520 209.630 213.823 218.099 222.461 226.910 231.448 236.077

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Amortització Immovilizat material

Obra Civil  + Inst. fixes 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840

Instal·lacions 18.920 18.920 18.920 18.920 18.920 18.787 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057

Equipaments 8.872 8.946 9.021 9.098 9.177 9.823 10.471 10.555 10.640 10.726 10.815 10.905 10.997 11.091 11.187

Projecte i  honoraris 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106

74.738 74.812 74.887 74.964 75.043 75.556 71.475 71.558 71.643 71.730 71.818 71.908 72.000 72.094 72.190

EBIT 104.179 107.684 111.258 114.904 118.623 121.983 130.015 133.962 137.987 142.093 146.281 150.553 154.910 159.354 163.888

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6%

Ingressos Financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despeses Financeres 0

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Resultat financer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT ORDINARI 104.179 107.684 111.258 114.904 118.623 121.983 130.015 133.962 137.987 142.093 146.281 150.553 154.910 159.354 163.888



9 

 

 
 

2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065

INVERSIONS Any 31 Any 32 Any 33 Any 34 Any 35 Any 36 Any 37 Any 38 Any 39 Any 40

Inversions en Immobilitzat Material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reposició d'Instal·lacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reposició d'Equipaments 82.338 5.599 5.711 5.825 5.942 6.061 6.182 6.305 6.431 6.560

TOTAL INVERSIONS 82.338 5.599 5.711 5.825 5.942 6.061 6.182 6.305 6.431 6.560

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065

PROJECCIO COMPTE DE RESULTATS Any 31 Any 32 Any 33 Any 34 Any 35 Any 36 Any 37 Any 38 Any 39 Any 40

Ingressos Residència Concert 1.338.947 1.365.726 1.393.040 1.420.901 1.449.319 1.478.305 1.507.872 1.538.029 1.568.790 1.600.165

Ingressos Residència Privats 1.134.518 1.157.209 1.180.353 1.203.960 1.228.039 1.252.600 1.277.652 1.303.205 1.329.269 1.355.854

Ingressos Centre de dia 298.253 304.218 310.302 316.508 322.839 329.295 335.881 342.599 349.451 356.440

Ingressos Apartaments 109.551 111.742 113.977 116.257 118.582 120.953 123.372 125.840 128.357 130.924

Ingressos Altres 29.398 29.986 30.586 31.198 31.822 32.458 33.107 33.769 34.445 35.134

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

INGRESSOS 2.910.668 2.968.881 3.028.259 3.088.824 3.150.600 3.213.612 3.277.884 3.343.442 3.410.311 3.478.517

Personal 1.871.594 1.909.026 1.947.206 1.986.150 2.025.873 2.066.391 2.107.719 2.149.873 2.192.870 2.236.728

Consums 455.037 464.138 473.421 482.889 492.547 502.398 512.446 522.695 533.149 543.812
Consumible sanitari 20.760 21.175 21.599 22.031 22.471 22.921 23.379 23.847 24.324 24.810

Altres  Consums 55.937 57.056 58.197 59.361 60.548 61.759 62.994 64.254 65.539 66.850

Comestibles 203.333 207.399 211.547 215.778 220.094 224.496 228.985 233.565 238.236 243.001

Aigua 26.311 26.837 27.373 27.921 28.479 29.049 29.630 30.223 30.827 31.444

Gas 63.650 64.923 66.221 67.546 68.897 70.275 71.680 73.114 74.576 76.067

Electrici tat 103.431 105.500 107.610 109.762 111.957 114.196 116.480 118.810 121.186 123.610

Serveis Externs 168.597 171.969 175.409 178.917 182.495 186.145 189.868 193.665 197.539 201.489
Serveis  Externs 14.802 15.098 15.400 15.708 16.023 16.343 16.670 17.003 17.343 17.690

Altres  serveis  externs 43.016 43.876 44.753 45.649 46.561 47.493 48.443 49.411 50.400 51.408

Reparacions 84.047 85.728 87.443 89.192 90.975 92.795 94.651 96.544 98.475 100.444

Assegurances 16.755 17.090 17.432 17.781 18.136 18.499 18.869 19.246 19.631 20.024

Comunicacions 6.651 6.784 6.920 7.058 7.200 7.344 7.490 7.640 7.793 7.949

Activi tats  Recreatives 3.326 3.392 3.460 3.529 3.600 3.672 3.745 3.820 3.897 3.974

Estructura 174.640 178.133 181.696 185.329 189.036 192.817 196.673 200.607 204.619 208.711

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

DESPESES EXPLOTACIÓ 2.669.869 2.723.266 2.777.731 2.833.286 2.889.952 2.947.751 3.006.706 3.066.840 3.128.177 3.190.740

EBITDA 240.799 245.615 250.527 255.538 260.649 265.862 271.179 276.602 282.134 287.777

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Amortització Immovilizat material

Obra Civil  + Inst. fixes 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840 37.840

Instal·lacions 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057 14.057

Equipaments 11.975 12.764 12.866 12.970 13.075 13.183 13.293 13.405 13.520 13.636

Projecte i  honoraris 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 9.106

72.978 73.768 73.869 73.973 74.079 74.186 74.296 74.409 74.523 74.640

EBIT 167.821 171.847 176.658 181.565 186.570 191.675 196.882 202.194 207.611 213.137

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Ingressos Financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despeses Financeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Resultat financer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT ORDINARI 167.821 171.847 176.658 181.565 186.570 191.675 196.882 202.194 207.611 213.137
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Cal detallar la següent informació respecte les partides de despeses: 

(1) Els imports estimats d'aquestes despeses és resultat d'aplicar els 

percentatges reals d'aquestes despeses respecte dels seus ingressos 

en centres que realitzen aquesta activitat en circumstàncies similars. 

 
(2) La plantilla és equivalent a jornada complerta segons es detallarà a 

l’apartat següent. Hi ha el personal d'atenció directa i d'atenció indirecta 

(Director/a, administració i recepció, neteja, cuina) d'acord amb els 

ratis de la RESOLUCIÓ DSO/2883/2021, de 16 de setembre, per la qual 

s'inclouen a l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la 

provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, 

els annexos que regulen les condicions d'execució i els criteris 

d'assignació per als serveis d'atenció diürna ocupacional per a 

persones amb discapacitat intel·lectual o física, de residència per a 

persones amb discapacitat intel·lectual i/o física, de residència 

assistida per a persones grans dependents i de centre de dia per a 

persones grans dependents. 

 
L'import del cost d'aquesta plantilla s'ha elaborat aplicant el Conveni 

col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran 

(GERCAT), d'acord amb els imports de les taules salarials vigents per 

l'any 2023. També s’ha tingut en compte en el present estudi econòmic 

les retribucions actuals del professionals que actualment ja 

desenvolupen la tasca en la residència actual i que puguin tenir 

conceptes per sobre del conveni. A més, s'ha contemplat un 8,00% 

d'absentisme.  

 
(3) En la despesa d'altres tributs no es contempla la despesa de l'Impost 

dels Bens Immobles, doncs, es considera que estarà exempt. 

 
 
 

6. Plantilla de personal 

 
Per a la determinació de la plantilla de personal necessària s’ha tingut en 

compte ratis de la RESOLUCIÓ DSO/2883/2021, de 16 de setembre, per la 

qual s'inclouen a l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió 

dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i que es detallen a 

continuació: 
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Grup Gerocultor AUXILIAR DE GERIATRIA 696 h. 33.818 h.

METGE 10 h. 510 h.

DIPLOM.INFERMERIA 60 h. 2.909 h.

FISIOTERAPEUTA 29 h. 1.416 h.

TREBALLADORA SOCIAL 18 h. 867 h.

PSICOLEG 18 h. 867 h.

TERAPEUTA OCUPACIONAL 18 h. 867 h.

EDUCADOR SOCIAL 18 h. 867 h.

TOTAL ATENCIÓ DIRECTA 866 h. 42.120 h.

DIRECTOR 40 h. 1.784 h.

RESP.HIGIENICOSANITARI (Dipl.Inf.) 40 h. 1.784 h.

AUX.ADMINISTRATIU 75 h. 3.650 h.

CUINERA 80 h. 3.889 h.

AUXIL. CUINA 40 h. 1.945 h.

ENCARREG.NETEJA+BUGAD. 40 h. 1.945 h.

NETEJADORES 200 h. 9.723 h.

TOTAL ATENCIÓ INDIRECTA 515 h. 25.040 h.

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 1.381 h. 67.160 h.

Atenció Indirecta

Grup Sanitari

Grup Social

Jornada 

Anual

Jornada 

Setmanal

 
 

A continuació es desglossa la plantilla de personal necessària per gestionar la 

RAS i el CD amb una ocupació plena del 95% i equivalent a una jornada 

complerta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

7. Viabilitat econòmica i financera del projecte 

En el supòsit d’afrontar el 100% de la inversió amb un finançament de tercers, 

descomptant la subvenció de capital esmentada anteriorment, la viabilitat 

econòmica i financera del projecte seria la següent: 
 



 

 

- 

VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DEL PROJECTE

SUPÒSIT D'AFRONTAR EL 60% DE L'INVERSIÓ AMB FINANÇAMENT DE TERCERS (Descomptant la subvenció)

   Ingressos  Despeses  Despeses  Despeses Resultat comp.   Rtat.comp. Tresoreria Devolució Resultat   Rtat.tres.

    Any    activitat    activitat  amort.invers.  int.inv.inic. abans imp.   acumulat Generada   capital inc. tresoreria   acumulat

2025 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

2026 1.228.428,34 1.273.229,42 66.828,29 61.422,92 -173.052,30 -173.052,30 -106.224,01 83.948,20 -190.172,20 -190.172,20

2027 1.466.255,45 1.448.775,72 96.324,86 58.064,99 -136.910,12 -309.962,42 -40.585,26 87.306,12 -127.891,39 -318.063,59

2028 1.660.704,40 1.532.838,02 96.637,05 54.572,74 -23.343,41 -333.305,83 73.293,64 90.798,37 -17.504,73 -335.568,32

2029 1.704.256,23 1.564.115,04 96.955,49 50.940,81 -7.755,11 -341.060,94 89.200,38 94.430,30 -5.229,93 -340.798,24

2030 1.739.354,63 1.595.458,14 97.280,30 47.163,60 -547,41 -341.608,35 96.732,89 98.207,52 -1.474,63 -342.272,87

2031 1.774.141,72 1.627.367,30 97.611,60 43.235,30 5.927,52 -335.680,83 103.539,12 102.135,82 1.403,30 -340.869,56

2032 1.809.624,55 1.659.914,65 97.949,53 39.149,86 12.610,51 -323.070,32 110.560,04 106.221,25 4.338,79 -336.530,77

2033 1.845.817,04 1.693.112,94 98.294,22 34.901,01 19.508,87 -303.561,44 117.803,09 110.470,10 7.332,99 -329.197,78

2034 1.882.733,39 1.726.975,20 98.645,80 30.482,21 26.630,18 -276.931,26 125.275,98 114.888,90 10.387,07 -318.810,71

2035 1.920.388,05 1.761.514,70 99.004,41 25.886,65 33.982,29 -242.948,98 132.986,70 119.484,46 13.502,24 -305.308,47

2036 1.958.795,81 1.796.745,00 86.803,93 21.107,28 54.139,61 -188.809,37 140.943,54 124.263,84 16.679,70 -288.628,77

2037 1.997.971,73 1.832.679,90 74.456,22 16.136,72 74.698,89 -114.110,48 149.155,11 129.234,39 19.920,72 -268.708,05

2038 2.037.931,17 1.869.333,50 74.524,59 10.967,35 83.105,74 -31.004,74 157.630,32 134.403,77 23.226,56 -245.481,49

2039 2.078.689,79 1.906.720,17 74.594,32 5.591,20 91.784,10 60.779,36 166.378,43 139.779,92 26.598,51 -218.882,98

2040 2.120.263,58 1.944.854,57 74.665,45 0,00 100.743,56 161.522,92 175.409,02 0,00 175.409,02 -43.473,97

2041 2.162.668,86 1.983.751,66 74.738,01 0,00 104.179,19 265.702,11 178.917,20 0,00 178.917,20 135.443,23

2042 2.205.922,23 2.023.426,69 74.812,01 0,00 107.683,53 373.385,64 182.495,54 0,00 182.495,54 317.938,77

2043 2.250.040,68 2.063.895,23 74.887,50 0,00 111.257,95 484.643,59 186.145,45 0,00 186.145,45 504.084,22

2044 2.295.041,49 2.105.173,13 74.964,49 0,00 114.903,87 599.547,46 189.868,36 0,00 189.868,36 693.952,58

2045 2.340.942,32 2.147.276,59 75.043,03 0,00 118.622,70 718.170,16 193.665,73 0,00 193.665,73 887.618,31

2046 2.387.761,17 2.190.222,13 75.556,48 0,00 121.982,56 840.152,72 197.539,04 0,00 197.539,04 1.085.157,35

2047 2.435.516,39 2.234.026,57 71.474,51 0,00 130.015,32 970.168,04 201.489,82 0,00 201.489,82 1.286.647,17

2048 2.484.226,72 2.278.707,10 71.557,85 0,00 133.961,77 1.104.129,81 205.519,62 0,00 205.519,62 1.492.166,79

2049 2.533.911,25 2.324.281,24 71.642,85 0,00 137.987,16 1.242.116,97 209.630,01 0,00 209.630,01 1.701.796,80

2050 2.584.589,48 2.370.766,87 71.729,56 0,00 142.093,05 1.384.210,02 213.822,61 0,00 213.822,61 1.915.619,41

2051 2.636.281,27 2.418.182,20 71.818,00 0,00 146.281,06 1.530.491,07 218.099,06 0,00 218.099,06 2.133.718,47

2052 2.689.006,89 2.466.545,85 71.908,22 0,00 150.552,83 1.681.043,90 222.461,04 0,00 222.461,04 2.356.179,52

2053 2.742.787,03 2.515.876,77 72.000,23 0,00 154.910,03 1.835.953,94 226.910,27 0,00 226.910,27 2.583.089,78

2054 2.797.642,77 2.566.194,30 72.094,09 0,00 159.354,38 1.995.308,32 231.448,47 0,00 231.448,47 2.814.538,26

2055 2.853.595,63 2.617.518,19 72.189,82 0,00 163.887,62 2.159.195,94 236.077,44 0,00 236.077,44 3.050.615,70

2056 2.910.667,54 2.669.868,55 72.977,77 0,00 167.821,22 2.327.017,16 240.798,99 0,00 240.798,99 3.291.414,68

2057 2.968.880,89 2.723.265,92 73.767,67 0,00 171.847,30 2.498.864,47 245.614,97 0,00 245.614,97 3.537.029,65

2058 3.028.258,51 2.777.731,24 73.869,26 0,00 176.658,01 2.675.522,48 250.527,27 0,00 250.527,27 3.787.556,92

2059 3.088.823,68 2.833.285,86 73.972,88 0,00 181.564,93 2.857.087,41 255.537,81 0,00 255.537,81 4.043.094,74

2060 3.150.600,15 2.889.951,58 74.078,58 0,00 186.569,99 3.043.657,40 260.648,57 0,00 260.648,57 4.303.743,31

2061 3.213.612,15 2.947.750,61 74.186,39 0,00 191.675,15 3.235.332,55 265.861,54 0,00 265.861,54 4.569.604,85

2062 3.277.884,40 3.006.705,63 74.296,36 0,00 196.882,41 3.432.214,96 271.178,77 0,00 271.178,77 4.840.783,62

2063 3.343.442,09 3.066.839,74 74.408,52 0,00 202.193,82 3.634.408,79 276.602,35 0,00 276.602,35 5.117.385,97

2064 3.410.310,93 3.128.176,53 74.522,93 0,00 207.611,46 3.842.020,25 282.134,39 0,00 282.134,39 5.399.520,36

2065 3.478.517,15 3.190.740,06 74.639,63 0,00 213.137,45 4.055.157,70 287.777,08 0,00 287.777,08 5.687.297,44

96.496.287,54 88.773.794,51 3.167.712,69 499.622,65 4.055.157,70 7.222.870,38 1.535.572,94 5.687.297,44
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- Durant els 40 anys d’explotació s’arribarien a obtenir uns ingressos de 

l’activitat totals de 96.496.287,54€ en base a l’ocupació i els preus 

exposats en aquest informe. 

 
- Les despeses per la gestió del centre durant els 40 anys, sense les 

despeses d’amortització comptable, interessos dels préstecs i impostos 

arribarien a ser de 87.267.505,03€. 

 
- Les despeses totals d’amortització comptable de la primera inversió i de 

les reinversions en equipament previstes serien de 3.167.712,69€. 

 
- Les despeses financeres de la inversió total al final del període dels 40 

anys seria per un total de 499.622,65€. 

 
- El resultat comptable total abans d’impostos acumulat a l’any 40 de la 

inversió seria de 4.055.157,70€. 

 

ANALISIS DE LA VIABILITAT FINANCERA: 

- La tresoreria generada acumulada a la finalització de l’explotació de 40 

anys seria de 7.222.870,38€. 

 
- La diferència obtinguda, entre la tresoreria generada i la devolució de 

capital, per import de 5.687.297,44€, és positiva, abans de la devolució 

del capital propi aportat. 

 
- Tot i que en els primers anys el resultat de tresoreria és negatiu i 

aquesta no es recupera fins a l’any 15, en termes acumulats i globals és 

positiva. 

 
 

 

CONCLUSIÓ: 

Vist el quadre anterior, i el resultat del seu anàlisis, es pot concloure la viabilitat 

econòmica i financera de la construcció i gestió de la residència assistida i centre 

de dia de Tossa de Mar dintre del marc exposat en aquest informe. Fent esment 

que els punts exposats a l’apartat 1 d’aquest informe “Consideracions prèvies a 

l’estudi”, si patissin variacions, podria alterar el resultat de la viabilitat del 

projecte estudiat. 
 
 

A Tossa de Mar, a la data de la signatura electrònica 


